Id	Tryb zadania	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1		Task 3B.1/1 (b): Reconstruction of the road bridge in Krosno Odrzańskie together with access roads implemented under the Odra-Vistula Flood Management Project	czw, 02.01.20	nie, 13.06.21
2		Resettlement Action Plan (RAP) Krosno Odrzańskie	czw, 02.01.20	czw, 31.12.20
3		Identification of the real properties needed for the project implementation	czw, 09.01.20	czw, 19.03.20
4		Socio-economic study	czw, 30.04.20	pią, 22.05.20
5		Preparing the socio-economic study	pon, 18.05.20	pon, 25.05.20
6		Preparing the LA&RAP	pon, 11.05.20	pią, 29.05.20
7		Submitting to the Client	pią, 29.05.20	pią, 29.05.20
8		Client's analyses and updates	sob, 30.05.20	śro, 07.10.20
9		Submitting to the PCU	czw, 03.09.20	czw, 03.09.20
10		PCU's analyses and updates	czw, 03.09.20	czw, 22.10.20
11		Obtaining the "NO" from the World Bank to publish the LA&RAP	czw, 22.10.20	pon, 02.11.20
12		Publishing the LA&RAP and public consultations (correspondence)	czw, 26.11.20	czw, 17.12.20
13		Webinar	czw, 17.12.20	czw, 17.12.20
14		Preparing the LA&RAP taking into account the conclusions after the public consultations	pią, 18.12.20	pią, 29.01.21
15		Obtaining the "NO" from the World Bank for the LA&RAP	pią, 29.01.21	pią, 05.02.21
16		Obtaining ZRID [decision on permission for the implementation of a road investment]	śro, 31.03.21	śro, 31.03.21
17		Real properties purchase	śro, 31.03.21	nie, 30.05.21
18		Issuing by the Province Governor decisions on the compensation amounts for permanent seizures	śro, 31.03.21	nie, 30.05.21
19		The damages decisions issued by the Province Governor becoming final and binding	pon, 31.05.21	nie, 13.06.21

Projekt: 20210122 Projekt EN
Data: pon, 25.01.21

Zadanie | Podział | Punkt kontrolny | Podsumowanie | Podsumowanie projektu | Zadanie nieaktywne | Nieaktywny punkt kontrolny | Podsumowanie nieaktywne | Zadanie ręczne | Tylko z czasem trwania | Rozstawienie podsumowania ręcznego | Podsumowanie ręczne | Tylko z rozpoczęciem | Tylko z zakończeniem | Zadania zewnętrzne | Zewnętrzne punkty kontrolne | Termin ostateczny | Postęp | Ręczne (postęp)