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1. Streszczenie 

Suplement do Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP) dla Kontraktu na roboty 1B.2 
Prace modernizacyjne na Odrze granicznej Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu 
zapewnienia zimowego lodołamania przygotowany został z uwagi na  zmiany, które ujawniły się w toku 
realizacji Inwestycji. Zmiany stanowią następstwo wydania decyzji aktualizujących przebieg linii 
brzegowej opisanych w rozdziale 3.2 Suplementu i dotyczą zarówno liczby nieruchomości 
przeznaczonych do stałego i czasowego zajęcia, jak i ich powierzchni. Szczegółowy zakres zmian 
dotyczący PAP przedstawiony został w Załączniku numer 4, który zawiera porównanie danych 
zawartych w PPNiP z danymi aktualnymi. Powstałe zmiany nie wywołały skutku w postaci zwiększenia 
liczby podmiotów, na które oddziałuje inwestycja. 

Sporządzenie dokumentu wynika z konieczności uporządkowania stanu faktycznego oraz podjętych i 
zaplanowanych do podjęcia działań. Ujawnione zmiany nie są jednak skutkiem zmiany działań 
projektowych albo wydanych decyzji PNRI, są natomiast wyłącznie konsekwencją aktualizacji linii 
przebiegu linii brzegowej.  

Przeprowadzona w ramach Kontraktu procedura odszkodowawcza oraz działania kompensacyjne 
uwzględniają dane (numery działek i ich powierzchnie) zgodne z aktualnym stanem faktycznym i 
prawnym, co zostało opisane  w niniejszym dokumencie. Każdy z PAP otrzymał odrębną 
korespondencją informację o aktualnych danych geodezyjnych, które obecnie są przedmiotem 
oddziaływania Inwestycji, z wyraźnym wyszczególnieniem zmian w porównaniu do pierwotnych 
założeń w  dokumencie PPNiP. Żadna ze zmian nie zwiększyła skali negatywnych oddziaływań i nie 
spowodowała sprzeciwu ze strony PAP. Należy przypomnieć, że na etapie badań socjoekonomicznych 
oraz procesu upubliczniania, przeprowadzona została intensywna procedura konsultacyjna. Każdy z 
PAP został poinformowany o realizacji inwestycji oraz miał zagwarantowane prawo do uczestnictwa w 
spotkaniach konsultacyjnych, w trakcie których udzielone zostały szczegółowe informacje nie tylko o 
inwestycji ale również o zakresie oddziaływania na nieruchomości prywatne.  

Nieistotność oddziaływań na PAPs potwierdzona została w trakcie oględzin nieruchomości 
inwestycyjnych. Nieruchomości podlegające oddziaływaniu zostały zinwentaryzowane, sporządzono 
dokumentację fotograficzną oraz dokonano ich opisu. Inwentaryzacja nie objęła wyłącznie kilku 
nieruchomości, z uwagi na brak fizycznego dostępu do nieruchomości. Potwierdzone jednak zostało, 
że nieruchomości mają charakter nieużytków rolniczych, gdzie dominują zakrzaczenia, co potwierdzają 
zdjęcia nieruchomości znajdujące się w rozdz. 2  niniejszego dokumentu.  

Przedmiot Suplementu, nie wprowadza zmian w zakresie zasad opisanych w PPNiP, a także nie wyłącza 
i nie ogranicza ich stosowania. Wszelkie dotychczasowe działania podejmowane były w oparciu o 
postanowienia PPNiP zaakceptowany przez Bank Światowy. Suplement nie zawiera powtórzeń treści 
PPNiP, który nadal obowiązuje. Suplement zawiera jednak aktualne dane nieruchomości oraz 
podmiotów, na które Inwestycja oddziałuje.  
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2. Realizacja Inwestycji 

2.1. Przebieg realizacji Kontraktu 

Umowa z wykonawcą w przedmiocie realizacji robót zawarta została w dniu 27 września 2021 roku. 
Przekazanie wykonawcy placu budowy przez Inwestora nastąpiło w trzech częściach, na podstawie 
trzech protokołów przekazania placu budowy w dniach 20.10.2021 roku (przekazano Odcinki 1-3), 
4.11.2021 roku (przekazano Odcinek 4) oraz 4.11.2021 roku (przekazano Odcinek 5).  

Realizując Zadanie ustalono katalog PAP, którym przysługiwać powinno odszkodowanie z tytułu utraty 
praw do nieruchomości, a także części z nich wypłacono odszkodowania. Wprowadzono również 
procedurę specjalną co do wypłaty 70% odszkodowania w przypadku niezaakceptowania przez PAP 
ustalonego przez Inwestora odszkodowania, opisaną w obecnie obowiązującym Ramowym 
Dokumencie Dotyczącym Przesiedleń i  Pozyskania Nieruchomości, a także w Podręczniku 
Operacyjnym Projektu. 

W rozdziale PPNiP 9. Podsumowanie – działania wymagające zastosowania polityki OP 4.12. wskazano 
sześć zidentyfikowanych podmiotów, które zakwalifikowane zostały do wypłaty rekompensaty z tytułu 
stałych zajęć. Niniejszy suplement dotyczyć będzie w szczególności sytuacji tych PAP. W porównaniu 
do przedstawionego tam zestawienia w toku prowadzonych działań wyeliminowano oddziaływanie na 
dwie działki stanowiące własność publicznych podmiotów – Województwo Lubuskie (działka numer 
43/2, obręb 0001) oraz jedną działkę Gminy Cedynia (działka numer 277, obręb 0015).  

2.2. Status wypłaty odszkodowań 

Poniżej przedstawiono dotychczasowy status wypłat odszkodowań dokonanych w ramach 
realizowanej inwestycji oraz w oparciu o zasady opisane w PPNiP. Pod każdym opisem zamieszczono 
zdjęcia omawianych nieruchomości, ilustrujące charakter nieużytków rolnych, które zostały objęte 
PNRI i za które zostały wypłacone odszkodowania. 

1. Osoba fizyczna, będąca właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka  
o numerze 602/13 (dawniej działka numer 602/3), obręb 0001, położona w Mieszkowicach – 
wypłacono 100% odszkodowania ustalonego w drodze negocjacji, w oparciu o operat szacunkowy. 
Z uwagi na ustanowienie na nieruchomości hipoteki odszkodowanie zostało wypłacone, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, wierzycielowi hipotecznemu. Wypłacone w ten sposób 
odszkodowanie zostało zaliczone na spłatę części (w wysokości odszkodowania) długu PAP, który 
był zabezpieczony tą hipoteką. Sposób zapłaty uzyskał uprzednią akceptację PAP. 
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działka numer 602/13 

 

2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej spółka akcyjna), będąca właścicielem 
nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 239/50, obręb 0009, położonej w Cedyni, a 
także będąca użytkownikiem wieczystym działki o numerze 160/10, obręb 0009, położonej w 
Cedyni – w ramach działań kompensacyjnych podejmowanych na rzecz Spółki zastosowana była 
procedura wypłaty 70% odszkodowania proponowanego przez Inwestora w ramach negocjacji. 
Powyższe ustalone zostało pomiędzy Inwestorem a PAP i wynikało z braku akceptacji wysokości 
ustalonego odszkodowania proponowanego w ramach negocjacji. Po wypłacie części 
odszkodowania Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o ustaleniu odszkodowania na rzecz 
Spółki. Odszkodowanie ustalone przez organ było wyższe niż to ustalone przez Inwestora, na co 
miały wpływ w szczególności upływ czasu (około roku) i wzrost cen nieruchomości w tym okresie.  

Na dzień opracowania nieniniejszego dokumentu postępowanie w przedmiocie ustalenia 
wysokości odszkodowania zakończyło się, a Inwestor wypłacił 100% należnego Spółce 
odszkodowania, ustalonego przez organ na podstawie decyzji odszkodowawczej, której wydanie 
poprzedziło sporządzenie operatu szacunkowego.   

 

 

działka numer 239/25, obręb 0009 

 

 

działka numer 160/10 



SUPLEMENT DO PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ  
KONTRAKT NA ROBOTY 1B.2 

 

Strona | 8 
 

 

 

3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca użytkownikiem wieczystym działki o numerze 
167/23 obręb 0009 (dawniej działka numer 167/7), położonej w Cedyni (pomiędzy osobą 
reprezentującą spółkę z o.o., o której mowa w punkcie drugim, a osobą reprezentującą spółkę z 
o.o. zachodzi tożsamość podmiotowa) – w ramach działań kompensacyjnych podejmowanych na 
rzecz Spółki zastosowana była procedura wypłaty 70% odszkodowania proponowanego w ramach 
negocjacji. Powyższe ustalone zostało pomiędzy Inwestorem a PAP i wynikało z braku akceptacji 
wysokości ustalonego odszkodowania. Już po wypłacie części odszkodowania Wojewoda 
Zachodniopomorski wydał decyzję o ustaleniu odszkodowania na rzecz Spółki. Odszkodowanie 
ustalone przez organ było wyższe niż to ustalone przez Inwestora, na co miały wpływ w 
szczególności upływ czasu (około roku) i wzrost cen nieruchomości w tym okresie. 

Na dzień opracowania nieniniejszego dokumentu postępowanie w przedmiocie ustalenia 
wysokości odszkodowania zakończyło się, a Inwestor wypłacił 100% należnego Spółce 
odszkodowania, ustalonego przez organ na podstawie decyzji odszkodowawczej, której wydanie 
poprzedziło sporządzenie operatu szacunkowego.   

 

4. Gmina Cedynia będąca właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka  
o numerze 167/23 obręb 0009 (dawniej działka numer 167/7), położonej w Cedyni –wypłacono 
100% odszkodowania, ustalonego w drodze negocjacji, w oparciu o operat szacunkowy. 

 

 

działka numer 167/23, obręb 0009  

5. Dzierżawcy nieruchomości oznaczonych jako działki: 

a) 792/6 (obecnie działki numer: 792/12, 792/13, 792/14, 792/15, 792/16, 729/17, 792/18), 
obręb 0010, położona w Słubicach (dwóch dzierżawców) – na dzień opracowania 
niniejszego suplementu nie doszło jeszcze do ustalenia i wypłaty odszkodowanie z uwagi 
na oczekiwanie na wydanie przez kierownika właściwego biura powiatowego ARiMR 
zaświadczeń o wysokości utraconych dopłat (szczegóły opisane zostały poniżej), 
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b) 280/10 i 280/11 (dawniej działka numer 280/6), obręb 0015, położona w Cedyni – 
wypłacono 100% odszkodowania, ustalonego w drodze negocjacji, w oparciu o operat 
szacunkowy. Odszkodowanie wypłacone na rzecz spadkobiercy PAP, który zmarł przed 
jego wypłatą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami spadkobierca PAP uprawniony był do 
otrzymania uzgodnionej kwoty; 

c) 86/23 86/24, 86/25, 86/26 (dawniej działka numer 86/21), obręb 0002, położona w 
Mieszkowicach – Inwestor otrzymał informacje od PAP, że teren, na którym realizowana 
jest inwestycja nie jest objęty programami pomocowymi oraz pisemne oświadczenie, że 
nie posiada żadnych roszczeń w stosunku do Inwestora. Zgodnie z informacjami 
podawanymi przez PAP pozyskanie części nieruchomości na rzecz Inwestycji nie niesie dla 
niego negatywnych skutków, w tym nie wiąże się z utratą dopłat; 

d) 494/3, 494/4 (dawniej działka numer 494/1), obręb 0014, położona w Cedyni – na dzień 
opracowania niniejszego suplementu nie doszło jeszcze do ustalenia i wypłaty 
odszkodowania z uwagi na oczekiwanie na wydanie przez kierownika właściwego biura 
powiatowego ARiMR zaświadczeń o wysokości utraconych dopłat (szczegóły opisane 
zostały poniżej). 

Dzierżawcy korzystali z nieruchomości dzierżawionych wyłącznie w zakresie wyznaczonym przez 
umowy, na podstawie których otrzymywali dopłaty. Zmniejszenie powierzchni dzierżawionej na skutek 
realizowanej Inwestycji wpływa nie tylko na zmniejszenie otrzymywanych dopłat (które to 
zmniejszenie następuje wyłącznie proporcjonalnie do obszaru wyłączenia), ale także na zmniejszenie 
obszaru, co do którego zobowiązani są do podejmowania określonych działań (w tym na przykład 
zagospodarowania terenu, koszenia, uprawy, zbiorów). Wyłączenie określonego obszaru z umowy 
dzierżawy wiąże się więc także ze zmniejszeniem kosztów ponoszonych przez PAP na wykonanie 
zobowiązań umownych i brakiem konieczności realizowania obowiązków na tym terenie.  

W celu weryfikacji możliwości powstania szkody oraz ustalenia jej wysokości, nawiązany został 
bezpośredni kontakt z każdym z dzierżawców. W przypadku ustalenia korzystania przez dzierżawców z 
programów rolnośrodowiskowych, każdy z PAP otrzymał wsparcie w zakresie pozyskania danych 
koniecznych do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania. Jak wskazywano w PPNiP – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dzierżawcy musieli podjąć działania samodzielnie, bez udziału Inwestora. 
W zakres pomocy udzielonej PAP wchodziła: 

1. analiza umowy zawartej z podmiotem udzielającym dotacji; 
2. przygotowanie projektów pism i wniosków, które należało złożyć w celu pozyskania 

zaświadczenia zawierającego informację o wysokości utraconych dopłat; 
3. przygotowywanie niezbędnych załączników, w tym dokumentów geodezyjnych określających 

obszar oddziaływania,  
4. bezpośredni kontakt przez Inwestora z podmiotem udzielającym dotacji w celu otrzymania 

informacji o wysokości utraconych dopłat oraz pozostawanie w stałym kontakcie z 
dzierżawcami; 

5. uzyskanie potwierdzenia przez podmiot udzielający dotacji, że konsekwencje związane z 
realizacją inwestycji są kwalifikowane jako siła wyższa co oznacza brak obowiązku zwrotu 
dotychczas otrzymanych dopłat. 
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Żaden z PAP w toku realizacji inwestycji nie podnosił zarzutów, co do rozpoczęcia inwestycji. Na taki 
stan rzeczy niewątpliwie miały wpływ podjęte działania informacyjne, zastosowane procedury 
odszkodowawcze w tym procedura 70%, a także brak istotnych oddziaływań, co widać na powyższych 
zdjęciach obrazujących zajmowane nieruchomości. 
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2.3. Stan procedur administracyjnych 

Decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji (PNRI) 

Stosownie do planowanych działań wydane zostały 4 decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji.   

W dniu 7 września 2021 roku Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję numer 17/2021 o 
pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, a w dniu 10 września 
2021 roku Wojewoda Lubuski wydał trzy decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych dla pozostałych odcinków Zadania. 

Decyzje obejmują nieruchomości przeznaczone do wywłaszczenia a także do czasowego zajęcia, co do 
których doszło do zmian w zakresie liczby nieruchomości i powierzchni zajęcia, co opisane zostało w 
rozdziale 3 niniejszej aktualizacji. Ponadto dwie nieruchomości zostały pozyskane na podstawie dwóch 
decyzji stwierdzających wykonywanie praw właścicielskich wydane zostały dwie decyzje stwierdzające 
wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa PGW WP (działki o numerach 2/5, obręb 0001 oraz 
252, obręb 0009). Działki te nie były pozyskiwane w sensie własnościowym, ponieważ były one już 
własnością Skarbu Państwa jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Pozyskanie tych nieruchomości 
polegało wyłącznie na uzyskaniu prawa przez PGW WP do reprezentowania SP, jako właściciela tych 
nieruchomości. 

2.4. Decyzje w przedmiocie aktualizacji przebiegu linii brzegowej 

W 2020 roku Minister Klimatu i Środowiska oraz Minister Infrastruktury wydali w sumie cztery decyzje 
w przedmiocie ustalenia linii brzegowej w dniach: 22.10.2020 roku, 10.11.2020 roku, 3.12.2020 roku 
oraz 17.12.2020 roku.  

Zgodnie z definicją zawartą w art. 220 ust. 1 ustawy Prawo wodne linię brzegu dla cieków naturalnych, 
jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu 
traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat.  

Linia brzegowa jest linią graniczną między gruntami pokrytymi przez wody oraz gruntami przyległymi 
do nich. Uszczegółowione zostało to w przywołanym powyżej przepisie. Z uwagi na naturalny proces 
przepływu rzeki linia brzegowa na przestrzeni kilkunastu lat ulegała przesunięciu. Jest to proces 
wieloletni i nie istnieje możliwość precyzyjnego określania daty zmiany przebiegu linii brzegowej. W 
niektórych przypadkach doszło do trwałego zajęcia nieruchomości gruntowej przez rzekę, a niekiedy 
przesunięcie linii brzegowej zwiększyło powierzchnię nieruchomości gruntowej (oddanie ziemi). Proces 
przesunięcia linii brzegowej trwał co najmniej kilkanaście lat i nie był na bieżąco aktualizowany w 
dokumentach geodezyjnych. Z tego względu, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, konieczne 
było ustalenie aktualnego przebiegu linii brzegowej w trybie administracyjnym, co umożliwiło 
aktualizację nowego stanu w dokumentach geodezyjnych. Wydanie decyzji w przedmiocie ustalenia 
nowej linii brzegowej skutkowało zmianami zarówno w zakresie liczby działek przeznaczonych do 
trwałego zajęcia, jak i powierzchni zajęcia. Decyzje te stanowią potwierdzenie istniejącego obecnie 
stanu faktycznego w zakresie granicy między wodami płynącymi a nieruchomościami przyległymi.  

Z uwagi na fakt, że linia brzegowa uległa przesunięciu z przyczyn naturalnych, skutki tej zmiany nie są 
związane z prowadzoną inwestycją. Dlatego zmiany linii brzegowej oraz jej konsekwencje nie są objęte 
zasadami przewidzianymi w PPNiP. Doszło bowiem niejako do naturalnego przesunięcia rzeki w głąb 
lądu poprzez zalanie nieruchomości, w tym nieruchomości inwestycyjnych (aktualizacja linii brzegowej 
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nie jest zdarzeniem, na które wpływ na człowiek). Nie wydarzyło się to jednak ani w ramach Projektu 
ani w okresie jego realizacji. Po wydaniu decyzji w zakresie aktualizacji linii brzegowej konieczne stało 
się ponowne określenie działek inwestycyjnych oraz powierzchni stałych i czasowych zajęć. Części 
działek, które w wyniku przesunięcia się rzeki, stały się gruntami pod wodami płynącymi, nie stanowiły 
już własności PAP i jednocześnie nie stanowiły w tym zakresie działek inwestycyjnych.  

Należy zaznaczyć, że właścicielowi nieruchomości gruntowej, który doznał szkody w rezultacie 
trwałego zajęcia nieruchomości z przyczyn naturalnych przez wody płynące, przysługuje 
odszkodowanie na zasadach określonych przez przepisy Kodeksu cywilnego. Odszkodowanie może być 
dochodzone na drodze sądowej w terminie 2 lat liczonych od dnia wystąpienia szkody.   

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że ustalenie nowej linii brzegowej nie skutkowało ujawnieniem 
nowych PAP ani zmniejszeniem ich liczby.  

W załączniku nr 4 przedstawiono porównanie danych o nieruchomościach PAP, zawartych w PPNiP, 
który otrzymał klauzulę NO BŚ, z danymi aktualnymi, tj. po dokonaniu aktualizacji przebiegu linii 
brzegu. 
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3. Zmiany w zakresie trwałych zajęć 

Ustalenie linii brzegowej miało wpływ na Inwestycję, ponieważ doszło do zmian w zakresie liczby 
działek inwestycyjnych stanowiących własność poszczególnych podmiotów  
i zmiany ich powierzchni, a tym samym powierzchni zajęcia.  

Ustalenie aktualnego przebiegu linii brzegowej nie skutkowało jednak ujawnieniem nowych PAP, ani 
zmniejszeniem liczby PAP (z kwalifikacji jako PAP, z uwagi na wyłącznie działki z Inwestycji, została 
wyłączona jednostka samorządu terytorialnego – województwo, będąca podmiotem publicznym), czy 
zwiększeniem liczby działek prywatnych przeznaczonych do zajęcia. Zmiany dotyczą przede wszystkich 
działek publicznych i w tym zakresie doszło do zwiększenia ogólnej liczby działek, co zostało 
przedstawione w załącznikach do niniejszego suplementu, tj. w zaktualizowanym załączniku numer 3 
(zestawienie nieruchomości do pozyskania) i zaktualizowanym załączniku numer 5 (zestawienie 
nieruchomości, na których planuje się realizację inwestycji). 

Zmiany, które miały wpływ na PAP (dane porównawcze w odniesieniu do PPNiP znajdują się również 
w załączniku numer 4 do niniejszego dokumentu): 

1. Zmiana powierzchni zajęcia działki numer 602/13 z 0,0357 ha na 0,0767 ha. Zwiększenie 
powierzchni zajęcia związane jest z aktualizacją linii brzegowej. PAP został poinformowany o 
zmianach i wyraził zgodę na zwiększone zajęcie stałe. Pomiędzy Inwestorem a PAP zostało 
podpisane porozumienie uwzględniające nową powierzchnię zajęcia, a uzgodnione i wypłacone 
odszkodowanie zostało ustalone przy uwzględnieniu powiększonej powierzchni. Istotne jest, że 
bez względu na dokonane zmiany powierzchnia zajęcia nadal stanowi niewielki procent całości 
nieruchomości, dotyczy wyłącznie nieużytków położonych wzdłuż linii brzegowej, a dokonana 
zmiana nie miała wpływu na sposób oddziaływania przedsięwzięcia na PAP. Doszło bowiem do 
zajęcia 0,13% całości działki (cała nieruchomość miała powierzchnię 57.2267 ha).  

2. Zmiana powierzchni zajęcia działek 239/25 z 0,0232 ha na 0,0661 ha i 160/10 z 0,0307 ha na 0,0677 
ha. Zwiększenie powierzchni zajęcia także związane jest z aktualizacją linii brzegowej. PAP został 
poinformowany o zmianach i wyraził zgodę na zwiększone zajęcie stałe. Co więcej – w trakcie 
spotkań informacyjnych w przedmiocie wysokości odszkodowania i powierzchni zajęcia, w których 
aktywnie uczestniczył przedstawiciel PAP, przedstawiane były już dane zgodne z aktualnym stanem 
faktycznym. Pomiędzy Inwestorem a PAP zostało podpisane porozumienie w zakresie wypłaty 70% 
odszkodowania uwzględniające nową powierzchnię zajęcia. Istotne jest, że bez względu na 
dokonane zmiany powierzchnia zajęcia nadal stanowi niewielki procent całości nieruchomości, 
dotyczy wyłącznie nieużytków położonych wzdłuż linii brzegowej, a dokonana zmiana nie miała 
wpływu na sposób oddziaływania przedsięwzięcia na PAP. 

Stan i charakter (nieużytki rolne) nieruchomości opisanych powyżej ilustruje dokumentacja zdjęciowa. 
Nieruchomości nie były użytkowane przez PAPs, dlatego też oddziaływania nadal należy uznać za 
bardzo niskie i niewpływające na sytuację materialną PAP. 

W celu przedstawienia zmian, które powstały po akceptacji PPNiP opracowane zostały załączniki: 

1. załącznik numer 1 do niniejszego dokumentu jest to zmieniony załącznik do PPNiP numer 2 – 
„PAP uprawnieni do rekompensaty” (zanonimizowane) i zawiera listę PAP; 
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2. załącznik numer 2 do niniejszego dokumentu jest to zmieniony załącznik do PPNiP numer 3 – 
„Nieruchomości planowane do pozyskania” i zawiera aktualny spis nieruchomości, co do 
których doszło do stałych zajęć (prywatnych i publicznych); 

3. załącznik numer 3 do niniejszego dokumentu jest to zmieniony załącznik do PPNiP numer 5 – 
„Zestawienie nieruchomości, na których planuje się realizację inwestycji”  
i zawiera spis wszystkich nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja (czasowe i 
stałe zajęcia);.  

4. załącznik numer 4 do niniejszego dokumentu – jest to nowy załącznik, zawierający tabelę 
porównawczą z wykazem zmian pomiędzy dokumentem PPNiP oraz danych aktualnych – 
zawartych w Suplemencie ,  które dotyczą PAP; 

5. załącznik numer 5 do niniejszego dokumentu – jest to nowy załącznik, zawierający tabelę 
porównawczą danych liczbowych dotyczących liczby nieruchomości wskazanych w 
dokumencie PPNiP oraz danych aktualnych dotyczących wszystkich nieruchomości. Jak 
wskazywano zmiany pojawiają się przede wszystkim w zakresie nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa, co zostało zobrazowane w przywołanym załączniku. 

Z uwagi na opracowanie powyższych załączników zawierających wszystkie istotne informacje co do 
zmian dotyczących PAP oraz liczby nieruchomości, a także opisanie przyczyn tych zmian w rozdziałach 
poprzednich, uznano, że brak jest konieczności powtarzania danych również w treści dokumentu. 
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4. Zmiany w zakresie czasowych zajęć 

W toku realizacji Zadania uległa zmianie liczba i powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do 
czasowego zajęcia. Przy opracowywaniu poprzedniej wersji PPNiP nie były jeszcze wydane decyzje 
PNRI. Wskazane więc nieruchomości i ich powierzchnia planowana do czasowego zajęcia były 
szacunkowe. W decyzjach, o których mowa w punkcie 1 określone natomiast zostały nieruchomości i 
powierzchnie zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. 

Organ 
wydający 
decyzję 

Gmina 
Liczba 
działek 

Powierzchnia 
czasowego 
zajęcia [ha] 

Podział na prywatne, publiczne i 
gminne – liczba działek 

Podział na 
prywatne, 
publiczne i 
gminne – 

powierzchnia 
czasowego 

zajęcia 

W decyzjach PNRI wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zostały podane: liczba, powierzchnia, 
numery działek oraz gminy w których zaplanowano  czasowe zajęcia nieruchomości  

Wojewoda 

Zachodnio-
pomorski 

Mieszkowice 
41 

działek 
2,7512 ha 

prywatne – 20 

 

publiczne – 19  

 

gminne/powiatowe/ 

wojewódzkie – 2  

prywatne – 
1,1437 ha 

 

publiczne – 
1,5767 ha 

 

gminne – 
0,0308 ha 

Cedynia 
50 

działek 
7,8941 ha 

prywatne – 12  
(w tym jedna w użytkowaniu 

wieczystym, będąca własnością 
Gminy) 

 

publiczne – 29 

 

gminne/powiatowe/ 

wojewódzkie – 10  
(w tym jedna w użytkowaniu 
wieczystym spółki) 

prywatne – 
0,8098 ha 

(w tym 0,0798 
ha w 

użytkowaniu 
wieczystym) 

publiczne – 
6,7284 ha 

gminne – 
0,3559 ha 
(w tym 0,0798 
ha w 
użytkowaniu 
wieczystym 
spółki) 
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W decyzjach PNRI wydanych przez Wojewodę Lubuskiego powierzchnie zajęcia czasowego nie zostały wprost 
określone. Wskazane zostały wyłącznie numery działek. Uwzględniając jednak faktyczne zajęcia, które opisane są 

poniżej oraz fakt, iż wśród działek brak jest działek prywatnych szczegółowe określenie powierzchni nie jest 
konieczne. 

Wojewoda 

Lubuski 

Słubice 
14 

działek 
- 

prywatne – 0 

 

publiczne – 10  

 

gminne/powiatowe/ 

wojewódzkie – 4 

- 

Górzyca 
10 

działek 
- 

prywatne – 0 

 

publiczne – 3  

 

gminne/powiatowe/ 

wojewódzkie – 7 

- 

Kostrzyn nad 
Odrą 

2 
działki 

- 

prywatne – 0 

 

publiczne – 2  

 

gminne/powiatowe/ 

wojewódzkie – 0 

- 

 

Podsumowanie 
117 

działek 
- 

prywatne – 32 

 

publiczne – 63  

 

gminne/powiatowe/ 

wojewódzkie – 23 

(jedna działka jest własnością 
gminy i jednocześnie w 
użytkowaniu wieczystym  

- 

 



SUPLEMENT DO PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ  
KONTRAKT NA ROBOTY 1B.2 

 

Strona | 17 
 

Określone powyżej zmiany nie mają jednak wpływu na fakt, iż zajęcia czasowe należy nadal uznawać 
za niewpływające znacznie na możliwość korzystania z nieruchomości przez właścicieli bądź 
użytkowników działki. Czasowe zajęcia związane są z koniecznością koszenia zieleni w sąsiedztwie 
ostróg. Koszenia zdeterminowane są wymogami środowiskowymi, po to aby ograniczyć lęgi ptaków w 
okolicy ostróg. Planowane koszenie traw i związane z tym czasowe ograniczenia, nie zmienią również 
przeznaczenia i sposobu korzystania z nieruchomości, a stanowią działanie w celu zminimalizowania 
wpływu prac inwestycyjnych na ornitofaunę przed utratą lęgów ptaków gnieżdżących się w szuwarach. 
Po wykonaniu prac korzystanie z nieruchomości odbywać się będzie w dotychczasowy sposób. Co 
więcej zajęty obszar nie jest wykorzystywany przez właścicieli czy użytkowników wieczystych rolniczo, 
co zostało ustalone na podstawie posiadanej dokumentacji oraz potwierdzone w trakcie wizji lokalnej. 
Zajmowane czasowe tereny stanowią nieużytki, które przylegają bezpośrednio do rzeki. Co więcej do 
części nieruchomości dostęp jest utrudniony lub niemożliwy bez specjalistycznego sprzętu, czy 
transportu, ze względu na panujące tam warunki. Prace są wykonywane wyłącznie w okolicach ostróg 
bezpośrednio przy brzegu rzeki Odry. Z uwagi na ograniczenia terenowe, zakrzaczenia lub 
zadrzewienia, powierzchnia nieruchomości przeznaczona do koszenia może ulec zmianom, jednak w 
żadnym przypadku nie przekroczy powierzchni określonej w decyzji PNRI. Poniżej znajdują się 
przykładowe zdjęcia terenu, na którym realizowane są czasowe zajęcia (trzy różne działki) w celu 
zobrazowania stanu działek oraz braku zagospodarowania.  
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Wskazane w treści decyzji powierzchnie nieruchomości przeznaczonych do czasowego zajęcia były 
określone w sposób szacunkowy z uwagi na rodzaj zaplanowanych do realizacji prac. Brak było 
możliwości chociażby dokładnego ustalenia obszaru, na którym w chwili koszenia znajdować się będzie 
roślinność, która powinna zostać skoszona, a w konsekwencji na jakim obszarze dojdzie do czasowego 
zajęcia. Niezależnie od ostatecznej powierzchni czasowego zajęcia, z uwagi na krótki czas zajęcia, 
rodzaj zajmowanych nieruchomości (nieużytki) oraz wykonywanie prac wyłącznie w okolicach ostróg 
(maksymalnie w promieniu 30 m2 od ostróg zlokalizowanych na danej działce), zajęcie nie wpływa na 
możliwość korzystania z nieruchomości. Tereny te nie są bowiem zagospodarowanie w jakikolwiek 
sposób. Ponadto różnica pomiędzy szacunkowym zajęciem, a ostatecznym nie jest znaczna.  

Wynagrodzenia za czasowe zajęcia będą określane w oparciu o faktyczne zajęcie działek, na podstawie 
sporządzonego przez wykonawcę protokołu wejścia i zejścia z działki. W protokołach zawarty zostanie 
opis nieruchomości w chwili wejścia i zejścia, powierzchnia faktycznego zajęcia oraz określone zostaną 
ewentualne szkody, które powstały w trakcie wykonywanych robót. Na podstawie wskazanych 
informacji ustalone zostanie wynagrodzenie za czasowe zajęcie. Kwota za 1m2 wynikać będzie z 
wywoławczej stawki czynszu za 1m2 w przypadku ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów 
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oznaczonych jako grunty rolne, pastwiska, łąki, sady i podobne w gminie położenia zajmowanej działki. 
Stawka określona zostanie w oparciu o odpowiednie zarządzenie burmistrza danej gminy. 
Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn powierzchni zajęcia, stawki za zajęcie 1m2 na jeden dzień i 
czasu zajęcia. Ponadto w przypadku powstania jakiejkolwiek szkody na nieruchomości, powstałej na 
skutek działań  podjętych w ramach zaplanowanych prac Inwestor zobowiązał się do ich naprawy bądź 
wypłaty odszkodowania w wysokości poniesionych szkód. Ze względu na niewielkie powierzchnie oraz 
bardzo krótkie okresy zajęcia (wyłącznie na czas wykoszenia roślinności) ustalono, że wynagrodzenie 
zostanie ustalone o powyżej określone zasady po zakończeniu prac z uwzględnieniem każdorazowego 
zajęcia w całym okresie realizacji inwestycji. 

Inwestor spełnił przy tym obowiązek informacyjny w stosunku do wszystkich uprawnionych: 

1. w lipcu 2020 roku uprawnione podmioty otrzymały pisemną informacje o planowanej 
Inwestycji i czasowym zajęciu nieruchomości ze szczegółowym wyjaśnieniem; 

2. w grudniu 2020 roku uprawnione podmioty otrzymały informację, że w styczniu 2021 roku 
planowane są do wykonania inwentaryzacje nieruchomości w celu dokładnego opisu i 
oszacowania obiektów i nasadzeń znajdujących się na ograniczanym obszarze. Przekazano 
wówczas dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres e-mail oraz adres korespondencyjny 
osoby organizującej inwentaryzację;  

3. w styczniu 2021 roku Inwestor wykonał inwentaryzacje nieruchomości, z których sporządzone 
zostały opisy nieruchomości, które wraz z wykonaną wówczas dokumentacją zdjęciową 
przekazane zostały uprawnionym. Poinformowano także, że w sytuacji uznania, że opis nie jest 
wystarczający możliwe jest jego uzupełnienie poprzez przesłanie uwag za pośrednictwem listu 
lub wiadomości e-mail; 

4. w październiku 2021 roku poinformowano PAP o wydaniu PNRI;  
5. w lipcu 2021 roku ponownie przekazano wszystkim uprawnionym podmiotom informacje o 

planowanym zajęciu oraz o przysługującym PAP odszkodowaniu. Przedstawiono wówczas 
sposób ustalenia wysokości odszkodowania, który opisany został powyżej, a także zwrócono 
się z prośba o wskazanie, czy właściciele bądź użytkownicy wieczyści nie sprzeciwiają się 
wejściu na teren ich nieruchomości. Inwestor nie otrzymał w odpowiedzi jakiegokolwiek 
sprzeciwu. Ponadto, w celu zapewnienia alternatywy, wskazano, że istnieje możliwość 
skoszenia zieleni w sąsiedztwie ostróg we własnym zakresie przez PAP w ramach zwyczajowo 
wykonywanych prac na terenie działki. Podniesiono, że zawarto by porozumienie pomiędzy 
Inwestorem a właścicielem nieruchomości w zakresie warunków i terminu wykonania tego 
rodzaju prac. Żaden z właścicieli nie wyraził chęci samodzielnego wykonania prac, tj. koszenia 
na wymaganym, wskazanym uprzednio przez Inwestora, obszarze wokół ostróg.  

Inwestor informował każdorazowo właścicieli i użytkowników wieczystych o planowanych i podjętych 
działaniach, umożliwiał wypowiadanie się, składanie sprzeciwów i proponował alternatywne 
rozwiązania. Zapewniano przy tym wszystkim zainteresowanym (w szczególności wszystkim PAPs) 
możliwość kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomości SMS, listów 
oraz kontaktu osobistego. Właściciele i użytkownicy wieczyści nie wyrazili sprzeciwu, czy jakichkolwiek 
wątpliwości, co do możliwości czasowego zajęcia nieruchomości na żadnym etapie realizowania 
inwestycji, w tym także po wykonaniu pierwszych koszeń. Należy przy tym podnieść, że po zakończeniu 
robót właściciele i użytkownicy wieczyści będą mogli korzystać z nieruchomości w dotychczasowy 
sposób.   
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Co istotne zajmowane na czas koszenia części nieruchomości, nie przynosiły żadnych dochodów 
właścicielom, czy innym uprawnionym podmiotom. Tym samym zajęcie nie miało żadnego wpływu na 
ekonomiczną sytuację właścicieli. Tereny podlegające koszeniu przylegają bezpośrednio do brzegu 
rzeki. Powyższe zostało ustalone w trakcie wizji lokalnej i inwentaryzacji działek. Dokumenty 
geodezyjne (wypisy i wyrysy z rejestrów gruntów) potwierdziły, że zajmowane tereny to nieużytki, tj. 
obszar gruntu, który z powodu naturalnych warunków siedliskowych lub na skutek działalności 
rolniczej, przemysłowej, leśnej lub innej nie posiada lub utracił wartość użytkową). Brak rolniczego 
wykorzystywania tych części nieruchomości został również potwierdzony w rozmowach telefonicznych 
z PAPs. Samo koszenie, ze względu na lokalizację terenu przy brzegu rzeki, także poprawia stan wód.  

Inwestor uzgodnił z wykonawcą, że z każdego wejścia sporządzony zostanie protokół, który zostanie 
przekazany właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu do akceptacji i podpisu. Czasowe zajęcie 
odbywa się więc zarówno na podstawie decyzji, jak i zgód właścicieli bądź użytkowników wieczystych 
nieruchomości. Jak opisano powyżej każdemu z właścicieli i użytkowników wieczystych zapewniono 
wielokrotnie możliwość wyrażenia sprzeciwu, co do działań Inwestora. Co więcej Wykonawca po 
sporządzeniu protokołów podjął działania w celu dostarczenia PAP opracowanych po pierwszym 
koszeniu protokołów osobiście tak, aby wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Część protokołów została 
więc podpisana przez PAP  
w obecności przedstawicieli Wykonawcy, potwierdzając tym samym akceptację działań Inwestora. 
Pozostała część protokołów została przekazana PAP listem, z uwagi na ich nieobecność w miejscach 
zamieszkania. 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące faktycznie skoszonych powierzchni. 

Gmina Powierzchnia czasowego zajęcia [ha] 
Podział na prywatne, publiczne i 

gminne – powierzchnia czasowego 
zajęcia 

Mieszkowice 2,8479 ha 

prywatne – 1,2164 ha 

 

publiczne – 1,1244 ha 

 

gminne – 0,5071 ha 

Cedynia 7,7816 ha 

prywatne – 0,6093 ha 

 

publiczne – 5,8502 ha 

 

gminne – 1,4430 ha 
 

Słubice 2,6635 ha 

prywatne – 0 ha 

 

publiczne – 2,6635 ha 
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gminne – 0 ha 

Górzyca 0,00 ha 0,00 ha 

Kostrzyn nad Odrą 0,00 ha 0,00 ha 

Podsumowanie 13,293 ha 

prywatne – 1,825 ha 

 

publiczne – 9,6381 ha 

 

gminne – 1,9501 ha 

Podsumowując należy wskazać, że czasowe zajęcia dokonywane w ramach Zadania 1B.2 nie skutkują 
negatywnymi konsekwencjami dla właścicieli nieruchomości z uwagi na: 

¾ niewielkie powierzchnie zajęcia, 
¾ krótki czas zajęcia, 
¾ rodzaj zajmowanego terenu (nieużytki), 
¾ wykonywanie prac wyłącznie w okolicach ostróg przy brzegu rzeki Odry, 
¾ niewykorzystywanie przez właścicieli zajętych części nieruchomości rolniczo/zarobkowo. 

Potwierdza to również fakt, iż żaden z właścicieli nieruchomości nie zgłosił jakichkolwiek zastrzeżeń w 
zakresie realizowanych prac zarówno na etapie zawiadamiania o planowanych terminach, czasie i 
powierzchni zajęcia, jak i na etapie wykonywania koszeń i zawiadomienia o ich zakończeniu. Procedura 
informowania właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przeznaczonych do czasowego 
zajęcia została opisana powyżej. Każdy zainteresowany miał również możliwość uczestnictwa z 
konsultacji społecznych. Obwieszczenia o możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP, składania 
uwag i wniosków oraz o organizowanym webinarium, w języku polskim i angielskim zamieszczono 
wówczas  
w lokalnej prasie – Kurier Szczeciński oraz na stronach internetowych: PGW WP – RZGW w Szczecinie, 
stronie internetowej Projektu, Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu 
Odry i Wisły, portalu wszczecinie.pl., stronach internetowych gmin, na terenie których znajdują się 
nieruchomości przeznaczone do czasowego zajęcia, tj. Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Górzyca, Cedynia i 
Mieszkowice.  Dokument RAP jest także opublikowany na stronach JRP, BKP i BŚ.  

 

5. Konsultacje skutków przyjęcia suplementu 

Zmiany powstałe w wyniku suplementu nie wywołują istotnych skutków w zakresie oddziaływania na 
osoby dotknięte skutkami realizacji inwestycji. Generalnie ograniczają się one do aktualizacji numeracji 
działek geodezyjnych oraz zmian powierzchni zajęcia. Realizując zasady przyjęte w podstawowym 
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dokumencie PPNiP uznane jednak zostało za uzasadnione przeprowadzenie procesu konsultacyjnego 
wprowadzonych zmian, w oparciu o które są ustalane i wypłacane odszkodowania. Co istotne – 
odszkodowania, które już zostały przekazane podmiotom uprawnionym zostały wypłacone zgodnie z 
ustalonym nowym stanem faktycznym. W tym celu Inwestor dokona upublicznienia suplementu na 
stronach internetowych:  

1. PGW WP RZGW w Szczecinie – www.szczecin.wody.gov.pl  
2. PGW WP RZGW w Szczecinie (strona internetowa Projektu) – www.bs.rzgw.szczecin.pl  
3. Biura Koordynacji Projektu – www.odrapcu.pl/ 

i pozostanie tam do czasu zakończenia realizacji Kontraktu. Każdy z PAP zostanie odrębnie 
poinformowany korespondencyjnie o wprowadzeniu Suplementu oraz o miejscu jego upublicznienia. 
Zapewniona zostanie możliwość bezpłatnego złożenia skargi lub wniosku, które będą mogły zostać 
złożone w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie do protokołu. Będą mogły być składane 
bezpośrednio: 

1. w siedzibie JRP (pod adresem PGW WP RZGW w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-001 
Szczecin, telefonicznie +48 91 441 12 00 lub na adres e-mail: projektBS@wody.gov.pl) 

2. Konsultanta (pod adresem Sweco Polska Sp. z o.o. ul. Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin, 
telefonicznie +48 605 071 242 lub na adres e-mail: odra.szczecin@sweco.pl).  

Zastosowanie znajdzie procedura zrządzania skargami opisane w dokumencie podstawowym PPNiP . 

http://www.szczecin.wody.gov.pl/
http://www.bs.rzgw.szczecin.pl/
http://www.odrapcu.pl/
mailto:projektBS@wody.gov.pl
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6. Podsumowanie 

Podnieść należy, że niniejszy suplement nie modyfikuje rozwiązań przyjętych w PPNIP, który uzyskał 
NO BŚ w dniu 16 listopada 2020 roku, a jedynie porządkuje ustalenia w zakresie ilości działek i 
powierzchni objętych inwestycją. Przy czym należy podkreślić, że nie zidentyfikowano istnienia nowych 
PAP, a zmiany dotyczą przede wszystkim działek publicznych i jednej działki gminnej (ustalono brak 
konieczności wywłaszczenia działki). 
Pomimo zmian, o których mowa w punktach 4 i 5 niniejszej aktualizacji, nie doszło do zmian  
w zakresie podmiotów uprawnionych do otrzymania odszkodowania. Wyjątkiem są dwie sytuacje. 
Pierwszą z nich jest wyłączenie z zakresu zajęcia działki numer 277/1 (dawniej 277), stanowiącej 
własność Gminy Cedynia. Gmina nadal jednak uznawana jest za PAP z uwagi na pozyskanie 
nieruchomości stanowiącej działkę 167/23 (dawniej 167/7), która stanowi jej własność i jest 
jednocześnie w użytkowaniu wieczystym spółki. W przypadku, gdy nieruchomość jest zarówno 
własnością jednego podmiotu, jak i pozostaje w użytkowaniu wieczystym drugiego podmiotu, to oba 
podmioty zakwalifikowane zostały do wypłaty odszkodowania. Druga dotyczy zwiększenia powierzchni 
zajęcia trzech działek: numer 602/13, 239/51 i 160/19, które związane jest z aktualizacją linii 
brzegowej. PAP zostali jednak poinformowany o zmianach i wyrazili zgodę na zwiększone zajęcie stałe. 
Bez względu na dokonane zmiany powierzchnia zajęcia nadal stanowią niewielki procent całości 
nieruchomości, dotyczy wyłącznie nieużytków położonych wzdłuż linii brzegowej, a dokonana zmiana 
nie miała wpływu na sposób oddziaływania przedsięwzięcia na PAP. Doszło bowiem do zajęcia: 

1. w przypadku działki numer 602/13 – 0,13% całości działki. Uprzednio było to 0,06%; 

2. w przypadku działki numer 239/25 – 6,36% całości działki. Uprzednio było to 2,23%; 

3. w przypadku działki numer 160/10 – 3,90% całości działki. Uprzednio było to 1,80%. 

 

Katalog osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania został określony w załączniku numer 1 do 
niniejszego dokumentu.  

Na dzień opracowania niniejszej aktualizacji odszkodowania zostały uiszczone  w całości na rzecz 
wszystkich PAPs, których części nieruchomości pozyskano na potrzeby realizacji inwestycji. 

Jak wskazywano w rozdziale 2.2 status wypłaty odszkodowań w ramach niniejszego Zadania 
zastosowano procedurę wypłaty 70% odszkodowania. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu 
procedura ta zastosowana w stosunku do PAPs, zakończyła się. Inwestor wypłacił 100% odszkodowań, 
których wysokość ustalona została w oparciu o operat szacunkowy sporządzony na zlecenie Wojewody 
Zachodniopomorskiego w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia wysokości 
odszkodowań. Prawidłowość w zakresie operatów szacunkowych i decyzji organu I instancji potwierdził 
Minister Rozwoju i Technologii w wydanych decyzjach. 
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7. Załączniki 

Zgodnie z przedstawioną w niniejszym dokumencie aktualizacją w zakresie liczby działek  
i ich powierzchni zaktualizowane zostały również w niezbędnej części załączniki, które dołączone były 
do PPNiP, który uzyskał NO w dniu 16 listopada 2020 roku, tj.: 

1. załącznik numer 1 do niniejszego dokumentu jest to zmieniony załącznik do PPNiP numer 2 – 
PAP uprawnieni do rekompensaty (zanonimizowane); 

2. załącznik numer 2 do niniejszego dokumentu jest to zmieniony załącznik do PPNiP numer 3 – 
Nieruchomości planowane do pozyskania; 

3. załącznik numer 3 do niniejszego dokumentu jest to zmieniony załącznik do PPNiP numer 5 – 
Zestawienie nieruchomości, na których planuje się realizację inwestycji; 

4. załącznik numer 4 do niniejszego dokumentu – Tabela porównawcza danych wskazanych w 
dokumencie PPNiP, który otrzymał klauzulę No objection od Banku Światowego oraz danych 
znajdujących się w suplemencie do dokumentu PPNiP w celu wykazania zmian zaistniałych w 
toku prowadzonych prac wynikających z aktualizacji linii brzegowej; 

5. załącznik numer 5 do niniejszego dokumentu – Tabela porównawcza danych liczbowych. 
 


