
Id. Kalendarz zadania Tryb 
zadania

Název úkolu Czas 
trwania

Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki

0 Brak 3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w 
dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3

485 dn wto, 07.09.21 pon, 
07.08.23

1 Brak <Nowy punkt kontrolny> 0 dn wto, 07.09.21 wto, 07.09.21
2 Kalendarz projektu M3 Podpisanie Umowy 0 dn pią, 11.02.22 pią, 11.02.22
3 Kalendarz projektu M3 Przekazanie terenu budowy 0 dn pon, 01.08.22 pon, 01.08.22 2
4 Kalendarz projektu M3 1. Koszty ogólne 257 dn pon, 01.08.22 pon, 07.08.23
5 Kalendarz projektu M3 Koszty ogólne budowy 257 dn pon, 01.08.22 pon, 07.08.23 3
6 Kalendarz projektu M3 2. Przygotowanie terenu pod budowę 230 dn czw, 01.09.22 pon, 31.07.23
7 Kalendarz projektu M3 Usunięcie drzew i krzewów, nasadzenia, ogrodzenia 82 dn czw, 01.09.22 pon, 31.07.23 3
8 Kalendarz projektu M3 Roboty rozbiórkowe 145 dn pon, 03.10.22 pon, 31.07.23 7RR+20 dn
9 Kalendarz projektu M3 3. Roboty budowlane 208 dn pon, 03.10.22 pon, 31.07.23
10 Kalendarz projektu M3 Budowa korpusu Zapory Czołowej 124 dn pon, 03.10.22 pią, 30.06.23 7RR+20 dn
11 Kalendarz projektu M3 Pobór gruntu z Czaszy Zbiornika na rozbudowę Zapory 124 dn pon, 03.10.22 pią, 30.06.23 7RR+20 dn
12 Kalendarz projektu M3 Rekultywacja Czaszy Zbiornika 146 dn pon, 03.10.22 pon, 31.07.23 7RR+20 dn
13 Kalendarz projektu M3 Koryto w czaszy zbiornika 124 dn pon, 03.10.22 pią, 30.06.23 7RR+20 dn
14 Kalendarz projektu M3 Rowy opaskowe 124 dn pon, 03.10.22 pią, 30.06.23 7RR+20 dn
15 Kalendarz projektu M3 Schody skarpowe 84 dn śro, 01.03.23 pią, 30.06.23 10RR+100 dn
16 Kalendarz projektu M3 Urządzenia przelewowo - upustowe - konstrukcja 166 dn pon, 03.10.22 śro, 31.05.23 10RR
17 Kalendarz projektu M3 Urządzenia przelewowo - upustowe - koryto dopływowe i 

odpływowe
166 dn pon, 03.10.22 śro, 31.05.23 16RR

18 Kalendarz projektu M3 Urządzenia przelewowo - upustowe - kontenery, 
ogrodzenie

166 dn pon, 03.10.22 śro, 31.05.23 10RR

19 Kalendarz projektu M3 Urządzenia przelewowo - upustowe - aparatura 
kontrolno-pomiarowa

166 dn pon, 03.10.22 śro, 31.05.23 10RR

20 Kalendarz projektu M3 Przebudowa rowu R1 w km 2+955 21 dn czw, 01.06.23 pią, 30.06.23 17
21 Kalendarz projektu M3 Przebudowa rowu R2 w km 3+118 21 dn czw, 01.06.23 pią, 30.06.23 29RR+20 dn
22 Kalendarz projektu M3 Przebudowa rowu R3 w km 3+249 105 dn śro, 01.03.23 pon, 31.07.23 13RR
23 Kalendarz projektu M3 Rozbudowa rowu R4 w km 3+266 105 dn śro, 01.03.23 pon, 31.07.23 13RR
24 Kalendarz projektu M3 Rozbudowa rowu R5 w km 3+367 105 dn śro, 01.03.23 pon, 31.07.23 13RR;29RR
25 Kalendarz projektu M3 Budowa rowu R6 w km 3+022 105 dn śro, 01.03.23 pon, 31.07.23 17RR;29RR
26 Kalendarz projektu M3 Budowa rowu R7 105 dn śro, 01.03.23 pon, 31.07.23 25RR
27 Kalendarz projektu M3 4. Roboty instalacyjne 105 dn śro, 01.03.23 pon, 31.07.23
28 Kalendarz projektu M3 Projektowane linie elektroenergetyczne i teletechniczne 63 dn wto, 02.05.23 pon, 31.07.23 10ZR-42 

dn;13ZR-42
29 Kalendarz projektu M3 Projektowana kanalizacja deszczowa 105 dn śro, 01.03.23 pon, 31.07.23 37RR+100 dn
30 Kalendarz projektu M3 Przebudowa i budowa wylotów z rurociągów 63 dn wto, 02.05.23 pon, 31.07.23 29ZR-64 dn
31 Kalendarz projektu M3 5. Zagospodarowanie terenu 208 dn pon, 03.10.22 pon, 31.07.23
32 Kalendarz projektu M3 Drogi eksploatacyjne na koronie zapory oraz na nasypie 

zabezpieczającym osuwisko wraz z placami do zawracania
63 dn wto, 02.05.23 pon, 31.07.23 10ZZ

33 Kalendarz projektu M3 Zjazd z drogi wewnętrznej na działce 141/2 i 126/9 63 dn wto, 02.05.23 pon, 31.07.23 32ZZ;10ZZ
34 Kalendarz projektu M3 Połączenie rozbudowywanego zjazdu z drogą gminną nr 

560819K
63 dn wto, 02.05.23 pon, 31.07.23 24RR

35 Kalendarz projektu M3 Budowa przepustu P1 pod rozbudowywanym zjazdem 63 dn wto, 02.05.23 pon, 31.07.23 34RR
36 Kalendarz projektu M3 Zjazdy do zbiornika 63 dn wto, 02.05.23 pon, 31.07.23 12ZR-64 dn
37 Kalendarz projektu M3 Stalowe ścianki szczelne przy parkingu osiedla 127 dn pon, 03.10.22 czw, 15.06.23 7RR;8RR
38 Kalendarz projektu M3 Stalowe ścianki szczelne na prawym brzegu koryta 127 dn pon, 03.10.22 czw, 15.06.23 7RR;8RR
39 Kalendarz projektu M3 Pomost oraz rampa 42 dn czw, 01.06.23 pon, 31.07.23 37ZR-10 dn
40 Kalendarz projektu M3 Termin zakończenia prac 0 dn pon, 07.08.23 pon, 07.08.23 4ZZ;6ZZ;9ZZ;27ZZ;31ZZ
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