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1. WSTEP

Podczas realizacji Kontraktu 1B.7 pn: WWW Widawa — przebudowa systemow zabezpieczenia
przed powodzig, gm. Czernica, Dtugofeka, Wisznia Mata i Wroctaw wystgpity ograniczenia
terenowe wynikajgce z budowy drogi wojewddzkiej, realizowanej w ramach przedsiewziecia
,Budowa drogi wojewddzkiej od drogi wojewodzkiej nr 4565 do drogi krajowej nr 98, dtugos¢ okoto
10.40 km od km 8+070 do km 18+470 (w ukifadzie lokalnym)” (zadanie nie jest realizowane w
ramach POPDOW, a jest to inna, niezalezna od POPDOW inwestycja, bedgca réwniez inwestycjg
celu publicznego prowadzong przez DSDiK! we Wroctawiu). Droga ta przekracza doline rzeki
Widawy, w sgsiedztwie miejsca, gdzie realizowany jest Kontrakt 1B.7.

W zwigzku z tym byto konieczne rozwigzanie ograniczeh terenowych w obszarze, gdzie obie
inwestycje znajdujg sie w swoim bezposrednim sgsiedztwie poprzez wprowadzenie do realizacji
innego rodzaju budowli przeciwpowodziowej wzdtuz odcinka lewego brzegu rz. Widawy, niz byly
przewidziane pierwotnie. Ich celem jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej, tj. dojazdu do dziatek
nr ewidencyjny 276/5, 276/2, 276/3 i 275/6 obreb Sliwice, gmina Dtugoteka.

Opracowano zatem zastepcze rozwigzania projektowe polegajgce na zastgpieniu watu
przeciwpowodziowego sciankg przeciwpowodziowg wzdtuz lewego brzegu rz. Widawy na odcinku
ok. 130 m wraz z wykonaniem dwoch bram przeciwpowodziowych. Nalezy podkreslié, ze na innych
odcinkach prowadzonej inwestycji przewidywano od poczatku i juz zrealizowano $cianki
przeciwpowodziowe na dtugosci 1,28 km. Dlatego wszystkie uwarunkowania przy wykonywaniu
tego rodzaju prac znajdujg sie zaréwno w dotychczas obowigzujgcej decyzji Srodowiskowej oraz
w dotychczasowej dokumentaciji PZS.

Nowe rozwigzanie techniczne spowodowato, iz zaistniata koniecznos¢ dokonania zmiany w tresci
Charakterystyki przedsiewziecia, stanowigcej integralng czes¢ Decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach, wydanej przez RDOS we Wroctawiu z dnia 19 maja 2021 r. (znak:
WO0O0S.420.7.2020.AP.3), zwana dalej Decyzjg RDOS — decyzja zawarta w Zat. 5a do PZS dla
Kontraktu 1B.7. Decyzja RDOS w swojej obecnej tresci wskazuije tylko i wytgcznie na wykonanie
budowli hydrotechnicznych w postaci watéw przeciwpowodziowych.

Wprowadzenie zmiany rodzaju budowli przeciwpowodziowej na odcinku ok. 130 m nie zmienia
charakteru podstawowego celu przedsiewziecia, jakim jest zabezpieczenie przed powodzig
terendéw potozonych wzdtuz rzeki Widawy. Zmiany nie wptywajg na zakres i obszar oddziatywan
inwestycji wskazany w dokumentacji opracowanej na potrzeby wydania Decyzji RDOS. Zmiana ta
powoduje konieczno$¢ uszczegdtowienia dotychczas obowigzujgcego PZS w zakresie jednego
opisujgcego zakres robot wykonywanych, w celu ujednolicenia i zaktualizowania dokumentow
srodowiskowych obowigzujgcych na tym Kontrakcie.

1 Dolnoslgska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu.
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2. SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI
KONTRAKTU

Zmiana rozwigzan technicznych pociggneta za sobg koniecznosé dokonania zmiany Decyziji
RDOS w swojej poprzedniej tresci wskazywata ona na wykonanie tylko i wytgcznie budowli
hydrotechnicznych w postaci watéw przeciwpowodziowych, co za tym idzie zmiany decyzji majg
na celu jedynie korekte tresci Charakterystyki przedsiewziecia.

Proponowane zmiany Decyzji RDOS w zaden sposéb nie zmieniajg podstawowego celu
przedsiewziecia realizowanego w ramach Kontraktu 1B.7 jakim jest zabezpieczenie przed
powodzig terenéw potozonych wzdtuz rzeki Widawy na odcinku jej biegu od km 21+500 do km
30+000. Wykonanie $cianki przeciwpowodziowej wraz z bramami przeciwpowodziowymi petni¢
bedzie te samg funkcje, w zakresie ochrony przed powodzig, co realizacja watu
przeciwpowodziowego. Zmiany dot. jedynie odcinka dtugosci ok. 130 m wzdtuz rzeki Widawy.

Tym samym wprowadzona zmiana w rozwigzaniach technicznych przedsiewziecia nie zmienia
zakresu i terenu oddziatywan na $rodowisko okreslonych Decyzjg RDOS, ani tez zakresu i skali
oddziatywan na $rodowisko generowanych przez przedsiewziecie na etapie realizacji i
eksploatacji. Wynika to z faktu, ze nie zostang wprowadzone zadne zmiany co do lokalizacji
urzgdzen ochrony przed powodzig. W tej samej lokalizacji co pierwotna zastosowane zostang
jedynie rozwigzanie zamienne. Rozwigzania te nie zmieniajg dotychczasowego rodzaju i zasiegu
oddziatywania tej inwestycji ani w fazie realizacji, ani w fazie jej eksploatacji. Dlatego nie ma
potrzeby modyfikowania decyzji srodowiskowej co do uwarunkowan prowadzenia robét oraz
wdrazania innych niz sg w niej aktualnie dziatan tagodzacych.

Zmiana Decyzji RDOS polega wiec na wprowadzeniu do Charakterystyki przedsiewziecia
stosownych informacji o zastgpieniu odcinka 130 m watu $ciankg przeciwpowodziowa. Nie jest
sprzeczna z interesem spotecznym oraz stusznym interesem Zamawiajgcego (RZGW Wroctaw),
poniewaz nie obniza zakresu i stopnia zabezpieczenia srodowiska przewidzianego w wydanej dla
przedsiewziecia decyzji srodowiskowej. Wszystkie uwarunkowania srodowiskowe wskazane w
Decyzji RDOS pozostajg bez jakiejkolwiek zmiany, w tym w szczegdlno$ci obszar realizacji i
oddziatywania przedsiewziecia oraz pozostate parametry przedsiewziecia.

Tym samym nie dochodzi do naruszenia interesow ktorejkolwiek ze stron postepowania (PAPS).
Nie ulega bowiem zmianie skala przedsiewziecia, ani tez sposdb jego oddziatywania na
Srodowisko i spoteczenstwo. Ponadto, wnioskowana zmiana jest zgodna z interesem spofecznym
bowiem ma na celu zapewnienie obstugi komunikacyjnej i dostepu do drogi publicznej
poszczegolnym dziatkom ewidencyjnym.
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3. DZIALANIA LtAGODZACE | MONITORINGOWE

Wykonawca prac jest zobowigzany do stosowania wszystkich warunkéw prowadzenia prac
okreslonych w zatgcznikach do PZS dla Kontraktu 1B.7.

Wszelkie niezbedne do realizacji robot decyzje administracyjne, w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci, jest zobowigzany uzyska¢ Wykonawca, na etapie prowadzenia prac.

Na potrzeby realizacji rob6t wprowadza sie nastepujgce modyfikacje PZS:
1) W tresci punktu 2.2. Charakterystyka Zadania

Pkt 2.2. punktor drugi

[dotychczasowa treSc]

e Budowa scianek szczelnych (Scianek przeciwpowodziowych) na trzech odcinkach o
tacznej dtugosci 1,28 km, z uwagi na brak miejsca na budowe korpusu watu (dwa odcinki)
oraz koniecznos¢ ochrony istniejgcego drzewostanu (jeden odcinek).

[tre$¢ po zmianie]

e Budowa scianek szczelnych (scianek przeciwpowodziowych) na czterech odcinkach o
tacznej dtugosci 1,29 km, z uwagi na brak miejsca na budowe korpusu watu (dwa odcinki),
koniecznos¢ ochrony istniejgcego drzewostanu (jeden odcinek) oraz koniecznosé
wprowadzenia nowych rozwigzan komunikacyjnych w rejonie mostu drogowego w ciggu
Wschodniej Obwodnicy Wroctawia (jeden odcinek).

2) Pkt 12. Lista zalgcznikow
[tre$¢ po zmianie]

e dodanie nowego punktora 5c. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu z dnia 18 listopada 2022 r. (znak: WO0S.420.18.2022.MS.10) o zmianie
wiasnej decyzji z dnia 29 grudnia 2017 r. (znak: W00$.4233.2.2017.LCK.27) o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.."WWW Widawa- przebudowa
systeméw zabezpieczenia przed powodzig gmin Czernica, Dtugoteka, Wisznia Mata i
Wroctaw”.
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4. KONSULTACJE SPOLECZNE

W dniu 10 maja 2022 r. Inwestor zlozyt wiosek o zmiane decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia wraz z Raportem o oddziatywaniu na S$rodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu (RDOS we Wroctawiu).

Obwieszczeniem z dnia 18 maja 2022 r. (znak:W00$.420.15.2022.MS.1), RDOS we Wroctawiu
zawiadomit o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji
wlasnej z dnia 29 grudnia 2017 r. (znak:WO0O0S.4233.2.2017.£LCK.27) o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: "WWW Widawa - przebudowa systemow
zabezpieczenia przed powodzig gmin Czernica, Diugoteka, Wisznia Mata i Wroctaw”.

Obwieszczeniem z dnia 1 wrzesnia 2022 r. (znak: WOO0S.420.18.2022.MS.7) RDOS we
Wroctawiu podat do wiadomosci publicznej, informacje o przystgpieniu do procedury udziatu
spoteczehstwa w sprawie wydania zmiany decyzji wlasnej z dnia 29 grudnia 2017 r., znak:
WO0O0S.4233.2.2017.LCK.27, o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
obejmujacego Kontrakt 1B.7.

Obwieszczeniem z dnia 6 wrzesnia 2022 r. (znak: WO00S.420.15.2022.MS.8) RDOS we
Wroctawiu zawiadomit spoteczenstwo, w tym strony postepowania o przedmiotowym
przedsiewzieciu oraz mozliwosci sktadania uwag i wnioskdw dotyczacych przedmiotowego
przedsiewziecia, a takze o sposobie i terminie ich sktadania.

W ww. Obwieszczeniu podano rowniez do publicznej wiadomosci informacje o mozliwosci
zapoznania sie wszystkich zainteresowanych z trescig dokumentacji sprawy (m.in. wniosek o
wydanie decyzji oraz Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko).

Od dnia 7 wrzesnia 2022 r. do dnia 6 pazdziernika 2022 r. (wtgcznie) z tredcig niezbednej
dokumentacji sprawy mozna byto zapozna¢ sie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wroctaw, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dane o wniosku o0 wydanie decyzji oraz 0 Raporcie o oddziatywaniu na Srodowisko zostaty
umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje
o $rodowisku i jego ochronie kolejno pod numerami: 109/2022 i 110/2022 (www.ekoportal.gov.pl).

Obwieszczenie RDOS z dnia 6 wrzesnia 2022 r. zostato réwniez wywieszone od dnia 7 wrzeénia
2022 r. do dnia 6 pazdziernika 2022 r.(wtgcznie) w miejscach realizacji inwestyciji:

e W miejscowosci Kietczowek przy ul. Topolowej,

e w miejscowosci Kietczow, przy ulicy Wroctawskiej w sgsiedztwie Pomnika Lwa,

e W miejscowosci Krzykow na rogu przy przecieciu sie ulic Gtoéwnej i Morelowej,

e W miejscowosci Nadolice Wielkie w sgsiedztwie OSP Nadolice Wielkie przy
ul. Wroctawskiej,

o w miejscowosci Dobrzykowice przy ul. Wroctawskiej, w sgsiedztwie restauracji Za Szafg

e W miejscowosci Sliwice przy ul. Jodtowej,

o w miejscowosci Wilczyce przy ul. Wroctawskiej, w sgsiedztwie przystanku autobusowego.

Obwieszczenie to byto takze wywieszone w siedzibach urzedéw miast i gmin w obszarze realizacji
inwestycji (Wroctaw, Czernica, Diugoteka).

Uwagi i wnioski do postepowania mogt zgtaszaé kazdy zainteresowany w formie pisemnej pod
ww. adresem, ustnie do protokotu Ilub w formie elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl.

Obwieszczeniem z dnia 17 pazdziernika 2022 r. (znak: WO0$.420.18.2022.MS.8) RDOS we
Wroctawiu zawiadomit o zebraniu materiatu dowodowego w sprawie.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu decyzjg z dnia 18 listopada 2022 r., znak:
WO0O0S.420.18.2022.MS.10, zmienit wiasng decyzje z dnia 29 grudnia 2017 r., znak:
WO008$.4233.3.2017.LCK.27, 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie RDOS we Wroctawiu z dnia 21 listopada 2022 r. (znak:
WO0$.420.18.2022.MS.12) o podaniu do publicznej wiadomoséci, ze RDOS we Wroctawiu
zmienit decyzje wiasng z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WO0S$.4233.3.2017.£CK.27 zostato
wywieszone w miejscach realizacji inwestycji od dnia 22 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022r.
(wkacznie), a w siedzibach urzedéw miast i gmin w obszarze realizacji inwestycji (Wroctaw,
Czernica, Diugoteka).



