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1 Wykaz skrótów użytych w opracowaniu 

AP Zainteresowana społeczność (ang. Affected Population) 
Kontrakt Kontrakt 1B.6: Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej 

miasta Krosno Odrzańskie 
Zadanie 1B.6/1 Zadanie 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II  
Zadanie 1B.6/2 Zadanie 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo  
Bank Światowy  Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 
BKP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły 

(POPDOW) 
BŚ Patrz Bank Światowy 
GDOŚ Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
GIS System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System) – system 

informacji o terenie składający się z bazy danych o terenie dotyczącej określonego 
obszaru oraz procedur i technik dla systematycznego zbierania, aktualizacji i 
udostępniania danych.  

GUS Główny Urząd Statystyczny 
Joint Venture Joint Venture składające się z firm: AECOM Ltd, Halcrow Group Ltd, BRL Ingenierie, 

AECOM Polska sp. z o.o. 
JWP  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław 

JRP /PIU Jednostka Realizująca Projekt 
Inwestor Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław 
Inżynier Patrz Konsultant 
Konsultant Sweco Polska Sp. z o.o., ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań 
k.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks  
KOWR Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
k.p.a. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( 
LARPF Ramowy Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (Land Acquisition and 

Resettlement Policy Framework) 
LZMiUW Województwo Lubuskie - Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej 

Górze 

MaxPP Maksymalny poziom piętrzenia 
NBP Narodowy Bank Polski 
NGO Organizacja pozarządowa (Nongovernmental Organization) 
NSA/ SAC Naczelny Sąd Administracyjny 
Obiekt Zamierzenie budowlane stanowiące jedną całość w rozumieniu przepisów 

budowlanych, stanowiące element Zadania 1B.6/1.  
OPDOW Ochrona Przeciwpowodziowa w Dorzeczu Odry i Wisły 
OOŚ/ EIA Ocena oddziaływania na środowisko  
OP 4.12 Oznaczenie dokumentu zawierającego zasady przeprowadzania przymusowych 

przesiedleń wymagane przy dofinansowaniu Zadania pożyczką Banku Światowego: 
Polityka Operacyjna 4.12 – Przymusowe Przesiedlenia.  

PAP Osoba(-y) dotknięta(-e) skutkami realizacji Projektu (Project Affected Person(s)) 
PNRI  Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych 
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Projekt /POPDOW Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły 
POM Podręcznik Operacyjny Projektu 
PPNiP /RAP Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń 
PGW WP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Rzeczoznawca 
majątkowy/biegły 

Osoba fizyczna posiadająca państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie 
szacowania nieruchomości 

RDOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
RZGW WR Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady Europy 2016/679 ws. Ochrony  

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i udostępnianiem ich danych  
osobowych 

Specustawa 
drogowa 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych  

Specustawa 
powodziowa 

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 

TO Trwałe ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 
UE Unia Europejska 
u.g.n. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
u.l. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
u.r.o.d. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych  

WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny 

Wykonawca Firma lub osoba prawna realizująca Zadanie w ramach Kontraktu 1B.6: Ochrona 
przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie 

Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław  

ZRID Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
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2. Kluczowe definicje 

Następujące kluczowe definicje są stosowane w niniejszym dokumencie: 

Cena nieruchomości – wynegocjowana z właścicielem nieruchomości kwota należna właścicielowi za daną 
nieruchomość lub część nieruchomości oparta o określoną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego 
wartość nieruchomości. 

Ekonomiczne przesiedlenie — utrata korzyści, przychodów lub środków utrzymania wynikająca  
z wykupu gruntów albo utrudnień w dostępie (do ziemi, wody lub lasu) powstająca w efekcie budowy lub 
eksploatacji projektowanych obiektów lub powiązanych z nimi urządzeń. 

Grupy wymagające udzielenia szczególnej pomocy - ludzie, którzy z powodu: płci, przynależności do grupy 
etnicznej, wieku, niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej, trudnej sytuacji materialnej lub pozycji 
społecznej są bardziej narażeni na negatywne skutki przesiedleń niż inne grupy i którzy mogą mieć ograniczoną 
możliwość zgłoszenia roszczeń lub skorzystania z pomocy przy przesiedleniu lub też skorzystania z możliwości 
udziału w korzyściach związanych z inwestycją. 

Koszt przesiedlenia – zakres odszkodowania za utracone dobra/nieruchomości obejmujący rynkową wartość 
dóbr/nieruchomości oraz koszty przeprowadzenia przesiedlenia. 

Odszkodowanie – płacone w środkach pieniężnych lub w formie nieruchomości zamiennej  
za nieruchomości, które zostały nabyte lub na które oddziałuje Projekt. Odszkodowanie jest wypłacane w 
czasie, kiedy nieruchomość musi zostać przekazana przez właściciela inwestorowi. Zgodnie z polskim prawem 
w tym zakresie odszkodowanie może być wypłacane od momentu, gdy decyzja wywłaszczeniowa, co do zasady, 
staje się ostateczna i we wszystkich przypadkach przed przejęciem nieruchomości i zajęciem ich na cele 
budowlane. 

OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia — Polityka Operacyjna zawierająca główne zasady i procedury będące 
podstawą podejścia MBOiR do przymusowych przesiedleń związanych z projektami inwestycyjnymi. 

Osoba dotknięta skutkami realizacji projektu – to każda osoba, która w wyniku realizacji projektu, traci prawo 
do własności lub dotyka ją utrata innych korzyści związanych z posiadaną zabudowaną infrastrukturą 
(mieszkalną, rolniczą lub hodowlaną), utrata rocznych lub wieloletnich zbiorów i płodów lub innych 
powiązanych lub ruchomych aktywów, w całości lub częściowo, trwale lub okresowo. 

Przymusowe przesiedlenia – przesiedlenie jest przymusowe, kiedy jest przeprowadzane bez zgody osoby 
przesiedlanej (wbrew jej woli) lub w wyniku udzielenia zgody pod przymusem (bez możliwości wyrażenia 
sprzeciwu na przesiedlenie) np. przez wywłaszczenie. 

Wywłaszczenie - polega na pozbawieniu lub ograniczeniu służącego określonej osobie prawa rzeczowego do 
oznaczonej nieruchomości na mocy indywidualnego aktu prawnego. 

Zakup/dobrowolna sprzedaż – transakcja odpłatnego nabycia prawa do nieruchomości od jej 
właściciela/władającego za zaakceptowaną przez obie strony cenę wówczas, gdy właściciel ma możliwość 
odmówienia tej transakcji. Jeśli projekt ucieka się do wywłaszczenia wówczas zakup nie jest uważany za 
dobrowolny (tj. chętny kupujący/chętny sprzedawca). 
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Wartość odtworzeniowa – odszkodowanie za utratę dóbr wycenione w oparciu o ich wartość rynkową wraz 
ze wszelkimi kosztami transakcyjnymi (np. podatki, opłaty), którego celem jest wystarczająco efektywne 
zastąpienie utraconych dóbr (wartość odtworzeniowa). W tej wartości nie ujmuje się deprecjacji majątku.   

3. Wprowadzenie 

Dokument stanowi Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP) dla Kontraktu 1B.6 Zabezpieczenie 
przed powodzią miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie, realizowanego przez 
JWP/RZGW WR/PGW  WP (Inwestor) w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu 
Odry i Wisły (POPDOW), współfinansowanego przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank 
Światowy) (umowa pożyczki z 10 września 2015 r.), Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) (umowa kredytu 24 
maja 2016 r.) oraz budżet Państwa. Zakres opracowania dotyczy wyłącznie Kontraktu 1B.6 i nie odnosi się do 
całego POPDOW. 
Głównym celem POPDOW jest ochrona mieszkańców na obszarach zalewowych w określonych częściach 
dorzeczy dwóch największych rzek w Polsce – Wisły oraz Odry – przed poważnymi powodziami. POPDOW 
obejmuje poniższe pięć Komponentów:  
Komponent 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry,  
Komponent 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej,  
Komponent 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły,  
Komponent 4 – Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania oraz  
Komponent 5 – Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów.  
Komponenty składają się z Podkomponentów. W ramach Komponentu 1 wydzielono następujące trzy 
Podkomponenty oznaczone jako: 

 1A (Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego),  
 1B (Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze) oraz  
 1C (Ochrona przed powodzią miasta Słubice). Nazewnictwo komponentów i podkomponentów 

zostało wskazane zgodnie z następującym dokumentem Podręcznik Operacyjny Projektu pn.: „Projekt 
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”, który jest opublikowany pod adresem:  

https://odrapcu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Podrecznik-operacyjny-projektu-2021-PL-1.pdf 
Kontrakt na roboty 1B.6 będzie realizowany w ramach Komponentu 1, Podkomponentu 1B Ochrona przed 
powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze. 
Wszystkie Zadania w ramach Podkomponentu 1B kompleksowo rozwiązują problemy związane z ochroną 
przeciwpowodziową, obejmując obszary najbardziej zagrożone wystąpieniem powodzi. Podkomponent 1B 
zawiera następujące Zadania:  

 1B.1/1 (a) – Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry – przystosowanie do III klasy drogi wodnej, 
na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – Etap II. 

 1B.1/1 (b) – Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim z drogą dojazdową. 
 1B.2 – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej 

w celu zapewnienia zimowego lodołamania. 
 1B.3/1 – Budowa bazy postojowo – cumowniczej dla lodołamaczy. 
 1B.3/2 – Budowa infrastruktury postojowo – cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe 

oznakowanie szlaku żeglugowego. 
 1B.4/2 – Bagrowanie przekopu Klucz – Ustowo. 
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 1B.5/1 – Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – Most kolejowy w km 733,7 
rzeki Regalicy w Szczecinie. 

 1B.5/2 – Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – Most drogowy w km 2,45 
rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą. 

 1B.5/3 – Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most Kolejowy w km 615,1 
rzeki Odry w Kostrzynie nad Odrą. 

 1B.6/1 – Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie 
– Nowa Sól etap I i II, 

 1B.6/2 – Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie 
– Wężyska-Chlebowo 

 1B.7 – WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, 
Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław 

 1B.8 – Zabezpieczenie przed powodzią Miasta Krosno Odrzańskie. 
 1B.9 – Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą 

drogową. 

3.1 Zakres aktualizacji nr 1 

Aktualizacja niniejszego Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń wynika ze zmiany zapisów rozdziału 5.2 
[Działania minimalizujące]. W związku z oczekiwaniami społeczności miasta Nowa Sól zaproponowano 
odbudowę istniejącej kładki na rzece Czarna Struga, w miejscu dotychczasowej przeznaczonej do likwidacji, 
umożliwiającej m.in. szybszy dostęp do szpitala oraz przychodni ambulatoryjnej. 
Ponadto aktualizację przeprowadzono ze względu na zmianę Inwestora niniejszego zadania z Lubuskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i koniecznością dostosowania użytych w PPNiP w odniesieniu do 
Inwestora definicji i skrótów. Zmiana Inwestora nastąpiła z dniem 1 stycznia 2018 r. w związku z wejściem w 
życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Na mocy art. 534 ust. 1 ust. 3 tej ustawy z dniem wejścia jej 
w życie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu wstąpiło w prawa i obowiązki Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze 
m.in. w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Ochrona przed powodzią miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta 
Krosno Odrzańskie”.  

3.2 Opis Kontraktu 

Kontrakt objęty niniejszym PPNiP będzie realizowany w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej 
w dorzeczu Odry i Wisły. Został on ujęty w Komponencie 1: Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, 
Podkomponent 1.B: Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.  
Kontrakt 1B.6: Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie 
składa się z następujących Zadań: 

 Część kontraktu 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II, 
 Część kontraktu 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo.  

Ze względu na uwarunkowania formalno-prawne związane z pozyskaniem decyzji administracyjnych część 
kontraktu 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II podzielone zostało na następujące Obiekty:  

 Nowa Sól – Pleszówek – etap I – budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w km 429,85432,40 
oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi w km 0+0003+330, 
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 Nowa Sól – Pleszówek – etap II – budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących 
obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gm. Nowa Sól, Otyń. 

3.3 Planowane prace 

3.3.1 Prace planowane w ramach Zadania 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II 

Obiekt „Nowa Sól – Pleszówek – etap I – budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry  
w km 429,85432,40 oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi w km 0+0003+330” polega na przebudowie, 
rozbudowie i rozbiórce istniejących oraz budowie nowych obiektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
miasta Nowa Sól w dzielnicy Pleszówek, położonych w lewobrzeżnej części doliny rzeki Odry i Czarnej Strugi.  

Zakres robót w ramach tego Obiektu obejmuje: 
1) rozbudowę lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na długości 2,737 km, na odcinku 

rzeki km 429,85432,40 wraz z budowlami z nim związanymi obejmującą m.in.: 
 rozbudowę wału na długości 1,2 km - km 0+0001+200 (rzeka Odra - km 429,85431,00),  
 rozbiórkę korpusu wału na długości 1,435 km – (rzeka Odra - km 431,00432,40), 
 budowę nowego odcinka wału o długości 1,537 km - km 1+2002+737 (rzeka Odra - km 

431,00432,40), zastępującego funkcjonalnie rozebrane wały tj. odcinek wału rzeki Odry i odcinek 
prawobrzeżnego wału cofkowego Czarnej Strugi, 

 budowę obiektów związanych funkcjonalnie z lewobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym rzeki 
Odry: rozbudowę trzech zjazdów z wału, rozbudowę przejazdu przez wał, budowę czterech 
przejazdów przez wał oraz budowę przepustu wałowego, 

 budowę 4 latarni ulicznych na wale, na odcinku km 0,0000+106, i kablowej linii energetycznej NN 
zasilającej latarnie o dł. 106 m,   

 remont drogi wewnętrznej D-1 o długości 1,635 km, usytuowanej przy rozbieranym wale rz. Odry, 
w międzywału rz. Odry,  

 rozbiórkę 36 altan, 9 studni, chodników, ogrodzeń, kablowych linii energetycznych NN o łącznej 
długości 295m w obrębie ogrodów działkowych, na działkach nr 179/1 (179), 179/2 (179), 179/3 
(179), 182/2 (182) i 182/1 (182), 195/2 (195), 181/3 (181), 180 (180), 181/1 (181) w obrębie 3 miasta 
Nowa Sól,   

 przebudowę kolidujących sieci energetycznych:   
 przebudowę 5 kablowych linii energetycznych niskiego napięcia: 
 przebudowę 2 napowietrznych linii energetycznych niskiego napięcia; 

2) rozbudowę lewobrzeżnego wału cofkowego rzeki Czarnej Strugi, wraz z budowlami z nim związanymi, 
obejmującą w szczególności: 
 rozbudowę istniejącego korpusu wału na długości 2,619 km (km 0,0002,619 wału),  
 budowę nowego odcinka wału o dł. 510m (km 2+6193+129),  
 rozbudowę czterech przejazdów przez wał,  
 budowę rowu przywałowego dł. 79 m oraz przepustu wałowego w km 2+741, 
 budowę drogi D-4 o dł. 1,340 km, na ławie odpowietrznej wału na odcinku - km 0+1271+440,  
  budowę drogi D-5 o dł. 0,185 km, na ławie odpowietrznej wału na odcinku - km 2+4472+637,  

3) rozbudowę prawobrzeżnego wału cofkowego rzeki Czarnej Strugi wraz z budowlami z nim związanymi 
obejmującą w szczególności: 
 rozbiórkę wału na odcinku na długości 244 m - km 0,0500,294 rzeki,  
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 rozbudowę odcinka istniejącego wału przeciwpowodziowego o dł. 2,402 km - km 0+0002+402 
wału,  

 budowę nowego odcinka wału na długości 371 m  - km 2+4022+773,  
 budowę trzech przejazdów przez wał, 
 budowę placu manewrowego w km 2+753 – na zakończeniu drogi na koronie wału, 
 rozbudowę istniejących przepustów wałowych,   
 budowę drogi D-2 o dł. 1,918 km, na ławie odpowietrznej wału na odcinku - km 0+0511+985,  
 budowę drogi D-3 o dł. 0,764 km, na ławie odpowietrznej wału na odcinku - km 2+0162+773,  

4) regulację koryta rzeki Czarnej Strugi na odcinku km 0,0003,330 rzeki obejmującą m.in.: 
 wykonanie umocnień koryta rzeki opaską z kiszek faszynowych i narzutem kamiennym, 
 lokalne przełożenia koryta rzeki – km 0+7360+800, 
 budowę wylotów kolektorów deszczowych na lewym brzegu rzeki. 

Obiekt pn. „Nowa Sól – Pleszówek – etap II – budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją 
istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gm. Nowa Sól, Otyń” obejmuje projektowane 
i rozbudowywane obiekty zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonanie następujących robót 
budowlanych: 

1) projektowany lewobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku od km 432,5 do km 432,7 
rzeki, przegradzający dolinę Czarnej Strugi w rejonie jej ujścia do Odry,  

2) rozbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarnej Strugi na odcinku od km 3,330 
do km 7,618 wraz z budowlami z nimi związanymi: tj. przepustami wałowymi, zjazdami i przejazdami 
przez wały i drogami technicznymi wałów, 

3) budowa przepompowni przeciwpowodziowej o wydajności 10 m3/s, odprowadzającej wody ze zlewni 
Czarnej Strugi w okresie wystąpienia wielkich wód w rz. Odrze wraz z kanałem dopływowym, kanałem 
odpływowym, kablową linią energetyczną SN o długości 1,83 km i stacją transformatorową oraz 
budynkiem rozdzielni elektrycznej i agregatem prądotwórczym, 

4) regulację ujściowego odcinka Czarnej Strugi w km 0+085÷0+493 na długości 408 m, z przełożeniem 
koryta na odcinku km 0+200÷ 0+400 o długości 0,200 km oraz zasypanie starego koryta rzeki na 
długości 0,225 km,  

5) obwałowanie Kanału Energetycznego na prawym brzegu w km 0+085 – 0+101 oraz z lewej strony 
kanału w km 0+089 – 0+147,  

6) przebudowa istniejących ogrodzeń kolidujących z projektowanymi urządzeniami 
przeciwpowodziowymi oraz w pasie prowadzonych robót w ilości 906 m, 

7) przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanymi obiektami, 
8) budowa nowej kładki w km 5+612 rzeki Czarnej Strugi, 
9) roboty rozbiórkowe: 

 rozbiórka istniejących budowli komunikacyjnych będących w złym stanie technicznym: bud. nr 
5 most żelbetowy w km 3+586 rzeki Czarnej Strugi i bud. nr 6 kładka o konstrukcji stalowej km 
3+612 oraz bud. nr 27 kładka o konstrukcji drewniano-stalowej w km 5+612, 

 nieczynnych studni kanalizacyjnych w ilości 5 szt., kolidujących z projektowanymi 
urządzeniami, 

 nieczynnych wylotów kanalizacyjnych w ilości 7 szt., kolidujących z projektowanymi 
urządzeniami,  

 rozbiórka fragmentu ściany murowanej - pozostałości po budynku murowanym na prawym 
brzegu rzeki w km 3+390÷3+405,  

 rozbiórka budynku gospodarczego na prawym brzegu rzeki w km 3+705 ÷ 3+710. 
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3.3.2 Prace planowane w ramach Zadania 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo 

Przedmiotem Zadania 1B.6/2 jest budowa nowego wału na odcinku pomiędzy miejscowościami Wężyska - 
Chlebowo, który ma zastąpić istniejący wał, będący w złym stanie technicznym (uszkodzony w czasie powodzi 
lipcowej 1997 r). Rozpatrywany odcinek wału jest fragmentem lewostronnego wału chroniącego tereny 
o powierzchni 4150 ha. Są to tereny zabudowane miejscowości: Kosarzyn, Łomy, Chlebowo, Wężyska, 
Czarnowo, Sarbia, Chojna, Retno, Strumienno a także tereny rolnicze i leśne. Liczba ludności zamieszkująca 
ww. miejscowościach to ok. 2,8 tys. osób. 

Zakres omawianego Zadania obejmuje: 

1) budowę nowego wału o długości 5,513 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj.: ze zjazdami 
i przejazdami przez wał w ilości 7 szt. oraz wydzieleniem pasa ochronnego wału od strony odwodnej 
szerokości 5 ÷ 10m i od strony odpowietrznej 1÷16m, 

2) rozbudowę istniejącej drogi gminnej (obręb Czarnowo i Połęcko), zlokalizowanej od strony 
odpowietrznej wału w km 0+180 ÷ 3+095, o długości L - 2,969 km. Z drogi tej przewiduje się zjazdy do 
istniejących dróg w ilości 15 sztuk, 

3) rozbudowę istniejącej drogi gminnej (obręb Chlebowo), na odcinku 0,465 km od strony odpowietrznej 
wału w km 4+750 ÷ 5+170 i budowę nowego odcinka drogi  
o długości L -0,243 km, na odcinku wału w km 5+170 ÷ 5+410 wraz ze zjazdami  
w ilości 5 szt., 

4) budowę rowów przywałowych i drogowych o długości łącznej 5,802 km wraz  
z budowlami- przepustami w ilosci 16 sztuk, 

5) rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 138 relacji Gubin – Połęcko na długości 316,25m, w rejonie 
skrzyżowania z projektowanym wałem Odry,  

6) przebudowę napowietrznej linii energetycznej WN-110 kV relacji Dychów – Cybinka w obrębie 
Czarnowo gm. Krosno Odrz. kolidujacej z projektowanym wałem Odry, 

7) rozbiórkę istniejącego wału, na odcinkach w km: - 0+792÷2+550 o długości L-1758 m - 3+250 ÷ 5+130 
o długości L-1880m, 

8) zmianę ukształtowania terenu - grunt pochodzący z rozbiórki wału istniejącego zostanie 
zagospodarowany na powierzchni 9,29 ha dla stałego podwyższenia terenu z przeznaczeniem na 
użytek rolny (odpowiada obecnemu użytkowaniu), 

9) przebudowę urządzeń melioracyjnych odwodnienia międzywala (budowa i likwidacja części rowów 
melioracyjnych). 

3.4 Obszar realizacji Kontraktu 

3.4.1 Obszar realizacji Zadania 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II 
 

3.4.1.1 Rozbudowa lewobrzeżnego wału Odry: 
Przebudowa wału Odry na odcinku od km 1+200 do ujścia Czarnej Strugi obejmuje rozbiórkę istniejącego 
korpusu wału i budowę nowego wału o dł. 1,537 km, odsuniętego od koryta Odry i zastępującego funkcjonalnie 
rozbierany odcinek wału rzeki Odry. Trasa nowoprojektowanego lewobrzeżnego wału Odry przebiega przez 
ogrody działkowe, położone na działkach o numerach ewidencyjnych: 179, 181 i 182. Ponadto znaczna część 
ogrodów działkowych usytuowanych na działkach nr 179 i 182 znajdzie się w terenie zalewowym (przepływu 
wielkich wód) i zachodzi konieczność ich całkowitej likwidacji oraz wypłaty przez inwestora odszkodowania za 
naniesienia na działkach  nr 179 i 182, o łącznej powierzchni ok. 1,4 ha. 



 

Strona 14 z 82 
 

Budowa wału spowoduje likwidację kilku ogrodów na działce nr 181. Powierzchnia tego  terenu wynosi 0,33 
ha. Projektuje się wykonanie tam ogrodzenia, bram wjazdowych i drogi wewnętrznej umożliwiającej 
komunikację w rozważanej części ogrodów działkowych. 

Budowa nowego odcinka wału Odry (km 1+2002+737) powoduje konieczność zajęć terenów położonych na 
35 działkach o łącznej powierzchni ok. 5,85 ha, w tym na 35 działkach w obrębie 3 miasta Nowa Sól na 
powierzchni ok. 3,0 ha oraz na 15 działkach w obrębie Modrzyca na powierzchni ok. 2,85 ha.  

3.4.1.2 Rozbudowa lewobrzeżnego wału cofkowego Czarnej Strugi: 
Rozbudowa lewobrzeżnego wału cofkowego Czarnej Strugi na odcinku km 0+000÷2+619 polega przede 
wszystkim na usunięciu drzew i krzewów z korpusu wału, wyrównaniu niwelety korony wału, naprawie 
uszkodzeń korpusu (ubytków, osunięć), przebudowie drogi przywałowej oraz rozbudowie czterech przejazdów 
przez wał. 
W związku z tym zmiana zagospodarowania terenu będzie niewielka i będzie obejmowała zwiększenie 
gabarytów korpusu wału, korpusu drogi lub przejazdów przez wał. 
Rozbudowa istniejącego korpusu lewobrzeżnego wału cofkowego Czarnej Strugi na odcinku 0+0002+619 
powoduje konieczność stałych zajęć terenów zajętych już obecnie przez korpus wału, ale także część terenów 
przylegających obecnie do istniejącego korpusu wału o łącznej powierzchni ok. 8,9 ha, w tym położonych na 
26 działkach w obrębie Modrzyca na powierzchni ok. 7,3 ha oraz na 15 działkach w obrębie 1 miasta Nowa Sól 
na powierzchni ok. 1,6 ha. 
Budowa nowego odcinka wału lewobrzeżnego Czarnej Strugi – km 2+6193+131 powoduje konieczność 
stałych zajęć terenów o powierzchni ok. 0,5 ha położonych na 2 działkach w obrębie 1 miasta Nowa Sól tj. na 
działkach nr 607 i nr 606/1. 
 
3.4.1.3 Rozbudowa prawobrzeżnego wału cofkowego Czarnej Strugi:  
W związku z projektowaną przebudową lewobrzeżnego wału Odry, na odcinku projektuje się rozbiórkę ok. 
0,24km prawobrzeżnego wału Czarnej Strugi (dz. nr 615/2 w obrębie Modrzyca). Projektowane połączenie 
wału Czarnej Strugi z wałem Odry stanowi plac manewrowy i zjazd na drogę biegnącą przy stopie 
odpowietrznej wału Czarnej Strugi.  
Projektowana rozbudowa wału na odcinku km 0+0002+400 polega na podwyższeniu wału o ok. 0,2-0,4m oraz 
na rozbudowie poprzecznej korpusu wału. Na całej długości rozważanego odcinka wału, przy stopie 
odpowietrznej wału projektuje się drogę D-2 o nawierzchni tłuczniowej szerokości 3m.  
W rejonie km 2+000, gdzie wał krzyżuje się z drogą powiatową nr 3452F (ul. Wodna) projektuje się 
podwyższenie wału łącząc go ze skarpą korpusu drogowego. Od strony zachodniej projektuje się zjazd z drogi 
powiatowej na drogę D-3 biegnącą na ławie odpowietrznej wału. 
Rozbudowa wału na odcinku km 2+4002+773, na wysokim terenie w sąsiedztwie hałdy odpadów 
poformierskich, polega na budowie korpusu trapezowego o wysokości ok. 0,4÷0,8m. Na koronie wału 
o szerokości 6 m projektuje się budowę drogi o nawierzchni szer. 3m z prefabrykowanych płyt drogowych. Na 
końcu wału projektuje się plac manewrowy o dł. 15m i szer. 8÷13,5m. 
Rozbudowa istniejącego korpusu prawobrzeżnego wału cofkowego Czarnej Strugi oraz przebudowa koryta 
rzeki powoduje zajęcie terenów położonych na 36 działkach o łącznej powierzchni ok. 8,1 ha, w tym w gminie 
Otyń na powierzchni ok. 7,4 ha i w obrębie miasta Nowa Sól na powierzchni ok. 0,7 ha. W ramach tego obszaru 
znajdują się także tereny obecnie zajęte przez korpus wału i koryto rzeki Czarnej Strugi. 
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3.4.1.4 Regulacja rzeki Czarnej Strugi 
W ramach rozważanej inwestycji przewiduje się przeprowadzenie cząstkowej regulacji rzeki Czarnej Strugi na 
długości 3,3 km, praktycznie po istniejącej trasie, utrzymującej istniejący spadek oraz szerokości dna cieku 
(46m). 
 

3.4.1.5 Rozbudowa koryta i wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarnej Strugi 
Obszar inwestycji w części obejmującej rozbudowę koryta i wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarnej Strugi 
na odcinku od km 3,330 do km 7,618 obejmuje w znaczącej części tereny obecnie zajęte przez koryto rzeki oraz 
korpusy obustronnych wałów przeciwpowodziowych. Obiekty te zajmują obecnie teren o łącznej powierzchni 
ok. 13 ha, w tym w gminie Nowa Sól - ok. 5,3 ha i w gminie miejskiej Nowa Sól - 7,7 ha. Przebudowę i rozbudowę 
koryta rzeki Czarnej Strugi na odcinku od km 3,330 do km 7,618 przewiduje się przede wszystkim w obrębie 
sześciu działek użytkowanych obecnie jako wody płynące tj. działki: 69/5 i nr 302 w gminie Nowa Sól oraz nr 5, 
13, 185 i 608/1 w obrębie miasta Nowa Sól. Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych, budowli z nimi 
związanych, w tym budowa dróg przywałowych lub wykonanie pasów komunikacyjno-ochronnych niesie za 
sobą konieczność przejęć terenów przyległych do rzeki. Są to na ogół pasy terenu o szerokości ok.1,3 m. Tereny 
te są obecnie użytkowane jako drogi wewnętrzne, lasy (państwowe i komunalne) oraz tereny budowlane. 
Powierzchnia niezbędnych przejęć terenów pod inwestycję wyniesie ok. 2,5-2,7ha. 

3.4.1.6 Wał przeciwpowodziowy Odry i przepompownia wód powodziowych 
Tereny niezbędne dla budowy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przegradzającego dolinę Czarnej Strugi 
w rejonie jej ujścia do Odry oraz budowy przepompowni wód powodziowych wraz z obiektami z nimi 
związanymi znajdują się w obrębie pięciu działek w obrębie Modrzyca w gminie Otyń. Są to działki nr 603/2, 
609/1, 610, 613 i 614. Powierzchnia przejęć niezbędnych terenów pod inwestycję wynosi 2,5-2,8 ha i znajduje 
się w granicach w/w działek oprócz działki nr 614 (użytek – woda płynąca) zajmowanej obecnie przez rzekę 
Czarną Strugę. 
Kabel energetyczny o dł. ok.1,7km zasilający przepompownię w energię elektryczną projektuje się poprowadzić 
w drodze na ławie lewobrzeżnego wału Czarnej Strugi, drogami wewnętrznymi oraz przez użytki rolne. Nie 
przewiduje się przejęć terenów na trasie projektowanego kabla energetycznego. W/w tereny będą 
wystarczające do funkcjonowania wału przeciwpowodziowego i przepompowni. 

3.4.2 Obszar realizacji Zadania 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo 
 

3.4.2.1 Wężyska Chlebowo – budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Odry 
w km 528.6 – 532.0, gm. Maszewo, Gubin. Krosno Odrzańskie 
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polega na budowie nowego wału wraz z obiektami funkcjonalnie 
z nim związanymi oraz odcinkowa rozbiórka starego wału. 

Teren w obszarze inwestycji położony jest w trzech gminach, na 92 działkach w 3-ch obrębach ewidencyjnych 
tj. w obrębie Czarnowo w gminie Krosno Odrzańskie, w obrębie Połęcko w gminie Maszewo i w obrębie 
Chlebowo w gminie Gubin.   
Obecne zagospodarowanie terenu inwestycji stanowią przede wszystkim: istniejący wał przeciwpowodziowy, 
tereny rolnicze i leśne na jego zawalu oraz sieć rowów melioracji podstawowej i szczegółowych, a także drogi: 
wojewódzka nr 138 /relacji Gubin Połęcko/ o  nawierzchni bitumicznej oraz gminne o nawierzchni gruntowej. 
Teren pomiędzy istniejącym wałem a trasą nowego wału, dotychczas był obszarem chronionym przed 
powodzią (teren potencjalnego zagrożenia powodzią). Po wybudowaniu nowego wału i odcinkowej rozbiórce 
istniejącego wału, teren ten znajdzie się w obszarze przepływu wielkich wód rz. Odry tj. w strefie 
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bezpośredniego zagrożenia powodzią. Wpłynie to znacząco na zmianę warunków użytkowania i wykorzystania 
terenu. Teren ten nie będzie nadawał się do intensywnego wykorzystania rolniczego pomimo znacznej 
potencjalnej żyzności gleb (mady). Dotychczasowe użytki rolne będą mogły być wykorzystywane ekstensywnie. 
 

 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zabudowy przedstawia poniższa tabela: 

POWIERZCHNIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Opis obiektu Powierzchnia [ha] 

wał nowy wraz z urządzeniami związanymi: przejazdy, 
zjazdy, pas ochronny wału, rowy przywałowe, drogi 

gminne 
31,170 

odbudowa drogi wojewódzkiej 0,650 

przebudowa linii energetycznej WN 0,004 

rozebranie istniejącego wału wraz z urządzeniami 
związanymi 

10,320 

zmiana ukształtowania terenu 11,530 

urządzenia melioracyjne: odcinkowa likwidacja 
rowów 

0,640 

odcinkowa budowa rowów 0,096 

3.5 Wydane decyzje administracyjne 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6.02.2011 r. znak WOO-II.4233.2.2011.TK wydana 
przez RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.06.2012 r. znak WOOŚ-II-4233.4.2012.AN 
wydana przez RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, 

 decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 18.06.2016 r. znak DM-W-I.7322.77.2011.UU wydana przez 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.01.2014 r. znak WOO-II.4233.3.2012.AN 
wydana przez RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3.02.2015 r. znak WOOŚ-II.4233.11.2014.NC 
wydana przez RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, 

 decyzja Nr 1/2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji z dnia 30.06.2015 r. znak IB-
II.7820.1.2015Dzen wydana przez Wojewodę Lubuskiego, 
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 decyzja Nr 3/16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 138 od km 66+917,60 do km 67+283,80 w ramach zadania pn. Wężyska-Chlebowo – budowa 
lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry, gm. Maszewo, Gubin, Krosno Odrzańskie” 
z dnia 20.07.2016 r. znak: IB-II.7820.3.2016.JMud. 

 decyzja Nr 18/16 o pozwoleniu na realizację inwestycji pn. „Budowa wału przeciwpowodziowego rzeki 
Odry od km rzeki 432,4 do km 432,8 wraz z przepompownią, przepustem wałowym, regulacją 
ujściowego odcinka rzeki Czarna Struga od km 0+085 do km 0+493 oraz rozbudowa wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Czarna Struga od km 3+705 od km 7+618 wraz z regulacją rzeki Czarna 
Struga od km 3+330 do km 7+618 w ramach zadania pn. Nowa Sól – Pleszówek etap II – budowa 
przepompowni odwodniającej z rozbudową wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarna Struga gm. 
Nowa Sól o Otyń z dnia 30.03.2017 r. znak: IB-II.7820.18.2016.JMud. 

4. Podstawowe zasady przyjęte w PPNiP 

O ile nie zostaną zaplanowane i wdrożone odpowiednie środki minimalizujące i zapobiegające, zajęcia 
nieruchomości mogą tworzyć i wzmacniać nierówności społeczne, powodować wykluczenia społeczne oraz 
skutkować trwałymi szkodami środowiskowymi. W związku z tym w procesie projektowania i wdrażania 
procesu pozyskiwania nieruchomości i wysiedleń należy kierować się poniższymi zasadami: 

1. Zapewnienie minimalizacji, a w miarę możliwości uniknięcia dokonywania stałych zajęć 
nieruchomości. Tam, gdzie nie da się uniknąć dokonywania stałych zajęć, zastosowanie znajdą 
procedury i wymagania określone w niniejszym PPNiP, a dotyczące minimalizowania wpływu zajęć 
nieruchomości na zainteresowane strony. 

2. Procedury wywłaszczeniowe nie powinny pogorszyć warunków życia ludności, ale zapewnić co 
najmniej ich odtworzenie do poziomu sprzed realizacji Projektu. 

3. Wszystkie osoby dotknięte skutkami realizacji Projektu biorą udział w konsultacjach społecznych 
na równych zasadach, z uwzględnieniem potrzeb grup szczególnie wrażliwych. Otrzymają one 
również możliwość skutecznego udziału w procesie rozwoju Projektu oraz dostęp do 
mechanizmów składania skarg i wniosków. 

4. Osoby dotknięte skutkami realizacji Projektu mają dostęp do uczciwej, sprawiedliwej i niedrogiej 
procedury odwoławczej przed niezależnym organem lub przed sądem oraz do przeprowadzenia 
tej procedury bez zbędnej zwłoki. 

5. Wszystkie zajęcia nieruchomości, zarówno stałe, jak i czasowe będą realizowane zgodnie 
z procedurami określonymi w prawie polskim i OP 4.12. PPNiP jest zgodny z LARPF 6.( zob. 
https://odrapcu.pl/wp-
content/uploads/2022/08/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiwania_Nieruch
omosci_AKTUALIZACJA-NR-1_2022.pdf). 

6. PPNiP dotyczy stałych lub czasowych zajęć nieruchomości, a także stałych lub czasowych 
ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, w szczególności skutkujących utratą (czasową lub 
całkowitą) źródeł dochodów albo obniżeniem standardu życia. 

7. Wdrażanie PPNiP będzie monitorowane i dokumentowane, a po zakończeniu zostanie poddane 
ocenie przez Bank Światowy. 

8. Proces partycypacji społecznej, działania osłonowe i minimalizujące będą prowadzone przy 
założeniu konieczności zapewnienia równego traktowania bez względu na wiek, płeć czy 
niepełnosprawność osób dotkniętych skutkami realizacji Projektu. Szczególną uwagę należy 
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poświęcić tym gospodarstwom domowym, których członkowie/członek należą do szczególnie 
wrażliwych grup społecznych. 

9. PPNiP są planowane i realizowane jako integralna część Projektu. Pełne koszty związane 
z koniecznością zaplanowania i wdrożenia działań kompensacyjnych zostaną włączone do kosztów 
i korzyści Projektu. 

10. Wypłata odszkodowania dla osób dotkniętych skutkami Projektu, w szczególności w przypadku 
osób, których nieruchomość zostaje wywłaszczona lub zajęta, powinna nastąpić przed zajęciem 
nieruchomości. W przypadkach, kiedy PAP kwestionuje wysokość odszkodowania ustaloną w 
operacie szacunkowym, a taka osoba nie podlega przesiedleniu fizycznemu i nie ma to wpływu na 
jej źródła utrzymania, wprowadzona została procedura mająca na celu wypłatę odszkodowania w 
wysokości 70% kwoty ustalonej w operacie szacunkowym, jednocześnie umożliwiając rozpoczęcie 
robót, podczas gdy rozstrzygnięcie dotyczące ostatecznej wysokości odszkodowania zostanie 
podjęte w ramach krajowych procedur administracyjno-prawnych (patrz punkt 7.2.4). 

11. W ramach działań kompensacyjnych priorytet zostanie przyznany kompensacji na zasadach 
„ziemia za ziemię” poprzez przyznanie nieruchomości o podobnym potencjale produkcyjnym o ile 
Inwestor będzie w stanie taką zapewnić i tego oczekuje PAP. Odszkodowanie pieniężne będzie 
stosowane tam, gdzie zajęcie nieruchomości lub jej części pozostaje bez wpływu na możliwość 
wykorzystywania nieruchomości na dotychczasowe cele, jak również tam, gdzie osoba 
ekonomicznie dotknięta skutkami Projektu wyraża wolę otrzymania rekompensaty pieniężnej. 

12. Czasowe zajęcie nieruchomości na potrzeby realizacji Zadania jest możliwe jedynie za dobrowolnie 
wyrażoną zgodą właściciela nieruchomości i na zasadach określonych w oświadczeniu 
udzielającym tej zgody. 

13. Nieruchomości podlegające zajęciom czasowym po zakończeniu robót zostaną przywrócone do 
stanu pierwotnego tak, aby umożliwić ich właścicielom lub użytkownikom korzystanie z tych 
nieruchomości w sposób, w jaki czynili to przed realizacją Projektu. 

14. Niezależnie od tytułu prawnego do nieruchomości, wszystkie osoby dotknięte skutkami realizacji 
Projektu otrzymają wsparcie różnego rodzaju, zgodnie z Matrycą Działań Kompensujących 
znajdującą się w niniejszym PPNiP. Brak tytułu prawnego do nieruchomości nie powinien być 
przeszkodą dla otrzymania kompensacji i/albo wsparcia innego rodzaju. Szczegółowe zasady 
pozyskiwania nieruchomości, prowadzenia procedury udziału społecznego oraz działania 
minimalizujące, zapobiegawcze, osłonowe i kompensacyjne zostaną określone w PPNiP. 

W razie potrzeby, PPNiP będzie podlegać aktualizacji w miarę postępu prac projektowych oraz pojawiania się 
nowych okoliczności faktycznych i prawnych. 

5. Minimalizacja wpływu  

5.1 Oddziaływania społeczne 

W świetle OP 4.12 za oddziaływania społeczne związane z wywłaszczeniami uznaje się wszelkie bezpośrednie 
straty, ekonomiczne i społeczne, wynikające z wywłaszczenia nieruchomości, stałego ograniczenia 
dotychczasowego sposobu użytkowania lub dostępu do nieruchomości. W związku z tym dla oceny istotności 
oddziaływań społecznych jako podstawowe kryterium przyjmuje się procentowy stosunek całej nieruchomości 
i jej wywłaszczonej części. Należy też uwzględnić dane pozyskane w trakcie badania socjoekonomicznego. 
Dla oszacowania oddziaływań społecznych na potrzeby niniejszego PPNiP przyjęto następujące kryteria, 
zgodne z OP 4.12: 
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- oddziaływania drugorzędne – w przypadku gospodarstw rolnych będą to oddziaływania, gdzie przejęciu 
podlega mniej niż 10% areału produkcyjnego gospodarstwa lub zasobów, przy jednoczesnym braku relokacji 
fizycznej. W przypadku innych nieruchomości za oddziaływania drugorzędne uznano oddziaływania, gdzie 
utracie podlega mniej niż 20% ziemi lub zasobów, przy jednoczesnym braku relokacji fizycznej. 
- oddziaływania istotne – w przypadku gospodarstw rolnych za istotne uznano te oddziaływania, gdzie utracie 
podlega więcej, niż 10 % areału produkcyjnego gospodarstwa lub zasobów albo linia podziału nieruchomości 
przebiega w sposób uniemożliwiający prowadzenie na nieruchomości produkcji rolnej/sadowniczej. 
W przypadku nieużytków oraz nieruchomości innych, niż rolne za oddziaływania istotne należy uznać utratę 
więcej, niż 20 % ziemi. 
Dla wprowadzenia podziału na oddziaływania istotne i drugorzędne przyjęto, zgodnie z Politykami 
Operacyjnymi Banku Światowego, wartość 10 %, ponieważ dla części mieszkańców prowadzących 
gospodarstwa rolne utrata 10 % i więcej powierzchni areału produkcyjnego gospodarstwa będzie skutkowała 
pewnym ograniczeniem dochodów z upraw rolnych; nie będzie jednak w istotny sposób wpływać na 
ekonomiczną opłacalność gospodarowania z uwagi na strukturę powierzchniową tych gospodarstw rolnych. 
Jednocześnie należy mieć na względzie lokalną specyfikę, tj. przygraniczne położenie gminy oraz położenie 
wywłaszczanych nieruchomości w bliskim sąsiedztwie miasta. 

5.1.1 Występowanie oddziaływań istotnych 

W przypadku terenów będących własnością Gmin oddziaływania uznano za nieistotne, ponieważ pozyskanie 
nieruchomości od tego podmiotu nie wywiera istotnego wpływu na jego sytuację i funkcjonowanie. 
Dla planowanego Zadania nie występują oddziaływania związane z koniecznością dokonania relokacji fizycznej 
gospodarstw domowych lub gospodarstw rolnych. 
Dla planowanego Zadania występuje jedno przesiedlenie ekonomiczne spowodowane zmianą sposobu 
użytkowania nieruchomości. W związku z realizacją Zadania wystąpią 2 przypadki istotnych oddziaływań na 
PAP, przy czym w jednym przypadku mamy do czynienia z przesiedleniem ekonomicznym. Brak jest przesiedleń 
fizycznych. W pozostałych przypadkach stwierdzono, że oddziaływania związane z realizacją Zadania będą 
nieistotne. 
W toku prowadzonej Inwestycji ustalono, iż przesiedlenie ekonomiczne nie wpłynęło na obniżenie stopy 
życiowej PAP. Procentowy stosunek powierzchni wywłaszczonej nieruchomości pod Inwestycję, względem 
pozostałego areału stanowiącego własności PAP, wynosi zaledwie 11.35 %. Z zebranych informacji nie wynika 
aby w skutek wywłaszczenia nieruchomości dochody z prowadzonej, przez wywłaszczonego, dzielności 
rolniczej zmalały. 
Tym samym uznać należy, że przesiedlenie spowodowane zmianą sposobu użytkowania nieruchomości nie 
pogorszyło aktualnej sytuacji majatkowej wywłaszczonego.  
Oddziaływania na poszczególne gospodarstwa opisano w poniższej tabeli:  
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Lp. 
No. 

Nr 
gospodarstwa 
Household no 

Obręb 
Precinct 

Nr działki 
przed 

podziałem 
Stand no 

before 
division 

Nr działki po 
podziale (N 

- nie 
dotyczy) 
Stand no 
after the 

division (N - 
not 

applicable) 

Uwagi 
Remarks 

Powierzchnia 
całkowita 

działki przed 
podziałem [ha] 

Total area of 
the plot 

before division 
[ha] 

Powierzchnia 
zajęcia stałego 

[ha] (N - nie 
dotyczy) 
Area of 

permanent 
occupation [ha] 

(N - not 
applicable 

Udział [%] zajęć stałych 
(wywłaszczanych) do 

całkowitej powierzchni działki 
przed podziałem (N - nie 

dotyczy) 
Share [%} of permanent 

occupation (expropriated) to 
the total area of the plot 

before the division (N - not 
applicable) 

Oddziaływanie: 
S - istotne, M - 

nieistotne 
Impact: S - 
severe, M - 

minor 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Gospodarstwo nr 
1 

Obręb 3 miasta Nowa Sól 176/1 176/4 

Przedsiębiorstwo. Brak możliwości oceny przeznaczenia 
gruntów i preferowanych form rekompensat z uwagi na 

brak kontaktu ze strony zarządu spółki. 

1,0257 0,2055 20,04% M  

2 Gospodarstwo nr 
1 

Obręb 3 miasta Nowa Sól 160/1 160/4 2,7225 0,2685 9,86% M  

3 
Gospodarstwo nr 

1 
Obręb Modrzyca, gm. Otyń 719/1 719/4 0,976 0,2554 26,17% M  

4 
Gospodarstwo nr 

1 Obręb Modrzyca, gm. Otyń 720 720/2 0,9121 0,1121 12,29% M  

5 Gospodarstwo nr 
1 

Obręb Modrzyca, gm. Otyń 725/1 725/4 1,2094 0,2035 16,83% M  

6 Gospodarstwo nr 
1 

Obręb Modrzyca, gm. Otyń 672 672/1 2,5615 0,1115 4,35% M  

7 Gospodarstwo nr 
1 

Obręb Modrzyca, gm. Otyń 669/2 669/4 2,19 0,13 5,94% M  

8 Gospodarstwo nr 
1 

Obręb Modrzyca, gm. Otyń 626 626/1 0,1948 0,0548 28,13% M  

9 
Gospodarstwo nr 

1 
Obręb Modrzyca, gm. Otyń 685/1 685/2 2,8899 0,0882 3,05% M  

10 
Gospodarstwo nr 

1 Obręb Modrzyca, gm. Otyń 673 673/1 0,756 0,006 0,79% M  

11 Gospodarstwo nr 
1 

Obręb Modrzyca, gm. Otyń 628/5 628/6 0,4825 0,0025 0,52% M  

12 Gospodarstwo nr 
1 

Obręb Modrzyca, gm. Otyń 517 517/2 

  

9,4189 0,0789 0,84% M  

13 
Gospodarstwo nr 

1 
Obręb Modrzyca, gm. Otyń 514 514/2 25,1266 0,1766 0,70% M  

14 
Gospodarstwo nr 

1 Obręb Modrzyca, gm. Otyń 589/1 589/2 1,164 0,014 1,20% M  

15 Gospodarstwo nr 
1 

Obręb Modrzyca, gm. Otyń 585 585/1 0,4024 0,0124 3,08% M  

16 Gospodarstwo nr 
1 

Obręb Modrzyca, gm. Otyń 578 578/1 0,6979 0,0179 2,56% M  

17 
Gospodarstwo nr 

1 
Obręb Modrzyca, gm. Otyń 576/1 576/2 1,4192 0,0592 4,17% M  

18 
Gospodarstwo nr 

1 Obręb Modrzyca, gm. Otyń 573 573/1 0,455 0,025 5,49% M  

19 Gospodarstwo nr 
1 

Obręb Modrzyca, gm. Otyń 609/1 609/3 1,39 0,1824 13,12% M  
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20 
Gospodarstwo nr 

2 
Obręb Lubieszów, gm. Nowa 

Sól 
118 118/1 

Gospodarstwo domowe. Właściciel od roku nieobecny 
się pod wskazanym adresem. Nie udało się uzyskać 

informacji o jego aktualnym miejscu pobytu, danych 
kontaktowych, czy informacji o działce. Wypis z 

ewidencji gruntów i budynków nie dostarcza informacji 
o możliwym sposobie użytkowania działki. 

0,92 0,0238 2,59% M  

21 Gospodarstwo nr 
3 

Obręb Chlebowo, gm. Gubin 121 121/3 

Gospodarstwo 2-osobowe. Na działce prowadzona 
uprawa rolna (zboża) oraz fragment działki obsadzony 
30-letnimi dębami. Uprawa objęta dopłatami z ARiMR. 
W związku z procedurą wywłaszczenia obawa o utratę 

dotacji i o utrudniony dojazd do pozostałej części 
działki. Preferowana finansowa rekompensata. 

2,56 0,4186 16,35% M 

 

  

22 
Gospodarstwo nr 

3 Obręb Chlebowo, gm. Gubin 121 121/4 2,56 0,6435 25,16% M  

23 
Gospodarstwo nr 

4 Obręb Chlebowo, gm. Gubin 118/2 118/8 
Gospodarstwo 1-osobowe, utrzymujące się z pracy za 

granicą. Działki nie używane. Preferowana 
rekompensata finansowa. 

0,3917 0,1163 29,69% M  

24 Gospodarstwo nr 
4 

Obręb Chlebowo, gm. Gubin 118/3 118/5 3,6133 0,4777 13,22% M  

25 Gospodarstwo nr 
4 

Obręb Chlebowo, gm. Gubin 118/3 118/6 3,6133 2,1711 60,09% M  

26 
Gospodarstwo nr 

5 Obręb Modrzyca, gm. Otyń 622 622/1 
Gospodarstwo 2-osobowe. Działka nieużywana. 

Preferowana rekompensata finansowa. 0,4309 0,0309 7,17% M  

27 
Gospodarstwo nr 

6 Obręb Modrzyca, gm. Otyń 623 623/1 Gospodarstwo 4-osobowe (2 osoby dorosłe), 
utrzymujące się z pracy najemnej. Działka (łąka) stanowi 

zabezpieczenie hipoteki. Preferowana rekompensata 
finansowa. 

0,4619 0,0319 6,91% M  

28 Gospodarstwo nr 
6 

Obręb 1 miasta Nowa Sól 662 662/1 0,6035 0,0132 2,19% M  

29 Gospodarstwo nr 
7 

Obręb 1 miasta Nowa Sól 659 659/1 Gospodarstwa domowe licznych współwłaścicieli i 
spadkobierców. Działki nieużytkowane. Jedna z działek 
przeznaczona na sprzedaż. Preferowane rekompensaty 

finansowe. 

0,136 0,0131 9,63% M  

30 
Gospodarstwo nr 

7 Obręb 3 miasta Nowa Sól 167/1 167/4 1,2044 0,1247 10,35% M  

31 
Gospodarstwo nr 

8 Obręb 2 miasta Nowa Sól 8/13 8/32 

Gospodarstwo 5-osobowe. Na terenie działki budynek 
mieszkalny oraz kończona jest budowa 2 garaży. 

Preferencja odnośnie rekompensaty będzie zależała od 
konkretnej oferty. 

0,1966 0,0008 0,41% M  

32 
Gospodarstwo nr 

9 
Obręb Modrzyca, gm. Otyń 680/1 680/2 

Gospodarstwa domowe licznych współwłaścicieli. 
Działką zajmuje się tylko jeden ze współwłaścicieli. 

Działka obecnie nieużytkowana. Preferowana 
rekompensata finansowa. 

1,0972 0,1109 10,11% M  

33 
Gospodarstwo nr 

10 
Obręb Chlebowo, gm. Gubin 120/7 120/13 

Gospodarstwo 2-osobowe, utrzymujące się z pracy na 
roli i dochodów z prowadzonego sklepu. Na działce 
prowadzona uprawa zbóż. Działka objęta dopłatami 
bezpośrednimi. Chęć sprzedaży całej działki objętej 

wywłaszczeniem. 

2,41 0,3209 13,32% M  

34 Gospodarstwo nr 
10 

Obręb Chlebowo, gm. Gubin 120/7 120/14 2,41 0,9662 40,09% M 
 

 

35 Gospodarstwo nr 
11 

Obręb 3 miasta Nowa Sól 188/5 188/16 

Gospodarstwa domowe licznych spadkobierców. Chęć 
sprzedaży całej działki objętej wywłaszczeniem 
Preferowana rekompensata finansowa. Wypis z 

ewidencji gruntów i budynków nie zawiera informacji o 
przeznaczeniu działki, ani o obecności zabudowań. 

1,0015 0,17 16,97% M  
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36 
Gospodarstwo nr 

12 
Obręb 1 miasta Nowa Sól 607 607/1 

Gospodarstwa domowe licznych współwłaścicieli. 
Działka obecnie nieużytkowana. Preferowana 

rekompensata finansowa. 
0,3695 0,2361 63,90% M  

37 
Gospodarstwo nr 

13 
Obręb 2 miasta Nowa Sól 8/4 8/28 

Przedsiębiorstwo, którego działka objęta 
wywłaszczeniem to plac gospodarczy. Oczekiwana 

rekompensata finansowa. 
0,9773 0,0325 3,33% M  

38 
Gospodarstwo nr 

14 Obręb 2 miasta Nowa Sól 170/7 170/106 

Gospodarstwo prowadzące na terenie działki 
przedsiębiorstwo produkcyjne. Wywłaszczenie i prace 

budowlane utrudnią funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
W ramach rekompensaty właściciel zainteresowany 

wymianą „ziemia za ziemię” za fragment terenu, 
będącego własnością Zarządu Melioracji. 

0,2482 0,0026 1,05% M  

39 
Gospodarstwo nr 

15 
Obręb Lubieszów, gm. Nowa 

Sól 122/1 122/4 
Gospodarstwo 3-osobowe. Działka nieużytkowana. 

Preferowana rekompensata finansowa. 0,839 0,0246 2,93% M  

40 
Gospodarstwo nr 

16 Obręb 2 miasta Nowa Sól 4 4/2 
Przedsiębiorstwo produkcyjne. Działki leżące na terenie 
zakładu produkcyjnego, na jednej z nich stoi kontener 
biurowy i wiata, druga pozostaje pusta. Preferowana 
forma rekompensaty będzie zależała od konkretnej 

oferty. 

4,0317 0,0483 1,20% M  

41 Gospodarstwo nr 
16 

Obręb 2 miasta Nowa Sól 4 4/3 4,0317 0,0062 0,15% M  

42 
Gospodarstwo nr 

16 
Obręb 2 miasta Nowa Sól 4 4/4 4,0317 0,0262 0,65% M  

43 
Gospodarstwo nr 

16 Obręb 6 miasta Nowa Sól 82/1 82/5 0,3118 0,0249 7,99% M  

44 
Gospodarstwo nr 

17 Obręb Połęcko, gm. Maszewo 379/11 379/14 
Działka inwestycyjna przedsiębiorstwa. Prowadzone 

uprawy zbóż, które stanowią istotne źródło dochodów 
przedsiębiorstwa. Działka objęta dofinansowaniem. 

Preferowana rekompensata finansowa. 

3,93 0,6862 17,46% S  

45 Gospodarstwo nr 
17 

Obręb Połęcko, gm. Maszewo 379/11 379/13 3,93 0,9796 24,93% M  

46 
Gospodarstwo nr 

17 
Obręb Połęcko, gm. Maszewo 368/10 368/10 5,3 5,3 100,00% M  

47 
Gospodarstwo nr 

18 Obręb Chlebowo, gm. Gubin 36/9 36/23 

Gospodarstwo 6-osobowe, utrzymujące się z pracy w 
małych/średnich przedsiębiorstwach. Działka jest łąką 

kośną i pastwiskiem dla konia właścicieli oraz jest objęta 
dopłatami unijnymi. Preferowaną formą odszkodowania 

jest rekompensata pieniężna. 

1,41 0,0968 6,87% M  

48 Gospodarstwo nr 
19 

Obręb Chlebowo, gm. Gubin 115/1 115/10 

Gospodarstwo 3-osobowe (w tym 1 starsza osoba, 
wymagająca stałej opieki), utrzymujące się z pracy na 

roli - najemnej, jak i własnej działalności), posiadające 6 
maszyn rolniczych. Na działkach prowadzone uprawy i 

przyznane są dotacje. Oczekiwana rekompensata za 
wywłaszczane fragmenty działek w postaci finansowej. 

0,4 0,1379 34,48% M  

49 
Gospodarstwo nr 

19 
Obręb Chlebowo, gm. Gubin 115/2 115/12 0,73 0,2059 28,21% M  

50 
Gospodarstwo nr 

19 Obręb Chlebowo, gm. Gubin 117/2 117/7 0,8926 0,3458 38,74% M  

51 Gospodarstwo nr 
19 

Obręb Chlebowo, gm. Gubin 117/3 117/5 1,4483 0,0128 0,88% M  

52 Gospodarstwo nr 
19 

Obręb Chlebowo, gm. Gubin 124/3 124/5 1,08 0,1187 10,99% M  

53 
Gospodarstwo nr 

19 
Obręb Chlebowo, gm. Gubin 115/2 115/11 0,73 0,5066 69,40% M  

54 
Gospodarstwo nr 

19 Obręb Chlebowo, gm. Gubin 117/3 117/4 1,4483 1,4355 99,12% M  

55 Gospodarstwo nr 
20 

Obręb Modrzyca, gm. Otyń 577 577/1 Gospodarstwo 2-osobowe, utrzymujące się z pracy w 
przedsiębiorstwach. Na działce uprawiana wyłącznie 

0,5292 0,009 1,70% M  
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trawa. Chęć sprzedaży całej działki. Preferowana 
rekompensata finansowa.  

56 
Gospodarstwo nr 

21 Obręb Modrzyca, gm. Otyń 581 581/1 
Gospodarstwo 3-osobowe (2 osoby dorosłe). Na działce 

(łąka) uprawiana wyłącznie trawa. Preferowana 
rekompensata finansowa. 

0,6788 0,0188 2,77% M  

57 Gospodarstwo nr 
22 

Obręb 3 miasta Nowa Sól 2/93 2/137 Przedsiębiorstwo. Na nieuprawianej działce budynek 
gospodarczy. Preferowana rekompensata pieniężna. 

2,6237 0,0469 1,79% M  

58 
Gospodarstwo nr 

23 Obręb 2 miasta Nowa Sól 167/11 167/15 
Przedsiębiorstwo. Pod wskazanym adresem siedziba 
centralna innego podmiotu. Brak możliwości oceny z 

uwagi na zaniechany kontakt ze strony 
przedsiębiorstwa. 

1,3804 0,0065 0,47% M  

59 
Gospodarstwo nr 

23 Obręb 2 miasta Nowa Sól 167/11 167/16 1,3804 0,0028 0,20% M  

60 
Gospodarstwo nr 

23 
Obręb 2 miasta Nowa Sól 167/11 167/17 1,3804 0,0129 0,93% M  

61 
Gospodarstwo nr 

24 Obręb Chlebowo, gm. Gubin 123/2 123/6 

Gospodarstwo 1-osobowe, utrzymujące się z pracy 
najemnej. Działka obecnie nie użytkowana. 

Preferowana sprzedaż całej działki i rekompensata 
finansowa. 

0,3 0,0294 9,80% M  

62 
Gospodarstwo nr 

25 
Obręb Lubieszów, gm. Nowa 

Sól 113/1 113/2 
Gospodarstwo 2-osobowe, utrzymujące się z emerytur. 

Działki służą celom wypoczynkowym, założony jest 
także ogródek działkowy. Działki objęte dopłatami. 

Oczekiwana rekompensata to ziemia w pobliżu domu 
lub rekompensata finansowa. 

3,13 0,0647 2,07% M  

63 
Gospodarstwo nr 

25 
Obręb Lubieszów, gm. Nowa 

Sól 129/1 129/2 2,81 0,002 0,07% M  

64 
Gospodarstwo nr 

26 
Obręb Lubieszów, gm. Nowa 

Sól 135/1 135/3 

Gospodarstwo 4-osobowe, utrzymujące się z pracy 
rolnej i pracy w administracji państwowej. Działka 

objęta w latach 2016-2021 eksperckim pakietem rolno-
środowiskowym. Preferowana rekompensata - ziemia za 

ziemię. 

0,38 0,0055 1,45% M  

65 
Gospodarstwo nr 

27 
Obręb 1 miasta Nowa Sól 218 218/2 

Gospodarstwo domowe. Działka nieużytkowana. W 
planach uprawa lub dzierżawa. Właściciel zgłasza wiele 

zastrzeżeń dotyczących wywłaszczenia.  
0,8514 0,0108 1,27% M  

66 Gospodarstwo nr 
28 

Obręb 1 miasta Nowa Sól 654 654/1 Gospodarstwo domowe. Działka nie użytkowana. Brak 
preferencji wobec formy rekompensaty. 

0,2591 0,0365 14,09% M  

67 
Gospodarstwo nr 

29 
Obręb 2 miasta Nowa Sól 8/18 8/34 

Przedsiębiorstwo. Działki nieużywane. Na działkach 
ustanowione hipoteki, wierzyciele. Preferowana 

rekompensata "ziemia za ziemię". 

0,145 0,0034 2,34% M  

68 
Gospodarstwo nr 

29 Obręb 2 miasta Nowa Sól 8/22 8/36 0,0393 0,0007 1,78% M  

69 
Gospodarstwo nr 

29 Obręb 2 miasta Nowa Sól 8/25 8/38 0,1214 0,0098 8,07% M  

70 Gospodarstwo nr 
29 

Obręb 2 miasta Nowa Sól 8/9 8/30 0,5195 0,1053 20,27% M  

71 
Gospodarstwo nr 

29 
Obręb 2 miasta Nowa Sól 8/18 8/35 0,145 0,0115 7,93% M  

72 
Gospodarstwo nr 

30 Obręb Chlebowo, gm. Gubin 114/9 114/20 Gospodarstwo 2-osobowe (1 osoba w złym stanie 
zdrowia, wymagająca opieki). Działka nieużytkowana. 

Preferowana rekompensata finansowa. 

0,93 0,1712 18,41% M  

73 
Gospodarstwo nr 

30 Obręb Chlebowo, gm. Gubin 114/9 114/21 0,93 0,7011 75,39% M  

74 Gospodarstwo nr 
31 

Obręb Chlebowo, gm. Gubin 122 122/3 
Gospodarstwo 3-osobowe. Na działce nieużytkowana 

łąka. Preferowana rekompensata finansowa. 

3,59 0,3433 9,56% M  

75 
Gospodarstwo nr 

31 
Obręb Chlebowo, gm. Gubin 122 122/4 3,59 0,1902 5,30% M  
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76 Gospodarstwo nr 
32 

Obręb Połęcko, gm. Maszewo 361 361/3 Gospodarstwo domowe. Brak możliwości oceny ze 
względu na nieobecność właściciela. Nie udało się 

uzyskać żadnych danych kontaktowych ani informacji na 
temat sposobu użytkowania działki. 

0,93 0,2188 23,53% M  

77 Gospodarstwo nr 
32 

Obręb Połęcko, gm. Maszewo 361 361/2 0,93 0,2715 29,19% M  

78 
Gospodarstwo nr 

33 
Obręb Chlebowo, gm. Gubin 119/2 119/4 Gospodarstwo domowe. Jeden z oficjalnych 

współwłaścicieli faktycznie zajmuje się działką, która nie 
jest obecnie uprawiana. Preferowana rekompensata 

finansowa. 

0,74 0,1044 14,11% M  

79 
Gospodarstwo nr 

33 Obręb Chlebowo, gm. Gubin 119/2 119/5 0,74 0,3369 45,53% M  

80 Gospodarstwo nr 
34 

Obręb Chlebowo, gm. Gubin 36/10 36/26 Gospodarstwo 4-osobowe (2 dorosłych), utrzymujące 
się z pracy najemnej i hodowli zwierząt. Działka obsiana 
trawą kośną (zaplecze żywieniowe dla zwierząt) i objęta 
jest dopłatą bezpośrednią. Preferowana rekompensata 

w postaci "ziemia za ziemię". 

3,44 0,0039 0,11% M  

81 
Gospodarstwo nr 

34 Obręb Chlebowo, gm. Gubin 36/10 36/24 3,44 0,052 1,51% M  

82 
Gospodarstwo nr 

35 Obręb 2 miasta Nowa Sól 1/8 1/23 

Gospodarstwo domowe prowadzące na terenie działki 
przedsiębiorstwo zajmujące się handlem oraz wpisany 
do rejestru zabytków bunkier z otworem strzelniczym. 

Wywłaszczenie wiąże się z ograniczeniem terenu 
parkingu i utrudni rozwój firmy. Preferowana 
rekompensata to ziemia w bliskiej okolicy lub 

rekompensata finansowa (35 zł/m2). 

0,2114 0,0097 4,59% M  

83 
Gospodarstwo nr 

36 Obręb Modrzyca, gm. Otyń 714/1 714/3 

Gospodarstwo 3-osobowe (2 osoby wymagające opieki), 
utrzymujące się z rent członków i działalności rolniczej 

prowadzonej na wywłaszczanej działce. Oczekiwana 
rekompensata finansowa w wysokości 35 zł/m2. 

0,4456 0,0156 3,50% M  

84 Gospodarstwo nr 
37 

Obręb Chlebowo, gm. Gubin 116/1 116/12 
Gospodarstwo domowe. Jeden z oficjalnych właścicieli 
nie żyje. Druga osoba w złym stanie zdrowia. Działka 

nieużytkowana. Preferowana rekompensata finansowa. 
0,3 0,1278 42,60% M  

85 
Gospodarstwo nr 

38 
Obręb Lubieszów, gm. Nowa 

Sól 119 119/1 
Gospodarstwo 3-osobowe. Działka nieużytkowana. 

Preferowana rekompensata finansowa. 0,65 0,0204 3,14% M  

86 Gospodarstwo nr 
39 

Obręb Połęcko, gm. Maszewo 484 484/1 Gospodarstwo domowe. Działka nieużytkowana. W 
przyszłości planowana zabudowa. Preferowana 

rekompensata finansowa. 

27,81 1,2614 4,54% M  

87 Gospodarstwo nr 
39 

Obręb Połęcko, gm. Maszewo 484 484/2 27,81 2,2986 8,27% M  

88 
Gospodarstwo nr 

40 
Obręb Połęcko, gm. Maszewo 379/1 379/30 

Oficjalny właściciel nie żyje. 3 spadkobierców, z czego 2 
osoby zajmują się działką. Gospodarstwo 2-osobowe. 

Działka jest pastwiskiem, na którym wypasają się 3 
konie, należące do gospodarstwa. Dostępne zaplecze 4 

maszyn rolniczych. Działka otrzymuje dopłaty z 
programu Natura 2000. Preferowana rekompensata 

pieniężna. 

3,98 0,1128 2,83% M  

89 
Gospodarstwo nr 

41 Obręb Modrzyca, gm. Otyń 579 579/1 
Oficjalny właściciel nie żyje. Spadkobierca nie użytkuje 

działki. Preferowana rekompensata finansowa. 0,5339 0,0139 2,60% M  

90 Gospodarstwo nr 
42 

Obręb Czarnowo, gm. Krosno 
Odrzańskie 

497/1 497/1 

Gospodarstwo 3-osobowe utrzymujące się z upraw 
rolnych (w posiadaniu 6 maszyn rolniczych). Teren 

działki objęty programem Natura 2000. Dotychczasowe 
prace spowodowały już brak przyznania części dopłat. 
Procedura wywłaszczeniowa negatywnie odbija się na 
efektywności planowania działań w zakresie uprawy 

ziemi. Planowane całkowite zajęcie terenu wiąże się z 
pozbawieniem głównego źródła przychodów. 

W trakcie realizacji Inwestycji ustalono, iż gospodarstwo 
domowe ograniczone zostało do jednej osoby. Nie 

10,08 10,08 100,00% S  
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odnotowano realnego obniżenia stopy życiowej PAP. 
PAP w dalszym ciągu utrzymuje się z gospodarstwa 

rolnego prowadzonego na pozostałych 
nieruchomościach, których jest właścicielem. 

91 
Gospodarstwo nr 

43 Obręb 2 miasta Nowa Sól 1108/7 1108/10 

Gospodarstwo prowadzące przedsiębiorstwo. Na 
terenie działki inwestycja o wartości 4 mln zł, (budowa 

kompleksu usługowego) oraz kredyt pod hipotekę. 
Forma rekompensaty w zależności od przedstawionej 

oferty. 

0,6125 0,0269 4,39% M  

92 Gospodarstwo nr 
44 

Obręb 3 miasta Nowa Sól lut.36 2/110 
Przedsiębiorstwo. Brak możliwości oceny. Nie udało się 

uzyskać żadnych dodatkowych informacji na temat 
użytkownika wieczystego. 

8,5679 0,1548 1,81% bd.  

93 
Gospodarstwo nr 

45 Obręb Modrzyca, gm. Otyń 726/5 726/7 

Przedsiębiorstwo poinformowało, że jest w trakcie 
przygotowywania pozwu przeciwko Lubuskiemu 

Zarządowi Melioracji, dotyczącego bezprawnego, w 
opinii przedsiębiorstwa, korzystania z terenu, które trwa 
już półtora roku. Do LZMiUW żadne pismo jednakże nie 

zostało dostarczone. Brak udzielonych informacji na 
temat działki. Wypis z ewidencji gruntów i budynków 

nie dostarcza żadnych informacji dotyczących 
przeznaczenia działki. 

4,1104 0,6279 15,28% M  

94 Gospodarstwo nr 
46 

Obręb 3 miasta Nowa Sól 172/1 172/4 Grunty spółki. Działki obsiane trawą przeznaczoną do 
koszenia i suszenia. Oczekiwana rekompensata 

finansowa. 

1,1066 0,1779 16,08% M  

95 Gospodarstwo nr 
46 

Obręb 3 miasta Nowa Sól 189/1 189/4 0,7991 0,353 44,17% M  

96 Gospodarstwo nr 
47 

Obręb Lubieszów, gm. Nowa 
Sól 

105/1 105/8 
Gospodarstwo 2-osobowe. Działka nie uprawiana. W 

planach zabudowa. Oczekiwane wydanie planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

0,3024 0,0336 11,11% M  

97 
Gospodarstwo nr 

48 
Obręb Lubieszów, gm. Nowa 

Sól 
109/1 109/5 

Gospodarstwo 2-osobowe. Właściciele przebywający za 
granicą. Działka nieużytkowana. 

0,5024 0,0272 5,41% M  

98 
Gospodarstwo nr 

49 
Obręb Modrzyca, gm. Otyń 602 602/1 

Jednoosobowe gospodarstwo domowe, status 
ekonomiczny dobry. Uprawy rolne na obu działkach 

(kukurydza i trawa kośna). Teren objęty był programem 
ekologicznym. Na działkach ustanowiona hipoteka. 
Obawa przed utratą możliwości dojazdu do działek. 
Forma rekompensaty zależna od zaproponowanej 

wyceny. 

0,958 0,008 0,84% M  

99 Gospodarstwo nr 
49 

Obręb 3 miasta Nowa Sól 171/1 171/4 1,0652 0,1418 13,31% M  

100 
Gospodarstwo nr 

50 
Obręb Lubieszów, gm. Nowa 

Sól 
109/2 109/3 

Gospodarstwo domowe. Brak możliwości oceny ze 
względu na nieobecność właściciela. Nie udało się 

0,5154 0,0035 0,68% M  
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uzyskać żadnych danych kontaktowych, ani informacji 
na temat sposobu użytkowania działki. 

101 
Gospodarstwo nr 

51 
Obręb Lubieszów, gm. Nowa 

Sól 122/3 122/8 
Gospodarstwo 2-osobowe. Działka nieużywana, ale w 

planach uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. 
Preferowana rekompensata pieniężna. 

0,8389 0,0016 0,19% M  

102 Gospodarstwo nr 
52 

Obręb Lubieszów, gm. Nowa 
Sól 

122/2 122/6 

Gospodarstwo domowe. Brak możliwości oceny ze 
względu na długotrwałą nieobecność właściciela. Wypis 
z ewidencji gruntów i budynków nie zawiera informacji 

o przeznaczeniu działki. 

0,8389 0,0278 3,31% M  

103 Gospodarstwo nr 
53 

Obręb 2 miasta Nowa Sól 1/15 1/25 

Przedsiębiorstwo. Działki przemysłowe bez 
prowadzonych inwestycji. Oczekiwana rekompensata 

finansowa. 

0,7785 0,4444 57,08 M  

104 
Gospodarstwo nr 

53 
Obręb 2 miasta Nowa Sól 1/16 1/30 0,3693 0,0031 0,84% M  

105 
Gospodarstwo nr 

53 Obręb 2 miasta Nowa Sól 1/16 1/31 0,3693 0,009 0,24% M  

106 
Gospodarstwo nr 

53 Obręb 3 miasta Nowa Sól 2/84 2/135 2,8082 0,0575 2,05% M  

107 Gospodarstwo nr 
54 

Obręb Połęcko, gm. Maszewo 365/1 365/9 

Gospodarstwo domowe. Brak możliwości oceny ze 
względu na odmowę udzielenia odpowiedzi przez 

właściciela. Brak danych dotyczących preferowanych 
form rekompensaty. 

0,3 0,1259 41,97% M  

108 
Gospodarstwo nr 

54 
Obręb Połęcko, gm. Maszewo 365/2 365/4 3,64 0,2414 6,63% M  

109 
Gospodarstwo nr 

54 Obręb Połęcko, gm. Maszewo 365/2 365/6 3,64 0,3338 9,17% M  

110 
Gospodarstwo nr 

54 Obręb Połęcko, gm. Maszewo 365/2 365/7 3,64 2,461 67,61% M  

111 Gospodarstwo nr 
54 

Obręb Połęcko, gm. Maszewo 365/1 365/10 0,3 0,0796 26,53% M  

112 
Gospodarstwo nr 

55 
Obręb 2 miasta Nowa Sól 1/7 1/28 

Gospodarstwo domowe. Działki nieużywane. Na jednej 
z działek budynek objęty ochroną konserwatora 
zabytków. Na działkach ustanowione hipoteki, 

wierzyciele. Preferowana rekompensata "ziemia za 
ziemię". 

0,3267 0,0022 0,67% M  

113 
Gospodarstwo nr 

55 Obręb 2 miasta Nowa Sól 1/7 1/27 0,3267 0,057 17,45% M  

114 
Gospodarstwo nr 

55 Obręb 2 miasta Nowa Sól 8/17 8/41 0,1134 0,0022 1,94% M  

115 Gospodarstwo nr 
55 

Obręb 2 miasta Nowa Sól 8/17 8/40 0,1134 0,0268 23,63% M  

116 
Gospodarstwo nr 

55 
Obręb 2 miasta Nowa Sól 1/7 1/26 0,3267 0,018 5,51% M  

117 
Gospodarstwo nr 

56 Obręb Modrzyca, gm. Otyń 617 617/1 
Gospodarstwo 4-osobowe (2 dorosłych), utrzymujące 

się z działalności rolniczej - hodowli drobiu i upraw 
zboża, objętych dopłatą bezpośrednią (lata 2016-2027). 
Na wskazanej działce budynek mieszkalno-komercyjny i 

ustanowiona hipoteka. Ze względu na planowane 
zajęcia wstrzymywana jest decyzja budowy kolejnego 

kurnika. Oczekiwane odszkodowanie w formie 
pieniężnej. 

1,7845 0,1445 8,10% M  

118 
Gospodarstwo nr 

57 Obręb Modrzyca, gm. Otyń 325/1 325/1 6,29 0,174 2,77% M  

119 Gospodarstwo nr 
58 

Obręb Modrzyca, gm. Otyń 317/2 317/2 
Gospodarstwo 1-osobowe. Działka nieużytkowana. Brak 

informacji dotyczących preferowanej formy 
odszkodowania. 

1,32 0,0235 1,78% M  

120 Gospodarstwo nr 
59 

Obręb Połęcko, gm. Maszewo 368/8 368/8 
Gospodarstwo 8-osobowe. Działka objęta dopłatami, 

docelowo przeznaczona na sprzedaż. Preferowana 
rekompensata finansowa. 

0,64 0,64 100,00% M  
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5.2 Działania minimalizujące 
1. Prace projektowe są prowadzone tak by zminimalizować liczbę działek niezbędnych do pozyskania.  
2. Wysokość odszkodowania za utracone nieruchomości zostanie określona w oparciu  
o operaty szacunkowe opracowane przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych lub w drodze decyzji 
Wojewody Lubuskiego. Wycena stanowiąca podstawę ustalenia wysokości odszkodowania będzie rzetelna, 
obiektywna i niezależna, tak, aby dotychczasowy właściciel otrzymał cenę za nieruchomość odpowiadającą 
rzeczywistej stracie, a tym samym zminimalizowany został negatywny wpływ utraty własności nieruchomości 
na jego sytuację majątkową. 
3. W ramach działań kompensacyjnych priorytet zostanie przyznany kompensacji na zasadach „ziemia 
za ziemię” poprzez przyznanie nieruchomości o podobnym potencjale produkcyjnym. Kompensacja pieniężna 
będzie stosowana tam, gdzie zajęcie nieruchomości lub jej części pozostaje bez wpływu na możliwość 
wykorzystywania nieruchomości na dotychczasowe cele, jak również tam, gdzie osoba ekonomicznie 
dotknięta skutkami Kontraktu wyraża wolę otrzymania rekompensaty pieniężnej, a także w przypadkach gdy 
na rynku brak jest nieruchomości o podobnym potencjale produkcyjnym i wartości rynkowej, co uniemożliwia 
realizację kompensaty na zasadzie „ziemia za ziemię. Aktualnie postępowania związane z przyznaniem 
kompensacji nie zostały zakończone.  
4. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem działań osłonowych zostaną wliczone do pakietu 
kompensacyjnego.  W związku z oczekiwaniami lokalnej społeczności w trakcie realizacji Kontraktu 1B.6/1, 
zaistniała potrzeba odbudowy istniejącej kładki na rzece Czarna Struga. Kładka odbudowana zostanie w 
ramach działań osłonowych.  
5. Wydanie nieruchomości nastąpi po okresie zbiorów obecnych upraw, w przypadku działek na których 
prowadzi się działalność rolniczą w danym roku wegetacyjnym przeznaczonym dla danej uprawy. Jeżeli 
uprawy nie zostaną zebrane, wypłacony zostanie ekwiwalent pieniężny. 
6. Każda wywłaszczona osoba będzie uprawniona do nieodpłatnego użytkowania gruntu 
w dotychczasowy sposób do czasu uzyskania odszkodowania lub (w przypadku nieosiągnięcia porozumienia co 
do wysokości odszkodowania) jego niespornej części. 
7. PAP zostaną powiadomione o fizycznym rozpoczęciu robót z takim wyprzedzeniem, które pozwoli na 
zakończenie gospodarowania na nieruchomości, lecz nie krótszym niż 30 dni. 
8. Na czas prowadzenia robót zapewniony zostanie nadzór inwestycyjny w porozumieniu z właścicieli 
sieci infrastruktury. Właściciele tych sieci zostaną wyprzedzająco powiadomieni o terminie rozpoczęcia prac. 
9. Nieruchomości zajęte czasowo po zakończeniu robót zostaną przywrócone do stanu poprzedniego. 
Pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby zajęć czasowych będzie się odbywało na zasadach określonych 
w niniejszym PPNiP, z zastosowaniem zasady dobrowolnego udostępnienia nieruchomości.  
10. W wyniku realizacji inwestycji dla Nowej Soli etap I i Weżysk-Chlebowa powstaną nieruchomości 
będące częścią inwestycji, niezbędne do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa, ale 
wobec których ogranicza się sposób korzystania. 
Na podstawie art. 22 ust. 2 specustawy powodziowej właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości lub 
ich części będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu 
Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania, 
może domagać się wykupu nieruchomości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego, 
składając wniosek w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Są to nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5b) 
specustawy powodziowej.  
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Po przeprowadzonej analizie rodzaju ograniczeń dla kontraktu 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II, zidentyfikowano 
następujące istotne zagadnienia w odniesieniu dla osób fizycznych/spółek prawa handlowego/Gmin: 
a) dla Obiektu Nowa Sól – Pleszówek - etap I: 
– 1 działka Polskiego Związku Działkowców (181, obręb 3 miasta Nowa Sól) – w ramach inwestycji projektuje 
się wykonanie nowych ogrodzeń, bram wjazdowych i drogi wewnętrznej umożliwiającej komunikację 
w przebudowywanej części ogrodów działkowych. Na dz. nr 181/1 (181) na granicy działki od strony wału (dz. 
nr 181/2 (181)) projektuje się  ogrodzenie, a wzdłuż niego drogę wewnętrzną, działkową.  Projektuje się drogę 
o szer. 3,5 m o  nawierzchni tłuczniowej gr. 30 cm (dwuwarstwowej 15+15cm). Długość projektowanej drogi 
wynosi 150 m, a na jej krańcach projektuje się dwa zjazdy na istniejące drogi wewnętrzne. Ogrodzenie 
o długości 150 m projektuje się z siatki stalowej na słupkach żelbetowych obetonowanych w gruncie. W ciągu 
ogrodzenia projektuje się dwie bramy z furtkami.  
Budowa drogi oraz ogrodzeń nie znalazła się w projekcie budowlanym, wniosku i decyzji PNRI, gdyż specustawa 
nie obejmuje przebudowy infrastruktury technicznej nie stanowiącej obiektu budowlanego powiązanego 
z wałem przeciwpowodziowym. Roboty te znalazły się w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót 
i kosztorysie inwestorskim i będą elementem składowym inwestycji  Nowa Sól - Pleszówek - etap I. 
Zawarto wstępne porozumienie z PZD 24.09.2012 r. sprawa będzie ustalana w toku dalszych postępowań. 
- 1 działka osób fizycznych (167/2, obręb 3 miasta Nowa Sól) – w ramach przebudowy lewobrzeżnego wału 
rzeki Odry projektuje się także przebudowę istniejącej drogi betonowej biegnącej przy stopie rozbieranych 
wałów Odry i Czarnej Strugi. Przebudowę drogi projektuje się w celu utrzymania dotychczasowych warunków 
komunikacyjnych i dojazdu do wszystkich działek w przyszłym międzywału Odry. Drogę projektuje się 
przebudować na długości L=1635m, tj. na długości rozbieranych wału Odry oraz prawobrzeżnego korpusu wału 
Czarnej Strugi. Droga ma swój początek na placu manewrowym na połączeniu projektowanego wału Odry 
z wałem cofkowym Czarnej Strugi. Nawierzchnię betonową drogi, o szerokości 3 m  i grubości 0,15 m 
przewiduje się wykonać z prefabrykowanych płyt drogowych typu Pozbet. Przy przebudowie przewiduje się 
wykorzystać istniejące płyty drogowe, wymieniając jedynie uszkodzone płyty na nowe. Droga ta znajduje się 
na kilkunastu działkach w obrębie 3 miasta Nowa Sól oraz kilku działkach w obrębie Modrzyca w gminie Otyń. 
Właścicielami działek są Gmina Nowa Sól - miasto, Skarb Państwa oraz Gmina Otyń oraz osoby fizyczne na dz. 
nr 167/2. W chwili obecnej w sprawie działki 167/2 toczą się postępowania sądowe o nabycie spadku, a droga 
dotarcia do właścicieli jest utrudniona. LZMiUW powiadomił Gminę Nowa Sól o zaistniałej 
sytuacji.  Ewentualne odszkodowanie z tytułu ustanowienia trwałego ograniczenia zostanie ustalone na 
zasadach opisanych w niniejszym PPNiP.  
b) dla Obiektu Nowa Sól – Pleszówek – etap II właściciele działki nr 325/1, obręb Modrzyca, Gmina Otyń 
wyrazili zgodę na umieszczenie kablowej linii elektroenergetycznej SN na ww. działce oraz na czasowe 
udostępnienie terenu na trasie projektowanej linii kablowej w okresie realizacji ww. inwestycji. Za ograniczenie 
w użytkowaniu nieruchomości gruntowej w związku z umieszczeniem kablowej linii elektroenergetycznej SN 
właściciele oczekują odszkodowania w wysokości 80 000,00 zł. Wysokość odszkodowania zostanie określona 
na zasadach opisanych w niniejszym PPNiP.  
11. W wyniku realizacji kontraktu 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II , Obiekt Nowa Sól – Pleszówek – etap I oraz 
kontraktu 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo powstaną również nieruchomości znajdujące się w obszarze międzywala 
tj. w obszarze pomiędzy rzeką, a budowanym nowym wałem. Są to nieruchomości i części nieruchomości, 
niezbędne do funkcjonowania inwestycji, które nie stają się własnością Skarbu Państwa, ale wobec których 
trwale ogranicza się sposób korzystania z powodu zmiany charakteru terenu, w obrębie którego one się 
znajdują. Obecnie nieruchomości te są usytuowane w obszarze chronionym przez wał przeciwpowodziowy, 
czyli w terenie narażonym na zalanie jedynie w przypadku przelania się wody przez koronę wału 
przeciwpowodziowego lub zniszczenia czy uszkodzenia wału.  
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W przypadku kontraktu 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II, Obiekt Nowa Sól – Pleszówek – etap I rozbudowa 
lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry polegająca na rozbiórce odcinka istniejącego wału 
i budowie nowego wału zastępującego funkcjonalnie rozebrany wał, lecz odsuniętego od istniejącego na 
odległość do 200 m powoduje, że tereny o powierzchni 19,8 ha w obrębie 53 nieruchomości i części 
nieruchomości znajdą się w przyszłym międzywalu rzeki Odry czyli w obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią. Wśród właścicieli takich nieruchomości mamy: 
 Skarb Państwa (Starosta Nowosolski) – 13 działek  
 Skarb Państwa ( Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) – 15 działek 
 Skarb Państwa (PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Przytok, ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-950 

Zielona Góra) – 1 działka 
 Skarb Państwa (Skarb Państwa - właściciel; Polski Związek Działkowców – użytkownik wieczysty; ul. 

Towarowa 7A, 00-839 Warszawa) – 3 działki  
 Gminę Nowa Sól o statusie Miejskim - 7 działek 
 Gminę Otyń – 2 działki 
 Osoby fizyczne i spółki prawa handlowego – 12 działek 
Na działkach będących w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie 
zlokalizowane są ogrody działkowe. Ze względu na brak możliwości kontynuowania dotychczasowego 
wykorzystania działek ogrodowych na terenie przyszłego międzywala jako działek ogrodowych, wynikającego 
z niebezpieczeństwa zalewania terenów przez rzekę, podlegać one będą likwidacji. LZMiUW oraz PZD uzgodnili 
sposób rozwiązania umowy użytkowania wieczystego oraz sposób późniejszej wypłaty wynagrodzenia za 
wniesione przez użytkownika wieczystego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Będą 
wykonywane operaty szacunkowe dotyczące naniesień na dz. nr 179/1 obręb 3 o powierzchni 0,6157 ha, 179/3 
obręb 3 o powierzchni 0,0218 ha oraz 182/1 obręb 3 o powierzchni 0,5017 ha i 181/3, obręb 3 o pow. 0,0212 
ha. 
W przypadku kontraktu 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo Rozbudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego 
rzeki Odry polegająca na rozbiórce odcinka istniejącego wału i budowie nowego wału zastępującego 
funkcjonalnie rozebrany wał, lecz odsuniętego od istniejącego na odległość do ok. 0,5 km powoduje, że tereny 
o powierzchni 137,4 ha w obrębie 65 nieruchomości i części nieruchomości znajdą się w przyszłym międzywalu 
rzeki Odry, czyli w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.  Wśród właścicieli takich nieruchomości 
znajdują się: 
 
 Skarb Państwa (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) –  26 działek 
 Skarb Państwa (Starosta Krośnieński) – 3 działki 
 Skarb Państwa (PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Gubin, ul. Dolna 19, 66-620 Gubin) – 8 działek 
    Skarb Państwa – właściciel, Marszałek Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 66-057 Zielona Góra  

– zarządca – 1 działka 
 Gmina Gubin – 2 działki 
 Gmina Krosno Odrzańskie – 2 działki 
 Gmina Maszewo – 4 działki  
 Województwo Lubuskie – właściciel, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 

65-042 Zielona Góra – zarządca – 4 działki 
 Osoby fizyczne i spółki prawa handlowego –  15 działek  
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Dla Zadania 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II, Obiekt Nowa Sól – Pleszówek – etap II – 1 działka Gminy Nowa Sól 
o Statusie Miejskim znajdzie się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.  
Znalezienie się nieruchomości na obszarze między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegową rzeki 
zdecydowanie ograniczy możliwość jej dotychczasowego wykorzystania. Trwałe ograniczenia w możliwości 
dotychczasowego korzystania z nieruchomości wynikają wprost z przepisu art. 88l Prawa wodnego i polegają 
na zakazie wykonywania urządzeń wodnych, budowy obiektów budowlanych, czy zakazie sadzenia drzew 
i krzewów. Od dnia 1 stycznia 2018 r. w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne, która zastąpiła 
dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne trwałe ograniczenia wynikają z art. 77 
ust. 1 nowej ustawy. Można zatem stwierdzić, że nieruchomości znajdujące się w międzywalu są 
nieruchomościami, co do których następuje trwałe ograniczenie w dotychczasowym użytkowaniu. Są to jednak 
nieruchomości inne niż z art. 9 pkt 5b) specustawy powodziowej, dlatego nie znajdzie do nich zastosowania 
sposób kompensaty przewidziany w art. 22 ust. 2 tej ustawy, a zastosowanie powinny mieć rozwiązania 
korzystniejsze przewidziane w POM, gdzie jest mowa o trwałym ograniczeniu w dotychczasowym użytkowaniu 
nieruchomością bez rozróżnienia, czy są one częścią inwestycji i są niezbędne dla funkcjonowania inwestycji, 
czy też nie, i czy znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.  
W myśl prawa polskiego, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej 
stanowi wywłaszczenie nieruchomości w rozumieniu art. 112 ust. 2 ugn. Specustawa nie reguluje kwestii 
odszkodowań za ustanowione na jej podstawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, dlatego też 
w zakresie nieuregulowanym w specustawie stosuje się zatem odpowiednio przepisy ugn. Do ustalania 
odszkodowań za ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ustanowione na podstawie specustawy 
stosujemy w sposób odpowiedni art. 128 ust. 4 ugn, który stanowi: 
„Odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-
126. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy 
się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.” 
Odpowiedniość stosowania tego przepisu przejawia się również w tym, że właściwość rzeczowa będzie przy 
wojewodzie, a nie przy staroście (postanowienie NSA z dnia 9 listopada 2012 sygn. akt I OW 142/12) 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego mówi o tym, że:  
§  43. 1. Przy określaniu wartości poniesionych szkód na nieruchomości, o których mowa w art. 128 ust. 4 ugn, 
uwzględnia się w szczególności: 
1) stan zagospodarowania nieruchomości na dzień wydania decyzji odpowiednio o wywłaszczeniu, 
ograniczeniu sposobu korzystania albo zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości oraz stan 
zagospodarowania nieruchomości na dzień zakończenia działań uzasadniających wydanie tej decyzji; 
2) utratę pożytków w okresie od dnia wydania decyzji do dnia zakończenia działań uzasadniających jej wydanie. 
3. Przy określaniu zmniejszenia wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ugn, uwzględnia się: 
1) zmianę warunków korzystania z nieruchomości; 
2) zmianę przydatności użytkowej nieruchomości; 
3) trwałe ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości; 
4) skutki spowodowane obowiązkiem udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych 
z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ugn. 
Jak już wspomniano wcześniej, art. 22 ust. 2 specustawy stanowi, że właściciel albo użytkownik wieczysty 
nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. b, może domagać się wykupu nieruchomości przez SP albo 
JST, składając wniosek w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania w 
sprawie wydania PNRI. Uregulowany w specustawie tryb wykupów ma wyłącznie zastosowanie do tzw. 
trwałych ograniczeń ustanowionych na podstawie art. 9 pkt 5 lit. b specustawy. Dokonanie wykupu 
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nieruchomości z ustanowionym innym ograniczeniem np. na podstawie art. 9 pkt. 8 lit. f specustawy albo 
wykup TO ale z przedawnionym wnioskiem (po upływie terminu 90 dni) jest możliwy wyłącznie w trybie 
zwykłym. W takiej sytuacji, w przypadku nabycia na rzecz SP, nabywa starosta za zgodą wojewody wyrażoną 
w drodze zarządzenia (patrz. art. 23 ust. 1 pkt 7 ugn). 
Ponadto, co prawda opracowany na potrzeby Projektu LARFP jest zgodny z przepisami prawa polskiego 
i Polityką Operacyjną Banku Światowego dotyczącą przesiedleń, to jednak tam, gdzie istnieją różnice między 
przepisami polskimi a zapisami OP 4.12, stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla osób dotkniętych 
skutkami realizacji Projektu. Zgodnie z punktem 5.5.2 POM  trwałe ograniczenie w dotychczasowym 
użytkowaniu nieruchomości co do zasady będzie rekompensowane  w formie pieniężnej, uwzględniającej 
utratę rynkową wartości nieruchomości. Osoba dotknięta skutkami realizacji inwestycji pozostanie 
właścicielem nieruchomości, ale ze względu na pogorszenie warunków użytkowania terenu może ubiegać się 
o jednorazowe odszkodowanie. Osoba dotknięta skutkami realizacji inwestycji może ubiegać się również 
o wykup nieruchomości, na której ma nastąpić trwałe ograniczenie dotychczasowego użytkowania.  
Decydującym kryterium dla przyznania rekompensaty powinno być obiektywnie oceniane trwałe ograniczenie 
w dotychczasowym użytkowaniu nieruchomości. Rekompensata powinna oczywiście nastąpić po spełnieniu 
innych kryteriów wskazanych w POM. Należy wskazać, że zgodnie z Rozdziałem 5.5.1 POM: JRP musi ustanowić 
i ujawnić kryteria, według których osoby dotknięte skutkami realizacji projektu (PAP) będą uznawane za 
kwalifikujące się do odszkodowania oraz do innej pomocy w związku z wywłaszczeniami. Procedura ta musi 
zawierać postanowienia dotyczące konsultacji z poszczególnymi PAP, gospodarstwami domowymi, liderami 
społeczności lokalnych, lokalnymi władzami a tam, gdzie to stosowne, również z pozarządowymi organizacjami 
społecznymi (NGOs).W ramach działań minimalizujących właściciele (osoby fizyczne/spółki prawa 
handlowego/ gminy) wszystkich nieruchomości, wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania, 
w sposób indywidualny zostali powiadomieni o zaistniałej sytuacji oraz o możliwości zwrócenia się do 
LZMiUW z wnioskiem o wykup działki lub wypłacenie odszkodowania.  
W chwili obecnej wysłano 24 zawiadomienia. Odpowiedzi dotyczące chęci wykupu/odszkodowania otrzymano 
od 7 podmiotów. Właściciele będą nadal informowani o ww. sytuacji.  
12. Przed rozpoczęciem robót Inwestor przeprowadzi szeroko zakrojoną akcję informacyjną o planowanej 
realizacji Kontraktu oraz uruchomieniu punktu informacyjnego dla osób objętych oddziaływaniem Kontraktu, 
gdzie będą mogły wnosić swoje wnioski i uwagi do prowadzonych robót budowlanych i planowanych zajęć. 
Przygotowana zostanie i rozesłana do wszystkich osób objętych oddziaływaniem kontraktu broszura 
informacyjna z informacją o możliwości zgłaszania skarg (zgodnie z zapisami PPNiP) wraz z podaniem danych 
do Kontaktu. 
13. W ramach akcji informacyjnej PAP zostaną poinformowane również o możliwości wystąpienia 
z wnioskiem o wykup pozostałej części nieruchomości czyli tzw. resztówki, jeżeli po podziale nieruchomości 
i zajęciu jej części pod realizację Kontraktu pozostała część nie będzie się nadawała do dalszego wykorzystania 
na dotychczasowe cele (zgodnie z art. 23. ust. 2 specustawy powodziowej). 
14. Dla kontraktu 1B.6/2 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno 
Odrzańskie mamy następującą sytuację. Projektowany wał rzeki Odry w km 0+694 krzyżuje się z napowietrzną 
linią elektroenergetyczną WN 110 kV relacji GPZ Dychów – GPZ Cybinka. Skrzyżowanie to znajduje się na działce 
497/1 w obrębie Czarnowo w gm. Krosno Odrzańskie. Zbyt mała odległość zwisającego przewodu sprawia, że 
następuje kolizja tych dwóch obiektów. W związku z tym, w celu podniesienia przewodu nad projektowanym 
wałem zaprojektowano przebudowę słupa nr 39 ww. linii elektroenergetycznej, znajdującego się na działce 
501/2, obręb Czarnowo. Projektowana przebudowa słupa polega na likwidacji istniejącego słupa nr 39 
o wysokości 39 m i budowę w odległości 6 m nowego słupa o wysokości 41 m. Przebudowę linii zaprojektowano 
po istniejącej trasie, a przebudowa przewodu linii spowoduje skrócenie przęsła pomiędzy słupami nr 40 i nr 39 
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z 270 m do 264 m, a przęsło pomiędzy słupami nr 39 i nr 38, usytuowanymi na działce 501/2, ulegnie 
wydłużeniu z 270 m do 276 m. W związku z projektowaną przebudową linii elektroenergetycznej WN 110 kV 
zajdzie konieczność czasowego zajęcia terenu na dz. nr 501/2 o pow. ok. 0,16 ha w czasie budowy nowego 
słupa oraz przełożenia przewodów napowietrznych pomiędzy słupami nr 38 i 39. Wykonanie fundamentu pod 
nowy słup wiąże się z wykonaniem wykopu o rzucie kwadratu o wymiarze 8x8 m i głębokości 3,2 m. Projektant 
spotkał się z właścicielem działki nr 501/2 i przedstawił mu zakres zajęcia terenu w czasie wykonywania 
projektowanej przebudowy linii elektroenergetycznej WN 110 kV i uzyskał zgodę na udostępnienie 
Inwestorowi terenów. Kwestia ewentualnego odszkodowania zostanie ustalona z Wykonawcą. Warto 
zaznaczyć, że właściciel dz. nr 501/2 dokonuje na jej terenie wypasu bydła, a przebudowa słupa 
elektroenergetycznego spowoduje czasową konieczność częściowej zmiany miejsca wypasu zwierząt. 
15. Ponadto, dla kontraktu 1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej 
miasta Krosno Odrzańskie (Nowa Sól etap II) w PNRI ustalono służebność przejścia i przejazdu zapewniającą 
dostęp do drogi publicznej dla następujących nieruchomości: 
 

i. Obręb 2, Nowa Sól – miasto: 1/19, 181/1, 184/2; 
ii. Obręb 6, Nowa sól –miasto: 81/1; 

iii. Obręb Lubieszów w gminie Nowa Sól: 109/4, 109/6, 113/3, 118/2, 119/2, 122/5, 122/7, 122/9. 
iv. Obręb Modrzyca w gminie Otyń; 603/3, 603/5, 609/4, 610/4, 613/3. 

 
16. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania Zadania 1B.6/1 „Nowa Sól – etap II” na lokalną 
społeczność wybudowany zostanie dodatkowy obiekt inżynierski, tzw. kładka. Usytuowana zostanie ona jako 
nowy obiekt lokalnej komunikacji pieszej zastępujący istniejącą kładkę stalową z pomostem drewnianym 
o szerokości 1,2 m. w km 5+612 rzeki Czarnej Strugi na terenie dz. nr 185, ob. 2 gm. Nowa Sól.  
Ze względu na charakter wykonania istniejącej kładki oraz jej umiejscowienie, tj. w polu przepływu wielkich 
wód, Projekt Budowlany zakładał jej całkowity demontaż. Należy podkreślić, iż kładka była samowolą 
budowlaną tj. nie posiadała dokumentacji technicznej a w szczególności pozwolenia na użytkowanie.  
Poniżej zamieszczono fotografię obrazującą stan kładki przed rozpoczęciem Inwestycji. 
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Pierwotnie rozbiórka kładki tak jak i wszystkie rozwiązania inwestycji p.n. „Nowa Sól – Pleszówek – etap II – 
budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gm. 
Nowa Sól, Otyń” uzgadniane były z władzami miasta Nowa Sól, które nie zgłosiło wówczas zastrzeżeń co do jej 
usunięcia.   
Podczas prowadzonych prac budowlanych na zadaniu informacja o rozebraniu kładki spowodowała duże 
zaniepokojenie lokalnej społeczności. Po raz pierwszy protest mieszkańców poruszony został w tygodniku 
„Regionalna” w marcu 2020 roku. W toku przeprowadzonych ze społecznością rozmów ustalono, że 
przedmiotowa kładka jest ważnym elementem życia mieszkańców gdyż w znacznym stopniu skraca dystans 
(linia koloru zielonego na poniższej mapie) pokonywany przez starszą część społeczeństwa pomiędzy miejscem 
zamieszkania, a ogrodami działkowymi użytkowanymi jako miejsce wypoczynku. Dodatkowo kładka służyła 
lokalnej społeczności do komunikacji mieszkańców osiedla Konstytucji 3-go Maja ze szpitalem, poradnią 
ambulatoryjną oraz zakładem diagnostycznym a także pomiędzy mieszkańcami osiedla Konstytucji 3-go Maja, 
a znajdującym się po przeciwnej stronie rzeki osiedlem Chałubińskiego.  

 
Mając na uwadze, iż osiedle Konstytucji 3-go Maja jest jednym z dwóch największych osiedli w Nowej Soli 
liczącym około 4 tys. mieszkańców, Inwestor w porozumieniu z Konsultantem, rozpoczął działania 
minimalizujące niezadowolenie ludności. Nawiązano współpracę z władzami Gminy Nowa Sól, do której 
wpływały głosy o niezadowoleniu mieszkańców z powodu likwidacji starej kładki. Prezydent miasta Nowa Sól 
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w dniu 1 lutego 2021 r. spotkał się z mieszkańcami w celu wysłuchania głosu społeczeństwa i omówienia 
możliwości rozwiązania problemu. Ze względu na liczne głosy sprzeciwiające się likwidacji kładki wyrażone 
zarówno na spotkaniu jaki i korespondencyjnie, w dniu 11 lipca 2022 r. doszło do podpisania porozumienia 
pomiędzy Gminą Nowa Sól a Inwestorem w sprawie wybudowania nowego obiektu inżynierskiego w miejscu 
dotychczasowej „kładki”. Ze względów bezpieczeństwa przyjęto, iż koncepcja budowy nowej kładki bazować 
będzie na zastosowaniu bardzo trwałych materiałów m.in. elementy drewniane zastąpione zostaną profilami 
kompozytowymi. Dodatkowo kładka zostanie tak zaprojektowania i wykonana aby umożliwić przejście fali 
wezbraniowej w przypadku wysokiego stanu wody. Ponadto w celu poruszania się po kładce wózkiem oraz 
rowerem planowane jest wykonanie niezbędnych do tego podjazdów. Konstrukcja wyposażona zostanie w 
pomost o szerokości użytkowej 3 [m], co pozwoli na swobodne mijanie się ludzi. Powstanie dokumentacja 
techniczna niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującym prawem. 
Za sfinansowanie konstrukcji odpowiedzialny będzie Inwestor. Mając na uwadze dążenie do niepogorszenia 
standardu życia ludzkiego poprzez realizowaną Inwestycję, budowa kładki stanowi realizację działań 
osłonowych zgodnie z zasadami wyrażonymi w OP.4.12. 

6. Badanie socjoekonomiczne 

6.1 Źródła i metodyka 

Badanie socjoekonomiczne zostało przeprowadzone przez zespół ds. prawnych i społecznych, umiejscowiony 
w strukturze Konsultanta odpowiedzialnego za sporządzenie niniejszego PPNiP.  
Podstawowym źródłem informacji dotyczącym zagospodarowania i użytkowania zajmowanych nieruchomości 
jest analiza danych GIS, wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacja na miejscu realizacji 
Kontraktu. Status posiadania zajmowanych nieruchomości ustalono na podstawie ewidencji gruntów 
i budynków oraz ksiąg wieczystych. Obecność infrastruktury ustalono na podstawie analizy danych GIS, 
wypisów z ewidencji gruntów i budynków, dokumentacji projektowej (w tym projektów budowlanych) oraz 
weryfikacji na miejscu realizacji Zadania. 
Głównym źródłem danych w niniejszej analizie są wyniki badania terenowego o charakterze populacyjnym, 
którego celem było dotarcie do każdego właściciela działek położonych na terenie inwestycji i objętych z tego 
tytułu procedurą wywłaszczenia. W trakcie badania uwzględniono także dane pozyskane w oparciu o dostępne 
rejestry (np. ewidencja działalności gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy) oraz dane uzyskane w oparciu 
o wizyty w miejscu realizacji Kontraktu. Bazowano również na danych statystycznych GUS oraz materiałach 
zamieszczonych w Internecie (informacje ze stron internetowych Urzędów, fora internetowe, informacje prasy 
lokalnej, itp.).  
Metodą zbierania danych były standaryzowane wywiady kwestionariuszowe. Wywiady te rozszerzone były 
o prośbę opisania wszystkich kosztów ekonomicznych czy społecznych, związanych z inwestycją. Odpowiedzi 
na wszystkie pytania były notowane i posłużyły do stworzenia niniejszej analizy.  
Wywiady zostały w części wykonane drogą telefoniczną; dotyczy to głównie tych przypadków, gdy bezpośredni 
kontakt z właścicielem działki był niemożliwy, tudzież bardzo utrudniony.  
Podstawą zawartych w niniejszej analizie informacji są dane zebrane w dniach 04-29.08.2016 r.  
W dniach 04-12.04.2017 przeprowadzono aktualizację studium (powtórne wizyty i rozmowy telefoniczne 
z właścicielami i współwłaścicielami działek) mającą na celu: 

 zweryfikowanie, czy zebrane uprzednio dane wciąż są aktualne,  
 ponowną próbę zebrania informacji od osób, z którymi kontakt nie był wcześniej możliwy, 
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 zebranie informacji od właścicieli, którzy na miesiąc sierpień 2016 r. nie figurowali jeszcze na liście 
właścicieli objętych wywłaszczeniem. 

Zdarzały się sytuacje, gdy pomimo dotarcia do respondenta, odmawiał on udzielenia wywiadu. Sytuacje te 
sklasyfikować można do dwóch kategorii: 

 odmowa udziału w badaniu i udzielenia jakichkolwiek informacji, 
 odmowa pełnego udziału w badaniu, wraz z udzieleniem informacji znaczących.  

Respondenci odmawiali rozmów/ i udzielenia odpowiedzi na pytania z różnorakich przyczyn, wśród których 
wymienić można: 

 niezadowolenie z dotychczasowych ustaleń dotyczących gruntów, 
 brak zmian wobec informacji uzyskanych w trakcie przeprowadzania ostatniego zbierania danych 

(sierpień 2016), 
 zbytnia, w opinii właścicieli, szczegółowość zadawanych pytań. 
Na skutek odmów lub niemożności dotarcia do właścicieli nie udało się ustalić informacji na 
temat 7 gospodarstw i 4 przedsiębiorstw.  

 
Wielu z omawianych właścicieli posiada więcej niż jedną działkę objętą niniejszą analizą. 

 
6.2 Dane społeczno-ekonomiczne 
Wszystkie działki, których dotyczy niniejsza analiza, znajdują się w województwie lubuskim, na terenie trzech 
powiatów: nowosolskiego, krośnieńskiego i słubickiego. Poniżej scharakteryzowano miejscowości, na terenie 
których położone są wspomniane działki wg kryterium powiatu.  
 
6.2.1 Miejscowości położone na terenie powiatu nowosolskiego, dotknięte wywłaszczeniem 
 
6.2.1.1 Podstawowe dane dotyczące ludności 
Grunty objęte procedurą wywłaszczenia, położone na terenie powiatu nowosolskiego, znajdują się w obrębach 
miasta Nowa Sól, obrębie Lubieszów w gminie Nowa Sól oraz w obrębie Modrzyca. 
Według GUS w Zielonej Górze, liczba mieszkańców Nowej Soli wynosi 39 413, z czego 52,5% stanowią kobiety, 
a 47,5% – mężczyźni; odsetek ludności w wieku produkcyjnym wynosi tam 61,7% (dane za rok 2015). Nowa Sól 
jest miastem-gminą, stolicą powiatu nowosolskiego. Mieszczą się tam takie instytucje, jak: urząd skarbowy, 
starostwo powiatowe, urząd miasta, urząd gminy, 15 szkół, muzeum miejskie etc. Jest to trzecie co do liczności 
mieszkańców miasto w województwie lubuskim (po Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze). Aż 40% 
powierzchni w obrębie miasta to użytki rolne.  
Wydatki gminy miejskiej Nowa Sól na pomoc społeczną w 2015 roku wyniosły 25 360 965,81 zł (dane GUS 
w Zielonej Górze). Z pomocy społecznej na terenie Nowej Soli (wg MOPS w Nowej Soli) korzysta 5% 
mieszkańców (dane na 2015). 
Wieś Modrzyca mieści się w gminie Otyń w powiecie nowosolskim. Wg danych pozyskanych z urzędu gminy 
liczba mieszkańców Modrzycy wynosi aktualnie (08.2016) 1866 osób. Mieszkańcy Modrzycy stanowią 27% 
ludności gminy. 
W gminie Modrzyca odsetek ludności w wieku produkcyjnym wynosi 64,7%. Wydatki gminy na pomoc 
społeczną w 2015 roku wyniosły 4 146 558,56 zł (dane GUS w Zielonej Górze). Procent mieszkańców, 
korzystających z pomocy społecznej wynosi w gminie 9,3% (dane OPS Otyń za 2015 rok). 
 



 

Strona 36 z 82 
 

6.2.1.2 Zatrudnienie i dochody w powiecie nowosolskim 

Stopa bezrobocia w powiecie nowosolskim wyniosła w czerwcu 2016 roku 14,4% i była znacząco wyższa niż 
wynosząca 9% średnia dla województwa lubuskiego (dane GUS w Zielonej Górze). Była także wyższa w grupie 
kobiet (kobiety stanowią 59% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych).  
Średnie wynagrodzenie w powiecie nowosolskim wynosi 3508 zł i jest nieco niższe niż dla województwa 
lubuskiego (3568 zł). Znacząco też odbiega od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce (4151 zł; dane GUS 
w Zielonej Górze za rok 2015)1. 

Z powyższych danych wynika, że sytuacja na rynku pracy w powiecie nie jest korzystna na tle województwa. 

6.2.2 Miejscowości położone na terenie powiatu krośnieńskiego, dotknięte wywłaszczeniem  
Grunty objęte procedurą wywłaszczenia, położone na terenie powiatu krośnieńskiego znajdują, się w obrębie 
Chlebowo oraz obrębie Połęcko. 
 

6.2.2.1 Podstawowe dane dotyczące ludności 
Wieś Chlebowo mieści się w gminie Gubin w powiecie krośnieńskim. Wg danych pozyskanych z urzędu gminy 
liczba mieszkańców Chlebowa wynosiła w końcu 2015 roku 640 osób. Mieszkańcy Chlebowa stanowią 9% 
ludności gminy. W gminie Gubin odsetek ludności w wieku produkcyjnym wynosi 66,1%.  
Wydatki gminy na pomoc społeczną w 2015 roku wyniosły 9 421 523,02 zł (dane GUS w Zielonej Górze). Osoby 
korzystające z pomocy społecznej stanowią 6,8% mieszkańców gminy. 
Wieś Połęcko mieści się w gminie Maszewo w powiecie krośnieńskim. Wg danych z urzędu gminy, liczba 
mieszkańców Połęcka wynosi 324 osoby. Mieszkańcy Połęcka stanowią 11% ludności gminy. 
W gminie Maszewo odsetek ludności w wieku produkcyjnym wynosi 63,8% (dane GUS w Zielonej Górze za rok 
2015). 
 

6.2.2.2 Zatrudnienie i dochody w powiecie krośnieńskim 
Wg danych GUS w Zielonej Górze, stopa bezrobocia w powiecie krośnieńskim przekracza wynoszącą 9% stopę 
bezrobocia w województwie i wynosi 14,8% (dane na 06.2016). Bezrobocie wśród kobiet jest tam wyższe niż 
wśród mężczyzn (stanowią one 56,1% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych). 
Średnie wynagrodzenie wg informacji uzyskanych od pracowników GUS Zielona Góra w powiecie krośnieńskim 
wynosi 3504 zł i jest nieco niższe niż średnia, dla województwa lubuskiego (3568 zł). Tak, jak w przypadku 
poprzednio omawianego powiatu, znacząco też różni się od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce (4151 zł; 
dane GUS w Zielonej Górze za rok 2015). 
Jak wynika z tych statystyk, sytuacja na rynku pracy w tym powiecie nie należy do najlepszych. 

6.2.3 Miejscowości położone na terenie powiatu słubickiego, dotknięte wywłaszczeniem 

W powiecie słubickim, na terenie gminy Cybinka w miejscowości Białków znajduje się jedna działka, której 
właściciele dotknięci zostaną procedurą wywłaszczenia. 

6.2.3.1 Ogólne dane dotyczące ludności 
Wg danych Urzędu Gminy Cybinka na miesiąc lipiec 2015, liczba mieszkańców wsi Białków wynosi 573 osoby. 
Mieszkańcy Białkowa stanowią 8,7% ludności gminy. 

                                                           
1 Kwoty te należy traktować orientacyjnie, gdyż metodologia obliczania przeciętnego wynagrodzenia przez GUS w Zielonej 
Górze obejmuje jedynie sektor przedsiębiorstw. 
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W gminie Cybinka odsetek ludności w wieku produkcyjnym wynosi 63,1% (dane GUS w Zielonej Górze za rok 
2015). Wydatki gminy na pomoc społeczną w 2015 roku wyniosły 3 790 404,85; osoby korzystające z pomocy 
społecznej 8% mieszkańców gminy. 
 
6.2.3 Zatrudnienie i dochody w powiecie słubickim 
Wg danych GUS w Zielonej Górze, stopa bezrobocia w powiecie słubickim wynosi 4,9% (dane na 06.2016). 
Wskaźnik ten jest znacząco niższy niż w województwie lubuskim (9%). Odsetek kobiet wśród wszystkich 
zarejestrowanych bezrobotnych wynosi 47%. 
Średnie wynagrodzenie w powiecie słubickim wynosi 3535 zł i jest porównywalne ze średnią dla województwa 
lubuskiego (3568 zł), lecz niższe niż w Polsce (4151 zł; dane GUS w Zielonej Górze za rok 2015).  
W świetle powyższych danych można uznać sytuację na rynku pracy jako relatywnie dobrą na tle całego 
województwa. 
 
 
6.2.4 Użytkowanie terenu 
6.2.4.1 Zadanie 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II 
 
Etap I 
Teren inwestycji etapu I o powierzchni ok. 34,7 ha znajduje się na 172 działkach położonych w obrębie dwóch 
gmin tj.: Gminy Nowa Sól o Statusie Miejskim (w obrębach 1 i 3 Miasta Nowa Sól) oraz Gminy Otyń (w obrębie 
Modrzyca). W obrębie Gminy Nowa Sól o statusie miejskim teren inwestycji znajduje się na obszarze ok. 14,5 
ha, a w obrębie gminy Otyń na 20,2 ha. 
Obszar inwestycji obejmuje w znaczącej części tereny obecnie zajęte przez korpusy trzech rozbudowywanych 
wałów przeciwpowodziowych (lewobrzeżnego Odry i dwóch cofkowych Czarnej Strugi) oraz rzekę Czarną 
Strugę. Obiekty te zajmują teren o łącznej powierzchni ok. 20 ha. 
Do wałów przylegają grunty rolne oraz drogi betonowe i gruntowe (drogi gminne). Z wałami Czarnej Strugi 
krzyżują się drogi gminne, droga powiatowa (ul. Wodna – działka nr 664 i 134/6) oraz drogi wewnętrzne. Na 
skrzyżowaniu drogi powiatowej z rzeką znajduje się most żelbetowy odbudowany po zniszczeniu w czasie 
powodzi w 2010 r. 
Rzeka Odra i lewobrzeżny wał przeciwpowodziowy tej rzeki przebiegają północno-wschodnim obrzeżem 
miasta Nowa Sól, a na zawalu występują tereny przemysłowe i duży kompleks ogrodów działkowych. Poniżej 
Nowej Soli, w obrębie miejscowości Modrzyca, wał przebiega po obrzeżu terenów rolniczych w dolinie Odry. 
Przy stopie odpowietrznej wału biegnie droga wewnętrzna o nawierzchni z prefabrykowanych płyt drogowych.  
Międzywale rzeki Odry stanowią głównie pastwiska oraz tereny różne i grunty leśne. Projektowany korpus 
nowego wału (o dł. ponad 1,5 km) przebiega w odległości od kilkudziesięciu do ponad 200m od istniejącego, 
likwidowanego odcinka wału, przez ogrody działkowe (dz. nr 179, 181 i 182) oraz użytki rolnicze w obrębie 
miasta Nowej Soli oraz w obrębie miejscowości Modrzyca. 
Rzeka Czarna Struga na odcinku od ujścia (km 0,0) do km 3,0 przebiega przez użytki rolnicze, a powyżej, do ul. 
Zielonogórskiej, przez tereny przemysłowe Nowej Soli. Wał prawobrzeżny Czarnej Strugi przebiega 
bezpośrednio przy brzegu rzeki, a wał lewobrzeżny w odległości od kilkudziesięciu metrów do ok. 250 m od 
brzegu rzeki. Międzywale rzeki stanowią grunty rolnicze, głównie łąki i pastwiska oraz w niewielkiej części 
grunty orne.  
Po stronie odpowietrznej wału prawobrzeżnego (do km 2+360), występują użytki rolnicze,  
a powyżej, na odcinku od km 2+360 do km 2+773 wał przebiega w odległości kilku do kilkunastu metrów od 
hałdy odpadów poformierskich byłego Dozametu. 
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Po stronie odpowietrznej wału lewobrzeżnego (do km 0+700), występują użytki rolnicze. Powyżej, na odcinku 
od km 0+700 do skrzyżowania z drogą powiatową (km 2+200wału) wał sąsiaduje z oczkami wodnymi kąpieliska, 
ogrodami działkowymi, oczyszczalnią ścieków oraz posesjami prywatnymi. Powyżej drogi powiatowej do ul. 
Grobla (km 2+620) korpus wału przebiega w sąsiedztwie posesji prywatnych, a na przeważającej części tego 
odcinka jest od nich oddzielony gminną drogą gruntową. 
Przedłużenie wału o ok. 0,5 km tj. od przejazdu w ul. Grobla (2+619) do wysokiego brzegu  
w km 3+131 projektuje się w postaci korpusu ziemnego biegnącego przez użytki rolnicze do brzegu rzeki 
Czarnej Strugi oraz w postaci muru oporowego biegnącego na brzegu rzeki wzdłuż granic posesji przylegających 
do Czarnej Strugi. 
W terenie inwestycji występują dwa nieduże użytki gruntów leśnych – na działce nr 183/1  
w obrębie 3 miasta Nowa Sól i na działce nr 672 w obrębie Modrzyca. Powierzchnie tych użytków są mniejsze 
od 0,1 ha, co powoduje, że nie mają one statusu lasów w rozumieniu u.l. 
 
 
Lewobrzeżny wał rzeki Odry 
Na początkowym odcinku o długości ok. 100 m wału (w rejonie ulicy Żwirki i Wigury) korpus wału sąsiaduje 
z placem przeznaczonym do organizacji imprez masowych (amfiteatru na dz. nr 410/2). Obecnie na skarpie 
odpowietrznej wału wytworzono schodki betonowo-kamienne służące za miejsca stojące dla publiczności 
w czasie trwania w/w imprez. Wał na odcinku od km 0+000 do km 0+600, ma przekrój trapezowy jednodzielny 
lub stanowi nieduże trapezowe podwyższenie terenu na wysokim, lewym brzegu doliny Odry. Dwa zjazdy 
z wału pozwalają na utrzymanie komunikacji z gruntowymi drogami gminnymi i wewnętrznymi. Na znacznej 
długości tego odcinka na koronie wału w szpalerze rosną stare drzewa, głównie lipy. 
Od km 0+280 do km 0+600 wał stanowi niewielkie wyniesienie (wykonane w czasie powodzi w 1997 r.) lub 
wprost wysoki brzeg doliny Odry. Na tym odcinku wał przebiega przy ogrodzeniu posesji przemysłowej (dz. nr 
387/8) oraz wzdłuż nieużytku – terenie po ogrodach działkowych (dz. 385/12). 
Na odcinku – km 0+6001+226 przekrój korpusu wału zmienia się na dwudzielny z niewielką ławą od strony 
odpowietrznej. Na tym odcinku wał przebiega bezpośrednio przy ogrodach działkowych oraz przy 
zakrzaczonych nieużytkach – terenach po ogrodach działkowych. Występują tam dwa zjazdy do ogrodów 
działkowych (dz. 382/1- droga gminna i na dz. 193/1) oraz jeden w gruntową drogę wewnętrzną (km 1+226). 
Na odcinku - km 0+7561+226 na ławie wału przebiega droga z płyt betonowych. 
Od km 1+226 do ujścia Czarnej Strugi (km 2+700) wał przebiega zbliżając się do koryta Odry, gdzie na długości 
ok. 400m biegnie w odległości kilku do kilkunastu metrów od lewego brzegu Odry, a następnie oddala się na 
odległość kilkudziesięciu metrów. Przy ujściu Czarnej Strugi wał przechodzi w prawobrzeżny wał cofkowy 
Czarnej Strugi. Na całym rozważanym odcinku wału przy stopie odpowietrznej przebiega wewnętrzna droga 
z płyt betonowych, a w rejonie km 1+500 znajduje się zjazd w dwie drogi wewnętrzne biegnącą przez kompleks 
ogrodów działkowych.  
 
Prawobrzeżny wał cofkowy Czarnej Strugi oraz koryto Czarnej Strugi   
Prawobrzeżny wał cofkowy Czarnej Strugi wraz z drogą przywałową jest położony na 28 działkach i zajmuje 
obszar ok. 4,6 ha, w tym w obrębie 1 i 3 miasta Nowa Sól na obszarze ok. 1,0 ha i w obrębie Modrzyca na 
obszarze 3,6 ha. 
Koryto rzeki Czarnej Strugi wraz z groblą na lewym brzegu rzeki jest położone na 25 działkach i zajmuje obszar 
ok. 6,5 ha, w tym w obrębie 1 miasta Nowa Sól na powierzchni 2,23 ha i w obrębie Modrzyca na powierzchni 
ok. 4,2 ha. 
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Prawobrzeżny wał cofkowy Czarnej Strugi rozpoczyna się w rejonie ujścia cieku do Odry, gdzie odchodzi 
w kierunku zachodnim od lewobrzeżnego wału Odry – dz. 615 w obrębie Modrzyca.  
Wał na całej swojej długości przebiega bezpośrednio przy prawym brzegu rzeki Czarnej Strugi. Na odcinku wału 
od początku do km 0+154 przy stopie odpowietrznej wału przebiega droga z płyt betonowych, a na odcinku od 
km 0+618 do km 0+679 przy stopie wału jest usytuowana droga wewnętrzna (działka nr 682/20). Aż do drogi 
powiatowej do stopy wału przylegają użytki rolne.  
W km 2+000 wał krzyżuje się z drogą powiatową nr 3452F (ul. Wodna).  
Powyżej drogi wał biegnie przy użytkach rolnych i w rejonie km 2+400 dochodzi do wysokiego brzegu 
w sąsiedztwie hałdy odpadów poformierskich. Wzdłuż stopy odpowietrznej korpusu wału biegnie droga 
wewnętrzna (dz. nr 143/2). 
 
Lewobrzeżny wał cofkowy Czarnej Strugi  
Lewobrzeżny wał cofkowy Czarnej Strugi wraz z drogą przywałową jest położony na 32 działkach i zajmuje 
obszar 7,5430 ha, w tym w obrębie 1 miasta Nowa Sól na powierzchni 1,2660 ha i w obrębie Modrzyca na 
powierzchni 6,2770 ha. 
Lewobrzeżny wał cofkowy Czarnej Strugi rozpoczyna się w rejonie ujścia cieku do Odry  
i południowego krańca polderu rolniczego Bobrowniki, gdzie odchodzi w kierunku zachodnim od korpusu 
lewobrzeżnego walu Odry.  
Wał na odcinku od km 0+000 do km 1+450, przebiega w odległości 70-170 m od koryta Czarnej Strugi. Korpus 
wału ma przekrój dwudzielny z ławą od strony odpowietrznej.  Bezpośrednio przy stopie odpowietrznej wału 
przebiega droga o nawierzchni betonowej (na długości 0,2 km) i o nawierzchni gruntowej na pozostałej 
długości wału. W km 0+063 znajduje się przejazd przez wał z nawierzchnią betonową. Na odcinku km 0+900 -
1+100 wał przebiega bezpośrednio przy dwóch zbiornikach kąpieliska miejskiego. 
 
Etap II 
Rozważana inwestycja jest usytuowana na dwóch odrębnych obszarach położonych  
w dolinie Czarnej Strugi oddalonych od siebie o ponad 3 km. Pierwszy obszar znajduje się  
w rejonie ujścia Czarnej Strugi do Odry oraz drugi w dolinie cieku na odcinku od km 3+330 do km 7+618.  
Pierwszy obszar to tereny niezbędne dla budowy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przegradzającego 
dolinę Czarnej Strugi w rejonie jej ujścia do Odry oraz budowy przepompowni wód powodziowych wraz 
z obiektami z nimi funkcjonalnie związanymi.  
Gros obszaru inwestycji znajduje się na działkach nr 603/2 i nr 609/1, które znajdują się  
w międzywalu Czarnej Strugi i są obecnie użytkowane jako pastwiska. Na działce nr 614 znajduje się koryto 
rzeki Czarnej Strugi, a na działce nr 613 pas konserwacyjny na lewym brzegu rzeki. Na działkach nr 615 i 572 
znajdują się wały przeciwpowodziowe rzeki Odry i Czarnej Strugi. Na działce nr 610 znajduje się droga 
wewnętrzna o nawierzchni gruntowej. 
Trasa proj. energetycznej linii kablowej zasilającej przepompownie w energię elektryczną przebiega przez dz. 
nr 603/2 (pastwisko), dalej przez wał (dz. nr 572) oraz wzdłuż wału na działkach nr 517, 565 i 514. Dalej trasa 
linii kablowej przebiega w drodze wewnętrznej zlokalizowanej na gruntach Gminy Otyń (dz. nr 571), która 
odchodzi od wału i biegnie w kierunku drogi powiatowej. Przed drogą powiatową linia kablowa przebiega przez 
pastwisko na działce nr 246 w obrębie 1 miasta Nowa Sól i krzyżuje się z drogą powiatową na działce nr 190/1 
i przechodzi na grunty rolnicze w obrębie Modrzyca. Od drogi powiatowej linia kablowa przebiega przez grunty 
orne na działce nr 324/1 i dalej przez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na gruntach Gminy Otyń (dz. nr 361) 
i grunty rolne na działce nr 371/2, gdzie linia kablowa rozpoczyna swój bieg przy słupie linii napowietrznej. 
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Drugi obszar inwestycji obejmuje tereny przewidziane do regulacji rzeki Czarnej Strugi na odcinku od km 3,330 
do km 7,618 oraz budowy lub rozbudowy istniejących wałów przeciwpowodziowych tego cieku. Obszar ten 
obejmuje pas terenu o szerokości kilkudziesięciu metrów, w obrębie którego największą część zajmuje 
istniejące koryto rzeki oraz odcinkowo, jej obustronne obwałowanie. Pod względem administracyjnym obszar 
ten znajduje się na gruntach miasta Nowa Sól oraz na gruntach w obrębie Lubieszów i Stary Staw w gminie 
Nowa Sól. 
W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki i jej wałów przeciwpowodziowych znajdują się tereny zabudowane, tereny 
przemysłowe, użytki rolne, ogrody działkowe, drogi oraz użytki leśne. 
Rzekę Czarną Strugę przecinają drogi publiczne oraz linia kolejowa w następujących jej km:  
- km 3+550 - droga powiatowa nr 3461F- ul. Zielonogórska, 
- km 3+938 - droga powiatowa nr 3431F- ul. Okrężna, 
- km 4+348 - droga powiatowa nr 3467F- ul. Przemysłowa, , 
- km 4+520 -  linia kolejowa nr 273 relacji Wrocław - Szczecin. 
- km 5+224 - droga powiatowa nr 3406F - ul. Chałubińskiego, 
- km 6+097 -  droga powiatowa nr 3465F- ul. Północna  
- km 6+703 -  droga krajowa S-3, 
- km 7+618 - droga wewnętrzna zlokalizowana na terenach gminy Nowa Sól (do Lubieszowa). 
Na skrzyżowaniach z rzeką w/w dróg i kolei znajdują się mosty o konstrukcji żelbetowej, stalowej, stalowo-
drewnianej.  
Dla przejść pieszych, w strefie przemysłowej, na terenie dawnej fabryki kleju a także  
w rejonie osiedla Konstytucji 3-go Maja znajdują się kładki o konstrukcji stalowej, żelbetowej, drewnianej. 
 
W km rz. 4+016 na rzece zlokalizowany jest jaz piętrzący wodę do celów energetycznych dla potrzeb elektrowni 
wodnej znajdującej się na Kanale Energetycznym. Wlot do Kanału Energetycznego znajduje się w km rzeki 
3+809 wylot zaś w km 4+078. Do Czarnej Strugi w km 6+817, z prawej strony, uchodzi rzeka Kożuszna. 
 
6.2.4.2 Zadanie 1B.6/2 Wężyska -Chlebowo 
Teren w obszarze inwestycji położony jest w trzech gminach, na 113 działkach w 3-ch obrębach ewidencyjnych 
tj. w obrębie Czarnowo w gminie Krosno Odrzańskie, w obrębie Połęcko w gminie Maszewo, i w obrębie 
Chlebowo w gminie Gubin. 
Obecne zagospodarowanie terenu inwestycji stanowią przede wszystkim: istniejący wał przeciwpowodziowy, 
tereny rolnicze i leśne na jego zawalu oraz sieć rowów melioracji podstawowej i szczegółowych, a także drogi: 
wojewódzka nr 138 /relacji Gubin Połęcko/ o nawierzchni bitumicznej oraz gminne o nawierzchni gruntowej. 
Istniejący wał, od strony zawala sąsiaduje z terenami rolniczymi i leśnymi. W rejonie km 530,25 rzeki Odry 
znajduje się przeprawa promowa Połęcko. W tym rejonie istniejący wał krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 
138, w ciągu której znajduje się przeprawa. 
Pas terenu pod projektowany wał wraz z urządzeniami towarzyszącymi (przejazdy, zjazdy, pas ochronny wału, 
rowy), bierze swój początek od istniejącego wału i następnie przebiega przez użytki rolne oraz krzyżuje się 
z drogą gminną. Następnie na odcinku km 0,63,4, teren pod projektowany wał przebiega przez tereny leśne 
(lasy sosnowe). Na tym odcinku trasa wału zlokalizowana jest wzdłuż drogi gminnej, biegnącej przez użytki 
leśne. W rejonie km 3,1 teren pod wał krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 138. Od km 3,4 do końca 
przebudowywanego odcinka - km 5,513, wał przebiega przez użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska).  
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6.2.5 Infrastruktura techniczna 
 

6.2.5.1 Zadanie 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II 
 
Etap I 
Rozbudowa lewobrzeżnego wału Odry  
W km 0+204 wału projektuje się rozbudowę zjazdu z wału na drogę gminną (ul. Fabryczna – dz. nr 388). 
Projektowana rozbudowa korpusu wału powoduje konieczność przebudowy (odsunięcia od stopy wału) 5 
kablowych linii energetycznych na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do stacji transformatorowej (usytuowanej na 
działce nr 387/7) oraz linii kablowej biegnącej od trafostacji wzdłuż granicy działki nr 387/8 w kierunku 
północno-wschodnim.  
Na rozważanym odcinku wał krzyżuje się z dwoma kolektorami deszczowymi 1000 mm  
i 600 mm (w km 0+279 i w km 0+600 wału), biegnącymi pod wałem w kierunku brzegu rzeki Odry. W ramach 
inwestycji przewiduje się zainstalowanie klap zwrotnych na wylotach kolektorów deszczowych na brzegu rzeki 
Odry (dz. nr 390). 
 
 
 
 
Rozbudowa prawobrzeżnego wału cofkowego Czarnej Strugi  
Projektowana rozbudowa wału na odcinku km 0+0002+400 polega na podwyższeniu wału  
o ok. 0,2-0,4m oraz rozbudowie poprzecznej korpusu wału. Na całej długości rozważanego odcinka wału, przy 
stopie odpowietrznej wału projektuje się drogę D-2 o nawierzchni tłuczniowej szerokości 3m. 
W ramach rozbudowy prawobrzeżnego wału czarnej Strugi projektuje się rozbudowę trzech przepustów 
wałowych występujących w km 0+994 (800 mm), w km 1+740 (800 mm) i w km 2+053 ( 2x1000 mm) wału. 
 
Regulacja rzeki Czarnej Strugi 
Na lewym brzegu rzeki projektuje się budowę dwóch wylotów kolektorów kanalizacyjnych - 200 mm w km 
3+074 i 300 mm w km 3+175, a na prawym brzegu w km 3+072 rzeki dobudowę klapy zwrotnej DN1200 mm 
na wylocie istn. kolektora deszczowego. 
 
Rozbudowa lewobrzeżnego wału cofkowego Czarnej Strugi  
Na odcinku km 1+450 do 1+850 wał przebiega przy terenie oczyszczalni ścieków, a przez wał przechodzą 
kolektory 1000 mm, 500 i 300 mm oraz sieci kablowe. W km 1+624 znajduje się przejazd przez wał 
prowadzący z drogi wewnętrznej na terenie oczyszczalni (dz. nr 222) do międzywala Czarnej Strugi. 
Od granicy oczyszczalni do skrzyżowania wału z drogą powiatową (ul. Wodna) – km 2+200 wału, na zawalu 
występują tereny rolnicze, oczko wodne oraz cztery posesje zabudowane. Na tym odcinku na kornie wału 
występują cztery słupy napowietrznej linii telekomunikacyjnej. 
W km 2+200 wał krzyżuje się z drogą powiatową nr 3452F (ul. Wodna). Niweleta drogi i wału na skrzyżowaniu 
układa się na podobnym poziomie.  
W km 2+746 wału projektuje się przepust wałowy 600 mm do odprowadzenia wód deszczowych z zawala do 
Czarnej Strugi. Wzdłuż wału zaprojektowano rów ujęciowy i doprowadzalnik wody do przepustu. 
W związku z budową wału projektuje się przebudowę dwóch kolektorów deszczowych oraz budowę wylotów 
na lewym brzegu Czarnej Strugi. 
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Etap II 
Realizacja inwestycji wprowadzi znaczące zmiany w zagospodarowaniu terenu przede wszystkim na ujściu rz. 
Czarnej Strugi do Odry, w obszarze terenu przewidzianym pod wał przeciwpowodziowy rz. Odry, 
przepompownię, obiekty z nią związane oraz kanał dopływowy i odpływowy pompowni. 
 
6.2.5.2 Zadanie 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo 
Na trasie projektowanego wału i istniejącego, przeznaczonego do rozbiórki, znajduje się linia energetyczna 
napowietrzna, wysokiego napięcia WN 110 kV. Przebiega ona nad użytkami rolnymi i nieużytkami. 
 
6.2.6 Dojazd i komunikacja 
 

6.2.6.1 Zadanie 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II 
 
Etap I 
Lewobrzeżny wał rzeki Odry 
Na odcinku od km 0+000 do km 0+600 znajdują się dwa zjazdy z wału pozwalające na utrzymanie komunikacji 
z gruntowymi drogami gminnymi i wewnętrznymi. 
Na odcinku km 0+600 1+226 wał przebiega bezpośrednio przy ogrodach działkowych oraz przy zakrzaczonych 
nieużytkach – terenach po ogrodach działkowych. Występują tam dwa zjazdy do ogrodów działkowych (dz. 
382/1 - droga gminna i na dz. 193/1) oraz jeden w gruntową drogę wewnętrzną (km 1+226). 
Od km 1+226 do ujścia Czarnej Strugi (km 2+700) wał przebiega zbliżając się do koryta Odry, gdzie na długości 
ok. 400m biegnie w odległości kilku do kilkunastu metrów od lewego brzegu Odry, a następnie oddala się na 
odległość kilkudziesięciu metrów. Przy ujściu Czarnej Strugi wał przechodzi prawobrzeżny wał cofkowy Czarnej 
Strugi. Na całym rozważanym odcinku wału przy stopie odpowietrznej przebiega wewnętrzna droga z płyt 
betonowych, a w rejonie km 1+500 znajduje się zjazd w dwie drogi wewnętrzne biegnącą przez kompleks 
ogrodów działkowych.  
 
Prawobrzeżny wał cofkowy Czarnej Strugi oraz koryto Czarnej Strugi 
Na odcinku wału od początku do km 0+154 przy stopie odpowietrznej wału przebiega droga z płyt betonowych, 
a na odcinku od km 0+618 do km 0+679 przy stopie wału jest usytuowana droga wewnętrzna. Aż do drogi 
powiatowej do stopy wału przylegają użytki rolne. W km 2+000 wał krzyżuje się z drogą powiatową nr 3452F 
(ul. Wodna). Niweleta drogi na skrzyżowaniu z wałem układa się o ok. 0,9 m powyżej korony wału. Wzdłuż 
stopy odpowietrznej korpusu wału biegnie droga wewnętrzna. 
 
Lewobrzeżny wał cofkowy Czarnej Strugi  
Na odcinku od km 0+000 do km 1+450 Bezpośrednio przy stopie odpowietrznej wału przebiega droga o 
nawierzchni betonowej (na długości 0,2 km) i o nawierzchni gruntowej na pozostałej długości wału. W km 
0+063 znajduje się przejazd przez wał z nawierzchnią betonową. 
W km 2+200 wał krzyżuje się z drogą powiatową nr 3452F (ul. Wodna). Niweleta drogi i wału na skrzyżowaniu 
układa się na podobnym poziomie.  
 
Od ul. Wodnej do ul. Grobla (km 2+619 wału) do wału przylega 11 posesji zabudowanych lub działek 
budowlanych dzielnicy Pleszówek. Na tym odcinku korpus wału przebiega bezpośrednio przy posesjach 
zabudowanych (km 2+200÷2+400) lub jest od nich oddzielony drogą o nawierzchni gruntowej (km 
2+400÷2+619). Korpus wału znajduje się głównie na działce nr 653, która ma status drogi gminnej. W km 2+619 
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jest usytuowany zjazd w międzywale, w obrębie którego korpus wału kończy się, dochodząc do wysokiego 
brzegu doliny Czarnej Strugi w ulicy Grobla (droga gminna).  
 
Etap II 
W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki i jej wałów przeciwpowodziowych znajdują się tereny zabudowane, tereny 
przemysłowe, użytki rolne, ogrody działkowe, drogi oraz użytki leśne. 
Rzekę Czarną Strugę przecinają drogi publiczne oraz linia kolejowa w następujących jej km:  
- km 3+550 - droga powiatowa nr 3461F- ul. Zielonogórska, 
- km 3+938 - droga powiatowa nr 3431F- ul. Okrężna, 
- km 4+348 - droga powiatowa nr 3467F- ul. Przemysłowa, 
- km 4+520 -  linia kolejowa nr 273 relacji Wrocław – Szczecin, 
- km 5+224 - droga powiatowa nr 3406F - ul. Chałubińskiego, 
- km 6+097 -  droga powiatowa nr 3465F- ul. Północna, 
- km 6+703 -  droga krajowa S-3, 
- km 7+618 -  droga wewnętrzna zlokalizowana na terenach gminy Nowa Sól do Lubieszowa. 
Na skrzyżowaniach z rzeką w/w dróg i kolei znajdują się mosty o konstrukcji żelbetowej, stalowej, stalowo-
drewnianej.  
Na etapie realizacji Inwestycji wynikła konieczność odtworzenia wcześniej istniejącej tam kładki nad rzeką 
Czarna Struga (km 5+612)  w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Konstytucji 3-go Maja. Kładka odbudowana 
zostanie w celu zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych lokalnej społeczności. 
 
6.2.6.2 Zadanie 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo 
Zakres projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje: 
 rozbudowę istniejącej drogi gminnej /dz.682 obręb Czarnowo i dz. 570, dz. 210/4 - obręb Połęcko/, 

zlokalizowanej od strony odpowietrznej wału w km 0+180 ÷ 3+095, o długości L -2,969 km, z wykonaniem 
nawierzchni tłuczniowej, a na połączeniu z drogą wojewódzką nawierzchni bitumicznej na odcinku 
o długości 30 m. Z drogi tej przewiduje się zjazdy do istniejących dróg w ilości 15 szt. 

 rozbudowę istniejącej drogi gminnej /dz. 671 -obręb Chlebowo/, na odcinku 0,465 km od strony 
odpowietrznej wału w km 4+750 ÷ 5+170 i budowę nowego odcinka drogi o długości L - 0,243 km, na 
odcinku wału w km 5+170 ÷ 5+410 /dz. 36/13, 36/4, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 671 - obręb Chlebowo/, 
o nawierzchni tłuczniowej, wraz ze zjazdami w ilości 5 szt. 

 budowę rowów przywałowych i drogowych o długości łącznej 5,802 km wraz z budowlami - przepustami 
w ilości szt - 16, 

 rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 138 relacji Gubin – Połęcko na długości 316,25m, w rejonie 
skrzyżowania z projektowanym wałem Odry /tom III/. 
 

6.2.7. Usługi publiczne  
 

6.2.7.1 Zadanie 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II 
Lewobrzeżny wał cofkowy Czarnej Strugi   
Wał na odcinku od km 0+000 do km 1+450, przebiega w odległości 70-170 m od koryta Czarnej Strugi. Korpus 
wału ma przekrój dwudzielny z ławą od strony odpowietrznej.  Bezpośrednio przy stopie odpowietrznej wału 
przebiega droga o nawierzchni betonowej (na długości 0,2 km) i o nawierzchni gruntowej na pozostałej 
długości wału. W km 0+063 znajduje się przejazd przez wał z nawierzchnią betonową. Na odcinku km 0+900 -
1+100 wał przebiega bezpośrednio przy dwóch zbiornikach kąpieliska miejskiego. 
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Na odcinku km 1+450 do 1+850 wał przebiega przy terenie oczyszczalni ścieków. Od granicy oczyszczalni do 
skrzyżowania wału z drogą powiatową (ul. Wodna) – km 2+200 wału, na zawalu występują tereny rolnicze, 
oczko wodne oraz cztery posesje zabudowane. Na tym odcinku na koronie wału występują cztery słupy 
napowietrznej linii telekomunikacyjnej. 
W km 2+200 wał krzyżuje się z drogą powiatową nr 3452F (ul. Wodna). Niweleta drogi i wału na skrzyżowaniu 
układa się na podobnym poziomie. 
 
6.2.7.2 Zadanie 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo 
Na obecnym zaawansowaniu prac projektowych nie zidentyfikowano usług publicznych, na które mógłby 
wpływać prace realizowane w ramach zadania.  
 
6.2.8 Obiekty kulturowe i historyczne 
 

6.2.8.1 Zadanie 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II 
Fragmenty terenu planowanego do zajęcia na potrzeby wykonania Obiektu Nowa Sól – Pleszówek – etap I – 
budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w km 429,85432,40 oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi 
w km 0+0003+330 są położone w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej lub w jej otoczeniu (w promieniu 1 
km od granicy ścisłej strefy ochrony). 
 W sąsiedztwie początku rozbudowywanego wału Odry (km 0+000), ulicami Korzeniowskiego oraz Żwirki 
i Wigury przebiega granica ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej, a ponadto w tym rejonie znajduje się 
stanowisko archeologiczne nr 4 (AZP 65-15/2) – cmentarzysko ciepłopalne datowane na epokę brązu.  
Teren inwestycji w rejonie końca lewobrzeżnego wału cofkowego Czarnej Strugi (km 3+129) znajduje się pasem 
ok. 10 m w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.  
Otoczenie w/w stref wchodzi w obszar inwestycji i w odniesieniu do poszczególnych wałów i rzeki Czarnej 
Strugi sięga do:  

 wał Odry – do km 1+050, 
 lewobrzeżny wał cofowy Czarnej Strugi – do km 1+850, 
 prawobrzeżny wał cofowy Czarnej Strugi – do km 1+950, 
 rzeka Czarna Struga – do km 2+200. 

Jeżeli chodzi o Obiekt Nowa Sól – Pleszówek – etap II – budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją 
istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gm. Nowa Sól, Otyń, odcinek rzeki pomiędzy km 2,3 a km 
4,5 znajduje się w obrębie otoczenia zespołu urbanistyczno-architektonicznego miasta Nowa Sól, wpisanego 
do rejestru zabytków pod nr L-375a (dz. nr 2203). Ponadto przy ul. Okrężnej, w bezpośrednim sąsiedztwie 
cieku, znajduje się wpisany do rejestru zabytków pod nr 2211 budynek przedszkola, dawniej willa dyrektora 
fabryki kleju. W tym rejonie przy cieku znajduje się zabudowa z XIX w. dawnej fabryki kleju braci Grave.      
Na odcinku w obrębie dawnej fabryki kleju, Czarna  Struga  biegnie  w korycie  o przekroju  prawie 
prostokątnym w murach oporowych o różnej konstrukcji (betonowych, ceglanych, konstrukcji mieszanej) 
będących w złym stanie technicznym, które przewiduje się do gruntownej naprawy, polegającej na częściowej 
rozbiórce i odbudowie do projektowanej rzędnej, oraz uzupełnieniu ubytków i  zabezpieczeniu powierzchni 
konstrukcji ścian na styku z wodą. 
W czasie realizacji robót budowlanych, w szczególności w okresie prowadzenia robót ziemnych w ramach 
realizacji Zadania zapewniony zostanie nadzór archeologiczny.  
 
6.2.8.2 Zadanie 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo 
W obszarze Zadania nie zarejestrowano stanowisk archeologicznych, ani innych zabytków objętych ochroną 
konserwatorską. 
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6.2.9 Zasoby naturalne 
 

6.2.9.1 Zadanie 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II 
Na obecnym zaawansowaniu prac projektowych nie zidentyfikowano zasobów naturalnych, na które mogłyby 
wpływać prace realizowane w ramach zadania.  

6.2.9.2 Zadanie 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo 
Na terenie obecnego zawala dz. nr. 210/1 znajduje się dwa odwierty eksploatacyjne: Połęcko- 3k i Połęcko -
4k, należące do PGNiG Oddział w Zielonej Górze. 

6.3 Charakterystyka PAP 

Osoby prywatne i przedsiębiorstwa, wskazane jako właściciele działek objętych niniejszą analizą 
sklasyfikowano w wyniku przeprowadzonego badania do następujących kategorii: 

 gospodarstwa korzystające z działek objętych procedurą wywłaszczenia do celów rolniczych/ 
przedsiębiorstwa korzystające z działek objętych procedurą wywłaszczenia do celów rolniczych (12 
gospodarstw, 2 przedsiębiorstwa), 

 gospodarstwa korzystające z działek objętych procedurą wywłaszczenia do celów innych, niż rolnicze/ 
przedsiębiorstwa korzystające z działek objętych procedurą wywłaszczenia do celów innych, niż 
rolnicze (2 gospodarstwa domowe, 3 gospodarstwa prowadzące przedsiębiorstwo, 2 
przedsiębiorstwa), 

 gospodarstwa niekorzystające z działek objętych procedurą wywłaszczenia/ przedsiębiorstwa 
niekorzystające z działek objętych procedurą wywłaszczenia (38 gospodarstw domowych, 3 
przedsiębiorstwa), 

 gospodarstwa niesklasyfikowane ze względu na odmowę lub brak możliwości dotarcia do respondenta 
(7 gospodarstw, 4 przedsiębiorstwa). 

Szczegółowa charakterystyka PAP została zawarta w Studium socjoekonomicznym, stanowiącym Załącznik nr 
5 do niniejszego PPNiP. Z uwagi na wymagania dotyczące ochrony danych osobowych Studium nie podlega 
upublicznieniu.  

6.4 Potrzeba aktualizacji badań socjo-ekonomicznych 

Z uwagi na trwały charakter danych takich jak rodzaj, sposób wykorzystywania gruntu czy występowanie na 
nim zabudowań, można przypuszczać, że zebrane w badaniu terenowym dane przez długi czas zachowają 
aktualność. 

7. Obowiązujące przepisy prawa i metodyki wyceny 

Niniejszy PPNiP dla Kontraktu oparty jest na przepisach prawa polskiego, a także, z uwagi na finansowanie ze 
środków Banku Światowego, na Polityce Operacyjnej Banku Światowego OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia. 
Umowa Pożyczki pomiędzy Polską a Bankiem Światowym jest aktem prawa międzynarodowego, a przez jej 
zawarcie Polska obliguje się do stosowania polityk Banku Światowego. 
 
W przypadku różnic pomiędzy przepisami polskimi a politykami BŚ stosuje się te przepisy, które są 
korzystniejsze dla dotkniętej społeczności. 
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7.1 Obowiązki wynikające z polityki OP 4.122 

OP 4.12 znajduje zastosowanie, jeżeli realizacja Projektu wymaga: 
a) przymusowego zajęcia nieruchomości skutkującego: 

(a) zmianą miejsca zamieszkania lub utratą miejsca zamieszkania, 
(b) utratą dóbr albo dostępu do dóbr, 
(c) utratą źródeł dochodu albo obniżeniem standardu jakości życia 

b) przymusowego ograniczenia dostępu do parków i terenów chronionych, skutkującego niekorzystnym 
wpływem na jakość życia osób dotkniętych skutkami realizacji Projektu.  
 

Z OP 4.12 wynikają następujące obowiązki: 
 Wszystkie wykonalne alternatywne projekty powinny być tak realizowane, aby uniknąć lub 

zminimalizować konieczność przeprowadzania wysiedleń, a w przypadku, kiedy nie można ich uniknąć, 
należy podjąć takie działania, aby zminimalizować ich skalę i wpływ; 

 Proces przeprowadzania przesiedleń powinien zostać zaplanowany i przeprowadzony jako działania 
rozwojowe, dostarczając odpowiednie środki i zasoby, które pozwolą osobom dotkniętym 
przesiedleniami partycypować w korzyściach wynikających z realizowanego Projektu. Pomoc powinna 
zostać skierowana do grup społecznych dotkniętych procesem przesiedleń w celu poprawy ich stanu 
gospodarki, dochodów i standardu życia, lub powinna przynajmniej przywrócić stan sprzed realizacji 
Projektu; 

 Osoby przesiedlane powinny uzyskać przed przesiedleniem pełną rekompensatę w wysokości równej 
kosztom odtworzeniowym, pomoc w przeprowadzce oraz pomoc i wsparcie w okresie przejściowym; 

 Brak tytułu prawnego do gruntu nie powinien być przeszkodą do otrzymania odszkodowania; 
 Szczególną uwagę należy poświęcić osobom i grupom szczególnie wrażliwym (np. samotne matki, 

niepełnosprawni, ubodzy); 
 Wspólnoty powinny uzyskać możliwość udziału w planowaniu, realizacji oraz monitorowaniu procesu 

ich przesiedlenia; 
 Przesiedlonym należy pomóc w integracji z przyjmującą ich społecznością; 
 Proces przeprowadzania przesiedleń powinien być ściśle powiązany z harmonogramem realizacji 

Zadania tak, aby osoby przesiedlane uzyskały rekompensatę przed rozpoczęciem budowy lub przed 
rozpoczęciem innych działań Projektu; 

 Powinien być przeprowadzany monitoring przesiedleń i ich ewaluacja; 
 Na obszarach wiejskich lub rolniczych, nawet w przypadku, gdy można zastosować odszkodowanie 

pieniężne, szczególnie zalecana jest forma odszkodowania typu “ziemia za ziemię”, jeśli jest ona 
ekonomicznie wykonalna. Gospodarstwa, które całkowicie utraciły swoje środki trwałe i stały się 
całkowicie nierentowne, powinny otrzymać rekompensatę równą wartości całego gospodarstwa; 

 Dla strat, których wycena lub przeprowadzenie rekompensaty pieniężnej jest skomplikowane, na 
przykład: dostęp do usług publicznych, dostęp do klientów lub dostawców, obszarów rybołówstwa, 
dostęp do pastwisk i obszarów leśnych, należy podjąć starania zmierzające do zapewnienia dostępu do 
równoważnych i kulturowo odpowiednich zasobów i możliwości uzyskiwania dochodów. 

                                                           
2 Rozdział zgodny z LARPF 
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7.2 Wymagania prawa polskiego 

Najważniejszymi aktami normatywnymi związanymi z nabywaniem praw do nieruchomości niezbędnych do 
realizacji Zadania są: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.),  
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459), 
 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 966 ze zm.),  
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze 

zm.). 
Kodeks cywilny reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi, w tym dotyczące 
zawierania umów zbycia nieruchomości. Obowiązuje tutaj zasada swobody kształtowania treści umowy oraz 
decydowania o tym, czy i z kim umowę zawrzeć. O zawarciu umowy decydują zgodne oświadczenia stron. 
Kodeks cywilny przewiduje formę szczególną zawierania umów, których przedmiotem jest nieruchomość. Pod 
rygorem nieważności powinny być one zawierane w formie aktu notarialnego. 
Mechanizmy przymusowego pozyskiwania praw do nieruchomości zawiera specustawa powodziowa oraz 
u.g.n. 

7.2.1 Pozyskiwanie nieruchomości na podstawie specustawy powodziowej 

Zgodnie ze specustawą powodziową wywłaszczenie nieruchomości lub ich części, jak też stałe i czasowe 
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości lub jej części następuje w PNRI wydawanym przez 
wojewodę. Wywłaszczenie następuje z chwilą, w której PNRI staje się ostateczna. 
Z tytułu przeniesienia na jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości, właścicielowi 
nieruchomości albo jej użytkownikowi wieczystemu przysługuje odszkodowanie pieniężne lub w formie 
„ziemia za ziemię”. Specustawa powodziowa nie zawiera szczególnej preferencji dla wypłaty odszkodowania 
w formie „ziemia za ziemię”; zakłada się raczej rekompensatę w pieniądzu z założeniem, iż ma ona pozwolić na 
zakup podobnej nieruchomości po cenie rynkowej.  
Wysokość odszkodowania określa się odrębnie dla każdej nieruchomości, w drodze indywidualnych negocjacji 
Inwestora z dotychczasowym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym. Negocjacje są prowadzone 
w oparciu o niezależną i obiektywną wycenę rzeczoznawcy majątkowego, posiadającego odpowiednią licencję. 
Wysokość odszkodowania jest ustalana według stanu nieruchomości w dniu wydania PNRI, ale według wartości 
nieruchomości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 
W przypadku dojścia przez Inwestora i osobę wywłaszczoną do porozumienia co do wysokości odszkodowania, 
zawierane jest pisemne porozumienie określające wysokość odszkodowania, a także termin i sposób jego 
wypłaty. 
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia wydania ostatecznej PNRI nie uda się dojść do porozumienia co do 
wysokości odszkodowania, wysokość tę ustala wojewoda w drodze decyzji. Przed wydaniem decyzji wojewoda 
powołuje niezależnego biegłego – rzeczoznawcę majątkowego. Prawo do przedstawienia wyceny 
nieruchomości sporządzonej przez własnego rzeczoznawcę majątkowego w postępowaniu przed wojewodą 
ma również strona. Wtedy wojewoda wydając decyzję ustalającą wysokość odszkodowania musi również 
odnieść się do opinii przestawionej przez stronę. W przypadku, w którym strona zgłasza uwagi i wnioski 
w postępowaniu przed wojewodą, wojewoda musi merytorycznie odnieść się do tych uwag i wniosków na 
etapie prowadzonego postępowania, a następnie w wydanej decyzji odszkodowawczej. 
Od wydanej przez wojewodę decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, tj. do ministra 
właściwego do spraw budownictwa (aktualnie Minister Infrastruktury i Budownictwa). Możliwe jest także 
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zaproponowanie PAP zawarcia ugody przed Wojewodą lub ministrem właściwym do spraw budownictwa. Taka 
ugoda wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed którym została zawarta.  
W przypadku wniesienia przez osobę wywłaszczoną odwołania od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania 
może ona złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania określonego w zaskarżonej decyzji. W takim przypadku 
odszkodowanie jest wypłacane w kwocie określonej w decyzji, co nie ma wpływu na prowadzone 
postępowanie odwoławcze. Decyzja wydana w postępowaniu odwoławczym może zostać zaskarżona do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu 
rozstrzygnięcia w sprawie. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stronie przysługuje z kolei 
prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia 
doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. 
 
7.2.2 Pozyskiwanie nieruchomości na podstawie specustawy drogowej 
 
Zgodnie ze specustawą drogową wywłaszczenie nieruchomości lub ich części, jak też trwałe i czasowe 
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości lub jej części następuje w ZRID. W odniesieniu do dróg 
gminnych decyzja ta jest wydawana przez starostę, a dla dróg wojewódzkich – przez wojewodę. Wywłaszczenie 
następuje z chwilą, w której decyzja ZRID staje się ostateczna.  
 
Z tytułu przeniesienia na rzecz odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, 
województwa) własności nieruchomości, właścicielowi nieruchomości albo jej użytkownikowi wieczystemu 
przysługuje odszkodowanie pieniężne lub w formie „ziemia za ziemię”. Specustawa drogowa nie zawiera 
szczególnej preferencji dla wypłaty odszkodowania w formie „ziemia za ziemię”; zakłada się raczej 
rekompensatę w pieniądzu z założeniem, iż ma ona pozwolić na zakup podobnej nieruchomości po cenie 
rynkowej.  
Wysokość odszkodowania określa organ, który wydał ZRID w drodze odrębnej decyzji ustalającej 
odszkodowanie. Decyzja ustalająca odszkodowanie wydawana jest odrębnie dla każdej nieruchomości na 
podstawie niezależnej i obiektywnej wyceny rzeczoznawcy majątkowego, posiadającego odpowiednią licencję 
(zawodowe uprawnienia państwowe do szacowania nieruchomości). Co istotne, w postępowaniu w sprawie 
ustalenia wysokości odszkodowania osoba wywłaszczona ma prawo do przedstawienia wyceny nieruchomości 
sporządzonej przez własnego rzeczoznawcę majątkowego. W takim przypadku organ właściwy do wydania 
decyzji ustalającej wysokość odszkodowania musi również odnieść się do wyceny przedstawionej przez stronę. 
Ponadto, jeżeli strona zgłasza uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, 
właściwy organ musi merytorycznie odnieść się do tych uwag i wniosków na etapie prowadzonego 
postępowania, a następnie w wydanej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. 
Wysokość odszkodowania jest ustalana według stanu nieruchomości w dniu wydania ZRID, ale według wartości 
nieruchomości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.  
Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym ZRID stało się 
ostateczne. Jeżeli jednak ZRID nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą 
wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania ZRID rygoru natychmiastowej 
wykonalności.  
Od wydanej przez właściwy organ (starosta lub wojewoda) decyzji ustalającej wysokość odszkodowania stronie 
przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia (w przypadku ZRID wydawanego przez starostę – do 
wojewody, a w przypadku ZRID wydawanego przez wojewodę – do Ministra Infrastruktury i Budownictwa).  
W przypadku wniesienia odwołania od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, na wniosek osoby 
wywłaszczonej wypłaca się zaliczkę w wysokości 70 % odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej 
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instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Wypłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 
30 dni od dnia złożenia takiego wniosku.  
Decyzja wydana w postępowaniu odwoławczym może zostać zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Od 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stronie przysługuje z kolei prawo wniesienia skargi kasacyjnej 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu 
orzeczenia z uzasadnieniem.  
Odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone na podstawie ZRID wypłacane będą Województwo Lubuskie, 
na rzecz którego nastąpi wywłaszczenie. W związku z tym pomiędzy Województwem Lubuskim a Inwestorem 
powinno zostać zawarte porozumienie obligujące Województwo Lubuskie do stosowania zasad niniejszego 
PPNiP oraz OP 4.12 w procedurze ustalania i wypłaty odszkodowań oraz określające zasady ponoszenia 
związanych z tym kosztów. 
 
7.2.3 Ustanawianie trwałych ograniczeń w gospodarowaniu nieruchomościami 
 
Wszczęcie postępowania o wydanie tak PNRI, jak i ZRID wymaga wniosku Inwestora, którego obowiązkiem jest 
wskazanie m.in. nieruchomości lub ich części będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej funkcjonowania, 
które nie stają się własnością jednostki samorządu terytorialnego, lecz wobec których trwałe ogranicza się 
sposób korzystania (dalej jako TO). Wniosek taki musi zostać rozpatrzony i stosownie do ustaleń organu 
administracji, ujawniony w wydanej przez wojewodę decyzji PNRI albo ZRID (odpowiednio - art. 9 pkt 5 lit. b 
specustawy powodziowej oraz art. 11d ust. 1 pkt 3b specustawy drogowej).  
Inna kategoria ograniczeń TO wynikających z PNRI, ale już niekoniecznie z wniosku Inwestora, uwzględni 
obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią, lub 
szczególnego zagrożenia powodzią, o ile zostały wyznaczone (art. 9 pkt 8 lit. f specustawy powodziowej). 
Nieruchomości takie nie będą podlegały stałej zmianie sposobu zagospodarowania i zasadniczo będą mogły 
być wykorzystywane przez właściciela (wieczystego użytkownika) podobnie jak przed realizacją inwestycji lecz, 
po wykonaniu zadania inwestycyjnego, już zawsze z pewnymi ograniczeniami funkcjonalnymi.  
Są to nieruchomości inne niż z art. 9 pkt 5b) specustawy, dlatego nie znajdzie do nich zastosowania sposób 
kompensaty przewidziany w art. 22 ust. 2. Specustawy powodziowej, a zastosowanie powinny mieć 
rozwiązania korzystniejsze przewidziane w POM, gdzie jest mowa o trwałym ograniczeniu w dotychczasowym 
użytkowaniu nieruchomością bez rozróżnienia, czy są one częścią inwestycji i są niezbędne dla funkcjonowania 
inwestycji, czy też nie, i czy znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Ponadto, co prawda 
opracowany na potrzeby Projektu LARFP jest zgodny z przepisami prawa polskiego i Polityką Operacyjną Banku 
Światowego dotyczącą przesiedleń, to jednak tam, gdzie istnieją różnice między przepisami polskimi a zapisami 
OP 4.12, stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla osób dotkniętych skutkami realizacji Projektu. 
Zgodnie z punktem 5.5.2 POM  trwałe ograniczenie w dotychczasowym użytkowaniu nieruchomości co do 
zasady będzie rekompensowane  w formie pieniężnej, uwzględniającej utratę rynkową wartości 
nieruchomości. Osoba dotknięta skutkami realizacji inwestycji pozostanie właścicielem nieruchomości, ale ze 
względu na pogorszenie warunków użytkowania terenu może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. 
Osoba dotknięta skutkami realizacji inwestycji może ubiegać się również o wykup nieruchomości, na której ma 
nastąpić trwałe ograniczenie dotychczasowego użytkowania.  
W przypadku TO ustanawianych na podstawie specustawy powodziowej ograniczenia te  
i niedogodności z nimi związane, ograniczenia potencjału ekonomicznego i rynkowego nieruchomości (np. 
zakaz zabudowy, zakaz sadzenia drzew, prowadzenia działalności rolniczej itp.) wpływają ujemnie na wartość 
rynkową nieruchomości i muszą być rekompensowane słusznym odszkodowaniem. W skrajnym przypadku 
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utraty przydatności nieruchomości dla właściciela (wieczystego użytkownika) może on domagać się jej wykupu 
na drodze cywilnoprawnej składając w tym zakresie wniosek do inwestora zgodnie z art. 22 ust. 2 specustawy 
powodziowej (wykupu nie może domagać się właściciel nieruchomości, na której znajdują się drogi publiczne, 
tj. jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa). W przypadku nieskorzystania z tej drogi 
postępowania, pozostaje droga administracyjna ustalająca stosowne odszkodowanie. 
Ani specustawa powodziowa, ani drogowa nie definiuje na czym polega TO i nie wskazuje organu administracji 
właściwego rzeczowo do określenia w trybie administracyjnym odszkodowania z tego tytułu. Stan taki, tj. brak 
wyraźnego przepisu prawa wskazującego właściwość rzeczową (kompetencje) organu, spowodowany jest 
ewidentną luką prawną i upoważnia do zastosowania w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania 
PNRI przesłanek utrwalonych na gruncie ZRID, a określonych w Postanowieniu Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2012 r. (sygn. akt I OW 142/12). Sąd jednoznacznie 
stwierdza, że „Organem właściwym do ustalenia odszkodowania jest organ, który wydał decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej (…). Nie sposób bowiem przyjąć, aby ustawodawca rozdzielił kompetencje do 
ustalania odszkodowania za skutki tej samej decyzji w zależności od przedmiotu tego odszkodowania.”.    
Należy przyjąć też konieczność zastosowania w prowadzonej procedurze art. 30 specustawy powodziowej oraz 
art. 23 specustawy drogowej, zgodnie z którymi w zakresie nieuregulowanym w tych specustawach „stosuje 
się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami” i realizując tę dyspozycję, oprzeć postępowanie 
o przepisy u.g.n.  
 
W rezultacie, w odniesieniu do odszkodowań za TO ustanawiane zarówno w oparciu o przepisy specustawy 
powodziowej, jak i specustawy drogowej zastosowanie znajdą procedury i zasady wyceny opisane w niniejszym 
PPNiP, a dotyczące ustalania i wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości lub jej części.  
 
7.2.4 Procedury specjalne 
Na podstawie art. 133 u.g.n. Inwestor składa kwotę odszkodowania do depozytu sądowego zgodnie z decyzją 
wojewody zobowiązującą Inwestora do wpłaty odszkodowania do depozytu, co jest równoznaczne ze 
spełnieniem świadczenia. Ma to miejsce wyłącznie w dwóch przypadkach: gdy osoba uprawniona odmawia 
przyjęcia odszkodowania albo jego wypłata natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody (brak zdolności 
do czynności prawnych wierzyciela, jego dłuższa nieobecność w kraju przy braku ustanowienia pełnomocnika, 
klęski żywiołowe, stan wojenny) oraz gdy odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie 2005-02-25, 
sygn. akt II SA/Lu 884/04). 
Złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia i zobowiązuje wierzyciela 
do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia. 
W przypadku ewentualnego oddalenia wniosku przez Sąd opłata nie będzie podlegać zwrotowi, a dodatkowo 
jeżeli wierzyciel (jako uczestnik postępowania) będzie zastępowany przez radcę prawnego lub adwokata, sąd 
może nakazać zapłatę kwoty w wysokości 120 zł tytułem wynagrodzenia za zastępstwo. 
 
W przypadkach, gdzie PAP nie zgadza się z wysokością odszkodowania za jego nieruchomość ustaloną 
w operacie szacunkowym zastosowanie będzie miała specjalna procedura mająca na celu zmniejszenie 
negatywnego wpływu długotrwałych postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia ostatecznej 
wysokości odszkodowania zarówno dla: (i)  osób dotkniętych skutkami realizacji Projektu, które oczekują 
szybkiej wypłaty odszkodowań za ich nieruchomości, oraz (ii) Projektu, ponieważ ta procedura pozwala na 
prowadzenie działań związanych z zajęciami nieruchomości w ramach inwestycji oraz na rozpoczęcie robót na 
wywłaszczonych nieruchomościach.  
 
Procedura ta jest następująca:  
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 1. PAP jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w pełnej wysokości ustalonej w ramach Projektu, 
niezależnie od toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.  
2.  JRP zaproponuje PAP wstępną wypłatę w wysokości 70% wartości nieruchomości ustalonej w opinii biegłego 
rzeczoznawcy majątkowego, sporządzonej na zlecenie JRP i przedstawionej PAP. Kwota ta zostanie 
zabezpieczona przez JRP, tak aby możliwa była jej wypłata w dowolnym momencie na wniosek PAP i po 
podpisaniu w tym zakresie odpowiedniego porozumienia. Przyjęcie tej wypłaty nie będzie stanowić uznania 
przez PAP wysokości odszkodowania ustalonej w ww. opinii i nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu 
na prowadzone przez Wojewodę lub inny organ postępowanie administracyjne o ustalenie wysokości 
odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.  
 3. Pozostała część odszkodowania zostanie rozliczona i wypłacona PAP po uzyskaniu ostatecznej decyzji 
ustalającej wysokość odszkodowania, do kwoty ustalonej w tej decyzji. Jeżeli w trakcie postępowania 
administracyjnego okaże się, że wartość nieruchomości ustalona w ramach takiej decyzji jest niższa niż 
wysokość pierwotnie ustalona przez Inwestora w trakcie 2-miesięcznych negocjacji, Inwestor zaproponuje PAP 
zawarcie ugody administracyjnej polegającej na ustaleniu wysokości odszkodowania w oparciu o uprzednio 
ustaloną wyższą wartość. Taka ugoda wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed 
którym zostaje ona zawarta. 
 
7.2.5 Wykup „resztówek”  
Jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na 
dotychczasowe cele (tzw. „resztówka”) Inwestor jest zobowiązany do nabycia tej części nieruchomości na 
wniosek jej właściciela lub użytkownika wieczystego (zgodnie z art. 23 ust. 1 specustawy powodziowej oraz art. 
13 ust. 3 specustawy drogowej). 
Wniosek o wykup resztówki może zostać złożony przed wydaniem PNRI albo ZRID, jednakże samo nabycie 
nieruchomości może nastąpić dopiero po wydaniu PNRI albo ZRID. W przypadku wydanej PNRI prawo do 
żądania wykupu „resztówki” nie przysługuje właścicielowi nieruchomości, na której znajduje się droga 
publiczna. 
Resztówki nabywane będą w drodze umów cywilnoprawnych po wydaniu PNRI lub ZRID dla Zadania w drodze 
następującej procedury: 

1. Złożenie przez właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości wniosku zwierającego: 
a. uzasadnienie wskazujące, dlaczego pozostała po przejęciu część nieruchomości nie nadaje się 

do wykorzystania na dotychczasowe cele,  
b. zaznaczenie resztówki na dołączonej do wniosku kopii mapy ewidencji gruntów. 

2. Ocena złożonego wniosku przez komisję powołaną przez Inwestora w 4-osobowym składzie. W skład 
komisji powinien wejść przedstawiciel zespołu ds. monitoringu i realizacji PPNiP oraz specjaliści do 
spraw technicznych i do spraw gospodarki nieruchomościami. W obradach komisji może uczestniczyć 
z głosem doradczym przedstawiciel Konsultanta ds. PPNiP.   

3. Podjęcie decyzji o wykupie lub odmowie wykupu nieruchomości niezwłocznie, ale nie wcześniej niż 
przed wydaniem PNRI lub ZRID i nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego 
wniosku o wykup resztówki. 

4. Zawiadomienie wnioskodawcy o podjęciu decyzji dotyczącej wykupu/odmowy wykupu resztówki. 
5. Uzyskanie opinii rzeczoznawcy majątkowego dotyczącej wartości resztówki. 
6. Negocjacje z właścicielem/użytkownikiem wieczystym dotyczące wysokości odszkodowania. 
7. Zawarcie umowy kupna nieruchomości (wykupu resztówki) w formie aktu notarialnego.  
8. Wypłata odszkodowania. 
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W przypadku „resztówek” nabywanych na podstawie specustawy drogowej i związanych z rozbudową dróg 
wojewódzkich, będą one pozyskiwanie przez  właściwego zarządcę drogi. W związku z tym pomiędzy 
Inwestorem a zarządcą drogi powinno zostać zawarte porozumienie obligujące zarządcę drogi do stosowania 
zasad niniejszego PPNiP oraz OP 4.12 w procedurze pozyskiwania „resztówek” i wypłaty odszkodowań oraz 
określające zasady ponoszenia związanych z tym kosztów. 
 
7.2.6 Dopłaty UE 
Wśród nieruchomości wywłaszczanych na potrzeby realizacji inwestycji mogą znajdować się nieruchomości 
rolne/leśne, objęte programami pomocowymi tj. takie, do których właściciele/posiadacze pobierają dopłaty 
lub udzielana jest pomoc.  
Wywłaszczenie tych gruntów spowoduje brak możliwości wywiązania się z przyjętych przez 
rolnika/beneficjenta w umowach z państwową akredytowaną agencją płatniczą, tj. Agencją Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zobowiązań w ramach poszczególnych programów. To z kolei może wiązać się 
z określonymi konsekwencjami, w tym z koniecznością zwrotu pobranych płatności, a także karami 
administracyjnymi. 
Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie na poziomie regulacji Unii Europejskiej specjalnego 
mechanizmu i definicji tzw. siły wyższej, w oczywisty sposób uniemożliwiającej rolnikowi wywiązanie się ze 
zobowiązań umownych. Przepisy te zawierają otwarty katalog sytuacji kiedy mamy do czynienia z siłą wyższą. 
W ramach tego katalogu do siły wyższej zalicza się m. in. wywłaszczenie nieruchomości. Do zastosowania tego 
trybu konieczna jest jednak inicjatywa ze strony rolnika/beneficjenta. Musi on bowiem zaistnienie siły wyższej 
(tu: wywłaszczenie i/lub trwałe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości) zgłosić Kierownikowi Biura 
Powiatowego ARiMR na piśmie wraz z odpowiednimi dowodami (w analizowanym przypadku będzie to odpis 
decyzji PNRI lub decyzji ZRID) w ciągu 15 dni roboczych liczonych od dnia, w którym on lub upoważniona przez 
niego osoba są w stanie dokonać tej czynności (w przypadku PROW 2007-2013 termin ten wynosi 10 dni 
roboczych). Kierownik Biura Powiatowego ARiMR przeprowadza odpowiednie postępowanie administracyjne 
i w drodze decyzji ustala czy wystąpiła siła wyższa. Konsekwencje wydania decyzji stwierdzającej wystąpienie 
siły wyższej: 
 dla PROW 2007-2013 oraz 2014-2020 (zobowiązania i płatności wieloletnie): brak wymogu zwrotu przez 

rolnika/beneficjenta części bądź całości otrzymanej pomocy za lata poprzednie, za rok w którym wystąpiła 
siła wyższa może zostać przyznana pomoc w pomniejszonej wysokości, zobowiązania lub płatności są 
kontynuowane zgodnie z ich pierwotnym okresem trwania (o ile spełnione są parametry kwalifikowalności, 
np. minimalna powierzchnia), ponadto nie stosuje się kar administracyjnych w zakresie tzw. wzajemnej 
zgodności; 

 dla płatności bezpośrednich: otrzymana pomoc nie jest zwracana, beneficjent zachowuje prawo do 
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w odniesieniu do obszaru lub zwierząt, które były 
kwalifikowalne w chwili wystąpienia siły wyższej do płatności w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego.   

Należy uznać, że z siłą wyższą będziemy mieli również do czynienia w przypadku nieruchomości lub ich części 
będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa, 
lecz wobec których trwałe ogranicza się sposób korzystania (tzw. trwałych ograniczeń) oraz tzw. „resztówek” 
(nieruchomości wykupionych na wniosek strony w sytuacji, jeżeli w drodze PNRI lub ZRID przejęta jest część 
nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele).  
 
Termin na zgłoszenie wystąpienia tego rodzaju siły wyższej oraz dowód jej wystąpienia – podobnie jak 
w przypadku wywłaszczenia – będzie wywodził się z decyzji PNRI/ZRID. W tym wypadku bowiem siła wyższa 
została wywołana również w związku z wywłaszczeniem nieruchomości, z tym że nie pozbawiła własności 
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konkretnie tej części nieruchomości, a spowodowała brak możliwości wykorzystania jej na dotychczasowy cel 
(np. rolny). Podobnie w przypadku trwałych ograniczeń, jeśli oczywiście spowodowały one brak możliwości 
wykorzystania nieruchomości zgodnie z przyjętym przez rolnika zobowiązaniem. 
Właściciele przejmowanych nieruchomości, którzy podczas badania socjoekonomicznego wskazali udział 
w programach pomocowych, zostali poinformowani przez Zamawiającego o konieczności zgłoszenia 
w wymaganym terminie Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR informacji o zaistnieniu siły wyższej 
(wywłaszczenie i/lub trwałe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości), która w oczywisty sposób 
uniemożliwia wywiązanie się ze zobowiązań umownych. 

7.3 Przyjęte mechanizmy pozyskiwania praw do nieruchomości3  

W LARPF zidentyfikowano 
szereg niespójności 
pomiędzy OP 4.12 a 

prawem polskim: OP 4.12 

Prawo polskie Instrumenty korygujące 

Brak tytułu prawnego do 
gruntu nie powinien być 

przeszkodą do 
kompensacji/wypłaty 

odszkodowania. Osoby nie 
posiadające tytułu 

prawnego otrzymują 
kompensację. 

Polski system prawny nie uznaje prawa 
do odszkodowania 

właścicieli/użytkowników gruntu nie 
posiadających do niego tytułu prawnego 
(wyjątek stanowią osoby, których tytuł 
prawny do nieruchomości zaginął, albo 

które nabyły prawo do nieruchomości w 
drodze zasiedzenia, tj. metody nabycia 

własności poprzez nieprzerwane 
posiadanie nieruchomości przez okres 

wskazany w ustawie) 

W przypadku osób nie posiadających 
tytułu prawnego do nieruchomości 

dotkniętej skutkami realizacji Zadania 
każdy taki przypadek powinien być 

jednak rozpatrywany indywidualnie, 
pod kątem możliwości zastosowania 
ogólnych mechanizmów z Kodeksu 
Cywilnego dla osiągnięcia celów OP 

4.12. 

Wg OP 4.12 osoby dotknięte skutkami 
realizacji inwestycji nie posiadające 

tytułu prawnego do nieruchomości nie 
są uprawnione do uzyskania 

kompensaty pieniężnej za 
nieruchomość. Są jednak uprawnione 

do otrzymania kompensaty za 
wszelkie obiekty, nasadzenia i 

ulepszenia nieruchomości dokonane 
przed data końcową i do 

odpowiednich rozwiązań przypadkach, 
w których będą musiały zostać 

fizycznie lub ekonomicznie 
przemieszczone. W tych przypadkach 

zostaną zastosowane również 
odpowiednie środki łagodzące. 

Polityka BŚ wymaga 
kompensacji za utratę 

dochodów (np. z 
działalności gospodarczej, 

rolnej itp.) w związku z 
zajęciami nieruchomości 

na potrzeby realizacji 
planowanego Zadania 

Przepisy prawa polskiego nie przewidują 
kompensacji z tytułu utraty dochodów 

na skutek realizacji Zadania. 

Osoby, które utraciły dochody lub 
zatrudnienie otrzymają wsparcie 

(ubezpieczenie zdrowotne, szkolenia 
zawodowe itp.) od Urzędów Pracy. 

W przypadku przedsiębiorców 
możliwe jest zastosowanie ogólnych 
mechanizmów z Kodeksu Cywilnego 

(pokrycie doznanej szkody i 
utraconego zysku). 

                                                           
3 Tabela zamieszczona w niniejszym rozdziale jest zgodna z LARPF 
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W LARPF zidentyfikowano 
szereg niespójności 
pomiędzy OP 4.12 a 

prawem polskim: OP 4.12 

Prawo polskie Instrumenty korygujące 

Szczególna uwagę należy 
zwracać na potrzeby 

szczególnie wrażliwych 
grup społecznych, 

zwłaszcza osób ubogich, 
starszych, samotnych 

matek, dzieci, mniejszości 
etnicznych. 

Polskie prawo nie wymaga 
zaplanowania szczególnych środków w 
celu dodatkowego wsparcia szczególnie 

wrażliwych grup społecznych (osób 
starszych, niepełnosprawnych, ubogich i 

innych, które mogą mieć specjalne 
potrzeby). 

Osobom wywłaszczanym zostanie 
udzielona wszelka pomoc w uzyskaniu 

wsparcia udzielanego przez urzędy i 
instytucje obywatelom. 

Zostaną też podjęte dodatkowe 
działania w celu zapewnienia, że 

osiągnięto cele określone w OP 4.12. 

Polityka BŚ wymaga 
dodatkowej kompensacji 
wydatków poniesionych 
przez PAP w związku z 

fizyczną przeprowadzką 
(np. transport materiałów) 

i udzielenia pomocy w 
związku z realizacją 

przesiedlenia.  

Nie przewiduje się pomocy dla pokrycia 
kosztów przeprowadzki i innych 

podobnych kosztów wynikających z 
konieczności przeniesienia się na nowe 

miejsce przez obywateli i 
przedsiębiorstwa. 

W celu pokrycia kosztów 
przeprowadzki i innych podobnych 
kosztów możliwe jest zastosowanie 
ogólnych mechanizmów z Kodeksu 

Cywilnego dla osiągnięcia celów 
określonych w OP 4.12. 

Wypłata odszkodowania 
powinna nastąpić przed 

fizycznym zajęciem terenu 
na potrzeby realizacji 

Zadania 

Specustawa powodziowa pozwala na 
zajęcie terenu i rozpoczęcie robót, 

zanim nastąpi wypłata odszkodowania. 

We wszystkich przypadkach 
warunkiem rozpoczęcia robót jest 
otrzymanie potwierdzenia, że PAP 

została poinformowana z 
wyprzedzeniem o rozpoczęciu robót, 
wynagrodzenie zostało wypłacone i 

otrzymano zgodę na wejście w teren. 
W przypadku nie  

dojścia do porozumienia co do  
wysokości odszkodowania można  

zastosować procedurę opisaną   
w punkcie 7.2.4.  

Jedynymi wyjątkami są sytuacje, gdzie 
wszczęte zostało postępowanie 

odwoławcze z uwagi na 
niepowodzenie negocjacji, 

nieobecność właścicieli, brak 
możliwości ich ustalenia lub  

przypadki, gdy właścicielem jest  
Skarb Państwa, jednostka  

samorządu terytorialnego lub inny  
podmiot publiczny.  

W celu minimalizacji ryzyka 
rozpoczęcia robót przed 

skompensowaniem strat zajęcia 
nieruchomości powinny być 

zaplanowane i przeprowadzone z 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem 

robót. 
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W LARPF zidentyfikowano 
szereg niespójności 
pomiędzy OP 4.12 a 

prawem polskim: OP 4.12 

Prawo polskie Instrumenty korygujące 

Kompensacja za utratę 
dóbr jest oparta na ich 

wartości rynkowej 
powiększonej o wszelkie 
koszty transakcyjne (np. 

podatki, opłaty) i powinna 
ona być wystarczająca dla 
efektywnego odtworzenia 
utraconych dóbr (wartość 

odtworzeniowa) 

Zastosowane metody wyceny mogą 
skutkować zaniżaniem wartości 

nieruchomości w porównaniu do cen 
podobnych nieruchomości na rynku 

lokalnym. 

Wycena nieruchomości zostanie 
powierzona niezależnemu i 

doświadczonemu biegłemu. Opinia 
biegłego powinna zostać 

zweryfikowana przez JWP. 
Wywłaszczony powinien otrzymać 

wystarczającą ilość czasu na 
zapoznanie się z opinią biegłego. W 

razie wątpliwości co do 
wystarczalności należnej kwoty 

odszkodowania, oszacowania wartości 
nieruchomości powinien dokonać 
niezależny biegły w postępowaniu 

przed wojewodą. 

We wszystkich przypadkach wycena 
musi wskazywać na wartość 

odtworzeniową. 

Wymagane jest 
przygotowanie studium 
socjo-ekonomicznego, 

PPNiP, monitoring 
środków kompensujących, 

przesiedleń, środków 
mających na celu 

odtworzenie poziomu 
jakości życia, a także 

ewaluacja efektywności 
wszystkich ww. środków. 

Przepisy prawa polskiego nie przewidują 
obowiązku przygotowania studium 

socjo-ekonomicznego i sporządzenia 
PPNiP jako takiego. Brak jest obowiązku 

monitorowania i ewaluacji ich 
wdrażania. 

Studia socjo-ekonomiczne oraz PPNiP 
są przygotowywane zgodnie z LARPF, 

OP 4.12 i dobrymi praktykami.  

 

 

W przypadku Zadania 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II, Obiekt Nowa Sól – Pleszówek – etap I – budowa 
lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w km 429,85432,40 oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi w km 
0+0003+330 nieruchomości zostały pozyskane na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego nr 1/2015 z dnia 
30.06.2015 r.  r.  wydanej w oparciu o przepisy specustawy powodziowej.  
Dla Zadanie 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II, Obiekt Nowa Sól – Pleszówek – etap II – budowa przepompowni 
odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gminach Nowa Sól i Otyń 
nieruchomości zostały pozyskane na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego nr 18/16 z dnia 30.03.2017 r. 
wydanej w oparciu o przepisy specustawy powodziowej.  
W odniesieniu do resztówek zastosowanie znajdą mechanizmy pozyskiwania nieruchomości zarówno 
wynikające ze specustawy powodziowej, jak i k.c. 
Natomiast z uwagi na uwarunkowania formalnoprawne dla Zadania 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo zastosowanie 
znajdą mechanizmy pozyskiwania nieruchomości zarówno wynikające ze specustawy powodziowej oraz 
specustawy drogowej, jak i k.c. (w odniesieniu do resztówek).  
Zgodnie z przepisami specustaw powodziowej i drogowej działki przejmowane są w ramach procedury 
wywłaszczeniowej. W każdym wypadku dla Inwestora priorytetem będzie uzyskanie porozumienia z PAP 
dotyczącego warunków przejęcia nieruchomości (forma odszkodowania, termin przejęcia nieruchomości, 
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zasady użytkowania po wydaniu PNRI/ZRID itp.). Po wydaniu PNRI, w oparciu o opinię niezależnego biegłego – 
rzeczoznawcy majątkowego prowadzone będą również negocjacje dotyczące wysokości odszkodowania. 
W przypadku nieruchomości wywłaszczonych na podstawie specustawy powodziowej, gdy podjęte negocjacje 
nie doprowadzą do ustalenia wysokości odszkodowania w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym PNRI stała 
się ostateczna, wysokość odszkodowania ustalona zostanie przez Wojewodę Lubuskiego w drodze decyzji na 
podstawie wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę, wyznaczonego przez Wojewodę.  
W przypadku ZRID negocjacje prowadzone będą co do formy odszkodowania i warunków przejęcia 
nieruchomości. Sama wysokość odszkodowania ustalona zostanie w decyzji właściwego organu, zgodnie 
z przepisami specustawy drogowej. Konieczność stosowania niniejszego PPNiP oraz OP 4.12 w procesie 
negocjacji, przejęcia nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań powinna być przedmiotem porozumienia 
pomiędzy Województwem Lubuskim a Inwestorem.  
Zawarcie tego porozumienia jest dobrowolne i nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy 
Województwem Lubuskim a Inwestorem. W Porozumieniu powinny zostać określone warunki przekazywania 
przez Inwestora i rozliczania przez Województwo dofinansowania na wypłatę przez Wojewodę odszkodowań, 
przy czym zasadniczym warunkiem przekazania środków na wypłatę odszkodowań jest stosowanie się przez 
Wojewodę do zasad niniejszego PPNiP oraz OP 4.12. Powinno ono również określać zasady współpracy 
pomiędzy Inwestorem a Wojewodą przy wdrażaniu, monitorowaniu oraz raportowaniu na potrzeby weryfikacji 
prawidłowości implementacji niniejszego PPNiP przez Bank Światowy. 
Właściciel linii energetycznych, linii gazowych oraz linii telekomunikacyjnych otrzyma odszkodowanie 
w postaci nowego urządzenia przesyłowego (sieci przesyłowej), zrealizowanego na innych nieruchomościach 
w miejsce urządzeń rozebranych. Na nieruchomościach, na których zrealizowane zostaną nowe urządzenia 
przesyłowe ustanowiona zostanie służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który jest 
właścicielem rozebranej i odbudowanej sieci. Zgodnie z art. 305¹ k.c. istotą służebności przesyłu jest obciążenie 
nieruchomości prawem korzystania z tej nieruchomości w granicach określonych przeznaczeniem urządzeń 
przesyłowych. Obciążenie takie obejmuje dostęp, korzystanie poprzez bieżącą eksploatację, dokonywanie 
kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji, remontów, usuwanie awarii, wymiany urządzeń 
posadowionych na danej nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego 
i niezakłóconego działania sieci przesyłowej przedsiębiorstwa (por. postanowienie SN z 18 kwietnia 2012 r. 
V CSK 190/2011, LexisNexis nr 3971510). 
Podstawowym sposobem ustanowienia służebności przesyłu jest umowa między właścicielem nieruchomości 
i przedsiębiorcą. Właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za 
ustanowienie służebności przesyłu. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy, to służebność 
przesyłu może być na żądanie przedsiębiorcy ustanowiona przez sąd, za odpowiednim wynagrodzeniem, 
w postępowaniu nieprocesowym, podobnie jak służebność drogi koniecznej. Wynagrodzenie ustala sąd, 
z reguły przy pomocy biegłego, kierując się rodzajem urządzeń i związanym z nim sposobem korzystania 
z nieruchomości przez uprawnionego oraz wpływem, jaki mają te urządzenia na ograniczenie wykonywania 
własności nieruchomości. Takie samo prawo przysługuje właścicielowi nieruchomości w razie, gdy 
przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu koniecznej do korzystania 
z urządzeń, o których mowa. Ustawa nie określa, czy wynagrodzenie ma mieć charakter jednorazowy czy 
okresowy, co oznacza uprawnienie do wyboru ekwiwalentnego świadczenia na rzecz właściciela.  
Wszystkie nieruchomości zajęte czasowo zostaną przywrócone do stanu poprzedniego. Zakres i docelowe 
lokalizacje zajęć czasowych zostaną określone po wyborze Wykonawcy.  
Przejęcie lub czasowe zajęcie tych nieruchomości odbywać się będzie przede wszystkim poprzez konsultacje 
z tymi osobami, zapoznanie się z ich oczekiwaniami oraz przedstawienie im dalszego trybu postępowania. 
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Uzgodnione z właścicielami lub uprawnionymi posiadaczami nieruchomości warunki przewidywać będą 
w szczególności odpowiednie odszkodowanie za przeniesienie własności nieruchomości lub odpowiednie 
wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości w trakcie realizacji Kontraktu.  
W przypadku, gdy podjęte negocjacje nie doprowadzą do ustalenia wysokości odszkodowania za przeniesienie 
własności nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym PNRI stała się ostateczna, wysokość 
odszkodowania ustalona zostanie przez Wojewodę Lubuskiego w drodze decyzji na podstawie wyceny 
dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę, wyznaczonego przez wojewodę. 
Dla Zadania Nowa Sól – Pleszówek – etap I – budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w km 
429,85432,40 oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi w km 0+0003+330 oraz dla Zadania Nowa Sól – 
Pleszówek – etap II – budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece 
Czarnej Strudze, gminy Nowa Sól i Otyń Inwestor przeprowadził z właścicielami nieruchomości negocjacje 
dotyczące wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Negocjacje prowadzone były drogą 
korespondencyjną. Zainteresowani zostali poinformowani o uprawnieniach przysługujących im w toku 
negocjacji, w szczególności o możliwości zwrócenia się do Wojewody Lubuskiego o ustalenie wysokości 
należnego odszkodowania. W tych przypadkach, w których negocjacje nie doprowadziły do ustalenia 
wysokości odszkodowania, wysokość odszkodowania zostanie ustalona w drodze decyzji Wojewody.  
Jeżeli chodzi o wywłaszczenie nieruchomości, do których pobierane są dopłaty lub udzielana jest pomoc, to 
nieruchomości te zostaną zidentyfikowane na etapie przygotowania studium socjoekonomicznego. 
W przypadku, w którym właściciel nieruchomości otrzyma odszkodowanie w formie „ziemia za ziemię”, 
nieruchomość zamienna będzie mogła zostać zgłoszona do dopłat/pomocy, o ile jest to możliwe w ramach 
danego działania. Zarówno w przypadku odszkodowania w formie „ziemia za ziemię”, jak i odszkodowania 
w formie pieniężnej przy wycenie wartości nieruchomości niezależny rzeczoznawca majątkowy uwzględniał 
będzie m. in. walor nieruchomości wywłaszczanej polegający na możliwości otrzymywania dopłat/pomocy.  
Ponadto właściciele nieruchomości, do których pobierane są dopłaty lub udzielana jest pomoc zostaną 
poinformowani o dopełnieniu obowiązku zgłoszenia wystąpienia siły wyższej, aby nie zwracać otrzymanego 
wcześniej wsparcia lub nie podlegać karom administracyjnym w zakresie tzw. wzajemnej zgodności. Informacja 
taka zostanie przedstawiona m.in. na etapie konsultacji społecznych projektu niniejszego PPNiP oraz na etapie 
wydawania PNRI/ZRID. Właściciele nieruchomości zostaną również niezwłocznie powiadomione 
w uzgodnionej z nimi formie o terminie, w którym PNRI/ZRID stała się ostateczna albo o terminie, w którym 
nadany został tym decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności. Umożliwi to tymże osobom terminowe 
powiadomienie Kierownika Powiatowego Biura ARiMR o dokonanym wywłaszczeniu.  

7.4 Zasady wyceny 4 
Właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości lub jej części, będącej częścią inwestycji 
przeciwpowodziowej, niezbędnej do jej realizacji, przysługuje odszkodowanie z tytułu przeniesienia na rzecz 
jednostki samorządu terytorialnego własności tej nieruchomości. 
We wszystkich przypadkach odszkodowanie musi odpowiadać wartości odtworzeniowej nieruchomości, co 
oznacza wartość rynkową nieruchomości i dóbr z nią związanych (np. nasadzenia) powiększonej o koszty 
transakcyjne niezbędne dla odtworzenia takie, jak podatki czy opłaty. Kompensacja jest określana na 
podstawie wyceny dokonywanej przez rzeczoznawcę majątkowego, a jeśli to konieczne przez zespół biegłych 
rzeczoznawców (np. zawierający biegłego z zakresu rolnictwa). Zagadnienia wyceny nieruchomości, w tym 
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określania jej wartości uregulowane są w prawie polskim przepisami UGN Dział IV oraz Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. 
Zgodnie z OP 4.12 „wartość odtworzeniowa” w odniesieniu do nieruchomości i obiektów została zdefiniowana 
jak następuje: 
a) dla gruntów rolnych jest to wartość rynkowa gruntów sprzed Projektu albo sprzed przemieszczenia, 
którakolwiek z tych wartości jest wyższa, odpowiadająca rynkowej wartości ziemi o porównywalnym 
potencjale produkcyjnym lub użytkowaniu zlokalizowanej w pobliżu gruntu zajętego pod realizację Kontraktu 
wraz z kosztem przygotowania tego gruntu do pełnienia funkcji podobnej do funkcji pełnionej przez grunt 
zajęty pod realizację Kontraktu, wraz z kosztami transakcyjnymi; 
b) dla nieruchomości na obszarach miejskich to wartość rynkowa sprzed przemieszczenia odpowiadająca 
wartości ziemi o porównywalnym rozmiarze i użytkowaniu, zaopatrzonej w podobny albo lepszy dostęp do 
infrastruktury i usług oraz zlokalizowanej w pobliżu zajętej nieruchomości, wraz z kosztami transakcyjnymi; 
c) dla domów i obiektów to wartość rynkowa materiałów do wbudowania w nowe domy i obiekty zastępujące 
domy i obiekty dotknięte skutkami realizacji Projektu, w ilości i jakości podobnej albo lepszej od tej, która 
została wbudowana w domy i obiekty wywłaszczone lub częściowo dotknięte skutkami realizacji Projektu, wraz 
z kosztami transportu materiałów na miejsce budowy, wynagrodzeniami dla robotników budowlanych oraz 
kosztami transakcyjnymi, opłatami i podatkami związanymi z realizacją nowych obiektów. 
W odniesieniu do nieruchomości wywłaszczonych na potrzeby realizacji Kontraktu zastosowanie znajdą zasady 
wskazane powyżej w lit. a) i b). 
Przy określaniu wartości odtworzeniowej nie jest brana pod uwagę ani deprecjacja majątku i wartości ocalałych 
materiałów, ani wartość korzyści płynących z Kontraktu, a potrąconych z wyceny majątku dotkniętego 
skutkami realizacji Kontraktu. Tam, gdzie przepisy polskie nie uwzględniają konieczności kompensacji 
odpowiadającej wartości odtworzeniowej, kompensacja jest wspierana przez środki dodatkowe takie jak 
wsparcie w okresie przejściowym po przesiedleniu, stanowiącym rozsądny czas konieczny dla odtworzenia 
jakości życia (w tym źródeł utrzymania), itp. Takie postępowanie zapewnia realizację kompensacji 
w standardzie kompensacji wg. wartości odtworzeniowej. 
Odszkodowanie przysługuje w wysokości uzgodnionej między Inwestorem, a dotychczasowym właścicielem, 
użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, od 
odpowiednio Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. 
W przypadku, gdy PNRI dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z przepisami 
o rodzinnych ogrodach działkowych u.r.o.d., podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego 
ogrodu działkowego lub jego części, zobowiązany jest:  

 wypłacić działkowcom – odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty 
znajdujące się na działkach;  

 wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowanie za stanowiące jego własność urządzenia, 
budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez 
użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu; 

 zapewnić, w miarę możliwości, nieodpłatnie nieruchomości zamienne na odtworzenie rodzinnego 
ogrodu działkowego. 

Wysokość odszkodowania ustalona w dniu wydania PNRI podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad 
obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 
UWAGA: 
Metody wyceny definiuje akt prawny w randze rozporządzenia tj. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 
r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego w nim zawarte są szczegóły 
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dotyczące metod i technik szacowania wartości odszkodowania. Odszkodowanie jest ustalane w oparciu o 
wycenę rzeczoznawcy majątkowego do spraw wyceny nieruchomości. 

7.4.1 Wycena nieruchomości5 

Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Przy określaniu 
wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, 
przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości oraz 
aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Wartość rynkową nieruchomości określa się 
według aktualnego sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem Kontraktu 
nie powoduje zwiększenia jej wartości. W przypadku, gdy dane z lokalnego lub regionalnego rynku 
nieruchomości pozwalają na określenie wartości rynkowej nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy określa tę 
wartość stosując jedno z podejść rynkowych, tj. podejście porównawcze, dochodowe lub mieszane. Jeżeli 
przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość 
nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według alternatywnego sposobu użytkowania 
wynikającego z tego przeznaczenia. W przypadku, gdy dane z lokalnego lub regionalnego rynku nieruchomości 
są niewystarczające do określenia wartości rynkowej nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy określa wartość 
odtworzeniową nieruchomości stosując podejście kosztowe. 
Jeżeli dotychczasowy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej PNRI, wyda tę nieruchomość 
lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia nie później niż w terminie 30 dni od dnia, 
w którym PNRI stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości 
nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego, na zasadach określonych w specustawie 
powodziowej. Ustalenie terminu, o którym mowa powyżej będzie możliwe wskutek informacji otrzymanych od 
organu wydającego decyzję PNRI, gdyż RZGW WR  nie jest organem prowadzącym postępowanie i nie ma 
bieżącego wglądu do akt sprawy, w szczególności do zwrotek otrzymanych od PAP. 

7.4.2 Wycena nasadzeń i zasiewów 

Przy określaniu wartości drzewostanu leśnego albo zadrzewień, jeżeli w drzewostanie znajdują się materiały 
użytkowe, szacuje się wartość drewna znajdującego się w tym drzewostanie. Jeżeli w drzewostanie nie 
występuje materiał użytkowy lub wartość drewna, które może być pozyskane, jest niższa od kosztów zalesienia 
i pielęgnacji drzewostanu, szacuje się koszty zalesienia oraz koszty pielęgnacji drzewostanu do dnia 
wywłaszczenia. 
Przy określaniu wartości plantacji kultur wieloletnich szacuje się koszty założenia plantacji i jej pielęgnacji do 
czasu pierwszych zbiorów oraz wartość utraconych pożytków w okresie od dnia wywłaszczenia do dnia 
zakończenia pełnego plonowania. Sumę kosztów i wartość utraconych pożytków zmniejsza się o sumę rocznych 
odpisów amortyzacyjnych, wynikającą z okresu wykorzystania plantacji od pierwszego roku plonowania do 
dnia wywłaszczenia. przy określaniu wartości zasiewów, upraw i innych zbiorów jednorocznych szacuje się 
wartość przewidywanych plonów według cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając ją o wartość 
nakładów koniecznych w związku ze zbiorem tych plonów. 
Przy określaniu wartości zasiewów, upraw i innych zbiorów jednorocznych szacuje się wartość przewidywanych 
plonów według cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając ją o wartość nakładów koniecznych 
w związku ze zbiorem tych plonów. 
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8. Kryteria kwalifikowalności i katalog osób uprawnionych 

8.1 Kryteria kwalifikowalności6 

Zgodnie z Polityką Operacyjną Banku Światowego do kompensaty i pomocy w związku z zajęciami 
nieruchomości skutkującymi utratą dóbr i przemieszczeniem (fizycznym lub ekonomicznym) uprawnione są 
następujące grupy osób: 

(a) osoby posiadające formalny tytuł prawny do ziemi lub innych dóbr dotkniętych 
oddziaływaniami Projektu (w tym prawo zwyczajowe lub tradycyjne), 

(b) osoby nie posiadające formalnego tytułu prawnego w czasie rozpoczęcia spisu mieszkańców, 
jednak posiadające roszczenie do ziemi lub dóbr znajdujące oparcie w prawie krajowym lub 
zidentyfikowane w trakcie prac nad PPNiP  

(c) osoby nie posiadające tytułu prawnego ani roszczeń do zajmowanej nieruchomości. 
 

Osoby określone w pkt. (a) i (b) powinny otrzymać kompensatę za utracone grunty, a także inną pomoc. Osoby 
określone w pkt. (c) powinny otrzymać pomoc w przesiedleniu w miejsce odszkodowania za zajmowane grunty 
oraz, w razie konieczności, inną pomoc dla osiągnięcia celów OP 4.12 – o ile zajmowały obszar realizacji 
Projektu wcześniej niż data końcowa. Osoby, które zajmą teren po dacie końcowej nie będą uprawnione do 
kompensacji, ani do innych form pomocy w związku z przesiedleniami. Wszystkie osoby określone w pkt. (a), 
(b) i (c) powinny otrzymać kompensatę za utracone dobra inne, niż grunt. 
W związku z tym brak tytułu prawnego do nieruchomości sam w sobie nie powinien być przeszkodą dla 
otrzymania kompensaty lub innej pomocy oferowanej w związku z przymusowym zajęciem nieruchomości. 
Należy podkreślić, że w niniejszym przypadku nie występuje grupa osób zaliczanych do grupy nieposiadających 
tytułu prawnego do gruntu. Co jednak ważne, na gruncie polskim osoby użytkujące nieruchomość bez tytułu 
prawnego są świadome nielegalności swoich działań oraz faktu, iż nieruchomość może w każdej chwili 
powrócić do właściciela bez rekompensaty pieniężnej. 
Jeżeli chodzi o sposób oszacowania wpływu na PAP, został on opisany w rozdziale 4.1. Oddziaływania 
społeczne. 
 
8.2 Katalog osób uprawnionych7 
 
Kwalifikowalność do kompensacji i pomocy będzie ustalana na następujących zasadach: 

 PAP posiadający legalnie nieruchomości na terenie Kontraktu otrzymają rekompensatę w pełnej 
wysokości, przy uwzględnieniu pierwszeństwa zasady „ziemia za ziemię”, 

 PAP będący najemcami, dzierżawcami, dożywotnikami i innymi posiadaczami zależnymi nieruchomości 
na terenie Kontraktu otrzymają pełną rekompensatę za utratę tych praw, 

 PAP będący posiadaczami ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach otrzymają pełną 
rekompensatę za utratę tych praw, 

 posiadacze upraw, roślin, budowli i innych konstrukcji związanych z gruntem otrzymają rekompensatę 
za te uprawy, rośliny, budowle i konstrukcje, 

                                                           
6 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
7 Rozdział zgodny z LARPF 
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 mieszkańcy domów i mieszkań, którzy będą musieli zostać wysiedleni oprócz odszkodowania na ww. 
zasadach otrzymają pomoc w przesiedleniu, odpowiedni dostęp do infrastruktury społecznej oraz, 
jeżeli będzie to konieczne, pakiet specjalnie dobranych działań osłonowych, 

 PAP, które w związku z realizacją Kontraktu stracą przychód, pensje lub możliwość prowadzenia 
działalności gospodarczej otrzymają odpowiednie rekompensaty oraz, jeżeli będzie to konieczne, 
pakiet odpowiednio dobranych działań osłonowych, 

 PAP posiadający nieruchomości na terenie Kontraktu nielegalnie, bez tytułu prawnego i bez 
perspektywy nabycia tytułu prawnego nie otrzymają rekompensat za wywłaszczenie z nieruchomości, 
ponieważ jest to niemożliwe w świetle prawa polskiego. Osoby te otrzymają jednak rekompensaty za 
rośliny i konstrukcje będące ich własnością oraz, jeżeli będzie to konieczne, pakiet specjalnie 
dobranych działań osłonowych dla odtworzenia lub poprawy jakości życia. 

 
PAP będą uprawnione do uzyskania rekompensaty za następujące kategorie oddziaływań/strat: 
 

 Trwała utrata nieruchomości - tam, gdzie to możliwe i gdzie PAP wyrazi taką wolę będzie 
rekompensowana w formie „ziemia za ziemię” poprzez przyznanie nieruchomości o podobnej 
wartości, położeniu i funkcjach jak nieruchomość wywłaszczona. Jeżeli znalezienie nieruchomości 
spełniającej wymagania adekwatnej rekompensaty nie będzie możliwe, PAP nie wyrazi woli uzyskania 
rekompensaty w formie „ziemia za ziemię” albo zajęciu podlegała będzie jedynie niewielka część 
działki, odszkodowanie będzie wypłacane w formie pieniężnej i będzie odpowiadało rynkowej wartości 
wywłaszczonej nieruchomości lub jej części. Dodatkowo za niezwłoczne wydanie nieruchomości 
możliwe będzie powiększenie odszkodowania o kwotę odpowiadającą kwocie 5% wartości 
wywłaszczonej nieruchomości, na zasadach określonych w specustawie powodziowej. PAP nie będące 
właścicielami lub użytkownikami wieczystymi, ale posiadające tytuł prawny do nieruchomości (np. 
najemcy, dzierżawcy) otrzymają z kolei odszkodowanie odpowiadające wartości wywłaszczonych 
praw. Na żądanie PAP Inwestor może przejąć nieruchomość w całości i zrekompensuje przejęcie tej 
nieruchomości na ww. zasadach. Wszelkie koszty transakcyjne, w tym podatki związane z przyznaniem 
rekompensaty za wywłaszczenie będzie pokrywał Inwestor. W przypadku PAP, które posiadają 
nieruchomości na terenie Kontraktu bez tytułu prawnego (nielegalnie) przyznanie rekompensaty za 
wywłaszczenie nieruchomości nie będzie możliwe. Otrzymają one jednak rekompensaty za rośliny, 
nasadzenia i konstrukcje będące ich własnością oraz, jeżeli będzie to konieczne pakiet działań 
osłonowych mających na celu odtworzenie lub poprawę ich jakości życia; 

 Trwałe ograniczenie w dotychczasowym użytkowaniu nieruchomości co do zasady rekompensowane 
będzie w formie pieniężnej, uwzględniającej utratę rynkową wartości nieruchomości. W zależności od 
przypadku zaproponowane zostaną również specjalnie dobrane działania osłonowe. Na wniosek PAP 
nieruchomość, na której ma nastąpić stałe ograniczenie dotychczasowego użytkowania zostanie 
jednak wywłaszczona, a PAP otrzyma odszkodowanie na zasadach określonych dla stałej utraty 
nieruchomości; 

 Budynki mieszkalne – rekompensata będzie odbywała się na zasadach jak dla stałej utraty 
nieruchomości. Ponadto wysiedlane PAP otrzymają dodatkową płatność w kwocie 10 000 zł. 
W zależności od przypadku Inwestor przyzna tym osobom zamienne lokale mieszkalne. W przypadku 
squattersów nie są oni uprawnieni do otrzymania odszkodowania, jednak w określonych przypadkach 
Inwestor jest zobowiązany do przyznania im lokalu zamiennego. Osobom tym zostanie 
zaproponowany również pakiet osłonowy, obejmujący pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania, a w 
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przypadku jeżeli są to osoby bezrobotne albo dotknięte uzależnieniami zaproponowane zostaną im 
działania wspierające ich pozycję na rynku pracy oraz otrzymają stosowną propozycję leczenia; 

 Budowle i struktury niemieszkalne (stajnie, ogrodzenia, infrastruktura techniczna itp.) – co do zasady 
właściciele i użytkownicy tych budowli i struktur otrzymają rekompensatę jak za stałą utratę 
nieruchomości. Wśród działań osłonowych Inwestor zaproponuje przebudowę sieci infrastruktury, 
a tam gdzie to adekwatne – struktur i budowli na koszt Inwestora. Dodatkowo jednostki samorządu 
terytorialnego, które zrealizowały lub realizują dotknięte budowle lub struktury przy wykorzystaniu 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie 
pieniężne zostanie powiększone o kwotę podlegających zwrotowi środków pochodzących 
z dofinansowania wraz z należnymi odsetkami; 

 Utrata nasadzeń zostanie zrekompensowana legalnym posiadaczom nieruchomości w pieniądzu, przy 
uwzględnieniu kosztów założenia i pielęgnacji nasadzeń, a także wartości utraconych pożytków 
w okresie od dnia wywłaszczenia do dnia zakończenia pełnego plonowania, 

 Utrata drzewostanu zostanie zrekompensowana analogicznie jak w przypadku utraty nasadzeń. 
W zależności od przypadku rekompensata może nastąpić również wg. oszacowania wartości drewna, 
które może być pozyskane; 

 Oddziaływanie na przedsiębiorców i zatrudnienie zostanie zrekompensowane w pieniądzu poprzez 
zrekompensowanie szkód faktycznie poniesionych przez przedsiębiorców oraz zysku, który utracili na 
skutek realizacji Kontraktu. Podstawą do określenia tych wartości powinny być dokumenty księgowo-
rozliczeniowe, ewentualnie zeznania podatkowe przedsiębiorców. W przypadku utraty pracy przez 
pracowników otrzymają oni zasiłek dla bezrobotnych. Zarówno pracownicy, jak i wykonujący pracę na 
umowach cywilnoprawnych w przypadku utraty możliwości zarobkowania otrzymają bezpłatne 
ubezpieczenie zdrowotne, pomoc w znalezieniu pracy oraz, ewentualnie, pomoc w postaci szkoleń 
zawodowych umożliwiających im przekwalifikowanie w celu znalezienia zatrudnienia; 

 Utrata lub ograniczenie dostępu do infrastruktury społecznej (np. parków) zostanie w miarę 
możliwości zrekompensowane poprzez odtworzenie tej infrastruktury w nowym, odpowiednio 
zlokalizowanym miejscu. W przypadku braku możliwości lub braku potrzeby odtworzenia 
infrastruktury w nowym miejscu, PAP otrzymają dostęp do istniejącej infrastruktury społecznej; 

 Koszty przesiedlenia gospodarstw domowych – w celu pokrycia kosztów przesiedlenia gospodarstw 
domowych PAP otrzymają kwotę 10 000 zł. Zostanie im również zaproponowany specjalny pakiet 
działań osłonowych, obejmujących w razie potrzeby pomoc w znalezieniu firmy transportowej i w 
pokryciu kosztów transportu przekraczających kwotę 10 000 zł; 

 Grupy szczególnie wrażliwe w ramach rekompensaty otrzymają specjalnie dobrany do ich potrzeb 
pakiet osłonowy (harmonogram wdrażania działań w tym zakresie będzie ustalany indywidualnie). Dla 
dzieci i młodzieży szkolnej będzie to pomoc w znalezieniu takiej lokalizacji, która umożliwi im 
kształcenie się w dotychczasowej szkole; podobnie dla dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli. 
Osoby starsze zostaną przesiedlone w miejsca, które są pozbawione barier architektonicznych 
utrudniających poruszanie się i które posiadają równy, albo łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej, 
przy jednoczesnej możliwości zapewnienia zachowania dotychczasowych nawyków i stylu życia. 
Osobom ubogim zaproponowana zostanie pomoc w uzyskaniu dodatkowego wsparcia 
instytucjonalnego od agencji rządowych, samorządowych oraz od właściwych dla ich problemów 
organizacji pozarządowych.  

 Czasowe zajęcie nieruchomości będzie rekompensowane pieniężnie poprzez wypłatę przez Inwestora 
odszkodowania liczonego za roczny okres zajęcia odpowiadającego rynkowym cenom wynajmu lub 
dzierżawy nieruchomości. Ponadto w przypadku, jeżeli w związku z czasowym zajęciem nieruchomości 
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PAP poniesie z tego tytułu stratę, zostanie ona odrębnie zrekompensowana na ww. zasadach. Po 
zakończeniu realizacji działań budowlanych wszystkie nieruchomości zostaną przywrócone do stanu 
poprzedniego. Pozostałe zajęcia czasowe, nieokreślone w PNRI, ale (jeżeli tak uzna Wykonawca) 
niezbędne Wykonawcy ze względu na przyjęty przez niego sposób realizacji poszczególnych robót, 
będą pozyskiwane przez Wykonawcę na podstawie i warunkach uzgodnionej z udostępniającym 
umowy cywilnej na koszt Wykonawcy. 

 Szkody w domach, budynkach i budowlach w związku z pracami budowlanymi (np. wibracje, 
wypadki, itp.) będą rekompensowane w zależności od ich charakteru tak, aby możliwe było 
odtworzenie pełnej substancji dotkniętego obiektu albo zakup nowego. W zależności od sytuacji 
zastosowane zostaną odpowiednie zasady dotyczące wypłaty odszkodowań dla ww. oddziaływań. 

Dla Kontraktu 1B.6 zidentyfikowano:  
 167 działek, gdzie właściciele uprawnieni są do kompensacji; 
 34 działki, gdzie właściciele uprawnieni są do odszkodowania z tytułu trwałych ograniczeń 

w gospodarowaniu nieruchomościami 
Liczba podmiotów uprawnionych do kompensacji dla Zadania wynika przede wszystkim  
z liniowego charakteru inwestycji. 
Na obecnym etapie prac nad PPNiP brak jest informacji co do tego, czy działki należące do Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa są przedmiotem umowy dzierżawy. 
Szczegółowy katalog osób uprawnionych do kompensacji został zawarty w Załączniku nr 2 do niniejszego 
PPNiP. Załącznik ten nie podlega jednak upublicznieniu z uwagi na ochronę danych osobowych. 

8.3 Matryca kwalifikowalności8 

Oddziaływania/straty Określenie PAP Kompensata 

Stała utrata nieruchomości  

Właściciele, użytkownicy 
wieczyści, posiadacze samoistni 

nieruchomości 

 rekompensata w formie „ziemia za ziemię” 
 jeżeli rekompensata w formie „ziemia za ziemię” 

jest niemożliwa albo niepożądana odszkodowanie 
pieniężne, 

 pokrycie wszelkich kosztów transakcyjnych 

Nielegalnie władający 
nieruchomością  brak odszkodowania za utratę nieruchomości 

Posiadacze służebności, 
hipoteki, zastawu na 

nieruchomości 

 rekompensata pieniężna za utracone prawa, 
 dla posiadaczy służebności gruntowych – pomoc 

w znalezieniu rozwiązania pozwalającego na 
korzystanie z należącej do nich nieruchomości 
(władnącej nieruchomością wywłaszczaną), np. w 
postaci innej drogi koniecznej do nieruchomości 

 pokrycie kosztów transakcyjnych 

Nielegalni posiadacze 
służebności 

 dla nielegalnych posiadaczy służebności - pomoc 
w znalezieniu rozwiązania pozwalającego na 
korzystanie z należącej do nich nieruchomości 
(władnącej nieruchomością wywłaszczaną). 

                                                           
8 Rozdział zgodny z LARPF.  
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Oddziaływania/straty Określenie PAP Kompensata 

Stałe ograniczenia w 
użytkowaniu nieruchomości 

Właściciele, użytkownicy 
wieczyści, posiadacze samoistni 

nieruchomości 

 rekompensata pieniężna za straty związane z 
ograniczeniem w użytkowaniu nieruchomości, 

 pokrycie kosztów transakcyjnych, 
 zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz 

doradztwo w zakresie możliwości innego 
wykorzystania nieruchomości, 

Nielegalnie władający 
nieruchomością 

 zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz 
doradztwo w zakresie możliwości innego 
wykorzystania nieruchomości, 

Nielegalni posiadacze 
służebności 

 pomoc w znalezieniu rozwiązania pozwalającego 
na korzystanie z należącej do nich nieruchomości 
(władnącej nieruchomością wywłaszczaną). 

Budowle i struktury 
niemieszkalne (stajnie, 

ogrodzenia, infrastruktura 
techniczna itp.) 

Właściciele, użytkownicy 
wieczyści, posiadacze samoistni 

budowli i struktur 

 rekompensata pieniężna w wysokości wartości 
odtworzeniowej utraconych dóbr, 

 przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr.  

Użytkownicy  
 rekompensata pieniężna w wysokości wartości 

odtworzeniowej utraconych dóbr, 
 przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr. 

Nielegalni posiadacze budowli i 
struktur 

 rekompensata pieniężna w wysokości wartości 
odtworzeniowej utraconych dóbr, 

 przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr. 

Dzierżawcy, najemcy budowli 
lub struktur 

 rekompensata pieniężna w wysokości wartości 
odtworzeniowej utraconych dóbr, 

 przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr. 

Utrata nasadzeń 

Właściciele, użytkownicy 
wieczyści, posiadacze samoistni 

nieruchomości 

 rekompensata pieniężna, uwzględniająca koszty 
założenia i pielęgnacji nasadzeń oraz utracone 
plony, 

 umożliwienie zebrania plonów 

Użytkownicy  

 rekompensata pieniężna, uwzględniająca koszty 
założenia i pielęgnacji nasadzeń oraz utracone 
plony, 

 umożliwienie zebrania plonów 

Dzierżawcy, najemcy  

 rekompensata pieniężna, uwzględniająca koszty 
założenia i pielęgnacji nasadzeń oraz utracone 
plony, 

 umożliwienie zebrania plonów 

Nielegalnie władający 
nieruchomością 

 umożliwienie zebrania plonów 
 

Mienie gminne  Gmina  Odtworzenie lub wymiana zniszczonych 
obiektów w konsultacji z gminami. 

Czasowe zajęcie nieruchomości 

Właściciele, użytkownicy 
wieczyści, posiadacze samoistni 

nieruchomości 

 rekompensata pieniężna, 
 przywrócenie nieruchomości do stanu 

poprzedniego. 
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Oddziaływania/straty Określenie PAP Kompensata 

Nielegalnie władający 
nieruchomością 

 przywrócenie nieruchomości do stanu 
poprzedniego 

Dzierżawcy, użytkownicy 
nieruchomości 

 rekompensata pieniężna, 
 przywrócenie nieruchomości do stanu 

poprzedniego. 

 

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności osób uprawnionych do kompensacji zostały zawarte w Załączniku nr 2 
do niniejszego PPNiP. Załącznik ten nie podlega upublicznieniu z uwagi na ochronę danych osobowych.  

9. Konsultacje społeczne i udział społeczeństwa 

W związku z uzyskaniem pożyczki ze środków Banku Światowego oraz koniecznością wdrożenia zasad 
dotyczących procesu przesiedleń wynikających z wymagań polityki OP 4.12 Inwestor podjął działania mające 
na celu zaangażowanie społeczeństwa w rozwój i wdrażanie PPNiP. Zaangażowanie społeczeństwa traktowane 
jest jako jeden ciągły, rozłożony w czasie proces, którego prawidłowa realizacja ma pozwolić na minimalizację 
ryzyk związanych z potencjalnym konfliktem społecznym dla Zadania.  
Dotychczas społeczność lokalna o planowanym Kontrakcie informowana była w drodze obwieszczeń, 
zamieszczanych na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, na 
dostępnych publicznie tablicach ogłoszeń w miejscowościach, w których Zadanie będzie realizowane. 
Społeczność lokalna była informowana o złożeniu przez JWP wniosku o wydanie PNRI, o fakcie wydania PNRI 
oraz o możliwościach wniesienia odwołania od tej decyzji. Ponadto PAP posiadające nieruchomości na 
obszarze realizacji Zadania zostały powiadomione listownie o ww. okolicznościach. 
W procesie wstępnej identyfikacji interesariuszy uczestniczących w rozwoju Projektu zidentyfikowano 
następujące podmioty wywierające wpływ na przygotowanie i realizację PPNiP: 
 

Interesariusz Zewnętrzny Rodzaj wpływu na PPNiP 

Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa 

1. Rozpatrzenie odwołania od PNRI 
2. Rozpatrzenie odwołania od decyzji ustalającej wysokość 

odszkodowania 
Wojewoda Lubuski 

1. Wydanie PNRI 
2. Wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania 

Starosta Nowosolski 
1. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb społeczności lokalnej dla Zadania 

1B.6/1 
2. Bezpośredni udział w konsultacjach społecznych dotyczących 

realizacji Zadania 1B.6/1 
Starosta Krośnieński 

1. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb społeczności lokalnej dla Zadania 
1B.6/2 

2. Bezpośredni udział w konsultacjach społecznych dla Zadania 1B.6/2 
Starosta Słubicki 

1. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb społeczności lokalnej dla Zadania 
1B.6/2 
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2. Bezpośredni udział w konsultacjach społecznych dla Zadania 1B.6/2 
Prezydent Nowej Soli 

1. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb lokalnej społeczności dla Zadania 
1B.6/1 

2. Pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów pomiędzy 
Inwestorem a PAP 

3. Reprezentacja Miasta Nowa Sól i społeczności lokalnej 
4. Bezpośredni udział w konsultacjach społecznych 

Wójt Gminy Otyń 
1. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb zainteresowanej społeczności i 

społeczności lokalnej dla Zadania 1B.6/1 
2. Pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów pomiędzy 

Inwestorem a PAP 
3. Reprezentacja Gminy Otyń i społeczności lokalnej 
4. Bezpośredni udział w konsultacjach społecznych 

Wójt Gminy Gubin 
1. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb zainteresowanej społeczności i 

społeczności lokalnej dla Zadania 1B.6/2 
2. Pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów pomiędzy 

Inwestorem a PAP 
3. Reprezentacja Gminy Gubin i społeczności lokalnej 
4. Bezpośredni udział w konsultacjach społecznych 

Burmistrz Cybinki 
1. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb zainteresowanej społeczności i 

społeczności lokalnej dla Zadania 1B.6/2 
2. Pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów pomiędzy 

Inwestorem a PAP 
3. Reprezentacja Gminy Cybinka i społeczności lokalnej 
4. Bezpośredni udział w konsultacjach społecznych 

Wójt Gminy Maszewo 
1. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb zainteresowanej społeczności i 

społeczności lokalnej dla Zadania 1B.6/2 
2. Pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów pomiędzy 

Inwestorem a PAP 
3. Reprezentacja Gminy Maszewo i społeczności lokalnej 
4. Bezpośredni udział w konsultacjach społecznych 

Sołtys wsi Modrzyca 
1. Informowanie społeczności lokalnej o Zadaniu 1B.6/1 
2. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb zainteresowanej społeczności i 

społeczności lokalnej 
3. Pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów pomiędzy 

Inwestorem a PAP 
4. Reprezentacja społeczności wsi Modrzyca w procesie implementacji 

PPNiP 
5. Bezpośredni udział w konsultacjach społecznych 

Sołtys wsi Chlebowo 
1. Informowanie społeczności lokalnej o Zadaniu 1B.6/2 
2. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb zainteresowanej społeczności i 

społeczności lokalnej 
3. Pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów pomiędzy 

Inwestorem a PAP 
4. Reprezentacja społeczności wsi Chlebowo w procesie implementacji 

PPNiP 
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5. Bezpośredni udział w konsultacjach społecznych 
Sołtys wsi Połęcko 

1. Informowanie społeczności lokalnej o Zadaniu 1B.6/2 
2. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb zainteresowanej społeczności i 

społeczności lokalnej 
3. Pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów pomiędzy 

Inwestorem a PAP 
4. Reprezentacja społeczności wsi Połęcko w procesie implementacji 

PPNiP 
5. Bezpośredni udział w konsultacjach społecznych 

Sołtys wsi Białków 
1. Informowanie społeczności lokalnej o Zadaniu 1B.6/2 
2. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb zainteresowanej społeczności i 

społeczności lokalnej 
3. Pomoc w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów pomiędzy 

Inwestorem a PAP 
4. Reprezentacja społeczności wsi Białków w procesie implementacji 

PPNiP 
5. Bezpośredni udział w konsultacjach społecznych 

Podmioty podlegające 
wywłaszczeniom 

1. Uczestnictwo w inwentaryzacji 
2. Określenie potrzeb i strat ponoszonych w związku z planowanym 

wywłaszczeniem 
3. Wybór formy odszkodowania oraz kompensacji 
4. Bezpośredni udział w konsultacjach społecznych 

Mieszkańcy Nowej Soli, Modrzycy, 
Chlebowa, Połęcka, Białkowa 

1. Bezpośredni udział w konsultacjach społecznych 

 

Po zakończeniu prac nad projektem PPNiP w dniach: 

 07.09.2017 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie 
Odrzańskim, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie w sali narad, pokój 306, III p., 

 08.09.2017 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65, 67-100 Nowa Sól, 
 

odbyły się spotkania otwarte, dyskusje publiczne nad projektem PPNiP dla wszystkich zainteresowanych. 
 

O podaniu projektu PPNiP do publicznej wiadomości i planowanym terminie debaty publicznej nad projektem 
PPNiP, a także o możliwości składania uwag i wniosków do projektu PPNiP społeczeństwo zostało 
poinformowane poprzez: 

 umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie JRP, 
 umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Miasta Nowa Sól i Starostwa 

Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, 
 ogłoszenie w „Gazecie Tygodniowej”, „Gazecie Wyborczej” oraz „Tygodniku Krąg”, 

umieszczenie informacji o konsultacjach na gminnych tablicach ogłoszeń w miejscowościach, 
indywidualne zaproszenia przesłane do Prezydenta Nowej Soli, Wójta Gminy Otyń, Wójta Gminy 
Gubin, Burmistrza Cybinki, Wójta Gminy Maszewo, sołtysów Modrzycy, Chlebowa, Połęcka i Białkowa, 
Czarnowa.  
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Konsultacje publiczne trwały 21 dni. W tym okresie każdy zainteresowany mógł zapoznać się z projektem PPNiP 
i złożyć swoje komentarze. Komentarze do projektu PPNiP mogły być składane pisemnie bezpośrednio lub 
pocztą na adres: LZMiUW (ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra) lub pocztą elektroniczną na adres: 
a.ziarek@melioracja.lubuskie.pl  
 
Na debacie publicznej społeczeństwo składało ustne komentarze i pytania do projektu PPNiP do protokołu 
debaty. Po odbyciu debaty publicznej i przeanalizowaniu zgłoszonych uwag, stwierdzono, że nie ma potrzeby 
wprowadzania zmian do projektu PPNiP, który został poddany niniejszym konsultacjom społecznym. 
 
Raport z przeprowadzonej dyskusji publicznej stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego PPNiP. 

9.1 Negocjacje 

Negocjacje z PAP prowadzone będą indywidualnie z danym gospodarstwem domowym, w zależności od 
rodzaju oddziaływań na to gospodarstwo. Wszystkie zainteresowane osoby mają prawo do uczestnictwa 
w negocjacjach na równych zasadach. Obszary negocjacji zależały będą od rodzaju dobra dotkniętego 
oddziaływaniem, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb każdego gospodarstwa domowego w odniesieniu do 
występujących dla danego gospodarstwa skutków: 

 utraty gruntu, 
 utrata dochodów (np. rolnicy, przedsiębiorcy), 
 utrata znajdujących się na nieruchomości konstrukcji lub budynków, 
 utrata infrastruktury (np. woda, elektryczność, drogi, ścieżki), 
 inne elementy (np. różnego rodzaju wsparcie, ustalenie prawa własności nieruchomości).  

Ze względu na rodzaj oddziaływań, w odniesieniu dla przedmiotowej inwestycji negocjacje zawsze dotyczyły 
będą formy odszkodowania oraz czasu zajmowania nieruchomości. Pozostałe obszary będą podlegały 
negocjacjom w zależności od danego przypadku.  
 
W tracie negocjacji Inwestor na bieżąco będzie udzielał PAP kompleksowych wyjaśnień i informacji w celu 
zagwarantowania, że poczynione ustalenia i porozumienia są zrozumiale dla wszystkich objętych nimi osób. 
Proces negocjacji będzie niedyskryminacyjny i będzie uwzględniał problematykę równouprawnienia. 
 
Zastrzeżenia poczynione przez strony na etapie negocjacji archiwizowane będą w notatkach i protokołach 
z tych negocjacji.  

10. Mechanizm zarządzania skargami 

W niniejszym PPNiP przyjęto zasadę, iż JWP podejmie wszelkie środki w celu polubownego załatwienia skarg 
dotyczących Kontraktu. Mechanizm zarządzania skargami musi zostać zróżnicowany w celu jego zintegrowania 
z procedurami administracyjnymi obowiązującymi na różnych stadiach przygotowania Kontraktu. 

10.1 Ogólny mechanizm zarządzania skargami i wnioskami 

Ogólny mechanizm zarządzania skargami i wnioskami znajdzie zastosowanie do następujących skarg 
i wniosków: 

a) złożonych w trakcie konsultacji społecznych nad projektem niniejszego PPNiP, 
b) złożonych przed wystąpieniem przez Inwestora o PNRI/ZRID, 
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c) złożonych w trakcie procedowania PNRI/ZRID lub decyzji ustalającej wysokość odszkodowania 
bezpośrednio do Inwestora 

d) złożonych po wydaniu PNRI/ZRID i/lub decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczoną 
nieruchomość. 

W odniesieniu do tego mechanizmu podstawową zasadą przyjętą przez JWP jest przyznanie prawa do złożenia 
skargi lub wniosku dotyczącego Zadania każdemu, niezależnie od tego, czy jego nieruchomość, prawa lub dobra 
znajdują się na obszarze przeznaczonym do realizacji Kontraktu. 
Złożenie skarg i wniosków nie podlega opłatom. Ponadto składający skargę lub wniosek nie może być narażony 
na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu ich złożenia. 
 
Skarga lub wniosek może być złożony przez stronę w jednym z dwóch miejsc: 

1) Konsultant 
Sweco Polska sp. z o.o., 
ul. Franklina Roosevelta 22,  
60-829 Poznań,  
Tel. +48 61 864 93 00,  
Fax +48 61 864 93 01,  
Email: info.pl@sweco.pl  
 

2) Inwestor 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły 
ul. Norwida 34,  
50-950 Wrocław, 
Tel. +48 71 324 09 64,  
Fax +48 71 328 50 48,  
Email: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl 

 
Skargi i wnioski będą archiwizowane w odrębnym rejestrze, ze wskazaniem dat ich wniesienia, dat udzielenia 
odpowiedzi oraz sposobu rozpatrzenia. 
Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymagało będzie uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, zostaną 
w tym celu zebrane materiały, przeprowadzone analizy, badania itp. W takim przypadku odpowiedź na skargę 
lub wniosek zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jego złożenia do RZGW WR. W przypadku, gdy nie 
będzie konieczne przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, odpowiedź na skargę lub wniosek zostanie 
udzielona w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. 
W przypadkach szczególnie skomplikowanych oraz w przypadkach, w których rozpatrzenie skargi lub wniosku 
wymagało będzie wprowadzenia zmian do PPNiP termin udzielenia odpowiedzi na skargę lub wniosek zostanie 
przedłużony do 30 dni. Jeżeli termin ten będzie za krótki, strona zostanie poinformowana o przyczynie 
nieotrzymania w terminie merytorycznej odpowiedzi na swoją skargę/wniosek wraz ze wskazaniem terminu, 
w którym odpowiedź taka będzie udzielona. 
 
W przypadku odmownego załatwienia sprawy osoba składająca skargę lub wniosek zostanie w sposób 
wyczerpujący poinformowana o przyczynach odmownego załatwienia sprawy.  
 
Schemat ogólnego mechanizmu zarządzania skargami i wnioskami został przedstawiony poniżej: 
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Rysunek 1 - Schemat ogólnego mechanizmu zarządzania skargami i wnioskami 

Szczególne mechanizmy zarządzania skargami i wnioskami są związane bezpośrednio  
z postępowaniem w sprawie wydania PNRI/ZRID oraz ustalenia odszkodowania za utracone prawo do 
nieruchomości i związane z nim dobra (np. pożytki cywilne, przynależności lub urządzenia i maszyny, które nie 
nadają się do wykorzystania w innej lokalizacji). Będą one stosowane w trakcie postępowania w sprawie 
wydania PNRI/ZRID, negocjacji dotyczących określenia kompensacji prowadzonych po wydaniu PNRI/ZRID, 
w postępowaniu w sprawie wydania przez Wojewodę Lubuskiego (dla dróg gminnych – przez starostę 
krośnieńskiego) decyzji ustalającej wysokość odszkodowania oraz w postępowaniach odwoławczych 
i sądowych dotyczących PNRI/ZRID i odszkodowania. 
Osoby, których nieruchomości znajdują się w obszarze realizacji Inwestycji są stronami postępowania 
w sprawie wydania PNRI/ZRID. Przysługuje im prawo do nieodpłatnego czynnego udziału w postępowaniu 
w sprawie wydania PNRI/ZRID, w tym do składania uwag i wniosków w sprawie bezpośrednio do Wojewody 
Lubuskiego (w przypadku ZRID dla dróg gminnych – do starosty krośnieńskiego). Należy odnotować, że 
składane w postępowaniu uwagi i wnioski nie zawsze wymagają odpowiedzi ze strony Inwestora. W przypadku, 
gdy taka odpowiedź będzie jednak wymagana, Inwestor niezwłocznie zajmie stanowisko w sprawie i przekaże 
je do Wojewody Lubuskiego (dla dróg gminnych – starosty krośnieńskiego). Odpowiedzi Inwestora będą 
doręczane stronom przez Wojewodę Lubuskiego (dla dróg gminnych – przez starostę krośnieńskiego).  
W przypadku, w którym strony nie będą zadowolone z decyzji wydanej przez Wojewodę albo starostę, będzie 
im przysługiwało prawo do złożenia odwołania odpowiednio do ministra właściwego do spraw budownictwa 
(obecnie Ministra Infrastruktury i Budownictwa) albo do Wojewody Lubuskiego. Wszystkie oświadczenia, 
wnioski i dowody złożone w postępowaniu przed ministrem właściwym do spraw budownictwa będą musiały 
zostać przez niego dopuszczone i uwzględnione przy wydawaniu decyzji.  
W przypadku niezadowolenia z decyzji ministra, strony będą miały prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Sąd ten zbada, czy wojewoda i minister we właściwy i rzetelny sposób przeprowadzili 
postępowanie, w tym w zakresie uwzględnienia uwag, wniosków i dowodów zgłaszanych przez strony 
postepowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami skarga podlega opłacie sądowej w wysokości 500 zł. 
Ponadto strona przegrywająca jest zobowiązana zwrócić drugiej stronie koszty postępowania sądowego.  
W przypadku, jeżeli rozstrzygnięcie WSA będzie niezadawalające dla strony, przysługuje jej skarga kasacyjna 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd ten będzie badał nie tylko prawidłowość i legalność postępowań 
prowadzonych przez wojewodę i ministra, ale również wyrok WSA. Skarga kasacyjna podlega opłacie w kwocie 
250 zł. Ponadto strona przegrywająca jest zobowiązana zwrócić drugiej stronie koszty postępowania 
sądowego.  

Złożenie skargi/wniosku Rejestracja przez JWP

Przekazanie kopii 
skargi/wniosku zespołowi 

JWP nadzorującemu 
sporzadzanie PPNiP i 
Konsultantowi PPNiP

Wyjaśnienie sprawy

Uwzględnienie 
skargi/wniosku

lub
sporządzenie uzasadnienia 
dla odmowy uwzględnienia

Przekazanie pisemnej 
odpowiedzi zainteresowanej 

osobie
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Rysunek 2 – Mechanizm zarządzania skargami na etapie PNRI 

Po uzyskaniu ostatecznej PNRI/ZRID z osobami, które utraciły prawo do nieruchomości lub dobra (np. pożytki 
cywilne, przynależności lub urządzenia i maszyny, które nie nadają się do wykorzystania w nowej lokalizacji) 
przeprowadzone zostaną z inicjatywy Inwestora negocjacje co do wysokości odszkodowania, a w przypadku 
ZRID – co do formy odszkodowania oraz przejęcia nieruchomości. Zastrzeżenia składane przez Strony na etapie 
negocjacji będą archiwizowane w protokołach ze spotkań negocjacyjnych.  
Dla nieruchomości wywłaszczonych na podstawie PNRI protokoły i inne dokumenty przesyłane sobie 
wzajemnie przez strony w czasie negocjacji, o ile nie uda się osiągnąć porozumienia co do odszkodowania, 
zostaną przekazane Wojewodzie Lubuskiemu. Dokumenty te, obok operatu szacunkowego będą stanowiły 
podstawę do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.  
Uprawnienia PAP w postępowaniu w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania są 
analogiczne, jak w przypadku postępowania w sprawie PNRI/ZRID. Oznacza to, że PAP mają prawo do 
nieodpłatnego czynnego udziału w tym postępowaniu, składania uwag i wniosków, odwołania się od decyzji 
wydanej przez Wojewodę/starostę oraz do złożenia skargi na decyzję odwoławczą wydaną przez Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa/ Wojewodę Lubuskiego do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
a następnie – do NSA. Jednakże w odróżnieniu od postępowania dotyczącego wydania PNRI/ZRID, skarga do 
WSA na decyzję ustalającą wysokość odszkodowania podlega wpisowi stosunkowemu, który zależy od 
wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżoną decyzją i wynosi:  
1) do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł; 
2) ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł; 
3) ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł; 
4) ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł  
i nie więcej niż 100.000 zł. 
Wpis od skargi kasacyjnej do NSA wynosi połowę wpisu od skargi do WSA, jednak nie mniej niż 100 zł. 
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Rysunek 3 - Mechanizm zarządzania skargami na etapie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania (po 
wydaniu PNRI) 

10.2. Mechanizm zgłaszania skarg i wniosków dot. realizacji Kontraktu na roboty 

Mechanizm zgłaszania skarg i wniosków dotyczących prowadzonych robót budowlano-montażowych przez 
Wykonawcę zostanie wdrożony na początku całego procesu i będzie obowiązywać przez cały czas realizacji, 
funkcjonowania oraz zamknięcia Kontraktu. 

Skarga lub wniosek może być złożony przez stronę w jednym z dwóch miejsc: 

1) Konsultant 
Sweco Polska sp. z o.o., 
ul. Franklina Roosevelta 22,  
60-829 Poznań,  
Tel. +48 61 864 93 00,  
Fax +48 61 864 93 01,  
Email: info.pl@sweco.pl  

2) Inwestor 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły 
ul. Norwida 34,  
50-950 Wrocław, 
Tel. +48 71 324 09 64,  
Fax +48 71 328 50 48,  
Email: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl 

10.3. Terminy rozpatrywania skarg i wniosków 

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków: 
- pisemne potwierdzenie otrzymania skargi: w ciągu 7 dni od wpłynięcia skargi. 
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- proponowane rozwiązania: niezwłocznie, do 30 dni od wpłynięcia skargi. 
Zasady rozpatrywania skarg i wniosków przywołane w punkcie 10.1 są wiążące również w stosunku do tego 
typu skarg. 
Proponowany formularz rejestrowania skarg przedstawiony jest w Załączniku 6. 

10.4. Osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg i wniosków 

W strukturach organizacyjnych stworzona zostanie przez Zamawiającego jednostka (Konsultant Społeczny) 
odpowiedzialna za kontakty ze społeczeństwem i zajmowanie się skargami społecznymi. W skład tej jednostki 
wejdzie również jedna osoba z zespołu Inżyniera – Konsultanta posiadająca kompetencje i doświadczenie 
w tym zakresie. 

10.5. Audyty i niezależny mechanizm odwoławczy 

Zakłada się, że okresowo (raz na pół roku) przeprowadzane będą wewnętrzne audyty działania „mechanizmu 
skarg i zażaleń”, będą one prowadzone w celu oceny efektywności wdrożonego systemu. 

11. Struktura instytucjonalna oraz zespół realizacyjny  

Struktura instytucjonalna zespołu sporządzającego niniejszy PPNiP została przedstawiona na poniższym 
schemacie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4 – Struktura instytucjonalna zespołu sporządzającego niniejszy PPNiP 

Konsultantem PPNiP dla przygotowania niniejszego PPNiP jest JV firm AECOM, Halcrow oraz BRL INGINIERIE.  
 
Zakres kompetencji zespołu sporządzającego PPNiP przedstawia się następująco: 

1. Inwestor – koordynacja przygotowania PPNiP: 
a. nadzór usprawniający nad sporządzeniem PPNiP, 
b. zapewnienie przepływu informacji między Konsultantem PPNiP  

a Projektantem, 
c. zapewnienie wprowadzenia do projektu budowlanego zmian wynikłych w toku sporządzania 

PPNiP, 
d. przeprowadzenie konsultacji społecznych, 
e. monitorowanie procesu sporządzania PPNiP. 
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2. Konsultant PPNiP – przygotowanie projektu PPNiP: 
a. przeprowadzenie badań socjoekonomicznych i przygotowanie studium socjoekonomicznego, 
b. zebranie i analiza danych dotyczących zagospodarowania i użytkowania nieruchomości, 
c. koordynowanie procesu konsultacji społecznych, 
d. przygotowanie propozycji minimalizacji oddziaływań oraz analiza techniczna tych propozycji; 

przekazywanie propozycji zmian do projektu budowlanego Inwestorowi, 
e. analizy kwalifikowalności, 
f. przygotowanie pakietów kompensacyjnych, 
g. przygotowanie draftu dokumentu PPNiP. 

3. Projektant 
a. przygotowanie projektu budowlanego, 
b. uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, PNRI 

oraz ZRID, 
c. analiza techniczna propozycji zmian w projekcie budowlanym przedstawionych przez 

Konsultanta.  
Zespół sporządzający PPNiP ze strony Konsultanta PPNiP nie jest umiejscowiony w strukturze organizacyjnej 
Inwestora.  Zakres kompetencji zespołu implementującego PPNiP przedstawia się następująco: 
 

 

Rysunek 5 – Zakres kompetencji zespołu implementującego PPNiP 

Zakres kompetencji zespołu realizującego PPNiP przedstawia się następująco: 
1. Inwestor 

a. nadzór usprawniający nad realizacją PPNiP, 
b. zawieranie porozumień dotyczących kompensaty, 
c. wypłata kompensaty, 
d. zapewnienie przepływu informacji między Konsultantem PPNiP, Inżynierem  

i Wykonawcą. 
2. Konsultant PPNiP 

a. planowanie negocjacji i udział w negocjacjach, 
b. przygotowanie opinii i wycen przez biegłych rzeczoznawców na potrzeby negocjacji z PAP, 
c. monitoring realizacji PPNiP przez Wykonawcę i Inżyniera, 
d. proponowanie działań zaradczych w przypadku wystąpienia sytuacji problemowych, 
e. przejmowanie nieruchomości.  
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3. Inżynier 
a. nadzór nad rozpoczęciem i realizacją robót, 
b. nadzór nad realizacją obowiązków przez Wykonawcę 

4. Wykonawca 
a. pozyskiwanie nieruchomości pod zajęcia czasowe, 
b. wypłata rekompensat za nieruchomości pozyskane pod zajęcia czasowe, 
c. realizacja robót na nieruchomościach zajmowanych trwale, 
d. przywracanie nieruchomości pozyskanych pod zajęcia czasowe do stanu sprzed realizacji 

Kontraktu. 
 

12. Monitorowanie i ocena 
Monitoring realizacji PPNiP jest integralną częścią systemu monitorowania i zarządzania Kontraktem. Z tego 
względu na potrzeby monitoringu realizacji PPNiP, stosowane będą narzędzia wykorzystywane przy 
monitoringu realizacji Kontraktu, którego zadaniem jest raportowanie do instytucji finansujących oraz 
dostarczenie bieżącej informacji na temat problemów, zdarzeń losowych, nieprawidłowości. PPNiP jest 
integralną częścią procesu inwestycyjnego pozwalającą na natychmiastową reakcję w sytuacji stwierdzenia 
problemów lub nieprawidłowości. Fundamentalne znaczenie ma tutaj również zapewnienie odpowiedniej 
współpracy pomiędzy Konsultantem, JWP a BKP. Schemat przepływu informacji w ramach monitoringu 
przedstawia tutaj poniższy schemat. Ogólne procedury monitoringu i oceny zostały opisane szerzej w 
dokumencie pn. Ramowy Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (LARPF) dostępnym pod adresem: 
https://odrapcu.pl/wp-
content/uploads/2022/08/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiwania_Nieruchomosci_AKT
UALIZACJA-NR-1_2022.pdf 

  
Rysunek 6 – Schemat monitoringu wdrażania PPNiP 
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Zasadniczą rolę dla monitoringu realizacji PPNiP odgrywa rejestrowanie zdarzeń i faktów przez Konsultanta 
i JWP, w szczególności poprzez rejestr korespondencji, rejestr postępu pozyskiwania tytułów do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane oraz rejestr postępu wypłaty odszkodowań. Dane zawarte w tych 
rejestrach są uwzględniane przy przygotowaniu zestawienia danych nt. ilości nabytych nieruchomości oraz 
wysokości i rodzaju przekazanych odszkodowań, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
Wszelkie zmiany podlegają zewidencjonowaniu w rejestrach. Na podstawie w/w rejestrów szczegółowo 
monitorowane są następujące parametry: 

a) liczba nieruchomości do wywłaszczenia i wywłaszczonych, 
b) liczba osób wymagających przesiedlenia i przesiedlonych, 
c) liczba nieruchomości pod zajęcia czasowe (planowana i osiągnięta), 
d) kwota wszystkich wydatków na proces przesiedleń (planowane i osiągnięte), 
e) wypłacone odszkodowania za utratę tytułu prawnego do nieruchomości, 
f) wypłacone odszkodowania za utratę źródeł dochodu, 
g) pozyskane i przyznane nieruchomości zamienne, 
h) stopień i status realizacji działań osłonowych, 
i) liczba skarg. 

Tak ukształtowany system monitoringu realizacji PPNiP pozwala na szybkie reagowanie w razie problemów 
oraz na sprawne raportowanie w ramach istniejących systemów zarządzania Kontraktem. Dokument będzie 
aktualizowany raz na kwartał. 
Główne wskaźniki, które będą monitorowane w odniesieniu do Kontraktu realizowanego przez RZGW WR  
obrazuje poniższa tabela. 

Wskaźnik Źródło informacji 
Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźnik 
postępu 

Parametry zakładane    

Liczba nieruchomości 
podlegających wywłaszczeniu 

Decyzja PNRI Jednorazowo po 
wydaniu decyzji 

Ilość (szt.) 

Liczba nieruchomości 
podlegających trwałemu 
ograniczeniu 

Decyzja PNRI Jednorazowo po 
wydaniu decyzji Ilość (szt.) 

Liczba osób dotkniętych 
realizacją projektu (PAP) 

Księgi wieczyste, wypisy z 
ewidencji gruntów, decyzja 
PNRI 

Jednorazowo po 
wydaniu decyzji 

Aktualizacja ciągła w 
trakcie okresu 
uzgadniania i wypłat 
odszkodowań 

Liczba 

Kwota wszystkich wydatków 
na odszkodowania 
(planowane) 

Rejestry RZGW WR 
/Konsultanta 

Miesięcznie/Kwartalnie 
PLN 

Liczba pozyskanych 
nieruchomości 

Rejestry RZGW WR 
/Konsultanta 

Miesięcznie/Kwartalnie 
Ilość (szt.) 
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Parametry osiągnięte    

Kwota wszystkich wydatków 
na odszkodowania (wydatki) 

Rejestry finansowe RZGW WR  Miesięcznie/Kwartalnie 
PLN 

Liczba pozyskanych 
nieruchomości 

Rejestry RZGW WR 
/Konsultanta 

Miesięcznie/Kwartalnie 
Ilość (szt.) 

Wskaźniki efektywności    

Liczba skarg Rejestry RZGW WR 
/Konsultanta 

Miesięcznie/Kwartalnie 
Ilość (szt.) 

Wypłacone odszkodowania, 
inne 

Rejestry finansowe RZGW WR  Miesięcznie/Kwartalnie 
PLN 

UWAGA: Wykonawca własnym staraniem uzyska teren pod zajęcie czasowe nieobjęte PNRI, a negocjując 
warunki zajęcia czasowego nieruchomości będzie się kierował zasadami określonymi w niniejszym PPNiP. 
Negocjacje i umowy między Wykonawcą a właścicielem nieruchomości w sprawie zajęć czasowych, będą 
nadzorowane przez Konsultanta w celu zapewnienia uczciwości porozumienia i korzystnego charakteru dla 
właściciela gruntu.  

13. Koszty i budżet 

Lp. 
Nieruchomości w granicach 
inwestycji  

Cena PLN/m2 Ilość [ha] Suma [PLN] 

1 Zajęcia stałe 8,44 26,5158 2 237 933,52 

2 Trwałe ograniczenia 5,91 21,01 1 241 691,00 

3 Zajęcia czasowe 15,00 1,44 216 000,00 

4 
Koszy nieprzewidziane 

nie dotyczy nie dotyczy 739 124,90 
(20 % sumy pozycji – Lp.: 1-3) 

5 
Działania osłonowe 

nie dotyczy nie dotyczy 184 781,23 
(5 % sumy pozycji – Lp.: 1-3) 

6 
Wydanie nieruchomości w 
terminie poniżej 30 dni od ost 
PNRI (+ 5% do pozycji – Lp.: 1) 

nie dotyczy nie dotyczy 111 896,68 

7 Razem: (suma pozycji – Lp.: 1-
6 )     4 731 427,33 

Szacunkowe wartości kosztów określonych powyżej opracowano na podstawie średnich cen rynkowych 
nieruchomości na analizowanym obszarze, ustalonych w oparciu o ceny sprzedaży dla nieruchomości rolnych 
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i budowlanych dla analizowanego obszaru oferowanych na portalach internetowych zajmujących się sprzedażą 
nieruchomości. Wartości te zostały wskazane na potrzeby budżetowania i mogą one ulec zmianie po określeniu 
terytorialnego zasięgu inwestycji oraz po opracowaniu operatów szacunkowych. 

14. Harmonogram implementacji PPNiP 

Poszczególne kroki niezbędne dla przygotowania i implementacji PPNiP, zgodnie z LARPF przedstawiono 
w poniższej tabeli. Szczegółowy harmonogram  w tym zakresie zawiera załącznik nr 3 do niniejszego 
dokumentu. 

OPRACOWANIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań  

1 
Wstępna ocena skutków społecznych 

Zadania 
Joint Venture -  zespół ds. 
prawnych i społecznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP 

2 
Ustalenie ostatecznego zakresu wywłaszczeń 

i sporządzenie projektu budowlanego 
Projektant 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP 

3 
Określenie ram koordynacji w zakresie 
realizacji PPNiP z właściwymi organami 

administracji rządowej 

Joint Venture -  zespół ds. 
prawnych i społecznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP 

4 
Zebranie wypisów i wyrysów z ewidencji 

gruntów i budynków oraz z planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Joint Venture -  zespół ds. 
prawnych i społecznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP 

5 Ocena skutków społecznych Zadania 
Joint Venture -  zespół ds. 
prawnych i społecznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP 

6 
Weryfikacja i aktualizacja zebranych 

materiałów, analiz oddziaływań i analiz 
ekonomicznych 

Joint Venture -  zespół ds. 
prawnych i społecznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP 

7 Sporządzenie projektu PPNiP 
Joint Venture -  zespół ds. 
prawnych i społecznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP 

8 Konsultacje społeczne PPNiP 
Joint Venture -  zespół ds. 
prawnych i społecznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP 

9 
Wprowadzenie do projektu budowlanego 
zmian w wyniku konsultacji społecznych 

Projektant 
LZMiUW – zespół ds. 

weryfikacji PPNiP 

10  

W zakresie wynikającym z uwzględnienia 
uwag i wniosków do PPNiP - weryfikacja i 
aktualizacja zebranych materiałów, analiz 

oddziaływań i analiz ekonomicznych 

Joint Venture -  zespół ds. 
prawnych i społecznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP 
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OPRACOWANIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań  

11 
W zakresie wynikającym z uwzględnienia 

uwag i wniosków do PPNiP – wprowadzenie 
zmian do PPNiP 

Joint Venture -  zespół ds. 
prawnych i społecznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP 

12 Złożenie PPNiP do Banku Światowego RZGW WR  BKP 

13 Brak uwag Banku Światowego BŚ  

14 
Upublicznienie PPNiP (upublicznienie 

następuje także na stronie internetowej 
Banku Światowego) 

 
LZMiUW – zespół ds. 

weryfikacji PPNiP 

 

WDROŻENIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań  

1 
Ustalenie szczegółowego harmonogramu 

realizacji PPNiP 
Konsultant ds. PPNiP – zespół ds. 

prawnych i społecznych 
LZMiUW – zespół ds. 

weryfikacji PPNiP 

2 Złożenie wniosków o PNRI Projektant 
LZMiUW – zespół ds. 

weryfikacji PPNiP 

3 
Pozyskanie przez JWP nieruchomości, które 

będą mogły zostać przekazane jako 
zamienne 

Konsultant ds. PPNiP – zespół ds. 
prawnych i społecznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP 

4 Uzyskanie PNRI Projektant 
LZMiUW – zespół ds. 

weryfikacji PPNiP 

5 
Przekazanie PAP informacji o uzyskaniu PNRI 
i o jej skutkach oraz o planowanych dalszych 

działaniach inwestora 

Konsultant ds. PPNiP – zespół ds. 
prawnych i społecznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP 

6 

Wycena nieruchomości przez 
rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z 

obowiązującym prawem i weryfikacja 
wyceny 

Konsultant ds. PPNiP – zespół ds. 
prawnych i społecznych, zespół 

do spraw ekonomicznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP 

7 
Dostarczenie osobom wywłaszczonym 

sporządzonych operatów szacunkowych i 
przeprowadzenie negocjacji 

Konsultant ds. PPNiP – zespół ds. 
prawnych i społecznych, zespół 

do spraw ekonomicznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP 
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WDROŻENIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań  

8 
W przypadku niepowodzenia negocjacji – 

uzyskanie decyzji wojewody co do wysokości 
odszkodowania 

Konsultant ds. PPNiP – zespół ds. 
prawnych i społecznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP  

9 

Wypłata odszkodowań lub przekazanie 
nieruchomości zamiennych, rozpoczęcie 

realizacji innych działań kompensacyjnych i 
osłonowych przewidzianych w PPNiP 

Konsultant ds. PPNiP – zespół ds. 
prawnych i społecznych 

LZMiUW – zespół ds. 
weryfikacji PPNiP  

RZGW WR  – zespół ds. 
monitoringu i realizacji 

PPNiP 

10 
Fizyczne przejęcie wywłaszczonych 
nieruchomości i rozpoczęcie robót 

Wykonawca 
RZGW WR – zespół ds. 
monitoringu i realizacji 

PPNiP 

11 Ewaluacja realizacji PPNiP 
Konsultant ds. PPNiP – zespół ds. 
prawnych i społecznych, zespół 

do spraw ekonomicznych 

RZGW WR  – zespół ds. 
monitoringu i realizacji 

PPNiP 

 

ZADANIA CYKLICZNE 

Krok Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań  

1 
Wewnętrzny stały monitoring realizacji 

PPNiP 
Konsultant ds. PPNiP – zespół ds. 

prawnych i społecznych 

RZGW WR – zespół ds. 
monitoringu i realizacji 

PPNiP 

2 Raportowanie do Banku Światowego 
RZGW WR – zespół ds. 

monitoringu i realizacji PPNiP 
BKP 

3 
Stała koordynacja z organami administracji 

rządowej i samorządowej 
RZGW WR – zespół ds. 

monitoringu i realizacji PPNiP 
BKP 

4 Stała komunikacja z PAP 
Konsultant ds. PPNiP – zespół ds. 

prawnych i społecznych 

RZGW WR – zespół ds. 
monitoringu i realizacji 

PPNiP 
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ZADANIA POREALIZACYJNE 

Krok Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja wykonanych 

działań 

1 Ewaluacja realizacji PPNiP Niezależny audytor zewnętrzny Bank Światowy 

15. Załączniki 

15.1 Tabela śledzenia postępu pozyskania nieruchomości 

Tabela załączona została w wersji elektronicznej na płycie CD. 

15.2 Tabela – zestawienie nieruchomości, właścicieli i oddziaływań 

Tabela załączona została w wersji elektronicznej 

15.3 Harmonogram nabywania nieruchomości 

Harmonogram załączono w wersji elektronicznej na płycie CD. 

15.4 Mapy z naniesionymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (13 arkuszy) 

Mapy załączono w wersji elektronicznej na płycie CD. 

15.5 Badanie socjoekonomiczne 

Badanie zostało załączone w wersji elektronicznej 

15.6 Formularz składania skarg do Konsultanta (na bazie wytycznych BŚ) 
 

 Nr sprawy:  

Imię i nazwisko 

Uwaga: skargę można złożyć 
anonimowo lub zażądać nieujawniania 
danych wnioskodawcy osobom 
postronnym bez zgody wnioskodawcy 

Imię wnioskodawcy_________________________________ 

Nazwisko wnioskodawcy_____________________________ 

 

 Chcę złożyć skargę anonimowo 

Żądam nieujawniania moich danych osobowych bez mojej zgody 

Dane kontaktu 

 

Proszę zaznaczyć, w jaki sposób należy 
się kontaktować z wnioskodawcą 
(mailowo, telefonicznie, za 
pośrednictwem poczty) 

Za pośrednictwem poczty (proszę wpisać adres do korespondencji): 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Telefonicznie:______________________________________________ 
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E-mail____________________________________________________ 

Preferowany język do komunikacji Polski 

Angielski 

Inny (proszę wymienić) …………………………………………………………………………….. 

Opis przedmiotu sprawy lub skargi Przedmiot sprawy/skargi, kiedy sprawa się wydarzyła, podać 
miejsce dot. sprawy/skargi, wymienić osoby zaangażowane w 
sprawę, jakie są efekty zaistniałej sytuacji 

 

 

Data zdarzenia/zaistnienia przedmiotu 
skargi/pojawienia się sprawy 

 

 Jednorazowe zdarzenie/skarga (data__________________________________) 

Zdarzyły się więcej niż jeden raz (podać ile razy:_________________________) 

W trakcie (problem istniejący obecnie) 

 

Jakie działania zapewniłyby rozwiązanie problemu według oceny wnioskującego? 

 

Podpis: __________________________________ 

Data: ____________________________________ 

Proszę o przekazanie tego formularza 
do: 

[Nazwisko] Inspektor BHP [Nazwa firmy] 

Adres_________________ Tel.:______________ lub E-mail:___________ 

 

 

15.7 Raport z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad projektem PPNiP 

Raport załączony został w wersji elektronicznej. 

 


