
Załącznik nr 3 - Tabela postępu pozyskiwania nieruchomości Zadanie 1B.8: Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie 30.06.2020
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% paid

Permanent Occupation 130 110 85% 20 15% 130 100% 0 0 0% 0,00 0,00 0%

Temporal Occupation 83 70 84% 13 16% 83 100% 0 0 0% 0,00 0,00 0%

Total


