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Całkowita 
liczba 
hektarów

Całkowita 
liczba działek

Działki 
publiczne

%
Działki 
prywatne 

%
Nieuregulowany 

stan prawny
%

Działki 
nabyte

Hektary 
nabyte

% ha nabyte
Działki 
zapłacone

Hektary zapłacone
% działek 
zapłaconych

Całkowity koszt 
odszkodowań 
(PLN)

Odszkodowania 
wypłacone (PLN)

% 
wypłacony

Zajęcia stałe 11,3810 106 64 60,4% 37 34,9% 5 4,7% 0 0,0000 0% 0 0,0000 0% - - -

Trwałe ograniczenia w korzystaniu 0,2848 14 14 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0000 0% 0 0 0% - - -

Obowiązek przebudowy istniejącej 
sieci uzbrojenia terenu

0,0988 9 7 77,8% 2 22,2% 0 0,0% 0 0,0000 0% 0 0 0% - - -

SUMA 11,7646 129 85 65,9% 39 30,2% 5 3,9% 0 0,0000 0% 0 0,0000 0% 0,00 0,00 -


