
ID Nazwa zadania Start Finish

1 2A.2/2/2015 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodzi owego na potoku 
Duna miejscowo ść Krosnowice

2015-07-13 2017-03-30

2 Plan Przesiedle ń (RAP) Krosnowice 2015-07-13 2017-03-30

3 Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu - 
Krosnowice

2015-07-13 2016-05-10

4 Badanie socjoekonomiczne 2015-08-06 2015-09-20

5 Opracowanie studium socjoekonomicznego 2015-09-20 2016-05-20

6 Konsultacje z lokalną społecznością i z właścicielami nieruchomości 
przeznaczonych do wywłaszczenia 

2015-11-05 2016-09-30

7 Uzyskanie PNRI 2016-12-30 2016-12-30

8 Wyceny nieruchomości gruntowych 2016-11-14 2016-12-30

9 Przygotowanie RAP 2015-10-09 2016-05-20

10 Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego 2016-05-20 2016-05-20

11 Aktualizacje, korekty 2016-05-20 2016-08-16

12 Uzyskanie "OK" Banku Światowego 2016-08-16 2016-08-25

13 Publiczna dyskusja nad projektem PPNiP 2016-09-23 2016-10-19

14 Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z dyskusji publicznej 2016-10-19 2016-11-21

15 Uzyskanie NO Banku Światowego 2016-11-21 2016-12-05

16 Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania 2016-12-30 2017-02-28

17 Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji) 2017-02-28 2017-02-28

18 Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań 2017-02-28 2017-03-30

19 Fizyczne wydanie nieruchomości Inwestorowi przez PAP 2017-01-06 2017-03-09

20 Wypłaty odszkodowań 2017-01-06 2017-03-30

12-30

05-20

02-28

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
2015 Qtr 3 2015 Qtr 4 2016 Qtr 1 2016 Qtr 2 2016 Qtr 3 2016 Qtr 4 2017 Qtr 1 2017 Qtr 2

Załącznik nr 3 - Harmonogram nabywania nieruchomo ści Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego
 na potoku Duna miejscowość Krosnowice 

02.11.2016

Strona 1


