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KONTRAKT NA ROBOTY 3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu.
»San lll - rozbudowa lewego watu rzeki San w km 0+000 — 4+445, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie”
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Nr | Dziatanie

| Ztozenie wniosku o wydanie PNRI

2 |Wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacje

)

Ostateczno$¢ decyzji

4 |Sporzadzenie operatow

5 |Wyptata odszkodowan

o

Przy braku zgody wiasciciela skierowanie sprawy do Wojewody

~

Wydanie przez Wojewode decyzji odszkodowawczej

8 |Wyptata odszkodowan ustalonych przez Wojewode

©

Przy braku mozliwosci wyptaty skierowanie $rodkéw do depozytu sgdowego

10 |Polecenie rozpoczecia robét budowlanych

Zajecia czasowe - Wykonawca (podpisanie uméw, wyptata odszkodowania)

o

Fizyczne rozpoczecie robét budowlanych

13 |Realizacja robét budowlanych

14 |Opracowanie Raportu z wdrozenia PPNiP

terminy planowane

-terminy wg rzeczywistego czasu wykonania



