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WYKAZ SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ
audyt Kontrola P/25/087 - „Badanie sprawozdania 

finansowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej 
w Dorzeczu Odry i Wisły za rok 2024", przeprowadzona 
przez NIK na podstawie art. 2 ust. 1, w związku z art. 5 
ust. 1 ustawy o NIK

AWP Annual Work Plan - Roczny Plan Pracy
BKP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - Biuro 
Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej 
Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu

BRRE Bank Rozwoju Rady Europy
IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - 

Państwowy Instytut Badawczy
ISA International Standard on Auditing/Międzynarodowe 

Standardy Rewizji Finansowej opublikowane przez 
Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC)

JRP Jednostka Realizująca Projekt
KZGW Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

MBOiR lub Bank Światowy Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
NIK Najwyższa Izba Kontroli
MIS Management Information System - informacyjny 

system zarządzania
NBP Narodowy Bank Polski
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej
PGW WP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 

państwowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 
ustawy o fp, która na mocy postanowień art. 240 
ustawy Prawo wodne wykonuje zadania określone 
w przepisach tej ustawy, posiadająca wyodrębnione 
jednostki organizacyjne: Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej, 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki 
Wodnej, Zarządy Zlewni i Nadzory Wodne

POP Podręcznik Operacyjny Projektu
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Procurement Plan lub PP Plan zamówień publicznych
Projekt OPDOW Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu

Odry i Wisły
Raport Roczny/sprawozdanie(a) sprawozdanie finansowe z realizacji Projektu OPDOW, 
finansowe sporządzone przez BKP, zgodnie

z postanowieniami Umowy Pożyczki 8524 PL

RZGW
Umowa Kredytu F/P 1866

Umowa Pożyczki 8524 PL

ustawa o NIK

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Umowa Kredytu nr F/P 1866 zawarta w dniu 24 maja 
2016 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a BRRE na 
dofinansowanie realizacji zadań Projektu OPDOW
Umowa Pożyczki 8524 PL zawarta w dniu 10 września 
2015 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Bankiem 
Światowym na dofinansowanie realizacji zadań 
Projektu OPDOW
ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli1

ustawa o fp

ustawa Prawo wodne 
ustawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych2
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne3 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości4

1 Dz. U. z 2022 r. poz. 623.
2 Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.
3 Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, ze zm.
4 Dz. U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.
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1. Wstęp
Charakterystyka
kontrolowanego
obszaru

Projekt OPDOW jest trzecim realizowanym w Polsce projektem działań 
przeciwpowodziowych, wdrażanym przy wsparciu MBOiR i BRRE. Został 
on przygotowany w ramach poprzedniego projektu jako jego kontynuacja 
dla dorzecza Odry, poszerzona o działania w dorzeczu Wisły. W dniu 
10 września 2015 r. zawarta została Umowa Pożyczki 8524 PL pomiędzy 
Bankiem Światowym a Rzeczypospolitą Polską. W wyniku tych działań na 
realizację zadań tego Projektu pozyskano środki finansowe w wysokości 
460,0 mln EUR. Następnie 24 maja 2016 r. podpisana została umowa 
o związaniu Ramową Umową Kredytu F/P 1866 Rzeczypospolitej Polskiej 
z BRRE na dofinansowanie Projektu OPDOW w kwocie 300,0 mln EUR. 
Pozostałe środki na realizację tego Projektu miały być zapewnione 
z: budżetu państwa (192,0 mln EUR), NFOŚiGW (50,0 mln EUR) oraz Unii 
Europejskiej (200,0 mln EUR). W 2023 r. ostatecznie podjęto decyzję, że 
kwota 50,0 mln EUR planowanych pierwotnie z NFOŚiGW, zostanie 
zastąpiona środkami z budżetu państwa. Łączna wartość zadań Projektu 
OPDOW szacowna była na kwotę 1 202,0 mln EUR. Datę zakończenia 
Projektu OPDOW pierwotnie wyznaczono na 15 grudnia 2023 r. Pismem 
z 16 listopada 2022 r. MBOiR wyraził zgodę na przesunięcie tego terminu 
na 30 czerwca 2025 r. Natomiast BRRE, pismem z 24 listopada 2023 r. 
przedłużył termin zamknięcia Umowy Kredytu 1866 do 15 grudnia 2024 r.5 
Infografika nr 1. Lokalizacja zadań inwestycyjnych komponentów 1 - 3 
Projektu OPDOW

Realizacja Projektu OPDOW podzielona została na pięć podstawowych 
komponentów:
1. - Ochronę przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry;
2. - Ochronę przed powodzią Kotliny Kłodzkiej;

5 Po dniu zamknięcia Umowy Kredytu 1866 nie można pobierać środków z kredytu, 
a środki już pobrane należy rozliczyć w terminie do 12 miesięcy od daty ich pobrania.
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Uzasadnienie podjęcia 
kontroli

Cel audytu

Podmioty objęte 
kontrolą

3. - Ochronę przed powodzią Górnej Wisły;
4. - Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania;
5. - Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów.
Jednostkami Realizującymi Projekt OPDOW są:

✓  BKP (komponent 5);
✓  PGW WP RZGW we Wrocławiu (komponent 1,2, 4 i 5);
✓  PGW WP RZGW w Szczecinie (komponent 1 i 5);
✓  PGW WP RZGW w Rzeszowie (komponent 3 i 5);
✓  PGW WP RZGW w Krakowie (komponent 3 i 5);
✓  IMGW (komponent 4).

Najwyższa Izba Kontroli, jako instytucja stojąca na straży prawidłowego 
gospodarowania środkami publicznymi, zwraca szczególną uwagę na 
celowe i gospodarne wydatkowanie środków publicznych oraz na 
prawidłowe gospodarowanie majątkiem publicznym.
Kontrola podjęta została z inicjatywy własnej NIK, jak również w związku 
z rekomendacją Komitetu Sterującego Projektu OPDOW oraz 
stanowiskiem Banku Światowego, w zakresie objęcia audytem Projektu 
przez NIK. Koordynatorem tego zadania jest Delegatura NIK we 
Wrocławiu6.

1.1. Cel  a u d y tu

Celem audytu była ocena sporządzenia sprawozdania finansowego 
z realizacji Projektu OPDOW oraz wydatkowania środków na jego 
realizację, pod kątem rzetelności, zgodności z przepisami prawa 
i zasadami należytego zarządzania finansami.
Osiągnięciu tego celu miała służyć m.in.:
■ ocena działań podejmowanych przez JRP w zakresie finansowania 

zadań związanych z realizacją Projektu OPDOW;
■ ocena prawidłowości wydatkowania środków Projektu OPDOW oraz 

rzetelności dokonywania weryfikacji dokumentów potwierdzających 
operacje finansowe, poprawnego ich ujęcia w ewidencji księgowej 
oraz w sprawozdaniach z realizacji Projektu OPDOW.

1.2. Za k r e s  a u d y tu

Kontrola przeprowadzona została w:
1. BKP;
2. PGW WP RZGW we Wrocławiu;
3. PGW WP RZGW w Krakowie;
4. PGW WP RZGW w Rzeszowie;
5. PGW WP RZGW w Szczecinie;
6. IMGW.

6 Niniejsza kontrola jest dziewiątą kontrolą Projektu OPDOW, realizowaną przez Delegaturę 
NIK we Wrocławiu. Poprzednie kontrole dotyczyły lat: 2015-2016, 2017 r., 2018 r., 2019 r., 
2020 r., 2021 r., 2022 r. oraz 2023 r.
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Okres sprawozdawczy
Ramy prawne badanej 
działalności

Uwzględnienie 
Międzyna rodowych 
Standardów NOK

Działania w celu 
ograniczenia ryzyka

Wskazane jednostki zostały skontrolowane na podstawie art. 2 ust. 1 
w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o NIK z uwzględnieniem kryterium 
legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.
Kontrolę przeprowadziła Delegatura NIK we Wrocławiu w okresie od 17 
lutego do 19 maja 2025 r.
Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Ramy prawne audytu wynikały m.in. z postanowień: ustawy o NIK, Umowy 
Pożyczki 8524 PL, Umowy Kredytu F/P 1866, Terms of Reference dla 
audytu i Standardów ISA. Gospodarka finansowa objętych kontrolą 
jednostek podlegała w badanym okresie regulacjom wynikającym m.in. 
z ustawy o fp oraz ustawy o rachunkowości. Zgodnie m.in. 
z postanowieniami Umowy Pożyczki 8524 PL do zamówień publicznych 
kontrolowane jednostki zobowiązane były stosować wytyczne Banku 
Światowego pn.: "Zamówienia towarów, robót i usług niekonsultingowych 
realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach 
pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR"7 oraz „Wybór 
i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego 
w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR"8.
Planując i przeprowadzając audyt uwzględniono Międzynarodowe 
Standardy Najwyższych Organów Kontroli wydane przez Międzynarodową 
Organizację Najwyższych Organów Kontroli.
W celu ograniczenia ryzyka badania do akceptowalnie niskiego poziomu, 
m.in.:
✓  przeprowadzono analizę ryzyka dla kontrolowanej działalności oraz 

opracowano i wdrożono procedury badania i je udokumentowano 
w tym pozyskano pisemne wyjaśnienia m.in. od kierowników 
kontrolowanych jednostek zgodnie z ustawą o NIK;

✓  zbadano, na zasadzie testu, dowody potwierdzające poniesione 
wydatki zawarte w sprawozdaniach finansowych Projektu OPDOW 
pod kątem m.in. zgodności danych w nich prezentowanych ze stanem 
faktycznym, zgodności wykorzystania środków z warunkami umów 
Projektu OPDOW oraz ich kwalifikowalności;

✓  poddano kontroli stosowane zasady (polityki) rachunkowości 
i wdrożone procedury obiegu dokumentów księgowych, a także 
zgodność prezentacji sprawozdania finansowego z wymaganiami 
Banku Światowego oraz zgodność danych z księgami rachunkowymi 
jednostek objętych kontrolą;

✓  uwzględniono możliwy wpływ, na rzetelność sprawozdania
finansowego Projektu OPDOW, przypadków nieprzestrzegania przez 
jednostki kontrolowane przepisów prawa, regulacji wewnętrznych 
i wymagań Banku Światowego. Kierownicy jednostek kontrolowanych 
złożyli stosowne oświadczenia potwierdzające przekazanie

7 Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA 
Credits and Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 and revised on July 1,2014.
8 Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits 
and Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 and revised on July 1,2014.
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Dobór próby, 
metodologia

kontrolerom NIK informacji i materiałów o wszystkich podejrzeniach 
lub zaistniałych przypadkach naruszenia prawa i regulacji, których 
wpływ powinien być rozważony przy sporządzaniu sprawozdań 
finansowych;

✓  wzięto pod uwagę ryzyko możliwości wystąpienia zniekształceń
w sprawozdaniu finansowym Projektu OPDOW, spowodowanych 
nadużyciami finansowymi. Uzyskano od kierowników jednostek 
kontrolowanych oświadczenia potwierdzające ujawnienie
kontrolerom NIK:
-  wyników oceny ryzyka jednostki kontrolowanej w zakresie 

potencjalnego istotnego zniekształcenia sprawozdania wskutek 
oszustw,

-  informacji na temat zaistniałych lub podejrzewanych oszustw 
z udziałem kierownictwa, kluczowych pracowników kontroli 
wewnętrznej lub innych osób, jeśli oszustwo miało istotny wpływ 
na zniekształcenie sprawozdania finansowego,

-  informacji na temat zarzutów lub podejrzeń oszustwa 
wpływającego na sprawozdanie finansowe, zgłoszonych przez 
pracowników, byłych pracowników lub inne osoby.

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego oraz Międzynarodowymi 
Standardami Najwyższych Organów Kontroli kierownicy jednostek 
kontrolowanych zostali poinformowani o wynikach kontroli, w tym 
o stwierdzonych stanach nieprawidłowych. W przypadku stwierdzenia 
stanów nieprawidłowych NIK sformułowała wnioski do kierowników 
jednostek kontrolowanych, których realizacja powinna przyczynić się do 
eliminacji lub minimalizacji ryzyka materializacji stanów nieprawidłowych 
do akceptowalnie niskiego poziomu.
Celem przeprowadzonych testów kontroli oraz badania wiarygodności 
było uzyskanie wystarczających dowodów świadczących o tym, że 
wszystkie transakcje dotyczące m.in. poniesionych wydatków na realizację 
zadań Projektu OPDOW był:
✓  w pełni, poprawnie i dokładnie zaewidencjonowane w księgach 

rachunkowych;
✓  ujęte w sprawozdaniach finansowych Projektu OPDOW.
Dla przeprowadzenia kontroli przyjęto poziom ufności w wysokości 95%, 
próg istotności doboru próby wyznaczono na poziomie 1%. Parametry te 
dobrano uwzględniając m.in. zasady wynikające z Międzynarodowych 
Standardów Rewizji Finansowej opublikowane przez Międzynarodową 
Federację Księgowych, tj. ISA 320 oraz ISA 530.
Doboru próby do badań szczegółowych wydatków, poniesionych 
w ramach Projektu OPDOW, dokonano przy zastosowaniu metody 
Monetary Unit Sampling (MUS), czyli z prawdopodobieństwem wyboru 
proporcjonalnym do wartości oraz metodą doboru celowego, dokonaną 
przez kontrolerów NIK bezpośrednio w jednostkach objętych kontrolą.
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Podstawa opinii

Próbę o wartości 665 867 235,45 PLN wylosowano, na podstawie danych 
pozyskanych z BKP, przy użyciu programu informatycznego NIK9. 
Populację do losowania stanowiły wydatki wszystkich jednostek 
uczestniczących w 2024 r. w realizacji Projektu OPDOW, ujęte w zapisach 
księgowych o łącznej wartości 707 680 024,76PLN10, a zbiór wykorzystany 
jako populacja do losowania zawierał 2 463 rekordów. W sposób celowy 
dobrano wydatki na kwotę 3 752 198,35 PLN. Badania kontrolne 
wydatków przeprowadzono odrębnie dla BKP, PGW WP RZGW 
we Wrocławiu, PGW WP RZGW w Krakowie, PGW WP RZGW w Rzeszowie, 
PGW WP RZGW w Szczecinie oraz IMGW.
Łącznie badaniem objęto 205 wydatków na kwotę 669 619 433,80 PLN 
stanowiących 94,62% ogółu wydatków poniesionych w 2024 r. na 
realizację Projektu OPDOW w wysokości 707 680 024,76 PLN.

2. Opinia
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła audyt sprawozdania finansowego 
Projektu OPDOW z 15 lutego 2025 r. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 
31 grudnia 2024 r. oraz jego korekty z 14 maja 2025 r. Audyt został 
przeprowadzony przez NIK zgodnie z przepisami ustawy o NIK, warunkami 
Umowy Pożyczki 8524 PL i zgodnie z ramowymi założeniami 
sprawozdawczości finansowej Banku Światowego oraz 
Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli.
Najwyższa Izba Kontroli po zbadaniu skorygowanego sprawozdania 
finansowego Projektu OPDOW z 14 maja 2025 r., wydaje opinię bez 
zastrzeżeń. Zdaniem NIK, załączone sprawozdanie przedstawia 
rzetelnie kwoty wydatków poniesionych w ramach tego Projektu 
oraz ich zgodność z celami określonymi w Umowie Pożyczki 8524 PL. 
Zbadane wydatki zostały poniesione zgodnie z celami i zasadami realizacji 
Projektu OPDOW, a ich wartości prawidłowo ujęto w sprawozdaniu 
finansowym za 2024 r. Wydatkowane środki zostały także prawidłowo 
ujęte w księgach rachunkowych kontrolowanych jednostek, a dowody 
księgowe właściwie sprawdzone i zadekretowane. Jednostki Realizujące 
Projekt podejmowały działania w przedmiocie zabezpieczania środków 
finansowych na realizację zadań Projektu OPDOW.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI). 
Jesteśmy niezależni od badanej jednostki zgodnie z Deklaracją INTOSAI-P- 
10 - Mexico Declaration of SAI oraz wymogami etycznymi określonymi 
w Kodeksie etyki ISSAI 130 i Kodeksie etyki pracownika Najwyższej Izby 
Kontroli. Wypełniliśmy nasze obowiązki etyczne i inne obowiązki zgodnie 
z wyżej wymienionymi standardami i wymogami. Uważamy, że uzyskane 
przez nas dowody badania są wystarczające i odpowiednie, aby 
stanowić podstawę dla naszej opinii.

9 Pomocnik Kontrolera wersja 5.7.
10 Wartość bezwzględna próby wyniosła 747 612 238,26 PLN.
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Poświadczenie
zgodności

Ustalone
nieprawidłowości

3. Szczegółowe wyniki audytu

3.1. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PROJEKTU
OPDOW

Zbadane wydatki zostały poniesione zgodnie z celami i zasadami realizacji 
Projektu OPDOW, a ich wartości we wszystkich istotnych aspektach 
prawidłowo ujęto w sprawozdaniu finansowym za 2024 r.
Wykazane w zbadanym sprawozdaniu finansowym kwoty wydatków były 
zgodne z danymi ewidencji księgowej JRP. Wydatkowane środki finansowe 
wykorzystano zgodnie z zawartymi umowami dofinansowania oraz na 
potrzeby, na które zostały przyznane. W ramach przeprowadzonych 
badań wydatków nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na 
sprawozdanie finansowe Projektu OPDOW.
Przedstawiony do kontroli Raport Roczny za 2024 r. m.in.:
a) wskazywał źródła i wykorzystanie funduszy dla Projektu OPDOW za ten 

rok, wykazując osobno fundusze zapewnione w ramach Umowy 
Pożyczki 8524 PL;

b) opisywał stan rachunku specjalnego w NBP oraz wypłaty dokonywane 
z niego w EUR;

c) określał przewidywane zapotrzebowanie na środki na dwa kolejne 
kwartały;

d) zawierał podsumowanie dokonanych wydatków w okresie 
sprawozdawczym oraz AWP w mln PLN na 2024 r.;

e) opisywał fizyczne postępy w realizacji Projektu OPDOW, zbiorczo oraz 
dla okresu objętego sprawozdaniem;

f) określał stan realizacji zamówień w ramach Projektu OPDOW na koniec 
okresu objętego sprawozdaniem;

g) opisywał administrowanie Projektem OPDOW;
h) przedstawiał plan działań na 2025 r. i informacje o realizacji planu 

działań w 2024 r.;
i) obejmował wnioski i rekomendacje;
j) zawierał rejestr ryzyk Projektu OPDOW,
co było zgodne z wymaganiami określonymi w Umowie Pożyczki 8524 PL 
i wynikającymi z Umowy Kredytu F/P 1866, jak również w POP.
Powyższe pozwala stwierdzić, że sprawozdanie finansowe, 
dokumentujące realizację Projektu OPDOW i związane z nim dokonywanie 
wydatków w 2024 r., zostało sporządzone w sposób rzetelny we 
wszystkich istotnych aspektach i spełniało wymogi stawiane przez Bank 
Światowy oraz zawierało wszystkie niezbędne elementy.
1. W pierwotnie sporządzonym przez BKP sprawozdaniu finansowym za 
2024 r. - Project Sources and Uses of Funds zawyżono o kwotę 
28 263 101,02 PLN wydatki w podkomponencie 1B11, wykazując kwotę 
244 791 950,86 PLN, zamiast 216 528 849,84 PLN oraz zaangażowane

11 1B - „Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze".
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środki własne PGW WP, wskazując 5 976 496,83 PLN zamiast 
(minus) 22 286 604,19 PLN12.
W 2024 r. PKP PLK S.A. - działając jako współzamawiający przy realizacji 
zadania 1 B.5/113, w wyniku rozstrzygnięcia sporu z PGW WP14 - dokonała 
zapłaty wykonawcy kwoty 28 263 101,02 PLN z tytułu waloryzacji robót 
infrastrukturalnych, za które pierwotnie zapłaciło PGW WP ze środków 
własnych. Faktury za wykonane roboty budowlane zostały skorygowane 
przez wykonawcę zadania o ww. kwotę, a środki te zostały ostatecznie 
zwrócone PGW WP. Roboty infrastrukturalne, związane z układem 
stacyjnym i torowym, wykonywane przy okazji realizacji zadania 1B.5/1 nie 
zostały ujęte w zakresie Projektu OPDOW, zatem w tym wypadku o kwotę 
28 263 101,02 PLN należało zmniejszyć wartość poniesionych wydatków 
w ramach podkomponentu 1B oraz wartość zaangażowanych środków 
własnych przez PGW WP. Stosowna korekta sprawozdań finansowych 
została sporządzona przez BKP 14 maja 2025 r. i przekazana do MBOiR.
2. W pierwotnym sporządzonym przez BKP sprawozdaniu finansowym za 
2024 r. - LOANS MADE BY THE CEB, zawyżono o 2 400 000,00 PLN ogólną 
kwotę alokowaną do JRP, wykazując kwotę 1 272 670 834,84 PLN zamiast 
1 270 270 834,84 PLN15. Przyczyną tego błędu było nieprawidłowe 
podsumowanie wykazanych jednostkowych zasileń (alokacji) tych 
środków. Stosowna korekta sprawozdań finansowych została 
sporządzona przez BKP 14 maja 2025 r. i przekazana do MBOiR.
3. Według aneksu nr 1 z dnia 18 października 2022 r. do kontraktu 1 B.5/1
część mostowa tego zadania miała być finansowana przez PGW WP RZGW 
w Szczecinie, a część infrastrukturalna przez PKP PLK S.A. Wydatki 
poniesione na część infrastrukturalną tego zadania związane z układem 
stacyjnym i torowym były wydatkami niekwalifikowalnymi Projektu 
OPDOW. Ustalono, że wydatki poniesione przez PGW WP RZGW 
w Szczecinie przed datą zawarcia ww. aneksu, w zakresie waloryzacji, prac 
projektowych i nadzoru inwestorskiego dotyczących części
infrastrukturalnej zadania 1B.5/1 zostaną zwrócone przez PKP PLK S.A. 
W okresie od 14 sierpnia do 4 listopada 2024 r. PGW WP RZGW 
w Szczecinie otrzymał od PKP PLK S.A., jako rozliczenie prac projektowych 
i nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją części infrastrukturalnej 
zadania 1B.5/1, kwotę 6 852 259,13 PLN, z czego 6 734 574,10 PLN16 
zaksięgowano jako należność główną, a 117 685,03 PLN jako odsetki za 
niedotrzymanie terminów płatności. Należności głównej nie wykazano 
przy tym w systemie ewidencyjnym Projektu OPDOW jako zmniejszenie 
wydatków w podkomponencie 5A i nie ujęto w sprawozdaniu finansowym 
za 2024 r. przekazywanym do BKP. Środki te wcześniej zostały ujęte

12 Po korekcie dokonanej przez PGW WP RZGW w Szczecinie 17 kwietnia 2025 r. zmienione 
na (minus) 24 627 903,24 PLN.
13 1 B.5/1 - „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most kolejowy 
w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie", realizowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie.
14 Na mocy zawartego 27 czerwca 2024 r. porozumienia technicznego.
15 Po korekcie RZGW SZ z 17 kwietnia 2025 r. zmienione na 1 269 245 961,42 PLN.
16 Kwota ta pierwotnie została sfinansowana następującymi środkami: 3 368 403,21 PLN 
pochodziło z MBOiR, 1 024 871,84 PLN pochodziło z BRRE, a 2 341 299,05 PLN pochodziło ze 
środków własnych PGW WP.
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Wydatki Projektu 
OPDOW

w ewidencji Projektu OPDOW jako środki wydatkowane, a ponieważ 
dotyczą zadań wykonanych przez Konsultanta Wsparcia Technicznego 
w ramach podkomponentu 5A17, zrealizowanych na rzecz części 
infrastrukturalnej zadania 1 B.5/1, nie powinny być wliczane do wydatków 
Projektu OPDOW. Korekta sprawozdań finansowych została sporządzona 
przez BKP 14 maja 2025 r. i przekazana do MBOiR.
4. W pierwotnie przekazanym przez IMGW do BKP sprawozdaniu 
finansowym za 2024 r.18, zaniżono kwotę wykorzystanych środków na 
realizację Projektu OPDOW, wykazując płatność za jedną z faktur w kwocie 
pomniejszonej o uzyskaną od kontrahenta karę umowną w wysokości 
3 054,04 PLN. Natomiast zgodnie z § 5 ust. 1 umowy dotacji przychody 
uzyskane z tytułu kary umownej stanowią dochód budżetu państwa. 
Uzyskane środki z kary umownej zostały prawidłowo przekazane przez 
IMGW na rachunek dochodów budżetu państwa 4 października 2024 r., 
niemniej o ww. kwotę zaniżono wydatki Projektu w sprawozdaniu 
finansowym za 2024 r. W związku z powyższym 5 marca 2025 r. do BKP 
przekazano stosowną korektę tego sprawozdania. Korekta sprawozdań 
finansowych została sporządzona przez BKP 14 maja 2025 r. i przekazana 
do MBOiR.
5. Spośród objętych badaniem 23 dowodów księgowych, 
dokumentujących poniesione przez IMGW wydatki na realizację zadań 
Projektu OPDOW w wysokości 91 031 236,07 PLN, płatności jednej faktury 
dokonano przed formalnym jej zatwierdzeniem do wypłaty przez 
Dyrektora Biura Finansów IMGW lub osoby przez niego upoważnionej. 
Działaniem tym naruszono postanowienia pkt 3 lit. e) i f) rozdz. VII 
Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w IMGW. 
Nieprawidłowość ta dotyczyła faktury wystawionej 9 lipca 2024 r. na kwotę 
491 478,50 EURO, w całości zapłaconej 23 lipca 2024 r. płatnością na 
kwotę 2 124 415,82 PLN19, a zatwierdzonej do wypłaty 24 lipca 2024 r. 
Stwierdzona nieprawidłowość nie miała wpływu na dane ujęte 
w sprawozdaniu finansowym z realizacji Projektu OPDOW za 2024 r.

3.1.1. Wydatki poniesione na realizację Projektu OPDOW,
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

Do końca 2024 r. na realizację zadań Projektu OPDOW poniesiono łączne 
nakłady w wysokości 4 900 416 431,63 PLN, stanowiące 98,00% 
zaplanowanych na ten cel środków w kwocie 5 000 320 000,00 PLN.
(1 202 000 000,00 EUR).
W 2024 r. na realizację Projektu OPDOW wydatkowano łącznie 
707 680 024,76 PLN. W ramach poszczególnych komponentów 
wydatkowanie tych środków kształtowało się na następującym poziomie:

17 5A - „Zarządzanie Projektem".
18 Przekazanym do BKP 7 stycznia 2025 r.
19 Płatność po kursie z dnia płatności, tj. 1 EUR=4,3225 PLN.
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a) komponencie 1: 216 813 375,52 PLN (30,64% wydatków Projektu 
OPDOW poniesionych w 2024 r.), w tym w podkomponentach: 1A20 - 
763,83 PLN, 1B - 216 528 849,84 PLN, 1C21 - 283 761,85 PLN;

b) komponencie 2: 186 434 051,18 PLN (26,34% wydatków Projektu 
OPDOW poniesionych w 2024 r.), w tym w podkomponentach: 2A22 - 
115 180 229,76 PLN, 2B23 - 71 253 821,42 PLN;

c) komponencie 3: 27 752 712,04 PLN (3,92% wydatków Projektu 
OPDOW poniesionych w 2024 r.), w tym w podkomponentach: 3A24 - 
21 711 767,14 PLN, 3B25 - (minus) 379 817,32 PLN, 3D26 - 
6 420 762,22 PLN;

d) komponencie 4: 196 327 872,75 PLN (27,74% wydatków Projektu 
OPDOW poniesionych w 2024 r.), w tym w podkomponentach: 4A27 - 
101 883 886,10 PLN, 4B28 - 94 443 986,65 PLN;

e) komponencie 5: 80 352 013,27 PLN (11,35% wydatków Projektu 
OPDOW poniesionych w 2024 r.), całość poniesionych wydatków 
dotyczyła podkomponentu 5A.

Łącznie w 2024 r. JRP wydatkowały:
a) PGW WP RZGW we Wrocławiu - 396 533 117,52 PLN (56,03% wydatków

Projektu OPDOW poniesionych w 2024 r.), w tym na zadania
podkomponentów: 1B - 82 840 771,49 PLN, 1C - 283 761,85 PLN, 2A - 
115 180 229,76 PLN, 2B - 71 253 821,42 PLN, 4B - 94 443 986,65 PLN, 
5A - 32 530 546,35 PLN;

b) PGW WP RZGW w Szczecinie - 150 182 334,11 PLN (21,22% wydatków
Projektu OPDOW poniesionych w 2024 r.), w tym na zadania
podkomponentów: 1A - 763,83 PLN, 1B - 133 688 078,35 PLN, 5A - 
16 493 491,93 PLN;

c) IMGW - 101 922 060,49 PLN (14,40% wydatków Projektu OPDOW 
poniesionych w 2024 r.), w tym na zadania podkomponentów: 
4A - 101 883 886,10 PLN, 5A - 38 174,39 PLN;

d) PGW WP RZGW w Krakowie - 51 553 400,71 PLN (7,28% wydatków
Projektu OPDOW poniesionych w 2024 r.), w tym na zadania
podkomponentów: 3A - 21 711 767,14 PLN, 3B -
(minus) 379 817,32 PLN, 3D - 6 420 762,22 PLN, 5A -
23 800 688,67 PLN;

e) PGW WP RZGW w Rzeszowie - 1 595 162,01 PLN (0,23% wydatków 
Projektu OPDOW poniesionych w 2024 r.), w całości poniesione na 
realizację zadań podkomponentu 5A,

20 1A - „Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa 
zachodniopomorskiego".
21 1C - „Ochrona przed powodzią miasta Słubice".
22 2A - „Ochrona czynna (Kotliny Kłodzkiej)".
23 2B - „Ochrona bierna (Kotliny Kłodzkiej)".
24 3A - „Ochrona przez powodzią Krakowa i Wieliczki".
25 3B - „Ochrona przez powodzią Sandomierza i Tarnobrzegu".
26 3D - „Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu".
27 4A - „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu zagrożeń powodziowych 
i związanych z klęską suszy".
28 4B - „Budowa centrów operacyjnych w RZGW Wrocław i RZGW Kraków".
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Finansowanie Projektu 
OPDOW

f) BKP - 5 893 949,92 PLN (0,83% wydatków Projektu OPDOW 
poniesionych w 2024 r.) na realizację zadań podkomponentu 5A.

3.1.2. Finansowanie zadań Projektu OPDOW
W 2024 r. na realizację zadań Projektu OPDOW zabezpieczono środki 
finansowe w łącznej wysokości 841 272 455,37 PLN, w tym 
58 955 831,05 PLN jako bilans otwarcia 2024 r. (środki w dyspozycji 
Ministerstwa Finansów), a pozostałe 782 316 624,32 PLN jako zasilenie 
z różnych źródeł. Na źródła te składały się: 122 919 402,00 PLN z tytułu 
Umowy Pożyczki 8524 PL, 367 597 280,00 PLN z tytułu Umowy Kredytu 
1866, 301 237 086,10 PLN z budżetu państwa, 1 061 759,46 PLN środki 
z Unii Europejskiej29, środki własne PGW WP w wysokości (minus) 
24 627 903,24 PLN30, dodatkowe środki pozyskane przez PGW WP 
w wysokości 14 129 000,00 PLN.
W związku z niepełną realizacją planu wydatków na 2024 r., jako 
niewykorzystane według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., pozostawały 
środki na kwotę 133 592 430,61 PLN, z czego: środki Banku Światowego - 
41 548 652,03 PLN, a środki BRRE - 92 043 778,58 PLN.
Od początku realizacji Projektu OPDOW do końca 2024 r. uruchomiono 
środki finansowe w łącznej kwocie 5 034 008 862,24 PLN (wyższe 
o 133 592 430,61 PLN od środków wydatkowanych, tj. o 2,63%31), z czego:
- 2 086 965 117,96 PLN miało źródło w Umowie Pożyczki 8524 PL;
- 1 361 289 740,00 PLN stanowiły fundusze z tytułu Umowy 

Kredytu 1866;
- 657 906 134,22 PLN stanowiły środki towarzyszące z rezerwy celowej 

budżetu państwa;
- 783 002 271,58 PLN pochodziło ze środków Unii Europejskiej;
- 20 434 077,25 PLN stanowiły środki z budżetu państwa uzupełniające 

współfinansowanie europejskie;
- 22 659 067,88 PLN stanowiły środki własne PGW WP;
- 98 409 000,00 PLN stanowiły inne środki pozyskane przez PGW WP;
- 3 294 227,19 PLN stanowiły środki pozyskane z zabezpieczenia 

należytego wykonania kontraktu 3B.1;
- 49 226,16 PLN stanowiły środki własne IMGW.
Do obsługi środków pozyskanych z Banku Światowego w ramach Umowy 
Pożyczki 8524 PL, przeznaczony był Rachunek Specjalny, utrzymywany 
w NBP, na podstawie umowy rachunku bankowego prowadzonego 
w walucie obcej, zawartej 21 grudnia 2015 r. pomiędzy Ministerstwem 
Finansów a NBP. Rachunek przeznaczony był wyłącznie do obsługi 
środków pochodzących z tytułu Umowy Pożyczki 8524 PL. Wypłaty z tego

29 CEF (Connectong Europe Facility).
30 Wartość ta została skorygowana (zmniejszona) o kwotę 28 263 101,02 PLN, o którą 
zawyżono wydatki podkomponentu 1B oraz o kwotę 2 341 299,05 PLN, o którą zawyżono 
wydatki podkomponentu 5A (korekta RZGW SZ).
31 Od początku realizacji Projektu OPDOW wydatkowano kwotę 4 900 416 431,63 PLN.
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rachunku dokonywane były z zastosowaniem odpowiednich kursów 
średnich NBP.
W 2024 r. Rachunek Specjalny Projektu OPDOW został jednokrotnie 
zasilony środkami Umowy Pożyczki 8524 PL w wysokości 
22 020 605,00 EUR32, natomiast od początku realizacji tego Projektu 
wpłynęły na niego środki z BŚ w łącznej kwocie 460 000 000,00 EUR.
Na wydatki związane z realizacją Projektu OPDOW w 2024 r. wypłacono 
z Rachunku Specjalnego na rachunek budżetu państwa środki w łącznej 
kwocie 28 634 627,82 EUR. Wyrażona w PLN równowartość ww. środków 
wyniosła 122 919 402,00 PLN.
Stan środków zagranicznych na Rachunku Specjalnym na 1 stycznia 
2024 r. i na 31 grudnia 2024 r. wyniósł odpowiednio: 7 057 111,56 EUR 
oraz 443 088,74 EUR. Wielkości te były zgodne z informacją uzyskaną 
z Ministerstwa Finansów oraz z będącymi w dyspozycji BKP wyciągami 
z Rachunku Specjalnego.
Według stanu na 31 grudnia 2024 r. z Umowy Pożyczki 8524 PL wypłacono 
kwotę 460 000 000,00 EUR, czyli całość przyznanej kwoty pożyczki. Na ten 
dzień wykorzystano ogółem 449 871 323,40 EUR33, tj. 97,80% kwoty 
przyznanej pożyczki, a 9 685 587,86 EUR wypłacono z Rachunku 
Specjalnego i nie wydatkowano na realizację Projektu OPDOW.
Do 31 grudnia 2024 r. w ramach Umowy Kredytu 1866 uzyskano łącznie
300 000 000,00 EUR o równowartości 1 361 289 740,00 PLN, z czego dla 
JRP realizujących Projekt OPDOW alokowano kwotę 1 269 245 961,42 PLN, 
uzyskując poziom 93,24% alokacji transz.
W 2024 r. z budżetu państwa uruchomiono środki finansowe w kwocie
301 237 086,10 PLN, pochodzące z rezerwy celowej pn. „Przeciwdziałanie 
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań 
w dorzeczach Odry i górnej Wisły, (...)". Narastająco od początku trwania 
Projektu OPDOW z tego źródła uzyskano 657 906 134,22 PLN.
W 2024 r. PGW WP w ramach realizacji zadań Projektu OPDOW 
zmniejszyło zaangażowanie środków własnych o kwotę 24 627 903,24 PLN 
(niezrefinansowane). Narastająco od początku trwania Projektu OPDOW 
jako środki własne (niezrefinansowane) zaangażowano łącznie 
22 659 067,88 PLN
W związku z odstąpieniem przez PGW WP RZGW we Wrocławiu od 
kontraktu 1C.134 oraz PGW WP RZGW w Krakowie od części kontraktu 
3B.135, dokonano zwrotu na dochody budżetu państwa środków m.in.

32 W dniu 24 czerwca 2024 r.
33 W tym 28 247 603,72 EUR w 2024 r., z czego zwiększenie o 712,81 EUR wynika z korekty 
wydatków dokonanej 5 marca 2025 r. przez IMGW, a zmniejszenie o 764 371,38 EUR 
z korekty wydatków dokonanej 17 kwietnia 2025 r. przez PGW WP RZGW w Szczecinie.
34 1C.1 - „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał 
i Racza Struga". Przyczyną odstąpienia był brak mobilizacji wykonawcy do realizacji tego 
zadania.
35 Wykonawcy kontraktu 3B.1 wypłacono zaliczkę na cele mobilizacji w kwocie 
17 650 797,00 PLN sfinansowaną ze środków Funduszu Spójności w wysokości 
15 003 177,00 PLN (85%) oraz ze środków MBOiR w wysokości 2 647 620,00 PLN (15%). Przed
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Sprawozdawczość

Zamówienia
publiczne

Wnioski końcowe

ze spieniężonej gwarancji zwrotu zaliczki w kwocie łącznej 
30 208 645,00 PLN36, z tego 4 890 037,70 PLN ze środków BŚ37. 
Wymienione środki pochodzące z Umowy Pożyczki 8524 PL wróciły do 
środków Projektu OPDOW, ale do 21 marca 2025 r. nie zostały 
rozdysponowane.

3.1.3. Raport Roczny, sprawozdania kwartalne i audyty BKP
W okresie objętym kontrolą BKP wywiązywało się z określonego 
w Załączniku nr 2 Sekcja II pkt A i B do Umowy Pożyczki 8524 PL, 
obowiązku składania do Banku Światowego Raportów kwartalnych, w tym 
również Raportu Rocznego za 2024 r., dokumentujących realizację 
Projektu OPDOW i związane z nim wydatkowanie środków. Przedmiotowe 
Raporty sporządzano w wymaganej formie i treści oraz przekazywano 
w wymaganych terminach.
W 2024 r. BKP wypełniło także zalecenia wynikające z POP, w zakresie 
przeprowadzenia audytów finansowych wydatków w JRP na podstawie 
wybranej próby do badania. Audytem objęto: PGW WP RZGW w Szczecinie, 
PGW WP RZGW we Wrocławiu oraz PGW WP RZGW w Krakowie.

3.2. Zam ów ienia  publiczne

W 2024 r. w ramach Projektu OPDOW nie przeprowadzono i nie 
zakończono postępowań przetargowych podlegających ocenie „ex post".

4. Ważniejsze wnioski i uwagi
Zapewnienie przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację 
Projektu OPDOW szczególnego nadzoru nad:
✓  jak najszybszym zakończeniem zadań inwestycyjnych, które nie 
zostaną zakończone do 30 czerwca 2025 r.;
✓  finalizacją procesów rozliczeń i rozstrzygania sporów z wykonawcami 
zakończonych kontraktów, celem jak najszybszego zakończenia tych 
działań.

wezwaniem do spłaty, PGW WP RZGW w Krakowie zaliczył część należnego wykonawcy 
wynagrodzenia na poczet spłaty wypłaconej zaliczki w łącznej kwocie 2 015 317,01 PLN, 
z gwarancji wypłacono kwotę 12 821 844,18 PLN, do rozliczenia pozostała kwota 
2 813 635,81 PLN, w tym 2 391 589,99 PLN wypłaconych z Funduszu Spójności, ze środków 
zaliczki pobranej przez wykonawcę na cele realizacji zadania 3B.1. oraz 422 045,82 PLN 
wypłaconych ze środków MBOiR. W 2020 r. do NFOŚiGW zwrócono środki w wysokości 
10 898 567,55 PLN z gwarancji zabezpieczenia zaliczki. Środki w wysokości 2 813 635,81 PLN 
zabezpieczono formalnie z gwarancji należytego wykonania kontraktu 1C.1 i przekazano na 
rachunek dochodów budżetu państwa. Natomiast 20 czerwca 2024 r., po podpisaniu 
i uprawomocnieniu się ugody zawartej z gwarantem zabezpieczenia zaliczki, kwotę 
422 045,82 PLN zwrócono na rachunek Ministerstw Infrastruktury jako środki MBOiR.
36 W tym: 16 964 755,00 PLN w 2019 r. przez PGW WP RZGW we Wrocławiu, 
a 12 821 844,18 PLN w 2020 r. oraz 422 045,82 PLN w 2024 r. przez PGW WP RZGW 
w Krakowie.
37 W tym: 2 544 715,25 PLN z PGW WP RZGW we Wrocławiu, a 2 345 322,45 PLN z PGW WP 
RZGW w Krakowie.
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Wnioski pokontrolne

Uwagi

W wyniku przeprowadzonych kontroli NIK sformułowała jeden wniosek 
pokontrolny adresowany do Dyrektora IMGW o treści:
Zapewnienie wyeliminowania przypadków wprowadzania do systemu 
elektronicznego obiegu dokumentów nieprawidłowych danych 
dotyczących dokumentów księgowych.
W przypadku pozostałych nieprawidłowości stwierdzonych w BKP, PGW 
WP RZGW w Szczecinie i IMGW, w związku z ich usunięciem w toku 
kontroli, NIK nie sformułowała wniosków pokontrolnych.
W wyniku kontroli przeprowadzonych w JRP, NIK zwróciła również uwagę 
m.in. na:
1. Zaangażowanie przez PGW WP i IMGW na realizację w 2024 r. zadań 
Projektu OPDOW środków własnych w wysokości 248 696 561,14 PLN38, 
pomimo że środki na finansowanie Projektu OPDOW były zabezpieczone 
i dostępne od początku roku. Przyczyną tego stanu było zawarcie 
stosownych umów dotacji39 15 marca 2024 r., co wynikało m.in. 
z długotrwałego procesu uzgodnień pomiędzy jej stronami. Ostatecznie 
środki własne jednostek PGW WP i IMGW zostały zrefundowane środkami 
przedmiotowych dotacji po upływie od jednego do 302 dni;
2. Przedłużenie realizacji czterech zadań inwestycyjnych (2B.1/140, 
2B.2/141, 2B.2/2a42, 1B.5/243) po 30 czerwca 2025 r., w tym w trzech 
przypadkach44 z powodu powodzi z września 2024 r. Sytuacja ta wpłynęła 
na realizację łącznie sześciu zadań i zwiększyła szacunkowo ich koszty 
o kwotę 107 397 719,89 PLN, z czego:
✓  zadanie 2B.1/1 - szacowany wzrost kosztu prac wynikający ze 

zniszczeń popowodziowych, wydłużenia czasu na ukończenie oraz 
koniecznych prac dodatkowych to 48 750 000,00 PLN,

✓  zadanie 2B.2/1 - szacowany wzrost kosztu prac wynikający ze 
zniszczeń popowodziowych, wydłużenia czasu na ukończenie oraz 
koniecznych prac dodatkowych to 12 137 633,40 PLN,

✓  zadanie 2B.2/2(a) - szacowany wzrost kosztu prac wynikający ze 
zniszczeń popowodziowych, koniecznych prac dodatkowych oraz 
wydłużenia czasu na ukończenie to 28 482 033,75 PLN,

✓  zadanie 1B. 1/1 (b)45 - szacowane koszty robót dodatkowych 
związanych ze wzmocnieniem konstrukcji mostu tymczasowego 
i zabezpieczających plac budowy to 700 000,00 PLN,

38 Z czego: 242 744 812,67 PLN - PGW WP oraz 5 951 748,47 PLN - IMGW.
39 W 2024 r. realizacja zadań Projektu OPDOW finansowana była m.in. ze środków 
pochodzących z Banku Światowego i BRRE na podstawie umów dotacji.
40 2B.1/1 - „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej: Kłodzko, Bystrzyca 
Kłodzka, Długopole Zdrój, Międzylesie".
41 2B.2/1 - „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej: Stronie Śląskie, Lądek 
Zdrój".
42 2B.2/2a - „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej: Polanica Zdrój, 
Szczytna na rzece Kamienny Potok".
43 1 B.5/2 - „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most drogowy 
w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrę".
44 Zadania: 2B.1/1,2B.2/1 oraz 2B.2/2(a) realizowane przez PGW WP RZGW we Wrocławiu.
45 1 B.1/1 (b) - „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z dojazdami".
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✓  zadanie 4B.1/146 - szacowane koszty wynikające z przedłużenia czasu 
na ukończenie będącego wynikiem uszkodzeń obiektów oraz 
elementów systemu przesyłającego i generującego dane to 
11 395 679,10 PLN,

✓  zadanie 4B.1/247 - szacowane koszty przedłużenia robót wynikających 
z utrudnień realizacji kontraktu na 39 obiektach hydrotechnicznych 
to 5 932 373,64 PLN.

3. Ryzyko wydłużenia realizacji kontraktów i związanego z tym wzrostu 
wynagrodzeń wykonawców na 2026 r. oraz konieczność ich dalszego 
finansowania ze środków budżetu państwa, w tym np. w zakresie realizacji 
zadania 1 B.5/248, (warunki gruntowe wokół podpór mostu uniemożliwiają 
realizację robót zgodnie z zaprojektowaną technologią, wynikającą 
z uzyskanej decyzji środowiskowej). Długotrwałe rozpatrywanie zmiany 
decyzji na realizację tej inwestycji, będzie zagrażać ukończeniu robót 
rozbiórkowych przed planowaną datą jej zakończenia, tj. 13 października 
2025 r. Może to wywołać dalsze roszczenia wykonawcy dotyczące czasu na 
ukończenie lub zwiększenie zaakceptowanej kwoty kontraktu.
4. Potencjalne ryzyko nieterminowej realizacji kontraktów, których 
zakończenie planowane jest do 30 czerwca 2025 r. (zadania 2B 
realizowane w Kotlinie Kłodzkiej oraz zadanie 4B.1 dla obiektów 
dotkniętych skutkami powodzi z 2024 r.).
5. Koszty konieczne do poniesienia po dacie zamknięcia Projektu OPDOW, 
tj. m.in. roszczeń związanych z realizacją zadań Projektu OPDOW czy też 
odszkodowań za czasowe zajęcia nieruchomości.
Ponadto w 2024 r. zmaterializowało się ryzyko, wskazywane przez NIK na 
przestrzeni poprzednich kontroli w zakresie dotyczącym 
niewystarczającego zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla Kotliny 
Kłodzkiej, gdzie nie zapewniono uzyskania dodatkowej retencji dla 
zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej dla tego regionu49. Powódź, 
która objęła tereny Kotliny Kłodzkiej we wrześniu 2024 r., potwierdziła 
również, że ryzyko to nadal pozostaje aktualne.

5. Załączniki

5.1. Sk o r y g o w a n e  s p r a w o z d a n ie  f in a n so w e  Pro jektu  
OPDOW

46 4B.1/1 - „Modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających pracę 
operacyjną Centrów Operacyjnych Kraków i Wrocław wraz z dostawami niezbędnego sprzętu 
i oprogramowania".
47 4B.1/2 - „Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania 
i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław".
48 1B.5/2 - „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most drogowy 
w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrę".
49 Wybudowano jedynie zaplanowane w ramach Projektu OPDOW cztery suche zbiorniki 
przeciwpowodziowe zrealizowane w ramach podkomponentu 2A.
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Interim Unaudited Financial Reports (IFRs) 
Cash Model

Report 1

Government of Poland
ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT 
P roject Sources and U ses o f  Funds /i -korekta

For the Quarter ending December 31st, 2024

Actual In  PLN Plan In PLN Plan In PLN Plan In EUR

JA N  01, 2016 
to

DEC 31, 2023

Current

Quarter

Year-To

Date

Cumulative 

To-Date /ii

A nnual Budget 

Current fiscal year

Progress in % Life of Project /iv

the exchange rate 
1EUR=4,16 PLN

Life of 

Project /iii

O p en in g  c a sh  b a la n c e s  ( in  th e  b u d g e t  sy stem )
IB R D  F u n d s 62  563  7 8 7 ,2 2 39  955  83 0 ,8 9

C E B  F unds 56  139  162 ,7 7 19 0 0 0  00 0 ,1 6
G o v ern m e n t F unds

E U  C o h e sio n  F u n d

S ta te  b u d g e t c o u n te rp a r t fu n d s u n d e r  E u ro p ea n  c o -fund ing
S ta te  W a te r  H o ld in g  P o lish  W a te rs  (ow n  funds)

S u b -to ta l 118  7 0 2  9 4 9 ,9 9 58  9 5 5  83 1 ,0 5

S o u rc e s  o f  F u n d s r e c e iv e d

IB R D  F u n d s  (w itd raw n  fro m  D A  in to  th e  b u d g e t) 1 9 6 4  045  715 ,9 6 0 ,0 0 122  9 1 9  4 0 2 ,0 0 2 0 8 6  965  117 ,96
C E B  F unds 993  6 9 2  4 6 0 ,0 0 150  197  2 8 0 ,0 0 3 6 7  5 9 7  28 0 ,0 0 1 361 2 8 9  740 ,0 0

G o v ern m e n t F unds 3 5 6  6 6 9  048 ,1 2 177  363  6 4 5 ,2 7 301 2 3 7  086 6 5 7  9 0 6  134 ,22
E U  C o h e sio n  F u n d 781 9 4 0  512 ,1 2 0 ,0 0 1 061 759 783  0 0 2  271 ,5 8

S ta te  b u d g e t c o u n te rp a r t fu n d s u n d e r  E u ro p ea n  c o -fund ing 20  4 3 4  077 ,25 20  4 3 4  077 ,25

S ta te  W a te r  H o ld in g  P o lish  W a te rs  (ow n  funds) 4 7  2 8 6  971 ,1 2 -3 5 8 4  0 1 4 ,0 9 -2 4  6 2 7  90 3 ,2 4 22  6 5 9  067 ,8 8

S ta te  b u d g e t W a te r  H o ld in g  P o lish  W a te rs  ( ta rg e te d  su b s id y ) 84  2 8 0  000 ,0 0 14 129  0 0 0 ,0 0 14 129  00 0 ,0 0 98  4 0 9  000 ,0 0

G u aran tee  of p ro p er  p e rfo rm an c e  of th e  c o n tra c t 3 2 9 4  227 ,1 9 3 2 9 4  227 ,1 9

IM G W -P IB  (ow n  funds) 4 9  226 ,1 6 4 9  226 ,1 6

S u b -to ta l 4 2 5 1  6 9 2  2 3 7 ,9 2 3 3 8  105  9 1 1 ,1 8 7 8 2  3 1 6  62 4 ,3 2 5 0 3 4  0 0 8  862 ,2 4

F o re ig n  E x c h a n g e  D iffe r e n c e

Less:

P r o je c t  E x p ed in tu re s /v i
1. F lood P rotection o f  Low er and  M id d le  O dra R iver

1.A Areas in Zachodniopomorskie Province 64  2 1 6  186 ,77 763 ,8 3 763 ,83 64  2 1 6  950 ,6 0 1 4 8 7  96 6 ,0 0 0 ,0 5 % 145 6 0 0  000 35 0 0 0  000
1.B Middle and Lower Odra 1 3 8 2  6 6 0  530 ,91 85 295  578 ,41 2 1 6  5 2 8  84 9 ,8 4 1 5 9 9  189  380 ,75 321 8 6 2  27 1 ,0 0 6 7 ,2 7 % 1 6 8 8  9 6 0  000 4 0 6  0 0 0  000
1.C Słubice City 155 3 2 7  153 ,93 0 ,0 0 283  761 ,85 155 6 1 0  915 ,7 8 4 6 9  35 6 ,0 0 6 0 ,4 6 % 2 2 4  6 4 0  000 54  0 0 0  000

Sub-total 1 1 6 0 2  2 0 3  871 ,61 85  2 9 6  3 4 2 ,2 4 2 1 6  8 1 3  3 7 5 ,5 2 1 8 1 9  0 1 7  2 4 7 ,1 3 3 2 3  8 1 9  59 3 ,0 0 6 6 ,9 5 % 2  0 5 9  2 0 0  000 4 9 5  0 0 0  000
2 . Flood Protection of Nvsa Kłodzka Vallev

2.A Active protection 9 3 9  2 5 0  19 6 ,6 4 78  101 966 ,2 5 115 180  22 9 ,7 6 1 0 5 4  4 3 0  4 2 6 ,4 0 21 7 0 0  00 0 ,0 0 5 3 0 ,7 8 % 4 8 6  7 2 0  000 117  0 0 0  000

2.B Passive protection 53 400 150,45 51 4 4 7  105 ,8 6 71 253  82 1 ,4 2 124  653  971 ,8 7 173 431  4 5 1 ,0 0 4 1 ,0 8 % 615  6 8 0  000 148  0 0 0  000
Sub-total 2 9 9 2  6 5 0  3 4 7 ,0 9 129  5 4 9  072 ,1 1 186  4 3 4  05 1 ,1 8 1 179  0 8 4  3 9 8 ,2 7 195  131 45 1 ,0 0 9 5 ,5 4 % 1 102  4 0 0  000 2 6 5  0 0 0  000

Sub-total 1+2 2  5 9 4  8 5 4  2 1 8 ,7 0 2 1 4  8 4 5  4 1 4 ,3 5 4 0 3  2 4 7  42 6 ,7 0 2  9 9 8  101 645 ,4 0 5 1 8  951  04 4 ,0 0 7 7 ,7 0 % 3  161 6 0 0  000 7 6 0  0 0 0  000
3. Flood Protection of Upper Vistula

3.A Upper Vistula Towns and Cracow 293  3 0 0  4 1 3 ,9 6 7 5 9 2  4 9 9 ,2 8 21 711 76 7 ,1 4 315  0 1 2  181 ,10 34  4 3 7  03 4 ,0 0 6 3 ,0 5 % 2 3 7  120  000 57  0 0 0  000
3.B Protection of Sandomierz and Tamobrzeg 3 1 0  651 155 ,87 8 5 6 5 ,6 6 -3 7 9  81 7 ,3 2 3 1 0  271 338 ,55 4 4 0  9 6 0  000 106  0 0 0  000

3.C Raba sub-basin 149  7 6 0  000 36  0 0 0  000
3.D San, Wisłoka and Dunajec sub-basins 159  7 7 2  561 ,9 5 99  4 8 2 ,8 2 6 4 2 0  76 2 ,2 2 166  193 324 ,1 7 19 2 0 7  31 2 ,0 0 3 3 ,4 3 % 95 6 8 0  000 23 0 0 0  000

Sub-total 3 7 6 3  7 2 4  131 ,78 7 7 0 0  5 4 7 ,7 6 2 7  7 5 2  71 2 ,0 4 791  4 7 6  843 ,8 2 53  6 4 4  3 4 6 ,0 0 5 1 ,7 3 % 9 2 3  5 2 0  000 2 2 2  0 0 0  000
4. Institutional strengthening & Enhanced Forecasting

4.A Enhanced Forecasting 3 0 4  0 7 7  9 2 9 ,3 7 28  311 5 7 3 ,7 8 101 883  88 6 ,1 0 4 0 5  961 815 ,4 7 91 7 2 0  00 0 ,0 0 1 1 1 ,0 8 % 395  2 0 0  000 95 0 0 0  000

4.B Operational Centers 150  163 2 6 7 ,1 6 38  365  4 4 2 ,2 8 94  4 4 3  986 ,65 2 4 4  6 0 7  253 ,81 101 283  4 6 1 ,0 0 9 3 ,2 5 % 170  5 6 0  000 41 0 0 0  000

Sub-total 4 4 5 4  2 4 1  196 ,53 66  6 7 7  0 1 6 ,0 6 196  3 2 7  87 2 ,7 5 6 5 0  5 6 9  069 ,2 8 193  0 0 3  46 1 ,0 0 1 0 1 ,7 2 % 5 6 5  7 6 0  000 136  0 0 0  000

5. Project m anagement and studies

5.A Project Management and Studies 3 7 9  9 1 6  859 ,8 6 33 993  4 5 2 ,3 9 80  3 5 2  01 3 ,2 7 4 6 0  2 6 8  873 ,13 124  3 8 7  149 ,00 6 4 ,6 0 % 203  8 4 0  000 4 9  0 0 0  000

5.B Institutional Strengthening 141 4 4 0  000 34  0 0 0  000

Sub-total 5 3 7 9  9 1 6  859 ,8 6 3 3  9 9 3  4 5 2 ,3 9 80  3 5 2  01 3 ,2 7 4 6 0  2 6 8  873 ,1 3 124  3 8 7  149 ,00 6 4 ,6 0 % 3 4 5  2 8 0  000 83  0 0 0  000

Front-end Fee 4 160  000 1 000  000

Total 4 192  7 3 6  406 ,8 7 3 2 3  2 1 6  4 3 0 ,5 6 7 0 7  6 8 0  02 4 ,7 6 4 9 0 0  4 1 6  431 ,6 3 8 8 9  9 8 6  00 0 ,0 0 7 9 ,5 2 % 5 0 0 0  3 2 0  000 1 2 0 2  000  000

C lo s in g  c a sh  b a la n c e s  (in  th e  b u d g e t  sv stem )
IB R D  F u n d s 41 5 4 8  652 ,0 3 41 5 4 8  652 ,03 41 5 4 8  652 ,03

C E B  F unds 92  043  7 7 8 ,5 8 92  043  77 8 ,5 8 92  043  778 ,5 8

G o v ern m e n t F unds

E U  C o h e sio n  F u n d
S ta te  b u d g e t c o u n te rp a r t fu n d s u n d e r  E u ro p ea n  c o -fund ing
S ta te  W a te r  H o ld in g  P o lish  W a te rs  (ow n  funds)

S u b -to ta l 133  5 9 2  430 ,6 1 133  5 9 2  430 ,61 133  5 9 2  430 ,61

Reamrks:

1. Funds received in 2024 as refuns from previous years amountlng to 422,048.82 PL N  insubcomponent 3D and 14,773.30 PLN  in subcomponent 5A were included in the statement.

2. In  2024, RZGW  Szczecin received as a  refund the amount of PL N  28 263 101.02, from which paid eligible expenses of the Project in the amount of PL N  5 975 886,07. The rem ain ing am ount PLN 22 287 214,95 w as returned to  th e  Polish S tate W ater 
Holding.

Prepared by: A neta Drożdż

NOTES

/i Special account balance is not included in the statement The Report presents government funds used for the project and the loan funds withdrawn from Special Account, converted into PLN and transferred to the budget for the project purposes
Saldo Rachunku Specjalnego nie uwzględnione w raporcie Raport prezentuje fundusze rządowe wykorzystane na finansowanie projektu oraz środki pożyczki wypłacone z Rachunku Specjalnego, przeliczone na PLN i przekazane do budżetu na cele projektu

/ii From the beginning of the project

/iii The figures in this column are derived from the PAD and loan agreements, reflecting any subsequent updating/amendments

/iv The planned amounts in EUR should be converted to PLN using appropriate exchange rates eg estimated average exchaneg rate for the project duriation or current exchange rate Please provide exchange rate applied in the note to this report 

/v If retained amounts are kept by implementing entities there should be supplementary note on the retained amounts kept by each implementing entity



Interim Unaudited Financial Reports (IFRs) 
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Report 2

G o v e rn m e n t o f  P o la n d
ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT 

W o rld  B a n k  L o a n  N o. 8524  -  P O L  

Designated Account (SA) Statem ent K ept by M OF
„  - . d i  GOWD/NBP Oddział Okręgowy Warszawa Depository Bank _ , . TO J

' Regional Branch in Warsaw
Account Num b er______________

as a t  D ec em b er  31st, 2024
In EUR

1

2
3

4

5
6

7

O p e n in g  b a la n c e  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  p e rio d

For the Quarter

23 248  385,51

From the beginning 
of the Project 

EUR

A d d :
W orld  B ank  advances into the  D A  during th e  period  
In terest earned  ( if  credited into D A )

4 6 0  000  000 ,00

Funds available  during th e  period 
Less:

23 248  385,51 4 6 0  000  000 ,00

Funds transferred  to  Im plem enting  E ntities fo r elig ib le  expenditures 
during th e  pe riod  /ii

22 805 296 ,77 4 5 9  556  911 ,26

R efund to  W orld  B ank  from  th e  D .A . during  the  period  
Serv ice  charges ( i f  debited to  D A )

C lo sin g  b a la n c e  a t  th e  e n d  o f  th e  p e r io d  /iii
2 2  805  296 .77  

443  088 .74
459  556  911 .26  

443  088 .74

Paym ents from  the W B Designated Account 
for the project expenditures /v

D ate  (and  description, i f  applicable) E U R E xchange rate/iv A m ount in PL N
2016.11 .18 1 972  018 ,20 4 ,4386 8 753 000 ,00
2016.11 .18 1 267  160,37 4 ,4386 5 624  418 ,00
2017.01.13 1 280  643 ,98 4 ,3728 5 600  000 ,00
2017.01.13 761 068 ,42 4 ,3728 3 328  000 ,00
2017.01 .20 366  484 ,95 4 ,3658 1 600  000 ,00
2017.01 .27 782  945,31 4 ,3520 3 4 0 7  378 ,00
2017.03.13 541 716,83 4 ,3260 2 343 467 ,00
2017.03 .20 371 980 ,56 4 ,3013 1 600  000 ,00
2017.05 .17 2 4 6 2  077 ,94 4 ,1902 10 316  599 ,00
2017.06.01 3 354  337 ,88 4 ,1737 14 000  000 ,00
2017.06.01 4 8  158,71 4 ,1737 201 000 ,00
2017.07 .07 310  370 ,86 4 ,2388 1 315 600 ,00
2017.07 .14 3 158 306 ,77 4 ,2345 13 373 850 ,00
2017.08.11 4 6 8  285 ,37 4 ,2709 2 000  000 ,00
2017.08.11 2 565 056 ,08 4 ,2709 10 955 098 ,00
2017.08.11 280  971 ,22 4 ,2709 1 200  000 ,00
2017.08.11 280  971 ,22 4 ,2709 1 200  000 ,00
2017.10 .09 3 710  489 ,09 4,3121 16 000  000 ,00
2017.10 .09 77  835 ,39 4,3121 335 634 ,00
2017.11 .08 635 251 ,79 4 ,2397 2 693 277 ,00
2017.11 .08 4 9 0  600,75 4 ,2397 2 080  000 ,00
2017.12.15 13 028 ,24 4 ,2216 55 000 ,00
2018.01 .26 747  113,97 4 ,1493 3 100 000 ,00
2018.04.13 182 656,03 4 ,1882 765 000 ,00
2018.05 .10 1 938  454,31 4 ,2790 8 294  646 ,00
2018.07 .04 12 091 700 ,97 4 ,3969 53 166 000 ,00
2018.07 .04 435  306 ,69 4 ,3969 1 914  000 ,00
2018.08 .06 512  301 ,09 4 ,2758 2 190 497 ,00
2018.08 .06 327  424,11 4 ,2758 1 4 0 0  000 ,00
2018.12.05 8 175,66 4 ,2810 35 000 ,00
2019.02 .06 1 397  428 ,73 4 ,2936 6 000  000 ,00
2019.02 .12 1 600  574,45 4 ,3172 6 910  000 ,00
2019.02 .12 924  838 ,09 4 ,3172 3 992  711 ,00
2019.02 .12 2 316 ,32 4 ,3172 10 000 ,00
2019.05 .17 1 071 536 ,72 4 ,2929 4  600  000 ,00
2019.05 .17 323 786 ,72 4 ,2929 1 389  984 ,00
2019.05 .17 1 993 668,15 4 ,2929 8 558  618 ,00
2019.05 .17 3 519  292,03 4 ,2929 15 107 968 ,74
2019.05.21 930  340 ,74 4,2995 4  000  000 ,00
2019.05.23 475  013,05 4 ,3098 2 047  211 ,24
2019.07 .30 1 094  566 ,38 4,2773 4  681 788 ,76
2019.08 .19 919  138,77 4 ,3519 4  000  000 ,00
2019.08 .19 6 893 ,54 4 ,3519 30 000 ,00
2019.08 .19 869  735 ,06 4 ,3519 3 785 000 ,00
2019.08 .20 4 0 4  213,33 4 ,3519 1 759  096 ,00
2019.11 .26 6 978 ,37 4 ,2990 30 000 ,00
2020.06 .19 14 202  580 ,19 4 ,4534 63 249  770,63
2020.08.11 22 715 398 ,77 4,4023 100 000  000 ,00
2020.10 .07 911 901,43 4,4961 4  100 000 ,00
2020.10 .20 4  4 5 8  253,11 4 ,5498 20  284  160,00
2020.12 .16 4  646  754,33 4,4441 20  650  640 ,94
2021.02 .12 4  442 ,17 4,5023 20 000 ,00
2021.02 .12 3 940  121,94 4,5023 17 739  611 ,00
2021.03 .10 29 834  519 ,24 4 ,5844 136 773 370 ,00
2021.08.03 34 515 807 ,59 4,5611 157 4 3 0  050 ,00
2021.12.13 758  741 ,79 4 ,6129 3 500  000 ,00
2021.12.13 27 884  257 ,84 4 ,6129 128 627  293 ,00
2022.01 .27 6 533 ,10 4 ,5920 30 000 ,00
2022.01 .27 35 736  391 ,99 4 ,5920 164 101 512 ,00
2022.05.23 2 004  442 ,32 4,6171 9 254  710,65
2022.07 .12 25 760  588,63 4 ,7976 123 589  000 ,00
2022.07 .12 6 253,13 4 ,7976 30 000 ,00
2022.08 .02 38 800  182,41 4,7475 184 203 866 ,00
2022.11 .28 48  990  001 ,28 4 ,6884 229  684  722 ,00
2023.03 .06 9 357  260,55 4 ,7046 4 4  022  168,00
2023.05.15 1 100 255 ,26 4 ,5444 5 000  000 ,00
2023.08.21 51 795 226 ,10 4 ,4869 232  4 0 0  000 ,00
2023.10 .30 3 4 7 0  946 ,64 4 ,4642 15 495  000 ,00
2023.11 .06 13 038  210 ,42 4 ,4569 58  110 000 ,00
2024.02.01 5 829  331,05 4 ,3247 25 210  108,00
2024.07.31 22 805 296 ,77 4,2845 97  709  294 ,00
T ota l /v 459  556  911 .26 2  086  965  117.96

Prepared by: A neta Drożdż

NOTES:
/i:
/ii:
/iii:
fW:

/V:

Enter the opening balance on the DA as shown on the DA Bank Statement.
Same as the amount shown in line 7 as the EUR total.
Enter the closing balance on the DA as shown on the DA Bank Statement.
Real exchange rate should be applied
Amount in EUR should equal the amount shown in line 4. Amount in local currency should be reconciled with the report 1.
Payments from Designated Account for the project expedniture is optional note, however it can be used as a tool for reconciliation with actual 
expednitures.



Government o f Poland
ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT

World Bank Loan No. 8524 - POL
Additional Note -Disbursem ents from  W B Loan in Original Currency - korekta

For the Quarter ending December 31 st, 2024

Original amount of 
Loan

Calkowita kwota 
pożyczki

A m ount disbursed from  the Loan Undisbursed amount as 
at the end of the 
reporting period 

Środki nie wypłacone na 
koniec danego okresu

Current Quarter 
Bieżący Kwartał

Year-To-Date 
Narastająco w ciagu 

roku

Cumulative-To-Date 
Narastająco od początku 

projektu

EUR
€ 460 000 000,00 - - € 460 000 000,00 € -

in E U R

Loan Allocation as per 
loan agreement 

Alokacja pożyczki 
zgodnie z umową 

pożyczki

Current Quarter 
Bieżący Kwartał

Actual utilization Year- 
To-Date 

Faktyczne 
wykorzystanie 

narastająco w ciągu 
roku

Actual utilization 
cumulative-To-Date 

Faktyczne wykorzystanie 
narastająco od początku 

projektu

Free allocation 
available from loan 

Alokacja do 
wykorzystania

Expenditures Financed by IBRD loan € 460 000 000,00 € 4 923 575,91 € 28 247 603,72 € 449 871 323,40 € 10 128 676,60

Category 1 € 460 000 000,00 €  4  923  575 ,91 €  28  2 4 7  6 03 ,72 €  4 4 9  871  3 2 3 ,4 0 € 10 128 676,60

Amount disbursed from loan not yet spent (DA balance) 
Kwota wypłacona z pożyczki a nie wydatkowana 
dotychczas (saldo Konta Specjalnego)

€ 443 088,74 € 443 088,74 € 443 088,74

Amount disbursed from DA not yet spent
Kwota wypłacona z Konta Specjalnego a nie wydatkowana
dotychczas

€ 9 685 587,86 € 9 685 587,86 € 9 685 587,86

Prepared by:Aneta Drożdż
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Government of Poland
ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT 

World Bank Loan No. 8524 - POL
Cash Forecast Report / Przewidywane zapotrzebowanie na środki 

As at 31 December, 2024 / na dzień 31 grudnia 2024 
For the next quarters (I-II 2025) / Na kolejne kwartały (I- II 2025)

Cash required during 
the next quarter (IV of 

2024)

Cash required during the 
next quarter 

(I of 2025)

Total cash requirements for 
the next two quarters

IBRD Eligible
% /i

Cash requirement from  
IBRD Loan for the next 

two quarters

Cash requirement from  
IBRD Loan for the next two 

quarters

Forecasted exhanage rate 
of PLN/EUR

IBRD Eligible cash 
requirement for the 

next two quarters

By Implementing Agency In PLN In PLN In PLN In % In PLN In EUR

Wymagana gotówka na 
IV Ikwartał 2024 w  

PLN

Wymagana gotówka na 
kolejny kwartał 
(I 2025) w  PLN

Całkowite zapotrzebowanie 
środków pieniężnych na 

dwa kolejne kwartały 
w  PLN

IBRD
kwalifikowane

%

Zapotrzebowanie na 
środki z kredytu IBRD 

na kolejne dwa kwartały
w  %

Zapotrzebowanie na środki z 
kredytu IBRD na kolejne dwa 

kwartały 
w PLN

Prognozowana kurs 
wymiany PLN/ EUR

Kwalifikowane 
zapotrzebowanie na 

środki z IBRD na 
kolejne dwa kwart. 

w EUR

1 2 3 4=2+3 5 6 7 8 9=7/8

Planned expenditures/ Planowane Wydatki

PGW W P RZGW Szczecin 14 615 346 21 105 000 35 720 346 100,00% 28,00% 10 000 000 4,30 2 325 581

PGW W P RZGW W rocław 50 100 000 180 213 000 230 313 000 100,00% 11,70% 26 939 578 4,30 6 265 018

PGW W P RZGW Kraków 13 537 159 19 250 956 32 788 115 100,00% 0,00% 0 4,30 0

PGW W P RZGW Rzeszów 1 416 384 0 1 416 384 100,00% 0,00% 0 4,30 0

PCU consultants 3 300 000 0 3 300 000 100,00% 100,00% 3 300 000 4,30 767 442

IMGW-PIB 5 659 839 0 5 659 839 100,00% 0,53% 30 000 4,30 6 977

TOTAL/ RAZEM 88 628 728 220 568 956 309 197 683 40 269 578 9 365 018

* The level o f  the W orld Bank's share as a source o f payment financing assumed for the simulation. / Przyjęty do symulacji poziom udziału BŚ jako źródła finansowania płatności. 

Prepared by: Aneta Drożdż
Less Balance of DA as at December 31st, 2024
/ Saldo Rachunku Specjalnego na dzień 31.12.2024 r.

443 088,74

Less founds disbursed fro m  DA n o tye t spen tyet 
minus środki niewykorzystane/zwrócone z decyzji M F
- do ponownego pobrania

9 685 587,86

Cash requirement in WA 
(  The last Withdrawal Application) -763 658,57



LOANS MADE BY THE CEB - korekta
for the quarter ending December 31 tht, 2024

COUNTRY: POLAND LOAN AUTHORISED: EUR 300 000 000
PROJECT:
World Bank Loan ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT 
No. 8524 - POL

The Council of Europe Development Bank, Loan RATE OF FINANCING
Agreement No. LD 1866 BY THE BANK:

N ° /  L P

D A T E  O F  
P A Y M E N T  / 

D A T A  
P Ł A T N O Ś C I

A M O U N T  O F  TH E  D ISB U R S E D  IN S T A L M E N T  / 
K W O T A  W Y P Ł A C O N A

E xchan ge ra te  a t  
th e  da te  o f  
p a ym en t /

D ate  o f  T ransfer  to  
th e  Project A ccoun t  

at M o F  /
D ata  p rzek azan ia  

środ k ów  n a  P rojekt  
(d ecyzje  M F )

S u m  allocated  to  th e  
P roject Im plem en ting  

A gen cies [PLN ] /  
K w ota a lokow ana dla  

Jednostek  
W drożen iow ych  
P rojektu  [PLN]

In sta lm ent  
A llocation  /  

A lokacja  transz
(%)

E xchan ge  ra te  /  
K u rs w ym iany

M O D IF IC A T IO N  
S C O M M E N T S  / 

U W A G I

O rig in al currency  / 
w  oryginalnej w alucie

C oun tervalue  / 
rów n ow artość  

w  PL N

dnia w ypłaty

1 2 3 4 5 6 7 8=7/4 9 10

1 5.01 .2017 E U R  14 000  000 P L N  61 602  800 4 ,4002 29.11 .2017 4 3 2  151,00 0 ,70% 4,4002

2 16.07 .2018 E U R  20  000  000 P L N  86  524  000 4 ,3262 15.12 .2017 7 241 000 ,00 12 ,46% 4,4002

3 24 .08 .2020 E U R  20  000  000 P L N  87  982  000 4,3991 28.12 .2017 -2  957  000 ,00 7 ,6 6 % 4,4002

4 22.06.2021 E U R  3 0  000  000 P L N  136 509  000 4,5503 31.12 .2017 -19  118,27 7 ,6 2 % 4,4002

5 31.01 .2022 E U R  4 0  000  000 P L N  182 852  000 4,5713 31.12 .2017 -1 337,43 7 ,6 2 % 4,4002

6 11 .10.2022 E U R  73 000  000 P L N  355 590  300 4,8711 13.02 .2018 2 347  000 ,00 11 ,43% 4,4002

7 13.07.2023 E U R  18 6 0 0  000 P L N  82  632  360 4 ,4426 13.02 .2018 27 343 000 ,00 55 ,8 2 % 4,4002

8 3.01 .2024 E U R  5 0  000  000 P L N  217  4 0 0  000 4 ,3 4 8 0 26.02 .2018 7 271 140,00 67 ,6 2 % 4,4002

9 8.11 .2024 E U R  34  4 0 0  000 P L N  150 197 280 4 ,3662 16.04 .2018 2 052  000 ,00 70 ,9 5 % 4,4002

10 16.04 .2018 16 145 000 ,00 97 ,1 6 % 4,4002

11 5 .12 .2018 740  000 ,00 98 ,3 6 % 4,4002

12 10.12 .2018 4 2 6  804 ,00 0 ,49% 4,3262

13 10.12 .2018 626  060 ,00 99 ,3 8 % 4,4002

14 12.12 .2018 -3 877  000 ,00 93 ,0 8 % 4,4002

15 27.12 .2018 -3 840  000 ,00 86 ,8 5 % 4,4002

16 9 .01 .2019 -640 ,00 86 ,8 5 % 4,4002

17 9 .01 .2019 -156  118,87 86 ,6 0 % 4,4002

18 9 .01 .2019 -208  589 ,32 86 ,2 6 % 4,4002

19 9 .01 .2019 -1 278 ,08 86 ,2 6 % 4,4002

20 9 .01 .2019 -361 435 ,49 85 ,6 7 % 4,4002

21 16.05 .2019 8 445  061 ,76 99 ,3 8 % 4,4002

22 16.05 .2019 2 047  211 ,24 2 ,8 6 % 4,3262

23 19.07 .2019 6 729  000 ,00 10 ,64% 4,3262

24 12.08 .2019 3 785 000 ,00 15 ,01% 4,3262

25 18.08 .2019 1 759  096 ,00 17 ,04% 4,3262

26 25.11 .2019 41 170 000 ,00 64 ,6 3 % 4,3262

27 25.11 .2019 11 941 726 ,30 78 ,4 3 % 4,3262

28 25.11 .2019 382  904 ,70 100 ,00% 4,4002

29 31.12 .2019 -13,00 78 ,43% 4,3262

30 31.12 .2019 -10  108,42 78 ,4 2 % 4,3262

31 26.06 .2020 18 000  000 ,00 99 ,2 2 % 4,3262

32 26.08 .2020 675 283 ,88 100 ,00% 4,3262

33 26.08 .2020 17 146 157,78 19 ,49% 4,3991

34 9 .10 .2020 70 835 514 ,00 100 ,00% 4,3991

35 11.01.2021 -145 086 ,62 99 ,8 3 % 4,3991

36 30.07.2021 145 414 ,84 100 ,00% 4,3991

37 30.07.2021 79 854  585 ,16 58 ,5 0 % 4,5503

38 1.12.2021 56 000  000 ,00 99 ,5 2 % 4,5503

39 31.12.2021 -16  686 ,32 99 ,5 1 % 4,5503

4 0 3 .02 .2022 49  309  400 ,00 26 ,9 7 % 4,5713

41 20.05 .2022 671 101,16 100 ,00% 4,5503

42 20.05 .2022 124 328  898 ,84 94 ,9 6 % 4,5713

43 28.11 .2022 9 213 701 ,16 100 ,00% 4,5713

44 28.11 .2022 68 898  438 ,84 19 ,38% 4,8711

45 3.03 .2023 50 000  000 ,00 33 ,4 4 % 4,8711

46 3.03 .2023 134 4 6 6  853 ,00 71 ,2 5 % 4,8711

47 12.05 .2023 100 000  000 ,00 99 ,3 7 % 4,8711

27.06 .2023 -1,58 100 ,00% 4,5713

48 14.08.2023 2 225 008 ,16 100 ,00% 4,8711

49 14.08.2023 22 803 797 ,84 27 ,6 0 % 4,4426

50 27.10 .2023 15 185 000 ,00 4 5 ,9 7 % 4,4426

51 31.10 .2023 44  643 562 ,00 100 ,00% 4,4426

52 29.12 .2023 -19  000  000 ,00 77 ,0 1 % 4,4426

53 31.01 .2024 19 000  000 ,16 100 ,00% 4,4426

54 31.01 .2024 50 815 833 ,84 23 ,3 7 % 4 ,348

55 31.01 .2024 30 000  000 ,00 37 ,1 7 % 4 ,348

56 18.05 .2024 87 435  921 ,00 77 ,3 9 % 4 ,348

57 29.07 .2024 49  148 245 ,00 100 ,00% 4 ,348

14.08 .2024 -6  553,31 99 ,9 9 % 4,4002

27.08 .2024 -821 044 ,10 99 ,5 5 % 4,5713

27.08 .2024 -197  274,43 99 ,9 4 % 4,8711

58 22.11 .2024 61 578  375 ,00 41 ,0 0 % 4,3662

30.12 .2024 -2  4 0 0  000 ,00 39 ,4 0 % 4,3662

E U R  3 0 0  0 0 0  0 0 0 P L N  1 3 6 1  2 8 9  7 4 0 1 2 6 9  2 4 5  9 6 1 ,4 2 9 3 ,2 4 %

Prepared by: Aneta Drożdż



ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT
World Bank Loan No. 8524 - PL

ANNUAL WORK PLAN 
For the year 2024

FINANCING SOURCES PLAN IN PLN MILLION IBRD MAXIMUM SHARE in %

IBRD qualified 158,913 100,00%

Other sources 
(CEB, Polish Budget) 731,073

TOTAL 889,986
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