

Październik 2020 r.

HARMONOGRAM PRAC

Etap I

- Przygotowanie koncepcji rozwoju nowej odsłony strony internetowej POPDOW – **10 dni roboczych od dnia podpisania umowy** na przygotowanie.
- W przypadku, gdy Koncepcja rozwoju Strony POPDOW nie uzyska akceptacji Zamawiającego, Zamawiający w ciągu maksymalnie **10 dni roboczych od otrzymania dokumentu prześle Wykonawcy uwagi do zaproponowanego materiału**.
- Wykonawca w ciągu maksymalnie **10 dni roboczych od dnia przekazania zastrzeżeń Zamawiającego wprowadzi poprawki** i przygotuje uzupełnioną Koncepcję rozwoju Strony POPDOW.

Etap II

- Termin realizacji Etapu II wynosi **20 dni roboczych od daty zakończenia etapu I** czyli od daty akceptacji przez Zamawiającego Koncepcji rozwoju Strony POPDOW.
- W terminie do **10 dni roboczych** po uruchomieniu produkcyjnym Strony POPDOW Wykonawca Instrukcję obsługi Systemu dla jego użytkowników.

Etap III, w podzieleniu na Etap III a i Etap III b

- Realizacja etapu III będzie trwała od dnia zakończenia serwisu gwarancyjnego (trwającego 12 miesięcy i liczonego od dnia po podpisaniu protokołu odbioru wspólnego dla Etapu I i II wniosku o rozliczenie finansowe) do momentu wykorzystania 80 roboczogodzin i nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2023 r.
- Będzie realizowany w ramach potrzeb Zamawiającego.

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

al. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław

tel.: +48 (71) 787 86 90 | faks: +48 (71) 787 86 95 | e-mail: pcu@odrapcu.pl | www.odrapcu.pl

www.wody.gov.pl