

**Harmonogram nabywania nieruchomości dla zadania: 1B.8 Zabezpieczenie przed powodzią
Miasta Krosno Odrzańskie**

Działanie	Termin
1. Wersja PL robocza RAP	18.03.2020 r.
2. Uwagi JRP	22.05.2020 r.
3.Wersja PL	28.05.2020 r.
4.Wersja ENG	28.05.2020 r.
5.Skierownie wniosków do wojewody o wydanie decyzji o ustalenie wysokości odszkodowania	29.05.2020 r.
6.Uwagi BKP	08.06.2020 r.
7.Wersja po uwagach BKP	30.06.2020 r.
8.Konsultacje społeczne	26.08.2020 r.
9.Weryfikacja i aktualizacja zebranych materiałów, analiz oddziaływań i analiz ekonomicznych, wprowadzenie zmian	11.09.2020 r.
10. Dyskusja nad projektem RAP	16.09.2020 r.
11. NO Banku	30.09.2020 r.
12. Upublicznienie PPNiP (upublicznienie następuje także na stronie internetowej Banku Światowego)	30.09.2020 r.
13.Ustalenie szczegółowego harmonogramu wdrażania RAP	15.10.2020 r.
14. Wydanie przez wojewodę decyzji odszkodowawczych	15.10.2020 r.
15. Wypłata odszkodowań lub zaliczek w przypadku odwołań	30.11.2020 r.
16. Możliwość fizycznego dysponowania gruntami	01.12.2020 r.
17. Protokolarne przejęcie od PAP nieruchomości zajmowanych czasowo	15.12.2020 r.
18. Możliwość przekazania gruntów Wykonawcy	20.12.2020 r.