

Harmonogram pozyskania nieruchomości  
1A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego  
1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II

Id.	Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	2013, Kw	2013, Kw	2013, Kw	2014, Kw	2014, Kw	2014, Kw	2014, Kw	2015, Kw	2015, Kw	2015, Kw	2015, Kw	2016, Kw	2016, Kw	2016, Kw	2016, Kw	2017, Kw	2017, Kw	2017, Kw	2017, Kw	2018, Kw	2018, Kw	2018, Kw	2018, Kw					
					a kw	imaj	cze lip	sie wrz	paź lis	gru	sty lut	a kw	imaj	cze lip	sie wrz	paź lis	gru	sty lut	a kw	imaj	cze lip	sie wrz	paź lis	gru	sty lut	a kw	imaj	cze lip	sie wrz	paź lis	gru	
1	<b>KONTRAKT - 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II</b>	1434 dn	2013-04-12	2018-10-09																												
2	Uzyskanie ostatecznej PNRI	506 dn	2013-04-12	2015-03-20																												
3	Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości	44 dn	2015-03-20	2015-05-20																												
4	Negocjacje z właścicielami dot. wysokości odszkodowania	44 dn	2015-03-20	2015-05-20																												
5	Wypłaty odszkodowań uzgodnionych przez Inwestora	61 dn	2015-08-20	2015-11-12																												
6	Postępowanie administracyjne prowadzone przez Wojewodę	280 dn	2015-05-01	2016-05-25																												
7	Postępowanie administracyjne prowadzone przez Ministra (w toku)	197 dn	2015-11-02	2016-08-01																												
8	Realizacja robót budowlanych	522 dn	2016-10-10	2018-10-09																												