

Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu
lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla huty im. Sendzimira w Krakowie

	Całkowita liczba hektarów	Całkowita liczba działek	Działki publiczne	%	Działki prywatne	%	Nieuregulowany stan prawny	%	Działki nabyte	Hektary nabyte	% ha nabyte	Działki zapłacone	Hektary zapłacone	% działek zapłaconych	Całkowity koszt odszkodowań (PLN)	Odszkodowania wypłacone (PLN)	% wypłacony
Trwałe ograniczenia w korzystaniu	0,1866	3	1	33,3%	1	33,3%	1	33,4%	0	0,0000	0%	0	0,0000	0%	-	-	-
Realizacja robót budowlanych w oparciu o prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane*	1,5181	4	1	25,0%	2	50,0%	1	25,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	1,7047	7	2	28,6%	3	42,9%	2	28,5%	0	0,0000	0%	0	0,0000	0%	0,00	0,00	0%

* w przypadku tych nieruchomości Inwestor posiada pisemne dobrowolne zgody właścicieli na ich zajęcie i są one nieodpłatne