

Wersja nr

3

zamieszczony na stronie internetowej PGW Wody Polskie w dniu:

(aktualizacja Planu zamieszczonego na stronie internetowej PGW Wody Polskie w dniu¹⁾:

Zamawiający:

| | |
|--|--|
| Nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Krajowy numer identyfikacyjny ²⁾ : 5272825616 |
| Adres: Żelazna 59a | |
| Miejscowość: Warszawa | Kod pocztowy: 00-848 |
| Kraj: Polska | |
| Adres strony internetowej: http://odrapcu2019.odrapcu.pl/ ; https://www.wody.gov.pl/ ; | |
| Adres poczty elektronicznej: sekretariat.kd@wody.gov.pl | Numer telefonu kontaktowego: +71 787 86 90 |
| Rodzaj zamawiającego ³⁾ : | |

| Pozycja Planu | Przedmiot Zamówienia | Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁴⁾ | Orientacyjna wartość zamówienia ⁵⁾ | Przewidywany termin wszczęcia postępowania ⁶⁾ | Informacje dodatkowe ⁷⁾ | Informacja na temat aktualizacji ⁸⁾ |
|----------------------------|---|--|---|--|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ROBOTY BUDOWLANE | | | | | | |
| BKP.1.1 | Kontrakt 2B.1/1. Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej (obiekt Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole-Zdrój, Międzyzlesie) - JRP POPDOW Wrocław | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej | 71 024 390,24 zł | IV kwartał | | zmiana terminu wszczęcia |
| BKP.1.2 | Kontrakt 2B.2/1. Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej i Morawy (obiekt Stronie Śląskie, Łądek - Zdrój) - JRP POPDOW Wrocław | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej | 47 381 447,70 zł | IV kwartał | | zmiana terminu wszczęcia i szacunkowej kwoty zamówienia |
| BKP.1.3 | Kontrakt 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej Kamiennego Potoku (obiekt Polanica – Zdrój, Szczytna, Duszniki – Zdrój) - JRP POPDOW Wrocław | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej | 40 585 365,85 zł | IV kwartał | | zmiana terminu wszczęcia |
| 2. DOSTAWY | | | | | | |
| 3. USŁUGI | | | | | | |
| BKP.3.1 | 5.8.1 Kąty-Myscowa - Wsparcie na etapie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie wykonania pełnej dokumentacji technicznej (w tym projektu budowlanego i wykonawczego) oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów w tym synchronizacja/aktualizacja dokumentów - JRP Rzeszów | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej | 473 495,93 zł | II kwartał | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---|------------------|-------------|--|-----------------------------|
| BKP.3.2 | 5.8.2 a Kąty – Myscowa Opracowanie sondażowych powierzchniowych badań archeologicznych wraz z określeniem ewentualnego koniecznego zakresu archeologicznych wykopaliskowych badań ratowniczych wyprzedzających realizację inwestycji - JRP Rzeszów | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej | 169 105,69 zł | III kwartał | | |
| BKP.3.3 | 5.8.2 b Kąty – Myscowa Usługi geotechniczne i geologiczne - JRP Rzeszów | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej | 541 138,21 zł | II kwartał | | |
| BKP.3.4 | 5.8.2 c Kąty-Myscowa Usługi pirotechniczne - JRP Rzeszów | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej | 541 138,21 zł | III kwartał | | |
| BKP.3.5 | 5.8.3 Kąty-Myscowa Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar czaszy zbiornika oraz obszary niezbędne do przesiedleń na terenie gminy Nowy Żmigród i Krempna lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - JRP Rzeszów | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej | 1 217 560,98 zł | II kwartał | | |
| BKP.3.6 | 5.8.3a Kąty-Myscowa Działania informacyjne, punkt informacyjny - JRP Rzeszów | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej | 811 707,32 zł | II kwartał | | |
| BKP.3.7 | 5.8.5 Kąty-Myscowa Dostosowanie analizy kosztów i korzyści z realizacji inwestycji do wymogów, w tym określonych przez instytucję finansującą - JRP Rzeszów | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej | 946 991,87 zł | III kwartał | | |
| BKP.3.8 | 5.8.6 Kąty-Myscowa Opracowanie Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarami i kosztorysami zbiornika wraz z zabezpieczeniami osuwisk ,projektem przepławki, dróg dojazdowych, projektem rozbiórki -udynków, projektem przeniesienia kościoła oraz z projektami rozbiórki infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych - JRP Rzeszów | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej | 16 267 967,00 zł | IV kwartał | | |
| BKP.3.9 | Specjalista ds. kontroli finansowej (konsultant) | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP – procedura organizacji międzynarodowej | 586 800,00 zł | | | Wykreślenie pozycji z planu |
| BKP.3.11 | Strategia Komunikacji | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej | 240 000,00 zł | II kwartał | | |
| BKP.3.12 | Specjalista ds. rozliczeń finansowych (konsultant) | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP – procedura organizacji międzynarodowej | 460 200,00 zł | | | Wykreślenie pozycji z planu |
| BKP.3.13 | Specjalista ds. komunikacji społecznej (konsultant) | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej | 586 800,00 zł | III kwartał | | |
| BKP.3.14 | Specjalista ds. kontraktów (konsultant) | art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej | 658 000,00 zł | III kwartał | | |