

Wersja nr

4

zamieszczony na stronie internetowej PGW Wody Polskie w dniu:

(aktualizacja Planu zamieszczonego na stronie internetowej PGW Wody Polskie w dniu)¹⁾:

Zamawiający:

Nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Krajowy numer identyfikacyjny ²⁾ : 5272825616
Adres: Żelazna 59a	
Miejscowość: Warszawa	Kod pocztowy: 00-848
Kraj: Polska	
Adres strony internetowej: http://odrapcu2019.odrapcu.pl/ ; https://www.wody.gov.pl/ ;	
Adres poczty elektronicznej: sekretariat.kd@wody.gov.pl	Numer telefonu kontaktowego: +71 787 86 90
Rodzaj zamawiającego ³⁾ :	

Pozycja Planu	Przedmiot Zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁴⁾	Orientacyjna wartość zamówienia ⁵⁾	Przewidywany termin wszczęcia postępowania ⁶⁾	Informacje dodatkowe ⁷⁾	Informacja na temat aktualizacji ⁸⁾
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY BUDOWLANE						
BKP.1.1	Kontrakt 2B.1/1. Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej (obiekt Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole-Zdrój, Międzyzlesie) - JRP POPDOW Wrocław	art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej	71 024 390,24 zł	IV kwartał		
BKP.1.2	Kontrakt 2B.2/1. Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej i Morawy (obiekt Stronie Śląskie, Łądek - Zdrój) - JRP POPDOW Wrocław	art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej	47 381 447,70 zł	IV kwartał		
BKP.1.3	Kontrakt 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej Kamiennego Potoku (obiekt Polanica – Zdrój, Szczytna, Duszniki – Zdrój) - JRP POPDOW Wrocław	art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej	40 585 365,85 zł	IV kwartał		
2. DOSTAWY						
3. USŁUGI						
BKP.3.1	5.8.1 Kąty Mysłowa – Wsparcie na etapie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie wykonania pełnej dokumentacji technicznej (w tym projektu budowlanego i wykonawczego) oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów w tym synchronizacja/aktualizacja dokumentów – JRP Rzeszów	art. 9 pkt 1) lit. a) PZP – procedura organizacji międzynarodowej	473 495,93 zł	II kwartał		postępowanie przeniesione na rok 2022

BKP.3.2	5.8.2 a Kąty – Myscowa Opracowanie sondażowych powierzchniowych badań archeologicznych wraz z określeniem ewentualnego koniecznego zakresu archeologicznych wykopaliskowych badań ratowniczych wyprzedzających realizację inwestycji - JRP Rzeszów	art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej	276 888,30 zł	IV kwartał		zmiana wartości zamówienia
BKP.3.3	5.8.2 b Kąty – Myscowa Usługi geotechniczne i geologiczne - JRP Rzeszów	art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej	974 493,80 zł	II kwartał	postępowanie zakończone	zmiana wartości zamówienia
BKP.3.4	5.8.2 c Kąty-Myscowa Usługi pirotechniczne - JRP Rzeszów	art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej		III kwartał		wykreślenie postępowanie
BKP.3.5	5.8.3 Kąty-Myscowa Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar czaszy zbiornika oraz obszary niezbędne do przesiedleń na terenie gminy Nowy Żmigród i Krempna lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - JRP Rzeszów	art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej	1 217 560,98 zł	IV kwartał		zmiana terminu
BKP.3.6	5.8.3a Kąty-Myscowa Działania informacyjne, punkt informacyjny - JRP Rzeszów	art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej	811 707,32 zł	II kwartał	postępowanie zakończone	
BKP.3.7	5.8.5 Kąty-Myscowa Dostosowanie analizy kosztów i korzyści z realizacji inwestycji do wymogów, w tym określonych przez instytucję finansującą - JRP Rzeszów	art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej	946 991,87 zł	III kwartał		postępowanie przeniesione na rok 2022
BKP.3.8	5.8.6 Kąty-Myscowa Opracowanie Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarami i kosztorysami zbiornika wraz z zabezpieczeniami osuwisk, projektem przepławki, dróg dojazdowych, projektem rozbiórki -udynków, projektem przeniesienia kościoła oraz z projektami rozbiórki infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych - JRP Rzeszów	art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej	16 267 967,00 zł	IV kwartał		
BKP.3.11	Strategia Komunikacji	art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej	240 000,00 zł	II kwartał	postępowanie zakończone	
BKP.3.13	Specjalista ds. komunikacji społecznej (konsultant)	art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej	586 800,00 zł	III kwartał	postępowanie zakończone	
BKP.3.14	Specjalista ds. kontraktów (konsultant)	art. 9 pkt 1) lit. a) PZP - procedura organizacji międzynarodowej	658 000,00 zł	III kwartał	postępowanie w toku	