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1 Wykaz skrétéw uzytych w opracowaniu

1C.1 Oznaczenie Kontraktu/Zadania - Budowa watéw przeciwpowodziowych oraz
przebudowa kanatu Czarny Kanat i Racza Struga

Bank Swiatowy | Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

(BS)

BKP Biuro Koordynaciji Projektu

Joint Venture

(Konsorcjum)

Joint Venture Sweco Consulting Sp. z 0.0./ Sweco Nederland B.V./ Artelia Ville
& Transport SAS/Artelia Sp. z 0.0/EKOCENTRUM Sp. z o.0.

JWP

Jednostka Wdrazania Projektu - Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Zielonej Gorze

JWP/Inwestor

Wojewddztwo Lubuskie - Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w
Zielonej Gorze

Konsultant/Inzynier

Konsultant/Inzynier dla Lubuskiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w
Zielonej Gorze

Kontrakt/Zadanie

Kontrakt na roboty 1C.1 Budowa watéw przeciwpowodziowych oraz przebudowa
kanatu Czarny Kanat i Racza Struga

KPA Kodeks postepowania administracyjnego - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (t..
Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

LARPF Ramowy Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (Land Acquisition and
Resettlement Policy Framework)

LZMiUW Lubuski Zarzgd Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Zielonej Gérze

NBP Narodowy Bank Polski

NGO Organizacja pozarzgdowa (Nongovernmental Organization)

Obiekt Wydzielony funkcjonalnie zakres rzeczowy, stanowigcy czes¢ Zadania 1C.1
Budowa watéw przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanatu Czarny Kanat i
Racza Struga

00S Ocena oddziatywania na srodowisko

OP 4.12 Oznaczenie dokumentu zawierajgcego zasady przeprowadzania przymusowych
przesiedlen wymagane przy dofinansowaniu Zadania z pozyczki Banku
Swiatowego — Polityka Operacyjna 4.12 — Przymusowe Przesiedlenia.

PAP Osoba(-y) dotknieta(-e) skutkami realizacji Projektu (Project Affected Person(s))

PNRI Pozwolenie na realizacje Inwestycji

PPNiP Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen

Projekt Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty




Specustawa Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do
powodziowa realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z
2015r. poz. 966 ze zm.)

UGN Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 782 ze zm.)

UROD Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dziatkowych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 528)

Wykonawca Firma lub osoba prawna realizujgca Kontrakt na roboty 1C.1 Budowa watéw
przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanatu Czarny Kanat i Racza Struga

1.1 KLUCZOWE DEFINICJE

Nastepujgce kluczowe definicje sg stosowane w niniejszym dokumencie:

Cena nieruchomosci — wynegocjowana z wiascicielem nieruchomosci kwota nalezna
wiascicielowi za dang nieruchomos¢ lub czesé nieruchomosci oparta o okredlong przez
uprawnionego rzeczoznawce majgtkowego wartos¢ nieruchomosci.

Ekonomiczne przesiedlenie — utrata korzysci, dochodéw Ilub $rodkéw utrzymania
wynikajgca z wykupu gruntéw albo utrudnien w dostepie (do ziemi, wody lub lasu)
powstajgca w efekcie budowy lub eksploatacji projektowanych obiektéw lub powigzanych z
nimi urzadzen.

Grupy wymagajace udzielenia szczegdlnej pomocy - ludzie, ktérzy z powodu: pfci,
przynaleznosci do grupy etnicznej, wieku, niepetnosprawnosci umystowej lub fizycznej,
trudnej sytuacji materialnej lub pozycji spotecznej sg bardziej narazeni na negatywne skutki
przesiedlen niz inne grupy i ktérzy mogg mie¢ ograniczong mozliwos¢ zgtoszenia roszczen
lub skorzystania z pomocy przy przesiedleniu lub tez skorzystania z mozliwosci udziatu
w korzysciach zwigzanych z inwestycja.

Koszt przesiedlenia — zakres odszkodowania za utracone dobra/nieruchomosci obejmujacy
odtworzeniowg wartos¢ dobr/nieruchomosci oraz koszty przeprowadzenia przesiedlenia.

Odszkodowanie — ptacone w srodkach pienieznych lub w formie nieruchomosci zamiennej
za nieruchomosci, ktére zostaty nabyte lub na ktére oddziatuje Projekt. Odszkodowanie jest
wyptacane w czasie, kiedy nieruchomos¢ musi zostaC przekazana przez wiasciciela
Inwestorowi. Zgodnie z polskim prawem w tym zakresie odszkodowanie moze bycC
wyptacane od momentu, gdy decyzja wywitaszczeniowa, co do zasady, staje sie ostateczna
i we wszystkich przypadkach przed przejeciem nieruchomosci i zajeciem ich na cele
budowlane.

OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia — Polityka Operacyjna zawierajgca gtébwne zasady
i procedury bedgce podstawg podejscia BS do przymusowych przesiedlen zwigzanych z
projektami inwestycyjnymi.

Osoba dotknieta skutkami realizacji Projektu — to kazda osoba, ktéra w wyniku realizaciji
Projektu, traci prawo do wiasnosci lub dotyka jg utrata innych korzysci zwigzanych
Z posiadang zabudowang infrastrukturg (mieszkalng, rolnicza lub hodowlang), utrata
rocznych lub wieloletnich zbiorow i ptodéw lub innych powigzanych lub ruchomych aktywow,
w catosci lub czesciowo, trwale lub okresowo.




Przymusowe przesiedlenia — przesiedlenie jest przymusowe, kiedy jest przeprowadzane
bez zgody osoby przesiedlanej (wbrew jej woli) lub w wyniku udzielenia zgody pod
przymusem (bez mozliwosci wyrazenia sprzeciwu na przesiedlenie) np. przez
wywiaszczenie.

Wywlaszczenie - polega na pozbawieniu lub ograniczeniu stuzgcego okreslonej osobie
prawa rzeczowego do oznaczonej nieruchomosci na mocy indywidualnego aktu prawnego.

Zakup/dobrowolna sprzedaz — transakcja odpfatnego nabycia prawa do nieruchomosci od
jej witadciciela/wtadajgcego za zaakceptowang przez obie strony cene wowczas gdy
wiasciciel ma mozliwos¢é odmowienia tej transakcji. Jesli Projekt ucieka sie do wywtaszczenia
wowczas zakup nie jest uwazany za dobrowolny (ij. chetny kupujgcy/chetny sprzedawca).

Wartos$¢ odtworzeniowa - odszkodowanie za utrate aktywdw na podstawie ich wartosci
rynkowej powiekszonej o wszelkie koszty transakcji (na przyktad podatki i optaty
rejestracyjne), ktérej celem jest kompensacja na tyle skuteczna by zastgpi¢ aktywa dotkniete
realizacjg Projektu (warto$¢ odtworzeniowg). Wycena ta nie jest dyskontowana amortyzacja.



2 Wprowadzenie

Niniejszy dokument przedstawia Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (PPNiP) dla
Kontraktu 1C.1 Budowa watéw przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanatu Czarny
Kanat i Racza Struga realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowe] w
dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW) wspétfinansowanego ze $rodkéw MBOR (Bank Swiatowy)
oraz z Budzetu Panstwa. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, iz niniejszy dokument dotyczy
wytgcznie Kontraktu 1C.1 i nie odnosi sie do catego POPDOW.

Gtéwnym celem POPDOW jest ochrona populacji na obszarach zalewowych w okreslonych
czesciach dorzeczy dwoéch najwiekszych rzek w Polsce — Wisty oraz Odry — przed
powaznymi powodziami. POPDOW obejmuje ponizsze trzy Komponenty: Komponent 1 —
Srodkowa i Dolna Odra, Komponent 2 — Kotlina Ktodzka obejmujgcy cze$é gorskg i
wysoczyzny Zlewni w Nysie Ktodzkiej oraz Komponent 3 — Ochrona przed powodzig Goérnej
Wisty. Komponenty sktadajg sie¢ z Podkomponentéw. W ramach Komponentu 3 wydzielono
nastepujace cztery Podkomponenty oznaczone jako 3A (Ochrona przed powodzig Krakowa i
Wieliczki), 3B (Ochrona przed powodzig Sandomierza i Tarnobrzegu), 3C (Bierna i czynna
ochrona w zlewni Raby) oraz 3D (Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu) — zgodnie z
nastepujgcym dokumentem: ,Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty”:

http://www.odrapcu.pl/doc/OVFEMP/Resettlement Policy Framework.pdf

Niniejszy PPNIP zostat przygotowany juz po pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
nieruchomosci. Aktualnie stan pozyskiwania nieruchomosci na potrzeby inwestycji
przedstawia sie nastepujaco (stan na dzien 30.03.2017):

Catkowita | Catkowita N Lo . . . .

. K Dziatki Dziatki Przesiedlenia | Przesiedlenia
liczba liczba i % % . i
B . publiczne prywatne fizyczne ekonomiczne
hektarow | dziatek

Zajecia state 49,617 68 36 52,9 32 47,1 0 0
Zajecia state 48.820 66
(odszkodowanie 36 54,6 30 45,4 0 0

wyptacone) *

Zajecia state
(odszkodowanie 0,797 2 0 0 2 100 0 0
niewyptacone)

* Pozyskanie nieruchomosci przed rozpoczeciem procedury upublicznienia PPNiP odbyto sie z zachowaniem
polityki operacyjnej OP 4.12 oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w LARPF. Spoteczeristwo zostato
poinformowane z zachowaniem procedur OP 4.12, co szczegdétowo opisano w rozdziale 9 niniejszego PPNiP.
Wykonane wyceny odpowiadajg metodologii przyjetej w OP 4.12 i niniejszym PPNiP.

Zidentyfikowano 2 kategorie PAP uprawnionych do uzyskania kompensaty: wiascicieli (w tym
wspotwiascicieli) oraz dzierzawcédw nieruchomosci.



http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Resettlement_Policy_Framework.pdf

Zadaniem niniejszego PPNIP jest udokumentowanie, iz proces pozyskiwania nieruchomosci
na potrzeby realizacji Zadania odbyt sie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OP 4.12, ale
tez zapewnienie retroaktywnego stosowania zapiséw OP 4.12.

2.1 OPIS ZADANIA

Zadanie objete niniejszym PPNiP bedzie realizowane w ramach Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisly. Zostato one ujete w Komponencie 1 —
Ochrona przed powodzig Srodkowej i Dolnej Odry. Podkomponencie 1C - Ochrona
przeciwpowodziowa miasta Stubice.

Kontrakt na roboty 1C.1 — Budowa watéw przeciwpowodziowych oraz przebudowa
kanatu Czarny Kanat i Racza Struga ma na celu poprawe ochrony przeciwpowodziowej
miasta Stubice.

Jednostkg Wdrazania Projektu dla Kontraktu jest Lubuski Zarzad Melioracji i Urzgdzen
Wodnych w Zielonej Goérze (LZMiUW), ktory dziata w imieniu Marszatka Wojewodztwa
Lubuskiego.

Kontrakt na roboty 1C.1 Budowa watéw przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanatu
Czarny Kanatl i Racza Struga, sktada sie z dwoch obiektow:

= Budowa waféw przeciwpowodziowych — polegajgca na rozbudowie i wzmocnieniu
6,70 km istniejgcego watu przeciwpowodziowego oraz 185 m istniejgcego watu
bocznego (km 26+000 - 32+700 watu odrzanskiego, km 582,500 - 588,000 biegu
rzeki Odry), jak rowniez na wykonaniu nowego watu okreznego o dtugosci 5,90 km
(km 264563 watu odrzanskiego, km 587,400 km biegu Odry),

*» Przebudowa kanatu Czarny Kanaf i Racza Struga — polegajgca na odbudowie
koryta Raczej Strugi na dtugosci 2,00 km, oraz odbudowie koryta Czarnego Kanatu
na diugosci 4,06 km.

2.2 PLANOWANE PRACE

Celem realizacji Budowy watéw przeciwpowodziowych jest zabezpieczenie miasta
Stubice przed powodzig poprzez wzmocnienie i poszerzenie istniejgcego watu
przeciwpowodziowego wzdtuz rzeki Odry na dtugosci 6,70 km oraz 185 m istniejgcego watu
bocznego, a takze wykonanie nowego watu okreznego od strony pétnocnej miasta Stubice
na diugosci 5,90 km.

Rozbudowa i wzmocnienie istniejgcego watu przeciwpowodziowego dotyczy odcinka watow
pomiedzy km 26+000, a 32+700 watu odrzanskiego oraz 185 m istniejgcego watu bocznego,
co odpowiada km 582,500+588,000 biegu rzeki Odry. W ramach prac przewidziano ponadto
przebudowe jezdni ul. Nadodrzanskiej, biegngcej po stronie odpowietrznej réwnolegle do
istniejgcego watu odrzanskiego.

Budowany wat okrezny bedzie miat dlugos¢ 5,90 km. Jego poczatek zaprojektowano w w
587,400 km biegu Odry, tj. w km 26+563 walu odrzanskiego. Trasa watu biegnie od miejsca
styku z istniejgcym watem odrzanskim poprzez tereny lesne, nastepnie na poétnoc od



istniejgcych zabudowan do drogi krajowej nr 31 i dalej wzdiluz tej drogi, az do krawedzi
wysoczyzny doliny Odry w okolicy miejscowosci Drzecin.

Wat okrezny planowany jest, jako wat ziemny o przekroju trapezowym. Wysokos¢ watu
bedzie wynosi¢ od 3.3 do 5.3 m w zaleznosci od uksztattowania terenu, a szerokosé¢ korony
3.0 m z lokalnymi poszerzeniami do 6,0 m. Skarpy odwodna i odpowietrzna zostang
ubezpieczone poprzez obsiew mieszankg traw po uprzednim humusowaniu. Z uwagi na
ograniczenie ruchu pojazdow po koronie waltu, generalnie przewidziano na koronie
nawierzchnie trawiastg. Jedynie na odcinku w km 0+098+0+523 (tereny lesne) oraz w rejonie
planowanych przejazdéw zaprojektowano nawierzchnie ttuczniowg. W celu uszczelnienia
korpusu watu na catej dlugosci w jego osi przewidziano wykonanie przestony
przeciwfiltracyjnej. Przebudowane zostang takze linie sieci elektroenergetycznych oraz
telekomunikacyjnych kolidujgcych z przebiegiem nowego watu oraz przepusty watowe na
korytach Raczej Strugi i Czarnego Kanatu.

Celem realizacji Przebudowy kanatu Czarnego Kanatu i Raczej Strugi jest umozliwienie
nalezytego odwodnienia terenéw przylegtych do walu okreznego i odprowadzenie wadd
powierzchniowych do koryta Raczej Strugi i koryta Czarnego Kanatu. Przewidziano
odbudowe koryta Raczej Strugi na diugosci 2,00 km, oraz odbudowe koryta Czarnego
Kanatu na dtugoéci 4,06 km.

Prace prowadzone w obrebie koryta Raczej Strugi obejmowac bedg odcinkowe wyréwnanie
dna koryta wedtug spadku wyréwnanego (bez wydobywania gruntu) oraz odcinkowe
pogtebienie dna koryta w celu uzyskania spadku projektowanego (z wydobyciem gruntu na
brzeg i dalszym zagospodarowaniem). Skarpy kanatu zostang wyrdéwnane (nachylenie w
granicach od 1:1.5 do 1:2) z ewentualnym wykorzystaniem nadmiaru gruntu pochodzgcego
z pogtebienia kanatu do zasypania nierownosci na skarpach lub podwyzszenia terenu na
odcinkach o najmniejszej gtebokosci koryta. Skarpy koryta zostang takze umocnione ptatami
darniny i obsiane mieszankg traw, podstawa skarpy zostanie podparta opaskg z kiszek
faszynowych. Doptywy Raczej Strugi na odcinku objetym odbudowg zostang umocnione na
dtugosci 5 m od ich ujsc¢.

Odbudowa koryta Czarnego Kanatu zaktada przeprowadzenie robot polegajgcych na
odcinkowym wyréwnaniu dna koryta (bez wydobywania gruntu) oraz pogtebieniu koryta w
celu uzyskania projektowanych spadkéw (z wydobyciem gruntu na brzeg i dalszym
zagospodarowaniem). Skarpy kanatu zostang wyréwnane do projektowanego nachylenia (od
1:1.5 do 1:2) z wykorzystaniem nadmiaru gruntu do zasypania nieréwnosci na skarpach lub
podwyzszenia terenu na odcinkach o najmniejszej gtebokosci koryta. Skarpy koryta zostang
umocnione ptatami darniny i obsiane mieszanka traw na humusie. Podstawa skarpy zostanie
podparta opaskg z kiszek faszynowych. Doptywy Czarnego Kanatu na odcinku objetym
odbudowg zostang umocnione na dtugosci 5 m od ich ujs¢. Lokalnie, w miejscach zblizenia
kanatu do istniejgcych ogrodzen oraz zabudowy skarpy koryta zostang umocnione koszami
siatkowo-kamiennymi na tgcznej dtugosci 740 m (brzeg lewy i prawy).

2.3 OBSZAR REALIZACJI ZADANIA 1C.1

Budowa waléw przeciwpowodziowych: Dla tego obiektu planowane jest wywlaszczenie
32 nieruchomosci gruntowych (bedace wtasnoscia osob fizycznych lub spotek prawa
handlowego) o tgcznej powierzchni 20,58 ha.



Decyzja PNRI dla Kontraktu 1C.1 zostalta wydana w dniu 17.01.2014 r. t.j. przed datg
podpisania Umowy Pozyczki z BS zawartej w dniu 10.09.2015 r. Lista nieruchomosci
wywlaszczonych przed podpisaniem umowy z BS obejmuje wszystkie przejete
nieruchomosci, poniewaz na mocy PNRI wszystkie nieruchomosci przeszly na wiasnosé
Wojewddztwa Lubuskiego. Natomiast kwota wyptaconych odszkodowan jest wskazana w
Zatgczniku nr 3.

Na obszarze realizacji dziatania brak jest budynkéw mieszkalnych i innych budynkéw.
Wystepujg natomiast elementy infrastruktury takie, jak czesci drog (wjazdy, zjazdy) oraz sieci
energetyczne. Identyfikacja ta moze nie by¢ ostateczna, poniewaz na etapie realizacji robot
mogg sie ujawni¢ dodatkowe elementy infrastruktury, zwilaszcza podziemnej, nie
zinwentaryzowane na dotychczasowych mapach.

Wywltaszczeniom bedg podlegaty grunty uzytkowane rolniczo, a takze nieuzytki, pastwiska
oraz czesci nieruchomosci stanowigce inne uzytki zielone (uzytkowane rekreacyjnie).

B Osoby fizyczne
B Spotki prawa handlowego
Gmina Stubice

W Skarb Panstwa

0,5381 ha; 1%

Rysunek 1 - Zajecia state - Budowa waféw przeciwpowodziowych

Przebudowa kanatu Czarny Kanat i Racza Struga: dla tego obiektu nie bedzie konieczne
nabywanie gruntow.

Zestawienie nieruchomos$ci podlegajgcych zajeciom stalym wraz ze szczegotowg
charakterystykg ich zagospodarowania przedstawiono w tabeli stanowigcej Zatgcznik nr 1 do
niniejszego PPNIP.

Na dzien 30.03.2017 r. dla Zadania Budowa watéw przeciwpowodziowych oraz przebudowa
kanatu Czarny Kanat i Racza Struga pozyskano 100% nieruchomosci (co wynika z decyzji
PNRI), przy czym zaawansowanie wyptaty odszkodowan to 99,9% catkowitej kwoty
odszkodowan. stan pozyskiwania nieruchomos$ci dla zaje¢ statych znajdujgcych sie w
obszarze realizacji Zadania

Jak wynika z tej tabeli, wywlaszczeniom podlegaty bedg przede wszystkim waskie czesci
dziatek, bezposrednio przylegajgce do rzeki. Analiza w zakresie uzytkowania wykazata, ze
sposréd wywilaszczanych nieruchomosci (bedacych wilasnoscig osob fizycznych lub spotek
prawa handlowego):



- 22 nieruchomosci jest zakwalifikowanych jako grunty orne, przy czym na czesci dziatek
znajdujg sie dodatkowo rowy lub tgki. Sumaryczna powierzchnia zajecia tego rodzaju
nieruchomosci wynosi 18,21 ha,

- 7 nieruchomosci jest zakwalifikowanych jako tgki, pastwiska lub nieuzytki. Sumaryczna
warto$¢ zajecia tego rodzaju nieruchomosci wynosi 2,14 ha,

- 1 nieruchomo$¢ to grunty zadrzewione. Sumaryczna warto$¢ zajecia tego rodzaju
nieruchomosci wynosi 0,22 ha,

- 2 nieruchomosci zostaty zakwalifikowane jako inne tereny niezabudowane. Sumaryczna
wartos$¢ zajecia tego rodzaju nieruchomosci wynosi 0,01 ha.

W3$rdd nieruchomoéci, na ktorych realizowana bedzie Zadanie znajdue sie 5 nieruchomosci
(bedacych wiasnoscig osob fizycznych) bedacych przedmiotem dzierzawy. Wsrédd
nieruchomosci, na ktérych realizowanie bedzie Zadanie nie ma nieruchomosci na ktorych
Zlokalizowane sg ogrody dziatkowe.

Dla zadnej z dziatek nie zidentyfikowano wystepowania ograniczonych praw rzeczowych,
bezumownego uzytkowania nieruchomosci oraz innych podobnych obcigzen.

Na fragmencie dziatek 430/3 i 431/1 obreb 3 Nowy Lubusz oraz 42/2 obreb 1 Miasto Stubice
Zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, potozony na wale
przeciwpowodziowym. Sciezka rowerowa (chodnik) z kostki betonowej zostata wykonana ze
$rodkéw Urzedu Miejskiego w Stubicach w 2004 r. i znajduje sie w Srodkach Trwatych
Urzedu. Opierajgc sie na Specustawie powodziowej oraz k.c. brak jest jednak podstaw
prawnych do wypfaty przez Wojewodztwo Lubuskie odszkodowania za naktady poniesione
na mieniu Skarbu Panstwa. Ponadto, w ramach realizacji inwestycji chodnik nie ulegnie
zniszczeniu. Gmina w wyniku wydania decyzji PNRI z dnia 17 stycznia 2014 r. nie utracita
zadnego majatku, status prawny watu i posadowionej na niej Sciezki nie ulegt zmianie. Wat

Skarbu Panstwa.

Na obszarze Zadania nie ma dobr i zabytkéw kultury. Nie znajdujg sie tam ujecia wody oraz
inne elementy infrastruktury technicznej i spotecznej, istotne dla lokalnej spotecznosci i
moggce wymagac kompensaty w niniejszym PPNiP.
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3 Podstawowe zasady przyjete w PPNIiP

Decyzja PNRI dla Kontraktu 1C.1 zostata wydana w dniu 17.01.2014 r. t.j. przed datg
podpisania Umowy Pozyczki z BS zawartej w dniu 10.09.2015 r., dlatego pozyskiwanie
nieruchomosci rozpoczeto i wyptacono czesé¢ odszkodowan, jeszcze przed wdrozeniem
Polityki Operacyjnej OP 4.12. Woczesniejsze dziatania zwigzane 2z pozyskiwaniem
nieruchomosci nie byly sprzeczne z Politykami Operacyjnymi BS. Osoby objete Projektem,
ktérym wyptacono odszkodowania nie wnosity sprzeciwu co do wyceny i zaakceptowaty
proponowane kwoty. Dla pozostatych nieruchomosci procedura ustalania wysokoSci
odszkodowan nadal jest w toku i realizowana jest zgodnie z zapisanymi ponizej zasadami.

O ile nie zostang zaplanowane i wdrozone odpowiednie $rodki minimalizujgce i
zapobiegajgce, zajecia nieruchomosci mogg tworzy¢ i wzmacnia¢ nierownosci, powodowac
wykluczenia spoteczne oraz skutkowac¢ trwatymi szkodami srodowiskowymi. W zwigzku z
tym w procesie projektowania i implementacji procesu pozyskiwania nieruchomosci i
wysiedlen nalezy kierowa¢ sie ponizszymi zasadami:

1. Nalezy minimalizowaé, a w miare mozliwosci unika¢ dokonywania przymusowych
trwatych zaje¢ nieruchomosci. Tam, gdzie nie da sie unikngé dokonywania
trwatych zajeé, w przygotowywanych PPNiP zastosowanie znajdg procedury i
wymagania okreslone w LARPF, a dotyczagce minimalizowania wptywu zaje¢
nieruchomosci na zainteresowane strony. (zob. http://www.odrapcu.pl/doc/
OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy Przesiedlen_i Pozyskiwania_Nieruchom
osci.pdf)

2. Procedury wywtaszczeniowe zapewnig poprawe warunkéw zycia ludnosci, a co
najmniej ich odtworzenie do poziomu sprzed realizacji projektu.

3. Wszystkie osoby dotkniete skutkami realizacji projektu (PAP) zostang wtasciwie
skonsultowane i otrzymajg mozliwos¢ aktywnej i skutecznej partycypacji w
procesie rozwoju Projektu oraz dostep do mechanizméw sktadania skarg i
wnioskéw. Konsultacje spoteczne powinny uwzgledniaé potrzeby grup
szczegdlnie wrazliwych oraz te wynikajgce z tozsamosci ptciowej partycypantdw.

4. Osobom dotknietym skutkami realizacji projektu nalezy zapewni¢ dostep do
uczciwej, sprawiedliwej i niedrogiej procedury odwotawczej przed niezaleznym
organem lub przed sgdem oraz do przeprowadzenia tej procedury bez zbednej
zwtoki.

5. Wszystkie zajecia nieruchomosci, zarowno trwate, jak i czasowe bedag
realizowane zgodnie z procedurami okreslonymi w prawie polskim i OP 4.12, jak
to okreslono w LARPF i zostang uszczegotowione w konkretnych PPNIP, ktore
beda zgodne z LARPF.

6. PPNIP dotyczy trwatych lub czasowych zaje¢ nieruchomosci, a takze trwatych lub
czasowych ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci, w szczegodlnosci
skutkujgcych utratg (czasowg lub catkowitg) zrédet dochoddw albo obnizeniem
standardu zycia.

7. Implementacja PPNIiP bedzie monitorowana i dokumentowana, a po zakonczeniu
zostanie poddana ewaluacji.

8. Proces partycypacji spotecznej, dziatania ostonowe i minimalizujgce bedg
prowadzone przy zatozeniu koniecznosci zapewnienia rownego traktowania bez
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wzgledu na wiek, pte¢ czy niepetnosprawnosé osoéb dotknietych skutkami
realizacji projektu. Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ tym gospodarstwom
domowym, ktorych cztonkowie/cztonek nalezg do szczegdlnie wrazliwych grup
spofecznych.

9. Plan przesiedleh i zajecia nieruchomosci sg opracowywane i realizowane jako
integralna czesc¢ Projektu. Petne koszty zwigzane z koniecznoscig zaplanowania i
wdrozenia dziatan kompensacyjnych zostang wigczone do kosztéw i korzysci
Projektu.

10. Kompensacja dla oséb ekonomicznie dotknietych skutkami realizacji Projektu, w
szczegdblnosci dla oséb wywlaszczonych nastgpi przed rozpoczeciem robot
budowlanych na wywtaszczonej nieruchomosci.

11. W ramach dziatan kompensacyjnych priorytet zostanie przyznany kompensacji na
zasadach ,ziemia za ziemie” poprzez przyznanie nieruchomosci o podobnym
potencjale produkcyjnym. Kompensacja pieniezna bedzie stosowana tam, gdzie
zajecie nieruchomosci lub jej czeéci pozostaje bez wptywu na mozliwosé
wykorzystywania nieruchomosci na dotychczasowe cele, jak rowniez tam, gdzie
osoba ekonomicznie dotknieta skutkami projektu wyraza wole otrzymania
rekompensaty pienieznej.

12. Czasowe zajecie nieruchomosci na potrzeby realizacji Zadania jest mozliwe
jedynie za dobrowolnie wyrazong zgodg witasciciela nieruchomosci i ha zasadach
okreslonych w o$wiadczeniu udzielajgcym tej zgody.

13. Nieruchomosci podlegajgce zajeciom czasowym po zakonczeniu prac zostang
przywrécone do stanu pierwotnego tak, aby umozliwi¢ ich wiascicielom lub
uzytkownikom korzystanie z tych nieruchomosci w sposob, w jaki czynili to przez
realizacjg Projektu.

14. Niezaleznie od tytutu prawnego do nieruchomosci, wszystkie osoby dotkniete
skutkami realizacji projektu otrzymajg wsparcie roznego rodzaju, zgodnie z
Matrycg Dziatan Kompensujgcych znajdujgca sie w LARPF. Brak tytutu prawnego
do nieruchomosci nie powinien by¢ przeszkoda dla otrzymania kompensac;i i/albo
wsparcia innego rodzaju. Szczegotowe zasady pozyskiwania nieruchomosci,
prowadzenia procedury partycypacji spotecznej oraz dziatania minimalizujace,
zapobiegawcze, ostonowe i kompensacyjne zostang okreslone w PPNiP.

W razie potrzeby, PPNIiP bedzie podlegac aktualizacji w miare postepu prac projektowych
oraz pojawiania sie nowych okolicznosci faktycznych i prawnych.
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4 Minimalizacja wplywu
4.1 ODDZIALYWANIA SPOLECZNE

W swietle OP 4.12 za oddziatywania spoteczne zwigzane z wywtaszczeniami uznaje sie
wszelkie bezposrednie straty, ekonomiczne i spoteczne, wynikajgce z wywilaszczenia
nieruchomosci, statego ograniczenia dotychczasowego sposobu uzytkowania lub dostepu do
nieruchomosci. W zwigzku z tym dla oceny istotnosci oddziatywan spotecznych jako
podstawowe kryterium przyjmuje sie procentowy stosunek catej nieruchomosci i jej
wywilaszczonej czesci. Nalezy tez uwzgledni¢ dane pozyskane w trakcie badania
socjoekonomicznego.

Dla oszacowania oddziatywan spotecznych na potrzeby niniejszego PPNiP przyjeto
nastepujace kryteria, zgodne z OP 4.12:

- oddziatywania drugorzedne — w przypadku gospodarstw rolnych bedg to oddziatywania,
gdzie przejeciu podlega mniej niz 10% areatu produkcyjnego gospodarstwa, przy
jednoczesnym braku relokacji fizycznej. W przypadku innych nieruchomosci za
oddziatywania drugorzedne uznano oddziatywania, gdzie utracie podlega mniej niz 20%
areatu produkcyjnego gospodarstwa, przy jednoczesnym braku relokacji fizyczne;j.

- oddziatywania istotne — w przypadku gospodarstw rolnych za istotne uznano te
oddziatywania, gdzie utracie podlega wiecej, niz 10 % areatu produkcyjnego gospodarstwa
albo linia podziatu nieruchomosci przebiega w sposdb uniemozliwiajgcy prowadzenie na
nieruchomosci produkcji rolnej/sadowniczej. W przypadku nieuzytkédw oraz nieruchomosci
innych, niz rolne za oddziatywania istotne nalezy uznac utrate wiecej, niz 20 % areatu
produkcyjnego gospodarstwa.

Dla wprowadzenia podziatu na oddziatywania istotne i drugorzedne przyjeto, zgodnie z
Politykami Operacyjnymi Banku Swiatowego, warto$é 10 %, poniewaz dla czesci
mieszkancow prowadzgcych gospodarstwa rolne utrata 10 % i wiecej powierzchni areatu
produkcyjnego gospodarstwa bedzie skutkowata pewnym ograniczeniem dochodéw z upraw
rolnych; nie bedzie jednak w istotny sposdb wptywaé na ekonomiczng optacalnosé
gospodarowania z uwagi na strukture powierzchniowg tych gospodarstw rolnych.

Jednoczesnie nalezy mie¢ na wzgledzie lokalng specyfike, tj. przygraniczne potozenie gminy
oraz potozenie wywtaszczanych nieruchomosci w bliskim sgsiedztwie miasta.

4.1.1 Wystepowanie oddziatywan istotnych

W przypadku terenéw bedacych wtasnoscig Gminy Stubice oddziatywania uznano za
nieistotne, poniewaz pozyskanie nieruchomosci od tego podmiotu nie wywiera istotnego
wptywu na jego sytuacje i funkcjonowanie.

Dla planowanego Zadania nie wystepujg oddziatywania zwigzane z konieczno$cig dokonania
relokacji fizycznej gospodarstw domowych lub gospodarstw rolnych.

Dla planowanego Zadania nie wystepujg przesiedlenia ekonomiczne spowodowane zmiang
sposobu uzytkowania nieruchomosci.
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Zwykle w przypadku utraty catych dziatek mogg pojawi¢ sie oddziatywania istotne, jednakze
nie zachodzi to w niniejszym przypadku. W przypadku dziatki 147/2 obreb 5 Drzecin pomimo
utraty catej dziatki oddziatywania uznano za nieistotne z uwagi na matg wielkos¢ dziatki
(0,29 ha) oraz fakt, iz nie stanowi ona zrodta dochodu gospodarstwa domowego (wtasciciele
dzialki posiadajg kantor wymiany walut i dziatalno$¢ gastronomiczng). W przypadku
dziatki149/2 obreb 5 Drzecin zajecie catej dziatki uznano za nieistotne, poniewaz
nieruchomos¢ nie jest obecnie uzytkowana a jej wtasciciel prowadzi dziatalnos¢ ustugowg w
branzy budowlanej. Podobnie, w przypadku 195 obreb 5 Drzecin, 205 obreb 5 Drzecin, 198
obreb 5 Drzecin, 197 obreb 5 Drzecin, 211/1 obreb 5 Drzecin oraz dziatki 211/3 obreb 5
Drzecin.

Stwierdzona istotno$¢ oddziatywan =zostata uwzgledniona przy sporzadzaniu matrycy
kwalifikowalnosci.

4.2 DzIALANIA LAGODZACE

1. Prace projektowe byly prowadzone tak by zminimalizowa¢ liczbe dziatek niezbednych
do pozyskania.

2. Wysokos¢ odszkodowania za utracone nieruchomosci zostata okreslona w oparciu
0 operaty szacunkowe opracowane przez niezaleznych biegtych lub w drodze decyzji
Wojewody Lubuskiego. Wycena stanowigca podstawe ustalenia wysokosci
odszkodowania byla rzetelna, obiektywna i niezalezna, tak, aby dotychczasowy
wiasciciel otrzymat cene za nieruchomos¢ odpowiadajgcg rzeczywistej stracie, a tym
samym zminimalizowany zostat negatywny wptyw utraty wtasno$ci nieruchomosci na
jego sytuacje majgtkowsq.

3. W ramach dziatann kompensacyjnych priorytet zostat przyznany kompensacji na
zasadach ,ziemia za ziemig” poprzez przyznanie nieruchomosci o podobnym
potencjale produkcyjnym. Kompensacja pieniezna byta stosowana tam, gdzie zajecie
nieruchomosci lub jej czesci pozostaje bez wplywu na mozliwosé wykorzystywania
nieruchomosci na dotychczasowe cele, jak rowniez tam, gdzie osoba ekonomicznie
dotknieta skutkami Projektu wyrazata wole otrzymania rekompensaty pieniezne;.
Aktualnie postepowania zwigzane 2z przyznaniem kompensacji nie zostaty
zakonczone.

4. Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem dziatan tagodzgcych zostang wliczone do
pakietu kompensacyjnego. Aktualnie nie przewidziano zadnych dziatan ostonowych,
jednak moze to ulec zmianie w trakcie realizacji Projektu.

5. Wydanie nieruchomosci nastgpi po okresie zbiorow obecnych upraw, w przypadku
dziatek na ktérych prowadzi sie dziatalnos¢ rolniczg w danym roku wegetacyjnym
przeznaczonym dla danej uprawy. Jezeli uprawy nie zostang zebrane, wyptacony
zostanie ekwiwalent pieniezny.

6. Kazda wywilaszczona osoba bedzie uprawniona do nieodptatnego uzytkowania
gruntu w dotychczasowy sposdb do czasu wyptaty odszkodowania lub (w przypadku
nieosiggniecia porozumienia co do wysokosci odszkodowania) jego niespornej
czesci.
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7. PAP zostang powiadomione o fizycznym rozpoczeciu robot z takim wyprzedzeniem,
ktére pozwoli na zakonczenie gospodarowania na nieruchomosci, lecz nie krotszym
niz 90 dni.

8. Na wniosek Urzedu Miasta i Gminy Stubice w rejonie km 31+231 watu rzeki Odry na
istniejacej koronie od strony odpowietrznej przewidziano zamontowanie barierek
ochronnych po obu stronach istniejgcych schodow (zejscie do ul. 1 Maja) oraz
ustawienie od strony odwodnej 2 tawek z oparciem, co pozwoli na rekreacyjne
wykorzystanie terenu przez lokalng spotecznosc.

9. W czasie wykonywania robét budowlanych zostang zachowane wymagane odlegtosci
od przewoddéw linii napowietrznych. Zapewnia to minimalizacje oddziatywan
spotecznych wynikajgcych z wptywu inwestycji na infrastrukture energetyczng
(przerwy w dostawie pradu).

10. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wszystkie roboty bedg wykonywane
recznie, zeby zapobiec jego uszkodzeniu. Zapewni to minimalizacje oddziatywan
spotecznych wynikajacych z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego (problemy z
dostawg wody i odbiorem sciekow, problemy z dostawg gazu, przerwy w dostepie do
ustug telekomunikacyjnych).

11. Na czas prowadzenia robo6t zapewniony zostanie nadzér wiascicieli sieci
infrastruktury. Wiasciciele tych sieci zostang wyprzedzajgco powiadomieni o terminie
rozpoczecia prac.

12. Nieruchomosci zajete czasowo po zakonczeniu robdt zostang przywrdécone do stanu
poprzedniego. Pozyskiwanie nieruchomosci na potrzeby zaje¢ czasowych bedzie sie
odbywato na zasadach okre$lonych w niniejszym PPNIP, z zastosowaniem zasady
dobrowolnego udostepnienia nieruchomosci.

13. Przed rozpoczeciem robot Inwestor przeprowadzi szeroko zakrojong akcje
informacyjng o planowanej realizacji Kontraktu oraz uruchomieniu punktu
informacyjnego dla os6b objetych oddziatywaniem Projektu, gdzie bedg mogty wnosic
swoje wnioski i uwagi do prowadzonych robét budowlanych i planowanych zajec.
Przygotowana zostanie i rozestana do wszystkich oséb objetych oddziatywaniem
Projektu broszura informacyjna z informacjg o mozliwosci zgtaszania skarg (zgodnie
z zapisami PPNIiP) wraz z podaniem danych do Kontaktu.

14. W ramach akcji informacyjnej PAP zostang poinformowane réwniez o mozliwosci
wystgpienia z wnioskiem o wykup pozostatej czesci nieruchomoséci czyli tzw.
resztéwki, jezeli po podziale nieruchomosci i zajeciu jej czesci pod realizacje Zadania
pozostata czesC nie bedzie sie nadawata do dalszego wykorzystania na
dotychczasowe cele (zgodnie z art. 23. ust. 2 specustawy).

Pozostate dziatania minimalizujgce zostaty opisane w Planie Zarzgdzania Srodowiskiem.
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5 Badanie socjoekonomiczne

5.1 ZRODLA | METODYKA

Badanie socjoekonomiczne zostalo przeprowadzone przez zespét ds. prawnych
i spotecznych, umiejscowiony w strukturze Konsultanta odpowiedzialnego za sporzadzenie
niniejszego PPNiP. Badanie socjoekonomiczne z uwagi na zidentyfikowany juz wstepnie
stosunkowo niewielki wplyw planowanego Zadania na PAP w oparciu o profilowanie
spofeczne.

Podstawowym zrédtem informacji dotyczgcym zagospodarowania i uzytkowania
zajmowanych nieruchomosci jest analiza danych GIS, wypisow z ewidencji gruntdéw oraz
weryfikacja na miejscu realizacji Zadania. Status posiadania zajmowanych nieruchomosci
ustalono na podstawie ewidencji gruntéw oraz ksigg wieczystych. Obecnosc¢ infrastruktury
ustalono na podstawie analizy danych GIS, wypiséw z ewidencji gruntéw, dokumentacji
projektowej (w tym projektéw budowlanych) oraz weryfikacji na miejscu realizacji Zadania.

W zakresie oddziatywan spotecznych podstawowym zrédtem informaciji byty dane pozyskane
w oparciu o dostepne rejestry (np. ewidencja dziatalnosci gospodarczej, Krajowy Rejestr
Sadowy), a takze dane uzyskane w oparciu o wizyty w miejscu realizacji Zadania. Bazowano
réwniez na danych statystycznych GUS oraz materialach zamieszczonych w Internecie
(informacje ze stron internetowych Urzeddw, fora internetowe, informacje prasy lokalnej,
itp.). Zgromadzone dane pozwolily na wykonanie profilowania spotecznego, {j.
skategoryzowanie PAP do okreSlonej grupy uprawnionych z tytulu wywtaszczenia
nieruchomosci.

Za date koncowg badania socjoekonomicznego przyjeto dzien uzyskania PNRI dla Zadania.

W oparciu o przeanalizowane Zzrédta informacji potwierdzono, Zze nie jest konieczne
przeprowadzanie szczegbétowego badania socjoekonomicznego przy uzyciu kwestionariuszy
dedykowanych poszczegolnym osobom. Juz bowiem wstepne badanie wykazato, ze z uwagi
na charakter i lokalizacje planowanego Zadania, jak réwniez z uwagi na planowany zakres
zaje¢ nieruchomosci w przypadku przedmiotowego Zadania nie wystgpig oddziatywania
istotne.

5.2 OGOLNE DANE SOCJOEKONOMICZNE

Z oficjalnych danych wynika, ze w gminie Stubice mieszkajg obecnie 19 978 osoby. Na state
zameldowanych jest 18 815 oso6b, czasowo — 1 163. Weditug szacunkéw na terenie gminy
przebywa ponadto ok. tysigc osob. Wsréd mieszkancow gminy jest 715 obcokrajowcow
(Niemcy oraz Ukraincy), przy czym wiekszosc¢ z nich zamieszkuje Stubice.

Na obszarze realizacji Zadania nie zamieszkujg osoby zaliczane do grup wrazliwych ze
wzgledu na pochodzenie etniczne lub niepetnosprawnosé.

Miasto Stubice liczy obecnie 16 872 mieszkancéw (na state zameldowane sg tu 15 793
osoby, czasowo — 1 079). W sotectwie Drzecin zamieszkuje 296 osob, w Nowym Lubuszu —
212 oso6b. Bez pracy pozostaje ofcjalnie 4 848 osdb, co stanowi jeden z lepszych wynikow w
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catym wojewoddztwie. Nalezy jednak liczy¢ sie z tym, ze wynik ten jest jeszcze korzystniejszy,
a to z uwagi na znaczny udziat w obrocie gospodarczym tzw. ,szarej strefy”.

Struktura wiekowa charakteryzuje sie nawiekszym udziatem mieszkancow w wieku
produkcyjnym (16 361 oséb), przy czym wiecej jest kobiet (8 160) niz mezczyzn (7 869).

Gmina Stubice posiada dobry dostep do infrastruktury spotecznej. Na jej terenie znajdujg sie
przedszkola, gimnazja, licea i szkoly ponadgimnazjalne. W sasiednim Frankfurcie/Oder
funkcjonuje rowniez Uniwersytet. Wspotczynnik skolaryzacji brutto na terenie gminy wynosi
95,53 % dla szkot podstawowych i 111,69 % dla gimnazjow. Gmina posiada takze
stosunkowo dobry dostep do infrastruktury medycznej, w tym szpitali i aptek.

W Gminie Stubice dziata 3 195 przedsiebiorcow, z czego 140 to przedsiebiorcy sektora
publicznego. 11 przedsiebiorcow funkcjonuje na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w
Stubicach i daje zatrudnienie ok. 380 osobom.

5.3 DANE DOTYCZACE NIERUCHOMOSCI

Zadanie realizowane bedzie czesciowo na terenach miejskich, czesciowo zas na wiejskich.
Na terenach wiejskich wiekszo$¢é nieruchomosci wywtaszczanych w ramach Zadania jest
uzytkowana rolniczo (w tym jako pastwiska). W zwigzku z tym dla czesci mieszkancow
prowadzacych gospodarstwa rolne utrata 10 % i wiecej powierzchni produkcyjnej
gospodarstwa rolnego moze skutkowaé pewnym ograniczeniem dochodéw z upraw rolnych.
Nie bedzie jednak w istotny sposéb wptywac na ekonomiczng optacalnos¢ gospodarowania z
uwagi na strukture powierzchniowg tych gospodarstw rolnych (wywtaszczone dziatki z reguty
stanowig jedynie mniejszg czes$¢ catego gospodarstwa lub nie sg dla wiascicieli wytgcznym
zrodtem dochodu).

Jednoczesnie nalezy mie¢ na wzgledzie lokalng specyfike, tj. przygraniczne potozenie gminy
oraz potozenie wywlaszczanych nieruchomosci na obszarach wiejskich w bliskim
sgsiedztwie miasta. W zwigzku z tym pomimo, iz zwykle przy utracie catych dziatek mogag
pojawi¢ sie oddziatywania istotne, nie zachodzi to w niniejszym przypadku, co opisano w
rozdziale 4.1.

5.4 WNIOSKI

Przeprowadzone analizy wykazaty, ze nie wystgpig przesiedlenia fizyczne i ekonomiczne, a
koszty spofeczno-ekonomiczne samego Kontraktu nie bedg znaczne. W zwigzku z tym
uznano, ze wystarczajgcg formg odszkodowania bedzie odszkodowanie w formie
pieniezne;.

Na pytania zadane w ankietach odpowiedzialo 6 o0séb objetych Projektem, sposréd
wiascicieli 22 nieruchomosci, ktérzy zostali poproszeni o ich wypetnienie. Wyniki uzyskanych
ankiet zamieszczono w Zatgczniku nr 2 do PPNiP. Nie stwierdzono istotnego oddziatywania
na osoby fizyczne.

Stosunkowo niewielkie koszty spoteczno-ekonomiczne Kontraktu sg tez konsekwencjg faktu,
ze na przeznaczonym pod nig obszarze brak jest jakichkolwiek instytucji uzytecznosci
publicznej, takich, jak szkoty, urzedy, zaktady pracy czy koscioty lub siedziby innych
zwigzkow wyznaniowych, co oznacza, ze procedura wywiaszczeniowa jedynie w niewielki
sposob dotknie osoby niebedace posiadaczami nieruchomosci nig objetych.
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6 Roéwnos¢ ptci

W Polsce obowigzuje prawny zakaz dyskryminacji, ktéry wyrazony jest w Konstytucji z 1997
roku. Artykut 32 stanowi, ze nikt nie moze by¢ dyskryminowany w Zzyciu politycznym,
spotecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Dyskryminacja kobiet oznacza
wszelkie zroznicowanie, wytgczenie lub ograniczenie ze wzgledu na ptec, ktoére powoduje lub
ma na celu uszczuplenie albo uniemozliwienie kobietom, niezaleznie od ich stanu cywilnego,
przyznania, realizacji bgdz korzystania na réwni z mezczyznami z praw czlowieka,
podstawowych wolnosci w dziedzinach zycia politycznego, gospodarczego, spotecznego,
kulturalnego, obywatelskiego i innych (art. 1 Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form
dyskryminacji kobiet z 1979 r.).

Polska, chcgc by¢ cztonkiem Unii Europejskiej, musiata dostosowaé swoje prawodawstwo do
regulacji obowigzujgcych w UE, rowniez w zakresie zasady réwnosci pici. Zaowocowato to
gtéwnie zmianami w kodeksie pracy, ale takze zmiang podejscia politykéw i administracji
publicznej do tego tematu.

Zgodnie ze Wskaznikiem Rozwoju Spotecznego (HDI) Programu Organizacji Narodow
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) za 2012 r. Polska jest wérdd krajow o bardzo wysokim
wskazniku rozwoju spotecznego. Zajmuje 39 miejsce w rankingu na 187 krajow, czyli
powyzej Sredniej panstw z regionu dziatalnosci EBOR i na zblizonym poziomie do sredniej
dla krajéw Europy Srodkowe;j i panstw battyckich. Wskaznik Rozwoju Spotecznego obejmuje
trzy elementy: zdrowie, edukacje i standard zycia. Pod wzgledem wskaznika nieréwnosci ptci
UNDP (Gender Inequality Index — Gll) Polska zajmuje jeszcze wyzsze miejsce i jest na 24
miejscu w Swiatowym rankingu. Wskaznik nierownosci ptci to miernik, ktéry odzwierciedla
utrate mozliwosci rozwoju na obszarze danego kraju spowodowang nieréownym traktowaniem
pici i obejmuje trzy elementy podlegajgce ocenie: zdrowie reprodukcyjne, zwiekszenie
uprawnien oraz uczestnictwo w rynku pracy.

Jezeli chodzi o udziat kobiet w zyciu publicznym, to udziat kobiet w sktadzie organow
publicznych pochodzgcych z wyboru jest niewielki. Wskazuje sie tutaj m.in. na niski odsetek
kobiet zasiadajgcych w Sejmie, a takze w Senacie. Podobne, negatywne, tendencje
charakteryzujg inne organy pochodzgce z wyboru: rady gmin, rady powiatéw, czy sejmiki
wojewodztw (kobiety stanowig okoto 1/4 wszystkich radnych). Warto podkresli¢ réwniez
zauwazalny od lat niewielki odsetek kobiet wsrdéd wojtdw, burmistrzéw, czy prezydentow
miast. Natomiast uwage zwraca postepujgca demaskulinizacja funkcji sottysa, ktéra to
funkcja jest jedng z istotniejszych w kontekscie aktywnosci obywatelskiej i budowania
kapitatu spotecznego. Doswiadczenia wskazujg réwniez, ze kobiety sg réwnoprawnymi
uczestniczkami prowadzonych konsultacji spotecznych, a czesto ich zaangazowanie i
aktywnos¢ lokalna powodujg, ze w konsultacjach tych odgrywajg wiodacg role. Na
zakonczenie nalezy wskazac, ze w celu promogcji kobiet i zwiekszenia ich reprezentacji w
gremiach decyzyjnych i zarzadzaniu w biznesie, podejmowane sg liczne inicjatywy
obywatelskie, deklaracje partii politycznych, popularyzuje sie przyktady innych krajow,
Komisja Europejska z urzedu podejmuje wtasne inicjatywy, itp. co powinno przetozyc¢ sie na
poprawe réwnouprawnienia kobiet i mezczyzn w sferach uczestnictwa w rynku pracy, czy
gremiach decyzyjnych. Analiza wynikow badan za ostatnie 10 lat wskazuje zresztg na
stopniowy postep w tej dziedzinie.
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7 Obowiazujace przepisy prawa i metodyki wyceny

Niniejszy PPNIiP dla Podkomponentu 1C - Ochrona przed powodzig miasta Stubice oparty
jest na przepisach prawa polskiego, a takze, z uwagi na finansowanie ze $rodkéw Banku
Swiatowego z OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia.

Umowa Pozyczki pomiedzy Polskg a Bankiem Swiatowym jest aktem prawa
miedzynarodowego, a poprzez jej zawarcie Polska obliguje sie do stosowania polityk Banku
Swiatowego.

W przypadku réznic pomiedzy przepisami polskimi a politykami BS stosuje sie te przepisy,
ktére sg korzystniejsze dla spotecznosci dotknietej skutkami realizacji Projektu.

7.1 OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z POLITYKI OP 4.121

OP 4.12 znajduje zastosowanie, jezeli realizacja Projektu wymaga:
a) przymusowego zajecia nieruchomosci skutkujgcego:
(@) zmiang miejsca zamieszkania lub utratg miejsca zamieszkania,
(b)  utratg débr albo dostepu do débr,
(c) utratg Zzrodet dochodu albo obnizeniem standardu jakoéci zycia
b) przymusowego ograniczenia dostepu do parkéw i terendw chronionych, skutkujgcego
niekorzystnym wptywem na jako$¢ zycia osob dotknietych skutkami realizacji
Projektu.

Z OP 4.12 wynikajg nastepujace obowigzki:

o Wszystkie wykonalne alternatywne projekty powinny by¢ tak realizowane, aby
unikngc¢ lub zminimalizowac¢ koniecznos¢ przeprowadzania wysiedlen, a w przypadku,
kiedy nie mozna ich unikng¢, nalezy podjg¢ takie dziatania, aby zminimalizowac ich
skale i wptyw;

e Proces przeprowadzania przesiedlen powinien zostac zaplanowany
i przeprowadzony jako dziatania rozwojowe, dostarczajgc odpowiednie Srodki
i zasoby, ktore pozwolg osobom dotknietym przesiedleniami partycypowac
w korzysciach wynikajgcych z realizowanego Projektu. Pomoc powinna zostac
skierowana do grup spotecznych dotknietych procesem przesiedlen w celu poprawy
ich stanu gospodarki, dochodow i standardu zycia, lub powinna przynajmniej
przywroci¢ stan sprzed realizacji Projektu;

e Osoby przesiedlane powinny uzyska¢ przed przesiedleniem petng rekompensate
w wysokosci rownej kosztom odtworzeniowym, pomoc w przeprowadzce oraz pomoc
i wsparcie w okresie przejsciowym;

e Brak tytulu prawnego do gruntu nie powinien byé przeszkodg do otrzymania
odszkodowania;

o Szczegllng uwage nalezy poswieci¢ osobom i grupom szczegodlnie wrazliwym (np.
samotne matki, niepetnosprawni, ubodzy);

e Wspdlnoty powinny uzyska¢ mozliwos¢ udziatu w planowaniu, realizacji oraz
monitorowaniu procesu ich przesiedlenia;

e Przesiedlonym nalezy pomoc w integracji z przyjmujgcg ich spotecznoscia;

! Rozdziat zgodny z LARPF
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e Proces przeprowadzania przesiedlen powinien by¢é Scisle powigzany z
harmonogramem realizacji Zadania tak, aby osoby przesiedlane uzyskaty
rekompensate przed rozpoczeciem budowy lub przed rozpoczeciem innych dziatan
Projektu;

e Powinien by¢ przeprowadzany monitoring przesiedlen i ich ewaluacja;

¢ Na obszarach wiejskich lub rolniczych, nawet w przypadku, gdy mozna zastosowaé
odszkodowanie pieniezne, szczegdlnie zalecana jest forma odszkodowania typu
“ziemia za ziemig”, jesli jest ona ekonomicznie wykonalna. Gospodarstwa, ktore
catkowicie utracity swoje Srodki trwate i staty sie catkowicie nierentowne, powinny
otrzymacé rekompensate rowng wartosci catego gospodarstwa;

e Dla strat, ktérych wycena lub przeprowadzenie rekompensaty pienieznej jest
skomplikowane, na przyktad: dostep do ustug publicznych, dostep do klientow lub
dostawcéw, obszarow rybotdwstwa, dostep do pastwisk i obszarow lesnych, nalezy
podjac starania zmierzajgce do zapewnienia dostepu do rownowaznych i kulturowo
odpowiednich zasobdw i mozliwosci uzyskiwania dochodow.

7.2 WWYMAGANIA PRAWA POLSKIEGO

Najwazniejszymi aktami normatywnymi zwigzanymi z nabywaniem praw do nieruchomosci
niezbednych do realizacji Zadania sa:

e Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483
z pézn. zm.),

¢ Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze
zm.), dalej jako k.c.,

e Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizaciji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 966 ze
zm.), dalej jako specustawa powodziowa

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2015
r. poz. 782 ze zm.), dalej jako UGN

Kodeks cywilny reguluje stosunki prawne miedzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi,
w tym dotyczgce zawierania umow zbycia nieruchomosci. Obowigzuje tutaj zasada swobody
ksztattowania tresci umowy oraz decydowania o tym, czy i z kim umowe zawrzec.
O zawarciu umowy decydujg zgodne oswiadczenia stron. Kodeks cywilny przewiduje forme
szczegolng zawierania umow, ktorych przedmiotem jest nieruchomos¢é. Pod rygorem
niewaznosci powinny by¢ one zawierane w formie aktu notarialnego.

Mechanizmy przymusowego pozyskiwania praw do nieruchomos$ci zawiera specustawa
powodziowa oraz UGN.

7.2.1 Pozyskiwanie nieruchomosci na podstawie specustawy powodziowej

Zgodnie ze specustawg powodziowg wywiaszczenie nieruchomosci lub ich czesci, jak tez
state i czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci lub jej czesci nastepuje w
PNRI wydawanym przez wojewode. Wywitaszczenie nastepuje z chwilg, w ktorej PNRI staje
sie ostateczna.
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Przed wydaniem PNRI strona moze zgda¢ od Inwestora objecia wnioskiem o wywtaszczenie
nalezacej do strony nieruchomosci lub jej czesci, ktéra nie bedzie nadawata sie do
dotychczasowego uzytku po zrealizowaniu Zadania. W przypadku, jezeli Inwestor nie uzna
wywilaszczenia za konieczne, stronie przystuguje prawo do ztozenia pozwu o wykup do
niezaleznego sadu powszechnego.

Z tytutu przeniesienia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego
wiasnosci nieruchomosci, wiascicielowi nieruchomosci albo jej uzytkownikowi wieczystemu
przystuguje odszkodowanie pieniezne lub w formie ,ziemia za ziemig”. Specustawa
powodziowa nie zawiera szczegolnej preferencji dla wyplaty odszkodowania w formie
,Ziemia za ziemig”; zaktada sie raczej rekompensate w pienigdzu z zatozeniem, iz ma ona
pozwoli¢ na zakup podobnej nieruchomosci po cenie rynkowe;.

Wysokos¢ odszkodowania okresla sie odrebnie dla kazdej nieruchomosci, w drodze
indywidualnych negocjacji Inwestora z dotychczasowym wiascicielem lub uzytkownikiem
wieczystym. Negocjacje sg prowadzone w oparciu 0 niezalezng i obiektywng wycene
rzeczoznawcy majgtkowego, posiadajgcego odpowiednig licencje.

Wysoko$¢ odszkodowania jest ustalana wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania PNRI,
ale wedlug wartosci nieruchomosci z dnia, w ktérym nastepuje ustalenie wysokoSci
odszkodowania.

W przypadku dojscia przez Inwestora i osobe wywlaszczong do porozumienia co do
wysokosci odszkodowania, zawierane jest pisemne porozumienie okreslajgce wysokos¢
odszkodowania, a takze termin i sposob jego wyptaty.

Jezeli w terminie 2 miesiecy od dnia wydania ostatecznej PNRI nie uda sie dojs¢ do
porozumienia co do wysokosci odszkodowania, wysoko$¢ te ustala wojewoda w drodze
decyzji. Przed wydaniem decyzji wojewoda powotuje wtasnego, niezaleznego biegtego.
Prawo do przedstawienia opinii wlasnego biegtego w postepowaniu przed wojewodg ma
réwniez strona. Wtedy wojewoda wydajgc decyzje ustalajgca wysokos¢ odszkodowania musi
réwniez odnies¢ sie do opinii przestawionej przez strone. W przypadku, w ktérym strona
zgtasza uwagi i wnioski w postepowaniu przed wojewodg, wojewoda musi merytorycznie
odnies¢ sie do tych uwag i wnioskdow na etapie prowadzonego postepowania, a nastepnie
w wydanej decyzji odszkodowawczej.

Od wydanej przez wojewode decyzji stronie przystuguje odwotanie.

W przypadku wniesienia przez osobe wywiaszczong odwotania od decyzji ustalajgcej
wysokos¢ odszkodowania moze ona ztozy¢ wniosek o wypftate odszkodowania okreslonego
w zaskarzonej decyzji. W takim przypadku odszkodowanie jest wyptacane w kwocie
okreslonej w decyzji, co nie ma wptywu na prowadzone postepowanie odwotawcze.

Decyzja wydana w postepowaniu odwotawczym moze zosta¢ zaskarzona do Wojewddzkiego
Sadu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia skarzgcemu
rozstrzygniecia w sprawie. Od wyroku Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego stronie
przystuguje z kolei prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sadu
Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia stronie odpisu orzeczenia z
uzasadnieniem.

21



7.2.2 Procedury specjalne

Deponowanie srodkéw finansowych na rachunku sgdowym w przypadku braku mozliwosci
wyptaty naleznego odszkodowania

Na podstawie art. 133 ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami Inwestor sktada kwote
odszkodowania do depozytu sgdowego zgodnie z decyzjg wojewody zobowigzujgca
Inwestora do wptaty odszkodowania do depozytu, co jest rébwnoznaczne ze spetnieniem
Swiadczenia. Ma to miejsce wytgcznie w dwéch przypadkach: gdy osoba uprawniona
odmawia przyjecia odszkodowania albo jego wypfata natrafia na trudne do przezwyciezenia
przeszkody (brak zdolnosci do czynnosci prawnych wierzyciela, jego dtuzsza nieobecnos¢ w
kraju przy braku ustanowienia petnomocnika, kleski zywiotowe, stan wojenny) oraz gdy
odszkodowanie za wywilaszczenie dotyczy nieruchomosci o nieuregulowanym stanie
prawnym (Wyrok Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Lublinie 2005-02-25, sygn. akt
Il SA/Lu 884/04).

Ztozenie do depozytu sgdowego ma takie same skutki jak spetnienie Swiadczenia i
zobowigzuje wierzyciela do zwrotu dtuznikowi kosztow ztozenia.

W przypadku ewentualnego oddalenia wniosku przez Sad optata nie bedzie podlegaé
zwrotowi, a dodatkowo jezeli wierzyciel (jako uczestnik postepowania) bedzie zastepowany
przez radce prawnego lub adwokata, sgd moze nakazac zaptate kwoty w wysokosci 120 z
tytutem wynagrodzenia za zastepstwo.
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7.3 PRZYJETE MECHANIZMY POZYSKIWANIA PRAW DO NIERUCHOMOSCI?

W LARPF
zidentyfikowano
szereg niespojnosci

pomiedzy OP 4.12 a
prawem polskim: OP
412

Brak tytutu prawnego do
gruntu nie powinien by¢
przeszkodg do
kompensaciji/wyptaty
odszkodowania. Osoby
nie posiadajgce tytutu
prawnego otrzymuja
kompensacje.

Prawo polskie

Polski system prawny nie uznaje
prawa do odszkodowania
wiascicieli/uzytkownikéw gruntu nie
posiadajgcych do niego tytutu
prawnego (wyjatek stanowig osoby,
ktorych tytut prawny do
nieruchomosci zaginat, albo ktére
nabyty prawo do nieruchomosci w
drodze zasiedzenia, tj. metody
nabycia wtasnosci poprzez
nieprzerwane posiadanie
nieruchomosci przez okres
wskazany w ustawie)

Instrumenty korygujace

W przypadku oséb nie
posiadajgcych tytutu prawnego do
nieruchomosci dotknietej skutkami

realizacji Zadania kazdy taki
przypadek powinien by¢ jednak
rozpatrywany indywidualnie, pod
katem mozliwosci zastosowania
0goélnych mechanizméw z Kodeksu
Cywilnego dla osiggniecia celow
OP 4.12.

Wg OP 4.12 osoby dotkniete
skutkami realizacji inwestycji nie
posiadajgce tytutu prawnego do

nieruchomosci nie sg uprawnione
do uzyskania kompensaty
pienieznej za nieruchomosé. Sg
jednak uprawnione do otrzymania
kompensaty za wszelkie obiekty,
nasadzenia i ulepszenia
nieruchomosci dokonane przed
data konncowg i do odpowiednich
rozwigzan przypadkach, w ktérych
bedg musialy zosta¢ fizycznie lub
ekonomicznie przemieszczone. W
tych przypadkach zostang
zastosowane réwniez odpowiednie
Srodki tagodzace.

Polityka BS wymaga
kompensacji za utrate
dochodéw (np. z
dziatalnosci
gospodarczej, rolnej itp.)
w zwigzku z zajeciami
nieruchomosci na
potrzeby realizacji
planowanego Zadania

Przepisy prawa polskiego nie
przewidujg kompensacji z tytutu
utraty dochodéw na skutek realizaciji
Zadania.

Osoby, ktére utracity dochody lub
zatrudnienie otrzymajg wsparcie
(ubezpieczenie zdrowotne,
szkolenia zawodowe itp.) od
Urzedodw Pracy.

W przypadku przedsiebiorcow
mozliwe jest zastosowanie
0goinych mechanizmoéw z Kodeksu
Cywilnego (pokrycie doznanej
szkody i utraconego zysku).

2 Tabela zamieszczona w niniejszym rozdziale jest zgodna z LARPF
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W LARPF
zidentyfikowano
szereg niespojnosci

pomiedzy OP 4.12 a
prawem polskim: OP
412

Szczegolna uwage
nalezy zwracac¢ na
potrzeby szczegdlnie
wrazliwych grup
spotecznych, zwtaszcza
0s0b ubogich, starszych,
samotnych matek,
dzieci, mniejszosci
etnicznych.

Prawo polskie

Polskie prawo nie wymaga

zaplanowania szczegoélnych srodkow

w celu dodatkowego wsparcia
szczegolnie wrazliwych grup
spotecznych (oséb starszych,
niepetnosprawnych, ubogich i
innych, ktére moga mie¢ specjalne
potrzeby).

Instrumenty korygujace

Osobom wywilaszczanym zostanie
udzielona wszelka pomoc w
uzyskaniu wsparcia udzielanego
przez urzedy i instytucje
obywatelom.

Zostang tez podjete dodatkowe

dziatania w celu zapewnienia, ze

osiggnieto cele okreslone w OP
4.12.

Polityka BS wymaga
dodatkowej kompensacji
wydatkéw poniesionych
przez PAP w zwigzku z
fizyczng przeprowadzka

(np. transport

materiatow) i udzielenia

pomocy w zwigzku z
realizacjg przesiedlenia.

Nie przewiduje sie pomocy dla
pokrycia kosztow przeprowadzki i
innych podobnych kosztow
wynikajgcych z koniecznosci
przeniesienia sie na nowe miejsce
przez obywateli i przedsiebiorstwa.

W celu pokrycia kosztéw
przeprowadzki i innych podobnych
kosztéw mozliwe jest zastosowanie
0goinych mechanizmoéw z Kodeksu

Cywilnego dla osiggniecia celow

okreslonych w OP 4.12.

Wypfata odszkodowania
powinna nastgpi¢ przed
fizycznym zajeciem
terenu na potrzeby
realizacji Zadania

Specustawa powodziowa pozwala
na zajecie terenu i rozpoczecie
robot, zanim nastgpi wyptata
odszkodowania.

We wszystkich przypadkach
warunkiem rozpoczecia robot jest
otrzymanie potwierdzenia, ze PAP

zostata poinformowana z
wyprzedzeniem o rozpoczeciu
robét, wynagrodzenie zostato

wyptacone i otrzymano zgode na
wejscie w teren.

Jedynymi wyjatkami sg sytuacije,
gdzie wszczete zostato
postepowanie odwotawcze z uwagi
na niepowodzenie negocjaciji,
nieobecnos¢ wiascicieli lub brak
mozliwosci ich ustalenia.

W celu minimalizacji ryzyka
rozpoczecia robot przed
skompensowaniem strat zajecia
nieruchomosci powinny byé
zaplanowane i przeprowadzone z
wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot.
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W LARPF
zidentyfikowano
szereg niespojnosci

pomiedzy OP 4.12 a
prawem polskim: OP
4.12

Kompensacja za utrate
débr jest oparta na ich
wartosci rynkowej
powigkszonej o wszelkie
koszty transakcyjne (np.
podatki, opfaty) i
powinna ona by¢
wystarczajgca dla
efektywnego
odtworzenia utraconych
dobr (wartos¢
odtworzeniowa)

Prawo polskie

Zastosowane metody wyceny mogg
skutkowaé zanizaniem wartosci
nieruchomosci w poréwnaniu do cen
podobnych nieruchomosci na rynku
lokalnym.

Instrumenty korygujace

Wycena nieruchomosci zostanie

powierzona niezaleznemu i
doswiadczonemu biegtemu. Opinia
biegtego powinna zostaé
zweryfikowana przez JWP.
Wywtaszczony powinien otrzymac
wystarczajaca ilo$¢ czasu na
zapoznanie sie z opinig biegtego.
W razie watpliwosci co do
wystarczalnosci naleznej kwoty
odszkodowania, oszacowania
wartosci nieruchomosci powinien
dokonac niezalezny biegty w
postepowaniu przed wojewoda.

We wszystkich przypadkach
wycena musi wskazywac na
wartos¢ odtworzeniowa.

Wymagane jest
przygotowanie studium
socjo-ekonomicznego,

PPNiP, monitoring
Srodkéw
kompensujgcych,
przesiedlen, srodkéw
majgcych na celu
odtworzenie poziomu
jakosci zycia, a takze
ewaluacja efektywnosci
wszystkich ww.
Srodkow.

Przepisy prawa polskiego nie
przewidujg obowigzku
przygotowania studium socjo-
ekonomicznego i sporzgdzenia
PPNIP jako takiego. Brak jest
obowigzku monitorowania i ewaluacji
ich wdrazania.

Studia socjo-ekonomiczne oraz
PPNIP sg przygotowywane
zgodnie z LARPF, OP 4.12 i
dobrymi praktykami.

W przypadku Budowy waléw przeciwpowodziowych, realizowanych w ramach Zadania
1C.1 kwalifikowanych jako inwestycja z zakresu budowli przeciwpowodziowych
nieruchomosci zostaty pozyskane na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego nr 150/13 z
dnia 17.01.2014 r. wydanej w oparciu o przepisy specustawy powodziowej.

Ponadto, w wydanej PNRI wskazano réwniez nieruchomosci lub ich cze$ci bedgce czescig
inwestycji, niezbedne do jej funkcjonowania, ale ktére nie stajg sie wilasnoscig Skarbu
Panstwa lub jednostki samorzgdu terytorialnego, lecz wobec ktérych trwate ogranicza sie
sposob korzystania (dalej: TO). Inna kategoria ograniczen TO wynikajacych z PNRI
uwzglednia obszary bezposredniego zagrozenia powodzig oraz obszary potencjalnego
zagrozenia powodzig, lub szczegdlnego zagrozenia powodzig, o ile zostaly wyznaczone (art.
9 pkt 8f specustawy). Nieruchomosci takie nie podlegajg statej zmianie sposobu
zagospodarowania i zasadniczo mogg by¢ wykorzystywane przez wtasciciela (wieczystego
uzytkownika) podobnie jak przed realizacjg inwestycji lecz, po wykonaniu zadania
inwestycyjnego, juz zawsze z pewnymi ograniczeniami funkcjonalnymi.
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Ograniczenia te i niedogodnosci z nimi zwigzane, ograniczenia potencjalu ekonomicznego i
rynkowego nieruchomosci (np. zakaz zabudowy, zakaz sadzenia drzew, prowadzenia
dziatalnosci rolniczej itp.) wptywaja ujemnie na wartos¢ rynkowa nieruchomosci i muszg by¢
rekompensowane stusznym odszkodowaniem. W skrajnym przypadku utraty przydatnosci
nieruchomosci dla wiasciciela (wieczystego uzytkownika) moze on (art. 22 ust 2 specustawy)
domaga¢ sie na drodze cywilnej jej wykupu. W przypadku nieskorzystania z tej drogi,
pozostaje droga administracyjna ustalajgca stosowne odszkodowanie.

Specustawa nie definiuje na czym polega trwate ograniczenie sposobu korzystania (TO) i nie
wskazuje organu administracji wtasciwego rzeczowo do okreslenia w trybie administracyjnym
odszkodowania z tego tytutu. Stan taki, tj. brak wyraznego przepisu prawa wskazujgcego
wiasciwos¢ rzeczowg (kompetencje) organu, spowodowany jest ewidentng lukg prawng i
upowaznia do zastosowania w postepowaniu administracyjnym analogii iuris (specustawa
drogowa - ZRID) odniesionej do Postanowienia Naczelnego Sadu Administracyjnego w
Warszawie z dnia 9 listopada 2012 r. (I OW 142/12). Sad, wskazujac wojewode jako organ
wilasciwy, jednoznacznie stwierdza ze [cyt] Organem witasciwym do ustalenia
odszkodowania jest organ, ktéry wydat decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej... Nie sposob bowiem przyjg¢, aby ustawodawca rozdzielit kompetencje do
ustalania odszkodowania za skutki tej samej decyzji w zaleznosci od przedmiotu tego
odszkodowania.

W rezultacie, w odniesieniu do ustalenia odszkodowania z tytutu ustanowienia TO wiasciwy
bedzie Wojewoda, ktéry wydat PNRI, za§ samo odszkodowanie ustalane bedzie na
zasadach okreslonych w niniejszym PPNiP.

Jesli natomiast chodzi o potencjalne zajecia czasowe, ktérych dokfadnej skali nie mozna
okresli¢ na obecnym etapie zaawansowania Projektu, Wykonawca bedzie zawierat z
wiascicielami dobrowolne porozumienia, w ktorych okreslone zostang zasady czasowego
udostepnienia przez wiascicieli gruntu na potrzeby realizacji inwestycji. W kazdym wypadku
wiasciciele nieruchomosci podlegajgcych zajeciom trwatym i czasowym zostang skutecznie
poinformowani o planowanej inwestycji oraz o przystugujgcych im uprawnieniach.

Inwestor przeprowadzit z wtascicielami nieruchomosci negocjacje dotyczgce wysokosci
odszkodowania za wywtaszczone nieruchomosci. Negocjacje prowadzone byly drogg
korespondecyjng. Zainteresowani zostali poinformowani o uprawnieniach przystugujgcych im
w toku negocjacji, w szczegolnosci o mozliwosci zwrdcenia sie do Wojewody Lubuskiego o
ustalenie wysokosci naleznego odszkodowania. W tych przypadkach, w ktérych negocjacje
nie doprowadzity do ustalenia wysokosci odszkodowania, wysoko$¢ odszkodowania zostanie
ustalona przez Wojewode Lubuskiego w drodze decyzji na podstawie wyceny dokonanej
przez uprawnionego rzeczoznawce, wyznaczonego przez wojewode.

Dla Przebudowy kanatéw Czarny Kanat i Racza Struga, nie przewiduje sie zajec statych
nieruchomosci.

7.4 ZASADY WYCENY 3

Wiascicielowi albo uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci lub jej czesci, bedgcej czescig
inwestycji przeciwpowodziowej, niezbednej do jej realizacji, przystuguje odszkodowanie

% Tre$¢ rozdziatu zgodna z LARPF
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z tytulu przeniesienia na rzecz jednostki samorzadu terytorialnego wiasnosci tej
nieruchomosci.

We wszystkich przypadkach odszkodowanie musi opowiada¢ wartosci odtworzeniowej
nieruchomosci co oznacza wartos¢ rynkowg nieruchomosci i débr z nig zwigzanych (np.
nasadzenia) powiekszonej o koszty transakcyjne niezbedne dla odtworzenia takie, jak
podatki czy optaty. Kompensacja jest okreslana na podstawie wyceny dokonywanej przez
biegtego rzeczoznawce, a jesli to konieczne przez zespot biegtych rzeczoznawcow (np.
zawierajacy biegtego z zakresu rolnictwa).

Zgodnie z OP 4.12 ,wartos¢ odtworzeniowa” w odniesieniu do nieruchomosci i obiektow
zostata zdefiniowana jak nastepuje:

a) dla gruntéw rolnych jest to warto$¢ rynkowa gruntow sprzed Projektu albo sprzed
przemieszczenia, ktdérakolwiek z tych wartosci jest wyzsza, odpowiadajgca rynkowej wartosci
ziemi o porownywalnym potencjale produkcyjnym lub uzytkowaniu zlokalizowanej w poblizu
gruntu zajetego pod Zadanie wraz z kosztem przygotowania tego gruntu do petnienia funkcji
podobnej do funkcji petnionej przez grunt zajety pod realizacje Kontraktu, wraz z kosztami
transakcyjnymi;

b) dla nieruchomosci na obszarach miejskich to warto$¢ rynkowa sprzed przemieszczenia
odpowiadajgca wartosci ziemi o poréwnywalnym rozmiarze i uzytkowaniu, zaopatrzonej w
podobny albo lepszy dostep do infrastruktury i ustug oraz zlokalizowanej w poblizu zajetej
nieruchomosci, wraz z kosztami transakcyjnymi;

c) dla doméw i obiektéw to wartos¢ rynkowa materiatdw do wbudowania w nowe domy
i obiekty zastepujgce domy i obiekty dotkniete skutkami realizacji Projektu, w ilosci i jakosci
podobnej albo lepszej od tej, ktéra zostata wbudowana w domy i obiekty wywtaszczone lub
czesciowo dotkniete skutkami realizacji Projektu, wraz z kosztami transportu materiatow na
miejsce budowy, wynagrodzeniami dla robotnikbw budowlanych oraz kosztami
transakcyjnymi, optatami i podatkami zwigzanymi z realizacjg nowych obiektow.

W odniesieniu do nieruchomosci wywitaszczonych na potrzeby realizacji Zadania
zastosowanie znajdg zasady wskazane powyzej w lit. a) i b).

Przy okreslaniu wartosci odtworzeniowej nie jest brana pod uwage ani deprecjacja majgtku
i wartosci ocalatych materiatéw, ani wartos¢ korzysci ptynacych z Projektu, a potrgconych
z wyceny majatku dotknietego skutkami realizacji Projektu. Tam, gdzie przepisy polskie nie
uwzgledniajg koniecznosci kompensacji odpowiadajgcej wartosci odtworzeniowej,
kompensacja jest wspierana przez $rodki dodatkowe takie jak wsparcie w okresie
przejsciowym po przesiedleniu, stanowigcym rozsgadny czas konieczny dla odtworzenia
jakosci zycia (w tym zrodet utrzymania), itp. Takie postepowanie zapewnia realizacje
kompensacji w standardzie kompensacji wg wartosci odtworzeniowe;j.

Odszkodowanie  przystuguje ~w  wysokosci uzgodnionej miedzy  Inwestorem,
a dotychczasowym wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub osobg, ktorej przystuguje
ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomoséci, od odpowiednio Skarbu Panstwa albo
jednostki samorzadu terytorialnego.

W przypadku, gdy PNRI dotyczy rodzinnych ogrodéw dziatkowych ustanowionych zgodnie z
przepisami o rodzinnych ogrodach dziatkowych UROD, podmiot, w ktorego interesie nastapi
likwidacja rodzinnego ogrodu dziatkowego lub jego czeséci, zobowigzany jest:

27



e wyplaci¢ dziatkowcom — odszkodowanie za stanowigce ich wilasnos¢ nasadzenia,
urzadzenia i obiekty znajdujgce sie na dziatkach;

o wypfaci¢ stowarzyszeniu ogrodowemu — odszkodowanie za stanowigce jego
wilasnos¢é urzadzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu dziatkowego
przeznaczone do wspoélnego korzystania przez uzytkujgcych dziatki i stuzace do
zapewnienia funkcjonowania ogrodu;

e zapewni¢ nieodptatnie nieruchomos$ci zamienne na odtworzenie rodzinnego ogrodu
dziatkowego.

Wysoko$¢ odszkodowania ustalona w dniu wydania PNRI podlega waloryzacji na dzien
wyptaty, wedtug zasad obowigzujgcych w przypadku zwrotu wywtaszczonych nieruchomosci.

UWAGA:

Metody wyceny definiuje akt prawny w randze rozporzgdzenia tj. Rozporzgdzenie Rady
Ministrow z 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzgdzania operatu
szacunkowego, w nim zawarte sg szczegéty dotyczace metod i technik szacowania wartosci
odszkodowania.

7.4.1 Wycena nieruchomosci*

Podstawe ustalenia wysokosci odszkodowania stanowi warto$¢ rynkowa nieruchomosci.
Przy okre$laniu wartosci rynkowej nieruchomosci uwzglednia sie w szczegodlnosci jej rodzaj,
potozenie, sposob uzytkowania, przeznaczenie, stopien wyposazenia w urzgdzenia
infrastruktury technicznej, stan nieruchomosci oraz aktualnie ksztattujgce sie ceny w obrocie
nieruchomosciami. Wartosé rynkowg nieruchomosci okresla sie wedtug aktualnego sposobu
jej uzytkowania, jezeli przeznaczenie nieruchomosci, zgodne z celem Kontraktu nie
powoduje zwiekszenia jej wartosci. W przypadku, gdy dane z lokalnego lub regionalnego
rynku nieruchomos$ci pozwalajg na okreslenie wartosci rynkowej nieruchomosci,
rzeczoznawca majgtkowy okresla te wartos¢ stosujgc jedno z podejs¢ rynkowych, fj.
podejscie porownawcze, dochodowe lub mieszane. Jezeli przeznaczenie nieruchomosci,
zgodne z celem wywilaszczenia, powoduje zwigkszenie jej wartosci, wartos¢ nieruchomosci
dla celédw odszkodowania okresla sie wedtug alternatywnego sposobu uzytkowania
wynikajgcego z tego przeznaczenia. W przypadku, gdy dane z lokalnego lub regionalnego
rynku nieruchomosci sg niewystarczajgce do okres$lenia wartosci rynkowej nieruchomosci,
rzeczoznawca majgtkowy okredla warto$¢ odtworzeniowg nieruchomosci stosujgc podejscie
kosztowe.

Jezeli dotychczasowy wtasciciel albo uzytkownik wieczysty nieruchomosci objetej PNRI,
wyda te nieruchomos¢ lub wyda nieruchomosc¢ i oprézni lokal oraz inne pomieszczenia nie
pozniej niz w terminie 30 dni od dnia, w ktorym PNRI stata sie ostateczna, wysokosc¢
odszkodowania powieksza sie o kwote réwng 5 % wartosci nieruchomosci lub wartosci
prawa uzytkowania wieczystego.

4 Tre$¢ rozdziatu zgodna z LARPF
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7.4.2 Wycena nasadzen i zasiewow®

Przy okreslaniu wartosci drzewostanu lesnego albo zadrzewien, jezeli w drzewostanie
znajdujg sie materiaty uzytkowe, szacuje sie wartos¢ drewna znajdujgcego sie w tym
drzewostanie. Jezeli w drzewostanie nie wystepuje materiat uzytkowy lub wartos¢ drewna,
ktére moze by¢ pozyskane, jest nizsza od kosztéw zalesienia i pielegnacji drzewostanu,
szacuje sie koszty zalesienia oraz koszty pielegnacji drzewostanu do dnia wywlaszczenia.

Przy okreslaniu warto$ci plantacji kultur wieloletnich szacuje sie koszty zatozenia plantacji
i jej pielegnacji do czasu pierwszych zbiorow oraz wartos¢ utraconych pozytkéw w okresie od
dnia wywlaszczenia do dnia zakonczenia petnego plonowania. Sume kosztow i warto$é
utraconych pozytkdw zmniejsza sie 0 sume rocznych odpiséw amortyzacyjnych, wynikajgca
z okresu wykorzystania plantacji od pierwszego roku plonowania do dnia wywtaszczenia.
przy okre$laniu wartoéci zasiewdw, upraw i innych zbiorow jednorocznych szacuje sie
wartos¢ przewidywanych plonéw wedlug cen ksztattujgcych sie w obrocie rynkowym,
zmniejszajac jg o wartos¢ naktadow koniecznych w zwigzku ze zbiorem tych plonow.

Przy okreslaniu wartosci zasiewdéw, upraw i innych zbiorow jednorocznych szacuje sie
wartos¢ przewidywanych plonéw wedtug cen ksztattujgcych sie w obrocie rynkowym,
zmniejszajac jg o wartos¢ naktadow koniecznych w zwigzku ze zbiorem tych plonow.

® Tre$¢ rozdziatu zgodna z LARPF
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8 Kryteria kwalifikowalnosci i katalog os6b uprawnionych

8.1 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOSCI®

Zgodnie z Politykg Operacyjng Banku Swiatowego do kompensaty i pomocy w zwigzku
Z zajeciami nieruchomosci skutkujgcymi utratg doébr i przemieszczeniem (fizycznym lub
ekonomicznym) uprawnione sg nastepujgce grupy osob:

(@) osoby posiadajgce formalny tytut prawny do ziemi lub innych dobr dotknietych
oddziatywaniami Projektu (w tym prawo zwyczajowe lub tradycyjne),

(b)  osoby nie posiadajgce formalnego tytutu prawnego w czasie rozpoczecia
spisu mieszkancéw, jednak posiadajgce roszczenie do ziemi lub dobr
znajdujgce oparcie w prawie krajowym lub zidentyfikowane w trakcie prac nad
PPNiP

(c) osoby nie posiadajgce tytulu prawnego ani roszczen do zajmowanej
nieruchomosci.

Osoby okreslone w pkt. (a) i (b) powinny otrzymac¢ kompensate za utracone grunty, a takze
inng pomoc. Osoby okreslone w pkt. (c) powinny otrzymac pomoc w przesiedleniu w miejsce
odszkodowania za zajmowane grunty oraz, w razie koniecznosci, inng pomoc dla osiggniecia
celéw OP 4.12 — o ile zajmowatly obszar realizacji Projektu wczesniej niz data koncowa.
Osoby, ktoére zajmg teren po dacie koncowej nie bedg uprawnione do kompensaciji, ani do
innych form pomocy w zwigzku z przesiedleniami. Wszystkie osoby okreslone w pkt. (a), (b) i
(c) powinny otrzymaé¢ kompensate za utracone dobra inne, niz grunt.

W zwigzku z tym brak tytutu prawnego do nieruchomosci sam w sobie nie powinien by¢
przeszkodg dla otrzymania kompensaty lub innej pomocy oferowanej w zwigzku
Z przymusowym zajeciem nieruchomosci.

Nalezy podkresli¢, ze w niniejszym przypadku nie wystepuje grupa oséb zaliczanych do
grupy nieposiadajgcych tytutu prawnego do gruntu. Co jednak wazne, na gruncie polskim
osoby uzytkujgce nieruchomos$¢ bez tytutu prawnego sg sSwiadome nielegalnosci swoich
dziatan oraz faktu, iz nieruchomosé moze w kazdej chwili powrdci¢ do wiasciciela bez
rekompensaty pienieznej.

Jezeli chodzi o sposdb oszacowania wptywu na PAP, zostat on opisany w rozdziale 4.1.
Oddziatywania spoteczne.

8.2 KATALOG 0SOB UPRAWNIONYCH’

Kwalifikowalno$¢ do kompensacji i pomocy bedzie ustalana na nastepujgcych zasadach:
e PAP posiadajgcy legalnie nieruchomosci na terenie Projektu otrzymajg rekompensate
w petnej wysokosci, przy uwzglednieniu pierwszenstwa zasady ,ziemia za ziemie”,

® Tres¢ rozdziatu zgodna z LARPF

" Rozdziat zgodny z LARPF
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PAP

PAP bedacy najemcami, dzierzawcami, dozywotnikami i innymi posiadaczami
zaleznymi nieruchomosci na terenie Projektu otrzymajg petng rekompensate za utrate
tych praw,

PAP bedacy posiadaczami ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomosciach
otrzymajg petna rekompensate za utrate tych praw,

posiadacze upraw, roslin, budowli i innych konstrukcji zwigzanych z gruntem
otrzymajg rekompensate za te uprawy, rosliny, budowle i konstrukcje,

mieszkancy doméw i mieszkanh, ktérzy bedg musieli zostaé wysiedleni oprocz
odszkodowania na ww. zasadach otrzymajg pomoc w przesiedleniu, odpowiedni
dostep do infrastruktury spotecznej oraz, jezeli bedzie to konieczne, pakiet specjalnie
dobranych dziatan ostonowych,

PAP, ktére w zwigzku z realizacjg Projektu stracg przychdd, pensje lub mozliwosé
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej otrzymajg odpowiednie rekompensaty oraz,
jezeli bedzie to konieczne, pakiet odpowiednio dobranych dziatar ostonowych,

PAP posiadajacy nieruchomosci na terenie Projektu nielegalnie, bez tytulu prawnego
i bez ekspektatywy nabycia tytutu prawnego nie otrzymajg rekompensat za
wywlaszczenie z nieruchomoéci, poniewaz jest to niemozliwe w Swietle prawa
polskiego. Osoby te otrzymajg jednak rekompensaty za rosliny i konstrukcje bedace
ich wtasnoscig oraz, jezeli bedzie to konieczne, pakiet specjalnie dobranych dziatan
ostonowych dla odtworzenia lub poprawy jakosci zycia.

bedg uprawnione do uzyskania rekompensaty za nastepujgce kategorie

oddziatywan/strat:

Stata utrata nieruchomosci - tam, gdzie to mozliwe i gdzie PAP wyrazi takg wole
bedzie rekompensowana w formie ,ziemia za ziemie” poprzez przyznanie
nieruchomosci o podobnej wartosci, potozeniu i funkcjach jak nieruchomos¢
wywtaszczona. Jezeli znalezienie nieruchomosci spetniajgcej wymagania adekwatnej
rekompensaty nie bedzie mozliwe, PAP nie wyrazi woli uzyskania rekompensaty
w formie ,ziemia za ziemie” albo zajeciu podlegata bedzie jedynie niewielka czes¢
dziatki, odszkodowanie bedzie wyptacane w formie pienieznej i bedzie odpowiadato
rynkowej wartosci wywtaszczonej nieruchomosci lub jej czesci. Dodatkowo za
niezwtoczne wydanie nieruchomosci mozliwe bedzie powiekszenie odszkodowania o
kwote odpowiadajgcg kwocie 5% wartosci wywilaszczonej nieruchomosci, na
zasadach okreslonych w specustawie powodziowej. PAP nie bedgce wtascicielami
lub uzytkownikami wieczystymi, ale posiadajgce tytut prawny do nieruchomosci (np.
najemcy, dzierzawcy) otrzymajg z kolei odszkodowanie odpowiadajgce wartosci
wywiaszczonych praw. Na zgdanie PAP Inwestor moze przeja¢ nieruchomos¢ w
catoéci i zrekompensuje przejecie tej nieruchomosci na ww. zasadach. Wszelkie
koszty transakcyjne, w tym podatki zwigzane z przyznaniem rekompensaty za
wywiaszczenie bedzie pokrywat Inwestor. W przypadku PAP, ktére posiadajg
nieruchomosci na terenie Projektu bez tytutu prawnego (nielegalnie) przyznanie
rekompensaty za wywtaszczenie nieruchomosci nie bedzie mozliwe. Otrzymajg one
jednak rekompensaty za rosliny, nasadzenia i konstrukcje bedgce ich wlasnoscig
oraz, jezeli bedzie to konieczne pakiet dziatan ostonowych majgcych na celu
odtworzenie lub poprawe ich jakosci zycia;
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Stale ograniczenie w dotychczasowym uzytkowaniu nieruchomosci co do
zasady rekompensowane bedzie w formie pienieznej, uwzgledniajgcej utrate rynkowa
wartoéci nieruchomosci. W zaleznoéci od przypadku zaproponowane zostang
réwniez specjalnie dobrane dziatania ostonowe. Na wniosek PAP nieruchomosé, na
ktérej ma nastgpi¢ state ograniczenie dotychczasowego uzytkowania zostanie jednak
wywiaszczona, a PAP otrzyma odszkodowanie na zasadach okreslonych dla statej
utraty nieruchomosci;

Budynki mieszkalne — rekompensata bedzie odbywata sie na zasadach jak dla
statej utraty nieruchomosci. Ponadto wysiedlane PAP otrzymajg dodatkowg ptatnosc
w kwocie 10000 z. W zaleznosci od przypadku Inwestor przyzna tym osobom
zamienne lokale mieszkalne. W przypadku squattersow nie sg oni uprawnieni do
otrzymania odszkodowania, jednak w okreslonych przypadkach Inwestor jest
zobowigzany do przyznania im lokalu zamiennego. Osobom tym zostanie
zaproponowany rowniez pakiet ostonowy, obejmujgcy pomoc w znalezieniu miejsca
zamieszkania, a w przypadku jezeli sg to osoby bezrobotne albo dotkniete
uzaleznieniami zaproponowane zostang im dziatania wspierajgce ich pozycje na
rynku pracy oraz otrzymajg stosowng propozycje leczenia;

Budowle i struktury niemieszkalne (stajnie, ogrodzenia, infrastruktura
techniczna itp.) — co do zasady wiasciciele i uzytkownicy tych budowli i struktur
otrzymajg rekompensate jak za statg utrate nieruchomosci. Wsréd dziatan
ostonowych Inwestor zaproponuje przebudowe sieci infrastruktury, a tam gdzie to
adekwatne — struktur i budowli na koszt Inwestora. Dodatkowo jednostki samorzadu
terytorialnego, ktére zrealizowaty lub realizujg w obszarze zajetym pod inwestycje,
budowle lub struktury przy wykorzystaniu srodkéw pochodzgcych z budzetu Unii
Europejskiej lub innych zrédet zagranicznych, odszkodowanie pieniezne zostanie
powiekszone o kwote podlegajgcych zwrotowi $rodkéw pochodzacych z
dofinansowania wraz z naleznymi odsetkami;

Utrata nasadzen zostanie zrekompensowana legalnym posiadaczom nieruchomosci
w pienigdzu, przy uwzglednieniu kosztoéw zatozenia i pielegnacji nasadzen, a takze
wartosci utraconych pozytkéw w okresie od dnia wywlaszczenia do dnia zakonczenia
petnego plonowania,

Utrata drzewostanu zostanie zrekompensowana analogicznie jak w przypadku
utraty nasadzen. W zaleznosci od przypadku rekompensata moze nastgpi¢ réwniez
wg oszacowania wartosci drewna, ktére moze by¢ pozyskane;

Oddzialywanie na przedsigebiorcéw i zatrudnienie zostanie zrekompensowane
w pienigdzu poprzez zrekompensowanie szkéd faktycznie poniesionych przez
przedsiebiorcow oraz zysku, ktéry utracili na skutek realizacji Projektu. Podstawg do
okreslenia tych wartosci powinny by¢ dokumenty ksiegowo-rozliczeniowe,
ewentualnie zeznania podatkowe przedsigbiorcéw. W przypadku utraty pracy przez
pracownikdéw otrzymajg oni zasitek dla bezrobotnych. Zaréwno pracownicy, jak
i wykonujgcy prace na umowach cywilnoprawnych w przypadku utraty mozliwosci
zarobkowania otrzymajg bezptatne ubezpieczenie zdrowotne, pomoc w znalezieniu
pracy oraz, ewentualnie, pomoc w postaci szkolern zawodowych umozliwiajgcych im
przekwalifikowanie w celu znalezienia zatrudnienia,

Utrata lub ograniczenie dostepu do infrastruktury spotecznej (np. parkow)
zostanie w miare mozliwosci zrekompensowane poprzez odtworzenie tej
infrastruktury w nowym, odpowiednio zlokalizowanym miejscu. W przypadku braku
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mozliwosci lub braku potrzeby odtworzenia infrastruktury w nowym miejscu, PAP
otrzymaja dostep do istniejgcej infrastruktury spoteczne;j;

o Koszty przesiedlenia gospodarstw domowych — w celu pokrycia kosztéw
przesiedlenia gospodarstw domowych PAP otrzymajg kwote 10 000 zi. Zostanie im
rowniez zaproponowany specjalny pakiet dziatan ostonowych, obejmujgcych w razie
potrzeby pomoc w znalezieniu firmy transportowej i w pokryciu kosztéw transportu
przekraczajgcych kwote 10 000 zt;

o Grupy szczegolnie wrazliwe w ramach rekompensaty otrzymajg specjalnie dobrany
do ich potrzeb pakiet ostonowy (harmonogram wdrazania dziatan w tym zakresie
bedzie ustalany indywidualnie). Dla dzieci i mtodziezy szkolnej bedzie to pomoc w
znalezieniu takiej lokalizacji, ktéra umozliwi im ksztatcenie sie w dotychczasowe;j
szkole; podobnie dla dzieci uczeszczajacych do ztobkéw i przedszkoli. Osoby starsze
zostang przesiedlone w miejsca, ktére sg pozbawione barier architektonicznych
utrudniajgcych poruszanie sie i ktére posiadajg rowny, albo fatwiejszy dostep do
opieki zdrowotnej, przy jednoczesnej mozliwosci zapewnienia zachowania
dotychczasowych nawykéw i stylu zycia. Osobom ubogim zaproponowana zostanie
pomoc w uzyskaniu dodatkowego wsparcia instytucjonalnego od agencji rzgdowych,
samorzgdowych oraz od wtasciwych dla ich problemow organizacji pozarzgdowych.

e Czasowe zajecie nieruchomosci bedzie rekompensowane pienieznie poprzez
wyptate w odstepach miesiecznych kwot odpowiadajgcych rynkowym cenom
wynajmu lub dzierzawy nieruchomosci. Ponadto w przypadku, jezeli w zwigzku z
czasowym zajeciem nieruchomosci PAP poniesie z tego tytutu strate, zostanie ona
odrebnie zrekompensowana na ww. zasadach. Po zakonczeniu realizacji dziatan
budowlanych wszystkie nieruchomosci zostang przywrécone do stanu poprzedniego;

o Szkody w domach, budynkach i budowlach w zwigzku z pracami budowlanymi
(np. wibracje, wypadki, itp.) bedg rekompensowane w zaleznosci od ich charakteru
tak, aby mozliwe byto odtworzenie petnej substancji dotknietego obiektu albo zakup
nowego. W zaleznosci od sytuacji zastosowane zostang odpowiednie zasady
dotyczgce wyptaty odszkodowanh dla ww. oddziatywan.

Dla Zadania 1C.1 uprawnionych do odszkodowania nalezy zaliczy¢ do kategorii wtascicieli
(w tym wspoétwtascicieli) oraz dzierzawcow nieruchomosci gruntowych. Zidentyfikowano 30
podmiotoéw uprawnionych do kompensaciji.

Dodatkowo 3 ze wskazanych wiascicieli zgtasza obowigzek ptacenia optat srodowiskowych
i pobieranie ,dopfat unijnych” o niezadeklarowanej wysokosci. Zgodnie z wiasciwymi
przepisami, wywilaszczenie catosci lub czesci nieruchomosci, uniemozliwiajgce dalszg
realizacje zobowigzania, jezeli takiego wywtaszczenia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
rozpoczecia realizacji zobowigzania rolnosrodowiskowego stanowi site wyzsza, w przypadku
wystgpienia ktérej zwrot doptat rolnosrodowiskowych nie jest wymagany. Oceny w tym
zakresie dokonuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustalnie uprawnienia
co do ewentualnej kompensaty i za koniecznos¢ zwrotu pobranych opfat
rolno$rodowiskowych, jej rodzaju i wysokosci mozliwa bedzie dopiero po uzyskaniu przez te
podmioty decyzji ARIMR w przedmiocie zwrotu pobranych optat rolnosrodowiskowych.

State ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomoscig bedg dotyczyty wytgcznie gruntow
stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Liczba podmiotéw uprawnionych do kompensacji dla Zadania wynika przede wszystkim
Z liniowego charakteru inwestycji, jak réwniez z koniecznosci statego zajecia niewielkigj
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czesci dziatki 2/2 obr. Miasto Stubice, nalezgcej do Spétdzielni Gospodarki Mieszkaniowej
,Osiedle Grzybowe”. Dziatka ta jest objeta wspdtwtasnoscig. Odszkodowanie przystuguje
kazdemu wiascicielowi, proporcjonalnie do jego udziatu w gruncie.

Dziatki nalezgce do Agencji Nieruchomosci Rolnych nie sg obecnie przedmiotem umowy
dzierzawy.

Szczegdbtowy katalog oséb uprawnionych do kompensacji zostat zawarty w Zatgczniku nr 1
do niniejszego PPNIP. Zatgcznik ten nie podlega jednak upublicznieniu z uwagi na ochrone
danych osobowych.
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8.3 MATRYCA KWALIFIKOWALNOSCI®

Oddziatywanial/straty

Okreslenie PAP

Kompensata

Stafa utrata nieruchomosci

Wiasciciele, uzytkownicy wieczysci,
posiadacze samoistni nieruchomosci

rekompensata w formie ,ziemia za ziemie”

jezeli rekompensata w formie ,ziemia za ziemig” jest
niemozliwa albo niepozgdana odszkodowanie pieniezne,
pokrycie wszelkich kosztow transakcyjnych

Nielegalnie wtadajgcy nieruchomoscig

brak odszkodowania za utrate nieruchomosci

Posiadacze stuzebnosci, hipoteki,
zastawu na nieruchomosci

rekompensata pieniezna za utracone prawa,

dla posiadaczy stuzebnosci gruntowych — pomoc w
znalezieniu rozwigzania pozwalajgcego na korzystanie z
nalezacej do nich nieruchomosci (wladnacej
nieruchomoscig wywtaszczang), np. w postaci innej drogi
koniecznej do nieruchomosci

pokrycie kosztow transakcyjnych

Nielegalni posiadacze stuzebnosci

dla nielegalnych posiadaczy stuzebnosci - pomoc w
znalezieniu rozwigzania pozwalajgcego na korzystanie z
nalezace;j do nich nieruchomosci (wkadnacej
nieruchomoscig wywtaszczang).

8 Rozdziat zgodny z LARPF.
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e rekompensata pieniezna za straty zwigzane z
ograniczeniem w uzytkowaniu nieruchomosci,

e pokrycie kosztow transakcyjnych,

e zaproponowanie  wsparcia instytucjonalnego  oraz
doradztwo w zakresie mozliwosci innego wykorzystania
nieruchomosci,

Wiasciciele, uzytkownicy wieczysci,
posiadacze samoistni nieruchomosci

State ograniczenia w uzytkowaniu

nieruchomosci e zaproponowanie wsparcia mstytuqonalnego oraz

doradztwo w zakresie mozliwosci innego wykorzystania

Nielegalnie wiadajgcy nieruchomoscig nieruchomosci

e pomoc W znalezieniu rozwigzania pozwalajgcego na
korzystanie z nalezacej do nich nieruchomosci (wtadnacej

Nielegalni posiadacze stuzebnosci . . .
nieruchomoscig wywtaszczang).

e rekompensata pieniezna w  wysokosci  wartosci

Wiasciciele, uzytkownicy wieczysci, odtworzeniowej utraconych dobr,
posiadacze samoistni budowli i struktur e przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dobr.

e rekompensata pieniezna w  wysokosci  wartosci
odtworzeniowej utraconych débr,

Uzytkowni
zytkownicy  przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dobr.

Budowle i struktury niemieszkalne
(stajnie, ogrodzenia, infrastruktura
techniczna itp.)

e rekompensata pieniezna w  wysokosci  wartosci
odtworzeniowej utraconych débr,

Nielegalni posiadacze budowli i struktur .. . i
gaintp e przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych débr.

e rekompensata pieniezna w  wysokosci  warto$ci
Dzierzawcy, najemcy budowli lub odtworzeniowej utraconych débr,
struktur e przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych doébr.
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Utrata nasadzen

Wiasciciele, uzytkownicy wieczysci,
posiadacze samoistni nieruchomosci

rekompensata pieniezna, uwzgledniajgca koszty zatozenia
i pielegnacji nasadzen oraz utracone plony,
umozliwienie zebrania plonéw

Uzytkownicy

rekompensata pieniezna, uwzgledniajgca koszty zatozenia
i pielegnacji nasadzen oraz utracone plony,
umozliwienie zebrania plonow

Dzierzawcy, najemcy

rekompensata pieniezna, uwzgledniajgca koszty zatozenia
i pielegnacji nasadzen oraz utracone plony,
umozliwienie zebrania plonéw

Nielegalnie wtadajgcy nieruchomoscig

umozliwienie zebrania plonéw

Mienie gminne

Gmina

Odtworzenie lub wymiana zniszczonych obiektéw w konsultacji
Z gminami.

Czasowe zajecie nieruchomosci

Wiasciciele, uzytkownicy wieczysci,
posiadacze samoistni nieruchomosci

rekompensata pieniezna,
przywrécenie nieruchomoéci do stanu poprzedniego.

Nielegalnie wiadajgcy nieruchomoscig

przywrécenie nieruchomosci do stanu poprzedniego

Dzierzawcy, uzytkownicy
nieruchomosci

rekompensata pieniezna,
przywrécenie nieruchomosci do stanu poprzedniego.

Szczegoly dotyczgce kwalifikowalnosci oséb uprawnionych do kompensaciji zostaty zawarte w Zatgczniku nr 1 do niniejszego PPNIiP. Zatgcznik
ten nie podlega upublicznieniu z uwagi na ochrone danych osobowych.
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9 Konsultacje spoteczne i udzial spoteczenstwa

Projektujgc udziat spoteczenstwa w zwigzku z przygotowaniem i implementacjg PPNiP
nalezy mie¢ na uwadze, iz przygotowanie Zadania jest dziataniem roziozonym w czasie,
zatem potrzeby i sytuacja interesariuszy, w szczegolnosci o0sob podlegajacych
wywtaszczeniom ulegata bedzie zmianom w trakcie realizacji PPNiP. Z tego wzgledu proces
konsultacji i udziatu spoteczenstwa w rozwoju i wdrazaniu PPNiP powinien by¢ traktowany
jako jeden ciggly, roztozony w czasie proces, ktérego prawidiowa realizacja pozwoli na
zminimalizowanie negatywnych skutkow Projektu dla osob nim dotknietych oraz na
minimalizacje ryzyk zwigzanych z potencjalnym konfliktem spotecznym, przede wszystkim
ryzyka zablokowania realizacji Zadania przez PAP.

Dotychczas spoteczno$é lokalna o planowanym Kontrakcie informowana byla w drodze
obwieszczen, zamieszczanych na stronach internetowych Urzedu Wojewddzkiego oraz
w sposOb  zwyczajowo przyjety, na dostepnych publicznie tablicach ogtoszen
w miejscowosciach, w ktérych Zadanie bedzie realizowane. Spotecznosé¢ lokalna byta
informowana o ztozeniu przez JWP wniosku o wydanie PNRI, o fakcie wydania PNRI oraz o
mozliwosciach wniesienia odwotania od tej decyzji. Ponadto PAP posiadajgce nieruchomosci
na obszarze realizacji Zadania zostaty powiadomione listownie o ww. okolicznosciach.

W procesie wstepnej identyfikacji interesariuszy uczestniczacych w rozwoju Projektu
zidentyfikowano nastepujgce podmioty wywierajace wplyw na przygotowanie i realizacje
PPNIP:

Interesariusz Zewnetrzny Rodzaj wplywu na PPNiP

Ministerstwo  Infrastruktury i
Rozwoju

Rozpatrzenie odwotania od PNRI
Rozpatrzenie odwotania od decyzji ustalajgcej wysokosé
odszkodowania

N

Wojewoda Lubuski Wydanie PNRI

Wydanie decyzji ustalajgcej wysokos¢ odszkodowania

Starosta Stubicki Wydanie decyzji wywtaszczeniowe;j
Pomoc w rozpoznaniu potrzeb spotecznosci lokalnej

Bezposredni udziat w konsultacjach spotecznych

Burmistrz Stubic Wydanie decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego
Reprezentacja Gminy Stubice jako podmiotu
podlegajgcego wywtaszczeniom

Informowanie o konsultacjach spotecznych

Bezposredni udziat w konsultacjach spotecznych

N JwNE N E

Rada Miasta Stubice Informowanie o konsultacjach spotecznych

Bezposredni udziat w konsultacjach spotecznych

Softys wsi Drzecin Informowanie spotecznosci lokalnej o Projekcie

Pomoc w rozpoznaniu potrzeb  zainteresowane;j

spotecznosci i spotecznosci lokalnej

3. Pomoc w rozwigzywaniu potencjalnych konflikidw
pomiedzy Inwestorem a PAP

4. Reprezentacja spotecznosci wsi Drzecin w procesie
implementacji PPNiP

5. Bezposredni udziat w konsultacjach spotecznych

NN E AW

Softys wsi Nowy Lubusz 1. Informowanie spotecznosci lokalnej o Projekcie
2. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb  zainteresowanej
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spotecznosci i spotecznosci lokalnej

3. Pomoc w rozwigzywaniu potencjalnych konfliktow
pomiedzy Inwestorem a PAP

4. Reprezentacja spotecznosci wsi Nowy Lubusz w procesie
implementacji PPNiP

5. Bezposredni udziat w konsultacjach spotecznych

Soltys wsi Swiecko 1. Informowanie spotecznosci lokalnej o Projekcie

2. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb  zainteresowanej
spotecznosci i spotecznosci lokalnej

3. Pomoc w rozwigzywaniu potencjalnych konfliktéw
pomiedzy Inwestorem a PAP

4. Reprezentacja spotecznosci wsi Swiecko w procesie
implementacji PPNiP

5. Bezposredni udziat w konsultacjach spotecznych

Podmioty podlegajgce 1. Uczestnictwo w inwentaryzacji

wywtaszczeniom 2. Okreslenie potrzeb i strat ponoszonych w zwigzku z
planowanym wywilaszczeniem

3. Wybdr formy odszkodowania oraz kompensacji

4. Bezposredni udziat w konsultacjach spotecznych

Mieszkancy Stubic, Nowego 1. Bezposredni udziat w konsultacjach spotecznych
Lubusza, Drzecina

Wywltaszczenia nieruchomosci na potrzeby realizacji Zadania nastgpity w 2014 r., a zatem
przed zawarciem Umowy Pozyczki i wprowadzeniem wymogu stosowania sie do polityki
OP 4.12 Involuntary Resettlement. Jednakze proces informowania PAP o realizacji Kontraktu
oraz przystugujgcych im uprawnieniach zostat uzgodniony z Bankiem Swiatowym, a
nastepnie przeprowadzony w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom Banku Swiatowego.

O planach realizacji Zadania PAP zostaty poinformowane w dniu 16.05.2011 r. poprzez
umieszczenie informacji o planowanej realizacji przedsiewzigcia na tablicy ogtoszen Urzedu
Miejskiego w Stubicach, tablicy ogtoszen w miejscu planowanego przedsiewziecia oraz z
publicznie dostepnym wykazie danych www.gorzow.rdos.gov.pl. W zwigzku z prowadzonym
procesem administracyjnym zmierzajgcym do wydania zgody na inwestycje przeprowadzone
zostaty rowniez trwajgce 21 dni otwarte dla spoteczenstwa konsultacje, w ramach ktérych
mozliwe byto sktadanie uwag i wnioskdéw dotyczgcych inwestycji. O konsultacjach
spoteczenstwo zostato powiadomione w drodze obwieszczenia z dnia 2.09.2011 r. znak
WOOS-11.4233.12.2011.AN zamieszczonego na stronie internetowej
www.gorzow.rdos.gov.pl oraz na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Stubicach. W
postepowaniu nie wpltynety zadne uwagi i wnioski. Po raz kolejny o inwestycji i o
planowanym wywiaszczeniu witasciciele i uzytkownicy wieczysci zostali zawiadomieni
indywidualnie pismem z dnia 10.09.2013 r. znak 1B-11.7840.150.2013.JM, a takze poprzez
obwieszczenia umieszczone na tablicy ogtoszeh Urzedu Gminy Stubice oraz na stronie
internetowej gminy. Dodatkowo informacje o wszczeciu postepowania wywtaszczeniowego
zostaty przekazane w dniu 24.09.2013 r. do Sadu Rejonowego w Stubicach tak, aby kazdy
potencjalny nabywca nieruchomosci objetej wywtaszczeniem miat wiedze co do
planowanego wywiaszczenia nieruchomosci. Pismem z dnia 9.01.2014 r. PAP zostaty
poinformowane o mozliwosci zapoznania sie ze wszystkimi dokumentami, w tym Projektem
Budowlanym i projektami podziatu nieruchomosci oraz o mozliwosci zgtoszenia swoich uwag
i wnioskéw. Po wydaniu PNRI wszystkie osoby, ktérych nieruchomosci ulegty wywtaszczeniu
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zostaty poinformowane o wydaniu PNRI oraz o mozliwoséci ztozenia odwotania od tej decyz;ji,
sposobie wniesienia odwotania oraz o organie wlasciwym do rozpatrzenia tego odwotania.

Dodatkowo nalezy wskazaé, Ze informacje o realizacji Zadania oraz o zaawansowaniu
procedur administracyjnych byly przekazywane przez Inwestora lokalnej prasie (np.
http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/slubice/art/7892278,slubice-waly-pojda-do-
remontu,id,t.html; http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/slubice/art/7954828,slubice-krok-
do-przodu-na-walach,id,t.html). Pozwolito to na zagwarantowanie, ze kazda PAP otrzyma
informacje o Zadaniu oraz o etapie zaawansowania procesu inwestycyjnego i z nalezytg
wagg potraktuje otrzymane w drodze indywidualnej informacje o planowanym
wywtaszczeniu, a nastepnie o procesie zwigzanym z ustaleniem odszkodowania.

Nastepnie Inwestor w drodze pism skierowanych indywidualnie do poszczegolnych PAP
powiadomit 0 rozpoczeciu negocjacji dotyczgcych wysokosci odszkodowania. Tam, gdzie
strony nie doszly do porozumienia co do wysokosci odszkodowania, odszkodowanie jest
ustalane w postepowaniu przed Wojewodg Lubuskim w oparciu o niezalezng i obiektywng
wycene biegtego rzeczoznawcy, sporzadzong zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w
niniejszym PPNIP.

Po zakonczeniu prac nad projektem PPNIP i uzyskaniu na jego podstawie akceptaciji Banku
Swiatowego dla rozpoczecia procedury upublicznienia przeprowadzone zostato spotkanie
otwarte dla wszystkich zainteresowanych w Stubicach (20.02.2017 r.). Dokument koncowy
po uzyskaniu klauzuli No Objection BS dla projektu dokumentu bedzie udostepniony
zainteresowanym do czasu zakonczenia realizacji Projektu.

O podaniu PPNiP do publicznej wiadomosci i planowanym terminie debaty publicznej nad
projektem PPNIiP, a takze o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw do projektu PPNiP
spoteczenstwo zostato poinformowane poprzez:

e umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie inetnetowej JWP,
e umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Stubicach oraz BKP,
e ogtoszenie w ,Gazecie Wyborczej — dodatek zielonogorski i gorzowski”,
e umieszczenie informacji o konsultacjach na tablicach ogtoszen w LZMiUW w Zielonej
Gorze oraz Starostwie Powiatowym w Stubicach,
e indywidualne zaproszenia przestane do Wojewody Lubuskiego, Starosty Powiatu
Stubickiego, Burmistrza Stubic, Zarzadu Powiatu Stubickiego, Przewodniczacego
Rady i Rady Powiatu Stubickiego, sottysa wsi Drzecin, oraz Stowarzyszenia
Mitosnikow Ziemi Stubickie;.
Konsultacje publiczne trwaty 21 dni kalendarzowych tak, aby kazdy zainteresowany mogt
zapoznac sie z projektem PPNIP i zgtosi¢ swoje uwagi. Wersja papierowa dokumentacji byta
wytozona i dostepna dla wszystkich zainteresowanych w okresie od 26.01.2017 r. do
16.02.2017 r. wigcznie (tj. 21 dni kalendarzowych) w siedzibie LZMiUW w Zielonej Gérze
(ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Goéra) oraz siedzibie Starostwa Powiatowego w Stubicach
(ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice). Wersje elektroniczng dokumentu (w jezyku polskim
oraz angielskim) zamieszczono na stronie internetowej Lubuskiego Zarzgdu Melioraciji
i Urzgdzen Wodnych w Zielonej Gorze, Starostwa Powiatowego w Stubicach oraz Biura
Koordynaciji Projektu.
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Komentarze do projektu PPNiP mogty by¢ skladane pisemnie oraz ustnie bezposrednio w
siedzibie LZMiUW (ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Goéra), lub wysylane pocztg na powyzej
wskazany adres lub pocztg elektroniczng na adres: slubice@melioracja.lubuskie.pl.

Po zakonczeniu okresu upublicznienia zorganizowana zostata debata publiczna (spotkanie
publiczne) nad projektem PPNiP w Stubicach (20.02.2017 r.). Miejsce i termin debaty
publicznej zostaty podane w ww. informacji dla spofeczenstwa. Na debacie publicznej
spoteczenhstwo mogto sktadac ustne i pisemne komentarze do projektu PPNiP do protokotu.

Uwagi zgtoszone przez spoteczenstwo w trakcie konsultacji spotecznych nie skutkowaty
wprowadzeniem zmian do tresci niniejszego PPNIP.

Raport z przeprowadzonej dyskusji publicznej stanowi Zatgcznik nr 6 do niniejszego PPNIP.
Zatgcznik ten nie podlega upublicznieniu.
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10 Mechanizm zarzadzania skargami

W niniejszym PPNIP przyjeto zasade, iz JIWP podejmie wszelkie srodki w celu polubownego
zatatwienia skarg dotyczacych Zadania. Mechanizm zarzadzania skargami musi zostac
zréznicowany w celu jego zintegrowania z procedurami administracyjnymi obowigzujgcymi
na roznych stadiach przygotowania Zadania.

10.1 OGOLNY MECHANIZM ZARZADZANIA SKARGAMI | WNIOSKAMI

Ogoélny mechanizm zarzadzania skargami i wnioskami znajdzie zastosowanie do
nastepujgcych skarg i wnioskéw:

a) ztozonych przed wystgpieniem przez Inwestora o PNRI,

b) ztozonych po wydaniu PNRI i/lub decyzji ustalajgcej wysoko$¢ odszkodowania za
wywilaszczong nieruchomose,

c) ztozonych w trakcie konsultacji spotecznych nad projektem PPNIP,

d) ztozonych w trakcie uzyskiwania PNRI Ilub decyzji ustalajgcej wysokos¢
odszkodowania bezposrednio do Inwestora.

W odniesieniu do tego mechanizmu podstawowg zasadg przyjetg przez JWP jest przyznanie
prawa do ztozenia skargi lub wniosku dotyczgcego Zadania kazdemu, niezaleznie od tego,
czy jego nieruchomos$é, prawa lub dobra znajdujg sie na obszarze przeznaczonym do
realizacji Kontraktu.

Ztozenie skarg i wnioskéw nie podlega optatom. Ponadto sktadajgcy skarge lub wniosek nie
moze by¢ narazony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu ich ztozenia.

Skargi i wnioski bedg mogtly zosta¢ ztozone w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie do
protokotu. Bedg one mogty by¢ sktadane bezposrednio w siedzibie LZMiUW, wystane pocztg
na adres LZMiUW (ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Gdéra) lub pocztg elektroniczng na adres:
slubice@melioracja.lubuskie.pl.

Skargi i wnioski bedg archiwizowane w odrebnym rejestrze, ze wskazaniem dat ich
whniesienia, dat udzielenia odpowiedzi oraz sposobu rozpatrzenia.

Jezeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymagato bedzie uprzedniego zbadania i wyjasnienia
sprawy, zostang w tym celu zebrane materialy, przeprowadzone analizy, badania itp.
W takim przypadku odpowiedz na skarge lub wniosek zostanie udzielona w terminie 14 dni
od dnia jego ztozenia do LZMiUW. W przypadku, gdy nie bedzie konieczne przeprowadzanie
postepowania wyjasniajgcego, odpowiedz na skarge lub wniosek zostanie udzielona
w terminie 7 dni od dnia jego ztozenia.

W przypadkach szczegdlnie skomplikowanych oraz w przypadkach, w ktérych rozpatrzenie
skargi lub wniosku wymagato bedzie wprowadzenia zmian do PPNiP termin udzielenia
odpowiedzi na skarge lub wniosek zostanie przedtuzony do 30 dni. Jezeli termin ten bedzie
za krotki, strona zostanie poinformowana o przyczynie nieotrzymania w terminie
merytorycznej odpowiedzi na swojg skarge/wniosek wraz ze wskazaniem terminu, w ktérym
odpowiedz taka bedzie udzielona.
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W przypadku odmownego zatatwienia sprawy osoba sktadajgca skarge lub wniosek zostanie
w sposOb wyczerpujgcy poinformowana o przyczynach odmownego zatatwienia sprawy.

Schemat ogdélnego mechanizmu zarzgdzania skargami i wnioskami zostat przedstawiony
ponizej:

Przekazanie kopii
skargi/wniosku zespotowi
JWP nadzorujgcemu
sporzadzanie PPNiP i
Konsultantowi PPNiP

Ztozenie skargi/wniosku Rejestracja przez JWP

Uwzglednienie
skargi/wniosku

lub

Przekazanie pisemnej
odpowiedzi

sporzadzenie uzasadnienia zainteresowanej osobie

dla odmowy uwzglednienia

Rysunek 2 - Schemat ogdlnego mechanizmu zarzadzania skargami i wnioskami

10.2 SZCZEGOLNE MECHANIZMY ZARZADZANIA SKARGAMI | WNIOSKAMI

Poniewaz dla czesci przedmiotowego Zadania wydane zostato juz ostateczne PNRI, a dla
pozostatej czesci prowadzone sg negocjacje dotyczace wysokosci odszkodowania,
szczegoOlne mechanizmy zarzadzania skargami i wnioskami bedg zwigzane =z
postepowaniem w sprawie ustalenia odszkodowania za utracone prawo do nieruchomosci i
zwigzane z nim dobra. Bedg one stosowane w trakcie negocjacji dotyczacych okreslenia
kompensacji prowadzonych po wydaniu PNRI, w postepowaniu w sprawie wydania przez
Wojewode Lubuskiego decyzji ustalajgcej wysoko$¢é odszkodowania oraz w postepowaniach
sgdowych dotyczgcych PNRI i odszkodowania.

W przypadku, w ktérym strony nie bedg zadowolone z decyzji wydanej przez wojewode,
bedzie im przystugiwato prawo do ztozenia odwotania do ministra wlasciwego do spraw
budownictwa. Wszystkie oswiadczenia, wnioski i dowody ztozone w postepowaniu przed
ministrem wtasciwym do spraw budownictwa bedg musiaty zostaé przez niego uwzglednione
przy wydawaniu decyzji dotyczgcej odszkodowania.

W przypadku niezadowolenia z decyzji ministra wtasciwe strony majg prawo do ztozenia
skargi do wfasciwego Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego, w terminie 30 dni od
otrzymania odpisu decyzji. Sad ten zbada, czy wojewoda i minister we wiasciwy i rzetelny
sposob przeprowadzili postepowanie, w tym w zakresie uwzglednienia uwag, wnioskow i
dowoddw zgtaszanych przez strony postepowania. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
skarga podlega optacie sgdowej w wysokosci 500 zi. Ponadto strona przegrywajgca jest
zobowigzana zwrdci¢ drugiej stronie koszty postepowania sgdowego.
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W przypadku, jezeli rozstrzygniecie WSA bedzie niezadawalajgce dla strony, przystuguje jej
skarga kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego. Sad ten bedzie badat nie tylko
prawidtowos¢ i legalnos$¢ postepowan prowadzonych przez wojewode i ministra, ale rowniez
wyrok WSA. Skarga kasacyjna podlega opfacie w kwocie 250 zi. Ponadto strona
przegrywajgca jest zobowigzana zwrdcié¢ drugiej stronie koszty postepowania sgdowego.

Odwotanie

Whiosek o PNRI

Wydanie PNRI .

postepowanie
dowodowe

postepowanie
dowodowe

Wydanie decyzji
Wyrok WSA Skarga do WSA w postepowaniu
odwotfawczym

Skarga kasacyjna
do NSA

Wyrok NSA

Rysunek 3 - Mechanizm zarzadzania skargami na etapie PNRI i decyzji o wywlaszczeniu

Zastrzezenia sktadane przez Strony na etapie negocjacji bedg archiwizowane w protokotach
ze spotkan negocjacyjnych. Protokoty i inne dokumenty przesytane sobie wzajemnie przez
strony w czasie negocjacji, o ile nie uda sie osiggng¢ porozumienia co do odszkodowania,
zostang przekazane Wojewodzie Lubuskiemu. Dokumenty te, obok operatu szacunkowego
beda stanowity podstawe do wydania decyzji ustalajgcej wysokos¢ odszkodowania.

Stronom uczestniczgcym w postepowaniu w sprawie wydania decyzji ustalajgcej wysoko$é
odszkodowania przystuguje prawo do nieodptatnego czynnego udziatu w tym postepowaniu
oraz do sktadania uwag i wnioskéw. Uwagi i wnioski sg sktadane bezposrednio do organu
prowadzgcego postepowanie. W przypadku, gdy dana uwaga lub wniosek wymagata bedzie
odpowiedzi ze strony Inwestora, zajmie on niezwtocznie stanowisko w sprawie i przekaze je
do witasciwego organu. Odpowiedzi Inwestora bedg doreczane stronom przez organ
prowadzacy postepowanie.

Po wydaniu przez Wojewode Lubuskiego decyzji ustalajgcej wysokos$¢ odszkodowania,
stronie niezadowolonej z decyzji przystuguje odwotanie do ministra wtasciwego do spraw
budownictwa. Wszystkie oswiadczenia, wnioski i dowody zlozone w postepowaniu przed
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ministrem wtasciwym do spraw budownictwa beda musiaty zostaé przez niego uwzglednione
przy okresleniu wysokosci odszkodowania.

W przypadku niezadowolenia z decyzji ministra, wtasciwe strony bedg miaty prawo do
ztozenia skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Sad ten zbada, czy wojewoda i
minister we wifasciwy i rzetelny sposob przeprowadzili postepowanie, w tym w zakresie
uwzglednienia uwag, wnioskéw i dowoddw zgtaszanych przez strony postepowania. Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami skarga podlega optacie sgdowej w wysokosci uzaleznionej od
warto$ci przedmiotu zaskarzenia. Ponadto strona przegrywajgca jest zobowigzana zwrdcié
drugiej stronie koszty postepowania sgdowego.

W przypadku, jezeli rozstrzygniecie WSA bedzie niezadawalajgce dla strony, przystuguje jej
skarga kasacyjna do Naczelnego Sgdu Administracyjnego. Sad ten bedzie badat nie tylko
prawidtowosc i legalnos¢ postepowan prowadzonych przez wojewode i ministra, ale rowniez
wyrok WSA. Skarga kasacyjna podlega optacie w wysoko$ci uzaleznionej od wartosci
przedmiotu zaskarzenia. Ponadto strona przegrywajgca jest zobowigzana zwrdci¢ drugiej
stronie koszty postepowania sgdowego.

Przekazanie
dokumentacji
Wojewodzie
Lubuskiemu

Negocjacje w
sprawie wysokosci
odszkodowania

Wydanie decyzji
ustalajgcej
odszkodowanie

negocjacji
postepowanie
dowodowe

Odwotanie do
Ministra

Wydanie decyzji

Skarga do WSA przez Ministra

\ 4

postepowanie
dowodowe

Wyrok WSA . DGl k;;zcwna £ Wyrok NSA

Rysunek 4 - Mechanizm zarzadzania skargami na etapie wydania decyzji ustalajacej wysokos¢
odszkodowania (po wydaniu PNRI)
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10.3 MECHANIZM ZGLASZANIA SKARG | WNIOSKOW DOT. REALIZACJI

KONTRAKTU NA ROBOTY

Mechanizm zgtaszania skarg i wnioskéw dotyczgcych prowadzonych robot budowlano-
montazowych przez Wykonawce zostanie wdrozony na poczatku catego procesu i bedzie
obowigzywac przez caty czas realizacji, funkcjonowania oraz zamkniecia Zadania.

10.3.1 Pozyskiwanie nieruchomosci na podstawie specustawy powodziowej

Skarga lub wniosek moze by¢ ztozony przez strone w jednym z trzech miejsc:

1. Bezposrednio w gtdbwnym biurze Projektu, ktére bedzie petnito funkcje punktu
konsultacyjnego:

Biuro Inzyniera - Konsultanta,

2. Bezposrednio z siedzibie Zamawiajgcego:
Lubuski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych
ul. Ptasia 2B

65-514 Zielona Goéra

3. Bezposrednio w biurze na terenie budowy (adres tego biura zostanie podany na stronie
internetowej Inwestycji w terminie 1 miesigca przed rozpoczeciem prac).

Dodatkowo skargi i wnioski mogg by¢ wnoszone:

- Za posrednictwem poczty na adresy, jak wyzej, lub
- Poprzez internet:

stronainternetowa ... ;

BNl o

- Uruchomiona zostanie telefoniczna linia informacyjna - skargi mozna sktada¢ pod numerem
telefonu:
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10.3.2 Terminy rozpatrywania skarg i wnioskow

Terminy rozpatrywania skarg i wnioskéw:
- pisemne potwierdzenie otrzymania skargi: w cigagu 7 dni od wptyniecia skargi.
- proponowane rozwigzania: niezwtocznie, do 30 dni od wptyniecia skargi.

Zasady rozpatrywania skarg i wnioskéw przywotane w punkcie 10.2 sg wigzgce réwniez
w stosunku do tego typu skarg.

Proponowany formularz rejestrowania skarg przedstawiony jest w Zatgczniku 15.1.

10.3.3 Osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg i wnioskéw

W strukturach organizacyjnych stworzona zostanie przez Zamawiajgcego jednostka
(Konsultant Spoteczny) odpowiedzialna za kontakty ze spoteczehstwem i zajmowanie sie
skargami spoftecznymi. W skitad tej jednostki wejdzie rowniez jedna osoba z zespotu
Inzyniera — Konsultanta posiadajgca kompetencje i doswiadczenie w tym zakresie.

10.3.4 Audyty i niezalezny mechanizm odwotawczy

Zaktada sie, ze okresowo (raz na poét roku) przeprowadzane bedg wewnetrzne audyty
dziatania ,mechanizmu skarg i zazalen”, bedg one prowadzone w celu oceny efektywnosci
wdrozonego systemu.
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11 Struktura instytucjonalna oraz zespét realizacyjny

Struktura instytucjonalna zespotu sporzgdzajgcego niniejszy PPNIP zostata przedstawiona
na ponizszym schemacie:

Zespot Zespot prawno-

socjologiczny ekonomiczny

Przygotowanie studium
socjoekonomicznego

Koordynacja przygotowania
PPNiP;

Konsultant
PPNiP

Przygotowanie draftu PPNiP;
zaangazowanie spoteczenistwa

Projektant

Przygotowanie projektu
budowlanego i uzyskanie
decyzji inwestycyjnych

|
Zespot

techniczny

Analiza kwestii technicznych;
propozycje rozwigzan

Analizy prawne i ekonomiczne

Konsultantem PPNIP dla niniejszego PPNIP jest Joint Venture firm Sweco Consulting Sp. z
0.0./ Sweco Nederland B.V./ Artelia Ville & Transport SAS/Artelia Sp. z 0.0./EKOCENTRUM Sp. z o.0.

Zakres kompetenciji zespotu sporzgdzajgcego PPNIP przedstawia sie nastepujgco:

1. Inwestor — koordynacja przygotowania PPNiP:

a.
b.

d.

e.

nadzor usprawniajgcy nad sporzgdzeniem PPNIP,

zapewnienie przeptywu informacji miedzy Konsultantem PPNiP a
Projektantem,

zapewnienie wprowadzenia do PB zmian wyniktych w toku sporzadzania
PPNIP,

przeprowadzenie konsultacji spotecznych,

monitorowanie procesu sporzgdzania PPNiIP.

2. Konsultant PPNiP — przygotowanie projektu PPNIP:

a.

przeprowadzenie badah socjoekonomicznych i przygotowanie studium
socjoekonomicznego,

zebranie i analiza danych dotyczgcych zagospodarowania i uzytkowania
nieruchomosci,

zaprojektowanie planu zaangazowania spoteczenstwa oraz konsultacji
spotecznych, koordynowanie procesu konsultacji spotecznych,
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d. przygotowanie propozycji minimalizacji oddzialywan oraz analiza techniczna
tych propozycji; przekazywanie propozycji zmian do projektu budowlanego
Inwestorowi,

e. analizy kwalifikowalnosci,

f. przygotowanie pakietéw kompensacyjnych,

g. przygotowanie draftu dokumentu PPNIP.

3. Projektant

a. przygotowanie PB,

b. uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i PNRI,

c. analiza techniczna propozycji zmian w PB przedstawionych przez
Konsultanta.

Zespdt sporzadzajgcy PPNiP ze strony Konsultanta PPNiP nie jest umiejscowiony w
strukturze organizacyjnej Inwestora.

Inwestor

Konsultant
PPNiP

Wykonawca Inzynier

Zespot Zespot ds. zajec
negocjacyjny czasowych

Zespot ds.
kompensacji

Zespot ds.
monitoringu
realizacji PPNiP

Zespot ds.
przejeé
nieruchomosci

Zakres kompetenciji zespotu realizujgcego PPNIP przedstawia sie nastepujgco:
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1.

Inwestor

e.

nadzor usprawniajgcy nad realizacjg PPNIP,
zawieranie porozumien dotyczgcych kompensaty,
wyptata kompensaty,

zapewnienie przeptywu informacji miedzy Konsultantem PPNIP, Inzynierem i
Wykonawca.

przejmowanie nieruchomosci

Konsultant PPNIiP

a. planowanie negocjacji i udziat w negocjacjach,
b. weryfikacja wycen biegtych rzeczoznawcow,
c. monitoring realizacji PPNiP przez Wykonawce i Inzyniera,
d. proponowanie dziatan zaradczych w przypadku wystgpienia sytuacji
problemowych,
Inzynier
a. nadzor nad rozpoczeciem i realizacjg robot,
b. nadzor nad realizacjg obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu na roboty przez
Wykonawce,
Wykonawca
a. pozyskiwanie nieruchomosci pod zajecia czasowe,
b. wypfata rekompensat za nieruchomosci pozyskane pod zajecia czasowe,
c. realizacja robdt na nieruchomosciach zajmowanych stale,
d. przywracanie nieruchomosci pozyskanych pod zajecia czasowe do stanu
sprzed realizacji Zadania.
BKP

BKP

Zespot wdrazajgcy PPNIP

Konsultant PPNiP

zespot ds.
monitoringu i
realizacji PPNiP

zespot ds.
prawnych i
spotecznych

zespot zespot
ekonomiczny projektowy
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12 Monitorowanie i ocena

Monitoring realizacji PPNIP jest integralng czescig systemu monitorowania i zarzgdzania
Kontraktem. Z tego wzgledu na potrzeby monitoringu realizacji PPNiP, stosowane bedg
narzedzia wykorzystywane przy monitoringu realizacji Kontraktu, ktérego zadaniem jest
raportowanie do instytucji finansujgcych oraz dostarczenie biezgcej informacji na temat
problemow, zdarzen losowych, nieprawidtowosci. PPNIP jest integralng czescig procesu
inwestycyjnego pozwalajgcg na natychmiastowg reakcje w sytuacji stwierdzenia probleméw
lub nieprawidtowo$ci. Fundamentalne znaczenie ma tutaj réwniez zapewnienie odpowiedniej
wspotpracy pomiedzy Konsultantem, JWP a BKP. Schemat przeptywu informacji w ramach
monitoringu przedstawia tutaj ponizszy schemat.

Ogdlne procedury monitoringu i oceny zostaty opisane szerzej w dokumencie pn. Ramowy
Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (LARAF) dostepnym pod adresem:

http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy Przesiedlen_i_Pozyskiw
ania_Nieruchomosci.pdf.

KONSULTANT JWP

mapa drogowa weryfikacja

raport miesieczny dokumentéw/raportéw

uczestnictwo w radach

harmonogram i plan dziatan
; P : projektu, spotkaniach

konsultanta
podejmowanie decyzji

scenariusze dziatan L
dalszych dziatan

raporty specjalne i .
wykorzystywanie raportow i

raporty ad hoc harmonograméw do celéw
rady projektu monitoringu i raportowania
procedury

rejestry

biezace raportowanie

Zasadniczg role dla monitoringu realizacji PPNiP odgrywa rejestrowanie zdarzen i faktéw
przez Konsultanta i JWP, w szczegolnosci poprzez rejestr korespondenciji, rejestr postepu
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pozyskiwania tytutdbw do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz rejestr
postepu wyptaty odszkodowan. Dane zawarte w tych rejestrach sg uwzgledniane przy
przygotowaniu zestawienia danych nt. ilosci nabytych nieruchomosci oraz wysokosci i
rodzaju przekazanych odszkodowan, zgodnie z zatgcznikiem nr 3.

Wszelkie zmiany podlegajg zewidencjonowaniu w rejestrach. Na podstawie w/w rejestrow
szczegOtowo monitorowane sg nastepujgce parametry:

a) liczba nieruchomosci do wywlaszczenia i wywtaszczonych,

b) liczba oséb wymagajgcych przesiedlenia i przesiedlonych,

¢) liczba nieruchomosci pod zajecia czasowe (planowana i osiggnieta),

d) kwota wszystkich wydatkow na proces przesiedlen (planowane i osiggniete),
e) wypfacone odszkodowania za utrate tytutu prawnego do nieruchomosci,

f) wyptacone odszkodowania za utrate zrédet dochodu,

g) pozyskane i przyznane nieruchomosci zamienne,

h) stopien i status realizacji dziatan ostonowych,

i) liczba skarg,

i) liczba rozpatrzonych skarg.

Tak uksztattowany system monitoringu realizacji PPNiP pozwala na szybkie reagowanie w
razie probleméw oraz na sprawne raportowanie w ramach istniejgcych systeméw
zarzadzania Kontraktem. Dokument bedzie aktualizowany raz na kwartat.

Gtowne wskazniki, ktére bedg monitorowane w odniesieniu do Kontraktu realizowanego
przez LZMiUW obrazuje ponizsza tabela.

| Czestotliwosé Wskaznik
Wskaznik Zrodto informacji _ _ postepu
monitorowania
Parametry zakladane
Liczba nieruchomosci | Decyzja PNRI Jednorazowo po
podlegajgcych wydaniu decyzji llo$¢ (szt.)
wywilaszczeniu
Liczba nieruchomosci | Decyzja PNRI Jednorazowo po
podlegajgcych  trwatemu wydaniu decyzji llos¢ (szt.)
ograniczeniu
Liczba os6b dotknietych | Ksiegi wieczyste, wypisy z | Jednorazowo po
realizacjg projektu (PAP) ewidencji gruntéw, decyzja | wydaniu decyz;ji
PNRI
Aktualizacja ciggta w Liczba
trakcie okresu
uzgadniania i wyptat
odszkodowan
Kwota wszystkich | Rejestry Miesiecznie/Kwartalnie
wydatkow na | LZMiUW/Konsultanta
. PLN
odszkodowania
(planowane)
Liczba pozyskanych | Rejestry Miesiecznie/Kwartalnie | llos¢ (szt.)
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nieruchomosci

LZMiUW/Konsultanta

Parametry osiagniete

Kwota wszystkich | Rejestry finansowe LZMiUW | Miesiecznie/Kwartalnie

wydatkow na PLN

odszkodowania (wydatki)

Liczba pozyskanych | Rejestry Miesiecznie/Kwartalnie llos¢ (szt.)

nieruchomosci LZMiUW/Konsultanta '

Wskazniki efektywnosci

Liczba skarg Rejestry Miesiecznie/Kwartalnie llosé (szt.)
LZMiUW/Konsultanta '

Liczba rozpatrzonych | Rejestry Miesigecznie/Kwartalnie llosé (szt.)

skarg LZMiUW/Konsultanta '

Wyptacone Rejestry finansowe LZMiUW | Miesiecznie/Kwartalnie PLN

odszkodowania, inne

UWAGA: Proces pozyskania nieruchomosci pod zajecia czasowe: w cafosci za ten proces
bedzie odpowiedzialny Wykonawca.
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13 Koszty i budzet

Pozycja Jednostka Cena llos¢ Suma

Ziemia w
granicach
inwestycji  (w | Metr
tym  uprawy, | kwadratowy
nasadzenia i
infrastruktura)

- 496 170 8 010 820

RAZEM | 8 010 820 zt

W 2015 r. czesci wiascicieli zostaty wyptacone odszkodowania na tgczng kwote 3 000 000 zt
(dla 13 nieruchomosci - cata kwote odszkodowania, a dla 23 nieruchomosci nalezgcych do
podmiotéw publicznych - pierwszg transze), natomiast w 2016 r. czesci wlascicieli zostaty
wyptacone odszkodowania na tgczng kwote 5 005 893 zt (dla 30 nieruchomosci — catg kwote
odszkodowania, a dla 23 nieruchomosci nalezagcych do podmiotéw publicznych - drugag
transze). Do wyptacenia pozostatlo ok. 4927 zt (dla 2 nieruchomosci - calg kwote
odszkodowania), gdyz wiasciciel odwotat sie od decyzji ustalajgcej wysokos¢ odszkodowania
z powodu dostarczenia decyzji na niewlasciwy adres. Bedzie sporzgdzany nowy operat
szacunkowy, gdyz poprzedni utracit waznosc.

Szacunkowe wartosci kosztow okreslonych powyzej opracowano na podstawie srednich cen
rynkowych nieruchomosci na analizowanym obszarze, ustalonych w oparciu o ceny
sprzedazy dla nieruchomosci rolnych i budowlanych dla analizowanego obszaru
oferowanych na portalach internetowych zajmujgcych sie sprzedazg nieruchomosci.
Wartosci te zostaly wskazane na potrzeby budzetowania i mogg one ulec zmianie po
opracowaniu operatéow szacunkowych.
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14 Harmonogram wdrazania PPNiP

Poszczegdlne kroki niezbedne dla przygotowania i wdrazania PPNiP, zgodnie z LARPF
przedstawiono w ponizszej tabeli. Szczegdtowy harmonogram w tym zakresie zawiera
zatgcznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

OPRACOWANIE PPNiP

Kroki Dziatanie Odpowiedzialnosé Weryfikacja
wykonanych dziatan
1 Wstepna ocena skutkéw Konsorcjum - zespét ds. | LZMiIUW — zespdt ds.
spotecznych Zadania prawnych i spotecznych weryfikacji PPNiP
Ustalenie ostatecznego zakresu DHV Hydroprojekt LZMIUW — zespi ds
2 wywtaszczen i spolrzadzeme projektu ,,SRODQWISKO” weryfikacji PPNiP
budowlanego Barttomiej Szendot
Okreslenie ram koordynacji w
3 zakresie realizacji PPNIP z Konsorcjum - zespdt ds. | LZMIUW — zespét ds.
wihasciwymi organami administracji | prawnych i spotecznych weryfikacji PPNiP
rzagdowej
Zebranie wypisow i wyrysow z
4 ewidencji gruntéw i budynkéw oraz z | Konsorcjum - zespot ds. | LZMiIUW — zespot ds.
planéw zagospodarowania prawnych i spotecznych weryfikacji PPNiP
przestrzennego
5 Ocena skutkow spotecznych Konsorcjum .- zespét ds. | LZMIUW — zespét ds.
Zadania prawnych i spotecznych weryfikacji PPNiP
Weryﬂk:_;\qglaktua}llzaqa_zebran'y.ch Konsorcjum - zespot ds. | LZMiUW — zesp6t do
6 materiatow, analiz oddziatywan i : Kacii .
analiz ekonomicznych prawnych i spotecznych weryfikacji PPNiP
. . . Konsorcjum - zespét ds. | LZMIUW — zespét do
! Sporzadzenie projektu PPNiP prawnych i spotecznych weryfikacji PPNiP
: . Konsorcjum - zespét ds. | LZMiUW- zespot do
8 Konsultacje spoteczne PPNIP prawnych i spotecznych weryfikacji PPNiP
Wprowadzenie do projektu WS Projekt Ustugi . : ,
9 budowlanego zmian w wyniku Projektowe Walerian L%vl\glrljf\ilﬁac'izislfﬁrlg °
konsultacji spotecznych Sieminski ]
W zakresie wynikajgcym z
uwzglednienia uwag i wnioskéw do —— . . _ .
10 PPNIP - weryfikacja i aktualizacja Konsorqur_n. zespot ds. LZM'U\.N _.zespo? do
zebranych materiatow, analiz prawnych i spotecznych weryfikacji PPNiP
oddziatywan i analiz ekonomicznych
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OPRACOWANIE PPNiP

Weryfikacja

Swiatowego

Kroki Dziatanie Odpowiedzialnos¢ wykonanych dziatar
W zakresie wynikajgcym z
11 uwzglednienia uwag i wnioskéw do Konsorcjum - zespot ds. LZMiUW — zesp6t do
PPNiP — wprowadzenie zmian do prawnych i spotecznych weryfikacji PPNiP
PPNiP
L : Konsorcjum - zespot ds. LZMiUW — zespot do
12 Upublicznienie PPNIP prawnych i spotecznych weryfikacji PPNiP
13 Ztozenie PPNiP do Banku LZMiUW BKP

WDROZENIE PPNiP

Weryfikacja

wojewody co do wysokosci
odszkodowania

spofecznych

Kroki Dziatanie Odpowiedzialnosé wykonanych dziatar
. . Konsultant ds. PPNiP — LZMiUW — zespot ds.
Ustalenie szczegétowego . . o . A
1 A . zespot ds. prawnych i monitoringu i realizaciji
harmonogramu realizacji PPNiP .
spotfecznych PPNiP
LZMiUW — zespot ds.
2 Ztozenie wnioskow o PNRI Projektant monitoringu i realizacji
PPNiP
Pozyskanie przez JWP Konsultant ds. PPNiP — LZMiUW — zespdt ds.
3 nieruchomosci, ktére bedg mogty zespot ds. prawnych i monitoringu i realizacji
zostac przekazane jako zamienne spotecznych PPNiP
LZMiUW — zespot ds.
4 Uzyskanie PNRI Projektant monitoringu i realizacji
PPNiP
Przel_<azan|e PAP _mformale 0 Konsultant ds. PPNiP — LZMiUW — zespdt ds.
uzyskaniu PNRI i o jej skutkach oraz X . g . S
5 . . zespot ds. prawnych i monitoringu i realizaciji
o planowanych dalszych dziataniach .
. spotecznych PPNiP
inwestora
Wycena nieruchomosci przez Konsu’ltant ds. PPNiP . LZMiUW — zespét ds.
. X o zespot ds. prawnych i L . A
6 biegtych, zgodnie z obowigzujgcym . monitoringu i realizacji
) S spotecznych, zespot do .
prawem i weryfikacja wyceny ; PPNiP
spraw ekonomicznych
Dostarczenie osobom Konsulltant ds. PPNiP = LZMiUW — zespét ds.
wywlaszczonym sporzgdzonych zespot ds. prawnych i g . S
7 ) ; ) monitoringu i realizacji
operatow szacunkowych i spotecznych, zespot do PPNIP
przeprowadzenie negocjacji spraw ekonomicznych
W prz_ypgdku mepovyodzenla__ Konsultant ds. PPNiP — LZMiUW — zespét ds.
negocjacji — uzyskanie decyzji . ; e . S
8 zespot ds. prawnych i monitoringu i realizacji

PPNiP
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WDROZENIE PPNiP

Kroki Dziatanie Odpowiedzialnogé Weryfikacja
wykonanych dziatan
Wyptata odszkodowan lub
p_)rzekazanle nleruch.omosgl - Konsultant ds. PPNiP — LZMiUW — zespét ds.
zamiennych, rozpoczecie realizaciji X . e . S
9 : S ) g zespot ds. prawnych i monitoringu i realizaciji
innych dziatann kompensacyjnych i spotecznveh PPNIP
ostonowych przewidzianych w P y
PPNiP
Fizyczne przejecie wywtaszczonych LZMiUW - z_esin ds:.
10 ) oo : ) Wykonawca monitoringu i realizacji
nieruchomosci i rozpoczecie robot PPNi
iP
Kot do PPN | Laviow zospt oo
11 Ewaluacja realizacji PPNiP P P Y monitoringu i realizaciji
spotecznych, zespot do :
X PPNiP
spraw ekonomicznych

ZADANIA CYKLICZNE

Krok Dziatanie Odpowiedzialnos¢ Weryﬂkaqa_ .
wykonanych dziatan
o Konsultant ds. PPNiP — LZMiUW — zespét ds.
Wewnetrzny staty monitoring . . g . A
1 A . zespot ds. prawnych i monitoringu i realizacji
realizacji PPNiP .
spotecznych PPNiP
. LZMiUW — zesp6t ds.
2 Raportowanie do Banku Swiatowego monitoringu i realizaciji BKP
PPNiIP
Stata koordynacja z organami LZMiUW — zespot ds.
3 administracji rzadowej i monitoringu i realizacji BKP
samorzadowej PPNiP
Konsultant ds. PPNiP — LZMiUW — zespot ds.
4 Stata komunikacja z PAP zespot ds. prawnych i monitoringu i realizacji
spotecznych PPNiP

Krok

ZADANIA POREALIZACYJNE

Dziatanie

Odpowiedzialnos¢

Weryfikacja
wykonanych dziatan

Ewaluacja realizacji PPNiP

Niezalezny audytor
zewnetrzny

Bank Swiatowy




15 Zalaczniki

15.1 FORMULARZ SKLADANIA SKARG DO KONSULTANTA (NA BAZIE WYTYCZNYCH BS)

Nr sprawy:

Imie i nazwisko

Uwaga: skarge mozna ztozy¢

anonimowo lub zazgdac
nieujawniania danych
wnioskodawcy osobom
postronnym bez zgody

wnioskodawcy

Imie wnioskodawcy

Nazwisko wnioskodawcy

‘ ‘ Chce ztozy¢ skarge anonimowo

Zadam nieujawniania moich danych osobowych bez mojej zgody

Dane kontaktu

Prosze zaznaczyé, w jaki
spos6b nalezy sie
kontaktowaé z wnioskodawca

Za posrednictwem poczty (prosze wpisa¢ adres do korespondencji):

(mailowo, telefonicznie, za | Telefonicznie:
posrednictwem poczty)
E-mail
Preferowany jezyk do | Polski
komunikaciji N .
Niemiecki
Angielski
Inny (prosze wymienic)
Opis przedmiotu sprawy lub skargi Przedmiot sprawy/skargi, kiedy sprawa sie
wydarzyta, poda¢ miejsce dot. sprawy/skargi,

wymieni¢ osoby zaangazowane w sprawe, jakie sg

efekty zaistniatej sytuacji

Data zdarzenia/zaistnienia
przedmiotu skargi/pojawienia
sie sprawy

Jednorazowe zdarzenie/skarga (data

Zdarzyly sie wiecej niz raz (podac

razy: )

jeden

W trakcie (problem istniejacy obecnie)

ile

Jakie dziatania zapewnityby rozwigzanie problemu wedlug oceny wnioskujacego?

Podpis:

Data:
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Prosze o przekazanie tego [Nazwisko] Inspektor BHP [Nazwa firmy]
formularza do:

Adres Tel.: lub E-mail:

15.2 TABELA - ZESTAWIENIE NIERUCHOMOSCI

Zatagcznik nr 1 - Tabela zatgczona zostata w wers;ji elektronicznej na ptycie CD. Zatgcznik ten
nie podlega upublicznieniu.

15.3HARMONOGRAM NABYWANIA NIERUCHOMOSCI

Zatgcznik nr 2 - Harmonogram zatgczono w wersiji elektronicznej na ptycie CD.

15.4 TABELA MONITORINGU POZYSKANIA NIERUCHOMOSCI

Zatgcznik nr 3 - Tabela zatgczona zostata w wersiji elektronicznej na ptycie CD.

15.5MAPY Z NANIESIONYMI LINIAMI ROZGRANICZAJACYMI TEREN INWESTYCJI

(13 ARKUSZY)

Zatgcznik nr 4 - Mapy zatgczone zostaty w wersji elektronicznej na ptycie CD.

15.6 ZALACZNIK GRAFICZNY — LOKALIZACJA ZADANIA

Zatgcznik nr 5 — Zatgczono w wersiji elektronicznej na ptycie CD.

15.7RAPORT Z KONSULTACJI SPOLECZNYCH

Zatgcznik nr 6 — Raport zatgczony zostat w wersji elektronicznej na ptycie CD. Zatgcznik ten
nie podlega upublicznieniu.
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