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Wykaz definicji i skrotéw uzywanych w PZS

Bank Swiatowy (BS) Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

BKP Biuro Koordynacji Projektu

Decyzja srodowiskowa Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

EMF Ramowy Plan Zarzgdzania Srodowiskiem (Environmental
Management Framework)

ESMF Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami
Spotecznymi - (Environmental and Social Management
Framework) — dla Projektu ochrony przeciwpowodziowej w
dorzeczu Odry i Wisty?

GDOS Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

GZWP Gtéwny Zbiornik Wéd Podziemnych

JCWP Jednolita czes¢ wod powierzchniowych

JCWPd Jednolita czes¢ wod podziemnych

JRP Jednostka Realizujgca Projekt — wyodrebniona w ramach JWP
komoérka organizacyjna

JWP Jednostka Wdrazania Projektu - Lubuski Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Zielonej Gorze

JWP/Inwestor/ Lubuski Zarzgd Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Zielonej Gérze

Zamawiajgcy

Konsultant/Inzynier Konsultant/Inzynier dla Lubuskiego Zarzgdu Melioracji i Urzgdzen
Wodnych w Zielonej Gérze

Kontrakt/Zadanie Kontrakt na roboty 1C.1 Budowa watéw przeciwpowodziowych
oraz przebudowa kanatu Czarny Kanat i Racza Struga

LZMiUW Lubuski Zarzgd Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Zielonej Gérze

Obiekt Wydzielony funkcjonalnie zakres rzeczowy, stanowigcy czesé

Zadania 1C.1 Budowa watdéw przeciwpowodziowych oraz
przebudowa kanatu Czarny Kanat i Racza Struga

00S Ocena oddziatywania na srodowisko

0SsO Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw Natura 2000

ozw Obszar o Znaczeniu dla Wspélnoty

PAD Dokument Oceny Projektu (Project Appraisal Document) — dla
Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty?

Plan BIOZ Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sporzgdzany zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Projekt Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty

1 http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/04/24502899/poland-odra-vistula-flood-

management-project-environmental-social-management-framework
http://www.odrapcu.pl/popdow_dokumenty.html

2 http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/07/24763021/poland-odra-vistula-flood-
management-project
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PZS Plan Zarzgdzania Srodowiskiem dla Kontraktu 1C.1 Budowa
watéw przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanatu Czarny
Kanat i Racza Struga

RDOS Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

WIOS Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

Wykonawca Firma lub osoba prawna realizujgca Kontrakt 1C.1 Budowa watéw

przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanatu Czarny Kanat i
Racza Struga

Zarzadca drogi

Jednostka organizacyjna realizujgca obowigzki zarzgdzania
drogami publicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych

Wykaz skréoconych nazw aktéow prawnych uzywanych w PZS$

Nazwy aktéw prawnych przywotywanych w treéci PZS podawane sg w wersji skréconej.
Petne nazwy aktéw prawnych zawarto w ponizszej tabeli.

Dyrektywa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia

Ptasia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(Dz. U. UE L 288 2 6.11.2007)
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony

Dyrektywa o ) L .

Siedliskowa siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.
U. UE L 206 z 22.7.1992, s. 7, z p6zn. zm.)

RDW Ramowa Dyrektywa Wodna - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgca ramy
wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L 327
72 22.12.2000, s. 1, z p6zn. zm.)

u.0.0.8. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

u.o.p. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.
U.z2015r., poz. 165 ze zm.)
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STRESZCZENIE

W niniejszym dokumencie przedstawiono Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) dla
Kontraktu 1C.1 Budowa watow przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanatu Czarny
Kanat i Racza Struga, realizowanego w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w
dorzeczu Odry i Wisty (Projekt), wspoffinansowanego przez Miedzynarodowy Bank
Odbudowy i Rozwoju (Bank Swiatowy).

Niniejszy PZS zawiera nastepujace elementy:

Skrécony opis Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty,
Skrécony opis Kontraktu, ktérego dotyczy niniejszy PZS,

Uwarunkowania  instytucjonalne, prawne [ administracyjne, gdzie
wyszczegolniono organy administracji publicznej uczestniczgce w wydawaniu
decyzji administracyjnych na etapie przygotowywania Zadania do realizacji,
obowigzujgce akty prawa krajowego w zakresie ochrony srodowiska, gtdwne
etapy procedury OOS, a takze omoéwiono wytyczne Banku Swiatowego oraz
aktualny stan procedury OOS dla Zadania w ramach, ktérego realizowany jest
Kontrakt 1C.1,

Ogdlng charakterystyke stanu poszczegélnych elementéw srodowiska w miejscu
realizacji i otoczeniu Zadania,

Podsumowanie ocen oddziatywania na Srodowisko zawartych w raportach o
oddziatywaniu na $rodowisko dla ww. elementéw $rodowiska, w tym
oddziatywanie Zadania na S$rodowisko w kontekscie Ramowej Dyrektywy
Wodnej,

Zestaw dziatan fagodzacych do wykonania przez Wykonawce robét i Jednostke
Wdrazania Projektu (JWP) na etapie realizacji Zadania w odniesieniu do
poszczegodlnych elementéw $rodowiska. Dziatania tagodzgce przedstawiono w
formie tabelarycznej w Zat.1 do PZS,

Zestaw dziatann monitoringowych na etapie przygotowania, realizacji i eksploataciji
Zadania. Dziatania monitoringowe przedstawiono w formie tabelarycznej w Zat.2
do PZS,

Przebieg i wyniki konsultacji spotecznych na etapie opracowywania Ramowego
Planu Zarzadzania Srodowiskiem dla Projektu oraz na etapie opracowania
niniejszego PZS,

Strukture organizacyjng wdrazania PZS, harmonogram wdrazania oraz procedury
raportowania.

Zatgcznikami do PZS s3g réwniez, decyzje administracyjne wydane dla poszczegdlnych
obiektéw realizowanych w ramach Zadania oraz zatgczniki graficzne — mapa
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lokalizacyjna planowanego Zadania, mapa przedstawiajgca potozenie obszarow
chronionych wzgledem Zadania, mapa przedstawiajgca potozenie obszarow
potencjalnego zagrozenia powodziowego oraz terendw wytgczonych z potencjalnego
zagrozenia powodziowego w wyniku realizacji Zadania.

Podstawg opracowania niniejszego PZS dla Kontraktu 1C.1 byty nastepujgce materiaty:
EMF (Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem), ESMF (Ramowy Plan Zarzadzania
Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi), PAD (Dokument Oceny Projektu), polityki
operacyjne BS (Banku Swiatowego), raporty o oddziatywaniu na $rodowisko, decyzje
srodowiskowe oraz dokumentacja projektowa.

Charakterystyka Zadania

Kontrakt 1C.1 Budowa watow przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanatu Czarny
Kanat i Racza Struga, sktada sie z dwéch obiektow:

= Budowa watéow przeciwpowodziowych — polegajgca na rozbudowie i
wzmocnieniu 6,700 km istniejgcego watu przeciwpowodziowego oraz 185 m
istniejgcego watu bocznego, jak rowniez na wykonaniu nowego watu okreznego o
dtugosci 5,896 km,

= Przebudowa kanatu Czarny Kanat i Racza Struga — polegajgca na odbudowie
koryta Raczej Strugi na dtugosci 2,000 km, oraz odbudowie koryta Czarnego
Kanatu na dtugosci 4,065 km.

Lokalizacje obiektéw przedstawiono w Zat. 5 do PZS.
Uwarunkowania instytucjonalne, prawne i administracyjne

Zadanie, w odniesieniu do swej charakterystyki, przewidywanych potencjalnych
oddziatywann na Srodowisko oraz potozenia wzgledem obszaréw chronionych,
realizowane jest zgodnie z wtasciwymi krajowymi przepisami ochrony srodowiska w tym
zakresie

Aktualny stan elementéw srodowiska w otoczeniu Zadania

W wyniku prac zwigzanych z identyfikacjg waloréw Srodowiska przyrodniczego oraz
kulturowego przeprowadzonych przez zespét specjalistéw w trakcie procedury OOS
stwierdzono, iz obszar w granicach realizacji Zadania cechujg nastepujgce
uwarunkowania miejscowe, lokalne i ponadlokalne:

= wystepowanie 8 typow siedlisk przyrodniczych wymienionych w | Zatgczniku
Dyrektywy Siedliskowej,

= wystepowanie 3 gatunkow roslin objetych ochrong gatunkowg roslin,

= wystepowanie 21 cennych i/lub objetych ochrong gatunkéw ptakéw, w tym 9
dalszych gatunkéw zwierzat objetych ochrong $cistg lub czesciowa,
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= Zadanie czesciowo realizowane jest w obrebie obszaréw chronionych: Obszar o
Znaczeniu dla Wspdlnoty (OZW) tegi Stubickie PLH080013 oraz Obszar
Specjalnej Ochrony ptakéw (OSO) Dolina Srodkowej Odry PLB080004, a takze w
granicach rezerwatu przyrody tegi koto Stubic i Obszaru Chronionego Krajobrazu
Stubicka Dolina Odry.

Podsumowanie oceny oddzialywania na sSrodowisko
Powierzchnia ziemi i krajobraz

Prace prowadzone w obrebie kanatéw spowodujg umiarkowane w skali i istotnosci
przeksztatcenia morfologii koryt ciekéw. Oba kanaty: Czarny Kanat i Racza Struga, to
cieki o silnie przeksztatconej morfologii, w obrebie, ktorych brak jest elementéow
charakterystycznych dla naturalnych koryt rzecznych.

W odniesieniu do rozbudowy, wzmacniania oraz budowy watéw przeciwpowodziowych,
przewidywane oddziatywania majg lokalny charakter. Modernizacja istniejgcego
obwatowania spowoduje jedynie okresowe oddziatywania na powierzchnie ziemi.
Budowa watu niesie ze sobg trwate przeksztalcenia powierzchni ziemi, jednak wat
realizowany jest w poblizu terenéw zabudowanych miasta Stubice, poza dnem doliny
rzecznej, nie powoduje w zwigzku z tym istotnych oddziatywan na ukfad krajobrazowy
doliny Odry.

Klimat

Ze wzgledu na niewielki zakres przestrzenny Zadania w kontekscie wptywu na warunki
klimatyczne oraz brak istotnej ingerencji w elementy srodowiska ksztattujgce lokalny
klimat, Zadanie nie powoduje negatywnych oddziatywahn w tym zakresie.

Stan sanitarny powietrza

Emisja zanieczyszczen ograniczona jest do fazy realizacji Zadania, ma ona charakter
krotkotrwaty i odwracalny. Realizacja Zadania nie skutkuje istotnymi oddziatywaniami na
stan sanitarny powietrza.

Gleby i grunty

Prace prowadzone w obrebie kanatow w okresach niskich stanéw wod nasilic mogag
procesy przesuszania terenow przylegtych. Zmiany te majg jednak charakter lokalny i nie
obejmujg terendw potozonych w obszarach objetych ochrona.

Oddziatywania wywotane przez modernizacje i budowe watéw przeciwpowodziowych,
nie powodujg odciecia od zalewu wodami wezbraniowymi terenéw regularnie
zalewanych (watami przeciwpowodziowymi chronione bedzie miasto Stubice przed
ekstremalnymi stanami wod). W zwigzku z tym istotne oddziatywania na gleby, w tym
cenne gleby aluwialne nie wystgpig.
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Wody powierzchniowe

Prace w korytach kanatow spowodujg nieistotne zmiany w parametrach przeptywu, w
tym oddziatywania na morfologie ciekow. Roboty realizowane bedg w obrebie silnie
przeksztatconych antropogenicznie ciekéw, w zwigzku, z czym oddziatywania sg
nieistotne w skali catej Jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP).

Modernizacja istniejgcego i budowa nowego obwatowania nie generuje istotnych
negatywnych oddziatywan na wody powierzchniowe. Budowany wat okrezny chronic
bedzie tereny miejskiej zabudowy Stubic, nie spowoduje odciecia od zalewu terenow
mokradet, starorzeczy. W zwigzku z tym oddzialywania (w skali catej JCWP) sa
umiarkowane i nie powodujg zagrozenia nieosiggniecia wyznaczonych celow
srodowiskowych.

Wody podziemne

Oddziatywania generowane przez Zadanie sg lokalne i obejmujg przede wszystkim
strefe modernizowanego watu przeciwpowodziowego. Montaz grodzic w obrebie watu
spowoduje zmiane zasilania wodami aluwialnymi terendw na zawalu. Wptyw ten jest
nieistotny dla jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) oraz stanu Gtownego
Zbiornika Woéd Podziemnych (GZWP).

Klimat akustyczny

Prace budowlane z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu i inne mogace generowac
ponadnormatywny hatas na terenach chronionych akustycznie prowadzone bedg w
godz. 6:00-22:00. Oddziatywania majg lokalny i krétkotrwaty charakter — ograniczony
wytgcznie do fazy realizacji Zadania.

Przyroda ozywiona

Zadanie czesciowo realizowane bedzie w granicach obszaréw Natura 2000. Dotyczy to
odcinka watu okreznego, ktérego zadaniem bedzie ochrona terenéw zabudowanych
miasta Stubice. Zgodnie z ustaleniami analiz prowadzonych na etapie sporzgdzania
Raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla obiektéw wchodzgcych w sktad Kontraktu
1C.1 ,Budowa watéw przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanatu Czarny Kanat i
Racza Struga”, stwierdzono, ze dziatania te nie powodujg znaczgcych negatywnych
oddzialywan na obszary Natura 2000, poniewaz sg ograniczone tylko do waskiej strefy
wzdtuz watdw. Lasy tegowe o najwiekszej wartosci naturalnej nie stracg swojej
powierzchni i struktury. Budowany wat okrezny powstanie poza terenami regularnie
zalewanymi wodami Odry i cennym kompleksem laséw tegowych. Na etapie realizaciji
Zadania zostang wdrozone wiasciwe dziatania minimalizujgce wraz z aktualnym
przeciwdziataniem zagrozeniom srodowiska, zaréwno dla jakosci wéd jak i chronionych
roslin, grzybow oraz zwierzat, ktére nie zostaty zidentyfikowane na etapie przygotowania
00sS.

Nalezy zapobiec pojawiajgcym sie zagrozeniom dla $rodowiska, zwigzanym z
obecnoscia w strefie oddziatywania gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat objetych
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ochrong, (ktérych obecnosé¢ nie zostata wykazana na etapie opracowywania Raportu o
oddziatywaniu na srodowisko) czy tez ewentualnym zagrozeniom jakosci wod.

Zasoby kultury i dobra materialne

Prowadzone prace nie bedg ingerowaé bezposrednio w budynki i inne budowle wpisane
do gminnej ewidencji zabytkdéw lub/i rejestru zabytkow, w zwigzku z tym na etapie
realizacji i eksploatacji Zadania nie wystepujg istothe negatywne oddziatywania na tego
typu obiekty. Potencjalnie mogg wystgpi¢ negatywne oddziatywania zwigzane z
rozpraszaniem sie wibracji generowanych przez niektére rodzaje prac budowlanych,
takich jak: wbijanie scianek szczelnych z grodzic stalowych w obrebie rozbudowywanego
i wzmacnianego watu przeciwpowodziowego lub oddziatywania zwigzane z
prowadzeniem wykopow i przemieszczania mas ziemnych w trakcie przebudowy koryt
kanatéw Czarny Kanat i Racza Struga oraz budowy watu okreznego.

Jednak te potencjalne oddziatywania mogg by¢ odpowiednio i skutecznie
minimalizowane przez przeprowadzenie inwentaryzacji i monitorowanie zagrozonych
budynkéw i budowli, jak réwniez uzywanie najlepszych dostepnych technik w celu
zminimalizowania negatywnych skutkéw. W przypadku znalezisk archeologicznych,
Wykonawca bedzie stosowaé standardy i krajowe zasady postepowania w odniesieniu
do tych znalezisk, jak opisano w pkt. 6.9 i Zat. 1 do PZS.

Zdrowie i bezpieczenstwo ludzi

Zadanie nie generuje istotnych zagrozeh dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi. Mogg one
pojawi¢ sie wytacznie w przypadku wystgpienia awarii i innych zdarzen losowych, takich
jak pozar, wyciek zanieczyszczen, odnalezienie niewybuchdéw i niewypatéw, zagrozenie
dla oséb postronnych zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych (np. wykopy, ruch
maszyn i pojazdow), zagrozenie powodziowe, zagrozenia zwigzane z przenoszeniem
choréb zakaznych, itp. W PZS okreslono odpowiednie warunki z zakresu zapobiegania
wystgpieniu tego rodzaju zdarzen i minimalizacji ewentualnych ich skutkéw.

Dziatania tagodzace

W rozdz. 6 PZS oraz Zat. 1 zestawiono i opisano dziatania tagodzace stuzace
ograniczaniu lub eliminacji negatywnych oddziatywan na poszczegdlne komponenty
srodowiska. Wymienione dziatania tagodzgce zawierajg zaréwno warunki okreslone w
wydanych decyzjach administracyjnych dotyczgcych aspektéw ochrony srodowiska, jak i
warunki sformutowane na etapie prac nad PZS.

Monitoring srodowiskowy

W rodz. 7 PZS oraz Zat. 2 zestawiono i opisano dziatania monitoringowe odnoszgce sie
do weryfikacji prawidtowego wykonania zaprojektowanych srodkéw minimalizujgcych, jak
i monitorowania oddziatywann na s$rodowisko na etapie przygotowania, realizacji i
eksploatacji Zadania. Wymienione dziatania monitoringowe zawierajg zaréwno warunki
okreslone w wydanych decyzjach administracyjnych dot. aspektéw ochrony $rodowiska,
jak i warunki sformutowane na etapie prac nad PZS.
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Konsultacje spoteczne

W rozdz. 8 przedstawiono wyniki konsultacji spotecznych zwigzanych z przewidywanym
wptywem realizacji Kontraktu na aspekty srodowiskowe i spoteczne. Odnoszg sie one do
przeprowadzonych konsultacji spotecznych w ramach procedury oceny oddziatywania na
$rodowisko, tworzenia EMF oraz niniejszego PZS.

Struktura organizacyjna wdrazania PZS$

W zwigzku z okreslonymi uwarunkowaniami organizacyjnymi Zadania, wchodzgcego w
sktad Projektu, struktura nadzoru nad wdrazaniem PZS musi odpowiadaé przepisom
polskiego prawa, wymaganiom Banku Swiatowego oraz wymogom  instytucji
odpowiedzialnych za wdrazanie Projektu. Wdrozenie ustalen obejmuje dziatania
nastepujgcych jednostek:
» Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty
(BKP);

= JWP, jako jednostka administracji samorzgdowej (Lubuski Zarzgd Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Zielonej Gérze (LZMiUW)),

= Inzynier,
=  Wykonawca.

Szczegotowy wykaz zadan dla poszczegolnych jednostek wchodzgcych w skiad ww.
struktury zostat podany w rozdziale 9. Takze w pozostatych czeéciach PZS zawarte sg
zapisy dotyczgce odpowiedzialnosci poszczegdlnych podmiotéw uczestniczacych w
realizacji Zadania.

Harmonogram wdrazania PZS oraz procedury raportowania

W rozdz. 10 przedstawiono informacje na temat harmonogramu wdrazania PZ$ oraz
procedur raportowania.

Materialy zrédiowe

W rozdz. 11 przytoczono podstawowe materiaty zrédtowe wykorzystane w ramach prac
nad niniejszym PZS.
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1 WSTEP

1.1 PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W
DORZECZU ODRY | WISLY

W ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty przewidziano
realizacje najpilniejszych zadanh z zakresu ochrony przed powodzig w obrebie wybranych
czesci dorzeczy dwoch najwiekszych Polskich rzek Wisty i Odry. (Ryc. 1)

W Projekcie zawarto 3 Komponenty inwestycyjne obejmujgce dziatania zwigzane z
poprawg bezpieczenstwa przeciwpowodziowego, w obrebie: Dolnej i Srodkowej Odry
(Komponent 1), Kotliny Kfodzkiej - gorska i wyzynna czes$¢ zlewni Nysy Ktodzkiej
(Komponent 2) oraz Gérnej Wisty (Komponent 3).

Komponent 1 obejmuje réznorodne dziatania realizowane w obrebie rozlegtego odcinka
Odry o tgcznej dtugosci ok. 440 km (tzw. Odra swobodnie ptyngca).

Calos¢ koniecznych do wykonania w tym obszarze prac podzielono na trzy
Podkomponenty:

e 1A - Ochrona przed powodzia obszarbw na terenie wojewodztwa
zachodniopomorskiego

e 1B - Ochrona przed powodzig na Srodkowej i Dolnej Odrze
e 1C - Ochrona przed powodzig miasta Stubice

Komponent 2 Projektu realizowany bedzie w obrebie Kotliny Ktodzkiej, ktéra obejmuje
gorska i wyzynng czes¢ zlewni Nysy Ktodzkiej. W ramach Komponentu 2 realizowane
bedg dwa Podkomponenty:

= 2A - Ochrona czynna (obejmuje budowe czterech suchych zbiornikow
przeciwpowodziowych),

= 2B - Ochrona bierna, (obejmuje zabezpieczenie przeciwpowodziowe terendow
potozonych wzdtuz czterech gtéwnych rzek Kotliny Ktodzkiej).

Celem Komponentu 3 — Ochrona przed powodzig Gérnej Wisty jest realizacja dziatan dla
ograniczenia zagrozen zwigzanych z ryzykiem powodziowym na wybranych obszarach,
w ramach sukcesywnego podnoszenia bezpieczenstwa powodziowego w zlewni Gérnej
Wisty.

Komponent 3 jest podzielony na nastepujgce Podkomponenty:

= Podkomponent 3A — Ochrona przed powodzig Krakowa i Wieliczki

= Podkomponent 3B — Ochrona przed powodzig Sandomierza i Tarnobrzegu
= Podkomponent 3C — Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby

= Podkomponent 3D - Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu
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W ramach Projektu realizowane bedg jeszcze dwa Komponenty, ktére nie obejmujg
prac budowlanych zwigzanych z dziataniami inwestycyjnymi:

= Komponent 4 Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu
prognozowania,

= Komponent 5 Zarzadzanie Projektem i opracowanie dalszych studiéw.

Szczegotowy opis Projektu mozna znalez¢ w opracowanym ESMF, opublikowanym m.in.
na stronach internetowych Banku Swiatowego® oraz BKP*. Szczegdtowy opis Projektu
zawarto rowniez w dokumencie PAD.®
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Ryc. 1 Zgeneralizowane potozenie obszardw realizacji prac w ramach Projektu.

3 http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/04/24502899/poland-odra-vistula-flood-
management-project-environmental-social-management-framework

4 http://www.odrapcu.pl/popdow_dokumenty.html
5 http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/07/24763021/poland-odra-vistula-flood-

management-project
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2 OPIS ZADANIA

Zadanie objete niniejszym PZS bedzie realizowane w ramach Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty. Prace zostaty ujete w Komponencie 1 —
Ochrona przed powodzig Srodkowej i Dolnej Odry. Podkomponencie 1C - Ochrona
przeciwpowodziowa miasta Stubice.

Kontrakt 1C.1 — Budowa watow przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanatu Czarny
Kanat i Racza Struga ma na celu poprawe ochrony przeciwpowodziowej miasta Stubice.

JWP dla Kontraktu jest Lubuski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Zielonej Gérze,
ktéry dziata w imieniu Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego.

Kontrakt 1C.1 Budowa watéw przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanatu Czarny
Kanat i Racza Struga, sktada sie z dwoch obiektéw:

= Budowa waltdw przeciwpowodziowych — polegajgca na rozbudowie i
wzmocnieniu 6,700 km istniejgcego watu przeciwpowodziowego oraz 185 m
istniejgcego watu bocznego (km 26+000 - 32+700 watu odrzanskiego, km
582+500 — 588+000 biegu rzeki Odry), jak réwniez na wykonaniu nowego watu
okreznego o dtugoséci 5,896 km (km 26+563 watu odrzanskiego, km 587+400 km
biegu Odry),

*» Przebudowa kanatu Czarny Kanat i Racza Struga — polegajgca na odbudowie
koryta Raczej Strugi na dlugosci 2,000 km, oraz odbudowie koryta Czarnego
Kanatu na dtugosci 4,065 km

2.1 LOKALIZACJA ZADANIA
Zadanie realizowane bedzie w postaci dwoch obiektow:

* Budowa waléw przeciwpowodziowych - obiekt realizowany w obrebie
istniejgcego watu przeciwpowodziowego (rozbudowa i wzmocnienie istniejgcego
watu przeciwpowodziowego rz. Odry) otaczajgcego Stubice od zachodu, w
granicach miasta Stubice oraz w obrebie terenéw otwartych i lesSnych potozonych
od kilkuset metréw do kilku kilometréw na pdétnoc od Stubic, w granicach gminy
wiejskiej Stubice (planowany wat okrezny),

* Przebudowa kanatu Czarny Kanat i Racza Struga - obiekt realizowany w
obrebie istniejgcych kanatéw ptyngcych od Stubic w kierunku pétnocnym, w
granicach miasta Stubice, jak i gminy wiejskiej Stubice.

Lokalizacja prac inwestycyjnych w stosunku do otaczajgcego srodowiska jest pokazana
na Ryc. 2 ponizej.
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Ryc. 2 Lokalizacja prac budowlanych.

2.2 BUDOWA WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH

Celem realizacji jest zabezpieczenie miasta Stubice przed powodzig poprzez
wzmochienie i poszerzenie istniejgcego watu przeciwpowodziowego wzdtuz rzeki Odry
na dtugosci 6,700 km oraz 185 m istniejgcego watu bocznego, a takze wybudowanie
nowego watu okreznego od strony potnocnej miasta Stubice na dlugosci 5,896 km.

Rozbudowa i wzmocnienie istniejgcego watu przeciwpowodziowego dotyczy odcinka
watdéw pomiedzy km 26+000, a 32+700 watu odrzanskiego oraz 185 m istniejgcego watu
bocznego, co odpowiada km 582+500 - 588+000 biegu rzeki Odry. W ramach prac
przewidziano ponadto przebudowe jezdni ul. Nadodrzanskiej, biegngcej po stronie
odpowietrznej réwnolegle do istniejgcego watu odrzanskiego.

Planowany wat okrezny bedzie miat dtugos¢ 5,896 km. Jego poczatek zaprojektowano w
km 587+400 biegu Odry, tj. w km 26+563 watu odrzanskiego. Trasa watu biegnie od
miejsca styku z istniejgcym watem odrzanskim poprzez tereny lesne, nastepnie na
potnoc od istniejgcych zabudowan do drogi krajowej nr 31 i dalej wzdtuz tej drogi, az do
krawedzi wysoczyzny doliny Odry w okolicy miejscowosci Drzecin.
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Wat okrezny planowany jest, jako wat ziemny o przekroju trapezowym. Wysokos¢ watu
bedzie wynosi¢ od 3,3 do 5,3 m w zaleznosci od uksztattowania terenu, a szeroko$¢
korony 3,0 m z lokalnymi poszerzeniami do 6,0 m.

Skarpy walu zostang ubezpieczone poprzez obsiew mieszankg traw po uprzednim
humusowaniu. Z uwagi na ograniczenie ruchu pojazdéw po koronie watu, generalnie
przewidziano na koronie nawierzchnie trawiastg. Jedynie na odcinku watu w km 0+098 -
0+523 (tereny lesne) oraz w rejonie planowanych przejazdéw zaprojektowano
nawierzchnie tluczniowg. W celu uszczelnienia korpusu watu na catej dlugosci w jego osi
przewidziano wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej. Przebudowane zostang takze linie
sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych kolidujgcych z przebiegiem
nowego watu oraz przepusty watowe na korytach Raczej Strugi i Czarnego Kanatu.

Lokalizacja obiektéw realizowanych w ramach Zadania przedstawiona jest w Zat. 5 do
PZS.

2.3 PRZEBUDOWA KANALU CZARNY KANAL | RACZA STRUGA

Celem realizacji jest umozliwienie nalezytego odwodnienia terenéw przylegtych do watu
okreznego i odprowadzenie wod powierzchniowych do koryta Raczej Strugi i koryta
Czarnego Kanatu. Przewidziano odbudowe koryta Raczej Strugi na dlugosci 2,000 km,
oraz odbudowe koryta Czarnego Kanatu na dtugoéci 4,065 km.

Prace planowane w obrebie Raczej Strugi obejmowac¢ bedg odcinkowe wyréwnanie
koryta kanatu wedtug spadku wyréwnanego (bez wydobywania gruntu) oraz odcinkowe
pogtebienie koryta kanatu w celu uzyskania spadku projektowanego (z wydobyciem
gruntu na brzeg i dalszym zagospodarowaniem zgodnie z zasadami podanymi w Zat. 1 —
Plan Dziatan Lagodzgcych). Skarpy kanatu zostang wyréwnane (nachylenie w granicach
od 1:1.5 do 1:2) z ewentualnym wykorzystaniem nadmiaru gruntu pochodzgcego z jego
pogiebienia do zasypania nieréwnosci na skarpach lub podwyzszenia terenu na
odcinkach o najmniejszej gtebokoéci koryta. Skarpy koryta zostang takze umocnione
ptatami darniny i obsiane mieszankg traw, natomiast podstawa skarpy zostanie podparta
opaskg z kiszek faszynowych. Doptywy Raczej Strugi na odcinku objetym odbudowa
zostang umocnione na dtugosci 5 m od ich ujsc.

Odbudowa koryta Czarnego Kanatu zaktada odcinkowe wyréwnanie dna kanatu (bez
wydobywania gruntu) oraz pogtebienie koryta kanatu w celu uzyskania projektowanych
spadkéw (z wydobyciem gruntu na brzeg i dalszym zagospodarowaniem zgodnie z
zasadami podanymi w Zat. 1 — Plan Dziatan tagodzacych). Skarpy kanatu zostang
wyrownane do projektowanego nachylenia (od 1:1.5 do 1:2) z ewentualnym
wykorzystaniem nadmiaru gruntu do zasypania nieréwnosci na skarpach lub
podwyzszenia terenu na odcinkach o najmniejszej gtebokosci koryta. Skarpy koryta
zostang takze umocnione ptatami darniny i obsiane mieszankg traw, podstawa skarpy
zostanie podparta opaskg z kiszek faszynowych. Doptywy Czarnego Kanatu na odcinku
objetym odbudowg zostang umocnione na diugosci 5 m od ich ujs¢. Lokalnie, w
miejscach zblizenia kanatu do istniejacych ogrodzen oraz zabudowy skarpy koryta
kanatu zostang umocnione koszami siatkowo-kamiennymi na tgcznej dtugosci 740 m

(brzeg lewy i prawy).
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3 UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE, PRAWNE I
ADMINISTRACYJNE

3.1 INSTYTUCJE ZAANGAZOWANE W REALIZACJE ZADANIA

Bezposrednim inwestorem Zadania jest Wojewddztwo Lubuskie, reprezentowane przez
Lubuski Zarzgd Melioracji i Urzadzen Wodnych w Zielonej Gorze (LZMiUW). Dodatkowo,
na etapie budowy i eksploatacji jego realizacja moze wymaga¢ zaangazowania organow
administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Dla biezgcej
koordynacji wdrazania Projektu przez JWP, utworzono jednostke organizacyjng Biuro
Koordynaciji Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisty.

3.2 OBOWIAZUJACE AKTY PRAWA KRAJOWEGO W ZAKRESIE
OCHRONY SRODOWISKA

Zgodnie z polskim prawem, proces inwestycyjny w zakresie ochrony srodowiska jest
przedmiotem Kkilku ustaw i rozporzadzeh. Zestawienie wybranych, podstawowych
obowigzujgcych aktéw prawnych w zakresie ochrony srodowiska zostato przedstawione
w Zat. 3 do niniejszego PZS. Liczba i tre$¢ aktéw prawnych podanych w Zat. 3 moze
ulec zmianie wraz ze zmianami przepisbw w zakresie ochrony $rodowiska
obowigzujgcych na terenie Polski. Wykonawca obowigzany jest réwniez, poza
stosowaniem zasad okreslonych w niniejszym PZS, do stosowania aktualnych przepiséw
prawa w zakresie ochrony srodowiska.

3.3 PROCEDURA O0OS W POLSCE

Opis procedury oceny oddziatywania na srodowisko w polskim prawodawstwie zostat
zawarty w ESMF, opublikowanym m.in. na stronach internetowych Banku Swiatowego®
oraz BKP’.

3.4 WYTYCZNE BANKU SWIATOWEGO

Przedmiotowe Zadanie bedzie wspoéffinansowane przez Bank Swiatowy. Z tego wzgledu
uwarunkowania jego realizacji w zakresie ochrony srodowiska muszg by¢ zgodne z
nastepujgcymi politykami Banku Swiatowego:

= OP 4.01 — dotyczgcg oceny oddziatywania na srodowisko,

= OP 4.04 — dotyczaca siedlisk przyrodniczych,

6 http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/04/24502899/poland-odra-vistula-flood-
management-project-environmental-social-management-framework

7 http://www.odrapcu.pl/popdow_dokumenty.html
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= OP/BP 4.11 — dotyczacg fizycznych zasobdw kulturowych.

ktorych opis zawarto ESMF, opublikowanym m.in. na stronach internetowych Banku
Swiatowego® oraz Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza
Odry i Wisty®.

3.5 AKTUALNY STAN PROCEDURY OOS DLA ZADANIA

Zadanie zalicza sie do grupy |l przedsiewzie¢ mogacych najbardziej znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu klasyfikacji wynikajgcej z Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko. Zgodnie z trescig postanowienia RDOS w Szczecinie z dnia
2 czerwca 2011r. (znak WOOS-11.4233.12.2011.AN), w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji Zadania
przeprowadzona zostata ocena oddziatywania na srodowisko. Zostata ona zakonczona
wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w dniu 28 pazdziernika 2011 r.
(wydana zgodnie z aktualng trescig Ustawy OOS).

W zwigzku z wprowadzeniem zmian w zakresie robot w ramach obiektu Przebudowa
kanatu Czarny Kanat i Racza Struga, po wydaniu decyzji sSrodowiskowej dla Zadania, w
dniu 16 kwietnia 2015 r. uzyskano nowg decyzje Srodowiskowg. Zgodnie z decyzjg
Burmistrza Stubic, ze wzgledu na niewielkg skale ingerencji w srodowisko, instytucja nie
natozyta obowigzku przeprowadzenia dodatkowej oceny oddziatywania na srodowisko, a
tym samym koniecznosci opracowywania dodatkowego raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko. Organ nie natozyt takze obowigzku przeprowadzania ponownej OOS na
etapie uzyskiwania decyzji realizacyjnej.

Na potrzeby realizacji Zadania uzyskano nastepujgce decyzje administracyjne:

e Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 28 pazdziernika 2011 r. o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia p.n.: "Ochrona przeciwpowodziowa
m. Stubice"® sprostowana postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 stycznia 2012 r.,

e Decyzja Burmistrza Stubic z dnia 16 kwietnia 2015 r. o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach o srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania
oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigecia polegajgcego na
wykonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej "Odbudowa Czarnego Kanatu i

8 http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/04/24502899/poland-odra-vistula-flood-
management-project-environmental-social-management-framework

9 http://www.odrapcu.pl/popdow_dokumenty.html

10 Przedsiewziecie pn.: "Ochrona przeciwpowodziowa m. Stubice" dla ktérego uzyskano decyzje
$rodowiskowg jest tozsame z Zadaniem, ktérego dotyczy niniejszy PZS, tj. Budowa watéw
przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanatu Czarny Kanat i Racza Struga
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Raczej Strugi" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ochrona
przeciwpowodziowa miasta Stubice", gm. Stubice, woj. lubuskie,

e Decyzja Nr 4/15 Burmistrza Stubic z dnia 3 sierpnia 2015 r. ustalajgca warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajgcego na
odbudowie koryta Czarnego Kanatu (Dtugiego Rowu) na dtugosci 4,065 km od
km 4+612 do km 8+677 w ramach przedsiewziecia pn. "Ochrona
przeciwpowodziowa miasta Stubice".
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4 OPIS ELEMENTOW SRODOWISKA

4.1 POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Obszar realizacji Zadania potozony jest w obrebie doliny Odry, w makroregionie
Pojezierze Lubuskie, podprowincji Pojezierze Potudniowobaltyckie, w obrebie Nizu
Srodkowoeuropejskiego. Rzezba wysoczyzny urozmaicona jest systemem wzniesien
morenowych, sandrow oraz jezior rynnowych. Jej powierzchnia wznosi sie do okoto
32,6 - 38,30 m n.p.m.

Koryto Odry na odcinku przylegajgcym do obszaru robét zostato uregulowane i
obwatowane. Powierzchnia istniejgcego obszaru zalewowego zostata sztucznie
zmniejszona, obecnie stanowi zaledwie 1/5 pierwotnej strefy zalewowej. Wieksza czesé
dawnego obszaru zalewowego znajdujgca sie po stronie polskiej poprzecinana jest
gestg siecig rowow odwadniajgcych, z ktérych najwieksze to Racza Struga i Czarny
Kanat.

Caly obszar miejski Stubic potozony jest w dolinie Odry. Na odcinku Stubice-Goérzyca
dominujg taki, pastwiska, grunty orne i odtogi. Do najcenniejszych elementéw
ekosystemu na obszarze zalewowym rzeki nalezg tegi Stubickie. Czes¢ pétnocng strefy
miedzywala obok Stubic, o szerokoséci ponad kilometra zajmujg ekstensywnie
uzytkowane tgki i pastwiska o powierzchni okoto 200 ha. Fragmenty laséw tegowych
wystepujg rowniez wzdtuz koryta rzeki pomiedzy Odrg, a watem przeciwpowodziowym.

4.2 KLIMAT

Stubice sg potozone w strefie klimatow umiarkowanych szerokosci geograficznych, w
typie klimatu przejsciowego. Obserwuje sie tu silne wptywy oceaniczne, dlatego obszar
ten jest jednym z najcieplejszych w kraju.

Dominujgcym  kierunkiem wiatru jest zachodni (40%). Srednia roczna temperatura
powietrza w Stubicach wynosi 9,1°C. Najwyzsze temperatury powietrza w przebiegu
rocznym obserwuje sie w tu lipcu (17°C, maksymalnie do 24,7°C), najnizsze natomiast w
styczniu (Srednio -1°C, minimalnie do -5,1°C).

4.3 STAN SANITARNY POWIETRZA

Najwieksze znaczenie w ogdlnym bilansie zrodet zanieczyszczen w obszarach miejskich
stanowig: emisja zanieczyszczen z transportu i lokalne kottownie.

Gtéwnymi zrodtami zanieczyszczen w regionie Stubic sa:

¢ lokalny i tranzytowy ruch samochodowy
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e punktowe emitory zanieczyszczen (czyli m.in. emisja tlenkdéw siarki) — zaktady
przemystowe i cieptownia

e emisje gazow i pyldw z indywidualnych palenisk domowych oraz kottowni
stanowigcych centralne zrodto zasilania w energie cieplng

e zanieczyszczenia migrujgce z Niemiec ze wzgledu na dominujgcy zachodni
kierunek wiatru w rejonie Stubic.

4.4 GLEBY | GRUNTY

W obrebie wysoczyzny otaczajacej obnizenie rzeki wystepujg gtéwnie gleby bielicowe i
brunatne. Bezposrednio w strefie doliny Odry wystepujg gleby naptywowe tzw. mady
rzeczne, gleby mutowe, oraz gleby organiczne: torfowe, murszowe. W obrebie rozlewisk
dominujg mady pylaste. W strefie przykorytowej wystepujg gtéwnie mady piaszczyste.

W obszarze robét i ich bezposrednim otoczeniu mozna wyréznic:
e grunty antropogeniczne: teren zabudowany, nasypy, drogi;

e grunty mineralne: piaski, zwiry rzeczne, gliny pylaste, gliny piaszczyste,
najczesciej w stanach miekkoplastycznym i plastycznym;

e grunty organiczne, bagienne, namuty oraz torfy, cechujgce sie bardzo dobrze
roztozong substancjg roslinng.

Wszystkie warstwy gruntow organicznych oraz mady pod wzgledem witasciwosSci
geotechnicznych nalezy uznac¢ za tzw. grunty stabe.

45 WODY POWIERZCHNIOWE

Powierzchnia zalewowa doliny Odry w okolicy Stubic zostata ograniczona watami. Strefa
chroniona odwadniana jest systemem rowdéw i kanatow. Do najwiekszych kanatow
nalezg:

e Racza Struga (zgodnie z podziatem hydrograficznym ciek IV rzedu) jest
lewobrzeznym doptywem Kanatu Postomskiego, ktéry uchodzi do Warty.
Wyznaczona zostata, jako silnie zmieniona czes¢ wod o nazwie: Racza Struga
do dopt. z Czarnowa (Kanale Czerwonym). Typ abiotyczny 17: potok nizinny
piaszczysty!'. Powierzchnia zlewni Raczej Strugi do przekroju przepustu
watowego przy ujsciu do Warty wynosi 136,55 km?. W roku 2013 JCWP Racza
Struga do dopt. z Czarnowa osiggneta stan ekologiczny dobry i powyzej dobrego,

11 W Polsce wszystkie rodzaje wod powierzchniowych, w tym ciekow, jezior, przej$ciowych i wod
przybrzeznych zostaty opublikowane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie Kklasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych.
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jednak ze wzgledu na niespetnienie wymogow dla obszaru chronionego (obszary
ochrony gatunkéw ryb), ocene stanu ekologicznego obnizono do stanu
umiarkowanego. Ze wzgledu na ponadnormatywne stezenia fosforu ogdélnego
stan wod okreslono, jako zty (Stan $rodowiska w powiecie Stubickim w 2013
roku, Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska 2014'?).

e Czarny Kanat jest lewobrzeznym doplywem Raczej Strugi (ujscie Czarnego
Kanatu do Raczej Strugi znajduje sie poza terenem chronionym projektowanym
obwatowaniem). Powierzchnia zlewni Czarnego Kanatu do przekroju przepustu
watowego przy ujsciu do Warty wynosi 14,97 km?2,

Hydrografia

Wartosci przeptywéw maksymalnych rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia dla Raczej Strugi i Czarnego Kanatu w przekrojach przepustéow watowych
przy ujsciu do Warty wynosza:

e Czarny Kanat Q1%=1,21 m%s (z uwzglednieniem wptywu zrzutéw
wod opadowych),

e Racza Struga Q1%=6,12 m%s (na podstawie formuty roztopowej).

Charakterystyka hydromorfologiczna

Zadanie zlokalizowane jest w obrebie JCWP Odra od Nysy tuzyckiej do Warty oraz
JCWP Racza Struga do doptywu z Czarnowa (Kanale Czerwonym). JCWP wyznaczone
zostaly, jako silnie zmienione czesci wdd, dla ktérych dopuszczono opdznienie w
osiggnieciu celéow srodowiskowych.

Koryto Odry na wysokosci Stubic zostato uregulowane i obwatowane. Mimo tego, waska
strefa miedzywala jest charakterystyczna dla rzek o duzej wartosci przyrodniczej. Licznie
wystepujg rynny powodziowe, oczka wodne i fragmenty kanatow przelewowych.
Przestrzenie miedzy ostrogami zostaty zamulone. Brzeg rzeki jest zréznicowany. Niski
poziom wdéd gruntowych sprzyja rozwojowi siedlisk laséw tegowych i zbiorowisk
szuwarowych.

Na znacznej dtugosci brzegi i dno Czarnego Kanatu nie sg ubezpieczone. Odcinkowo
widoczne sg jednak pozostato$ci ubezpieczen brzegu w formie ptotka faszynowego.
Sredni spadek kanatu na catej dtugosci jest nieznaczny. Wystepuje 7 przepustéw oraz
27 doptywdw oraz zrzutéw kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Racza Struga na omawianym odcinku jest czescig systemu odwadniajgcego tgki,
pastwiska i grunty orne. Szeroko$¢ koryta zmienia sie od 6,0 do 8,3 m. Srednia
gtebokos¢ wynosi od 1,25 do 2,35 m. Brzegi kanatu nie sg umocnione.

12 http://www.zgora.pios.gov.pl/wp-content/uploads/2014/05/Powiat-s%C5%82ubicki_2014.pdf
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4.6 WODY PODZIEMNE

Wedtug podziatu hydrogeologicznym Polski (A. Jaworski, 1986), gmina Stubice lezy w
obrebie regionu szczecinskiego.

Gtowny uzytkowy poziom wodonosny wystepuje w utworach czwartorzedowych (piaski,
piaski ze zwirem) na gtebokosci od kilku do 80 metrow. W utworach trzeciorzedu (piaski
drobno i s$rednioziarniste) poziom uzytkowy zalega giebiej, od 30 do ponad 100 m
gtebokosci. W strefie doliny Odry wody gruntowe wystepuja blisko powierzchni terenu,
okoto 1 m p.p.t. Natomiast w obrebie wysoczyzny zwierciadto zalega ponizej 5 m p.p.t.

Wedlug Atlasu Hydrogeologicznego Polski (1995) w obrebie gminy Stubice znajdujg sie
zasoby wodne GZWP nr 144 ,Dolina Kopalna Wielkopolska”. Same Stubice potozone sg
w obrebie JCWPd nr 59.

4.7 KLIMAT AKUSTYCZNY

Obszar Zadania pod katem opisu obecnego klimatu akustycznego mozna podzieli¢ na
dwie czesci:

e rejon zabudowy rolniczej i podmiejskiej — przylegly do nowego watu
okreznego i istniejgcego watu do przebudowy na odc. 26+000 km —
28+100 km watu odrzanskiego;

e rejon zabudowy miejskiej — przylegty do istniejgcego watu do przebudowy
na odc. ok. 28+100 — 32+700 km watu odrzanskiego.

W obszarze scharakteryzowanym, jako rejon zabudowy rolniczej i podmiejskiej dominujg
pola uprawne. Wieksze skupiska zabudowy to wsie Biate i Dzierzgzna. Gtéwnym
generatorem hatasu jest droga krajowa nr 31 na odc. Stubice — Drzecin. Zgodnie z
Generalnym Pomiarem Ruchu wykonanym w 2010 r. $rednie dobowe natezenie ruchu
na odc. Stubice — Goérzyca wyniosto 3888 poj. um., z czego pojazdy osobowe to
2690 poj. um. (69,18%), za$ pojazdy ciezkie 796 poj. um. (20,47%).

Tereny przylegte do podlegajgcych odbudowie kanatéw (Czarny Kanat i Racza Struga)
to w wiekszosci grunty orne oraz tgki i pastwiska. Obecnie nie wystepujg w tym rejonie
istotne oddziatywania akustyczne. W przypadku Czarnego Kanalu przebiega on
odcinkowo w poblizu terenéw zabudowy mieszkaniowej, to jest:

e rejon przeciecia ul. Witosa w Stubicach;

e rejon ul. Grzybowej i ul. Jastrzebiej (odcinek ok. km 0+410 — 0+850
odbudowywanego kanatu).

W wyzej wymienionych obszarach wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Oddziatywania akustyczne zwigzane sg tu z codziennym funkcjonowaniem osad
ludzkich: ruch pojazdéw, czy drobne prace gospodarcze.
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4.8 PRZYRODA OZYWIONA

4.8.1 CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE ORAZ CHRONIONE GATUNKI
ROSLIN, GRZYBOW | ZWIERZAT

SIEDLISKA PRZYRODNICZE

W otoczeniu obszaru realizacji Zadania wystepuje tacznie 8 typow siedlisk
przyrodniczych:

= Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion 315023,

= Ziotorosla gorskie i ziotorosla nadrzeczne 6430,

= Nizowe i gorskie Swieze tgki uzytkowe ekstensywnie 6510,
= taki selernicowe 6440,

= Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny 9170,

= tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 91EO,

= tegowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe 91FO,

= Brzegi lub osuszone dna zbiornikow wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea
Isoeto-Nanojuncetea 3130.

Najcenniejsze siedliska to przede wszystkim bardzo dobrze zachowane debowo-
wigzowo-jesionowe lasy ftegowe, podlegajgce regularnym zalewom. Jest to jedyny
obszar wystepowania tego rodzaju drzewostandéw w dolinie Odry na pétnoc od Stubic, az
do ujscia rzeki. Lasy ftegowe, o typowej dla dojrzatych drzewostandw strukturze, na
znacznej powierzchni sg bardzo dobrze zachowane. Na obszarze tym wystepuje rowniez
kilka dobrze zachowanych starorzeczy. Na potudnie od Stubic potozony jest kompleks
tzw. btoni nadrzecznych, tworzonych przez mozaike siedlisk ksztattowanych regularnymi
zalewami Odry. Otwarty obszar zalewowy na potudnie od Stubic pokrywajg w znacznej
czesci siedliska tgk Swiezych i zalewanych regularnie tgk selernicowych. W otoczeniu
Czarnego Kanatu i Raczej Strugi wystepuja siedliska takowe oraz pola uprawne.

FLORA
Na obszarze Zadania i w jego otoczeniu stwierdzono wystepowanie kilku gatunkow

objetych ochrong roslin powigzanych z wystepujgcymi na tym terenie cennymi
kompleksami laséw tegowych, wilgotnych tgk i pastwisk oraz starorzeczy.

13 Wszystkie siedliska przyrodnicze wymienione w Zatgczniku 1 Dyrektywy Siedliskowej majg
swoje unikalne kody, w celu unikniecia pomytek w ich identyfikacji w poszczegolnych krajach UE,
niezaleznie od ich krajowych nazw (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory)
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Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie o oddziatywaniu Zadania na srodowisko
(Wotoszyn S. i in. 2011), w sagsiedztwie terenéw realizacji Zadania wystepujg
nastepujgce objete ochrong gatunki flory:

o Czosnek kgtowaty Allium angulosum,

o Kotewka orzech wodny Trapa natans,

¢ Salwinia ptywajgca Salvinia natans.
Jako obszary istotne dla flory nalezy na omawianym terenie uznawaé przede wszystkim
dobrze zachowane lasy tegowe, wilgotne i zalewowe tgki oraz starorzecza.

FAUNA

W otoczeniu Stubic, w obrebie szerokiego miedzywala wystepujg dobrze zachowane
siedliska charakterystyczne dla doliny Odry. Otwarte obszary podlegajgce regularnym
zalewom, starorzecza oraz lasy tegowe o naturalnym charakterze, okreslonej liczebnosci
i wysokiej wartosci awifauny obszaru. Jednak realizacja Zadania nie powoduje
bezposredniej ingerencji w te obszary.

Tabela 1. Cenne legowe gatunki ptakéw w miejscu i otoczeniu realizacji
Zadania (na podstawie Raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Wotoszyn i
in. 2011))

Status  ochronny
[Ch — chroniony
na podstawie
prawa krajowego,
| DP - gatunek
wymieniony w |
Zat. Dyrektywy
Ptasiej]

Nazwa gatunku

Liczebnos¢ Obszar wystepowania

na rozlewiskach na S

Gegawa Anser anser 1-2 pary (potudnie) od Stubic

na rozlewiskach na S od
Ch, | DP 1 para legowa Stubic, obserwowany takze w
okresie przelotéw

Cyranka Anas
geerquedula

Perkoz rdzawoszyi ch 5.7 par leqgowveh | 1@ rozlewiskach na S od

Podiceps grisegena pariegowy Stubic

Zausznik  Podiceps | -, 12 par legowych | . lewiskach na S od Stubic

nigricolis na

Trzemielojad Pernis prawdopodobnie 1 |{w lasach na N (pétnoc) od
. Ch, I DP .

apivorus para legowa Stubic

Kania czarna Milvus w obrebie laséw na N i S od

migrans Ch, 1DP 2 pary legowe Stubic

Kania ruda Milvus w obrebie laséw na N i S od

milvus Ch, | DP 2 pary legowe Stubic

Blotniak stawowy na rozlewiskach i tgkach na S

Circus aeruginosus Ch, 1DP 1 para legowa od Stubic

Zuraw Grus grus Ch, 1 DP 2 pary legowe legowe na rozlewiskach na S
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Nazwa gatunku

kanatu Czarny Kanat i Racza Struga

Status  ochronny
[Ch — chroniony
na podstawie
prawa krajowego,
| DP — gatunek
wymieniony w |
Zat. Dyrektywy
Ptasiej]

Liczebnos¢

Obszar wystepowania

od Stubic i w obrebie laséw na
N od miasta,

Kszyk Galinago

galinago Ch, | DP 3-4 pary legowe w obrebie tgk na S od Stubic
Smieszka Larus | - 5 par leqowvch na rozlewiskach na S od
ridibundus pariegowy Stubic

Rybitwa rzeczna| -~ | pp prawdopodobnie [na rozlewiskach na S od
Sterna hirundo ' legowe 1-2 pary Stubic

Rybitwa biatowgsa na rozlewiskach na S od
Chlidonias hybrida | " 30 pargatunku | g i

Rybitwa czarna na rozlewiskach na S od
Chlidonias niger Ch, 1DP 10 par gatunku Stubic

Rybitwa biatoskrzydta ch 15 par gatunku na rozlewiskach na S od

Chlidonias leucopterus

Stubic

Dzieciot zielony Picus
viridis

Ch

min. 5 par gatunku

w nadodrzanskich lasach na S
i N od Stubic

prawdopodobnie 3

Dzieciot czarny pary legowe w nadodrzanskich lasach na S
: Ch, I DP gatunku . .
Dryocopos martius i N od Stubic
(Dgbrowska
2012),
liczebnos$¢

Dzieciot Sredni

w nadodrzanskich lasach na S

Dendrocopos medius Ch,1DP Fs);erl;owana na 34 i N od Stubic

Jgrzepatka Sylvia Ch, | DP 2 pary legowe taki na S od Stubic,

nissoria

Gasiorek Lanius do kilku par | obszary otwarte w sgsiedztwie
. Ch, I DP :

collurio legowych Zadania

W trakcie prac wykonanych na potrzeby sporzadzenia Raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Wotoszyn i in. 2011) stwierdzono takze inne objete ochrong gatunki
zwierzat:

e Zaba trawna Rana temporaria,

e Zaba moczarowa Rana arvalis,

e Ropucha zielona Pseudepidalea viridis,
e Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix,

e Jaszczurka zwinka Lacerta agilis,

e Jez europejski Erinaceus europaeus,
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e Borowiec wielki Nyctalus noctula,
e Bobr europejski Castor fiber,
e Woydra Lutra lutra.

W obrebie OZW tegi Stubickie PLH080013 wystepuje takze rzadki i bardzo cenny
gatunek chrzgszcza zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus, zamieszkujgcy
starodrzewa w lasach nadrzecznych, o duzych zasobach martwego drewna (Pawlaczyk i
Dzieciotowski 2013).

4.8.2 OBSZARY CHRONIONE
Rezerwat przyrody tegi koto Stubic

Utworzony w 2003 roku rezerwat przyrody o powierzchni 397,94 ha, potozony jest w
Gminie Stubice, w wojewddztwie lubuskim, w granicach administracyjnych Nadlesnictwa
Rzepin. Stanowi on kompleks laséw tegowych objety ochrong scistg stanowigcy jeden z
najwiekszych i najlepiej zachowanych skupien tego typu siedlisk w rejonie Srodkowej
Odry. Wraz z bardzo podobnym obszarem po stronie niemieckiej tworzy cenny uktad
lasow tegowych regularnie podlegajgcych zalewom.

Rezerwat sktada sie z dwéch czesci - pétnocnej i potudniowej. Cze$é poétnocna ma
zréznicowany charakter. W obrebie miedzywala wystepujg gtownie lasy tegowe, duze
powierzchnie zajmujg takze nadrzeczne, regularnie zalewane, tereny otwarte oraz
starorzecza.

Czesc¢ potudniowa tworzona jest przez mozaike tegow, tgk oraz niewielkich starorzeczy.
Rezerwat tegi Stubickie jest jednym 2z najistotniejszych w Polsce rezerwatow
chronigcych tego rodzaju siedliska. Jego lokalizacja jest pokazana na mapie w Zat. 6 do
PZS.

OSO Dolina Srodkowej Odry PLB080004

OSO Dolina Srodkowej Odry PLB080004 jest to rozlegty obszar obejmujgcy diugi
odcinek doliny Odry od okolic Bytomia Odrzanskiego do Stubic (pétnocna granica
Obszaru przebiega ok. 5 km ponizej miasta). Obszar obejmuje terase zalewowg rzeki i
wyzsze poziomy zalewowe oraz ujsciowy odcinek rzeki Obrzycy. Dolina Odry w
granicach Obszaru Specjalnej Ochrony ptakéw Natura 2000 (OSO) rozcigga sie na
szerokos¢ 5-10 km, duze jej fragmenty podlegajg regularnym zalewom w okresach
wysokich stanéw woéd i powodzi. Reprezentowane sg tutaj rozne typy siedlisk
charakterystyczne dla duzej rzeki nizinnej, jak lasy grgdowe i fegowe, zalewowe taki oraz
starorzecza. W okolicach Stubic znajduje sie cenny kompleks regularnie zalewanych
btoni nadrzecznych oraz bardzo dobrze wyksztatcone lasy tegowe.

14 Wszystkie obszary Natura 2000 majg swodj unikalny kod, ktéry identyfikuje obszar
jednoznacznie pomimo tlumaczenia jego nazwy. Dwie pierwsze litery odnoszg sie do nazwy
kraju, trzecia do rodzaju obszaru (OSO lub Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk), czwarta i
pigta odnosi sie do wojewddztwa, a reszta to liczba miejsc w okreslonym wojewddztwie.
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W OSO stwierdzono 25 legowych i 30 przelotnych gatunkéw ptakéw wymienionych w
Zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej. OSO Dolina Srodkowej Odry PLB080004 jest jednym z
najwazniejszych w kraju obszaréw Natura 2000 dla zachowania krajowych zasoboéw
populacji kani czarnej i rudej oraz dzieciota $redniego. Stanowi réwniez wazne miejsce
wystepowania gatunkow powigzanych z korytem rzeki, takich jak rybitwa biatowasa i
biatoskrzydta. Tereny otwarte stanowig wazne obszary dla migrujgcych i zimujgcych
populacji fabedzia krzykliwego i gesi zbozowej. Jego lokalizacja jest pokazana na mapie
w Zat. 6 do PZS.

Tabela 2. Przedmioty ochrony OSO Natura 2000 Dolina Srodkowej Odry

PLB080004
Ocena ogolna
Nazwa Kod Liczebnos¢ Znaczenia - obszaru
dla gatunku zawarta
w SDF
Zimorodek Alcedo atthis Al129 30-35r C
Cyranka Anas querquedula A055 10-20r C
1000-3000
Ges zbozowa Anser fabalis A039 Yole
3000-25000 c
Rybitwa biatowasa Chlidonias hybridus A196 3-30r C
Rybitwa biatoskrzydta Chlidonias
leucopterus A198 15-30r C
Derkacz Crex crex Al122 110-120 C
tabedz krzykliwy Cygnus cygnus A038 700-900 w C
Dzieciot $redni Dendrocopos
. A238 250-300 r C
medius
Kania czarna Milvus migrant A073 24-26r B
Kania ruda Milvus milvus A074 32-35r B

Objasnienia symboli uzytych w tabeli: r — populacja legowa gatunku, w — populacja zimujaca, ¢ —
populacja przelotna, B - dobra, C - znaczgce

OZW tegi Stubickie PLH080013"°

Obszar skfadajgcy sie z dwdch czesci potozonych na potudnie i pétnoc od Stubic.
Potudniowa czes¢ Obszaru tworzona jest przez dobrze zachowane lasy tegowe oraz
regularnie zalewane nadrzeczne btonia (kompleks tgk, szuwardéw, starorzeczy, zarosli
wierzbowych). W pétnocnej enklawie Obszaru dominujg lasy tegowe. Obszar stanowi
jedyne na pétnoc od Stubic miejsce wystepowania laséw wigzowo-jesionowych, az do
ujscia Odry do Zalewu Szczecinskiego. Lasy tegowe na terenie Obszaru sg bardzo
dobrze wyksztatcone. Jako nieliczne w dolinie Odry pofozone sg po odwodnej stronie
watu przeciwpowodziowego, w zwigzku, z czym nadal podlegajg regularnym zalewom
rzeki. Jego lokalizacja jest pokazana na mapie w Zat. 6 do PZS.

15 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 — nazwa Obszar o Znaczeniu dla Wspdlnoty funkcjonuje
w zwigzku z brakiem krajowego aktu prawnego powotujgcego ,siedliskowe” obszary Natura 2000 — SOO
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Tabela 3. Przedmioty ochrony OZW tegi Stubickie PLH080013

Ocena ogolna
znaczenia  obszaru
Powierzchnia w ha dla zachowania

siedliska zawarta w
SDF

Starorzecza i

naturalne eutroficzne

zbiorniki wodne ze | 3150 41,26 C

zbiorowiskami z

Nympheion

leoioro’sla gorskie i 6430 41,26 C

ziotorosla nadrzeczne

Grad

srodkowoeuropejski i | 9170 36,3 C

subkontynentalny

Legi wierzbowe

topolowe olszowe i | 91EO 33,83 C

jesionowe

tegowe lasy debowo 91F0 198.85 A

wigzowo jesionowe
Objasnienia symboli uzytych w tabeli: A - znakomita, B - dobra, C - znaczace

Uzytek ekologiczny ,,taki zalewowe kofo Stubic”

Uzytek obejmuje tgki na potudnie od Stubic o powierzchni ok. 42 ha. Obszar ten wchodzi
takze w sklad OSO Dolina Srodkowej Odry PLB080004. Uzytek tworzony jest przez
kompleks siedlisk zwany btoniami nadrzecznymi. Uzytek posiada wysokie walory
ornitologiczne, istotny jest przede wszystkim dla ptakédw wodno-bfotnych, zaréwno w
okresie migraciji, jak i sezonu legowego. Na obszarze uzytku odnotowano 14 gatunkéw
ptakéw wpisanych do Polskiej Czerwonej Ksiegi Zwierzat, w tym dwa z nich: rybitwa
bialowasa i rybitwa biatoskrzydta gniazdowaty na jego terenie (Czechowski i Bochenski
2008). Jego lokalizacja jest pokazana na mapie w Zat. 6 do PZS

Obszar Chronionego Krajobrazu Stubicka Dolina Odry

Jest to obszar o powierzchni 14 075 ha obejmujgcy odcinek szerokiej doliny Odry i
terenéw przylegtych miedzy Stubicami, a potudniowg granicg Parku Krajobrazowego
Ujscie Warty. Obejmuje kilkunastokilometrowy odcinek tgczgcy obszary chronione wokot
Stubic z ujéciem Warty. Jego lokalizacja jest pokazana na mapie w Zat. 6 do PZS.

4.9 KRAJOBRAZ KULTUROWY | ZABYTKI

Miasto Stubice do 1945 r. stanowito dzielnice Frankfurtu nad Odrg. Po zakonczeniu
Il Wojny Swiatowej Stubice, jako odrebne miasto pod administracjg polska, nie ulegty
znacznym przeksztatceniom ani rozwojowi przestrzennemu. Dzieki czemu zostat
zachowany radialny uktad drég, zbiegajgcych sie w punkcie przeprawy do Frankfurtu
nad Odra, ktory uksztattowany zostat wedtug starych traktéw handlowych.
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W poblizu wzmacnianego i rozbudowywanego watu przeciwpowodziowego rzeki Odry, w
odlegtoéci ok. 40 m od watu, wzdtuz ulic: Nadodrzanhskiej, 1 Maja i Jednoéci Robotniczej
potozone sg obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkow:

a) ul. Nadodrzanska:
¢ ul. Nadodrzanska 5 — kamienica wybudowana w latach 1900-1930 r.;
¢ ul. Nadodrzanska 1 — kamienica wybudowana w latach 1900-1930 r.;
¢ ul. Nadodrzanska 2 — kamienica wybudowana w latach 1920-1930 r.;
e ul. Nadodrzanska 4 — kamienica wybudowana ok. 1900 r.;
b) ul. 1 Maja:
¢ ul. 1 Maja 6 — kamienica wybudowana w XIX w;
o ul. 1 Maja 9 — kamienica wybudowana w latach 20. XX w.;
e ul. 1 Maja 10 — kamienica wybudowana na pocz. XX w.;
e ul. 1 Maja 11 — kamienica wybudowana w latach 1885/1890;
o ul. 1 Maja 12 — budynek ustugowy wybudowany w latach 1885/1890;
e ul. 1 Maja 15 — kamienica wybudowana w latach 20. XX w.;
e ul. 1 Maja 17 — kamienica wybudowana na przetomie XIX/XX w;
e ul. 1 Maja 18 — kamienica wybudowana na pocz. XX w.;
e ul. 1 Maja 19 — kamienica wybudowana na pocz. XX w.;
e ul. 1 Maja 20 — kamienica wybudowana na przetomie XIX/XX w;
e ul. 1 Maja 23 — kamienica wybudowana na pocz. XX w.;
e ul. 1 Maja 24 — willa wybudowana na pocz. XX w.;
¢ ul. 1 Maja 25 - budynek mieszkalny wybudowany na pocz. XX w.;
e ul. 1 Maja 26 — kamienica wybudowana w latach 20. XX w.;
o ul. 1 Maja 27 — kamienica wybudowana w latach 20. XX w.;
e ul. 1 Maja 28 — kamienica wybudowana w latach 20. XX w.;
e ul. 1 Maja 29 — kamienica wybudowana w latach 20. XX w.;
e ul. 1 Maja 31 — Kosci6t parafialny p.w. NMP Krélowej Polski powstaty ok.
1830r.
c) ul. Jednosci Robotniczej:
e ul. Jednosci Robotniczej 1 — kamienica wybudowana ok. 1910 r.;
e ul. Jednosci Robotniczej 2 — kamienica wybudowana ok. 1910 r.;
e ul. Jednosci Robotniczej 3 — kamienica wybudowana ok. 1910 r.;
e ul. Jednosci Robotniczej 4 — kamienica wybudowana na pocz. XX w.;
e ul. Jednosci Robotniczej 5 — kamienica wybudowana na pocz. XX w.;
W poblizu wzmacnianego i rozbudowywanego watu przeciwpowodziowego rzeki Odry,
potozone sg takze obiekty wpisane do wojewddzkiego rejestru zabytkow, to jest:

¢ elewacja frontowa dawnego kina Piast z 1924 r. przy ul. Jednosci Robotniczej 9-
10 — okoto 250 m od obszaru realizacji prac;

e kompleks Stadionu Wschodniomarchijskiego (niem.  Ostmarkstadion)
wybudowanych w latach 1914 — 1927 wraz z pozostatosciami Wiezy Kleista
(niem. Frankfurter Kleistturm) — okoto 320 m od obszaru realizacji prac;

e pozostatosci cmentarza zydowskiego (kirkutu) z pot. Xl — XV w. — okoto 220 m
od obszaru realizacji prac.
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Na obszarze realizacji prac polegajgcych na odbudowie kanatéw (Czarny Kanat i Racza
Struga) i w ich bezposrednim sgsiedztwie, nie ma obiektéw zabytkowych objetych
ochrong konserwatora zabytkow jak i zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

4.10 LUDNOSC

Obiekty realizowane w ramach Zadania zlokalizowane sg w gminie Stubice, w
wojewoddztwie lubuskim. Realizacja Zadania zapewni ochrone przed powodzig miasta
Stubice zamieszkane przez prawie 17 tys. osob (GUS 2015). Cata gmina Stubice liczy
prawie 20 tys. mieszkancow (GUS 2015).
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5 OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
PODSUMOWANIE

kanatu Czarny Kanat i Racza Struga

5.1 POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Kanaty Czarny Kanat i Racza Struga

Prace prowadzone w kanatach wigzg sie z lokalnymi zmianami koryt kanatdw.
Uproszczenie przekroju poprzecznego, nhadanie jednolitego spadku podituznego
zwiekszy przepustowos¢ kanatdéw. Okresowo zostanie usunieta roslinnos¢ wodna.

Nastepujgce dziatania bedg miaty wplyw na strukture kanatéw i lokalny krajobraz:

wyrownanie kanatu pomiedzy przepustami, bez wydobywania gruntu — prace
doprowadzg do ujednolicenia strefy dna,

pogiebienie kanatu w celu uzyskania spadku projektowanego, z wydobyciem
gruntu na brzeg — obnizenie koryta kanatu wptynie na zmiane nachylenia w
przekroju podtuznym, poprawi sie drenaz okolicznych obszarow,

wyrownanie skarp kanatu wedtug projektowanego nachylenia w granicach od
1:1.5 do 1:2 - prace doprowadzg do ujednolicenia skarp oraz nachylenia.

umocnienie skarp ptatami darniny i obsiewem mieszankg traw na humusie z
podparciem podstawy skarpy opaskg z kiszek faszynowych - dziatanie wptywa na
ujednolicenie skarp,

umocnienie koryt rowdéw melioracyjnych na odcinku do 5 m od ujs¢ do koryt
Czarnego Kanatu i Raczej Strugi,

lokalna wycinka drzew i krzewéw w obrebie skarp brzegowych kanatow - prace
spowodujg lokalne uproszczenie struktury krajobrazu.

Ze wzgledu na fakt, iz oba cieki zostaty uregulowane w przeszitosci, prace ziemne
zwigzane z odbudowg koryt bedg miaty niewielki wptyw na elementy hydromorfologiczne
i krajobrazowe. Wpltyw ten dodatkowo ograniczg dziatania minimalizujgce opisane w
rozdz. 6 i w Zat. 1 do PZS, ktérymi sg: pozostawianie fragmentéw naturalnej roslinnosci
brzegowej na regulowanym odcinku, pozostawianie resztek drewna lub podktadek
oczyszczonych drzew w niektorych punktach koryta kanatu.

Waly

Wptyw na powierzchnie ziemi i krajobraz bedg miaty dziatania polegajgce na:
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¢ budowie watu okreznego o dtugosci 5,896 km.

Podczas etapu przygotowawczego prac do rozbudowy i wzmochienia istniejgcego watu
przeciwpowodziowego rzeki Odry oraz budowy nowego watu okreznego planuje sie
usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z miejscami realizacji prac. W obszarach tych
nie wyznaczono jednak do wycinki zadnych drzew uznanych za pomniki przyrody.

W ramach prac przygotowawczych do odbudowy koryt kanatéw Czarny Kanat i Racza
Struga zaplanowano, w zakresie niezbednym do realizacji prac usunigecie drzew i
krzewow. Kanaty majg istotnie antropogenicznie przeksztatcone brzegi, w zwigzku, z
czym prace nie bedg powodowac istotnych negatywnych oddziatywan krajobrazowych.

Dodatkowo na etapie realizacji innych prac ziemnych i budowlanych moze dochodzi¢ do
okresowego obnizenie walorow krajobrazowych (w zwigzku z czasowym zniszczeniem
istniejacej roslinnosci).

Przewidywany wptyw na krajobraz jest ograniczony przestrzennie do obszaru realizacji
Zadania i jego bezposredniego otoczenia. Prace w ramach realizacji Zadania obejmujg
niewielki fragment Doliny Odry i nie powodujg istotnego przeksztatcenia panujgcego w
dolinie rzeki uktadu krajobrazowego. Zmiany krajobrazu zwigzane z wycinkg drzew, czy
tez budowg watdw, majg charakter trwatych, jednak po zakohczeniu robét, humusowaniu
skarp i odtworzeniu roslinnosci na watach przeciwpowodziowych, trwaty wptyw na
krajobraz bedzie nieistotny. Lokalnie po zakonczeniu prac i odtworzeniu sie roslinnosci
wptyw na walory krajobrazowe moze by¢ pozytywny.

W celu ograniczenia potencjalnych, negatywnych skutkéw w okresie realizacji Zadania
konieczne jest wdrozenie dziatan minimalizujgcych opisanych w punkcie 6.1 i Zat. 1 do
PZS.

5.2 KLIMAT

Zadanie nie bedzie miato wptywu na zmiany warunkéw klimatycznych w duzej skali
przestrzennej (miasta/regionu/kraju). Obserwowaé bedzie mozna natomiast niewielkie
zmiany na poziomie mikroskali, zwigzane z wycinkg drzew. Zmiana szorstkosci podtoza
lokalnie moze powodowac niewielkie zmiany kierunku i predkosci wiatru. Mozna jednak
stwierdzic, ze zmiany te bedg miaty charakter pomijalny, a realizacja Zadania nie bedzie
wigzac sie z zadnymi praktycznymi zagrozeniami dla klimatu otoczenia.

W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby wprowadzania dziatan tagodzacych ani

dziatann monitoringowych w zakresie klimatu.

5.3 STAN SANITARNY POWIETRZA

Emisja zanieczyszczen pylowych i gazowych bedzie wystepowata przede wszystkim na
etapie budowy. W fazie eksploatacji, po zakonczeniu prac budowlanych, emisja
zanieczyszczen bedzie wystepowata w sytuacjach szczegdélnych, przy okazji uzywania
spalinowych pomp przewoznych w przypadku wystgpienia powodzi.
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Gtoéwne zrédio emisji zanieczyszczen na etapie budowy stanowi¢ bedzie spalanie paliw
podczas pracy maszyn budowlanych, agregatu prgdotworczego i transportu materiatow.
Na tym etapie gtéwnymi zwigzkami emitowanymi do atmosfery bedg: tlenki azotu, tlenki
wegla, weglowodory oraz czgstki pytowe (pyt zawieszony, przy czym jego ilosc
emitowana do atmosfery w czasie prowadzenia prac jest trudna do oszacowania).
Najwieksze, chwilowe stezenia zanieczyszczen obserwowane bedg w odlegtosci
kilkkudziesieciu metréw od zrédta i w tych miejscach mogg przekroczy¢ dopuszczalne
normy (sytuacja krétkotrwata, ograniczona przestrzennie do obszaru realizacji Zadania).
W bezposrednim sgsiedztwie obszardéw robdt, krétkotrwale moze dochodzi¢ takze do
wzrostu stezenia pylu w zwigzku z pyleniem od drég technologicznych i placow budowy,
obszaréw w zwigzku z ruchem pojazddéw, jak i pyleniem bezposrednio od
transportowanych materiatdw. Powstajgce na obszarze realizacji zanieczyszczenia wraz
z odlegtoscia od miejsca emisji bedg ulegaly rozproszeniu w atmosferze. Emisja
zanieczyszczen do atmosfery na etapie budowy bedzie miata charakter krétkotrwaty i
odwracalny. Nie bedzie prowadzita do pojawienia sie znaczgcych i trwatych oddziatywan
na Srodowisko.

Uznano jednak, iz w celu ograniczenia wptywu robd6t na stan sanitarny powietrza w
okresie realizacji Zadania nalezy wdrozy¢ dziatania minimalizujgce opisane w rozdziale
6.3 i Zat. 1 do PZS.

5.4 GLEBY | GRUNTY
Kanaty

Odmulanie kanatéw doprowadzi do uruchomienia osadéw dennych podczas prac
pogtebiarskich, co pogorszy okresowo warunki fizyczno-chemiczne wéd. Pogtebienie
kanatow z jednej strony zwiekszy ich przepustowos$¢, z drugiej strony podczas srednich i
niskich stanéw wod w kanatach moze nasilaé procesy obnizania zwierciadta wéd
gruntowych i okresowego przesuszania siedlisk. Zmiany wynikajgce z udroznienia
kanatow bedg miaty charakter lokalny.

Walty

Zadanie poza odcinkowym wzmochieniem i rozbudowg istniejgcego watu odrzanskiego
przewiduje takze budowe watu okreznego o dtugosci 5,896 km, co wigze sie z ingerencja
w strukture gruntow. W wyniku uszczelnienia istniejgcego watu nastgpi ingerencja
wgtebna w strukture gruntu. Oddziatywania majg niewielkg skale, nie skutkujg ingerencjg
w cenne obszary gleb i procesy glebotworcze.

W celu ochrony gleb i gruntdw w okresie realizacji robot nalezy wdrozy¢ dziatania
minimalizujgce opisane w rozdz. 6.3 i Zat. 1 do PZS.

5.5 WODY POWIERZCHNIOWE

W wyniku prac ziemnych prowadzonych w korytach kanatow dojdzie do ustabilizowania
geometrii i struktury dna i brzegéw. Ujednolicenie spadku w profilu podtuznym wptynie
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na dynamike przeptywu woéd. W okresach niskich i $rednich stanéw wod
powierzchniowych moze powodowaC wzmocnienie, wystepujgcego przy tych stanach
wod, efektu przesuszania gleb przylegtych do kanatéw.

Ze wzgledu na zmiane warunkéw hydromorfologicznych nastgpi czasowe pogorszenie
parametrow biologicznych, do czasu odrosnigecia roslinnosci brzegowej i wodnej.
Pogorszenie stanu chemicznego bedzie czasowe, wystgpi tylko na etapie realizacji, a
zwigzane bedzie z ksztattowaniem skarp i pogtebianiem kanatéw. Uruchomienie osadow
moze spowodowac okresowe pogorszenie sie parametréw fizyko-chemicznych wéd.

Przebudowa istniejgcych odcinkéw watéw nie wptynie istotnie na stan wod JCWP.

Realizacja Zadania w zakresie budowy i modernizacji watéw oraz prac w kanatach nie
bedzie miata negatywnego wptywu na stan catej JCWP.

Ograniczenie negatywnych skutkéw i ochrone stanu wod bedzie mozna uzyskaé
poprzez wdrozenie dziatah tagodzacych i monitorowanie stanu wod okreslonych w
rozdz. 6.5, 7.5 i Zat. 1 oraz 2 do niniejszego PZS.

5.6 WODY PODZIEMNE

Zadanie bedzie miato lokalny wptyw na obnizenie zwierciadta wod gruntowych — dotyczy
strefy drenazu oraz odcinkéw pogtebionych kanatow.

Realizacja Zadania nie wptynie negatywnie na jako$¢ i stan wdd podziemnych odcinka
doliny Odry. Ze wzgledu na swoj lokalny charakter Zadania nie bedzie miato wptywu na
GZWP.

5.7 KLIMAT AKUSTYCZNY

Oddziatywanie Zadania na klimat akustyczny nalezy odrebnie rozpatrywa¢ na etapie
realizacji robot budowlanych i na etapie eksploatacji. Podczas realizacji prac
budowlanych moze dochodzi¢ do krotkookresowych przekroczeh norm natezenia
hatasu. Taka sytuacja bedzie zwigzana z pracami ziemnymi prowadzonymi z
wykorzystaniem ciezkiego sprzetu. Najwiekszym zrédiem ucigzliwosci wptywajgcym na
klimat akustyczny bedzie wykonywanie wzmocnienia istniejgcego watu. Prace
budowlane zwigzane z przebudowg Czarnego Kanatu i Raczej Strugi obejmowac beda
prace ziemne oraz niezbedng wycinke drzew i krzewow. Podczas prowadzenia robot
moze dochodzi¢ do przekroczen norm natezenia hatasu, co bedzie zwigzane z pracg
ciezkiego sprzetu oraz narzgdzi takich jak pity tancuchowe.

W celu minimalizacji negatywnych oddziatywan akustycznych prac budowlane na
terenach chronionych akustycznie'® bedg prowadzone w godz. 6:00 — 22:00, za$ sam

16 poprzez tereny chronione akustyczne rozumie sie tereny wskazane w art. 113 ust. 2. Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z p6ézn. zm.) i
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
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sprzet budowlany ma charakteryzowac¢ sie niskg emisyjnoscig hatasu, zanieczyszczen
do powietrza oraz dobrym stanem technicznym.

Nie zaktada sie wystepowania negatywnego wptywu na klimat akustyczny w czasie
realizacji prac.

Uznano, iz w celu ograniczenia wptywu robot na klimat akustyczny w okresie realizaciji
Zadania nalezy wdrozy¢ dziatania minimalizujgce opisane w rozdz. 6.7 oraz Zat. 1 do
PZS.

5.8 PRZYRODA OZYWIONA

5.8.1 CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE ORAZ CHRONIONE GATUNKI
ROSLIN, GRZYBOW | ZWIERZAT

Jak wynika z Raportu o oddziatywania na srodowisko (Wotoszyn i in. 2011) realizacja
prac w ramach Kontraktu 1C.1 nie bedzie znaczgco, negatywnie wptywa¢ na stan i
zasoby siedlisk przyrodniczych w miejscu realizacji Zadania i jego otoczeniu.

W obszarze gdzie wystepujg najcenniejsze kompleksy siedlisk przyrodniczych, prace
polega¢ bedg gtébwnie na przebudowie istniejgcego obwatowania obok Stubic. Na
pewnym odcinku budowa nowego watu opaskowego bedzie wigzata sie z ingerencjg w
siedliska lesne — lasow gragdowych. Wplyw bedzie dotyczyé laséw potozonych na
zawalu, a wiec poza kompleksem najcenniejszych laséw tegowych.

W potudniowej czesci obszaru realizacji Zadania potencjalny wptyw Zadania bedzie
dotyczyt wptywu na wilgotne fgki i zakrzewienia, tworzgce kompleks tzw. bioni
nadrzecznych. W tym obszarze istotne jest ograniczenie powierzchni zaje¢ czasowych i
prowadzenie prac poza sezonem legowym ptakow, tak aby ograniczy¢ niekorzystne
oddziatywania na cenny zespot awifauny legowej tego obszaru, jak opisano w punkcie
6.8 PZS.

5.8.2 FLORA

W obszarze projektowanych roboét zaréwno zwigzanych z przebudowg i budowg nowych
obwatowan, a takze prac w obrebie Czarnego Kanatu i Raczej Strugi nie stwierdzono
obecnosci podlegajgcych ochronie gatunkéw roslin. W trakcie prowadzenia robdét nie
mozna wykluczy¢ jednak odnalezienia stanowisk objetych ochrong gatunkow roslin, w
zwigzku z czym Kkonieczne jest wdrozenie dziatann zwigzanych z monitoringiem
oddziatywan i nadzorem realizacji robot. W przypadku odnalezienia stanowisk
chronionych gatunkéw roslin Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenia RDOS/GDOS
na odstepstwa od zakazéow w stosunku do gatunkéw chronionych (wydawane na
podstawie Ustawy o ochronie przyrody), jak opisano w rozdz. 6.8 i Zat. 1 do PZS.

poziombéw hatasu w Srodowisku (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 112) dla ktérych okreslono normy
oddziatywan akustycznych
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5.8.3 FAUNA

Potencjalne negatywne oddziatywania Zadania na faune polega¢ mogg przede
wszystkim na ptoszeniu zwierzat, szczegodlnie ptakéw. Budowa nowego obwatowania
zwigzana bedzie takze z koniecznoscig przeprowadzenia wycinki drzew i krzewow, ktére
moga stanowi¢ miejsca wystepowania objetych ochrong gatunkéw ptakow, chrzgszczy i
nietoperzy.

Obecnos¢ maszyn budowlanych i poruszanie sie pojazdéw obstugujgcych budowe moze
powodowac takze zwiekszong smiertelnos¢ ptazow i gadéw w szczegdlnosci w poblizu
okresowych zbiornikéw wodnych.

Przebudowa koryt Czarnego Kanatu i Raczej Strugi zwigzana bedzie z ingerencjg w
strukture ich brzegoéw i dna. Spowoduje to okresowe zniszczenie roslinnosci brzegowej
oraz dna roslinnoéci wodnej. Tego rodzaju prace bedg przede wszystkim negatywnie
oddzialywaé na ichtiofaune i bezkregowce wodne. Kanaty majg silnie przeksztatcong
strukture, w zwigzku z czym oddziatywania nie spowodujg zniszczenia cennych siedlisk
przyrodniczych i siedlisk rzadkich gatunkéw zwierzat. Dziatania tagodzgce w odniesieniu
do fauny opisano w rozdz. 6.8 i Zat. 1 do PZS.

5.8.4 OBSZARY CHRONIONE

Zgodnie z wynikami analiz przeprowadzonych w ramach opracowania Raportu o
oddziatywania na s$rodowisko (Wotoszyn i in. 2011) Zadanie nie bedzie powodowaé
znaczgcych negatywnych oddziatywan na obszary objete ochrong. Prace zwigzane z
przebudowg i budowg obwatowan nie powodujg istotnych ingerencji w drzewostan w
zwigzku z ograniczeniem prac do 3 m od linii stopy watu. W ten sposéb negatywny
wptyw w obrebie siedlisk leSnych bedzie ograniczony i nieistotny z punktu widzenia
ochrony obszaréw Natura 2000.

Wycinka drzew zwigzana z budowg nowego watu prowadzona bedzie cze$ciowo w
obrebie obszaréw objetych ochrong (rezerwat przyrody tegi koto Stubic, OSO Dolina
Srodkowej Odry PLB080004, OZW tegi Stubickie PLH080013). Ingerencja dotyczy
obszaréw potozonych po stronie zewnetrznej istniejgcego obwatowania. W obszarze tym
nie wystepujg najcenniejsze siedliska wigzowo-jesionowych lasow tegowych. Mimo
wszystko, realizacja Zadania spowoduje pewng ingerencje w istniejgce siedliska
przyrodnicze (siedlisko Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny 9170). W zwigzku z
tym konieczne jest wdrozenie odpowiednich dziatan minimalizujgcych, jak opisano w
Decyzji $rodowiskowej, rozdz. 6.8 i Zat. 1 do PZS.

Kluczowym czynnikiem warunkujgcym wiasciwy stan zachowania zasobow w
poszczegodlnych obszarach chronionych jest regularnie wystepujgcy zalew wodami Odry.
Budowa walu opaskowego, chronigcego od pétnocy Stubice, ograniczona jest do
miejsca zetkniecia z istniejgcym watem, w zwigzku z czym warunki ksztattujgce siedliska
przyrodnicze i siedliska gatunkéw zwierzat w obrebie istniejgcego miedzywala nie ulegng
zaburzeniu. W trakcie realizacji robot Wykonawca jest rowniez zobowigzany do
przestrzegania norm, zakazéw i wskazan oraz respektowania ograniczen wynikajgcych
w istnienia obszardw i obiektéw utworzonych na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.
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W celu ograniczenia wplywu robot na przyrode w okresie realizacji Zadania nalezy
wdrozy¢ dziatania minimalizujgce opisane w rozdz. 6 i Zat. 1 do PZS.

5.9 KRAJOBRAZ KULTUROWY | ZABYTKI

W obszarze prowadzenia prac zwigzanych z budowg nowego watu oraz odbudowg
kanatow (Czarny Kanat i Racza Struga) nie wystepujg zabytki lub inne obiekty o
wysokich walorach historyczno-kulturowych — w zwigzku z tym na etapie budowy nie
beda wystepowac oddziatywania na ten element srodowiska.

W otoczeniu watu przewidzianego do przebudowania potozone jest historyczne centrum
Stubic, gdzie znajdujg sie obiekty objete ochrong w postaci wpisu do gminnej ewidencji
zabytkéw lub/i rejestru zabytkédw. Podczas whbijania grodzic stalowych mogg wystgpic¢
krotkookresowe oddziatywania zwigzane z wibracjami i mogg byé przeniesione na
obiekty objete ochrong konserwatorska.

Obiekty potozone w poblizu i zasiegu potencjalnego oddziatywania Zadania, wpisane do
wojewodzkiego rejestru zabytkow i gminnej ewidencji zabytkéw wymieniono w rozdziale
4.9. Wykonawca zachowa odpowiednig ostroznos¢ w trakcie prowadzenia robét. Nie
przewiduje sie wystgpienia istotnych oddziatywanh na etapie realizacji Zadania.

W celu zapobiegania i minimalizacji wptywu robét na krajobraz kulturowy, zabytki oraz
inne wartodci historyczne w okresie realizacji prac nalezy wdrozy¢ dziatania
minimalizujgce opisane w rozdz. 6.9 i Zat. 1 do PZS.

5.10 DOBRA MATERIALNE

Realizacja Zadania wigze sie z konieczno$cig czasowych zaje¢ terenu, niezbednymi
wycinkami drzew, jak i utrudnieniami w ruchu drogowym. Budowa nowego watu wigze
sie rébwniez z koniecznoscig dokonania wywtaszczen, jednakze przebieg oraz rezerwa
przestrzenna zostaty wcze$niej wyznaczone w obowigzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. W sasiedztwie placéw budowy i drég
transportowych mozliwe jest rowniez wystgpienie oddziatywan na potozone w poblizu
budynki. Dodatkowo, skala i zasieg zmian w strukturze wtasnosci jest relatywnie
niewielka, w poréwnaniu ze znacznym  podniesieniem  bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego wszystkich obiektéw potozonych na terenie Stubic.

W ramach Zadania przewiduje sie tylko rozbiérke i przebudowe istniejacych obiektéw
hydrotechnicznych lub przebudowe obiektéw liniowych wchodzgcych w kolizje z watem
okreznym np. drogi i infrastrukture techniczng. Budynki mieszkalne, rolnicze i ustugowo-
handlowe nie zostang uszkodzone, zajete lub rozebrane. W zwigzku z tym, nie ma
potrzeby wprowadzania zadnych dziatan tagodzgcych lub dziatann monitoringowych
dotyczgcych srodkow trwatych.
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5.11 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI

Wptyw na zdrowie i bezpieczenstwo ludzi w trakcie realizacji Zadania moze byé
zwigzany m.in. z nastepujgcymi czynnikami:

e wzrost emisji zanieczyszczen do atmosfery,

e zwiekszona emisja hatasu,

e zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi,

o wstepem 0so6b nieupowaznionych na obszar prowadzenia prac budowlanych,

o wystgpieniem podwyzszonych stanéw wody w Odrze stwarzajgcych zagrozenie
dla obszaru prowadzenia robo6t i terenow przylegtych.

W zwigzku z tym w niniejszym PZS odpowiednie dziatania minimalizujgce w tym
zakresie opisano w rozdz. 6.11 i Zat. 1 do PZS.

5.12 NADZWYCZAJNE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Ten rozdziat odnosi sie do nieoczekiwanych zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie
realizacji rob6t — w odniesieniu do powodzi, przypadkowych wyciekow olejow i paliw,
pozarow i odnalezienia niewybuchow.

W odniesieniu do powodzi - w okresie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg
istniejgcego obwatowania - w okresie przejscia fali powodziowej, w miedzywalu mogag
znajdowac sie maszyny budowlane, materiaty budowlane, i inne elementy infrastruktury,
czy tez wyposazenia placéw budowy. Wezbrania tego rodzaju sg zjawiskami
ekstremalnymi, w przypadku rejonu Stubic nadejscie fali powodziowej da sie
odpowiednio wczesniej przewidzie¢ i zastosowaé $rodki zapobiegawcze - ewakuowaé
sprzet i ludzi ze stref zagrozenia.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje odpowiedni plan postepowania na
wypadek wystgpienia tego rodzaju zdarzeh (Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu
budowy na czas prowadzenia robot) i uzyska akceptacje Inzyniera dla jego tresci.

Innym rodzajem nadzwyczajnego zagrozenia jest wyciek substancji ropopochodnych do
wod lub gleby. W tym celu stosowane sg jednak odpowiednie $rodki zapobiegawcze
odnoszace sie do odpowiedniej organizacji placow i zapleczy budowy oraz statej kontroli
uzywanego sprzetu budowlanego, jak opisano w rozdz. 6.12 i Zat. 1 do PZS$ (zdrowie i
bezpieczenstwo ludzi i inne wiasciwe czesci powigzane z wodg, glebg i innymi
elementami).

Kolejnym rodzajem nadzwyczajnego zagrozenia dla Srodowiska, a takze zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi jest mozliwos¢ natrafienia na niewypaty i niewybuchy. W takim
przypadku Wykonawca powinien natychmiast przerwaé prace i ewakuowaé pracownikow
oraz powiadomi¢ policje, licencjonowang jednostke saperskg oraz Inzyniera i JWP.
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Wykonawca zobowigzany jest takze zapewni¢ podczas prowadzenia robot ziemnych
staty nadzér saperski polegajgcy na biezgcym sprawdzaniu i oczyszczaniu terenu, ze
szczegodlnym uwzglednieniem terendéw bytych poligonéw wojskowych z przedmiotow
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacjg. Przed rozpoczeciem
prac Wykonawca dokonuje rozpoznania obszaru robéot pod katem obecnosci
niewybuchow i niewypatow. Odpowiednie $rodki zostaty opisane w rozdz. 6.12 i Zat. 1 do
PZS.

5.13 ODDZIALYWANIA SKUMULOWANE

Nie wystgpig oddziatywania skumulowane zwigzane z jednoczesng realizacjg
omawianego Zadania i realizowanych innych rownolegle dziatah, ktérych oddziatywania
mogg sie kumulowac z oddziatywaniami Zadania. W otoczeniu obszaréw prowadzenia
robot, nie planuje sie w dajgcym sie przewidzie¢ horyzoncie czasowym, realizacji innych
prac, w przypadku ktérych mogtoby doj$¢ do kumulacji negatywnych oddziatywan na
Srodowisko.
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6 OPIS DZIALAN LAGODZACYCH

6.1 POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

W celu ograniczenia negatywnego wptywu Zadania na powierzchnie ziemi i krajobraz
przewidziano dziatania minimalizujgce, ktére realizowane bedg w trakcie prowadzenia
robét budowlanych. Drogi, place technologiczne i zaplecza budowy lokalizowa¢ tak, aby
zachowaC wszelkg roslinnos¢ drzewiastg i krzewiastg rosngcg poza miejscami
niezbednymi do zajecia w zwigzku z realizacjg robot. Miejsca zaje¢ czasowych (drogi
technologiczne, place, zaplecza budowy, sktady materiatdw budowlanych, parkingi i
inne) lokalizowac nalezy poza terenami cennymi przyrodniczo, w miare mozliwosci, poza
obszarem miedzywala Odry, zgodnie ze wskazaniami nadzoru przyrodniczego
Wykonawcy, po zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ruch pojazdow w obszarze realizacji robét powinien odbywaé sie po drogach
technologicznych w sposob nienarazajgcy na zniszczenie roslinnosci rosngcej w poblizu
drég. Drogi technologiczne stuzace transportowi materiatdw, w tym maszyn i urzadzen, a
takze pracownikéw zorganizowac¢, w miare mozliwosci w oparciu o istniejgcag sie¢ drog,
poza terenami wskazanymi przez nadzér przyrodniczy Wykonawcy, jako tereny cenne
przyrodniczo. Po zakonczeniu prac budowlanych miejsca zajeé czasowych muszg
zosta¢ przywrécone do stanu poprzedniego (zrekultywowane). W miejscach gdzie
usunieto humus, nalezy go rozplantowa¢, a nastepnie przygotowany wczesniej teren
obsia¢ mieszankami traw (skfad mieszanki traw zostanie uzgodniony z ekspertem
fitosocjologiem Wykonawcy) i odpowiednio pielegnowaé, poprzez m.in. dwukrotny pokos
w miesigcach czerwiec i wrzesien, obejmujacy takze okres zgtaszania wad.

Zgodnie z warunkami okreslonymi w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gorzowie WIkp. z dnia 28 pazdziernika 2011 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia nalezy takze zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego powierzchni.

Dziatania tagodzgce z zakresu ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu zestawione sg w
Zat. 1 do PZS.

6.2 KLIMAT
W przypadku przedmiotowego Zadania nie stwierdzono koniecznosci wykonywania
dziatan tagodzgcych ze wzgledu na ochrone lokalnych warunkow klimatu.

6.3 STAN SANITARNY POWIETRZA

Nalezy zastosowaC dziatania tagodzgce negatywne oddziatywania Zadania na stan
sanitarny powietrza w okresie realizacji robét. Zgodnie z warunkami okreslonymi w
Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIlkp. z dnia 28
pazdziernika 2011 r. o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
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nalezy uzywac wylgcznie sprawnego sprzetu, spetniajgcego wszystkie wymogi prawne
dopuszczajgcego go do uzytku, w celu ochrony przed ponadnormatywng emisjg pytow i
gazéw do powietrza. Zgodnie z zapisami ww. decyzji konieczne jest takze stosowanie
wszelkich srodkéw technicznych i organizacyjnych w celu utrzymania drég dojazdowych
w czystosci oraz ograniczajgcych emisje pytu w trakcie transportu materiatéw
budowlanych i prowadzenia prac budowlanych.

Nalezy takze do minimum ogranicza¢ czas pracy silnikow spalinowych maszyn i
pojazdéw na biegu jalowym oraz ograniczaé¢ predkos$¢ ruchu pojazdoéw w rejonie
budowy. W celu ograniczenia wptywu na stan sanitarny powietrza nalezy takze
przestrzegac¢ zasady wylgczania maszyn i urzadzeh w czasie przerw w pracy.

Dziatania tagodzace z zakresu ochrony powietrza zestawione sg w Zat. 1 do PZS.

6.4 GLEBY | GRUNTY

W trakcie realizacji prac nalezy wdrozy¢ dziatania minimalizujgce oddziatywania na gleby
odnoszgce sie przede wszystkim do organizacji robét i lokalizacji miejsc zajec
tymczasowych.

W trakcie realizacji prac nalezy uzywacé wytgcznie sprawnego sprzetu, spetniajgcego
wszystkie wymogi prawne dopuszczajgcego go do uzytku, w celu ochrony gruntu przed
zanieczyszczeniami/skazeniami.

Wykonawca robot musi przestrzega¢ takze innych warunkéw odnoszgcych sie do
zapobiegania i minimalizacji oddziatywan na drogi. Miejsca wyznaczone do obstugi
samochodow i maszyn budowlanych powinny by¢, na czas prowadzenia robo6t
utwardzone i wyposazone w odpowiednie sorbenty zapobiegajgce przedostawania sie
niepozadanych substancji do gleb. W przypadku ew. wystgpienia zanieczyszczen
usuwac je przy uzyciu odpowiednich sorbentow i jesli to okaze sie konieczne takze
mechanicznie. W sgsiedztwie miejsc przeznaczonych do tankowania i garazowania
pojazdéw i maszyn nalezy zlokalizowac¢ stanowisko z sorbentem do likwidacji ew.
wyciekow i wylewow substancji ropopochodnych. Tankowanie powinno by¢ realizowane
z wykorzystaniem mobilnych lub stacjonarnych punktéw dystrybucji paliw, posiadajgcych
odpowiednie zabezpieczenia, takie jak stanowisko z sorbentem stuzgcym do likwidacji
powstatych wyciekéw i wylewow substancji ropopochodnych do podtoza.

Nalezy rowniez zapewni¢ odprowadzenie $ciekdw deszczowych z utwardzonych placéw
Z zapewnieniem usuniecia substancji ropopochodnych.

Dodatkowe S$rodki minimalizujgce oddziatywania na gleby obejmujg: zakaz napraw
sprzetu i maszyn, wymiany oleju oraz tankowania i magazynowania materiatow pednych
w obrebie catego obszaru objetego zamiarem inwestycyjnym, a takze zakaz postoju
maszyn w obrebie miedzywala Odry i terenéw cennych przyrodniczo wskazanych przez
nadzoér przyrodniczy Wykonawcy. Do realizacji Zadania powinny by¢ uzywane wytacznie
materialy budowlane nieszkodliwe dla srodowiska (naturalne, przyjazne dla srodowiska
lub neutralne). Wykorzystywane materiaty, surowce, paliwa, nawozy, mieszanki
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cementowo-betonowe powinny mie¢ odpowiednie atesty idopuszczenie do
zastosowania.

Okreslono takze sposob zasady ochrony w obszarach realizacji prac. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zdjgé warstwe humusu o migzszosci ok. 30 cm,
ktéra zostanie wykorzystana do pdzniejszej rekultywacji terenu. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozjezdzaniem i zageszczeniem oraz w sposob umozliwiajgcy
jego ponownie wykorzystanie.

W celu unikniecia posrednich negatywnych oddziatywan na gleby i grunty okreslono
takze wskazania do sktadowania mas ziemnych w obszarze realizacji robot. Nie moga
one by¢ sktadowane w obrebie: zagtebien i starorzeczy na catym obszarze realizacji
Zadania, miedzywalu Odry oraz terendéw cennych przyrodniczo wskazanych przez
nadzér przyrodniczy Wykonawcy.

W obrebie kanatow Racza Struga i Czarny Kanat prowadzone bedg prace pogtebiarskie.
W zat. 1 do PZS okreslono szczegétowy sposob kontroli jakos$ci i postepowania z
wydobytymi osadami.

Dziatania tagodzace z zakresu ochrony gleb i gruntéw zestawione sg w Zat. 1 do PZS.

6.5 WODY POWIERZCHNIOWE

W celu ztagodzenia negatywnego wptywu Zadania na stan wdd powierzchniowych, a
takze JCWP okreslono dziatania minimalizujgce, ograniczajgce negatywny wptyw na
stan wod w okresie realizacji prac.

W zwigzku z tym, na podstawie warunkéw okreslonych w Decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 pazdziernika 2011 r. o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, a takze warunkow
niniejszego PZS prace ziemne nalezy ograniczyé do niezbednego minimum, a
wykorzystywany materiat ziemny powinien by¢ sktadowany w najwiekszym mozliwym
oddaleniu od koryta rzeki, po stronie odpowietrznej budowanego watu
przeciwpowodziowego Odry.

W obrebie kanatéw Racza Struga i Czarny Kanat prowadzone bedg prace pogtebiarskie.
W zat. 1 do PZS okreslono szczegdtowy sposdb kontroli jakosci i postepowania z
wydobytymi osadami, co bedzie ogranicza¢ negatywne oddziatywania na stan wad.

Wody oraz btoto zgromadzone w wykopach nie nalezy odprowadza¢ do starorzeczy w
celu ochrony wrazliwych na zmiany parametréw fizyko-chemicznych ekosystemow
starorzeczy.

Na wypadek ewentualnych wyciekéw i rozlewéw substanciji ropopochodnych do wdéd
powierzchniowych nalezy stosowa¢ odpowiednie sorbenty, a w przypadku takiej
koniecznosci prowadzi¢ mechaniczne zbieranie zanieczyszczehn z wody. Zaplecza
budowy muszg by¢ wyposazone w sorbenty przez caty okres realizacji Zadania. W
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trakcie wykonywania robot w korytach kanatow nalezy stosowaé naturalne, przyjazne
Srodowisku materiaty (faszyna, drewno, kamieh naturalny itp.).

W kanatach Racza Struga i Czarny Kanat - przy przekroczeniu dopuszczalnych stezen
zawiesiny, nalezy podjg¢ s$rodki zaradcze polegajgce na ograniczeniu zakresu lub/i
czasowym wstrzymaniu robot w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnego
poziomu zawiesin na danym odcinku robaét.

Dziatania tagodzgce z zakresu ochrony wod powierzchniowych zestawione sg w Zat. 1
do PZS.

6.6 WODY PODZIEMNE

Zadanie nie stwarza istotnych zagrozen dla stanu wod podziemnych. Nalezy jednak
wdrozy¢ pewne dziatania zapobiegawcze w celu unikniecia wystgpienia negatywnych
oddziatywan na etapie realizacji prac. W celu unikniecia posrednich negatywnych
oddzialywan na wody podziemne okreslono takze wskazania do sktadowania mas
ziemnych w obszarze realizacji robét. Nie moga one by¢ sktadowane w obrebie:
zagtebien i starorzeczy na catym obszarze realizacji Zadania, miedzywalu Odry oraz
terendw cennych przyrodniczo wskazanych przez nadzér przyrodniczy Wykonawcy.

Dziatania tagodzgce z zakresu ochrony wod podziemnych, zestawione sg w Zat. 1 do
PZS.

6.7 KLIMAT AKUSTYCZNY

Zadanie nie generuje istotnych oddziatywan w zakresie emisji hatasu. W celu
ograniczenia mozliwych negatywnych oddziatywan na etapie realizacji prac
zaplanowano zastosowanie dodatkowych dziatarh minimalizujgcych. Prace budowlane na
terenach chronionych akustycznie nalezy prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej, ftj.
miedzy godz. 6:00 a 22:00. Na terenach chronionych akustycznie i w obszarach robét
przylegajgcych do tych obszarow, w celu ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancow i
Srodowiska, nalezy stosowaC jedynie agregaty pompowe wyposazone w obudowy
dzwigkoszczelne. Dziatania fagodzace z zakresu ochrony przed hatasem zestawione sg
w Zat. 1 do PZS.

6.8 PRZYRODA OZYWIONA

6.8.1 SIEDLISKA PRZYRODNICZE, FLORA | FAUNA

W celu zapobiegania wystgpieniu i ograniczania negatywnych oddziatywan
zaproponowano szereg dziatah minimalizujgcych do wdrozenia na etapie realizacji prac.

Lokalizacje miejsc zaje¢ czasowych (drog, placéw technologicznych itp.) kazdorazowo
nalezy uzgadnia¢ z zespotem nadzoru przyrodniczego Inzyniera. Przed przystgpieniem
do robot Wykonawca przeprowadzi jednorazowag inwentaryzacje terenow zajeé
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czasowych i statych, majacg na celu ustalenie aktualnego rozmieszczenia stanowisk
gatunkow roslin objetych ochrong oraz umieszczonych na krajowych i regionalnych
czerwonych listach zagrozonych gatunkéw roslin  oraz wyznaczenie miejsc
potencjalnego wystepowania tych gatunkoéw. Jezeli w czasie realizacji prac budowlanych
zostang odkryte jakie$ chronione gatunki roslin, powinny by¢ traktowane w odpowiedni
sposob. Odpowiednie zasady przeniesienia tych gatunkow zostaty réwniez zaplanowane
i opisane. Nadzor przyrodniczy Wykonawcy przygotowuje niezbedne materiaty i wnioski
do uzyskania zezwolen na odstepstwo od zakazéw ochrony gatunkowej roslin, grzybow
lub zwierzat na zasadach i w trybie okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Ww. decyzje wydawane przez RDOS/GDOS uzyskuje Wykonawca.

Okreslono termin prowadzenia wycinki drzew i krzewéw w zakresie niezbednym do
realizacji Zadania - od 16 pazdziernika do konca lutego (okres ten chroni zaréwno
populacje legowe ptakoéw, jak i populacje migrujgce w obrebie doliny Odry).
Whprowadzono takze zakaz wycinki drzew i krzewéw w odlegtosci wiekszej niz 3 m od
stopy rozbudowywanego i wzmacnianego watu przeciwpowodziowego oraz budowanego
watu okreznego (po odwodnej i odpowietrznej stronie watdw), na odcinkach
przebiegajgcych w granicach obszaréw objetych ochrong: obszar Natura 2000 Dolina
Srodkowej Odry PLB080004, Obszar o Znaczeniu dla Wspdlnoty tegi Stubickie
PLHO080013, rezerwat przyrody tegi koto Stubic. Drzewa i krzewy nieprzewidziane do
wycinki, rosngce w obszarze realizacji robét i narazone na uszkodzenia w zwigzku z
ruchem pojazdéw, przemieszczaniem sprzetu itp. zabezpieczyé przed uszkodzeniem,
np. poprzez umieszczenie wokot catych pni drzew, do wysokosci nie mniej niz 1,5 m,
oston przypniowych z desek. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na odpowiednie
zabezpieczenie i ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w poblizu alei lipowej wystepujgcej
w obrebie modernizowanego watu chronigcego miasto Stubice (zapewniajgc brak
uszkodzen pni drzew i minimalizujgc ew. ingerencje w system korzeniowy drzew).

W celu minimalizacji mozliwych negatywnych oddziatywan na gatunki zwierzat
zasiedlajgce drzewa, opisano sposoby postepowania i petnienia nadzoru przyrodniczego
Wykonawcy, aby ograniczy¢ ew. negatywne oddziatywania na populacje chronionych
gatunkéw (kontrole drzew przeznaczonych do wycinki przez odpowiednich ekspertow,
wyptaszanie lub odiéw ryb, uzyskiwanie odrebnych wymaganych prawem zezwolen na
odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw objetych ochrong).

W odniesieniu do przebudowywanego odcinka watu, miejsca zaje¢ czasowych nalezy
organizowaC¢ po stronie odpowietrznej watu, wylgcznie poza terenami cennymi
przyrodniczo wskazanymi przez nadzor przyrodniczy Wykonawcy, po uzgodnieniu z
nadzorem przyrodniczym Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ wizje terenowg miejsc
realizacji robét przy udziale botanika lub fitosocjologa w celu zlokalizowania miejsc
wystepowania i liczebnosci populacji roslin inwazyjnych (z wytgczeniem niecierpka
drobnokwiatowego). Po zlokalizowaniu i oznaczeniu w sposéb widoczny miejsc, ktore
porastajg rosliny inwazyjne podjaé dziatania zapobiegawcze podczas realizacji
inwestyciji, ktore ograniczg rozprzestrzenianie tych roslin, w tym m.in. zdjg¢ ptat humusu
wraz z roslinami inwazyjnymi i usung¢ je z obszaru rob6ot do kompostowni lub
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unieszkodliwia¢é w inny skuteczny sposob. Nie dopuszczalne jest mieszanie tego
humusu z humusem porosnietym roslinnoscig rodzima.

Podczas prowadzenia robdt w korytach Raczej Strugi i Czarnego Kanatu nalezy
dostosowaé termin prowadzenia robot w obrebie kanatow do okresow wysokiej
aktywnosci zwierzat, zwtaszcza w czasie ich rozrodu. Obszar prowadzonych prac w
korytach kanatow nalezy zabezpieczy¢ (w okresie sezonowej migracji ptazéw) przed
dostepem tych zwierzat, w sposob uniemozliwiajgcy ich wejscie na niebezpieczny dla
nich teren. Dziatania tagodzgce z zakresu obszarow chronionych zestawione sg w Zat. 1
do PZS.

6.8.2 OBSZARY CHRONIONE

Dziatania ograniczajgce negatywny wptyw Zadania zwigzane bedg przede wszystkim z
ograniczeniem powierzchni zaje¢ czasowych w trakcie realizacji Zadania. Istotnym
elementem redukujgcym negatywne oddziatywania na siedliska lesne jest takze
ograniczenie wycinki drzew i krzewdéw na terenach potozonych w granicach objetych
ochrong (OSO Dolina Srodkowej Odry PLB080004, OZW tegi Stubickie PLH080013,
rezerwat przyrody tegi koto Stubic) do miejsc zlokalizowanych w odlegtosci do 3 m od
strony odpowietrznej i odwodnej modernizowanego i nowobudowanego watu
przeciwpowodziowego.

Prace budowlane zwigzane z wzmocnieniem i rozbudowg watu na odcinku pomiedzy
km 582+500, a km 588+000 biegu rzeki Odry zrealizowaé poza sezonem legowym
ptakow (tj. poza okresem od 1 marca do 31 lipca), W miejscach, gdzie roboty budowlane
prowadzone bedg w obrebie obszaréw Natura 2000 oraz rezerwatu przyrody, tereny
obszaréw chronionych nalezy odgrodzi¢ od obszaréw prowadzenia robét. Ogrodzenie
powinno zabezpieczaé obszary chronione przed niepowotanym dostepem o0s6b
prowadzacych prace budowlane oraz wjazdem pojazddw i maszyn budowlanych. Celem
dziatania jest zabezpieczenie terenéw w granicach obszaréw chronionych przez
przypadkowym zniszczeniem.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest takze zobowigzany do przestrzegania norm,
zakazow i wskazan oraz respektowania ograniczen wynikajgcych w istnienia obszarow i
obiektéw utworzonych na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

Dziatania tagodzgce z zakresu obszaréw chronionych zestawione sg w Zat. 1 do PZS.

6.9 KRAJOBRAZ KULTUROWY | ZABYTKI

Dotychczas zgromadzona wiedza i materiaty dotyczgce planowanego Zadania wskazujg
na brak istotnych zagrozen zwigzanych z jego realizacjg na zabytki i krajobraz kulturowy.
Wykonawca zobowigzany jest jednak do wdrozenia dziatan prewencyjnych,
zapobiegajgcych pojawieniu sie negatywnych oddziatywanh.

Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub
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ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
jest obowigzany wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryte
przedmioty, zabezpieczyé¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce
odkrycia, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a
jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Stubic. Wykonawca powiadamia rowniez w tym
zakresie Inzyniera.

W lokalizacjach, gdzie prace prowadzone bedg w obrebie ujawnionych stanowisk
archeologicznych, przed rozpoczeciem robét Wykonawca zapewni wykonanie
ratowniczych badan archeologicznych, wykonywanych przez wykwalifikowang do tego
osobe (w obrebie nadzoru archeologicznego Wykonawcy). Badania te zapewnig
usuniecie cennych przedmiotéw i innych elementéw substancji zabytkowej z obszaru
robét i umozliwig wykonanie wtasciwych prac. W trakcie prowadzenia rob6t zapewniony
bedzie takze staly nadzér archeologiczny. W celu realizacji powyzszych zapisow
Wykonawca uzyska takze zezwolenie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw (WKZ)
na prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych

Dziatania tagodzace z zakresu ochrony zabytkéw zestawione sg w Zat. 1 do PZS.

6.10 DOBRA MATERIALNE

Srodki tagodzace w zakresie ochrony débr materialnych obejmujg przywrécenie stanu
poprzedniego w miejscach zaje¢ czasowych oraz odpowiednig kontrole i przywrécenie
do stanu poprzedniego drog publicznych wykorzystywanych przez Wykonawce w
zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych. Wprowadzono takze  S$rodki
zabezpieczajgce stan istniejgcy i zapewniajgce koniecznos¢ przywrocenia stanu sprzed
realizacji roboét réznorodnych obiektéow (takich jak budynki, budowle, elementy
infrastruktury i in.), jesli w wyniku realizacji robét ulegty one uszkodzeniu lub pogorszeniu
stanu. Za przywrdcenie stanu pierwotnego odpowiedzialny jest Wykonawca robat.

6.11 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI

Okreslono dziatania zwigzane z ochrong zdrowia i bezpieczenstwa ludzi odnoszace sie
do odpowiedniej organizacji prac, $rodkoéw technicznych, ochrony przeciwpozarowe;,
placow budowy, stanu i wykorzystywania pojazdéw i maszyn oraz szkolen z zakresu
roznoszenia choréb typu HIV-AIDS.

Dziatania tagodzgce z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi zestawione sg w
Zat. 1 do PZS.
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6.12 NADZWYCZAJNE ZAGROZENIA

W przypadku wystgpienia sytuacji kryzysowej nalezy powiadomi¢ wiasciwe stuzby:

Stuzba Nr telefonu
Numer alarmowy z telefonu

. 112
komdrkowego
Policja 997
Straz Pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Straz Miejska 986

Powébdz

W okresie robét budowlanych, w miedzywalu, mogg znajdowac¢ sie maszyny budowlane,
materialy budowlane, i inne materiaty. Nadej$cie fali powodziowej da sie przewidzie¢ i
zastosowa¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze okreslone w Planie ochrony
przeciwpowodziowej terenu budowy na czas prowadzenia robot.

Wyciek substancji ropopochodnych

Innym rodzajem nadzwyczajnego zagrozenia jest wyciek substancji ropopochodnych do
wod lub gleby. W tym celu stosowane sg jednak odpowiednie srodki zapobiegawcze
odnoszace sie do odpowiedniej organizacji placow i zapleczy budowy, wyposazenia
miejsc mozliwych wyciekow w odpowiednie sorbenty oraz kontroli stanu uzywanego
sprzetu budowlanego.

Odnalezienie niewybuchéw i niewypatow

Prace prowadzone bedg w dolinie Odry, czesciowo w niewielkiej odlegtosci od koryta tej
rzeki. W zwigzku z tym, iz na terenach tych prowadzono w trakcie Il Wojny Swiatowej
dziatania wojenne, istnieje mozliwos¢ odnalezienia niewybuchdw lub niewypatow w
trakcie prowadzenia prac budowlanych. Do niewybuchdw i niewypatéw nalezg: zapalniki,
pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, pancerzownice, granaty,
wszelkiego typu miny, tadunki materiatbw wybuchowych, ztom zawierajgcy resztki
materiatdw wybuchowych i in. W takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast
przerwa¢ prace i ewakuowa¢ pracownikéw oraz powiadomic¢ policje, licencjonowang
jednostke saperskg oraz Inzyniera i JWP.

Wykonawca zobowigzany jest takze zapewniC¢ podczas prowadzenia robot ziemnych
staty nadzor saperski (nadzér saperski Wykonawcy) polegajgcy na biezgcym
sprawdzaniu i oczyszczaniu terenu, ze szczegolnym uwzglednieniem terendw bytych
poligonéw wojskowych z przedmiotow niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z
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ich utylizacjg. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokonuje rozpoznania obszaru
robét pod katem obecnoéci niewybuchow i niewypatéw. Odpowiednie s$rodki zostaty
opisane w rozdz. 6.12 i Zat. 1 do PZS.

Pozar

Za ochrone przeciwpozarowg W miejscach prowadzenia robot odpowiada ich
Wykonawca. Szczegdtowy sposoéb postepowania w przypadku wystgpienia pozaru,
zawarty bedzie w Planie BIOZ sporzadzanym przez Kierownika Budowy.

6.13 ODPADY | SCIEKI

Realizacja Zadania wigzac¢ sie bedzie z powstawaniem odpadéw, dlatego nalezy w toku
prowadzenia robdét zminimalizowa¢ ich ilos¢ i ograniczy¢ ich negatywny wptyw na
srodowisko. Powstate odpady nalezy odpowiednio segregowacé i zapewni¢ ich
sukcesywny odbior. Na etapie ich czasowego magazynowania nalezy zapewnié
odpowiednie pojemniki lub/i wydzieli¢ i odpowiednio przystosowa¢ dla tego celu miejsca
zapobiegajgce pyleniu i rozwiewaniu frakgcji lekkich i ich negatywnemu oddziatywaniu na
Srodowisko.

Postepowanie z odpadami niebezpiecznymi nalezy prowadzi¢ w nastepujgcy sposob: do
czasu przekazania ich podmiotom posiadajgcym zezwolenie na ich unieszkodliwienie,
nalezy magazynowac¢ je w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie substanciji
niebezpiecznych do srodowiska, tzn. w szczelnie zamknietych pojemnikach, w miejscach
zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podtozu, zabezpieczonych przed
dostepem 0sob trzecich. Miejsca przechowywania odpadow niebezpiecznych wyznaczy¢
poza obrebem zasiegu wod powodziowych. Miejsca wyznaczone do obstugi
samochodow i maszyn budowlanych, na czas prowadzenia robét, powinny by¢, na czas
prowadzenia robdt, utwardzone i wyposazone w odpowiednie sorbenty. Nalezy rowniez
zapewni¢ odprowadzenie wod deszczowych z utwardzonych placéw z zapewnieniem
usuniecia substancji ropopochodnych.

W przypadku zlokalizowania zapleczy budowy poza obszarami objetymi systemem
kanalizacji, istotne jest zapewnienie regularnego wywozu sciekéw socjalno-bytowych,
gromadzonych uprzednio w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach. Wytyczne
zwigzane z postepowaniem z odpadami zawarto w Zat. 1 do PZS.

6.14 WYMAGANIA DOTYCZACE WDROZENIA PLANOW DZIALAN
W FAZIE BUDOWY

Wykonawca robét na podstawie wyspecyfikowanych dziatan tagodzacych okreslonych w
niniejszym PZS (rozdziat 6, Zat. 1 i decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w Zat.
4) realizuje roboty w ramach kontraktu 1C.1.

Wykonawca sporzgdza wiasng procedure realizacji dziatan tagodzacych, ktéra ujeta jest
w Planie Zapewnienia Jakosci i uzyska jej zatwierdzenie Inzyniera przed rozpoczeciem
robot.
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Jednoczesnie Wykonawca opracuje i przedtozy do Inzyniera nastepujace dokumenty
niezbedne do prowadzenia prac budowlanych:

e Projekt organizacji placu budowy, ktéry powinien zawieraé miedzy innymi takie
elementy, jak:
= Lokalizacja zaplecza,
= Zagospodarowanie zaplecza,
= Zabezpieczenie zaplecza,
= Drogi technologiczne,
= QOchrona $rodowiska na zapleczu.
e Plan gospodarki odpadami, ktory powinien zawieraC miedzy innymi takie
elementy, jak:
= Zastane oraz przewidywane rodzaje i ilosci odpadow,
= Sposoby zapobiegania negatywnego oddziatywania odpadéw na
srodowisko,
= Sposéb zagospodarowania odpadéw z uwzglednieniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadow,
= Rodzaj powstajgcych odpaddw oraz sposéb ich magazynowania.
e Plan Zapewnienia Jako$ci, ktory powinien zawiera¢ miedzy innymi takie
elementy, jak:
= QOrganizacja wykonania robdt,
» Organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
= BHP i ochrona $rodowiska,
=  Wykaz zespotéw roboczych,
= Zakres obowigzkow kluczowego personelu,
= Kontrola jakosci,
= Badania laboratoryjne.
e Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy na czas prowadzenia robot,
ktory powinien zawiera¢ miedzy innymi takie elementy, jak:
= Monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,
= Warunki dla przepuszczenia przeptywéw wezbraniowych w okresie
prowadzenia robot,
= Zasady pracy zespotu Wykonawcy w okresie zagrozenia powodziowego,
= Podstawowe obowigzki kluczowych cztionkéw Zaktadowego Zespotu
Przeciwpowodziowego,

= Lista oséb funkcyjnych w okresie zagrozenia powodziowego,
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= Wykaz sprzetu i $rodkéw transportowych potrzebnych do
przeprowadzenia akcji ratowniczych.
¢ Plan BIOZ, ktéry powinien zawiera¢ miedzy innymi takie elementy, jak:

= wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktdére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

» informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia,

*» informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia,

» informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych,

= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie
budowy,

= wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych.

Powyzsze dokumenty bedg zatwierdzone i nadzorowane przez Inzyniera.

Wykonawca, przy opracowaniu ww. dokumentéw, uwzgledni odpowiednie Polityki
Operacyjne Banku Swiatowego dotyczace ochrony zdrowia, $rodowiska oraz zasad
bezpieczenstwa. Inzynier dokonuje przegladu i zatwierdzenia ww. dokumentéw.
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7 OPIS DZIALAN W ZAKRESIE MONITORINGU
SRODOWISKOWEGO

7.1 MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE ROBOT

7.1.1 POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

W przypadku przedmiotowego Zadania monitoringu obejmowac¢ bedzie elementy takie
jak: lokalizacja miejsc zaje¢ czasowych poza obszarami cennymi przyrodniczo
wskazanymi przez nadzor przyrodniczy Wykonawcy, lokalizacje drég i placéw oraz
zapleczy budowy z uwzglednieniem ograniczenia oddziatywan na szate roslinng i
powierzchnie ziemi. Monitorowane bedzie takze przestrzeganie zasad poruszania sie
pojazdéw po wyznaczonych drogach technologicznych oraz prowadzenie odpowiedniej
rekultywacji miejsc zaje¢ czasowych. Monitoring obejmie takze kontrole zajec terenu w
obszarach bezposrednio przylegajgcych i potozonych poza granicami realizacji Zadania.
Wytyczne zwigzanie z monitoringiem tego elementu srodowiska zestawione sg w Zat. 2
do PZS.

7.1.2 KLIMAT

W przypadku przedmiotowego Zadania nie stwierdzono koniecznosci wykonywania
dziatan monitoringowych ze wzgledu na ochrone lokalnych warunkow klimatu.

7.1.3 STAN SANITARNY POWIETRZA

Nie stwierdza sie koniecznosci wykonywania monitoringu w zakresie jako$ci powietrza w
zwigzku z realizacjg Zadania. Konieczne jest jednak prowadzenie monitoringu wdrazania
dziatah minimalizujgcych. Szczegotowe wytyczne z zakresu monitoringu okreslone sg w
Zat. 2 do PZS.

7.1.4 GLEBY | GRUNTY

Wymagany jest monitoring jakosci osadow dennych przeznaczonych do wydobycia z
dna kanatéw oraz monitoring realizacji dziatahh minimalizujgcych. Wytyczne zwigzanie z
monitoringiem tego elementu $rodowiska zestawione sg w Zat. 2 do PZS.

7.1.5 WODY POWIERZCHNIOWE

Ze wzgledu na ograniczony zakres przewidywanych oddziatywan Zadania na wody
powierzchniowe Odry, nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia monitoringu elementow
biologicznych w trakcie wzmocnienia i rozbudowy watow przeciwpowodziowych, budowy
watdw przeciwpowodziowych, przebudowy koryt kanatéw oraz po ich zakonczeniu.
Wskazany jest natomiast monitoring wod Raczej Strugi i Czarnego Kanatu w okresie
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realizacji prac w zakresie stezenia zawiesiny. Nalezy takze monitorowa¢ odpowiednie
wdrazanie dziatann minimalizujgcych oddziatywania na wody powierzchniowe.

Wytyczne zwigzanie z monitoringiem tego elementu srodowiska zestawione sg w Zat. 2
do PZS.

7.1.6 WODY PODZIEMNE

Ciagty monitoring jakosci wéd podziemnych nie jest koniczny z uwagi na brak
potencjalnego ryzyka ich zanieczyszczenia. Wytyczne zwigzanie z monitoringiem tego
elementu $rodowiska zestawione sg w Zat. 2 do PZS.

7.1.7 KLIMAT AKUSTYCZNY

Dziatania w zakresie monitoringu klimatu akustycznego dotyczg weryfikacji i
przestrzegania zalecen wynikajgcych z wydanych decyzji administracyjnych, w tym z
decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach oraz dziatan tagodzgcych okreslonych w
Zat. 1 do PZS. Monitoring nalezy prowadzi¢ przez caly okres prowadzenia robot
budowlanych. Wytyczne zwigzanie z monitoringiem tego elementu $rodowiska
zestawione sg w Zat. 2 do PZS.

7.1.8 PRZYRODA OZYWIONA

Zgodnie z warunkami okreslonymi w Decyzji o Srodowiskowej uwarunkowaniach z dnia
28 pazdziernika 2011 r. wydanej przez RDOS w Gorzowie Wielkopolskim (znak WOOS-
11.4233.12.2011.AN) monitoring przyrodniczy nalezy prowadzi¢ kompleksowo,
uwzgledniajgc wszystkie analizowane uprzednio komponenty przyrodnicze (siedliska
przyrodnicze, gatunki flory, gatunki fauny, obszary chronione).

Podstawowym warunkiem okreslonym w ww. decyzji jest powotanie przez Wykonawce
na caty okres trwania rob6t nadzoru przyrodniczego oraz przedktadanie raportéw do
RDOS w Gorzowie WIkp. (w zakresie realizacji dziatan wymaganych decyzjg
Srodowiskowg).

Nalezy takze monitorowa¢ skutecznos¢ prowadzonych, adekwatnie do potrzeb, dziatan
zwigzanych z usuwaniem obcych, inwazyjnych gatunkéw roslin.

Zadaniem nadzoru przyrodniczego Wykonawcy bedzie monitorowanie niemozliwych do
przewidzenia i/lub niedajgcych sie ujawni¢ na etapie ustalania warunkéw realizacji
Zadania negatywnych oddziatywan na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkow
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, gatunki roslin i zwierzat objete
ochrong prawng oraz nadzér nad prawidtowym wdrazaniem srodkéw fagodzacych.
Wytyczne zwigzanie z monitoringiem przyrody ozywionej zestawione sg w Zat. 2 do
PZS.
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7.1.9 KRAJOBRAZ KULTUROWY | ZABYTKI

Dziatania monitoringowe w zakresie oddziatywana wibroakustycznego na zabytki majg
charakter prewencyjny. Na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawce
inwentaryzacji obiektdw narazonych na negatywne oddziatywania wibroakustyczne.
Wykonawca bedzie monitorowat stan tych budynkéw. Zaplanowane jest rowniez
monitorowane prawidtowego wdrozenia srodkéw minimalizujgcych. Monitoring obejmuje
rowniez kontrole poprawnosci wdrazania postepowania w przypadku odnalezienia
cennych przedmiotéw i innej substancji zabytkowej (przez nadzor archeologiczny
Wykonawecy) oraz realizacje prac objetych ewentualnym pozwoleniem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow (ratownicze badania archeologiczne).

Wytyczne zwigzanie z monitoringiem tego elementu zestawione sg w Zat. 2 do PZS.

7.1.10 DOBRA MATERIALNE

Dziatania monitoringowe w zakresie oddziatywana wibroakustycznego na budynki,
potozone w bezposrednim sgsiedztwie rozbudowywanego i wzmacnianego watu
przeciwpowodziowego majg charakter prewencyjny. Dziatania monitoringowe w zakresie
ochrony débr materialnych obejmowac bedg takze kontrole prawidtowego przywrocenia
stanu poprzedniego (z przed rozpoczecia robét budowlanych) w miejscach zajeé
czasowych. Monitorowany bedzie takze stan drog, budynkéw i innych obiektow oraz
elementoéw infrastruktury, pod kgtem ew. uszkodzen wynikajgcych z prowadzenia robot i
obstugi placéw budowy. Monitoring zapewni¢ ma naprawe ew. uszkodzen powstatych na
etapie realizacji prac. Wytyczne zwigzanie z monitoringiem tego elementu zestawione sg
w Zat. 2 do PZS.

7.1.11 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI
Zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi powinny by¢ na biezgco monitorowane

przez odpowiedni personel Wykonawcy i Inzyniera na etapie realizacji prac. Wytyczne
zwigzanie z monitoringiem tego elementu zestawione sg w Zat. 2 do PZS.

7.2 MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE EKSPLOATACIJI

Monitoringu srodowiskowy przedsiewziecia na etapie eksploatacji obejmuje kontrole
prawidtowego utrzymania obwatowan.
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8 KONSULTACJE SPOLECZNE

8.1 KONSULTACJE SPOLECZNE 0OOS (2011)

Na etapie procedury OOS, konsultacje z udzialem spoteczenstwa prowadzit organ
wydajacy Decyzje srodowiskowa tj. RDOS w Gorzowie Wielkopolskim.

W prowadzonym postepowaniu w dniach od 2 wrzesnia 2011 r. do 24 wrzes$nia 2011 r.
zapewniono udziat spoteczenstwa — zgodnie z art. 79 ustawy u.0.0.8. w Obwieszczeniu
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2
wrzesnia 2011 r. (znak: WOOS-I1.4333.12.2011.ANY), podano do publicznej
wiadomosci, informacje o przedtozonym wniosku i Raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko wraz z informacjg o przystgpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko, wszczeciu postepowania,
przedmiocie decyzji, ktéra ma by¢ wydana, organie wkasciwym do wydania decyzji oraz
organie wlasciwym do wydania opinii, mozliwosciach zapoznania sie z niezbedng
dokumentacjg sprawy i miejscu wytozenia jej do wglgdu, mozliwosci i terminie skfadania
uwag, z zachowaniem 21-dniowego terminu ich skfadania i organie wiasciwym do ich
rozpatrzenia. Zostato ono umieszczone na tablicy ogtoszen i stronie internetowej RDOS
w Gorzowie Wielkopolskim oraz na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Stubicach.

Podczas przeprowadzonego udziatu spoteczenstwa, do Organu nie wplynety Zzadne
uwagi lub wnioski zwigzane z przedmiotowym Zadaniem.

Przed wydaniem niniejszej decyzji stronom zapewniono mozliwos¢ zapoznania sie z
dokumentami w prowadzonej sprawie, zgodnie z art. 61 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego poprzez opublikowanie Obwieszczenia Organu z dnia 16 maja 2011
r. znak: WOOS-11.4233.12.2011.AN na tablicy ogtoszen i stronie internetowej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz na tablicy
ogtoszen Urzedu Miejskiego w Stubicach.

Zadna ze stron postepowania nie skorzystata z mozliwosci wypowiedzenia sie, co do
zebranych dowodow i materiatéw.

8.2 KONSULTACJE SPOLECZNE RAMOWEGO PLANU
ZARZADZANIA SRODOWISKIEM (2015)

Projekt EMP podlegat procedurze konsultacji spotecznych, prowadzonych zgodnie z
politykg operacyjng Banku Swiatowego OP 4.12. Ich celem bylo umozliwienie
zapoznania sie spoteczenstwa z trescig tego dokumentu oraz zapewnienie mozliwosci
whniesienia ewentualnych uwag, zapytan i wnioskéw do jego tresci.

17

http://archiwumbip.gorzow.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1076:0b
wieszczenie-z-dnia-2-wrzesnia-2011-r-dot-ochrony-przeciwpowodziowaodziowej-m-
subice&catid=156:0bwieszczenia-archwium-rok-2011&Itemid=320
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Dokumentacja procesu konsultacji spotecznych dokumentu EMF dostepna jest na
stronie internetowej Biura Koordynacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza
Odry i Wisty?8,

8.3 KONSULTACJE SPOLECZNE PLANU ZARZADZANIA
SRODOWISKIEM (2016)

Projekt PZS dla Kontraktu 1C.1 Budowa watéw przeciwpowodziowych oraz
przebudowa kanatu Czarny Kanat i Racza Struga podlegat procedurze konsultacji
spotecznych, prowadzonych zgodnie z politykg operacyjng Banku Swiatowego OP 4.12.
Ich celem bylo umozliwienie zapoznania sie spoteczenstwa z trescig tego dokumentu
oraz zapewnienie mozliwosci wniesienia ewentualnych uwag, zapytan i wnioskéw do
jego tresci.

Po opracowaniu projektu PZS, w dniu 18.04.2016 r. wersje elektroniczng dokumentu
zamieszczono na stronie internetowej Lubuskiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzen
Wodnych  (http://melioracja.lubuskie.pl), Starostwa Powiatowego w Situbicach
(www.powiatslubicki.pl) oraz Biura Koordynacji Projektu (www.odrapcu.pl).

Szczegdtowe informacje o mozliwosci zapoznania sie z treécig projektu PZS oraz
mozliwoscig wnoszenia wnioskow i uwag wraz ze wskazaniem szczegoétowych danych
do kontaktu (adres e-mail, adres miejsca, w ktorym mozna zapoznaé sie z projektem
dokumentu, godziny urzedowania, numer telefonu) podano do publicznej wiadomosci w
lokalnej prasie. Odpowiednie Obwieszczenie ukazato sie w dodatku lokalnym Gazety
Wyborczej (Magazyn Lubuski) w dniu 15.04.2016 r. Obwieszczenie zawierajgce te
informacje opublikowano rowniez na wyzej wymienionej stronie internetowej LZMiUW w
Zielonej Goérze. W opublikowanym Obwieszczeniu zawarto takze informacje o
planowanym spotkaniu konsultacyjnym w ramach procedury upublicznienia projektu PZ$
(wraz z podaniem daty, miejsca i celu spotkania).

Wersja papierowa dokumentacji byta wylozona i dostepna dla wszystkich
zainteresowanych w okresie od 18.04.2016 r. do 29.04.2016 r. wigcznie, w siedzibie
Lubuskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych (ul. Ptasia 2B, Zielona Géra) oraz w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Stubicach (ul. Pitsudskiego 20, Stubice). Okres
upublicznienia dokumentéw zakonczyt sie 29.04.2016 r. (t. po uptywie 10 dni
roboczych). W okresie tym nie odnotowano oséb, ktdére we wskazanych miejscach
chciaty zapoznac sie z papierowg wersjg dokumentu. Odnotowano natomiast pobrania
plikbw ze wskazanych stron internetowych.

W czasie trwania upublicznienia dokumentu zgtoszono drogg e-mail uwagi do tresci
projektu PZS, ktére zostaty przez Konsultanta odpowiednio przeanalizowane. Uwagi
dotyczyly w gtéwnej mierze watpliwosci w zakresie spdjnosci zapiséw projektu PZS z

18
http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/RPZSIS_Zalacznik_08 Raporty z procedury_upublicznienia_
projektu_EMAF.pdf;
http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/RPZSIS_Zalacznik_09 Raporty z_ konsultacji_spolecznych_
RAF.pdf
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wydanymi w decyzjami srodowiskowymi dla Zadania. W celu unikniecie watpliwosci
interpretacyjnych, cze$¢ zapiséw projektu PZS przeredagowano, w pojedynczych
przypadkach uzupetniono Zat. 1 PZS o nowe pozycje.

Po zakonczeniu okresu upublicznienia, w dniu 4.05.2016 r. w siedzibie Starostwa
Powiatowego Stubice, ul. Pitsudskiego 20, o godz. 16, w sali konferencyjnej odbyto sie
dla wszystkich zainteresowanych, otwarte spotkanie, na ktérym przedstawiono
informacje dot. zasad opracowania i funkcjonowania Planéw Zarzadzania Srodowiskiem
w trakcie realizacji inwestycji wspotfinansowanych z $rodkéw Banku Swiatowego oraz
szczegdtowe informacje dot. projektu PZS dla Kontraktu 1C.1 Budowa watéw
przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanatu Czarny Kanat i Racza Struga (gtéwne
przewidywane rodzaje oddziatywan na sSrodowisko, dziatania ‘tagodzace i
monitoringowe). W spotkaniu udziat wzieto tgcznie 11 osob.

W trakcie debaty, jej uczestnicy mieli mozliwos¢ zadawania pytan, na ktére udzielano
odpowiedzi bezposrednio w trakcie spotkania.

Po zakonhczeniu wszystkich prezentacji Kierownik Dziatu ds. Inwestycji Finansowych ze
Srodkéw Banku Swiatowego w LZMiUW Pan Andrzej Ziarek rozpoczat dyskusje
zachecajgc zebranych do zadawania pytan oraz zgtaszania wszelkich uwag i watpliwosci
odnosnie zaprezentowanych dokumentow. Uczestnicy spotkania zwrdcili uwage na
kwestie zwigzane z opracowywanym projekt PZS i realizacjg robét budowlanych.
Konsultant udzielit zgromadzonym odpowiedzi i wyjasnien do wszystkich poruszonych
zagadnien. Po upewnieniu sie, iz uczestnicy spotkania otrzymali wyczerpujgce
odpowiedzi podziekowano zgromadzonym za przybycie i czynny udziat w spotkaniu. Na
tym spotkanie zakohczono.
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9 STRUKTURA ORGANIZACYJNA WDRAZANIA PZS

Przedmiotowe Zadanie stanowi cze$¢ Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu
Odry i Wisly, wspétfinansowanego ze $rodkéw Banku Swiatowego (obiekty z zakresu
Podkomponentu 1C). W zwigzku z powyzszym, struktura nadzoru nad wdrazaniem PZS
musi odpowiada¢ zaréwno przepisom polskiego prawa jak i wymaganiom Banku
Swiatowego.

9.1 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY | WISLY

Biuro Koordynaciji Projektu odpowiada za catosciowg koordynacje wdrazania Projektu.
BKP zalicza sie do jednostek budzetowych podlegtych Prezesowi Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodne;j.

Do zadan BKP w odniesieniu do wykonania niniejszego PZS nalezy m. in.:

= wspotdziatanie z Ministerstwem Finansow, Ministerstwem Spraw Wewnetrznych i
Administracji, Ministerstwem Srodowiska, Krajowym Zarzgdem Gospodarki
Wodnej oraz innymi organami administracji rzagdowej i samorzgdowej zwigzanymi
zZ realizacjg Projektu

= koordynacja dziatan poszczegélnych Jednostek Wdrazania Projektu oraz
wspieranie tych jednostek w zakresie realizacji PZS;

= monitorowanie i ocena postepu realizacji PZS;

» biezgca wspdipraca z Bankiem Swiatowym, w tym opracowywanie kwartalnych
raportdéw z postepu realizacji Projektu.

9.2 JEDNOSTKA WDRAZANIA PROJEKTU

Podmiotem bezposrednio odpowiedzialnym za wdrazanie PZS dla Zadania i
monitorowanie postepdw jego realizacji bedzie JWP, jako jednostka administracji
samorzadowej (LZMiUW w Zielonej Gorze).

Jednostka Realizujgca Projekt (JRP) jest odrebng komdrka organizacyjna,
podporzadkowang bezposrednio Dyrektorowi LZMiUW i przez niego nadzorowana.
Struktura taka jest przejrzysta i posiada bardzo wysoko usytuowany poziom decyzyjny,
co zwieksza efektywnos¢ wdrazania Zadania.

W ramach nadzoru nad wdrazaniem PZS JRP wykonuje nastepujgce zadania:
e monitorowanie postepu realizacji PZS;

e zarzgdzanie finansowe i prowadzenie rachunkowosci;
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sporzadzanie niezbednych sprawozdan na potrzeby monitorowania realizaciji
PZS oraz koordynacji jego wykonania przez wszystkie stuzby zaangazowane w
realizacje PZS.

Zakres obowigzkéw pracownikéw JRP zwigzanych z petnieniem nadzoru nad
wdrazaniem PZS przedstawia sie nastepujgco:

kierowanie, koordynacja i nadzér nad realizacjg PZS przez Konsultanta i
Wykonawce;

bezposredni nadzér nad prawidtowg realizacjg Zadania,
wspotpraca z BKP;
sprawowanie nadzoru administracyjnego i prawnego nad realizacjg PZS;

weryfikacja Raportéw i sprawozdan z realizacji PZS przygotowywanych przez
Inzyniera i Wykonawce;

sprawowanie nadzoru finansowego nad wdrazaniem PZS;

nadzér nad prawidtowoscig stosowania procedur formalnych we wdrazaniu PZS,
wynikajgcych m.in. z wymogéw Prawa budowlanego, Kontraktow, Prawa ochrony
srodowiska i innych.

9.3 INZYNIER

Rolg Inzyniera jest wsparcie JWP w skutecznym przeprowadzeniu catego procesu
inwestycyjnego (od przygotowania Zadania do jego rozliczenia) realizowanego w ramach
zadan LZMIUW. Inzynier wybierany jest przy zastosowaniu metody QCBS (Wybodr na
podstawie jakosci i ceny), zgodnie z ,Wytycznymi Wyboru i Zatrudniania Konsultantéw
przez Pozyczkobiorcow Banku Swiatowego”. Inzynier bedzie zobowigzany do
wykonywania nadzoru nad wdrazaniem PZS, zgodnie z zakresem okre$lonym w
Kontrakcie Inzyniera, ktéry bedzie obejmowat m.in.:

monitorowanie wdrazania PZS;
monitorowanie dziatan Wykonawcy;

sprawdzanie jakosci wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych i
wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie;

reprezentowanie LZMiUW w Zielonej Gérze na budowie przez sprawowanie

kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na realizacje,
przepisami z zakresu ochrony srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej;
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nadzorowanie wszystkich zagadnieh zwigzanych z ochrong srodowiska poprzez
specjalistéw w dziedzinie ochrony srodowiska oraz pozostaty personel Inzyniera;

staty monitoring prawidtowosci wykonania $rodkéw minimalizujgcych negatywne
oddziatywania na srodowisko;

przeprowadzenie dodatkowych badan w przypadku koniecznosci weryfikacji
sprawozdan Wykonawcy;

identyfikowanie problemoéw wynikajgcych ze szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko realizacji prac budowlanych i przedstawianie propozycji rozwigzania
tych problemow;

sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze, na
zadanie inwestora;

kontrolowanie rozliczen budowy.

9.4 WYKONAWCA

W celu realizacji rob6t budowlanych wytoniony zostanie Wykonawca, ktéry bedzie
odpowiedzialny za wdrozenie PZS. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy:
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e prowadzenie rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w PZS,
warunkami kontraktowymi i dokumentacjg projektowg, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami prawa i wymogami  decyzji
administracyjnych wydanych dla Zadania;

e realizacja zalecen Inzyniera (w tym specjalistéw w zakresie nadzoru
srodowiska oraz inspektora nadzoru inwestorskiego) dotyczgcych
wdrazania PZS;

e zapewnienie sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy Planu BIOZ,
Planu gospodarki odpadami, Planu zapewnienia jakosci, Planu
ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy na czas prowadzenia
robét oraz Projektu organizacji placu budowy;

e prowadzenie dokumentacji budowy;

e sporzadzanie sprawozdan miesiecznych oraz raportow z
przeglgdow;

e przygotowanie sprawozdan dotyczgcych ochrony srodowiska;

e wnioskowanie do LZMIUW w Zielonej Gorze o zmiany w

rozwigzaniach  projektowych, jezeli jest to uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
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budowlanych Iub usprawnienia procesu budowy w zakresie
dotyczgcym wdrazania PZS.
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10 HARMONOGRAM WDRAZANIA PZS ORAZ PROCEDURY

RAPORTOWANIA

Wdrozenie PZS umozZliwia stronom zaangazowanym w przygotowanie, realizacje i
nadzor Zadania:

identyfikacje réznych aspektow srodowiskowych majgcych znaczacy wptyw na
stan srodowiska, dzieki czemu mogg one by¢ kontrolowane, korygowane,
zmniejszane, lecz co za tym idzie, rodzgcych skutki ekonomiczne;

korekte niekorzystnych nastepstw prowadzonych robo6t w trakcie realizacji z
pozytkiem dla srodowiska i wynikow finansowych;

okreslenie celéw i zadan realizowanych w ramach przyjetej polityki
srodowiskowej, objetych PZ$, ktére wymagajg naktadéw i przynoszg wymierne
efekty;

identyfikacje i eliminacje potencjalnych zagrozen i awarii, zapobieganie i
usuwanie skutkéw srodowiskowych, ktére mogg by¢ zwigzane z nimi i pociggac
za sobg, niewspdétmierne do kosztow prewencyjnych, straty;

racjonalne  wykorzystanie débr przyrody, przy minimalnych stratach
Srodowiskowych i optymalnym generowaniu kosztow.

Ponadto realizacja zalecen i dziatan wynikajgcych z PZS, moze zmniejszy¢, a nawet
eliminowac ryzyka w trakcie realizacji Kontraktu, w szczegoélnosci:

ryzyka pomijania problematyki ochrony srodowiska w procesie realizacji Zadania
przez Wykonawce robot;

ryzyka eskalacji protestow lokalnego spoteczenstwa na skutek nieprzestrzegania
przez Wykonawce zatwierdzonych przez Inzyniera technologii prowadzenia robot
i procedur srodowiskowych;

ryzyka dodatkowych kar srodowiskowych;

ryzyka ponoszenia dodatkowych strat w sSrodowisku.

Majgc na uwadze waznos$¢ zagadnien okreslajgcych uwarunkowania srodowiskowe i
spofeczne przewiduje sie nastepujgce procedury wdrazania PZS:
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przed rozpoczeciem procedury przetargowej, Zamawiajgcy ztozy do Banku
Swiatowego draft niniejszego PZS w celu zaopiniowania;

po uzyskaniu pozytywnej opinii, PZS zostanie poddany konsultacjom
spotecznym,;
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po przeprowadzeniu konsultacji spotecznych (i uzupetnieniu dokumentu o wyniki
konsultacji), nastgpi uzupemnienie PZS i przekazanie wersji finalnej do
zatwierdzenia przez Bank Swiatowy;

po zatwierdzeniu PZS, przez Bank Swiatowy, dokument finalny zostanie
wigczony do Dokumentacji Przetargowej na wybor Wykonawcy;

wszelkie dziatania Wykonawcy robot bedg raportowane w regularnych odstepach
czasu (co miesigc), zaréwno w jezyku polskim, jak i jezyku angielskim, w wersji
papierowej i wersji elektronicznej, w aspekcie zobowigzan wynikajgcych z PZS i
innych dokumentéw kontraktowych. Raporty te bedg podlegaly zatwierdzeniu
przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Ponadto decyzja $rodowiskowa narzuca obowigzek monitorowania oddziatywania
Zadania na srodowisko w zakresie monitoringu przyrodniczego polegajgcym na:

1. Kontroli wykonania robét budowlanych zwigzanych z realizacjg Zadania pod
nadzorem przyrodniczym, powotanego przez Wykonawce na okres realizacji
Kontraktu.

2. Nadzoér przyrodniczy, realizowany przez specjalistéw Wykonawcy, powinien
obejmowac:

przeglad i biezgca kontrola terenu objetego pracami budowlano-
hydrotechnicznymi przed ich rozpoczeciem oraz kontrole w trakcie budowy wraz
ze sporzadzaniem odpowiednich raportow, stanowigcych dokumentacje
prawidtowego wykonywania nadzoru przyrodniczego i jednoczesnie
informowania o nalezytym wdrazaniu srodkéw minimalizujgcych,

formutowanie i zgtaszanie do Inzyniera wnioskdw w zakresie potrzeby podijecia
dziatan minimalizujgcych (wraz z ich realizacjg) koniecznych do ztagodzenia
niekorzystnych skutkbw Zadania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki i
siedliska bedace przedmiotem zainteresowania Wspélnoty oraz podlegajgce
ochronie prawnej (gatunkowej), niemozliwych do przewidzenia i/lub niedajgcych
sie ujawni¢ na etapie ustalania warunkow realizacji przedmiotowego Zadania w
ramach postepowania zmierzajgcego do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Dziatania mogg zosta¢ wdrozone tylko po akceptacii
Inzyniera,

uzyskanie w razie potrzeby, niezbednych zezwolen na odstepstwo od zakazéw
ochrony gatunkowej roslin, grzybéw lub zwierzat na zasadach i w trybie
okreslonym u.o.p.,

3. W skiad nadzoru przyrodniczego Wykonawcy, Wykonawca powota
specjalistow w  nastepujgcych  dziedzinach: ornitologia, herpetologia,
chiropterologia, entomologia, fitosocjologia, ekspert ds. ochrony wod. Kazdy ze
specjalistow musi mie¢ udokumentowane doswiadczenie w tym zakresie oraz
posiadaé wyksztatcenie wyzsze w zakresie nauk o ziemi i ksztattowania
srodowiska (wyksztatcenie wyzsze z zakresu ochrony $rodowiska, biologii,
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lesnictwa dla ekspertow ornitologa, herpetologa, chiropterologa, entomologa,
fitosocjologa; wyksztatcenie wyzsze z zakresu geografii, hydrologii, ochrona
Srodowiska dla eksperta ds. ochrony wod).

Na etapie realizacji, prac planuje sie sporzadzanie przez Wykonawce zbiorczych
raportdbw z monitoringu przyrodniczego, potwierdzonych przez specjalistbw nadzoru
przyrodniczego zespotu Wykonawcy, zatwierdzanych przez nadzér przyrodniczy
Inzyniera i przedktadanych do RDOS przez JWP raz w roku w terminie do 30 listopada
kazdego roku, w ktérym JWP realizowata prace. Ostatni raport z monitoringu
realizacyjnego bedzie ztozony przez JWP w terminie 3 miesiecy od daty zakonhczenia
realizacji Zadania. Szczegotowy zakres raportu okresli Inzynier (raport rozpoczecia,
okresowy — miesieczny, kwartalny, ad-hoc, zamknigecia), okresli on rowniez terminy ich
wykonania.

System raportowania Projektu oparty bedzie natomiast o raporty miesieczne
przekazywane przez Wykonawcow do JRP za posrednictwem Inzyniera oraz raporty
miesieczne Inzyniera. Jako czes$¢ raportéw miesiecznych lub jako odrebny dokument
bedg tez przygotowywane miesieczne raporty z wdrazania PZS (Wykonawcy oraz
Inzyniera). Na tej bazie beda réwniez opracowywane zbiorcze, kwartalne raporty.

JWP przekazywaé¢ bedg do BKP raporty kwartalne w czesci dotyczacej realizowanych
przez nie zadah. Bedg one zawiera¢é wymagany zestaw informacji i opisow
umozliwiajgcy przygotowanie raportu kwartalnego Projektu przez BKP. Ponadto
szczegoblnie w przypadku problemoéw z wdrazaniem Zadania, BKP bedzie oczekiwat od
JRP przekazywania zestawien i danych w okresach miesiecznych.

Ustalono nastepujgce procedury raportowania:

1) Raportowanie:

a) Raporty (rozpoczecia, miesieczny, kwartalny, koncowy) sporzadzony
przez Wykonawce robot,

b) Przeglad raportu przez Inzyniera,
c) Przedtozenie raportu do Zamawiajgcego (informacyjnie),

d) Przediozenie raportu do RDOS w Gorzowie WIkp. (tylko w zakresie
wymaganym decyzjg Srodowiskowg — w terminie do 30 listopada kazdego
roku, w ktérym prowadzone sg prace,

e) Przedtozenie raportu kwartalnego JWP do BKP.
2) Archiwizacja:

a) Wykonawca: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez
5 lat od daty zakonczenia Kontraktu,

b) Inzynier: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat
od daty zakonczenia Kontraktu,

c) Zamawiajgcy: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez
5 lat od daty zakonczenia Kontraktu.
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3) Ewaluacja — biezgca ocena rezultatow realizacji planowanych dziatan
wynikajgcych z PZS. Biezgca analiza dokumentacji (Raportéw Wykonawcy robét)
przez Inzyniera. Dostarczanie Zamawiajgcemu rzetelnych informaciji z przebiegu
procesu budowlanego ze szczegdélnym uwzglednieniem realizacji dziatah
ograniczajgcych negatywne oddziatywanie na srodowisko i zalecen wynikajgcych
Z decyzji srodowiskowych.

BKP sporzgdza rowniez, w odstepach kwartalnych, raporty przekazywane do Banku
Swiatowego.

Planowana jest:

e Ewaluacja ex-ante: Raport przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu (Raport
Inzyniera),

o Ewaluacja biezgca: Raporty kwartalne Inzyniera,
e Ewaluacja ex-post:

v Raport po zakonczeniu realizacji Kontraktu (Raporty koncowe z PZ$
sporzadzane przez Wykonawce i Inzyniera),

v Raport z PZS$ po okresie zgtaszania wad sporzadzany przez Inzyniera.
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MATERIALY ZRODEOWE

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 28
pazdziernika 2011 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizaciji
przedsiewziecia p.n.: "Ochrona przeciwpowodziowa m. Stubice" sprostowana
postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 24 stycznia 2012 r.

Decyzja Burmistrza Stubic z dnia 16 kwietnia 2015 r. o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych zabezpieczajgcych
przed powodzig miasto Stubice oraz wykonanie regulacji ciekéw naturalnych,
Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego, 27.12.2011 r., znak:
DR.IV.7322.28.2011

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przepustu drogowego nr 5, Marszatek
Wojewddztwa Dolnoslaskiego, 01-06-2012 r., znak: DOW-W.1.7322.19.2012.RS

Decyzja o zmianie pozwolenia wodnoprawnego, Marszatek Wojewddztwa
Wielkopolskiego, 16-08-2012 r., znak: DR.IV.7322.10.2012

Ankiersztejn 1., Dzik W., Jarominek E., Matuszewski J., Skowyrski W. 2013.
Projekt budowlany Ochrona przeciwpowodziowa m. Stubice, gm. Stubice, woj.
lubuskie. Odbudowa Czarnego Kanatu i Raczej Strugi. Zamawiajgcy LZMiUW w
Zielonej Gorze Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim.

Ankiersztejn 1., Jarominek E., Stefanowicz E., Matuszewski J., Bartnik B. 2013.
Projekt wykonawczy. Ochrona przeciwpowodziowa m. Stubice, gm. Stubice, woj.
lubuskie. Odbudowa Czarnego Kanatu i Raczej Strugi. Zamawiajgcy LZMiUW w
Zielonej Gorze Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim.

Ankiersztejn 1., Chmiel J., Dzik W., Katecki M., Gtowecki K., Matuszewski J,
Myszko M., Nowak D., Preiss J., Preiss J., Urzyczyn T., Radzio F., Rzeszotek T.,
Skibinski A., Urzyczyn T., 2013. Projekt budowlany. Ochrona przeciwpowodziowa
m. Stubice, gm. Stubice, woj. lubuskie. Rozbudowa i budowa watéw
przeciwpowodziowych. Zamawiajgcy LZMiIUW w Zielonej Goérze Oddziat w
Gorzowie Wielkopolskim.

Bartnik B., Chmiel J., Gtowecki K., Karpinski P., Matynka T., Myszko M., Wierciak
A., Ozga A., Preiss J., Rzeszotek T., Skibinski A. 2013. Projekt wykonawczy.
Ochrona przeciwpowodziowa m. Stubice, gm. Stubice, woj. lubuskie. Rozbudowa i
budowa watéw przeciwpowodziowych. Zamawiajgcy LZMiUW w Zielonej Gorze
Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim.

Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Spoteczenstwem dla Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry [ Wisty. 2015
[http://mwww.odrapcu.pl/popdow_dokumenty.html]
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— Rocznik Demograficzny 2015. Gtéwny Urzad Statystyczny, Warszawa

— Uchwata Nr XXVI11/128/05 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2005 r. w
sprawie: uchwalenia studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Boleszkowice;

— Uchwata Nr XLVIII/293/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 pazdziernika
2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice;

— Studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania przestrzennego gminy
Stubice, uchwata Rady Miejskiej Nr X1/84/2011, dnia 30 czerwca 2011 r.

69



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu 1C.1 Budowa watéw przeciwpowodziowych oraz przebudowa

kanatu Czarny Kanat i Racza Struga

12 ZALACZNIKI

70

ZALACZNIK 1 - PLAN DZIALAN LAGODZACYCH
ZALACZNIK 2 - PLAN DZIALAN MONITORINGOWYCH

ZALACZNIK 3 - ZESTAWIENIE KRAJOWYCH AKTOW PRAWNYCH ZWIAZANYCH Z OCHRONA
SRODOWISKA

ZALACZNIK 4 - KOPIE PRAWOMOCNYCH DECYZJI ADMINISTRACYJINYCH WYDANYCH DLA
ZADANIA (W ZAKRESIE KONTRAKTU 1C.1)

e Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIikp. z dnia
28 pazdziernika 2011 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia p.n.: "Ochrona przeciwpowodziowa m. Stubice" sprostowana
postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 24 stycznia 2012 r.

e Decyzja Burmistrza Stubic z dnia 16 kwietnia 2015 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko

ZALACZNIK 5 - MAPA LOKALIZACJA ZADANIA

ZAYACZNIK 6 - MAPA LOKALIZACJA ZADANIA NA TLE OBSZAROW CHRONIONYCH | SIECI
NATURA 2000

ZALACZNIK 7 — OBSZARY POTENCJALNEGO ZAGROZENIA POWODZIOWEGO

ZALACZNIK 8 - TERENY WYLACZONE Z OBSZAROW POTENCJALNEGO ZAGROZENIA
POWODZIOWEGO



