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Wykaz skrétéw uzywanych w niniejszym opracowaniu

1B.3/1

Oznaczenie Kontraktu na roboty 1B.3/1 Zadania budowa bazy
postojowo — cumowniczej dla lodotamaczy

Bank Swiatowy (BS)

Migdzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

BKP Biuro Koordynacji Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i
Wisty

BREE Bank Rozwoju Rady Europy (ang. Council of Europe
Development Bank (CEB)

EGIB Ewidencja Gruntéw i Budynkéw

GIS System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information
System) system informacji o terenie sktadajacy sie z bazy danych
dotyczacych okreslonego obszaru orz procedur i technik dla
systematycznego zbierania, aktualizacji i udostepniania danych

GUS Gtéwny Urzad Statystyczny

Joint Venture Joint Venture Sweco Consulting Sp. z 0.0./ Sweco Nederland
B.V./ Sweco Engineering Sp. z 0.0./ Ekocentrum — Wroctawski

(Konsorcjum)

Oérodek Ustug Ekologicznych Sp. z 0. o

Inwestycja/przedsiewziecie

Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodotamaczy etap |

IRP

Jednostka Realizujgca Projekt — wyodrebniona w ramach JWP
komorka organizacyjna odpowiedzialna za realizacje Projektu

JWP/ Zamawiajacy/Inwestor

Jednostka Wdrazania Projektu Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Szczecinie

ul. Tama Pomorzarska 13 A
70-030 Szczecin

KC

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
2018r. poz. 1025 ze zm.)

Iniynier — Konsultant

Firma/ osoba prawna, ktéra jest zatrudniona przez
Zamawiajgcego do wykonania ustug (m.in. opisanych w tym
dokumencie)

Kontrakt/ Zadanie/ Inwestycja

Kontrakt na roboty 1B.3/1

KPA Kodeks postgpowania administracyjnego — Ustawa z dnia 14
Czerwca 1960 . (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
LARPF Ramowy Plan Pozyskania Nieruchomoéci i Przesiedlen (Land

Acquisition and Resettlement Policy Framework)
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NBP

Narodowy Bank Polski

NGO Organizacja pozarzagdowa (Nongovernmental Organization)

Obiekt Wydzielony funkcjonalnie zakres rzeczowy, stanowiacy czest
Zadania 1B.3/1

00S$ Ocena oddzialywania na $rodowisko

OP 4.12 Oznaczenie dokumentu zawierajgcego zasady przeprowadzania
przymusowych przesiedlert wymagane przy finansowaniu
Zadania z pozyczki Banku Swiatowego — Polityka Operacyjna 4.12
— Przymusowe Przesiedlenia.

PAP Osoba (-y) dotknieta (-e) skutkami realizacji Projektu (Project
Affected Person(s))

PNRI Pozwolenie na realizacje Inwestycji

PPNiP Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen

Projekt/POPDOW Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty

PGW WP Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Rozporzadzenie w sprawie
ewidencji gruntéw

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow
(t.j. Dz.U. 2 2019r. poz. 393)

Rozporzadzenie w sprawie
wyceny

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzeénia 2004 r. w
sprawie wyceny nieruchomosci i sporzadzania operatu
szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z pé2n. zm)

Specustawa powodziowa

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 433)

TO Trwate ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomoéci

UGN Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

uPB Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 ze zm.)

uUPw Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268, z
2019r. poz. 125.)

Wykonawca Firma/ osoba prawna realizujgca Kontrakt na roboty 1B.3/1

ZBILK Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie

ZZMP Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzgdzania

mieniem panstwowym (Dz.U.2018.1182 ze zm.)
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1. Kluczowe definicje

Kluczowe definicje uzyte w niniejszym dokumencie:

Cena nieruchomosci — wynegocjowana z wiaécicielem nieruchomosci kwota nalezna wiascicielowi za
dang nieruchomos¢ lub czesé¢ nieruchomodci oparta o okreélong przez uprawnionego rzeczoznawce
majatkowego wartos¢ nieruchomosci. Wysokoé¢ odszkodowania za nieruchomos¢ nie bedzie nizsza niz
koszt zastgpienia utraconego sktadnika aktywow bez uwzglednienia amortyzacji aktywow wynikajacej
z wieku, stanu lub innego czynnika zwigzanego z aktywami.

Data graniczna (ang. Cut-off date) — data zakoriczenia inwenta ryzacji majqtku i spisu os6b dotknietych
skutkami realizacji Projektu. Osobom, ktére znajda sig na terenie, gdzie realizowany bedzie Projekt po
dacie granicznej nie przystuguje prawo do odszkodowania lub innej formy pomocy. Podobnie, za érodki
trwafe (takie jak budynki, rosliny, drzewa owocowe i zadrzewienia) po dacie zakoriczenia
inwentaryzacji, lub alternatywnie po uzgodnionym terminie, nie bedzie wyptacone odszkodowanie.

Ekonomiczne przesiedlenie — utrata ponad 20% gruntéw rolnych, w przypadku gdy przychéd Osoby
dotknigtej skutkami realizacji Projektu (PAP) bazuje w duzej mierze na rolnictwie.

Fizyczne przesiedlenie — utrata miejsca zamieszkania lub obiektéw komercyjnych, takich jak sklepy lub
warsztaty, lub obiektéw potrzebnych do generowania przychodu.

Grupy wymagajace udzielenia szczegélnej pomocy - ludzie, ktdrzy z powodu: ptci, przynaleinoéci do
grupy etnicznej, wieku, niepetnosprawnosci umystowej lub fizycznej, trudnej sytuacji materialnej lub
pozycji spotecznej s3 bardziej narazeni na negatywne skutki przesiedlen niz inne grupy i ktérzy moga
mie¢ ograniczong mozliwos¢ zgloszenia roszczeri lub skorzystania z pomocy przy przesiedleniu lub tez
skorzystania z mozliwosci udziatu w korzysciach zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Koszt przesiedlenia — zakres odszkodowania za utracone dobra/nieruchomosci/naklady obejmujacy
odtworzeniowg warto$¢ dobr/nieruchomosci oraz koszty przeprowadzenia przesiedlenia i dziatan
zwigzanych z przesiedleniem.

Oddziatywanie spoteczne — w éwietle OP 4.12 za odd ziatywania spoteczne zwigzane z wywlaszczeniami
uznaje sie wszelkie bezposrednie straty, ekonomiczne i spoteczne, wynikajace z wywiaszczenia
nieruchomosdci, statego ograniczenia dotychczasowego sposobu uzytkowania lub dostepu do
nieruchomosci.

Odszkodowanie — pfacone w ¢rodkach pienigznych lub w formie nieruchomodci zamiennej za
nieruchomosci i aktywa, ktdre zostaty nabyte lub na ktére oddziatuje Projekt. Odszkodowanie jest
wyptacane w czasie, kiedy nieruchomosé musi zostac przekazana przez wtasciciela Skarbowi Paristwa
Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalnemu Zarzadowi Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. Zgodnie z polskim prawem w tym zakresie odszkodowanie moze byé¢ wyptacane od
momentu gdy decyzja o pozwoleniu na budowe co do zasady, staje sig ostateczna i we wszystkich
przypadkach przed przejeciem nieruchomoéci i zajgciem ich na cele budowlane.

OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia — Polityka Operacyjna zawierajaca gtéwne zasady i procedury
bedace podstawa podejécia BS do przymusowych przesiedlen zwigzanych z projektami inwestycyjnymi.

Osoba dotknieta skutkami realizacji projektu (PAP) —kazda osoba, ktéra w wyniku realizacji projektu,
traci prawo do wiasnosci lub dotyka ja utrata innych korzysci zwigzanych z posiadang zabudowang
infrastrukturg (mieszkalna, rolniczg lub hodowlang), utrata rocznych lub wieloletnich zbioréw i ploddéw
lub innych powiazanych lub ruchomych aktywéw, w catosci lub czeéciowo, trwale lub okresowo. 73
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PAP moga réwniez by¢ uznani czionkowie lokalnej spotecznosci lub inne osoby, na ktére wplyw maja
dziatania inwestycyjne.

Osoba fizyczna - prawne okreslenie cztowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili
$mierci.

Osoba prawna - osobami prawnymi sg Skarb Paristwa i jednostki organizacyjne, ktorym przepisy
szczegblne przyznajg osobowos¢ prawna.

Posiadacz w dobrej wierze — osoba, ktéra korzysta z rzeczy traktujac jg jako swojg wiasnosg, jest
btednie przekonana, ze przystuguje jej prawo wiasnoéci, ale to btedne przekonanie jest
usprawiedliwione okolicznociami sprawy,

Posiadacz w zlej wierze — osoba, ktdra korzysta z rzeczy traktujgc j3 jako swojg wiasnasc, wie, ze nie
jest whascicielem lub powinna o tym wiedzie¢.

Przychéd - przysporzenie majatkowe uzyskane w ramach prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej lub
dziatalnosci rolnej na nieruchomosci, w tym ze sprzedazy takiej nieruchomosci.

Przymusowe przesiedlenia — przesiedlenie jest przymusowe, kiedy jest przeprowadzane bez zgody
osoby przesiedlanej (wbrew jej woli) lub w wyniku udzielenia zgody pod przymusem (bez mozliwoéci
wyrazenia sprzeciwu na przesiedlenie) np. przez wywilaszczenie.

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig - spétka kapitatowa utworzona przez jedng albo wigcej oséb
w kazdym celu prawnie dopuszczalnym.

Wywtaszczenie - polega na pozbawieniu lub ograniczeniu stuzgcego okreélonej osobie prawa
rzeczowego do oznaczonej nieruchomosci na mocy indywidualnego aktu prawnego.

Warto$¢ naktadéw — wynegocjowana z ponoszagcym nakiady na nieruchomosé¢ kwota nalezna
uzytkownikowi za poniesione nakfady, lub kwota oparta o okreslong przez uprawnionego
rzeczoznawce majatkowego wartoéé nakladoéw.

Wartos¢ odtworzeniowa - odszkodowanie za utratg dobr wycenione w oparciu o ich wartodé
odtworzeniowa/rynkowa wraz ze wszelkimi kosztami transakcyjnymi (np. podatki i oplaty
rejestracyjne), ktorego celem jest wystarczajaco efektywne zastgpienie utraconych débr (wartosé
odtworzeniowa). Wartos¢ odtworzeniowa to kwota potrzebna do zastapienia utraconych aktywoéw bez
uwzgledniania amortyzacji aktywoéw wynikajacej z wieku, stanu lub innego czynnika zwigzanego z
aktywami.

Zakup/dobrowolna sprzedaz — transakcja odplatnego nabycia prawa do nieruchomosci od jej
wiasciciela/wtadajgcego za zaakceptowang przez obie strony ceng wowczas, gdy wiasciciel ma
mozliwos¢ odmoéwienia tej transakcji. Jesli projekt ucieka sie do wywitaszczenia wéwczas zakup nie jest
uwazany za dobrowolny (tj. chetny kupujacy/chetny sprzedawca).

Zasoby nieruchomosci (wg UGN) — Publiczne zasoby nieruchomosci ustawodawca usankcjonowat w
art. 20 UGN. Zasoby zostaty podzielone wediug wiasnoéci. Wyrézniono zasob nieruchomoséci Skarbu
Paristwa (art. 21 i 21 a UGN) oraz zasoby nieruchomosci poszczegélnych rodzajow jednostek
samorzadu terytorialnego — gminy (art. 24 UGN), powiatu (art. 25 a UGN) i wojewadztwa (art. 25 ¢
UGN). Przepis art. 20 UGN nie odnosi sie do zasobdw nieruchomosci in nych wiascicieli niz wymienieni
powyzej.

Okreslenia uzywane w dokumencie PPNiP zamiennie: grunt — nieruchomo$é — dziatka - ziemia w
zaleznosci od kontekstu, pojecia te uzywane s3 zgodnie z nastgpujgcymi aktami prawnymi:
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- KC —grunt, nieruchomos¢;

- UGN — nieruchomos¢, dziatka gruntu;

- Rozporzadzenie w sprawie ewidencji gruntéw — grunt, dziatka ewidencyjna (w skrécie w PPNip
dziatka) oraz

- Polityka Operacyjna 4.12 — ziemia (ang. land).
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2. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument przedstawia Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedleri (PPNiP) dla Kontraktu
1B.3/1 Budowa infrastruktury postojowo - cumowniczej, Etap | budowa bazy postojowo —
cumowniczej dla lodotamaczy realizowanego w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w
dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW), wspotfinansowanego przez Migdzynarodowy Bank Odbudowy i
Rozwoju (Bank Swiatowy) (umowa pozyczki z 10 wrzesnia 2015 r.), Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE)
(umowa kredytu 24 maja 2016 r.) oraz budzet Parstwa. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, iz niniejszy
dokument dotyczy wylacznie Kontraktu 1B.3/1 i nie odnosi sig do calego POPDOW.

Glownym celem POPDOW jest ochrona mieszkakicéw na obszarach zalewowych w okreslonych
czgsciach dorzeczy dwéch najwiekszych rzek w Polsce — Wisly oraz Odry = przed powaznymi
powodziami. POPDOW obejmuje ponizsze pie¢ Komponentéw:

Komponent 1 —Ochrona przed powodzia Srodkowej i Dolnej Odry,

Komponent 2 — Ochrona przed powodzig Kotliny Ktodzkiej,

Komponent 3 - Ochrona przed powodzig Gérnej Wisty,

Komponent 4 — Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania oraz
Komponent 5 - Zarzadzanie Projektem i opracowanie dalszych studiow.

Kompanenty sktadajg sie z Podkomponentéw. W ramach Komponentu 1 wydzielono nastepujgce trzy
Podkomponenty oznaczone jako 1A (Ochrona przed powodzig obszaréw na terenie wojewodztwa
zachodniopomorskiego), 1B (Ochrona przed powodzig na Srodkowej i Dolnej Odrze) oraz 1C (Ochrona
przed powodzig miasta Stubice). Nazewnictwo komponentéw i podkomponentow zostato wskazane
zgodnie z dokumentem Podrecznik Operacyjny Projektu pn.: ,Projekt ochrony przeciwpowodziowej w
dorzeczu Odry i Wisty”, ktéry jest opublikowany pod adresem:

http://odrapcu.pl/doc/POM PL.pdf

Kontrakt na roboty 1B.3/1 bedzie realizowany w ramach Komponentu 1, Podkomponentu 1B Ochrona
przed powodzig na Srodkowej i Dolnej Odrze.

Wszystkie Zadania w ramach Podkomponentu 1B kompleksowo rozwigzuja problemy zwigzane 2z
ochrong przeciwpowodziowa, obejmujac obszary najbardziej zagrozone wystapieniem powodzi.
Podkomponent 1B zawiera nastepujace Zadania:

¢ 1B.1/1 (a) - Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry — przystosowanie do IIl klasy drogi
wodnej, na odcinku od miejscowosci Scinawa do ujscia Nysy tuzyckiej — Etap II.

* 1B.1/1 (b) - Przebudowa mostu drogowego w Kroénie Odrzariskim z drogg dojazdowa.

e 1B.2 — Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap | — Prace modernizacyjne na Odrze
granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotamania.

* 1B.3/1 - Budowa bazy postojowo ~ cumowniczej dla lodotamaczy.

* 1B.3/2 - Budowa infrastruktury postojowo — cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz
nowe oznakowanie szlaku zeglugowego.

e 1B.4/1-Poprawa przeptywu wéd powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dabie.

e 1B.4/2 —Bagrowanie przekopu Klucz — Ustowo.

e 1B.5/1 - Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu — Most kolejowy w
km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie.
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1B.5/2 — Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu — Most drogowy w
km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrg.
1B.5/3 — Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - Most Kolejowy w
km 615,1 rzeki Odry w Kostrzynie nad Odra.

2.1 OPIS ZADANIA 1B.3/1

Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest budowa infrastruktury postojowo — cumowniczej dla
lodotamaczy w Szczecinie. W efekcie przewidywanych prac wybudowane zostang m.in. nastgpujgce
budynki i obiekty budowlane:

nabrzeze postojowo - cumownicze dla lodotamaczy,

nabrzeze techniczno — remontowe, ktdre powstanie w zwigzku z poszerzeniem basenu
remontowego,

budynek warsztatowo — magazynowy,

wiata magazynowa,

budynek administracyjno — biurowy,

dwa budynki garazowe,

slip umotzliwiajgcy wprowadzanie i wycigganie matych jednostek ptywajacych w basenie
postojowym, ptywajacych w basenie postojowym,

maszt radiowy,

miejsce na Zuraw,

uktad drogowy,

uktad zieleni urzadzonej.

Panadto przewidywane jest:

poszerzenie basenu postojowego,

roboty czerpalne w basenie manewrowym,

rozbiérka istniejacych konstrukcji infrastruktury po bytych ogrédkach dziatkowych,

rozbiérka budowli wykorzystywanych do zamieszkiwania oraz wykonywania dziatalnosci
gospodarczej (garaze, magazyny).

2.2 OBSZAR REALIZACJI ZADANIA 1B.3/1

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie zlokalizowanym w potudniowe]j czesci
Miasta Szczecin, w osiedlu administracyjnym Podjuchy, przy ulicy Karpiej. Przedsiewziecie pofozone
bedzie bezposrednio na brzegu odnogi rzeki Odry — Regalicy.
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Boza dia lodotamaczy, ul. Karpia Szezecin - stan obecny, widok od strony dziaiki numer 7/16

W' bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsiewzigcia znajduje sie istniejagca baza Nadzoru
Wodnego RZGW w Szczecinie.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na nieruchomosciach stanowigcych dziatki numer 7/16, 1/12, 1/8 oraz
20 . Dziatki ewidencyjne numer 7/16 oraz 1/12 stanowig wiasnos¢ Gminy Miasta Szczecin. Dziatki
numer 1/8 oraz 20 stanowig wtasnoé¢ Skarbu Paristwa w zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.

Lp. | Numer | Gmina/Obreb ewidencyjny Oznaczenie Opis klasouzytku
dziatki wiasciciela
1. 7/16 Miasto Szczecin, obreb 4112 Gmina Miasto Szczecin grunty orne
Dabie
2, 1/12 Miasto Szczecin, obreb 4112 Gmina Miasto Szczecin nieuiytki
Dabie
3. |1/8 Miasto Szczecin, obreb 4112 Skarb Paristwa RZGW w | Grunty pod
Dabie Szczecinie wodami
powierzchniowymi
plyngcymi
4. |20 Miasto Szczecin, obreb 4112 Skarb Paristwa RZGW w | Inne tereny
Dabie Szczecinie zabudowane

Tabela numer 1: zestawienie dziatek inwestycyinych dla Zodonio

Dziatki stanowigce wtasnoéé Gminy Miasta Szczecin zostang przekazane na rzecz Skarbu Paristwa w
wykonaniu dobrowolnej umowy zamiany nieruchomosciami. W tym celu SP — PGW WP RZGW w
Szczecinie przeznaczy do zamiany nieruchomoéé potozong przy ulicy Zaglowej w Szczecinie, ktéra
aktualnie stanowi wtasnoé¢ Skarbu Paristwa w imieniu ktorego PGW WP RZGW w Szczecinie wykonuje
uprawnienia wiascicielskie. Z uwagi na wyisza warto$é nieruchomosci przekazywanej na rzecz Gminy
Miasto Szczecin, planowana jest do uiszczenia na rzecz Skarbu Paristwa doplata pienigina stanowigca
réznicg pomiedzy warto$ciami nieruchomosci, ktéra bedzie wynika¢ z wycen sporzadzonych przez
bieglych rzeczoznawcéw majatkowych.

Zgode na nabycie nieruchomosci w drodze umowy zamiany w zwigzku z majgcymi zastosowanie do
transakcji przepisami Ustawy o zarzadzaniu mieniem panstwowym bedzie wyrazat Minister Gospodarki
Wodnej i Zeglugi Srédlgdowe;.

Na obszarze realizacji Zadania brak jest budynkéw mieszkalnych. Najblizsza zabudowa mieszkalna
oddalona jest od terenu inwestycji o okoto 50 m. Wystepuja natomiast elementy infrastruktury takie
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jak ptoty i ogrodzenia oraz obiekty matej architektury w postaci altan ogrodowych po bylych ogrodkach
dziatkowych, magazynéw i garazy. Ildentyfikacja ta moze nie by¢ ostateczna, poniewaz na etapie
realizacji rob6t moga sie ujawni¢ dodatkowe elementy infrastruktury, zwlaszcza podziemnej, nie
zinwentaryzowane na mapach. Na obszarze realizacji zadania wystepuja grunty oznaczone w ewidencji
gruntéw i budynkéw jako rolne, jednakze nie jest to ich faktyczne przeznaczenie i w rzeczywistosci
stanowia one nieuzytki poro$nigte krzewami i drzewami w réznym wieku. Cze$¢ z nieruchomosci
wykorzystywana jest w celu prowadzenia dziatalnoéci gospodarczej, ktérej przedmiotem jest
dzialalno$é rybacka. Jak ustalono w trakcie przeprowadzania badar socjoekonomicznych - jedna z altan
petni rowniez funkcje mieszkalna.

Z uwagi na fakt, iz nieruchomoséci stanowigce wiasnoéé Gminy Miasta Szczecin zostang przekazane w
drodze dobrowolnej umowy na rzecz Skarbu Paristwa - PGW WP RZGW w Szczecinie, pozostate zas
nieruchomoéci stanowig juz wiasnosc Skarbu Panstwa, w trakcie realizacji przedsigwzigcia nie wystapia
wywiaszczenia zwigzane z pozbawieniem wiaéciciela praw do nieruchomosci.

Dziatka numer 7/16, ul. Karpia Szczecin, teren po byfych ogrodkach dziatkowych —stan obecny

Z uwagi jednak na ustalenie na nieruchomosci stanowiacej wlasnoé¢ Gminy Miasta Szczecin czterech
0s6b (4) korzystajacych bezumownie z nieruchomoéci, podjeto dziatania majace na celu wypracowanie
porozumienia dotyczacego formy i wysokosci naleznej rekompensaty za naktady poniesione na
nieruchomosc.

Jedna z oséb jest osobg bezdomng, dotkniety ograniczeniami sprawnosci fizycznej i na state
zamieszkuje na terenie bylego ogrédka dziatkowego, osoba ta nigdy nie miafa podpisanej umowy
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dzierzawy na dziatke. W stosunku do tej PAP podjeto dziatania zwigzane z pozyskaniem lokalu, ktory
bedzie mégt by¢ wykorzystywany w celu zaspokojenia jej potrzeb mieszkaniowych.

Dwie osoby posiadaja na nieruchomosci zabudowania w postaci altan dziatkowych oraz szop
drewnianych na uzytek wiasny, na dziatkach wystepuja réwniez nasadzenia. Dziatki sg obecnie
zaniedbane i nie stanowily one w okresie uzytkowania ogrodkéw dziatkowych. Jeden z bezumownych
posiadaczy nieruchomosci posiadat w przesztosci podpisang umowe dzierzawy nieruchomosci,
natomiast drugi nie miat uregulowanego stanu prawnego korzystania z nieruchomodci i nadal zajmuje
ja bezumownie. PAP, ktéra podpisata nowa umowe dzierzawy w roku 2008, po jej ponownym
wypowiedzeniu w roku 2017 — nie wydata nieruchomosci i co najmniej od tego czasu réwniez
uzytkowata nieruchomos¢ bezumownie, ptacac wytacznie optate w dotychczasowej wysokosci czynszu
dzierzawnego.

Ostatnia z oséb bezumownie zajmujacych dziatke prowadzi dziatalno$¢ rybacka. Na nieruchomosci
znajdujg sig trzy budynki gospodarcze o konstrukeji mieszanej, drewnianej i murowanej, pomost oraz
nasadzenia. PAP prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza miata podpisana umowe dzierzawy
nieruchomosci w roku 2008, jednakze po jej wypowiedzeniu w roku 2017, nie opréznita nieruchomosci
i od tego czasu uzytkuje nieruchomosé bezumownie.

Wiasciciel nieruchomosci uzyskat przeciwko dwém zidentyfikowanym przez niego bezumownym
uzytkownikom wyroki nakazujgce im wydanie nieruchomosci w stanie wolnym od oséb i rzeczy. Na
whniosek Inwestora wstrzymane zostalo przymusowe wykonanie wyrokéw i nie wszczeto postepowan
egzekucyjnych. Zgodnie z posiadanymi informacjami, dwoje z czterech bezumownych uzytkownikow
posiada zalegtosci w oplatach, w tym z tytutu bezumownego korzystania z nieruchomosci, ktore
zobowigzani byli uiszczac na rzecz dotychczasowego wiasciciela nieruchomoéci Gminy Miasto Szczecin.
Wierzytelnosci pieniezne przysfugujace obecnemu wiascicielowi nieruchomoéci wobec bezumownych
uzytkownikow nie stang sie wierzytelnosciami Inwestora wraz z nabyciem prawa wihasnoéci
nieruchomosci. Bgda nadal przystugiwac poprzedniemu wiascicielowi. Na dzier sporzadzenia PPNiP
Inwestor posiada wylgcznie czgé¢ danych dotyczacych wysokosci i podstaw naliczenia optat z uwagi na
ochrong danych osobowych. Ztozony zostat jednak wniosek do wiaéciciela nieruchomosci (Gminy
Miasto Szczecin) aby zawiesit lub nie podejmowat dalszych dziatart prawnych przeciwko bezumownym
uzytkownikom.

- Bezumcwnvmkownik- Nie “Nie . Nie

grupa szczegdinie
wrazliwa
2, Bezumowny uzytkownik Tak Tak Nie
Umowa numer N-61/87 z Umowa numer F-14/DII/2008
1587r.
3. Bezumowny uiytkownik Nie Nie Nie
4. Bezumowny uzytkownik Nie Tak Umowa numer 5-311/DII/2008 Nie
bedacy przedsiebiorca

Tabela numer 2: kategorie bezumownych uzytkownikdw dziatki nr 7/16

W zwigzku z uzyskaniem informacji, iz przyczyng wypowiedzenia w roku 2017, przez wiasciciela
nieruchomosci umow dzierzawy, bylo zapotrzebowanie terenu na realizacje inwestycji dotyczacej
budowy catorocznej bazy postojowo ~ cumowniczej wraz z zapleczem dla flotylli lodotamaczy podjeto
rowniez dziatania zmierzajace do ustalenia kwalifikacji bytych dzierzawcow jako oséb dotknietych
skutkami realizacji projektu finansowanego przez Bank Swiatowy ktérzy po wypowiedzeniu uméw w
roku 2017, oprdznili nieruchomos¢ od oséb i rzeczy, uprzatneli teren po bytych ogrédkach dziatkowych
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oraz wydali dobrowolnie nieruchomo$¢ wiascicielowi. Szczegdtowe zestawienie bylych dzierzawcoéw
uprawnionych do otrzymania rekompensaty stanowi Zatacznik numer 2 do niniejszego opracowania.

Nalezy podkresli¢, iz do opracowania niniejszego dokumentu PPNIP nie majq zastosowania przepisy
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dziatkowych (Dz. U. t,j. z 2017 poz. 2176 ze
zm.). Przedmiotem opracowania s tereny, ktére wykorzystywane byly faktycznie jako ogrodek
dziatkowy, jednak nie spetnialy legalnej definicji ogrodka dziatkowego zawartej w ustawie.! Dlatego
termin ,ogrédek dziatkowy” uzywany w PPNiP nalezy utozsamia¢ wylacznie z celem i sposobem
korzystania z nieruchomosci przez dzierzawcdw, a nie z terminem uzytym w ustawie o rodzinnych
ogrodach dziatkowych, ktéry implikuje stosowanie odmiennych niz w niniejszej sprawie regulacji
prawnych. Analizowana nieruchomo$c zostata oddana do korzystania na podstawie umow dzierzawy
czesci nieruchomosci zawieranych przez wlasciciela nieruchomoéci — Gming Miasto Szczecin. Czesci
nieruchomasci gruntowej oddawane byly w dzierzawe z przeznaczeniem giéwnie pod uprawe warzyw.

W niektérych umowach zawarto zastrzezenia dotyczace zakazu zabudowy nieruchomos¢ oraz braku
prawa dokonywania trwatych nasadzeri na nieruchomoséci. Niezaleznie od obowigzujgcej tresci umowy,
dzierzawcy samowolnie wznosili na dzierzawionych nieruchomosciach zabudowania, petnigce co do
zasady funkcje altan dziatkowych. Pierwsze umowy dzierzawy przedmiotowego terenu zostaly zawarte
w latach 80’tych XX wieku i niektore z nich obowigzywaty do czasu ich wypowiedzenia w roku 2017r.
W tym czasie na terenie nieruchomosci przy ulicy Karpiej stworzyla sig spotecznosé dziatkowcodw.
Szczegdtowo informacje dotyczace dzierzawcow nieruchomosci zostaty omowione w oddziale 7.4 —
Byli dzierzawcy nieruchomosci stanowigcej dziatkg numer 7/16.

Na obszarze inwestycji nie ma débr i zabytkéw kultury. Nie znajdujg sig tam ujecia wody oraz inne
elementy infrastruktury technicznej i spofecznej, istotne dla lokalnej spotecznosci i mogace wymagac
kompensaty w niniejszym PPNiP.

? e 30 . T T
Y - - ¥ L

Droga dojazdowa do nieruchomosci stanowigcej dziatke numer 7/16 oraz widok na rzeke Regalice od strony nieruchomosci
inwestycyjnej

W miejscu realizacji inwestycji, na nieogrodzonej czgsci nieruchomosci zlokalizowano fawke, ktéra
postawiona zostata w miejscu graniczacym z rzekg Odrg. W wyniku we ryfikacji okolicznoéci zwigzanych

1 stosownie do tresci art. 2 ust. 5 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r, o redzinnych ogrodach dziatkowych, ilekroc w ustawie jest mowa o:
rodzinnym ogrodzie dziatkowym - nalezy przez to rozumiec wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodow
dziatkowyeh, sktadajgce sie 2 dziafek i terenu ogdinego, stuzqce do wspolnego korzystania przez dziatkowcdw, wyposazone w infrastrukture
ogrodowq.
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z wbudowaniem tego urzagdzenia potwierdzono, ze zostata ona postawiona przez jednego z PAP, ktary
korzystat z czesci nieruchomosci bezposrednio sgsiadujacej z tawka. Osoba ta, wedlug oswiadczenia
utrzymywata tawke w stanie zdatnym do uiytku, konserwowata, sprzatata teren do niej przylegly, a
takze zezwalata innym osobom na korzystanie z niej. Okolicznoéci te zostaty potwierdzone przez inne
osoby korzystajgce z nieruchomosci. PAP, ktéry postawit faweczke oswiadczyt, 7e z momentem
opuszczenia zajmowanej przez niego nieruchomosci, zamierza taweczke zdemontowac i przenies¢ w
inne miejsce.

Sprawa fawki byfa przedmiotem jednej z uwag ztozonych do PZS$. Autor uwagi okreslit taweczke jako
miejsce rekreacji i wypoczynku, z ktérego korzystali okoliczni mieszkancy. Weryfikacja dostepnych
informacji doprowadzita jednak do przeciwnych wnioskéw, ktére wskazano powyzejiuznano, 7e fawka
stanowi wtasnos¢ jednego z PAP. Osoby trzecie mogly rzeczywiscie korzystat z tego miejsca, jednak
wytacznie za przyzwoleniem PAP, ktory bezposrednio lub w sposéb dorozumiany zezwalat innym
osobom na korzystanie z tego miejsca. Prywatny charakter tego miejsca nie spetnia wiec definicji
infrastruktury publicznej stuzacej do wypoczynku i rekreacji. W wyniku realizacji Zadania nie nastepuje
wigc ograniczenie dostepu, poniewaz nigdy petnego i nieograniczonego dostepu nie byto. Natomiast
korzystanie z miejsca kontrolowane bylo i podlegato zezwoleniu jednego z PAP. Teren przeznaczony
pod budowe bazy dla lodotamaczy, w przesztosci nie stanowit ogolnodostepnego i publicznego miejsca
wypoczynku. Nieruchomos¢, byla przedmiotem uméw dzierzawy w celu prowadzenia ogrodkéw
dziatkowych, a poszczegéini dzierzawcy ogrodzili wykorzystywane przez siebie czesci oraz ograniczyli
dostep do nieruchomoséci osobom postronnym. Swobodny dostep przebiegat wylgcznie wzdtuz
wewnetrznych drog komunikacyjnych pomiedzy ogrodzonymi przez dzierzawcow czesciami
nieruchomosci. Dlatego brak jest przestanek do kwalifikacji, ktérejkolwiek z czeéci nieruchomoéci jako
ogolnodostgpnego terenu stuzacego do rekreacji lub wypoczynku.

Zgodnie z LARPF za PAP uprawnione do rekompensaty albo skorzystania z dziatari ostonowych w
zwigzku z realizacjq projektu, w przypadku upraw, roslin, budowli i innych konstrukcji zwigzanych z
gruntem uznaje sie wiascicieli uzytkownikéw wieczystych, posiadaczy samoistnych, dzierzawcéw,
najemcow, uzytkownikéw nieruchomosci. W analizowanej sytuacji tawka zostata zakwalifikowana jako
prywatny przedmiot wlasnosci jednego z bezumownych uzytkownikdw.

NiezaleZnie od powyiszego stanowiska, Inwestor podjat starania w celu uzyskania od wiadz lokalnych
informacji, czy w rejonie realizacji Zadania, realizowane lub planowane sg w przysztosci inwestycje,
ktdre beda stuzyé wypoczynkowi i rekreacji mieszkaficéw. Pozyskane informacje bedg wykorzystane
do sformutowania wiadzom lokalnym, zdiagnozowanej potrzeby utworzenia dla mieszkaricow strefy
rekreacji i wypoczynku. Uwzgledniajac ograniczong liczbe nieruchomoéci o charakterze publicznym,
ktére znajdujg sie w rejonie zamierzenia inwestycyjnego z tozsamym dostepem do rzeki, mozna
domniemad, ze ewentualne proby utworzenia terenu rekreacji beda obiektywnie trudne lub
niemozliwe do zrealizowania.

Inwestor, po skierowaniu wnioskéw do wiadz lokalnych o udostepnienie informacji o realizowanych
badz planowanych inwestycjach o charakterze rekreacyjnym bad? rekreacyjno-turystycznym na
terenie osiedla administracyjnego Szczecina — Podjuchy, ustalit, iz planowana jest realizacja
przedsigwzigcia o takim charakterze przez Gming Miasto Szczecin, przy czym planowany termin
realizacji okreslono na 2020 rok. Uzyskano informacje, iz podstawowsg funkcja uzytkowa obiektu
bedacego przedmiotem planowanej inwestycji jest szeroko rozumiana funkcja rekreacyjna i
turystyczna, a takze, iz ma to byC przestrzeri aktywnego wypoczynku, integracji spotecznej
mieszkaricéw Szczecina, lokalne centrum sportéw wodnych, baza wypadowa i przystanek na szlaku
turystki zaréwno wodnej, rowerowej, jak i pieszej. Ponadto podkreslono, iz inwestycja ta stanowi
mozliwosc¢ realizacji zapotrzebowania mieszkaficéw osiedla Podjuchy na uzyskanie dostepu do rzeki.
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Planowane przedsiewzigcie obejmuje obszar okolo 1,35 ha i znajduje si¢ na nieruchomosciach Gminy
Miasta Szczecin oznaczonych jako dziatki o numerach 22, 23, 7/13, 1/10 oraz czgsciowo 12/11, obreb
4112, a takze na nieruchomosciach stanowigcych wiasnos$c spotki miejskiej oznaczonych jako dziatki o
numerach 10/6, 10/8 i 7/4, obreb 4112 oraz czgéciowo na nieruchomosci oznaczonej jako dziatka o
numerze 1/8, ktéra stanowi dziatke wodng (rzeka Regalica). Zgodnie z przekazanymi informacjami,
projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje migdzy innymi pomost staly, zadaszong wiate na
platformie pomostowej z dojsciem w formie kiadek, platformy obserwacyjne z miejscami siedzgcymi
petnigce funkcje taraséw widokowych, a takze tawki, stoly i inne elementy matej architektury.

Powyzej opisane przedsiewziecie realizowane przez Gming Miasto Szczecin zlokalizowane jest w
bardzo bliskiej odlegtoéci od miejsca realizacji Inwestycji i tym samym miejsca, w ktérym zlokalizowana
7ostata taweczka, co przedstawia ponizszy rysunek.

Majac na uwadze, iz planowana na terenie osiedla Podjuchy inwestycja stanowi miejsce o charakterze
rekreacyjnym i turystycznym i obejmuje swoim zakresem przestrzen przeznaczong zarowno do
spotkan, jak i szeroko rozumianych rekreacji i wypoczynku, a takie niewielkg odlegtos¢ od aktualnego
miejsca, w ktérym znajduje sie tawka do obszaru planowanej przez Gming Miasto Szczecin inwestycji
uznano, iz ewentualne przeniesienie taweczki przez Inwestora jest niecelowe. Miejsce rekreacji i
wypoczynku, o ktérym mowa byla w uwadze ztozonej do pzS, zapewnione zostanie w wyniku dziatan
Gminy Miasto Szczecin, nieskoordynowanych z dziataniami Inwestora. Nalezy zaznaczyc, iz miejsce,
ktére powstad ma w wyniku opisanego powyzej przedsigwzigcia realizowanego przez Gmine odznaczac
sie bedzie znacznie wiekszymi walorami niz pojedyncza tawka, stanowigca ponadto prywatng wiasnoséé
jednego z PAP. Na terenie inwestycji dostepne bedg nie tylko obiekty matej architektury, takie jak
tawki, czy stoly, ale takze platformy widokowe, ktére umozliwia obserwacje drugiego brzegu rzeki i
zadaszona wiata.

W konsekwencji zapewnienia przez Gming Miasto Szczecin miejsca, ktére w petni zaspokoi
zapotrzebowanie na tego rodzaju obiekt o charakterze rekreacyjnym i jednoczesnie z dostepem do
rzeki, mieszkancow Szczecina, a w szczegolnosci osiedla Podjuchy, Inwestor uznat, iz podejmowanie
dziatari w przedmiocie ewentualnego przenoszenia faweczki jest niecelowe, przy czym przy podjecia
wskazanej decyzji, uwzgledniono réwniez fakt, iz fawka, po szczegotowej analizie posiadanych
informacji i dokumentacji, zostata zakwalifikowana jako prywatny przedmiot wtasnosci jednego z
bezumownych uzytkownikéw dziatki.
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Rysunek ilustrujacy lokalizacje terenu przedsiewzigcia otrzymany od Inwestora zastepczeqo inwestycii.

2.3 PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PROJEKTU W RAMACH
PODKOMPONENTU 1B

0d dnia 1 stycznia 2018 roku gtéwnym podmiotem odpowiedzialnym za krajowq gospodarke wodng
jest Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane rowniez Wodami Polskimi z siedzibg w
Warszawie.

Wody Polskie powotane zostaly na podstawie przepisow ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne
oraz statutu nadanego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017
poz. 2506). Wody Polskie s3 pafistwowg osoba prawna (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych Dz.U. z 2009 r. poz. 1240, z pozn. zm.).

Do zadan PGW WP nalezy kompleksowe zarzadzanie szeroko rozumiang gospodarka wodng Polski, w
tym inwestycjami. Jednostka ta reprezentuje réwniez Skarb Panstwa oraz wykonuje uprawnienia
wiaccicielskie Skarbu Panstwa, w stosunku do stanowigcych wiasnosé Skarbu Paristwa wéd, urzadzen
wodnych oraz pozostatego mienia zwigzanego z gospodarka wodng. Szczegotowy katalog obowigzkow
i uprawnien wraz z podziatem kompetencyjnym pomigdzy poszczeg6Inymi jednostkami wewnetrznymi
oraz wyodrebnionymi organami, okreslony zostat w art. 240 UPW. W sktad Wéd Polskich wchodzg
nastepujace jednostki organizacyjne: Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej z siedzibg w Warszawie,
regionalne zarzady gospodarki wodnej, zarzady zlewni oraz nadzory wodne.

Ustawodawca uregulowat w art. 536 UPW kwestie dotyczace kontynuacji inwestycji rozpoczetych
przed dniem wejscia w Zycie ustawy, poprzez przeniesienie na Wody Polskie praw i obowigzkéw z
uméw i decyzji dotyczacych przedsigwzigt inwestycyjnych na wodach publicznych bedacych
wiasnoscig Skarbu Pahstwa, oraz urzadzer melioracji wodnych podstawowych, w tym umoéw
finansowanych lub wspotfinansowanych ze $rodkéw pochodzacych ze irédet zagranicznych,
realizowanych dotychczas przez regionalne zarzady gospodarki wodnej, wojewddztwa, marszatkow
wojewddztw lub wiasciwe wojewddzkie jednostki organizacyjne. Trescig art. 526 UPW wskazano, iz z
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dniem wejscia w zycie ustawy, Wody Polskie wykonujg réwniez zadania dotychczasowego Prezesa
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektoréw regionalnych zarzadow
gospodarki wodnej oraz marszatkéw wojewédztw, zwigzane z utrzymaniem wéd oraz pozostatego
mienia Skarbu Paristwa zwigzanego z gospodarkg wodna, a takze inwestycjami w gospodarce wodnej.
Zaznaczyc nalezy, ze calos¢ naleinosci, zobowigzan, praw i obowigzkéw dotychczas istniejgcego
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej staly sie
odpowiednio naleznosciami, zobowigzaniami, prawami i obowigzkami Wéd Polskich. Doszlo wiec do
ustawowej sukcesji generalnej z dotychczasowych regionalnych zarzadéw na rzecz Wéd Polskich.

Bezposrednig przyczyng przeprowadzenia reformy gospodarki wodnej byt obowigzek realizacji
postanowier Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
— tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, ktéra ustanawia ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy bylo warunkiem, ktéry Polska musiata spetnic, by korzystac
ze Srodkow z programéw operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Jednostkg Wdrazania Projektu (JWP) dla niniejszego Zadania jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, ktére posiada osobowos¢ prawna i wykonuje uprawnienia wiascicielskie w imieniu i na
rzecz Skarbu Paristwa. Natomiast Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest wewnetrzng
jednostka organizacyjng Wad Polskich. Dlatego status Inwestora w prowadzonym zadaniu posiadac
bedzie Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
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3. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJETE W PPNIP?

Podstawowym celem Planu Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedleri jest nabywanie nieruchomosci
niezbednych do realizacji Kontraktu na roboty zgodnie z polskim prawodawstwem i polityka Banku
Swiatowego OP 4.12 w sposob, ktéry zminimalizuje negatywne oddziatywania na osoby dotknigte
realizacja projektu, poprawi lub co najmniej przywroci warunki ich 2ycia i zapewni diugotrwate
zréwnowazone korzystanie z zasobéw Srodowiska na tym obszarze.

0 ile nie zostang zaplanowane i wdrozone odpowiednie $rodki minimalizujace i zapobiegajgce, zajecia
nieruchomoséci mogg tworzyé i wzmacnia¢ nieréwnosci, powodowac wykluczenia spoleczne oraz
skutkowaé trwalymi szkodami $rodowiskowymi. W zwigzku 2z tym w procesie projektowania i
implementacji procesu pozyskiwania nieruchomosci i przesiedlen nalezy kierowac sie poniiszymi

zasadami:

1.

Nalezy minimalizowac¢, a w miare mozliwosci unika¢ dokonywania przym usowych trwatych
zaje¢ nieruchomosci. Tam, gdzie nie da sig uniknac dokonywania trwatych zajec, w
przygotowywanych PPNiP zastosowanie znajdg procedury i wymagania okreslone w
LARPF, a dotyczace minimalizowania wplywu zaje¢ nieruchomosci na zainteresowane
strony.

http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozy
skiwania_Nieruchomosci.pdf

Procedury pozyskania nieruchomosci zapewnig popraweg warunkéw zycia ludnosci, a co
najmniej ich odtworzenie do poziomu sprzed realizacji projektu.

Wszystkie osoby dotknigte skutkami realizacji projektu (PAP) zostang wiasciwie
skonsultowane i otrzymaja mozliwos¢ aktywnej i skutecznej partycypacji w procesie
rozwoju Projektu oraz dostep do mechanizméw skfadania skarg i whioskow. Konsultacje
spoteczne powinny uwzglednia¢ potrzeby grup szczegblnie wrazliwych oraz te wynikajace
z tozsamosci piciowe] partycypantow.

Osobom dotknietym skutkami realizacji projektu nalezy zapewni¢ dostgp do uczciwej,
sprawiedliwej i niedrogiej procedury odwolawczej przed niezaleznym organem lub przed
sadem oraz do przeprowadzenia tej procedury bez zbednej zwioki.

Wszystkie zajecia nieruchomosci, zaréwno trwate, jak i czasowe beda realizowane zgodnie
z procedurami okreélonymi w prawie polskim i OP 4.12, jak to okreslono w LARPF i zostang
uszczegdtowione w  konkretnych  PPNiP. PPNiP  bedy zgodne 2 LARPF.
http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozy
skiwania Nieruchomosci.pdf

PPNiP dotyczy trwatych lub czasowych zaje¢ nieruchomosci, a takze trwatych lub
czasowych ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci, w szczegolnosci skutkujgcych utratg
(czasowa lub catkowitg) zrodet przychodéw albo obnizeniem standardu Zycia.
Implementacja PPNiP bedzie monitorowana i dokumentowana, a po zakoniczeniu zostanie
poddana ewaluacji.

Proces partycypacji spotecznej, dziatania ostonowe i minimalizujace bedg prowadzone przy
zatozeniu koniecznoéci zapewnienia réwnego traktowania bez wzglgdu na wiek, ptec czy
niepetnosprawnoé¢ osdb dotknietych skutkami realizacji projektu. Szczegdlng uwage
nalezy poswieci¢ tym gospodarstwom domowym, ktorych cztonkowie/cztonek nalezg do
szczegblnie wrazliwych grup spotecznych.

2 Tres¢ rozdziatu zgodna z LARPF.
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9. Plan przesiedlen i zajecia nieruchomosci sa opracowywane i realizowane jako integralna
czgs$c Projektu. Pefne koszty zwigzane z koniecznoscia zaplanowania i wdrozenia dziatari
kompensacyjnych zostang wiaczone do kosztéw i korzysci Projektu.

10. Kompensacja dla os6b ekonomicznie dotknigtych skutkami realizacji Projektu, w
szczegolnosci dla 0s6b wywlaszczonych nastapi przed rozpoczeciem robét budowlanych
na wywifaszczonej nieruchomosci.

11. W ramach dzialan kompensacyjnych priorytet zostanie przyznany kompensacji na
zasadach ,ziemia za ziemie”, poprzez przyznanie nieruchomosci o podobnym potencjale
produkcyjnym. Kompensacja pieniezna bedzie stosowana tam, gdzie zajecie
nieruchomosci lub jej czgsci pozostaje bez wplywu na mozliwoéé wykorzystywania
nieruchomosci na dotychczasowe cele, jak réwniez tam, gdzie osoba ekonomicznie
dotknigta skutkami projektu, wyraza wole otrzymania rekompensaty pienigznej.

12. Nieruchomosci podlegajace zajeciom czasowym po zakoriczeniu prac zostana przywrécone
do stanu pierwotnego tak, aby umozliwi¢ ich wiascicielom lub uzytkownikom korzystanie
z tych nieruchomosci w sposéb, w jaki czynili to przed realizacja Projektu.

13. Niezaleznie od tytutu prawnego do nieruchomosci, wszystkie osoby dotkniete skutkami
realizacji projektu otrzymaja wsparcie réznego rodzaju, zgodnie z Matryca Dziatan
Kompensujacych znajdujacg sie w LARPF. Brak tytulu prawnego do nieruchomosci nie
powinien by¢ przeszkoda dla otrzymania kompensacji i/albo wsparcia innego rodzaju.
Szczegotowe zasady pozyskiwania nieruchomosci, prowadzenia procedury partycypacji
spotecznej oraz dziafania minimalizujgce, zapobiegawcze, osfonowe i kompensacyjne
zostaty okreslone w niniejszym PPNiP.

Celem PPNIP jest m. in. zebranie podstawowych danych socjoekonomicznych na temat oséb objetych
projektem, zidentyfikowanie oddziatywan, okreslenie dziatarht tagodzacych i kompensujacych
ewentualne negatywne oddziatywania, ocena czy warunki w zakresie dalszego gospodarowania na
nieruchomosciach objetych projektem zostaty przywrécone (tak w przypadku nieruchomosci
nalezacych do oséb fizycznych, jak i podmiotéw publicznych). W dokumencie PPNiP opisane zostaty
rowniez procedury, budzet i terminy osiagniecia powyzszych celéw.

Dokument PPNiP bedzie podlega¢, w oparciu o ustalone wskazniki, ciaglemu monitoringowi i
aktualizacji przez zespdt Konsultanta i przez JRP w miare postepu prac oraz pojawiania sie nowych
okolicznosci faktycznych i prawnych wplywajacych na realizacje jego zapiséw. Pozwoli to m.in. na
dostarczenie stosownych informacji osobom dotknigtym skutkami Projektu, wczesng identyfikacje
ryzyk i wdrozenie metod, ktére pozwolg na minimalizacje lub eliminacje tych ryzyk. Wyniki monitoringu
beda przedstawiane w raportach: miesigcznym oraz kwartalnym.

Ocena ex-post bgdzie przeprowadzona szes¢ miesiecy po catkowitym wdrozeniu PPNIP i jego cele
zostang ocenione i udokumentowane.
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4. MINIMALIZACIA WPEtYWU

4.1 Oddziatywania spoteczne - zagadnienia ogolne

W $wietle OP 4.12 za oddziatywania spoteczne zwigzane z pozyskaniem nieruchomosci uznaje sig
wszelkie bezposrednie straty, ekonomiczne i spoteczne, wynikajace z wywtaszczenia nieruchomosci,
statego ograniczenia dotychczasowego sposobu uzytkowania lub dostepu do nieruchomosci.

Odziatywania spoteczne powodowane Inwestycja, a co za tym idzie pozyskanie nieruchomosci czesto
skutkujace przesiedleniem, mozemy podzieli¢ na:
1) Oddziatywania zwigzane z wptywem Inwestycji:
af oddziatywania bezposrednie,
b/ oddziatywania posrednie,
2) Oddziatywania zwigzane z dotkliwoscia realizowanej Inwestycji:
a/ oddziatywania istotne,
b/ oddzialywania nieistotne,
3) Oddziatywania subiektywne:
a/ oddziatywania pozytywne,
b/ oddzialywania negatywne.

Ad. 1. Zgodnie z zasadami Polityki Operacyjnej Banku Swiatowego OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia
Operational Manual §3, objete polityka Banku Swiatowego OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia s3
wyltgcznie oddziatywania bezpo$rednie tzw: direct impacts (ang.) zwigzane z przymusowym zajeciem
nieruchomoéci lub przymusowym ograniczeniem dostepu do parkow i terenow chronionych,
skutkujace niekorzystnym wptywem na jakos¢ zycia osob dotknigtych skutkami realizacji projektu.

Oddziatywanie spofeczne bezposrednie oznacza wszelkie konsekwencje wystgpujace niezwtocznie,
(bezpoérednio) w zwiazku z pozyskaniem nieruchomosci lub w zwigzku z przymusowym ogra niczeniem
dostepu do nieruchomoéci, w toku realizacji Inwestycji finansowanej lub wspéifinansowanej przez
Bank $wiatowy. Ludnos$¢ dotknieta bezposérednio skutkami realizacji projektu traci swoje gospodarstwa
domowe, prowadzong dziatalno$¢ (zrédia przychodu), miejsce zamieszkania, dobra lub dostep do dobr,
mozliwa jest sytuacja, w ktérej obnizony zostaje standard zycia. Innymi stowy utracie podlega czyjas
wtasnoé¢, wiadztwo nad nieruchomoscia, prawa zwigzane z uzytkowaniem nieruchomosci.?

OP 4.12 nie znajduje natomiast zastosowania w przypadku diugoterminowych oddziatywan posrednich
powodowanych Inwestycjg, zwigzanych np.: z lojalnoscia klientéw w przypadku oséb prowadzacych
dziatalnoé¢ gospodarcza, réznicami w lokalnych upodobaniach spotecznosci lub innymi formami
kasztéw niematerialnych powodowanymi realizacjg Inwestycji.*

Ad. 2. Dotkliwoé¢ oddziatywania Inwestycji na posiadtosci ziemskie jest w duzej mierze uzaleznienia od
rodzaju oraz przeznaczenia posiadanej nieruchomosci.

W zwigzku z tym dla oceny istotnosci oddziatywar spotecznych jako podstawowe kryterium przyjmuje
sie procentowy stosunek catej nieruchomosci i jej wywlaszczonej czgsci. Nalezy jednak uwzglednié¢
rowniez dane pozyskane w trakcie badania socjoekonomicznego.

3 Tak invaluntary Resettlement Sourcebook, Planning and implementation in Development Projects, The World Bank 2004, rozdziaf 1, strona
nr4

% Tak Involuntary Resettlement Sourcebook, Planning and Implementation in Development Projects, The World Bank 2004, rozdziat 1, strona
nr19

Strona | 24



Dla oszacowania oddzialywan spofecznych na potrzeby niniejszego PPNiP przyjeto nastepujace
kryteria, zgodne z OP 4.12:

- oddziatywania nieistotne — w przypadku nieruchomosci o przeznaczeniu innym niz rolne oraz
nieuzytkow za oddziatywania drugorzedne uznano oddziatywania, gdzie utracie podlega mniej niz 20%
ziemi lub zasobow danego gospodarstwa, przy jednoczesnym braku fizycznych przesiedleri, fizyeznej

- oddziatywania istotne — w przypadku nieruchomosci o przeznaczeniu innym niz rolne oraz nieuzytkow
za oddziatywania istotne nalezy uzna¢ utrate wigcej, niz 20 % ziemi nalezgcej do da nego gospodarstwa.

Przy ocenie istotnosci oddziatywan uwzgledniono réwniez informacje uzyskane podczas badari
socjoekonomicznych oraz wrazliwos¢ spoteczng analizowanego gospodarstwa domowego, rozumiang
jako narazenie na ryzyka i istotnos¢ oddziatywan, wrazliwo$é na te ryzyka i skutki oraz zdolnodci
adaptacyjne, brano pod uwage réwniez przynalezno$é PAP do grupy szczegéinie wrazliwej.

Oceniajac zatem oddziatywania pod katem istotnosci nalezy oceni¢ wielko$¢, przeznaczenie, sposéb
uzytkowania, zdolnosci produkcyjne calej nieruchomoséci i jej wywiaszczonej czesci. Czesto
nieruchomosc podlegajaca zajgciu stanowi jedyne #rédto dochodu rodziny, w innym przypadku
nieruchomos$¢ nie jest w ogéle uzytkowana. W takich przypadkach zajecie tozsamej powierzchni
nieruchomosci bedzie podlegac réznej pod katem wysokoéci rekompensacie z uwagi na przeznaczenie
i zdolnosci produkcyjne nieruchomosci. Istotnym do ustalenia w trakcie przeprowadzanych badari
socjoekonomicznych jest zatem procentowy stosunek pozyskiwanej czeéci nieruchomoéci do
pozostatej po podziale jej czgsci, oraz to czy pozyskiwana czgsé nieruchomoséé generuje przychéd.®

Czasami pomimo zajecia 100% nieruchomosci o niewielkim obszarze, ktéra wykorzystywana byta przez
PAP wytgcznie do celéw rekreacyjnych i nie mozna stwierdzi¢, ze nieruchomoéé ta stanowita 7rédto
przychodu rodziny, oddzialywanie nalezy uzna¢ za nieistotne.

Z kolei w przypadku oséb ubogich, nalezy wzia¢ pod uwage, iz w ich sytuacji utrata nawet niewielkiej
czgsci nieruchomosci/gospodarstwa moze powodowaé wytaczenie mozliwosci korzystania z pozostatej
PO zajeciu czesci nieruchomosci. W takich przypadkach, w ktérych utrata mniej niz 10% posiadania na
nieruchomosci — co mogloby swiadczy¢ o odziatywaniach nieistotnych - spowoduje tylko pogtebienie
ubdstwa — nalezy w stosunku do takich PAP podja¢ oprécz kompensacji pienieinej, réwniez
odpowiednio dostosowane dziatania dodatkowe.?

Ad. 3. Realizacja projektéw zwigzanych z ochrong przeciwpowodziowa majacych wptyw na podmioty
znajdujgce sig w miejscu oraz w zasiegu realizowanej Inwestycji oraz ich diugofalowe oddziatywanie
mozna zakwalifikowac jako pozytywne. Spoleczeristwo zamieszkujace tereny, na ktérych
przeprowadzane s3 Inwestycje w przysztosci stanie sie bowiem beneficientem poprawy
bezpieczeristwa przeciwpowodziowego. Mozna zatem stwierdzi¢, iz skutek realizacji Inwestycji w
postaci zwigkszenia ochrony przeciwpowodziowej spowoduje wylgcznie pozytywne oddziatywanie.

Zawsze jednak tam gdzie dochodzi¢ bedzie do pozyskiwania nieruchomoéci stanowigcej wiasnosc
prywatng odczucia subiektywne oséb dotknigtych skutkami realizacji projektu beda zazwyczaj
negatywne. Negatywne mogg okazac si¢ oddziatywania zwigzane z relokacjg gospodarstw domowych,
w niektorych przypadkach jednak zmiana miejsca zamieszkania spowoduje podniesienie standardu
zycia PAP, a co za tym idzie oddziatywanie poczgtkowo oceniane przez PAP negatywnie okaza sie

5 Tak Involuntary Resettlement Sourcebook, Planning and Implementation in Development Projects, The World Bank 2004, rozdzial 3, strong
nr38

& Tak Involuntary Resettlement Sourcebook, Planning ond Implementation in Development Projects, The World Bank 2004, rozdzial 5, strong
nr74
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diugofalowo pozytywne. W kazdym przypadku nalezy zwrdci¢ uwagg na negatywne oddziatywania o
charakterze psychologicznym, w szczegdlnosci w przypadku oséb nalezacych do grup szczegélnie
wrazliwych.

4.2 Oddziatywania spoteczne zidentyfikowane na potrzebe realizacji Zadania 1B.3/1

W przypadku realizacji zadania 1B.3/1 pozyskanie nieruchomosci pod realizacje inwestycji nastapi na
podstawie dobrowolnej umowy zamiany pomigdzy Gming Miasto Szczecin a Skarbem Parstwa PGW
WP RZGW w Szczecinie. Na nieruchomoséci ujawniono czterech bezumownych uzytkownikéw i wydanie
nieruchomoséci przez wiasciciela nastapi najprawdopodobniej w stanie braku peinego posiadania
nieruchomoséci. Osoby zajmujace obecnie nieruchomos$¢ nie posiadajg zadnego tytutu prawnego do
nieruchomosci ani roszczeri do zajmowanej nieruchomosci, ktore mogtyby zosta¢ wywiedzione z
polskiego systemu prawnego. Jeden z bezumownych uiytkownikéw na state zamieszkuje na terenie po
bytych ogrédkach dziatkowych, a trzech pozostalych PAP posiada na czesci nieruchomosci
zabudowania i nasadzenia. Fizyczne przesiedlenie bedzie miato wigc miejsce w przypadku osoby
zamieszkujacej na dzialce majacej by¢ przedmiotem inwestycji oraz w przypadku osoby prowadzgcej
na terenie bezumownie zajmowanej czesci nieruchomosci - dziatalnos¢ gospodarcza. W tym przypadku
fizyczne przesiedlenie oznacza utrate obiektéw potrzebnych do uzyskiwania przychodu Z uwagi na
wiek oraz stan zdrowia osoby zamieszkujacej na dzialce, moga réwniez wystapi¢ oddziatywania
psychologiczne takie jak: stres zwigzany z utrata dotychczasowego i adaptacjg na nowym miejscu
zamieszkania. Dlatego w ramach realizacji zadania planowane jest wsparcie i dziatania ostonowe dla
osoby przesiedlanej, ktére pozwolg na unikniecie lub minimalizacjg negatywnych skutkéw
przesiedlenia.

Zgodnie z dobrymi praktykami zalecanymi do stosowania przez Bank Swiatowy w przypadku osdb
ubogich nalezy podja¢ szczegélne dziatania wykraczajace poza stosowanie przepisow Polityki
Operacyjnej OP 4.12. W zwiazku z brakiem uprawnien takich os6b do ziemi czy dabr, za ktére moglyby
otrzymac¢ odszkodowanie nalezy w ramach przeprowadzanych badan socjoekonomicznych ustalic w
miare mozliwoéci #rédio ich przychodéw. Dobre praktyki zalecajg rowniez przeprowadzenie
indywidualnych konsultacji z osobami ubogimi, z uwagi na fakt, iz mogg one nie wyrazi¢ woli na
uczestnictwo w konsultacjach spotecznych przeprowadzanych w sposob publiczny.’

Nalezy podkresdli¢, iz celem niniejszego PPNiP jest ustanowienie ram i zasad dla zapobiegania
bezpoérednim, istotnym i negatywnym oddzialywaniom na spoleczenstwo wynikajacych z
pozyskiwania nieruchomosci i przymusowych przesiedlen.

Dla planowanego Zadania dojdzie do bezposrednich oddzialywar istotnych w postaci fizycznej relokaciji
gospodarstwa domowego — w przypadku jednej z PAP zamieszkujgcej na state w altance dziatkowej.
Oddziatywania te nalezy jednak ocenia¢ dtugofalowo pozytywnie w zwigzku z zapewnieniem
bezdomnej PAP poprawy warunkéw zyciowych poprzez pozyskanie lokalu mieszkalnego. W ramach
dziatah kompensacyjnych, w uzgodnieniu z PAP zostala ona zgloszona do lokalnego programu
prowadzonego przez jednostke pomocniczg Gminy Miasto Szczecin, ktéry umozliwiat zawarcie umowy
najmu lokalu do remontu. Ostatecznie pomimo konkurencji, PAP zostata wskazana jako osoba mogaca
zawrze¢ umowe najmu lokalu do remontu. W zwigzku z udziafem w programie nie poniesiono zadnych
kosztéw bezposrednio zwigzanych z programem. Poniesione zostaly wylacznie koszty optat
skarbowych od petnomocnictw oraz optat skarbowych zwigzanych z uzyskaniem odpowiednich

7 Tak Involuntary Resettlement Sourcebook, Planning and Implementation in Development Projects, The World Bank 2004, rozdzial 5, strona
nr73
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zadwiadczen koniecznych do dotgczenia do wniosku o lokal. Na obecnym etapie sprawy PAP podpisata
umoweg najmu lokalu do remontu. PAP ze $rodkéw wiasnych pokryta koszty ubezpieczenia mieszkania
na czas remontu oraz wniosta zwrotng kaucje zabezpieczajaca, ktére to opfaty byly niezbedne do
zawarcia umowy najmu. Koszty przeprowadzenia remontu zostana pokryte z rekompensaty pienieznej
wyptaconej PAP z tytutu utraconych débr w zwigzku z przesiedleniem fizycznym. Na podstawie
otrzymanego od PAP upowaznienia Inwestor zleci wykonanie prac remontowych w lokalu planowanym
do przesiedlenia PAP, a koszty zwigzane z remontem zostang poniesione z naleinej PAP rekompensaty.
Ewentualnie powstata nadwyzka, po rozliczeniu kosztéw remontu zostanie przekazana PAP.

Rownolegle do prowadzonych dziatan zwigzanych z pozyskaniem lokalu i jego remontu, prowadzone
sq czynnosci poszukiwania innego (gotowego do zamieszkania) lokalu, ktory mégtby zosta¢
przeznaczony do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych PAP. W przypadku mozliwosci pozyskania
praw do innego lokalu oraz zgody wyrazonej przez PAP, nastgpi rezygnacja z lokalu do remontu, a PAP
zostanie przeniesiona do wybranej przez siebie lokalizacji. Opisane w tym miejscu rozwigzanie jest
korzystne, poniewaz umozliwi szybsze udostepnienie lokalu do zamieszkania dla PAP. Istniejg jednak
zmienne takie jak wysokos¢ optat zwigzanych z utrzymaniem lokalu, lokalizacja, pietro itp. Dlatego
ostateczny wybor lokalu zawsze pozostawiony zostanie swobodnemu wyborowi PAP.

W przypadku osoby prowadzacej na terenie bezumownie zajmowanej czesci nieruchomosci -
dziatalno$¢ gospodarcza, dojdzie do oddziatywan bezposrednich, istotnych oraz fizycznego
przesiedlenia zwigzanego z utratg obiektéw potrzebnych do generowania przychodu, nie wystgpi
natomiast ekonomiczne przesiedlenie. PAP w pierwszej kolejnoéci zaproponowano zawarcie nowej
umowy dzierzawy, w nowej podobnej lokalizacji, umozliwiajgcej kontynuacje dziatalnoéci gospodarczej
oraz pomoc przy relokacji prowadzonej dziatalnoéci. PAP poczatkowo podkreslat, iz kontynuacja
prowadzonej dziatalnosci rybackiej ma dla niego znaczenie pierwszorzedne, jednakze ostatecznie PAP
zamiast skorzystac z zapewnionej mozliwoéci kontynuacji dziatalnoéci gospodarczej oraz pomocy przy
relokacji, zadeklarowat wytacznie gotowo$é do otrzymania rekompensaty pienieznej za obiekty,
nasadzenia i ulepszenia poniesione na nieruchomoéé wiasnym kosztem.

Oddziatywania bezposrednie bedg mialy réwniez miejsce w przypadku dwdch pozostatych
bezumownych uzytkownikéw, ktérzy otrzymaja rekompensate pieniezng za obiekty, nasadzenia i
ulepszenia poniesione na nieruchomos$¢. Biorac pod uwage przeznaczenie, obecne zagospodarowanie
czgéci nieruchomosci oraz stan techniczny posiadanych zabudowan, oddziatywanie nalezy uznaé za
nieistotne, zaé przyznanie rekompensaty pienigznej PAP nalezy oceniaé pozytywnie.

Negatywne oddzialywania bezposrednie zaistnialy w przypadku bytych dzierzawcéw nieruchomoéci
inwestycyjnej przy ul. Karpiej stanowigcej dziatke numer 7/16. Nalezy podkreslic, iz skutek wystapienia
oddziatywari negatywnych nie powstat za sprawg dziatan podjetych przez Inwestora, a przez
dotychczasowego wtasciciela nieruchomoéci, ktéry wypowiedziat umowy dzierzawy w momencie,
kiedy wigkszo$¢ 2 osob zdazyta przygotowaé ogrédki do NOWEEO Sezonu uprawnego, poczynifa
nasadzenia i poniosta zwigzane z tym naklady. Jest istotne, ze, zgodnie treécig doreczonych
dzierzawcom oswiadczen w przedmiocie wypowiedzenia umowy wskazano wprost, ze wypowiedzenie
spowodowane jest podjeciem przez wiasciciela nieruchomosci — Gmine Miasto Szczecin dziatan
zmierzajacych do przekazania na rzecz Inwestora nieruchomoéci w celu realizacji zamierzonej
Inwestycji, 0 czym szerzej w rozdziale numer 7.4 pn. ,,Byli dzierzawcy nieruchomosci stanowigcej
dziatke numer 7/16”.
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Przedmiotem dzierzawy byly niewielkie czgéci nieruchomosci z przeznaczeniem pod uprawe roslin i
warzyw, oddzialywanie na dzierzawcéw nalezy zatem zakwalifikowac jako bezposrednie i negatywne,
natomiast powierzchni zajmowanych czeéci nieruchomosci - w przypadku kazdego z bylych
dzierzawcéw - nie sposob uznac¢ za generujac jakikolwiek przychdd, stanowigcy o mozliwosci
zapewnienia egzystencji gospodarstwa domowego, W zwigzku z tym odziatywan tych nie sposéb uznaé
za istotne. Nalezy podkresli¢, iz dziatki wykorzystywane byly w wiekszosci do celéw rekreacyjnych.®

Istotnym jest, iz osoby nielegalnie wtadajace nieruchomoscig na trenie realizowanej Inwestycji, tj. bez
tytutu prawnego i bez ekspektatywy nabycia tytutu prawnego, w swietle prawa polskiego, nie mogg
otrzyma¢ rekompensat za wywtaszczenie z nieruchomoéci. Osoby te otrzymajg jednak rekompensaty
za rosliny, konstrukcje i obiekty bedace ich wlasnoécig oraz, jezeli bedzie to konieczne, pakiet
specjalnych dziatari ostonowych dla odtworzenia lub poprawy jakosci zycia.

Bezumowny uzytkownik Bezposrednie Istotne Mozliwe negatywne
- grupa szezegolnie psychologiczne/
wratliwa Pozytywne zwigzane z
poprawa warunkow
2yciowych
2 Bezumowny uzytkownik Bezposrednie Nieistotne Pozytywne
3. Bezumowny uiytkownik Bezpasrednie Nieistotne Pozytywne
4, Bezumowny uzytkownik Bezposrednie Istotne Negatywne
bedacy przedsiebiorcy
5. Grupa bytych Bezposrednie Nigistotne Negatywne
dzierzawcdw dziatek
przy ul. Karpiej

Tabela numer 3: rodzaj oddziatywart Inwestycji na PAP zidentyfikowanych podezas badania socjoekonomicznego

4.3 Minimalizowanie oddziatywar — dziatania organizacyjne

1. Prace projektowe s3 prowadzone tak by zminimalizowac powierzchnig gruntéw niezbednych do
pozyskania, tzn. w granicach dziatek majacych by¢ przedmiotem dobrowolnej umowy przeniesienia
wiasnoéci nieruchomosci oraz nieruchomosci bedacych juz wtasnoscig Skarbu Paristwa.

2. Wysoko$¢ odszkodowania za roéliny i konstrukcje bedace wtasnoécig oséb nielegalnie zajmujacych
nieruchomosc, zostanie okreslona w oparciu o operaty szacunkowe opracowane przez uprawnionych
rzeczoznawcéw majatkowych. Wycena stanowigca podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania
bedzie rzetelna, obiektywna i niezaleina, tak, aby osoba dotknieta skutkami realizacji projektu
otrzymata rekompensatg pienigzng w wysokosci wartosci odtworzeniowej utraconych dobér.

3. Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem dziatari minimalizujgcych i kompensujgcych negatywne
oddziatywania zostang wliczone w koszty Projektu jako wydatki kwalifikowane.

4. Kaida wywlaszczona osoba bedzie uprawniona do nieodptatnego uzytkowania gruntu w
dotychczasowy sposob do czasu wyptaty odszkodowania lub (w przypadku nieosiggnigcia
porozumienia co do wysokosci odszkodowania) jego niespornej czesci.

B Szczegdtowy wykaz PAP z okresleniem istotnosci oddziatywar spotecznych stanowi zatqcznik numer 3 do niniejszego PPNIP [ z uwagi na
ochrone danych osobowych nie podlega on ujownieniu.
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5. PAP zostang powiadomione przez Zamawiajgcego o fizycznym rozpoczeciu robot z takim
wyprzedzeniem, ktdre pozwoli na zakoriczenie gospodarowania na nieruchomosci, lecz nie krétszym
niz 30 dni.

6. W czasie wykonywania robot budowlanych zostang zachowane wymagane odlegtosci od przewodéw
linii napowietrznych. Zapewnia to minimalizacje oddzialywan spotecznych wynikajgcych z wplywu na
infrastrukture energetyczng (przerwy w dostawie pradu). Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na
terenie budowy zostang zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

7. W rejanie istniejacego uzbrojenia w infrastrukture podziemna wszystkie roboty beda wykonywane
recznie, zeby zapobiec jego uszkodzeniu. Zapewni to minimalizacje oddziatywan spotecznych
wynikajgcych z uszkodzenia uzbrojenia terenu.

8. Wszelkie prace prowadzone na infrastrukturze, w skrzyzowaniu lub zblizeniu realizowane beda pod
nadzorem wiascicielskim sieci infrastruktury. Wiasciciele tych sieci zostana wyprzedzajaco
powiadomieni o terminie rozpoczecia prac.

9. Zapewniona zostanie odpowiednia organizacja robot budowlano-montazowych, tj.: prace
budowlane beda wykonywane wytgcznie w godzinach dziennych 6.00 — 22.00, ograniczenie pustych
przewozow, ograniczenie w czasie budowy pracy silnikéw spalinowych samochodéw w biegu jatowym,
ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie inwestycji, ograniczenie pracy
sprzgtu powodujacego najwigkszy poziom hatasu, zaopatrzenie placu budowy odbywat¢ sie bedzie
wylgczenie w porze dziennej. Zapewni to minimalizacje oddziatywan spotecznych wynikajgcych 2z
ucigzliwosci zwigzanych z prowadzong Inwestycja.

10. Udzielanie przez Inwestora pomocy skierowanej do PAP w sporzadzaniu wnioskéw o lokal
mieszkalny (w zaleznoci od potrzeb przygotowanie wniosku, pozyskanie odpowiednich zatacznikow,
reprezentacja PAP w postgpowaniu zwigzanym z uzyskaniem prawa do zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego itp.). Organizacja i przeprowadzenie remontu lokalu co do ktérego PAP zawrze umowe
najmu.

11. Pomoc i doradztwo w zakresie poszukiwania nieruchomosci lub lokalizacji zamiennych w celu
kontynuowania prowadzenia dziatalnoéci rybackiej.

12. Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajacy przeprowadzi szeroko zakrojong akcje informacyjng o
planowanej realizacji inwestycji oraz uruchomieniu punktu informacyjnego dla oséb objetych
oddziatywaniem projektu, gdzie bedg mogly wnosi¢ swoje wnioski i uwagi do prowadzonych robdt
budowlanych i planowanych zajeé. Przygotowana zostanie i rozestana do wszystkich oséb objetych
oddziatywaniem projektu broszura informacyjna z informacjg o mozliwosci zgtaszania skarg (zgodnie z
zapisami PPNiP) wraz z podaniem danych do kontaktu.

SzczegGtowy opis dziatan minimalizujgcych przewidzianych dla poszczegéinych uprawnionych do
kompensaty PAP, zamieszczono w Zatgczniku numer 3 do niemniejszego PPNiP, ktory z uwagi na dane
osobowe nie podlega upublicznieniu.

Szerszy opis dziatai tagodzacych — minimalizujacych negatywne oddziatywania, w tym réwniez w
stosunku do zasobéw przyrodniczych, znajduje sie w dokumencie pn.: ,Plan Zarzadzania
Srodowiskiem”.
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5. BADANIE SOCJOEKONOMICZNE

5.1. Zrodta i metodyka
Badanie socjoekonomiczne zostato przeprowadzone przez zespét ds. nieruchomosci, umiejscowiony w
strukturze Konsorcjum - Konsultanta odpowiedzialnego za sporzadzenie niniejszego PPNiP.

Podstawowym zrodtem informacji dotyczacym zagospodarowania i uzytkowania zajmowanych
nieruchomosci jest analiza danych GIS, wypisow z ewidencji gruntéw i budynkéw, wpiséw w ksiggach
wieczystych oraz weryfikacja na miejscu realizacji Zadania. Status posiadania zajmowanych
nieruchomoéci ustalono na podstawie ewidencji gruntow i budynkéw, ksiag wieczystych oraz
weryfikacji na miejscu realizacji Zadania. Obecnos¢ infrastruktury ustalono na podstawie analizy
danych GIS, wpiséw z EGIB, dokumentacji projektowej oraz weryfikacji na miejscu realizacji Zadania.

W zakresie oddziatlywan spotecznych podstawowym Zrédfem informacji byly dane pozyskane w
oparciu o dostepne rejestry (np. ewidencja dziatalnosci gospodarczej), a takze dane i informacje
uzyskane w oparciu o wizyty w miejscu realizacji Zadania. Bazowano rowniez na danych statystycznych
GUS oraz materiatach zamieszczonych w Internecie (informacje ze stron internetowych Urzedu Miasta
Szczecin). Zgromadzone dane pozwolity na wykonanie profilowania spotecznego, tj. skategoryzowanie
PAP do okreslonej grupy uprawnionych z tytutu realizacji Zadania.

Za date koricowa badania socjoekonomicznego przyjeto dzieri uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

W oparciu o przeanalizowane Zrédia informacji a w szczegblnosci wizyty na miejscu Zadania,
przeprowadzono szczegdlowe badania socjoekonomiczne przy uzyciu kwestionariuszy dedykowanych
poszczegdlnym osobom na miejscu realizacji Inwestycji. Na miejscu realizacji inwestycji ujawniono
czterech bezumownych uzytkownikéw nieruchomosci. W zwigzku z brakiem petnego posiadania
Gminy Miasta Szczecin na nieruchomosci majacej by¢ przedmiotem pozyskania na rzecz Skarbu
Panstwa w celu realizacji Inwestycji, oraz checi pozyskania nieruchomosci w stanie wolnym od
jakichkolwiek obciazen, podjeto konsultacje z bezumownymi uzytkownikami dziatki numer 7/16.

Ustalano, ze w trakcie realizacji Inwestycji moze dojs¢ do oddziatywari istotnych oraz fizycznych
przesiedlen 0sob korzystajacych bezumownie z czgsci dziatki numer 7/16.

W zwigzku z ujawnieniem na dziatce numer 7/16 czterech PAP, ktérzy wraz z zajeciem nieruchomosci
utraca nasadzenia i poniesione na nieruchomos¢ naklady, a w jednym przypadku rowniez miejsce
zamieszkania, w trakcie prowadzonych indywidualnych konsultacji starano sig wypracowac kompromis
odnoénie oczekiwan PAP oraz wysokoéci wyptaty rekompensaty czy ewentualnej innej pomocy
oczekiwanej przez PAP w zwigzku z przesiedleniami (dodatkowe dziatania kompensujace). W stosunku
do osoby nalezace] do grupy szczegdlnie wrazliwej podjgto dziatania zmierzajace do ustalenia jej Zrodet
przychodu. Osoba ta zostata zgtoszona do lokalnego programu, ktorego celem jest uzyskanie w ramach
konkursu lokalu mieszkalnego do ktérego moglaby zostaé przeniesiona. Poinformowano rowniez
odpowiedni wydzial Urzedu Miasta w Szczecinie zajmujacy si¢ osobami bezdomnymi o sytuacji
ujawnionej na nieruchomosci PAP. W miesigcu lutym 2019r. przeprowadzono przy udziale pracownika
socjalnego wywiad $rodowiskowy w miejscu zamieszkania PAP (ogrodek dziatkowy). Dziatania te
spowodowaty przyznanie PAP pomocy socjalnej.

W miesigcu listopadzie 2018 roku przeprowadzono wsréd PAP ankietyzacjg w zakresie postrzegania
zasadnosci realizacji Zadania 1B.3/1 oraz jego wplywu na ich jakos¢ zycia oraz sytuacje ekonomiczng
(wptyw na poziom przychodu). Grupg docelowa, ktéra objgto ankietami byty osoby, ktére bezumownie
uzytkujg nieruchomos¢ stanowigca dziatkg numer 7/16. Ankietyzacje przeprowadzono réwniez wsrdd
byltych dzierzawcow nieruchomosci stanowigcej dziatke numer 7/16.
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Na pytania zadane w ankietach odpowiedzialy wszystkie osoby podlegajace przesiedleniu. Zadna z
ankietowanych osob nie wskazata, ze realizowany Kontrakt wplynie negatywnie na jej sytuacje
ekonomiczng czy tez zmniejszenie przychodéw. Wszyscy respondenci s zadowoleni z faktu budowy
bazy dla lodofamaczy i docelowego wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej Miasta Szczecin jednak
czgs¢ ankietowanych nie chce budowy docelowej bazy w planowanej lokalizacji, za bardziej
odpowiednie miejsce wskazujg tereny nad Jeziorem Dabie.

Zajmowane nieruchomosci stanowigce dziatki numer 7/16, 1/12, 1/8 oraz 20 znajdujg sie przy ulicy
Karpiej, w obrgbie Dabie, osiedle administracyjne Podjuchy. Sa one wlasnoscig Gminy Miasta Szczecin
oraz Skarbu Pafstwa w zarzadzie PGW WP RZGW w Szczecinie. Na dzialce numer 7/16 bedacej
whasnoscia Gminy Miasta Szczecin zlokalizowano osoby nieposiadajgce tytutu prawnego do
nieruchomosci (byli dzierzawcy oraz bezumowni uzytkownicy), ktérzy nadal korzystajg z czesci
nieruchomosci, wszyscy bezumowni uzytkownicy wypowiedzieli sie na temat inwestycji w
kwestionariuszach stanowigcych Zalacznik numer 1 do niniejszego opracowania. Nieruchomoéé¢
stanowigca dziatkg numer 7/16 byta réwniez przedmiotem uméw dzierzawy, ktérych wypowiedzenie
miato miejsce ze strony wiaéciciela nieruchomosci, lista bytych dzierzawcéw nieruchomoséci stanowi
Zatgcznik numer 2 do niniejszego opracowania i po zanonimizowaniu danych osobowych podlegac
bedzie upublicznieniu.

5.2. Ogdlne dane socjoekonomiczne

Szczecin  to miasto na prawach powiatu, stolica i najwieksze miasto wojewodztwa
zachodniopomorskiego, pofozone nad rzekg Odrg oraz jeziorem Dabie, na Pobrzezu Szczeciriskim.
Podstawowg jednostkg pomocnicza Szczecina jest osiedle, miasto jest podzielone na 40 osiedli
administracyjnych. Ponadto Szczecin jest podzielony na 4 dzielnice: Pétnoc, Prawobrzeze, Srédmiescie
i Zachod.

Miasto Szczecin zajmuje powierzchnie 300,6 km2 i na dziert 31 grudnia 2017 roku liczy 403,9 tys.
mieszkancow. W 2016 roku 245 921 ludnosci byto w wieku produkcyjnym, z czego 129 313 stanowili
mezczyini, a 116 608 — kobiety. Przecietne zatrudnienie w sektorze przedsiebiorstw w 2017 r.
uksztattowato sig na poziomie 49,9 tys. os6b. W skali wojewdédztwa przecietne zatrudnienie w
Szczecinie stanowito 26,0%.

Podjuchy stanowi osiedle administracyjne Szczecina w dzielnicy Prawobrzeze stanowigce jednostke
pomocnicza Miasta Szczecin, wyodrebniong na podstawie Uchwaty Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia
28 listopada 1990r., numer VII1/53/90 w sprawie utworzenia w mieécie Szczecinie dzielnic i osiedli.
Podjuchy potozone s w rejonie Prawobrzeia, pomigdzy rzeka Regalica, Zdrojami, Zydowcami a
autostrada A6, przy drodze krajowej nr 31 i torach linii kolejowe]j Szczecin — Gryfino — Kostrzyn nad
Odra - Rzepin —Zielona Géra — Wroctaw. Z Podjuch tory kolejowe rozgaleziajg sie w trzech kierunkach:
Szczecina Giéwnego, Szczecina Dabia i Gryfina. Podjuchy sa ostatnia stacja w granicach miasta
potozona na trasie do Gryfina, do niedawna czynna byta takze stacja Szczecin Klucz.

W Podjuchach znajduije sie takze dworzec kolejowy i stacja weztowa w Podjuchach. Dworzec potozony
jest przy ul. Metalowej (fragment drogi krajowej nr 31).

Podjuchy zajmujg powierzchnie uzytkowa 5,1 km2. Na dzied 22 stycznia 2018 roku w dzielnicy
Podjuchy zamieszkuje 8508 mieszkaricéw, w tym 1431 stanowig nieletni, a 7077 doroéli. Mezczyini
stanowia 4045 mieszkanicdw Podjuch, natomiast kobiety 4463 .

Z miasta Szczecin do osiedla Podjuchy prowadza ulice Floriana Krygiera oraz Bataliondw Chtopskich.
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W Podjuchach znajduje sie Urzad Pocztowy Szczecin numer 18. Dziatajg tu réwniez placéwki
edukacyjne: Przedszkole publiczne numer 79, Szkota Podstawowa nr 12 im. K.I. Gatczyniskiego,
Katolicka Szkota Podstawowa im. Jana Pawta | oraz Publiczne Gimnazjum nr 15. Dziatalnos¢ prowadzi
réwniez Miejska Biblioteka Publiczna Filia numer 14.

Transport z osiedla do miasta Szczecin zapewnia przewoinik - Szczecinskie Przedsiebiorstwo
Autobusowe ,Dabie” Spotka z 0.0. Na terenie Podjuch znajduijg sie przystanki autobusowe linii 61, 64,
66 95.

Na osiedlu znajduje sie réwniez Przychodnia Medycyny Rodzinnej oraz Kosciot Rzymskokatolicki pw.
Sw. Apostoléw Piotra i Pawla. Wéréd zabytkéw na osiedlu Podjuchy wymienia sie zabytkowg wille przy
ulicy Metalowej numer 42.

5.3. Réwnoéc pici

W Polsce obowigzuje prawny zakaz dyskryminacji, ktéry wyrazony jest w Konstytucji Rzeczypospaolitej
Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Artykut 32 stanowi, ze nikt nie moze by¢ dyskryminowany w zyciu
politycznym, spotecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Dyskryminacja kobiet oznacza
wszelkie zréznicowanie, wytaczenie lub ograniczenie ze wzgledu na pleé, ktore powoduje lub ma na
celu uszczuplenie albo uniemozliwienie kobietom, niezaleznie od ich stanu cywilnego, przyznania,
realizacji bad? korzystania na réwni z mezczyznami z praw cziowieka, podstawowych wolnosci w
dziedzinach zycia politycznego, gospodarczego, spotecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych
(art. 1 Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r.).

Polska, chcac byé cztonkiem Unii Europejskiej, musiata dostosowac swoje prawodawstwo do regulacji
obowigzujacych w UE, rowniez w zakresie zasady réwnosci pici. Zaowocowato to gtownie zmianami w
kodeksie pracy, ale takze zmiang podejscia politykéw i administracji publicznej do tego tematu.

Zgodnie ze Wskaznikiem Rozwoju Spotecznego (HD!) Programu Organizacji Narodow Zjednoczonych
ds. Rozwoju (UNDP) za 2012 r. Polska jest wsrod krajow o bardzo wysokim wskazniku rozwoju
spofecznego. Zajmuje 39 miejsce w rankingu na 187 krajow, czyli powyzej sredniej paristw z regionu
dziatalnoéci EBOR i na zblizonym poziomie do $redniej dla krajow Europy Srodkowej i panistw
battyckich. Wskaznik Rozwoju Spotecznego obejmuje trzy elementy: zdrowie, edukacje i standard
zycia. Pod wzgledem wskaznika nieréwnosci ptci UNDP (Gender Inequality Index — Gll) Polska zajmuje
jeszcze wyzsze miejsce i jest na 24 miejscu w Swiatowym rankingu. WskaZnik nierownosci pici to
miernik, ktéry odzwierciedla utrate mozliwosci rozwoju na obszarze danego kraju spowodowang
nieréwnym traktowaniem pici i obejmuje trzy elementy podlegajace ocenie: zdrowie reprodukcyjne,
zwiekszenie uprawnien oraz uczestnictwo w rynku pracy.

Jezeli chodzi o udziat kobiet w #yciu publicznym, to udzial kobiet w skiadzie organéw publicznych
pochodzacych z wyboru jest niewielki. Wskazuje sig tutaj m.in. na niski odsetek kobiet zasiadajgcych w
Sejmie, a takze w Senacie. Podobne, negatywne, tendencje charakteryzuja inne organy pochodzace z
wyboru: rady gmin, rady powiatow, czy sejmiki wojewddztw (kobiety stanowig okoto 1/4 wszystkich
radnych). Warto podkreélié¢ rowniez zauwazalny od lat niewielki odsetek kobiet wséréd wojtow,
burmistrzow, czy prezydentéw miast. Natomiast uwage zwraca natomiast zwigkszenie liczby kobiet
petnigcych funkcje sottysa, ktéra to funkcja jest jedng z istotniejszych w kontekscie aktywnosci
obywatelskiej i budowania kapitatu spotecznego. Doswiadczenia wskazujg rowniez, ze kobiety s3
réwnoprawnymi uczestniczkami prowadzonych konsultacji spotecznych, a czgsto ich zaangazowanie i
aktywnoé¢ lokalna powoduja, ze w konsultacjach tych odgrywaja wiodacy role. Na zakoriczenie nalezy
wskaza¢, ze w celu promocji kobiet i zwigkszenia ich reprezentacji w gremiach decyzyjnych i
zarzadzaniu w biznesie, podejmowane sa liczne inicjatywy obywatelskie, deklaracje partii politycznych,
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popularyzuje sie przykfady innych krajéw, Komisja Europejska z urzedu podejmuje wiasne inicjatywy,
itp. co powinno przetozy€ sie na poprawe réwnouprawnienia kobiet i mezczyzn w sferach uczestnictwa
w rynku pracy, czy gremiach decyzyjnych. Analiza wynikéw badan za ostatnie 10 lat wskazuje na
stopniowy postep w tej dziedzinie.

5.4. Dane dotyczgce nieruchomosci

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenach elementarnych okreslonych w Uchwale
Rady Miasta z dnia 6 wrzeénia 2016r., numer XXI1/522/16. w sprawie miejscowegc planu
zagospodarowania przestrzennego ,Podjuchy - Szlamowa” w Szczecinie oznaczeniami:
D.P.1001.IKW.U.KSP, (IKW,U,KSP - teren obstugi drog wodnych, zabudowa ustugowa zwiazana z
obstuga drogi wodnej, stacja paliw dla jednostek plywajacych) oraz D.P.1006.KD.D i D.P.1007.KD.D.
(KD.D - teren drogi publicznej — ulica dojazdowa).

Tym samym planowane przedsiewzigcie zlokalizowane w obszarze ww. terenéw elementarnych jest
zgodne w zakresie funkcji z ich przeznaczeniem. W granicach toru wodnego rzeki Regalicy teren
przedsigwziecia nie jest objety planem miejscowym.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie zlokalizowanym w potudniowej czesci
Miasta Szczecin, w osiedlu administracyjnym Podjuchy, przy ulicy Karpiej. Przedsiewzigcie potozone
bedzie bezposrednio na brzegu odnogi rzeki Odry — Regalicy.

W bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsigwziecia znajduje sie istniejaca baza Nadzoru
Wodnego RZGW w Szczecinie.

Teren po bylych ogrodkach dziatkowych, ul. Karpie, Szezecin — stan obecny

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach oznaczonych geodezyjnie numerami 7/16,
1/12, 1/8 oraz 20, obreb Dabie, osiedle administracyjne Podjuchy. Dziatki ewidencyjne numer 7/16
oraz 1/12 stanowig wiasno$¢ Gminy Miasta Szczecin. Natomiast Dziatki numer 1/8 oraz 20 stanowia
wiasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie PGW WP RZGW w Szczecinie. Dziatki numer 7/16 i 1/12 zostang
przekazane na rzecz Skarbu Panstwa w drodze dobrowolnej umowy zamiany z Gming Miasto Szczecin.
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Na terenie planowanej bazy postojowo-cumowniczej dla lodofamaczy zlokalizowane s3 nieuzytki,
tereny po bytych ogrédkach dziatkowych i pojedyncze elementy kubaturowe w postaci altan i garaiy.
Dziatka wodna, na ktérej planuje sie wykonanie rob6t czerpalnych, obejmuje czgsciowo tor wodny.
Teren, na ktorym planowane jest przedsiewziecie, to obszar silnie przeksztatcony antropogenicznie.

—sran.obecy
Na terenie przedmiotowe] inwestycji wystepuja obiekty kubaturowe bgdace obecnie uzytkowane jako
altany po bytych ogrédkach dziatkowych przez 4 (cztery) osoby nieposiadajace tytulu prawnego do
nieruchomoéci (bezumowni uiytkownicy nieruchomosci zlokalizowani w trakcie przeprowadzania
badania socjoekonomicznego). Dodatkowo na fragmencie dziatki numer 20 znajduje sie istniejacy
basen postojowy, umocniony z trzech stron nabrzezami. Istniejgca zabudowa po bylych ogrédkach
dziatkowych wraz z infrastrukturg nabrzezng w postaci muréw oporowych, oczepow i drewnianego
pomostu oraz wschodnie nabrzeze basenu postojowego przeznaczone s3 do rozbidrki.

5.5. Wnhioski

Zgodnie z opinig Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szczecinie z dnia 18 lipca 2017r. znak:
PS.NZ.401.0136.2017, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny odziatywania na srodowisko
przedsiewziecia ,Budowa infrastruktury postojowo — cumowniczej dla lodotamaczy w Szczecinie w
ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisly”. Powyzsze uzasadniono
stwierdzeniem, ze w wyniku analizy dokumentacji realizacja zamierzenia nie bgdzie negatywnie
oddziatywaé na zdrowie i zycie ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, w piémie z dnia 25.10.2017r. znak WONS-
0$.4240.141.2017.AW wyrazit opinig, e nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko.

Po zapoznaniu sie z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie oraz
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie — Prezydent Miasta Szczecin odstapit od obowigzku
przeprowadzenia oceny odziatywania planowanego przedsiewzigcia na srodowisko. Decyzjg

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29.12.2017r. znak WG Ki0$-11.6220.1.22.2017.MP o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, stwierdzono brak potrzeby oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia
pn.: ,,Budowa infrastruktury postojowo-cumownicze] dla lodofamaczy w Szczecinie w ra mach Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty”.

Na terenie planowanego przedsiewziecia i w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja obszary o
charakterze majacym znaczenie historyczne lub kulturowe. Teren inwestycji nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw oraz lezy poza strefami ochrony konserwatorskiej.
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Teren przedmiotowej inwestycji od pétnocnego — zachodu graniczy z wodami rzeki Regalicy, od
zachodu znajduje sie istniejaca baza Nadzoru Wodnego RZGW w Szczecinie. Od potudniowego —
wschodu wzdtuz granicy dziatki przebiegaja tory kolejowe. Od potnocnego — wschodu teren graniczy z
dziatkg prywatna na ktdrej zlokalizowany jest klub sportowy. Wzdtuz potudniowo — wschodniej granicy
dziatki 7/16 przebiega istniejgca linia wysokiego napiecia.

W chwili obecnej teren planowanej bazy w wiekszoéci stanowig tereny mocno zdegradowane,
zaniedbane, zasmiecone, wplywajace niekorzystnie na lokalny krajobraz. Realizacja planowanego
przedsiewziecia umozliwi uporzadkowanie terenu oraz nadanie mu korzystnych cech estetycznych.

S

o — el

Zabudowa po bytych ogréodkach dzr‘afkéwycn —stan obecny Dziatka zajmowana bezumownie — stan obecny

Ujawnieni na nieruchomosci bezumowni uzytkownicy otrzymajg nalezna im rekompensate pieniezna,
natomiast osoba nalezaca do grupy szczegélnie wrazliwej otrzyma dodatkowo wszelkg niezbedng
pomoc zwigzang z przesiedleniem oraz zaadoptowaniem sie na nowym miejscu zamieszkania.

Uprawnieni do wyptaty rekompensaty bedg réwniez byli dzierzawcy nieruchomosci z ulicy Karpiej,
ktérym Gmina Miasto Szczecin wypowiedziata umowy z uwagi na plan budowy bazy cumowniczo —
postojowej przez Inwestora.
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6. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA | METODYKI WYCENY

Niniejszy PPNiP dla wskazanego Zadania z zakresu Podkomponentu 1B Ochrona przed powodzig na
Srodkowej i Dolnej Odrze oparty jest na przepisach prawa polskiego, a takze, z uwagi na finansowanie
ze érodkow Banku Swiatowego, na Polityce Operacyjnej OP 4.12. Przymusowe przesiedlenia.

Umowa Pozyczki pomiedzy Polskg a Bankiem Swiatowym jest aktem prawa migdzynarodowego, a
poprzez jej zawarcie Polska obliguje si¢ do stosowania polityk Banku Swiatowego.

W przypadku réznic pomiedzy przepisami polskimi a politykami BS stosuje sie te przepisy, ktore sg
korzystniejsze dla spotecznosci dotknigtej skutkami realizacji Projektu.

6.1 Obowigzki wynikajace z polityki OP 4.12°
Obowigzki wynikajace z polityki OP 4.12 znajdujg zastosowanie, jezeli realizacja Projektu wymaga:
a) przymusowego zajecia nieruchomosci skutkujgcego:
(a) zmiang miejsca zamieszkania lub utrata miejsca zamieszkania,
(b) utratg débr albo dostepu do dobr,
(c) utrata zrédet przychodu albo obnizeniem standardu jakosci zycia,
b) przymusowego ograniczenia dostgpu do parkow i terenéw chronionych, skutkujacego
niekorzystnym wptywem na jakos¢ zycia 0séb dotknigtych skutkami realizacji Projektu.
W celu zniwelowania wptywu tych czynnosci na pozyczkobiorcy cigzy obowigzek przygotowania LARPF
oraz PPNiP w zaleinoéci od tego, czy konkretne interwencje i zwigzane z nimi skutki zostaty
zidentyfikowane, czy tez nie.

Ponadto z OP 4.12 wynikajg nastepujgce obowigzki:

e Wszystkie wykonalne alternatywne projekty powinny by¢ tak realizowane, aby uniknac lub
zminimalizowac¢ koniecznoé¢ przeprowadzania wysiedlen, a w przypadku, kiedy nie mozna ich
uniknaé, nalezy podjac takie dziatania, aby zminimalizowac ich skale i wplyw.

e Proces przeprowadzania przesiedlen powinien zosta¢ zaplanowany i przeprowadzony jako
dziatania rozwojowe, dostarczajac odpowiednie $rodki i zasoby, ktore pozwolg osobom
dotknietym przesiedleniami partycypowac w korzysciach wynikajacych z realizowanego
Projektu. Pomoc powinna zosta¢ skierowana do grup spotecznych dotknigtych procesem
przesiedlen w celu poprawy ich stanu gospodarki, przychodow i standardu zycia, lub powinna
przynajmniej przywrdci¢ stan sprzed realizacji Projektu.

e Osoby przesiedlane powinny uzyskac przed przesiedieniem petng rekompensatg w wysokosci
réwnej kosztom odtworzeniowym, pomoc w przeprowadzce oraz pomoc i wsparcie w okresie
przejsciowym.

e Brak tytutu prawnego do gruntu nie powinien by¢ przeszkoda do otrzymania odszkodowania;

e Szczegding uwage nalezy poswieci¢ osobom i grupom szczegdlnie wrazliwym (np. samotne
matki, niepetnasprawni, ubodzy).

e Wspélnoty powinny uzyska¢ mozliwo$c udziatu w planowaniv, realizacji oraz monitorowaniu
procesu ich przesiedlenia.

e Przesiedlonym nalezy poméc w integracji z przyjmujacg ich spotecznoscia.

¢ Proces przeprowadzania przesiedleri powinien by¢ Scisle powiazany z harmonogramem
realizacji gléwnego Zadania tak, aby osoby przesiedlane uzyskaty rekompensate przed
rozpoczeciem budowy lub przed rozpoczeciem innych dziatari Projektu.

2Rozdziat zgodny z LARPF

Strona | 36



® Powinien by¢ przeprowadzany monitoring przesiedlen i ich ewaluacja.

® Na obszarach wiejskich lub rolniczych, nawet w przypadku, gdy mozna zastosowat
odszkodowanie pieniezne, szczegdlnie zalecana jest forma odszkodowania typu “ziemia za
ziemig”, jesli jest ona ekonomicznie wykonalna. Gos podarstwa, ktdre catkowicie utracity swoje
srodki trwate i staty sie catkowicie nierentowne, powinny otrzymac rekompensate réwna
wartosci catego gospodarstwa.

* Dla strat, ktérych wycena lub przeprowadzenie rekompensaty pienieznej jest skomplikowane,
na przykiad: dostep do ustug publicznych, dostep do klientéw lub dostawcow, obszaréw
ryboléwstwa, dostep do pastwisk i obszarow lesnych, nalezy podja¢ starania zmierzajace do
zapewnienia dostepu do réwnowaznych i kulturowo odpowiednich zasobéw i mozliwosci
uzyskiwania przychoddw.

6.2 Wymagania prawa polskiego
Najwazniejszymi aktami normatywnymi zwigzanymi z nabywaniem praw do nieruchomoéci
niezbednych do realizacji Zadania sa:

* Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. poz. 483 ze
zm.),

® Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. jit. z 2018r. poz. 1025 ze zm.),
dalej jako KC.,

* Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomodciami (Dz. U. j.t. z 2018 r. poz.
2204 ze zm.) dalej jako UGN,

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 wrzeénia 2004 r. w Sprawie wyceny nieruchomosci
i sporzadzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 r. Nr 207, poz. 2109, ze zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. jt.22018 r. poz. 1202, ze zm.), dalej
jako UPB,

® Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. j-t. 22018 r. poz. 2268, ze zm.) dalej jako
UPW,

e Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem panstwowym (Dz.U. j.t. z
2018 poz. 1182, ze zm.), dalej jako ZZMP.

Kodeks cywilny reguluje stosunki prawne miedzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi, w tym
dotyczace zawierania umdw zbycia nieruchomosci. Obowiazuje tutaj zasada swobody ksztattowania
tresci umowy oraz decydowania o tym, czy i z kim umowe zawrze¢. O zawarciu umowy decyduja
zgodne oswiadczenia stron. Kodeks cywilny przewiduje forme szczegdlng zawierania uméw, ktérych
przedmiotem jest nieruchomos¢. Pod rygorem niewaznosci powinny by¢ one zawierane w formie aktu
notarialnego. Obok regulacji ogéinych dotyczgcych obrotu nieruchomoéciami, KC wprowadza zasady
rozliczed pomiedzy posiadaczami nieruchomoéci a jej wiascicielami. Regulacie te maja
semiimperatywny charakter, a wiec moga by¢ odmiennie regulowane przez strony zawartych umow.

Mechanizmy przymusowego pozyskiwania praw do nieruchomodci zawiera specustawa powodziowa
oraz UGN. Nalezy wskazac, ze realizacja zadania 1B.3/1 budowa bazy postojowo — cumowniczej dla
lodotamaczy, nie bedzie realizowana na podstawie przepisow ustawy z dnia 8 lipca 2010 o szczegélinych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Ustawa ta
reguluje szczegdlowe zasady i warunki przygotowywania inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych oraz stacji radaréw meteorologicznych. Przedmiotowa inwestycja nie miesci sie
natomiast w pojeciu budowli przeciwpowodziowych zgodnie z tekstem ustawy. Zatem pozyskanie
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nieruchomoéci pod realizacje inwestycji nastapi w drodze dobrowolnie zawartej umowy, po uzyskaniu
wszystkich niezbednych zgod.

Mozliwym rozwigzaniem alternatywnym, bedzie rowniez dobrowolne nabycie nieruchomosci w
drodze umowy zamiany. Intencjg stron na dzier sporzadzenia PPNiP jest zawarcie wzajemnych umow
przenoszacych wiasno$¢ nieruchomosci, w ramach ktorej to transakcji SP - PGW WP RZGW w Szczecinie
pozyska nieruchomos$é pod realizacje niniejszej Inwestycji za$ Gmina Miasto Szczecin pozyska
atrakcyjna z punktu widzenia turystyki nieruchomosc przy ulicy Zaglowej w Szczecinie. Alternatywnie
moiliwe bedzie pozyskanie nieruchomosci poprzez nabycie jej bezpoérednio na rzecz PGW WP, ktére
posiada osobowosS¢ prawna.

Z uwagi na ujawnienie na nieruchomosci bezumownych uzytkownikéw posiadajacych czesc
nieruchomoéci w ztej wierze oraz brak mozliwych do zastosowania procedur odszkodowawczych
wynikajacych z Ustawy z dnia 8 lipca 2010 . o szczegdlnych zasadach przygotowywania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ewentualne dochodzenie przez ujawnionych
posiadaczy odszkodowania za nakfady poniesione na nieruchomos¢ bedzie miato miejsce w oparciu o
przepisy ogdlne Ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy Kodeks postgpowania cywilnego. Poiski
ustawodawca przewiduje mozliwo$¢ domagania si¢ przez posiadacza roszczenn od wiasciciela
nieruchomoéci. Zgodnie z prawem polskim posiadacz w zlej wierze moze 7adac jedynie zwrotu
naktadow koniecznych, i to tylko o tyle, o ile wiasciciel wzbogacitby sie bezpodstawnie jego kosztem.
Natomiast posiadacz w dobrej wierze moze #73da¢ zwrotu naktadéw koniecznych, o tyle, o ile nie majg
pokrycia w korzysciach jakie uzyskat z rzeczy, zwrotu zaé innych naktadéw moze zadac o tyle, o ile
zwiekszaja wartoéé rzeczy w chwili jej wydania wiascicielowi.

Nalezy podkresli¢, ze wypracowywane jest porozumienie ze wszystkimi bezumownymi uzytkownikami
pozyskiwanej nieruchomoéci odnosnie wysokoéci odszkodowania w wysokosci odtworzeniowej
utraconych débr. W przypadku dojécia przez Inwestora i osobe wywlaszczong do porozumienia co do
wysokosci  odszkodowania, zawarte zostanie pisemne porozumienie okreslajace wysokosc
odszkodowania, a takze termin i sposob wyptaty. Zostaty przeanalizowane réwniez wypowiedziane
umowy bylych dzierzawcéw nieruchomosci pod katem ewentualnego uprawnienia do wyptaty
rekompensaty za utracone prawo dzierzawy nieruchomoéci oraz naktady poniesione na nieruchomosc
w ramach umowy dzierzawy. Z uwagi na uznanie bytych dzierzawcow za osoby dotkniete skutkami
realizacji projektu i uprawnione do wypfaty rekompensaty, zostaty podjete dziatania zmierzajgce do
wypracowania stosownego porozumienia W kwestii wysokoéci przyznanych odszkodowari.
Szczegbtowe przyczyny uzasadniajgce kwalifikowalnoé¢ bylych dzierzawcow, ktérzy dobrowolnie
wydali nieruchomosci zostaty opisane w rozdziale 7.4. Byli dzierzawcy nieruchomosci stanowigcej
dziatke numer 7/16. Katalog PAP uprawnionych do rekompensaty uwzglednieniem oddziatywan oraz
rodzajem rekompensaty stanowi Zalgcznik numer 3 dao niniejszego opracowania.

6.3 Przyjete mechanizmy pozyskiwania praw do nieruchomosci®®
W LARPF zidentyfikowano szereg niespojnosci pomigdzy OP 4.12 a prawem polskim:

Prawo polskie
Polski system prawny nie uznaje
prawa do odszkodowania
wiascicieli/uzytkownikéw gruntu
nie posiadajacych do niego tytufu

Instrumenty korygujace
W przypadku osdb nie
posiadajacych tytutu prawnego do
nieruchomosci dotknigtej
skutkami realizacji Zadania kazdy
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Brak tytutu prawnego do gruntu
nie powinien by¢ przeszkody do
kompensacji/wyptaty
odszkodowania. Osoby nie
posiadajgce tytutu prawnego
otrzymujg kompensacje.

prawnego (wyjatek stanowia
osoby, ktorych tytut prawny do
nieruchomosci zaginat, albo ktére
nabyly prawo do nieruchomosci w
drodze zasiedzenia, tj. nabycia
wiasnosci poprzez nieprzerwalne
posiadanie nieruchomosci przez
okres wskazany w ustawie KC)

taki przypadek powinien by¢
jednak rozpatrywany
indywidualnie, pod katem
mozliwosci zastosowania
ogolnych mechanizmoéw z
Kodeksu Cywilnego dla osiggniecia
celéw OP 4.12.

Wg OP 4.12 osoby dotkniete
skutkami realizacji inwestycji nie
posiadajace tytutu prawnego do

nieruchomosci
nie s uprawnione do uzyskania
kompensaty pienieinej za
nieruchomosé. Sg jednak
uprawnione do otrzymania
kompensaty za wszelkie obiekty,
nasadzenia i ulepszenia
nieruchomosci dokonane przed
data koricowg (cut-off date) i do
odpowiednich rozwigzan w
przypadkach, w ktérych beda
musialy zosta¢ fizycznie lub
ekonomicznie przemieszczone. W
tych przypadkach zostang
zastosowane rowniez
odpowiednie $rodki fagodzace.

Polityka BS wymaga kompensacji
za utrate dochoddw!! (np. z
dziatalnosci gospodarczej, rolnej
itp.) w zwigzku z zajeciami
nieruchomosci

Przepisy prawa polskiego nie
przewiduja kompensacji z tytutu
utraty dochodow na skutek
realizacji inwestycji.

Osoby, ktore utracity dochody lub
zatrudnienie otrzymajq wsparcie
(ubezpieczenie zdrowotne,
szkolenia zawodowe itp.) od
urzeddéw pracy.

W przypadku przedsiebiorcow
mozliwe jest zastosowanie
ogolnych mechanizméw z
Kodeksu Cywilnego (pokrycie
doznanej szkody i utraconego
zysku).

Szczegdlna uwage nalezy zwracac
na potrzeby szczegdlnie
wrazliwych grup spotecznych,
zwiaszcza 0séb ubogich,
starszych, samotnych matek,
dzieci, mniejszosci etnicznych.

Polskie prawo nie wymaga
zaplanowania szczegdlnych
srodkow w celu dodatkowego
wsparcia szczegolnie wrazliwych
grup spofecznych (oséb starszych,
niepetnasprawnych, ubogich i
innych, ktére moga miec
specjalne potrzeby).

Osobom wywtaszczanym zostanie
udzielona wszelka pomoc w
uzyskaniu wsparcia udzielanego
przez urzedy i instytucje
obywatelom. Zostang tez podjete
dodatkowe dziatania w celu
zapewnienia, ze osiggnieto cele
okreslone w OP 4.12.

Polityka BS wymaga dodatkowej
kompensacji wydatkéw
poniesionych przez PAP w zwigzku
z fizyczna przeprowadzka (np.
transport materiatow) i udzielenia
pomocy w zwiazku z realizacjg
przesiedlenia.

Nie przewiduje sie pomocy dla
pokrycia kosztow przeprowadzki i
innych podobnych kosztéw
wynikajacych z koniecznosci
przeniesienia sie na nowe miejsce
przez obywateli i
przedsiebiorstwa.

W celu pokrycia kosztdw
przeprowadzki i innych
podobnych kosztéw mozliwe jest
zastosowanie ogdlnych
mechanizmdw z Kodeksu
Cywilnego dla osiggniecia celéw
okreslonych w OP 4.12.

Wyptata odszkodowania powinna
nastapic przed fizycznym zajeciem

Specustawa powodziowa pozwala
na zajecie terenu i rozpoczecie

We wszystkich przypadkach
warunkiem rozpoczecia robot jest

' W uwarunkowaniach polskiej gospodarki rozumiany jake przychéd
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terenu na potrzeby realizacji
inwestycji

robot, zanim nastapi wyptata
odszkodowania.

W pozostatych przypadkach
stosuje sie przepisy KC i UPB,
ktére nie wprowadzajg takiego
warunku.

otrzymanie potwierdzenia, ze PAP
zostata poinformowana z
wyprzedzeniem o rozpoczeciu
robot, wynagrodzenie zostato
wyptacone i otrzymano zgode na
wejscie w teren.
Wyjatkami sa sytuacje, gdzie
wszczete zostato postepowanie
odwotawcze z uwagi na
niepowodzenie negocjacji,
nieobecnos¢ wiascicieli lub brak
mozliwosci ich ustalenia.

W celu minimalizacji ryzyka
rozpoczecia robot przed
skompensowaniem strat zajecia
nieruchomosci powinny by¢
zaplanowane i przeprowadzone z
wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robat.

Kompensacja za utrate dobr jest

oparta na ich wartosci rynkowej

powiekszonej o wszelkie koszty
transakcyjne (np. podatki, opfaty)
i powinna ona by¢ wystarczajgca

dla efektywnego odtworzenia
utraconych dobr (wartos¢
odtworzeniowa).

Standardowe metody wyceny
mogg skutkowac zanizaniem
wartosci nieruchomosci w
poréwnaniu do cen podobnych
nieruchomosci na rynku lokalnym.

Wycena nieruchomosci zostanie
powierzona niezaleznemu i
doswiadczonemu biegfemu.

Opinia biegtego rzeczoznawcy
majatkowego powinna zostac
zweryfikowana przez JWP.
Wywtaszczony powinien otrzymac
wystarczajacy ilosc czasu na
zapoznanie sie z wyciggiem z
operatu szacunkowego
rzeczoznawcy majatkowego.
W razie watpliwosci co do
wystarczalnosci naleinej kwoty
odszkodowania, wyceny wartosci
hieruchomosci moze dokonac
niezalezny rzeczoznawca
majatkowy na zlecenie
wywtaszczonego.

We wszystkich przypadkach
wycena musi wskazywac na
wartosc odtworzeniowa.

Wymagane jest przygotowanie
studium socjo-ekonomicznego,
PPNiP, monitoring srodkow
kompensujacych, przesiedlen,
$rodkéw majacych na celu
odtworzenie poziomu jakosci
zycia, a takze ewaluacja
efektywnosci wszystkich ww.
$rodkow.

Przepisy prawa polskiego nie
przewidujg obowigzku
przygotowania studium
socjoekonomicznego i

sporzadzenia PPNIP jako takiego.
Brak jest obowigzku
monitorowania i ewaluacji ich
wdrazania.

Studia socjo-ekonomiczne oraz
PPNIP sg przygotowywane
zgodnie z LARPF, OP 4,12

dobrymi praktykami.
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6.4 Zasady wyceny'?

Dotychczasowemu wiascicielowi albo uzytkownikowi wieczystemu nieruchomoéci lub jej czesci,
niezbgdnej do realizacji Kontraktu, przystuguje odszkodowanie z tytutu przeniesienia na rzecz Skarbu
Panstwa albo jednostki samorzgdu terytorialnego wlasnoéci tej nieruchomosci.

We wszystkich przypadkach odszkodowanie musi opowiadaé wartosci odtworzeniowej nieruchomosci
co oznacza kwote niezbedng do zastapienia sktadnikéw majatku bez uwzgledniania ich amortyzacji z
powodu wieku, stanu lub jakiegokolwiek innego czynnika. Zwykle opiera sie to na wartoci rynkowej
nieruchomosci i débr z nig zwigzanych (np. nasadzenia lub inne elementy) powigkszonej o koszty
transakcyjne niezbgdne dla odtworzenia takie, jak podatki czy opfaty. Kompensacja jest okreslana na
podstawie wyceny dokonywanej przez uprawnionego rzeczoznawce majgtkowego, a jeéli to konieczne
przez zespot rzeczoznawcoéw majatkowych (np. zawierajacy rzeczoznawce z zakresu rolnictwa).

Zgodnie z OP 4.12 ,warto$¢ odtworzeniowa” w odniesieniu do nieruchomosci i obiektéw zostata
zdefiniowana jak nastepuje:

a) dla gruntéw rolnych jest to wartos¢ rynkowa gruntéw sprzed Projektu albo sprzed
przemieszczenia, ktorakolwiek z tych wartosci jest wyzsza, odpowiadajaca rynkowej wartoéci ziemi o
poréwnywalnym potencjale produkcyjnym lub uzytkowaniu zlokalizowanej w poblizu gruntu zajetego
pod Zadanie wraz z kosztem przygotowania tego gruntu do petnienia funkgji podobnej do funkcji
petnionej przez grunt zajety pod inwestycje, wraz z kosztami transakcyjnymi;

b) dla nieruchomosci na obszarach miejskich to wartos¢ rynkowa sprzed przemieszczenia
odpowiadajaca wartosci ziemi o poréwnywalnym rozmiarze i uzytkowaniu, zaopatrzonej w podobny
albo lepszy dostgp do infrastruktury i ustug oraz zlokalizowanej w poblizu zajetej nieruchomosci, wraz
z kosztami transakcyjnymi;

c) dla doméw i obiektéw to wartoéé rynkowa materiatéw do whudowania w nowe domy i
obiekty zastgpujace domy i obiekty dotkniete skutkami realizacji inwestycji, w ilosci i jakosci podobnej
albo lepszej od tej, ktéra zostata wbudowana w domy i obiekty wywtaszczone lub czesciowo dotkniete
skutkami realizacji inwestycji, wraz z kosztami transportu materialéw na miejsce budowy,
wynagrodzeniami dla robotnikéw budowlanych oraz kosztami transakcyjnymi, optatami i podatkami
zwigzanymi z realizacjg nowych obiektdw.

Przy okresélaniu wartosci odtworzeniowej nie jest brana pod uwage ani deprecjacja majatku i wartosci
ocalatych materiatow, ani warto$¢ korzysci ptyngcych z Projektu, a potrgconych z wyceny majgtku
dotknigtego skutkami realizacji Projektu. Tam, gdzie przepisy polskie nie uwzgledniajg koniecznosci
kompensacji odpowiadajacej wartoéci odtworzeniowej, kompensacja realizowana zgodnie z
przepisami prawa polskiego jest wspierana przez $rodki dodatkowe zapewniajgce realizacje
kompensacji w standardzie kompensacji wg wartosci odtworzeniowej takich, jak wsparcie w okresie
przejéciowym po przesiedleniu, stanowigcym rozsadny czas konieczny dla odtworzenia jakosci zycia (w
tym zrodet utrzymania), itp. Odszkodowanie przystuguje w wysokosci uzgodnionej miedzy PGW WP
RZGW, a dotychczasowym wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym, osoba, ktérej przystuguje
ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomosci lub osobie korzystajacej z nieruchomosci od Skarbu
Paristwa. We wszystkich przypadkach odszkodowanie to powinno odpowiadaé co najmniej wartosci
odtworzeniowej nieruchomosci lub utraconych débr.

Odszkodowanie jest ustalane w oparciu o wyceng profesjonalnego rzeczoznawcy do spraw wyceny
nieruchomosci,
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UWAGA: Metody wyceny definiuje akt prawny w randze rozporzadzenia tj. Rozporzadzenie Rady
Ministrow z 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzadzania operatu szacunkowego, w
nim zawarte sg szczegoly dotyczace m.in. metod i technik szacowania wartosci odszkodowania.

6.4.1 Wycena nieruchomosci

Podstawe ustalenia wysokosci odszkodowania stanowi wartos¢ rynkowa nieruchomosci. Przy
okreélaniu wartoéci rynkowej nieruchomosci uwzglednia sie w szczegélnosci jej rodzaj, polozenie,
sposéb uzytkowania, przeznaczenie, stopiert wyposazenia w urzadzenia infrastruktury technicznej,
stan nieruchomodci oraz aktualnie ksztaltujgce sie ceny w obrocie nieruchomosciami. Wartosc
rynkowa nieruchomoéci okresla sie wedtug aktualnego sposobu jej uzytkowania, jezeli przeznaczenie
nieruchomoséci, zgodne z celem inwestycji nie powoduje zwigkszenia jej wartoéci. W przypadku, gdy
dane z lokalnego lub regionalnego rynku nieruchomoéci pozwalajg na okreslenie wartosci rynkowej
nieruchomoéci, rzeczoznawca majatkowy okresla te wartos¢ stosujac jedno z podejs$¢ rynkowych, tj.
podejécie poréwnawcze, dochodowe lub mieszane. Jezeli przeznaczenie nieruchomosci, zgodne z
celem wywiaszczenia, powoduje zwigkszenie jej wartosci, wartoé¢ nieruchomosci dla celdw
odszkodowania okreéla sie wedlug alternatywnego sposobu uzytkowania wynikajacego z 1ego
przeznaczenia. W przypadku, gdy dane z lokalnego lub regionalnego rynku nieruchomosci s
niewystarczajgce do okreslenia wartoéci rynkowej nieruchomosci, rzeczoznawca majatkowy okresla
warto$¢ odtwarzeniowa nieruchomosci stosujac podejscie kosztowe.

W zwigzku z pozyskaniem nieruchomosci w drodze dobrowolnej umowy cywilnoprawnej, przy
realizacji niniejszego zadania wycena nieruchomosci nie bedzie sporzadzana dla ustalenia kwoty
naleznej rekompensaty. \Wycena wartosci pozyskiwane; nieruchomosci zostanie sporzadzona
wylacznie do celéw transakcyjnych oraz uzyskania zgod wiasciwych arganow.

Przy realizacji niniejszego PPNiP nie jest przewidywana wypfata rekompensaty dotychczasowemu
wiascicielowi nieruchomosci.

6.4.2 Wycena obiektow niezwigzanych trwale z nieruchomoscig**

Kompensacja za obiekty trwale niezwigzane z nieruchomoscig bedzie dotyczyta sytuacji, w ktorej:

a) nie nadaja sie one do uzywania w nowej lokalizacji i/lub

b) osoba dotknigta skutkami realizacji projektu nie bedzie ich uzywata z uwagi na przesiedlenie (np.
przeprowadzka z obszaréw wiejskich do mieszkania w miescie).

W przypadku okreslania wartosci obiektéw niezwigzanych trwale z nieruchomoscig (np. maszyn i
urzadzen), rzeczoznawca dokonuje oceny na podstawie takich danych jak: marka, model oraz typ, rok
produkcji, producent, miejsce i data produkcji, a takze innych danych potrzebnych w celu
zidentyfikowania ruchomosci. Przy wycenianiu tego typu érodkéw trwatych moze nastgpi¢ wzrost
wartoéci ksiegowej srodka lub tez jej obnizenie. Ubytek wartosci moze nastepowaé w szczegdInosci z
przyczyn  technicznych  (zuzycia  fizycznego), funkcjonalnych  (zmian materiatowych lub
konstrukcyjnych) lub z przyczyn ekonomicznych (braku okreslonych surowcow, sity roboczej, zmiany
przepisow prawa, obnizenia popytu). Dokonujac wyceny ruchomosci rzeczoznawca stosuje podejécie
kosztowe lub poréwnawcze.

Dla okreélenia wartoéci obiektow budowlanych stanowigcych odrebny od gruntu przedmiot wiasnosci
mozina stosowac podejécie kosztowe, metode kosztéw odtworzenia, technike wskaznikowg. Podejscie

3 Treé¢ rozdziatu zgodna z LARPF
“ Tresc rozdziatu zgodna z LARPF

Strona | 42



kosztowe polega na okreélaniu wartosci nieruchomosci przy zatozeniu, ze wartoéé ta odpowiada
kosztom jej odtworzenia (zastapienia).

Za wartosc czesci sktadowych gruntu przyjmuje sig kwote réwna kosztom ich odtworzenia lub kosztom
ich zastgpienia.

Istotg podejscia kosztowego jest przyjecie zalozenia, 7e nabywca nieruchomoéci nie bedzie sktonny
zapfaci¢ za nieruchomo$¢ wiecej niz wyniosg koszty wzniesienia nieruchomoéci w takiej samej
technologii lub funkcji, w tym samym miejscu. Konsekwencja przyjecia takiego zafozenia jest
wyroznienie dwéch rodzajow kosztéow:

® kosztu odtworzenia,

e kosztu zastgpienia.
Dla zastosowania metody kosztéw odtworzenia niezbedne jest dysponowanie danymi technicznymi o
wycenianych obiektach budowlanych, danymi o cenach materiatéw i robat budowlanych. Koszt
odtworzenia oznacza koszt zbudowania obiektu identycznego (doktadnej kopii) z obiektem bedacym
przedmiotem wyceny. Przy okreélaniu wartosci rzeczoznawca majgtkowy uwzglednia taki sam projekt,
wyposazenie, jakos¢ prac budowlanych i uwzglednia w kalkulacji kosztéw zaréwno wszystkie wady,
braki, jak i zbedne elementy wyposazenia lub konstrukgji czy tez materiaty wychodzgce juz z uzycia. Do
kosztéw odtworzenia zalicza sie réwniez koszty wybudowania urzadzen towarzyszacych $ciéle
zwigzanych z obiektem wycenianym, przygotowanie i uporzadkowanie terenu oraz koszty opracowania
dokumentacji projektowej i nadzoru budowlanego. Okreélajac koszt odtworzenia obiektu nalezy zatem
podac aktualne na dzier wyceny koszty wybudowania jego repliki. Jedynie w przypadku, gdy materiaty,
z ktérych zbudowano obiekt dzisiaj s3 juz niedostepne na rynku, przy okreslaniu wartos$ci nalezy
przyjmowac ceny materiatow najbardziej zblizonych do materiatéw uzytych

6.4.3 Wycena nasadzen i zasiewdw?*®

Przy okreslaniu wartosci drzewostanu lesnego albo zadrzewien, jezeli w drzewostanie znajdujg sie
materiaty uzytkowe, szacuje si¢ wartoéé drewna znajdujacego sie w tym drzewostanie. Jezeli w
drzewostanie nie wystepuje materiat uzytkowy lub wartoé¢ drewna, ktére moie by¢ pozyskane, jest
nizsza od kosztéw zalesienia i pielegnacji drzewostanu, szacuje sie koszty zalesienia oraz koszty
pielggnacji drzewostanu do dnia wywlaszczenia.

Przy okreélaniu wartosci plantacji kultur wieloletnich szacuje sie koszty zatozenia plantacji i jej
pielegnacji do czasu pierwszych zbioréw oraz wartoé¢ utraconych poiytkéw w okresie od dnia
wywlaszczenia do dnia zakoriczenia petnego plonowania. Sume kosztéw i wartoéc utraconych
pozytkdw zmniejsza sie o sume rocznych odpiséw amortyzacyjnych, wynikajacg z okresu wykorzystania
plantacji od pierwszego roku plonowania do dnia wywiaszczenia. przy okreélaniu wartoéci zasiewéw,
upraw i innych zbioréw jednorocznych szacuje sie warto$¢ przewidywanych plondw wediug cen
ksztattujacych sie w obrocie rynkowym, zmniejszajac ja o wartoé¢ nakiadéw koniecznych w zwigzku ze
zbiorem tych plonéw. Przy okreélaniu wartosci zasiew6w, upraw i innych zbioréw jednorocznych
szacuje sig wartos¢ przewidywanych plonéw wediug cen ksztattujacych sie w obrocie rynkowym,
zmniejszajac ja o wartos¢ nakiadow koniecznych w zwigzku ze zbiorem tych plonéw.
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6.4.4 Wycena pozostatych sktadnikéw majatku®

Pozostate sktadniki majatku zwiazanego z nieruchomoscia stanowia pozytki cywilne, czyli dochdd, jaki
nieruchomoé¢ przynosi na podstawie stosunku prawnego. Do okre$lenia wartosci praw
zobowigzaniowych (w tym prawa najmu, dzierzawy, uzyczenia i dozywocia) oraz wptywu tych praw na
nieruchomoéé rzeczoznawca majatkowy moze w szczegdlnosci wzigé pod uwage m.in. takie elementy
jak:

e rodzaj, charakter, zakres czas trwania umowy,

e odpowiednie przepisy prawa,

¢ forme ptatnosci,

e rodzaj i wysokos¢ innych swiadczen,

o sposéb i terminy uiszczania czynszu i innych Swiadczen,

e obowigzki i uprawnienia wynikajace z praw zobowigzaniowych oraz z zawartych,

e roszczenia stron zwigzane z rozliczeniami naklfadéw poniesionych na nieruchomaodsci, oraz

e dostepne informacje dotyczace szacowanej nieruchomosci oraz wyodrebnionego rodzaju i
obszaru rynku abejmujgcego prawa zobowigzaniowe.

18 Trpéc rozdziatu zgodna z LARPF
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7. KRYTERIA KWALIFIKOWALNOSCI | KATALOG 0SOB UPRAWNIONYCH 7

7.1 Kryteria kwalifikowalnosci

Zgodnie z Politykg Operacyjng Banku Swiatowego do kompensaty i pomocy w zwigzku z zajeciami
nieruchomosci skutkujgcymi utratg débr i przemieszczeniem (fizycznym lub ekonomicznym)
uprawnione sg nastepujace grupy 0séb:

(a) osoby posiadajgce formalny tytul prawny do ziemi lub innych débr dotknietych
oddziatywaniami Projektu (w tym prawo zwyczajowe lub tradycyjne),

(b) osoby nie posiadajgce formalnego tytulu prawnego w czasie rozpoczgcia spisu
mieszkaricow, jednak posiadajgce roszczenie do ziemi lub débr znajdujgce oparcie w prawie krajowym
lub zidentyfikowane w trakcie prac nad PPNiP,

(c) osoby nie posiadajace tytutu prawnego ani roszczer do zajmowanej nieruchomosci.

Osoby okreélone w pkt. (a) i (b) powinny otrzymaé kompensate za utracone grunty, a takze inna pomoc.
Osoby okreslone w pkt. (c) powinny otrzyma¢ pomoc w przesiedleniu zamiast odszkodowania za
zajmowane grunty oraz, w razie koniecznoéci, inng pomoc dla osiggniecia celow OP 4.12 — o ile
zajmowaty obszar realizacji Projektu wczesniej niz data koricowa (cut off date). Osoby, ktére zajma
teren po dacie koficowej nie beda uprawnione do kompensacji, ani do innych form pomocy w zwigzku
z przesiedleniami. Wszystkie osoby okreslone w pkt. (a), (b) i (c) powinny otrzyma¢ kompensate za
utracone dobra inne, niz grunt.

W zwigzku z tym brak tytutu prawnego do nieruchomosci sam w sobie nie powinien by¢ przeszkoda
dla otrzymania kompensaty lub innej pomocy oferowanej w zwigzku z przymusowym zajeciem
nieruchomaosci.

W' niniejszym przypadku uprawnionymi do wyplaty rekompensaty jest wytacznie grupa osdb
zaliczanych do grupy nieposiadajacych obecnie tytutu prawnego do gruntu. Na gruncie polskiego
ustawodawstwa osoby uzytkujgce nieruchomos¢ bez tytutu prawnego sy éwiadome nielegalnosci
swoich dziatari oraz faktu, iz nieruchomos$¢ moze w kazdej chwili powrdci¢ do wiladciciela bez
rekompensaty pienigznej. Jednakze osoby te sa uprawnione do otrzymania kompensaty za wszelkie
obiekty, nasadzenia i ulepszenia nieruchomosci dokonane przed data konicowg (cut-off date) i do
odpowiednich rozwigzan w przypadkach, w ktdérych beda musiaty zosta¢ fizycznie lub ekonomicznie
przemieszczone. W tych przypadkach zostang zastosowane réwniez odpowiednie érodki tagodzace.

Posiadacz w zlej wierze moze zadac jedynie zwrotu naktadow koniecznych, i to tylko o tyle, o ile
wiasciciel wzbogacitby sie bezpodstawnie jego kosztem. Natomiast posiadacz w dobrej wierze moze
zgdac zwrotu naktadéw koniecznych, o tyle, o ile nie maja pokrycia w korzysciach jakie uzyskat z rzeczy,
zwrotu zas$ innych naktadow moze zgdac o tyle, o ile zwiekszajg wartoé rzeczy w chwili jej wydania
wiascicielowi.

Jezeli chodzi 0 sposéb oszacowania wplywu na PAP, zostat on opisany w rozdziale 4.1. Oddziatywania
spoteczne.

7.2 Katalog 0s6b uprawnionych
Kwalifikowalnos¢ do kompensacji i pomocy bedzie ustalana na nastepujacych zasadach:
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e PAP posiadajacy legalnie nieruchomosci na terenie Projektu otrzymaja rekompensate w petnej
wysokosci, przy uwzglednieniu pierwszenstwa zasady ,ziemia za ziemie”,

e PAP bedacy najemcami, dzierzawcami, dozywotnikami i innymi posiadaczami zaleznymi
nieruchomoéci na terenie Projektu otrzymaja pelng rekompensatg za utratg tych praw,

e PAP bedacy posiadaczami ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomoéciach otrzymajg
petna rekompensate za utrate tych praw,

e posiadacze upraw, roslin, budowli i innych konstrukcji zwigzanych z gruntem otrzymajg
rekompensate za te uprawy, rosliny, budowle i konstrukcje,

e mieszkaricy doméw i mieszkan, ktorzy beda musieli zostaé wysiedleni oprécz odszkodowania
na ww. zasadach otrzymaja pomoc w przesiedleniu, odpowiedni dostgp do infrastruktury
spotecznej oraz, jezeli bedzie to konieczne, pakiet specjalnie dobranych dziatar ostonowych,

e PAP, ktore w zwiazku z realizacja Projektu stracg przychdd, pensje lub mozliwosé prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej otrzymaja odpowiednie rekompensaty oraz, jezeli bedzie to
konieczne, pakiet odpowiednio dobranych dziatan ostonowych,

e PAP posiadajacy nieruchomosci na terenie Projektu nielegalnie, bez tytutu prawnego i bez
ekspektatywy nabycia tytulu prawnego nie otrzymaja rekompensat za wywiaszczenie z
nieruchomosci, poniewaz jest to niemozliwe w Swietle prawa polskiego. Osoby te otrzymaja
jednak rekompensaty za rosliny, konstrukcje i obiekty bedace ich wtlasnoscig oraz, jezeli bedzie
to konieczne, pakiet specjalnie dobranych dziatar ostonowych dla odtworzenia lub poprawy
jakosci zycia.

Dla Zadania 1B.3/1 pn.: ,Budowa bazy postojowo — cumownicze] dla lodotamaczy” zidentyfikowano i
zakwalifikowano do kompensaty za oddziatywania wynikajace z jego realizacji nastgpujace grupy osob:

a/ nielegalnie wtadajacy nieruchomoscia;
b/ grupy szczegdlnie wrazliwe;

¢/ byli dzierzawcy nieruchomosci.

PAP bedg uprawnione do uzyskania rekompensaty za nastgpujgce kategorie oddziatywan/strat:

e Odszkodowanie za obiekty, nasadzenia i ulepszenia nieruchomosci dokonane przed datg
koricowa — PAP otrzymajg odszkodowania w formie pienigznej;

e Odszkodowanie za utracone skfadniki roslinne (nasadzenia, drzewa itp.). Utrata nasadzen
zostanie zrekompensowana w formie pienieznej, przy uwzglgdnieniu kosztow zatozenia i
pielegnacji nasadzen, a takze wartosci utraconych poiytkéw w okresie od dnia wywiaszczenia
do dnia zakoriczenia petnego plonowania, w przypadku drzew na podstawie oszacowania
wartosci drewna, ktére moze by¢ pozyskane. Do odszkodowania za te elementy skladowe
gruntu uprawnione sg tak osoby posiadajgce tytut prawny do nieruchomosci, jak i posiadacze.
Elementy te beda wycenione w operatach szacunkowych, ktére przygotujg niezaleini
rzeczoznawcy majgtkowi.

s Koszty przesiedlenia gospodarstw domowych — w stosunku do jednej osoby zamieszkujacej
na state na terenie po bytych ogrédkach dziatkowych, zostang pokryte koszty przesiedlenia na
nowe miejsce zamieszkania. Z uwagi jednak na fakt, iz osoba ta nie deklaruje checi zabrania
jakichkolwiek przedmiotéw z altanki dziatkowej poza przedmiotami osobistymi nie przewiduje
sie aby koszty przesiedlenia byly wysokie. PAP zostanie réwniez zaproponowany specjalny
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pakiet dziatan ostonowych, obejmujacych pomoc w znalezieniu i w pokryciu kosztow
transportu.

® Grupy szczegdlnie wrazliwe w ramach rekompensaty otrzymaija specjalnie dobrany do ich
potrzeb pakiet ostonowy. Osoby starsze zostang przesiedlone w miejsca, ktére sq pozbawione
barier architektonicznych utrudniajgcych poruszanie sie i ktdre posiadajg rowny, albo
fatwiejszy dostep do opieki zdrowotnej, przy jednoczesnej mozliwoéci zapewnienia
zachowania dotychczasowych nawykéw i stylu zycia. Osobom ubogim zaproponowana
zostanie pomoc w uzyskaniu dodatkowego wsparcia instytucjonalnego od agencji rzadowych,
samorzadowych oraz od wiasciwych dla ich probleméw organizacji pozarzadowych.

W trakcie przygotowywania do realizacji niniejszego Zadania nie zidentyfikowano przypadkdw
nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomosci.

Zidentyfikowano jedng osobe nalezaca do grupy wrazliwej. Osoba ta z uwagi na wiek, stan zdrowia
oraz zamieszkiwanie na ogrédkach dziatkowych, wymaga szczegdlnej pomocy ze strony PGW WP
RZGW.

Z uwagi na dobrowolng forme pozyskania nieruchomosci od Gminy Miasta Szczecin - nie przewiduje
sig rowniez wyptaty odszkodowania za utracone prawo wiasnosci za nieruchomodci objete zajeciem
stalym. Na dzie opracowania niniejszego PPNiP nie zidentyfikowano zadnych uzytkownikéw
wieczystych nieruchomosci oraz innych oséb wykonujacych uprawnienia z pozostatych ograniczonych
praw rzeczowych do nieruchomosci. Nie przewiduje sig réwniez czasowych zajeé nieruchomosci, nie
wystapig oddziatywania zwigzane ze stalg utrata przez wiascicieli lub uprawnionych do nieruchomosci,
oddziatywania na przedsiebiorcéw i zatrudnienie jak rowniez z uwagi na lokalizacje przedsiewzigcia
utrata lub ograniczenie dostepu do infrastruktury spotecznej (np. parkéw).

Szczegolowy katalog oséb uprawnionych do kompensacji zostat zawarty w Zataczniku nr 3 do
niniejszego PPNIP. Zatacznik ten nie podlega upublicznieniu z uwagi na ochrone danych osobowych.

Dodatkowe uprawnienia ze wskazaniem grupy spofecznej wraz z podaniem dziatar minimalizujgcych i
zaoferowanej pomocy wskazano w ponizszej tabeli.

7.3 Matryca kwalifikowalno$ci'®

Oddziatywania/straty Okreslenia PAP

Kompensata

Wiasciciele, posiadacze . rekompensata  pienigzna  w  wysokoéci  wartosci
samoistni budowdli i struktur odtworzeniowej utraconych débr,
{oile zostang . przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dobr.
Budowle i struktury zidentyfikowani)
niemieszkalne (budynki e rekompensata  pieniezna  w  wysokoéci  wartosci
gospodarcze, ogrodzenia, Uzytkownicy (o ile zostang odtworzeniowej utraconych débr,
infrastruktura techniczna zidentyfikowani) . przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych débr.
itp.) Nielegalni posiadacze o rekompensata pieniezna w  wysokoici  wartosci
budowli i struktur odtworzeniowej utraconych débr,
. przeniesienie lub rekonstrukeja utraconych dobr.
Dzierzawcy, najemcy . rekompensata  pienigina  w  wysokosci  wartosci
budowli i struktur odtworzeniowej utraconych débr,
. przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych débr.
Grupy szczegolnie wrazliwe . przesiedlenie do lokalizacji z takim samym lub lepszym
dostgpem do opieki medycznej, jak w przypadku
wywlaszczonego gospodarstwa domowego, pomoc w
znalezieniu miejsca zamieszkania 2 takim dostepnemu,
. przesiedlenie do miejsca zamieszkania odpowiadajacego
wymaganiom PAP,
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dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb PAP
(przeprowadzenie koniecznych remontéw),

pokrycie kosztéw zwigzanych z procesem przesiedlenia,
wsparcie instytucjonalne i socjalne dia przesiedlanych

Utrata nasadzen

Whasciciele, posiadacze
samoistni nieruchomodci
(o ile zostang
zidentyfikowani)

rekampensata pienieina, uwzgledniajgca koszty zatozenia i
pielegnacii nasadzer oraz utracone poiytki,
umotzliwienie zebrania plonow

Uzytkownicy (o ile zostang
zidentyfikowani)

rekompensata pieniezna, uwzglgdniajaca koszty zatozenia i
pielegnacji nasadzen oraz utracone poiytki,
umotliwienie zebrania plonéw

Dzierzawcy, najemcy

rekompensata pienieina, uwzgledniajaca koszty zatoienia i
pielegnacji nasadzen oraz utracone pozytki,
umoiliwienie zebrania plonow

Nielegalnie posiadajacy
nieruchomosc

umoiliwienie zebrania plonéw

Utrata drzew

\Wiaéciciele, posiadacze
sarnoistni nieruchomosci
(o ile zostang
zidentyfikowani)

rekompensata pienieina, w razie potrzeby uwzgledniajaca
koszty zafozenia i pielegnacji drzewostanu oraz utracone
drzewa i pozytki

Uzytkownicy (o ile zostang
zidentyfikowani)

rekompensata pieniezna, w razie potrzeby uwzgledniajaca
koszty zatozenia i pielegnacji drzewostanu oraz utracone
drzewa i pozytki

Dzierzawcy, najemcy

rekompensata pienigzna, w razie potrzeby uwzglgdniajaca
koszty zalozenia i pielegnacji drzewostanu oraz utracone
drzewa i pozytki

Nielegalnie posiadajacy
nieruchomos¢

umozliwienie sciecia drzew | zabranie drewna
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7.4. Byli dzierzawcy nieruchomosci stanowiacej dziatke numer 7/16

W ramach realizacji Inwestycji Zadania 1B.3/1 Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla
lodotamaczy, ujawniono osoby, ktére dzierzawity od Gminy Miasta Szczecin reprezentowanej przez
ZBiLK w Szczecinie nieruchomo$é stanowiaca dziatkg numer 7/11 przy ulicy Karpiej w Szczecinie.
Dziatka ta ulegta podziatowi geodezyjnemu na nieruchomoséci oznaczone ewidencyjnie numerami: 7/16
0 powierzchni 1,4445 ha, 7/17 o powierzchni 0,3062 ha oraz 7/18 o powierzchni 0,0105 ha. Dziatki
oznaczone numerami: 7/17 i 7/18 zostaly wydzielone pod waskie pasy drogowe przylegajgce
bezposrednio do dziatki numer 7/16, ktéra objeta swym zasiggiem dzierzawione wczesniej tereny,

Obecnie nieruchomos¢ stanowigca dziatke numer 7/16 zostanie pozyskana w drodze dobrowolnej
umowy zawartej z Gming Miasto Szczecin i bedzie stanowi¢ gtéwne miejsce lokalizacji przedmiotowej
inwestyciji.

Nalezy wskazag, iz przedmiotem uméw dzierzawy byly tereny, ktére wykorzystywane byty faktycznie
jako ogrédki dziatkowe, jednakze nie spetnialy one legalnej definicji ogrodu dziatkowego uzytej w
Ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dziatkowych. (Dz. U t.j. z 2017 r, poz. 2176,
ze zm.), art. 2 ust. 5 ustawy: llekro¢ w ustawie jest mowa o: rodzinnym ogrodzie dziatkowym - nalezy
przez to rozumie¢ wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodéw
dziatkowych, sktadajgce sie z dziatek i terenu ogdinego, stuzqce do wspdlnego korzystania przez
dziatkowcdw, wyposazone w infrastrukture ogrodowq.

Obecnie po przeprowadzeniu konsultacji spotecznych i uzyskaniu zgéd od bylych dzierzawcow,
analizowana byta zaréwno dokumentacja zwigzana z umowami dzierzawy, tj. tres¢ uméw dzierzawy,
sposob ich wypowiedzenia oraz spisane przez dziatkowcow inwentaryzacje dzialek, poparte
dokumentacja zdjeciowa, jak i zatozenia Polityki Operacyjnej Banku Swiatowego OP 4.12.

Analiza materiatéw miata na celu rozwaizenie mozliwosci zakwalifikowania grupy - obecnie bytych
dzierzawcow - jako os6b dotknietych skutkami realizacji projektu, a co za tym idzie mozliwie
uprawnionych do rekompensaty z tytutu utraconego prawa dzierzawy nieruchomosci oraz pozostatych
utraconych dobr.

Nalezy wskazaé, ze z tresci § 12 ust. 3 umoéw dzierzawy wynikato, ze wydzierzawiajacy (Gmina Miasto
Szczecin) moze rozwigzaé umowe dzierzawy z zachowaniem trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia
w przypadku zapotrzebowania przedmiotu dzierzawy przez Gming Miasto Szczecin na realizacje celéw
publicznych lub innych inwestycji zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oraz w przypadku odmowy akceptacji wysokosci czynszu wynikajacych z § 5 ust. 2 umowy dzierzawy.

W niniejszym stanie faktycznym, umowy dzierzawy, kazdorazowo zostaly wypowiedziane przez
wydzierzawiajgcego - Gmine Miasto Szczecin reprezentowang przez ZBiLK w Szczecinie, zgodnie z
trescig przywotanego § 12 ust. 3 uméw dzierzawy — za trzymiesiecznym okresem wypowiedzenia. Z
tytutu wypowiedzenia umowy, dzierzawcy nie otrzymali zadnych rekompensat, a w szczegélnosci
zwrotu za dokonane na nieruchomo$¢ nakfady.

W pismach informujgcych dzierzawcéw o rozwigzaniu umowy dzierzawy wydzierzawiajacy powotat sie
na zapotrzebowanie terenu na realizacje inwestycji dotyczacej budowy catorocznej bazy postojowo —
cumowniczej wraz z zapleczem dla flotylli lodofamaczy.

Dodatkowo w tresci § 15 zawartych przez dzierzawcéw uméw dzierzawy uregulowano kwestie
dotyczacg naktadéw poniesionych przez dzierzawcow. W ust. 1 przywotanego § 15 wskazano, ie:
nakiady poniesione przez dzierzawce na przedmiot dzierzawy lub z nim zwigzane nie podlegaja
zwrotowi. Wydzierzawiajgcy ma prawo je zatrzymac bez odrgbnego odszkodowania. W ust. 2 zapisano
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natomiast, ze dzierzawca o$wiadcza, ze zrzeka sig roszczenia 0 zwrot teraz i w przysztosci na
jakiejkolwiek podstawie prawne;j.

W ¢wietle powyzszych regulacji zawartych w umowach dzierzawy, w tym okolicznoéci skutecznego
rozwigzania uméw dzierzawy przed pozyskaniem nieruchomosci przez Inwestora na realizacjg
przedmiotowe] inwestycji, oraz majac na uwadze regulacje prawa polskiego mozna by stwierdzi¢, ie
rekompensata w zakresie ustalonego prawa dzierzawy do nieruchomosci oraz pozostatych utraconych
dobr nie bedzie si¢ nalezata.

Jednakie biorac pod uwage Polityke Operacyjng Banku Swiatowego OP 4.12 nalezy wskazac, ze
regulacje dotyczace przymusowych przesiedleri znajduja zastosowanie zawsze wtedy gdy, realizacja
Projektu wymaga przymusowego zajecia nieruchomaéci, skutkujacego m.in. utrata dobr albo dostepu
do dobr. Przymusowe zajecie nieruchomosci oznacza, ze ujawnieni PAP nie maja prawa do odmowy
pozyskiwania gruntéw. Przymusowe zajgcie nieruchomoéci oznacza réwniez sytuacje, w ktorych co

prawda wilasciciel nieruchomosci posiada do niej tytut prawny, jednakze nieruchomos¢ jest zajmowana
lub uzytkowana przez innych.

Analizujac dokumentacje dotyczacg umow dzierzawy ustalono, e wiekszo$¢ z umow zostata zawarta
w latach 80'tych XX wieku. Ogrédki dziatkowe urzadzone na czeéciach nieruchomosci stanowigcej
obecnie dziatke numer 7/16, na chwilg zlozenia przez wiasciciela nieruchomosci oswiadczenia o
wypowiedzeniu umdw, w wiekszosci byly w petni zagospodarowane. Znajdowaty sig na nich budowle
typowe dla zabudowy dziatkowej, nasadzenia, ogrodki warzywne, miejsca do wspéinej rekreacji. Jak
wynika z dokumentacji fotograficznej, opisow ogrodkow dziatkowych udostepnionych przez
dzierzawcoéw oraz bezpoérednich rozméw z dzierzawcami - ogrodki stanowity miejsce odpoczynku i
rodzinnych spotkan, miejsce zabaw dzieci i wnukéw dzierzawcow. Wielokrotnie na dziatkach
nasadzenia obejmowaty rosliny i krzewy wieloletnie. Dzierzawcy dbali o dzierzawione nieruchomosci,
uiszczali czynsz dzierzawny oraz wszelkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
nieruchomosci.

- .
Doun;entcja zojr'gciowa zama’eszona za zgcd bytych dz:‘eadw dziatek przun‘cy Karpiej
Z analizy dokumentacji posiadanej przez ZBiLK w Szczecinie, wynika iz co do zasady, nieruchomosci
zostaty przekazane dzierzawcom bez zadnych zabudowar, infrastruktury oraz mediéw. Wszelkie
budowle i ulepszenia stuzace korzystaniu z ogrédkow dziatkowych zostaty wzniesione na dziatkach
przez dzierzawcow nieruchomosci z ich Srodkow wiasnych. Za niekwestionowany nalezy wigc uznac
fakt, ze to dzierzawcy wytworzyli wykorzystywang na potrzebg ogrodkéw dziatkowych infrastrukturg.

Nalezy podkresli¢, iz analizowane umowy dzierzawy nieruchomoéci potozonej przy ulicy Karpiej, zostaty
wypowiedziane przez wiasciciela nieruchomoéci pierwotnie w 2007 roku, w zwigzku z
zapotrzebowaniem nieruchomosci pod realizacje inwestycji niezwigzanej z realizacjg Projektu pn.:
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budowa Domu Kultury ,,Podjuchy”. Dzierzawcéw wezwano do oproéznienia nieruchomosci w stanie
wolnym od jakichkolwiek obcigzen. Jednakze z uwagi na fakt, iz zamierzenie inwestycyjne nie zostato
zrealizowane, wiasciciel nieruchomosci wycofat ztozone wczesniej o$wiadczenie o wypowiedzeniu
umow dzierzawy. Czes¢ z dzierzawcow podpisata nowe umowy dzierzawy, natomiast kilka os6b nadal
korzysta z nieruchomosci bez podpisania nowej umowy dzierzawy. Na dzief dzisiejszy nie jest mozliwe
ustalenie kiedy cze$¢ oséb korzystajacych z nieruchomosci bez tytutu prawnego usunefa sie z
nieruchomosci.

W ftrakcie przeprowadzenia badania socjoekonomicznego w miejscu realizacji Zadania, a takie w
trakcie kilkukrotnych badar terenowych ujawniono 4 (czterech) nielegalnie korzystajgcych z
nieruchomosci PAP.

Analizujac zagadnienie uprawnienia bylych dzierzawcéw z ulicy Karpiej do wyptaty rekompensaty
stwierdzono, ze do rozwazenia pozostaje uprawnienie wylacznie:

a/ 17 (siedemnastu) bytych dzierzawcéw, ktérzy pomimo pierwotnego wypowiedzenia uméw
pod inwestycje niezwigzang z projektem - podpisali z wiascicielem nieruchomoéci nowe umowy
dzierzawy i ktére to umowy zostaly nastepnie wypowiedziane w zwigzku z realizacjg Inwestycji
przeciwpowodziowej, w tym 1 (jeden) byly dzierzawca, ktdry zlozyt odwiadczenie o zrzeczeniu sie
wszelkich roszczen oraz praw do rekompensaty;

b/ 4 (czterech) oséb nielegalnie wiadajacych nieruchomoscia (czesciowo bytych dzierzawcow,
ktorzy nie podpisali nowych uméw dzierzawy w roku 2008), ujawnionych na nieruchomosci w czasie
przeprowadzania badania socjoekonomicznego.

Jezeli wigc w trakcie realizacji inwestycji, ujawnione zostang osoby, ktére nie podpisaty z wlascicielem
nowych uméw dzierzawy i nie zostaty ujawnione w trakcie kilkukrotnych wizyt przeprowadzonych na
miejscu realizacji inwestycji, w tym w trakcie przeprowadzania badania socjoekonomicznego - jako
bezumowni uzytkownicy nieruchomosci, nie beda one zaliczane do os6b dotknietych skutkami
realizacji projektu. Tym samym ewentualne roszczenia zgfaszane przez takie podmioty nie beda
uwzgledniane. Uzasadnieniem dla takiego stanowiska, jest bowiem brak zwigzku przyczynowego
pomigdzy wypowiedzeniem uméw dzierzawy i oproznieniem w stanie wolnym od osob i rzeczy
nieruchomosci, a niniejszym Projektem. Wypowiedzenie umowy wynikato bowiem z realizacji innej niz
przedmiotowa Inwestycja.

Do rozwazenia pozostawato natomiast, czy w przypadku bylych dzierzawcéw nieruchomoéci
stanowigcej obecnie dziatke numer 7/16, ktérzy podpisali nowe umowy dzierzawy nalezy zastosowacd
regulacje Polityki Operacyjnej Banku Swiatowego 4.12.

Zgodnie z zalozeniami OP 4.12 polityka operacyjna Banku znajduje zastosowanie jedynie do dziatan
zwigzanych bezposdrednio z zajeciem nieruchomosci (ang. direct impacts) i obejmuje ona swym
zakresem zastosowania bezposrednie skutki wynikajace z przymusowego zajecia nieruchomoéci.’®
Osoby dotknigte skutkami projektu, ktérego realizacja wymaga pozyskania nieruchomoéci moga tracié
w ten sposob miejsce zamieszkania, uprawiang ziemie, miejsce wypoczynku, prowadzong dziatalnosé¢
przynoszgca przychod czy zrodta utrzymania.

OP 4.12 znajduje zastosowanie zawsze wtedy gdy Inwestycja finansowana ze $rodkow pochodzacych z
Banku Swiatowego wymaga przymusowego przejecia nieruchomosci.

9 13k §3 Polityki Banku Swiatowego OP 4.12 Przymusowe Przesiedlenia, Operational Manual
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W pismach rozwigzujgcych umowy dzierzawy wydzierzawiajgcy wskazat na zapotrzebowanie
nieruchomosdci pod przedmiotowa inwestycje, jednoczesnie zgodnie z regulacjami umowy dzierzawy,
kazdorazowo zobowigzal dzierzawcéw do opuszczenia i uprzatniecia na wiasny koszt terenow
dzierzawionych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy. Pisma informujgce o rozwigzaniu
umowy dzierzawy zostaly rozestane w drugim kwartale 2017 roku, wigkszosc z dzierzawcow zdazyta
juz przygotowac teren do nowego sezonu uprawnego i poczynita nasadzenia. W przewazajgcej czgsci,
umowy dzierzawy zostaly skutecznie rozwigzane - a teren uprzatnigty - w trzecim kwartale 2017r.
Odbiory terenéw przez wydzierzawiajgcego miaty miejsce pod koniec roku 2017 oraz z poczatkiem
roku 2018. Jak zostato wyzej wskazane, wiasciciel nieruchomosci nie wyptacit na rzecz dzierzawcow
7adnych odszkodowan w zwigzku z rozwigzaniem uméw i odebraniem nieruchomosci.

Podkreéli¢ nalezy, ze kazdorazowo wypowiedzenie umowy dzierzawy spotkato sig z brakiem akceptacji
ze strony dzierzawcéw, o czym moze stanowié fakt, zlecenia zewnetrznej kancelarii prawnej
reprezentacji bytych dzierzawcéw w sprawie prowadzenia postgpowania dotyczagcego mozliwosci
cofniecia wypowiedzenia uméw dzierzawy lub w przypadku braku mozliwosci zaniechania
wypowiedzenia uméw ze strony wydzierzawiajacego - przediuzenia okresu wypowiedzenia umow.

Moina zatem stwierdzi¢, iz dziatania zwigzane z przymusowym wypowiedzeniem umow dzierzawy
spowodowaly istotne, negatywne oddziatywania na dzierzawcéw wynikajgce 2z pozyskiwania
nieruchomoéci w ramach realizacji POPDOW, a takim dziataniom powinien zapobiegaC PPNiP,
wskazujac ramy i zasady dla ich minimalizacji i odpowiedniej kompensacji.

Nalezy wskazac, iz w przypadku kiedy pozyskanie nieruchomosci czy tez inne dziatania majgce na celu
pbzniejsze doprowadzenie do zawarcia umowy przeniesienia wtasnoséci nieruchomosci w stanie
petnego posiadania wiasciciela — nastepujg przed rozpoczeciem rozméw z Bakiem Swiatowym,
jednakze pozyskiwane tereny sg scisle zwigzane z projektem finansowanym przez Bank - przepisy
polityki operacyjnej 4.12 powinny byC zastosowane z mocg wsteczng. Innymi stowy, jesli w ramach
przygotowan do realizacji projektu teren (nieruchomos¢) zostaje opréziniony w celu przygotowania
nieruchomoéci pod inwestycje — zatozenia OP 4.12 znajdg osobne zastosowanie.”

Pomimo faktu, ze przymusowe wypowiedzenie uméw dzierzawy miato miejsce ze strony wiasciciela
nieruchomoéci, nie zaé Inwestora, istnieje bezposredni zwigzek pomiedzy pozbawieniem dzierzawcow
praw do dzierzawionych czesci nieruchomosci z zapotrzebowaniem terenu pod realizacje inwestycji.

W sytuacii kiedy dziatania nie znajdujace finasowania w srodkach pochodzacych z Banku Swiatowego
(vide: wypowiedzenie uméw dzierzawy przez Gming Miasto Szczecin w zwiazku z przygotowaniem do
przeniesienia wiasnosci nieruchomosci), ktdre powodujg przejgcie nieruchomosci i majg kluczowe
znaczenie dla projektowania czy wdraZania projektu finansowanego przez Bank Swiatowy — nalezy
przesledzi¢ wszystkie dziatania podjete w zwigzku z projektem a co za tym idzie z pozyskaniem
nieruchomosci pod inwestycje.

Zgodnie z zatozeniami polityki Banku Swiatowego - OP 4.12 znajdzie zastosowanie do innych (nie
znajdujacych zrédet finansowania w Srodkach pochodzacych z Banku Swiatowego) dziatan
powodujgcych przymusowe przesiedlenie, ktére w ocenie Banku s3:

a/ wprost oraz w spos6b znaczacy zwiazane z projektem finansowanym przez Bank;

b/ niezbedne dla osiggniecia celéw zatozonych w dokumentach projektowych;

¢/ przeprowadzonych lub planowanych do przeprowadzenia jednoczeénie z projektem 2!

20 1ak Involuntary Resettlement Sourcebook, Planning and Implementation in Development Projects, The World Bank 2004, rozdziat 1,
stronanr 8

21 \world Bank inveluntary Resettlement Policy, OP/BP 4.12, par. 4
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Nalezy podkresli¢, iz czesto dziatania finansowane ze érodkéw Banku Swiatowego, maja kluczowe
znaczenie dla podejmowania innych dziatari, nie znajdujacych Zrodet finansowania w érodkach
pochodzacych z Banku Swiatowego.

W przypadku analizy wypowiedzenia uméw dzierzawcom z ul. Karpiej, mozna przypuszczaé iz w
sytuacji braku zapotrzebowania nieruchomosci stanowigcej dziatke numer 7/16 pod przedmiotowg
inwestycje — wypowiedzenie uméw dzierzawy nie miato by miejsca do dnia dzisiejszego. Dodatkowo
podkreslenia wymaga fakt, iz wybor lokalizacji inwestycji od poczatku nie byt przypadkowy i jest
zwigzany z bezposrednim sasiedztwem nieruchomosci, na ktérej znajduje sie obecna baza dla
lodotamaczy RZGW w Szczecinie.

Aby w petni ustali¢ czy wypowiedzenie uméw dzierzawy przez wiasciciela nieruchomogéci byto zwigzane
z realizowang przez PGW WP RZGW w Szczecinie inwestycjg, nalely przesledzi¢ sekwencje czynnoéci
podejmowanych w zwigzku z realizacjg projektu.

Punktem wyjsciowym — inicjujgcym rozpoczecie dziatan 2wigzanych z projektem byto podpisanie w
dniu 10 wrzeénia 2015 r. umowy pozyczki numer 8524 — PL z Migdzynarodowym Bankiem Odbudowy
i Rozwoju (Bank Swiatowy) w ramach realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu
Odry i Wisty (POPDOW). Kolejnym krokiem zmierzajacym do realizacji dla Kontraktu 1B.3/1 Budowa
infrastruktury postojowo — cumowniczej FEtap | Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla
lodotamaczy - byto podpisanie w dniu 18 wrzeénia 2015 r. listu intencyjnego w sprawie prowadzenia
dziatari zmierzajacych do zawarcia umowy przenoszacej wiasnoéé nieruchomosci stanowigcej dziatke
numer 7/16 i 1/12 pomiedzy Gming Miasto Szczecin a Skarbem Parstwa przy udziale RZGW w
Szczecinie. Opracowania przedprojektowe Inwestycji miaty miejsce w roku 2016, natomiast
rozpoczecie prac nad projektem budowalnym miato miejsce od 20 czerwca 2017r.

Pisma zawierajgce oswiadczenie o rozwigzaniu uméw dzierzawy zostaty wystane w drugim kwartale
2017 roku. Odbiory terendw przez wydzierzawiajacego miaty miejsce pod koniec roku 2017 oraz z
poczatkiem roku 2018. Prace zwigzane ze wsparciem JWP w procesie pozyskania dziatki numer 7/16
pod budowe bazy dla lodotamaczy od Gminy Miasta Szczecin rozpoczeto w dniu 12 lutego 2018r.,
a wigc po rozwigzaniu przez wydzierzawiajacego umow dzierzawy.

Nie sposab jednak zauwazy¢, iz wszelkie dziatania wiasciciela nieruchomosci zmierzajace do zawarcia
umowy przenoszacej wiasnosc nieruchomosdci, w tym wypowiedzenie uméw dzierzawy byly
prowadzone od poczatku w zwigzku z planowang inwestycja przeciwpowodziowa.

W trakcie przeprowadzanych czynnosci terenowych na nieruchomosci, ustalono, iz trzech dzierzawcow
hie usuneto sig z nieruchomosci i nadal posiada na dziatkach zabudowania i nasadzenia. Dla nielegalnie
wiadajacych nieruchomoscia oraz dla jednej osoby, ktéra nigdy nie miata podpisanej umowy dzierzawy
— zamieszkujacej w altance dziatkowej, przewiduje sie wyptate odszkodowania, a w przypadku
zaistniatych oddziatywar istotnych réwniez odpowiedni pakiet dziatari kompensujgcych.

Podkreslenia wymaga réwniez fakt, iz pozyskanie nieruchomosci pod budowe bazy nie bedzie miato
przymiotu przymusowosci w relacji wiasciciel - nabywca, to jednak z uwagi na przejecie nieruchomoéci
z bezumownymi uzytkownikami, stosujac polityke OP. 4.12, Inwestor bedzie zobowiazany do wyptaty
rekompensaty oraz z uwagi na ujawnienie jednej osoby z grupy szczegdlnie wrazliwej - dodatkowo do
podjecia odpowiednich srodkéw tagodzacych.

Skoro zatem zgodnie z Polityka Banku Swiatowego brak tytutu prawnego do gruntu nie powinien by¢
przeszkodq do otrzymania odszkodowania, a co za tym idzie odszkodowanie bedzie wyptacone
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osobom, ktére nie opuscity dobrowolnie, mimo wezwania nieruchomosci i obecnie nielegalnie zajmujg
czesci dziatki, to tym bardziej mozliwym jest przyjecie zatozenia, ze odszkodowanie powinno sig
naleze¢ bylym legalnym dzierzawcom nieruchomosci, ktérzy dostosowali sie do nagtego
wypowiedzenia umowy dzierzawy, uprzatngli tereny oraz wydali nieruchomos¢ wydzierzawiajagcemu
w zwigzku z zapotrzebowaniem terenu pod inwestycje.

Co istotne roszczenia o wyplate rekompensat przez bytych dzierzawcow zostaly zgltoszone w trakcie
przeprowadzania przez zespot ds. nieruchomosci badan socjoekonomicznych, za$ wypowiedzenie
uméw od poczatku bylo cisle zwigzane z realizacjg Inwestycji i zmierzato do umozliwienia jej realizacji
przez Inwestora. W przypadku bytych dzierzawcow nalezy wskazaé, iz prawo polskie i wypowiedziane
umowy dzierzawy, wskazujg wprost na brak uprawnienia do wyplaty rekompensaty. Polityka
Operacyjna nie odnosi si¢ natomiast bezposrednio do podmiotéw bedacych bytymi dzierzawcami czy
najemcami nieruchomosci. W niniejszej sytuacji, mozna stosowac jedynie pomacniczo ogélne
zatozenia polityki dotyczace zasad stosowania Polityki Operacyjnej w finansowanych przez Bank
projektach i odnosi¢ je do zaistniatej sytuacii.

Wszelkie regulacje Polityki Operacyjnej Banku Swiatowego OP 4.12 dotyczace przymusowych
przesiedlert znajduja zastosowanie, jezeli realizacja Projektu wymaga przymusowego zajecia
nieruchomosci, skutkujacego m.in. utratg débr albo dostepu do débr. Podmiotem realizujacym projekt
jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Szczecinie, natomiast jak wspomniano
powyzej podmiotem, ktory zastosowat w niniejszej sprawie przymus w postaci wypowiedzenia uméw
dzierzawy — byt wiasciciel nieruchomosci, nie bedacy podmiotem realizujacym projekt, a dziatajgcym
poniekad w celu doprowadzenia do transakcji z PGW WP, bedac w stanie petnego posiadania na
nieruchomosci.

Jednakze odnoszac sie do sekwencji dziatart podejmowanych w ramach realizacji Zadania 1B.3/1,
poczawszy od podpisania umowy pozyczki 10 wrzeénia 2015r. oraz w zwigzku ze wskazaniem wprost,
iz wypowiedzenie umow dzierzawy zostalo spowodowane zapotrzebowaniem nieruchomosci pod
realizacje przedmiotowej Inwestycji, mozna stwierdzi¢, ze wypowiedzenie umow dzierzawy miato
bezposéredni zwigzek z projektem finansowanym przez BS.

W zwiazku z powyzszym, wyplata rekompensaty dla bytych dzierzawcow bedzie przebiegata zgodnie z
nastepujaca matrycg dziatari kompensujgcych:

Matryca kwalifikowalnosci bytych dzierzawcéw??
Oddziatywania/straty Okreslenie PAP

Kompensata

Dzierzawcy, najemcy ° rekompensata  pieniezna w  wysokosci  wartosci

Trwata utrata nieruchomosci budowli i struktur odtworzeniowej utraconych débr,
s przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dabr.
Budowle i struktury . rekompensata  pienigna  w  wysokosci  wartosci
niemieszkalne {budynki Dzierzawcy, najemcy odtworzeniowe] utraconych débr,
gospodarcze, ogrodzenia, budowli i struktur ® przeniesienie lub rekonstrukeja utraconych débr.
infrastruktura techniczna
itp.)

L rekompensata pienigzna, uwzglgdniajaca koszty zatozenia i
Utrata nasadzen Dziertawcy, najemcy pielegnacji nasadzeri oraz utracone poiytki,
e umotzliwienie zebrania plonéw

. rekompensata pieniezna, w razie potrzeby uwzgledniajaca
Utrata drzew Dzierzawcy, najemcy koszty zatoienia i pielegnacji drzewostanu oraz utracone
drzewa i poiytki

22 Trpéé rozdziatu zgodna z LARPF
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Katalog bytych dzierzawcéw nieruchomosci stanowi Zatacznik numer 2 do niniejszego PPNIP, ktéry po
zanonimizowaniu danych osobowych podlega¢ bedzie upublicznieniu.

8. KONSULTACJE SPOLECZNE

Projekt niniejszego dokumentu bedzie podlegat procedurze konsultagji spoltecznych prowadzonych
zgodnie z polityka operacyjng Banku Swiatowego OP 4.12.

Interesariusz zewnetrzny Rodzaj wptywu na PPNiP
Minister wiasciwy ds. | Wyrazenie zgody na rozporzadzenie sktadnikami aktywéw trwatych
Gospodarki Morskiej i Zeglugi | PGW WP RZGW w Szczecinie, w rozumieniu ustawy o
Srédladowe;j rachunkowosci, ktora to zgoda bedzie sktadnikiem niezbednym do
przeprowadzenia transakcji umowy zamiany — celem pozyskania
nieruchomosci inwestycyjnych stanowiacych wiasnosé Gminy
Miasta Szczecin
Wojewoda Wydanie decyzji potwierdzajgcej PGW WP uprawnienia
Zachodniopomorski wiascicielskie i reprezentacje Skarbu Panstwa w stosunku do
nieruchomosci majgcej by¢ przedmiotem umowy zamiany na
inwestycyjnych stanowigcych stanowigcg wiasnosé Gminy Miasta
Szczecin
Prezydent Miasta Szczecin 1.Reprezentacja Gminy jako podmiotu od ktérego zostang nabyte w
drodze umowy zamiany nieruchomoéci inwestycyjne,
2. Informowanie PAP o konsultacjach spotecznych
Osoby podlegajace 1. Uczestnictwo w badaniu socjoekonomicznym i inwentaryzacji,
wywiaszczeniom 2. Okreslenie potrzeb i strat ponoszonych w zwigzku z planowanym
wywiaszczeniem
3. Wybor formy odszkodowania,
4. Bezposredni udziat w konsultacjach spotecznych.

Byli dzierzawcy ogrédkéw | 1. Uczestnictwo w badaniu socjoekonomicznym i inwentaryzacji,
dziatkowych 2. Okreslenie potrzeb i strat poniesionych w zwigzku z planowang
inwestycjg,

3. Wybér formy odszkodowania,

4. Bezposredni udziat w konsultacjach spotecznych.

Tabela numer 4: Wstepna identyfikacja interesariuszy uczestniczgoych w konsultocjach spolecznych, podmiotow wywierajgeych wplyw na
przygotowanie i realizacje PPNiP.

Po opracowaniu projektu dokumentu PPNIP jego wersja elektroniczna oraz informacja o debacie
publicznej nad projektem PPNiP, jej terminie oraz miejscu zamieszczona zostanie na publicznie
dostepnych stronach internetowych:

e PGW WP RZGW w Szczecinie - https://szczecin.wody.gov.pl/

e PGW WP RZGW w Szczecinie (strona internetowa Projektu) - http://bs.rzgw.szczecin.pl/

e Biura Koordynacji Projektu - http://odrapcu2019.odrapcu.pl/

Wersja papierowa wylozona zostanie do wgladu zainteresowanych w siedzibach:
® PGW WP RZGW w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 13A, 70 — 001 Szczecin;
¢ Jednostka Realizujgca Projekt, ul. Teofila Firlika 19, 71 — 637 Szczecin
¢ Urzad Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70 — 456 Szczecin:
e 7BilLK w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin.
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Szczegdtowe informacje o mozliwosci zapoznania sig z tym dokumentem oraz mozliwosci wnoszenia
whioskéw i uwag wraz ze wskazaniem szczeg6towych danych do kontaktu (adres e-mail, adres miejsca,
w ktorym mozna zapozna¢ sie z projektem dokumentu, godziny urzedowania, numer telefonu i
nazwisko i imie osoby do kontaktu) podane zostang do publicznej wiadomosci w lokalnej prasie np:
,Gazeta Wyborcza”, ,Glos Szczeciniski”, , Kurier Szczecinski” oraz na stronach internetowych podmiotu
realizujgcego Kontrakt na zadaniu 1B.3/1.

Po okresie 14 dni od upublicznienia dokumentu zorganizowane zostanie spotkanie konsultacyjne dla
0s6b zainteresowanych, na ktérym odbedzie sie prezentacja Kontraktu na zadaniu 1B.3/1, a nastepnie
dyskusja dotyczaca wszelkich kwestii dotyczgcych pozyskania nieruchomosci niezbednych do jego
realizacji, ktére beda chcieli oméwi¢ PAP. O miejscu, terminie oraz temacie spotkania podmioty
zainteresowane zostang poinformowane w sposéb przewidziany dla upublicznienia projektu PPNiP.

Na spotkaniu tym odczytane zostang réwniez wszystkie zgtoszone wczesniej (pisemnie, mailowo,
telefonicznie, ustnie do protokotu) pytania i uwagi oraz odpowiedzi. W trakcie spotkania zbierane beda
réwniez dodatkowe pytania i uwagi uczestnikow. Jezeli odpowiedZ na nie bedzie wymagala czasu,
woéwczas zapisane zostang dane kontaktowe osoby i odpowied? w ciggu 7 dni bedzie przestana mailem
lub listownie. Ze spotkania sporzadzony zostanie protokdi, ktory zostanie przestany do Banku
Swiatowego. Uwagi od spoleczeristwa, ktére wymagaja uwzglednienia, wprowadzone zostang do
dokumentu PPNiP i przygotowana zostanie jego wersja finalna. PPNIiP w tej postaci bedzie réwniez
przesylany do BS w celu uzyskania klauzuli akceptacji tzw. , no objection”.

Dokument koficowy PPNiP po uzyskaniu klauzuli ,,no objection” BS rdwniez zostanie udostepniony
zainteresowanym stronom poprzez wglad do jego wersji papierowej, wylozonej w godzinach pracy
(7.30 — 15.30) nastepujacych urzedéw:

e PGW WP RZGW w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 13A, 70 — 001 Szczecin

e Jednostka Realizujgca Projekt, ul. Teofila Firlika 19, 71 — 637 Szczecin

e Urzad Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70 — 456 Szczecin

e ZBilLK w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
a takze poprzez umieszczenie na stronach internetowych:

e PGW WP RZGW w Szczecinie - https://szczecin.wody.gov.pl/

e PGW WP RZGW w Szczecinie (strona internetowa Projektu) - http://bs.rzgw.szczecin.pl/

e Biura Koordynacji Projektu - http://odrapcu2019.odrapcu.pl/

i pozostanie tam do czasu zakoficzenia realizacji Kontraktu. Dane kontaktowe osoby lub o0s6b
odpowiedzialnych za udostepnianie zostang umieszczone w ogloszeniu o udostepnieniu PPNIP.
Wszelkie aktualizacje dokumentu PPNiP rowniez beda dostepne dla zainteresowanych na stronie JWP
oraz BKP.

O planach realizacji Zadania PAP byli kilkakrotnie informowani bezposérednio na miejscu realizacji
zadania w bezposrednich rozmowach z Konsultantem. Wystane zostato rowniez pismo do Rady Osiedla
Podjuchy (lednostka Pomocnicza Rady Miejskiej Szczecina) informujace o rozpoczgciu dziatan
majacych na celu przygotowanie realizacji zadania ze wskazaniem miejsca realizacji zadania oraz jego
przedmiotu. W zwigzku z pozyskaniem nieruchomosci stanowigcej wtasno$¢ Gminy Miasta Szczecin,
ktérej gospodarowanie realizuje Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych w Szczecinie wystagpiono
réwniei do ZBILK o wskazanie obecnych oraz bytych uzytkownikéw/dzierzawcéw nieruchomosci. W
dniu 22.08.2018r. w siedzibie ZBiLK w Szczecinie oraz w dniu 09.11.2018r. odbyty sie spotkania z

Strona | 56



przedstawicielami ZBiLK w sprawie ustalenia informacji na temat stanu posiadania na nieruchomoéci
stanowigcej dziatke numer 7/16 majaca by¢ gléwnym miejscem realizacji inwestycji. W trakcie
spotkania pozyskano informacje o bylych dzierzawcach nieruchomosdci, z ktorymi rozwigzano za
wypowiedzeniem umowy dzierzawy oraz odebrano od nich pozostajace w ich posiadaniu czesci
nieruchomosci. Potwierdzono réwniez informacje o czterech bezumownych uzytkownikach dziatki, z
ktérych dwdéch legitymuje sie zawartymi w przesztoéci umowami dzierzawy. Potwierdzono réwniez, ie
osoby te nie chcg dobrowolnie opusci¢ nieruchomosci. Wobec dwéch z bylych dzierzawcéw wydany
zostat wyrok sgdowy orzekajacy o obowigzku wydania nieruchomoéci. Na wniosek Inwestora
wstrzymano wszelkie kroki zmierzajgce do przymusowego usuniecia 0séb z terenu nieruchomosci.

W miesigcu listopadzie 2018r. oraz maju 2019r. zorganizowano spotkania w siedzibie Konsultanta z
dwoma bytymi dzierzawcami nieruchomosci w celu wypracowania porozumienia odnosnie
dobrowolnego wydania posiadania na nieruchomoéci, Jeden z PAP poczatkowo wskazat na cheé
zawarcia umowy dzierzawy na nieruchomosci o podobnej lokalizacji z dostepem do wody. Po
przedstawieniu PAP mozliwych do pozyskania nieruchomoséci zamiennych, w maju 2019 roku
oswiadczyt on jednoznacznie, ze jest zainteresowany wytacznie otrzymaniem rekompensaty pienieznej
za wszelkie wzniesione przez niego obiekty, nasadzenia i ulepszenia nieruchomoici. Na dzien
sporzadzenia PPNiP, kazdy z bezumownych uzytkownikéw nieruchomosci zadeklarowat dobrowolne
jej opréznienie oraz jej wydanie deklarujac réwnoczeénie cheé¢ otrzymania rekompensaty pienieznej.

Konsultacje z PAP nalezacym do grupy szczegélnie wrazliwej, z uwagi na stan zdrowia i wiek zawsze
prowadzono na miejscu realizacji Zadania. Podjeto dziatania zmierzajgce do pozyskania dla PAP lokalu
zastgpczego do remontu z zasobow ZBiLK w Szczecinie. Dla zgloszenia szczegblnej sytuacji w jakiej
znajduje sig PAP, przeprowadzono réwniez procedure przed Urzedem Miasta Szczecin Miejskim
Osrodkiem Pomocy Rodzinie Dziatem Os6b Bezdomnych w celu uzyskania przez PAP statusu osoby
bezdomnej korzystajgcej z pomocy socjalnej o$rodka. W dniu 19.02.2010r. uzyskano decyzje numer
DB.620220.6233-008836.2019.WG w ktérej przyznano PAP pomoc socjalng oraz wpisano na liste oséb
bezdomnych korzystajacych z pomocy oérodka. Wizyty na miejscu Zadania 1B.3/1 bedgcego
jednoczesnie miejscem zamieszkania PAP, w celu przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz w celu
uzyskania podpiséw pod dokumentacjg niezbedng do uzyskania decyzji i zaswiadczenia z Miejskiego
Osrodka Pomocy Rodzinie Dziat Os6b Bezdomnych oraz ZBiLK w Szczecinie przeprowadzono w dniach:
10.12.2018r., 03.01.2019r., 18.01.2019r., 02.02.2019r., 18.02.2019r.,22.02.2019r., 12.07.2019r.,
07.08.2019r. oraz 03.09.2019 .

W dniu 08.02.2019r. zorganizowano w siedzibie Konsultanta spotkanie z bytymi dzierzawcami
ogrodkow dziatkowych przy ulicy Karpiej w Szczecinie (miejscu realizacji inwestycji). W toku spotkania
podpisano zgody na udostepnienie dokumentacji z zasobéw ZBiLK - zwigzane] z treécig
wypowiedzianych umoéw dzierzawy. Niniejsze dzialanie konsultanta mialy na celu analize
ewentualnego uprawnienia bylych dzierzawcéw do wyplaty rekompensaty. W wyniku analizy
dokumentacji pozyskanej z zasobdw ZBILK, zorganizowano w dniach 25 i 26 wrzeénia 2019 roku
spotkania z bylymi dzierzawcami, ktérzy dobrowolnie opréznili i wydali dzierzawione nieruchomosci.
Celem spotkar byt odtworzenie informacji o budynkach, budowlach, nasadzeniach i ulepszeniach
dokonanych przez bylych dzierzawcéw. Sporzadzone w trakcie spotkari oSwiadczenia i opisy
nieruchomosci, stanowig podstawe dla operatéw szacunkowych, sporzadzanych w celu ustalenia
wysokosci naleznych dzierzawcom rekompensat.

Strona | 57



Zaangakowanin
spoleczenstva

Projekt PPHiP

Uryskanie 'no
objection” Banku
Swiatowegodia
nrojektu PPHIP

Debata publiczna
mad projektem
PPHEP

Irmiany do
projektu po
debacie
publicznaji
spubiicznieniu
ey 1

PP do Banky
Swaitowego,
akceplacia
dokumantu
koncowege |
ulilikaeja pree;

Schemat 1. Zaangazowanie spofeczeristwa w przygotowanie PPNiP
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9. PODSUMOWANIE — DZIAtANIA WYMAGAJACE ZASTOSOWANIA OP 4.12.

Polityka operacyjna Banku Swiatowego OP 4.12. ma zastosowanie w sytuacji, gdy realizacja inwestycji
wymaga przymusowego zajecia nieruchomosci, ktére skutkuje zmiang miejsca zamieszkania lub jego
utratg, utrata débr albo dostepu do nich, utratg zrédef dochodu albo obnizeniem jakosci zycia, a takze
w sytuacji przymusowego ograniczenia dostepu do parkdw i terenéw chronionych, ktére skutkuje
niekorzystnym wplywem na jakos$¢ zycia os6b dotknigtych realizacja Projektu.

Jak wskazywano w poprzednich rozdziatach, catoé¢ Zadania 1B.3/1 Budowa bazy postojowo-
cumowniczej dla lodotamaczy zlokalizowana bgdzie na czterech nieruchomosciach, stanowigcych
dziatki o numerach: 7/16, 1/12, 1/8 oraz 20, obreb ewidencyjny 4112 Dabie. Dwie z czterech dziatek
inwestycyjnych stanowig wlasno$¢ Skarbu Pafstwa — RZGW w Szczecinie, wobec czego brak jest
koniecznosci ich pozyskania. Pozostale dwie nieruchomosci sa wlasnoscig Gminy Miasto Szczecin, co
wigze sig z koniecznoscig pozyskania prawa wtasnosci tych dziatek. Z uwagi na fakt, iz realizacja
niniejszej inwestycji nie bedzie realizowana na podstawie przepisow specustawy powodziowej, jako ze
przedmiotowe przedsiewziecie nie miesci sie w pojeciu budowli przeciwpowodziowych zgodnie z
tekstem ustawy, to pozyskanie nieruchomosci pod jego realizacje nastgpi w drodze dobrowolnie
zawartej umowy, po uzyskaniu wszystkich niezbednych zgéd. Ponadto brak jest nieruchomosci, ktére
stanowityby wtasnosc¢ oséb fizycznych.

Nalezy w konsekwencji uznac, iz co prawda realizacja Zadania 1B.3/1 nie wigZe sie z przymusowym
zajeciem badi ograniczeniem nieruchomosci, jednakze istotne jest, 7e na jednej z nieruchomosci
stanowigcej wiasno$¢ Gminy Miasta Szczecin, tj. dziatce numer 7/16, obreb ewidencyjny 4112 Dabie,
ujawniono czterech bezumownych uzytkownikéw i wydanie nieruchomosci przez wiasciciela nastapi
najprawdopodobniej w stanie braku peinego posiadania nieruchomoéci. Ponadto czes$¢ z nich
posiadata umowy dzierzawy czesci nieruchomosci, co zostato szczegolowe opisane w podrozdziale 2.2.
Obszar realizacji zadania 1B.3/1.

Ponizsze zestawienie w sposob szczegétowy wskazuje na sytuacje os6b zajmujacych nieruchomosé bez
tytutu prawnego.
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wiek i stan
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szczegblnie Motliwe
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Ponadto na terenie nieruchomosci stanowiacej dziatke 7/16, obreb ewidencyjny 4112 Dabie ujawniono
osoby, ktére dzierzawilty od Gminy Miasta Szczecin reprezentowanej przez Zarzad Budynkow i Lokali
Komunalnych w Szczecinie nieruchomo$¢ oznaczong jako dziata o numerze 7/11. Przedmiotowa
nieruchomoé¢ nastepnie ulegta podzialowi na dziatki 7/16, 7/17 i7/18, przy czym dziatki 7/17 1 7/18
zostaty wydzielone pod waskie pasy drogowe przylegajace bezposrednio do dziatki numer 7/16, ktora
objeta swym zasiegiem dzierzawione wczesniej tereny. Jak wskazywano nieruchomosc 7/16 stanowi
dziatke inwestycyjna i zostanie pozyskana w drodze dobrowolnej umowy zawartej z Gming Miasto
Szczecin i bedzie stanowic gtéwne miejsce lokalizacji przedmiotowej inwestycji.
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Umowy dzierzawy, o ktérych mowa takie w przypadku bezumownych uzytkownikéw nieruchomosci,
zostaty wypowiedziane przez Gmine Miasto Szczecin reprezentowang przez ZBilLK w Szczecinie, przy
czym w pismach informujacych dzierzawcéw o rozwigzaniu umowy wydzierzawiajacy powolat sie na
zapotrzebowanie terenu na realizacje inwestycji dotyczacej budowy catorocznej bazy postojowo —
cumowniczej wraz z zapleczem dla flotylli lodotamaczy.

Sytuacja bytych dzierzawcow, a takze etapy zwigzane z zawieraniem poszczegdinych umow dzierzawy
z Gming Miasto Szczecin, zostata szczegdtowo opisana w podrozdziale ,7.4. Byli dzierzawcy
nieruchomosci stanowigcej dziatke 7/16”.

W kontekscie stosowania polityki operacyjnej OP 4.12. wskazania wymaga, iz w pismach
rozwigzujgcych umowy dzierzawy, o ktérych mowa powyzej, wydzierzawiajgcy wskazal na
zapotrzebowanie nieruchomosci pod przedmiotowa inwestycje, jednoczesnie zgodnie z regulacjami
umowy dzierzawy, kazdorazowo zobowigzal dzierzawcéw do opuszczenia i uprzatniecia na wiasny
koszt terendw dzierzawionych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy. Wypowiedzenie umowy
dzierzawy w kazdym przypadku spotkato sie z brakiem akceptacji ze strony dzierzawcédw. Mozna zatem
stwierdzic, iz dziatania zwigzane z przymusowym wypowiedzeniem umow dzierzawy spowodowaty
istotne, negatywne oddziatywania na dzierzawcéw wynikajgce z pozyskiwania nieruchomoséci w
ramach realizacji POPDOW, a takim dziataniom powinien zapobiegac PPNiP, wskazujac ramy i zasady
dla ich minimalizacji i odpowiedniej kompensaciji.

Wobec powyiszego, a takze z uwagi na fakt, iz w przypadku kiedy pozyskanie nieruchomosci czy tez
inne dziatania majgce na celu pézniejsze doprowadzenie do zawarcia umowy przeniesienia wtasnosci
nieruchomosci w stanie petnego posiadania wtagciciela — nastgpujg przed rozpoczeciem rozméw z
Bakiem Swiatowym, jednakze pozyskiwane tereny sg $cisle zwigzane z projektem finansowanym przez
Bank - przepisy polityki operacyjnej 4.12 powinny by¢ zastosowane z mocg wsteczng.

W konsekwencji, co prawda pozyskanie nieruchomodci oznaczonej jako dziatka 7/16 nie bedzie miafo
przymiotu przymusowosci w relacji wtasciciel - nabywca, to jednak z uwagi na przejecie nieruchomosci
z bezumownymi uzytkownikami, stosujac polityke OP. 4.12, Inwestor bedzie zobowigzany do wyplaty
rekompensaty oraz z uwagi na ujawnienie jednej osoby z grupy szczegdlnie wrazliwej - dodatkowo do
podjecia odpowiednich $rodkéw tagodzacych. Skoro zatem zgodnie z Politykg Banku Swiatowego brak
tytutu prawnego do gruntu nie powinien byé przeszkoda do otrzymania odszkodowania, a co za tym
idzie odszkodowanie bedzie wyptacone osobom, ktére nie opuscity dobrowolnie, mimo wezwania
nieruchomosci i obecnie nielegalnie zajmuja czeéci dziatki, to tym bardziej mozliwym jest przyjecie
zatozenia, ze odszkodowanie powinno sig naleze¢ bytym legalnym dzierzawcom nieruchomosci, ktérzy
dostosowali sie do naglego wypowiedzenia umowy dzierzawy, uprzatneli tereny oraz wydali
nieruchomos¢ wydzierzawiajgcemu w zwigzku z zapotrzebowaniem terenu pod inwestycje.

Majac powyzsze na uwadze, w szczegolnosci fakt, iz wypowiedzenie umow dzierzawy zostato
spowodowane zapotrzebowaniem nieruchomosci pod realizacje przedmiotowej Inwestycji i tym
samym wypowiedzenie uméw dzierzawy miato bezposredni zwiazek z projektem finansowanym przez
Bank Swiatowy, a takie ujawnienie bezumownych uzytkownikéw, konieczne jest stosowanie zasad i
warunkéw wynikajgcych z polityki OP 4.12 w stosunku do zaréwno bezumownych uzytkownikéw, jak i
bytych dzierzawcow.
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10. STRUKTURA INSTYTUCIONALNA ORAZ ZESPOt REALIZACYINY
Struktura instytucjonalna zespolu sporzadzajgcego niniejszy PPNiP zostata przedstawiona na
ponizszym schemacie.

Kpordynacja pravgotowania PPNGP,

H

Konsultant PPNiP

Proygetowanie projektu PPRIP)
raangaiowanie spotecrefistua

Zespot
Projektowy (ZP)

Prrygotewanie projekty
budowlanego i uzyskanie decyzjl
imwestycyinych

Zespol Pomacy

Technicznej (ZPT)

Przygotowanis projekti PPNIP

Zespot ds.

nieruchomosci

Priygotowanie, akluslizaca, poprava
oraz koordynacjs prac nad PPRNIP|

Schemat 2. Struktura instytucjonalna realizacji PPNiP

BKP

Zespot wdrazajacy PPNiP

Konsultant PPNiP

1espal projektowy (ZP)

Schemat 3. Struktura instytucjonalna realizacji dokumentu PPNiP z uwidocznieniem umiejscowienia w
strukturze BKP
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Joint Venture Sweco Consulting Sp. z 0.0./ Sweco Nederland B.V./ Sweco Engineering Sp. z 0.0./
Ekocentrum — Wroctawski Osrodek Ustug Ekologicznych Sp. z 0.0

Zakres kompetencji zespotu sporzadzajacego PPNIP przedstawia sie nastepujaco:
1. PGW WP RZGW - koordynacja przygotowania PPNiP:

a. nadzor nad sporzadzeniem projektu PPNiP oraz wersji korcowej dokumentu PPNiP,
b. zapewnienie przeptywu informacji miedzy Konsultantem PPNiP a BKP,

c. zapewnienie wprowadzenia zmian wyniktych w toku sporzadzania PPNiP,

d. nadzor nad przeprowadzeniem konsultacji spofecznych,

e. monitorowanie procesu sporzadzania PPNiP.

1. Konsultant - przygotowanie projektu PPNiP:

a. przeprowadzenie badan socjoekonomicznych i przygotowanie studium
socjoekonomicznego,

b. zebranie i analiza danych dotyczacych zagospodarowania i uzytkowania nieruchomoéci,

¢. zaprojektowanie planu zaangaZzowania spoteczeristwa oraz konsultacji spotecznych;
koordynowanie procesu kansultacji spotecznych,

d. przygotowanie propozycji minimalizacji oddzialywar oraz analiza techniczna tych
propozycji; przekazywanie propozycji zmian do projektu budowlanego RZGW,

e. analizy kwalifikowalnosci,

f. przygotowanie pakietéw kompensacyjnych,

g. przygotowanie draftu dokumentu PPNIP,

h. przeprowadzenie konsultacji spotecznych,

i. przygotowanie koficowej wersji dokumentu PPNiP.

Zespot sporzgdzajgcy PPNIP ze strony Konsultanta nie jest umiejscowiony w strukturze organizacyjnej
PGW WP RZGW. Zakres kompetencji zespotu implementujgcego PPNiP przedstawia sie nastepujgco:

Nadzér i wdrazanie PPNIP

Konsultant PPNiP Wykonawca Robot

Zajecia nieruchoméci Madzor nad robotami,

Wsparcie we wdrazaniu
dzlatania mi wykanawcayml

|Wigarcie Inwestora w procesle negocjacii
|Manitoring i rapertowanie realizac)i FRHIP
|Wiparcie inwestora w procesie preejed nieruchomodcl

Schemat 4. Struktura instytucjonalna wdrazania PPNiP w trakcie realizacji Kontrakt
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Zakres kompetencji zespolu realizujgcego PPNiP przedstawia sig nastgpujgco:
1. PGW WP RZGW

a. nadzor nad wdrozeniem PPNIP,

b. zawieranie, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, porozumieri dotyczacych wyplaty
odszkodowan,

c. wyplata odszkodowan,

d. zapewnienie przeptywu informacji migdzy Konsultantem PPNiP, Inzynierem i Wykonawca,
e. przejmowanie nieruchomosci przy wsparciu Konsuitanta,

f. zapewnienie braku oddzialywania na nieruchomosci, ktére nie zostaly nabyte
i zrekompensowane jako nieruchomosci do wykorzystania w ramach realizowanych robot.

2. Konsultant

a. planowanie negocjacji i udziat w negocjacjach,

b. zatrudnienie rzeczoznawcy/rzeczoznawcow, ktérzy przygotujg stosowne operaty
szacunkowe/wyceny,

c. weryfikacja operatow szacunkowych/wycen biegtych rzeczoznawcéw pod wzgledem
formalnym,

d. monitoring realizacji PPNiP przez Wykonawce i Inzyniera,

e. proponowanie dziatari zaradczych w przypadku wystgpienia sytuacji problemowych,

f. nadzér nad rozpoczeciem i realizacjg robot,

g. nadzor nad realizacjg obowiazkow wynikajacych z Umowy na Roboty budowlane przez
Wykonawce, w tym zwigzanych z ewentualnymi zajgciami czasowymi.

3. Wykonawca

a. pozyskiwanie nieruchomosci pod zajecia czasowe,

b. wyptata rekompensat za nieruchomosci pozyskane pod zajecia czasowe,

c. realizacja robdt na nieruchomoséciach zajmowanych na stale,

d. przywracanie nieruchomosci pozyskanych pod zajecia czasowe do stanu sprzed realizacji
Zadania.

4, BKP

a. koordynacja dziatar podejmowanych przez JRP w ramach wdrazania Projektu, rowniez w
zakresie realizacji postanowien PPNiP,
b. ztozenie projektu PPNiP do Banku Swiatowego w celu uzyskania No objection.
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11. MECHANIZMY ZARZADZANIA SKARGAMI | WNIOSKAMI

W niniejszym PPNiP przyjeto zasadeg, iz JWP podejmie wszelkie $rodki w celu polubownego zalatwienia
skarg dotyczacych Zadania. Mechanizm zarzgdzania skargami musi zosta¢ zréznicowany w celu jego
zintegrowania z procedurami administracyjnymi obowigzujgcymi na roznych stadiach przygotowania
Zadania.

11.1 Ogélne zasady zarzadzania skargami i wnioskami
Ogolny mechanizm zarzgdzania skargami i wnioskami znajdzie zastosowanie do nastgpujacych skarg i
whioskdw:

a) ztozonych przed wystapieniem przez PGW WP RZGW o pozwolenie na budowe,

b) ztozonych w trakcie konsultacji spotecznych nad projektem PPNiP,

¢) ztozonych w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowe lub porozumien ustalajgcych
wysokos¢ odszkodowania bezposrednio do Inwestora,

d) ztozonych po wydaniu pozwolenia na budowe i/lub porozumien ustalajgcych wysokoéc¢
odszkodowania,

e) zfozonych bezposrednio do JRP, BKP, PGW, BS lub innego podmiotu dziatajgcego w imieniu
PAP.

W odniesieniu do tego mechanizmu podstawowg zasadg przyjeta przez JWP jest przyznanie prawa do
ztozenia skargi lub wniosku dotyczgcego Zadania kazdemu, niezaleznie od tego, czy jego nieruchomosé,
prawa lub dobra znajduja sie na obszarze przeznaczonym do realizacji Kontraktu.

Ztozenie skarg i wnioskow nie podlega opfatom. Ponadto sktadajacy skarge lub wniosek nie moze byé
narazony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu ich ztozenia.

Skargi i wnioski bedg mogty zostac ztozone w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie do protakotu.
Bedg one mogly by¢ sktadane bezposrednio:

® w siedzibie JRP (pod adresem PGW WP RZGW w Szczecinie ul. Tama Pomorzanska 13A, 70-
001 Szczecin, telefonicznie +48 91 441 12 00 Ilub na adres e-mail:
projekt.bs@szczecin.rzgw.gov.pl)

e Konsultanta (pod adresem SWECO Consulting Sp. z 0.0. ul. tyskowskiego 16, 71-641 Szczecin,
telefonicznie +48 605 071 242 lub na adres e-mail: odra.szczecin @sweco.pl)

® Wykonawcy, ktéry zostanie wybrany do realizacji Zadania.

Skargi i wnioski beda archiwizowane w odrebnym rejestrze, ze wskazaniem dat ich whniesienia, dat
udzielenia odpowiedzi oraz sposobu rozpatrzenia.

Jezeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymagato bedzie uprzedniego zbadania i wyjasnienia sprawy,
zostang w tym celu zebrane materiaty, przeprowadzone analizy, badania itp. W takim przypadku
odpowiedz na skarge lub wniosek zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jego zlozenia. W
przypadku, gdy nie bedzie konieczne przeprowadzanie postgpowania wyjasniajacego, odpowied? na
skarge lub wniosek zostanie udzielona w terminie 7 dni od dnia jego zlozenia.

W przypadkach szczeg6lnie skomplikowanych oraz w przypadkach, w ktérych rozpatrzenie skargi lub
wniosku wymagato bedzie wprowadzenia zmian do PPNiP termin udzielenia odpowiedzi na skarge lub
wniosek zostanie przediuzony do 30 dni. Jezeli termin ten bedzie za krétki, strona zostanie
poinformowana o przyczynie nieotrzymania w terminie merytorycznej odpowiedzi na swojg
skargg/wniosek wraz ze wskazaniem terminu, w ktérym odpowied? taka bedzie udzielona. W
przypadku odmownego zatatwienia sprawy osoba skladajaca skarge lub wniosek zostanie w sposob
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wyczerpujacy poinformowana o przyczynach odmownego zatatwienia sprawy. Schemat ogdlnego
mechanizmu zarzadzania skargami i wnioskami zostat przedstawiony ponizej.

|

Ziozenie skargi/wniosku Eemes ht—}l—;aﬁn,@jﬂ}_“i}]&’?}l'[‘dﬁ? ——

ST ETr AT R AT

Uwzglednienie
skargi/wniosku lub Prezkazanie pismenej

sporzadzenie = odpowiedzi
uzasadnienia dla zainteresowanej osobie
odmowy uwzglednienia

Schemat 5. Ogélnego mechanizmu zarzgdzania skargami i wnioskami.

11.2 Szczeg6lne mechanizmy zarzadzania skargami i wnioskami

Zadanie 1B.3/1 pn.: ,Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodotamaczy” nie hedzie realizowane
przy zastosowaniu przepiséw Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W zwigzku z powyzszym realizacja
niniejszej inwestycji nie bedzie przebiegata w oparciu o decyzjg wojewody - pozwolenie na realizacje
inwestycji (PNRI), a co za tym idzie mechanizm dotyczacy zarzagdzania skargami na etapie PNRI nie
znajdzie zastosowania przy realizacji niniejszego zadania.

Nie oznacza to jednak, ze zainteresowane strony zostang pozbawione mozliwosci wnoszenia skarg i
wnioskow.

11.2.1 Postepowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowg

Decyzja o pozwoleniu na budowe jest przykladem decyzji administracyjnej o charakterze zwigzanym,
tj. decyzji, ktérej przestanki wydania sg $cisle okreslone przepisami prawa, co wylgcza dziatanie przez
organ w warunkach luzu decyzyjnego na etapie rozstrzygania. W razie spetnienia wymagan
okreélonych w ustawie, wlaéciwy organ nie moze wiec odméwic inwestorowi wydania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Organ wiasciwy

Decyzje o pozwoleniu na budowe wydaje - co do zasady - starosta wtiasciwy dla miejsca polozenia
inwestycji, bedacy organem administracji architektonicznobudowlane; pierwszej instancji. W miastach
na prawach powiatu organem wiasciwym w sprawach pozwolenia na budowe jest prezydent miasta,
ktory petni tez funkcje starosty. W sprawach pozwolenia na budowe w stosunku do obiektéw i robot
budowlanych wymienionych w art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego oraz w sprawach wymienionych w
wydanym na podstawie upowaznienia zawartego w ust. 4 tego artykutu rozporzadzeniu Rady
Ministréw, organem pierwsze] instancji jest wojewoda. Organem wyzszego stopnia w stosunku do
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starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) jest wojewoda, natomiast w stosunku do wojewody
jako organu pierwszej instancji - Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Strony postepowania

Strong postgpowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowe jest inwestor. W kregu stron
przedmiotowego postepowania o pozwolenie na budowe znajdujg sie réwnie: wtasciciele,
uzytkownicy wieczysci i zarzadcy nieruchomosci znajdujgcych sie w obszarze oddzialywania obiektu
budowlanego. Jesli organ administracji architektoniczno-budowlanej, w toku postepowania stwierdzi,
ze nieruchomosci wskazanych wyzej podmiotdéw znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanej
inwestycji, wowczas powinien przyznac im status strony w postepowaniu i przesta¢ wydang przez
siebie decyzje w przedmiocie pozwolenia na budowe. Umozliwia to takim podmiotom zlozenie
odwotania od tej decyzji w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Celem postepowania w sprawie pozwolenia na budowe jest zbadanie zgodnosci planowanej inwestycji
z prawem i z interesami podmiotéw, ktérych prawa inwestycja ta moze naruszac, a wydanie koriczacej
je decyzji (pozwolenia na budowe) stuzy ochronie wartosci konstytucyjnych, w tym wolnosci i praw
innych os6b. Cel ten uzasadnia nie tylko kontrole organu wiadzy publicznej w stosunku do
przedsigwzigcia inwestycyjno-budowlanego, ale tez ingerencje tej wtadzy w prawa podmiotow
legitymujacych sie tytutami do zagospodarowania nieruchomoéci gruntowej przez jej zabudowe (tak.
wyrok TK z dnia 20 kwietnia 2011 r., Kp 7/09, OTK-A 2011, nr 3, poz. 26). W toku postepowania
administracyjnego poprzedzajgcego wydanie pozwolenia na budowe organ administracji
architektoniczno-budowlanej ocenia zatem nie tylko spetnienie przez inwestora warunkéw techniczno-
organizacyjnych i architektoniczno-urbanistycznych, ale réwniez to, czy dochodzi lub moze dojs¢ do
naruszenia interesow o0s6b trzecich, zwlaszcza wiascicieli sasiednich nieruchomosci.

Termin

Organ powinien wydac decyzjg o pozwoleniu na budowe niezwlocznie, jednakze z tresci przepisu art.
35 ust. 6 UPB, mozna wywnioskowac, ze organ ma zakreslony ustawa termin maksymalny 65 dni na
wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowe. Do terminu tego nie wlicza sie jednak terminow
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreélonych czynnoéci, okreséw zawieszenia
postgpowania oraz okreséw op6znien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od
organu.

Odwotanie od decyzji

Od decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez organ pierwszej instancji przystuguje odwotanie do
organu wyzszej instancji w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Oczywiécie odwotanie musi zostaé
whniesione za posrednictwem organu pierwszej instancji. W przepisach Prawa budowlanego nie zostaty
okreslone zadne wymogi co do formy oraz treéci odwotania.

Ustawaq z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektdrych innych ustaw,
ktéra weszta w zycie w dniu 28 czerwca 2015 r., dokonano zmiany art. 28 ust. 1, polegajgcej na
wykresleniu z tresci tego przepisu sformutowania , ostatecznej”. Zgodnie z jego aktualnym brzmieniem,
roboty budowlane mozna rozpoczac¢ — z zastrzezeniem art. 29-31 na podstawie decyzji o pozwoleniu
na budowe. Projektodawca podkreslit, ze w wielu postepowaniach o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe dotyczacych budowy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych nie wystepuja strony inne niz
inwestor, a w aktualnym (tj. sprzed nowelizacji) stanie prawnym nie jest mozliwe zastosowanie
przepisu art. 130 § 4 KPA (decyzja podlega wykonaniu, gdy jest zgodna z zadaniem wszystkich stron).
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Chcac zinterpretowaé art. 28 ust. 1 w nowym brzmieniu zgodnie z rozwigzaniami systemowymi,
wynikajacymi giéwnie z kodeksu postepowania administracyjnego, nalezy przyjac, ze przepis ten
wyraza przede wszystkim zasade, ze podstawowym $rodkiem reglamentacji prawnocbhudowlanej w
Polsce pozostaje pozwolenie na budowe, a wyjatki od tej zasady przewidujg art. 29-30. Nie mozna
natomiast przyjmowac, ze od wejécia w zycie nowelizacji zasada stata sig¢ wykonalnos¢ pozwolenia na
budowe przed uzyskaniem przez te decyzje przymiotu ostatecznosci.

Do decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy obecnie stosowac art. 130 § 1 KPA, zgodnie z ktérym przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu, a takze art. 130 § 2 KPA, ktory
stanowi, ze wniesienie odwofania wstrzymuje wykonanie decyzji. Oznacza to w istocie, ze mimo
wyeliminowania z art. 28 ust. 1 okreslenia ,ostatecznej” nadal obowigzuje zasada, wediug ktorej
roboty budowlane objete decyzjg 0 pozwoleniu na budowe mozna rozpocza¢ wowczas, gdy decyzja ta
stanie sie ostateczna. Zasada ta nie obowigzuje jedynie w przypadkach wymienionych w art. 130 § 3
pkt 1i2 oraz § 4 KPA, (skoro bowiem z tresci art. 28 ust. 1 wyeliminowano stowo ,ostatecznej”, to nie
ma jui przeszkdd, by do decyzji o pozwoleniu na budowe te przepisy zastosowac).

W myél art. 130 § 3 pkt 1 i 2 oraz § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do
wniesienia adwofania, gdy:

1) nadano jej rygor natychmiastowej wykonalnosci,

2) podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,

3) jest zgodna z zadaniem wszystkich stron (a zatem réwniez wowczas, gdy jedyng strong
postepowania jest inwestor).

Odwotanie do Wojewody
Whiosek o wydanie decyzji Wydanie decyzji o (art. 82 ust, 3 pr.bud.) za Whydanie decyzji przez
o pozwoleniu na budowe pozwoleniu na budowe posrednictwem organu Wojewode
pierwszej instancji

Wyrak NSA Skarga Kasacyjna do NSA Wyrok WSA Skarga do W5A

schemat 6.. Mechanizm zarzadzania skargami na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
11.2.2 Postepowanie w sprawie ustalenia wysokosci odszkodowania

Jak wspomniano powyzej realizacja niniejszej inwestycji nie bgdzie przebiegata w oparciu o decyzje
wojewody - pozwolenie na realizacje inwestycji (PNRI) a zatem w przypadku ustalania kwaty naleznego

Strona | 68



odszkodowania nie znajda rowniez zastosowania przepisy Ustawy z dnia 8 lipca 2010 . o0 szczegolnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Dodatkowo obecnie wéréd ujawnionych PAP uprawnionych do rekompensaty, znajdujg sie wylacznie
osoby nie posiadajace obecnie zadnego tytutu prawnego do nieruchomoéci.

Zatem przypadek kazdej z tych oséb bedzie rozpatrywany indywidualnie, pod katem mozliwoéci
zastosowania mechanizmow z Kodeksu Cywilnego dla osiggniecia celéw OP 4.12.

Nalezy podkreslic, ze negocjacje z osobami zajmujagcymi nieruchomoéé nielegalnie, w sprawie
mozliwosci uzyskania petnego posiadania na nieruchomosci majacej by¢ gtdwnym miejscem inwestycji,
stanowigcej wlasnos¢ Gminy Miasta Szczecin, trwajg od dnia 12 lutego 2018r. W trakcie
przeprowadzonych rozmow starano sie poznac potrzeby i oczekiwania nielegalnie wtadajacych
nieruchomoscig (w tym PAP nalezacej do grupy szczegéinie wrazliwej) oraz bytych dzierzawcow
nieruchomosci, tak aby wypracowane porozumienie i ustalona forma rekompensaty, w petni
zadowolita osoby dotknigte skutkami realizacji projektu. Wysoko$¢ odszkodowania ustalana jest w
oparciu o operaty sporzgdzone przez uprawnionego rzeczoznawce majatkowego. Uzgodnienia z PAP
wysokosci  kompensaty pienigznej i ewentualnych dodatkowych pakietéw kompensacyjnych
dokonywane bedzie w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci. W przypadku nie dojscia do
porozumienia w sprawie rekompensaty, mozliwosé dochodzenia przez PAP uprawnien bedzie mozliwa
do zrealizowania wylgcznie w drodze powédztwa przed sadem powszechnym.

Przyjmujac zatozenia Polityki Operacyjnej Banku Swiatowego OP 4.12, w przypadku ztozenia propozycji
kompensaty ustalonej w oparciu 0 wycene uprawnionego rzeczoznawcy majatkowego, po uzyskaniu
klauzuli ,no objection” Banku Swiatowego dla opracowanego PPNiP i odrzuceniu przez PAP ziozonej
oferty, pozyskanie nieruchomosci oraz powigzane z tym czynnosci, beda mogty by¢ przeprowadzone
jesli kwota ustalonej rekompensaty powiekszona o 10% zostanie ztozona do depozytu.

Negocjacje w sprawie

T ; Flasko negocjacji
wysokosci odszkodowania gocjaq

Mozliwosc wniesienia skargi
kasacyjnej do SN

Wyrok sgdu apelacyjnego

Schemat 7. Mechanizm zarzadzania skargami na etapie ustalania formy i kwoty rekompensaty

Strona | 69



12. MECHANIZM ZGtASZANIA SKARG | WNIOSKOW DOT. REALIZACII KONTRAKTU NA

ROBOTY

Mechanizm zgfaszania skarg i wnioskéw dotyczacych prowadzonych rob6t budowlano - montazowych
przez Wykonawce zostanie wdrozony na poczatku catego procesu i bedzie obowigzywac przez caly czas
realizacji, funkcjonowania oraz zamkniecia Inwestycji.

12.1 Miejsce sktadania skarg
Skarga lub wniosek mozie byé ztozony przez strone w jednym z trzech miejsc:

1. Bezpoérednio w glownym biurze Projektu, ktdre bedzie petnito funkcje punktu
konsultacyjnego: Biuro Inzyniera — Konsultanta:

SWECO Consulting Sp. z 0.0.
ul. tyskowskiego 16,
71-641 Szczecin

2. Bezposrednio w siedzibie Zamawiajqcego:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie
RZGW w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 13A,
70-001 Szczecin

3. Bezposrednio w biurze na terenie budowy (adres tego biura zostanie podany na stronie
internetowej Inwestycji w terminie 1 miesigca przed rozpoczeciem prac).

Dodatkowo skargi i wnioski mogg by¢ wnoszone:
za posrednictwem poczty na adresy, jak wyzej, lub
poprzez internet:

e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl

e-mail; odra.szczecin@sweco.pl

Uruchomiona zostanie telefoniczna linia informacyjna - skargi mozna sktada¢ pod numerem telefonu:
FAE oo renenerorsrrasssansassenennsasssiinas: FAXE FAG s siviiniimivn i

12.2 Terminy rozpatrywania skarg i wnioskow

Terminy rozpatrywania skarg i wnioskow:

pisemne potwierdzenie otrzymania skargi: w ciggu 7 dni od wplynigcia skargi;
proponowane rozwigzania:

o jezeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymagalo bedzie uprzedniego zbadania i wyjasnienia
sprawy, zostang w tym celu zebrane materiaty, przeprowadzone analizy, badania itp. W takim
przypadku odpowiedz na skarge lub wniosek zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jego
zlozenia;
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® W przypadku, gdy nie bedzie konieczne przeprowadzanie postepowania wyjasniajacego,
odpowiedz na skarge lub wniosek zostanie udzielona w terminie 7 dni od dnia jego zlozenia;

® w przypadkach szczegélnie skomplikowanych oraz w przypadkach, w ktérych rozpatrzenie
skargi lub wniosku wymagafo bedzie wprowadzenia zmian do PPNIP termin udzielenia
odpowiedzi na skarge lub wniosek zostanie przedtuzony do 30 dni.

Proponowany formularz rejestrowania skarg przedstawiony jest w Zataczniku numer 4

12.3 Osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg i wnioskéw

W strukturach organizacyjnych PGW RZGW w Szczecinie zostang wyznaczone osoby (Konsultanci do
spraw spofecznych) odpowiedzialni za kontakty ze spoteczeristwem i zajmowanie sie skargami.
Zostanie wyznaczona réwniez jedna osoba z zespotu Inzyniera — Konsultanta posiadajgca kompetencje
i doSwiadczenie w tym zakresie.

12.4 Audyty i niezalezny mechanizm odwotawczy
Zakiada sig, ze okresowo (raz na pét roku) przeprowadzane bedy wewnetrzne audyty dziatania
»mechanizmu skarg i zazaleri”, beda one prowadzone w celu oceny efektywnosci wdrozonego systemu.
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13. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANA NA PROJEKCIE

Ponizsze zasady, stosowane w trakcie realizacji niniejszego Zadania majg na celu zapewnienie
przejrzystoéci, ochrony i bezpieczeristwa gromadzonych danych osobowych Osdb objetych skutkami
realizacji Projektu (PAP).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Tama Pomorzanska 13A, 70-001 Szczecin. Odpowiada ono za
wykorzystanie danych w sposob bezpieczny i zgodny z obowigzujacym prawem - w szczegdInosci
zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych

Jeéli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie dziatania PGW WP, a takie przystugujgcych Pani/Panu uprawnien, moze sig Pani/Pan
skontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP za pomocq adresu

iod@wody.gov.pl

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zwigzku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 2017r. . o gospodarce
nieruchomosciami.

Jakie dane osobowe moga byé zbierane i w jakim celu

Dane osobowe to wszelkie informacje o charakterze osobistym, pozwalajgce na identyfikacje
konkretnej osoby. PGW WP RZGW w Szczecinie zbiera jedynie te dane, ktére s niezbedne do realizacji
zadan inwestycyjnych realizowanych przez PGW WP RZGW w Szczecinie (w tym wypadku dot. to
realizacji Kontraktu na roboty 1B.3/1. Zadanie Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla
lodotamaczy). Dane takie przetwarzane sg jedynie w zakresie podanym przez PAP, na podstawie ich
dobrowolnej zgody wyrazonej za posrednictwem odpowiedniego formularza i moga obejmowac:

a) dane okreslajace tozsamos¢: petne imie i nazwisko oraz date urodzenia,

b) dane kontaktowe: numer telefonu, adres zameldowania i/lub zamieszkania, adres e-mail,

¢) dane zwigzane z wyplata odszkodowan za zajgcia stafe nieruchomosci: numer PESEL, seria i numer
dowodu osobistego, imiona rodzicéw, numer rachunku bankowego. Zgoda na przechowywanie i
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jej brak moze jednak uniemozliwic¢ realizacjg
wyplat odszkodowan czy informowania PAP o rozpoczgciu robot budowlanych i ich przebiegu.

PGW WP RZGW w Szczecinie przechowuje jedynie aktualne dane osobowe PAP, o kazdej zmianie
danych PAP powinien poinformowac PGW WP RZGW w Szczecinie.

Jakie dane osobowe zostaty pozyskane w sposéb inny niz od osoby, ktérej dotycza i z jakiego
#rédta/irédet

W celu identyfikacji whascicieli/uzytkownikéw wieczystych/wtadajacych nieruchomosciami oraz innych
uprawnionych osdb, ktére bedg podlegaly zajgciu statemu lub ograniczeniu w korzystaniu PGW WP

RZGW w Szczecinie pozyskat dane osobowe z Ewidencji Gruntéw i Budynkow, elektronicznego systemu
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Ksigg Wieczystych oraz z rejestru mieszkaricow i rejestru ptatnikdw podatku od nieruchomoéci
urzedow gmin wiasciwych ze wzgledu na miejsce zamieszkania PAP. Uzyskane dane to:

a) dane okreslajace tozsamos¢: petne imie i nazwisko oraz imiona rodzicéw (w tych przypadkach, w
ktorych zostaly wskazane w EGIB), numer PESEL (w tych przypadkach, w ktérych zostat wskazany w
KwW),

b) zmiany danych j.w.: zmiany nazwiska, informacje o zgonie, zmiany lub uaktualnienia informacji o
miejscu zamieszkania,

c) dane kontaktowe: adres zameldowania (w tych przypadkach, w ktérych zostaty wskazane w EGIB).

Komu dane osobowe moga by¢ udostepnione

Dane osobowe PAP mogg by¢ ujawnione jedynie:

a) uprawnionym podmiotom publicznym na potrzeby prowadzonych przez nie postepowan, gdy PGW
WP RZGW w Szczecinie jest do tego zobowiazane na podstawie stosownych przepisow i dokumentow
(np. wezwania z sgdu, nakazu sadowego lub innej procedury administracyjnej lub prawnej),

b) jednostkom zaangazowanym, w realizacje Kontraktu na roboty 1B.3/1. Zadanie Budowa bazy
postojowo — cumowniczej dla lodotamaczy, jedynie w zakresie niezbednym do realizacji okreélonej
czynnosci,

c) operatorom pocztowym, w celu informowania PAP,

d) przedstawicielom Konsultanta i prawnikom w celu wsparcia realizacji Kontraktu na roboty i wyplat
odszkodowani,

Dane osobowe nie beda przekazywane do parstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych.

Jakie prawa ma osoba, ktérej dane dotycza

Kazdy PAP ma prawo do:

a) dostepu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji i poprawiania,

b) usunigcia swoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") lub ich przeniesienia do
innego administratora,

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - niektére dane moga zosta¢ oznaczone jako
ograniczone do przetwarzania tylko w pewnych okolicznosciach,

d) wniesienia skargi dotyczacej przetwarzania przez PGW WP RZGW w Szczecinie jego danych do
wiasciwego organu nadzorujgcego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i:
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (wskazanego powyzej),

e) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PGW
WP RZGW w Szczecinie.

Dane PAP nie bedg poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (profilowaniu).

Kontakt do organu nadzorczego, do ktérego mozna wnies¢ skarge

Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzedu: 8.00 — 16.00
Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 - 13.00

Okres, przez ktéry dane osobowe beda przechowywane
Dane osobowe bgdg przechowywane do dnia przedawnienia sig roszczen odszkodowawczych PAP.
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14. MONITOROWANIE | OCENA

Monitoring realizacji PPNiP jest integralng czescig systemu monitorowania i zarzadzania Kontraktem.
Z tego wzgledu na potrzeby monitoringu realizacji PPNiP, stosowane beda narzedzia wykorzystywane
przy monitoringu realizacji Kontraktu, ktérego zadaniem jest raportowanie do instytucji finansujgcych
oraz dostarczenie biezacej informacji na temat probleméw, zdarzer losowych, nieprawidiowoéci.
PPNIP jest integralng czescig procesu inwestycyjnego pozwalajaca na natychmiastowg reakcje w
sytuacji stwierdzenia probleméw lub nieprawidtowosci. Fundamentalne znaczenie ma tutaj réwniez
zapewnienie odpowiedniej wspétpracy pomiedzy Konsultantem, JWP a BKP. Schemat przeplywu
informacji w ramach monitoringu przedstawia tutaj ponizszy schemat. Ogélne procedury monitoringu
i oceny zostaly opisane szerzej w dokumencie pn. Ramowy Plan Pozyskania Nieruchomoéci i
Przesiedlen (LARAF) dostepnym pod adresem:

http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiwania Ni
eruchomosci.pdf

KONSULTANT
mapa drogowa
raport miesieczny

harmonogram i plan d i konsultanta

Jwp
weryfikacja dokumentow/raportow
uczestnictwo w radach projektu, spotkaniach

raporty specjalne !
podejmowanie decyzji dalszych dzialan
wykorzystywanie raportow i
harmonogramow do celéw monitoringu i
raportowania

raporty ad hoc
rady projektu
procedury

rejestry

bieigce raportowanie

Schemat 8. Monitoring wdrazania PPNiP

Zasadniczg role dla monitoringu realizacji PPNiP odgrywa rejestrowanie zdarzef i faktéw przez
Konsultanta i JWP, w szczegblnoéci poprzez rejestr korespondencji, rejestr skarg, rejestr postepu
pozyskiwania tytutéw do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz rejestr postepu
wyplaty odszkodowan. Dane zawarte w tych rejestrach s3 uwzgledniane przy przygotowaniu
zestawienia danych nt. ilosci nabytych nieruchomosci oraz wysokosci i rodzaju przekazanych
odszkodowari. Wszelkie zmiany podlegaja zewidencjonowaniu w rejestrach. Na podstawie w/w
rejestrow szczegdétowo monitorowane s3 nastepujace parametry:

a) liczba nieruchomosci do wywtaszczenia i wywfaszczonych,

b) liczba os6b wymagajacych przesiedlenia i przesiedlonych,

c) liczba nieruchomoséci pod zajecia czasowe (planowana i osiagnieta),

d) kwota wszystkich wydatkéw na proces przesiedleri (planowane i osiggniete),

e) wyptacone odszkodowania za utrate tytutu prawnego do nieruchomosdci,

f) wyptacone odszkodowania za utrate Zzrédet dochodu,
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g) inne wyptacone odszkodowania zwigzane z realizacjg inwestycji,
h) stopief i status realizacji dziatan ostonowych,

i) pozyskane i przyznane nieruchomosci zamienne.

j) liczba skarg.

Tak uksztattowany system monitoringu realizacji PPNiP pozwala na szybkie reagowanie w razie
problemow oraz na sprawne raportowanie w ramach istniejacych systemow zarzadzania Kontraktem.
Dokument bedzie aktualizowany raz na kwartat.

Gtéwne wskazniki, ktére bedg monitorowane w odniesieniu do Kontraktu realizowanego przez RZGW
w Szczecinie w ramach zadania 1B.3/1 obrazuje ponizsza tabela.

Liczba pozyskanych Umowy

nieruchomosci cywilnoprawne, Miesieczne/Kwartalne llos¢ (szt.)

Rejestry Konsultanta
Ksiegi wieczyste,
Liczba oséb wypisy z ewidencji Aktualizacja ciagta w
dotknietych realizacjg gruntow, zawarte trakcie okresu Liczba

projektu (PAP) umowy dzierzawy, uzgadniania i wypftat

bezposrednie wizyty odszkodowan

na miejscu zadania

Kwota wszystkich
wydatkéw na proces Rejestry Konsultanta | Miesigcznie/Kwartalnie PLN
przesiedlen, w tym
odszkodowania

(planowane)

Kwota wszystkich
wydatkéw na proces Rejestry finansowe Miesiecznie/Kwartalnie PLN
przesiedlen, w tym Inwestora
odszkodowania
(rzeczywiste)
Liczba pozyskanych Rejestry Miesiecznie/Kwartalnie llo$¢ (szt.)
nieruchomosci lnwestra/ Konsultanta

I3

Miesiecznie/Kwartalnie

Rejestry
Inwestora/Konsultanta
Liczba rozpatrzonych Rejestry Miesiecznie/Kwartalnie llosé (szt.)
skarg Inwestora/Konsultanta
Wyplacone Rejestry finansowe | Miesiecznie/Kwartalnie PLN
odszkodowania, inne Inwestora

Wyniki monitoringu bedg przedstawiane w raportach: miesigcznym oraz kwartalnym. Ocena ex-post
bedzie przeprowadzona sze$¢ miesiecy po catkowitym wdrozeniu PPNiP i realizacji jego celéw, zostanie
ona oceniona i udokumentowane zostang dziatania, ktére bezposrednio wplynety na PAP, czy udato
sie przywrécié poziom zycia rowny lub wyzszy niz poziom ich zycia przed realizacjq Projektu.
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15. KOSZTY | BUDZET

Wysokosc
naktadéw
poniesionych na
nieruchomaos¢, w
tym za wszelkie
obiekty,
nasadzenia i
ulepszenia
Koszty Brak danych* Brak danych*
przeprowadzek
Koszty remontu Brak danych* Brak danych*
pozyskanego

lokalu

Koszty sagdowe Brak danych Brak danych
Koszty wdrazania Nie dotyczy Brak danych
PPNipP**
Koszty Brak danych Brak danych
nieprzewidziane

* odszkodowanie zostanie ustalone przez niezaleznego rzeczoznawce majatkowego i wyplacone przed
faktycznym zajeciem terenu,

** koszty kampanii informacyjnej (korespondencja z PAP), koszt przekazéw pocztowych, w przypadku
wyptaty odszkodowania osobom nie posiadajagcym konta bankowego itp.

Zr6dtem finansowania beda érodki z Migdzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju
Rady Europy i Budzetu Paristwa.

Odszkodowania s3 wyptacane przez Inwestora tj. PGW WP RZGW w Szczecinie. Srodki finansowe
gwarantowane sg przez Skarb Panstwa, a dystrybuowane sg za posrednictwem Ministerstwa
Finanséw, Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej do Wéd Polskich.

PAP otrzymuje odszkodowanie przelewem z konta PGW WP RZGW w Szczecinie na wskazany rachunek
bankowy lub w przypadku, gdy PAP nie posiada konta bankowego wyplata nastepuje czekiem, na
podstawie, ktorego PAP odbiera gotdwke bezposrednio w banku. W przypadku PAP, na rzecz ktérego
zorganizowany i przeprowadzony zostanie remont lokalu mieszkalnego, do ktdrego nastapi
przesiedlenie, PAP otrzyma rekompensate bedacg réznica pomigdzy kwotg wynikajaca z wyceny
rzeczoznawcy a kwotg przeznaczong na remont lokalu. Do czasu wykonania i rozliczenia remontu, na
podstawie upowaznienia otrzymanego od PAP rekompensata pozostanie w dyspozycji Inwestora.
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16. HARMONOGRAM WDRAZANIA PPNIP
Poszczegdlne kroki niezbedne dla przygotowania i wdrozenia PPNiP, zgodnie z LARPF przedstawiono w
ponizszej tabeli.

OPRACOWANIE PPNiP

Dziatanie Odpowiedzialnos¢ Weryfikacja
wykonanych dziatar
1 Wstepna ocena skutkow spotecznych Konsultant - zespot PGW WP RZGW —
Zadania ds. nieruchomosci zespot ds. weryfikacji
PPNiP
2 Ustalenie ostatecznego zakresu Projektant/Konsultant PGW WP RZGW -
wywlaszczen i sporzadzenie projektu zespot ds. weryfikacji
budowlanego PPNiP
3 Okreélenie ram koordynacji w zakresie IRP, PGW WP RZGW PGW WP RZGW —
realizacji PPNiP z wiasciwymi organami zespdt ds. weryfikacji
administracji rzadowej PPNiP
4 Zebranie wypiséw i wyrysow z EGIB oraz | JRP, PGW WP RZGW PGW WP RZGW —
z plandw zagospodarowania zespot ds. weryfikacji
przestrzennego PPNiP
5 Ocena skutkdw spotecznych Zadania Konsultant - zespot PGW WP RZGW ~
ds. nieruchomosci zespot ds. weryfikacji
PPNiP
6 Weryfikacja i aktualizacja zebranych Konsultant - zespot PGW WP RZGW -
materiatow, analiz oddziatywan ianaliz ds. nieruchomosci zespot do weryfikacji
ekonomicznych PPNiP
7 Sporzadzenie projektu PPNiP Konsultant - zespot PGW WP RZGW -
ds. nieruchomosci zespét do weryfikacji
PPNiP
8 Konsultacje spoteczne PPNIP po Konsultant - zespét PGW WP RZGW —
uzyskaniu akceptacji Banku ds. nieruchomosci zespot do weryfikacji
PPNIP
9 W zakresie wynikajgcym z Konsultant - zespot PGW WP RZGW -
uwzglednienia uwag i wnioskow do ds. nieruchomosci zespot do weryfikacji
PPNIP - weryfikacja i aktualizacja PPNiP
zebranych materiatéw, analiz
oddziatywan i analiz ekonomicznych
10 W zakresie wynikajacym z Konsultant - zespot PGW WP RZGW —
uwzglednienia uwag i wnioskow do ds. nieruchomosci zesp6t do weryfikacii
PPNiP — wprowadzenie zmian do PPNiP PPNiP
11 Ztozenie PPNiP do Banku Swiatowego JRP, PGW WP RZGW BKP
12 Brak uwag Banku Swiatowego BS -
13 Upublicznienie PPNiP JRP, PGW WP RZGW B
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Wdrozenie PPNiP

Dziatanie Odpowiedzialnos$é Weryfikacja
wykonanych dziatan
1 Ustalenie szczegdtowego Konsultant — zespét PGW WP RZGW -
harmonogramu realizacji PPNiP ds. nieruchomosciw | zespét ds. monitoringu

zespole Inzyniera - i realizacji PPNiP

Konsultanta

2 ZtoZenie wniosku o wydanie decyzji o PGW WP RZGW -
pozwoleniu na budowe JRP, PGW WP RZGW | zespdt ds. monitoringu

i realizacji PPNiP

3 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na PGW WP RZGW -
budowe JRP, PGW WP RZGW | zesp6t ds. monitoringu

i realizacji PPNiP

4 Przekazanie PAP informacji o Konsultant — zespot PGW WP RZGW -

uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na ds. nieruchomosciw | zespét ds. monitoringu
budowe i o jej skutkach oraz o zespole Inzyniera - i realizacji PPNiP
planowanych dalszych dziataniach Konsultanta
Zamawiajacego
5 Wycena naklfadéw na nieruchomoéci Konsultant — zespot PGW WP RZGW -
przez niezaleznych rzeczoznawcéw ds. nieruchomodéciw | zespot ds. monitoringu
majatkowych, zgodnie z zespole Inzyniera - i realizacji PPNiP
obowigzujacym prawem i weryfikacja Konsultanta
wyceny
6 Udostegpnienie osobom dotknietym Konsultant — zespét PGW WP RZGW -
skutkami realizacji projektu ds. nieruchomosciw | zespot ds. monitoringu
sporzadzonych operatow zespole Inzyniera - i realizacji PPNiP
szacunkowych i przeprowadzenie Konsultanta
negocjacji (bezumowni uzytkownicy)

7 W przypadku niepowodzenia Konsultant — zespot PGW WP RZGW —
negocjacji — poinformowanie PAP o ds. nieruchomosciw | zesp6t ds. monitoringu
mozliwosci ztozenia powddztwa do zespole Inzyniera - i realizacji PPNiP

sgdu powszechnego co do wysokosci Konsultanta
odszkodowania

8 Wyptata odszkodowarn lub PGW WP RZGW -

przekazanie nieruchomosci zespot ds. monitoringu
zamiennych, rozpoczecie realizacji JRP, PGW WP RZGW i realizacji PPNiP
innych dziatan kompensacyjnych i
ostonowych przewidzianych w PPNiP
9 Fizyczne przejecie pozyskanych PGW WP RZGW przy PGW WP RZGW -
nieruchomosci i rozpoczecie robét na wsparciu Inzyniera - | zespot ds. monitoringu
podstawie umowy cywilnoprawne;j i Konsultanta i realizacji PPNiP
pozwolenia na budowe
10 Konsultant — zespot PGW WP RZGW -

Ewaluacja realizacji PPNiP

ds. nieruchomosci w
zespole Inzyniera -
Konsultanta

zespo6t ds. monitoringu
i realizacji PPNiP
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ZADANIA CYKLICZNE
Kroki Dziatanie Odpowiedzialnosé

1 Wewnetrzny staly monitoring realizacji Konsultant — zespot
PPNiP ds. nieruchomosci w PGW WP RZGW -
zespale Inzyniera - zespot ds. monitoringu
Konsultanta i realizacji PPNiP
2 PGW WP RZGW -
Raportowanie do Banku Swiatowego zespol ds. monitoringu BKP
i realizacji PPNIiP
3 Stata koordynacja z organami PGW WP RZGW -
administracji rzagdowej i samorzqdowej | zespot ds. monitoringu BKP
i realizacji PPNIP
4 Konsultant — zespot
ds. nieruchomosci w PGW WP RZGW —
Stata komunikacja z PAP zespole Inzyniera - zespot ds. monitoringu
Konsultanta i realizacji PPNiP

ZADANIA POREALIZACYINE

Dziatanie Odpowiedzialnosc Weryfikacja
wykonanych
dziatan
1 Ewaluacja realizacji PPNiP Niezalezny audytor Bank Swiatowy
zewnetrzny
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17. Zataczniki numer 4 FORMULARZ SKEADANIA SKARG DO KONSULTANTA (NA BAZIE
WYTYCZNYCH BS)

Nr sprawy

Imig i nazwisko Imie wnioskodawcy

Uwaga: skarge mozna zfozyé anonimowo Nazwisko wnioskodawey

lub zazqdac nieujawniania danych

wnioskodowcy osobom postronnym bez Chee zlozyé skarge anonimowo

zgody wnioskodawcy Zadam nieujawniania moich da nych asobowych bez mojej zgody
Dane kontaktu Za posrednictwem poczty (prosze wpisac adres do kore spondencji):

Proszg zaznoczyc, w jaki sposob nalezy sie
kontaktowa¢ z wnioskodawcg (mailowo,

telefonicznie, za posrednictwem poczty Telefonicznie:
E-mail
Preferowany jezyk do komunikacji Polski
Niemiecki
Angielski
INNY (PrOSZE WYMIEIIE) ..vovcsiveesoe oo e et et e eee s sste s
Opis przedmiotu sprawy lub skargi Przedmiot sprawy/skargi, kiedy sprawa sie wydarzyta,

podac miejsce dot. sprawy/skargi, wymieni¢ osoby
zaangazowane w sprawe, jakie sg efekty zaistniatej

sytuaciji
Data zdarzenia/zaistnienia przedmiotu
skargi/pojawienia sig sprawy
Jednorazowe zdarzenie/skarga (data )
Zdarzyly sie wigcej niz jeden raz (podac ile razy; )
W trakcie (problem istniejacy obecnie)

Jakie dziatania zapewnityby rozwigzanie problemu wedlug oceny whnioskujacego?

Podpis:
Data:
Proszg o przekazanie tego formularza do:

[Nazwisko] Inspektor BHP [Nazwa firmy]

Adres Tel.: lub E-mail:

—
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Zatgczniki:
1. Zatacznik 1 — Anonimowe kwestionariusze badan socjoekonomicznych.
2. Zalacznik 2 — Katalog bytych dzierzawcdw nieruchomosci przy ulicy Karpiej, ktéry po
zanonimizowaniu bedzie moégt zostac upubliczniony.

3. Zalacznik 3 — Katalog PAP uprawnionych do kompensaty, ktory po zanonimizowaniu bedzie
mogt zostac upubliczniony.
4, Zatgcznik 4 — Formularz skargi.
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Zatgcznik nr 1

Kwestionariusze dotyczgce sytuacji
socjo-ekonomicznej PAP



Kwestionariusz dotyczacy sytuacji socjo-ekonomicznej PAP (ang. Project Affected Person(s)) - oséb
dotknigtych skutkami realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry | Wisty
Podkomponent 1.B Ochrona przeciwpowodziowa na $rodkowej dolnej Odrze
Zadanie 1B.3 budowa infrastruktury postojowo - cumowniczej

Kwestionariusz jest anonimowy - prosze wypetniaé bez podawania danych osobowych

Czesc |

1. Lokalizacja

1.1 Adres zamieszkania;:
S2C22Uc IV

1.2 Miejscowosc :

1.3 Gmina:

2. Informacje o gospodarstwie domowym

2.1. Prosze wymienic¢ wszystkie osoby w gospodarstwie domowym, takie te, ktére nie mieszkaja
stale we wspélnym mieszkaniu

o=

Lp. Plec Wiek | Wyksztatcenie  Aktywnosg Przykiady:

(K/M) zawodowa

” 6 0 | ZAwppoUr: PrACU)E Wyksztatcenie: Aktywn;oﬁ
1. Nieukoriczone zawodowa:
podstawowe 1. Pracuje*
2. Podstawowe 2.Uczenri/Uczennica,
3. Gimnazjalne Student/ka

4. Srednie (policealne, | 3. Osoba
srednie zawodowe lub | bezrobotna

srednie zarejestrowana
ogdlnoksztatcace) 5. 4, Osoba
Zasadnicze zawodowe | bezrobotna

6. Wyisze niezarejestrowana

5. Emeryt/ka
6.Rencista/Rencistka
¥ Udcislic: 1. Rolnik, 2. Samozatrudniony/a, _3.Zatrudniony/a w mikroprzedsigbiorstwie,
4, Zatrudniony/a w malym przedsiebiorstwie, 5. Zatrudniony/a w srednim przedsigbiorstwie,
6. Zatrudniony/a w duizym przedsigbiorstwie, 7. Zatrudniony w administracji publicznej, 8. Zatrudniony
w organizacji pozarzgdowej.



PLDOKM
Stempel

PLDOKM
Stempel

PLDOKM
Stempel

PLDOKM
Stempel


2.2. Czy do gospodarstwa domowego nalezg:

1.0soby mieszkajace poza
krajem pochodzenia (jakim?)

2.Naleigce do grup
narodowych lub etnicznych:
biatoruskiej, czeskiej,
litewskiej, niemieckiej,
ormianiskiej, rosyjskiej,
stowackiej, ukrairiskiej,
zydowskiej, karaimskiej,
temkowskiej, romskiej,
tatarskiej

3.0soby z
niepelnosprawnosciami
(jakimi?)

4.0s0by przewlekle chore

5.0s0by starsze wymagajace
intensywnej opieki

17ak 2.Nie

NI IE
vié&

Liczba osob

Czescll

2.3. Dochody gospodarstwa domowego

Zf;‘édfo dochodow
|

Praca najemna

Dochad
miesigczny

Prowadzenie przedsigbiorstwa (podaé branze) ﬁ“f BA L éﬂdobfl 00u/‘1’
]

Gospodarstwo indywidualne w rolnictwie

Wynajem nieruchomaosci

Emerytura

R_enta

Zasitki

Wsparcie rodziny/przyjaciot (wskazaé miejsce aktualnego zamieszkania: za granica,
w innej miejscowosci w Polsce, w tej samej miejscowosci)

Inne

Razem




2.4. Wydatki miesigeczne

Zrédla wydatkow:

| Srednie |
miesieczne kwoty

Zywno$¢ i napoje bezalkoholowe (Y'le)
Napoje alkoholowe i wyraby tytoniowe howo
Odziez i obuwie 200
Uiytkowanie mieszkania i no$niki energii 200
Zdrowie 200
Transport ) -

Komunikacja howo
Rekreacja i kultura

Edukacja

Restauracja i hotele

Koszty uprawy ziemi

Inne

2.5. Przedmioty statego uzytkowania

Telewizor Thk
Komputer TAK
Pralka TAK
Loddwka 4k .
Zmywarka B 1 = -
Samochéd AK
Inne S
: 2
Krowa M E o
Owca MG
Swinia MIE
Koza Nilz
Dréb vifz
Kon wIirE= ;
Inne (jakie?) _ 1PIES b Kofoy
Maszyny rolnicze (jakie?) MLE
3. Wiasnoéé ziemi
T 3
Pole uprawne _MIE
Sad NiE
Pastwisko MG
kaki ME
Nieuzytki Vg
Ogrédek dziatkowy R T4 fg__ .



lbén‘)dek warzywr_ﬁfm o A K

_—

Ziemia nieuprawna M

Razem

4. Uprawa

Uprawa Dbszar.(ha) Plony/(tony)/rok Przychod/rok
Zboia L=

Ziemniaki ME

Qwoce e

Warzywa fﬁ- K i

Kukurydza s

Inne Wil

Razem

5. Inne nieruchomosci

Funkcja Wiek budynkd | Liczba plater

Powierzchnia

|
|(m?)

budynku

B | Mieszkalny

Komercyjny

| & K| Gospodarczy

Inny

Czesc i
6. Czas wolny, kultura, rekreacja, lokalna tozsamo$¢ kulturowa
6.1. W jaki sposdb spedza Pani/Pan czas wolny?

Prosze wstawié znaczek X w odpowiednim polu

AKtywnosc Codziénnie Raz<trayrazy 1iERaz:trzy razy’ i CO miesiac,

witygodhiu w.miesigcu 1 dwa
Ogladanie
telewizji X

Granie w gry
komputerowe ME

Czytanie

ksigzek Wi (5

<

Czytanie gazet

Ogladanie
filmow

<

Korzystanie z %
Internetu

Wyjazd do
innego miasta

Mz

[ Wyjécie do

kina N‘E




Wyijscie do
teatru

avs

Wyjécie na
koncert

ML

Spotkania ze
Znajomymi
(gdzie? W
domu, w
lokalach, na

Mgz

GTV
towarzyskie

Nz

Spacerowanie

I FK

Uprawianie
sportu
(jakiego?)

)

M (

Wycieczki,
podréiowanie

Vs

Inne

6.2. Z jakich instytucji korzysta Pani/Pan w swojej miejscowosci? (szkoly, biblioteki, urzedy pracy,
GOPS/MOPS, orliki, etc.) G0

6.3. Jakie s3 wedtug Pani/Pana najwazniejsze instytucje w tej miejscowosci?

Kﬂigl:l(f't’

6.4. Jakie s3 wedtug Pani/Pana najwazniejsze miejsca w tej miejscowosci?

PRANGTAN  RYAALLA

6.5. Jakie s3 wedtug Pani/Pana najwazniejsze obiekty/budynki w tej miejscowosci?

|¢0£udl:

sLpoks  DOM wkToryM sig (yckowALEN


PLDOKM
Stempel


Pytania dodatkowe dotyczace Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty
Podkomponent 1.B Ochrona przeciwpowodziowa na srodkowej dolnej Odrze
Zadanie 1B.3 budowa infrastruktury postojowo — cumowniczej

Kwestionariusz jest anonimowy - prosz etniaé bez podawania danych osobowych

1. Jak ocenia Pani/Pan zasadno$¢ realizacji Inwestycji?

VEGHYWUIE - LoodlahALE  Powini/y MiGc BA2E

WTGULPW/J’ P JEUORU PABIE - TAIC T4k POPRUCONLO
pLANIWAN O POVIGWAS  LoRObAMAWIE ROLPIC2W VA

L d silcm R2CI) Tr- CLLUEC M 0/%64’(5

2. Jaki wptyw bedzie miata inwestycja na Pani/Pana sytuacjg ekonomiczng (wptyw na poziom

przychodu)? & )
5 - = = MO L wi
SQURTURY  POSTOYOWIEY - cApOWMCE] UM .
frupout '“":Mglp’ 00RO , RY AArIEM JTLsTEN
M prOWANMLI=ME AV Bl RARALA égomgu;ﬁfﬁm;}_u@# 0 A940TFPory
R EybkEN TEN wip PO oyeu LFORy BF s |
. %L&;’aﬁ-’/}ﬂz Ay ®4 LAT . 0T0iBe BYE PlomiEREN T‘*’CESH 2EH IGO0
e = b YU TE 24W00 ,
ar:JnEﬂwéwm euphudw SebpLfOowcy 10 Kk, (0 tpoppdw DO

vt - | sTMVIEMY P8
Can2 ABIERAIAL Wi P f’u& [ HoYa RomivAd 2 OSIMMI
H—r’ en

gV
3. Jak Pani/Pan ocenia wzmo ie ggg‘on przeciwpowodziowe]?

PoLY T wiv LI



Kwestionariusz dotyczacy sytuacji socjo-ekonomicznej PAP (ang. Project Affected Person(s)) - os6b
dotknigtych skutkami realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty
Podkomponent 1,B Ochrona pPrzeciwpowodziowa na srodkowej dolnej Odrze
Zadanie 1B.3 budowa infrastruktury postojowo — cumowniczej

Kwestionariusz jest anonimowy - prosze wypetnia¢ bez podawania danych osobowych

Czesc |

1. Lokalizacja

1.1 Adres zamieszkania:

1.2 Miejscowoéc

1.3 Gmina: 52 Ce (AN

2. Informacje o gospodarstwie domowym

2.1. Prosze wymieni¢ wszystkie osoby w gospodarstwie domowym, takie te, ktére nie mieszkajg
stale we wspdlnym mieszkaniu

Lp. Pte¢  Wiek Wyksztatcenie Aktywnosc  Przykfady:

(K/M) zawodowa

" = Wyksztatcenie: Aktywnosé
" 60 Z{ ¢ Li 1. Nieukoriczone zawodowa:
: podstawowe 1. Pracuje*
2. Podstawowe 2.Uczé|r‘1/Uczennica,
3. Gimnazjalne Student/ka

4. Srednie (policealne, | 3. Osoba
Srednie zawodowe lub | bezrobotna

srednie zarejestrowana
ogdlnoksztatcace) 5. 4. Osoba
Zasadnicze zawodowe | bezrohotna

6. Wyisze niezarejestrowana

5. Emeryt/ka
6.Rencista/Rencistka

* Uscidlic: 1. Rolnik, 2. Samozatrudniony/a, 3.Zatrudniony/a w mikroprzedsiebiorstwie,
4. Zatrudniony/a w matym przedsigbiorstwie, 5. Zatrudniony/a w ¢rednim przedsigbiorstwie,
6. Zatrudniony/aw duzym przedsiebiorstwie, 7. Zatrudniony w administracji publicznej, 8. Zatrudniony
W organizacji pozarzadowej.


PLDOKM
Stempel

PLDOKM
Stempel

PLDOKM
Stempel


2.2, Czy do gospodarstwa domowego naleiy!

1.Tak 2.Nie liczba osob

. IOsoby mieszkajgce poza 2)
krajem pochodzenia (jakim?)

2.Naleigce do grup
narodowych lub etnicznych:

biatoruskiej, czeskiej, 02,
litewskiej, niemieckiej,
ormianskiej, rosyjskiej,
stowackiej, ukrainskiej,
zydowskiej, karaimskiej,
temkowskiej, romskiej,
tatarskiej

31(Jsoby z o /I /I

niepefnosprawnosciami

(jakimi?)
4.0soby przewlekle chore /1 ﬂ
5.0soby starsze wymagajace
intensywnej opieki ;2‘.
Czescll

2.3. Dochody gospodarstwa domowego

ng':dio dochodow % ' | Dochdd

i ! miesieczny

Praca najemna d,() /[OOD

Prowadzenie przedsiebiorstwa (poda¢ branie)

Gospodarstwo indywidualne w rolnictwie

Wynajem nieruchomosci

Emerytura

| Renta

Zasitki

Wsparcie rodziny/przyjaciét (wskazac miejsce aktualnego zamieszkania: za granica,
w innej miejscowosci w Polsce, w tej samej mlejscowc)sm}

Inne zb\evmmt 5ULVOLUCOLJ DJJ[DW‘]V’/] Adbo
‘Razem _. - 2}900




2.4, Wydatki miesieczne

Zrodia wydatkow:

Zywnos¢ i napoje bezalkoholowe

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

| Srednie .
| miesigezne kwoty.

Odziei i obuwie

Uzytkowanie mieszkania i noéniki energii

Zdrowie

Transport

Kemunikacja

Rekreacja i kultura

Edukacja

Restauracja i hotele

Koszty uprawy ziemi

Inne

2.5. Przedmioty statego uzytkowania

Nazwa
Telewizor

1.Tak, 2.Nie

llosé

| Komputer

Pralka

Loddwka

Zmywarka

Samachéd

Lpi)-bh

ol NN

Inne

Zwierzeta hodowlane
Krowa

1.Tak, 2.Nie

llagé

Oweca

Swinia

Koza

Dréb

Kon

Inne (jakie?)

IO {929

Maszyny rolnicze (jakie?)

3. Wiasnos¢ ziemi

Rodzaj
Pole uprawne

1.Tak, 2.Nie

Hektary |

Sad

Pastwisko

taki

Nieuzytki

Ogrédek dziatkowy

_Ufoé’




C}gré':_cl-él; wa rzywr;y_

Ziemia nieuprawna

Razem

0,08

4. Uprawa

| Zboia

Obszar (ha)

Plany (tony)/rok

Przychod/rok

Ziemniaki

Owoce

Warzywa

Kukurydza

Inne

Razem

5. Inne nieruchomosci

Funkeja Wiek budynku | Liczba pieter. | Powierzchnia | Typ
budynku (m?)

- Mieszkalny
Komercyjny

/ Gospodarczy |okobo A 25

4 Iy Gavipl [ B0 Lant

Czeéé Il

6. Czas wolny, kultura, rekreacja, lokalna toisamo$¢ kulturowa

6.1. W jaki sposdb spedza Pani/Pan czas wolny?

Akﬁvwnoéé

Prosze wstawi¢ znaczek X w odpowiednim polu

Codziennie

Raz-trzy razy

Raz-trzy razy

Coimiesiac,
| dwa

Nigdy

Ogladanie
telewizji

witygodniu

W Miesiacu

Granie w gry
komputerowe

Czytanie
ksigiek

Czytanie gazet

Ogladanie
filmdw

Korzystanie z
Internetu

Wyjazd do
innego miasta

_Wyjécie do
kina




teatru

Wyijscie do

Wyjscie na
koncert

Spotkania ze
znajomymi
(gdzie? W
domu, w
lokalach, na

W lomun

Gry
towarzyskie

Spacerowanie

Uprawianie
sportu

{jakiego?]

Wycieczki,
podréiowanie

X

Inne

]

6.2. Z jakich instytucji korzysta Pani
GOPS/MOPS, orliki, etc.)

%'\kotxoie[&\ ‘l LUZC?(/{/ q)%flc%/

6.3. Jakie s3 wedtug Pani/Pana najwainiej

U,QQ(JJ o?eg/e/v\

6.4. Jakie s wedtug Pani/Pana najwainiejsze miejsca w tej miejscowosci?

DGXM (/1/1 VO (3’%{_,_‘3/)

sze,'@stytu;:je w tej miefscowoéc(?

6.5. Jakie s3 wedtug Pani/Pana najwazniejsze obiekty/budynki w tej miejscowosci?

OP{'VL\

/Pan w swojej miejscowosci? (szkoty, biblioteki, urzedy pracy,



Pytania dodatkowe dotyczace Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty
Podkomponent 1.B Ochrona przeciwpowodziowa na $rodkowej doinej Odrze
Zadanie 1B.3 budowa infrastruktury postojowo — cumowniczej

Kwestionariusz jest anonimowy - prosze wypetnia¢ bez podawania danych osobowych

1. Jak ocenia Pani/Pan zasadnos¢ realizacji Inwestycji?

-’}ep’r B it qyoJrvaeJW“i\

2. Jaki wplyw bedzie miata inwestycja na Pani/Pana sytuacje ekonomiczng (wptyw na poz!om
przychodu)?

%’W\Lﬁ WH{"SL(,L f)(,u SOV‘UL/DWH
LQC‘lpf((Eczq maomz?mowéf/\-?

3. Jak Pani/Pan ocenia w:l"nocnlenie ochrony przeuwpowodzmwei?

(om:cmnosc UZMOC’%"“""‘ 06”)”7 P’wuwfowdlfouq
1/0 mwda'?{ oaze/ame\ pn-d?_ nas ! kTovey
o}omu\ (9 gp\c”coem[(’fuu v/evemﬁu F){Z7/€%¢7M4

o\
O{/O Z%Mw'fm mmcdedljm& AJ[@A?”C/ i

bo Lacf/o amazy — Pz ud. 7/pr
7’13 2«/)2‘7[5 @dg%v/mcmi", V02 3027}?49{ ﬁn OO(/

Zvobvemao W lefsco. nd vg Y otw
mpczwmm lavan Mmoo a') ocoé/m

L{;C’(‘D ?}(:nif::c /.m?a/ huvliém [2elc /?00[/4“4%/
— . o LS )

ézIC/.



Kwestionariusz dotyczacy sytuacji socjo-ekonomicznej PAP (ang. Project Affected Person(s)) — os6b
dotknigtych skutkami realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty
Podkomponent 1.B Ochrona przeciwpowodziowa na $rodkowej dolnej Odrze
Zadanie 1B.3 budowa infrastruktury postojowo — cumowniczej

Kwestionariusz jest anonimowy - prosze wypetniac bez podawania danych osobowych

Czesé |

1, Lokalizacja

1.1 Adres zamieszkania:

1.2 Miejscowosié : S}Wn.

rl

1.3 Gmina: yhe.ah_

2. Informacje o gospodarstwie domowym

2.1. Proszg wymieni¢ wszystkie 0soby w gospodarstwie domowym, takze te, ktére nie mieszkajg
stale we wspdinym mieszkaniu

Plec  Wiek Wyksztalcenie Aktywnosé Przykiady:

(K/M) Zawodowa

Wyksztatcenie: Aktywnosc
1. Nieukoriczone zawodowa:
A .
r podstawowe 1. Pracuje*
2. Podstawowe 2.Uczen/Uczennica,
3. Gimnazjalne Student/ka

4. Srednie (policealne, | 3. Osoba
$rednie zawodowe lub | bezrobotna

srednie zarejestrowana
ogdlnoksztalcace) 5. 4. Osoba
Zasadnicze zawodowe | bezrobotna

6. Wyisze niezarejestrowana

5. Emeryt/ka
G,Rencista/Rencistka_J
¥ Uscidlié: 1. Rolnik, 2. Samozatrudniony/a, 3.Zatrudniony/a w mikroprzedsiebiorstwie,
4. Zatrudniony/a w malym przedsigbiorstwie, 5. Zatrudniony/a w érednim przedsigbiorstwie,
6. Zatrudniony/a w duzym przedsigbiorstwie, 7. Zatrudniony w administracji publicznej, 8. Zatrudniony
W Oorganizacji pozarzgdowej.



PLDOKM
Stempel

PLDOKM
Stempel


2.2. Czy do gospodarstwa domowego naleig:

1.Tak! 2:Nie " | | Liczba osob
1.0soby mieszkajgce poza e
krajem pochodzenia (jakim?) “ e

2.Nalezgce do grup
narodowych lub etnicznych:
biatoruskiej, czeskiej, _
litewskiej, niemieckiej, h Le
ormianskiej, rosyjskiej,
stowackiej, ukrainiskiej,
iydowskiej, karaimskiej,
temkowskiej, romskiej,
tatarskiej

3.0soby z —
niepelnosprawnosciami Nl =
(jakimi?)

4.0soby przewlekle chore Nie

5.0soby starsze wymagajace _
intensywnej opieki N cr

Czesé N

2.3. Dochody gospodarstwa domowego

Zr6dto dachodow | Dochéd

miesieczny

Praca najemna

Prowadzenie przedsiebiorstwa (podac branig)

Gospodarstwo indywidualne w rolnictwie

Wynajem nieruchomosci

Emehﬁu ra

Renta

Zasitki

Wsparcie rodziny/przyjaciot (wskazaé miejsce aktualnego zamieszkania: za granica,
| w innej miejscowosci w Polsce, w tej samej miejscowosci)

""C pwa e Gﬂajmlz, 15007 20
. ‘v T

Razem

—_————



2.4. Wydatki miesigczne

Zrodta wydatkow: | Srednie

| miesieczne kwaty

| Zywnosé i napoje bezalkoholowe G000
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 400,‘1'00
Odzie: | obuwie ';O#‘O’D
Uiytkowanie mieszkania i no¢niki energii lo~o0
Zdrowie lore

| Transport —- .
Komunikacja 410,02
Rekreacja i kultura - — .
Edukacja —_—
Restauracja i hotele Sy |
Koszty uprawy ziemi 20,00
Inne v

2.5. Przedmioty statego uzytkowania

Nazwa 1.Tak, 2.Nie llosé
Telewizor A

Komputer Ak 4 R
Pralka RIC 4

Lodéwka Tal 1

Zmywarka YhE — ]
Samochod YVie

Inne  adlbenuly wen o T 1 ]

Zwierzeta hodowlane 1.Tak, 2.Nie llosé

Krowa e R
Owca N
Swinia NE
Koza NE

| Dréb Wie
Kon Wic

| Inne (jakie?) Wie .
Maszyny rolnicze (jakie?) 1 e

3. Witasnos¢ ziemi

Pole uprawne
Sad
Pastwisko
taki

Nieuzytki
Ogrodek dziatkowy _ ) YA $00 .l T




| Ogrodek warzywny T T e
Ziemia nieuprawna
Razem
4, Uprawa
m AW3a 8le PlO 0
Zboia
Ziemniaki
| Owoce
Warzywa Smt PonuClon
i )
_Kukurvdza d’
Inne_
’Tazem
5. Inne nieruchomosci
0 2k DU D4 e Powie
Mieszkalny |
Komercyjny Vi
Gospodarczy Fi
Inny S

Czgsc Il

6. Czas wolny, kultura, rekreacja, lokalna tozsamos€ kulturowa

6.1. W jaki sposdb spedza Pani/Pan czas wolny?

Aktvwnos';é

Ogladanie
telewizji

Prosze wstawi¢ znaczek X w odpowiednim polu

Codziennie

Raz-trzy razy
w tygodniu

Raz-trzyrazy | Comiesiac,

Wi miesiacu

dwa

Nigdy

Granie w gry
komputerowe

Czytanie

Czytanie gazet

Ogladanie
filmow

Korzystanie z
I Internetu

Wyjazd do
_innego miasta

Wyjscie do
|_kina




FWyjécie do
teatru

Wyjscie na
koncert

Spotkaniaze |,/ Aomrce o

znajomymi
(gdzie? W x
domu, w

lokalach, na

X|X

Gry
towarzyskie

* X

Spacerowanie

Uprawianie

sportu X
(jakiego?) _
Wycieczki,

podrézowanie X

Inne >

6.2. Z jakich instytucji korzysta Pani/Pan w swojej miejscowosci? (szkoty, biblioteki, urzedy pra cy,
GOPS/MOPS, orliki, etc.)

2 aotych /Jmiﬁ‘ G e Koo

6.3. Jakie sg wedtug Pani/Pana najwainiejsze instytucje w tej miejscowosci?

Zaclng.

6.4. Jakie s3 wedtug Pani/Pana najwainiejsze miejsca w tej miejscowosci?

gzuaﬂ, B—ﬁa-ﬂ;,aeo;{

6.5. Jakie s3 wedtug Pani/Pana najwainiejsze obiekty/budynki w tej miejscowosci?

Q-wz,b %od..?o




Pytania dodatkowe dotyczace Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Qdry i Wisty
Podkomponent 1.B Ochrona przeciwpowodziowa na $rodkowej dolnej Odrze
Zadanie 1B.3 budowa infrastruktury postojowo — cumowniczej

Kwestionariusz jest anonimowy - prosze wypetniaé bez podawania danych osobowych

1. Jak ocenia Pani/Pan zasadnos¢ realizacji Inwestycji?

/Vft"gl?ﬂ- one 2orentne &/)#7 202RQc Mme g@pé’uﬂ 39?,&&
it Gt MUgPa ve pyeftonde {"F]:?e,ceaﬁ
Jﬁwu‘ﬁy«-’«/'& prurme ,éjc"u /«37'74». Ul S .

2. Jaki wptyw bedzie miata inwestycja na Pani/Pana sytuacjg ekonomiczng (wptyw na poziom
przychodu)?

e &bl ‘z’m? , Ty e puf Gelue Ml Cun_
S ek /’“yz"‘

3. Jak Pani/Pan ocenia wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej?

Olern om ;éw/ ameCr ermm ffc'/
M"@ﬁm/ e 2 [M"rq, m(&/&%
Myo! ]ez.eanc DR e



Kwestionariusz dotyczacy sytuaci socjo-ekonomicznej PAP (ang. Project Affected Person(s)) - 0s6b
dotknigtych skutkami realiza ¢ji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty
Podkomponent 1.B Ochrona przeciwpowodziowa na $rodkowej dolnej Odrze
Zadanie 1B.3 budowa infrastruktury postojowo - Cumowniczej

Kwestionariusz jest anonimowy - prosze wypetfniac bez podawania danych osobowych

Czesé |

1. Lokalizacja

1.1 Adres zamieszkania:
1.2 Miejscowosé : $z Lieer ,m

1.3 Giiiiiia: S2eioctm

2. Informacje o0 gospodarstwie domowym

2.1. Prosze wymienic¢ wszystkie osoby w gospodarstwie domowym, takze te, ktére nie mieszkajg
stale we wspéinym mieszkaniu

Ptec Wiek! Wyksztatcenie | Aktywnodé Przyktady:

(K/M) zawodowa
v | Wyksztatcenie: Aktywnos¢é
0O 1. Nieukoriczone zawodowa:
Ty, podstawowe 1. Pracuje*
2. Podstawowe 2.Uczeri/Uczennics,
3. Gimnazjalne Student/ka

4. Srednie (policealne, | 3. Osoba
$rednie zawodowe lub bezrobotna

srednie 2arejestrowana
ogolnoksztatcace) 5, 4. Osoba
Zasadnicze zawodowe bezrobotna

6. Wyisze niezarejestrowana

5. Emeryt/ka
6.Rencista/Rencistka
* Uscislié: 1. Rolnik, 2. Samozatrudniony/a, 3.Zatrudniony/a w mikraprzedsie;biorstwie,
4. Zatrudniony/a w matym przedsigbiorstwie, 5. Zatrudniony/a w érednim przedsigbiorstwie,
6. Zatrudniony/a w duzym przedsigbiorstwie, 7. Zatrudniony w administracji publicznej, 8. Zatrudniony
W organizacji pozarzadowej.



PLDOKM
Stempel


2.2. Czy do gospodarstwa domowego naleig:

1.Tak 2iNie I Liczba bsab
1.0soby mieszkajace poza N
krajem pochodzenia (jakim?) le

2.Nalezgce do grup
narodowych lub etnicznych: N -
bialoruskiej, czeskiej,
litewskiej, niemieckiej,
ormiariskiej, rosyjskiej,
stowackiej, ukrainskiej,
rydowskiej, karaimskiej,
lemkowskiej, romskiej,
tatarskiej

3.0soby 2z
niepelnosprawnosciami
(jakimi?)

=
qa

—_—
Q

4.0soby przewlekle chore

5.0s0by starsze wymagajace
intensywnej opieki

-

=\
=

~
—

Czesc I

2.3. Dochody gospodarstwa domowego

ZF6dio dochodéw

| Dochod
| miesieczny

Praca najemna

Prowadzenie przedsigbiorstwa (podac branie)

Gospodarstwo indywidualne w rolnictwie

Wynajem nieruchomosci

Emerytura

. Renta

Zasilki

Wsparcie rodziny/przyjaciél (wskazac miejsce aktualnego zamieszkania: za granica,
w innej miejscowosci w Polsce, w tej samej miejscowosci)
Inne

Razem 9 503




2.4, Wydatki miesigczne

ES5|e = ()
Zywnosé i napoje bezalkoholowe 100 -00
LN apoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 400, oD
Odziez i obuwie ~—
Uzytkowanie mieszkania i nosniki energii bA O~
Zdrowie 150,00 |
Transport 50,20

| Komunikacja
Rekreacja i kultura

Edukacja .

Restauracja i hotele
Koszty uprawy ziemi
Inne

2,5. Przedmioty statego uzytkowania

—

Telewizor i 1

Komputer Nie —

Pralka VAl i

Loddwka a 4

Zmywarka WiE -—
Samochdd Ve —

{ Inne = b 1
alefy
Krowa s

Owca /

Swinia
Koza /

Dréb |

| Ko Fd
Inne (jakie?) ,,4/ / ]
Maszyny rolnicze (jakie?) o N

3. Wiasnos$¢ ziem

Rodzaj

Pole uprawne -

Sad }
Pastwisko iy '
taki j
Nieuzytki - e

Ogrddek dziatkowy S LT S




Ogrodek warzywny ' Ak
Ziemia nieuprawna ) il =
Razem

4. Uprawa

Uprawa
Zboza ; -

| Ziemniaki S | D )
| Owoce ' - 7
Warzywa g i
Kukurydza / Vi

Inne ol / f
Razem 4 Y E———

Obszar (ha)

5. Inne nieruchomosci

Funkcja \Wiek budynku | 'Liczba picter | Powierachnia  Typ
budynku L (m?)
Mieszkalny g
Komercyjny -é.
- Gospodarczy /
Inny o :

Czesc N
6. Czas wolny, kultura, rekreacja, lokalna tozsamos¢ kulturowa
6.1. W jaki spos6b spedza Pani/Pan czas wolny?

Prosze wstawit znaczek X w odpowiednim polu

Aktywnosc Codzienhie Raz-trzy razy Raz-trzy razy | Co miesiac,

witygodniu ' | Wimiesigcu Ldwa

Ogladanie ><
_telewizji
Granie w gry
komputerowe ><
Czytanie
ksigzek
(C2ytanie gazet

Ogladanie
filmow

iKorzystanie z

| Internetu X
Wyjazd do

| innego miasta ><

Wyjscie do X
kina ) L

X x| X




Wyjécie do o TTe———— [ -

teatru X

Wyjscie na
| koncert ><
Spoltkania .ze TA L
znajomymi
(gdzie? W Y
domu, w (Vomuiy,
lokalach, na
Gry
towarzyskie
Spacerowanie
Uprawianie
sportu

(iakiego?)
Wycieczki,
podrézowanie

Inne | :]

6.2, Z jakich instytucji korzysta Pani/Pan w swojej miejscowosci? ( szkoty, biblioteki, urzedy pracy,
GOPS/MOPS, orliki, etc.)

U {(L}ﬁmﬂt’ 7
P4

L *

K| X KX

6.3. Jakie s3 wedtug Pani/Pana najwazniejsze instytucje w tej miejscowosci?

/f;:ﬂ: 2 L ' C“/C,

6.4. Jakie sg wedfug Pani/Pana najwaéniejsze miejsca w tej miejscowosci?

6.5. Jakie s3 wedtug Pani/Pana na jwainiejsze obiekty/budynki w tej miejscowoéci?



Pytania dodatkowe dotyczace Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Qdry i Wisty
Podkomponent 1.B Ochrona przeciwpowodziowa na érodkowej dolnej Odrze

zadanie 1B.3 budowa infrastruktury postojowo - cumowniczej

Kwestionariusz jest anonimowy - proszg wypetniaé bez podawania danych osobowych

1. Jak ocenia Pani/Pan zasadnos¢ realizacji Inwestycji?

“fmq\ﬁ /f:—} «.‘/(; '7;2,-'1" /L‘:L‘V’J 1wl / R eoln _CL
/i V@éfe B ﬁ/ff«;(,« ARELCANEC ﬂuﬁ‘-"v’f’w C
Derm” RMJ?»C)!‘Q-??]Q Ko rbe ¢ mme ,[)f e 1O | (e (17

/)';}771.«'52 %QC/ ,

2. laki wptyw bedzie miata inwestycja na Pani/Pana sytuacje ekonomiczng (wplyw na poziom
przychodu)?

//‘G/ o f‘t//iféu.c?jfl.a PRGE Celec /-,_, é,y)jw;._“, i

3. Jak Pani/Pan ocenia wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej?

;pf?c/‘»/(?/;.f Orr ot bobne ¥ (bl /‘__’7--; 3€C:fJ77J?-¢)(X3f,/()f _
%Do‘fm@éﬂvaw 1,' reebow CerOree ¢  rreATo /’JHG Vord

PorclfurQ . fie %vi"d-h-r Dy CPrrrse DrojelebOns

F . g Frypiorsn,



Zatgcznik nr 2

Wykaz bytych dzierzawcow



Zatacznik 2. Katalog bytych dzierzawcéw nieruchomosci przy ulicy Karpiej.

Katalog bylych dzierzawcow nieruchomosci przy ulicy Karpiej

Lp. Dokumentacja -
Dane Dane do kontaktu | inwentaryzacja wspr. Zgtoszona Data zawarcia
oschowe dziatki i zgody na kwota umowy
dostep do roszczenia dzierzawy/Uwagi
dokumentow
1. Przekazane Brak danych® 20.11.2008r.
2. Przekazane 21.000,00 PLN* 06.04.2006r.
06.11.2008r.
3. Przekazane 40.000,00 PLN* 26.04.1998r.
cesja
od 20.11.2008r.
4, Przekazane Brak danych* 27.04.1978r.
18.07.2008r.
5. Przekazane 30.000 PLN* 25.01.1979r.
23.07.2008r.
6. Przekazane 21.05.20065r.
01.10.2008r.
T Przekazane 7.000,00 PLN*
8. Przekazane Brak danych* 21.11.2008r.
9. Przekazane Brak danych* 01.10.2008r.
10. Przekazane 30.000,00 PLN* 04,04.2005r,
29.07.2008r.
1B B2 Przekazane Brak danych* 12.03.1879r.
cesja
od 01.07.2015r.
12, Przekazane Brak danych* 30.11.2004r.
01.07.2008r.
13, Przekazane 20.000,00 PLN*
03.06.1981r.
21.07.2008r.
14, Przekazane 30.000,00 PLN* 01.03.2000r.
20.11.2008r.
15. Przekazane 5.000,00 PLN* 21.03.1980r.




od 25.05.2006r. umowa

15.09.2008r.

16. Przekazane 45.000,00 PLN* 05.08.2008r.
03.11.2011r.

17, Przekazane 42.000,00 PLN* 16.10.2008r,

18. Brak danych* Brak danych* PAP nie jest
zainteresowana
rekompensatg, ztozyla
pisemne oswiadczenie o
Irzeczeniu sie
wszystkich roszczen

*ostateczna kwota odszkodowania zostanie ustalone przez niezaleznego rzeczoznawcg majgtkowego

Ewentualna przewidziana rekompensata:

- rekompensata pieniezna w wysakosci wartosci odtworzeniowej utraconych dobr,

- przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dabr,

- rekompensata pieniezna, uwzgledniajaca koszty zalozenia i pielegnacji nasadzen oraz utracone
pozytki,

- umozliwienie zebrania plonéw

- rekompensata pieniezna, w razie potrzeby uwzgledniajaca koszty zatozenia i pielegnacji drzewostanu
oraz utracone drzewa i pozytki



Zatgcznik nr 3

Katalog PAP uprawnionych do
rekompensaty



Zatgcznik nr. 3 Katalog PAP uprawnionych do rekompensaty z uwzglednieniem oddziatywan oraz
rodzajem rekompensaty.

Bezposrednie, istotne,
negatywne

pomoc w znalezieniu
lokalu zastepczego,
przesiedienie do

lokalizacji z takim samym
lub lepszym dostepem
do opieki medycznej, jak

w przypadku
wywlaszczonego
gospodarstwa
domowego, pomoc w
znalezieniu miejsca
zamieszkania z takim
dostepnemu,
przesiedlenie do miejsca
zamieszkania
odpowiadajgcego

wymaganiom PAP,
dostosowanie lokalu
mieszkalnegeo do potrzeb
PAP  (przeprowadzenie
koniecznych remontdw),
pokrycie kosztéw
zwigzanych 2z procesem
przesiedlenia,

wsparcie instytucjonalne
i socjalne dla
przesiedlanych
rekompensata pienigzna
w  wysokosci  wartosci
odtworzeniowej
utraconych dobr

Brak petnych danych*
Remont lokalu -
kawalerka z zasobow
ZBILK, remont
szacowany przez ZBiLK
na kwote ok 22.000 zt

nieistotne, negatywne

w  wysokosci  wartosci
odtwaorzeniowej
utraconych doébr,
rekompensata pienieina,
uwzgledniajgca  koszty
zafozenia i pielegnacji
nasadzen oraz utracone
pozytki,

rekompensata pieniezna,
w razie potrzeby
uwzgledniajgca  koszty
zatoienia i pielegnacji
drzewostanu oraz

2. Bezposrednie, rekompensata pieniezna | Brak danych*
nieistotne, pozytywne w  wysokodci  wartosci
odtworzeniowej
utraconych dobr
3. Bezpasrednie, rekompensata pieniezna | Brak danych*
nieistotne, pozytywne w  wysokesci  wartosci
odtworzeniowej
utraconych dobr
4. Bezposrednie, istotne, rekompensata pienieina | Brak danych*
negatywne w  wysokoscl  wartosci
odtworzeniowej
utraconych débr,
pomoc  przy relokacji
prowadzonej dziatalnoéci
- Bezposrednie, rekompensata pienigzna | Brak danych*




utracone drzewa i
poiytki

Bezposrednie,
nieistotne, negatywne

rekompensata pienieina
w  wysokoéci  wartosci
odtworzeniowej
utraconych dobr,
rekompensata pienieina,
uwzgledniajgca  koszty
zatozenia | pielggnacji
nasadzen oraz utracone
pozytki,

rekompensata pienigzna,
w razie potrzeby
uwzgledniajgca  koszty
zafozenia | pielegnacji
drzewaostanu oraz
utracone drzewa i
poiytki

Brak danych*

Bezpodrednie,
nieistotne, negatywne

rekompensata pienigzna
w  wysokosci  wartosci
odtwarzeniowej
utraconych daébr,
rekompensata pienigina,
uwzgledniajgca  koszty
zatoienia i pielegnacji
nasadzefi oraz utracone
poiytki,

rekompensata pienigina,
w razie potrzeby
uwzgledniajgca  koszty
zatozenia i pielegnacji
drzewastanu oraz
utracone  drzewa i
pozytki

Brak danych*

Bezpoirednie,
nieistotne, negatywne

rekompensata pienigina
w  wysokosci  wartosci
odtworzeniowe]j
utraconych dobr,
rekompensata pienigina,
uwzgledniajgca  koszty
zatoienia i pielegnacji
nasadzen oraz utracone
poiytki,

rekompensata pienigzna,
w razie potrzeby
uwzgledniajaca  koszty
zafozenia | pielegnacji
drzewostanu oraz
utracone  drzewa i
pozytki

Brak danych*

Bezposrednie,
nieistotne, negatywne

rekompensata pienigzna
w  wysokosci wartosci
odtworzeniowej
utraconych dabr,
rekompensata pienigina,
uwzgledniajgca  koszty
zatozenia i pielegnacji
nasadzen oraz utracone
poiytki,

rekompensata pienigzna,
W razie potrzeby
uwzgledniajaca  koszty
zatozenia i pielegnacji
drzewostanu oraz
utracone  drzewa i
pozytki

Brak danych®*

10.

Bezpaodrednie,
nieistotne, negatywne
Bezposrednie,
nieistotne, negatywne

rekompensata pienigzna
w  wysokosci  wartosci
odtworzeniowej
utraconych dobr,

Brak danych®




rekompensata pieniezna,
uwzgledniajaca  koszty
zatozenia 1 pielegnacji
nasadzen oraz utracone
pozytki,

rekompensata pienieina, w razie
potrzeby uwzgledniajaca koszty
zatozenia i pielegnacji drzewostanu
oraz utracone drzewa i pozytki

il

Bezposrednie,
nieistotne, negatywne
Bezposrednie,
nieistotne, negatywne

rekompensata pienieina
w  wysokosci  wartosci
odtworzeniowej
utraconych débr,
rekompensata pieniezna,
uwzgledniajaca  koszty
zatoienia i pielegnacji
nasadzen oraz utracone
pozytki,

rekompensata pienieina,
w razie potrzeby
uwzgledniajgca  koszty
zatoienia 1 pielegnacji
drzewostanu oraz
utracone  drzewa i
poiytki

Brak danych*

12,

Bezposrednie,
nieistotne, negatywne

rekompensata pienieina
w  wysokosci  wartosci
odtworzeniowej
utraconych débr,
rekompensata pieniezna,
uwzgledniajgca  koszty
zalozenia 1 pielegnaci
nasadzen oraz utracone
poiytki,

rekompensata pieniezna,
w razie potrzeby
uwzgledniajgca  koszty
zalozenia i pielegnacji
drzewostanu oraz
utracone  drzewa i
pozytki

Brak danych*

13.

Bezposrednie,
nieistotne, negatywne

rekompensata pienieina
w  wysokosci  wartosci
odtworzeniowej
utraconych daobr,
rekompensata pienigzna,
uwzgledniajaca  koszty
zalozenia i pielegnacji
nasadzen oraz utracone
pozytki,

rekompensata pieniezna,
w razie potrzeby
uwzgledniajaca  koszty
zatotenia i pielegnacji
drzewostanu oraz
utracone  drzewa i
poiytki

Brak danych™

14,

Bezposrednie,
nieistetne, negatywne

rekompensata pienigina
w  wysokosci  wartosci
odtworzeniowej
utraconych ddbr,
rekompensata pieniezna,
uwzgledniajagca  koszty
zatozenia | pielegnaciji
nasadzen oraz utracone
poiytki,

rekompensata pienieina,
w razie potrzeby
uwzgledniajgca  koszty
zatozenia i pielggnacji

Brak danych*




drzewostanu oraz
utracone drzewa i
pozytki

15,

Bezposrednie,
nigistotne, negatywne

rekompensata pienigina
w  wysokodci  wartosci
odtworzeniowej
utraconych débr,
rekompensata pienigzna,
uwzgledniajgca  koszty
zatozenia i pielegnacji
nasadzen oraz utracone
pozytki,

rekompensata pienigzna,
W razie potrzeby
uwzgledniajgca  koszty
zatozenia i pielegnacji
drzewostanu oraz
utracone  drzewa i
pozytki

Brak danych*

16.

Bezposrednie,
nieistotne, negatywne

rekompensata pienigina
w  wysokosci  wartosci
odtworzeniowej
utracenych dobr,
rekompensata pienigina,
uwzgledniajaca  koszty
zatozenia i pielegnacji
nasadze’ oraz utracone
pozytki,

rekompensata pienigzna,
w razie potrzeby
uwzgledniajaca  koszty
zalozenia i pielegnacji
drzewostanu oraz
utracone drzewa i
pozytki

Brak danych®

17.

Bezposrednie,
nieistotne, negatywne

rekompensata pienieina
w  wysokosci wartosci
odtworzeniowe]
utraconych daobr,
rekompensata pienigzna,
uwzgledniajaca  koszty
zatozenia i pielegnacji
nasadzen oraz utracone
poiytki,

rekompensata pienigzna,
W razie potrzeby
uwzgledniajgca  koszty
zatotenia | pielegnacji
drzewostanu oraz
utracone  drzewa i
pozytki

Brak danych®

18.

Bezposrednie,
nieistotne, negatywne

rekompensata pieniezna
w  wysokosci  wartosci
odtworzeniowej
utraconych dobr,
rekompensata pieniezna,
uwzgledniajaca  kosity
zatoienia | pielegnacji
nasadzen oraz utracone
pozytki,

rekompensata pienigina,
w razie potrzeby
uwzgledniajaca  koszty
zatozenia i pielegnacj
drzewostanu oraz
utracone  drzewa i
pozytki

Brak danych*

19.

Bezposrednie,
nieistotne, negatywne

rekompensata pieniezna
w  wysokosci  wartosc

Brak danych*




odtwarzeniowej
utraconych débr,
rekompensata pienigina,
uwzgledniajgca  koszty
zafozenia i pielegnacji
nasadzen oraz utracone
pozytki,

rekompensata pieniezna,
w razie potrzeby
uwzgledniajagca  koszty
zalozenia i pielegnacji
drzewostanu oraz
utracone drzewa i
pozytki

20.

Bezposrednie,
nieistotne, negatywne

rekompensata pieniezna
w  wysokoscl  wartosci
odtworzeniowej
utraconych débr,
rekompensata pienigeina,
uwzgledniajgca  koszty
zalozenia i pielegnacji
nasadzen oraz utracone
poiytki,

rekompensata pienieina,
w razie potrzeby
uwzgledniajgca koszty
zatozenia | pielegnacji
drzewostanu oraz
utracone drzewa i
pozytki

Brak danych*

21,

Bezposrednie,
nieistotne, negatywne

rekompensata pieniezna
w  wysokosci  wartosci
odtworzeniowej

utraconych ddébr,

rekompensata pienieina,
uwzgledniajaca  koszty
zafozenia i pielegnacji
nasadzen oraz utracone

poizytki,
rekompensata pienieina,
w razie potrzeby

uwzgledniajaca  koszty
zatozenia i pielegnacji
drzewostanu oraz
utracone drzewa i
poiytki

Ztozone pisemne
oswiadczenie o
zrzeczeniu sig wszelkich
roszczer




