
Załącznik nr 1 - Tabela postepu pozyskiwania nieruchomości Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego

rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów
01.08.2016

Total 

Hectares 

Required

Total Plots Public Plots % Private Plots %
Plots 

Acquired

Hectares 

Acquired

% ha 

acquired
Plots Paid

Hectares 

Paid
% plots paid

Total 

Compensation Cost 

(PLN)

Compensation paid-

out (PLN)
% paid

Permanent Occupation 155,06 167 96 57% 71 43%

Temporal Occupation

Total


