
Id. Tryb
zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

1 RAP Zadanie 2B.1/1 - Obiekt Nysa Kłodzka
(Międzylesie, Długopole-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka,
Kłodzko)

668 dn czw, 08.10.20 pon, 01.05.23

2 Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji
projektu

124 dn pon, 04.01.21 czw, 24.06.21

3 Badania socjoekonomiczne 37 dn czw, 01.07.21 pią, 20.08.21

4 Opracowanie studium socjoekonomicznego 12 dn pon, 23.08.21 wto, 07.09.21

5 Przygotowanie PPN 432 dn czw, 08.10.20 pią, 03.06.22

6 Przekazanie do Klienta 1 dzień pią, 03.06.22 pią, 03.06.22

7 Analizy Klienta i aktualizacje 33 dn pią, 03.06.22 wto, 19.07.22

8 Przekazanie do BKP 1 dzień pon, 25.07.22 pon, 25.07.22

9 Analizy BKP i aktualizacje 5 dn pon, 25.07.22 pią, 29.07.22

10 Przekazanie do Banku Światowego na potrzeby
upublicznienia PPN

8 dn pią, 29.07.22 wto, 09.08.22

11 Upublicznienie PPN i konsultacje społeczne 25 dn pią, 16.09.22 czw, 20.10.22

12 Przygotowanie PPN uwzględniającego wnioski z
konsultacji społecznych

5 dn czw, 20.10.22 śro, 26.10.22

13 Uzyskanie 'NO' Banku Światowego dla PPN 6 dn śro, 26.10.22 śro, 02.11.22

14 Uzyskanie PNRI 26 dn wto, 29.11.22 wto, 03.01.23

15 Ustalenie wysokości odszkodowania 23 dn śro, 18.01.23 pią, 17.02.23

16 Wypłata odszkodowania 23 dn pią, 17.02.23 wto, 21.03.23

17 Przekazanie dostępu do nieruchomości (na podstawie
PNRI i klauzuli 8.3)

14 cdn pią, 31.03.23 pią, 14.04.23
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