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Wykaz podstawowych definicji i skr6téw uzywanych w PZS

Nazwa Opis

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Rozporza-
aPGW dzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodaro-
wania wodami na obszarze dorzecza Odry)

MBOIR /

B& Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju / Bank Swiatowy

Biuro Koordynacji Projektu / Biuro Koordynacji Projektu Ochrony
BKP / BKP OPDOW . . S
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty

BP Procedura Banku Swiatowego (Bank Procedure)*

C-ESMP Plan Zarzadzania Srodowiskowego i Spotecznego Wykonawcy

Decyzja srodowiskowa /

DSU Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

. Decyzja zezwalajaca na czynnosci podlegajace zakazom obowigzujacym w stosunku
Decyzja gatunkowa ] ) . . ]
do chronionych gatunkow zwierzat, roslin lub grzybow

Wystapienie na danym obszarze zakazen lub zachorowan na chorobe zakazng w licz-
Epidemia bie wyraznie wigkszej niz we wczesniejszym okresie albo wystgpienie zakazen lub

chordb zakaznych dotychczas niewystepujacych.

Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi (Environmental

ESMF .
and Social Management Framework) dla POPDOW?
Polityka Banku Swiatowego Environmental and Social — ES, dotyczaca spraw
srodowiskowych i spotecznych (tj. w zakresie ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa

ES i higieny pracy i spotecznosci, rownosci pici, ochrony nieletnich, 0séb szczegdlnie
wrazliwych (w tym niepetnosprawnych), molestowania seksualnego, przemocy na tle
seksualnym, §wiadomosci i zapobieganie HIV / AIDS).

GDDKIA Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Austostrad

GRM ang. Grievance Redressal Mechanism — procedura sktadania skarg. Szczegoty proce-
dury oméwione w POM

GUS Gtowny Urzad Statystyczny

1 Polityki Operacyjne i Procedury Banku Swiatowego przedstawione sa w dokumencie The World Bank
Operational Manual, dostepnym na stronie internetowej: https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Ma-
nuals/Operational%20Manual.aspx.

2 Dokument dostepny w serwisie internetowym BKP OPDOW, na stronie:
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/ oraz w serwisie internetowym Banku Swiatowego, na stro-
nie: http://documents.worldbank.org/curated/en/717671468333613779/Poland-Odra-Vistula-Flood-Manage-
ment-Project-environmental-and-social-management-framework.



https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx
https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/
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Nazwa

Opis

Inwestor /

Zamawiajacy /

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie reprezentowane przez
Dyrektora Wroctawiu/

Jednostka Wdrazania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we

wp i Wisty

JCWP Jednolita Czg$¢ Wod Powierzchniowych

JCWPd Jednolita Czg¢s¢ Wod Podziemnych

JRP Jednostka Realizujaca Projekt OPDOW w PGWWP RZGW we Wroctawiu
KIP Karta Informacyjna Przedsigwzigcia

Konsultant /
Inzynier /

Inzynier Kontraktu

Firma lub osoba prawna realizujaca dla Inwestora ustuge Konsultanta wsparcia
technicznego w ramach Projektu OPDOW

Kontrakt /
Kontrakt na roboty / Za-
danie / Inwestycja

Kontrakt na roboty 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obiek Przedsiewzigcie stanowigce jeden z czterech elementow Kontraktu 2B.1/1: Miedzy-
[S
lesie, Dlugopole-Zdroéj, Bystrzyca Ktodzka, Ktodzko
00S$ Ocena Oddzialywania na Srodowisko
OP Polityka Operacyjna Banku Swiatowego (Operational Policy)!
BAD Dokument Oceny Projektu (Project Appraisal Document) dla POPDO? lub
POPDOW?
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry z 22.02.2011 r. (M.P. 2011
PGWdO / PGW
nr 40 poz. 451
PGW WP Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Plan BIOZ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
PMS Panstwowy Monitoring Srodowiska
POIi$ Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
POM Podrecznik Operacyjny Projektu (Project Operations Manual)* dla POPDOW
PPN Plan Pozyskania Nieruchomosci

1 Patrz przypis dla BP (Procedura Banku Swiatowego).

2 Dokument dostepny w serwisie internetowym Banku Swiatowego:
http://documents.worldbank.org/curated/en/552201468145748680/pdf/31771.pdf.

3 Dokument dostepny w serwisie internetowym Banku Swiatowego, na stronie:
http://documents.worldbank.org/curated/en/320251467986305800/Poland-Odra-Vistula-Flood-Management-

Project.

4 Dokument dostepny w serwisie internetowym BKP POPDOW, na stronie:
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow dokumenty/.
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Nazwa Opis
POPDO/ . . L

. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Projekt OPDO
PODPOW/ ) ) S o

] Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty
Projekt PODPOW
PZRP Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
PZS$ Plan Zarzadzania Srodowiskiem
RDOS Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Raport 00S Raport o Oddziatywaniu Przedsiewzigcia na Srodowisko

Standardowy Formularz Danych: Standardowy Formularz Danych (Standard Data

SDF Form, SDF) to jednolity w catej Unii Europejskiej szablon opisu obszaru Natura 2000.

Jest zatwierdzany decyzja Komisji Europejskiej i obowigzkowy do stosowania we

wszystkich panstwach cztonkowskich

Siedliska przyrodnicze

Stosowane w tekscie pojecie siedlisk przyrodniczych odnosi si¢ do definicji siedlisk
przyrodniczych oraz wyszczegblnienia ich typéw zawartych w Dyrektywie Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE L 206 z 22.07.1992, ze zm.).

(Nazewnictwo polskie siedlisk przyrodniczych okresla Rozporzadzenie Ministra Sro-
dowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obsza-
row kwalifikujqcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1713), rozporzadzenie to okresla m.in. typy siedlisk
przyrodniczych bgdace przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, ktére wymagaja
ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000, ze wskazaniem typow siedlisk
przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym)

Stan epidemii

Sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w zwigzku z wystapieniem epide-
mii w celu podjecia okreslonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.
1239 ze zm.) dziatan przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowa-
nia skutkdw epidemii.

Stan zagrozenia epide-
micznego

Sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w zwiazku z ryzykiem wystapienia
epidemii w celu podjecia okreslonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakazer i choréb zakaznych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239

ze zm.) dziatan zapobiegawczych.

Teren budowy/plac bu-
dowy

Teren budowy / plac budowy oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty
State, w tym miejsca sktadowania i miejsca robocze, do ktorych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty, jak rowniez inne miejsca, wskazane w Kontrakcie jako stano-
wigce czgs¢ Placu Budowy. Okreélenia ,,plac budowy” i ,.teren budowy” sa okresle-
niami stosowanymi zamiennie i rozumianymi w Warunkach Kontraktu jako ,,Plac Bu-

dowy”.
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Nazwa Opis
SCWP Scalona Czg¢$¢ Wod Powierzchniowych
UE Unia Europejska

Wytyczne Banku Swiatowego w zakresie Srodowiska, Zdrowia i Bezpieczenstwa
Wytyczne ES (ES), Ogolne Wytyczne ES (The Environmental, Health, and Safety
Guidelines, General ES Guildelines?).

WKZ Wojewddzki Konserwator Zabytkow

Wykonawca /
Wykonawca Zadania / Firma lub osoba prawna realizujaca Kontrakt na roboty 2B.1/1 Ochrona przeciwpo-
Wykonawca Czg- wodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej

$ci Kontraktu

L Jednostka organizacyjna realizujaca obowigzki zarzgdzania drogami publicznymi
Zarzadca drogi i obiektu

i utrzymuja w rozumieniu ustawy o drogach publicznych lub obowiazki zarzadzania
mostowego ymujg Wy g p Y/ a ]

droga niepubliczng, w tym obiektami mostowymi.

Wykaz skréconych nazw aktéw prawnych uzywanych w PZS

Nazwy aktow prawnych przywoltywanych w tekscie niniejszego PZS podawane sa w wersji
skroconej. Pelne nazwy poszczegodlnych aktow prawnych podane sg w ponizszym wykazie.

Nazwa w tekscie Petna nazwa (wraz z adresem publikacyjnym)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listo-
Dyrektywa Ptasia/DP pada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

(Dz.U. UE L 288 z 06.11.2007)

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony sie-
Dyrektywa Siedliskowa/DS dlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. UE L 206 z 22.07.1992, ze zm.)

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdzier-

Ramowa Dyrektywa Wodna | | o ] . ] . .
nika 2000 r. ustanawiajgca ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie poli-

(RDW) . .
tyki wodnej (Dz.U. UE L 327 z 22.12.2000, ze zm.)
Rozporzadzenie Rady Ministréw-z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przed-
Rozporzadzenie 00S siewzigé¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i
Ustawa O0S jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach od-
dziatywania na Srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r. poz. 283 z p6zn. zm.)
Ustawa Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 470)

1 https://www.ifc.org/wps/wem/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/po-
licies-standards/ehs-guidelines
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Nazwa w tekscie Petna nazwa (wraz z adresem publikacyjnym)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa o ochronie przyrod
przyrocy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Ustawa o ochronie zabytkéw . .
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 282)

Ustawa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

0 odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 797)

Ustawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.)
Ustawa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z pézn. zm.)
Ustawa

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310)
Prawo wodne
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STRESZCZENIE

Niniejszy Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) odnosi si¢ do Kontraktu na roboty 2B.1/1

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej.

W niniejszym PZS przedstawiono m.in. nastepujace informacje:

e skrétowy opis Projektu POPDOW;

e opis Kontraktu bedacego przedmiotem niniejszego PZS (rozdziat 2);

e charakterystyke uwarunkowan instytucjonalnych, prawnych i administracyjnych realizacji
Kontraktu, w tym aktualny stan procedur OOS dla Kontraktu (rozdziat 3);

e opis poszczegdlnych elementéw srodowiska w otoczeniu Kontraktu (rozdziat 4);

e podsumowanie oceny oddziatywania Kontraktu na srodowisko (rozdziat 5);

e opis dziatan tagodzacych, stluzacych wyeliminowaniu lub ograniczeniu potencjalnego
negatywnego oddziatywania Kontraktu na s’rodovyisko (rozdziat 6), wraz z tabelarycznym
zestawieniem tych dziatan (Zalacznik nr 1 do PZS);

e opis dzialan z zakresu monitoringu $rodowiskowego, obowigzujacych dla Kont,raktu
(rozdziat 7), wraz z tabelarycznym zestawieniem tych dziatan (Zalacznik nr 2 do PZS);

e opis przebiegu konsultacji spotecznych dokonywanych na poszczegdlnych etapach
opracowywania dokumentacji srodowiskowej dla Kontraktu (rozdziat 8);

e  opis struktury organizacyjnej wdrazania PZS (rozdziat 9);

e harmonogram wdrazania PZS oraz opis procedur raportowania (rozdziat 10);

e liste materiatow zrodtowych przytaczanych w PZS (rozdziat 11);

e liste zatacznikow do PZS (rozdziat 12);

. Zestaw,ienie krajowych aktow prawnych zwigzanych z ochrong srodowiska (Zalacznik nr 3

do PZS),

e kopie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydane przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu: decyzja z dnia 23 pazdziernika 2020 r., (znak:
WO0O0S.420.17.2020.AP.17) dla Obiektu Miedzylesie — Zalacznik 4a; decyzja z dnia 19
listopada 2020 r. (znak: WOOS.420.10.2020.AP.22) dla Obicktu Dhugopole — Zdrdj —
Zatacznik 4b; decyzja z dnia 13 listopada 2020 r. (znak: WOO0S$.420.18.2020.AP.17) dla
Obiektu Bystrzyca Klodzka - Zatacznik 4c; decyzja z dnia 19 listopada 2020 r. (znak:
WO0O0S.420.20.2020.AP.17) dla Obiektu Ktodzko - Zatacznik 4d.

e lokalizacje gtéwnych elementéw Kontraktu wzgledem obszaréw chronionych (Zatgcznik
nr5),

e lokalizacje gtownych elementéw Kontraktu (Zatacznik nr 6).
Charakterystyka Kontraktu

Kontrakt dotyczy budowy, przebudowy i remontu budowli regulacyjnych wraz z obiektami
zwigzanymi z nimi techniczne i funkcjonalnie zlokalizowanymi w korycie rzeki Nysa Ktodzka
oraz w ujsciowych odcinkach potokéw Dolna, Porebnik, Bystrzyca, Jodtownik, a takze w
obrebie uj$ciowego odcinka Bystrzycy Dusznickiej do Nysy Klodzkiej na terenie Ktodzka.
Pracami objete zostang nastepujace odcinki ciekow:
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rzeka Nysa Ktodzka na odcinku od km 172+200 do km 174+600 oraz odcinek potoku
Dolna od km 0+000 do km 0+050 (Obiekt Migdzylesie);

rzeka Nysa Ktodzka na odcinku od km 156+970 do km 158+100 oraz uj$ciowy odcinek
potoku Porebnik na dtugos$ci ok. 25 m (Obiekt Diugopole -Zdr0j);

rzeka Nysa Ktodzka na odcinku od km 148+078 do km 151+475 oraz potok Bystrzyca
na odcinku od km 0+129 do km 1+659 (Obiekt Bystrzyca Ktodzka);

rzeka Nysa Ktodzka na odcinku od km 127+433 do km 134+312, odcinek rzeki
Bystrzycy Dusznickiej od km ok. 0+203 do km ok. 0+332 oraz ujsciowy odcinek potoku
Jodtownik o dtugosci ok. 100 m i ujsciowy odcinek potoku Jaszkowka o dtugosci ok.
50 m (Obiekt Ktodzko).

Zakres Kontraktu

Kontrakt obejmuje:

reprofilacje istniejacych murdéw regulacyjnych oraz umocnien skarpowych,

Ponadto poprzez reprofilacje rozumie si¢ wykonanie prac, majacych na celu dostosowanie
istniejacych murdéw/ubezpieczen brzegowych do przeplywu woéd powodziowych o
prawdopodobienstwie wystapienia p=10%. W ramach tych prac przewiduje si¢ wykonanie
wyrownania badZz tez wyniesienia istniejagcych murdw/ubezpieczen brzegowych do
przepltywu wod powodziowych o prawdopodobienstwie wystapienia p=10%,

budowe nowych murdéw regulacyjnych oraz umocnien skarpowych,

rozbidrke zniszczonych murdéw regulacyjnych oraz umocnien skarpowych,

odbudowe muréw regulacyjnych w miejscu 1 po trasie istniejacych,

odcinkowe wzmocnienie istniejacych muréw poprzez wykonanie opaski (odsadzki),
oczyszczenie istniejgcego walu, naprawa ewentualnych uszkodzen (Obiekt
Miedzylesie),

remont watu przeciwpowodziowego (Obiekt Ktodzko),

przebudowe watu przeciwpowodziowego na Bystrzycy Dusznickiej w km 0+203 —
0+332 (Obiekt Ktodzko),

przebudowg jazu w Obiekcie Ktodzko w km 131+050,

przebudowe jazu na bystrze w km 151+475 w Obiekcie Bystrzyca Ktodzka,
przebudowa progoéw (w km 148+226, 148+277-148+350) na bystrza w Obiekcie
Bystrzyca Klodzka,

wykonanie kanatu migracji ryb - na odcinku o dtugosci ok. 500 m, wraz z progiem
kierujacym (Obiekt Bystrzyca Klodzka),

udroznienie ichtiologiczne poprzez wykonanie na istniejagcych progach bystrzy w
formie pochylni o nachyleniu ok. 1:25, lub fagodniejszym (Obiekt Diugopole -Zdroj),
udroznienie ichtiologiczne koryta poprzez przebudowe czterech progéow: w km
172+971; w km 173+527; w km 173+603 oraz w km 174+588 na seminaturalne bystrza
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w formie pochylni z gltazow i kamieni o nachyleniu ok. 1:25 lub tagodniejszym (Obiekt
Migdzylesie),

udroznienie ichtiologiczne dwoch progow przez ich przebudowe na seminaturalne
bystrza z gltazéw i kamieni klinowanych w wierzchniej warstwie bez uzycia betonu,
0 nachyleniu ok. 1:25 (Obiekt Ktodzko),

udroznienie ichtiologiczne poprzez budowg przeptawki na jazie w km 131+050 w
postaci przeptawki ryglowej w korycie prostokatnym z rynng do migracji zst¢pujacej
zlokalizowanej przy jazie na prawym brzegu (Obiekt Ktodzko),

budowe kanatu migracji ryb (w warunkach niskiej wody) na odcinku o dtugosci ok.
1450 m od jazu do ujscia mtyndwki (km 131+050 do km 129+600) (Obiekt Ktodzko),
udroznienie koryta w obrebie mostu zlokalizowanego w km 157+642 Nysy Ktodzkiej
(Obiekt Diugopole — Zdrgj),

usunigcie pozostatosci po zniszczonej kladce w km 156+970. Odbudowa i
ubezpieczenie skarp w jej rejonie (Obiekt Diugopole — Zdroj),

stabilizacje profilu podtuznego poprzez odbudowe gurtow (Obiekt Ktodzko),

remont ujsciowego odcinka potoku Jodtownik w zakresie oczyszczenia i uzupetnienia
spoin, uzupetnieniu ubytkoéw kamienia oraz usunigciu gruzu i $mieci z koryta w celu
jego udroznienia. Uksztaltowanie koryta dwudzielnego, ktore bedzie polegalo na
wykonaniu kanalu w istniejacym dnie. Jego celem bedzie koncentracja przeptywu w
zakresie przeptywow niskich (Obiekt Ktodzko),

remont uj$ciowego odcinka potoku Jaszkdwka w zakresie usunigcia gruzu i $mieci
z koryta, uzupetnienie spoinowania oraz ubytkéw kamienia (Obiekt Ktodzko),

remont uj$ciowego odcinka potoku Porebnik (Obiekt Dtugopole — Zdrgj),
uksztattowanie linii brzegowej celem zapewnienia dostgpu do rzeki dla ludnosci
poprzez budowe schodow, chodnikéw (Obiekt Ktodzko),

profilowanie terenu pod plaz¢ na odcinku ok. 50m (Obiekt Bystrzyca Ktodzka),
lokalne umocnienie skarp narzutem kamiennym klinowanym,

lokalne umocnienie skarp matg kokosowg z obsiewem mieszankg traw rodzimych,
udroznienie koryta w obrebie mostow z wyksztatceniem koryta dwudzielnego,
udroznienie koryta w miejscu przewg¢zen i1 w obrgbie mostow, poprzez usunigcie
odsypisk zwiru i namulisk;

wyciecie drzew 1 krzewow kolidujacych z zakresem wykonywanych robot.

Uwarunkowania instytucjonalne, prawne i administracyjne

Kontrakt, w odniesieniu do jego charakterystyki, przewidywanych potencjalnych oddziatywan
na $rodowisko oraz potozenia wzgledem obszarow chronionych, realizowany jest zgodnie
z wlasciwymi krajowymi przepisami ochrony srodowiska w tym zakresie oraz odpowiednimi
politykami operacyjnymi i standardami Banku Swiatowego.

Stan procedur administracyjnych w zakresie OOS

Dla przedmiotowego Kontraktu, zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, uzyskat decyzje o s$rodowiskowych
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uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia (dalej: decyzje s$rodowiskowe). Decyzje
srodowiskowe zostaly wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu: decyzja z dnia 23 pazdziernika 2020 r. (znak: WOO0S.420.17.2020.AP.17) dla
Obiektu Miedzylesie; decyzja z dnia 19 listopada 2020 r. (znak: WOOS.420.10.2020.AP.22)
dla Obicktu Diugopole — Zdrdj; decyzja z dnia 13 listopada 2020 r. (znak:
WO0O0S.420.18.2020.AP.17) dla Obiektu Bystrzyca Ktodzka; decyzja z dnia 19 listopada 2020
r. (znak: WO0S.420.20.2020.AP.17) dla Obiektu Ktodzko. Kopie decyzji stanowia Zatacznik
4a, 4b, 4c, 4d do PZS.

Stan elementéw Srodowiska w otoczeniu Kontraktu

W wyniku prac zwigzanych z identyfikacja waloréw S$rodowiska przyrodniczego oraz
kulturowego stwierdzono, iz obszar realizacji Kontraktu oraz jego otoczenie cechujg migdzy
innymi nastepujace uwarunkowania srodowiskowe:

e Analizowany obszar znajduje sic w makroregionie Sudety Srodkowe i Sudety Wschod-
nie, mezoregionach: Row Gornej Nysy, Gory Bystrzyckie, Kotlina Klodzka, Masyw
Snieznika

e Obszar, w obrgbie ktorego planuje si¢ realizacje Kontraktu charakteryzuje si¢ klimatem
fagodnym, umiarkowanie cieptym.

e Do gltownych zrodet zanieczyszczen powietrza w regionie zalicza si¢ niskg emisje w Se-
zonach grzewczych, emisj¢ przemystowa oraz emisj¢ samochodowa. W zakresie jako-
$ci powietrza najwigkszym problemem w rejonie prowadzenia prac jest wysoki poziom
zanieczyszczenia powietrza pytem zawieszonym, zaréwno PM 10, jak i PM 2,5 oraz
benzo(a)pirenem. Na stacji Ktodzko ul. Szkolna zanotowano w 2018 r. 55 dni z prze-
kroczong normg $redniodobowg PM10.

e W analizowanym obszarze najstarsze serie skalne, datowane na proterozoik lub stary
paleozoik, wystepuja w obrebie Masywu Snieznika oraz Gér Bystrzyckich. Pomiedzy
nimi wyroznia si¢ trzecig jednostke geologiczng zwang Rowem Gornej Nysy Ktodzkie;,
ktéry wypelniony jest osadami gornej kredy, zalegajacymi na starszych utworach me-
tamorficznych.

e W rejonie Kontraktu nalezy wyodrebni¢ nastepujace dziaty gleb: litogeniczne (rankery
I lokalnie redziny); autogeniczne — (gleby brunatne kwasne i wlasciwe, gleby bielicowe
i bielice); hydrogeniczne — (torfowe i murszowate) oraz naptywowe — reprezentowane
przez gleby aluwialne i mady. W dolinach rzecznych poza madami wystgpuja zwiry
i piaski tarasow rzecznych.

o Kontrakt zlokalizowany jest w obrgbie siedmiu jednolitych czesci wod powierzchnio-
wych: JCWP Nysa Klodzka od Rozanki do Biatej Lgdeckiej 0 kodzie RW6000812159;
JCWP Porebnik 0 kodzie RW600041211969; JCWP Nysa Ktodzka od zZrédet do Ro-
zanki 0 kodzie RW60004121169; JCWP Bystrzyca o kodzie RW60004121499; JCWP
Nysa Klodzka od Bialej Ladeckiej do Scinawki 0 kodzie RW60000812199; JCWP Jasz-
kowka o kodzie RW60004121929; JCWP Jodtowka 0 kodzie RW60004121969. Ich stan
(poza JCWP Bystrzyca, ktora nie zostata oceniona) w roku 2017 i 2018 oceniono jako
zty.
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e Obszar Kontraktu znajduje si¢ w zasiggu dwédch JCWPA: nr 125 o kodzie
PLGW6000125 oraz nr 126 o kodzie PLGW6000126. Ich stan jakoSciowy oraz ilo-
sciowy oceniono jako dobry. Nie sg zagrozone ryzykiem niespelnienia celow srodowi-
skowych;

e W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje¢ przyrodnicza stwierdzono wystepowanie
w miejscu realizacji i jego otoczeniu pigciu siedlisk przyrodniczych z Zatgcznika | Dy-
rektywy 92/43/EEC;

e W miejscu realizacji i otoczeniu planowanych prac zanotowano wystepowanie tacznie
16 chronionych i/lub rzadkich gatunkow roslin naczyniowych, mchéw, watrobowcow,
glonéw makroskopowych oraz porostow. Najcenniejszy element szaty roslinnej
stanowig ptaty wlosienicznika pedzelkowatego Batrachium penicillatum, budujacego
siedlisko o kodzie 3260 w korycie Nysy Ktodzkiej;

e Wsrdd makrobezkregowcow wodnych w Nysie Ktodzkiej nie odnotowano gatunkéw
prawnie chronionych. Jednak =zespoly bezkregowcoéw wykazywaty znaczne
zrdéznicowanie gatunkowe co wskazywalo na dobry stan ekologiczny rzeki,

e Analizowane odcinki doliny Nysy Ktlodzkiej zasiedla 8 gatunkéw chronionych
bezkrggowcow;

e W Nysie Ktodzkiej odnotowano wystepowanie 10 gatunkéw ryb i jednego gatunku
minoga;

e Na obszarze realizacji Kontraktu stwierdzono wystepowanie sze$ciu przedstawicieli
herpetofauny: trzech gatunkow ptazoéw (ropucha szara, zaba trawna, rzekotka drzewna)
oraz trzech gatunkéw gadéw (jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny, padalec
zwyczajny);

e Na obszarze Kontraktu stwierdzono wystgpowanie 21 gatunkéw ptakow objetych
w Polsce $cista ochrong gatunkowa, w tym trzy gatunki wymienione w Zat. [
Dyrektywy Ptasiej: zimorodek, dzigciot $redni, gasiorek;

¢ Na badanym obszarze chronione gatunki ssakow reprezentowane sg przede wszystkim
przez wydrg i bobra;

e Na obszarze Zadania wystepuje 9 gatunkdw nietoperzy;

e W najblizszym sasiedztwie obszaru realizacji Kontraktu zlokalizowane sa nastepujace
obszary Natura 2000:

- Dolina Bystrzycy Lomnickiej PLH020083 - minimalna odlegto$¢ od obszaru robot
wynosi ok. 2,5 km od Obiektu Bystrza Ktodzka i ok. 6,5 km od Obiektu Diugopole
— Zdrd;j;

- Pasmo Krowiarki PLH020019 - minimalna odlegto$¢ od obszaru robdt wynosi ok.
3,5 km od Obiektu Bystrza Ktodzka 1 ok. 6,5 km od Obiektu Ktodzko;

- Sztolnia w Mtotach PLH020070 - minimalna odlegto$¢ od obszaru robot wynosi ok.
5,5 km od Obiektu Bystrza Ktodzka;

- Przetom Nysy Ktodzkiej koto Morzyszowa PLH020043 - minimalna odleglo$¢ od
obszaru robot wynosi ok. 3,0 km od Obiektu Ktodzko;
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- Gory Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016 - minimalna odlegto$¢ od obszaru
robot wynosi 3,8 od Obiektu Migdzylesie oraz ok. 6,5 km od Obiektu Diugopole —
Zdroj;

- Dzika Orlica PLH020061 — minimalna odlegto$¢ od obszaru robot wynosi 5,5 km od
Obiektu Miedzylesie oraz od Obiektu Diugopole-Zdroj;

e W odlegltosci do 5 km od miejsc planowanych rob6t nie wystepuja parki narodowe,
rezerwaty przyrody ani zespoly przyrodniczo-krajobrazowe. Najblizej potozony
Snieznicki Park Krajobrazowy znajduje sie w odlegtosci ok. 3,9 km od Obiektu
Migdzylesie a otulina Parku w odlegtosci ok. 2,8 km. W bliskiej odleglosci od Obiektu
Dhugopole — Zdrgj (ok. 160 m), Obiektu Miedzylesie (ok. 600 m) i Obiektu Bystrzyca
Klodzka (ok. 1 km) zlokalizowany jest Obszar chronionego krajobrazu Gory
Bystrzyckie i Orlickie;

e W bliskim sagsiedztwie obszaru robét ok. 0,005 km od Obiektu Miedzylesie oraz ok.
0,09 km od Obiektu Ktodzko wystepuja drzewa bedgce pomnikami przyrody;

e W sgsiedztwie obszaru Kontraktu (do 200 m) znajduje si¢ 56 zabytkéw chronionych na
podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Potencjalny wplyw Kontraktu na srodowisko
Powierzchnia ziemi i krajobraz

Realizacja inwestycji bedzie w minimalnym stopniu oddziatywaé na powierzchni¢ ziemi w fa-
zie budowy. Oddziatywania te zwigzane beda z tymczasowym zajeciem powierzchni ziemi
wzdhuz koryt ciekow. Nie przewiduje si¢ trwatej zmiany powierzchni ziemi, poza krotkimi od-
cinkami koryt, na ktoérych planowane jest uksztaltowanie linii brzegu, budowa umocnienia
skarpy oraz przebudowa stopni na bystrza. Ze wzgledu na niewielka taczng dlugos¢ tych od-
cinkow oraz niewielki zakres ingerencji w obecny ksztalt powierzchni¢ ziemi, ich wplyw nie
jest znaczacy w skali analizowanego obszaru.

Realizacja Kontraktu wptynie na zmiany w krajobrazie, co wigze si¢ z obecno$cig zaplecza
budowy, drog technologicznych, sprzetu i maszyn potrzebnych do przeprowadzenia prac, a
takze tymczasowych miejsc skladowania materiatow powstajacych podczas prac rozbiodrko-
wych i usuwania materiatu zdeponowanego w obrebie koryta. Oddziatywania na walory krajo-
brazowe na etapie eksploatacji, szczeg6lnie w miejscach, gdzie umocnienia brzegowe i zabu-
dowa hydrotechniczna sg silnie zniszczone, moga mie¢ pozytywny charakter. Pozytywny
wplyw na walory krajobrazowe bedzie mie¢ rowniez przeksztalcenie progoéw i jazow na semi-
naturalne bystrza.

Klimat

Realizacja Zadania nie wplynie na klimat i zmiany klimatu zarébwno na etapie realizacji, jak
i na etapie eksploatacji.

Jakos¢ powietrza
Na etapie realizacji inwestycji przewiduje si¢ wystapienie dwoch typdw emisji do powietrza:

emisji spalin oraz emisji pytéw, wynikajacych z pracy maszyn i ci¢zkiego sprzgtu budowlanego
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oraz ruchu pojazddw transportujacych materialy budowlane i rozbiorkowe. Przewiduje sig, ze
na etapie realizacji inwestycja, ze wzgledu na swdj liniowy charakter i rozproszenie prac
generujacych zanieczyszczenia nie bedzie miala istotnego negatywnego wplywu na srodowisko
1 bedzie ograniczona do najblizszego sgsiedztwa miejsc prowadzenia prac. Nie przewiduje si¢
emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie eksploatacji.

Gleby i grunty

Oddziatywania na gleby i grunty beda zwigzane z bezposrednig ingerencjag w osady korytowe,
gleby aluwialne (punktowo oraz na wybranych odcinkach rzek objetych pracami), czasowym
przeksztatceniem powierzchni ziemi i ze zmianami struktury gleby na gruntach zajmowanych
czasowo (drogi technologiczne, zaplecza budowy). W trakcie realizacji prac potencjalnym za-
grozeniem jest zanieczyszczenie gleby na skutek awarii sprzetu i wycieku substancji ropopo-
chodnych z pracujacych maszyn. Po zakonczeniu etapu robot budowlanych i po wlasciwie prze-
prowadzonej rekultywacji gruntdow nie przewiduje si¢ istotnych zmian w warunkach glebowo-
wodnych i produktywnosci gleb na terenach zaje¢ czasowych.

Wody powierzchniowe

W odniesieniu do przewidzianych prac remontowo-odtworzeniowych, prace te nie ingeruja za-
sadniczo w ksztalt koryta i strefy przybrzeznej. Tym samym oddziatywania na poszczegdlne
elementy oceny stanu ekologicznego jednolitych cze$ci wod powierzchniowych nie powoduja
trwatych negatywnych skutkow. Wiekszo$¢ niekorzystnych oddziatywan na stan wod obejmuje
etap realizacji i ustaje po jego zakonczeniu. Trwate zmiany dotyczg odcinkow, na ktorych pla-
nowane jest ksztaltowanie linii brzegu i budowa ubezpieczen brzegdéw, uksztattowanie koryta
dwudzielnego w ujsciowym odcinku potoku Jodtownikoraz przebudowa obiektow poprzecz-
nych w kortach ciekdéw: przebudowa jazéw oraz progéw na seminaturalne bystrza.

Laczna dlugos$¢ odcinkdow objetych pracami wynosi 8915 m na Nysie Ktodzkiej, 1075 m na
Bystrzycy, 165 m na Bystrzycy Dusznickiej, 25 m na potoku Poregbnik, 45 m na potoku Dolna
oraz po 50 m na uj$ciowych odcinkach potokow Jaszkdéwka 1 Jodtdéwka. W odniesieniu do dtu-
gosci JCWP dhugos¢ planowanych prac stanowi ok. 18% dtugosci JCWP Nysa Ktodzka od
Biatej Ladeckiej do Scinawki o kodzie RW6000812199, ok. 9% dtugosci JCWP Nysa Ktodzka
od Rozanki do Biatej Ladeckiej o kodzie RW6000812159, ok. 9% dtugosci JCWP Nysa
Ktodzka od zrodet do Rézanki o kodzie RW60004121169, ok. 5 % JCWP Bystrzyca o kodzie
RW60004121499, ok. 0,5% JCWP Porgbnik o kodzie RW600041211969, ok. 0,6 % JCWP
Jodtowka o kodzie RW60004121969 oraz ok. 0,2% JCWP Jaszkéwka o kodzie
RW60004121929.

Nie przewiduje si¢, aby planowane dzialania mialy wptyna¢ na pogorszenie stanu JCWP.
Przedmiotowy Kontrakt nie zagraza osiggnigciu celow srodowiskowych wyznaczonych dla
analizowanych jednolitych czgsci wod. Nie wplynie takze na zagrozenie realizacji celow Sro-
dowiskowych sasiadujacych JCWP, ze wzgledu na zakres przestrzenny i lokalny charakter
Zmian.
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Wody podziemne

Prace zwigzane z planowang inwestycja nie spowoduja zmiany istniejagcych stosunkow
wodnych na obszarze jej realizacji i na terenach przyleglych. Na etapie realizacji moze
potencjalnie doj$¢ do negatywnych oddziatywan na stan wod podziemnych na skutek awarii
sprzetu, itp. zdarzen, ktorych nie da si¢ obecnie przewidzie¢ 1 w catosci wyeliminowac
wytacznie poprzez okreslenie odpowiedniej organizacji 1 technologii wykonania prac. Po
zakonczeniu prac, na etapie eksploatacji, nie przewiduje si¢ oddzialywan na stan iloSciowy i
chemiczny JCWPd.

Siedliska przyrodnicze

Na etapie realizacji Kontraktu przewiduje si¢ wystgpienie negatywnych oddziatywan na cztery
siedliska przyrodnicze: 3260, 6430, 91EO0, 9170 zwigzanych zbezposrednim niszczeniem
niewielkich powierzchni siedlisk.Flora

Na obszarze Obiektu Dtugopole - Zdrdj przewiduje si¢ wystapienie negatywnych oddziatywan
na sze$¢ rzadkich i/lub chronionych na terenie Polski gatunkdw roslin, mszakow i porostéw na
etapie realizacji Kontraktu. Sa to: pierwiosnka wyniosta, czosnek niedzwiedzi,
wodnokrzywoszyj rzeczny, hildenbrandia rzeczna, wlosienicznik rzeczny, wlosienicznik
pedzelkowaty. Ze wzgledu na okresowe przeksztatcenie i ubytek siedlisk przewiduje si¢
wystgpienie negatywnych oddzialywan na wodnokrzywoszyja rzecznego, hildenbrandie
rzeczng, wilosienicznika rzecznego 1 wilosienicznika pedzelkowatego takze na etapie
eksploataciji.

Fauna

Na etapie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ slabe badz umiarkowane oddziatywanie
prowadzonych prac na stanowisko modraszka nausitous, czerwonczyka nieparka, trzy gatunki
trzmieli oraz $limaka winniczka. Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ negatywnego
odzialywania na chronione gatunki bezkregowcow.

Na etapie realizacji Kontraktu przewiduje si¢ wystapienie negatywnych oddziatywan na 10
chronionych gatunkow ryb i minogow. Realizacja prac wptynie na warunki bytowe ichtiofauny
poprzez okresowe zmiany fizykochemii wod i przeptywu, w tym doplyw zawiesiny.
Oddzialywania dotyczy¢ beda wylacznie fazy budowy i ustapia po kilku/kilkunastu godzinach
od zakonczenia prac. W zwigzku z czym nie bgda mialy istotnego znaczenia dla lokalnych
populacji tych gatunkdéw. Na etapie eksploatacji inwestycji moze doj$¢ do istotnych badz
umiarkowanych oddzialywan wskutek przeksztatcenie siedlisk w rejonie wystepowania gatunku,
mozliwego ubytku kryjowek, siedlisk larw (w przypadku minoga strumieniowego) czy tez
fragmentacje populacji. Oddziatywania te bedg czesciowo odwracalne w  perspektywie
sredniookresowej (2-5 lat). Pozytywne oddzialywanie inwestycji na etapie eksploatacji Kontraktu
nastgpi w wyniku trwatego udroznienia barier migracyjnych.

Na etapie realizacji nie przewiduje si¢ istotnego diugofalowego wplywu zagrazajacego
ciaglosci populacji ptazéw 1 gadéow czy istotnie redukujgcego ich liczebnosé. Negatywne
oddziatywania potencjalnie bedg zwigzane z mozliwym czasowym ograniczeniem zerowisk

czy tez potencjalnym zwigkszeniem przypadkowej $miertelnosci osobnikow (w okresach
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sezonowych migracji), w wyniku zwigkszonego ruchu pojazdow w rejonie prowadzenia prac.
Nie przewiduje si¢ negatywnych oddziatywan na herpetofaune na etapie eksploatacji.

Oddzialywania na ornitofaung¢ na etapie realizacji zwigzane sg przede wszystkim z ptoszeniem
I niepokojeniem gatunkoéw ptakow bezposrednio zwigzanych z korytem rzeki i siedliskami
wystepujacymi na skarpach brzegowych, ale rowniez z punktowg wycinkg drzew. Na etapie
eksploatacji przewiduje si¢ mozliwos¢ slabego do umiarkowanego negatywnego
oddzialywania na nastepujgce gatunki: nuroges, kretoglow, pliszka gorska, pliszka siwa,
mucholdéwka szara, pluszcz, brodziec piskliwy, sieweczka rzeczna, dzigciot $redni, wilga,
pleszka, zimorodek. Oddziatywania na ww. gatunki b¢da zwiazane z uproszczeniem morfologii
koryta, co utrudni Zzerowanie, zanikng badz zostang zmniejszone miejsca lggowe w zabudowie
cieku. Na zmniejszenie skutkow tego zagrozenia wplyw beda mialy podje¢te dziatania
kompensujace.

Realizacja Kontraktu bedzie wigzata si¢ ze stabym badz umiarkowanym negatywnym
oddziatywaniem na wydre¢ oraz bobra w zwiazku z ploszeniem tych zwierzat oraz czasowym
ograniczeniem wykorzystywania zerowisk. Udroznienie przegrod poprzecznych w korycie
rzeki wptynie posrednio pozytywnie na warunki siedliskowe ssakow ziemno-wodnych. Nie
przewiduje si¢ negatywnych oddzialywan na etapie eksploatacji.

Realizacja Kontraktu bedzie wigzata si¢ ze slabym badZz umiarkowanym negatywnym
oddziatywaniem na zinwentaryzowane gatunki nietoperzy, w zawigzku z zajgciem miejsc
zerowiskowych oraz konieczng wycinka drzew dziuplastych. Przewiduje si¢ wprowadzenie
dziatan ochronnych podczas remontu muru, w rejonie ktorego stwierdzono zimowisko karlika
malutkiego. Nie przewiduje si¢ negatywnych oddziatywan na nietoperze na etapie eksploatacji.

Obszary Natura 2000

Kontrakt jest zlokalizowany poza granicami obszarow Natura 2000. Nie stwierdzono, aby
zakres planowanych prac miat wptyw na cele ochrony tych obszaréw lub mégt bezposrednio
negatywnie wptyna¢ na przedmioty ich ochrony, zarébwno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

W przypadku obszaru Natura 2000 Przetom Nysy Klodzkiej koto Morzyszowa PLH020043
moze nastgpi¢ umiarkowane posrednie negatywne oddziatywanie na skutek zwigkszenia
koncentracji zawiesiny w wodach Nysy Ktodzkiej ponizej rejonu prac na siedlisko 3260,
stanowigce przedmiot ochrony ww. obszaru oraz na wystgpujacy w obszarze gatunek ryby
(gtowacz biatoptetwy). Oddzialywanie to wystapi na etapie realizacji i bgdzie odpowiednio
minimalizowane.

Wobec Obszaru Natura 2000 Gory Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016 mozliwy jest
posredni wptyw na populacje gtowacza biatoptetwego 1 minoga strumieniowego, zwigzany Z
zaburzeniem stabilnosci populacji w odcinku Nysy Klodzkiej ponizej obszaru, stanowigcym
potencjalne refugium dla gatunkéw. Zaklocenia w okresie prac nie majg cech znaczgco
negatywnego oddziatywania.

Trwaty wplyw na etapie eksploatacji bedzie natomiast pozytywny — udroznienie ichtiologiczne
odcinka Nysy Klodzkiej poprawi integralnos$¢ i tacznos¢ obszaréw Natura 2000.
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Pozostate obszary objete ochrong

Realizacja Kontraktu nie generuje negatywnych oddziatywan na inne obszary chronione, takie
jak Parki Narodowe, Rezerwaty Przyrody, Obszary Chronionego Krajobrazu, zespotly
przyrodniczo-krajobrazowe i uzytki ekologiczne, ktére znajdujg si¢ poza strefg oddziatywania
bezposredniego i posredniego Kontraktu.

Nie przewiduje si¢ naruszenia zakazow ustanowionych dla Obszaru Chronionego Krajobrazu
Gory Bystrzyckie i Orlickie.

Dwa drzewa bedace pomnikami przyrody: zywotnik olbrzymi w rejonie Obiektu Migdzylesie
oraz tulipanowiec amerykanski w poblizu Obiektu Ktodzko, moga by¢ narazone na negatywne
oddziatywanie prowadzonych prac wynikajace z przypadkowego uszkodzenia. Dlatego zaplao-
wano wdrozenie dziatan, ktore to oddzialywanie wyeliminuja.

Realizacja Kontraktu nie skutkuje negatywnymi oddziatywaniami na funkcjonalno$¢ korytarzy
migracji duzych ssakow.

Na etapie realizacji Kontraktu nastapi okresowe pogorszenie drozno$ci migracyjnej zwigzane
z zaktoceniami oraz pogorszeniem jakosci wody (zawiesina) w rejonie prac. Natomiast na
etapie eksploatacji realizacja przewidzianych prac udroznieniowych przyczyni si¢ do poprawy
droznosci rzeki Nysy Ktodzkiej 1 jej doptywow jako korytarza ekologicznego.

Klimat akustyczny

Na etapie realizacji Kontraktu wystapia negatywne oddzialywania w postaci emisji halasu.
Beda to oddziatywania krotkookresowe 1 zmienne w czasie, zwigzane przede wszystkim z praca
maszyn 1 cigzkiego sprzetu budowlanego oraz ruchem pojazdéw obstugujacych budowe.
Budowle hydrotechniczne, objete zakresem Kontraktu, nie generuja hatasu. W zwigzku
z powyzszym ich eksploatacja nie wptywa trwale na stan akustyczny $rodowiska terendéw
przylegtych, poza okresami prowadzenia prac utrzymaniowych w korycie i na skarpach
brzegowych.

Zabytki kultury

Nie stwierdzono istotnego zagrozenia na etapie realizacji Kontraktu dla obiektow uznanych za
chronione na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji zabytkow. Na etapie eksploatacji dzigki
zmniejszeniu poziomu zagrozenia powodziowego przewiduje si¢ pozytywne oddziatywanie na
obiekty zabytkowe.

Dobra materialne

Oddzialywania na dobra materialne na etapie prac budowlanych beda wynika¢ glownie
Z realizacji robdt oraz ruchu pojazdow i maszyn w terenie zabudowanym i zamieszkatym.
Istnieje potencjalne ryzyko wystapienia zagrozenia w trakcie wykonywania prac
rozbiorkowych zwigzanych m.in. z odbudowa odsadzek muréw regulacyjnych jak
| posadowieniem nowych obiektow (mur regulacyjny). Prace te stwarzajg nastepujace ryzyka
dla obiektdow budowlanych zlokalizowanych w ich sasiedztwie: osiadania lub
nierownomiernego osiadania obiektu, obrotu, przechyhu, ugigcia, przesunigcia obiektu;
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wystapienia drgan konstrukcji powodujacych dyskomfort dla uzytkownikow jak i obnizajacych
funkcjonalnos$¢ obiektu oraz uszkodzen zwigzanych z wystgpieniem rys i1 peknig¢ elementow
konstrukcyjnych, wplywajacych na obnizenie bezpieczenstwa konstrukcji, a dla elementow
niekonstrukcyjnych - obnizajace estetyke obiektu. Oddzialywania te zidentyfikowano jako
potencjalne, aspekty te b¢dg monitorowane na etapie realizacji inwestycji. Efektem realizacji
Kontraktu bedzie skuteczniejsza ochrona w sytuacji wystgpienia powodzi dobr materialnych
(w tym przede wszystkim zabudowy miejskiej i infrastruktury), znajdujgcych si¢ na terenach
zalewowych.

Zdrowie i bezpieczenstwo ludzi

Odziatywania Kontraktu na etapie realizacji beda oddzialywaniami typowymi dla placow
budowy $redniej wielkosci. Beda to: emisja hatasu, emisja zanieczyszczen do powietrza oraz
ucigzliwo$ci komunikacyjne (zwigzane z nasilonym ruchem pojazdéw). Oddziatywania te beda
miaty charakter tymczasowy (ograniczone do okresu budowy). Na etapie eksploatacji zmiane
oddziatywan na zdrowie 1 bezpieczenstwo ludzi przewiduje si¢ w zakresie poprawy
bezpieczenstwa powodziowego.

Odpady

Przy prawidtowym sposobie postgpowania z powstajacymi odpadami oraz odpowiednim ich
zagospodarowaniu, na etapie realizacji proces budowlany nie bedzie wywieral negatywnego
wplywu na srodowisko.

Oddziatywania skumulowane i transgraniczne

Realizacja wszystkich zadan uwzglednionych w ocenie oddziatywah skumulowanych nie
stwarza zagrozenia dla stanu przedmiotowych JCWP, a takze dla JCWPd ani dla osiggnigcia
przez nie celow srodowiskowych RDW, o ktorych mowa w art. 57 1 59 Prawa Wodnego.
Warunkiem jest zastosowanie prawidtowych rozwigzan technicznych oraz przewidzianych
dziatah minimalizujgcych.

Kontrakt, ze wzglgdu na charakter generowanych oddziatywan i swoje potozenie, nie stwarza
zagrozenia wystapienia oddzialywan o charakterze transgranicznym. Nie ma mozliwosci, aby
ewentualne oddziatywania objely tereny potozone w odleglosci kilku do kilkunastu
kilometréw, w granicach Republiki Czeskiej.

Dzialania lagodzace i monitoringowe

W rozdziale 6 i 7 oraz w Zalaczniku 1, 2 do PZS opisano i przedstawiono w formie
tabelarycznej zestaw dziatan tagodzacych i monitoringowych, shuzacych eliminacji lub
ograniczeniu negatywnych oddziatywan realizacji Kontraktu na srodowisko oraz zapewnieniu
efektywnego wdrozenia warunkéw PZS. Dziatania te zawierajg warunki okreslone w decyzjach
srodowiskowych wydanych dla poszczegolnych Obiektow realizowanych w ramach Kontraktu
2B.1/1, a takze dodatkowe warunki sformutowane na etapie prac nad PZS.

Konsultacje spoleczne

W rozdziale 8 PZS przedstawiono relacje z konsultacji spotecznych prowadzonych w ramach
procedur zwigzanych z oceng oddziatywania na $rodowisko planowanego Zadania, w tym z:
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e konsultacji spotecznych Ramowego Planu Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami
Spotecznymi dla POPDOW (2015);

e konsultacji spotecznych przeprowadzonych na etapie wydawania decyzji srodowiskowe;j
dla Zadania (2020);

e konsultacji spolecznych niniejszego Planu Zarzadzania Srodowiskiem (2021).
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1. WSTEP

Niniejszy Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) odnosi sie do Kontraktu na roboty 2B.1/1
Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej.

1.1. PROJEKT OCHRONY PRzZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY
| WistYy (POPDOW)

Celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wislty (POPDOW) jest
podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla ludno$ci mieszkajacej na wybranych
terenach dorzecza Odry i dorzecza GoOrnej Wisly oraz wzmocnienie instytucjonalne
administracji rzadowej w zakresie zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed powodziami
letnimi i zimowymi oraz powodziami gwaltownymi.

Projekt sktada si¢ z pigciu Komponentow:

Komponent 1 — Ochrona przed powodzia Srodkowej i Dolnej Odry, w tym:

Podkomponent 1A — Ochrona przed powodzig obszarow na terenie wojewodztwa
zachodniopomorskiego;

Podkomponent 1B — Ochrona przed powodzia na Srodkowej i Dolnej Odrze;
Podkomponent 1C — Ochrona przed powodzig miasta Stubice.

Komponent 2 — Ochrona przed powodzig Kotliny Klodzkiej, w tym:
Podkomponent 2A — Ochrona czynna;
Podkomponent 2B — Ochrona bierna.

Komponent 3 — Ochrona przed powodzia Gornej Wisly, w tym:
Podkomponent 3A — Ochrona przed powodziag Krakowa i Wieliczki;
Podkomponent 3B — Ochrona przed powodzig Sandomierza i Tarnobrzegu;
Podkomponent 3C — Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby;
Podkomponent 3D — Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.

Komponent 4 — Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania
Komponent 5 — Zarzadzanie Projektem i opracowanie dalszych studiow

Szczegbdtowe informacje oraz dodatkowe dokumenty dotyczace Projektu OPDOW dostepne sg
w serwisie internetowym Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza
Odry i Wisty (http://odrapcu2019.odrapcu.pl/) oraz w serwisie internetowym Banku
Swiatowego (http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/projects/P147460).

1.2. OCHRONA PRZED POWODZIA KOTLINY  KLODZKIEJ
(KOMPONENT 2 POPDOW)

Komponent 2 POPDOW pn. Ochrona przed powodzig Kotliny Klodzkiej ma na celu
zmniejszenie istniejacego ryzyka powodziowego w obszarze problemowym (hot — spot)
Kotlina Ktodzka.

Zgodnie z zapisami PZRP oraz aPGW w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej

w Dorzeczu Odry 1 Wisty (OPDOW) w sktad Komponentu 2 wchodzg dwa podkomponenty:
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1. Podkomponent 2A — ochrona czynna:

e 2A.1/1 Budowa suchego zbiornika ,,Boboszow” na rzece Nysie Ktodzkiej,

e 2A.1/2 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Roztoki Bystrzyckie” na
pot. Gowordwka,

e 2A.2/1 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Krosnowice” na pot.
Duna m. Krosnowice,

e 2A.2/1 Budowa suchego zbiornika ,,Szalejow Gorny” na rz. Bystrzycy Dusznickie;j;
2. Podkomponent 2B — ochrona bierna:

e 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej,
e 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biatej Ladeckiej i rzeki Morawki,

e 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny
Potok.

Kontrakt 2B.1/1 sklada si¢ z czterech Obiektow:

e Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej —
Obiekt Dtugopole-Zdroyj,

e Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej —
Obiekt Migdzylesie,

e Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej —
Obiekt Bystrzyca Ktodzka,

e Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej —
Obiekt Ktodzko.
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2. OPIS KONTRAKTU

2.1. LOKALIZACIJA KONTRAKTU

Przedmiotowy Kontrakt zlokalizowany jest w obrgbie koryta rzeki Nysy Ktodzkiej oraz przy
ujsciu potokOW Por¢bnik i potoku Dolna do Nysy Ktodzkiej, a takze w obrebie koryta potoku
Bystrzyca i Bystrzyca Dusznicka oraz w ich bezposrednim sasiedztwie.

Pod wzgledem administracyjnym planowane do realizacji Zadanie 2B.1/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej jest zlokalizowane na terenie gminy Bystrzyca
Klodzka, w obrebach: Dtugopole-Zdr6j, Centrum, Zabtocie, Zacisze, Stara Bystrzyca, Stary
Waliszow i1 Niedzwiedna 0raz na terenie gminy Miedzylesie, w obrgbach ewidencyjnych:
Miegdzylesie i Smreczyna, a takze w gminie miejskiej Klodzko — obreby: Boguszyn, Centrum,
Jaskotcza Gora, Jurandow, Krosnowice, Stadion, Twierdza, Zagorze.

Obszary te znajduja si¢ w granicach woj. dolnoslaskiego, na terenie powiatu ktodzkiego.
Odcinki obje¢te opracowaniem obejmuja:

o rzeke Nys¢ Ktodzka (wraz z na odcinku od km 172+200 do km 174+600 o dtugosci ca.
L= 2,4 km oraz odcinek potoku Dolna od km 0+000 do km 0+050 o dlugosci ca. L=
0,05 km (Obiekt Miedzylesie),

o rzeke Nys¢ Klodzka na odcinku od km 156+970 do km 158+100 o dlugos$ci ca. L=1,13
km oraz ujsciowy odcinek potoku Porebnik na dtugosci ok. 25 m (Obiekt Diugopole -
Zdroj);

o rzeke Nys¢ Ktodzka na odcinku od km 148+078 do km 151+475 o dtugosci ca. L= 3,4
km oraz potok Bystrzyca na odcinku od km 0+129 do km 1+659 o dlugos$ci ca. L= 1,53
km (Obiekt Bystrzyca Ktodzka);

e rzeke Nys¢ Ktodzka na odcinku od km 127+433 do km 134+312 o dtugosci ca. L=6,88
km, odcinek rzeki Bystrzycy Dusznickiej od km ok. 0+203 do km ok. 0+332 o dtugosci
ca. L= 0,13 km oraz ujsciowy odcinek potoku Jodtownik o dlugosci ok. 100 m
i ujSciowy odcinek potoku Jaszkowka o dtugosci ok. 50 m (Obiekt Ktodzko).

2.2. KWALIFIKACJA KONTRAKTU

Planowane roboty budowlane w ramach Kontraktu 2B.1/1 kwalifikujg si¢ jako inwestycja
w zakresie budowli przeciwpowodziowych w rozumieniu Ustawy z dn. 8 lipca 2010 r.
0 szczegOlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 933) (specustawa powodziowa).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 specustawy powodziowej przewiduje si¢ wykonywanie nastgpujacych
kategorii rob6t w ramach budowli przeciwpowodziowych: budowg, przebudowe i remont bu-
dowli regulacyjnych wraz z obiektami zwigzanymi z nimi techniczne i funkcjonalnie.

Planowany czas realizacji robot objetych Kontraktem wynosi ok. 15 miesigcy.
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2.3. RODzAJ TECHNOLOGII

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Planowane rozwigzania projektowe maja generalnie charakter remontowy i odtworzeniowy,
I polegajg na poprawie stanu technicznego istniejacej zabudowy regulacyjnej koryta oraz
utrwaleniu przebiegu koryta w planie, jak i w profilu podtuznym. Rozwigzania projektowe
okreslono przy zastosowaniu typowych rodzajow ubezpieczen dla terendw rzek gorskich.

Podstawowe zalozenia projektowe:

e zwigkszenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenow przybrzeznych ze
szczegblnym uwzglednieniem obszaré6w zabudowanych i ciagéw komunikacyjnych,

e udroznienie ichtiologiczne koryta poprzez likwidacje¢ barier poprzecznych,

e zapewnienie trwalosci i staloSci przekroju poprzecznego i podhuznego poprzez
wykonanie remontu umocnien,

e udostepnienie dla potrzeb ludnosci terenow nadbrzeznych.

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

I. Zakres prac na rzece Nysa Klodzka na terenie m. Miedzylesie:

1. Prace remontowo — odtworzeniowe (podano dtugosci jednostronnie prowadzonych prac —
dot. prawo- lub lewostronnej skarpy brzegowej):

e rozbidrka i odbudowa muréw na odcinku ok. 15 m,

e reprofilacja muréw na odcinku ok. 1200 m,

e budowa ubezpieczen brzegowych na odcinku ok. 95 m,
e reprofilacja skarp na odcinku ok. 760 m,

e uksztaltowanie skarpy na odcinku ok. 390 m,

e udroznienie koryta na odcinku ok. 260 m,

e oczyszczenie watu 1 migdzywala, naprawa ewentualnych uszkodzen watu na odcinku
ok. 360 m,

e remont ujSciowego odcinka potoku Dolna na dtugosci L = ok.45 m (usunigcie gruzu
I Smieci z koryta w celu jego udroznienia oraz wykonanie ubezpieczenia skarp w postaci
uktadanego narzutu kamiennego z klinowaniem).
2. Przebudowa czterech progéw: w km 172+971; w km 173+527; w km 173+603 oraz w km
174+588 na bystrza.

I1. Zakres prac na rzece Nysa Klodzka na terenie m. Dlugopole-Zdroj:

1. Prace remontowo — odtworzeniowe (podano dtugosci jednostronnie prowadzonych prac —
dot. prawo- lub lewostronnej skarpy brzegowej):

e budowa murow na odcinku ok. 480 m,
e rozbiorka i odbudowa muréw na odcinku ok. 140 m,
e reprofilacja muréw na odcinku ok. 200 m,
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e ubezpieczenie skarp na odcinku ok. 115 m,
e udroznienie koryta na odcinku ok. 20 m (usuni¢cie odsypisk w $wietle mostu),
e przebudowa 2 progdw na bystrza kamienne ze spadkiem 1:25,
e remont ujsciowego odcinka potoku Porebnik na dtugosci ok. 25 m.
2. Przebudowa progéw H-14 w km 157+473 i H-15 w km 157+603 na bystrza.

111. Zakres prac na rzece Nysa Klodzka na terenie m. Bystrzvca Klodzka:

1. Prace remontowo — odtworzeniowe (podano dtugosci jednostronnie prowadzonych prac —
dot. prawo- lub lewostronnej skarpy brzegowej):

e budowa muréw na odcinku ok. 140 m;

e rozbiorka i odbudowa muréw na odcinku ok. 180 m;

e reprofilacja muréw na odcinku ok. 925 m;

e budowa ubezpieczen brzegowych na odcinku ok. 530 m;
e rozbidrka i odbudowa ubezpieczen na odcinku ok. 80 m;
o reprofilacja skarp na odcinku ok. 180 m;

e uksztaltowanie skarpy na odcinku ok. 50 m;

e udroznienie koryta na odcinku ok. 320 m;

e profilowanie terenu pod plazg na odcinku ok. 50 m.

2. Wykonanie kanalu migracji ryb na odcinku ok. 500 m pomiedzy planowana przeptawka
przy jazie w km 148+894 a ujsciem mtynowki, wraz z progiem kierujacym do projektowane;
przeplawki.

3. Przebudowa progéw w km 148+226 i w km 148+376 na bystrza.
4. Przebudowa jazu w km 151+475 na bystrze.

1. Zakres prac na potoku Bystrzyca na terenie m. Bystrzyca Klodzka:

1. Prace remontowo — odtworzeniowe (podano dtugosci jednostronnie prowadzonych prac —
dot. prawo- lub lewostronnej skarpy brzegowej):

e rozbiorka i odbudowa muréw na odcinku ok. 615 m,
e reprofilacja muréw na odcinku ok. 860 m,
e budowa ubezpieczen brzegowych na odcinku ok. 15 m.

V. Zakres prac na rzece Nysie Klodzkiej i Bystrzycy Dusznickiej na terenie m. Klodzko:

1. Prace remontowo — odtworzeniowe (podano dtugosci jednostronnie prowadzonych prac —
dot. prawo- lub lewostronnej skarpy brzegowej):

e reprofilacja muréw na odcinku ok. 955 m,
e rozbidrka i odbudowa muréw na odcinku ok. 555 m,

e budowa murow na odcinku ok. 200 m,
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e remont, przebudowa ubezpieczen brzegowych na odcinku ok. 2 010 m,
e remont watu przeciwpowodziowego,

e odbudowa gurtow, w Swietle kanatu dla migracji ryb przy niskiej wodzie — obnizenie
korony gurtu dla zapewnienia drozno$ci kanatu migracji ryb,

e remont ujsciowego odcinka potoku Jodlownik na dtugos$ci ok. 100 m w zakresie oczysz-
czenia i uzupehienia spoin, uzupeknienia ubytkéw kamienia oraz usunigcia gruzu
I Smieci z koryta w celu jego udroznienia oraz uksztattowania koryta dwudzielnego,

e remont ujsciowego odcinka potoku Jaszkowka o dtugosci ok. 50 m, w zakresie usunie-
cia gruzu i $mieci z koryta, uzupetnienia spoinowania oraz ubytkéw kamienia,

e udroznienie ujsciowego odcinka rowu w km ok. 130+350 Nysy Klodzkie;j,

e uksztaltowanie linii brzegowej w postaci budowy schodow zejsciowych do koryta rzeki
1 chodnikéw na trwatych odsypiskach,

e wycigcie drzew i krzewow bezposrednio kolidujacych z zakresem wykonywanych ro-
bot,

e przebudowa watu przeciwpowodziowego na Bystrzycy Dusznickiej w km ok. 0+203 —
0+332.

2. Przebudowa jazu w km 131+050 Nysy Ktodzkiej wraz z budowa przeptawki ryglowej z
rynng do migracji zstepujacej oraz budowe kanatu migracji ryb (w warunkach niskiej wody) na
odcinku o dtugosci ok. 1450 m od jazu H-4 do ujécia mtynowki (km 131+050 do km 129+600).

3. Przebudowa na seminaturalne bystrza kamienne progow H-5 w km 133+441 i H-6 w km
134+312 (odtworzenie droznosci na odcinku Nysy Klodzkiej od Klodzka do ujécia Biatej
Ladeckiej).

4. Zagospodarowanie teren6w nadbrzeznych na potrzeby $ciezek dydaktycznych.

2.3.1.WARUNKI PRACY | WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPLECZA BUDOWY

Realizacja Kontraktu w fazie budowy bedzie ograniczona w przestrzeni do koryta rzeki Nysy
Ktodzkiej oraz ujscia potokdw Porgbnik i1 potoku Dolna do Nysy Ktodzkiej, a takze w obrgbie
koryta potoku Bystrzyca i Bystrzyca Dusznicka. Z uwagi na uksztaltowanie terenu jest to z re-
guty pas nieprzekraczajacy szerokosci do ok. 20 m od linii brzegowe;.

Prace zwigzane z odbudowa, rozbiorka, reprofilacja 1 remontami muréw regulacyjnych ze
wzgledu na ograniczenia w dostgpnosci przestrzeni bezposrednio wzdtuz koryta rzeki (istnie-
jaca zabudowa, drzewa 1 krzewy, inne obiekty infrastruktury przelegujace bezposrednio do ko-
ryta) odcinkowo bgda musiaty by¢ prowadzone w technologii ,,z wody”, z uzyciem mikro-ko-
parki. Uzycie cigzkiego sprzg¢tu dozwolone jest w obrgbie koryta Nysy Ktodzkiej, jednak wy-
acznie, gdy nie ma mozliwosci wykonania prac od strony ladu lub z uzyciem mikro-koparki.
W tym celu planuje si¢ budowe czasowych, odcinkowych grodzy w korycie, tj.: dolnej, gbrne;j
1 podluznej, zbudowanych z materiatu naturalnego (np. worki z piaskiem z ewentualnym
uszczelnieniem folig budowlang). Konieczne jest zastosowanie workdw o zwiekszonej trwato-
$ci w celu uniknigcia wymywania z nich piasku (ochrona zwirowo-kamiennego dna przed za-
piaszczeniem). Grodze oddzielg czynne koryto rzeki od strefy prac, z ktorej odprowadzone zo-
stang resztki wody oraz odtowione organizmy wodne, ktore zostang przeniesione w inng czg¢s¢
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koryta nieobj¢tego pracami. W osuszonej cz¢$ci poruszac si¢ bedzie sprzet wykorzystywany
do realizacji prac wzdtuz skarp brzegowych rzeki. Osuszona cze$¢ koryta zostanie wytozona
na czas robot materialem naturalnym w postaci materacy faszynowych, ulozonych w catym
pasie technologicznym ruchu maszyn, w celu ograniczenia bezposredniego oddziatywania na
dno rzeki (rozjezdzanie, naruszanie struktury dna, uruchomienie procesu erozji).

Prace prowadzone beda krotkimi odcinkami naprzemiennie. Odcinki ww. wygrodzenia koryta
grodzami ograniczone beda jednostronnie z dostosowaniem ich do zakresu robdt na dtugosci
okoto 15 + 50 m. Po wykonaniu prac w obrgbie odcinka robot jednej skarpy brzegowej (modutu
wygrodzenia pod prace), strefa robdt bedzie mijankowo przenoszona na przeciwlegly skarpe
(dotyczy przypadkoéw, gdzie na danym odcinku rzeki robotami objgte sg obie skarpy brzegowe)
lub w przypadku robét murowych (betonowanie korpusu muru) na tym samym brzegu, na co
drugi modut w celu etapowania rob6t. Tego rodzaju sposéb prowadzenia prac ograniczy czas
w jakim dane fragmenty koryta rzeki pozbawione beda wody.

Cze$¢ prac bedzie wykonywana w warunkach czasowego (lub trwalego) zajecia gruntow pry-
watnych.

Przebudowa jazu polegac¢ bedzie na rozbidrce zdewastowanego, istniejacego korpusu jazu i wy-
budowaniu nowego o konstrukcji zelbetowej z oktadzing kamienng oraz przebudowie poszuru
I ponuru. Prace budowlane przy przebudowie jazu bedg wykonywane etapowo, pod ostong gro-
dzy. Prace b¢eda wymagaly zastosowania sprzetu ciezkiego do robodt rozbiorkowych i kafaro-
wych. Niezbedne bedzie wykonanie drog technologicznych w rejonie jazu prowadzacych na
dolne stanowisko jazu. Etapowe wykonywanie prac umozliwi przepuszczanie przeptywu bio-
logicznego przez caty okres robot, w pierwszym okresie przez upust ptuczacy, a w nastgpnych
etapach przez przeptawkg.

Z uwagi na dlugos¢ odcinka objetego inwestycja zasadna wydaje si¢ lokalizacja zaplecza bu-
dowy w kilku miejscach. Sugerowane jest ulokowanie zapleczy budowy w 8-10 miejscach,
min. po dwa dla kazdego Obiektu.

Zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne nalezy zlokalizowa¢ poza terenami pokry-
tymi zielenig wysoka (drzewa, krzewy), obrgbem stwierdzonych siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk i miejsc wystgpowania gatunkdéw chronionych. Zaplecza te powinny stuzy¢ do maga-
zynowania materiatow budowlanych 1 humusu, garazowania i tankowania maszyn, biezacych
napraw maszyn i urzadzen, przechowywania paliw 1 olejow, lokalizacji obiektéw socjalnych
(pomieszczenie dla ekipy budowlanej, przenosne kabiny sanitarne z pelnym wyposazeniem)
i pojemnikow na odpady. Teren zaplecza budowy oraz wszystkie drogi technologiczne, po kto-
rych poruszac si¢ bedg maszyny i samochody, powinny zosta¢ pokryte betonowymi ptytami
drogowymi na podsypce. W poblizu miejsca garazowania i tankowania maszyn powinno znaj-
dowac sie stanowisko z sorbentem stuzacym do likwidacji powstalych wyciekow 1 wylewow
substancji ropopochodnych.

Wybrane przez Wykonawce kazde miejsce lokalizacji zaplecza budowy i przebiegu drog tech-
nologicznych musi by¢ zatwierdzone przez nadzoér przyrodniczy ustanowiony dla potrzeb pro-
wadzenia prac (zoolog, botanik-fitosocjolog). Kazde wybrane przez Wykonawce¢ miejsce loka-
lizacji zaplecza budowy i przebiegu drog technologicznych musi by¢ uzgodnione z zespotem
ekspertéw srodowiskowych Wykonawcy 1 przedstawione do akceptacji Inzyniera..
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Wykonawca robo6t powinien zosta¢ zobowigzany do cyklicznego usuwania zanieczyszczen po-
wstatych na drogach publicznych w wyniku ruchu samochodéw i maszyn zwigzanych z pro-
jektowanym Zadaniem.

2.3.2.ZAJECIA TERENU

Cze$¢ prac bedzie wykonywana w warunkach czasowego (lub trwalego) zajecia gruntéw pry-
watnych przyleglych bezposrednio do koryta cieku.

Zajgcia czasowe realizowane beda zgodnie z trescig Planu Pozyskania Nieruchomosci dla Za-
dania 2B.1/1 oraz Polityka Operacyjna Banku Swiatowego OP. 4.12%, a takze zgodnie z proce-
durami okre$lonymi w LARPF (Ramowym Planie Pozyskania Nieruchomosci?). PPN zawiera
szczegdlowy liste dziatan i procedur zwigzanych z pozyskiwaniem gruntow na potrzeby reali-
zacji Zadania. Zastrzezenia i uwagi do planu przesiedlen oraz wszelkie zastrzezenia dotyczace
realizacji przesiedlen zgodnie z prawem polskim sg kwalifikowane jako skargi 1 wnioski (ang.
Grievance Redressal Mechanism). Mechanizm ten obejmuje takze skladanie i zarzadzanie
wszelkimi skargami, jakie mogg zosta¢ ztozone w toku realizacji projektu przez osoby i pod-
mioty objete jakimkolwiek jego wptywem. Szczegdtowo zagadnienie to omoéwione zostalo w
POM dla Projektu OPDOW?,

W wybranych lokalizacjach konieczne bedzie dokonanie zaje¢ statych, na gruntach przylega-
jacych do koryt rzek, na potrzeby realizacji poszczegolnych Obiektow. Zasady dokonywania
zaje¢ statych i czasowych szczegdlowo okreslone beda w Planie Pozyskania Nieruchomosci
dla Kontraktu 2B.1/1.

Zgodnie z zapisami PPN na etapie przygotowania projektu oraz w trakcie jego realizacji stoso-
wane beda dzialania minimalizujace, ktorych celem jest ograniczenie, a takze kompensacja
wszelkich negatywnych socjoekonomicznych skutkow realizacji Kontraktu, w tym ewentualnej
utraty nieruchomosci przez osoby dotknigte projektem.

2.4. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

W zwigzku z realizacja niezbgdnego zakresu prac konieczna jest wycinka drzew i krzewow.
Szczegdtowy zakres wycinki drzew i Krzewdw zostanie ustalony na etapie szczegotowych prac
projektowych.

Zaktada si¢, ze nie wszystkie drzewa 1 krzewy, wskazane w Raportach, ulegng wycince biorac
pod uwage przyjete dziatania tagodzace, w tym mozliwo$¢ zachowania konkretnych okazow
na etapie prowadzenia prac poprzez odpowiednig technologi¢ 1 organizacj¢ robdt, prowadzo-
nych pod biezacym nadzorem ekspertéw przyrodnikow.

W miejscach, gdzie nie ma bezposredniej kolizji istniejgcych drzew i1 krzewdw z obszarami
robot w celu ograniczenia zakresu wycinki, prace prowadzone bedg z koryta rzeki (po uprzed-
nim osuszeniu i odlowieniu ryb z obszaru wydzielonego do prac).

1 https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/090224b0822f89db.pdf

2http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiwa-
nia_Nieruchomosci.pdf

3 http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/POM_PL.pdf
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3. UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE, PRAWNE
| ADMINISTRACYJNE

3.1. INSTYTUCJE ZAANGAZOWANE W REALIZACJE KONTRAKTU

Inwestorem Kontraktu jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie,
reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu,
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw, dziatajace w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa.

Dodatkowo na etapie budowy ieksploatacji, realizacja Kontraktu moze wymagac
zaangazowania organdw administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym
1 lokalnym. Dla biezacej koordynacji wdrazania Projektu przez JWP utworzono jednostke
organizacyjng Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
1 Wisty.

3.2. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWA KRAJOWEGO W ZAKRESIE
SRODOWISKA

Zgodnie z polskim prawem proces inwestycyjny w zakresie dotyczacym ochrony §rodowiska
reguluje kilkanascie ustaw i rozporzadzen. Zestawienie wybranych, podstawowych aktow
prawnych zwiazanych z ww. zakresem tematycznym i obowiazujacych w okresie prac nad PZS
zostato przedstawione w Zatagczniku nr 3 do PZS. Liczba i tre§¢ podanych tam aktow prawnych
moze ulec zmianie, wraz ze zmianami krajowych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska.
W kazdym przypadku Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania wszystkich aktualnych
regulacji prawnych obowigzujacych w Polsce w catym okresie trwania Kontraktu.

3.3. PROCEDURA OOS w PoOLSCE

Opis procedury oceny oddziatywania na srodowisko obowigzujgcej w polskim prawodawstwie
zostat zawarty w Ramowym Planie Zarzqdzania Srodowiskiem i Sprawami Spolecznymi
(ESMF), opublikowanym m.in. na stronach internetowych Biura Koordynacji Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty! oraz Banku Swiatowego?.

3.4. WYTYCZNE BANKU SWIATOWEGO

Przedmiotowy Kontrakt wspotfinansowany jest przez Bank Swiatowy, a uwarunkowania jego
realizacji w zakresie ochrony $rodowiska sg zgodne z Politykami Operacyjnymi (Operational
Policies) i Procedurami Banku (Bank Procedures) w zakresie ochrony srodowiska, w tym m.in.
politykami i procedurami OP/BP 4.01 (dotyczacymi oceny oddzialywania na $rodowisko),
OP/BP 4.04 (dotyczacymi siedlisk przyrodniczych), OP/BP 4.11 (dotyczacymi zasobow
kulturowych). Teksty zrodtowe ww. polityk i procedur mozna znalezé w dokumencie The
World Bank Operational Manual}, a ich opisy przedstawiono  m.in.
W Ramowym Planie Zarzqdzania Srodowiskiem i Sprawami Spolecznymi (ESMF).

1 Na stronie: http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/

2 Na stronie: http://documents.worldbank.org/curated/en/717671468333613779/Poland-Odra-Vistula-Flood-
Management-Project-environmental-and-social-management-framework

3 Na stronie: https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx.
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W ramach Kontraktu 2B.1/1 obowiazywaé bedzie takze mechanizm sktadania skarg i
wnioskdw (ang. Grievance Redressal Mechanism). Zastrzezenia i uwagi do planu przesiedlen
oraz wszelkie zastrzezenia dotyczace realizacji przesiedlen zgodnie z prawem polskim sg
kwalifikowane jako skargi i wnioski. Mechanizm ten obejmuje takze sktadanie i zarzadzanie
wszelkimi skargami, jakie moga zosta¢ zlozone w toku realizacji Kontraktu przez osoby i
podmioty objete jakimkolwiek jego wptywem (dotyczace m.in. wykupoéw nieruchomosci, zajec
czasowych nieruchomosci i odszkodowan). Szczegdtowo zagadnienie to omowione zostato w
POM dla Projektu OPDOW!,

3.5. PROCEDURA OOS DLA KONTRAKTU 2B.1/1

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, planowana
inwestycja tj. Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej—
Obiekt Miedzylesie, Obiekt Diugopole - Zdrbj, Obiekt Bystrzyca Klodzka, Obiekt Klodzko,
stanowi przedsigwzigcie, ktore moze potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

Dla przedmiotowego Zadania, zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego Inwestor
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uzyskal cztery decyzje
0 $srodowiskowych uwarunkowaniach (decyzje s$rodowiskowe). W ramach postgpowania
w sprawie ich wydania opracowano cztery raporty o oddziatywaniu na $rodowisko:

e Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko dla Zadania 2B.1/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej — Obiekt Miedzylesie, lipiec 2020;

e Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla Zadania 2B.1/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kfodzkiej — Obiekt Diugopole — Zdrdj, sierpien
2020;

e Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla Zadania 2B.1/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej — Obiekt Bystrzyca Ktodzka, sierpien
2020;

e Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko dla Zadania 2B.1/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej — Obiekt Ktodzko, sierpien 2020,

Organem wlasciwym do wydania decyzji srodowiskowych dla dziatan inwestycyjnych ujetych
w Zadaniu 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej byt Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.

13 lutego 2020 r. Konsultant w imieniu Inwestora zwrdcit si¢ do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla Zadania 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy
Ktodzkiej — Obiekt Dlugopole — Zdrdj oraz o nadanie mu rygoru natychmiastowej
wykonalnosci. Wniosek uzupetiono formalnie w dniu 19 marca 2020 r., zgodnie z zakresem
wskazanym przez RDOS we Wroclawiu, w pismie z dnia 18 lutego 2020 r., znak:
WO0O0S.420.10.2020.AP.

! http://odrapcu2019.odrapcu.pl/
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W dniu 17 marca 2020 r. Konsultant w imieniu Inwestora ztozyt wnioski 0 wydanie decyzji
srodowiskowych dla Zadania 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej
— Obiekt Miedzylesie; Zadania 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy
Ktodzkiej — Obiekt Bystrzyca Kfodzka oraz Zadania 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa
doliny rzeki Nysy Klodzkiej — Obiekt Klodzko a takze nadanie im rygoru natychmiastowej
wykonalnosci.

Dane o wnioskach o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostaty
umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych
informacje 0 $rodowisku i1 jego ochronie (http://www.ekoportal.gov.pl/) pod numerami:
90/2020 dla Obiektu Diugopole - Zdroj; 92/2020 dla Obiektu Miedzylesie; 93/2020 dla obiektu
Bystrzyca Ktodzka; 95/2020 dla Obiektu Ktodzko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu w dniu 23 marca 2020 r.,
obwieszczeniami znak: W008.420.10.2020.AP.3; WO0O0S.420.17.2020.AP;
WO0O0S.420.18.2020.AP; 'WO0O0S.420.20.2020.AP  poinformowal strony postepowania
m.in.: 0 wszczeciu  postgpowania administracyjnego w  przedmiocie wydania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, organach wtasciwych do wydania
decyzji, a takze mozliwo$ci zapoznawania si¢ z aktami sprawy i sktadania uwag i wnioskow na
kazdym etapie postgpowania.

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismami
Zdnia 23 marca 2020 r. wystgpit o opini¢ co do koniecznosci przeprowadzenia ocen
oddziatywania planowanych przedsiewzie¢ na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby, co do zakresu raportéw o oddziatywaniu na $rodowisko do: Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Klodzku.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ktodzku w postanowieniach z dnia 6 kwietnia
2020 r. znak: NS-ZNS-72-17/AZ/20 (Obiekt Kiodzko); 8 kwietnia 2020 r. znak: NS-ZNS-72-
18/AZ/20, (Obiekt Diugopole - Zdroj); 21 kwietnia 2020 r. znak: NS-ZNS-72-21/AZ/20
(Obiekt Migdzylesie) wyrazit opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia ocen oddzialywania na
srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku nie zajat stanowiska
co do konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania inwestycji na $rodowisko dla
Zadania 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej — Obiekt Bystrzyca
Klodzka w ustawowym terminie, co zgodnie z obowigzujacg regulacjg art. 78 ust. 4 ustawy 008,
traktuje si¢ jako brak zastrzezen.

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w pismach z dnia 9 kwietnia 2020 r. znak:

DOK.DOK?2.9750.1.19.2020.SK (Obiekt Dtugopole -Zdrdj), znak:
DOK.DOK?2.9750.1.20.2020.SW (Obiekt Miedzylesie), znak:
DOK.DOK2.9750.1.15.2020.ASL (Obiekt Bystrzyca Ktodzka),

DOK.DOK?2.9750.1.17.2020.SL  (Obiekt Klodzko) wystapit do RDOS we Wroctawiu
0 wezwanie wnioskodawcy do uzupetienia Kart Informacyjnych Przedsiewzig¢.

Po przekazanych przez pelnomocnika Inwestora uzupetnien do KIP w zakresie wskazanym
przez Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu wystapit o ponowna opini¢ co do koniecznosci przeprowadzenia
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ocen oddziatywania planowanych przedsiewzig¢ na $rodowisko lub o podtrzymanie ww.
stanowiska do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ktodzku.

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej w opiniach z dnia 15 czerwca 2020 r.
znak: DOK.DOK?2.9750.1.19.2020.SK (Obiekt Diugopole — Zdroj), z dnia 18 czerwca 2020 r.
znak: DOK.DOK2.9750.1.20.2020.SW (Obiekt Miedzylesie) oraz znak:
DOK.DOK?2.9750.1.15.2020.ASL (Obiekt Bystrzyca Ktodzka), z dnia 19 czerwca 2020 r. znak:
DOK.DOK2.9750.1.17.2020.SL. (Obiekt Klodzko) stwierdzil, iz nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewzie¢ na Srodowisko, wskazujac
jednoczesnie na koniecznos¢ uwzglednienia w decyzjach o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow 1 wymagan okreslonych w ww. opiniach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku podtrzymat stanowiska, o braku po-
trzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko badz wydat swoja opinie po usta-
wowym terminie, co zgodnie z obowigzujaca regulacjg art. 78 ust. 4 ustawy 008, traktuje si¢
jako brak zastrzezen.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu przeanalizowat zgromadzona doku-
mentacje pod katem zapisow art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy. Biorac pod uwage informacje
zawarte w KIP uznat, ze przedmiotowe zamierzenia inwestycyjne moga znaczaco oddziatywac
na srodowisko 1 tym samym wymagaja przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko.
W zwigzku z powyzszym wydal w dniu 3 lipca 2020 r. postanowienia znak:
WO0O0S.420.10.2020.AP.11 (Obiekt Diugopole — Zdrdj); WO0S.420.17.2020.AR 10 (Obiekt
Miedzylesie); WO0O0S.420.18.2020.AP.9 (Obiekt Bystrzyca Klodzka);,
WO0O0S.420.20.2020.AP.9 (Obiekt Klodzko) o obowigzku przeprowadzenia ocen oddziatywa-
nia na srodowisko i ustalit zakres raportow o oddziatywaniu przedmiotowych przedsiewzigé
na srodowisko.

W dniu 31 lipca 2020 r. pelnomocnik Inwestora przedtozyt ,,Raport o oddziatywaniu na $rodo-
wisko przedsiewzigcia pn.: ,, Zadanie 2B.21/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy
Klodzkiej - Obiekt Miedzylesie". Pismami z dnia 17 sierpnia 2020 r. ztozony zostal rowniez
Raport o oddziatywaniu na §rodowisko przedsigwzigcia pn. ,, Zadanie 2B.1/1 Ochrona prze-
ciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej — Obiekt Diugopole-Zdrdj” oraz ,,Raport o oddzia-
tywaniu na srodowisko przedsiewzigcia pn.: ,, Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa
doliny rzeki Nysy Klodzkiej — Obiekt Bystrzyca Ktodzka”. W dniu 21 sierpnia 2020 r. petno-
mocnik Inwestora przedtozyt ,,Raport o oddziatywaniu na $rodowisko przedsigwzigcia pn.:
»Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej — Obiekt Ktodzko™.

Po przeanalizowaniu ww. Raportdow oraz zlozonej dokumentacji, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu pismem z dnia 13 sierpnia 2020 r., znak:
WO0O0S.420.17.2020.AP.13 (Obiekt Miedzylesie) oraz pismami z dnia 31 sierpnia 2020 r., znak:
WO0O0S.420.10.2020.AP.17 (Obiekt Diugopole - Zdréj), znak: WOOS.420.18.2020.AP.12
(Obiekt Bystrzyca Klodzka), znak: WOO0S.420.20.2020.AP.12 (Obiekt Klodzko), wezwat pel-
nomocnika Inwestora do uzupetnienia tresci raportow.

Dokumentacja ztozona w sprawie, w tym Raporty zostaly ostatecznie uzupetnione w dniach: 8
wrzesnia 2020 r. (Obiekt Migdzylesie), 18 wrzesnia 2020 r. (Obiekt Diugopole — Zdroj), 21
wrzesnia (Obiekt Bystrzyca Ktodzka 1 Obiekt Ktodzko).
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Po zlozeniu dokumentacji zgodnie z art. 79 ustawy 008, w ramach oceny oddziatywania na
srodowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu zapewnit mozliwo$é
udziatu spoteczenstwa w postgpowaniu, co zostalo szerzej opisane w rozdziale 8. W toku pro-
wadzonych konsultacji spotecznych nie zgtoszono zadnych uwag i wnioskow, nie byto tez pod-
miotow 1 0sob ktore zglosityby sie do organu prowadzacego postepowanie o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu na prawach strony.

Po przeprowadzeniu konsultacji spotecznych, na podstawie analizy zgromadzonych materia-
16w dowodowych Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu wydat cztery de-
cyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach:

e Obickt Migdzylesie — Decyzja znak: WOO0S.420.17.2020.AP.17 z dnia 23 pazdziernika
2020r.;

e Obiekt Dhugopole — Zdr6j — Decyzja znak: W0OO0S.420.10.2020.AP.22 z dnia 19
listopada 2020 r.;

e Obiekt Bystrzyca Klodzka — Decyzja znak: WOOS.420.18.2020.AP.17 z dnia 13
listopada 2020 r.;

e Obiekt Ktodzko — Decyzja znak: WOOS.420.20.2020.AP.17 z dnia 19 listopada 2020
r.

W decyzjach tych okreslono srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji Zadania. Kopie de-
cyzji stanowia zatacznik 4 do PZS.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu uznat, ze nadanie decyzjom
rygoru natychmiastowej wykonalnosci jest niezbedne, przychylajac si¢ tym samym do wniosku
inwestora. Zatem decyzje podlegaja natychmiastowemu wykonaniu w dalszym trybie postgpo-
wan administracyjnych, nawet przed uzyskaniem przez nie przymiotu ostatecznos$ci.
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4. OPIS ELEMENTOW SRODOWISKA W OTOCZENIU KONTRAKTU

4.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Wedlug podziatu Polski na jednostki fizyczno-geograficzne wg. Kondrackiego analizowany
teren okreslaja nastepujace jednostki:
— Megaregion: Pozaalpejska Europa Srodkowa (3)
— Prowincja: Masyw Czeski (33),
— Podprowincja: Kraina Sudecka Podkarpacie Pétnocne (332),
— Makroregion: Sudety Srodkowe (332.5),
e Mezoregion: ROw Gornej Nysy (332.55) — Obiekt Diugopole Zdrdj, Obiekt Miedzy-
lesie, Obiekt Bystrzyca Ktodzka,
e Mezoregion: Gory Bystrzyckie (332.53) — Obiekt Miedzylesie;
e Mezoregion: Kotlina Ktodzka (332.54) — Obiekt Miedzylesie; Obiekt Ktodzko;
— Makroregion: Sudety Wschodnie (332.6),
e Mezoregion: Masyw Snieznika (332.62) — Obiekt Miedzylesie.
Dhugopole-Zdréj posiada duze walory krajobrazowe, ze wzgledu na gorzyste uksztattowanie
trenu, a takze na uzdrowiskowy charakter miejscowosci. Ozdobg Uzdrowiska jest potozony
w centrum zabytkowy Park Zdrojowy z alejami spacerowymi i okazami starych drzew.

Migdzylesie potozone jest w potudniowej czgsci Rowu Gornej Nysy. Osig terenu gminy jest
poludnikowo biegnaca dolina Nysy Klodzkiej. Krajobraz gminy ma charakter podgorski,
znaczna cz¢$¢ obszaru (32%) pokryta jest przez lasy, ktére dominujg na terenach wyzej poto-
zonych. Sa to lasy mieszane typu nizinnego i gorskiego oraz bory gorskie we fragmentach po-
siadajace wysokie walory przyrodnicze.

Miasto Bystrzyca Klodzka rowniez posiada duze walory krajobrazowe, dodatkowo spotego-
wane znaczgcymi walorami kulturowymi. Znaczgcymi elementami Krajobrazu naturalnego jest
przetomowy odcinek Nysy Ktodzkiej 1 meandrujgce koryto rzeki na pétnoc i potudnie od tego
przetomu. Przewazajaca cz¢$¢ zabudowy miejskiej, w tym cata zabytkowa dzielnica §rodmiej-
ska, zajmuje obszar stromego, lewobrzeznego zbocza glebokiej, erozyjnej doliny rzeki Nysy
Ktodzkiej, rozprzestrzeniajac si¢ dalej w kierunku potnocnym i zachodnim. W tym usytuowa-
niu zabytkowa zabudowa $rédmiejska, wraz z otaczajacymi ja ze wszystkich stron realizowa-
nymi pozniej zespotami zabudowy.

W krajobrazie miasta Ktodzka wyr6zni¢ mozna trzy podstawowe jednostki: dolina Nysy Ktodz-
kiej, wzniesienia Fortecznej Gory oraz wzniesienie Owczej Gory, po przeciwlegtych brzegach
Nysy Klodzkiej, ktora tworzy pomiedzy nimi waski odcinek. Miasto Ktodzko jest jednym
z os$rodkow turystycznych Kotliny Klodzkiej, dzigki m.in. zabudowie starego miasta z zacho-
wanym oryginalnym uktadem urbanistycznym o charakterze §redniowiecznym, terenu Twier-
dzy Glownej i zespotu fortow ,,Owcza Gora”.

Zabudowany obszar Migdzylesia prze ktory przepltywa Nysa Klodzka charakteryzujg si¢ ni-
skimi walorami krajobrazowymi, gléwnie z uwagi na ograniczony dostep do koryta (zabudowa
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przylegajaca do rzeki oraz zakrzaczenia) oraz zly stan techniczny zabudowy regulacyjnej ko-
ryta (ubytki, podmycia).

Obiekt Diugopole - Zdroj charakteryzuje niewielkimi dodatnimi walorami krajobrazu, co wy-
nika gléwnie z polozenia koryta Nysy Ktodzkiej poza obszarem centrum miejscowosci. Zty
stan techniczny zabudowy regulacyjnej réwniez powoduje obnizenie waloréw krajobrazowych.
Na odcinkach Nysy Ktodzkiej znajdujacych si¢ na obszarze zabudowanym zabytkowej dziel-
nicy $rodmiejskiej Bystrzycy Ktodzkiej walory krajobrazowe zostaty ocenione wysoko, podob-
nie w przypadku obszaru Starego Miasta Klodzka.

4.2. KLIMAT

Obszar, w obrebie ktorego planuje si¢ realizacje Kontraktu charakteryzuje si¢ klimatem tagod-
nym, umiarkowanie cieptym. W potroczu cieptym klimat jest oceniany jako wilgotny, chtodny
0 stosunkowo duzym zachmurzeniu. W potroczu chtodnym klimat jest umiarkowanie wilgotny,
ciepty z duza liczbg dni pochmurnych. Warunki klimatyczne obszaru, poza uksztattowaniem
terenu, determinujg globalne ruchy mas powietrza na kierunku wschod-zachdd. Korzystne wa-
runki klimatyczne obszaru, potozonego w zasiggu Rowu Goérnej Nysy, ulegaja pogorszeniu
przy cyrkulacji potnocnej. Row Gornej Nysy ma charakter gigbokiej kotliny $rodgorskiej,
w obrgbie ktorej zwigksza si¢ czgstotliwos¢ wystepowania zjawisk inwersyjnych w postaci
mgiel, mrozowisk na skutek zwigkszonej wilgotno$ci powietrza. Zgodnie z podzialem rolniczo
— klimatycznym Polski wedlug Guminskiego obszar Kontraktu nalezy do sudeckiej dzielnicy
klimatyczne;j.

W Gminie Miedzylesie srednia roczna temperatura wynosi 7-8° C. Najcieplejszym miesigcem
jest lipiec ze srednig temperaturg 17,0°C. Gmina Migdzylesie zaliczana jest do regiondw o wy-
sokiej i bardzo wysokiej sumie opadéw, roczne sumy opadéw wynosza ok. 800 mm. Srednia
trwalo$¢ pokrywy $nieznej w Miedzylesiu wynosi 80 dni, a jej Srednia grubos¢ okoto 20-30 cm.
Glebokie doliny Nysy Ktodzkiej oraz jej doplywow sa drogami sptywu zimnych mas powietrza
i miejscem jego zalegania. Towarzyszy temu wigksza wilgotno$¢, czgste zamglenia i przy-
mrozki wiosng i jesienig.

Srednia roczna temperatura powietrza w Dhugopolu-Zdroju wynosi 6,8°C. Roczna suma opa-
dow wynosi 812 mm. W Dtugopolu-Zdroju uksztattowat si¢ specyficzny mikroklimat uzdro-
wiska. Lezy ono w dobrze ostonigtej, nastonecznionej dolinie Nysy Ktodzkiej. Panuje tu mato
bodzcowy mikroklimat o ztagodzonych parametrach klimatycznych w stosunku do otoczenia.
Liczba dni z komfortem klimatycznym w roku stanowi 40-50%.

Srednia roczna temperatura w Bystrzycy Ktodzkiej wynosi 7,4°C. Roczna suma opadéw w By-
strzycy Klodzkiej wynosi 868 mm, ich maksimum przypada w lipcu. Dominuja wiatry z kie-
runku zachodniego i potudniowego oraz kierunkow w stosunku do nich pokrewnych (NW,
SW).

Na terenie miasta Klodzka $rednia roczna temperatura wynosi 7,4°C. Srednioroczne opady wy-
nosza 576,1 mm, ich maksimum przypada w lipcu. Dominujg wiatry z kierunku potudniowo
zachodniego i potudniowego.
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4.3. JAKOSC POWIETRZA

Najwigkszym problemem w skali wojewodztwa dolno$laskiego jest wysoki poziom zanie-
czyszczenia powietrza pylem zawieszonym, zarowno PM 10, jak i PM 2,5 oraz benzo(a)pire-
nem. Do gtownych zrédet zanieczyszczen powietrza w regionie nalezy zaliczy¢:

e niska emisje w sezonach grzewczych (gospodarstwa domowe i obiekty komunalne),
e ecmisj¢ przemystowa (podmioty wprowadzajace gazy i pyly do powietrza i wnoszace
optaty za korzystanie ze srodowiska),
e cmisj¢ samochodowa (dotyczy drdg i najblizszego sasiedztwa).
Do stref ochronnych na obszarze realizacji Kontraktu nalezy zaliczy¢ strefe A ochrony uzdro-
wiskowej.

Oceng aktualnego stanu powietrza na obszarze Zadania dokonano na podstawie pomiarow wy-
konanych w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska w 2018 r. w najblizej potozonym
punkcie pomiarowo-kontrolnym, zlokalizowanym w Ktodzku przy ul. Szkolnej [GIOS RWMS,
2019]. Nie zanotowano przekroczen poziomow dopuszczalnych obowigzujacych dla dwu-
tlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla, ozonu oraz benzenu, zarowno poziomu 1-godzin-
nego, jak i 24-godzinnego. Najwigkszym problemem sg wysokie stezenia pylu zawieszonego
PM10 oraz benzo(a)pirenu, obserwowane szczegolnie w okresie grzewczym. Na stacji Ktodzko
ul. Szkolna zanotowano w 2018 r. 55 dni z przekroczong norma $redniodobowg PM10.

4.4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna omawianego obszaru jest skomplikowana. Skaty budujace podtoze naleza
do roznych jednostek geologicznych. Skaty ulegaty szybkiemu rozpadowi i powstawaty rozle-
gle rumowiska kamienne i pokrywy blokowogruzowe oraz gliny stokowe. Ostatecznie tereny
dolin rzecznych zostaty pokryte osadami aluwialnymi, a na wyzej potozonych wychodniach
skal krystalicznych wyksztalcily si¢ gliny zwietrzelinowe.

W analizowanym obszarze najstarsze serie skalne, datowane na proterozoik lub stary paleozoik,
wystepuja w obrebie Masywu Snieznika oraz Gér Bystrzyckich. Pomiedzy nimi wyréznia sie
trzecig jednostke geologiczna zwang Rowem Gornej Nysy Ktodzkie;j.

Row gornej Nysy wypetiony jest osadami gornej kredy, zalegajacymi na starszych utworach
metamorficznych. Na obszarze gminy mniejsze rozprzestrzenienie posiadaja utwory kenozo-
iczne. Utwory trzeciorzedowe nie wystepuja, natomiast utwory czwartorzedowe reprezento-
wane sg gtoéwnie przez osady rzeczne Nysy Ktodzkiej 1 jej doptywy, a takze osady zwirowe
stozkéw naptywowych. Pokrywy glin zwatowych pochodzenia morenowego z okresu zlodo-
wacenia srodkowopolskiego zalegaja na powierzchniach wysokich teras akumulacyjnych oraz
obszarach potozonych powyzej tego rzecznego zasypania. Ich migzszo$¢ nie przekracza 4 m.
Na stokach w obszarach gorskich zalegaja utwory zboczowe zbudowane z glin kamienistych,
rumoszy i utwordw piaszczysto pylastych o migzszosci do ok. 2-3 m.

Miasto Ktodzko zlokalizowane jest natomiast w zasiegu jednostki geologiczno-strukturalnej
Masyw Ktodzki (metamorfik ktodzki), znajdujacej si¢ w obszarze monokliny przedsudeckie;j.
Jest to struktura potozona na pétnocny-zachod od intruzji ktodzko-ztotostockiej pomiedzy Go-
rami Bardzkimi i Niecka Srodsudecka. Skaty metamorfiku ktodzkiego na terenie miasta sa
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znacznie zroznicowane 1 silnie sfaldowane. Na powierzchni odstaniajg si¢ sporadycznie forma-
cje skalne nalezace do metamorfiku ktodzkiego i w czeéci do struktury bardzkiej, w ujsciu Sci-
nawki znajduje si¢ odstoniecie osadéw wieku pliocenskiego, na wysoczyznie i w dnie doliny
wystepuja roznej genezy utwory czwartorzedowe. Obserwuje si¢ tu rowniez wystgpienia glin
zwatowych zlodowacenia srodkowopolskiego oraz utwordéw lessowych zlodowacenia potnoc-
nopolskiego. W obrebie miasta wyrdzni¢ mozna trzy jednostki morfologiczne: tupki szarogta-
zowe, ilaste, mutowce; utwory czwartorzedowe lessopodobne tj. gliny pylaste i morenowe;
mady gliniaste, zwiry i piaskowce.

4.5. GLEBY | GRUNTY

Réznorodnos¢ podtoza geologicznego 1 urozmaicona rzezba obszaru a takze odmiennos$¢ czyn-
nikéw klimatycznych byty podstawa znaczacego zréznicowania glebowego obszaru Kontraktu.
Wyodregbni¢ nalezy nastgpujace dziaty wystepujacych tu gleb: litogeniczne, wytworzone na te-
renach skalistych i stokach gorskich, gdzie skala macierzysta jest w bezposrednim kontakcie
z powierzchnig (rankery i lokalnie redziny); autogeniczne — utworzone pod wptywem czynni-
koéw glebotworczych skaty macierzystej, roslinnos$ci i rzezby terenu (gleby brunatne kwasne
I wlasciwe, gleby bielicowe i bielice); hydrogeniczne — gleby bagienne i pobagienne (torfowe
I murszowate) oraz naptywowe — reprezentowane przez gleby aluwialne i mady.

Gleby hydrogeniczne ograniczaja swoj zasi¢g do den wigkszych dolin rzecznych. Sa to gleby
aluwialne w typie mad rzecznych. Powstaja one wskutek oddziatywania wod ptynacych.

W dolinach rzecznych poza madami wystepuja zwiry i piaski tarasow rzecznych. Na zboczach
dolin rzecznych znajduja si¢ holocenskie gliny deluwialne, czgsto z rumoszem skalnym.
W aspekcie przydatnosci rolniczej gleby na obszarze Kontraktu reprezentuja kompleks zbo-
zowo-gorski, pszenno-gorski, lokalnie zbozowo-ziemniaczany. Pod wzgledem wiasciwosci
rolniczej, przewazaja gleby Il i III klasy bonitacyjne;.

4.6. WoODY POWIERZCHNIOWE

Kontrakt zlokalizowany jest w obrgbie nastepujacych Jednolitych Czesci Wod
Powierzchniowych (dalej JCWP):

e JCWP Nysa Ktodzka od Roézanki do Biatej Ladeckiej o kodzie RW6000812159 —
Obiekt Dtugopole-Zdroj, Obiekt Bystrzyca Ktodzka,

e JCWP Porebnik o kodzie RW600041211969 — Obiekt Diugopole-Zdroj,

e JCWP Nysa Ktodzka od zrodet do Rozanki o kodzie RW60004121169 — Obiekt
Miedzylesie,

e JCWP Bystrzyca o kodzie RW60004121499 — Obiekt Bystrzyca Ktodzka,

e JCWP Nysa Klodzka od Biatej Ladeckiej do Scinawki o kodzie RW60000812199 —
Obiekt Ktodzko,

e JCWP Jaszkowka o kodzie RW60004121929 — Obiekt Ktodzko,

e JCWP Jodtowka o kodzie RW60004121969 — Obiekt Ktodzko.

JCWP Nysa Ktodzka od Rozanki do Bialej Lgdeckiej reprezentuje typ abiotyczny nr 8 — mata
rzeka wyzynna krzemianowa. Sa to rzeki o znacznym spadku i duzej predkosci nurtu oraz
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chlodnej i dobrze natlenionej wodzie. Substrat denny ztozony jest przewaznie z grubego zwiru
i duzych kamieni, w miejscach spokojnych z piasku i itu. O zréznicowaniu siedlisk decyduje
obecno$¢ ponadwymiarowych glazow i rumoszu drzewnego. Cze$¢ wod ma status naturalnej
JCWP.

JCWP Porebnik reprezentuje typ abiotyczny nr 4 potok wyzynny krzemianowy z substratem
gruboziarnistym. Sg to potoki o znacznym spadku, duzej predkosci nurtu i duzych rocznych
wahaniach przeptywu. Substrat denny ztozony jest przewaznie z otoczakow, kamieni, grubego
zwiru. O zroznicowaniu siedlisk decyduje obecnos¢ ponadwymiarowych gltazéw i rumoszu
drzewnego. Cz¢$¢ wod ma status silnie zmienionej czgsci wod (SZCW) JCWP.

JCWP Nysa Ktodzka od Zrodet do Rozanki reprezentuje typ abiotyczny nr 4 — potok wyzynny
krzemianowy z substratem gruboziarnistym. Sg to potoki o znacznym spadku, duzej predkosci
nurtu iduzych rocznych wahaniach przeptywu. Substrat denny ztozony jest przewaznie
Z otoczakow, kamieni, grubego zwiru. O zréznicowaniu siedlisk decyduje obecno$é
ponadwymiarowych glazéw 1 rumoszu drzewnego. Cz¢§¢ wod ma status naturalnej JCWP.

JCWP Bystrzyca reprezentuje typ abiotyczny nr 4 - Potok wyzynny krzemianowy z substratem
gruboziarnistym — zachodni. Ma status silnie zmienionej czg¢$ci wod.

JCWP Nysa Klodzka od Bialej Ladeckiej do Scinawki reprezentuje typ abiotyczny nr 8 — mata
rzeka wyzynna krzemianowa zachodnia. Sg to rzeki o znacznym spadku i predko$ci nurtu oraz
chtodnej i dobrze natlenionej wodzie. W substracie dennym przewazajg kamienie i zwir, za$
osady piaszczyste i muliste wystepuja w zastoiskach i glg¢bszych plosach o wolniejszym nurcie.
O zr6znicowaniu siedlisk decyduje obecnos¢ ponadwymiarowych gltazéw, rumoszu drzewnego
i podmytych brzegow z korzeniami drzew. Do omawianej JCW zaliczony jest ujSciowy odcinek
Bystrzycy Dusznickiej (ponizej Wielistawki), ktéry wykazuje cechy posrednie pomigdzy
typem abiotycznym nr 6 i 8. Sktad ichtiofauny na nieprzegrodzonym odcinku ujsciowym
znajduje si¢ pod znacznym wplywem rzeki glownej, natomiast powyzej niedroznych przegrod
jest zblizony do opisanego dla typu nr 6. Nalezy podkresli¢, ze wiaczony do JCW Nysy
Ktodzkiej dolny fragment Bystrzycy Dusznickiej jest wymieniany jako istotny dla odtworzenia
drozno$ci migracyjnej dla tososia i1 troci wedrownej, poniewaz wystepuja tam potencjalne
tarliska tych gatunkéw. JCWP ma status naturalnej JCWP.

JCWP Jaszkowka oraz JCWP Jodtowka reprezentuja typ abiotyczny 4 — potok wyzynny
krzemianowy z substratem gruboziarnistym — zachodni. Maja status silnie zmienionych czesci
wod.

Ocena stanu/potencjalu ekologicznego

JCWP Nysa Klodzka od Rozanki do Bialej Lgdeckiej badana byla w punkcie pomiarowo-
kontrolnym Nysa Klodzka - powyzej ujscia Biatej Ladeckiej (Krosnowice) o kodzie
PL02S1401 1228. Stan wod oceniono jako zly, o czym zadecydowata ocena elementow
fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) — ponizej stanu dobrego. Stan ekologiczny JCWP Nysa
Ktodzka od Rozanki do Biatej Lgdeckiej okreslono jako umiarkowany (klasa III) ze wzgledu na
ocen¢ fitobentosu (jedyny element biologiczny poddany ocenie). Stan elementoéw
hydromorfologicznych jest bardzo dobry (klasa I), natomiast stan chemiczny okres$lono jako
dobry.

JCWP Poregbnik 0 kodzie RW600041211969 zgodnie z aPGW nalezy do JCWP
niemonitorowanych.

42



PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM — — — — — — .
KONTRAKT NA ROBOTY 2B.1/1

Oceng stanu JCWP Nysa Klodzka od Zrédet do Rézanki przeprowadzono w ramach PMS w
2017 i 2018 r., w punkcie pomiarowo-kontrolnym Nysa Klodzka - ponizej Miedzylesia
(PL02S1401 1227). Stan wod JCWP w roku 2017 oceniono jako zty. Sposréd elementow
biologicznych ocen¢ w klasie IIl uzyskaly: fitobentos, makrofity oraz ichtiofauna. Tylko
makrobezkregowce oceniono w 1 klasie stanu ekologicznego. Z przedstawionych powyzej
wzgledow stan ekologiczny JCWP oceniono w klasie III, za$ ogdlny stan JCWP - jako zty.

Ocene stanu obu JCWP przeprowadzono w ramach PMS w 2017 r. JCWP Nysa Klodzka od
Rozanki do Biatej Lgdeckiej badana byta w punkcie pomiarowo-kontrolnym Nysa Ktodzka -
powyzej uj$cia Biatej Ladeckiej (Krosnowice) o kodzie PL02S1401 1228. JCWP Bystrzyca
badana byta w punkcie pomiarowo-kontrolnym Bystrzyca - ujscie do Nysy Ktodzkiej. Stan wod
obu JCWP w roku 2017 oceniono jako zty (Tab. 4). W przypadku obu JCWP o ztym stanie
zadecydowata ocena elementow fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) — ponizej stanu dobrego.
Stan ekologiczny JCWP Nysa Klodzka od Rézanki do Bialej Lgdeckiej okreslono jako
umiarkowany (klasa III) ze wzgledu na ocen¢ fitobentosu. Stan -elementéw
hydromorfologicznych jest bardzo dobry (klasa I), natomiast stan chemiczny okreslono jako
dobry. Potencjat ekologiczny JCWP Bystrzyca okreslono jako ponizej dobrego. Stan
elementow hydromorfologicznych jest dobry (klasa II), réwniez stan chemiczny okre§lono jako

dobry.

Ocene stanu wszystkich JCWP przeprowadzono w ramach PMS w 2017 r. JCWP Nysa Klodzka
od Bialej Ladeckiej do Scinawki badana byta w punkcie pomiarowo-kontrolnym Nysa Ktodzka
— ponizej Ktodzka o kodzie PL02S1401 1229. Stan elementow biologicznych okreslono jako
umiarkowany, ze wzgledu na ocen¢ makrofitow i ichtiofauny, podczas gdy zaréwno fitobentos
jak makrobezkregowce oceniono w klasie II. Rowniez parametry fizykochemiczne uzyskaty 11
klasg, jednak stan chemiczny okre$lono jako ponizej dobrego ze wzgledu na przekroczenia
warto$ci granicznych dla substancji priorytetowych. W zwiagzku z tym stan JCWP okreslono
jako zly.

JCWP Jaszkdwka badana byta w punkcie pomiarowo-kontrolnym Jaszkdwka - ujscie do Nysy
Ktodzkiej o kodzie PL02S1401 2275. JCWP Jodléwka badana byta w punkcie pomiarowo-
kontrolnym Jodtowka - ujscie do Nysy Klodzkiej o kodzie PL02S1401 1235. Obie
przedmiotowe JCWP charakteryzowaly si¢ umiarkowanym potencjatem ekologicznym.
Uzyskaly one ocen¢ w klasie I dla makrobezkregowcow oraz w III klasie dla fitobentosu,
monitoringu makrofitéw i ichtiofauny nie prowadzono. Klasa elementéw fizykochemicznych
(grupa 3.1-3.5) zostata okreslona jako ,,ponizej stanu dobrego”, brak jest natomiast danych o
stanie chemicznym. W zwigzku z tym ich stan oceniono jako zty.

Przedmiotowe JCWP charakteryzowaly si¢ umiarkowanym stanem lub potencjatem
ekologicznym. Jednak ich stan oceniono jako zly.

Oceng stanu dla poszczegolnych JCWP znajdujacych si¢ w obrebie Kontraktu przeprowadzong
w ramach PMS w 2017 i 2018 r. przedstawiono w Tabela 1.
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Tabela 1. Stan JCWP znajdujacych si¢ w obrebie Zadania wg PMS z 2017 r. i 2018 r.!

OCENA STANU JCWP

Nysa Ktodzka od R6- Nvsa Klodzka od Nysa Klodzka od Jaszkowka Jodiéwka
Nazwa klasyfikowanej JCWP | zanki do Biatej Ladec- | Porebnik Nysa ROCZKA OC | pyctrzyca Bialej Ladeckiej do
. . zrédel do Rozanki % &
kiej Scinawki
Kod klasyfikowanej JCWP RW6000812159 RW600041211969 RW60004121169 RW60004121499 RW60000812199 RW60004121929 RW60004121969
Kod punktu pomiarowego PLO2S1401_1228 - PL02S1401_1227 PL02S1401 1231 PL02S1401_1229 PL02S1401_2275 PL02S1401_1235
Nysa Ktodzka - - . . . . - L
Nazwa punktu pomiarowego 2e\gsjjs'cic; I;iajejrl)_:\c,jvgc— ) Nysa Klodzka - poni- | Bystrzyca - ujscie do | Nysa Ktodzka — poni- | Jaszkdéwka — ujscie do | Jodtowka - ujscie do
kiej (Krosnowice) zej Miedzylesia Nysy Ktodzkiej zej Ktodzka Nysy Ktodzkiej Nysy Ktodzkiej
Dtugosé JCWP, km 27,76 5,28 44,73 21,48 14,28 26,18 8,16
Typ abiotyczny 8 4 4 4 8 4 4
Status JCWP NAT SZCW NAT SZCW NAT SZCW SZCW
Klasa elementow biologicz- | ) " | i m i
nych
Klasa elementéw hydromor-
. - | | | 1 1
fologicznych
Klasa elementdw fizykoche-
micznych (grupa 3.1-3.5) psd i I I I psd psd
Klasa elementéw fizykoche-
micznych - specyficzne za- - I b.d. I b.d. b.d.
nieczyszczenia syntetyczne i
niesyntetyczne (grupa 3.6)
STAN/POTENCJAt EKOLO- UMIARKOWANY i UMIARKOWANY MAKSYMALNY UMIARKOWANY UMIARKOWANY UMIARKOWANY
GICZNY (Klasa I1I) (Klasa 1) (Klasa I) (Klasa 1) (Klasa 1) (Klasa 1)
STAN CHEMICZNY DOBRY - psd brak oceny Psd b.d. b.d.

L Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod (Ocena stanu jednolitych czesci wod rzek i zbiornikéw zaporowych w roku

2017 — 2018).

45


http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod

PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM — — — — — — .
KONTRAKT NA ROBOTY 2B.1/1

Ustalenia wynikajace z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(aPGW)

W rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016, poz. 1967) przedmiotowe
Zadanie okreslone zostato jako ,,Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej”
(id: 3_166_0).

W Tabela 2 przedstawiono podstawowe zapisy dotyczace poszczegolnych JCWP zawartych w
aktualnym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Celami $rodowiskowymi wyznaczonymi dla przedmiotowych JCWP jest osiagniecie dobrego
stanu/potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Celami srodowiskowymi
wyznaczonymi dla JCWP Nysa Klodzka od Rozanki do Biatej Lgdeckiej oraz Nysa Ktodzka od
Bialej Lgdeckiej do Scinawki jest réwniez zapewnienie mozliwosci migracji organizméw
wodnych na odcinku cieku istotnego - Nysa Ktodzka od Bialej Ladeckiej do Bystrzycy oraz
Nysa Ktodzka wraz z Bystrzyca Dusznicka.
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Tabela 2 Charakterystyka JCWP znajdujacych si¢ w obrebie Zadania na podstawie aPGW

powodziowa doliny
rzeki Nysy Ktodzkiej

proporcjonalne koszty.

kiej - Potok Gowordwka

kiej - Bystrzyca Ktodzka

nickiej i rzeki Kamienny
Potok, Ochrona przeciw-
powodziowa doliny
rzeki Nysy Ktodzkiej

wodzig Kotliny Ktodz-
kiej - Potok Jaszkowka

. W . Nysa Klodzka od Bia- Jaszkowka Jodlowka
azwa klasy- | Nysa Ktodzka od R6- Nysa Klodzka od 7ré lej Ladeckiej do Sci-
fikowanej anki iatej b i a A
ikowanej Z?n.kl do Biatej Ladec- | Porebnik det do Rézanki Bystrzyca nawki
Jcwp kiej
dobry stan ekologiczny, dob.ry sta'n' ek_0|09i_92ny;
mozliwos¢ migracji or- mozliwos¢ m1(gjraCJ;]or-
Cele $rodowi- | ganizméw wodnych na . ganizmow woanych na
gani / wochy dobry potencjat ekolo- . dobry potencjat ekolo- |odcinku cieku istotnego | dobry potencjat ekolo- | dobry potencjat ekolo-
skowe wy- | odcinku cieku istot- . dobry stan ekologiczny, | - . .
znaczone w | nego - Nysa Ktodzka od glezny, dobry stan chemiczny giczny, . - Nysa Klodzka w obre- | giczny, - giczny, -
PGW Biatei Ladeckiei do B dobry stan chemiczny dobry stan chemiczny bie JCWP, wraz z By- | dobry stan chemiczny dobry stan chemiczny
a late] Ladeckie] do By- strzyca Dusznicka w ob-
strzycy, . rebie tej JCWP;
dobry stan chemiczny dobry stan chemiczny
Termin osia-
gniecia do- 2027 2021 2015 2015 2027 2021 2021
brego stanu
Zagrozenie
nieosiagnie- zagrozona zagrozona niezagrozon niezagrozon 7agrozon zagrozon zagrozon
ciem celéw g g ezagrozona ezagrozona agrozona agrozona agrozona
RDW
4(4)-1: Brak mozliwosci
technicznych
4(4)-1: Brak mozliwosci 4(7): O_chrona pI’ZECI-W- 4(4)-1: Brak mozliwosci | 4(4)-1: Brak mozliwo$ci
technicznych 4(4): Brak mozliwosci|4(7): Ochrona przed po- | 4(7): Ochrona przed po- | Powodziowa doliny | technicznych technicznych
Odstepstwa | 4(7): Ochrona przeciw- |technicznych oraz dys-|wodziag Kotliny Ktodz-|wodziag Kotliny Ktodz- rzeki Bystrzycy Dusz-|4(7): Ochrona przed po-|4(7): Ochrona przed po-

wodzig Kotliny Klodz-
kiej - Potok Jodtownik

Zrodto: Opracowanie wlasne na podstawie bazy danych aPGW.
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Informacje o obszarach chronionych wskazanych w 816 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne

Zgodnie z art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 poz. 2268))
wyznacza si¢ obszary chronione, dla ktérych okresla si¢ cele srodowiskowe dotyczace wod:

a) jednolite czg$ci wod przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi,

b) jednolite czesci wod przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym
kapieliskowych,

C) obszary wrazliwe na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi
ze zrodet komunalnych, rozumiang jako wzbogacanie woéd biogenami, w
szczegbdlno$ci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujacymi przyspieszony
wzrost glonéw oraz wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku ktorego
nastepuja niepozadane zakltocenia biologicznych stosunkéw w Srodowisku
wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod,

d) obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w
przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych
utrzymanie lub poprawa stanu wadd jest waznym czynnikiem w ich ochronie,

e) obszary przeznaczone do ochrony gatunkow zwierzat wodnych o znaczeniu
gospodarczym.

W Tabela 3 na podstawie bazy danych aPGW, przedstawiono ww. obszary chronione
wyznaczone w obrebie przedmiotowych JCWP.
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Tabela 3 Obszary chronione na podstawie Ustawy prawo wodne wyznaczone w obre¢bie JCWP

nych, rozumiang jako
wzbogacanie wod bioge-
nami, w szczegbdlnosci

zwigzkami azotu lub fos-

§ ko) o g = g ko) § ‘D o]
Obszary chronione wy- | < & 3 = S 3 :§ 3 3 2 3 % S S % . S £ —g 2
znaczone zgodnie z §16 E%E% 'a:»E.“ Em§ E%E% > ‘E‘: E§E % % § = 5:
pkt 32 ustawy z dnia 20 i%ég &3 §>§§ a;zég & 3 2= S 3 g 2 3
lipca 2017 r. - Prawo E_gg =8 E% 7z 3 =g =8 % 2 Z 24 2 a 3 g =
wodre: =2 % | &3 52 |22z | 8% |E2°z| §z S 2
2 & S Sz K S E K
Jednolite czesci wod prze-
znaczone do poboru wody
na potrzeby zaopatrzenia TAK NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE
ludno$ci w wode przezna-
czong do spozycia przez
ludzi
Obszary przeznaczone do
ochrony  gatunkow zwie- NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE
rzat wodnych o znaczeniu
gospodarczym
Jednolite czesci wod prze-
znaczone do celow rekrea- NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE
cyjnych, w tym kapielisko-
wych
Obszary wrazliwe na eu-
trofizacj¢ wywotang zanie-
czyszczeniami pochodza-
cymi ze zrédet komunal- TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

49



PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM

KONTRAKT NA ROBOTY 2B.1/1

ochronie przyrody, dla kt6-
rych utrzymanie lub po-
prawa stanu wadd jest waz-
nym czynnikiem w ich
ochronie

iy > S = Sz 2z ©

Obszary chronione wy- "§ 'E @ —E § 'E :E § 'E E:% g % % 'E 3z = § E § 'E %

znaczone zgodnie z §16 E_g:::ﬁ RN E§§ E_g:g&‘. s § E%E % % c:\l: = §

pkt32ustawy zdnia20 | § =z g 3 g3 283 33283 a S g2 £ 8 s 3 = 3

lipca 2017 r. - Prawo ZEE‘% g% Z:‘g% ZEE‘S % § A % o § § %

woce: 527 | & SIE | §27F | Sz |EEfE| g2 S 2

23 & S 2 Sz K S 3 K

foru, powodujacymi przy-
spieszony wzrost glonéw
oraz wyzszych form zycia
roslinnego, w wyniku kto-
rego nastgpuja niepoza-
dane zaktocenia biologicz-
nych stosunkéw w $rodo-
wisku wodnym oraz po-
gorszenie jakosci tych wod
Obszary przeznaczone do
ochrony siedlisk lub gatun-
kéw, o ktérych mowa w
przepisach ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Zrodho: Opracowanie whasne na podstawie bazy danych aPGW
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4.7. WODY PODZIEMNE

Planowany Kontrakt potozony jest na obszarze dwdch Jednolitych Czgsci Wod Podziemnych
(JCWPd): JCWPd nr 125 (Obiekt Diugopole — Zdréj, Obiekt Miedzylesie, Obiekt Bystrzyca
Klodzka, Obiekt Ktodzko) oraz JCWPd nr 126 (Obiekt Ktodzko).

Aktualng oceng stanu ilosciowego i chemicznego JCWPd przedstawiono na podstawie raportu
PIG PIB Raport o stanie jednolitych czesci wod podziemnych w dorzeczach — stan na rok 2016,
opracowanego na zlecenie Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska (GIOS) w Warszawie,
w ramach realizacji przedsigwzigcia pn.: ,, Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu
Jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPdA) w dorzeczach w latach 2015-2018”. Stan jako-
$ciowy oraz ilo§ciowy JCWPd nr PLGW6000125 oraz JCWPd nr 126 o kodzie PLGW6000126
oceniono jako dobry. Celami $rodowiskowymi dla przedmiotowych JCWPd jest osiagnigcie
dobrego potencjatlu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Nie sg one zagrozona ryzy-
kiem niespelnienia celow srodowiskowych.

W zasiegu oddziatywania Obiektu Klodzko, w czwartorzedowym pigtrze wodonosnym zloka-
lizowany jest Glowny Zbiornik Wo6d Podziemnych — GZWP nr 340 — Dolina kopalna rzeki
Nysa Ktodzka. W rejonie pozostatych Obiektdw nie wyznaczono zbiornikow waéd podziem-
nych.

Obszar miasta Bystrzyca Klodzka znajduje si¢ w calosci w obszarze ONO najwyzszej ochrony
zasobow wodnych GZWP nr 341 "Niecka wewnatrzsudecka Kudowa Zdrdj - Bystrzyca
Ktodzka".

W Dhugopolu-Zdroju znajduja si¢ zrodta wod mineralnych. Sa to szczawy wodorowo-wegla-
nowo-wapniowo-sodowo-magnezowe zelaziste o stosunkowo stabym stopniu zmineralizowa-
nia (0,9-15 g/litr). Aktualnie sg czynne i eksploatowane 3 zrodta wod mineralnych: "Emilia",
"Renata” i "Kazimierz".
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Ryc. 1 Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem JCWPd nr 125

Zrédto: Karta Informacyjna JCWPd (Panstwowy Instytut Geologiczny PIB - https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-
pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-120-139/4560-karta-informacyjna-jcwpd-nr-125/file.html)
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Ryc. 2 Lokalizacja przedsiewzigcia wzgledem JCWPd nr 126

Zrédlo: Karta Informacyjna JCWPd (Panstwowy Instytut Geologiczny PIB - https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-
all/psh/zadania-psh/jewpd/jcwpd-120-139/4501-karta-informacyjna-jcwpd-nr-126/file.html)

4.8. KLIMAT AKUSTYCZNY

Na podstawie zapisow miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
obowiazujacych dla terendw polozonych w rejonie planowanych inwestycji:

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla cze$ci obszaru uzdrowiska
Diugopole-Zdroj (Uchwata nr XXI/185/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Ktlodzkiej
z dnia 26 lutego 2016 r.),

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 1 gminy Migdzylesie
(uchwata nr XXVIII/183/05 Rady Miejskiej w Migdzylesiu z dnia 31 Maja 2005 r.),

e Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Ktodzka. Ktodzko, 2018. Zalacznik nr 1 do uchwaty Nr LX1/475/2018 Rady Miejskie;j
w Ktodzku z dnia 15 listopada 2018 r,

nalezy stwierdzi¢, iz wzdluz rzeki znajduja si¢ w duzej mierze tereny chronione akustycznie:
tereny zabudowy mieszkaniowej, zarébwno jedno i wielorodzinnej oraz mieszkaniowo —
ustugowej, tereny zabudowy ushug lecznictwa uzdrowiskowego (w m. Dtugopole - Zdroj) oraz
tereny rekreacyjne (tereny zieleni parkowej).
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Kontrakt realizowany bedzie m.in. na obszarach uzdrowiska Dlugopole-Zdr6j powotanego
Zarzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wykazu
miejscowosci uznanych za uzdrowiska (M. P. nr 45, Poz. 228), spetniajgcych warunki Ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879, 960, 2260, z 2017
r. poz. 60.), w obrebie granicy stref ochrony uzdrowiskowej ,,A” 1 ,,B”. Zgodnie z Uchwata nr
XXI/185/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Klodzkiej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cze$ci obszaru
uzdrowiska Dtugopole-Zdréj - gmina Bystrzyca Klodzka. Tereny uzdrowiska zostaty
oznaczone jako UZ — tereny zabudowy ustug lecznictwa uzdrowiskowego.

Na terenach nalezacych do strefy ochronnej ,,A” uzdrowisk obowigzuja bardzie restrykcyjne
normy dotyczace dopuszczalnych pozioméw hatasu tj. 45dB w porze dnia oraz 40 dB w porze
nocy (Tabela 4).

Dopuszczalne warto$ci poziomdw dzwieku okresla si¢ w zaleznos$ci od rodzaju zrodla, rodzaju
terenu oraz okresu odniesienia. Wyniki analizy lokalnego klimatu akustycznego wyrazone
krotkookresowymi wskaznikami poziomu dzwicku LAeqD dB(A) i LAegN dB(A) oparto
0 rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity) [Dz. U. 2014.112 j.t].

Tabela 4 Dopuszczalne poziomy halasu

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
LAeq D
przedziat czasu odniesienia LAeq N
Rodzaj terenu réwny 8 najmniej korzyst- przedziat czasu odniesienia
nym godzinom dnia ko- réowny 1 najmniej korzystnej
lejno po sobie nastepuja- godzinie nocy
cym
a) Strefa ochr.om.wa A uz.drowiska 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy 50 40
c) Tereny domdw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i za-
mieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Na podstawie dostepnych danych badawczych, dotyczacych prac zwigzanych z przebudowsg
uktadow drogowych stwierdzi¢ mozna, ze w odlegtosci 50 m od granicy robdt dopuszczalne
poziomy hatasu w $rodowisku beda przekroczone niezaleznie od charakteru i zakresu
realizowanych prac. Warto$ci rdwnowaznego poziomu dzwigku przekraczaja 55 dB(A).
Oznacza to, ze konieczne jest zastosowanie dziatan minimalizujgcych negatywne
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oddziatywania na klimat akustyczny zwigzanych z montazem przeno$nych ekranow
akustycznych, wymienionych w Zataczniku nr 1 PZS.

4.9. FLORAIFAUNA

4.9.1. CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE

W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacj¢ przyrodniczg stwierdzono wystepowanie pigciu
siedlisk przyrodniczych z zalacznika I Dyrektywy 92/43/EEC:

- 3260 Nizinne i podgoérskie rzeki ze zbiorowiskami wiosienicznikéw (Ranunculion fluitantis),
- 6430 Ziotoro$la gérskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne (Convolvuletalia se-
pium),

- 6510 Ekstensywnie uzytkowane nizowe taki swieze (Arrhenatherion),

- 9170 Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum),
- 91E0* Le¢gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe).

Zbiorcze zestawienie siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych na obszarze Kontraktu
przedstawiono w Tabela 5.

Tabela 5 Zbiorcze zestawienie zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych w rejonie Kontraktu

Liczba stwierdzonych platow Eaczna powierzchnia [ha]
Typ Dlugopole — Bystrzyca Ktodzko
Lp. | siedliska | Miedzylesie s p,_
Zdréj Ktodzka
(kod)
Koryto Nysy | Koryto Nysy | Koryto Nysy | Koryto Nysy
Klodzkiej na | Ktodzkiej na | Ktodzkiej na | Klodzkiej na
1. 3260 catej catej calej catej 28,67
analizowanej | analizowanej | analizowanej | analizowanej
dlugosci dtugosci dtugosci dtugosci
2. 6430 - 2 1 1 0,27
3. 6510 - 1 - - 0,77
4. 9170 1 3 1 - 4,22
5. 91E0* - 3 2 7 19,57

*Siedlisko priorytetowe

4.9.2. CHRONIONE GATUNKI ROSLIN, GRZYBOW, MCHOW | POROSTOW

SZATA ROSLINNA

W miejscu realizacji 1 otoczeniu planowanych prac zanotowano wystepowanie tgcznie 16
chronionych 1/lub rzadkich gatunkéw roslin naczyniowych, mchow, watrobowcow, glonow
makroskopowych oraz porostow (
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Tabela 6).

Najcenniejszy element szaty ro$linnej stanowig platy wilosienicznika pedzelkowatego
Batrachium penicillatum, budujacego siedlisko 3260 w korycie Nysy Ktodzkiej. Jest to gatunek
ginagcy w skali kraju, wystepujacy dos¢ nielicznie w korycie Nysy Ktodzkiej miedzy ujsciem
Biatej Ladeckiej w Krosnowicach, a Ktodzkiem. Gruboziarnisty substrat denny w korycie
rzeki, w potaczeniu z wartkim nurtem stanowi najistotniejszy czynnik umozliwiajacy rozwoj
gatunku.

Tabela 6 Chronione i/lub rzadkie gatunki roslin naczyniowych, mszakéw, porostéw, watrobowcow i glonow

makroskopowych wystepujace w miejscu realizacji i otoczeniu Kontraktu

Liczba stanowisk Laczne sza-

Gatunek (na-
Lp. Dlugopole — X X Bystrzyca Klodzko cunkowe za-
zwa polska) L. Miedzylesie
Zdroj Klodzka soby

Rosliny naczyniowe

pierwiosnka
wyniosta
Primula ela-
tior

7 - - 1 51 - 2750 os

czosnek nie-
dzwiedzi

2. . . 5 - 2 5 112 - 370 os
Allium ursi-

num

$niezyca wio-
senna

3. . - - 1 - 101-250 os
Leucoium ver-

num

lilia ztotoglow
4. | Lilium marta- - - 1 - 1-5 os
gon

wlosienicznik
rzeczny
Batrachium
fluitans

wlosienicznik

dzelk t
g | Prereiowaly ; - - 1 11-50 0s
Batrachium

penicillatum

Mchy

nastroszek ke-
7. | dzierzawy 2 - - - 22-100 os
Ulota crispa

widtozab mio-
tlowy

8. . 1 - - - 1-50s
Dicranum sco-

parium
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fatdownik na-
stroszony

9. | Rhytidiadel- 1 - - - 11-50 os
phus squarro-
sus

wodnokrzy-
woszyj
rzeczny

10. 4 - 1 - 11-200 os
Hygroambly-
stegium flu-

viatile

szurpek prego-
wany

11. . - - - 1 1-50s
Orthotrichum

striatum

Watrobowce

miedzik ptaski
12. | Frullania dila- 5 - - - 45-205 os
tata

Porosty

odnozyca ma-
czysta

13. . . 1 - - - 6-10 os.
Ramalina fari-

nacea

makla tar-
niowa

14. . - 1 - - 1-5 os.
Evernia pru-

nastri

Krasnorosty

zabirosl

Batrachosper-
15. o 1 - - - 51-100 os
mum monili-

forme

hildenbrandia
16 fzeczna 4 1 51-550 os
" | Hildenbrandia

rivularis

4.9.3. CHRONIONE GATUNKI ZWIERZAT
Makrobentos i malakofauna

Wsrod makrobezkregowcow wodnych na stanowiskach inwentaryzacyjnych w Nysie
Ktodzkiej: Roztoki i Podtynie nie odnotowano gatunkoéw prawnie chronionych. Jednak zespoty
bezkrggowcoéw wykazywaly znaczne zrdznicowanie taksonomiczne, co przektadato si¢ na
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ocen¢ wskaznika MMI PL w | klasie dla stanowiska Roztoki oraz w Il klasie dla stanowiska
Podtynie.

Na obu stanowiskach inwentaryzacyjnych stwierdzono wystepowanie skaposzczetOw,
chruscikow, muchowek, jetek, pijawek oraz wielkoskrzydtych.

Odnotowano rowniez wystgpowanie wazek rownoskrzydtych. Przedstawicielami malakofauny
byly nielicznie wystepujace matze — groszkowki oraz dwa gatunki $limakow — przytulik
strumieniowy i namutek pospolity— gatunek obcy pochodzenia ponto-kaspijskiego.

Ryby i minogi

W rejonie planowanych prac mozna spodziewac si¢ wystepowania 10 gatunkéw ryb objetych
réznymi formami ochrony. Waznym gatunkiem uzytkowym wystepujagcym w rejonie prac jest
pstrag potokowy. Gatunek ten peini takze istotng rolg ekologiczng w zespotach ichtiofauny
i nalezy do grupy gatunkéw wskaznikowych dla dobrego stanu wod. W rejonie inwestycji moze
wystepowac rowniez 1 gatunek minogow - mindg strumieniowy.

Wyniki inwentaryzacji z 2017 r. (Sweco Consulting 2017), dane literaturowe oraz informacje
z Panstwowego Monitoringu Srodowiska wskazuja, ze w Nysie Klodzkiej w otoczeniu
planowanego Zadania mogg wystepowaé chronione gatunki ryb i minogéw wymienione
w Tabela 7.

Tabela 7 Wystepowanie gatunkéw ryb i minogoéw w rejonie realizacji Kontraktu

Gatunki ryb i minogéw

i OblektZI;l::’)gjopole - Obiekt Miedzylesie Oblegoiﬁgzyca T T T
1| mindg strumieniowy  |mindg strumieniowy glowacz biatopletwy Sliz
Lampetra planeri Lampetra planeri Cottus gobio Barbatula barbatula
2 glowacz biatoptetwy glowacz biatoptetwy glowacz pregopletwy brzana
Cottus gobio Cottus gobio Cottus poecilopus Barbus barbus
3 glowacz pregopletwy  |glowacz pregoptetwy Sliz pospolity lipien
Cottus poecilopus Cottus poecilopus Barbatula barbatula Thymallus thymallus
4 | Sliz $liz mindg strumieniowy glowacz biatoptetwy
Barbatula barbatula Barbatula barbatula Lampetra planeri Cottus gobio
5 lipien lipien lipien glowacz pregopletwy
Thymallus thymallus Thymallus thymallus Thymallus thymallus Cottus poecilopus
6 brzana i brzana mindg strumieniowy
Barbus barbus Barbus barbus Lampetra planeri
7 i ) i pstrag potokowy
Salmo trutta fario
8 i ) i klen
Leuciscus cephalus
9 i ) i strzebla potokowa
Phoxinus phoxinus
10 i i i kietb krotkowasy
Gobio gobio
11 i i i $winka

Chondrostoma nasus
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Entomofauna — gatunki owadoéw i slimakéw ladowych

Analizowane odcinki doliny Nysy Ktodzkiej i potoku Bystrzyca zasiedla 8 gatunkow chronio-
nych bezkregowcow. Na lezacej w poblizu Nysy Ktodzkiej takach stwierdzono modraszka na-
usitousa Phengaris nausithous. Motyl jest pod $cista ochrong i jest przedmiotem ochrony w
lezacych niedaleko obszarach Natura 2000 Dolina Bystrzycy L.omnickiej PLH020083 i Pasmo
Krowiarki PLH020019. Jest to najcenniejszy gatunek bezkregowcoéw wystepujacy w tym rejo-
nie. Czerwonczyk nieparek Lycaena dispar wymieniony w Zataczniku Il Dyrektywy Siedlisko-
wej, wystepuje na rosnacych w okolicy rzeki szczawiach. Slimak winniczek Helix pomatia za-
siedla wilgotne siedliska na brzegach Nysy Klodzkiej. Winniczek moze wystgpowac takze poza
stwierdzonym obszarem. Jest to gatunek szeroko rozpowszechniony o licznych i niezagrozo-
nych siedliskach. W ramach inwentaryzacji wskazano réwniez na wystgpowanie gatunkow
trzmieli (trzmiel rudy Bombus pascuorum, trzmiel kamiennik Bombus lapidarius trzmiel
ziemny Bombus terrestris). Dolina Nysy Ktodzkiej i potoku Bystrzyca stanowi miejsce zero-
wania dla tej grupy owadow. Nie wykazywano gniazd. Trzmiele przemieszczaja si¢ na znaczne
odlegtosci w celu pozyskania pokarmu, dlatego tez, nie faczy si¢ ich z konkretnymi siedliskami.
Wsrod chrzaszezy z rodziny biegaczowatych zinwentaryzowano 2 chronione gatunki (biegacz
skdrzasty Carabus coriaceus, biegacz zielonoztoty Carabus auronitens) gtéwnie wzdhuz od-
cinkow lesnych w buforze rzeki.

Wszystkie zinwentaryzowane gatunki wymienione w Tabela 8 nalezg do gatunkéw szeroko
rozpowszechnionych o licznych i niezagrozonych siedliskach.

Tabela 8 Wystepowanie chronionych gatunkéw bezkregowcow w rejonie realizacji Kontraktu

Chronione gatunki bezkregowcow
Obiekt Diugopole - . . . Obiekt Bystrzyca .
Lp. 7dr6j Obiekt Miedzylesie Klodzka Obiekt Klodzko
1 $limak winniczek czerwonczyk nieparek | modraszek nausitous trzmiel rudy
Helix pommatia Lycaena dispar Phengaris nausithous Bombus pascuorum
’ trzmiel rudy modraszek nausitous $limak winniczek modraszek nausitous
Bombus pascuorum Phengaris nausithous Helix pomatia Phengaris nausithous
3 biegacz skdrzasty trzmiel kamiennik czerwonczyk nieparek
Carabus coriaceus Bombus lapidarius Lycaena dispar
4 biegacz zielonoztoty trzmiel rudy i i
Carabus auronitens Bombus pascuorum
5 trzmiel ziemny
Bombus terrestris
Herpetofauna

Ropucha szara Bufo bufo, zaba trawna Rana temporaria i rzekotka drzewna Hyla arborea to
stwierdzone chronione gatunki plazéw, ktoére zasiedlaja analizowany teren. Z uwagi na
charakter terenu, osobniki zerujace mozna spotka¢ w roznych miejscach. Rzeki nie sg ich
miejscem rozrodu. Ropucha moze wystepowaé zaréwno w siedliskach wilgotnych i suchych.
Zaba trawna jest bardziej zwigzana z wilgotnymi tgkami, lasami i zakrzewieniami. Rzekotka
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preferuje niewielkie krzewy, na ktore si¢ wspina i tam zeruje. W rejonie Obiektu Dtugopole —
Zdr6) w bliskim sgsiedztwie obszaru planowanych robot znajdujg sie stawy parkowe
stanowigce siedlisko rozrodu ptazéw, wymagajace szczegolnej ochrony.

W rejonie Zadania stwierdzono rowniez stanowiska trzech gatunkéw chronionych gadow:
padalca zwyczajnego, jaszczurki zwinki i zaskronca. Zaskroniec jest gatunkiem $cisle

ZWigzanym z woda3.

Zinwentaryzowane gatunki w rejonie Kontraktu wymieniono w Tabela 9.

Tabela 9 Wystepowanie chronionych gatunkéw plazéw i gadéw w rejonie realizacji Kontraktu

Chronione gatunki plazow i gadow

Lp. Ob‘ektzlzlr“é%"p"le " | Obiekt Miedzylesie Ob'el'go'?lfktzzyca Obickt Klodzko
1 Zaba trawna ropucha szara ropucha szara zaskroniec zwyczajny
Rana temporaria Bufo bufo Bufo bufo Natrix natrix

2 ropucha szara
Bufo bufo

zaba trawna
Rana temporaria

zaba trawna
Rana temporaria

jaszczurka zwinka
Lacerta agilis

3 padalec zwyczajny
Anguis fragilis

rzekotka drzewna
Hyla arborea

4 i zaskroniec zwyczajny i
) Natrix natrix

Teriofauna

W rejonie planowanego Kontraktu w korycie Nysy Ktodzkiej i Bystrzycy stwierdzono
wystepowanie wydry. Objeta jest ochrong czg¢$ciowa i jest przedmiotem ochrony w obszarach
Natura 2000 (Dzika Orlica PLH020061, Dolina Bystrzycy Lomnickiej PLH020083). Dla
gatunku istotne jest zachowanie ukry¢ w brzegu rzeki. Wykorzystuje w tym celu migdzy innymi
miejsca pod korzeniami drzew i krzewOw rosngcych na brzegu.

W obrebie Obiektow Bystrzyca Ktodzka i Ktodzko wskazano roéwniez na obecnos¢ bobra. Bobr
wykorzystuje przede wszystkim fragmenty koryta rzeki potozonej poza centrami miast, gdzie
wzdtuz koryta wystepuja tegi i inne zadrzewienia (niewyksztalcone w formie ptatow siedlisk
przyrodniczych).

W Tabela 10 przedstawiono chronione gatunki ssakéw zinwentaryzowanych w rejonie
przedmiotowego Kontraktu.

Tabela 10 Wystepowanie chronionych gatunkéw ssakow w rejonie realizacji Kontraktu

Chronione gatunki ssakow
Obiekt Diugopole - . . . Obiekt Bystrzyca .
Lp. Zdroj Obiekt Miedzylesie Klodzka Obiekt Klodzko
1 wydra europejska wydra europejska wydra europejska wydra europejska
Lutra lutra Lutra lutra Lutra lutra Lutra lutra
2 ) i bobr europejski bobr europejski
Castor fiber Castor fiber
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Ornitofauna

Na obszarze Kontraktu stwierdzono wystepowanie 21 gatunkéw ptakow objetych w Polsce $ci-
sta ochrong gatunkowa, w tym trzy gatunki wymienione w Zal. I Dyrektywy Ptasiej: zimoro-
dek, dzigciot $redni, gasiorek;

Nuroges, brodziec piskliwy, sieweczka rzeczna, zimorodek, pluszcz, pliszka gorska kokoszka
to chronione gatunki ptakow zwigzane bezposrednio z korytem rzecznym. Pluszcz i pliszka
preferuja okolice mostow, gdzie czesto w ich konstrukcji zaktadajg gniazda. Gniazda mogg by¢
réwniez w umocnieniach brzegoéw rzek, na przyktad migedzy kamieniami. Pluszcz wykorzystuje
do zerowania wystajace z wody kamienie i inne miejsca, z ktérych moze nurkowaé w poszuki-
waniu pozywienia w nurcie rzeki. Zimorodek zaktada gniazda w stromych obrywach brzegow
(norka ziemna). Do polowan wykorzystuje zwisajace nad nurtem galezie drzew 1 krzewow.

Brodziec piskliwy i sieweczka rzeczna zwigzane sg z odstonigtymi ptaskimi terenami przy wo-
dzie (plaze, tachy), gdzie Zzeruja i moga zaktada¢ gniazda (okres gniazdowania od konca kwiet-
nia do potowy lipca). Nuroge$ zeruje w nurcie rzeki. Gniazda zaktada w dziuplach rzadziej
w norach lub wykrotach. Strumieniéwka czesto ma swoje siedliska w nadrzecznych ziotoro-
slach 1 krzewach. Pliszka siwa rzeke i jej okolice raczej wykorzystuje do zerowania. Gniazda
zaklada najczgsciej wsrod zabudowy, moga to by¢ roéwniez konstrukcje mostow. Kretoglow,
petzacz lesny, wilga, muchotéwka szara, dzigciot zielony, dzigciot $redni, pleszka, zwigzane sa
z terenami zadrzewionymi i krzewami.

Gasiorek, poklaskwa i $wierszczak to ptaki terenow otwartych takich jak nadrzeczne taki z za-
krzaczeniami. Obecno$¢ pustutki i kawki wynika z antropogenicznego otoczenia obszaru robot
— s3 to gatunki w znacznej mierze gniezdzace si¢ w miastach, na budowlach stworzonych przez
ludzi (mosty, kominy, wieze itp.).

Pomini¢to gatunki synantropijne (wrobel, sierpowka, grzywacz, kopciuszek, bogatka, mod-
raszka) zalatujgce nad rzeke, gdyz dla nich nie jest to siedlisko, gdzie stale przebywaja. Podej-
mujgc wycinke drzew i1 krzewow nalezy jednak zwrdci¢ uwage na wszystkie stwierdzane w re-
jonie prac gatunki ptakow ze wzgledu na mozliwo$¢ zatozenia przez nie gniazda w roslinnos$ci
nadrzecznej.

W Tabela 11 przedstawiono chronione gatunki ptakéw zinwentaryzowanych w rejonie
przedmiotowego Kontraktu.

Tabela 11 Wystepowanie chronionych gatunkéw ptakéw w rejonie realizacji Kontraktu

Chronione gatunki ptakéw
Lp. OblektZ]()jl;légjopole - Obiekt Miedzylesie Oblelgoiﬁgzyca TS T

1 | nuroges dzigciot $redni brodziec piskliwy nuroges

Mergus merganser Dendrocopos medius Actitis hypoleucos Mergus merganser
2 kretogtow dzigciot zielony kretogtow brodziec piskliwy

Jynx torquilla Picus viridis Jynx torquilla Actitis hypoleucos
3 pliszka gorska kawka mucholdéwka szara pustutka

Motacilla cinerea Corvus monedula Muscicapa striata Falco tinnunculus
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Chronione gatunki ptakdw

Lp. Ob‘ektzlzlr‘;gj"p"le " | Obiekt Miedzylesie Ob'egoiflgzyca Obiekt Klodzko
4 | pliszka siwa kokoszka nuroges zimorodek
Motacilla alba Gallinula chloropus Mergus merganser Alcedo atthis
5 | mucholéwka szara pliszka gorska pelzacz lesny dzigciot $redni
Muscicapa striata Motacilla cinerea Certhia familiaris Dendrocopos medius
6 | pluszcz pliszka siwa pliszka gorska pliszka gorska
Cinclus cinclus Motacilla alba Motacilla cinerea Motacilla cinerea
7 ) ) pliszka siwa pliszka siwa
Motacilla alba Motacilla alba
3 ) ) pluszcz pluszcz
Cinclus cinclus Cinclus cinclus
9 i ) sieweczka rzeczna gasiorek
Charadrius dubius Lanius collurio
10 ) ] strumieniéwka wilga
Locustella fluviatilis Oriolus oriolus
1 ) ) wilga Swierszczak
Oriolus oriolus Locustella naevia
12 ) ) zimorodek strumienidowka
)Alcedo atthis Locustella fluviatilis
13 i ) i poklaskwa
Saxicola rubetra
pleszka
14 - - - Phoenicurus phoenicu-
rus
15 i ] i kawka
Corvus monedula

Chiropterofauna

Inwentaryzacja przyrodnicza w dolinie Nysy Klodzkiej i Bystrzy Dusznickiej (Sweco
Consulting, 2017) wykazata tacznie obecnos¢ 9 gatunkdédw nietoperzy w obrebie
poszczegblnych Obiektow (Tabela 12).

Nocek Alkatoe Myotis alcathoe poluje na owady nisko nad powierzchnig wody, a jego letnie
kryjéwki znajduja si¢ w dziuplach drzew. Jest to wigc gatunek potencjalnie narazony na
negatywne oddziatywanie planowanego Kontraktu. Waznym elementem siedlisk nocka
Brandta Myotis brandtii sa lasy oraz zbiorniki wodne, gdzie chetnie poluje na motyle, pajaki
oraz muchowki.

Nocek rudy Myotis daubentonii to gatunek najbardziej zwigzany z rzekg. Czg¢sto zeruje tuz nad
lustrem wody.

Borowiec wielki Nyctalus noctula to gatunek chetnie zerujacy na terenach otwartych, w tym
nad wodami. Kolonie rozrodcze sg zlokalizowane w dziuplach drzew. Karlik malutki
Pipistrellus pipistrellus, karlik drobny Pipistrellus pygmaeus to z kolei gatunki czesto
zasiedlajacy kryjowki antropogeniczne, takie jak szczeliny murdéw, ktdrych nie brakuje
W umocnieniach brzegowych Nysy Klodzkie;j.
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Mroczek pdzny Eptesicus serotinus jest nietoperzem wybitnie synantropijnym. Zaroéwno letnie
jak i zimowe kryjowki znajduja si¢ w obiektach antropogenicznych.

Nocek Natterera Myotis Nattereri poluje najczesciej wérod drzew i nad zaro$nietymi wodami.

Wazne jest, aby przy pracach zwigzanych z konstrukcjami mostow zwrdci¢ uwage na mozliwe
przebywanie w szczelinach nietoperzy (nocki, borowiec wielki i inne). Gatunki te byty stwier-
dzane w niewielkich odlegtosciach od planowanych miejsc realizacji robot.

Tabela 12 Wystepowanie chronionych gatunkéw nietoperzy w rejonie realizacji Kontraktu

Chronione gatunki nietoperzy
Lp. Ob‘ektzlzlr‘}ﬁ"p"'e " | Obiekt Miedzylesie Ob'el'go'?lflgzyca Obiekt Klodzko
1 nocek Brandta borowiec wielki karlik malutki borowiec wielki
Myotis brandtii Nyctalus noctula Pipistrellus pipistrellus | Nyctalus noctula
) nocek Alkatoe karlik drobny nocek rudy karlik malutki
Myotis alcathoe Pipistrellus pygmaeus Myotis daubentonii Pipistrellus pipistrellus
3 ) karlik malutki borowiec wielki )
Pipistrellus pipistrellus | Nyctalus noctula
4 i mroczek sp. nocek Nattera i
Eptesicus/Vespertilio Myotis natteri
5 i nocek rudy mroczek pozny )
Myotis daubentonii Eptesicus serotinus

4.9.4.0BSzARY NATURA 2000

Kontrakt ze wzgledu na swg lokalizacj¢ 1 zakres prac moze potencjalnie posrednio oddzialtywac
na nastepujace obszary Natura 2000:

e Dolina Bystrzycy Lomnickiej PLH020083 — minimalna odlegtos¢ od obszaru robot
wynosi ok. 2,5 km od Obiektu Bystrza Ktodzka i ok. 6,5 km od Obiektu Dtugopole —
Zdrdé;j;

e Pasmo Krowiarki PLH020019 — minimalna odlegto$¢ od obszaru robdt wynosi ok.
3,5 km od Obiektu Bystrza Ktodzka i ok. 6,5 km od Obiektu Ktodzko;

e Sztolnia w Mlotach PLH020070 — minimalna odlegto$¢ od obszaru robot wynosi ok.
5,5 km od Obiektu Bystrza Ktodzka;

e Przelom Nysy Klodzkiej kolo Morzyszowa PLH020043 — minimalna odlegtos¢ od
obszaru robot wynosi ok. 3,0 km od Obiektu Ktodzko.

e Gory Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016 — minimalna odleglo$é¢ od obszaru
robot wynosi 3,8 km od Obiektu Miedzylesie oraz ok. 6,5 km od Obiektu Dtugopole -
Zdrdj.

e Dzika Orlica PLH020061 — minimalna odlegtos¢ od obszaru robot wynosi 5,5 km od
Obiektu Miedzylesie oraz od Obiektu Diugopole-Zdroj).

Lokalizacj¢ gtownych elementow Kontraktu wzgledem obszaréw Natura 2000 przedstawiono
W Zatgczniku nr 5 do PZS.
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4.9.5.POZOSTALE OBSZARY OBJETE OCHRONA
PARKI NARODOWE

W odlegtosci do 5 km od miejsc planowanych robdt nie wystepuja parki narodowe. Najblizej
potozony Park Narodowy Gor Stotowych znajduje sie ok. 16 km (a granica jego otuliny ok. 10
km) od Obiektu Ktodzko.

REZERWATY PRZYRODY

W odlegtosci do 5 km od miejsc planowanych robdt nie wystepuja rezerwaty przyrody.
Najblizej potozony Rezerwat Cisy znajduje si¢ ok. 8,3 km od Obiektu Ktodzko.

PARKI KRAJOBRAZOWE

W miejscu planowanych robét nie wystepuja Parki Krajobrazowe. Najblizej potozony Sniez-
nicki Park Krajobrazowy znajduje si¢ w odlegtosci ok. 3,9 km od Obiektu Migdzylesie a otulina
Parku w odlegtosci ok. 2,8 km.

OBSzARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

W bliskiej odlegtosci od Obiektu Diugopole — Zdroj (ok. 160 m), Obiektu Migdzylesie (ok. 600
m) i Bystrzyca Ktodzka (ok. 1 km) zlokalizowany jest Obszar chronionego krajobrazu Gory
Bystrzyckie i Orlickie, dlatego tez przeanalizowano wplyw na mozliwos$¢ naruszenia zakazéw
dla tego obszaru (rozdziat 5.7.4).

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

W odlegtosci do 5 km od miejsc planowanych robdt nie wystgpuja zespoty przyrodniczo-
krajobrazowe. Najblizej potozony Zesp6t Przyrodniczo-Krajobrazowy Obryw Skalny znajduje
si¢ ok 7,8 km od Obiektu Ktodzko.

UzYTKI EKOLOGICZNE

W odlegloéci do 5 km od miejsc planowanych robot nie wystgpuja uzytki ekologiczne.
Najblizej potozony Uzytek ekologiczny Rogozka znajduje si¢ ok. 11 km od Obiektu Bystrzyca
Ktodzka.

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

W odlegtosci do 5 km od miejsc planowanych robdt nie wystepuja stanowiska dokumentacyjne.
Najblizej potozone stanowisko dokumentacyjne - Sztolnia nr 18 w Podziemnej Trasie
Turystyczno-Edukacyjnej w Starej Kopalni Uranu w Kletnie znajduje si¢ ok. 14 km od Obiektu
Dtugopole — Zdroj i Bystrzyca Ktodzka.

POMNIKI PRZYRODY
W sgsiedztwie obszaru robot wystepuja nastepujace pomniki przyrody:

e zywotnik olbrzymi Thuja plicata (Thuja gigantea) - ok. 0,005 km od Obiektu
Migdzylesie,

e tulipanowiec amerykanski Liriodendron tulipifera - ok. 0,09 od Obiektu Ktodzko,

e Buk pospolity Fagus sylvatica, mitorzab dwuklapowy Ginkgo biloba, sosna czarna
Pinus nigra — ok. 0,2-0,4 km od Obiektu Bystrzyca Ktodzka.
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Znacznie dalej (ok. 3,4 km od Obiektu Dtuopole-Zdrdj) zlokalizowany jest pomnik przyrody
cis pospolity Taxus baccata.

KORYTARZE EKOLOGICZNE

Prace w ramach Obiektu Migdzylesie beda wykonywane w granicach korytarza ekologicznego
Gory Bystrzyckie GKZ-8B.

W bliskiej odlegtosci od planowanego Kontraktu ok. 0,3 km od Obiektu Diugopole — Zdroj
przebiega korytarz ekologiczny Gor Stotowych-potudnie GKZ-5A oraz ok. 0,3 km od Obiektu
Migdzylesie - korytarz ekologiczny Gory Bialskie i Masyw Snieznika GKZ-8C.

Nieco dalej od planowanego Kontraktu (ok. 1,9 km od Obiektu Ktodzko) przebiega korytarz
ekologiczny Gory Ztote - Gory Sowie GKZ-7B.

Powyzsze korytarze ekologiczne sg istotne dla populacji duzych ssakow lesnych oraz spojnosci
siedlisk le$nych i wodno-btotnych w skali krajowej i kontynentalnej. Przedmiotowy Kontrakt
nie ma elementéw, ktore mogtyby by¢ bariera w migracji organizmow, zwtaszcza duzych
ssakow lesnych. Schematyczny przebieg korytarzy ekologicznych w obregbie Ziemi Ktodzkiej
przedstawiono na rysunku 7.

-f(’Kamienla: Zabkowicki

Ryc. 3  Schematyczny przebieg korytarzy ekologicznych w obrebie Ziemi Ktodzkiej (Jedrzejewski i in. 2012)

Nysa Ktodzka wraz z doptywami w dorzeczu Odry pehnita historycznie istotng rolg jako miejsce
tarta wedrownych gatunkow ryb. Rzeka zapewniata dostepnos¢ tarlisk o znacznej powierzchni
dla licznych gatunkow (w dolnym biegu dla jesiotra, w $rodkowym i gérnym dla tososia
atlantyckiego, troci wedrownej, certy i minoga rzecznego). Rzeka jest tez miejscem
wystepowania i rozrodu ryb potamodromicznych: §winki, brzany oraz pstraga potokowego
i lipienia, a takze gatunkow chronionych: glowacza biatoptetwego, glowacza pregoptetwego,
minoga strumieniowego 1 $liza). Nadal zlewnia Nysy Klodzkiej ma bardzo duzg powierzchnie
potencjalnych tarlisk dla dwusrodowiskowych ryb lososiowatych, si¢gajaca okoto 60 ha
wliczajac w to powierzchni¢ tarlisk w doplywach (Btachuta i in. 2010). Wymagania dla
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droznosci migracyjnej: Nysa Ktodzka — Od ujscia do Odry do ujscia Scinawy Niemodlinskiej
(km 0+000-12+200) — ciagto$é liniowa dla jesiotra, za$ od ujécia Scinawy Niemodlinskiej do
Biatej Ladeckiej (km 12+200-135+100) oraz od ujscia Biatej Ladeckiej do Bystrzycy (km
135+100-150+200) — ciggltos¢ liniowa dla tososia. Obszar Kontraktu (rejon Obiektu Bystrzyca
Klodzka 1 Klodzko) =znajduje si¢ w odcinku wskazanym jako istotny dla ryb
dwusrodowiskowych, ktére historycznie migrowaly ta droga do gérnej Nysy Ktodzkiej i jej
gtéwnych doptywow (Bystrzycy Dusznickiej i Biatej Ladeckiej). Nysa Ktodzka petni takze role
jako droga migracji gatunkéw potamodromicznych. Drozno$¢ rzeki i tacznos¢ z doptywami
jest tez konieczna dla poprawy stabilnosci populacji wystepujacych w niej gatunkow
chronionych (glowacz biatoptetwy, §liz, lipien, brzana, minog strumieniowy).

4.10. ZABYTKI KULTURY

W Tabela 13 przedstawiono wykaz i charakterystyke zabytkow chronionych na podstawie
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2020

poz. 282), znajdujacych si¢ w poblizu miejsca realizacji Kontraktu (do 200 m).

Tabela 13 Lista zabytkoéw w poblizu miejsca realizacji Kontraktu

Odleglosé
Lp. Zabytek Chronologia Obiekt od Zadania
[m]

1 ggﬁcz 468 z 1957-10-10; A/5241/468 z 2011- Data nieznana Miedzylesie 70
Ko$ciot parafialny pw. Bozego Ciata 1071 z . .

2. | 1064-02-24; AI954/1071 z 2006-09-06 Xvitw. Migdzylesic 100
Park

3. | 673/Wtz 1977-10-04; A/970/673/Wt z 2006- 1705 Miedzylesie 30
09-07

4. 5)50_ T2332 2 1956-11-06; A/5242/332 2 2011- Data nieznana Miedzylesie 110
Sukiennice, np. Dom mieszkalny 333 z 1956-

5. | 11-06; 639 z 1960-02-10; A/966/333 z 2006- XVII w. 110
09-07 Miedzylesie

6. (I)DS;)_rSYZOSZ z 1972-05-25; A/968/2032 z 2006- XIX W, Migdzylesie 150
Dom Tkaczy, tzw. 7 Braci 1987 z 1971-12-22; . .

7. A/967/1987 7 2006-09-07 XVIHI w. Migdzylesie 150
Dom mieszkalny 1987 z 1971-12-22; . .

8. A/967/1987 7 2006-09-07 XVIHI w. Migdzylesie 160

9. | Budynek mieszkalny A/6088 z 2018-07-17 XVII w. Migdzylesie 200

10. (I)DS;)_rg72032 z 1972-05-25; A/968/2032 z 2006- XIX W, Miedzylesie 200

11 ([))5;3_2172032 z 1972-05-25; A/968/2032 z 2006- XIX W, Miedzylesie 200

12. ([))5;3_2172032 z 1972-05-25; A/968/2032 z 2006- XIX W, Miedzylesie 200

13, ([))5;3_2172032 z 1972-05-25; A/968/2032 z 2006- XIX W, Miedzylesie 200

14, ([))5;3_2172032 z 1972-05-25; A/968/2032 z 2006- XIX W, Miedzylesie 200

15. (5){;)_%172032 z 1972-05-25; A/968/2032 z 2006- XIX W, Migdzylesie 200
Kryta hala spacerowa, ob.dom zdrojowy; .

16. 282/A/04 7 2004-03-10 pocz. XX w. | Dlugopole-Zdroj 60
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Odleglosé¢
Lp. Zabytek Chronologia Obiekt od Zadania
[m]
Koscidt ewangelicki przetom _
17. i?/WL 2 1983-01-31; 209/929/Wt 2 2003-10- | yx/xx w. | Pugopole-Zdroj 25
Park Uzdrowiskowy
18. | 672/Wtz 1977-10-04; 210/672/Wt z 2003-10- pocz.XIX w. | Dhugopole-Zdroj 35
16
19 Kosciodt szpitalny pw. §w. Jana Nepomucena XV w Bystrzyca 42
" | 436 21958-12-16; A/1674/436 z 2010-03-08 Klodzka
Dom
Bystrzyca
20. | 1320 7 1965-08-03; brak numeru z 2000-04-28; | XVIlI w o 5
A/3659/1320 z 2010-09-07
Budynek mieszkalny Bystrzyca
21| 1063 7 1964-02-24; A/3664/1063 2 2010-09-07 | VW Kilodzka 27
22 Dom XVI W Bystrzyca 39
1323 z 1965-08-03; A/3662/1323 z 2010-09-07 Klodzka
Brama wodna Bystrzyca
23. 647 z 1960-02-26; A/2565/647 z 2010-07-22 XIV'w Klodzka 37
Dom Bystrzyca
24. 1321 z 1965-08-03; A/3660/1321 z 2010-09-07 XVITw Klodzka 7
25, |Dom XVII w Bystrzyca 57
1064 z 1964-02-24; A/3667/1064 z 2010-09-0 Ktodzka
26. | Dom XVII w Bystrzyca 70
1322 z 1965-08-03; A/3661/1322 z 2010-09-07 Klodzka
27 Dom XVII Bystrzyca 75
1322 7 1965-08-03; A/3661/1322 z 2010-09-07 Klodzka
2g. |Dom XVII w Bystrzyca 78
1322 z 1965-08-03; A/3661/1322 z 2010-09-07 Klodzka
Dom
_ Bystrzyca
29. | 1110/WL z 1985-04-13; A/3666/1110/W1 z XIXw Klodska Ll
2010-09-07
30. Dom XV W Bystrzyca 94
1319 z 1965-08-03; A/3658/1319 z 2010-09-07 Klodzka
Dom
Bystrzyca
31. | 1091/WL z 1985-04-13; A/3650/1091/W1 z XVIITw Klodska 82
2010-09-07
Dom
] Bystrzyca
32. | 1092/WL z 1985-04-13; A/3651/1092/W1 z XVIITw Klodsrka 92
2010-09-07
. . . Bystrzyca
33. | Osrodek historyczny miasta Pot. XVIII w Klodsrka -
Transzeja w Forcie Owcza Géra
34. 143/A/02/1-17 7 2002-12-02 1745-1750 Ktodzko 100
Brama Celna
35. 143/A/02/1-17 7 2002-12-02 1745-1750 Ktodzko 60
Bateria w Froncie Owcza Gora
36. 143/A02/1-17 7 2002-12-02 1745-1750 Ktodzko 100
Kosciot pw. §w. Jerzego i Wojciecha
37, 690 z 1060-05-10; A/4325/690 z 2010-11-16 XVITTw. Kiodzko %0
Klasztor
38, 1467 z 1965-11-29; A/4326/1467 z 2010-11-16 1478 Kiodzko %0
39. | Koszary, ob. Magazyn 1748-1751 Ktodzko 90
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Odleglosé¢
Lp. Zabytek Chronologia Obiekt od Zadania
[m]

1051/Wt z 1984-04-03; A/4376/1051/Wt z
2010-11-16
Budynek fortecznego ujecia wody .

40. 475/ A/O5 7 2005-01-17 Koniec XV w. Klodzko 90
Dom

41. | 594/Wtz 1997-12-31; A/4394/1594/Wt z 2010- 1910r. Klodzko 100
11-16
Browar .

42. | 11/A/00 z 2000-03-10; brak numeru z 2017-07- 1760. K;Odz.k‘?’ Zofii 60
18 tryjenskiej
Dom 65

43. | 1053/W1 7 1984-11-30; A/4369/1053/W1 2 1739 . K*Kj;féji?“a
2010-11-16; brak numeru z 2017-07-18;
Dom

44. 11637/Wtz 1998-12-01; A/4373/1637/Wtz 2 pol. XIX w. Klodzko 80
2010-11-16
Dom

45. | 1223/Wtz 1987-06-16; A/4371/1223/Wt z XV w. Klodzko 80
2010-11-16
Kaminica tzw. Dom pod Rakiem

46. | 1639/W1tz 1998-12-14; A/4372/1639/Wt z XVII w. Klodzko 90
2010-11-16
Dom

47. |1 1052/Wtz 1984-11-30; A/4370/1052/Wt z Pot. XVIII w. Klodzko 100
2010-11-16
Dom

48. | 1059/Wtz 1984-11-30; A/4365/1059/Wt z 1 pot. XVIII w. Klodzko 45
2010-11-16;
Dom

49. | 1058/Wtz 1984-11-30; A/4364/1058/Wt z XVIII w. Klodzko 40
2010-11-16
Dom

50. |1057/Wtz 1984-11-30; A/4363/1057/Wt z XVIII w. Klodzko 40
2010-11-16
Dom todzk

L 11013 7 1964-01-09; A/4362/1013 7 2010-11-16 | | °c& XVITW- Kiodzko 40
Dom

52. | 1055/Wt z 1984-11-30; A/4361/1055/Wt z XVIII w. Klodzko 40
2010-11-16
Dom z oficyna, ob. restauracja Wilcza Jama

53. | 1635/W1tz 1998-12-01; A/4366/1635/Wt z 2 pol. XVIII w. Ktodzko 40
2010-11-16
Koscidt pw. Narodzenia Najswigtszej Marii

54 Panny, ob. pw. Matki Boskiej Rozafncowej VI W, Klodzko 50
689 z 1960-05-10; 1107 z 1964-05-25;
AJ/1754/1107 z 2010-03-17
Klasztor

%5 | 1107 7 1964-05-25: A/1754/1107 7 2010-03-17 | VW Kiodzko 20

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie https://mapy.zabytek.qov.pl/nid/
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4.11. LUDNOSC | DOBRA MATERIALNE

Przedmiotowy Kontrakt jest zlokalizowany na terenie gminy Bystrzyca Ktodzka, Migdzylesie
oraz Klodzko. W gminie Bystrzyca Ktodzka jest 18 825 mieszkancow, a gesto§¢ zaludnienia
wynosi 57 os/ km?. Na terenie gminy Miedzylesie mieszka ok. 7 168 ludzi. Srednia gestosé
zaludnienia ksztattuje si¢ na poziomie 39 os/km? Gmina wiejska Klodzko liczy 17 112
mieszkancow, natomiast miasto Ktodzko 26 742 mieszkancow Srednia gestosé zaludnienia na
terenie miasta wynosi 1085,10s/km?, natomiast na terenie gminy jest to zaledwie 68 0s./km?
(GUS 2019).

Realizacja prac nie koliduje bezposrednio z obszarami zabudowanymi. Jednakze S$cista
zabudowa oraz infrastruktura miejska w Miedzylesiu, Diugopolu-Zdréj, Bystrzycy Ktodzkiej i
Ktodzku, przylega bezposrednio do koryta Nysy Ktodzkiej i potoku Bystrzyca. Wzdtuz rzeki
znajdujg si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej, zaréwno jedno i1 wielorodzinnej oraz
mieszkaniowo — ustugowej. W m. Dlugopole Zdrdj w poblizu prac inwestycyjnych znajduja si¢
obszary uzdrowiskowe, w tym szpitale uzdrowiskowe. W Bystrzycy Klodzkiej i Ktodzku,
Zadanie bedzie realizowane w poblizu historycznych zabudowan miasta.

4.12. UZDROWISKA | STREFY OCHRONY UZDROWISKOWEJ

Obiekt Diugopole — Zdrdj realizowany bedzie na obszarach uzdrowiska Diugopole-Zdroj
powotanego Zarzadzeniem Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w
sprawie wykazu miejscowosci uznanych za uzdrowiska (M. P. nr 45, Poz. 228), spetniajacych
warunki Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
I obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
879, 960, 2260, z 2017 r. poz. 60.). Kontrakt na tym obszarze realizowany bedzie w obrgbie
granicy stref ochrony uzdrowiskowe;j ,,A” i,,B”.

Pozostate Obiekty przewidziane w ramach zadania 2B. 1/1 nie beda realizowane na obszarach
uzdrowiskowych.
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5. POTENCJALNY WPLYW KONTRAKTU NA SRODOWISKO

5.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Realizacja Kontraktu bedzie miata wptyw na powierzchni¢ ziemi i krajobraz wzdtuz koryt
ciekow, co bedzie przede wszystkim skutkiem funkcjonowania zaplecza budowy oraz drog
technologicznych, atakze z wykonaniem wykopow waskoprzestrzennych do zamocowania
odbudowywanych gurtow. Zmiany te i przeksztatcenia krajobrazu b¢dg tymczasowe, zwigzane
z charakterem prowadzonych robo6t i po ich ukonczeniu krajobraz zostanie przywrdocony do
stanu przedrealizacyjnego.

Z realizacjg Kontraktu zwigzane sg dzialania, majace lokalnie negatywny wplyw na krajobraz.
Sa to dzialania obejmujace budowe nowych muréw. Realizacja Kontraktu wymaga takze
lokalnych wycinek istniejacych zadrzewien i zakrzaczen, porastajacych skarpy i strefe
przybrzezna. W zalezno$ci od ich zakresu moga mie¢ negatywny lub pozytywny wpltyw na
walory krajobrazowe.

Pozostale dziatania prowadzone bgda w obrebie silnie przeksztatlconego koryta i beda miaty
charakter remontowo-odtworzeniowy. W miejscach, gdzie umocnienia brzegowe i zabudowa
hydrotechniczna sg silnie zniszczone, dziatania te mogg mie¢ pozytywne oddzialtywanie na
walory estetyczne zabudowy. Pozytywny wptyw na walory krajobrazowe bedzie mie¢ rowniez
przeksztalcenie progéw na bystrza o zblizonym do naturalnego charakterze.

Oddziatywania na etapie eksploatacji sg wigc trwale i majg pozytywny wpltyw na walory
krajobrazowe.

5.2. KLIMAT

Planowany Kontrakt nie wptynie na klimat i zmiany klimatu. Zasadnicze kwestie zwigzane ze
zmianami klimatu koncentrujg si¢ wokot takich zagadnien jak emisja gazéw cieplarnianych,
emisje bezposrednie 1 emisje posrednie zwigzane z zapotrzebowaniem na energie, skutecznosci
zastosowanych rozwigzan.

Emisja gazéw cieplarnianych

Planowane obiekty hydrotechniczne nie bgda Zrodtem emisji gazow cieplarnianych na duza
skale. W fazie budowy w wyniku spalania paliw w samochodach i maszynach emitowane be¢da
dwutlenek wegla i tlenki azotu, zaliczane do gazéw cieplarnianych, a takze czastki state (sadza,
dymy, popioty). W czasie realizacji inwestycji wystapi zapotrzebowanie energetyczne
zwigzane np. z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Zuzycie energii elektrycznej posrednio
skutkowa¢ bedzie emisja do atmosfery dwutlenku wegla i pary wodnej (gazy cieplarniane) w
czasie jej wytwarzania. Ze wzgledu na lokalny charakter oddziatywan Kontraktu wszystkie ww.
emisje nie majg wptywu na klimat i jego zmiany.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na klimat i zmiany klimatu
(brak emisji do powietrza, za wyjatkiem emisji z maszyn 1 urzadzen podczas prac
utrzymaniowych, brak zapotrzebowania na energi¢ elektryczng).

Uodpornienie Kontraktu na negatywne zjawiska towarzyszace zmianom klimatu
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Rozwigzania projektowe okreslono przy zastosowaniu typowych rodzajéow ubezpieczen
stosowanych na ciekach gorskich. Dobor materiatow, a w szczeg6lnosci umocnienia gtownego,
zostal przeprowadzony w nawigzaniu do praktyki utrzymaniowej i wiedzy o zjawiskach takich
jak powodzie. Planuje si¢ mozliwie czesta weryfikacj¢ stanu technicznego budowli
regulacyjnych, szczeg6lnie po odnotowanych wezbraniach i powodziach. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci podjete zostang dzialania naprawcze/
odtworzeniowe.

W odniesieniu do obiektdbw mostowych realizacja Kontraktu zwickszy odporno$¢ tych
obiektéw na podstawowe zagrozenie, jakim sa powodzie. Obiekty te dostosowane zostang do
wielkosci sptywu wod powodziowych. Zaktada si¢ takze miejscowe usunigcie osypisk w
korycie potoku, w miejscach istotnie zawezajacych przekrdj poprzeczny koryta, w tym w
okolicach mostow.

Ryzyka klimatyczne wigzace si¢ z realizacja Kontraktu sg zredukowane do akceptowalnego
poziomu.

Prace prowadzone w fazach budowy, eksploatacji i likwidacji projektowanego Kontraktu nie
spowodujg zadnych zjawisk klimatycznych prowadzacych do zmiany mikroklimatu w rejonie
przebudowywanych i budowanych obiektéw hydrotechnicznych.

5.3. JAKOSC POWIETRZA
Etap realizacji

Na etapie realizacji Kontraktu wystapia negatywne oddziatywania w zakresie stanu sanitarnego
powierza. Begda to oddzialywania krotkookresowe 1 zmienne w czasie, zwigzane
z prowadzeniem prac ziemnych (wzrost zapylenia) oraz pracg maszyn. Na tym etapie gtdéwnymi
zwigzkami emitowanymi do atmosfery beda: tlenki azotu, tlenki wegla, weglowodory oraz
czastki pytowe (pyt zawieszony). Potencjalnym Zrodlem emisji pytow do powietrza jest takze
transport materiatow sypkich na odcinkach od miejsc zatadunku do obszarow prowadzenia
robot.

Oddzialywania beda ograniczone do godzin pracy maszyn oraz ustapig po zakonczeniu robot.
Podczas prac ziemnych moze pojawié si¢ wigksze zapylenie, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Oddziatywania te beda miaty lokalny zasi¢g, niewykraczajacy poza granice
obszaru robot w obrebie poszczegdlnych Obiektow.

Wszystkie wymienione oddziatywania maja wigc krotkotrwaty i odwracalny charakter, ustang
po zakonczeniu prac. W celu ich ograniczenia przewidziano odpowiednie dziatania fagodzace,
opisane szczegotowo w zataczniku nr 1 do PZS.

Etap eksploatacji

Budowle hydrotechniczne objete zakresem Kontraktu, nie generuja emisji zanieczyszczen do
powietrza. Na etapie eksploatacji Kontraktu beda wymagaty epizodycznych dziatan
utrzymaniowych (np. naprawy uszkodzen muréw regulacyjnych) i nie bgda zwigzane z
istotnymi emisjami zanieczyszczen. Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie wynikala
jedynie z pracy i ruchu maszyn oraz pojazdow koniecznych do przeprowadzenia prac
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utrzymaniowych. Emisje beda si¢ odbywaly w sredniorocznych odstepach czasu i nie bedg one
emisjami wyrdzniajacymi si¢ z tta emisji zanieczyszczen do srodowiska. Beda wiec miaty
charakter oddziatywan krotkotrwatych i odwracalnych, ustajacych po zakonczeniu prac
utrzymaniowych. W celu ich ograniczenia przewidziano odpowiednie dziatania tagodzace,
opisane szczegotowo w zataczniku nr 1 do PZS.

5.4. GLEBY | GRUNTY

Etap realizacji

Z uwagi na obszar i zakres planowanych prac oddziatywania na gleby i grunty beda zwigzane
Z bezposrednia ingerencjg w osady korytowe, czasowym przeksztatlceniem powierzchni ziemi
(wykopy waskoprzestrzenne przy budowie potgurtdw) oraz ze zmianami struktury gleby na
gruntach zajmowanych czasowo (drogi technologiczne, place budowy). Na drogach
dojazdowych do koryta, w miejscu prowadzenia prac oraz w strefie przybrzeznej
remontowanych odcinkéw dojdzie do naruszenia struktury gruzetkowatej gleby w wyniku
ugniatania jej przez pracujacy sprzet. W strefie skarp brzegowych, w miejscach wykonywania
robot, grunty zostang przykryte materacami faszynowymi w celu ograniczenia bezposredniego
oddziatywania na dno rzeki. Dojdzie rowniez do trwalego zajecia cze$ci powierzchni gruntow
W obrebie koryta w wyniku budowy odsadzek.

W trakcie realizacji prac potencjalnym zagrozeniem jest zanieczyszczenie gleby na skutek
awarii sprzetu 1 wycieku substancji ropopochodnych z pracujacych maszyn.

Beda to oddziatywania o odwracalnym charakterze, trwajace do momentu zakonczenia
rekultywacji gruntdw. W celu ich ograniczenia przewidziano odpowiednie dziatania fagodzace,
opisane szczegétowo w zataczniku nr 1 do PZS.

Etap eksploatacji

Po zakonczeniu etapu robot budowlanych 1 po wiasciwie przeprowadzonej rekultywacji
gruntéw nie przewiduje si¢ istotnych zmian w warunkach glebowo-wodnych 1 produktywnosci
gleb na terenach zaj¢¢ czasowych.

5.5. WODY POWIERZCHNIOWE

5.5.1.STAN JCWP ORAZ CELE SRODOWISKOWE
Na podstawie przeprowadzonych analiz oddzialywan na wszystkie elementy oceny stanu wod,
uwzgledniajacych oddziatywania na etapie realizacji i eksploatacji, bezposrednie i posrednie
stwierdzono, ze przedmiotowy Kontrakt zwigzany jest z nastepujacymi oddziatywaniami na
elementy stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych:

1.Elementy biologiczne
e Makrofity i fitobentos
- Mechaniczne niszczenie roslin, wynikajace z technologii i organizacji tego typu prac
(etap realizacji, oddziatywanie bezposrednie);
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- Ograniczenie przejrzystosci i pogorszenie warunkow swietlnych na skutek zwickszenia
stezenia zawiesiny w wodzie w trakcie prowadzenia prac (etap realizacji, oddziatywanie
posrednie);

- Mozliwe przeksztatcenia sktadu zbiorowisk makrofitow i fitobentosu lub ich likwidacja
na skutek zmian warunkéw siedliskowych na odcinkach objetych pracami (etap eksplo-
atacji, oddzialywanie posrednie). Zmiany w dnie odwracalne w perspektywie krotkoo-
kresowej (fitobentos) 1 §redniookresowej (makrofity), zmiany w zwigzku z przeksztat-
ceniem brzegow - trwate;

- Mozliwy réwniez pozytywny wplyw na rozwo6j makrofitow i fitobentosu na skutek
zwigkszenia nastonecznienia koryta poprzez wycinke drzew na skarpach (etap eksplo-
atacji, oddziatywanie posrednie).

e Makrobezkregowce bentosowe

- Ploszenie fauny, mechaniczne uszkodzenia/niszczenie zwierzat (etap realizacji, oddzia-
lywanie bezposrednie);

- Pogorszenie warunkéw bytowania bezkrggowcow bentosowych na skutek zwigkszenia
stezenia zawiesiny w wodzie w trakcie prowadzenia prac jak rowniez wynikajacego
z tego zamulenia zwirowo-kamiennego substratu dennego (etap realizacji, oddziatywa-
nie posrednie);

- Mozliwe przeksztatcenia sktadu makrobezkregowcoéw na skutek odwracalnych lub od-
cinkowo trwalych (np. odcinki umacniania skarp) zmian warunkéw siedliskowych na
odcinkach objetym pracami (etap eksploatacji, oddziatywanie posrednie);

- Likwidacja kryjowek i1 miejsc bytowania bezkrggowcdéw, mogaca spowodowac
przeksztatcenia ich sktadu (etap eksploatacji/oddziatywanie bezposrednie.). Zmiany
odwracalne w perspektywie $§redniookreSowej.

- Lokalnie trwaly wptyw na warunki bytowania na skutek zmiany nastonecznienia i ter-
miki wod w miejscach wycinki drzew, bariery termiczne (etap eksploatacji/oddziaty-
wanie posrednie)

- Pozytywne oddziatywanie przeptawek oraz bystrzy na migracj¢ organizméw w wyniku
udroznienia istotnych przegrdd (etap eksploatacji, oddzialywanie bezposrednie).

e Ichtiofauna

- Ploszenie lub mechaniczne uszkodzenia/niszczenie osobnikdw ryb i minogdéw podczas

prac (etap realizacji, 0 ddziatywanie bezposrednie);

- Pogorszenie warunkow bytowania ryb na skutek zwigekszenia st¢zenia zawiesiny w wo-
dzie, zamulenia zwirowo-kamiennego substratu dennego oraz zmian warunkow prze-
ptywu w trakcie prowadzenia prac (etap realizacji, oddziatywanie posrednie), oddziaty-
wanie szczegolnie niebezpieczne w okresie tarta i inkubacji ikry;

- Mozliwe przeksztatcenia sktadu ichtiofauny na skutek odwracalnych zmian warunkow
siedliskowych na odcinkach obj¢tym pracami (etap eksploatacji, oddziatywanie posred-
nie);

- Pozytywne oddziatywania dla migracji ryb, pod warunkiem zastosowania odpowied-
nich rozwigzan technicznych dla udroznienia przegrod (etap eksploatacji, oddziatywa-
nie bezposrednie)

73



PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM — — — — — — .
KONTRAKT NA ROBOTY 2B.1/1

- Trwatly ubytek siedlisk i kryjowek, spadek roznorodnosci hydromorfologicznej wzdtuz
linii brzegowej, tworzenie barier termicznych w zwigzku z wycinkg drzew (etap eks-
ploatacji, oddziatywanie bezposrednie);

2.Elementy hydromorfologiczne
- Czasowa zmiana warunkow przeplywu wody na etapie realizacji (prace prowadzone
w strefie koryta mogg zaburzaé przeptyw wod w rzece);

- Zmiana warunkOw przeptywu wody na etapie eksploatacji (zmniejszenie opordéw prze-
ptywu na skutek budowy muréw regulacyjnych);

- Zmiana dynamiki przeplywu wod wezbraniowych w strefie remontowanych lub prze-
budowanych na seminaturalne bystrza progéow (dziatania te przyczynia si¢ do zwigk-
szenia droznosci JCWP dla organizméw wodnych oraz dla transportu rumowiska);

- Odcinkowa trwata modyfikacja koryta w przekroju poprzecznym zwiazana z lokalnym
ksztattowaniem linii brzegu, budowa umocnien skarp oraz odsadzek (ze wzgledu na
lokalizacj¢ prac w korycie wczesniej uregulowanym oraz na remontowy charakter tych
prac nie przewiduje si¢ wptywu na wskaznik hydromorfologiczny m4 dla JCWP);

- Zwickszenia droznosci JCWP dla migracji organizmow i transportu rumowiska, co
wplynie na zmniejszenie wartosci Wskaznika Przeksztatlcenia Hydromorfologii (etap
eksploatacji);

- Likwidacja naturalnych elementéw hydromorfologicznych (odsypiska, namuliska, wy-
rwy i szczeliny w skarpach) na odcinkach koryta objetych pracami remontowo-0dtwo-
rzeniowymi (zmiany czgsciowo odwracalne — odsypiska 1 namuliska ulegng odtworze-
niu w perspektywie Sredniookresowej na etapie eksploatacji na skutek naturalnych pro-
cesow fluwialnych).

3.Elementy fizykochemiczne
- Wskazniki charakteryzujace stan fizyczny, w tym warunki termiczne (temperatura, za-
wiesina) — na etapie realizacji, podczas prac w korycie i na skarpach brzegowych, ze
wzgledu na uruchomienie drobnych frakcji osadow rzecznych, dojdzie do czasowego
zmgtnienia wody 1 wzrostu koncentracji zawiesiny, co wplynie na barwe wody, prze-
zroczysto$¢, wzrost mineralizacji, na odcinkach objetych pracami 1 ponizej;

- Wskazniki charakteryzujace warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenie
organiczne (tlen, BZTS, wegiel organiczny) — na etapie realizacji, podczas prac w ko-
rycie i na skarpach ze wzgledu na pogorszenie warunkow fizycznych (wzrost koncen-
tracji zawiesiny) pogorszg si¢ czasowo warunki tlenowe. Ze wzgledu na ryzyko urucho-
mienia drobnych frakcji wraz z zanieczyszczeniami organicznymi moze nastapi¢ wzrost
stezenia substancji biogennych w wodach, na odcinkach objetych pracami i ponize;.

Z analizy wynika, Ze najbardziej zagrozonymi elementami oceny stanu/potencjatu
ekologicznego woOd powierzchniowych sg elementy hydromorfologiczne oraz makrofity
i fitobentos. W odniesieniu do przewidzianych prac remontowo-odtworzeniowych, ktére nie
ingeruja W obecny ksztalt koryta i strefy przybrzeznej, skutki te nie s3a trwale.
Remont/przebudowa/odbudowa umocnien spowoduja usuniecie z koryta powstalych w
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procesach akumulacyjnych odsypow srodkorytowych 1 brzegowych, stanowigcych naturalne
elementy hydromorfologiczne. Skutki te sa odwracalne, poniewaz naturalne elementy
hydromorfologiczne be¢da si¢ stopniowo odtwarzalty w korycie na skutek erozyjno-
akumulacyjnej dziatalnosci wody. Podobnie bedzie z ro§linami wodnymi.

W przypadku pozostatych elementow oceny potencjatu ekologicznego roéwniez nie przewiduje
si¢ trwalego pogorszenia ich klasy. Makrobezkregowce oraz ichtiofauna sg mobilne, na czas
robot opuszcza (same lub zostang przeniesione pod nadzorem specjalisty zoologa) czesci
koryta, w ktérych prowadzone bedg prace na odcinki nieobjete dziataniami. Po ich zakonczeniu
najprawdopodobniej powrdca. Oddziatywania na elementy fizykochemiczne dotycza gtownie
etapu realizacji i rOwniez ustang po jego zakonczeniu.

W celu ograniczenia ww. oddziatywan na etapie realizacji przewidziano odpowiednie dzialania
tagodzace, opisane szczegotowo w zalaczniku nr 1 do PZS.

Trwale zmiany dotycza odcinkéw, na ktorych planowana jest ksztattowanie linii brzegu
I budowa ubezpieczen brzegoéw oraz przebudowsg obiektow poprzecznych w kortach ciekow:

- przebudowa jazu H-4 w km 131+050 wraz z budowa przeptawki;

- przebudowa progéw H-5 w km 133+441, H-6 w km 134+312, H-9 w km 148+226, H-
10 w km 148+376, H-14 —w km 157+473, H-15 —w km 157+603, H-16 w km 172+971,
H-17 w km 173+527, H-18 w km 173+603, H-19 w km 174+588 oraz jazu H-12 w km
151+475 na seminaturalne bystrza.

Laczna dlugo$¢ odcinkdow objetych pracami wynosi 8915 m na Nysie Ktodzkiej, 1075 m na
Bystrzycy, 165 m na Bystrzycy Dusznickiej, 25 m na potoku Poregbnik, 45 m na potoku Dolna
oraz po 50 m na ujsciowych odcinkach potokoéw Jaszkowka i Jodtowka. W odniesieniu do
dtugosci JCWP dhugos¢ planowanych prac stanowi ok. 18% diugosci JCWP Nysa Ktodzka od
Biatej Ladeckiej do Scinawki o kodzie RW6000812199, ok. 9% dtugosci JCWP Nysa Ktodzka
od Roézanki do Biatej Ladeckiej o kodzie RW6000812159, ok. 9% dlugosci JCWP Nysa
Ktodzka od zrodet do Rézanki o kodzie RW60004121169, ok. 5 % JCWP Bystrzyca o kodzie
RW60004121499, ok. 0,5% JCWP Porgbnik o kodzie RW600041211969, ok. 0,6 % JCWP
Jodtéwka o kodzie RW60004121969 oraz ok. 0,2% JCWP Jaszkowka o Kkodzie
RW60004121929.

Planowane prace maja w wigkszosci charakter remontowo-odtworzeniowy i polegaja gtdwnie
na poprawie stanu technicznego istniejacej zabudowy regulacyjnej koryta. Ponadto planowane
s na terenach zabudowanych, miejskich, poddanych juz wczesniej istotnym przeksztatceniom
w wyniku prac regulacyjnych i1 budowie zabezpieczen przeciwpowodziowych. Efekt
planowanych dzialan przyczyni si¢ do zwigkszenia zréznicowania morfologicznego
| wprowadzenia elementow i materiatOw seminaturalnych w silnie uregulowanym korycie rzeki
w miejsce ciezkiej zabudowy hydrotechnicznej 1 odcinka koryta o stricte technicznym
charakterze. Dzialania zwigzane z przebudowa progdw i jazow pozytywnie wplyng na drozno$¢
koryta oraz ciggltos¢ rzeki, pod warunkiem =zastosowania odpowiednich rozwigzan
technicznych.
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Prace nie wptyng na Wskaznik Przeksztatcenia Hydromorfologii (WPH)! w skali
analizowanych jednolitych czesci wod.

Nie przewiduje si¢, aby planowane dziatania mialy wptynaé na pogorszenie stanu JCWP.
Przedmiotowy Kontrakt nie zagraza osiggnigciu celow srodowiskowych wyznaczonych dla
analizowanych jednolitych cze$ci wod. Nie wptynie takze na zagrozenie realizacji celéw
srodowiskowych sasiadujacych JCWP, ze wzgledu na zakres przestrzenny i lokalny charakter
Zmian.

5.5.2.CELE SRODOWISKOWE DLA OBSZAROW CHRONIONYCH
WSKAZANYCH W 816 PKT 32 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

- PRAWO WODNE
Na podstawie bazy danych aPGW, przedstawiono obszary chronione na podstawie Ustawy
prawo wodne wyznaczone w obrebie JCWP Nysa Klodzka od Bialej Ladeckiej do Scinawki
0 kodzie RW6000812199, JCWP Nysa Klodzka od Rozanki do Bialej Lgdeckiej o kodzie
RW6000812159, JCWP Nysa Ktodzka od zZrodet do Rozanki o kodzie RW60004121169, JCWP
Bystrzyca o kodzie RW60004121499, JCWP Poregbnik o kodzie RW600041211969, JCWP
Jodilowka o kodzie RW60004121969 oraz JCWP Jaszkowka o kodzie RW60004121929.

Z przeprowadzonych analiz oddzialywania Kontraktu na ww. obszary wynika:

e JCWP Nysa Klodzka od zroédet do Rézanki o kodzie RW60004121169 oraz CWP Nysa
Ktodzka od Rozanki do Biatej Ladeckiej o kodzie RW6000812159 sg jednolitymi
czesciami wod przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnos$ci
w wode przeznaczong do spozycia. Zadna nie jest rowniez zlokalizowana w obszarze
przeznaczonym do ochrony gatunkoéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym.
W zwigzku z tym nie rozpatruje si¢ mozliwosci wystgpienia oddziatywan na osiggnigcie
celéw srodowiskowych tych obszarow.

e W obrebie wszystkich JCWP wyznaczono obszary wrazliwe na eutrofizacj¢ wywolana
zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodet komunalnych. W Polsce dla potrzeb
wdrazania Dyrektywy 91/271/EWG dot. oczyszczania §ciekow komunalnych przyjeto,
ze caly obszar kraju jest wrazliwy na eutrofizacj¢ wywotang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze zrodet komunalnych. Poniewaz S$cieki socjalno-bytowe beda
powstawaly wylacznie na etapie realizacji Kontraktu i beda odprowadzane do
zbiornikow przenosnych toalet 1 odbierane przez podmioty posiadajace stosowne
pozwolenia w zakresie gospodarki $ciekowej, Kontrakt nie bedzie wplywaé na
osiggniecie celow tych obszarow.

e  Wszystkie JCWP zlokalizowane sg w obrgbie obszarow przeznaczonych do ochrony
siedlisk lub gatunkow, o ktérych mowa w przepisach ustawy o0.0.§, dla ktorych
utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie. Dla JCWP
RW6000812799 sq to: PLH0200662 Gory Bardzkie, Obszar Chronionego Krajobrazu

! wskaznik uzywany w ocenie stanu hydromorfologicznego jednolitych cze$ci wod powierzchniowych, zgodnie z
metodyka Panstwowego Monitoringu Srodowiska; ,,Podrecznik oceny wod ptynacych w oparciu o hydromorfo-
logiczny indeks rzeczny”. GIOS 2017 lub jego aktualizacja (www.gios.gov.pl)
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Gory Bardzkie i Sowie, dla JCWP RW6000812159 sq to: PLH020019 Pasmo
Krowiarki, Obszar Chronionego Krajobrazu Gory Bystrzyckie i Orlickie, dla JCWP
RW60004121169 sq to: PLH020016 Gory Bialskie i Grupa Snieznika, Snieznicki Park
Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Géry Bystrzyckie i Orlickie, dla JCWP
RW60004121499 sq to: PLH020083 Dolina Bystrzycy, Obszar Chronionego
Krajobrazu Gory Bystrzyckie i Orlickie, dla JCWP RW600041211969 sq to: Obszar
Chronionego Krajobrazu Gory Bystrzyckie i Orlickie, dia JCWP RW60004121969 sq
to: PLH020062 Gory Bardzkie, Obszar Chronionego Krajobrazu Gory Bardzkie
i Sowie, dla JCWP RW60004121929 sq to: PLH020096 Géry Zlot, Snieznicki Park
Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Gory Bardzkie i Sowie. Oceng wplywu
Kontraktu na osiggniecic celow $rodowiskowych obszaréw chronionych,
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkow, przedstawiano w rozdziale 5.7.

e Zadna JCWP nie jest jednolita czeScig wod przeznaczong do celéw rekreacyjnych,
w tym kapieliskowych.

5.6. WODY PODZIEMNE
Etap realizacji

Prace zwigzane z realizacja Kontraktu nie spowoduja zmiany istniejacych stosunkow wodnych
na obszarze jej realizacji i na terenach przyleglych.

Na etapie realizacji Kontraktu gtéwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod podziemnych
moga by¢ zanieczyszczenia wod substancjami ropopochodnymi, wyciekajacymi z maszyn
budowlanych, bedacych w ztym stanie technicznym lub w wyniku ich awarii.

Mozliwo$¢ przemieszczania si¢ zanieczyszczen, wraz z wodami opadowymi, z powierzchni
terenu do wod gruntowych w duzej mierze zalezy od migzszo$ci warstw utworéw stabo
przepuszczalnych, izolujagcych warstwe wodonos$ng. Generalnie, po wdrozeniu Srodkow
minimalizujacych z zakresu ograniczenia mozliwosci zanieczyszczenia wod 1 gleb, roboty
budowlane nie bedg powodowaly negatywnych oddzialywan na stan ilosciowy 1 jakosciowy
(zmiany chemizmu i hydrodynamiki wod) wod podziemnych.

Etap eksploatacji

Po zakonczeniu prac, na etapie eksploatacji, nie przewiduje si¢ oddziatywan na stan ilo§ciowy
i chemiczny JCWPd.

5.7. FLORA I FAUNA

5.7.1. CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE

Na etapie realizacji Kontraktu w rejonie Obiektu Dhugopole-Zdroj przewiduje si¢ wystapienie
negatywnych oddzialywan na trzy siedliska przyrodnicze: 3260, 6430, 91EQ zwigzanych
zZ bezposrednim niszczeniem fragmentow siedlisk.

W obszarze obiektu Miedzylesie przewiduje si¢ bezposrednie zniszczenie fragmentu siedliska 3260.
Mozliwa jest rowniez wycinka pojedynczych drzew zaliczanych do siedliska 9170.
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W rejonie Obiektu Bystrzyca Klodzka wskazuje si¢ na wystgpienie bezposrednich,
negatywnych oddzialywan dla dwoch typow siedlisk: 3260, 9170. Umiarkowane
oddziatywanie przewidziano dla platoéw siedliska tegowego 91E0* polozonego w sasiedztwie
prowadzonych prac.

W wyniku realizacji prac w obrebie obiektu Ktodzko na zniszczenie narazone sg 2 zinwentaryzowane
siedliska przyrodnicze: 3260, 91E0*. W bliskim sgsiedztwie, zlokalizowane bgdzie siedlisko 6430,
wobec ktorego moze nastgpi¢ stabe badz umiarkowanie oddziatywanie w wyniku prowadzonych
prac, ktore ustapi po zakonczeniu robot.

Oddziatywania te bedg wynikaty glownie z bezposredniego niszczenia fragmentow siedlisk w czasie
realizacji prac, ktore sg oddziatywaniami trwatymi. W celu ich ograniczenia przewidziano
odpowiednie dziatania tagodzace, opisane szczegdtowo w zataczniku nr 1 do PZS.

Na etapie eksploatacji Kontraktu moze nastapi¢ przeksztatcenie i ubytek siedlisk gatunkoéw
typowych i charakterystycznych dla rzek wtosienicznikowych — siedlisko 3260. Nalezy jednak
zaznaczy¢, iz planowana przebudowa jazOW i progow na bystrza potencjalnie zwigkszy areat
dostepny dla siedliska 3260 na etapie eksploatacji.

5.7.2.CHRONIONE GATUNKI GRZYBOW, ROSLIN | ZWIERZAT

W obszarze realizacji i w bezposrednim otoczeniu Kontraktu nie stwierdzono wystgpowania
objetych ochrong gatunkéw grzybow.

Chronione gatunki roslin

Na obszarze Obiektu Diugopole-Zdrdj przewiduje si¢ wystgpienie negatywnych oddziatywan
na 4 gatunki rzadkich i/lub chronionych roslin, mszakdéw i porostow na etapie realizacji
Zadania. Sa to: pierwiosnka wyniosta, czosnek niedzwiedzi, wodnokrzywoszyj rzeczny,
hildenbrandia rzeczna. Ze wzgledu na okresowe przeksztalcenie i ubytek siedlisk przewiduje
si¢ wystapienie negatywnych oddziatywan na wodnokrzywoszyja rzecznego i hildenbrandie
rzeczng takze na etapie eksploatacji.

W rejonie Obiektu Miedzylesie nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych oddziatywan na
flor¢ w czasie realizacji i eksploatacji Kontraktu.

Na obszarze Obiektu Bystrzyca Klodzka oddzialywania wystapia w stosunku do dwoch
gatunkbw mchoéw i krasnorostow objetych ochrona, tj. wodnokrzywoszyj rzeczny oraz
hildenbrandia rzeczna. Na etapie eksploatacji inwestycji moze wystgpi¢ umiarkowane
oddzialywanie na ww. gatunki mchu i krasnorostu, wskutek odcinkowego przeksztalcenia
I ubytku potencjalnych siedlisk gatunkéw ponizej zinwentaryzowanych stanowisk.

Na obszarze Obiektu Klodzko przewiduje si¢ wystapienie negatywnych oddziatywan na dwa
chronione gatunki ro$lin naczyniowych tj. wlosienicznik rzeczny oraz wlosienicznik
pedzelkowaty, na skutek bezposredniego zniszczenia ich stanowisk. Na etapie eksploatacji inwestycji
moze wystapi¢ istotne lub znaczace oddziatywanie na zinwentaryzowane gatunki wlosienicznikow,
wskutek odcinkowego przeksztatcenia 1 ubytku siedliska.

Wszystkie ww. oddziatywania beda wynikaty gldwnie z bezposredniego niszczenia osobnikow
(oddziatywania nieodwracalne) 1 siedlisk gatunkow (oddziatywania czgsciowo odwracalne) w
czasie realizacji prac oraz potencjalnego pogorszenia wtasciwosci fizykochemicznych wod w
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czasie realizacji prac (oddzialywania odwracalne, ustajgce po zakonczeniu realizacji prac). W
celu ich ograniczenia przewidziano odpowiednie dziatania tagodzace, opisane szczegdtowo w

Zataczniku nr 1 do PZS.
Chronione gatunki zwierzat

Bezkregowce

Na etapie realizacji prac przewidzianych w ramach Obiektu Dlugopole — Zdroj oraz Obiektu Ktodzko
moze nastgpi¢ stabe badz umiarkowane oddziatywanie inwestycji w wyniku prowadzonych robét na
stanowisko modraszka nausitous, w zwiazku zbliskim sgsiedztwem stanowiska z granicg
prowadzonych prac.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ umiarkowanego negatywnego oddzialywania prac w obrebie Obiektu
Migdzylesie na etapie realizacji, z uwagi na czasowe niszczenie roslin zywicielskich czerwonczyka
nieparka oraz stabych oddziatywan negatywnych na trzy gatunki trzmieli (trzmiel kamiennik, trzmiel
rudy, trzmiel ziemny).

W rejonie Obiektu Bystrzyca Klodzka moze nastapi¢ stabe oddziatywania na $limaka winniczka,
W zwigzku z mozliwym czasowym ograniczeniem zerowisk.

Oddziatywania te beda krotkotrwate i odwracalne. W celu ich ograniczenia przewidziano
odpowiednie dziatania tagodzace, opisane szczegdtowo w Zataczniku nr 1 do PZS.

Nie przewiduje si¢ negatywnego odzialywania podczas funkcjonowania inwestycji na chronione
gatunki bezkregowcow.
Ryby i minogi

Na etapie realizacji Kontraktu przewiduje si¢ wystgpienie umiarkowanych do istotnych
negatywnych oddziatywan na 11 chronionych gatunkdw ryb i minogéw: $liz, brzana, lipien,
glowacz bialoptetwy, glowacz pregoptetwy, mindg strumieniowy, pstrag potokowy, klen
strzebla potokowa, kietb krotkowasy, $winka. Realizacja prac wplynie na warunki bytowe
ichtiofauny poprzez zmian¢ fizykochemii wod 1 przeptywu, w tym doptyw zawiesiny,
szczegoOlnie niebezpieczny w okresie tarta i inkubacji ikry. Szczegdlnie niekorzystne jest
oddziatywanie odmulania i usuwania odsypisk na larwy minoga strumieniowego 1 ich siedlisko.
Oddziatywania dotyczy¢ beda wytacznie fazy budowy i ustapia po kilku/kilkunastu godzinach
od zakonczenia prac. W zwigzku z czym nie beda miaty istotnego znaczenia dla lokalnych
populacji tych gatunkdéw.

Na etapie eksploatacji inwestycji moze doj$¢ do istotnych badz umiarkowanych oddziatywan
wskutek przeksztalcenie siedlisk w rejonie wystepowania gatunku, mozliwego ubytku kryjowek,
siedlisk larw (w przypadku minoga strumieniowego) czy tez fragmentacje populacji. Oddziatywania
te beda czesciowo odwracalne w perspektywie sredniookresowe;j (2-5 lat). Pozytywne oddziatywanie
inwestycji na etapie eksploatacji Kontraktu nastgpi w wyniku trwalego udroznienia barier
migracyjnych.
Plazy i gady

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystgpienia stabych do umiarkowanych negatywnych oddziatywan
na zabe trawng, ropuch¢ szarg, padalca zwyczajnego, zaskronca zwyczajnego, jaszczurke

zwinke. Oddzialywania te bedg zwigzane z mozliwym czasowym ograniczenie zerowisk czy
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tez potencjalnym zwickszenie przypadkowej $miertelnosci osobnikdéw. Nie przewiduje sig
negatywnych oddziatywan na etapie eksploatacji.

Ptaki

W wyniku realizacji Kontraktu, przewiduje si¢ mozliwos¢ stabego do istotnego negatywnego
oddziatywania na gatunki ptakow: nuroges, kretogtow, pliszka gorska, pliszka siwa, muchotéwka
szara, pluszcz, dzieciot $redni, dzigciot zielony, kawka, kokoszka, brodziec piskliwy, petzacz
les$ny, sieweczka rzeczna, strumienidowka, zimorodek, pustutka, ggsiorek, wilga, swierszczak,
poklgskwa, pleszka.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywanie na ornitofaun¢ moze by¢ zwigzane
Z niepokojeniem gatunkéw ptakoéw bytujacych w poblizu prowadzonych prac oraz z czasowym
ograniczeniem zerowisk. Stanowiska legowe w obszarze prowadzenia robot, moga by¢ bezposrednio
narazone na hatas i ploszenie (jesli prace prowadzone beda w sezonie legowym). Zagrozenie na
siedliska ptakdw moze nastgpi¢ w wyniku usuniecia drzew, w tym drzew dziuplastych, w ktérych
moga wystepowaé gatunki chronione ptakow, a takze zniszczeniem miejsc legowych pod mostami
i w zabudowie cieku. Po zakonczeniu robot negatywne oddziatywania ustapia, a charakter siedlisk na
miejskim odcinku rzeki nie ulegnie zmianie.

Na etapie eksploatacji przewiduje si¢ mozliwo$¢ stabego do umiarkowanego negatywnego
oddziatywania na nast¢pujace gatunki: nuroges, kretogtow, pliszka gorska, pliszka siwa, muchotéwka
szara, pluszcz, brodziec piskliwy, sieweczka rzeczna, dzigciot $redni, wilga, pleszka. Oddziatywania
na ww. gatunki bedg zwigzane z uproszczeniem morfologii koryta, co utrudni Zerowanie, zanikng
badZ zostang zmniejszone miejsca legowe w zabudowie cieku. Istotne oddziatywanie na etapie
eksploatacji przewiduje si¢ w stosunku do stanowisk zimorodka (w rejonie Obiektu Bystrzyca
Ktodzka. Zabudowa ograniczy miejsca lggowe dla tego gatunku, natomiast wycinka drzew
i krzewoOw utrudni mu zerowanie.

Ssaki (poza nietoperzami)

Realizacja Kontraktu bedzie wigzata si¢ ze stabym badz umiarkowanym negatywnym
oddzialywaniem na wydre oraz bobra (w rejonie Obiektu Bystrzyca Klodzka i Obiektu
Kltodzko) w zwiazku z ploszeniem tych zwierzat oraz czasowym ograniczeniem
wykorzystywania zerowisk. Udroznienie przegrdd poprzecznych w korycie rzeki, wplynie
posrednio pozytywnie na warunki siedliskowe ssakow ziemno-wodnych. Nie przewiduje si¢
negatywnych oddziatywan na etapie eksploatacji.

Nietoperze

Realizacja Kontraktu bedzie wigzata si¢ ze slabym badz umiarkowanym negatywnym
oddzialywaniem na nastepujace gatunki nietoperzy: nocek Brandta, nocek Alkatoe, borowiec
wielki, karlik drobny, karlik malutki, mroczek sp., nocek rudy. Podczas realizacji inwestycji
moze nastgpi¢ stabe zagrozenie wobec zinwentaryzowanych gatunko nietoperzy, w zawigzku
Z zajgciem miejsc zerowiskowych oraz konieczng wycinkg drzew dziuplastych. W przypadku
stwierdzonego w obszarze prowadzonych prac zimowiska karlika malutkiego (Obiekt Ktodzko)
moze wystapi¢ istotne oddzialywanie na siedlisko chronionego gatunku nietoperza. W zwigzku
z tym niezbedne jest wprowadzenie dziatan ochronnych podczas remontu muru. Nie przewiduje
si¢ negatywnych oddzialywan na etapie eksploatacji.
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Wigkszos¢ wymienionych wyzej oddzialywan na faun¢ ma charakter krétkotrwaty i
odwracalny, ustajacy po zakonczeniu etapu realizacji prac lub po odtworzeniu si¢ warunkow
siedliskowych sprzed inwestycji. Mechaniczne przypadkowe niszczenie organizméw jest
oddziatywaniem trwatym. W celu ograniczenia wszystkich negatywnych oddziatywan
przewidziano odpowiednie dzialania tagodzace, opisane szczegdtowo w zataczniku nr 1 do
PZS.

5.7.3.0BSzARY NATURA 2000

W ramach oceny wptywu Kontraktu na srodowisko analizowano mozliwo$¢ wystgpienia
negatywnego oddziatywania na nastgpujace obszary Natura 2000:

e Dolina Bystrzycy Lomnickiej PLH020083,

e Pasmo Krowiarki PLH020019,

e Sztolnia w Mtotach PLH020070,

e Przelom Nysy Ktodzkiej koto Morzyszowa PLH020043,
e (Gory Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016,

e Dzika Orlica PLH020061.

Obszar Natura 2000 Dolina Bystrzycy Lomnickiej PLH020083 nie ma ustanowionego planu
zadan ochronnych ani planu ochrony. Kontrakt nie bedzie realizowany na terenie obszaru. Nie
stwierdzono, aby zakres planowanych prac mial wptyw na cele ochrony obszaru lub mogt
negatywnie wptyna¢ na jego przedmioty ochrony, zar6wno na etapie realizacji ja 1 eksploatacji
Kontraktu.

Dla obszaru Pasmo Krowiarki PLH020019 ustanowiono plan zadan ochronnych (PZO)
zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 29 wrze$nia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasmo
Krowiarki PLH020019 (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2014 r. poz. 4025). Nie stwierdzono, aby zakres
planowanych prac mial znaczaco negatywny wplyw na cele ochrony obszaru lub jego
przedmioty ochrony, zardwno na etapie realizacji ja i eksploatacji Kontraktu.

Obszar Natura 2000 Sztolnia w Mtotach PLH020070, nie ma ustanowionego planu zadan
ochronnych ani planu ochrony. Kontrakt nie bedzie realizowany na terenie obszaru. Nie
stwierdzono, aby zakres planowanych prac mial wplyw na cele ochrony obszaru lub mogt
negatywnie wplyna¢ na jego przedmioty ochrony, zaréwno na etapie realizacji ja i eksploatacji
Kontraktu.

Obszar Natura 2000 Przetom Nysy Ktodzkiej koto Morzyszowa PLH020043 znajduje si¢
w odlegtosci 3 km od Obiektu Ktodzko. Mozliwe jest umiarkowane posrednie negatywne
oddziatywanie zwigkszenia koncentracji zawiesiny w wodach Nysy Ktodzkiej ponizej rejonu
prac na siedlisko 3260 stanowigce przedmiot ochrony ww. obszaru oraz na wystepujacy
W obszarze gatunek ryby (gtowacz bialoptetwy), wymieniony w SDF ze statusem D (populacja
nieistotna). Jest to oddzialtywanie krotkotrwate, odwracalne, ktore ustanie po zakonczeniu prac.
Na etapie realizacji podjete zostang dzialania minimalizujgce, opisane szczegdtowo w
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zalaczniku nr 1 do PZS. Na etapie eksploatacii wystapi pozytywny wplyw udroznienia
ichtiologicznego znaczacych przegrod (tgcznie na odcinku ponad 15 km), zwigzany z poprawag

Tacznosci populaciji glowacza biatoptetwego pomigdzy wymienionym obszarem i siedliskami
gatunku w gorze Nysy Klodzkiej oraz w jej doptywach: Bialej Ladeckiej i Bystrzycy
Dusznickiej. Oddziatywanie to bedzie korzystne takze dla pozostatych gatunkoéw ichtiofauny
chronionych w ramach sieci Natura 2000: minoga strumieniowego oraz brzany i lipienia. Z tego
wzgledu posrednie oddziatywanie Kontraktu na omawiany obszar Natura 2000 okre$lono na
poziomie stabym do umiarkowanego (etap realizacji) oraz jako pozytywne (etap eksploatacji).

Dla Obszaru Natura 2000 Goéry Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016 ustanowiono plan
zadan ochronnych zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura
2000 Goéry Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016 (Dz. Urz. Np. Dolno. Z 2014 r. poz. 5459).
Nie stwierdzono, aby zakres planowanych prac mial wptyw na cele ochrony obszaru lub mogt
bezposrednio negatywnie wptyna¢ na jego przedmioty ochrony. Przewidywany jest trwaty
pozytywny wplyw udroznienia progéw -—przebudowywanych na bystrza dla Obiektu
Dtugopole-Zdroj oraz progdw w obregbie Obiektu Miedzylesie (facznie odcinek o dtugosci 23
km) na zwigkszenie stopnia integralnosci 1 stabilnosci populacji wymienionych gatunkow w

wyniku poprawy droznosci ekologicznej rzeki oraz zwigkszenia lacznosci populacji
chronionych gatunkéw ichtiofauny w systemie gornej Nysy Ktodzkiej.

Dla obszaru Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061 ustanowiono plan zadan ochronnych (PZO)
zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 9 maja 2014
r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dzika Orlica
PLH020061 (Dz. Urz. Np. Dolno. Z 2014 r. poz. 2342) zmienione zarzadzeniem RDOS we
Wroctawiu z dnia 31 pazdziernika 2018 r. (Dz. Urz. Np. Dolno. Z 2018 r. poz. 5439). Obszar
Dzika Orlica potozony jest poza zlewnig Nysy Ktodzkiej, co wyklucza bezposrednie 1 posrednie
oddziatywania na siedliska przyrodnicze i gatunki ichtiofauny w granicach obszaru.

Nie stwierdzono w odniesieniu do zadnego z obszaréw Natura 2000 zagrozenia wystapienia
znaczacych negatywnych oddziatywan.

5.7.4.POZOSTALE OBSZARY OBJETE OCHRONA

Realizacja Kontraktu nie generuje negatywnych oddzialywan na inne obszary chronione, takie
jak Parki Narodowe, Rezerwaty Przyrody, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska
dokumentacyjne 1 uzytki ekologiczne, ktére znajduja si¢ poza strefa oddziatywania
bezposredniego i posredniego Kontraktu.

Obszar Chronionego Krajobrazu Gory Bystrzyckie 1 Orlickie znajduje si¢ ok. 160 m na zachod
od Obiektu Dtugopole — Zdroj, ok. 600 m od Obiektu Miedzylesie i ok. 1 km od Obiektu
Bystrzyca Klodzka. W wyniku realizacji Kontraktu nie dojdzie do naruszenia zakazow
ustanowionych dla tego obszaru wymienionych w Tabela 14.
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Tabela 14 Analiza mozliwo$ci naruszenia zakazow obowiazujacych w Obszarze Obszar Chronionego Kra-

jobrazu Gory Bystrzyckie i Orlickie

Zakazy obowiazujace na terenie Obszaru

Naruszenie zakazu w wyniku realizacji Kontraktu

1) zabijania dziko wystgpujacych zwierzat, niszczenia
ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu
oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego
polowu ryb oraz wykonywania czynnosci zwigzanych z
racjonalng gospodarka rolna, lesna, rybacka i fowiecka

Na przewiduje si¢ takich oddziatywan w obszarze; w
miejscach realizacji prac beda podjete srodki minimali-
zujace

2) realizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzia-
lywa¢ na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $ro-
dowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatlywania na
srodowisko

Kontrakt nie nalezy do kategorii mogacych znaczaco
oddziatywacé na srodowisko.

3) likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych,
przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikaja one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub bu-
dowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy
urzadzen wodnych

Na etapie budowy nie zostang zniszczone zadrzewienia
w granicach Obszaru

4) wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym
torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych szczatkow
ro$lin i zwierzat, a takze mineratow i bursztynu

Zakaz nie zostanie naruszony.

5) wykonywania prac ziemnych trwale znicksztatcaja-
cych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac zwigzanych z za-
bezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowo-
dziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem,
budowa, odbudows, naprawg lub remontem urzadzen
wodnych

Zakaz nie zostanie naruszony. Prace s3 zwigzane z za-
bezpieczeniem przeciwpowodziowym i utrzymaniem
budowli wodnych poza Obszarem.

6) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli
shuza innym celom niz ochrona przyrody lub zrowno-
wazone wykorzystanie uzytkow rolnych i le§nych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka.

Kontrakt jest realizowany w ramach racjonalnej gospo-
darki wodnej (ochrona przed powodzig), zgodnie z
czynng ochrong ekosystemow zawarta w Rozporzadze-
niu (§3, ust. 3) dotyczace ekosysteméw wodnych): pro-
wadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych ciekéw
wodnych w zakresie niezbednym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej. Prace beda realizowane
poza Obszarem.

7) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, sta-
rorzeczy i obszaréw wodno-btotnych;

Zakres prac nie przewiduje likwidacji na terenie Ob-
szaru naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i
obszaréw wodno — blotnych.

8) budowania nowych obiektow budowlanych w pasie
szerokosci 100 m od:

a) linii brzegow rzek, jezior i innych naturalnych zbior-
nikow wodnych,

b) zasiggu lustra wody w sztucznych zbiornikach wod-
nych usytuowanych na wodach ptynacych przy normal-
nym poziomie pigtrzenia okreslonym w pozwoleniu

Budowle przeciwpowodziowe i regulacyjne zgodnie z
art. 9. pkt 19) ust. a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z pozn. zm.)
sg urzadzeniami wodnymi.
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Zakazy obowiazujace na terenie Obszaru Naruszenie zakazu w wyniku realizacji Kontraktu

wodnoprawnym, o ktérym mowa w art. 389 pkt 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne

— z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektéw stuza-
cych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej
lub rybackiej.

Dwa drzewa bedace pomnikami przyrody zywotnik olbrzymi w rejonie Obiektu Miedzylesie
oraz tulipanowiec amerykanski w poblizu Obiektu Ktodzko moga by¢ narazone na negatywne
oddziatywanie prowadzonych prac, wynikajace z przypadkowego uszkodzenia, majace charak-
ter oddzialywan krétkotrwatych lub trwatych. Z tego powodu przewidziano wdrozenie dziatan
minimalizujacych opisanych w zataczniku 1 do PZS.

Realizacja Zadania nie skutkuje negatywnymi oddziatywaniami na funkcjonalnos¢ korytarzy
migracji duzych ssakow.

Przewidziane w ramach planowanych prac przebudowy progéw na seminaturalne bystrza (dzie-
si¢¢ obiektow), przebudowy jazéw (dwa obiekty), wykonanie kanatu migracji ryb pomiedzy
planowang przeptawka przy jazie H-11, budowa przeptawki ryglowej z rynng do migracji zste-
pujacej oraz budowe kanatu migracji ryb na odcinku od jazu H-4 do uj$cia mtynoéwki oraz progu
kierujacego w jej ujsciu, przyczynia si¢ do istotnej poprawy droznosci rzeki jako korytarza
ekologicznego.

Odcinek, na ktérym zostang udroznione znaczace przegrody migracyjne spetnia kryterium dhu-
gosci dla bardzo dobrych warunkéw migracji glowacza biatoptetwego 1 umiarkowanych dla
minoga strumieniowego, jednak, aby warunki takie osiggna¢ — konieczne bedzie dalsze udroz-
nienie mniejszych przegrod (niskie progi >20 cm).

Na etapie realizacji Kontraktu nastapi okresowe pogorszenie drozno$ci migracyjnej zwigzane
z zakl6ceniami (ruch maszyn, hatas — ploszenie) oraz pogorszeniem jakosci wody (zawiesina)
w rejonie prac. Natomiast na etapie eksploatacji realizacja przewidzianych prac
udroznieniowych przyczyni si¢ do poprawy droznosci rzeki Nysy Ktlodzkiej 1 jej doptywow
jako korytarza ekologicznego.

5.8. KLIMAT AKUSTYCZNY

Na etapie realizacji Kontraktu wystapig negatywne oddzialywania w postaci emisji hatasu.
Beda to oddziatywania krotkookresowe 1 zmienne w czasie, zwigzane przede wszystkim z praca
maszyn i cigzkiego sprzetu budowlanego oraz ruch pojazdoéw obstugujacych budowe. Zasieg
oddziatywania hatasu zwigzanego z budowg zaleze¢ bedzie od typu zastosowanych maszyn,
liczby rownoczesnie pracujacych maszyn i czasu ich pracy. Poziom mocy akustycznej
wigkszosci maszyn budowlanych oraz pilarek tancuchowych miesci si¢ w granicach
Lwa = 105-115 dB. Halas generowany na etapie realizacji inwestycji bedzie rozproszony,
emitowany wytgcznie w porze dziennej. Oddzialywania te bedg mialy lokalny zasieg.

Na potrzeby uproszczonej analizy wyznaczenia obiektow potencjalnie zagrozonych hatasem,
przyjeto zasieg 100 m od prac inwestycyjnych niezaleznie od ich typu i emisji, jakie wywoluja.
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Stwierdzono, ze W miejscowosci Diugopole-Zdroj na analizowanym obszarze liczba obiektéw
narazonych na czasowe przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu wynosi 23 budynki
mieszkalne, 2 hotele, 6 budynkow szpitali i zaktadow opieki medycznej oraz 1 budynek szkot
i instytucji badawczych.

Na terenie miejscowosci Migdzylesie, w analizowanym obszarze 100 m od miejsca prac, liczba
obiektéw narazonych na czasowe przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu wynosi: 93
budynki mieszkalne, 6 hoteli, 15 szkét i budynkdéw instytucji badawczych, 1
przedszkole/Ztobek.

W Bystrzycy Klodzkiej narazonych na czasowe przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu
bedzie: 238 budynki mieszkalne, 2 hotele, 1 budynek szpitala i zaktadow opieki medyczne;.

Na terenie Ktodzka, w analizowanym obszarze 100 m, liczba obiektéw narazonych na czasowe
przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu wynosi: 189 budynki mieszkalne, 1 budynek
szpitali 1 zaktadow opieki medyczne;j.

Podwyzszona emisja hatasu na tych terenach zwigzana jest wylacznie z etapem realizacji,
a wiec okresem krotkotrwatym, ograniczonym do wykonania niezbednych rob6t. Przewiduje
si¢ odpowiednie, uprzednie informowanie wtlascicieli i/lub uzytkownikéw obiektéw
narazonych na wysoka emisje hatasu wynikajaca z prowadzonych robdt. Dodatkowo
przewiduje si¢ montaz odpowiednich tablic informacyjnych w miejscach i okresach kiedy
roboty stwarzajace ryzyko wysokiej emisji hatasu beda prowadzone. Okresowe ucigzliwos$ci
zwigzane z emisjg hatasu bedg zanika¢ wraz z zakonczeniem poszczegolnych etapdw robot.

Etap eksploatacji

Budowle hydrotechniczne, objgte zakresem Kontraktu, nie generuja hatasu. W zwigzku
z powyzszym ich eksploatacja nie wplywa trwale na stan akustyczny $rodowiska terendw
chronionych akustycznie, opisanych powyze;.

Emisja hatasu bedzie wynikata jedynie z pracy i ruchu maszyn oraz pojazdéw koniecznych do
przeprowadzenia prac utrzymaniowych. Beda to oddziatywania krotkookresowe i lokalne
(ograniczone do miejsc prowadzenia niezb¢dnych prac utrzymaniowych z udziatem cigzkiego
sprzetu), zdarzajace sie¢ w zalezno$ci od potrzeb.

5.9. ZABYTKI KULTURY

Analizujac zakres Kontraktu oraz technologi¢ wykonywania robot nie stwierdzono, aby stano-
wity one istotne zagrozenie dla obiektéw uznanych za chronione na podstawie wpisu do rejestru
lub ewidencji zabytkow.

Na etapie realizacji prac funkcjonowa¢ bedzie nadzor archeologiczny zapewniajacy realizacje
prac zgodnie z ew. szczegblowymi wytycznymi i uzgodnieniami z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Na etapie eksploatacji dzigki zmniejszeniu poziomu zagrozenia powodziowego przewiduje si¢
pozytywne oddzialywanie na obiekty zabytkowe.
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5.10. DOBRA MATERIALNE
Etap realizacji

Oddzialywania na dobra materialne na etapie prac budowlanych beda wynika¢ glownie
z realizacji roboOt budowlanych oraz ruchu pojazdéw i maszyn w terenie zabudowanym i
zamieszkatym. Mieszkancy i ich posesje moga by¢ narazeni na wystgpienie drgan, hatasu,
pylenia. Dlatego okreslono dziatania minimalizujace, przedstawione w zataczniku nr 1 do PZS
(poz. 10), gdzie wskazano, iz wszelkie uszkodzenia budowli i budynkéw oraz innych
elementéw infrastruktury wynikajace w prowadzenia prac przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow zostang naprawione. W poz. 92 Zat. 1 do PZS okreslono takze koniecznosé
opracowania  Szczegélowego Planu  Zapewnienia Jakosci  okreslajagcego  zasady
dokumentowania stanu infrastruktury przed przystapieniem do prac oraz kontroli ewentualnego
wplywu robot na jej stan w wyniku emisji drgan i wibracji. Pogorszeniu moze ulec roéwniez
stan infrastruktury drogowe;j ktora jednak po zakonczeniu praz zostanie przywrocona do stanu
sprzed inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji istnieje potencjalne ryzyko wystapienia zagrozenia w trakcie
wykonywania prac rozbiorkowych jak i zwigzane z posadowieniem nowych obiektow.

W celu ochrony dobr materialnych na etapie budowy Wykonawca robot zobowigzany zostanie
do wdrozenia szeregu dziatanh minimalizujacych oddzialywanie zard6wno w sgsiedztwie placu
budowy, jak i drog dojazdowych. Ich wdrozenie winno zmniejszy¢ ryzyko wystapienia
negatywnego wplywu na dobra materialne w rejonie Zadania, dlatego nie przewiduje si¢
znaczacych oddziatywan w tym zakresie.

Etap eksploatacji

Realizacja Kontraktu ma na celu m.in. zwigkszenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego
terendw przybrzeznych ze szczegdlnym uwzglednieniem obszaréw zabudowanych 1 ciggow
komunikacyjnych, a takze zabezpieczenie miast Dlugopole-Zdroj, Miedzylesie, Bystrzyca
Klodzka i Ktodzko przed uszkodzeniami zabudowy regulacyjnej i mostowej podczas przejscia
fali powodziowej. Efektem realizacji Kontraktu bedzie m.in. odtworzenie funkcjonalno$ci i/lub
zwigkszenie niezawodno$ci funkcjonowania budowli hydrotechnicznych oraz zapewnienie
bezpiecznego przeprowadzenia fali powodziowej na odcinku Nysy Ktodzkiej w obrebie ww.
miejscowosci. W zwigzku z tym dobra materialne (w tym przede wszystkim zabudowa miejska
i infrastruktura), znajdujace si¢ na terenach zalewowych (0 bardzo wysokich walorach
historycznych, kulturowych i turystycznych), beda skuteczniej chronione w sytuacji
wystgpienia powodzi.

5.11. ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI
Etap realizacji

Odziatywania Kontraktu na etapie realizacji beda oddzialywaniami typowymi dla placow
budowy $redniej wielkosci.

Podstawowe kategorie tych oddziatywan to:

e emisja hatasu i wibracji (praca sprzetu i maszyn budowalnych, transport materiatow),
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e emisja zanieczyszczen do powietrza (emisje spalin z silnikdw spalinowych maszyn
I sSrodkéw transportu, emisje pylu podczas prowadzenia prac ziemnych i procesow
transportu),

¢ ucigzliwosci komunikacyjne (zwigzane z nasilonym ruchem pojazdow).

Wszystkie wyzej wymienione oddziatywania bedg miaty charakter tymczasowy (ograniczone
do okresu prowadzenia prac i przesuwajacego si¢ frontu rob6t) i nie bedg powodowac trwatych
zmian parametrow jako$ci powietrza i klimatu akustycznego. W celu ograniczenia ich skali i
nat¢zenia przewidziano odpowiednie dziatania tagodzace, opisane szczegdétowo w zalaczniku
nr 1 do PZS.

Na powyzsze oddzialywania narazeni beda w szczegdlnosci mieszkancy posesji w sasiedztwie
koryta Nysy oraz potoku Bystrzyca.

Na etapie budowy ucigzliwos¢ oraz nasilenie ww. oddziatywan beda minimalizowane poprzez
zastosowanie dzialan technicznych i organizacyjnych, obejmujacych:

e ograniczenia czasowe prowadzenia prac, zwigzanych ze znaczaca emisja hatasu oraz w
bezposrednim sgsiedztwem zabudowy, gtéwnie mieszkaniowej,

e ograniczenie emisji pylow z terenu budowy i §rodkow transportu,

e ograniczenie emisji hatasu i spalin poprzez stosowanie sprawnych urzadzen i wytacznie
silnikow podczas przerw w pracy,

e opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu z zarzadca drég oraz wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie drog zgodnie z w/w projektem.

Realizacja Kontraktu planowana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami o wysokim
standardzie nowoczesnosci, bedzie spetniala wymogi w zakresie przepisOw bezpieczenstwa
I higieny pracy oraz przepisow pozarowych i ochrony srodowiska.

Etap eksploatacji

Gtowne korzysci wynikajace z inwestycji, to odtworzenie funkcjonalnosci i/lub zwigkszenie
niezawodnosci funkcjonowania budowli hydrotechnicznych oraz zabezpieczenie pobliskiej
infrastruktury drogowej przed podmyciem co poprawi bezpieczenstwo i ochrong zdrowia ludzi.
Wykonana inwestycja nie bedzie si¢ wigza¢ ze szkodliwg dla ludzi emisja zanieczyszczen.

Realizacja Kontraktu planowana jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wysokimi
standardami. Bedzie spetniata wymogi w zakresie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisow pozarowych i ochrony srodowiska. Etap eksploatacji Zadania w posredni
sposOb wptynie na poprawe warunkow zycia ludzi poprzez zmniejszenie zagrozenia
powodziowego.

5.12. ODPADY
Etap realizacji

Przewiduje si¢ powstawanie typowych odpadow z budowy oraz pochodzacych z prac remon-
towych 1 rozbidrkowych (w tym gleba 1 ziemia). Mozliwe jest takze powstanie odpadow zwig-
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zanych z eksploatacjg sprzgtu mechanicznego 1 maszyn budowalnych zasilanych silnikami spa-
linowymi, w tym odpaddw niebezpiecznych. W okresie prowadzenia prac, w obrebie zaplecza
budowy beda powstawaty odpady komunalne.

Przy prawidlowym sposobie postepowania z powstajagcymi odpadami oraz odpowiednim ich
zagospodarowaniu, na etapie realizacji proces budowlany nie bedzie wywieral negatywnego
wptywu na srodowisko. Na zapleczu budowy wyznaczony zostanie obszar, w obrgbie, ktoérego
ustawione zostang pojemniki i kontenery stuzace do czasowego magazynowania odpadéw,
w zalezno$ci od ich rodzaju, w tym specjalne, szczelne pojemniki do magazynowania odpadow
niebezpiecznych. Odpady na biezace przekazywane beda na $rodki transportu podmiotow
uprawnionych do przewozu odpaddw i zagospodarowywane dalej na podstawie klasyfikacji
odpadu dokonywanej na etapie realizacji prac.

Grunty wydobyte z miejsc prac (w tym masy ziemne spoza koryt ciekdéw oraz osady z koryt
ciekdw) zostang zagospodarowane na terenie budowy w przypadku spetnienia przez nie para-
metréw technicznych i sSrodowiskowych (sklasyfikowane jako grunty niezanieczyszczone). Je-
$li nie bedzie to mozliwe, w catosci lub w czg$ci, zostang zagospodarowane zgodnie z obowia-
zujacymi przepisami dot. odpadéw. Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ dokumenty takie
jak: Plan Gospodarowania Odpadami oraz Plan Gospodarowania Gruntami, w ktérych sposob
postgpowania z gruntami zostanie szczegotowo przedstawiony i1 podlega¢ bedzie akceptacji In-
zyniera Kontraktu przed rozpoczgciem prac generujacych powstanie odpadow i gruntow.

Etap eksploatacji

Potencjalne powstawanie odpaddw na etapie eksploatacji Kontraktu zwigzane bedzie z prowa-
dzeniem prac utrzymaniowych i konserwacyjnych. Nie przewiduje si¢ powstawania znaczacej
ilosci odpadow.

5.13. NADZWYCZAJNE ZAGROZENIA (SYTUACJE KRYZYSOWE | AWARYJNE)

Realizacja i eksploatacja planowanego Kontraktu wigze si¢ z mozliwo$cig wystapienia
nastepujacych nadzwyczajnych sytuacji mogacych powodowaé nadzwyczajne zagrozenia dla
srodowiska.

Wyciek substancji ropopochodnych
Na etapie budowy moze dojs¢ do sytuacji awaryjnej, w wyniku ktérej nastagpi wyciek
substancji ropopochodnych z pojazdow, maszyn budowlanych, zbiornikow itp., skutkujacy
zanieczyszczeniem wod powierzchniowych i/lub powierzchni ziemi. Do wyciekow moze
potencjalnie dojs¢ w trakcie ruchu pojazdéw i maszyn, jak i w miejscach postoju oraz
tankowania. Podczas prowadzenia prac ryzyko zaistnienia sytuacji awaryjnej bedzie
minimalizowane poprzez zapewnienie odpowiednich procedur i srodkdéw ograniczajacych
straty w przypadku wystapienia szkody w srodowisku.

Pozar lub eksplozja substancji tatwopalnych
Na etapie budowy moze doj$¢ do sytuacji awaryjnej zwigzanej z wystapieniem pozaru (np.
na skutek awarii sprzetu, zaniedbania personelu, eksplozji substancji tatwopalnych,
uderzenia pioruna itp.). Wystgpienie takiej sytuacji stwarza zagrozenie zaroOwno dla
personelu Wykonawcy, jak i sSrodowiska. Niemniej jednak w celu minimalizacji zaistnienia
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takich sytuacji m. in. wykorzystywany bedzie tylko sprzet w odpowiednim stanie
technicznym i ktory bedzie prawidlowo eksploatowany i konserwowany.

Znalezienie niewybuchow lub niewypatow

Na etapie realizacji prac w trakcie prowadzenia prac ziemnych i innych prac budowlanych
moze doj$¢ do odnalezienia materiatow niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, takich
jak niewybuchy i niewypaty (m.in. zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie
I karabinowe, pancerzownice, granaty, wszelkiego typu miny, tadunki materiatdéw wybu-
chowych, ztom zawierajgcy resztki materialtdow wybuchowych i in.). Kontrakt bedzie rea-
lizowany tak, aby eliminowac¢ ryzyko wystapienia jakiegokolwiek zagrozenia dla perso-
nelu Wykonawcy 1 okolicznych mieszkancoéw. Opracowane zostang procedury na wypadek
zaistnienia takiej sytuacji oraz zaangazowany zostanie odpowiedni personel (nadzor saper-
ski).
Nagle wezbranie wod, powod?

Potencjalng sytuacja stwarzajagca zagrozenie dla $rodowiska oraz zdrowia
1 bezpieczenstwa ludzi na etapie prowadzenia robot jest takze wystapienie naglego wzrostu
stanu wody w rzece. Wykonawca na biezagco powinien monitorowaé sytuacje
hydrologiczna w zlewni Nysy Ktodzkiej w strefach mogacych skutkowa¢ wystapieniem
podwyzszonych stanoéw wod w rejonie robot. W okresie wystgpienia wysokich stanéw wod
lub wystapienia powodzi zatorowych, w obrgbie koryta rzeki oraz w strefie brzegowe;,
moze znajdowac si¢ sprzet Wykonawcy robot oraz elementy zaplecza budowy. W zwiazku
Z powyzszym opracowane zostang procedury na wypadek zaistnienia takiej sytuacji.

Wichury i huragany
Zjawiskami potencjalnie niebezpiecznymi dla warunkéw prowadzenia prac, a tym samym
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Srodowiska jest wystapienie ekstremalnych zjawisk
pogodowych jakimi sg wichury 1 huragany. Czg$¢ robdt prowadzona bedzie
w obrebie lub bezposredniej bliskosci zieleni wysokie;.

Mozliwosé awarii na etapie eksploatacji
Sytuacje awaryjne w eksploatacji remontowanych obiektow hydrotechnicznych moga
wynika¢ z awarii maszyn podczas prac konserwacyjnych, bedace Zrodlem
niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych i olejow.

Zagrozenie epidemiologiczne
W przypadku wystepowania epidemii wystapi¢ mogg zagrozenia zarowno dla zdrowia
| zycia pracownikow Wykonawcy oraz personelu Zamawiajacego i Inzyniera jak i dla
procesu budowy. Rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z p6zn.
zm.) w okresie od dnia 20 marca 2020r. do odwotania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej ogtoszono stan epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2.

5.14. ODDZIALYWANIA SKUMULOWANE | TRANSGRANICZNE

Zgodnie z zapisami PZRP oraz aPGW w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w Dorzeczu Odry 1 Wisty (OPDOW) Podkomponentu 2A Ochrona czynna oraz Podkompo-
nentu 2B Ochrona bierna planowane sg nastepujace przedsiewzigcia:

1)  Podkomponent 2A — ochrona czynna:
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* 2A.1/1 Budowa suchego zbiornika ,,Boboszo6w” na rzece Nysie Klodzkiej,

* 2A. 1/2 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Roztoki Bystrzyckie”
na pot. Gowordwka,

* 2A.2/1 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Krosnowice” na pot.
Duna m. Krosnowice,

* 2A.2/1 Budowa suchego zbiornika ,,Szalejoéw Goérny” na rz. Bystrzycy Dusznickiej;

2)  Podkomponent 2B — ochrona bierna:

e 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej,

» 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biatej Ladeckiej i rzeki Morawki,

« 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny
Potok.

Rozpatrujac w konteks$cie ochrony przeciwpowodziowej catego obszaru problemowego (hot -
spot) Kotlina Ktodzka skumulowane oddziatywanie ww. dziatan spowoduje obnizenie i wydtu-
zenie si¢ fal wezbraniowych w Nysie Klodzkiej, a w konsekwencji przyczyni si¢ w znacznym
stopniu do zmniejszenia ryzyka powodziowego w Kotlinie Ktodzkiej, a takze w dolinie rzeki
Odry.

Rozpatrujac oddzialywania skumulowane w zakresie stanu ekologicznego JCWP na Nysie
Ktodzkiej, w granicach ktorych planowane sg dziatania z zakresu ochrony przeciwpowodzio-
wej biernej, mozna stwierdzié¢, ze budowa suchych zbiornikow przeciwpowodziowych ,,Bobo-
szow”, ,,Roztoki Bystrzyckie”, ,, Krosnowice” oraz ,,Szalejoéw Gorny” wptywa nieznacznie lub
nie ma wptywu na stan tych JCWP. Wynika to z lokalizacji zbiornikéw Boboszow i Roztoki
Bystrzyckie w obrebie tych samych JCWP, w ktdrych zlokalizowane jest analizowany Kontrakt
2B.1/1. Zbiorniki te oddziatuja jednak na niewielkie odcinki jednolitych czgsci wod (ponizej
5% dtugosci JCWP), nie ograniczaja one rowniez droznosci rzek dla migracji ichtiofauny, za
wyjatkiem sytuacji powodziowych wstepujacych rzadziej niz raz na 10 lat. Pozostale dwa
zbiorniki zlokalizowane sa na doplywach Nysy Ktodzkiej stanowigcych odrgbne JCWP. Po-
nadto dla inwestycji tych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, okreslajace
dziatania, minimalizujace ich negatywne oddziatywania na srodowisko i1 nie wptywaja bezpo-
srednio na JCWP objete Kontraktem 2B.1/1.

Oddzialywania skumulowane na stan JCWP, w obrebie ktorych zlokalizowany jest
przedmiotowy Kontrakt oraz zasobow przyrodniczych doliny Nysy Klodzkiej

Laczna dlugo$¢ analizowanych JCWP, na ktérych realizowany bedzie Kontrakt 2B.1/1
Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkie; wynosi 147,87 km. W ramach
ochrony biernej planowane jest wykonanie prac remontowo-odtworzeniowych w korytach
ciekdw na odcinkach o tacznej dhugosci okoto 8,12 km, co stanowi niecate 5,5% dtugosci
analizowanych JCWP.

W trakcie realizacji dziatan w miejscach wykonywania prac nastapi bezposrednie niszczenie
zbiorowisk roslin wodnych oraz ptoszenie zespoléw bezkregowcodw bentosowych, ichtiofauny
1 innych organizméw wodnych. Dojdzie réwniez do czasowej zmiany warunkow przeptywu
wody, a takze do czasowego zmgtnienia wody, wzrostu koncentracji zawiesiny i pogorszenia
warunkow tlenowych. W przypadku réwnoczesnego prowadzenia wszystkich inwestycji
(Obiekt Miedzylesie, Dtugopole-Zdrdj, Bystrzyca Klodzka 1 Ktodzko) dojdzie do kumulacji
tych oddziatywan.
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Najbardziej prawdopodobna jest kumulacja oddziatywan w granicach JCWP Nysa Ktodzka od
Bialej Ladeckiej do Scinawki, bedacej najnizej potozona z rozpatrywanych czesci wod oraz
JCWP Nysa Ktodzka od Rozanki do Bialej Lgdeckiej, w ktoérej zlokalizowane sg 2 obiekty:
Dhugopole-Zdroj 1 Bystrzyca Ktodzka. Oddziatywania skumulowane na poszczegdlne grupy
zwierzat ladowych oraz wodnych nie beda znaczace i beda niezalezne od siebie, co zwigzane
bedzie zarbwno z odlegloscia, jak rowniez lokalnym charakterem tych inwestycji (szczegélnie
z zakresu ochrony biernej). Posrednio wptynie to na ograniczenie przejrzystosci wody
I pogorszenie warunkoéw $wietlnych dla makrofitéw i fitobentosu, a takze pogorszenie
parametréw jakosci wody i ograniczenie wystepowania ichtiofauny i makrobezkrggowcow
bentosowych. Moze dojs¢ tez do czasowych ograniczen w swobodnej migracji organizmow
wodnych. Jako jeden ze $rodkow przeciwdzialania kumulacji oddziatywan wskazano
przesunigcie czasowe i przestrzenne prac polegajace na ich realizacji od gory w dot rzeki dla
kazdego z obiektow. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do tych ograniczen moze
nastgpi¢ zaburzenie tarla ryb. Pogorsza si¢ rowniez warunki bytowania gatunkow zwierzat
ziemno-wodnych, moze dochodzi¢ do mechanicznych uszkodzen zwierzat przez pracujace
maszyny. Oddziatywania te zakoncza si¢ wraz z zakonczeniem realizacji wszystkich
inwestycji. Umiarkowany posredni wplyw zwigkszonych koncentracji zawiesiny
przewidywany jest takze dla potozonej ponizej Ktodzka JCWP Nysa Ktodzka od Scinawki do
oddzielenia si¢ Mtynowki Pomianowskie;j.

Oddzialywanie skumulowane na etapie eksploatacji dotyczy przede wszystkim przeksztatcen
hydromorfologicznych w korytach JCWP objetych inwestycjami. Poniewaz planowane prace
prowadzone bgda w korytach silnie przeksztatconych w przesztosci i beda mie¢ charakter
gléwnie remontowo-odtworzeniowy, nie wptyna znaczaco i trwale na stan hydromorfologiczny
Nysy Klodzkiej 1 jej doplywow. Nie przewiduje si¢ wiec wplywu na wartos¢ wskaznika m4
wyznaczonego dla przedmiotowych JCWP, okreslajacego taczng dtugo$é odcinkdéw rzek, na
ktérych prowadzone byly prace regulacyjne (zabudowa podtuzna oraz udokumentowana
zmiana biegu rzeki) odniesiong do sumarycznej dlugosci ciekdéw istotnych.

Zlikwidowane w trakcie prac naturalne elementy hydromorfologiczne zostang odtworzone
w efekcie naturalnych proceséw fluwialnych zachodzacych w rzece. Z tego wzgledu, a takze
ze wzgledu na niewielki zakres przestrzenny prac w skali analizowanych JCWP (5,5% taczne;j
ich dlugosci), zmiany te nie sg na tyle istotne, by powodowaly obnizenie oceny stanu lub
potencjatu ekologicznego analizowanych JCWP. Warunkiem jest zastosowanie prawidtowych
rozwigzan technicznych.

Oddzialywania skumulowane z dzialaniami wynikajacymi z Planu utrzymania wod dla
analizowanych JCWP

Wszystkie wymienione w PUW dzialania sg pracami konserwacyjno-utrzymaniowymi,
wykonywanymi cyklicznie co 3 lub co 5 lat. Czg$¢ z nich realizowana bedzie na odcinkach
objetych dziataniami w ramach Kontraktu 2B.1/1, pozostate — w niewielkiej odlegtosci od nich.
W przypadku réwnoczesnego prowadzenia prac na odcinkach w zasigegu oddzialtywania
Kontraktu, mogg wystgpi¢ skumulowane oddziatywania w nastepujacym zakresie:

e zwigkszenie koncentracji zawiesiny w wodach JCWP,
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e zanieczyszczenie wod  powierzchniowych i podziemnych  substancjami
ropopochodnymi, wyciekajacymi z maszyn budowlanych, w przypadku, gdy sa one
W ztym stanie technicznym lub w wyniku ich awarii,

e zmiany warunkow siedliskowych na skutek likwidacji wyrw i zaglgbien w skarpach
I dnie (zmniejszenie roznorodnosci morfologicznej) oraz usuni¢cia namutu, korzeni,
zwalonych pni, kamieni, itp. zalegajacych w dnie ciekow,

e ploszenie zwierzat wodnych oraz usunigcie roslin z dna i skarp.

Beda to oddzialywania wystepujace lokalnie i okresowo. W przypadku prowadzenia tych prac
na etapie eksploatacji przedmiotowego Kontraktu nie bedg wystepowatly skumulowane
oddziatywania bezposrednie na elementy stanu JCWP i JCWPd. Nie przewiduje si¢ wigc
rowniez wpltywu na osiggnigcie wyznaczonych dla nich celow srodowiskowych, o ktérych
mowa w art. 57 1 59 Prawa Wodnego. Posrednie oddziatywanie prac przewidzianych w PUW
moze dotyczy¢ odtwarzania siedlisk po zakonczeniu realizacji inwestycji oraz aklimatyzacji
przesadzonych platow wiosienicznika (2-5 lat). Prace utrzymaniowe beda takze planowane
i prowadzone z uwzglednieniem zasad dobrych praktyk, co ograniczy ich negatywne
oddziatywanie.

Oddzialywania skumulowane Kontraktu z innymi zadaniami wymienionymi w PZPR

Na jednolitych czgsciach wod, na ktorych zlokalizowane sg prace w ramach Kontraktu, a takze
na JCWP sasiadujacych z nimi, planowane sa inwestycje wymienione w PZRP jako dziatania
buforowe w regionie wodnym Srodkowej Odry. Sa to:

e Ochrona przed powodzig Kotliny Ktodzkiej — potok Goworéwka

e Ochrona przed powodzig Kotliny Klodzkiej — potok Domaszkowski;Ochrona przed
powodzig Kotliny Ktodzkiej — Potok Waliszowska Woda;

e Ochrona przed powodzig Kotliny Ktodzkiej — Potok Ptawna;

e Ochrona przed powodzig Kotliny Ktodzkiej — Potok Jaszkowka;

e Ochrona przed powodzig Kotliny Ktodzkiej — Potok Jodtownik.

Jednoczesnie w PZPR zarekomendowano maksymalne ograniczenie zakresu prac 1 ingerencji
w koryto ciekdw wylacznie do terenow gdzie wystepuje znaczace zagrozenia zdrowia i zycia
ludzkiego oraz infrastruktury. Obecnie nie jest wiec okreslone, jaki ostatecznie zakres beda
mialy te inwestycje. Na etapie realizacji, jesli wszystkie inwestycje beda realizowane jednocze-
$nie, co jest mato prawdopodobne (ze wzgledu na brak szczegotowych ustalen), moze dojs¢ do
kumulacji oddziatywan gléwnie w zakresie wzrostu koncentracji zawiesiny w wodach Nysy
Ktodzkiej, szczegdlnie na obszarze Ktodzka. Z tego wzgledu zdecydowanie nie zaleca si¢ po-
dejmowania prac na ww. potokach przed zakonczeniem dziatan w ramach Zadania 2B.1/1.

Oddzialywania skumulowane w skali catej zlewni Nysy Klodzkiej dotyczy¢ beda glownie
elementdw hydromorfologicznych. Ze wzgledu na brak informacji dot. ostatecznego zakresu
dziatan na ww. potokach, trudno jest na tym etapie okresli¢ ich charakter, zwtaszcza w aspekcie
oddziatywan trwatych badz dtugookresowych, zwigzanych z etapem eksploatacji.

L.aczna ocena oddzialywan skumulowanych
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Celami $rodowiskowymi wyznaczonymi dla przedmiotowych JCWP jest osiagniecie dobrego
stanu/potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Dodatkowo celami
srodowiskowymi wyznaczonymi dla JCWP Nysa Ktodzka od Rozanki do Biatej Lgdeckiej oraz
Nysa Klodzka od Bialej Ladeckiej do Scinawki jest rowniez zapewnienie mozliwo$ci migracji
organizmoéw wodnych na odcinku cieku istotnego - Nysa Ktodzka od Biatej Ladeckiej do
Bystrzycy oraz Nysa Ktodzka wraz z Bystrzycg Dusznicka

Nie stwierdzono ryzyka pogorszenia stanu lub potencjatu ekologicznego omawianych JCWP
oraz  zagrozenia osiggniecia wyznaczonych dla nich celow $rodowiskowych,
w zwigzku ze skumulowanym oddziatywaniem przedmiotowego Kontraktu oraz innych
inwestycji realizowanych w zlewni gornej Nysy Klodzkiej. Przewidziane dziatania
udroznieniowe mogg w pewnym stopniu przyczyni¢ si¢ do poprawy stanu ekologicznego oraz
spetienia celéw srodowiskowych omawianych JCWP.

ODDZIALYWANIA TRANSGRANICZNE

Planowany Kontrakt ze wzgledu na charakter generowanych oddzialywan i swoje potozenie
nie stwarza zagrozenia wystapienia oddziatywan o charakterze transgranicznym. Efekt prac
prowadzonych w ramach Kontraktu moze wykracza¢ poza bezposrednie miejsca ich realizacji,
ale bedzie to wpltyw obejmujacy wylacznie oddziatywania rozpraszajace si¢ w dot biegu
ciekbw. Nie ma mozliwo$ci, aby ewentualne oddzialywania objety tereny potozone
w odlegtosci kilku do kilkunastu kilometréw, w granicach Republiki Czeskiej.
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6. OPIS DZIALAN LAGODZACYCH

W celu ograniczenia negatywnych oddziatywan planowanego Kontraktu na srodowisko, dobra
materialne, zabytki, a przede wszystkim na zdrowie i1 zycie ludno$ci narazonej na
oddzialywanie przewidywanych robét W Zataczniku nr 1 do PZS wylistowano zestawienie
dziatan ‘tagodzacych, ktore beda obowigzywaly wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego, w tym gtownie Wykonawce Robodt. Dziatania te zostaly opracowane na
podstawie warunkow zawartych w decyzjach srodowiskowych wydanej dla poszczegdlnych
Obiektow wchodzacych w sktad Kontraktu, z uzupetieniem o dodatkowe warunki ustalone na
etapie przygotowania PZS. Ponizej przedstawiono zbiorcze zestawienie gtownych kategorii
dziatan tagodzacych, z podzialem na poszczegolne komponenty $rodowiska omawiane
W rozdziatach 4 i 5 PZS.

6.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania planowanego Kontraktu na powierzchnig
ziemi i krajobraz przedstawiono w rozdziale 5.1.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zalaczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dziatania tagodzace:

e 1,2, 3,4 (01 - Wymagania zwigzane z lokalizacjg i ograniczeniem powierzchni zajg¢
czasowych),

e 9, 10 (04- Wymagania dotyczace obshugi komunikacyjnej obszaru realizacji
Kontraktu),

e 14, 15, 16 (06 — Zasady postgpowania z humusem i rekultywacji terenéw zajec
czasowych),

e 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (07 - Wymagania dotyczace wycinek, ochrony drzew
i krzewow),

o 42,23, 44 (09 - Wymagania dotyczace postgpowania z odpadami).
6.2. KLIMAT
W przypadku Kontraktu nie stwierdzono koniecznos$ci wykonywania dziatan tagodzacych ze
wzgledu na ochrong¢ lokalnych warunkéw klimatycznych (wprowadzono dziatania zwigzane

z ochrong jako$ci powietrza — rozdz. 6.3). Zadanie jednocze$nie zapobiega i1 tagodzi skutki
ekstremalnych zjawisk pogodowych.
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6.3. JAKOSC POWIETRZA

Podstawowe formy negatywnego oddziatywania planowanego Kontraktu na jako$¢ powietrza
przedstawiono w rozdziale 5.3. Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zataczniku nr 1 do PZS
wprowadzono dziatania tagodzace w nastepujacych pozycjach: 33, 37, 41 (08 - Wymagania
dotyczace zapobiegania powstawaniu zanieczyszczen 1 emisji do srodowiska).

6.4. GLEBY | GRUNTY

Podstawowe formy negatywnego oddziatlywania planowanego Kontraktu na gleby i grunty
przedstawiono w rozdziale 5.4.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zalaczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dzialania tagodzace:

e 11,12, 13 (05— Wymagania dotyczace gospodarowania masami ziemnymi),

e 14, 15, 16 (06 - Zasady postgpowania z humusem i rekultywacji terenéw zajegé
czasowych),

e 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41 (08 - Wymagania dotyczace zapobiegania
powstawaniu zanieczyszczen i emisji do srodowiska),

e 46,47 (09 — Wymagania dotyczace postgpowania z odpadami).

6.5. WoDY POWIERZCHNIOWE

Podstawowe formy negatywnego oddzialtywania planowanego Kontraktu na wody
powierzchniowe przedstawiono w rozdziale 5.5.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zalaczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dziatania tagodzace:

e 2 (01 —-Wymagania zwigzane z lokalizacja, ograniczeniem powierzchni miejsc zajg¢é
czasowych i ich organizacj3),

e 11,12, 13 (04 — Wymagania dotyczgce gospodarowania masami ziemnymi),

e 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41 (08 - Wymagania dotyczace zapobiegania
powstawaniu zanieczyszczen 1 emisji do srodowiska),

e 46,47 (09 — Wymagania dotyczace postgpowania z odpadami),

e 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 (11 — Ogolne zasady prowadzenia prac
w korytach rzek).
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6.6. WODY PODZIEMNE

Analize oddziatywania planowanego Kontraktu na wody podziemne przedstawiono w rozdziale
5.6. Kontrakt nie generuje negatywnych oddziatywan na stan wod podziemnych. Dziatania
zapobiegajace odnoszace si¢ do ochrony wod podziemnych przez zanieczyszczeniami,
zestawione sa w Zataczniku nr 1 do PZS. Dziatania tagodzace w zakresie ograniczenia
oddziatywania na wody podziemne to dzialania wyszczegdlnione dla ochrony gleb i gruntow
oraz wod powierzchniowych (zgodnie z rozdz. 6.4. i 6.5).

6.7. KLIMAT AKUSTYCZNY

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania planowanego Kontraktu na klimat akustyczny
przedstawiono w rozdziale 5.8.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dziatania tagodzace: 34, 35, 36, 37, 39 (08 - Wymagania dotyczgace zapobiegania powstawaniu
zanieczyszczen 1 emisji do srodowiska)

6.8. FLORA | FAUNA

6.8.1.SIEDLISKA PRZYRODNICZE, FLORA | FAUNA

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania planowanego Kontraktu na siedliska
przyrodnicze, flore 1 faune przedstawiono w rozdziale 5.7.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dzialania tagodzace:

e 2,3 (01— Wymagania zwigzane z lokalizacja, ograniczeniem powierzchni miejsc zajeé
czasowych 1 ich organizacja),

e 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (07 - Wymagania dotyczace wycinek, ochrony drzew
i krzewow),

e 48,49 (10 — Wymagania zwigzane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu si¢ i likwidacja
inwazyjnych gatunkoéw roslin),

e 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 (11 — Ogdlne zasady prowadzenia prac w
korytach rzek),

e 62,63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 (12 - Wymagania zwigzane z
ochrong przyrody ozywionej),

e 93, 94, 95 (16 - Wymagania dotyczace personelu wykonawcy zaangazowanego w
realizacje PZS),

e 113,114,115, 116, 117 (20 — Wymagania szczegotowe — Obiekt Miedzylesie),

e 118, 119, 120, 121, 122, 123 (21 — Wymagania szczegdtowe — Obiekt Dlugopole -
Zdraj),
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e 124, 125, 126, 127, 128, 129 (22 — Wymagania szczegotowe — Obiekt Bystrzyca
Ktodzka),

e 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 (23 — Wymagania szczegdlowe —
Obiekt Ktodzko).

W szczegbdlnosci w pkt. 12 - Wymagania zwigzane z ochrong przyrody ozywionej oraz
w wymaganiach szczegotowych dla poszczegdlnych Obiektow (Kategoria 20, 21, 22, 23) Zat.
1 PZS opracowano szereg dziatan lagodzacych odnoszacych sie do organizacji robét,
zabezpieczenia miejsc cennych przyrodniczo przylegajacych do obszarow prac oraz
odpowiedniej kontroli miejsc robot przed ekspertéw zespotu srodowiskowego Wykonawcy.

Rowniez dziatania tagodzace dotyczace prowadzenia prac w korytach rzek (11 - Ogdlne zasady
prowadzenia prac w korytach rzek), wskazane w rozdziale 6.5, stanowig dziatania majace na
celu ochrong ekosystemu rzek.

Tym samym zasoby przyrodnicze w miejscu i otoczeniu robot po zakonczeniu prac nie doznaja
trwatego pogorszenia w zakresie wartosci przyrodniczej jako reprezentujg obecnie. Nalezy przy
tym pamietaé, iz dolina rzeki jest stanowi $rodowisko podlegajace naturalnej zmiennosci,
W zwigzku z czym rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunkéw moze si¢ r6zni¢ od
siebie w poszczegolnych latach.

6.8.2.OBSZARY CHRONIONE

Dziatania tagodzace przyjete dla siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunkéw roslin
| zwierzat majg takze zastosowanie w przypadku ochrony waloréw przyrodniczych obszaréw
chronionych. Komplet dzialan tagodzacych z zakresu ochrony obszarOw chronionych
przedstawiono w Zataczniku nr 1 do PZS (pozycje wskazane w rozdz. 6.8.1).

6.9. KRAJOBRAZ KULTUROWY | ZABYTKI

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania planowanego Kontraktu na krajobraz
kulturowy i zabytki przedstawiono w rozdziale 5.9.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastgpujace
dziatania tagodzace: 77, 78, 79 (13 — Wymagania dotyczace ochrony zabytkow kultury).

6.10. DOBRA MATERIALNE

Podstawowe formy negatywnego oddziatywania planowanego Kontraktu na krajobraz
kulturowy i zabytki przedstawiono w rozdziale 5.10. Dla ograniczenia tych oddziatywan,
w Zataczniku 1 PZS wprowadzono nastepujace dziatanie tagodzace: 9, 10 (04 - Wymagania
dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji Kontraktu) oraz 92 (15 — Wymagania
dotyczace ochrony budynkow przed hatasem i drganiami).

Kwestie zwigzane z pozyskaniem gruntéw lub zmiang ich uzytkowania, jak rowniez
pozyskaniem terenu pod zajecia czasowe, omowione sg szczegdélowo w dokumencie Plan
Pozyskania Nieruchomosci (PPN) dla przedmiotowego Kontraktu.
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6.11. ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI

Podstawowe formy negatywnego oddziatywania planowanego Kontraktu na zdrowie
1 bezpieczenstwo ludzi przedstawiono w rozdziale 5.11.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w Zalaczniku nr 1 do PZS wprowadzono dziatania
fagodzace:

e 48,49 (10 — Wymagania zwigzane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu si¢ i likwidacja
inwazyjnych gatunkow roslin),

e 80-91 (14 - Wymagania dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi),
e 92 (15— Wymagania dotyczace ochrony budynkow przed hatasem i drganiami),

e 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 (18 - Szczegbdlne Wymagania Polityk
ES Banku Swiatowego),

e 112 (19 - Wytyczne postepowania w przypadku obowigzywania w trakcie realizacji
robot stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego).

6.12. NADZWYCZAJNE ZAGROZENIA (SYTUACJE KRYZYSOWE, AWARYJNE)

Sytuacja kryzysowa

W przypadku wystapienia sytuacji kryzysowej nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomié
wlasciwe stuzby:

Stuzba Nr telefonu
Numer alarmowy z telefonu ko- 112
morkowego

Policja 997

Straz Pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999

Procedura wspotdziatania 1 informowania stron Kontraktu zostanie opisana w Instrukcji dla
Wykonawcy, przekazanej przez Inzyniera Wykonawcy przed rozpoczgciem robdt. Wskazana
instrukcja uwzglednia¢ bedzie dane teleadresowe (w tym poczty -elektronicznej) z
uwzglednieniem stanu osobowego struktury Inzyniera, Wykonawcy i JRP przypisanej do
realizacji Kontraktu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest w pierwszej kolejnoSci przeciwdziata¢ zagrozeniom, a w
przypadku ich wystgpienia ogranicza¢ skutki ich wystgpienia. Ponizej scharakteryzowano
podstawowe zagrozenia, przy czym lista podanych zagrozen jest otwarta i nie wyczerpuje
ryzyka powstania innych zagrozefi, nie wymienionych w PZS.
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W przypadku wystapienia jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadomienia odpowiednich stuzb oraz Zamawiajgcego, Inzyniera i Biura
Koordynacji Projektu OPDOW.

Powod?

Za odpowiednik awarii przemystowej w odniesieniu do przedmiotowego Kontraktu mozna
uzna¢ wystgpienie wysokich stanéw wod lub wystapienie powodzi, w obrebie koryta rzeki.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje odpowiedni plan postepowania na wypadek
wystgpienia tego rodzaju zdarzen (Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy)
1 uzyska akceptacje Inzyniera dla jego tresci. W dokumencie tym opisane zostang m.in.
procedury postgpowania w przypadku wystapienia tego rodzaju zjawisk (patrz rozdz. 6.14).
Warunek zwigzany z konieczno$cig sporzadzenia tego rodzaju dokumentu zawarto w poz. 86
w Zataczniku nr 1 do PZS.

Wichury i huragany

Za zapewnienie bezpieczenstwa w obszarze realizacji Kontraktu odpowiada Wykonawca.
Sposob postepowania w przypadku wystapienia ekstremalnych zjawisk pogodowych zawarty
bedzie w Planie BIOZ sporzadzanym przez Wykonawce (patrz rozdz. 6.14.). Wymog
opracowania przez Wykonawce planu BIOZ 1 uzyskania akceptacji ze strony Inzyniera dla jego
tresci okreslono w poz. 85 w Zataczniku nr 1 do PZS (14 — Wymagania dotyczace ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi).

Wyciek substancji ropopochodnych

Innym rodzajem nadzwyczajnego zagrozenia jest wyciek substancji ropopochodnych do wod
lub gleby. W celu ograniczenia ryzyka wystapienia zanieczyszczen srodowiska, wdrozone
zostang odpowiednie $Srodki zapobiegawcze odnoszace si¢ m.in. do odpowiedniej organizacji
| wyposazenia placow i zapleczy budowy, wyposazenia miejsc mozliwych wyciekow
w odpowiednie sorbenty oraz biezacej kontroli stanu uzywanego sprzetu budowlanego.
W przypadku ewentualnego rozlewu substancji ropopochodnych, nalezy podja¢ dziatania
ograniczajace rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen, a takze je niezwlocznie usunac.
W przypadku obecnos$ci zanieczyszczonych warstw gleby nalezy je zagospodarowacé zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie. Dzialania tagodzace stuzace ochronie
srodowiska gruntowo - wodnego okreslono w Zataczniku nr 1 do PZS (patrz rozdz. 6.4-6.5).

Odnalezienie niewybuchow i niewypatow

Prace prowadzone beda w dolinie Odry, punktowo w korycie rzeki. W zwigzku z tym, iz
w poblizu terenéw tych prowadzono w trakcie IT Wojny Swiatowej dziatania wojenne, istnieje
mozliwo$¢ odnalezienia niewybuchow lub niewypatow w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, takich jak: zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe,
pancerzownice, granaty, wszelkiego typu miny, tadunki materiatbw wybuchowych, ztom
zawierajacy resztki materiatow wybuchowych i in.

Zamawiajacy nie prowadzit kontroli terenu robot pod katem obecnosci niewybuchow lub
niewypatow. W zwiazku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podczas
prowadzenia rob6t ziemnych nadzor saperski (nadzor saperski Wykonawcy) polegajacy na
biezacym sprawdzaniu (przede wszystkim przed rozpoczgciem robét) i 0Czyszczaniu terenu z
przedmiotow niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacja.
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W przypadku odnalezienia niewybuchdéw w trakcie rob6t Wykonawca powinien natychmiast
przerwa¢ prace 1 ewakuowac¢ pracownikow oraz powiadomi¢ nadzér saperski, policje,
Inzyniera, JRP (Zamawiajacego) i BKP OPDOW.

kategorycznie nie wolno, przed przyjazdem nadzoru saperskiego Wykonawcy lub wojskowego
patrolu rozminowania, znalezionych przedmiotow potencjalnie niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego podnosi¢, odkopywacé, zakopywac, przenosi¢, wrzuca¢ do ognia lub wody, itp.

Dziatania tagodzace odnoszace si¢ do zagrozen zwigzanych z odnalezieniem niewybuchow
i niewypatow okreslone zostaty w nastepujacych pozycjach tabeli w Zataczniku nr 1 do PZS:
89, 90 (14 - Wymagania dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi).

Pozar

Za ochron¢ przeciwpozarowa w obszarze realizacji Kontraktu odpowiada Wykonawca.
Szczegdtowy sposob postepowania w przypadku wystapienia pozaru, zawarty bedzie w Planie
BIOZ sporzadzanym przez Wykonawce (patrz rozdz. 6.14.). Wymdg opracowania przez
Wykonawce planu BIOZ 1 uzyskania akceptacji ze strony Inzyniera dla jego tresci okre§lono
W poz. 82 Zalacznika nr 1 do PZS (14 - Wymagania dotyczace ochrony zdrowia
| bezpieczenstwa ludzi).

ZagroZenie epidemiologiczne

W przypadku obowigzywania w trakcie realizacji robot stanu zagrozenia epidemiologicznego
lub stanu epidemii, Wykonawca zobowigzany bgdzie do postepowania zgodnie z wymaganiami
prawnymi, w szczeg6lno$ci ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakazen i chorob zakaznych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), wszystkimi
obowigzkami wynikajacymi z ogloszenia stanu epidemii badz stanu zagrozenia epidemicznego
oraz stosownymi wytycznymi Banku Swiatowego. Dziatania Wykonawcy winny redukowaé
ryzyko szerzenia zakazenia zar6wno w odniesieniu do personelu Wykonawcy, jak rowniez Za-
mawiajacego 1 Inzyniera oraz spotecznosci lojalnej. Wytyczne dotyczace postepowania w przy-
padku stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii zawarto w poz. 112 (19 - Wy-
tyczne postgpowania w przypadku obowigzywania w trakcie realizacji robot stanu epidemii lub
stanu zagrozenia epidemicznego) w Zat. 1 PZS.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zgodnie z poz. 88 (14 - Wymagania dotyczace
ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa ludzi) wdrozy program podnoszenia $wiadomosci
w zakresie roznoszenia chorob zakaznych (np. HIV-AIDS, COVID 19).

6.13. ODPADY I SCIEKI

Dziatania tagodzace w zakresie postgpowania z odpadami to nastgpujace pozycje
w Zataczniku nr 1 do PZS: 42 — 47 (09 — Wymagania dotyczace postepowania z odpadami).

Dziatania tagodzace w zakresie postgpowania ze §ciekami opisano w poz. 47 w Zataczniku nr
1 do PZS (09 — Wymagania dotyczace postepowania z odpadami).
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6.14. WYMAGANIA DOTYCZACE WDROZENIA PLANOW DZIALAN
W FAZIE BUDOWY

W celu zapewnienia wlasciwej organizacji prowadzenia roboét, a takze w celu prawidlowego
wdrozenia warunkéw okre§lonych w Zal. 1 i 2 w Planie Zarzadzania Srodowiskiem,
Wykonawca ma obowigzek opracowac i uzyskac akceptacje Inzyniera, a nastepnie wdrozy¢ do
realizacji nastepujace dokumenty jako elementy Planu Zarzadzania Srodowiskowego
I Spolecznego Wykonawcy (C-ESMP):

e Projekt organizacji placu budowy, ktoéry powinien zawiera¢é migdzy innymi takie
elementy, jak:
e Lokalizacja zaplecza budowy,
e Zagospodarowanie zaplecza budowy,
e  Zabezpieczenie zaplecza budowy,
e Drogi technologiczne, w tym obowiazkowo planowane zajecia czasowe terenu,
e Ochrona $rodowiska na zapleczu budowy.
e Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot, ktory powinien by¢ zgodny z:
e specyfikacjami technicznymi,
e wymaganiami zarzadcow drog dotyczacymi transportu i warunkow ich
uzytkowania.
e Plan gospodarki odpadami, ktoéry powinien zawiera¢ miedzy innymi ponizsze glowne
elementy oraz szczegdlowe wytyczne zawarte w Zataczniku nr 1 do PZS:
e Zastane oraz przewidywane rodzaje 1 ilosci odpadow,
e Sposoby zapobiegania negatywnemu oddzialywaniu odpadéw na srodowisko,
e Sposob zagospodarowania odpadéw z uwzglednieniem zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpaddw,
e Rodzaj powstajacych odpadow (m. in. odpady z budowy, remontéw 1 demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej - wlaczajac glebe
z terendw zanieczyszczonych, odpady niebezpieczne, odpady komunalne,
odpady zawierajgce  azbest) oraz  sposob ich  magazynowania
I unieszkodliwienia.
e Plany zapewnienia jakosci dla poszczegolnych kategorii robot oraz innego typu dziatan
Wykonawcy (zaleznie od potrzeb, w tym od wymagan Inzyniera), ktore powinny
zawiera¢ m.in.:

e Informacje o planowanej organizacji wykonywania danej kategorii robot lub
dziatan;
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e Informacje na temat warunkoéw realizacji danej kategorii robot lub dziatan za-
wartych w PZS;

e Informacje o ew. innych sposobach przeciwdziatania negatywnym
oddzialywaniom danej kategorii robdt na srodowisko.

Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy na czas prowadzenia robét, ktory
powinien zawiera¢ mi¢dzy innymi takie elementy, jak:

e Monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,

e Warunki dla przepuszczenia przeptywdéw wezbraniowych w okresie prowadze-
nia robot,

e Zasady pracy zespotu Wykonawcy w okresie zagrozenia powodziowego,

e Podstawowe obowiazki kluczowych czlonkow Zaktadowego Zespotu Przeciw-
powodziowego,

e Liste osob funkcyjnych w okresie zagrozenia powodziowego,

o  Wykaz sprzetu i srodkow transportowych potrzebnych do przeprowadzenia ak-
cji ratowniczych,

e Instrukcj¢ postegpowania w czasie wezbran.

Plan postepowania w przypadku niekontrolowanej emisji (wycieku) substancji
ropopochodnych, ktoéry powinien zawiera¢ migdzy innymi elementy dotyczace trybu
postepowania w przypadku rozlewu substancji chemicznych i ropopochodnych, tj.:

e Tryb wyposazenia w odpowiednie materialy w stosunku do przewidywanych
zagrozen i substanciji,

e Tryb alarmowania i powiadamiania poszczeg6lnych stuzb,

e Tryb postgpowania, celem ograniczenia rozlewu,

e Tryb postgpowania z materiatami sorpcyjnymi.

Kodeks Postgpowania ES Personelu Wykonawcy (Kodeks Postgpowania zapewniajacy
wdrozenia $rodkOw majacych na celu zaradzenie zagrozeniom S$rodowiskowym
I spotecznym zwigzanym z realizacja Kontraktu, w tym ryzyku wykorzystywania
seksualnego, niegodziwego traktowania w celach seksualnych i molestowania
seksualnego).
Wykonawca przedlozy Kodeks Postgpowania ES, zawierajacy postanowienia
okreslajace zobowigzania Wykonawcy wylonionego w rezultacie postgpowania
0 udzielenie zamowienia wynikajagce z umowy w szczegdlnosci w zakresie ochrony
srodowiska, spraw spotecznych, zdrowia i bezpieczenstwa zgodnie z wzorem, po jego
podpisaniu (na kazdej stronie) wraz z ofertg. Tym samym przyjmuje do wiadomosci
koniecznos$¢ stosowania zawartych w nim wymagan w kazdej fazie realizacji umowy.
Kodeks Postgpowania stanowi cze$¢ $rodkéw majacych na celu zaradzenie
zagrozeniom Srodowiskowym 1 spotecznym zwigzanym z realizacjg Zadania, w tym
Z uwzglednieniem ryzyk zwigzanych z molestowaniem seksualnym i mobbingiem,
a takze dyskryminacja ze wzgledu na ple¢. Dotyczy catego personelu Wykonawcy,
robotnikow i innych pracownikéw w obszarze realizacji Kontraktu. Dotyczy réwniez
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personelu kazdego Podwykonawcy 1 kazdego innego personelu pomagajacego
Wykonawcy w realizacji Zadania.

o Strategie Zarzgdzania i Plany Wdrazania ES (strategie zarzadzania i plany wdrazania
dot. ryzyk srodowiskowych, spotecznych, zdrowotnych i bezpieczenstwa), ktore zawie-
rajag m.in. elementy takie jak:

e opis dziatan podejmowanych w celu zarzadzania ryzykami;

e opis wykorzystywanych materiatow, sprzetu, opis procesOw zarzadzania itp.,
ktore beda realizowane przez Wykonawce 1 jego Podwykonawcéw w celu mini-
malizacji ryzyk.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera, a nastepnie wdrozy¢
Plan Zarzadzania Srodowiskowego i Spolecznego Wykonawcy (C-ESMP), zgodnie
z Warunkami Kontraktu Subklauzula 4.1 SW, zawierajacy m.in. uzgodnione Strategie
Zarzadzania i Plany Wdrazania ES, Kodeks Postgpowania dla Personelu Wykonawcy (ES)
oraz Plan Zarzadzania Srodowiskiem (EMP/ PZS) stanowi¢ bedzie obowiazujaca czesé C-
ESMP. Wykonawca nie jest uprawniony do modyfikacji zapisow oraz warunkdw
ustalonych w EMP/PZS. Wykonawca dokonuje przegladu planu C-ESMP okresowo
i aktualizuje go zgodnie z wymaganiami Kontraktu, aby upewni¢ si¢, ze zawiera dziatania
odpowiednie dla Robét. Zaktualizowany C-ESMP jest przedktadany Inzynierowi do
kontroli. Procedury przegladu C-ESMP ijego aktualizacji sa takie, jak opisano
w Subklauzuli 4.4.1 SW.

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ), ktory powinien zawiera¢ m.in.
nastepujace elementy:

e wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore moga stwa-
rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robot budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas
ich wystagpienia, w tym w odniesieniu do srodowiska naturalnego;

e informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowla-
nych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

e informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapie-
niem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatOw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

e wskazanie §rodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii i innych zagrozen;

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicz-
nych,
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e informacje na temat rozwigzywania problemow zwigzanych z COVID-19 (na-
lezy zwrdci¢ uwagg takze na pozostate informacje dot. prowadzenia prac w wa-
runkach pandemii okre$lone w Zat. 112 PZS).

Wykonawca, przy opracowaniu ww. dokumentéw, uwzgledni odpowiednie polityki
operacyjne Banku Swiatowego dot. ochrony zdrowia, srodowiska oraz zasad bezpieczenstwa,
w tym Wytycznych ESY. Dokumenty te przed wdrozeniem, musza zostaé zatwierdzone przez
Inzyniera, ktory nastepnie takze monitoruje ich prawidlowa realizacje.

Wykonawca przeprowadzi rowniez szkolenie z zasad i warunkéw wdrazania PZS dla kadry
kierowniczej i inzynieryjno-technicznej Wykonawcy oraz regularne szkolenia Pracownikow
w zakresie BHP, podnoszenia $wiadomosci w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksu-
alnemu i mobbingowi.

Przy opracowaniu ww. dokumentow, Wykonawca uwzgledni odpowiednie polityki operacyjne
Banku Swiatowego dot. ochrony zdrowia, srodowiska oraz zasad bezpieczenstwa. Dokumenty
te przed wdrozeniem, muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera, ktéry nastepnie takze
monitoruje ich prawidtowg realizacj¢. Wymdg opracowania i1 uzyskania akceptacji tresci ww.
dokument6w wskazano w pozycji 83 w Zataczniku nr 1 do PZS.

6.15. SZCZEGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE POLITYK ES BANKU
SWIATOWEGO (ASPEKTY SRODOWISKOWE | SPOLECZNE, W TYM RYZYKO
WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO, NIEGODZIWEGO TRAKTOWANIA
W CELACH SEKSUALNYCH | MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO)

Realizacja Kontraktu zwigzana jest z potrzebg speinienia szeregu wymagan z zakresu ES
(aspekty srodowiskowe, spoteczne, BHP), ktore regulowane sg przepisami krajowymi regulu-
jacymi kwestie ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Nad ich
przestrzeganiem nadzor pelnig instytucje 1 organy panstwa. W szczego6lno$ci, w zakresie prze-
strzegania przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz prawa pracy, organy panstwowej
inspekcji sanitarnej oraz panstwowej inspekcji pracy upowaznione sg do kontrolowania dziatan
przedsigbiorcow, w tym na placach budow. Niemniej, z uwagi na wysoka wage przyktadanym
wymaganiom ES przez Bank Swiatowy, warunki kontraktéw dofinansowanych z pozyczki
Banku Swiatowego naktadaja obowiazki w zakresie zapewnienia wdrozenia obowiazujacych
przepisow. Szczegolna uwaga dotyczy takich zagadnien jak:

e Ochrona os6b mtodocianych zatrudnionych przy realizacji Kontraktu.

e Wyeliminowanie niewtasciwych form zachowania osob zatrudnionych przy realizacji
Kontraktu (w tym molestowania seksualnego i mobbingu).

e Zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy realizacji
Kontraktu, w tym zapewnienie wymaganych prawem stuzb BHP.

e Zapewnienia wlasciwych warunkow socjalnych 1 warunkow zatrudnienia pracownikom
zatrudnionym przy realizacji Kontraktu (w tym sprawiedliwych warunkéw ptacy).

1 https://www.ifc.org/wps/wem/connect/topics_ext content/ifc_external corporate site/sustainability-at-ifc/poli-
cies-standards/ehs-quidelines
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Ponizej przedstawiono list¢ zagadnien w formie wymagan dla Wykonawcy, zwigzang z polity-
kami ES BS. Nalezy podkreslié, ze wymagania i warunki w zakresie ES okres$lone wobec Wy-
konawcy ijego pracownikow obowigzuja réwniez Podwykonawcow Wykonawcy i ich pracow-
nikdw lub Podwykonawcdw.

e Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wdrozy program podnoszenia $wiadomosci
w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksualnemu i mobbingowi. Dzialania
te beda prowadzone w trakcie calego okresu obowigzywania Kontraktu, w tym w okre-
sie zglaszania wad przynajmniej co drugi miesigc. Beda one mie¢ form¢ kampanii in-
formacyjnych, edukacyjnych i uswiadamiajacych.

e Wykonawca natychmiast poinformuje Konsultanta o wszystkich przypadkach zgtoszo-
nych i podejrzeniach dotyczacych molestowania seksualnego i mobbingu.

e Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione na budowie o mozliwosci skta-
dania skarg na warunki pracy i ptacy oraz dor¢czy ulotke informacyjng z niezbednymi
informacjami dotyczacymi zgtaszania skarg i wnioskow, w ktorej zapewni o braku re-
perkusji dla osoby zgtaszajacej problem. Tres¢ ulotki zostanie uzgodniona z Konsultan-
tem.

e Wykonawca poinformuje Konsultanta o wszystkich zdarzeniach wypadkowych
Z udziatem pracownikoéw oraz osob postronnych zgodnie z przedstawiong procedura
przekazang przez Konsultanta. Wykonawca w przypadku zaistnienia zdarzenia wypad-
kowego podejmie wszelkie dziatania, do ktérych zostat zobligowany obowigzujacymi
przepisami prawa mig¢dzy innymi takiemu jak Prawo Budowlane oraz Kodeks Pracy.

e Wykonawca zapewni rownouprawnienie w wynagrodzeniu dla pracownikow wykonu-
jacych ta sama prace nie biorgc pod uwage pfici, orientacji seksualnej ani wieku, ponadto
osoby zatrudnione na Kontrakcie nie bed¢ przesladowane oraz dyskryminowane
ze wzgledu na ple¢, orientacj¢ seksualng oraz wiek.

e Wykonawca stosownie do mozliwosci 1 warunkéw oraz polskich przepisow Kodeksu
Pracy, zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby pracownikéw w miejscu pracy.

e Wykonaweca jest zobowigzany utatwic¢ pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych.

e Wykonawca moze zatrudni¢ tylko takiego pracownika mtodocianego, ktéry ukonczyt
15 lat, ukonczyl co najmniej os$mioletnig szkole podstawowa 1 przedstawit §wiadectwo
lekarskie stwierdzajace, ze praca danego rodzaju nie zagraza jego zdrowiu.

e Wykonawca zatrudni specjalist¢ ds. BHP, posiadajacego kwalifikacje i do§wiadczenie
zawodowe zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

W zwiazku z powyzszym, w tabeli dzialan tagodzacych w Zat. 1 do PZS poz. 105 — 113 (18 —
Szczeg6lne wymagania polityk ES Banku Swiatowego), zawarto szczegdlowe warunki
obwigzujace Wykonawce robot, objete obowigzkiem monitoringu i raportowania w okresie
realizacji Zadania. Nalezy jednak podkresli¢, iz Wykonawca ma obowigzek stosowaé
I przestrzega¢ wszystkich zapisow Kodeksu Pracy oraz bgdzie postepowat zgodnie z Kodeksem
postepowania ES.

105



PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM — — — — — — .
KONTRAKT NA ROBOTY 2B.1/1

6.16. WYMAGANIA ZWIAZANE Z REALIZACJA KOMPENSACJI
PRZYRODNICZYCH

Zgodnie z warunkami zawartymi w wydanych dla Kontraktu decyzjach srodowiskowych, jego
realizacja wiaze si¢ z koniecznoscia wykonania dziatan kompensujacych. W Zat. 1 do PZS
w prowadzono nastepujace dziatania majace charakter odtworzeniowy:

e 117 (20 — Wymagania szczegdtowe — Obiekt Mig¢dzylesie),

e 121122,123 (21 — Wymagania szczegbtowe — Obiekt Diugopole - Zdrgj),
e 128, 129 (22 — Wymagania szczegdtowe — Obiekt Bystrzyca Ktodzka),

e 136, 137, 138, 139 (23 — Wymagania szczegotowe — Obiekt Ktodzko).
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7. OPIS DZIALAN MONITORINGOWYCH

7.1. MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE PROWADZENIA ROBOT

W Zataczniku nr 2 do PZS podano zestaw dziatan z zakresu monitoringu, obowiazujacych dla
Wykonawcy Kontraktu. Dziatania te zostaly opracowane na podstawie warunkoéw zawartych
w decyzjach srodowiskowych wydanych dla Kontraktu, z uzupetieniem o dodatkowe warunki
ustalone na etapie przygotowania PZS.

Dziatania monitoringowe wymienione w Zalaczniku nr 2 do PZS nalezg do trzech kategorii:
e monitoring wdrazania dziatan tagodzacych wymienionych w Zataczniku nr 1 do PZS;

e mMmonitoring dziatan kompensacyjnych wskazanych w rozdziale 6.16 okreslonych
w decyzjach o srodowiskowych uwarunkowaniach:

- 116 (20 — Wymagania szczegétowe — Obiekt Migdzylesie),

- 119-121 (21 — Wymagania szczegdtowe — Obiekt Diugopole - Zdrgj),
- 126-127 (22 — Wymagania szczegdtowe — Obiekt Bystrzyca Ktodzka),
- 135-138 (23 — Wymagania szczegotowe — Obiekt Ktodzko);

e monitoring wskazany w decyzjach o $rodowiskowych uwarunkowaniach
(przedstawione w rozdziale 7.2).

7.2. MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE EKSPLOATACJI

W Zatgczniku nr 2 do PZS wprowadzono nastepujace dziatania monitoringowe wskazane
w decyzjach srodowiskowych dla poszczegolnych Obiektow:

118, 119, 120, 121, 122 (20 — Wymagania szczegétowe — Obiekt Miedzylesie),

129, 130, 131, 132, 133 (21 — Wymagania szczegdtowe — Obiekt Diugopole - Zdroj),
139, 140, 141, 142, 143 (22 — Wymagania szczegbétowe — Obiekt Bystrzyca Ktodzka),
154, 155, 156, 157, 158 (23 — Wymagania szczegdtowe — Obiekt Ktodzko).
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8. KONSULTACJE SPOLECZNE

8.1. KONSULTACJE SPOLECZNE RAMOWEGO PLANU ZARZADZANIA
SRODOWISKIEM | SPRAWAMI SPOLECZNYMI DLA POPDOW (2015)

Projekt dokumentu pt. Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi
(ESMF) dla Projektu OPDOW (w tym dla Komponentu 1, obejmujgcego m.in. niniejsze
Zadanie) podlegat procedurze konsultacji spotecznych, prowadzonych zgodnie z polityka
operacyjna Banku Swiatowego OP 4.01. Ich celem bylo umozliwienie zapoznania sig
spoteczenstwa z treScig tego dokumentu oraz zapewnienie mozliwosci wniesienia
ewentualnych uwag, zapytan i wnioskow do jego tresci. Dokumentacja procesu konsultacji
spotecznych ww. dokumentu dostgpna jest w serwisie internetowym Biura Koordynacji
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty!,

W okresie listopad — grudzien 2019 r. przeprowadzono takze konsultacje spoteczne na terenie
Migdzylesia, Dtugopola-Zdroju, Bystrzycy Klodzkiej oraz Klodzka (a takze pozostalych 5
miejscowosci w obrebie ktorych planuje si¢ realizacje prac w Podkomponencie 2B), ktére
dotyczyty przede wszystkim zakresu planowanych robot. Konsultacje mialy charakter
bezposrednich spotkan z mieszkancami, przedstawicielami lokalnego samorzadu oraz
wszelkimi innymi osobami i podmiotami zainteresowanymi realizowanym Projektem OPDOW
na terenie Ziemi Ktodzkiej. Spotkania miaty charakter otwarty, wyprzedzajaco przekazywano
zainteresowanym materialy prezentujagce zakres prac (etap opracowania koncepcji
technicznych).

Uczestnicy spotkan konsultacyjnych w zdecydowanej wigkszosci przychylnie ocenili zakres 1
forme organizacji spotkan. Pozytywnie odniesli si¢ do mozliwosci zapoznania si¢ z koncepcja
techniczng przed spotkaniem oraz zglaszania uwag 1 omawiania konkretnych rozwigzan na
spotkaniu. Na biezaco zadawano pytania, zglaszano uwagi i przedstawiano opinie. Czgs¢
wnioskow zgloszono listownie lub drogg elektroniczng. Mieszkancy i przedstawiciele
samorzadow wniesli szereg wnioskow do zaplanowanych dziatah. Przewazajaca czgsé
postulatéw, mieszczaca si¢ w zakresie terytorialnym i rzeczowym projektu, niekolidujaca z
wymaganiami technicznymi, S$rodowiskowymi, architektonicznymi lub wilasnosciowymi
zostala przeanalizowana przez projektantdow i uwzgledniona w dalszych pracach. W wielu
przypadkach planowane do realizacji roboty wychodzg naprzeciw oczekiwaniom projektom
samorzagdow w zakresie otwarcia si¢ miast w kierunku rzek, stosujac jednoczesnie
zabezpieczajace rozwigzania techniczne przyjazne Srodowisku 1 zabytkom architektury.
Wigkszo$¢ uczestnikéw spotkan wyrazato zadowolenie z faktu, Ze Wody Polskie rozpoczety
konkretne dziatania inwestycyjne z zakresu poprawy bezpieczenstwa przeciwpowodziowego
na Ziemi Klodzkiej. Podkreslano réwniez, ze planowane prace sg niewystarczajace i przede
wszystkim obejmujg prace z zakresu utrzymania wod 1 urzadzen wodnych. Mieszkancy Ziemi
Klodzkiej oczekuja realizacji obietnic oraz dalszych dziatan na obszarach niezurbanizowanych
1 pozostatych doptywach Nysy Klodzkiej, wyrazajac jednocze$nie wol¢ uczestniczenia
dalszych rozmowach i konsultacjach.

1 http://www.odrapcu.pl/popdow_dokumenty RPZSiSS.html.
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8.2. KONSULTACJE SPOLECZNE NA ETAPIE PROCEDUR
SRODOWISKOWYCH DLA ZADANIA (2020)

Za przeprowadzanie konsultacji z udzialem spoleczenstwa odpowiedzialny byt organ
prowadzacy postepowanie w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
czyli Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.

Zgodnie z art. 79 ustawy 00$ przed wydaniem decyzji srodowiskowych, w ramach oceny od-
dziatywania na $rodowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu zapewnit
mozliwo$¢ udziatu spoteczenstwa w postgpowaniu.

Obwieszczeniami  z dnia 23 marca 2020 r., znak: WOOS.420.10.2020.AP.3;
WO00S.420.17.2020.AP; WO0O0S.420.18.2020.AP; 'WO00S.420.20.2020.AP  Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu poinformowat strony postgpowania m.in.:
0 wszczeciu  postepowania  administracyjnego w  przedmiocie wydania  decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, organach wtasciwych do wydania
decyzji, a takze mozliwosci zapoznawania si¢ z aktami sprawy i sktadania uwag i wnioskow na
kazdym etapie postgpowania.

Zainteresowane strony mogly zapoznac si¢ z cata dokumentacjg sprawy:

- od dnia 25 wrze$nia 2020 r. do dnia 26 pazdziernika 2020 r. (wlacznie) — Obiekt Diugopole
Zdrdj,
- od dnia 14 wrzesnia 2020 r. do dnia 13 pazdziernika 2020 r. (wlacznie) — Obiekt Migdzylesie,

- od dnia 28 wrzes$nia 2020 r. do dnia 27 pazdziernika 2020 r. (wlacznie) — Obiekt Bystrzyca
Klodzka,

- od dnia 28 wrzesnia 2020 r. do dnia 27 pazdziernika 2020 r. (wlacznie) — Obiekt Ktodzko,

oraz sktada¢ uwagi i wnioski odno$nie planowanej inwestycji przy pomocy roznych srodkow
komunikacji.

Ww. obwieszczenia zostato takze podane do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie na ta-
blicy ogloszen w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu a takze
opublikowane na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
(rdos.wroclaw.gov.pl) oraz BIP Urzedu Miasta i Gminy Bystrzyca Ktodzka, BIP Urzedu Mia-
sta 1 Gminy Miedzylesie, BIP Urzedu Gminy Klodzko i BIP Urzgdu Miasta Ktodzko.

Obwieszczenia zostaty rowniez udostepnione w miejscu realizacji inwestycji, tj.:

- dla Obiektu Dlugopole — Zdrdj: na tablicach ogloszen Urzedu Miasta i Gminy Bystrzyca
Ktodzka oraz tablicy informacyjnej zlokalizowanej na terenie Dlugopola Dolnego, w sasiedz-
twie koryta Nysy Ktodzkiej, tablicy informacyjnej przy ul. Wolnej w miejscowosci Dtugopole-
Zdrdj w sasiedztwie koryta Nysy Ktodzkiej, tablicy informacyjnej przy ul. Zdrojowej w miej-
scowosci Dlugopole-Zdroj w sasiedztwie koryta Nysy Klodzkiej oraz tablicy informacyjnej
przy skrzyzowaniu ulic Wolnej i Zdrojowej w miejscowosci Diugopole-Zdroj w sgsiedztwie
koryta Nysy;

- dla Obiektu Miedzylesie: na tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy ul. Rynek w miejsco-
wosci Miedzylesie, tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy Urzedzie Miasta 1 Gminy Mig-
dzylesie, w poblizu mostu znajdujacego si¢ na rzece Nysie Ktodzkiej w ciggu ul. Tysigclecia
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Panstwa Polskiego w Migdzylesiu oraz w poblizu mostu znajdujacego na rzece Nysie Klodz-
Kiej, w obrebie ewidencyjnym Smreczyna w poblizu adresu Smreczyna 24;

- dla Obiektu Bystrzyca Ktodzka: na tablicach ogloszen Urzedu Miasta i Gminy w Bystrzycy
Ktodzkiej, w poblizu mostu na Nysie Ktodzkiej miedzy drogg krajowa nr 33, a miejscowoscia
Zabtocie w obrebie ewidencyjnym Stary WaliszoOw, w poblizu budynku przy ul. Plac Szpitalny
w sasiedztwie koryta potoku Bystrzyca oraz w poblizu mostu na Nysie Ktodzkiej przy ul. Unii
Lubelskiej;

- dla Obiektu Kfodzko: na tablicach ogloszen Urzedu Gminy Ktodzko oraz tablicach ogloszen
Urzedu Miasta Ktodzko, w poblizu budynku Nadzoru Wodnego Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Ktodzku przy ul. Kosciuszki 1, w poblizu ktadki nad korytem rzeki
Nysy Ktodzkiej przy ul. J. Stowackiego oraz w poblizu mostu przy ujsciu rzeki Biatej Ladeckie;j
do rzeki Nysy Ktodzkiej w obrebie ewidencyjnym Krosnowice.

W wyznaczonym terminie nie zlozono zadnych uwag i wnioskdw w toczacym si¢
postepowaniu.

W dniu 23 pazdziernika 2020 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wydat decyzje
0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla Obiektu Miedzylesie (znak:
WO0O0S.420.17.2020.AP.17) w dniu 13 listopada 2020 dla Obiektu Bystrzyca Klodzka (znak:
WO0O0S.420.18.2020.AP.17), natomiast w dniu 19 listopada 2020 dla Obiektu Diugopole —
Zdroj (znak: WO00S.420.10.2020.AP.22) i Obiektu Klodzko (znak:
WO0O0S.420.20.2020.AP.17).

Powyzsze decyzje zostaty podane do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie w sposob
analogiczny jak w przypadku obwieszczenia o wszczeciu postgpowania z udziatem
spoteczenstwa.

W toku prowadzonych konsultacji spotecznych przedstawiciele spoleczenstwa nie zgtosili
zadnych uwag i wnioskow w postgpowaniach. Nie bylo takze osob i podmiotow, ktore
zawnioskowaly o uczestnictwo w postepowaniach na prawach strony.

8.3. KONSULTACJE SPOLECZNE PZS (2021)

Projekt niniejszego dokumentu podlega procedurze konsultacji spotecznych prowadzonych
zgodnie z politykami operacyjnymi Banku Swiatowego (OP 4.01).

Z uwagi na aktualng sytuacj¢ zwigzang epidemig wirusa COVID-19, plan dziatan zwigzany
z upublicznieniem Planu Zarzadzania Srodowiskiem uwzglednia zalecenia Noty Technicznej
Banku Swiatowego ,Konsultacje publiczne i zaangazowanie interesariuszy w dziatania
wspierane przez Bank Swiatowy, w przypadku wystapienia ograniczen w prowadzeniu spotkan
publicznych”. Konsultacje spoteczne projektu PZS dla Kontraktu 2B.1/1 przeprowadzone
zostalty w okresie od 2 lipca do 23 lipca 2021 r. (tym samym trwaty 16 dni roboczych).
W zwigzku z powyzszym wersj¢ elektroniczng dokumentu wraz z Obwieszczeniem ws.
konsultacji spotecznych, zamieszczono na stronach internetowych:

e Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu;
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¢ Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty;
e Urzgdu Miasta i Gminy w Miedzylesiu;

e Urzedu Miasta i Gminy w Bystrzycy Ktodzkiej;

e Urzedu Miasta w Ktodzku.

Informacje o mozliwosci zapoznania sie z trescia projektu PZS oraz zgloszenia wnioskow
I uwag wraz ze wskazaniem szczegotowych danych do kontaktu (adres e-mail, numer telefonu)
podano do publicznej wiadomosci takze w lokalnej prasie. Obwieszczenie ukazato si¢ w dniu
2.07.2021 r. w tygodniku ,,Euroregio Glacensis”, a takze lokalnym portalu informacyjnym
»DKL24.pl”. W opublikowanym Obwieszczeniu zawarto takze informacj¢ o terminie
planowanego webinarium dot. projektu PZS oraz podano informacje nt. sposobu wzigcia
udzialu w webinarium. Na stronie PGW WP RZGW we Wroctawiu w dziale Nasze dzialania
zawarto szczegotowe informacje i instrukcj¢ jak dotaczy¢ do webinarium.

Plakat informacyjny zawierajacy informacj¢ o prowadzonych konsultacjach spotecznych oraz
obwieszczenie rozwieszono takze na terenie miejscowosci Miedzylesie, Bystrzyca Klodzka,
Diugopole-Zdroj oraz Ktodzko w widocznych miejscach (facznie rozwieszono 16 plakatow
informacyjnych oraz 4 obwieszczenia). Na plakacie informacyjnym zawarto takze dane
o planowanym webinarium oraz mozliwosci zadawania pytan i zglaszania uwag w formie
telefonicznej.

Przed przeprowadzeniem webinarium rozestano takze, poczta tradycyjna, do
zidentyfikowanych uprzednio interesariuszy (lokalne samorzady, organy administracji
publicznej, lokalne organizacje spoteczne i stowarzyszenia oraz wigksze organizacje o zasiegu
wojewodzkim 1 ogoélnopolskim) bezposrednie zaproszenia do udzialu w konsultacjach
zawierajace informacj¢ o terminie planowanego webinarium w ramach konsultacji
spotecznych. Lgcznie zaproszenia indywidualne rozestano do 61 podmiotow.

Spotkanie zostalo zorganizowane poprzez aplikacj¢ Microsoft Teams. Program ten umozliwia
zorganizowanie 1 przeprowadzenie webinarium, z mozliwoscig udostepniania m.in. prezentacji
lub widoku ekranu, a takze przetaczanie si¢ pomig¢dzy kilkoma prelegentami oraz zadawanie
pytan przez uczestnikOw na czacie (wylacznie w formie pisemnej) 1 odpowiadanie na nie przez
prelegentow. Od uczestnikow wymagany jest jedynie dostep do Internetu oraz przegladarka
internetowa — w celu dolgczenia do webinarium nie jest wymagane instalowanie Zzadnego
innego programu na swoim komputerze.

W dniu 22 lipca 2021 r. w godzinach 17.00-19.00 przeprowadzono webinarium poprzez ogdlnie
dostepna platforme internetowg. W webinarium wzieto udziat tgcznie 12 0s6b, w tym przedsta-
wiciele Konsultanta, Biura Koordynacji Projektu OPDOW, Zamawiajacego, NadleSnictwa
Migdzylesie, Tauron Ekoenergia Sp. z o0.0., Urzgdu Miasta i Gminy w Migdzylesiu.
W trakcie webinarium omowiono zakres prac zwigzanych z realizacjg Kontraktu 2B.1/1 oraz
srodowiskowe uwarunkowania ich wdrozenia. W trakcie trwania webinarium uczestnicy zada-
wali pytania w formie czatu, na ktére udzielano bezposrednio odpowiedzi.
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1. Pytanie: W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Miedzylesie, ktory niestety nie
mogt uczestniczy¢ w dzisiejszych konsultacjach, informuje, ze Gmina Miedzyle-
sie akceptuje przedstawione prace. Pragne jednak dodac, ze nie udostgpnimy
drog ponad norme tonazowq. Gmina nie udzwignie cigzaru remontu drog, jaki
moze mie¢ miejsce po realizacji prac. Chcielibysmy, by dano nam gwarancje
przywrocenia ewentualnie zniszczonej nawierzchni do stanu sprzed rozpoczecia
tej inwestycji. Z tym, zZe nie chodzi nam o gwarancje "tatania dziur"” w drodze, a
faktyczne odtworzenie jej nawierzchni. Ponadto zwracam uwage, by prace wy-
konywane bytly poprzez koryto rzeki, a nie z lgdu.

Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje srodki finansowe na dziatania zwigzane z odtwo-
rzeniem stanu drég. Zasady prowadzenia prac okreslone s3 m.in. w poz. 51 Zat. 1 PZS: Prace
prowadzi¢ w technologii ,,z lgdu”. Dopuszcza si¢ prowadzenie prac w korycie cieku wylgcznie
przy braku mozliwosci prowadzenia prac z brzegu, w przypadku wystepowania np. istniejgcej
infrastruktury, zabudowy, zadrzewien, wystepowania kolizji ze stanowiskami gatunkow chro-
nionych oraz miejsc wystepowania siedlisk przyrodniczych i drzew”.

2. Pytanie: Zakres prac zdaje si¢, obejmuje rowniez kilometraz rzeki, w lokalizacji
elektrowni wodnej Lawica (128+550 km biegu)?

Odpowiedz: Kontrakt 2B.1/1 nie obejmuje tego odcinka rzeki. Ponizej Klodzka nie
przewiduje si¢ prac w ramach tego Kontraktu.

3. Pytanie: Jak planowane prace majq si¢ do obiektu elektrowni wodnej Bystrzyca
Ktodzka i jej budowli hydrotechnicznej, ktorej wilascicielem jest TAURON Eko-
energia spotka z o. o. Lokalizacja jazu pietrzqcego to 149+740 km biegu rzeki?

Odpowiedz: W km 149+712 — 149+779 przewiduje si¢ na lewym brzegu Budowa ubez-
pieczen brzegowych w postaci cigzkiego kamienia uktadanego z klinowaniem. Jesli chodzi o
jaz H-11 nie jest on ujety w zakresie prac Kontraktu 2B.1/1.

Jeden z uczestnikdéw zwrocit si¢ takze z prosba o przestanie prezentacji przedstawiane;j
w trakcie webinarium. Prezentacja zostata przestana w dniu 26 lipca 2021 r. na adres e-mail
podany w trakcie webinarium.

Poza pytaniami zadanymi bezposrednio w trakcie webinarium, w catym okresie prowa-
dzonych konsultacji spotecznych wraz z 5-dniowym okresem jaki przeznaczono na otrzymanie
ew. korespondencji przestanej pocztg tradycyjna w ostatnim dniu konsultacji, nie zgtoszono
uwag, ani zapytan do procedowanego projektu PZS.

W trakcie procesu konsultacji wykorzystano roznorodne kanaty informowania lokalnej
spotecznosci o planowanym projekcie PZS (ogloszenia w lokalnej prasie — wydania papierowe
1 internetowe, strony internetowe, plakaty w miejscach odwiedzanych przez lokalng
spoleczno$¢, zaproszenia w formie poczty tradycyjne;j).
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9. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WDRAZANIA PZS

Kontrakt bedacy przedmiotem niniejszego PZS realizowane jest w ramach Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisly (patrz rozdziat 1), wspotfinansowanego ze
srodkow Banku Swiatowego, Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE), Funduszu Spojnosci oraz
budzetu panstwa. W zwiazku z powyzszym struktura nadzoru nad wdrazaniem PZS musi od-
powiada¢ zardwno przepisom prawa polskiego, jak i wymaganiom Banku
Swiatowego.

9.1. BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
DoRrzeczA ODRY | WistY (BKP OPDOW)

Za calo$ciowa koordynacje wdrazania poszczegélnych PZS w ramach Projektu OPDOW
odpowiada Biuro Koordynacji Projektu (BKP), ktére funkcjonuje jako komdrka organizacyjna
w strukturach Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW), bedacego jednostka
organizacyjng Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do zakresu zadan BKP
OPDOW nalezy m.in.

e Zarzadzanie zadaniami Jednostek Realizujacych Projekt (JRP) oraz Jednostek
Wdrazajacych Projekt (JWP), w zakresie realizacji zadan wchodzacych w sktad
Projektow,

e Pomoc techniczna i wspieranie JRP i JWP w realizacji zadan wchodzacych w sktad
Projektow, w tym w zakresie stosowania procedur Banku Swiatowego dotyczacych
zamowien, ochrony $rodowiska i spraw spotecznych,

e Przygotowanie rocznych programow prac w ramach Projektow i1 ocena ich postepu,

e Nadzorowanie prac w ramach Projektow i ocena ich postepu,

e Biezaca kontrola i monitorowanie srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje¢
Projektow oraz wspotudziat w zarzadzaniu srodkami finansowymi Projektow,

e Sprawozdawczo$é, w tym opracowywanie i przekazywanie do Banku Swiatowego,
BRRE oraz Komitetu Sterujgcego kwartalnych raportow z realizacji Projektow.

9.2. JEDNOSTKA WDRAZANIA PROJEKT (JWP) ORAZ JEDNOSTKA
REALIZUJACA PROJEKT (JRP)

Podmiotem bezposrednio odpowiedzialnym za wdrazanie PZS dla Kontraktu i monitorowanie
postepow jego realizacji bedzie Jednostka Wdrazania Projektu (JWP), czyli Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

W zwiagzku z realizacja Projektu OPDOW w strukturze JWP wydzielona zostata Jednostka
Realizujaca Projekt (JRP), stanowigca odrebng komorka organizacyjng i nadzorowang przez
Prezesa Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Struktura taka jest przejrzysta
I posiada bardzo wysoko usytuowany poziom decyzyjny, co zwigksza efektywnos$¢ wdrazania
Projektu. W ramach nadzoru nad wdrazaniem PZS, JRP wykonuje nastepujace zadania:

1) monitorowanie postepu realizacji PZS;

2) zarzadzanie finansowe i prowadzenie rachunkowosci;
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3) sporzadzanie niezbednych sprawozdan na potrzeby monitorowania realizacji PZS oraz
koordynacji  jego  wykonania  przez  wszystkie  stuzby  zaangazowane
w realizacje PZS.

Zakres obowiazkéw pracownikow JRP zwigzanych z petnieniem nadzoru nad wdrazaniem

PZS przedstawia si¢ nastgpujaco:

e kierowanie, koordynacja i nadzor nad realizacja PZS przez Konsultanta
1 Wykonawce;

e Dbezposredni nadzor nad prawidlowa realizacja Kontraktu;

e wspotpraca z BKP;

e sprawowanie nadzoru administracyjnego i prawnego nad realizacja PZS;

e weryfikacja Raportéw i sprawozdan z realizacji PZS przygotowywanych przez
Konsultanta i Wykonawcg;

e sprawowanie nadzoru finansowego nad wdrazaniem PZS;

e nadzor nad prawidlowos$cia stosowania procedur formalnych we wdrazaniu PZS,
wynikajacych m.in. z wymogoéw Kontraktu, Prawa budowlanego, Prawa ochrony
srodowiska 1 innych stosownych decyzji administracyjnych i aktéw prawnych.

W obrebie JRP zatrudnieni sa odpowiedni specjalisci odpowiedzialni za wdrazanie PZS oraz
pozostalych zagadnien ESHS. Struktura tego zespolu moze przedstawiaé si¢ nastepujaco:

« Kierownik Zespotu ds. Srodowiskowych i Zespotu ds. Nieruchomosci,

e Glowny specjalista,

e Starsi specjalisci.
W strukturze organizacyjnej JRP wydzielono takze stanowiska specjalistow ds. technicznych
zamoOwien publicznych, prawnych, finansowych, nieruchomosci i przesiedlen oraz wspotpracy
migdzynarodowe;.

9.3. KONSULTANT/INZYNIER

Rolg Konsultanta/Inzyniera jest wsparcie JWP (PGW WP RZGW we Wroctawiu)
w skutecznym przeprowadzeniu calego procesu inwestycyjnego — 0d przygotowania
przedsiewzigcia do jego rozliczenia.

Konsultant/Inzynier zostat wybrany przy zastosowaniu metody QCBS (Wybor na podstawie
jakosci iceny), zgodnie z ,, Wytycznymi Wyboru i Zatrudniania Konsultantow przez
Pozyczkobiorcow Banku Swiatowego”.

Zgodnie z planowang strukturg zespotu Inzyniera - Konsultanta Wsparcia Technicznego, na
etapie realizacji robot nadzor nad prawidtowym wykonywaniem prac budowlanych oraz nad
przestrzeganiem i wdrazaniem postanowien PZS oraz ESHS bedzie petnié¢ Zesp6t Inzyniera
(inspektorzy nadzoru we wspolpracy z zespolem ds. $rodowiska, koordynowanym przez
Eksperta kluczowego ds. srodowiska, zespot ds. nieruchomos$ci). W Zespole Inzyniera
dziatania z zakresu wdrazania koordynuje Ekspert kluczowy ds. $srodowiska oraz dodatkowy
personel ekspertow ds. zarzadzania srodowiskiem (1-2 osoby). Zgodnie z zakresem dziatan
wyspecyfikowanym w Kontrakcie na ustugi Konsultanta Wsparcia Technicznego, Inzynier —
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Konsultant bedzie zobowigzany do zapewnienia takiego sktadu osobowego zespotu, aby mogt
prawidtowo petnié nadzér nad wdrazaniem PZS poprzez m.in.:

e monitorowanie wdrazania PZS;

e monitorowanie dziatan Wykonawcy;

e sprawdzanie jakosci wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych
1 wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wadliwych  wyrobéw budowlanych i niedopuszczonych do  stosowania
w budownictwie;

e reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na realizacje, przepisami z zakresu ochrony
srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej;

e nadzorowanie wszystkich zagadnien zwigzanych z ochrong s$rodowiska poprzez
specjalistow w dziedzinie ochrony srodowiska oraz pozostaty personel Inzyniera;

e staly monitoring prawidlowosci wykonania dziatan tagodzacych negatywne
oddziatywania na srodowisko;

e przeprowadzenie dodatkowych badan w przypadku koniecznosci weryfikacji
sprawozdan Wykonawcy;

e identyfikowanie probleméw wynikajacych ze szkodliwego oddziatywania
na srodowisko realizacji prac budowlanych i przedstawianie propozycji rozwigzania
tych problemow;

e sprawdzanie i odbior robo6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania,;

e potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuni¢cia wad, a takze,
na zadanie Inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

Sprawy spoteczne bg¢da monitorowane na etapie realizacji robot przez zesp6t ds. nieruchomosci
Konsultanta, koordynowany przez Eksperta kluczowego ds. nieruchomosci, ktory bedzie $cisle
wspolpracowat z zespotem inspektoroéw nadzoru budowlanego.

Zgodnie z trescia poz. 101 Zat. PZS wdrazanie PZS omawiane bedzie w trakcie cyklicznych
(comiesigcznych) spotkan roboczych 1 na Radach Budowy. Spotkania odbywac si¢ bedg z
udziatem zespotow JRP, BKP OPDOW, Inzyniera oraz Wykonawcy w celu omoéwienia i
kontroli wdrazania dziatan tagodzacych i monitoringowych.

Protokot ze spotkan dot. wdrazania PZS opracowywaé bedzie ekspert ds. srodowiska w Zespole
InZyniera. Protokot zostanie przekazany JRP i Wykonawcy i1 stanowi¢ bedzie zatacznik do
raportu miesiecznego Inzyniera dot. realizacji dziatan okreslonych w PZS. Niezaleznie od
powyzszego, aktualne wymagania i problemy zwiazane z wdrazaniem PZS beda omawiane
podczas Rad Budowy.

115



PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM — — — — — — .
KONTRAKT NA ROBOTY 2B.1/1

9.4. WYKONAWCA

W celu realizacji rob6t budowlanych wyloniony zostanie Wykonawca, ktory bedzie
odpowiedzialny za wdrozenie PZS oraz pozostalych zagadnien ES. Do obowiazkow
Wykonawcy w tym zakresie nalezy:

e prowadzenie robot budowlanych na zasadach okreslonych w PZS, warunkami
kontraktowymi 1 dokumentacjg projektowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i wymogami decyzji administracyjnych wydanych dla Zadania;

e realizacja zalecen Inzyniera (w tym specjalistow w zakresie nadzoru srodowiska oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego) dotyczacych wdrazania PZS;

e zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy Planu BIOZ, Planu gospodarki
odpadami, Planu zapewnienia jakosci, Planu ochrony przeciwpowodziowej terenu
budowy na czas prowadzenia rob6t oraz Projektu organizacji placu budowy (jako
elementy Planu Zarzadzania Srodowiskowego i Spotecznego Wykonawcy (C-ESMP));

e przedstawienie do akceptacji Inzyniera Kontraktu Kodeksu Postgpowania ES oraz
Strategii Zarzadzania i Planéw Wdrazania ES opisanych w dokumentacji przetargowej,
opracowanych na etapie skladania oferty i weryfikacja tych dokumentéw w wyniku
okresowych zalecen Inzyniera;

e prowadzenie dokumentacji budowy

e sporzadzanie sprawozdan miesi¢gcznych oraz raportow z przegladow;

e przygotowanie sprawozdan dotyczacych ochrony srodowiska;

e wnioskowanie do Inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli jest to
uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy w zakresie dotyczacym wdrazania PZS.

W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczony Koordynator ds. PZS - osoba koordynujaca
i nadzorujaca dziatania zwiazane z realizacja PZS. Przez caly okres realizacji Kontraktu
Wykonawca zapewni, w zalezno$ci od potrzeb, udzial ekspertéw srodowiskowych. Prace
zespohu ekspertow bedzie koordynowat Koordynator ds. PZS Wykonawcy.

Wyznaczony zostanie rowniez w zespole Wykonawcy specjalista ds. BHP, dostepny w catym
okresie realizacji Kontraktu, odpowiedzialny takze za wdrazanie pozostatych zagadnien ES
nieujetych w PZS. Wykonawca okresli osobe, do ktorej mozna sktadaé skargi na mobbing,
dyskryminacje i zte traktowanie.
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10. HARMONOGRAM WDRAZANIA PZS ORAZ PROCEDURY
RAPORTOWANIA

Wdrozenie PZS umozliwia stronom zaangazowanym w przygotowanie, realizacje
i nadzor Kontraktu na:

e identyfikacje roznych aspektow s$rodowiskowych majacych znaczacy wplyw
na stan srodowiska, dzieki czemu moga one by¢ kontrolowane, korygowane,
zmniejszane, lecz co za tym idzie, rodzacych skutki ekonomiczne;

e korekte niekorzystnych nastepstw prowadzonych rob6t w trakcie realizacji
z pozytkiem dla srodowiska i wynikdw finansowych;

e okreslenie celow i zadan realizowanych w ramach przyjetej polityki srodowiskowej,
objetych PZS, ktore wymagaja naktadow i przynosza wymierne efekty;

e identyfikacjc i eliminacje potencjalnych zagrozen i awarii, zapobieganie
i usuwanie skutkow srodowiskowych, ktére moga by¢ zwigzane z nimi i pocigga¢ za
sobg, niewspotmierne do kosztéw prewencyjnych straty;

e racjonalne wykorzystanie dobr przyrody, przy minimalnych stratach srodowiskowych
i optymalnym generowaniu kosztow.

Ponadto realizacja zalecen i dziatan wynikajacych z PZS moze zmniejszyé, a nawet eliminowac¢
ryzyko na Kontrakcie, w szczeg6lnosci:

e ryzyka pomijania problematyki ochrony srodowiska w procesie realizacji Zadania przez
Wykonawce;

e ryzyka eskalacji protestow lokalnego spoteczenstwa na skutek nieprzestrzegania przez
Wykonawce zatwierdzonych przez Inzyniera technologii prowadzenia robot
i procedur srodowiskowych;

e ryzyka dodatkowych kar srodowiskowych;

e ryzyka ponoszenia dodatkowych strat w srodowisku.

Majac na uwadze wage zagadnien okreslajgcych uwarunkowania s$rodowiskowe
i spoteczne przewiduje si¢ nastepujace procedury wdrazania PZS:

e przed wybraniem Wykonawcy, Zamawiajacy ztozy do Banku Swiatowego draft
niniejszego PZS w celu zaopiniowania i akceptacji do rozpoczecia konsultaciji
spotecznych,;

e nastepnie PZS zostanie poddany konsultacjom spotecznym;

e po przeprowadzeniu konsultacji spotecznych nastapi uzupehienie PZS i przekazanie
wersji konicowej do zatwierdzenia przez Bank Swiatowy;

e po zatwierdzeniu PZS przez Bank Swiatowy, dokument koncowy zostanie wtaczony do
dokumentacji przetargowej na wybdr Wykonawcy;

e Wszelkie dziatania Wykonawcy bedg raportowane w regularnych odstgpach czasu (co
miesigc), w wersji papierowej i elektronicznej, w aspekcie zobowigzan wynikajacych
z PZS i innych dokumentéw kontraktowych. Raporty te beda podlegaty zatwierdzeniu
przez Inzyniera.
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Monitoring srodowiskowy w zakresie oddziatywania Kontraktu na srodowisko polega m.in. na:

1. Kontroli wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja Zadania pod nadzorem
zespotu przyrodnikow, powotanego przez Wykonawce na okres realizacji Kontraktu.
2. Zespot ekspertow srodowiskowych Wykonawcy realizuje dziatania obejmujace m.in.:

e przeglad i biezaca kontrolg terenu objetego pracami budowlano-hydrotechnicznymi
przed ich rozpoczeciem oraz kontrole w trakcie budowy i w Okresie Zglaszania
Wad wraz ze sporzadzaniem odpowiednich raportow, stanowigcych dokumentacje
prawidtowego wykonywania nadzoru przyrodniczego i jednocze$nie informowania
o nalezytym wdrazaniu dziatan tagodzacych,

e formulowanie i zglaszanie do Inzyniera wnioskéw w zakresie potrzeby podjecia
dzialan tagodzacych (wraz z ich realizacjg) koniecznych do ztagodzenia
niekorzystnych skutkow Zadania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki
podlegajace ochronie prawnej (gatunkowej), niemozliwych do przewidzenia i/lub
niedajacych si¢ ujawni¢ na etapie ustalania warunkow realizacji przedmiotowego
Zadania w ramach postgpowania zmierzajacego do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Dzialania mogg zosta¢ wdrozone tylko po
akceptacji Inzyniera,

e uzyskanie w razie potrzeby, niezbednych zezwolen na odstgpstwo od zakazoéw
ochrony gatunkowej roslin, grzybow lub zwierzat na zasadach i w trybie okreslonym
w Ustawie o ochronie przyrody,

e prowadzenie sprawozdawczo$ci w formie okresowych raportdw (nie rzadziej niz co
miesiac).

3. W sklad zespotu ekspertow s$rodowiskowych Wykonawca powota specjalistow w
nastgpujacych dziedzinach: fitosocjolog, dendrolog, entomolog, ichtiolog, herpetolog,
ornitolog, teriolog, chiropterolog. Ww. specjaliSci musza mie¢ udokumentowane
doswiadczenie w tym zakresie, co najmniej 3 realizacje odpowiadajace zakresem
planowanym w ramach Kontraktu dziataniom tj. pelnienie nadzoréw przyrodniczych
inwestycji (jako alternatywne 1 dopuszczalne dla przypadku uznane zostanie takze
doswiadczenie praktyczne przy realizacji inwentaryzacji przyrodniczych wykonywanych w
ramach opracowywania raportow oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigé
infrastruktury liniowej branz drogowej, sieciowej lub hydrotechnicznej badz dos§wiadczenie
w bezposrednim opracowywaniu takich raportow) oraz posiada¢ wyksztatcenie w dziedzinie
ochrony srodowiska Iub pokrewne. Jeden cztonek zespotu przyrodnikow Wykonawcy moze
reprezentowa¢ maksymalnie dwie wymienione powyzej specjalizacje przyrodnicze.

Na etapie realizacji prac planuje si¢ sporzadzanie przez Wykonawce zbiorczych raportow
Z monitoringu przyrodniczego, potwierdzonych przez specjalistow zespotu ekspertow
srodowiskowych Wykonawcy, zatwierdzanych przez nadzor przyrodniczy InZyniera.
Szczegdlowy zakres raportu okresli Inzynier (raport rozpoczgcia, okresowy — miesigczny,
kwartalny, specjalny, zamknigcia), okresli on réwniez terminy ich wykonania. W okresie
realizacji robot oraz ew. w Okresie Zglaszania Wad monitoring bedzie prowadzit Wykonawca.
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Zgodnie z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z kazdego etapu (roku)
przeprowadzonego monitoringu nalezy przedtozyé wyniki do RDOS, w terminie miesigca od
zakonczenia danego etapu monitoringu w danym roku.

Z monitoringu Wykonawca przygotuje raport i przedtozy go do Zamawiajacego. Natomiast po
Okresie Zgtaszania Wad, o ile bedzie konieczne, monitoring przejmie Zamawiajacy i bedzie go
prowadzit do konca okresu monitoringu wyznaczonego w PZS.

System raportowania Kontraktu oparty bedzie natomiast o raporty miesieczne przekazywane
przez Wykonawce do JRP za posrednictwem Inzyniera oraz raporty miesigczne Inzyniera. Jako
cze$¢ raportéw miesiecznych lub jako odrgbny dokument beda tez przygotowywane miesi¢czne
raporty z wdrazania PZS (Wykonawcy oraz Inzyniera). Na tej bazie beda rowniez
opracowywane zbiorcze, kwartalne raporty.

JWP przekazywaé bedzie do BKP raporty kwartalne w czgsci dotyczacej realizowanych zadan.
Beda one zawiera¢ wymagany zestaw informacji i opisOw umozliwiajacy przygotowanie
raportu kwartalnego Projektu przez BKP. Ponadto szczegdlnie w przypadku problemow
z wdrazaniem Zadania, BKP bedzie oczekiwat od JRP przekazywania zestawien
i danych w okresach miesigcznych.

Ustalono nastepujace procedury raportowania:

1) Raportowanie:

a) raporty (rozpoczecia, miesieczny, kwartalny, koncowy) sporzadzone przez
Wykonawce robat,

b) przedtozenie raportow  wymaganych  decyzjami  administracyjnymi
(realizacja decyzji derogacyjnej dot. objetych ochrong gatunkéw roslin i
zwierzat) do Inzyniera,

c) przeglad i weryfikacja raportow przez Inzyniera,

d) przedtozenie zatwierdzonego raportu z pkt. a), b) i ¢) do Zamawiajgcego
(informacyjnie),

e) przedtozenie raportu kwartalnego JWP do BKP.

2) Archiwizacja:

a) Wykonawca: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat
od daty zakonczenia Kontraktu,

b) Inzynier: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat od
daty zakonczenia Kontraktu,

C) Zamawiajacy: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat
od daty zakonczenia Kontraktu.

3) Ewaluacja — biezaca ocena rezultatow realizacji planowanych dziatan wynikajacych
zPZS. Biezaca analiza dokumentacji (Raportow Wykonawcy) przez Inzyniera.
Dostarczanie Zamawiajacemu rzetelnych informacji z przebiegu procesu budowlanego
ze szczegolnym uwzglednieniem realizacji dziatan ograniczajacych negatywne
oddzialywanie na srodowisko i zalecen wynikajacych z decyzji srodowiskowej.

BKP sporzadza réwniez, w odstgpach kwartalnych, raporty przekazywane do Banku
Swiatowego.

119



PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM — — — — — .
KONTRAKT NA ROBOTY 2B.1/1

Planowana jest:

e ewaluacja ex-ante: Raport przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu (Raport Inzyniera),
e ewaluacja biezagca: Raporty kwartalne Inzyniera,
e ewaluacja ex-post:
v Raport po zakonczeniu realizacji Kontraktu (Raport koncowy z PZS sporzadzany
przez Wykonawce i Inzyniera),
v' Raport z PZS po okresie zgtaszania wad sporzadzany przez Inzyniera.
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11. WYKAZ MATERIALOW ZRODLOWYCH

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Karta Informacyjna Przedsigwzigcia dla przedsigwzigcia pn.: ,,Zadanie 2B.1/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej - Obiekt Miedzylesie" sporzadzona
w marcu 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829
Poznan, pod kierunkiem Wojciecha Lewandowskiego;

Karta Informacyjna Przedsigwzigcia przedsigwzigcia pn.: ,,Zadanie 2B.1/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej - Obiekt Diugopole — Zdrdj ™
sporzadzona W lutym 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z 0.0. ul. Franklina
Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha Lewandowskiego;

Karta Informacyjna Przedsigwzigcia dla przedsigwzigcia pn.: ,,Zadanie 2B.1/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Klodzkiej - Obiekt Bystrzyca Ktodzka"
sporzadzona W marcu 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z o.0. ul. Franklina
Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha Lewandowskiego;

Karta Informacyjna Przedsigwzigcia dla przedsigwzigcia pn.: ,,Zadanie 2B.1/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej - Obiekt Ktodzko" sporzadzona
w marcu 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829
Poznan, pod kierunkiem Wojciecha Lewandowskiego;

Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.:
»Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej - Obiekt
Miedzylesie" sporzadzony w lipcu 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z o.0. ul.
Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha Lewandowskiego;

Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko dla przedsiewzigcia pn.:
»Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej - Obiekt
Dtugopole — Zdr6j " sporzadzony w sierpniu 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z 0.0.
ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha
Lewandowskiego;

Raport o oddzialywaniu przedsiewzigecia na Srodowisko dla przedsiewzigcia pn.:
»Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej - Obiekt
Bystrzyca Ktodzka" sporzadzony w sierpniu 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z o.0.
ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha
Lewandowskiego;

Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko dla przedsigwziecia pn.:
»Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej - Obiekt
Klodzko" sporzadzony w sierpniu 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z o0.0. ul.
Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha Lewandowskiego;

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: WO0S.420.17.2020.AP.17 z dnia
23 pazdziernika 2020 r., wydanej prze Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu dla przedsiewzigcia pn.: ,,Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa
doliny rzeki Nysy Ktodzkiej - Obiekt Miedzylesie;

10) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: WO0S$.420.10.2020.AP.22 z dnia

19 listopada 2020 r., wydanej prze Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
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Wroctawiu dla przedsigwziecia pn.: ,,Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa
doliny rzeki Nysy Ktodzkiej - Obiekt Dtugopole — Zdrdj;

11) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO0S.420.18.2020.AP.17 z dnia
13 listopada 2020 r., wydanej prze Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu dla przedsigwzigcia pn.: ,,Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa
doliny rzeki Nysy Ktodzkiej — Obiekt Bystrzyca Ktodzka;

12) Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO0S.420.20.2020.AP.17 z dnia
19 listopada 2020 r., wydanej prze Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu dla przedsigwzigcia pn.: ,,Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa
doliny rzeki Nysy Ktodzkiej — Obiekt Ktodzko;

13) SDF dla obszaru Natura 2000 Dolina Bystrzycy Lomnickiej PLH020083;

14) SDF dla obszaru Natura 2000 Sztolnia w Mtotach PLH020070;

15) SDF dla obszaru Natura 2000 Pasmo Krowiarki PLH020019;

16) SDF dla obszaru Natura 2000 Przetom Nysy Ktodzkiej koto Morzyszowa PLH020043;
17) SDF dla obszaru Natura 2000 Géry Bialskie i grupa Snieznika PLH020016;

18) SDF dla obszaru Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061;

19) Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 29
wrzesnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura
2000 Pasmo Krowiarki PLH020019 (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2014 r. poz. 4025);

20) Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 24
grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura
2000 Gory Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016 (Dz. Urz. Np. Dolno. Z 2014 r. poz.
5459);

21) Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 9
maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000
Dzika Orlica PLH020061 (Dz. Urz. Np. Dolno. Z 2014 r. poz. 2342) zmienione
zarzadzeniem RDOS we Wroctawiu z dnia 31 pazdziernika 2018 r. (Dz. Urz. Np. Dolno.
z 2018 r. poz. 5439);

22) Smoczyk M. 2017. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej. Zadanie 2B.1/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysa Ktodzka. Sweco.
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12. LISTA ZALACZNIKOW
Zalacznik 1. Plan dziatan tagodzacych.

Zalgcznik 2. Plan dziatan monitoringowych.
Zatacznik 3. Zestawienie krajowych aktow prawnych zwigzanych z ochrong srodowiska.
Zalgcznik 4. Kopie decyzji administracyjnych

4a  Kopia Decyzji o srodowiskowych  uwarunkowaniach  znak:
WO0O0S.420.17.2020.AP.17 zdnia 23 pazdziernika 2020 r., wydanej prze
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu dla
przedsigwziecia pn.: ,,Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Nysy Ktodzkiej - Obiekt Miedzylesie;

4b  Kopia Decyzji o srodowiskowych  uwarunkowaniach  znak:
WO00S.420.10.2020.AP.22 zdnia 19 listopada 2020 r., wydanej prze
Regionalnego  Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu dla
przedsiewzigcia pn.: ,,Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Nysy Ktodzkiej - Obiekt Diugopole — Zdroj;

4c  Kopia Decyzji o srodowiskowych  uwarunkowaniach  znak:
WO0O0S.420.18.2020.AP.17 z dnia 13 listopada 2020 r., wydanej prze
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu dla

przedsiewziecia pn.: ,,Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Nysy Ktodzkiej — Obiekt Bystrzyca Ktodzka;

4d Kopia Decyzji o srodowiskowych  uwarunkowaniach  znak:
WO00S.420.20.2020.AP.17 z dnia 19 listopada 2020 r., wydanej prze
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu dla
przedsigwzigcia pn.: ,,Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Nysy Ktodzkiej — Obiekt Ktodzko;

Zalacznik 5. Mapa lokalizacji Kontraktu na tle obszaréw chronionych.

Zatacznik 6. Mapa lokalizacji gtdownych elementéw Kontraktu.
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