Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Zalacznik 2. Plan dziatan monitoringowych

W zatgczniku 2 do Planu Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) dla dwéch Kontraktéw na roboty objetych Kontraktem 3A.2
Zwiegkszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy, 1j.:

e Kontrakt na roboty 3A.2/1
Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Malinéwka 1,

e Kontrakt na roboty 3A.2/2
Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Malinéwka 2,

opisano warunki realizacji ww. Kontraktéw na roboty dotyczgce dziatann monitoringowych.

Koszty oraz harmonogram realizacji tych dziatan powinny zosta¢ uwzglednione w ofercie.
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Obijasnienia dotyczace tabeli w Zatgczniku 2 do PZS:

1) Dziatania wymienione w poz. 1-101 Zatgcznika 2 PZS dotyczg monitoringu wdrazania dziatan tagodzacych, wymienionych w poz. 1-101 w Zatgczniku 1 PZS
(przytoczonych tu dostownie w kolumnie ,Przedmiot monitoringu”).

2) oile w danym przypadku nie podano inaczej, uzyte w dalszej czesci zatgcznika okreslenie ,Kontrakt” odnosi sie do jednego lub obydwu Kontraktéw na roboty
stanowigcych przedmiot niniejszego PZS (tzn. do Kontraktu na roboty 3A.2/1 i/llub 3A.2/2).

3) oile wdanym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zatgczniku okreslenie ,teren budowy” nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjg podang
w Prawie Budowlanym, tzn. jako przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

4) o ile wdanym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zatgczniku okreslenie Obszar realizacji Kontraktu w kolumnie ,Miejsce monitoringu”
oznacza obszar wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robot zasadniczych (w tym Robot Statych i Robot Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacjg prac niedokonczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie Zgtaszania
Wad, Gwarancji i Rekojmi, wraz z terenami niezbednych zajeé czasowych.

5) oile w danym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zatgczniku okreslenie Okres realizacji Kontraktu w kolumnie ,Okres i czas monitoringu”
oznacza okres wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robot zasadniczych (w tym Roboét Statych i Robot Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacjg prac niedokonczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie Zgtaszania
Wad, Gwarancji i Rekojmi.

6) Indeksy gorne w kolumnie ,Spos6b monitoringu” oznaczaja:

T potwierdzenie przez Wykonawce realizacji dziatania tagodzgcego bedacego przedmiotem monitoringu w comiesiecznym Raporcie z realizacji Kontraktu
na roboty, poparte protokotami z wizji terenowych, raportami specjalistéw z odpowiedniego zespotu nadzoru (przyrodniczego, archeologicznego,
saperskiego lub BHP) itp.;

2_ potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu w comiesiecznym Raporcie z wdrazania PZS, poparte protokotami (notatkami z narad i spotkan),
wynikami wizji terenowych itp.;

— potwierdzenie przez specjaliste z odpowiedniego zespotu nadzoru (przyrodniczego, archeologicznego, saperskiego lub BHP),
w postaci sprawozdania/raportu z wykonanych czynnosci wykonywanych w ramach nadzoru, zgodnie z zapisami Zatgcznika 1 PZS
(Plan dziatan fagodzacych) oraz wymogami decyzji administracyjnych (jezeli dotyczy).

7) Indeksy gorne w kolumnie ,Okres i czestos¢ monitoringu” oznaczaja:
w1 _ Wykonawca (w tym czionkowie zespotu Wykonawcy wymienieni w kolumnie ,Podmiot odpowiedzialny”);

Nz _ Inzynier (w tym cztonkowie zespotu Inzyniera wymienieni w kolumnie ,Podmiot odpowiedzialny”).
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humusu (patrz poz. 42);

d) dopuszczalne terminy wycinki drzew i krzewow
(patrz poz. 16, 17);

e) terminy kontroli nadzoru przyrodniczego przed wycinkg drzew
(patrz poz. 17);

f) terminy pozostatych kontroli i inwentaryzacji przyrodniczych
(patrz poz. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36);

g) terminy uzyskiwania decyzji administracyjnych zezwalajacych
na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw
chronionych (patrz poz. 17, 37);

h) terminy wykonywania i raportowania czynnosci okreslonych
w decyzjach RDOS w Krakowie z dn. 07.02.2020, 29.05.2020
i 29.05.2020 (Zataczniki 4f, 4h oraz 4i do niniejszego PZS)
(patrz poz. 38, 39, 40);

i) terminy likwidacji zastoisk wody na terenie budowy
(patrz poz. 32);

j) optymalny termin prowadzenia prac w obrebie bryt
korzeniowych drzew i krzewdw oraz terminy zabezpieczania
odstonietych korzeni drzew i krzewdw (patrz poz. 21, 22);

k) terminy dziatan zwigzanych z odtwarzaniem warstwy urodzajnej
gleby, obsiewami i pielegnacjg obszaréw trawiastych
(patrz poz. 45, 46);

1) terminy oczyszczania czaszy zbiornikdw (patrz poz. 48);

m) terminy szkolen i dziatari edukacyjnych zwigzanych
z wdrazaniem PZS (patrz poz. 88, 94, 96, 98, 99, 100, 101);

=

wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ)

raz na miesigc

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
A. WYMAGANIA DOTYCZACE HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBOT | WDRAZANIA PZS
1. - Harmono- Warunki PZS dotyczgce terminéw prowadzenia robét oraz Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
gram robét wykonywania wybranych dziatari zwigzanych z realizacjq PZS realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Kontraktu - N Budowy,
Przy ustalaniu harmonograméw robot oraz na etapie ich realizacji 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zmator
nalezy uwzgledni¢ warunki PZS dotyczace terminéw i czasu koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds PZ%I
prowadzenia réznego typu prac, opisane szczegétowo w kolejnych dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz 7 ’ '{' d
pozycjach tabeli, w tym m.in.: w biezgcym okresie raz na miesigc €spo dné zc))ru
. rzyrodnicz.
a) dopuszczalne godziny prowadzenia robét (patrz poz. 63); sprawozdawczym i (na poczatku miesiaca) | P
b) zalecane terminy i pora prowadzenia transportéw na drogach (analiza doku.mentaCJl 2) kontrola stanu Inzynier
dojazdowych do terenu budowy (patrz poz. 8); kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert
c) dopuszczalne terminy zdejmowania wierzchniej warstwy 2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, ds. zarzadzania

Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)
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i sposobu wdrazania

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
n) terminy cyklicznych spotkar ws. wdrazania PZS (patrz poz. 89);
0) terminy raportowania realizacji PZS (patrz poz. 84, 86, 88, 90).
2. - Harmono- Warunki PZS dotyczqce dziatari do wykonania przed rozpoczeciem |Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
gram robét | lub na wstepnym etapie robot na danym odcinku realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Kontraktu o o Budowy,
Przy ustalaniu harmonograméw robét oraz na etapie ich realizacji wraz 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koordy:I\ator
nalezy uwzgledni¢ warunki PZS dotyczace dziatar do wykonania 2 drogami koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds. PZ$)
przed rozpoczeciem lub na wstepie danego etapu robét, opisane do'azgd lich dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ’
szczegdtowo w kolejnych pozycjach tabeli, w tym m.in.: otcj)cze.niem w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
a) warunki dotyczace wykonania i wyposazenia zapleczy budowy sprawozdawczym B (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
oraz drég i placéw technologicznych (patrz poz. 10, 13, 14, 15, (analiza doku.mentacn 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
28, 29, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 68, 69, 70, 75, 77, 78); kontraktowej) érodowiskiem,

b) warunki dotyczace drég dojazdowych do terenu budowy 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Inspektor
(patrz poz. 5, 6,7,8,9, 10, 11); wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
c) warunki dotyczace zdjecia i zabezpieczenia warstwy w biezacym okresie raz na tydzier"'/
humusu/gruntu mineralnego (patrz poz. 42, 43); sprawozdawczym raz na miesiac“NZ]
d) warunek zabezpieczenia drzew i krzewdw nieplanowanych (m.in.: inspekcje terenowe,
do wycinki (patrz poz. 19); dokumentacja fotograficzna,
e) warunki dotyczace wykonania kontroli i inwentaryzacji narady/konsultacje)"*
przyrodniczych (patrz poz. 26, 27, 28, 30);
f) warunek zabezpieczenia terenu budowy przed wkraczaniem
drobnych zwierzat (patrz poz. 28);
g) warunek uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa
od zasad ochrony gatunkowej roslin, grzybdw i zwierzat
(patrz poz. 37);
h) warunki dotyczgce opracowania wybranych dokumentéw (patrz
poz.7,37,41,67,72,79, 82, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 98, 99);
i) warunki dotyczgce dokumentacji stanu technicznego budynkéw
i obiektéw infrastruktury (patrz poz. 9, 74);
j) warunek inwentaryzacji nielegalnych wysypisk Smieci i odpadéw
(patrz poz. 71);
k) warunki dotyczace uzyskania akceptacji Inzyniera dla osoby
koordynatora ds. realizacji PZS oraz sktadu zespotu nadzoru
przyrodniczego, zespotu nadzoru archeologicznego i zespotu
nadzoru saperskiego (patrz poz. 84, 85, 86, 87);
1) warunek dotyczace szkolen i dziatari edukacyjnych
(patrz poz. 88, 94, 96, 98, 99, 100, 101);
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposob Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
m) warunki dotyczgce wyptat odszkodowan (patrz poz. 3, 4).

B. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKUPOW | ODSZKODOWAN

3. - Pozyskanie Rekompensaty za zajecia stafe Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Inzynier
mzz:fh" Wykupy i wyptaty odszkodowar za zajecia stafe ’é‘;’frzg;u dz'a*a”'a.*ag‘.’dzaceg°' W tym: K"”""“f" W tym: Szzggt
pod zajecia | 032 Pomoc dla 0séb dotknietych Projektem 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . | specalista ds.

— wg dokumentu Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen. koniecznoéci wdrazania koniecznosci wdrazania | ™ -
state dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz nieruchomosci,
w biezgcym okresie raz na miesigc Ekspert .
sprawozdawczym (na poczatku miesigca) (115. zarzad%ama
(analiza doku.mentacji 2) kontrola stanu srodowiskiem)
kontraktowej) i sposobu wdrazania
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco,
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz
w biezgcym okresie raz na miesiqc[W]./
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)™”

4, - Pozyskanie Rekompensaty za zajecia czasowe Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
nierucho- . Lo realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
mocci Wyptaty odszkodowan za zajecia czasowe Kontraktu o O Budowy,
pod zajecia przed rozpoczeciem i/lub na etapie realizacji robét 1) Wer}’f'kaCJ? . o 1) Wer}’f'kaCJ? . .| Koordynator

— wg dokumentu Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania <
Czasowe dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ5)
w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (inzynier
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Rezydent,
kontraktowej) Specjalista ds.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania ftagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc '/
.. INZ
raz na m|e5|qc[ ]

nieruchomosci,
Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
C. WYMAGANIA DOTYCZACE DROG DOJAZDOWYCH DO OBSZARU REALIZACJI KONTRAKTU
5. I.1.2.h [Ochrona Lokalizacja tras dojazdu do obszaru realizacji Kontraktu Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
Zz\pn”frnhm Jako trasy dojazdowe do obszaru realizacji Kontraktu nalezy ggjzz(:;\:;z dZ|a’fan|a.’fagc.)dzqcego, w tym: Kontraktl.J, w.tym. (Blﬂfj:/:x/mk
S wykorzystywaé w maksymalnym mozliwym zakresie istniejaca o 1) weryfikacja 1) weryfikacja ’
i krajobrazu, sie¢ drogowa. realizacji koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Koordynator
ochror\a i Kontra{(tu dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
glebyiwdd, | W przypadku koniecznosci wykorzystywania jako drég dojazdowych |wraz z IC.h w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
oc,hrona istniejacych drég niepublic{znych (tzw. wewnetrznych) Wy,konawca otoczeniem sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
doébr . zobOW|qzanyJe§t do wcze;snlgjszego ’u%g.odnle.nla warunkow . (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
materialnych, | wykorzystywania tych drég z ich wiascicielami lub zarzadcami, kontraktowej) ) L . S
. . ) . L ) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
ochrona a nastepnie przestrzegania tych warunkéw w okresie realizacji . P o
przyrody Kontraktu. Projekty przedmiotowych uzgodnien nalezy przedtozyé 2) kontr.ola.stan.u : sposobu —.na blezac.o,“ Ins;)ektor
ozywionej do akceptacji Inzyniera przed ich podpisaniem. wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na miesigc "/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
6. - Ochrona Wytyczanie nowych drég dojazdowych Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
owierzchni dojazdowe dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
Siemi W razie koniecznosci wytyczenia nowych drég dojazdowych doJobszaru godzaceg y y éudow
 kraiobrazu do obszaru realizacji Kontraktu (poza istniejacy siecig drog realizacii 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zm'ator
b ) " | publicznych i niepublicznych) obowiazuja m.in. nastepujace Kont kjt koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania P Pzg
ochrona warunki: ontraktu dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz 5. e,
glebyiwdd, wrazz 'C.h w biezgcym okresie raz na miesigc Zespot na?dzoru
ZC'Erona a) nowe drogi dojazdowe nalezy wyznacza¢ w postaci mozliwie otoczeniem sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
Sbr S L . . i -

. najkrotszych odcinkéw, pozzjl tere.zn.aml.o \{\/ysoklch wanr?’ch (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
materialnych, przyrodniczych oraz w sposéb minimalizujacy koniecznosé kontraktowe;) ) o (Ekspert
ochrona wycinki drzew i krzewow. . ! sposc.)b.u wdrazania P .
przyrody 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, (Ijs. zarzad%ama
ozywionej b) planowane lokalizacje nowych drég dojazdowych nalezy wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz $rodowiskiem,

uzgodnié z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w biezgcym okresie raz na miesiqc[W]./ Inspektor
w poz. 85) oraz przedstawié, wraz z ww. uzgodnieniami, sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
do akceptacji Inzyniera. (m.in.: analiza
o . . . dokumentacji kontraktowej,
¢) planowane lokalizacje i warunki wykorzystywania nowych drog . -
. . Iy s . . inspekcje terenowe,
dojazdowych nalezy uzgodni¢ z wtascicielami lub zarzadcami . ]
. . L . - . . dokumentacja fotograficzna,
terendw lezacych w pasie i w bezposrednim sgsiedztwie pasa 2153
. . . . . narady/konsultacje)™”
planowanej drogi, a nastepnie przestrzegac tych warunkéw
w okresie realizacji Kontraktu. Projekty przedmiotowych
uzgodnien nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera przed ich
podpisaniem.
d) uzyskanie ww. uzgodnien nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
przestrzegania obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie
dotyczacym planowania i wykonywania transportu poza
istniejgca siecig drog.
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z terenu budowy).

W zaleznosci od potrzeb i aktualnego postepu robdt, projekty te
powinny by¢ na biezaco aktualizowane i przedstawiane
(wraz z ww. uzgodnieniami) do ponownej akceptacji Inzyniera.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
7. - Ochrona Sporzqdzenie i uzgodnienie Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia projektow tymczasowej organizacji ruchu drogowego dojazdowe dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
:ubjzziplecz. Przed rozpoczeciem wykorzystywania poszczegdlnych odcinkéw :i:atl)if;z;ru 1) weryfikacjzjl . o 1) weryfikacjzjl . o 522:’;%'““
’ drég dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu Wykonawca koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania <
ochrona i i Inzvni i i i | Kontraktu dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ5)
débr przedstawi do akceptacji Inzyniera projekty tymczasowej organizacji wraz zich al g0dzq . g . .J
materialnych ruchu drogowego na czas wykonywania robot, wraz z wymaganymi otoczeniem w biezacym okresie raz na miesigc o Inzynier
uzgodnieniami odpowiednich Zarzadcéw drdg, Policji oraz innych sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
stuzb i organdw zwigzanych z zapewnieniem bezpieczeristwa (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
na drogach (w szczegdlnosci w okolicach wjazddw i wyjazdéw kontraktowej) Srodowiskiem,

Inspektor
nadzoru)

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

a) Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie wszystkich
aktualnie wykorzystywanych drég dojazdowych do obszaru
realizacji Kontraktu, zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz
w uzgodnieniu z odpowiednimi Zarzadcami drég i Policja
(w tym zgodnie z zaakceptowanymi przez Inzyniera projektami
tymczasowej organizacji ruchu, o ktérych mowa w poz. 7).
Oznakowania te beda regularnie kontrolowane, a w przypadku

ich zniszczenia lub kradziezy Wykonawca niezwtocznie podejmie

dziatania w celu ich odtworzenia lub uzupetnienia;

b) w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat dodatkowe tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce (np. sygnalizacje $wietlng, tablice informacyjne,

bariery zabezpieczajace, reczne kierowanie ruchem itp.),
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych
na drogach dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu oraz
okolicach wjazddéw i wyjazdéw z terenu budowy.

Wyzej wymienione dodatkowe urzadzenia zabezpieczajace
nalezy wyprzedzajaco uzgodni¢ z odpowiednimi Zarzagdcami
drog i Policja.

c) przy planowaniu dziatan mogacych wptynaé na zwiekszenie
natezenia ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych na drogach
dojazdowych oraz w poblizu wjazdéw i wyjazdéw z terenu
budowy (m.in. dowdz i wywdz materiatéw budowlanych,
transport sprzetu i maszyn budowlanych, prace roztadunkowe,
itp.) Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby planowane
terminy, pora i sposdb realizacji ww. dziatan nie powodowaty
zaktécen w ruchu drogowym, w szczegdlnosci w godzinach
wzmozonego ruchu drogowego w danej lokalizacji.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ)
raz na miesigc

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
8. - Ochrona Zapewnienie bezpieczenstwa i pfynnosci ruchu drogowego Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia na drogach dojazdowych dojazdowe dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
:ubjzziplecz. W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie na biezaco :j:a‘l)ilz);z']iru 1) weryfikacjzjl . o 1) weryfikacjzjl . o 5223;;/¥1’at0r
ochré)na i z odpowiednim wyprzedzeniem podejmowat wszelkie niezbedne Kontraktu ko.nlecz.nosu wdrazania komecznosuwﬂrazama ds. PZ$)
débr srodki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia wraz zich d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafiZIf?J niz
materialnych bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu drogowego na drogach otoczeniem w biezacym okresie raz na miesigc o Inzynier
dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu (w szczegélnosci sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
w okolicach wjazddw i wyjazdéw z terenu budowy), w tym m.in.: (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) $rodowiskiem,

Inspektor
nadzoru)

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

dojazdowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu
technicznego drég oraz budynkoéw zlokalizowanych w poblizu
tras transportu materiatéw i sprzetu budowlanego.
Wykonana dokumentacja powinna zostaé opisana miejscem
wykonania wraz ze wskazaniem daty;

b) przed rozpoczeciem wykorzystywania poszczegdlnych odcinkéw

drog dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu Wykonawca
przeprowadzi w obecnosci Zarzadcow drdog wizje lokalne,

w wyniku ktérych sporzadzone zostang protokoty stanu
poszczegdlnych drdég dojazdowych.

Na tej podstawie Wykonawca bedzie zobowigzany

do odtworzenia stanu technicznego drdg (patrz tez poz. 12).

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
9. - Ochrona Dokumentacja stanu poczqgtkowego terenu budowy, Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powierzchni | drég dojazdowych i ich otoczenia dojazdowe dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ziemi do obszaru - - Budowy,
 kraiobrazu Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania stanu realizacii 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zmator
ochrJona " | poczatkowego terendw mogacych podlegaé niekorzystnym Kontrakjtu koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds PZ%I)
déb oddziatywaniom w zwigzku z realizacjg robdt budowlanych, ich dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz ’
obr . w tym m.in.: wraz z 'C. w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
materialnych ) ) ) - otoczeniem sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
a) Wykonawca J.est zobowigzany do wyk?nanla doku.merlmtaCJl (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
fotograficznej catego obszaru realizacji Kontraktu i drog kontraktowe;) ¢rodowiskiem

Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
10. - Ochrona Utrzymanie czystosci na drogach dojazdowych Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia . .. . . dojazdowe dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
i bezpiecz. w Felu utrzymania czystosci |.zap?bleganla wypad.kom n.a firogach do obszaru o o Budowy,
ludzi dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu nalezy podjaé m.in. realizagji 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator
nastepujace dziatania: Kontrakty ko.nlecz.nosu wdrazania komecznosuwﬂrazama ds. PZ9)
A dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz :
a) Wykonawca zastosuje wszelkie dostepne Srodki techniczne oraz |Wraz z IC.h w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
org,anizacje robot, aby maksymalnie ograniczy¢ zanieczyszczanie | otoczeniem sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
drog dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu; (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
b) Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego kontraktowej) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
i systematycznego usuwania wszelkich zanieczyszczen 2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, Inspektor
powstatych na drogach dojazdowych w wyniku wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
ruchu pojazdéw, maszyn i urzadzen zwigzanego z realizacjg w biezgcym okresie raz na tydzier'\[W]/
Kontraktu (w szczegdlnosci w okolicach wjazdow i wyjazdéw sprawozdawczym raz na miesiqc“'m
z terenu budowy). (m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
11. - Ochrona Przestrzeganie ograniczen tonazu na drogach dojazdowych Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia oraz warunki przewozu tadunkéw ponadnormatywnych dojazdowe dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
:ubjzziplecz. Roboty powinny zosta¢ zaplanowane i zrealizowane w sposéb, :j:a‘l)ilz);z']iru 1) weryfikacjzjl . o 1) weryfikacjzjl . o 5223;;/¥1’at0r
ochré)na ktéry zapewni niepogarszanie stanu technicznego drég Kontraktu ko.nlecz.nosu wdrazania komecznosuwﬂrazama ds. PZ$)
débr dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu, w szczegdlnosci wraz zich dZ|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafm.&u niz
. w zwigzku z transportem materiatéw budowlanych i sprzetu . w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
materialnych budowlanego. otoczeniem sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer &ﬁt;igﬁ;?entacﬂ 2) kontrola stanu grso;f):/\znas(ljj:r:?

obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
na i z obszaru realizacji Kontraktu.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia dla przewozu
fadunkow ponadnormatywnych i w sposéb ciagty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ)
raz na miesiac

Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
12. - Ochrona Naprawa uszkodzen budynkéw i elementow infrastruktury Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
izf):zc;\gifcz. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia ggjzz(:;\:;z dZ|a’fan|a.’fagc.>dzqcego, w tym: Kontraktl.J, w.tym. (Bﬁzm;mk
ludai budowli i budynkdéw, drég, rowéw odwadniajacych, przepustow, realizagji 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . o Koordyn'ator
ochré)na wodociggdw i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, Kontraktu ko.nlecz.nosu wdrazania komecznoguwﬂrazama ds. PZ$)
débr punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, wraz zich d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafiZIfEJ niz
materialnych oraz obiektéw innego rodzaju jak oznakowania pionowe i poziome, otoczeniem w biezacym okresie raz na miesigc o Inzynier
oznakowania nawigacyjne, tablice informacyjne, obiekty débr sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
kultury itp., spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdéw, (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
ustugodawcow i dostawcdw w okresie realizacji Kontraktu. kontraktowej) Srodowiskiem,

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za przywrdcenie droznosci
rowdw i instalacji odwadniajgcych w rejonie prowadzonych robét
i uzytkowanych drég transportowych, w przypadku wystapienia
uszkodzen spowodowanych realizacjg robét i transportem
zwigzanym z obstuga robét.

Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia
na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera (patrz tez poz. 9).

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ)
raz na miesigc

Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

D. WYMAGANIA DOTYCZACE LOKALIZACJI ZAPLECZY BUDOWY ORAZ DROG | PLACOW TECHNOLOGICZNYCH

13. 1.1.2.g | Ochrona Obowiqzek wykonania zapleczy budowy oraz drég i placow Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powierzchni | technologicznych realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ziemi Kontraktu - N Budowy,
i kraiob Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wykonac zaplecza 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Y t
I krajobrazu, budowy, drogi oraz place technologiczne. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | “ooraynator
ochror\a i L ) o dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
gleby iwéd, | Zaplecza budowy s’f.uzyc maja do magazynowania materiatéw w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
ochrona budowlanych, garazowania, tankowania i biezgcych napraw sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
przyrody pojazdéw, maszyn i urzadzen, lokalizacji obiektéw socjalnych (analiza dokumentacji .
ozywionej (szatnie, biuro, warsztat, przeno$ne kabiny sanitarne) oraz ; . 2) kontrola stanu ds. zarzadzania

’ ’ ’ kontraktowej) $rodowiskiem,

pojemnikéw na odpady.

i sposobu wdrazania

2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Inspektor
Wyposazenie zapleczy budowy powinno spetnia¢ m.in. warunki wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
opisane szczegStowo w poz. 10, 13, 14, 15, 28, 29, 51, 53, 54, 55, 56, w biezacym okresie raz na miesiac™"'/
57, 60, 61, 64, 68, 69, 70, 75, 77, 78. sprawozdawczym raz na miesigc"
. . . Ly (m.in.: inspekcje terenowe,
Przy planowaniu ww. elementow terenu budowy nalezy zapewnié . ]
. . . L . . dokumentacja fotograficzna,
oszczedne gospodarowanie terenem i ograniczenie ich powierzchni dy/k tacie)2
do niezbednego minimum (patrz tez poz. 24). narady/konsultacje)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
14. 1.1.2.i |Ochrona Warunki dla lokalizacji zapleczy budowy, placéw, sktadowisk itp. | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
ierzchni lizacji dziatania tagod , W tym: Kontraktu, w tym: Ki ik
szfrzc n Zaplecza budowy, bazy jednostek sprzetowych, place materiatowe rKe‘;;eriJ;u zialania lagodzacego, w tym ontraktu, witym édzgxml
i kraiob i technologiczne, miejsca sktadowania gruntu i materiatéw 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord v, t
I krajobrazy, budowlanych, parkingi itp. nalezy zlokalizowac: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | ‘oordynator
ochrona ’ - - e P ds. PZS,
ey dziatania tagodzacego nie rzadziej niz -
glebyiwdd, |a) w miejscach zapewniajacych brak oddziatywania hatasu w biezacym okresie raz na miesiac Zespot na?dzoru
ck>fhrotna na tereny chronione akustycznie; sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
imatu . " o
K b) mozliwie jak najdalej od budynkéw mieszkalnych; (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
akustycznego, k k j
ontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert
ochrona c) poza bezposrednim zasiegiem wdd wezbraniowych . . d dzani
d L . ; s T 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, S. zarzgdzania
przyrody oraz poza miejscami, w ktorych mogtoby dojs¢ do skazenia wéd; NN . . R érodowiskiem
ozywionej wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej nle )
d) w maksymalnej mozliwej odlegtosci od istniejacych ciekdw, w biezgcym okresie raz na miesiqc[ ]./ Inspektor
zbiornikdw wodnych i miejsc podmoktych; sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
) - h lai h K | tooni h , (m.in.: analiza
e) w miejscach pozwalajacych w maksymalnym stopniu zachowat dokumentacji kontraktowej,
istniejgce drzewa i krzewy; ) .
inspekcje terenowe,
f) w miejscach o najnizszych walorach przyrodniczych, dokumentacja fOtoglrgf;czna,
z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu narady/konsultacje) ™
i przeksztatcenia jego powierzchni oraz obowigzku rekultywacji
po zakonczeniu prac.
Planowane lokalizacje oraz plany organizacji zapleczy budowy
i pozostatych ww. elementéw terenu budowy nalezy uzgodnié
z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 85)
oraz przedstawi¢, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji
Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
15. I.1.2.h [Ochrona Warunki dla lokalizacji drog technologicznych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powierzchni ) ) . . , realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
S Drogi technologiczne nalezy zlokalizowac: Kontrakt Bud
.Z|em.| ontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja udowy,
i krajobrazu, |a) w miejscach pozwalajacych zachowat zgodnos¢ koniecznosci wdrazania koniecznogci wdrazania | Koordynator
ochrona z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony akustycznej dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS,
glehby iwéd, terendw; w biezgcym okresie raz ha miesigc Zespo{dna?dzc))ru
ochrona . rzyrodnicz.
Klimatu b) mozliwie jak najdalej od budynkéw mieszkalnych; sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | P
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
akustycznego, | c) w maksymalnej mozliwej odlegtosci od istniejacych ciekow, kontraktowej) . .. (Ekspert
ochrona L Lo . i sposobu wdrazania spe
zbiornikdw wodnych i miejsc podmoktych; . . d dzani
przyrody 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, 0 S. zarza %anla
ozywionej d) w miejscach pozwalajgcych w maksymalnym stopniu zachowa¢ wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz srodowiskiem,
istniejace drzewa i krzewy; w biezgcym okresie raz na miesiac[W]./ Inspektor
. L. . sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
e) poza terenami o najwyzszych walorach przyrodniczych; (m.in.: analiza
w przypadku braku mozliwosci spetnienia niniejszego warunku . - .
. - . . . , dokumentacji kontraktowej,
w danej lokalizacji, drogi technologiczne nalezy lokowa¢ inspekeje terenowe
w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét, zajmujac dokumentacja fotog'raficzna
tylko minimalng niezbednga powierzchnie ww. terenéw; narady/konsultacje)1’2’3 ’
f) w pierwszej kolejnosci na istniejacych drogach.
Planowane lokalizacje drég technologicznych nalezy uzgodni¢
z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 85)
oraz przedstawi¢, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji
Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
E. WYMAGANIA DOTYCZACE WYCINKI DRZEW | KRZEWOW
16. I.1.2.m | Ochrona Dopuszczalny zakres, termin i ogélne warunki wycinki Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
1.1.2.n |krajobrazu, drzew i krzewow realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
1.2.p. |ochrona Wycinke drzew i krzewéw nalezy ograniczy¢ do niezbednego Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
przyrf)dy . minimum umozliwiajacego realizacje robét. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Koordynator
ozywione| dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. P%S'
Drzewa i krzewy planowane do wycinki nalezy szczegétowo w biezacym okresie raz na miesiac Zespot na?dzoru
zlokalizowac i wyraznie oznaczy¢ w terenie. sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
Zgodno$¢ lokalizacji oraz liczby drzew i krzewdw (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
oznaczonych w terenie jako przeznaczone do usuniecia kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert
z obowigzujgca dokumentacja projektowa 2) kontrola stanu i sposobu — w okresach wycinki ds. zarzadzania
nalezy potwierdzi¢ pisemn3 opinig nadzoru przyrodniczego wdrazania dziatania tagodzacego na biezaco, nie rzadziej | Srodowiskiem,
(o ktérym mowa w poz. 85). w biezacym okresie niz raz na tydzien™/ Inspektor
. . . . Ly sprawozdawczym raz na miesiqc“Ni} nadzoru)
Wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ) .
ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika (m.in.: anallz.zil .
(warunek ten nie dotyczy usuwania pniakéw oraz korzeni drzew .dokume?ntacp kontraktowej,
i krzewdw, pozostatych po wycince). inspekcje ter.enowe, ;
dokumentacja fotograficzna,
Wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem eksperta narady/konsultacje)l’z’3
ornitologa (o ktérym mowa w poz. 85), po uzyskaniu stosownego
zezwolenia (jezeli jest ono wymagane w danym przypadku).
17. - Ochrona Nadzor przyrodniczy przed i podczas wycinki drzew Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
przyrody o obwodzie piersnicowym powyzej 100 cm realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej W przypadku wycinki drzew o obwodzie pierénicowym powyzej 100 Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, X
cm obowigzujg dodatkowo nastepujace zasady: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania d;)o;zgna or

a) wycinke drzew o obwodzie piersnicowym powyzej 100 cm
nalezy poprzedzi¢ kontrolg tych drzew pod katem obecnosci
chronionych gatunkow ptakdéw, bezkregowcdw i nietoperzy,
przeprowadzong przez ekspertéw ornitologa, entomologa
i chiropterologa (o ktérych mowa w poz. 85), w terminie
nie dtuzszym niz 1 tydzien przed wycinka danego drzewa;

b) w przypadku stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw
ptakéw, bezkregowcdw i/lub nietoperzy w drzewach
planowanych do wycinki, ww. eksperci wskazg dopuszczalne

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu

i sposobu wdrazania

— w okresach wycinki
na biezaco, nie rzadziej
niz raz na tydzier’mlw]/
raz na miesiqc“Nz]

—

Zespot nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

c)

d)

e)

f)

terminy i sposoby prowadzenia wycinki oraz okreslg sposoby
postepowania z drewnem zasiedlonym przez gatunki zwierzat
chronionych. Terminy wycinki drzew ustalone z ww. ekspertami
nie moga narusza¢ warunkéw okreslonych w poz. 16;

wycinka drzew o obwodzie piersnicowym powyzej 100 cm
zostanie przeprowadzone pod bezposrednim nadzorem
ww. ekspertow;

w przypadku stwierdzenia obecnosci osobnikéw chronionych
gatunkdw ptakdéw, bezkregowcow i/lub nietoperzy w drzewach
podlegajacych wycince, ww. eksperci okresla sposoby
ograniczenia $miertelnosci stwierdzonych osobnikéw zwierzat
chronionych, w tym m.in. sposoby postepowania z drewnem
zasiedlonym przez chronione gatunki bezkregowcéw;

w przypadku stwierdzenia obecnosci chronionych gatunkéw
ptakdéw, bezkregowcdw i/lub nietoperzy w drzewach
planowanych do wycinki i/lub w drzewach podlegajacych
wycince, nalezy pozyska¢ wymagang prawem decyzje
administracyjng zezwalajaca na odstepstwa od zakazéw
obowiazujacych w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat
(jezeli jest to wymagane w danym przypadku);

w przypadku stwierdzenia koniecznosci przenoszenia osobnikéw
chronionych gatunkéw ptakéw, bezkregowcow i/lub nietoperzy
z drzew planowanych do wycinki i/lub z drzew podlegajgcych
wycince, dziatania takie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie

z warunkami podanymi w poz. 33.

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)"*?
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
F. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW | KRZEWOW NIEPRZEZNACZONYCH DO WYCINKI
18. I.1.2.q |Ochrona Ochrona terenéw pod koronami drzew i krzewow Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
krajobrazu, . ., L realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
ocP:rona Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb nie szkodzacy Kontrakjtu godzaceg y y éudow
d drzewom i krzewom nieprzewidzianym do wycinki. 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ¥ t
przyrf) y. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | ‘oordynator
ozywionej W odlegtoéci mniejszej niz 1 m od granicy rzutu korony drzew dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S,
i krzewdw nieprzewidzianych do wycinki zabrania sie: w biezacym okresie raz na miesiac Zespo’fdna?dzc))ru
. rzyrodnicz.
a) wyznaczania drég i placéw technologicznych, sprawozdawczym i (na poczatku miesiaca) | P
miejsc parkingowych i innych elementéw mogacych wptywac (analiza doku.mentaCJl 2) kontrola stanu Inzynier
na wzrost ubicia i zmiane napowietrzenia gleby; kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert

b) prowadzenia ruchu oraz postoju i parkowania pojazdéw,
maszyn i urzadzen;

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego

—na biezaco,
nie rzadziej niz

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
c) sktadowania materiatéw budowlanych, mas ziemnych sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(w tym humusu), odpaddéw i innych materiatéw mogacych (m.in.: analiza
wptywac na wzrost ubicia i zmiane napowietrzenia gleby albo dokumentacji kontraktowej,
stwarzajacych ryzyko zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo- inspekcje terenowe,
wodnego w ww. strefie; dokumentacja fotoglrgf;czna,
d) palenia lub uzywania ognia, uzywania urzadzen lub maszyn narady/konsultacje)
wytwarzajacych wysoka temperature mogaca powodowac
przesuszanie korony drzew i krzewdw.
W odlegtosci mniejszej niz 10 m od granicy rzutu korony drzew
i krzewdw nieprzewidzianych do wycinki zabrania sie sktadowania
substancji mogacych powodowac zanieczyszczenie srodowiska
gruntowo-wodnego.
Sposéb formowania i zageszczania nasypow w sasiedztwie drzew
i krzewdw nieprzewidzianych do wycinki nalezy ustali¢ z ekspertem
dendrologiem (o ktérym mowa w poz. 85), a wyniki ustalen
przekazaé do akceptacji Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
19. I.1.2.0 |[Ochrona Zabezpieczenie drzew i krzewow nieprzewidzianych do wycinki Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
krajobrazu, . . 3 realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
ocP:rona Przed rozpoczeciem prac budowlanych na danym odcinku robét Kontrakjtu godzaces y y éudow
r2vrod drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zm'ator
p. Y . v . przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. przez zastosowanie koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania y
ozywionej ds. PZS,

wygrodzen w linii rzutu korony, oston przypniowych z mat
stomianych lub juty, okfadziny z desek lub ptyt OSB (do wysokosci nie
mniejszej niz 150 cm), itp.).

W przypadku zastosowania ww. oktadzin, elementy oktadzin nalezy
przymocowac do pnia (np. opaskami z drutu lub tasma stalowg),
w sposob niepowodujgcy okaleczania drzewa.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,

nie rzadziej niz

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

W okresie realizacji Kontraktu nalezy na biezaco kontrolowac stan w biezgcym okresie raz na tydzien™/ Inspektor
zabezpieczen drzew i krzewdw narazonych na uszkodzenia sprawozdawczym raz na miesiqc“'m nadzoru)
i utrzymywac te zabezpieczenia we wiasciwym stanie, (m.in.: analiza
gwarantujgcym skuteczng ochrone drzew i krzewéw przed dokumentacji kontraktowej,
uszkodzeniami mechanicznymi. inspekcje terenowe,

. . . . . . . . dokumentacja fotograficzna,
Po zakonczeniu robdt ww. zabezpieczenia drzew i krzewdw nalezy 2153

. narady/konsultacje) ™
usunad.
Planowany sposéb zabezpieczenia drzew i krzewoéw
nieprzewidzianych do wycinki nalezy ustali¢ z ekspertem
dendrologiem (o ktérym mowa w poz. 85), a wyniki ustalen
przekazaé do akceptacji Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
20. - Ochrona Zabezpieczenie lub profilaktyczne ciecia konarow i gatezi drzew Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
krajobrazu, narazonych na uszkodzenia realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochrona Kontraktu - - Budowy,
r2vrod Konary i gatezie drzew nieplanowanych do wycinki 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord :;ator
p. Y . v . narazone na uszkodzenia mechaniczne przez pracujace koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania y
ozywionej ds. PZS,

lub przemieszczajace sie pojazdy, maszyny i urzadzenia,

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

np. poprzez podparcie najnizej rosnacych konaréw i gatezi

lub poprzez ich podwigzanie do konardéw i gatezi rosngcych wyzej
(kazdorazowo w sposéb nie powodujgcy uszkodzen kory).

W przypadku braku mozliwosci wykonania ww. dziatan
zabezpieczajgcych, konary i gatezie drzew nieplanowanych

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,

nie rzadziej niz

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

do usuniecia narazone na uszkodzenia mechaniczne w biezacym okresie razna tqui?ﬁ[[T,\:]i/] Inspektor
nalezy profilaktycznie przycig¢. spréwozda\{vczym raz na miesigc nadzoru)
Wykonanie profilaktycznych cie¢ konaréw i gatezi drzew wymaga (m.in.: anallz.zil .
kazdorazowo zgody Inzyniera. dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,

Ciecia profilaktyczne nie moga zaburzy¢ naturalnego pokroju drzew dokumentacja fotograficzna,
(nie moga one obejmowaé wiecej niz 1/3 zielonej masy drzewa), narady/konsultacje)***
z zachowaniem stabilnosci i statyki drzew (zakres cie¢ musi by¢
rownomierny z kazdej strony korony). Miejsca wykonanych cieé
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.
Planowany zakres cieé pielegnacyjnych oraz sposoéb pielegnacji
przycietych konaréw i gatezi nalezy uzgodnic¢ z ekspertem
dendrologiem (o ktérym mowa w poz. 85), a wyniki ustalen
przekazaé do akceptacji Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
21. I.1.2.0 |[Ochrona Prowadzenie robdt w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewéw | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
krajobrazu, . . . 3 realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
ocP:rona Prace w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewéw Kontrakjtu godzaceg y y éudow
d nieprzeznaczonych do wycinki nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie, 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ¥ t
przyrF) \ . z zachowaniem nastepujacych warunkéw: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | ‘oordynator
ozywionej ds. PZS,

a) nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych
(o $rednicy powyzej 4 cm);

b) wykopy nalezy wykonywaé w miare mozliwosci nie blizej
niz 2 m od pnia;

¢) nalezy maksymalnie skrécic okres narazenia odkrytych korzeni
na przesuszenie lub przemarzniecie (przy zachowaniu

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,

nie rzadziej niz

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

. . . w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
warunkow, o ktérych mowa w poz. 22); sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
d) optymalnym okresem prowadzenia przedmiotowych prac s3g (m.in.: analiza
miesigce od pazdziernika do kwietnia. dokumentacji kontraktowej,
.. . . . . , inspekcje terenowe,
Wyzej wymienione dziatania nalezy wykonywadé . .
o i A dokumentacja fotograficzna,
w uzgodnieniu z ekspertem dendrologiem (o ktérym mowa . 1123
. . ; s . narady/konsultacje)
w poz. 85), a po ich wykonaniu nalezy przedstawi¢ Inzynierowi
opinie ww. eksperta dotyczgcg oceny prawidtowosci wykonanych
dziatan.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

22. - Ochrona Zabezpieczenie odstonietych korzeni drzew i krzewéw Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
krajobrazu, . . . L. ... |realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik

) Odstoniete korzenie drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki / godzaceg y y (
ochrona . A . - . . . i Kontraktu 1) fikaci 1) fikaci Budowy,
rzyrody nalezy przykrywa¢ matami stomianymi lub jutowymi, zgodnie wer.y [ aCJ? . o wery [ aCJ? . .| Koordynator
p. Lo z zaleceniami eksperta dendrologa (o ktérym mowa w poz. 85). koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds. PZ$
ozywione| dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz S >
W okresie od poczatku kwietnia do korica pazdziernika odstoniete w biezacym okresie raz na miesiac Zespot nadzoru
korzenie nalezy dot.iatkowo zabezpieczaé przed.wysychanier'r? sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
wp.kprzez polewanie wot!q ww. mat przy.krywajqcych korzenle?. (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
okresach wystepowania temperatur ujemnych maty te powinny kontraktowej) : o (Ekspert
by¢ suche, aby uniknaé¢ przemarzania korzeni. . ! sposc.)b.u wdrazania .
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, ds. zarzadzania
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz srodowiskiem,
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)"*?

23. - Ochrona Zabiegi pielegnacyjne w przypadku uszkodzen drzew i krzewéw Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
krajobrazu, . . L. . 3 realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
ocP:rona W przypadku uszkodzenia nadziemnych czesci drzew i krzewoéw Kontrakjtu godzaces y y éudow

r2vrod nieprzeznaczonych do wycinki nalezy niezwtocznie przeprowadzi¢ 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zm'ator
przyrody niezbedne dziatania pielegnacyjne, adekwatne do miejsca i rodzaju koniecznoéci wdrazania koniecznoéci wdrazania d PZ%I
ozywionej uszkodzenia. dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz S- o
w biezgcym okresie raz na miesigc (m.in. Zespdt na?dzoru
V\(ljprzypadku uszkodzenizli k;)rzeni zk?iszczone koncowki nalezy sprawozdawczym na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
odcigé¢, a miejsca ciec i szkodzen zabezpieczy¢ preparatem ; W ..
grzygobéjczyjm ¢ pleceyE prep (analiza doku.mentacp 2) kontrola stanu Inzynier
kontraktowej, i sposobu wdrazania (Ekspert

Wyzej wymienione dziatania nalezy wykonywadé

w uzgodnieniu z ekspertem dendrologiem (o ktérym mowa

w poz. 85), a po ich wykonaniu nalezy przedstawi¢ Inzynierowi
opinie ww. eksperta dotyczgcg oceny prawidtowosci wykonanych
dziatan.

inspekcje terenowe)
2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

—na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ)

raz na miesigc

ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

G. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA CHRONIONYCH ZASOBOW PRZYRODNICZYCH

24, I.1.2.g [Ochrona Ograniczenie wptywu realizacji Kontraktu na zasoby przyrodnicze |Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca

1.1.2.f | powierzchni . . . . , realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
L W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania robdt na zasoby
ziemi - . . Kontraktu 1) fikaci 1) fikaci Budowy,
i kraiobrazu przyrodnicze wystepujgce na obszarze realizacji Kontraktu werytikacja werytikacja Koordvnator
rkraj " |i w jego otoczeniu, Wykonawca powinien m.in.: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Y
ochror\a i dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. P%S'
glebyiwdd, |a) zape?wnif' taka organizacje prac, aby maksymalnie skrdci¢ okres w biezacym okresie raz na miesiac Zespot na?dzoru
ochror:ja realizacji Kontraktu; sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
rzyro i ji vni
giyYA/ionyej b) zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne (analiza dOkl{me”taCJ' 2) kontrola stanu Inzynier
przeksztafcanie jego powierzchni; kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert
" . . . 2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, ds. zarzadzania
c) ograniczy¢ korzystanie i przeksztatcanie elementéow N . . S ¢rodowiski
; . . . L wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz srodowiskiem,
przyrodniczych srodowiska wytgcznie do zakresu jaki jest bies Kresi tydzien™)/ Inspektor
niezbedny dla prawidtowej i terminowej realizacji Kontraktu. W biezacym okresie razna y. Z|.en“Ni] d
sprawozdawczym raz ha miesigc nadzoru)
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

25. - Ochrona Ochrona istniejgcej szaty roslinnej i uksztattowania podfoza Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powierzchni | w granicach terenu budowy realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ziemi Kontraktu N N Budowy,

i kraiobrazu Wykonawca dotozy wszelkich staran dla zachowania istniejgcej szaty 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zmator
ochrJona " |rodlinnej (drzew, krzewdw i roélinnosci zielnej) oraz istniejgcego koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds PZ%I
gleby | wéd uksztattowania podtoza w tych czesciach terenu budowy, dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz Ze.spé’f 'nadzoru
ochrona " | ktére nie sg bezposérednio zwigzane z prowadzeniem robét w biezacym okresie raz na miesigc rzyrodnicz.)

d (zgodnie z obowigzujacy dokumentacjg projektowg). sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przy ’
ggi/aic’onyej W tym celu ruch pojazdéw i budowlanych icach (analiza dokurmentacji 2) kontrola stanu Inzynier

m celu ruch pojazddéw i maszyn budowlanych w granicac ;
Y pol Y y 8 kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert

terenu budowy powinien by¢ ograniczony jedynie do miejsc
aktualnie prowadzonych lub planowanych robét budowlanych
i innych prac zwigzanych z realizacjg Kontraktu, a takze

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego

—na biezaco,
nie rzadziej niz

ds. zarzadzania
srodowiskiem,

do wyznaczonych drég technologicznych, placéw sktadowych, w biezacym okre5|1ez 3 razna ty,dz'?n[[m]i/] Ins;)ektor
zapleczy budowy, itp. sprawozdawczym ™ raz ha miesigc nadzoru)
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
26. I.1.2.r |Ochrona Jednorazowa inwentaryzacja przyrodnicza obszaru realizacji Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
przyrody Kontraktu przed rozpoczeciem robot realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej Kontraktu - - Budowy,
Y ! Przed rozpoczeciem robdt na poszczegdlnych czesciach obszaru 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord :;ator
realizacji Kontraktu nalezy przeprowadzi¢ jednorazowg koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg

inwentaryzacje przyrodniczg terenu planowanych robét, wykonang
przez zespo6t nadzoru przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 85.

Celem inwentaryzacji jest ustalenie aktualnego wystepowania

i rozmieszczenia chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
i stanowisk chronionych gatunkéw flory i fauny, w tym biezaca
weryfikacja informacji na ww. temat zawartych tekscie
niniejszego PZS oraz innych dostepnych materiatach Zrédtowych.

W przypadku stwierdzenia obecnosci chronionych siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk lub stanowisk chronionych gatunkéw
roslin i zwierzat na obszarze realizacji Kontraktu, nalezy:

a) w przypadku chronionych siedlisk przyrodniczych —
dalsze dziatania uzgodni¢ z odpowiednim ekspertem zespotu
nadzoru przyrodniczego (o ktéorym mowa w poz. 85), a wyniki
ustalen przekazac¢ do akceptacji Inzyniera;

b) w przypadku siedlisk lub stanowisk gatunkéw chronionych —
dalsze dziatania uzgodni¢ z odpowiednim ekspertem zespotu
nadzoru przyrodniczego (o ktéorym mowa w poz. 85),

z uwzglednieniem warunkéw opisanych w poz. 3337,
a wyniki ustalen przekazac do akceptacji Inzyniera.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
27. - Ochrona Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie roslin inwazyjnych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
rzyrod realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
2i YA/ionye' Przed rozpoczeciem robdt na poszczegdlnych czesciach obszaru Kontrakjtu godzaceg y y éudow
Y ! realizacji Kontraktu nalezy przeprowadzi¢ kontrole majaca na celu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zm'ator
ustalenie aktualnego wystepowania obcych gatunkéw roslin koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg

inwazyjnych. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona przez eksperta
botanika-fitosocjologa, o ktérym mowa w poz. 85.

W przypadku stwierdzenia obecnosci obcych gatunkéw roslin
inwazyjnych nalezy okresli¢ i wdrozy¢ niezbedny zakres dziatan,
majacych na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu sie ww. roslin

w zwigzku z realizacja Kontraktu (w szczegdlnosci w przypadku
stwierdzenia obecnosci ww. roslin na powierzchniach podlegajacych
odhumusowywaniu). Dziatania te nalezy okresli¢ w uzgodnieniu

z ww. ekspertem, a wyniki ustalen przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

28. - Ochrona Zabezpieczenie obszaru realizacji Kontraktu przed wkraczaniem Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca

przyrody drobnych zwierzqt realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik

ozywionej Kontraktu I - Budowy,

Y ! Roboty nalezy wykonywa¢ w sposéb pozwalajacy unikna¢ zabijania 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Y t

zwierzat. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
s. PZS,

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét

na poszczegodlnych czesciach obszaru realizacji Kontraktu zespoét
nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 85) bedzie
przeprowadzat cykliczne kontrole ww. miejsc, w celu okreslenia
potrzeby podejmowania dziatan na rzecz ograniczenia
przedostawania sie dzikich gatunkow zwierzat (w szczegdlnosci
gatunkdw chronionych) na teren budowy.

W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, ww. zespdt nadzoru
przyrodniczego okresli warunki niezbedne dla ograniczenia
przedostawania sie ww. gatunkéw zwierzat na teren budowy

(np. ogrodzenie wybranych fragmentéw terenu budowy, cykliczne
kontrole i odtowy prowadzone pod nadzorem ww. zespotu nadzoru

przyrodniczego, itp.), a nastepnie bedzie nadzorowat ich wdrozenie.

Szczegdtowy opis planowanych dziatan w ww. zakresie w danej
lokalizacji nalezy przekaza¢ do akceptacji Inzyniera.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu

i sposobu wdrazania

—na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ)

raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
29. I.1.2.s |Ochrona Zabezpieczenie miejsc sezonowej migracji ptazow Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
rzyrod realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
2i YA/ionye' Jezeli na obszarze realizacji Kontraktu zostang stwierdzone Kontrakjtu godzaceg y y éudow
Y ! sezonowe migracje ptazéw Wykonawca zobowigzany jest 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Z;ator
do zabezpieczenia danego terenu tak, aby uniemozliwi¢ ptazom koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg

przedostawanie sie do miejsc, w ktérych mogtyby by¢ zagrozone
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

W tym celu nalezy wygrodzi¢ odpowiednie fragmenty terenu
budowy nieprzekraczalnym dla ptazéw ogrodzeniem

(z folii, agrowtdkniny lub siatki o oczkach nie wiekszych

niz 0,5 x 0,5 cm) o wysokosci ok. 50 cm, z 10 cm nawiasem

na zewnatrz. W dolnej czesci materiat ogrodzenia winien by¢
wkopany w podtoze — ogrodzenia muszg szczelnie przylegac

do powierzchni gruntu i muszg by¢ odpowiednio zakotwione,

tak aby skutecznie zapobiegac przedostawaniu sie ptazéw do miejsc
prowadzenia robét.

Ustalenie szczegdtowej lokalizacji ogrodzen zabezpieczajgcych
obszar realizacji Kontraktu przed wkraczaniem migrujacych ptazéw
oraz wybdr rodzaju ogrodzen i ich montaz nalezy wykonywac

pod nadzorem eksperta herpetologa (o ktérym mowa w poz. 85).

Przez caty okres funkcjonowania zainstalowanych ogrodzen
nalezy systematycznie kontrolowac ich stan techniczny

i niezwtocznie usuwac ew. uszkodzenia i nieszczelnosci

(nie rzadziej niz raz na 3 dni).

Wedrujace wzdtuz ogrodzen ptazy nalezy systematycznie odtawiac
i przenosic, z czestoscig i w sposéb uzgodniony z ww. ekspertem
herpetologiem oraz zgodnie z warunkami podanymi w poz. 33.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu

i sposobu wdrazania

—na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ)

raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
30. I.1.2.r |Ochrona Ograniczanie strat w zasobach chronionych gatunkéw zwierzqt Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
przyrody podczas prowadzenia robot ziemnych realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej Bezposrednio przed rozpoczeciem robét ziemnych na danym Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, X
terenie odpowiedni eksperci zespotu nadzoru przyrodniczego koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
(o ktérym mowa w poz. 85) powinni skontrolowac miejsca aktualnie dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ZS' '{' d
planowanych robét pod wzgledem obecnosci osobnikéw w biezacym okresie raz na miesigc espo na? zord
chronionych gatunkéw zwierzat. sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
W przypadku stwierdzenia obecnosci ww. zwierzat nalezy wykona¢ (kir;il::itia(;?entacjl 2) !(ontrola stanu - naynier
dzi - . ) i sposobu wdrazania (Ekspert
ziatania, o ktérych mowa w poz. 33. .
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, ds. zarzadzania
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem ww. ekspertéw. wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz $rodowiskiem,
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***
31. I.1.2.u |[Ochrona Zabezpieczanie oraz kontrole miejsc moggcych stanowic putapki Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
przyrody dla drobnych zwierzqt realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej Wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogace stanowi¢ putapki Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, X
dla zwierzat (zwt. ptazéw, gadéw i matych ssakow) nalezy koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania d;)o;zgna or

w maksymalnym mozliwym stopniu zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przedostania sie do nich ww. zwierzat bez mozliwosci ich
samodzielnego opuszczenia oraz systematycznie kontrolowac

w celu ograniczenia $miertelnosci osobnikéw, ktére pomimo
zabezpieczen dostaty sie do ww. miejsc.

Sposdb zabezpieczenia poszczegdlnych miejsc oraz terminy

i czestosc¢ ich kontroli oraz sposéb postepowania z uwiezionymi tam
zwierzetami nalezy na biezgco uzgadniac z zespotem nadzoru
przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 85), a nastepnie wdrozy¢
wyniki ww. uzgodnien.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu

i sposobu wdrazania

—na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ]

raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
32. - Ochrona Biezqca likwidacja zastoisk wody na obszarze realizacji Kontraktu | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
rzyrod realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
2i YA/ionye' W okresie realizacji Kontraktu (w szczegélnosci w okresie Kontrakjtu godzaceg y y éudow
Y ! od poczatku marca do korica maja) nalezy na biezaco likwidowaé 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zm'ator
zastoiska wody w miejscach mogacych kolidowac z biezgcymi koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg

lub planowanymi robotami oraz w miejscach prowadzenia
aktualnego lub planowanego ruchu pojazdéw, maszyn i urzadzen.

Dziafanie to ma na celu zapobieganie osiedlaniu sie chronionych
gatunkdéw ptazéw na obszarze realizacji Kontraktu w okresie
prowadzenia robét. Dziatanie to nalezy prowadzi¢ w konsultacji
z ekspertem herpetologiem (o ktérym mowa w poz. 85), ktory
bedzie réwniez nadzorowac prawidtowos¢ jego wdrazania.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu

i sposobu wdrazania

—na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ)

raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych

29/85




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
33. I.1.2.r |Ochrona Odtow i przeniesienie drobnych zwierzqt z obszaru realizacji Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
1.1.2.s | przyrody Kontraktu realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej Kontraktu - - Budowy,
Y ! W przypadku pojawienia sie drobnych zwierzat (m.in. ptazy, gady, 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zmator
drobne ssaki) na obszarze realizacji Kontraktu (w miejscach, koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg

w ktérych prowadzone roboty mogg stanowic zagrozenie dla ich
zycia lub zdrowia), nalezy dokonac odtowu i przeniesienia
osobnikdéw ww. zwierzat z obszaru realizacji Kontraktu

w odpowiednie dla danego gatunku miejsce o podobnych
warunkach siedliskowych, zlokalizowane tak, aby zwierzeta te

nie mogty powrdcié na teren budowy do czasu zakoriczenia robot.

Dziatania powyzsze nalezy wykona¢ pod nadzorem i zgodnie
z wytycznymi odpowiedniego eksperta z zespotu nadzoru
przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 85).

Z czynnosci przeniesienia/niszczenia zastanych gatunkéw siedlisk
i stanowisk rodlin lub zwierzat sporzadzi¢ protokdt i dokumentacje
fotograficzng zgodnie z wytycznymi wskazanymi w uzyskanych
decyzjach administracyjnych.

W protokole powinno by¢ stwierdzone przynajmniej: rodzaj i ilos¢
przenoszonych gatunkéw, wskazanie miejsc, z ktérych i na ktére
nastepuje przeniesienie, okreslenie sposobu przeniesienia oraz
czasu w jakim to nastepuje.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu

i sposobu wdrazania

—na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ)

raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

34. - Ochrona Zakaz ingerencji w koryta i strefe nadbrzezing ciekow Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powierzchni . L . . , . . | realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Jiemi W okresie realizacji Kontraktu nie wolno ingerowaé w koryta i brzegi Kontraktu o o Budowy
i krajobrazu ciekéw (m.in. zakaz ruchu pojazdéw, maszyn i urzadzen, zakaz 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . o Koordyn'ator
ochrona " | zanieczyszczania, dewastacji, sktadowania materiatéw itp.), ko.nlecz.nosu wdrazania komecznoguwﬂrazama ds. PZ$
gleby | wéd z wyjatkiem odcinkéw koryt i brzegdw objetych robotami zgodnie d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafiZIfEJ niz Zespot 'nadzoru

" |z obowigzujaca dokumentacjg projektowa. w biezgcym okresie raz na miesigc .
ochror:ja sprawozdawczym (na poczatku miesigca) przyrodnicz.)
22\\’;’?0”\’6!] (kanallzi doku.mentaCJl 2) kontrola stanu Inzynier

ontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert

2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, ds. zarzadzania
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz srodowiskiem,
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

35. I.1.2.v | Ochrona Zachowanie ciggtosci przeptywu wody w ciekach Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
wadd, . . . L. , realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochrona Dziatania Wykonawcy nalezy zaplanowac i wykonac tak, aby przez Kontraktu o o Budowy

caty okres realizacji Kontraktu zachowad ciggtos¢ przeptywu wody 1) weryfikacja 1) weryfikacja !
przyrF)dy . w ciekach. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Koordynator
ozywionej ds. PZS,

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,

nie rzadziej niz

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
srodowiskiem,

w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
36. I.1.2.r |Ochrona Biezqce kontrole ekspertéw zespotu nadzoru przyrodniczego Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
wadd, w okresie realizacji Kontraktu realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochrona Kontraktu - - Budowy,
r2vrod Roboty i inne prace wykonywane w okresie realizacji Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord :;ator
p. Y . v . nalezy prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem ekspertow zespotu koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania y
ozywionej ds. PZS,

nadzoru przyrodniczego (o ktéorym mowa w poz. 85).

Eksperci ci powinni m.in. przeprowadzad regularne inspekcje catego
obszaru realizacji Kontraktu (nie rzadziej niz raz na miesigc)

i na biezgco przekazywac swoje uwagi i zalecenia personelowi
Wykonawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie robdét zgodnie

z warunkami PZS.

Z wykonanych inspekcji nalezy sporzadzac pisemne notatki,
zafgczane do comiesiecznych raportéw z realizacji warunkéw PZS
(o ktérych mowa w poz. 90).

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
37. - Ochrona Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na odstepstwa od zasad ochrony Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
przyrody gatunkowej roslin, grzybow i zwierzqt stwierdzonych na obszarze |realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej realizacji Kontraktu Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, .
. ;. . . . ;. . . oor nator
W odniesieniu do zasobdw chronionych gatunkéw flory i fauny koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg

wystepujacych na obszarze realizacji Kontraktu i w strefie jego
oddziatywania (w tym zasobéw opisanych w tekscie niniejszego PZS
oraz innych dostepnych materiatach zrédtowych, a takze
stwierdzonych w okresie realizacji Kontraktu w wyniku dziatan
zespotu nadzoru przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 85) nalezy
wykonac nastepujgce czynnosci:

a) Wykonawca uzyska i przekaze do akceptacji Inzyniera
pisemna opinie ww. zespotu nadzoru przyrodniczego,
zawierajgcg m.in. okreslenie:

e zakresu potencjalnego oddziatywania robot na stwierdzone
zasoby przyrodnicze oraz

e koniecznosci uzyskiwania decyzji, o ktérej mowa w pkt. b
(ponizej),

a nastepnie, jezeli okaze sie to niezbedne w Swietle ww. opinii,
wykona dziafania, o ktérych mowa w pkt. b-d (ponizej);

b) przed podjeciem jakichkolwiek czynnosci mogacych prowadzié
do niszczenia siedlisk i stanowisk lub ptoszenia osobnikéw
gatunkdéw chronionych, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania wymaganej prawem decyzji administracyjnej
zezwalajacej na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych
w stosunku do chronionych gatunkow roslin, grzybdw i zwierzat.
Whniosek Wykonawcy o wydanie ww. decyzji wymaga uzyskania
akceptacji Inzyniera i Inwestora przed jego ztozeniem
do odpowiedniego organu;

c) uzyskang decyzje nalezy przedtozy¢ do wiadomosci Inzyniera;

d) Wykonawca zobowigzany jest do precyzyjnego i terminowego
wdrozenia warunkow zawartych w ww. decyzji.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych

33/85




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
38. - Ochrona Warunki dotyczqce wykonywania czynnosci zakazanych wobec Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
przyrody gatunkow zwierzgt chronionych na obszarze Kontraktu na roboty | realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej 3A.2/1, objetych zezwoleniem z decyzji RDOS w Krakowie Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
zdn. 29.05.2020r. 3A.2/1 koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Eoo;ggnator
s. PZS,

W przypadku wykonywania na terenie Kontraktu na roboty 3A.2/1
czynnosci zakazanych wobec gatunkdéw zwierzat objetych ochrong,
objetych zezwoleniem, o ktérym mowa w decyzji RDOS w Krakowie
z dn. 29.05.2020 r. (stanowigcej Zatgcznik 4h do niniejszego PZS),
obowigzujg nastepujace warunki:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

czynnosci te nalezy zakonczy¢ najpdzniej do dn. 28 lutego
2022 r. (tj. do korica obowigzywania zezwolenia, o ktérym
mowa w decyzji RDOS w Krakowie z dn. 29.05.2020 .
stanowigcej Zatgcznik 4h do niniejszego PZS);

czynnosci te nalezy wykonywaé pod nadzorem odpowiednich
ekspertow-przyrodnikéw, o ktérych mowa w poz. 85;

czas trwania transportu, przetrzymywania i przemieszczania
zwierzat nalezy ograniczy¢ do minimum. Osobniki powinny by¢
przemieszczone do najblizszych optymalnych siedliskowo
miejsc;

prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie dopuscic¢

do usmiercenia osobnikow;

realizacja prac nie moze doprowadzi¢ do catkowitego zaniku
siedlisk;

w przypadku stwierdzenia w czasie trwania prac wycinkowych
w obrebie drzew lub krzewdw przeznaczonych do usuniecia
oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie

gniazd, dziupli lub innych schronien z mtodymi lub dorostymi
zwierzetami albo osobnikéw, ktdre przystapity do legdéw,
hibernujacych nietoperzy, postaci dorostych, jaj i larw chrzgszczy
lub innych gatunkdéw chronionych

nalezy wstrzymac prace i postepowac zgodnie z zaleceniami
nadzoru przyrodniczego (o ktéorym mowa w poz. 85),

tak aby nie doprowadzi¢ do ich zabicia, zranienia, uszkodzenia
lub zniszczenia;

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
g) po zakoriczeniu wyzej wymienionych prac Wykonawca
przedstawi do Inzyniera pisemne sprawozdanie z realizacji
czynnosci, o ktérych mowa w decyzji RDOS w Krakowie
z dn. 29.05.2020 r. (stanowigcej Zatgcznik 4h do niniejszego
PZzS), zawierajace m.in. opis i terminy wykonanych czynnosci,
wraz z dokumentacja fotograficzna. Sprawozdanie to nalezy
przedstawic¢ w terminie do 15 marca 2022 r. lub do konca
okresu realizacji Kontraktu na roboty 3A.2/1 (w zaleznosci, ktéra
z dat jest wczesniejsza).

39. - Ochrona Warunki dotyczqce wykonywania czynnosci zakazanych wobec Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
przyrody gatunkoéw roslin chronionych na obszarze Kontraktu na roboty realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej 3A.2/2, objetych zezwoleniem z decyzji RDOS w Krakowie Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,

zdn. 07.02.2020 . 3A.2/2 koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Ezo;ggnator

W przypadku wykonywania na terenie Kontraktu na roboty 3A.2/2

czynnosci zakazanych wobec gatunkdéw roslin objetych ochrona,

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie

— nie rzadziej niz
raz na miesigc

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

objetych zezwoleniem, o ktérym mowa w decyzji RDOS w Krakowie sprawozdawczym (na poczatku miesiaca)
z dn. 07.02.2020 r. (stanowiacej Zatgcznik 4f do niniejszego PZS), (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
obowigzuja nastepujgce warunki: kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

—na biezaco,

nie rzadziej niz
Y|

raz na miesigc '/
.. [INZ)

raz na miesigc

a) czynnosci te nalezy zakonczy¢ najpdzniej do dn. 30 czerwca
2023 r. (tj. do korica obowigzywania zezwolenia, o ktérym
mowa w decyzji RDOS w Krakowie z dn. 07.02.2020 .
stanowigcej Zatgcznik 4f do niniejszego PZS);

b) czynnosci te nalezy wykonywaé pod nadzorem eksperta-
botanika, o ktérym mowa w poz. 85;

¢) po zakonczeniu wyzej wymienionych prac Wykonawca
przedstawi do Inzyniera pisemne sprawozdanie z realizacji
czynnosci, o ktérych mowa w decyzji RDOS w Krakowie
z dn. 07.02.2020 r. (stanowigcej Zatacznik 4f do niniejszego PZS),
zawierajgce m.in. opis i terminy wykonanych czynnosci,
wraz z dokumentacja fotograficzna. Sprawozdanie to nalezy
przedstawic¢ w terminie do 7 lipca 2023 r. lub do korica okresu
realizacji Kontraktu na roboty 3A.2/2 (w zaleznosci, ktéra z dat
jest wczesniejsza).
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
40. - Ochrona Warunki dotyczqce wykonywania czynnosci zakazanych wobec Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
przyrody gatunkow zwierzgt chronionych na obszarze Kontraktu na roboty | realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej 3A.2/2, objetych zezwoleniem z decyzji RDOS w Krakowie Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
zdn. 29.05.2020r. 3A.2/2 koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Eoo;ggnator
s. PZS,

W przypadku wykonywania na terenie Kontraktu na roboty 3A.2/2
czynnosci zakazanych wobec gatunkdéw zwierzat objetych ochrong,
objetych zezwoleniem, o ktérym mowa w decyzji RDOS w Krakowie
z dn. 29.05.2020 r. (stanowigcej Zatacznik 4i do niniejszego PZS),
obowigzujg nastepujace warunki:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

czynnosci te nalezy zakonczy¢ najpdzniej do dn. 28 lutego
2022 r. (tj. do korica obowigzywania zezwolenia, o ktérym
mowa w decyzji RDOS w Krakowie z dn. 29.05.2020 .
stanowigcej Zatacznik 4i do niniejszego PZS);

czynnosci te nalezy wykonywaé pod nadzorem odpowiednich
ekspertow-przyrodnikéw, o ktérych mowa w poz. 85;

czas trwania transportu, przetrzymywania i przemieszczania
zwierzat nalezy ograniczy¢ do minimum. Osobniki powinny by¢
przemieszczone do najblizszych optymalnych siedliskowo
miejsc;

prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie dopuscic¢

do usmiercenia osobnikow;

realizacja prac nie moze doprowadzi¢ do catkowitego zaniku
siedlisk;

w przypadku stwierdzenia w czasie trwania prac wycinkowych
w obrebie drzew lub krzewdw przeznaczonych do usuniecia
oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie

gniazd, dziupli lub innych schronien z mtodymi lub dorostymi
zwierzetami albo osobnikéw, ktdre przystapity do legdéw,
hibernujacych nietoperzy, postaci dorostych, jaj i larw chrzgszczy
lub innych gatunkdéw chronionych

nalezy wstrzymac prace i postepowac zgodnie z zaleceniami
nadzoru przyrodniczego (o ktéorym mowa w poz. 85),

tak aby nie doprowadzi¢ do ich zabicia, zranienia, uszkodzenia
lub zniszczenia;

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
g) po zakoriczeniu wyzej wymienionych prac Wykonawca
przedstawi do Inzyniera pisemne sprawozdanie z realizacji
czynnosci, o ktérych mowa w decyzji RDOS w Krakowie
z dn. 29.05.2020 r. (stanowigcej Zatgcznik 4i do niniejszego PZS),
zawierajgce m.in. opis i terminy wykonanych czynnosci,
wraz z dokumentacja fotograficzna. Sprawozdanie to nalezy
przedstawic¢ w terminie do 15 marca 2022 r. lub do konca
okresu realizacji Kontraktu na roboty 3A.2/2 (w zaleznosci, ktéra
z dat jest wczesniejsza).

H. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA GRUNTOW ( W TYM WARSTWY HUMUSU)

41. - Ochrona Gospodarka gruntami pochodzqcymi z terenu budowy Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powierzchni . . . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Jiemi Grunty znajdujgce sie na terenie budowy (w tym masy ziemne) Kontraktu o o Budowy,

i krajobrazu nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac na terenie budowy. 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator
ochrona " | Pozostaty nadmiar gruntéw nalezy zagospodarowaé zgodnie ko.nlecz.nosu wdrazania komecznoguwﬂrazama ds. PZ4)
gleby z dokumentacjg projektowa. Sposdb postepowania z gruntami d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafiZIf?J niz
stanowigcymi odpad nalezy przedstawi¢ w Planie gospodarowania w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
odpadami (PGO), opracowanym przez Wykonawce i przekazanym sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
do akceptacji Inzyniera przed rozpoczeciem robét (zgodnie (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
z poz. 67). kontraktowej) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na miesiqc[W]./
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
42. I.1.2.r |Ochrona Zebranie warstwy humusu Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
1.1.2.t leby, L realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
& h v W celu ochrony warstwy humusu z obszaru realizacji Kontraktu: Kont kjt godzaces y y (B d
ochrona ontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja udowy,
przyrody a) przed rozpoczgciem robot budowlanych w poszczegolnych koniecznosci wdrazania koniecznogci wdrazania | Koordynator
ozywionej czesciach obszaru realizacji Kontraktu nalezy zebra¢ warstwe dziatania fagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS,
urodzajnej gleby (tzw. humusu), o migzszosci zgodnej w biezacym okresie raz na miesiac Zesp6t nadzoru
z obowigzujgca dokumentacjg projektowa (warunek ten dotyczy sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
wszystkich r’.nll?jSC na obszar.z.e. re(.J/I.ZGCj{ Kontraktu, na ktérych (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
mogtoby dojs¢ do degradacji istniejgcej warstwy humusu w kontraktowe;) ) o (Ekspert
zwigzku z prowadzeniem robét, ruchem i obstugg pojazddw, . ! sposc.)b.u wdrazania ds zr;rz dzania
maszyn i urzadzen, sktadowaniem materiatéw itp.); 2) kontr.ola.stan.u : sposobu —.na b|ez§c.o,“ . acz
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz srodowiskiem,
b) prace zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy naktadu nalezy w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
prowadzi¢ w okresie od wrzesnia do lutego (wfgcznie); sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
c) prace te muszg zostac poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji (m.in.: analiza
P . d . Pop y . . yzad dokumentacji kontraktowej,
przyrodniczych, o ktérych mowa w poz. 26, 27 i 30, a ich . -
. . o ) inspekcje terenowe,
realizacja musi uwzgledniaé¢ m.in. warunki podane w poz. 30. . ]
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
43, I.1.2.t [Ochrona Sktadowanie humusu Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
owierzchni realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik

p. . Zebrany humus nalezy sktadowac w nastepujgcy sposéb: Kont kjt godzaceg y y (B d
.Z|em.| ] . ) ontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja udowy,
i krajobrazu, |a) zebrany humus nalezy sktadowa¢ w postaci pryzm, koniecznosci wdrazania koniecznogci wdrazania | Koordynator
ochrona zIokaIiz.owanych w miejscach w ktérych be.;dzi.e on skutecznie dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S,
gleby, zabezpieczony przed degradacjg (patrz tez opis w pkt. c); w biezacym okresie raz na miesiac Zespot nadzoru
ochrona i L ) . d ( tku miesiaca) przyrodnicz.)
przyrody b) szczegbétowy lokalizacje pryzm humusu nalezy wyprzedzajgco Sprawozdawczym na poczatku miesigca
ozywionej uzgodnic z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa (analiza dOk‘{me”taCJ' 2) kontrola stanu Inzynier

w poz. 85), tak aby sktadowanie humusu nie powodowato kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert

degradacji siedlisk przyrodniczych i stanowisk gatunkéw 2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, ds. zarzadzania

chronionych ani nie wptywato negatywnie na stan zdrowotny wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz Srodowiskiem,

drzew i krzewdw; w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor

. . . sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
c) sktadowane pryzmy humusu nalezy oznakowac i skutecznie o k
. . . . e (m.in.: inspekcje terenowe,
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, rozjezdzaniem, ) ]
. . s . dokumentacja fotograficzna,
zageszczeniem, skladowaniem materiatéw budowlanych itp.; 2153
narady/konsultacje) ™
d) sktadowane pryzmy humusu nalezy utrzymywadé

w odpowiedniej wilgotnosci, w sposéb umozliwiajacy jego

ponowne wykorzystanie (m.in. nalezy je systematycznie zraszaé,

z czestotliwoscia zalezng od warunkéw pogodowych).
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
44, I.1.2.t [Ochrona Wykorzystanie humusu Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
ilcehbr»cl)’na Sktadowany humus nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia warstwy rKe‘)lj’/;Zthl-;j;u dZ|a’fan|a.’fagc.)dzqcego, wtym: Kontraktl.J, w.tym. gﬁg::lxmk
orzyrody urodzajnej gleby 1) weryflkaqzjl . o 1) weryflkaqzjl . o Koordyn'ator
A w pézniejszych etapach budowy (patrz tez poz. 45b). koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania !
ozywione| dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
(analiza doku.mentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) i sposobu wdrazania Srodowiskiem,
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na miesiqc[W]./
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
I.  WYMAGANIA DOTYCZACE REKULTYWACJI TERENU ORAZ EKSPLOATACJI ZBIORNIKOW PO ZAKONCZENIU BUDOWY
45, 1.1.2.i |Ochrona Odtwarzanie warstwy humusu i terenow zieleni oraz Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
1.1.2.t |powierzchni |uporzgdkowanie terenu po zakoriczeniu robot realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
l1.2.w .lefm.l b Po zakoriczeniu robét budowlanych nalezy: Kontraktu 1) weryfikacjzjl . o 1) weryfikacjzjl . o Eudo(\j/vy, X
I krajobrazy, , . . koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | ‘“oordynator
ochrona a) rozebrac zaplecz‘?l budowy o.raz drogi i pIace.z t.ec.hrTOIoglczne, dziatania fagodzacego ~ nie rzadziej niz ds. PZ,S,
gleby, a p’fy.ty’(!rogowe i zebrany. pla.s.ek z podsypki (jezeli dotyczy) w biezacym okresie raz na miesiac Zespot nédzoru
ochrona wyW|fzz.c .poz.a .obszar realizacji Kontraktu, na wskazan.e . sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
przyrody wczesniej miejsce docelowe (zaakceptowane przez Inzyniera); (analiza dokumentacji o
ozywionej b h g " ok lizacia K } ) 2) kontrola stanu Inzynier
) na terenach zajmowanych w zwiazku z realizacja Kontraktu kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert

(w granicach obszaru realizacji Kontraktu) wykonaé
odpowiednie zabiegi agrotechniczne (spulchnianie gruntu,
nawozenie itp.), przygotowujace do odtworzenia warstwy

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego

—na biezaco,
nie rzadziej niz

ds. zarzadzania
srodowiskiem,

o . , : w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor

urodzajnej gleby, a nastepnie odtworzy¢ warstwe urodzajng .. [INZ) d )
) . sprawozdawczym raz na miesigc nadzoru
gleby (m.in. z wykorzystaniem humusu zebranego z terenu . I
b6t — patrz poz. 44); (m.in.: analiza
ro T dokumentacji kontraktowej,
c) wykonac zabiegi wspomagajace odtworzenie terendw zieleni inspekcje terenowe,
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz.

Pkt DSU

Zagadnienie

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposéb
monitoringu

Okres i czestos¢
monitoringu

Podmiot
odpowiedzialny

d)

e)

f)

(w tym obsiewy i nasadzenia drzew [zgodnie z dokumentacjg
projektowq], z wykorzystaniem wytgcznie rodzimych gatunkéw
roslin, zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi).
Obsiewy nalezy wykonaé w jak najkrétszym terminie

po zakoniczeniu odtwarzania urodzajnej warstwy gleby,

tak aby zapobiec rozwojowi chwastéw na zahumusowanych
powierzchniach;

zapewnié odpowiednig pielegnacje odtwarzanych terenéw
zieleni (m.in. zgodnie z warunkami okreslonymi w poz. 46),
do korica Okresu Zgtaszania Wad, Gwarancji i Rekojmi,

usung¢ wszystkie pozostate odpady oraz uporzadkowac obszar
realizacji Kontraktu;

uporzadkowad i przywrdci¢ do wtasciwego stanu teren objety
pracami w wyniku m.in. ruchu maszyn, srodkéw transportu oraz
tereny przylegte do terenu prowadzonych robot..

Dziatania opisane w pkt. b-d (powyzej) nalezy wykonac
pod nadzorem ekspertow botanika-fitosocjologa i dendrologa
(o ktérych mowa w poz. 85), obejmujgcym m.in.:

uzgodnienie doktadnych terminéw prac;

uzgodnienie sktadu gatunkowego i proporcji ilosciowych
mieszanek nasion planowanych do obsiewu;

uzgodnienie warunkdéw przygotowania gleby;
uzgodnienie zasad pielegnacji odtwarzanych terendw zieleni;
przekazanie wynikéw ww. uzgodnien do akceptacji Inzyniera;

nadzér nad wykonywaniem zabiegdw wspomagajacych
odtworzenie terendw zieleni oraz nadzér nad pielegnacja tych
terendw (do korica Okresu Zgtaszania Wad, Gwarancji

i Rekojmi).

Dziafania zwigzane z odtwarzaniem warstwy humusu oraz
odtwarzaniem terendw zieleni, o ktdrych mowa w niniejszej pozycji
PZS, nalezy rozpoczaé w najszybszym mozliwym terminie
pozwalajgcym na ich realizacje (z uwzglednieniem warunku
opisanego w pkt. c, powyzej).

dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)**?
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
46. - Ochrona Pielegnacja obszarow trawiastych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji W okresie
powierzchni . . , ) . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: realizacji
Jiemi Pielegnowanie obszaréw trawiastych w pierwszym sezonie Kontraktu Kontraktu
i kraiob wegetacyjnym po ich zatozeniu polega na: 1) weryfikacja 1) weryfikacja (wt
I krajobrazu, o koniecznosci wdrazania koniecznoéci wdrazania | ‘W tYM .
olchbrona a) nawozeniu: dziatania fagodzacego - nie rzadziej niz ;/:)krem.e Wad
i:hrgna o trawniki nalezy zasila¢ nawozami mineralnymi w miare w biezacym okresie raz na miesigc G%Naasrzaanncl'ail ad,
potrzeb (nie wiecej 3-5 kg NPK/ar/rok), sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | . . J
przyrody . " i Rekojmi):
. . , . , ., (analiza dokumentacji 2) k |
ozywionej e mieszanki nawozdéw nalezy przygotowac tak, aby zapewnié . ) kontrola stanu
L i kontraktowej) . bu wdrazani Wykonawca
skfadniki wymagane dla wzrostu traw w poszczegdlnych | Sposobu wdrazania (Kierownik
porach roku, w tym: 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Bud
. . . . wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz udowy,
o wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, . ) W) Koordynator
w biezacym okresie raz na miesigc "/ ds. pz&
7) . PZS,

o od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc
dawki potasu i fosforu,

o ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu,
lecz potas i fosfor.

b) dosiewaniu nasion.

c) koszeniu:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa

osiggnie wysokosc okoto 10 cm i winna by¢ skoszona
na wysokos¢ 6 cm,

e nastepne koszenia winny sie odbywac¢ w takich odstepach

czasu, aby wysokos¢ trawy nie przekraczata wysokosci
15cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢
wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego

sprawozdawczym

(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

. IN
raz na m|e5|qc[

Po zakoriczeniu

okresu realizacji Kontraktu
(etap eksploatacji)

— w zaleznosci od potrzeb

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)
Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)

Po okresie
realizacji
Kontraktu

(po zakoriczeniu
Okresu
Zgtaszania Wad,

Gwarangji
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski i Rekojmi):
mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

. . . . . . Inwestor
e po kazdym koszeniu ze wszystkich powierzchni nalezy

usungc Scieta trawe, a zebrane siano nalezy sktadowac

poza terenem budowy.
d) utrzymywaniu odpowiedniej wilgotnosci gleby.
Koszenie obszaréw trawiastych w kolejnych sezonach
wegetacyjnych nalezy przeprowadzac z czestoscig 2 razy na rok.
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
47. I.1.2.c |Ochrona Zapewnienie odptywu wéd opadowych z terenéw zawala Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji W okresie
gleby i wod Na etapie projektowania, realizacji i eksploataji suchych zbiornikéw rKeallzacI;jl dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: rKeallzacI;jl -
Malinéwka 1 i Malinéwka 2 nalezy zagwarantowa¢ odptyw wéd ontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja ontraktu:
opadowych z terenéw potozonych na zawalu (tj. po stronie koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | Wykonawca
odpowietrznej zapér suchych zbiornikéw). dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz (Kierownik
o o ) w biezgcym okresie raz na miesigc Budowy,
w przypadk,u zbiornika Mallnowkzil 1wcelu zagwarantoyvama sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | Koordynator
odptywu wéd .opadowych z terendw za\./vala. wymagar,\a jest budowa (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. PZ$)
rowu odwadniajacego. W przypadku zbiornika Malinéwka 2 kontraktowe;) ) o
dopuszczalne jest zaprojektowanie innych rozwigzan . ! sposc.)b.u wdrazania Inzynier
zapewniajacych ww. efekt. 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, (Ekspert

wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

nie rzadziej niz
LW

raz na miesigc '/
. . [INZ)

raz na miesigc

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

(mi i Inspektor
m.in.: analiza
. . Po zakoriczeniu nadzoru)
dokumentacji kontraktowej, o
) . okresu realizacji Kontraktu
inspekcje terenowe, .
. ] (etap eksploatacji)
dokumentacja fotograficzna, A .
312 — w zaleznoéci od potrzeb | Po okresie
narady/konsultacje) o
realizacji
Kontraktu:
Inwestor
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

48.

1.1.2.d

Ochrona
powierzchni
ziemi

i krajobrazu,
ochrona
gleby i wod

Usuwanie osadow i zanieczyszczen po przejsciu fali powodziowej

Po przejsciu kazdej fali powodziowej i oprdznieniu zbiornika nalezy
usuwaé nagromadzone w nim osady i zanieczyszczenia.

Obszar
realizacji
Kontraktu

Monitoring wdrazania
dziatania tagodzacego, w tym:

1) weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzgcego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

W okresie realizacji
Kontraktu, w tym:

1) weryfikacja
koniecznosci wdrazania
— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc "/
.. INZ,
raz na miesigc")

—

Po zakoriczeniu

okresu realizacji Kontraktu
(etap eksploatacji)

— w zaleznosci od potrzeb

W okresie
realizacji
Kontraktu:

Wykonawca
(Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS$)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)

Po okresie
realizacji
Kontraktu:

Inwestor
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
J. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO SRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO
49, - Ochrona Zapewnienie bezpieczenstwa srodowiska gruntowo-wodnego Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
leby i wéd, . . . L , realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
gleby Wykonawca ma obowigzek zapewnienia takiej organizacji robét, / godzaceg y y (
ochrona o o . Kontraktu 1 fikaci 1 fikaci Budowy,
sdrowia w tym organizacji i wyposazenia terenu budowy, aby zapobiec ) weryfikacja ) weryfikacja Koordynator
i bezpiecz mozliwosci skazenia Srodowiska gruntowo-wodnego na obszarze koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds. PZ$)
ludzi ’ realizacji Kontraktu i w jego otoczeniu, a takze zapobiec mozliwosci dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz ’
ochré)na niekontrolowanego przedostawania sie mas ziemnych i innych w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
materiatéw budowlanych do zbiornikéw waéd ptyngcych i stojacych. sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
przyrody liza dok " .
o3vwionei (ana 1za A0 Umentacjl 2) kontrola stanu ds. Zarzadzar"a
¥ ) kontraktowej) $rodowiskiem,

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ)
raz na miesigc

Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

50. I.1.2.e [Ochrona Zastosowanie materiatow budowlanych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwdd, |zgodnych z obowiqgzujgcymi przepisami i normami realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochror.ma oraz nieszkodliwych dla srodowiska Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
izf);c;\gil:cz. Do realizacji Kontraktu powinny by¢ uzywane wytacznie materiaty ko.niecz.nos’ci wdrazania koqiecznoé.ci.wqraiania Eslo;gg)nator
ludzi budowlane i surowce spetniajace obowigzujgce normy w zakresie d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafiZIf?J niz
ochré)na ochrony $rodowiska, posiadajgce wymagane prawem atesty w biezacym okresie raz na miesigc o Inzynier
przyrody oraz dopuszczone do stosowania w sposdb planowany sprawozdawczym i (na poczatku miesiaca) | (Ekspert

L przez Wykonawce. (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
ozywione) kontraktowej) i 5ani $rodowiskiem
Konstrukcje ziemne powinny by¢ wykonane z materiatéw . ! sposc?b.u wdrazania !
naturalnych, bez uzycia materiatéw niebezpiecznych lub 2) kontr.ola.stan.u : sposobu —.na blezac.o,“ Inspektor
szkodliwych dla zdrowia. wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
Materiat zastosowany do budowy zap6r zbiornika oraz do sprawozdawczym raz na mieSiqc“NZ]
zasypywania wykopdw nie moze zawiera¢ substancji szkodliwych (m.in.: analiza
dla srodowiska wodnego oraz stwarzajacych ryzyko zanieczyszczenia dokumentacji kontraktowej,
powierzchni ziemi (w szczegdlnosci nie moze on zawierac inspekcje terenowe,
szkodliwych substancji podlegajgcych wymywaniu, wystepujgcych w dokumentacja fotograficzna,
formie zwigzkéw rozpuszczalnych). narady/konsultacje)™”

51. 1.1.2.j |Ochrona Sprawnos¢ techniczna i przeglgdy pojazdow, maszyn i urzqdzen Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
gleby i wod, L . , . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochrona Do realizacji Kontraktu nalezy wykorzystywac wytacznie pojazdy, Kontraktu o o Budowy
powietrza maszyny i urzagdzenia, ktérych stan techniczny nie zagraza 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . o Koordyn'ator

wystepowaniu niekontrolowanych emisji zanieczyszczen koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds. PZ$
do $rodowiska gruntowo-wodnego (np. wycieki paliw, olejéw, dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz s PZ9)
ptynéw eksploatacyjnych, smaréw itp.) i powietrza (przekraczanie w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
dozwolonych norm emisji spalin). sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
Wykonawca powinien dokonywaé biezacych przegladéw stanu &ﬁt;igﬁ;?entaql 2) !(ontrola stanu - grsc;;z:;i(z::r:a
pojazdéw, maszyn i urzadzen oraz eliminowaé dostepnymi srodkami . ! sposc?b.u wdrazania !
organizacyjnymi mozliwos¢ przedostania sie jakichkolwiek 2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)

zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo-wodnego

(w tym w szczegdlnosci wystgpienia rozlewu paliw, olejéw, ptynéw
eksploatacyjnych, smardw itp.), zaréwno w czasie pracy,

jak i podczas obstugi, tankowania, transportu i postoju

pojazdéw, maszyn i urzadzen.

w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

raz na tydzien™/
raz na miesiqc“NZ]
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
52. - Ochrona Ograniczanie czasu i ilosci odwodnien oraz zakaz zrzucania wod Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
wadd, z wykopow bezposrednio do ciekow realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochrona Kontraktu - - Budowy,
r2vrod Nalezy w maksymalny sposéb ograniczy¢ czas prowadzenia 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord :;ator
gi YA/ionye' odwodnien oraz stosowa¢ metody ograniczajace ilos¢ koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds PZ%I)
Y ! odpompowywanej wody wraz z jej ochrong przed dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz ’
zanieczyszczeniem. w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
o ) . ) sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
srscane do clokbw 1 wigled o sl somresy. (onaliza dokumentac) 2) kontrola stanu ds. zarzadeania
gle q Y. kontraktowej) i SpOSObU wdrazania S'rodowiskiem’
Przed wprowadzeniem wdd do ciekdw nalezy zastosowacé metody 2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, Inspektor
oczyszczania wod z zawiesiny, np. osadniki. wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
L . . . . w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
Zawiesiny z oczyszczania nalezy zagospodarowaé w sposob zgodny NG
. A s g . . sprawozdawczym raz na miesigc
z ich kwalifikacjg eliminujgc mozliwos$¢ przedostawania sie do cieku (m.in.: analiza
czy sktadowania w miejscach, gdzie moga wystepowac podtopienia o N .
y . ) g ga wystep P P dokumentacji kontraktowej,
czy zalania. . -
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
53. - Ochrona Lokalizacja i wyposazenie miejsc gromadzenia, produkcji Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwdd |iprzetwarzania materiatow moggcych powodowaé realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
zanieczyszczenie srodowiska gruntowo-wodnego Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, .
. ;. . . . ;. . . oor nator
Miejsca gromadzenia, produkcji lub przetwarzania materiatéw koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds PZ%I

budowlanych (np. mas betoniarskich, prefabrykatow, kruszyw, itp.)
oraz innych substancji mogacych powodowad zanieczyszczenie
podtoza gruntowego i/lub wéd powierzchniowych nalezy
zlokalizowac i wyposazy¢ w sposéb minimalizujgcy ryzyko ich
negatywnego oddziatywania na stan srodowiska, a w szczegdlnosci
ograniczajacy ryzyko emisji zanieczyszczen do Srodowiska
gruntowo-wodnego.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,

nie rzadziej niz

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
srodowiskiem,

Miejsca takie powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia w biezacym okresie razna tijZi?ﬁ[[\:,\:]i/] Inspektor
przed mozliwoscig zanieczyszczenia podtoza i wéd oraz powinny by¢ spréwozda\{vczym raz na miesiqc nadzoru)
zaopatrzone w sprzet i materiaty umozliwiajace bezzwtoczne (m.in.: anallz.zil .
usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,

Lokalizacja ww. miejsc powinna rowniez spetnia¢ warunki, o ktorych dokumentacja fotograficzna,
mowa w poz. 14. narady/konsultacje)l’z’3
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
54. - Ochrona Warunki dotyczqce wykonywania Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwdd | biezgcych czynnosci obstugowych pojazdow, maszyn i urzqdzen realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Biezace czynnosci obstugowe pojazdéw, maszyn i urzadzen Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, X
wiazace sie z ryzykiem zanieczyszczenia podioza lub wéd koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
(w tym m.in. uzupetnianie ptynéw eksploatacyjnych i paliw, dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz s-PZ3)
usuwanie drobnych awarii mechanicznych, oczyszczanie két w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
pojazddw i maszyn, oczyszczanie sprzetu stosowanego do prac sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
betoniarskich, itp.) nalezy wykonywaé wytgcznie w miejscach (analiza doku.mentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
oddalonych od brzegéw zbiornikéw wodnych, odpowiednio kontraktowej) i sposobu wdrazania srodowiskiem,
zabezpieczonych przed mozliwoscig zanieczyszczenia podfoza i wéd 2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, Inspektor
oraz zaopatrzonych w sprzet i materiaty umozliwiajgce bezzwtoczne wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. w biezacym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
W miare mozliwosci czynnosci takie nalezy wykonywac przede spréwo.zdawcz.ym razna miesiqc“NZ]
wszystkim w wyznaczonych, oznakowanych i odpowiednio (m.in.: |nspel.<c1e terenqwe,
wyposazonych miejscach na terenie zaplecza budowy, dokumentacja fOt.OEIz;'f'CZ”a'
o ktérych mowa w poz. 56. narady/konsultacje)”
55. - Ochrona Warunki dotyczqce wykonywania Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
gleby i wod okresowych czynnosci serwisowych, napraw oraz mycia realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
pojazdow, maszyn i urzqgdzen Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
Okresowe czynnosci serwisowe (m.in. wymiany olejow, ptyndw, koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Eoo;gglnator
wymiany zuzytych czesci i podzespotdw, itp.), naprawy oraz mycie dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz s PZ9)
pojazdéw, maszyn i urzadzen nalezy wykonywac wyfgcznie w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
w wyznaczonych, oznakowanych i odpowiednio wyposazonych sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) (Ekspert
miejscach na terenie zaplecza budowy, o ktérych mowa w poz. 56. (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) érodowiskiem,

i sposobu wdrazania

2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych 48 / 85




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
56. - Ochrona Wyznaczenie, oznakowanie i wyposazenie Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwdd | miejsc obstugi pojazdéw, maszyn i urzqdzen, realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
miejsc przechowywania materiatow niebezpiecznych Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
oraz miejsc przechowywania odpadow niebezpiecznych koniecznodci wdrazania koniecznodci wdrazania Koordynator
na zapleczu budowy ds. PZS,

Na terenie zaplecza budowy nalezy wyznaczy¢, oznakowaé
i odpowiednio wyposazyc:

e miejsca przeznaczone do obstugi, tankowania, napraw i mycia
pojazdéw, maszyn i urzadzen;

e miejsca przeznaczone do przechowywania materiatéw

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,

nie rzadziej niz

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

niebezpiecznych; w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
e miejsca przeznaczone do przechowywania odpadoéw sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)

niebezpiecznych. (m.in.: analiza

. . i . . i . . dokumentacji kontraktowej,
Miejsca te powinny by¢ wyposazone m.in. w srodki techniczne inspekcje terenowe,
i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji dokumentacja fotograficzna,
niebezpiecznych, w tym ropopochodnych. narady/konsultacje)1’2’3
Wyzej wymienione miejsca nalezy wyscieli¢ nieprzepuszczalnymi
materiatami izolujgcymi, zabezpieczajacymi podtoze przed
przedostawaniem sie ew. zanieczyszczen statych lub ciektych
oraz zapewni¢ dostep do stanowiska z sorbentem (patrz tez opis
w poz. 57).
Przy ustalaniu lokalizacji ww. miejsc nalezy wzig¢ pod uwage
m.in. bezpieczng odlegtos¢ od zbiornikdw wadd ptynacych
i stojacych.
Szczegdtowa lokalizacje ww. miejsc nalezy uzgodnic z zespotem
nadzoru przyrodniczego (o ktéorym mowa w poz. 85).
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
57. I.1.2.k [Ochrona Zapewnienie dostepnosci sorbentow w poblizu miejsc Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwdd | narazonych na ryzyko emisji substancji ropopochodnych realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
W miejscach narazonych na ryzyko niekontrolowanych emisji Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, X
substanciji ropopochodnych do podtoza i wod (w tym min. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
w miejscach wykonywania czynnosci obstugowych pojazdéw, dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz s-PZ3)
maszyn i urzgdzen, w bazach jednostek sprzetowych, na parkingach w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
itp.) nalezy zapewni¢ dostep do odpowiednich ilosci sorbentow, sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
stuzacych do likwidacji powstatych wyciekéw i wylewdw substancji (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
ropopochodnych. kontraktowej) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
W sytuacji wystapienia ww. emisji, zanieczyszczenia podtoza i wéd 2) kontr.ola.stan.u i sposobu —.na bieiac.o,“ Innasgfok:l?)r
nalezy niezwtocznie zneutralizowac. wdr.az.anla dna’fan’la fagodzacego nie rzadZ|eJ. n!%W]
w biezgcym okresie raz na tydzien' "/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)"
58. - Ochrona Kontrole stanu podtoZa w miejscach pracy i postoju Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwdd |pojazdow, maszyn i urzqgdzen realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Miejsca pracy i postoju pojazdéw, maszyn i urzadzen powinny byé Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy,
regularnie kontrolowane (w szczegdlnosci po dtuzszych okresach koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzglnator
pracy lub postoju w danej lokalizacji) w celu stwierdzenia dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz - Pz3)
ew. wyciekdw substancji mogacych zanieczysci¢ podfoze gruntowe. w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
) ) . . ] o sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
W przypadku stwierdzenia obecnosci wyciekéw nalezy podjaé (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
odpowiednie dziatania, zgodnie z warunkami opisanymi w poz. 59. kontraktowej) i sposobu wdrazania érodowiskiem,
2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych 50/ 85




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami;

c) w przypadku wiekszych awarii — zastosowa¢ procedury
dot. powiadamiania o sytuacjach kryzysowych
(opisane w poz. 80).

inspekcje terenowe)
2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

—na biezaco,

nie rzadziej niz
raz na tydzieﬁ[W]/
raz na miesiac“"z]

- Ochrona Postepowanie w przypadku emisji zanieczyszczen ropopochodnych | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
leby i wéd realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
gieby W przypadku wystapienia jakichkolwiek zdarzen zwigzanych Kontrakjtu godzaces y y éudowy
z emisja substancji ropopochodnych do $rodowiska 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord n, tor
(w tym podtoza i wod) nalezy: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doong) ato
dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz -
a) natychmiast podjaé dziatania zapobiegajgce rozprzestrzenieniu w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
sie zanieczyszczen, za pomocy dostepnych srodkéw sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) (Ekspert
(np' Sorbentow); (analiza dOku.mentaCji ) kontrola stanu ds. Zarzadzania
b) grunty zanieczyszczone na skutek awarii bezzwtocznie usungg, kontraktowej, i sposobu wdrazania $rodowiskiem,

Inspektor
nadzoru)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
K. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA
60. I.1.2.h | Ochrona Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza spalinami Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powietrza, . . . . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
W celu zmniejszenia negatywnego oddziatywania na stan powietrza:
oc.hrona Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
klimatu a) roboty nalezy zaplanowaé i prowadzié¢ w sposéb pozwalajacy koniecznodci wdrazania koniecznosci wdrazania | Koordynator
akustycznego na zminimalizowanie wykorzystywania sprzetu budowlanego dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
i srodkow transportu; w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
b) nalezy stosowa¢ wytacznie sprawne technicznie pojazdy, sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
maszyny i urzgdzenia z wymaganymi atestami, nie powodujgce (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
przekroczen dozwolonych norm emisji substanciji gazowych kontraktowej) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
i pytowych do powietrza atmosferycznego; 2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, Inspektor
. S . . wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
¢) nalezy zapewnié miejsce swobodnego wykonywania manewréw . . . W]
pojazdéw, w postaci placow; w biezgcym okresie raz na ty.dZ|.en “Ni/]
sprawozdawczym raz na miesigc
d) nalezy ograniczy¢ ruch pojazdéw, maszyn i urzadzen (m.in.: inspekcje terenowe,
do niezbednego minimum, a takze ograniczy¢ predkos¢ ruchu dokumentacja fotograficzna,
pojazdéw na terenie budowy; narady/konsultacje)l’2
e) nalezy ograniczy¢ do minimum czas pracy silnikow na biegu
jatowym oraz przestrzegac zasady wytgczania pojazdéw, maszyn
i urzadzen podczas postoju i przerw w pracy.
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
61. - Ochrona Ograniczanie pylenia z placu budowy i drog Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
iet lizacji dziatania tagod , W tym: Kontraktu, w tym: Ki ik
powietrza W trakcie prowadzonych prac budowlanych nalezy ograniczy¢ rKe‘;;erZ;u zlalaniatagodzacego, wtym ontraktd, wtym falfj:\)/:/m
emisje pytdw poprzez zachowanie wysokiej kultury robét, 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ¥ t
w tym w szczegdlnosci poprzez: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | “ooraynator
) dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
a) systematyczne porzadkowanie placu budowy; w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
b) zastosowanie niezbednych $rodkéw technicznych sprawozdawczym B (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
i organizacyjnych ograniczajgcych emisje pytéw z terenu (analiza dOkL{me”taCJ' 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
budowy, w tym z miejsc sktadowania materiatéw budowlanych kontraktowej) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
oraz spod kot pojazddw i maszyn; 2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, Inspektor
. . — . . wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
c) zraszanie powierzchni drég powodujacych pylenie . . . W]
. . A w biezgcym okresie raz na tydzien'"'/
oraz ograniczanie predkosci pojazdéw na ww. drogach NG
(zwt. w okresach suchych); sprawozdawczym raz na miesigc
’ ! (m.in.: inspekcje terenowe,
d) stosowanie szczelnych plandek na samochodach przewozacych dokumentacja fotograficzna,
materiaty moggce powodowac pylenie podczas transportu; narady/konsultacje)l’2
e) czyszczenie kot pojazdéw przed wyjazdem na drogi dojazdowe
do obszaru realizacji Kontraktu;
f) usuwanie powstatych zanieczyszczen z wykorzystaniem
urzgdzen mechanicznych.
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
62. - Ochrona Zakaz palenia ognisk i spalania materiatéw, odpadow, smieci itp. | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powietrza L L . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Na obszarze realizacji Kontraktu zabrania sie palenia ognisk Kontraktu o o Budowy
oraz spalania materiatéw, odpadéw, $mieci itp. 1) weryfikacja 1) weryfikacja ’
koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Koordynator
dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) i sposobu wdrazania Srodowiskiem,
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
L. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA EMISJI HAtASU
63. - Ochrona Ograniczenie prac do pory dziennej Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
:lllums?c:/:znego W otoczeniu terendw i budynkéw podlegajgcych ochronie fKe‘)lj’/;Zerl-;J;u dZ|a’fan|a.’fagc.)dzqcego, wtym: Kontraktl.J, w.tym. (Blﬂfj:/:x/mk
" | akustycznej prace budowlane oraz transport materiatéw 1) weryfikacja 1) weryfikacja !
chrona budowlanych nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Koordynator
przyrf)dy . tj. od godziny 6:00 do 22:00. dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
ozywione| w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | (Ekspert
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) i sposobu wdrazania srodowiskiem,
2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
64. - Ochrona Ograniczanie hatasu pojazdéw, maszyn i urzqdzen Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
klimatu . L . L. . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
akustycznego W okresie reall.zaq{ Kon?raktu nalezy wykorzystywac Jedyru.e.z Kontraktu o o Budowy,
sprawne technicznie pojazdy, maszyny i urzgdzenia, o emisji 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koordvnat
dzwieku (mocy akustycznej) zgodnej z obowigzujgcymi przepisami koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
oraz niepowodujacej przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska dziatania fagodzacego — nie rzadziej niz s PZ9)
w zakresie dopuszczalnych pozioméw hatasu. w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
) o o sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
W przypafiku stwierdzenia nlesprzilwnych [:)OJaZdOW, .maszyn (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
i urzadzen, mogacych powodowac podwyzszony poziom hatasu kontraktowej) ) L . S
. - L ; . . ) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
w ich otoczeniu, nalezy niezwtocznie zastepowac je sprawnymi.
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
65. - Ochrona Ograniczanie hatasu agregatéw pompowych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
:lllums?c:/:znego W przypadku prowadzenia robét na terenach chronionych fKe‘)lj’/;Zerl-;J;u dZ|a’fan|a.’fagc.>dzqcego, wtym: Kontraktl.J, w.tym. gﬁggx{lmk
akustycznie lub w ich poblizu, w celu ograniczenia uciazliwosci 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ! t
dla mieszkaricéw nalezy stosowaé jedynie agregaty pompowe koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooprzgna or
wyposazone w skuteczne obudowy dzwiekoszczelne, zapewniajace dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz s PZ9)
redukcje poziomu hatasu do obowigzujgcych przepiséw i norm w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
(dotyczacych dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku). sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
(analiza doku.mentaCJl 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) i sposobu wdrazania Srodowiskiem,
2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
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- Ochrona Kontrola poziomu hatasu na terenach chronionych akustycznie Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
I;::ums?c:/tznego W przypadku prowadzenia robdt na terenach chronionych ;Z’:ZZZ’U d2|aian|a-1agc.szacego, wtym: Kontraktl-.l, w.tym. f?,lf.:z:\):x/mk
akustycznie lub w ich poblizu nalezy na biezgco kontrolowaé poziom 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koordynat
hatasu i w zaleznosci od potrzeb zastosowaé odpowiednie $rodki koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
techniczne i organizacyjne zapewniajace redukcje poziomu hatasu dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz s PZ5)
do obowiazujacych przepiséw i norm (dotyczacych dopuszczalnych w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
poziomdw hatasu w srodowisku). sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“"z]
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
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M. WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

67.

- Ochrona

gleby i wod

Sporzqgdzenie Planu gospodarowania odpadami (PGO)

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jako wytworca odpadéw
sporzadzi i przedstawi do akceptacji Inzyniera Plan gospodarowania
odpadami, okreslajacy sposoby postepowania z odpadami
przewidywanymi do wytworzenia w trakcie prowadzenia robét
oraz uwzgledniajgcy m.in. warunki w zakresie postepowania

z odpadami zawarte w PZS.

Obszar
realizacji
Kontraktu

Monitoring wdrazania
dziatania tagodzacego, w tym:

1) weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzgcego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej
narady/konsultacje)™”

W okresie realizacji
Kontraktu, w tym:

1)

2

—

weryfikacja
koniecznosci wdrazania
— nie rzadziej niz

raz na miesigc

(na poczatku miesigca)

kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W
raz na miesigc "/
.. INZ,
raz na miesigc")

Wykonawca
(Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS$)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
68. - Ochrona Zasady postepowania z odpadami Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
gleby i wdd, Odpady powstajace podczas realizacji Kontraktu nalezy: realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochr.ona Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
powietrza a) segregowac i magazynowac selektywnie w szczelnych koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | Koordynator
pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
do tego celu miejscach, w warunkach zapobiegajgcych pyleniu w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
i rozwiewaniu frak,cji lekkich oraz ich negatywnemu sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
oddziatywaniu na Srodowisko; (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
b) zapewnié ich sukcesywny odbiér przez podmioty uprawnione kontraktowej) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
do dalszego ich zagospodarowania. 2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
69. - Ochrona Zasady postepowania z odpadami niebezpiecznymi Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwad Odpady niebezpieczne nalezy segregowac i magazynowac odrebnie rKeoil;er%u dziatania fagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: gﬁggx’mk
w wyznaczonych szczelnych pojemnikach ustawionych 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ¥ X
na uszczelnionym, utwardzonym, oznakowanym i zabezpieczonym koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
przed dostepem oséb trzecich terenie, do czasu ich przekazania dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz s PZ9)
podmiotom uprawnionym do dalszego zagospodarowania takich w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
odpadéw. sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) $rodowiskiem,

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ]
raz na miesigc

Inspektor
nadzoru)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
70. - Ochrona Zasady postepowania ze sciekami socjalno-bytowymi Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
gleby i wod Scieki socjalno-bytowe naley gromadzié na zapleczu budowy rKeal;zatlij; dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (BKlzrowmk
(utwardzonym) w szczelnych bezodptywowych zbiornikach, ontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Ku o(\j/vy, X
ktérych zawartos¢ bedzie przekazywana podmiotom posiadajagcym koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
stosowne zezwolenia na ich zagospodarowanie. dziatania fagodzacego — nie rzadziej niz s PZ9)
w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
(analiza doku.mentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) i sposobu wdrazania Srodowiskiem,
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
71. - Ochrona Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk smieci Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwdd |iodpadéw realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona rozpoznania obszaru Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja 5udo(\j/vy, X
realizacji Kontraktu pod katem wystepowania nielegalnych wysypisk koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
$mieci i odpaddw. dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz - )
o ) ) . w biezagcym okresie raz na miesigc Inzynier
W przypadku natr,aflenla na nielegalne sktadowiska odpado,w sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
}Nyko.na\./vca! oczysci tal.<|§3 miejsca poprzez usuniecie odp.adow. ) (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
i wywiezienie ich na miejsce unieszkodliwienia. W okresie realizacji kontraktowej) ¢rodowiskiem,

Kontraktu Wykonawca zabezpieczy obszar realizacji Kontraktu
przed ewentualnym powstawaniem tego rodzaju wysypisk.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc "/
.. [INZ)
raz na miesigc

Inspektor
nadzoru)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
N. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI
72. - Ochrona Opracowanie dokumentow zwiqzanych z bezpieczernstwem Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia na obszarze realizacji Kontraktu realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
i bezpiecz. Kontraktu - N Budowy,
lud .p Na obszarze realizacji Kontraktu nalezy utrzymywac porzadek 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Y t
udzi i zapewni¢ wtasciwa organizacje robot. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz S >
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje w biezacym okresie raz na miesiac Nadz6r BHP)
oraz uzyska akceptacje Inzyniera dla nastepujacych dokumentéw sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | Inzynier
zwigzanych z bezpieczeristwem na terenie budowy (analiza dokumentacji
) Ekspert
(opisanych w rozdziale 6.14 w tekscie PZS): kontraktowe;) 2) kontrola stanu fis zr;rzqdzania

a) Projekt organizacji placu budowy;

2

—

kontrola stanu i sposobu

i sposobu wdrazania
—na biezaco,

Srodowiskiem,

. . _ . . wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Nadzor BHP,
b) Plan gospodarki odpadami (PGO — patrz tez poz. 67); w biezacym okresie raz na miesiqc[W]./ Inspektor
¢) Plany zapewnienia jakosci sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(ogdlny i szczegdtowe dla poszczegdinych rodzajoéw robot); (m.in.: analiza
. . . dokumentacji kontraktowej,
d) Plan ochrony przeciwpowodziowe] terenu budowy L1123
. A ) narady/konsultacje)
na czas prowadzenia robot (patrz tez poz. 79);
e) Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

73. - Ochrona Nadzor saperski na obszarze realizacji Kontraktu Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia o ) L realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
i bezpiecz. W celu m|n|r'f1a||zac1| ryzyka zwgzarlego z mozliwoscia o Kontraktu o o Budowy,
ludzi wystepowania na obszarze realizacji Kontraktu przedmiotow 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator

niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, Wykonawca zapewni: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania <
dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S'
a) w trakcie prowadzenia robdt — nadzér saperski nad robotami w biezacym okresie raz na miesiac Zespot r.1adzoru

(prowadz;)ny rl)rzez zespé{bnadzoru sapersl;iego, o ktérym mowa sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) saperskiego)

w poz. 87), polegajacy na biezgcym sprawdzaniu i oczyszczaniu ; i Lo

obszaru realizacji Kontraktu z przedmiotéw niebezpiecznych &ﬁt;igﬁ;?entaql 2) !(ontrola stanu - I(:Zkzn::c

pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacjg; i sposobu wdrazania P .

2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, ds. zarzadzania
b) w przypadku znalezienia na obszarze realizacji Kontraktu wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz $rodowiskiem,
przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Nadz6r BHP,

— wdrozenie procedur opisanych w poz. 81. sprawozdawczym raz na miesigc™? Inspektor
(m.in.: analiza nadzoru)
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

74. - Ochrona Dokumentacja i monitoring stanu technicznego budynkow Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia narazonych na oddziatywanie drgan i wibracji realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
:ubjzziplecz. Przed przystapieniem do prac w czasie, ktérych moga wystepowaé Kontraktu 1) weryfikacjzjl . o 1) weryfikacjzjl . o 5223;;/¥1’at0r
ochré)na drgania i wibracje zagrazajgce okolicznym mieszkaricom oraz ko.nlecz.nosu wdrazania komecznosuwﬂrazama ds. PZ$)
débr pobliskiej zabudowie i obiektom infrastrukturalnym, Wykonawca d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafm.&u niz
materialnych przeprowadzi inwentaryzacje istniejgcych budynkdw i obiektow w biezacym okresie raz na miesigc o Inzynier

zlokalizowanych w strefie potencjalnego oddziatywania drgan sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
i wibracji, ze szczegélnym uwzglednieniem peknig¢ i uszkodzen. (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) érodowiskiem,

W czasie wykonywania wyzej wymienionych prac Wykonawca
bedzie na biezagco monitorowat stan tych budynkoéw i obiektow.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ]
raz na miesigc

Inspektor
nadzoru)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

75. - Ochrona Wdrozenie wytycznych dot. wymagan bezpieczenstwa pracy Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia . N . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (m.in. Kierownik
i bezpiecz. Wykonawca zapewni ,reallza.CJe; stzego{owych wytycznych . Kontraktu o o Budowy,
ludzi dotyczacych wymagan bezpieczenstwa pracy, m.in. w zakresie: 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator

koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania !
a) zagospodarowania terenu budowy, dziatania fagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S,
w tym stref niebezpiecznych; w biezgcym okresie raz na miesiac Nadz6r BHP)
b) sktadowania i transportu; sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | |nzynier
c) instalacji i urzadzen elektroenergetycznych; (kir:\?clrlzit(cj:\)l\ll(el:jrentaql 2) kontrola stanu (Floper i
’ i sposobu wdrazania ds. zarzadzania
d) maszyn i urzadzen technicznych; 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Srodowiskiem,
L. wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Nadzor BHP,
e) prac na wysokosci; w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
f) prac ziemnych; sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
. y (m.in.: analiza
g) wybranych prac remontowych i rozbidrkowych; dokumentacji kontraktowej,
zawartych w obowigzujacych przepisach prawnych inspekcje terenowe,
i/lub wymaganych przez Inzyniera. dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

76. - Ochrona Bezpieczny sposob prowadzenia prac na zaporach zbiornika Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia L. . L realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (m.in. Kierownik
i bezpiecz. Prac.a m?szyn, urzadzeni |nne,go s.prze;tu Yv.obre;ble z.apor ’zblornlka Kontraktu o o Budowy,
ludzi musi by¢ prowadzona w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator

ludzi i mienia, wykluczajgcy ich wywrdcenie, zsuniecie lub stoczenie koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds. PZ$

sie ze skarp zapory. dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz S- >
w biezgcym okresie raz na miesigc Nadzor BHP)
sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | |nzynier
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
kontraktowej) ds. zarzadzania

2

—

kontrola stanu i sposobu

i sposobu wdrazania
—na biezaco,

Srodowiskiem,

wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Nadz6r BHP,
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

77. - Ochrona Warunki bezpiecznego sktadowania materiatow budowlanych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
Farota | Materisly wykoraystywane do prac budowlanych realitac | deatana agodzqcego, wym: | Kontraktu, wtym: (min. Kerounik
ludzi nalezy sktadowa¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator

i w sposob niezagrazajgcy bezpieczeristwu ludzi i mienia, koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds. PZ$
wykluczajacy wywrécenie, zsunigcie lub spadek wyrobdw, urzadzen, dziatania fagodzacego — nie rzadziej niz NS.d . 'BHP
maszyn i innego sprzetu. w biezgcym okresie raz na miesigc adzor )
sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | |nzynier
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
kontraktowej) i sposobu wdrazania ds. zarzadzania
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Srodowiskiem,
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Nadzor BHP,
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

78. - Ochrona Zapewnienie warunkow higienicznych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
izf):zc;\gifcz. W obszarze realizacji Kontraktu nalezy zapewnié¢ niezbedna liczbe rKe‘)tj’l;er(Iij;u dZ|a’fan|a.’fagc.>dzqcego, wtym: Kontraktl.J, w.tym. ér‘ﬂ;gwl(yl’erownlk
ludzi toalet przenosnych oraz zapewnic korzystanie z nich przez 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator

pracownikdéw, a takze zapewni¢ przeszkolenie wszystkich koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds. PZ$
pracownikéw w zakresie utrzymywania odpowiednich warunkéw dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz NS.d A 'BHP
higienicznych w obrebie placu budowy i jego bezposredniego w biezacym okresie raz na miesigc adz6r BHP)
otoczenia. sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | |nzynier
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
kontraktowej) ds. zarzadzania

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ)
raz na miesiac

srodowiskiem,
Nadzér BHP,
Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
O. WYMAGANIA DOTYCZACE NADZWYCZAINYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
79. 1.1.2.1 |Ochrona Opracowanie i wdrozenie Planu ochrony przeciwpowodziowej Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia terenu budowy realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (m.in. Kierownik
i bezpiecz. Kontraktu - N Budowy,
lud .p W zwiazku z ryzykiem powodzi Wykonawca przygotuje i przedstawi 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Y t
uazl do akceptaciji Inzyniera dokument pn.: ,Plan ochrony koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
. . . L. S. :
przeciwpowodziowej terenu budowy”, uwzgledniajacy lokalne dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz Nadzér BHP)
uwarunkowania hydrologiczne i meteorologiczne w okolicach w biezacym okresie raz na miesigc
terenu budowy oraz okreslajacy zalezno$¢ pomiedzy czasem sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | |nzynier
rozpoczecia ewakuacji i/lub zabezpieczenia sprzetu budowlanego (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
a wystgpieniem okreslonej sytuacji hydro-meteorologiczne;. kontraktowej) ds. zarzadzania

W przypadku wystapienia zagrozenia powodziowego Wykonawca

2

—

kontrola stanu i sposobu

i sposobu wdrazania
—na biezaco,

Srodowiskiem,

bedzie postepowat zgodnie z procedurami opisanymi w ww. wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej nii[W] Nadzdr BHP,

dokumencie. w biezgcym okresie raz na miesigc "/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc['NZ], nadzoru)
(m.in.: analiza a w okresach wezbran
dokumentacji kontraktowej, —zgodnie z warunkami
inspekcje terenowe, okreslonymi
dokumentacja fotograficzna, w ,,Planie ochrony
narady/konsultacje)l’z’3 przeciwpowodziowej

terenu budowy”
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
80. - Ochrona Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia . . . L realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (m.in. Kierownik
i bezplecz. w przypadky WySt.quenlfl .sytuaCJl kryzysowej (|nn.ej niz p.owodz),. | Kontraktu o O Budowy,
ludzi wypadku, wiekszej awarii itp., Wykonawca zobowigzany jest podjac 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator
nastepujace dziatania: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania y
dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S'
a) bezzwtocznie powiadomic¢ odpowiednie stuzby (Straz Pozarna, w biezacym okresie raz na miesiac Nadz6r BHP)
Pogotowie Ratunkowe, Policja itp.); sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | Inzynier
b) do czasu przyjazdu odpowiednich stuzb wykonywaé niezbedne (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
czynnosci ograniczajace ryzyko strat w personelu, majatku kontraktowej) ds. zarzadzania

i Srodowisku (w miare mozliwosci uzgodnione z odpowiednimi

2

—

kontrola stanu i sposobu

i sposobu wdrazania
—na biezaco,

Srodowiskiem,

stuzbami); wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Nadzor BHP,
¢) powiadomic Inzyniera i Zamawiajacego; w biezacym okresie razna miesiqc{::]i{ Inspektor
! sprawozdawczym raz na miesigc -, nadzoru)
d) po przyjezdzie odpowiednich stuzb postepowac scisle wedtug (m.in.: analiza a w czasie sytuacji
ich zalecen i instrukgiji. dokumentacji kontraktowej, kryzysowe;j
inspekcje terenowe, —zgodnie z warunkami
dokumentacja fotograficzna, okreslonymi
narady/konsultacje)l’z’3 w ,Planie BIOZ”
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

81. - Ochrona Zasady postepowania z niewybuchami lub niewypatami Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca

zdrowia . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik

i bezoiecz W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypatu Wykonawca: Kontraktu Budow

! .p : ) ) o 1) weryfikacja 1) weryfikacja L

ludzi a) natychmiast przerwie prace w danym miejscu; koniecznosci wdrazania koniecznoéci wdrazania | Koordynator

ds. PZS,

b) zapewni ewakuacje pracownikow ze strefy zagrozonej
wybuchem;

c) niezwtocznie powiadomi nadzor saperski (o ktérym mowa
w poz. 87) i Policje, a nastepnie bedzie postepowac zgodnie
z uzyskanymi od nich zaleceniami;

d) powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc "/

—

Zesp6t nadzoru
saperskiego,
Nadzoér BHP)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

Kétegoryc,znle nie wglno znaIeZ|or)ych nlewybEJchow Iut? ) ) sprawozdawczym raz na miesiqc['NZ], Nadzor BHP,

niewypatéw podnosi¢, odkopywaé, zakopywad, przenosi¢, wrzucaé (m.in.: analiza 2w razie znalezienia Inspektor

do ognia lub wody itp. dokumentacji kontraktowej, niewybuchu lub nadzoru)
inspekcje terenowe, niewypatu
dokumentacja fotograficzna, — zgodnie z warunkami
narady/konsultacje)l’z’3 okreslonymi

w ,Planie BIOZ”
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
P. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW KULTURY
82. - Ochrona Prowadzenie robét ziemnych pod nadzorem archeologicznym Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zabytkow realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
v Roboty ziemne na obszarze realizacji Kontraktu prowadzone beda Kontrakjtu godzaceg y y éudow
pod nadzorem archeologicznym, zapewniajgcym zabezpieczenie 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ¥ t
zasobdw dziedzictwa kulturowego. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
s. PZS,

W tym celu Wykonawca:

a) zapewni udziat zespotu ekspertéw archeologdéw (o ktérym
mowa w poz. 86), prowadzacych biezacy nadzér nad robotami

ziemnymi;

b) opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera plan dziatan
zespotu nadzoru archeologicznego w okresie realizacji

Kontraktu;

c) w razie potrzeby uzyska wymagane prawem Pozwolenie
na prowadzenie badan archeologicznych od wiasciwego
konserwatora zabytkéw.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

2

—

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. A [W

raz na tyd2|en[ ]/

.. [INZ)
raz na miesigc

Zesp6t nadzoru
archeologicz.)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
83. - Ochrona Zasady postepowania w przypadku odkrycia zabytkéw ruchomych | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zabytkéw lub stanowisk archeologicznych realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Kontraktu - - Budowy,
Jezeli w trakcie prowadzenia robét zostanie odkryty przedmiot, 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord :;ator
co do ktérego istnieje przypuszczenie lub pewnosé, iz moze on koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg

stanowic zabytek lub ma warto$¢ historyczng,
Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac w danym miejscu wszelkie prace
mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryte przedmioty;

b) zabezpieczy¢ (za pomoca dostepnych srodkdw) odkryte
przedmioty i miejsce ich znalezienia przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub kradziezg;

¢) niezwtocznie zawiadomié zespdt nadzoru archeologicznego
(o ktérym mowa w poz. 86) oraz Inzyniera;

d) podejmowac dalsze dziatania zabezpieczajgce, uzgodnione
z ww. zespotem nadzoru archeologicznego i Inzynierem;

e) umozliwi¢ i zapewni¢ przeprowadzenie dziatan
dokumentacyjnych, badan archeologicznych i innych
niezbednych dziatan wskazanych przez ww. zespét nadzoru
archeologicznego i/lub organy administracji odpowiedzialne
za zabezpieczenie substancji zabytkowej;

f) po zakoriczeniu dziatan i badan wymienionych w pkt. d) i e)
odkryte zabytki ruchome nalezy przekaza¢ do odpowiednich
instytucji wskazanych przez ww. zespét nadzoru
archeologicznego i/lub organy administracji odpowiedzialne
za zabezpieczenie substancji zabytkowej
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz trescig Pozwolenia,
o ktérym mowa w poz. 82 pkt c).

g) w przypadku zabytkdw nieruchomych, po zakorczeniu dziatan

i badan wymienionych w pkt. d) i e) nalezy zrealizowaé wytyczne

odnosnie dalszego postepowania z odkrytg substancja
zabytkowa, ustalone przez ww. zespét nadzoru
archeologicznego i/lub organy administracji odpowiedzialne

za zabezpieczenie substancji zabytkowej

(zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz trescig Pozwolenia,
o ktérym mowa w poz. 82 pkt c).

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu

i sposobu wdrazania

—na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ)

raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
archeologicz.)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
Q. WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAZOWANEGO W REALIZACIE PZS
84. - Wdrozeniei | Wyznaczenie Koordynatora ds. PZS w zespole Wykonawcy Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
raportowanie . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
realizacji PZ$ W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona os,oba koordynujaca Kontraktu o o Budowy
i nadzorujaca dziatania zwigzane z realizacjq PZS. 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ! t
o ) ] L koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | ‘oordynator
Do obowigzkéw tej osoby bedzie nalezeé m.in.: dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
a) nadzér nad wdrazaniem poszczegdlnych warunkéw PZS$ w biezacym okresie raznamiesigc Inzynier
w kolejnych etapach realizacji Kontraktu; sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
b) biez it e st drazani sinveh (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
iezgce monitorowanie stanu wdrazania poszczegoélnyc i . -
d . . . < P & .y " kontraktowej) i sposobu wdrazania srodowiskiem)
warunkow z Zatacznika 1i 2 do PZS na obszarze realizacji . .
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco,
Kontraktu; e . . S
wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz
.. . L . .. K LW
c) biezace informowanie kierownictwa zespotu Wykonawcy w biezgcym okresie raz na miesigc "/
. . < . . . . [INZ]
o obowigzkach wynikajacych z PZS na danym etapie robdt, sprawozdawczym raz na miesigc
a takze o problemach w zakresie realizacji PZS; (m.in.: analiza
3 L. dokumentacji kontraktowej,
d) wspodtpraca z pozostatg czescia zespotu Wykonawcy L \1,2
) narady/konsultacje)
(w tym z zespotem nadzoru przyrodniczego, zespotem nadzoru
archeologicznego, zespotem nadzoru saperskiego
i nadzorem BHP) w zakresie zapewnienia realizacji PZS;
e) sporzadzanie sprawozdan oraz raportéw dla Inzyniera (m.in.
raport rozpoczecia, miesieczny, kwartalny, ad-hoc, koricowy);
f) sporzadzanie sprawozdar oraz raportéw dla RDOS i/lub GDOS
(w zakresie wynikajacym z tresci odpowiednich decyzji
administracyjnych uzyskanych na etapie realizacji Kontraktu
[np. zezwolen na odstepstwa od zakazéw w stosunku
do gatunkéw chronionych, o ktérych mowa w poz. 37],
jezeli Wykonawca bedzie uzyskiwat takie decyzje);
g) wspdtpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrozenie PZ$S

w zespole Inzyniera i Zamawiajgcego.

Osoba wyznaczona do ww. funkcji wymaga akceptacji Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
85. - Wdrozeniei |Zapewnienie zespotu nadzoru przyrodniczego Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
raportowanie L . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
realizacji PZ$ Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni udziat Kontraktu o o Budowy
" | zespotu nadzoru przyrodniczego. 1) weryfikacja 1) weryfikacja ’
oc,hrona koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Koordynator
wad, Zespot ten bedzie zaangazowany w realizacje dziatan tagodzacych dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS,
ochrona dotyczacych ochrony zasobdw Srodowiska przyrodniczego, w biezacym okresie raz na miesiac Zespot nadzoru
przyrody okreslonych w niniejszym PZS (patrz m.in. poz. 6, 14-40, 42, 43, 45, sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
ozywionej 46, 52, 56, 84, 89, 90). Z dziatarh wykonywanych przez zespét ; i o
nadzoru przyrodniczggo sporzqdzayne bédq c»c;mizsie;czne E)aporty (kanallzi doku.mentacp 2) kontrola stanu Inzynier
’ ontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert

zataczane do raportéw Wykonawcy (o ktérych mowa w poz. 90).

Zespot nadzoru przyrodniczego sktadac sie bedzie z ekspertow
reprezentujacych nastepujace specjalizacje przyrodnicze:

a) botanik-fitosocjolog
(siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roslin);
b) dendrolog (zasady pielegnacji i zabezpieczania drzew);
¢) zoolog-entomolog (bezkregowce);
d) zoolog-herpetolog (ptazy i gady);
e) zoolog-ornitolog (ptaki);
f) zoolog-chiropterolog (nietoperze);

g) zoolog-teriolog (ssaki nielatajace).

Jeden cztonek zespotu nadzoru przyrodniczego moze reprezentowaé
najwyzej dwie specjalizacje przyrodnicze wymienione powyzej

w pkt. a-g. Kazdy z cztonkéw ww. zespotu posiadaé bedzie

w dorobku zawodowym co najmniej dwa nadzory przyrodnicze

nad robotami budowlanymi. Sktad personalny zespotu nadzoru
przyrodniczego wymaga akceptacji Inzyniera.

Zaangazowanie ww. 0s6b w ramach prac na innych Kontraktach
Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsiewzieciach
nie moze ograniczac ich dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego
Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie dziatan zespotu
nadzoru przyrodniczego.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)***

—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
86. - Wdrozeniei |Zapewnienie zespotu nadzoru archeologicznego Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
raportowanie L . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
realizacji PZ$ Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni udziat Kontraktu o o Budowy
h " | zespotu nadzoru archeologicznego. 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ’ X
oc ron,a koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | 'oeraynator
zabytkow Zespot ten bedzie zaangazowany w realizacje wybranych dziatan ds. PZS,

fagodzacych dotyczacych ochrony zasobow dziedzictwa
kulturowego, okre$lonych w niniejszym PZS (patrz poz. 82, 83,
84 i 90). Z dziatart wykonywanych przez zespét nadzoru
archeologicznego sporzadzane bedg comiesieczne raporty,
zataczane do raportéw Wykonawcy (o ktérych mowa w poz. 90).

W zaleznosci od potrzeb, zespdt nadzoru archeologicznego moze
skfadacd sie z jednego lub wiekszej liczby osdb, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia branzowe. Skfad personalny zespotu
nadzoru archeologicznego wymaga akceptacji Inzyniera.

Zaangazowanie ww. 0s6b w ramach prac na innych Kontraktach
Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsiewzieciach
nie moze ograniczac ich dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego
Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie dziatan zespotu
nadzoru archeologicznego.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
archeologicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
87. - Wdrozeniei |Zapewnienie zespotu nadzoru saperskiego Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
raportowanie L . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
realizacji PZ$ Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni udziat Kontraktu o o Budowy
" | zespotu nadzoru saperskiego. 1) weryfikacja 1) weryfikacja ’
ochror.ma koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Koordynator
.ZdFOW.Ia Zespot ten bedzie zaangazowany w realizacje wybranych dziatan dziatania fagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S,
[ bez.plecz. tagodzacych stuzacych ochror)ie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi, w biezacym okresie raz na miesiac Zespot r.1adzoru
ludzi okreslonych w niniejszym PZS (patrz poz. 73, 81, 84 i 90). sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) saperskiego)
W zaleznosci od potrzeb, zespdt nadzoru saperskiego moze sktadac (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
sie z jednej lub wiecej oséb, posiadajgcych odpowiednie kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert

uprawnienia branzowe. Skfad personalny zespotu nadzoru
saperskiego wymaga akceptacji Inzyniera.

Zaangazowanie ww. 0s6b w ramach prac na innych Kontraktach
Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsiewzieciach
nie moze ograniczac ich dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego
Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie dziatan zespotu
nadzoru saperskiego.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)***

—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz ha miesiac’ '/
.. [INZ]
raz na miesigc

ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

88.

Wdrozenie i
raportowanie
realizacji PZS$

Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie realizacji PZS

Wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ swojg kadre kierowniczg
oraz inzynieryjno-techniczng z zasad i sposobdw realizacji tych
warunkéw PZS, ktére — zgodnie z Zatacznikiem 1 2 do PZS -
przypisane sa do Wykonawcy. Szkolenia te nalezy zakorczy¢
sprawdzianem wiedzy uczestnikow.

W raportach miesiecznych przedktadanych do Inzyniera Wykonawca
bedzie przekazywat informacje na temat stanu przeszkolenia
personelu Wykonawcy w zakresie warunkéw PZS$ w biezacym
okresie sprawozdawczym.

Obszar
realizacji
Kontraktu

Monitoring wdrazania
dziatania tagodzacego, w tym:

1) weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzgcego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

W okresie realizacji
Kontraktu, w tym:

1) weryfikacja
koniecznosci wdrazania
— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2

—

kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc "/
.. INZ,
raz na miesigc")

Wykonawca
(Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS$)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
R. WYMAGANIA DOTYCZACE RAPORTOWANIA REALIZACIH PZS
89. - Wdrozeniei | Omawianie wdrazania PZS podczas spotkari roboczych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
raportowanie |i na Radach Budowy realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
realizacji PZS$ Kontraktu - N Budowy,

y W okresie realizacji Kontraktu odbywac sie bedg comiesieczne 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord :;ator
spotkania przedstawicieli JRP, Inzyniera i Wykonawcy poswiecone koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg
omowieniu i kontroli wdrazania dziatan tagodzacych dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz Ze.spé’f 'nadzoru
i monitoringowych okreélonych w PZS. Ze spotkan tych sporzadzane w biezacym okresie raz na miesigc rzvrodnicz
beda notatki/protokoty, zatgczane do comiesiecznych raportéw, sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przy . ”

3 liza dokumentacji Zespot nadzoru
o ktérych mowa w poz. 90. (analiza ) 2) kontrola stanu .
- archeologicz.,
. . . - kontraktowej) i sposobu wdrazania "
Niezaleznie od powyzszego, aktualne wymagania i problemy . P . Zespdt nadzoru
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco,

zwigzane z wdrazaniem PZS bedg omawiane podczas wszystkich
Rad Budowy oraz uwzgledniane w notatkach/protokotach
z Rad Budowy.

wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
narady/konsultacje)***

nie rzadziej niz
LW

raz na miesigc '/
. . [INZ)

raz na miesigc

saperskiego,
Nadzoér BHP)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Nadzér BHP,
Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
90. - Wdrozeniei | Raportowanie stanu realizacji PZS Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
raportowanie realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
reglizac'i p7z$ W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przedktadat Kontrakjtu godzaceg y y éudow
y Inzynierowi comiesieczne raporty z realizacji warunkéw okreslonych 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zm'ator
w PZ$ (w formie listy sprawdzajacej wraz z niezbednymi koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg

zatacznikami, w tym ze sprawozdaniami z realizacji nadzoru
przyrodniczego i archeologicznego) oraz bedzie uwzgledniat opis
stanu wdrazania PZS w comiesiecznych Raportach o Postepie Prac.

Szablon ww. raportéw (listy sprawdzajacej) zostanie opracowany
przez Wykonawce i przedtozony do akceptacji Inzyniera.

W zaleznosci od okolicznosci, Inzynier moze zazadac od Wykonawcy
przedstawiania dodatkowych raportéw, dotyczacych m.in.
zaistniatych sytuacji kryzysowych, wypadkoéw, realizacji wybranych
pozycji PZSiin.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.,
Zesp6t nadzoru
archeologicz.,
Zesp6t nadzoru
saperskiego,
Nadzoér BHP)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
S. POZOSTAtE WYMAGANIA Z ZAKRESU ES
91. - Ochrona Obowiqzek przestrzegania wymagan i warunkow w zakresie ES Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia . L. , . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
i bezpiecz. Wykonavlvsa ma ob?W|qzek sto§owac.| przestrzegaé wszystkich | kontraktu o o Budowy,
ludzi wymagan i warunkéw w zakresie polityk ES (dotyczacych zagadnien 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator
pozo'sta’fe Srodowiskowych, spotecznych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy) ko.nlecz.nosu wdrazania komecznoguwﬂrazama ds. PZ$
zagadnienia okreslonych w dokumentach Kontraktu, ) d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafm.&u niz Nadzér'BHP)
ES w Politykach Operacyjnych i Procedurach Banku Swiatowego w biezacym okresie raz na miesigc o
dotyczacych ochrony srodowiska i spraw spotecznych sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | |nzynier
(patrz opis w rozdziale 6 w tekscie PZS), (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
w Wytycznych Banku Swiatowego dot. Ochrony Srodowiska, kontraktowej) ds. zarzadzania

Ochrony Zdrowia i Zasad Bezpieczenstwa

2

—

kontrola stanu i sposobu

i sposobu wdrazania
—na biezaco,

Srodowiskiem,

(EHS Guidelines — patrz opis w rozdziale 6 w tekscie PZS), wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Nadzér BHP,
w Kodeksie postepowania ES (opracowanym na etapie sktadania w biezacym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
oferty przetargowej — patrz opis w rozdziale 6 w tekécie PZS), sprawozdawczym raz na miesiqc“m] nadzoru)
w dokumentach Wykonawcy wymienionych w poz. 72 (powyzej), (m.in.: analiza
a takze wynikajgcych z obowiazujacych w Polsce przepiséw aktéw dokumentacji kontraktowej,
prawnych (w tym Kodeksu Pracy, Prawa Budowlanego i in.). inspekcje terenowe,
Wymagania i warunki w zakresie ES okreslone ww. zrédtach wobec dokumentacja fOt.OES'f;CZ”a'
Wykonawcy i jego personelu (niezaleznie od prawnej formy narady/konsultacje) ™
wspotpracy) obowigzujg réwniez, w zakresie odpowiednim
do aktualnej sytuacji, podwykonawcéw Wykonawcy oraz ich
personel i podwykonawcow.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
92. - Pozostate Zapewnienie bezpieczerstwa w zakresie wypadkow przy pracy Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca

zagadnienia . . . o realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik

ES Wykonawca ma obowigzek zapewnic takie warunki realizacji Kontraktu o o Budowy
Kontraktu (w tym warunki prowadzenia robét), aby nie dopuscié 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ! t
do wypadkéw z udziatem jakichkolwiek oséb zwigzanych z realizacjg koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
Kontraktu (w tym m.in. personelu Wykonawcy, Inzyniera, dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz NS.d A 'BHP
Inwestora, BKP, podwykonawcéw, dostawcow i in.) oraz oséb w biezacym okresie raz na miesiac adzor BHP)
postronnych. sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | |nzynier
W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca bezzwtocznie (kaor:ilrlzitiﬁsrentacn 2) !(ontrola stanu . (Ekspert .

. ;. . . . ) i Sposobu wdrazania ds. Zarzqdzanla
zapewni wiasciwe postepowanie z osobami poszkodowanymi, . . . S
powiadomi i umozliwi dojazd odpowiednich stuzb oraz zabezpieczy 2) kontr.ola.stan.u : sposobu —.na blezac.o,“ sro((jio,wmklem,
miejsce zdarzenia w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo wdr.az.anla dna’fan’la fagodzacego nie rzad2|eJ. n!%W] Na zcl)(r BHP,
ww. stuzb i innych oséb mogacych znajdowac sie w rejonie miejsca W biezacym okresie razna ty.dZ|.en “Ni/] Inspektor
sdarzenia. sprawozdawczym raz ha miesigc nadzoru)
(m.in.: analiza
Niezaleznie od powyzszych dziatart Wykonawca bezzwtocznie dokumentacji kontraktowej,
poinformuje Inzyniera o wszystkich zdarzeniach wypadkowych inspekcje terenowe,
i potencjalnie wypadkowych majacych zwigzek z realizacja dokumentacja fotograficzna,
Kontraktu (zaréwno na terenie budowy, jak i w jakichkolwiek innych narady/konsultacje)***
miejscach), zgodnie z obowigzujacymi procedurami okreslonymi
w dokumentach Kontraktu (patrz tez poz. 99).
93. - Pozostate Zapewnienie specjalisty ds. BHP w zespole Wykonawcy Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca

zagadnienia L ) realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik

ES Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany Kontraktu o o Budowy
bedzie do zapewnienia statego nadzoru BHP, ktérego zadaniem 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ! t
bedzie czuwanie nad przestrzeganiem zasad dotyczacych BHP koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dsogzglna or

okreslonych w dokumentach Kontraktu oraz w obowigzujacych
przepisach prawa krajowego. Sktad osobowy oraz kwalifikacje
nadzoru BHP muszg by¢ zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc "/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Nadzoér BHP)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
srodowiskiem,
Nadzoér BHP)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

- Pozostate Dziatania edukacyjne z zakresu zasad i przepiséw BHP Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
Ez;gadnlenla Nadzér BHP przeprowadzi szkolenia i wdrozy program podnoszenia ’I;ZCZZZZ{U dZ|aIan|a-Iagc.szqcego, wtym: Kontraktl-.l, w.tym. élﬂz:\;l\\:vmk
$wiadomosci personelu Wykonawcy w zakresie zasad i przepiséw 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord v,
BHP na terenie budowy. koniecznosci wdrazania koniecznoéci wdrazania | 00" Ynator
dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S'

Dziatania te bedg prowadzone w trakcie catego okresu realizacji w biezacym okresie raz na miesiac Nadzér BHP)
robét budowlanych, nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy. sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | Inzynier
Bedg one mie¢ forme kampanii informacyjnych, edukacyjnych (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
i uswiadamiajacych dotyczacych tematyki BHP, w zakresie kontraktowej) i sposobu wdrazania ds. zarzadzania
odpowiednim do aktualnego etapu realizacji Kontraktu 2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, Srodowiskiem,

wdrazania dziatania tagodzacego Nadzér BHP)
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)"*?

nie rzadziej niz
|

raz na miesigc "/
.. INZ

raz na miesigc"’

Zatgcznik 2 — Plan dziatarht monitoringowych 78 /85




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
95. - Pozostate Zapewnienie bezpieczerstwa osob w zakresie molestowania Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zagadnienia | seksualnego i mobbingu realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ES Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ takie warunki realizacji Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, X
Kontraktu, aby nie dopusci¢ do przypadkéw molestowania koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
seksualnego lub mobbingu w stosunku do personelu Wykonawcy dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz SS' . I" q
i podwykonawcdw, jakichkolwiek innych oséb zwigzanych w biezacym okresie raz na miesigc pecj? Ista ds.
z realizacjg Kontraktu oraz jakichkolwiek oséb postronnych. sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) pr?ecw\{-
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu dziatania
W razie zaistnienia ww. przypadkéw molestowania seksualnego kontraktowej) : o przypadkom
lub mobbingu, Wykonawca podejmie dziatania w celu ) ! sposc.)b.u wdrazania molestow.
natychmiastowego zakoriczenia ww. zachowan, a nastepnie 2) kontr.ola.stan.u : sposobu —.na blezac.o,“ seksualnego
bezzwtocznie wyciagnie wszelkie przewidziane prawem oraz wdr.az.ama dna’fan’la tagodzacego nie rzadZ|eJ. e i mobbingu)
wewnetrznymi regulaminami firmy konsekwencje wobec ich W biezacym okresie razna ty.dZ|.en “Ni/] A
sprawcOw oraz udzieli ofiarom tych zachowan wszelkiej niezbednej spréwozda\{vczym raz na miesigc Inzynier
pomocy i wsparcia, w zakresie odpowiednim do zaistniatej sytuacji. (m.in.: analiza (Ekspert .
dokumentacji kontraktowej, ds. zarzadzania
Niezaleznie od powyzszych dziatart Wykonawca bezzwtocznie inspekcje terenowe, Srodowiskiem,

poinformuje Inzyniera o wszystkich przypadkach molestowania

seksualnego lub mobbingu, zgodnie z obowigzujacymi procedurami

okreslonymi w dokumentach Kontraktu (patrz tez poz. 99).

narady/konsultacje)***

Nadzoér BHP)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
96. - Pozostate Dziatania edukacyjne na rzecz zapobiegania przypadkom Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zagadnienia | molestowania seksualnego i/lub mobbingu realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ES Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wdrozy program podnoszenia Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja 5udo(\j/vy, X
Swiadomosci personelu Wykonawcy w zakresie przeciwdziatania koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
przypadkom molestowania seksualnego i mobbingu. dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz > e
w biezgcym okresie raz na miesigc Speqéllsta ds.
Dziafania te bedg prowadzone w trakcie catego okresu realizacji sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) pr?ecw\{-
robét budowlanych, nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy. (analiza dokumentacji 5 dziafania
3 ) kontrola stanu przypadkom
Beda one mieé forme kampanii informacyjnych, edukacyjnych kontraktowej) i sposobu wdrazania molestow
i us’wiadamia.jqcych .dotyczqcych tematyki molestowania 2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, seksualneéo
seksualnego i mobbingu. wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej nii[W] i mobbingu)
Dziafania te bedg prowadzone przez specjaliste posiadajgcego w biezaeym okresie razna miesiqc{mi{ A
odpowiednie kwalifikacje merytoryczne w ww. zakresie sprawozdawczym raz namiesigc Inzynier
’ (m.in.: analiza (Ekspert

wchodzacego w sktad zespotu Wykonawcy.

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
. 11,23
narady/konsultacje)

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Nadzoér BHP)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
97. - Pozostate Zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy i ptacy personelu Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zagadnienia . ., L realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ES Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ personelowi zwigzanemu Kontraktu o o Budowy
z realizacjg Kontraktu warunki pracy i pfacy 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ! t
w petni zgodne obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa pracy koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
(w szczegdlnosci Kodeksu Pracy), w tym m.in.: dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz S oo
w biezgcym okresie raz na miesigc Nadz6r BHP)
o Wykonawca zapewni rdwnouprawnienie w wynagrodzeniu sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) Inzynier
dla pracownlkc.)w \A./ykonL.J.chych 13 szflmq. pr.ace;,-nle biorgc (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
pod uwage pfci, orientacji seksualnej ani wieku; kontraktowej) ds. zarzadzania

e osoby zatrudnione na Kontrakcie nie bedg przesladowane lub
dyskryminowane ze wzgledu na pte¢, orientacje seksualng oraz
wiek;

e Wykonawca moze zatrudnié tylko takiego pracownika
miodocianego, ktéry ukonczyt 15 lat, ukoriczyt co najmniej
os$mioletnia szkote podstawowsq i przedstawit Swiadectwo
lekarskie stwierdzajace, ze praca danego rodzaju nie zagraza
jego zdrowiu;

e Wykonawca zapewni, ze mtodociani (osoby, ktére nie ukonczyty

18 roku zycia) nie bedg wykonywaty prac wzbronionych
m{odocianyml, w tym w szczegdlnosci prac stwarzajacych

zagrozenia wypadkowe, obejmujacych m.in. prace przy budowie

i rozbidrce obiektéw budowlanych;

o Wykonawca stosownie do mozliwosci i warunkéw oraz polskich

przepisdw Kodeksu Pracy zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby
pracownikdw w miejscu pracy;

o Wykonawca jest zobowigzany utatwic¢ pracownikom
podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
narady/konsultacje)***

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

Srodowiskiem,
Nadzoér BHP)

1

Zgodnie z przepisami okreslonymi w Rozporzgdzeniu ws. wykazu prac wzbronionych mtodocianym
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Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
98. - Pozostate Dziatania edukacyjne w zakresie sktadania skarg na warunki pracy | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zagadnienia |ipfacy realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ES Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione w zwigzku Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja 5udo(\j/vy, t
z realizacjg Kontraktu o mozliwosci sktadania skarg na warunki pracy koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
i ptacy oraz opracuje i doreczy tym osobom ulotke informacyjng dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz NS.d A 'BHP
z niezbednymi informacjami dotyczacymi zgtaszania skarg w biezacym okresie raz na miesigc adz6r BHP)
i wnioskdw, w ktérej m.in. zapewni o braku reperkusji dla osoby sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | |nzynier
zgtaszajacej problem. Zasady postepowania opisane w ww. ulotce (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
nie moga sta¢ w sprzecznosci ze wskazéwkami podanymi kontraktowej) ds. zarzadzania

w dokumencie pt. ,,Mechanizmy dochodzenia roszczen”
(,,Grievance redress mechanisms”) opublikowanym w serwisie
. £ . 2

internetowym Banku Swiatowego”.

Tres¢ ww. ulotki zostanie uzgodniona z Inzynierem.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
narady/konsultacje)***

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

Srodowiskiem,
Nadzoér BHP)

2

Na stronie www:

http://documents.worldbank.org/curated/en/145491521090890782/Grievance-redress-mechanisms
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
99. - Ochrona Przygotowanie i wdrozenie procedur dotyczqcych biezgcego Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia informowania o problemach w zakresie ES realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
:ubjzziplecz. W okresie nie dtuzszym niz 30 dni od daty rozpoczecia Kontraktu Kontraktu 1) weryfikacjzjl . o 1) weryfikacjzjl . o 5223;;/¥1’at0r
pozo'sta’fe Inzynier opracuje i przekaze Wykonawcy zestaw procedur ko.nlecz.nosu wdrazania kOQ|eczno§C|.wqrazan|a ds. PZ$
zagadnienia dotyczacych biezacego informowania, w zakresie: d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafm.&u niz Nadzér'BHP)
w biezacym okresie raz na miesiac
ES e nadzwyczajnych zagrozen (tj. sytuacji awaryjnych ) sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | inzynier
i kryzysowych, o ktérych mowa w rozdziale 5.12 PZS); (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
o wypadkdw i zdarzen potencjalnie wypadkowych; kontraktowej) i sposobu wdrazania ds. zarzadzania
i . . . 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, $rodowiskiem,
* przypadkow molestowania seksualnego i mobbingu; wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Nadzo6r BHP,
o skarg personelu dotyczacych warunkéw pracy i ptacy. w biezacym okresie raz na miesiac' "/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
Wykonawca bedzie bezzwtocznie informowat Inzyniera (m.in.: analiza
o wszelkich problemach w ww. zakresie, zgodnie z warunkami dokumentacii kontraktowej,
okreslonymi w obowigzujgcych procedurach kontraktowych. inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***
100. - Ochrona Zasady profilaktyki chorob zakaznych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia (w tym choréb typu HIV/AIDS realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
i bez.piecz. oraz chorob powodowanych przez koronawirusy) Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
lr;fzzcl)'sta’fe Wykonawca, za posrednictwem zatwierdzonego dostawcy ustug ko.niecz.nos’ci wdrazania koqiecznoé.ci.wqraiania Ezo;ggnator
zagadnienia wdrozy program podnoszenia Swiadomosci (w tym przeprowadzi d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafiZIf?J niz Nadzér'BHP)
ES odpowiednie szkolenia) w zakresie zapobiegania chorobom w biezacym okresie raz na miesigc o
przenoszonym drogg ptciowg (w tym HIV/AIDS) oraz innym sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | |nzynier
chorobom zakaznym (w tym powodowanym przez koronawirusy) (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
oraz podejmie wszelkie inne $rodki, aby zmniejszy¢ ryzyko kontraktowej) ds. zarzadzania

przenoszenia sie chordb zakaznych wsrdd personelu Wykonawcy
oraz wsrod spotecznosci lokalnej. Dziatania te nalezy wykonywaé
zgodnie ze szczegdtowymi warunkami, jakie zostaty okreslone

w Dokumentach Przetargowych Kontraktu.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

srodowiskiem,
Nadzoér BHP)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
101. - Ochrona Zasady postepowania w przypadku obowigzywania stanu epidemii | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia lub stanu zagrozenia epidemicznego realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
:ubjzzimecz. W przypadku obowigzywania w okresie realizacji Kontraktu Kontraktu 1) weryfikacjzjl . o 1) weryfikacjzjl . o igg:)(\il\;)rl;ator
’ stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania !
pOZOSt?{e. Wykonawca zobowigzany jest: dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S'
zagadnienia w biezgcym okresie raz na miesigc Nadz6r BHP)
ES a) zapewni¢ osobom przebywajacym na terenie budowy wszystkie sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | Inzynier
niezbedne $rodki ostroznosci w celu zachowania zdrowia (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
i bezpieczenstwa oséb zwigzanych z realizacjg Kontraktu, kontraktowej) ) o .
; ; e ! i sposobu wdrazania ds. zarzadzania
w zakresie opisanym w Warunkach Kontraktu, w szczegdlnosci . o . L
w zakresie wprowadzenia odpowiednich $rodkéw w celu 2) kontr.ola.stan.u : sposobu —.na blezac.o,“ sro((jio,wmklem,
unikniecia lub zminimalizowania rozprzestrzeniania sie choréb wdr.az.anla dna’fan’la tagodzacego nie rzadz.lej.mz[W] Nadz6r BHP)
zakaznych, w tym $rodkéw majgcych na celu unikniecie lub W biezacym okresie razna m!es!qc“m{
minimalizacje przenoszenia choréb zakaznych, ktére moga by¢ spréwozda\{vczym raz na miesigc
zwigzane z naptywem tymczasowe;j lub statej sity roboczej (m.in.: anallz.zil .
zwigzanej z realizacjg Kontraktu, w sposéb okreslony w tresci .dokume.zntacp kontraktowej,
obowigzujgcego prawa (np. w rozporzadzeniach w sprawie inspekcje ter.enowe, )
ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazéw i zakazow dokumentacja f°t.°€{§f3'cz”a'
w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii wydawanych narady/konsultacje) ™
na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi, i in.);
b) wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng na Kontrakcie za sprawy
zwigzane z zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy w okresie
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego;
c) wdrazaé odpowiednie zalecenia Banku Swiatowego
oraz stuzb sanitarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
d) wspodtpracowad z Inzynierem oraz Inwestorem,
a w szczegdlnosci przekazywad biezgce informacje dotyczace
podjetych lub zaplanowanych srodkéw ostroznosci
(w tym w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia terenu
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,
wprowadzonych procedur i odpowiedniej aktualizacji
dokumentéw opisanych w rozdziale 6.14 PZS, w szczegdlnosci
Planu BIOZ);
e) zorganizowac akcje informacyjna (np. w formie umieszczonych

na terenie budowy plakatéw oraz instrukcji) dotyczaca
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Kontrakty na roboty 3A.2/1i3A.2/2

sposobOw rozprzestrzeniania sie wirusa, objawéw i oznak
zakazenia, sposobdw ochrony (w tym m.in. regularnego mycia
rak);

f) zorganizowadé szkolenia dla personelu Wykonawcy
zaangazowanego w realizacje Kontraktu, co najmniej w zakresie:

zaktualizowanych procedur i dokumentéw,

objawow i oznak COVID-19 (lub innej choroby zakaznej
zwigzanej z wprowadzonym stanem epidemii lub zagrozenia
epidemicznego), w tym w zakresie samodzielnego
monitorowania objawdw, rozprzestrzeniania sie wirusa,
dostepnych srodkéw ochrony,

postepowania w przypadku zauwazenia objawdw choroby
u siebie i innych,

obowiazujacych regulacji dotyczacych kwarantanny
pracownikéw oraz ich rodzin, wynagrodzenia za okres
choroby izolacji lub kwarantanny, s$wiadczenia opieki
zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanego
w zwigzku z przeciwdziataniem zakazeniu,

obowiazujacych procedur sygnalizacji naruszen
lub zgtaszania skarg przez pracownikéw,

postepowania z odpadami (np. maseczki, rekawiczki, ptyny
dezynfekcyjne i Srodki czyszczace).

W trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrozenia

epidemicznego, w zakresie prawem dozwolonym, przeprowadzanie
szkoler winno odbywac sie za posrednictwem srodkéw komunikacji
elektronicznej lub w formie samoksztatcenia.

Zatgcznik 2 — Plan dziatarht monitoringowych
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