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Wykaz podstawowych definicji i skrétéw uzywanych w PZS

Nazwa Opis
MBOIiR/BS Migdzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju / Bank Swiatowy
BHP Bezpieczenstwo i higiena pracy
BKP / BKP OPDOW Biuro Koordynacji Projektu / Biuro Koordynacji Projektu OPDOW
BP Procedura Banku Swiatowego (Bank Procedure)!

Decyzja gatunkowa

Decyzja zezwalajaca na odstepstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do

okazow roélin i zwierzat objetych ochrong gatunkowa

DSU

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Epidemia

Woystapienie na danym obszarze zakazen lub zachorowan na chorobg¢ zakazng w
liczbie wyraznie wigkszej niz we wezesniejszym okresie albo wystapienie zakazen

Iub chordb zakaznych dotychczas niewystgpujacych.

ESMF

Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi (Environmental
and Social Management Framework) dla POPDOW?

ES

Polityka Banku Swiatowego Environmental and Social — ES, dotyczaca spraw
srodowiskowych i spotecznych (tj. w zakresie ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i
higieny pracy i spotecznos$ci, rownosci ptci, ochrony nieletnich, 0s6b szczegolnie
wrazliwych (w tym niepelnosprawnych), molestowania seksualnego, przemocy na tle

seksualnym, §wiadomosci i zapobieganie HIV / AIDS)

Inwestor /
Zamawiajacy /
JWP

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie reprezentowane
przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu/
Jednostka Wdrazania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry
i Wisty

JCWP Jednolita Czgs¢ Wod Powierzchniowych
JCWPd Jednolita Czgs¢ Wod Podziemnych
IRP Jednostka Realizujgca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry

i Wisty w PGWWP RZGW we Wroctawiu

Konsultant /

Inzynier /

Firma lub osoba prawna realizujaca dla Panstwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu ustuge

Inzynier Kontraktu Konsultanta wsparcia technicznego w ramach Projektu OPDOW

I Polityki Operacyjne i Procedury Banku Swiatowego przedstawione sa w dokumencie
The World Bank Operational Manual, dostepnym na stronie internetowe;j:
https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx

Dokument dostepny W serwisie internetowym BKP OPDOW, na stronie:
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/

oraz W serwisie internetowym Banku Swiatowego, na stronie:
http.//documents.worldbank.org/curated/en/717671468333613779/Poland-Odra-Vistula-Flood-Management-

Project-environmental-and-social-management-framework
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Nazwa Opis
Kontrakt / . . . L .
Zadani Kontrakt / Zadanie 1B.8 Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie
adanie
008 Ocena Oddzialywania na Srodowisko
0] Polityka Operacyjna Banku Swiatowego (Operationral Policy)!
PAD Dokument Oceny Projektu (Project Appraisal Document)? dla POPDOW
PGW WP Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Plan BIOZ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
POIIS Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
POM Podrecznik Operacyjny Projektu (Project Operations Manual)* dla POPDOW
Projekt / POPDOW / . . . . R
. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty
Projekt OPDOW
PZS$ Plan Zarzadzania Srodowiskiem
RDOS Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
RDW Ramowa Dyrektywa Wodna

RZGW we Wroctawiu

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

SDF

Standardowy Formularz Danych (danego obszaru Natura 2000)

Siedliska przyrodnicze

Stosowane w tekscie pojecie siedliska przyrodnicze odnosi si¢ do definicji siedlisk
przyrodniczych oraz wyszczegélnienia ich typow zawartych w Dyrektywie Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE L 206 z 22.07.1992, ze zm.).

(Nazewnictwo polskie siedlisk przyrodniczych okresla Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedqgcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow
wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1713), rozporzadzenie to okresla
m.in. typy siedlisk przyrodniczych bedace przedmiotem zainteresowania Wspolnoty,
ktoére wymagaja ochrony w formie wyznaczenia obszaré6w Natura 2000, ze

wskazaniem typow siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym)

! Patrz przypis dla BP (Procedura Banku Swiatowego).

2 Dokument

dostepny

W serwisie internetowym Banku Swiatowego, na stronie:

hitp.//documents.worldbank.org/curated/en/320251467986305800/Poland-Odra-Vistula-Flood-Management-

Project

3 Dokument

dostepny

W serwisie internetowym BKP POPDOW, na stronie:

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/
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Nazwa

Opis

Stan epidemii

Sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w zwigzku z wystapieniem
epidemii w celu podjecia okreslonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U.
72019 r. poz. 1239 ze zm.) dziatan przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla

zminimalizowania skutkéw epidemii.

Stan zagrozenia

Sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w zwiazku z ryzykiem

wystapienia epidemii w celu podjecia okreslonych w ustawie z dnia 5 grudnia

epidemicznego 2008 1. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi (Dz.U. z
2019 r. poz. 1239 ze zm.) dziatan zapobiegawczych.

SZCW Silnie Zmieniona Cze¢$¢ Wod
Teren budowy / plac budowy oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty
State, w tym miejsca sktadowania i miejsca robocze, do ktorych maja by¢

Teren budowy/plac dostarczone Urzadzenia i Materiaty, jak rOwniez inne miejsca, wskazane w

budowy Kontrakcie jako stanowigce czg¢s¢ Placu Budowy. Okre$lenia ,,plac budowy” i ,,teren
budowy” sg okresleniami stosowanymi zamiennie i rozumianymi w Warunkach
Kontraktu jako ,,Plac Budowy”.

UE Unia Europejska

Wykonawca /

Wykonawca Zadania /
Wykonawca
Czg¢sci Kontraktu

Firma lub osoba prawna realizujaca Kontrakt 1B.8 — Zabezpieczenie przed powodzia
miasta Krosno Odrzanskie

Wytyczne Banku Swiatowego w zakresie Srodowiska, Zdrowia i Bezpieczenstwa

Wytyczne EHS (EHS), Ogodlne Wytyczne EHS (The Environmental, Health, and Safety (EHS)
Guidelines , General EHS Guildelinesl).
Jednostka organizacyjna realizujagca obowigzki zarzadzania drogami publicznymi
Zarzadca drogi W rozumieniu ustawy o drogach publicznych lub obowiazki zarzadzania drogg

niepubliczng.

! https://www.ifc.org/wps/wem/connect/topics_ext content/ifc_external corporate_site/sustainability-at-

ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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Wykaz skréconych nazw aktéw prawnych uzywanych w PZS$

Nazwy aktow prawnych przywolywanych w tekscie niniejszego PZS podawane sa w wersji
skroconej. Pelne nazwy poszczegdlnych aktow prawnych podane sa w ponizszym wykazie.

Nazwa w tekscie Pelna nazwa (wraz z adresem publikacyjnym)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE
Dyrektywa Ptasia/DP z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

(Dz.U. UE L 20/7 z 26.01.2010, ze zm.)

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
Dyrektywa Siedliskowa/DS w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U. UE L 206 z 22.07.1992, ze zm.)

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Ramowa Dyrektywa Wodna | z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgca ramy wspolnotowego
(RDW) dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. UE L 327 z 22.12.2000,

ze zm.)

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywaé na Srodowisko
(tekst jedn.: Dz.U. 22016 1. poz. 71)

Rozporzadzenie 00$ Powyzsze rozporzadzenie uchylone zostato rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Niemniej do przedmiotowego Zadania zastosowanie miaty przepisy

obowigzujace przed wejsciem w zycie rozporzadzenia uchylajacego.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
, o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Ustawa OOS , . . . , .
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa o ochronie przyrod
preyrody (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z pdzn. zm.)

Ustawa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 22019 r. poz. 701 z p6zn. zm.)

Ustawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 22019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

Ustawa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z p6zn. zm.)

Ustawa Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r.
Prawo wodne poz. 310 z p6zn. zm.)

Ustawa o ochronie zabytkéw | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad

i opiece nad zabytkami zabytkami (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z p6zn. zm.)
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STRESZCZENIE

Niniejszy Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) odnosi si¢ do Zadania 1B.8 — Zabezpieczenie
przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie, stanowigcego element Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej] w Dorzeczu Odry i Wisly (POPDOW) i realizowanego jako
Kontrakt: 1B.8.

W niniejszym PZS przedstawiono m.in. nastgpujace informacje:

e skrotowy opis Projektu OPDOW oraz jego Komponentu 1, w sktad ktoérego wchodzi
przedmiotowe Zadanie (rozdziat 1.1 1 1.2);

e opis Zadania bedacego przedmiotem niniejszego PZS (rozdziat 2);

e charakterystyke uwarunkowan instytucjonalnych, prawnych i administracyjnych realizacji
Zadania, w tym aktualny stan procedur OOS dla Zadania (rozdziat 3);

e  opis poszczeg6lnych elementow srodowiska w otoczeniu Zadania (rozdzial 4);

e podsumowanie oceny oddziatywania Zadania na srodowisko (rozdziat 5);

e opis dziatan tagodzacych, stuzgcych wyeliminowaniu lub ograniczeniu potencjalnego
negatywnego oddziatywania Zadania na $rodowisko (rozdzial 6), wraz z tabelarycznym
zestawieniem tych dziatan (Zatacznik 1);

e opis dzialan z zakresu monitoringu $rodowiskowego, obowigzujacych dla Zadania
(rozdziat 7), wraz z tabelarycznym zestawieniem tych dziatan (Zatacznik 2);

e opis przebiegu konsultacji spotecznych dokonywanych na poszczegodlnych etapach
opracowywania dokumentacji §srodowiskowej dla Zadania (rozdziat 8);

e opis struktury organizacyjnej wdrazania PZS (rozdziat 9);

e harmonogram wdrazania PZS oraz opis procedur raportowania (rozdziat 10);

e liste materialéw zrédtowych przytaczanych w PZS (rozdziat 11);

e liste zalacznikéw do PZS (rozdziat 12);

e kopie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony srodowiska i przyrody, wydanych dla
Zadania (Zalgcznik 4).

Charakterystyka Zadania

Zadanie dotyczy budowy nowych opaskowych walow przeciwpowodziowych, muréw
oporowych 1 systemow mobilnej ochrony przeciwpowodziowej oraz rozbudowy Ilub
przebudowy kanatow ulgi wraz z instalacja klap przeciwcofkowych na istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej. Jednostka Wdrazania Projektu (JWP) dla Zadania jest Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

Celem realizacji Zadania jest poprawa zabezpieczenia przed powodzig poludniowej czesci
miasta Krosno Odrzanskie. Przy obecnym stanie ochrony przeciwpowodziowej Krosna
Odrzanskiego, w przypadku wystapienia wody stuletniej (p=1%) zagrozonych jest 1012
mieszkancoéw. Zagrozonych powodzig jest kilkaset budynkéw, w tym przede wszystkim
budynki mieszkalne w obszarze o powierzchni okoto 60 ha. Ochrong objete zostanie rowniez
31 obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

W ramach Zadania (patrz mapa w Zataczniku 7 do PZS) przewidziano budowe watow
pier§cieniowych, ktore otaczaly beda i chronity przed zalewem wylacznie poszczegolne
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zabudowane obszary potudniowego Krosna Odrzanskiego, ktére otoczone zostang watami
watéow. Nowobudowane waty nie bgda natomiast ograniczaly naturalnych zalewdéw na
pozostatym obszarze zalewowym oraz nie bedg stanowily przeszkody migracyjnej dla
organizmoéw wodnych.

Zakres Zadania

Calo$¢ Zadania 1B.8 — Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie dotyczy
budowy 9 nowych opaskowych watow przeciwpowodziowych, muréw oporowych i systemow
mobilnej ochrony przeciwpowodziowej o tacznej dlugosci 5926,3 m oraz rozbudowy lub
przebudowy czterech kanatow ulgi wraz z instalacjg klap przeciwcofkowych na istniejgce;j sieci
kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci 2 757,8 m. Zadanie to realizowane jest w ramach
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW) w celu
zabezpieczenia miasta Krosno Odrzanskie przed powodzig.

Uwarunkowania instytucjonalne, prawne i administracyjne

Zgodnie z przepisami krajowymi zawartymi w Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U.z 2016 r. poz. 71)' budowa budowli przeciwpowodziowych (w tym waléw i kanalow
ulgi) stanowi przedsiewziecie, ktére moze potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
srodowisko — i wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zadanie, w odniesieniu do jego charakterystyki, przewidywanych potencjalnych oddzialywan
na $rodowisko oraz polozenia wzgledem obszaréw chronionych, realizowane jest zgodnie
z wlasciwymi krajowymi przepisami ochrony srodowiska w tym zakresie.

Proponowane prace figuruja w pozycji,, 1 492 O” na Liscie nr 1 w Zataczniku nr 2 do Master
Planu dla obszaru dorzecza Odry (2014) ,.Inwestycje ktore nie wplywajg negatywnie na
osiggniecie dobrego stanu wod lub nie pogarszajg stanu wod”.

Stan procedur administracyjnych w zakresie 00S

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzit dla
Zadania ocen¢ oddziatywania na srodowisko. Postepowanie zakonczono wydaniem decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 27 lutego 2017 r. (znak: WZS$.4233.1.2016.AN).

Kopig¢ decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w zalaczniku 4a.

! Niniejsze rozporzgdzenie uchylone zostalo rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 22019 r. poz. 1839). Niemnigj
do przedmiotowego Zadania zastosowanie mialy przepisy obowiazujace przed wejsciem w zycie rozporzadzenia

uchylajacego.
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Stan elementow Srodowiska w otoczeniu Zadania

W wyniku prac zwiagzanych z identyfikacja waloréw $rodowiska przyrodniczego oraz
kulturowego stwierdzono, iz obszar realizacji Zadania oraz jego otoczenie cechujg miedzy
innymi nastepujace uwarunkowania srodowiskowe — planowane prace zlokalizowane sa:

e na obszarze zlewni dwoch JCWP: Stara Odra o kodzie RW6000231598 i Odra od
Czarnej Strugi do Nysy Luzyckiej o kodzie RW6000211739

e w granicach dwoch obszaréw Natura 2000: PLB 080004 Dolina Srodkowej Odry oraz
PLHO080072 Krosnienska Dolina Odry

e w poblizu obiektéw o wartosci kulturowej objetych ochrona

Podsumowanie oceny oddzialywania na Srodowisko

Powierzchnia ziemi i krajobraz

Zmiany w krajobrazie beda zwigzane przede wszystkim z usunigciem roslinnosci, ale takze
z tytulu powstania nowych elementow — korpuséw ziemnych watow, $cian z oktadzinami
kamiennymi. Prace zaplanowano tak, aby maksymalnie ograniczy¢ wycinke drzew, co pozwoli
na zachowanie wysokich waloroéw krajobrazowych kilku odcinkow watow.

Klimat

Realizacja Zadania nie wywiera wplywu na stan klimatu.

Powietrze atmosferyczne

Wplyw realizacji Zadania na stan sanitarny powietrza ograniczony jest czasowo do etapu
realizacji prac i nie jest on znaczacy.

Gleby i grunty

W skali calego Zadania oddziatywania na stan gleb cechuja si¢ niewielka istotnos$cia. Realizacja

prac zwigzana jest takze z naruszeniem wierzchniej warstwy gleby (zdjgciem humusu), przy
czym w miejscach zaje¢ czasowych ulegnie ona odtworzeniu po zakonczeniu robot.

Wody powierzchniowe

Zadanie obejmuje dwa dziatania mogace mie¢ potencjalny wplyw na ekosystemy rzeki
i siedlisk bezposrednio zaleznych od wody — budowe watéw przeciwpowodziowych oraz
poglebienie kanatow ulgi, jednakze maja one nieznaczne oddziatywanie na organizmy wodne,
w niewielkim stopniu wplywajag roéwniez na inne elementy oceny jakosci wod
powierzchniowych. Niewielki stopien oddzialywania wynika faktu, iz budowane begda watly
okrezne zabudowy potudniowej czeéci Krosna Odrzanskiego, ktore nie ogranicza zlewow na
tereny podlegajace naturalnym zalewowa w obrebie doliny Odry oraz nie wptyng na migracje
organizmow wodnych. Z kolei prace poglgbieniowe prowadzone beda wyltacznie w kanatach
ulgi, ktore aktywuja si¢ gldownie w okresie wystapienia powodzi.

Wody podziemne

Zadanie nie ma zadnego zwigzku z poborem czy zmiang zasilania wod podziemnych, nie
odnotowano réwniez czynnika mogacego wptyna¢ na pogorszenie stanu wod podziemnych.
W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje prawdopodobienstwo krotkotrwatych

10



Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt 1B.8 — Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzariskie

rozlewow substancji, takich jak paliwo, oleje, jednak ich skala i zasieg bedzie niewielki i nie
spowoduje zanieczyszczenia wod podziemnych.

Klimat akustyczny

Odlegtos¢ terenu, na ktorym prowadzone beda roboty, od zabudowy mieszkaniowej (terendw
objetych ochrong przed halasem) jest zr6znicowana, w zalezno$ci od elementu inwestycji.
Najblizej zabudowa mieszkaniowa potozona jest wzdluz pdéinocnego brzegu kanatu I
Ze wzgledu na powyzsze, realizacja prac budowlanych bedzie si¢ odbywata w porze dzienne;.

Przyroda ozywiona

Realizacja pewnych odcinkéw przewidzianych w ramach Zadania bedzie miata wptyw na
siedliska przyrodnicze, wystepujace w sasiedztwie walow lub w miejscu jego nowej lokalizacji.
Jednakze zniszczeniu (zmianie uzytkowania) ulegnie powierzchnia stanowiagca tacznie
nieznaczny procent zasobow siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 Kro$nieniska
Dolina Odry. Dziatania w kanatach ulgi, na etapie realizacji bedg powodowac niszczenie czesci
ro§linno$ci ptywajacej oraz zanurzonej, jednakze po zakanczaniu prac bedzie nastepowat
szybki powrdt roslinnosci do kanalow oraz na ich brzegi. Realizacja Zadania nie bedzie
wplywala istotnie na faun¢. Ze wzgledu na zakres planowanego usunig¢cia drzew, aby
zminimalizowaé potencjalnie negatywne oddzialywanie Zadania na ptaki, uwarunkowano
usuniecie drzew i krzewow w terminie poza okresem legowym ptakow, tj. w okresie wrzesien-
luty.

Zabytki kultury

Prowadzone prace nie bedg ingerowac bezposrednio w budynki i inne budowle wpisane
do ewidencji zabytkéw lub/i rejestru zabytkow, w zwigzku z tym na etapie realizacji
i eksploatacji Zadania nie wystapig negatywne oddziatywania na tego typu obiekty.

Celem realizacji Zadania jest poprawa zabezpieczenia przed powodzig. Ochrong obj¢te zostang
budynki i obiekty na obszarze ok. 60 ha w potudniowej cze$ci Krosna Odrzanskiego w tym
m.in. 31 obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

Zdrowie i bezpieczenstwo ludzi

Realizacja Zadania nie generuje istotnych zagrozen dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi. Moga
one pojawi¢ si¢ w przypadku wystgpienia awarii, katastrof i innych zdarzen losowych (jak
np. wyciek zanieczyszczen, pozar, odnalezienie niewybuchow i niewypatow, powodz czy
kolizja z jednostkami ptywajacymi). W PZS okreslono odpowiednie warunki majace na celu
zapobieganie wystapieniu zdarzen zagrazajacych zdrowiu i1 bezpieczenstwu ludzi oraz
minimalizacj¢ ich ewentualnych skutkow.

Realizacja Zadania poprawi zabezpieczenie przed powodzia w Krosnie Odrzanskim.
Bezposrednio ochrong przeciwpowodziowg objetych zostanie ok. 1000 mieszkancow.

Dzialania lagodzace i monitoringowe

W rozdziale 6 i 7 oraz w zalaczniku 1 i 2 do PZS opisano i przedstawiono w formie
tabelarycznej zestaw dziatan tagodzacych 1 monitoringowych, stuzacych eliminacji
lub ograniczeniu negatywnych oddziatywan realizacji Zadania na $rodowisko oraz
zapewnieniu efektywnego wdrozenia warunkéw PZS. Dzialania te zawieraja warunki
okreslone w tresci decyzji srodowiskowej oraz warunki sformutowane na etapie prac nad PZS.
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Wykonawca pokrywa wszystkie koszty PZS w ramach kontraktu, a uzgodniona cena
kontraktowa pokrywa jego wszystkie koszty z tym zwigzane.

Konsultacje spoleczne
W rozdziale 8 PZS przedstawiono relacje z konsultacji spotecznych prowadzonych w ramach
procedur zwigzanych z oceng oddziatywania na srodowisko planowanego Zadania, w tym:

e konsultacji spotecznych dokumentu pt. Ramowy Plan Zarzqdzania Srodowiskiem
i Sprawami Spotecznymi (ESMF) dla Projektu OPDOW (2015);

e konsultacji spotecznych niniejszego Planu Zarzadzania Srodowiskiem — koncowa wersja
tekstu PZS zostanie uzupetniona o ten opis, po przeprowadzeniu procedury upublicznienia
projektu PZS i po zakonczeniu jego konsultacji spotecznych.
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1. WSTEP

Niniejszy Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) odnosi si¢ do Zadania /B.8 — Zabezpieczenie
przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie, stanowigcego czgs¢ Podkomponentu 1B w ramach
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW) i realizowanego
jako Kontrakt: 1B.8.

1.1. PROJEKT OCHRONY PRzECIwPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY
I WisLy (POPDOW)

Celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW) jest
podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla ludnosci mieszkajacej na wybranych
terenach dorzecza Odry i dorzecza Gornej Wisly oraz wzmocnienie instytucjonalne
administracji rzadowej w zakresie zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed powodziami
letnimi i zimowymi oraz powodziami gwaltownymi.

Projekt sktada si¢ z pigciu komponentow:

Komponent 1 — Ochrona przed powodzia Srodkowej i Dolnej Odry, w tym:

Podkomponent 1A — Ochrona przed powodzia obszar6w na terenie wojewodztwa
zachodniopomorskiego;

Podkomponent 1B — Ochrona przed powodzia na Srodkowej i Dolnej Odrze;

Podkomponent 1C — Ochrona przed powodzig miasta Stubice.

Komponent 2 — Ochrona przed powodzia Kotliny Klodzkiej, w tym:
Podkomponent 2A — Ochrona czynna;

Podkomponent 2B — Ochrona bierna.

Komponent 3 — Ochrona przed powodzig Gérnej Wisly, w tym:
Podkomponent 3A — Ochrona przed powodzig Krakowa i Wieliczki;
Podkomponent 3B — Ochrona przed powodziag Sandomierza i Tarnobrzegu;
Podkomponent 3C — Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby;

Podkomponent 3D — Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.
Komponent 4 — Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania
Komponent 5 — Zarzadzanie Projektem i opracowanie dalszych studiéw

Szczegodtowe informacje oraz dodatkowe dokumenty dotyczace Projektu OPDOW dostepne
saw serwisie internetowym Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
Dorzecza Odry i Wisty (http://odrapcu2019.odrapcu.pl/) oraz w serwisie internetowym Banku
Swiatowego (http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/projects/P147460).
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1.2. OCHRONA PRZED POWODZIA SRODKOWEJ | DOLNEJ ODRY
(KoMPONENT 1 POPDOW)

Komponent 1 POPDOW pn. Ochrona przed powodzig Srodkowej i Dolnej Odry ma na celu
ochrone przed powodzig poprzez wzmocnienie ochrony przed letnimi i zimowymi powodziami
w obrebie miejscowosci potozonych wzdtuz rzeki Odry.

W ramach Komponentu 1 realizowane sg 3 Podkomponenty:

Podkomponent 1A — Ochrona przed powodzig obszaréw na tereniec wojewodztwa
zachodniopomorskiego;

Podkomponent 1B — Ochrona przed powodzia na Srodkowej i Dolnej Odrze;

Podkomponent 1C — Ochrona przed powodzig miasta Stubice.

Podkomponent 1B sktada si¢ z ponizszych zadan:

e [B.1/1 (a). Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry — przystosowanie do III klasy
drogi wodnej, na odcinku od miejscowosci Scinawa do ujécia Nysy Luzyckiej — Etap II.

e [1B.1/1 (b). Przebudowa mostu drogowego w Kro$nie Odrzanskim wraz z dojazdami.

e 1B.2. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu
zapewnienia zimowego lodotamania.

e 1 B.3/1 Etap I - Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodotamaczy,

e 1B.3/2 Etap Il - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze Dolnej
1 granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku zeglugowego.

e 1B.4/1. Poprawa przeptywu wod powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dabie.
e 1B.4/2. Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo.

e 1B.5/1. Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most kolejowy
w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie.

e 1B.5/2. Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most drogowy
w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odra.

e 1B.5/3. Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego przeswitu - most kolejowy
w km 615,1 rzeki Odry w Kostrzynie nad Odra.

e 1B.6. Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sol i obszaré6w ponizej miasta Krosno
Odrzanskie:

- 1B.6/1. Nowa Sol etap 11 11,
- 1B.6/2. Wezyska - Chlebowo.

e 1B.7. WWW Widawa - przebudowa systemoéw zabezpieczenia przed powodzia, gm.
Czernica, Dtugoleka, Wisznia Mata i Wroctaw.

e 1B.8. Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie.
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2. OPIS ZADANIA 1B.8

Zadanie, bedace przedmiotem niniejszego PZS, dotyczy inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych pn. ,,Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie”.
Jednostkg Wdrazania Projektu (JWP) dla Zadania jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

Proponowane prace figuruja w pozycji ,ID 1 492 O: Zabezpieczenie przed powodzia
miasta Krosno Odrzanskie” na Liscie nr 1 w Zalgczniku nr 2 do Master Planu dla obszaru
dorzecza Odry (2014) ,,Inwestycje ktore nie wplywajg negatywnie na osiggniecie dobrego stanu
wod lub nie pogarszajg stanu wod”.

2.1. LOKALIZACJA ZADANIA

Zadanie realizowane bedzie w lewobrzeznej czgsci doliny Odry, pomigdzy km 513,5 a 514,7
rzeki Odry, w poludniowej czeSci miasta Krosno Odrzanskie, w wojewo6dztwie lubuskim,
w powiecie kro$nienskim, w gminie Krosno Odrzanskie, w obrebach 0002 — Krosno
Odrzanskie miasto, 0016 — Stary Raduszec oraz w gminie Dabie w obrgbie 0013 — Potupin.

Zgodnie z wydanym pozwoleniem na realizacj¢ inwestycji (decyzja Wojewody Lubuskiego
nr 12/2018 z dnia 11 czerwca 2019 r., znak: IB-11.7820.12.2018.MSto) nieruchomosci

wchodzace w sklad projektowanych walow przeciwpowodziowych i kanatow ulgi staly sig
wiasnoscig Skarbu Panstwa.

Zadanie zlokalizowane jest w obrebie dwoch JCWP:

e Stara Odra o kodzie RW6000231598,
e (dra od Czarnej Strugi do Nysy Luzyckiej o kodzie RW6000211739.

Zadanie znajduje si¢ czesciowo w obrebie nastepujacych form ochrony przyrody:

e Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Kro$nienska Dolina Odry”,

e Natura 2000 — Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw (OSO) PLB 080004 Dolina
Srodkowej Odry,

e Natura 2000 — Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) PLH080072 Krosnienska
Dolina Odry.

W zasiggu obszaru realizacji Zadania znajdujg si¢ dwa pomniki przyrody — dgby szyputkowe,
rosngce w granicach Krosna Odrzanskiego.

Lokalizacje Zadania przedstawiono na ponizszej rycinie. Cyframi rzymskimi od I — IX
oznaczono poszczeg6lne odcinki watéw przeciwpowodziowych zgodnie z opisem Zadania w
p. 2.2
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Rycina 1 Lokalizacja elementow Zadania

2.2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Zakres Zadania obejmuje cz¢$¢ miasta Krosno Odrzanskie potozong na lewym brzegu Odry.
Celem realizacji Zadania jest poprawa zabezpieczenia przed powodzig w Krosnie Odrzanskim.
Przy obecnym stanie ochrony przeciwpowodziowej Krosna Odrzanskiego, w przypadku
wystapienia wody stuletniej (p=1%) zagrozonych jest 1 012 mieszkancow. Zagrozonych
powodzig jest kilkaset budynkow, w tym przede wszystkim budynki mieszkalne. Ochrong
objete zostanie rowniez 31 obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

Zadanie obejmuje:
Budowe nowych urzadzen przeciwpowodziowych, w tym

1. Wat I - budowe nowych urzadzen przeciwpowodziowych w km 0+000 + 1+279 - od
mostu na lewym brzegu rz. Odry w/c ul. Trakt Ksiazecy (uprzednio Arianskiej')
w kierunku w dot rzeki, nastepnie wzdhuz prawego brzegu Kanatu ulgi nr 1 w gore - do
mostu N-2 w/c ul. Bohateréw Wojska Polskiego;

2. Wat Il - budowe nowych urzadzen przeciwpowodziowych w km 0+000 + 1+387,6 - od
mostu na lewym brzegu rz. Odry w/c ul. Trakt Ksigzecy w gore rzeki, a nastgpnie

! Uchwata Nr XXXVIII/333/17 Rady Miejskiej W Kroénie Odrzafiskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany nazwy i przebiegu ulicy w Kros$nie Odrzanskim
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zachodnim obrzezem polderu Potupin, dalej wzdtuz prawego brzegu Kanatu ulgi nr 1
do mostu N-2 na ul. Bohateréw Wojska Polskiego;

3. Wat III - budowe nowych urzadzen przeciwpowodziowych w km 0+000 + 0+454,3 -
trasa watu polozona jest na lewym brzegu Kanatlu ulgi nr 1, od mostu N-2 na
ul. Bohaterow Wojska Polskiego w gore Kanatu, dalej wschodnim obrzezem miasta od
strony polderu Palupin, a nastepnie wzdtuz prawego brzegu Kanatu ulgi nr 2 do mostu
N-3 na ul. Bohaterow Wojska Polskiego;

4. Wat 1V - budowe¢ nowych urzadzen przeciwpowodziowych w km 0+000 + 0+757 -trasa
rozpoczyna si¢ na lewym brzegu Kanalu ulgi nr 3, biegnie w dét od mostu N 4 przy
ul. Bohaterow Wojska Polskiego, dalej wzdtuz brzegu lewego Kanatu ulgi nr 2,
a nastepnie przebiega w gore prawym brzegiem nowej trasy Kanatu ulgi nr 4 i dochodzi
do korpusu drogi - ul. Bohaterow Wojska Polskiego;

5. Wat V - budowe¢ nowych urzadzen przeciwpowodziowych w km 0+000 + 0+123,9 -
trasa przebiega na lewym brzegu Kanatu ulgi nr 2 od mostu N-3 w/c ul. Bohaterow
Wojska Polskiego w gore kanatu, nastgpnie zachodnim obrzezem polderu Polupin, dalej
wzdluz prawego brzegu Kanatu ulgi nr 3 - do mostu N-4 polozonego réowniez w/c
ul. Bohaterow Wojska Polskiego;

6. Watl VI - budowe nowych urzadzen przeciwpowodziowych w km 0+000 + 0+352,7 -
poczatek bierze na lewym brzegu Kanatu ulgi nr 3 od mostu N-4 na ul. Bohaterow
Wojska Polskiego w gore kanatu, nastgpnie zachodnim obrzezem polderu Polupin, dalej
wzdhuz prawego brzegu Kanatu ulgi nr 4 - do korpusu drogi w/c ul. Bohaterow Wojska
Polskiego;

7. Wat VII - budowe nowych urzadzen przeciwpowodziowych w km 0+000 + 14+304,7 -
trasa biegnie od mostu sklepionego w obrgbie skrzyzowania ul. Bohaterow Wojska
Polskiego (droga powiatowa) z droga krajowa nr 29, dalej wzdtuz krawedzi nasypu
drogi powiatowej (ul. Bohateréw Wojska Polskiego) do skrzyzowania z droga na
Raduszec, nastgpnie wzdhuz drogi na Raduszec, potem zmienia kierunek i biegnie
wschodnim obrzezem miasta w stron¢ kanatu nr 4, by ponownie zmieni¢ kierunek
wzdhuz brzegu lewego Kanatu ulgi nr 4 w gor¢ kanatu i dochodzi do mostu N-5
potozonego w/c ul. Bohaterow Wojska Polskiego;

8. Wat VIII - budowe nowych urzadzen przeciwpowodziowych w km 0+000 -:- 0+190,3
- poczatek watu na lewym brzegu Kanatlu nr 4 od mostu N-5 w/c ul. Bohaterow Wojska
Polskiego (dr. krajowa nr 29), w goére Kanatu nr 4, nastgpnie zmienia kierunek na
potudniowy i biegnie zachodnim obrzezem polderu Potupin i ponownie zmienia
kierunek do korpusu drogi krajowej- ul. Bohateréw Wojska Polskiego;

9. Wat IX - budowe nowych urzadzen przeciwpowodziowych w km 0+000 + 0+076,8 -
potozony jest na zachodniej stronie drogi krajowej nr 32 przy ul. Bohaterow Wojska
Polskiego. Swoj poczatek bierze na lewym brzegu i od dolnej wody mostu N-2 i biegnie
w kierunku potudniowym na dzialce 232 i dochodzi budynku przy granicy dziatki
231/1;

Odbudowe oraz przebudowe brzegow kanaléw ulgi wraz z instalacjg Kklap
przeciwcofkowych na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej:

1. Kanat ulgi nr 1: km 0+072 + 1+257 - zwany tez Kanatem Miejskim -odbudowa objety
jest jego odcinek od ujécia do rz. Odry glownie na lewym brzegu ponizej mostu na
ul. Trakt Ksigzecy (dawniej Arianskiej) w gore powyzej mostu N-2 do polderu Patupin;
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Kanat ulgi nr 2: km 0+169,3 + 0+551,9 - odplywa w dolin¢ rzeki Odry oraz poprzez
krotki tacznikowy Kanat nr 2a jest rowniez lewobrzeznym doptywem Kanatu ulgi nr 1.
Poczatek swoj bierze w dolinie rzeki Odry oraz po lewej stronie Kanatu ulgi nr 1 ponize;j
mostu N-2, konczy si¢ od strony polderu Potupin powyzej mostu N-3. Odbudowg objety
jest srodkowy 1 gorny odcinek Kanahu.

- do km 0+169,3 oczyszczenie i konserwacja;

- na pozostalym odcinku odbudowa z umocnieniem; Kanat ulgi nr 2a: jest krotkim
tacznikowym kanatem taczacym Kanat nr 2 z Kanatem nr 1 o dhugosci ok. 60 m.
Odbudowa objety jest caty odcinek Kanatu

Kanat ulgi nr 3: km 0+000 + 0+165 - petni funkcje naprowadzania wod powodziowych
z polderu Potupin pod most N-4. Ponizej mostu N-4 uchodzi do uchodzi do Kanahi ulgi
nr 2

Kanat ulgi nr 4: km O+000 + 0+792,8 - pelni funkcje naprowadzania wod
powodziowych z polderu Potupin pod most N-5. Ponizej mostu N-5 uchodzi do Kanatu
ulgi nr 2

Ponadto w ramach Zadania przewidziano:

budowe przepustow watowych z klapa zwrotna, krata na wlocie i wylocie oraz zasuwa
w/c rurociagu, tacznie budowli szt. 2;

budowe przepustow drogowych w/c budowanych i/lub odbudowanych rowow
opaskowych oraz przydroznych, tagcznie budowli szt. 4;

budowe przywalowej drogi serwisowej na poétce odpowietrznej watu lub po jego
koronie;

budowe przywalowych lub przy murach oporowych ciggdéw pieszych;

budowe zjazdow i przejazdéw watowych, tacznie szt. 20;

wykonanie w ciggu drog serwisowych mijanek, facznie szt. 3;

budowe petli do zawracania lub placow manewrowych w ciggu drog serwisowych,
Iacznie szt. 6;

budowe skarpowych ciggéw schodoéw dla komunikacji pieszej przez waly, tacznie
szt. 10;

montaz szlabanéw obrotowych 1 statych, shupkow statych z uchylng blokada
parkingowa na koronie oraz oznakowania pionowego przy wtaczeniu watowych drog
serwisowych do ciggdéw drog publicznych;

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacymi i projektowanymi ciggami sieci
podziemnych;

odwodnienie zawala i migdzywala odcinkowymi drenazami rurowymi lub kamiennymi
przyskarpowymi lub odcinkowymi rowami otwartymi- opaskowymi;

likwidacje odcinkéw rowow otwartych, przez ich zasypanie z odbudowa/budowsg
nowych odcinkéw lub zarurowaniem, w miejscu skrzyzowania z projektowanymi
obwalowaniami;

zasypanie, podwyzszenie i wyrOwnanie istniejacego terenu w obrebie budowanych
obwatowan

2.2.1. PARAMETRY TECHNICZNE | ROZWIAZANIA PROJEKTOWE WALOW

| BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH:

Dlugo$¢ taczna projektowanych watow wynosi 5 926,3 m, w tym:
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e budowa nowego watul—1279,0 m

e budowa nowego watu Il — 1 387, 6 m

e budowa nowego watu III - 454,3 m

e budowa nowego watu IV — 757, 0 m

e budowa nowego watu V —123,9 m

e budowa nowego watu VI - 352,7 m

e budowa nowego watu VII — 1 304, 7 m

e budowa nowego watu VIII - 190, 3 m

e budowa nowego watu IX - 42,5 m

Dhugo$¢ taczna odbudowy, rozbudowy i budowy kanatow 2536,0 m, w tym:

e Kanatu Ulgi nr 1 na odc. km 0+072+1+257 — 1185,0 m - 0+000 — 0+072 — odmulenie kanatu;
0+072-1+257 — odbudowa i rozbudowa profilu poprzecznego (czyli skarp i dna)

e Kanatu Ulgi nr 2 na odc. km 0+169+0+552 — 383, 0 m - 0+000-0+169 oczyszczenie i
konserwacja koryta kanalu poprzez wykoszenie skarp, cigcia pielggnacyjne, uporzadkowanie

terenu (bez prac czerpalnych); km 0+0169-0+552 — odbudowa i rozbudowa przekroju

poprzecznego

e Kanatu Ulgi nr 2a — 60,0 m — km 0+000 — 0+060 odbudowa przekroju poprzecznego

e Kanahi Ulgi nr 3 —115,0 m — odbudowa i rozbudowa przekroju poprzecznego na catym odcinku

e Kanatu Ulgi nr 4 na odc. km 0+000 + 0+793 -793,0 m - odbudowa i rozbudowa koryta kanatu
do projektowanego przekroju, km 0+100-0+550 — budowanego nowego koryta kanatu, w tym
w km 0+519,5-532,5 — budowa przepustu dwutorowego; km 0+0550-0+793 — odbudowa i
rozbudowa koryta kanatu do projektowanych rzednych.

Na podstawie inspekcji kanatoéw przeprowadzonej przez Konsultanta usuwanie osadu bedzie dotyczyto:

e na kanale ulgi nr 1 — okoto 70 % prac z wydobyciem urobku z wody, pozostate na sucho,

e napozostatych kanatach — okoto 15% prace z wydobyciem urobku z wody , pozostate na sucho.

Projektowane parametry watow/ budowli przeciwpowodziowych:

e konstrukcja nasypow ziemnych:

O

O O O O O

O

szeroko$¢ korony: 3,50 do 4,50 m

szerokos¢ taweczki przywatowej: 4,50 m
szeroko$¢ jezdni drogi serwisowej: 3,00 m
nachylenie poprzeczne korony watu i drogi: 2%
nachylenie skarpy odwodnej: 1:3 do 1:2
nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:3 do 1:2
wysokos¢ §rednia watu: 1,00 do 4,50 m

e konstrukcja nasypow ziemnych i/lub muréw oporowych

O

0O 0O 0 0O O O

szeroko$¢ korony nasypu ziemnego: 2,50 do 4,50 m

szeroko$¢ jezdni drogi serwisowej/ciagu pieszego: 4,50 m

nachylenie skarpy odwodnej/odpowietrznej: 1:3 do 1: n (n- istniejaca)
nachylenie poprzeczne korony watu i drogi: 2,0 %

wysokos¢ $rednia nasypu ziemnego watu: 0 do 1,80 m

wysokos¢ muru oporowego (do terenu): 0,30 do 1,30 m

wysoko$¢ zamknigcia urzadzen mobilnych: 0,73 do 3,0 m
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Ze wzgledu na wielko$¢ obszaru chronionego przeciwpowodziowo, wystepowanie w nim
praktycznie w catosci terendw zamieszkalych, a takze zabytkow i zaktadow przemystowych,
obiekty istniejacego sytemu przeciwpowodziowego oraz planowane waty przeciwpowodziowe
zaliczono do II klasy waznosci gloéwnych budowli hydrotechnicznych.

Dla watow II klasy bezpieczenstwo uzytkowania winno by¢ zapewnione w czasie przej$cia
wezbran obliczeniowych tj.:

e przeptywu miarodajnego Qm o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ (przewyzszenia)
p=1%.

e przeptywu kontrolnego Qx o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ (przewyzszenia)
p=0,3%,

a minimalne bezpieczne wyniesienie korony watow nad poziom wody miarodajnej 1 m, za$ nad
poziom wody kontrolnej 0,3 m.

Potrzeba techniczna przebudowy istniejacych kanatow ulgi wynika z potrzeby poprawy
przepustowosci lub zabezpieczenia przeciwerozyjnego brzegoéw, przy ktorych projektuje sie
posadowienie watéw przeciwpowodziowych.

Wielkosci przeptywoéw (miarodajnego i kontrolnego) na rozpatrywanym odcinku rzeki Odry
WYynosza:

o Qu=Q1% =2492 m%s,
e Qx=Q0,3% =2 786 m’/s.

2.2.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1. BRANZA HYDROTECHNICZNA:
a) WALY

Projektowane urzadzenia przeciwpowodziowe sg roznej konstrukcji. Szczegdlowe rozwigzania
projektowe sg opisane w Dokumentacji Projektowej (Projekt Wykonawczy — opis i rysunki).

Konstrukcja watu obejmuje najczesciej w r6znych kompilacjach:

e nasyp ziemny o konstrukcji:
o Korpus watu w formie nasypu ziemnego o Is> 0.95 np. z pospoiki gliniastej
Obsiew mieszankg traw.
Narzut z kamienia lamanego warstwa grub. 50cm na geowtdkninie gram. 300
Obsypka gruntowa
Bentomata.
o Podsypka piaskowa gr. 10cm.
e utwardzone drogi serwisowe o konstrukcji:
o zelbetowe ptyty pelne: 3,00x1,50x0,15 m;
o wypehienie powierzchni skoséw i tukow migdzy plytami z betonu C25/30 gr.
15cm;
o warstwa wyrownawcza grub. 3 + S5cm z piasku;
o podbudowa z kruszywa 0 + 31,5 mm o uziarnieniu cigglym warstwa grub. 10cm
o warstwa separacyjna z geowlokniny gram. min. 300
e ciagi piesze o konstrukcji:

o O O O
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obrzeza trawnikowe o wym.: 6x20x75 cm na tawie betonowej
kostka betonowa - Polbruk gr. 8 cm:
podsypka cementowo piaskowa (1;3) warstw, gr. 5 cm
warstwa podbudowy gr. 25 cm z kruszywa 0 + 31,5 mm o uziarnieniu ciggltym,
Is>0.95

o warstwa separacyjna z geowlokniny o gram. min. 300 g/m? ;

o podioze rodzime G1 przy Is> 0.95
mury oporowe po stronie odwodnej, w formie mobilnego systemu ochrony
przeciwpowodziowej (MSOP) - w sklad systemu przeciwpowodziowego wchodza
elementy czgsci stalej oraz czgéci mobilnej
mury zelbetowe z betonu klasy C25/30 na chudym betonie C10 (zbrojenie wg rysunkow
z Dokumentacji Projektowej) z oktadzing kamienng
$cianke szczelng z grodzic stalowych (profile wg Dokumentacji Projektowej) z
oczepem zelbetowym z betonu hydrotechnicznego klasy C25/30, (zbrojenie wg
rysunkow z Dokumentacji Projektowe;j).

o O O O

b) KANALY ULGI

Zadanie obejmuje gldwnie umocnienia, odbudowe i rozbudowe przekrojow poprzecznych
kanatow.

Roboty budowlane beda obejmowac tez odmulenie i konserwacje koryt kanatow.

Szczegdlowe rozwigzania projektowe sg opisane w Dokumentacji Projektowej (Projekt
Wykonawczy — opis i rysunki).

c)

BUDOWLE WALOWE

przepusty watowe w formie rurociggéw zelbetowych o fi 600 mm wykonane w wale
VII

zjazdy i przejazdy walowe — wykonane w miejscach istniejgcych drog krzyzujacych sie
z trasg projektowanych obwatowan dla zapewnienia cigglosci przejscia i przejazdu na
zawale i/lub migdzywale — przewidziane ilos¢ 28 szt.; szczegolowe parametry okreslono
w Dokumentacji Projektowej (Projekt Wykonawczy)

mijanki na drodze serwisowej - dla zapewnienia sprawnej komunikacji kotowej po
drodze serwisowej przywalowej w czasie prowadzenia akcji powodziowej oraz w czasie
prac konserwacyjnych watu, zaprojektowano pomiedzy zjazdami i przejazdami
watowymi budowe mijanek w ciggu drog serwisowych, w ilosci 3 szt.

nowe koryta ciekoéw - dla umozliwienia odprowadzenia wod przesigkowych i
opadowych do istniejacych ciekow wzdluz  projektowanych obwalowan
zaprojektowano budowe 1 odbudowe koryt rowdéw oraz budowe¢ nowego odcinka
Kanatu Ulgi nr 4

budowle wodne na ciekach - dla zachowania ciaglosci przeptywu w rowach
przywatowych, pod zjazdem walowym oraz pod ciggami komunikacyjnymi z
projektowanych watow, zaprojektowano przepusty rurowe w ilosci ca 3 szt., o
parametrach 1 konstrukcji wskazanych w Dokumentacji Projektowej (Projekt
Wykonawczy).
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2. BRANZA SANITARNA

W zwiazku z budowa zabezpieczenia przed powodzig miasta Krosna Odrzanskiego nowych
watow przeciwpowodziowych w dolinie rzeki Odry, konieczne jest usunigcie kolizji watu z
wystepujaca infrastrukturg podziemng m.in. sg to : sieci wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne
i przetozenie ich poza obreb nowych watow lub ich odpowiedni zabezpieczenie.

W ramach Zadania zostang zlikwidowane kolizje budowanych obiektow watowych lub
kanatow ulgi z siecig gazowa (w ilosci 8 szt.).

Szacuje si¢, ze lacznie kolizje gazowe obejmg przebudowe ok. 15 m.b. rur, a ilos¢ mas
ziemnych przeznaczona do wywiezienia wyniesie ok 9 m?.

W zwiazku z konieczno$cig utrzymania ciaglosci przeptywu gazu i nieprzerwalnej pracy
rurociggow istniejacych dla przebudowy odcinkow gazociggdéw konieczne bedzie wykonanie
tymczasowego obejscia tzw. BY — PASS na czas budowy. Wstrzymanie przeplywu gazu tylko
na okres wykonywania niezb¢dnych przetaczen.

Dla wykonania przebudowy bez przerwy w dostawie gazu przewidziano rurociagi
prowizoryczne (bypass) z rur polietylenowych PE-225 o $rednicy 225x20,5.

Zadanie obejmuje takze zlikwidowanie kolizji budowanych obiektow watowych lub kanatow
ulgi z sieciami wodociggowa i kanalizacyjng (w ilosci 98 szt.). Kolizje obejmuja wykonanie
zabezpieczenia istniejacej infrastruktury rurami ochronnymi dwudzielnymi oraz montaz na
ich koncach od strony odwodnej klap przeciwcofkowych dobranych odpowiednio do materiatu
i $rednicy rurociggdéw, na ktorych zostang zamontowane. Wszystkie nieczynne rurociagi
infrastruktury zostang odcigte i zaSlepione, tak aby nie kolidowaly z projektowanymi
urzadzeniami ochrony przeciwpowodziowe;j.

Szacuje sig¢, ze tacznie kolizje sieci wod-kan obejma przebudowe ok. 813 m.b. rur, a ilo§¢ mas
ziemnych przeznaczona do wywiezienia wyniesie ok. 340 m®.

3. BRANZA ELEKTRYCZNA

W ramach Zadania zostang zlikwidowane kolizje budowanych obiektow watowych lub
kanatoéw ulgi z siecig elektroenergetyczng (w ilosci 33 szt.). Szczegdtowe rozwigzania kolizji
zostaly zebrane w formie tabelarycznej w Dokumentacji Projektowej (Projekt Wykonawczy) i
obejmuja najczesciej:

e zabezpieczenie istniejacych kabli rurami dwudzielnymi typu AROT,
e demontaz lub przetozenie istniejacych kabli,
e zabezpieczenie prowadzonych wykopoéw szalunkami.

Szacuje sig, ze tacznie kolizje sieci elektrycznej nn i SN (niskiego i §redniego napigcia) obejma
przebudowe ok. 530 m.b. kabli. Nie przewiduje si¢ wywozu mas ziemnych.

Zadanie obejmuje rowniez likwidacje kolizji budowanych obiektéw watowych i kanatow ulgi
podziemnych sieci teletechnicznych z projektowanymi obiektami watowymi w ilosci 19 szt.

Szczegotowe rozwigzania kolizji zostaly zebrane w formie tabelarycznej w Dokumentacji
Projektowej (Projekt Wykonawczy) i obejmuja najczescie;:

e zabezpieczenie istniejacych kabli rurami typu A110PS,
e zabezpieczenie w formie zelbetowej pokrywy tupinowej z uszczelnieniem.

22



Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt 1B.8 — Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzariskie

Szacuje sie, ze tacznie kolizje sieci teletechnicznej obejma wykonanie ok. 320 m.b.
zabezpieczen z rur, nie przewiduje si¢ wywozu mas ziemnych.

2.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
Informacje ogélne

Technologia wykonania oraz kolejnos$¢ robot zostata szczegoétowo opisana w Dokumentacji
Projektowej (Projekt Wykonawczy TOM 1 Cze$¢ Opisowa), a takze w Specyfikacjach
Technicznych.

Roboty przy wznoszeniu korpusu watu, jak i w jego otoczeniu, nalezy rozpoczac
od wykoszenia ros§linnosci niskiej i usunigcia drzew i krzewoéw przewidzianych do wycinki w
zakresie ujetym w projekcie budowlanym, opracowanych dla Zadania, zgodnie z wydang
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz operatem dendrologicznym.

Roboty ziemne i umocnieniowe zostang wykonane w okresach wystgpowania niskich i srednich
stanbw wody oraz przy optymistycznej prognozie pogody dotyczacej opadow
atmosferycznych. Roboty te beda wykonywane i wykanczane krétkimi odcinkami wraz z
zagospodarowaniem rolniczym pasow technologicznych i z uporzadkowaniem terenow
przylegtych. Roboty ziemne rozbiérkowe przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie przy uzyciu
koparek oraz spycharek. Objetosci mas ziemnych, pozyskane z wykopoéw, w miar¢ mozliwos$ci
beda rozplantowane w obrebie przyleglych dzialek oraz w pasch technologicznych z ich
rolniczym zagospodarowaniem, w porozumieniu z uzytkownikami tych dzialek i/lub
wywiezione na najblizsze wysypisko odpadéw komunalnych..

Wykonawstwo robdt mozna etapowaé lub prowadzi¢ niezaleznie, tj. réwnolegle na kilku
odcinkach, wg uznania i mozliwosci technicznych Wykonawcy. Niezaleznie lub nawet
wyprzedzajaco nalezy wykonac prace przy przepustach watowych na rowach doptywowych.

Kolejnos¢ wykonywania robét
1. Roboty przygotowawcze:
e wyniesienie geodezyjne w terenie i stabilizacja wszystkich istotnych dla
wykonawstwa elementow projektu;
e usuni¢ccie drzew i krzakow zgodnie z wydang decyzja oraz operatem

dendrologicznym;

e karczowanie pni z zabudowe¢ ubytkow 1 wywoz drewna oraz pni w miejsce
utylizacji;

e prace rozbiorkowe wytypowanych obiektow i budowli, a w szczegdlnosci:
przepustow,

e rurociggow, sieci, instalacji itp.;
e przygotowanie i wzmocnienie istniejagcych drog dojazdowych;
e zdjecie humusu i zhaldowanie go na odcinkach trasy przewidzianych do
odbudowy oraz
e migjsc jego wbudowania;
e przygotowanie zaplecza budowy;
e wykonanie przepustow i obiektow tymczasowych.
2. Rozbiorki obiektow i elementdw konstrukeji przewidzianych w projekcie.
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3. Oznaczenie w terenie uzbrojenia podziemnego znajdujacego si¢ w rejonie robot oraz
zasiggu robot ziemnych wykonywanych recznie.

4. Roboty konstrukcyjne — budowa nowych przepustow watowych/drogowych i roboty na
rowach doptywowych w ich ciggu.

5. Sortowanie na biezaco gruntu z wykopéw pod nowy wal, z podzialem na grunt
nieprzydatny do budowy oraz na grunt do powykonawczego zagospodarowania terenu.

6. Roboty ziemne przy formowaniu projektowanego korpusu walu i zagospodarowaniu
nadmiaru ziemi.

7. Wykonanie przestony cementowo-bentonitowej na projektowanym odcinku watu

8. Roboty umocnieniowe walu i w obrebie obiektoéw komunikacyjnych, prowadzi¢ z takim
postepem, aby nie dopusci¢ do zbytniego wyprzedzenia robot ziemnych.

9. Formowanie i wykonanie nawierzchni na zjazdach i przejazdach watowych.

10. Wykonanie nawierzchni drog serwisowych i ciggéw komunikacyjnych.

11. Zagospodarowanie pasa technologicznego oraz nadmiaru urobku.

12. Odbudowa przewidzianych projektem, rozebranych obiektow budowlanych i ogrodzen.

Szacowana ilo$¢ zieleni do usuniecia w ramach robét przygotowawczych

Zgodnie z operatem dendrologicznym sporzadzonym w ramach projektu budowalnego,
realizacja Zadania wymaga usunig¢cia 703 drzew co stanowi 1251 szt. pni. Blisko polowa pni
(624 szt.) to drzewa miode o $rednicy ponizej 15 cm. Dodatkowo przewiduje si¢ koniecznosé
usuniecia 3 087 m? krzewow.

Szacowana ilo$¢ mas ziemnych do zagospodarowania

Duza czg$¢ z tych mas ziemnych powstanie w wyniku poglebiania kanatow. [lo$¢ osadow jest
niewielka w stosunku do wszystkich mas ziemnych wydobytych z kanalow, poniewaz
wickszo$¢ kanatow jest kanatami suchymi.

Odlegtosci wywozu gruntow beda ustalane przez Wykonawce. Zaklada sie, ze odlegto$¢ do
najblizszego wysypiska odpadow komunalnych wyniesie ok. 75 km.

Ze wzgledu na warunki geologiczne i zapisy zawarte w Projekcie Wykonawczym grunt
pozyskany z wykopow i rozbiorek watow i kanalow moze by¢ wykorzystany wytacznie jako
material niekonstrukcyjny wbudowany poza korpus watlu, po jego odwodnej stronie na
powierzchni mi¢gdzywala w pasach technologicznych. Stad tez zalozono dowoéz gruntu na
potrzeby konstrukcji budowli ziemnych. Szacuje si¢, ze ilos¢ gruntéw do wbudowania w waty
i kanaty pochodzaca z zakupu wyniesie ok. 225 000 m°>.

2.2.4. CzAS REALIZACJI | HARMONOGRAM
Planowane terminy realizacji:

e calego zadania: [ kwartat 2020 r. do IV kwartat 2023 r..

e robot budowlanych: IV kwartat 2020 do IV kwartat 2022 (720 dni)

e okres zglaszania wad/rozliczenie koncowe: IV kwartat 2022 do IV kwartat 2023
(365 dni)

2020 2021 2022 2023
Harmonogram zadan

kwartat kwartat kwartat kwartat
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Czgs¢ przygotowawcza

Czgs¢ inwestycyjna*

Okres zglaszania wad

i usterek

* czas trwania robot budowlanych 730 dni (2 lata) — od grudnia 2020 r. do grudnia 2022 r.

Harmonogram ogolny realizacji Zadania uwzglednia ograniczenia wynikajace z DSU i PZS —
Ograniczenia te zostang rowniez uwzglednione w harmonogramie szczegétowym Wykonawcy.

2.2.5. WARUNKI PRACY | WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPLECZA BUDOWY
Warunki pracy i wymagania dotyczace zaplecza budowy zostaty okreslone w:

e Decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 lutego 2017 r.
(WZS.4233.1.2016.AN),

o Decyzjinr 12/2018 z dnia 11.06.2019 r. o0 pozwoleniu na realizacj¢ inwestycji,

e Decyzjinr DOW-W-1.7322.55.2017.KTB z dnia 17 sierpnia 2017 r. pozwolenie wodno-
prawne

e Dokumentacji Projektowe;j

e Specyfikacji Technicznej ST-01 ST-1

Dla umozliwienia realizacji robot nalezy wytypowaé zaplecze budowy zlokalizowane w
poblizu budowanych obiektow, jak i samego walu. Przy zapleczu budowy przewiduje si¢
rowniez sktadowisko materialow. Zaplecze nalezy zlokalizowa¢ w poblizu prowadzonych
robdt, najdogodniej w ramach pasa technologicznego przewidzianego do czasowego zajecia,
jak réwniez po zakonczeniu robdt, do zagospodarowania i przywrocenia jego pierwotnej
funkgji.

Zaplecze budowy niezbedne do sprawnego prowadzenia robo6t i postuza do:

e sktadowania humusu do pdzniejszego wbudowania i zagospodarowania terenu,

e skladowania gruntu do wbudowania lub z wykopoéw do zagospodarowania nadmiaru,

e sktadowania sprzetu, innych materiatow przewidzianych w projekcie do wbudowania a
takze organizacji zaplecza socjalnego dla Wykonawcy.

Ostateczny wybor lokalizacji zaplecza budowy pozostawia sie¢ Wykonawcy robot w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Uwaga: Powyzsza charakterystyka Zadania ma wylacznie charakter pogladowy i nie
zastepuje dokumentacji projektowej dla Zadania.

Wszystkie prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru robét wlasciwymi dla poszczegoélnych branz.
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3. UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE, PRAWNE
| ADMINISTRACYJNE

3.1. INSTYTUCJE ZAANGAZOWANE W REALIZACJE ZADANIA

Inwestorem Zadania jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane
przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, dzialajace
w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa. Za cato$ciowg koordynacj¢ wdrazania poszczegdlnych
PZS w ramach Projektu odpowiada Biuro Koordynacji Projektu (BKP), ktére funkcjonuje jako
komoérka organizacyjna w strukturach Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW),
bedacego jednostka organizacyjng Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Dodatkowo, realizacja Zadania moze wymaga¢ zaangazowania organoéw administracji
publicznej w zwigzku z wydaniem decyzji administracyjnych z zakresu ochrony $rodowiska,
ochrony przyrody, prawa budowlanego i prawa wodnego czy innych.

3.2. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWA KRAJOWEGO W ZAKRESIE SRODOWISKA

Zgodnie z przepisami krajowymi zawartymi w Rozporzadzeniu OOS budowa budowli
przeciwpowodziowych stanowi przedsigwziecie, ktéore moze potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko.

W zwigzku z powyzsza kwalifikacjg, Zadnie wymagato uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ktorg zamieszczono w zalgczniku 4a.

Zgodnie z polskim prawem proces inwestycyjny w zakresie dotyczacym ochrony srodowiska
reguluje kilkanascie ustaw i rozporzadzen. Zestawienie wybranych podstawowych aktow
prawnych zwigzanych z ww. zakresem tematycznym i obowigzujacych w okresie prac nad PZS
zostato przedstawione w Zatgczniku 3 PZS. Liczba i tre§¢ podanych tam aktéw prawnych moze
ulec zmianie, wraz ze zmianami krajowych przepisow w zakresie ochrony s$rodowiska.
W kazdym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich aktualnych
regulacji prawnych obowigzujacych w Polsce w okresie trwania Kontraktu.

3.3. PROCEDURA OOS w PoLSCE

Opis procedury oceny oddziatywania na §rodowisko obowigzujacej w polskim prawodawstwie
zostat zawarty w Ramowym Planie Zarzqdzania Srodowiskiem i Sprawami Spolecznymi
(ESMF), opublikowanym m.in. na stronach internetowych Biura Koordynacji Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty' oraz Banku Swiatowego?.

3.4. WYTYCZNE BANKU SWIATOWEGO

Przedmiotowe Zadanie wspotfinansowane jest m.in. ze srodkow MBOiR, a uwarunkowania
jego realizacji w zakresie ochrony s$rodowiska sa zgodne z Politykami Operacyjnymi
(Operational Politics) 1 Procedurami Banku (Bank Procedures) w zakresie ochrony
srodowiska, w tym m.in. politykami i1 procedurami OP/BP 4.01 (dotyczacymi oceny

!'Na stronie: http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/.
2 Na stronie: http://documents.worldbank.org/curated/en/717671468333613779/Poland-Odra-Vistula-Flood-

Management-Project-environmental-and-social-management-framework.
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oddziatywania na srodowisko), OP/BP 4.04 (dotyczacymi siedlisk przyrodniczych) i OP/BP
4.11 (dotyczacymi zasobow kulturowych) oraz OP/BP 4.12 (dotyczacymi przesiedlen).

Teksty zrodtowe ww. polityk i procedur mozna znalez¢ w dokumencie The World Bank
Operational Manual', a ich opisy przedstawiono m.in. w Ramowym Planie Zarzqdzania
Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi (ESMF).

3.5. AKTUALNY STAN PROCEDURY OOS DLA ZADANIA 1B.8

Dla przedmiotowego Zadania, zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego, wymagane jest
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia (decyzja
srodowiskowa).

Zgodnie z klasyfikacja zawarta w Rozporzqdzeniu OOS, realizacje Zadania zaliczono do grupy
I, tj. do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla
ktorych przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach moze by¢ wymagane
przeprowadzenie oceny oddzialywania na §rodowisko.

W toku prowadzonego postgpowania w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach organ prowadzacy postepowanie, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, orzekt o koniecznosci przeprowadzania oceny
oddzialywania na $§rodowisko.

Postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w trakcie
ktorego przeprowadzona zostata ocena oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko, zostato
zakonczone wydaniem decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wielkopolskim o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 lutego 2017 r. (znak:
WZS8.4233.1.2016.AN). W decyzji tej okreslono $rodowiskowe uwarunkowania dla realizacji
Zadania. Kopia decyzji stanowi zalacznik 4a do PZS.

W ramach OOS, raport o oddziatywaniu Zadania na $rodowisko wraz z pozostata dokumentacija
sprawy, udostepniony zostal do wgladu spoteczefistwa w siedzibie RDOS w Gorzowie
Wielkopolskim. O mozliwosci zapoznania si¢ z trescig raportu o oddzialywaniu na §rodowisko
informowano spoleczenstwo obwieszczeniem z dnia 2 stycznia 2017 r. (znak:
WZS.4233.1.2016.AN), ktére zamieszczono na tablicy ogtoszen oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej RDOS w Gorzowie Wielkopolskim, a takze na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta
w Krosnie Odrzanskim oraz w Urzedzie Gminy Dabie. W postepowaniu z udziatem
spoteczenstwa nie zgtoszono zadnych uwag i wnioskow.

Warunki decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach sa wiazace dla Inwestora oraz
Wykonawcy i zostaty uwzglednione w niniejszym PZS w Zataczniku 1 do PZS (dziatania
tagodzace) i Zataczniku 2 do PZS (dzialania monitoringowe). PZS uzupehiony jest ponadto o
zapisy wynikajace w szczegolnosci z 1) polityk Banku Swiatowego (w tym wytycznych EHS
oraz praktyk antydyskryminacyjnych); 2) zasad raportowania w ramach wdrazania PZS; 3)
dobrych praktyk budowlanych, 4) wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dodatkowo
wprowadzono zapisy, ktorych celem jest eliminacja nadzwyczajnych zagrozen zdrowia i zycia
ludzkiego (np. nadzor i rozpoznanie saperskie) czy ochrona dobr kultury (w szczegodlnosci

' Na stronie: Attps://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx.
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warunki postepowania w przypadku odkrycia zabytkow, warunki zapewnienia zespolu
ekspertéw archeologdw).

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca ma obowigzek uzyskania wszystkich dalszych
decyzji administracyjnych i pozwolen niezb¢dnych na etapie wykonania robot, jezeli w trakcie
realizacji Zadania wystapi taka konieczno$¢.
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4. OPIS ELEMENTOW SRODOWISKA W OTOCZENIU ZADANIA

4.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Uksztaltowanie terenu, rzezba, gleby, wody oraz krajobraz omawianego terenu jest
pochodzenia polodowcowego i1 tworzy krajobraz pradolinny. Powierzchni¢ terenu pokrywaja
gléwnie utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez utwory plejstocenskie w postaci
piaskow, zwirow, mutkow, itow. Wystepuja tu takze utwory holocenskie, do ktorych zaliczane
sg piaski, namuty, mady wyscielajace dna dolin rzecznych, a takze torfy.

4.2. KLIMAT

Klimat obszaru Krosna Odrzanskiego zaliczany jest do strefy klimatu umiarkowanego
o cechach przejsciowych miedzy klimatem morskim a kontynentalnym. Naptyw mas powietrza
polarnego, arktycznego i zwrotnikowego warunkuje wysokg zmienno$¢ typow pogody w ciggu
roku. Duzy wplyw na warunki mikroklimatu doliny Odry ma uksztaltowanie terenu i przebieg
doliny Odry, a takze stopien jej zabudowy. Dolina Odry stanowi korytarz sprzyjajacy szybkiej
wymianie powietrza. Ze wzgledu na uwarunkowania lokalne, w jej obrebie zaznacza sig¢
zrdznicowanie zar6wno temperatury, jak i opadow, w stosunku do obszarow przyleglych. Ze
wzgledu na wicksza wilgotnos$¢ powietrza czestsze sg zjawiska mgty czy szadzi.

Srednia roczna temperatura wynosi 9°C, a $rednioroczne opady 559 mm. Srednia temperatura
dobowa jest najwyzsza w lipcu i wynosi 19,1°C, najnizsza natomiast w lutym -2,1°C.
Najnizsze opady obserwuje si¢ w lutym, najwyzsze natomiast w lipcu. Dominujg wiatry
zachodnie i poludniowo-zachodnie'?,

4.3. STAN JAKOSCI POWIETRZA

W strefie lubuskiej, do ktorej nalezy obszar Zadania, na podstawie badan prowadzonych przez
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze '3, stwierdza sie wystepowanie
przekroczen wybranych poziomoéw - kryteriow okreslonych w przepisach prawa dla
poszczegblnych substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne, w szczegolnosci:
poziomu dopuszczalnego stezen pytu zawieszonego PM10, okre§lonego ze wzgledu na ochrong
zdrowia ludzi oraz poziomu docelowego stezen benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10,
okreslonego ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzi. Zgodnie z cytowanymi raportami WIOS,
gléwna przyczyna stwierdzonych przekroczen dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 na
obszarze wojewodztwa lubuskiego jest tzw. niska emisja, pochodzgca z sektora komunalno-
bytowego i zwiagzanego z indywidualnym ogrzewaniem budynkéw z wykorzystaniem paliw
kopalnych, gtownie wegla. Istotnym zrodlem jest rowniez emisja pochodzenia
komunikacyjnego. W przypadku zanieczyszczen pytowych, widoczna jest wyrazna zmiennos¢
sezonowa stezen zanieczyszczen powietrza. W przypadku zanieczyszczen pylowych

12 Opracowanie Ekofizjograficzne do SUIKZP Gminy Krosno Odrzanskie (2012).

13 Roczna ocena jakosci powietrza w wojewodztwie lubuskim na podstawie badan imisji wykonanych w 2016 .,
WIOS w Zielonej Gérze, 2017; Roczna ocena jakosci powietrza w wojewodztwie lubuskim na podstawie badan
imisji wykonanych w 2017 r., WIOS w Zielonej Gérze, 2018; Roczna ocena jakosci powietrza w wojewodztwie

lubuskim. Roczna ocena za rok 2018, WIOS w Zielonej Gorze, kwiecien 2019.
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wystepowanie przekroczen pozioméw normatywnych ma miejsce przede wszystkim w okresie
jesienno-zimowym.

W _ przypadku pozostalych parametrow wszystkie trzy strefy wojewoddztwa zostaly
sklasyfikowane jako A.

Ponizej zaprezentowano wyniki PMS w roku 2018. zakresie paramentow decydujacych o
zaliczeniu strefy lubuskiej do klasy C.
Stezenia benzo(a)pirenu

Tabela 1 Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikow stezenia benzo(a)pirenu na potrzeby oceny pod kgtem
ochrony zdrowia w stacjach pomiarowych aglomeracji lubuskiej.

Sredni t05é Normowany
Nazwa stacji rednia war osg roczna poziom docelowy [ng/m’]
Sa [ng/m’]
Strefa A Strefa C
Sulecin ul. Dudka 9 <1 > 1
Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego 10 <1 >1
Zary ul. Szymanowskiego 8 6 <1 >1

Zrédio: Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie lubuskim raport wojewddzki za rok 2018

Stezenia pylu PM10

Tabela 2 Parametry statystyczne obliczone na podstawie serii wynikow pomiarow stezenia pytu PM10 na potrzeby oceny pod
kqtem ochrony zdrowia ludzi (w nawiasie podano liczbe dni z przekroczeniami przed zastosowaniem odliczenia udziatu
naturalnych zrédet emisji pytu PM10)

Srednia wartos¢
Krotnosé Kryterium dla Kryterium dla
roczna Sa [pug/m3] ]
i przekroczen klasy A klasy C
" (wartos¢ - Co S
Nazwa stacji stezen 24-godz. (nie wiecej niz 35 (wiecej niz 35
dopuszczalna dla L, L,
klasv A S24 > 50 pg/m3 stezen 24-godz. stezen 24-godz.
as
y L>50 (S24) S24 > 50 ng/m?) S24 > 50 ng/m?)
<40 ng/m?)
Sulecin ul. Dudka 28 27 <35 >35
Wschowa ul.
Kazimierza 34 60 <35 >35
Wielkiego
Zary ul.
. 29 37 (38) <35 >35
Szymanowskiego 8

Zrédlo: Roczna ocena jakosci powietrza w wojewédztwie lubuskim raport wojewddzki za rok 2018

W zwiazku zaliczeniem strefy lubuskiej do klasy C, z uwagi na odnotowywane przekroczenia
poziomu dopuszczalnego stezen pytu zawieszonego PM10 i stezen benzo(a)pirenu zawartego
w pyle PM10, w aktualnym programie ochrony powietrza dla strefy lubuskiej'* zawarto
program dziatan krotkoterminowych do roku 2027, ktérych wdrozenie spowoduje obnizenie
emisji pylu zawieszonego PM10 oraz substancji w pyle, w tym benzo(a)pirenu oraz metali

14 Uchwata Nr XLII/626/18 Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie okre$lenia
Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze wzgledu na przekroczenie wartosci
dopuszczalnej pytu zawieszonego PM 10 oraz warto$ci docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych
(Dz. Urz. Wojewddztwa Lubuskiego z 2018 r., poz. 506)
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cigzkich. Dziatania dotycza w szczegolnosci likwidacji wysokoemisyjnych niskosprawnych
zrodet, w ktorych stosowane sg paliwa state (piecow i kottowni weglowych), rozbudowy sieci
miejskich ogrzewania, zwickszenia stosowania zrodet ekologicznych (niskoemisyjne i
bezemisyjne) oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ cieplng poprzez termoizolacje
budynkow. Jako gtowne dzialanie zmierzajace do redukcji emisji transportowej wskazano
regularne czyszczenie powierzchni jezdni przez zarzadzajacych drogami, zwlaszcza po okresie
zimowym oraz w okresach bezdeszczowych. Okreslone w planie dziatania nie majg wptywu na
warunki realizacji i eksploatacji Zadania.

4.4. GEOLOGIA, GLEBY | GRUNTY

Pod wzgledem geologicznym Krosno Odrzanskie znajduje si¢ na monoklinie przedsudeckie;j,
w granicach monokliny kro$niensko-zielonogorskiej, ktorg buduja paleozoiczno-mezozoiczne
kompleksy skalne przykryte osadami kenozoicznymi o migzszosci od 204,5 do 274,4 m.
Utwory kenozoiku reprezentowane sa przez osady oligocenu, miocenu i czwartorzedu.
Akumulacja utworéw czwartorzedowych zwigzana byta z pobytem lagdolodéow zlodowacen
potudniowopolskich, $rodkowopolskich, poétnocnopolskich oraz z akumulacja w okresie
holocenu. Sa to plejstocenskie osady rzeczne, jeziorne, =zastoiskowe, lodowcowe
1 wodnolodowcowe oraz osady rzeczne, jeziorne, zastoiskowe i eoliczne holocenu.

W morfologii zaznaczajg si¢ trzy terasy: pradolinne, nadzalewowe i zalewowe. Terasy
najstarsze i najwyzsze (pradolinne) potozone sg 6-12 m n.p. Odry, §rodkowe, majg wysoko$¢
3-6 m n.p. Odry. Najmlodsze, holocenskie terasy rzeczne, akumulacyjne, potozone sg do
2,5 m n.p. rzeki i sa porozcinane licznymi starorzeczami suchymi i zawodnionymi.

W rejonie Krosna Odrzanskiego Odra ptynie péinocna strong dna pradoliny. Przewazajaca
cze$¢ powierzchni teras zalewowych Odry znajduje si¢ po potudniowej stronie pradoliny.
Terasy zalewowe budujg piaski roznoziarniste i zwiry drobnookruchowe barwy szarej
1jasnoszarej, czasem szarobrgzowe i szaroniebieskie, czesto zailone i ze szczatkami roslin.
Miazszos¢ tych utworéow dochodzi do 6 m.

W czeéci poludniowej RoOwniny Torzymskiej wyrdznia si¢ moreny przeksztalcone
peryglacjalnie, obejmujace zdenudowang i rozcigta dolinami rzecznymi moren¢ denna
zbudowang z glin zwatowych. Gliny zwatowe buduja wyrazny skton doliny rzeki Odry.

Obszar Zadania zlokalizowany jest w obrebie terasy zalewowej Odry, w strefie przykorytowej
oraz korycie Odry. W dolinie Odry dominujg gleby aluwialne. Sg to mady rzeczne
wyksztalcone na piaskach i zwirach rzecznych. Duza zawarto$¢ substancji organicznej sprawia,
ze s3 to gleby zyzne, kwasne. Mady cechuje duze zréznicowanie whasciwosci fizycznych i
chemicznych. Sklad granulometryczny mad rdéznicuje si¢ w zaleznosci od warunkow
sedymentacji pozakorytowej. W strefie przykorytowej ciggnie si¢ pas mady lekkiej,
zbudowanej z piaskoéw, zwiréw i piaskow ilastych, sa to gleby piaszczyste z cienkimi
przewarstwieniami drobnych frakcji wskazujacymi na faze opadania fali wezbraniowej. Jest to
strefa odsypow przykorytowych i siedlisk t¢gdw wierzbowo-topolowych. W obrebie ptaskiej
réwni zalewowej wyksztatcity si¢ mady $rednie, rozwinigte w obrgbie glin piaszczystych i
piaskow gliniastych. W ich profilu widoczne sa niewielkiej migzszo$ci przewarstwienia
piaszczyste (wskazujace na epizody wyzszych wezbran). Warunki sedymentacji osadow
pozakorytowych sa mniej dynamiczne niz w strefie brzegowej. Jest to strefa przeptywu wod
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powodziowych, czesto erodowana, w obrebie ktorej formujg si¢ kanaly przelewowe lub rynny
powodziowe. Sa to gleby tworzace siedliska swieze lasow tegowych debowo-jesionowych.

W obrebie obnizen terenu, zaglgbien w strefie rowni zalewowej (basenéw powodziowych),
powstaja mady ciezkie wyksztatcone z glin cigzkich. Osady reprezentuja $Srodowisko
sedymentacyjne typowe dla zbiornikéw zastoiskowych, drobne frakcje powoli dekantuja
z wody i tworzg migzsze poziomy trudno przepuszczalnych osadoéw. Typowe jest oglejenie
powstajace w warunkach stagnujacych wod opadowych lub wezbraniowych. Sa to gleby
siedlisk okresowo zabagnionych — olsow i borow bagiennych.

W obrebie starorzeczy i zabagnionych zaglebien dominujg gleby organiczne torfowe, mutowe.
Poziom wod gruntowych nawigzuje do poziomu wod w rzece.

4.5. WoODY POWIERZCHNIOWE

Zadanie realizowane bedzie w lewobrzeznej czesci doliny Odry, pomigdzy km 513,5 a 514,7
rzeki Odry. Odra ma dlugos$¢ 855 km. Jej zrodta zlokalizowane sa na terytorium Republiki
Czeskiej w Gorach Odrzanskich (634 m n.p.m.). Na terenie Polski powierzchnia obszaru
dorzecza Odry wynosi 118 015 km?. Dodatkowo prace prowadzone beda w obrebie i rejonie
kanatow ulgi, w szczegdlnosci Starego Koryta Ody (kanatu ulgi nr 1). W zwiazku z
powyzszym, Zadanie jest zlokalizowane o obrebie zlewni dwoch JCWP:

e Stara Odra o kodzie RW6000231598,
e (Qdra od Czarnej Strugi do Nysy Luzyckiej o kodzie RW6000211739.

W ponizszej tabeli przedstawiono cechy ww. JCWP i ich zlewni oraz ocen¢ stanu ich wod, jak
rowniez wyniki monitoringu podstawowych parametréw fizykochemicznych.

Tabela 3 Cechy oraz ocena stanu wod JCWP

Parametr Stara Odra QOdra od Czarnej Strugi do Nysy
RW6000231598 Luzyckiej RW6000211739
Cechy JCWP

23 - potok lub strumien
na obszarze bedacym

, 21 — wielka rzeka nizinna
pod wplywem procesow

Typ abiotyczny

torfotworczych
Status Naturalna Silnie zmieniona czgs¢ wod (SZCW)
Powierzchnia zlewni 21,8 km? 186,1 km?
Ocena r):zyka n.i eosiagniecia Niezagrozona Zagrozona
celu Srodowiskowego
Ocena stanu wéd JCWP
Kod punktu pomiarowego PL02S0401 0303 PL02S0401_0638

Stara Odra - m. Krosno

Nazwa punktu pomiarowego Odra - m. Potecko

Odrzanskie
Klasa elementow biologicznych I v
Klasa elementow 1 >0

fizykochemicznych
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Parametr Stara Odra Odra od Czarnej Strugi do Nysy
RW6000231598 Luzyckiej RW6000211739
Klasa elementow
fizykochemicznych - I I

specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne

Klasyfikacja stanu / potencjalu IIT — umiarkowany stan IV-— slaby potencjat ckologiczny

ekologicznego ekologiczny
Klasyfikacja stanu chemicznego Ponizej dobrego Ponizej dobrego
Ocena stanu JCWP Zty stan wod Zty stan wod

Wybrane wyniki monitoringu wéd (za 2018 r., w nawiasach podano klas¢) — stezenia Srednie

Zawiesina ogélna 4D 18 ()
Tlen rozpuszczony 9,6 (I) 11,4 (D
Ogolny wegiel organiczny 550 570
Twardo$¢ ogolna 289 (>11) 258 (I)
Azot 0golny 1,4 (D 3,0 (D
Fosfor ogolny 0,083 (I) 0,161 (I)

Zrédio: aPGW (Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r., Dz.U. poz. 1967), ,, Ocena stanu jednolitych
czesci wod rzek i zbiornikow zaporowych w roku 2017-2018 — tabela” GIOS 2019

4.6. WoDY PODZIEMNE

W obszarze realizacji Zadania, poziom wod podziemnych oscyluje pomiedzy rzedng 37,0 m
n.p.m. a rzedng 40,0 m n.p.m. W zaleznosci od rz¢dnej terenu, z ktorej wykonano pomiar lustra
wody w otworze, zwierciadto wod podziemnych zalega na glgbokosciach od ok. 1,5 m do ok.
5,0 m. Zwierciadto wody jest tu zwykle swobodne, jednak w rejonach obnizen morfologicznych
z pokrywa utwordw spoistych lub organicznych o charakterze namutéw gliniastych i torfow
stwierdzono wystepowanie lekko napigtego zwierciadta wod podziemnych. Wiercenia
badawcze i pomiary zwierciadta wod gruntowych w otworach wykonywane byly w miesigcu
pazdzierniku i listopadzie, przy niskich stanach wdéd spowodowanych dlugim okresem
bezopadowym. W okresie intensywnych i dtugotrwatych opadow lub roztopow, poziom wody
gruntowej moze ulec podniesieniu o ok. 1,0-1,5 m w stosunku do stwierdzonego wykonanymi
pomiarami.

Rejon Krosna Odrzanskiego potozony jest na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych
nr 68 (PLGW600068). Gtowng baza drenazu jest tu dolina Odry przeplywajaca niemal przez
srodek JCWPd. Drenaz i przeptyw wod podziemnych do doliny jest ograniczony. Stan wod na
podstawie oceny z roku 2012 i 2016 zaréwno pod wzgledem chemicznym, jak i iloSciowym
jest dobry. Pod wzgledem oceny ryzyka niespetnienia celdow srodowiskowych jednolita czes$¢
wod podziemnych jest niezagrozona.

Potudniowa cze$s¢ Krosna Odrzanskiego (na wysokosci Stary Raduszec) polozona jest
w zasiggu Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 149 Sandr Krosno-Gubin.

W obszarze realizacji Zadania nie sg zlokalizowane ujecia wod podziemnych na potrzeby
zaopatrzenia ludno$ci w wodg pitna.
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Ponizej przedstawiono wyniki panstwowego monitoringu wod podziemnych dla ww. JCWPd
z 2016 r. wraz z klasami jako$ci w punkcie monitoringowym w Kro$nie Odrzanskim —
wskazano parametry nieodpowiadajace najwyzszej klasie I. Ocena jako$ci wod podziemnych
na podstawie badan probek wody pobranych z punktow pomiarowych na terenie wojewodztwa
lubuskiego zostata wykonana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21
grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod
podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85). Zgodnie z rozporzadzeniem klasyfikacja elementéw
fizykochemicznych stanu wod podziemnych obejmuje pie¢ klas jakosci wod. Rozporzadzenie
definiuje rowniez dobry i staby stan chemiczny woéd podziemnych. Klasy jakosci wod
podziemnych I, II i III oznaczaja dobry stan chemiczny, a klasy jakosci IV 1 V oznaczaja staby
stan chemiczny.

Tabela 4 Wyniki monitoringu wod podziemnych — JCWPd PLGW600068

Wskaznik Jednostka Krosno Odrzanskie
Wartosé¢ Klasa jakosci
Temperatura [°C] 12,0 11
Tlen rozpuszczony [mgO2/1] 0,47 11
Amonowy jon [mgNH4/l] 0,69 11
Mangan [mgMn/l] 0,527 1
Wapn [mgCa/l] 76,1 I
Wodoroweglany [mgHCO3/l] 231,0 11
Zelazo [mgFe/l] 0,57 11
Klasa jakosci - wskazniki fizyczno-chemiczne i
Koncowa klasa jako$ci 1

Zrédio: Ocena jakosci wod podziemnych wojewddztwa lubuskiego w 2016 r. (http.//www.zgora.pios.gov.pl/ocena-

jakosci-wod-podziemnych-wojewodztwa-lubuskiego-w-2016-r/)

4.7. KLIMAT AKUSTYCZNY

Obszar realizacji Zadania obejmuje obszary zlokalizowane, w szczegdlnosci, rejonie zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowo ustugowej, dla ktdrej obowigzuja ponizsze dopuszczalne
poziomy hatasu w $rodowisku (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku z dnia 14.06.2007 r. — tekst jednolity: Dz.U. z

2014 r., poz. 112):

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hatlasu w [dB]

Przedzial czasu odniesienia rowny | Przedzial czasu odniesienia rowny
8 najmniej korzystnym godzinom | | najmniej korzystnej godzinie nocy
dnia kolejno po sobie
nastepujgcym
Tereny zabudowy mieszkaniowej 50 40
Jjednorodzinnej
Tereny mieszkaniowo-ustugowe 55 45
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Zrédtem hatasu styszalnego na terenie i w najblizszym otoczeniu obszaru projektowanego
Zadania, jest hatas pochodzacy z terenu miasta Krosno Odrzanskie oraz tzw. halas
komunikacyjny, ktory wytwarzany jest przez pojazdy mechaniczne poruszajace si¢ po drogach
1 moscie.

4.8. PRzYRODA

4.8.1. FLORA

Wsrdd roslin naczyniowych w buforze planowanego obszaru realizacji Zadania stwierdzono
wystepowanie nastgpujacych gatunkow cennych:

o kotewka orzech wodny Trapa natans: 3 stanowiska w zatoczkach miedzyostrogowych
Odry oraz duzy ptat w porcie; kat. E, ochrona $cista;

o wlosiennicznik  skgpoprecikowy  Batrachium  trichophyllum: 1  stanowisko
w starorzeczu; ochrona czg$ciowa;

o czosnek katowy Allium angulosum: 4 wielkopowierzchniowe stanowiska, gdzie
gatunek ros$nie (czesto licznie) w fitocenozach tak selernicowych; kat. V, ochrona
czesciowa,

e selernica zytkowana Cnidium dubium : rozmieszczenie analogiczne do poprzedniego
taksonu; gatunek zagrozony w skali kraju (kat. V), brak ochrony prawne;.

W trakcie badan terenowych w obszarze planowanej realizacji Zadania i w jej otoczeniu (W
pasie o szeroko$ci minimum 50 metréw) stwierdzono 2 gatunki objete ochrong cze$ciowa oraz
jeden gatunek objety ochrong S$cistag. Wsrod nich Trapa natans nalezy do gatunkow
wymierajacych w kraju (kat. E). Czosnek katowy Allium angulosum nalezy do gatunkéw
narazonych w Polsce (kat. V) i lokalnie peini wazng funkcje wskaznikowg dla 1gk
selernicowych (siedlisko przyrodnicze — kod 6440).

Z uzyskanych wynikéw, ponizej przedstawiono dane florystyczne, ktore pod wzgledem
merytorycznym i formalno-prawnym sa szczego6lnie wazne i wigzace dla oceny $rodowiska
przyrodniczego:

e Na terenie realizacji Zadania i w jego otoczeniu nie stwierdzono dotychczas
wystepowania gatunkéw roslin chronionych na mocy dokumentéw Unii Europejskiej,
w tym NATURA 2000,

e Sposrdd gatunkéw roslin prawnie chronionych w Polsce (Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej rolin,
Dz.U. 2014 poz. 1409) zanotowano 3 taksony. Sg to: podlegajaca ochronie Scistej
kotewka orzech wodny Trapa natans oraz podlegajace ochronie czgSciowe;:
wlosienicznik skapoprecikowy Batrachium trichophyllum i czosnek katowy Allium
angulosum.

Na uwage zastuguje kilka gatunkow, ktore mimo iz nie znajduja si¢ na listach gatunkow
zagrozonych, naleza niewatpliwie do rzadko spotykanych lub rozproszonych w kraju. Nalezy
tutaj wymieni¢: Leonurus marrubiastrum, Cyperus fuscus, Potamogeton lucens, Polygonum
brittingeri, Pulicaria vulgaris, Potentilla supina. Obecno$¢ tych gatunkéw na terasie
zalewowej Odry znaczaco podnosi jej walor geobotaniczny, a po czedci §wiadczy rowniez
0 obecnosci formacji ro§linnych charakterystycznych dla okreslonych form fluwialnych.
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4.8.2. SIEDLISKA PRZYRODNICZE

Obszar realizacji Zadania potozony jest w obrebie skraju terenow, ktore stanowig w wigkszosci:
pastwiska, taki i tereny budowlane i zakrzaczone oraz nielicznie wystepujace - grunty orne. Od
strony zawala projektowanych watow przeciwpowodziowych znajduja si¢ tereny zabudowane.
Budowa watow prowadzona bedzie wzdtuz linii zabudowy. Szata roslinna inwentaryzowanego
obszaru (wat + bufor 50 m po obu jego stronach) charakteryzuje si¢ zatem udzialem formacji
typowych dla doliny wielkiej rzeki o antropogenicznie zmienionym charakterze i dynamice
procesow fluwialnych. Lokalnie do najlepiej zachowanych i typowo wyksztatconych naleza
nastepujace siedliska Natura 2000 oraz ich identyfikatory fitosocjologiczne:

a) 3130 — brzegi i dna osuszanych zbiornikow wodnych (Cypero fusci-Limosellteum);

b) 6430 — ziotoro$la nadrzeczne: Urtico-Calystegictum sepium, Carduo-Rubetum caesii,
Fallopio-Humuletum lupuli,

c) 6440 — taki selernicowe: Violo stagninae-Molinietum caerulae;

d) 6510 — nizowe taki §wieze: Arrhenatheretum elatioris.

Siedliskami przyrodniczymi Natura 2000, ktorych identyfikatory fitosocjologiczne wykazuja
antropogeniczne formy presji i degeneracji (neofityzacja, eutrofizacja, zasmiecanie,
wydeptywanie) naleza:
a) 3270 — zalewane, muliste brzegi rzek (Chenopodio rubri-Polygonetum brittingerii);
b) 3150 — starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeo albae-
Nupharetum luteae, Potametum lucentis, Myriophylletum spicati).

W strefie bezposrednich oddziatywan Zadania znajduja si¢ wszystkie siedliska z wyjatkiem:
3130, 3270 1 6510. Na oddziatywanie posrednie narazone jest siedlisko 3150, ktore lokalnie
reprezentowane jest przez stare zakole Odry. W tej grupie nalezy rozwaza¢ rowniez siedlisko
6430, poniewaz lokalnie silnie inwazyjnym zespolem zioloroslowym jest ksenosponatniczna
asocjacja Calystegio-Asteretum lanceolati. Dzialania zwigzane ze zniszczeniem istniejacych
rodzimych fitocenoz ziotoro§lowych i z naruszeniem powierzchniowych warstw gleby moga z
duzym prawdopodobienstwem stworzy¢ wrota inwazji dla neofitycznych gatunkéw astrow
(Aster lanceolatus s.1.).

4.8.3. FAUNA
Bezkregowce

W wyniku inwentaryzacji stwierdzono nast¢pujace chronione gatunki w obszarze realizacji
Zadania wraz z jego sgsiedztwem:

e wazek:

o trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia) — gatunek wazki objety ochrong $cista.
Lacznie podczas inwentaryzacji zaobserwowano 2 osobniki doroste na dwdch
stanowiskach znajdujacych si¢ wzdluz lewej linii brzegowej Odry. Obydwa
stanowiska znajduja si¢ poza strefa oddziatywania inwestycji. Trzepla zielona
jest gatunkiem rozpowszechnionym w $rodkowym biegu Odry. Z calg
pewnoscig wystepowanie trzepli w Odrze na odcinku Pomorsko — Krosno
Odrzanskie ma charakter ciagly;

o gadziogtowka zottonoga (Gomphus flavipes) — gatunek wazki objety ochrong
czesciowy. Pod czas inwentaryzacji zaobserwowano 1 osobnika dorostego w
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strefie brzegowej Odry. Stanowisko znajduje si¢ poza oddzialywaniem
inwestycji. Gatunek zwigzany jest z duzymi rzekami nizinnymi. Miejsca
przebywania larw stanowig przede wszystkim osady drobnopiaszczyste, ktore
znajdujg si¢ najczesciej na $rodku zatoczek miedzy ostrogami w pewnym
oddaleniu od strefy brzegowej rzeki. Osobniki doroste patrolujg przede
wszystkim teren wokot ostroég rzecznych, a w celu zdobycia pokarmu lub
odpoczynku czgsto przelatujg w poblize zadrzewien lub zarosli migrujac na duze
odlegtosci (czgsto kilkanascie kilometrow). Rozmieszczenie gadziogtowki
76ltej w srodkowym biegu Odry jest stosunkowo stabo zbadane, cho¢ wiadomo,
ze gatunek ten wystepuje w rzece w co najmniej kilku miejscach na odcinku
Pomorsko — Krosno Odrzanskie, m. in. na wysoko$ci Gostchorza, Nietkowa i
Brodow.
e motyli:

o czerwonczyk nieparek (Lycaena dispar) — gatunek motyla dziennego objety
ochrong Scista. L.acznie obserwowano 4 osobniki doroste na jednym stanowisku
w strefie brzeznej kanalu nr 1, powyzej mostu, przy kompleksie
zdegradowanych tgk wilgotnych i §wiezych oraz nieuzytkéw, poza granicg
bezposredniego oddziatywania planowanej inwestycji. Gatunek jest zwigzany
przede wszystkim z siedliskami wilgotnymi, czgsto notowany w dolinach
duzych rzek. Wystepowanie gatunku w Kro$nienskiej Dolinie Odry jest stabo
zbadane, w zalezno$ci od obecnosci roslin zywicielskich (szczawiu), moze
wystepowac na catym odcinku doliny Odry.

Odry objety Zadaniem stanowi w duzej czesci obszar zabudowany i1 zagospodarowany przez
cztowieka stad ma marginalne znaczenie dla ww. gatunkoéw, tj. moze stanowi¢ przede
wszystkim okazjonalnie miejsca zerowania i odpoczynku osobnikow dorostych w obszarze
Krosénienskiej Doliny Odry.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono wystgpowania pachnicy debowe;j
i kozioroga debosza, chociaz na badanym terenie znajduja si¢ jakosciowo dobre, potencjalne
siedliska dla tych gatunkéw, rozmieszczone regularnie wzdluz badanego odcinka watu.
Znaleziono kilka drzew z prochnowiskami (wierzby, kasztanowiec) jednak nie stwierdzono
w nich sladow obecnosci pachnicy dgbowej ani chronionych chrzaszczy.

Ichtiofauna

Wykonane terenowe prace badawcze pozwolity na stwierdzenie obecno$ci ponizszych
gatunkow chronionych i/lub wymienionych w Zataczniku II Dyrektywy Siedliskowej ryb
kostnoszkieletowych:

o Kielb biatoptetwy Romanogobio belingi — ryba objeta gatunkowa ochrong czg¢sciowa,
gatunek ,,naturowy” niebedacy przedmiotem ochrony w ostoi ,,Kro$nieniska Dolina
Odry”.

e Rozanka Rhodeus sericeus - ryba objeta gatunkowsg ochrong czg$ciows, gatunek
»haturowy” bedacy przedmiotem ochrony w ostoi ,,Kro$nienska Dolina Odry”. W
przypadku wod objetych Zadaniem najtatwiej mozna ja spotka¢ w gornej czgsci Kanatu
ulginr 1.

e Bolen Aspius aspius - ryba objeta gatunkowg ochrong czesciowa. Pospolita
w srodkowym i1 dolnym biegu Odry, okresowo zaplywajaca do jej starorzeczy

37



Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt 1B.8 — Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie

i kanatéw, jak ma to miejsce w przypadku Kanatu ulgi nr 1, w znacznie mniejszym
stopniu nr 2.

o Koza Cobitis taenia - ryba obj¢ta gatunkowg ochrong cze$ciows, gatunek ,,naturowy”
bedacy przedmiotem ochrony w ostoi ,,Kro$nienska Dolina Odry”. To bez watpienia
najpospolitszy gatunek ichtiofauny wod wojewodztwa lubuskiego z Zatacznika 11
Dyrektywy Habitatowej. Koz¢ napotka¢ mozna we wszystkich akwenach
utrzymujacych stale wode.

e Piskorz Misgurnus fossilis - ryba objeta gatunkowa ochrong cze$ciows, gatunek
,haturowy” bedacy przedmiotem ochrony w ostoi ,,Kro$nienska Dolina Odry”. W
wodach zwigzanych z zamierzong inwestycja stosunkowo nieliczny, najtatwiej mozna
zetkna¢ si¢ z nim w gornej czesci Kanatu ulgi nr 1.

Na odcinku Odry przyleglym do obszaru realizacji Zadania z pewnosciag wystgpuje takze
jeszcze jeden gatunek ryby z Zatacznika II - toso$ Salmo salar (cho¢ nie ztowiono go w czasie
omawianych badan terenowych), gdyz zarybiane sg nim regularnie niektore gorme posrednie
1 bezposrednie doplywy Odry, zatem jest on obecny w ich recypiencie w niewielkich ilosciach
okresowo, przed wszystkim w postaci splywajacych do morza smoltow.

Okres tarta, wzrostu i wylegu ryb w przypadku wigkszo$ci gatunkow wystepujacych w Odrze,
w tym gatunkow objetych ochrong, tj.: kozy Cobitis taenia, rézanki Rhodeus amarus, kietbia
biatoptetwego Romanogobio belingi, bolenia Aspius aspius, piskorza Misgurnus fossilis
przypada na okres marzec — polowa lipca. Migracje ryb tososiowatych przypadaja na okres
pazdziernik-grudzien.

Plazy

Na terenie Zadania potencjalnie moze wystgpowaé 14 gatunkow plazow, w tym 3 gatunki
ptazéw ogoniastych i 11 gatunkow ptazow bezogonowych, czyli caty nizinny zestaw gatunkow
podawany dla obszaru wojewo6dztwa lubuskiego (Maciantowicz 2007). Wzdtuz omawianego
odcinka walu oraz w przylegtych zbiornikach i zastoiskach stwierdzono acznie 8 gatunkow
ptazéw, w tym 3 objete ochrong Scista i 5 objetych ochrong czgSciowa. Sa to:

o traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris syn. Triturus vulgaris — ochrona czgsSciowa,

e kumak nizinny Bombina bombina — ochrona $cista, gatunek z zatgcznika II Dyrektywy
Siedliskowe;j,

grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus — ochrona $cista,

ropucha szara Bufo bufo — ochrona cz¢$ciowa,

zaba moczarowa Rana arvalis — ochrona Scista,

zaba trawna Rana temporaria — ochrona czgsciowa,

zaba $mieszka Pelophylax ridibundus syn. Rana ridibunda — ochrona cze$ciowa,

zaba wodna Pelophylax esculentus syn. Rana esculenta — ochrona cz¢$ciowa.

Gady

W czasie prowadzonych badan terenowych na obszarze objetym opracowaniem stwierdzono
wystepowanie 4 gatunkow gadow. Sa to:

jaszczurka zwinka Lacerta agilis,
jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara,
padalec zwyczajny Anguis fragilis,
zaskroniec zwyczajny Natrix natrix.
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Wszystkie stwierdzone gatunki znajdujg si¢ obecnie pod ochrong czesciowa.
Ornitofauna

Badania nad awifaung lggowa prowadzono od polowy marca do konca czerwca 2016 roku,
wykonujac 7 kontroli, w tym 5 kontroli dziennych i 2 nocne.

Na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie 67 gatunkow ptakoéw, z czego 54 gatunki
legowe lub prawdopodobnie lggowe. Stwierdzono 6 gatunkéw lggowych wymienionych
w Zataczniku [ Dyrektywy Ptasiej. Cztery gatunki legowe lub prawdopodobnie lggowe: bocian
biaty Ciconia ciconia, derkacz Crex crex, jarzebatka Sylvia nisoria i gasiorek Lanius collurio.

Ponadto stwierdzono gniazdowanie lub prawdopodobne gniazdowania kilku nielicznych lub
srednio licznych cennych gatunkow ptakow, m.in. tabedzia niemego Cygnus olor, wodnika
Rallus aquaticus, kokoszki Gallinula chloropus, kr¢toglowa Jynx torquilla, dzigciota zielonego
Picus viridis, $wierszczaka Locustella naevia.

Ponizej lista gatunkéw ptakow legowych stwierdzonych na obszarze realizacji Zadania:

Bocian biaty Ciconia ciconia
Bogatka Parus major
Ciernidwka Sylvia communis
Czarnoglowka Poecile montanus
Derkacz Crex crex

Dymowka Hirundo rustica
Dzigciot duzy Dendrocopos major
Dzigciot zielony Picus viridis
Dzigciotek Dendrocopos minor
Dzwoniec Carduelis chloris
Gajowka Sylvia borin

Gasiorek Lanius collurio
Grzywacz Columba palumbus
Jarzebatka Sylvia nisoria
Kapturka Sylvia atricapilla
Kokoszka Gallinula chloropus
Kopciuszek Phoenicurus ochruros
Kos Turdus merula

Kowalik Sitta europaea
Kretogtow Jynx torquilla
Krzyzowka Anas platyrhynchos
Kszyk Gallinago

Labedz niemy Cygnus olor
Muchotéwka szara Muscicapa
striata

Lozowka Acrocephalus palustris
Makolagwa Carduelis cannabina
Mazurek Passer montanus
Modraszka Cyanistes caeruleus

Petzacz ogrodowy C. brachydactyla
Piecuszek Phylloscopus trochilus
Piegza Sylvia curucca

Pierwiosnek Phylloscopus collybita
Pleszka PPhoenicurus phoenicurus
Pliszka siwa Motacilla alba
Poklaskwa Saxicola rubetra
Potrzeszcz Emberiza calandra
Potrzos Emberiza schoeniclus
Rokitniczka Acrocephalus
schoenbaenus

Rudzik Erithacus rubecula

Sikora uboga Poecile palustris
Skowronek Alauda arvensis
Stowik rdzawy L. megarhynchos
Sroka Pica pica

Strzyzyk Troglodytes troglodytes
Szczygiet Carduelis carduelis
Szpak Sturnus vulgaris
Swierszczak Locustella naevia
Trznadel Emberiza citrinella
Wodnik Rallus aquaticus

Wilga Oriolus oriolus

Wrébel Passer domesticus

Wrona siwa Corvu cornix
Zaganiacz Hippolais icterina
Zigba Fringilla coelebs
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Badania nad awifaung zimujaca i przelotng w poblizu obszaru realizacji Zadania prowadzono
od stycznia do potowy marca 2016 roku. Przeprowadzono 3 kontrole dzienne.

W trakcie kontroli stwierdzono 15 gatunkow ptakow. Z gatunkow przelotnych, w Zataczniku [
Dyrektywy Ptasiej ujete sa tylko tabedz krzykliwy Cygnus cygnus 1 bielik Halieetus albicilla.

Ponizej lista gatunkoéw zimujgcych i przelotnych stwierdzonych w poblizu obszaru realizacji
Zadania:

o Biclaczek Mergus allbelus o Krzyzowka Anas platyrhynchos
o Biclik Haliaeetus albicilla e Labedz krzykliwy Cygnus cygnus
e Czapla siwa Ardea cinerea e Labedz niemy Cygnus olor
e Czernica Aythya fuligula e Mewa srebrzysta Larus argentatus
o Gagol Bucephala clangula e Myszolow Buteo buteo
o (¢S biatoczelna Anser albifrons o Nuroge$ Mergus merganser
o Gg¢$ zbozowa Anser fabalis e Smieszka Chroicocephalus
o Kormoran Phalacrocorax carbo ridibundus
Teriofauna

Na badanym terenie stwierdzono 8 gatunkow ssakow objetych ochrong czesciowa (lista
ponizej), 2 z nich (bobr europejski Castor fiber oraz wydra Lutra lutra) zamieszczone sg
w Zataczniku II Dyrektywy Siedliskowe;.

Wszystkie gatunki byty stwierdzone w blizszej lub dalszej odlegtosci od projektowanego watu.
Ponizej lista chronionych gatunkéw ssakow stwierdzonych na obszarze realizacji Zadania:

e bobr europejski Castor fiber

o wydra Lutra lutra

e jez zachodni Erinaceus europeus

o tlasica taska Mustela nivalis

e ryjowka aksamitna Sorex araneus

e wiewiorka pospolita Sciurus vulgaris
o kret Talpa europaea

e karczownik Arvicola terrestris

4.8.4. OBSZARY CHRONIONE
Zadanie znajduje si¢ cze§ciowo w obrgbie nastepujacych form ochrony przyrody:

e Natura 2000 — Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw (OSO) PLB 080004 Dolina
Srodkowej Odry,

e Natura 2000 — Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) PLH080072 Kro$nienska
Dolina Odry.

Lokalizacje Zadania na tle obszaréw Natura 2000 pokazano w Zatgczniku 5 do PZS.

W zasiegu realizacji Zadania znajduja si¢ dwa pomniki przyrody — deby szyputkowe, rosnace
w granicach Krosna Odrzanskiego.
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Obszar realizacji Zadania znajduje si¢ w granicach obszaru ptasiego Natura 2000 PLB 080004
Dolina Srodkowej Odry na odcinku 2 460 m, a w granicach obszaru siedliskowego PLH080072
Krognienska Dolina Odry na odcinku 2 740 m. Zadanie realizowane bedzie na granicy
obszaréw, i terendw zabudowanych miasta Krosno Odrzanskie, a zajecie terenu (state i
czasowe) w obrebie ww. obszarow Natura 2000 oszacowa¢ mozna na < 0,05% ich powierzchni.

W Raporcie O0S i DSU wskazano, ze Zadanie znajduje si¢ rowniez w obrebie Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,,Krosnieniska Dolina Odry”, jednakze w zwiazku ze zmiang granic
tego obszaru (na mocy Uchwaly nr XXI1X/455/17 Sejmiku Wojewddztwa Lubuskiego z dnia
10 kwietnia 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ,,Kro$nienska Dolina
Odry”), aktualnie Zadanie znajduje si¢ w petni poza jego granicami.

Natura 2000 — PLB 080004 Dolina Srodkowej Odry

Obszar ten jest wymieniony w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U.11.25.133, z pdzn. zmianami). Jego
catkowita powierzchnia wynosi 33 677,79 ha.

Obszar obejmuje doling Odry w jej Srodkowym biegu od Bytomia Odrzanskiego wraz
z rejonem uj$cia Obrzycy i Nysy Luzyckiej do Odry, a konczy si¢ na pooc od Stubic.
Zachowane sg tu liczne starorzecza, duze kompleksy wilgotnych tak, a takze zaros$la i lasy
tegowe. Wystepuja tu co najmniej 22 gatunki ptakéw z Zalacznika 1 Dyrektywy Ptasiej,
3 gatunki z Polskiej Czerwonej Ksiggi Zwierzat (PCKZ) (Glowacinski 2001).

W okresie legowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) nastepujacych
gatunkow: kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), trzmielojad, $wierszczak i remiz;
w stosunkowo wysokim zageszczeniu (C7) wystepuje derkacz i cyranka.

Natura 2000 - PLH080072 Kro$nienska Dolina Odry

Powierzchnia calego obszaru wynosi 19 202,5 ha. Obszar obejmuje fragment doliny Odry od
Cigacic do granicy polsko-niemieckiej. Znaczna cz¢$¢ obszaru jest zalewana (migedzywale).
Zachowane sg tutaj starorzecza, lasy legowe, duze kompleksy 1gk wyczyncowych
i selernicowych. Ostoja obejmuje réwniez kompleks starych tggow jesionowo-wigzowych
1 tegébw wierzbowych, gradoéw w poblizu Krepy k. Zielonej Gory oraz dobrze wyksztalcone tegi
k. Czarnej Lachy w zachodniej czgsci obszaru, w poblizu Krosna Odrzanskiego.

Ponadto obszar realizacji Zadania miesci si¢ ok. 500 m od granic obszaréw chronionego
krajobrazu: ,,Krosnieniska Dolina Odry” i ,,Dolina Bobru”. Obszary ochrony krajobrazu
obejmuja tereny chronione ze wzgledu na wyrdzniajacy si¢ krajobraz, o zréznicowanych
ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwo$¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych
z turystyka i wypoczynkiem lub pelniong funkcja korytarzy ekologicznych.

4.9. KRAJOBAZ KULTUROWY | ZABYTKI

Planowane roboty, w pdinocnej czgsci, prowadzone bedg w obrebie historycznej zabudowy
Krosna Odrzanskiego, ktora jako uktad urbanistyczny jest wpisana do rejestru zabytkoéw jako
»miasto, nr rej.: 102 z 7.07.1958 oraz 2179 z 31.03.1975 i z 19.03.2012” (zrédlo:
http://www.nid.pl).

Rownoczesnie w przypadku watow wzdtuz Odry, beda si¢ one znajdowaty w bezposrednim
sgsiedztwie zabytkowego mostu drogowego wpisanego do rejestru zabytkoéw jako: ,,most
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drogowy kratownicowy, nad rz. Odra, w pasmie ul. Arianskiej'®, 1905, nr rej.: L-600/A
7 13.08.2013” (zrédto: http://www.nid.pl).

Ze wzgledu na bogata przesztos¢ historyczng tej czesci Krosna Odrzanskiego istnieje bardzo
duze prawdopodobienstwo natrafienia podczas robot ziemnych na znaleziska archeologiczne
oraz pojedyncze artefakty, jak np. fragmenty todzi w kanatach itp., szczegdlnie, ze czgs¢
gruzow z historycznej zabudowy oOwczesnego s$rodmies$cia zostata po wojnie uzyta do
wzmocnienia brzegow kanatu nr 1.

Oprocz wymienionych wczesniej dwoch obiektow, w blizszym lub dalszym sgsiedztwie
Zadania (do 260 m) znajduje si¢ jeszcze 29 obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw, w tym:
zamek piastowski, przyziemie spichrza zamkowego, mury obronne, budynek poklasztorny,
zabytkowe kamienice oraz kosciot p.w. $w. Jadwigi Slaskiej.

Wymienione zabytki nie kolidujg z zakresem planowanych robot.

4.10. LubpNos¢

Miasto Krosno Odrzanskie ma 11 319 mieszkancow (GUS 2019). Przy obecnym stanie ochrony
przeciwpowodziowej Krosna Odrzanskiego, w przypadku wystapienia wody stuletniej (p=1%)
zagrozonych jest 1 012 mieszkancdéw, natomiast w przypadku wystgpienia wody pigcsetletniej
(p=0,2%) — 1 215 mieszkancoéw. Zagrozonych powodzig jest kilkaset budynkow, w tym przede
wszystkim budynki mieszkalne, a takze budynki o szczegdlnym znaczeniu spotecznym i
zaktady przemystowe. Zagrozonych jest takze wiele obiektoéw wpisanych do rejestru zabytkow,
opisanych w pkt. Blad! Nie mozna odnalez¢ Zrédla odwolania..

Roboty zwigzane z Zadaniem beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie ww. zabudowy.

15 Obecnie, od wrzesnia 2017 r., ul. Trakt Ksigzecy
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5. PODSUMOWANIE USTALEN OCENY ODDZIALYWANIA
NA SRODOWISKO

5.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Waty zostang wykonane w sposob laczacy funkcje ochrony przeciwpowodziowej watu
z funkcjonowaniem ciggéw spacerowych, co przyczyni si¢ do uatrakcyjnienia tej czgsci miasta
1 wzrostu bazy rekreacyjne;j.

Zmiany w krajobrazie bgda zwigzane przede wszystkim z usunigciem roslinnosci, ale takze
z tytulu powstania nowych elementow — korpuséw ziemnych waldow, $cian z oktadzinami
kamiennymi.

Dla wykonania projektowanego zakresu robot niezbedne bedzie usunigcie drzew i krzewow
rosngcych na skarpach kanalow ulgi oraz w pasach przybrzeznych, na trasie projektowanych
watow przeciwpowodziowych.

W wybranym wariancie, ze wzgledu na mniejsze zajg¢cie terenu w poréwnaniu z wariantem
alternatywnym opisanym w Raporcie OOS, zaplanowano mniejszy zakres wycinek drzew,
w zwigzku z tym pozostanie wicksza liczba starych drzew (32 starych drzew cennych
przyrodniczo i krajobrazowo, w tym 12 debow szyputkowych o obwodzie powyzej 3 m, ktore
moga stanowi¢ w przyszlosci potencjalne siedliska rzadkich i chronicznych zwierzat np.
kozioroga d¢bosza i pachnicy debowej, badz miejsca gniazdowania ptakow). Pozwoli to na
zachowanie wysokich waloréw krajobrazowych kilku odcinkéw watu. Przewiduje si¢ obsianie
korpusu walu mieszanka rodzimych gatunkow traw.

5.2. KLIMAT

Ze wzgledu na charakter Zadania nie spowoduje ona jakichkolwiek zmian klimatycznych, gdyz
w trakcie funkcjonowania nowopowstalej infrastruktury nie bedg wytwarzane gazy
cieplarniane ani inne substancje mogace przyczyni¢ si¢ do zmian klimatu. Zadanie bedzie
zrealizowane w sposob zgodny ze wszystkimi standardami stosowanymi dla tego typu
obiektoéw, dlatego tez ewentualne zmiany klimatu nie powinny spowodowaé naruszenia jego
konstrukcji czy utrudnien w funkcjonowaniu.

5.3. STAN JAKOSCI POWIETRZA

Emisja gazow 1 pytow do srodowiska bedzie wystgpowata przede wszystkim podczas dowozu
materialdow budowlanych, przejazdu oraz pracy sprzetu mechanicznego. Roboty beda
wykonywane i wykanczane krotkimi odcinkami wraz z zagospodarowaniem rolniczym pasow
technologicznych i z uporzadkowaniem terenow przylegtych, stad oddziatywania na stan
powietrza, w szczeg6lnosci w zakresie emisji pyldw, beda miaty charakter lokalny
1 krotkotrwaty. Nie wptyng one negatywnie na oceng stanu powietrza w strefie lubuskie;j.

Po zrealizowaniu infrastruktura powstala w ramach Zadania nie bedzie zrodlem emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.
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5.4. GEOLOGIA, GLEBY | GRUNTY

Roboty beda wykonywane i wykanczane krotkimi odcinkami wraz z zagospodarowaniem
rolniczym paséw technologicznych i z uporzadkowaniem terendow przylegtych. Wykonawca
minimalizowat bedzie wplyw prowadzonych prac ziemnych oraz transportu i magazynowania
mas ziemnych na stan wod powierzchniowych poprzez stosowanie rozwigzan ograniczajacych
erozj¢ gruntu i sptywy powierzchniowe wod opadowych silnie obcigzonych zawiesing do wod
powierzchniowych.

Roboty ziemne rozbidorkowe przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie przy uzyciu koparek oraz
spycharek. Objetosci mas ziemnych, pozyskane z wykopow, w miare mozliwosci beda
rozplantowane w obrebie przylegtych dziatek oraz w pasach technologicznych z ich rolniczym
zagospodarowaniem. Wykonywanie nasypow watow odbywato si¢ bedzie gldwnie metoda
czotows.

Zagrozenia dla gleb zwigzane s3 z wystgpieniem sytuacji awaryjnych, takich jak wyciek
substancji ropopochodnych, wskutek ktorych moze dojs¢ do miejscowego skazenia gruntu.
Potencjalnym zrédlem zanieczyszczen beda maszyny oraz pojazdy uzywane podczas
prowadzenia robot ziemnych, a takze obszary zapleczy budowy.

Realizacja rob6t zwigzana jest takze z naruszeniem wierzchniej warstwy gleby (zdjgciem
humusu), przy czym w miejscach zaje¢ czasowych ulegnie ona odtworzeniu po zakonczeniu
robdt z wykorzystaniem zdjgtego humusu, ktéry zmagazynowany zostanie przez Wykonawce
w sgsiedztwie miejsc prowadzenia prac, na osobnych pryzmach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy oraz zabezpieczonych przed
przesuszaniem i przemarzaniem.

5.5. WoDY POWIERZCHNIOWE

Zadanie obejmuje dwa dziatania mogace mie¢ potencjalny wplyw na ekosystemy rzeki
i siedlisk bezposrednio zaleznych od wody — budowe watéw przeciwpowodziowych oraz
pogtebienie kanatow ulgi rzeki Odry. Nie planuje si¢ natomiast robot bezposrednio w korycie
Odry.

W ramach Zadania (patrz mapa w Zataczniku 7 do PZS) przewidziano budowe watow
pierScieniowych, ktoére otaczaty beda i chronity przed zalewem wylacznie poszczegodlne
zabudowane obszary potudniowego Krosna Odrzanskiego, ktore otoczone zostang watami
watow. Nowobudowane waly nie beda natomiast ograniczaty naturalnych zalewow na
pozostalym obszarze zalewowym oraz nie beda stanowily przeszkody migracyjnej dla
organizméw wodnych.

W ramach oceny oddzialtywania na $rodowisko dokonano m.in. oceny zmian obecnych
warunkoéw wodnych obszaru wynikajacych z wykopu nowego odcinka kanatu ulgi (kanat ulgi
nr 4), pogltebienia dna kanatéw oraz budowy nowych watow przeciwpowodziowych. Zgodnie
z informacjami zawartymi w raporcie o oddziatywaniu na §rodowisko, obecne warunki wodne
w rejonie Zadania uzaleznione sg od sieci istniejacych wod powierzchniowych takich jak: rzeki
Odra i Bobr oraz uktadu istniejacych kanatow ulgi.

Kanaly ulgi aktywuja si¢ w okresie wystgpienia powodzi, gldwnie po wystapieniu wod
powodziowych Odry na polder Potupin. Poza okresem powodzi uktad zwierciadta wody w
kanatach uzalezniony jest od chwilowych przeplywow rz. Odry. Odra jak i kanaly maja
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charakter drenujacy niezaleznie od tego czy sa w stanie obecnym przed odmuleniem czy po
odmuleniu.

Zwierciadto wody z Odry przenosi si¢ cofkowo w gore kanaléw i poglebienie ich jedynie
zwigkszy w nich akweny wodne t.j. gleboko$¢, szeroko$¢ (co bedzie miato migdzy innymi
pozytywny wplyw na gatunki ryb bedace przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000
»Krosnieniska Dolina Odry”).

Sztuczny uktad geologiczny w obrgbie kanalow, charakteryzuje si¢ gloéwnie gruntami
nasypowymi (gruz budowalny) powstaltymi w okresie odbudowy miasta, ktére poziom
zwierciadta wody w kanatach przenosza poziomo w nasypy brzegowe kanatow. Dlatego tez
odmulenie i poglebienie kanatow nie bedzie miato wplywu na uktad zwierciadta wody
gruntowe;j.

Budowa przedmiotowych waldéw nie zmieni naturalnej dynamiki przeptywow, nie wpltywa lub
wplywa w stopniu niewielkim na ksztattowanie si¢ morfometrii koryta. W niewielkim stopniu
pozytywnie wplywa na jako$¢ wody, poniewaz zmniejsza doptyw zanieczyszczen obszarowych
do rzeki.

W zwigzku z powyzszym realizacja Zadania bgdzie miala nieznaczne oddzialywanie na
organizmy wodne, w niewielkim stopniu wptywa réwniez na inne elementy oceny stanu /
potencjalu wod. Na etapie eksploatacji nie prognozuje si¢ oddzialywan majacych znaczenie
dla osiggnigcia celéw Srodowiskowych okreslonych dla wod powierzchniowych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Na etapie realizacji Zadania z uwagi na prace poglebieniowe w kanatach, moze dojs¢ do
zanieczyszczenia wod zawiesing, ktore nie bedzie miato znaczacego oddzialywania przy
zapewnieniu, iz nie bedzie to oddziatywanie dtugoterminowe. Ponadto wody powierzchniowe
narazone beda na zwigkszone doplywy zawiesiny z uwagi na prowadzenie prac ziemnych i
gospodarowania masami ziemnymi s sgsiedztwie ciekow. W zwiazku z powyzszym konieczne
jest przyjecie odpowiedniej technologii prac (poglebianie, odbiér nadmiaru mas ziemnych i
urobku z miejsc prowadzenia robot i transport do miejsc deponacji) oraz wdrozenie dziatan
zapobiegajacym erozji gruntu i ograniczajacych sptywu do wod powierzchniowych wod
deszczowych silnie obcigzonych zawiesing. Zgodnie ze wskazanymi w roz. 6.15. Wykonawca
opracuje Plan gospodarowania masami ziemnymi wraz z planem prac czerpalnych, w ktorym
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera m.in. technologie prowadzenia prac i $rodki
tagodzace.

Na etapie realizacji, podczas wykonywania innego rodzaju rob6t moze potencjalnie dojs¢ do
awarii maszyn i zanieczyszczenia wod powierzchniowych substancjami ropopochodnymi. Przy
zachowaniu odpowiednich $rodkow ostroznoéci oraz eksploatacji wylacznie sprawnego
technicznie sprzetu i wlasciwej lokalizacji ww. proceséw oraz zaplecza budowy, w normalnych
warunkach nie przewiduje si¢ wystgpienia powaznych awarii zagrazajacych jakosci wod.

5.6. WoDY PODZIEMNE

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp.,
wyrazonym w uzasadnieniu DSU, Zadanie nie ma zadnego zwigzku z poborem czy zmiang
zasilania wod podziemnych, nie odnotowano réwniez czynnika mogacego wplynaé na
pogorszenie stanu wod podziemnych. W czasie prowadzenia robdt budowlanych istnieje
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prawdopodobienstwo krotkotrwalych rozlewow substancji, takich jak paliwo, oleje, jednak ich
skala i zasigg bedzie niewielki i nie spowoduje zanieczyszczenia wod podziemnych,
a wszystkie tego rodzaju zagrozenia beda przez wykonawce robot natychmiast likwidowane.

W bezposrednim sgsiedztwie obszaru realizacji Zadania nie sg zlokalizowane ujg¢cia wod
podziemnych stanowigce zrodta zaopatrzenia w wodg dla mieszkancow. W miescie Krosno
Odrzanskie zlokalizowane jest ujecie wody przy ul. Gubinskiej, ktore sktada sie z 6 studni
wierconych o glebokosciach do 35 m. Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej ujgcia wody podziemnej przy ul. Gubinskiej w Krosnie
Odrzanskim!'¢, omawiane ujecie miejskie, zlokalizowane jest ok. 800 m od obszaru realizacji
Zadania w kierunku poludniowym, poza obszarem wyznaczonej strefy ochronnej ujecia.
Spadek zwierciadla wody, ujmowanego czwartorzedowego poziomu wodono$nego, jest w
kierunku péinocno-wschodnim, tj. do doliny Odry, czyli w kierunku od ujecia do obszaru
realizacji Zadania. W zwigzku z powyzszym nie wystepuje zagrozenie dla zbiorowego
zaopatrzenia w wod¢ w wyniku wystgpienia jakichkolwiek sytuacji awaryjnych w obszarze
realizacji Zadania.

W trakcie robot moze nastgpi¢ czasowe naruszenie istniejacych warunkow wodnych,
oddzialywanie to bedzie tylko chwilowe i ustanie w momencie zakonczenia robot.

Zaréwno na etapie realizacyjnym, jak i eksploatacyjnym, nie przewiduje si¢ zarbwno poboru
wod, jak 1 wprowadzania $ciekow do wod podziemnych. Czynniki oddziatywania Zadania nie
spowodujg pogorszenia oceny stanu wod bedacych pod jego oddzialywaniem. Realizacja
Zadania nie stanowi zagrozenia dla celow srodowiskowych RDW.

5.7. PRzYRODA OZYWIONA

5.7.1. FLORA | SIEDLISKA PRZYRODNICZE
Wplyw na siedliska przyrodnicze

Realizacja pewnych odcinkéw Zadania bedzie miata wplyw na siedliska przyrodnicze,
wystepujace w sasiedztwie waléw lub w miejscu ich nowej lokalizacji. Raport OOS wskazuje,
Ze zniszczeniu (zmianie uzytkowania) ulegnie powierzchnia stanowigca tacznie nieznaczny
procent zasobow siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 Kro$nienska Dolina Odry.
Ocenia ponadto, ze uszczuplane siedliska sg szeroko rozpowszechnione w dolinie Odry. I tak,
ptaty ziotorosli Urtico-Convolvuletum i Fallopio-Humuletum, reprezentujace siedlisko 6430
zostang zniszczone na lacznej powierzchni 445 m? stanowigc zaledwie 0,012% tacznej
powierzchni tego siedliska zidentyfikowanej i wskazanej w SDF-ie ww. obszaru Natura 2000,
tj. 384,05 ha. Ponadto ziotorosla charakteryzuja si¢ szybka regeneracjg oraz mata wrazliwoscia
na zaburzenia, dlatego nowo uformowane skarpy odwodne stanowi¢ beda nowe miejsca
spontanicznej regeneracji siedliska ziotorosli, stymulowanej przez procesy fluwialne.

W przypadku 1gki selernicowej Cnidion dubi, reprezentujacej siedlisko 6440, zniszczeniu
ulegna ptaty o tacznej powierzchni 0,47 ha, stanowiac zaledwie 0,7% tacznej powierzchni tego

16 Rozporzadzenie nr 23/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 30
lipca 2015r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej przy ul. Gubinskiej w Krosnie

Odrzanskim.
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siedliska zidentyfikowanej i wskazanej w SDF-ie ww. obszaru Natura 2000, tj. 61,21 ha. Raport
00S informuje, ze wykazane w raporcie ptaty siedliska o kodzie 6440 (czyli 1,4 ha) stanowia
dodatkowy (w odniesieniu do wskazanego w SDF-ie) zasob siedliska w granicach ww. obszaru

Natura 2000. Stad skutkiem realizacji Zadania nie zmniejszy si¢ chroniona powierzchnia
siedliska 6440 oraz nie ulegng pogorszeniu pozostate wskazniki stanu jego zachowania.

Roboty w obrebie kanatow ulgi beda powodowac niszczenie czesci roslinnosci ptywajacej oraz
zanurzonej. Raport OOS informuje o wystgpowaniu obecnie w kanatach oraz przy ich brzegach
zespotdw roslinnych, bedacych identyfikatorami siedlisk przyrodniczych Natura 2000 o kodach
3150, 3270 1 3130. Siedliska starorzeczy i naturalnych, eutroficznych zbiornikow wodnych ze
zbiorowiskami Nymphaeion, Potamion (kod 3150), lokalnie reprezentowana jest przez stare
zakole Odry (kanal nr 1), wykazujace antropogeniczne formy presji i degeneracji (np.
neofityzacja, wydeptywanie). Brzegi lub osuszone dna zbiornikow wodnych ze zbiornikami z
podwodnymi Littorelletea, Isoeto-Nanojuncetea jest natomiast siedliskiem efemerycznym i
stwierdzono go na jednym stanowisku o powierzchni 6 m?, na brzegu kanatu nr 1. Zbiorowiska
roslinne identyfikujace siedliska przyrodnicze o kodzie 3210, tj. zalewane, muliste brzegi rzek
z ros$linnoscig Chenopodion rubri p.p. 1 Bidention p.p. stwierdzone poza obszarem
oddzialywania robét. Poglebianie kanalow oraz korekta i umacnianie ich skarp nie obejmuja
catej dlugosci wszystkich kanatow (np. pozostawiony odcinek kanatu nr 2, rezygnacja z robot
na lewym brzegu kanatu nr 1 - na odcinku od km 0+437,6 do km 0+900,0, pozostawiana tacha
piaszczysta w kanale nr 1) co sprawia, ze po zakonczeniu robét z ww. refugiow w procesie
kolonizacji, bedzie nastgpowat szybki powr6t roslinnosci do kanatéw oraz na ich brzegi. Na
etapie eksploatacji roslinno$¢ efemerycznego siedliska przyrodniczego o kodzie 3130 bedzie
wyksztalca¢ si¢ na powr6t, podczas stanow nizowkowych wody w kanale. W zwigzku z
powyzszym oddzialywanie nalezy oceni¢ jako krotkotrwate i odwracalne.

Realizacja Zadania zwigzana bedzie z usuwaniem drzew i krzewow, opisang w p. 2.2.3., co
spowoduje zarowno ubytek potencjalnych siedlisk dla gatunkow chronionych zwierzat
(gtéwnie ptakow), jak i $rednioterminowa utrate walorow krajobrazowych na niektdrych
odcinkach planowanych waléw. W ramach oceny oddziatywania na $rodowisko
przeanalizowano wptyw uszczuplenia drzewostanu na stan siedlisk przyrodniczych o siedlisk
chronionych orz walory krajobrazowe. Wedtug przygotowanego operatu dendrologicznego, na
obszarze planowanej inwestycji wsrdd drzew wstepnie typowanych do wycinki znalazto si¢ 56
egzemplarzy o obwodach powyzej 300 cm. W wyniku analizy danych oraz na etapie prac
projektowych pozostawiono 32 okazowe egzemplarze, w tym 13 wierzb kruchych (w tym dwie
o obwodach po 500 cm), 10 debow szyputkowych 5 wigzow szyputkowych, 2 lipy drobnolistne,
2 topole czarne oraz robini¢ akacjowa. Pozostawienie starych drzew pozwoli na zachowanie
wysokich walorow krajobrazowych kilku odcinkéw watlu. W odniesieniu do siedlisk ptakow
gniazdujacych w obrebie drzew przeznaczonych do usunigcia, stwierdzono Ze majg one w
bliskiej odleglosci wiele dogodnych biotopoéw umozliwiajacych gniazdowanie, a ilo$§¢
usuwanych drzew na tle pozostatych w obszarze miasta oraz w jego najblizszej okolicy nie
stanowi rozmiaru, ktory skutkowaltby ekstynkcja ptakow stwierdzanych w tej czesSci Krosna
Odrzanskiego. Aby zminimalizowaé potencjalnie negatywne oddzialywanie planowanego
przedsiewzigcia na ptaki, polegajace na niszczeniu legoéw podczas wycinek drzew i krzewow
w okresie rozrodu, biorgc pod uwagg zidentyfikowane gatunki legowe ptakow oraz biologi¢ ich
rozrodu, uwarunkowano usuni¢cie drzew i krzewow w terminie poza okresem lggowym ptakow
tj. w okresie wrzesien-luty. Drzewa na odcinku projektowanego walu sprawdzono na catej
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dlugosci planowanego Zadania i nie stwierdzano wystgpowania chronionych gatunkow
chrzaszczy, pachnacy debowej i kozioroga dobosza, zatem inwestycja nie bedzie oddziatywaé
takze na te chronione gatunki owadow. Wycinka drzew nie zmniejszy rowniez znacznie
powierzchni ich potencjalnego siedliska gdyz, na etapie prac projektowych ustalania wariantu
realizacji zadania, pozostawiono 12 starych deboéw szyputkowych, o obwodzie powyzej 3 m,
ktére moga stanowi¢ w przysztoSci potencjalne siedliska tych gatunkow. W zwigzku z
powyzszym, w opinii whasciwego organu, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gorzowie WIkp. nie ma koniecznosci dokonywania nasadzen zastgpczych (patrz Zatacznik 4a
— decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach).

Wplyw na pojedyncze gatunki

W wyniku budowy nowych odcinkéw watdow nastapi zniszczenie stanowisk objetego ochrong
czesciowg czosnku katowego Allium angulosum. Szacowana liczebno$¢ osobnikow, ktore
ulegng zniszczeniu wynosi 350 sztuk. Zniszczenie stanowisk gatunku nie spowoduje
znaczacego pogorszenia jego stanu zachowania w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, gdyz
na rozpatrywanym odcinku Odry czosnek katowy jest gatunkiem do$¢ czesto spotykanym
ilokalnie wystepuje nawet na odlogujacych gruntach porolnych oraz watlach
przeciwpowodziowych.

5.7.2. FAUNA

Bezkregowce

Stwierdzone stanowiska trzepli zielonej i czerwonczyka nieparka znajduja si¢ poza terenami
objetymi realizacja Zadania, a realizacja planowanych w ich poblizu robdt upowaznia do
wnioskowania o braku oddziatywania Zadania na ww. gatunki. Sprawdzono drzewa na odcinku
projektowanego watu na calej dtugosci i nie stwierdzono wystepowania pachnicy dgbowe;j i
kozioroga dg¢bosza, zatem Zadanie nie bedzie oddziatywaé takze na te chronione gatunki
owadow. Konieczna wycinka drzew nie zmniejszy réwniez znacznie powierzchni ich
potencjalnego siedliska gdyz, juz na etapie prac projektowych ustalania wariantu realizacji
Zadania, pozostawiono 12 starych deboéw szyputkowych.

Ichtiofauna

Dla chronionych gatunkéw ryb poglebienie koryta kanatow bedzie skutkowato finalnie
poprawa, tj. niewielkim zwigkszeniem areatu ich siedliska, np. dla rézanki, piskorza i kozy,
w przypadku kanatu 2, 2A, 3 i 4 oraz dostgpnosci do kanatdow (polepszenie warunkow
lokalnych migracji) np. dla bolenia, w przypadku kanatu 1, 2 i 2A. W czasie poglebiania
kanalow i formowania jego brzegdéw moze potencjalnie nastapi¢ krotkotrwate pogorszenie
warunkow siedliskowych na skutek oddziatywania zawiesin i wymuszenie okresowej zmiany
miejsca bytowania. Oddzialywanie to bedzie jednak krétkoterminowe oraz ustepujgce.
Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia prace w korytach kanaldéw w sposob
minimalizujgcy powstawanie zawiesiny, prowadzi¢ staty monitoring warunkéw tlenowych w
wodach (pomiary koncentracji zawiesiny i stezenia tlenu rozpuszczonego) i wprowadzac
przerwy w pracy stosownie do wynikéw stezenia zawiesiny i tlenu rozpuszczonego (dzialania
tagodzace w poz. XX Zatacznika 1 do PZS). Jako wartoéci progowe w odniesieniu do
zawiesiny, dla ktorych wprowadzane beda dwugodzinne badz 24 godzinne przerwy w pracy,
okreslono stezenia na poziomie odpowiednio 200 mg/l i 400 mg/1. Sa to wartosci podawane w
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literaturze'” i przyjmowane jako wysokie ryzyko dla ryb (> 200 mg/1) i nieakceptowalne ryzyko
dla ryb (> 400 mg/l). Zgodnie ze wskazanymi w roz. 6.15. Wykonawca opracuje Plan
gospodarowania masami ziemnymi wraz z planem prac czerpalnych, w ktérym przedstawi do
akceptacji Inzyniera m.in. technologie prowadzenia prac i $rodki tagodzace. Dodatkowo
Wykonawca dokonywal bedzie odtowow ichtiofauny z obszaru prowadzenia prac oraz
dokonywat przegladu usuwanego osadu dennego w celu wybierania i uwalniania do wody
wszystkich zauwazonych zwierzat znajdujacych si¢ w zaczerpnigtych osadach dennych. Prace
prowadzone bedg pod nadzorem ichtiologa, ktory w ramach biezacego nadzoru przyrodniczego
oceniat bedzie skuteczno$¢ dziatan tagodzacych.

Po zakonczeniu realizacji Zadania stan kanatéw niewiele si¢ zmieni, bowiem kanatly ulgi nie
zostang zapatrzone w zadne urzadzenia ograniczajace dotychczasowe migracje ryb (i tak
o bardzo ograniczonym terytorialnie zasi¢gu) oraz nie ulegnie modyfikacjom rozdziat wody.

Plazy i gady

Obecno$¢ kumaka nizinnego stwierdzono w strefie buforowej, czyli poza terenem realizacji
Zadania, a zrealizowane Zadanie nie bg¢dzie mialo negatywnego wplywu na mozliwo$ci
zerowania i migracji osobnikéw tego gatunku. Kumak nizinny jest gatunkiem wedrujagcym
w okresie rozrodczym, a stwierdzony byl w bezposrednim sgsiedztwie realizacji Zadania,
w niewielkim, ptytkim zbiorniku wodnym z bujna roslinnosciag wodng na terenie zalewowym
migdzywala. Miejsce to jest takze stanowiskiem rozrodu ropuchy szarej i licznej populacji
jaszczurki zyworodnej. Istnieje zatem mozliwos$¢ przemieszczania si¢ osobnikow powyzszych
gatunkow na teren robot odcinka watu II.

Zabezpieczeniem osobnikow ww. gatunkdéw, szczegoOlnie kumaka nizinnego, przed
$miertelno$cig z tytulu robodt jest dziatanie minimalizujace polegajace na zamontowaniu
szczelnego ptotka ochronnego z geotkaniny, wkopanego 10 cm w ziemig, przy poéinocnej czgsci
watu II, od km 0+490 do 0+650.

Uciagzliwosci dla ptazéw i1 gadow z tytutlu robdt w ramach Zadania beda krétkotrwate i
ustepujace, a rozmiar przeksztatcenia ich siedlisk (majgcych charakter wytacznie stanowisk o
znaczeniu lokalnym) bedzie niewielki i nietrwaly. W okolicy obszaru realizacji Zadani istnieja
zroéznicowane 1 odpowiednie siedliska ,,zastepcze”, w ktorych osobniki tych zwierzat moga
przebywac. Skutki zniszczenia roslinnosci wodnej podczas robot beda mialy charakter
negatywny, krotkotrwaty lecz odwracalny. Jest wysokie prawdopodobienstwo, ze wykonane
nowe waly i zmienione na potrzeby celu Zadania kanaty i rowy z czasem zostang, przynajmnie;j
w czes$ci, zaadaptowane przez ptazy i gady.

Ponadto, juz na etapie planowania Zadania, w zakresie koniecznych robdt w kanatach,
zrezygnowano w kanale nr 2 do km 0+169,3 z odbudowy, wyréwnania i zagospodarowania dna
i skarp przez humusowanie i obsiew mieszanka traw, podejmujac si¢ jedynie oczyszczenia
i konserwacji tego odcinka (wykoszenie skarp, cigcia pielggnacyjne uszkodzonych galezi).
Naturalny proces wyplycania ww. odcinka kanatu przy odpowiednim poziomie wody w dolinie
Odry, moze z czasem utworzy¢ w tym miejscu dogodny biotop rozrodu i zimowania ptazow.

7 WWF-UK, Review of UKTAG Proposed Standard For Suspended Solids, August 2007, APEM REF: 410242
WWF-UK, Final Report (https://www.deq.idaho.gov/media/903180-review-uktag-proposed-standard-
suspended-solids-2007.pdf)
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Ornitofauna

W odniesieniu do ptakow i ich siedlisk, chronionych w obszarze Natura 2000 Dolina Srodkowej
Odry PLBO080004, oddziatywania Zadania w fazie budowy oraz eksploatacji nie majg
charakteru znaczacego (patrz p. 5.7.). Planowane roboty na omawianym obszarze nie beda
rowniez stanowi¢ takze istotnego zagrozenia dla wystepujacych gatunkdéw ptakdw, nieobjetych
ochrong w ramach obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowej Odry PLB080004. Populacje
ptakow gniazdujagcych w trzech powierzchniach inwentaryzacji (obejmujgcych obszar
realizacji Zadania oraz przyjety bufor 50 m) stanowiag utamki procenta krajowych populacji.
Raport OOS wskazuje na gniazdowanie gasiorka oraz jarzebatki wéréd krzewow planowanych
do wycinki, nie informuje natomiast o potwierdzonym gniazdowaniu ptakéw na drzewach
planowanych do wyciecia. Ptaki gniazdujgce na krzewach, ktére bedg usunigte, majg w bliskiej
odleglosci wiele dogodnych biotopéw umozliwiajacych gniazdowanie, a ilo$¢ usuwanych
drzew na tle pozostatych w obszarze miasta oraz w jego najblizszej okolicy nie stanowi
rozmiaru, ktory skutkowalby ekstynkcja ptakow stwierdzanych w tej czeSci Krosna

Odrzanskiego.
Wsrdd dziatan minimalizujacych oddziatywania na ptaki wskazano warunek pozostawienia

szuwaru na brzegu kanalu oraz piaszczystej tachy wystepujacej na odcinku kanatu ulgi od
km 0+700 do km 0+950 (zachowanie stanowisk legowych kokoszki i wodnika).

Ze wzgledu na zakres planowanego usuni¢cia drzew, aby zminimalizowa¢ potencjalnie
negatywne oddziatywanie Zadania na ptaki, polegajace na niszczeniu legéw podczas wycinek
drzew i krzewow w okresie rozrodu, biorac pod uwage zidentyfikowane gatunki lggowe ptakow
oraz biologie ich rozrodu, uwarunkowano usunig¢cie drzew i krzewow w terminie poza okresem
legowym ptakéw, tj. w okresie wrzesien-luty.

Teriofauna

Slady obecnosci bobra europejskiego oraz obecno$é wydry stwierdzono w strefie buforowe;,
czyli poza terenem realizacji Zadania, a jego realizacja nie bedzie miata negatywnego wpltywu

na mozliwosci zerowania i migracji osobnikéw tych gatunkow.

5.8. OBSZARY CHRONIONE
Obszary Natura 2000

Zgodnie z uzasadnieniem DSU, przedstawiony w Raporcie OOS wynik oceny planowanych
dziatan zostal uznany za stuszny i przy wprowadzeniu dzialan minimalizujacych, Zadanie nie
wykazuje znaczacego, a zwlaszcza znaczacego negatywnego oddzialywania na cele ochrony
obszaréw Natura 2000, w rozumieniu art. 33 ustawy o ochronie przyrody. Teren realizacji
Zadania nie wspottworzy bowiem ukladow ekologicznych z chronionymi siedliskami i
gatunkami, ktorych przeksztalcenie moze przyczyni¢ si¢ do zmiany kluczowych procesow,
struktur, powigzan 1irelacji ekosystemoéw przedmiotowych obszarow Natura 2000. Nie
zidentyfikowano oddziatywania bezposredniego lub posredniego, ktérego skala moglaby
skutkowaé niewtasciwym stanem chronionych gatunkoéw oraz siedlisk przyrodniczych, gdyz
realizacja Zadania nie powoduje zmiany liczebno$ci populacji gatunkdéw 1 powierzchni ich
siedlisk, fragmentacji siedlisk przyrodniczych, powstania bariery migracji oraz nie wptynie na
kluczowe procesy i1 zwigzki ksztaltujgce strukture przedmiotowych obszaréow. Oddziatywania,
w trakcie budowy i eksploatacji, nie beda miaty skali naruszenia rownowagi przyrodniczej lub
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znaczacych oddziatywan na przedmioty ochrony obszarow Natura 2000. Przewidywany zakres
robdt, tj. budowa walow w sasiedztwie zabudowy i poglebienie kanalow wodnych, nie wptynie
negatywnie na integralnos¢ obszaro6w Natura 2000 oraz spdjnos¢ sieci Natura 2000. Nie ulegnie
zmianie dotychczasowa funkcja korytarza ekologicznego doliny Odry a teren zalewow, gdzie
majg miejsce naturalne procesy fluwialne istotne dla zasoboéw przyrodniczych powyzszych
obszarow Natura 2000, nie zmniejszy si¢.

W odniesieniu do ptakéw i ich siedlisk, chronionych w obszarze Natura 2000 Dolina Srodkowej
Odry PLBO080004, oddziatywania Zadania w fazie budowy oraz eksploatacji nie majg
charakteru znaczacego, a czasem istotnego zwigzku przyczynowo-skutkowego. Uzasadnieniem
jest brak koncentracji ptakow zimujacych w poblizu obszaru realizacji Zadania oraz oddalenie
jedynego stanowiska legowego, tj. derkacza, na minimum 100 m od miejsca realizacji Zadania.
Wobec zalezno$ci obecnych warunkéw wodnych w rejonie realizacji Zadania od sieci i rezimu
wod powierzchniowych, tj. rzek Odra i Bobr, oraz uktadu istniejacych kanalow ulgi,
przewidziany projektem zakres robot nie wptynie istotnie na ich zmiang, a co za tym idzie na
zmiang (pogorszenie) siedlisk ptakéw.

Obszar realizacji Zadania miesci si¢ ok. 500 m na wschod od granic obszarow chronionego
krajobrazu: ,,Kros$nienska Dolina Odry” i ,,Dolina Bobru”. Realizacja Zadania, ktora nie
wplynie na rezim wod powierzchniowych rzek Odra i Bobr, ktory warunkuje walory
przyrodnicze i zagospodarowanie powyzszych obszarow chronionego krajobrazu. Realizacja
Zadania, prowadzona bedzie poza granicami obszardw i nie narusza zakazéw obowigzujacych
w obrebie tych obszarow.

5.9. KLIMAT AKUSTYCZNY

Na etapie realizacji inwestycji emisja hatasu bedzie generowana przez prace maszyn
i ciezkiego sprzgtu budowlanego oraz ruch pojazdow obstugujacych budowe. Zasigg
oddzialywania hatasu zwigzanego z budowa zaleze¢ bedzie od typu zastosowanych maszyn,
liczby réwnoczesnie pracujacych maszyn i czasu ich pracy. Poziom mocy akustycznej
wigkszosci maszyn budowlanych miesci si¢ w granicach Lwa = 105-115 dB.

Hatas generowany na etapie realizacji inwestycji bedzie rozproszony, emitowany wylacznie
w porze dziennej.

Podwyzszona emisja hatasu zwigzana jest wylacznie z etapem realizacji, a wigc okresem
krotkotrwatym, ograniczonym do wykonania niezbgdnych robdt. Okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg hatasu bedg zanika¢ wraz z zakonczeniem poszczegdlnych etapow robot.

Odlegtosc¢ terenu, na ktérym prowadzone beda roboty, od zabudowy mieszkaniowej (terendow
objetych ochrong przed halasem) jest zréznicowana, w zalezno$ci od elementu Zadania.
Najblizej zabudowa mieszkaniowa potozona jest wzdluz poéhmocnego brzegu kanalu 1. Ze
wzgledu na powyzsze, realizacja robot bedzie si¢ odbywata w porze dziennej, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokumentowania i monitoringu stanu technicznego budynkow
narazonych na oddziatywanie drgan i wibracji oraz stosowat bedzie urzadzenia, technologie
1 metody zapewniajgce ograniczenie drgan i wibracji.
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5.10. ZABYTKI KULTURY

Przedstawione zabytki kultury w pkt. Blad! Nie mozna odnalezé Zrédia odwolania. nie
kolidujg z zakresem planowanych robot. W wyniku zastosowania dziatan tagodzacych Zadanie
nie bedzie miato znaczacego negatywnego oddzialywania na zabytki kultury.

Roboty zwigzane z realizacja Zadania, prowadzone w poblizu budynkow ujetych w ewidencji
konserwatorskiej — ul. Bohaterow Wojska Polskiego 1/1a (dz. 235/2) i Bohaterow Wojska
Polskiego 6 (dz. nr 231/1), nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci, aby nie
uszkodzi¢ zabytkowej substancji ww. obiektow.

W zwigzku z prowadzeniem planowanych robot w obrebie zespotu urbanistyczno-
architektonicznego m. Krosno Odrzanskie, na wniosek RZGW we Wroctawiu, Lubuski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow decyzja z dnia 23 lutego 2018 r. (znak: ZA.5161.52.2018)
ustalit zakres i rodzaj badan archeologicznych dla realizacji przedmiotowego Zadania:

Rodzaj badan: badania archeologiczne polegajace na obserwacji wykopéw budowlanych w
trakcie robot ziemnych i wykonywaniu na biezagco dokumentacji przebiegu robot, z
mozliwo$cig przeksztatcenia ich a archeologiczne badania ratownicze, w przypadku
odsloniecia obiektow archeologicznych, warstwy kulturowej lub reliktéw dawnej zabudowy,
narazonych na zniszczenie, ktore beda wymagaty przeprowadzenia doktadnej eksploracji i
wykonania szczegotowej ich dokumentacji.

Zakres badan: wat [ (km 0+000 — 1+279), wat II (km 0+000 — 1+387,6), ubezpieczenie prawego
brzegu kanatu nr 1 (km 0+072 — 14257

Prowadzenie badan archeologicznych dopuszczalne jest po uzyskaniu pozwolenia Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w trybie decyzji administracyjne;.

5.11. DOBRA MATERIALNE

Trwalg korzyscig realizacji Zadania bedzie ochrona przed powodzig zabudowy mieszkalnej i
budynkow uzyteczno$ci publicznej oraz 31 obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

W sgsiedztwie placow budowy i tras przejazdu pojazdow obstugujacych roboty mozliwe jest
wystapienie oddziatywan na polozone w poblizu budynki.

5.12. ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI

Wplyw na zdrowie i bezpieczenstwo ludzi w trakcie realizacji Zadania moze by¢ zwigzany
m.in. z nastgpujacymi czynnikami:

zwickszong emisjg halasu,

zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,

wstepem 0s6b nieupowaznionych w obszar prowadzenia robot,

wystgpieniem podwyzszonych stanow wody w Odrze stwarzajacych zagrozenie dla
obszaru prowadzenia roboét i1 terendow przylegtych,

e prowadzeniem robot w obrgbie wod oraz w bezposredniej bliskosci wody.

Szczegotowy dobor jednostek sprzetowych na potrzeby wykonywania robdt objetych
niniejszym Zadaniem pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu
z Inzynierem. Sprze¢t, maszyny lub narzgdzia niegwarantujace zachowania wymagan

52



Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt 1B.8 — Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie

jakosciowych robot, przepisow BHP i przepisow BIOZ oraz mogace spowodowac szkody
w istniejacej infrastrukturze oraz elementach zabudowy i zagospodarowania terenu nie zostana
przez Inzyniera dopuszczone do robot.

W trakcie realizacji Zadania generowane emisje zanieczyszczen do powietrza i emisje hatasu
beda mialy charakter lokalny, ograniczony do rejonu prowadzonych robét.

5.13. NADzZWYCZAJNE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Realizacja planowanego Zadania wigze si¢ z mozliwoscig wystapienia nast¢pujacych sytuacji
kryzysowych lub awaryjnych, mogacych powodowa¢ nadzwyczajne zagrozenia dla
srodowiska:

Niekontrolowana emisja (wyciek) substancji ropopochodnych

Na etapie budowy moze doj$¢ do sytuacji awaryjnej, w wyniku ktorej nastgpi wyciek
substancji ropopochodnych z pojazdow, urzadzen ptywajacych, maszyn budowlanych,
zbiornikow itp., skutkujacy zanieczyszczeniem wod powierzchniowych lub
powierzchni ziemi (w tym gleby). Podczas prowadzenia robot ryzyko zaistnienia
sytuacji awaryjnej bedzie minimalizowane poprzez zapewnienie odpowiednich
procedur is$rodkéw ograniczajacych straty w przypadku wystapienia szkody w
srodowisku.

Pozar lub eksplozja substancji latwopalnych

Na etapie budowy moze doj$¢ do sytuacji awaryjnej zwigzanej z wystgpieniem pozaru
(np. na skutek awarii sprzetu, zaniedbania personelu, eksplozji substancji fatwopalnych,
uderzenia pioruna itp.). Wystapienie takiej sytuacji stwarza zagrozenie zar6wno dla
personelu Wykonawcy, jak i $rodowiska. Niemniej jednak w celu minimalizacji
zaistnienia takich sytuacji m.in. wykorzystywany bedzie tylko sprzet w odpowiednim
stanie technicznym i ktory bedzie prawidtowo eksploatowany i konserwowany.

Znalezienie niewybuchéw lub niewypaléw

Istnieje mozliwo$¢ odnalezienia niewybuchow lub niewypatéw w trakcie prowadzenia
robot, takich jak: zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe,
pancerzownice, granaty, wszelkiego typu miny, fadunki materialow wybuchowych,
ztom zawierajacy resztki materiatow wybuchowych i in. Zadanie bedzie realizowane
tak, aby eliminowa¢ ryzyko wystgpienia jakiegokolwiek zagrozenia dla personelu
Wykonawcy i okolicznych mieszkancow. Opracowane zostang procedury na wypadek
zaistnienia takiej sytuacji oraz zaangazowany zostanie odpowiedni personel (nadzor
saperski odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie rozpoznania obszarow realizacji
Zadania pod katem obecnosci niewybuchow i niewypaldow).

Nagle wezbranie wod, pow6dz

Obszar realizacji Zadania obejmuje tereny przylegte do Odry oraz kanatéw ulgi. Na
etapie budowy moze dojs¢ do wystgpienia nagltego wzrostu stanu wody na terenie
budowy lub powodzi, zagrazajacej zdrowiu i zZyciu personelu oraz powodujacej straty
materialne na terenic budowy. W okresie wystgpienia wysokich stanéw wod lub
wystapienia powodzi zatorowych, w obrebie koryta rzeki oraz w strefie brzegowe;j,
moze znajdowac si¢ sprzet Wykonawcy oraz elementy zaplecza budowy. W zwiazku z
powyzszym opracowane zostana procedury na wypadek zaistnienia takiej sytuacji.

53



Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt 1B.8 — Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie

e Mozliwo$é awarii walu przeciwpowodziowego na etapie eksploatacji

Eksploatacja walu przeciwpowodziowego wiaze si¢ z potencjalnym ryzykiem przelania
si¢ wody przez korong watu lub przerwania walu, na skutek wystgpienia wyjatkowo
silnego i dlugotrwalego wezbrania wod rzeki powodujacego diugotrwale zalanie
terenow migdzywala albo wyjatkowy wzrost poziomu wody na miedzywalu.
Ograniczeniu ryzyka wystapienia tego typu katastrof stuza okre§lone rozwigzania
projektowe i techniczne zastosowane w planowanych watach przeciwpowodziowych,
zgodne z obowigzujacymi wytycznymi dla projektowania obiektow hydrotechnicznych
(m.in. okreslone wymiary watéw przeciwpowodziowych, odpowiedni dobor materiatu
do budowy waldéw, zastosowanie wymaganych przeston, technologia robot
uwzgledniajaca konieczno$¢ okreslonego zageszczenia waty, itp.). Biorac pod uwage
powyzsze zabezpieczenia oraz fakt, ze waly zaprojektowane zostaly z uwzglednieniem
danych hydrologicznych charakteryzujacych skale przeptywow wystepujacych
w rzekach na tym obszarze w okresach obliczeniowych, mozna stwierdzi¢, ze omawiane
zagrozenie ma charakter potencjalny i prawdopodobienstwo jego wystgpienia jest
znikome.

e Zagrozenie epidemiologiczne

W przypadku wystepowania epidemii wystapi¢ moga zagrozenia zarowno dla zdrowia
i zycia pracownikow Wykonawcy oraz personelu Zamawiajgcego i Inzyniera jak i dla
procesu budowy. Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz.
491 z po6zn. zm.) w okresie od dnia 20 marca 2020r. do odwotania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej ogloszono stan epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem
SARS-CoV-2.

5.14. ODDZIALYWANIA SKUMULOWANE | TRANSGRANICZNE

W postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko przeanalizowano zagadnienia
zwigzane z oddziatywaniem skumulowanym. Zgodnie z informacjami zawartymi w
uzasadnieniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2017 r. (patrz
Zatacznik 4 a do PZS), oddziatywanie skumulowane planowanego Zadania z innymi
przedsigwzigciami o podobnym charakterze miatoby miejsce w przypadku ich jednoczesnej
realizacji. Biorgc pod uwage odcinkowg realizacje robot, w niewielkiej skali w stosunku do
wielkosci catego systemu obwatowan nadodrzanskich obszaréw wykluczono mozliwos¢
kumulacji oddzialywan o charakterze znaczacym planowanego Zadania z innymi
przedsigwzigciami.

Z uwagi na date wydania ww. decyzji ponizej zaprezentowano aktualizacj¢ z wykorzystaniem
analiz prowadzonych na etapie wydania decyzji Burmistrza Krosna Odrzanskiego wydat dnia
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach =z dnia 02.03.2020 r. (znak:
GN.6220.10.13.2019.MKu) dla przedsigwzigcia obejmujacego Przebudowa mostu drogowego
w Krosnie Odrzanskim w km 514,1 rz. Odry. W ramach tego postepowania przeanalizowano
oddzialywania skumulowane przedsigwzigc:

e Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie (przedmiotowe Zadanie)
e Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzanskim w km 514,1 rz. Odry (Zadanie
POPDOW 1B.1/1 (b)
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e Rewitalizacja czgéci dolnego miasta obejmujacego ulice: Grobla, Bobrowa, pl. Prusa,
Zeromskiego, Wodna, Rybaki

e Budowa obwodnicy miejscowosci Krosno Odrzanskie w ciagu drogi krajowej nr 29

e (Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry — przystosowanie do III klasy drogi
wodnej na odcinku od miejscowosci Scinawa do ujécia Nysy Luzyckiej — Etap 11
(Zadanie POPDOW 3. 1B.1/1 (a))

Ponizej przedstawiono informacje na temat skumulowanego oddziatywania Zadania
1 pozostatych analizowanych przedsiewzig¢.

1B.1/1 (b): Przebudowa mostu drogowego w Kros$nie Odrzanskim w km 514,1 rz. Odry —
Zakres Zadania obejmuje przebudowe istniejacego mostu drogowego w celu zapewnienia
minimalnego przeswitu pod obiektem i umozliwienia skutecznego prowadzenia akcji
lodotamania na Odrze oraz dostosowanie istniejacej przeprawy w mozliwych aspektach!® do
warunkow stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe
obiekty inzynierskie iich usytuowanie. Realizacja inwestycji moze prowadzi¢ do kumulacji
oddziatywan na lokalne i regionalne populacje chronionych gatunkoéw fauny i flory oraz
obszary Natura 2000 Kro$nienska Dolina Odry PLH080028 oraz/lub Dolina Srodkowej Odry
PLB080004, a takze korytarz ekologiczny Dolina Srodkowej Odry GZK-19. Oddziatywania te
nie sg jednak istotne na tyle, aby stanowil zagrozenie dla zapewnienie wlasciwego stanu
ochrony przedmiotéw ochrony obszaréw Natura 2000. Spodziewana jest rowniez kumulacja
oddzialywan w zakresie oddziatywan w zakresie powierzchni ziemi i krajobrazu, emisji
zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu. Oba Kontrakty realizowane beda w zblizonym
okresie w zwigzku z czym etap realizacji robot begdzie odpowiednio koordynowany przez
Inzynierow Konsultantow poszczegdlnych kontraktow (dot. przede wszystkim rejonu
tymczasowej przeprawy mostowej na lewym brzegu Odry).

Rewitalizacja czeSci dolnego miasta obejmujacego ulice: Grobla, Bobrowa, pl. Prusa,
Zeromskiego, Wodna, Rybaki (faczna dtugoéé ok. 1470 m, powierzchnia ok. 3,5 ha, dz. ew.
nr 5/2, 55,56/1, 56/2,56/3,4, 49, 33,30/3, 34, 48, 56,47, 68/13, 68/25, 64/2, 66, 117/1 obr. 002
Krosno Odrzanskie!” - stworzenie nowych ciaggéw komunikacji pieszo-rowerowej, przebudowa
istniejacej infrastruktury drogowej, zmiana estetyki otoczenia oraz nadanie terenom funkcji
rekreacyjnej, spotecznej, kulturalnej, edukacyjnej, gospodarczej i turystyczne;.

Inwestycja bedzie realizowana w obszarze oddziatywania planowanego Zadania. W przypadku
réwnoczesnego prowadzenia prac budowlanych spodziewana kumulacja oddziatywan w

18 Ze wzgledu na objecie ochrong konserwatorskg mostu w Kroénie Odrzafiskim, wykonane prace nie spowodujg
osiggnigcia wszystkich parametrow technicznych wymaganych dla tego rodzaju obiektéw (m.in. wymagane
dopuszczalne obcigzenie drogi klasy GP, odlegto$¢ osi odwodnienia od kraweznika).

19

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/zamowienia publiczne/284/198/REWITALIZACJA_C
ZESCI_DOLNEGO_MIASTA OBEJMUJACEGO_ULICE 3A GROBLA 2C BOBROWA 2C _PLAC PR
USA _2C_ZEROMSKIEGO_2C_WODNA _2C RYBAKI/
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zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu. Mozliwe wystapienie kumulacji
oddzialywan na objete ochrong gatunki zwierzat, takze bedace przedmiotami ochrony obszarow
Natura 2000 Kro$nienska Dolina Odry PLH080028 i Dolina Srodkowej Odry PLB080004 (w
zakresie ploszenia iniepokojenia zwierzat). Jednak ze wzgledu na prowadzenie prac na
terenach miejskich potozonych poza obszarami o kluczowych funkcjach dla integralnosci
obszarow Natura 2000, nie ma zagrozenia wystgpienia znaczacych negatywnych oddziatywan
na przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000.

Budowa obwodnicy miejscowosci Krosno Odrzanskie w ciggu drogi krajowej nr 29 wraz
z przebudowg istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej, zabezpieczeniem terenow
rolnych i le$nych oraz ochrona débr kultury?°. Budowa mostu przez rzeke Odre przyczyni si¢
do zwigkszenia komfortu uzytkownikéw drog jak i mieszkancow miasta.

Realizacja inwestycji, w_zaleznosci od wybranego wariantu, moze prowadzi¢ do kumulacji

oddzialywan na lokalne i regionalne populacje chronionych gatunkéow fauny i flory oraz
obszary Natura 2000 Kro$nienska Dolina Odry PLH080028 oraz/lub Dolina Srodkowej Odry
PLB080004, a takze korytarz ekologiczny Dolina Srodkowej Odry GZK-19. Na sierpien 2020
r. planowane jest opracowanie STES?!,

1B.1/1 (a): Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry — przystosowanie do III klasy
drogi wodnej na odcinku od miejscowosci Scinawa do uj$cia Nysy Luzyckiej — Etap II. —
przebudowa ostroég. Zaplanowano lokalizacj¢ potencjalnego zaplecza budowy (jednego z
gléwnych) w istniejagcym porcie w Kro$nie Odrzanskim.

Realizacja inwestycji moze prowadzi¢ do kumulacji oddziatywan na lokalne i regionalne
populacje chronionych gatunkow fauny i flory oraz obszary Natura 2000 Krosnienska Dolina
Odry PLH080028 oraz/lub Dolina Srodkowej Odry PLB080004, a takze korytarz ekologiczny
Dolina Srodkowej Odry GZK-19. Spodziewana jest rowniez kumulacja w zakresie
oddziatywan w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz halasu. Nie stwierdzono
zagrozenia wystapienia znaczacych negatywnych oddziatywan na obszary Natura 2000

W ramach oceny oddzialywania na sSrodowisko, w kontekscie mozliwosci wystapienia
oddziatywania transgranicznego. Zgodnie z informacjami zawartymi w uzasadnieniu decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach (patrz Zatacznik 4 a do PZS), nie stwierdzono mozliwosci
znaczacego transgranicznego oddziatywania na §rodowisko. Wynika to z charakteru Zadania
oraz jego lokalizacji w stosunku do granicy z panstwami sgsiadujagcymi z Polskg. Realizacja
Zadania, polegajaca na budowie walow obwodowych Krosna Odrzanskiego oraz w obrebie
kanatow ulgi, nie spowoduje zawezenia doliny Odry i tym samym nie zmieni znaczgco
przeptywow Odry ponizej Krosna Odrzanskiego, w tym w obrebie Odry granicznej. Biorac pod
uwage niewielki, ograniczony w wigkszosci przypadkow do szerokosci pasa technologicznego,
zasigg oddziatywania Zadania na §rodowisko oraz fakt, ze obszar realizacji zlokalizowany jest

20 Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe z elementami Koncepcji programowej (STES-R) wraz
z materiatami do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy
miejscowosci  Krosno  Odrzanskie w ciggu drogi krajowej nr 29. Transprojekt Gdanski.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/31388/Spotkanie-informacyjne-w-sprawie-budowy-obwodnicy-Krosna-
Odrzanskiego

2 https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/31277/DK29-Obwodnica-Krosna-Odrzanskiego
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w odlegtosci ok. 23 km w linii prostej na wschod od granicy polsko-niemieckiej, mozna
wykluczy¢ mozliwos¢ spowodowania transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
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6. OPIS DZIALAN LAGODZACYCH

W celu ograniczenia negatywnych oddziatywan planowanego Zadania na $rodowisko,
w Zataczniku 1 PZS podano zestaw dziatan lagodzacych, obowiazujacych Wykonawce Robot.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty PZS w ramach kontraktu, a uzgodniona cena
kontraktowa pokrywa jego wszystkie koszty z tym zwigzane. Dzialania te zostaly opracowane
na podstawie warunkow zawartych w obowigzujacych decyzjach administracyjnych w zakresie
ochrony srodowiska wydanych dla Zadania z uzupelieniem o dodatkowe warunki ustalone na
etapie przygotowania PZS. Wdrozenie dziatania tagodzace winny zapewni¢ realizacj¢ Zadania
z uwzglednieniem wytycznych Banku Swiatowego (wytyczne dot. Srodowiska, Zdrowia i
Bezpieczenstwa: The Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines). Wymagania dla
etapu budowy okre$lone s3 w Ogdlnych Wytycznych EHS (General EHS Guildelines®?), w
szczegolnosci w puncie 4 (Etap budowy i likwidacji ,,Construction and Decommissioning”). W
odniesieniu do prac poglebiarskich oraz postgpowania z urobkiem z poglebiania nalezy
uwzglednia¢ wytyczne w zakresie postgpowania z osadami wydobytymi z koryta rzeki zawarte
w dokumencie Environmental, Health, and Safety Guidelines Ports, Harbors, and Terminals®*
(wytyczne dotyczace srodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa dla portow, przystani i terminali).

Zajecia czasowe 1 trwate terenow w zwiazku z realizacjg Zadania odbywa si¢ na zasadach
okreslonych w Planie Pozyskiwania Nieruchomosci i Przesiedlen (PPNiP) oraz Polityka
Operacyjna Banku Swiatowego OP. 4.12.

W celu nadzorowania i monitorowania dziatan tagodzacych, zawartych w PZS, w strukturze
Wykonawcy powolane zostanie dedykowane stanowisko Koordynatora ds. PZS oraz
Specjalisty ds. Zdrowia i Bezpieczenstwa i Specjalisty do sp. Spotecznych (patrz poz. 78 kat.
13 - Wymagania dotyczace personelu Wykonawcy zaangazowanego w realizacje PZS) 2.

Ponizej przedstawiono wybrane, charakterystyczne dziatania lagodzace, w podziale na
poszczegodlne komponenty $rodowiska omowione w rozdziatach 4 i 5 PZS.

6.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Realizacja Zadania jest zwigzana z trwalymi zajeciami terenu pod nowobudowane waty
przeciwpowodziowe, niemniej w ramach przeprowadzonej oceny oddziatywania na
srodowisko nie stwierdzono by Zadanie znaczaco negatywnie wplywato na lokalne walory
krajobrazowe oraz powierzchni¢ ziemi. W celu ograniczenia negatywnego wptywu Zadania na
powierzchni¢ ziemi i krajobraz przewidziano standardowe dzialania lagodzace zwigzane
z lokalizacjg i ograniczeniem powierzchni miejsc zaje¢ czasowych, zachowaniem waloréw
przyrodniczo-krajobrazowych poza miejscami niezbednymi do zajecia na potrzeby realizacji
Zadania, lokalizacji drog, zaplecza budowy, placow technologicznych.

Lokalizacje drog technologicznych, zaplecza budowy i innych miejsc zaje¢ czasowych nalezy
zaplanowac i przeprowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ m.in. zachowanie chronionych

22 https://www.ifc.org/wps/wem/connect/topics_ext_content/ifc_external corporate_site/sustainability-at-
ifc/policies-standards/ehs-guidelines
Zhttps://www.ifc.org/wps/wem/connect/ddfac751-6220-48e1-9f1b-465654445¢18/20170201 -

FINAL_EHS+Guidelines+for+Ports+Harbors+and+Terminals.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ID.CzO9
24 W Zalaczniku 1 PZS dziatania tagodzace przypisano do 16 kategorii tematycznych (od. kat. 1 do kat. 16).
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siedlisk przyrodniczych, odpowiednie wyposazenie tych miejsc oraz ochrong drzew
nieprzeznaczonych do wycinki. Drogi dojazdowe do obszaru realizacji Zadania wyznaczone
zostang w oparciu o istniejgce drogi. Teren drog dojazdowych oraz ich okolic po zakonczeniu
robot nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed realizacji Zadania. Do niezbednego minimum nalezy
ograniczy¢ czas realizacji Zadania, by negatywny wpltyw na krajobraz nie trwat dlugo. Po
zakonczeniu robot nalezy dokona¢ rekultywacji terenow polegajacej na uporzadkowaniu terenu
1 odtworzeniu warstwy humusu oraz uzytkow zielonych.

Zajecia czasowe i trwale terendw w zwigzku z realizacjg Zadania prowadzone beda na zasadach
okreslonych w Planie Pozyskiwania Nieruchomosci i Przesiedlen (PPNiP) oraz Polityka
Operacyjng Banku Swiatowego OP. 4.12.

Podstawowe dziatania lagodzace w zakresie ograniczenia oddzialywania na powierzchnig
ziemi i krajobraz zawarto w szczeg6lnosci w nastepujacych pozycjach w tabeli w Zat. 1 PZS:

e poz. 1-5 (kat. 01 — Wymagania zwigzane z lokalizacja i ograniczeniem powierzchni
miejsc zaje¢ czasowych);

e poz. 6-7 (kat. 02 — Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji
Zadania);

e poz. 17 (kat. 04 — Wymagania dotyczace zabezpieczenia chronionych zasobow
przyrodniczych);

e poz.24-26 (kat. 05 — Zasady postepowania z humusem i rekultywacji terenéw);

e poz.31-32 (kat. 06 - Wymagania dotyczace wycinek i ochrony drzew i krzewow);

e poz. 42-43 (kat. 08 — Wymagania zwigzane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu si¢
1 likwidacjg inwazyjnych gatunkéw roslin);

e poz. 44 (kat. 09 — Zasady prowadzenia prac w korytach ciekow);

e poz. 85 (kat. 14 — Wymagania wynikajace z pozwolenia wodnoprawnego).

6.2. KLIMAT

W przypadku przedmiotowego Zadania nie stwierdzono konieczno$ci wykonywania dziatan
tagodzacych ze wzgledu na ochrong lokalnych warunkéw klimatu.

6.3. STAN JAKOSC POWIETRZA

Zaleca si¢ zastosowanie nast¢pujacych standardowych dziatan tagodzacych, majacych na celu
zmniejszenie/wyeliminowanie negatywnego oddzialywania Zadania na jakos$¢ powietrza:

e ograniczenie do minimum czasu pracy silnikow spalinowych maszyn i pojazdéw na
biegu jalowym oraz predko$ci ruchu pojazdéw w rejonie budowy;
e przestrzeganie zasady wylaczania maszyn i urzadzen w czasie przerw w pracy;
e zastosowanie dziatan organizacyjnych i technicznych stuzacych zabezpieczeniu przed
pyleniem podczas operacji transportowych oraz rob6t budowlanych.
Dziatania tagodzace w zakresie ograniczenia oddzialywania na stan jakosci powietrza
to w szczegolnosci nastepujace pozycje w tabeli w Zat. 1 PZS:

e poz. 50-53 (kat. 10 — Wymagania dotyczace zapobiegania zanieczyszczeniu
srodowiska).
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6.4. GLEBYIGRUNTY

Zagrozenia dla stanu gleby 1 gruntdéw w postaci zanieczyszczenia w szczegolnosci substancjami
ropopochodnymi, powsta¢ moga w przypadku niewlasciwej eksploatacji sprzetu i maszyn,
eksploatacji sprzgtu i maszyn w ztym stanie technicznym czy niewtasciwego postepowania w
przypadku awaryjnego uwolnienia substancji zanieczyszczajacych do srodowiska.

W zwiazku z powyzszym zaplanowano w szczegolnosci dziatania tagodzace w postaci
wymogu:

e opracowania przez Wykonawce procedur postepowania na wypadek rozlewu substancji

ropopochodnych;

e zapewnienia przez Wykonawce §rodkow do usuwania zanieczyszczen z powierzchni
ladu i wody;

e cksploatacji przez Wykonawce sprawnego sprzetu, ktory podlega regularnym
przegladom technicznym.

Dodatkowo zaplanowano dziatania zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni gruntu
w miejscach, na ktérych doj$¢ moze do uwalniania substancji niebezpiecznych dla srodowiska
gruntowo-wodnego (zaplecze budowy, miejsca skladowania odpadéw, w szczegdlnosci
odpadow ciektych).

Z uwagi na prowadzenie znaczacych prac ziemnych w sasiedztwie ciekow, Wykonawca
minimalizowal bedzie wptyw prowadzonych prac ziemnych oraz transportu i magazynowania
mas ziemnych na stan wod powierzchniowych poprzez stosowanie rozwigzan ograniczajacych
erozje gruntu i splywy powierzchniowe wod opadowych silnie obcigzonych zawiesing.

Sposob zagospodarowania urobku z poglebiania oraz gospodarowania masami ziemnymi
uwzgledniony zostanie przez Wykonawce w Planie gospodarowania masami ziemnymi wraz z
planem prac czerpalnych (patrz p. 6.15), ktory opracowany zostanie z uwzglgdnieniem
wytycznych EHS Banku Swiatowego Environmental, Health, and Safety Guidelines Ports,
Harbors, and Terminals® (wytyczne dotyczace $rodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa dla
portéw, przystani i terminali).

Dziatania tagodzace w =zakresie ograniczenia oddziatywania na gleby 1 grunty
to w szczegolnosci nastepujace pozycje w tabeli w Zat. 1 PZS:

e poz. 11-14 (kat. 03 — Organizacja terenu budowy, zaplecza budowy, magazynow i
placow sktadowych);

e poz.33-41 (kat. 07 — wymagania dotyczace postepowania z odpadami);

e poz. 49, 50, 53-55 (kat. 10 — Wymagania dotyczace zapobiegania zanieczyszczeniu
srodowiska).

Zhttps://www.ifc.org/wps/wem/connect/ddfac751-6220-48e1-9f1b-465654445¢18/20170201 -
FINAL_EHS+Guidelines+for+Ports+Harbors+and+Terminals.pdf?MOD=AJPERES&CVID=1D.Cz0O9
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6.5. WoDY POWIERZCHNIOWE

Z uwagi na lokalizacje zadania w bezposredniej bliskosci wod powierzchniowych, dziatania
dla ochrony wod powierzchniowych s3 spojne z dzialaniami dla ochrony przed
zanieczyszczeniem gleb.

Ponadto wody powierzchniowe narazone bedg na zwickszone doptywy zawiesiny z uwagi na
prowadzenie prac ziemnych i gospodarowania masami ziemnymi w sasiedztwie ciekow. W
zwigzku z powyzszym konieczne jest przyjecie odpowiedniej technologii prac (poglebianie,
odbiér nadmiaru mas ziemnych i urobku z miejsc prowadzenia robét i transport do miejsc
deponacji) oraz wdrozenie dziatan zapobiegajacym erozji gruntu i ograniczajacych sptywu do
wod powierzchniowych wod deszczowych silnie obcigzonych zawiesing. Zgodnie ze
wskazanymi w roz. 6.15. Wykonawca Plan gospodarowania masami ziemnymi wraz z planem
prac czerpalnych, w ktorym Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera m.in. technologie
prowadzenia prac i srodki tagodzace.

W szczegblnoséci, w celu ochrony wod Odry przed doptywem zwigkszonym zawiesiny,
prowadzenie prac w kanatach (prace poglebieniowe) uwarunkowano wynikami badan stezenia
zawiesiny zgodnie z dziataniem monitoringowym w poz. 99 Zatacznika 2 do PZS: zgodnie z
dziataniem w poz. 44 w przypadku odnotowania st¢zen zawiesiny wyzszych niz 200 mg/l (w
punktach monitoringowych zlokalizowanych ok. 200m ponizej ujscia Kanatu nr 1 do Odry),
intensywnos$¢ prac zostanie ograniczona (2-godzinne przerwy, co 2 godziny), a w przypadku
stwierdzenia st¢zen >400 mg/l zawiesiny wykonywanie robot zostanie wstrzymane, na okres,
co najmniej 24 godzin.

Dziatania tagodzace w zakresie ograniczenia oddzialtywania na wody powierzchniowe to
w szczegblnosci nastepujace pozycje w tabeli w Zat. 1 PZS:

e poz. 11-14 (kat. 03 — Organizacja terenu budowy, zaplecza budowy, magazynow
i placow sktadowych);

e poz. 33-41 (kat. 07 — wymagania dotyczace postgpowania z odpadami);

o 44 (kat. 09 — Zasady prowadzenia prac w korytach ciekow);

e poz. 53-55 (kat. 10 — Wymagania dotyczace zapobiegania zanieczyszczeniu
srodowiska).

6.6. WoODY PODZIEMNE

Zadanie nie generuje negatywnych oddziatywan na stan wod podziemnych. Standardowe
dzialania tagodzace sg spdjne z dziataniami okreslonymi dla ochrony gleb, gruntow i wod
powierzchniowych (patrz rozdz. 6.3.16.4.).

6.7. KLIMAT AKUSTYCZNY

Faza realizacji Zadania wigza¢ si¢ bedzie z krotkotrwata emisjg hatasu podczas uzytkowania
maszyn i urzadzen niezbednych przy pracach zwigzanych z realizacja Zadania. Wobec
lokalnego i krotkotrwatego charakteru emisji oddziatywanie w fazie realizacji Zadania nie
bedzie miato znaczacego wptywu na klimat akustyczny w rejonie lokalizacji poszczego6lnych
odcinkow robot. Przewiduje si¢ prowadzenie robot w porze dziennej (6:00 — 22:00) oraz
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wdrozenie dzialan tagodzacych, tak aby ograniczy¢ intensywnos$¢ oddziatywan na etapie
realizacji robot:

e sprzet budowlany powinien by¢ sprawny technicznie, w tym w zakresie emisji hatasu;

e czas pracy silnikow spalinowych maszyn i pojazdéw na biegu jalowym zostanie
ograniczony do minimum;

e przestrzegana bedzie zasada wylaczania maszyn i urzadzen w czasie przerw w pracy.

Dziatania tagodzace z zakresu minimalizacji emisji hatasu to w szczegodlno$ci nastgpujace
pozycje w tabeli w Zat. 1 PZS:

e poz. 6 (kat. 02 — Wymagania dotyczace obslugi komunikacyjnej obszaru realizacji
zadania);

e poz. 52, 53, 56, 57 (kat. 10 — Wymagania dotyczace zapobiegania zanieczyszczeniu
srodowiska).

6.8. PRzZYRODA OZYWIONA

W celu zapobiegania wystgpienia i ograniczenia negatywnych oddziatywan zaproponowano
szereg dziatan tagodzacych do wdrozenia na etapie realizacji robot. Wykonawca powinien
zapewni¢ taki harmonogram prowadzenia robdt, aby terminy oraz lokalizacja poszczegolnych
etapow robot budowlanych byty dostosowane do wymagan decyzji $srodowiskowych oraz PZS,
i nie miaty one wpltywu na osobniki chronionych gatunkéw wystepujace na obszarze realizacji
Zadania 1 w jego otoczeniu.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie zespotu nadzoru przyrodniczego przy realizacji
robot. W sktad nadzoru przyrodniczego Wykonawcy wchodzi¢ beda specjalisci z dziedzin
takich jak: ornitologia, teriologia, herpetologia, botanika/fitosocjologia oraz ichtiologia. Przed
przystapieniem do robot nalezy takze przeprowadzi¢ jednorazowa inwentaryzacje terenow
zaje¢ czasowych i statych, majacg na celu ustalenie aktualnego rozmieszczenia stanowisk
gatunkow ro$lin objetych ochrong oraz umieszczonych na krajowych i regionalnych
czerwonych listach zagrozonych gatunkow ro$lin, a takze wyznaczenie miejsc potencjalnego
wystepowania tych gatunkow i okreslenie obszarow cennych przyrodniczo. Podczas robdt nie
mozna zniszczy¢ roslinno$ci znajdujacej si¢ poza terenem objetym Zadaniem.

Zaproponowane dziatania fagodzace majg na celu:

e ograniczenie przypadkowej $miertelnosci zwierzat (np. zabezpieczenie wykopow
studzienek, wykopow, kolektorow etc. przed mozliwoscig wpadania do nich drobnych
zwierzat, odlow i1 przenoszenie zwierzat poza obszar robot, kontrole drzew pod katem
obecnosci objetych ochrong gatunkéw chrzaszezy i1 nietoperzy, prowadzenie usuwania
drzew i krzewow poza okresem legowym, ogrodzenie miejsc potozonych w sgsiedztwie
miejsc wystepowania i tras sezonowych migracji ptazow);

e ograniczenie przypadkowej $miertelno$ci zwierzat wodnych poprzez dokonywanie
elektropotowow ryb oraz przegladu urobku poglebiania pod katem obecnosci zwierzat
(w szczegblnosei ryby 1 malze, stadia larwalne bezkregowcow) - odlowione osobniki
beda przeniesione i wypuszczone do cieku w miejscach zapewniajacych im
bezpieczenstwo;

e zabezpieczenie siedlisk przyrodniczych, stanowisk roslin oraz drzew i krzewow
nieprzeznaczonych do usunigcia (oznakowania w terenie, fizyczne zabezpieczenia);
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e odtworzenie wartosci przyrodniczych po zakonczeniu robdt (uporzadkowanie terenu
zaj¢¢ czasowych oraz odtworzenie terendw zieleni, ochrona siedliska przyrodniczego
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion w obrebie kanalu nr 1 wraz z zachowaniem zidentyfikowanych
stanowisk legowych ptakow)

e minimalizacji wptywu na ichtiofaun¢ rzeki Odry prowadzonych prac poglebiarskich
w kanatach poprzez monitorowanie st¢zenia zawiesiny w wodach Odry i wprowadzanie
w razie potrzeby przerw w pracach zgodnie z dzialaniem monitoringowym w poz. 93
Zal. 2 do PZS: w odlegtosci ok. 200m ponizej ujcia Kanatu nr 1 do rzeki Odry nalezy
codziennie, w okresie realizacji prac poglebiarskich, prowadzi¢ monitoring stezenia
zawiesiny w wodach Odry - w przypadku odnotowania st¢zen zawiesiny wyzszych niz
200 mg/l (w punktach monitoringowych zlokalizowanych ok. 200m ponizej uj$cia
Kanahlu nr 1 do Odry), intensywnos$¢ prac zostanie ograniczona (2-godzinne przerwy,
co 2 godziny), a w przypadku stwierdzenia stezen >400 mg/l zawiesiny wykonywanie
robdt zostanie wstrzymane, na okres, co najmniej 24 godzin.

Ponadto, Wykonawca opracuje Plan gospodarowania masami ziemnymi wraz z planem prac
czerpalnych, w ktorym Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera m.in. technologie
prowadzenia prac i $rodki tagodzace w odniesieniu m.in. do ochrony ichtiofauny. Podczas
prowadzenia prac nadzor przyrodniczy Wykonawcy (ichtiolog z zespotu) w ramach biezacego
nadzoru przyrodniczego winien w szczego6lnosci ocenia¢ skuteczno$¢ dziatan tagodzacych, w
szczegoOlnosci w okresie tarta ryb (marzec — potowa lipca).

Dziatania tagodzace w zakresie ochrony przyrody ozywionej to w szczegdlnosci nastgpujace
pozycje w tabeli w Zat. 1 PZS:

e poz. 3-5 (kat. 01 — Wymagania zwigzane z lokalizacja i ograniczeniem powierzchni
miejsc zaje¢ czasowych);

e poz. 8-10 (kat. 03 — Organizacja terenu budowy, zaplecza budowy, magazynow i placow
sktadowych);

e poz. 16-23 (kat. 04 — Wymagania dotyczace zabezpieczenia chronionych zasobow
przyrodniczych);

e poz. 24-26 (kat. 05 — Zasady postepowania z humusem i rekultywacji terenéw);

e poz.27-32 (kat. 06 — Wymagania dotyczace wycinek i ochrony drzew i krzewow);

e poz. 42-43 (kat. 08 — Wymagania zwigzane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu si¢
1 likwidacjg inwazyjnych gatunkéw roslin);

e poz. 44-49 (kat. 09 — Zasady prowadzenia prac w korytach ciekow);

e poz. 77 (kat. 13 — Wymagania dotyczace personelu wykonawcy zaangazowanego
w realizacje PZS).

6.9. OBSzZARY CHRONIONE

Zadanie dotyczy niewielkich fragmentow w obrgbie obszarow chronionych. Dzialania
minimalizujgce wptyw na obszary chronione pokrywaja si¢ z dziataniami okreslonymi dla
ochrony przyrody ozywionej, wyszczegdlnionymi w punkcie 6.7. Obejmuja one
w szczegolnosci dziatania w zakresie zabezpieczenia siedlisk gatunkéw i stanowisk gatunkow
chronionych oraz ograniczenia czasowe prowadzenia robot w zakresie usuwania drzew

63



Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt 1B.8 — Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie

i krzewow. Dziatania te zabezpieczg siedliska i stanowiska gatunkow przed przypadkowym
zniszczeniem, usuwanie drzew poza sezonem legowym ptakéw wraz z kontrolami drzew pod
katem obecnosci chronionych gatunkéw chrzaszczy i nietoperzy wyeliminuje oddzialywania
znaczace w obrebie fauny obszar6w chronionych.

6.10. ZABYTKI KULTURY

Ze wzgledu na bogata przeszto$¢ historyczna cze$ci Krosna Odrzanskiego, w obrgbie ktorej
miesci si¢ obszar realizacji Zadania, istnieje bardzo duze prawdopodobienstwo natrafienia
podczas robot ziemnych na znaleziska archeologiczne oraz pojedyncze artefakty, jak
np. fragmenty todzi w kanatach itp., szczegélnie, ze cze$¢ gruzéw z historycznej zabudowy
owczesnego srodmiescia zostata po wojnie uzyta do wzmocnienia brzegéw kanatu nr 1.

Przez caly okres realizacji robot ziemnych Wykonawca zapewni udziat zespotu ekspertow
archeologdw (nadzoér archeologiczny Wykonawcey posiadajacy wymagane uprawnienia
branzowe). W szczegdlnosci Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne w rejonie
projektowanego watu I i watu II oraz ubezpieczenia prawego brzegu kanatu nr 1, zgodnie ze
wskazaniami Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, okreslonymi w decyzji ustalajacej
zakres i rodzaj badan archeologicznych, zamieszczonej w zalaczniku 4d do PZS (zakres decyzji
przytoczono takze w punkcie 5.10.). W celu realizacji dziatania, Wykonawca, uzyska takze na
podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, zezwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow (WKZ) na prowadzenie badan archeologicznych.

Wykonawca uzyska, w razie potrzeby, takze dodatkowe zezwolenie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw (WKZ) na prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych oraz
przeprowadzi wskazane badania.

Roboty, prowadzone w poblizu budynkow ujetych w ewidencji konserwatorskiej -
ul. Bohaterow Wojska Polskiego 1/1a (dz. 235/2), i Bohaterow Wojska Polskiego 6 (dz. nr
231/1), wykonywane bg¢da z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, aby nie uszkodzié
zabytkowej substancji ww. obiektow.

Dziatania tagodzace z zakresu ochrony krajobrazu kulturowego i zabytkéw ujeto w Zat. 1 PZS
w pozycjach: 58 1 62 (kat. 11 — Wymagania dotyczace ochrony zabytkow kultury) oraz poz. 75
(kat. 13 — Wymagania dotyczace personelu wykonawcy zaangazowanego w realizacje PZS).

6.11. DOBRA MATERIALNE

Wykonawca przy pozyskiwaniu nieruchomosci bedzie zobowigzany stosowac Polityke Banku
Swiatowego wyrazona w Podreczniku Operacyjnym Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w Dorzeczu Odry i Wisly oraz stosowa¢ Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen.
Dotyczy to nieruchomosci pod zajgcie czasowe nieobjete zezwoleniem na realizacje inwestycji,
(drogi dojazdowe, zaplecze budowy itp.). Negocjacje i umowy migdzy Wykonawca a
wiascicielem nieruchomos$ci w sprawie zajec¢ czasowych beda nadzorowane przez Konsultanta
w celu zapewnienia uczciwosci porozumienia i korzystnego charakteru dla wtasciciela gruntu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budowli i budynkow, drog itd.,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robot.
Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
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W zwigzku z powyzszym, przed przystgpieniem do robot, w czasie ktérych moze dojs¢ do
drgan i wibracji zagrazajacych okolicznym mieszkancom oraz pobliskiej zabudowie i obiektom
infrastrukturalnym (w tym w szczegdlnosci obiektom zabytkowym, o ktorych mowa w punkcie
6.10.), Wykonawca, przed rozpoczegciem robdt w czasie ktoérych moze dojs¢ do drgan i wibracji
zagrazajacych okolicznym mieszkancom oraz pobliskiej zabudowie 1 obiektom
infrastrukturalnym, przeprowadzi inwentaryzacje istniejacych budynkéw i obiektow, ze
szczegdlnym uwzglednieniem pekni¢é i uszkodzen oraz zastosuje urzadzenia, technologie i
metody zapewniajgce ograniczenie drgan i wibracji.

Dziatania tagodzace w zakresie ochrony dobr materialnych to w szczegolnosci nastepujace
pozycje w tabeli w Zat. 1 PZS:

e poz. 6-7 (kat. 02 — Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji
Zadania );

e poz. 63-65, 71, 73, 74 (kat. 12 - Wymagania dotyczace zapewnienia zdrowia
1 bezpieczenstwa ludzi);

e poz. 84 (kat. 14 — Wymagania wynikajace z pozwolenia wodnoprawnego).

6.12. ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI

Okreslono dzialania zwigzane z ochrong zdrowia i bezpieczenstwa ludzi odnoszace sic¢
do odpowiedniej organizacji prac, sSrodkdéw technicznych, ochrony przeciwpozarowej, placow
budowy, stanu i wykorzystywania pojazdéw i maszyn oraz szkolen z zakresu roznoszenia
chorob typu HIV-AIDS i innych choréb zakaznych w tym np. COVID 19.

W trakcie prowadzenia robot Wykonawca zapewnia nadzor saperski nad robotami
(prowadzony przez zesp6t nadzoru saperskiego), polegajacy na rozpoznaniu saperskim przed
rozpoczeciem robot oraz biezagcym sprawdzaniu i oczyszczaniu obszaru realizacji Zadania
z przedmiotdw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacja.

Wykonawca zapewni realizacje szczegblowych wytycznych dotyczacych wymagan
bezpieczenstwa pracy, w tym w zakresie ustalenia i wdrazania procedur bezpieczenstwa przy
wykonywaniu prac oraz wyposazania we wlasciwe $rodki ochrony osobistej pracownikow.
W szczegbdlnosci w obrgbie obszaru realizacji Zadania Wykonawca zobowigzany jest
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi oraz
oznakowac te strefy przy pomocy tablic ostrzegawczych i dodatkowo zabezpieczy¢ przed
wstepem na ich teren osob nieuprawnionych. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem.

Dziatania tagodzace w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi to w szczegdlnosci
nastgpujace pozycje w tabeli w Zat. 1 PZS:

e poz. 73-74 (kat. 12 - Wymagania dotyczace zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa
ludzi);

e poz. 76 (kat. 13 — Wymagania dotyczace personelu wykonawcy zaangazowanego
w realizacj¢ PZS);

e poz. 82-91 (kat. 15 - Szczegdlne wymagania polityk ES Banku Swiatowego).
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6.13. NADzZWYCZAJUNE ZAGROZENIA
Sytuacja kryzysowa

W przypadku wystapienia sytuacji kryzysowej nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomic
wiasciwe shuzby:

Shuzba Nr telefonu
Numer alarmowy z telefonu 112
komoérkowego
Policja 997
Straz Pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Straz Miejska 986

Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, w tym o wypadkach na budowie lub w jego
poblizu oraz wypadkach zwigzanych z realizacja Zadania (np. podczas transportu) zawarto w
Zal. 1 PZS:

e poz. 92 (kat. 15 - SzczegdIne wymagania polityk ES Banku Swiatowego).

Obowigzkiem Wykonawcy jest w pierwszej kolejnosci przeciwdzialaé zagrozeniom, a w
przypadku ich wystgpienia ogranicza¢ skutki ich wystgpienia. Ponizej scharakteryzowano
podstawie zagrozenia, przy czym lista podanych zagrozen jest otwarta i nie wyczerpuje ryzyka
powstania innych zagrozen nie wymienionych w PZS.

Powodz

Przed rozpoczegciem robot Wykonawca opracuje Plan ochrony przeciwpowodziowej na czas
prowadzenia robot i uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla jego tresci. W dokumencie tym opisane
zostang m.in. procedury postgpowania w przypadku wystgpienia powodzi (patrz rozdz. 6.15).

Obowiazek opracowania ww. planu zawarto w poz. 67 w Zat. 1 PZS (kat. 12 - Wymagania
dotyczace zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi).

Wyciek substancji ropopochodnych i chemicznych

Innym rodzajem nadzwyczajnego zagrozenia jest wyciek substancji ropopochodnych do gruntu
i wod. W celu ograniczenia ryzyka wystapienia zanieczyszczen $rodowiska materiatami
ropopochodnymi Wykonawca opracuje procedure rozlewowa w formie Planu Zapewnienia
Jakosci, dotyczace procedur do podjecia w przypadku ewentualnego rozlewu substancji
szkodliwych dla srodowiska gruntowo wodnego, w szczegdlnosci ropopochodnych — poz. 54
(kat. 10 — Wymagania dotyczace zapobiegania zanieczyszczeniu $rodowiska) i po akceptacji
Inzyniera bedzie postgpowat zgodnie z nig podczas realizacji robot

Odnalezienie niewybuchow i niewypalow czy innych materialéw niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor saperski posiadajagcy wymagane uprawnienia
branzowe, ktéry zapewni rozpoznanie saperskie przed rozpoczg¢ciem robot oraz biezace
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sprawdzanie i oczyszczanie terenu podczas prowadzenia robot ziemnych z przedmiotéw
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego (m.in. zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje
artyleryjskie i karabinowe, pancerzownice, granaty, wszelkiego typu miny, tadunki materiatow
wybuchowych, ztom zawierajacy resztki materiatow wybuchowych i in.) wraz z ich utylizacja.

W zZadnym wypadku nie wolno odnalezionych niewybuchéw lub niewypaléw podnosic,
odkopywa¢, zakopywac, przenosic¢, a takze wrzuca¢ do ognia lub do miejsc takich jak rzeki,
kanaty, starorzecza, rowy itp. Zamawiajacy nie prowadzit kontroli terenu robot pod katem
obecnosci niewybuchow lub niewypatow.

Warunki odno$nie postegpowania w przypadku odnalezienia niewybuchéw lub niewypatow
oraz zapewnienia nadzoru saperskiego okre§lono w nastepujacych pozycjach w Zat. 1 PZS:

e poz. 73-74 (kat. 12 - Wymagania dotyczace zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa
ludzi );

e poz. 76 (kat. 13 — Wymagania dotyczace personelu wykonawcy zaangazowanego
w realizacje PZS).

Pozar

Za ochrong przeciwpozarowa w obszarze realizacji Zadania odpowiada Wykonawca.
Szczegdlowy sposob postgpowania w przypadku wystgpienia pozaru zawarty bedzie w Planie
BIOZ sporzadzanym przez Wykonawce (patrz rozdz. 6.15.). Wymdg opracowania przez
Wykonawce planu BIOZ i uzyskania akceptacji ze strony Inzyniera dla jego tresci okreslono
w poz. 66 (kat. 12 - Wymagania dotyczace zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi) tabeli
w Zat. 1 do PZS.

Zagrozenie epidemiologiczne

W przypadku obowigzywania w trakcie realizacji rob6t stanu zagrozenia epidemiologicznego
lub stanu epidemii, Wykonawca zobowigzany bedzie do postgpowania zgodnie z wymaga-
niami prawnymi, w szczegolnosci ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
wszystkimi obowigzkami wynikajacymi z ogloszenia stanu epidemii badz stanu zagrozenia
epidemicznego oraz stosownymi wytycznymi Banku Swiatowego. Dziatania Wykonawcy
winny redukowaé ryzyko szerzenia zakazenia zar6wno w odniesieniu do personelu Wyko-
nawcy, jak rowniez Zamawiajgcego i Inzyniera oraz spotecznos$ci lojalnej. Wytyczne dotycza-
ce postgpowania w przypadku stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii zawar-
to w poz. 96 (kat. 16 — Wytyczne postgpowania w przypadku obowigzywania w trakcie
realizacji robot stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego) w Zat. 1 PZS.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zgodnie z poz. 72 (kat. 12 - Wymagania dotyczace
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi) wdrozy program podnoszenia §wiadomos$ci w zakre-
sie roznoszenia chorob zakaznych (np. COVID 19).

6.14. ODPADY I SCIEKI

Realizacja Zadania wigza¢ si¢ bedzie z powstawaniem odpadow, dlatego nalezy w toku pro-
wadzenia robot zminimalizowac¢ ich ilo$¢ i1 ograniczy¢ ich negatywny wpltyw na $rodowisko.
Nalezy postepowaé zgodnie z zasadg minimalizacji ilo$ci powstajacych odpadow. Powstale
odpady nalezy odpowiednio segregowac i zapewni¢ ich sukcesywny odbior. Gospodarke od-
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padami nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz Planem
gospodarowania odpadami, o ktorym mowa w poz. 33 (kat. 07 — wymagania dotyczace
postepowania z odpadami) Zat. 1 PZS.

Podczas realizacji Zadania gldowna grupg odpadoéw beda masy ziemne, ktére powstang podczas
budowy watéw oraz budowy kanatow (w szczegdlnosci nowobudowanego odcinka Kanatu nr
4 o dlugosci blisko 800 m). Lacznie przewiduje si¢ konieczno$¢ zagospodarowania ok.
84 500 m® gruntéw. Osady z poglebiania, ktére powstang przy pracach zwigzanych niemal
wylacznie z przebudowg Kanatu nr 1, stanowily beda niewielkg czes¢ wydobytych mas
ziemnych. Sposob zagospodarowania urobku z poglebiania, zostanie okreslony zgodnie z
przepisami odrebnymi w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z wynikami badan
laboratoryjnych, okreslajacych stopien zanieczyszczenia urobku. Wykonawca opracuje Plan
gospodarowania masami ziemnymi wraz z planem prac czerpalnych (patrz p. 6.15), z
uwzglednieniem wytycznych EHS Banku Swiatowego Environmental, Health, and Safety
Guidelines Ports, Harbors, and Terminals (wytyczne dotyczace S$rodowiska, zdrowia i
bezpieczenstwa dla portow, przystani i terminali).

Przed rozpoczgciem robdt, Wykonawca dokona rozpoznania obszaru realizacji Zadania, pod
katem obecnosci nielegalnych wysypisk $mieci. Ponadto Wykonawca zapobiegal bedzie
powstawaniu nielegalnych wysypisk $mieci w obszarze realizacji Zadania.

Dziatania tagodzace w zakresie postgpowania z odpadami i $ciekami to w szczegdlnosci
nastgpujace pozycje w tabeli w Zat. 1 do PZS:

e poz. 33-41 (kat. 07 — wymagania dotyczace postgpowania z odpadami).

6.15. WYMAGANIA DOTYCZACE WDROZENIA PLANOW DZIALAN W FAZIE
BUDOWY

Wykonawca robdot na podstawie wyspecyfikowanych dziatan tagodzacych okreslonych
w niniejszym PZS powinien opracowa¢, a nastepnie uzyskaé akceptacje Inzyniera, dla ponize;
opisanych wlasnych dokumentoéw niezbednych do prowadzenia robot. Dokumenty te stanowity
beda elementy Planu Zarzadzania Srodowiskowego i Spolecznego Wykonawcy (C-ESMP).

e Projekt Organizacji Placu Budowy, ktory powinien zawiera¢ mig¢dzy innymi takie
elementy, jak:
= lokalizacja zaplecza budowy;
= zagospodarowanie zaplecza budowy;
= zabezpieczenie zaplecza budowy;
= drogi technologiczne, w tym obowiazkowo planowane zajg¢cia czasowe terenu,
= ochrona $rodowiska na zapleczu.
e Plan BIOZ powinien zawiera¢ miedzy innymi takie elementy, jak:

» informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia,

» informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot, stosownie
do rodzaju zagrozenia,

* informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,
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okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie prowadzenia robot,
wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rtobot w  strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji prowadzonych robdt oraz

dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych.

Plan BIOZ opracowany zostanie na potrzeby realizacji Zadania zgodnie z obowigzujacym
prawem. Przy opracowywaniu planu BIOZ Wykonawca zobowigzany jest potozy¢ szczegolny
nacisk na kwestie bezpieczenstwa realizacji robot. Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy
uwzgledni¢ specyfike robot obejmujacych koryta rzeczne, co ma znaczenie m.in. przy ustalaniu
procedur bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot oraz wyposazania we wlasciwe $rodki
ochrony osobistej pracownikow. Plan BIOZ uwzglednial bedzie informacje na temat
rozwigzywania probleméw zwigzanych zagrozeniem epidemiologicznym w tym z COVID-19
z uwzglednitem zapisow wskazanych w poz. 96 (kat. 16 — Wytyczne postepowania w
przypadku obowigzywania w trakcie realizacji rob6t stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemicznego) w Zat. 1 PZS.

Plany zapewnienia jako$ci dla poszczegodlnych kategorii robdt oraz innego typu
dzialan Wykonawcy (zaleznie od potrzeb, w tym od wymagan Inzyniera), ktore
powinny zawieraé — z punktu widzenia zasad PZS, m.in:

Organizacj¢ wykonania robot,

Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
BHP i ochrong srodowiska,

Wykaz zespolow roboczych,

Zakres obowigzkoéw kluczowego personelu,

Kontrole jakosci,

Badania laboratoryjne.

Wykonawca opracuje ponadto:

Plan Gospodarki Odpadami, ktéry powinien zawiera¢ migdzy innymi takie elementy,

jak:

przewidywane rodzaje i ilo$ci odpadow,

sposoby zapobiegania negatywnemu oddziatywaniu odpadow na srodowisko,
sposob zagospodarowania odpadéw z uwzglednieniem zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadow,

rodzaj powstajacych odpadow oraz sposob ich magazynowania ze szczegolnym
uwzglednieniem odpadoéw niebezpiecznych.

Plan gospodarowania masami ziemnymi wraz z planem prac czerpalnych zawieral
bedzie w szczego6lnosci informacje dotyczace:

okreslenia zakresu prac zwigzanych z wydobyciem osadow z koryt rzecznych,
technologii i sposobu planowanego wydobycia osadow z koryt rzecznych,
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sprzgtu zaangazowanego w roboty czerpalne, jak i transport urobku na miejsce
deponacji / ostatecznego zagospodarowania,

opisu $rodowiskowych skutkow potencjalnie zwigzanych z wydobywaniem
osadow i1 zagospodarowaniem urobku, z uwzglgednieniem wynikéw badan
jakosci osadu oraz wptywu w szczegdlnosci ichtiofaung,

okreslenia sposobu postgpowania z wydobytymi osadami w obrgbie terenu
budowy uwzgledniajac minimalizacje  skutkow  §rodowiskowych z
uwzglednieniem wynikéw badan jakosci osadu,

okreslenia obszarow, ktore ze wzgledow S$rodowiskowych (np. miejsca
wystgpowania objetych ochrong gatunkow, siedlisk przyrodniczych) nie moga
zosta¢ zajete jako miejsca tymczasowego zajecia na potrzeby postepowania z
wydobytymi osadami oraz pozostalymi masami ziemnymi, np. miejsca
przetadunku, itp. oraz innych kluczowych uwarunkowan $rodowiskowych
zwigzanych z wydobyciem osadéw czy sktadowaniem mas ziemnych i
prowadzeniem prac ziemnych jak np. wzrost stg¢zenia zawiesiny wodach na
skutek prac w korycie czy erozji i sptywow powierzchniowych,

identyfikacji i oceny (w tym z wykorzystaniem metodyk analizy ryzyka) opcji
zagospodarowania urobku z poglebiania,

lokalizacji miejsca deponacji urobku i warunkéw zagospodarowania osadu w
miejscu deponacji (w tym zagadnienia ochrony $rodowiska i zdrowia i zycia
ludzi),

wyboru dziatan w zakresie ograniczenia wpltywu na S$rodowisko (W
szczegolnosci w zakresie zwickszenia dostarczenia zawiesiny do wod) podczas
prac pogtebiarskich,

okreslenia rozwigzan ograniczajacych erozj¢ gruntu i sptywy powierzchniowe
wod opadowych silnie obcigzonych zawiesing w zwigzku z pracami ziemnymi
(tj. budowa watow i gospodarowaniem masami ziemnymi),

parametrow frontu robot wraz ze sposobem oznakowania,

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przy prowadzeniu prac
czerpalnych

okreslenie metodyki badan osadow.

Wykonawca opracuje Plan gospodarowania masami ziemnymi wraz planem prac
czerpalnych na podstawie w szczegdlnosci wynikow przeprowadzonych badan
jakos$ci urobku przewidywanego do wydobycia oraz kierujac si¢ wytycznymi EHS
Banku Swiatowego Environmental, Health, and Safety Guidelines Ports, Harbors,
and Terminals?® (wytyczne dotyczace $rodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa dla

portdéw, przystani i terminali).

Plan ochrony przeciwpowodziowej na czas prowadzenia robot, ktory powinien zawieraé — z

punktu widzenia zasad PZS, miedzy innymi takie elementy, jak:

* monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologiczne;j,

Zhttps://www.ifc.org/wps/wem/connect/ddfac751-6220-48¢1-9f1b-465654445¢18/20170201-

FINAL_ EHS+Guidelinest+for+Ports+Harbors+and+Terminals.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ID.Cz09
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= zasady pracy zespolu Wykonawcy w okresie zagrozenia powodziowego,

= podstawowe obowiazki kluczowych cztonkow Zespotu Przeciwpowodziowego,

= list¢ 0osob funkcyjnych w okresie zagrozenia powodziowego,

= wykaz sprz¢tu i srodkdéw transportowych potrzebnych do przeprowadzenia akcji
ratowniczych.

o Procedure rozlewowq, ktora powinna zawiera¢ migdzy innymi elementy, dotyczace
trybu postepowania w przypadku rozlewu substancji chemicznych i ropopochodnych,
tj.:

* tryb wyposazenia w odpowiednie materiaty w stosunku do przewidywanych
zagrozen i substancji,

* tryb alarmowania i powiadamiania poszczegdlnych stuzb,

* tryb postgpowania celem ograniczenia rozlewu,

* tryb postgpowania z materiatami sorpcyjnymi.

o Strategie Zarzgdzania i Plany WdrazZania ES (strategie zarzadzania i plany
wdrazania dot. ryzyk $rodowiskowych, spotecznych, zdrowotnych i bezpieczenstwa),
ktére zawieraja m.in. elementy takie jak:

= opis dziatan podejmowanych w celu zarzadzania ryzykami,

= opis wykorzystywanych materiatoéw, sprzgtu, opis proceséw zarzadzania itp.,
ktore beda realizowane przez Wykonawce i jego Podwykonawcow w celu
minimalizacji ryzyka.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera, a nastepnie wdrozy¢
Plan Zarzadzania Srodowiskowego i Spotecznego Wykonawcy (C-ESMP), zgodnie
z Warunkami Kontraktu Subklauzula 4.1 SW, zawierajacy m.in. uzgodnione Strategie
Zarzadzania i Plany Wdrazania ES oraz Kodeks Postgpowania dla Personelu Wykonawcy
(ES). Plan Zarzadzania Srodowiskiem (EMP/PZS) stanowi¢ bedzie obowigzujaca czesé¢ C-
ESMP. Wykonawca nie jest uprawniony do modyfikacji zapisow oraz warunkoéw
ustalonych w EMP/PZS. Wykonawca dokonuje przegladu planu C-ESMP okresowo
i aktualizuje go zgodnie z wymaganiami Kontraktu, aby upewnic¢ si¢, ze zawiera dziatania
odpowiednie dla Robodt. Zaktualizowany C-ESMP jest przedktadany Inzynierowi do
kontroli. Procedury przegladu C-ESMP i jego aktualizacji sg takie, jak opisano
w Subklauzuli 4.4.1 SW.

Wykonawca, przy opracowaniu ww. dokumentéw, uwzgledni odpowiednie polityki
operacyjne Banku Swiatowego dot. ochrony zdrowia, $rodowiska oraz zasad
bezpieczenstwa, w tym Wytycznych EHS?’. Dokumenty te przed wdrozeniem musza
zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera, ktory nastgpnie takze monitoruje ich prawidlowsa
realizacje.

e 27 https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx#S3-2  (w
czesci pt. Investment Project Financing / Environmental and Social Safeguard Policies)

o  https://www.ifc.org/wps/wem/connect/29f5137d-6e17-4660-b119-02bf561935e5/Final%2B-
%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=j0Wim3p
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o Kodeks Postgpowania ES Personelu Wykonawcy (Kodeks Postepowania
zapewniajagcy wdrozenia $rodkow majacych na celu zaradzenie zagrozeniom
srodowiskowym 1 spolecznym zwigzanym z realizacja Zadania, w tym ryzyku
wykorzystywania seksualnego, niegodziwego traktowania w celach seksualnych
i molestowania seksualnego).

Wykonawca przedtozy Kodeks Postepowania ES, zawierajacy postanowienia okreslajace
zobowigzania Wykonawcy wylonionego w rezultacie postgpowania o udzielenie zaméwienia,
wynikajgce z umowy w szczegolnosci w zakresie ochrony srodowiska, spraw spotecznych,
zdrowia i bezpieczenstwa zgodnie z wzorem, po jego podpisaniu (na kazdej stronie) wraz
z ofertag. Tym samym przyjmuje do wiadomosci konieczno$¢ stosowania zawartych w nim
wymagan w kazdej fazie realizacji umowy.

Kodeks Postgpowania stanowi cze$¢ srodkéw majacych na celu zaradzenie zagrozeniom
srodowiskowym i spotecznym zwigzanym z realizacja Zadania, w tym z uwzglednieniem ryzyk
zwigzanych z molestowaniem seksualnym i mobbingiem, a takze dyskryminacjg ze wzglgdu na
pte¢. Dotyczy calego personelu Wykonawcy, robotnikéw 1 innych pracownikéw w obszarze
realizacji Zadania. Dotyczy rowniez personelu kazdego Podwykonawcy i kazdego innego
personelu pomagajacego Wykonawcy w realizacji Zadania.

Wykonawca przeprowadzi rowniez szkolenie z zasad i warunkéw wdrazania PZS dla kadry
kierowniczej i inzynieryjno-technicznej Wykonawcy oraz regularne szkolenia Pracownikow
w zakresie BHP, podnoszenia $wiadomo$ci w zakresie przeciwdziatania molestowaniu
seksualnemu i mobbingowi.

Wymog opracowania i uzyskania akceptacji tresci ww. dokumentow, zapewnienia zgodnos$ci
z polityka ES i Kodeksem postgpowania ES oraz przeprowadzenia szkolen z zasad i warunkow
PZS, a takze szkolen z zakresu BHP i podnoszenia §wiadomosci w zakresie przeciwdziatania
molestowaniu seksualnemu i mobbingowi wskazano w szczegdInosci w tabeli w Zat. 1 do PZS
w pozycjach:

e poz. 33 (kat. 07 — Wymagania dotyczace postgpowania z odpadami);

e poz. 54 (kat. 10 — Wymagania dotyczace zapobiegania zanieczyszczeniu srodowiska);

e poz. 66, 67 (kat. 12 - Wymagania dotyczace zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa
ludzi);

e poz. 86-95 (kat. 15 — Szczegdlne wymagania polityk ES Banku Swiatowego).

6.16. SzZCZEGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE POLITYK ES BANKU
SWIATOWEGO

Podczas realizacji Zadania konieczne jest przestrzeganie wymagan z Polityki ES (aspekty
srodowiskowe, spoteczne, BHP) Banku Swiatowego, ktore generalnie regulowane sa
przepisami krajowymi regulujgcymi kwestie ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz prawa pracy. Nad ich przestrzeganiem nadzor pelnig instytucje i organy panstwa. W
szczegodlnosci, w zakresie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prawa
pracy, organy panstwowej inspekcji sanitarnej oraz panstwowej inspekcji pracy upowaznione
sg do kontrolowania dziatan przedsigbiorcow, w tym na placach budéw. Niemniej, z uwagi na
wysoka wage przyktadanym wymaganiom ES przez Bank Swiatowy, warunki kontraktow
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dofinansowanych z pozyczki Banku Swiatowego naktadaja obowiazki w zakresie zapewnienia
wdrozenia obowigzujacych przepisow. Szczegdlna uwaga dotyczy takich zagadnien jak:

Ochrona 0s6b mtodocianych zatrudnionych przy realizacji Kontraktu,
Wyeliminowanie niewtasciwych form zachowania osob zatrudnionych przy realizacji
Kontraktu (w tym molestowania seksualnego i mobbingu),

Zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy realizacji
Kontraktu, w tym zapewnienie wymaganych prawem stuzb BHP,

Zapewnienia wlasciwych warunkow socjalnych i warunkow zatrudnienia pracownikom
zatrudnionym przy realizacji Kontraktu (w tym sprawiedliwych warunkow ptacy).

Ponizej przedstawiono list¢ zagadnien w formie wymagan dla Wykonawcy, zwigzang
z politykami ES BS. Nalezy podkresli¢, ze wymagania i warunki w zakresie ES okreslone
wobec Wykonawcy i jego pracownikéw obowigzujg rowniez Podwykonawcow Wykonawcy
1 ich pracownikow lub Podwykonawcow.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wdrozy program podnoszenia $wiadomosci
w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksualnemu i mobbingowi. Dziatania
te beda prowadzone w trakcie calego okresu obowigzywania Kontraktu, w tym
w okresie zglaszania wad przynajmniej co drugi miesigc. Beda one mie¢ forme
kampanii informacyjnych, edukacyjnych i uswiadamiajgcych.

Wykonawca natychmiast poinformuje Konsultanta o wszystkich przypadkach
zgloszonych i podejrzeniach dotyczacych molestowania seksualnego i mobbingu.
Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione na budowie o mozliwos$ci
sktadania skarg na warunki pracy i ptacy oraz dorgczy ulotke informacyjna
z niezbednymi informacjami dotyczacymi zglaszania skarg i wnioskow, w ktorej
zapewni o braku reperkusji dla osoby zglaszajacej problem. Tres¢ ulotki zostanie
uzgodniona z Konsultantem.

Wykonawca poinformuje Konsultanta o wszystkich zdarzeniach wypadkowych
z udziatem pracownikow oraz osob. Wykonawca w przypadku zaistnienia zdarzenia
wypadkowego podejmie wszelkie dziatania, do ktérych zostal zobligowany
obowigzujacymi przepisami prawa, mi¢dzy innymi takiemu jak Prawo Budowlane oraz
Kodeks Pracy.

Wykonawca zapewni réwnouprawnienie w wynagrodzeniu dla pracownikow
wykonujacych tg sama praceg nie biorac pod uwage plci, orientacji seksualnej ani wieku,
ponadto osoby zatrudnione na Kontrakcie nie bedg przesladowane oraz
dyskryminowane ze wzgledu na pleé, orientacje seksualng oraz wiek.

Wykonawca stosownie do mozliwosci i warunkow oraz polskich przepisow Kodeksu
Pracy, zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby pracownikow w miejscu pracy.
Wykonawca jest zobowigzany ulatwi¢ pracownikom podnoszenie kwalifikacji
zawodowych.

Wykonawca moze zatrudni¢ tylko takiego pracownika mtodocianego, ktéry ukonczyt
15 lat, ukonczyt co najmniej o§mioletnig szkote podstawowg i przedstawit §wiadectwo
lekarskie stwierdzajace, ze praca danego rodzaju nie zagraza jego zdrowiu.
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e Wykonaweca zatrudni specjaliste ds. BHP, posiadajacego kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

W zwigzku z powyzszym, w tabeli dziatan tagodzacych w Zat. 1 do PZS (poz. 86-95, kat. 15 —
Szczegdlne wymagania polityk ES Banku Swiatowego), zawarto szczegdlowe warunki
obwigzujace Wykonawce robdt, objete obowigzkiem monitoringu i raportowania w okresie
realizacji Zadania. Nalezy jednak podkresli¢, iz Wykonawca ma obowigzek stosowac
1 przestrzegac wszystkich zapisow Kodeksu Pracy oraz bedzie postgpowat zgodnie z Kodeksem
postepowania ES. Wykonawca przedlozy Kodeks Postgpowania ES, zawierajacy
postanowienia okreslajace zobowigzania Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie ochrony
srodowiska, spraw spotecznych, zdrowia i bezpieczenstwa zgodnie z wzorem (dotgczonym do
BD), po jego podpisaniu (na kazdej stronie) wraz z ofertg. Tym samym Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci konieczno$¢ stosowania zawartych w nim wymagan w kazdej fazie realizacji
umowy. Poniewaz Kodeks ten jest sktadany w ramach oferty, nie podlega ocenie Inzyniera i
zmianom podczas realizacji Kontraktu

6.17. WYMAGANIA ZWIAZANE Z REALIZACJA KOMPENSACJI PRZYRODNICZYCH
Zgodnie z warunkami zawartymi w wydanej dla Zadania, decyzji srodowiskowej realizacja
inwestycji nie wigze si¢ z koniecznoscig wykonania kompensacji przyrodniczych, zarowno na
szczeblu krajowym, jak i tych zwigzanych z wystgpieniem znaczacych negatywnych
oddziatywan na obszary Natura 2000.
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7. OPIS DZIALAN W ZAKRESIE MONITORINGU
SRODOWISKOWEGO

7.1. MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE ROBOT

W Zataczniku 2 PZS podano zestaw dziatan z zakresu monitoringu, obowiazujacych dla
Wykonawcy Zadania. Dziatania te zostaly opracowane na podstawie warunkow zawartych
w obowigzujacych decyzjach administracyjnych wydanych dla Zadania, z uzupetnieniem
o dodatkowe warunki ustalone na etapie przygotowania PZS.

Dziatania monitoringowe wymienione w Zataczniku 2 PZS w poz. 1-96, obejmuja prowadzenie
monitoringu wdrazania dziatan tagodzacych wymienionych w Zataczniku 1 do PZS. Dziatania
monitoringowe wyszczegdlnione w Zat. 2 do PZS przyporzadkowane sa do poszczegolnych
grup dzialan w sposob wskazany w rozdz. 6.

Dodatkowo w poz. 97-99 okre§lono wymagania dotyczace prowadzenia monitoringu
srodowiska w okresie realizacji Zadania.

7.2. MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE EKSPLOATACJI

Nie zachodzi konieczno$¢ prowadzenia monitoringu $rodowiskowego Zadania na etapie
eksploatacji. Wdrozenie dziatan lagodzacych zapewnia zmniejszenie skali, nate¢zenia
ew. negatywnych oddzialywan wylacznie do czasu trwania robot.
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8. KONSULTACJE SPOLECZNE

8.1. KONSULTACJE SPOLECZNE RAMOWEGO PLANU ZARZADZANIA
SRODOWISKIEM | SPRAWAMI SPOLECZNYMI DLA POPDOW (2015)

Projekt dokumentu pt. Ramowy Plan Zarzqdzania Srodowiskiem i Sprawami Spolecznymi
(ESMF) dla Projektu OPDOW (w tym dla Komponentu 1, obejmujacego niniejsze Zadanie)
podlegat procedurze konsultacji spotecznych, prowadzonych zgodnie z polityka operacyjna
Banku Swiatowego OP 4.01. Ich celem bylo umozliwienie zapoznania si¢ spoteczenstwa
z treScig tego dokumentu oraz zapewnienie mozliwosci wniesienia ewentualnych uwag,
zapytan i wnioskéw do jego tresci.

Dokumentacja procesu konsultacji spotecznych ww. dokumentu dostgpna jest w serwisie
internetowym Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
1 Wisty.

8.2. KONSULTACJE SPOLECZNE NA ETAPIE PROCEDUR SRODOWISKOWYCH
DLA ZADANIA

Zadanie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
dla ktérego obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢
nalozony. W toku prowadzonego postepowania, wobec trudnych do przewidzenia skutkow
oddzialywania Zadania na srodowisko, w szczego6lnosci na sSrodowisko przyrodnicze oraz wody
powierzchniowe, a takze ze wzgledu na skale przedsiewzigcia, stwierdzono, ze istnieje
uzasadniana potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania Zadania na srodowisko w oparciu
o rzetelnie sporzadzony raport o oddziatywaniu na $rodowisko. Postanowieniem z dnia 26
pazdziernika 2016 r. znak: WZS$.4233.1.2016.AN Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Gorzowie Wlkp. natozyt obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
oraz ustalil szczegdtowy zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Informacja o wydaniu
postanowienia zostala wpisana do publicznie dostepnego wykazu danych pod numerem
1045/2016.

W dniu 14 listopada 2016 r. wpltynat Raport o oddzialywaniu na srodowisko przedsigwzigcia
pn. ,,Zabezpieczenie przed powodzia miasta Krosno Odrzanskie”. Informacja o raporcie i jego
uzupehieniu (tekst jednolity, grudzien 2016) zostata wpisana do publicznie dostepnego wykazu
danych pod numerami 1137/2016 oraz 9/2017.

W  zwigzku ze stwierdzeniem obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko, zapewniono udziat spoteczenstwa w postepowaniu.

Informacja o wniosku oraz mozliwosci skladania uwag i wnioskow w siedzibie RDOS
w Gorzowie Wlkp. w terminie 21 dni zostala podana do publicznej wiadomos$ci poprzez
obwieszczenie z dnia 2 stycznia 2017r. znak WZS$.4233.1.2016.AN, zamieszczone na tablicy
ogloszen oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Gorzowie Wlkp., a takze na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta w Kro$nie Odrzanskim oraz
w Urzgdzie Gminy Dabie. Opis postgpowania z udzialem spoteczenstwa zawarto
w uzasadnieniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, wydanej po zakonczeniu oceny
oddzialywania na §rodowisko (patrz zalacznik 4a).
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Zgodnie z informacjg zawarta w uzasadnieniem decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach,
w postgpowaniu z udzialem spoleczenstwa nie zgloszono zadnych uwag i wnioskow.

8.3. KONSULTACJE SPOLECZNE PZS

Projekt niniejszego dokumentu podlega procedurze konsultacji spolecznych prowadzonych
zgodnie z politykami operacyjnymi Banku Swiatowego (OP 4.01).

Po opracowaniu projektu dokumentu PZS jego wersje elektroniczng wywiesza si¢ na publicznie
dostepnych stronach internetowych, a wersj¢ papierowg wyktada do wgladu zainteresowanych.
Szczegotowe informacje o mozliwosci zapoznania si¢ z tym dokumentem oraz mozliwosci
wnoszenia wnioskow i uwag (wraz ze wskazaniem szczegétowych danych do kontaktu (adres
e-mail, adres miejsca, w ktorym mozna zapozna¢ si¢ z projektem dokumentu, godziny
urzedowania, numer telefonu) podaje si¢ do publicznej wiadomosci w lokalnej prasie oraz
na stronach internetowych podmiotu realizujacego Zadanie bedace tematem PZS. Po okresie
trwajacego 10 dni roboczych upublicznienia dokumentu organizowane jest spotkanie dla osob
zainteresowanych, na ktorym odbywa si¢ prezentacja projektu PZS, a nastepnie dyskusja
dotyczaca wszelkich kwestii sSrodowiskowych zwigzanych z realizacjg Zadania. Na spotkaniu
tym odczytuje si¢ roéwniez wszystkie zgloszone wczesniej (mailowo, telefonicznie) pytania
1 uwagi oraz odpowiedzi. W trakcie spotkania zbierane sa rowniez pytania i uwagi uczestnikow.
Jezeli odpowiedz wymaga czasu, wowczas zapisywane sg dane kontaktowe osoby i odpowiedz
w ciggu 7 dni przesylana jest mailem lub listownie. Ze spotkania sporzadza si¢ protokot
i przesyta do Banku Swiatowego.

W sytuacji trwania w czasie konsultacji spotecznych PZS stanu epidemii badz stanu zagrozenia
epidemiologicznego, uwzglednione zostang zalecenia Noty Technicznej Banku Swiatowego
,Konsultacje publiczne i zaangazowanie interesariuszy w dzialania wspierane przez Bank
Swiatowy, w przypadku wystapienia ograniczen w prowadzeniu spotkan publicznych” oraz
wdrozonych w ramach Projektu OPDOW zasad prowadzenia konsultacji elektronicznych
dokumentacji PZS.

Spotkanie do tej pory organizowane w ramach upublicznia dokumentu w formie otwartej
debaty zastgpione zostanie zorganizowaniem webinarium tj. rodzaju internetowego seminarium
prowadzonego i realizowanego za pomoca technologii webcast, ktory umozliwia obustronng
komunikacje miedzy prowadzacym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych
narzedzi. Spotkanie zostanie zorganizowane poprzez aplikacje Microsoft Teams. Program ten
umozliwia zorganizowanie i przeprowadzenie webinarium, z mozliwos$cig udost¢gpniania m.in.
prezentacji lub widoku ekranu, a takze przelaczanie si¢ pomigdzy kilkoma prelegentami oraz
zadawanie pytan przez uczestnikow na czacie (wylgcznie w formie pisemnej) i odpowiadanie
na nie przez prelegentow. Od uczestnikow wymagany jest jedynie dostep do Internetu oraz
przegladarka internetowa — w celu dofaczenia do webinarium nie jest wymagane instalowanie
zadnego innego programu na swoim komputerze. W zwigzku z powyzszym obwieszczenie o
upublicznieniu dokumentu PZS bedzie zawieralo bedzie informacje o dacie i godzinie
rozpoczecia webinarium wraz ze wskazaniem, ze na stronie internetowej Projektu zostanie
udostepniony link umozliwiajacy dotaczenie do webinarium. W celu umozliwienia zadawania
pytan w okresie upublicznienia PZS uruchomiona zostanie infolinia. Informacja o infolinii
zamieszczona bedzie rowniez w obwieszczeniu o upublicznieniu PZS.
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Uwagi od spoteczenstwa, ktore wymagaja uwzglednienia, wprowadza si¢ do dokumentu PZS i
przygotowuje jego wersje finalng. PZS w tej postaci jest rowniez przesylany do Banku
Swiatowego w celu uzyskania klauzuli akceptacji, tzw. ,,no objection”.

Rozdziat zostanie uzupekliony po zakonczeniu procedury upublicznienia dokumentu.
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9. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WDRAZANIA PZS

Zadanie bedace przedmiotem niniejszego PZS realizowane jest w ramach Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisly, wspoifinansowanego ze srodkow Banku
Swiatowego, Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE), Funduszu Spojnosci oraz budzetu
panstwa. W zwigzku z powyzszym struktura nadzoru nad wdrazaniem PZS musi odpowiadaé
zardwno przepisom prawa polskiego, jak i wymaganiom Banku Swiatowego.

9.1. BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W
DORZECZU ODRY | WISLY (BKP OPDOW)

Za calo$ciowa koordynacje wdrazania poszczegdlnych PZS w ramach Projektu odpowiada
Biuro Koordynacji Projektu (BKP), ktére funkcjonuje jako komorka organizacyjna w
strukturach Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW), bedacego jednostka
organizacyjng Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do zakresu zadan BKP OPDOW nalezy m.in.:

e Zarzadzanie zadaniami Jednostek Realizujacych Projekt (JRP) oraz Jednostek
Wdrazajacych Projekt (JWP), w zakresie realizacji zadan wchodzacych w sktad
Projektow,

e Pomoc techniczna i wspieranie JRP i JWP w realizacji zadan wchodzacych w sktad
Projektow, w tym w zakresie stosowania procedur Banku Swiatowego dotyczacych
zamowien, ochrony §rodowiska i spraw spotecznych,

e Przygotowanie rocznych programéw prac w ramach Projektow i ocena ich postepu,

e Nadzorowanie prac w ramach Projektow i ocena ich postepu,

e Biezaca kontrola i monitorowanie $rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje
Projektow oraz wspotudzial w zarzgdzaniu §rodkami finansowymi Projektow,

e Sprawozdawczo$¢, w tym opracowywanie i przekazywanie do Banku Swiatowego,
BRRE oraz Komitetu Sterujacego kwartalnych raportow z realizacji Projektow.

9.2. JEDNOSTKA WDRAZANIA PROJEKTU (JWP) ORAZ JEDNOSTKA
REALIZUJACA PROJEKT

Podmiotem bezposrednio odpowiedzialnym za wdrazanie PZS dla Zadania i monitorowanie
postepdéw jego realizacji bedzie Jednostka Wdrazania Projektu (JWP), czyli Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

W zwigzku z realizacja Projektu OPDOW w strukturze JWP wydzielona zostata Jednostka
Realizujaca Projekt (JRP), stanowigca odrgbna komorka organizacyjna i nadzorowana
przez Prezesa Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Struktura taka jest
przejrzysta i posiada bardzo wysoko usytuowany poziom decyzyjny, co zwicksza efektywno$¢
wdrazania Projektu. W strukturze organizacyjnej wydzielono stanowiska specjalistow ds.
srodowiskowych, technicznych, zamdéwien publicznych, prawnych, finansowych,
nieruchomosci i przesiedlen oraz wspoétpracy migdzynarodowej. W ramach nadzoru nad
wdrazaniem PZS, JRP wykonuje nastgpujace zadania:
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e monitorowanie postepu realizacji PZS;

e zarzadzanie finansowe i prowadzenie rachunkowosci;

e sporzadzanie niezbednych sprawozdan na potrzeby monitorowania realizacji PZS
oraz koordynacji jego wykonania przez wszystkie shluzby zaangazowane
w realizacje PZS;

Zakres obowiazkow pracownikoéw JRP zwigzanych z pelnieniem nadzoru nad wdrazaniem PZS$
przedstawia si¢ nast¢pujaco:

e kierowanie, koordynacja i nadzér nad realizacjs PZS przez Konsultanta
i Wykonawcg;

e bezposredni nadzor nad prawidlowa realizacjg Zadania;

e wspoélpraca z BKP;

e sprawowanie nadzoru administracyjnego i prawnego nad realizacja PZS;

o weryfikacja Raportow i sprawozdan z realizacji PZS przygotowywanych
przez Konsultanta i Wykonawce;

e sprawowanie nadzoru finansowego nad wdrazaniem PZS;

e nadzor nad prawidlowos$cia stosowania procedur formalnych we wdrazaniu PZS,
wynikajagcych m.in. z wymogéw Kontraktu, Prawa budowlanego, Prawa ochrony
srodowiska 1 innych stosownych decyzji administracyjnych i aktow prawnych.

W sklad zespotu pehigcego nadzor nad wdrazaniem PZS ze strony JRP beda wchodzié
nastepujacy specjalisci:

e Personel srodowiskowy PIU — Starszy specjalista w zespole ds. srodowiskowych
e Personel ds. spotecznych PIU — Starszy specjalista w zespole ds. nieruchomosci

9.3. KONSULTANT/INZYNIER

Rola Konsultanta/Inzyniera jest wsparcie JWP (PGW WP RZGW we Wroclawiu)
w skutecznym przeprowadzeniu catego procesu inwestycyjnego — od przygotowania
Zadania do jego rozliczenia.

Konsultant/Inzynier zostal wybrany przy zastosowaniu metody QCBS (Wybodr na podstawie
jakosci iceny), zgodnie z , Wytycznymi Wyboru i Zatrudniania Konsultantow
przez Pozyczkobiorcéw Banku Swiatowego”.

Zgodnie z planowang strukturg zespotu Inzyniera - Konsultanta Wsparcia Technicznego, na
etapie realizacji robot nadzér nad prawidlowym wykonywaniem robot oraz nad
przestrzeganiem i wdrazaniem postanowien PZS bedzie petni¢ Zespot Inzyniera (inspektorzy
nadzoru we wspolpracy z zespotem ds. srodowiska, koordynowanym przez Eksperta
kluczowego ds. srodowiska).

Zgodnie z zakresem dziatan wyspecyfikowanym w Kontrakcie na ustugi Konsultanta Wsparcia
Technicznego, Inzynier — Konsultant bedzie zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego
sktadu osobowego zespotu, aby mégt prawidtowo pemi¢ nadzér nad wdrazaniem PZS w
poprzez m.in.:

e monitorowanie PZS realizowanego przez Wykonawcg;
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e monitorowanie dziatan Wykonawcy;

e sprawdzanie jako$ci wykonanych przez Wykonawce rob6t budowlanych i
wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

e reprezentowaniec PGW WP RZGW we Wroctawiu na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami z
zakresu ochrony §rodowiska oraz zasadami wiedzy techniczne;j;

e nadzorowanie wszystkich zagadnien zwigzanych z ochrong $rodowiska poprzez
doswiadczonych specjalistéw w dziedzinie ochrony §rodowiska oraz pozostaty personel
Inzyniera;

e staly monitoring prawidlowosci wykonania dzialan ‘tagodzacych negatywne
oddziatywania na srodowisko;

e przeprowadzenie dodatkowych badan w przypadku koniecznosci weryfikacji
sprawozdan Wykonawcy;

e identyfikowanie problemow wynikajacych ze szkodliwego oddzialywania na
srodowisko realizacji robot i przedstawianie propozycji rozwiazania tych problemows;

e sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
1 przekazywanie ich do uzytkowania;

e potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze, na zadanie
inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

W sktad zespotu nadzorujacego wdrazanie i przestrzeganie PZS ze strony Konsultanta/
Inzyniera beda wchodzily nastepujace osoby:

e Inspektor nadzoru ds. PZS - ekspert niekluczowy
e Ekspert ds. zarzagdzania srodowiskiem - ekspert kluczowy

Sprawy spoteczne bedg monitorowane przez Konsultanta/ Inzyniera na etapie realizacji robot
przez zespot ds. nieruchomosci Konsultanta, ktory bedzie koordynowany przez:

e Specjaliste ds. nieruchomosci - ekspert kluczowy.

9.4 WYKONAWCA

W celu realizacji Kontraktu wyloniony zostanie Wykonawca, ktory bedzie odpowiedzialny
za wdrozenie PZS. Do obowiazkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy:

e prowadzenie robét na zasadach okreslonych w PZS, zgodnie z warunkami
kontraktowymi i dokumentacja projektowa oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i wymogami decyzji administracyjnych wydanych dla Zadania;

e realizacja zalecen Inzyniera (w tym specjalistow w zakresie nadzoru §rodowiska oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego) dotyczacych wdrazania PZS;

e zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem realizacji robdt: Planu BIOZ, Planu
gospodarki odpadami, Planu ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy na czas
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prowadzenia robét, Procedury rozlewowej oraz innych dokumentéw wskazanych w PZS i
warunkach kontraktowych jako elementéw Planu Zarzadzania Srodowiskowego i
Spotecznego Wykonawcy (C-ESMP);

przedtozenie wraz z ofertg podpisanego Kodeksu Postgpowania ES (tym samym Wy-
konawca przyjmuje do wiadomosci konieczno$¢ stosowania zawartych w nim wyma-
gan w kazdej fazie realizacji Kontraktu);

przedstawienie do akceptacji Inzyniera Strategii Zarzadzania i Planow Wdrazania ES
opisanych w dokumentacji przetargowej, opracowanych na etapie sktadania oferty i
weryfikacja tych dokumentéow w wyniku okresowych zalecen Inzyniera Kontraktu;
prowadzenie dokumentacji budowy;

sporzadzanie sprawozdan miesi¢cznych oraz raportow z przegladow;

przygotowanie sprawozdan dotyczacych ochrony srodowiska;

wnioskowanie do Inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli jest
to uzasadnione  koniecznoscia zwigkszenia  bezpieczenstwa realizacji  robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy w zakresie dotyczacym wdrazania
PZS.

W sktad zespotu nadzorujacego wdrazanie i przestrzeganie PZS ze strony Wykonawcy beda
wchodzily nast¢pujace osoby:

Specjalista ds. Srodowiska (Koordynator PZS) — ekspert kluczowy
Specjalista ds. Spotecznych - ekspert kluczowy
Specjalista ds. Zdrowia i Bezpieczenstwa — ekspert kluczowy
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10. HARMONOGRAM WDRAZANIA PZS ORAZ PROCEDURY

RAPORTOWANIA

Wdrozenie PZS umozliwia stronom zaangazowanym w przygotowanie, realizacje i nadzor
Zadania:

identyfikacje roznych aspektow srodowiskowych majacych znaczgcy wpltyw na stan
srodowiska, mogacych rodzi¢ skutki ekonomiczne, dzicki czemu moga one byé
kontrolowane, korygowane, zmniejszane;

korekte niekorzystnych nastepstw prowadzonych robot w trakcie realizacji z pozytkiem
dla srodowiska i wynikéw finansowych;

okreslenie celow i1 zadan realizowanych w ramach przyjetej polityki srodowiskowej,
objetych PZS, ktore wymagaja naktadow i przynosza wymierne efekty;

identyfikacje i eliminacje¢ potencjalnych zagrozen i awarii, zapobieganie i usuwanie
skutkéw srodowiskowych, ktore moga by¢ zwigzane z nimi i1 pocigga¢ za soba,
niewspoimierne do kosztow prewencyjnych straty;

racjonalne wykorzystanie dobr przyrody, przy minimalnych stratach srodowiskowych
1 optymalnym generowaniu kosztow.

Ponadto realizacja zalecen i dziatan wynikajacych z PZS, moze zmniejszy¢, a nawet
eliminowac¢ ryzyko na Kontrakcie, w szczegdlnos$ci:

ryzyka pomijania problematyki ochrony srodowiska w procesie realizacji Zadania przez
Wykonawce;

ryzyka eskalacji protestow lokalnego spoteczenstwa na skutek nieprzestrzegania przez
Wykonawce zatwierdzonych przez Inzyniera technologii prowadzenia rob6t i procedur
srodowiskowych;

ryzyka dodatkowych kar srodowiskowych;

ryzyka ponoszenia dodatkowych strat w srodowisku.

Majac na uwadze waznos¢ zagadnien okreslajacych uwarunkowania srodowiskowe i spoteczne
przewiduje si¢ nastgpujace procedury wdrazania PZS:

przed wybraniem Wykonawcy, Zamawiajacy ztozy do Banku Swiatowego draft
niniejszego PZS w celu zaopiniowania;

nastgpnie PZS zostanie poddany konsultacjom spotecznym;

po przeprowadzeniu konsultacji spotecznych (i uzupelieniu dokumentu o wyniki
konsultacji), nastapi uzupetnienie PZS i przekazanie wersji finalnej do zatwierdzenia
przez Bank Swiatowy;

po zatwierdzeniu, rozumianym jako wyrazenie braku sprzeciwu, PZS przez Bank
Swiatowy, dokument finalny zostanie wiaczony do dokumentacji przetargowej na
wybor Wykonawcy;

wszelkie dziatania Wykonawcy bedg raportowane w regularnych odstepach czasu (co
miesigc), w jezyku polskim i w razie potrzeby w jezyku angielskim, w wersji papierowej
i elektronicznej, w aspekcie zobowigzan wynikajacych z PZS oraz innych dokumentéw
kontraktowych. Raporty te bedg podlegaly zatwierdzeniu przez Inzyniera i
Zamawiajacego.

Monitoring przyrodniczy w zakresie oddziatywania Zadania na §rodowisko polega m.in. na:
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1. Kontroli wykonania robo6t budowlanych zwigzanych z realizacjag Zadania pod nadzorem
zespotu nadzoru przyrodniczego Wykonawcy, powotanego na okres realizacji Kontraktu.

2. Zespo6l nadzoru przyrodniczego Wykonawcy realizuje dziatania obejmujace m.in.:

e przeglad i biezacg kontrole terenu objetego Robotami przed ich rozpoczgciem oraz
kontrole w trakcie realizacji robot wraz ze sporzadzaniem odpowiednich raportow,
stanowiagcych dokumentacj¢ prawidlowego wykonywania nadzoru przyrodniczego
i jednoczesnie informowania o nalezytym wdrazaniu dziatan tagodzacych,

o formulowanie i zglaszanie do Inzyniera wnioskéw w zakresie potrzeby podjecia dziatan
tagodzacych (wraz z ich realizacjg) koniecznych do ztagodzenia ewentualnych
niekorzystnych skutkéw Zadania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki fauny i flory,
bedace przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty?® oraz podlegajace ochronie prawne;j
(gatunkowej), niemozliwych do przewidzenia i/lub niedajacych si¢ ujawni¢ na etapie
ustalania warunkéw realizacji przedmiotowego Zadania. Dziatania moga zostac
wdrozone tylko po akceptacji Inzyniera,

e uzyskanie w razie potrzeby niezb¢dnych zezwolen na odstgpstwo od zakazéw ochrony
gatunkowej roslin, grzybow lub zwierzat na zasadach i w trybie okre§lonym w Ustawie
0 ochronie przyrody,

e prowadzenie sprawozdawczo$ci w formie okresowych raportow.

3. W sklad zespolu nadzoru przyrodniczego Wykonawca powota specjalistow w
nastepujacych dziedzinach: ornitologia, teriologia, herpetologia, botanika/fitosocjologia
oraz ichtiologia. Ww. specjali§ci muszg mie¢ udokumentowane do$wiadczenie w tym
zakresie oraz posiada¢ wyksztalcenie w dziedzinie biologii lub pokrewne.

Na etapie realizacji robot planuje si¢ sporzadzanie przez Wykonawce zbiorczych raportéw
z monitoringu przyrodniczego, potwierdzonych przez specjalistow zespolu nadzoru
przyrodniczego zespolu Wykonawcy, zatwierdzanych przez nadzor przyrodniczy Inzyniera.
Szczegotowy zakres raportu okresli Inzynier w porozumieniu z Zamawiajagcym (raport
rozpoczecia, okresowy — miesieczny, kwartalny, ad-hoc, zamknigcia), okresli on rowniez
terminy ich wykonania.

Zespol nadzoru przyrodniczego Wykonawcy opracowuje takze okresowe sprawozdania,
przedktadane wilasciwym organom ochrony s$rodowiska w formie pisemnej zgodnie z
wymaganiami decyzji administracyjnych wydanych w zwigzku z realizacja Zadania przez te
organy (w szczegolnosci decyzji gatunkowych), raporty te (wyprzedzajaco, na dwa tygodnie
przed data przedtozenia w organie) przedktadane sa do Inzyniera.

System raportowania Projektu oparty begdzie natomiast o raporty miesi¢czne przekazywane
przez Wykonawcoéw do JRP za posrednictwem Inzyniera oraz raporty miesi¢czne Inzyniera.
Jako cze$¢ raportdow miesiecznych lub jako odrebny dokument bedg tez przygotowywane
miesieczne raporty z wdrazania PZS (Wykonawcy oraz Inzyniera). Na tej bazie beda rowniez
opracowywane zbiorcze, kwartalne raporty.

28 okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru
obszarow kwalifikujgcych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity Dz.U. z
2014 r. poz. 1713)
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JWP przekazywa¢ bedzie do BKP raporty kwartalne i miesigczne w czesci dotyczacej
realizowanych przez nie zadan. Beda one zawiera¢ wymagany zestaw informacji i opiséw
umozliwiajacy przygotowanie raportu kwartalnego Projektu przez BKP. Ponadto szczeg6lnie
w przypadku problemow z wdrazaniem Zadania, BKP bedzie oczekiwat od JRP przekazywania
zestawien idanych, w tym bardziej szczegblowych informacji i wyjasnien, w okresach
miesi¢cznych.

Ustalono nastepujace procedury raportowania:

1) Raportowanie:

a)

b)

c)
d)

2)

raporty (miesi¢czne, kwartalne, ad-hoc, konicowe) sporzadzone begdg przez Wykonawce
i/lub Inzyniera;

przeglad raportu przez Inzyniera;
przedtozenie raportu do Zamawiajgcego (informacyjnie);

przedtozenie raportu do RDOS i/lub GDOS (tylko w zakresie wynikajacym z wydanych
decyzji administracyjnych uzyskanych na etapie realizacji, w ktorych bedzie okre§lona
koniecznos¢ raportowania przedmiotowych dziatan);

przedtozenie raportu kwartalnego JWP do BKP;

raport koncowy z wdrazania PZS sporzadzony przez Inzyniera (po weryfikacji przez
JWP i BKP przekazany do Banku Swiatowego nie pdzniej niz 3 miesigce po
zakonczeniu robot).

Archiwizacja:

Wykonaweca: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat od daty
zakonczenia Kontraktu,
Inzynier: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat od daty
zakonczenia Kontraktu,
Zamawiajacy: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat od daty
zakonczenia Kontraktu.

3) Ewaluacja— biezaca ocena rezultatow realizacji planowanych dziatan wynikajacych z PZS.
Biezaca analiza dokumentacji (Raportow Wykonawcy) przez Inzyniera. Dostarczanie
Zamawiajacemu rzetelnych informacji z przebiegu procesu budowlanego ze szczegdlnym
uwzglednieniem realizacji dziatan ograniczajacych negatywne oddzialywanie na
srodowisko i zalecen wynikajacych z decyzji sSrodowiskowych.

BKP sporzadza rowniez, w odstepach kwartalnych, raporty przekazywane do Banku
Swiatowego.

Planowana jest:

ewaluacja ex-ante: Raport przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu (Raport Inzyniera),

ewaluacja biezaca: Raporty kwartalne Inzyniera,

ewaluacja ex-post:

v' Raport po zakonczeniu realizacji Kontraktu (Raport koncowy z PZS sporzadzany
przez Wykonawcg i Inzyniera),
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v' Raport z PZS po okresie zgtaszania wad sporzadzany przez Inzyniera.
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11.

1))

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

WYKAZ MATERIALOW ZRODLOWYCH

Podrecznik Operacyjny Projektu (POM) dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w Dorzeczu Odry i Wisty. Biuro Koordynacji Projektu OPDOW. Wroctaw, pazdziernik
2015 wraz z aktualizacjg zatwierdzong 20.06.2017 r.

Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Spoteczenstwem dla Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty — dokument ostateczny. RZGW
w Szczecinie, RZGW we Wroclawiu, RZGW w Krakowie, Lubuski ZMiUW w Zielonej
Gorze, Zachodniopomorski ZMiUW w Szczecinie, Swiqtokrzyski ZMiUW w Kielcach,
Dolnoslaski ZMiUW we Wroctawiu, Matopolski ZMiUW w Krakowie, Podkarpacki
ZMiUW w Rzeszowie, IMIGW — Panstwowy Instytut Badawczy. Kwiecien 2015.

Pozwolenie na realizacje inwestycji z dnia 11.06.2019 r. wydane przez Wojewodeg
Lubuskiego (znak:IB-11.7820.12.2018.MSto).

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2017 r., znak:
WZS.4233.1.2016.AN.

Raport 0 oddziatywaniu na srodowisko przedsigwzigcia ,,Zabezpieczenie przed powodzia
miasta Krosno Odrzanskie”, Lubuski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych
w Zielonej Gorze, listopad 2016 r., Zielona Goéra - Wroctaw.

Decyzja Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zakresu i rodzaju badan archeologicznych dla realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia, znak: ZA.5161.52.2018

Projekt budowlany dla przedsiewzigcia ,,Zabezpieczenie przed powodzia miasta Krosno
Odrzanskie, sierpien 2018 r.

Projekt wykonawczy dla przedsigwzigcia ,,Zabezpieczenie przed powodzig miasta
Krosno Odrzanskie, maj 2017 r.

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Dolno$laskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r., znak:
DOW-W-1.7322.55.2017.KTB  udzielajaca  pozwolenia =~ wodnoprawnego  na
wykonywanie urzadzen wodnych 1 wznoszenie obiektow budowlanych oraz
wykonywanie robot i czynnosci na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig w
ramach inwestycji pn. ,,Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno Odrzanskie”.
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Zatacznik 1.
Zalacznik 2.
Zalacznik 3.
Zatacznik 4.

Zalacznik 4a.

Zalacznik 4b.

Zalacznik 4c.

Zalacznik 4d.

Zalacznik 5.
Zatacznik 6.
Zatacznik 7.

Plan dziatan tagodzacych

Plan dziatan monitoringowych

Zestawienie krajowych aktow prawnych zwigzanych z ochrong §rodowiska
Decyzje wydane dla Zadania

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2017 r., znak:
WZS.4233.1.2016.AN.

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r.,
znak: DOW-W-1.7322.55.2017.KTB udzielajaca pozwolenia wodnoprawnego
na wykonywanie urzadzen wodnych i wznoszenie obiektow budowlanych oraz
wykonywanie robot i czynnos$ci na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
w ramach inwestycji pn. ,.Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno
Odrzanskie”

Pismo Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Z dnia 8 grudnia
2016 r., znak: ZN.5142.68.2016 [mKOd], w sprawie pozytywnego
zaopiniowania projektu pn.: ,,Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno
Odrzanskie”.

Decyzja Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Z dnia 9 marca
2017 r., znak: ZA.5161.40.2017, ustalajagca zakres 1 rodzaj badan
archeologicznych  dla  realizacji  inwestycji w  zakresie  budowli
przeciwpowodziowych pn. ,,Zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno
Odrzanskie”.

Mapa z lokalizacja Zadania na tle obszaréw chronionych (Natura 2000)
Mapa z lokalizacja Zadania na tle pozostalych obszaréw chronionych

Mapa z lokalizacja gtéwnych elementéw Zadania
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