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1 Streszczenie 

Kontrakt na roboty 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia 

kompleksu Lesisko realizowany jest przez PGW WP RZGW w Krakowie. Zadanie zlokalizowane jest 

w km roboczym 0+000 – 1+337 kanału Lesisko, w województwie małopolskim na terenie Miasta Kraków 

w dzielnicy Nowa Huta. Polega ono na budowie stanowiska pompowego dla pomp mobilnych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowie odcinka kanału z odmuleniem czaszy istniejącego 

zbiornika wodnego w celu zabezpieczenia kompleksu Lesisko. Powyższy zakres obejmuje następujące 

działania: 

A) działania wymagające nabywania gruntów: 

- budowa śluzy wałowej o średnicy DN1800 z infrastrukturą w kilometrze od ok. 0+142 do 0+187 kanału 

Lesisko, 

- budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych wraz z terenowym zbiornikiem retencyjnym 

w kilometrze od km 0+183 do km 0+238 kanału Lesisko, 

- budowa ubezpieczenia wlotu i wylotu śluzy wałowej z elementów betonowych, 

- budowa schodów skarpowych dla śluzy i stanowiska pompowego w celach komunikacyjnych, 

- budowa zjazdu z drogi asfaltowej na teren stanowiska pompowego z jego zagospodarowaniem, 

- kształtowanie czaszy i powiększenie powierzchni istniejącego zbiornika wodnego na odcinku od km 

0+935 do km 1+337 kanału Lesisko długości 402 m, szerokości średniej 50 m i głębokości ok. 1,8 m. 

 

B) działania nie wymagające nabywania gruntów: 

- przebudowa odcinka kanału Lesisko poprzez odmulenie dna wraz z profilowaniem skarp 

i umocnieniem płotkami faszynowymi i palisadą w kilometrze od km 0+238 do km 0+781, 

- przebudowa istniejącego wodociągu miejskiego PE DN160 przebiegającego pod projektowaną śluzą 

wałową i linii teletechnicznej słupowej,  

- przebudowa asfaltowej drogi dojazdowej, 

- rozbiórka istniejącej śluzy wałowej wykonanej z rur żelbetowych DN800 wraz z przyczółkami, wlotem 

i wylotem  

- budowa tymczasowej grodzy budowlanej na potrzeby wykonania przewiertu i przyczółka wylotu śluzy 

od strony odwodnej wału (w międzywalu). 

Realizacja Kontraktu na roboty wynika z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego terenu 

usytuowanego wzdłuż kanału Lesisko, ochrony terenów zabudowanych oraz ograniczenie strat 

powodziowych w mieście Kraków w dzielnicy Nowa Huta. Zadanie to, realizowane kompleksowo 

z Kontraktem 3A.1 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie wpłynie na wzrost 

poziomu bezpieczeństwa życia mieszkańców, jak również ich mienia na obszarze  ok. 29,1 km2  

zlokalizowanym w  dzielnicach Miasta Krakowa - Podgórze i Nowa Huta  oraz w miejscowości Brzegi 

w gminie Wieliczka, zamieszkanym przez ok. 51 tyś mieszkańców.  

Lokalizację Zadania przedstawiono na poglądowym załączniku graficznym (Załącznik nr 4 

do niniejszego dokumentu). 

W związku z tym, że zadanie zostało włączone do POPDOW (znalazło się w Planie Zamówień 

Publicznych - wersji z dnia 20.03.2019 r., zaakceptowanym przez Bank Światowy w dniu 29.03.2019 r.), 

przygotowany został niniejszy Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń. Zanim Zadanie znalazło 

się w Projekcie, większość odszkodowań została już wypłacona, głównie przez Małopolski Zarząd 
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Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Na dzień sporządzenia PPNiP wypłacono około 81% 

odszkodowań (wypłaty w latach 2017-2020). 

Realizacja Zadania wymaga nabywania gruntów, ale nie spowoduje fizycznego i ekonomicznego 

przesiedlenia gospodarstw domowych.  

W ramach realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 zajęciem stałym objęto 69 nieruchomości lub ich części 

o łącznej powierzchni 4,2825 ha oraz trwale ograniczono korzystanie z 17 nieruchomości o powierzchni 

0,1999 ha. Skutki takie wywarła decyzja Wojewody Małopolskiego nr 02/2015 o pozwoleniu na 

realizację inwestycji z 17 września 2015 r., zmieniona w części dotyczącej podziałów 2 nieruchomości 

Decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12.08.2016 znak DLI.II.6621.184.2015.MZ.7 

(ostateczna od dnia 12 sierpnia 2016 r.). Na dzień sporządzenia PPNiP wypłacono około 81% 

odszkodowań (wypłaty w latach 2017-2020). Szczegółowe informacje zamieszczono w Załączniku nr 2. 

W związku z dodatkowymi analizami ekonomicznymi i technicznymi zmieniono rozwiązania projektowe 

i zidentyfikowano konieczność dodatkowego trwałego ograniczenia w korzystaniu z 5 nieruchomości, 

które objęte były już trwałymi ograniczeniami w korzystaniu w ramach decyzji PNRI z 2015 r. o łącznej 

powierzchni 0,0427 ha. Ograniczenia te będą nałożone na przedmiotowe nieruchomości w ramach 

postępowania w sprawie zmiany w/w decyzji PNRI, która jednak musi zostać poprzedzona uzyskaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Na dzień 

opracowania niniejszego dokumentu wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zakres zajęć stałych nieruchomości oraz ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości wynikający 

z wydanej decyzji PNRI, jak i planowanej zmiany zakresu robót budowlanych, co wiąże się 

z koniecznością procedowania zmiany PNRI, przedstawia tabela poniżej**: 

 
Całkowita 

liczba 
hektarów 

Całkowita 
liczba 

działek 

Działki 
publiczne 

% 
Działki 

prywatne 
% Inne*** % 

Przesiedlenia 
fizyczne 

Przesiedlenia 
ekonomiczne 

Zajęcia stałe 4,2825 69* 19 27,5 49 71,0 1 1,4 0 0 

Trwałe 
ograniczenia w 
korzystaniu 
(w PNRI z 2015) 

0,1999 17 10 58,8 1 5,9 6 35,3 0 0 

Trwałe 
ograniczenia w 
korzystaniu 
(wynikające ze 
zmian projekt., 
które będą 
wskazane we 
wniosku o 
zmianę PNRI) 

0,0427 5**** 1**** 20,0 0 0,0 4**** 80,0 0 0 

Podsumowanie 4,5251 86 29 _ 50 _ 7 _ 0 0 

* łącznie z działkami w zasobie Skarbu Państwa – 12 nieruchomości  

** zestawienie nieruchomości, powierzchnie zajęć stałych oraz rodzaj ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości określone zostały na 

podstawie PNRI z 2015 r. oraz dostępnej dokumentacji w zakresie zmian projektowych wprowadzonych w 2019 r. 

*** kategoria nieruchomości, do której zaliczono 6 działek z zasobu Gminy Kraków w użytkowaniu Spółki Akcyjnej (przedsiębiorstwo 

energetyczne) oraz 1 działkę z zasobu Gminy Kraków w użytkowaniu wieczystym (5 osób fizycznych) 

**** liczby te nie są doliczane do całkowitej liczby działek ze względu na fakt, iż są to te same działki, na których wskazano już trwałe 

ograniczenia w PNRI, a obecnie zwiększana jest tylko powierzchnie trwałego ograniczenia 
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Całkowity obszar realizacji robót (po zmianach projektowych) zajmuje powierzchnię 4,5251 ha 

i obejmuje 86 nieruchomości. 

- zajęciem stałym zostało objętych 69 nieruchomości, w tym: 

• 12 nieruchomości, które przed wywłaszczeniem były w zasobie Skarbu Państwa,  

• 49 nieruchomości, które stanowiły własność 69 osób fizycznych i 2 osób prawnych (dwie Spółki 

Akcyjne) oraz 8 było w zasobie Gminy Kraków (w tym jedna w użytkowaniu wieczystym 5 osób 

fizycznych) i z mocy prawa nieruchomości te przeszły na własność Skarbu Państwa, 

a odszkodowanie zostało wypłacone lub zostanie w przypadku 18 PAP wypłacone przez 

Inwestora zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 8.2.1. W tych 18 przypadkach toczą się jeszcze 

postępowania przed Wojewodą lub Ministrem. 

- trwałym ograniczeniem zostało objętych 17 nieruchomości, w tym: 8 w zasobie Skarbu Państwa, 

8 z zasobu Gminy Kraków (spośród nich 6 w użytkowaniu Spółki Akcyjnej - przedsiębiorstwa 

energetycznego i 2 bez użytkownika) oraz 1 stanowiąca własność osoby prawnej (należąca do Kościoła 

katolickiego); w przypadku tych nieruchomości ograniczeniu ulegnie możliwości ich użytkowania z 

powodu zmiany zagospodarowania terenu lub uzbrojenia terenu, 

- w wyniku zmiany decyzji PNRI trwałym ograniczeniem zostanie objętych 5 nieruchomości, na które 

zostało już nałożone ograniczenie decyzją PNRI z 2015 r. – zmiana dotyczy zwiększenia powierzchni 

trwałego ograniczenia w korzystaniu (w tym 1 nieruchomość będąca w zasobie Skarbu Państwa i 4 

z zasobu Gminy Kraków w użytkowaniu Spółki Akcyjnej (przedsiębiorstwa energetycznego), 

w przypadku tych nieruchomości, tak jak wskazano to również powyżej ograniczeniu ulegnie możliwości 

ich użytkowania z powodu zmiany zagospodarowania terenu lub uzbrojenia terenu. Odszkodowanie za 

trwałe ograniczenie w korzystaniu będzie wypłacone przez Inwestora na zasadach opisanych w pkt 9.2. 

Na potrzeby realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 przejęte zostały niewielkie powierzchnie działek 

prywatnych od 1 m2 do 1541 m2. Jest to areał, który nie stanowił podstawy egzystencji gospodarstw 

domowych (nie umożliwiał prowadzenia gospodarki rolnej przez PAP). Dla przeważającej części działek 

prywatnych, które przejęte zostały na rzecz Skarbu Państwa (liczba całkowita 48 działek), powierzchnia 

zajęcia stałego waha się od 1 do 1000 m2 (44 działki). W przedziale 1000-2000 m2 przejęcie dotyczyło 

4 działek. 

W związku z tym, że przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nastąpiło 12 sierpnia 2016 r. (decyzja PNRI 

została wydana 17 września 2015 r.), a odszkodowania w większości wypłacone zostały w 2017 i 2018 

roku nie przeprowadzono wywiadów ankietowych, a badania socjoekonomiczne oparto na analizie 

dostępnych danych GUS, wizji terenowej, informacji archiwalnej (w tym ortofotomap archiwalnych, 

korespondencji z PAP w trakcie prowadzonego postępowania przed Wojewodą w sprawie wydania 

decyzji PNRI, informacji z akt przekazanych przez pierwotnego inwestora tego Zadania tj. MZMiUW, 

rozmów z Radną i mieszkańcami osiedla Lesisko). 

Przejęte nieruchomości w większość nie były użytkowane rolniczo, więc ich przejęcie ma nieistotny lub 

znikomy wpływ na przychody analizowanych gospodarstw domowych. W 2 przypadkach wywłaszczono 

działki użytkowane rolniczo, ale obszar zajęcia w żadnym z przypadków nie przekroczył 20% 

początkowej powierzchni działki, PAP wypłacone zostały odszkodowania w formie pieniężnej. 

Inwestycja ta jest pożądana i oczekiwana od wielu lat przez lokalną społeczność, co potwierdziły 

wypowiedzi tak samych mieszkańców osiedla Lesisko, jak i radnej dzielnicy Nowa Huta (domy i ogrody 

na osiedlu były już zalewane kilkakrotnie, szczególnie duże straty wystąpiły w 2010 r.). Wątpliwość 

zgłoszona ze strony PAP dotyczy rozwiązań technicznych, pierwotnie planowano budowę stałej 

pompowni, natomiast analizy ekonomiczne wykazały, iż rozwiązanie to nie ma uzasadnienia 

finansowego i zaplanowana obecnie budowa stanowiska pompowego mobilnego wraz z szeregiem 

dodatkowych prac zwiększających retencję terenową zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe. Lokalna społeczność w dniu 6 kwietnia 2020 r. zwróciła się do Inwestora z prośbą 

o zachowanie dotychczasowych rozwiązań technicznych. Inwestor wskazał, iż cel inwestycji nie uległ 
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zmianie, zmienił się jedynie jej zakres techniczny. Poinformował również, że w związku z koniecznością 

zoptymalizowania rozwiązań projektowych, zakres zajęć stałych się nie zmieni. Na rzecz Skarbu 

Państwa przejętych zostało 69 nieruchomości o sumarycznej powierzchni 4,2825 ha. Potwierdził, iż 

wypłacone odszkodowania mają przy obecnych rozwiązaniach projektowych uzasadnienie techniczne, 

a ich wydatkowanie nastąpiło zgodne z ustawą o finansach publicznych. W piśmie przekazano PAP 

informacje o planowanym zakresie technicznym oraz prowadzonych rozmowach z Prezydentem 

Krakowa, którego służby będą również czuwały nad bezpieczeństwem tego obszaru.  

W dniu 30.07.2020 r. podpisane zostało dedykowane mieszkańcom Lesiska porozumienie pomiędzy 

PGW WP i Prezydentem Krakowa. W porozumieniu Strony zadeklarowały chęć współpracy, PGW WP 

wykona stanowisko pompowe oraz wyposaży je w 6 zestawów pompowych, a  Miasto Kraków będzie 

odpowiedzialne za jej eksploatację i zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. W porozumieniu 

zawarto zapis o konieczności zagwarantowania mieszkańcom osiedla priorytetu wykorzystania pomp 

na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej Lesiska oraz o całodobowym monitoringu poziomu 

zwierciadła wody w potoku Lesisko, jak i zapewnieniu przesyłania informacji o stanie wody do Zespołu 

Reagowania Kryzysowego Miasta Kraków. Inwestor zaplanował zorganizowanie spotkania 

z mieszkańcami Lesiska i Mogiły, żeby przekazać PAP pełne informacje o Kontrakcie na roboty 3A.6 

i podpisanym porozumieniu. 

W porozumieniu znajdują się również zapisy dotyczące zasad użytkowania, przez wyspecjalizowane 

służby Prezydenta Krakowa, zakupionych pomp. Służby te będą czuwały nad ich stanem technicznym 

i uruchamianiem w momentach podwyższonych stanów wód w rzece Wiśle. W celu zwiększenia 

szybkości reagowania na podwyższone stany wód w kanale Lesisko zaprojektowany został system 

monitoringu (pomiar zwierciadła wody i przesyłanie sygnału do wskazanej/wskazanych jednostek). 

Wszystkie te działania będą podejmowane z udziałem służb miejskich Krakowa, a jak wskazano 

powyżej zapisano je w porozumieniu, którego postanowienia zostaną przekazane PAP. 

W zakresie oddziaływań społecznych nie zidentyfikowano istotnych oddziaływań na PAP, nie 

przewiduje się ograniczenia dostępu właścicieli działek do obiektów usługowych, kulturowych 

i historycznych. Wszyscy zidentyfikowani PAP (właściciele, użytkownicy, posiadacze ograniczonych 

praw rzeczowych) są uprawnieni do wypłat odszkodowań i w większości, jak wskazano powyżej, 

odszkodowania te zostały wypłacone.  

Na terenie realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 nie są zlokalizowane rodzinne ogrody działkowe. 

W trakcie wizji lokalnej nieruchomości, na które planuje się nałożenie dodatkowego trwałego 

ograniczenia w korzystaniu nie zidentyfikowano nieruchomości użytkowanych rolniczo, które mogłyby 

być objęte dopłatami UE (5 nieruchomości, których dotyczy przedmiotowe ograniczenie jest w zasobie 

publicznym). Nie zidentyfikowano również grup wrażliwych (np. bezdomnych, samotnych matek, 

mniejszości etnicznych), które wymagałyby szczególnej pomocy ze strony PGW WP RZGW 

w Krakowie. 

W związku w realizacją Kontraktu na roboty 3A.6 nie zostały przejęte nieruchomości zabudowane, 

również planowane zwiększenie obszaru trwałego ograniczenia 5 nieruchomości nie obejmuje terenów 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi czy też gospodarczymi. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu 

inwestycji znajdują się nieruchomości gruntowe zabudowane, jednak realizacja inwestycji nie będzie 

powodowała zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu tych gospodarstw domowych. 

 

W związku z realizacją robót konieczne może być dokonanie przez Wykonawcę czasowego zajęcia 

nieruchomości, poza zakresem wynikającym z PNRI, na potrzeby realizacji inwestycji (np. zajęcia pod 

zaplecze budowy, park maszynowy oraz magazynowanie mas ziemnych i składowanie innych 

materiałów budowlanych). Zakres i docelowe lokalizacje zajęć czasowych, są obecnie nieznane, 

zostaną określone przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym Wykonawcę. Nieruchomości takie 

będą pozyskane własnym staraniem Wykonawcy i na jego koszt. Czasowe zajęcie nieruchomości 

możliwe będzie jedynie za pisemną, dobrowolnie wyrażoną zgodą właściciela nieruchomości i na 
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zasadach określonych w umowie udzielającej tej zgody. Czasowe zajęcia będą co do zasady 

rekompensowane pieniężnie poprzez wypłatę kwot odpowiadających rynkowym cenom wynajmu lub 

dzierżawy nieruchomości, a warunki zajęcia określone zostaną w umowie zawartej w formie pisemnej 

(wzór umowy stanowi Załącznik nr 9 do PPNiP). 

Wszystkie zajęcia nieruchomości, zarówno stałe, jak i czasowe będą realizowane zgodnie 

z procedurami określonymi w prawie polskim, polityce operacyjnej Banku OP 4.12. i RPF, co opisano 

w niniejszym PPNiP. Celem niniejszego opracowania jest wykazanie również, iż podejmowane 

dotychczas działania są zgodne z polityką operacyjną OP 4.12. 

 

 



 

Strona 10 z 86 

 

2 Wykaz skrótów użytych w opracowaniu 

ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

AP Zainteresowana społeczność (ang. Affected Population) 

Bank Światowy lub BŚ  
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) (ang. 
International Bank for Reconstruction and Development)    

BKP 
Biuro Koordynacji Projektu działające w strukturach 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

BRRE 
Bank Rozwoju Rady Europy (ang. Council of Europe 
Development Bank (CEB)) 

DŚU Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

EGiB 

Ewidencja gruntów i budynków– rejestr zawierający dane 
m.in. stanowiące podstawę planowania gospodarczego, 
planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, 
oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, ewidencji 
gospodarstw rolnych 

GIS 

System Informacji Geograficznej (ang. Geographic 
Information System) – system informacji o terenie składający 
się z bazy danych o terenie dotyczącej określonego obszaru 
oraz procedur i technik dla systematycznego zbierania, 
aktualizacji i udostępniania danych.  

GUS Główny Urząd Statystyczny 

JRP 
Jednostka Realizująca Projekt powołana w ramach JWP 
odrębna komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację 
Kontraktu/Inwestycji  

Inwestor/Zamawiający/JWP 

(do 31.12.2017 r.) 

Marszałek w imieniu, którego działał Małopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie - Jednostka 
Wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu 
Odry i Wisły (POPDOW) 

Inwestor/Zamawiający/JWP 

(od 01.01.2018 r.) 

PGW Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Krakowie - Jednostka Wdrażania Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) 

Inżynier Patrz Konsultant 

Konsultant 
Firma lub osoba prawna realizująca dla Inwestora usługę  
Konsultant wsparcia technicznego w ramach Projektu 
OPDOW  – AECOM Polska Sp. z o.o. 

Kontrakt/ Kontrakt na 
roboty/Zadanie 

Kontrakt na roboty 3A.6 - Budowa stanowiska pompowego 
dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko 

k.c. 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)  

k.p.a. 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) 

LARPF lub RPF 
Ramowy dokument dotyczący Przesiedleń i Pozyskania 
Nieruchomości (ang. Resettlement Policy Framework) 

PPNiP lub LARAP 
Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (ang. Land 
Acquisition & Resettlement Action Plan) 

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
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MZMiUW 
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Krakowie 

NBP Narodowy Bank Polski 

NGO Organizacja pozarządowa (Nongovernmental Organization) 

NPP lub MaxPP 
Najwyższy poziom piętrzenia lub Maksymalny poziom 
piętrzenia 

NSA Naczelny Sąd Administracyjny 

OP 4.12 

Oznaczenie dokumentu zawierającego zasady 
przeprowadzania przymusowych przesiedleń wymagane przy 
dofinansowaniu Kontraktu pożyczką Banku Światowego: 
Polityka Operacyjna 4.12 – Przymusowe Przesiedlenia. 

OOŚ Ocena oddziaływania na środowisko 

PAP 
Osoba(-y) dotknięta(-e) skutkami realizacji Projektu (ang. 
Project Affected Person(s)) 

PGW WP RZGW w Krakowie 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 

PNRI 
Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych 

POM  Podręcznik operacyjny Projektu 

Projekt/ POPDOW Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Prawo budowlane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 

Prawo Wodne 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. 
Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.)  

PZŚ Plan Zarządzania Środowiskiem 

Rzeczoznawca majątkowy/biegły 
Osoba fizyczna posiadająca państwowe uprawnienia 
zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości 

RDOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

Rozporządzenie w sprawie 
ewidencji gruntów 

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 stycznia 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 393 z późn. zm.) 

Rozporządzenie w sprawie wyceny 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w 
sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 
szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. 
zm.)  

Rozporządzenie RN 

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i  
Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 
dnia 14  kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 
nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453) 

Specustawa przeciwpowodziowa 

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 933 z 
późn. zm.) 
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TO Trwałe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 

UE Unia Europejska 

u.g.n. 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) 

Ustawa o finansach publicznych 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 

WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny 

Wykonawca Podmiot realizujący Umowę o Roboty budowlane 
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3 Kluczowe definicje 

Następujące kluczowe definicje są stosowane w niniejszym dokumencie: 

Cena nieruchomości – wynegocjowana z właścicielem nieruchomości kwota należna właścicielowi za 

daną nieruchomość lub część nieruchomości oparta o określoną przez uprawnionego rzeczoznawcę 

majątkowego wartość nieruchomości. Wysokość odszkodowania za nieruchomość nie będzie niższa 

niż koszt zastąpienia utraconego składnika aktywów bez uwzględnienia amortyzacji aktywów 

wynikających z wieku, stanu lub innego czynnika związanego z aktywami. 

Data graniczna (ang. Cut-off date) - data zakończenia inwentaryzacji majątku i spisu osób dotkniętych 

skutkami realizacji Projektu. Osobom, które znajdą się na terenie, gdzie realizowany będzie Projekt po 

dacie granicznej nie przysługuje prawo do odszkodowania lub innej formy pomocy. Podobnie, za środki 

trwałe (takie jak budynki, rośliny, drzewa owocowe i zadrzewienia) po dacie zakończenia inwentaryzacji, 

lub alternatywnie po uzgodnionym terminie, nie będzie wypłacone odszkodowanie.  

Ekonomiczne przesiedlenie - utrata ponad 20% gruntów rolnych, w przypadku gdy przychód Osoby 

dotkniętej skutkami realizacji Projektu (PAP) bazuje w dużej mierze na rolnictwie. 

Fizyczne przesiedlenie - utrata miejsca zamieszkania lub obiektów komercyjnych, takich jak sklepy lub 

warsztaty, lub obiektów potrzebnych do generowania przychodu. 

Grupy wymagające udzielenia szczególnej pomocy — ludzie, którzy z powodu: płci, przynależności 

do grupy etnicznej, wieku, niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej, trudnej sytuacji materialnej lub 

pozycji społecznej są bardziej narażeni na negatywne skutki przesiedleń niż inne grupy i którzy mogą 

mieć ograniczoną możliwość zgłoszenia roszczeń lub skorzystania z pomocy przy przesiedleniu lub też 

skorzystania z możliwości udziału w korzyściach związanych z inwestycją. 

Koszt przesiedlenia – zakres odszkodowania za utracone dobra/nieruchomości/nakłady obejmujący 

odtworzeniową wartość dóbr/nieruchomości oraz koszty przeprowadzenia samego przesiedlenia, jak 

i działań związanych z przesiedleniem.  

Nieruchomość gruntowa, grunt – część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot 

własności. Grunt jest rodzajem nieruchomości i zarazem rzeczą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

Przez nieruchomość gruntową należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem 

budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. 

Określenia używane w dokumencie PPNiP zamiennie: grunt – nieruchomość – działka – ziemia 

w zależności od kontekstu, pojęcia te używane są zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

- k.c. -  grunt, nieruchomość; 

- u.g.n. – nieruchomość, działka gruntu; 

- Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów – grunt, działka ewidencyjna (w skrócie w PPNiP 

działka) oraz 

- Polityka Operacyjna 4.12 – ziemia (ang. land). 

Oddziaływanie społeczne – w świetle OP 4.12 za oddziaływania społeczne związane 

z wywłaszczeniami uznaje się wszelkie bezpośrednie straty, ekonomiczne i społeczne, wynikające 

z wywłaszczenia nieruchomości, stałego ograniczenia dotychczasowego sposobu użytkowania lub 

dostępu do nieruchomości. 

Odszkodowanie – płacone w środkach pieniężnych lub w formie nieruchomości zamiennej  

za nieruchomości i aktywa, które zostały nabyte lub na które oddziałuje Projekt. Odszkodowanie jest 

wypłacane w czasie, kiedy nieruchomość musi zostać przekazana przez właściciela PGW WP RZGW 

w Krakowie. Zgodnie z polskim prawem w tym zakresie odszkodowanie może być wypłacane od 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieruchomo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_cywilny
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momentu, gdy decyzja wywłaszczeniowa (tu: PNRI), co do zasady, staje się ostateczna i we wszystkich 

przypadkach przed przejęciem nieruchomości i zajęciem ich na cele budowlane. 

OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia — Polityka Operacyjna zawierająca główne zasady i procedury 

będące podstawą podejścia MBOiR do przymusowych przesiedleń związanych z projektami 

inwestycyjnymi. 

Osoba dotknięta skutkami realizacji projektu (PAP) – to każda osoba, która w wyniku realizacji 

projektu, traci prawo do własności lub dotyka ją utrata innych korzyści związanych z posiadaną 

zabudowaną infrastrukturą (mieszkalną, rolniczą lub hodowlaną), utrata rocznych lub wieloletnich 

zbiorów i płodów lub innych powiązanych lub ruchomych aktywów, w całości lub częściowo, trwale lub 

okresowo. Za PAP mogą również być uznani członkowie lokalnej społeczności lub inne osoby, na które 

wpływ mają działania inwestycyjne 

Osoba fizyczna - prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili 

śmierci. 

Osoba prawna - osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy 

szczególne przyznają osobowość prawną. 

Przychód – wszelkie otrzymane pieniądze, takie jak np. emerytura, wynagrodzenie za pracę, jak 

również przysporzenie majątkowe uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub 

działalności rolnej na nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. 

Przymusowe przesiedlenia – przesiedlenie jest przymusowe, kiedy jest przeprowadzane bez zgody 

osoby/ osób przesiedlanej/ przesiedlanych (wbrew jej/ich woli) lub w wyniku udzielenia zgody pod 

przymusem (bez możliwości wyrażenia sprzeciwu na przesiedlenie) np. przez wywłaszczenie. 

Ramowy dokument dotyczący Przesiedleń i Pozyskiwania Nieruchomości (LARPF/RPF) – 

dokument zatwierdzony przez Bank Światowy, w oparciu o który jest opracowywany niniejszy Plan 

Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń. W oparciu o LARPF zostały określone formalne ramy projektu 

w zakresie zajęć nieruchomości.  

Wszystkie zajęcia nieruchomości, zarówno stałe, jak i czasowe będą realizowane zgodnie 

z procedurami określonymi w prawie polskim, polityce operacyjnej Banku OP 4.12. i LARPF dostępnym 

na stronie internetowej: 

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiwa

nia_Nieruchomosci.pdf. 

Spółka Akcyjna (S.A.) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której 

forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się 

z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki. 

Spółka kapitałowa – forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej 

wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrznej organizacji grup 

kapitałowych. 

Wartość nakładów – wynegocjowana z ponoszącym nakłady na nieruchomość kwota należna 

użytkownikowi za poniesione nakłady, lub kwota oparta o określoną przez uprawnionego rzeczoznawcę 

majątkowego wartość nakładów. 

Wartość odtworzeniowa – odszkodowanie za utratę aktywów na podstawie ich wartości 

odtworzeniowej/rynkowej powiększonej o wszelkie koszty transakcji (na przykład podatki i opłaty 

rejestracyjne), której celem jest kompensacja na tyle skuteczna by zastąpić aktywa dotknięte realizacją 

Projektu (wartość odtworzeniowa). Wartość odtworzeniowa to kwota potrzebna do zastąpienia 

utraconych aktywów bez uwzględniania amortyzacji aktywów wynikającej z wieku, stanu lub innego 

czynnika związanego z aktywami.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_rynkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_kapita%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_(finanse)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcjonariusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapita%C5%82_zak%C5%82adowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82asno%C5%9B%C4%87
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Wywłaszczenie - polega na pozbawieniu lub ograniczeniu służącego określonej osobie/osobom prawa 

rzeczowego do oznaczonej nieruchomości na mocy indywidualnego aktu prawnego. 

Zakup/dobrowolna sprzedaż – transakcja odpłatnego nabycia prawa do nieruchomości od jej 

właściciela/władającego za zaakceptowaną przez obie strony cenę wówczas, gdy właściciel ma 

możliwość odmówienia tej transakcji (tj. chętny kupujący/chętny sprzedawca). Jeśli projekt ucieka się 

do wywłaszczenia wówczas zakup nie jest uważany za dobrowolny. 

Zasoby nieruchomości (wg u.g.n.) – Publiczne zasoby nieruchomości ustawodawca usankcjonował 

w art. 20 u.g.n. Zasoby zostały podzielone według własności. Wyróżniono zasób nieruchomości Skarbu 

Państwa (art. 21 i 21 a u.g.n.) oraz zasoby nieruchomości poszczególnych rodzajów jednostek 

samorządu terytorialnego – gminy (art. 24 u.g.n.), powiatu (art. 25 a u.g.n.) i województwa (art. 25 c 

u.g.n.). Przepis art. 20 u.g.n. nie odnosi się do zasobów nieruchomości innych właścicieli niż wymienieni 

powyżej.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_rzeczowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_rzeczowe
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4 Wprowadzenie 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń 

(PPNiP) dla Kontraktu na roboty 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla 

odwodnienia kompleksu Lesisko stanowiącego część Podkomponentu 3A realizowanego w ramach 

Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Realizacja Projektu 

OPDOW współfinansowana jest przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) 

(umowa pożyczki nr 8524 PL z 10 września 2015 r.), Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) (umowa 

ramowa pożyczki nr LD 1866 z 24 maja 2016 r.), Fundusz Spójności Unii Europejskiej (nie dotyczy 

niniejszego Kontraktu na roboty) oraz budżet Państwa. Należy podkreślić, iż prezentowany dokument 

jest opracowaniem „site-specific” i jest dedykowany tylko i wyłącznie dla Kontraktu na roboty 3A.6, który 

będzie realizowany w oparciu o prawo polskie, politykę operacyjną Banku OP 4.12. i RPF. 

POPDOW umownie podzielono na pięć Komponentów obejmujących: ochronę przed powodzią 

Środkowej i Dolnej Odry (Komponent 1), ochronę przed powodzią Kotliny Kłodzkiej (Komponent 2), 

ochronę przed powodzią Górnej Wisły (Komponent 3), wzmocnienie instytucjonalne i modernizację 

systemu prognozowania (Komponent 4) oraz zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów 

(Komponent 5). Kontrakt na roboty 3A.6 będzie realizowany w ramach Komponentu 3 i jednego 

z wydzielonych w jego ramach podkomponentów - Podkomponentu 3A Ochrona przed powodzią 

Krakowa i Wieliczki.  

Głównym celem POPDOW jest podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla 

ludności mieszkającej na wybranych terenach dorzecza Odry i dorzecza Górnej Wisły przed powodziami 

letnimi i zimowymi oraz powodziami gwałtownymi. W cel ten wpisuje się również realizacja Kontraktu 

na roboty 3A.6. 

Uszczegółowionym celem realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 jest wyeliminowanie zjawiska 

cofki, które powstawało na terenie kompleksu Lesisko przy wysokich stanach wód w Wiśle.  

Zadanie to, realizowane kompleksowo z Kontraktem 3A.1 Rozbudowa wałów 

przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa życia 

mieszkańców, jak również ich mienia na zaludnionym obszarze ok. 29,1 km2 zlokalizowanym 

w  dzielnicach Miasta Krakowa - Podgórze i Nowa Huta oraz w miejscowości Brzegi w gminie Wieliczka. 

 

4.1 PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 

(POPDOW)  

Celem Projektu OPDOW jest zabezpieczenie przed powodzią osób mieszkających w wybranych 

obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych 

administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi. W wyniku realizacji 

Projektu powstanie infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami 

technicznymi w trzech wyodrębnionych obszarach Polski: (I) dorzecze Środkowej i Dolnej Odry; (II) 

Kotlina Kłodzka (dorzecze Nysy Kłodzkiej); oraz (III) dorzecze Górnej Wisły. Projekt OPDOW składa się 

z następujących komponentów głównych i ich podkomponentów: 

     

A) Komponent 1 –  Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry (ang. Flood Protection of 

the Middle and Lower Odra): 

1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego, 

1.B Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze, 

1.C Ochrona przed powodzią miasta Słubice. 
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B) Komponent 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej (ang. Flood Protection of the Nysa 

Kłodzka Valley): 

2.A Ochrona czynna, 

2.B Ochrona bierna. 

C) Komponent 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły (ang. Flood protection of the Upper 

Vistula): 

3.A Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, 

3.B Ochrona przed powodzią Sandomierza i Tarnobrzegu, 

3.C Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby, 

3.D Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu. 

D) Komponent 4 – Wzmocnienie instytucjonalne i modernizację systemu prognozowania (ang. 

Institutional Strengthening and Enhanced Forecasting): 

4.A Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu zagrożeń powodziowych i związanych 

z klęską suszy, 

4.B Budowa centrów operacyjnych. 

E) Komponent 5 – Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów (ang. Project 

Management and Studies).    

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację Projektu OPDOW 

Komponent 1: 

• Podkomponent 1A: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie  

• Podkomponent 1B: (zadania podzielone pomiędzy następujące jednostki) 

o Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

o Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie 

• Podkomponent 1C: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie  

Komponent 2: 

• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu przez PGW WP RZGW we Wrocławiu  

Komponent 3: 

• Podkomponent 3A: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Krakowie 

• Podkomponent 3B: (zadania podzielone pomiędzy następujące jednostki) 

o Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Krakowie 

o Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie 

• Podkomponent 3C: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Krakowie  

• Podkomponent 3D: (zadania podzielone pomiędzy następujące jednostki) 

o Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Krakowie 
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o Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie 

Komponent 4: 

• Podkomponent 4.A: 

o IMGW 

• Podkomponent 4.B: 

o Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu 

Komponent 5: BKPOPDOW, IMGW oraz wszystkie wskazane powyżej jednostki PGW WP. 

 

4.2 OPIS KONTRAKTU 

W ramach Kontraktu na roboty 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla 

odwodnienia kompleksu Lesisko, który objęty został niniejszym PPNiP, zostaną wykonane następujące 

elementy: 

 

A) Wymagające nabywania gruntów 

 

DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE NABYWANIA GRUNTÓW 
 

# działek 
prywatnych1 

# działek 
publicznych1  

budowa śluzy wałowej z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 
DN1800, wraz z komorą wlotową o średnicy DN2500, wlotem do 
komory DN800, wraz z króćcami przyłączeniowymi pomp, kratami, 
zasuwami, klapami zwrotnymi oraz przyczółkami żelbetowymi na 
wlocie i wylocie oraz ogrodzeniem z bramą, w kilometrze od ok. km 
0+142 do km 0+187 kanału Lesisko 

1 4 

budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych, wraz z 
terenowym zbiornikiem retencyjnym o pojemności ok. 0,8 tys.m3, z 
ubezpieczonym dnem i skarpami brzegu, w kilometrze od km 0+183 
do km 0+238 kanału Lesisko 

1 4 

budowa ubezpieczenia wlotu (do km 0+196) i wylotu (od km 0+135) 
śluzy wałowej elementami betonowymi, zakończonymi żelbetowymi 
gurtami 

0 3 

budowa schodów skarpowych dla śluzy i stanowiska pompowego w 
celach komunikacyjnych 

0 2 

budowa zjazdu z drogi asfaltowej na teren stanowiska pompowego z 
zagospodarowaniem, polegającym na utwardzeniu powierzchni placu 
pod stanowiska pompowe płytami betonowymi, kostką brukową, 
asfaltem oraz tłuczniem 

1 1 

kształtowanie czaszy i powiększenie powierzchni istniejącego 
zbiornika wodnego na odcinku od km 0+935 do km 1+337 kanału 
Lesisko długości 402m, szerokości średniej 50m i głębokości ok. 1,8m 

46 8 

 

B) Nie wymagające nabywania gruntów 

• przebudowa odcinka kanału Lesisko poprzez odmulenie dna wraz z profilowaniem skarp 

i umocnieniem płotkami faszynowymi i palisadą w kilometrze od km 0+238 do km 0+781; 

• przebudowa istniejącego wodociągu miejskiego PE DN160 przebiegającą pod 

projektowaną śluzą wałową i linii teletechnicznej słupowej; 

 
1 Liczba działek nie sumuje się, bowiem niektóre elementy infrastruktury wykonywane są na tych samych nieruchomościach 
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• przebudowa asfaltowej drogi dojazdowej; 

• rozbiórka istniejącej śluzy wałowej z rur żelbetowych DN800 wraz z przyczółkami, wlotem 

i wylotem; 

• budowa tymczasowej grodzy budowlanej na potrzeby wykonania przewiertu i przyczółka 

wylotu śluzy od strony odwodnej wału (w międzywalu). 

 

4.3 IDENTYFIKACJA LICZBY OSÓB ODNOSZĄCYCH KORZYŚCI Z REALIZACJI 

KONTRAKTU  

Realizacja Kontraktu na roboty 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla 

odwodnienia kompleksu Lesisko wraz z realizacją Kontraktu 3A.1 Rozbudowa wałów 

przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa życia ludzkiego 

i mienia przed skutkami powodzi na obszarze miasta Krakowa – dzielnicy Podgórze, Nowa Huta 

oraz miejscowości Brzegi, gmina Wieliczka tj. terenu o powierzchni ok. 29,1 km2, zamieszkiwany 

przez 51 tyś. mieszkańców. Realizacja Zadania przyczyni się również do zabezpieczenia przed 

zalaniem wodami powodziowymi całej infrastruktury technicznej i komunalnej zlokalizowanej na tym 

obszarze tj.: sieci energetycznych, sieci telefonicznych, gazowych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, jak również wielu punktów usługowych i drobnych działalności gospodarczych 

stanowiących podstawę utrzymania gospodarstw domowych zlokalizowanych w tym obszarze, które 

w chwili obecnej są zagrożone zalaniem poprzez cofkę powstającą na kanale Lesisko w przypadku 

wysokiego stanu wód w Wiśle. 

 

Kontrakt na roboty 3A.6 jest zadaniem komplementarnym z wykonaną już w 2013 r. rozbudową 

lewego wału rzeki Wisły w km wału 81+703 - 87+260 (km rzeki 81+880 - 87+264) obejmującą 

również rozbudowę wału cofkowego rzeki Wisły tj. prawego wału rzeki Białuchy w km 0+022 - 0+712 

oraz planowanym do realizacji w ramach POPDOW Kontraktem 3A.1 Rozbudowa wałów 

przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie.  

4.4 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU REALIZACJI KONTRAKTU 

Kontrakt na roboty 3A.6 zlokalizowany jest w województwie małopolskim na terenie Miasta Kraków, 

w dzielnicy XVIII Nowa Huta, obszarze zwyczajowo zwanym osiedlem Lesisko. Jest to teren 

zabudowy jednorodzinnej. Osiedle to zlokalizowane jest w odległości ok. 7,2 km od centrum 

Krakowa, teren wyposażony w pełną infrastrukturę komunalną, skomunikowany komunikacją 

miejską z innymi częściami miasta. 

W 2010 roku teren ten był zalewany kilkakrotnie wodami opadowymi, które spływały z obszaru 

zlewni kanału Lesisko i nie mogły znaleźć ujścia ze względu na wysoki stan wód w rzece Wiśle. 

Zbierające się na zawalu wody podtapiały piwnice i zalewały ogrody mieszkańców osiedla Lesisko. 
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Rysunek 1. Lokalizacja Kontraktu na roboty 3A.6 

                      (źródło: opracowanie własne) 
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Jak wskazano na rysunku 1, teren zajęty bezpośrednio pod inwestycję stanowią w przeważającej części 

łąki i grunty rolne nieużytkowane, porośnięte trawami, krzewami oraz drzewami samosiejnymi. Ponadto 

na obszarze inwestycji zlokalizowane jest koryto kanału Lesisko oraz stara zabudowa hydrotechniczna 

tego kanału. Potwierdziła to również przeprowadzona wizja lokalna. 

 

4.5 WYDANE DECYZJE ADMINISTRACYJNE 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

04.12.2008, znak WS-04.AK.7627-267/08; 

• Decyzja pozwolenia wodnoprawnego wydana przez Marszałka Województwa Opolskiego 

z dnia 24.09.2013, znak DOŚ-III.7322.62.2013.AK; 

• Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji nr 02/2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 

17.09.2015, znak WI-IX.7840.1.10.2014; 

• Decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12.08.2016 znak 

DLI.II.6621.184.2015.MZ.7 w sprawie zmiany, w części, decyzji o pozwoleniu na realizację 

inwestycji nr 02/2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 17.09.2015; 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Krakowie z dnia 27.07.2020 r., znak OO.420.4.4.2019.BM. 

Przedmiotowe decyzje, z wyłączeniem decyzji RDOŚ w Krakowie, wydane zostały na dotychczasowego 

Inwestora, którym był Marszałek Województwa Małopolskiego w imieniu i na rzecz, którego działał 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Od 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w prawa i obowiązki związane z realizacją przedmiotowego 

Projektu wstąpiło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Krakowie. Kolejne decyzje/postanowienia, związane ze zmianą rozwiązań technicznych i 

skutkujące zmianą obszaru zajęć (w zakresie tylko i wyłącznie trwałych ograniczeń w korzystaniu z 

nieruchomości), uzyskiwane będą na docelowego Inwestora realizującego przedmiotową Inwestycję. 

27.07.2020 r. uzyskano nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez RDOŚ w 

Krakowie, bowiem upłynął już termin ważności decyzji z 2008 roku. W kolejnym kroku zmienione 

zostanie pozwolenie wodnoprawne a następnie złożony wniosek o zmianę decyzji PNRI. 

 

4.6 ZMIANY PRAWNE DOTYCZĄCE STATUSU INWESTORA 

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która zmieniła między 

innymi dotychczasową strukturę organów oraz zasady gospodarowania wodami. Nowe przepisy 

uchwalono przede wszystkim w celu pełnego wdrożenia do polskiego porządku prawnego Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. W miejsce dotychczasowej struktury administracji rządowej jaką był Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej oraz podległe mu regionalne zarządy gospodarki wodnej jako jednostki terytorialne 

oraz ulokowane w strukturze samorządowej Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

powołane zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które będzie zarządzać całościowo 

wszystkimi szeroko rozumianymi zagadnieniami związanymi z gospodarką wodną Polski, w tym 

inwestycjami. Wody Polskie są państwową osobą prawną zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

W skład Wód Polskich wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Krajowy Zarząd Gospodarki 

Wodnej z siedzibą w Warszawie, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni oraz nadzory 

wodne. Szczegółowy katalog obowiązków i uprawnień wraz z podziałem kompetencji pomiędzy 

poszczególnymi, w/w jednostkami, określony został w art. 240 ustawy Prawo wodne.  
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W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ustawodawca uregulował w art. 536 kwestie dotyczące 

przeniesienia na Wody Polskie praw i obowiązków z umów (w tym umów finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) i decyzji dotyczących 

przedsięwzięć inwestycyjnych na wodach publicznych będących własnością Skarbu Państwa oraz 

urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizowanych dotychczas przez regionalne zarządy 

gospodarki wodnej, województwa, marszałków województw lub właściwe wojewódzkie jednostki 

organizacyjne. Wskazać należy, że całość należności, zobowiązań, praw i obowiązków 

dotychczasowego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki 

wodnej stały się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich. 

Doszło więc do ustawowej sukcesji generalnej z dotychczasowych regionalnych zarządów na rzecz 

Wód Polskich. 

Zadanie opisane w niniejszym PPNiP do 31.12.2017 r. było realizowane przez Marszałka, w imieniu, 

którego działał Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, a od 01.01.2018 r. jest realizowane 

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jak wskazano powyżej posiada 

osobowość prawną i wykonuje uprawnienia właścicielskie w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Wód 

Polskich i działa w imieniu i na rzecz PGW WP jako Jednostka Wdrażania Projektu przy realizacji 

niniejszego Zadania. 

Opisane powyżej zmiany prawne nie mają wpływu na przepisy dotyczące nabywania nieruchomości, 

ustalania formy i wysokości odszkodowania oraz wypłat odszkodowań.  

Nabywanie nieruchomości odbywa się i odbywać się będzie na podstawie przepisów specustawy 

przeciwpowodziowej oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Instrumenty korygujące niespójności pomiędzy OP4.12 a prawem polskim opisano szczegółowo 

w rozdziale 8.3 Przyjęte mechanizmy pozyskiwania praw do nieruchomości. 
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5 Cele i zasady wdrażania PPNiP 

Kluczowym celem Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń jest nabywanie 

nieruchomości niezbędnych do realizacji Kontraktu na roboty zgodnie z polskim prawodawstwem 

i polityką Banku Światowego OP 4.12 w sposób, który zminimalizuje negatywne oddziaływania na osoby 

dotknięte realizacją projektu, poprawi lub co najmniej przywróci warunki ich życia i zapewni długotrwałe 

zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska na tym obszarze. W przedmiotowym przypadku 

PPNiP ma również na celu udokumentowanie dotychczasowych działań Inwestora dot. procesu 

pozyskania gruntów i ocenę, czy spełniają one wymagania OP 4.12 lub czy są jakieś luki, które 

muszą zostać wypełnione. 

Dodatkową zasadą stosowaną przy wdrażaniu niniejszego PPNiP, jaką kierować się będzie 

PGW WP RZGW w Krakowie, jest zapewnienie co do zasady, iż wypłata odszkodowania za 

wywłaszczoną z mocy prawa oraz trwale ograniczoną w korzystaniu nieruchomość będzie następowała 

przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

Celem PPNiP jest również zebranie podstawowych danych socjoekonomicznych na temat osób 

objętych projektem, zidentyfikowanie oddziaływań, określenie działań łagodzących i kompensujących 

ewentualne negatywne oddziaływania, ocena podjętych działań, W dokumencie PPNiP opisane zostały 

również procedury, budżet i terminy osiągnięcia powyższych celów. 

Działania minimalizujące oddziaływania społeczne zaplanowane do wdrożenia w niniejszym 

PPNiP będą podlegały, w oparciu o ustalone wskaźniki, ciągłemu monitoringowi i okresowej aktualizacji 

przez zespół Inżyniera – Konsultanta i przez JRP w miarę postępu prac oraz pojawiania się nowych 

okoliczności faktycznych i prawnych wpływających na realizację jego zapisów. Pozwoli to m.in. na 

dostarczenie stosownych informacji osobom dotkniętym skutkami realizacji Projektu, wczesną 

identyfikację ryzyk i wdrożenie metod, które pozwolą na minimalizację lub eliminacje tych ryzyk. Wyniki 

monitoringu będą przedstawiane w raportach: miesięcznym oraz kwartalnym. 

Ocena ex-post będzie przeprowadzona sześć miesięcy po całkowitym wdrożeniu PPNiP 

i realizacji jego celów, zostanie ona oceniona i udokumentuje działania, które bezpośrednio wpłynęły na 

PAP i ustanowiły standard życia równy lub lepszy niż poziom ich życia przed realizacją Projektu. 

 

W zakresie dokonywania zajęć nieruchomości formalne ramy Projektu określa Ramowy 

dokument dotyczący Przesiedleń i Pozyskiwania Nieruchomości dostępny pod adresem internetowym:  

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiw

ania_Nieruchomosci.pdf 

Wersję papierową można uzyskać na żądanie do wglądu lub przejrzeć pod adresem: 

• Lokalne biuro JRP zlokalizowane pod adresem: PGW WP RZGW w Krakowie  

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków 

• Biuro BKP zlokalizowane pod adresem: ul. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław oraz  

ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków; 

• Bezpośrednio w głównym biurze Projektu, które będzie pełniło funkcję punktu konsultacyjnego: 

AECOM Polska Sp. z o.o., Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły Al. 

Pokoju 1, Budynek K1 - piętro 4, Kraków 31-548. 

 

 

 

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiwania_Nieruchomosci.pdf
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiwania_Nieruchomosci.pdf
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6 Minimalizacja wpływu  

6.1 DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE 

Minimalizowanie wpływu realizacji robót Kontraktu na roboty 3A.6 na osoby objęte Projektem 

będzie następowało poprzez informowanie na każdym etapie realizacji Kontraktu o ich uprawnieniach, 

terminie rozpoczęcia robót, uruchomieniu punktu informacyjnego, możliwości zgłaszania skarg 

i składania wniosków, spotkaniach itp. Szczegóły dotyczące tych działań, jak również już zrealizowane 

działania minimalizujące opisano poniżej. 

 

Zminimalizowanie powierzchni podlegających zajęciu na etapie projektowania oraz 

występowania z wnioskiem o wydanie PNRI 

Jedną z kluczowych zasad jaką kierowano się w trakcie prac projektowych tego Zadania była 

zasada minimalizowania powierzchni zajęć stałych.  

 Rozwiązania takie stosowano tak w przypadku osób fizycznych, osób prawnych, jak 

i podmiotów publicznych (tj. Skarbu Państwa i Gminy Kraków) np.: 

- przebudowę odcinka kanału Lesisko w kilometrze od km 0+238 do km 0+781 (gdzie zabudowa zbliża 

się mocno do granicy kanału) zaprojektowano tylko w granicach dotychczasowego zajęcia terenu przez 

ten kanał; zaplanowane roboty obejmują odmulenie dna wraz z profilowaniem skarp i umocnieniem 

płotkami faszynowymi i palisadą; 

- budowę nowej śluzy w miejscu istniejącej, po jej wcześniejszej likwidacji; 

- na odcinku od km 0+935 do km 1+337 kanału Lesisko odtworzenie istniejącego zbiornika wodnego, 

który uległ zamuleniu i sukcesji ekologicznej, przez co praktycznie stracił zdolność do retencjonowania 

wody poprzez odmulenie, usunięcie roślinności. Powiększenie powierzchni zbiornika tylko w obszarze 

terenów, które nie są zabudowane i w znacznej części stanowiły nieużytki. 

Tam, gdzie nie dało się uniknąć dokonywania stałych zajęć, zastosowanie będą mieć procedury 

i wymagania określone w niniejszym PPNiP, a dotyczące minimalizowania wpływu zajęć nieruchomości 

na zainteresowane strony. 

 

Minimalizowanie oddziaływań na etapie prowadzenia robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem robót PGW WP RZGW przeprowadzi akcję informacyjną o planowanej 

dacie rozpoczęcia realizacji Kontraktu oraz ponowi informację o uruchomieniu punktu informacyjnego 

dla osób objętych oddziaływaniem Projektu (informacja ta będzie przekazana w trakcie konsultacji 

Projektu PPNiP), gdzie będą mogły wnosić swoje wnioski i uwagi do prowadzonych robót budowlanych 

i planowanych zajęć. Przygotowana zostanie i rozesłana do wszystkich osób objętych oddziaływaniem 

projektu ulotka informacyjna z informacją o możliwości zgłaszania skarg (zgodnie z zapisami PPNiP) 

wraz z podaniem danych do kontaktu (do PGW WP RZGW, Inżyniera-Konsultanta).  

Należy podkreślić, iż w trakcie przygotowania tego Zadania odbyły się konsultacje społeczne 

prowadzone przez organy wydające decyzje dla przedmiotowego Kontraktu na roboty, również obecnie 

w trakcie pozyskiwania nowych, zmienionych decyzji będą one prowadzone przez odpowiednie organy 

państwowe (szerzej zagadnienie to opisano w rozdziale 11).  

W związku z realizacją robót konieczne może być dokonanie przez Wykonawcę czasowego 

zajęcia nieruchomości, poza zakresem wynikającym z PNRI, na potrzeby realizacji inwestycji (np. 

zajęcia pod zaplecze budowy oraz magazynowanie mas ziemnych i innych materiałów budowlanych). 
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Zakres i docelowe lokalizacje zajęć czasowych zostaną określone po wyborze Wykonawcy. 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska teren pod zajęcie czasowe negocjując 

warunki zajęcia czasowego nieruchomości będzie się kierował zasadami określonymi w niniejszym 

PPNiP. Proces ten będzie odbywał się na zasadzie dobrowolności i na zasadach określonych w umowie 

(proces ten będzie monitorowany przez JRP i Konsultanta), wzór umowy zamieszczono w Załączniku 

nr 9.  

Wykonawca będzie przekazywał Inwestorowi informacje na temat zawieranych umów na 

zajęcia czasowe, a przed zajęciem działki przeprowadzona będzie inwentaryzacja jej stanu wraz ze 

sporządzeniem dokumentacji fotograficznej. 

Po zakończeniu robót nieruchomości zostaną przywrócone do stanu poprzedniego lub 

uzgodnionego przez strony w umowie i zwrócone w dobrym stanie, tak aby umożliwić właścicielom lub 

użytkownikom korzystanie z tych nieruchomości w sposób, w jaki czynili to przed realizacją Projektu. 

 

Minimalizowanie oddziaływań poprzez informowanie stron 

 Grupa osób objęta oddziaływaniem Projektu tj. właściciele nieruchomości byli informowani 

pisemnie (listami poleconymi) przez Wojewodę o wydaniu decyzji PNRI, natomiast pozostałe strony były 

informowane o wydanej decyzji w drodze obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń 

w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Miasta Krakowa oraz publikację decyzji w urzędowym 

publikatorze teleinformatycznym (Biuletynie Informacji Publicznej) w/w instytucji.  

 Po upływie 2 miesięcy od uprawomocnienia decyzji PNRI wydanej przez Wojewodę 

Małopolskiego, MZMiUW wystąpił do Wojewody z wnioskiem o ustalenie wysokości odszkodowania. 

Wojewoda w formie pisemnej informował PAP o wszczęciu postępowania administracyjnego, 

podejmowanych przez organ krokach (np. zleceniu niezależnemu rzeczoznawcy sporządzenia operatu 

szacunkowego, możliwości zapoznania się z operatem itp.), a następnie wydaniu decyzji o ustaleniu 

wysokości odszkodowania (przesyłając decyzję organ informował o przysługującej stronie ścieżce 

odwoławczej, bezpłatnej i powszechnie dostępnej). Wypłata odszkodowania PAP przez Inwestora 

następowała po uprawomocnieniu przedmiotowej decyzji przelewem na konto PAP, bądź w przypadku 

braku osoby uprawnionej kwotę odszkodowania wpłacano do depozytu.  

Na każdym etapie prowadzonych postępowań PAP mieli prawo do czynnego udziału, w tym 

składania wniosków, odwołań itp.  

Trwałe ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości, które zostały wskazane w decyzji 

PNRI, co do zasady będą rekompensowane w formie pieniężnej. Wysokość takiego odszkodowania 

będzie uwzględniała utratę rynkową wartości nieruchomości.  

W przypadku nieruchomości, które będą wskazane w planowanym do złożenia wniosku 

o zmianę PNRI, na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego  zgodnie z art. 22 ust. 2 specustawy 

przeciwpowodziowej nieruchomość, na którą będzie nałożone trwałe ograniczenie w korzystaniu 

zostanie wykupiona, a właściciel/użytkownik wieczysty otrzyma odszkodowanie na zasadach 

określonych dla stałej utraty nieruchomości (wykupu nie może domagać się właściciel nieruchomości, 

na której znajdują się drogi publiczne). Szerzej te kwestie zostały opisane w rozdziale 8.2.2. 

PAP o Kontrakcie na roboty 3A.6 były wstępnie informowane na spotkaniu, które odbyło się 

22 października 2019 r. w ramach otwartego spotkania dot. konsultacji społecznych Projektu PPNiP dla 

Kontraktu 3A.1. Na spotkaniu tym z inicjatywy PAP omawiano temat przedmiotowego Kontraktu. 

 

 

 

 



 

Strona 26 z 86 

 

 

Minimalizowanie oddziaływań – działania organizacyjne 

Zminimalizowanie oddziaływania w zakresie realizacji Kontraktu może również nastąpić poprzez 

działania organizacyjne na etapie wykonywania robót budowlano - montażowych. W niniejszym 

przypadku wprowadzi się zastosowanie następujących działań: 

- Wydanie nieruchomości nastąpi po okresie zbiorów upraw lub w przypadku, gdy będzie to niemożliwe 

ze względu na harmonogram robót wypłacone zostanie dodatkowe odszkodowanie w równoważnej 

wysokości za straty np. utracone uprawy w danym sezonie wegetacyjnym. 

- Wywłaszczona osoba będzie uprawniona do nieodpłatnego użytkowania gruntu w dotychczasowy 

sposób do czasu uzyskania odszkodowania lub (w przypadku nieosiągnięcia porozumienia co do 

wysokości odszkodowania) jego bezspornej części. 

- Osoby dotknięte skutkami realizacji Projektu (PAP) zostaną powiadomione przez PGW WP RZGW/ 

Konsultanta o fizycznym rozpoczęciu robót z takim wyprzedzeniem - co najmniej 1 miesiąca, które 

pozwoli na zakończenie gospodarowania na nieruchomości. 

- Wszelkie koszty związane z prowadzeniem działań minimalizujących i kompensujących negatywne 

oddziaływania zostaną wliczone w koszty Projektu OPDOW jako wydatki kwalifikowane. 

- Inwestor opracował broszurę informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 8 do PPNiP, której celem jest 

przekazanie PAP informacji na temat możliwości zgłaszania skarg i wniosków, zasad ustalania 

i wypłacania odszkodowań oraz danych kontaktowych do Inwestora i Konsultanta. 

- W czasie wykonywania robót budowlanych zostaną zachowane wymagane odległości od przewodów 

linii napowietrznych.  

- W rejonie udokumentowanego na mapach, istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne będą 

wykonywane ręcznie, żeby zapobiec jego uszkodzeniu.  

- Roboty budowlane będą wykonywane wyłącznie w godzinach dziennych 6.00 – 22.00. 

- Na czas prowadzenia robót zapewniony zostanie nadzór właścicieli sieci infrastruktury. Właściciele 

tych sieci zostaną wyprzedzająco powiadomieni o terminie rozpoczęcia prac. 

- Właściciele nieruchomości, które zostaną zajęte czasowo na potrzeby realizacji Zadania otrzymają 

odszkodowanie za czasowe zajęcie nieruchomości (za właściwe działania w tym zakresie będzie 

odpowiadał Wykonawca, który własnym staraniem i na własny koszt uzyska teren pod zajęcie czasowe) 

– zasady dot. zajęć czasowych opisano szczegółowo powyżej. 

 

Szerszy opis działań łagodzących – minimalizujących negatywne oddziaływania, w tym również 

w stosunku do cennych zasobów przyrodniczych, zawarty zostanie w dokumencie zatytułowanym „Plan 

Zarządzania Środowiskiem” (PZŚ) dla Kontraktu na roboty 3A.6, który również podlegał będzie 

konsultacjom społecznym. 
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7 Badanie socjoekonomiczne 

7.1 ŹRÓDŁA I METODYKA 

Badanie socjoekonomiczne zostało przeprowadzone przez Zespół prawny, nieruchomości i zamówień, 

umiejscowiony w strukturze Konsultanta odpowiedzialnego za sporządzenie niniejszego PPNiP.  

Podstawowym źródłem informacji dotyczącym zagospodarowania i użytkowania zajmowanych 

nieruchomości jest analiza danych GIS, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, mapy do 

celów projektowych, dane z ksiąg wieczystych, informacje pozyskane z Geoportalu oraz weryfikacja na 

miejscu realizacji Kontraktu. Tytuły prawne lub roszczenia do zajmowanych nieruchomości ustalono na 

podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych, innych dokumentów dostępnych 

w trakcie sporządzania PPNiP (w tym decyzji o wysokości odszkodowania wydanych przez Wojewodę 

Małopolskiego). Obecność infrastruktury ustalono na podstawie analizy danych GIS, dokumentacji 

projektowej (w tym map do celów projektowych).  

W zakresie oddziaływań społecznych podstawowym źródłem informacji były dane pozyskane w oparciu 

o dostępne rejestry (np. ewidencja działalności gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy), a także dane 

uzyskane w oparciu o wizyty w miejscu realizacji Kontraktu. Dodatkowo przeanalizowano archiwalną 

dokumentację z prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego postępowania w sprawie wydania 

decyzji PNRI, odwołania od decyzji i innej korespondencji związanej z przedmiotowym Zadaniem. 

Przeprowadzono również rozmowy z przedstawicielami lokalnej społeczności, w tym radną z dzielnicy 

Nowa Huta w celu zidentyfikowania nastawienia społecznego do planowanej inwestycji. 

Ze względu na fakt, iż decyzja PNRI wydana była w 2015 r. (uprawomocniła się w 2016 r.), a w latach 

2017-2020 wypłacono ok. 81% odszkodowań nie prowadzono badań ankietowych wśród przedstawicieli 

gospodarstw domowych posiadających nieruchomości znajdujące się na terenie przeznaczonym pod 

inwestycję. Dodatkowym argumentem przemawiającym za rezygnacją z takich badań był fakt, iż nie 

wystąpiły przypadki, w których przejęciu od osób fizycznych podlegałoby powyżej 20% pierwotnej 

powierzchni działki, a powierzchnie od 1 do ok. 1500 m2 trudno uznać za generujące przychód 

stanowiący możliwość zapewnienia egzystencji gospodarstwa domowego, a trwałe ograniczenia 

w korzystaniu z nieruchomości nie dotyczą żadnej osoby fizycznej. Jedyna nieruchomość trwale 

ograniczona w korzystaniu należy do osoby prawnej (Kościoła) i stanowi drogę, nałożone ograniczenie 

nie wpływa na możliwość przejazdu tą drogą. 

 

7.2 PODSUMOWANIE I WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

SOCJOEKONOMICZNYCH 

Analiza wydanych decyzji administracyjnych skutkujących przejęciem/nałożeniem ograniczeń na 

nieruchomości, wypłat odszkodowań przeprowadzona w ramach badań: 

Zajęciem stałym objętych zostało 49 nieruchomości należących do osób fizycznych i prawnych 

o powierzchni 1,5294 ha, w tym 3 nieruchomości mają nieustalony stan prawny. Liczba PAP objętych 

oddziaływaniem w zakresie trwałej utraty nieruchomości to 69 osób fizycznych i 2 osoby prawne (Spółki 

Akcyjne). 

Odszkodowania zostały wypłacone 50 PAP, z czego w trzech przypadkach odszkodowanie złożono do 

depozytu sądowego. W przypadku 18 PAP trwa procedura odwoławcza bądź toczy się postępowanie w 

sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania bądź zostało wysłane pismo z prośbą 
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o udostępnienie danych o numerze konta bankowego w celu wypłaty należnego odszkodowania, 

dotyczy to 13 nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.  

Zajęciem stałym objęta jest również działka, której właścicielem jest Gmina Miasta Kraków oraz 5 

użytkowników wieczystych, którym również zostało wypłacone odszkodowanie. 

W trakcie procedury administracyjnej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego w 2015 r. w sprawie 

wydania decyzji PNRI zostały uwzględnione wnioski PAP i wprowadzono zmiany do dokumentacji 

projektowej, bowiem zgodnie z art. 10. § 1 kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są 

zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić 

im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, PAP mieli więc 

prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu. Zmiany te objęły następujące kwestie: 

1. W przypadku działki 245/3 obręb 0058 Nowa Huta PAP wniósł zastrzeżenie w sprawie liczby 

drzew i krzewów znajdujących się na działce, a wskazanych w dokumentacji projektowej. 

Inwestor w celu weryfikacji stanu faktycznego przeprowadził komisyjną inwentaryzację zieleni 

i dokonał aktualizacji operatu dendrologicznego. Korekta została również wprowadzona we 

wniosku, na załączonej do niego mapie oraz w projekcie budowlanym. 

2. Właścicielka działki 302/3 obręb 0058 Nowa Huta podlegającej podziałowi złożyła 

zastrzeżenie dotyczące uwzględnienia w dokumentacji projektowej budowy dodatkowego 

przepustu przez kanał Lesisko, który stanowił będzie dojazd do przedmiotowej działki z ulicy 

Zagłoby. Inwestor wskazał, że zgodnie ze wskazaniem w dziale I Księgi Wieczystej 

przedmiotowej nieruchomości dojazd do działki zapewniony jest poprzez służebność 

gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu istniejącą drogą betonową poprzez 

działki sąsiednie. Strona nie złożyła zastrzeżenia do tego wyjaśnienia w trakcie trwającej 

procedury. Odwołała się jednak od wydanej przez Wojewodę decyzji. Sprawę tą ponownie 

rozpatrzył Minister Infrastruktury i Budownictwa, który badając sprawę dojazdu do 

przedmiotowej nieruchomości stwierdził, że po wydaniu decyzji PNRI zmienił się wpis 

w przywołanej powyżej Księdze, a mianowicie służebność gruntowa polegająca na prawie 

przejazdu i przechodu została ograniczona w czasie tj. tylko do momentu zakończenia 

budowy budynku jednorodzinnego nie później jednak niż do 08.09.2016 r. W rozstrzygnięciu 

Minister wskazał, iż zgodnie z zasadą rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych uznać 

należy, że służebność ta istnieje i właścicielka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej. 

Niezależnie od powyższego właścicielka posiada uprawnienia pozwalające jej na budowę 

w przyszłości drogi dojazdowej do ul. Zagłoby, co wskazał Prezydent Miasta Krakowa 

w wydanym na rzecz PAP pozwoleniu na budowę. 

3.  Właściciel działki 46/9 obręb 0058 Nowa Huta podlegającej podziałowi wniósł zastrzeżenie 

dotyczące braku zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Inwestor uwzględnił ten wniosek 

i zapewnił PAP dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie bezpłatnej służebności 

przejazdu i przechodu na części działki, która została przejęta na rzecz Skarbu Państwa na 

rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze 46/17 (nowy numer po podziale). 

4. Właściciel działki 39/1 obręb 0058 Nowa Huta znajdującej się w obszarze projektowanej 

inwestycji nie wyraził zgody na nałożenie trwałego ograniczenia na w/w działkę wskazując, że 

działka ta z powodu ograniczenia stanie się nieużyteczna i bezwartościowa równocześnie 

przedstawił propozycje rozwiązań w tym zakresie. Inwestor po analizie zaproponowanych 

rozwiązań zmienił projekt budowlany i sporządził projekt podziału działki 39/1, według jednej 

z propozycji rozwiązań wskazanych przez PAP, strona nie złożyła zastrzeżenia do przyjętych 

przez projektanta rozwiązań projektowych.  

5. Współwłaściciele działki 222/4 obręb 0058 Nowa Huta nie wyrazili zgody na nałożenie na 

część swojej nieruchomości trwałego ograniczenia w korzystaniu ponieważ na działce czynnie 

funkcjonują dwa przedsiębiorstwa i poczyniony został szereg inwestycji. Inwestor uwzględnił 

zastrzeżenie i przebieg linii rozgraniczających został tak zmieniony, aby wyłączyć 

przedmiotową nieruchomość z konieczności trwałego ograniczenia. 



 

Strona 29 z 86 

 

6. Właścicielka działki 33/28 obręb 0058 Nowa Huta podlegającej podziałowi wystąpiła do 

Inwestora w sprawie braku dostępu do drogi publicznej. Inwestor uwzględnił wniosek strony 

i ustanowił bezpłatną służebność przejazdu i przechodu na części działki, która została 

przejęta na rzecz Skarbu Państwa na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze 

33/29 (nowy numer po podziale). 

7. Właściciel działki 320 obręb 0058 Nowa Huta wystąpił z wnioskiem dotyczącym braku 

wskazania na mapie kilkunastu drzew znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości. 

Inwestor przeprowadził komisyjną inwentaryzację zieleni, przeprowadzona kontrola wykazała, 

że wskazane przez PAP drzewa znajdują się poza zakresem projektowanej inwestycji 

i w związku z tym nie będą przeznaczone do wycinki. 

 

Inwestycja ta jest pożądana i oczekiwana od wielu lat przez lokalną społeczność, co potwierdziły 

wypowiedzi tak samych mieszkańców osiedla Lesisko, jak i radnej dzielnicy Nowa Huta (domy i ogrody 

na osiedlu były już zalewane kilkakrotnie, szczególnie duże straty wystąpiły w 2010 r.). Jedyna 

wątpliwość zgłoszona ze strony PAP dotyczy rozwiązań technicznych, pierwotnie planowano budowę 

stałej pompowni, natomiast analizy ekonomiczne wykazały, iż rozwiązanie to nie ma uzasadnienia 

finansowego i zaplanowana obecnie budowa stanowiska pompowego mobilnego wraz z szeregiem 

dodatkowych prac zwiększających retencję terenową zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe.  

Lokalna społeczność osieli Lesisko i Mogiła (196 PAP) w dniu 6 kwietnia 2020 r. zwróciła się do 

Inwestora z prośbą o zachowanie dotychczasowych rozwiązań technicznych. Inwestor w odpowiedzi 

wskazał, iż cel inwestycji nie uległ zmianie, zmienił się jedynie jej zakres techniczny. Poinformował 

również, że w związku z koniecznością zoptymalizowania rozwiązań projektowych, zakres zajęć stałych 

się nie zmieni. Na rzecz Skarbu Państwa przejętych zostało 69 nieruchomości o sumarycznej 

powierzchni 4,2825 ha. Potwierdził, iż wypłacone odszkodowania mają przy obecnych rozwiązaniach 

projektowych uzasadnienie ekonomiczne, a ich wydatkowanie nastąpiło zgodne z ustawą o finansach 

publicznych. W piśmie przekazano PAP informacje o planowanym zakresie technicznym oraz 

prowadzonych rozmowach z Prezydentem Krakowa, którego służby będą również czuwały nad 

bezpieczeństwem tego obszaru.  

30.07.2020 r. podpisano porozumienie pomiędzy PGW WP i Prezydentem Krakowa dedykowane 

zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom Lesiska. W porozumieniu Strony 

zadeklarowały chęć współpracy, PGW WP wykona ogrodzone stanowisko pompowe oraz wyposaży je 

w 6 zestawów pompowych, a  Miasto Kraków będzie odpowiedzialne za jej eksploatację i zapewnienie 

ochrony przeciwpowodziowej.  

W porozumieniu zawarto zapis o konieczności zagwarantowania mieszkańcom osiedla priorytetu 

wykorzystania pomp na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej Lesiska oraz o całodobowym 

monitoringu poziomu zwierciadła wody w potoku Lesisko, jak i zapewnieniu przesyłania informacji 

o stanie wody do Zespołu Reagowania Kryzysowego Miasta Kraków. 

W porozumieniu znalazły się również zapisy dotyczące zasad użytkowania, przez wyspecjalizowane 

służby Prezydenta Krakowa, zakupionych w ramach Kontraktu na roboty 3A.6 sześciu pomp dużej 

wydajności dedykowanych dla osiedla Lesisko. Służby te będą czuwały nad ich stanem technicznym 

i uruchamianiem w momentach podwyższonych stanów wód w rzece Wiśle (przy piętrzeniu się wód 

spływających ze zlewni potoku Lesisko) oraz zapewnią im odpowiednie zabezpieczenie.  

Według założeń projektowych pompy mogą być pozostawione na miejscu. Dodatkowo w celu 

zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i szybkości reagowania na podwyższone stany wód w kanale 

Lesisko zamontowany będzie zautomatyzowany system całodobowego monitoringu (pomiar zwierciadła 

wody w komorze wlotowej śluzy wałowej) sygnał przekazywany będzie do wskazanej, 

wyspecjalizowanej jednostki Miasta Krakowa. Dodatkowo w nowym projekcie technicznym 

przewidziano uruchamianie podstawowego zestawu pomp niezwłocznie po zamknięciu śluzy wałowej, 
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niezależnie od poziomu wody w kanale Lesisko oraz każdorazowo w przypadku niekorzystnych prognoz 

meteorologicznych.  

W porozumieniu strony zobowiązały się do wspólnego przygotowania Planu zarządzania kryzysowego 

dla Pompowni Lesisko, w którym zostanie zawarty zapis o zobowiązaniu do zadysponowania, w razie 

wysokich stanów wód, przekazanych pomp w pierwszej kolejności na rzecz osiedla Lesisko. 

 

Wszystkie te działania będą podejmowane z udziałem służb miejskich Krakowa (m.in. Zespołu 

Reagowania Kryzysowego m. Krakowa), co zapisano w porozumieniu, którego postanowienia zostaną 

przekazane PAP, w trakcie zaplanowanych przez Inwestora spotkań. 

7.3 DANE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE  

7.3.1 Użytkowanie terenu 

Teren inwestycji o powierzchni 4,5251 ha znajduje się na 86 działkach położonych w obrębie gminy 

Miasta Kraków, czyli miasta na prawach powiatu (jednostka ewidencyjna Nowa Huta – w obrębie 

58). 

Obszar przeznaczony pod inwestycję to koryto kanału Lesisko i tereny przyległe (stan istniejący 

przedstawiają poniższe zdjęcia). W związku w realizacją Kontraktu na roboty 3A.6 nie zostały 

przejęte nieruchomości zabudowane, również planowane zwiększenie obszaru trwałego 

ograniczenia 5 nieruchomości nie obejmuje terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi czy 

też gospodarczymi. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji zlokalizowane są nieruchomości 

gruntowe zabudowane, które w największym stopniu doświadczą uciążliwości prac budowlanych, 

hałasu i innych czynników z tym związanych, jednakże dzięki zastosowaniu działań łagodzących 

i minimalizujących (które zostaną opisane w PZŚ) negatywne oddziaływania, związane z realizacją 

Inwestycji nie będą powodowały zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu tych gospodarstw 

domowych.  

Poprzez wizję lokalną ustalono, że tereny przeznaczone pod realizację inwestycji (obszar 

istniejącego zbiornika) nie są od dawna użytkowane rolniczo. 
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Zdjęcie nr 1: Kontrakt na roboty 3A.6 – przepust wałowy, którym kanał Lesisko odprowadza wody do rz. Wisły 

Źródło – opracowanie własne 

 

Zdjęcie nr 2: Kontrakt na roboty 3A.6 - koryto kanału Lesisko – Źródło – opracowanie własne 
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Zdjęcie nr 3: Kontrakt na roboty 3A.6 - koryto kanału Lesisko  – Źródło – opracowanie własne 
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Zdjęcie nr 4: Kontrakt na roboty 3A.6 - koryto kanału Lesisko – Źródło – opracowanie własne 

 

Zdjęcie nr 5: Kontrakt na roboty 3A.6- koryto kanału Lesisko – Źródło – opracowanie własne 
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Zdjęcie nr 6: Kontrakt na roboty 3A.6 - koryto kanału Lesisko – Źródło – opracowanie własne 

 

Zdjęcie nr 7: Kontrakt na roboty 3A.6 - koryto kanału Lesisko – Źródło – opracowanie własne  
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Zdjęcie nr 8, 9, 10: Kontrakt na roboty 3A.6 – Obszar istniejącego zbiornika wodnego na odcinku od km 0+935 do km 1+337 
kanału Lesisko  

Źródło – opracowanie własne 
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7.3.2 Usługi publiczne  

Teren inwestycji rozciąga się wzdłuż kanału Lesisko w Krakowie na obszarze dzielnicy Nowa Huta 

(osiedle Lesisko). Miejsce inwestycji znajduje się w pobliżu terenów o charakterze mieszkalnym, 

zabudowa niska, jednorodzinna oraz drobnych usług.  

Na obszarze, który będzie zajęty, jak i w jego bezpośrednim pobliżu nie są zlokalizowane żadne 

obiekty użyteczności publicznej. 

Ze względu na brak przesiedleń fizycznych oraz ekonomicznych gospodarstw domowych 

właścicieli, których nieruchomości przeszły na własność Skarbu Państwa, realizacja robót nie 

wpływa w żaden sposób na ograniczenie dostępu właścicieli działek do obiektów użyteczności 

publicznej. 

7.3.3 Obiekty kulturowe i historyczne 

Na obszarze, który będzie zajęty, jak i w jego bezpośrednim pobliżu nie są zlokalizowane żadne 

obiekty kulturowe czy też historyczne. 

Ze względu na brak przesiedleń fizycznych oraz ekonomicznych gospodarstw domowych 

właścicieli, których nieruchomości przeszły na własność Skarbu Państwa, realizacja robót nie 

będzie wpływała w żaden sposób na ograniczenie dostępu właścicieli działek do obiektów 

kulturowych i historycznych. 

7.3.4 Równość płci 

W Polsce obowiązuje prawny zakaz dyskryminacji, który wyrażony jest w Konstytucji z 1997 roku. 

Artykuł 32 stanowi, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Dyskryminacja kobiet oznacza wszelkie zróżnicowanie, 

wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo 

uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cywilnego, przyznania, realizacji bądź 

korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka, podstawowych wolności w dziedzinach 

życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych (art. 1 

Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r.). 

Polska, chcąc być członkiem Unii Europejskiej, musiała dostosować swoje prawodawstwo 

do regulacji obowiązujących w UE, również w zakresie zasady równości płci. Zaowocowało 

to głównie zmianami w kodeksie pracy, ale także zmianą podejścia polityków i administracji 

publicznej do tego tematu.  

Zgodnie ze Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego (HDI) Programu Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) za 2012 r. Polska jest wśród krajów o bardzo wysokim 

wskaźniku rozwoju społecznego. Zajmuje 39 miejsce w rankingu na 187 krajów, czyli powyżej 

średniej państw z regionu działalności EBOR i na zbliżonym poziomie do średniej dla krajów Europy 

Środkowej i państw bałtyckich. Wskaźnik Rozwoju Społecznego obejmuje trzy elementy: zdrowie, 

edukację i standard życia. Pod względem wskaźnika nierówności płci UNDP (Gender Inequality 

Index – GII) Polska zajmuje jeszcze wyższe miejsce i jest na 24 miejscu w światowym rankingu. 

Wskaźnik nierówności płci to miernik, który odzwierciedla utratę możliwości rozwoju na obszarze 

danego kraju spowodowaną nierównym traktowaniem płci i obejmuje trzy elementy podlegające 

ocenie: zdrowie reprodukcyjne, zwiększenie uprawnień oraz uczestnictwo w rynku pracy. 

Jeżeli chodzi o udział kobiet w życiu publicznym, to udział kobiet w składzie organów publicznych 

pochodzących z wyboru jest niewielki. Wskazuje się tutaj m.in. na niski odsetek kobiet 

zasiadających w Sejmie, a także w Senacie. Podobne, negatywne, tendencje charakteryzują inne 

organy pochodzące z wyboru: rady gmin, rady powiatów, czy sejmiki województw (kobiety stanowią 
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około 1/4 wszystkich radnych). Warto podkreślić również zauważalny od lat niewielki odsetek kobiet 

wśród wójtów, burmistrzów, czy prezydentów miast. Uwagę zwraca natomiast zwiększenie liczby 

kobiet pełniących funkcję sołtysa, która to funkcja jest jedną z istotniejszych w kontekście 

aktywności obywatelskiej i budowania kapitału społecznego. Doświadczenia wskazują również, że 

kobiety są równoprawnymi uczestniczkami prowadzonych konsultacji społecznych, a często ich 

zaangażowanie i aktywność lokalna powodują, że w konsultacjach tych odgrywają wiodącą rolę. Na 

zakończenie należy wskazać, że w celu promocji kobiet i zwiększenia ich reprezentacji w gremiach 

decyzyjnych i zarządzaniu w biznesie, podejmowane są liczne inicjatywy obywatelskie, deklaracje 

partii politycznych, popularyzuje się przykłady innych krajów, Komisja Europejska z urzędu 

podejmuje własne inicjatywy, itp. co powinno przełożyć się na poprawę równouprawnienia kobiet 

i mężczyzn w sferach uczestnictwa w rynku pracy, czy gremiach decyzyjnych. Analiza wyników 

badań za ostatnie 10 lat wskazuje na stopniowy postęp w tej dziedzinie. 

7.4 CHARAKTERYSTYKA PAP2 

Wśród gospodarstw domowych objętych zajęciami stałymi nie zidentyfikowano takich, które 

wymagałyby fizycznego lub ekonomicznego przesiedlenia w związku z prowadzoną inwestycją i na 

które miałaby ona istotne oddziaływanie. Ze względu na sposób, w jaki przez ich właścicieli 

użytkowane są przeznaczone pod realizację Kontraktu na roboty 3A.6 tereny, zaklasyfikowano je 

do następujących grup: 

• Gospodarstwa domowe zlokalizowane siedliskowo w sąsiedztwie terenu inwestycji; 

• Gospodarstwa domowe zlokalizowane siedliskowo poza obszarem inwestycji: 

✓ Gospodarstwa korzystające z nieruchomości objętych zajęciami stałymi lub 

ograniczeniem w korzystaniu, 

✓ Gospodarstwa niewykorzystujące nieruchomości objętych zajęciami stałymi lub 

ograniczeniem w korzystaniu. 

Rzeczywisty sposób użytkowania terenów przeznaczonych pod realizację inwestycji ustalono 

w trakcie wizji terenowej. 

Szczegółowa charakterystyka PAP została zawarta w Studium socjoekonomicznym, stanowiącym 

Załącznik nr 5 do niniejszego PPNiP. Z uwagi na wymagania dotyczące ochrony danych osobowych 

Studium nie podlega upublicznieniu.  

Obszar przeznaczony pod realizację Kontraktu na roboty 3A.6 jest zróżnicowany pod względem 

struktury własności. Zamieszczony poniżej wykres prezentuje procentowy udział działek objętych 

inwestycją w poszczególnych kategoriach własnościowych. 

 
2 Powierzchnie zajęć stałych oraz ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości określone zostały na podstawie ostatecznej decyzji PNRI i 

dokumentacji na etapie przygotowywania zmiany projektu budowlanego. Ostateczny zakres trwałych ograniczeń w korzystaniu z 5 

nieruchomości zostanie ustalony w wydanej decyzji PNRI.  
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Wykres nr 1: Struktura własności działek objętych inwestycją (zajęcia stałe, trwałe ograniczenie w korzystaniu) 

 

Ponad połowę tj. 50 działek wchodzących w skład inwestycji stanowiły w przypadku zajęć stałych 

oraz stanowią w przypadku trwałego ograniczenia w korzystaniu grunty osób prywatnych (58%), 20 

działek (23%) znajduje się w zasobie Skarbu Państwa, a 9 działek (11%) znajdowało się w zasobie 

Gminy Kraków. W kategorii „Inne” wskazano 7 działek (8%), które były w zasobie Gminy Kraków, 

ale prawo użytkowania do 6 z nich posiadało przedsiębiorstwo energetyczne, a w przypadku jednej 

użytkowanie wieczyste należało do 5 osób fizycznych. 

3 nieruchomości (osób prywatnych) to nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 

odszkodowanie za te nieruchomości zostało przekazane do depozytu sądowego i będzie wypłacone 

właścicielom, którzy wylegitymują się prawem do przedmiotowych nieruchomości.  

W odniesieniu do nieruchomości, dla których ustanowione były ograniczone prawa rzeczowe, 

zastosowanie miał art. 20 ust. 4 Specustawy przeciwpowodziowej, którego zapis mówi, że jeżeli na 

nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, prawa te wygasają z dniem, 

w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna. Wojewoda 

w decyzjach o wysokości odszkodowania wskazał kwoty, które zostały wypłacone posiadaczom 

ograniczonych praw rzeczowych. 

Cały obszar realizacji robót obejmuje 86 działek.  

• Zajęciem stałym objętych jest 69 nieruchomości. Strukturę własności zajęć stałych przedstawia 

wykres poniżej. 
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Wykres nr 2: Struktura własności działek objętych zajęciem stałym 

 

71% działek wchodzących w skład inwestycji w ramach zajęć stałych było własnością osób prywatnych 

(z 49 działek: 48 działek należało do 69 osób fizycznych i 1 spółki akcyjnej oraz 1 działka należała tylko 

do osoby prawnej tj. spółki akcyjnej). 17%, 12 działek podlegającym zajęciom stałym znajduje się w 

zasobie Skarbu Państwa. W zasobach Gminy Miejskiej Kraków znajdowało się 7 działek tj. 10% 

nieruchomości objętych zajęciem stałym.  

W kategorii INNE znalazła się nieruchomość, która znajdowała się w zasobie Gminy Kraków 

w użytkowaniu wieczystym 5 osób fizycznych. 

 

• Trwałym ograniczeniem w korzystaniu zostanie objęte 17 nieruchomości (w decyzji PNRI 

z 2015 r. ograniczeniem zostało objętych 17 nieruchomości, w ramach planowanej zmiany 

decyzji PNRI w stosunku do 5 z nich zwiększony zostanie obszar trwałego ograniczenia). 

 

 
Wykres nr 3: Struktura własności działek objętych trwałym ograniczeniem w korzystaniu 

 

Trwałym ograniczeniem w korzystaniu objęto/zostanie objętych (planowana zmiana dotyczy tylko 

zwiększenia powierzchni trwałego ograniczenia) 8 (49%) nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, 
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8 (47%) nieruchomości z zasobu Gminy Kraków, w tym na 6 użytkownikiem jest Spółka Akcyjna 

(przedsiębiorstwo energetyczne). Jedna nieruchomość należy do osoby prawnej, jest to Kościół 

katolicki, a nieruchomość jest drogą. 

 

7.5 POTRZEBA AKTUALIZACJI BADAŃ SOCJOEKONOMICZNYCH 

Z uwagi na trwały charakter danych takich jak rodzaj, sposób wykorzystywania gruntu czy występowanie 

na nim zabudowań, należy wskazać, że zebrane w badaniu terenowym dane przez długi czas 

zachowają aktualność. 
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8 Obowiązujące przepisy prawa i metody wyceny 

Niniejszy PPNiP dla Kontraktu na roboty 3A.6 oparty jest na przepisach prawa polskiego, a także, 

z uwagi na finansowanie ze środków Banku Światowego, na Polityce Operacyjnej Banku 

Światowego OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia. 

Umowa Pożyczki pomiędzy Polską a Bankiem Światowym jest aktem prawa międzynarodowego, 

a przez jej zawarcie Polska obliguje się do stosowania polityk Banku Światowego. 

W przypadku różnic pomiędzy przepisami polskimi a politykami BŚ stosuje się te przepisy, które są 

korzystniejsze dla dotkniętej społeczności przy zachowaniu standardów BŚ z zastrzeżeniem 

instrumentów korygujących określonych w punkcie 8.3. 

8.1   OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POLITYKI OP 4.123 

OP 4.12 znajduje zastosowanie, jeżeli realizacja Projektu wymaga: 

a) przymusowego zajęcia nieruchomości skutkującego: 

a) zmianą miejsca zamieszkania lub utratą miejsca zamieszkania, 

b) utratą dóbr albo dostępu do dóbr, 

c) utratą źródeł dochodu4 albo obniżeniem standardu jakości życia 

b) przymusowego ograniczenia dostępu do parków i terenów chronionych, skutkującego 

niekorzystnym wpływem na jakość życia osób dotkniętych skutkami realizacji Projektu.  

Z OP 4.12 wynikają następujące obowiązki: 

• Wszystkie wykonalne alternatywne projekty powinny być tak realizowane, aby uniknąć lub 

zminimalizować konieczność przeprowadzania przesiedleń, a w przypadku, kiedy nie 

można ich uniknąć, należy podjąć takie działania, aby zminimalizować ich skalę i wpływ; 

• Proces przeprowadzania przesiedleń powinien zostać zaplanowany i przeprowadzony jako 

działania rozwojowe, dostarczając odpowiednie środki i zasoby, które pozwolą osobom 

dotkniętym przesiedleniami partycypować w korzyściach wynikających z realizowanego 

Projektu. Pomoc powinna zostać skierowana do grup społecznych dotkniętych procesem 

przesiedleń w celu poprawy ich stanu gospodarki, dochodów i standardu życia, lub powinna 

przynajmniej przywrócić stan sprzed realizacji Projektu; 

• Osoby przesiedlane powinny uzyskać przed przesiedleniem odszkodowanie w wysokości 

równej kosztom odtworzenia, pomoc w przeprowadzce oraz pomoc i wsparcie w okresie 

przejściowym; 

• Brak tytułu prawnego do gruntu nie powinien być przeszkodą do otrzymania rekompensaty; 

• Szczególną uwagę należy poświęcić osobom i grupom szczególnie wrażliwym (np. 

samotne matki, niepełnosprawni, ubodzy); 

• Wspólnoty powinny uzyskać możliwość udziału w planowaniu, realizacji oraz 

monitorowaniu procesu ich przesiedlenia; 

• Przesiedlonym należy pomóc w integracji z przyjmującą ich społecznością; 

• Proces przeprowadzania przesiedleń powinien być ściśle powiązany z harmonogramem 

realizacji Kontraktu tak, aby osoby przesiedlane uzyskały rekompensatę przed 

rozpoczęciem budowy lub przed rozpoczęciem innych działań Projektu; 

• Powinien być przeprowadzany monitoring przesiedleń i ich ewaluacja; 

• Na obszarach wiejskich lub rolniczych, nawet w przypadku, gdy można zastosować 

odszkodowanie pieniężne, szczególnie zalecana jest forma odszkodowania typu “ziemia za 

 
3 Rozdział zgodny z LARPF 
4 W uwarunkowaniach polskiej gospodarki rozumiany jako przychód 
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ziemię”, jeśli jest ona ekonomicznie wykonalna. Gospodarstwa, które całkowicie utraciły 

swoje środki trwałe i stały się całkowicie nierentowne, powinny otrzymać rekompensatę 

równą wartości całego gospodarstwa; 

• Dla strat, których wycena lub przeprowadzenie rekompensaty pieniężnej jest 

skomplikowane, na przykład: dostęp do usług publicznych, dostęp do klientów lub 

dostawców, obszarów rybołówstwa, dostęp do pastwisk i obszarów leśnych, należy podjąć 

starania zmierzające do zapewnienia dostępu do równoważnych i kulturowo odpowiednich 

zasobów i możliwości uzyskiwania dochodów. 

8.2 WYMAGANIA PRAWA POLSKIEGO 

Najważniejszymi aktami normatywnymi związanymi z nabywaniem praw do nieruchomości 

niezbędnych do realizacji Kontraktu są: 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. 

zm.),  

• Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. 

zm.),  

• Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 

w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 933 z późn. zm.),  

• Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 65 z późn. zm.)  

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 

i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). 

Kodeks cywilny reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi, w tym 

dotyczące zawierania umów zbycia nieruchomości. Obowiązuje tutaj zasada swobody 

kształtowania treści umowy oraz decydowania o tym, czy i z kim umowę zawrzeć. O zawarciu 

umowy decydują zgodne oświadczenia stron. Kodeks cywilny przewiduje formę szczególną 

zawierania umów, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości. Pod rygorem 

nieważności powinny być one zawierane w formie aktu notarialnego. 

Mechanizmy przymusowego pozyskiwania praw do nieruchomości zawiera specustawa 

przeciwpowodziowa oraz u.g.n. 

Poniższe informacje zostały przytoczone informacyjnie, ale też do wykorzystania na przyszłość (dot. 

zmiany decyzji PNRI), w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, iż wydana 

została decyzja PNRI, jest ona ostateczna, a odszkodowania za zajęcia stałe zostały wypłacone 

w ok 81%. 

8.2.1 Pozyskiwanie nieruchomości na podstawie specustawy przeciwpowodziowej 

Zgodnie ze specustawą przeciwpowodziową wywłaszczenie nieruchomości lub ich części, jak też 

stałe i czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości lub jej części następuje w PNRI 

wydawanym przez wojewodę.  

Wywłaszczenie następuje z chwilą, w której PNRI staje się ostateczna. 

Z tytułu przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu 

terytorialnego, właścicielowi nieruchomości, jej użytkownikowi wieczystemu lub osobie, 

posiadającej ograniczone prawo rzeczowe do tej nieruchomości przysługuje odszkodowanie. 

Odszkodowanie może być wypłacane w formie ekwiwalentu pieniężnego lub nieruchomości 
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zamiennej (odszkodowanie w formie „ziemia za ziemię”). Specustawa przeciwpowodziowa nie 

zawiera szczególnej preferencji dla wypłaty odszkodowania w formie „ziemia za ziemię”; zakłada 

się raczej rekompensatę w pieniądzu z założeniem, iż ma ona pozwolić na zakup podobnej 

nieruchomości po cenie rynkowej.  

Wysokość odszkodowania określa się w oparciu o niezależną i obiektywną wycenę rzeczoznawcy 

majątkowego, posiadającego stosowne uprawnienia, odrębnie dla każdej nieruchomości. 

Wysokość odszkodowania jest ustalana według stanu nieruchomości w dniu wydania PNRI, ale 

według wartości nieruchomości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

W przypadku dojścia przez Inwestora i osobę wywłaszczoną (właściciela i/lub użytkownika 

wieczystego i/lub posiadacza ograniczonego prawa rzeczowego) do porozumienia co do wysokości 

odszkodowania, zawierane jest pisemne porozumienie określające wysokość odszkodowania, 

a także termin i sposób jego wypłaty. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia kiedy PNRI stało się ostateczne nie uda się dojść do 

porozumienia co do wysokości odszkodowania, wysokość tę ustala wojewoda w drodze decyzji. 

Przed wydaniem decyzji wojewoda powołuje rzeczoznawcę majątkowego w celu wyceny 

nieruchomości. Prawo do przedstawienia wyceny nieruchomości sporządzonej przez własnego 

rzeczoznawcę majątkowego w postępowaniu przed wojewodą ma również strona. Wtedy wojewoda 

wydając decyzję ustalająca wysokość odszkodowania musi również odnieść się do opinii 

przestawionej przez stronę. W przypadku, w którym strona zgłasza uwagi i wnioski w postępowaniu 

przed wojewodą, wojewoda musi merytorycznie odnieść się do tych uwag i wniosków na etapie 

prowadzonego postępowania, a następnie w wydanej decyzji odszkodowawczej. 

Odszkodowanie przysługujące dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu 

pomniejsza się o kwotę ustanowionych na nieruchomościach ograniczonych praw rzeczowych (np. 

użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy hipotekę). Kwotę 

tą szacuje niezależny rzeczoznawca majątkowy zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 

Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. 

Odszkodowanie, o którym mowa powyżej, podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego 

wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami. Odszkodowanie to wypłaca się osobom, 

którym te prawa przysługiwały. 

Od wydanej przez wojewodę decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, 

tj. do właściwego Ministra – na dzień sporządzenia PPNiP Ministra Rozwoju). 

W przypadku wniesienia przez osobę wywłaszczoną odwołania od decyzji ustalającej wysokość 

odszkodowania może ona złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania określonego w zaskarżonej 

decyzji. W takim przypadku odszkodowanie jest wypłacane w kwocie określonej w decyzji, co nie 

ma wpływu na prowadzone postępowanie odwoławcze. 

Decyzja wydana w postępowaniu odwoławczym może zostać zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia 

w sprawie. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stronie przysługuje z kolei prawo 

wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od 

dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. 

8.2.2 Ustanawianie trwałych ograniczeń w gospodarowaniu nieruchomościami 

Wszczęcie postępowania o wydanie PNRI wymaga wniosku Inwestora, którego obowiązkiem jest 

wskazanie m.in. nieruchomości lub ich części będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej 

funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, lecz wobec których trwałe ogranicza się sposób korzystania (dalej jako TO). Wniosek 

taki musi zostać rozpatrzony i stosownie do ustaleń organu administracji, ujawniony w wydanej 

przez wojewodę decyzji PNRI - art. 9 pkt 5 lit. b specustawy przeciwpowodziowej.  
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W przypadku TO ustanawianych na podstawie specustawy przeciwpowodziowej ograniczenia te 

i niedogodności z nimi związane, ograniczenia potencjału ekonomicznego i rynkowego 

nieruchomości (np. zakaz zabudowy, zakaz sadzenia drzew, prowadzenia działalności rolniczej itp.) 

wpływają ujemnie na wartość rynkową nieruchomości i muszą być rekompensowane słusznym 

odszkodowaniem. W skrajnym przypadku utraty przydatności nieruchomości dla właściciela 

(wieczystego użytkownika) może on domagać się jej wykupu na drodze cywilnoprawnej składając 

w tym zakresie wniosek zgodnie z art. 22 ust. 2 specustawy przeciwpowodziowej (wykupu nie może 

domagać się właściciel nieruchomości, na której znajdują się drogi publiczne, tj. jednostka 

samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa). W przypadku nieskorzystania z tej drogi 

postępowania, pozostaje droga administracyjna ustalająca stosowne odszkodowanie. 

Specustawa przeciwpowodziowa nie definiuje na czym polega TO i nie wskazuje organu 

administracji właściwego rzeczowo do określenia w trybie administracyjnym odszkodowania z tego 

tytułu. Stan taki, tj. brak wyraźnego przepisu prawa wskazującego właściwość rzeczową 

(kompetencje) organu, spowodowany jest ewidentną luką prawną i upoważnia do zastosowania 

w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania PNRI przesłanek utrwalonych na gruncie 

ZRID, a określonych w Postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 

9 listopada 2012 r. (sygn. akt I OW 142/12). Sąd jednoznacznie stwierdza, że „Organem właściwym 

do ustalenia odszkodowania jest organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (…). Nie sposób bowiem przyjąć, aby ustawodawca rozdzielił kompetencje do ustalania 

odszkodowania za skutki tej samej decyzji w zależności od przedmiotu tego odszkodowania”.    

Należy przyjąć też konieczność zastosowania w prowadzonej procedurze art. 30 specustawy 

przeciwpowodziowej, zgodnie z którymi w zakresie nieuregulowanym w tych specustawie „stosuje 

się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami” i realizując tę dyspozycję, oprzeć 

postępowanie o przepisy u.g.n.  

W rezultacie, w odniesieniu do ustalenia odszkodowania z tytułu ustanowienia TO właściwy będzie 

Wojewoda, który wydał PNRI, zaś samo odszkodowanie może zostać ustalone na zasadach 

określonych w niniejszym PPNiP.  

 

8.2.3 Procedury specjalne 

Na podstawie art. 133 u.g.n. Inwestor składa kwotę odszkodowania do depozytu sądowego zgodnie 

z decyzją Wojewody zobowiązującą Inwestora do wpłaty odszkodowania do depozytu sądowego, 

co jest równoznaczne ze spełnieniem świadczenia. Ma to miejsce wyłącznie w dwóch przypadkach:  

1) gdy osoba uprawniona odmawia przyjęcia odszkodowania albo jego wypłata natrafia na 

trudne do przezwyciężenia przeszkody (brak zdolności do czynności prawnych wierzyciela, 

jego dłuższa nieobecność w kraju przy braku ustanowienia pełnomocnika, klęski żywiołowe, 

stan wojenny) 

2)  gdy odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym. 

Złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia. Zgodnie z OP 

4.12 osoba objęta projektem nie ponosi, żadnych kosztów w tym zakresie. 

 

8.2.4 Wykup „resztówek”  

Jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego 

wykorzystania na dotychczasowe cele (tzw. „resztówka”) Inwestor jest zobowiązany do nabycia tej 
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części nieruchomości na wniosek jej właściciela lub użytkownika wieczystego (zgodnie z art. 23 ust. 

1 specustawy przeciwpowodziowej). 

Wniosek o wykup „resztówki” może zostać złożony przed wydaniem PNRI, jednakże samo nabycie 

nieruchomości może nastąpić dopiero po wydaniu PNRI.  

„Resztówki” nabywane będą w drodze umów cywilnoprawnych, w drodze następującej procedury: 

1. Złożenie przez właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości wniosku zwierającego: 

a. aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków; 

b. dokument poświadczający prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego 

(np. KW, akt notarialny); 

c. kopię mapy ewidencyjnej gruntów lub mapy sytuacyjno-wysokościowej lub podziału 

nieruchomości z zaznaczoną „resztówką”; 

d. opis sytuacji danej nieruchomości przed podziałem; 

e. opis sytuacji danej nieruchomości po podziale; 

f. inne dokumenty dołączone do wniosku; 

g. wyciąg z decyzji pozwolenia na realizację inwestycji. 

W razie potrzeby PAP zostanie udzielona pomoc Konsultanta przy skompletowaniu 

załączników i przygotowaniu wniosku. 

2. Ocena złożonego wniosku przez komisję powołaną przez Inwestora. Wyniki oceny wniosku 

zostają zawarte w Protokole oceny wniosku. Warunkiem sprawnego rozpatrzenia wniosku 

jest jego kompletność. 

3. Po zatwierdzeniu Protokołu, Komisja informuje pisemnie Wnioskodawcę o przekazaniu 

wniosku do Wojewody o wyrażenie zgody na przedmiotowy wykup. 

4. Po uzyskaniu od Wojewody zgody/odmowy na wykup, komisja zawiadamia wnioskodawcę 

o podjęciu decyzji dotyczącej wykupu „resztówki”. 

5. W przypadku pozytywnej decyzji następuje przygotowanie operatu przez rzeczoznawcę 

majątkowego określającego wartość „resztówki”. 

6. Negocjacje z właścicielem/użytkownikiem wieczystym dotyczące wysokości 

odszkodowania. 

7. Zawarcie umowy kupna nieruchomości (wykupu „resztówki”) w formie aktu notarialnego.  

8. Wypłata odszkodowania. 

9. W razie niezakwalifikowania nieruchomości do wykupu w ramach „resztówki”, właściciel ma 

prawo domagania się wykupu w drodze powództwa kierowanego do sądu powszechnego. 

 

8.2.5 Zasoby nieruchomości wg u.g.n. 

Ustawa u.g.n. reguluje aspekty dotyczące gospodarki nieruchomościami, w szczególności zasady:  

• gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego; 

• podziału nieruchomości; 

• scalania i podziału nieruchomości; 

• pierwokupu nieruchomości; 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gospodarowanie_nieruchomo%C5%9Bciami&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skarb_Pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_nieruchomo%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Scalenie_i_podzia%C5%82_nieruchomo%C5%9Bci&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwokup
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• wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości; 

• udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; 

• wyceny nieruchomości; 

• działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami. 

Ustawa ta definiuje w Rozdziale 2 publiczne zasoby nieruchomości, które ustawodawca podzielił 

według własności (zgodnie z art. 20 u.g.n.). Wyróżniono: 

1. zasób nieruchomości Skarbu Państwa;  

2. gminne zasoby nieruchomości;  

3. powiatowe zasoby nieruchomości; 

4. wojewódzkie zasoby nieruchomości. 

Do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot 

własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości 

będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa (zgodnie z art. 21 u.g.n.). Zasobem 

tym gospodarują Starostowie.  

Do  gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości,  które stanowią przedmiot własności 

gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem 

użytkowania wieczystego gminy (zgodnie z art. 24 u.g.n.). Gminnym zasobem nieruchomości 

gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

Do  powiatowego  zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot 

własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu (zgodnie z art. 25a u.g.n.). Powiatowym zasobem 

nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. 

Do wojewódzkiego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot 

własności województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego województwa (zgodnie z art. 25c u.g.n.). Wojewódzkim 

zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd województwa. 

Przepisy u.g.n. nie odnoszą się do zasobów nieruchomości innych właścicieli niż wymienieni 

powyżej. 

Mienie publiczne stanowi szczególnego rodzaju część mienia zawierającego się w granicach 

Państwa Polskiego, które ze względu na swój charakter, jako mienie służące realizacji zadań 

Skarbu Państwa, gmin, powiatów i samorządów województw podlega szczególnej reglamentacji 

prawnej zawartej w u.g.n., jak i wielu innych aktach prawnych5.  

 
5 Cytat - źródło: Zasoby nieruchomości publicznych - cz. I, Marian Wolanin, Nieruchomości 9/2000 

(https://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/artykul/zasoby-nieruchomosci-publicznych-cz-i/) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyw%C5%82aszczenie_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wycena_nieruchomo%C5%9Bci
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8.3 ANALIZA NIEZGODNOŚCI I DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH 6  

Biorąc pod uwagę, że istnieje różnica między prawem polskim i polityką operacyjną Banku Światowego 

OP 4.12 działania korygujące opisane poniżej będą miały zastosowanie do tego projektu i jego 

komponentów. 

 

W LARPF zidentyfikowano 
szereg niespójności 
pomiędzy OP 4.12 a 

prawem polskim: OP 4.12 

Prawo polskie Instrumenty korygujące 

Brak tytułu prawnego do 
gruntu nie powinien być 

przeszkodą do 
kompensacji/wypłaty 

odszkodowania. Osoby nie 
posiadające tytułu 

prawnego otrzymują 
kompensację. 

Polski system prawny nie uznaje prawa 
do odszkodowania 

właścicieli/użytkowników gruntu nie 
posiadających do niego tytułu 

prawnego (wyjątek stanowią osoby, 
które nabyły prawo do nieruchomości w 
drodze zasiedzenia, tj. metody nabycia 

własności poprzez nieprzerwane 
posiadanie nieruchomości przez okres 

wskazany w ustawie k.c.) 

W przypadku osób nie posiadających 
tytułu prawnego do nieruchomości 

dotkniętej skutkami realizacji 
Kontraktu każdy taki przypadek 

powinien być jednak rozpatrywany 
indywidualnie, pod kątem możliwości 

zastosowania ogólnych 
mechanizmów z Kodeksu Cywilnego 

dla osiągnięcia celów OP 4.12. 

Wg OP 4.12 osoby dotknięte 
skutkami realizacji inwestycji nie 
posiadające tytułu prawnego do 

nieruchomości nie są uprawnione do 
uzyskania kompensaty pieniężnej za 
nieruchomość. Są jednak uprawnione 

do otrzymania kompensaty za 
wszelkie obiekty, nasadzenia i 

ulepszenia nieruchomości dokonane 
przed data końcową i do 
odpowiednich rozwiązań 

przypadkach, w których będą musiały 
zostać fizycznie lub ekonomicznie 

przemieszczone. W tych przypadkach 
zostaną zastosowane również 
odpowiednie środki łagodzące. 

Polityka BŚ wymaga 
kompensacji za utratę 

dochodów7 (np. z 
działalności gospodarczej, 

rolnej itp.) w związku z 
zajęciami nieruchomości 

na potrzeby realizacji 
Kontraktu 

Przepisy prawa polskiego nie 
przewidują kompensacji z tytułu utraty 

dochodów na skutek realizacji 
Kontraktu. 

Osoby, które utraciły dochody lub 
zatrudnienie otrzymają wsparcie 

(ubezpieczenie zdrowotne, szkolenia 
zawodowe itp.) od urzędów pracy. 

W przypadku przedsiębiorców 
możliwe jest zastosowanie ogólnych 
mechanizmów z kodeksu cywilnego 

(pokrycie doznanej szkody i 
utraconego zysku). 

Szczególna uwagę należy 
zwracać na potrzeby 

szczególnie wrażliwych 
grup społecznych, 

zwłaszcza osób ubogich, 
starszych, samotnych 

matek, dzieci, mniejszości 
etnicznych. 

Polskie prawo nie wymaga 
zaplanowania szczególnych środków w 
celu dodatkowego wsparcia szczególnie 

wrażliwych grup społecznych (osób 
starszych, niepełnosprawnych, ubogich 

i innych, które mogą mieć specjalne 
potrzeby). 

Osobom wywłaszczanym zostanie 
udzielona wszelka pomoc w 

uzyskaniu wsparcia udzielanego 
przez urzędy i instytucje obywatelom. 

Zostaną też podjęte dodatkowe 
działania w celu zapewnienia, że 

osiągnięto cele określone w OP 4.12. 

 
6 Tabela zamieszczona w niniejszym rozdziale jest zgodna z LARPF 
7 W uwarunkowaniach polskiej gospodarki rozumiany jako przychód 
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W LARPF zidentyfikowano 
szereg niespójności 
pomiędzy OP 4.12 a 

prawem polskim: OP 4.12 

Prawo polskie Instrumenty korygujące 

Polityka BŚ wymaga 
dodatkowej kompensacji 
wydatków poniesionych 
przez PAP w związku z 
fizyczną przeprowadzką 

(np. transport materiałów) i 
udzielenia pomocy w 
związku z realizacją 

przesiedlenia.  

Nie przewiduje się pomocy dla pokrycia 
kosztów przeprowadzki i innych 

podobnych kosztów wynikających z 
konieczności przeniesienia się na nowe 

miejsce przez obywateli i 
przedsiębiorstwa. 

W celu pokrycia kosztów 
przeprowadzki i innych podobnych 
kosztów zastosowanie mają ogólne 

mechanizmy Kodeksu Cywilnego dla 
osiągnięcia celów określonych w OP 

4.12. 

Wypłata odszkodowania 
powinna nastąpić przed 

fizycznym zajęciem terenu 
na potrzeby realizacji 

Kontraktu 

Specustawa przeciwpowodziowa 
pozwala na zajęcie terenu i rozpoczęcie 

robót, zanim nastąpi wypłata 
odszkodowania. 

We wszystkich przypadkach 
warunkiem rozpoczęcia robót jest 

otrzymanie potwierdzenia, że osoba 
dotknięta skutkami realizacji 

Kontraktu została poinformowana z 
wyprzedzeniem o rozpoczęciu robót, 
wynagrodzenie zostało wypłacone i 

otrzymano zgodę na wejście w teren. 

Jedynymi wyjątkami są sytuacje, 
gdzie wszczęte zostało postępowanie 

odwoławcze z uwagi na 
niepowodzenie negocjacji, 

nieobecność właścicieli lub brak 
możliwości ich ustalenia.  

W takim przypadku kwota zostanie 
przekazana do depozytu sądowego i 

umieszczona na rachunku 
depozytowym, sądu. 

W celu minimalizacji ryzyka 
rozpoczęcia robót przed 

skompensowaniem strat zajęcia 
nieruchomości powinny być 

zaplanowane i przeprowadzone z 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem 

robót. 

Kompensacja za utratę 
dóbr jest oparta na ich 

wartości rynkowej 
powiększonej o wszelkie 
koszty transakcyjne (np. 

podatki, opłaty) i powinna 
ona być wystarczająca dla 
efektywnego odtworzenia 
utraconych dóbr (wartość 

odtworzeniowa) 

Zastosowane metody wyceny mogą 
skutkować zaniżaniem wartości 

nieruchomości w porównaniu do cen 
podobnych nieruchomości na rynku 

lokalnym. 

Wycena nieruchomości zostanie 
powierzona niezależnemu i 

doświadczonemu biegłemu. Opinia 
biegłego powinna zostać 

zweryfikowana przez JWP. 
Wywłaszczony powinien otrzymać 

wystarczającą ilość czasu na 
zapoznanie się z opinią biegłego. W 

razie wątpliwości co do 
wystarczalności należnej kwoty 
odszkodowania, oszacowania 

wartości nieruchomości powinien 
dokonać niezależny biegły w 

postępowaniu przed wojewodą. 

We wszystkich przypadkach wycena 
musi wskazywać wartość 

odszkodowania koniecznego do 
uzyskania kosztu odtworzenia dla 

utraconych aktywów bez deprecjacji 
aktywów.  
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W LARPF zidentyfikowano 
szereg niespójności 
pomiędzy OP 4.12 a 

prawem polskim: OP 4.12 

Prawo polskie Instrumenty korygujące 

Wymagane jest 
przygotowanie studium 
socjoekonomicznego, 

PPNiP, monitoring 
środków kompensujących, 

przesiedleń, środków 
mających na celu 

odtworzenie poziomu 
jakości życia, a także 

ewaluacja efektywności 
wszystkich ww. środków.   

Przepisy prawa polskiego nie 
przewidują obowiązku przygotowania 

studium socjoekonomicznego i 
sporządzenia PPNiP jako takiego. Brak 

jest obowiązku monitorowania i 
ewaluacji ich wdrażania. 

Studia socjoekonomiczne oraz PPNiP 
są przygotowywane zgodnie z 

LARPF, OP 4.12 i dobrymi 
praktykami.  

 

 

8.4 ZASADY WYCENY 8 

Dotychczasowemu właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości lub jej części 

niezbędnej do realizacji Kontraktu, przysługuje odszkodowanie z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu 

Państwa własności tej nieruchomości. 

We wszystkich przypadkach odszkodowanie musi odpowiadać wartości odtworzeniowej 

nieruchomości co oznacza kwotę potrzebną do zastąpienia składnika aktywów bez uwzględniania 

amortyzacji składnika aktywów z powodu jego wieku, stanu lub jakiegokolwiek innego czynnika. Jest to 

zwykle oparte na wartości rynkowej nieruchomości i dóbr z nią związanych (np. nasadzenia lub inne 

elementy) powiększonej o koszty transakcyjne niezbędne dla odtworzenia takie, jak podatki czy opłaty. 

Kompensacja jest określana na podstawie wyceny dokonywanej przez rzeczoznawcę majątkowego, 

a jeśli to konieczne przez zespół rzeczoznawców majątkowych (np. zawierający rzeczoznawcę 

majątkowego z zakresu rolnictwa).  

Zgodnie z OP 4.12 „wartość odtworzeniowa” w odniesieniu do nieruchomości i obiektów została 

zdefiniowana jak następuje: a) dla gruntów rolnych jest to wartość rynkowa gruntów sprzed projektu 

albo sprzed przemieszczenia, którakolwiek z tych wartości jest wyższa, odpowiadająca rynkowej 

wartości ziemi o porównywalnym potencjale produkcyjnym lub użytkowaniu zlokalizowanej w pobliżu 

gruntu zajętego pod inwestycję wraz z kosztem przygotowania tego gruntu do pełnienia funkcji podobnej 

do funkcji pełnionej przez grunt zajęty pod inwestycję, wraz z kosztami transakcyjnymi; b) dla 

nieruchomości na obszarach miejskich to wartość rynkowa sprzed przemieszczenia odpowiadająca 

wartości ziemi o porównywalnym rozmiarze i użytkowaniu, zaopatrzonej w podobny albo lepszy dostęp 

do infrastruktury i usług i zlokalizowanej w pobliżu zajętej nieruchomości, wraz z kosztami 

transakcyjnymi; oraz c) dla domów i obiektów to wartość rynkowa materiałów do wbudowania w nowe 

domy i obiekty zastępujące domy i obiekty dotknięte skutkami realizacji inwestycji, w ilości i jakości 

podobnej albo lepszej od tej, która została wbudowana w domy i obiekty wywłaszczone lub częściowo 

dotknięte skutkami realizacji inwestycji, wraz z kosztami transportu materiałów na miejsce budowy, 

wynagrodzeniami dla robotników budowlanych oraz kosztami transakcyjnymi, opłatami i podatkami 

związanymi z realizacją nowych obiektów.  

Przy określaniu wartości odtworzeniowej nie jest brana pod uwagę ani deprecjacja majątku i wartości 

ocalałych materiałów, ani wartość korzyści płynących z projektu, a potrąconych z wyceny majątku 

dotkniętego skutkami realizacji projektu. Tam, gdzie przepisy polskie nie uwzględniają konieczności 

 
8 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
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kompensacji odpowiadającej wartości odtworzeniowej, kompensacja realizowana zgodnie z przepisami 

prawa polskiego jest wspierana przez środki dodatkowe zapewniające realizację kompensacji 

w standardzie kompensacji według wartości odtworzeniowej takich, jak wsparcie w okresie 

przejściowym po przesiedleniu, stanowiącym rozsądny czas konieczny dla odtworzenia jakości życia (w 

tym źródeł utrzymania), itp.  

Odszkodowanie przysługuje w wysokości uzgodnionej między PGW WP RZGW, a dotychczasowym 

właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do 

nieruchomości (lub ustalonej przez Wojewodę, jeżeli nie dojdzie do ustalenia wysokości odszkodowania 

w wyniku negocjacji), od Skarbu Państwa. We wszystkich przypadkach odszkodowanie to powinno 

odpowiadać co najmniej wartości odtworzeniowej nieruchomości. 

Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku 

zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 

Odszkodowanie jest ustalane w oparciu o wycenę profesjonalnego, niezależnego rzeczoznawcy 

majątkowego. 

 

UWAGA: 

Metody wyceny definiuje akt prawny w randze rozporządzenia tj. Rozporządzenie Rady Ministrów 

z 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 

207, poz. 2109 z późn. zm.), w nim zawarte są szczegóły dotyczące metod i technik szacowania 

wartości odszkodowania. 

 

8.4.1 Wycena nieruchomości9 

Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Przy 

określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, 

sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan 

nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Wartość rynkową 

nieruchomości określa się według aktualnego sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie 

nieruchomości, zgodne z celem Kontraktu nie powoduje zwiększenia jej wartości. W przypadku, gdy 

dane z lokalnego lub regionalnego rynku nieruchomości pozwalają na określenie wartości rynkowej 

nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy określa tę wartość stosując jedno z podejść rynkowych, tj. 

podejście porównawcze, dochodowe lub mieszane. Jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne 

z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość nieruchomości dla celów 

odszkodowania określa się według alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z tego 

przeznaczenia. W przypadku, gdy dane z lokalnego lub regionalnego rynku nieruchomości są 

niewystarczające do określenia wartości rynkowej nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy określa 

wartość odtworzeniową nieruchomości. 

Jeżeli dotychczasowy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej PNRI, wyda tę 

nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia nie później niż w terminie 

30 dni od dnia: 

• doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji PNRI, 

• doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji PNRI rygoru natychmiastowej wykonalności, 

• w którym decyzji PNRI stałą się ostateczna, 

 
9 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
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wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa 

użytkowania wieczystego, na zasadach określonych w specustawie przeciwpowodziowej.  

8.4.2 Wycena nasadzeń i zasiewów10 

Przy określaniu wartości drzewostanu leśnego albo zadrzewień, jeżeli w drzewostanie znajdują się 

materiały użytkowe, szacuje się wartość drewna znajdującego się w tym drzewostanie. Jeżeli 

w drzewostanie nie występuje materiał użytkowy lub wartość drewna, które może być pozyskane, jest 

niższa od kosztów zalesienia i pielęgnacji drzewostanu, szacuje się koszty zalesienia oraz koszty 

pielęgnacji drzewostanu do dnia wywłaszczenia. 

Przy określaniu wartości plantacji kultur wieloletnich szacuje się koszty założenia plantacji i jej 

pielęgnacji do czasu pierwszych zbiorów oraz wartość utraconych pożytków w okresie od dnia 

wywłaszczenia do dnia zakończenia pełnego plonowania. Sumę kosztów i wartość utraconych pożytków 

zmniejsza się o sumę rocznych odpisów amortyzacyjnych, wynikającą z okresu wykorzystania plantacji 

od pierwszego roku plonowania do dnia wywłaszczenia. Przy określaniu wartości zasiewów, upraw 

i innych zbiorów jednorocznych szacuje się wartość przewidywanych plonów według cen kształtujących 

się w obrocie rynkowym, zmniejszając ją o wartość nakładów koniecznych w związku ze zbiorem tych 

plonów. 

Przy określaniu wartości zasiewów, upraw i innych zbiorów jednorocznych szacuje się wartość 

przewidywanych plonów według cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając ją o wartość 

nakładów koniecznych w związku ze zbiorem tych plonów. 

UWAGA:  

W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania, zgodnie z zapisami art. 21 ust 12 specustawy 

przeciwpowodziowej podlega ono waloryzacji na dzień wypłaty. 

 

 
10 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
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9 Kryteria kwalifikowalności i katalog osób uprawnionych 

9.1 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI11 

Zgodnie z Polityką Operacyjną Banku Światowego do kompensaty i pomocy w związku z zajęciami 

nieruchomości skutkującymi utratą dóbr i przemieszczeniem (fizycznym lub ekonomicznym) 

uprawnione są następujące grupy osób: 

a) osoby posiadające formalny tytuł prawny do ziemi lub innych dóbr dotkniętych 

oddziaływaniami Projektu (w tym prawo zwyczajowe lub tradycyjne), 

b) osoby nie posiadające formalnego tytułu prawnego w czasie rozpoczęcia spisu 

mieszkańców, jednak posiadające roszczenie do ziemi lub dóbr znajdujące oparcie 

w prawie krajowym lub zidentyfikowane w trakcie prac nad PPNiP,  

c) osoby nie posiadające tytułu prawnego ani roszczeń do zajmowanej nieruchomości. 

Osoby określone w pkt. (a) i (b) powinny otrzymać kompensatę za utracone grunty, a także inną 

pomoc. Osoby określone w pkt. (c) powinny otrzymać pomoc w przesiedleniu w miejsce 

odszkodowania za zajmowane grunty oraz rekompensatę za wszelkie aktywa przyłączone do 

nieruchomości, w razie konieczności inną pomoc dla osiągnięcia celów OP 4.12 – o ile zajmowały 

obszar realizacji Projektu wcześniej niż data końcowa (w niniejszym przypadku dotyczy to zakresu 

zmiany decyzji PNRI, to dzień zakończenia badań socjoekonomicznych). Osoby, które zajmą teren 

po dacie końcowej nie będą uprawnione do kompensacji, ani do innych form pomocy w związku 

z przesiedleniami. Wszystkie osoby określone w pkt. (a), (b) i (c) powinny otrzymać kompensatę za 

utracone dobra inne niż grunt. 

W związku z tym brak tytułu prawnego do nieruchomości sam w sobie nie powinien być przeszkodą 

dla otrzymania kompensaty lub innej pomocy oferowanej w związku z przymusowym zajęciem 

nieruchomości. 

Na gruncie prawa polskiego osoby użytkujące nieruchomość bez tytułu prawnego są świadome 

nielegalności swoich działań. 

Jeżeli chodzi o sposób oszacowania wpływu na PAP, został on opisany w rozdziale 6.1. 

Oddziaływania społeczne. 

9.2 KATALOG OSÓB UPRAWNIONYCH12 

Kwalifikowalność do kompensacji i pomocy będzie ustalana na następujących zasadach: 

• PAP posiadający legalnie nieruchomości na terenie Kontraktu otrzymają rekompensatę 

w pełnej wysokości, przy uwzględnieniu pierwszeństwa zasady „ziemia za ziemię” , 

• PAP będący najemcami, dzierżawcami, dożywotnikami i innymi posiadaczami zależnymi 

nieruchomości na terenie Kontraktu otrzymają pełną rekompensatę, według wartości kosztu 

odtworzenia, za utratę tych praw (wartość rekompensaty / odszkodowania konieczna do 

uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywów), 

• PAP będący posiadaczami ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach 

otrzymają pełną rekompensatę za utratę tych praw, 

• posiadacze upraw, roślin, budowli i innych konstrukcji związanych z gruntem otrzymają 

rekompensatę za te uprawy, rośliny, budowle i konstrukcje (wartość rekompensaty / 

odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywów), 

 
11 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
12 Rozdział zgodny z LARPF 
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• PAP, które w związku z realizacją Kontraktu stracą przychód, pensje lub możliwość 

prowadzenia działalności gospodarczej otrzymają odpowiednie rekompensaty oraz jeżeli 

będzie to konieczne, pakiet odpowiednio dobranych działań osłonowych, nie ma takich 

sytuacji w przypadku przedmiotowego Kontraktu, 

• PAP posiadający nieruchomości na terenie Kontraktu nielegalnie, bez tytułu prawnego i bez 

perspektywy nabycia tytułu prawnego nie otrzymają rekompensat za wywłaszczenie 

z nieruchomości, ponieważ jest to niemożliwe w świetle prawa polskiego. Osoby te 

otrzymają jednak rekompensaty za rośliny i konstrukcje będące ich własnością oraz jeżeli 

będzie to konieczne, przygotowany zostanie dla nich pakiet specjalnie dobranych działań 

osłonowych dla odtworzenia lub poprawy jakości życia. 

 

Biorąc pod uwagę wielkość i skalę Kontraktu na roboty 3A.6 nie przewiduje się, aby realizacja Kontraktu 

spowodowała znaczące negatywne oddziaływania społeczne, co potwierdziły przeprowadzone badania 

socjoekonomiczne. Inwestycja ta jest pożądana społecznie bowiem lokalna społeczność wielokrotnie 

była doświadczana podtopieniami. 

Niezależnie od powyższego priorytetowym celem wszystkich instytucji zaangażowanych w budowę 

i przyszłą eksploatację przebudowanej infrastruktury powinno być uzyskanie konsensusu ze 

społeczeństwem. 

Osiągnięcie tego celu możliwe jest poprzez: 

• prowadzenie polityki konsultacji i dialogu z osobami objętymi oddziaływaniem Projektu, 

• szczegółowe zidentyfikowanie i zinwentaryzowanie problemów, które mogą wystąpić w trakcie 

przebudowy i eksploatacji stanowiska pompowego kanału Lesisko. 

Na podstawie dokonanych analiz można wskazać grupy społeczne i problemy wynikające z położenia 

nieruchomości w pobliżu kanału Lesisko. 

 

Grupy osób objęte realizacją projektu (PAP) zidentyfikowane w obszarze realizacji Kontraktu na roboty 

3A.6 i zakwalifikowane do rekompensaty oddziaływań wynikających z jego realizacji: 

• właściciele nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa (w tym przypadku 56 

działek, w tym 49 działek osób prywatnych (71 PAP tj. 69 osób fizycznych i 2 osoby prawne) 

i 8 działek z zasobu Gminy Kraków, w tym 5 użytkowników wieczystych),  

• podmioty posiadające ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości przejętych na rzecz 

Skarbu Państwa, 

• użytkownik nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa (w tym przypadku Spółka 

Akcyjna z sektora energetyki zawodowej), 

• właściciele nieruchomości objętych trwałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 

(w tym przypadku 9 działek, w tym 1 działki należącej do osoby prawnej (Kościół katolicki), 

a 8 do Gminy Kraków, z czego 6 w użytkowaniu Spółki Akcyjnej z sektora energetyki 

zawodowej). 

PAP są uprawnione do uzyskania rekompensaty za następujące kategorie oddziaływań/strat: 

• odszkodowanie za utracone prawo własności za nieruchomości objęte zajęciem stałym – 

do dnia sporządzenia PPNiP wypłacono ok. 81% odszkodowań w formie pieniężnej 

w standardzie pozwalającym na osiągnięcie odtworzeniowej wartości wywłaszczonej 

nieruchomości. Nie zastosowano zrekompensowania utraconego prawa własności 

nieruchomości poprzez zamianę „ziemia za ziemię” ze względu na fakt, iż wywłaszczone 

fragmenty nieruchomości były niewielkie i żaden z właścicieli nie zgłosił wniosku o inną 

formę odszkodowania. 
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• odszkodowanie za utracone prawa (np. użytkowanie itp.) do nieruchomości objętej zajęciem 

stałym.  

• odszkodowanie za struktury niemieszkalne – w wypłacanych odszkodowaniach ujęte 

zostały również odszkodowania za likwidowane elementy małej architektury np. ogrodzenia 

itp. w kwocie wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez niezależnego 

rzeczoznawcę majątkowego.   

• odszkodowanie za utracone składniki roślinne (nasadzenia, drzewa itp.) – również utrata 

nasadzeń została zrekompensowana w formie pieniężnej, przy uwzględnieniu kosztów 

założenia i pielęgnacji nasadzeń, a także wartości utraconych pożytków w okresie od dnia 

wywłaszczenia do dnia zakończenia pełnego plonowania, w przypadku drzew na podstawie 

oszacowania wartości drewna, które może być pozyskane. Do odszkodowania za te 

elementy składowe gruntu uprawnione są tak osoby posiadające tytuł prawny do 

nieruchomości, jak i posiadacze samoistni nieruchomości. Elementy te są wyceniane 

w operatach szacunkowych, które przygotowują niezależni rzeczoznawcy majątkowi. 

• odszkodowanie za trwałe ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości - odszkodowanie 

zostanie wypłacone na podstawie decyzji Wojewody w oparciu o operat szacunkowy 

sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości, która zrekompensuje 

nałożone ograniczenie po zakończeniu robót budowlanych. Przyjęcie takiego trybu 

działania wynika z faktu, iż nie nałożono takiego ograniczenia na żadną działkę będącą 

własnością osoby fizycznej, w przypadku osoby prawnej jest to ograniczenie wprowadzone 

na działce drogowej, która tak w trakcie prowadzenia robót, jak i po ich zakończeniu będzie 

mogła być użytkowana w sposób w jaki czynił to właściciel dotychczas. W przypadku działek 

z zasobu Gminy Kraków w użytkowaniu Spółki Akcyjnej nie nastąpią utrudnienia w 

użytkowaniu. Takie działanie jest również zgodne z obowiązującym prawem. 

• odszkodowanie za czasowe ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości pozostające poza 

wskazaniem decyzji PNRI oraz obszarem działania PGW WP RZGW w Krakowie (będą 

realizowane przez Wykonawcę), ale jak to wskazano powyżej zgodnie z zapisami PPNiP. 

Jakkolwiek, PGW WP RZGW będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że Wykonawca 

realizuje te zapisy. 

  

Nie zidentyfikowano grup wrażliwych, które wymagałyby szczególnej pomocy ze strony PGW WP 

RZGW w Krakowie, nie zidentyfikowano również nieruchomości objętych dopłatami UE. 
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9.3 MATRYCA KWALIFIKOWALNOŚCI13 

Oddziaływania/straty Określenie PAP Kompensata 

Trwała utrata nieruchomości  

Właściciele, użytkownicy wieczyści, 
posiadacze samoistni nieruchomości  

 

• rekompensata w formie „ziemia za ziemię”, 

• jeżeli rekompensata w formie „ziemia za ziemię” jest niemożliwa albo 
niepożądana odszkodowanie pieniężne (wartość rekompensaty / 
odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu odtworzenia dla 
utraconych aktywów), 

• pokrycie wszelkich kosztów transakcyjnych 

Użytkownicy nieruchomości  

• rekompensata pieniężna za utratę praw na nieruchomości, 

• pomoc we wzięciu w użytkowanie podobnej nieruchomości 

Najemcy, dzierżawcy 

• rekompensata pieniężna za straty poniesione w związku z 

wygaśnięciem umowy, 

• pokrycie kosztów transakcyjnych 

Nielegalnie władający nieruchomością 
• brak odszkodowania za utratę nieruchomości 

Posiadacze ograniczonych praw 
rzeczowych: zastawu, służebności i  

hipoteki, ustanowionej na nieruchomości 

• rekompensata pieniężna za utracone prawa (np. służebności czy 

hipoteki ustanowionej na nieruchomości), 

• dla posiadaczy służebności gruntowych – pomoc w znalezieniu 

rozwiązania pozwalającego na korzystanie z należącej do nich 

nieruchomości (władnącej nieruchomością wywłaszczaną), np. w 

postaci innej drogi koniecznej do nieruchomości 

• pokrycie kosztów transakcyjnych 

Nielegalni posiadacze służebności  

 

• dla nielegalnych posiadaczy służebności - pomoc w znalezieniu 

rozwiązania pozwalającego na korzystanie z nieruchomości (władnącej 

nieruchomością wywłaszczaną). 

 
13 Rozdział opracowany na podstawie LARPF.  
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Oddziaływania/straty Określenie PAP Kompensata 

Trwałe i czasowe ograniczenia w 
korzystaniu z nieruchomości 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, 
posiadacze samoistni nieruchomości  

 

• rekompensata pieniężna za straty związane z ograniczeniem w 

użytkowaniu nieruchomości, 

• pokrycie kosztów transakcyjnych, 

• zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwo w 

zakresie możliwości innego wykorzystania nieruchomości, 

Użytkownicy nieruchomości  
• rekompensata pieniężna za utratę praw na skutek ograniczenia 

Nielegalnie władający nieruchomością   

• zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwo w 

zakresie możliwości innego wykorzystania nieruchomości, 

Dzierżawcy, najemcy nieruchomości 

• rekompensata pieniężna za straty związane z ograniczeniem, 

• pokrycie kosztów transakcyjnych, 

• zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwo w 

zakresie możliwości innego wykorzystania nieruchomości, 

Posiadacze służebności 

• pomoc w znalezieniu rozwiązania pozwalającego na korzystanie z 

należącej do nich nieruchomości (władnącej nieruchomością 

wywłaszczaną), 

• rekompensata pieniężna za straty związane z ograniczeniem 

możliwości korzystania ze służebności 

• pokrycie kosztów transakcyjnych 

Nielegalni posiadacze służebności  

 

• pomoc w znalezieniu rozwiązania pozwalającego na korzystanie z 

nieruchomości (władnącej nieruchomością wywłaszczaną). 

Budowle i struktury niemieszkalne 
(ogrodzenia, infrastruktura techniczna itp.) 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, 
posiadacze samoistni budowli i struktur  

• rekompensata pieniężna w wysokości wartości odtworzeniowej 
utraconych dóbr, (wartość rekompensaty / odszkodowania konieczna 
do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywów) 

• przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr.  

Użytkownicy  

• rekompensata pieniężna w wysokości wartości odtworzeniowej 

utraconych dóbr (wartość rekompensaty / odszkodowania konieczna 

do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywów), 

• przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr. 
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Oddziaływania/straty Określenie PAP Kompensata 

Nielegalni posiadacze budowli i struktur 

• rekompensata pieniężna w wysokości wartości odtworzeniowej 

utraconych dóbr (wartość rekompensaty / odszkodowania konieczna 

do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywów), 

• przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr. 

Dzierżawcy, najemcy budowli lub struktur  

• rekompensata pieniężna w wysokości wartości odtworzeniowej 

utraconych dóbr (wartość rekompensaty / odszkodowania konieczna 

do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywów), 

• przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr. 

Utrata nasadzeń i drzewostanu 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, 
posiadacze samoistni nieruchomości  

• rekompensata pieniężna, uwzględniająca koszty założenia i pielęgnacji 

nasadzeń/drzew oraz utracone plony, 

• umożliwienie zebrania plonów 

Użytkownicy  

 

• rekompensata pieniężna, uwzględniająca koszty założenia i pielęgnacji 

nasadzeń/drzew oraz utracone plony, 

• umożliwienie zebrania plonów 

Dzierżawcy, najemcy  

• rekompensata pieniężna, uwzględniająca koszty założenia i pielęgnacji 

nasadzeń/drzew oraz utracone plony, 

• umożliwienie zebrania plonów 

Nielegalnie władający nieruchomością 
• umożliwienie zebrania plonów 

Mienie gminne  Gmina 
• Odtworzenie lub wymiana zniszczonych obiektów w konsultacji z 

gminami. 
 

Czasowe zajęcie nieruchomości (działania 
do realizacji przez Wykonawcę) 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, 
posiadacze samoistni nieruchomości 

• rekompensata pieniężna lub w innej formie uzgodnionej z 

uprawnionym, 

• przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego lub wskazanego 

w umowie. 

Nielegalnie władający nieruchomością 
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Oddziaływania/straty Określenie PAP Kompensata 

• przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego lub wskazanego 

w umowie. 

Dzierżawcy, użytkownicy nieruchomości 

• rekompensata pieniężna lub w innej formie uzgodnionej z 

uprawnionym, 

• przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego lub wskazanego 

w umowie. 

 

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności osób uprawnionych do kompensacji zostały zawarte w Załączniku nr 2 do niniejszego PPNiP (dane osobowe zostały 

poddane anonimizacji). 
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10 Interesariusze 

Przepływ informacji pomiędzy inwestorem a interesariuszami jest podstawą dla zapewnienia efektywnej 

konsultacji i społecznego zaangażowania w Projekt, dlatego inwestor w pierwszej kolejności podjął 

działania dla identyfikacji interesariuszy. 

 

Tabela 1. Wstępna identyfikacja interesariuszy uczestniczących w konsultacjach społecznych, podmioty 

wywierające wpływ na przygotowanie i realizację PPNiP. 

 

Interesariusz 

zewnętrzny 

Rodzaj wpływu na PPNiP Okres zaangażowania 

Właściwy Minister 

(na dzień 

sporządzenia 

PPNiP Minister 

Rozwoju) 

1. Rozpatrzenie odwołania od PNRI (zmiana 
decyzji) 

2. Rozpatrzenie odwołania od decyzji ustalającej 
wysokość odszkodowania 

1. Po wydaniu zmienionej 
decyzji PNRI, w przypadku 
odwołania. 

2. Po wydaniu decyzji o 
wysokości odszkodowania, w 
przypadku odwołania. 

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska w 

Krakowie 

1. Wydanie DŚU (zmiana decyzji) 13.11.2019 r. – postępowanie w 
toku 

Marszałek 

Województwa 

Małopolskiego 

1. Wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego 
(zmiana decyzji) 

W trakcie procedowania decyzji 
pozwolenia wodnoprawnego 

Wojewoda 

Małopolski 

1. Wydanie PNRI (zmiana decyzji) 
2. Wydanie decyzji ustalającej wysokość 

odszkodowania 

1. W trakcie procedowania 
decyzji PNRI. 

2. Po wydaniu decyzji o 
wysokości odszkodowania, w 
przypadku odwołania i 
ponownego rozpatrywania 
wniosku. 

Prezydent Krakowa 

1. Pomoc w rozpoznaniu potrzeb społeczności 
lokalnej 

2. Bezpośredni udział w konsultacjach 
społecznych 

1. Na etapie sporządzania PPNiP. 

2. Na etapie podpisania 
porozumienia dot. eksploatacji 
pompowni Lesisko. 

3. W trakcie konsultacji Projektu 
PPNiP. 

4. Na etapie eksploatacji 
pompowni Lesisko. 

Rada Miasta 

Krakowa  

1. Reprezentacja Miasta jako podmiotu 
podlegającego wywłaszczeniom 

2. Informowanie PAP o konsultacjach 
społecznych 

3. Bezpośredni udział w konsultacjach 
społecznych 

1. Na etapie sporządzania PPNiP. 

2. W trakcie konsultacji Projektu 
PPNiP. 

Podmioty 

podlegające 

wywłaszczeniom 

1. Określenie potrzeb i strat ponoszonych w 
związku z planowanym wywłaszczeniem 

2. Wybór formy odszkodowania oraz kompensacji 
3. Bezpośredni udział w konsultacjach 

społecznych 
4. Uczestnictwo w inwentaryzacji 

1. Na etapie procedowania PNRI, 
jej wydania i uzgadniania 
wysokości odszkodowania. 
2. Na etapie sporządzania PPNiP. 

3. W trakcie konsultacji Projektu 
PPNiP. 



 

Strona 60 of 86 

 

Interesariusz 

zewnętrzny 

Rodzaj wpływu na PPNiP Okres zaangażowania 

Mieszkańcy miasta 

Krakowa 

1. Bezpośredni udział w konsultacjach 
społecznych   

1. Na etapie sporządzania PPNiP. 

2. W trakcie konsultacji Projektu 
PPNiP. 

 

Proces informowania wskazanych w Tabeli nr 1 Interesariuszy odbywa się według poniższego 

schematu: 

• Informowanie lokalnych władz, liderów społeczności oraz lokalnych organizacji społecznych 

o planach Projektu na najwcześniejszym możliwym etapie wraz z prośbą o dalsze 

przekazywanie tych informacji, 

• Przedstawienie instytucji, managerów projektu oraz osób, które są w stałym kontakcie 

ze społecznością pozostającą w zasięgu przewidywanego wpływu przedsięwzięcia oraz 

środków łagodzących, 

• Opracowanie i przekazanie informacji na temat zasad nabywania nieruchomości na potrzeby 

realizacji inwestycji, zasad ustalania i wypłacania odszkodowań za wywłaszczone 

nieruchomości oraz o możliwościach składania skarg, uwag i wniosków w związku z planowaną 

realizacją inwestycji, 

• Opracowywanie i regularne wydawanie aktualnych informacji dotyczących Projektu.  

O Projekcie OPDOW oraz o podaniu PPNiP do publicznej wiadomości i planowanym terminie debaty 

publicznej nad projektem PPNiP, a także o możliwości składania uwag i wniosków do projektu PPNiP 

społeczeństwo może być  informowane poprzez: 

• umieszczenie informacji na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie - wody.gov.pl  

• umieszczenie informacji na stronie internetowej Projektu ochrony przeciwpowodziowej 

dorzecza Odry i Wisły - odrapcu2019.odrapcu.pl  

• umieszczenie informacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Gminy, na obszarze której 

prowadzona będzie inwestycja, 

• umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Inwestora/RZGW, 

• ogłoszenia w lokalnych mediach,  

• umieszczenie informacji na gminnych tablicach ogłoszeń /plakaty/ w miejscowościach, na 

obszarze których będzie prowadzona inwestycja, 

• indywidualne zaproszenia przesłane do osób, których nieruchomości podlegały będą 

wywłaszczeniom, 

• punkt konsultacyjny dla osób objętych oddziaływaniem Kontraktu, gdzie można wnosić swoje 

wnioski i uwagi do prowadzonych robót budowlanych i planowanych zajęć, 

• materiały informacyjne /ulotki, plakaty, broszurę informacyjną - stanowiącą Załącznik nr 8/ 

• media społecznościowe /np. profil Facebook PGW Wody Polskie/.  

 

Dodatkowo interesariusze mogą zwrócić się z prośbą o uzyskanie informacji na temat Projektu OPDOW 

oraz w sprawie planowanego Kontraktu na poniższe adresy: 

 

Biuro Projektu 

AECOM Polska Sp. z o.o. 

Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły  

Al. Pokoju 1, Budynek K1 - piętro 4 

Kraków 31-548 

https://www.wody.gov.pl/
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/
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Pani Marta Rak, tel. +48 601 824 298 

Pan Tomasz Jankowski, tel. +48 505 028 137 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Jednostka Realizująca Projekt OPDOW  

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22 

31-109 Kraków 

tel. +48 (12) 62 8 42 09 

jrp.krakow@wody.gov.pl 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły 

ul. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław 

oraz ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków 

tel. +48 71 787 86 90 

pcu@odrapcu.pl 
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11 Konsultacje społeczne i udział społeczeństwa 

W związku z uzyskaniem pożyczki ze środków Banku Światowego oraz koniecznością wdrożenia zasad 

dotyczących procesu przesiedleń wynikających z wymagań polityki OP 4.12 Inwestor podjął działania 

mające na celu zaangażowanie społeczeństwa w przygotowanie i wdrażanie PPNiP. Zaangażowanie 

społeczeństwa traktowane jest jako jeden ciągły, rozłożony w czasie proces, którego prawidłowa 

realizacja ma pozwolić na minimalizację ryzyk związanych z potencjalnym konfliktem społecznym dla 

Kontraktu. 

Dotychczas społeczność lokalna o planowanym Kontrakcie informowana była w drodze obwieszczeń, 

zamieszczanych na stronach internetowych: 

- Prezydenta Miasta Krakowa (na etapie wydawania DŚU w terminie do 04.12.2008 r.) 

- Marszałka Województwa Opolskiego (na etapie wydawania Pozwolenia Wodnoprawnego – w terminie 

do 24.09.2013 r.) 

- Wojewody Małopolskiego (na etapie wydawania PNRI w terminie 04.12.2014 r. – 17.09.2015 r.) 

- Ministra Infrastruktury i Budownictwa (na etapie rozpatrzenia odwołania od wydanej decyzji PNRI 

w terminie 21.10.2015 r. – 12.08.2016 r.) – zmianie uległy wówczas podziały dwóch nieruchomości 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (na etapie wydawania nowej DŚU 

w terminie 13.11.2019 r. – 27.07.2020 r.) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, na dostępnych publicznie 

tablicach ogłoszeń w miejscowościach, w których Kontrakt będzie realizowany.  

Na dalszym etapie prac przygotowawczych społeczność lokalna będzie informowana przez organy 

prowadzące poszczególne postępowania administracyjne o złożeniu przez JWP: wniosku o wydanie 

nowej decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz wniosku o zmianę decyzji PNRI, prowadzeniu tego 

postępowania, wydaniu i możliwości wniesienia odwołania od przedmiotowych decyzji. 

 

Po zakończeniu prac nad projektem PPNiP i po uzyskaniu akceptacji Banku Światowego rozpocznie 

się procedura upublicznienia projektu PPNiP.  

Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE I W TROSCE 

O BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE PAP ZASTOSOWANA ZOSTANIE NIESTANDARDOWA 

FORMUŁA PROWADZENIA KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU DOKUMENTU PPNIP, 

BEZ SPOTKANIA OTWARTEGO/DEBATY PUBLICZEJ. PRZEDMIOTOWE KONSULTACJE, O ILE 

SYTUACJA SIĘ NIE ZMIENI, PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ W FORMIE 

KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANAŁÓW 

KOMUNIKACJI. 

O opublikowaniu projektu PPNiP i planowanym terminie konsultacji publicznych, a także o możliwości 

składania uwag i wniosków do projektu PPNiP społeczeństwo zostanie poinformowane poprzez: 

• umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie JWP, 

• umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa, 

• umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie BKP, 

• ogłoszenie w prasie o zasięgu lokalnym np.: „Gazeta Krakowska”, „Magazyn Nowohucki. Pismo 

Rady Dzielnicy XVIII”,  

• umieszczenie informacji o konsultacjach w serwisach internetowych np.: 

o Rady Dzielnicy /http://www.dzielnica18.krakow.pl//, w zakładce „Aktualności”, 

„Konsultacje społeczne” - http://www.dzielnica18.krakow.pl/index.php/konsultacje-

spoleczne 

o Nowohuckiego Centrum Kultury - https://nck.krakow.pl/ 

o Miasta Kraków - https://www.krakow.pl/ 

http://www.dzielnica18.krakow.pl/
http://www.dzielnica18.krakow.pl/index.php/konsultacje-spoleczne
http://www.dzielnica18.krakow.pl/index.php/konsultacje-spoleczne
https://nck.krakow.pl/
https://www.krakow.pl/
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o Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta - http://krakownh.pl/osrodek_kultury.html 

o Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa - http://okn.edu.pl/nowohuckie-laboratorium-

dziedzictwa/o-nas/ 

• umieszczenie informacji o konsultacjach na profilach Facebook ww. Instytucji np.: 

o Profil Dzielnicy Nowa Huta - https://www.facebook.com/DzielnicaXVIIINowaHuta/ 

o Profil Nowohuckiego Centrum Kultury - https://www.facebook.com/NCKnh/ 

o Profil Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta - 

https://www.facebook.com/osrodekkulturykrakownowahuta/ 

o Profil Tygodnika Nowa Huta - 

https://www.facebook.com/pg/tygodniknowahuta/about/?ref=page_internal 
o Profil Moje Miasto Nowa Huta - https://www.facebook.com/nhkrakow/ 

o Profil Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa - 

https://www.facebook.com/NHlabOKN/ 

• umieszczenie informacji o konsultacjach na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kraków 

(w pobliżu miejsc realizacji robót), 

• indywidualne zaproszenia przesłane do PAP oraz przedstawicieli władz lokalnych m. in. 

Prezydenta Krakowa.  

Do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przewidzianych do zajęcia stałego lub 

podlegających trwałym ograniczeniom w korzystaniu rozesłane zostaną listem poleconym (z usługą 

elektronicznego potwierdzenia odbioru) pisma informacyjne wraz z broszurą informacyjną i prezentacją 

dot. przedmiotowego Kontraktu na roboty i projektu PPNiP. 

Konsultacje publiczne będą trwały 21 dni tak, aby każdy zainteresowany mógł zapoznać się z projektem 

PPNiP i złożyć swoje wnioski, uwagi do projektu PPNiP, które będą mogły być składane pisemnie (przy 

wykorzystaniu przesłanego PAP formularza), mailowo, telefonicznie do protokołu lub pocztą na adres: 

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE  

WODY POLSKIE 

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE 

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków 

 

telefonicznie pod numerami: 505 028 137, 601 824 298 

lub pocztą elektroniczną na adres: jrp.krakow@wody.gov.pl.  

Osoby, które nie mają możliwości korzystania z Internetu, będą mogły skontaktować się z Inwestorem 

pod wskazanym numerem telefonu i po powiadomieniu o takiej sytuacji otrzymają przesyłkę 

z wydrukowanym projektem dokumentu PPNiP. 

W okresie konsultacji przedstawiciele Inwestora będą się dodatkowo kontaktowali telefonicznie lub 

mailowo z PAP w celu uzyskania ewentualnych opinii, zebrania pytań lub uwag PAP (we wszystkich 

przypadkach, gdzie Inwestor dysponuje numerami kontaktowymi lub adresami mailowymi do PAP).  

Konsultacje w formie korespondencyjnej zakończone zostaną elektronicznym spotkaniem 

konsultacyjnym w formie webinarium, otwartym dla wszystkich zainteresowanych, na którym 

przedstawione zostaną informacje o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań 

i składanie wniosków. Webinarium zostanie przeprowadzone w oparciu o dostępne, bezpłatne 

i bezpieczne kanały komunikacji. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” do spotkania zostaną 

umieszczone na stronach internetowych PGW WP RZGW w Krakowie, co najmniej 5 dni przed 

planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.  

Z konsultacji sporządzony zostanie protokół i przesłany do Banku Światowego (Załącznik nr 7 do 

niniejszego PPNiP). Uwagi od społeczeństwa, które wymagają uwzględnienia wprowadzone zostaną 

do dokumentu PPNiP i przygotowana zostanie jego wersja finalna. PPNiP w tej postaci będzie również 

http://krakownh.pl/osrodek_kultury.html
http://okn.edu.pl/nowohuckie-laboratorium-dziedzictwa/o-nas/
http://okn.edu.pl/nowohuckie-laboratorium-dziedzictwa/o-nas/
https://www.facebook.com/DzielnicaXVIIINowaHuta/
https://www.facebook.com/NCKnh/
https://www.facebook.com/osrodekkulturykrakownowahuta/
https://www.facebook.com/pg/tygodniknowahuta/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/nhkrakow/
https://www.facebook.com/NHlabOKN/
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przesyłany do BŚ w celu uzyskania klauzuli akceptacji tzw. „no objection”. Dokument końcowy PPNiP 

po uzyskaniu klauzuli „no objection” BŚ również zostanie udostępniony zainteresowanym stronom tj. 

zawieszony na stronie internetowej i pozostanie tam do czasu zakończenia realizacji Kontraktu. 

Wszelkie aktualizacje dokumentu PPNiP również będą dostępne dla zainteresowanych na stronie JWP 

oraz BKP. 

 

Jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce ulegnie zmianie, wówczas po zakończeniu okresu upublicznienia 

zorganizowana zostanie debata publiczna (spotkanie publiczne) nad projektem PPNiP. Miejsce i termin 

debaty publicznej zostanie podane w informacji dla społeczeństwa. 
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12 Mechanizm zarządzania skargami 

W niniejszym PPNiP przyjęto zasadę, iż JRP podejmie wszelkie środki w celu polubownego załatwienia 

skarg dotyczących Kontraktu (w tym zgłoszonych w trakcie prac projektowych). Mechanizm zarządzania 

skargami jest zróżnicowany w celu jego zintegrowania z procedurami administracyjnymi 

obowiązującymi na różnych stadiach przygotowania Kontraktu. 

12.1 OGÓLNY MECHANIZM ZARZĄDZANIA SKARGAMI I WNIOSKAMI 

Ogólny mechanizm zarządzania skargami i wnioskami znajdzie zastosowanie do następujących skarg 

i wniosków: 

a) złożonych w trakcie konsultacji społecznych nad projektem niniejszego PPNiP, 

b) złożonych przed wystąpieniem przez Inwestora o PNRI, 

c) złożonych w trakcie procedowania PNRI, po wydaniu PNRI lub decyzji ustalającej wysokość 

odszkodowania bezpośrednio do Inwestora, 

d) złożonych po wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczoną 

nieruchomość, 

e) zgłoszone podczas prac projektowych, 

f) złożonych bezpośrednio do JRP, BKP, PGW WP lub innego podmiotu działającego w imieniu 

PAP. 

W odniesieniu do tego mechanizmu podstawową zasadą przyjętą przez Inwestora jest przyznanie 

prawa do złożenia skargi lub wniosku dotyczącego Kontraktu każdemu, niezależnie od tego, czy jego 

nieruchomość, prawa lub dobra znajdują się na obszarze przeznaczonym do realizacji Kontraktu. 

Złożenie skarg i wniosków nie podlega opłatom. Ponadto składający skargę lub wniosek nie może być 

narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu ich złożenia. 

Skargi i wnioski będą mogły zostać złożone w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznej oraz ustnej 

do protokołu. Będą one mogły być składane bezpośrednio w siedzibie: 

PGW WP RZGW w Krakowie, wysłane pocztą na adres (ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 

Kraków)  

lub pocztą elektroniczną na adres: jrp.krakow@wody.gov.pl. 

Skargi i wnioski będą archiwizowane przez JRP w odrębnym rejestrze, ze wskazaniem dat ich 

wniesienia, dat udzielenia odpowiedzi oraz sposobu rozpatrzenia. 

Skarga lub wniosek zostaną rozpatrzone niezwłocznie, co oznacza obowiązek przekazania stronie bez 

zbędnej zwłoki oficjalnego zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku. Takie 

zawiadomienie powinno zawierać oznaczenie jednostki, od której pochodzi, wskazanie, w jaki sposób 

skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do załatwienia skargi lub wniosku. 

W przypadkach szczególnie skomplikowanych oraz w przypadkach, w których rozpatrzenie skargi lub 

wniosku wymagało będzie wprowadzenia zmian do PPNiP termin udzielenia odpowiedzi na skargę lub 

wniosek zostanie przedłużony do 30 dni. Jeżeli termin ten będzie za krótki, strona zostanie 

poinformowana o przyczynie nieotrzymania w terminie merytorycznej odpowiedzi na swoją 

skargę/wniosek wraz ze wskazaniem terminu, w którym odpowiedź taka będzie udzielona. 

W przypadku odmownego załatwienia sprawy osoba składająca skargę lub wniosek zostanie w sposób 

wyczerpujący poinformowana o przyczynach odmownego załatwienia sprawy.  

Schemat ogólnego mechanizmu zarządzania skargami i wnioskami został przedstawiony poniżej: 
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Rysunek 2 - Schemat ogólnego mechanizmu zarządzania skargami i wnioskami 

 

12.2 SZCZEGÓLNE MECHANIZMY ZARZĄDZANIA SKARGAMI I WNIOSKAMI 

Szczególne mechanizmy zarządzania skargami i wnioskami są związane bezpośrednio 

z postępowaniem w sprawie wydania PNRI oraz ustalenia odszkodowania za utracone prawo do 

nieruchomości i związane z nim dobra (np. pożytki cywilne, przynależności lub urządzenia i maszyny, 

które nie nadają się do wykorzystania w innej lokalizacji).  

Będą one stosowane w trakcie postępowania w sprawie wydania PNRI, negocjacji dotyczących 

określenia kompensacji prowadzonych po wydaniu PNRI, w postępowaniu w sprawie wydania przez 

Wojewodę Małopolskiej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania oraz w postępowaniach 

odwoławczych i sądowych dotyczących PNRI i odszkodowania. 

Osoby, których nieruchomości znajdują się w obszarze realizacji Kontraktu są stronami postępowania 

w sprawie wydania PNRI. Przysługuje im prawo do nieodpłatnego czynnego udziału w postępowaniu w 

sprawie wydania PNRI, w tym do składania uwag i wniosków w sprawie bezpośrednio do Wojewody 

Małopolskiego. Należy odnotować, że składane w postępowaniu uwagi i wnioski nie zawsze wymagają 

odpowiedzi ze strony Inwestora. W przypadku, gdy taka odpowiedź będzie jednak wymagana, Inwestor 

niezwłocznie zajmie stanowisko w sprawie i przekaże je do Wojewody Małopolskiego. Odpowiedzi 

Inwestora będą doręczane stronom przez Wojewodę Małopolskiego.  

W przypadku, w którym strony nie będą zadowolone z decyzji wydanej przez Wojewodę, będzie im 

przysługiwało prawo do złożenia odwołania do właściwego Ministra (na dzień sporządzenia PPNiP 

Ministra Rozwoju). Wszystkie oświadczenia, wnioski i dowody złożone w postępowaniu przed ministrem 

będą musiały zostać przez niego dopuszczone i uwzględnione przy wydawaniu decyzji.  

W przypadku niezadowolenia z decyzji ministra, strony będą miały prawo do złożenia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Sąd ten zbada, czy wojewoda i minister we 

właściwy i rzetelny sposób przeprowadzili postępowanie, w tym w zakresie uwzględnienia uwag, 

wniosków i dowodów zgłaszanych przez strony postępowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

skarga podlega opłacie sądowej w wysokości 500 zł. Ponadto strona przegrywająca jest zobowiązana 

zwrócić drugiej stronie koszty postępowania sądowego.  
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W przypadku, jeżeli rozstrzygnięcie WSA będzie niezadawalające dla strony, przysługuje jej skarga 

kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd ten będzie badał nie tylko prawidłowość 

i legalność postępowań prowadzonych przez wojewodę i ministra, ale również wyrok WSA. Skarga 

kasacyjna podlega opłacie w kwocie 250 zł. Ponadto strona przegrywająca jest zobowiązana zwrócić 

drugiej stronie koszty postępowania sądowego.  

 
Rysunek 3 – Mechanizm zarządzania skargami na etapie PNRI 

 

 

Po uzyskaniu ostatecznej PNRI z osobami, które utraciły prawo do nieruchomości lub dobra (np. pożytki 

cywilne, przynależności lub urządzenia i maszyny, które nie nadają się do wykorzystania w nowej 

lokalizacji) przeprowadzone zostaną z inicjatywy Inwestora negocjacje co do wysokości odszkodowania 

oraz przejęcia nieruchomości. Zastrzeżenia składane przez Strony na etapie negocjacji będą 

archiwizowane w protokołach ze spotkań negocjacyjnych.  

Dla nieruchomości wywłaszczonych na podstawie PNRI protokoły i inne dokumenty przesyłane sobie 

wzajemnie przez strony w czasie negocjacji, o ile nie uda się osiągnąć porozumienia co do 

odszkodowania, zostaną przekazane Wojewodzie Małopolskiemu. Dokumenty te, obok operatu 

szacunkowego będą stanowiły podstawę do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.  

Uprawnienia PAP w postępowaniu w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania są 

analogiczne, jak w przypadku postępowania w sprawie PNRI. Oznacza to, że PAP mają prawo do 

nieodpłatnego czynnego udziału w tym postępowaniu, składania uwag i wniosków, odwołania się od 

decyzji wydanej przez Wojewodę oraz do złożenia skargi na decyzję odwoławczą wydaną przez 

właściwego Ministra do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie – do NSA. 

Jednakże w odróżnieniu od postępowania dotyczącego wydania PNRI, skarga do WSA na decyzję 

ustalającą wysokość odszkodowania podlega wpisowi stosunkowemu, który zależy od wysokości 

należności pieniężnej objętej zaskarżoną decyzją i wynosi:  

1. do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł; 

Wniosek o PNRI

p
o

st
ęp

o
w

an
i

e 
d

o
w

o
d

o
w

e

Wydanie PNRI
Odwołanie do 

Ministra

postępowanie 
dowodowe

Wydanie 
decyzji przez 

Ministra
Skarga do WSAWyrok WSA

Skarga 
kasacyjna do 

NSA
Wyrok NSA



 

Strona 68 of 86 

 

2. ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 

zł; 

3. ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 

1.500 zł; 

4. ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie 

więcej niż 100.000 zł. 

Wpis od skargi kasacyjnej do NSA wynosi połowę wpisu od skargi do WSA, jednak nie mniej niż 100 zł. 

Jeżeli PAP nie jest w stanie ponieść kosztów procesu, uprawniony jest do złożenia wniosku o zwolnienie 

z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. 

 

Rysunek 4 - Mechanizm zarządzania skargami na etapie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania (po wydaniu 
PNRI i jego ostateczności) 

 

12.3 MECHANIZM ZGŁASZANIA SKARG I WNIOSKÓW DOT. REALIZACJI KONTRAKTU NA ROBOTY 

Mechanizm zgłaszania skarg i wniosków dotyczących prowadzonych robót budowlano-montażowych 

przez Wykonawcę zostanie wdrożony na początku całego procesu i będzie obowiązywać przez cały 

czas realizacji, funkcjonowania oraz zamknięcia Kontraktu. 

12.3.1 Miejsca wnoszenia skarg i wniosków 

Skarga lub wniosek może być złożony przez stronę w jednym z trzech miejsc: 
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1. Bezpośrednio w głównym biurze Projektu, które będzie pełniło funkcję punktu konsultacyjnego:  

AECOM Polska Sp. z o.o., Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i 

Wisły Al. Pokoju 1, Budynek K1, Kraków 31-548, 

Pani Marta Rak, tel. +48 601 824 298 (Starszy Ekspert wspierający ds. nieruchomości i pomocy 

technicznej dla Klienta, AECOM Polska Sp. z o.o.), 

Pan Tomasz Jankowski, tel. +48 505 028 137 (Specjalista ds. nieruchomości, AECOM Polska 

Sp. z o.o.). 

 

2. Bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego: 

PGW WP RZGW w Krakowie  

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22 

31-109 Kraków 

+48 12 62 84 209 (Pani Aleksandra Macek PGW WP RZGW w Krakowie Starszy specjalista, 

Pan Rafał Sionko PGW WP RZGW w Krakowie Specjalista). 

 

3. Bezpośrednio w biurze na terenie budowy (adres tego biura zostanie podany na stronie 

internetowej Inwestora przed rozpoczęciem prac). 

 

Dodatkowo skargi i wnioski mogą być wnoszone: 

- Za pośrednictwem poczty na adresy, jak wyżej, lub  

- Poprzez internet:  

strona internetowa http://www.krakow.wody.gov.pl;  

e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl 

 

12.3.2 Terminy rozpatrywania skarg i wniosków 

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków: 

- proponowane rozwiązania: niezwłocznie, do 30 dni od wpłynięcia skargi. 

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków przywołane w punkcie 12 są wiążące również  

w stosunku do tego typu skarg. 

Proponowany formularz rejestrowania skarg przedstawiony jest w Załączniku 17.6. 

12.3.3 Osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg i wniosków 

Za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiedzialni będą merytoryczni pracownicy JRP, wskazani przez 

Kierownika JRP. 

12.3.4 Audyty i niezależny mechanizm odwoławczy 

Zakłada się, że okresowo (raz na pół roku) przeprowadzane będą wewnętrzne audyty działania 

„mechanizmu skarg i zażaleń”, będą one prowadzone w celu oceny efektywności wdrożonego systemu.  
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12.4 POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANA NA PROJEKCIE 

Poniższe zasady, stosowane w trakcie realizacji niniejszego Zadania mają na celu zapewnienie 

przejrzystości, ochrony i bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych Osób objętych skutkami 

realizacji Projektu (PAP). 

12.4.1 Kto jest administratorem danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A. Odpowiada ono za wykorzystanie danych w 

sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem - w szczególności zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

12.4.2 Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w zakresie działania PGW WP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP za pomocą adresu 

iod@wody.gov.pl. 

12.4.3 Podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. 

12.4.4 Jakie dane osobowe mogą być zbierane i w jakim celu 

Dane osobowe to wszelkie informacje o charakterze osobistym, pozwalające na identyfikację konkretnej 

osoby. PGW WP RZGW w Krakowie zbiera jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji zadań 

inwestycyjnych realizowanych przez PGW WP RZGW w Krakowie (w tym wypadku dot. to realizacji 

Kontraktu na roboty „3A.6 – Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia 

kompleksu Lesisko”). Dane takie przetwarzane są jedynie w zakresie podanym przez PAP, na 

podstawie ich dobrowolnej zgody wyrażonej za pośrednictwem odpowiedniego formularza i mogą 

obejmować: 

a) dane określające tożsamość: pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia,  

b) dane kontaktowe: numer telefonu, adres zameldowania i/lub zamieszkania, adres e-mail, 

c) dane związane z wypłatą odszkodowań za zajęcia stałe nieruchomości, ograniczenia 

w korzystaniu: numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, imiona rodziców, numer 

konta bankowego. 

Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jej brak może jednak 

uniemożliwić realizację wypłat odszkodowań czy informowania PAP o rozpoczęciu robót budowlanych 

i ich przebiegu. 

mailto:iod@wody.gov.pl
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PGW WP RZGW w Krakowie przechowuje jedynie aktualne dane osobowe PAP, o każdej zmianie 

danych PAP powinien poinformować RZGW w Krakowie. 

12.4.5 Jakie dane osobowe zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dotyczą 

i z jakiego źródła/źródeł 

W celu identyfikacji właścicieli/użytkowników wieczystych/władających nieruchomościami, które będą 

podlegały zajęciu stałemu lub ograniczeniu w korzystaniu PGW WP RZGW w Krakowie pozyskał dane 

osobowe z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz elektronicznego systemu Ksiąg Wieczystych. Uzyskane 

dane to: 

a) dane określające tożsamość: pełne imię i nazwisko oraz imiona rodziców (w tych przypadkach, 

w których zostały wskazane w EGIB), numer PESEL (w tych przypadkach, w których został 

wskazany w KW) 

b) dane kontaktowe: adres zameldowania (w tych przypadkach, w których zostały wskazane 

w EGIB). 

12.4.6 Komu dane osobowe mogą być udostępnione 

Dane osobowe PAP mogą być ujawnione jedynie: 

a) uprawnionym podmiotom publicznym na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, gdy 

PGW WP RZGW w Krakowie jest do tego zobowiązane na podstawie stosownych przepisów 

i dokumentów (np. wezwania z sądu, nakazu sądowego lub innej procedury administracyjnej 

lub prawnej), 

b) jednostkom zaangażowanym, w realizację Kontraktu na roboty „3A.6 – Budowa stanowiska 

pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko”, jedynie w zakresie 

niezbędnym do realizacji określonej czynności, 

c) operatorom pocztowym, w celu informowania PAP, 

d) przedstawicielom Konsultanta i prawnikom w celu wsparcia realizacji Kontraktu na roboty 

i wypłat odszkodowań. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

12.4.7 Jakie prawa ma osoba, której dane dotyczą 

Każdy PAP ma prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji i poprawiania, 

b) usunięcia swoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") lub ich przeniesienia do 

innego administratora, 

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - niektóre dane mogą zostać oznaczone 

jako ograniczone do przetwarzania tylko w pewnych okolicznościach, 

d) wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez PGW WP RZGW w Krakowie jego danych 

do właściwego organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (wskazanego 

powyżej), 

e) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

PGW WP RZGW w Krakowie. 

Dane PAP nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (profilowaniu). 
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12.4.8 Kontakt do organu nadzorczego, do którego można wnieść skargę 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

tel. +48 22 531 03 00 

fax. +48 22 531 03 01 

 

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00 

Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00. 

 

12.4.9 Kontakt w PGW WP RZGW w Krakowie w sprawach związanych z polityką prywatności 

W PGW WP Inspektor Ochrony Danych tel.: +48 22 37 20 213  e-mail: iod@wody.gov.pl 

W RZGW w Krakowie: 

Tel.: +48 12 62-84-301  (Pani Katarzyna Szczepanek) 

E-mail:  riod.krakow@wody.gov.pl 

 

12.4.10 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 

Dane osobowe będą przechowywane do dnia przedawnienia się roszczeń odszkodowawczych PAP. 

 

mailto:iod@wody.gov.pl
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13 Struktura instytucjonalna oraz zespół realizacyjny  

Struktura instytucjonalna zespołu sporządzającego niniejszy PPNiP została przedstawiona 

na poniższym schemacie: 

 
Rysunek 5 - Struktura instytucjonalna zespołu sporządzającego niniejszy PPNiP  

 
Rysunek 6 - Struktura instytucjonalna realizacji dokumentu PPNiP z uwidocznieniem umiejscowienia w strukturze BKP. 
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Konsultantem PPNiP dla przygotowania niniejszego PPNiP jest AECOM Polska Sp. z o. o. 

Zakres kompetencji zespołu sporządzającego PPNiP przedstawia się następująco: 

1. Inwestor – koordynacja przygotowania PPNiP: 

a. nadzór usprawniający nad sporządzeniem PPNiP, 

b. zapewnienie wprowadzenia do projektu budowlanego zmian wynikłych w toku 

sporządzania PPNiP, 

c. monitorowanie procesu sporządzania PPNiP. 

2. Konsultant – przygotowanie PPNiP oraz uzyskanie zamiennej decyzji PNRI: 

a. analiza rozwiązań projektowych i przygotowanie zamiennego projektu budowlanego, 

uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w tym zamiennej decyzji PNRI, 

b. przeprowadzenie badań socjoekonomicznych i przygotowanie studium 

socjoekonomicznego, 

c. zebranie i analiza danych dotyczących zagospodarowania i użytkowania 

nieruchomości, 

d. przygotowanie procesu i przeprowadzenie konsultacji społecznych, 

e. koordynowanie procesu konsultacji społecznych, 

f. przygotowanie propozycji minimalizacji oddziaływań oraz analiza techniczna tych 

propozycji; przekazywanie propozycji zmian do projektu budowlanego Inwestorowi, 

g. analizy kwalifikowalności, 

h. przygotowanie pakietów kompensacyjnych, 

i. przygotowanie draftu dokumentu PPNiP, 

j. przygotowanie wersji końcowej dokumentu PPNiP. 

3. Projektant 

a. przygotowanie projektu budowlanego, 

b. uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, PNRI. 

 

Zakres kompetencji zespołu implementującego PPNiP przedstawia się następująco: 
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Rysunek 7 – Zakres kompetencji zespołu implementującego PPNiP  

 

 

Zakres kompetencji zespołu realizującego PPNiP przedstawia się następująco: 

1. Inwestor 

a. nadzór usprawniający nad realizacją PPNiP, 

b. zawieranie porozumień dotyczących wypłaty odszkodowań, 

c. wypłata odszkodowań, 

d. zapewnienie przepływu informacji między Konsultantem PPNiP, Inżynierem  

i Wykonawcą, 

e. zapewnienie braku oddziaływania na nieruchomości, które nie zostały nabyte 

i zrekompensowane jako nieruchomości do wykorzystania w ramach realizowanych 

robót, 

f. przejmowanie nieruchomości. 

2. Konsultant PPNiP 

a. planowanie negocjacji i udział w negocjacjach, 

b. przygotowanie opinii i wycen przez biegłych rzeczoznawców na potrzeby negocjacji 

z PAP, 

c. monitoring realizacji PPNiP przez Wykonawcę i Inżyniera, 

d. proponowanie działań zaradczych w przypadku wystąpienia sytuacji problemowych, 

e. wsparcie Inwestora w przejmowaniu nieruchomości.  

3. Inżynier 

a. nadzór nad rozpoczęciem i realizacją robót, 

b. nadzór nad realizacją obowiązków przez Wykonawcę robót budowlanych, w tym 

związanych z ewentualnymi zajęciami czasowymi. 

4. Wykonawca robót budowlanych 

a. pozyskiwanie nieruchomości pod zajęcia czasowe, 

Inwestor

Nadzór i wdrażanie PPNiP

Konsultant

PPNiP
Wsparcie Inwestora we 

wdrażaniu PPNiP

Zespół 
negocjacyjny

wsparcie Inwestora w procesie 
negocjacji

Zespół ds. 
monitoringu 

realizacji PPNiP
monitoring i raportowanie 

realizacji PPNiP

Zespół ds. przejęć 
nieruchomości

Wsparcie Inwestora w procesie 
przejęć nieruchomości

Wykonawca 
Robót

Zajęcia czasowe nieruchomości

Zespół ds. zajęć 
czasowych

Inżynier 

Kontraktu
Nadzór nad robotami i 

działaniami Wykonawcy
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b. wypłata rekompensat za nieruchomości pozyskane pod zajęcia czasowe, 

c. realizacja robót na nieruchomościach zajmowanych na stałe, 

d. przywracanie nieruchomości pozyskanych pod zajęcia czasowe do stanu sprzed 

realizacji Kontraktu lub stanu uzgodnionego w umowie dot. czasowego zajęcia 

nieruchomości. 

5. BKP 

a. koordynacja działań podejmowanych przez JRP w ramach wdrażania Projektu, również 

w zakresie realizacji postanowień PPNiP, w tym złożenie projektu dokumentu PPNiP 

do BŚ celem uzyskania zgody na rozpoczęcie konsultacji społecznych, a następnie po 

konsultacjach społecznych ponowne przedłożenie w celu uzyskania NO dla wersji 

końcowej PPNiP. 
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14 Monitorowanie i ocena 

Monitoring realizacji PPNiP jest integralną częścią systemu monitorowania i zarządzania Kontraktem. 

Z tego względu na potrzeby monitoringu realizacji PPNiP, stosowane będą narzędzia wykorzystywane 

przy monitoringu realizacji Kontraktu, którego zadaniem jest raportowanie do instytucji finansujących 

oraz dostarczenie bieżącej informacji na temat problemów, zdarzeń losowych, nieprawidłowości. PPNiP 

jest integralną częścią procesu inwestycyjnego pozwalającą na natychmiastową reakcję w sytuacji 

stwierdzenia problemów lub nieprawidłowości. Fundamentalne znaczenie ma tutaj również zapewnienie 

odpowiedniej współpracy pomiędzy Konsultantem, JWP. Schemat przepływu informacji w ramach 

monitoringu przedstawia tutaj poniższy schemat. 

Ogólne procedury monitoringu i oceny zostały opisane szerzej w dokumencie pn. Ramowy Plan 

Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (LARPF) dostępnym pod adresem: 

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiw

ania_Nieruchomosci.pdf. 

 
Rysunek 8 – Schemat monitoringu wdrażania PPNiP  

 

 

 

Zasadniczą rolę dla monitoringu realizacji PPNiP odgrywa rejestrowanie zdarzeń i faktów przez 

Konsultanta i JWP, w szczególności poprzez rejestr korespondencji, rejestr postępu pozyskiwania 

tytułów do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz rejestr postępu wypłaty 

KONSULTANT
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raport miesięczny

harmonogram i plan działań 
konsultanta

scenariusze działań

raporty kwartalne

raporty specjalne

raporty ad hoc

rady projektu

procedury

rejestry

bieżące raportowanie

JWP

weryfikacja 
dokumentów/raportów

uczestnictwo w radach 
projektu, spotkaniach

podejmowanie decyzji 
dalszych działań

wykorzystywanie raportów i 
harmonogramów do celów 
monitoringu i raportowania

wizje terenowe

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiwania_Nieruchomosci.pdf
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiwania_Nieruchomosci.pdf
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odszkodowań. Dane zawarte w tych rejestrach są uwzględniane przy przygotowaniu zestawienia 

danych nt. ilości nabytych nieruchomości oraz wysokości i rodzaju przekazanych odszkodowań, 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Wszelkie zmiany podlegają zewidencjonowaniu w rejestrach. Na podstawie w/w rejestrów szczegółowo 

monitorowane są następujące parametry: 

a) liczba nieruchomości do wywłaszczenia i wywłaszczonych, 

b) liczba osób wymagających przesiedlenia i przesiedlonych, 

c) liczba nieruchomości pod zajęcia czasowe (planowana i osiągnięta), 

d) kwota wszystkich wydatków na proces przesiedleń (planowane i osiągnięte), 

e) wypłacone odszkodowania za utratę tytułu prawnego do nieruchomości, 

f) wypłacone odszkodowania za utratę źródeł dochodu, 

g) stopień i status realizacji działań osłonowych, 

h) liczba skarg. 

Tak ukształtowany system monitoringu realizacji PPNiP pozwala na szybkie reagowanie w razie 

problemów oraz na sprawne raportowanie w ramach istniejących systemów zarządzania Kontraktem. 

Dane będą aktualizowane raz na kwartał. 

Główne wskaźniki, które będą monitorowane w odniesieniu do Kontraktu realizowanego przez PGW 

WP RZGW w Krakowie obrazuje poniższa tabela 14. 

 

Wskaźnik Źródło informacji 
Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźnik 

postępu 

Parametry zakładane    

Liczba osób zagrożonych 

powodzią 

Dane z badań modelowych Jednorazowo na etapie 

przygotowania inwestycji 
Liczba 

Liczba hektarów gruntu 

zagrożona powodzią 

Dane z badań modelowych Jednorazowo na etapie 

przygotowania inwestycji 
Ilość (ha) 

Liczba nieruchomości 

podlegających wywłaszczeniu 
Decyzja PNRI 

Jednorazowo po wydaniu 

decyzji 
Ilość (szt.) 

Liczba nieruchomości 

podlegających trwałemu 

ograniczeniu w korzystaniu z 

nieruchomości 

Decyzja PNRI 
Jednorazowo po wydaniu 

decyzji 
Ilość (szt.) 

Liczba nieruchomości 

podlegających czasowemu 

ograniczeniu w korzystaniu z 

nieruchomości 

Decyzja PNRI 
Jednorazowo po wydaniu 

decyzji 
Ilość (szt.) 

Liczba nieruchomości 

podlegających zajęciu 

czasowemu (poza PNRI) 

Wykonawca 

Przy podpisaniu umów 

przez Wykonawcę, 

Raz w miesiącu w trakcie 

realizacji robót 

Po zakończeniu okresu 

zajęcia 

Ilość (szt.) 

Liczba osób dotkniętych 

realizacją projektu (PAP) 

Księgi wieczyste, wypisy z 

ewidencji gruntów, decyzja PNRI 

Jednorazowo po wydaniu 

decyzji 
Liczba 

 
14 Z uwagi na fakt, że nie będzie fizycznych i ekonomicznych przesiedleń, PAP pozostaną w swoich gospodarstwach domowych i nie 
przewiduje się wpływu na poziom dochodów. 
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Wskaźnik Źródło informacji 
Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźnik 

postępu 

 

Aktualizacja ciągła w 

trakcie okresu 

uzgadniania i wypłat 

odszkodowań 

Kwota wszystkich wydatków 

na odszkodowania 

(planowane) 

Rejestry PGW WP RZGW w 

Krakowie/Konsultanta 
Miesięcznie/Kwartalnie PLN 

Liczba pozyskanych 

nieruchomości 

Rejestry PGW WP RZGW w 

Krakowie /Konsultanta 
Miesięcznie/Kwartalnie Ilość (szt.) 

Parametry osiągnięte    

Liczba osób chroniona przed 

powodzią 
Rejestry RZGW/Konsultanta 

Jednorazowo po 

realizacji Kontraktu 
Liczba 

Liczba hektarów chroniona 

przed powodzią 
Rejestry RZGW/Konsultanta 

Jednorazowo po 

realizacji Kontraktu 
Ilość (ha) 

Kwota wszystkich wydatków 

na odszkodowania (wydatki) 

Rejestry finansowe PGW WP 

RZGW w Krakowie 
Miesięcznie/Kwartalnie PLN 

Liczba pozyskanych 

nieruchomości 

Rejestry PGW WP RZGW w 

Krakowie /Konsultanta 
Miesięcznie/Kwartalnie Ilość (szt.) 

Wskaźniki efektywności    

Liczba skarg 
Rejestry PGW WP RZGW w 

Krakowie /Konsultanta 
Miesięcznie/Kwartalnie Ilość (szt.) 

Liczba rozpatrzonych skarg 
Rejestry PGW WP RZGW w 

Krakowie /Konsultanta 
Miesięcznie/Kwartalnie Ilość (szt.) 

Wypłacone odszkodowania, 

inne 

Rejestry finansowe PGW WP 

RZGW w Krakowie 
Miesięcznie/Kwartalnie PLN 

 

Działania wynikające z PPNiP będą podlegały, w oparciu o ustalone wskaźniki, ciągłemu monitoringowi 

i okresowej aktualizacji przez zespół Konsultanta i przez JRP w miarę postępu prac oraz pojawiania się 

nowych okoliczności faktycznych i prawnych wpływających na realizację jego zapisów. Pozwoli to m.in. 

na dostarczenie stosownych informacji osobom dotkniętym skutkami realizacji Projektu, wczesną 

identyfikację ryzyk i wdrożenie metod, które pozwolą na minimalizację lub eliminacje tych ryzyk. 

Wyniki monitoringu będą przedstawiane w raportach: miesięcznym oraz kwartalnym. Ocena ex-post 

będzie przeprowadzona sześć miesięcy po całkowitym wdrożeniu PPNiP i jego cele zostaną ocenione 
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i udokumentowane w zakresie ustanowienia standardu życia osób objętych realizacją Projektu równego  

lub lepszego niż poziom ich życia przed realizacją Projektu. 
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15 Koszty i budżet 

Lp. Pozycja Jednostka Cena PLN/m2 
Powierzchnia 

[ha] 
Suma [PLN] 

1 Zajęcia stałe  Liczba/Hektar 9,47 – 224,13* 4,2825 1 362 545,70** 

2 
Trwałe ograniczenia w 
korzystaniu15 
 

Liczba/Hektar Brak danych 0,2426 Brak danych 

4 Koszty sądowe16 Nie dotyczy Brak danych Brak danych Brak danych 

5 Koszty wdrażania PPNiP17 Nie dotyczy Brak danych Brak danych Brak danych 

6 
Koszy nieprzewidziane  
(+20 % do pozycji Lp.: 1) 

PLN nie dotyczy nie dotyczy Brak danych 

7 
Działania osłonowe 
(5 % do pozycji Lp.: 1) 

PLN nie dotyczy nie dotyczy Brak danych 

8 
Razem:  
(suma pozycji – Lp.: 1-7 ) 

PLN nie dotyczy nie dotyczy Brak danych 

* wskazano przedział wartości ze względu na charakter nieruchomości i jej cechy, w tym przeznaczenie w MPZP 

** kwota odszkodowań wypłacona do dnia 17.09.2020 r. 

 

Informacja na temat wysokości odszkodowania za zajęcia stałe będzie ulegała zmianie wraz z kolejnymi 

wypłatami odszkodowań, dane podano na dzień sporządzenia PPNiP tj. 17.09.2020 r. Kwota 

odszkodowania za trwałe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości zostanie uzupełniona po 

wykonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego po zakończeniu robót. 

Odszkodowania są wypłacane przez Inwestora tj. PGW WP RZGW. Środki finansowe gwarantowane 

są przez Skarb Państwa, a dystrybuowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów oraz 

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do Wód Polskich.  

PAP otrzymuje odszkodowanie przelewem z konta PGW WP RZGW na wskazany rachunek bankowy 

lub w przypadku, gdy PAP nie posiada konta bankowego wypłata nastąpi przekazem pocztowym. 

 

W ramach kosztów wdrażania PPNiP zostaną ujęte między innymi koszty korespondencji z PAP oraz 

koszty przekazów, w przypadku wypłaty odszkodowania osobom nie posiadającym konta bankowego. 

 
15 Ostateczna ilość zostanie ustalona w zmienionej  decyzji PNRI 

16 Kwota będzie zawierać koszty postępowań przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi (koszty wpisów sądowych, koszty biegłych, 

koszty zastępstwa procesowego, depozyty i inne opłaty z tym związane) 

17 Kwota zostanie określona w Raporcie Końcowym po wdrożeniu PPNiP 
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16 Harmonogram implementacji PPNiP 

Poszczególne kroki niezbędne dla przygotowania i implementacji PPNiP, zgodnie z LARPF 

przedstawiono w poniższej tabeli. Szczegółowy harmonogram w tym zakresie zawiera załącznik nr 3 

do niniejszego dokumentu. 

 

OPRACOWANIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań 

1 
Wstępna ocena skutków społecznych 

Kontraktu 

PGW WP RZGW w Krakowie 

– zespół ds. weryfikacji 

PPNiP, Konsultant – zespół 

prawny, nieruchomości i 

zamówień 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. weryfikacji 

PPNiP 

2 

Ustalenie ostatecznego zakresu 

wywłaszczeń i sporządzenie projektu 

budowlanego 

Projektant 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. weryfikacji 

PPNiP 

3 
Zmiana projektu budowlanego wraz z 

określeniem zakresu TO 

Konsultant – zespół 

projektowy 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie 

4 

Określenie ram koordynacji w zakresie 

realizacji PPNiP z właściwymi organami 

administracji rządowej 

Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. weryfikacji 

PPNiP 

5 

Zebranie wypisów i wyrysów z 

ewidencji gruntów i budynków oraz z 

planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. weryfikacji 

PPNiP 

6 
Przeprowadzenie badań 

socjoekonomicznych 

Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. weryfikacji 

PPNiP 

7 Ocena skutków społecznych Kontraktu 
Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. weryfikacji 

PPNiP 

8 

Oszacowanie strat i szkód oraz ich 

wartości odtworzeniowej, zgodnie z 

właściwymi przepisami 

Konsultant – zespół ds. 

ekonomicznych 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. weryfikacji 

PPNiP 

9 

Weryfikacja i aktualizacja zebranych 

materiałów, analiz oddziaływań i analiz 

ekonomicznych 

Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół do weryfikacji 

PPNiP 
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OPRACOWANIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań 

10 Sporządzenie projektu PPNiP 
Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół do weryfikacji 

PPNiP 

11 Konsultacje społeczne PPNiP 
Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół do weryfikacji 

PPNiP 

12 

W zakresie wynikającym z 

uwzględnienia uwag i wniosków do 

PPNiP – wprowadzenie zmian do 

projektu budowlanego 

Projektant/ Konsultant – 

zespół projektowy 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół do spraw 

technicznych 

13 

W zakresie wynikającym z 

uwzględnienia uwag i wniosków do 

PPNiP - weryfikacja i aktualizacja 

zebranych materiałów, analiz 

oddziaływań i analiz ekonomicznych 

Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół do weryfikacji 

PPNiP 

14  

W zakresie wynikającym z 

uwzględnienia uwag i wniosków do 

PPNiP – wprowadzenie zmian do 

PPNiP 

Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół do weryfikacji 

PPNiP 

15 Złożenie PPNiP do Banku Światowego PGW WP RZGW w Krakowie BKP 

16 Brak uwag Banku Światowego BŚ  

17 

Upublicznienie PPNiP (upublicznienie 

następuje także na stronie internetowej 

Banku Światowego) 

 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół do weryfikacji 

PPNiP 

 

WDROŻENIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań 

1 
Ustalenie szczegółowego 

harmonogramu realizacji PPNiP 

Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. monitoringu i 

realizacji PPNiP 

2 
Złożenie wniosków o PNRI/ złożenie 

wniosku o zmianę PNRI 

Projektant/ Konsultant – 

zespół projektowy z 

upoważnienia PGW WP 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. monitoringu i 

realizacji PPNiP 
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WDROŻENIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań 

3 

Pozyskanie przez JWP nieruchomości, 

które będą mogły zostać przekazane 

jako zamienne 

Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. monitoringu i 

realizacji PPNiP 

4 
Uzyskanie PNRI/ uzyskanie 

zamiennego PNRI 

Projektant/ Konsultant – 

zespół projektowy z 

upoważnienia PGW WP 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. monitoringu i 

realizacji PPNiP 

5 

Przekazanie PAP informacji o 

uzyskaniu PNRI i o jej skutkach oraz o 

planowanych dalszych działaniach 

inwestora 

Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. monitoringu i 

realizacji PPNiP 

6 

Wycena nieruchomości przez 

rzeczoznawców majątkowych, zgodnie 

z obowiązującym prawem i weryfikacja 

wyceny 

Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

zespół finansowy / 

Wojewoda Małopolski (w 

ramach prowadzonych przez 

organ postępowań) 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. monitoringu i 

realizacji PPNiP 

7 

Dostarczenie osobom wywłaszczonym 

sporządzonych operatów 

szacunkowych i przeprowadzenie 

negocjacji 

Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

zespół finansowy / 

Wojewoda Małopolski (w 

ramach prowadzonych przez 

organ postępowań) 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. monitoringu i 

realizacji PPNiP 

8 

W przypadku niepowodzenia negocjacji 

– uzyskanie decyzji wojewody co do 

wysokości odszkodowania 

Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień/ 

Wojewoda Małopolski (w 

ramach prowadzonych 

przez organ postępowań) 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. monitoringu i 

realizacji PPNiP 

9 

Wypłata odszkodowań lub przekazanie 

nieruchomości zamiennych, 

rozpoczęcie realizacji innych działań 

kompensacyjnych i osłonowych 

przewidzianych w PPNiP 

PGW WP przy wsparciu 

Inżyniera Kontraktu 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. monitoringu i 

realizacji PPNiP 

10 

Fizyczne przejęcie wywłaszczonych 

nieruchomości na podstawie protokołu 

przejęcia nieruchomości i rozpoczęcie 

robót 

PGW WP RZGW w Krakowie 

przy wsparciu Inżyniera -

Konsultanta 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. monitoringu i 

realizacji PPNiP 

11 
Pozyskanie nieruchomości pod zajęcia 

czasowe 

Wykonawca robót 

budowlanych 
Inżynier - Konsultant 
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WDROŻENIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań 

2 Ewaluacja realizacji PPNiP 

Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

zespół finansowy 

JRP w PGW WP 

RZGW w Krakowie – 

zespół ds. monitoringu i 

realizacji PPNiP 

 

ZADANIA CYKLICZNE 

Krok Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań 

1 
Wewnętrzny stały monitoring realizacji 

PPNiP 

Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW 

w Krakowie – zespół ds. 

monitoringu i realizacji 

PPNiP 

2 Raportowanie do Banku Światowego 

PGW WP RZGW w Krakowie 

– zespół ds. monitoringu i 

realizacji PPNiP 

BKP 

3 
Stała koordynacja z organami 

administracji rządowej i samorządowej 

PGW WP RZGW w Krakowie 

– zespół ds. monitoringu i 

realizacji PPNiP 

BKP 

4 Stała komunikacja z PAP 
Konsultant – zespół prawny, 

nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW 

w Krakowie – zespół ds. 

monitoringu i realizacji 

PPNiP 

 

 

 

ZADANIA POREALIZACYJNE 

Krok Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań 

1 Ewaluacja realizacji PPNiP 
Niezależny audytor 

zewnętrzny 
- 
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17 Załączniki 

17.1 TABELA ŚLEDZENIA POSTĘPU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI 

Załącznik nr 1 - Tabela załączona została w wersji elektronicznej. 

17.2 TABELA – ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI, WŁAŚCICIELI I ODDZIAŁYWAŃ 

Załącznik nr 2 - Tabela załączona została w wersji elektronicznej.  

17.3 HARMONOGRAM NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI 

Załącznik nr 3 - Harmonogram załączono w wersji elektronicznej. 

17.4 MAPA POGLĄDOWA LOKALIZACJI INWESTYCJI 

Załącznik nr 4 - Mapę załączono w wersji elektronicznej. 

17.5 BADANIE SOCJOEKONOMICZNE 

Załącznik nr 5 - Badanie zostało załączone w wersji elektronicznej. Opracowanie to nie jest publikowane 

ze względu na ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

17.6 FORMULARZ SKŁADANIA SKARG DO KONSULTANTA (NA BAZIE WYTYCZNYCH BŚ) 

Załącznik nr 6 - Formularz załączono w wersji elektronicznej. 

17.7 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PUBLICZNYCH NAD PROJEKTEM PPNIP 

Załącznik nr 7 - Raport zostanie załączony w wersji elektronicznej po konsultacjach. 

17.8 BROSZURA INFORMACYJNA 

Załącznik nr 8 – Broszura została załączona w wersji elektronicznej.  

17.9 WZÓR UMOWY DOT. ZAJĘĆ CZASOWYCH 

Załącznik nr 9 – Wzór umowy udostępnienia nieruchomości do zajęcia czasowego załączony w wersji 

elektronicznej. 


