

ID	Nazwa zadania	Duration	Start	Finish	March B E M	May B E M	July B E M	Septem B E M	Novem B E M	January B E M	March B E M	May B E M	July B E M	Septem B E M	Novem B E M
1	3A.4 Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej	579 days?	Fri 29.03.19	Thu 17.06.21											
2	"NO" Banku Światowego dla aktualizowanego Planu Realizacji Zamówień	1 day?	Fri 29.03.19	Fri 29.03.19											
3	Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNRI	0 edays	Mon 14.09.20	Mon 14.09.20											
4	Pozwolenie na realizację (PNRI)	120 edays	Mon 14.09.20	Tue 12.01.21											
5	Ostateczność decyzji PNRI	30 edays	Tue 12.01.21	Thu 11.02.21											
6	Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń	458 days	Mon 16.09.19	Thu 17.06.21											
7	Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	2 edays	Mon 16.09.19	Wed 18.09.19											
8	Badanie socjoekonomiczne	43 edays	Wed 18.09.19	Thu 31.10.19											
9	Opracowanie studium socjoekonomicznego	7 edays	Mon 04.11.19	Mon 11.11.19											
10	Przygotowanie PPNiP	63 days	Wed 18.09.19	Fri 13.12.19											
11	Przekazanie do Klienta	0 days	Fri 13.12.19	Fri 13.12.19											
12	Analizy Klienta i aktualizacje	37 edays	Fri 13.12.19	Wed 22.01.20											
13	Przekazanie do BKP	0 days	Wed 22.01.20	Wed 22.01.20											
14	Analizy BKP i aktualizacje	174 edays	Wed 22.01.20	Tue 14.07.20											
15	Uzyskanie "OK" Banku Światowego na potrzeby upublicznienia PPNiP	14 edays	Tue 14.07.20	Tue 28.07.20											
16	Upublicznienie PPNiP i konsultacje społeczne	21 edays	Fri 31.07.20	Fri 21.08.20											
17	Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych	7 edays	Fri 21.08.20	Fri 28.08.20											
18	Uzyskanie "NO" Banku Światowego dla PPNiP	14 edays	Fri 28.08.20	Fri 11.09.20											
19	Pozyskanie nieruchomości	112 days	Tue 12.01.21	Thu 17.06.21											
20	Wyceny zajęć stałych	53 edays	Tue 12.01.21	Sat 06.03.21											
21	Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania	21 edays	Thu 11.02.21	Thu 04.03.21											
22	Wypłaty odszkodowań	21 edays	Thu 11.02.21	Thu 04.03.21											
23	Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji)	0 edays	Thu 04.03.21	Thu 04.03.21											
24	Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań	60 edays	Thu 04.03.21	Mon 03.05.21											
25	Uprawomocnienie decyzji Wojewody	31 edays	Mon 03.05.21	Thu 03.06.21											
26	Wypłaty odszkodowań	14 edays	Thu 03.06.21	Thu 17.06.21											