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1. STRESZCZENIE

Niniejszy dokument przedstawia Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (PPNiP) dla Kontraktu
na roboty 3A.2/4 realizowanego w ramach Kontraktu 3A.2 Zwiekszenie zabezpieczenia
powodziowego w dolinie rzeki Serafy. Kontrakt 3A.2 obejmowat bedzie budowe 4 suchych zbiornikéw
matej retencji (Malindwka 1, Malindwka 2, Malinéwka 3 i Serafa 2) i podzielony zostat na nastepujace
Kontrakty na roboty:

- Kontrakt na roboty 3A.2/1 - Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy —
zbiornik Malinéwka 1

- Kontrakt na roboty 3A.2/2 - Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy —
zbiornik Malinéwka 2

- Kontrakt na roboty 3A.2/3 - Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy —
zbiornik Malinéwka 3

- Kontrakt na roboty 3A.2/4 - Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy —
zbiornik Serafa 2

realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW).
Budowa zbiornikéw wspdétfinansowana bedzie ze $srodkdw Miedzynarodowego Banku Odbudowy
i Rozwoju (Banku Swiatowego) (umowa pozyczki z 10 wrzeénia 2015 r.), Banku Rozwoju Rady Europy
(BRRE) (ramowa umowa pozyczki z 24 maja 2016 r.) oraz budzetu Panstwa.

Jak wskazano powyzej, niniejszy PPNiP obejmuje jeden z czterech Kontraktéw na roboty/Zadan
realizowanych wramach Kontraktu 3A.2, a jest to Kontrakt na roboty 3A.2/4 Zwiekszenie
zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Serafa 2, dla ktérego zostanie
uzyskana odrebna decyzja PNRI, w trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna niezbedna do
ztozenia wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji.

Na dzien opracowania niniejszego dokumentu sporzadzono projekt budowlany oraz przygotowano
mapy z projektami podziatdw nieruchomosci. Dane dotyczace powierzchni zaje¢ statych
nieruchomosci pochodzg z map z projektami podziatéw nieruchomosci, ktére sg w toku
zatwierdzania przez odpowiedni organ. Podstawg do identyfikacji zakresu ograniczen w korzystaniu
z nieruchomosci tak trwatych, jak i wynikajgcych z obowigzku przebudowy kolidujgcych sieci s3 mapy
do celdw projektowych.

Niniejszy PPNiP zostat przygotowany przed pozyskaniem przez Inwestora tytutu prawnego do
nieruchomosci. Aktualnie planowany zakres pozyskania nieruchomosci oraz ograniczen w korzystaniu
z nieruchomosci wynikajgcych z planowanych do realizacji robét budowlanych, przedstawia tabela
ponizej**:

Strona | 8



PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOSCI | PRZESIEDLEN  — — — — — —
DLA KONTRAKTU 3A.2, KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4

CaI.kOW|ta CaI.kOW|ta Dziatki Dziatki Przesiedlenia | Przesiedlenia
liczba liczba ubliczne % rywatne % Inne*** % fizyczne ekonomiczne
hektaréw dziatek P pry 4
Zajecia state 4,2737 25* 5 20,0 19 76,0 1 4,0 0 0
Trwate
ograniczenia w 0,0860 2 2 100 0 0,0 0 0 0 0
korzystaniu
Obowigzek
przebudowy
istniejgcej sieci 0,1719 4 2 50 2 50 0 0 _ _
uzbrojenia
terenu
Prawo do
dysponowania
nieruchomoscia 0,4103 1 1 100 0 0 0 0 _ _
na cele
budowlane
Podsumowanie 4,9419 32 10 31,3 21 65,6 1 3,1 0 0

* facznie z dziatkami w zasobie Skarbu Panstwa — 2 nieruchomosci

** zestawienie nieruchomosci, powierzchnie zajec statych oraz rodzaj ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci okreslone zostaty na
podstawie dostepnej dokumentacji na etapie przygotowywania projektu budowlanego. Ostateczny zakres zaje¢ statych iograniczen
w korzystaniu z nieruchomosci zostanie ustalony w wydanej decyzji PNRI

*** kategoria nieruchomosci, do ktorej zaliczono dziatki o nieuregulowanym stanie prawnym, w tym przypadku ciata hipoteczne (1 dziatka
bedgca wtasnoscia o0séb fizycznych i podmiotu publicznego tj. Skarbu Panstwa, ktdry jest reprezentowany przez PGW WP)

Obszar realizacji robdt zajmuje powierzchnie 4,9419 ha i obejmuje 32 nieruchomosci. Po uzyskaniu
ostatecznej decyzji PNRI:

- zajeciem statym zostanie objetych 25 nieruchomosci, w tym:

e 2 nieruchomosci, ktére juz obecnie sg w zasobie Skarbu Panstwa (w trwatym zarzadzie
GDDKiA);
e 3 nieruchomosci z zasobu Gminy Wieliczka,
e 1 nieruchomo$é o nieuregulowanym stanie prawnym (tzw. ciato hipoteczne)
e 19 nieruchomosci stanowigcych wtasnos¢ 30 oséb fizycznych i 1 osoby prawnej: spotki
z ograniczong odpowiedzialnoscig spotki komandytowe;j,
nieruchomosci wskazane w tirecie 2, 3 i 4 z mocy prawa przejdg na witasnos¢ Skarbu Panstwa,
a odszkodowanie zostanie wyptacone przez Inwestora zgodnie z procedurg opisang w pkt. 8.2.1.

Czesc obszaru zajecia statego zostata przeznaczona na ustanowienie stuzebnosci dojscia i dojazdu na
rzecz kazdoczesnych wtascicieli dziatek 443/4, 444/2, 446/4, 447/4, 448/4, 449/2, 450/4, 451/4
i 452/6, ktére bez ustanowienia tej stuzebnosci nie miatyby dostepu do drogi publiczne;j.

Strona | 9




PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOSCI | PRZESIEDLEN  — — — — — —
DLA KONTRAKTU 3A.2, KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4

- trwatym ograniczeniem objete zostang 2 nieruchomosci, jedna w zasobie Skarbu Panstwa
(w trwatym zarzadzie GDDKiA), druga w zasobie Gminy Wieliczka (uzytkowanie wieczyste PKP S.A.) -
w przypadku tych nieruchomosci ograniczeniu ulegnie mozliwosci ich uzytkowania z powodu zmiany
zagospodarowania terenu lub uzbrojenia terenu;

- czasowe ograniczenie w korzystaniu zwigzane z koniecznoscig przebudowy istniejacej sieci
uzbrojenia terenu (kolidujgcych z planowanym do budowy zbiornikiem przeciwpowodziowym)
ustanowione zostanie na 4 nieruchomosciach, w tym:

e 2 nieruchomosci stanowigcych wtasnosé 3 osob fizycznych,

e 1 nieruchomos¢ z zasobu Gminy Wieliczka,

e 1 nieruchomos¢ z zasobu Skarbu Paristwa w trwatym zarzgdzie GDDKIA,
odszkodowanie za czasowe ograniczenie w korzystaniu bedzie wyptacone na zasadach opisanych
w pkt 8.2.2.

Na jednej nieruchomosci z zasobu Skarbu Panstwa, dla ktdrej reprezentantem zasobu jest PGW WP
roboty bedg prowadzone na podstawie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Wsréd ww. 32 nieruchomosci, 21 dziatek jest wtasnoscig oséb prywatnych (31 PAPY, w tym 30 oséb
fizycznych i 1 osoby prawnej: spdétki z ograniczong odpowiedzialnoscig spotki komandytowej),
1 dziatka to dziatka o nieuregulowanym stanie prawnym (ciata hipoteczne) a 10 dziatek to dziatki
publiczne, z ktérych 5% znajduje sie w zasobie Skarbu Pafstwa (w tym 4 w trwatym zarzadzie GDDKIA
i1, dla ktdrej reprezentantem zasobu jest PGW WP) a 5 wzasobie Jednostki Samorzgdu
Terytorialnego (Gmina Wieliczka, z czego jedna znajduje sie w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A.).

Kontrakt na roboty 3A.2/4 dotyczy budowy suchego zbiornika matej retencji Serafa 2 na rzece
Serafie. Zbiornik ten bedzie pracowat w kaskadzie obejmujgcej tacznie pie¢ suchych zbiornikéw matej
retencji w dorzeczu rzeki Serafy: dwdch na rzece Serafie (istniejgcy zbiornik Biezandw i planowany
zbiornik Serafa 2, objety niniejszym opracowaniem) i trzech na potoku Malindwka (planowane
zbiorniki Malindwka 1, Malindwka 2 i Malinéwka 3).

Na potrzeby realizacji Kontraktu na roboty 3A.2/4 zajete na state zostanie 19 dziatek prywatnych
(areat 2,4077 ha) dla poszczegblnych dziatek od 60 m? do 12 519 m? W przypadku 15 dziatek
prywatnych, ktére przejete zostang na rzecz Skarbu Panstwa, powierzchnia zajecia statego jest
mniejsza od 1000 m?2. W przypadku kolejnych 2 dziatek prywatnych areat zajecia statego jest mniejszy
od 2000 m?: 1168 m? i 1836 m?, dla kolejnych 2 powyzej 2000 m?: 2831 i 12 519 m?. Zabierany areat
okoto 2000 m? jest nieduzy w odniesieniu do polskich warunkéw ekonomicznej optacalnosci
prowadzenia dziatalnosci rolnej, szczegdlnie, iz nie sg to tereny intensywnych upraw rolnych
a pastwiska, tgki i tereny zalesione. W przypadku jednej dziatki nalezgcej do osoby fizycznej zabierane
jest 1,2519 ha, mimo podjetych kilku préb nie zdotano skontaktowad sie z tg osobg, wizja lokalna

! liczba PAP nie sumuje sie, poniewaz na niektérych nieruchomosciach oséb fizycznych réwnoczesnie wskazane sg zajecia
state i OPS

2 7 zasobu Skarbu Parstwa zajeciami objete sg 4 dziakki, przy czym dziatka o numerze 442/1 jest objeta jednoczesnie OPS
i TO, stad w Zatgczniku nr 2 do PPNiP wskazano 5 wierszy i konsekwentnie w zbiorczym zestawieniu nieruchomosci
wskazywana jest wartosc 5.
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wykazata jednak, ze jest to dziatka nieuzytkowana rolniczo zaro$nieta lasem, wiec nie stanowi Zrédta

generujgcego przychdod dla PAP (wg zapiséw MPZP teren ten to teren zieleni nieurzadzonej).

Wszystkie w/w 3 dziatki, o najwiekszej powierzchni zajecia (1836, 2831 i 12 519 m?), sg bardzo mocno
zaro$niete drzewami i krzewami i sgsiadujg z Obwodem Utrzymania Drogi GDDKIA dla Autostrady A4.
Przejete nieruchomosci, w przewazajacej czesci nie byty uzytkowane rolniczo, a ich przejecie ma
nieistotny lub znikomy wptyw na przychody analizowanych gospodarstw domowych, jak wynika
czesciowo z informacji uzyskanych od PAP w trakcie badan ankietowych, a czesciowo
z przeprowadzonej wizji lokalnej, stagd wskazywane w zestawieniu tabelarycznym (Zatacznik nr 2 do
PPNiP) przejecie 100% powierzchni nieruchomosci zakwalifikowano jako oddziatywania nieistotne.

W trakcie badan socjoekonomicznych zidentyfikowano 2 gospodarstwa, ktére sg objete doptatami
UE, w takim przypadku PAP byli informowani o koniecznosci zgtoszenia faktu zmniejszenia areatu do
ARiIMR (szczegdétowo procedure tg opisano w rozdziale 8.2.5 PPNiP).

W poblizu obszaru realizacji Kontraktu na roboty 3A.2/4 zlokalizowane s3 Rodzinne Ogrody
Dziatkowe Winnica, jednak teren ten nie bedzie podlegat zadnym zajeciom.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajduje sie niewiele nieruchomosci gruntowych
zabudowanych, realizacja inwestycji nie bedzie powodowata zaktécen w codziennym funkcjonowaniu
tych gospodarstw domowych. W ramach Inwestycji zajeciu statemu podlegajg 2 nieruchomosci
zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi (dziatki siedliskowe), ale zajmowane
fragmenty nie sg zabudowane zadnymi budynkami.

W przypadku Kontraktu na roboty 3A.2/4 brak jest przesiedlen fizycznych oraz ekonomicznych.
Realizacja robét nie wptywa w zaden sposdb na ograniczenie dostepu wiascicieli dziatek do obiektéow
ustugowych, kulturowych i historycznych. Wsréd osdb  objetych oddziatywaniem Projektu
uprawnionych do wyptaty odszkodowan zidentyfikowano na dzien opracowania PPNiP: wtascicieli,
uzytkownika wieczystego, wtadajgcych oraz osoby/podmioty, ktérym przystuguje ograniczone prawo
rzeczowe.

W zwigzku z realizacjg Kontraktu nie wystepujg istotne oddziatywania na PAP. We wszystkich
przypadkach stwierdzono, ze oddziatywania zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg nieistotne. Na dzien
sporzadzenia Projektu PPNiP nie zidentyfikowano oséb zaliczanych do grup wrazliwych.

W trakcie badan wszyscy respondenci zadeklarowali, ze sg zadowoleni z planowanej inwestycji
i popierajg fakt jej realizacji.

W zwigzku z realizacjg robdt konieczne moze by¢ dokonanie przez Wykonawce czasowego zajecia
nieruchomosci, poza zakresem wynikajgcym z PNRI, na potrzeby realizacji Inwestycji (np. zajecia pod
zaplecze budowy, park maszynowy oraz magazynowanie mas ziemnych isktadowanie innych
materiatéw budowlanych).

Po stronie Wykonawcy robdt bedzie uzyskanie zgdd wtascicieli/wtadajgcych na w/w czasowe zajecia
nieruchomosci. Zakres i docelowe lokalizacje zaje¢ czasowych, sg obecnie nieznane, zostang
okreslone przez wytonionego w postepowaniu przetargowym Wykonawce. Nieruchomosci takie bedg
pozyskane wtasnym staraniem Wykonawcy i na jego koszt. Czasowe zajecie nieruchomosci mozliwe
bedzie jedynie za pisemng, dobrowolnie wyrazong zgoda wtasciciela nieruchomosci i na zasadach
okreslonych w umowie udzielajgcej tej zgody. Czasowe zajecia bedg co do zasady rekompensowane
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pienieznie poprzez wyptate kwot odpowiadajgcych rynkowym cenom wynajmu lub dzierzawy
nieruchomosci, a warunki zajecia okreslone zostang w umowie zawartej w formie pisemnej (wzér
umowy stanowi Zatgcznik nr 9 do PPNiP).

Wszystkie zajecia nieruchomosci, zaréwno state, jak i czasowe bedg realizowane zgodnie
z procedurami okreslonymi w prawie polskim, polityce operacyjnej Banku OP 4.12. i RPF, co opisano
w niniejszym PPNiP.
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2. WYKAZ SKROTOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

ARIMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

AP Zainteresowana spotecznos$¢ (ang. Affected Population)

Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (MBOIR) (ang.

Bank Swiatowy lub BS International Bank for Reconstruction and Development)

Biuro Koordynacji Projektu dziatajgce w strukturach Krajowego
BKP Zarzgdu Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie

Bank Rozwoju Rady Europy (ang. Council of Europe Development

BRRE Bank (CEB))

pSuU Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Ewidencja gruntéw i budynkéw- rejestr zawierajgcy dane m.in.
stanowigce podstawe planowania gospodarczego, planowania
EGiB przestrzennego, wymiaru podatkéw i $wiadczen, oznaczenia
nieruchomosci w ksiegach wieczystych, ewidencji gospodarstw
rolnych

GDDKIA Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information
System) — system informacji o terenie sktadajacy sie z bazy danych
o terenie dotyczacej okreslonego obszaru oraz procedur i technik
dla systematycznego zbierania, aktualizacji i udostepniania danych.

GIS

GUS Gtéwny Urzad Statystyczny

Inwestor/Zamawiajgcy/JWP Marszatek w imieniu, ktdrego dziatat Matopolski Zarzad Melioracji i
(d0 31.12.2017 r.) Urzadzen Woc!nych w Kr'akovsfle - Jednostka Wdraza'mla Projektu
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW)

PGW Wody Polskie - Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej w
Krakowie - Jednostka Wdrazania Projektu ochrony
(od 01.01.2018.) przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW)

Inwestor/Zamawiajgcy/JWP

Inzynier Patrz Konsultant

Jednostka Realizujgca Projekt powotana w ramach JWP odrebna

JRP komorka organizacyjna odpowiedzialna za realizacje
Kontraktu/Inwestycji
Firma lub osoba prawna realizujgca dla Inwestora ustuge
Konsultant Konsultant wsparcia technicznego w ramach Projektu OPDOW —

AECOM Polska Sp. z 0.0.
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Kontrakt/ Kontrakt 3A.2

KONTRAKT 3A.2 - Zwiekszenie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy sktadajacy sie z
czterech Kontraktow na roboty 3A.2/1, 3A.2/2, 3A.2/3 oraz 3A.2/4

Kontrakt na roboty 3A.2/1 / Zadanie
3A.2/1

KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/1 - Zwiekszenie zabezpieczenia
powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Malindwka 1

Kontrakt na roboty 3A.2/2 / Zadanie
3A.2/2

KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/2 - Zwiekszenie zabezpieczenia
powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Malindwka 2

Kontrakt na roboty 3A.2/3 / Zadanie
3A.2/3

KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/3 - Zwiekszenie zabezpieczenia
powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Malindwka 3

Kontrakt na roboty 3A.2/4 / Zadanie
3A.2/4

KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4 - Zwiekszenie zabezpieczenia
powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Serafa 2

k.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.
U.z2020r. poz. 1740)

k.p.a.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.)

LARPF lub RPF

Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskania
Nieruchomosci (ang. Resettlement Policy Framework)

PPNiP lub LARAP

Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (ang. Land Acquisition
& Resettlement Action Plan)

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

MZMiUW Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Krakowie
NBP Narodowy Bank Polski

NGO Organizacja pozarzgdowa (Nongovernmental Organization)

NPP lub MaxPP

Najwyzszy poziom pietrzenia lub Maksymalny poziom pietrzenia

NSA Naczelny Sad Administracyjny
Oznaczenie dokumentu zawierajgcego zasady przeprowadzania
przymusowych przesiedle wymagane przy dofinansowaniu
OP4.12 Kontraktu pozyczka Banku Swiatowego: Polityka Operacyjna 4.12 —
Przymusowe Przesiedlenia.
00$ Ocena oddziatywania na $rodowisko
Osoba(-y) dotknieta(-e) skutkami realizacji Projektu (ang. Project
PAP Affected Person(s))
bGiK Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
i

(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 276 z pdzn. zm.)

PGW WP RZGW w Krakowie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
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PKP S.A. Polskie Koleje Paristwowe Spotka Akcyjna

Decyzja o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli
PNRI przeciwpowodziowych
POM Podrecznik operacyjny Projektu
Projekt/ POPDOW Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty
PROW Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333)

Prawo Wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z
2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.)

PZS

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Rzeczoznawca majatkowy/biegty

Osoba fizyczna posiadajgca panstwowe uprawnienia zawodowe w
zakresie szacowania nieruchomosci

RDOS

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

Rozporzadzenie w sprawie ewidencji
gruntéw

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2019
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkoéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie w sprawie wyceny

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w
sprawie wyceny nieruchomosci i sporzgdzania operatu
szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie RN

Rozporzadzenie Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999
r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Dz. U. z 1999 r. Nr 45,
poz. 453)

Specustawa przeciwpowodziowa

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 933 z pdin.
zm.)

TO Trwate ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci
UE Unia Europejska
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
u.g.n. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)
ol Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z

2020 r. poz. 6 z pdzn. zm.)

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z pdzn. zm.)
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WSA Wojewddzki Sad Administracyjny

Wykonawca Podmiot realizujgcy Umowe o Roboty budowlane
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3. KLUCZOWE DEFINICIE

Nastepujace kluczowe definicje sg stosowane w niniejszym dokumencie:

Cena nieruchomosci — wynegocjowana z wtascicielem nieruchomosci kwota nalezna wtascicielowi za
dang nieruchomos¢ lub cze$é nieruchomosci oparta o okre$long przez uprawnionego rzeczoznawce
majatkowego wartos¢ nieruchomosci. Wysokos$é odszkodowania za nieruchomosé nie bedzie nizsza
niz koszt zastgpienia utraconego sktadnika aktywdéw bez uwzglednienia amortyzacji aktywoéw
wynikajgcych z wieku, stanu lub innego czynnika zwigzanego z aktywami.

Ciato hipoteczne — nieruchomosdé/dziatka ewidencyjna, ktéra sktada sie z kilku lub kilkunastu parceli
gruntowych nalezgcych do réoznych wtascicieli. W zwigzku z brakiem przypisania poszczegdlnych
czesci nieruchomosci (parceli) do konkretnego wiasciciela mamy do czynienia z nieuregulowanym
stanem prawnym.

Data graniczna (ang. Cut-off date) - data zakonczenia inwentaryzacji majatku i spisu 0so6b
dotknietych skutkami realizacji Projektu. Osobom, ktére znajdg sie na terenie, gdzie realizowany
bedzie Projekt po dacie granicznej nie przystuguje prawo do odszkodowania lub innej formy pomocy.
Podobnie, za $rodki trwate (takie jak budynki, rosliny, drzewa owocowe i zadrzewienia) po dacie
zakonczenia inwentaryzacji, lub alternatywnie po uzgodnionym terminie, nie bedzie wyptacone
odszkodowanie.

Ekonomiczne przesiedlenie - utrata ponad 20% gruntéw rolnych, w przypadku gdy przychéd Osoby
dotknietej skutkami realizacji Projektu (PAP) bazuje w duzej mierze na rolnictwie.

Fizyczne przesiedlenie - utrata miejsca zamieszkania lub obiektéw komercyjnych, takich jak sklepy
lub warsztaty, lub obiektéw potrzebnych do generowania przychodu.

Grupy wymagajace udzielenia szczegdlnej pomocy — ludzie, ktérzy z powodu: pfci, przynaleznosci
do grupy etnicznej, wieku, niepetnosprawnosci umystowej lub fizycznej, trudnej sytuacji materialnej
lub pozycji spotecznej sg bardziej narazeni na negatywne skutki przesiedlen niz inne grupy i ktorzy
moga miec ograniczong mozliwos$¢ zgtoszenia roszczen lub skorzystania z pomocy przy przesiedleniu
lub tez skorzystania z mozliwosci udziatu w korzysciach zwigzanych z inwestycja.

Koszt przesiedlenia — zakres odszkodowania za utracone dobra/nieruchomosci/naktady obejmujacy
odtworzeniowg wartos¢ débr/nieruchomosci oraz koszty przeprowadzenia samego przesiedlenia, jak
i dziatan zwigzanych z przesiedleniem.

Nieruchomos$é gruntowa, grunt — cze$¢ powierzchni ziemi, ktéra stanowi odrebny przedmiot
wiasnosci. Grunt jest rodzajem nieruchomosci i zarazem rzeczg w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Przez nieruchomos$é gruntowg nalezy rozumieé grunt wraz z czesciami sktadowymi, z wytgczeniem
budynkéw i lokali, jezeli stanowig odrebny przedmiot wtasnosci.

Okredlenia uzywane w dokumencie PPNiP zamiennie: grunt — nieruchomo$¢ — dziatka — ziemia
w zaleznosci od kontekstu, pojecia te uzywane sg zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi:
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- k.c. - grunt, nieruchomos¢;
- u.g.n. — nieruchomo$¢, dziatka gruntu;

- Rozporzadzenie w sprawie ewidencji gruntéw — grunt, dziatka ewidencyjna (w skréocie w PPNiP
dziatka) oraz

- Polityka Operacyjna 4.12 — ziemia (ang. land).

Oddziatywanie spoteczne - w sSwietle OP 4.12 za oddzialywania spoteczne zwigzane
z wywlaszczeniami uznaje sie wszelkie bezposrednie straty, ekonomiczne i spoteczne, wynikajace
z wywlaszczenia nieruchomosci, statego ograniczenia dotychczasowego sposobu uzytkowania lub
dostepu do nieruchomosci.

Odszkodowanie — ptacone w srodkach pienieznych lub w formie nieruchomosci zamiennej
za nieruchomosci i aktywa, ktére zostaty nabyte lub na ktdre oddziatuje Projekt. Zgodnie z polskim
prawem w tym zakresie odszkodowanie moze by¢ wyptacane od momentu, gdy decyzja
wywtfaszczeniowa, co do zasady, staje sie ostateczna i we wszystkich przypadkach przed przejeciem
nieruchomosci i zajeciem ich na cele budowlane

OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia — Polityka Operacyjna zawierajgca gtéwne zasady i procedury
bedace podstawg podejscia MBOIR do przymusowych przesiedlen zwigzanych z projektami
inwestycyjnymi.

Osoba dotknieta skutkami realizacji projektu (PAP) — to kazda osoba, ktéra w wyniku realizacji
projektu, traci prawo do wfasnosci lub dotyka jg utrata innych korzysci zwigzanych z posiadang
zabudowang infrastrukturg (mieszkalng, rolniczg lub hodowlang), utrata rocznych lub wieloletnich
zbioréw i ptoddéw lub innych powigzanych lub ruchomych aktywow, w catosci lub czesciowo, trwale
lub okresowo. Za PAP mogg rowniez by¢ uznani cztonkowie lokalnej spotecznosci lub inne osoby, na
ktore wptyw majg dziatania inwestycyjne

Osoba fizyczna - prawne okreslenie cztowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili
Smierci.
Osoba prawna - osobami prawnymi sg Skarb Panstwa i jednostki organizacyjne, ktérym przepisy

szczegblne przyznajg osobowosé prawna.

Przychéd - wszelkie otrzymane pienigdze, takie jak np. emerytura, wynagrodzenie za prace, jak
rowniez przysporzenie majgtkowe uzyskane w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej lub
dziatalnosci rolnej na nieruchomosci, w tym ze sprzedazy takiej nieruchomosci.

Przymusowe przesiedlenia — przesiedlenie jest przymusowe, kiedy jest przeprowadzane bez zgody
osoby/ osob przesiedlanej/ przesiedlanych (wbrew jej/ich woli) lub w wyniku udzielenia zgody pod
przymusem (bez mozliwosci wyrazenia sprzeciwu na przesiedlenie) np. przez wywtaszczenie.

Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiwania Nieruchomosci (LARPF/RPF) — dokument
zatwierdzony przez Bank Swiatowy, w oparciu o ktéry jest opracowywany niniejszy Plan Pozyskania
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Nieruchomosci i Przesiedlen. W oparciu o LARPF zostaty okreslone formalne ramy projektu
w zakresie zaje¢ nieruchomosci.

Wszystkie zajecia nieruchomosci, zaréwno state, jak i czasowe bedg realizowane zgodnie
z procedurami okreslonymi w prawie polskim, polityce operacyjnej Banku OP 4.12. i LARPF
dostepnym na stronie internetowej:

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy Przesiedlen_i_Pozyskiw
ania_Nieruchomosci.pdf.

Spoétka Akcyjna — rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spétki kapitatowej, ktérej forma
opiera sie na obiegu akcji bedacych w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitat zaktadowy sktada sie
z wktadow zatozycieli, ktérzy stajg sie wspdtwiascicielami spotki.

Spotka komandytowa (Sp. k.) — spotka osobowa (nie posiadajgca osobowosci prawnej) majgca na
celu prowadzenie przedsiebiorstwa pod wtasng firmg, w ktérej wobec wierzycieli za zobowigzania
spotki  co najmniej jeden wspdlnik odpowiada bez ograniczen (komplementariusz),
a odpowiedzialno$¢ co najmniej jednego wspdlnika (komandytariusza) jest ograniczona. Sp. z o.o.
spotka komandytowa, o ktérej mowa w zatgczniku nr 2, to spotka komandytowa, w ktérej
komplementariuszem jest spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia.

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig (Sp. z 0.0.) — spétka kapitatowa, posiada osobowosé
prawng, moze by¢ utworzona przez jedng lub wiecej oséb w kazdym celu prawie dopuszczalnym, nie
moze by¢ zawigzana wytgcznie przez inng jednoosobowg spétke z ograniczong odpowiedzialnoscia.
Wspdlnicy sg zobowigzani jedynie do Swiadczen okreslonych w umowie spétki. Wspdlnicy nie
odpowiadajg za zobowigzania spotki.

Wartos¢ naktadéw — wynegocjowana z ponoszacym naktady na nieruchomos$é¢ kwota nalezna
uzytkownikowi za poniesione naktady, lub kwota oparta o okreslong przez uprawnionego
rzeczoznawce majatkowego wartosc naktaddéw.

Wartosé odtworzeniowa — odszkodowanie za utrate aktywdédw na podstawie ich wartosci
odtworzeniowej/rynkowej powiekszonej o wszelkie koszty transakcji (na przyktad podatki i optaty
rejestracyjne), ktdrej celem jest kompensacja na tyle skuteczna by zastgpi¢ aktywa dotkniete
realizacjg Projektu (wartos¢ odtworzeniowa). Wartos¢ odtworzeniowa to kwota potrzebna do
zastgpienia utraconych aktywow bez uwzgledniania amortyzacji aktywoéw wynikajgcej z wieku, stanu
lub innego czynnika zwigzanego z aktywami.

Wywtaszczenie - polega na pozbawieniu lub ograniczeniu stuzgcego okreslonej osobie/osobom
prawa rzeczowego do oznaczonej nieruchomosci na mocy indywidualnego aktu prawnego.

Zakup/dobrowolna sprzedaz — transakcja odptatnego nabycia prawa do nieruchomosci od osoby
ktorej to prawo przystuguje za zaakceptowang przez obie strony cene woéwczas, gdy wiasciciel ma
mozliwo$¢ odmdwienia tej transakcji (tj. chetny kupujacy/chetny sprzedawca). Jesli konieczne jest
wywiaszczenie wéwczas nabycie nie jest uwazane za dobrowolne

Zasoby nieruchomosci (wg u.g.n.) — Publiczne zasoby nieruchomosci ustawodawca usankcjonowat
w art. 20 u.g.n. Zasoby zostaty podzielone wedtug wtasnosci. Wyrdzniono zaséb nieruchomosci

Strona | 19



PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOSCI | PRZESIEDLEN  — — — — — —
DLA KONTRAKTU 3A.2, KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4

Skarbu Panstwa (art. 21 i 21 a u.g.n.) oraz zasoby nieruchomosci poszczegdlnych rodzajéow jednostek
samorzadu terytorialnego — gminy (art. 24 u.g.n.), powiatu (art. 25 a u.g.n.) i wojewddztwa (art. 25 c
u.g.n.). Przepis art. 20 u.g.n. nie odnosi sie do zasobow nieruchomosci innych wtascicieli niz

wymienieni powyzej.
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4. WPROWADZENIE

W ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty przewidziano realizacje
najpilniejszych zadan z zakresu ochrony przed powodzig w obrebie wybranych czesci dorzecza rzek
Odry i Wisty.

W Projekcie wyodrebniono 5 Komponentéw obejmujacych dziatania zwigzane z poprawa
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego.

Komponent 1 obejmuje rézinorodne dziatania realizowane w obrebie rozlegtego odcinka Odry
o tacznej dtugosci ok. 440 km (tzw. Odra swobodnie ptyngca).

Catosc¢ koniecznych do wykonania w tym obszarze prac podzielono na trzy Podkomponenty:

e 1A - Ochrona przed powodzig obszaréw na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego,
e 1B - Ochrona przed powodzig na Srodkowej i Dolnej Odrze,

e 1C- Ochrona przed powodzig miasta Stubice.
Komponent 2 Projektu realizowany jest w obrebie Kotliny Ktodzkiej, ktéra obejmuje gdrska
i wyzynng cze$¢ zlewni Nysy Ktodzkiej. W ramach Komponentu 2 realizowane sg dwa
Podkomponenty:

e 2A - Ochrona czynna (obejmuje budowe czterech suchych zbiornikéow
przeciwpowodziowych),

e 2B - Ochrona bierna (obejmuje zabezpieczenie przeciwpowodziowe terendédw potozonych
wzdtuz czterech gtéwnych rzek Kotliny Ktodzkiej).
Celem Komponentu 3 - Ochrona przed powodzig Gornej Wisty jest realizacja dziatan dla ograniczenia
zagrozen zwigzanych z ryzykiem powodziowym na wybranych obszarach, w ramach sukcesywnego
podnoszenia bezpieczenstwa powodziowego w zlewni Gérnej Wisty.

Komponent 3 jest podzielony na nastepujgce Podkomponenty:

e Podkomponent 3A - Ochrona przed powodzig Krakowa i Wieliczki,

e Podkomponent 3B - Ochrona przed powodzig Sandomierza i Tarnobrzegu,
e Podkomponent 3C - Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby,

e Podkomponent 3D - Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.

Komponent 4 Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania,
Komponent 5 Zarzgdzanie Projektem i opracowanie dalszych studiéw.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (PPNiP) dla
Kontraktu na roboty 3A.2/4 objetego Kontraktem 3A.2 - Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego
w dolinie rzeki Serafy, realizowanym w ramach Komponentu 3 - Ochrona przed powodzig Gdrnej
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Wisty, Podkomponentu 3A - Ochrona przed powodzig Krakowa i Wieliczki jako jeden z elementdow
inwestycyjnych Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW).

Projekt OPDOW, jest realizowany przy pomocy $rodkow finansowych z miedzynarodowych instytucji
finansowych, wtym Miedzynarodowego Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Swiatowy) (umowa
pozyczki nr 8524 PL z dnia 10 wrzesnia 2015 r.), Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE) (umowa ramowa
pozyczki nr LD 1866 z dnia 24 maja 2016 r.), jak rowniez przy wsparciu Srodkow z Funduszy Spdjnosci
Unii Europejskiej (POIliS 2014 - 2020) (nie dotyczy Kontraktu 3A.2) oraz Budzetu Paristwa.

Celem Projektu OPDOW jest zabezpieczenie przed powodzig oséb mieszkajacych w wybranych
obszarach dorzecza Odry idorzecza goérnej Wisty oraz wzmocnienie zdolnosci instytucjonalnych
administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutkdw powodzi. W wyniku realizacji
Projektu powstanie infrastruktura zarzadzania powodziowego wraz z powigzanymi z nig srodkami
technicznymi w trzech wyodrebnionych obszarach Polski: (I) dorzecze Srodkowej i Dolnej Odry; (I1)
Kotlina Ktodzka (dorzecze Nysy Ktodzkiej); oraz (lll) dorzecze Gérnej Wisty.

W zakresie dokonywania zaje¢ nieruchomosci formalne ramy Projektu okresla Ramowy dokument
dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiwania Nieruchomosci dostepny pod adresem internetowym:

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiw

ania_Nieruchomosci.pdf

Wersje papierowg mozna uzyskac na zagdanie do wgladu lub przejrze¢ pod adresem:

¢ Lokalne biuro JRP zlokalizowane pod adresem: PGW WP RZGW w Krakowie
ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

¢ Biuro BKP zlokalizowane pod adresem: ul. Jaworowa 9-11, 53-123 Wroctaw oraz
ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakow;

¢ Bezposrednio w gtéwnym biurze Projektu, ktore bedzie petnito funkcje punktu konsultacyjnego:
AECOM Polska Sp. z o0.0., Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty Al.
Pokoju 1, Budynek K1 - pietro 4, Krakéow 31-548,

Dodatkowo w zwigzku ze wspétfinansowaniem POPDOW przez Bank Swiatowy konieczne jest
opracowanie dla tego Kontraktu Planu Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen oraz uzyskanie dla
tego dokumentu klauzuli ”Brak uwag Banku Swiatowego” zgodnie z polityka operacyjna OP 4.12.

4.1 OPIS KONTRAKTU NA ROBOTY

Kontrakt na roboty 3A.2/4 objety niniejszym PPNiP bedzie realizowany w ramach Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty, Kontraktu 3A.2 — Zwiekszenie zabezpieczenia
powodziowego w dolinie rzeki Serafy jako Kontrakt na roboty 3A.2/4 pod nazwg Zwiekszenie
zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Serafa 2. W ramach Kontraktu 3A.2
bedg realizowane réwniez trzy inne Kontrakty na roboty oznaczone jako 3A.2/1, 3A.2/2 oraz 3A.2/3,
ktore zostaty objete odrebnymi opracowaniami PPNiP.
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Dla catosci robot przedmiotowego Kontraktu na roboty 3A.2/4 planuje sie uzyskanie jednej decyzji
PNRI.

Kontrakt na roboty 3A.2/4 polega na budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego Serafa 2.
Zbiornik zlokalizowany bedzie na rzece Serafa w powiecie wielickim, obreb ewidencyjny Wieliczka 2.
Tworzy¢ go bedzie naturalna gteboka dolina rzeki Serafa, pomiedzy ul. Krakowsky a torami
kolejowymi linii Krakow — Wieliczka i ul. Za Torem, na osiedlu Bogucice w Wieliczce.

Zbiorniki Serafa 2 bedzie jednym ze zbiornikéw pracujgcych w kaskadzie ztozonej z pieciu suchych
zbiornikéw przeciwpowodziowych zlokalizowanych w dorzeczu rzeki Serafy: dwdch na rzece Serafie
(istniejacy zbiornik Biezandéw i planowany do wykonania zbiornik Serafa 2 (zbiornik objety niniejszym
dokumentem PPNiP)) oraz trzech na potoku Malinéwka (planowane zbiorniki to: Malindwka 1,
Malinéwka 2 i Malindwka 3 (zbiorniki Malinéwka 1, 2 i 3 sg objete odrebnym dokumentem PPNiP)).

Celem budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Serafa 2 zlokalizowanego w km 9+223 rzeki
Serafa jest bezposrednia poprawa ochrony przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Serafy, w tym
zwiekszenie ochrony terendw os. Ztocien i Stary Biezandw przed powodzia.

Przewidywane prace obejmowac beda:

Dziatania wymagajace nabywania gruntow

DZIAtANIA WYMAGAJACE NABYWANIA GRUNTOW # dziatek # dziatek
prywatnych?® | publicznych?

budowa ziemnej zapory czotowej o dtugosci 40,0 m jako budowli 4 2

pietrzacej w km 9+223, wraz z wykonaniem zapory bocznej o

dtugosci 97,0 m na prawym brzegu rzeki wraz z rowem

odwadniajgcym

uszczelnienie korpusu zapory i podtoza 4 2

budowa zelbetowej budowli upustowo — przelewowej, wraz z nieckg | 2 1

wypadowa

budowa mostku (ktadki pieszo — jezdnej) nad urzadzeniami 2 1

przelewowo- upustowymi

wykonanie dwdch zjazdéw, na drogi eksploatacyjne prowadzace do | 2 0

zapory czotowej oraz czaszy zbiornika, wraz z placami do zawracania

wykonanie przepustéw pod drogami eksploatacyjnymi 1 3

wykonanie odwodnienia liniowego 0 1

ksztattowanie czaszy zbiornika oraz jego makroniwelacje wraz z 17 5

zjazdami do zbiornika

pobdr gruntu z czaszy zbiornika z wykorzystaniem na budowe zapory | 6 2

czotowej i bocznej

przetozenie koryta rzeki Serafy na dtugosci okoto 100m w rejonie 2 1

urzadzen przelewowo upustowych

budowa punktéw pomiarowych zwierciadta wody na wlocie i wylocie | 3 0

ze zbiornika

w czesci budowa nowych ogrodzen wokdt obiektow zbiornika 6 1

dla wtasciwej eksploatacji zbiornika i budowli zostanie pozyskany 15 1

3 Liczba dziatek nie sumuje sie, bowiem niektore elementy infrastruktury wykonywane sg na tych samych nieruchomosciach
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DZIAtANIA WYMAGAJACE NABYWANIA GRUNTOW # dziatek # dziatek
prywatnych?® | publicznych?

teren pod trzy metrowy pas technologiczny wokét obiektow
zbiornika i jego czaszy, nie przewiduje sie ruchu pojazdéw po koronie
zapory czotowej, przewiduje sie ruch pojazdéw po koronie zapory
bocznej. Pas technologiczny nie bedzie utwardzany, po zakoriczeniu
robdt zostanie on zahumusowany i obsiany mieszankga traw

Dziatania nie wymagajace nabywania gruntéw

— wykonanie zjazdu z drogi publicznej na dziatce nr 442/1 bedaca w zarzadzie Generalnej Dyrekcji
Drog i Autostrad w Krakowie;

—  przebudowe lub zabezpieczenie kolidujgcej sieci uzbrojenia terenu w czasy zbiornika, w zakresie
sieci wodociggowej oraz linii energetycznej SN;

—  przebudowe rowu kolejowego na prawym brzegu zbiornika przy zaporze bocznej. Przebudowa
polegaé bedzie na wykonaniu na istniejgcym rowie przepustu o Srednicy ©1000mm, oraz
odmuleniu rowu na dfugosci ok. 36m wraz z ubezpieczeniem dna i skarp rowu (do wysokosci
powyzej Ql%) ptytami otworowymi. Przepust zapewnia odprowadzenie wdd opadowych z
terenu kolejowego oraz z nowo projektowanego rowu opaskowego usytuowanego wzdtuz
zapory bocznej;

—  rozbidrke i odbudowe istniejgcych ogrodzen wokat obiektow zbiornika;

— budowe tymczasowego koryta rzeki Serafy wraz z przepustami, ktére umozliwig dojazd do
zaplecza budowy na prawym przyczoétku zapory.

Przyjeto Il klase budowli hydrotechnicznej, ze wzgledu na ochrone terenéw zabudowanych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego obiektu:

e  km przekroju zapory czotowej — 9+223,

e zapora czotowa - korpus ziemny trapezowy o szerokosci 4 m w koronie
i dtugosci okoto 40 m wraz z zaporg boczng o szerokosci 3m w koronie
i dtugosci okoto 97 m,

e  dtugosc budowli upustowo - przelewowej wraz z nieckg okoto 23 m,

e  ktadka pieszo — jezdna szerokosci 4,0 m i dtugosci ok. 10,5 m,

e nachylenie skarp zapory czotowe]j — strona odwodna 1:3, strona odpowietrzna 1:2,5,

e nachylenie skarp zapory bocznej — strona odwodna 1:3, strona odpowietrzna 1:2,

e nachylenie korony zapory — 2%,

e pojemnosé zbiornika — okoto 31 ty$ m3,

e  powierzchnia zbiornika — okoto 2,4 ha,

e  wysokosc pietrzenia—3,9 m,

e rzedna pietrzenia 220,00 m n.p.m.,

e rzedna korony zapory 220,70 m n.p.m.
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Zdjecie nr 1: Kontrakt na roboty 3A.2/4 — widok na czasze zbiornika Serafa 2

(Zrédto — opracowanie wtasne)

4.2 OBSZAR REALIZACJI KONTRAKTU

Planowany Kontrakt na roboty 3A.2/4 zlokalizowany jest w wojewddztwie matopolskim na
terenie gminy Wieliczka i powiatu wielickiego. Ponizej przedstawiono szczegétowe informacje na
temat lokalizacji Kontraktu na roboty 3A.2/4, stanowigcego przedmiot niniejszego PPNiP.

Planowany Kontrakt na roboty zlokalizowany jest w catosci na terenie gminy Wieliczka (obreb
ewidencyjny Wieliczka 2), na terenie miasta Wieliczka.

W poblizu obszaru realizacji Kontraktu na roboty 3A.2/4 zlokalizowane sg Rodzinne Ogrody
Dziatkowe Winnica, jednak teren ten nie bedzie podlegat zadnym zajeciom.

Lokalizacje Kontraktu na roboty 3A.2/4 zaprezentowano na zamieszczonym ponizej rysunku.
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Rysunek 1. Lokalizacja Kontraktu na roboty 3A.2/4

(zrédfo: opracowanie wiasne)

4.3 UZYTKOWANIE TERENU (WG OBSERWACII Z WIZJI LOKALNEJ | DOSTEPNYCH DANYCH)

Tereny zajete pod inwestycje to w przewazajgcej czesci tereny zalesione, nieuzytkowane tereny
rolnicze (tgki, pastwiska) zarosniete krzewami oraz drzewami samosiejnymi. Ponadto w obszarze
inwestycji wystepuje koryto cieku rzeki Serafy, drogi publiczne (bitumiczne oraz gruntowe) oraz
rowy melioracyjne.

W sgsiedztwie zbiornika Serafa 2 znajdujg sie tory kolejowe linii nr 109 Krakéw Biezandéw —
Wieliczka Rynek, oraz osiedle Bogucice. Przez czasze przysztego zbiornika przechodzi m.in.
wodocigg D300 oraz kanalizacja sanitarna ks160PE, ks63, linie energetyczne.

Teren Kontraktu na roboty 3A.2/4 wedtug ewidencji gruntéw stanowig obszary zielone,
czesciowo rolniczo - tagkowe z zielenig $rédpolng (krzewy i kepy drzew) oraz tereny zieleni
nadrzecznej. Obecnie znajdujg sie tu (zgodnie z wypisami z EGiB): pastwiska trwate (Psll, Pslll,
PslV), grunty zadrzewione i zakrzaczone (Lzll, Lzlll, LzIV, Lz-PslV), lasy (Lsll, Lslll) oraz grunty orne
(RII, Rllla, RlIb, RIVa, RV), faki trwate (LII, LI, LIV, £V) i tereny rézne (Tr) oraz grunty pod stawami
(Wsr), grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi (Wp), drogi (dr), rowy (W) i nieuzytki (N)
oraz nieliczne sady (S-Rllla, S-RllIb). Duza cze$¢ terendw rolniczych jest niezagospodarowana.

Sposéb uzytkowania gruntéw zajmowanych pod Inwestycje wg EGiB przedstawia tabela ponizej,
ten sposdb uzytkowania potwierdzita przeprowadzona wizja lokalna.
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Tabela 1: Uzytkowanie gruntéw — Serafa 2

Rodzaj uzytku - Serafa 2 Powierzchnia [%]
R - grunty orne 4,60%
t - faki trwate 9,80%
Lz, Ls - grunty zadrzewione, lasy 71,00%
Ps - pastwiska trwate 6,30%
Inne (Tr, N, dr) 0,16%
tacznie 100,00%

Lokalizacja zbiornika Serafa 2

Kontrakt 3A.2/4 Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Serafa 2 Lagsnda

0.2 0.1 0 0,2 km
N N

Granica Inwestycji

Rysunek 2. Lokalizacja Kontraktu na roboty 3A.2/4

(zrédfo: opracowanie wtasne)
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4.4 \WYDANE DECYZJE ADMINISTRACYINE

e Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 pazdziernika 2012 r.
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie (znak: 00.4233.13.2012.BM.)
dla planowanej budowy pieciu suchych zbiornikéw matej retencji w dorzeczu rzeki Serafy
(zbiorniki Biezanéw, Serafa 2, Malindwka 1, Malindwka 2 i Malinéwka 3), w tym zbiornika
Serafa 2 bedgcego przedmiotem niniejszego PPNIP;

e Postanowienie z dnia 3 pazdziernika 2018 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie (znak: 00.4220.5.10.2018.BM) w sprawie etapowe] realizacji
Przedsiewziecia i braku zmiany warunkéw jego realizacji (dot. zbiornika Serafa 2);

e Postanowienie z dnia 12 wrzeénia 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie (znak: 00.4220.5.28.2019.BM) w sprawie zmiany w kilometrazu zbiornikéw
Malinéwka 1 i Malindwka 2, ktéra nie wymaga zmiany decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach (nie dot. zbiornika Serafa 2);

e Postanowienie z dnia 16 wrze$nia 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie (znak: 00.4220.5.29.2019.BM) w sprawie linii energetycznej WN na obszarze
zbiornika Malindwka 1 (nie dot. zbiornika Serafa 2);

e Postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie (znak: 00.4220.5.44.2019.BM) w sprawie zmiany parametrow tgcznych
pojemnosci retencyjnej i powierzchni zalewu dla 5 zbiornikdw (dot. zbiornika Serafa 2);

e Postanowienie z dnia 28 maja 2020 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie (znak: 00.420.4.3.2019.BM) w sprawie zmiany nazwy przedsiewzie¢ dot.
zbiornika Serafa 2 i Malindwka 3 objetych decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
(dot. zbiornika Serafa 2);

e Postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie (znak: 00.4220.5.27.2020.BM) w sprawie przebudowy kolidujgcej sieci
energetycznej na obszarze zbiornika Malindwka 1 (nie dot. zbiornika Serafa 2);

e Decyzja zmieniajaca decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 pazdziernika
2012 r. znak: 00.4233.13.2012.BM. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie w dniu 18 wrzeénia 2020 r. (znak: 00.420.4.3.2019.BM), w tym
zbiornika Serafa 2 bedacego przedmiotem niniejszego PPNiP.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z 2012 r. wydana zostata na dotychczasowego
Inwestora, ktdrym byt Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego w imieniu i na rzecz, ktérego
dziatat Matopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzern Wodnych w Krakowie. Od 1 stycznia 2018 r. na
mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w prawa i obowigzki zwigzane z realizacjg
przedmiotowego Projektu wstgpito Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kolejne decyzje/postanowienia zostaty uzyskane na rzecz
docelowego Inwestora realizujgcego przedmiotowga Inwestycje.
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4.5 ZMIANY PRAWNE DOTYCZACE STATUSU INWESTORA

Od 1 stycznia 2018 r. weszta w zycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ktéra zmienita
miedzy innymi dotychczasowg strukture organdéw oraz zasady gospodarowania wodami. Nowe
przepisy uchwalono przede wszystkim w celu petnego wdrozenia do polskiego porzadku
prawnego Ramowej Dyrektywy Wodnej. W miejsce dotychczasowe]j struktury administracji
rzgdowe] jaka byt Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej oraz podlegte mu regionalne zarzady
gospodarki wodnej jako jednostki terytorialne oraz ulokowane w strukturze samorzgdowej
Wojewddzkie Zarzady Melioracji i Urzadzen Wodnych, powotfane zostato Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ktére bedzie zarzgdzaé catosciowo wszystkimi szeroko
rozumianymi zagadnieniami zwigzanymi z gospodarkg wodng Polski, w tym inwestycjami. Wody
Polskie sg panstwowg osobg prawng zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

W sktad Wad Polskich wchodzg nastepujace jednostki organizacyjne: Krajowy Zarzad Gospodarki
Wodnej z siedzibg w Warszawie, regionalne zarzady gospodarki wodnej, zarzady zlewni oraz
nadzory wodne. Szczegétowy katalog obowigzkéw i uprawnien wraz z podziatem kompetencji
pomiedzy poszczegdlnymi, w/w jednostkami, okreslony zostat w art. 240 ustawy Prawo wodne.

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ustawodawca uregulowat w art. 536 kwestie
dotyczace przeniesienia na Wody Polskie praw i obowigzkéw z uméw (w tym umow
finansowanych lub wspéffinansowanych ze $rodkéw pochodzgcych ze Zrddet zagranicznych)
i decyzji dotyczacych przedsiewzieé inwestycyjnych na wodach publicznych bedacych wtasnoscig
Skarbu Panstwa oraz urzadzen melioracji wodnych podstawowych, realizowanych dotychczas
przez regionalne zarzady gospodarki wodnej, wojewddztwa, marszatkow wojewddztw lub
wilasciwe wojewddzkie jednostki organizacyjne. Wskaza¢ nalezy, ze cato$¢ naleznosci,
zobowigzan, praw i obowigzkéw dotychczasowego Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej oraz
regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej staty sie odpowiednio naleznosciami, zobowigzaniami,
prawami i obowigzkami Wodd Polskich. Doszto wiec do ustawowe] sukcesji generalnej
z dotychczasowych regionalnych zarzagddw na rzecz Wéd Polskich.

Zadanie opisane w niniejszym PPNiP do 31.12.2017 r. byto realizowane przez Marszatka,
w imieniu, ktérego dziatat Matopolski Zarzgd Melioracji i Urzagdzerh Wodnych, a od 01.01.2018 r.
jest realizowane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ktére jak wskazano
powyzej posiada osobowos¢ prawng i wykonuje uprawnienia wtascicielskie w imieniu i na rzecz
Skarbu Panstwa. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie jest wewnetrzng jednostka
organizacyjng Wad Polskich i dziata w imieniu i na rzecz PGW WP jako Jednostka Wdrazania
Projektu przy realizacji niniejszego Zadania.

Opisane powyzej zmiany prawne nie majg wptywu na przepisy dotyczace nabywania
nieruchomosci, ustalania formy i wysokosci odszkodowania oraz wyptat odszkodowan.

Nabywanie nieruchomosci odbywa sie i odbywac sie bedzie na podstawie przepisdw specustawy
przeciwpowodziowej oraz ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

Instrumenty korygujgce niespojnosci pomiedzy OP4.12 a prawem polskim opisano szczegétowo
w rozdziale 8.3 Przyjete mechanizmy pozyskiwania praw do nieruchomosci.
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5. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJETE W PPNIP

Niniejszy PPNiP ma na celu udokumentowanie procesu pozyskania nieruchomosci i ocene, czy
spetnia on wymagania OP 4.12 lub czy s3 jakies$ luki, ktdre muszg by¢ wypetnione.

Zgodnie z polityka Banku Swiatowego, o ile nie zostang zaplanowane i wdrozone odpowiednie
$rodki minimalizujgce i zapobiegajace, zajecia nieruchomosci mogg tworzy¢ i wzmacniaé
nieréwnosci spoteczne, powodowac wykluczenia spoteczne oraz skutkowac trwatymi szkodami
Srodowiskowymi. W zwigzku z tym w procesie projektowania i wdrazania procesu pozyskiwania
nieruchomosci i przesiedlen nalezy kierowac sie ponizszymi zasadami:

1. Zapewnienie minimalizacji, a w miare mozliwosci unikanie statych zaje¢ nieruchomosci.
Tam, gdzie nie da sie unikngé¢ dokonywania statych zaje¢, zastosowanie bedg miec
procedury i wymagania okreslone w niniejszym PPNiP, a dotyczgce minimalizowania
wptywu zajec nieruchomosci na zainteresowane strony.

2. Procedury wywtaszczeniowe zapewnig poprawe warunkow zycia ludnosci, a co najmniej
ich odtworzenie do poziomu sprzed realizacji projektu.

3. Wszystkie osoby dotkniete skutkami realizacji Projektu biorg udziat w konsultacjach
spotecznych na réwnych zasadach, z uwzglednieniem potrzeb grup szczegdlnie
wrazliwych. Otrzymajg one réwniez mozliwos$¢ skutecznego udziatu w procesie wdrazania
Projektu oraz dostep do mechanizmdéw sktadania skarg iwnioskdw. Konsultacje
spoteczne powinny uwzglednia¢ potrzeby grup szczegélnie wrazliwych oraz te wynikajace
z tozsamosci ptciowe] partycypantow.

4. Osoby dotkniete skutkami realizacji Projektu majg dostep do uczciwej, sprawiedliwej
i niedrogiej procedury odwotawczej przed niezaleznym organem lub przed sadem oraz
do przeprowadzenia tej procedury bez zbednej zwtoki.

5. Wszystkie zajecia nieruchomosci, zaréwno state, jak i czasowe bedg realizowane zgodnie
z procedurami okreslonymi w prawie polskim i OP 4.12. PPNiP jest zgodny z LARPF
(zob.http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy Przesi
edlen_i_Pozyskiwania_Nieruchomosci.pdf).

6. PPNIiP dotyczy statych lub czasowych zaje¢ nieruchomosci, a takze statych lub czasowych
ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci, w szczegdlnosci skutkujgcych utratg (czasowa
lub catkowitg) Zrédet dochodu albo obnizeniem standardu zycia.

7. Wdrazanie PPNiP bedzie monitorowane i dokumentowane, a po zakonczeniu zostanie
poddane ocenie przez Bank Swiatowy.

8. Proces partycypacji spotecznej, dziatania ostonowe i minimalizujgce beda prowadzone
przy zatozeniu koniecznosci zapewnienia rownego traktowania bez wzgledu na wiek,
pochodzenie etniczne, pteé czy niepetnosprawnosé oséb dotknietych skutkami realizacji
Projektu. Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ tym gospodarstwom domowym, ktérych
cztonkowie/cztonek nalezg do szczegdlnie wrazliwych grup spotecznych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

PPNiP i zajecia nieruchomosci sg planowane i realizowane jako integralna czes¢ Projektu.
Petne koszty zwigzane zkoniecznoscia zaplanowania i wdrozenia dziatan
kompensacyjnych zostang wtgczone do kosztéw i korzysci Projektu.

Kompensacja dla oséb dotknietych skutkami realizacji Projektu nastgpi przed
rozpoczeciem robét budowlanych na wywtaszczonej nieruchomosci.

W ramach dziatarh kompensacyjnych, zgodnie z politykami Banku Swiatowego, priorytet
zostanie przyznany kompensacji na zasadach ,ziemia za ziemie” poprzez przyznanie
nieruchomosci o podobnym potencjale produkcyjnym i lokalizacji.

Wyptata odszkodowania pienieznego za utracony majgtek moze by¢ wtasciwa
w przypadku, kiedy Zrédta utrzymania PAP jest uprawa ziemi, ale jej zajecie na cele
projektu stanowi niewielkg cze$¢* majatku dotknietego skutkami realizacji projektu,
a uprawa pozostatej czes¢ nieruchomosci jest ekonomicznie opfacalna lub Zrddta
utrzymania PAP nie sg zwigzane z uprawg ziemi. Poziom odszkodowania pienieznego
powinien by¢ wystarczajacy, aby odtworzyé utracong nieruchomos¢ oraz inny majatek
wedtug petnej wartosci odtworzeniowej na rynku lokalnym.

Odszkodowanie pieniezne bedzie stosowane réwniez tam, gdzie osoba ekonomicznie
dotknieta skutkami realizacji Projektu wyraza wole otrzymania rekompensaty pienieznej
oraz gdzie brak jest odpowiedniej nieruchomosci zamiennej.

Z przeprowadzonych badan socjoekonomicznych wynika, ze przejecia majg nieistotny lub
znikomy wptyw na przychody gospodarstw domowych wtascicieli przejmowanych
nieruchomosci.

Ze wzgledu na, w przewazajgcej czesci, niewielkie powierzchnie przejmowanych
nieruchomosci, brak ich uzytkowania w sposdb rolniczy i pozarolniczy oraz brak wptywu
na przychody gospodarstw domowych, osoby dotkniete skutkami realizacji Projektu
w trakcie badan socjoekonomicznych wyrazity wole otrzymania pienieznej formy
odszkodowania.

Dla oséb, ktore wskazaty forme odszkodowania ,ziemia za ziemie”, zostanie podjeta
préba majaca na celu pozyskanie odpowiednich nieruchomosci zamiennych.

Wykonawca, w razie potrzeby, wtasnym staraniem i na wtasny koszt uzyska teren pod
zajecie czasowe, w zakresie szerszym niz wynikajgcy z PNRI, negocjujgc warunki zajecia
czasowego nieruchomosci bedzie sie kierowat zasadami okreslonymi w niniejszym PPNiP
(proces ten bedzie monitorowany przez JRP i Konsultanta oraz bedzie odbywat sie na
zasadzie dobrowolnosci i na zasadach okreslonych w umowie zawartej pomiedzy
wtascicielem nieruchomosci a Wykonawcg robdt). Wzdér umowy zawarty jest
w Zatgczniku nr 9.

Wykonawca bedzie uzgadniat i przekazywat Inwestorowi informacje dotyczace wszystkich
zawieranych umow na zajecia czasowe. Czasowe zajecie nieruchomosci na potrzeby
realizacji Kontraktu bedzie mozliwe jedynie za dobrowolnie wyrazong zgoda wtasciciela
nieruchomosci. Przed dokonaniem zajecia czasowego nieruchomosci, Wykonawca

4 Jako zasada ogdlna, obowigzuje to w przypadku, kiedy zajeta nieruchomos¢ stanowi mniej niz 20% tacznej powierzchni

produkcyjnej.
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16.

17.

18.

przeprowadzi szczegdtowg inwentaryzacje i wykona dokumentacje fotograficzng w/w
nieruchomosci, a po jego zakonczeniu przywroéci nieruchomosé do stanu pierwotnego lub
ustalonego w umowie izwrdci w stanie dobrym, tak aby umozliwi¢ wiascicielom lub
uzytkownikom korzystanie ztych nieruchomosci w sposéb, w jaki czynili to przed
realizacjg Projektu

Trwate ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomosci, ktére zostang wskazane
w decyzji PNRI, co do zasady bedg rekompensowane w formie pienieznej. Wysokosé
takiego odszkodowania bedzie uwzgledniata utrate rynkowg wartosci nieruchomosci. Na
whniosek PAP nieruchomos$¢, na ktérg bedzie natozone trwate ograniczenie w korzystaniu
zostanie wykupiona, a PAP otrzyma odszkodowanie na zasadach okreslonych dla statej
utraty nieruchomosci.

Ustalony obowigzek przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu, ktdry zostanie
wskazany w decyzji PNRI (czasowe ograniczenie z korzystania), co do zasady bedzie
rekompensowany w formie pienieznej. Podstawg okreslenia wysokosci takiego
odszkodowania beda operaty szacunkowe sporzgdzane przez niezaleznych
rzeczoznawcoéw dziatajacych na koszt Inwestora, wyptata takiego odszkodowania bedzie
nastepowata na podstawie porozumienia pisemnego zawartego pomiedzy Inwestorem
i PAP. W przypadku braku zgody pomiedzy stronami co do wysokosci odszkodowania PAP
bedzie przystugiwat mechanizm odwotawczy.

Niezaleznie od tytutu prawnego do nieruchomosci, wszystkie osoby dotkniete skutkami
realizacji Projektu otrzymajg wsparcie réznego rodzaju, zgodnie z Matrycg Dziatan
Kompensujgcych znajdujgcg sie w niniejszym PPNiP. Brak tytutu prawnego do
nieruchomosci nie powinien by¢ przeszkodg dla otrzymania kompensacji i/albo wsparcia
innego rodzaju. Szczegétowe zasady pozyskiwania nieruchomosci, prowadzenia
procedury udziatu spotecznego oraz dziatania minimalizujgce, zapobiegawcze, ostonowe
i kompensacyjne zostaty opisane w niniejszym PPNiP.

W razie potrzeby, PPNiP bedzie podlegac¢ aktualizacji w miare postepu realizacji Projektu oraz

pojawiania sie nowych okolicznosci faktycznych i prawnych.

Ocena ex-post bedzie przeprowadzona sze$¢ miesiecy po catkowitym wdrozeniu PPNiP i realizacji

jego celéw, zostanie ona oceniona i udokumentuje dziatania, ktdre bezposrednio wptynety na

PAP i ustanowity standard zycia réwny lub lepszy niz poziom ich zycia przed realizacjg Projektu.
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6. MINIMALIZACJA WPLYWU

6.1 ODDZIALYWANIA SPOLECZNE

W sSwietle OP 4.12 za oddziatywania spoteczne zwigzane z wywtaszczeniami uznaje sie wszelkie
bezposrednie straty, ekonomiczne i spoteczne, wynikajagce z wywtaszczenia nieruchomosci,
statego ograniczenia dotychczasowego sposobu uzytkowania lub dostepu do nieruchomosci.
W zwigzku ztym dla oceny istotnosci oddziatywan spotecznych jako podstawowe kryterium

.....

uwzglednic¢ dane pozyskane w trakcie badania socjoekonomicznego.

Dla oszacowania oddziatywan spotecznych na potrzeby niniejszego PPNiP przyjeto nastepujgce
kryteria, zgodne z OP 4.12:

- oddziatywania drugorzedne — w przypadku gospodarstw rolnych beda to oddziatywania, gdzie
przejeciu podlega mniej niz 10% areatu produkcyjnego gospodarstwa lub zasobdéw, przy
jednoczesnym braku relokacji fizycznej. W przypadku innych nieruchomosci za oddziatywania
drugorzedne uznano oddziatywania, gdzie utracie podlega mniej niz 20% ziemi lub zasobdéw, przy
jednoczesnym braku relokacji fizyczne;j.

- oddziatywania istotne — w przypadku gospodarstw rolnych za istotne uznano te oddziatywania,
gdzie utracie podlega wiecej, niz 10% areatu produkcyjnego gospodarstwa lub zasobéw albo linia
podziatu nieruchomosci przebiega w sposdb uniemozliwiajacy prowadzenie na nieruchomosci
produkcji rolnej/sadowniczej. W przypadku nieuzytkédw oraz nieruchomosci innych, niz rolne
za oddziatywania istotne nalezy uznac¢ utrate wiecej, niz 20% ziemi. Uwaga: nie dotyczy
przypadkéw, gdy PAP w ankietach wskazali, ze utrata wiecej, niz 20% ziemi nie ma wptywu na ich
poziom zycia.

Dla wprowadzenia podziatu na oddziatywania istotne i drugorzedne przyjeto, zgodnie
z Politykami Operacyjnymi Banku Swiatowego, wartoé¢ 10%, poniewaz dla czesci mieszkaricdw
prowadzacych gospodarstwa rolne utrata 10% i wiecej powierzchni areatu produkcyjnego
gospodarstwa bedzie skutkowata pewnym ograniczeniem dochodéw z upraw rolnych; nie bedzie
jednak w istotny sposdéb wptywaé na ekonomiczng optacalnos¢ gospodarowania z uwagi
na strukture powierzchniowa tych gospodarstw rolnych.

Jednoczesnie nalezy mieé¢ na wzgledzie lokalng specyfike potozenia wywtaszczanych
nieruchomosci.

W zwigzku z powyziszym badaniem socjoekonomicznym objeto te gospodarstwa domowe,
zlokalizowane lub posiadajgce nieruchomosci na terenie inwestycji, w przypadku ktdrych
przejeciu podlega powyzej 10% pierwotnej powierzchni dziatki i zajecie jest wieksze niz 100 m?
(powierzchnie do 100 m? trudno uzna¢ za generujgce przychdd stanowigcy mozliwosé
zapewnienia egzystencji gospodarstwa domowego).
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Wystepowanie oddzialywan istotnych

W przypadku terendw bedacych wtasnosciag Gminy oraz Skarbu Panstwa oddziatywania uznano
za nieistotne, poniewaz pozyskanie nieruchomosci od tych podmiotéw nie wywiera istotnego
wptywu na ich sytuacje i funkcjonowanie.

Dla planowanego Kontraktu nie wystepujg oddziatywania zwigzane z koniecznoscig dokonania

relokacji fizycznej gospodarstw domowych lub gospodarstw rolnych.

W zwigzku z realizacjg Kontraktu nie wystepujg istotne oddziatywania na PAP. Brak jest
przesiedlen fizycznych i ekonomicznych. We wszystkich zbadanych i ocenionych przypadkach
stwierdzono, ze oddziatywania zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg nieistotne.

PAP pozytywnie wypowiadali sie o realizacji inwestycji, dzieki ktérej zostanie zwiekszone
bezpieczenstwo przeciwpowodziowe w Wieliczce.

Wsrdd gtédwnych probleméw, ktére podnosili ankietowani w trakcie badan znalazty sie:
pozostawienie czesci nieruchomosci, o niewielkiej powierzchni i niezdatnych do dalszego
wykorzystania oraz w przypadkach czasowego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci,
obawy przed brakiem przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét
budowlanych. PAP wspominali réwniez o swoich watpliwosciach zwigzanych z prawidtowym
powiadomieniem wiasciwych instytucji o zmianie powierzchni dziatek zgtoszonych do doptat.
Osoby ankietowane byty juz w trakcie prowadzonych badan socjoekonomicznych informowane
przez ankieteréw o uprawnieniach zwigzanych ze ztozeniem wnioskdéw o wykup ,resztéwek” oraz
zobowigzaniu Wykonawcy do przywrdécenia stanu pierwotnego nieruchomosci, badZ zgodnego
z zapisami zawartej umowy (w przypadku zaje¢ czasowych) i zwigzang w tym koniecznoscia
wyptaty stosownego odszkodowania. Zainteresowanych tematem doptat informowano
o terminach i sposobie zgtoszenia faktu wywtaszczenia do ARIMR. Tematy te bedg omdwione
w trakcie konsultacji spotecznych, a zagadnienia te zostaty uwzglednione w wydanej broszurze
informacyjnej.

Oddziatywania na poszczegbdlne gospodarstwa opisano w Zataczniku nr 2 Zestawienie
nieruchomosci, wtascicieli i oddziatywan.

6.2 DZIAtANIA MINIMALIZUJACE

1. Prace projektowe sg prowadzone tak by zminimalizowa¢é liczbe dziatek niezbednych do
pozyskania.

2. Wysoko$¢ odszkodowania za utracone nieruchomosci (zaréwno pienieznego, jak
i w formie ,ziemia za ziemie”) zostanie okreslona w drodze porozumienia, w oparciu
o operaty szacunkowe opracowane przez niezaleznych rzeczoznawcéw majatkowych lub
w drodze decyzji Wojewody Matopolskiego. Wycena stanowigca podstawe ustalenia
wysokosci odszkodowania bedzie rzetelna, obiektywna i niezalezna, tak, aby
dotychczasowy wiasciciel otrzymat cene za nieruchomosé odpowiadajgcg rzeczywistej
stracie, a tym samym zminimalizowany zostat negatywny wptyw utraty wtasnosci

Strona | 34



PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOSCI | PRZESIEDLEN  — — — — — —
DLA KONTRAKTU 3A.2, KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4

nieruchomosci na jego sytuacje majatkowa. Wysokosé odszkodowania okreslona
zostanie zgodnie z definicjg ceny nieruchomosci.

3. W ramach dziatan kompensacyjnych priorytet zostanie przyznany kompensacji
na zasadach ,ziemia za ziemie” poprzez przyznanie nieruchomosci o podobnym
potencjale produkcyjnym i lokalizacji. Kompensacja pieniezna bedzie stosowana tam,
gdzie zajecie nieruchomosci lub jej czesci pozostaje bez wplywu na mozliwosc
wykorzystywania nieruchomosci na dotychczasowe cele, jak réwniez tam, gdzie osoba
ekonomicznie dotknieta skutkami Kontraktu wyraza wole otrzymania rekompensaty
pienieznej, a takze w przypadkach gdy na rynku brak jest nieruchomosci o podobnym
potencjale produkcyjnym i wartosci rynkowej, co uniemozliwia realizacje kompensaty
na zasadzie ,ziemia za ziemie”.

4. Dla oséb, ktére wskazg forme odszkodowania ,,ziemia za ziemie”, zostanie podjeta préba
majaca na celu pozyskanie odpowiednich nieruchomosci zamiennych.

5. Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem dziatarn minimalizujgcych i kompensujgcych
negatywne oddziatywania zostang wliczone w koszty Projektu OPDOW jako wydatki
kwalifikowane.

6. Inwestor opracowat broszure informacyjng, stanowigcg zatacznik nr 8, ktérej celem jest
przekazanie PAP najwazniejszych informacji na temat zasad nabywania nieruchomosci
na potrzeby realizacji inwestycji, zasad ustalania i wyptacania odszkodowan
za wywtaszczone nieruchomosci oraz o mozliwosciach sktadania skarg, uwag i wnioskow
w zwigzku z planowang realizacjg inwestycji.

7. W ramach akcji informacyjnej PAP zostang poinformowani rowniez o mozliwosci
wystgpienia z wnioskiem o wykup pozostatej czesci nieruchomosci czyli tzw. , resztéwki”
(broszura informacyjna stanowigca Zatgcznik nr 8), jezeli po podziale nieruchomosci
i zajeciu jej czesci pod realizacje Kontraktu pozostata cze$¢ nie bedzie sie nadawata
do dalszego wykorzystania na dotychczasowe cele (zgodnie z art. 23 ust. 2 specustawy
przeciwpowodziowej). W trakcie badania socjoekonomicznego wtasciciele, ktérzy byli
zainteresowani wykupem pozostatej po wywtaszczeniu czesci nieruchomosci, byli
informowani o procedurze wykupu ,resztowek” opisanej w niniejszym PPNiP w pkt 8.2.4.
(pytanie takie pojawito sie w 1 przypadku). Tam, gdzie pozostate po wywtaszczeniu czesci
nieruchomosci nie bedg nadawaty sie do wykorzystywania na dotychczasowe cele
zgodnie z przeznaczeniem nieruchomosci (tzw. ,resztéwki”) Inwestor po
przeprowadzeniu w tym zakresie analiz dokona nabycia tych nieruchomosci w drodze
umowy cywilno-prawnej zgodnie z procedurg opisang w niniejszym PPNiP (rozdziat
8.2.4).

8. W ramach kampanii informacyjnej, prowadzonej w trakcie badan socjoekonomicznych,
PAP zostali poinformowani (zgodnie z uprawnieniem wynikajgcym z art. 21 ust 7
specustawy przeciwpowodziowej) o tym, ze dotychczasowemu wtascicielowi albo
uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci objetej PNRI, ktéry wyda nieruchomos¢ nie
pdzniej niz wterminie 30 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o wydaniu PNRI,
wysokos$¢ odszkodowania powieksza sie o kwote réwng 5% wartosci nieruchomosci lub
wartosci prawa uzytkowania wieczystego, nazasadach okreslonych w specustawie
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przeciwpowodziowej. Ponadto Inwestor udostepni PAP formularze protokotéw wydania
nieruchomosci i bedzie udzielat w tej kwestii niezbednych wyjasnien.

9. Wiasciciele nieruchomosci, korzystajgcy ze wsparcia finansowego UE (doptaty
bezposrednie i programy rolnosrodowiskowe), zostang poinformowani o obowigzku
zgtoszenia faktu zmniejszenia areatu gruntu, na ktérym gospodarujg (w trakcie badan
ankietowych 2 PAP wskazaty fakt pobierania dopfat). Fakt ten nalezy zgtosi¢
Kierownikowi Biura Powiatowego ARIMR na pismie wraz z odpowiednimi dowodami
(w analizowanym przypadku bedzie to odpis decyzji PNRI) w ciggu 15 dni roboczych
liczonych od dnia, w ktérym on lub upowazniona przez niego osoba sg w stanie dokonac
tej czynnosci (w przypadku PROW 2007-2013 oraz 2014-2020 termin ten wynosi 10 dni
roboczych) o wystgpieniu sity wyzszej i zmianie dotowanej powierzchni. Informacja ta
znajduje sie réwniez w broszurze skierowanej do PAP opracowanej w ramach akgcji
informacyjnej (Zatgcznik nr 8).

10. Inwestor, w przypadkach gdy zaistnieje potrzeba, bedzie udzielat pomocy dla PAP
w sporzadzaniu zgtoszen do ARIMR dotyczgcych wystgpienia ,sity wyzszej” w przypadku
wywlaszczenia nieruchomosci objetych doptatami (w zaleznosci od potrzeb
przygotowanie zgtoszenia, przygotowanie zatgcznikow).

11. Inwestor, w przypadkach gdy zaistnieje potrzeba, bedzie udzielat pomocy dla PAP
w przygotowaniu zatgcznikdw mapowych do wnioskéw o wykup , resztowek”.

12. W zwigzku z realizacjg Kontraktu konieczne moze by¢ pozyskanie przez Wykonawce,
wtasnym staraniem i na witasny koszt, nieruchomosci do czasowego zajecia, w zakresie
szerszym niz wynikajgcym z PNRI (np. zajecia pod zaplecze budowy oraz magazynowanie
mas ziemnych iinnych materiatdw budowlanych). Zakres i docelowe lokalizacje zajec
czasowych zostang okre$lone po wyborze Wykonawcy. Wykonawca negocjujgc warunki
zajecia czasowego nieruchomosci bedzie sie kierowat zasadami okreslonymi
w niniejszym PPNiP (proces ten bedzie odbywat sie na zasadzie dobrowolnosci).
Negocjacje i umowy miedzy Wykonawcg a wiascicielem nieruchomosci w sprawie zajec
czasowych bedg monitorowane przez JRP i Konsultanta w celu zapewnienia uczciwosci
porozumienia i korzystnego charakteru dla wiasciciela gruntu. Wzér umowy stanowi
zatgcznik nr 9 do PPNIP.

13. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w sposdb mozliwie najmniej wptywajgcy
na jakos¢ zycia mieszkancow, w miare mozliwosci w liniach rozgraniczajgcych teren
inwestycji. Dodatkowe obszary uznane jako obszary robocze znajdujgce sie poza
terenem budowy beda wymagaty uzgodnienia z Inwestorem.

14. Przed rozpoczeciem robdt Inwestor przeprowadzi akcje informacyjng o planowanej
realizacji Kontraktu oraz uruchomieniu punktu informacyjnego dla oséb objetych
oddziatywaniem Kontraktu, gdzie bedg mogly wnosi¢ swoje wnioski i uwagi
do prowadzonych robdt budowlanych i planowanych zaje¢. Przygotowana zostanie
irozestana do wszystkich oséb objetych oddziatywaniem kontraktu broszura
informacyjna z informacjg o mozliwosci zgtaszania skarg (zgodnie z zapisami PPNiP) wraz
z podaniem danych do Kontaktu.

Strona | 36



PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOSCI | PRZESIEDLEN  — — — — — —
DLA KONTRAKTU 3A.2, KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4

15. PAP zostang powiadomione o fizycznym rozpoczeciu robdt przez Inwestora z takim
wyprzedzeniem, ktére pozwoli na zakonczenie gospodarowania na nieruchomosci, lecz
nie krétszym niz 30 dni. Inwestor moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu, jezeli
zmiana ta nie bedzie kolidowata z Harmonogramem realizacji robét.

16. W przypadku dziatek, na ktérych prowadzi sie dziatalno$¢ rolniczg wydanie
nieruchomosci nastgpi po okresie zbioréw obecnych upraw, w danym roku
wegetacyjnym przeznaczonym dla danej uprawy. Jezeli uprawy nie zostang zebrane,
wyptacony zostanie ekwiwalent pieniezny.

17. W przypadku, gdy negocjacje pomiedzy Inwestorem i bytbym wiascicielem/
uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci, dotyczace uzgodnienia wysokosci
odszkodowania, nie powiodg sie zgodnie z art. 20 wust. 2 Specustawy
przeciwpowodziowej sprawa zostaje przekazana do Wojewody, ktdry ustali wysokos¢
odszkodowania w drodze decyzji. Niezaleznie od powyzszego, Inwestor zaproponuje PAP
wyptate odszkodowania za wywtaszczong nieruchomosé¢ w wysokosci 70% wartosci
nieruchomosci okreslonej w operacie szacunkowym sporzagdzonym na zlecenie
Inwestora, niezaleznie od toczacego sie postepowania administracyjnego w sprawie
ustalenia wysokosci odszkodowania. Wyptata tej niespornej czesci odszkodowania
nastgpi na podstawie porozumienia PAP i Inwestora. Jezeli wartos¢ odszkodowania
ustalona w decyzji administracyjnej bedzie przewyiszata zaproponowane przez
Inwestora odszkodowanie, pozostata czes¢ odszkodowania (do kwoty ustalonej w tej
decyzji) zostanie rozliczona i wyptacona na rzecz PAP po uzyskaniu przez te decyzje
waloru ostatecznosci. Co istotne, przyjecie proponowanej przez Inwestora czesci
odszkodowania nie bedzie stanowito uznania wysokosci odszkodowania ustalonej
w operacie szacunkowym sporzadzonym na zlecenie Inwestora i nie bedzie miato
zadnego wptywu na prowadzone postepowanie w sprawie ustalenia wysokosci
odszkodowania za wywtaszczong nieruchomosé.

18. W przypadku braku akceptacji przez PAP wysokosci odszkodowania wskazanej w decyzji
Wojewody, PAP jest uprawniony do ztozenia odwotania od tej decyzji do Ministra
wtasciwego do spraw budownictwa (na dzien sporzgdzenia PPNiP Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii) oraz na pisemny wniosek strony, do wyptaty bezspornej czesci
odszkodowania tj. kwoty wskazanej w przedmiotowej decyzji Wojewody (art. 21 ust. 11
Specustawy przeciwpowodziowej).

19. Kazda wywtaszczona osoba bedzie uprawniona do nieodptfatnego uzytkowania gruntu
w dotychczasowy sposdb do czasu uzyskania odszkodowania lub (w przypadku
nieosiggniecia porozumienia co do wysokosci odszkodowania) jego bezspornej czesci.

20. Na czas prowadzenia robét zapewniony zostanie nadzér inwestycyjny w porozumieniu
z wiascicielami sieci infrastruktury. Wtasciciele tych sieci zostang wyprzedzajgco
powiadomieni przez Wykonawce robot o terminie rozpoczecia prac.

21. Przed dokonaniem zajecia czasowego nieruchomosci, Wykonawca przeprowadzi
szczeg6towg inwentaryzacje i wykona dokumentacje fotograficzng w/w nieruchomosci.
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

Nieruchomosci podlegajace zajeciom czasowym po zakonczeniu prac zostang
przywrdécone do stanu pierwotnego lub uzgodnionego w umowie i zwrdcone w stanie
dobrym tak, aby umozliwi¢ ich wtascicielom lub uzytkownikom korzystanie ztych
nieruchomosci w sposdb, w jaki czynili to przed realizacjg Projektu lub zgodnie z umowg
udzielajgcg zgody. JRP iKonsultant bedg monitorowac przywrdcenie terenu do stanu
dobrego, aby zapewni¢ spetnienie tego wymogu przez Wykonawce.

Podczas prac zwigzanych z budowag suchego zbiornika przeciwpowodziowego nie
zostanie pogorszony dotychczasowy dostep do pozostatych po podziale nieruchomosci
gruntowych.

Przy wyjezdzie z terenu budowy wykonane zostang stanowiska do mycia koét
samochodowych i kot maszyn wyjezdzajgcych z terenu budowy. Wykonawca robét jest
zobowigzany do cyklicznego usuwania zanieczyszczen powstatych na drogach w wyniku
ruchu samochoddéw i maszyn zawigzanego z budowa. Pozwoli to na zmniejszenie wptywu
na infrastrukture drogowa.

W przypadku trwatych ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci, wiasciciel lub
uzytkownik wieczysty, ktéry uzna, ze nieruchomos¢ jest nieprzydatna, moze domagac sie
jej wykupu na drodze cywilnoprawnej sktadajgc wniosek w terminie 90 dni od dnia
zawiadomienia o wszczeciu postepowania w sprawie o wydanie PNRI, zgodnie z art. 22
ust. 2 specustawy przeciwpowodziowej (wykupu nie moze domagaé sie wtasciciel
nieruchomosci, na ktdérej znajdujg sie drogi publiczne, tj. jednostka samorzgdu
terytorialnego lub Skarb Panstwa). Cena wykupu bedzie stanowi¢ odpowiednig wartosé
nieruchomosci o podobnym potencjale i przeznaczeniu.

Zapewnione zostanie wsparcie PAP w przeprowadzeniu rozdzielenia ciata hipotecznego,
w tym m.in. doradztwo w zakresie (I) wyboru najlepszej procedury dla danej sytuacji
prawnej PAP, po wstepnym zbadaniu stanu prawnego ciata hipotecznego, (IlI) wsparcie
w dziataniach zwigzanych ze wszczeciem postepowan badz to dot. ustalenia granic badz
w sprawach rozgraniczenia nieruchomosci, w szczegdélnosci w zakresie wymagan
dotyczacych zawartosci wnioskéw, ustalania stron postepowania, wyboru uprawnionego
geodety, doradztwie w zakresie zawartosci dokumentacji rozgraniczenia sporzadzone;j
przez upowaznionego geodete, uwzgledniajgcej zbadanie podstaw ustalenia przebiegu
granic wymaganych przepisami PGiK, (Ill) ewentualnego wsparcia przy ztozeniu wniosku
o skierowanie sprawy na droge sgdowa.

Szerszy opis dziatan tagodzacych — minimalizujgcych negatywne oddziatywania, w tym
rowniez w stosunku do cennych zasobdow przyrodniczych, znajdzie sie w dokumencie
zatytutowanym Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla czeéci Kontraktu 3A.2 — Zwiekszenie
zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy obejmujgcej Zadanie Kontrakt na
roboty 3A.2/4 Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy —
zbiornik Serafa 2.
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7. BADANIE SOCJOEKONOMICZNE

7.1 ZRODEA | METODYKA

Badanie socjoekonomiczne zostato przeprowadzone przez Zespot prawny, nieruchomosci
i zamowien, umiejscowiony w strukturze Konsultanta odpowiedzialnego za sporzadzenie
niniejszego PPNiP.

Podstawowym zrédtem informacji dotyczgcym zagospodarowania i uzytkowania zajmowanych
nieruchomosci jest analiza danych GIS, wypiséw i wyrysow z ewidencji gruntow i budynkow,
mapy do celdw projektowych, dane z ksigg wieczystych, informacje pozyskane z Geoportalu oraz
weryfikacja na miejscu realizacji Kontraktu. Tytuty prawne lub roszczenia do zajmowanych
nieruchomosci ustalono na podstawie danych z ewidencji gruntéw i budynkow, ksigg
wieczystych, innych dokumentéw dostepnych w trakcie sporzadzania PPNiP. Obecnos$¢
infrastruktury ustalono na podstawie analizy danych GIS, dokumentacji projektowej (w tym map
do celéw projektowych).

W zakresie oddziatywan spotecznych podstawowym Zrdodtem informacji byty dane pozyskane
w oparciu o dostepne rejestry (np. ewidencja dziatalnosci gospodarczej, Krajowy Rejestr Sgdowy),
a takze dane uzyskane w oparciu o wizyty w miejscu realizacji Kontraktu.

Gtéwnym Zrddtem informacji wykorzystanym w niniejszej analizie sg wyniki badan terenowych,
przeprowadzonych przez Konsultanta od wrzesnia do pazdziernika 2019 r., wsréd przedstawicieli
gospodarstw domowych posiadajgcych nieruchomosci znajdujace sie na terenie przeznaczonym
pod inwestycje. Badaniem objeto te gospodarstwa domowe, zlokalizowane lub posiadajace
nieruchomosci na terenie inwestycji, w przypadku ktérych przejeciu podlega powyzej 10%
pierwotnej powierzchni dziatki i zajecie jest wieksze niz 100 m? (powierzchnie do 100 m? trudno
uzna¢ za generujgce przychdd stanowigcy mozliwosé zapewnienia egzystencji gospodarstwa
domowego).

Zestawienie gospodarstw domowych wigczonych do badan socjoekonomicznych, okreslono
w oparciu o kryteria wynikajace z polityki OP 4.12 Banku Swiatowego. Dodatkowo badaniem
objeto te gospodarstwa domowe, w posiadaniu ktdrych jest kilka nieruchomosci podlegajgcych
wywtaszczeniu.

W trakcie badania uwzgledniono takze dane uzyskane w oparciu o wizyty w miejscu realizacji
Kontraktu, atakze bazowano na danych statystycznych GUS oraz materiatach zamieszczonych
w Internecie.

Metodg zbierania danych byly standaryzowane wywiady kwestionariuszowe. Odpowiedzi na
wszystkie pytania byty notowane i postuzyly do stworzenia niniejszej analizy.

Kwestionariusz ankietowy zostat opracowany w oparciu o wskazania polityki operacyjnej OP 4.12
Banku Swiatowego i zawierat proébe o wskazanie i szczegétowe omdwienie przez przedstawicieli
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gospodarstw wszystkich kosztéw spoteczno-ekonomicznych, z jakimi wigze sie dla nich
Inwestycja.

7.1.1. Problemy

W trakcie realizacji badan terenowych zidentyfikowano trzy kategorie probleméw, ktére
skutkowaty niemoznoscig uzyskania kompleksowych danych od przedstawicieli dotknietych
inwestycjg gospodarstw. Ponizej omdwiono kazde z nich.

Wywiad zrealizowany, bez uzyskania odpowiedzi na pytania wrailiwe. Wieksza czes¢
przedstawicieli odmawiata wziecia udziatu w petnym wywiadzie kwestionariuszowym, jako
przyczyne podajac niezasadnos¢ tego wywiadu w ich sytuacji. Respondenci nie widzieli potrzeby
udzielania informacji dotyczacych ilosci oséb w ich gospodarstwie domowym, wieku,
wyksztatcenia oraz aktywnosci zawodowej, a w szczegdlnosci wysokosci przychodéw. W ocenie
respondentow powyzsze informacje nie miaty zwigzku z planowang procedurg wywtaszczenia
i wyptaty odszkodowania. Mimo to, od osdb tych uzyskano najwazniejsze informacje dotyczace
charakteru isposobu wykorzystania dziatek objetych procedurg wywtaszczenia, ktére byty
wystarczajgce do celéw analizy.

Wywiad niezrealizowany, wraz z uzyskaniem informacji o dotychczasowym wykorzystaniu
nieruchomosci. Czes¢ respondentéw wykazana w EGIiB jako wtasciciele przewidzianych do
wywiaszczeniach nieruchomosci, nie zyje od diuzszego czasu (dotyczy osdb bedacych
potencjalnymi wspdtwiascicielami dziatki o statusie ciata hipotecznego). W takich przypadkach
ankieterzy nie przeprowadzali petnego wywiadu, ze wzgledu na brak prawomocnego kregu
spadkobiercéw dziatki oraz zachecali do wszczecia postepowania spadkowego i uregulowania
stanu prawnego nieruchomosci, aby mozliwe byto uzyskanie odszkodowania za przejety na rzecz
Skarbu Panstwa nieruchomos$é lub jej cze$é. Dodatkowo pozyskiwano informacje dotyczgce
dotychczasowego gospodarowania gruntami o nieuregulowanym stanie prawnym.

Brak mozliwosci dotarcia do respondenta. Kolejnym problemem zidentyfikowanym w trakcie
realizacji badan byt brak mozliwosci dotarcia do wtasciciela. Powodem byty nieaktualne lub
nieprawidtowe dane adresowe zawarte w rejestrach EGiB lub stata nieobecno$¢ respondenta pod
wskazanym adresem.

7.1.2. Podsumowanie i wnioski dotyczgce przeprowadzonych badan socjoekonomicznych

Badania socjoekonomiczne rozpoczynano od zaprezentowania informacji nt. planowanych
podziatéw nieruchomosci ze wskazaniem czesci i powierzchni planowanych do przejecia na rzecz
Skarbu Panstwa nieruchomosci. Omdwiono zasady przejmowania nieruchomosci, uzgodnienia
formy odszkodowania i procedury ustalenia wysokosci odszkodowania. Informowano réwniez
o mozliwosci uzyskania dodatkowych 5% odszkodowania za wydanie nieruchomosci
w odpowiednim terminie.

Dodatkowo, informowano rdéwniez, ze kazda wywlaszczona osoba bedzie uprawniona do
nieodptatnego uzytkowania gruntu w dotychczasowy sposdb do czasu uzyskania odszkodowania
lub (w przypadku nieosiggniecia porozumienia co do wysokosci odszkodowania) jego niespornej
czesci.
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Dwodch wiascicieli nieruchomosci w trakcie badania wskazato, iz korzysta ze wsparcia
finansowego w postaci doptat UE.

PAP informowano réwniez o przystugujgcym im odszkodowaniu z tytutu czasowego ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomosci w zwigzku z przebudowa istniejgcej infrastruktury
kolidujacej z watem (zajecia te bedg wskazane w PNRI, ktérg wyda Wojewoda) oraz o sposobie
ustalenia wysokosci odszkodowania, ktdre nastgpi w oparciu o wycene sporzgdzong przez
niezaleznego rzeczoznawce majatkowego.

Dodatkowo omawiajgc czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci, wyjasniano ze takie
zajecia (juz poza PNRI) bedzie réwniez pozyskiwat witasnym staraniem i na wiasny koszt
Wykonawca robét. W chwili obecnej zajecia te nie sg znane, ale proces ten bedzie kontrolowany
przez Inwestora.

W trakcie prowadzonych badan terenowych oraz towarzyszacych im konsultacji pojawiato sie
zapytanie o wykup pozostatej czesci nieruchomosci, nieprzewidzianej do przejecia na rzecz
Skarbu Panstwa, ze wzgledu na niewielkg powierzchnie.

Konsultant wyjasniat kwestie wyptat odszkodowan, procedure nabywania ,resztéwek”,
pozyskiwania nieruchomosci w zakresie zaje¢ czasowych przez Wykonawce robdot, w tym
koniecznosci przywrdcenia tych dziatek po zakonczeniu robdét do stanu pierwotnego lub
ustalonego w umowie i zwrdcenia w stanie dobrym.

Przeprowadzone badania wykazaty, ze wérdd zdecydowanej wiekszosci respondentow jest
ogromne zainteresowanie i poparcie dla jak najszybszej realizacji inwestycji.

W trakcie badan, wszyscy respondenci potwierdzili zadowolenie z planowanej inwestycji
podnoszacej bezpieczenstwo przeciwpowodziowe w regionie oraz preferowali odszkodowanie
w formie pieniezne;.

Czy popiera Pani/Pan inwestycje przeciwpowodziowg jaka jest realizacja "Projektu
ochorny przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty?"

TAK

4;100%
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Forma odszkodowania

MW odszkodowanie
pieniezne

4; 100%

7.2 DANE SPOLECZNO-EKONOMICZNE
7.2.1. Uzytkowanie terenu

Teren inwestycji o powierzchni ok. 4,9° ha znajduje sie na 32 dziatkach potozonych w obrebie
gminy Wieliczka (w obrebie ewidencyjnym Wieliczka 2).

Obszar  przeznaczony pod inwestycje w  zakresie budowy suchego zbiornika
przeciwpowodziowego to tereny porosniete drzewami i krzewami, czesto rolne, ale
nieuzytkowane od wielu lat, co potwierdzono w trakcie wizji lokalnych. Na pozostatym terenie
przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie koryto cieku. W bezposrednim sgsiedztwie terenu
inwestycji zlokalizowane s3 nieruchomosci gruntowe zabudowane, ktére potencjalnie
w najwiekszym stopniu doswiadczytyby uciazliwosci prac budowlanych, hatasu iinnych
czynnikdbw  ztym zwigzanych, jednakze dzieki zastosowaniu dziatan tagodzacych
i minimalizujacych (opisanych w PZS) negatywne oddziatywania, realizacja Inwestycji nie bedzie
powodowata zaktdcen w codziennym funkcjonowaniu tych gospodarstw domowych.

Na podstawie badan socjoekonomicznych ustalono, ze tereny przeznaczone pod realizacje
inwestycji nie s3 od dawna uzytkowane rolniczo, i tylko w dwdch przypadkach wiasciciele
wskazali, iz nieruchomosci sg przedmiotem doptat unijnych.

Zdjecie nr 2: Kontrakt na roboty 3A.2/4, Serafa 2 — obszar realizacji
inwestycji — Zrédto — opracowanie wtasne

5 Ostateczny zakres zajec statych i ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci zostanie ustalony decyzja PNRI.
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Zdjecie nr 3: Kontrakt na roboty 3A.2/4, Serafa 2 —obszar  realizacji
inwestycji — Zrédto — opracowanie wtasne

= Zdjecie nr 4: Kontrakt na roboty 3A.2/4, Serafa 2 — koryto rzeki
Serafy — Zrédto — opracowanie wtasne

Zdjecie nr 5: Kontrakt na roboty 3A.2/4, Serafa 2 — obszar Zdjecie nr 6: Kontrakt na roboty 3A.2/4, Serafa 2 — obszar
realizacji inwestycji — Zrédto — opracowanie wtasne realizacji inwestycji — Zrédto — opracowanie wtasne
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7.2.2.  Ustugi publiczne

Teren inwestycji rozcigga sie wzdtuz rzeki Serafa w Wieliczce. Miejsce inwestycji znajduje sie
w poblizu terendw o charakterze mieszkalnym, jak réwniez terenéw rolnych i leSnych oraz
przebiega w poblizu linii kolejowej i drogi krajowej.

Na obszarze, ktéry bedzie zajety, jak i w jego bezposrednim poblizu nie sg zlokalizowane zadne
obiekty uzytecznosci publiczne;j.

Ze wzgledu na brak przesiedlen fizycznych oraz ekonomicznych gospodarstw domowych
wiascicieli, ktorych nieruchomosci przejda na wtasnosé Skarbu Panstwa, realizacja robét nie
wplywa w zaden sposdb na ograniczenie dostepu wtascicieli dziatek do obiektéw uzytecznosci
publicznej.

7.2.3.  Obiekty kulturowe i historyczne

Na obszarze, ktéry bedzie zajety, jak i w jego bezposrednim poblizu nie sg zlokalizowane zadne
obiekty kulturowe czy tez historyczne.

Ze wzgledu na brak przesiedlen fizycznych oraz ekonomicznych gospodarstw domowych
wiascicieli, ktérych nieruchomosci przejdg na wtasnosé Skarbu Panstwa, realizacja robét nie
bedzie wptywata w zaden sposdb na ograniczenie dostepu wtascicieli dziatek do obiektow
kulturowych i historycznych.

7.2.4. RoAwnosé ptci

W Polsce obowigzuje prawny zakaz dyskryminacji, ktéry wyrazony jest w Konstytucji z 1997 roku.
Artykut 32 stanowi, ze nikt nie moze by¢ dyskryminowany w zyciu politycznym, spotecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Dyskryminacja kobiet oznacza wszelkie zréznicowanie,
wyltgczenie lub ograniczenie ze wzgledu na pteé, ktére powoduje lub ma na celu uszczuplenie
albo uniemozliwienie kobietom, niezaleznie od ich stanu cywilnego, przyznania, realizacji badz
korzystania na réwni z mezczyznami z praw cztowieka, podstawowych wolnosci w dziedzinach
zycia politycznego, gospodarczego, spotecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych (art. 1
Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r.).

Polska, chcac byé cztonkiem Unii Europejskiej, musiata dostosowaé swoje prawodawstwo
do regulacji obowigzujgcych w UE, rowniez w zakresie zasady réwnosci ptci. Zaowocowato
to gtéwnie zmianami w kodeksie pracy, ale takze zmiang podejscia politykdw i administracji
publicznej do tego tematu.

Zgodnie ze Wskaznikiem Rozwoju Spotecznego (HDI) Programu Organizacji Narodow
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) za 2012 r. Polska jest wsrdd krajow o bardzo wysokim
wskazniku rozwoju spotecznego. Zajmuje 39 miejsce w rankingu na 187 krajow, czyli powyzej
$redniej panstw z regionu dziatalnosci EBOR i na zblizonym poziomie do $redniej dla krajow
Europy Srodkowej i paistw battyckich. Wskaznik Rozwoju Spotecznego obejmuje trzy elementy:
zdrowie, edukacje i standard zycia. Pod wzgledem wskaznika nieréwnosci ptci UNDP (Gender
Inequality Index — Gll) Polska zajmuje jeszcze wyzsze miejsce i jest na 24 miejscu w Swiatowym
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rankingu. Wskaznik nieréwnosci pfci to miernik, ktéry odzwierciedla utrate mozliwosci rozwoju
na obszarze danego kraju spowodowang nieréwnym traktowaniem ptci i obejmuje trzy elementy
podlegajgce ocenie: zdrowie reprodukcyjne, zwiekszenie uprawnien oraz uczestnictwo w rynku

pracy.

Jezeli chodzi o udziat kobiet w zyciu publicznym, to udziat kobiet w sktadzie organéw publicznych
pochodzacych z wyboru jest niewielki. Wskazuje sie tutaj m.in. na niski odsetek kobiet
zasiadajgcych w Sejmie, a takze w Senacie. Podobne, negatywne, tendencje charakteryzujg inne
organy pochodzgce z wyboru: rady gmin, rady powiatow, czy sejmiki wojewddztw (kobiety
stanowig okoto 1/4 wszystkich radnych). Warto podkresli¢ rowniez zauwazalny od lat niewielki
odsetek kobiet wsrdd wéjtéow, burmistrzéw, czy prezydentéw miast. Uwage zwraca natomiast
zwiekszenie liczby kobiet petnigcych funkcje sottysa, ktéra to funkcja jest jedng z istotniejszych
w kontekscie aktywnos$ci obywatelskiej i budowania kapitatu spotecznego. Doswiadczenia
wskazujg rowniez, ze kobiety sg réwnoprawnymi uczestniczkami prowadzonych konsultacji
spotecznych, a czesto ich zaangazowanie i aktywnos¢ lokalna powodujg, ze w konsultacjach tych
odgrywajg wiodacg role. Na zakoriczenie nalezy wskaza¢, ze w celu promocji kobiet i zwiekszenia
ich reprezentacji w gremiach decyzyjnych izarzadzaniu w biznesie, podejmowane s3 liczne
inicjatywy obywatelskie, deklaracje partii politycznych, popularyzuje sie przyktady innych krajow,
Komisja Europejska z urzedu podejmuje wtasne inicjatywy, itp. co powinno przetozy¢ sie na
poprawe rownouprawnienia kobiet i mezczyzn w sferach uczestnictwa w rynku pracy, czy
gremiach decyzyjnych. Analiza wynikow badan za ostatnie 10 lat wskazuje na stopniowy postep
w tej dziedzinie.

7.3 CHARAKTERYSTYKA PAP®

Wsrdd gospodarstw domowych objetych zajeciami statymi nie zidentyfikowano takich, ktére
wymagatyby fizycznego lub ekonomicznego przesiedlenia w zwigzku z prowadzong inwestycjg
i na ktére miataby ona istotne oddziatywanie. Ze wzgledu na sposdb, w jaki przez ich wtascicieli
uzytkowane sg przeznaczone pod budowe suchego zbiornika tereny, zaklasyfikowano je do
nastepujacych grup:
e Gospodarstwa domowe zlokalizowane siedliskowo w sgsiedztwie terenu inwestycji;
e Gospodarstwa domowe zlokalizowane siedliskowo poza obszarem inwestycji:
v' Gospodarstwa korzystajagce z nieruchomosci objetych zajeciami statymi lub
ograniczeniem w korzystaniu,
v' Gospodarstwa niewykorzystujgce nieruchomosci objetych zajeciami statymi lub
ograniczeniem w korzystaniu.
Mimo niekompletnego charakteru danych, bedgcego efektem braku mozliwosci dotarcia do
wiascicieli niektérych nieruchomosci lub nieuregulowanego stanu prawnego, udato sie ustalié
rzeczywisty sposéb uzytkowania terendw przeznaczonych pod realizacje inwestycji.

6 Zestawienie nieruchomosci, powierzchnie zajec statych oraz rodzaj ograniczern w korzystaniu z nieruchomosci okreslone zostaty na
podstawie dostepnej dokumentacji na etapie przygotowywania wniosku o wydanie decyzji PNRI. Ostateczny zakres zaje¢ statych
i ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci zostanie ustalony w wydanej decyzji PNRI.
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Szczegbétowa charakterystyka PAP zostata zawarta w Studium socjoekonomicznym, stanowigcym
Zatacznik nr 5 do niniejszego PPNiP. Z uwagi na wymagania dotyczgce ochrony danych
osobowych Studium nie podlega upublicznieniu.

Obszar przeznaczony pod budowe zbiornika przeciwpowodziowego Serafa 2 jest zréznicowany
pod wzgledem struktury wtasnosci. Zamieszczony ponizej wykres prezentuje procentowy udziat
dziatek objetych inwestycjg w poszczegdlnych kategoriach wtasnosciowych.

5; 16%
5;15% SP Gmina
Wieliczka

1; 3% Inne

mSP
B Gmina Wieliczka
Osoby prywatne

M Inne

21; 66%
Osoby
prywatne

Wykres nr 1: Struktura wtasnosci dziatek objetych inwestycjq (zajecia state, trwate ograniczenie w korzystaniu,
nieruchomosci podlegajgce obowigzkowi przebudowy istniejgcej sieci, prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane)

66% dziatek wchodzacych w sktad inwestycji stanowig grunty oséb prywatnych 21 nieruchomosci
nalezagce do 31 PAP, wtym 30 o0sob fizycznych i 1 osoby prawnej: spétki z ograniczong
odpowiedzialnoscig spotki komandytowej. Pie¢ dziatek (15%) znajduje sie w zasobie Skarbu
Panstwa (4 - trwaty zarzad GDDKIiA, 1 — reprezentacja PGW WP), 5 dziatek w zasobie Gminy
Wieliczka (16%, w tym 1 dziatka w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A.).

Jedna dziatka (wskazana jako nieruchomos¢ w kategorii ,Inne”) to dziatka o nieuregulowanym
stanie prawnym - dziatka stanowi ciato hipoteczne.

Za nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym, w tym za dziatki bedace ciatami
hipotecznymi przystuguje odszkodowanie, ktére zostanie przekazane do depozytu sgdowego
i wyptacone po ustaleniu stanu prawnego ww. nieruchomosci.

W przypadku ciat hipotecznych mamy do czynienia z sytuacjg, w ktérej dziatka ewidencyjna tj.
ciato hipoteczne, sktada sie z kilku parceli gruntowych (jednostek gruntowych/czesci gruntu)
nalezacych do réznych wiascicieli.

W odniesieniu do nieruchomosci, dla ktérych ustanowione byty ograniczone prawa rzeczowe,
zastosowanie bedzie miat art. 20 ust. 4 Specustawy przeciwpowodziowej, ktérego zapis mowi, ze
jezeli na nieruchomosci zostaty ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, prawa te wygasajg
z dniem, w ktdrym decyzja o pozwoleniu na realizacje inwestycji stanie sie ostateczna.
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Po uzyskaniu ostatecznej decyzji PNRI:

e Zajeciem statym zostanie objetych 25 nieruchomosci. Strukture wtasnosci zajec statych
przedstawia wykres ponizej.

3;12%
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Wykres nr 2: Struktura wilasnosci dziatek objetych zajeciem statym

76% tj. 19 dziatek wchodzacych w sktad inwestycji w ramach zaje¢ statych, jest wlasnoscig oséb
prywatnych (30 osdb fizycznych i 1 spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig spotki komandytowej).
8%, 2 dziatki podlegajgce zajeciom statym znajdujg sie w zasobie Skarbu Panistwa (trwaty zarzad
GDDKiA). W zasobie jednostki samorzadowej (Gmina Wieliczka) znajdujg sie 3 dziatki tj. 12%
nieruchomosci objetych zajeciem statym. Jedna (1) dziatka - 4% (wskazana jako nieruchomos¢
w kategorii ,Inne”) to dziatka o nieuregulowanym stanie prawnym - dziatka stanowi ciato hipoteczne.

e Trwatym ograniczeniem w korzystaniu objete zostang 2 nieruchomosci, jedna znajduje sie
w zasobie Skarbu Panistwa (trwaty zarzad GDDKIiA), druga to nieruchomos¢ z zasobu Gminy
Wieliczka w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A.

Trwatym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci objete bedg dziatki, ktére z powodu objecia
odrebnymi przepisami nie mogg by¢ objete liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji ani podlegac
podziatowi w postepowaniu administracyjnym (szczegdétowe uregulowania prawne dotyczace
trwatego ograniczenia opisano w rozdziale 8.2.2).

e Dla 4 nieruchomosci zostanie ustalony obowigzek dokonania przebudowy istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu. Strukture wtasnosci ww. dziatek przedstawia wykres ponize;j.
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Wykres nr 3: Struktura witasnosci dziatek objetych obowigzkiem przebudowy istniejqcej sieci uzbrojenia terenu

50% tj. 2 dziatki s3 wtasnoscia 3 oséb fizycznych. W zasobie Gminy Wieliczka znajduje sie 25% tj. 1
dziatka, w zasobie Skarbu Paristwa (trwaty zarzad GDDKiA) 25% - 1 dziatka.

Obowigzek przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu dotyczy:

v" Przebudowy, budowy i zabezpieczenia sieci wodociggowej,
v' przebudowy, budowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN.
Szczegdty dot. przebudowywanych sieci zostaty wskazane w Zatgczniku nr 2 do PPNiP.

7.4 POTRZEBA AKTUALIZACII BADAN SOCIOEKONOMICZNYCH

Z uwagi na trwaly charakter danych takich jak rodzaj, sposéb wykorzystywania gruntu czy
wystepowanie na nim zabudowan, nalezy wskaza¢, ze zebrane w badaniu terenowym dane przez
dtugi czas zachowajg aktualnosc.
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8. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA | METODYKI WYCENY

Niniejszy PPNiP dla Kontraktu na roboty 3A.2/4 Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie
rzeki Serafy — zbiornik Serafa 2 oparty jest na przepisach prawa polskiego, a takze, z uwagi na
finansowanie ze $rodkéw Banku Swiatowego, na Polityce Operacyjnej Banku Swiatowego OP 4.12
Przymusowe przesiedlenia.

Umowa Pozyczki pomiedzy Polskg a Bankiem Swiatowym jest aktem prawa miedzynarodowego,
a przez jej zawarcie Polska obliguje sie do stosowania polityk Banku Swiatowego.

W przypadku réznic pomiedzy przepisami polskimi a politykami BS stosuje sie te przepisy, ktére sg
korzystniejsze dla dotknietej spotecznoici przy zachowaniu standardéw BS z zastrzezeniem
instrumentow korygujacych okreslonych w punkcie 8.3.

8.1 OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z POLITYKI OP 4,127

OP 4.12 znajduje zastosowanie, jezeli realizacja Projektu wymaga:

a) przymusowego zajecia nieruchomosci skutkujgcego:
a) zmiang miejsca zamieszkania lub utratg miejsca zamieszkania,
b) utratg dobr albo dostepu do ddbr,
c) utratg zrédet dochodu® albo obnizeniem standardu jakosci zycia
b) przymusowego ograniczenia dostepu do parkéw i terenéw chronionych, skutkujgcego
niekorzystnym wptywem na jakos¢ zycia osob dotknietych skutkami realizacji Projektu.
Z OP 4.12 wynikajg nastepujgce obowigzki:

e  Wszystkie wykonalne alternatywne projekty powinny by¢ tak realizowane, aby unikngé
lub zminimalizowac¢ konieczno$¢ przeprowadzania przesiedlen, a w przypadku, kiedy nie
mozna ich unikng¢, nalezy podjac takie dziatania, aby zminimalizowac ich skale i wptyw;

e Proces przeprowadzania przesiedlen powinien zosta¢ zaplanowany i przeprowadzony
jako dziatania rozwojowe, dostarczajagc odpowiednie srodki i zasoby, ktére pozwolg
osobom dotknietym przesiedleniami partycypowaé¢ w korzysciach wynikajgcych
z realizowanego Projektu. Pomoc powinna zostaé¢ skierowana do grup spotecznych
dotknietych procesem przesiedlen w celu poprawy ich stanu gospodarki, dochodéw
i standardu zycia, lub powinna przynajmniej przywrdcic stan sprzed realizacji Projektu;

e Osoby przesiedlane powinny uzyskaé przed przesiedleniem odszkodowanie w wysokosci
rownej kosztom odtworzenia, pomoc w przeprowadzce oraz pomoc i wsparcie w okresie
przejsciowym;

e Brak tytutu prawnego do gruntu nie powinien by¢ przeszkodg do otrzymania
rekompensaty;

e Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢c osobom i grupom szczegdlnie wrazliwym (np.
samotne matki, niepetnosprawni, ubodzy);

7 Rozdziat zgodny z LARPF
8 W uwarunkowaniach polskiej gospodarki rozumiany jako przychod
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Wspdlnoty powinny uzyskaé mozliwos¢ udziatu w planowaniu, realizacji oraz
monitorowaniu procesu ich przesiedlenia;

Przesiedlonym nalezy pomdc w integracji z przyjmujacg ich spotecznoscig;

Proces przeprowadzania przesiedlen powinien by¢ Scisle powigzany z harmonogramem
realizacji Kontraktu tak, aby osoby przesiedlane uzyskaty rekompensate przed
rozpoczeciem budowy lub przed rozpoczeciem innych dziatan Projektu;

Powinien by¢ przeprowadzany monitoring przesiedlen i ich ewaluacja;

Na obszarach wiejskich lub rolniczych, nawet w przypadku, gdy mozna zastosowac
odszkodowanie pieniezne, szczegdlnie zalecana jest forma odszkodowania typu “ziemia
za ziemie”, jesli jest ona ekonomicznie wykonalna. Gospodarstwa, ktére catkowicie
utracity swoje $rodki trwate i staty sie catkowicie nierentowne, powinny otrzymac
rekompensate rowng wartosci catego gospodarstwa;

Dla strat, ktérych wycena Ilub przeprowadzenie rekompensaty pienieznej jest
skomplikowane, na przyktad: dostep do ustug publicznych, dostep do klientow lub
dostawcow, obszaréw rybotéwstwa, dostep do pastwisk i obszaréw lesnych, nalezy
podja¢ starania zmierzajgce do zapewnienia dostepu do réwnowaznych i kulturowo
odpowiednich zasobéw i mozliwosci uzyskiwania dochodoéw.

8.2 WYMAGANIA PRAWA POLSKIEGO

Najwazniejszymi aktami normatywnymi zwigzanymi z nabywaniem praw do nieruchomosci

niezbednych do realizacji Kontraktu sa:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483
z pbéin. zm.),

k.c.,

specustawa przeciwpowodziowa,

u.g.n.,

ustawa Prawo wodne,

Rozporzadzenie w sprawie wyceny.

Kodeks cywilny reguluje stosunki prawne miedzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi, w tym

dotyczace zawierania uméw zbycia nieruchomosci. Obowigzuje tutaj zasada swobody

ksztattowania tresci umowy oraz decydowania o tym, czy i z kim umowe zawrzeé. O zawarciu

umowy decydujg zgodne oswiadczenia stron. Kodeks cywilny przewiduje forme szczegdlng

zawierania umow, ktérych przedmiotem jest przeniesienie witasnosci nieruchomosci. Pod

rygorem niewaznosci powinny by¢ one zawierane w formie aktu notarialnego.

Mechanizmy przymusowego pozyskiwania praw do nieruchomosci zawiera specustawa

przeciwpowodziowa oraz u.g.n.

8.2.1.

Pozyskiwanie nieruchomosci na podstawie specustawy przeciwpowodziowej

Zgodnie ze specustawg przeciwpowodziowa wywitaszczenie nieruchomosci lub ich czesci, jak tez

state i czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci lub jej czesci nastepuje w PNRI
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wydawanym przez wojewode. Wywiaszczenie nastepuje z chwilg, w ktérej PNRI staje sie
ostateczna.

Z tytutu przeniesienia wtasnosci nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa albo jednostki
samorzadu terytorialnego, wiascicielowi nieruchomosci, jej uzytkownikowi wieczystemu lub
osobie, posiadajgcej ograniczone prawo rzeczowe do tej nieruchomosci przystuguje
odszkodowanie. Odszkodowanie moze by¢ wyptacane w formie ekwiwalentu pienieznego lub
w formie ,,ziemia za ziemie”. Specustawa przeciwpowodziowa nie zawiera szczegdlnej preferencji
dla wyptaty odszkodowania w formie ,ziemia za ziemie”; zaktada sie raczej rekompensate
w pienigdzu z zatozeniem, iz ma ona pozwoli¢ na zakup podobnej nieruchomosci po cenie
rynkowej.

Wysokos¢ odszkodowania okresla sie w oparciu o niezalezng i obiektywng wycene rzeczoznawcy
majatkowego, posiadajgcego stosowne uprawnienia, odrebnie dla kazdej nieruchomosci.

Wysokos¢ odszkodowania jest ustalana wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania PNRI, ale
wedtug wartosci nieruchomosci z dnia, w ktérym nastepuje ustalenie wysokosci odszkodowania.

W przypadku dojscia przez Inwestora i osobe wywtaszczong (wtasciciela i/lub uzytkownika
wieczystego i/lub posiadacza ograniczonego prawa rzeczowego) do porozumienia co do
wysokosci odszkodowania, zawierane jest pisemne porozumienie okreslajgce wysokosé
odszkodowania, a takze termin i sposéb jego wyptaty.

Jezeli w terminie 2 miesiecy od dnia wydania ostatecznej PNRI nie uda sie doj$¢ do porozumienia
co do wysokosci odszkodowania, wysokos¢ te ustala wojewoda w drodze decyzji. Przed
wydaniem decyzji wojewoda powotuje niezaleznego biegtego — rzeczoznawce majgtkowego.
Prawo do przedstawienia wyceny nieruchomosci sporzgdzonej przez wtasnego rzeczoznawce
majatkowego w postepowaniu przed wojewodg ma réwniez strona. Wtedy wojewoda wydajac
decyzje ustalajgcg wysokos¢ odszkodowania musi réwniez odnies¢ sie do opinii przestawionej
przez strone. W przypadku, w ktérym strona zgtasza uwagi i wnioski w postepowaniu przed
wojewody, wojewoda musi merytorycznie odnie$¢ sie do tych uwag i wnioskdéw na etapie
prowadzonego postepowania, a nastepnie w wydanej decyzji odszkodowawcze;j.

Jezeli na nieruchomosci lub prawie uzytkowania wieczystego tej nieruchomosci zostaty
ustanowione ograniczone prawa rzeczowe prawa te wygasajg z dniem, w ktérym decyzja
o pozwoleniu na realizacje inwestycji stata sie ostateczna.

Jezeli nieruchomos¢ gruntowa stanowigca witasnos¢ Skarbu Panstwa albo jednostki samorzgdu
terytorialnego zostata oddana w uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie to wygasa z dniem,
w ktérym decyzja o pozwoleniu na realizacje inwestycji stata sie ostateczna.

Odszkodowanie przystugujace dotychczasowemu wtascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu
pomniejsza sie o kwote ustanowionych na nieruchomosciach ograniczonych praw rzeczowych
(np. uzytkowanie, stuzebnos¢, zastaw, spotdzielcze wtasnosciowe prawo do lokalu czy hipoteke).
Kwote tg szacuje niezalezny rzeczoznawca majgtkowy zgodnie z zasadami okreslonymi
w rozporzadzeniu Rady Ministréw w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzadzania operatu
szacunkowego. Odszkodowanie, o ktérym mowa powyzej, podlega zaliczeniu na sptate
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Swiadczenia gtéwnego wierzytelnosci zabezpieczonej hipotekg wraz z odsetkami. Odszkodowanie
to wyptaca sie osobom, ktérym te prawa przystugiwaty.

Od wydanej przez wojewode decyzji stronie przystuguje odwotanie do organu wyzszego stopnia,
tj. do wtasciwego Ministra (na dzier sporzadzenia PPNiP - Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii).

W przypadku wniesienia przez osobe wywtaszczong odwotania od decyzji ustalajgcej wysokosé
odszkodowania moze ona ztozy¢ wniosek o wyptate odszkodowania okreslonego w zaskarzonej
decyzji. W takim przypadku odszkodowanie jest wyptacane w kwocie okreslonej w decyzji, co nie
ma wptywu na prowadzone postepowanie odwotawcze.

Decyzja wydana w postepowaniu odwotawczym moze zosta¢ zaskarzona do Wojewddzkiego
Sadu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia skarzgcemu
rozstrzygniecia w sprawie. Od wyroku Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego stronie
przystuguje z kolei prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sgdu Administracyjnego
w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

8.2.2. Ustanawianie trwatych i czasowych ograniczen w  gospodarowaniu

nieruchomosciami

Wszczecie postepowania o wydanie PNRI wymaga wniosku Inwestora, ktérego obowigzkiem jest
wskazanie m.in. nieruchomosci lub ich czesci bedacych czescig inwestycji, niezbednych do jej
funkcjonowania, ktére nie stajg sie witasnoscig Skarbu Panistwa lub jednostki samorzadu
terytorialnego, lecz wobec ktérych trwate ogranicza sie sposéb korzystania (dalej jako TO).
Whiosek taki musi zostac¢ rozpatrzony i stosownie do ustalen organu administracji, ujawniony
w wydanej przez wojewode decyzji PNRI - art. 9 pkt 5 lit. b specustawy przeciwpowodziowe;j.

Inna kategoria ograniczen TO wynikajgcych z PNRI, ale juz niekoniecznie z wniosku Inwestora,
uwzgledni obszary bezposredniego zagrozenia powodzig oraz obszarow potencjalnego
zagrozenia powodzig lub szczegdlnego zagrozenia powodzig, o ile zostaty wyznaczone (art. 9 pkt
8 lit. f specustawy przeciwpowodziowej). Nieruchomosci takie nie bedg podlegaty statej zmianie
sposobu zagospodarowania i zasadniczo bedg mogly by¢ wykorzystywane przez wtasciciela
(wieczystego uzytkownika) podobnie jak przed realizacjg inwestycji lecz po wykonaniu Kontraktu,
juz zawsze z pewnymi ograniczeniami funkcjonalnymi.

W przypadku TO ustanawianych na podstawie specustawy przeciwpowodziowej ograniczenia te
i niedogodnosci z nimi zwigzane, ograniczenia potencjatu ekonomicznego i rynkowego
nieruchomosci (np. zakaz zabudowy, zakaz sadzenia drzew, prowadzenia dziatalnosci rolniczej
itp.) wptywajg ujemnie na warto$¢ rynkowa nieruchomosci i muszg by¢ rekompensowane
stusznym odszkodowaniem. W skrajnym przypadku utraty przydatnosci nieruchomosci dla
wiasciciela (wieczystego uzytkownika) moze on domaga¢ sie jej wykupu na drodze
cywilnoprawnej skfadajgc wtym zakresie wniosek zgodnie z art. 22 ust. 2 specustawy
przeciwpowodziowej (wykupu nie moze domagac sie wtasciciel nieruchomosci, na ktérej znajduja
sie drogi publiczne, tj. jednostka samorzadu terytorialnego lub Skarb Panstwa). W przypadku
nieskorzystania z tej drogi postepowania, pozostaje droga administracyjna ustalajgca stosowne
odszkodowanie.
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Specustawa przeciwpowodziowa nie definiuje na czym polega TO i nie wskazuje organu
administracji wtasciwego rzeczowo do okreslenia w trybie administracyjnym odszkodowania
z tego tytutu. Stan taki, tj. brak wyraznego przepisu prawa wskazujgcego witasciwos¢ rzeczowa
(kompetencje) organu, spowodowany jest ewidentng lukg prawng i upowaznia do zastosowania
w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania PNRI przestanek utrwalonych na gruncie
ZRID, a okreslonych w Postanowieniu Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia
9 listopada 2012 r. (sygn. akt | OW 142/12). Sad jednoznacznie stwierdza, ze ,Organem
wtasciwym do ustalenia odszkodowania jest organ, ktory wydat decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (...). Nie sposob bowiem przyjgé, aby ustawodawca rozdzielit
kompetencje do ustalania odszkodowania za skutki tej samej decyzji w zaleznosci od przedmiotu
tego odszkodowania”.

Nalezy przyja¢ tez konieczno$¢ zastosowania w prowadzonej procedurze art. 30 specustawy
przeciwpowodziowej, zgodnie z ktérymi w zakresie nieuregulowanym w tych specustawie
»Stosuje sie odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomosciami” i realizujgc te dyspozycje,
oprzec postepowanie o przepisy u.g.n.

W rezultacie, w odniesieniu do ustalenia odszkodowania z tytutu ustanowienia TO wiasciwy
bedzie Wojewoda, ktéry wydat PNRI, zas samo odszkodowanie moze zostac ustalone na zasadach
okreslonych w niniejszym PPNiP.

Inna kategoria ograniczen polega¢ bedzie na czasowym ograniczeniu w korzystaniu w zakresie
nieruchomosci objetych decyzjg PNRI a zwigzanych z koniecznoscig przebudowy kolidujgcej
infrastruktury, za ktére odszkodowania wyptacat bedzie Inwestor. W ramach Kontraktu na roboty
3A.2/4 zaplanowano przebudowe lub zabezpieczenie kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu takich
jak: sieci wodociggowa, linia energetyczna SN.

Nieruchomosci przewidziane do czasowego ograniczenia w korzystaniu, na ktérych beda
prowadzone powyzsze roboty, nie muszg zosta¢ przejete na rzecz Skarbu Panistwa (nie s3
niezbedne do realizacji inwestycji) ani nie muszg zosta¢ objete trwatym ograniczeniem
w uzytkowaniu. Po wykonaniu opisanych powyzej robét, dotychczasowi witasciciele bedg mogli
korzysta¢ z tych nieruchomosci w dotychczasowy sposdb, ze wzgledu na brak zmian, usuniecie
istniejgcych obiektéw lub ich przeniesienie w inne miejsce w obrebie tej samej dziatki (np. stup
elektryczny SN).

W zwigzku z powyzszym, w dokumentacji projektowej nieruchomosci te zostaty objete tylko
granicg projektowanego obszaru inwestycji. Ostateczny zakres trwatych i czasowych ograniczen
w korzystaniu z nieruchomosci zostanie okreSlony po zakonczonym postepowaniu
administracyjnym i po wydaniu decyzji PNRI.

8.2.3. Procedury specjalne

Na podstawie art. 133 u.g.n. Inwestor sktada kwote odszkodowania do depozytu sgdowego
zgodnie z decyzjg Wojewody zobowigzujgcg Inwestora do wptaty odszkodowania do depozytu
sgdowego, co jest réwnoznaczne ze spetnieniem Swiadczenia. Ma to miejsce wytgcznie w dwdch
przypadkach:
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1)

2)

gdy osoba uprawniona odmawia przyjecia odszkodowania albo jego wyptata natrafia na
trudne do przezwyciezenia przeszkody (brak zdolnosci do czynnosci prawnych
wierzyciela, jego diuzsza nieobecnos¢ w kraju przy braku ustanowienia petnomocnika,
kleski zywiotowe, stan wojenny)

gdy odszkodowanie za wywtaszczenie dotyczy nieruchomosci o nieuregulowanym stanie
prawnym.

Ztozenie do depozytu sgdowego ma takie same skutki jak spetnienie swiadczenia. Zgodnie z OP

4.12 osoba objeta projektem nie ponosi, zadnych kosztow w tym zakresie.

8.2.4.

Wykup ,,resztéwek”

Jezeli przejeta jest cze$é nieruchomosci, a pozostata czes¢ nie nadaje sie do prawidtowego

wykorzystania na dotychczasowe cele (tzw. ,resztéwka”) Inwestor jest zobowigzany do nabycia

tej czesci nieruchomosci na wniosek jej witasciciela lub uzytkownika wieczystego (zgodnie z art.

23 ust. 1 specustawy przeciwpowodziowej).

Whniosek o wykup ,resztowki” moze zosta¢ ztozony przed wydaniem PNRI, jednakze samo

nabycie nieruchomosci moze nastgpi¢ dopiero po wydaniu PNRI.

,Resztowki” nabywane bedg w drodze umoéw cywilnoprawnych, w drodze nastepujacej

procedury:

1.

Ztozenie przez wiasciciela/uzytkownika  wieczystego  nieruchomosci  wniosku
zwierajgcego:

a. uzasadnienie wskazujgce, dlaczego pozostata po przejeciu cze$¢ nieruchomosci
nie nadaje sie do wykorzystania na dotychczasowe cele,

b. zaznaczenie ,resztéwki” na dotgczonej do wniosku kopii mapy ewidencji gruntéw
lub mapy sytuacyjno -wysokosciowej lub podziatu nieruchomosci.

Ocena ztozonego wniosku przez komisje powotang przez Inwestora. W skfad komisji
powinien wejs¢ przedstawiciel zespotu ds. monitoringu i realizacji PPNiP oraz specjalisci
do spraw technicznych i do spraw gospodarki nieruchomosciami. W obradach komisji
moze uczestniczy¢ z gtosem doradczym przedstawiciel Konsultanta ds. PPNiP.

Podjecie decyzji o wykupie lub odmowie wykupu nieruchomosci niezwtocznie, ale nie
wczesniej niz przed dniem uprawomocnienia sie decyzji PNRI. Warunkiem sprawnego
rozpatrzenia wniosku jest jego kompletnosc.

Zawiadomienie wnioskodawcy o podjeciu decyzji dotyczacej wykupu/odmowy wykupu
,resztowki”.

Przygotowanie operatu przez rzeczoznawce majgtkowego okreslajgcego wartosci
,resztowki”.

Negocjacje z  wtascicielem/uzytkownikiem  wieczystym  dotyczace  wysokosci
odszkodowania.

Zawarcie umowy kupna nieruchomosci (wykupu ,resztéowki”) w formie aktu
notarialnego.
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8. Wyptata odszkodowania.

9. W razie niezakwalifikowania nieruchomosci do wykupu w ramach , resztowki”, wtasciciel
ma prawo domagania sie wykupu w drodze powddztwa kierowanego do sadu
powszechnego.

8.2.5. Doptaty UE

Wsrdd nieruchomosci wywtaszczanych na potrzeby realizacji inwestycji znajdujg sie
nieruchomosci rolne/lesne, objete programami pomocowymi tj. takie, do ktérych
wtasciciele/posiadacze pobierajg doptaty lub udzielana jest pomoc.

Wywtaszczenie nieruchomosci objetych doptatami spowoduje zatem brak mozliwosci wywigzania
sie z przyjetych przez rolnika w umowach z panstwowg akredytowang agencjg ptatnicza, tj.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) zobowigzan w ramach poszczegélnych
programow. To z kolei moze wigzac sie z okreslonymi konsekwencjami, w tym z koniecznoscig
zwrotu pobranych pfatnosci, a takze karami administracyjnymi (UWAGA: nie bedzie koniecznosci
zwrotu dofinasowania czy tez ptacenia kar, jezeli rolnik zgtosi fakt wywtaszczenia do ARIMR).

Aby umozliwi¢ rolnikowi wtasciwe wywigzywanie sie z zobowigzan umownych oraz nie narazac
go na szkody z tego tytutu, konieczne staje sie podejmowanie dziatan identyfikacyjnych,
tagodzacych i kompensujacych.

Na etapie opracowania projektu budowlanego zidentyfikowano nieruchomosci, ktére bedg
podlega¢ wywtaszczeniu na rzecz Skarbu Panstwa. W zwigzku z faktem, iz znaczna czes¢ tych
nieruchomosci jest gruntem o przeznaczeniu rolnym, zostata przygotowana i bedzie rozestana do
PAP broszura, w ktdrej przedstawiono informacje o krokach jakie nalezy podjg¢, aby unikngc
zwrotu doptat. Dodatkowo w ramach opracowania projektu PPNiP, ktérego jedng z zasadniczych
cze$ci sg badania spoteczno-ekonomiczne, majgce na celu m.in. rozpoznanie sytuacji
socjoekonomicznej PAP przygotowano ankiete, w ktorej ujeto pytania dotyczace doptat/pomocy,
do ktérych zakwalifikowane sg planowane do wywtaszczenia nieruchomosci.

Dziatania tagodzace, ktére pozwolg na unikniecie koniecznos$ci zwrotu doptat przez rolnikow:

e przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, takze w trakcie badan ankietowych
(wsrdd wszystkich PAP), jakie kroki nalezy podjaé, aby unikngé zwrotu pobranych dopfat.

e przeprowadzenie akcji informacyjnej skierowanej miedzy innymi do grupy zidentyfikowanych
rolnikéw (rozestanie broszur), ktérzy w ankietach zgtosili fakt pobierania doptat na etapie
prowadzonej przez Wojewode procedury administracyjnej zmierzajgcej do wydania PNRI.
Dziatanie bedzie miato na celu przypomnienie o koniecznosci zgtoszenia do ARIMR faktu
wywtaszczenia i/lub trwatego ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomosci.
Informacja ta bedzie réwniez przekazana PAP podczas konsultacji spotecznych projektu
PPNiP.

e kompensacja pieniezna — producent rolny otrzyma odszkodowanie za wywfaszczong
nieruchomos$¢ imoze za otrzymane s$rodki dokonaé zakupu (dzierzawy) nieruchomosci
o podobnym potencjale produkcyjnym i zgtosi¢ jg do doptat/pomocy (o ile jest to mozliwe
w ramach danego dziatania).
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e wysokos¢ odszkodowania (kompensacji pienieznej) za wywtaszczang nieruchomos¢ ustalona
zostanie przez niezaleznego rzeczoznawce majgtkowego. Wycena wartosci nieruchomosci
bedzie uwzglednia¢ m.in. walor nieruchomosci wywtaszczanej, polegajacy na mozliwosci
otrzymywania doptat/pomocy.

Rozwigzaniem tego problemu jest wprowadzenie na poziomie regulacji Unii Europejskiej

specjalnego mechanizmu i definicji tzw. sity wyiszej, w oczywisty sposdb uniemozliwiajgcej

rolnikowi wywigzanie sie ze zobowigzan umownych. Przepisy te zawierajg otwarty katalog
sytuacji kiedy mamy do czynienia z sitg wyzszg. W ramach tego katalogu do sity wyzszej zalicza sie

m. in. wywtlaszczenie nieruchomosci. Do zastosowania tego trybu konieczna jest jednak

inicjatywa ze strony rolnika/beneficjenta. Musi on bowiem zaistnienie sity wyzszej (tu:

wywtaszczenie iflub trwate ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci) zgtosic¢

Kierownikowi Biura Powiatowego ARIMR na piSmie wraz z odpowiednimi dowodami

(w analizowanym przypadku bedzie to odpis decyzji PNRI) w ciggu 15 dni roboczych liczonych od

dnia, w ktérym on lub upowazniona przez niego osoba s3 w stanie dokonac tej czynnosci

(w przypadku PROW 2007-2013 oraz 2014-2020 termin ten wynosi 10 dni roboczych).

Kierownik Biura Powiatowego ARIMR przeprowadza odpowiednie postepowanie administracyjne
i w drodze decyzji ustala czy wystgpita sita wyzsza.

Konsekwencje wydania decyzji stwierdzajacej wystgpienie sity wyzszej:

- dla PROW 2007-2013 oraz 2014-2020 (zobowigzania i ptatnosci wieloletnie): brak wymogu
zwrotu przez rolnika/beneficjenta czesci badz catosci otrzymanej pomocy za lata poprzednie, za
rok w ktorym wystgpita sita wyzsza moze zostaé przyznana pomoc w pomniejszonej wysokosci,
zobowigzania lub ptatnosci s3 kontynuowane zgodnie z ich pierwotnym okresem trwania (o ile
spetnione sg parametry kwalifikowalnosci, np. minimalna powierzchnia), ponadto nie stosuje sie
kar administracyjnych w zakresie tzw. wzajemnej zgodnosci;

- dla ptatnosci bezposrednich: otrzymana pomoc nie jest zwracana, beneficjent zachowuje prawo
do ptatnosci w ramach systeméw wsparcia bezposredniego w odniesieniu do obszaru lub
zwierzat, ktdére byly kwalifikowalne w chwili wystgpienia sity wyzszej do ptatnosci w ramach
systemow wsparcia bezposredniego.

Nalezy uzna¢, ze z sitg wyzszg bedziemy mieli réwniez do czynienia w przypadku nieruchomosci
lub ich czesci bedacych czescig inwestycji, niezbednych do jej funkcjonowania, ktére nie stajg sie
wtasnoscig Skarbu Panstwa, lecz wobec ktdrych trwate ogranicza sie sposéb korzystania (tzw.
trwatych ograniczen) oraz tzw. ,resztowek” (nieruchomosci wykupionych na wniosek strony
w sytuacji, jezeli w drodze PNRI przejeta jest czes¢ nieruchomosci, a pozostata cze$¢ nie nadaje
sie do prawidtowego wykorzystania na dotychczasowe cele).

Termin na zgtoszenie wystgpienia tego rodzaju sity wyzszej oraz dowdd jej wystgpienia —
podobnie jak w przypadku wywtaszczenia — bedzie wywodzit sie z decyzji PNRI. W tym wypadku
bowiem sita wyzsza zostata wywotana réwniez w zwigzku z wywtaszczeniem nieruchomosci,
ztym Zze nie pozbawita wtasnosci konkretnie tej czesci nieruchomosci, a spowodowata brak
mozliwosci wykorzystania jej na dotychczasowy cel (np. rolny). Podobnie w przypadku trwatych
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ograniczen, jesli oczywiscie spowodowaty one brak mozliwosci wykorzystania nieruchomosci
zgodnie z przyjetym przez rolnika zobowigzaniem.

Na dzien sporzadzenia PPNiP zidentyfikowano 2 osoby pobierajgce doptaty.

8.2.6. Zasoby nieruchomosci wg u.g.n.

Ustawa u.g.n. reguluje aspekty dotyczace gospodarki nieruchomosciami, w szczegélnosci zasady:

e gospodarowania nieruchomosciami stanowigcymi wtasnos$é Skarbu Panistwa oraz jednostek

samorzadu terytorialnego;

e podziatu nieruchomosci;

e scalania i podziatu nieruchomosci;

e pierwokupu nieruchomosci;

e wywtfaszczania nieruchomosci i zwrotu wywtaszczonych nieruchomosci;

e udziatu w kosztach budowy urzadzen infrastruktury technicznej;

e wyceny nieruchomosci;

e dziatalnosci zawodowej, ktérej przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomosciami.

Ustawa ta definiuje w Rozdziale 2 publiczne zasoby nieruchomosci, ktére ustawodawca podzielit
wedtug wtasnosci (zgodnie z art. 20 u.g.n.). Wyrdzniono:

1. zaséb nieruchomosci Skarbu Panstwa;
2. gminne zasoby nieruchomosci;

3. powiatowe zasoby nieruchomosci;

4. wojewddzkie zasoby nieruchomosci.

Do zasobu nieruchomosci Skarbu Panstwa nalezg nieruchomosci, ktére stanowig przedmiot
wiasnosci Skarbu Panstwa i nie zostalty oddane w uzytkowanie wieczyste, oraz nieruchomosci
bedace przedmiotem uzytkowania wieczystego Skarbu Panstwa (zgodnie z art. 21 u.g.n.).
Zasobem tym gospodarujg Starostowie.

Do gminnego zasobu nieruchomosci nalezg nieruchomosci, ktdre stanowig przedmiot wtasnosci
gminy i nie zostaty oddane w uzytkowanie wieczyste, oraz nieruchomosci bedace przedmiotem
uzytkowania wieczystego gminy (zgodnie z art. 24 u.g.n.). Gminnym zasobem nieruchomosci
gospodaruje wadjt, burmistrz albo prezydent miasta.

Do powiatowego zasobu nieruchomosci nalezg nieruchomosci, ktére stanowig przedmiot
wiasnosci powiatu i nie zostaty oddane w uzytkowanie wieczyste, oraz nieruchomosci bedace
przedmiotem uzytkowania wieczystego powiatu (zgodnie z art. 25a u.g.n.). Powiatowym
zasobem nieruchomosci gospodaruje zarzad powiatu.

Do wojewddzkiego zasobu nieruchomosci nalezg nieruchomosci, ktore stanowig przedmiot
wiasnosci wojewddztwa i nie zostaty oddane w uzytkowanie wieczyste, oraz nieruchomosci
bedace przedmiotem uzytkowania wieczystego wojewddztwa (zgodnie z art. 25c u.g.n.).
Wojewddzkim zasobem nieruchomosci gospodaruje zarzagd wojewddztwa.
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Przepisy u.g.n. nie odnoszg sie do zasobdw nieruchomosci innych wtascicieli niz wymienieni
powyzej.

Mienie publiczne stanowi szczegdlnego rodzaju cze$s¢ mienia zawierajgcego sie w granicach
Panistwa Polskiego, ktdre ze wzgledu na swodj charakter, jako mienie stuzace realizacji zadan
Skarbu Panistwa, gmin, powiatéw i samorzagdéw wojewddztw podlega szczegdlnej reglamentacji
prawnej zawartej w u.g.n. jak i wielu innych aktach prawnych®.

9 Cytat -  Zrédto:  Zasoby  nieruchomosci  publicznych -  cz. I, Marian  Wolanin,  Nieruchomosci  9/2000

(https://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/artykul/zasoby-nieruchomosci-publicznych-cz-i/)
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8.3 PRZYJETE MECHANIZMY POZYSKIWANIA PRAW DO NIERUCHOMOSCI?

W LARPF zidentyfikowano szereg niespdjnosci pomiedzy OP 4.12 a prawem polskim:

OP4.12

Brak tytutu prawnego do
gruntu nie powinien by¢
przeszkoda do
kompensacji/wyptaty
odszkodowania. Osoby nie
posiadajace tytutu
prawnego otrzymuja
kompensacje.

Prawo polskie

Polski system prawny nie uznaje prawa
do odszkodowania
wtascicieli/uzytkownikéw gruntu nie
posiadajacych do niego tytutu
prawnego (wyjatek stanowig osoby,
ktore nabyty prawo do nieruchomosci
w drodze zasiedzenia, tj. metody
nabycia wtasnosci poprzez
nieprzerwane posiadanie
nieruchomosci przez okres wskazany w
ustawie k.c.)

Instrumenty korygujace

W przypadku 0séb nie posiadajgcych
tytutu prawnego do nieruchomosci
dotknietej skutkami realizacji
Kontraktu kazdy taki przypadek
powinien by¢ jednak rozpatrywany
indywidualnie, pod katem
mozliwosci zastosowania ogélnych
mechanizmoéw z Kodeksu Cywilnego

dla osiggniecia celéw OP 4.12.

Wg OP 4.12 osoby dotkniete
skutkami realizacji inwestycji nie
posiadajace tytutu prawnego do
nieruchomosci nie sg uprawnione do
uzyskania kompensaty pienieznej za

nieruchomosé. Sg jednak
uprawnione do otrzymania
kompensaty za wszelkie obiekty,
nasadzenia i ulepszenia
nieruchomosci dokonane przed data
koricowg i do odpowiednich
rozwigzan przypadkach, w ktérych
beda musiaty zostac fizycznie lub
ekonomicznie przemieszczone. W
tych przypadkach zostang
zastosowane réwniez odpowiednie
srodki tagodzace.

Polityka BS wymaga
kompensacji za utrate
dochoddéw?? (np. z
dziatalnosci gospodarczej,
rolnej itp.) w zwigzku z
zajeciami nieruchomodsci
na potrzeby realizacji
Kontraktu

Przepisy prawa polskiego nie

przewidujg kompensacji z tytutu utraty

dochoddw na skutek realizacji
Kontraktu.

Osoby, ktore utracity dochody lub
zatrudnienie otrzymajg wsparcie
(ubezpieczenie zdrowotne, szkolenia
zawodowe itp.) od urzeddw pracy.

W przypadku przedsiebiorcow
mozliwe jest zastosowanie ogdlnych
mechanizmdw z kodeksu cywilnego

(pokrycie doznanej szkody i
utraconego zysku).

Szczegdlna uwage nalezy
zwracac na potrzeby
szczegdlnie wrazliwych
grup spotecznych,
zwtaszcza osdb ubogich,
starszych, samotnych
matek, dzieci, mniejszosci

etnicznych.

Polskie prawo nie wymaga
zaplanowania szczegélnych srodkow w
celu dodatkowego wsparcia
szczegolnie wrazliwych grup
spotecznych (osdb starszych,
niepetnosprawnych, ubogich i innych,
ktore mogg mied specjalne potrzeby).

Osobom wywtaszczanym zostanie
udzielona wszelka pomoc w
uzyskaniu wsparcia udzielanego
przez urzedy i instytucje
obywatelom.

Zostana tez podjete dodatkowe
dziatania w celu zapewnienia, ze
osiggnieto cele okreslone w OP 4.12.

0 Tabela zamieszczona w niniejszym rozdziale jest zgodna z LARPF
W uwarunkowaniach polskiej gospodarki rozumiany jako przychéd
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OP4.12

Polityka BS wymaga
dodatkowej kompensacji
wydatkow poniesionych
przez PAP w zwigzku z
fizyczng przeprowadzka
(np. transport materiatéw)
i udzielenia pomocy w
zwigzku z realizacja
przesiedlenia.

Prawo polskie

Nie przewiduje sie pomocy dla
pokrycia kosztédw przeprowadzki i
innych podobnych kosztow
wynikajacych z koniecznosci
przeniesienia sie na nowe miejsce
przez obywateli i przedsiebiorstwa.

Instrumenty korygujace

W celu pokrycia kosztow
przeprowadzki i innych podobnych
kosztéw zastosowanie majg ogdlne
mechanizmy Kodeksu Cywilnego dla
osiggniecia celow okreslonych w OP
4.12.

Wyptata odszkodowania
powinna nastgpic przed
fizycznym zajeciem terenu
na potrzeby realizacji
Kontraktu

Specustawa przeciwpowodziowa

pozwala na zajecie terenu i rozpoczecie

robdt, zanim nastgpi wyptata
odszkodowania.

We wszystkich przypadkach
warunkiem rozpoczecia robét jest
otrzymanie potwierdzenia, ze osoba

dotknieta skutkami realizacji
Kontraktu zostata poinformowana z
wyprzedzeniem o rozpoczeciu robét,
wynagrodzenie zostato wyptacone i
otrzymano zgode na wejscie w teren.

Jedynymi wyjatkami sg sytuacje,
gdzie wszczete zostato postepowanie
odwotawcze z uwagi na
niepowodzenie negocjacji,
nieobecnos¢ wtascicieli lub brak
mozliwosci ich ustalenia.

W takim przypadku kwota zostanie

przekazana do depozytu sgdowego i

umieszczona na rachunku
depozytowym, sadu.

W celu minimalizacji ryzyka
rozpoczecia robot przed
skompensowaniem strat zajecia
nieruchomosci powinny by¢
zaplanowane i przeprowadzone z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem

robét.
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OP4.12

Kompensacja za utrate
débr jest oparta naich
wartosci rynkowej
powiekszonej o wszelkie
koszty transakcyjne (np.
podatki, optaty) i powinna
ona by¢ wystarczajgca dla
efektywnego odtworzenia
utraconych débr (wartos¢
odtworzeniowa)

Prawo polskie

Zastosowane metody wyceny mogg
skutkowac zanizaniem wartosci
nieruchomosci w poréwnaniu do cen
podobnych nieruchomosci na rynku
lokalnym.

Instrumenty korygujace

Wycena nieruchomosci zostanie
powierzona niezaleznemu i
doswiadczonemu biegtemu. Opinia
biegtego powinna zostac
zweryfikowana przez JWP.
Wywtaszczony powinien otrzymacé
wystarczajgcy ilos¢ czasu na
zapoznanie sie z opinig biegtego. W
razie watpliwosci co do
wystarczalnosci naleznej kwoty
odszkodowania, oszacowania
wartosci nieruchomosci powinien
dokonac niezalezny biegty w
postepowaniu przed wojewoda.

We wszystkich przypadkach wycena
musi wskazywaé wartosé
odszkodowania koniecznego do
uzyskania kosztu odtworzenia dla
utraconych aktywéw bez deprecjacji
aktywow.

Wymagane jest
przygotowanie studium
socjoekonomicznego,
PPNiP, monitoring
srodkéw kompensujacych,
przesiedlen, srodkow
majgcych na celu
odtworzenie poziomu
jakos$ci zycia, a takze
ewaluacja efektywnosci
wszystkich ww. srodkéw.

Przepisy prawa polskiego nie
przewidujg obowigzku przygotowania
studium socjoekonomicznego i
sporzadzenia PPNIP jako takiego. Brak
jest obowigzku monitorowania i
ewaluacji ich wdrazania.

Studia socjoekonomiczne oraz PPNiP
sg przygotowywane zgodnie z LARPF,
OP 4.12 i dobrymi praktykami.

8.4 ZASADY WYCENY 12

Wihascicielowi albo uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci lub jej czesci, bedacej czescig
inwestycji przeciwpowodziowej, niezbednej do jej realizacji, przystuguje odszkodowanie z tytutu
przeniesienia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego wtasnosci tej
nieruchomosci.

We wszystkich przypadkach odszkodowanie musi odpowiada¢ wartosci odtworzeniowej

nieruchomosci, co oznacza kwote potrzebng do zastgpienia sktadnika aktywow bez
uwzgledniania amortyzacji sktadnika aktywéw z powodu jego wieku, stanu lub jakiegokolwiek
innego czynnika. Jest to zwykle oparte na wartosci rynkowej nieruchomosci i débr z nig
zwigzanych (np. nasadzenia) powiekszonej o koszty transakcyjne niezbedne dla odtworzenia

takie, jak podatki czy opfaty, koszty przeprowadzki do nowej lokalizacji. Kompensacja jest

12 Tres$¢ rozdziatu zgodna z LARPF
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okreslana na podstawie wyceny dokonywanej przez rzeczoznawce majgtkowego, ajesli to
konieczne przez zespdt biegtych rzeczoznawcow (np. zawierajacy biegtego z zakresu rolnictwa).

Zgodnie z OP 4.12 ,,warto$¢ odtworzeniowa” w odniesieniu do nieruchomosci i obiektéw zostata
zdefiniowana jak nastepuje:

a) dla gruntéw rolnych jest to warto$¢ rynkowa gruntdw sprzed Projektu albo sprzed
przemieszczenia, ktdrakolwiek z tych wartosci jest wyzsza, odpowiadajgca rynkowej wartosci
ziemi o poréwnywalnym potencjale produkcyjnym i uzytkowaniu zlokalizowanej w poblizu gruntu
zajetego pod realizacje Kontraktu wraz z kosztem przygotowania tego gruntu do petnienia funkcji
podobnej do funkcji petnionej przez grunt zajety pod realizacje Kontraktu, wraz z kosztami
transakcyjnymi;

b) dla nieruchomosci na obszarach miejskich to wartos¢ rynkowa sprzed przemieszczenia lub
warto$¢ rekompensaty / odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu odtworzenia dla
utraconych aktywéw (z uwzglednieniem zasady korzysci) lub koszty przemieszczenia
(ktérekolwiek sg wyzsze) odpowiadajgce wartosci ziemi o poréownywalnym rozmiarze
i uzytkowaniu, zaopatrzonej w podobny albo lepszy dostep do infrastruktury i ustug oraz
zlokalizowanej w poblizu zajetej nieruchomosci, wraz z kosztami transakcyjnymi;

c) dla doméw i obiektdw to warto$é rynkowa lub koszty przemieszczenia bez uwzglednienia
dewaluacji (ktorekolwiek sg wyzsze) lub warto$¢ rekompensaty / odszkodowania konieczna do
uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywoéw (z uwzglednieniem zasady korzysci)
materiatdw do wbudowania w nowe domy i obiekty zastepujgce domy i obiekty dotkniete
skutkami realizacji Projektu, w ilosci i jakosci podobnej albo lepszej od tej, ktéra zostata
wbudowana w domy i obiekty wywfaszczone lub czesciowo dotkniete skutkami realizacji
Projektu, wraz z kosztami transportu materiatéw na miejsce budowy, wynagrodzeniami dla
robotnikow budowlanych oraz kosztami transakcyjnymi, optatami i podatkami zwigzanymi
z realizacjg nowych obiektow.

W odniesieniu do nieruchomosci wywtaszczonych na potrzeby realizacji Kontraktu zastosowanie
znajdg zasady wskazane powyzej w lit. a) i b). W przypadku przedmiotowego Kontraktu na roboty
w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji nie zidentyfikowano zadnych budynkow
mieszkalnych, czy tez gospodarczych, stgd nie bedzie miata zastosowania litera c).

Przy okreslaniu wartosci odtworzeniowej nie jest brana pod uwage ani deprecjacja majgtku
i wartosci ocalatych materiatéw, ani wartos¢ korzysci ptyngcych z Kontraktu, a potrgconych
z wyceny majatku dotknietego skutkami realizacji Kontraktu. Tam, gdzie przepisy polskie nie
uwzgledniajg koniecznosci kompensacji odpowiadajacej wartosci odtworzeniowej, kompensacja
jest wspierana przez srodki dodatkowe takie jak wsparcie w okresie przejSciowym po
przesiedleniu, stanowigcym rozsadny czas konieczny dla odtworzenia jakosci zycia (w tym Zrodet
utrzymania), itp. Takie postepowanie zapewnia realizacje kompensacji w standardzie
kompensacji wg wartosci odtworzeniowej.

Odszkodowanie przystuguje w wysokosci uzgodnionej miedzy Inwestorem, a dotychczasowym
wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub osobg, ktérej przystuguje ograniczone prawo
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rzeczowe do nieruchomosci, od odpowiednio Skarbu Panistwa albo jednostki samorzadu
terytorialnego.

UWAGA:

Metody wyceny definiuje akt prawny w randze rozporzadzenia tj. Rozporzadzenie Rady
Ministrow z 21 wrzes$nia2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzgdzania operatu
szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z pdin. zm.), w nim zawarte sg szczegdty dotyczace
metod i technik szacowania wartosci odszkodowania.

8.1.1. Woycena nieruchomosci®®

Podstawe ustalenia wysokosci odszkodowania stanowi warto$¢ rynkowa nieruchomosci. Przy
okreslaniu wartosci rynkowej nieruchomosci uwzglednia sie w szczegdlnosci jej rodzaj, potozenie,
sposéb uzytkowania, przeznaczenie, stopien wyposazenia w urzadzenia infrastruktury
technicznej, stan nieruchomosci oraz aktualnie ksztattujgce sie ceny w obrocie
nieruchomosciami. Wartos¢ rynkowga nieruchomosci okresla sie wedtug aktualnego sposobu jej
uzytkowania, jezeli przeznaczenie nieruchomosci, zgodne z celem Kontraktu nie powoduje
zwiekszenia jej wartosci. W przypadku, gdy dane z lokalnego lub regionalnego rynku
nieruchomosci pozwalajg na okreslenie wartosci rynkowej nieruchomosci, rzeczoznawca
majatkowy okresla te wartosc stosujac jedno z podejsé rynkowych, tj. podejscie porownawcze,
dochodowe lub mieszane. Jezeli przeznaczenie nieruchomosci, zgodne z celem wywiaszczenia,
powoduje zwiekszenie jej wartosci, wartos¢ nieruchomosci dla celéw odszkodowania okresla sie
wedtug alternatywnego sposobu uzytkowania wynikajgcego z tego przeznaczenia. W przypadku,
gdy dane z lokalnego lub regionalnego rynku nieruchomosci sg niewystarczajgce do okreslenia
wartosci rynkowej nieruchomosci, rzeczoznawca majatkowy okresla wartos¢ odtworzeniowg
nieruchomosci.

Jezeli dotychczasowy wtasciciel albo uzytkownik wieczysty nieruchomosci objetej PNRI, wyda te
nieruchomos¢ lub wyda nieruchomosé¢ i oprdzni lokal oraz inne pomieszczenia nie pézniej niz
w terminie 30 dni od dnia:

e doreczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji PNRI,

e doreczenia postanowienia o nadaniu decyzji PNRI rygoru natychmiastowej wykonalnosci,

e w ktérym decyzji PNRI statg sie ostateczna,

wysokos$¢ odszkodowania powieksza sie o kwote réwng 5% wartosci nieruchomosci lub wartosci
prawa uzytkowania wieczystego, na zasadach okreslonych w specustawie przeciwpowodziowe;j.

8.1.2. Wycena nasadzen i zasiewow'

Przy okreslaniu wartosci drzewostanu lesnego albo zadrzewien, jezeli w drzewostanie znajdujg
sie materiaty uzytkowe, szacuje sie warto$¢ drewna znajdujgcego sie w tym drzewostanie. Jezeli
w drzewostanie nie wystepuje materiat uzytkowy lub warto$¢ drewna, ktére moze byé

13 Tre$¢ rozdziatu zgodna z LARPF
14 Tre$¢ rozdziatu zgodna z LARPF
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pozyskane, jest nizsza od kosztéw zalesienia i pielegnacji drzewostanu, szacuje sie koszty
zalesienia oraz koszty pielegnacji drzewostanu do dnia wywtaszczenia.

Przy okreslaniu wartosci plantacji kultur wieloletnich szacuje sie koszty zatozenia plantacji i jej
pielegnacji do czasu pierwszych zbioréw oraz wartos¢ utraconych pozytkdw w okresie od dnia
wywiaszczenia do dnia zakonczenia petnego plonowania. Sume kosztéw i wartosé utraconych
pozytkdw zmniejsza sie o sume rocznych odpisow amortyzacyjnych, wynikajagcg z okresu
wykorzystania plantacji od pierwszego roku plonowania do dnia wywfaszczenia. Przy okreslaniu
wartosci zasiewdéw, upraw i innych zbioréw jednorocznych szacuje sie wartos¢ przewidywanych
plonéw wedtug cen ksztattujgcych sie w obrocie rynkowym, zmniejszajgc jg o wartosé naktaddw
koniecznych w zwigzku ze zbiorem tych plonéw.

Przy okreslaniu wartosci zasiewdw, upraw i innych zbiorédw jednorocznych szacuje sie wartos¢
przewidywanych plonéw wedtug cen ksztattujgcych sie w obrocie rynkowym, zmniejszajac jg
o wartos¢ naktadéw koniecznych w zwigzku ze zbiorem tych plondéw.

UWAGA:

W przypadku opdznienia w wyptacie odszkodowania, zgodnie z zapisami art. 21 ust 12
specustawy przeciwpowodziowej podlega ono waloryzacji na dzien wypfaty.
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9. KRYTERIA KWALIFIKOWALNOSCI | KATALOG OSOB UPRAWNIONYCH

9.1 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOSCI*®

Zgodnie z Polityka Operacyjng Banku Swiatowego do kompensaty i pomocy w zwigzku z zajeciami
nieruchomosci skutkujgcymi utratg débr i przemieszczeniem (fizycznym lub ekonomicznym)
uprawnione sg nastepujgce grupy osob:

a) osoby posiadajgce formalny tytut prawny do ziemi lub innych doébr dotknietych

oddziatywaniami Projektu (w tym prawo zwyczajowe lub tradycyjne),

b) osoby nie posiadajgce formalnego tytutu prawnego w czasie rozpoczecia spisu

mieszkancow, jednak posiadajgce roszczenie do ziemi lub ddbr znajdujace oparcie
w prawie krajowym lub zidentyfikowane w trakcie prac nad PPNiP,

c) osoby nie posiadajgce tytutu prawnego ani roszczen do zajmowanej nieruchomosci.
Osoby okreslone w pkt. (a) i (b) powinny otrzymaé kompensate za utracone grunty, a takze inng
pomoc. Osoby okreslone w pkt. (c) powinny otrzyma¢ pomoc w przesiedleniu w miejsce
odszkodowania za zajmowane grunty oraz rekompensate za wszelkie aktywa przytgczone do
nieruchomosci, w razie koniecznosci inng pomoc dla osiggniecia celéw OP 4.12 — o ile zajmowaty
obszar realizacji Projektu wczesniej niz data koricowa (w niniejszym przypadku to dzien
zakonczenia badan socjoekonomicznych). Osoby, ktore zajmg teren po dacie koricowe] nie beda
uprawnione do kompensacji, ani do innych form pomocy w zwigzku z przesiedleniami. Wszystkie
osoby okreslone w pkt. (a), (b) i (c) powinny otrzymaé kompensate za utracone dobra inne niz
grunt.

W zwigzku z tym brak tytutu prawnego do nieruchomosci sam w sobie nie powinien by¢
przeszkodga dla otrzymania kompensaty lub innej pomocy oferowanej w zwigzku z przymusowym
zajeciem nieruchomosci.

Na gruncie prawa polskiego osoby uzytkujgce nieruchomosé bez tytutu prawnego sg Swiadome
nielegalnosci swoich dziatan.

Jezeli chodzi o sposéb oszacowania wptywu na PAP, zostat on opisany w rozdziale 6.1.
Oddziatywania spoteczne.

9.2 KATALOG 0SOB UPRAWNIONYCH1®

Kwalifikowalnos$¢ do kompensacji i pomocy bedzie ustalana na nastepujgcych zasadach:

e PAP posiadajacy legalnie nieruchomosci na terenie Kontraktu otrzymajg rekompensate
w petnej wysokosci, przy uwzglednieniu pierwszenstwa zasady ,,ziemia za ziemie”,

e PAP bedacy najemcami, dzierzawcami, dozywotnikami i innymi posiadaczami zaleznymi
nieruchomosci na terenie Kontraktu otrzymajg petng rekompensate, wedtug wartosci

15 Tre$¢ rozdziatu zgodna z LARPF
16 Rozdziat zgodny z LARPF
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kosztu odtworzenia, za utrate tych praw (warto$¢ rekompensaty / odszkodowania
konieczna do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywdéw),

e PAP bedacy posiadaczami ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomosciach
otrzymaijg petng rekompensate za utrate tych praw,

e posiadacze upraw, roslin, budowli i innych konstrukcji zwigzanych z gruntem otrzymaja
rekompensate za te uprawy, rosliny, budowle i konstrukcje (warto$¢ rekompensaty /
odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywdéw),

e PAP, ktére w zwigzku z realizacjg Kontraktu stracg przychdd, pensje lub mozliwosé
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej otrzymajg odpowiednie rekompensaty oraz jezeli
bedzie to konieczne, pakiet odpowiednio dobranych dziatarn ostonowych, nie ma takich
sytuacji w przypadku przedmiotowego Kontraktu,

e PAP posiadajgcy nieruchomosci na terenie Kontraktu nielegalnie, bez tytutu prawnego
i bez perspektywy nabycia tytutu prawnego nie otrzymajg rekompensat za wywtaszczenie
z nieruchomosci, poniewaz jest to niemozliwe w Swietle prawa polskiego. Osoby te
otrzymajg jednak rekompensaty za rosliny i konstrukcje bedace ich wtasnoscig oraz jezeli
bedzie to konieczne, przygotowany zostanie dla nich pakiet specjalnie dobranych dziatan
ostonowych dla odtworzenia lub poprawy jakosci zycia.

PAP beda uprawnione do uzyskania rekompensaty za nastepujgce kategorie oddziatywan/strat:

e Trwata utrata nieruchomosci — (23 nieruchomosci nalezgce, na dzien sporzadzenia
PPNiP, do 30 oséb fizycznych i 1 spdtki z ograniczong odpowiedzialnoscig spotki
komandytowe] oraz Gminy Wieliczka) - tam, gdzie to mozliwe i gdzie PAP wyrazi taka
wole bedzie rekompensowana w formie ,ziemia za ziemie”, poprzez przyznanie
nieruchomosci o podobnej wartosci, potozeniu ifunkcjach jak nieruchomosé
wywiaszczona. Jezeli znalezienie nieruchomosci spetniajgcej wymagania adekwatnej
rekompensaty nie bedzie mozliwe, PAP nie wyrazi woli uzyskania rekompensaty w formie
,Ziemia za ziemie” albo zajeciu podlegata bedzie jedynie niewielka czes¢ dziatki,
odszkodowanie bedzie wyptacane w formie pienieznej i bedzie odpowiadato rynkowe;j
wartosci wywtaszczonej nieruchomosci lub jej czesci. Dodatkowo za niezwtoczne wydanie
nieruchomosci mozliwe bedzie powiekszenie odszkodowania o kwote odpowiadajgca
kwocie 5% wartosci wywilaszczonej nieruchomosci, na zasadach okreslonych
w specustawie przeciwpowodziowej. PAP nie bedace wiascicielami lub uzytkownikami
wieczystymi, ale posiadajgce tytut prawny do nieruchomosci (np. najemcy, dzierzawcy)
otrzymajg z kolei odszkodowanie odpowiadajgce wartosci wywtaszczonych praw. Na
zadanie PAP Inwestor moze przejgc¢ nieruchomosé w catosci i zrekompensuje przejecie tej
nieruchomosci na ww. zasadach. W chwili obecnej cheé¢ wykupu resztéwki nie
zadeklarowat jeszcze zaden z wtascicieli nieruchomosci, choé pojawiaty sie pytania z tym
zwigzane w trakcie prowadzonych badan ankietowych. Wszelkie koszty transakcyjne,
bedzie pokrywat Inwestor. W przypadku PAP, ktdre posiadajg nieruchomosci na terenie
Kontraktu bez tytutu prawnego (nielegalnie) przyznanie rekompensaty za wywtaszczenie
nieruchomosci nie bedzie mozliwe. Otrzymajg one jednak rekompensaty za rosliny,
nasadzenia i konstrukcje bedace ich wtasnoscig oraz jezeli bedzie to konieczne pakiet
dziatan ostonowych majacych na celu odtworzenie lub poprawe ich jakosci zycia;
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e Trwate ograniczenie w dotychczasowym uzytkowaniu nieruchomosci (2 dziatki, jedna
z zasobu Skarbu Panstwa (trwaty zarzad GDDKIA) i jedna z zasobu Gminy Wieliczka
(uzytkowanie wieczyste PKP S.A.), nie przewidziano TO w przypadku dziatek oséb
fizycznych) — co do zasady TO rekompensowane jest w formie pienieznej,
uwzgledniajgcej utrate rynkowg wartosci nieruchomosci (szczegdty opisano w punkcie
8.2.2).

e Wskazanie w decyzji PNRI obowigzku dokonania przebudowy istniejacych sieci
uzbrojenia terenu (wtasciciele nieruchomosci, 4 dziatek, w tym 1 z zasobu Gminy
Wieliczka, 1 z zasobu Skarbu Panstwa (w trwatym uzytkowaniu GDDKiA) i 2 nalezgcych do
3 0s6b fizycznych) — rekompensata za czasowe zajecie terenu oraz ewentualng utrate
wartosci nieruchomosci ustalona bedzie na podstawie operatu szacunkowego
sporzadzonego przez niezaleznego rzeczoznawce majgtkowego;

e Budowle i struktury niemieszkalne (ogrodzenia, infrastruktura techniczna itp.) (w chwili
obecnej nie zidentyfikowano takich obiektdw) — co do zasady wtasciciele i uzytkownicy
tych budowli i struktur otrzymajg rekompensate jak za trwatg utrate nieruchomosci.
Wsrdd dziatan ostonowych Inwestor zaproponuje przebudowe sieci infrastruktury lub
odbudowe ogrodzen, (a tam gdzie to adekwatne struktur i budowli) na koszt Inwestora;

e Utrata nasadzen i drzew - odszkodowanie za utracone sktadniki roslinne (nasadzenia,
drzewa itp.) zostanie zrekompensowana w formie pienieznej, przy uwzglednieniu
kosztow zatozenia i pielegnacji nasadzen, a takze wartosci utraconych pozytkow
w okresie od dnia wywfaszczenia do dnia zakoriczenia petnego plonowania. Do
odszkodowania za te elementy sktadowe gruntu uprawnieni sg tak osoby posiadajgce
tytut prawny do nieruchomosci, jak i posiadacze samoistni. Elementy te bedg wycenione
w operatach szacunkowych, ktére przygotujg niezalezni rzeczoznawcy majatkowi;

e Grupy szczegdlnie wrazliwe — w ramach rekompensaty otrzymaja specjalnie dobrany do
ich potrzeb pakiet ostonowy (harmonogram wdrazania dziatan w tym zakresie bedzie
ustalany indywidualnie po zidentyfikowaniu takich grup/osdb, na dzief przygotowania
PPNiP nie zidentyfikowano oséb, ktdre nalezatyby do tej kategorii);

e Czasowe zajecie nieruchomosci okreslone w decyzji PNRI bedzie rekompensowane
pienieznie poprzez wyptate przez Inwestora w odstepach miesiecznych kwot
odpowiadajgcych rynkowym cenom wynajmu lub dzierzawy nieruchomosci. Ponadto
w przypadku, jezeli w zwigzku z czasowym zajeciem nieruchomosci PAP poniesie z tego
tytutu strate, zostanie ona odrebnie zrekompensowana na ww. zasadach. Po zakonczeniu
realizacji dziatan budowlanych wszystkie nieruchomosci zostang przywrécone do stanu
poprzedniego. Pozostate zajecia czasowe, nieokreslone w PNRI, ale (jezeli tak uzna
Wykonawca) niezbedne Wykonawcy do realizacji procesu technologicznego, beda
pozyskiwane przez wykonawce na podstawie i warunkach uzgodnionej
z udostepniajgcym umowy cywilnej;

e Szkody w domach, budynkach i budowlach w zwigzku z pracami budowlanymi (np.
wibracje, wypadki, itp.) bedg rekompensowane w zaleznosci od ich charakteru tak, aby
mozliwe bylo odtworzenie petnej substancji dotknietego obiektu albo zakup nowego.
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W zaleznosci od sytuacji zastosowane zostang odpowiednie zasady dotyczgce wyptaty
odszkodowan dla ww. oddziatywan.

Szczegétowy katalog oséb uprawnionych do kompensacji zostat zawarty w Zatgczniku nr 2
do niniejszego PPNiP.
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Oddziatywania/straty

Trwata utrata nieruchomosci

Okreslenie PAP

Witasciciele, uzytkownicy wieczysci, posiadacze
samoistni nieruchomosci

Kompensata

rekompensata w formie ,,ziemia za ziemie”,

jezeli rekompensata w formie ,,ziemia za ziemie” jest niemozliwa albo
niepozgdana odszkodowanie pieniezne (wartosc¢ rekompensaty /
odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych
aktywow),

pokrycie wszelkich kosztow transakcyjnych

Uzytkownicy nieruchomosci

rekompensata pieniezna za utrate praw na nieruchomosci,
pomoc we wzieciu w uzytkowanie podobnej nieruchomosci

Najemcy, dzierzawcy

rekompensata pieniezna za straty poniesione w zwigzku z wygasnieciem
umowy,
pokrycie kosztéow transakcyjnych

Nielegalnie wtadajacy nieruchomoscia

brak odszkodowania za utrate nieruchomosci

Posiadacze ograniczonych praw rzeczowych:
zastawu, stuzebnoscii hipoteki, ustanowione;j
na nieruchomosci

rekompensata pieniezna za utracone prawa (np. stuzebnosci czy hipoteki
ustanowionej na nieruchomosci),

dla posiadaczy stuzebnosci gruntowych — pomoc w znalezieniu rozwigzania
pozwalajacego na korzystanie z nalezgcej do nich nieruchomosci (wtadnacej
nieruchomoscia wywtaszczang), np. w postaci innej drogi koniecznej do
nieruchomosci

pokrycie kosztéow transakcyjnych

Nielegalni posiadacze stuzebnosci

dla nielegalnych posiadaczy stuzebnosci - pomoc w znalezieniu rozwigzania
pozwalajgcego na korzystanie z nieruchomosci (wtadngcej nieruchomoscia
wywtaszczang).

17 Rozdziat na podstawie LARPF.
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Oddziatywania/straty

Okreslenie PAP

Witasciciele, uzytkownicy wieczysci, posiadacze
samoistni nieruchomosci

Kompensata

rekompensata pieniezna za straty zwigzane z ograniczeniem w uzytkowaniu
nieruchomosci,

pokrycie kosztow transakcyjnych,

zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwo w zakresie
mozliwosci innego wykorzystania nieruchomosci,

Uzytkownicy nieruchomosci

rekompensata pieniezna za utrate praw na skutek ograniczenia

Nielegalnie wtadajacy nieruchomoscia

zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwo w zakresie
mozliwosci innego wykorzystania nieruchomosci,

Trwate i czasowe ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci

Dzierzawcy, najemcy nieruchomosci

rekompensata pieniezna za straty zwigzane z ograniczeniem,

pokrycie kosztow transakcyjnych,

zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwo w zakresie
mozliwosci innego wykorzystania nieruchomosci,

Posiadacze stuzebnosci

pomoc w znalezieniu rozwigzania pozwalajgcego na korzystanie z nalezacej
do nich nieruchomosci (wtadngcej nieruchomoscig wywtaszczang),
rekompensata pieniezna za straty zwigzane z ograniczeniem mozliwosci
korzystania ze stuzebnosci

pokrycie kosztéw transakcyjnych

Nielegalni posiadacze stuzebnosci

pomoc w znalezieniu rozwigzania pozwalajagcego na korzystanie z
nieruchomosci (wtadnacej nieruchomosciag wywtaszczang).

Budowle i struktury niemieszkalne (ogrodzenia,

Witasciciele, uzytkownicy wieczysci, posiadacze
samoistni budowli i struktur

rekompensata pieniezna w wysokosci wartosci odtworzeniowej utraconych
débr, (wartos¢ rekompensaty / odszkodowania konieczna do uzyskania
kosztu odtworzenia dla utraconych aktywow)

przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych débr.

infrastruktura techniczna itp.)

Uzytkownicy

rekompensata pieniezna w wysokosci wartosci odtworzeniowej utraconych
débr (wartosé rekompensaty / odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu
odtworzenia dla utraconych aktywow),

przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych débr.
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Oddziatywania/straty

Okreslenie PAP

Nielegalni posiadacze budowli i struktur

Kompensata

rekompensata pieniezna w wysokosci wartosci odtworzeniowej utraconych

débr (wartos$¢ rekompensaty / odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu

odtworzenia dla utraconych aktywow),
przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych débr.

Dzierzawcy, najemcy budowli lub struktur

rekompensata pieniezna w wysokosci wartosci odtworzeniowej utraconych

débr (wartos$¢ rekompensaty / odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu

odtworzenia dla utraconych aktywow),
przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych débr.

Wiasciciele, uzytkownicy wieczysci, posiadacze
samoistni nieruchomosci

rekompensata pieniezna, uwzgledniajgca koszty zatozenia
nasadzer/drzew oraz utracone plony,
umozliwienie zebrania plonéw

i pielegnacji

Utrata nasadzen i drzewostanu

Uzytkownicy

rekompensata pieniezna, uwzgledniajaca koszty zatozenia
nasadzer/drzew oraz utracone plony,
umozliwienie zebrania plonéw

i pielegnacji

Dzierzawcy, najemcy

rekompensata pieniezna, uwzgledniajagca koszty zatozenia
nasadzeri/drzew oraz utracone plony,
umozliwienie zebrania plonéw

i pielegnacji

Nielegalnie wtadajacy nieruchomoscia

umozliwienie zebrania plonéw

Mienie gminne

Gmina

Odtworzenie lub wymiana zniszczonych obiektéw w konsultacji z gminami.

Czasowe zajecie nieruchomosci (dziatania do
realizacji przez Wykonawce)

Witasciciele, uzytkownicy wieczysci, posiadacze
samoistni nieruchomosci

rekompensata pieniezna lub w innej formie uzgodnionej z uprawnionym,

przywrdcenie nieruchomosci do stanu poprzedniego lub wskazanego w

umowie.

Nielegalnie wtadajacy nieruchomoscia

przywrdcenie nieruchomosci do stanu poprzedniego lub wskazanego w
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Oddziatywania/straty Okreslenie PAP

Kompensata

umowie.

Dzierzawcy, uzytkownicy nieruchomosci

rekompensata pieniezna lub w innej formie uzgodnionej z uprawnionym,
przywrdcenie nieruchomosci do stanu poprzedniego lub wskazanego w
umowie.

Szczegbty dotyczace kwalifikowalnosci oséb uprawnionych do kompensacji zostaty zawarte w Zatgczniku nr 2 do niniejszego PPNiP.

Strona | 72




10.INTERESARIUSZE

Przeptyw informacji pomiedzy inwestorem a interesariuszami jest podstawg dla zapewnienia

efektywnej konsultacji i spotecznego zaangazowania w Projekt, dlatego inwestor w pierwszej

kolejnosci podjat dziatania dla identyfikacji interesariuszy.

Tabela 3. Wstepna identyfikacja interesariuszy uczestniczacych w konsultacjach spotecznych, podmioty

wywierajgce wptyw na przygotowanie i realizacje PPNiP.

Interesariusz
zewnetrzny

Rodzaj wptywu na PPNiP

Okres zaangazowania

Wiasciwy Minister
(na dzien
sporzadzenia PPNiP
Minister Rozwoju,
Pracy i Technologii)

Rozpatrzenie odwotania od PNRI
Rozpatrzenie odwotania od decyzji ustalajacej
wysokos¢ odszkodowania

1. Po wydaniu decyzji PNRI,
w przypadku odwotania.

2. Po wydaniu decyzji o
wysokosci odszkodowania, w
przypadku odwotania.

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Srodowiska w

Wydanie DSU

Ponowne postepowanie w sprawie wydania

08.05.2012 —29.10.2012,
ostateczno$¢ decyzji 03.12.2012

31.07.2019 r. —18.09.2020

Krakowie DSU
Ministerstwo . . . 1. W  trakcie procedowania
Wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego . . .
Gospodarki decyzji  (wniosek  ztozono
Morskiej i Zeglugi 06.10.2020 . r.. — obecnie
érédiadowe; postepowanl.ejest w toliu).
becni 2. Po wydaniu decyzji, w
obecnie _ przypadku odwotania i
postgpowanie ponownego rozpatrywania
kontynuuje whiosku.
Ministerstwo
Klimatu i
Srodowiska
Wydanie PNRI 1. W tc.rakue procedowania
Wydanie  decyzji ustalajgcej  wysokos¢ decyzji PNRI.
Wojewoda ¥ . ¥ 1acel 4 2. Po wydaniu decyzji o
. odszkodowania L .
Matopolski wysokosci odszkodowania, w
przypadku odwotania i
ponownego rozpatrywania
whniosku.

Starosta Powiatu
Wielickiego

Informowanie PAP o konsultacjach
spotecznych
Bezposredni udziat w konsultacjach

spotecznych

1. Na etapie sporzgdzania PPNiP.
2. W trakcie konsultacji Projektu
PPNiP.

Burmistrz Miasta i
Gminy Wieliczka

Reprezentacja Miasta i Gminy Wieliczka jako
podmiotu podlegajacego wywtaszczeniom
Informowanie PAP o konsultacjach

1. Na etapie sporzgdzania PPNiP.

2. W trakcie konsultacji Projektu
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Interesariusz Rodzaj wptywu na PPNiP Okres zaangazowania
zewnetrzny
spotecznych PPNiP.
3. Bezposredni udziat w konsultacjach
spotecznych

1. Na etapi dzania PPNiP.
1. Reprezentacja Miasta/Gminy j.w. jako a elapie sporzadzania !

Rada Miasta i podmiotu podlegajacego wywtaszczeniom 2. W trakcie konsultacji Projektu
Gminy Wieliczka 2. Informowanie PAP o konsultacjach | ppNip.
spotecznych
3. Bezposredni udziat w konsultacjach
spotecznych

1. Na etapie procedowania PNRI,

1. Okreslenie potrzeb i strat ponoszonych
e potrz ! P zonyeh w jej wydania i uzgadniania

podlegajace - Wy formy 2. Na etapie sporzadzania PPNiP.
. kompensacji
wywiaszczeniom ] ) . .
3. Bezposredni udziat w konsultacjach | 3.\ trakcie konsultacji Projektu
spotecznych PPNiP.

4. Uczestnictwo w inwentaryzacji

Mieszkafcy miasta | 1. Bezposredni udziat w  konsultacjach 1. Na etapie sporzadzania PPNiP.

Wieliczka spofecznych 2. W trakcie konsultacji Projektu
PPNiP.

Proces informowania wskazanych w Tabeli nr 3 Interesariuszy odbywa sie wedtug ponizszego
schematu:

e Informowanie lokalnych wiadz, lideréw spotecznosci oraz lokalnych organizacji spotecznych
o planach Projektu na najwczesniejszym mozliwym etapie wraz z prosbg o dalsze
przekazywanie tych informaciji,

e Przedstawienie instytucji, managerow projektu oraz oséb, ktére sg w statym kontakcie
ze spotecznoscia pozostajgcg w zasiegu przewidywanego wptywu przedsiewziecia oraz
srodkdw tagodzacych,

e Opracowanie i przekazanie informacji na temat zasad nabywania nieruchomosci na potrzeby
realizacji inwestycji, zasad ustalania i wyptacania odszkodowan za wywtaszczone
nieruchomosci oraz o mozliwosciach sktadania skarg, uwag i wnioskow w zwigzku
z planowana realizacjg inwestycji,

e Opracowywanie i regularne wydawanie aktualnych informacji dotyczacych Projektu.

O Projekcie OPDOW oraz o podaniu PPNiP do publicznej wiadomosci i planowanym terminie debaty
publicznej nad projektem PPNiP, a takze o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw do projektu PPNiP
spoteczenstwo moze by¢ informowane poprzez:
e umieszczenie informacji na stronie internetowej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie - wody.gov.pl
e umieszczenie informacji na stronie internetowej Projektu ochrony przeciwpowodziowej
dorzecza Odry i Wisty - odrapcu2019.odrapcu.pl

e umieszczenie informacji na stronie internetowej i tablicy ogtoszenn Gminy, na obszarze ktérej
prowadzona bedzie inwestycja,
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e umieszczenie informacji na tablicy ogtoszen w siedzibie Inwestora/RZGW,

e ogtoszenia w lokalnych mediach,

e umieszczenie informacji na gminnych tablicach ogtoszen /plakaty/ w miejscowosciach, na
obszarze ktérych bedzie prowadzona inwestycja,

e indywidualne zaproszenia przestane do oséb, ktdrych nieruchomosci podlegaty beda
wywtaszczeniom,

e punkt konsultacyjny dla oséb objetych oddziatywaniem Kontraktu, gdzie mozna wnosi¢ swoje
whioski i uwagi do prowadzonych robét budowlanych i planowanych zaje¢,

e materiaty informacyjne /ulotki, plakaty, broszure informacyjng - stanowigcg Zatgcznik nr 8/

e media spotecznosciowe /np. profil Facebook PGW Wody Polskie/.

Dodatkowo interesariusze mogg zwrdci¢ sie z prosbg o uzyskanie informacji na temat Projektu
OPDOW oraz w sprawie planowanego Kontraktu na ponizsze adresy:

Biuro Projektu
AECOM Polska Sp. z o.0.
Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty
Al. Pokoju 1, Budynek K1 - pietro 4
Krakow 31-548
Pani Marta Rak, tel. +48 601 824 298
Pan Tomasz Jankowski, tel. +48 505 028 137

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
Jednostka Realizujaca Projekt OPDOW
ul. Marsz. J6zefa Pitsudskiego 22
31-109 Krakéw
tel. +48 (12) 62 8 42 09
jrp.krakow@wody.gov.pl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej
Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty
ul. Jaworowa 9-11, 53-123 Wroctaw
oraz ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakéw
tel. +48 71 787 86 90
pcu@odrapcu.pl
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11.KONSULTACJE SPOLECZNE | UDZIAt SPOLECZENSTWA

W zwigzku z uzyskaniem pozyczki ze $rodkéw Banku Swiatowego oraz koniecznoécig wdrozenia zasad
dotyczacych procesu przesiedlen wynikajgcych z wymagan polityki OP 4.12 Inwestor podjat dziatania
majace na celu zaangazowanie spoteczenstwa w przygotowanie i wdrazanie PPNiP. Zaangazowanie
spoteczenstwa traktowane jest jako jeden ciggly, roztozony w czasie proces, ktorego prawidtowa
realizacja ma pozwoli¢ na minimalizacje ryzyk zwigzanych z potencjalnym konfliktem spotecznym dla
Kontraktu.

Dotychczas spotecznos¢ lokalna o planowanym Kontrakcie informowana byta w drodze obwieszczen,
zamieszczanych na stronach internetowych Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
(na etapie wydawania DSU w terminie 08.05.2012 — 29.10.2012, ostateczno$¢ decyzji 03.12.2012)
w sposéb zwyczajowo przyjety, na dostepnych publicznie tablicach ogtoszen w miejscowosciach,
w ktérych Kontrakt bedzie realizowany. W ten sam sposdb spoteczenstwo byto informowane
o wydaniu zmieniajgcej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, postepowanie to byto
prowadzone w okresie 31.07.2019 r. — 18.09.2020.

Na dalszym etapie prac przygotowawczych spotecznos¢ lokalna bedzie informowana przez organy
prowadzgce postepowania o ztozeniu przez JWP wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
decyzji PNRI, prowadzeniu tego postepowania, wydaniu i mozliwosci wniesienia odwotania od
przedmiotowych decyzji.

W sierpniu 2019 r. Konsultant poinformowat listownie prywatnych wtascicieli planowanych do
przejecia na rzecz Skarbu Panstwa nieruchomosci o zaplanowanym do przeprowadzenia na przetomie
wrzesnia i paidziernika 2019 r. badaniu socjoekonomicznym. Konsultant w przekazanej
korespondencji wyjasnit zasadnos¢ planowanego badania, ktérego gtéwnym celem byto okreslenie
odziatywania planowanej inwestycji na jako$¢ 2ycia gospodarstw domowych wtascicieli
wywiaszczanych  nieruchomos$ci. W  trakcie przeprowadzania badan socjoekonomicznych
przekazywano PAP informacje o planowanym Kontrakcie/inwestycji, zasadach i uprawnieniach
dotyczacych nabywania nieruchomosci.

Po zakorczeniu prac nad projektem PPNiP i po uzyskaniu akceptacji Banku Swiatowego rozpocznie
sie procedura upublicznienia projektu PPNiP.

Z UWAGI NA STAN ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE | W TROSCE O BEZPIECZENSTWO ZDROWOTNE
PAP ZASTOSOWANA ZOSTANIE NIESTANDARDOWA FORMUtA PROWADZENIA KONSULTACII PUBLICZNYCH
PROJEKTU DOKUMENTU PPNIP, BEZ SPOTKANIA OTWARTEGO/DEBATY PUBLICZE). PRZEDMIOTOWE
KONSULTACIE, O ILE SYTUACJA SIE NIE ZMIENI, PRZEPROWADZONE ZOSTANA W FORMIE
KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTEPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANALOW KOMUNIKACII.

O opublikowaniu projektu PPNiP i planowanym terminie konsultacji publicznych, a takze
o mozliwosci sktadania uwag i wnioskdw do projektu PPNiP spoteczeristwo zostanie poinformowane
poprzez:
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e umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie JWP,
e umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy
Wieliczka,
e umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Wieliczce,
e umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie BKP,
e ogtoszenie w prasie o zasiegu lokalnym np.: ,Dziennik Polski” ,Fakt”, ,Gazeta Krakowska”,
»,Gazeta Wyborcza”, ,Rzeczpospolita”,
e umieszczenie informacji o konsultacjach na tablicach ogtoszen w miejscowosci Wieliczka,
e indywidualne zaproszenia przestane do PAP oraz przedstawicieli wtadz lokalnych m. in.
Starosty, Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.
Do wtascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci przewidzianych do zajecia statego lub
podlegajgcych ograniczeniem rozestane zostang listem poleconym (z ustugg elektronicznego
potwierdzenia odbioru) pisma informacyjne wraz z broszurg informacyjng i prezentacjg dot.
przedmiotowego Kontraktu na roboty i projektu PPNiP.

Konsultacje publiczne bedg trwaty 21 dni tak, aby kazdy zainteresowany mégt zapoznaé sie
z projektem PPNIP i ztozy¢ swoje wnioski, uwagi do projektu PPNiP, ktore bedg mogty by¢ sktadane
pisemnie, mailowo, telefonicznie do protokotu lub pocztg na adres:

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdéw

lub pocztg elektroniczng na adres: jrp.krakow@wody.gov.pl.

Osoby, ktore nie majg mozliwosci korzystania z Internetu, bedg mogty skontaktowacd sie
z Inwestorem pod wskazanym numerem telefonu i po powiadomieniu o takiej sytuacji otrzymajg
przesytke z wydrukowanym projektem dokumentu PPNiP.

W okresie konsultacji przedstawiciele Inwestora bedg sie dodatkowo kontaktowali telefonicznie lub
mailowo z PAP w celu uzyskania ewentualnych opinii, zebrania pytan lub uwag PAP (we wszystkich
przypadkach, gdzie Inwestor dysponuje numerami kontaktowymi lub adresami mailowymi do PAP).

Po 21-dniowym okresie udostepnienia dokumentu do wgladu odbedzie sie webinarium otwarte dla
wszystkich zainteresowanych, na ktérym przedstawione zostang informacje o PROJEKCIE PLANU
POZYSKANIA NIERUCHOMOSCI | PRZESIEDLEN oraz odbedzie sie publiczna dyskusja dotyczaca tego
dokumentu, a takze uwag i wnioskdw ztozonych do niego wczesniej lub w trakcie spotkania. Link do
strony umozliwiajgcej wiaczenie sie do telekonferencji zostanie opublikowany na stronie
internetowej PGW WP RZGW w Krakowie na 5 dni przed planowang datg telekonferenciji.
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Przedstawiciele Inwestora odpowiedzg na wszystkie zgtoszone pisemnie, mailowo, telefonicznie -
ustnie do protokotu pytania i uwagi. Odpowiedzi udzielone zostang w ciggu 7 dni, jezeli zagadnienia
bedg wymagaty diuzszego okresu analizy PAP zostanie o tym poinformowany. Z konsultacji
sporzadzony zostanie protokét iprzestany do Banku Swiatowego (Zatacznik nr 7 do niniejszego
PPNiP). Uwagi od spoteczenstwa, ktére wymagajg uwzglednienia wprowadzone zostang do
dokumentu PPNiP i przygotowana zostanie jego wersja finalna. PPNiP w tej postaci bedzie réwniez
przesytany do BS w celu uzyskania klauzuli akceptacji tzw. ,,no objection”. Dokument koricowy PPNiP
po uzyskaniu klauzuli ,no objection” BS réwniez zostanie udostepniony zainteresowanym stronom t;.
zawieszony na stronie internetowej i pozostanie tam do czasu zakonczenia realizacji Kontraktu.
Wszelkie aktualizacje dokumentu PPNiP rowniez beda dostepne dla zainteresowanych na stronie JWP
oraz BKP.

Jezeli sytuacja epidemiczna w Polsce ulegnie zmianie, woéwczas po zakorczeniu okresu upublicznienia
zorganizowana zostanie debata publiczna (spotkanie publiczne) nad projektem PPNiP. Miejsce
i termin debaty publicznej zostanie podane w informacji dla spoteczenstwa.
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12.MECHANIZM ZARZADZANIA SKARGAMI

W niniejszym PPNiP przyjeto zasade, iz JRP podejmie wszelkie Srodki w celu polubownego zatatwienia
skarg dotyczacych Kontraktu (w tym zgtoszonych w trakcie prac projektowych). Mechanizm
zarzadzania skargami jest zréznicowany w celu jego zintegrowania z procedurami administracyjnymi
obowigzujgcymi na rdéznych stadiach przygotowania Kontraktu.

12.1 OGOLNY MECHANIZM ZARZADZANIA SKARGAMI | WNIOSKAMI

Ogdlny mechanizm zarzgdzania skargami i wnioskami znajdzie zastosowanie do nastepujacych skarg
i wnioskow:

a) ztozonych w trakcie konsultacji spotecznych nad projektem niniejszego PPNiP,
b) ztozonych przed wystgpieniem przez Inwestora o PNRI,
c) ztozonych w trakcie procedowania PNRI, po wydaniu PNRI lub decyzji ustalajgcej wysokosc
odszkodowania bezposrednio do Inwestora,
d) ztozonych po wydaniu decyzji ustalajgcej wysokos¢ odszkodowania za wywiaszczong
nieruchomosc,
e) zgtoszone podczas prac projektowych,
f) ztozonych bezposrednio do JRP, BKP, PGW WP lub innego podmiotu dziatajgcego w imieniu
PAP.
W odniesieniu do tego mechanizmu podstawowag zasadg przyjetg przez Inwestora jest przyznanie
prawa do ztozenia skargi lub wniosku dotyczacego Kontraktu kazdemu, niezaleznie od tego, czy jego
nieruchomos¢, prawa lub dobra znajdujg sie na obszarze przeznaczonym do realizacji Kontraktu.

Ztozenie skarg i wnioskéw nie podlega optatom. Ponadto sktadajgcy skarge lub wniosek nie moze by¢
narazony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu ich ztozenia.

Skargi i wnioski bedg mogty zosta¢ ztozone w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznej oraz
ustnej do protokotu. Bedg one mogty by¢ sktadane bezposrednio w siedzibie:

PGW WP RZGW w Krakowie, wystane pocztg na adres (ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 22, 31-109
Krakéw)

lub pocztg elektroniczng na adres: jrp.krakow@wody.gov.pl.

Skargi i wnioski bedg archiwizowane przez JRP w odrebnym rejestrze, ze wskazaniem dat ich
whiesienia, dat udzielenia odpowiedzi oraz sposobu rozpatrzenia.

Skarga lub wniosek zostang rozpatrzone niezwtocznie, co oznacza obowigzek przekazania stronie bez
zbednej zwtoki oficjalnego zawiadomienia o sposobie zatatwienia skargi lub wniosku. Takie
zawiadomienie powinno zawierac oznaczenie jednostki, od ktérej pochodzi, wskazanie, w jaki sposéb
skarga zostata zatatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego osoby
upowaznionej do zatatwienia skargi lub wniosku.
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W przypadkach szczegdlnie skomplikowanych oraz w przypadkach, w ktérych rozpatrzenie skargi lub
whniosku wymagato bedzie wprowadzenia zmian do PPNiP termin udzielenia odpowiedzi na skarge
lub wniosek zostanie przedtuzony do 30 dni. Jezeli termin ten bedzie za kroétki, strona zostanie
poinformowana o przyczynie nieotrzymania w terminie merytorycznej odpowiedzi na swojg
skarge/wniosek wraz ze wskazaniem terminu, w ktérym odpowiedz? taka bedzie udzielona.

W przypadku odmownego zatatwienia sprawy osoba sktadajgca skarge lub wniosek zostanie
w sposdb wyczerpujacy poinformowana o przyczynach odmownego zatatwienia sprawy.

Schemat ogdlnego mechanizmu zarzgdzania skargami i wnioskami zostat przedstawiony ponizej:

Rysunek 3 - Schemat ogélnego mechanizmu zarzadzania skargami i wnioskami

Przekazanie kopii
skargi/wniosku zespotowi
Rejestracja przez JIWP/JRP e JWP/JRP nadzorujgcemu
sporzadzanie PPNiP i
Konsultantowi PPNiP

Ztozenie skargi/wniosku

Uwzglednienie
skargi/wniosku

lub

Przekazanie pisemnej

odpowiedzi

sporzgdzenie uzasadnienia zainteresowanej osobie

dla odmowy uwzglednienia

12.2 SzCZEGOLNE MECHANIZMY ZARZADZANIA SKARGAMI | WNIOSKAMI

Szczegélne mechanizmy zarzadzania skargami i wnioskami sg zwigzane bezposrednio
z postepowaniem w sprawie wydania PNRI oraz ustalenia odszkodowania za utracone prawo do
nieruchomosci i zwigzane z nim dobra (np. pozytki cywilne, przynaleznosci lub urzadzenia i maszyny,
ktore nie nadajg sie do wykorzystania w innej lokalizacji).

Beda one stosowane w trakcie postepowania w sprawie wydania PNRI, negocjacji dotyczacych
okreslenia kompensacji prowadzonych po wydaniu PNRI, w postepowaniu w sprawie wydania przez
Wojewode Matopolskiej decyzji ustalajagcej wysoko$é odszkodowania oraz w postepowaniach
odwotawczych i sgdowych dotyczacych PNRI i odszkodowania.

Osoby, ktdérych nieruchomosci znajdujg sie w obszarze realizacji Kontraktu sg stronami postepowania
w sprawie wydania PNRI. Przystuguje im prawo do nieodptatnego czynnego udziatu w postepowaniu
w sprawie wydania PNRI, w tym do sktadania uwag i wnioskdw w sprawie bezposrednio do
Wojewody Matopolskiego. Nalezy odnotowaé, ze sktadane w postepowaniu uwagi i wnioski nie
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zawsze wymagajg odpowiedzi ze strony Inwestora. W przypadku, gdy taka odpowiedz bedzie jednak
wymagana, Inwestor niezwlocznie zajmie stanowisko w sprawie i przekaze je do Wojewody
Matopolskiego. Odpowiedzi Inwestora bedg doreczane stronom przez Wojewode Matopolskiego.

W przypadku, w ktérym strony nie beda zadowolone z decyzji wydanej przez Wojewode, bedzie im
przystugiwato prawo do ztozenia odwotania do wtasciwego Ministra (na dzien sporzgdzenia PPNiP
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii). Wszystkie os$wiadczenia, wnioski i dowody ztozone w
postepowaniu przed ministrem bedg musiaty zostaé przez niego uwzglednione przy wydawaniu
decyzji.

W przypadku niezadowolenia z decyzji ministra, strony bedg miaty prawo do ztozenia skargi do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie. Sad ten zbada, czy wojewoda i minister we
wiasciwy i rzetelny sposdb przeprowadzili postepowanie, w tym w zakresie uwzglednienia uwag,
whioskéw i dowoddw zgtaszanych przez strony postepowania. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
skarga podlega optacie sgdowej w wysokosci 500 zt. Ponadto strona przegrywajaca jest zobowigzana
zwrdcié¢ drugiej stronie koszty postepowania sgdowego.

W przypadku, jezeli rozstrzygniecie WSA bedzie niezadawalajgce dla strony, przystuguje jej skarga
kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego. Sad ten bedzie badat nie tylko prawidtowosé
i legalnos¢ postepowan prowadzonych przez wojewode i ministra, ale réwniez wyrok WSA. Skarga
kasacyjna podlega optacie w kwocie 250 zt. Ponadto strona przegrywajaca jest zobowigzana zwrdcic¢
drugiej stronie koszty postepowania sgdowego.

Rysunek 4 — Mechanizm zarzadzania skargami na etapie PNRI
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Po uzyskaniu ostatecznej PNRI z osobami, ktére utracity prawo do nieruchomosci lub dobra (np.
pozytki cywilne, przynaleznosci lub urzadzenia i maszyny, ktére nie nadajg sie do wykorzystania
w nowej lokalizacji) przeprowadzone zostang z inicjatywy Inwestora negocjacje co do wysokosci
odszkodowania oraz przejecia nieruchomosci. Zastrzezenia sktadane przez Strony na etapie
negocjacji beda archiwizowane w protokotach ze spotkan negocjacyjnych.

Dla nieruchomosci wywtaszczonych na podstawie PNRI protokoty i inne dokumenty przesytane sobie
wzajemnie przez strony w czasie negocjacji, o ile nie uda sie osiggna¢ porozumienia co do
odszkodowania, zostang przekazane Wojewodzie Matopolskiemu. Dokumenty te, obok operatu
szacunkowego bedg stanowity podstawe do wydania decyzji ustalajgcej wysokosé odszkodowania.

Uprawnienia PAP w postepowaniu w sprawie wydania decyzji ustalajgcej wysokos$¢ odszkodowania
sg analogiczne, jak w przypadku postepowania w sprawie PNRI. Oznacza to, ze PAP majg prawo do
nieodptatnego czynnego udziatu w tym postepowaniu, sktadania uwag i wnioskéw, odwotania sie od
decyzji wydanej przez Wojewode oraz do ztozenia skargi na decyzje odwotawczg wydang przez
wiasciwego Ministra do wtasciwego Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego, a nastepnie — do NSA.
Jednakze w odrdznieniu od postepowania dotyczgcego wydania PNRI, skarga do WSA na decyzje
ustalajgcg wysokosé odszkodowania podlega wpisowi stosunkowemu, ktory zalezy od wysokosci
naleznosci pienieznej objetej zaskarzong decyzjg i wynosi:

1. do 10.000 zt - 4 % wartosci przedmiotu zaskarzenia, nie mniej jednak niz 100 zt;

2. ponad 10.000 zt do 50.000 zt - 3 % wartosci przedmiotu zaskarzenia, nie mniej jednak niz 400
zt;
3. ponad 50.000 zt do 100.000 zt - 2 % wartosci przedmiotu zaskarzenia, nie mniej jednak niz

1.500 zt;

4. ponad 100.000 zt - 1 % wartosci przedmiotu zaskarzenia, nie mniej jednak niz 2.000 zt i nie
wiecej niz 100.000 zt.

Wopis od skargi kasacyjnej do NSA wynosi potowe wpisu od skargi do WSA, jednak nie mniej niz 100 zf.
Jezeli PAP nie jest w stanie ponie$¢ kosztdw procesu, uprawniony jest do ztozenia wniosku
o zwolnienie z obowigzku ponoszenia kosztéw sadowych.
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Rysunek 5 - Mechanizm zarzadzania skargami na etapie wydania decyzji ustalajacej wysokos¢ odszkodowania (po
wydaniu PNRI i jego ostatecznosci)
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12.3 MECHANIZM ZGtASZANIA SKARG | WNIOSKOW DOT. REALIZACII KONTRAKTU NA ROBOTY

Mechanizm zgtaszania skarg i wnioskow dotyczgcych prowadzonych robét budowlano-montazowych
przez Wykonawce zostanie wdrozony na poczatku catego procesu i bedzie obowigzywac przez caty
czas realizacji, funkcjonowania oraz zamkniecia Kontraktu.

12.3.1 Miejsca wnoszenia skarg i wnioskow

Skarga lub wniosek moze byc¢ ztozony przez strone w jednym z trzech miejsc:

1. Bezposrednio w gtdwnym biurze Projektu, ktére bedzie petnito funkcje punktu konsultacyjnego:
AECOM Polska Sp. z 0.0., Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty Al.
Pokoju 1, Budynek K1, Krakéw 31-548,

Pani Marta Rak, tel. +48 601 824 298 (Starszy Ekspert wspierajacy ds. nieruchomosci i pomocy
technicznej dla Klienta, AECOM Polska Sp. z 0.0.),
Pan Tomasz Jankowski, tel. +48 505 028 137 (Specjalista ds. nieruchomosci, AECOM Polska Sp. z 0.0.).

2. Bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego:
PGW WP RZGW w Krakowie
ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 22
31-109 Krakow
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+48 12 62-84-209 (Pani Aleksandra Macek PGW WP RZGW w Krakowie Starszy specjalista, Pan Rafat
Sionko PGW WP RZGW w Krakowie Specjalista).

3. Bezposrednio w biurze na terenie budowy (adres tego biura zostanie podany na stronie internetowej
Inwestora przed rozpoczeciem prac).

Dodatkowo skargi i wnioski mogg by¢ wnoszone:

- Za posrednictwem poczty na adresy, jak wyzej, lub
- Poprzez internet:

strona internetowa http://www.krakow.wody.gov.pl;

e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl

12.3.2 Terminy rozpatrywania skarg i wnioskéw

Terminy rozpatrywania skarg i wnioskow:
- proponowane rozwigzania: niezwtocznie, do 30 dni od wptyniecia skargi.

Zasady rozpatrywania skarg i wnioskéw przywotane w punkcie 12.1 sg wigzgce réwniez
w stosunku do tego typu skarg.

Proponowany formularz rejestrowania skarg przedstawiony jest w Zatgczniku nr 6.

12.3.3 Osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg i wnioskow

Za rozpatrywanie skarg i wnioskéw odpowiedzialni bedg merytoryczni pracownicy JRP, wskazani
przez Kierownika JRP.

12.3.4 Audyty i niezalezny mechanizm odwotawczy

Zaktada sie, ze okresowo (raz na pét roku) przeprowadzane bedg wewnetrzne audyty dziatania
,mechanizmu skarg i zazalen”, bedg one prowadzone w celu oceny efektywnosci wdrozonego
systemu.

12.4 POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANA NA PROJEKCIE

Ponizsze zasady, stosowane w trakcie realizacji niniejszego Zadania majg na celu zapewnienie
przejrzystosci, ochrony i bezpieczeristwa gromadzonych danych osobowych Oséb objetych skutkami
realizacji Projektu (PAP).

12.4.1 Kto jest administratorem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne
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Wody Polskie z siedzibg w Warszawie 00-848, ul. Zelazna 59A. Odpowiada ono za wykorzystanie
danych w sposdb bezpieczny izgodny z obowigzujgcym prawem - w szczegdlnosci zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

12.4.2 Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych

Jesli ma Pani/Pan pytania dotyczgce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie dziatania PGW WP, a takze przystugujacych Pani/Panu uprawnien, moze sie Pani/Pan
skontaktowac¢ z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP za pomocg adresu
iod@wody.gov.pl

12.4.3 Podstawa prawna przetwarzania

Podstawag prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zwigzku z art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych.

12.4.4 Jakie dane osobowe moga by¢ zbierane i w jakim celu

Dane osobowe to wszelkie informacje o charakterze osobistym, pozwalajgce na identyfikacje
konkretnej osoby. PGW WP RZGW w Krakowie zbiera jedynie te dane, ktére sg niezbedne do
realizacji zadan inwestycyjnych realizowanych przez PGW WP RZGW w Krakowie (w tym wypadku
dot. to realizacji Kontraktu na roboty 3A.2/4 - Zwigkszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie
rzeki Serafy — zbiornik Serafa 2). Dane takie przetwarzane s3 jedynie w zakresie podanym przez PAP,
na podstawie ich dobrowolnej zgody wyrazonej za posrednictwem odpowiedniego formularza i moga
obejmowac:

a) dane okreslajgce tozsamosé: petne imie i nazwisko oraz date urodzenia,
b) dane kontaktowe: numer telefonu, adres zameldowania i/lub zamieszkania, adres e-mail,
¢) dane zwigzane z wyptata odszkodowan za zajecia state nieruchomosci, ograniczenia w
korzystaniu: numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, imiona rodzicéw, numer konta
bankowego.
Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jej brak moze jednak
uniemozliwi¢ realizacje wyptat odszkodowan czy informowania PAP o rozpoczeciu robodt
budowlanych iich przebiegu.

PGW WP RZGW w Krakowie przechowuje jedynie aktualne dane osobowe PAP, o kazdej zmianie
danych PAP powinien poinformowaé RZGW w Krakowie.
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12.4.5 Jakie dane osobowe zostaly pozyskane w sposob inny niz od osoby, ktorej dotycza

i z jakiego zrédta/irodet

W celu identyfikacji wtascicieli/uzytkownikow wieczystych/wtadajagcych nieruchomosciami, ktore
beda podlegaty zajeciu statemu lub ograniczeniu w korzystaniu PGW WP RZGW w Krakowie pozyskat
dane osobowe z Ewidencji Gruntéw i Budynkdéw oraz elektronicznego systemu Ksigg Wieczystych.
Uzyskane dane to:

a) dane okreslajgce tozsamos¢: petne imie i nazwisko oraz imiona rodzicow (w tych
przypadkach, w ktérych zostaty wskazane w EGIB), numer PESEL (w tych przypadkach,
w ktérych zostat wskazany w KW)

b) dane kontaktowe: adres zameldowania (w tych przypadkach, w ktérych zostaty wskazane
w EGIB).

12.4.6 Komu dane osobowe moga by¢ udostepnione

Dane osobowe PAP mogg by¢ ujawnione jedynie:

a) uprawnionym podmiotom publicznym na potrzeby prowadzonych przez nie postepowan, gdy
PGW WP RZGW w Krakowie jest do tego zobowigzane na podstawie stosownych przepisow
i dokumentéw (np. wezwania z sadu, nakazu sgdowego lub innej procedury administracyjnej
lub prawnej),

b) jednostkom zaangazowanym, w realizacje Kontraktu na roboty 3A.2/4, jedynie w zakresie
niezbednym do realizacji okreslonej czynnosci,

c) operatorom pocztowym, w celu informowania PAP,

d) przedstawicielom Konsultanta i prawnikom w celu wsparcia realizacji Kontraktu na roboty
i wyptat odszkodowan.

Dane osobowe nie bedg przekazywane do panistw trzecich lub organizacji miedzynarodowych.

12.4.7 Jakie prawa ma osoba, ktérej dane dotyczg

Kazdy PAP ma prawo do:

a) dostepu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji i poprawiania,

b) usuniecia swoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") lub ich przeniesienia
do innego administratora,

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - niektére dane mogg zostac
oznaczone jako ograniczone do przetwarzania tylko w pewnych okolicznosciach,

d) wniesienia skargi dotyczacej przetwarzania przez PGW WP RZGW w Krakowie jego danych
do wtasciwego organu nadzorujgcego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iz przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Pani/Pana narusza przepisy ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (wskazanego
powyzej),

e) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
PGW WP RZGW w Krakowie.

Dane PAP nie beda poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (profilowaniu).
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12.4.8 Kontakt do organu nadzorczego, do ktérego mozna wnies¢ skarge

Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. +48 22 531 03 00

fax. +48 22 53103 01

Godziny pracy urzedu: 8.00 — 16.00

Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 — 13.00

12.4.9 Kontakt w PGW WP RZGW w Krakowie w sprawach zwigzanych z polityka prywatnosci

W PGW WP Inspektor Ochrony Danych tel.: +48 22 37 20 213 e-mail: iod@wody.gov.pl
W RZGW w Krakowie:
Tel.: +48 12 62-84-301 (Pani Katarzyna Szczepanek)

E-mail: riod.krakow@wody.gov.pl

12.4.10 Okres, przez ktory dane osobowe beda przechowywane

Dane osobowe bedg przechowywane do dnia przedawnienia sie roszczen odszkodowawczych PAP.
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13.STRUKTURA INSTYTUCJONALNA ORAZ ZESPOL REALIZACYJNY

Struktura instytucjonalna zespotu sporzgdzajgcego niniejszy PPNiP zostata przedstawiona
na ponizszym schemacie:

Rysunek 6 - Struktura instytucjonalna zespotu sporzadzajgcego niniejszy PPNiP.
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Rysunek 7 - Struktura instytucjonalna realizacji dokumentu PPNiP z uwidocznieniem umiejscowienia w strukturze BKP.

BKP
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Konsultant
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prawnych i
spotecznych

zespot zespot zespot ds.
ekonomiczny projektowy weryfikacjiPPNiP

Projektantem i Konsultantem PPNiP dla przygotowania niniejszego PPNiP jest AECOM Polska Sp. z
0. 0.

Zakres kompetencji zespotu sporzgdzajgcego PPNIP przedstawia sie nastepujgco:

14. Inwestor — koordynacja przygotowania PPNiP:
a. nadzér usprawniajacy nad sporzgdzeniem PPNiP,

b. monitorowanie procesu sporzadzania PPNiP.

15. Konsultant — przygotowanie PPNiP:
a. przeprowadzenie badan  socjoekonomicznych i  przygotowanie  studium
socjoekonomicznego,

b. zebranie i analiza danych dotyczagcych zagospodarowania i uzytkowania
nieruchomosci,

c. przeprowadzenie konsultacji spotecznych,
d. koordynowanie procesu konsultacji spotecznych,

e. przygotowanie propozycji minimalizacji oddziatywan oraz analiza techniczna tych
propozycji; przekazywanie propozycji zmian do projektu budowlanego Inwestorowi,

f. analizy kwalifikowalnosci,

g. przygotowanie pakietéw kompensacyjnych,

h. przygotowanie draftu dokumentu PPNiP,

i. przygotowanie wersji koricowej dokumentu PPNiP,
j.  przygotowanie projektu budowlanego,

k. uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, PNRI,
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I. analiza techniczna propozycji zmian w projekcie budowlanym przedstawionych przez
Konsultanta.

Zakres kompetencji zespotu implementujgcego PPNiP przedstawia sie nastepujgco:

Rysunek 8 — Zakres kompetencji zespotu implementujacego PPNiP

Inwestor

Nadzor i wdrazanie PPNiP|

Konsultant
PPNiP

Wsparcie Inwestora we
wdrazaniu PPNiP

Wykonawca Inzynier
Robot Kontraktu

Zajecia czasowe nieruchomosci jedzchadobotami |
e dziataniami Wykonawcy

Zespot ds.
monitoringu
realizacji PPNiP

monitoring i raportowanie|
realizacji PPNiP|

Zespot Zespot ds. przejec

Zespot ds. zajec
czasowych

nieruchomosci

Wsparcie Inwestora w procesie
przejec nieruchomoscil

negocjacyjny

wsparcie Inwestora w procesie;
negocjacji

Zakres kompetencji zespotu realizujgcego PPNIP przedstawia sie nastepujgco:

1. Inwestor
a. nadzor usprawniajgcy nad realizacjg PPNIP,

b. zawieranie porozumien dotyczgcych kompensaty,
c. wyptata kompensaty,

d. zapewnienie przeptywu informacji miedzy Konsultantem PPNiP, Inzynierem
i Wykonawcg,

e. zapewnienie braku oddziatywania na nieruchomosci, ktére nie zostaty nabyte
i zrekompensowane jako nieruchomosci do wykorzystania w ramach realizowanych
robot,

f. przejmowanie nieruchomosci.
2. Konsultant PPNiP
a. planowanie negocjacji i udziat w negocjacjach,

b. przygotowanie opinii i wycen przez biegtych rzeczoznawcédw na potrzeby negocjacji
z PAP,

c. monitoring realizacji PPNiP przez Wykonawce i Inzyniera,

d. proponowanie dziatan zaradczych w przypadku wystgpienia sytuacji problemowych,
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e. wsparcie Inwestora w przejmowaniu nieruchomosci.
3. Inzynier
a. nadzor nad rozpoczeciem i realizacjg robét,
b. nadzér nad realizacja obowigzkéw przez Wykonawce
4. Wykonawca
a. pozyskiwanie nieruchomosci pod zajecia czasowe,
b. wyptata rekompensat za nieruchomosci pozyskane pod zajecia czasowe,
c. realizacja robdt na nieruchomosciach zajmowanych trwale,

d. przywracanie nieruchomosci pozyskanych pod zajecia czasowe do stanu sprzed
realizacji Kontraktu lub stanu uzgodnionego w umowie dot. czasowego zajecia
nieruchomosci.

5. BKP

a. koordynacja dziatan podejmowanych przez JRP w ramach wdrazania Projektu,
rowniez w zakresie realizacji postanowien PPNiP, w tym ztozenie projektu
dokumentu PPNiP do BS celem uzyskania zgody na rozpoczecie konsultacji
spotecznych, a nastepnie po konsultacjach spotecznych ponowne przedtozenie w celu
uzyskania NO dla wersji koricowej PPNiP.
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14. MONITOROWANIE | OCENA

Monitoring realizacji PPNiP jest integralng czescig systemu monitorowania i zarzgdzania Kontraktem.
Z tego wzgledu na potrzeby monitoringu realizacji PPNiP, stosowane bedg narzedzia wykorzystywane
przy monitoringu realizacji Kontraktu, ktorego zadaniem jest raportowanie do instytucji finansujgcych
oraz dostarczenie biezacej informacji na temat probleméw, zdarzen losowych, nieprawidtowosci.
PPNiP jest integralng czescig procesu inwestycyjnego pozwalajagcg na natychmiastowg reakcje
w sytuacji stwierdzenia problemoéw lub nieprawidtowosci. Fundamentalne znaczenie ma tutaj
rowniez zapewnienie odpowiedniej wspétpracy pomiedzy Konsultantem, JWP. Schemat przeptywu
informacji w ramach monitoringu przedstawia tutaj ponizszy schemat.

Ogdlne procedury monitoringu i oceny zostaty opisane szerzej w dokumencie pn. Ramowy Plan
Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (LARPF) dostepnym pod adresem:

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVEFMP/Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiw

ania_Nieruchomosci.pdf.

Rysunek 9 — Schemat monitoringu wdrazania PPNiP

KONSULTANT JwpP

mapa drogowa weryfikacja

raport miesieczny dokumentow/raportéw

uczestnictwo w radach

harmonogram i plan dziatan
< s projektu, spotkaniach

konsultanta
podejmowanie decyzji

scenariusze dziatan L
dalszych dziatan

raporty kwartalne . ..
wykorzystywanie raportow i

raporty specjalne harmonograméw do celéw
raporty ad hoc monitoringu i raportowania
rady projektu wizje terenowe

procedury

rejestry

biezgce raportowanie
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Zasadniczg role dla monitoringu realizacji PPNiP odgrywa rejestrowanie zdarzen i faktéw przez
Konsultanta i JWP, w szczegdlnosci poprzez rejestr korespondencji, rejestr postepu pozyskiwania
tytutdw do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz rejestr postepu wypfaty
odszkodowan. Dane zawarte w tych rejestrach sg uwzgledniane przy przygotowaniu zestawienia
danych nt. ilosci nabytych nieruchomosci oraz wysokosci i rodzaju przekazanych odszkodowan,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Wszelkie zmiany podlegaja zewidencjonowaniu w rejestrach. Na podstawie w/w rejestrow
szczegdtowo monitorowane sg nastepujgce parametry:

a) liczba nieruchomosci do wywtaszczenia i wywtaszczonych,

b) liczba oséb wymagajacych przesiedlenia i przesiedlonych,

c) liczba nieruchomosci pod zajecia czasowe (planowana i osiggnieta),

d) kwota wszystkich wydatkéw na proces przesiedlen (planowane i osiggniete),
e) wyptacone odszkodowania za utrate tytutu prawnego do nieruchomosci,

f) wyptacone odszkodowania za utrate zrédet dochodu,

g) stopien i status realizacji dziatan ostonowych,

h) liczba skarg.

Tak uksztattowany system monitoringu realizacji PPNiP pozwala na szybkie reagowanie w razie
problemdw oraz na sprawne raportowanie w ramach istniejgcych systemdéw zarzgdzania Kontraktem.
Dane bedga aktualizowane raz na kwartat.

Gtéwne wskazniki, ktore bedg monitorowane w odniesieniu do Kontraktu realizowanego przez PGW
WP RZGW w Krakowie obrazuje ponizsza tabela 8

Czestotliwos¢ Wskaznik

Wskaznik rédto informacji postepu

monitorowania

Parametry zaktadane

Liczba osdb zagrozonych Dane z badan modelowych Jednorazowo na etapie

powodzig przygotowania Liczba
inwestycji

Liczba hektaréw gruntu Dane z badan modelowych Jednorazowo na etapie

zagrozona powodzig przygotowania llos¢ (ha)
inwestycji

Liczba nieruchomosci . Jednorazowo po .

. . Decyzja PNRI . . llos¢ (szt.)
podlegajacych wywtaszczeniu wydaniu decyzji

18 Z uwagi na fakt, ze nie bedzie fizycznych i ekonomicznych przesiedlen, PAP pozostang w swoich gospodarstwach domowych i nie
przewiduje sie wptywu na poziom dochoddéw.
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Wskaznik

Liczba nieruchomosci
podlegajacych trwatemu

rédto informacji

Czestotliwos¢

monitorowania

Jednorazowo po

Wskaznik
postepu

) : . Decyzja PNRI . . llosé (szt.)
ograniczeniu w korzystaniu z wydaniu decyzji
nieruchomosci
Liczba nieruchomosci
odlegajacych czasowemu Jednorazowo po
P g 1 y . Decyzja PNRI . p llos¢ (szt.)
ograniczeniu w korzystaniu z wydaniu decyzji
nieruchomosci
Przy podpisaniu uméw
przez Wykonawce,
Liczba nieruchomosci o .
. o Raz w miesigcu w trakcie L,
podlegajgcych zajeciu Wykonawca L . llos¢ (szt.)
realizacji robot
czasowemu (poza PNRI)
Po zakoniczeniu okresu
zajecia
Jednorazowo po
wydaniu decyzji
Ksiegi wieczyste, wypisy z
Liczba osdb dotknietych 'eg . Y i ypisy . .
L . ewidencji gruntow, decyzja Liczba
realizacjg projektu (PAP) PNRI Aktualizacja ciagta w
trakcie okresu
uzgadniania i wyptat
odszkodowan
Kwota wszystkich wydatkow .
. Rejestry PGW WP RZGW w L . .
na odszkodowania . Miesiecznie/Kwartalnie PLN
Krakowie/Konsultanta
(planowane)
Liczba pozyskanych Rejestry PGW WP RZGW w L . . L,
. . . Miesiecznie/Kwartalnie llos¢ (szt.)
nieruchomosci Krakowie /Konsultanta
Parametry osiggniete
Liczba os6b chroniona przed . Jednorazowo po .
. Rejestry RZGW/Konsultanta L Liczba
powodzig realizacji Kontraktu
Liczba hektaréw chroniona . Jednorazowo po L,
. Rejestry RZGW/Konsultanta o llos¢ (ha)
przed powodzig realizacji Kontraktu
Kwota wszystkich wydatkow Rejestry finansowe PGW WP L . .
Miesiecznie/Kwartalnie PLN

na odszkodowania (wydatki)

RZGW w Krakowie
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Wskaznik

Liczba pozyskanych

Zrédto informacji

Rejestry PGW WP RZGW w

Czestotliwos¢

monitorowania

Wskaznik
postepu

. o ] Miesiecznie/Kwartalnie llosé (szt.)
nieruchomosci Krakowie /Konsultanta
Wskazniki efektywnosci
. Rejestry PGW WP RZGW w L . . L,
Liczba skarg . Miesiecznie/Kwartalnie llosé (szt.)
Krakowie /Konsultanta
. Rejestry PGW WP RZGW w L . . L.
Liczba rozpatrzonych skarg . Miesiecznie/Kwartalnie llosé (szt.)
Krakowie /Konsultanta
Wyptacone odszkodowania, Rejestry finansowe PGW WP L . .
Miesiecznie/Kwartalnie PLN

inne

RZGW w Krakowie

Dziatania wynikajagce z PPNiP beday podlegaty, w oparciu o ustalone wskazniki, ciggtemu

monitoringowi i okresowej aktualizacji przez zespdt Konsultanta i przez JRP w miare postepu prac

oraz pojawiania sie nowych okolicznosci faktycznych i prawnych wptywajgcych na realizacje jego

zapiséw. Pozwoli to m.in. na dostarczenie stosownych informacji osobom dotknietym skutkami

realizacji Projektu, wczesng identyfikacje ryzyk i wdrozenie metod, ktdre pozwolg na minimalizacje

lub eliminacje tych ryzyk.

Wyniki monitoringu bedg przedstawiane w raportach: miesiecznym oraz kwartalnym. Ocena ex-post

bedzie przeprowadzona szes¢ miesiecy po catkowitym wdrozeniu PPNiP i jego cele zostang ocenione

i udokumentowane w zakresie ustanowienia standardu zycia osob objetych realizacjg Projektu

rownego lub lepszego niz poziom ich zycia przed realizacjg Projektu.
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15. KOSZTY | BUDZET

Powierzchnia

Pozycja Jednostka Cena PLN/ha [ha] Suma [PLN]
1 Zajecia state®® Liczba/Hektar | Brak danych 4,2737 Brak danych?®
Trwate ograniczenia w
i121
2 korzystaniu Liczba/Hektar | Brak danych 0,0860 Brak danych
Czasowe ograniczenia w
korzystaniu wynikajgce z
3 f)bO'W'quk'u Przi?udowy Liczba/Hektar | Brak danych 0,1719 Brak danych
istniejacej sieci
4 Koszty sagdowe?? Nie dotyczy Brak danych Brak danych | Brak danych
5 Koszty wdrazania PPNiP?* Nie dotyczy Brak danych Brak danych | Brak danych
Koszy nieprzewidziane
6 PLN nie dotyczy nie dotyczy | Brak danych
(+20 % do pozycji Lp.: 1)
Dziatania ostonowe
7 PLN nie dotyczy nie dotyczy | Brak danych
(5 % do pozycji Lp.: 1)
Razem:
8 PLN nie dotyczy nie dotyczy | Brak danych
(suma pozycji — Lp.: 1-7)

Informacja na temat wysokosci odszkodowania za zajecia state, trwate ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci i dla dziatek, na ktérych bedzie ustalony obowigzek przebudowy istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu, zostanie uzupetniona po wykonaniu wyceny przez rzeczoznawce majgtkowego.

19 Ostateczna ilo$¢ zostanie ustalona decyzjg PNRI

20 Kwota bedzie wynika¢ z operatéw szacunkowych i zostanie powigkszona o 5% (w przypadku wydania nieruchomosci przez PAP w terminie 30
dni od dnia, wskazanego w rozdziale 8.4.1 PPNiP)

21 Ostateczna ilo$¢ zostanie ustalona decyzjg PNRI

22 Ostateczna ilo$¢ zostanie ustalona decyzjg PNRI

23 Kwota bedzie zawiera¢ koszty postepowan przed sgdami administracyjnymi i sgdami powszechnymi (koszty wpiséw sgdowych, koszty
biegtych, koszty zastgpstwa procesowego, depozyty i inne optaty z tym zwigzane)

Koszty przed sgdami administracyjnymi moga zosta¢ oszacowane po uzyskaniu waloru ostatecznosci decyzji Wojewody Matopolskiego ustajgcej
wysoko$¢ odszkodowania

24 Kwota zostanie okreslona na etapie ustalania wysokosci odszkodowania z PAP
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Odszkodowania sa wyptacane przez Inwestora tj. PGW WP RZGW. Srodki finansowe gwarantowane
sg przez Skarb Panstwa, a dystrybuowane sg za posrednictwem Ministerstwa Finanséw oraz
Ministerstwa wtasciwego do spraw dotyczgcych Wad Polskich.

PAP otrzymuje odszkodowanie przelewem z konta PGW WP RZGW na wskazany rachunek bankowy
lub w przypadku, gdy PAP nie posiada konta bankowego wyptata nastgpi przekazem pocztowym.

W ramach kosztéw wdrazania PPNiP zostang ujete miedzy innymi koszty korespondencji z PAP oraz
koszty przekazow, w przypadku wyptaty odszkodowania osobom nie posiadajgcym konta
bankowego.
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16.HARMONOGRAM IMPLEMENTACIJI PPNIP

Poszczegdlne kroki

niezbedne dla przygotowania i

implementacji

PPNiP,

zgodnie z LARPF

przedstawiono w ponizsze]j tabeli. Szczegétowy harmonogram w tym zakresie zawiera zatgcznik nr 3

do niniejszego dokumentu.

OPRACOWANIE PPNiP

ekonomicznych

nieruchomosci i zamowien

Weryfikacja
Kroki Dziatanie Odpowiedzialnos¢ v ) L,
wykonanych dziatan
i PGW WP RZGW w Krakowie JRP w PGW WP RZGW
Wstepna ocena skutkéw spotecznych ) o . )
1 — zespot ds. weryfikacji w Krakowie — zesp6t ds.
Kontraktu . o .
PPNiP weryfikacji PPNiP
Ustalenie ostatecznego zakresu , JRP w PGW WP RZGW
. . . Konsultant — zespot . )
2 wywiaszczen i sporzadzenie projektu . w Krakowie — zesp6t ds.
projektowy —— .
budowlanego weryfikacji PPNiP
Okreslenie ram koordynacji w zakresie , JRP w PGW WP RZGW
oL . o . . | Konsultant — zesp6t prawny, . )
3 realizacji PPNiP z wtasciwymi organami . L. L. w Krakowie — zesp6t ds.
. . . nieruchomosci i zamdwien o .
administracji rzadowej weryfikacji PPNiP
Zebranie wypisow i wyrysow z
. . L ) , JRP w PGW WP RZGW
ewidencji gruntéw i budynkéw orazz | Konsultant — zespét prawny, . i
4 i . . L. L, w Krakowie — zesp6t ds.
plandw zagospodarowania nieruchomosci i zamdwien o .
weryfikacji PPNiP
przestrzennego
) ) ) JRP w PGW WP RZGW
Przeprowadzenie badan Konsultant — zesp6t prawny, . i
5 . . . L. L, w Krakowie — zespot ds.
socjoekonomicznych nieruchomosci i zaméwien L .
weryfikacji PPNiP
i JRP w PGW WP RZGW
, Konsultant — zespét prawny, . i
6 Ocena skutkéw spotecznych Kontraktu . L Lo, w Krakowie — zespot ds.
nieruchomosci i zamoéwien o .
weryfikacji PPNiP
Oszacowanie strat i szkéd oraz ich i JRP w PGW WP RZGW
. . . . Konsultant — zespét ds. . i
7 wartosci odtworzeniowej, zgodnie z . w Krakowie — zesp6t ds.
. . ) . ekonomicznych o .
wtasciwymi przepisami weryfikacji PPNiP
Weryfikacja i aktualizacja zebranych i JRP w PGW WP RZGW
e . . . .| Konsultant — zespét prawny, . ,
8 materiatéw, analiz oddziatywan i analiz w Krakowie — zespét do

weryfikacji PPNiP
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OPRACOWANIE PPNiP

Weryfikacja

internetowej Banku Swiatowego)

Kroki Dziatanie Odpowiedzialnos¢ L,
wykonanych dziatan
) JRP w PGW WP RZGW
. . . Konsultant — zesp6t prawny, . ,
9 Sporzadzenie projektu PPNiP . L. L, w Krakowie — zespét do
nieruchomosci i zamoéwien o .
weryfikacji PPNiP
) JRP w PGW WP RZGW
. . Konsultant — zesp6t prawny, . ,
10 Konsultacje spoteczne PPNiP . L. L, w Krakowie — zespét do
nieruchomosci i zamoéwien o .
weryfikacji PPNiP
W zakresie wynikajgcym z
o S ) JRP w PGW WP RZGW
uwzglednienia uwag i wnioskow do Konsultant — zespét . ,
11 ) ) . ) w Krakowie — zesp6t do
PPNiP — wprowadzenie zmian do projektowy .
. spraw technicznych
projektu budowlanego
W zakresie wynikajgcym z
uwzglednienia uwag i wnioskow do , JRP w PGW WP RZGW
. T . Konsultant — zespét prawny, ) )
12 PPNiP - weryfikacja i aktualizacja . L. L, w Krakowie — zespét do
o . nieruchomosci i zamodwien o .
zebranych materiatow, analiz weryfikacji PPNiP
oddziatywan i analiz ekonomicznych
W zakresie wynikajgcym z
- L , JRP w PGW WP RZGW
uwzglednienia uwag i wnioskéw do Konsultant — zespo6t prawny, . i
13 . ] . . L. L. w Krakowie — zespét do
PPNiP — wprowadzenie zmian do nieruchomosci i zamdwien L .
. weryfikacji PPNiP
PPNiP
14 Ztozenie PPNiP do Banku Swiatowego | PGW WP RZGW w Krakowie BKP
15 Brak uwag Banku Swiatowego BS
Upublicznienie PPNiP (upublicznienie JRP w PGW WP RZGW
16 nastepuje takze na stronie w Krakowie — zespét do

weryfikacji PPNiP

WDROZENIE PPNiP

Kroki

Dziatanie

Odpowiedzialnos¢

Weryfikacja
wykonanych dziatan
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WDROZENIE PPNiP

Weryfikacja

wojewody co do wysokosci
odszkodowania

nieruchomosci i zamdwien

Kroki Dziatanie Odpowiedzialnos¢ L,
wykonanych dziatan
JRP w PGW WP RZGW
1 Ustalenie szczeg6towego Konsultant — zesp6t prawny, w Krakowie — zesp6t
harmonogramu realizacji PPNiP nieruchomosci i zamdwien ds. monitoringu i
realizacji PPNiP
i JRP w PGW WP RZGW
Konsultant — zespot . i
. . . L w Krakowie — zespot
2 Ztozenie wniosku o PNRI projektowy (z upowaznienia o .
ds. monitoringu i
Inwestora) L ]
realizacji PPNiP
. . L. JRP w PGW WP RZGW
Pozyskanie przez JWP nieruchomosci, 3 . i
, | Konsultant — zesp6t prawny, w Krakowie — zespot
3 ktore beda mogty zostac przekazane . L L o .
. ] nieruchomosci i zamowien ds. monitoringu i
jako zamienne L ]
realizacji PPNiP
i JRP w PGW WP RZGW
Konsultant — zespot . i
. . L w Krakowie — zespot
4 Uzyskanie PNRI projektowy (z upowaznienia o .
ds. monitoringu i
Inwestora) L ]
realizacji PPNiP
Przekazanie PAP informacji o JRP w PGW WP RZGW
s uzyskaniu PNRI i o jej skutkach oraz o Konsultant — zesp6t prawny, w Krakowie — zespot
planowanych dalszych dziataniach nieruchomosci i zamdwien ds. monitoringu i
inwestora realizacji PPNiP
Wycena nieruchomosci przez 3 JRP w PGW WP RZGW
i . Konsultant — zesp6t prawny, . i
rzeczoznawcow majgtkowych, . L. L, w Krakowie — zespot
6 . L . nieruchomosci i zamdwien o .
zgodnie z obowigzujacym prawem i Lo ds. monitoringu i
o zespot finansowy - .
weryfikacja wyceny realizacji PPNiP
Dostarczenie osobom , JRP w PGW WP RZGW
Konsultant — zesp6t prawny, . ,
wywiaszczonym sporzadzonych . L. L, w Krakowie — zespot
7 i . nieruchomosci i zamdwien o .
operatow szacunkowych i Lo ds. monitoringu i
) oL zespot finansowy N ;
przeprowadzenie negocjacji realizacji PPNiP
W przypadku niepowodzenia JRP w PGW WP RZGW
g negocjacji — uzyskanie decyzji Konsultant — zespo6t prawny, w Krakowie — zespot

ds. monitoringu i
realizacji PPNiP
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WDROZENIE PPNiP

Weryfikacja

zespot finansowy

Kroki Dziatanie Odpowiedzialnos¢ L,
wykonanych dziatan
Wyptata odszkodowan lub
L L. JRP w PGW WP RZGW
przekazanie nieruchomosci . . i
. . L PGW WP przy wsparciu w Krakowie — zespot
9 zamiennych, rozpoczecie realizacji . o .
. L, . ; Inzyniera Kontraktu ds. monitoringu i
innych dziatarn kompensacyjnych i L .
o . realizacji PPNiP
ostonowych przewidzianych w PPNiP
JRP w PGW WP RZGW
10 Fizyczne przejecie wywtaszczonych Konsultant — zesp6t prawny, w Krakowie — zespot
nieruchomosci i rozpoczecie robot nieruchomosci /Wykonawca ds. monitoringu i
realizacji PPNiP
, JRP w PGW WP RZGW
Konsultant — zespot prawny, . )
. L . ] L L w Krakowie — zespot
11 Ewaluacja realizacji PPNiP nieruchomosci i zaméwien

ds. monitoringu i
realizacji PPNiP

ZADANIA CYKLICZNE

Weryfikacja
Krok Dziatanie Odpowiedzialnos¢ v ! L,
wykonanych dziatan
JRP w PGW WP RZGW w
1 Wewnetrzny staty monitoring realizacji Konsultant — zespo6t prawny, Krakowie — zespot ds.
PPNiP nieruchomosci i zamoéwien monitoringu i realizacji
PPNiP
PGW WP RZGW w Krakowie —
2 Raportowanie do Banku Swiatowego zespot ds. monitoringu i BKP
realizacji PPNiP
. . PGW WP RZGW w Krakowie —
Stata koordynacja z organami i o .
3 . . . . zespot ds. monitoringu i BKP
administracji rzgdowej i samorzgadowe;j L .
realizacji PPNiP

JRP w PGW WP RZGW w

L Konsultant — zesp6t prawny, Krakowie — zespét ds.

4 Stata komunikacja z PAP . L. L, . . L
nieruchomosci i zamoéwien monitoringu i realizacji

PPNiP
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ZADANIA POREALIZACYINE

Weryfikacja
Krok Dziatanie Odpowiedzialnos¢ v J_ i
wykonanych dziatan

. o . Niezalezny audytor
1 Ewaluacja realizacji PPNiP -
zewnetrzny
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17.ZALtACZNIKI

17.1 TABELA SLEDZENIA POSTEPU POZYSKANIA NIERUCHOMOSCI

Zatgcznik nr 1 - Tabela zatgczona zostata w wersji elektronicznej.

17.2 TABELA —ZESTAWIENIE NIERUCHOMOSCI, WtASCICIELI | ODDZIALYWAN

Zatgcznik nr 2 - Tabela zatgczona zostata w wersji elektronicznej.

17.3 HARMONOGRAM NABYWANIA NIERUCHOMOSCI

Zatacznik nr 3 - Harmonogram zatgczono w wersji elektroniczne;j.
17.4 MAPA POGLADOWA LOKALIZACJI INWESTYCJI
Zatacznik nr 4a - Mape zatgczono w wersji elektronicznej.
Zatgcznik nr 4b — Mape z lokalizacjg elementéw Kontraktu zatgczono w wersji elektroniczne;j.

17.5 BADANIE SOCJOEKONOMICZNE

Zatacznik nr 5 - Badanie zostato zatgczone w wersji elektronicznej. Opracowanie to nie jest
publikowane ze wzgledu na ochrone danych osobowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

17.6 FORMULARZ SKLADANIA SKARG DO KONSULTANTA (NA BAZIE WYTYCZNYCH BS)

Zatacznik nr 6 - Formularz zatgczono w wersji elektronicznej.

17.7 RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD PROJEKTEM PPNIP

Zatacznik nr 7 - Raport zostanie zatagczony w wersji elektronicznej po konsultacjach.

17.8 BROSZURA INFORMACYINA

Zatacznik nr 8 — Broszura zostata zatgczona w wersji elektroniczne;.

17.9 WzAR uMowy DOT. ZAJEC CZASOWYCH

Zatgcznik nr 9 — Wzdér umowy udostepnienia nieruchomosci do zajecia czasowego zatgczony w wersji
elektroniczne;j.
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17.10 MAPA Z PROJEKTEM PODZIAtU NIERUCHOMOSCI

Zatgcznik nr 10 — Mapa zostata zatgczona w wersji elektroniczne;j.
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