
Id. Tryb
zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

1 Zadanie 1B.1/1 (b): Przebudowa mostu drogowego w
Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi
realizowana w ramach Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

312 dn czw, 02.01.20 nie, 14.03.21

2 Plan Przesiedleń (RAP) Krosno Odrzańskie 261 dn czw, 02.01.20 czw, 31.12.20

3 Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji
projektu

51 dn czw, 09.01.20 czw, 19.03.20

4 Badania socjoekonomiczne 17 dn czw, 30.04.20 pią, 22.05.20

5 Opracowanie studium socjoekonomicznego 6 dn pon, 18.05.20 pon, 25.05.20

6 Przygotowanie PPNiP 15 dn pon, 11.05.20 pią, 29.05.20

7 Przekazanie do Klienta 1 dzień pią, 29.05.20 pią, 29.05.20

8 Analizy Klienta i aktualizacje 94 dn sob, 30.05.20 śro, 07.10.20

9 Przekazanie do BKP 1 dzień czw, 03.09.20 czw, 03.09.20

10 Analizy BKP i aktualizacje 36 dn czw, 03.09.20 czw, 22.10.20

11 Uzyskanie "OK" Banku Światowego na potrzeby
upublicznienia PPNiP

8 dn czw, 22.10.20 pon, 02.11.20

12 Upublicznienie PPNiP i konsultacje społeczne
(korespondencyjne)

16 dn czw, 26.11.20 czw, 17.12.20

13 Webinarium 1 dzień czw, 17.12.20 czw, 17.12.20

14 Przygotowanie PPNiP uwzględniająca wnioski z
konsultacji społecznych

5 dn pią, 18.12.20 czw, 24.12.20

15 Uzyskanie 'NO' Banku Światowego dla PPNIP 6 dn czw, 24.12.20 czw, 31.12.20

16 Uzykanie ZRID 1 dzień czw, 31.12.20 czw, 31.12.20

17 Pozyskanie nieruchomości 43 dn czw, 31.12.20 pon, 01.03.21

18 Wydanie przez Wojewodę decyzji dotyczących
wysokości odszkodowań za zajęcia stałe

43 dn czw, 31.12.20 pon, 01.03.21

19 Uprawomocnienie się decyzji odszkodowawczych
wydanych przez Wojewodę

11 dn pon, 01.03.21 nie, 14.03.21
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