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1. STRESZCZENIE 

Niniejszy dokument przedstawia Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP) dla Kontraktu 
na roboty 3A.2/4 realizowanego w ramach Kontraktu 3A.2 Zwiększenie zabezpieczenia 
powodziowego w dolinie rzeki Serafy. Kontrakt 3A.2 obejmował będzie budowę 4 suchych zbiorników 
małej retencji (Malinówka 1, Malinówka 2, Malinówka 3 i Serafa 2) i podzielony został na następujące 
Kontrakty na roboty: 

- Kontrakt na roboty 3A.2/1 - Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – 
zbiornik Malinówka 1 

- Kontrakt na roboty 3A.2/2 - Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – 
zbiornik Malinówka 2 

- Kontrakt na roboty 3A.2/3 - Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – 
zbiornik Malinówka 3 

- Kontrakt na roboty 3A.2/4 - Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – 
zbiornik Serafa 2 

realizowane w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). 
Budowa zbiorników współfinansowana  będzie ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy 
i Rozwoju (Banku Światowego) (umowa pożyczki z 10 września 2015 r.), Banku Rozwoju Rady Europy 
(BRRE) (ramowa umowa pożyczki z 24 maja 2016 r.) oraz budżetu Państwa.  

Jak wskazano powyżej, niniejszy PPNiP obejmuje jeden z czterech Kontraktów na roboty/Zadań 
realizowanych w ramach Kontraktu 3A.2, a jest to Kontrakt na roboty 3A.2/4 Zwiększenie 
zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik  Serafa 2, dla którego zostanie 
uzyskana odrębna decyzja PNRI, w trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna niezbędna do 
złożenia wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji.  

Na dzień opracowania niniejszego dokumentu sporządzono projekt budowlany oraz przygotowano 
mapy z projektami podziałów nieruchomości. Dane dotyczące powierzchni zajęć stałych 
nieruchomości pochodzą z map z projektami podziałów nieruchomości, które są w toku 
zatwierdzania przez odpowiedni organ. Podstawą do identyfikacji zakresu ograniczeń w korzystaniu 
z nieruchomości tak trwałych, jak i wynikających z obowiązku przebudowy kolidujących sieci są mapy 
do celów projektowych. 

Niniejszy PPNiP został przygotowany przed pozyskaniem przez Inwestora tytułu prawnego do 
nieruchomości. Aktualnie planowany zakres pozyskania nieruchomości oraz ograniczeń w korzystaniu 
z nieruchomości wynikających z planowanych do realizacji robót budowlanych, przedstawia tabela 
poniżej**: 
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Całkowita 

liczba 
hektarów 

Całkowita 
liczba 

działek 

Działki 
publiczne 

% Działki 
prywatne 

% Inne*** % Przesiedlenia 
fizyczne 

Przesiedlenia 
ekonomiczne 

Zajęcia stałe 4,2737 25* 5 20,0 19 76,0 1 4,0 0 0 

Trwałe 
ograniczenia w 
korzystaniu 

0,0860 2 2 100 0 0,0 0 0 0 0 

Obowiązek 
przebudowy 
istniejącej sieci 
uzbrojenia 
terenu 

0,1719 4 2 50 2 50 0 0 _ _ 

Prawo do 
dysponowania 
nieruchomością 
na cele 
budowlane 

0,4103 1 1 100 0 0 0 0 _ _ 

Podsumowanie 4,9419 32 10 31,3 21 65,6 1 3,1 0 0 

* łącznie z działkami w zasobie Skarbu Państwa – 2 nieruchomości  

** zestawienie nieruchomości, powierzchnie zajęć stałych oraz rodzaj ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości określone zostały na 
podstawie dostępnej dokumentacji na etapie przygotowywania projektu budowlanego. Ostateczny zakres zajęć stałych i ograniczeń 
w korzystaniu z nieruchomości zostanie ustalony w wydanej decyzji PNRI 

*** kategoria nieruchomości, do której zaliczono działki o nieuregulowanym stanie prawnym, w tym przypadku ciała hipoteczne (1 działka 
będąca własnością osób fizycznych i podmiotu publicznego tj. Skarbu Państwa, który jest reprezentowany przez PGW WP) 

 

Obszar realizacji robót zajmuje powierzchnię 4,9419 ha i obejmuje 32 nieruchomości. Po uzyskaniu 
ostatecznej decyzji PNRI: 

- zajęciem stałym zostanie objętych 25 nieruchomości, w tym: 

 2 nieruchomości, które już obecnie są w zasobie Skarbu Państwa (w trwałym zarządzie 
GDDKiA);  

 3 nieruchomości z zasobu Gminy Wieliczka,  
 1 nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (tzw. ciało hipoteczne) 
 19 nieruchomości stanowiących własność 30 osób fizycznych i 1 osoby prawnej: spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, 
nieruchomości wskazane w tirecie 2, 3 i 4 z mocy prawa przejdą na własność Skarbu Państwa, 
a odszkodowanie zostanie wypłacone przez Inwestora zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 8.2.1. 

Część obszaru zajęcia stałego została przeznaczona na ustanowienie służebności dojścia i dojazdu na 
rzecz każdoczesnych właścicieli działek 443/4, 444/2, 446/4, 447/4, 448/4, 449/2, 450/4, 451/4 
i 452/6, które bez ustanowienia tej służebności nie miałyby dostępu do drogi publicznej. 
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- trwałym ograniczeniem objęte zostaną 2 nieruchomości, jedna w zasobie Skarbu Państwa 
(w trwałym zarządzie GDDKiA), druga w zasobie Gminy Wieliczka (użytkowanie wieczyste PKP S.A.) - 
w przypadku tych nieruchomości ograniczeniu ulegnie możliwości ich użytkowania z powodu zmiany 
zagospodarowania terenu lub uzbrojenia terenu; 

- czasowe ograniczenie w korzystaniu związane z koniecznością przebudowy istniejącej sieci 
uzbrojenia terenu (kolidujących z planowanym do budowy zbiornikiem przeciwpowodziowym) 
ustanowione zostanie na 4 nieruchomościach, w tym: 

 2 nieruchomości stanowiących własność 3 osób fizycznych, 
 1 nieruchomość z zasobu Gminy Wieliczka,  
 1 nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA, 

odszkodowanie za czasowe ograniczenie w korzystaniu będzie wypłacone na zasadach opisanych 
w pkt 8.2.2. 

Na jednej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, dla której reprezentantem zasobu jest PGW WP 
roboty będą prowadzone na podstawie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Wśród ww. 32 nieruchomości, 21 działek jest własnością osób prywatnych (31 PAP1, w tym 30 osób 
fizycznych i 1 osoby prawnej: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej), 
1 działka to działka o nieuregulowanym stanie prawnym (ciała hipoteczne) a 10 działek to działki 
publiczne, z których 52 znajduje się w zasobie Skarbu Państwa (w tym 4 w trwałym zarządzie GDDKiA 
i 1, dla której reprezentantem zasobu jest PGW WP) a 5 w zasobie Jednostki Samorządu 
Terytorialnego (Gmina Wieliczka, z czego jedna znajduje się w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.). 

Kontrakt na roboty 3A.2/4 dotyczy budowy suchego zbiornika małej retencji Serafa 2 na rzece 
Serafie. Zbiornik ten będzie pracował w kaskadzie obejmującej łącznie pięć suchych zbiorników małej 
retencji w dorzeczu rzeki Serafy: dwóch na rzece Serafie (istniejący zbiornik Bieżanów i planowany 
zbiornik Serafa 2, objęty niniejszym opracowaniem) i trzech na potoku Malinówka (planowane 
zbiorniki Malinówka 1, Malinówka 2 i Malinówka 3). 

Na potrzeby realizacji Kontraktu na roboty 3A.2/4 zajęte na stałe zostanie 19 działek prywatnych 
(areał 2,4077 ha) dla poszczególnych działek od 60 m2 do 12 519 m2. W przypadku 15 działek 
prywatnych, które przejęte zostaną na rzecz Skarbu Państwa, powierzchnia zajęcia stałego jest 
mniejsza od 1000 m2. W przypadku kolejnych 2 działek prywatnych areał zajęcia stałego jest mniejszy 
od 2000 m2: 1168 m2 i 1836 m2, dla kolejnych 2 powyżej 2000 m2: 2831 i 12 519 m2. Zabierany areał 
około 2000 m2 jest nieduży w odniesieniu do polskich warunków ekonomicznej opłacalności 
prowadzenia działalności rolnej, szczególnie, iż nie są to tereny intensywnych upraw rolnych 
a pastwiska, łąki i tereny zalesione. W przypadku jednej działki należącej do osoby fizycznej zabierane 
jest 1,2519 ha, mimo podjętych kilku prób nie zdołano skontaktować się z tą osobą, wizja lokalna 

 
1 liczba PAP nie sumuje się, ponieważ na niektórych nieruchomościach osób fizycznych równocześnie wskazane są zajęcia 
stałe i OPS 

2 z zasobu Skarbu Państwa zajęciami objęte są 4 działki, przy czym działka o numerze 442/1 jest objęta jednocześnie OPS 
i TO, stąd w Załączniku nr 2 do PPNiP wskazano 5 wierszy i konsekwentnie w zbiorczym zestawieniu nieruchomości 
wskazywana jest wartość 5. 
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wykazała jednak, że jest to działka nieużytkowana rolniczo zarośnięta lasem, więc nie stanowi źródła 
generującego przychód dla PAP (wg zapisów MPZP teren ten to teren zieleni nieurządzonej). 
Wszystkie w/w 3 działki, o największej powierzchni zajęcia (1836, 2831 i 12 519 m2), są bardzo mocno 
zarośnięte drzewami i krzewami i sąsiadują z Obwodem Utrzymania Drogi GDDKiA dla Autostrady A4. 
Przejęte nieruchomości, w przeważającej części nie były użytkowane rolniczo, a ich przejęcie ma 
nieistotny lub znikomy wpływ na przychody analizowanych gospodarstw domowych, jak wynika 
częściowo z informacji uzyskanych od PAP w trakcie badań ankietowych, a częściowo 
z przeprowadzonej wizji lokalnej, stąd wskazywane w zestawieniu tabelarycznym (Załącznik nr 2 do 
PPNiP) przejęcie 100% powierzchni nieruchomości zakwalifikowano jako oddziaływania nieistotne.  

W trakcie badań socjoekonomicznych zidentyfikowano 2 gospodarstwa, które są objęte dopłatami 
UE, w takim przypadku PAP byli informowani o konieczności zgłoszenia faktu zmniejszenia areału do 
ARiMR (szczegółowo procedurę tą opisano w rozdziale 8.2.5 PPNiP). 

W pobliżu obszaru realizacji Kontraktu na roboty 3A.2/4 zlokalizowane są Rodzinne Ogrody 
Działkowe Winnica, jednak teren ten nie będzie podlegał żadnym zajęciom.  

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji znajduje się niewiele nieruchomości gruntowych 
zabudowanych, realizacja inwestycji nie będzie powodowała zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu 
tych gospodarstw domowych. W ramach Inwestycji zajęciu stałemu podlegają 2 nieruchomości 
zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi (działki siedliskowe), ale zajmowane 
fragmenty nie są zabudowane żadnymi budynkami.  

W przypadku Kontraktu na roboty 3A.2/4 brak jest przesiedleń fizycznych oraz ekonomicznych. 
Realizacja robót nie wpływa w żaden sposób na ograniczenie dostępu właścicieli działek do obiektów 
usługowych, kulturowych i historycznych. Wśród osób objętych oddziaływaniem Projektu 
uprawnionych do wypłaty odszkodowań zidentyfikowano na dzień opracowania PPNiP: właścicieli, 
użytkownika wieczystego, władających oraz osoby/podmioty, którym przysługuje ograniczone prawo 
rzeczowe. 

W związku z realizacją Kontraktu nie występują istotne oddziaływania na PAP. We wszystkich 
przypadkach stwierdzono, że oddziaływania związane z realizacją Kontraktu będą nieistotne. Na dzień 
sporządzenia Projektu PPNiP nie zidentyfikowano osób zaliczanych do grup wrażliwych. 

W trakcie badań wszyscy respondenci zadeklarowali, że są zadowoleni z planowanej inwestycji 
i popierają fakt jej realizacji.  

W związku z realizacją robót konieczne może być dokonanie przez Wykonawcę czasowego zajęcia 
nieruchomości, poza zakresem wynikającym z PNRI, na potrzeby realizacji Inwestycji (np. zajęcia pod 
zaplecze budowy, park maszynowy oraz magazynowanie mas ziemnych i składowanie innych 
materiałów budowlanych). 

Po stronie Wykonawcy robót będzie uzyskanie zgód właścicieli/władających na w/w czasowe zajęcia 
nieruchomości. Zakres i docelowe lokalizacje zajęć czasowych, są obecnie nieznane, zostaną 
określone przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym Wykonawcę. Nieruchomości takie będą 
pozyskane własnym staraniem Wykonawcy i na jego koszt. Czasowe zajęcie nieruchomości możliwe 
będzie jedynie za pisemną, dobrowolnie wyrażoną zgodą właściciela nieruchomości i na zasadach 
określonych w umowie udzielającej tej zgody. Czasowe zajęcia będą co do zasady rekompensowane 
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pieniężnie poprzez wypłatę kwot odpowiadających rynkowym cenom wynajmu lub dzierżawy 
nieruchomości, a warunki zajęcia określone zostaną w umowie zawartej w formie pisemnej (wzór 
umowy stanowi Załącznik nr 9 do PPNiP). 

Wszystkie zajęcia nieruchomości, zarówno stałe, jak i czasowe będą realizowane zgodnie 
z procedurami określonymi w prawie polskim, polityce operacyjnej Banku OP 4.12. i RPF, co opisano 
w niniejszym PPNiP. 
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2. WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU 

ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

AP Zainteresowana społeczność (ang. Affected Population) 

Bank Światowy lub BŚ  
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) (ang. 
International Bank for Reconstruction and Development)    

BKP 
Biuro Koordynacji Projektu działające w strukturach Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie 

BRRE 
Bank Rozwoju Rady Europy (ang. Council of Europe Development 
Bank (CEB)) 

DŚU Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

EGiB 

Ewidencja gruntów i budynków– rejestr zawierający dane m.in. 
stanowiące podstawę planowania gospodarczego, planowania 
przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczenia 
nieruchomości w księgach wieczystych, ewidencji gospodarstw 
rolnych 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

GIS 

System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information 
System) – system informacji o terenie składający się z bazy danych 
o terenie dotyczącej określonego obszaru oraz procedur i technik 
dla systematycznego zbierania, aktualizacji i udostępniania danych.  

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Inwestor/Zamawiający/JWP 

(do 31.12.2017 r.) 

Marszałek w imieniu, którego działał Małopolski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Krakowie - Jednostka Wdrażania Projektu 
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) 

Inwestor/Zamawiający/JWP 

(od 01.01.2018 r.) 

PGW Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Krakowie - Jednostka Wdrażania Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) 

Inżynier Patrz Konsultant 

JRP 
Jednostka Realizująca Projekt powołana w ramach JWP odrębna 
komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację 
Kontraktu/Inwestycji  

Konsultant 

Firma lub osoba prawna realizująca dla Inwestora usługę  

Konsultant wsparcia technicznego w ramach Projektu OPDOW  – 
AECOM Polska Sp. z o.o. 
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Kontrakt/ Kontrakt 3A.2 
KONTRAKT 3A.2 - Zwiększenie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy składający się z 
czterech Kontraktów na roboty 3A.2/1, 3A.2/2, 3A.2/3 oraz 3A.2/4 

Kontrakt na roboty 3A.2/1 / Zadanie 
3A.2/1 

KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/1 - Zwiększenie zabezpieczenia 
powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 1 

Kontrakt na roboty 3A.2/2 / Zadanie 
3A.2/2 

KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/2 - Zwiększenie zabezpieczenia 
powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 2 

Kontrakt na roboty 3A.2/3 / Zadanie 
3A.2/3 

KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/3 - Zwiększenie zabezpieczenia 
powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3 

Kontrakt na roboty 3A.2/4 / Zadanie 
3A.2/4 

KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4 - Zwiększenie zabezpieczenia 
powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2 

k.c. 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1740)  

k.p.a. 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 

LARPF lub RPF 
Ramowy dokument dotyczący Przesiedleń i Pozyskania 
Nieruchomości (ang. Resettlement Policy Framework) 

PPNiP lub LARAP 
Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (ang. Land Acquisition 
& Resettlement Action Plan) 

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

MZMiUW Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 

NBP Narodowy Bank Polski 

NGO Organizacja pozarządowa (Nongovernmental Organization) 

NPP lub MaxPP Najwyższy poziom piętrzenia lub Maksymalny poziom piętrzenia 

NSA Naczelny Sąd Administracyjny 

OP 4.12 

Oznaczenie dokumentu zawierającego zasady przeprowadzania 
przymusowych przesiedleń wymagane przy dofinansowaniu 
Kontraktu pożyczką Banku Światowego: Polityka Operacyjna 4.12 – 
Przymusowe Przesiedlenia. 

OOŚ Ocena oddziaływania na środowisko 

PAP 
Osoba(-y) dotknięta(-e) skutkami realizacji Projektu (ang. Project 
Affected Person(s)) 

PGiK 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 276 z późn. zm.) 

PGW WP RZGW w Krakowie 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
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PKP S.A. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna 

PNRI 
Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych 

POM  Podręcznik operacyjny Projektu 

Projekt/ POPDOW Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Prawo budowlane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1333) 

Prawo Wodne 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 
2020 r. poz. 310 z późn. zm.) 

PZŚ Plan Zarządzania Środowiskiem 

Rzeczoznawca majątkowy/biegły 
Osoba fizyczna posiadająca państwowe uprawnienia zawodowe w 
zakresie szacowania nieruchomości 

RDOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

Rozporządzenie w sprawie ewidencji 
gruntów 

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2019 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z późn. zm.) 

Rozporządzenie w sprawie wyceny 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w 
sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 
szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.)  

Rozporządzenie RN 

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14  kwietnia 1999 
r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, 
poz. 453) 

Specustawa przeciwpowodziowa 

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 933 z póżn. 
zm.) 

TO Trwałe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 

UE Unia Europejska 

u.g.n. 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) 

u.l. 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 
2020 r. poz. 6 z późn. zm.) 

Ustawa o finansach publicznych 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 
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WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny 

Wykonawca Podmiot realizujący Umowę o Roboty budowlane 
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3. KLUCZOWE DEFINICJE 

Następujące kluczowe definicje są stosowane w niniejszym dokumencie: 

Cena nieruchomości – wynegocjowana z właścicielem nieruchomości kwota należna właścicielowi za 
daną nieruchomość lub część nieruchomości oparta o określoną przez uprawnionego rzeczoznawcę 
majątkowego wartość nieruchomości. Wysokość odszkodowania za nieruchomość nie będzie niższa 
niż koszt zastąpienia utraconego składnika aktywów bez uwzględnienia amortyzacji aktywów 
wynikających z wieku, stanu lub innego czynnika związanego z aktywami. 

Ciało hipoteczne – nieruchomość/działka ewidencyjna, która składa się z kilku lub kilkunastu parceli 
gruntowych należących do różnych właścicieli. W związku z brakiem przypisania poszczególnych 
części nieruchomości (parceli) do konkretnego właściciela mamy do czynienia z nieuregulowanym 
stanem prawnym. 

Data graniczna (ang. Cut-off date) - data zakończenia inwentaryzacji majątku i spisu osób 
dotkniętych skutkami realizacji Projektu. Osobom, które znajdą się na terenie, gdzie realizowany 
będzie Projekt po dacie granicznej nie przysługuje prawo do odszkodowania lub innej formy pomocy. 
Podobnie, za środki trwałe (takie jak budynki, rośliny, drzewa owocowe i zadrzewienia) po dacie 
zakończenia inwentaryzacji, lub alternatywnie po uzgodnionym terminie, nie będzie wypłacone 
odszkodowanie.  

Ekonomiczne przesiedlenie - utrata ponad 20% gruntów rolnych, w przypadku gdy przychód Osoby 
dotkniętej skutkami realizacji Projektu (PAP) bazuje w dużej mierze na rolnictwie. 

Fizyczne przesiedlenie - utrata miejsca zamieszkania lub obiektów komercyjnych, takich jak sklepy 
lub warsztaty, lub obiektów potrzebnych do generowania przychodu. 

Grupy wymagające udzielenia szczególnej pomocy — ludzie, którzy z powodu: płci, przynależności 
do grupy etnicznej, wieku, niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej, trudnej sytuacji materialnej 
lub pozycji społecznej są bardziej narażeni na negatywne skutki przesiedleń niż inne grupy i którzy 
mogą mieć ograniczoną możliwość zgłoszenia roszczeń lub skorzystania z pomocy przy przesiedleniu 
lub też skorzystania z możliwości udziału w korzyściach związanych z inwestycją. 

Koszt przesiedlenia – zakres odszkodowania za utracone dobra/nieruchomości/nakłady obejmujący 
odtworzeniową wartość dóbr/nieruchomości oraz koszty przeprowadzenia samego przesiedlenia, jak 
i działań związanych z przesiedleniem.  

Nieruchomość gruntowa, grunt – część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot 
własności. Grunt jest rodzajem nieruchomości i zarazem rzeczą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
Przez nieruchomość gruntową należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem 
budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. 

Określenia używane w dokumencie PPNiP zamiennie: grunt – nieruchomość – działka – ziemia 
w zależności od kontekstu, pojęcia te używane są zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 
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- k.c. -  grunt, nieruchomość; 

- u.g.n. – nieruchomość, działka gruntu; 

- Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów – grunt, działka ewidencyjna (w skrócie w PPNiP 
działka) oraz 

- Polityka Operacyjna 4.12 – ziemia (ang. land). 

Oddziaływanie społeczne – w świetle OP 4.12 za oddziaływania społeczne związane 
z wywłaszczeniami uznaje się wszelkie bezpośrednie straty, ekonomiczne i społeczne, wynikające 
z wywłaszczenia nieruchomości, stałego ograniczenia dotychczasowego sposobu użytkowania lub 
dostępu do nieruchomości.  

Odszkodowanie – płacone w środkach pieniężnych lub w formie nieruchomości zamiennej  
za nieruchomości i aktywa, które zostały nabyte lub na które oddziałuje Projekt. Zgodnie z polskim 
prawem w tym zakresie odszkodowanie może być wypłacane od momentu, gdy decyzja 
wywłaszczeniowa, co do zasady, staje się ostateczna i we wszystkich przypadkach przed przejęciem 
nieruchomości i zajęciem ich na cele budowlane  

OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia — Polityka Operacyjna zawierająca główne zasady i procedury 
będące podstawą podejścia MBOiR do przymusowych przesiedleń związanych z projektami 
inwestycyjnymi. 

Osoba dotknięta skutkami realizacji projektu (PAP) – to każda osoba, która w wyniku realizacji 
projektu, traci prawo do własności lub dotyka ją utrata innych korzyści związanych z posiadaną 
zabudowaną infrastrukturą (mieszkalną, rolniczą lub hodowlaną), utrata rocznych lub wieloletnich 
zbiorów i płodów lub innych powiązanych lub ruchomych aktywów, w całości lub częściowo, trwale 
lub okresowo. Za PAP mogą również być uznani członkowie lokalnej społeczności lub inne osoby, na 
które wpływ mają działania inwestycyjne 

Osoba fizyczna - prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili 
śmierci. 

Osoba prawna - osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy 
szczególne przyznają osobowość prawną. 

Przychód – wszelkie otrzymane pieniądze, takie jak np. emerytura, wynagrodzenie za pracę, jak 
również przysporzenie majątkowe uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub 
działalności rolnej na nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. 

Przymusowe przesiedlenia – przesiedlenie jest przymusowe, kiedy jest przeprowadzane bez zgody 
osoby/ osób przesiedlanej/ przesiedlanych (wbrew jej/ich woli) lub w wyniku udzielenia zgody pod 
przymusem (bez możliwości wyrażenia sprzeciwu na przesiedlenie) np. przez wywłaszczenie. 

Ramowy dokument dotyczący Przesiedleń i Pozyskiwania Nieruchomości (LARPF/RPF) – dokument 
zatwierdzony przez Bank Światowy, w oparciu o który jest opracowywany niniejszy Plan Pozyskania 
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Nieruchomości i Przesiedleń. W oparciu o LARPF zostały określone formalne ramy projektu 
w zakresie zajęć nieruchomości.  

Wszystkie zajęcia nieruchomości, zarówno stałe, jak i czasowe będą realizowane zgodnie 
z procedurami określonymi w prawie polskim, polityce operacyjnej Banku OP 4.12. i LARPF 
dostępnym na stronie internetowej: 

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiw
ania_Nieruchomosci.pdf. 

Spółka Akcyjna – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma 
opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się 
z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki. 

Spółka komandytowa (Sp. k.) – spółka osobowa (nie posiadająca osobowości prawnej) mająca na 
celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania 
spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), 
a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Sp. z o.o. 
spółka komandytowa, o której mowa w załączniku nr 2, to spółka komandytowa, w której 
komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) – spółka kapitałowa, posiada osobowość 
prawną, może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawie dopuszczalnym, nie 
może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Wspólnicy nie 
odpowiadają za zobowiązania spółki. 

Wartość nakładów – wynegocjowana z ponoszącym nakłady na nieruchomość kwota należna 
użytkownikowi za poniesione nakłady, lub kwota oparta o określoną przez uprawnionego 
rzeczoznawcę majątkowego wartość nakładów. 

Wartość odtworzeniowa – odszkodowanie za utratę aktywów na podstawie ich wartości 
odtworzeniowej/rynkowej powiększonej o wszelkie koszty transakcji (na przykład podatki i opłaty 
rejestracyjne), której celem jest kompensacja na tyle skuteczna by zastąpić aktywa dotknięte 
realizacją Projektu (wartość odtworzeniowa). Wartość odtworzeniowa to kwota potrzebna do 
zastąpienia utraconych aktywów bez uwzględniania amortyzacji aktywów wynikającej z wieku, stanu 
lub innego czynnika związanego z aktywami.   

Wywłaszczenie - polega na pozbawieniu lub ograniczeniu służącego określonej osobie/osobom 
prawa rzeczowego do oznaczonej nieruchomości na mocy indywidualnego aktu prawnego. 

Zakup/dobrowolna sprzedaż – transakcja odpłatnego nabycia prawa do nieruchomości od osoby 
której to prawo przysługuje za zaakceptowaną przez obie strony cenę wówczas, gdy właściciel ma 
możliwość odmówienia tej transakcji (tj. chętny kupujący/chętny sprzedawca). Jeśli konieczne jest 
wywłaszczenie wówczas nabycie nie jest uważane za dobrowolne 

Zasoby nieruchomości (wg u.g.n.) – Publiczne zasoby nieruchomości ustawodawca usankcjonował 
w art. 20 u.g.n. Zasoby zostały podzielone według własności. Wyróżniono zasób nieruchomości 
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Skarbu Państwa (art. 21 i 21 a u.g.n.) oraz zasoby nieruchomości poszczególnych rodzajów jednostek 
samorządu terytorialnego – gminy (art. 24 u.g.n.), powiatu (art. 25 a u.g.n.) i województwa (art. 25 c 
u.g.n.). Przepis art. 20 u.g.n. nie odnosi się do zasobów nieruchomości innych właścicieli niż 
wymienieni powyżej.  
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4. WPROWADZENIE 

W ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły przewidziano realizację 
najpilniejszych zadań z zakresu ochrony przed powodzią w obrębie wybranych części dorzecza rzek 
Odry i Wisły. 

W Projekcie wyodrębniono 5 Komponentów obejmujących działania związane z poprawą 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

Komponent 1 obejmuje różnorodne działania realizowane w obrębie rozległego odcinka Odry 
o łącznej długości ok. 440 km (tzw. Odra swobodnie płynąca). 

Całość koniecznych do wykonania w tym obszarze prac podzielono na trzy Podkomponenty: 

 1A - Ochrona przed powodzią obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego, 

 1B - Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze, 

 1C - Ochrona przed powodzią miasta Słubice. 
Komponent 2 Projektu realizowany jest w obrębie Kotliny Kłodzkiej, która obejmuje górską 
i  wyżynną część zlewni Nysy Kłodzkiej. W ramach Komponentu 2 realizowane są dwa 
Podkomponenty: 

 2A - Ochrona czynna (obejmuje budowę czterech suchych zbiorników 
przeciwpowodziowych), 

 2B - Ochrona bierna (obejmuje zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów położonych 
wzdłuż czterech głównych rzek Kotliny Kłodzkiej). 

Celem Komponentu 3 - Ochrona przed powodzią Górnej Wisły jest realizacja działań dla ograniczenia 
zagrożeń związanych z ryzykiem powodziowym na wybranych obszarach, w ramach sukcesywnego 
podnoszenia bezpieczeństwa powodziowego w zlewni Górnej Wisły. 

Komponent 3 jest podzielony na następujące Podkomponenty: 

 Podkomponent 3A - Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, 

 Podkomponent 3B - Ochrona przed powodzią Sandomierza i Tarnobrzegu, 

 Podkomponent 3C - Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby, 

 Podkomponent 3D - Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu. 

Komponent 4 Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania, 
Komponent 5 Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów. 

 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP) dla 
Kontraktu na roboty 3A.2/4 objętego Kontraktem 3A.2 - Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego 
w dolinie rzeki Serafy, realizowanym w ramach Komponentu 3 - Ochrona przed powodzią Górnej 
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Wisły, Podkomponentu 3A - Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki jako jeden z elementów 
inwestycyjnych Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW).  

Projekt OPDOW, jest realizowany przy pomocy środków finansowych z międzynarodowych instytucji 
finansowych, w tym Międzynarodowego Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) (umowa 
pożyczki nr 8524 PL z dnia 10 września 2015 r.), Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE) (umowa ramowa 
pożyczki nr LD 1866 z dnia 24 maja 2016 r.), jak również przy wsparciu środków z Funduszy Spójności 
Unii Europejskiej (POliŚ 2014 - 2020) (nie dotyczy Kontraktu 3A.2) oraz Budżetu Państwa. 

Celem Projektu OPDOW jest zabezpieczenie przed powodzią osób mieszkających w wybranych 
obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych 
administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi. W wyniku realizacji 
Projektu powstanie infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami 
technicznymi w trzech wyodrębnionych obszarach Polski: (I) dorzecze Środkowej i Dolnej Odry; (II) 
Kotlina Kłodzka (dorzecze Nysy Kłodzkiej); oraz (III) dorzecze Górnej Wisły. 

W zakresie dokonywania zajęć nieruchomości formalne ramy Projektu określa Ramowy dokument 
dotyczący Przesiedleń i Pozyskiwania Nieruchomości dostępny pod adresem internetowym:  

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiw
ania_Nieruchomosci.pdf 
Wersję papierową można uzyskać na żądanie do wglądu lub przejrzeć pod adresem: 

• Lokalne biuro JRP zlokalizowane pod adresem: PGW WP RZGW w Krakowie  
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków 

• Biuro BKP zlokalizowane pod adresem: ul. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław oraz  
ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków; 

• Bezpośrednio w głównym biurze Projektu, które będzie pełniło funkcję punktu konsultacyjnego: 
AECOM Polska Sp. z o.o., Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły Al. 
Pokoju 1, Budynek K1 - piętro 4, Kraków 31-548, 

Dodatkowo w związku ze współfinansowaniem POPDOW przez Bank Światowy konieczne jest 
opracowanie dla tego Kontraktu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń oraz uzyskanie dla 
tego dokumentu klauzuli ”Brak uwag Banku Światowego” zgodnie z polityką operacyjną OP 4.12.  
 

4.1 OPIS KONTRAKTU NA ROBOTY 

Kontrakt na roboty 3A.2/4 objęty niniejszym PPNiP będzie realizowany w ramach Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, Kontraktu 3A.2 – Zwiększenie zabezpieczenia 
powodziowego w dolinie rzeki Serafy jako Kontrakt na roboty 3A.2/4 pod nazwą Zwiększenie 
zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2. W ramach Kontraktu 3A.2 
będą realizowane również trzy inne Kontrakty na roboty oznaczone jako 3A.2/1, 3A.2/2 oraz 3A.2/3, 
które zostały objęte odrębnymi opracowaniami PPNiP. 
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Dla całości robót przedmiotowego Kontraktu na roboty 3A.2/4 planuje się uzyskanie jednej decyzji 
PNRI. 

Kontrakt na roboty 3A.2/4 polega na budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego Serafa 2. 
Zbiornik zlokalizowany będzie na rzece Serafa w powiecie wielickim, obręb ewidencyjny Wieliczka 2. 
Tworzyć go będzie naturalna głęboka dolina rzeki Serafa, pomiędzy ul. Krakowską a torami 
kolejowymi linii Kraków – Wieliczka i ul. Za Torem, na osiedlu Bogucice w Wieliczce. 

Zbiorniki Serafa 2 będzie jednym ze zbiorników pracujących w kaskadzie złożonej z pięciu suchych 
zbiorników przeciwpowodziowych zlokalizowanych w dorzeczu rzeki Serafy: dwóch na rzece Serafie 
(istniejący zbiornik Bieżanów i planowany do wykonania zbiornik Serafa 2 (zbiornik objęty niniejszym 
dokumentem PPNiP)) oraz trzech na potoku Malinówka (planowane zbiorniki to: Malinówka 1, 
Malinówka 2 i Malinówka 3 (zbiorniki Malinówka 1, 2 i 3 są objęte odrębnym dokumentem PPNiP)). 

Celem budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Serafa 2 zlokalizowanego w km 9+223 rzeki 
Serafa jest bezpośrednia poprawa ochrony przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Serafy, w tym 
zwiększenie ochrony terenów os. Złocień i Stary Bieżanów przed powodzią. 

Przewidywane prace obejmować będą: 

Działania wymagające nabywania gruntów 

DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE NABYWANIA GRUNTÓW 
 

# działek 
prywatnych3 

# działek 
publicznych2 

budowa ziemnej zapory czołowej o długości 40,0 m jako budowli 
piętrzącej w km 9+223, wraz z wykonaniem zapory bocznej o 
długości 97,0 m na prawym brzegu rzeki wraz z rowem 
odwadniającym 

4 2 

uszczelnienie korpusu zapory i podłoża 4 2 
budowa żelbetowej budowli upustowo – przelewowej, wraz z niecką 
wypadową 

2 1 

budowa mostku (kładki pieszo – jezdnej) nad urządzeniami 
przelewowo- upustowymi 

2 1 

wykonanie dwóch zjazdów, na drogi eksploatacyjne prowadzące do 
zapory czołowej oraz czaszy zbiornika, wraz z placami do zawracania 

2 0 

wykonanie przepustów pod drogami eksploatacyjnymi 1 3 
wykonanie odwodnienia liniowego 0 1 
kształtowanie czaszy zbiornika oraz jego makroniwelację wraz z 
zjazdami do zbiornika 

17 5 

pobór gruntu z czaszy zbiornika z wykorzystaniem na budowę zapory 
czołowej i bocznej 

6 2 

przełożenie koryta rzeki Serafy na długości około 100m w rejonie 
urządzeń przelewowo upustowych 

2 1 

budowa punktów pomiarowych zwierciadła wody na wlocie i wylocie 
ze zbiornika 

3 0 

w części budowa nowych ogrodzeń wokół obiektów zbiornika 6 1 
dla właściwej eksploatacji zbiornika i budowli zostanie pozyskany 15 1 

 
3 Liczba działek nie sumuje się, bowiem niektóre elementy infrastruktury wykonywane są na tych samych nieruchomościach 
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DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE NABYWANIA GRUNTÓW 
 

# działek 
prywatnych3 

# działek 
publicznych2 

teren pod trzy metrowy pas technologiczny wokół obiektów 
zbiornika i jego czaszy, nie przewiduje się ruchu pojazdów po koronie 
zapory czołowej, przewiduje się ruch pojazdów po koronie zapory 
bocznej. Pas technologiczny nie będzie utwardzany, po zakończeniu 
robót zostanie on zahumusowany i obsiany mieszanką traw 
 

Działania nie wymagające nabywania gruntów 

− wykonanie zjazdu z drogi publicznej na działce nr 442/1 będącą w zarządzie Generalnej Dyrekcji 
Dróg i Autostrad w Krakowie; 

− przebudowę lub zabezpieczenie kolidującej sieci uzbrojenia terenu w czasy zbiornika, w zakresie 
sieci wodociągowej oraz linii energetycznej SN; 

− przebudowę rowu kolejowego na prawym brzegu zbiornika przy zaporze bocznej. Przebudowa 
polegać będzie na wykonaniu na istniejącym rowie przepustu o średnicy 1000mm, oraz 
odmuleniu rowu na długości ok. 36m wraz z ubezpieczeniem dna i skarp rowu (do wysokości 
powyżej Q1%) płytami otworowymi. Przepust zapewnia odprowadzenie wód opadowych z 
terenu kolejowego oraz z nowo projektowanego rowu opaskowego usytuowanego wzdłuż 
zapory bocznej; 

− rozbiórkę i odbudowę istniejących ogrodzeń wokół obiektów zbiornika; 
− budowę tymczasowego koryta rzeki Serafy wraz z przepustami, które umożliwią dojazd do 

zaplecza budowy na prawym przyczółku zapory. 

Przyjęto III klasę budowli hydrotechnicznej, ze względu na ochronę terenów zabudowanych. 

Podstawowe parametry techniczne projektowanego obiektu: 

 km przekroju zapory czołowej – 9+223, 
 zapora czołowa – korpus ziemny trapezowy o szerokości 4 m w koronie  

i długości około 40 m wraz z zaporą boczną o szerokości 3 m w koronie  
i długości około 97 m, 

 długość budowli upustowo - przelewowej wraz z niecką około 23 m, 
 kładka pieszo – jezdna szerokości 4,0 m i długości ok. 10,5 m, 
 nachylenie skarp zapory czołowej – strona odwodna 1:3, strona odpowietrzna 1:2,5, 
 nachylenie skarp zapory bocznej – strona odwodna 1:3, strona odpowietrzna 1:2, 
 nachylenie korony zapory – 2%, 
 pojemność zbiornika – około 31 tyś m3, 
 powierzchnia zbiornika – około 2,4 ha, 
 wysokość piętrzenia – 3,9 m, 
 rzędna piętrzenia  220,00 m n.p.m., 
 rzędna korony zapory 220,70 m n.p.m. 
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Zdjęcie nr 1: Kontrakt na roboty 3A.2/4 – widok na czaszę zbiornika Serafa 2 

(Źródło – opracowanie własne) 

 

4.2 OBSZAR REALIZACJI KONTRAKTU 

Planowany Kontrakt na roboty 3A.2/4 zlokalizowany jest w województwie małopolskim na 
terenie gminy Wieliczka i powiatu wielickiego. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na 
temat lokalizacji Kontraktu na roboty 3A.2/4, stanowiącego przedmiot niniejszego PPNiP. 

Planowany Kontrakt na roboty zlokalizowany jest w całości na terenie gminy Wieliczka (obręb 
ewidencyjny Wieliczka 2), na terenie miasta Wieliczka.  

W pobliżu obszaru realizacji Kontraktu na roboty 3A.2/4 zlokalizowane są Rodzinne Ogrody 
Działkowe Winnica, jednak teren ten nie będzie podlegał żadnym zajęciom. 

 

Lokalizację Kontraktu na roboty 3A.2/4 zaprezentowano na zamieszczonym poniżej rysunku. 



PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ  
DLA KONTRAKTU 3A.2, KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4 

 

Strona | 26 
 

 
Rysunek 1. Lokalizacja Kontraktu na roboty 3A.2/4 

            (źródło: opracowanie własne) 

 

4.3 UŻYTKOWANIE TERENU (WG OBSERWACJI Z WIZJI LOKALNEJ I DOSTĘPNYCH DANYCH) 

Tereny zajęte pod inwestycję to w przeważającej części tereny zalesione, nieużytkowane tereny 
rolnicze (łąki, pastwiska) zarośnięte krzewami oraz drzewami samosiejnymi. Ponadto w obszarze 
inwestycji występuje koryto cieku rzeki Serafy, drogi publiczne (bitumiczne oraz gruntowe) oraz 
rowy melioracyjne. 

W sąsiedztwie zbiornika Serafa 2 znajdują się tory kolejowe linii nr 109 Kraków Bieżanów – 
Wieliczka Rynek, oraz osiedle Bogucice. Przez czaszę przyszłego zbiornika przechodzi m.in. 
wodociąg D300 oraz kanalizacja sanitarna ks160PE, ks63, linie energetyczne. 

Teren Kontraktu na roboty 3A.2/4 według ewidencji gruntów stanowią obszary zielone, 
częściowo rolniczo - łąkowe z zielenią śródpolną (krzewy i kępy drzew) oraz tereny zieleni 
nadrzecznej. Obecnie znajdują się tu (zgodnie z wypisami z EGiB): pastwiska trwałe (PsII, PsIII, 
PsIV), grunty zadrzewione i zakrzaczone (LzII, LzIII, LzIV, Lz-PsIV), lasy (LsII, LsIII) oraz grunty orne 
(RII, RIIIa, RIIIb, RIVa, RV), łąki trwałe (ŁII, ŁIII, ŁIV, ŁV) i tereny różne (Tr) oraz grunty pod stawami 
(Wsr), grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp), drogi (dr), rowy (W) i nieużytki (N) 
oraz nieliczne sady (S-RIIIa, S-RIIIb). Duża część terenów rolniczych jest niezagospodarowana. 

Sposób użytkowania gruntów zajmowanych pod Inwestycję wg EGiB przedstawia tabela poniżej, 
ten sposób użytkowania potwierdziła przeprowadzona wizja lokalna. 
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Tabela 1: Użytkowanie gruntów – Serafa 2 
Rodzaj użytku - Serafa 2 Powierzchnia [%] 

R - grunty orne 4,60% 

Ł - łąki trwałe 9,80% 

Lz, Ls - grunty zadrzewione, lasy 71,00% 

Ps - pastwiska trwałe 6,30% 

W, Wp, Wsr – rowy, woda płynąca, 
grunty pod stawami 8,14% 

Inne (Tr, N, dr) 0,16% 

Łącznie 100,00% 

 

 

Rysunek 2. Lokalizacja Kontraktu na roboty 3A.2/4 
            (źródło: opracowanie własne) 
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4.4 WYDANE DECYZJE ADMINISTRACYJNE 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 października 2012 r. 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (znak: OO.4233.13.2012.BM.) 
dla planowanej budowy pięciu suchych zbiorników małej retencji w dorzeczu rzeki Serafy 
(zbiorniki Bieżanów, Serafa 2, Malinówka 1, Malinówka 2 i Malinówka 3), w tym zbiornika 
Serafa 2 będącego przedmiotem niniejszego PPNiP; 

 Postanowienie z dnia 3 października 2018 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie (znak: OO.4220.5.10.2018.BM) w sprawie etapowej realizacji 
Przedsięwzięcia i braku zmiany warunków jego realizacji (dot. zbiornika Serafa 2); 

 Postanowienie z dnia 12 września 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie (znak: OO.4220.5.28.2019.BM) w sprawie zmiany w kilometrażu zbiorników 
Malinówka 1 i Malinówka 2, która nie wymaga zmiany decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (nie dot. zbiornika Serafa 2); 

 Postanowienie z dnia 16 września 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie (znak: OO.4220.5.29.2019.BM) w sprawie linii energetycznej WN na obszarze 
zbiornika Malinówka 1 (nie dot. zbiornika Serafa 2); 

 Postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie (znak: OO.4220.5.44.2019.BM) w sprawie zmiany parametrów łącznych 
pojemności retencyjnej i powierzchni zalewu dla 5 zbiorników (dot. zbiornika Serafa 2); 

 Postanowienie z dnia 28 maja 2020 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie (znak: OO.420.4.3.2019.BM) w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięć dot. 
zbiornika Serafa 2 i Malinówka 3 objętych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 
(dot. zbiornika Serafa 2); 

 Postanowienie z dnia 17 sierpnia 2020 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie (znak: OO.4220.5.27.2020.BM) w sprawie przebudowy kolidującej sieci 
energetycznej na obszarze zbiornika Malinówka 1 (nie dot. zbiornika Serafa 2); 

 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 października 
2012 r. znak: OO.4233.13.2012.BM. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie w dniu 18 września 2020 r. (znak: OO.420.4.3.2019.BM), w tym 
zbiornika Serafa 2 będącego przedmiotem niniejszego PPNiP. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z 2012 r. wydana została na dotychczasowego 
Inwestora, którym był Marszałek Województwa Małopolskiego w imieniu i na rzecz, którego 
działał Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Od 1 stycznia 2018 r. na 
mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w prawa i obowiązki związane z realizacją 
przedmiotowego Projektu wstąpiło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kolejne decyzje/postanowienia zostały uzyskane na rzecz 
docelowego Inwestora realizującego przedmiotową Inwestycję.  
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4.5 ZMIANY PRAWNE DOTYCZĄCE STATUSU INWESTORA 

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która zmieniła 
między innymi dotychczasową strukturę organów oraz zasady gospodarowania wodami. Nowe 
przepisy uchwalono przede wszystkim w celu pełnego wdrożenia do polskiego porządku 
prawnego Ramowej Dyrektywy Wodnej. W miejsce dotychczasowej struktury administracji 
rządowej jaką był Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz podległe mu regionalne zarządy 
gospodarki wodnej jako jednostki terytorialne oraz ulokowane w strukturze samorządowej 
Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, powołane zostało Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które będzie zarządzać całościowo wszystkimi szeroko 
rozumianymi zagadnieniami związanymi z gospodarką wodną Polski, w tym inwestycjami. Wody 
Polskie są państwową osobą prawną zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. 

W skład Wód Polskich wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej z siedzibą w Warszawie, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni oraz 
nadzory wodne. Szczegółowy katalog obowiązków i uprawnień wraz z podziałem kompetencji 
pomiędzy poszczególnymi, w/w jednostkami, określony został w art. 240 ustawy Prawo wodne.  

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ustawodawca uregulował w art. 536 kwestie 
dotyczące przeniesienia na Wody Polskie praw i obowiązków z umów (w tym umów 
finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) 
i decyzji dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych na wodach publicznych będących własnością 
Skarbu Państwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizowanych dotychczas 
przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, województwa, marszałków województw lub 
właściwe wojewódzkie jednostki organizacyjne. Wskazać należy, że całość należności, 
zobowiązań, praw i obowiązków dotychczasowego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej stały się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, 
prawami i obowiązkami Wód Polskich. Doszło więc do ustawowej sukcesji generalnej 
z dotychczasowych regionalnych zarządów na rzecz Wód Polskich. 

Zadanie opisane w niniejszym PPNiP do 31.12.2017 r. było realizowane przez Marszałka, 
w imieniu, którego działał Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, a od 01.01.2018 r. 
jest realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jak wskazano 
powyżej posiada osobowość prawną i wykonuje uprawnienia właścicielskie w imieniu i na rzecz 
Skarbu Państwa. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie jest wewnętrzną jednostką 
organizacyjną Wód Polskich i działa w imieniu i na rzecz PGW WP jako Jednostka Wdrażania 
Projektu przy realizacji niniejszego Zadania. 

Opisane powyżej zmiany prawne nie mają wpływu na przepisy dotyczące nabywania 
nieruchomości, ustalania formy i wysokości odszkodowania oraz wypłat odszkodowań.  

Nabywanie nieruchomości odbywa się i odbywać się będzie na podstawie przepisów specustawy 
przeciwpowodziowej oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Instrumenty korygujące niespójności pomiędzy OP4.12 a prawem polskim opisano szczegółowo 
w rozdziale 8.3 Przyjęte mechanizmy pozyskiwania praw do nieruchomości. 
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5. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE W PPNIP 

Niniejszy PPNiP ma na celu udokumentowanie procesu pozyskania nieruchomości i ocenę, czy 
spełnia on wymagania OP 4.12 lub czy są jakieś luki, które muszą być wypełnione. 

Zgodnie z polityką Banku Światowego, o ile nie zostaną zaplanowane i wdrożone odpowiednie 
środki minimalizujące i zapobiegające, zajęcia nieruchomości mogą tworzyć i wzmacniać 
nierówności społeczne, powodować wykluczenia społeczne oraz skutkować trwałymi szkodami 
środowiskowymi. W związku z tym w procesie projektowania i wdrażania procesu pozyskiwania 
nieruchomości i przesiedleń należy kierować się poniższymi zasadami: 

1. Zapewnienie minimalizacji, a w miarę możliwości unikanie stałych zajęć nieruchomości. 
Tam, gdzie nie da się uniknąć dokonywania stałych zajęć, zastosowanie będą mieć 
procedury i wymagania określone w niniejszym PPNiP, a dotyczące minimalizowania 
wpływu zajęć nieruchomości na zainteresowane strony. 

2. Procedury wywłaszczeniowe zapewnią poprawę warunków życia ludności, a co najmniej 
ich odtworzenie do poziomu sprzed realizacji projektu. 

3. Wszystkie osoby dotknięte skutkami realizacji Projektu biorą udział w konsultacjach 
społecznych na równych zasadach, z uwzględnieniem potrzeb grup szczególnie 
wrażliwych. Otrzymają one również możliwość skutecznego udziału w procesie wdrażania 
Projektu oraz dostęp do mechanizmów składania skarg i wniosków. Konsultacje 
społeczne powinny uwzględniać potrzeby grup szczególnie wrażliwych oraz te wynikające 
z tożsamości płciowej partycypantów. 

4. Osoby dotknięte skutkami realizacji Projektu mają dostęp do uczciwej, sprawiedliwej 
i niedrogiej procedury odwoławczej przed niezależnym organem lub przed sądem oraz 
do przeprowadzenia tej procedury bez zbędnej zwłoki.  

5. Wszystkie zajęcia nieruchomości, zarówno stałe, jak i czasowe będą realizowane zgodnie 
z procedurami określonymi w prawie polskim i OP 4.12. PPNiP jest zgodny z LARPF 
(zob.http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesi
edlen_i_Pozyskiwania_Nieruchomosci.pdf). 

6. PPNiP dotyczy stałych lub czasowych zajęć nieruchomości, a także stałych lub czasowych 
ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, w szczególności skutkujących utratą (czasową 
lub całkowitą) źródeł dochodu albo obniżeniem standardu życia. 

7. Wdrażanie PPNiP będzie monitorowane i dokumentowane, a po zakończeniu zostanie 
poddane ocenie przez Bank Światowy. 

8. Proces partycypacji społecznej, działania osłonowe i minimalizujące będą prowadzone 
przy założeniu konieczności zapewnienia równego traktowania bez względu na wiek, 
pochodzenie etniczne, płeć czy niepełnosprawność osób dotkniętych skutkami realizacji 
Projektu. Szczególną uwagę należy poświęcić tym gospodarstwom domowym, których 
członkowie/członek należą do szczególnie wrażliwych grup społecznych. 
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9. PPNiP i zajęcia nieruchomości są planowane i realizowane jako integralna część Projektu. 
Pełne koszty związane z koniecznością zaplanowania i wdrożenia działań 
kompensacyjnych zostaną włączone do kosztów i korzyści Projektu. 

10. Kompensacja dla osób dotkniętych skutkami realizacji Projektu nastąpi przed 
rozpoczęciem robót budowlanych na wywłaszczonej nieruchomości. 

11. W ramach działań kompensacyjnych, zgodnie z politykami Banku Światowego, priorytet 
zostanie przyznany kompensacji na zasadach „ziemia za ziemię” poprzez przyznanie 
nieruchomości o podobnym potencjale produkcyjnym i lokalizacji.  

Wypłata odszkodowania pieniężnego za utracony majątek może być właściwa 
w przypadku, kiedy źródła utrzymania PAP jest uprawa ziemi, ale jej zajęcie na cele 
projektu stanowi niewielką część4 majątku dotkniętego skutkami realizacji projektu, 
a uprawa pozostałej część nieruchomości jest ekonomicznie opłacalna lub źródła 
utrzymania PAP nie są związane z uprawą ziemi. Poziom odszkodowania pieniężnego 
powinien być wystarczający, aby odtworzyć utraconą nieruchomość oraz inny majątek 
według pełnej wartości odtworzeniowej na rynku lokalnym. 

Odszkodowanie pieniężne będzie stosowane również tam, gdzie osoba ekonomicznie 
dotknięta skutkami realizacji Projektu wyraża wolę otrzymania rekompensaty pieniężnej 
oraz gdzie brak jest odpowiedniej nieruchomości zamiennej. 

Z przeprowadzonych badań socjoekonomicznych wynika, że przejęcia mają nieistotny lub 
znikomy wpływ na przychody gospodarstw domowych właścicieli przejmowanych 
nieruchomości.  

12. Ze względu na, w przeważającej części, niewielkie powierzchnie przejmowanych 
nieruchomości, brak ich użytkowania w sposób rolniczy i pozarolniczy oraz brak wpływu 
na przychody gospodarstw domowych, osoby dotknięte skutkami realizacji Projektu 
w trakcie badań socjoekonomicznych wyraziły wolę otrzymania pieniężnej formy 
odszkodowania. 

13. Dla osób, które wskazały formę odszkodowania „ziemia za ziemię”, zostanie podjęta 
próba mająca na celu pozyskanie odpowiednich nieruchomości zamiennych. 

14. Wykonawca, w razie potrzeby, własnym staraniem i na własny koszt uzyska teren pod 
zajęcie czasowe, w zakresie szerszym niż wynikający z PNRI, negocjując warunki zajęcia 
czasowego nieruchomości będzie się kierował zasadami określonymi w niniejszym PPNiP 
(proces ten będzie monitorowany przez JRP i Konsultanta oraz będzie odbywał się na 
zasadzie dobrowolności i na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy 
właścicielem nieruchomości a Wykonawcą robót). Wzór umowy zawarty jest 
w Załączniku nr 9. 

15. Wykonawca będzie uzgadniał i przekazywał Inwestorowi informacje dotyczące wszystkich 
zawieranych umów na zajęcia czasowe. Czasowe zajęcie nieruchomości na potrzeby 
realizacji Kontraktu będzie możliwe jedynie za dobrowolnie wyrażoną zgodą właściciela 
nieruchomości. Przed dokonaniem zajęcia czasowego nieruchomości, Wykonawca 

 
4 Jako zasada ogólna, obowiązuje to w przypadku, kiedy zajęta nieruchomość stanowi mniej niż 20% łącznej powierzchni 
produkcyjnej. 
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przeprowadzi szczegółową inwentaryzację i wykona dokumentację fotograficzną w/w 
nieruchomości, a po jego zakończeniu przywróci nieruchomość do stanu pierwotnego lub 
ustalonego w umowie i zwróci w stanie dobrym, tak aby umożliwić właścicielom lub 
użytkownikom korzystanie z tych nieruchomości w sposób, w jaki czynili to przed 
realizacją Projektu 

16. Trwałe ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości, które zostaną wskazane 
w decyzji PNRI, co do zasady będą rekompensowane w formie pieniężnej. Wysokość 
takiego odszkodowania będzie uwzględniała utratę rynkową wartości nieruchomości. Na 
wniosek PAP nieruchomość, na którą będzie nałożone trwałe ograniczenie w korzystaniu 
zostanie wykupiona, a PAP otrzyma odszkodowanie na zasadach określonych dla stałej 
utraty nieruchomości. 

17. Ustalony obowiązek przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, który zostanie 
wskazany w decyzji PNRI (czasowe ograniczenie z korzystania), co do zasady będzie 
rekompensowany w formie pieniężnej. Podstawą określenia wysokości takiego 
odszkodowania będą operaty szacunkowe sporządzane przez niezależnych 
rzeczoznawców działających na koszt Inwestora, wypłata takiego odszkodowania będzie 
następowała na podstawie porozumienia pisemnego zawartego pomiędzy Inwestorem 
i PAP. W przypadku braku zgody pomiędzy stronami co do wysokości odszkodowania PAP 
będzie przysługiwał mechanizm odwoławczy. 

18. Niezależnie od tytułu prawnego do nieruchomości, wszystkie osoby dotknięte skutkami 
realizacji Projektu otrzymają wsparcie różnego rodzaju, zgodnie z Matrycą Działań 
Kompensujących znajdującą się w niniejszym PPNiP. Brak tytułu prawnego do 
nieruchomości nie powinien być przeszkodą dla otrzymania kompensacji i/albo wsparcia 
innego rodzaju. Szczegółowe zasady pozyskiwania nieruchomości, prowadzenia 
procedury udziału społecznego oraz działania minimalizujące, zapobiegawcze, osłonowe 
i kompensacyjne zostały opisane w niniejszym PPNiP. 

W razie potrzeby, PPNiP będzie podlegać aktualizacji w miarę postępu realizacji Projektu oraz 
pojawiania się nowych okoliczności faktycznych i prawnych. 

Ocena ex-post będzie przeprowadzona sześć miesięcy po całkowitym wdrożeniu PPNiP i realizacji 
jego celów, zostanie ona oceniona i udokumentuje działania, które bezpośrednio wpłynęły na 
PAP i ustanowiły standard życia równy lub lepszy niż poziom ich życia przed realizacją Projektu. 
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6. MINIMALIZACJA WPŁYWU  

6.1 ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZNE 

W świetle OP 4.12 za oddziaływania społeczne związane z wywłaszczeniami uznaje się wszelkie 
bezpośrednie straty, ekonomiczne i społeczne, wynikające z wywłaszczenia nieruchomości, 
stałego ograniczenia dotychczasowego sposobu użytkowania lub dostępu do nieruchomości. 
W związku z tym dla oceny istotności oddziaływań społecznych jako podstawowe kryterium 
przyjmuje się procentowy stosunek całej nieruchomości i jej wywłaszczonej części. Należy też 
uwzględnić dane pozyskane w trakcie badania socjoekonomicznego. 

Dla oszacowania oddziaływań społecznych na potrzeby niniejszego PPNiP przyjęto następujące 
kryteria, zgodne z OP 4.12: 

- oddziaływania drugorzędne – w przypadku gospodarstw rolnych będą to oddziaływania, gdzie 
przejęciu podlega mniej niż 10% areału produkcyjnego gospodarstwa lub zasobów, przy 
jednoczesnym braku relokacji fizycznej. W przypadku innych nieruchomości za oddziaływania 
drugorzędne uznano oddziaływania, gdzie utracie podlega mniej niż 20% ziemi lub zasobów, przy 
jednoczesnym braku relokacji fizycznej. 

- oddziaływania istotne – w przypadku gospodarstw rolnych za istotne uznano te oddziaływania, 
gdzie utracie podlega więcej, niż 10% areału produkcyjnego gospodarstwa lub zasobów albo linia 
podziału nieruchomości przebiega w sposób uniemożliwiający prowadzenie na nieruchomości 
produkcji rolnej/sadowniczej. W przypadku nieużytków oraz nieruchomości innych, niż rolne 
za oddziaływania istotne należy uznać utratę więcej, niż 20% ziemi. Uwaga: nie dotyczy 
przypadków, gdy PAP w ankietach wskazali, że utrata więcej, niż 20% ziemi nie ma wpływu na ich 
poziom życia. 

Dla wprowadzenia podziału na oddziaływania istotne i drugorzędne przyjęto, zgodnie 
z Politykami Operacyjnymi Banku Światowego, wartość 10%, ponieważ dla części mieszkańców 
prowadzących gospodarstwa rolne utrata 10% i więcej powierzchni areału produkcyjnego 
gospodarstwa będzie skutkowała pewnym ograniczeniem dochodów z upraw rolnych; nie będzie 
jednak w istotny sposób wpływać na ekonomiczną opłacalność gospodarowania z uwagi 
na strukturę powierzchniową tych gospodarstw rolnych. 

Jednocześnie należy mieć na względzie lokalną specyfikę położenia wywłaszczanych 
nieruchomości. 

W związku z powyższym badaniem socjoekonomicznym objęto te gospodarstwa domowe, 
zlokalizowane lub posiadające nieruchomości na terenie inwestycji, w przypadku których 
przejęciu podlega powyżej 10% pierwotnej powierzchni działki i zajęcie jest większe niż 100 m2 
(powierzchnie do 100 m2 trudno uznać za generujące przychód stanowiący możliwość 
zapewnienia egzystencji gospodarstwa domowego). 

 



PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ  
DLA KONTRAKTU 3A.2, KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4 

 

Strona | 34 
 

Występowanie oddziaływań istotnych 

W przypadku terenów będących własnością Gminy oraz Skarbu Państwa oddziaływania uznano 
za nieistotne, ponieważ pozyskanie nieruchomości od tych podmiotów nie wywiera istotnego 
wpływu na ich sytuację i funkcjonowanie. 

Dla planowanego Kontraktu nie występują oddziaływania związane z koniecznością dokonania 
relokacji fizycznej gospodarstw domowych lub gospodarstw rolnych. 

W związku z realizacją Kontraktu nie występują istotne oddziaływania na PAP. Brak jest 
przesiedleń fizycznych i ekonomicznych. We wszystkich zbadanych i ocenionych przypadkach 
stwierdzono, że oddziaływania związane z realizacją Kontraktu będą nieistotne.  

PAP pozytywnie wypowiadali się o realizacji inwestycji, dzięki której zostanie zwiększone 
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w Wieliczce. 

Wśród głównych problemów, które podnosili ankietowani w trakcie badań znalazły się: 
pozostawienie części nieruchomości, o niewielkiej powierzchni i niezdatnych do dalszego 
wykorzystania oraz w przypadkach czasowego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, 
obawy przed brakiem przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego po zakończeniu robót 
budowlanych. PAP wspominali również o swoich wątpliwościach związanych z prawidłowym 
powiadomieniem właściwych instytucji o zmianie powierzchni działek zgłoszonych do dopłat. 
Osoby ankietowane były już w trakcie prowadzonych badań socjoekonomicznych informowane 
przez ankieterów o uprawnieniach związanych ze złożeniem wniosków o wykup „resztówek” oraz 
zobowiązaniu Wykonawcy do przywrócenia stanu pierwotnego nieruchomości, bądź zgodnego 
z zapisami zawartej umowy (w przypadku zajęć czasowych) i związaną w tym koniecznością 
wypłaty stosownego odszkodowania. Zainteresowanych tematem dopłat informowano 
o terminach i sposobie zgłoszenia faktu wywłaszczenia do ARiMR. Tematy te będą omówione 
w trakcie konsultacji społecznych, a zagadnienia te zostały uwzględnione w wydanej broszurze 
informacyjnej. 

Oddziaływania na poszczególne gospodarstwa opisano w Załączniku nr 2 Zestawienie 
nieruchomości, właścicieli i oddziaływań.  

6.2 DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE 

1. Prace projektowe są prowadzone tak by zminimalizować liczbę działek niezbędnych do 
pozyskania.  

2. Wysokość odszkodowania za utracone nieruchomości (zarówno pieniężnego, jak 
i w formie „ziemia za ziemię”) zostanie określona w drodze porozumienia, w oparciu 
o operaty szacunkowe opracowane przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych lub 
w drodze decyzji Wojewody Małopolskiego. Wycena stanowiąca podstawę ustalenia 
wysokości odszkodowania będzie rzetelna, obiektywna i niezależna, tak, aby 
dotychczasowy właściciel otrzymał cenę za nieruchomość odpowiadającą rzeczywistej 
stracie, a tym samym zminimalizowany został negatywny wpływ utraty własności 
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nieruchomości na jego sytuację majątkową. Wysokość odszkodowania określona 
zostanie zgodnie z definicją ceny nieruchomości. 

3. W ramach działań kompensacyjnych priorytet zostanie przyznany kompensacji 
na zasadach „ziemia za ziemię” poprzez przyznanie nieruchomości o podobnym 
potencjale produkcyjnym i lokalizacji. Kompensacja pieniężna będzie stosowana tam, 
gdzie zajęcie nieruchomości lub jej części pozostaje bez wpływu na możliwość 
wykorzystywania nieruchomości na dotychczasowe cele, jak również tam, gdzie osoba 
ekonomicznie dotknięta skutkami Kontraktu wyraża wolę otrzymania rekompensaty 
pieniężnej, a także w przypadkach gdy na rynku brak jest nieruchomości o podobnym 
potencjale produkcyjnym i wartości rynkowej, co uniemożliwia realizację kompensaty 
na zasadzie „ziemia za ziemię”.  

4. Dla osób, które wskażą formę odszkodowania „ziemia za ziemię”, zostanie podjęta próba 
mająca na celu pozyskanie odpowiednich nieruchomości zamiennych. 

5. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem działań minimalizujących i kompensujących 
negatywne oddziaływania zostaną wliczone w koszty Projektu OPDOW jako wydatki 
kwalifikowane. 

6. Inwestor opracował broszurę informacyjną, stanowiącą załącznik nr 8, której celem jest 
przekazanie PAP najważniejszych informacji na temat zasad nabywania nieruchomości 
na potrzeby realizacji inwestycji, zasad ustalania i wypłacania odszkodowań 
za wywłaszczone nieruchomości oraz o możliwościach składania skarg, uwag i wniosków 
w związku z planowaną realizacją inwestycji. 

7. W ramach akcji informacyjnej PAP zostaną poinformowani również o możliwości 
wystąpienia z wnioskiem o wykup pozostałej części nieruchomości czyli tzw. „resztówki” 
(broszura informacyjna stanowiąca Załącznik nr 8), jeżeli po podziale nieruchomości 
i zajęciu jej części pod realizację Kontraktu pozostała część nie będzie się nadawała 
do dalszego wykorzystania na dotychczasowe cele (zgodnie z art. 23 ust. 2 specustawy 
przeciwpowodziowej). W trakcie badania socjoekonomicznego właściciele, którzy byli 
zainteresowani wykupem pozostałej po wywłaszczeniu części nieruchomości, byli 
informowani o procedurze wykupu „resztówek” opisanej w niniejszym PPNiP w pkt 8.2.4. 
(pytanie takie pojawiło się w 1 przypadku). Tam, gdzie pozostałe po wywłaszczeniu części 
nieruchomości nie będą nadawały się do wykorzystywania na dotychczasowe cele 
zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości (tzw. „resztówki”) Inwestor po 
przeprowadzeniu w tym zakresie analiz dokona nabycia tych nieruchomości w drodze 
umowy cywilno-prawnej zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym PPNiP (rozdział 
8.2.4).  

8. W ramach kampanii informacyjnej, prowadzonej w trakcie badań socjoekonomicznych, 
PAP zostali poinformowani (zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 21 ust 7 
specustawy przeciwpowodziowej) o tym, że dotychczasowemu właścicielowi albo 
użytkownikowi wieczystemu nieruchomości objętej PNRI, który wyda nieruchomość nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu PNRI, 
wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub 
wartości prawa użytkowania wieczystego, na zasadach określonych w specustawie 
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przeciwpowodziowej. Ponadto Inwestor udostępni PAP formularze protokołów wydania 
nieruchomości i będzie udzielał w tej kwestii niezbędnych wyjaśnień.  

9. Właściciele nieruchomości, korzystający ze wsparcia finansowego UE (dopłaty 
bezpośrednie i programy rolnośrodowiskowe), zostaną poinformowani o obowiązku 
zgłoszenia faktu zmniejszenia areału gruntu, na którym gospodarują (w trakcie badań 
ankietowych 2 PAP wskazały fakt pobierania dopłat). Fakt ten należy zgłosić 
Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR na piśmie wraz z odpowiednimi dowodami 
(w analizowanym przypadku będzie to odpis decyzji PNRI) w ciągu 15 dni roboczych 
liczonych od dnia, w którym on lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać 
tej czynności (w przypadku PROW 2007-2013 oraz 2014-2020 termin ten wynosi 10 dni 
roboczych) o wystąpieniu siły wyższej i zmianie dotowanej powierzchni. Informacja ta 
znajduje się również w broszurze skierowanej do PAP opracowanej w ramach akcji 
informacyjnej (Załącznik nr 8). 

10. Inwestor, w przypadkach gdy zaistnieje potrzeba, będzie udzielał pomocy dla PAP 
w sporządzaniu zgłoszeń do ARiMR dotyczących wystąpienia „siły wyższej” w przypadku 
wywłaszczenia nieruchomości objętych dopłatami (w zależności od potrzeb 
przygotowanie zgłoszenia, przygotowanie załączników). 

11. Inwestor, w przypadkach gdy zaistnieje potrzeba, będzie udzielał pomocy dla PAP 
w przygotowaniu załączników mapowych do wniosków o wykup „resztówek”. 

12. W związku z realizacją Kontraktu konieczne może być pozyskanie przez Wykonawcę, 
własnym staraniem i na własny koszt, nieruchomości do czasowego zajęcia, w zakresie 
szerszym niż wynikającym z PNRI (np. zajęcia pod zaplecze budowy oraz magazynowanie 
mas ziemnych i innych materiałów budowlanych). Zakres i docelowe lokalizacje zajęć 
czasowych zostaną określone po wyborze Wykonawcy. Wykonawca negocjując warunki 
zajęcia czasowego nieruchomości będzie się kierował zasadami określonymi 
w niniejszym PPNiP (proces ten będzie odbywał się na zasadzie dobrowolności). 
Negocjacje i umowy między Wykonawcą a właścicielem nieruchomości w sprawie zajęć 
czasowych będą monitorowane przez JRP i Konsultanta w celu zapewnienia uczciwości 
porozumienia i korzystnego charakteru dla właściciela gruntu. Wzór umowy stanowi 
załącznik nr 9 do PPNiP. 

13. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w sposób możliwie najmniej wpływający 
na jakość życia mieszkańców, w miarę możliwości w liniach rozgraniczających teren 
inwestycji. Dodatkowe obszary uznane jako obszary robocze znajdujące się poza 
terenem budowy będą wymagały uzgodnienia z Inwestorem.  

14. Przed rozpoczęciem robót Inwestor przeprowadzi akcję informacyjną o planowanej 
realizacji Kontraktu oraz uruchomieniu punktu informacyjnego dla osób objętych 
oddziaływaniem Kontraktu, gdzie będą mogły wnosić swoje wnioski i uwagi 
do prowadzonych robót budowlanych i planowanych zajęć. Przygotowana zostanie 
i rozesłana do wszystkich osób objętych oddziaływaniem kontraktu broszura 
informacyjna z informacją o możliwości zgłaszania skarg (zgodnie z zapisami PPNiP) wraz 
z podaniem danych do Kontaktu. 
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15. PAP zostaną powiadomione o fizycznym rozpoczęciu robót przez Inwestora z takim 
wyprzedzeniem, które pozwoli na zakończenie gospodarowania na nieruchomości, lecz 
nie krótszym niż 30 dni. Inwestor może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu, jeżeli 
zmiana ta nie będzie kolidowała z Harmonogramem realizacji robót.  

16. W przypadku działek, na których prowadzi się działalność rolniczą wydanie 
nieruchomości nastąpi po okresie zbiorów obecnych upraw, w danym roku 
wegetacyjnym przeznaczonym dla danej uprawy. Jeżeli uprawy nie zostaną zebrane, 
wypłacony zostanie ekwiwalent pieniężny. 

17. W przypadku, gdy negocjacje pomiędzy Inwestorem i byłbym właścicielem/ 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości, dotyczące uzgodnienia wysokości 
odszkodowania, nie powiodą się zgodnie z art. 20 ust. 2 Specustawy 
przeciwpowodziowej sprawa zostaje przekazana do Wojewody, który ustali wysokość 
odszkodowania w drodze decyzji. Niezależnie od powyższego, Inwestor zaproponuje PAP 
wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w wysokości 70% wartości 
nieruchomości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym na zlecenie 
Inwestora, niezależnie od toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie 
ustalenia wysokości odszkodowania. Wypłata tej niespornej części odszkodowania 
nastąpi na podstawie porozumienia PAP i Inwestora. Jeżeli wartość odszkodowania 
ustalona w decyzji administracyjnej będzie przewyższała zaproponowane przez 
Inwestora odszkodowanie, pozostała część odszkodowania (do kwoty ustalonej w tej 
decyzji) zostanie rozliczona i wypłacona na rzecz PAP po uzyskaniu przez tę decyzję 
waloru ostateczności. Co istotne, przyjęcie proponowanej przez Inwestora części 
odszkodowania nie będzie stanowiło uznania wysokości odszkodowania ustalonej 
w operacie szacunkowym sporządzonym na zlecenie Inwestora i nie będzie miało 
żadnego wpływu na prowadzone postępowanie w sprawie ustalenia wysokości 
odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. 

18. W przypadku braku akceptacji przez PAP wysokości odszkodowania wskazanej w decyzji 
Wojewody, PAP jest uprawniony do złożenia odwołania od tej decyzji do Ministra 
właściwego do spraw budownictwa (na dzień sporządzenia PPNiP Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii) oraz na pisemny wniosek strony, do wypłaty bezspornej części 
odszkodowania tj. kwoty wskazanej w przedmiotowej decyzji Wojewody (art. 21 ust. 11 
Specustawy przeciwpowodziowej). 

19. Każda wywłaszczona osoba będzie uprawniona do nieodpłatnego użytkowania gruntu 
w dotychczasowy sposób do czasu uzyskania odszkodowania lub (w przypadku 
nieosiągnięcia porozumienia co do wysokości odszkodowania) jego bezspornej części. 

20. Na czas prowadzenia robót zapewniony zostanie nadzór inwestycyjny w porozumieniu 
z właścicielami sieci infrastruktury. Właściciele tych sieci zostaną wyprzedzająco 
powiadomieni przez Wykonawcę robót o terminie rozpoczęcia prac. 

21. Przed dokonaniem zajęcia czasowego nieruchomości, Wykonawca przeprowadzi 
szczegółową inwentaryzację i wykona dokumentację fotograficzną w/w nieruchomości.  
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22. Nieruchomości podlegające zajęciom czasowym po zakończeniu prac zostaną 
przywrócone do stanu pierwotnego lub uzgodnionego w umowie i zwrócone w stanie 
dobrym tak, aby umożliwić ich właścicielom lub użytkownikom korzystanie z tych 
nieruchomości w sposób, w jaki czynili to przed realizacją Projektu lub zgodnie z umową 
udzielającą zgody. JRP i Konsultant będą monitorować przywrócenie terenu do stanu 
dobrego, aby zapewnić spełnienie tego wymogu przez Wykonawcę. 

23. Podczas prac związanych z budową suchego zbiornika przeciwpowodziowego nie 
zostanie pogorszony dotychczasowy dostęp do pozostałych po podziale nieruchomości 
gruntowych. 

24. Przy wyjeździe z terenu budowy wykonane zostaną stanowiska do mycia kół 
samochodowych i kół maszyn wyjeżdżających z terenu budowy. Wykonawca robót jest 
zobowiązany do cyklicznego usuwania zanieczyszczeń powstałych na drogach w wyniku 
ruchu samochodów i maszyn zawiązanego z budową. Pozwoli to na zmniejszenie wpływu 
na infrastrukturę drogową.  

25. W przypadku trwałych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, właściciel lub 
użytkownik wieczysty, który uzna, że nieruchomość jest nieprzydatna, może domagać się 
jej wykupu na drodze cywilnoprawnej składając wniosek w terminie 90 dni od dnia 
zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie PNRI, zgodnie z art. 22 
ust. 2 specustawy przeciwpowodziowej (wykupu nie może domagać się właściciel 
nieruchomości, na której znajdują się drogi publiczne, tj. jednostka samorządu 
terytorialnego lub Skarb Państwa). Cena wykupu będzie stanowić odpowiednią wartość 
nieruchomości o podobnym potencjale i przeznaczeniu. 

26. Zapewnione zostanie wsparcie PAP w przeprowadzeniu rozdzielenia ciała hipotecznego, 
w tym m.in. doradztwo w zakresie (I) wyboru najlepszej procedury dla danej sytuacji 
prawnej PAP, po wstępnym zbadaniu stanu prawnego ciała hipotecznego, (II) wsparcie 
w działaniach związanych ze wszczęciem postępowań bądź to dot. ustalenia granic bądź 
w sprawach rozgraniczenia nieruchomości, w szczególności w zakresie wymagań 
dotyczących zawartości wniosków, ustalania stron postępowania, wyboru uprawnionego 
geodety, doradztwie w zakresie zawartości dokumentacji rozgraniczenia sporządzonej 
przez upoważnionego geodetę, uwzględniającej zbadanie podstaw ustalenia przebiegu 
granic wymaganych przepisami PGiK, (III) ewentualnego wsparcia przy złożeniu wniosku 
o skierowanie sprawy na drogę sądową. 

27. Szerszy opis działań łagodzących – minimalizujących negatywne oddziaływania, w tym 
również w stosunku do cennych zasobów przyrodniczych, znajdzie się w dokumencie 
zatytułowanym Plan Zarządzania Środowiskiem dla części Kontraktu 3A.2 – Zwiększenie 
zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy obejmującej Zadanie Kontrakt na 
roboty 3A.2/4 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – 
zbiornik  Serafa 2. 
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7. BADANIE SOCJOEKONOMICZNE 

7.1 ŹRÓDŁA I METODYKA 

Badanie socjoekonomiczne zostało przeprowadzone przez Zespół prawny, nieruchomości 
i zamówień, umiejscowiony w strukturze Konsultanta odpowiedzialnego za sporządzenie 
niniejszego PPNiP.  

Podstawowym źródłem informacji dotyczącym zagospodarowania i użytkowania zajmowanych 
nieruchomości jest analiza danych GIS, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, 
mapy do celów projektowych, dane z ksiąg wieczystych, informacje pozyskane z Geoportalu oraz 
weryfikacja na miejscu realizacji Kontraktu. Tytuły prawne lub roszczenia do zajmowanych 
nieruchomości ustalono na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, ksiąg 
wieczystych, innych dokumentów dostępnych w trakcie sporządzania PPNiP. Obecność 
infrastruktury ustalono na podstawie analizy danych GIS, dokumentacji projektowej (w tym map 
do celów projektowych). 

W zakresie oddziaływań społecznych podstawowym źródłem informacji były dane pozyskane 
w oparciu o dostępne rejestry (np. ewidencja działalności gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy), 
a także dane uzyskane w oparciu o wizyty w miejscu realizacji Kontraktu. 

Głównym źródłem informacji wykorzystanym w niniejszej analizie są wyniki badań terenowych, 
przeprowadzonych przez Konsultanta od września do października 2019 r., wśród przedstawicieli 
gospodarstw domowych posiadających nieruchomości znajdujące się na terenie przeznaczonym 
pod inwestycję. Badaniem objęto te gospodarstwa domowe, zlokalizowane lub posiadające 
nieruchomości na terenie inwestycji, w przypadku których przejęciu podlega powyżej 10% 
pierwotnej powierzchni działki i zajęcie jest większe niż 100 m2 (powierzchnie do 100 m2 trudno 
uznać za generujące przychód stanowiący możliwość zapewnienia egzystencji gospodarstwa 
domowego). 

Zestawienie gospodarstw domowych włączonych do badań socjoekonomicznych, określono 
w oparciu o kryteria wynikające z polityki OP 4.12 Banku Światowego. Dodatkowo badaniem 
objęto te gospodarstwa domowe, w posiadaniu których jest kilka nieruchomości podlegających 
wywłaszczeniu.  

W trakcie badania uwzględniono także dane uzyskane w oparciu o wizyty w miejscu realizacji 
Kontraktu, a także bazowano na danych statystycznych GUS oraz materiałach zamieszczonych 
w Internecie.  

Metodą zbierania danych były standaryzowane wywiady kwestionariuszowe. Odpowiedzi na 
wszystkie pytania były notowane i posłużyły do stworzenia niniejszej analizy.  

Kwestionariusz ankietowy został opracowany w oparciu o wskazania polityki operacyjnej OP 4.12 
Banku Światowego i zawierał prośbę o wskazanie i szczegółowe omówienie przez przedstawicieli 
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gospodarstw wszystkich kosztów społeczno-ekonomicznych, z jakimi wiąże się dla nich 
Inwestycja. 

7.1.1. Problemy 

W trakcie realizacji badań terenowych zidentyfikowano trzy kategorie problemów, które 
skutkowały niemożnością uzyskania kompleksowych danych od przedstawicieli dotkniętych 
inwestycją gospodarstw. Poniżej omówiono każde z nich. 

Wywiad zrealizowany, bez uzyskania odpowiedzi na pytania wrażliwe. Większa część 
przedstawicieli odmawiała wzięcia udziału w pełnym wywiadzie kwestionariuszowym, jako 
przyczynę podając niezasadność tego wywiadu w ich sytuacji. Respondenci nie widzieli potrzeby 
udzielania informacji dotyczących ilości osób w ich gospodarstwie domowym, wieku, 
wykształcenia oraz aktywności zawodowej, a w szczególności wysokości przychodów. W ocenie 
respondentów powyższe informacje nie miały związku z planowaną procedurą wywłaszczenia 
i wypłaty odszkodowania. Mimo to, od osób tych uzyskano najważniejsze informacje dotyczące 
charakteru i sposobu wykorzystania działek objętych procedurą wywłaszczenia, które były 
wystarczające do celów analizy. 

Wywiad niezrealizowany, wraz z uzyskaniem informacji o dotychczasowym wykorzystaniu 
nieruchomości. Część respondentów wykazana w EGiB jako właściciele przewidzianych do 
wywłaszczeniach nieruchomości, nie żyje od dłuższego czasu (dotyczy osób będących 
potencjalnymi współwłaścicielami działki o statusie ciała hipotecznego). W takich przypadkach 
ankieterzy nie przeprowadzali pełnego wywiadu, ze względu na brak prawomocnego kręgu 
spadkobierców działki oraz zachęcali do wszczęcia postępowania spadkowego i uregulowania 
stanu prawnego nieruchomości, aby możliwe było uzyskanie odszkodowania za przejętą na rzecz 
Skarbu Państwa nieruchomość lub jej część. Dodatkowo pozyskiwano informacje dotyczące 
dotychczasowego gospodarowania gruntami o nieuregulowanym stanie prawnym. 

Brak możliwości dotarcia do respondenta. Kolejnym problemem zidentyfikowanym w trakcie 
realizacji badań był brak możliwości dotarcia do właściciela. Powodem były nieaktualne lub 
nieprawidłowe dane adresowe zawarte w rejestrach EGiB lub stała nieobecność respondenta pod 
wskazanym adresem.  

7.1.2. Podsumowanie i wnioski dotyczące przeprowadzonych badań socjoekonomicznych 

Badania socjoekonomiczne rozpoczynano od zaprezentowania informacji nt. planowanych 
podziałów nieruchomości ze wskazaniem części i powierzchni planowanych do przejęcia na rzecz 
Skarbu Państwa nieruchomości. Omówiono zasady przejmowania nieruchomości, uzgodnienia 
formy odszkodowania i procedury ustalenia wysokości odszkodowania. Informowano również 
o możliwości uzyskania dodatkowych 5% odszkodowania za wydanie nieruchomości 
w odpowiednim terminie. 

Dodatkowo, informowano również, że każda wywłaszczona osoba będzie uprawniona do 
nieodpłatnego użytkowania gruntu w dotychczasowy sposób do czasu uzyskania odszkodowania 
lub (w przypadku nieosiągnięcia porozumienia co do wysokości odszkodowania) jego niespornej 
części. 
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Dwóch właścicieli nieruchomości w trakcie badania wskazało, iż korzysta ze wsparcia 
finansowego w postaci dopłat UE. 

PAP informowano również o przysługującym im odszkodowaniu z tytułu czasowego ograniczenia 
sposobu korzystania z nieruchomości w związku z przebudową istniejącej infrastruktury 
kolidującej z wałem (zajęcia te będą wskazane w PNRI, którą wyda Wojewoda) oraz o sposobie 
ustalenia wysokości odszkodowania, które nastąpi w oparciu o wycenę sporządzoną przez 
niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. 

Dodatkowo omawiając czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, wyjaśniano że takie 
zajęcia (już poza PNRI) będzie również pozyskiwał własnym staraniem i na własny koszt 
Wykonawca robót. W chwili obecnej zajęcia te nie są znane, ale proces ten będzie kontrolowany 
przez Inwestora. 

W trakcie prowadzonych badań terenowych oraz towarzyszących im konsultacji pojawiało się 
zapytanie o wykup pozostałej części nieruchomości, nieprzewidzianej do przejęcia na rzecz 
Skarbu Państwa, ze względu na niewielką powierzchnię.  

Konsultant wyjaśniał kwestie wypłat odszkodowań, procedurę nabywania „resztówek”, 
pozyskiwania nieruchomości w zakresie zajęć czasowych przez Wykonawcę robót, w tym 
konieczności przywrócenia tych działek po zakończeniu robót do stanu pierwotnego lub 
ustalonego w umowie i zwrócenia w stanie dobrym.  

Przeprowadzone badania wykazały, że wśród zdecydowanej większości respondentów jest 
ogromne zainteresowanie i poparcie dla jak najszybszej realizacji inwestycji.  

 

W trakcie badań, wszyscy respondenci potwierdzili zadowolenie z planowanej inwestycji 
podnoszącej bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w regionie oraz preferowali odszkodowanie 
w formie pieniężnej. 

 
4; 100%

Czy popiera Pani/Pan inwestycję przeciwpowodziową jaką jest realizacja "Projektu 
ochorny przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły?"

TAK
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7.2 DANE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE  

7.2.1. Użytkowanie terenu 

Teren inwestycji o powierzchni ok. 4,95 ha znajduje się na 32 działkach położonych w obrębie 
gminy Wieliczka (w obrębie ewidencyjnym Wieliczka 2). 

Obszar przeznaczony pod inwestycję w zakresie budowy suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego to tereny porośnięte drzewami i krzewami, często rolne, ale 
nieużytkowane od wielu lat, co potwierdzono w trakcie wizji lokalnych. Na pozostałym terenie 
przeznaczonym pod inwestycję znajduje się koryto cieku. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu 
inwestycji zlokalizowane są nieruchomości gruntowe zabudowane, które potencjalnie 
w największym stopniu doświadczyłyby uciążliwości prac budowlanych, hałasu i innych 
czynników z tym związanych, jednakże dzięki zastosowaniu działań łagodzących 
i minimalizujących (opisanych w PZŚ) negatywne oddziaływania, realizacja Inwestycji nie będzie 
powodowała zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu tych gospodarstw domowych.  

Na podstawie badań socjoekonomicznych ustalono, że tereny przeznaczone pod realizację 
inwestycji nie są od dawna użytkowane rolniczo, i tylko w dwóch przypadkach właściciele 
wskazali, iż nieruchomości są przedmiotem dopłat unijnych. 

  Zdjęcie nr 2: Kontrakt na roboty 3A.2/4, Serafa 2 – obszar realizacji 
inwestycji – Źródło – opracowanie własne 

 
5 Ostateczny zakres zajęć stałych i ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości zostanie ustalony decyzją PNRI.  

4; 100%

Forma odszkodowania

odszkodowanie
pieniężne
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 Zdjęcie nr 3: Kontrakt na roboty 3A.2/4, Serafa 2 – obszar    realizacji 
  inwestycji – Źródło – opracowanie własne 

 Zdjęcie nr 4: Kontrakt na roboty 3A.2/4, Serafa 2 – koryto rzeki 
                                                                                                           Serafy – Źródło – opracowanie własne 

 

  

Zdjęcie nr 5: Kontrakt na roboty 3A.2/4, Serafa 2 – obszar 
realizacji inwestycji – Źródło – opracowanie własne 

Zdjęcie nr 6: Kontrakt na roboty 3A.2/4, Serafa 2 – obszar 
realizacji inwestycji – Źródło – opracowanie własne 
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7.2.2. Usługi publiczne  

Teren inwestycji rozciąga się wzdłuż rzeki Serafa w Wieliczce. Miejsce inwestycji znajduje się 
w pobliżu terenów o charakterze mieszkalnym, jak również terenów rolnych i leśnych oraz 
przebiega w pobliżu linii kolejowej i drogi krajowej.  

Na obszarze, który będzie zajęty, jak i w jego bezpośrednim pobliżu nie są zlokalizowane żadne 
obiekty użyteczności publicznej. 

Ze względu na brak przesiedleń fizycznych oraz ekonomicznych gospodarstw domowych 
właścicieli, których nieruchomości przejdą na własność Skarbu Państwa, realizacja robót nie 
wpływa w żaden sposób na ograniczenie dostępu właścicieli działek do obiektów użyteczności 
publicznej. 

7.2.3. Obiekty kulturowe i historyczne 

Na obszarze, który będzie zajęty, jak i w jego bezpośrednim pobliżu nie są zlokalizowane żadne 
obiekty kulturowe czy też historyczne. 

Ze względu na brak przesiedleń fizycznych oraz ekonomicznych gospodarstw domowych 
właścicieli, których nieruchomości przejdą na własność Skarbu Państwa, realizacja robót nie 
będzie wpływała w żaden sposób na ograniczenie dostępu właścicieli działek do obiektów 
kulturowych i historycznych. 

7.2.4. Równość płci 

W Polsce obowiązuje prawny zakaz dyskryminacji, który wyrażony jest w Konstytucji z 1997 roku. 
Artykuł 32 stanowi, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Dyskryminacja kobiet oznacza wszelkie zróżnicowanie, 
wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie 
albo uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cywilnego, przyznania, realizacji bądź 
korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka, podstawowych wolności w dziedzinach 
życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych (art. 1 
Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r.). 

Polska, chcąc być członkiem Unii Europejskiej, musiała dostosować swoje prawodawstwo 
do regulacji obowiązujących w UE, również w zakresie zasady równości płci. Zaowocowało 
to głównie zmianami w kodeksie pracy, ale także zmianą podejścia polityków i administracji 
publicznej do tego tematu.  

Zgodnie ze Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego (HDI) Programu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) za 2012 r. Polska jest wśród krajów o bardzo wysokim 
wskaźniku rozwoju społecznego. Zajmuje 39 miejsce w rankingu na 187 krajów, czyli powyżej 
średniej państw z regionu działalności EBOR i na zbliżonym poziomie do średniej dla krajów 
Europy Środkowej i państw bałtyckich. Wskaźnik Rozwoju Społecznego obejmuje trzy elementy: 
zdrowie, edukację i standard życia. Pod względem wskaźnika nierówności płci UNDP (Gender 
Inequality Index – GII) Polska zajmuje jeszcze wyższe miejsce i jest na 24 miejscu w światowym 
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rankingu. Wskaźnik nierówności płci to miernik, który odzwierciedla utratę możliwości rozwoju 
na obszarze danego kraju spowodowaną nierównym traktowaniem płci i obejmuje trzy elementy 
podlegające ocenie: zdrowie reprodukcyjne, zwiększenie uprawnień oraz uczestnictwo w rynku 
pracy. 

Jeżeli chodzi o udział kobiet w życiu publicznym, to udział kobiet w składzie organów publicznych 
pochodzących z wyboru jest niewielki. Wskazuje się tutaj m.in. na niski odsetek kobiet 
zasiadających w Sejmie, a także w Senacie. Podobne, negatywne, tendencje charakteryzują inne 
organy pochodzące z wyboru: rady gmin, rady powiatów, czy sejmiki województw (kobiety 
stanowią około 1/4 wszystkich radnych). Warto podkreślić również zauważalny od lat niewielki 
odsetek kobiet wśród wójtów, burmistrzów, czy prezydentów miast. Uwagę zwraca natomiast 
zwiększenie liczby kobiet pełniących funkcję sołtysa, która to funkcja jest jedną z istotniejszych 
w kontekście aktywności obywatelskiej i budowania kapitału społecznego. Doświadczenia 
wskazują również, że kobiety są równoprawnymi uczestniczkami prowadzonych konsultacji 
społecznych, a często ich zaangażowanie i aktywność lokalna powodują, że w konsultacjach tych 
odgrywają wiodącą rolę. Na zakończenie należy wskazać, że w celu promocji kobiet i zwiększenia 
ich reprezentacji w gremiach decyzyjnych i zarządzaniu w biznesie, podejmowane są liczne 
inicjatywy obywatelskie, deklaracje partii politycznych, popularyzuje się przykłady innych krajów, 
Komisja Europejska z urzędu podejmuje własne inicjatywy, itp. co powinno przełożyć się na 
poprawę równouprawnienia kobiet i mężczyzn w sferach uczestnictwa w rynku pracy, czy 
gremiach decyzyjnych. Analiza wyników badań za ostatnie 10 lat wskazuje na stopniowy postęp 
w tej dziedzinie. 

7.3 CHARAKTERYSTYKA PAP6 

Wśród gospodarstw domowych objętych zajęciami stałymi nie zidentyfikowano takich, które 
wymagałyby fizycznego lub ekonomicznego przesiedlenia w związku z prowadzoną inwestycją 
i na które miałaby ona istotne oddziaływanie. Ze względu na sposób, w jaki przez ich właścicieli 
użytkowane są przeznaczone pod budowę suchego zbiornika tereny, zaklasyfikowano je do 
następujących grup: 

 Gospodarstwa domowe zlokalizowane siedliskowo w sąsiedztwie terenu inwestycji; 
 Gospodarstwa domowe zlokalizowane siedliskowo poza obszarem inwestycji: 

 Gospodarstwa korzystające z nieruchomości objętych zajęciami stałymi lub 
ograniczeniem w korzystaniu, 

 Gospodarstwa niewykorzystujące nieruchomości objętych zajęciami stałymi lub 
ograniczeniem w korzystaniu. 

Mimo niekompletnego charakteru danych, będącego efektem braku możliwości dotarcia do 
właścicieli niektórych nieruchomości lub nieuregulowanego stanu prawnego, udało się ustalić 
rzeczywisty sposób użytkowania terenów przeznaczonych pod realizację inwestycji. 

 
6 Zestawienie nieruchomości, powierzchnie zajęć stałych oraz rodzaj ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości określone zostały na 
podstawie dostępnej dokumentacji na etapie przygotowywania wniosku o wydanie decyzji PNRI. Ostateczny zakres zajęć stałych 
i ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości zostanie ustalony w wydanej decyzji PNRI.  
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Szczegółowa charakterystyka PAP została zawarta w Studium socjoekonomicznym, stanowiącym 
Załącznik nr 5 do niniejszego PPNiP. Z uwagi na wymagania dotyczące ochrony danych 
osobowych Studium nie podlega upublicznieniu.  

Obszar przeznaczony pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego Serafa 2 jest zróżnicowany 
pod względem struktury własności. Zamieszczony poniżej wykres prezentuje procentowy udział 
działek objętych inwestycją w poszczególnych kategoriach własnościowych. 

  
Wykres nr 1: Struktura własności działek objętych inwestycją (zajęcia stałe, trwałe ograniczenie w korzystaniu, 

nieruchomości podlegające obowiązkowi przebudowy istniejącej sieci, prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane)  

 

66% działek wchodzących w skład inwestycji stanowią grunty osób prywatnych 21 nieruchomości 
należące do 31 PAP, w tym 30 osób fizycznych i 1 osoby prawnej: spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółki komandytowej. Pięć działek (15%) znajduje się w zasobie Skarbu 
Państwa (4 - trwały zarząd GDDKiA, 1 – reprezentacja PGW WP), 5 działek w zasobie Gminy 
Wieliczka (16%, w tym 1 działka w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.).  

Jedna działka (wskazana jako nieruchomość w kategorii „Inne”) to działka o nieuregulowanym 
stanie prawnym - działka stanowi ciało hipoteczne.  

Za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w tym za działki będące ciałami 
hipotecznymi przysługuje odszkodowanie, które zostanie przekazane do depozytu sądowego 
i wypłacone po ustaleniu stanu prawnego ww. nieruchomości.  

W przypadku ciał hipotecznych mamy do czynienia z sytuacją, w której działka ewidencyjna tj. 
ciało hipoteczne, składa się z kilku parceli gruntowych (jednostek gruntowych/części gruntu) 
należących do różnych właścicieli. 
W odniesieniu do nieruchomości, dla których ustanowione były ograniczone prawa rzeczowe, 
zastosowanie będzie miał art. 20 ust. 4 Specustawy przeciwpowodziowej, którego zapis mówi, że 
jeżeli na nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, prawa te wygasają 
z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna.  
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Po uzyskaniu ostatecznej decyzji PNRI: 

 Zajęciem stałym  zostanie objętych 25 nieruchomości. Strukturę własności zajęć stałych 
przedstawia wykres poniżej. 

  

Wykres nr 2: Struktura własności działek objętych zajęciem stałym 

 

76% tj. 19 działek wchodzących w skład inwestycji w ramach zajęć stałych, jest własnością osób 
prywatnych (30 osób fizycznych i 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej). 
8%, 2 działki podlegające zajęciom stałym znajdują się w zasobie Skarbu Państwa (trwały zarząd 
GDDKiA). W zasobie jednostki samorządowej (Gmina Wieliczka) znajdują się 3 działki tj. 12% 
nieruchomości objętych zajęciem stałym. Jedna (1) działka - 4% (wskazana jako nieruchomość 
w kategorii „Inne”) to działka o nieuregulowanym stanie prawnym - działka stanowi ciało hipoteczne. 

 

 Trwałym ograniczeniem w korzystaniu objęte zostaną 2 nieruchomości, jedna znajduje się 
w zasobie Skarbu Państwa (trwały zarząd GDDKiA), druga to nieruchomość z zasobu Gminy 
Wieliczka w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. 
 

Trwałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości objęte będą działki, które z powodu objęcia 
odrębnymi przepisami nie mogą być objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji ani podlegać 
podziałowi w postępowaniu administracyjnym (szczegółowe uregulowania prawne dotyczące 
trwałego ograniczenia opisano w rozdziale 8.2.2).  

 

 Dla 4 nieruchomości zostanie ustalony obowiązek dokonania przebudowy istniejących sieci 
uzbrojenia terenu. Strukturę własności ww. działek przedstawia wykres poniżej. 
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Wykres nr 3: Struktura własności działek objętych obowiązkiem przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu 

 

50% tj. 2 działki są własnością 3 osób fizycznych. W zasobie Gminy Wieliczka znajduje się 25% tj. 1 
działka, w zasobie Skarbu Państwa (trwały zarząd GDDKiA) 25% - 1 działka.  

Obowiązek przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu dotyczy: 

 Przebudowy, budowy i zabezpieczenia sieci wodociągowej,  
 przebudowy, budowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN. 

Szczegóły dot. przebudowywanych sieci zostały wskazane w Załączniku nr 2 do PPNiP. 
 

7.4 POTRZEBA AKTUALIZACJI BADAŃ SOCJOEKONOMICZNYCH 

Z uwagi na trwały charakter danych takich jak rodzaj, sposób wykorzystywania gruntu czy 
występowanie na nim zabudowań, należy wskazać, że zebrane w badaniu terenowym dane przez 
długi czas zachowają aktualność. 
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8. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA I METODYKI WYCENY 

Niniejszy PPNiP dla Kontraktu na roboty 3A.2/4 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie 
rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2 oparty jest na przepisach prawa polskiego, a także, z uwagi na 
finansowanie ze środków Banku Światowego, na Polityce Operacyjnej Banku Światowego OP 4.12 
Przymusowe przesiedlenia. 

Umowa Pożyczki pomiędzy Polską a Bankiem Światowym jest aktem prawa międzynarodowego, 
a przez jej zawarcie Polska obliguje się do stosowania polityk Banku Światowego. 

W przypadku różnic pomiędzy przepisami polskimi a politykami BŚ stosuje się te przepisy, które są 
korzystniejsze dla dotkniętej społeczności przy zachowaniu standardów BŚ z zastrzeżeniem 
instrumentów korygujących określonych w punkcie 8.3. 

8.1  OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POLITYKI OP 4.127 

OP 4.12 znajduje zastosowanie, jeżeli realizacja Projektu wymaga: 

a) przymusowego zajęcia nieruchomości skutkującego: 
a) zmianą miejsca zamieszkania lub utratą miejsca zamieszkania, 
b) utratą dóbr albo dostępu do dóbr, 
c) utratą źródeł dochodu8 albo obniżeniem standardu jakości życia 

b) przymusowego ograniczenia dostępu do parków i terenów chronionych, skutkującego 
niekorzystnym wpływem na jakość życia osób dotkniętych skutkami realizacji Projektu.  

Z OP 4.12 wynikają następujące obowiązki: 

 Wszystkie wykonalne alternatywne projekty powinny być tak realizowane, aby uniknąć 
lub zminimalizować konieczność przeprowadzania przesiedleń, a w przypadku, kiedy nie 
można ich uniknąć, należy podjąć takie działania, aby zminimalizować ich skalę i wpływ; 

 Proces przeprowadzania przesiedleń powinien zostać zaplanowany i przeprowadzony 
jako działania rozwojowe, dostarczając odpowiednie środki i zasoby, które pozwolą 
osobom dotkniętym przesiedleniami partycypować w korzyściach wynikających 
z realizowanego Projektu. Pomoc powinna zostać skierowana do grup społecznych 
dotkniętych procesem przesiedleń w celu poprawy ich stanu gospodarki, dochodów 
i standardu życia, lub powinna przynajmniej przywrócić stan sprzed realizacji Projektu; 

 Osoby przesiedlane powinny uzyskać przed przesiedleniem odszkodowanie w wysokości 
równej kosztom odtworzenia, pomoc w przeprowadzce oraz pomoc i wsparcie w okresie 
przejściowym; 

 Brak tytułu prawnego do gruntu nie powinien być przeszkodą do otrzymania 
rekompensaty; 

 Szczególną uwagę należy poświęcić osobom i grupom szczególnie wrażliwym (np. 
samotne matki, niepełnosprawni, ubodzy); 

 
7 Rozdział zgodny z LARPF 
8 W uwarunkowaniach polskiej gospodarki rozumiany jako przychód 
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 Wspólnoty powinny uzyskać możliwość udziału w planowaniu, realizacji oraz 
monitorowaniu procesu ich przesiedlenia; 

 Przesiedlonym należy pomóc w integracji z przyjmującą ich społecznością; 
 Proces przeprowadzania przesiedleń powinien być ściśle powiązany z harmonogramem 

realizacji Kontraktu tak, aby osoby przesiedlane uzyskały rekompensatę przed 
rozpoczęciem budowy lub przed rozpoczęciem innych działań Projektu; 

 Powinien być przeprowadzany monitoring przesiedleń i ich ewaluacja; 
 Na obszarach wiejskich lub rolniczych, nawet w przypadku, gdy można zastosować 

odszkodowanie pieniężne, szczególnie zalecana jest forma odszkodowania typu “ziemia 
za ziemię”, jeśli jest ona ekonomicznie wykonalna. Gospodarstwa, które całkowicie 
utraciły swoje środki trwałe i stały się całkowicie nierentowne, powinny otrzymać 
rekompensatę równą wartości całego gospodarstwa; 

 Dla strat, których wycena lub przeprowadzenie rekompensaty pieniężnej jest 
skomplikowane, na przykład: dostęp do usług publicznych, dostęp do klientów lub 
dostawców, obszarów rybołówstwa, dostęp do pastwisk i obszarów leśnych, należy 
podjąć starania zmierzające do zapewnienia dostępu do równoważnych i kulturowo 
odpowiednich zasobów i możliwości uzyskiwania dochodów. 

8.2 WYMAGANIA PRAWA POLSKIEGO 

Najważniejszymi aktami normatywnymi związanymi z nabywaniem praw do nieruchomości 
niezbędnych do realizacji Kontraktu są: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 
z późn. zm.),  

 k.c., 
 specustawa przeciwpowodziowa, 
 u.g.n., 
 ustawa Prawo wodne, 
 Rozporządzenie w sprawie wyceny. 

Kodeks cywilny reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi, w tym 
dotyczące zawierania umów zbycia nieruchomości. Obowiązuje tutaj zasada swobody 
kształtowania treści umowy oraz decydowania o tym, czy i z kim umowę zawrzeć. O zawarciu 
umowy decydują zgodne oświadczenia stron. Kodeks cywilny przewiduje formę szczególną 
zawierania umów, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości. Pod 
rygorem nieważności powinny być one zawierane w formie aktu notarialnego. 

Mechanizmy przymusowego pozyskiwania praw do nieruchomości zawiera specustawa 
przeciwpowodziowa oraz u.g.n. 

8.2.1. Pozyskiwanie nieruchomości na podstawie specustawy przeciwpowodziowej 

Zgodnie ze specustawą przeciwpowodziową wywłaszczenie nieruchomości lub ich części, jak też 
stałe i czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości lub jej części następuje w PNRI 



PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ  
DLA KONTRAKTU 3A.2, KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4 

 

Strona | 51 
 

wydawanym przez wojewodę. Wywłaszczenie następuje z chwilą, w której PNRI staje się 
ostateczna. 

Z tytułu przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki 
samorządu terytorialnego, właścicielowi nieruchomości, jej użytkownikowi wieczystemu lub 
osobie, posiadającej ograniczone prawo rzeczowe do tej nieruchomości przysługuje 
odszkodowanie.  Odszkodowanie może być wypłacane w formie ekwiwalentu pieniężnego lub 
w formie „ziemia za ziemię”. Specustawa przeciwpowodziowa nie zawiera szczególnej preferencji 
dla wypłaty odszkodowania w formie „ziemia za ziemię”; zakłada się raczej rekompensatę 
w pieniądzu z założeniem, iż ma ona pozwolić na zakup podobnej nieruchomości po cenie 
rynkowej.  

Wysokość odszkodowania określa się w oparciu o niezależną i obiektywną wycenę rzeczoznawcy 
majątkowego, posiadającego stosowne uprawnienia, odrębnie dla każdej nieruchomości. 

Wysokość odszkodowania jest ustalana według stanu nieruchomości w dniu wydania PNRI, ale 
według wartości nieruchomości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

W przypadku dojścia przez Inwestora i osobę wywłaszczoną (właściciela i/lub użytkownika 
wieczystego i/lub posiadacza ograniczonego prawa rzeczowego) do porozumienia co do 
wysokości odszkodowania, zawierane jest pisemne porozumienie określające wysokość 
odszkodowania, a także termin i sposób jego wypłaty. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia wydania ostatecznej PNRI nie uda się dojść do porozumienia 
co do wysokości odszkodowania, wysokość tę ustala wojewoda w drodze decyzji. Przed 
wydaniem decyzji wojewoda powołuje niezależnego biegłego – rzeczoznawcę majątkowego. 
Prawo do przedstawienia wyceny nieruchomości sporządzonej przez własnego rzeczoznawcę 
majątkowego w postępowaniu przed wojewodą ma również strona. Wtedy wojewoda wydając 
decyzję ustalającą wysokość odszkodowania musi również odnieść się do opinii przestawionej 
przez stronę. W przypadku, w którym strona zgłasza uwagi i wnioski w postępowaniu przed 
wojewodą, wojewoda musi merytorycznie odnieść się do tych uwag i wniosków na etapie 
prowadzonego postępowania, a następnie w wydanej decyzji odszkodowawczej. 

Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały 
ustanowione ograniczone prawa rzeczowe prawa te wygasają z dniem, w którym decyzja 
o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna. 

Jeżeli nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu 
terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, 
w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna. 

Odszkodowanie przysługujące dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu 
pomniejsza się o kwotę ustanowionych na nieruchomościach ograniczonych praw rzeczowych 
(np. użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy hipotekę). 
Kwotę tą szacuje niezależny rzeczoznawca majątkowy zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 
szacunkowego. Odszkodowanie, o którym mowa powyżej, podlega zaliczeniu na spłatę 
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świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami. Odszkodowanie 
to wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały. 

Od wydanej przez wojewodę decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, 
tj. do właściwego Ministra (na dzień sporządzenia PPNiP - Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii). 

W przypadku wniesienia przez osobę wywłaszczoną odwołania od decyzji ustalającej wysokość 
odszkodowania może ona złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania określonego w zaskarżonej 
decyzji. W takim przypadku odszkodowanie jest wypłacane w kwocie określonej w decyzji, co nie 
ma wpływu na prowadzone postępowanie odwoławcze. 

Decyzja wydana w postępowaniu odwoławczym może zostać zaskarżona do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu 
rozstrzygnięcia w sprawie. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stronie 
przysługuje z kolei prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. 

8.2.2. Ustanawianie trwałych i czasowych ograniczeń w gospodarowaniu 

nieruchomościami 

Wszczęcie postępowania o wydanie PNRI wymaga wniosku Inwestora, którego obowiązkiem jest 
wskazanie m.in. nieruchomości lub ich części będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej 
funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, lecz wobec których trwałe ogranicza się sposób korzystania (dalej jako TO). 
Wniosek taki musi zostać rozpatrzony i stosownie do ustaleń organu administracji, ujawniony 
w wydanej przez wojewodę decyzji PNRI - art. 9 pkt 5 lit. b specustawy przeciwpowodziowej.  

Inna kategoria ograniczeń TO wynikających z PNRI, ale już niekoniecznie z wniosku Inwestora, 
uwzględni obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz obszarów potencjalnego 
zagrożenia powodzią lub szczególnego zagrożenia powodzią, o ile zostały wyznaczone (art. 9 pkt 
8 lit. f specustawy przeciwpowodziowej). Nieruchomości takie nie będą podlegały stałej zmianie 
sposobu zagospodarowania i zasadniczo będą mogły być wykorzystywane przez właściciela 
(wieczystego użytkownika) podobnie jak przed realizacją inwestycji lecz po wykonaniu Kontraktu, 
już zawsze z pewnymi ograniczeniami funkcjonalnymi.  

W przypadku TO ustanawianych na podstawie specustawy przeciwpowodziowej ograniczenia te 
i niedogodności z nimi związane, ograniczenia potencjału ekonomicznego i rynkowego 
nieruchomości (np. zakaz zabudowy, zakaz sadzenia drzew, prowadzenia działalności rolniczej 
itp.) wpływają ujemnie na wartość rynkową nieruchomości i muszą być rekompensowane 
słusznym odszkodowaniem. W skrajnym przypadku utraty przydatności nieruchomości dla 
właściciela (wieczystego użytkownika) może on domagać się jej wykupu na drodze 
cywilnoprawnej składając w tym zakresie wniosek zgodnie z art. 22 ust. 2 specustawy 
przeciwpowodziowej (wykupu nie może domagać się właściciel nieruchomości, na której znajdują 
się drogi publiczne, tj. jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa). W przypadku 
nieskorzystania z tej drogi postępowania, pozostaje droga administracyjna ustalająca stosowne 
odszkodowanie. 



PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ  
DLA KONTRAKTU 3A.2, KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4 

 

Strona | 53 
 

Specustawa przeciwpowodziowa nie definiuje na czym polega TO i nie wskazuje organu 
administracji właściwego rzeczowo do określenia w trybie administracyjnym odszkodowania 
z tego tytułu. Stan taki, tj. brak wyraźnego przepisu prawa wskazującego właściwość rzeczową 
(kompetencje) organu, spowodowany jest ewidentną luką prawną i upoważnia do zastosowania 
w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania PNRI przesłanek utrwalonych na gruncie 
ZRID, a określonych w Postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
9 listopada 2012 r. (sygn. akt I OW 142/12). Sąd jednoznacznie stwierdza, że „Organem 
właściwym do ustalenia odszkodowania jest organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (…). Nie sposób bowiem przyjąć, aby ustawodawca rozdzielił 
kompetencje do ustalania odszkodowania za skutki tej samej decyzji w zależności od przedmiotu 
tego odszkodowania”.    

Należy przyjąć też konieczność zastosowania w prowadzonej procedurze art. 30 specustawy 
przeciwpowodziowej, zgodnie z którymi w zakresie nieuregulowanym w tych specustawie 
„stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami” i realizując tę dyspozycję, 
oprzeć postępowanie o przepisy u.g.n.  

W rezultacie, w odniesieniu do ustalenia odszkodowania z tytułu ustanowienia TO właściwy 
będzie Wojewoda, który wydał PNRI, zaś samo odszkodowanie może zostać ustalone na zasadach 
określonych w niniejszym PPNiP.  

Inna kategoria ograniczeń polegać będzie na czasowym ograniczeniu w korzystaniu w zakresie 
nieruchomości objętych decyzją PNRI a związanych z koniecznością przebudowy kolidującej 
infrastruktury, za które odszkodowania wypłacał będzie Inwestor. W ramach Kontraktu na roboty 
3A.2/4 zaplanowano przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu takich 
jak: sieci wodociągowa, linia energetyczna SN. 

Nieruchomości przewidziane do czasowego ograniczenia w korzystaniu, na których będą 
prowadzone powyższe roboty, nie muszą zostać przejęte na rzecz Skarbu Państwa (nie są 
niezbędne do realizacji inwestycji) ani nie muszą zostać objęte trwałym ograniczeniem 
w użytkowaniu. Po wykonaniu opisanych powyżej robót, dotychczasowi właściciele będą mogli 
korzystać z tych nieruchomości w dotychczasowy sposób, ze względu na brak zmian, usunięcie 
istniejących obiektów lub ich przeniesienie w inne miejsce w obrębie tej samej działki (np. słup 
elektryczny SN).  

W związku z powyższym, w dokumentacji projektowej nieruchomości te zostały objęte tylko 
granicą projektowanego obszaru inwestycji. Ostateczny zakres trwałych i czasowych ograniczeń 
w korzystaniu z nieruchomości zostanie określony po zakończonym postępowaniu 
administracyjnym i po wydaniu decyzji PNRI. 

8.2.3. Procedury specjalne 

Na podstawie art. 133 u.g.n. Inwestor składa kwotę odszkodowania do depozytu sądowego 
zgodnie z decyzją Wojewody zobowiązującą Inwestora do wpłaty odszkodowania do depozytu 
sądowego, co jest równoznaczne ze spełnieniem świadczenia. Ma to miejsce wyłącznie w dwóch 
przypadkach:  
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1) gdy osoba uprawniona odmawia przyjęcia odszkodowania albo jego wypłata natrafia na 
trudne do przezwyciężenia przeszkody (brak zdolności do czynności prawnych 
wierzyciela, jego dłuższa nieobecność w kraju przy braku ustanowienia pełnomocnika, 
klęski żywiołowe, stan wojenny) 

2)  gdy odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym. 

Złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia. Zgodnie z OP 
4.12 osoba objęta projektem nie ponosi, żadnych kosztów w tym zakresie. 

8.2.4. Wykup „resztówek”  

Jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego 
wykorzystania na dotychczasowe cele (tzw. „resztówka”) Inwestor jest zobowiązany do nabycia 
tej części nieruchomości na wniosek jej właściciela lub użytkownika wieczystego (zgodnie z art. 
23 ust. 1 specustawy przeciwpowodziowej). 

Wniosek o wykup „resztówki” może zostać złożony przed wydaniem PNRI, jednakże samo 
nabycie nieruchomości może nastąpić dopiero po wydaniu PNRI.  

„Resztówki” nabywane będą w drodze umów cywilnoprawnych, w drodze następującej 
procedury: 

1. Złożenie przez właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości wniosku 
zwierającego: 

a. uzasadnienie wskazujące, dlaczego pozostała po przejęciu część nieruchomości 
nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele,  

b. zaznaczenie „resztówki” na dołączonej do wniosku kopii mapy ewidencji gruntów 
lub mapy sytuacyjno -wysokościowej lub podziału nieruchomości. 

2. Ocena złożonego wniosku przez komisję powołaną przez Inwestora. W skład komisji 
powinien wejść przedstawiciel zespołu ds. monitoringu i realizacji PPNiP oraz specjaliści 
do spraw technicznych i do spraw gospodarki nieruchomościami. W obradach komisji 
może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Konsultanta ds. PPNiP.   

3. Podjęcie decyzji o wykupie lub odmowie wykupu nieruchomości niezwłocznie, ale nie 
wcześniej niż przed dniem uprawomocnienia się decyzji PNRI. Warunkiem sprawnego 
rozpatrzenia wniosku jest jego kompletność. 

4. Zawiadomienie wnioskodawcy o podjęciu decyzji dotyczącej wykupu/odmowy wykupu 
„resztówki”. 

5. Przygotowanie operatu przez rzeczoznawcę majątkowego określającego wartości 
„resztówki”. 

6. Negocjacje z właścicielem/użytkownikiem wieczystym dotyczące wysokości 
odszkodowania. 

7. Zawarcie umowy kupna nieruchomości (wykupu „resztówki”) w formie aktu 
notarialnego.  
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8. Wypłata odszkodowania. 

9. W razie niezakwalifikowania nieruchomości do wykupu w ramach „resztówki”, właściciel 
ma prawo domagania się wykupu w drodze powództwa kierowanego do sądu 
powszechnego. 

8.2.5. Dopłaty UE 

Wśród nieruchomości wywłaszczanych na potrzeby realizacji inwestycji znajdują się 
nieruchomości rolne/leśne, objęte programami pomocowymi tj. takie, do których 
właściciele/posiadacze pobierają dopłaty lub udzielana jest pomoc.  
Wywłaszczenie nieruchomości objętych dopłatami spowoduje zatem brak możliwości wywiązania 
się z przyjętych przez rolnika w umowach z państwową akredytowaną agencją płatniczą, tj. 
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zobowiązań w ramach poszczególnych 
programów. To z kolei może wiązać się z określonymi konsekwencjami, w tym z koniecznością 
zwrotu pobranych płatności, a także karami administracyjnymi (UWAGA: nie będzie konieczności 
zwrotu dofinasowania czy też płacenia kar, jeżeli rolnik zgłosi fakt wywłaszczenia do ARiMR). 

Aby umożliwić rolnikowi właściwe wywiązywanie się z zobowiązań umownych oraz nie narażać 
go na szkody z tego tytułu, konieczne staje się podejmowanie działań identyfikacyjnych, 
łagodzących i kompensujących. 

Na etapie opracowania projektu budowlanego zidentyfikowano nieruchomości, które będą 
podlegać wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa. W związku z faktem, iż znaczna część tych 
nieruchomości jest gruntem o przeznaczeniu rolnym, została przygotowana i będzie rozesłana do 
PAP broszura, w której przedstawiono informacje o krokach jakie należy podjąć, aby uniknąć 
zwrotu dopłat. Dodatkowo w ramach opracowania projektu PPNiP, którego jedną z zasadniczych 
części są badania społeczno-ekonomiczne, mające na celu m.in. rozpoznanie sytuacji 
socjoekonomicznej PAP przygotowano ankietę, w której ujęto pytania dotyczące dopłat/pomocy, 
do których zakwalifikowane są planowane do wywłaszczenia nieruchomości. 
Działania łagodzące, które pozwolą na uniknięcie konieczności zwrotu dopłat przez rolników: 

 przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, także w trakcie badań ankietowych 
(wśród wszystkich PAP), jakie kroki należy podjąć, aby uniknąć zwrotu pobranych dopłat.  

 przeprowadzenie akcji informacyjnej skierowanej między innymi do grupy zidentyfikowanych 
rolników (rozesłanie broszur), którzy w ankietach zgłosili fakt pobierania dopłat na etapie 
prowadzonej przez Wojewodę procedury administracyjnej zmierzającej do wydania PNRI. 
Działanie będzie miało na celu przypomnienie o konieczności zgłoszenia do ARiMR faktu 
wywłaszczenia i/lub trwałego ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości. 
Informacja ta będzie również przekazana PAP podczas konsultacji społecznych projektu 
PPNiP. 

 kompensacja pieniężna – producent rolny otrzyma odszkodowanie za wywłaszczoną 
nieruchomość i może za otrzymane środki dokonać zakupu (dzierżawy) nieruchomości 
o podobnym potencjale produkcyjnym i zgłosić ją do dopłat/pomocy (o ile jest to możliwe 
w ramach danego działania). 
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 wysokość odszkodowania (kompensacji pieniężnej) za wywłaszczaną nieruchomość ustalona 
zostanie przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Wycena wartości nieruchomości 
będzie uwzględniać m.in. walor nieruchomości wywłaszczanej, polegający na możliwości 
otrzymywania dopłat/pomocy. 

Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie na poziomie regulacji Unii Europejskiej 
specjalnego mechanizmu i definicji tzw. siły wyższej, w oczywisty sposób uniemożliwiającej 
rolnikowi wywiązanie się ze zobowiązań umownych. Przepisy te zawierają otwarty katalog 
sytuacji kiedy mamy do czynienia z siłą wyższą. W ramach tego katalogu do siły wyższej zalicza się 
m. in. wywłaszczenie nieruchomości. Do zastosowania tego trybu konieczna jest jednak 
inicjatywa ze strony rolnika/beneficjenta. Musi on bowiem zaistnienie siły wyższej (tu: 
wywłaszczenie i/lub trwałe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości) zgłosić 
Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR na piśmie wraz z odpowiednimi dowodami 
(w analizowanym przypadku będzie to odpis decyzji PNRI) w ciągu 15 dni roboczych liczonych od 
dnia, w którym on lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności 
(w przypadku PROW 2007-2013 oraz 2014-2020 termin ten wynosi 10 dni roboczych). 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR przeprowadza odpowiednie postępowanie administracyjne 
i w drodze decyzji ustala czy wystąpiła siła wyższa. 

Konsekwencje wydania decyzji stwierdzającej wystąpienie siły wyższej: 

- dla PROW 2007-2013 oraz 2014-2020 (zobowiązania i płatności wieloletnie): brak wymogu 
zwrotu przez rolnika/beneficjenta części bądź całości otrzymanej pomocy za lata poprzednie, za 
rok w którym wystąpiła siła wyższa może zostać przyznana pomoc w pomniejszonej wysokości, 
zobowiązania lub płatności są kontynuowane zgodnie z ich pierwotnym okresem trwania (o ile 
spełnione są parametry kwalifikowalności, np. minimalna powierzchnia), ponadto nie stosuje się 
kar administracyjnych w zakresie tzw. wzajemnej zgodności; 

- dla płatności bezpośrednich: otrzymana pomoc nie jest zwracana, beneficjent zachowuje prawo 
do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w odniesieniu do obszaru lub 
zwierząt, które były kwalifikowalne w chwili wystąpienia siły wyższej do płatności w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego.   

Należy uznać, że z siłą wyższą będziemy mieli również do czynienia w przypadku nieruchomości 
lub ich części będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie stają się 
własnością Skarbu Państwa, lecz wobec których trwałe ogranicza się sposób korzystania (tzw. 
trwałych ograniczeń) oraz tzw. „resztówek” (nieruchomości wykupionych na wniosek strony 
w sytuacji, jeżeli w drodze PNRI przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje 
się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele).  

Termin na zgłoszenie wystąpienia tego rodzaju siły wyższej oraz dowód jej wystąpienia – 
podobnie jak w przypadku wywłaszczenia – będzie wywodził się z decyzji PNRI. W tym wypadku 
bowiem siła wyższa została wywołana również w związku z wywłaszczeniem nieruchomości, 
z tym że nie pozbawiła własności konkretnie tej części nieruchomości, a spowodowała brak 
możliwości wykorzystania jej na dotychczasowy cel (np. rolny). Podobnie w przypadku trwałych 



PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ  
DLA KONTRAKTU 3A.2, KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4 

 

Strona | 57 
 

ograniczeń, jeśli oczywiście spowodowały one brak możliwości wykorzystania nieruchomości 
zgodnie z przyjętym przez rolnika zobowiązaniem. 

Na dzień sporządzenia PPNiP  zidentyfikowano 2 osoby pobierające dopłaty. 

8.2.6. Zasoby nieruchomości wg u.g.n. 

Ustawa u.g.n. reguluje aspekty dotyczące gospodarki nieruchomościami, w szczególności zasady:  

 gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz jednostek 
samorządu terytorialnego; 

 podziału nieruchomości; 
 scalania i podziału nieruchomości; 
 pierwokupu nieruchomości; 
 wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości; 
 udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; 
 wyceny nieruchomości; 
 działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami. 

Ustawa ta definiuje w Rozdziale 2 publiczne zasoby nieruchomości, które ustawodawca podzielił 
według własności (zgodnie z art. 20 u.g.n.). Wyróżniono: 

1. zasób nieruchomości Skarbu Państwa;  

2. gminne zasoby nieruchomości;  

3. powiatowe zasoby nieruchomości; 

4. wojewódzkie zasoby nieruchomości. 

Do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot 
własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości 
będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa (zgodnie z art. 21 u.g.n.). 
Zasobem tym gospodarują Starostowie.  

Do  gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości,  które stanowią przedmiot własności 
gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem 
użytkowania wieczystego gminy (zgodnie z art. 24 u.g.n.). Gminnym zasobem nieruchomości 
gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

Do  powiatowego  zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot 
własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące 
przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu (zgodnie z art. 25a u.g.n.). Powiatowym 
zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. 

Do wojewódzkiego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot 
własności województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości 
będące przedmiotem użytkowania wieczystego województwa (zgodnie z art. 25c u.g.n.). 
Wojewódzkim zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd województwa. 
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Przepisy u.g.n. nie odnoszą się do zasobów nieruchomości innych właścicieli niż wymienieni 
powyżej. 

Mienie publiczne stanowi szczególnego rodzaju część mienia zawierającego się w granicach 
Państwa Polskiego, które ze względu na swój charakter, jako mienie służące realizacji zadań 
Skarbu Państwa, gmin, powiatów i samorządów województw podlega szczególnej reglamentacji 
prawnej zawartej w u.g.n. jak i wielu innych aktach prawnych9.  

 
9 Cytat - źródło: Zasoby nieruchomości publicznych - cz. I, Marian Wolanin, Nieruchomości 9/2000 
(https://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/artykul/zasoby-nieruchomosci-publicznych-cz-i/) 



PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ  
DLA KONTRAKTU 3A.2, KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4 

 

Strona | 59 
 

8.3 PRZYJĘTE MECHANIZMY POZYSKIWANIA PRAW DO NIERUCHOMOŚCI10  

W LARPF zidentyfikowano szereg niespójności pomiędzy OP 4.12 a prawem polskim: 
OP 4.12 Prawo polskie Instrumenty korygujące 

Brak tytułu prawnego do 
gruntu nie powinien być 

przeszkodą do 
kompensacji/wypłaty 

odszkodowania. Osoby nie 
posiadające tytułu 

prawnego otrzymują 
kompensację. 

Polski system prawny nie uznaje prawa 
do odszkodowania 

właścicieli/użytkowników gruntu nie 
posiadających do niego tytułu 

prawnego (wyjątek stanowią osoby, 
które nabyły prawo do nieruchomości 

w drodze zasiedzenia, tj. metody 
nabycia własności poprzez 
nieprzerwane posiadanie 

nieruchomości przez okres wskazany w 
ustawie k.c.) 

W przypadku osób nie posiadających 
tytułu prawnego do nieruchomości 

dotkniętej skutkami realizacji 
Kontraktu każdy taki przypadek 

powinien być jednak rozpatrywany 
indywidualnie, pod kątem 

możliwości zastosowania ogólnych 
mechanizmów z Kodeksu Cywilnego 

dla osiągnięcia celów OP 4.12. 

Wg OP 4.12 osoby dotknięte 
skutkami realizacji inwestycji nie 
posiadające tytułu prawnego do 

nieruchomości nie są uprawnione do 
uzyskania kompensaty pieniężnej za 

nieruchomość. Są jednak 
uprawnione do otrzymania 

kompensaty za wszelkie obiekty, 
nasadzenia i ulepszenia 

nieruchomości dokonane przed data 
końcową i do odpowiednich 

rozwiązań przypadkach, w których 
będą musiały zostać fizycznie lub 
ekonomicznie przemieszczone. W 

tych przypadkach zostaną 
zastosowane również odpowiednie 

środki łagodzące. 

Polityka BŚ wymaga 
kompensacji za utratę 

dochodów11 (np. z 
działalności gospodarczej, 

rolnej itp.) w związku z 
zajęciami nieruchomości 

na potrzeby realizacji 
Kontraktu 

Przepisy prawa polskiego nie 
przewidują kompensacji z tytułu utraty 

dochodów na skutek realizacji 
Kontraktu. 

Osoby, które utraciły dochody lub 
zatrudnienie otrzymają wsparcie 

(ubezpieczenie zdrowotne, szkolenia 
zawodowe itp.) od urzędów pracy. 

W przypadku przedsiębiorców 
możliwe jest zastosowanie ogólnych 
mechanizmów z kodeksu cywilnego 

(pokrycie doznanej szkody i 
utraconego zysku). 

Szczególna uwagę należy 
zwracać na potrzeby 

szczególnie wrażliwych 
grup społecznych, 

zwłaszcza osób ubogich, 
starszych, samotnych 

matek, dzieci, mniejszości 
etnicznych. 

Polskie prawo nie wymaga 
zaplanowania szczególnych środków w 

celu dodatkowego wsparcia 
szczególnie wrażliwych grup 
społecznych (osób starszych, 

niepełnosprawnych, ubogich i innych, 
które mogą mieć specjalne potrzeby). 

Osobom wywłaszczanym zostanie 
udzielona wszelka pomoc w 

uzyskaniu wsparcia udzielanego 
przez urzędy i instytucje 

obywatelom. 

Zostaną też podjęte dodatkowe 
działania w celu zapewnienia, że 

osiągnięto cele określone w OP 4.12. 

 
10 Tabela zamieszczona w niniejszym rozdziale jest zgodna z LARPF 
11 W uwarunkowaniach polskiej gospodarki rozumiany jako przychód 
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OP 4.12 Prawo polskie Instrumenty korygujące 

Polityka BŚ wymaga 
dodatkowej kompensacji 
wydatków poniesionych 
przez PAP w związku z 

fizyczną przeprowadzką 
(np. transport materiałów) 

i udzielenia pomocy w 
związku z realizacją 

przesiedlenia.  

Nie przewiduje się pomocy dla 
pokrycia kosztów przeprowadzki i 

innych podobnych kosztów 
wynikających z konieczności 

przeniesienia się na nowe miejsce 
przez obywateli i przedsiębiorstwa. 

W celu pokrycia kosztów 
przeprowadzki i innych podobnych 
kosztów zastosowanie mają ogólne 
mechanizmy Kodeksu Cywilnego dla 
osiągnięcia celów określonych w OP 

4.12. 

Wypłata odszkodowania 
powinna nastąpić przed 

fizycznym zajęciem terenu 
na potrzeby realizacji 

Kontraktu 

Specustawa przeciwpowodziowa 
pozwala na zajęcie terenu i rozpoczęcie 

robót, zanim nastąpi wypłata 
odszkodowania. 

We wszystkich przypadkach 
warunkiem rozpoczęcia robót jest 

otrzymanie potwierdzenia, że osoba 
dotknięta skutkami realizacji 

Kontraktu została poinformowana z 
wyprzedzeniem o rozpoczęciu robót, 
wynagrodzenie zostało wypłacone i 

otrzymano zgodę na wejście w teren. 

Jedynymi wyjątkami są sytuacje, 
gdzie wszczęte zostało postępowanie 

odwoławcze z uwagi na 
niepowodzenie negocjacji, 

nieobecność właścicieli lub brak 
możliwości ich ustalenia.  

W takim przypadku kwota zostanie 
przekazana do depozytu sądowego i 

umieszczona na rachunku 
depozytowym, sądu. 

W celu minimalizacji ryzyka 
rozpoczęcia robót przed 

skompensowaniem strat zajęcia 
nieruchomości powinny być 

zaplanowane i przeprowadzone z 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem 

robót. 
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OP 4.12 Prawo polskie Instrumenty korygujące 

Kompensacja za utratę 
dóbr jest oparta na ich 

wartości rynkowej 
powiększonej o wszelkie 
koszty transakcyjne (np. 

podatki, opłaty) i powinna 
ona być wystarczająca dla 
efektywnego odtworzenia 
utraconych dóbr (wartość 

odtworzeniowa) 

Zastosowane metody wyceny mogą 
skutkować zaniżaniem wartości 

nieruchomości w porównaniu do cen 
podobnych nieruchomości na rynku 

lokalnym. 

Wycena nieruchomości zostanie 
powierzona niezależnemu i 

doświadczonemu biegłemu. Opinia 
biegłego powinna zostać 

zweryfikowana przez JWP. 
Wywłaszczony powinien otrzymać 

wystarczającą ilość czasu na 
zapoznanie się z opinią biegłego. W 

razie wątpliwości co do 
wystarczalności należnej kwoty 
odszkodowania, oszacowania 

wartości nieruchomości powinien 
dokonać niezależny biegły w 

postępowaniu przed wojewodą. 

We wszystkich przypadkach wycena 
musi wskazywać wartość 

odszkodowania koniecznego do 
uzyskania kosztu odtworzenia dla 

utraconych aktywów bez deprecjacji 
aktywów.  

Wymagane jest 
przygotowanie studium 
socjoekonomicznego, 

PPNiP, monitoring 
środków kompensujących, 

przesiedleń, środków 
mających na celu 

odtworzenie poziomu 
jakości życia, a także 

ewaluacja efektywności 
wszystkich ww. środków.   

Przepisy prawa polskiego nie 
przewidują obowiązku przygotowania 

studium socjoekonomicznego i 
sporządzenia PPNiP jako takiego. Brak 

jest obowiązku monitorowania i 
ewaluacji ich wdrażania. 

Studia socjoekonomiczne oraz PPNiP 
są przygotowywane zgodnie z LARPF, 

OP 4.12 i dobrymi praktykami.  

 

 

8.4 ZASADY WYCENY 12 

Właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości lub jej części, będącej częścią 
inwestycji przeciwpowodziowej, niezbędnej do jej realizacji, przysługuje odszkodowanie z tytułu 
przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego własności tej 
nieruchomości. 

We wszystkich przypadkach odszkodowanie musi odpowiadać wartości odtworzeniowej 
nieruchomości, co oznacza kwotę potrzebną do zastąpienia składnika aktywów bez 
uwzględniania amortyzacji składnika aktywów z powodu jego wieku, stanu lub jakiegokolwiek 
innego czynnika. Jest to zwykle oparte na wartości rynkowej nieruchomości i dóbr z nią 
związanych (np. nasadzenia) powiększonej o koszty transakcyjne niezbędne dla odtworzenia 
takie, jak podatki czy opłaty, koszty przeprowadzki do nowej lokalizacji. Kompensacja jest 

 
12 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
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określana na podstawie wyceny dokonywanej przez rzeczoznawcę majątkowego, a jeśli to 
konieczne przez zespół biegłych rzeczoznawców (np. zawierający biegłego z zakresu rolnictwa). 

Zgodnie z OP 4.12 „wartość odtworzeniowa” w odniesieniu do nieruchomości i obiektów została 
zdefiniowana jak następuje: 

a) dla gruntów rolnych jest to wartość rynkowa gruntów sprzed Projektu albo sprzed 
przemieszczenia, którakolwiek z tych wartości jest wyższa, odpowiadająca rynkowej wartości 
ziemi o porównywalnym potencjale produkcyjnym i użytkowaniu zlokalizowanej w pobliżu gruntu 
zajętego pod realizację Kontraktu wraz z kosztem przygotowania tego gruntu do pełnienia funkcji 
podobnej do funkcji pełnionej przez grunt zajęty pod realizację Kontraktu, wraz z kosztami 
transakcyjnymi; 

b) dla nieruchomości na obszarach miejskich to wartość rynkowa sprzed przemieszczenia lub 
wartość rekompensaty / odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu odtworzenia dla 
utraconych aktywów (z uwzględnieniem zasady korzyści) lub koszty przemieszczenia 
(którekolwiek są wyższe) odpowiadające wartości ziemi o porównywalnym rozmiarze 
i użytkowaniu, zaopatrzonej w podobny albo lepszy dostęp do infrastruktury i usług oraz 
zlokalizowanej w pobliżu zajętej nieruchomości, wraz z kosztami transakcyjnymi; 

c) dla domów i obiektów to wartość rynkowa lub koszty przemieszczenia bez uwzględnienia 
dewaluacji (którekolwiek są wyższe) lub wartość rekompensaty / odszkodowania konieczna do 
uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywów (z uwzględnieniem zasady korzyści) 
materiałów do wbudowania w nowe domy i obiekty zastępujące domy i obiekty dotknięte 
skutkami realizacji Projektu, w ilości i jakości podobnej albo lepszej od tej, która została 
wbudowana w domy i obiekty wywłaszczone lub częściowo dotknięte skutkami realizacji 
Projektu, wraz z kosztami transportu materiałów na miejsce budowy, wynagrodzeniami dla 
robotników budowlanych oraz kosztami transakcyjnymi, opłatami i podatkami związanymi 
z realizacją nowych obiektów. 

W odniesieniu do nieruchomości wywłaszczonych na potrzeby realizacji Kontraktu zastosowanie 
znajdą zasady wskazane powyżej w lit. a) i b). W przypadku przedmiotowego Kontraktu na roboty 
w liniach rozgraniczających teren inwestycji nie zidentyfikowano żadnych budynków 
mieszkalnych, czy też gospodarczych, stąd nie będzie miała zastosowania litera c). 

Przy określaniu wartości odtworzeniowej nie jest brana pod uwagę ani deprecjacja majątku 
i wartości ocalałych materiałów, ani wartość korzyści płynących z Kontraktu, a potrąconych 
z wyceny majątku dotkniętego skutkami realizacji Kontraktu. Tam, gdzie przepisy polskie nie 
uwzględniają konieczności kompensacji odpowiadającej wartości odtworzeniowej, kompensacja 
jest wspierana przez środki dodatkowe takie jak wsparcie w okresie przejściowym po 
przesiedleniu, stanowiącym rozsądny czas konieczny dla odtworzenia jakości życia (w tym źródeł 
utrzymania), itp. Takie postępowanie zapewnia realizację kompensacji w standardzie 
kompensacji wg wartości odtworzeniowej. 

Odszkodowanie przysługuje w wysokości uzgodnionej między Inwestorem, a dotychczasowym 
właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo 
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rzeczowe do nieruchomości, od odpowiednio Skarbu Państwa albo jednostki samorządu 
terytorialnego.  

UWAGA: 

Metody wyceny definiuje akt prawny w randze rozporządzenia tj. Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 21 września2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 
szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.), w nim zawarte są szczegóły dotyczące 
metod i technik szacowania wartości odszkodowania. 

8.1.1. Wycena nieruchomości13 

Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Przy 
określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, 
sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury 
technicznej, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie 
nieruchomościami. Wartość rynkową nieruchomości określa się według aktualnego sposobu jej 
użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem Kontraktu nie powoduje 
zwiększenia jej wartości. W przypadku, gdy dane z lokalnego lub regionalnego rynku 
nieruchomości pozwalają na określenie wartości rynkowej nieruchomości, rzeczoznawca 
majątkowy określa tę wartość stosując jedno z podejść rynkowych, tj. podejście porównawcze, 
dochodowe lub mieszane. Jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, 
powoduje zwiększenie jej wartości, wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się 
według alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z tego przeznaczenia. W przypadku, 
gdy dane z lokalnego lub regionalnego rynku nieruchomości są niewystarczające do określenia 
wartości rynkowej nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy określa wartość odtworzeniową 
nieruchomości. 

Jeżeli dotychczasowy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej PNRI, wyda tę 
nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia: 

  doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji PNRI, 

 doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji PNRI rygoru natychmiastowej wykonalności, 

 w którym decyzji PNRI stałą się ostateczna, 

wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości 
prawa użytkowania wieczystego, na zasadach określonych w specustawie przeciwpowodziowej.  

8.1.2. Wycena nasadzeń i zasiewów14 

Przy określaniu wartości drzewostanu leśnego albo zadrzewień, jeżeli w drzewostanie znajdują 
się materiały użytkowe, szacuje się wartość drewna znajdującego się w tym drzewostanie. Jeżeli 
w drzewostanie nie występuje materiał użytkowy lub wartość drewna, które może być 

 
13 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
14 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
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pozyskane, jest niższa od kosztów zalesienia i pielęgnacji drzewostanu, szacuje się koszty 
zalesienia oraz koszty pielęgnacji drzewostanu do dnia wywłaszczenia. 

Przy określaniu wartości plantacji kultur wieloletnich szacuje się koszty założenia plantacji i jej 
pielęgnacji do czasu pierwszych zbiorów oraz wartość utraconych pożytków w okresie od dnia 
wywłaszczenia do dnia zakończenia pełnego plonowania. Sumę kosztów i wartość utraconych 
pożytków zmniejsza się o sumę rocznych odpisów amortyzacyjnych, wynikającą z okresu 
wykorzystania plantacji od pierwszego roku plonowania do dnia wywłaszczenia. Przy określaniu 
wartości zasiewów, upraw i innych zbiorów jednorocznych szacuje się wartość przewidywanych 
plonów według cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając ją o wartość nakładów 
koniecznych w związku ze zbiorem tych plonów. 

Przy określaniu wartości zasiewów, upraw i innych zbiorów jednorocznych szacuje się wartość 
przewidywanych plonów według cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając ją 
o wartość nakładów koniecznych w związku ze zbiorem tych plonów. 

UWAGA:  

W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania, zgodnie z zapisami art. 21 ust 12 
specustawy przeciwpowodziowej podlega ono waloryzacji na dzień wypłaty. 
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9. KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I KATALOG OSÓB UPRAWNIONYCH 

9.1 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI15 

Zgodnie z Polityką Operacyjną Banku Światowego do kompensaty i pomocy w związku z zajęciami 
nieruchomości skutkującymi utratą dóbr i przemieszczeniem (fizycznym lub ekonomicznym) 
uprawnione są następujące grupy osób: 

a) osoby posiadające formalny tytuł prawny do ziemi lub innych dóbr dotkniętych 
oddziaływaniami Projektu (w tym prawo zwyczajowe lub tradycyjne), 

b) osoby nie posiadające formalnego tytułu prawnego w czasie rozpoczęcia spisu 
mieszkańców, jednak posiadające roszczenie do ziemi lub dóbr znajdujące oparcie 
w prawie krajowym lub zidentyfikowane w trakcie prac nad PPNiP,  

c) osoby nie posiadające tytułu prawnego ani roszczeń do zajmowanej nieruchomości. 
Osoby określone w pkt. (a) i (b) powinny otrzymać kompensatę za utracone grunty, a także inną 
pomoc. Osoby określone w pkt. (c) powinny otrzymać pomoc w przesiedleniu w miejsce 
odszkodowania za zajmowane grunty oraz rekompensatę za wszelkie aktywa przyłączone do 
nieruchomości, w razie konieczności inną pomoc dla osiągnięcia celów OP 4.12 – o ile zajmowały 
obszar realizacji Projektu wcześniej niż data końcowa (w niniejszym przypadku to dzień 
zakończenia badań socjoekonomicznych). Osoby, które zajmą teren po dacie końcowej nie będą 
uprawnione do kompensacji, ani do innych form pomocy w związku z przesiedleniami. Wszystkie 
osoby określone w pkt. (a), (b) i (c) powinny otrzymać kompensatę za utracone dobra inne niż 
grunt. 

W związku z tym brak tytułu prawnego do nieruchomości sam w sobie nie powinien być 
przeszkodą dla otrzymania kompensaty lub innej pomocy oferowanej w związku z przymusowym 
zajęciem nieruchomości. 

Na gruncie prawa polskiego osoby użytkujące nieruchomość bez tytułu prawnego są świadome 
nielegalności swoich działań. 

Jeżeli chodzi o sposób oszacowania wpływu na PAP, został on opisany w rozdziale 6.1. 
Oddziaływania społeczne. 

9.2 KATALOG OSÓB UPRAWNIONYCH16 

Kwalifikowalność do kompensacji i pomocy będzie ustalana na następujących zasadach: 

 PAP posiadający legalnie nieruchomości na terenie Kontraktu otrzymają rekompensatę 
w pełnej wysokości, przy uwzględnieniu pierwszeństwa zasady „ziemia za ziemię” , 

 PAP będący najemcami, dzierżawcami, dożywotnikami i innymi posiadaczami zależnymi 
nieruchomości na terenie Kontraktu otrzymają pełną rekompensatę, według wartości 

 
15 Treść rozdziału zgodna z LARPF 
16 Rozdział zgodny z LARPF 
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kosztu odtworzenia, za utratę tych praw (wartość rekompensaty / odszkodowania 
konieczna do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywów), 

 PAP będący posiadaczami ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach 
otrzymają pełną rekompensatę za utratę tych praw, 

 posiadacze upraw, roślin, budowli i innych konstrukcji związanych z gruntem otrzymają 
rekompensatę za te uprawy, rośliny, budowle i konstrukcje (wartość rekompensaty / 
odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywów), 

 PAP, które w związku z realizacją Kontraktu stracą przychód, pensje lub możliwość 
prowadzenia działalności gospodarczej otrzymają odpowiednie rekompensaty oraz jeżeli 
będzie to konieczne, pakiet odpowiednio dobranych działań osłonowych, nie ma takich 
sytuacji w przypadku przedmiotowego Kontraktu, 

 PAP posiadający nieruchomości na terenie Kontraktu nielegalnie, bez tytułu prawnego 
i bez perspektywy nabycia tytułu prawnego nie otrzymają rekompensat za wywłaszczenie 
z nieruchomości, ponieważ jest to niemożliwe w świetle prawa polskiego. Osoby te 
otrzymają jednak rekompensaty za rośliny i konstrukcje będące ich własnością oraz jeżeli 
będzie to konieczne, przygotowany zostanie dla nich pakiet specjalnie dobranych działań 
osłonowych dla odtworzenia lub poprawy jakości życia. 

 

PAP będą uprawnione do uzyskania rekompensaty za następujące kategorie oddziaływań/strat: 

 Trwała utrata nieruchomości – (23 nieruchomości należące, na dzień sporządzenia 
PPNiP, do 30 osób fizycznych i 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki 
komandytowej oraz Gminy Wieliczka) - tam, gdzie to możliwe i gdzie PAP wyrazi taką 
wolę będzie rekompensowana w formie „ziemia za ziemię”, poprzez przyznanie 
nieruchomości o podobnej wartości, położeniu i funkcjach jak nieruchomość 
wywłaszczona. Jeżeli znalezienie nieruchomości spełniającej wymagania adekwatnej 
rekompensaty nie będzie możliwe, PAP nie wyrazi woli uzyskania rekompensaty w formie 
„ziemia za ziemię” albo zajęciu podlegała będzie jedynie niewielka część działki, 
odszkodowanie będzie wypłacane w formie pieniężnej i będzie odpowiadało rynkowej 
wartości wywłaszczonej nieruchomości lub jej części. Dodatkowo za niezwłoczne wydanie 
nieruchomości możliwe będzie powiększenie odszkodowania o kwotę odpowiadającą 
kwocie 5% wartości wywłaszczonej nieruchomości, na zasadach określonych 
w specustawie przeciwpowodziowej. PAP nie będące właścicielami lub użytkownikami 
wieczystymi, ale posiadające tytuł prawny do nieruchomości (np. najemcy, dzierżawcy) 
otrzymają z kolei odszkodowanie odpowiadające wartości wywłaszczonych praw. Na 
żądanie PAP Inwestor może przejąć nieruchomość w całości i zrekompensuje przejęcie tej 
nieruchomości na ww. zasadach. W chwili obecnej chęć wykupu resztówki nie 
zadeklarował jeszcze żaden z właścicieli nieruchomości, choć pojawiały się pytania z tym 
związane w trakcie prowadzonych badań ankietowych. Wszelkie koszty transakcyjne, 
będzie pokrywał Inwestor. W przypadku PAP, które posiadają nieruchomości na terenie 
Kontraktu bez tytułu prawnego (nielegalnie) przyznanie rekompensaty za wywłaszczenie 
nieruchomości nie będzie możliwe. Otrzymają one jednak rekompensaty za rośliny, 
nasadzenia i konstrukcje będące ich własnością oraz jeżeli będzie to konieczne pakiet 
działań osłonowych mających na celu odtworzenie lub poprawę ich jakości życia; 
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 Trwałe ograniczenie w dotychczasowym użytkowaniu nieruchomości (2 działki, jedna 

z  zasobu Skarbu Państwa (trwały zarząd GDDKiA) i jedna z zasobu Gminy Wieliczka 
(użytkowanie wieczyste PKP S.A.), nie przewidziano TO w przypadku działek osób 
fizycznych) – co do zasady TO rekompensowane jest w formie pieniężnej, 
uwzględniającej utratę rynkową wartości nieruchomości (szczegóły opisano w punkcie 
8.2.2).  

 Wskazanie w decyzji PNRI obowiązku dokonania przebudowy istniejących sieci 
uzbrojenia terenu (właściciele nieruchomości, 4 działek, w tym 1 z zasobu Gminy 
Wieliczka, 1 z zasobu Skarbu Państwa (w trwałym użytkowaniu GDDKiA) i 2 należących do 
3 osób fizycznych) – rekompensata za czasowe zajęcie terenu oraz ewentualną utratę 
wartości nieruchomości ustalona będzie na podstawie operatu szacunkowego 
sporządzonego przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego; 

 Budowle i struktury niemieszkalne (ogrodzenia, infrastruktura techniczna itp.) (w chwili 
obecnej nie zidentyfikowano takich obiektów) – co do zasady właściciele i użytkownicy 
tych budowli i struktur otrzymają rekompensatę jak za trwałą utratę nieruchomości. 
Wśród działań osłonowych Inwestor zaproponuje przebudowę sieci infrastruktury lub 
odbudowę ogrodzeń, (a tam gdzie to adekwatne struktur i budowli) na koszt Inwestora; 

 Utrata nasadzeń i drzew - odszkodowanie za utracone składniki roślinne (nasadzenia, 
drzewa itp.) zostanie zrekompensowana w formie pieniężnej, przy uwzględnieniu 
kosztów założenia i pielęgnacji nasadzeń, a także wartości utraconych pożytków 
w okresie od dnia wywłaszczenia do dnia zakończenia pełnego plonowania. Do 
odszkodowania za te elementy składowe gruntu uprawnieni są tak osoby posiadające 
tytuł prawny do nieruchomości, jak i posiadacze samoistni. Elementy te będą wycenione 
w operatach szacunkowych, które przygotują niezależni rzeczoznawcy majątkowi; 

 Grupy szczególnie wrażliwe – w ramach rekompensaty otrzymają specjalnie dobrany do 
ich potrzeb pakiet osłonowy (harmonogram wdrażania działań w tym zakresie będzie 
ustalany indywidualnie po zidentyfikowaniu takich grup/osób, na dzień przygotowania 
PPNiP nie zidentyfikowano osób, które należałyby do tej kategorii); 

 Czasowe zajęcie nieruchomości określone w decyzji PNRI będzie rekompensowane 
pieniężnie poprzez wypłatę przez Inwestora w odstępach miesięcznych kwot 
odpowiadających rynkowym cenom wynajmu lub dzierżawy nieruchomości. Ponadto 
w przypadku, jeżeli w związku z czasowym zajęciem nieruchomości PAP poniesie z tego 
tytułu stratę, zostanie ona odrębnie zrekompensowana na ww. zasadach. Po zakończeniu 
realizacji działań budowlanych wszystkie nieruchomości zostaną przywrócone do stanu 
poprzedniego. Pozostałe zajęcia czasowe, nieokreślone w PNRI, ale (jeżeli tak uzna 
Wykonawca) niezbędne Wykonawcy do realizacji procesu technologicznego, będą 
pozyskiwane przez wykonawcę na podstawie i warunkach uzgodnionej 
z udostępniającym umowy cywilnej; 

 Szkody w domach, budynkach i budowlach w związku z pracami budowlanymi (np. 
wibracje, wypadki, itp.) będą rekompensowane w zależności od ich charakteru tak, aby 
możliwe było odtworzenie pełnej substancji dotkniętego obiektu albo zakup nowego. 
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W zależności od sytuacji zastosowane zostaną odpowiednie zasady dotyczące wypłaty 
odszkodowań dla ww. oddziaływań. 

Szczegółowy katalog osób uprawnionych do kompensacji został zawarty w Załączniku nr 2 
do niniejszego PPNiP. 
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9.3 MATRYCA KWALIFIKOWALNOŚCI17 

Oddziaływania/straty Określenie PAP Kompensata 

Trwała utrata nieruchomości  

Właściciele, użytkownicy wieczyści, posiadacze 
samoistni nieruchomości  

 

 rekompensata w formie „ziemia za ziemię”, 
 jeżeli rekompensata w formie „ziemia za ziemię” jest niemożliwa albo 

niepożądana odszkodowanie pieniężne (wartość rekompensaty / 
odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych 
aktywów), 

 pokrycie wszelkich kosztów transakcyjnych 

Użytkownicy nieruchomości  
 rekompensata pieniężna za utratę praw na nieruchomości, 
 pomoc we wzięciu w użytkowanie podobnej nieruchomości 

Najemcy, dzierżawcy 
 rekompensata pieniężna za straty poniesione w związku z wygaśnięciem 

umowy, 
 pokrycie kosztów transakcyjnych 

Nielegalnie władający nieruchomością  brak odszkodowania za utratę nieruchomości 

Posiadacze ograniczonych praw rzeczowych: 
zastawu, służebności i  hipoteki, ustanowionej 

na nieruchomości 

 rekompensata pieniężna za utracone prawa (np. służebności czy hipoteki 
ustanowionej na nieruchomości), 

 dla posiadaczy służebności gruntowych – pomoc w znalezieniu rozwiązania 
pozwalającego na korzystanie z należącej do nich nieruchomości (władnącej 
nieruchomością wywłaszczaną), np. w postaci innej drogi koniecznej do 
nieruchomości 

 pokrycie kosztów transakcyjnych 

Nielegalni posiadacze służebności  

 

 dla nielegalnych posiadaczy służebności - pomoc w znalezieniu rozwiązania 
pozwalającego na korzystanie z nieruchomości (władnącej nieruchomością 
wywłaszczaną). 

 
17 Rozdział na podstawie LARPF.  
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Oddziaływania/straty Określenie PAP Kompensata 

Trwałe i czasowe ograniczenia w korzystaniu z 
nieruchomości 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, posiadacze 
samoistni nieruchomości  

 

 rekompensata pieniężna za straty związane z ograniczeniem w użytkowaniu 
nieruchomości, 

 pokrycie kosztów transakcyjnych, 
 zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwo w zakresie 

możliwości innego wykorzystania nieruchomości, 

Użytkownicy nieruchomości   rekompensata pieniężna za utratę praw na skutek ograniczenia 

Nielegalnie władający nieruchomością   
 zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwo w zakresie 

możliwości innego wykorzystania nieruchomości, 

Dzierżawcy, najemcy nieruchomości 

 rekompensata pieniężna za straty związane z ograniczeniem, 
 pokrycie kosztów transakcyjnych, 
 zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwo w zakresie 

możliwości innego wykorzystania nieruchomości, 

Posiadacze służebności 

 pomoc w znalezieniu rozwiązania pozwalającego na korzystanie z należącej 
do nich nieruchomości (władnącej nieruchomością wywłaszczaną), 

 rekompensata pieniężna za straty związane z ograniczeniem możliwości 
korzystania ze służebności 

 pokrycie kosztów transakcyjnych 

Nielegalni posiadacze służebności  

 

 pomoc w znalezieniu rozwiązania pozwalającego na korzystanie z 
nieruchomości (władnącej nieruchomością wywłaszczaną). 

Budowle i struktury niemieszkalne (ogrodzenia, 
infrastruktura techniczna itp.) 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, posiadacze 
samoistni budowli i struktur  

 rekompensata pieniężna w wysokości wartości odtworzeniowej utraconych 
dóbr, (wartość rekompensaty / odszkodowania konieczna do uzyskania 
kosztu odtworzenia dla utraconych aktywów) 

 przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr.  

Użytkownicy  

 rekompensata pieniężna w wysokości wartości odtworzeniowej utraconych 
dóbr (wartość rekompensaty / odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu 
odtworzenia dla utraconych aktywów), 

 przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr. 
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Oddziaływania/straty Określenie PAP Kompensata 

Nielegalni posiadacze budowli i struktur 

 rekompensata pieniężna w wysokości wartości odtworzeniowej utraconych 
dóbr (wartość rekompensaty / odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu 
odtworzenia dla utraconych aktywów), 

 przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr. 

Dzierżawcy, najemcy budowli lub struktur  

 rekompensata pieniężna w wysokości wartości odtworzeniowej utraconych 
dóbr (wartość rekompensaty / odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu 
odtworzenia dla utraconych aktywów), 

 przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych dóbr. 

Utrata nasadzeń i drzewostanu 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, posiadacze 
samoistni nieruchomości  

 rekompensata pieniężna, uwzględniająca koszty założenia i pielęgnacji 
nasadzeń/drzew oraz utracone plony, 

 umożliwienie zebrania plonów 

Użytkownicy  

 

 rekompensata pieniężna, uwzględniająca koszty założenia i pielęgnacji 
nasadzeń/drzew oraz utracone plony, 

 umożliwienie zebrania plonów 

Dzierżawcy, najemcy  
 rekompensata pieniężna, uwzględniająca koszty założenia i pielęgnacji 

nasadzeń/drzew oraz utracone plony, 
 umożliwienie zebrania plonów 

Nielegalnie władający nieruchomością  umożliwienie zebrania plonów 

Mienie gminne  Gmina  Odtworzenie lub wymiana zniszczonych obiektów w konsultacji z gminami. 
 

Czasowe zajęcie nieruchomości (działania do 
realizacji przez Wykonawcę) 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, posiadacze 
samoistni nieruchomości 

 rekompensata pieniężna lub w innej formie uzgodnionej z uprawnionym, 
 przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego lub wskazanego w 

umowie. 

Nielegalnie władający nieruchomością  przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego lub wskazanego w 
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Oddziaływania/straty Określenie PAP Kompensata 

umowie. 

Dzierżawcy, użytkownicy nieruchomości 
 rekompensata pieniężna lub w innej formie uzgodnionej z uprawnionym, 
 przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego lub wskazanego w 

umowie. 

 

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności osób uprawnionych do kompensacji zostały zawarte w Załączniku nr 2 do niniejszego PPNiP. 
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10. INTERESARIUSZE 

Przepływ informacji pomiędzy inwestorem a interesariuszami jest podstawą dla zapewnienia 
efektywnej konsultacji i społecznego zaangażowania w Projekt, dlatego inwestor w pierwszej 
kolejności podjął działania dla identyfikacji interesariuszy. 

 

Tabela 3. Wstępna identyfikacja interesariuszy uczestniczących w konsultacjach społecznych, podmioty 
wywierające wpływ na przygotowanie i realizację PPNiP. 

Interesariusz 
zewnętrzny 

Rodzaj wpływu na PPNiP Okres zaangażowania 

Właściwy Minister 
(na dzień 
sporządzenia PPNiP 
Minister Rozwoju, 
Pracy i Technologii) 

1. Rozpatrzenie odwołania od PNRI 
2. Rozpatrzenie odwołania od decyzji ustalającej 

wysokość odszkodowania 

1. Po wydaniu decyzji PNRI, 
w przypadku odwołania. 

2. Po wydaniu decyzji o 
wysokości odszkodowania, w 
przypadku odwołania. 

Regionalny 
Dyrektor Ochrony 
Środowiska w 
Krakowie 

1. Wydanie DŚU 
 

2. Ponowne postępowanie w sprawie wydania 
DŚU 

08.05.2012 – 29.10.2012, 
ostateczność decyzji 03.12.2012 

31.07.2019 r. – 18.09.2020 

Ministerstwo 
Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 
obecnie 
postępowanie 
kontynuuje  
Ministerstwo 
Klimatu i 
Środowiska 

1. Wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego 1. W trakcie procedowania 
decyzji (wniosek złożono 
06.10.2020 r. – obecnie 
postępowanie jest w toku). 

2. Po wydaniu decyzji, w 
przypadku odwołania i 
ponownego rozpatrywania 
wniosku. 

Wojewoda 
Małopolski 

1. Wydanie PNRI 
2. Wydanie decyzji ustalającej wysokość 

odszkodowania 

1. W trakcie procedowania 
decyzji PNRI. 

2. Po wydaniu decyzji o 
wysokości odszkodowania, w 
przypadku odwołania i 
ponownego rozpatrywania 
wniosku. 

Starosta Powiatu 
Wielickiego 

1. Informowanie PAP o konsultacjach 
społecznych 

2. Bezpośredni udział w konsultacjach 
społecznych  

1. Na etapie sporządzania PPNiP. 
2. W trakcie konsultacji Projektu 
PPNiP. 

Burmistrz Miasta i 
Gminy Wieliczka 

1. Reprezentacja Miasta i Gminy Wieliczka jako 
podmiotu podlegającego wywłaszczeniom 

2. Informowanie PAP o konsultacjach 

1. Na etapie sporządzania PPNiP. 

2. W trakcie konsultacji Projektu 
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Interesariusz 
zewnętrzny 

Rodzaj wpływu na PPNiP Okres zaangażowania 

społecznych 
3. Bezpośredni udział w konsultacjach 

społecznych 

PPNiP. 

Rada Miasta i 
Gminy Wieliczka 

1. Reprezentacja Miasta/Gminy j.w. jako 
podmiotu podlegającego wywłaszczeniom 

2. Informowanie PAP o konsultacjach 
społecznych 

3. Bezpośredni udział w konsultacjach 
społecznych 

1. Na etapie sporządzania PPNiP. 

2. W trakcie konsultacji Projektu 
PPNiP. 

Podmioty 
podlegające 
wywłaszczeniom 

1. Określenie potrzeb i strat ponoszonych w 
związku z planowanym wywłaszczeniem 

2. Wybór formy odszkodowania oraz 
kompensacji 

3. Bezpośredni udział w konsultacjach 
społecznych 

4. Uczestnictwo w inwentaryzacji 

1. Na etapie procedowania PNRI, 
jej wydania i uzgadniania 
wysokości odszkodowania. 
2. Na etapie sporządzania PPNiP. 

3. W trakcie konsultacji Projektu 
PPNiP. 

Mieszkańcy miasta 
Wieliczka 

1. Bezpośredni udział w konsultacjach 
społecznych   

1. Na etapie sporządzania PPNiP. 

2. W trakcie konsultacji Projektu 
PPNiP. 

 

Proces informowania wskazanych w Tabeli nr 3 Interesariuszy odbywa się według poniższego 
schematu: 

 Informowanie lokalnych władz, liderów społeczności oraz lokalnych organizacji społecznych 
o planach Projektu na najwcześniejszym możliwym etapie wraz z prośbą o dalsze 
przekazywanie tych informacji, 

 Przedstawienie instytucji, managerów projektu oraz osób, które są w stałym kontakcie 
ze społecznością pozostającą w zasięgu przewidywanego wpływu przedsięwzięcia oraz 
środków łagodzących, 

 Opracowanie i przekazanie informacji na temat zasad nabywania nieruchomości na potrzeby 
realizacji inwestycji, zasad ustalania i wypłacania odszkodowań za wywłaszczone 
nieruchomości oraz o możliwościach składania skarg, uwag i wniosków w związku 
z planowaną realizacją inwestycji, 

 Opracowywanie i regularne wydawanie aktualnych informacji dotyczących Projektu.  

O Projekcie OPDOW oraz o podaniu PPNiP do publicznej wiadomości i planowanym terminie debaty 
publicznej nad projektem PPNiP, a także o możliwości składania uwag i wniosków do projektu PPNiP 
społeczeństwo może być  informowane poprzez: 

 umieszczenie informacji na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie - wody.gov.pl  

 umieszczenie informacji na stronie internetowej Projektu ochrony przeciwpowodziowej 
dorzecza Odry i Wisły - odrapcu2019.odrapcu.pl  

 umieszczenie informacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Gminy, na obszarze której 
prowadzona będzie inwestycja, 
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 umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Inwestora/RZGW, 
 ogłoszenia w lokalnych mediach,  
 umieszczenie informacji na gminnych tablicach ogłoszeń /plakaty/ w miejscowościach, na 

obszarze których będzie prowadzona inwestycja, 
 indywidualne zaproszenia przesłane do osób, których nieruchomości podlegały będą 

wywłaszczeniom, 
 punkt konsultacyjny dla osób objętych oddziaływaniem Kontraktu, gdzie można wnosić swoje 

wnioski i uwagi do prowadzonych robót budowlanych i planowanych zajęć, 
 materiały informacyjne /ulotki, plakaty, broszurę informacyjną - stanowiącą Załącznik nr 8/ 
 media społecznościowe /np. profil Facebook PGW Wody Polskie/.  

 

Dodatkowo interesariusze mogą zwrócić się z prośbą o uzyskanie informacji na temat Projektu 
OPDOW oraz w sprawie planowanego Kontraktu na poniższe adresy: 

 

Biuro Projektu 
AECOM Polska Sp. z o.o. 

Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły  
Al. Pokoju 1, Budynek K1 - piętro 4 

Kraków 31-548 
Pani Marta Rak, tel. +48 601 824 298 

Pan Tomasz Jankowski, tel. +48 505 028 137 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Jednostka Realizująca Projekt OPDOW  
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22 

31-109 Kraków 
tel. +48 (12) 62 8 42 09 

jrp.krakow@wody.gov.pl 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły 
ul. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław 

oraz ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków 
tel. +48 71 787 86 90 

pcu@odrapcu.pl 
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11. KONSULTACJE SPOŁECZNE I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA 

W związku z uzyskaniem pożyczki ze środków Banku Światowego oraz koniecznością wdrożenia zasad 
dotyczących procesu przesiedleń wynikających z wymagań polityki OP 4.12 Inwestor podjął działania 
mające na celu zaangażowanie społeczeństwa w przygotowanie i wdrażanie PPNiP. Zaangażowanie 
społeczeństwa traktowane jest jako jeden ciągły, rozłożony w czasie proces, którego prawidłowa 
realizacja ma pozwolić na minimalizację ryzyk związanych z potencjalnym konfliktem społecznym dla 
Kontraktu. 

Dotychczas społeczność lokalna o planowanym Kontrakcie informowana była w drodze obwieszczeń, 
zamieszczanych na stronach internetowych Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 
(na etapie wydawania DŚU w terminie 08.05.2012 – 29.10.2012, ostateczność decyzji 03.12.2012) 
w sposób zwyczajowo przyjęty, na dostępnych publicznie tablicach ogłoszeń w miejscowościach, 
w których Kontrakt będzie realizowany. W ten sam sposób społeczeństwo było informowane 
o wydaniu zmieniającej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postępowanie to było 
prowadzone w okresie 31.07.2019 r. – 18.09.2020. 

Na dalszym etapie prac przygotowawczych społeczność lokalna będzie informowana przez organy 
prowadzące postępowania o złożeniu przez JWP wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, 
decyzji PNRI, prowadzeniu tego postępowania, wydaniu i możliwości wniesienia odwołania od 
przedmiotowych decyzji. 

 

W sierpniu 2019 r. Konsultant poinformował listownie prywatnych właścicieli planowanych do 
przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o zaplanowanym do przeprowadzenia na przełomie 
września i października 2019 r. badaniu socjoekonomicznym. Konsultant w przekazanej 
korespondencji wyjaśnił zasadność planowanego badania, którego głównym celem było określenie 
odziaływania planowanej inwestycji na jakość życia gospodarstw domowych właścicieli 
wywłaszczanych nieruchomości. W trakcie przeprowadzania badań socjoekonomicznych 
przekazywano PAP informacje o planowanym Kontrakcie/inwestycji, zasadach i uprawnieniach 
dotyczących nabywania nieruchomości.  

 

Po zakończeniu prac nad projektem PPNiP i po uzyskaniu akceptacji Banku Światowego rozpocznie 
się procedura upublicznienia projektu PPNiP.  

Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE I W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE 
PAP ZASTOSOWANA ZOSTANIE NIESTANDARDOWA FORMUŁA PROWADZENIA KONSULTACJI PUBLICZNYCH 
PROJEKTU DOKUMENTU PPNIP, BEZ SPOTKANIA OTWARTEGO/DEBATY PUBLICZEJ. PRZEDMIOTOWE 
KONSULTACJE, O ILE SYTUACJA SIĘ NIE ZMIENI, PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ W FORMIE 
KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTĘPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANAŁÓW KOMUNIKACJI. 

O opublikowaniu projektu PPNiP i planowanym terminie konsultacji publicznych, a także 
o możliwości składania uwag i wniosków do projektu PPNiP społeczeństwo zostanie poinformowane 
poprzez: 
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 umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie JWP, 
 umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 

Wieliczka, 
 umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 

w Wieliczce, 
 umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie BKP, 
 ogłoszenie w prasie o zasięgu lokalnym np.: „Dziennik Polski” „Fakt”, „Gazeta Krakowska”, 

„Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, 
 umieszczenie informacji o konsultacjach na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wieliczka, 
 indywidualne zaproszenia przesłane do PAP oraz przedstawicieli władz lokalnych m. in. 

Starosty, Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.  
Do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przewidzianych do zajęcia stałego lub 
podlegających ograniczeniem rozesłane zostaną listem poleconym (z usługą elektronicznego 
potwierdzenia odbioru) pisma informacyjne wraz z broszurą informacyjną i prezentacją dot. 
przedmiotowego Kontraktu na roboty i projektu PPNiP. 

Konsultacje publiczne będą trwały 21 dni tak, aby każdy zainteresowany mógł zapoznać się 
z projektem PPNiP i złożyć swoje wnioski, uwagi do projektu PPNiP, które będą mogły być składane 
pisemnie, mailowo, telefonicznie do protokołu lub pocztą na adres: 

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE  
WODY POLSKIE 

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE 
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków 

 

lub pocztą elektroniczną na adres: jrp.krakow@wody.gov.pl.  

Osoby, które nie mają możliwości korzystania z Internetu, będą mogły skontaktować się 
z Inwestorem pod wskazanym numerem telefonu i po powiadomieniu o takiej sytuacji otrzymają 
przesyłkę z wydrukowanym projektem dokumentu PPNiP. 

W okresie konsultacji przedstawiciele Inwestora będą się dodatkowo kontaktowali telefonicznie lub 
mailowo z PAP w celu uzyskania ewentualnych opinii, zebrania pytań lub uwag PAP (we wszystkich 
przypadkach, gdzie Inwestor dysponuje numerami kontaktowymi lub adresami mailowymi do PAP).  

Po 21-dniowym okresie udostępnienia dokumentu do wglądu odbędzie się webinarium otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU 
POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego 
dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. Link do 
strony umożliwiającej włączenie się do telekonferencji zostanie opublikowany na stronie 
internetowej PGW WP RZGW w Krakowie na 5 dni przed planowaną datą telekonferencji. 
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Przedstawiciele Inwestora odpowiedzą na wszystkie zgłoszone pisemnie, mailowo, telefonicznie - 
ustnie do protokołu pytania i uwagi. Odpowiedzi udzielone zostaną w ciągu 7 dni, jeżeli zagadnienia 
będą wymagały dłuższego okresu analizy PAP zostanie o tym poinformowany. Z konsultacji 
sporządzony zostanie protokół i przesłany do Banku Światowego (Załącznik nr 7 do niniejszego 
PPNiP). Uwagi od społeczeństwa, które wymagają uwzględnienia wprowadzone zostaną do 
dokumentu PPNiP i przygotowana zostanie jego wersja finalna. PPNiP w tej postaci będzie również 
przesyłany do BŚ w celu uzyskania klauzuli akceptacji tzw. „no objection”. Dokument końcowy PPNiP 
po uzyskaniu klauzuli „no objection” BŚ również zostanie udostępniony zainteresowanym stronom tj. 
zawieszony na stronie internetowej i pozostanie tam do czasu zakończenia realizacji Kontraktu. 
Wszelkie aktualizacje dokumentu PPNiP również będą dostępne dla zainteresowanych na stronie JWP 
oraz BKP. 

 

Jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce ulegnie zmianie, wówczas po zakończeniu okresu upublicznienia 
zorganizowana zostanie debata publiczna (spotkanie publiczne) nad projektem PPNiP. Miejsce 
i termin debaty publicznej zostanie podane w informacji dla społeczeństwa.  
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12. MECHANIZM ZARZĄDZANIA SKARGAMI 

W niniejszym PPNiP przyjęto zasadę, iż JRP podejmie wszelkie środki w celu polubownego załatwienia 
skarg dotyczących Kontraktu (w tym zgłoszonych w trakcie prac projektowych). Mechanizm 
zarządzania skargami jest zróżnicowany w celu jego zintegrowania z procedurami administracyjnymi 
obowiązującymi na różnych stadiach przygotowania Kontraktu. 

12.1 OGÓLNY MECHANIZM ZARZĄDZANIA SKARGAMI I WNIOSKAMI 

Ogólny mechanizm zarządzania skargami i wnioskami znajdzie zastosowanie do następujących skarg 
i wniosków: 

a) złożonych w trakcie konsultacji społecznych nad projektem niniejszego PPNiP, 
b) złożonych przed wystąpieniem przez Inwestora o PNRI, 
c) złożonych w trakcie procedowania PNRI, po wydaniu PNRI lub decyzji ustalającej wysokość 

odszkodowania bezpośrednio do Inwestora, 
d) złożonych po wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczoną 

nieruchomość, 
e) zgłoszone podczas prac projektowych, 
f) złożonych bezpośrednio do JRP, BKP, PGW WP lub innego podmiotu działającego w imieniu 

PAP. 
W odniesieniu do tego mechanizmu podstawową zasadą przyjętą przez Inwestora jest przyznanie 
prawa do złożenia skargi lub wniosku dotyczącego Kontraktu każdemu, niezależnie od tego, czy jego 
nieruchomość, prawa lub dobra znajdują się na obszarze przeznaczonym do realizacji Kontraktu. 

Złożenie skarg i wniosków nie podlega opłatom. Ponadto składający skargę lub wniosek nie może być 
narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu ich złożenia. 

Skargi i wnioski będą mogły zostać złożone w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznej oraz 
ustnej do protokołu. Będą one mogły być składane bezpośrednio w siedzibie: 

PGW WP RZGW w Krakowie, wysłane pocztą na adres (ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 
Kraków)  

lub pocztą elektroniczną na adres: jrp.krakow@wody.gov.pl. 

Skargi i wnioski będą archiwizowane przez JRP w odrębnym rejestrze, ze wskazaniem dat ich 
wniesienia, dat udzielenia odpowiedzi oraz sposobu rozpatrzenia. 

Skarga lub wniosek zostaną rozpatrzone niezwłocznie, co oznacza obowiązek przekazania stronie bez 
zbędnej zwłoki oficjalnego zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku. Takie 
zawiadomienie powinno zawierać oznaczenie jednostki, od której pochodzi, wskazanie, w jaki sposób 
skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby 
upoważnionej do załatwienia skargi lub wniosku. 
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W przypadkach szczególnie skomplikowanych oraz w przypadkach, w których rozpatrzenie skargi lub 
wniosku wymagało będzie wprowadzenia zmian do PPNiP termin udzielenia odpowiedzi na skargę 
lub wniosek zostanie przedłużony do 30 dni. Jeżeli termin ten będzie za krótki, strona zostanie 
poinformowana o przyczynie nieotrzymania w terminie merytorycznej odpowiedzi na swoją 
skargę/wniosek wraz ze wskazaniem terminu, w którym odpowiedź taka będzie udzielona. 

W przypadku odmownego załatwienia sprawy osoba składająca skargę lub wniosek zostanie 
w sposób wyczerpujący poinformowana o przyczynach odmownego załatwienia sprawy.  

Schemat ogólnego mechanizmu zarządzania skargami i wnioskami został przedstawiony poniżej: 

 

Rysunek 3 - Schemat ogólnego mechanizmu zarządzania skargami i wnioskami 

 

12.2 SZCZEGÓLNE MECHANIZMY ZARZĄDZANIA SKARGAMI I WNIOSKAMI 

Szczególne mechanizmy zarządzania skargami i wnioskami są związane bezpośrednio 
z postępowaniem w sprawie wydania PNRI oraz ustalenia odszkodowania za utracone prawo do 
nieruchomości i związane z nim dobra (np. pożytki cywilne, przynależności lub urządzenia i maszyny, 
które nie nadają się do wykorzystania w innej lokalizacji).  

Będą one stosowane w trakcie postępowania w sprawie wydania PNRI, negocjacji dotyczących 
określenia kompensacji prowadzonych po wydaniu PNRI, w postępowaniu w sprawie wydania przez 
Wojewodę Małopolskiej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania oraz w postępowaniach 
odwoławczych i sądowych dotyczących PNRI i odszkodowania. 

Osoby, których nieruchomości znajdują się w obszarze realizacji Kontraktu są stronami postępowania 
w sprawie wydania PNRI. Przysługuje im prawo do nieodpłatnego czynnego udziału w postępowaniu 
w sprawie wydania PNRI, w tym do składania uwag i wniosków w sprawie bezpośrednio do 
Wojewody Małopolskiego. Należy odnotować, że składane w postępowaniu uwagi i wnioski nie 
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zawsze wymagają odpowiedzi ze strony Inwestora. W przypadku, gdy taka odpowiedź będzie jednak 
wymagana, Inwestor niezwłocznie zajmie stanowisko w sprawie i przekaże je do Wojewody 
Małopolskiego. Odpowiedzi Inwestora będą doręczane stronom przez Wojewodę Małopolskiego.  
W przypadku, w którym strony nie będą zadowolone z decyzji wydanej przez Wojewodę, będzie im 
przysługiwało prawo do złożenia odwołania do właściwego Ministra (na dzień sporządzenia PPNiP 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii). Wszystkie oświadczenia, wnioski i dowody złożone w 
postępowaniu przed ministrem będą musiały zostać przez niego uwzględnione przy wydawaniu 
decyzji.  

W przypadku niezadowolenia z decyzji ministra, strony będą miały prawo do złożenia skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Sąd ten zbada, czy wojewoda i minister we 
właściwy i rzetelny sposób przeprowadzili postępowanie, w tym w zakresie uwzględnienia uwag, 
wniosków i dowodów zgłaszanych przez strony postępowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
skarga podlega opłacie sądowej w wysokości 500 zł. Ponadto strona przegrywająca jest zobowiązana 
zwrócić drugiej stronie koszty postępowania sądowego.  

W przypadku, jeżeli rozstrzygnięcie WSA będzie niezadawalające dla strony, przysługuje jej skarga 
kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd ten będzie badał nie tylko prawidłowość 
i legalność postępowań prowadzonych przez wojewodę i ministra, ale również wyrok WSA. Skarga 
kasacyjna podlega opłacie w kwocie 250 zł. Ponadto strona przegrywająca jest zobowiązana zwrócić 
drugiej stronie koszty postępowania sądowego.  

 

Rysunek 4 – Mechanizm zarządzania skargami na etapie PNRI 
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Po uzyskaniu ostatecznej PNRI z osobami, które utraciły prawo do nieruchomości lub dobra (np. 
pożytki cywilne, przynależności lub urządzenia i maszyny, które nie nadają się do wykorzystania 
w nowej lokalizacji) przeprowadzone zostaną z inicjatywy Inwestora negocjacje co do wysokości 
odszkodowania oraz przejęcia nieruchomości. Zastrzeżenia składane przez Strony na etapie 
negocjacji będą archiwizowane w protokołach ze spotkań negocjacyjnych.  

Dla nieruchomości wywłaszczonych na podstawie PNRI protokoły i inne dokumenty przesyłane sobie 
wzajemnie przez strony w czasie negocjacji, o ile nie uda się osiągnąć porozumienia co do 
odszkodowania, zostaną przekazane Wojewodzie Małopolskiemu. Dokumenty te, obok operatu 
szacunkowego będą stanowiły podstawę do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.  

Uprawnienia PAP w postępowaniu w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania 
są analogiczne, jak w przypadku postępowania w sprawie PNRI. Oznacza to, że PAP mają prawo do 
nieodpłatnego czynnego udziału w tym postępowaniu, składania uwag i wniosków, odwołania się od 
decyzji wydanej przez Wojewodę oraz do złożenia skargi na decyzję odwoławczą wydaną przez 
właściwego Ministra do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie – do NSA. 
Jednakże w odróżnieniu od postępowania dotyczącego wydania PNRI, skarga do WSA na decyzję 
ustalającą wysokość odszkodowania podlega wpisowi stosunkowemu, który zależy od wysokości 
należności pieniężnej objętej zaskarżoną decyzją i wynosi:  

1. do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł; 

2. ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 
zł; 

3. ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 
1.500 zł; 

4. ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie 
więcej niż 100.000 zł. 

Wpis od skargi kasacyjnej do NSA wynosi połowę wpisu od skargi do WSA, jednak nie mniej niż 100 zł. 
Jeżeli PAP nie jest w stanie ponieść kosztów procesu, uprawniony jest do złożenia wniosku 
o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. 

  



PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ  
DLA KONTRAKTU 3A.2, KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4 

 Strona | 82 

Rysunek 5 - Mechanizm zarządzania skargami na etapie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania (po 
wydaniu PNRI i jego ostateczności) 

 

12.3 MECHANIZM ZGŁASZANIA SKARG I WNIOSKÓW DOT. REALIZACJI KONTRAKTU NA ROBOTY 

Mechanizm zgłaszania skarg i wniosków dotyczących prowadzonych robót budowlano-montażowych 
przez Wykonawcę zostanie wdrożony na początku całego procesu i będzie obowiązywać przez cały 
czas realizacji, funkcjonowania oraz zamknięcia Kontraktu. 
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Pan Tomasz Jankowski, tel. +48 505 028 137 (Specjalista ds. nieruchomości, AECOM Polska Sp. z o.o.). 
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+48 12 62-84-209 (Pani Aleksandra Macek PGW WP RZGW w Krakowie Starszy specjalista, Pan Rafał 
Sionko PGW WP RZGW w Krakowie Specjalista). 

 
3. Bezpośrednio w biurze na terenie budowy (adres tego biura zostanie podany na stronie internetowej 

Inwestora przed rozpoczęciem prac). 
 

Dodatkowo skargi i wnioski mogą być wnoszone: 

- Za pośrednictwem poczty na adresy, jak wyżej, lub  

- Poprzez internet:  

strona internetowa http://www.krakow.wody.gov.pl;  

e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl 

12.3.2 Terminy rozpatrywania skarg i wniosków 

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków: 

- proponowane rozwiązania: niezwłocznie, do 30 dni od wpłynięcia skargi. 

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków przywołane w punkcie 12.1 są wiążące również  
w stosunku do tego typu skarg. 

Proponowany formularz rejestrowania skarg przedstawiony jest w Załączniku nr 6. 

12.3.3 Osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg i wniosków 

Za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiedzialni będą merytoryczni pracownicy JRP, wskazani 
przez Kierownika JRP. 

12.3.4 Audyty i niezależny mechanizm odwoławczy 

Zakłada się, że okresowo (raz na pół roku) przeprowadzane będą wewnętrzne audyty działania 
„mechanizmu skarg i zażaleń”, będą one prowadzone w celu oceny efektywności wdrożonego 
systemu.  

12.4 POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANA NA PROJEKCIE 

Poniższe zasady, stosowane w trakcie realizacji niniejszego Zadania mają na celu zapewnienie 
przejrzystości, ochrony i bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych Osób objętych skutkami 
realizacji Projektu (PAP). 

12.4.1 Kto jest administratorem danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne 
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Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A. Odpowiada ono za wykorzystanie 
danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem - w szczególności zgodnie 
z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

12.4.2 Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania PGW WP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP za pomocą adresu 
iod@wody.gov.pl  

12.4.3 Podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych. 

12.4.4 Jakie dane osobowe mogą być zbierane i w jakim celu 

Dane osobowe to wszelkie informacje o charakterze osobistym, pozwalające na identyfikację 
konkretnej osoby. PGW WP RZGW w Krakowie zbiera jedynie te dane, które są niezbędne do 
realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez PGW WP RZGW w Krakowie (w tym wypadku 
dot. to realizacji Kontraktu na roboty 3A.2/4 - Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie 
rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2). Dane takie przetwarzane są jedynie w zakresie podanym przez PAP, 
na podstawie ich dobrowolnej zgody wyrażonej za pośrednictwem odpowiedniego formularza i mogą 
obejmować: 

a) dane określające tożsamość: pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia,  
b) dane kontaktowe: numer telefonu, adres zameldowania i/lub zamieszkania, adres e-mail, 
c) dane związane z wypłatą odszkodowań za zajęcia stałe nieruchomości, ograniczenia w 

korzystaniu: numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, imiona rodziców, numer konta 
bankowego. 

Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jej brak może jednak 
uniemożliwić realizację wypłat odszkodowań czy informowania PAP o rozpoczęciu robót 
budowlanych i ich przebiegu. 

PGW WP RZGW w Krakowie przechowuje jedynie aktualne dane osobowe PAP, o każdej zmianie 
danych PAP powinien poinformować RZGW w Krakowie. 
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12.4.5 Jakie dane osobowe zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dotyczą 

i z jakiego źródła/źródeł 

W celu identyfikacji właścicieli/użytkowników wieczystych/władających nieruchomościami, które 
będą podlegały zajęciu stałemu lub ograniczeniu w korzystaniu PGW WP RZGW w Krakowie pozyskał 
dane osobowe z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz elektronicznego systemu Ksiąg Wieczystych. 
Uzyskane dane to: 

a) dane określające tożsamość: pełne imię i nazwisko oraz imiona rodziców (w tych 
przypadkach, w których zostały wskazane w EGIB), numer PESEL (w tych przypadkach, 
w których został wskazany w KW) 

b) dane kontaktowe: adres zameldowania (w tych przypadkach, w których zostały wskazane 
w EGIB). 

12.4.6 Komu dane osobowe mogą być udostępnione 

Dane osobowe PAP mogą być ujawnione jedynie: 

a) uprawnionym podmiotom publicznym na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, gdy 
PGW WP RZGW w Krakowie jest do tego zobowiązane na podstawie stosownych przepisów 
i dokumentów (np. wezwania z sądu, nakazu sądowego lub innej procedury administracyjnej 
lub prawnej), 

b) jednostkom zaangażowanym, w realizację Kontraktu na roboty 3A.2/4, jedynie w zakresie 
niezbędnym do realizacji określonej czynności, 

c) operatorom pocztowym, w celu informowania PAP, 
d) przedstawicielom Konsultanta i prawnikom w celu wsparcia realizacji Kontraktu na roboty 

i wypłat odszkodowań. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

12.4.7 Jakie prawa ma osoba, której dane dotyczą 

Każdy PAP ma prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji i poprawiania, 
b) usunięcia swoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") lub ich przeniesienia 

do innego administratora, 
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - niektóre dane mogą zostać 

oznaczone jako ograniczone do przetwarzania tylko w pewnych okolicznościach, 
d) wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez PGW WP RZGW w Krakowie jego danych 

do właściwego organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (wskazanego 
powyżej), 

e) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
PGW WP RZGW w Krakowie. 

Dane PAP nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (profilowaniu). 
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12.4.8 Kontakt do organu nadzorczego, do którego można wnieść skargę 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

tel. +48 22 531 03 00 

fax. +48 22 531 03 01 

 

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00 

Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00 

 

12.4.9 Kontakt w PGW WP RZGW w Krakowie w sprawach związanych z polityką prywatności 

W PGW WP Inspektor Ochrony Danych tel.: +48 22 37 20 213  e-mail: iod@wody.gov.pl 

W RZGW w Krakowie: 

Tel.: +48 12 62-84-301  (Pani Katarzyna Szczepanek) 

E-mail:  riod.krakow@wody.gov.pl 

 

12.4.10 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane 

Dane osobowe będą przechowywane do dnia przedawnienia się roszczeń odszkodowawczych PAP. 
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13. STRUKTURA INSTYTUCJONALNA ORAZ ZESPÓŁ REALIZACYJNY  

Struktura instytucjonalna zespołu sporządzającego niniejszy PPNiP została przedstawiona 
na poniższym schemacie: 

 

Rysunek 6 - Struktura instytucjonalna zespołu sporządzającego niniejszy PPNiP. 
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Rysunek 7 - Struktura instytucjonalna realizacji dokumentu PPNiP z uwidocznieniem umiejscowienia w strukturze BKP. 
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l. analiza techniczna propozycji zmian w projekcie budowlanym przedstawionych przez 
Konsultanta. 

 

Zakres kompetencji zespołu implementującego PPNiP przedstawia się następująco: 

 

Rysunek 8 – Zakres kompetencji zespołu implementującego PPNiP  
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e. wsparcie Inwestora w przejmowaniu nieruchomości.  

3. Inżynier 

a. nadzór nad rozpoczęciem i realizacją robót, 

b. nadzór nad realizacją obowiązków przez Wykonawcę 

4. Wykonawca 

a. pozyskiwanie nieruchomości pod zajęcia czasowe, 

b. wypłata rekompensat za nieruchomości pozyskane pod zajęcia czasowe, 

c. realizacja robót na nieruchomościach zajmowanych trwale, 

d. przywracanie nieruchomości pozyskanych pod zajęcia czasowe do stanu sprzed 
realizacji Kontraktu lub stanu uzgodnionego w umowie dot. czasowego zajęcia 
nieruchomości. 

5. BKP 

a. koordynacja działań podejmowanych przez JRP w ramach wdrażania Projektu, 
również w zakresie realizacji postanowień PPNiP, w tym złożenie projektu 
dokumentu PPNiP do BŚ celem uzyskania zgody na rozpoczęcie konsultacji 
społecznych, a następnie po konsultacjach społecznych ponowne przedłożenie w celu 
uzyskania NO dla wersji końcowej PPNiP. 
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14.  MONITOROWANIE I OCENA 

Monitoring realizacji PPNiP jest integralną częścią systemu monitorowania i zarządzania Kontraktem. 
Z tego względu na potrzeby monitoringu realizacji PPNiP, stosowane będą narzędzia wykorzystywane 
przy monitoringu realizacji Kontraktu, którego zadaniem jest raportowanie do instytucji finansujących 
oraz dostarczenie bieżącej informacji na temat problemów, zdarzeń losowych, nieprawidłowości. 
PPNiP jest integralną częścią procesu inwestycyjnego pozwalającą na natychmiastową reakcję 
w sytuacji stwierdzenia problemów lub nieprawidłowości. Fundamentalne znaczenie ma tutaj 
również zapewnienie odpowiedniej współpracy pomiędzy Konsultantem, JWP. Schemat przepływu 
informacji w ramach monitoringu przedstawia tutaj poniższy schemat. 

Ogólne procedury monitoringu i oceny zostały opisane szerzej w dokumencie pn. Ramowy Plan 
Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (LARPF) dostępnym pod adresem: 

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiw
ania_Nieruchomosci.pdf. 

 

Rysunek 9 – Schemat monitoringu wdrażania PPNiP  
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Zasadniczą rolę dla monitoringu realizacji PPNiP odgrywa rejestrowanie zdarzeń i faktów przez 
Konsultanta i JWP, w szczególności poprzez rejestr korespondencji, rejestr postępu pozyskiwania 
tytułów do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz rejestr postępu wypłaty 
odszkodowań. Dane zawarte w tych rejestrach są uwzględniane przy przygotowaniu zestawienia 
danych nt. ilości nabytych nieruchomości oraz wysokości i rodzaju przekazanych odszkodowań, 
zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Wszelkie zmiany podlegają zewidencjonowaniu w rejestrach. Na podstawie w/w rejestrów 
szczegółowo monitorowane są następujące parametry: 

a) liczba nieruchomości do wywłaszczenia i wywłaszczonych, 
b) liczba osób wymagających przesiedlenia i przesiedlonych, 
c) liczba nieruchomości pod zajęcia czasowe (planowana i osiągnięta), 
d) kwota wszystkich wydatków na proces przesiedleń (planowane i osiągnięte), 
e) wypłacone odszkodowania za utratę tytułu prawnego do nieruchomości, 
f) wypłacone odszkodowania za utratę źródeł dochodu, 
g) stopień i status realizacji działań osłonowych, 
h) liczba skarg. 

Tak ukształtowany system monitoringu realizacji PPNiP pozwala na szybkie reagowanie w razie 
problemów oraz na sprawne raportowanie w ramach istniejących systemów zarządzania Kontraktem. 
Dane będą aktualizowane raz na kwartał. 

Główne wskaźniki, które będą monitorowane w odniesieniu do Kontraktu realizowanego przez PGW 
WP RZGW w Krakowie obrazuje poniższa tabela 18

. 

 

Wskaźnik Źródło informacji 
Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźnik 
postępu 

Parametry zakładane    

Liczba osób zagrożonych 
powodzią 

Dane z badań modelowych Jednorazowo na etapie 
przygotowania 
inwestycji 

Liczba 

Liczba hektarów gruntu 
zagrożona powodzią 

Dane z badań modelowych Jednorazowo na etapie 
przygotowania 
inwestycji 

Ilość (ha) 

Liczba nieruchomości 
podlegających wywłaszczeniu 

Decyzja PNRI 
Jednorazowo po 
wydaniu decyzji 

Ilość (szt.) 

 
18 Z uwagi na fakt, że nie będzie fizycznych i ekonomicznych przesiedleń, PAP pozostaną w swoich gospodarstwach domowych i nie 
przewiduje się wpływu na poziom dochodów. 
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Wskaźnik Źródło informacji 
Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźnik 
postępu 

Liczba nieruchomości 
podlegających trwałemu 
ograniczeniu w korzystaniu z 
nieruchomości 

Decyzja PNRI 
Jednorazowo po 
wydaniu decyzji 

Ilość (szt.) 

Liczba nieruchomości 
podlegających czasowemu 
ograniczeniu w korzystaniu z 
nieruchomości 

Decyzja PNRI 
Jednorazowo po 
wydaniu decyzji 

Ilość (szt.) 

Liczba nieruchomości 
podlegających zajęciu 
czasowemu (poza PNRI) 

Wykonawca 

Przy podpisaniu umów 
przez Wykonawcę, 

Raz w miesiącu w trakcie 
realizacji robót 

Po zakończeniu okresu 
zajęcia 

Ilość (szt.) 

Liczba osób dotkniętych 
realizacją projektu (PAP) 

Księgi wieczyste, wypisy z 
ewidencji gruntów, decyzja 
PNRI 

Jednorazowo po 
wydaniu decyzji 

 

Aktualizacja ciągła w 
trakcie okresu 
uzgadniania i wypłat 
odszkodowań 

Liczba 

Kwota wszystkich wydatków 
na odszkodowania 
(planowane) 

Rejestry PGW WP RZGW w 
Krakowie/Konsultanta 

Miesięcznie/Kwartalnie PLN 

Liczba pozyskanych 
nieruchomości 

Rejestry PGW WP RZGW w 
Krakowie /Konsultanta 

Miesięcznie/Kwartalnie Ilość (szt.) 

Parametry osiągnięte    

Liczba osób chroniona przed 
powodzią 

Rejestry RZGW/Konsultanta 
Jednorazowo po 
realizacji Kontraktu 

Liczba 

Liczba hektarów chroniona 
przed powodzią 

Rejestry RZGW/Konsultanta 
Jednorazowo po 
realizacji Kontraktu 

Ilość (ha) 

Kwota wszystkich wydatków 
na odszkodowania (wydatki) 

Rejestry finansowe PGW WP 
RZGW w Krakowie 

Miesięcznie/Kwartalnie PLN 
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Wskaźnik Źródło informacji 
Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźnik 
postępu 

Liczba pozyskanych 
nieruchomości 

Rejestry PGW WP RZGW w 
Krakowie /Konsultanta 

Miesięcznie/Kwartalnie Ilość (szt.) 

Wskaźniki efektywności    

Liczba skarg 
Rejestry PGW WP RZGW w 
Krakowie /Konsultanta 

Miesięcznie/Kwartalnie Ilość (szt.) 

Liczba rozpatrzonych skarg 
Rejestry PGW WP RZGW w 
Krakowie /Konsultanta 

Miesięcznie/Kwartalnie Ilość (szt.) 

Wypłacone odszkodowania, 
inne 

Rejestry finansowe PGW WP 
RZGW w Krakowie 

Miesięcznie/Kwartalnie PLN 

 

Działania wynikające z PPNiP będą podlegały, w oparciu o ustalone wskaźniki, ciągłemu 
monitoringowi i okresowej aktualizacji przez zespół Konsultanta i przez JRP w miarę postępu prac 
oraz pojawiania się nowych okoliczności faktycznych i prawnych wpływających na realizację jego 
zapisów. Pozwoli to m.in. na dostarczenie stosownych informacji osobom dotkniętym skutkami 
realizacji Projektu, wczesną identyfikację ryzyk i wdrożenie metod, które pozwolą na minimalizację 
lub eliminacje tych ryzyk. 

Wyniki monitoringu będą przedstawiane w raportach: miesięcznym oraz kwartalnym. Ocena ex-post 
będzie przeprowadzona sześć miesięcy po całkowitym wdrożeniu PPNiP i jego cele zostaną ocenione 
i udokumentowane w zakresie ustanowienia standardu życia osób objętych realizacją Projektu 
równego  lub lepszego niż poziom ich życia przed realizacją Projektu. 
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15.  KOSZTY I BUDŻET 

Lp. Pozycja Jednostka Cena PLN/ha 
Powierzchnia 

[ha] 
Suma [PLN] 

1 Zajęcia stałe19   
 

Liczba/Hektar Brak danych 4,2737 Brak danych20 

2 

Trwałe ograniczenia w 
korzystaniu21 

 

Liczba/Hektar Brak danych 0,0860 Brak danych 

3 

Czasowe ograniczenia w 
korzystaniu wynikające z 
obowiązku przebudowy 
istniejącej sieci22 

 

Liczba/Hektar Brak danych 0,1719 Brak danych 

4 Koszty sądowe23 Nie dotyczy Brak danych Brak danych Brak danych 

5 Koszty wdrażania PPNiP24 Nie dotyczy Brak danych Brak danych Brak danych 

6 
Koszy nieprzewidziane  

(+20 % do pozycji Lp.: 1) 
PLN nie dotyczy nie dotyczy Brak danych 

7 
Działania osłonowe 

(5 % do pozycji Lp.: 1) 
PLN nie dotyczy nie dotyczy Brak danych 

8 
Razem:  

(suma pozycji – Lp.: 1-7 ) 
PLN nie dotyczy nie dotyczy Brak danych 

 

Informacja na temat wysokości odszkodowania za zajęcia stałe, trwałe ograniczenia w korzystaniu 
z nieruchomości i dla działek, na których będzie ustalony obowiązek przebudowy istniejącej sieci 
uzbrojenia terenu, zostanie uzupełniona po wykonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 
19 Ostateczna ilość zostanie ustalona decyzją PNRI 

20 Kwota będzie wynikać z operatów szacunkowych i zostanie powiększona o 5% (w przypadku wydania nieruchomości przez PAP w terminie 30 

dni od dnia, wskazanego w rozdziale 8.4.1 PPNiP) 

21 Ostateczna ilość zostanie ustalona decyzją PNRI 

22 Ostateczna ilość zostanie ustalona decyzją PNRI 

23 Kwota będzie zawierać koszty postępowań przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi (koszty wpisów sądowych, koszty 

biegłych, koszty zastępstwa procesowego, depozyty i inne opłaty z tym związane) 

Koszty przed sądami administracyjnymi mogą zostać oszacowane po uzyskaniu waloru ostateczności decyzji Wojewody Małopolskiego ustającej 

wysokość odszkodowania 
24 Kwota zostanie określona na etapie ustalania wysokości odszkodowania z PAP 
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Odszkodowania są wypłacane przez Inwestora tj. PGW WP RZGW. Środki finansowe gwarantowane 
są przez Skarb Państwa, a dystrybuowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów oraz 
Ministerstwa właściwego do spraw dotyczących Wód Polskich.  

PAP otrzymuje odszkodowanie przelewem z konta PGW WP RZGW na wskazany rachunek bankowy 
lub w przypadku, gdy PAP nie posiada konta bankowego wypłata nastąpi przekazem pocztowym. 

 

W ramach kosztów wdrażania PPNiP zostaną ujęte między innymi koszty korespondencji z PAP oraz 
koszty przekazów, w przypadku wypłaty odszkodowania osobom nie posiadającym konta 
bankowego. 
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16. HARMONOGRAM IMPLEMENTACJI PPNIP 

Poszczególne kroki niezbędne dla przygotowania i implementacji PPNiP, zgodnie z LARPF 
przedstawiono w poniższej tabeli. Szczegółowy harmonogram w tym zakresie zawiera załącznik nr 3 
do niniejszego dokumentu. 

OPRACOWANIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań 

1 
Wstępna ocena skutków społecznych 

Kontraktu 

PGW WP RZGW w Krakowie 
– zespół ds. weryfikacji 
PPNiP 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół ds. 

weryfikacji PPNiP 

2 
Ustalenie ostatecznego zakresu 

wywłaszczeń i sporządzenie projektu 
budowlanego 

Konsultant – zespół 
projektowy 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół ds. 

weryfikacji PPNiP 

3 
Określenie ram koordynacji w zakresie 
realizacji PPNiP z właściwymi organami 

administracji rządowej 

Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół ds. 

weryfikacji PPNiP 

4 

Zebranie wypisów i wyrysów z 
ewidencji gruntów i budynków oraz z 

planów zagospodarowania 
przestrzennego 

Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół ds. 

weryfikacji PPNiP 

5 
Przeprowadzenie badań 

socjoekonomicznych 
Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół ds. 

weryfikacji PPNiP 

6 Ocena skutków społecznych Kontraktu 
Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół ds. 

weryfikacji PPNiP 

7 
Oszacowanie strat i szkód oraz ich 

wartości odtworzeniowej, zgodnie z 
właściwymi przepisami 

Konsultant – zespół ds. 
ekonomicznych 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół ds. 

weryfikacji PPNiP 

8 
Weryfikacja i aktualizacja zebranych 

materiałów, analiz oddziaływań i analiz 
ekonomicznych 

Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół do 

weryfikacji PPNiP 
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OPRACOWANIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań 

9 Sporządzenie projektu PPNiP 
Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół do 

weryfikacji PPNiP 

10 Konsultacje społeczne PPNiP 
Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół do 

weryfikacji PPNiP 

11 

W zakresie wynikającym z 
uwzględnienia uwag i wniosków do 

PPNiP – wprowadzenie zmian do 
projektu budowlanego 

Konsultant – zespół 
projektowy 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół do 

spraw technicznych 

12 

W zakresie wynikającym z 
uwzględnienia uwag i wniosków do 

PPNiP - weryfikacja i aktualizacja 
zebranych materiałów, analiz 

oddziaływań i analiz ekonomicznych 

Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół do 

weryfikacji PPNiP 

13  

W zakresie wynikającym z 
uwzględnienia uwag i wniosków do 

PPNiP – wprowadzenie zmian do 
PPNiP 

Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół do 

weryfikacji PPNiP 

14 Złożenie PPNiP do Banku Światowego PGW WP RZGW w Krakowie BKP 

15 Brak uwag Banku Światowego BŚ  

16 
Upublicznienie PPNiP (upublicznienie 

następuje także na stronie 
internetowej Banku Światowego) 

 
JRP w PGW WP RZGW 

w Krakowie – zespół do 
weryfikacji PPNiP 

 

WDROŻENIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań 



PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ  
DLA KONTRAKTU 3A.2, KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4 

 Strona | 99 

WDROŻENIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań 

1 
Ustalenie szczegółowego 

harmonogramu realizacji PPNiP 
Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół 

ds. monitoringu i 
realizacji PPNiP 

2 Złożenie wniosku o PNRI 
Konsultant – zespół 

projektowy (z upoważnienia 
Inwestora) 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół 

ds. monitoringu i 
realizacji PPNiP 

3 
Pozyskanie przez JWP nieruchomości, 
które będą mogły zostać przekazane 

jako zamienne 

Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół 

ds. monitoringu i 
realizacji PPNiP 

4 Uzyskanie PNRI 
Konsultant – zespół 

projektowy (z upoważnienia 
Inwestora) 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół 

ds. monitoringu i 
realizacji PPNiP 

5 

Przekazanie PAP informacji o 
uzyskaniu PNRI i o jej skutkach oraz o 

planowanych dalszych działaniach 
inwestora 

Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół 

ds. monitoringu i 
realizacji PPNiP 

6 

Wycena nieruchomości przez 
rzeczoznawców majątkowych, 

zgodnie z obowiązującym prawem i 
weryfikacja wyceny 

Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

zespół finansowy 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół 

ds. monitoringu i 
realizacji PPNiP 

7 

Dostarczenie osobom 
wywłaszczonym sporządzonych 

operatów szacunkowych i 
przeprowadzenie negocjacji 

Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

zespół finansowy 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół 

ds. monitoringu i 
realizacji PPNiP 

8 

W przypadku niepowodzenia 
negocjacji – uzyskanie decyzji 

wojewody co do wysokości 
odszkodowania 

Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień  

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół 

ds. monitoringu i 
realizacji PPNiP 
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WDROŻENIE PPNiP 

Kroki Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań 

9 

Wypłata odszkodowań lub 
przekazanie nieruchomości 

zamiennych, rozpoczęcie realizacji 
innych działań kompensacyjnych i 

osłonowych przewidzianych w PPNiP 

PGW WP przy wsparciu 
Inżyniera Kontraktu 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół 

ds. monitoringu i 
realizacji PPNiP 

10 
Fizyczne przejęcie wywłaszczonych 
nieruchomości i rozpoczęcie robót 

Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości /Wykonawca 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół 

ds. monitoringu i 
realizacji PPNiP 

11 Ewaluacja realizacji PPNiP 
Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

zespół finansowy 

JRP w PGW WP RZGW 
w Krakowie – zespół 

ds. monitoringu i 
realizacji PPNiP 

 

 

ZADANIA CYKLICZNE 

Krok Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań 

1 
Wewnętrzny stały monitoring realizacji 

PPNiP 
Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW w 
Krakowie – zespół ds. 

monitoringu i realizacji 
PPNiP 

2 Raportowanie do Banku Światowego 
PGW WP RZGW w Krakowie – 

zespół ds. monitoringu i 
realizacji PPNiP 

BKP 

3 
Stała koordynacja z organami 

administracji rządowej i samorządowej 

PGW WP RZGW w Krakowie – 
zespół ds. monitoringu i 

realizacji PPNiP 
BKP 

4 Stała komunikacja z PAP 
Konsultant – zespół prawny, 
nieruchomości i zamówień 

JRP w PGW WP RZGW w 
Krakowie – zespół ds. 

monitoringu i realizacji 
PPNiP 
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ZADANIA POREALIZACYJNE 

Krok Działanie Odpowiedzialność 
Weryfikacja 

wykonanych działań 

1 Ewaluacja realizacji PPNiP 
Niezależny audytor 

zewnętrzny 
- 
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17. ZAŁĄCZNIKI 

17.1 TABELA ŚLEDZENIA POSTĘPU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI 

Załącznik nr 1 - Tabela załączona została w wersji elektronicznej. 

17.2 TABELA – ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI, WŁAŚCICIELI I ODDZIAŁYWAŃ 

Załącznik nr 2 - Tabela załączona została w wersji elektronicznej.  

17.3 HARMONOGRAM NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI 

Załącznik nr 3 - Harmonogram załączono w wersji elektronicznej. 

17.4 MAPA POGLĄDOWA LOKALIZACJI INWESTYCJI 

Załącznik nr 4a - Mapę załączono w wersji elektronicznej. 

Załącznik nr 4b – Mapę z lokalizacją elementów Kontraktu załączono w wersji elektronicznej. 

17.5 BADANIE SOCJOEKONOMICZNE 

Załącznik nr 5 - Badanie zostało załączone w wersji elektronicznej. Opracowanie to nie jest 
publikowane ze względu na ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

17.6 FORMULARZ SKŁADANIA SKARG DO KONSULTANTA (NA BAZIE WYTYCZNYCH BŚ) 

Załącznik nr 6 - Formularz załączono w wersji elektronicznej. 

17.7 RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD PROJEKTEM PPNIP 

Załącznik nr 7 - Raport zostanie załączony w wersji elektronicznej po konsultacjach. 

17.8 BROSZURA INFORMACYJNA 

Załącznik nr 8 – Broszura została załączona w wersji elektronicznej.  

17.9 WZÓR UMOWY DOT. ZAJĘĆ CZASOWYCH 

Załącznik nr 9 – Wzór umowy udostępnienia nieruchomości do zajęcia czasowego załączony w wersji 
elektronicznej. 



PLAN POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ  
DLA KONTRAKTU 3A.2, KONTRAKT NA ROBOTY 3A.2/4 

 Strona | 103 

 17.10 MAPA Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

Załącznik nr 10 – Mapa została załączona w wersji elektronicznej. 

 

 

 

 


