Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok

Zalgcznik 1 - Plan dziatan tagodzacych

W niniejszym Zatgczniku do Planu Zarzgdzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty
2B.12/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki
Kamienny Potok (ochrona bierna) przedstawiono dziatania tagodzace negatywne
oddziatywania na $rodowisko, stanowigce wytyczne dla Wykonawcy w ramach w/w
Kontraktu. Koszty oraz harmonogram realizacji tych dziatan powinny zosta¢
uwzglednione w catkowitej Cenie Oferty. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty
zwigzane z wdrazaniem PZS, a Zaakceptowana Kwota Kontraktowa bedzie ujmowata
te koszty.

Plan dziatan tagodzacych tam, gdzie to okaze sie konieczne bedzie wykonywany przy
uwzglednieniu Polityki Banku Swiatowego wyrazonej w Podreczniku Operacyjnym
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty, politykg operacyjng
Banku Swiatowego OP.4.12 oraz z uwzglednieniem Planu Pozyskania Nieruchomosci
i we wspotpracy z zespotem wdrazajgcym ten Plan. Warunek zwigzany z omawianiem
wdrazania PZS podczas spotkan roboczych i na Radach Budowy (poz. 100) dotyczy
takze Inzyniera i JRP.

Obijasnienia dotyczace tabeli w Zatgczniku nr 1 do PZS:

e 0 ile w danym przypadku nie podano inaczej, okreslenie Obszar realizaciji
Zadania oznacza obszar wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych,
robot zasadniczych (w tym Robot Statych i Robot Tymczasowych) oraz
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacjg prac
niedokonczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych
w Okresie Zgtaszania Wad, wraz z terenami niezbednych zaje¢ czasowych,

e o0ile wdanym przypadku nie podano inaczej, okreslenie Okres realizacji Zadania
oznacza okres wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robot
zasadniczych (w tym Robot Statych i Robot Tymczasowych) oraz jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem wad i usterek Ilub realizacjg prac
niedokonczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych
w Okresie Zgtaszania Wad,

e 0 ile w danym przypadku nie podano inaczej, wymagania dla Wykonawcy
opisane w PZS$ odnoszg sie do catego Obszaru realizacji Zadania,

e dziatania opisane w czesci Wymagania ogolne dotyczg wszystkich Obiektow
ujetych w ramach Kontraktu 2B.2/2,

e dziatania opisane w czesci Wymagania szczegotowe zawierajg liste dziatan
specyficznych dla poszczegdlnych Obiektéw.

Teren budowy / plac budowy oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty
State, w tym miejsca sktadowania i miejsca robocze, do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty, jak réwniez inne miejsca, wskazane w Kontrakcie jako
stanowigce czes¢ Placu Budowy. Okreslenia ,plac budowy” i ,teren budowy” s3g
okresleniami stosowanymi zamiennie i rozumianymi w Warunkach Kontraktu jako ,Plac
Budowy”.

Termin Obiekt odnosi sie do poszczegdlnych miast i prac w ich obrebie, w przypadku
Kontraktu 2B.2/2 dotyczy to miast: Duszniki-Zdréj, Szczytna i Polanica-Zdrg;.
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Warunki opisane w Zatgczniku nr 1 do PZS pogrupowane sg w nastepujgce kategorie tematyczne:

Nazwa kategorii Pozycja w tabeli
WYMAGANIA OGOLNE
01 - WYMAGANIA ZWIAZANE Z LOKALIZACIA, OGRANICZENIEM POWIERZCHNI MIEJSC ZAJEC CZASOWYCH | ICH ORGANIZACIA 1-4
02 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKUPOW | ODSZKODOWAN 5-6
03 - WYMAGANIA DOTYCZACE HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBOT | WDRAZANIA PZS 7-8
04 — WYMAGANIA DOTYCZACE OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU REALIZACJI ZADANIA 9-10
05 - WYMAGANIA DOTYCZACE GOSPODAROWANIA MASAMI ZIEMNYMI 11-13
06 — ZASADY POSTEPOWANIA Z HUMUSEM | REKULTYWACJI TERENOW ZAJEC CZASOWYCH 14 - 16
07 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYCINEK, OCHRONY DRZEW | KRZEWOW 17-25
08 - WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ZANIECZYSZCZEN | EMISJI DO SRODOWISKA 26 -39
09 - WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z ODPADAMI 40 - 45
10 - WYMAGANIA ZWIAZANE Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIE | LIKWIDACJA INWAZYINYCH GATUNKOW ROSLIN 46 - 47
11 - OGOLNE ZASADY PROWADZENIA PRAC W KORYTACH RZEK 48 - 57
12 - WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA PRZYRODY OZYWIONEJ 58 -75
13 - WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW KULTURY 76 -78
14 - WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI 79-90
15 — WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY BUDYNKOW PRZED HAASEM | DRGANIAMI 91
16 - WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAZOWANEGO W REALIZACIE PZS 92 -98
17 - WYMAGANIA DOTYCZACE RAPORTOWANIA REALIZACJI PZS 99 - 100
18 - SZCZEGOLNE WYMAGANIA POLITYK ES BANKU SWIATOWEGO 101 - 109
19 - WYTYCZNE POSTEPOWANIA W PRZYPADKU OBOWIAZYWANIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT STANU EPIDEMII LUB STANU 111
ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE
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20 - WYMAGANIA SZCZEGOtOWE — OBIEKT DUSZNIKI-ZDRO) 112 -121
21 - WYMAGANIA SZCZEGOtOWE — OBIEKT SZCZYTNA 122 - 131
22 - WYMAGANIA SZCZEGOtOWE — OBIEKT POLANICA-ZDRO) 132-139
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WYMAGANIA OGOLNE

01 — WYMAGANIA ZWIAZANE Z LOKALIZACJA, OGRANICZENIEM POWIERZCHNI MIEJSC ZAJEC CZASOWYCH | ICH ORGANIZACIA

Ograniczenie zajec terenow i przeksztafcen powierzchni ziemi

W celu ograniczenia zaje¢ i przeksztatcen powierzchni ziemi w trakcie realizacji Zadania nalezy stosowaé
nastepujace Zasady:

a) nalezy ograniczyé do niezbednego minimum zajecia terendéw oraz przeksztatcenia powierzchni ziemi
podczas wszelkiego typu prac prowadzonych w zwigzku z realizacjg Zadania,

b) na obszarach przylegajacych do obszaru realizacji Zadania (zaje¢ statych i czasowych) zajmowac tereny

Obszar wytgczenie w obrebie istniejgcych uktadéw komunikacyjnych,

Ochrona powierzchni c) powierzchnie zaje¢ czasowych takich jak: tereny na potrzeby lokalizacji drég technologicznych i

1. RN realizacji Wykonawca
ziemi i krajobrazu Zadania dojazdowych do terenu budowy, zapleczy budowy, placéw technologicznych i miejsc sktadowania
materiatéw budowlanych nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum,
d) zaplecza budowy, place technologiczne i drogi technologiczne nalezy wytozyé ptytami betonowymi na
podsypce,
e) szczegétowa lokalizacje zapleczy budowy, drég iplacéw technologicznych nalezy ustalic z
uwzglednieniem tresci Planu Pozyskania Nieruchomosci,
f)  lokalizacje miejsc o ktérych mowa w ppkt. c. nalezy wyprzedzajgco uzgodni¢ z zespotem ekspertéw
Srodowiskowych Wykonawcy. Uzgodnienie nalezy przekazaé¢ do akceptacji Inzyniera przed realizacjg
prac.
Zasady lokalizacji zapleczy budowy oraz drog i placow technologicznych
Obszar Zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne nalezy zlokalizowac¢:
Ochrona powierzchni L
2. L realizacji . . . . Wykonawca
ziemi i krajobrazu Zadania a) poza terenami pokrytymi zielenig wysoka (drzewa, krzewy) przeznaczong

do pozostawienia w projekcie budowlanym,
b) poza obrebem stwierdzonych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk i miejsc wystepowania gatunkow
chronionych przeznaczonych do pozostawienia w projekcie budowlanym,
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c) lokalizacje zapleczy budowy nalezy wyprzedzajaco uzgodnié¢ z zespotem ekspertéw srodowiskowych
Wykonawcy. Uzgodnienie nalezy przekaza¢ do akceptacji Inzyniera przed realizacjq prac.

[warunki a, b z ppkt. 2.2.20 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla
Obiektu DUSZNIKI-ZDROJ

warunki a, b z ppkt. 2.2.20 decyzja $rodowiskowa znak: WO0$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla
Obiektu SZCZYTNA

warunki a, b z ppkt. 2.2.19 decyzja $rodowiskowa znak: WO0S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

Lokalizacja miejsc zajec¢ czasowych w stosunku do drzew i koryta rzeki

Drogi i place technologiczne, miejsca postoju i parkowania maszyn i urzadzen oraz sktadowania mas ziemnych (w
tym humusu) i materiatéw budowlanych nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od granicy rzutu
korony drzew i krzewdéw nieprzewidzianych do wycinki w celu ochrony terenéw pod koronami drzew i krzewdéw
oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od miejsc podmoktych.

Obszar
h ierzchni . . < . .
g;n:?in;rf.zvggzc n realizacji [warunek ppkt. 2.2.25 decyzja srodowiskowa znak: WO0O0S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu | Wykonawca
) Zadania DUSZNIKI-ZDRO)

warunek ppkt. 2.2.24 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 2.2.24 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]
Wyznaczenie miejsc obstugi pojazdéow
Miejsca przeznaczone do obstugi pojazddéw, maszyn i urzadzen (w tym miejsca garazowania, tankowania, obstugi

Ochrona powierzchni Obsllzar i technicznej itp,.) nalezy wyzr\aczyé wytgcznie na terenie zapleczy budowy oraz odpowiednio przystosowanych do )

ziemi i krajobrazu ZZ;:ZJ' tego celu placow technologicznych. Wykonawca
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02 — WYMAGANIA DOTYCZACE WYKUPOW | ODSZKODOWAN

Zasady zwiqzane z zajeciami czasowymi

realizacji projektu przez osoby i podmioty objete jakimkolwiek jego wptywem. Szczegétowo zagadnienie to
omoéwione zostato w POM dla Projektu OPDOWS3,

Obszar Zajecia czasowe realizowane bedg zgodnie z trescig Planu Pozyskania Nieruchomosci dla Zadania 2B.2/2! oraz
5. Pozyskanie realizacji Polityka Operacyjng Banku Swiatowego OP. 4.12. PPN zawiera szczegdtowa liste dziatan i procedur zwigzanych z | Zamawiajacy,
nieruchomosci Zadania pozyskiwaniem gruntéw na potrzeby realizacji Zadania. Dziatania zwiazane z pozyskaniem terenéw na potrzeby | Wykonawca
realizacji inwestycji wykonywane s3g takze zgodnie z procedurami okreslonymi w LARPF (Ramowym Planie
Pozyskania Nieruchomosci?).
Mechanizm sktadania skarg i wnioskow
. Obszar Zastrzezenia i uwagi do Planu Pozyskania Nieruchomosci oraz wszelkie zastrzezenia dotyczgce realizacji tego Planu
6. Pf)zyskanle . realizacji zgodnie z prawem polskim s3 kwalifikowane jako skargi i wnioski (ang. Grievance Redressal Mechanism). | zamawiajacy
nieruchomosci Zadania Mechanizm ten obejmuje takze sktadanie i zarzadzanie wszelkimi skargami, jakie mogg zosta¢ ztozone w toku

03 - WYMAGANIA DOTYCZACE HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBOT | WDRAZANIA PZS

Warunki PZS dotyczgce terminéw prowadzenia robot

Harmonogram Obszar Przy ustalaniu harmonograméw robdt oraz na etapie ich realizacji nalezy uwzgledni¢ warunki PZS dotyczace
7. realizacji termindw i czasu prowadzenia réznego typu prac, w tym:
robot Zadania

a) optymalny termin prowadzenia prac w korytach rzek (patrz poz. 51);
b) dopuszczalny okres prowadzenia prac w korytach rzek (patrz poz. 52, 122);
c) okres prowadzenia pomiaréw temperatury wody podczas prowadzenia prac (patrz poz. 53);

Zespot  Inzyniera
oraz Wykonawca

1 jink do PPN (w opracowaniu)

2 http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVEFMP/Ramowy _dokument_dotyczacy Przesiedlen_i_Pozyskiwania_Nieruchomosci.pdf

3 http://odrapcu2019.odrapcu.pl/
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okres prowadzenie pomiaréw stezenia zawiesiny podczas prowadzenia prac (patrz poz. 54);

okres prowadzenia prac w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomow stezenia zawiesiny (patrz
poz. 55);

dopuszczalne godziny prowadzenia robdt w poblizu terenéw chronionych akustycznie (patrz poz. 32);
dopuszczalne terminy wycinki drzew i krzewdw (patrz poz. 17);

terminy kontroli nadzoru srodowiskowego przed wycinkg drzew (patrz poz. 18);

uzgadnianie termindw prowadzenia prac rekultywacyjnych (patrz poz. 16);

uzgadnianie termindw nasadzen rodzimych gatunkéw drzew i krzewow (patrz poz. 16);

odstepy czasowe prowadzenia elektropotowodw ryb i minogow (patrz poz. 64);

terminy raportowania realizacji PZS (patrz poz. 98, 99).

Harmonogram

robot

Obszar
realizacji
Zadania wraz
z drogami
dojazdowymi i
ich
otoczeniem

Warunki PZS dotyczqce dziatari do wykonania przed rozpoczeciem lub na wstepnym etapie robot

Przy ustalaniu harmonograméw robdt oraz na etapie ich realizacji nalezy uwzglednié¢ warunki PZS dotyczace
dziatan do wykonania przed rozpoczeciem lub na wstepnym etapie robdt, w tym:

a)

p)

warunki dotyczace wykonania i wyposazenia zapleczy budowy oraz drég i placéow technologicznych
(patrz poz. 2, 3, 4, 112);

warunki dotyczace obstugi komunikacyjnej terenu budowy (patrz poz. 9, 10);

warunki dotyczace badan jakosci (zanieczyszczenia) gruntéw i osadéw rzecznych (patrz poz. 11, 12);
warunek dotyczacy zdjecia i zabezpieczenia warstwy humusu (patrz poz. 14);

warunek zabezpieczenia drzew i krzewdw nieplanowanych do wycinki (patrz poz. 22, 23);

warunek dotyczgcy wykonania inwentaryzacji przyrodniczej (patrz poz. 114, 115, 116, 133);

warunek dotyczacy zabezpieczenia granic siedlisk przyrodniczych (patrz poz. 67, 68, 132);

warunek dotyczacy przesadzenia okazéw roslin chronionych (patrz poz. 116, 124, 134);

warunek zabezpieczenia terenu budowy przed wkraczaniem drobnych zwierzat (patrz poz. 61);
warunki dotyczgce opracowania wybranych dokumentéw (patrz poz. 60, 82, 91, 93)

warunki dotyczace dokumentacji stanu technicznego budynkéw i obiektow infrastruktury (patrz poz.
10, 91);

warunek dotyczacy rozpoznania saperskiego terenu budowy (patrz poz. 88);

warunek inwentaryzacji nielegalnych wysypisk Smieci (patrz poz. 44);

warunek dotyczacy uzyskania opinii konserwatora zabytkdw (patrz poz. 78);

warunek dotyczacy uzyskania akceptacji Inzyniera dla osoby koordynatora ds. realizacji PZS oraz sktadu
zespotu ekspertéw srodowiskowych, zespotu ekspertéw archeologéw i zespotu nadzoru saperskiego
(patrz poz. 93, 94, 95, 96, 97);

warunek dotyczacy szkoler z zasad realizacji PZS (patrz poz. 92).

Zespdt  Inzyniera
oraz Wykonawca
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04- WYMAGANIA DOTYCZACE OBStUGI KOMUNIKACYINEJ OBSZARU REALIZACJI ZADANIA

Wyznaczenie drég dojazdowych do terenu budowy

Drogi dojazdowe do terenu budowy nalezy wyznaczy¢ w pierwszej kolejnosci w oparciu o drogi istniejgce.

Ochrona powierzchni Obszar [warunki a, b z ppkt. 2.2.20 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 . dla
9. Jiemi reallza_CJl Obiektu SZCZYTNA] Wykonawca
Zadania
W przypadku braku mozliwosci wyznaczenia przebiegu drég dojazdowych do terenu budowy w oparciu o drogi
istniejace, trasy przejazdu nalezy wyprzedzajgco uzgodnic¢ z zespotem ekspertow srodowiskowych i przedstawic
do akceptacji Inzyniera.
Warunki wykorzystywania drég dojazdowych do obszaru realizacji Zadania wraz z ich otoczeniem
W zakresie wykorzystywania drég dojazdowych do obszaru realizacji Zadania obowigzujg nastepujace warunki:
a) Wykonawca sporzadzi projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robdt, zgodnie z zapisami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami Zarzagdcow drég dotyczgcymi drég transportu
i warunkdw ich uzytkowania,
b) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zarzadcami drég planowanych do wykorzystania,
projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia robét. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
) | Obszar organizacji ruchu wedtug uzgodnionych projektow (oznakowania i zabezpieczenia terenu roboét oraz
10. Ochrona powierzchni realizacji oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg, itp.), | wykonawca
ziemi i krajobrazu Zadania

c) przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania uzgodnione
z Zarzadcami drég i organem zarzadzajagcym ruchem projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
oraz Harmonogram. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekty organizacji ruchu powinny by¢
aktualizowane przez Wykonawce na biezgco (dokonane aktualizacje wymagajg uzgodnienia
z Zarzadcami drég i organem zarzadzajacym ruchem),

d) zgodnie z obowigzujacym prawem oraz uzgodnieniami z Zarzadcami drog, z ktérych bedzie korzystat
Wykonawca, zostang oznaczone trasy dojazdu. Oznaczenia te bedg regularnie kontrolowane przez
Wykonawce, a w przypadku zniszczenia lub kradziezy oznaczenia Wykonawca niezwtocznie je odtworzy
lub uzupetni,
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e) nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i czystosci powierzchnie utwardzone w obrebie
zapleczy budowy, na ktérych odbywat sie bedzie ruch samochodowy transportujgcy materiaty
budowlane,

f)  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budowli ibudynkéw, drég, rowdw
odwadniajacych, przepustdéw, wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, oraz obiektéw innego rodzaju jak: oznakowania
pionowe i poziome, oznakowania nawigacyjne, tablice informacyjne, obiekty ddbr kultury itp.,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca jest
takze odpowiedzialny za przywrdcenie droznosci rowow i instalacji odwadniajagcych w rejonie
prowadzonych robdét i uzytkowanych drég transportowych w przypadku wystapienia uszkodzen
spowodowanych realizacjq robdt i transportem zwigzanym z obstugg robét,

g) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej catego obszaru realizacji
Zadania i drog dojazdowych, ze szczegélnym uwzglednieniem stanu technicznego drég oraz budynkéw
zlokalizowanych w poblizu drég transportu materiatéw budowlanych i bezposrednio przylegajgcych do
miejsc prowadzenia robdt,

h) przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi w obecnosci Zarzagdcéw drég wizje lokalne, w
wyniku ktorych sporzadzone zostang protokoty stanu drég dojazdowych do obszaru realizacji Zadania.
Na tej podstawie Wykonawca bedzie zobowigzany do odtworzenia stanu technicznego drég sprzed
okresu realizacji Zadania,

i)  Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera,

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu do i z obszaru realizacji Zadania. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposdéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

05 - WYMAGANIA DOTYCZACE GOSPODAROWANIA MASAMI ZIEMNYMI

11. Ochrona wéd Obszar Gospodarka gruntami i osadami pochodzqcymi z terenu budowy
igleb realizacji
Zadania

Wykonawca

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Grunty i osady wydobyte z koryta w trakcie prowadzenia prac i pochodzgce wytacznie z miejsc prowadzenia prac
okreslonych w dokumentacji projektowej, nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac na terenie budowy.

llosci gruntdw i osaddw, ktére nie daja sie zagospodarowac w granicach terenu budowy nalezy zagospodarowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg projektowa.

Grunty i osady, w ktorych stwierdzone zostang przekroczenia dopuszczalnych stezen substancji (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami i ochrony srodowiska), nalezy traktowaé jako
odpad i przekazaé podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenie na ich dalsze zagospodarowanie (zgodnie z ew.
stwierdzonym poziomem zanieczyszczen).

Sposdb postepowania z gruntami i osadami nalezy przedstawié¢ w Planie gospodarowania gruntami opracowanym
przez Wykonawce i przekazanym do akceptacji Inzyniera przed rozpoczeciem robét ziemnych.

W Planie gospodarowania gruntami nalezy uja¢ m.in. nastepujace zagadnienia:
a) Okreslenie zakresu prac zwigzanych z wydobyciem osaddéw z koryta rzeki,
b) Okreslenie metodyki badan gruntéw i osadow,
c) Technologia i sposéb planowanego wydobycia osadéw z koryta rzeki,
d) Opis mozliwych sposobow utylizacji wydobytego materiatu i miejsc jego tymczasowego sktadowania,
e) Opis srodowiskowych skutkdw potencjalnie zwigzanych z wydobywaniem osadodw,

f)  Okreslenie sposobu postepowania z wydobytymi osadami w obrebie Terenu Budowu uwzgledniajac
minimalizacje skutkéw Srodowiskowych,

g) Okreslenie obszaréw, ktére ze wzgleddw srodowiskowych (np. miejsca wystepowania objetych ochrong
gatunkow, siedlisk przyrodniczych) nie mogg zosta¢ zajete jako miejsca tymczasowego zajecia na
potrzeby postepowania z wydobytymi osadami i gruntami,

h) Okreslenie metod dopuszczalnego dalszego zagospodarowania wydobytych gruntéw, zgodnie
z dokonanag klasyfikacjg gruntéw i osadéw na podstawie przeprowadzonego badania ich jakosci.

Sposdb postepowania z gruntami sklasyfikowanymi jako odpad nalezy takze przedstawié¢ w Planie gospodarowania
odpadami opracowanym przez Wykonawce i przekazanym do akceptacji Inzyniera przed rozpoczeciem robdt
(zgodnie z poz. 43).

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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12. Ochrona wéd Obszar Badania jakosci (stanu zanieczyszczenia) wydobytych gruntow i osadow na obszarze realizacji Zadania
igleb realizacji

Zadani Wykonawca przeprowadzi kontrolne badania i ustali jakos¢ gruntéw i osadow w korytach ciekéw, zgodnie z
adania

obowigzujgcymi przepisami (zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i odpowiednimi aktami
wykonawczymi do ustawy), planowanymi do:

e zagospodarowania w granicach terenu budowy lub

e usuniecia poza granice terenu budowy.

Celem badan jest:

e  ustalenie mozliwosci wykorzystania gruntéw i osadéw w obrebie terenu budowy (w przypadku | wykonawca
potwierdzenia braku zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi);

e  ustalenie dopuszczalnych sposobdw postepowania z zanieczyszczonym gruntami i osadami.

W obrebie odcinkdw koryta, na ktérych zgodnie z dokumentacjg projektowga planowane jest usuniecie materiatu
z dna rzeki, nalezy z kazdego odcinka o dtugosci ok. 50 m pobraé 4 — 5 prébek z powierzchniowej 5 cm warstwy
osadow oraz tyle samo probek gruntu. Analizy probek zrealizowane zostang przez akredytowane do tego rodzaju
badan laboratorium, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem badan Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji Plan Gospodarowania gruntami, ktéry zawiera¢ bedzie m.in. metodyke planowanych
dziatan.

Obszar
13. Ochrona wdd lizacii Wymagania dla gruntéw i kruszyw pochodzqcych spoza terenu budowy
. realizacji
i gleb

Zadania Grunty (w tym masy ziemne) i kruszywa wykorzystywane do robot budowlanych, a pochodzgce spoza terenu
budowy, powinny spetnia¢ wymogi w zakresie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (zgodne | Wykonawca
z Prawem ochrony srodowiska i jego aktami wykonawczymi), a takze w zakresie wszelkich innych obowigzujacych
przepiséw i norm.

06 - ZASADY POSTEPOWANIA Z HUMUSEM | REKULTYWACJI TERENOW ZAJEC CZASOWYCH

Obszar Ochrona warstwy urodzajnej gleby (humusu)

Ochrona powierzchni realizacji

14. ziemi i krajobrazu Przed przystapieniem do zasadniczych prac niwelacyjnych i ziemnych z miejsc, w obrebie, ktérych mogtoby dojé¢ | Wykonawca

Zadania do degradacji istniejacej warstwy humusu (gleby urodzajnej), nalezy:

a) zebra¢ humus, a nastepnie sktadowaé go w pryzmach,
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b) pryzmy nalezy uformowac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (nachylenie skarp pryzm powinno
zapewniac stabilnos$¢ pryzm i bezpieczne warunki prowadzenia robot),

c¢) miejsca sktadowania humusu nalezy wyprzedzajgco uzgodni¢ z ekspertami zespotu srodowiskowego
Wykonawcy i przekaza¢ do akceptacji Inzyniera,

d) pryzmy humusu nalezy sktadowa¢ w pryzmach zabezpieczonych przed zniszczeniem, rozjezdzaniem,
zanieczyszczeniem oraz mozliwoscig sptywu do rzek i potokow.

15.

Ochrona i wykorzystanie humusu pochodzgcego z miejsc wystepowania chronionych gatunkéw roslin

Pryzmy humusu pochodzacego z miejsc wystepowania chronionych gatunkéw roslin lub obszaréw siedlisk
Obszar przyrodniczych nalezy odpowiednio oznakowaé, a nastepnie wykorzysta¢ do odtwarzania warstwy urodzajnej
Ochrona powierzchni realizacji gleby w obszarach pierwotnego wystepowania chronionych gatunkdéw roslin i siedlisk przyrodniczych lub ich

ziemi i krajobrazu Zadania bezposredniego sasiedztwa.

W zakresie powyzszego dziatania Wykonawca opracuje Szczegofowy Plan Zapewnienia Jakoscig, w ktérym okresli
m.in. miejsca zebrania i sktadowania humusu z miejsc wystepowania chronionych gatunkéw roslin lub obszarow
siedlisk przyrodniczych, a takze planowane obszary jego ponownego wykorzystania.

Wykonawca

16.

Odtworzenie warstwy urodzajnej gleby (humusu) i rekultywacja terenu
Po zakoriczeniu prac budowlanych nalezy:

a) wykorzysta¢ humus do odtworzenia warstwy urodzajnej gleby w miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej oraz w miejscach zajec¢ czasowych,

b) wykonaé zabiegi wspomagajgce odtworzenie terendw zieleni (w tym obsiew rodzimymi mieszankami

Obszar traw oraz nasadzenia rodzimych gatunkdw drzew i krzewodw).

Ochrona powierzchni realizacji

ziemi i krajobrazu Dziatania opisane powyzej nalezy wykonaé pod nadzorem ekspertéw botanika i dendrologa, obejmujgcym m.in.:

Zadania
a) uzgodnienie doktadnych terminéw prac;

b) uzgodnienie szczegdtowej lokalizacji miejsc ponownego wykorzystania humusu pochodzacego z miejsc
wystepowania chronionych gatunkdéw roslin lub obszaréw siedlisk przyrodniczych,

c) uzgodnienie sktadu gatunkowego i proporcji ilosSciowych mieszanek nasion planowanych do obsiewu;

d) uzgodnienie sktadu gatunkowego i proporcji ilosciowych gatunkéw drzew i krzewéw planowanych do
nasadzen;

e) uzgodnienie warunkdw przygotowania gleby i sadzonek;

f)  uzgodnienie zasad pielegnacji odtwarzanych terenéw zieleni;

Wykonawca

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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g) przekazanie wynikéw ww. uzgodnien do akceptacji Inzyniera;
h)  nadzér nad wykonywaniem zabiegéw wspomagajacych odtworzenie terendw zieleni oraz nadzér nad
pielegnacja tych terendw (do korica Okresu Zgtaszania Wad).

07 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYCINEK, OCHRONY DRZEW | KRZEWOW

Okresy i zasady prowadzenia wycinki drzew i krzewow

Woycinke drzew i krzewdéw w okresie od 1 marca do 31 sierpnia prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty ornitologa,
ktéry przed jej wykonaniem dokona ogledzin drzew i krzewdw pod katem obecnosci ptakdw, a w przypadku
potwierdzenia ich  wystepowania —  wskaze  dopuszczalny  termin prowadzenia  wycinki.

Obszar W pozostatym okresie (od 1 wrzesnia do korica lutego) ww. nadzoér nie jest wymagany.
17, Ochrona zieleni i realizai [warunek ppkt. 2.2.22 decyzja srodowiskowa znak: WO0$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu Wykonawca
krajobrazu Zadania DUSZNIKI-ZDRO)J
warunek ppkt. 2.2.21 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 2.2.21 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]
Kontrole ekspertow srodowiskowych przed przeprowadzeniem wycinki drzew i krzewow
Wycinke drzew o piersnicy ponad 40 cm nalezy wykonywaé wylacznie pod warunkiem wczesniejszego
ob skontrolowania przez ekspertéw ornitologa, entomologa i chiropterologa — czy nie stanowiga siedliska chronionych
s'zar . gatunkow zwierzat - ptakdw, chrzgszczy saprofitycznych, nietoperzy. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ nie wiecej niz
18 Ochrona zieleni i realizacji 7 dni przed planowanym terminem wycinki. Wykonawca
' krajobrazu Zadania

W przypadku stwierdzenia obecnosci chronionych gatunkéw zwierzat, termin i warunki wycinki drzew nalezy
uzgodnic z ww. ekspertami. Wycinke prowadzi¢ pod nadzorem ww. ekspertéw.

[warunek ppkt. 2.2.23 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDRO)
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warunek ppkt. 2.2.22 decyzja $érodowiskowa znak: W00S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA

warunek ppkt. 2.2.22 decyzja $érodowiskowa znak: W00S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

Obszary dopuszczalnych wycinek drzew i krzewow

Zakres wycinki winien obejmowac wytacznie drzewa i krzewy rosngce na terenach bezposrednio kolidujgcych z
realizacjg przedsiewziecia. Nie nalezy wycinac drzew i krzewdw niezagrazajgcych konstrukcji murow regulacyjnych
i wystepujgcych poza granicami obiektdw planowanych do budowy i remontu oraz poza obszarami niezbednymi
do zajecia ze wzgledu na prowadzenie i technologie prac (np. niezbedne drogi technologiczne, zjazdy ze skarp

Obszar e : i
. brzegowych do miejsc prowadzenia robot).
19 Ochrona zieleni i realizacji Wvkonawca
' krajobrazu Zadania [warunek ppkt. 2.2.24 decyzja érodowiskowa znak: WO0$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu y
DUSZNIKI-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.23 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 2.2.23 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]
Ograniczenia w zakresie wycinek drzew i krzewow
W strefie ,A” ochrony uzdrowiskowej zabrania sie wyrebu drzew lesnych i parkowych z wyjatkiem cieé
Obszar pielegnacyjnych, a w strefie ,B” ochrony uzdrowiskowej zabrania sie wyrebu drzew lesnych i parkowych z
Ochrona zieleni i realizacji wyjatkiem cie¢ pielegnacyjnych i wyrebu okreslonego w planie urzadzenia lasu.
20. . . Wykonawca
krajobrazu Zadania

[warunek ppkt. 2.2.21 decyzja érodowiskowa znak: WO0$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.20 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]
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Zasady prowadzenia prac w obrebie korzeni drzew i krzewéw

Roboty w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie z zachowaniem
nastepujacych warunkdéw: nie odcinac korzeni szkieletowych, wykopu nie wykonywa¢ blizej niz 1,5-2 m od pnia,
maksymalnie skrdci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie.

Obszar
2 Ochrona zieleni i realizacji [warunek ppkt. 2.2.26 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu Wykonawca
' krajobrazu Zadania DUSZNIKI-ZDRO)J y
warunek ppkt. 2.2.25 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 2.2.25 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]
Profilaktyczne podciecie konarow i gatezi narazonych na uszkodzenia
Konary i gatezie nieprzewidzianych do wycinki drzew — narazone na uszkodzenia w zwigzku z prowadzeniem
roboét nalezy profilaktycznie odcigé, lub przycigé pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami eksperta-dendrologa,
Obszar nalezy jednak w miare mozliwosci pozostawic te konary, ktdre tworzg ocienione strefy w korycie rzeki.
2 Ochrona zieleni i realizacji [warunek ppkt. 2.2.29 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu Wykonawca
' krajobrazu Zadania DUSZNIKI-ZDROJ ¥
warunek ppkt. 2.2.28 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 2.2.28 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]
Zabezpieczenie drzew narazonych na uszkodzenia
Obs.zar . Przed rozpoczeciem prac budowlanych pnie drzew narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy odeskowac na
23 Ochrona zieleni i realizacji wysokoé¢ 2-3 m od poziomu gruntu (dolna cze$¢ desek opieraé sie ma na podtozu). Pomiedzy odeskowaniem Wykonawca
krajobrazu Zadania i powierzchnig pnia drzewa nalezy umiesci¢ elastyczny materiat (np. grube maty stomiane), zabezpieczajgcy pien

przed otarciem przez odeskowanie. Odeskowanie nalezy przymocowac do pnia (np. opaskami z drutu lub tasma
stalowg), w sposdb niepowodujgcy okaleczania drzewa. W okresie realizacji prac nalezy systematycznie
kontrolowad stan zabezpieczen i usuwac ew. uszkodzenia. W przypadku wystepowania na pniu cennych gatunkéw
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mszakow i/lub porostéw, drzewa nalezy zabezpieczyé w sposdb niezagrazajgcy osobnikom gatunkéw chronionych
pod nadzorem odpowiedniego eksperta z nadzoru przyrodniczego.

[warunek ppkt. 2.2.28 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.27 decyzja érodowiskowa znak: W00S5.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA

warunek ppkt. 2.2.27 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

Dziatania pielegnacyjne w przypadku uszkodzenia drzew i krzewéw

W przypadku uszkodzenia nadziemnych czesci drzew i krzewdw, w trakcie prowadzenia robét, nalezy
niezwtocznie przeprowadzi¢ odpowiednie dziatania pielegnacyjne pod nadzorem eksperta dendrologa.

Obszar
Ochrona zieleni i realizacji [warunek ppkt.’2.2.30 decyzja srodowiskowa znak: W005.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
24. . . DUSZNIKI-ZDROJ Wykonawca
krajobrazu Zadania
warunek ppkt. 2.2.29 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 2.2.29 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]
Biezqcy nadzor eksperta dendrologa nad prowadzeniem robét
W trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ biezgcy nadzér eksperta dendrologa, ktéry okresla¢ bedzie
Obszar szczeg6towy sposdb postepowania i zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do wycinki, ktérych system
Ochrona zieleni i realizacji korzeniowy moze by¢ narazony na uszkodzenie w wyniku prowadzenia prac.
25. . . Wykonawca
krajobrazu Zadania

[warunek ppkt. 2.2.27 decyzja érodowiskowa znak: W0O0S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.26 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
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warunek ppkt. 2.2.26 decyzja érodowiskowa znak: W0O0S.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

08 - WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ZANIECZYSZCZEN | EMISJI DO SRODOWISKA

Ochrona srodowiska

Zapobieganie i dziatania zwigzane z przedostawaniem sie zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego

Zrealizowac prace w sposdb ograniczajacy ryzyko przedostawania sie jakichkolwiek zanieczyszczen, szczegdlnie
ropopochodnych, do srodowiska gruntowo-wodnego.

Obszar
26. gruntowo-wodnego realizacji W przypadku ewentualnego rozlewu substancji ropopochodnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad Wykonawca
Zadania postgpowania:
a) wycieki niezwtocznie usungé, a zanieczyszczone warstwy gleby niezwtocznie usungé i zagospodarowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
b) miejsca objete wyciekiem substancji ropopochodnych przywrécié¢ do stanu pierwotnego.
Ograniczanie rozprzestrzenienia sie zanieczyszczen ropopochodnych
W przypadku emisji zanieczyszczen ropopochodnych do wdd nalezy natychmiastowo podjgé dziatania
zapobiegajgce rozprzestrzenieniu sie zanieczyszczen i bezzwtoczne usungc¢ zanieczyszczenia z powierzchni wody.
Obszar [warunek ppkt. 2.2.2 decyzja $rodowiskowa znak: WO0$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
27. Ochrona wéd i gleby realizacji DUSZNIKI-ZDRO)J Wykonawca
Zadania .
warunek ppkt. 2.2.2 decyzja srodowiskowa znak: WO0S5.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
[warunek ppkt. 2.2.2 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]
Zasady parkowania sprzetu budowlanego i transportowego
Obszar
28. Ochrona wéd i gleby realizacji Miejsca parkowania maszyn i pojazdéw po zakoriczeniu pracy nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie Wykonawca
Zadania zanieczyszczen do gleb i wod (na wypadek wycieku, awarii pojazdéw i maszyn), w tym miejsca te nalezy

wyposazy¢ w odpowiednie stanowiska z sorbentem
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[warunek ppkt. 2.2.1 decyzja $rodowiskowa znak: WO0$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.1 decyzja $rodowiskowa znak: WO0S.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA

warunek ppkt. 2.2.1 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

Srodki do neutralizacji wyciekéw

Na terenie budowy (szczegdlnie w miejscach obstugi pojazdéw, maszyn, miejscach do tankowania, obstugi

o Obs'zar i technicznej itp.) Wykonawca zapewni érodki do neutralizacji ewentualnych wyciekéw i odpadéw (np. sorbenty
29. Ochrona wéd i gleby reilllzaCJ' hydrofobowe, biopreparaty, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rekawy sorpcyjne). | WYkonawca
Zadania
Nalezy zapewnié¢ stosowng ilos¢ ww. srodkéw (np. sorbentéw), odpowiednich do zastosowania na
powierzchniach statych i powierzchni wody.
Obszar Posiadanie zapor przeciwrozlewowych na wodzie
30. Ochrona wod i gleby realiza'cji W obszarze realizacji Zadania nalezy zapewni¢ stosowng ilos¢ zapér przeciwrozlewowych na wodzie, Wykonawca
Zadania niezbednych do wykorzystania w przypadku niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych.
Ograniczanie emisji zanieczyszczen do powietrza
Ograniczenie pylenia z placu budowy i drég realizowac poprzez:
Obszar a) systematyczne porzadkowanie placu budowy,
. s?a , b)  zraszanie pylacych powierzchni drég,
31. Ochrona powietrza realizacji . . . . . Wykonawca
Zadania c) stosowanie szczelnych plandek na samochodach przewozgcych materiaty mogace powodowac pylenie

podczas transportu.

[warunki a, b, c ppkt. 2.2.8 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych

18



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok

warunki a, b, c ppkt. 2.2.8 decyzja érodowiskowa znak: W00S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla
Obiektu SZCZYTNA

warunki a, b, ¢ ppkt. 2.2.7 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

d) czyszczenie két pojazdow przed wjazdem na drogi publiczne,

e) czyszczenie powierzchni wewnetrznych drég technologicznych,

f)  inne dziatania zapobiegajace zanieczyszczeniu lokalnych drég piaskiem i btotem, przemieszczanym przez
pojazdy,

g) zraszanie powierzchni wewnetrznych drég technologicznych.

Ograniczanie emisji w poblizu terenéw chronionych akustycznie

Prace prowadzone w poblizu terenéw chronionych akustycznie realizowaé wytgcznie w godzinach 6.00 — 20.00,
ewentualne wyjatki od tej reguty musza wynika¢ wytacznie ze specyfiki technologicznej realizacji danego rodzaju
robét i by¢ zwigzane z zapewnieniem nalezytej jakosci robét.

[warunek ppkt. 2.2.9 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu

Ochrona przed | OPSZAr DUSZNIKI-ZDROJ
32. realizacji Wykonawca
hatasem .
Zadania )
warunek ppkt. 2.2.9 decyzja Srodowiskowa znak: WO0S.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 2.2.8 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]
Obszar Ograniczenie hatasu poprzez odpowiednie technologie i organizacje robot
realizacji
33, Ochrona przed ZadaniaJ Stosowac jak najmniej ucigzliwe pod wzgledem akustycznym technologie prowadzenia rob6t budowlanych, Wykonawca

hatasem

zachowac dobrg organizacje pracy, prawidtowg eksploatacje sprzetu i utrzymywac go w nalezytym stanie
technicznym.
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Ochrona okolicznych mieszkaricow przed hatasem
Wykonawca stosowat bedzie rozwigzania techniczne zapewniajace wtasciwe warunki akustyczne w sasiedztwie
istniejagcej zabudowy, a w razie koniecznosci (w tym na polecenie Inzyniera) zastosuje przenosne ekrany
akustyczne. Przed montazem ekrandw Wykonawca poinformuje mieszkancédw o planowanych pracach
wywotujgcych podwyzszong emisje hatasu.
Ob , . . .
34 Ochrona przed reaslizzaarcji Przed pr.zystqpieniem do montazu ekranéw akustycznych Wykonawca przeprowadzi pomiary hatasu, a takze Wykonawca
hatasem . wykona je po montazu.
Zadania
Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem wtascicieli i/lub uzytkownikéw obiektéw o planowanych pracach
zwigzanych z wysokg emisjg hatasu. Dodatkowo przewiduje sie montaz odpowiednich tablic informacyjnych w
miejscach i okresach kiedy roboty stwarzajgce ryzyko wystgpienia wysokiej emisji hatasu beda prowadzone.
Przed rozpoczeciem realizacji niniejszego warunku PZS nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Szczegéfowy
Plan Zapewnienia Jakosci dotyczgcy ww. prac.
Zapewnienie wykorzystania w petni sprawnego sprzetu
Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi spetniac¢ nastepujgce warunki:
Ochrona gleb, wdd . . o . . ]
powierzchniowych i Obszar a) by¢ w petni sprawny oraz spetnia¢ wymogi dopuszczajgce go do uzytku;
35. powietrza/ ochrona realizacji b) rodzaj i stan techniczny sprzetu zastosowanego podczas budowy musi zapewni¢ ochrone gruntu, wéd | Wykonawca
przed hatasem Zadania powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami oraz ochrone przed nadmierng emisjg hatasu
do srodowiska;
c) nalezy sprawdzaé stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych, aby
wyeliminowa¢ wycieki weglowodoréw ropopochodnych do podtoza oraz do wdd.
] Obszar Biezgca kontrola i naprawy sprzetu
36 Ochrona gleb, wdd lizacii Wk
: powierzchniowych rez;lza.cp Adekwatnie do potrzeby nalezy wykonywac niezbedne naprawy i konserwacje eksploatowanych maszyn, tak aby ykonawca
Zadania nie dopuszcza¢ do wystgpienia nieszczelnosci w uktadach hydraulicznych i paliwowych.
Och { 5
¢ r.ona geb, WOd. Obszar
powierzchniowych i o . .. . .
37. . realizacji Stosowanie sprzetu zapewniajgcego ochrone stanu sanitarnego powietrza Wykonawca
powietrza / ochrona .
Zadania
przed hatasem
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Stosowany sprzet i maszyny budowlane musza spetniac¢ nastepujace warunki w zakresie ochrony stanu sanitarnego
powietrza:
a) maszyny budowlane powinny posiadaé¢ nowoczesne jednostki napedowe z ograniczong emisjg spalin;
b) poziom zanieczyszczen emitowany przez pojazdy nie moze przekracza¢ norm europejskich zawartych w
Dyrektywie 98/69/EC (& 2002/80/EC) - EURO IV i w Dyrektywie 2007/715/EC[13] - EURO V;
c) rodzaj i stan techniczny sprzetu zastosowanego podczas budowy musi zapewni¢ ochrone przed
przekroczeniem wartosci dopuszczalnych w zakresie emisji pytéw i gazéw do powietrza.
Obszar Odpowiednie przechowywanie materiatéow i sprzetu
3 Ochrona gleb, wdd lizacii K
38. powierzchniowych reafizacjl Nalezy przechowywaé materialy i sprzet w wyznaczonych miejscach, odpowiednio zabezpieczonych przed | Wykonawca
Zadania zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.
Bezpieczne dla srodowiska magazynowanie materiatow i surowcow
Przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiaty i substancje, nalezy magazynowac¢ w wydzielonych do
tego miejscach, w sposdb bezpieczny dla srodowiska, w szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie ponizszych
warunkow:
Obszar a) sktadowac materiaty i surowce jak najdalej od koryta rzeki,
39 Ochrona gleb, wdd realizacji b) magazynowaé materialy i surowce w odpowiednich pojemnikach, Wykonawca
powierzchniowych Zadania c) zastosowaé odpowiednie i wtasciwe zabezpieczenia materiatow sypkich do wykorzystania w fazie
budowy przed ich wywiewaniem oraz nadmiernym pyleniem,
d) w uzasadnionych przypadkach zadaszy¢é powierzchnie, na ktorych sktadowane beda materiaty
budowlane, dla ktérych istnieje ryzyko wyptukiwania substancji i ich ewentualnej infiltracji do gruntu.
09 - WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z ODPADAMI
Zapobieganie pyleniu i rozwiewaniu frakcji lekkich
. .| Obszar
40. Qchrf).na p.OW|erzchn| realizacji Odpady powstate w trakcie prowadzenia robét nalezy segregowac i magazynowac selektywnie w szczelnych | wykonawca
ziemi i krajobrazu Zadania pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zapobiegajacych pyleniu
i rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich negatywnemu oddziatywaniu na srodowisko.
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[warunek ppkt. 2.2.3 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.3 decyzja érodowiskowa znak: W00S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA

warunek ppkt. 2.2.3 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

Sposob postepowania z odpadami niebezpiecznymi

Segregacje i magazynowanie odpadoéw niebezpiecznych prowadzi¢ w wyznaczonych szczelnych pojemnikach
ustawionych na terenie utwardzonym, oznakowanym i zabezpieczonym przed dostepem oséb trzecich, do czasu
ich przekazania podmiotom uprawnionym do dalszego zagospodarowania danego rodzaju odpaddw.

Obszar .
Ochrona powierzchni . [warunek ppkt. 2.2.4 decyzja Srodowiskowa znak: W00S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
. realizacji . Wykonawca
41. ziemi i krajobrazu . DUSZNIKI-ZDROJ
Zadania
warunek ppkt. 2.2.4 decyzja $rodowiskowa znak: WO0S.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 2.2.4 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]
Sposob postepowania z odpadami zawierajgcymi azbest
Usuwanie i transport odpadéw zawierajacych azbest wykonywac wytgcznie przez podmioty posiadajace
. .| Obszar stosowne zezwolenia.
Ochrona powierzchni .
. realizacji L . , . . Wykonawca
42. ziemi i krajobrazu Zadani [warunek ppkt. 2.2.5 decyzja Srodowiskowa znak: W00S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
adania

DUSZNIKI-ZDRO)J

warunek ppkt. 2.2.5 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
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warunek ppkt. 2.2.5 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

W przypadku stwierdzenia odpaddéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest nalezy postepowac zgodnie
z zarzadzeniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest
(Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.).

Opracowanie Planu gospodarowania odpadami

W ciggu 42 dni od daty rozpoczecia robét Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Inzyniera Plan
gospodarowania odpadami zwigzany z realizacjg Kontraktu, okreslajacy sposéb gospodarowania odpadami, w tym
niebezpiecznymi powstajgcymi w trakcie prowadzenia robdt, uwzgledniajagcy m.in. wytyczne w zakresie

Opracowanie  Planu | Obszar postepowania z odpadami, zawarte w Zataczniku 1 PZS oraz zagadnienia takie jak:
gospodarowania realizacji Wykonawca
43. odpadami Zadania a) Zastane oraz przewidywane i ilosci odpadéw,
b) Rodzaj powstajacych odpadéw (m. in. odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej - witaczajac glebe z terendw zanieczyszczonych, odpady niebezpieczne, odpady
komunalne, odpady zawierajgce azbest).
c) Sposoby zapobiegania negatywnemu oddziatywaniu odpaddéw na sSrodowisko,
d) Sposdb zagospodarowania odpadow z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpaddw.
Obszar Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk smieci
44. Ochrona wod i gleb reallza.cp Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca dokona rozpoznania obszaru realizacji Zadania, pod katem obecnosci Wykonawca
Zadania nielegalnych wysypisk Smieci. W trakcie realizacji Zadania Wykonawca zabezpiecza obszar realizacji Zadania przed
powstawaniem tego rodzaju wysypisk.
Obszar Zapewnienie odpowiednich warunkow higienicznych w obrebie obszarow prac
45. Ochrona wdd i gleb rea;llzaql W obszarze realizacji prac nalezy zapewni¢ niezbedng liczbe toalet przenosnych oraz zapewnié przeszkolenie Wykonawca
Zadania

wszystkich pracownikéw w zakresie utrzymywania odpowiednich warunkéw higienicznych. Wykonanie szkolenie
powinno zosta¢ udokumentowane w tym na podstawie listy obecnosci uczestnikow szkolen.

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych

23



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok

10 - WYMAGANIA ZWIAZANE Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIE | LIKWIDACIA INWAZYINYCH GATUNKOW ROSLIN

Utylizacja humusu i mas ziemnych pochodzqcych z miejsc wystepowania inwazyjnych gatunkéw roslin

Ochrona przyrody Obszar Humus pochodzacy z miejsc wystepowania inwazyjnych gatunkéw roslin (barszcz Sosnowskiego/Mantegazziego,
ozywionej i realizacji inwaz_yjn_e gatunki r_f:lestowcéw) rjaleiy zuty!izowa_é pc.).za obszarem prowadzeni? robét. w sposéb niest_wafz_ajq?y Wykonawca
46. . , . . zagrozenia ekspansji tych gatunkéw w nowej lokalizacji. Humus zanieczyszczony inwazyjnymi gatunkami roslin nie
bezpieczenstwa ludzi Zadania . , . L L
moze byé ponownie wykorzystywany do rekultywacji miejsc zaje¢ czasowych.
Przed wywiezieniem gruntu w tym humusu zawierajgcego inwazyjne gatunki roslin z Terenu Budowy, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera planowany sposéb i miejsce przeprowadzenia utylizacji.
Usuwanie inwazyjnych gatunkow roslin
Na obszarze realizacji prac nalezy w trakcie prowadzenia robdt usuwac stwierdzone osobniki inwazyjnych
gatunkow roslin. Prace nalezy prowadzic¢ pod biezgcym nadzorem eksperta botanika - fitosocjologa, ktéry wskaze
najbardziej skuteczng w danej lokalizacji metode zwalczania poszczegdlnych gatunkdéw roslin.
[warunek ppkt. 2.2.35 decyzja érodowiskowa znak: W00$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
Ochrona przyrody | Obszar DUSZNIKI-ZDROJ
47 ozywionej i | realizacji Wykonawca
' bezpieczenstwa ludzi Zadania

warunek ppkt. 2.2.33 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA

warunek ppkt. 2.2.34 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

W zakresie realizacji powyzszego dziatania Wykonawca opracuje Szczegdfowy Plan Zapewnienia Jakosci, ktéry
przedstawi do akceptacji Inzyniera.

11 - OGOLNE ZASADY PROWADZENIA PRAC W KORYTACH RZEK
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Organizacja prac w obrebie koryta rzeki

Prace budowlane i regulacyjne w korytach i na skarpach brzegowych realizowac¢ w taki sposéb, aby front robot
przesuwat sie z pragdem rzeki (z wytgczeniem mostdw, zapér przeciwrumowiskowych, budowy bystrzy, gurtow,
kanatu ulgi oraz watu).

Ob .
Ochrona ekosystemu s.zar B [warunek ppkt. 2.2.7 decyzja Srodowiskowa znak: W00S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
. realizacji p Wykonawca
48. rzeki . DUSZNIKI-ZDROJ

Zadania
warunek ppkt. 2.2.7 decyzja $rodowiskowa znak: WO0S.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 2.2.6 decyzja $rodowiskowa znak: WO0S.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]
Wytyczne dot. technologii wykonywania prac
Prace prowadzi¢ w technologii ,,z lgdu”. Dopuszcza sie prowadzenie prac w korycie cieku wytgcznie przy braku
mozliwosci prowadzenia prac z brzegu, w przypadku wystepowania np. istniejgcej infrastruktury, zabudowy,
zadrzewien, wystepowania kolizji ze stanowiskami gatunkéw chronionych oraz miejsc wystepowania siedlisk
przyrodniczych i cennych przyrodniczo okazow drzew.
[warunek ppkt. 2.2.11 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu

Obszar DUSZNIKI-ZDROJ

Ochrona ekosystemu lizacii Wk
r . n
49. rzeki Zea;lza.ql warunek ppkt. 2.2.11 decyzja Srodowiskowa znak: W00S.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu ykonawca
adania

SZCZYTNA

warunek ppkt. 2.2.10 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]

UWAGA!
Prace w technologii ,,z wody” realizowa¢ z uzyciem mikrokoparki. Czynne koryto rzeki odgrodzi¢ od strefy prac za

pomoca czasowej grodzy, zbudowanej z materiatu naturalnego (np. worki z piaskiem wykonane z materiatu
odpornego na rozrywanie). Osuszong cze$¢ koryta nalezy wytozy¢ materacami faszynowymi w pasie
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technologicznym ruchu maszyn w celu ograniczenia bezposredniego oddziatywania na dno rzeki (rozjezdzanie,
naruszanie struktury dna, uruchomienie procesu erozji).

Po wykonaniu prac w obrebie jednej skarpy brzegowej, strefa robdt bedzie przenoszona na przeciwlegty skarpe
(dotyczy przypadkdéw, gdzie na danym odcinku rzeki, robotami objete s obie skarpy brzegowe). Dziatanie to
wymaga powtdrzenia procedury odtowu ryb.

W przypadku prac z narzutem kamiennym typu ciezkiego, nie nalezy zrzuca¢ kamieni z samochodow bezposrednio
do koryta rzeki. W pierwszej kolejnosci nalezy wytadowac¢ kamien na brzegu rzeki a nastepnie przeniesé
poszczegdlne bloki kamienia za pomoca koparki z brzegu do koryta, Prace zwigzane z formowaniem, uktadaniem
narzutu kamiennego zaleca sie wykonywac z lIgdu (o ile umozliwiajg to warunki terenowe).

Po wykonaniu prac dno przywrdcic¢ do stanu pierwotnego (substrat dna, sposéb przeptywu wody).

Ograniczenie doptywu zawiesiny do wéd rzeki

Ograniczac czas prowadzenia prac w obrebie koryt oraz doptyw zawiesiny do wéd.

Ochrona ekosystemu Obszar [warunek ppkt. 2.2.12 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
. realizacji DUSZNIKI-ZDROJ Wykonawca
>0. rzeki Zadania
warunek ppkt. 2.2.12 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 2.2.11 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]
Optymalny termin prowadzenia prac w korytach rzek
ob Prace w korytach ciekdédw wskazane jest prowadzi¢ w okresie od 1 czerwca do 30 wrzes$nia (poza okresem tarta i
Ochrona ekosystemu szar inkubacji ikry pstraga potokowego oraz tarta pozostatych gatunkéw ryb i minogdw).
ki realizacji Wykonawca
51. rzexd Zadania [warunek ppkt. 2.2.13 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu

DUSZNIKI-ZDRO)J

warunek ppkt. 2.2.13 decyzja érodowiskowa znak: W00S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
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warunek ppkt. 2.2.12 decyzja $érodowiskowa znak: W0O0S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

Dopuszczalny okres prowadzenia prac w korytach rzek

Dopuszcza sie wykonywanie prac w korytach ciekéw w okresie od 1 czerwca do konca lutego po wczesniejszej
konsultacji z ichtiologiem petnigcym nadzér przyrodniczy. W przypadku stwierdzenia przez ichtiologa tarlisk,
miejsc inkubacji ikry, schronien larw lub narybku ryb lub/i minogéw — na odcinkach ciekéw, na ktérych

Obszar iez - & si A ichti
Ochrona ekosystemu zar planowane s3 biezgce prace — stosowac sie do wskazan ichtiologa.
. realizacji o . )} . . Wykonawca
52. rzeki Zadani [warunek ppkt. 2.2.14 decyzja Srodowiskowa znak: W00S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
adania DUSZNIKI-ZDRO)
warunek ppkt. 2.2.14 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 2.2.13 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]
Prowadzenie pomiaréw temperatury wody w okresach prowadzenia prac
W przypadku przekroczenia temperatury wody 182 C zaleca sie wstrzymanie prac do czasu jej obnizenia. Pomiar
temperatury wody nalezy wykonywadé na odcinkach objetych robotami (jeden punkt pomiaru na 500 m odcinka
rzeki), co najmniej raz na 3 dni, a w okresie wysokich temperatur powietrza (ponad 252 C) — pomiary wykonywac
Obszar codziennie.
Ochrona ekosystemu L
. realizacji o, . . ) ) Wykonawca
53. rzeki Zadania [warunek ppkt. 2.2.15 decyzja Srodowiskowa znak: W00S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu

DUSZNIKI-ZDRO)J

warunek ppkt. 2.2.15 decyzja $érodowiskowa znak: W00S.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA

warunek ppkt. 2.2.14 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]
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Prowadzenie pomiarow stezenia zawiesiny w okresach prowadzenia prac
Codzienne wykonywaé pomiary koncentracji zawiesiny w wodzie.

Punkty pomiarowe winny by¢ zlokalizowane 200 m ponizej miejsca prowadzenia prac ziemnych w korycie lub na
skarpach brzegowych. Pomiary nalezy wykonac¢ co najmniej 3 godziny po rozpoczeciu prac danego dnia.

Obszar
o Odlw(l-’ona ekosystemu realizacji [warunek ppkt. 2.2.16 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu Wykonawca
. rzeki .
Zadania DUSZNIKI-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.16 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 2.2.15 decyzja $érodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]
Zasady postepowania w przypadku przekroczenia dopuszczalnych pozioméw stezenia zawiesiny
W przypadku stwierdzenia koncentracji zawiesiny [w punkcie pomiarowym okreslonym w poz. 54] powyzej 40
mg/| prace nalezy wstrzymac. Prace mozna rozpoczgé ponownie po uptywie 3 godzin od stwierdzenia obnizenia
sie koncentracji zawiesiny ponizej 40 mg/l. W przypadku stwierdzenia koncentracji zawiesiny powyzej 60 mg/| —
nalezy przerwacd prace do konca dnia.
Mozna je rozpocza¢ ponownie wytgcznie po wykonaniu ponownego pomiaru i gdy koncentracja zawiesiny bedzie
Ochrona ekosystemu Obs.zar ) nizsza niz 40 mg/I’. Zalecan?jest uzywanie zautomatyzowanych urzadzen do pomiaru zawiesiny umozliwiajgcych
55 rzeki realizacji uzyskanie odczytéw bezposrednio w trakcie lub po przeprowadzeniu pomiaru. Wykonawca
) Zadania

[warunek ppkt. 2.2.16 decyzja érodowiskowa znak: W00$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDRO)

warunek ppkt. 2.2.16 decyzja srodowiskowa znak: W00S.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA

warunek ppkt. 2.2.15 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych

28



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok

Przed przystgpieniem do realizacji powyzszego dziatania Wykonawca przedstawi do Inzyniera Szczegétowy Plan
Zapewnienia Jakosci dot. ww. prac, gdzie okreslony zostanie m.in. doktadnych sposéb prowadzenia pomiardw,
rodzaje planowanego do uzycia sprzetu, itd.

Wykorzystywanie bezpiecznych dla srodowiska materiatow

Do umocnienia skarp i dna cieku jako gtéwny budulec wykorzystywa¢ wytgcznie materiaty naturalne, tj. faszyna,
kiszka faszynowa, narzut kamienny. Inne materiaty stosowa¢ wytgcznie w celu zabezpieczenia mostow oraz
wykonania elementéw bystrzy oraz dodatkowo w przypadku Obiektu Duszniki zdréj w celu wykonania kanatu
ulgi i zapér przeciwrumowiskowych.

Ochrona ekosystemu Obs'zar ) Do umocnienia dna stosowaé narzut kamienny z kamieni o zréznicowanej wielko$ci.
. realizacji 3 Wykonawca
56. rzeki Zadania [warunek ppkt. 3.3.3 decyzja srodowiskowa znak: W00S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ
warunek ppkt 3.3.3 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 3.3.3. decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]
Wykorzystywanie bezpiecznych dla srodowiska materiatéw
Obszar
Ochrona ekosystemu realizacji Dla budowli bedgcych konstrukcjami betonowymi (mury regulacyjne, mury lezace) wykonczenie ich od strony Wykonawca
57. rzeki Zadania widocznych powierzchni powinno by¢ wykonane z kamienia naturalnego

[warunek ppkt 3.3.3 decyzja $rodowiskowa znak: WO0S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA]

12 - WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA PRZYRODY OZYWIONEJ
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Wykonanie jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi¢ jednorazowa inwentaryzacje przyrodniczg (wykonang przez
zespot ekspertdéw srodowiskowych Wykonawecy, o ktérym mowa w poz. 94) terendw, przewidywanych pod zajecia

Ogélne zasady | Obszar czasowe i state, majgca na celu:
58 ochrony zasobow | realizacji a) ustalenie aktualnego rozmieszczenia ptatéw siedlisk przyrodniczych ujetych w Zat. | Dyrektywy | Wykonawca
przyrody ozywionej Zadania Siedliskowe] (Dyrektywa Rady 92/43/EWG), stanowisk gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat objetych
ochrong,
b)  wyznaczenie miejsc potencjalnego wystepowania tych gatunkow,
c) ustalenia aktualnego miejsca wystepowania inwazyjnych gatunkdéw roslin,
d)  wyniki jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej Wykonawca przekazuje Inzynierowi w ciggu 21 dni od
jej zakonczenia.
Biezgce kontrole zespotu nadzoru przyrodniczego w okresie realizacji Zadania
. Roboty i inne prace wykonywane w okresie realizacji Zadania nalezy prowadzi¢ pod biezagcym nadzorem zespotu
Ogolne zasady | Obszar ekspertéw $rodowiskowych Wykonawcy (o ktérym mowa w poz. 94).
59 ochrony zasobdw | realizacji Eksperci ci powinni, zgodnie ze specjalnoscia i rodzajem wykonywanych robét, m.in. przeprowadza¢ regularne | Wykonawca
' przyrody ozywionej Zadania inspekcje catego obszaru realizacji Zadania (nie rzadziej niz raz na miesiac) i na biezaco przekazywac swoje uwagi
i zalecenia personelowi Wykonawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie robét zgodnie z warunkami PZS.
Z wykonanych inspekcji nalezy sporzadza¢ pisemne notatki, zataczane do comiesiecznych raportéw z realizacji
warunkéw PZS (o ktérych mowa w poz. 98).
Uzyskanie niezbednych odstepstw od zakazow obowiqzujgcych w stosunku do gatunkdéw chronionych
Obszar Wykonawca (o ile bedzie to konieczne - adekwatnie do wynikdw przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, o
Ochrona ekosystemu L ktérej mowa z poz. 114, 115, 116, 133) uzyska niezbedne zezwolenia na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych
. realizacji . ) i L . . Wykonawca
60. rzeki 4 w stosunku do chronionych gatunkéw roslin, grzybdéw i zwierzagt wydawane na podstawie Ustawy z dnia 16
Zadania

kwietnia o ochronie przyrody). Projekt wniosku o wydanie odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
chronionych gatunkdéw roslin, grzybdéw i zwierzat Wykonawca przekazuje wyprzedzajgco do akceptacji Inzyniera.

W przypadku uzyskania odpowiednich zezwolern Wykonawca wykonuje czynnosci okreslone w decyzjach
administracyjnych oraz sporzadza wymagane, zgodnie z ich trescig sprawozdania z ich realizacji. Sprawozdania
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przekazywane sg do Inzyniera na 30 dni przed terminem ich przekazania do organu wydajgcego odpowiednie
zezwolenie.

Ograniczenie przypadkowej smiertelnosci zwierzgt

W celu ograniczenia przypadkowej smiertelnosci zwierzat w obrebie obszaru realizacji Zadania nalezy wdrozy¢
nastepujace zasady:

a) w trakcie prowadzenia robot nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum obecnos¢ dotéw o stromych
brzegach, do ktérych mogtyby wpada¢ drobne zwierzeta. W wypadku ich powstania nalezy je regularnie
kontrolowa¢ (nie rzadziej niz raz dziennie), pod katem obecnosci zwierzat (kontrole wykonywane przez

Ogdlne zasa,dy Obs'zar . eksperta herpetologa i teriologa). Uwiezione zwierzeta uwolni¢ do miejsc, gdzie nie bedg zagrozone,
61. ochrony zasobow | realizacji b) Przed zasypaniem wykopéw sprawdzi¢ obecnoéé/nieobecnoé¢ zwierzat, a przypadkowo pochwycone | Wykonawca
przyrody ozywionej Zadania w wykopie uwolni¢ w najblizsze bezpieczne im miejsce,
c) stosowal zabezpieczenia studzienek, wykopdw, kolektorow etc. przed mozliwoscia wpadania do nich
drobnych ssakéw, ptazéw i gadéw. Na wypadek przedostania sie zwierzat w obreb tych obiektéow
powinny by¢ one tak skonstruowane, by mozliwe byto samodzielne wydostanie sie z nich zwierzat,
d) w przypadkach kiedy zwierzeta uwiezione w ww. obiektach nie potrafig sie samodzielnie z nich wydostac
nalezy je w bezpieczny sposdb wyciggnac i przenies¢ poza obreb obszaru robat,
e) przenoszenie zwierzat nalezy wykonywaé pod nadzorem eksperta herpetologa lub eksperta teriologa,
zespotu przyrodnikow Wykonawcy, posiadajgcego doswiadczenie w postepowaniu w takich
przypadkach.
Ogolne zasady | Obszar
. o Uwzglednienie uwarunkowan wynikajqcych z istnienia obszaréw chronionych
ochrony zasobow | realizacji
62. przyrody ozywionej Zadania W trakcie robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm, zakazéw i wskazan oraz Wykonawca
respektowania ograniczenn wynikajgcych z istnienia obszaréw i obiektéw utworzonych na podstawie Ustawy
o ochronie przyrody.
Obszar Powiadamianie eksperta ichtiologa w przypadku zagrozenia dla ryb
Ochrona ekosystemu .
63. rzeki ;ea;llza.c;l W przypadku obserwacji w rzece w rejonie prowadzonych robdt ryb s$nietych lub wykazujacych objawy Wykonawca
adania

niedotlenienia (uposledzenie ruchu — ptywanie na boku) nalezy bezwzglednie przerwaé prace i niezwtocznie
poinformowac o tym fakcie eksperta ichtiologa.
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[warunek ppkt. 2.2.17 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.17 decyzja $rodowiskowa znak: W00S5.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA

warunek ppkt. 2.2.16 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

64.

Ochrona ichtiofauny

Obszar
realizacji
Zadania

Wyprzedzajgce odfowy ryb i minogow ze stref prowadzenia prac

Na odcinkach przewidzianych do budowy czasowej grodzy w korycie rzeki, bezposrednio po odgrodzeniu strefy
prac (przed odpompowaniem wody), pod nadzorem ichtiologa, nalezy:

a)

b)

d)

e)

f)

odtowié¢ ryby i minogi (metodg trzykrotnego elektropotowu nastepczego wykonanego w odstepach 1
godziny),

podczas elektropotowu zwrdci¢ szczegdlng uwage na odtowienie larw minoga strumieniowego Lampetra
planeri z zasiedlanych przez nie nanoséw mutu i detrytusu oraz osobnikow gtowacza biatoptetwego
Cottus gobio i gtowacza pregoptetwego Cottus poecilopus, wykorzystujgcych kryjéwki pod kamieniami i
w ptatach gestej roslinnosci wodnej,

w czasie odtowdw zbierac takze zaobserwowane wieksze bezkregowce,

odtowione organizmy przenosi¢ w inng cze$¢ koryta, poza rejonem objetym pracami w gorze rzeki.
Transport powinien odbywac sie mozliwie szybko (po kazdym z powtarzanych elektropotowdw), w
odpowiednich pojemnikach z napowietrzang woda lub rekawach foliowych z woda i tlenem i mozliwie
niskiej temperaturze

analogiczny odtéw ryb i minogdéw nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem prac na odcinkach,
gdzie przewidziano usuwanie namulisk i odsypdw zwiru,

odtéw ryb i minogéw (metodg trzykrotnego elektropotowu nastepczego wykonanego w odstepach 1
godziny) nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem prac w korycie w rejonie do 50 m
powyzej i ponizej planowanych prac polegajgcych na przebudowie progdw, stopni i jazu w bystrza,

[warunki ppkt. 2.2.18, 2.2.19 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla
Obiektu DUSZNIKI-ZDRO!

warunek ppkt. 2.2.18, 2.2.19 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla
Obiektu SZCZYTNA

Wykonawca
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warunki ppkt. 2.2.17, 2.2.18 decyzja $érodowiskowa znak: W00S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla
Obiektu POLANICA-ZDROJ]

Dziatanie realizowac pod nadzorem eksperta ichtiologa. Przed przystgpieniem do realizacji ww. dziatania
Wykonawca opracuje i przekaze do akceptacji Inzyniera Szczegotowy Plan Zapewnienia Jakosci w tym zakresie.

Zapewnienie przepfywu podczas prac w korycie

Obszar
65 Ochrona ichtiofauny realizacji Technologia wykonania prac pod ostong grodzy ma zapewni¢ przeptyw wéd w czesci koryta. Wykonawca
' Zadania ,
[warunek ppkt. 2.2.18 decyzja sSrodowiskowa znak: W00S.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA]
Eliminacja obcych i inwazyjnych gatunkéw ryb
W przypadku stwierdzenia gatunkéw obcych (w trakcie prowadzonych odtowéw) wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2011 r. w sprawie listy roslin i zwierzqt gatunkéw obcych,
ktore w przypadku uwolnienia do srodowiska przyrodniczego mogq zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub siedliskom
przyrodniczym, (Dz. U. 2011, nr 210, poz. 1260) — np. czebaczek amurski Pseudorasbora parva — nie wolno
Obszar wprowadzac ich ponownie do rzeki (powinny zosta¢ w sposéb humanitarny usmiercone).
66. Ochrona ichtiofauny | realizacji [warunki ppkt. 2.2.18 decyzja $rodowiskowa znak: WO0$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu Wykonawca
Zadania DUSZNIKI-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.18 decyzja $srodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunki ppkt. 2.2.17 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]
Dziatanie realizowac¢ pod nadzorem eksperta ichtiologa.
Obszar Zabezpieczenie ptatow siedlisk przyrodniczych
Ochrona przyrody -
. . realizacji L . . , , . L . Wykonawca
67. ozywionej sadania Ptaty siedlisk przyrodniczych przylegajace do obszaréw roboét, ale nieprzeznaczone do usuniecia (zgodnie z

dokumentacjg projektowg), nalezy w widoczny sposéb oznakowaé, a takze skutecznie zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem pod nadzorem eksperta fitosocjologa (przed rozpoczeciem robot).

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych

33




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok

[warunek ppkt. 2.2.31 decyzja $rodowiskowa znak: WO0S$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.30 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA

warunek ppkt. 2.2.30 decyzja $rodowiskowa znak: W00S5.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

Oznakowanie ptatéw siedliska przyrodniczego 3260

Przed rozpoczeciem prac w cieku, nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez odpowiednie oznakowanie
miejsc wystepowania ptatéw siedliska przyrodniczego 3260 nizinne i podgorskie rzeki ze zbiorowiskami
wtosienicznikdw Ranunculion fluitantis albo — po uzyskaniu przez Wykonawce stosownego zezwolenia -
przeniesienie roslin tworzacych to siedlisko na odcinek cieku, ktory nie bedzie objety pracami. Prace wykonywa¢

Obszar
Ochrona przyrody L pod nadzorem botanika — fitosocjologa.
68 . realizacji Wykonawca
. ozywione .
y ! Zadania [warunek ppkt. 2.2.37 decyzja srodowiskowa znak: W0O0S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.34 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 2.2.35 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]
Wyprzedzajgca kontrola obiektow pod kgtem wystepowania ptakow i nietoperzy
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac w obrebie istniejgcych muréw oporowych oraz ktadek i mostéw nalezy
Ochrona przyrody Obs.zar ) wykona¢ kontrole tych obiektéw pod katem wystepowania gniazd ptakdéw i schronien nietoperzy. W przypadku
69 ozywionej realizacji stwierdzenia, gniazd ptakow i schronien nietoperzy w obrebie planowanych | Wykonawca
' Zadania do objecia robotami obiektéw prace wykona¢ wedtug zalecen oraz pod biezgcym nadzorem eksperta ornitologa

i/lub chiropterologa.

[warunek ppkt. 2.2.32 decyzja érodowiskowa znak: WO0$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ
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warunek ppkt. 2.2.31 decyzja $érodowiskowa znak: W00S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA

warunek ppkt. 2.2.31 decyzja érodowiskowa znak: W00S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

Ochrona miejsc migracji ptazéw

W przypadku rozpoznania w okresie i w obszarach prowadzenia rob6t nowych miejsc migracji ptazéw nalezy takie
obszary odpowiednio zabezpieczy¢ w celu ograniczenia $miertelnosci ptazow mogacej wynika¢ z prowadzenia
roboét. Zabezpieczenia obejmowaé winny montaz ptotkéw herpetologicznych, regularng kontrole pojemnikéw do
odtowu ptazéw, ktére nalezy zainstalowaé wzdtuz ptotkdw i przenoszenie osobnikéw ptazéw poza miejsca

Obszar prowadzenia rob6t w obszary o odpowiednich warunkach siedliskowych. Prace wykonywac¢ pod nadzorem
Ochrona przyrody -
o realizacji eksperta herpetologa. Wykonawca
70. ozywionej Zadani
adania [warunek ppkt. 2.2.33 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.32 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 2.2.32 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]
Obszar Wyposazenie muréw oporowych w nisze legowe dla ptakéw
reallza.ql W remontowanych i nowych murach oporowych pozostawi¢ poziome nisze o wymiarach otworu wlotowego w
Zadania ~ | ksztatcie kwadratu 11 x 11 cm i gtebokosci do 25 ¢cm, na wysokosci ok. 1 — 2 m nad $rednim poziomem wody (w
objete zaleznosci od wysokosci muru), nie mniej niz 0,3 m od gérnej krawedzi muru. Wykona¢ nie mniej niz 40 takich nisz
Ochrona przyrody | remontem i | na catym odcinku objetym pracami, roztozonych w jego obrebie mozliwie rownomiernie. Prace wykona¢ pod Wk
. onawca
71. ozywionej przebudowa nadzorem ornitologa. y
mury [warunek ppkt. 3.3.1 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
Oporowe, DUSZNIKI-ZDROJ]
odcinki
budowy warunek ppkt. 3.3.1 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
nowych SZCZYTNA
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muréw warunek ppkt. 3.3.1 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
oporowych POLANICA-ZDRO!]
Zakaz stosowania umocnien stanowigcych zagrozenie dla zwierzqt
Nie stosowac¢ materacy siatkowo-kamiennych ani koszy gabionowych.
Obszar [warunek ppkt. 3.3.4 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
Ochrona ekosystemu L DUSZNIKI-ZDRO)
. realizacji Wykonawca
72. rzeki )
Zadania ) )
warunek ppkt. 3.3.4 decyzja Srodowiskowa znak: W00S.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 3.3.4 decyzja $rodowiskowa znak: WO0S.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]
Utworzenie mikrosiedlisk dla ryb w korycie rzek
Nie usuwac z koryta cieku gtazéw ani kamieni. W uregulowanych, jednorodnych fragmentach koryta rzecznego
nalezy wprowadzi¢ rozwigzania zwiekszajgce réznorodnos¢ siedlisk, np. wprowadzi¢ gtazy i duze kamienie o
Srednicy 30-50 cm w grupach 3-5 szt., petnigce funkcje schrondéw dla ryb.
Obszar
Ochrona  ekosystemu realizacji [warunek ppkt. 3.3.5 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu | wykonawca
73. rzeki .
Zadania DUSZNIKI-ZDROJ
warunek ppkt. 3.3.5 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA
warunek ppkt. 3.3.5 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]
Obszar
Ochrona ekosystemu .
74 rzeki realizacji Uwzglednienie rozwiqzan zapewniajgcych transport drobnego rumowiska oraz swobodnq migracje Wykonawca
' Zadania organizméw wodnych
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Planowane zapory przeciwrumowiskowe wykonaé w formie azurowej, tak aby zatrzymywaty wytgcznie ciezki
rumosz skalny i drzewa, a umozliwiaty transport drobnego rumowiska i rumoszu drzewnego poza okresami
przeptywu wod powodziowych oraz zapewniaty swobodng migracje organizméw wodnych. Projekty zapor
przeciwrumowiskowych nalezy uzgodnic z ekspertem botanikiem — fitosocjologiem i ekspertem ichtiologiem na
etapie opracowania dokumentacji projektowej*.

[warunek ppkt. 3.3.6 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ

warunek ppkt. 3.3.6 decyzja $rodowiskowa znak: WO0S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

75.

Ochrona ekosystemu
rzeki

Obszar
realizacji
Zadania

Uzgodnienie wycinki drzew rosnqcych w linii brzegowej z ekspertem dendrologiem i ichtiologiem

W przypadku stwierdzonych kolizji drzew rosngcych w linii brzegowej z planowanymi pracami przeprowadzic¢
konsultacje z ekspertem dendrologiem i ichtiologiem.

[warunek ppkt. 3.3.7 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ

warunek ppkt. 3.3.6 decyzja srodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA

warunek ppkt. 3.3.7 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]

Wykonawca

13 - WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW KULTURY

4 uzgodnienie eksperta ichtiologa i botanika-fitosocjologa dot. projektu zapory przeciwrumowiskowej zawarte jest w dokumentacji projektowej stanowiacej cze$é¢ dokumentéw kontraktowych
Kontraktu 2B.2/2.
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Dziatania w obrebie ujawnionych stanowisk archeologicznych

Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udziat zespotu ekspertéw archeologéw (nadzér
archeologiczny).

Obszar
Ochrona wartosci - L . . - . - - s
. realizacji Dziatania zespotu archeologdéw stuzg odpowiedniemu zabezpieczeniu i usunieciu cennych przedmiotdw i innych | Wykonawca
76. archeologicznych . . . . o o . -
Zadania elementdow substancji zabytkowej z obszaru robét i umozliwiajg wykonanie wtasciwych prac.
W zaleznosci od potrzeb, zesp6t ekspertdw archeologdw moze sktadaé sie z jednej lub wiecej os6b, posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia branzowe. Sktad personalny zespotu ekspertow archeologdw wymaga akceptacji
Inzyniera. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera Szczegdfowy Plan
Zapewnienia Jakosci w zakresie dziatan zespotu ekspertéw archeologow.
Ogélne ustalenia Zasady postepowania w przypadku odkrycia zabytkéw ruchomych lub stanowisk archeologicznych
dotyczace ochrony | Obszar Jesli Wykonawca w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego
27 dziedzictwa realizacji istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowiazany wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub | Wykonawca
' kulturowego i | Zadania zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczyc¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce odkrycia,
zabytkéw niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego
terytorialnie wéjta lub burmistrza. Wykonawca jednoczesnie powiadamia w powyzszym zakresie Inzyniera.
Ogdlne ustalenia . . L ;
Uzyskanie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
dotyczace ochrony | Obszar
dziedzictwa realizacji W celu realizacji dziatan okreslonych w poz. 76 i 77 zwigzanych z ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, | Wykonawca
78. kulturowego i | Zadania Wykonawca, w razie zaistnienia takiej potrzeby, uzyska takze na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
zabytkéw Zamawiajgcego, zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (WKZ) na prowadzenie ratowniczych badan
archeologicznych.
14 - WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI
. Obszar Odpowiednie sktadowanie materiatow budowlanych
Ochrona zdrowia .
. . B | realizacji . . i , . . . Wykonawca
79. i bezpieczenstwa ludzi Zadani Materiaty wykorzystywane do prac budowlanych nalezy sktadowa¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed
adania

zniszczeniem i w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu srodowiska, ludzi i mienia.
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. Obszar Zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa w trakcie prowadzenia robét
Ochrona zdrowia L
. . ., | realizacji Lo . 3 3 . . . i Wykonawca
80. i bezpieczenstwa ludzi Zadani Praca maszyn, urzadzen i innego sprzetu musi by¢é prowadzona w sposdb niezagrazajacy bezpieczerstwu
adania
Srodowiska ludzi i mienia, wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia lub stoczenie sie sprzetu i maszyn.
Zapewnienie zdrowia i bezpieczeristwa ludzi, w tym w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Ochrona zdrowia Obs.zar - Wykonawca opracuje plan BIOZ, uzyska akceptacje jego tresci przez Inzyniera, a nastepnie bedzie realizowat
31 i bezpieczeristwa ludzi realizacji roboty, zgodnie z zapisami planu BIOZ. Wykonawca
Zadania
Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej ujete w BIOZ powinny obejmowacd rowniez zakaz palenia ognisk
oraz spalania materiatow tatwopalnych w obrebie obszaru realizacji Zadania.
i ) i Wykonawca
Opracowanie i aktualizacja dokumentéw zwiqzanych z bezpieczeristwem ludzi, mienia i sSrodowiska w obszarze
realizacji Zadania
a) W zwigzku z ryzykiem wystgpienia powodzi Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera
dokument pn.: Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy, ktéory uwzgledni lokalne
uwarunkowania hydrologiczne i meteorologiczne w okolicach terenu budowy. W przypadku wystgpienia
powodzi Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z procedurami opisanymi w ww. dokumencie,
b) Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera dokument pn.: Projekt organizacji placu
. Obszar , L, . . L. o .
Ochrona zdrowia o budowy, ktéry zawierac¢ bedzie m.in. elementy takie jak: lokalizacja zaplecza budowy, zagospodarowanie
82. i bezpieczenstwa ludzi reahza.cp zaplecza budowy, zabezpieczenie zaplecza budowy, drogi technologiczne, ochrona srodowiska na
Zadania zapleczu budowy,
c¢) Wpykonaweca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera dokument pn.: Plan zapewnienia jakosci, ktéry
zawierac¢ bedzie m.in. elementy takie jak: organizacja wykonania robdt, organizacja ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét, BHP i ochrona srodowiska, wykaz zespotéw roboczych, zakres obowigzkéw
kluczowego personelu, kontrola jakosci, badania laboratoryjne,
d) Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera dokument pn.: Plan postepowania

w przypadku niekontrolowanej emisji (wycieku) substancji ropopochodnych, ktéry powinien zawierac
miedzy innymi elementy dotyczace trybu postepowania w przypadku rozlewu substancji chemicznych
i ropopochodnych,
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e)

f)

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera dokument pn.: Strategie Zarzgdzania i Plany
Wdrazania ES (strategie zarzqdzania i plany wdrazania dot. ryzyka srodowiskowego, spotecznego,
zdrowotnego i bezpieczeristwa), ktéry zawiera m.in. elementy takie jak: opis dziatarn podejmowanych
w celu zarzadzania ryzykami, opis wykorzystywanych materiatéw, sprzetu, opis procesdw zarzadzania
itp., ktére beda realizowane przez Wykonawce i jego podwykonawcow w celu minimalizacji ryzyk,

Wykonawca w zaleznosci od potrzeb bedzie aktualizowat opracowany na etapie Oferty Kodeks
Postepowania ES Personelu Wykonawcy (Kodeks Postepowania zapewniajacy wdrozenia srodkéw
majgcych na celu zaradzenie zagrozeniom srodowiskowym i spotecznym zwigzanym z realizacjg Zadania,
w tym ryzyku wykorzystywania seksualnego, niegodziwego traktowania w celach seksualnych i
molestowania seksualnego), ktory zawiera m.in. zobowigzania Wykonawcy w szczegdlnosci w zakresie
ochrony sSrodowiska, spraw spotecznych, zdrowia i bezpieczenstwa.

. L . Wykonawca
Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych
Ochrona zdrowia o - o ) ) .
i bezpieczeristwa Obszar w prszadku. wystap.ler,ua sytuaf:Jn kryz.ysovsfej (innej niz powodz), wypadku, wiekszej awarii itp., Wykonawca
ludzi realizacii zobowigzany jest podjac¢ nastepujace dziatania:
83. ’ ) ) a) bezzwtocznie powiadomic¢ odpowiednie stuzby (Straz Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, Policje itp.);
Zadania b) do czasu przyjazdu odpowiednich stuzb wykonywa¢ niezbedne czynnosci ograniczajace ryzyko strat
w personelu, majatku i Srodowisku (w miare mozliwosci uzgodnione z odpowiednimi stuzbami);
c) powiadomic Inzyniera,Zamawiajgcego | BKP;
d) po przyjezdzie odpowiednich stuzb postepowac scisle wedtug ich zalecen i instrukgcji.
Obszar Wyznaczenie i odpowiednie oznaczenie stref niebezpiecznych
Ochrona zdrowia L . L . . . . i
84 | bezpieczeristwa ludzi realizacji W obrebie obszaru realizacji Zadania, z udziatem eksperta ds. BHP, Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ strefy | Wykonawca
) P Zadania niebezpieczne, stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi oraz oznakowacd te strefy przy pomocy tablic
ostrzegawczych i dodatkowo zabezpieczy¢ przed wstepem na ich teren oséb nieuprawnionych.
. Obszar - o . . . . s
Ochrona zdrowia L Wymdg wtasciwego zabezpieczenia i oznakowania obszaru robot
. . i | realizacji Wykonawca
85. i bezpieczenstwa ludzi . . . . - . .
Zadania Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy. Eksperci Wykonawcy ds. BHP

beda odpowiedzialni za zapewnienie wtasciwego oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych

40



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok

Oznakowanie to bedzie regularnie kontrolowane, w przypadku zniszczenia lub kradziezy oznakowania Wykonawca
niezwtocznie je odtworzy lub uzupetni.

Zapewnienie odpowiednich warunkow widocznosci

i Obszar W przypadku koniecznosci realizacji prac po zmroku oraz w warunkach ograniczonej widocznosci Wykonawca
Ochrona zdrowia L
: . . | realizacji zapewni zrédfa oéwietlenia umozliwiajgce uzyskanie odpowiedniego dla warunkéw pracy natezenia $wiatta. Wykonawca
86 i bezpieczenstwa ludzi
' Zadania
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy elementdw zabezpieczenia i oznakowania terenu
budowy — barier i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Zasady profilaktyki choréb typu HIV-AIDS i innych chorob zakaznych w tym np. COVID 19
. Obszar Wykonawca, poprzez zatwierdzonego dostawce ustug, przeprowadzi szkolenia i wdrozy program podnoszenia
F)chro.na ) zdrowu’;f realizacji Swiadomosci w zakresie roznoszenia chordb typu HIV-AIDS oraz podejmie wszelkie inne Srodki, aby zmniejszy¢ Wykonawca
87. i bezpieczeristwa ludzi Zadania ryzyko przeniesienia wirusa HIV pomiedzy i wsrdd personelu Wykonawcy i spotecznosci lokalnej.
Dziatania te nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentach Przetargowych kontraktu (czesc¢
Warunki Ogdlne, klauzula 6.7). Szkolenia uwzgledniaty bedg réwniez inne choroby zakazne (np. COVID 19).
Nadzor saperski na obszarze realizacji Zadania
W celu minimalizacji ryzyka zwigzanego z mozliwoscig wystepowania na obszarze realizacji Zadania przedmiotéw
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, Wykonawca zapewni:
Ochrona sdrowia Obszar a) przed rozpoczeciem robdt — przeprowadzenie rozpoznania obszardéw realizacji Zadania pod katem
88 {bezpieczeristwa ludzi realizacji obecnosci niewybuchdéw i niewypatéw (raport z wynikami ww. rozpoznania saperskiego nalezy przedtozyé | Wykonawca
' P Zadania do Inzyniera),

b)  w trakcie prowadzenia robot ziemnych — nadzér saperski nad robotami (prowadzony przez zespét nadzoru
saperskiego Wykonawcy), polegajacy na biezacym sprawdzaniu i oczyszczaniu obszaru realizacji Zadania
z przedmiotow niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacja;

c¢) w przypadku znalezienia na obszarze realizacji Zadania przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego — wdrozenie procedur opisanych w poz. 89.
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Zasady postepowania z niewybuchami lub niewypatami

W przypadku znalezienia przedmiotdw potencjalne niebezpiecznych pochodzenia wojskowego nalezy:

a) natychmiast przerwad prace,
Obszar b) ewakuowal osoby i sprzet z obszaru wokdt znaleziska i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
Ochrona zdrowia L niepowotanych,
. . i | realizacji Wykonawca
89. i bezpieczeristwa ludzi Zadania ¢) niezwtocznie powiadomic nadzor saperski i Policje, a nastepnie postepowac zgodnie z uzyskanymi od
nich zaleceniami,
d) powiadomié Inzyniera i Zamawiajacego,
e) kategorycznie nie wolno, przed przyjazdem nadzoru saperskiego Wykonawcy lub wojskowego patrolu
rozminowania, znalezionych przedmiotéw potencjalnie niebezpiecznych pochodzenia wojskowego
podnosié, odkopywac, zakopywac, przenosic, wrzuca¢ do ognia lub wody, itp.
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wéd wezbraniowych i powodziowych
a) nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot Plan ochrony przeciwpowodziowej Ternu Budowy na
wypadek wezbrania powodziowego, plan ten musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera;
b) zaplecza budowy nalezy zlokalizowac¢:
Ochrona zdrowia Obs.zar . e poza zasiegiem wod powodziowych o prawdop. 10%, (tzw. woda dziesiecioletnia);
90. i bezpieczenstwa ludzi ;Zill:r::“ e w odlegtosci nie mniejszej niz 50m od wdéd i miejsc podmoktych (dotyczy zapleczy budowy), Wykonawca
c) nalezy powota¢ Komitet Przeciwpowodziowy budowy, w ktdrego sktad wejdzie personel inzynieryjno-
techniczny,
d) nalezy prowadzi¢ staty monitoring informacji o stanach wdéd i prognozowanych opadach,
e) nalezy prowadzi¢ statg ocene stanu ochrony przed powodzig w odniesieniu do istniejagcej budowy oraz

kontrolowaé stan gotowosci organizacyjnej, Srodkow i sprzetu do zabezpieczenia przed powodzig
pracownikéw, terenu i zaplecza budowy,
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f)  w przypadku prognozowanych wysokich stanéw wadd na rzekach i potokach nalezy zabezpieczy¢ plac
budowy przed negatywnymi skutkami przeptywu wod powierzchniowych i dokonaé¢ ewakuacji ludzi,
sprzetu i materiatdw, stosownie do rozmiaru zagrozenia.

15 - WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY BUDYNKOW PRZED HAtASEM | DRGANIAMI

91.

Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi

Obszar
realizacji
Zadania wrazz
otoczeniem

Dokumentowanie i monitoring stanu technicznego budynkow narazonych na oddziatywanie drgan i wibracji

Przed przystgpieniem do robot, w czasie ktdrych moze dojs¢ do drgan i wibracji zagrazajgcych okolicznym
mieszkaricom oraz pobliskiej zabudowie i obiektom infrastrukturalnym, Wykonawca przeprowadzi
inwentaryzacje stanu zerowego istniejgcych budynkdéw i obiektdw, ze szczegdlnym uwzglednieniem pekniec i
uszkodzen.

W czasie wykonywania wyzej wymienionych prac, Wykonawca bedzie na biezgco (nie rzadziej niz raz na tydzien)
monitorowat stan tych budynkdéw i obiektéw lub poziom natezenia drgan i wibracji, jednoczesnie postepujgc
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi ochrony przed hatasem (patrz poz. 32, 34, 35, 37 zat. 1 PZS).

W przypadku zagrozenia emisji drgan i wibracji na poziomie stwarzajgcym niebezpieczenstwo pogorszenia
istniejgcego stanu budynkdéw i infrastruktury, nalezy zastosowaé¢ mniej emisyjne metody realizacji prac (np.
montaz Scianek szczelnych metoda weciskania).

Przed przystapieniem do dokumentowania i monitorowania stanu technicznego budynkéw i infrastruktury
narazonej na oddziatywanie drgan i wibracji Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera
Szczegdtowy Plan Zapewnienia Jakosci w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wynikéw inwentaryzacji stanu zerowego budynkdéw i obiektéw
infrastruktury w postaci dokumentacji fotograficznej (patrz. poz. 10 g zat. 1 PZS).Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia wynikdw inwentaryzacji stanu zerowego budynkdéw i obiektow infrastruktury w postaci
dokumentac;ji fotograficznej (patrz. poz. 10 g).

Wykonawca

16 - WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAZOWANEGO W REALIZACJE PZ$
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92.

Wdrozenie
i raportowanie
realizacji PZS

Obszar
realizacji
Zadania

Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie realizacji PZ$

Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie szkolenia (zakonczonego testem sprawdzajagcym wiedze
uczestnikéw) z zasad i warunkéw PZS oraz wskazari ochronnych w trakcie realizacji budowy dla swojej kadry
kierowniczej i inzynieryjno-technicznej nadzorujacej budowe, ktére powinien przygotowac przy pomocy swojego
zespotu ekspertdw srodowiskowych. Pracownicy Wykonawcy, ktérzy bedg miec¢ do czynienia z paliwami i innymi
substancjami ropopochodnymi oraz pozostatymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia i Srodowiska powinni
zostac przeszkoleni z zasad ochrony sSrodowiska gruntowo-wodnego i stosowania srodkow jego ochrony, w tym
uzycia sorbentow.

W raportach miesiecznych przedktadanych do Inzyniera Wykonawca bedzie przekazywat informacje na temat
stanu przeszkolenia personelu Wykonawcy w zakresie warunkéw PZS w biezgcym okresie sprawozdawczym.

Wykonawca

93.

Wdrazanie i
raportowanie
realizacji PZS

Obszar
realizacji
Zadania

Wyznaczenie koordynatora ds. PZS w zespole Wykonawcy

W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba koordynujaca i nadzorujaca dziatania zwigzane z realizacjg PZS.
Do obowigzkéw tej osoby bedzie naleze¢ m.in.:
a) nadzér nad wdrazaniem poszczegdlnych warunkdw PZS w kolejnych etapach realizacji Zadania;

b) biezgce monitorowanie stanu wdrazania poszczegdlnych warunkéw z Zatacznikéw 1 i 2 PZS na obszarze
realizacji Zadania;

c) biezace informowanie kierownictwa zespotu Wykonawcy o obowigzkach wynikajacych z PZS na danym
etapie robdt, a takze o problemach w zakresie realizacji PZS;

d) wspdtpraca z pozostata czescig zespotu Wykonawcy (w tym z zespotem przyrodnikdw, zespotem ekspertéw
archeologdw Wykonawcy, zespotem nadzoru saperskiego Wykonawcy, specjalistami ds. nadzoru BHP)
w zakresie zapewnienia odpowiedniej realizacji PZS;

e) raportowanie realizacji PZS;

f) wspdtpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrozenie PZS w zespole Inzyniera i Zamawiajacego;
Zaangazowanie ww. eksperta w ramach prac na innych zadaniach Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych

przedsiewzieciach nie moze ograniczac jego dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego Zadania. Osoba wyznaczona do
sprawowania ww. funkcji wymaga akceptacji Inzyniera.

Wykonawca
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Biezgcy nadzor przyrodniczy na etapie realizacji prac

Prace prowadzi¢ pod biezagcym nadzorem przyrodniczym specjalistow: botanika — fitosocjologa (siedliska
przyrodnicze i chronione gatunki roslin, w tym mszaki), dendrologa (zasady pielegnacji i zabezpieczania drzew),
entomologa (chronione gatunki bezkregowcdéw, makrozoobentos), ichtiologa (ryby i minogi), herpetologa (ptazy i
gady), ornitologa (ptaki), chiropterologa (nietoperze), teriologa (ssaki inne niz nietoperze).

Dodatkowo, na etapie realizacji prac dla obiektu Duszniki-Zdréj, zapewnic biezacy nadzér przyrodniczy lichenologa

(porosty).

[warunek ppkt. 2.2.10 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ

Ochrona zasobdéw Obs.zar B warunek ppkt. 2.2.10 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
. realizacji SZCZYTNA Wykonawca
94. przyrody ozywionej .
Zadania .
warunek ppkt. 2.2.9 decyzja Srodowiskowa znak: W00S.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]
Eksperci ci beda zaangazowani w realizacje wybranych dziatari tagodzacych i monitoringowych okreélonych w PZS,
a w szczegdlnosci:
a) dziatan tagodzacych wymienionych w zataczniku 1 PZS,
b) dziatan monitoringowych wymienionych w zatgczniku 2 PZS.
Zaangazowanie ww. ekspertéw w ramach prac na innych zadaniach Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych
przedsiewzieciach nie moze ograniczac ich dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego Zadania. Sktad personalny zespotu
nadzoru przyrodniczego Wykonawcy wymaga akceptacji Inzyniera.
Jeden cztonek zespotu ekspertdw srodowiskowych moze reprezentowad najwyzej dwie specjalizacje przyrodnicze.
Wdrazani lizacii Obszar
razanie realizacji ieni 5 5
’ J realizacji Zapewnienie zespotu ekspertow archeologow Wykonawca
95. PZS .
Zadania

Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udziat zespotu ekspertéow archeologéw. Eksperci ci
zaangazowani bedg w realizacje wybranych dziataii tagodzacych okreélonych w PZS. Cztonkowie zespotu
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ekspertéw archeologdw muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe. Skfad personalny zespotu
ekspertéw archeologéw wymaga akceptacji Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie
dziatan zespotu ekspertow archeologow.

Zapewnienie zespotu ekspertow ds. BHP

Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udziat ekspertow ds. BHP. Eksperci ci zaangazowani beda
w biezacy nadzor, wdrazanie oraz kontrole przestrzegania przepisow i zasad odnoszacych sie do bezpieczenstwa i

- - Obszar higieny pracy. Cztonkowie zespotu ekspertéw ds. BHP muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe,
Wdrazanie realizacji . - . . . -
) realizacji zgodne z polskimi przepisami prawa pracy. Sktad personalny zespotu ekspertow ds. BHP wymaga akceptacji | Wykonawca
9. Pz$ : navni
Zadania nzyniera.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie
dziatan zespotu ekspertéw ds. BHP. Przed rozpoczeciem prac, nadzér BHP Wykonawcy przeprowadzi dedykowane
szkolenie dla personelu Wykonawcy z zakresu bezpieczenstwa pracy i zagrozenia wypadkowego podczas realizacji
Zadania.
Zapewnienie zespotu nadzoru saperskiego
) Obszar Przez caly okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udziat zespotu nadzoru saperskiego. Zespdt ten
Wdrazanie realizacji realizadji zaangazowany bedzie w realizacje wybranych dziatan tagodzacych okreslonych w PZS. Eksperci zespotu nadzoru Wykonawca
97. PZS Zadania saperskiego muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe. Sktad personalny zespotu nadzoru saperskiego
wymaga akceptacji Inzyniera.
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie
dziatan zespotu ekspertéw nadzoru saperskiego.
Obszar Sprawozdania zespotu ekspertéw srodowiskowych Wykonawcy
Wdrazanie realizacji L
08 pz<¢ realizacji Zespot ekspertow srodowiskowych Wykonawcy prowadzi sprawozdawczo$é obejmujaca: Wykonawca
) Zadania

a) sporzadzanie okresowych raportéw (miesiecznych, kwartalnych i raportu koricowego) z realizacji warunkéw
okreslonych w PZS;
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b) raporty miesieczne sktadane beda w formie listy sprawdzajacej wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym ze
sprawozdaniami z realizacji nadzoru srodowiskowego;

¢) ew.inne sprawozdania i raporty zwigzane z wdrazaniem dziatari okreélonych w PZS polecone do wykonania
przez Inzyniera, ww. raporty sktadane bedg do Inzyniera.

17 - WYMAGANIA DOTYCZACE RAPORTOWANIA REALIZACJI PZS

Raportowanie stanu realizacji PZS w raportach miesiecznych

) Obszar W okresie realizacji Zadania Wykonawca bedzie przedktadat Inzynierowi comiesieczne raporty z realizacji
Wadrazanie realizacji realizacji warunkéw okreélonych w PZS (w formie listy sprawdzajacej wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym ze Wykonawca
99. PzS Zadania sprawozdaniami z realizacji nadzoru przyrodniczego). Szablon ww. raportu (listy sprawdzajacej) wymaga
akceptacji Inzyniera.
W zaleznosci od okolicznosci, Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przedstawiania dodatkowych raportéw,
dotyczacych m.in. zaistniatych sytuacji kryzysowych, realizacji wybranych pozycji PZS i in.
Biuro
Wykonawcy/ i
Okresowe narady Omawianie wdrazania PZS podczas spotkan roboczych i na Radach Budowy JRP Zespét
dotyczace wdrazania | biuro W okresie realizacji zadar wynikajacych z PZ$ odbywac sie beda comiesieczne spotkania zespotéw JRP, Inzyniera, | InZyniera,
100. dziatan tagodzacych Inzyniera/biu- | Wykonawcy i BKP OPDOW w celu oméwienia i kontroli wdrazania dziatari tagodzacych i monitoringowych. Wykonawcy oraz

i monitoringowych

ro
Zamawiawiaja
-cego

Niezaleznie od powyzszego, aktualne wymagania i problemy zwigzane z wdrazaniem PZS bedg omawiane podczas
Rad Budowy.

BKP

18 - SZCZEGOLNE WYMAGANIA POLITYK ES BANKU SWIATOWEGO

101.

Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa
ludzi.

Ochrona wad.

Obszar
realizacji
Zadania

Kodeks postepowania ES

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki, aby zapewnic, ze personel Wykonawcy zostat poinformowany o
Kodeksie postepowania ES, przedtozonym wraz z oferta i opisanym w punkcie 6.13 tekstu PZS, w tym

Wykonawca
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Ochrona zasobdéw o okreslonych zachowaniach, ktére sg zabronione, i ze rozumie konsekwencje zaangazowania sie w takie
przyrodniczych. zabronione zachowania.

Wykonawca dopilnuje réwniez, aby Kodeks Postepowania ES byt w sposéb widoczny zaprezentowany w miejscach
przebywania personelu Wykonawcy.

Warunek dotyczy Wykonawcy i jego personelu, niezaleznie od prawnej formy wspdtpracy i odpowiednio
Podwykonawcow i ich personelu.

Przeciwdziatanie molestowaniu seksualnemu i mobbingowi

Ochrona zdrowia Obszar
102 i bezpieczenstwa realizacji Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ takie warunki podczas realizacji Kontraktu, aby nie dopusci¢ do przypadkéw | Wykonawca
' ludzi. Zadania mobbingu i molestowania seksualnego w stosunku do swojego personelu i Podwykonawcdw, a takze innych oséb
(zaréwno zwigzanych z realizacjg Kontraktu, jak i oséb postronnych).
Podnoszenie swiadomosci w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksualnemu i mobbingowi
Ochrona zdrowia Obszar Wykonawca, poprzez zatwierdzonego dostawce ustug, posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje, przeprowadzi
103 i bezpieczenstwa realizacji szkolenia i wdrozy program podnoszenia swiadomosci w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksualnemu | Wykonawca
' ludzi. Zadania i mobbingowi. Dziatania te bedg prowadzone w trakcie catego okresu obowigzywania Kontraktu w tym w okresie
zgtaszania wad przynajmniej co drugi miesigc. Bedg one mie¢ forme kampanii informacyjnych, edukacyjnych
i uswiadamiajgcych.
Zgtaszanie przypadkéw molestowania seksualnego i mobbingu
Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne informowanie Konsultanta o wszystkich przypadkach zgtoszonych
Ochrona zdrowia Obszar i podejrzeniach dotyczgcych molestowania seksualnego i mobbingu.

. . i o Wszystkie przypadki zgtoszonych i podejrzeniach dotyczgcych molestowania seksualnego i mobbingu winny zostaé
i bezpieczenstwa realizacji . - Lo

104. ) i wpisane do rejestru skarg i wnioskéw prowadzonego przez Wykonawce.

ludzi. Zadania W przypadku stwierdzenia mobbingu lub molestowania seksualnego obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie

Wykonawca

dziatan dazacych do natychmiastowego zakorczenia takich zachowan oraz wyciagniecie wszelkich przewidzianych
prawem konsekwencji wobec sprawcéw tych zachowan. Wykonawca ma réwniez obowigzek udzielenia wszelkiej
niezbednej pomocy i wsparcia ofiarom tych zachowan.
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Zapewnienie mozliwosci sktadania skarg i wnioskow przez pracownikow zatrudnionych przy realizacji Zadania
Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione na budowie o mozliwosci sktadania skarg na warunki pracy
i ptacy oraz doreczy ulotke informacyjng z niezbednymi informacjami dotyczacymi zgtaszania skarg i wnioskéw, w
Ochrona zdrowia Obszar ktérej zapewni o braku reperkusji dla osoby zgtaszajacej problem. Wykonawca prowadzit bedzie rejestr skarg i
i bezpieczenstwa realizacji whnioskéw. Tres¢ ulotki oraz format rejestru zostanie uzgodniony z Konsultantem. Wykonawca
105. ludzi. Zadania
Zasady postepowania opisane w ww. ulotce nie mogg sta¢ w sprzecznosci ze wskazéwkami podanymi w
dokumencie pt. ,Mechanizmy dochodzenia roszczen” (,Grievance redress mechanisms”) opublikowanym w
serwisie internetowym Banku SwiatowegoS. Treé¢ ww. ulotki zostanie uzgodniona z Inzynierem. Wykonawca
zobowigzany jest takze do prowadzenia rejestru skarg i wnioskow.
Zapewnienie bezwypadkowych warunkéw pracy
Wykonawca zapewni w obszarze realizacji Zadania i poza obszarem realizacji Zadania (podczas czynnosci
zwigzanych z realizacjg Zadania, np. podczas transportu) takie warunki, aby nie dopusci¢ do wypadkdéw z udziatem
Ochrona zdrowia Obszar 0s6b zwigzanych z realizacja Kontraktu, w tym personelu Wykonawcy, Inzyniera, Zamawiajacego,
i bezpieczenstwa realizacji Podwykonawcow i in. oraz oséb postronnych. Wykonawca
106. ludzi. Zadania o . . ;
W przypadku zaistnienia takich wypadkow nalezy:
e bezzwtocznie zapewnié wtasciwe postepowanie z poszkodowanym;
e zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia;
e jak najszybciej poinformowac Inzyniera, Zamawiajgcego i BKP OPDOW o zdarzeniu i sposobie reakcji
Wykonawcy na zdarzenie;
e powiadomi¢ odpowiednie stuzby i umozliwi¢ ich dotarcie do miejsca zdarzenia.
Ochrona zdrowia Obszar
. . . - Warunki zatrudnienia pracownikéw mtodocianych
107, i bez.pleczenstwa reallza.cp Wykonawca
ludzi. Zadania

5 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20119 ; https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12524
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W zwigzku z realizacjg Kontraktu, Wykonawca moze zatrudni¢ tylko takiego pracownika miodocianego, ktéry
ukonczyt 15 lat, ukonczyt co najmniej osmioletnig szkote podstawowg i przedstawit Swiadectwo lekarskie
stwierdzajace, ze praca danego rodzaju nie zagraza jego zdrowiu.

Minimalny wiek dla pracownika uczestniczacego w pracach budowlanych oraz innych pracach stwarzajgcych
ryzyka dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi to 18 lat.

Nadzor BHP Wykonawcy

Wykonawca, w okresie realizacji Zadania, zapewni staty nadzér BHP. Zakres obowigzkéw, kwalifikacje i sktad
osobowy stuzb BHP Wykonawcy bedg zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

Ochrona zdrowia Obszar Przed rozpoczeciem prac, nadzér BHP Wykonawcy przeprowadzi dedykowane szkolenie dla personelu Wykonawcy
i bezpieczenstwa realizacji . . . -~ R . Wykonawca
108. z zakresu bezpieczenstwa pracy i zagrozenia wypadkowego podczas realizacji Zadania. W zespole Wykonawcy
ludzi. Zadania . . . . . . - . , .
zostanie wyznaczona osoba do ktdrej pracownicy w formie anonimowej lub imiennej mogg zgtasza¢ wszelkie
sytuacje i zdarzenia zwigzane z mobbingiem, dyskryminacjg i innymi ztymi stosunkami w trakcie wykonywania
prac. Pracownicy zostang rowniez poinformowani o danych osobowych osoby do ktérej mozna przekazywac wyzej
opisane zgtoszenia i sposobie sktadania skarg.
Zapewnienie zgodnych z prawem i standardami warunkow pracy
Wykonawca ma obowigzek stosowac i przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych w Polsce przepiséw prawa pracy,
w szczegolnosci wszystkich zapiséw Kodeksu Pracy oraz bedzie postepowat zgodnie z Kodeksem postepowania ES.
) W szczegdlnosci, ponizsze zagadnienia winny znalez¢ odzwierciedlenie w polityce zatrudnienia i regulaminie
Ochrona zdrowia Obszar wynagrodzeri Wykonawcy:
109 i bezpieczenstwa realizacji * zapewnienie réwnouprawnienia w wynagrodzeniu dla pracownikéw wykonujacych ta sama prace nie biorgc | Wykonawca
' ludzi. Zadania pod uwage ptci, orientacji seksualnej ani wieku;

* zapewnienie, ze osoby zatrudnione na Kontrakcie nie bede przesladowane oraz dyskryminowane ze wzgledu
na pte¢, orientacje seksualng oraz wiek;

e zapewnienie, ze Wykonawca stosownie do mozliwosci i warunkdéw oraz polskich przepiséw Kodeksu Pracy,
zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby pracownikéw w miejscu pracy;

zapewnienie, ze Wykonawca zapewnia ufatwienie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
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Obowiqzek przestrzegania wymagan i warunkéw w zakresie ES

Wykonawca ma obowigzek stosowac i przestrzega¢ wszystkich wymagan i warunkéow w zakresie polityk ES
(dotyczacych zagadnien sSrodowiskowych, spotecznych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy) okreslonych w

dokumentach:
a) dokumentach Kontraktu, w Politykach Operacyjnych i Procedurach Banku Swiatowego dotyczacych
Ochrona zdrowia Obszar ochrony SrOdOWISkaJ spraw spotecznych (patrz opis w r.ozd2|ale 6 w tekscie F.’ZS..), - )
. . , . b)  Wytycznych Banku Swiatowego dot. Ochrony Srodowiska, Ochrony Zdrowia i Zasad Bezpieczenstwa
i bezpieczenstwa realizacji o . . . < Wykonawca
110. ) ) (EHS Guidelines — patrz opis w rozdziale 6 w tekscie PZS),
ludzi. Zadania c¢) Kodeksie postepowania ES opracowanym na etapie sktadania oferty przetargowej (patrz opis w
rozdziale 6 w tekscie PZS),
d) dokumentach Wykonawcy wymienionych w poz. 83 Zat. 1 PZS,
e) wynikajgcych z obowigzujgcych w Polsce przepisow aktoéw prawnych (w tym Kodeksu Pracy, Prawa
Budowlanegoiiin.).
Wymagania i warunki w zakresie ES okreslne ww. zrédtach wobec Wykonawcy i jego personelu (niezaleznie od
prawnej formy wspdtpracy) obowigzujg réwniez, w zakresie odpowiednim do aktualnej sytuacji, podwykonawcow
Wykonawcy oraz ich personel i podwykonawcow.
19 - WYTYCZNE POSTEPOWANIA W PRZYPADKU OBOWIAZYWANIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO
Ochrona zdrowia Obszar W przypadku obowigzywania w trakcie realizacji robdt stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego
i bezpieczenstwa ludzi | realizacji Wykonawca zobowigzany jest:
Zadania
a) do zapewnienia osobom przebywajacym na Placu budowy wszystkich niezbednych srodkéw ostroznosci
w celu zachowania zdrowia i bezpieczeristwa pracownikdw fizycznych, Personelu Wykonawcy , w | Wykonawca

111.

zakresie opisanym w Warunkach Kontraktu, w szczegdlnosci w zakresie wprowadzenia odpowiednich
srodkéw w celu unikniecia lub zminimalizowania rozprzestrzeniania sie chordb, w tym srodkéw
majacych na celu unikniecie lub minimalizacje przenoszenia choréb zakaznych, ktére moga byc¢ zwigzane
z naptywem tymczasowej lub statej sity roboczej, zwigzanej z realizacjg Kontraktu, w sposéb okreslony
w tresci obowigzujacego Prawa np. w wydawanych na podstawie art.46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008
r. 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z
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pdzn. zm.) rozporzadzeniach w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazow w
zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii,

b)  wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng na Kontrakcie za sprawy zwigzane z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy w okresie epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego,

¢) wdrazaé odpowiednie zalecenia Banku Swiatowego oraz stuzb sanitarnych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej,

d) wspotpracowac z Zamawiajgcym oraz Inzynierem, w szczegdlnosci przekazywac biezgce informacje
dotyczace podjetych lub zaplanowanych srodkéw ostroznosci, w tym w zakresie odpowiedniego
zabezpieczenia Placu Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych, wprowadzonych procedur
i odpowiedniej aktualizacji dokumentéw opisanych w pkt. 6.13, w szczegdlnosci Planu BIOZ , Planu
Gospodarki Odpadami, Projektu Organizacji Placu Budowy, Strategii Zarzagdzania i Planéw Wdrazania ES,

e) zorganizowac akcje informacyjng (np. w formie umieszczonych na Placu budowy plakatow oraz
instrukcji) dotyczacych objawdw i oznak zakazenia, rozprzestrzeniania sie wirusa, sposobdw ochrony (w
tym np. regularnego mycia rak)

f)  zorganizowaé szkolenia dla pracownikéw fizycznych, Personelu Wykonawcy co najmniej w zakresie:

e  zaktualizowanych procedur i dokumentéw,

e objawdw i oznak COVID-19 (lub innej choroby zakaznej zw. z wprowadzonym stanem epidemii/
zagrozenia epidemicznego), w tym w zakresie samodzielnego monitorowania objawdw,
rozprzestrzeniania sie wirusa ,dostepnych srodkéw ochrony,

e  postepowania w przypadku zauwazenia objawdw choroby u siebie i innych,

e obowigzujacych regulacji dotyczgcych kwarantanny pracownikéw oraz ich rodzin, wynagrodzenia za
okres choroby izolacji lub kwarantanny, Swiadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu
sanitarnego, wykonywanego w zwigzku z przeciwdziataniem zakazeniu,

e obowigzujgcych procedur sygnalizacji naruszen lub zgtaszania skarg przez pracownikdw,

e  postepowania z odpadami — np. maseczki, rekawiczki, ptyny dezynfekcyjne i srodki czyszczace.

W trakcie trwania stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zakresie Prawem dozwolonym,
przeprowadzanie szkolen winno odbywac sie za posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej lub w formie
samoksztatcenia.

Powyisze zasady nalezy stosowa¢ w odpowiedni sposéb w przypadku ogtoszenia na terenie Rzeczypospolite]
Polskiej stanu epidemii lub zagrozenia epidemicznego w zw. z inng chorobg zakazna.
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WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

20 — WYMAGANIA SZCZEGOtOWE — OBIEKT DUSZNIKI-ZDROJ

Zasady lokalizacji miejsc zajec¢ czasowych

Obszar
Ochrona powierzchni realizacji Zaplecza budowy, place technologiczne, miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz humusu nalezy Wykonawca
112. ziemi i krajobrazu Obiektu zlokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od miejsc podmoktych.
Duszniki-Zdrdj | warunek ppkt. 2.2.6 decyzja érodowiskowa znak: W00$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 . dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ]
Biezqcy nadzor eksperta dendrologa — prace przy pomniku przyrody
Wszystkie prace w sgsiedztwie pomnikéw przyrody (6 drzew gatunkéw buk pospolity Fagus sylvatica i lipa
Obszar drobnolistna Tilia cordata) rosngcych w Parku Zdrojowym przy brzegu Bystrzycy Dusznickiej wykonywaé pod
Ochrona przyrody realizaciji blez.acyr.n nadzorem .eksperta denc.irélog:a. P.r.zed rquoczgcnem prac nalezy wykonaé eksper.tyze dendrologiczng Wekonawca
113, o Obiekt zawierajgcg wskazania sposobu minimalizacji oddziatywan zgodnie z aktualnym stanem obiektu. Zakres prac w y
ozywione] 1€ .u' | rejonie obiektu nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum wynikajgcego ze wzgledow technicznych i
Duszniki-Zdrdj | technologicznych.
[warunek ppkt. 2.2.36 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ]
Obszar Koniecznos¢ wykonania inwentaryzacji roslin, mszakow i krasnorostow oraz przeniesienia gatunkow
L chronionych
Ochrona przyrody realizacji Wykonawca
114. ozywionej Obiektu Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac inwentaryzacje chronionych gatunkéw roslin, mszakéw i krasnorostéw

Duszniki-Zdréj

w korycie Bystrzycy Dusznickiej oraz potokdw Jastrzebnik i Podgérna na odcinkach, w obrebie ktérych planowane
sg prace. Nastepnie, z obszaréw zagrozonych zniszczeniem, gdzie stwierdzono wystepowanie ww. gatunkéw, pod
nadzorem ekspertéw botanika i lichenologa, nalezy przeniesé rosliny/kamienie zasiedlone przez ww. gatunki, a
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nastepnie zdeponowac je na innych odcinkach, nieobjetych pracami, w miejscach odpowiednich siedliskowo, w
gbre rzeki powyzej miejsc realizacji prac.
[warunek ppkt. 2.2.34 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ]
Koniecznos¢ wykonania szczegétowej inwentaryzacji pod kqgtem wystepowania porostow
Przed rozpoczeciem robot, w miejscach planowanej wycinki drzew, na ktérych stwierdzono wystepowanie
porostow: wtostka brgzowa Bryoria fuscescens, wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum, makla tarniowa
Obszar Evernia prusnastri, odnozyca maczysta Ramalina farinacea, odnozyca kepkowa Ramalina fastigiata, brgzowiczka
Ochrona przyrody realizacji zielonawa Tuckermannopsis chlorophylla, brodaczka zwyczajna Usnea filipendula oraz brodaczka kedzierzawa Wykonawca
115. ozywionej Obiektu Usnea subfloridana, wykona¢ przy udziale eksperta lichenologa szczegétowa inwentaryzacje ww. gatunkéw. W
Duszniki-Zdréj przypadku stwierdzenia wystepowania powyzszych gatunkéw na drzewach przeznaczonych do wycinki, prace
wykona¢ pod $cistym nadzorem eksperta lichenologa i podja¢ niezbedne dziatania minimalizujgce oddziatywania
wskazane przez eksperta.
[warunek ppkt. 2.2.38 decyzja érodowiskowa znak: W00S$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ]
Koniecznos¢ wykonania szczegéfowej inwentaryzacji pod kqgtem wystepowania chronionych gatunkéw mchow
Przed przystgpieniem do robdt, w miejscach planowanej wycinki drzew, gdzie stwierdzono wystepowanie
Obszar nastroszka kedzierzawego Ulota crispa i nastroszka Brucha Ulota bruchii, wykonaé przy udziale eksperta botanika
Ochrona przyrody realizacji — fitosocjologa szczeg6towg inwentaryzacje ww. gatunkow. W przypadku stwierdzenia kolizji stanowisk Wykonawca
116. ozywionej Obiektu gatunkéw z obszarami planowanych prac nalezy, pod nadzorem eksperta botanika — fitosocjologa, dokonac
Duszniki-Zdroj rr.1etafplantac1| osobnikow, przenoszac wszystkie zasiedlone pnie drzew (cate) w miejsca odpowiednie
siedliskowo.
[warunek ppkt. 2.2.39 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ]
Ochrona przyrody Obszar Wymagania w zakresie przenoszenia stanowisk chronionych gatunkéw roslin Wykonawca
117. ozywionej -
realizacji
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Obiektu
Duszniki-Zdrgj

Przed rozpoczeciem robét budowlanych dokonac przeniesienia w miejsca o wtasciwych warunkach siedliskowych
osobnikéw nizej wymienionych gatunkéw roslin objetych ochrong:

a. wiosienicznik rzeczny Batrachium fluitans - przenies¢ minimum ok. 90% osobnikéw gatunku
zagrozonych zniszczeniem w zwigzku z realizacja przedsiewziecia w miejsca, gdzie prace juz wykonano
lub w miejsca nie objete pracami na odcinku miejskim w miejscowosci Duszniki-Zdréj (powyzej
aktualnej lokalizacji frontu robdt). Przenoszenie osobnikdéw prowadzi¢ pod scistym nadzorem
ekspertéw botanika - fitosocjologa oraz ichtiologa;

b. parzydto lesne Aruncus sylvestris - przenies¢ wszystkie osobniki gatunku zagrozone zniszczeniem w
zwigzku z realizacjg przedsiewziecia. Przenoszenie osobnikow prowadzi¢ pod Scistym nadzorem
eksperta botanika - fitosocjologa;

c. $niezyca wiosenna Leucoium vemum - przenies¢ wszystkie osobniki gatunku zagrozonych zniszczeniem
w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia. Przenoszenie osobnikdw prowadzi¢ pod $cistym nadzorem
eksperta fitosocjologa.

[warunek ppkt. 2.2.40 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ]

118.

Ochrona przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Obiektu
Duszniki-Zdréj

Wymagania techniczne w zakresie remontu progow

Rozwigzania techniczne remontowanych progéw H-45 w km 27+048, H-46 w km 27+421 oraz jazu H-48 w km
27+522 rzeki Bystrzyca Dusznicka winny zapewnia¢ swobodnga migracje ryb i innych organizméw wodnych. Progi
i jaz powinny zosta¢ wykonane w formie seminaturalnych bystrzy na catej szerokosci koryta umozliwiajgcych
swobodng migracje ryb i minogdw oraz innych organizmdéw wodnych (nachylenie ok. 1:25 lub tagodniejsze,
narzut kamienny o zréznicowanej frakcji, w czesci powierzchniowej nie zwigzany betonem, profil poprzeczny z
przegtebieniem na niskg wode w czesci sSrodkowej). Projekty przebudowywanych na bystrza progéw i jazu
uzgodnic ze specjalista ichtiologiem posiadajgcym doswiadczenie w projektowaniu przeptawek dla ryb®.

[warunek ppkt. 3.3.2 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDRO!]

Wykonawca

6 Uzgodnienie eksperta ichtiologa dot. projektu przeptawki dla ryb zawarte jest w dokumentacji projektowej Obiektu Duszniki-Zdréj zawartej w dokumentacji Kontraktu 2B.2/2.
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Wymagania techniczne w zakresie wykonania kanatu ulgi

W dnie kanatu ulgi planowanego do wykonania w obrebie miejscowosci Duszniki-Zdréj zastosowac oktadzine
kamienng, ktora zapewni w catosci odptyw wadd z kanatu po przejsciu wéd powodziowych.
Obszar

Ochrona zdrowia i realizacji
119. Obiektu

bezpieczerstwa ludzi . )

Duszniki-Zdréj Potaczenie kanatu ulgi z rzeka od strony wody dolnej nalezy zaprojektowac w sposéb tagodny, przy minimalnej
ingerencji w dno i brzegi koryta rzeki (w przypadku potrzeby umocnienia dna w Bystrzycy Dusznickiej miejsce
potaczenia z kanatem ulgi dopuszcza sie umocnic¢ narzutem kamiennym posadowionym w betonie)’.

Kanat ulgi od strony wody goérnej wyposazy¢ w prog umozliwiajgcy doptyw wody jedynie przy stanach
powodziowych. Wykonawca

[warunki ppkt. 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla
Obiektu DUSZNIKI-ZDROJ]

Zarybianie pstrqgiem potokowym

W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w okresie od pazdziernika do konca lutego, ktére spowodujg straty
w ikrze pstraga potokowego na tarliskach potozonych ponizej miejsca prowadzenia prac — corocznie w okresie

Obszar prowadzenia prac we wspotpracy z ekspertem ichtiologiem przeprowadzaé zarybianie pstragiem potokowym. Do
Odtworzenie realizacji zarybiania wykorzystywaé materiat zarybieniowy pochodzacy ze zlewni Nysy Ktodzkiej, a wielkos$¢ zarybien Wykonawca
120. warunkow Obiektu uzalezniona musi by¢ od oceny realnych strat w populacji gatunku oraz ilosci materiatu zarybieniowego
Srodowiska Duszniki-Zdréj wprowadzanego przez uzytkownika rybackiego. Ponadto ekspert ichtiolog, w porozumieniu z uzytkownikiem
rybackim waéd, moze wskazaé potrzebe dodatkowego zarybienia w roku po zakoriczeniu prac, w celu utrzymania
liczebnosci gatunku do czasu odtworzenia warunkoéw tarliskowych na odcinku objetym pracami.
[warunki ppkt. 1.1.1 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ]
Odtworzenie Odtworzenie miejsc gniazdowania pliszki gorskiej i pluszcza Wykonawcs
121. warunkow Obs.zar . Na terenie miasta Szczytna — pod nadzorem eksperta ornitologa — rozwiesi¢ pod mostami 5 budek legowych dla
srodowiska realizacji pluszcza Cinclus cinclus i 5 budek legowych dla pliszki gérskiej Motacila cinerea. W przypadku braku odpowiednich

miejsc do wywieszenia budek pod mostami nalezy zamontowaé budki na murach oporowych, na wysokosci nie

7 Wytyczne do projektowania zostaty uwzglednione w dokumentacji projektowej Obiektu Duszniki-Zdroj zawartej w dokumentacji Kontraktu 2B.2/2
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Obiektu
Duszniki-Zdrgj

mniejszej niz 0,3 m od gérnej krawedzi muru. Poszczegdlne budki powinny byé rozwieszone od siebie w odlegtosci
nie mniejszej niz 100 m. Rodzaj budek legowych uzgodnié¢ z ekspertem ornitologiem.

[warunki ppkt. 11.1.2 decyzja érodowiskowa znak: W00S.420.21.2020.AP.19 z dnia 28.10.2020 r. dla Obiektu
DUSZNIKI-ZDROJ]

21— WYMAGANIA SZCZEGOtOWE — OBIEKT SZCZYTNA

Ochrona przez zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego

Zaplecza budowy, place technologiczne, miejsca sktadowania materiatdw budowlanych zorganizowaé na terenie

Obszar
realizaciji utwardzonym lub na terenie zabezpieczonym przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do srodowiska
122 Ochrona wéd i gleby Obick gruntowo-wodnego. Oleje, smary i inne substancje niebezpieczne przechowywac w szczelnych pojemnikach, w Wykonawca
lektu miejscu zabezpieczonym przed dostepem o0sd6b trzecich.
Szczytna
[warunek ppkt. 2.2.6 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA]
Obszar Ograniczenia w zakresie terminu prowadzenia prac w korycie
Ochrona ekosystemu | realizacji W okresie od 1 marca do 31 maja nie prowadzi¢ prac w korytach ciekéw. Wykonawca
123. rzeki Obiektu L, . ‘ . .
S ; [warunek ppkt. 2.2.14 decyzja srodowiskowa znak: W00S.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
zczytna
y SZCZYTNA]
Ograniczenia w zakresie wycinki drzew
Ochrona przyrody Obszar
ozywionej realizacji . . . . . .
Obiekt Na ujsciowym odcinku Kamiennego Potoku (0+000-0+400) oraz na odcinku Bystrzycy Dusznickiej w otoczeniu Wk
iektu onawca
124, s ; ujScia Kamiennego Potoku (21+400-21+950) dopuszcza sie wycinke wytgcznie drzew rosnacych na skarpach y
zczytna

brzegowych, ktérych stabilnos¢ jest istotnie zaburzona. Ponadto kazdorazowo nalezy rozwazyé mozliwosé
przyciecia drzewa lub usuniecia jego czesci zamiast catego drzewa.
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[warunek ppkt 2.2.23 decyzja érodowiskowa znak: W00S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA

Ochrona przyrody Obszar Wymagania w zakresie przeniesienia chronionych gatunkow roslin
ozywionej realizacji . i i L o . .
Obiektu Przed rozpoczeciem robét budowlanych dokonaé przeniesienia w miejsca o wtasciwych warunkach siedliskowych
osobnikow nizej wymienionych gatunkdéw roslin objetych ochrona:
Szczytna
a. wtosienicznik rzeczny Batrachium fluitans - przenies¢ minimum ok. 90% osobnikéw gatunku
zagrozonych zniszczeniem w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia w miejsca, gdzie prace juz wykonano
lub w miejsca nie objete pracami na odcinku miejskim w miejscowosci Duszniki-Zdroj (powyzej Wykonawca
125. aktualnej lokalizacji frontu robdt). Przenoszenie osobnikdw prowadzi¢ pod $cistym nadzorem
ekspertéw botanika - fitosocjologa oraz ichtiologa;
b. parzydto lesne Aruncus sylvestris - przenies¢ wszystkie osobniki gatunku zagrozone zniszczeniem w
zwigzku z realizacjg przedsiewziecia. Przenoszenie osobnikéw prowadzi¢ pod $cistym nadzorem
eksperta botanika - fitosocjologa;
[warunek ppkt. 2.2.35 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA]
Ochrona ekosystemu | Obszar Zapewnienie przeptywu biologicznego w cieku
rzeki realizacji . B . o ., . . . . .
Obiektu Na etapie eksploata(.:Jl przed5|.ew.2|eua zapewnuf przep’ryyv blo.loglczny na odcinku Kamiennego Potoku ponizej Zamawiajacy
126. planowanego drenazowego ujecia wody dla celéw przeciwpozarowych
Szczytna
[warunek ppkt. 2.2.36 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA]
Ochrona ekosystemu | Obszar Wymagania techniczne w zakresie remontu progow
rzeki realizacji . . . i .
Obiektu Rozwigzania techniczne remontowanych progéw H-35 w km 20+310, H-36 w km 21+028 i H-37 w km 21+038 oraz Wek
127 jazéw H-38 w km 21+554, H-39 w km 21+702, H-40 w km 21+954, H-41 w km 22+230 rzeki Bystrzyca Dusznicka, a yKkonawca
' Szczytna takze jazéw H-1 w km 0+759, H-2 w km 1+071, H-3 w km 1+457 cieku Kamienny Potok winny zapewnia¢ swobodna

migracje ryb i innych organizméw wodnych. Progi i jazy powinny zosta¢ wykonane w formie seminaturalnych
bystrzy na catej szerokosci koryta umozliwiajagcych swobodng migracje ryb i minogéw oraz innych organizmdw
wodnych (nachylenie ok. 1:25 lub tagodniejsze, narzut kamienny o zréznicowanej frakcji, w czesci powierzchniowej
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nie zwigzany betonem, profil poprzeczny z przegtebieniem na niska wode w czesci Srodkowej). Projekty
przebudowywanych na bystrza progéw i jazu uzgodnic ze specjalistg ichtiologiem posiadajgcym doswiadczenie w
projektowaniu przeptawek dla ryb8.
[warunek ppkt. 3.3.2 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA]
Ochrona przyrody Obszar Ograniczenia w zakresie wycinki drzew
ozywionej realizacji . . » o . )
. Na odcinku od km 22+650 do km 23+200 nalezy odstgpi¢ od wycinki drzew i krzewoéw rosngcych na skarpach
Obiektu s . A ) Lo . ) Wykonawca
128. s brzegowych, z wyjatkiem drzew i krzewdw, ktérych usuniecie jest konieczne w zwigzku z budowa gurtu.
zczytna
[warunek ppkt. 3.3.7 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA]
Ochrona ekosystemu | Obszar Pozostawienie odsypisk w korycie cieku
rzeki realizacji . i . . . . . o . o
Obiektu N.|e usuwac odsypisk na obJetYm pracami odF|nku Il(amlenhegf) Potoku z wyjalltklem miejsc, gdzie jest to Wykonawca
129. s niezbedne ze wzgledu na przyjetg technologie robot (z wyjatkiem dopuszczen wskazanych w poz. 49).
zczytna
[warunek ppkt. 3.3.8 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA]
Zarybianie pstrqgiem potokowym
Obszar W przypadku koniecznos$ci prowadzenia prac w okresie od pazdziernika do korca lutego, ktére spowoduja straty
Odtworzenie realizacii w ikrze pstraga potokowego na tarliskach potozonych ponizej miejsca prowadzenia prac — corocznie w okresie
warunkéw biek ) prowadzenia prac we wspofpracy z ekspertem ichtiologiem przeprowadza¢ zarybianie pstragiem potokowym. Do | Wykonawca
130. ¢rodowiska Obiektu zarybiania wykorzystywaé materiat zarybieniowy pochodzacy ze zlewni Nysy Ktodzkiej, a wielkos¢ zarybien
Szczytna uzalezniona musi by¢ od oceny realnych strat w populacji gatunku oraz ilosci materiatu zarybieniowego
wprowadzanego przez uzytkownika rybackiego. Ponadto ekspert ichtiolog, w porozumieniu z uzytkownikiem
rybackim wéd, moze wskazac potrzebe dodatkowego zarybienia w roku po zakonczeniu prac, w celu utrzymania
liczebnosci gatunku do czasu odtworzenia warunkoéw tarliskowych na odcinku objetym pracami.

8 uzgodnienie eksperta ichtiologa dot. rozwigzan stuzacych migraciji ryb zawarte jest w dokumentacji projektowej Obiektu Szczytna stanowiacej cze$é dokumentdw kontraktowych Kontraktu 2B.2/2.
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[warunek ppkt. 11.1.1 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA]

Odtworzenie miejsc gniazdowania pliszki gorskiej i pluszcza

) Obszar Na terenie miasta Szczytna — pod nadzorem eksperta ornitologa — rozwiesi¢ pod mostami 5 budek legowych dla
Odtworzenie realizacji pluszcza Cinclus cinclus i 5 budek legowych dla pliszki gérskiej Motacila cinerea. W przypadku braku odpowiednich
131 warunkéw Obiektu miejsc do wywieszenia budek pod mostami nalezy zamontowaé budki na murach oporowych, na wysokosci nie | Wykonawca
' Srodowiska S ) mniejszej niz 0,3 m od gérnej krawedzi muru. Poszczegdlne budki powinny by¢ rozwieszone od siebie w odlegtosci
zczytna

nie mniejszej niz 100 m. Rodzaj budek legowych uzgodnic z ekspertem ornitologiem.

[warunek ppkt. 11.1.2 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.19.2020.AP.20 z dnia 13.11.2020 r. dla Obiektu
SZCZYTNA]

22 - WYMAGANIA SZCZEGOtOWE — OBIEKT POLANICA-ZDRO)

Zabezpieczenie ptatow siedlisk przyrodniczych

Obszar Ptaty siedliska 6430 Ziotorosla gérskie (Adenostylion alliariae) i ziotorodla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
zinwentaryzowanego Ww bezposrednim sgsiedztwie obszaru budowy zapory preciwrumowiskowej,
nieprzeznaczone do usuniecia (zgodnie z dokumentacjg projektowa), nalezy w widoczny sposéb oznakowaé, a | Wykonawca
takze skutecznie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem pod nadzorem eksperta fitosocjologa (przed rozpoczeciem
robot).

Ochrona przyrody | realizacji
132. ozywionej Obiektu
Polanica-Zdrdj

[warunek ppkt. 2.2.30 decyzja érodowiskowa znak: W0O0S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDROJ]

Koniecznos¢ wykonania inwentaryzacji roslin i mszakéw oraz przeniesienia gatunkow chronionych

Obszar
Ochrona przyrody | realizacji Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé inwentaryzacje chronionych gatunkéw roslin i mszakéw w korycie Wykonawca
133. ozywionej Obiektu Bystrzycy Dusznickiej na odcinku, w obrebie ktérego planowane s3g prace. Nastepnie, z obszaréw zagrozonych v

Polanica-Zdréj zniszczeniem, gdzie stwierdzono wystepowanie ww. gatunkdéw, pod nadzorem ekspertdw botanika, nalezy
przenie$¢ rodliny/kamienie zasiedlone przez ww. gatunki, a nastepnie zdeponowa¢ je na innych odcinkach,
nieobjetych pracami, w miejscach odpowiednich siedliskowo, w gére rzeki powyzej miejsc realizacji prac.
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[warunek ppkt. 2.2.33 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

Wymagania w zakresie przenoszenia stanowisk chronionych gatunkéw roslin

Przed rozpoczeciem robét budowlanych dokona¢ przeniesienia w miejsca o wtasciwych warunkach siedliskowych
osobnikow nizej wymienionych gatunkow roslin objetych ochrong:

a. wiosienicznik rzeczny Batrachium fluitans - przenies¢ minimum ok. 90% osobnikow gatunku zagrozonych
zniszczeniem w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia w miejsca, gdzie prace juz wykonano lub w miejsca
nie objete pracami na odcinku miejskim w Polanicy-Zdréj (powyzej aktualnej lokalizacji frontu robot).

Obszar Przenoszenie osobnikéow prowadzi¢ pod Scistym nadzorem ekspertéw botanika - fitosocjologa oraz
Ochrona przyrody | realizacji ichtiologa; Wk
o . ykonawca
. o one Obiekt . . .y . - . . .
134 Zywionej ! .u o b. parzydto lesne Aruncus sylvestris - przenies¢ wszystkie osobniki gatunku zagrozone zniszczeniem w
Polanica-Zdroj zwigzku z realizacjg przedsiewziecia. Przenoszenie osobnikéw prowadzi¢ pod écistym nadzorem eksperta
botanika - fitosocjologa;
c. S$niezyca wiosenna Galanthus nivalis - przenies¢ minimum ok. 80% osobnikéw gatunku zagrozonych
zniszczeniem w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia. Przenoszenie osobnikdéw prowadzi¢ pod Scistym
nadzorem eksperta fitosocjologa.
[warunek ppkt. 2.2.37 decyzja érodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]
Wymagania w zakresie przenoszenia stanowisk hildebrandii rzecznej
Obszar Przed rozpoczeciem robdt, z miejsc wystepowania hildenbrandi rzecznej Hildenbrandia rivularis, pod nadzorem
Ochrona przyrody | realizacji botanika, nalezy przenies¢ zasiedlone przez krasnorost kamienie i zdeponowac je na innych odcinkach, nie Wykonawca
135. ozywionej Obiektu objetych pracami, w miejscach o odpowiednich dla gatunku warunkach siedliskowych. Po zakoriczeniu prac

Polanica-Zdroj

zasiedlone przez krasnorost kamienie przenies¢ z powrotem na wczesniejsze miejsca wystepowania gatunku.

[warunek ppkt. 2.2.36 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]
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Wymagania techniczne w zakresie remontu progow

Srodowiska

Polanica-Zdroj

budek gniazdowych dla gatunku.

[warunek ppkt. 11.1.2 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

Obszar
Ochrona przyrody | realizacji Rozwigzania techniczne remontowanych progéow H-3 w km 15+498 rzeki Bystrzyca Dusznicka winny zapewniaé
136 ozywionej Obiektu swobodng migracje ryb i innych organizméw wodnych. Projekty bystrza uzgodni¢ ze specjalista ichtiologiem | Wykonawca
’ . .. | posiadajacym doswiadczenie w projektowaniu przeptawek dla ryb®.
Polanica-Zdroj
[warunek ppkt. 3.3.2 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]
Zarybianie pstrqgiem potokowym
W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w okresie od pazdziernika do kornca lutego, ktére spowodujg straty
w ikrze pstraga potokowego na tarliskach potozonych ponizej miejsca prowadzenia prac — corocznie w okresie
Odtworzenie Obszar prowadzenia prac we wspotpracy z ekspertem ichtiologiem przeprowadzaé zarybianie pstragiem potokowym. Do
realizac'i . . , . . . . . . . sz e
warunkéw . J zaryb!ar.na wykor.zysty,wac materiat zarybieniowy pochodzacY ze zlewni Nst K,iqdzklej, .a W|e|kosc. z§ryb|en Wykonawca
137. . . Obiektu uzalezniona musi by¢ od oceny realnych strat w populacji gatunku oraz ilosci materiatu zarybieniowego
Srodowiska . L. . . . N L . _
Polanica-Zdréj | wprowadzanego przez uzytkownika rybackiego. Ponadto ekspert ichtiolog, w porozumieniu z uzytkownikiem
rybackim wdd, moze wskazaé potrzebe dodatkowego zarybienia w roku po zakoriczeniu prac, w celu utrzymania
liczebnosci gatunku do czasu odtworzenia warunkow tarliskowych na odcinku objetym pracami.
[warunek ppkt. 1.1.1 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]
Rozwieszenie budek legowych dla popielicy
. Obszar
Odtwor%eme realizacji W zwigzku z naruszeniem fragmentéw siedliska popielicy szarej Glis glis nalezy w rejonie planowanej zapory
138 warunkéw Obiektu przeciwrumowiskowej, pod nadzorem i w miejscach wytypowanych przez eksperta teriologa rozwiesi¢ 10 szt. | Wykonawca

9 uzgodnienie eksperta ichtiologa dot.

2B.2/2.

rozwigzan stuzgcych migracji ryb zawarte jest w dokumentaciji projektowej Obiektu Polanica-Zdroj stanowigcej cze$¢ dokumentéw kontraktowych Kontraktu
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139.

Odtworzenie
warunkow
Srodowiska

Obszar
realizacji
Obiektu
Polanica-Zdrdj

Odtworzenie miejsc gniazdowania pliszki gorskiej i pluszcza

Na terenie miasta Polanica-Zdréj oraz w odlegtosci do 500 m od granic administracyjnych miasta — pod nadzorem
eksperta ornitologa — rozwiesi¢ pod mostami 5 budek legowych dla pluszcza Cinclus cinclus i 5 budek legowych dla
pliszki gorskiej Motacila cinerea. W przypadku braku odpowiednich miejsc do wywieszenia budek pod mostami
nalezy zamontowac¢ budki na murach oporowych, na wysokosci nie mniejszej niz 0,3 m od gérnej krawedzi muru.
Poszczegdlne budki powinny by¢ rozwieszone od siebie w odlegtosci nie mniejszej niz 100 m. Rodzaj budek
legowych uzgodnié z ekspertem ornitologiem.

[warunek ppkt. 11.1.3 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.16.2020.AP.18 z dnia 30.10.2020 r. dla Obiektu
POLANICA-ZDRO!]

Wykonawca
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