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Załącznik 2 Plan działań monitorujących 
 

W niniejszym Załączniku do Szczegółowego Planu Zarządzania Środowiskiem dla Projektu ochrony 

przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - Kontrakt 4A.3.1/h Modernizacja sieci radarów 

meteorologicznych POLRAD – Stacja radaru meteorologicznego Użranki opisano warunki realizacji 

Zadania dotyczące działań monitoringowych. Koszty oraz harmonogram realizacji tych działań zostały 

uwzględnione w całkowitej Cenie Oferty.  

Objaśnienia dotyczące tabeli w Załączniku 2 do SPZŚ: 

1. Działania wymienione w poz. 1 - 78 Załącznika 2 PZŚ dotyczą monitoringu wdrażania działań 

łagodzących, wymienionych w poz. 1 - 78 w Załączniku 1 SPZŚ (przytoczonych tu dosłownie 

w kolumnie „Przedmiot monitoringu”). 

2. O ile w danym przypadku nie podano inaczej, użyte w niniejszym załączniku określenie „teren 

budowy” należy rozumieć zgodnie z definicją podaną w Prawie Budowlanym, tzn. jako 

przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

3. O ile w danym przypadku nie podano inaczej, użyte w niniejszym załączniku określenie Obszar 

realizacji Zadania w kolumnie „Miejsce monitoringu” oznacza obszar wykonywania 

jakichkolwiek prac przygotowawczych, robót zasadniczych (w tym Robót Stałych i Robót 

Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacją 

prac niedokończonych wymienionych w Świadectwie Przejęcia lub ujawnionych w Okresie 

Zgłaszania Wad, Gwarancji i Rękojmi, wraz z terenami niezbędnych zajęć czasowych. 

4. O ile w danym przypadku nie podano inaczej, użyte w niniejszym załączniku określenie Okres 

realizacji Zadania w kolumnie „Okres i czas monitoringu” oznacza okres wykonywania 

jakichkolwiek prac przygotowawczych, robót zasadniczych (w tym Robót Stałych i Robót 

Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacją 

prac niedokończonych wymienionych w Świadectwie Przejęcia lub ujawnionych w Okresie 

Zgłaszania Wad, Gwarancji i Rękojmi. 

5. Indeksy górne w kolumnie „Okres i częstość monitoringu” oznaczają:  

[KB] – Kierownik Budowy, 

[KP] – Koordynator ds. PZŚ.
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[KB] – Kierownik Budowy; [KP] – Koordynator ds. PZŚ 

Lp. 
Pkt. 
DŚU 

Zagadnienie Działanie łagodzące 
Miejsce 

monitoringu 

Sposób monitoringu Okres i częstość 
monitoringu 

Podmiot 
odpowiedzialny 

1 

 

Harmonogram 
robót 

Warunki PZŚ dotyczące terminów 
prowadzenia robót oraz wykonywania 
wybranych działań związanych z realizacją 
PZŚ  
 
Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz na 
etapie ich realizacji należy uwzględnić warunki 
PZŚ dotyczące terminów i czasu prowadzenia 
różnego typu prac, opisane szczegółowo w 
kolejnych pozycjach tabeli. 

Obszar 
realizacji 
Zadania  

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Harmonogram 
robót 

Warunki PZŚ dotyczące działań do 
wykonania przed rozpoczęciem lub na 
wstępnym etapie robót na danym obiekcie 
 
Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz na 
etapie ich realizacji należy uwzględnić warunki 
PZŚ dotyczące działań do wykonania przed 
rozpoczęciem lub na wstępie danego etapu 
robót, opisane szczegółowo w kolejnych 
pozycjach tabeli, w tym m.in.: 

a) warunki dotyczące wykonania i 
wyposażenia zapleczy budowy oraz 
dróg i placów technologicznych; 

b) warunki dotyczące dróg dojazdowych 
do terenu budowy;  

Obszar 
realizacji 
Zadania wraz 
z drogami 
dojazdowymi 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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[KB] – Kierownik Budowy; [KP] – Koordynator ds. PZŚ 

c) warunki dotyczące zdjęcia i 
zabezpieczenia warstwy 
humusu/gruntu mineralnego;  

d) warunek zabezpieczenia terenu 
budowy przed wkraczaniem 
drobnych zwierząt; 

e) warunki dotyczące odwadniania 
robót budowlanych;  

f) warunki dotyczące opracowania 
wybranych dokumentów; 

g) warunki dotyczące dokumentacji 
stanu technicznego obiektów 
infrastruktury;  

h) warunki dotyczące uzyskania 
akceptacji JRP dla osoby 
koordynatora ds. realizacji PZŚ oraz 
nadzoru przyrodniczego;  

i) warunki dotyczące szkoleń i działań 
edukacyjnych. 

 

dokumentacja 
fotograficzna) 
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Ochrona 
powierzchni ziemi i 
krajobrazu, 
ochrona gleby i 
wód, ochrona dóbr 
materialnych, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Lokalizacja tras dojazdu do obszaru realizacji 
Zadania 
 
Jako trasy dojazdowe do obszaru realizacji 
Zadania należy wykorzystywać w 
maksymalnym możliwym zakresie istniejącą 
sieć drogową. W przypadku konieczności 
wykorzystywania jako dróg dojazdowych 
istniejących dróg niepublicznych (tzw. 
wewnętrznych) Wykonawca zobowiązany jest 
do wcześniejszego uzgodnienia warunków 
wykorzystywania tych dróg z ich właścicielami 
lub zarządcami, a następnie przestrzegania 
tych warunków w okresie realizacji Zadania.  

Drogi 
dojazdowe 
do obszaru 
realizacji 
Zadania wraz 
z ich 
otoczeniem 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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[KB] – Kierownik Budowy; [KP] – Koordynator ds. PZŚ 

kontraktowej, 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

4 

 

Ochrona 
powierzchni ziemi i 
krajobrazu, 
ochrona gleby i 
wód, ochrona dóbr 
materialnych, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Wytyczanie nowych dróg dojazdowych  
 
W razie konieczności wytyczenia nowych dróg 
dojazdowych do obszaru realizacji Zadania 
(poza istniejącą siecią dróg publicznych i 
niepublicznych) obowiązują m.in. następujące 
warunki:  

a) nowe drogi dojazdowe należy 
wyznaczać w postaci możliwie 
najkrótszych odcinków, poza terenami 
o wysokich walorach przyrodniczych 
oraz w sposób minimalizujący 
konieczność usuwania drzew i 
krzewów.  

b) planowane lokalizacje nowych dróg 
dojazdowych należy przedstawić, wraz 
z ww. uzgodnieniami, do akceptacji 
JRP.  

c) planowane lokalizacje i warunki 
wykorzystywania nowych dróg 
dojazdowych należy uzgodnić z 
właścicielami lub zarządcami terenów 
leżących w pasie i w bezpośrednim 
sąsiedztwie pasa planowanej drogi, a 
następnie przestrzegać tych warunków 
w okresie realizacji Zadania.  

d) uzyskanie ww. uzgodnień nie zwalnia 
Wykonawcy z konieczności 
przestrzegania obowiązujących 
przepisów prawnych w zakresie 

Drogi 
dojazdowe 
do obszaru 
realizacji 
Zadania wraz 
z ich 
otoczeniem 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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[KB] – Kierownik Budowy; [KP] – Koordynator ds. PZŚ 

dotyczącym planowania i 
wykonywania transportu poza 
istniejącą siecią dróg. 

5 

II.4 
(dot. 
pkt. b), 
II.14 
(dot. 
pkt. c); 
II.15 
(dot. 
pkt. d) 

Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwo 
ludzi, ochrona 
dóbr materialnych 

Zapewnienie bezpieczeństwa i płynności 
ruchu drogowego na drogach dojazdowych  
 
W okresie realizacji Zadania Wykonawca 
będzie na bieżąco i z odpowiednim 
wyprzedzeniem podejmował wszelkie 
niezbędne środki organizacyjne i techniczne w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności 
ruchu drogowego na drogach dojazdowych do 
obszaru realizacji Zadania (w szczególności w 
okolicach wjazdów i wyjazdów z terenu 
budowy), w tym m.in.:  

a) w razie konieczności Wykonawca 
zapewni właściwe oznakowanie 
wszystkich aktualnie 
wykorzystywanych dróg dojazdowych 
do obszaru realizacji Zadania, zgodnie 
z obowiązującym prawem oraz w 
uzgodnieniu z odpowiednimi 
Zarządcami dróg i Policją. 
Oznakowania te będą regularnie 
kontrolowane, a w przypadku ich 
zniszczenia lub kradzieży Wykonawca 
niezwłocznie podejmie działania w 
celu ich odtworzenia lub uzupełnienia. 

b) ruch samochodów ciężarowych 
przywożących materiały budowlane 
oraz sprzęt techniczny należy 
prowadzić drogami publicznymi z 
ograniczoną prędkością, a na drodze 
nieutwardzonej z miejscowości Użranki 

Drogi 
dojazdowe 
do obszaru 
realizacji 
Zadania wraz 
z ich 
otoczeniem 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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[KB] – Kierownik Budowy; [KP] – Koordynator ds. PZŚ 

do terenu inwestycji – z szybkością 10 - 
20 km/h. 

c) z uwagi na to, że droga gruntowa 
Użranki-Kosewo przekracza Mazurską 
Ostoję Żółwia Baranowo, a w tym 
użytek ekologiczny Rozlewisko 
Zawady, transport sprzętu i 
materiałów powinien odbywać się od 
zjazdu z drogi krajowej DK59 przez 
miejscowość Użranki. 

d) w przypadku korzystania z drogi 
gruntowej Użranki-Kosewo, na okres 
budowy należy przy przekraczaniu 
drogi obszarów uwodnionych i miejsc 
potencjalnych migracji żółwi oraz 
płazów i innych gadów, ogrodzić te 
odcinki płotkami z bezpiecznymi 
pojemnikami na te zwierzęta 
(zabezpieczonymi przed 
drapieżnikami). Pojemniki te powinny 
być opróżniane kilka razy na dobę, a 
zwierzęta w nich znalezione 
inwentaryzowane przez specjalistę i 
przenoszone bezpiecznie na drugą 
stronę drogi. 

6 

 

Ochrona 
powierzchni ziemi i 
krajobrazu, 
ochrona dóbr 
materialnych 

Dokumentacja stanu początkowego terenu 
budowy, dróg dojazdowych i ich otoczenia  
 
Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania stanu początkowego 
terenów mogących podlegać niekorzystnym 
oddziaływaniom w związku z realizacją robót 
budowlanych, w tym m.in.:  

Drogi 
dojazdowe 
do obszaru 
realizacji 
Zadania wraz 
z ich 
otoczeniem 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 

Wykonawca 
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[KB] – Kierownik Budowy; [KP] – Koordynator ds. PZŚ 

a) Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania dokumentacji 
fotograficznej całego obszaru 
realizacji Zadania i dróg 
dojazdowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem stanu technicznego 
dróg oraz budynków zlokalizowanych 
w pobliżu tras transportu materiałów 
i sprzętu budowlanego. Wykonana 
dokumentacja powinna zostać 
opisana ze wskazaniem miejsca i daty 
wykonania;  

b) przed rozpoczęciem 
wykorzystywania poszczególnych 
odcinków dróg dojazdowych do 
obszaru realizacji Zadania 
Wykonawca przeprowadzi w 
obecności zarządców dróg wizje 
lokalne, w wyniku których 
sporządzone zostaną protokoły stanu 
poszczególnych dróg dojazdowych. 
Na tej podstawie Wykonawca będzie 
zobowiązany do odtworzenia stanu 
technicznego dróg po zakończeniu 
prac (patrz też poz. 13). 

2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwo 
ludzi 

Utrzymanie czystości na drogach 
dojazdowych  
 
W celu utrzymania czystości i zapobiegania 
wypadkom na drogach dojazdowych do 
obszaru realizacji Zadania Wykonawca 
zobowiązany będzie do podjęcia m.in. 
następujących działań:  

Drogi 
dojazdowe 
do obszaru 
realizacji 
Zadania wraz 
z ich 
otoczeniem 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 

Wykonawca 



ZAŁĄCZNIK 2 –  PLAN DZIAŁAŃ MONITORUJĄCYCH 

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM - STACJA RADARU METEOROLOGICZNEGO W UŻRANKACH  

DLA ZADANIA 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADARÓW METEOROLOGICZNYCH POLRAD 

 

8 
[KB] – Kierownik Budowy; [KP] – Koordynator ds. PZŚ 

a) zastosowania wszelkich dostępnych 
środków technicznych oraz 
zorganizowania robót tak, aby 
maksymalnie ograniczyć 
zanieczyszczanie dróg dojazdowych 
do obszaru realizacji Zadania;  

b) niezwłocznego i systematycznego 
usuwania wszelkich zanieczyszczeń 
powstałych na drogach dojazdowych 
w wyniku ruchu pojazdów, maszyn i 
urządzeń związanego z realizacją 
Zadania (w szczególności w okolicach 
wjazdów i wyjazdów z terenu 
budowy). 

2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwo 
ludzi, ochrona 
dóbr materialnych 

Przestrzeganie ograniczeń tonażu na drogach  
 
Roboty powinny zostać zaplanowane i 
zrealizowane w sposób, który zapewni 
niepogarszanie stanu technicznego dróg 
dojazdowych do obszaru realizacji Zadania, w 
szczególności w związku z transportem 
materiałów budowlanych i sprzętu 
budowlanego. Wykonawca będzie się 
stosować do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
sprzętu na i z obszaru realizacji Zadania. 

Drogi 
dojazdowe 
do obszaru 
realizacji 
Zadania wraz 
z ich 
otoczeniem 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 

9 
 

Ochrona dóbr 
materialnych 

Naprawa uszkodzeń budynków i elementów 
infrastruktury  
 

Drogi 
dojazdowe 
do obszaru 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 

Wykonawca 
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[KB] – Kierownik Budowy; [KP] – Koordynator ds. PZŚ 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie uszkodzenia budowli i budynków, 
dróg, rowów odwadniających, przepustów, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii 
energetycznych, kabli, punktów osnowy 
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek 
rodzaju, oraz obiektów innego rodzaju jak 
oznakowania pionowe i poziome, 
oznakowania nawigacyjne, tablice 
informacyjne, obiekty dóbr kultury itp., 
spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców, usługodawców i 
dostawców w okresie realizacji Zadania.  
 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny za 
przywrócenie drożności rowów i instalacji 
odwadniających w rejonie prowadzonych 
robót i użytkowanych dróg transportowych, w 
przypadku wystąpienia uszkodzeń 
spowodowanych realizacją robót i 
transportem związanym z obsługą robót.  
 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 
powstałe uszkodzenia na własny koszt. 

realizacji 
Zadania wraz 
z ich 
otoczeniem 

bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona 
powierzchni ziemi i 
krajobrazu, 
ochrona gleby i 
wód, ochrona 
przyrody 
ożywionej 

Obowiązek wykonania zapleczy budowy oraz 
dróg i placów technologicznych  
 
Etap prowadzenia robót budowlanych 
powinien być poprzedzony pracami 
związanymi z przygotowaniem terenu pod 
inwestycję obejmującymi m.in. przygotowanie 
miejsc składowania materiałów budowlanych, 
instalacyjnych i urządzeń radarowych, 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 

Wykonawca 
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[KB] – Kierownik Budowy; [KP] – Koordynator ds. PZŚ 

zaplecza budowy, itp. oraz wyznaczenie, 
przygotowanie tras ruchu maszyn i pojazdów. 
 
Przy planowaniu ww. elementów terenu 
budowy należy zapewnić oszczędne 
gospodarowanie terenem i ograniczenie ich 
powierzchni do niezbędnego minimum. 
Należy ograniczyć do niezbędnie wymaganej 
powierzchnię miejsc zajęć czasowych. 

działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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II.6  
(dot. 
pkt. a) 

Ochrona 
powierzchni ziemi i 
krajobrazu, 
ochrona gleby i 
wód, ochrona 
klimatu 
akustycznego, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Warunki dla lokalizacji zapleczy budowy, 
placów, składowisk itp.  
 
Zaplecza budowy, bazy jednostek 
sprzętowych, place materiałowe 
i technologiczne, parkingi oraz miejsca 
składowania ziemi, materiałów budowlanych i 
odpadów, należy zlokalizować:  
 

a) bazę materiałowo-sprzętową oraz 
park maszyn zlokalizować na terenie 
utwardzonym; 

b) w miejscach zapewniających brak 
oddziaływania hałasu na tereny 
chronione akustycznie; 

c) możliwie jak najdalej od budynków 
mieszkalnych; 

d) poza zasięgiem siedlisk 
przyrodniczych i innych terenów 
cennych przyrodniczo; 

e) tak, aby zachować wszelką roślinność 
drzewiastą i krzewiastą rosnącą poza 
miejscami niezbędnymi do zajęcia w 
celu wykonania robót budowlanych; 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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[KB] – Kierownik Budowy; [KP] – Koordynator ds. PZŚ 

f) unikając miejsc płytkiego 
występowania wód gruntowych w 
dobrze przepuszczalnych utworach, a 
także stanowiskach roślin, zwierząt i 
grzybów podlegających ochronie 
prawnej; 

g) z uwzględnieniem zasady 
minimalizacji zajęcia terenu i 
przekształcenia jego powierzchni 
oraz obowiązku rekultywacji po 
zakończeniu prac.  

12 

 

Ochrona 
powierzchni ziemi i 
krajobrazu, 
ochrona gleby i 
wód, ochrona 
klimatu 
akustycznego, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Warunki dla lokalizacji dróg 
technologicznych i placów technicznych  
 
Drogi technologiczne i place techniczne będą 
zlokalizowane w obrębie działki 330/3, czyli 
na działce, na której będzie budowana stacja 
radarowa. Lokalizacja ta zapewnia:  

a) miejsce pozwalające zachować 
zgodność z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi ochrony 
akustycznej terenów; 

b) jak najdalszą odległość od budynków 
mieszkalnych; 

c) maksymalną możliwą odległości od 
istniejących cieków, zbiorników 
wodnych i miejsc podmokłych; 

d) miejsce pozwalające w 
maksymalnym stopniu zachować 
wszelkie istniejące drzewa i krzewy; 

e) miejsce poza terenami o najwyższych 
walorach przyrodniczych; 

f) miejsce pozwalające na korzystanie z 
istniejących dróg.  

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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13 

 

Ochrona 
powierzchni ziemi i 
krajobrazu, 
ochrona gleby i 
wód, ochrona 
przyrody 
ożywionej 

Ograniczenie wpływu realizacji Zadania na 
zasoby przyrodnicze  
 
W celu ograniczenia negatywnego 
oddziaływania robót na zasoby przyrodnicze 
występujące na obszarze realizacji Zadania i w 
jego otoczeniu, Wykonawca będzie 
zobowiązany m.in.: 

a) zapewnić taką organizację prac, aby 
maksymalnie skrócić okres realizacji 
Zadania; 

b) zapewnić oszczędne korzystanie z 
terenu oraz minimalne 
przekształcanie jego powierzchni; 

c) ograniczyć korzystanie i 
przekształcanie elementów 
przyrodniczych środowiska wyłącznie 
do zakresu jaki jest niezbędny dla 
prawidłowej i terminowej realizacji 
Zadania. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona 
powierzchni ziemi i 
krajobrazu, 
ochrona gleby i 
wód, ochrona 
przyrody 
ożywionej 

Ochrona istniejącej szaty roślinnej i 
ukształtowania podłoża w granicach terenu 
budowy  
 
Wykonawca dołoży wszelkich starań dla 
zachowania istniejącej szaty roślinnej (drzew, 
krzewów i roślinności zielnej) oraz 
istniejącego ukształtowania podłoża w tych 
częściach terenu budowy, które nie są 
bezpośrednio związane z prowadzeniem 
robót (zgodnie z obowiązującą dokumentacją 
projektową). W tym celu ruch pojazdów i 
maszyn budowlanych w granicach terenu 
budowy należy ograniczyć jedynie do miejsc 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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[KB] – Kierownik Budowy; [KP] – Koordynator ds. PZŚ 

aktualnie prowadzonych lub planowanych 
robót budowlanych i innych prac związanych z 
realizacją Zadania, a także do wyznaczonych 
dróg technologicznych, placów składowych, 
zapleczy budowy, itp. 
Podczas budowy nie będą stosowane środki 
ochrony roślin (herbicydy, pestycydy) oraz 
jakiekolwiek nawozy sztuczne. 
Podczas prac budowlanych nie można 
zniszczyć roślinności znajdującej się poza 
terenem objętym inwestycją. 

dokumentacja 
fotograficzna) 

15 

II.16 
(dot. 
pkt. b), 
II.17 
(dot. 
pkt. d) 

Ochrona przyrody 
ożywionej 

Ochrona zwierząt 
 

a) roboty powinny być prowadzone w 
taki sposób, aby nie zabijać zwierząt. 

b) przed przystąpieniem do prac teren, 
na którym będą wykonywane roboty, 
należy ogrodzić płotkiem 
uniemożliwiającym przemieszczanie 
się drobnych zwierząt na teren 
budowy. Płotki powinny być 
wykonane z grubej, gładkiej folii o 
wysokości minimum 40 cm z 
przewieszką zabezpieczającą przed 
przedostaniem się zwierząt poza 
ogrodzony obszar. Folia powinna być 
rozpięta na metalowych bądź 
drewnianych palikach wbitych 
głęboko w grunt tak, aby płotek 
stanowił sztywną i stabilną 
konstrukcję. Dolna krawędź folii 
powinna być wpuszczona w podłoże 
w celu uniknięcia przedostawania się 
zwierząt pod ogrodzeniem. 

Obszar 
realizacji 
inwestycji 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Demontaż płotków powinien 
nastąpić po zakończeniu wszelkich 
prac budowlanych. Po wygrodzeniu 
terenu, przed przystąpieniem do 
prac, należy skontrolować 
wygrodzony obszar i w przypadku 
stwierdzenia płazów, odłowić i 
przenieść poza teren budowy. 

c) wszelkie wykopy zabezpieczyć przed 
przedostawaniem się do nich 
zwierząt, a zwierzętom, które się do 
nich dostały umożliwić ich 
opuszczenie. Należy także 
zabezpieczyć ew. powstałe w 
miejscach prowadzenia robót i w 
obrębie placów budowy, zagłębienia 
wypełnione wodą przed 
przedostawaniem się do nich płazów i 
przystępowaniem do rozrodu w ich 
obrębie.  

d) w przypadku konieczności 
przemieszczania okazów gatunków 
objętych ochroną gatunkową należy 
uzyskać zezwolenie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Olsztynie na wykonywanie czynności 
podlegających zakazom, w stosunku 
do gatunków objętych ochroną ścisłą 
i częściową, wydawane na podstawie 
art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. Urz. z 2020 r. poz. 55). 

e) do prowadzenia robót nie mogą być 
wykorzystywane substancje, które 
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mogłyby być letalne w stosunku do 
występujących zwierząt. 

f) teren budowy w nocy będzie 
oświetlony wyłącznie poprzez 
czujniki ruchu, a nie wyłączniki 
zmierzchowe czy inne rozwiązania 
oświetlające teren budowy w porze 
nocnej w sposób ciągły. Teren 
budowy po zachodzie słońca będzie 
mógł być oświetlany w sposób ciągły 
w momencie prowadzenia prac, w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa. Po 
zakończeniu prac w ciągu dnia 
roboczego zostanie przełączone na 
włączane przez czujki ruchu. Do 
oświetlania należy zastosować nisko 
montowane lampy ze światłem 
skierowanym w dół i o niskiej emisji 
promieniowania UV. 

wszelkie otwory w drzwiach i ścianach 
pomieszczeń, w tym przede wszystkim otwory 
wentylacyjne, zostaną zasłonięte siatką 
zabezpieczającą, aby uniemożliwić 
zajmowanie tych obiektów przez nietoperze, 
ptaki i mniejsze ssaki. 

16 

II.11 

Ochrona 
powierzchni ziemi i 
krajobrazu, 
ochrona gleby 

Gospodarka gruntami pochodzącymi z 
terenu budowy  
 
Grunty znajdujące się na terenie budowy (w 
tym masy ziemne oraz wierzchnia warstwę 
ziemi) należy w pierwszej kolejności 
zagospodarować na terenie budowy. 
Pozostały nadmiar gruntów należy 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 

Wykonawca 
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zagospodarować zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
 
Sposób postępowania z gruntami 
stanowiącymi odpad należy przedstawić w 
Planie gospodarowania odpadami (PGO), 
opracowanym przez Wykonawcę i 
przekazanym do akceptacji JRP przed 
rozpoczęciem robót. 

2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

17 

 

Ochrona gleby, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Zebranie warstwy humusu  
 
Przed przystąpieniem do prac należy zdjąć 
urodzajną warstwę gleby (humusu) o grubości 
około 20-30 cm, którą należy ułożyć w 
pryzmy, a następnie wykorzystać do prac 
związanych z porządkowaniem terenu.  
 
Po ułożeniu w pryzmy glebę należy 
zabezpieczyć przed działaniem czynników 
atmosferycznych i innymi negatywnymi 
oddziaływaniami. W celu ochrony warstwy 
humusu z obszaru realizacji Zadania:  

a) przed rozpoczęciem robót 
budowlanych w poszczególnych 
częściach obszaru realizacji Zadania 
należy zebrać warstwę urodzajnej 
gleby (tzw. humusu), o miąższości 
zgodnej z obowiązującą 
dokumentacją projektową (warunek 
ten dotyczy wszystkich miejsc na 
obszarze realizacji Zadania, na 
których mogłoby dojść do degradacji 
istniejącej warstwy humusu w 
związku z prowadzeniem robót, 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] Wykonawca 
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ruchem i obsługą pojazdów, maszyn i 
urządzeń, składowaniem materiałów 
itp.) 

18 

 

Ochrona 
powierzchni ziemi i 
krajobrazu, 
ochrona gleby, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Składowanie humusu  
 
Zebrany humus należy składować w 
następujący sposób: 

a) zebrany humus należy składować w 
postaci pryzm, zlokalizowanych w 
miejscach w których będzie on 
skutecznie zabezpieczony przed 
degradacją (patrz też opis w pkt. c); 

b) składowane pryzmy humusu należy 
oznakować i skutecznie zabezpieczyć 
przed zanieczyszczeniem, 
rozjeżdżaniem, zagęszczeniem, 
składowaniem materiałów 
budowlanych itp.; 

c) składowane pryzmy humusu należy 
utrzymywać w odpowiedniej 
wilgotności, w sposób umożliwiający 
jego ponowne wykorzystanie (m.in. 
należy je systematycznie zraszać, z 
częstotliwością zależną od warunków 
pogodowych). 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 

19 

 

Ochrona gleby, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Wykorzystanie humusu  
 
Składowany humus należy wykorzystać do 
odtworzenia warstwy urodzajnej gleby w 
późniejszych etapach budowy. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 

Wykonawca 
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2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

20 

II.18 
(dot. 
pkt. e) 

Ochrona 
powierzchni ziemi i 
krajobrazu, 
ochrona gleby, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Odtwarzanie warstwy humusu i terenów 
zieleni oraz uporządkowanie terenu po 
zakończeniu robót  
 
Po zakończeniu robót budowlanych należy: 

a) rozebrać zaplecza budowy oraz drogi 
i place technologiczne, a płyty 
drogowe i zebrany piasek z podsypki 
(jeżeli dotyczy) wywieźć poza obszar 
realizacji Zadania; 

b) na terenach zajmowanych w związku 
z realizacją Zadania (w granicach 
obszaru realizacji Zadania) wykonać 
odpowiednie zabiegi agrotechniczne 
(spulchnianie gruntu, nawożenie 
itp.), przygotowujące do odtworzenia 
warstwy urodzajnej gleby, a 
następnie odtworzyć warstwę 
urodzajną gleby (m.in. z 
wykorzystaniem humusu zebranego 
z terenu robót); 

c) zapewnić odpowiednią pielęgnację 
odtwarzanych terenów zieleni; 

d) usunąć wszystkie pozostałe odpady 
oraz uporządkować obszar realizacji 
Zadania; 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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e) uporządkować i przywrócić do 
właściwego stanu teren objęty 
pracami w wyniku m.in. ruchu 
maszyn, środków transportu oraz 
tereny przyległe do terenu 
prowadzonych robót.  

21 

 

Ochrona  
powierzchni  
ziemi  
i krajobrazu,  
ochrona  
gleby,  
ochrona  
przyrody  
ożywionej 

Pielęgnacja obszarów trawiastych  
 
Jeśli po uporządkowaniu terenu i jego 
obsianiu zaobserwowane zostaną w niej luki 
należy dosiać odpowiednią mieszankę traw w 
celu uzupełnienia trawnika. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

W trakcie 
realizacji 
Kontaktu (w 
danym 
Obszarze) – 
Wykonawca 
 
 

22 

II.22 
(dot. 
pkt. b) Ochrona gleby i 

wód, ochrona 
zdrowia i 
bezpieczeństwo 
ludzi, ochrona 
przyrody 
ożywionej 

Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska 
gruntowo-wodnego 
 

a) Wykonawca ma obowiązek 
zapewnienia takiej organizacji robót, 
w tym organizacji i wyposażenia 
terenu budowy, aby zapobiec 
możliwości skażenia środowiska 
gruntowo-wodnego na obszarze 
realizacji Zadania i w jego otoczeniu, 
a także zapobiec możliwości 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 

Wykonawca 
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niekontrolowanego przedostawania 
się mas ziemnych i innych 
materiałów budowlanych do 
zbiorników wód stojących; 

w okresie budowy i eksploatacji wody 
opadowe i roztopowe z terenów 
utwardzonych oraz powierzchni dachów 
odprowadzać powierzchniowo do gruntu na 
działce własnej Inwestora, bez zakłócania 
stosunków wodnych terenów sąsiednich. 

bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

23 

 

Ochrona gleby i 
wód, ochrona 
zdrowia i 
bezpieczeństwo 
ludzi, ochrona 
przyrody 
ożywionej 

Zastosowanie materiały budowlane  
 
do realizacji Zadania powinny być używane 
wyłącznie materiały budowlane i surowce 
spełniające obowiązujące normy w zakresie 
ochrony środowiska, posiadające wymagane 
prawem atesty oraz dopuszczone do 
stosowania w sposób planowany przez 
Wykonawcę oraz są bezpieczne dla 
środowiska. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 

24 

II.2 

Ochrona gleby i 
wód, ochrona 
powietrza 

Sprawność techniczna i przeglądy pojazdów, 
maszyn i urządzeń  
 
Do realizacji Zadania należy wykorzystywać 
wyłącznie pojazdy, maszyny i urządzenia, 
których stan techniczny nie zagraża 
występowaniu niekontrolowanych emisji 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 

Wykonawca 
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zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-
wodnego (np. wycieki paliw, olejów, płynów 
eksploatacyjnych, smarów itp.) i powietrza 
(przekraczanie dozwolonych norm emisji 
spalin). 

 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

25 

 

Ochrona gleby, 
wód 

Warunki dotyczące odwadniania wykopów 
budowlanych 
 
W obrębie wykopów budowlanych należy 
zastosować właściwy system odwadniania, 
zapewniający utrzymanie wykopów bez wody 
stojącej.  
 
W przypadku stwierdzenia obecności zawiesin 
w wodach wypompowywanych z wykopów, 
wody te należy podczyścić (np. w 
osadniku/odstojniku przechwytującym 
zawiesiny) przed ich odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych.  
Zawiesiny z oczyszczania należy 
zagospodarować w sposób zgodny z ich 
kwalifikacją, eliminując możliwość 
przedostawania się do wód 
powierzchniowych lub gruntu albo 
składowania w miejscach, gdzie mogą 
występować podtopienia, zalania itp. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 

26 
 

Ochrona gleb, wód 
Lokalizacja i wyposażenie miejsc 
gromadzenia, produkcji i przetwarzania 
materiałów mogących powodować 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 

Wykonawca 
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zanieczyszczenie środowiska gruntowo-
wodnego  
 
Miejsca gromadzenia, produkcji lub 
przetwarzania materiałów budowlanych (np. 
mas betoniarskich, prefabrykatów, kruszyw, 
itp.) oraz innych substancji mogących 
powodować zanieczyszczenie podłoża 
gruntowego i/lub wód powierzchniowych 
należy zlokalizować i wyposażyć w sposób 
minimalizujący ryzyko ich negatywnego 
oddziaływania na stan środowiska, a w 
szczególności ograniczający ryzyko emisji 
zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-
wodnego. 
Miejsca takie powinny posiadać odpowiednie 
zabezpieczenia przed możliwością 
zanieczyszczenia podłoża i wód oraz powinny 
być zaopatrzone w sprzęt i materiały 
umożliwiające bezzwłoczne usunięcie 
ewentualnych zanieczyszczeń. Lokalizacja ww. 
miejsc powinna również spełniać warunki, o 
których mowa w poz. 11. 

bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

27 

II.7, 
II.8 

Ochrona gleb, wód 

Wyznaczenie, oznakowanie i wyposażenie 
miejsc postoju i obsługi pojazdów, maszyn i 
urządzeń 
  
Nie prowadzić tankowania pojazdów i maszyn 
budowlanych oraz napraw sprzętu, wymiany 
olejów w maszynach i urządzeniach w trakcie 
prac budowlanych, na placu budowy. 
Miejsca postoju pojazdów powinny być 
wyposażone m.in. w środki techniczne i 
chemiczne do usuwania lub neutralizacji 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 

Wykonawca 
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substancji niebezpiecznych, w tym 
ropopochodnych.  
W miejscach tych powierzchnię terenu należy 
uszczelnić poprzez zastosowanie np. 
geomembrany i przykrycie jej płytami 
betonowymi. 
Wody opadowo-roztopowe z ww. miejsc nie 
mogą przenosić do gruntu ani do wód 
powierzchniowych zanieczyszczeń. 
Miejsca gromadzenia materiałów 
budowlanych należy zlokalizować poza 
obszarami szczególnego płytkiego 
występowania wód gruntowych.  
Plac budowy wyposażyć w stanowisko z 
sorbentem, służącym do likwidacji 
ewentualnych wycieków substancji 
ropopochodnych i innych szkodliwych 
substancji; w przypadku zaistnienia sytuacji 
awaryjnej, np. wystąpienia wycieku, zużyty 
sorbent i ziemię skażoną wyciekiem należy 
niezwłocznie zebrać i przekazać uprawnionej 
firmie do dalszego zagospodarowania. 

bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

28 

 

Ochrona gleb, wód 

Warunki dotyczące wykonywania bieżących 
czynności obsługowych pojazdów, maszyn i 
urządzeń  
 
Wykonawca będzie dokonywać bieżących 
przeglądów stanu pojazdów, maszyn i 
urządzeń oraz eliminować dostępnymi 
środkami organizacyjnymi możliwość 
przedostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń 
do środowiska gruntowo-wodnego (w tym w 
szczególności wystąpienia rozlewu paliw, 
olejów, płynów eksploatacyjnych, smarów 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 

Wykonawca 
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itp.), zarówno w czasie pracy, jak i podczas 
obsługi, tankowania, transportu i postoju 
pojazdów, maszyn i urządzeń.  
 
Bieżące czynności obsługowe pojazdów, 
maszyn i urządzeń wiążące się z ryzykiem 
zanieczyszczenia podłoża lub wód należy 
wykonywać wyłącznie w miejscach 
oddalonych od brzegów zbiorników wodnych, 
odpowiednio zabezpieczonych przed 
możliwością zanieczyszczenia podłoża i wód 
oraz zaopatrzonych w sprzęt i materiały 
umożliwiające bezzwłoczne usunięcie 
ewentualnych zanieczyszczeń. W miarę 
możliwości czynności takie należy wykonywać 
przede wszystkim w wyznaczonych, 
oznakowanych i odpowiednio wyposażonych 
miejscach na terenie zaplecza budowy, o 
których mowa w poz. 35. 

sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

29 

 

Ochrona gleb, wód 

Warunki dotyczące wykonywania 
okresowych czynności serwisowych, napraw 
oraz mycia pojazdów, maszyn i urządzeń  
 
Na terenie placu budowy nie będą 
podejmowane żadne prace remontowe, w 
tym taki jak np. wymiana oleju w pojazdach. 
Okresowe czynności serwisowe (m.in. 
wymiany olejów, płynów, wymiany zużytych 
części i podzespołów, itp.), naprawy oraz 
mycie pojazdów, maszyn i urządzeń należy 
wykonywać wyłącznie w wyznaczonych, 
oznakowanych i odpowiednio wyposażonych 
miejscach poza terenem inwestycji. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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dokumentacja 
fotograficzna) 

30 

 

Ochrona gleb, wód 

Zapewnienie dostępności sorbentów w 
pobliżu miejsc narażonych na ryzyko emisji 
substancji ropopochodnych  
 
W miejscach narażonych na ryzyko 
niekontrolowanych emisji substancji 
ropopochodnych do podłoża i wód (w tym 
m.in. w miejscach wykonywania bieżących 
czynności obsługowych pojazdów, maszyn i 
urządzeń, na parkingach itp.) należy zapewnić 
dostęp do odpowiednich ilości sorbentów, 
służących do likwidacji powstałych wycieków i 
wylewów substancji ropopochodnych. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 

31 

II.10, 
II.19 

Ochrona gleb, wód 

Zapewnienie dostępności do urządzeń 
sanitarnych 
 
Ścieki socjalno-bytowe na etapie eksploatacji 
przedsięwzięcia odprowadzać do szczelnego 
zbiornika bezodpływowego, systematycznie 
opróżnianego przez uprawnione podmioty; 
nie dopuszczać do jego przepełnienia 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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dokumentacja 
fotograficzna) 

32 

 

Ochrona gleb, wód 

Kontrole stanu podłoża w miejscach pracy i 
postoju pojazdów, maszyn i urządzeń  
 
Miejsca pracy i postoju pojazdów, maszyn i 
urządzeń powinny być regularnie 
kontrolowane (w szczególności po dłuższych 
okresach pracy lub postoju w danej lokalizacji) 
w celu stwierdzenia ew. wycieków substancji 
mogących zanieczyścić podłoże gruntowe. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 

33 

 

Ochrona gleb, wód 

Postępowanie w przypadku emisji 
zanieczyszczeń ropopochodnych 
 
 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
zdarzeń związanych z emisją substancji 
ropopochodnych do środowiska (w tym 
podłoża i wód) należy:  

a) natychmiast podjąć działania 
zapobiegające rozprzestrzenieniu się 
zanieczyszczeń, za pomocą 
dostępnych środków (np. 
sorbentów); 

b) grunty zanieczyszczone na skutek 
awarii bezzwłocznie usunąć, zgodnie 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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z aktualnie obowiązującymi 
przepisami; 

c) w przypadku większych awarii – 
zastosować procedury dot. 
powiadamiania o sytuacjach 
kryzysowych. 

dokumentacja 
fotograficzna) 

34 

 

Ochrona gleb, wód 

Roboty budowlane mogące zanieczyścić 
środowisko gruntowo-wodne 
 
W przypadku prowadzenia prac budowlanych 
mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-
wodne np. poprzez przeniesienie 
zanieczyszczeń, jak frakcje farb, czy pył 
narażony obszar należy odpowiednio 
zabezpieczyć np. folią oraz/lub sorbentem w 
zależności od potrzeb.  

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 

35 

II.3 
(dot. 
pkt. a) 

Ochrona powietrza 
i klimatu 
akustycznego 

Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza 
spalinami  
 
W celu zmniejszenia negatywnego 
oddziaływania na stan powietrza: 

a) należy ograniczyć do minimum czas 
pracy silników na biegu jałowym oraz 
przestrzegać zasady wyłączania 
pojazdów, maszyn i urządzeń 
podczas postoju i przerw w pracy; 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 

Wykonawca 
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b) roboty należy zaplanować i 
prowadzić w sposób pozwalający na 
zminimalizowanie wykorzystywania 
sprzętu budowlanego i środków 
transportu; 

c) należy stosować wyłącznie sprawne 
technicznie pojazdy, maszyny i 
urządzenia z wymaganymi atestami, 
nie powodujące przekroczeń 
dozwolonych norm emisji substancji 
gazowych i pyłowych do powietrza 
atmosferycznego; 

d) należy zapewnić miejsce 
swobodnego wykonywania 
manewrów pojazdów, w postaci 
placów; 

e) należy ograniczyć ruch pojazdów, 
maszyn i urządzeń do niezbędnego 
minimum, a także ograniczyć 
prędkość ruchu pojazdów na terenie 
budowy. 

bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

36 

II.5 
(dot. 
pkt. d i 
e) 

Ochrona powietrza  

Ograniczanie pylenia z placu budowy i dróg  
 
W trakcie prowadzonych prac budowlanych 
należy ograniczyć emisję pyłów poprzez 
zachowanie wysokiej kultury robót, w tym w 
szczególności poprzez: 

a) systematyczne porządkowanie placu 
budowy; 

b) zastosowanie niezbędnych środków 
technicznych i organizacyjnych 
ograniczających emisję pyłów z 
terenu budowy, w tym z miejsc 
składowania materiałów 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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budowlanych oraz spod kół 
pojazdów i maszyn; 

c) magazynowanie materiałów sypkich 
w miejscach osłoniętych od wiatru 
oraz (o ile to możliwe) w 
opakowaniach fabrycznych, a w razie 
potrzeby okrywanie ww. materiałów 
plandekami, itp.; 

d) wstrzymanie prac lub prowadzenie 
zraszanie wodą dróg, placów i innych 
powierzchni gruntowych 
powodujących pylenie w okresach 
suchych i wietrznych; 

e) ograniczanie prędkości pojazdów na 
drogach powodujących pylenie (zwł. 
w okresach suchych); 

f) stosowanie szczelnych plandek na 
samochodach przewożących 
materiały mogące powodować 
pylenie podczas transportu; 

g) magazynowanie materiałów 
materiały mogących powodować 
pylenie, w sposób uniemożliwiający 
ich rozmywanie i rozwiewanie; 

h) czyszczenie kół pojazdów przed 
wyjazdem na drogi dojazdowe do 
obszaru realizacji Zadania; 

i) usuwanie powstałych zanieczyszczeń 
z wykorzystaniem urządzeń 
mechanicznych; 

odpowiednie zabezpieczenie miejsc robót 
powodujących pylenie m.in. poprzez założenie 
siatek na rusztowanie, a także odpowiednie 
zabezpieczenie gruntu. 

monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 
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37 

 

Ochrona powietrza 

Zakaz palenia ognisk i spalania materiałów, 
odpadów, śmieci itp.  
 
Na obszarze realizacji Zadania zabrania się 
palenia ognisk oraz spalania materiałów, 
odpadów, śmieci itp. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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II.1 
(dot. 
pkt. a), 
II.13 i 
II.13a 
(dot. 
pkt. b) 

Ochrona klimatu 
akustycznego 

Ograniczenie prac do pór roku i pory 
dziennej  
 

a) w celu ograniczenia uciążliwości 
hałasowej prace budowlane, w 
szczególności najbardziej uciążliwe 
akustycznie, prowadzić wyłącznie w 
porze dziennej, tj. w godzinach 600-
2200; roboty z wykorzystaniem 
ciężkiego sprzętu budowlanego 
prowadzić od godziny 700 do 1900, w 
okresie letnim od lI połowy czerwca 
do końca września oraz wykonywać je 
z przerwami, z używaniem sprzętu 
ciężkiego w sposób naprzemienny; 

w sytuacjach wyjątkowych, np.: związanych z 
harmonogramem prac, prace budowlane z 
użyciem ciężkiego sprzętu można prowadzić w 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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okresie lęgowym tj. od marca do końca 
sierpnia pod nadzorem przyrodniczym. W 
przypadku stwierdzenia możliwości 
naruszenia zakazów wymienionych w art. 52 
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, należy 
wstrzymać prace do czasu uzyskania 
zezwolenia właściwego organu na odstępstwa 
od zakazów wskazanych w ww. artykule. 
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Ochrona klimatu 
akustycznego 

Ograniczanie hałasu pojazdów, maszyn i 
urządzeń  
 
W okresie realizacji Zadania należy 
wykorzystywać jedynie sprawne technicznie 
pojazdy, maszyny i urządzenia, o emisji 
dźwięku (mocy akustycznej) zgodnej z 
obowiązującymi przepisami oraz 
niepowodującej przekroczenia standardów 
jakości środowiska w zakresie dopuszczalnych 
poziomów hałasu.  
W przypadku stwierdzenia niesprawnych 
pojazdów, maszyn i urządzeń, mogących 
powodować podwyższony poziom hałasu w 
ich otoczeniu, należy niezwłocznie 
zastępować je sprawnymi. 
 
Stosować jak najmniej uciążliwe pod 
względem akustycznym technologie 
prowadzenia robót budowlanych, zachować 
dobrą organizację pracy, prawidłową 
eksploatację sprzętu i utrzymywać go w 
należytym stanie technicznym. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 



ZAŁĄCZNIK 2 –  PLAN DZIAŁAŃ MONITORUJĄCYCH 

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM - STACJA RADARU METEOROLOGICZNEGO W UŻRANKACH  

DLA ZADANIA 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADARÓW METEOROLOGICZNYCH POLRAD 

 

32 
[KB] – Kierownik Budowy; [KP] – Koordynator ds. PZŚ 

40 

 

Ochrona gleb, wód 

Sporządzenie Planu gospodarowania 
odpadami (PGO)  
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jako 
wytwórca odpadów sporządzi i przedstawi do 
akceptacji JRP Plan gospodarowania 
odpadami, określający sposoby postępowania 
z odpadami przewidywanymi do wytworzenia 
w trakcie prowadzenia robót oraz 
uwzględniający m.in. warunki w zakresie 
postępowania z odpadami zawarte w PZŚ 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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II.12 

Ochrona gleb, 
wód, powietrza 

Ogólne zasady postępowania z odpadami 
 
Odpady powstające podczas realizacji Zadania 
należy segregować i magazynować 
selektywnie w szczelnych pojemnikach, 
kontenerach lub w wydzielonych i 
przystosowanych do tego celu zadaszonych 
miejscach, na utwardzonym podłożu, w 
warunkach zapobiegających pyleniu i 
rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich 
negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.  
Należy zapewnić sukcesywny odbiór odpadów 
przez podmioty uprawnione do dalszego ich 
zagospodarowania. 
 
Zabrania się magazynowania odpadów i 
lokalizacji miejsc zaplecza budowy w 
miejscach płytkiego występowania wód 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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gruntowych w dobrze przepuszczalnych 
utworach, a także stanowiskach roślin, 
zwierząt i grzybów podlegających ochronie 
prawnej. 

42 

II.9 

Ochrona gleb, wód 

Zasady postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi  
 
Odpady niebezpieczne należy segregować i 
magazynować odrębnie w wyznaczonych 
szczelnych pojemnikach ustawionych na 
uszczelnionym, utwardzonym, oznakowanym i 
zabezpieczonym przed dostępem osób 
trzecich terenie, do czasu ich przekazania 
podmiotom uprawnionym do dalszego 
zagospodarowania takich odpadów. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona gleb, wód 

Zasady postępowania ze ściekami socjalno-
bytowymi  
 
Ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić na 
zapleczu budowy (utwardzonym) w 
szczelnych bezodpływowych zbiornikach, 
których zawartość będzie przekazywana 
podmiotom posiadającym stosowne 
zezwolenia na ich zagospodarowanie. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

44 

 

Ochrona gleb, wód 

Zasady postępowania z odpadami 
związanych z naprawami i konserwacją 
sprzętu 
 
Nie można na terenie budowy magazynować 
jakichkolwiek odpadów związanych z 
naprawami i konserwacją sprzętu, maszyn i 
urządzeń wykorzystywanych do robót 
budowlanych. Wszelkie naprawy maszyn i 
obsługa serwisowa powinna być prowadzona 
przez specjalistyczne firmy lub osoby 
upoważnione do tych prac przez producenta 
(autoryzowany serwis). Powstające podczas 
tego typu prac odpady (m.in. uszkodzone 
części, uszczelki, filtry, pojemniki po smarach i 
płynach, przepracowane oleje, płyny itd.) 
będą odbierane przez wykonawców napraw 
czy serwisów i nie będą składowane na 
terenie budowy. Powinny one być następnie 
zagospodarowane zgodnie przepisami. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi 

Opracowanie dokumentów związanych z 
bezpieczeństwem na obszarze realizacji 
Zadania 
 
Na obszarze realizacji Zadania należy 
utrzymywać porządek i zapewnić właściwą 
organizację robót. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca opracuje oraz uzyska akceptację 
JRP dla następujących dokumentów 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 

Wykonawca 
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związanych z bezpieczeństwem na terenie 
budowy (opisanych w tekście PZŚ):  

a) Projekt organizacji placu budowy 
(zawarty w BIOZ); 

b) Plan gospodarki odpadami (PGO – 
patrz też poz. 48); 

c) Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Plan BIOZ). 

działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
narady/konsultacje) 

rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi 

Wdrożenie wytycznych dotyczących 
wymagań bezpieczeństwa pracy  
 
Wykonawca zapewni realizację szczegółowych 
wytycznych dotyczących wymagań 
bezpieczeństwa pracy, m.in. w zakresie: 

a) zagospodarowania terenu budowy, 
w tym stref niebezpiecznych; 

b) składowania i transportu; 
c) instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych; 
d) maszyn i urządzeń technicznych; 
e) prac na wysokości; 
f) prac ziemnych; 
g) wybranych prac remontowych i 

rozbiórkowych. 
 
zawartych w obowiązujących przepisach 
prawnych. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi 

Warunki bezpiecznego składowania 
materiałów budowlanych  
 
Materiały wykorzystywane do prac 
budowlanych należy składować w sposób 
zabezpieczający je przed zniszczeniem i w 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  

Wykonawca 
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sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i 
mienia, wykluczający wywrócenie, zsunięcie 
lub spadek wyrobów, urządzeń, maszyn i 
innego sprzętu 

(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi 

Zapewnienie warunków higienicznych  
 
W obszarze realizacji Zadania należy zapewnić 
niezbędną liczbę toalet przenośnych oraz 
zapewnić korzystanie z nich przez 
pracowników. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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III.1 
(dot. 
pkt. a), 
III.2 
(dot. 
pkt. b) 

Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi 

Promieniowanie elektromagnetyczne 
 

a) zaprojektować i zainstalować system 
antenowy w taki sposób, aby obszary 
średniej gęstości mocy pól 
elektromagnetycznych o wartości 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  

Wykonawca 
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większej lub równej 1 O W/m2 
koncentrowały się na dużych 
wysokościach (min. 237 m n.p.m.), w 
wolnej przestrzeni i w miejscach 
niedostępnych dla ludności; 

a) zaprojektować i zainstalować system 
sterowania anteną radaru 
zapewniający ruch wiązki antenowej 
tylko w zakresie górnej półsfery i 
gwarantujący jej horyzontalną pracę, 
tj. o konstrukcji anteny wykluczającej 
możliwość jej pracy pod kątem 
elewacji poniżej +0,5° od linii 
poziomej anteny. 

(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP], a w 
razie sytuacji 
kryzysowej – 
zgodnie z 
warunkami 
określonymi w 
Planie BIOZ 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi 

Zasady powiadamiania o sytuacjach 
kryzysowych  
 
W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej 
(innej niż powódź), wypadku, większej awarii 
itp., Wykonawca zobowiązany jest podjąć 
następujące działania: 

b) bezzwłocznie powiadomić 
odpowiednie służby (Straż Pożarna, 
Pogotowie Ratunkowe, Policja itp.); 

c) do czasu przyjazdu odpowiednich 
służb wykonywać niezbędne 
czynności ograniczające ryzyko strat 
w personelu, majątku i środowisku 
(w miarę możliwości uzgodnione z 
odpowiednimi służbami); 

d) powiadomić JRP; 
po przyjeździe odpowiednich służb 
postępować ściśle według ich zaleceń i 
instrukcji. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] – a w 
razie znalezienia 
niewybuchu lub 
niewypału – 
zgodnie z 
warunkami 
określonymi w 
Planie BIOZ 

Wykonawca 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi 

Zasady postępowania z niewybuchami lub 
niewypałami  
 
W przypadku znalezienia niewybuchu lub 
niewypału Wykonawca:  

a) natychmiast przerwie prace w danym 
miejscu; 

b) zapewni ewakuację pracowników ze 
strefy zagrożonej wybuchem; 

c) niezwłocznie powiadomi 
licencjonowaną jednostkę saperską i 
Policję, a następnie będzie 
postępować zgodnie z uzyskanymi od 
nich zaleceniami; 

d) powiadomi JRP. 
Kategorycznie nie wolno znalezionych 
niewybuchów lub niewypałów podnosić, 
odkopywać, zakopywać, przenosić, wrzucać 
do ognia lub wody itp.  

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona zabytków 

Ujawnione stanowiska archeologiczne 
 
Na terenie inwestycji brak jest ujawnionych 
stanowisk archeologicznych. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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dokumentacja 
fotograficzna) 
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Ochrona zabytków 

Zasady postępowania w przypadku odkrycia 
zabytków ruchomych lub stanowisk 
archeologicznych 
 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót zostanie 
odkryty przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie lub pewność, iż może on 
stanowić zabytek lub ma wartość historyczną, 
Wykonawca ma obowiązek: 

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące 
uszkodzić lub zniszczyć odkryte 
przedmioty oraz zabezpieczyć, przy 
użyciu dostępnych środków, ten 
przedmiot i miejsce odkrycia;  

b) niezwłocznie zawiadomić nadzór 
przyrodniczy Wykonawcy;  

c) niezwłocznie zawiadomić o tym 
fakcie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, 
właściwego terytorialnie wójta lub 
burmistrza. Wykonawca 
jednocześnie powiadamia w 
powyższym zakresie JRP; 

d) umożliwić i zapewnić 
przeprowadzenie działań 
dokumentacyjnych, badań 
archeologicznych i innych 
niezbędnych działań wskazanych 
przez organy administracji 
odpowiedzialne za zabezpieczenie 
przedmiotów i innej substancji 
zabytkowej; 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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e) w przypadku zabytków 
nieruchomych, po zakończeniu 
opisanych w pkt. d. działań należy 
zrealizować wytyczne i inne działania 
określone przez organy administracji 
odpowiedzialne za zabezpieczenie 
przedmiotów i innej substancji 
zabytkowej. 
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Wdrożenie i 
raportowanie PZŚ 

Wyznaczenie Koordynatora ds. PZŚ w 
zespole Wykonawcy  
 
W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona 
osoba koordynująca i nadzorująca działania 
związane z realizacją PZŚ. Do obowiązków tej 
osoby będzie należeć m.in.: 

a) nadzór nad wdrażaniem 
poszczególnych warunków PZŚ w 
kolejnych etapach realizacji Zadania; 

b) bieżące monitorowanie stanu 
wdrażania poszczególnych warunków 
z Załącznika 1 i 2 do PZŚ na obszarze 
realizacji Zadania; 

c) bieżące informowanie kierownictwa 
zespołu Wykonawcy o obowiązkach 
wynikających z PZŚ na danym etapie 
robót, a także o problemach w 
zakresie realizacji PZŚ; 

d) współpraca z pozostałą częścią 
zespołu Wykonawcy w zakresie 
zapewnienia realizacji PZŚ; 

e) sporządzanie sprawozdań oraz 
raportów dla JRP (m.in. raport 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco [KP] 

Wykonawca 
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rozpoczęcia, miesięczny, kwartalny, 
ad-hoc, końcowy); 

f) współpraca z osobami 
odpowiedzialnymi za wdrożenie PZŚ 
w zespole JRP. 

 
Osoba wyznaczona do ww. funkcji wymaga 
akceptacji JRP. 
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Wdrożenie i 
raportowanie PZŚ 

Nadzór przyrodniczy 
 
Z uwagi na niewielki obszar prac związanych z 
Kontraktem oraz brak przyrodniczo cennych 
siedlisk i gatunków (rozpoznanie wykonano 
na potrzeby Raportu o oddziaływaniu na 
środowiska dla budowy stacji radarowej), 
Wykonawca na czas przygotowania i realizacji 
robót, nie będzie zatrudniać zespołu 
przyrodników odpowiedzialnych za stały 
nadzór przyrodniczy budowy. 
 
Funkcje nadzoru przyrodniczego pełnić 
będzie, posiadający odpowiednią wiedzę, 
Koordynator ds. PZŚ. Działania nadzoru 
przyrodniczego będą prowadzone zgodnie 
obowiązującymi przepisami i dobrymi 
praktykami pod nadzorem przedstawiciela 
JRP. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in. 
analiza dokumentacji 
kontraktowej) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco [KP] Wykonawca 
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Wdrożenie i 
raportowanie PZŚ 

Obowiązki Koordynatora ds. PZŚ jako 
nadzoru przyrodniczego 
 
Nadzór przyrodniczy będzie zaangażowany w 
realizację działań łagodzących dotyczących 
ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  

Wykonawca 
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określonych w niniejszym PZŚ. Nadzór 
przyrodniczy w okresie realizacji inwestycji 
winien w szczególności: 

a) sprawdzać aktualny stan siedlisk i 
populacji wybranych gatunków na 
terenie inwestycji oraz w buforze po 
ok. 50 m wokół działki 330/3, 

b) monitorować i określać wpływ 
inwestycji na stan populacji 
gatunków chronionych i 
zajmowanych przez nie siedlisk oraz 
stan innych komponentów 
środowiska; 

c) weryfikować metodykę 
prowadzonych prac budowlanych i 
ich wpływ na podlegające ochronie 
gatunki i siedliska przyrodnicze i inne 
komponenty środowiska; 

d) bezzwłocznie reagować w przypadku 
stwierdzenia obserwowanego lub 
wysoce prawdopodobnego 
negatywnego wpływu prac na 
gatunki i siedliska podlegające 
ochronie; 

e) wskazywać konieczność i sposoby 
wykonywania działań 
minimalizujących straty w 
środowisku przyrodniczym; 

f) kontrolować i określać skuteczność 
podejmowanych działań 
minimalizujących; 

g) w wypadku sytuacji, wymagających 
dodatkowej opinii specjalisty np. 
dendrologa, ornitologa, osoba 
prowadząca nadzór przyrodniczy (w 

(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
narady/konsultacje) 

 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc [KP] 
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tym wypadku Koordynator ds. PZŚ) 
jest odpowiedzialna za zatrudnienie 
odpowiedniego specjalisty na 
potrzeby konsultacji. 
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Wdrożenie i 
raportowanie PZŚ 

Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie 
realizacji PZŚ 
 
Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić 
swoją kadrę kierowniczą oraz inżynieryjno-
techniczną z zasad i sposobów realizacji tych 
warunków PZŚ, które – zgodnie z Załącznikiem 
1 i 2 do PZŚ – przypisane są do Wykonawcy.  
W raportach miesięcznych przedkładanych do 
JRP Wykonawca będzie przekazywał 
informację na temat stanu przeszkolenia 
personelu Wykonawcy w zakresie warunków 
PZŚ w bieżącym okresie sprawozdawczym. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Wdrożenie i 
raportowanie PZŚ 

Raportowanie stanu realizacji PZŚ  
 
W okresie realizacji Zadania Wykonawca 
będzie przedkładał JRP comiesięczne raporty z 
realizacji warunków określonych w PZŚ (w 
formie listy sprawdzającej wraz z niezbędnymi 
załącznikami, w tym ze sprawozdaniami z 
realizacji nadzoru przyrodniczego) oraz będzie 
uwzględniał opis stanu wdrażania PZŚ w 
comiesięcznych Raportach.  
 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 

Wykonawca 
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Szablon ww. raportów (listy sprawdzającej) 
zostanie opracowany przez Wykonawcę i 
przedłożony do akceptacji JRP.  
W zależności od okoliczności, JRP może 
zażądać od Wykonawcy przedstawiania 
dodatkowych raportów, dotyczących m.in. 
zaistniałych sytuacji kryzysowych, wypadków, 
realizacji wybranych pozycji PZŚ i in.  

bieżącym okresie 
sprawozdawczym m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
narady/konsultacje) 

rzadziej niż raz na 
miesiąc [KP] 
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Wdrożenie i 
raportowanie PZŚ 

Omawianie wdrażania PZŚ podczas spotkań 
roboczych i Rad Budowy 
 
W okresie realizacji Zadania odbywać się będą 
comiesięczne spotkania przedstawicieli JRP i 
Wykonawcy poświęcone omówieniu i kontroli 
wdrażania działań łagodzących i 
monitoringowych określonych w PZŚ.  
Ze spotkań tych sporządzane będą 
notatki/protokoły, załączane do 
comiesięcznych raportów, o których mowa w 
poz. 66. Niezależnie od powyższego, aktualne 
wymagania i problemy związane z 
wdrażaniem PZŚ będą omawiane podczas 
wszystkich Rad Budowy oraz uwzględniane w 
notatkach/protokołach z Rad Budowy. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
projektowej, monitoring 
wizualny, dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz 
miesiąc [KB/KP] 

Wykonawca 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi, pozostałe 
zagadnienia ES 

Obowiązek przestrzegania wymagań i 
warunków w zakresie ES  
 
Wykonawca ma obowiązek stosować i 
przestrzegać wszystkich wymagań i warunków 
w zakresie polityk ES (dotyczących zagadnień 
środowiskowych, społecznych oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy) określonych 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 

Wykonawca 
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w dokumentach Zadania, w Politykach 
Operacyjnych i Procedurach Banku 
Światowego dotyczących ochrony środowiska 
i spraw społecznych, w Wytycznych Banku 
Światowego dot. Ochrony Środowiska, 
Ochrony Zdrowia i Zasad Bezpieczeństwa (EHS 
Guidelines), a także wynikających z 
obowiązujących w Polsce przepisów aktów 
prawnych (w tym Kodeksu Pracy, Prawa 
Budowlanego i in.).  
Wymagania i warunki w zakresie ES określone 
ww. źródłach wobec Wykonawcy i jego 
personelu (niezależnie od prawnej formy 
współpracy) obowiązują również, w zakresie 
odpowiednim do aktualnej sytuacji, 
podwykonawców Wykonawcy oraz ich 
personel i podwykonawców. 

2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi, pozostałe 
zagadnienia ES 

Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie 
wypadków przy pracy  
 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić takie 
warunki realizacji Zadania (w tym warunki 
prowadzenia robót), aby nie dopuścić do 
wypadków z udziałem jakichkolwiek osób 
związanych z realizacją Zadania (w tym m.in. 
personelu Wykonawcy, JRP, Inwestora, BKP, 
podwykonawców, dostawców i in.) oraz osób 
postronnych. 
W przypadku zaistnienia wypadku 
Wykonawca bezzwłocznie zapewni właściwe 
postępowanie z osobami poszkodowanymi, 
powiadomi i umożliwi dojazd odpowiednich 
służb oraz zabezpieczy miejsce zdarzenia w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo ww. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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służb i innych osób mogących znajdować się w 
rejonie miejsca zdarzenia.  
Niezależnie od powyższych działań 
Wykonawca bezzwłocznie poinformuje JRP o 
wszystkich zdarzeniach wypadkowych i 
potencjalnie wypadkowych mających związek 
z realizacją Zadania (zarówno na terenie 
budowy, jak i w jakichkolwiek innych 
miejscach), zgodnie z obowiązującymi 
procedurami określonymi w dokumentach 
Zadania. 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi, pozostałe 
zagadnienia ES 

Zapewnienie specjalisty ds. BHP w zespole 
Wykonawcy  
 
Przez cały okres realizacji Zadania Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru 
BHP, którego zadaniem będzie czuwanie nad 
przestrzeganiem zasad dotyczących BHP 
określonych w dokumentach Zadania oraz w 
obowiązujących przepisach prawa krajowego. 
Kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za nadzór 
BHP muszą być zgodne z polskimi przepisami 
prawa pracy. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
narady/konsultacje) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Pozostałe 
zagadnienia ES 

Zapewnienie bezpieczeństwa osób w 
zakresie molestowania seksualnego i 
mobbingu  
 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić takie 
warunki realizacji Zadania, aby nie dopuścić 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  

Wykonawca 
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do przypadków molestowania seksualnego 
lub mobbingu w stosunku do personelu 
Wykonawcy i podwykonawców, jakichkolwiek 
innych osób związanych z realizacją Zadania 
oraz jakichkolwiek osób postronnych.  
W razie zaistnienia ww. przypadków 
molestowania seksualnego lub mobbingu, 
Wykonawca podejmie działania w celu 
natychmiastowego zakończenia ww. 
zachowań, a następnie bezzwłocznie 
wyciągnie wszelkie przewidziane prawem oraz 
wewnętrznymi regulaminami firmy 
konsekwencje wobec ich sprawców oraz 
udzieli ofiarom tych zachowań wszelkiej 
niezbędnej pomocy i wsparcia, w zakresie 
odpowiednim do zaistniałej sytuacji.  
Niezależnie od powyższych działań 
Wykonawca bezzwłocznie poinformuje JRP o 
wszystkich przypadkach molestowania 
seksualnego lub mobbingu, zgodnie z 
obowiązującymi procedurami określonymi w 
dokumentach Zadania. 

(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
narady/konsultacje) 

 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Pozostałe 
zagadnienia ES 

Działania edukacyjne na rzecz zapobiegania 
przypadkom molestowania seksualnego 
i/lub mobbingu  
 
Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wdroży 
program podnoszenia świadomości personelu 
Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania 
przypadkom molestowania seksualnego i 
mobbingu. Działania te będą prowadzone w 
trakcie całego okresu realizacji robót 
budowlanych, nie rzadziej niż raz na 2 
miesiące. Będą one mieć formę kampanii 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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informacyjnych, edukacyjnych i 
uświadamiających dotyczących tematyki 
molestowania seksualnego i mobbingu. 

sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna, 
narady/konsultacje, 
analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
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Pozostałe 
zagadnienia ES 

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy 
i płacy personelu  
 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić 
personelowi związanemu z realizacją Zadania 
warunki pracy i płacy w pełni zgodne 
obowiązującymi w Polsce przepisami prawa 
pracy (w szczególności Kodeksu Pracy), w tym 
m.in.: 

a) Wykonawca zapewni 
równouprawnienie w wynagrodzeniu 
dla pracowników wykonujących tą 
samą pracę, nie biorąc pod uwagę 
płci, orientacji seksualnej ani wieku; 

b) osoby zatrudnione na Kontrakcie nie 
będą prześladowane lub 
dyskryminowane ze względu na płeć, 
orientację seksualną oraz wiek; 

c) Wykonawca stosownie do 
możliwości i warunków oraz polskich 
przepisów Kodeksu Pracy zaspokoi 
bytowe i socjalne potrzeby 
pracowników w miejscu pracy; 

d) Wykonawca jest zobowiązany 
ułatwić pracownikom podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
narady/konsultacje) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Pozostałe 
zagadnienia ES 

Działania edukacyjne w zakresie składania 
skarg na warunki pracy i płacy  
 
Wykonawca poinformuje wszystkie osoby 
zatrudnione w związku z realizacją Zadania o 
możliwości składania skarg na warunki pracy i 
płacy oraz opracuje i doręczy tym osobom 
ulotkę informacyjną z niezbędnymi 
informacjami dotyczącymi zgłaszania skarg i 
wniosków, w której m.in. zapewni o braku 
reperkusji dla osoby zgłaszającej problem. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
narady/konsultacje) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Pozostałe 
zagadnienia ES 

Zasady profilaktyki chorób zakaźnych (w tym 
chorób typu HIV/AIDS oraz chorób 
powodowanych przez koronawirusy)  
 
Wykonawca wdroży program podnoszenia 
świadomości w zakresie zapobiegania 
chorobom przenoszonym drogą płciową (w 
tym HIV/AIDS) oraz innym chorobom 
zakaźnym (w tym powodowanym przez 
koronawirusy) oraz podejmie wszelkie inne 
środki, aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia się 
chorób zakaźnych wśród personelu 
Wykonawcy oraz wśród społeczności lokalnej. 
Działania te należy wykonywać zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami, jakie zostały 
określone w Dokumentach Przetargowych 
Zadania. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna, 
narady/konsultacje) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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68  

Pozostałe 
zagadnienia ES 

Zasady postępowania w przypadku 
obowiązywania stanu epidemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego  
 
W przypadku obowiązywania w okresie 
realizacji Zadania stanu epidemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego Wykonawca 
zobowiązany jest: 

a) zapewnić osobom przebywającym na 
terenie budowy niezbędne środki 
ostrożności w celu zachowania 
zdrowia i bezpieczeństwa osób 
związanych z realizacją Zadania, w 
zakresie opisanym w Warunkach 
Zadania, w szczególności w zakresie 
wprowadzenia odpowiednich 
środków w celu uniknięcia lub 
zminimalizowania rozprzestrzeniania 
się chorób zakaźnych, w tym 
środków mających na celu uniknięcie 
lub minimalizację przenoszenia 
chorób zakaźnych; 

b) wyznaczyć osobę odpowiedzialną na 
Kontrakcie za sprawy związane z 
zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy w okresie epidemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego; 

c) wdrażać odpowiednie zalecenia 
Banku Światowego oraz służb 
sanitarnych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

d) współpracować z JRP, a w 
szczególności przekazywać bieżące 
informacje dotyczące podjętych lub 
zaplanowanych środków ostrożności 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna, analiza 
dokumentacji 
kontraktowej, 
narady/konsultacje) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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(w tym w zakresie odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych, 
wprowadzonych procedur i 
odpowiedniej aktualizacji 
dokumentów, w szczególności Planu 
BIOZ); 

e) zorganizować akcję informacyjną (np. 
w formie umieszczonych na terenie 
budowy plakatów oraz instrukcji) 
dotyczącą sposobów 
rozprzestrzeniania się wirusa, 
objawów i oznak zakażenia, 
sposobów ochrony (w tym m.in. 
regularnego mycia rąk). 

69  Okres eksploatacji, 
ochrona gleb i wód 

Sprawność techniczna i przeglądy pojazdów  
 
Do wizyt serwisowych należy wykorzystywać 
wyłącznie pojazdy, maszyny i urządzenia, 
których stan techniczny nie zagraża 
występowaniu niekontrolowanych emisji 
zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-
wodnego (np. wycieki paliw, olejów, płynów 
eksploatacyjnych, smarów itp.) i powietrza 
(przekraczanie dozwolonych norm emisji 
spalin). 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 

70 II.21, 
III.4 

Okres eksploatacji, 
ochrona gleb i wód 

Zapewnienie dostępności sorbentów w 
pobliżu miejsc narażonych na ryzyko emisji 
substancji ropopochodnych  
 

a) zbiornik paliwa do agregatu umieścić 
w oddzielnym pomieszczeniu w wieży 
radarowej; 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 
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b) w miejscach narażonych na ryzyko 
niekontrolowanych emisji substancji 
ropopochodnych do podłoża i wód (w 
szczególności przy agregacie 
prądotwórczym) należy zapewnić 
dostęp do odpowiednich ilości 
sorbentów, służących do likwidacji 
powstałych wycieków i wylewów 
substancji ropopochodnych; 

 
Zastosować dwupłaszczowy zbiornik paliwa o 
pojemności ok. 1 000 I, z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym powierzchni zewnętrznej oraz 
zabezpieczony wanną bezodpływową zdolną 
przyjąć całą zawartość zbiornika; zbiornik 
powinien zostać wyposażony w: 

a) system mechanicznych czujników 
przepełniania w czasie napełniania 
zbiornika; 

system kontroli szczelności w przestrzeni 
międzypłaszczowej zbiornika. 

71  Okres eksploatacji, 
ochrona gleb i wód 

Postępowanie w przypadku emisji 
zanieczyszczeń ropopochodnych 
 
 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
zdarzeń związanych z emisją substancji 
ropopochodnych do środowiska (w tym 
podłoża i wód) należy:  

a) natychmiast podjąć działania 
zapobiegające rozprzestrzenieniu się 
zanieczyszczeń, za pomocą 
dostępnych środków (np. 
sorbentów); 

b) grunty zanieczyszczone na skutek 
awarii bezzwłocznie usunąć, zgodnie 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 
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z aktualnie obowiązującymi 
przepisami; 

w przypadku większych awarii – zastosować 
procedury dot. powiadamiania o sytuacjach 
kryzysowych. 

72 II.19 Okres eksploatacji, 
ochrona gleb i 
wód, 
bezpieczeństwo i 
higiena ludzi 

Zapewnienie dostępności do urządzeń 
sanitarnych 
 
Wodę na potrzeby funkcjonowania urządzeń 
sanitarnych stacji radarowej Użranki pobierać 
z sieci wodociągowej. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 

73 II.20, 
III.3 

Okres eksploatacji, 
ochrona gleb i wód 

Zasady postępowania ze ściekami socjalno-
bytowymi  
 
Ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić w 
szczelnym, bezodpływowym zbiorniku 
(szambie), którego zawartość będzie 
przekazywana podmiotom posiadającym 
stosowne zezwolenia na ich 
zagospodarowanie. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 

74  Okres eksploatacji, 
ochrona powietrza 

Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza 
spalinami  
 
W celu zmniejszenia negatywnego 
oddziaływania na stan powietrza: 

a) należy ograniczyć do minimum czas 
pracy silników na biegu jałowym oraz 
przestrzegać zasady wyłączania 
pojazdów podczas postoju, a maszyn 
i urządzeń podczas przerw w pracy; 

należy stosować wyłącznie sprawne 
technicznie pojazdy, maszyny i urządzenia z 
wymaganymi atestami, nie powodujące 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 
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przekroczeń dozwolonych norm emisji 
substancji gazowych i pyłowych do powietrza 
atmosferycznego.  

75  Okres eksploatacji, 
ochrona przed 
hałasem 

Ograniczenie hałasu 
 
Należy wykorzystywać jedynie sprawne 
technicznie pojazdy, maszyny i urządzenia, o 
emisji dźwięku (mocy akustycznej) zgodnej z 
obowiązującymi przepisami oraz 
niepowodującej przekroczenia standardów 
jakości środowiska w zakresie dopuszczalnych 
poziomów hałasu.  
 
W otoczeniu terenów i budynków 
podlegających ochronie akustycznej prace 
serwisowe mogące generować istotny hałas 
np. prace konserwacyjne agregatu 
prądotwórczego, należy prowadzić wyłącznie 
w porze dziennej, tj. od godziny 6:00 do 
22:00. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 

76 III.5 
(dot. 
pkt.b) 

Okres eksploatacji, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Ochrona zwierząt 
 

a) teren stacji radarowej w nocy będzie 
oświetlony wyłącznie poprzez 
czujniki ruchu, a nie wyłączniki 
zmierzchowe czy inne rozwiązania 
oświetlające w porze nocnej w 
sposób ciągły. Do oświetlania należy 
zastosować nisko montowane lampy 
ze światłem skierowanym w dół i o 
niskiej emisji promieniowania UV; 

na wieży zostanie zainstalowane migające 
światło przeszkodowe  o częstotliwości 20 do 
40 błysków na minutę. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 
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77  Okres eksploatacji, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Pielęgnacja obszarów trawiastych  
 
Pielęgnowanie obszarów trawiastych w 
pierwszym sezonie wegetacyjnym po ich 
założeniu polega na:  

a) dosiewaniu nasion. 
b) koszeniu: 

• pierwsze koszenie powinno być 
przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 
wysokość około 10 cm i winna być 
skoszona na wysokość 6 cm, 

• następne koszenia winny się 
odbywać w takich odstępach czasu, 
aby wysokość trawy nie przekraczała 
wysokości 15 cm, 

• ostatnie, przedzimowe koszenie 
trawników powinno być wykonane z 
1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów 
(dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

• po każdym koszeniu ze wszystkich 
powierzchni należy usunąć ściętą 
trawę, a zebrane siano należy 
składować poza terenem budowy. 

utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności 
gleby. Koszenie obszarów trawiastych w 
kolejnych sezonach wegetacyjnych należy 
przeprowadzać z częstością 2 razy na rok. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 

78 II.23 Okres eksploatacji, 
ochrona gleb i wód 

Ogólne zasady postępowania z odpadami 
 
Odpady wytwarzane w trakcie przeglądów i 
napraw obiektu zbierać selektywnie, bez 
magazynowania na terenie stacji radarowej, a 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 
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następnie przekazywać do dalszego 
zagospodarowania podmiotom posiadającym 
uprawnienia w tym zakresie. 

monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

 


