Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 1B.1/1 (b) Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzariskim
wraz z drogami dojazdowymi

Zalgcznik 1 - Plan dziatan tagodzacych

W niniejszym Zatgczniku do Planu Zarzgdzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty Przebudowa
mostu drogowego w Krosnie Odrzanskim wraz z drogami dojazdowymi przedstawiono dziatania
tagodzace negatywne oddziatywania na srodowisko, stanowigce wytyczne dla Wykonawcy w ramach
w/w Kontraktu. Koszty oraz harmonogram realizacji tych dziatan powinny zostaé¢ uwzglednione w
catkowitej Cenie Oferty. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z wdrazaniem PZS, a
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa bedzie ujmowata te koszty .

Plan dziatan tagodzacych tam, gdzie to okaze sie konieczne bedzie wykonywany przy uwzglednieniu
Polityki Banku Swiatowego wyrazonej w Podreczniku Operacyjnym Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty, politykg operacyjng Banku Swiatowego OP.4.12 oraz z
uwzglednieniem Planu Pozyskania Nieruchomos$ci i Przesiedleh i we wspodtpracy z zespotem
wdrazajgcym ten Plan. Warunek zwigzany z omawianiem wdrazania PZS podczas spotkan roboczych
i na Radach Budowy (poz. 102) dotyczy takze Inzyniera i JRP.

Objasnienia dotyczace tabeli w Zatgczniku nr 1 do PZS:

e 0 ile w danym przypadku nie podano inaczej, okreslenie Obszar realizacji Zadania oznacza
obszar wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robét zasadniczych (w tym Robét
Statych i Robot Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem wad i
usterek lub realizacjg prac niedokoriczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub
ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad, wraz z terenami niezbednych zaje¢ czasowych,

o o0 ile w danym przypadku nie podano inaczej, okreslenie Okres realizacji Zadania oznacza
okres wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robot zasadniczych (w tym Robot
Statych i Robot Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem wad i
usterek lub realizacjg prac niedokoriczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub
ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad,

e o ile w danym przypadku nie podano inaczej, wymagania dla Wykonawcy opisane w PZS
odnoszg sie do catego Obszaru realizacji Zadania,

e Teren budowy / plac budowy oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State, w
tym miejsca sktadowania i miejsca robocze, do ktérych majg by¢ dostarczone Urzgdzenia i
Materiaty, jak rowniez inne miejsca, wskazane w Kontrakcie jako stanowigce czes¢ Placu
Budowy. Okreslenia ,plac budowy” i ,teren budowy” sg okresleniami stosowanymi zamiennie i
rozumianymi w Warunkach Kontraktu jako .Plac Budowy”.
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Warunki opisane w Zatgczniku nr 1 do PZS pogrupowane sg w nastepujgce kategorie tematyczne:

01 - WYMAGANIA ZWIAZANE Z LOKALIZACIA i OGRANICZENIEM POWIERZCHNI MIEJSC ZAJEC CZASOWYCH 1-4

02 - WYMAGANIA DOTYCZACE OBStUGI KOMUNIKACYJINEJ OBSZARU REALIZACJI ZADANIA 5-7

03 - ORGANIZACJA TERENU BUDOWY, ZAPLECZA BUDOWY, MAGAZYNOW | PLACOW SKtADOWYCH 8-9

04 - WYMAGANIA DOTYCZACE GOSPODAROWANIA MASAMI ZIEMNYMI 10-12
05 — ZASADY POSTEPOWANIA Z HUMUSEM | REKULTYWACJI TERENOW 13-14
06 — WYMAGANIA DOTYCZACE WYCINEK, NASADZEN ORAZ OCHRONY DRZEW | KRZEWOW 15- 20
07 - WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA CHRONIONYCH ZASOBOW PRZYRODNICZYCH 21-43
08 - WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIU SRODOWISKA 44 - 62
09 — WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z ODPADAMI 63-70
10 - WYMAGANIA ZWIAZANE Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIE | LIKWIDACIA INWAZYINYCH GATUNKOW ROSLIN 71-73
11 - ZASADY PROWADZENIA PRAC W KORYCIE ODRY 74 -75
12 - WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW KULTURY 76 -78
13 — WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI 79 - 93
14 - WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAZOWANEGO W REALIZACJE PZS 94 - 103
15 - SZCZEGOLNE WYMAGANIA POLITYK ES BANKU SWIATOWEGO 104 - 112
16 — WYTYCZNE POSTEPOWANIA W PRZYPADKU OBOWIAZYWANIA W TRAKCIE REALIZACII ROBOT STANU EPIDEMII LUB STANU 113
ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO
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01 - WYMAGANIA ZWIAZANE Z LOKALIZACJA i OGRANICZENIEM POWIERZCHNI MIEJSC ZAJEC CZASOWYCH

Ograniczenie zajec¢ terenow i przeksztatcen powierzchni ziemi
W celu ograniczenia zaje¢ i przeksztatcen powierzchni ziemi w trakcie realizacji Zadania nalezy stosowac
nastepujace Zasady:
Obszar a) nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum zajecia terendw oraz przeksztatcenia powierzchni ziemi
1. i)izrr:ioin;r:j(())vt\)/:zchnl realizacji podczas wszelkiego typu prac prowadzonych w zwigzku z realizacjg Zadania, Wykonawca
Zadania b) na obszarach przylegajacych do obszaru realizacji Zadania (zajec statych i czasowych) zajmowac tereny
wytgczenie w obrebie istniejgcych uktadéw komunikacyjnych.
Wszystkie zajecia czasowe i state nalezy realizowaé zgodnie z trescig Planu Pozyskania Nieruchomosci i
Przesiedlerr dla Zadania 1B.1/1 (b) oraz Politykg Operacyjng Banku Swiatowego OP. 4.121. PPNiP zawiera
szczego6towa liste dziatan i procedur zwigzanych z pozyskiwaniem gruntéw na potrzeby realizacji Zadania.
Ograniczenie oddzialywan prac na obszarze realizacji Zadania
. .| Obszar
) Ochrona powierzchni lizacii Wk
: ziemi i krajobrazu rea |za.c1| Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum zasieg zaplanowanych dziatan oraz czas prowadzenia prac w korycie ykonawca
Zadania i strefie brzegowej rz. Odry.
Obowiqzek wykonania zapleczy budowy
Och . hni Obszar
3. chrona powlerzennt - acji Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wykona¢ zaplecza budowy, drogi i place technologiczne. Zaplecza | wykonawca
ziemi i krajobrazu Zadania budowy stuzg m.in. do magazynowania materiatéw budowlanych, garazowania, tankowania i biezacych napraw
pojazdéw, maszyn i urzadzen, lokalizacji obiektdw socjalnych oraz pojemnikéw na odpady.
4, Ogélne zasady Obszar Warunki lokalizacji drog, zapleczy budowy, placéw technologicznych Wykonawca

1 https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/090224b0822f89db.pdf
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ochrony zasobow
przyrody ozywionej

realizacji
Zadania

Szczegbtowq lokalizacje zapleczy budowy, drég iplacow technologicznych nalezy ustalic we wspotpracy z
cztonkami zespotu ekspertéw Srodowiskowych Wykonawcy oraz z uwzglednieniem tresci Planu Pozyskania
Nieruchomosci i Przesiedlen. Wykonanie tych obiektéw nie moze pogorszy¢ stanu ekologicznego cennych
obiektow przyrodniczych zlokalizowanych w obszarze realizacji Zadania. Zaplecza budowy, place technologiczne i
drogi technologiczne nalezy wytozy¢ ptytami betonowymi na podsypce.

Proponowang lokalizacje drég technologicznych, zapleczy budowy i placow technologicznych nalezy
wyprzedzajaco przekazac do Inzyniera w celu uzyskania akceptacji.

02- WYMAGANIA DOTYCZACE OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU REALIZACII ZADANIA

Ogdlne warunki zwigzane z obstugqg komunikacyjnqg obszaru robot

Ochrona zdrowia Obs'zar . W okresie realizacji Zadania nalezy zapewni¢ (w oparciu o istniejagca sie¢ drog) jak najmniej uciazliwe dla
5. i bezpieczeristwa ludzi realizacji mieszkafcow i bezpieczne warunki dojazdu do terenu budowy oraz dostosowaé predkoéé ruchu pojazdow w | Wykonawca
Zadania rejonie budowy, tak aby zapewni¢ mozliwe najwyzszy poziom bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu drogowego i
pieszych.
6. Ochrona zdrowia Obszar Warunki wykorzystywania drog dojazdowych do obszaru realizacji Zadania wraz z ich otoczeniem
i bezpieczenstwa ludzi | realizacji
Zadania W zakresie wykorzystywania drég dojazdowych do obszaru realizacji Zadania obowigzujg nastepujgce warunki:
Ochrona débr
materialnych a) Wykonawca sporzadzi projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét, zgodnie z zapisami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami Zarzadcow drdég dotyczacymi drog
Ochrona powierzchni transportu i warunkow ich uzytkowania,
ziemi Wykonawca

b) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zarzadcami drég planowanych do wykorzystania,
projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
organizacji ruchu wedtug uzgodnionych projektéw (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég, itp.),

c) przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania uzgodnione z
Zarzgdcami drég i organem zarzadzajagcym ruchem projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia roboét
oraz Harmonogram. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekty organizacji ruchu powinny by¢
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aktualizowane przez Wykonawce na biezgco (dokonane aktualizacje wymagaja uzgodnienia z
Zarzgdcami drég i organem zarzadzajgcym ruchem),

d) zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz uzgodnieniami z Zarzgdcami drég, z ktérych bedzie korzystat
Wykonawca, zostang oznaczone trasy dojazdu. Oznaczenia te beda regularnie kontrolowane przez
Wykonawce, a w przypadku zniszczenia lub kradziezy oznaczenia Wykonawca niezwtocznie je odtworzy
lub uzupetni,

e) nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i czystosci powierzchnie utwardzone w obrebie
zapleczy budowy, na ktérych odbywat sie bedzie ruch samochodowy transportujacy materiaty
budowlane,

f)  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budowli i budynkéw, drég, rowdéw
odwadniajacych, przepustdéw, wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, oraz obiektéw innego rodzaju jak: oznakowania
pionowe i poziome, oznakowania nawigacyjne, tablice informacyjne, obiekty ddbr kultury itp.,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdéw podczas wykonywania robdt. Wykonawca jest
takze odpowiedzialny za przywrdcenie droznosci rowdw i instalacji odwadniajgcych w rejonie
prowadzonych robét i uzytkowanych drég transportowych w przypadku wystgpienia uszkodzen
spowodowanych realizacja robdt i transportem zwigzanym z obstugg robét,

g) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej catego obszaru realizacji
Zadania i drog dojazdowych, ze szczegélnym uwzglednieniem stanu technicznego drdg oraz budynkdéw
zlokalizowanych w poblizu drég transportu materiatow budowlanych,

h) przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi w obecnosci Zarzadcow drég wizje lokalne,
w wyniku ktdérych sporzadzone zostang protokoty stanu drég dojazdowych do obszaru realizacji
Zadania. Na tej podstawie Wykonawca bedzie zobowigzany do odtworzenia stanu technicznego drég
sprzed okresu realizacji Zadania,

i)  Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera,

j)  Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu do i z obszaru realizacji Zadania. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
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wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi

Ochrona doébr
materialnych

Drogi wodne
w obszarze
realizacji
zadania i poza
obszarem
realizacji
Zadania

Warunki zwiqzane z wykorzystywaniem drég wodnych
W zakresie wykorzystywania drég wodnych do obszaru realizacji Zadania obowigzujg nastepujgce warunki:

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budowli, oznakowania nawigacyjnego
drég wodnych i innych obiektéw inzynieryjnych i infrastruktury technicznej, spowodowane przez niego
lub jego Podwykonawcédw podczas wykonywania robdt, w tym transportu materiatéw, sprzetu czy
odpaddw. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera;

Ochrona powierzchni
ziemi.

Zaplecze budowlane, miejsca gromadzenia odpaddéw i materiatéw zorganizowac i prowadzi¢ zapewniajgc
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren
przywréci¢ do stanu nie gorszego niz poprzedni.

Wykonawca
b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania — przed rozpoczeciem robét, dokumentacji fotograficznej
catego obszaru realizacji Zadania, ze szczegélnym uwzglednieniem stanu technicznego infrastruktury
wskazanej w punkcie a);
c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw zeglugowych na $rédlagdowych
drogach wodnych i wodach morskich, w odniesieniu do wtasnych jednostek, jak i jednostek jego
Podwykonawcow.
03 - ORGANIZACJA TERENU BUDOWY, ZAPLECZA BUDOWY, MAGAZYNOW | PLACOW SKEADOWYCH
Ogdlne zasady Obszar Obowiqzek wykonania zaplecza budowy oraz drég, miejsc sktadowania materiatow oraz miejsc postojowych
ochrony Za,SObF’W . reallza.cu Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca wykona zaplecze budowy oraz drogi technologiczne i
przyrody ozywionej. Zadania L - s - - L . o
miejsca sktadowania materiatéw oraz miejsca postojowe dla maszyn i pojazdéw. W trakcie realizacji prac
Ochrona wéd i gleby. mozliwa jest realizacja dodatkowych placéw technologicznych. Wykonawca
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Wszystkie zajecia czasowe i state nalezy realizowa¢ zgodnie z trescig Planu Pozyskania Nieruchomosci i
Przesiedleri dla Zadania 1B.1/1 (b) oraz Polityka Operacyjna Banku Swiatowego OP. 4.12.

Ogdlne zasady
ochrony zasobéw
przyrody ozywionej.

Ochrona wod i gleby.

Ochrona powierzchni
ziemi.

Obszar
realizacji
Zadania

Warunki dla wyboru lokalizacji zaplecza budowy, miejsc sktadowania materiatéw, miejsc postojowych oraz
placow technologicznych

Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie w mozliwie najwiekszej odlegtosci od zabudowan mieszkalnych;

a) Zaplecza budowy, miejsca sktadowe, place technologiczne, miejsca postojowe nalezy zlokalizowaé poza
terenami pokrytymi zielenig wysoka tj. drzewami, krzewami, ktore przeznaczone sa do pozostawienia
zgodnie z dokumentacja projektowsg;

b) Zaplecze budowy, miejsca sktadowania materiatéw, miejsca postojowe i place technologiczne nalezy
zlokalizowaé poza obszarem chronionych siedlisk przyrodniczych i stanowisk chronionych gatunkéw

roslin; Wykonawca
c) Zaplecza budowy, place technologiczne, miejsca postoju pojazdow i maszyn oraz miejsca sktadowania
materiatéw nalezy wyprzedzajaco uzgodnié¢ z zespotem ekspertéw srodowiskowych Wykonawcy;
d) Zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, place technologiczne i miejsca
postojowe maszyn i pojazdéw zlokalizowac¢ nalezy w oddaleniu od koryta rzeki Odry oraz poza
obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 10 lat (tzw.
Quox) oraz uszczelni¢ ich powierzchnie w sposéb zapewniajacy nieprzedostawanie sie zanieczyszczen
do gruntu i do wéd gruntowych.
e) Wszystkie zajecia czasowe i state nalezy realizowac zgodnie z trescig Planu Pozyskania Nieruchomosci i
Przesiedler: dla Zadania 1B.1/1 (b) oraz Polityka Operacyjna Banku Swiatowego OP. 4.12.
04 - WYMAGANIA DOTYCZACE GOSPODAROWANIA MASAMI ZIEMINYMI
10. Ochrona wéd Obszar Gospodarka gruntami pochodzqcymi z terenu budowy
i gleb. reallza.ql Nadmiar gruntéw powstaty w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy w pierwszej kolejnosci
Zadania zagospodarowac na terenie budowy.
Wykonawca

llosci gruntdéw, ktore nie dajg sie zagospodarowac w granicach terenu budowy nalezy zagospodarowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg projektowa.

Masy ziemne, w ktdrych stwierdzone zostang przekroczenia dopuszczalnych stezen substancji (zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami i ochrony $rodowiska), nalezy traktowaé jako
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odpad i przekaza¢ podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenie na ich dalsze zagospodarowanie (zgodnie z

ew. stwierdzonym poziomem zanieczyszczen).

Sposdb postepowania z gruntami i osadami nalezy przedstawi¢ w Planie gospodarowania gruntami

opracowanym przez Wykonawce i przekazanym do akceptacji Inzyniera przed rozpoczeciem robét ziemnych.

W Planie gospodarowania gruntami nalezy uja¢ m.in. nastepujace zagadnienia:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

8)

h)

Sposdb

Okreslenie zakresu prac zwigzanych z wydobyciem osadéw z koryta rzeki,

Okreslenie metodyki badan gruntéw i osaddw,

Technologia i sposéb planowanego wydobycia osaddéw z koryta rzeki,

Opis mozliwych sposobdéw utylizacji wydobytego materiatu i miejsc jego tymczasowego sktadowania,
Opis srodowiskowych skutkéw potencjalnie zwigzanych z wydobywaniem osadoéw,

Okreslenie sposobu postepowania z wydobytymi osadami w obrebie Terenu Budowu uwzgledniajac
minimalizacje skutkéw srodowiskowych,

Okreslenie obszaréw, ktére ze wzgledéw sSrodowiskowych (np. miejsca wystepowania objetych
ochrong gatunkéw, siedlisk przyrodniczych) nie moga zostac zajete jako miejsca tymczasowego zajecia
na potrzeby postepowania z wydobytymi osadami, np. miejsca przetadunku, itp. oraz innych
kluczowych uwarunkowan srodowiskowych zwigzanych z wydobyciem osadéw jak np. wzrost stezenia
zawiesiny,

Okreslenie metod dopuszczalnego dalszego zagospodarowania wydobytych gruntéw, zgodnie z
dokonang klasyfikacjg gruntdw i osadéw na podstawie przeprowadzonego badania ich jakosci.

postepowania z gruntami sklasyfikowanymi jako odpad nalezy takze przedstawi¢ w Planie

gospodarowania odpadami opracowanym przez Wykonawce i przekazanym do akceptacji Inzyniera przed
rozpoczeciem robét (zgodnie z poz. 63 Zat. 1 PZS).

11.

Ochrona waéd
i gleb.

Obszar
realizacji
Zadania

Badania jakosci (stanu zanieczyszczenia) wydobytych mas ziemnych (gruntow i osadow) na obszarze realizacji

Zadania

Wykonawca przeprowadzi kontrolne badania i ustali jako$¢ mas ziemnych (w tym osadow w korycie Odry),

Wykonawca
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i odpowiednimi
aktami wykonawczymi do ustawy), planowanymi do:

e  zagospodarowania w granicach terenu budowy (w tym do wykorzystania na cele budowlane) lub

e  usuniecia poza granice terenu budowy.

Celem badar jest:
e  ustalenie mozliwosci wykorzystania mas ziemnych w obrebie terenu budowy (w przypadku
potwierdzenia braku zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi);
e ustalenie dopuszczalnych sposobdw postepowania z zanieczyszczonym masami ziemnymi.

Badania zrealizowane zostang przez akredytowane do tego rodzaju badan laboratorium, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed rozpoczeciem badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Plan Gospodarowania
gruntami, ktéry zawiera¢ bedzie m.in. metodyke planowanych dziatan.

Ob:
12. Ochrona wéd sl'zar . Wymagania dla gruntéw i kruszyw pochodzqcych spoza terenu budowy
. realizacji
i gleb. Zadania Grunty (w tym masy ziemne) i kruszywa wykorzystywane do robdt budowlanych, a pochodzace spoza terenu
budowy, powinny spetnia¢ wymogi w zakresie standarddw jakosci gleby oraz standarddw jakosci ziemi (zgodne z | Wykonawca
Prawem ochrony Srodowiska i jego aktami wykonawczymi), a takze w zakresie wszelkich innych obowigzujacych
przepiséw i norm.
05 - ZASADY POSTEPOWANIA Z HUMUSEM | REKULTYWACJI TERENOW
Zdjecie i zabezpieczenie humusu przed rozpoczeciem prac
Przed podjeciem zasadniczych prac niwelacyjnych i ziemnych nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe gleby urodzajnej,
Obszar a nastepnie sktadowa¢ w postaci regularnych pryzm w sasiedztwie miejsc prowadzenia prac. Pryzmy nalezy
13 Zasady postepowania | realizacji uformowac z zachowaniem zasad bezpieczeristwa (nachylenie skarp pryzm powinno zapewnia¢ stabilnos$¢ pryzm Wykonawca
’ z humusem Zadania i bezpieczne warunki prowadzenia robot). Humus nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, rozjezdzaniem,

zageszczeniem, sktadowaniem materiatéw budowlanych, mozliwoscig sptywu do rzeki.

Lokalizacje pryzm nalezy uzgodnic z zespotem ekspertow srodowiskowych Wykonawcy, o ktérym mowa w poz.
94 Zatacznika nr 1 PZS i przekazaé do akceptacji Inzyniera. Po zakoriczeniu prac budowlanych nalezy wykorzystaé
humus do odtworzenia warstwy urodzajnej gleb.
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Rekultywacja terendw po zakoriczeniu robot

Po zakoriczeniu robdt nalezy uporzadkowac teren prowadzenia prac oraz odtworzy¢é warstwe humusu i zieleni
pod nadzorem eksperta botanika-fitosocjologa oraz dendrologa poprzez:

Obszar
Zasady rekultywacji realizacji a. rozbidrke zapleczy budowy, drog i placéw technologicznych, itp.,
14. terendw Zadania wykonanie odpowiednich zabiegéw agrotechnicznych przygotowujacych do odtworzenia warstwy | Wykonawca
urodzajnej gleby,
c. odtworzenie warstwy urodzajnej z wykorzystaniem wczesniej zebranego z obszaru realizacji robot
humusu,
zapewnienie odpowiedniej pielegnacji terendw zieleni,
e. uporzadkowanie obszaru realizacji Zadania.
06 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYCINEK, NASADZEN ORAZ OCHRONY DRZEW | KRZEWOW
Warunki wycinki i nasadzen zastepczych drzew i krzewéw
a) Wykonanie wycinki drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem od 1 marca do 30 wrzesnia.
Wycinke drzew i krzewdéw nalezy ograniczy¢ do okazéw drzew i krzewdw bezposrednio kolidujacych z
realizacjg Zadania;
Obszar b) W celu zrekompensowania strat bioréznorodnosci spowodowanych wycinka drzew i krzewéw, przed
Ogdlne zasady realizacji zakoriczeniem zasadniczych robot budowlanych nalezy dokona¢ nasadzen rodzimej roslinnosci
15. ochrony zasobow Zadania drzewiaste] i krzewiastej, w stosunku 1:3 (1 wyciete drzewo/krzew = 3 posadzone drzewa/krzewy). | Wykonawca

przyrody ozywionej

Nasadzenia te nalezy wykonaé w miejscach wskazanych przez ekspertéw fitosocjologa i dendrologa.
Szczegdtowy sktad gatunkowy i proporcje ilosciowe poszczegdlnych gatunkéw w planowanych
nasadzeniach nalezy uzgodni¢ z ekspertem fitosocjologiem i dendrologiem. W nasadzonych uprawach
nalezy prowadzi¢ prace pielegnacyjne (np. coroczne koszenie traw w uprawach, grodzenie
powierzchni upraw, stosowanie repelentéw czy uzupetnianie ubytkdw), przez okres nie krétszy niz 10
lat. Przed wykonaniem nasadzen Wykonawca opracuje Plan zapewnienia jakosci w tym zakresie i
przedstawi wyprzedzajgco do akceptacji Inzyniera.

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych

10



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 1B.1/1 (b) Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzariskim wraz z drogami dojazdowymi

c) Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
danego gatunku i powinny posiadaé nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych

powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta powinna by¢ prawidtowo uformowana;
pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete;

pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone;
przewodnik powinien by¢ prosty;

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete

blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Niedopuszczalne wady u sadzonek drzew i krzewow

silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

Slady zerowania szkodnikdow;

oznaki chorobowe;

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych;
martwice i pekniecia kory;

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

dwupedowe korony drzew formy piennej;

oznaki plesnienia lub gnicia.

16.

Ogdlne zasady
ochrony zasobow
przyrody ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Kontrola drzew pod kqtem obecnosci objetych ochronqg gatunkow zwierzqt

W przypadku wycinki drzew o obwodzie piersnicowym powyzej 100 cm, bezposrednio przed wycinka
(maksymalnie na 7 dni przed planowang wycinkg), dokonac¢ przy udziale ekspertéw entomologa i chiropterologa

Wykonawca

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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z zespotu ekspertéow Srodowiskowych Wykonawcy, kontroli zajetosci tych drzew przez chronione gatunki
nietoperzy i/lub bezkregowcédw. Wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ww. specjalistow.

W przypadku stwierdzenia obecnosci osobnikéw chronionych gatunkéw owaddéw i nietoperzy w drzewach
podlegajgcych wycince, ww. eksperci okreslag sposoby postepowania z drewnem zasiedlonych przez gatunki
zwierzat chronionych oraz sposoby ograniczania ich Smiertelnosci.

Warunki uzasadniajgce wycinke drzew zasiedlonych przez cenne gatunki chrzqszczy

W przypadku stwierdzenia w obrebie drzew planowanych do wycinki obecnosci objetych ochrong gatunkéw
chrzaszczy (postacie larwalne lub doroste), zgoda na wycinke zasiedlonego drzewa moze by¢ uwarunkowana

Obszar . . - . . ; .
. jedynie wzgledami technicznymi lub technologicznymi.
Ogdlne zasady’ realizacji
17. ochrony za§0b9w . Zadania Przed wycinka drzewa zasiedlonego przez objete ochrong gatunki chrzgszczy Wykonawca uzyska niezbedna Wykonawca
przyrody ozywionej decyzje administracyjng, wydawang na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, zezwalajacg na odstepstwa od
zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkdw chronionych.
Nastepnie Wykonawca zrealizuje wycinke oraz wszelkie inne czynnosci natozone decyzjg administracyjng
wydang na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.
Obszar Zasady postepowania przy wycince drzew zasiedlonych przez gatunki nietoperzy
Ogdlne zasady -
realizacji . . T S .
18. ochrony zasobéw . W przypadku stwierdzenia obecnosci nietoperzy w drzewach przeznaczonych do wycinki nalezy czasowo | wykonawca
przyrody ozywionej Zadania wstrzymaé wycinke i realizowaé zalecenia eksperta chiropterologa zespotu ekspertéw $rodowiskowych
Wykonawcy, adekwatne do aktualnej sytuacji atmosferycznej oraz stwierdzonych gatunkéw nietoperzy.
Ochrona drzew nieprzeznaczonych do wycinki
5 Obszar
Ogodlne zasady ) acii W granicach catego obszaru realizacji Zadania, wskazane do pozostawienia drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢
19. ochrony zasobdéw realizacyi przed przypadkowym zniszczeniem przy zastosowaniu nastepujacych metod: Wykonawca
przyrody ozywionej i Zadania

krajobrazu

e pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ ostonami przypniowymi (np. z desek) wokoét catego pnia, do wysokosci
2-3 m od poziomu gruntu (dolna czes$¢ desek opierac sie ma na podtozu). Pomiedzy odeskowaniem i
powierzchnig pnia drzewa nalezy umiesci¢ elastyczny materiat (np. grube maty stomiane),

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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zabezpieczajacy pien przed otarciem przez odeskowanie. Odeskowanie nalezy przymocowaé do pnia
(np. opaskami z drutu lub tasmga stalowg), w sposob niepowodujacy okaleczania drzewa. W okresie
realizacji prac nalezy systematycznie kontrolowaé stan zabezpieczen i usuwaé ew. uszkodzenia,

e  krzewy nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie wygrodzenia (np. z desek),

e w odlegtosci mniejszej niz 1 m od granicy rzutu korony drzew i krzewdw nieprzewidzianych do wycinki
zabrania sie:

a) wyznaczania drog i placow technologicznych, miejsc parkingowych i innych elementéw mogacych
wptywac na wzrost ubicia i zmiane napowietrzenia gleby;

b) prowadzenia ruchu oraz postoju i parkowania pojazdéw, maszyn i urzadzen;

c) sktadowania mas ziemnych (w tym humusu) i materiatéw budowlanych.

e w obrebie korzeni szkieletowych prace ziemne wykonywac recznie. Niedopuszczalne jest podcinanie
korzeni szkieletowych,

e  odstoniete korzenie drzew i krzewdw, w celu ich zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato)
lub przemarznieciem (zima) nalezy ostania¢ np. matami ze stomy, tkanin workowatych; w lecie maty
powinny by¢ polewane wodg, a zimg powinny by¢ suche,

e w okresie upatdéw maksymalnie skrdci¢ czas narazenia korzeni na przesuszenie, natomiast w okresie
mrozdw na przemarzniecie,

e wykopy prowadzone w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewéw wykonywac recznie, a w razie
koniecznosci zastosowac przewierty lub przeciski.

20.

Ogdlne zasady
ochrony zasobow
przyrody ozywionej i
krajobrazu

Obszar
realizacji
Zadania

Zabezpieczenie uszkodzonych drzew i krzewow.

W przypadku uszkodzenia nadziemnych czesci drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do usuniecia nalezy
niezwtocznie przeprowadzi¢ niezbedne dziatania pielegnacyjne, adekwatne do miejsca i rodzaju uszkodzenia.

W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy zniszczone koncdéwki odcigé, a korzenie zabezpieczy¢ preparatem
grzybobdjczym.

Wykonawca

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Wyzej wymienione dziatania nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z ekspertem dendrologiem z zespotu ekspertow
srodowiskowych (o ktérym mowa w poz. 96, a po ich wykonaniu nalezy przedstawic Inzynierowi do akceptacji
opinie ww. zespotu dotyczgcg oceny prawidtowosci wykonanych dziatan.

07 — WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA CHRONIONYCH ZASOBOW PRZYRODNICZYCH

Wykonanie jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi¢ jednorazowa inwentaryzacje przyrodniczg (wykonang przez
zespdt ekspertéw srodowiskowych Wykonawcy, o ktérym mowa w poz. 96 Zatacznika nr 1 do PZS) terendw,
przewidywanych pod zajecia czasowe i state, majaca na celu:

Ogélne zasady Obszar a) ustalenie aktualnego rozmieszczenia ptatéw siedlisk przyrodniczych ujetych w Zat. | Dyrektywy
realizac'i . . . . ’ 7. 7 . . .
21 ochrony zasob6w . ] Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG), stanowisk gatunkdw roslin, grzybow i zwierzat objetych Wykonawca
Lo Zadania ochrong,
przyrody ozywionej
b) ustalenie miejsc potencjalnego wystepowania ww. gatunkéw,
W przypadku stwierdzenia obecnosci siedlisk i gatunkéw fauny i flory, podlegajacych ochronie, wobec ktérych
konieczne bedzie naruszenie zakazéw okreslonych w obowigzujgcych przepisach, nalezy — z uwzglednieniem
zapiséw decyzji administracyjnych umieszczonych w Zat. 4 PZS - uzyska¢ decyzje zezwalajace na odstepstwa od
zakazdw obowigzujgcych w stosunku objetych ochrong gatunkow roslin, grzybow i zwierzat.
Biezgce kontrole zespotu nadzoru przyrodniczego w okresie realizacji Zadania
Roboty i inne prace wykonywane w okresie realizacji Zadania nalezy prowadzi¢ pod biezagcym nadzorem zespotu
Orbine zasad Obszar ekspertéw $rodowiskowych Wykonawcy (o ktérym mowa w poz. 96).
& y' realizacji Eksperci ci powinni, zgodnie ze specjalnos$cia i rodzajem wykonywanych robét, m.in. przeprowadzac¢ regularne
22. ochrony zasobéw . . . o I L L .. ) . . | Wykonawca
Zadania inspekcje catego obszaru realizacji Zadania (nie rzadziej niz raz na miesiac) i na biezaco przekazywac swoje uwagi

przyrody ozywionej

i zalecenia personelowi Wykonawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie robét zgodnie z warunkami PZS.

Z wykonanych inspekcji nalezy sporzadza¢ pisemne notatki, zatagczane do comiesiecznych raportéw z realizacji
warunkéw PZS (o ktérych mowa w poz. 100).

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Uzyskanie decyzji zezwalajqcej na odstepstwa od zasad ochrony gatunkowej roslin, grzybow i zwierzqt

Jezeli przed rozpoczeciem (w ramach jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej wskazanej w poz.21) lub w
trakcie realizacji robdt budowlanych na obszarze realizacji Zadania zostanie stwierdzona obecnos¢ siedlisk lub
stanowisk chronionych gatunkéw flory i fauny (innych niz stanowiska wskazane w zatgczniku mapowym do KIP),
wodweczas obowigzywaty beda ponizsze warunki:

Ogblne zasady Obszar a) Wykonawca uzyska i przekaze do akceptacji Inzyniera pisemng opinie zespotu ekspertéw
23 ochrony zasobow realizacji srodowiskowych zawierajgcg okreslenie: zakresu potencjalnego oddziatywania robdt na stwierdzone Wykonawca
’ Lo Zadania zasoby przyrodnicze oraz koniecznosci uzyskiwania decyzji, o ktérej mowa w pkt. b), a nastepnie, jezeli
przyrody ozywionej . ) o e . . B} .
okaze sie to niezbedne w $wietle ww. opinii, wykona dziatania, o ktérych mowa w pkt b-d (ponizej);
b) przed podjeciem jakichkolwiek czynnosci moggacych prowadzi¢ do niszczenia siedlisk i stanowisk lub
ptoszenia osobnikéw gatunkéw chronionych (zgodnie z trescig opinii, o ktdérej mowa w pkt a),
Wykonawca uzyska wymagane prawem decyzje administracyjne zezwalajace na odstepstwa od
zakazéw obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkéw roslin, grzybdéw i zwierzat;
c) uzyskane decyzje Wykonawca przedtozy do wiadomosci Inzyniera;
d) Wykonaweca precyzyjnie i terminowo wdrozy warunki zawarte w ww. decyzjach.
Oznakowanie granic siedlisk przyrodniczych
Obszar
Ogdlne zasady - . . . - . " L
) realizacji Przed rozpoczeciem zasadniczych robét budowlanych, po wykonaniu jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej,
24. ochrony za.sobpw . Zadania nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ w terenie (w sposéb widoczny dla pracownikéw wykonujacych i nadzorujacych | Wykonawca
przyrody ozywionej roboty) granice zinwentaryzowanych ptatéw siedlisk przyrodniczych. Dziatania nalezy przeprowadzi¢ przy udziale
eksperta fitosocjologa zespotu ekspertow srodowiskowych Wykonawcy.
Zabezpieczenie ptatow siedlisk przyrodniczych
Obszar
0Ogdlne zasady lizacii Ptaty zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych (w szczegdlnosci 3270) potozone w sasiedztwie miejsc
25, ochrony zasobéw ;ezlza.ql objetych robotami nalezy skutecznie (np. poprzez wygrodzenie ptotem zbudowanym z drewnianych pali i siatki | wykonawca
adania

przyrody ozywionej

lesnej) zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, ruchem pojazddéw i maszyn oraz swobodnym
dostepem osdb, ktérych obecnosé¢ w tym rejonie zwigzana jest z prowadzonymi robotami. Stan zabezpieczen
ptatédw nalezy na biezaco kontrolowac i usuwac ewentualne uszkodzenia.

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Dziatanie nalezy przeprowadzi¢ przy udziale eksperta fitosocjologa zespotu przyrodnikéw Wykonawcy.

Regeneracja ptatéw siedlisk przyrodniczych

Nalezy wykona¢ dziatania wspomagajace regeneracje siedliska przyrodniczego 3270. Teren po pracach na
skarpach brzegowych przywrdci¢ do stanu umozliwiajgcego naturalng sukcesje roslinnosci lokalnie wystepujace;j.

Obszar Nalezy przez to rozumiec uksztattowanie brzegu rzeki i terenéw zalewowych tak, aby byt zblizony to naturalnie
Ogdlne zasady realizacji nieuszkodzonego otoczenia. Bez podsiewania, nawozenia, umacniania nawierzchni (nie dotyczy obszaru
26. ochrony zasobow Zadania bezposrednio zwigzanego z wykonaniem umocnien, przyczétkdw i innych zajec statych stanowigcych element | Wykonawca
przyrody ozywionej Zadania).
Wyzej wymienione dziatanie (tj. regeneracja ptatdw siedliska przyrodniczego 3270) nalezy wykonaé pod
nadzorem eksperta fitosocjologa z nadzoru przyrodniczego Wykonawcy. Przed rozpoczeciem realizacji
niniejszego warunku PZS nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera szczegétowy Plan Zapewnienia Jakoéci
dotyczacy ww. prac.
Ochrona nietoperzy w obrebie mostu
Ogélne zasady Obs.zar ) Bezposrednio przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przebudowa mostu, przy udziale eksperta
. realizacji chiropterologa zespotu ekspertéw srodowiskowych Wykonawcy nalezy dokonaé¢ przegladu konstrukcji mostu
27. ochrony zasobéw . L . ) 2 - . X . Wykonawca
L Zadania pod katem wystepowania nietoperzy, a takze okresli¢ stopien wykorzystania ww. obiektu przez nietoperze.
przyrody ozywionej
Dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem eksperta chiropterologa zespotu przyrodnikow
Wykonawcy, a w przypadku stwierdzenia obecnosci nietoperzy wedtug jego wskazan.
Ochrona ptakéw przed przystqgpieniem do prac w obrebie konstrukcji mostu (warunek okreslony w decyzji
ob RDOS w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15.01.2020 r. zezwalajgcej na odstepstwa od zakazéw ochrony
Ogdlne zasady SI_Z"’" } gatunkowej roslin i zwierzqt (WPN-1.6401.1.2020.KS)
) realizacji
28. ochrony zasobéw Zadania Prace zwigzane z usunieciem gniazd ptakéw w ramach przebudowy mostu drogowego (metalowej konstrukcji | WYkonawca

przyrody ozywionej

nosnej mostu) rozpocza¢ w miesigcach wrzesien- koniec marca (tj. poza zasadniczym sezonem legowym
okndéwki). Przystgpienie do czynnosci usuwania gniazd okndéwki nalezy wykonaé po opuszczeniu wszystkich
gniazd przez ptaki, co powinno zosta¢ potwierdzone przez specjaliste ornitologa na podstawie kontroli mostu.

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych

16



Plan Zarzgdzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 1B.1/1 (b) Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzariskim wraz z drogami dojazdowymi

Ochrona ptakéw na etapie realizacji w obrebie konstrukcji mostu (warunek okreslony w decyzji RDOS w
Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15.01.2020 r. zezwalajqcej na odstepstwa od zakazow ochrony gatunkowej
roslin i zwierzgt (WPN-1.6401.1.2020.KS)

Oebine zasad Obszar W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w okresie zasadniczego sezonu legowego oknowki (kwiecien-koniec
29 ocghron zasozéw realizacji sierpnia) nalezy zabezpieczy¢ spod konstrukcji mostu oraz mostu tymczasowego przed zaktadaniem gniazd przez Wykonawca
’ przyrodyy ozywione] Zadania okndwki poprzez rozpiecie na catej dtugosci mostu siatki o matych oczkach lub tego rodzaju innym materiatem. y
Zabezpieczenie powinno by¢ na tyle szczelne, zeby ptaki nie mogty dostac sie pod spdd mostu i zatozyé gniazda.
Prace nalezy wykona¢ przed sezonem legowym okndéwki. Po zakoriczeniu robdt nalezy stworzyé warunki do
ponownego zasiedlenia konstrukcji mostu przez ptaki. Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum zajecia
terenu w obrebie miedzywala Odry, na potrzeby prowadzenia prac w celu ochrony siedlisk krzyzéwki.
Obszar Ochrona gatunkow ptakéw w obrebie miedzywala rz. Odry
Ogdlne zasady realizacji )
30. ochrony zasobéw ) Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum zajecia terenu w obrebie migdzywala Odry, na potrzeby | wykonawca
przyrody ozywionej Zadania prowadzenia prac w celu ochrony siedlisk krzyzéwki oraz innych gatunkéw ptakéw wykorzystujacych ten obszar
jako siedliska zerowania i rozrodu.
Obszar Ochrona gatunkow ryb
Ogdlne zasady realizacji ,
31, ochrony zasobéw 2adani Prace w korycie rzeki i na skarpach brzegowych nalezy wykonywac pod biezagcym nadzorem eksperta ichtiologa | wykonawca
przyrody ozywionej adania oraz zgodnie z jego wytycznymi. W okresie prowadzenia prac w korycie rzeki, kontrola obszaru robdt powinna
by¢ przeprowadzana nie rzadziej niz raz na 3 dni.
Obszar Ograniczenia wynikajgce z potrzeb ochrony ichtiofauny
Ogdlne zasady realizacji . -
32, ochrony zasobéw dan Likwidacja naturalnych elementéw morfologicznych, takich jak odsypy $rédkorytowe i brzegowe jest mozliwa | wykonawca
przyrody ozywionej Zadania tylko wtedy, gdy jest to niezbedne z punktu widzenia zrealizowania zakresu prac przewidzianego w dokumentacji
projektowej oraz technologii i organizacji robét.
Obszar s . . . . . .. .e .
33. Ogélne zasady realizadji Odtéw i przeniesienie drobnych zwierzgt z obszaru realizacji Zdania Wykonawca
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ochrony zasobow
przyrody ozywionej

Zadania

W przypadku stwierdzenia obecnosci drobnych zwierzat na terenie budowy nalezy niezwtocznie przeprowadzié¢
ich odtowdw z obszaru realizacji prac pod nadzorem odpowiedniego eksperta z zespotu srodowiskowego
Wykonawcy oraz przenies¢ osobniki tych gatunkow do wiasciwych dla nich siedlisk, potozonych poza zasiegiem
oddziatywania robdt. Prace wykonywac¢ pod nadzorem odpowiednich ekspertéw zespotu srodowiskowego
Wykonawcy.

34,

Ogdlne zasady
ochrony zasobow
przyrody ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Ograniczenie przypadkowej Smiertelnosci zwierzqt

W celu ograniczenia przypadkowej smiertelnosci zwierzat w obrebie obszaru realizacji Zadania nalezy wdrozy¢
nastepujgce zasady:

a) w trakcie prowadzenia robdt nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum obecnos$¢ dotéw o stromych
brzegach, do ktérych mogtyby wpada¢ drobne zwierzeta. W wypadku ich powstania nalezy je
regularnie kontrolowaé (nie rzadziej niz raz dziennie), pod katem obecnosci zwierzat (kontrole
wykonywane przez eksperta herpetologa i teriologa). Uwiezione zwierzeta uwolni¢ do miejsc, gdzie nie
beda zagrozone,

b) Przed zasypaniem wykopow sprawdzi¢ obecnosé/nieobecnosé zwierzat, a przypadkowo pochwycone w
wykopie uwolni¢ w najblizsze bezpieczne im miejsce,

c) stosowac zabezpieczenia studzienek, wykopdw, kolektoréw etc. przed mozliwoscia wpadania do nich
drobnych ssakéw, ptazéw i gaddw. Na wypadek przedostania sie zwierzat w obreb tych obiektow
powinny by¢ one tak skonstruowane, by mozliwe byto samodzielne wydostanie sie z nich zwierzat,

d) w przypadkach kiedy zwierzeta uwiezione w ww. obiektach nie potrafig sie samodzielnie z nich
wydostac nalezy je w bezpieczny sposdb wyciggnac i przenies¢ poza obreb obszaru robat,

przenoszenie zwierzat nalezy wykonywac pod nadzorem eksperta herpetologa lub eksperta teriologa, zespotu
przyrodnikdw Wykonawcy, posiadajgcego doswiadczenie w postepowaniu w takich przypadkach.

Wykonawca

35.

Ogodlne zasady
ochrony zasobow
przyrody ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Ochrona drobnych wodnych zwierzgt bezkregowych oraz roslin wodnych

W przypadku wydobycia osadéw dennych znajdujgcych sie w strefie przybrzeznej rzeki natychmiast nalezy je
przenies¢ poza teren prowadzenia robdt i niezwtocznie ponownie umiesci¢é w wodzie Odry. Pozwoli to na

Wykonawca
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zminimalizowanie strat w formach przetrwalnikowych kotewki orzecha wodnego i salwinii ptywajacej oraz
osobnikéw szczezui wielkiej i sptaszczonej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty ds. bezkregowcéw i
specjalisty ichtiologa.

Przenoszenie kotewki orzecha wodnego (warunek okreslony w decyzji RDOS w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
15.01.2020 r. zezwalajgcej na odstepstwa od zakazéw ochrony gatunkowej roslin i zwierzqt (WPN-

Zamawiajacy

Obszar (przed
Ogdlne zasady realizacji 1.6401.1.2020.Ks) rozpoczeciem
36. ochrony za§ob9w ) Zadania Przed rozpoczeciem zasadniczych prac budowlanych nalezy przeniesé dojrzate owoce kotewki orzecha wodnego | "e@lizacii Zadania/
przyrody ozywionej . . . . . . ... | Wykonawca (w
(Trapa natans) z aktualnego miejsca wystepowania na stanowisko zastepcze charakteryzujgce sie odpowiednimi okresie  realizacji
warunkami ekologicznymi, poza teren inwestycji. Dziatanie nalezy wykona¢ w okresie od 1 sierpnia do 15 Zadania)
wrzesnia.
Przenoszenie salwinii ptywajgcej (warunek okreslony w decyzji RDOS w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
15.01.2020 r. zezwalajgcej na odstepstwa od zakazow ochrony gatunkowej roslin i zwierzqt (WPN-
. Obszar 1.6401.1.2020.KS)
Ogdlne zasady, realizacji
37. ochrony zasobéw Zadania W trakcie prowadzenia prac zauwazone osobniki salwinii plywajacej nalezy zebra¢ i przenieé¢ w nowe miejsce na | Wykonawca
przyrody ozywionej powierzchni wody w zatoce miedzy ostrogami. Powyzsze dziatanie nalezy wykona¢ pod nadzorem fitosocjologa z
zespotu ekspertéw przyrodnikéw Wykonawcy. Przed rozpoczeciem realizacji niniejszego warunku PZS nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera szczegdtowy Plan Zapewnienia Jakosci dotyczacy ww. prac.
Obszar Przyjecie odpowiedniego harmonogramu realizacji prac
Ogolne zasady , realizacji Wykonawca powinien zapewni¢ taki harmonogram prowadzenia prac, aby terminy oraz lokalizacja
38. ochrony ZaFObf’W ) Zadania poszczegdlnych etapéw robdt budowlanych byty dostosowane do wymagan decyzji srodowiskowej i PZS oraz w Wykonawca
przyrody ozywionej maksymalnym mozliwym zakresie ograniczaty negatywny wptyw na gatunki chronione wystepujace na obszarze
realizacji Zadania i w jego otoczeniu.
39 Och: :ssijzzgzéw Obszar Ochrona siedlisk ptazéw przylegajgcych do obszaréw robét Wykonawca
’ realizacji

przyrody ozywionej

Na obszarze miedzywala rzeki Odry nie zasypywac naturalnych zagtebien terenowych nadwyzkami gruntéow
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Zadania powstatymi w trakcie wykonywania robét.
Ograniczenie przypadkowej smiertelnosci ptazow
Obszar
Ogodlne zasady realizacji Pojawiajace sie w wyniku prowadzenia prac ziemnych, w obszarze realizacji Zadania, zastoiska wody powstate w
40. ochrony zasobéw Zadania wyniku prowadzonych prac, ktére mogga stanowi¢ miejsca osiedlania sie ptazéw nalezy na biezgco likwidowac. Wykonawca
przyrody ozywionej o . . . i o
Likwidowanie zastoisk wody nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem eksperta herpetologa zespotu
ekspertéw srodowiskowych Wykonawcy.
Va Obszar . . e N . . . . Ve .
Ogodlne zasady realizacii Uwzglednienie uwarunkowan wynikajqcych z istnienia obszaréw chronionych
ochrony zasobéw ) ) ) . . . . o .
41. przyrody ozywionej Zadania W trakcie robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm, zakazow i wskazan oraz | \Wykonawca
respektowania ograniczen wynikajgcych z istnienia obszaréw i obiektéw utworzonych na podstawie Ustawy o
ochronie przyrody.
Zabezpieczenie obszaru realizacji prac przed wkraczaniem drobnych zwierzqt
Ogdlne zasady Zaplecza budowy, drogi technologiczne, miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, miejsca prowadzonych
ochrony zasobéw robdt itp. oraz obszary, potozone w sasiedztwie miejsc wystepowania i tras sezonowych migracji ptazéw nalezy
przyrody ozywionej Obszar zabezpieczy¢ przed wkraczaniem na te tereny pfazéw, gaddéw, drobnych ssakéw, poprzez ich odgrodzenie
realizacji szczelnym ogrodzeniem o wysokosci nie mniejszej niz 0,5 m. Ogrodzenia nalezy systematycznie kontrolowac i na
42, s . . . . . s Wykonawca
Ochrona woéd i gleby. Zadania biezgco usuwacé ewentualne nieszczelnosci.

Ochrona powierzchni
ziemi.

Ustalenie rodzaju, szczegdtowej lokalizacji ogrodzen oraz ich montaz nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z
ekspertem herpetologiem i teriologiem zespotu przyrodnikéw Wykonawcy. Kontrole stanu ww. ogrodzen nalezy
prowadzi¢ z udziatem ww. ekspertéw. W przypadku stwierdzenia przez ww. ekspertdw uszkodzenia w obrebie
ogrodzen nalezy je na biezgco naprawiac.
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Obszar
43. Ogdlne zasady realizacii Zakaz przemieszczania mas ziemnych przez przepychanie materiatu w korycie
ochrony zasobéw ) ) o . . . . .
przyrody ozywionej. Zadania Wykonawce obowigzuje bezwzgledny zakaz przemieszczania mas ziemnych poprzez przepychanie materiatu w Wykonawca
korycie rzeki.
08 - WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIU SRODOWISKA
Zastosowanie materiatow budowlanych zgodnych z przepisami i normami oraz nieszkodliwych dla srodowiska
Ochrona wéd i gleb. i ,
Obszar Do realizacji Zadania powinny by¢ uzywane wytacznie materiaty budowlane nieszkodliwe dla $rodowiska
44. Ochrona przyrody realizacji (przyjazne dla Srodowiska lub neutralne). Wykonawca
ozywionej. Zadania . ) . . ) o
Wykorzystywane materiaty, surowce, paliwa, nawozy, mieszanki cementowo-betonowe powinny mie¢
odpowiednie atesty i dopuszczenie do zastosowania.
Zabezpieczanie wod przed zanieczyszczeniem podczas prowadzenia prac na moscie
. Obs.zar ) Wykonawca zabezpieczy koryto rzeki Odry przed zanieczyszczeniem spadajacymi elementami z robét
45. Ochrona wod reallza.cu rozbidrkowych i demontazowych poprzez zastosowanie zabezpieczen w postaci podwieszanych szczelnych Wykonawca
Zadania pomostow i podestéw, zastosuje specjalne ptachty ochronne, siatki ochronne itp. pod ustrojem nosnym
rozbieranego mostu, by wytapa¢ odpady powstajgce podczas rozbidrki mostu.
Sprawnos¢ techniczna i przeglqdy pojazdow, maszyn i urzqdzen
Ochrona wéd W zakresie sprawnosci technicznej i przegladéw pojazddw, maszyn i urzadzen obowiazujg ponizsze warunki:
i gleb. Obszar e sprzet budowlany i transportowy uzywany w zwigzku z realizacja Zadania powinien by¢ w petni sprawny
46. Ochrona powietrza realizacji technicznie i spetnia¢ wymogi dopuszczajace do uzytku, Wykonawca
i klimatu Zadania

akustycznego.

e Wykonawca stale dokonywat bedzie biezacych przegladéw stanu pojazdéw, maszyn i urzgdzen oraz
eliminowat bedzie dostepnymi $rodkami organizacyjnymi mozliwos¢ przedostania sie jakichkolwiek
zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo-wodnego, w tym w szczegdlnosci wystgpienia rozlewu paliw, olei
hydraulicznych i substancji ropopochodnych, zaréwno podczas obstugi, transportu, jak i pracy pojazdéw,

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych

21



Plan Zarzgdzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 1B.1/1 (b) Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzariskim wraz z drogami dojazdowymi

maszyn i urzgdzen.

Zapobieganie emisji zanieczyszczen ropopochodnych

Ochrona waéd Obs'zar . , . , . . .
47. i gleb. realizacji Wszelkie prace ziemne oraz prace w obrebie wéd nalezy wykonaé ze szczegdlng ostroznoécia, w sposéb | Wykonawca
Zadania zapewniajgcy ochrone gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, w szczegdlnosci
substancjami ropopochodnymi.
Postepowanie w przypadku emisji zanieczyszczen ropopochodnych
Obszar
48 Ochrona wéd i gleby realizacji W przypadku awaryjnego wycieku substancji szkodliwych w wyniku wycieku paliwa, smaréw i olejéw do gruntu Wykonawca
7adania lub wody, nalezy przystapi¢ do natychmiastowego zneutralizowania wycieku, przy zastosowaniu odpowiednich
dla rodzaju substancji sorbentéw do stracania tych zanieczyszczen, a zuzyte srodki po neutralizacji nalezy
przekaza¢ uprawnionym odbiorcom.
Zasady parkowania sprzetu budowlanego i transportowego
Obszar . . . . - i
49. Ochrona wéd i gleby realizacji Sprzet budowlany i transportowy uzywany w zwigzku z realizacjg Zadania nalezy po zakorczeniu pracy lub w Wykonawca
Zadania przypadku awarii odprowadzi¢ na miejsce postoju zapewniajgce ochrone powierzchni ziemi przed przedostaniem
sie zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo-wodnego.
Srodki do neutralizacji wyciekéw
Na terenie budowy (szczegdlnie w miejscach obstugi pojazdéw, maszyn, miejscach do tankowania, obstugi
Obszar technicznej itp.) Wykonawca zapewni srodki do neutralizacji ewentualnych wyciekéw i odpaddéw (np. sorbenty
50 Ochrona wéd i gleby realizacji hydrofobowe, biopreparaty, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rekawy Wykonawca
' Zadania sorpcyjne).
Nalezy zapewni¢ stosowng ilos¢ ww. srodkéw (np. sorbentéw), odpowiednich do zastosowania na
powierzchniach statych i powierzchni wody.
o Posiadanie zapér przeciwrozlewowych na wodzie
51. Ochrona wéd i gleby Obszar zapor prz 2 4 “ Wykonawca
realizacji

W obszarze realizacji Zadania nalezy zapewni¢ stosowng ilos¢ zapdr przeciwrozlewowych na wodzie,
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Zadania niezbednych do wykorzystania w przypadku niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych.
Bezpieczne dla srodowiska magazynowanie materiatow i surowcow
Przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiaty i substancje, nalezy magazynowa¢ w wydzielonych do
tego miejscach, w sposdb bezpieczny dla srodowiska, w szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie
Obszar ponizszych warunkéw:
59 Ochrona wéd i gleby realizacji a) sktadowac materiaty i surowce jak najdalej od koryta rzeki, Wykonawca
Zadania b) magazynowaé materiaty i surowce w odpowiednich pojemnikach,
c) zastosowaé odpowiednie i wtasciwe zabezpieczenia materiatéw sypkich do wykorzystania w fazie
budowy przed ich wywiewaniem oraz nadmiernym pyleniem,
d) w uzasadnionych przypadkach zadaszy¢ powierzchnie, na ktérych sktadowane beda materiaty
budowlane, dla ktérych istnieje ryzyko wyptukiwania substancji i ich ewentualnej infiltracji do gruntu.
Ograniczenie prac do pory dziennej
Ograniczenie okresu realizacji prac do pory dziennej
a) roboty nalezy wykonywa¢ w porze dziennej tj. miedzy godz. 8.00 a 18.00 (preferowana realizacja w
godzinach 8-16),
Ochrona Klimatu Obszar b) nalezy ogranicza¢ hatas agregatéw pompowych, poprzez stosowanie urzgdzern wyposazonych w
53. akustycznego realizacji skuteczne obudowy diwiekoszczelne zapewniajace redukcje poziomu hatasu do obowiagzujacych | Wykonawca
Zadania przepiséw i norm,
c) nalezy ogranicza¢ hatas pojazddéw, maszyn i urzadzen poprzez uzytkowanie sprawnych technicznie
pojazdéw
d) nalezy nie przecigza¢ maszyn i pojazdéw oraz unikaé i ogranicza¢ eksploatowanie silnikéw na
najwyzszych obrotach.
Ochrona okolicznych mieszkaricow przed hatasem
Ochrona klimatu Obs'zar "
54. akustycznego realizacji Wykonawca stosowat bedzie rozwiazania techniczne zapewniajace wiasciwe warunki akustyczne w sgsiedztwie | Wykonawca
Zadania

istniejgcej zabudowy, a w razie koniecznosci (w tym na polecenie Inzyniera) zastosuje przenosne ekrany
akustyczne.
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Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego dziatania Wykonawca przeprowadzi pomiary hatasu przed
zamontowaniem ekranéw akustycznych oraz po montazu. Przed rozpoczeciem realizacji niniejszego warunku PZS$
nalezy przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera szczegétowy Plan Zapewnienia Jakosci dotyczacy ww. prac.

Ochrona klimatu

Ograniczanie hatasu i spalin pojazdow, maszyn i urzgdzen

55 akustycznego. roezslizzzrcji W okresie realizacji Zadania nalezy stosowac urzadzenia i maszyny spetniajagce wymogi i standardy Wykonawca
Ochrona Zadania srodowiskowe, w tym sprzet odpowiednio wyciszony, sprawny technicznie, o niskiej emisji zanieczyszczen do
powietrza. powietrza oraz najmniej ucigzliwe pod wzgledem akustycznym technologie prowadzenia prac.
Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza spalinami oraz ograniczenie emisji hatasu
W celu zmniejszenia negatywnego oddziatywania na stan powietrza oraz klimat akustyczny:
a) postdj pojazdédw powinien odbywac sie przy zgaszonym silniku;
Ochrona powietrza. Obszar b) nalezy wytacza¢ zbedne, nieuzywane w danym momencie urzagdzenia, maszyny i narzedzia emitujgce
56. Ochrona klimatu | realizacji hatas; Wykonawca
akustycznego. Zadania c) unika¢ naktadania sie i pigtrzenia oddziatywan o jednym charakterze, np. jednoczesna praca
agregatow, koparek i pojazdéw transportowych;
d) nalezy ograniczac czas pracy silnikéw na najwyzszych obrotach;
e) nalezy ogranicza¢ predkosé jazdy pojazdow samochodowych w rejonie budowy.
Ograniczanie pylenia z placu budowy i drég
W trakcie realizacji Zadania nalezy ograniczy¢ skutki wtérnego zapylenia w szczegdélnosci poprzez:
Obszar a) systematyczne porzadkowanie placu budowy i zaplecza budowy;
57. Ochrona powietrza realizacji b)  zraszanie pylacych powierzchni drog; Wykonawca
Zadania c) stosowanie szczelnych plandek na samochodach przewozacych materiaty moggce powodowadé pylenie

podczas transportu;
d) czyszczenie két pojazddw przed wyjazdem na drogi dojazdowe do obszaru realizacji Zadania.

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Utrzymanie czystosci na drogach

W celu utrzymania czystosci na drogach nalezy podjg¢ m.in. nastepujace dziatania:

Obszar a) Wykonawca zastosuje wszelkie dostepne $rodki techniczne oraz organizacje robdt, aby maksymalnie
58. Ochrona powietrza realizacji ograniczy¢ zanieczyszczanie drég dojazdowych do obszaru realizacji Zadania. Wykonawca
Zadania b) w miejscach wyjazdu sprzetu ciezkiego z placu budowy Wykonawca zainstaluje stanowiska, gdzie bedzie sie
odbywac wstepne usuwanie gruntu czy btota z két pojazddw.
¢) Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego i systematycznego usuwania wszelkich zanieczyszczen
powstatych na drogach w wyniku ruchu pojazdéw, maszyn i urzadzen zwigzanego z realizacjg Zadania.
Ograniczenie pylenia w trakcie wykonywania robot
Och akodci Obszar
59, ¢ r.ona Jakosci realizacji Materiaty sypkie i kruszywa przeznaczone do wykorzystania w fazie budowy zabezpieczy¢ przed ich | wykonawca
powietrza Zadania wywiewaniem oraz nadmiernym pyleniem z ich powierzchni zaréwno podczas magazynowania jak i w trakcie
wbudowywania.
Wyposazenie zapleczy budowy w urzqdzenia podczyszczajgce wody opadowe
o Obs.zar . Zaplecza budowy (stuzace takie jako miejsca obstugi pojazdéw, maszyn i urzadzen, gdzie odbywa sie ich
60. Ochrona wéd i gleb reallza.ql garazowanie, tankowanie, obstuga techniczna, itp.) nalezy wyposazy¢ w urzadzenia podczyszczajace wody Wykonawca
Zadania opadowe (w celu zabezpieczenia wéd powierzchniowych i gleb przed przedostaniem sie do nich substancji
ropopochodnych).
Ograniczenie potencjalnych Zrodet zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi
Ochrona gleb, wéd Obs'zar . Prace budowlane nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw iinnych $rodkéw
61. powierzchniowych realizacji chemicznych w obrebie obszaru realizacji Zadania. Dziatania takie moga by¢ prowadzone wytacznie w obrebie | WYkonawca
Zadania utwardzonych powierzchni zapleczy budowy wyposazonych w warstwe nieprzepuszczalng zapobiegajaca
przedostawaniu sie zanieczyszczen do wod i gleb.
62. Ochrona waéd Obszar Zabezpieczenie zapleczy budowy przed rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen Wykonawca
powierzchniowych realizacji

Zaplecze budowy nalezy sytuowac na terenie utwardzonym, wyscielonym nieprzepuszczalnym materiatem
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Zadania

izolujgcym, zabezpieczajacym podtoze przed przedostawaniem sie ew. zanieczyszczen statych lub ciektych.

09 - WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Opracowanie Planu gospodarowania odpadami

Opracowanie P{anu Obs.zar . W ciggu 42 dni od daty rozpoczecia robét Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Inzyniera Plan
63. gospodart?wan/a reallza.CJl gospodarowania odpadami zwigzany z realizacjg Kontraktu, okreslajgcy sposdb gospodarowania odpadami Wykonawca
odpadami Zadania powstajgcymi w trakcie prowadzenia robdt, uwzgledniajacy m.in. wytyczne w zakresie postepowania z
odpadami, zawarte w Zatagczniku 1 PZS.
Przechowywanie substancji i materiatow niebezpiecznych
Obszar Odpady niebezpieczne nalezy segregowad i magazynowacé - do czasu ich przekazania uprawnionym podmiotom
Ochrona waéd i gleb realizacji celem dalszego zagospodarowania - odrebnie w wyznaczonych szczelnych pojemnikach ustawionych na terenie | Wykonawca
64. Zadania utwardzonym lub w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami
atmosferycznymi, w tym zadaszyé powierzchnie, na ktérych sktadowane bedg odpady niebezpieczne, dla ktérych
istnieje ryzyko wyptukiwania substancji i ich ewentualnej infiltracji do gruntu. Pojemniki i miejsca
magazynowania winny zosta¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.
Zasady postepowania z odpadami (w tym rowniez z rozbiorki mostu)
Odpady powstajace podczas realizacji Zadania nalezy zagospodarowywac zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
Obszar a) odpady gromadzi¢ i magazynowalé selektywnie w szczelnych pojemnikach lub w wydzielonych i
65. Ochrona wod i gleb realizacji przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zapobiegajgcych pyleniu i rozwiewaniu frakcji | Wykonawca
Zadania lekkich oraz ich negatywnemu oddziatywaniu na $rodowisko,

b) pojemniki do gromadzenia odpaddéw powinny by¢ ustawione na terenie utwardzonym, oznakowanym i
zabezpieczonym przed dostepem osdb trzecich, do czasu ich przekazania podmiotom uprawnionym do
dalszego zagospodarowania tego rodzaju odpadow,

c) lokalizacje miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadéw Wykonawca uprzednio uzgodni z
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d)

e)

f)

g)

h)

Inzynierem,

zapewni¢ sukcesywny odbiér przez podmioty uprawnione do dalszego ich zagospodarowania lub
unieszkodliwiania,

Wykonawca zapewni biezacy odbiér odpaddéw pochodzacych z rozbiérki mostu przez podmioty
uprawnione do ich dalszego zagospodarowania, maksymalnie ograniczajac tymczasowe gromadzenie
tych odpaddéw w obrebie obszaru realizacji Zadania,

Wykonawca nie bedzie lokalizowat miejsca tymczasowego gromadzenia odpadow pochodzacych z
rozbiorki istniejgcego mostu w obrebie chronionych siedlisk przyrodniczych i stanowisk chronionych
gatunkow roslin,

w przypadku gdy ze wzgledéw technologicznych zajdzie potrzeba odtransportowania duzych
elementéw konstrukcyjnych mostu na brzeg w celu ich dalszej rozbidrki (np. kruszenia) dziatania takie
wymagajg spetnienia warunku w poz. 8, 9 (Warunki dla wyboru lokalizacji zaplecza budowy, miejsc
sktadowania materiatéw) oraz 53, 54 (warunki dotyczace emisji hatasu),

gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢c zgodnie z aktualnymi przepisami regulujgcymi
gospodarowanie odpadami oraz Planem gospodarowania odpadami, o ktérym mowa w Zatgczniku 1 do
PZS.

Koryto Odry w

Gospodarka osadami pochodzqcymi z terenu budowy

Zasady dotyczace ranicach
i
badan i postepowania gb Osady pochodzace z koryta Odry nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac na terenie budowy (o ile nie Wk
66. z osadami z koryt 0 s%aru“ zostang sklasyfikowane jako gruntu zanieczyszczone). Pozostaty nadmiar gruntéw nalezy zagospodarowacd ykonawca
ciekéw realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg projektows. Sposdb postepowania z gruntami
Zadania stanowigcymi odpad nalezy przedstawi¢ w Planie gospodarki odpadami, opracowanym przez Wykonawce i
przekazanym do akceptacji Inzyniera przed rozpoczeciem robét (zgodnie z poz. 63 Zatgcznika nr 1 do PZS).
Obszar Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk smieci
67. Ochrona wéd i gleb rea:jllzaql Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca dokona rozpoznania obszaru realizacji Zadania, pod katem obecnosci Wykonawca
Zadania

nielegalnych wysypisk $mieci. W trakcie realizacji Zadania Wykonawca zabezpiecza obszar realizacji Zadania
przed powstawaniem tego rodzaju wysypisk.

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych

27



Plan Zarzgdzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 1B.1/1 (b) Przebudowa mostu drogowego w Krosnie Odrzariskim wraz z drogami dojazdowymi

Postepowanie ze sciekami socjalno-bytowymi i opadowymi

Obszar W przypadku braku mozliwosci odprowadzania sciekédw socjalno-bytowych do istniejacej sieci kanalizacji
Ochrona wéd i gleb realizacji sanitarnej, SC.Ie.kI nalezy g.romad2|c w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach i zapewni¢ ich regularny odbidr Wykonawca
68. . przez upowaznione podmioty.
Zadania
Wody opadowe odprowadzane z terenéw utwardzonych, uszczelnionych i tymczasowych obiektdw zaplecza (np.
miejsc sktadowania paliw i olejéw, parkingdw, barakdw itd.) nie moga przenosi¢ z nich zanieczyszczerr do wod
powierzchniowych i gruntowych.
Obszar Zapewnienie odpowiednich warunkéw higienicznych w obrebie obszaréw prac
69. Ochrona wéd i gleb reallza.ql W obszarze realizacji prac nalezy zapewni¢ niezbedng liczbe toalet przenosnych oraz zapewni¢ przeszkolenie Wykonawca
Zadania wszystkich pracownikéw w zakresie utrzymywania odpowiednich warunkéw higienicznych. Wykonanie szkolenie
powinno zosta¢ udokumentowane w tym na podstawie listy obecnosci uczestnikow szkolen.
Zasady postepowania z odpadami niebezpiecznymi
Obszar Odpady niebezpieczne nalezy segregowad i magazynowacé - do czasu ich przekazania uprawnionym podmiotom
Ochrona wéd i gleb realizacji celem dalszego zagospodarowania - odrebnie w wyznaczonych szczelnych pojemnikach ustawionych na terenie | Wykonawca
70. Zadania utwardzonym lub w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami
atmosferycznymi, w tym zadaszyé powierzchnie, na ktorych sktadowane bedg odpady niebezpieczne, dla ktérych
istnieje ryzyko wyptukiwania substancji i ich ewentualnej infiltracji do gruntu. Pojemniki i miejsca
magazynowania winny zostac¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.
10 - WYMAGANIA ZWIAZANE Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIE | LIKWIDACJIA INWAZYINYCH GATUNKOW ROSLIN
, Obszar
Ochrona zasobow realizacji Kontrola odcinkow watéw pod kgtem wystepowania inwazyjnych gatunkéw roslin Wykonawca
71. przyrodniczych Zadani
adania

Przed rozpoczeciem robdt, w trakcie sezonu wegetacyjnego, nalezy dokona¢ kontroli terenu pod katem
wystepowania stanowisk inwazyjnych gatunkéw roslin, ze szczegdlnym uwzglednieniem klonu jesionolistnego
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Acer negundo, bozodrzewu gruczotowatego Ailanthus altissima, kolczurki klapowanej Echinocystis lobata.

Koniecznos¢ likwidacji stanowisk inwazyjnych gatunkéw roslin

Ochrona 2as0bdw Obszar w fniejscach stwierdzenia stanowisk inwazyjnych gatunkdw roslin, o ktérych mowa w poz. 71 Zatacznika nr 1 do | Wykonawca, do
. realizacji PZS, w okresie realizacji przedsiewziecia oraz w okresie jednego kolejnego sezonu wegetacyjnego po | korica Okresu
72. przyrodniczych ) L o , , ) . o ) ) )
Zadania zakonczeniu przedsiewziecia, nalezy usuwac¢ wszelkie stwierdzone okazy roslin nalezacych do obcych gatunkéw | Zgtaszania Wad
inwazyjnych, w szczegdlnosci klonu jesionolistnego Acer negundo, bozodrzewu gruczotowatego Ailanthus
altissima, kolczurki klapowanej Echinocystis lobata, az do ich zanikniecia i zastgpienia miejscowa roslinnoscia.
Ochrona zasobow | Obszar i . L L i i L Wykonawca, do
73. przyrodniczych realizacji Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie i likwidacja stanowisk inwazyjnych gatunkow roslin Korica Okresu
Zadania Likwidacje stanowisk inwazyjnych gatunkéw roslin, o ktérej mowa w poz. 72 Zatacznika nr 1 PZS — w zaleznosci

od gatunku — nalezy przeprowadza¢ przy udziale i zgodnie ze szczegdétowymi wskazdéwkami okreslonymi przez
eksperta fitosocjologa zespotu $rodowiskowego Wykonawcy, stosujac sie jednoczesnie do ponizszych
wytycznych:

a) likwidacje stanowisk inwazyjnych gatunkdw roslin prowadzi¢ poprzez wykopywanie lub wyrywanie
(wraz z brytg korzeniowa) lub/i oprysk chemiczny,

b) w trakcie odhumusowania miejsc zaje¢ czasowych, zdjety humus z roslinami inwazyjnymi -
niepotgczony z innymi masami ziemnymi - przekaza¢ podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia
na gospodarowanie odpadami w celu wywozu humusu na sktadowisko odpaddw.

Zgtaszania Wad

11 —-ZASADY PROWADZENIA PRAC W KORYCIE ODRY

74.

Ogdlne zasady
ochrony zasobow
przyrody ozywionej

Koryto Odry w
granicach
obszaru
realizacji

Warunki dotyczgce prowadzenia prac w korycie Odry i w najblizszym otoczeniu koryta

W przypadku prac z narzutem kamiennym typu ciezkiego, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) zakaz zrzucania kamieni z samochoddw bezposrednio do koryta rzeki,

Wykonawca
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Zadania

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

w pierwszej kolejnosci nalezy wytadowaé kamien na brzegu rzeki, a nastepnie przenies¢ poszczegdlne
bloki kamienia za pomoca koparki z brzegu do koryta,

prace zwigzane z formowaniem, uktadaniem narzutu kamiennego nalezy wykonywac z ladu,

obowigzuje zakaz ingerencji w czesci koryta i brzegi rzeki nieobjete robotami,

nalezy ograniczy¢ czas i liczbe odwodnien, przy czym nie mozna zrzuca¢ wod z wykopow bezposrednio do
ciekow,

w przypadku emisji zanieczyszczen ropopochodnych do wéd nalezy natychmiastowo podjgé dziatania
zapobiegajagce rozprzestrzenieniu sie zanieczyszczen i bezzwitoczne usungé zanieczyszczenia z
powierzchni wody,

zaleca sie, aby wszystkie elementy mostu wymagajgce oczyszczania, konserwacji, zabezpieczenia
antykorozyjnego, zostaty zdemontowane, a prace te wykonane byty poza strefg miedzywala rzeki,
substancje chemiczne nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem i przechowywaé je w specjalnie
wydzielonych i zabezpieczonych miejscach, aby ograniczy¢ mozliwos¢ wyciekdw paliwa, oleju oraz innych
substancji bezposrednio do ziemi lub wdéd powierzchniowych.

75.

Ogélne zasady
ochrony zasobow
przyrody ozywionej

Koryto Odry w
granicach
obszaru
realizacji
Zadania

Kontrola osadéw wydobytych z koryta Odry

W przypadku koniecznosci prowadzenia prac zwigzanych z odmulaniem i wydobywaniem osaddw oraz rumoszu z
koryta nalezy stosowac sie do nastepujgcych zasad prowadzenia prac:

a)

b)

c)

d)

bezposrednio po usunieciu materiatu dennego z koryta cieku oraz ponownie w okresie do godziny po
odmuleniu, nalezy dokonywac przegladu miejsc odktadania materiatu,

miejsca odktadu zostang uzgodnione z zespotem $rodowiskowym Wykonawcy oraz wyprzedzajgco
przekazane do uzgodnienia z Inzynierem,

przegladu opisanego w pkt. a dokonuje ekspert ichtiolog zespotu przyrodnikéw Wykonawcy,

czestotliwos¢ przegladédw moze by¢ wieksza od okreslonej powyzej i powinna by¢ dostosowana do
rodzaju i ilosci wydobywanych osadéw dennych oraz warunkéw pogodowych panujacych w czasie
wykonywania prac (np. wysokiej temperatury),

Wykonawca
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e) ew. zwiekszenie czestotliwosci kontroli dokonywane jest zgodnie z zaleceniami eksperta ichtiologa
zespotu przyrodnikow Wykonawcy,

f)  z materiatu dennego nalezy wybiera¢ i uwalnia¢ do wody wszystkie zauwazone zwierzeta znajdujgce
sie w zaczerpnietych osadach dennych (w szczegdlnosci ryby i matze), stadia larwalne bezkregowcéow
(w szczegdlnosci wazek),

g) zebrane osobniki nalezy przenies¢ i wypusci¢ do cieku w miejscach zapewniajacych im bezpieczerstwo
(np. na odcinkach gdzie zakoriczono juz roboty w korycie lub nie prowadzono prac odmuleniowych).

12 - WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW KULTURY

Ochrona zabytkéw
76.

Obszar
realizacji
Zadania

Zapewnienie nadzoru archeologicznego

Przez caty okres realizacji robot Wykonawca zapewni udziat zespotu ekspertéw archeologéw (nadzér
archeologiczny Wykonawcy). Zespét ten odpowiedzialny jest za realizacje i/lub koordynacje nastepujgcych
dziatan:

a) przeprowadzenie wyprzedzajacych badan archeologicznych w obrebie ujawnionych stanowisk
archeologicznych,

b) realizacje robot, w obrebie ujawnionych stanowisk archeologicznych, zgodnie z warunkami
okreslonymi przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w pozwoleniu na ich prowadzenie,

c) odpowiednim zabezpieczeniu cennych przedmiotéw i innych elementéw substancji zabytkowe] oraz
przetransportowania ich z obszaru robdt do wyznaczonego miejsca lub instytucji,

d) wszystkie prace zwigzane z zabytkowym mostem na rz. Odrze nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim
nadzorem zespotu ekspertow archeologdw Wykonawcy,

e) opracowanie odpowiedniego planu dziatan w zakresie nadzoru archeologicznego w formie Planu
Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca
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Zasady postepowania w przypadku odkrycia zabytkéw ruchomych lub stanowisk archeologicznych

Jesli Wykonawca w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

a) wstrzymacd wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryte przedmioty oraz zabezpieczyé, przy
uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce odkrycia,

Obszar b) niezwtocznie zawiadomié¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
Ochrona zabytkéw realizacji mozllwe, wfasuwaego .tery.ltorlalnle wojta lub burmistrza. Wykonawca jednoczesnie powiadamia w Wykonawca
77. . powyzszym zakresie Inzyniera,
Zadania
c) niezwtocznie zawiadomic zesp6t ekspertéw archeologéw Wykonawcy,
d) umozliwi¢ i zapewnié¢ przeprowadzenie dziatarn dokumentacyjnych, badan archeologicznych i innych
niezbednych dziatan wskazanych przez zespdét ekspertéw archeologéw Wykonawcy i/lub organy
administracji odpowiedzialne za zabezpieczenie przedmiotdw i innej substancji zabytkowej,
e) w przypadku zabytkéw nieruchomych, po zakonczeniu opisanych w pkt. d. dziatan nalezy zrealizowac
wytyczne i inne dziatania okreslone przez zespot archeologdw /lub organy administracji
odpowiedzialne za zabezpieczenie przedmiotdw i innej substancji zabytkowej.
Ogélne ustalenia Uzyskanie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
dotyczace  ochrony | Obszar .
. Y 'Q v L W celu realizacji zapisoéw PZS zwigzanych z Ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw (poz. 76, 77 Zatacznika
dziedzictwa realizacji . . L o . . . Wykonawca
78. . . 1 do PZS), Wykonawca, w razie zaistnienia takiej potrzeby, uzyska takie na podstawie petnomocnictwa
kulturowego i | Zadania

zabytkow

udzielonego przez Zamawiajacego, zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (WKZ) na prowadzenie
ratowniczych badan archeologicznych.

13 - WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI
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.| Obszar Odpowiednie sktadowanie materiatow budowlanych
Ochrona zdrowia lizacii Wk
realizacji onawca
79. i bezpieczenstwa ludzi ZadaniaJ Materiaty wykorzystywane do prac budowlanych nalezy sktadowa¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed y
zniszczeniem i w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu srodowiska, ludzi i mienia.
. Obszar Zapewnienie warunkow bezpieczerstwa w trakcie prowadzenia robot
Ochrona zdrowia L
. : . . | realizacji L o o - o Wykonawca
80. i bezpieczenstwa ludzi Zadania Praca maszyn, urzadzen i innego sprzetu musi byé prowadzona w sposéb niezagrazajgcy bezpieczenstwu
|
Srodowiska ludzi i mienia, wykluczajgcy mozliwo$¢é wywrdcenia, zsuniecia lub stoczenie sie sprzetu i maszyn.
Zapewnienie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi, w tym w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Ochrona zdrowia Obs.zar . Wykonawca opracuje plan BIOZ, uzyska akceptacje jego tresci przez Inzyniera, a nastepnie bedzie realizowat
81, i bezpieczeristwa ludzi ;ee;llza.cu roboty, zgodnie z zapisami planu BIOZ. Wykonawca
adania

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej ujete w BIOZ powinny obejmowaé réwniez zakaz palenia
ognisk oraz spalania materiatéw fatwopalnych w obrebie obszaru realizacji Zadania.

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi

Obszar
realizacji
Zadania

Opracowanie dokumentow zwiqzanych z bezpieczeristwem ludzi, mienia i srodowiska w obszarze realizacji
Zadania

a) W zwigzku z ryzykiem wystgpienia powodzi Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera
dokument pn.: Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy, ktéory uwzgledni lokalne
uwarunkowania hydrologiczne i meteorologiczne w okolicach terenu budowy. W przypadku
wystgpienia powodzi Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z procedurami opisanymi w ww.
dokumencie,

b) Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera dokument pn.: Projekt organizacji placu
budowy, ktéry zawieraé bedzie m.in. elementy takie jak: lokalizacja zaplecza budowy,
zagospodarowanie zaplecza budowy, zabezpieczenie zaplecza budowy, drogi technologiczne, ochrona
Srodowiska na zapleczu budowy,

c) Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera dokument pn.: Plan zapewnienia jakosci,
ktéry zawiera¢ bedzie m.in. elementy takie jak: organizacja wykonania roboét, organizacja ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot, BHP i ochrona srodowiska, wykaz zespotéw roboczych, zakres
obowigzkdéw kluczowego personelu, kontrola jakosci, badania laboratoryjne,

d) Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera dokument pn.: Plan postepowania w
przypadku niekontrolowanej emisji (wycieku) substancji ropopochodnych, ktéry powinien zawierac
miedzy innymi elementy dotyczgce trybu postepowania w przypadku rozlewu substancji chemicznych i
ropopochodnych,

e) Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera dokument pn.: Strategie Zarzqdzania i Plany
Wdrazania ESHS (strategie zarzqdzania i plany wdrazania dot. ryzyka Srodowiskowego, spotecznego,
zdrowotnego i bezpieczeristwa), ktory zawiera m.in. elementy takie jak: opis dziatarh podejmowanych w
celu zarzadzania ryzykami, opis wykorzystywanych materiatéw, sprzetu, opis proceséw zarzadzania
itp., ktére beda realizowane przez Wykonawce i jego podwykonawcdw w celu minimalizacji ryzyk,

f)  Kodeks Postepowania ES Personelu Wykonawcy (Kodeks Postepowania zapewniajgcy wdrozenia
srodkéw majacych na celu zaradzenie zagrozeniom Srodowiskowym i spotecznym zwigzanym z
realizacjg Zadania, w tym ryzyku wykorzystywania seksualnego, niegodziwego traktowania w celach
seksualnych i molestowania seksualnego), ktory zawiera m.in. zobowigzania Wykonawcy w

Wykonawca
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szczegolnosci w zakresie ochrony srodowiska, spraw spotecznych, zdrowia i bezpieczenstwa.

Wykonawca
. Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych
Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa Obszar W przypadku wystgpienia sytuacji kryzysowej (innej niz powddz), wypadku, wiekszej awarii itp., Wykonawca
ludzi. realizacji zobowigzany jest podja¢ nastepujace dziatania:
83. Zadania a) bezzwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby (Straz Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, Policje itp.);
b) do czasu przyjazdu odpowiednich stuzb wykonywac niezbedne czynnosci ograniczajace ryzyko strat w
personelu, majatku i Srodowisku (w miare mozliwosci uzgodnione z odpowiednimi stuzbami);
c) powiadomié Inzyniera i Zamawiajgcego;
d) po przyjezdzie odpowiednich stuzb postepowac scisle wedtug ich zalecen i instrukgcji.
Obszar Wyznaczenie i odpowiednie oznaczenie stref niebezpiecznych
Ochrona zdrowia L . . . . . , . . .
i bezpieczeristwa ludzi realizacji W obrebie obszaru realizacji Zadania Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, stwarzajace | Wykonawca
84. I Zadania zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi oraz oznakowac te strefy przy pomocy tablic ostrzegawczych i dodatkowo

zabezpieczy¢ przed wstepem na ich teren oséb nieuprawnionych.
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Wymodg witasciwego zabezpieczenia i oznakowania obszaru robot

Obszar
Ochrona zdrowia realizacii Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy. Eksperci Wykonawcy ds. BHP Wykonawea
85. i bezpieczenstwa ludzi Zadani ) beda odpowiedzialni za zapewnienie wtasciwego oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem. y
adania
Oznakowanie to bedzie regularnie kontrolowane, w przypadku zniszczenia lub kradziezy oznakowania
Wykonawca niezwtocznie je odtworzy lub uzupetni.
Zapewnienie odpowiednich warunkéw widocznosci
Ochrona zdrowia Obs.zar . W przypadku koniecznosci realizacji prac po zmroku oraz w warunkach ograniczonej widocznosci Wykonawca
36 i bezpieczeristwa ludzi realizacji zapewni zrodfa oéwietlenia umozliwiajace uzyskanie odpowiedniego dla warunkéw pracy natezenia $wiatta. Wykonawca
’ Zadania
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy elementéw zabezpieczenia i oznakowania
terenu budowy — barier i znakdéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Obszar Dokumentowanie i monitoring stanu technicznego budynkéw narazonych na oddziatywanie drgan i wibracji
Ochrona zdrowia realizacji o , . , . L . .. .
. . 3 . . Przed przystgpieniem do robdt w czasie ktérych moze dojs¢ do drgan i wibracji zagrazajacych okolicznym | Wykonawca
87. i bezpieczenstwa ludzi | Zadania wraz . . o L . . .
otoczeniem mieszkanicom oraz pobliskiej zabudowie i obiektom infrastrukturalnym, Wykonawca przeprowadzi
z zeni
inwentaryzacje istniejacych budynkdéw i obiektow, ze szczegdlnym uwzglednieniem pekniec i uszkodzen.
Zasady profilaktyki choréb typu HIV-AIDS i innych chorob zakaznych w tym np. COVID 19
Obszar Wykonawca, poprzez zatwierdzonego dostawce ustug, przeprowadzi szkolenia i wdrozy program podnoszenia
Ochrona zdrowia L - . . . . A L ) . L
realizacji Swiadomosci w zakresie roznoszenia chordb typu HIV-AIDS oraz podejmie wszelkie inne $rodki, aby zmniejszy¢ Wykonawca
88. i bezpieczerstwa ludzi Zadania ryzyko przeniesienia wirusa HIV pomiedzy i wéréd personelu Wykonawcy i spotecznosci lokalnej.

Dziatania te nalezy wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentach Przetargowych kontraktu (czes¢
Warunki Ogdlne, klauzula 6.7). Szkolenia uwzgledniaty beda rowniez inne choroby zakazne (np. COVID 19).
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Nadzor saperski na obszarze realizacji Zadania

W celu minimalizacji ryzyka zwigzanego z mozliwoscig wystepowania na obszarze realizacji Zadania przedmiotéw
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, Wykonawca zapewni:

Ochrona zdrowia Obszar a) przed rozpoczeciem robot — przeprowadzenie rozpoznania obszarow realizacji Zadania pod katem
) . , .| realizacji obecnosci niewybuchdéw i niewypatéw (raport z wynikami ww. rozpoznania saperskiego nalezy przedtozy¢ | Wykonawca
89. i bezpieczenstwa ludzi . L.
Zadania do Inzyniera),
b)  w trakcie prowadzenia robét ziemnych — nadzér saperski nad robotami (prowadzony przez zespét
nadzoru saperskiego Wykonawcy), polegajgcy na biezgcym sprawdzaniu i oczyszczaniu obszaru realizacji
Zadania z przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacjg;
c¢) w przypadku znalezienia na obszarze realizacji Zadania przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego — wdrozenie procedur opisanych w poz. 90 Zatgcznika nr 1 do PZS.
Zasady postepowania z niewybuchami lub niewypafami
W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypatu nalezy:
a) natychmiast przerwac prace,
Ochrona zdrowia Obs'zar . a) ewakuowal osoby i sprzet z obszaru wokdt znaleziska i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
. . 3 .| realizacji . Wykonawca
90. i bezpieczenstwa ludzi Zadan niepowotanych,
adania
b) niezwtocznie powiadomié nadzér saperski i Policje, a nastepnie postepowac zgodnie z uzyskanymi od
nich zaleceniami,
c) powiadomic Inzyniera i Zamawiajgcego,
b) kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchéw lub niewypatéw podnosié, odkopywad,
zakopywad, przenosi¢, wrzuca¢ do ognia lub wody, itp.
Ochrona zdrowi Obszar Zasady post. ' dku wystgpienia wod wezbraniowych i powodziowych
chrona zdrowia
( : : | realizacj asady postepowania w przypadku wystgpienia wod wezbraniowych i powodziowyc Wykonawca
91. i bezpieczenstwa ludzi . . L, . . . .
Zadania c) nalezy sporzadzi¢ Plan ochrony przeciwpowodziowej Ternu Budowy na wypadek wezbrania

powodziowego,
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d)

e)

f)

g)

h)

zaplecza budowy nalezy zlokalizowac¢:

e poza zasiegiem wod powodziowych o prawdop. 10%, (tzw. woda dziesiecioletnia);

e w odlegtosci nie mniejszej niz 50m od wdd i miejsc podmoktych (dotyczy zapleczy budowy),
nalezy powotac¢ Komitet Przeciwpowodziowy budowy, w ktérego sktad wejdzie personel inzynieryjno-
techniczny,
nalezy prowadzi¢ staty monitoring informacji o stanach waéd i prognozowanych opadach,
nalezy prowadzi¢ statg ocene stanu ochrony przed powodzig w odniesieniu do istniejacej budowy oraz
kontrolowac stan gotowosci organizacyjnej, srodkdw i sprzetu do zabezpieczenia przed powodzig
pracownikéw, terenu i zaplecza budowy,

w przypadku prognozowanych wysokich stanéw wdéd na rz. Odrze nalezy zabezpieczy¢ plac budowy
przed negatywnymi skutkami przeptywu wéd powierzchniowych i dokonaé¢ ewakuacji ludzi, sprzetu i
materiatéw, stosownie do rozmiaru zagrozenia.

92.

Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa
ludzi.

Obszar
realizacji
Zadania

Wytyczne dotyczqce bezpieczeristwa na drodze wodnej / zapobieganie wypadkom zeglugowym

a)

b)

c)

d)

srodki transportowe (zestawy ptywajace) i urzadzenia ptywajgce musza spetnia¢ wymagania
stosownych w tym zakresie, a obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepiséw w zakresie
zeglugi srédlgdowej,

srodki transportowe (zestawy ptywajace) i urzadzenia ptywajace pod wzgledem parametréw musza by¢
dostosowane do warunkéw wynikajgcych z obecnej klasy drogi wodnej,

Wykonawca pozyska wymagane uzgodnienia w zakresie prowadzenia prac w obrebie drogi wodne;j i
wykorzystania urzadzeri ptywajacych z Dyrektorem Urzedu Zeglugi Srédlagdowej w Szczecinie i whasciwg
administracjg drogi wodnej. Dziatanie nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prac w obrebie drogi
wodnej,

nalezy wykona¢ oznakowanie terenu prac oraz drogi wodnej informujace o wystepujacych
zagrozeniach i ograniczeniach w ruchu zeglugowym zgodnie z Ustawg o zegludze $rdodlgdowej i
przepisami prawa miejscowego. Sposob oznakowania i miejsce posadowienia oznakowania nalezy
uzgodni¢ z Dyrektorem Urzedu Zeglugi Srédlagdowej w Szczecinie i z wtaéciwa administracjg drogi
wodnej. Dziatanie nalezy wykonac przed przystapieniem do prac w obrebie drogi wodnej.

Wykonawca
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Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa

Wykonanie atestu czystosci dna w rejonie mostu

; Obszar
ludzi. L Po zakonczeniu prac w zakresie przebudowy mostu Wykonawca wykona atest czystosci dna w rejonie
93. Ochrona wéd. realizacji o . - : 0 . | Wykonawca
Zadani przebudowanego mostu w celu zapewnienia, iz w zwigzku z realizacja Zadania, w szczegdlnosci robotami
adania
rozbiérkowymi, nie powstaty zadne przeszkody ograniczajgce eksploatacje mostu badZz zagrazajace
bezpieczenstwu jednostek ptywajgcych.
14 - WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAZOWANEGO W REALIZACIE Pzs
Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie realizacji PZS
Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie szkolenia (zakorniczonego testem sprawdzajagcym wiedze
o uczestnikdw) z zasad i warunkéw PZS oraz wskazan ochronnych w trakcie realizacji budowy dla swojej kadry
Wdrozenie Obszar kierowniczej i inzynieryjno-technicznej nadzorujacej budowe, ktére powinien przygotowaé przy pomocy swojego
94 i raportowanie realizacji zespotu ekspertéw $rodowiskowych. Pracownicy Wykonawcy, ktérzy beda mieé do czynienia z paliwami i innymi | Wykonawca
’ realizacji PZS Zadania substancjami ropopochodnymi oraz pozostatymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia i srodowiska powinni
zostaé przeszkoleni z zasad ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego i stosowania srodkow jego ochrony, w tym
uzycia sorbentow.
W raportach miesiecznych przedktadanych do Inzyniera Wykonawca bedzie przekazywat informacje na temat
stanu przeszkolenia personelu Wykonawcy w zakresie warunkéw PZS w biezgcym okresie sprawozdawczym.
Wyznaczenie koordynatora ds. PZS w zespole Wykonawcy
Wdrazanie i Obszar ) L . o . o
o raportowanie realizacji \;\;gzespole Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba koordynujgca i nadzorujgca dziatania zwigzane z realizacjg Wykonawca
‘ realizacji PZ$ Zadania '

Do obowiagzkdw tej osoby bedzie naleze¢ m.in.:
a) nadzér nad wdrazaniem poszczegdlnych warunkéw PZS w kolejnych etapach realizacji Zadania;

b) biezgce monitorowanie stanu wdrazania poszczegdlnych warunkéw z Zatacznikéw 1 i 2 PZS na obszarze
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realizacji Zadania;
c) biezace informowanie kierownictwa zespotu Wykonawcy o obowigzkach wynikajacych z PZS na danym
etapie robdt, a takze o problemach w zakresie realizacji PZS;

d) wspdtpraca z pozostatg czescig zespotu Wykonawcy (w tym z zespotem przyrodnikéw, zespotem
ekspertéw archeologdw Wykonawcy, zespotem nadzoru saperskiego Wykonawcy, specjalistami ds.
nadzoru BHP) w zakresie zapewnienia odpowiedniej realizacji PZS;

e) raportowanie realizacji PZS;

f) wspdtpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrozenie PZS w zespole Inzyniera i Zamawiajacego;

Zaangazowanie ww. eksperta w ramach prac na innych zadaniach Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych
przedsiewzieciach nie moze ograniczac jego dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego Zadania. Osoba wyznaczona do
sprawowania ww. funkcji wymaga akceptacji Inzyniera.

96.

Wdrazanie i
raportowanie
realizacji PZS

Obszar
realizacji
Zadania

Zapewnienie zespotu ekspertow srodowiskowych

Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udziat zespotu ekspertéw srodowiskowych, ztozonego z
reprezentantow nastepujacych specjalizacji:
a) botanik-fitosocjolog
(siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roslin);
b) dendrolog (zasady pielegnacji i zabezpieczania drzew);
c) zoolog-ichtiolog (ryby);
d) zoolog-herpetolog (ptazy i gady);
e) zoolog-ornitolog (ptaki);
f)  zoolog-teriolog (ssaki nielatajace),
g) zoolog-chiropterolog (nietoperze)
h) zoolog- entomololog (owady).

Eksperci ci beda zaangazowani w realizacje wybranych dziatan tagodzacych i monitoringowych okreslonych w
PZS, a w szczegdlnosci:

a) dziatari tagodzacych wymienionych w zataczniku 1 PZS,

b) dziatah monitoringowych wymienionych w zatgczniku 2 PZS.

Wykonawca
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Zaangazowanie ww. ekspertéw w ramach prac na innych zadaniach Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych
przedsiewzieciach nie moze ogranicza¢ ich dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego Zadania. Sktad personalny
zespotu nadzoru przyrodniczego Wykonawcy wymaga akceptacji Inzyniera.

Jeden cztonek zespotu ekspertow srodowiskowych moze reprezentowac najwyzej dwie specjalizacje
przyrodnicze wymienione powyzej w pkt. a)-h)

Zapewnienie zespotu ekspertow archeologow

Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udziat zespotu ekspertéow archeologéw. Eksperci ci

Wdrazanie realizacji Obs.zar . zaangazowani beda w realizacje wybranych dziataii tagodzacych okreélonych w PZS. Cztonkowie zespotu
97, pz¢ realizacji ekspertéow archeologéw musza posiadaé odpowiednie uprawnienia branzowe. Skiad personalny zespotu | Wykonawca
Zadania ekspertéw archeologdw wymaga akceptacji Inzyniera.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie
dziatan zespotu ekspertéw archeologdw.
Zapewnienie zespotu ekspertow ds. BHP
Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udziat ekspertéw ds. BHP. Eksperci ci zaangazowani w
biezgcy nadzér, wdrazanie oraz kontrole przestrzegania przepiséw i zasad odnoszacych sie do bezpieczenstwa i
Obszar higieny pracy. Cztonkowie zespotu ekspertéow ds. BHP muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia branzowe,
Wc{raianie realizacji realizadji zgodne z polskimi przepisami prawa pracy. Sktad personalny zespotu ekspertéw ds. BHP wymaga akceptacji Wykonawca
98. PZS . Inzyniera.
Zadania
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie
dziatann zespotu ekspertéw ds. BHP. Przed rozpoczeciem prac, nadzér BHP Wykonawcy przeprowadzi
dedykowane szkolenie dla personelu Wykonawcy z zakresu bezpieczenstwa pracy i zagrozenia wypadkowego
podczas realizacji Zadania.
L L Obszar L i Wykonawca
99. Wdrazanie realizacji realizacji Zapewnienie zespotu nadzoru saperskiego
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Pz$ Zadania Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udziat zespotu nadzoru saperskiego. Zespét ten
zaangazowany bedzie w realizacje wybranych dziatan tagodzacych okreélonych w PZS. Eksperci zespotu nadzoru
saperskiego muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe. Sktad personalny zespotu nadzoru saperskiego
wymaga akceptacji Inzyniera.
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie
dziatan zespotu ekspertéw nadzoru saperskiego.
Sprawozdania zespofu przyrodnikéw Wykonawcy
Zespot przyrodnikdw Wykonawcy prowadzi sprawozdawczosé obejmujaca:
Obszar a) sporzadzanie okresowych raportow (miesiecznych, kwartalnych i raportu koricowego) z realizacji
y4 2
Wdrazanie realizacji L warunkow okreslonych w PZS;
1 pzé realizacji Wykonawca
00. Zadania b) raporty miesieczne sktadane bedg w formie listy sprawdzajacej wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym ze
sprawozdaniami z realizacji nadzoru $rodowiskowego;
c) ew. inne sprawozdania i raporty zwigzane z wdrazaniem dziatari okreslonych w PZS$ polecone do wykonania
przez Inzyniera,
d) ww. raporty sktadane bedg do Inzyniera.
Raportowanie stanu realizacji PZS w raportach miesiecznych
Wdrazanie realizacji Obszar W okresie realizacji Zadania Wykonawca bedzie przedktadat Inzynierowi comiesieczne raporty z realizacji
101 - realizacji warunkéw okreélonych w PZ$S (w formie listy sprawdzajacej wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym ze | Wykonawca
’ Zadania sprawozdaniami z realizacji nadzoru przyrodniczego). Szablon ww. raportu (listy sprawdzajgcej) wymaga
akceptacji Inzyniera.
W zaleznosci od okolicznosci, Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawiania dodatkowych raportéw,
dotyczacych m.in. zaistniatych sytuacji kryzysowych, realizacji wybranych pozycji PZS$ i in.
Okresowe narady . L. L. ! i i JRP, Zespot
102. - Biuro Omawianie wdrazania PZS podczas spotkan roboczych i na Radach Budowy .
dotyczace wdrazania Inzyniera oraz
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dziatan tagodzacych Wykonawcy/ W okresie realizacji zadar wynikajacych z PZS odbywac sie bedg comiesieczne spotkania zespotéw JRP, Inzyniera | Wykonawca
i monitoringowych oraz Wykonawcy w celu oméwienia i kontroli wdrazania dziatan tagodzacych i monitoringowych.
biuro Niezaleznie od powyiszego, aktualne wymagania i problemy zwigzane z wdrazaniem PZS beda omawiane
Inzyniera/biu-
podczas Rad Budowy.
ro
Zamawiajace-
go
Wdrazenie realizacji Obszar . . - . . . < . . .
p7¢ realizacii Przekazywanie informacji nt realizacji warunkéw okreslonych w decyzji RDOS w Gorzowie Wielkopolskim z
) ) dnia 15.01.2020 r. zezwalajgcej na odstepstwa od zakazow ochrony gatunkowej roslin i zwierzqt (WPN-
Zadania 1.6401.1.2020.KS)
Informacje o zakresie realizacji warunkéw wymienionych w poz. 28, 29, 36, 37 (tj. warunkéw okreslonych w Wykonawca
103 decyzji RDOS w Gorzowie Wielkopolskim z dn. 15.01.2020 r.) w danym roku kalendarzowym nalezy przedktadaé Inzynier

do RDOS wedtug nastepujacych zasad:
— Wykonawca przedtozy ww. informacje do Inzyniera w terminie do dnia 31 grudnia danego roku,
— Inzynier przedtozy ww. informacje do Zamawiajacego,

- Zamawiajacy przedtozy ww. informacje do RDOS w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do dnia 31 stycznia
nastepnego roku (31 stycznia 2021, 31 stycznia 2022)

Zamawiajacy

15 - SZCZEGOLNE WYMAGANIA POLITYK ES BANKU SWIATOWEGO

104.

Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa
ludzi.

Ochrona wad.
Ochrona zasobdéw

przyrodniczych.

Obszar
realizacji
Zadania

Kodeks postepowania ES

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki, aby zapewni¢, ze personel Wykonawcy zostat poinformowany
o Kodeksie postepowania ES, przedtozonym wraz z ofertg i opisanym w punkcie 6.13 tekstu PZS, w tym o
okreslonych zachowaniach, ktére sg zabronione, i ze rozumie konsekwencje zaangazowania sie w takie
zabronione zachowania.

Wykonawca dopilnuje réwniez, aby Kodeks Postepowania ES byt w sposéb widoczny zaprezentowany w

Wykonawca
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miejscach przebywania personelu Wykonawcy.
Warunek dotyczy Wykonawcy i jego personelu, niezaleznie od prawnej formy wspotpracy i odpowiednio
Podwykonawcow i ich personelu.

Wykonawca
. Przeciwdziatanie molestowaniu seksualnemu i mobbingowi
Ochrona zdrowia Obszar
105 i bezpieczenstwa realizacji Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ takie warunki podczas realizacji Kontraktu, aby nie dopusci¢ do
’ ludzi. Zadania przypadkdw mobbingu i molestowania seksualnego w stosunku do swojego personelu i Podwykonawcow, a
takze innych oséb (zaréwno zwigzanych z realizacjg Kontraktu, jak i 0s6b postronnych).
Lo - . L . . . , . Wykonawca
Podnoszenie sSwiadomosci w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksualnemu i mobbingowi
Ochrona zdrowia Obszar Wykonawca, poprzez zatwierdzonego dostawce ustug, posiadajacego odpowiednie kwalifikacje, przeprowadzi
106 i bezpieczenstwa realizacji szkolenia i wdrozy program podnoszenia swiadomosci w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksualnemu i
’ ludzi. Zadania mobbingowi. Dziatania te bedg prowadzone w trakcie catego okresu obowigzywania Kontraktu w tym w okresie
zgtaszania wad przynajmniej co drugi miesigc. Beda one mie¢ forme kampanii informacyjnych, edukacyjnych i
uswiadamiajacych.
i 3 i i i Wykonawca
Zgtaszanie przypadkow molestowania seksualnego i mobbingu
Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne informowanie Konsultanta o wszystkich przypadkach zgtoszonych i
Ochrona zdrowia Obszar podejrzgmach dotyc.zacych molesto.wama.seksgalnego i mobbingu. . . . .
. . X L Wszystkie przypadki zgtoszonych i podejrzeniach dotyczacych molestowania seksualnego i mobbingu winny
i bezpieczenstwa realizacji S . Lo
107. ludai Zadan zostaé wpisane do rejestru skarg i wnioskéw prowadzonego przez Wykonawce.
udzi. adania

W przypadku stwierdzenia mobbingu lub molestowania seksualnego obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie
dziatann dazgcych do natychmiastowego zakoriczenia takich zachowan oraz wyciggniecie wszelkich
przewidzianych prawem konsekwencji wobec sprawcéw tych zachowan. Wykonawca ma réwniez obowigzek
udzielenia wszelkiej niezbednej pomocy i wsparcia ofiarom tych zachowan.
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Zapewnienie mozliwosci sktadania skarg i wnioskéw przez pracownikéw zatrudnionych przy realizacji Zadania Wykonawea
_OChrO,na zdlrowm Obs'zar a Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione na budowie o mozliwosci sktadania skarg na warunki
i bezpieczenstwa realizacji . . . . . o . ) )
108. ludzi. Zadania pracy i ptacy oraz doreczy ulotke informacyjng z niezbednymi informacjami dotyczacymi zgtaszania skarg i
whnioskéw, w ktorej zapewni o braku reperkusji dla osoby zgtaszajacej problem. Wykonawca prowadzit bedzie
rejestr skarg i wnioskdw. Tres¢ ulotki oraz format rejestru zostanie uzgodniony z Konsultantem.
Wykonawca
Zapewnienie bezwypadkowych warunkéw pracy
Wykonawca zapewni w obszarze realizacji Zadania i poza obszarem realizacji Zadania (podczas czynnosci
zwigzanych z realizacjg Zadania, np. podczas transportu) takie warunki, aby nie dopusci¢ do wypadkéw z
Ochrona zdrowia Obszar udziatem osdb zwigzanych z realizacjg Kontraktu, w tym personelu Wykonawcy, Inzyniera, Zamawiajgcego,
109 i bezpieczenstwa realizacji Podwykonawcé\.lv i i.n. oraz qséb postronnych. .
ludzi. Zadania W przypadku zaistnienia takich wypadkdéw nalezy:
e bezzwtocznie zapewni¢ whasciwe postepowanie z poszkodowanym;
o zabezpieczyé miejsce zdarzenia;
o jak najszybciej poinformowac Inzyniera o zdarzeniu i sposobie reakcji Wykonawcy na zdarzenie;
powiadomi¢ odpowiednie stuzby i umozliwic ich dotarcie do miejsca zdarzenia.
. L . . Wykonawca
Ochrona zdrowia Obszar Warunki zatrudnienia pracownikéw mtodocianych
i bezpieczenstwa realizacji W zwigzku z realizacjg Kontraktu, Wykonawca moze zatrudni¢ tylko takiego pracownika mtodocianego, ktory
110. ludzi. Zadania ukoniczyt 15 lat, ukonczyt co najmniej o$mioletnig szkote podstawowgq i przedstawit $wiadectwo lekarskie
stwierdzajace, ze praca danego rodzaju nie zagraza jego zdrowiu.
Ochrona zdrowia Obszar Nadzér BHP Wykonawcy Wykonawca
i bezpieczenstwa realizacji
111. ludzi. Zadania Wykonawca, w okresie realizacji Zadania, zapewni staty nadzér BHP. Zakres obowigzkéw, kwalifikacje i sktad

osobowy stuzb BHP Wykonawcy beda zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.
Przed rozpoczeciem prac, nadzér BHP Wykonawcy przeprowadzi dedykowane szkolenie dla personelu
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Wykonawcy z zakresu bezpieczenstwa pracy i zagrozenia wypadkowego podczas realizacji Zadania.

Wykonawca
Zapewnienie zgodnych z prawem i standardami warunkow pracy
Wykonawca ma obowigzek stosowac i przestrzegac wszystkich obowigzujgcych w Polsce przepiséw prawa pracy,
w szczegolnosci wszystkich zapiséw Kodeksu Pracy oraz bedzie postepowat zgodnie z Kodeksem postepowania
ES. W szczegdlnosci, ponizsze zagadnienia winny znalez¢ odzwierciedlenie w polityce zatrudnienia i regulaminie
Ochrona zdrowia Obszar wynagrodzeri Wykonawcy:
112, i bezpieczerstwa realizacji ¢ zapewnienie réwnouprawnienia w wynagrodzeniu dla pracownikéw wykonujacych tg sama prace nie biorac
ludzi. Zadania pod uwage ptci, orientacji seksualnej ani wieku;
e zapewnienie, ze osoby zatrudnione na Kontrakcie nie bede przesladowane oraz dyskryminowane ze wzgledu
na pte¢, orientacje seksualng oraz wiek;
e zapewnienie, ze Wykonawca stosownie do mozliwosci i warunkdéw oraz polskich przepiséw Kodeksu Pracy,
zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby pracownikéw w miejscu pracy;
zapewnienie, ze Wykonawca zapewnia utatwienie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
16 - WYTYCZNE POSTEPOWANIA W PRZYPADKU OBOWIAZYWANIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO
. . . . N , . . . . . Wykonawca
Ochrona zdrowia Obszar W przypadku obowigzywania w trakcie realizacji robét stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego
i bezpieczenstwa ludzi | realizacji Wykonawca zobowigzany jest:
Zadania

113.

a) do zapewnienia osobom przebywajgcym na Placu budowy wszystkich niezbednych srodkéw
ostroznosci w celu zachowania zdrowia i bezpieczerstwa pracownikéw fizycznych, Personelu
Wykonawcy , w zakresie opisanym w Warunkach Kontraktu, w szczegdlnosci w zakresie wprowadzenia
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia lub zminimalizowania rozprzestrzeniania sie chordéb, w tym
Srodkéw majacych na celu unikniecie lub minimalizacje przenoszenia choréb zakaznych, ktére moga
by¢ zwigzane z naptywem tymczasowe;j lub statej sity roboczej, zwigzanej z realizacjg Kontraktu, w
sposdb okreslony w tresci obowigzujgcego Prawa np. w wydawanych na podstawie art.46a ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (t.j. Dz. U. z
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b)
c)

d)

e)

f)

Vi.
W trakcie trwania stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zakresie Prawem dozwolonym,
przeprowadzanie szkolen winno odbywac sie za posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej lub w

2019 r. poz. 1239 z pdzn. zm.) rozporzadzeniach w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen,
nakazéw i zakazow w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii,

wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng na Kontrakcie za sprawy zwigzane z zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy w okresie epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego,

wdraza¢ odpowiednie zalecenia Banku Swiatowego oraz stuzb sanitarnych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej,

wspotpracowad z Zamawiajgcym oraz Inzynierem, w szczegdlnosci przekazywac biezace informacje
dotyczace podjetych lub zaplanowanych srodkéw ostroznosci, w tym w zakresie odpowiedniego
zabezpieczenia Placu Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych, wprowadzonych procedur i
odpowiedniej aktualizacji dokumentéw opisanych w pkt. 6.13, w szczegdlnosci Planu BIOZ , Planu
Gospodarki Odpadami, Projektu Organizacji Placu Budowy, Strategii Zarzgdzania i Planéw Wdrazania
ES,

zorganizowac akcje informacyjng (np. w formie umieszczonych na Placu budowy plakatéw oraz
instrukcji) dotyczacych objawdéw i oznak zakazenia, rozprzestrzeniania sie wirusa, sposobéw ochrony
(w tym np. regularnego mycia rak)

zorganizowac¢ szkolenia dla pracownikéw fizycznych, Personelu Wykonawcy co najmniej w zakresie:
zaktualizowanych procedur i dokumentéw,

objawow i oznak COVID-19 (lub innej choroby zakaznej zw. z wprowadzonym stanem epidemii/
zagrozenia epidemicznego), w tym w zakresie samodzielnego monitorowania objawow,
rozprzestrzeniania sie wirusa ,dostepnych srodkéw ochrony,

postepowania w przypadku zauwazenia objawdw choroby u siebie i innych,

obowigzujgcych regulacji dotyczacych kwarantanny pracownikéw oraz ich rodzin, wynagrodzenia za
okres choroby izolacji lub kwarantanny, Swiadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego,
wykonywanego w zwigzku z przeciwdziataniem zakazeniu,

obowigzujgcych procedur sygnalizacji naruszen lub zgtaszania skarg przez pracownikoéw,
postepowania z odpadami — np. maseczki, rekawiczki, ptyny dezynfekcyjne i Srodki czyszczace.

formie samoksztatcenia.

Powyzsze zasady nalezy stosowac w odpowiedni sposob w przypadku ogtoszenia na terenie Rzeczypospolitej
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Polskiej stanu epidemii lub zagrozenia epidemicznego w zw. z inng chorobg zakazna.
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