Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.6
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

Zalacznik 1. Plan dzialan tagodzacych

W zatgczniku 1 do Planu Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) dla Kontraktu na roboty 3A.6 Budowa
stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko opisano warunki
realizacji Kontraktu dotyczgce dziatah tagodzgcych negatywne oddziatywanie na Srodowisko.

Koszty oraz harmonogram realizacji tych dziatan powinny zostaé uwzglednione w ofercie. Warunki
okreslone w niniejszym dokumencie wobec Wykonawcy i jego personelu (niezaleznie od prawnej
formy wspotpracy) obowigzujg réwniez, w zakresie odpowiednim do aktualnej sytuacji,
podwykonawcéw Wykonawcy oraz ich personel i podwykonawcéw.

Warunki opisane w zatgczniku 1 PZS pogrupowane sg w nastepujgce kategorie tematyczne:

Kat. Nazwa kategorii Pozycje w tabeli
A Wymagania dotyczace harmonogramu realizacji robét i wdrazania PZS 1-2
B. | Wymagania dotyczgce wykupdw i odszkodowan 3-4
C Wymagania dotyczgce drég dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu 5-12
D Wymagania dotyczgce lokalizacji zapleczy budowy oraz drég i placéw technolog. 13-15
E. | Wymagania dotyczace usuwania drzew i krzewdéw 16-17
F. | Wymagania dotyczace zabezpieczenia drzew i krzewdw 18-24

nieprzeznaczonych do usuniecia

G. | Wymagania dotyczace zabezpieczenia chronionych zasobdéw przyrodniczych 25-39
H. | Wymagania dotyczace zagospodarowania gruntéw (w tym warstwy humusu) 40-43
I Wymagania dotyczgce rekultywacji terenu po zakonczeniu robét 44-46

oraz nasadzen zastepczych drzew i krzewdw

J. Wymagania dotyczgce zapobiegania emisji zanieczyszczen 47-58
do srodowiska gruntowo-wodnego

K. | Wymagania dotyczgce zapobiegania emisji zanieczyszczen do powietrza 59-61
L. | Wymagania dotyczace zapobiegania emisji hatasu 62-65
M. | Wymagania dotyczace postepowania z odpadami 66-70
N. | Wymagania dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa ludzi 71-77
0. | Wymagania dotyczace nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska 78-81
P. | Wymagania dotyczace ochrony zabytkéw kultury 82-83
Q. | Wymagania dotyczace personelu Wykonawcy zaangazowanego w realizacje PZS 84-88
R. | Wymagania dotyczace raportowania realizacji PZS$ 89-90
S. | Pozostate wymagania z zakresu ES 91-101
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Obijasnienia dotyczace tabeli w Zataczniku 1 do PZS:

1) o ile w danym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zatgczniku okreslenie

2)

3)

.teren budowy” nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjg podang w Prawie Budowlanym, tzn. jako
przestrzehn, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

o ile w danym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zatgczniku okredlenie
Obszar realizacji Kontraktu oznacza obszar wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych,
robot zasadniczych (w tym Robét Statych i Robot Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacjg prac niedokonczonych wymienionych
w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad, Gwarancji i Rekojmi,
wraz z terenami niezbednych zaje¢ czasowych.

o ile w danym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zatgczniku okredlenie
Okres realizacji Kontraktu oznacza okres wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych,
robét zasadniczych (w tym Robot Statych i Robot Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacjg prac niedokonczonych wymienionych
w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad, Gwarancji i Rekojmi.
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b) dopuszczalne okresy prowadzenia roboét (patrz poz. 37, 79);

c) zalecane terminy i pora prowadzenia transportéw na drogach
dojazdowych do terenu budowy (patrz poz. 8);

d) dopuszczalne terminy usuwania drzew i krzewdw
(patrz poz. 16, 17);

e) terminy kontroli nadzoru przyrodniczego przed usunieciem drzew

(patrz poz. 17);

f) terminy pozostatych kontroli i inwentaryzacji przyrodniczych
(patrz poz. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38);

g) terminy uzyskiwania decyzji administracyjnych zezwalajacych

na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych

(patrz poz. 17, 39);

h) terminy likwidacji zastoisk wody na terenie budowy
(patrz poz. 33);

i) optymalny termin prowadzenia prac w obrebie bryt korzeniowych

drzew i krzewdw oraz terminy zabezpieczania odstonietych
korzeni drzew i krzewdw (patrz poz. 22, 23);

j) terminy dziatan zwigzanych z odtwarzaniem warstwy urodzajnej

gleby, obsiewami i pielegnacjg obszaréw trawiastych
(patrz poz. 44, 45);

k) terminy dziatar zwigzanych z wykonywaniem nasadzen
zastepczych (patrz poz. 46);

I) terminy szkolen i dziatan edukacyjnych zwigzanych z wdrazaniem

Pz$ (patrz poz. 88, 94, 96, 98, 99, 100, 101);

terminy cyklicznych spotkari ws. wdrazania PZS (patrz poz. 89);

3

n) terminy raportowania realizacji PZS (patrz poz. 84, 86, 88, 90).

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot

A. WYMAGANIA DOTYCZACE HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBOT | WDRAZANIA PZS

1. - Harmono- Obszar Warunki PZS dotyczgce terminéw prowadzenia robét oraz Wykonawca

gram robét realizacji wykonywania wybranych dziatar zwigzanych z realizacjq PZS (m.in.
Kontraktu . 3 3 L o Kierownik

Przy ustalaniu harmonogramdw robdt oraz na etapie ich realizacji Budow
nalezy uwzgledni¢ warunki PZS dotyczace terminéw i czasu Koord \r/;ator
prowadzenia réznego typu prac, opisane szczegdétowo w kolejnych ds PZ%/
pozycjach tabeli, w tym m.in.: Zespét
a) dopuszczalne godziny prowadzenia robdt (patrz poz. 62); nadzoru

przyrodnicz.)
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Poz.

Pkt DSU

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot

Harmono-
gram robét

Obszar
realizacji
Kontraktu
wraz

z drogami
dojazd. i ich
otoczeniem

Warunki PZS dotyczqce dziatari do wykonania przed rozpoczeciem
lub na wstepnym etapie robét na danym odcinku

Przy ustalaniu harmonogramdw robdt oraz na etapie ich realizacji
nalezy uwzgledni¢ warunki PZS dotyczace dziatar do wykonania przed
rozpoczeciem lub na wstepie danego etapu roboét, opisane
szczegdtowo w kolejnych pozycjach tabeli, w tym m.in.:

a) warunki dotyczace wykonania i wyposazenia zapleczy budowy
oraz drég i placéw technologicznych (patrz poz. 10, 13, 14, 15, 29,
30, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 67, 65, 69, 74, 76, 77);

b) warunki dotyczgce drég dojazdowych do terenu budowy
(patrz poz. 5, 6,7,8,9, 10, 11);

c) warunki dotyczace zdjecia i zabezpieczenia warstwy
humusu/gruntu mineralnego (patrz poz. 41, 42);

d) warunek zabezpieczenia drzew i krzewdw nieplanowanych
do usuniecia (patrz poz. 19, 20);

e) warunki dotyczace wykonania kontroli i inwentaryzacji
przyrodniczych (patrz poz. 27, 28, 29, 31);

f) warunek zabezpieczenia terenu budowy przed wkraczaniem
drobnych zwierzat (patrz poz. 29);

g) warunek uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od zasad
ochrony gatunkowej roslin, grzybdéw i zwierzat (patrz poz. 39);

h) warunki dotyczgce opracowania wybranych dokumentéw (patrz
poz. 7, 39, 40, 50, 66, 71, 78, 82, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 98, 99);

i) warunki dotyczace dokumentacji stanu technicznego budynkdéw
i obiektéw infrastruktury (patrz poz. 9, 73);

j) warunek inwentaryzacji nielegalnych wysypisk Smieci i odpaddéw
(patrz poz. 70);

k) warunki dotyczgce uzyskania akceptacji Inzyniera dla osoby
koordynatora ds. realizacji PZS oraz sktadu zespotu nadzoru
przyrodniczego, zespotu nadzoru archeologicznego i zespotu
nadzoru saperskiego (patrz poz. 84, 85, 86, 87);

I) warunki dotyczace szkolen i dziatart edukacyjnych (patrz poz. 88,
94, 96, 98, 99, 100, 101);

m) warunki dotyczgce wyptat odszkodowan (patrz poz. 3, 4).

Wykonawca
(m.in.
Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS)

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKUPOW | ODSZKODOWAN

Pozyskanie
nierucho-
mosci

pod zajecia
state

Obszar
realizacji
Kontraktu

Rekompensaty za zajecia state

Wykupy i wyptaty odszkodowar za zajecia state
oraz pomoc dla oséb dotknietych Projektem
— wg dokumentu Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen.

Inwestor

Inzynier

Pozyskanie
nierucho-
mosci

pod zajecia
czasowe

Obszar
realizacji
Kontraktu

Rekompensaty za zajecia czasowe

Wyptaty odszkodowan za zajecia czasowe
przed rozpoczeciem i/lub na etapie realizacji robét
— wg dokumentu Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen.

Inwestor
Inzynier

Wykonawca
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
C. WYMAGANIA DOTYCZACE DROG DOJAZDOWYCH DO OBSZARU REALIZACJI KONTRAKTU
5. - Ochrona Drogi Lokalizacja tras dojazdu do obszaru realizacji Kontraktu Wykonawca
owierzchni | dojazdowe m.in.
p. . ) Jako trasy dojazdowe do obszaru realizacji Kontraktu nalezy ( . .
ziemi do obszaru i ” A L, Kierownik
S L wykorzystywaé w maksymalnym mozliwym zakresie istniejgcg sie¢
i krajobrazu, |realizacji q Budowy,
ochrona Kontraktu rogowa. Koordynator
glebyiwdd, |wrazzich W przypadku koniecznoéci wykorzystywania jako drég dojazdowych | ds. PZS)
ochrona otoczeniem | istniejgcych drég niepublicznych (tzw. wewnetrznych) Wykonawca
débr zobowigzany jest do wczeéniejszego uzgodnienia warunkéw
materialnych, wykorzystywania tych drég z ich wtascicielami lub zarzadcami,
ochrona a nastepnie przestrzegania tych warunkéw w okresie realizacji
przyrody Kontraktu. Projekty przedmiotowych uzgodnien nalezy przedtozy¢
ozywionej do akceptacji Inzyniera przed ich podpisaniem.
6. - Ochrona Drogi Wytyczanie nowych drég dojazdowych Wykonawca
powierzchni | dojazdowe . . L . 3 . (m.in.

L W razie koniecznosci wytyczenia nowych drég dojazdowych . .
ziemi do obszaru o T o ] Kierownik
S o do obszaru realizacji Kontraktu (poza istniejaca siecig drég
i krajobrazu, |realizacji bii hi nieoubli h) obowiazui : tepui i Budowy,
ochrona Kontraktu publicznych i niepublicznych) obowigzujg m.in. nastepujace warunki: Koordynator
glebyiwdd, |wrazzich a) nowe drogi dojazdowe nalezy wyznaczaé w postaci mozliwie ds. PZS,
ochrona otoczeniem najkrétszych odcinkéw, poza terenami o wysokich walorach Zespot
débr przyrodniczych oraz w sposéb minimalizujgcy konieczno$¢ nadzoru
materialnych, usuwania drzew i krzewow. przyrodnicz.)
ochrona
przyrody b) planowane lokalizacje nowych drdég dojazdowych nalezy uzgodni¢
ozywionej z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 85)

oraz przedstawi¢, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji
Inzyniera.
c) planowane lokalizacje i warunki wykorzystywania nowych drog
dojazdowych nalezy uzgodni¢ z wtascicielami lub zarzgdcami
terendw lezacych w pasie i w bezposrednim sasiedztwie pasa
planowanej drogi, a nastepnie przestrzegac tych warunkéw
w okresie realizacji Kontraktu. Projekty przedmiotowych
uzgodnien nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera przed ich
podpisaniem.
d) uzyskanie ww. uzgodnien nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie
dotyczacym planowania i wykonywania transportu poza istniejaca
siecig drog.
7. - Ochrona Drogi Sporzqdzenie i uzgodnienie Wykonawca
zdrowia dojazdowe projektow tymczasowej organizacji ruchu drogowego (m.in.
i bezpiecz. do obszaru . . 3 L, . | Kierownik
. o Przed rozpoczeciem wykorzystywania poszczegdinych odcinkéw drog
ludzi, ochrona | realizacji ) T > | Budowy,
. dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu Wykonawca przedstawi
dobr Kontraktu L i ) S Koordynator
. . do akceptacji Inzyniera projekty tymczasowej organizacji ruchu <
materialnych |wraz zich . 3 . ds. PZS)
. drogowego na czas wykonywania robét, wraz z wymaganymi
otoczeniem o o . . - .
uzgodnieniami odpowiednich Zarzadcow drég, Policji oraz innych
stuzb i organéw zwigzanych z zapewnieniem bezpieczerstwa
na drogach (w szczegdélnosci w okolicach wjazdéw i wyjazdéw
z terenu budowy).
W zaleznosci od potrzeb i aktualnego postepu roboét, projekty te
powinny by¢ na biezaco aktualizowane i przedstawiane
(wraz z ww. uzgodnieniami) do ponownej akceptacji Inzyniera.
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Poz.

Pkt DSU

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot

Ochrona
zdrowia

i bezpiecz.
ludzi, ochrona
doébr
materialnych

Drogi
dojazdowe
do obszaru
realizacji
Kontraktu
wraz z ich
otoczeniem

Zapewnienie bezpieczenstwa i plynnosci ruchu drogowego
na drogach dojazdowych

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie na biezgco

i z odpowiednim wyprzedzeniem podejmowat wszelkie niezbedne
$rodki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeristwa
i ptynnosci ruchu drogowego na drogach dojazdowych do obszaru
realizacji Kontraktu (w szczegdlnosci w okolicach wjazddéw i wyjazdéw
z terenu budowy), w tym m.in.:

a)

b)

c)

Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie wszystkich aktualnie
wykorzystywanych drég dojazdowych do obszaru realizacji
Kontraktu, zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz w uzgodnieniu
z odpowiednimi Zarzadcami drég i Policjg (w tym zgodnie z
zaakceptowanymi przez Inzyniera projektami tymczasowej
organizacji ruchu, o ktérych mowa w poz. 7).

Oznakowania te beda regularnie kontrolowane, a w przypadku ich
zniszczenia lub kradziezy Wykonawca niezwtocznie podejmie
dziatania w celu ich odtworzenia lub uzupetnienia;

w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie obstugiwat dodatkowe tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce (np. sygnalizacje $wietlng, tablice informacyjne,
bariery zabezpieczajgce, reczne kierowanie ruchem itp.),
zapewniajac w ten sposéb bezpieczeristwo pojazddw i pieszych na
drogach dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu oraz
okolicach wjazddéw i wyjazddw z terenu budowy.

Wyzej wymienione dodatkowe urzadzenia zabezpieczajgce nalezy
wyprzedzajgco uzgodnic¢ z odpowiednimi Zarzagdcami drog

i Policja.

przy planowaniu dziatart mogacych wptynac na zwiekszenie
natezenia ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych na drogach
dojazdowych oraz w poblizu wjazdoéw i wyjazdéw z terenu
budowy (m.in. dowdz i wywdz materiatéw budowlanych,
transport sprzetu i maszyn budowlanych, prace roztadunkowe,
itp.) Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby planowane
terminy, pora i sposodb realizacji ww. dziatan nie powodowaty
zaktécen w ruchu drogowym, w szczegdélnosci w godzinach
wzmozonego ruchu drogowego w danej lokalizacji.

Wykonawca
(m.in.
Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
9. - Ochrona Drogi Dokumentacja stanu poczqtkowego terenu budowy, Wykonawca
powierzchni | dojazdowe drég dojazdowych i ich otoczenia (m.in.
ziemi do obszaru . . . Kierownik
S o Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania stanu
i krajobrazu, |realizacji tk ¢ g h podleead niek ¢ Budowy,
ochrona Kontraktu pgzzc? {owegp erenow rEogqcycl. po egs?tnkl)e dorzzs nyr: Koordynator
dobr wraz zich o) ‘ zia yV\./anllom w zwigzku z realizacjg robdt budowlanych, ds. PZ)
materialnych |otoczeniem witymm.in.:
a) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej catego obszaru realizacji Kontraktu i drog
dojazdowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu
technicznego drdg oraz budynkéw zlokalizowanych w poblizu tras
transportu materiatéw i sprzetu budowlanego.
Wykonana dokumentacja powinna zosta¢ opisana miejscem
wykonania wraz ze wskazaniem daty;
b) przed rozpoczeciem wykorzystywania poszczegdlnych odcinkéw
drég dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu Wykonawca
przeprowadzi w obecnosci Zarzadcéw drég wizje lokalne,
w wyniku ktérych sporzadzone zostang protokoty stanu
poszczegdlnych drég dojazdowych.
Na tej podstawie Wykonawca bedzie zobowigzany
do odtworzenia stanu technicznego drog (patrz tez poz. 12).
10. - Ochrona Drogi Utrzymanie czystosci na drogach dojazdowych Wykonawca
zdrowia dojazdowe . L . . (m.in.
. . W celu utrzymania czystosci i zapobiegania wypadkom na drogach . .
i bezpiecz. do obszaru . o . ., ° Kierownik
. o dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu nalezy podjaé¢ m.in.
ludzi realizacji tepuiace dziatania: Budowy,
Kontraktu nastepujace dzlatania: Koordynator
wraz z ich a) Wykonawca zastosuje wszelkie dostepne érodki techniczne oraz | ds. PZ9)
otoczeniem organizacje robot, aby maksymalnie ograniczy¢ zanieczyszczanie
drég dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu;
b) Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
i systematycznego usuwania wszelkich zanieczyszczen powstatych
na drogach dojazdowych w wyniku
ruchu pojazdéw, maszyn i urzadzen zwigzanego z realizacjg
Kontraktu (w szczegdlnosci w okolicach wjazddéw i wyjazdow
z terenu budowy).
11. - Ochrona Drogi Przestrzeganie ograniczen tonazu na drogach dojazdowych Wykonawca
zdrowia dojazdowe oraz warunki przewozu tadunkéw ponadnormatywnych (m.in.
i bezpiecz. do obszaru . i . . 3 Kierownik
. o Roboty powinny zostac¢ zaplanowane i zrealizowane w sposdb,
ludzi, ochrona | realizacji , o . . A . Budowy,
. ktéry zapewni niepogarszanie stanu technicznego drég dojazdowych
débr Kontraktu L L ) Koordynator
. . do obszaru realizacji Kontraktu, w szczegdlnosci w zwigzku <
materialnych |wraz zich o . ds. PZS)
otoczeniem z transportem materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z obszaru
realizacji Kontraktu.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia dla przewozu
fadunkéw ponadnormatywnych i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace Podmiot
12. - Ochrona Drogi Naprawa uszkodzen budynkow i elementow infrastruktury Wykonawca
zdrowia dojazdowe m.in.
. . ) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budowli ( . .
i bezpiecz. do obszaru . N N i A i ) Kierownik
. o i budynkow, drég, rowdéw odwadniajgcych, przepustéow, wodociggdw
ludzi, ochrona | realizacji . o, L " A Budowy,
. i gazociagow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
dobr Kontraktu N L K ) L Koordynator
. . geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, oraz obiektéw innego <
materialnych |wraz zich o T . . . ds. PZS)
. rodzaju jak oznakowania pionowe i poziome, oznakowania
otoczeniem ) . oo . . . .
nawigacyjne, tablice informacyjne, obiekty ddbr kultury itp.,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw, ustugodawcéw
i dostawcow w okresie realizacji Kontraktu.
Wykonawca jest takze odpowiedzialny za przywrécenie droznosci
rowoéw i instalacji odwadniajgcych w rejonie prowadzonych robét
i uzytkowanych drdg transportowych, w przypadku wystgpienia
uszkodzen spowodowanych realizacjg robdt i transportem zwigzanym
z obstugg robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia
na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera (patrz tez poz. 9).
D. WYMAGANIA DOTYCZACE LOKALIZACJI ZAPLECZY BUDOWY ORAZ DROG | PLACOW TECHNOLOGICZNYCH
13. - Ochrona Obszar Obowiqgzek wykonania zapleczy budowy oraz drog i placow Wykonawca
powierzchni | realizacji technologicznych (m.in.
ziemi Kontraktu . 3 . i Kierownik
S Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wykonaé zaplecza
i krajobrazu, bud drogi lace technologi Budowy,
ochrona udowy, drogi oraz place technologiczne. Koordynator
gleby i wéd, Zaplecza budowy stuzyé majg do magazynowania materiatéw ds. PZS)
ochrona budowlanych, garazowania, tankowania i biezacych napraw
przyrody pojazddéw, maszyn i urzadzen, lokalizacji obiektéw socjalnych (szatnie,
ozywionej biuro, warsztat, przenosne kabiny sanitarne) oraz pojemnikéw na
odpady.
Wyposazenie zapleczy budowy powinno spetnia¢ m.in. warunki
opisane szczegétowo w poz. 10, 13, 14, 15, 29, 30, 49, 52, 53, 54, 55,
56, 59, 60, 63, 67, 68, 69, 74, 76, 77.
Przy planowaniu ww. elementdéw terenu budowy nalezy zapewni¢
oszczedne gospodarowanie terenem i ograniczenie ich powierzchni
do niezbednego minimum (patrz tez poz. 25).
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
14. I.5. | Ochrona Obszar Warunki dla lokalizacji zapleczy budowy, placéw, sktadowisk itp. Wykonawca
;c;vr:ierzchnl ;thrl;izzt{u ?aplecza bl{dowy, b.a?y jednostek sp.rzetowych, place.mz’a\teriafowe f(ri::g/vnik
S i technologiczne, miejsca sktadowania gruntu i materiatéw
| krajobrazy, budowlanych, parkingi itp. nalezy zlokalizowaé: Budowy,
ochrona ! ’ ’ Koordynator
gleby i wod, a) w miejscach zapewniajacych brak oddziatywania hatasu na tereny |ds. PZS,
ochrona chronione akustycznie; Zespot
klimatu o . . i ) nadzoru
akustycznego, b) mozliwie jak najdalej od budynkéw mieszkalnych; przyrodnicz.)
ochrona c) poza bezposrednim zasiegiem wdd wezbraniowych
przyrody (w tym poza terenami miedzywala) oraz poza miejscami,
ozywionej w ktorych mogtoby dojé¢ do skazenia wod;
d) w maksymalnej mozliwej odlegtosci od istniejgcych ciekdw,
zbiornikéw wodnych i miejsc podmoktych;
e) poza terenamizadrzewionymi, w odlegtosci minimum 2 m
od rzutu korony drzew nie przeznaczonych do usuniecia
(patrz tez poz. 18);
f) w obrebie terendw juz przeksztatconych antropogenicznie,
poza obszarami cennymi przyrodniczo;
g) z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu
i przeksztatcenia jego powierzchni oraz obowigzku rekultywacji
po zakoriczeniu prac.
Planowane lokalizacje oraz plany organizacji zapleczy budowy
i pozostatych ww. elementéw terenu budowy nalezy uzgodni¢
z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 85)
oraz przedstawi¢, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji Inzyniera.
15. - Ochrona Obszar Warunki dla lokalizacji drog technologicznych Wykonawca
powierzchni | realizacji . . . . , (m.in.
Jiemi Kontraktu Drogi technologiczne nalezy zlokalizowac: Kierownik
i krajobrazu, a) w miejscach pozwalajacych zachowaé zgodnosé z obowigzujgcymi | Budowy,
ochrona przepisami dotyczacymi ochrony akustycznej terendw; Koordynator
gleby i wéd, L o . ) ds. PZS,
ochrona b) mozliwie jak najdalej od budynkéw mieszkalnych; Zespét
klimatu c) w maksymalnej mozliwej odlegtosci od istniejgcych ciekdw, nadzoru
akustycznego, zbiornikéw wodnych i miejsc podmoktych; przyrodnicz.)
ochrona
przyrody d) w miejscach pozwalajgcych w maksymalnym stopniu zachowa¢
ozywionej istniejace drzewa i krzewy;

e) poza terenami o najwyzszych walorach przyrodniczych;
w przypadku braku mozliwosci spetnienia niniejszego warunku w
danej lokalizacji, drogi technologiczne nalezy lokowa¢
w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robdt, zajmujac
tylko minimalng niezbedna powierzchnie ww. terendw;

f) w pierwszej kolejnosci na istniejgcych drogach.

Planowane lokalizacje drég technologicznych nalezy uzgodni¢
z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 85) oraz
przedstawi¢, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji Inzyniera.
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
E. WYMAGANIA DOTYCZACE USUWANIA DRZEW | KRZEWOW
16. 1.7. | Ochrona Obszar Dopuszczalny zakres, termin i ogélne warunki usuwania Wykonawca
krajobrazu, realizacji drzew i krzewéw (m.in.
ochrona Kontraktu . . 3 . o, . Kierownik
Usuwanie drzew i krzewdw nalezy ograniczy¢ do niezbednego
przyrody . e L , Budowy,
L minimum umozliwiajacego realizacje robot.
ozywionej Koordynator
Drzewa i krzewy planowane do usuniecia nalezy szczegétowo ds. PZS,
zlokalizowa¢ i wyraznie oznaczy¢ w terenie. Zespot
Zgodnos¢ lokalizacji oraz liczby drzew i krzewow nadzoru
oznaczonych w terenie jako przeznaczone do usuniecia przyrodnicz.)
z obowigzujgca dokumentacja projektowa
nalezy potwierdzi¢ pisemng opinig nadzoru przyrodniczego
(o ktérym mowa w poz. 85).
Wycinke i/lub inne formy usuwania nadziemnych czesci drzew
i krzewdw nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw,
tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia
(warunek ten nie dotyczy usuwania pniakéw oraz korzeni drzew
i krzewdw, pozostatych po ww. pracach).
W przypadku koniecznosci wycinki w okresie legowym,
prace te nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem eksperta ornitologa
(o ktérym mowa w poz. 85).
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
17. - Ochrona Obszar Nadzor przyrodniczy przed i podczas usuwania drzew Wykonawca
przyrody realizacji 0 obwodzie piersnicowym powyzej 100 cm (m.in.
ozywionej Kontraktu . . Kierownik
W przypadku usuwania drzew o obwodzie piersnicowym Budowy,
powyzej 100 cm obowigzujg dodatkowo nastepujace zasady: Koordynator
a) usuwanie drzew o obwodzie piersnicowym powyzej 100 cm ds. PZS,
nalezy poprzedzi¢ kontrolg tych drzew pod katem obecnosci Zespot
chronionych gatunkdéw ptakéw, bezkregowcdw i nietoperzy, nadzoru
przeprowadzong przez ekspertow ornitologa, entomologa przyrodnicz.)
i chiropterologa (o ktérych mowa w poz. 85), w terminie
nie dtuzszym niz 1 tydzien przed rozpoczeciem usuwania danego
drzewa;
b) w przypadku stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw

c)

d)

e)

f)

ptakow, bezkregowcdw i/lub nietoperzy w drzewach
planowanych do usuniecia, ww. eksperci wskazg dopuszczalne
terminy i sposoby usuwania drzew oraz okreslg sposoby
postepowania z drewnem zasiedlonym przez gatunki zwierzat
chronionych. Terminy usuwania drzew ustalone z ww. ekspertami
nie moga narusza¢ warunkéw okreslonych w poz. 16;

usuwanie (np. wycinka) drzew o obwodzie piersnicowym powyzej
100 cm zostanie przeprowadzone pod bezposrednim nadzorem
ww. ekspertow;

w przypadku stwierdzenia obecnosci osobnikdw chronionych
gatunkdéw ptakdw, bezkregowcow i/lub nietoperzy w drzewach
aktualnie podlegajacych usuwaniu, ww. eksperci okreslg sposoby
ograniczenia $miertelnosci stwierdzonych osobnikéw zwierzat
chronionych, w tym m.in. sposoby postepowania z drewnem
zasiedlonym przez chronione gatunki bezkregowcow;

w przypadku stwierdzenia obecnosci chronionych gatunkéw
ptakow, bezkregowcdw i/lub nietoperzy w drzewach
planowanych do usuniecia i/lub w drzewach aktualnie
podlegajacych usuwaniu, nalezy pozyska¢ wymagang prawem
decyzje administracyjng zezwalajgcg na odstepstwa od zakazow
obowigzujgcych w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat
(jezeli jest to wymagane w danym przypadku);

w przypadku stwierdzenia koniecznos$ci przenoszenia osobnikéw
chronionych gatunkéw ptakéw, bezkregowcow i/lub nietoperzy
z drzew planowanych do usuniecia i/lub z drzew aktualnie
podlegajacych usuwaniu, dziatania takie nalezy wykonac

m.in. zgodnie z warunkami podanymi w poz. 34.

Zatgcznik 1 — Plan dziatan tagodzacych

11/42




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.6
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
F. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW | KRZEWOW NIEPRZEZNACZONYCH DO USUNIECIA
18. 1.5. | Ochrona Obszar Ochrona terenéw pod koronami drzew i krzewéw Wykonawca
11.9. krajobrazu, realizacji . . L m.in.
) / Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb nie szkodzacy drzewom ( . .
ochrona Kontraktu . . o o Kierownik
i krzewom nieprzewidzianym do usuniecia.
przyrody Budowy,
ozywionej W odlegtoéci mniejszej niz 2 m od granicy rzutu korony drzew Koordynator
i krzewow nieprzewidzianych do usuniecia zabrania sie ds. PZS,
(patrz tez poz. 14): Zespot
) . i . nadzoru
a) W\./z.naczanl.a drégi plé.cow technologlc,znych, ’ przyrodnicz.)
miejsc parkingowych i innych elementéw mogacych wptywaé
na wzrost ubicia i zmiane napowietrzenia gleby;
b) prowadzenia ruchu oraz postoju i parkowania pojazdéw, maszyn
i urzadzen;
c) sktadowania materiatéw budowlanych, mas ziemnych
(w tym humusu), odpaddéw i innych materiatéw mogacych
wptywac na wzrost ubicia i zmiane napowietrzenia gleby albo
stwarzajacych ryzyko zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-
wodnego w ww. strefie;
d) palenia lub uzywania ognia, uzywania urzadzer lub maszyn
wytwarzajacych wysokg temperature moggacg powodowacé
przesuszanie korony drzew i krzewdw.
W odlegtosci mniejszej niz 10 m od granicy rzutu korony drzew
i krzewdw nieprzewidzianych do usuniecia zabrania sie sktadowania
substancji mogacych powodowac zanieczyszczenie srodowiska
gruntowo-wodnego.
Sposéb formowania i zageszczania nasypdw w sasiedztwie drzew
i krzewdw nieprzewidzianych do usuniecia nalezy ustali¢ z ekspertem
dendrologiem (o ktérym mowa w poz. 85),
a wyniki ustalen przekaza¢ do akceptacji Inzyniera.
19. - Ochrona Obszar Ogrodzenie terenéw pod koronami drzew i krzewéw Wykonawca
krajobrazu, realizacji . . . L. (m.in.
Drzewa i krzewy nieprzewidziane do usuniecia . .
ochrona Kontraktu ] Kierownik
rosngce w granicach terenu budowy
przyrody S . o Budowy,
L (wraz z terenami zaje¢ czasowych) nalezy ogrodzi¢ w linii rzutu korony
ozywionej L . N , Koordynator
w sposéb widoczny dla wszystkich uczestnikéw robét. ds. Pz$
Ogrodzenia te nalezy zainstalowac przed rozpoczeciem prac Zespot
na danym odcinku robét i utrzymywac w nalezytym stanie nadzoru
az do zakonczenia prac, ktére mogtyby wywieraé niekorzystny wptyw | przyrodnicz.)
na przedmiotowe drzewa i krzewy.
Po zakoniczeniu robét ww. ogrodzenia nalezy usungc.
Szczegdtowq lokalizacje i sposéb ogrodzenia drzew i krzewdw nalezy
ustali¢ z ekspertem dendrologiem (o ktérym mowa w poz. 85),
a wyniki ustalen przekaza¢ do akceptacji Inzyniera.
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot

20. I.9. | Ochrona Obszar Zabezpieczenie pni drzew nieprzewidzianych do usuniecia Wykonawca
krajobrazu, realizacji . . , m.in.

) / Przed rozpoczeciem prac budowlanych na danym odcinku robét ( . .
ochrona Kontraktu ) : . . . i Kierownik
pnie drzew nieprzeznaczonych do usuniecia nalezy zabezpieczy¢
przyrody L . . Budowy,
L przed uszkodzeniami mechanicznymi
ozywionej . . Koordynator
(np. przez zastosowanie oktadzin z desek, ds. Pz$
oston przypniowych z mat stomianych, trzcinowych lub juty, itp.), Ze'spéf ’
do wysokosci nie mniejszej niz 150-200 cm,
5b niepowodujgcy okaleczania drzewa nadzoru
W sposo ’ przyrodnicz.)
W przypadku zastosowania oktadziny z desek,
elementy okfadziny nalezy zainstalowac tak,
aby deski szczelnie przylegaty do catej powierzchni pnia,
a krawedzie desek nie powodowaty uszkodzen kory;
dolne czesci desek powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zmiany pozycji, na przyktad przez obsypanie ziemia,
dodatkowe zabezpieczenie drutem, itp.).
W okresie realizacji Kontraktu nalezy na biezgco kontrolowac
stan zabezpieczen pni drzew narazonych na uszkodzenia
i utrzymywac te zabezpieczenia we wiasciwym stanie, gwarantujgcym
skuteczng ochrone pni przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Po zakorniczeniu robét ww. zabezpieczenia pni nalezy usunac.
Planowany sposéb zabezpieczenia pni drzew nieprzewidzianych
do usuniecia nalezy ustali¢ z ekspertem dendrologiem (o ktérym
mowa w poz. 85), a wyniki ustalen przekaza¢ do akceptacji Inzyniera.

21. - Ochrona Obszar Zabezpieczenie lub profilaktyczne ciecia konarow i gatezi drzew Wykonawca
krajobrazu, realizacji narazonych na uszkodzenia (m.in.
ochrona Kontraktu . . . L Kierownik

Konary i gatezie drzew nieplanowanych do usuniecia
przyrody . . . . Budowy,
Lo narazone na uszkodzenia mechaniczne przez pracujace
ozywionej . ) . . . : Koordynator
lub przemieszczajgce sie pojazdy, maszyny i urzadzenia, ds. Pz$
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, Ze'spc')f’
np. poprzez podparcie najnizej rosnacych konaréw i gatezi nadzoru

lub poprzez ich podwiazanie do konardéw i gatezi rosngcych wyzej
(kazdorazowo w sposéb nie powodujacy uszkodzen kory).

W przypadku braku mozliwosci wykonania ww. dziatan
zabezpieczajgcych, konary i gatezie drzew nieplanowanych

do usuniecia narazone na uszkodzenia mechaniczne

nalezy profilaktycznie przycigc.

Wykonanie profilaktycznych cie¢ konaréw i gatezi drzew wymaga
kazdorazowo zgody Inzyniera.

Ciecia profilaktyczne nie moga zaburzy¢ naturalnego pokroju drzew
(nie moga one obejmowacd wiecej niz 1/3 zielonej masy drzewa),

z zachowaniem stabilnosci i statyki drzew (zakres cie¢ musi by¢
réwnomierny z kazdej strony korony). Miejsca wykonanych cie¢
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.

Planowany zakres cie¢ pielegnacyjnych oraz sposdb pielegnacji
przycietych konaréw i gatezi nalezy uzgodni¢ z ekspertem
dendrologiem (o ktérym mowa w poz. 85), a wyniki ustalen przekazac
do akceptacji Inzyniera.

przyrodnicz.)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
22. 11.9. | Ochrona Obszar Prowadzenie robot w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewéw Wykonawca
rajobrazu reauzacj! Prace w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewoéw (r.n n .
ochrona Kontraktu . e . ., . Kierownik
nieprzeznaczonych do usuniecia nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
przyrody teoui h KSw: Budowy,
ozywionej nastepujacych warunkow: Koordynator
a) wykopy nalezy wykonywa¢ w miare mozliwosci nie blizej niz2m | ds. PZS,
od pnia; Zespot
) . ) i . nadzoru
b) w p.rz.ypa.dk.l{ konleczno§C| wykonywanlaf wykopow w’odlegff)su przyrodnicz.)
mniejszej niz 2 m od pnia, prace te nalezy wykonywad recznie;
c) ze wzgledu na koniecznos$¢ zachowania statyki drzew,
zabrania sie odcinania korzeni szkieletowych
(o $rednicy powyzej 4 cm);
d) wykopy w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewéw powinny
by¢ jak najszybciej zasypane, tak aby maksymalnie skrocié¢ okres
narazenia odkrytych korzeni na przesuszenie lub przemarzniecie
(przy zachowaniu warunkoéw, o ktérych mowa w poz. 23);
e) optymalnym okresem prowadzenia robét w obrebie bryt
korzeniowych drzew i krzewdéw sg miesigce od pazdziernika
do kwietnia.
Wyzej wymienione dziatania nalezy wykonywaé
w uzgodnieniu z ekspertem dendrologiem (o ktérym mowa w poz. 85,
a po ich wykonaniu nalezy przedstawi¢ Inzynierowi opinie ww.
eksperta dotyczaca oceny prawidtowosci wykonanych dziatan.
23. I.9. | Ochrona Obszar Zabezpieczenie odstonietych korzeni drzew i krzewoéw Wykonawca
krajobrazu, realizacji . . . L. .. | (m.in.
Odstoniete korzenie drzew i krzewdéw nieprzeznaczonych do usuniecia | ,,. .
ochrona Kontraktu ) . i . L Kierownik
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuszeniem lub przemarznieciem,
przyrody ! . ; AR . . Budowy,
L np. przez przykrycie matami stomianymi lub jutowymi, zgodnie
ozywionej B , Koordynator
z zaleceniami eksperta dendrologa (o ktérym mowa w poz. 85). ds. Pz$
W okresie od poczatku kwietnia do korica pazdziernika odstoniete Zespot
korzenie nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przed wysychaniem, nadzoru
np. przez polewanie wodg ww. mat przykrywajacych korzenie. przyrodnicz.)
W okresach wystepowania temperatur ujemnych maty te powinny
by¢ suche, aby unikngé przemarzania korzeni.
24, 1.9. | Ochrona Obszar Zabiegi pielegnacyjne w przypadku uszkodzen drzew i krzewéw Wykonawca
krajob , lizacji . . - . . Jin.
rajobrazu reauzacji W przypadku uszkodzenia nadziemnych czesci drzew i krzewdw (r.n n .
ochrona Kontraktu . o o . » Kierownik
nieprzeznaczonych do usuniecia nalezy niezwtocznie przeprowadzi¢
przyrody . . L . RS . Budowy,
L niezbedne dziatania pielegnacyjne, adekwatne do miejsca i rodzaju
ozywionej Kodzenia Koordynator
usz : ds. PZ$,
W przypadku uszkodzenia korzeni zniszczone koricéwki nalezy odciaé, | Zespot
a miejsca cieé¢ i uszkodzen zabezpieczyé preparatem grzybobdjczym. | nadzoru
. _— . . . . przyrodnicz.)
Wyzej wymienione dziatania nalezy wykonywacé
w uzgodnieniu z ekspertem dendrologiem (o ktérym mowa
w poz. 85), a po ich wykonaniu nalezy przedstawi¢ Inzynierowi opinie
ww. eksperta dotyczgcg oceny prawidtowosci wykonanych dziatan.
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G. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA CHRONIONYCH ZASOBOW PRZYRODNICZYCH

25. - Ochrona Obszar Ograniczenie wptywu realizacji Kontraktu na zasoby przyrodnicze Wykonawca
powierzchni | realizacji . . . . , (m.in.

A W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania robét na zasoby . .
ziemi Kontraktu - ) R Kierownik
S przyrodnicze wystepujgce na obszarze realizacji Kontraktu
i krajobrazu, - ¢ . WYk . 7 Budowy,
ochrona i w jego otoczeniu, Wykonawca powinien m.in.: Koordynator
gleby i wéd, a) zapewni¢ takg organizacje prac, aby maksymalnie skroci¢ okres | ds. PZS,
ochrona realizacji Kontraktu; Zespot
przyrody » ) . nadzoru
ozywionej b) zapewnic oszc.ze.dne korzystanle.z terenu oraz minimalne przyrodnicz.)

przeksztatcanie jego powierzchni;

c) ograniczyc¢ korzystanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych srodowiska wytacznie do zakresu jaki jest
niezbedny dla prawidtowej i terminowej realizacji Kontraktu.

26. - Ochrona Obszar Ochrona istniejqcej szaty roslinnej i uksztaitowania podfoza Wykonawca
powierzchni | realizacji w granicach terenu budowy (m.in.
ziemi Kontraktu . . B oL Kierownik
S Wykonawca dotozy wszelkich staran dla zachowania istniejacej szaty
i krajobrazu, AN T o Budowy,

roslinnej (drzew, krzewdw i rodlinnosci zielnej) oraz istniejagcego
ochrona . . o ) . Koordynator

L uksztattowania podtoza w tych czesciach terenu budowy, ktére nie sg <

gleby i waod, 3 . . . . ds. PZS,

bezposrednio zwigzane z prowadzeniem robét .
ochrona (zgodni bowiazuiaca dok taci okt ) Zespot
przyrody zgodnie z obowiazujacg dokumentacjg projektows). nadzoru
ozywionej W tym celu ruch pojazdéw i maszyn budowlanych w granicach terenu | przyrodnicz.)

budowy powinien by¢ ograniczony jedynie do miejsc aktualnie

prowadzonych lub planowanych robét budowlanych i innych prac

zwigzanych z realizacjg Kontraktu, a takze do wyznaczonych drég

technologicznych, placéw sktadowych, zapleczy budowy, itp.

27. - Ochrona Obszar Jednorazowa inwentaryzacja przyrodnicza obszaru realizacji Wykonawca
przyrody realizacji Kontraktu przed rozpoczeciem robot (m.in.
ozywionej Kontraktu . 3 3 L Kierownik

Przed rozpoczeciem robdt na poszczegdlnych czesciach obszaru Budow
realizacji Kontraktu nalezy przeprowadzi¢ jednorazowg Koord \r/;ator
inwentaryzacje przyrodniczg terenu planowanych robét, wykonana ds PZ%/
przez zespo6t nadzoru przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 85. Ze'spc')f’
Celem inwentaryzacji jest ustalenie aktualnego wystepowania nadzoru

i rozmieszczenia chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
i stanowisk chronionych gatunkéw flory i fauny, w tym biezaca
weryfikacja informacji na ww. temat zawartych tekscie
niniejszego PZS oraz innych dostepnych materiatach zrédtowych.

W przypadku stwierdzenia obecnosci chronionych siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk lub stanowisk chronionych gatunkéw
roslin i zwierzat na obszarze realizacji Kontraktu, nalezy:

a) w przypadku chronionych siedlisk przyrodniczych —
dalsze dziatania uzgodni¢ z odpowiednim ekspertem zespotu
nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 85), a wyniki
ustalen przekazac¢ do akceptacji Inzyniera;

b) w przypadku siedlisk lub stanowisk gatunkéw chronionych —
dalsze dziatania uzgodni¢ z odpowiednim ekspertem zespotu
nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 85),

z uwzglednieniem warunkdéw opisanych w poz. 34i 39,
a wyniki ustalen przekaza¢ do akceptacji Inzyniera.

przyrodnicz.)
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28. - Ochrona Obszar Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie roslin inwazyjnych Wykonawca
przyr.ody . realizacji Przed rozpoczeciem robdt na poszczegdlnych czesciach obszaru (m.ln. .
ozywionej Kontraktu o . ., . Kierownik

realizacji Kontraktu nalezy przeprowadzi¢ kontrole majaca na celu Budowy

ustalenie aktualnego wystepowania obcych gatunkéw roslin Koordyn,ator

inwazyjnych. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona przez eksperta ds. Pz$

botanika-fitosocjologa, o ktérym mowa w poz. 85. o
Zespot

W przypadku stwierdzenia obecnosci obcych gatunkéw roslin nadzoru

inwazyjnych nalezy okresli¢ i wdrozy¢ niezbedny zakres dziatan, przyrodnicz.)

majacych na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu sie ww. roslin

w zwigzku z realizacjg Kontraktu (w szczegdlnosci w przypadku

stwierdzenia obecnosci ww. roslin na powierzchniach podlegajacych

odhumusowywaniu). Dziatania te nalezy okresli¢ w uzgodnieniu z ww.

ekspertem, a wyniki ustalen przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera.

29. - Ochrona Obszar Zabezpieczenie obszaru realizacji Kontraktu przed wkraczaniem Wykonawca
przyrody realizacji drobnych zwierzgt (m.in.
ozywionej Kontraktu . i 3 . . i L Kierownik

Roboty nalezy wykonywac w sposéb pozwalajgcy unikngé zabijania Budowy,
zwierzat. Koordynator
Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robdt ds. PZS,
na poszczegoélnych czesciach obszaru realizacji Kontraktu zespo6t Zespot
nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 85) bedzie nadzoru
przeprowadzat cykliczne kontrole ww. miejsc, w celu okreslenia przyrodnicz.)
potrzeby podejmowania dziatan na rzecz ograniczenia
przedostawania sie dzikich gatunkéw zwierzat (w szczegdlnosci
gatunkow chronionych) na teren budowy.
W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, ww. zespét nadzoru
przyrodniczego okresli warunki niezbedne dla ograniczenia
przedostawania sie ww. gatunkéw zwierzat na teren budowy
(np. ogrodzenie wybranych fragmentdéw terenu budowy, cykliczne
kontrole i odtowy prowadzone pod nadzorem ww. zespotu nadzoru
przyrodniczego, itp.), a nastepnie bedzie nadzorowat ich wdrozenie.
Szczegdtowy opis planowanych dziatan w ww. zakresie w danej
lokalizacji nalezy przekazaé do akceptacji Inzyniera.
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30. - Ochrona Obszar Zabezpieczenie miejsc sezonowej migracji ptazéw Wykonawca
przyrody realizacji . L . (m.in.
ozywionej Kontraktu Je.zell n.a obsz«IJrze realizacji Kontrakty zosta.nq stW|erdzon§ sezo.nowe Kierownik

migracje ptazéw Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia Budowy

danego terenu tak, aby uniemozliwi¢ ptazom przedostawanie sie do Koordyn,ator

miejsc, w ktérych mogtyby byé zagrozone w zwigzku z prowadzonymi ds. Pz$

robotami. o
Zespot

W tym celu nalezy wygrodzi¢ odpowiednie fragmenty terenu budowy | hadzoru

nieprzekraczalnym dla ptazéw ogrodzeniem (z folii, agrowtékniny lub | przyrodnicz.)

siatki o oczkach nie wiekszych niz 0,5 x 0,5 cm) o wysokosci ok. 50 cm,

z 10 cm nawiasem na zewnatrz. W dolnej czesci materiat ogrodzenia

winien by¢ wkopany w podtoze — ogrodzenia musza szczelnie

przylegac¢ do powierzchni gruntu i musza by¢ odpowiednio

zakotwione, tak aby skutecznie zapobiegac przedostawaniu sie

ptazéw do miejsc prowadzenia robdt.

Ustalenie szczegdtowej lokalizacji ogrodzen zabezpieczajgcych obszar

realizacji Kontraktu przed wkraczaniem migrujacych ptazéw oraz

wybor rodzaju ogrodzen i ich montaz nalezy wykonywacé

pod nadzorem eksperta herpetologa (o ktérym mowa w poz. 85).

Przez caty okres funkcjonowania zainstalowanych ogrodzen

nalezy systematycznie kontrolowac ich stan techniczny i niezwtocznie

usuwac ew. uszkodzenia i nieszczelnosci (nie rzadziej niz raz na 3 dni).

Wedrujgce wzdtuz ogrodzen ptazy nalezy systematycznie odfawiaé

i przenosic, z czestoscig i w sposéb uzgodniony z ww. ekspertem

herpetologiem oraz zgodnie z warunkami podanymi w poz. 34.

31. - Ochrona Obszar Ograniczanie strat w zasobach chronionych gatunkow zwierzqt Wykonawca
przyrody realizacji podczas prowadzenia robot ziemnych (m.in.
ozywionej Kontraktu 3 . . L. . Kierownik

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét ziemnych na danym terenie Budowy
odpowiedni eksperci zespotu nadzoru przyrodniczego (o ktérym Koordyn,ator
mowa w poz. 85) powinni skontrolowaé miejsca aktualnie ds. pz¢
planowanych robét pod wzgledem obecnosci osobnikéw chronionych Zespc’)f’
gatunkow zwierzat. nadzoru

W przypadku stwierdzenia obecnosci ww. zwierzat nalezy wykonaé przyrodnicz.)
dziatania, o ktérych mowa w poz. 34.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem ww. ekspertow.

32. - Ochrona Obszar Zabezpieczanie oraz kontrole miejsc moggcych stanowic putapki Wykonawca
przyrody realizacji dla drobnych zwierzqt (m.in.
ozywionej Kontraktu L . . ., . Kierownik

Wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogace stanowi¢ putapki Budowy

dla zwierzat (zwt. ptazéw, gaddéw i matych ssakéw) nalezy Koordyn,ator
w maksymalnym mozliwym stopniu zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ds. Pz$
przedostania sie do nich ww. zwierzat bez mozliwosci ich Zespc’)f’
samodzielnego opuszczenia oraz systematycznie kontrolowac w celu nadzoru

ograniczenia Smiertelnosci osobnikéw, ktére pomimo zabezpieczen
dostaty sie do ww. miejsc.

Sposéb zabezpieczenia poszczegdinych miejsc oraz terminy i czestosc
ich kontroli oraz sposéb postepowania z uwiezionymi tam
zwierzetami nalezy na biezgco uzgadniac z zespotem nadzoru
przyrodniczego, o ktdrym mowa w poz. 85), a nastepnie wdrozy¢
wyniki ww. uzgodnien.

przyrodnicz.)
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33. 1.L12. | Ochrona Obszar Biezqca likwidacja zastoisk wody na obszarze realizacji Kontraktu Wykonawca
przyr.ody . realizacji W okresie realizacji Kontraktu (w szczegdlnosci w okresie (m.ln. .
ozywionej Kontraktu , . ) : , L Kierownik
od poczatku marca do korica maja) nalezy zapobiegac tworzeniu sie Budowy
i na biezaco likwidowac zastoiska wody w miejscach mogacych Koordyn,ator
kolidowa¢ z biezgcymi lub planowanymi robotami oraz w miejscach ds. Pz$
prowadzenia aktualnego lub planowanego ruchu pojazdéw, maszyn Zespc’)f’
i urzadzen. nadzoru
Dziatanie to ma na celu zapobieganie osiedlaniu sie chronionych przyrodnicz.)
gatunkow ptazéw na obszarze realizacji Kontraktu w okresie
prowadzenia robét. Dziatanie to nalezy prowadzi¢ w konsultacji
z ekspertem herpetologiem (o ktérym mowa w poz. 85), ktéry bedzie
réwniez nadzorowac prawidtowos¢ jego wdrazania.
34, 11113. |Ochrona Obszar Odtow i przeniesienie drobnych zwierzqt z obszaru realizacji Wykonawca
przyrody realizacji Kontraktu (m.in.
OzyWione] Kontraktu W przypadku pojawienia sie drobnych zwierzat (m.in. ptazy, gady, gluedrgx\r;lk
drobne ssaki) na obszarze realizacji Kontraktu (w miejscach, Koordynator
w ktdrych prowadzone roboty moga stanowic zagrozenie dla ich zycia | 4o Pz$,
lub zdrowia), nalezy dokona¢ odtowu i przeniesienia osobnikdw Zespot
ww. zwierzat z obszaru realizacji Kontraktu w odpowiednie nadzoru
dla danego gatunku miejsce o podobnych warunkach siedliskowych, | przyrodnicz.)
zlokalizowane tak, aby zwierzeta te nie mogty powrdci¢ na teren
budowy do czasu zakoriczenia robdt. Warunek ten dotyczy wszystkich
stadiow rozwojowych ww. zwierzat.
Dziatania powyzsze nalezy wykonaé pod nadzorem i zgodnie
z wytycznymi odpowiedniego eksperta z zespotu nadzoru
przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 85).
Z czynnosci przeniesienia/niszczenia zastanych gatunkow siedlisk
i stanowisk roslin lub zwierzat sporzadzi¢ protokét i dokumentacje
fotograficzng zgodnie z wytycznymi wskazanymi w uzyskanych
decyzjach administracyjnych.
W protokole powinno by¢ stwierdzone przynajmniej: rodzaj i ilos¢
przenoszonych gatunkdéw, wskazanie miejsc, z ktérych i na ktére
nastepuje przeniesienie, okreslenie sposobu przeniesienia oraz czasu
w jakim to nastepuje.
35. - Ochrona Obszar Zakaz ingerencji w koryta i strefe nadbrzeing ciekow Wykonawca
powierzchni | realizacji . L . . , . - (muin.
Ziemi Kontraktu W O/frESIe r.eal/zaq/ Kontraktt.J nlelwolno |nge.rowac w k,oryta i brzegi Kierownik
i krajobrazu, C|ek.ow (m.in. z.akaz ruchu pf)Jazdow, ma.szyn i ur.zqd,zer?, zakaz Budowy,
zanieczyszczania, dewastacji, sktadowania materiatéw itp.),
ochrona ) S . . . - Koordynator
Lo z wyjatkiem odcinkdw objetych robotami zgodnie z obowigzujaca <
gleby i wadd, . . ds. PZS,
ochrona dokumentacjg projektowa. Zespot
przyrody nadzoru
ozywionej przyrodnicz.)
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36. 11L10. |Ochrona wdd, | Obszar Zachowanie rzednej dna istniejqcego zbiornika wodnego Wykonawca
ochrona realizacji na kanale Lesisko (m.in.
przyrody Kontraktu . . . . . L Kierownik

L Dopuszcza sie powiekszenie powierzchni istniejagcego zbiornika

ozywionej . Budowy,
wodnego na kanale Lesisko od km 0+935 do km 1+337, Koordvnator
o dtugosci 402 m, Sredniej szerokosci 50 m i gtebokosci ok. 1,8 m, ds PZ%/
przy zachowaniu rzednej dna zbiornika na poziomie nie mniejszym Ze'spc')f’
niz 195,5 m n.p.m. nadzoru
Niniejszy warunek ma przeciwdziata¢ pogorszeniu sie stanu rzyrodnicz.)
zachowania przedmiotéw ochrony obszaru Natura 2000 ,£3ki przy '
Nowohuckie” (w tym: siedliska przyrodniczego 6510 — faki swieze
oraz 4 chronionych gatunkéw motyli — modraszek telejus Phengaris
teleius, modraszek nausitous Phengaris nausithous, czerwonczyk
nieparek Lycaena dispar i czerwonczyk fioletek Lycaena helle).

37. 11.11. |Ochrona Obszar Terminy prowadzenia robot w istniejgcym zbiorniku wodnym Wykonawca
przyrody realizacji na kanale Lesisko (m.in.
ozywionej Kontraktu L . . ., Kierownik

Prace w zbiorniku wodnym na kanale Lesisko nalezy prowadzi¢ Budow
poza okresem hibernacji ptazéw, Koord \r/;ator
trwajgcym od poczatku pazdziernika do konca lutego ds PZ%/
(prace te mozna zatem prowadzi¢ wytgcznie o
: . P Zespot
w okresie od poczatku marca do konca wrzesnia). nadzoru
przyrodnicz.)

38. 11.6. | Ochrona wdd, | Obszar Biezqce kontrole ekspertow zespotu nadzoru przyrodniczego Wykonawca
ochrona realizacji w okresie realizacji Kontraktu (m.in.
przyrody Kontraktu .. . L Kierownik

L Roboty i inne prace wykonywane w okresie realizacji Kontraktu
ozywionej : = o - Budowy,
nalezy prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem ekspertow zespotu Koordynator
nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 85). ds. pz<
Eksperci ci powinni m.in. przeprowadza¢ regularne inspekcje catego Zespot
nadzoru

obszaru realizacji Kontraktu (nie rzadziej niz raz na miesigc)

i na biezgco przekazywac swoje uwagi i zalecenia personelowi
Wykonawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie robét zgodnie
z warunkami PZS.

Z wykonanych inspekcji nalezy sporzadzac pisemne notatki, zatagczane
do comiesiecznych raportéw z realizacji warunkéw PZS
(o ktérych mowa w poz. 90).

przyrodnicz.)
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Poz.

Pkt DSU

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot

39.

Ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Kontraktu

Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na odstepstwa od zasad ochrony
gatunkowej roslin, grzybow i zwierzgt stwierdzonych na obszarze
realizacji Kontraktu

W odniesieniu do zasobdw chronionych gatunkoéw flory i fauny
wystepujgcych na obszarze realizacji Kontraktu i w strefie jego
oddziatywania (w tym zasobéw opisanych w tekscie niniejszego PZS
oraz innych dostepnych materiatach zrédtowych, a takze
stwierdzonych w okresie realizacji Kontraktu w wyniku dziatan
zespotu nadzoru przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 85) nalezy
wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

a) Wykonawca uzyska i przekaze do akceptacji Inzyniera
pisemna opinie ww. zespotu nadzoru przyrodniczego,
zawierajaca m.in. okreslenie:

e zakresu potencjalnego oddziatywania robét na stwierdzone
zasoby przyrodnicze oraz

e koniecznosci uzyskiwania decyzji, o ktérej mowa w pkt. b
(ponizej),

a nastepnie, jezeli okaze sie to niezbedne w Swietle ww. opinii,

wykona dziafania, o ktérych mowa w pkt. b-d (ponizej);

b) przed podjeciem jakichkolwiek czynnosci mogacych prowadzié¢
do niszczenia siedlisk i stanowisk lub ptoszenia osobnikdw
gatunkow chronionych, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania wymaganej prawem decyzji administracyjnej
zezwalajacej na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych

w stosunku do chronionych gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat.

Whiosek Wykonawcy o wydanie ww. decyzji wymaga uzyskania
akceptacji Inzyniera i Inwestora przed jego ztozeniem
do odpowiedniego organu;

c) uzyskang decyzje nalezy przedtozy¢ do wiadomosci Inzyniera;

d) Wykonawca zobowigzany jest do precyzyjnego i terminowego
wdrozenia warunkow zawartych w ww. decyzji.

Wykonawca
(m.in.
Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS,
Zespot
nadzoru
przyrodnicz.)
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H. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA GRUNTOW (W TYM WARSTWY HUMUSU)

40. - Ochrona Obszar Gospodarka gruntami pochodzgcymi z terenu budowy Wykonawca
powierzchni | realizacji L . . . . [ (muin.
siemi Kontraktu Gru.nty znaj.dUch.e 5|,e .na terenie budOV\’/y (w tym.masy ziemne) nalezy Kierownik
S w pierwszej kolejnosci zagospodarowac na terenie budowy. Pozostaty
i krajobrazu, . , . , . ; Budowy,
ochrona nad.mlar gruntéow ,nalezy zagosponarowac zgo.dnle z dc.)kume.ntaqq Koordynator
gleby prOJe.ktowq. Spos.o’b postepowanla z gruntaml stanowm.cyml odpad ds. PZ¢)

nalezy przedstawi¢ w Planie gospodarowania odpadami (PGO),
opracowanym przez Wykonawce i przekazanym do akceptacji
Inzyniera przed rozpoczeciem robét (zgodnie z poz. 66).

41. - Ochrona Obszar Zebranie warstwy humusu Wykonawca
ilcehbr\c/)'na ;thrl;izztfu W celu ochrony warstwy humusu z obszaru realizacji Kontraktu: f(r?e'iz;/vnik
przyrody a) przed rozpoczeciem robdt budowlanych w poszczegdinych Budowy,
ozywionej czesciach obszaru realizacji Kontraktu nalezy zebra¢ warstwe Koordynator

urodzajnej gleby (tzw. humusu), o migzszosci zgodnej ds. PZS,
z obowigzujaca dokumentacjg projektowa Zespot
(warunek ten dotyczy wszystkich miejsc na obszarze realizacji nadzoru
Kontraktu, na ktérych mogtoby dojs$¢ do degradacji istniejgcej przyrodnicz.)
warstwy humusu w zwigzku z prowadzeniem robét, ruchem
i obstugg pojazddw, maszyn i urzadzen, sktadowaniem
materiatéw itp.);

b) prace zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy muszg zostac
poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych,
o ktérych mowa w poz. 27, 28 31, a ich realizacja musi
uwzglednia¢ m.in. warunki podane w poz. 31.

42. - Ochrona Obszar Sktadowanie humusu Wykonawca
;c;vr:ierzchnl ;thrl;izztfu Zebrany humus nalezy sktadowac¢ w nastepujacy sposdb: f(ritlz;/vnik
i krajobrazu, a) zebrany humus nalezy sktadowaé w postaci pryzm, Budowy,
ochrona zlokalizowanych w miejscach w ktérych bedzie on skutecznie Koordynator
gleby, zabezpieczony przed degradacja (patrz tez opis w pkt. c); ds. PZS,
ochrona i o . . Zespot
przyrody b) szczego.f’owq lokalizacje pryzm humusu.nalezy wyptzedzajqco nadzoru
ozywionej uzgodnic z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa przyrodnicz.)

w poz. 85), tak aby sktadowanie humusu nie powodowato
degradacji siedlisk przyrodniczych i stanowisk gatunkéw
chronionych ani nie wptywato negatywnie na stan zdrowotny
drzew i krzewow;

c) sktadowane pryzmy humusu nalezy oznakowad i skutecznie
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, rozjezdzaniem,
zageszczeniem, sktadowaniem materiatéw budowlanych itp.;

d) sktadowane pryzmy humusu nalezy utrzymywac w odpowiedniej
wilgotnosci, w sposéb umozliwiajacy jego ponowne
wykorzystanie (m.in. nalezy je systematycznie zraszac,

z czestotliwoscia zalezng od warunkéw pogodowych).

43, - Ochrona Obszar Wykorzystanie humusu Wykonawca
gleby, realizacji Sktadowany humus nalezy wykorzystaé do odtworzenia warstwy (m.ln. .
ochrona Kontraktu L CooT . Kierownik
przyrody urodzajnej gleby w pdzniejszych etapach budowy (patrz tez poz. 42d). Budowy,
ozywionej Koordynator

ds. PZS)
Zatgcznik 1 — Plan dziatan tagodzacych 21/42




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.6
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
I.  WYMAGANIA DOTYCZACE REKULTYWACJI TERENU PO ZAKONCZENIU ROBOT
ORAZ NASADZEN ZASTEPCZYCH DRZEW | KRZEWOW

44, - Ochrona Obszar Odtwarzanie warstwy humusu i terenéw zieleni oraz Wykonawca
powierzchni | realizacji uporzqdkowanie terenu po zakoriczeniu robot (m.in.
ziemi Kontraktu B . 3 . Kierownik
S Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy:
i krajobrazu, Budowy,
ochrona a) rozebrac zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne, Koordynator
gleby, a ptyty drogowe i zebrany piasek z podsypki (jezeli dotyczy) ds. PZS,
ochrona wywiei¢ poza obszar realizacji Kontraktu, na wskazane wczeéniej |Zespot
przyrody miejsce docelowe (zaakceptowane przez Inzyniera); nadzoru
ozywionej przyrodnicz.)

b) na terenach zajmowanych w zwigzku z realizacjg Kontraktu
(w granicach obszaru realizacji Kontraktu) wykonaé¢ odpowiednie
zabiegi agrotechniczne (spulchnianie gruntu, nawozenie itp.),
przygotowujgce do odtworzenia warstwy urodzajnej gleby,
a nastepnie odtworzy¢ warstwe urodzajna gleby
(m.in. z wykorzystaniem humusu zebranego z terenu roboét —
patrz poz. 43);

c) wykonac zabiegi wspomagajace odtworzenie terendw zieleni
(w tym obsiewy i nasadzenia drzew [zgodnie z dokumentacja
projektowg], z wykorzystaniem wytgcznie rodzimych gatunkéw
roslin, zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi).
Obsiewy nalezy wykonaé w jak najkrétszym terminie
po zakoriczeniu odtwarzania urodzajnej warstwy gleby,
tak aby zapobiec rozwojowi chwastow na zahumusowanych
powierzchniach;

d) zapewni¢ odpowiednig pielegnacje odtwarzanych terendw zieleni
(m.in. zgodnie z warunkami okreslonymi w poz. 45), do korica
Okresu Zgtaszania Wad, Gwaranciji i Rekojmi,

e) usunacé wszystkie pozostate odpady oraz uporzgdkowac obszar
realizacji Kontraktu;

f) uporzadkowac i przywrdci¢ do wiasciwego stanu teren objety
pracami w wyniku m.in. ruchu maszyn, srodkéw transportu oraz
tereny przylegte do terenu prowadzonych robét.

Dziatania opisane w pkt. b-d (powyzej) nalezy wykona¢ pod nadzorem
ekspertéw botanika-fitosocjologa i dendrologa (o ktérych mowa
w poz. 85), obejmujacym m.in.:

e uzgodnienie doktadnych termindw prac;

e uzgodnienie sktadu gatunkowego i proporcji ilosciowych
mieszanek nasion planowanych do obsiewu;

e uzgodnienie warunkéw przygotowania gleby;
e uzgodnienie zasad pielegnacji odtwarzanych terendw zieleni;
e przekazanie wynikdw ww. uzgodnier do akceptacji Inzyniera;

e nadzér nad wykonywaniem zabiegéw wspomagajacych
odtworzenie terendw zieleni oraz nadzoér nad pielegnacja tych
terenéw (do konica Okresu Zgtaszania Wad, Gwarancji i Rekojmi).

Dziatania zwigzane z odtwarzaniem warstwy humusu oraz
odtwarzaniem terendw zieleni, o ktédrych mowa w niniejszej pozycji
PZS, naleiy rozpoczaé w najszybszym mozliwym terminie
pozwalajgcym na ich realizacje (z uwzglednieniem warunku opisanego
w pkt. ¢, powyzej).
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45, - Ochrona Obszar Pielegnacja obszaréw trawiastych W okresie
powierzchni | realizacji . . , . . . realizacji
Ziemi Kontraktu Pielegnowanie obszardw trawiastych w pierwszym sezonie Kontraktu —
i krajobrazu wegetacyjnym po ich zatozeniu polega na: Wykonawca
ochrona a) nawozeniu: (m.in.
gleby, s . S R . . Kierownik
ochrona e trawniki nalezy zasila¢ nawozami mineralnymi w miare Budow

potrzeb (nie wiecej 3-5 kg NPK/ar/rok), v,
przyrody Koordynator
ozywionej e mieszanki nawozéw nalezy przygotowad tak, aby zapewni¢ ds. PZS,

sktadniki wymagane dla wzrostu traw w poszczegdlnych Zespot
porach roku, w tym: nadzoru

o wiosna trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, przyrodnicz.)

o od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki | Po okresie

potasu i fosforu, realizacji
. L . L, Kontraktu —
o ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, Inwestor
lecz potas i fosfor.
b) dosiewaniu nasion,
c) koszeniu:
e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone,
gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm i winna by¢
skoszona na wysokos¢ 6 cm,
e nastepne koszenia winny sie odbywaé w takich odstepach
czasu, aby wysokos¢ trawy nie przekraczata wysokosci 15 cm,
e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinno by¢

wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego

nastania mrozoéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna

przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

e po kazdym koszeniu ze wszystkich powierzchni nalezy usunag¢
Scietg trawe, a zebrane siano nalezy sktadowaé poza terenem
budowy,
d) utrzymywaniu odpowiedniej wilgotnosci gleby.
Koszenie obszardw trawiastych w kolejnych sezonach wegetacyjnych
nalezy przeprowadzac z czestoscia 2 razy na rok.
46. I.8. | Ochrona Miejsca Nasadzenia zastepcze drzew i krzewéw Wykonawca
krajobrazu, wskazane . . . . i . | (m.in.
ochrona przez W zwigzku z niezbedna wycinkg drzew i krzewdw, w celu ograniczenia Kierownik
Inwestora wplywu realizacji Kontraktu na stan zasobdw roslinnosci drzewiastej

przyrody . , . ] . Budowy,

L po nalezy wykonaé nasadzenia zastepcze, z wykorzystaniem wytacznie

ozywionej . i . , - Koordynator
zakonczeniu | rodzimych gatunkéw drzew i krzewéw, odpowiednich do danego ds. pz<
ustalen rodzaju siedliska. Nasadzenia zastepcze nalezy zaprojektowac Ze.s éf’
7 wtadzami w stosunku przynajmniej 1:0,5 (tj. co najmniej jeden okaz nasadzany nadioru
miasta za dwa okazy wycinane). przyrodnicz.)
Krakowa Wykonywanie nasadzen zastepczych nalezy zakonczy¢ najpdiniej '

do korica 1 roku po ukoriczeniu robét budowlanych.
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J. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO SRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO
47. - Ochrona Obszar Zapewnienie bezpieczeristwa Srodowiska gruntowo-wodnego Wykonawca
glebyiwdd, |realizacji . L . L , (m.in.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia takiej organizacji robét, . .
ochrona Kontraktu o T . Kierownik
. w tym organizacji i wyposazenia terenu budowy, aby zapobiec
zdrowia Lo ) Budowy,
. . mozliwosci skazenia srodowiska gruntowo-wodnego na obszarze
i bezpiecz. L S : \ . .., . |Koordynator
. realizacji Kontraktu i w jego otoczeniu, a takze zapobiec mozliwosci <
ludzi, ochrona - T - . ds. PZS)
niekontrolowanego przedostawania sie mas ziemnych i innych
przyrody L AP S
L materiatéw budowlanych do zbiornikéw wdéd ptynacych i stojacych.
ozywionej

48. - Ochrona Obszar Zastosowanie materiatéw budowlanych zgodnych z obowiqzujqcymi | Wykonawca
glebyiwdd, |realizacji przepisami i normami oraz nieszkodliwych dla sSrodowiska (m.in.
ochrona Kontraktu L . .. . . Kierownik

. Do realizacji Kontraktu powinny by¢ uzywane wytgcznie materiaty
zdrowia . o T . Budowy,
. . budowlane i surowce spetniajgce obowigzujace normy w zakresie
i bezpiecz. h ¢rodowisk iadai test Koordynator
ludzi, ochrona ochrony srodowiska, posia ajq?e wymaglane prawem atesty ds. PZ)
rzyrody oraz dopuszczone do stosowania w sposéb planowany
p. Lo przez Wykonawce.
ozywionej
Konstrukcje ziemne powinny by¢ wykonane z materiatéw
naturalnych, bez uzycia materiatéw niebezpiecznych lub szkodliwych
dla zdrowia.
Materiat zastosowany do budowy, przebudowy i rozbudowy watéw
przeciwpowodziowych oraz do zasypywania wykopow
nie moze zawierac substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz stwarzajacych ryzyko zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(w szczegdlnosci nie moze on zawieraé szkodliwych substancji
podlegajacych wymywaniu, wystepujacych w formie zwigzkéw
rozpuszczalnych).

49. - Ochrona Obszar Sprawnos¢ techniczna i przeglgdy pojazdéw, maszyn i urzqdzen Wykonawca
glebyiwdd, |realizacji b lizacii Kontrakt e K ¢ ¢t . 7 (m.in.
ochrona Kontraktu orea |zz?1c1| on ra. u nz,a ezy wykorzys Ywac WY qcznle.pOJaz Y, Kierownik

. maszyny i urzadzenia, ktdérych stan techniczny nie zagraza

powietrza S ] . Budowy,
wystepowaniu niekontrolowanych emisji zanieczyszczen
. . L L , | Koordynator
do $rodowiska gruntowo-wodnego (np. wycieki paliw, olejéw, ptynéw ds. PZ$)
eksploatacyjnych, smaréw itp.) i powietrza (przekraczanie '
dozwolonych norm emisji spalin).
Wykonawca powinien dokonywac biezacych przegladdw stanu
pojazddéw, maszyn i urzgdzen oraz eliminowac dostepnymi srodkami
organizacyjnymi mozliwos¢ przedostania sie jakichkolwiek
zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo-wodnego
(w tym w szczegdlnosci wystgpienia rozlewu paliw, olejow, ptynow
eksploatacyjnych, smaréw itp.), zaréwno w czasie pracy, jak i podczas
obstugi, tankowania, transportu i postoju pojazdéw, maszyn
i urzadzen.
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50. - Ochrona Obszar Warunki dotyczqgce prowadzenia robét w korytach wod Wykonawca
waod, realizacji 3 o . . (m.in.
ochrona Kontraktu W celu ochrony wéd pfynzjlcych i §t01qcych p.r?ed zanleczy.szc?enlem, Kierownik
roboty w korytach ww. wdd nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
przyrody . Budowy,
ozywionej nastepujacych zasad: Koordynator
a) podczas prowadzenia robdt w korytach wéd nalezy na biezgco ds. PZS,
prowadzi¢ monitoring wizualny wéd w miejscach aktualnego Zespot
prowadzenia robdt, w celu stwierdzenia, czy w wyniku nadzoru

b)

wykonywanych prac nie dochodzi do lokalnego zanieczyszczenia
waéd zawiesinami, moggcego wywierac znaczacy szkodliwy wptyw
na stan fizykochemiczny wdd i/lub pogarsza¢ warunki zyciowe
organizméw zywych w korytach wéd. W przypadku stwierdzenia
pojawienia sie ww. zanieczyszczenia, nalezy bezzwtocznie
powiadomic¢ Inzyniera oraz uzyskac opinie eksperta ds. ochrony
wad (o ktérym mowa w poz. 85) dotyczacg mozliwosci

i warunkoéw dalszego prowadzenia danego rodzaju prac w danym
miejscu oraz potrzeby i sposobu wykonania badan
laboratoryjnych na potrzeby ustalenia aktualnego poziomu
zanieczyszczen. Ww. opinia wymaga akceptacji Inzyniera.

w przypadku, gdy w wyniku czynnosci opisanych w pkt. a
(powyzej) dojdzie do stwierdzenia przekroczenia lub
prawdopodobnej mozliwosci przekroczenia obowigzujgcych norm
zanieczyszczen, roboty w danym miejscu powinny zostac
przerwane (natychmiast lub bezposrednio po doprowadzeniu ich
do etapu, w ktérym przerwanie danego rodzaju prac nie stwarza
innego rodzaju zagrozen dla srodowiska i/lub zdrowia

i bezpieczenstwa ludzi), a decyzja o ich wznowieniu moze zostac
podjeta nie wczesniej niz po uzyskaniu opinii nadzoru
przyrodniczego (w tym ww. eksperta ds. ochrony wéd)
okreslajacej termin mozliwego wznowienia danego rodzaju prac
oraz szczegétowe warunki ich prowadzenia (z punktu widzenia
ochrony wdd przed zanieczyszczeniem). Ww. opinia wymaga
akceptacji Inzyniera.

przed rozpoczeciem danego rodzaju robét w korytach wod
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera Szczegétowy Plan
Zapewnienia Jakosci (SPZJ) dla danego rodzaju prac,
uwzgledniajgcy m.in. warunki opisane w pkt. a i b (powyzej) oraz
zawierajacy pisemnga opinie nadzoru przyrodniczego (w tym
eksperta ds. ochrony waéd).

Zasady postepowania opisane w ww. SPZJ nie mogg stac

w sprzecznosci ze wskazowkami podanymi w dokumencie pt.
»Wytyczne w zakresie ochrony srodowiska, zdrowia

i bezpieczenstwa dla portéw, nabrzezy i terminali”
(,Environmental, Health and Safety Guidelines for Ports,
Harbours, and Terminals”) opublikowanym w serwisie
internetowym Banku Swiatowegol.

przyrodnicz.)

1

Dokument dostepny na stronie internetowe;:

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics ext content/ifc_external corporate site/sustainability-at-

ifc/publications/publications policy ehs-portsharborsterminals
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51. - Ochrona Obszar Warunki dotyczqce odwadniania wykopow budowlanych Wykonawca
\cl)vcohdr’ona ;thrl;izzt{u W obrebie wykqpéyv budowlafn.ych nalezy zas.tosowac' \fvfas'ciwy f(ritlz;/vnik
system odwadniania, zapewniajgcy utrzymanie wykopdéw bez wody
przyrody o Budowy,
ozywionej stojace). Koordynator
Woda z odwodnienia wykopdw, przed zrzutem do wdéd ds. PZS)
powierzchniowych winna by¢ pozbawiona nadmiaru zawiesin
ogolnych.
W przypadku stwierdzenia obecnosci zawiesin w wodach
wypompowywanych z wykopow, wody te nalezy podczysci¢
(np. w osadniku/odstojniku przechwytujgcym zawiesiny)
przed ich odprowadzeniem do wéd powierzchniowych.
Zawiesiny z oczyszczania nalezy zagospodarowac w sposdb zgodny
z ich kwalifikacja, eliminujac mozliwos¢ przedostawania sie do wéd
powierzchniowych albo sktadowania w miejscach, gdzie moga
wystepowacd podtopienia, zalania itp.
52. 1.4. | Ochrona Obszar Lokalizacja i wyposazenie miejsc gromadzenia, produkcji Wykonawca
gleby i wod realizacji i przetwarzania materiatéw mogqcych powodowac zanieczyszczenie | (m.in.
Kontraktu srodowiska gruntowo-wodnego Kierownik
.. . " . .y Budowy,
Miejsca gromadzenia, produkcji lub przetwarzania materiatéw
) . A . Koordynator
budowlanych (np. mas betoniarskich, prefabrykatéow, kruszyw, itp.) ds. pz<
oraz innych substancji mogacych powodowac zanieczyszczenie Zespc’)f’
podtoza gruntowego i/lub wéd powierzchniowych nalezy zlokalizowac nadzoru
i wyposazy¢ w sposdb minimalizujacy ryzyko ich negatywnego .
. . . . s R przyrodnicz.)
oddziatywania na stan srodowiska, a w szczegdlnosci ograniczajacy
ryzyko emisji zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.
Miejsca takie powinny posiadaé odpowiednie zabezpieczenia
przed mozliwoscig zanieczyszczenia podtoza i wéd oraz powinny byé
zaopatrzone w sprzet i materiaty umozliwiajgce bezzwtoczne
usuniecie ewentualnych zanieczyszczen (z uwzglednieniem
warunkow, o ktérych mowa w poz. 55).
Lokalizacja ww. miejsc powinna réwniez spetnia¢ warunki, o ktérych
mowa w poz. 14.
53. 1I.3. | Ochrona Obszar Warunki dotyczqce wykonywania Wykonawca
gleby i wod realizacji biezqcych czynnosci obstugowych pojazdéw, maszyn i urzqgdzen (m.in.
Kontraktu . L. L . i Kierownik
Biezgce czynnosci obstugowe pojazdéw, maszyn i urzadzen Budowy
wigzace sie z ryzykiem zanieczyszczenia podtoza lub wod Koordyn,ator
(w tym m.in. uzupetnianie ptynéw eksploatacyjnych i paliw, ds. PZ¢)
usuwanie drobnych awarii mechanicznych, oczyszczanie kot pojazdéw
i maszyn, oczyszczanie sprzetu stosowanego do prac betoniarskich,
itp.) nalezy wykonywac wytacznie w miejscach oddalonych
od brzegéw zbiornikéw wodnych, odpowiednio zabezpieczonych
przed mozliwoscig zanieczyszczenia podtoza i wéd oraz
zaopatrzonych w sprzet i materiaty umozliwiajace bezzwtoczne
usuniecie ewentualnych zanieczyszczen.
W miare mozliwosci czynnosci takie nalezy wykonywad przede
wszystkim w wyznaczonych, oznakowanych i odpowiednio
wyposazonych miejscach na terenie zaplecza budowy,
o ktérych mowa w poz. 55.
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54. - Ochrona Obszar Warunki dotyczqce wykonywania Wykonawca
gleby i wod realizacji okresowych czynnosci serwisowych, napraw oraz mycia (m.in.
Kontraktu pojazdow, maszyn i urzqdzen Kierownik
- . . . o . Budowy,
Okresowe czynnosci serwisowe (m.in. wymiany olejéw, ptynéw, Koordynator
wymiany zuzytych czesci i podzespotdw, itp.), naprawy oraz mycie ds. PZ¢)
pojazdéw, maszyn i urzadzen nalezy wykonywaé wytgcznie
w wyznaczonych, oznakowanych i odpowiednio wyposazonych
miejscach na terenie zaplecza budowy, o ktérych mowa w poz. 55.
55. 1I.3. | Ochrona Obszar Wyznaczenie, oznakowanie i wyposazenie Wykonawca
1.4. |glebyiwdd realizacji miejsc obstugi pojazdow, maszyn i urzqdzen, (m.in.
Kontraktu miejsc przechowywania materiatow niebezpiecznych Kierownik
oraz miejsc przechowywania odpadow niebezpiecznych Budowy,
na zapleczu budowy Koordynator
) , , , ds. PZS,
Na terenie zaplecza budowy nalezy wyznaczy¢, oznakowaé Zespét
i odpowiednio wyposazy¢: nadzoru
e miejsca przeznaczone do obstugi, tankowania, napraw i mycia przyrodnicz.)
pojazdéw, maszyn i urzadzen;
e miejsca przeznaczone do przechowywania materiatow
niebezpiecznych;
e miejsca przeznaczone do przechowywania odpadoéw
niebezpiecznych.
Miejsca te powinny by¢ wyposazone m.in. w srodki techniczne
i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji niebezpiecznych,
w tym ropopochodnych.
Wyzej wymienione miejsca nalezy wyscieli¢ nieprzepuszczalnymi
materiatami izolujgcymi, zabezpieczajacymi podtoze przed
przedostawaniem sie ew. zanieczyszczen statych lub ciektych
oraz zapewnic¢ dostep do stanowiska z sorbentem (patrz tez opis
w poz. 56).
Przy ustalaniu lokalizacji ww. miejsc nalezy wzigé pod uwage
m.in. bezpieczng odlegtos¢ od zbiornikdw wdd ptynacych i stojacych.
Szczegbtowaq lokalizacje ww. miejsc nalezy uzgodnic z zespotem
nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 85).
56. 1I.3. | Ochrona Obszar Zapewnienie dostepnosci srodkow technicznych i chemicznych Wykonawca
gleby i wod realizacji umoiliwiajgcych neutralizacje i usuwanie substancji niebezpiecznych | (m.in.
Kontraktu w przypadku niekontrolowanych emisji do podtoza i wéd Kierownik
L . . . Budowy,
W miejscach narazonych na ryzyko niekontrolowanych emisji
. . . Koordynator
substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych (m.in. ds. PZ8)
w miejscach wykonywania robdt prowadzonych przy uzyciu
pojazddw, maszyn i urzgdzen, w miejscach wykonywania czynnosci
obstugowych, konserwacji i tankowania pojazdéw, maszyn i urzadzen,
w bazach jednostek sprzetowych, na parkingach itp.) nalezy zapewnic
dostep do odpowiednich srodkéw technicznych i chemicznych
stuzacych do usuwania lub neutralizacji substancji niebezpiecznych.
W szczegdlnosci nalezy zapewni¢ dostep do odpowiednich ilosci
sorbentdw, stuzacych do likwidacji powstatych wyciekéw i wylewow
substancji ropopochodnych.
W sytuacji wystgpienia emisji substancji niebezpiecznych,
w tym ropopochodnych, ewentualne zanieczyszczenia podtoza i wéd
nalezy niezwtocznie zneutralizowac.
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57. Ochrona Obszar Kontrole stanu podtoza w miejscach pracy i postoju Wykonawca
gleby i wéd realizacji pojazdow, maszyn i urzqdzen (m.in.
Kontraktu L . . o, . , . , Kierownik
Miejsca pracy i postoju pojazddw, maszyn i urzadzen powinny by¢ Budow
regularnie kontrolowane (w szczegdélnosci po dtuzszych okresach Koord \r/;ator
pracy lub postoju w danej lokalizacji) w celu stwierdzenia ds Pzg)
ew. wyciekéw substancji mogacych zanieczysci¢ podtoze gruntowe. '
W przypadku stwierdzenia obecnosci wyciekdéw nalezy podjaé
odpowiednie dziatania, zgodnie z warunkami opisanymi w poz. 58.
58. Ochrona Obszar Postepowanie w przypadku emisji zanieczyszczen ropopochodnych | Wykonawca
leby i wéd realizacji m.in.
gieby J W przypadku wystapienia jakichkolwiek zdarzen zwigzanych z emisja ( . .
Kontraktu " A . Kierownik
substancji ropopochodnych do srodowiska Budowy
(w tym podtoza i wdd) nalezy: Koordynator
a) natychmiast podja¢ dziatania zapobiegajace rozprzestrzenieniu sie | ds. PZS)
zanieczyszczen, za pomoca dostepnych srodkéw (np. sorbentow);
b) grunty zanieczyszczone na skutek awarii bezzwtocznie usunaé,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami;
c) w przypadku wiekszych awarii — zastosowac procedury
dot. powiadamiania o sytuacjach kryzysowych
(opisane w poz. 80).
K. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA
59. Ochrona Obszar Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza spalinami Wykonawca
powietrza, realizacji W cel . . ¢ ddziat . ¢ etrza: (m.in.
ochrona Kontraktu celu zmniejszenia negatywnego oddziatywania na stan powietrza: | .. .
klimatu a) roboty nalezy zaplanowac i prowadzi¢ w sposdb pozwalajgcy Budowy,
akustycznego na zminimalizowanie wykorzystywania sprzetu budowlanego Koordynator
i Srodkow transportu; ds. PZS)
b) nalezy stosowac wytacznie sprawne technicznie pojazdy, maszyny
i urzadzenia z wymaganymi atestami, nie powodujace
przekroczen dozwolonych norm emisji substancji gazowych
i pytowych do powietrza atmosferycznego;
c) nalezy zapewni¢ miejsce swobodnego wykonywania manewréow
pojazddw, w postaci placow;
d) nalezy ograniczy¢ ruch pojazdéw, maszyn i urzadzen
do niezbednego minimum, a takze ograniczy¢ predkos¢ ruchu
pojazdéw na terenie budowy;
e) nalezy ograniczy¢ do minimum czas pracy silnikéw na biegu
jatowym oraz przestrzegac zasady wytgczania pojazdow, maszyn i
urzadzen podczas postoju i przerw w pracy.
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60. I.2. | Ochrona Obszar Ograniczanie pylenia z placu budowy i drég Wykonawca
powietrza realizacji . . . |(m.in.
Kontraktu w t,rakue prowadzonych .prac bud.0\.NIanych nale,zy ograniczy¢ emisje | .. oo
pytéw poprzez zachowanie wysokiej kultury robot, Budowy
w tym w szczegdlnosci poprzez: Koordynator
a) systematyczne porzadkowanie placu budowy; ds. PZS)
b) zastosowanie niezbednych srodkéw technicznych
i organizacyjnych ograniczajgcych emisje pytéw z terenu budowy,
w tym z miejsc skladowania materiatéw budowlanych oraz spod
kot pojazddw i maszyn;

c) magazynowanie materiatéw sypkich w miejscach ostonietych
od wiatru oraz (o ile to mozliwe) w opakowaniach fabrycznych,
a w razie potrzeby okrywanie ww. materiatéw plandekami, itp.;

d) zraszanie woda drdg, placéw i innych powierzchni powodujacych
pylenie;

e) ograniczanie predkosci pojazdéw na drogach powodujgcych
pylenie (zwt. w okresach suchych);

f) stosowanie szczelnych plandek na samochodach przewozacych
materiaty moggce powodowac pylenie podczas transportu;

g) czyszczenie kot pojazddw przed wyjazdem na drogi dojazdowe do
obszaru realizacji Kontraktu;

h) usuwanie powstatych zanieczyszczen z wykorzystaniem urzadzen
mechanicznych.

61. - Ochrona Obszar Zakaz palenia ognisk i spalania materiatow, odpadow, smieci itp. Wykonawca
powietrza realizacji o L . . (m.in.

Na obszarze realizacji Kontraktu zabrania sie palenia ognisk . .

Kontraktu - 7 T Kierownik
oraz spalania materiatéw, odpaddéw, $mieci itp.

Budowy,
Koordynator
ds. PZS)

L. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA EMISJI HAtASU

62. I.L1. |Ochrona Obszar Ograniczenie prac do pory dziennej Wykonawca
klimatu realizacji . .. , . . (m.in.

W otoczeniu terendw i budynkéw podlegajgcych ochronie . .
akustycznego, | Kontraktu . i - Kierownik
akustycznej prace budowlane moggce powodowac nadmierny hatas
ochrona e . o, Budowy,
oraz transport materiatéw budowlanych nalezy prowadzi¢ w porze
przyrody dzi v od eodziny 6:00 do 22:00 Koordynator
ozywionej ziennej, tj. od godziny 6: 0 22:00. ds. PZ)

63. - Ochrona Obszar Ograniczanie hatasu pojazdow, maszyn i urzqdzen Wykonawca
klimatu realizacji W okresi lizacii Kontrakt le K ¢ ¢ iadvni (m.in.
akustycznego | Kontraktu o r.eSIe. rea /.zaq/ ontra u.na ezy wy. orzys y.w.éqle .ynle sprawne | .o ik

technicznie pojazdy, maszyny i urzadzenia, o emisji dzwieku Budow
(mocy akustycznej) zgodnej z obowigzujgcymi przepisami oraz v,
. o . e . Koordynator
niepowodujgcej przekroczenia standardéw jakosci srodowiska ds. PZ$)
w zakresie dopuszczalnych poziomdéw hatasu. '
W przypadku stwierdzenia niesprawnych pojazdéw, maszyn
i urzadzen, mogacych powodowaé podwyzszony poziom hatasu
w ich otoczeniu, nalezy niezwtocznie zastepowac je sprawnymi.
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64. - Ochrona Obszar Ograniczanie hatasu agregatow pompowych Wykonawca
klimatu realizacji m.in.

/ W przypadku prowadzenia robdt na terenach chronionych ( . .
akustycznego |Kontraktu - . . . . N Kierownik
akustycznie lub w ich poblizu, w celu ograniczenia uciazliwosci Budow
dla mieszkancéw nalezy stosowac jedynie agregaty pompowe Koord \r/;ator
wyposazone w skuteczne obudowy dZwiekoszczelne, zapewniajace ds Pzg)
redukcje poziomu hatasu do obowigzujgcych przepiséw i norm '
(dotyczacych dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku).

65. - Ochrona Obszar Kontrola poziomu hatasu na terenach chronionych akustycznie Wykonawca

klimatu realizacji m.in.
J W przypadku prowadzenia robdt na terenach chronionych ( . .
akustycznego |Kontraktu ) . . . . , . Kierownik
akustycznie lub w ich poblizu nalezy na biezgco kontrolowaé poziom Budow
hatasu i w zaleznosci od potrzeb zastosowac odpowiednie srodki Koordy\r/;ator
techniczne i organizacyjne zapewniajgce redukcje poziomu hatasu ds. PZ¢)
do obowigzujgcych przepiséw i norm (dotyczacych dopuszczalnych '
poziomoéw hatasu w Srodowisku).
M. WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z ODPADAMI
66. - Ochrona Obszar Sporzqdzenie Planu gospodarowania odpadami (PGO) Wykonawca
leby i wéd realizacji m.in.
gieby / Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jako wytwérca odpadow ( . .
Kontraktu o ) L . Kierownik
sporzadzi i przedstawi do akceptacji Inzyniera Plan gospodarowania Budow
odpadami, okreslajacy sposoby postepowania z odpadami Koord \r/;ator
przewidywanymi do wytworzenia w trakcie prowadzenia robét ds Pzg)
oraz uwzgledniajgcy m.in. warunki w zakresie postepowania '
z odpadami zawarte w PZS (patrz tez poz. 40).

67. - Ochrona Obszar Zasady postepowania z odpadami Wykonawca
glebyiwdd, |realizacji . L . (m.in.
ochrona Kontraktu Odpady powstajgce podczas realizacji Kontraktu nalezy: Kierownik
powietrza a) segregowaci magazynowac selektywnie w szczelnych Budowy,

pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych do tego celu Koordynator
miejscach, w warunkach zapobiegajacych pyleniu i rozwiewaniu | ds. PZS)
frakcji lekkich oraz ich negatywnemu oddziatywaniu na
Srodowisko;

b) zapewnic ich sukcesywny odbidr przez podmioty uprawnione
do dalszego ich zagospodarowania.

68. 1.4. | Ochrona Obszar Zasady postepowania z odpadami niebezpiecznymi Wykonawca

gleby i wod realizacji . . . . , . (m.in.
Kontraktu Odpady niebezpieczne nalezy s.egreg.owac i mag.azynowac odrebnie Kierownik
w wyznaczonych szczelnych pojemnikach ustawionych Budow
na uszczelnionym, utwardzonym, oznakowanym i zabezpieczonym Koord \r/;ator
przed dostepem osdb trzecich terenie (z uwzglednieniem warunkdw, ds Pzg)
o ktérych mowa w poz. 55), do czasu ich przekazania podmiotom '
uprawnionym do dalszego zagospodarowania takich odpaddw.
69. - Ochrona Obszar Zasady postepowania ze sciekami socjalno-bytowymi Wykonawca
leby i wéd realizacji . m.in.
gieby J Scieki socjalno-bytowe nalezy gromadzi¢ na zapleczu budowy ( . .
Kontraktu o Kierownik
(utwardzonym) w szczelnych bezodptywowych zbiornikach, Budowy
ktérych zawartos¢ bedzie przekazywana podmiotom posiadajagcym Koord n,ator
stosowne zezwolenia na ich zagospodarowanie. ds Pzg)
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70. - Ochrona Obszar Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk smieci Wykonawca
gleby i wod realizacji i odpadow (m.in.
Kontraktu . . Kierownik
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona rozpoznania obszaru Budow
realizacji Kontraktu pod katem wystepowania nielegalnych wysypisk v,
<mieci i odpadow Koordynator
Smieci i odp . ds. PZ)
W przypadku natrafienia na nielegalne sktadowiska odpaddéw
Wykonawca oczysci takie miejsca poprzez usuniecie odpaddw
i wywiezienie ich na miejsce unieszkodliwienia. W okresie realizacji
Kontraktu Wykonawca zabezpieczy obszar realizacji Kontraktu
przed ewentualnym powstawaniem tego rodzaju wysypisk.
N. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI
71. - Ochrona Obszar Opracowanie dokumentow zwiqzanych z bezpieczeristwem Wykonawca
zdrowia realizacji na obszarze realizacji Kontraktu (m.in.
i bezpiecz. Kontraktu L . i Kierownik
. Na obszarze realizacji Kontraktu nalezy utrzymywac porzadek
ludzi . i€ whadci izacie robot Budowy,
i zapewni¢ wtasciwg organizacje robot. Koordynator
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje ds. PZS,
oraz uzyska akceptacje Inzyniera dla nastepujacych dokumentéw Nadz6r BHP)
zwigzanych z bezpieczeristwem na terenie budowy
(opisanych w rozdziale 6.14 w tekscie PZS):
a) Projekt organizacji placu budowy;
b) Plan gospodarki odpadami (PGO — patrz tez poz. 66);
c) Plany zapewnienia jakosci
(ogdlny i szczegdtowe dla poszczegdlnych rodzajéw robot);
d) Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy
na czas prowadzenia robot (patrz tez poz. 78);
e) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
72. - Ochrona Obszar Nadzor saperski na obszarze realizacji Kontraktu Wykonawca
zdrowia realizacji W cel nimalizaci K . N ¢ . (m.in.
i bezpiecz. Kontraktu celu minimalizacji ryzyka zwigzanego z n}oz iwoscig wystgpowania | oo o
ludzi na obszarze realizacji Kontraktu przedmiotéw niebezpiecznych Budowy
pochodzenia wojskowego, Wykonawca zapewni: Koordynator
a) w trakcie prowadzenia robdt — nadzér saperski nad robotami ds. PZS,
(prowadzony przez zespét nadzoru saperskiego, o ktérym mowa | Zespot
w poz. 87), polegajacy na biezagcym sprawdzaniu i oczyszczaniu nadzoru
obszaru realizacji Kontraktu z przedmiotéw niebezpiecznych saperskiego)
pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacja;
b) w przypadku znalezienia na obszarze realizacji Kontraktu
przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego
— wdrozenie procedur opisanych w poz. 81.
73. - Ochrona Obszar Dokumentacja i monitoring stanu technicznego budynkow Wykonawca
zdrowia realizacji narazonych na oddziatywanie drgan i wibracji (m.in.
i bezpiecz. Kontraktu Prred tapieniem d ie ktérvch ¢ i Kierownik
ludzi, ochrona rzed przystapieniem do prac w czasie, ktdryc mo,gq wystepowac Budowy,
. drgania i wibracje zagrazajace okolicznym mieszkaficom oraz
débr N e ) Koordynator
. pobliskiej zabudowie i obiektom infrastrukturalnym, Wykonawca <
materialnych - o A ds. PZS)
przeprowadzi inwentaryzacje istniejgcych budynkéw i obiektow
zlokalizowanych w strefie potencjalnego oddziatywania drgan
i wibracji, ze szczegdlnym uwzglednieniem pekniec i uszkodzen.
W czasie wykonywania wyzej wymienionych prac Wykonawca bedzie
na biezgco monitorowat stan tych budynkéw i obiektéw.
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74. - Ochrona Obszar Wdrozenie wytycznych dot. wymagan bezpieczerstwa pracy Wykonawca
zdrowia realizacji Wk . lizaci 4 h wyt h (m.in.
i bezpiecz. Kontraktu . Y( onawcz zapewni ,reba izacje sz,cztego owych wy ycznyi . Kierownik
ludzi otyczacych wymagan bezpieczerstwa pracy, m.in. w zakresie: Budowy,
a) zagospodarowania terenu budowy, Koordynator
w tym stref niebezpiecznych; ds. PZS,
Nadzér BHP)
b) sktadowania i transportu;
c) instalacji i urzadzen elektroenergetycznych;
d) maszyn iurzadzen technicznych;
e) prac na wysokosci;
f) prac ziemnych;
g) wybranych prac remontowych i rozbiérkowych;
zawartych w obowigzujacych przepisach prawnych i/lub wymaganych
przez Inzyniera.
75. - Ochrona Obszar Bezpieczny sposéb prowadzenia prac na watach Wykonawca
zdrowia realizacji przeciwpowodziowych (m.in.
i bezpiecz. Kontraktu L . 3 Kierownik
. Praca maszyn, urzadzen i innego sprzetu w obrebie watéw
ludzi . . Lo 3 Budowy,
przeciwpowodziowych musi by¢ prowadzona w sposéb Koordvnator
niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia, wykluczajacy ich ds PZ%/
wywrdcenie, zsuniecie lub stoczenie sie ze skarpy watu. Na.dzc')r’BHP)
76. - Ochrona Obszar Warunki bezpiecznego sktadowania materiatow budowlanych Wykonawca
zdrowia realizacji Materiat K ¢ q budowl h (m.in.
i bezpiecz. Kontraktu a e.rla ywy orz,ys ywan’e ° prac. u c.)w anyc . . Kierownik
ludzi nalezy sktadowac¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem Budowy
i w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia, wykluczajgcy Koord n,ator
wywrdcenie, zsuniecie lub spadek wyrobow, urzadzen, maszyn ds PZ%/
i innego sprzetu. Nadzér’BHP)
77. - Ochrona Obszar Zapewnienie warunkow higienicznych Wykonawca
zdrowia realizacji L . o . (m.in.
. . W obszarze realizacji Kontraktu nalezy zapewnié¢ niezbedna liczbe . .
i bezpiecz. Kontraktu B} ~, . . Kierownik
. toalet przenosnych oraz zapewnic korzystanie z nich przez
ludzi o ) iy . . Budowy,
pracownikdow, a takze zapewnic¢ przeszkolenie wszystkich Koordvnator
pracownikdw w zakresie utrzymywania odpowiednich warunkéw ds PZ%/
higienicznych w obrebie placu budowy i jego bezposredniego Na.dzc')r’BHP)
otoczenia.
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O. WYMAGANIA DOTYCZACE NADZWYCZAINYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
78. - Ochrona Obszar Opracowanie i wdrozenie Planu ochrony przeciwpowodziowej Wykonawca
zdrowia realizacji terenu budowy (m.in.
i bezpiecz. Kontraktu . . . . . Kierownik
ludzi W zwigzku z ryzykiem powodzi Wykonawca przygotuje i przedstawi Budowy
do akceptacji Inzyniera dokument pn.: ,,Plan ochrony ’

. . . L. Koordynator
przeciwpowodziowej terenu budowy”, uwzgledniajacy lokalne ds. Pz$
uwarunkowania hydrologiczne i meteorologiczne w okolicach terenu Nadzér’BHP)
budowy oraz okreslajgcy zaleznos¢ pomiedzy czasem rozpoczecia
ewakuacji i/lub zabezpieczenia sprzetu budowlanego a wystgpieniem
okreslonej sytuacji hydro-meteorologicznej. W dokumencie tym
nalezy uwzgledni¢ m.in. warunki opisane w poz. 79.

W przypadku wystgpienia zagrozenia powodziowego Wykonawca
bedzie postepowat zgodnie z procedurami opisanymi w ww.
dokumencie.
79. - Ochrona Obszar Zasady postepowania w zwiqzku z ryzykiem powodzi Wykonawca
zdrowia realizacji . . . . , o (m.in.
. . W miejscach narazonych na niebezpieczeristwo powodzi (miedzywale |, . .
i bezpiecz. Kontraktu . ) i ) Kierownik
ludzi Wisty) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ poza okresami Budowy
wystepowania standéw ostrzegawczych i alarmowych w rzece Wisle ’
o Koordynator
na wysokosci terenu budowy. ds. PZS,
W czasie przejscia fali powodziowej pojazdy, maszyny, materiaty Nadz6r BHP)
budowlane oraz inne obiekty i elementy mobilne wykorzystywane
w trakcie budowy nalezy zlokalizowac na terenach poza zasiegiem
waéd powodziowych.
80. - Ochrona Obszar Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych Wykonawca
zdrowia realizacji L . . L (m.in.
i bezpiecz. Kontraktu w przypadky wyst.qplenl.é.sytuaql kryzysowej (|nn.ej niz p.owodz),. ’ Kierownik
ludzi wypadku, wiekszej awarii itp., Wykonawca zobowiazany jest podjac Budow
: e Y,
nastepujace dziatania: Koordynator
a) bezzwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby (Straz Pozarna, ds. PZS,
Pogotowie Ratunkowe, Policja itp.); Nadz6r BHP)
b) do czasu przyjazdu odpowiednich stuzb wykonywac niezbedne
czynnosci ograniczajgce ryzyko strat w personelu, majgtku
i Srodowisku (w miare mozliwosci uzgodnione z odpowiednimi
stuzbami);
c) powiadomic Inzyniera i Zamawiajacego;
d) po przyjezdzie odpowiednich stuzb postepowac scisle wedtug ich
zalecen i instrukcji.
81. - Ochrona Obszar Zasady postepowania z niewybuchami lub niewypatami Wykonawca
zdrowia realizacji . . (m.in.
i bezpiecz. Kontraktu W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypatu Wykonawca: Kierownik
ludzi a) natychmiast przerwie prace w danym miejscu; Budowy,
Koordynator
b) zapewni ewakuacje pracownikéw ze strefy zagrozonej wybuchem; ds. PZS,
c) niezwiocznie powiadomi nadzér saperski (o ktérym mowa Zespot
w poz. 87) i Policje, a nastepnie bedzie postepowac zgodnie nadzoru
z uzyskanymi od nich zaleceniami; saperskiego,
Nadzér BHP)
d) powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego.
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchéw lub niewypatéw
podnosi¢, odkopywac, zakopywac, przenosi¢, wrzucac do ognia lub
wody itp.
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Poz.

Pkt DSU

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW KULTURY

82.

Ochrona
zabytkow

Obszar
realizacji
Kontraktu

Prowadzenie robot ziemnych pod nadzorem archeologicznym

Roboty ziemne na obszarze realizacji Kontraktu prowadzone bedg
pod nadzorem archeologicznym, zapewniajacym zabezpieczenie
zasobow dziedzictwa kulturowego.

W tym celu Wykonawca:

a) zapewni udziat zespotu ekspertéw archeologéw (o ktérym mowa
W poz. 86), prowadzacych biezgcy nadzér nad robotami
ziemnymi;

b) opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera plan dziatan zespotu

nadzoru archeologicznego w okresie realizacji Kontraktu;

c) w razie potrzeby uzyska wymagane prawem Pozwolenie
na prowadzenie badan archeologicznych od wtasciwego
konserwatora zabytkow.

Wykonawca
(m.in.
Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS,
Zespot
nadzoru
archeologicz.)

83.

Ochrona
zabytkow

Obszar
realizacji
Kontraktu

Zasady postepowania w przypadku odkrycia zabytkow ruchomych
lub stanowisk archeologicznych

Jezeli w trakcie prowadzenia robot zostanie odkryty przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie lub pewnosé, iz moze on
stanowic zabytek lub ma wartos¢ historyczna,

Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac w danym miejscu wszelkie prace mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty;

b) zabezpieczy¢ (za pomoca dostepnych srodkéw) odkryte
przedmioty i miejsce ich znalezienia przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub kradziezg;

c) niezwiocznie zawiadomié zespét nadzoru archeologicznego
(o ktérym mowa w poz. 86) oraz Inzyniera;

d) podejmowac dalsze dziatania zabezpieczajace, uzgodnione
z ww. zespotem nadzoru archeologicznego i Inzynierem;

e) umozliwi¢ i zapewni¢ przeprowadzenie dziatan
dokumentacyjnych, badan archeologicznych i innych niezbednych
dziatan wskazanych przez ww. zesp6t nadzoru archeologicznego
i/lub organy administracji odpowiedzialne za zabezpieczenie
substancji zabytkowej;

f) po zakonczeniu dziatan i badan wymienionych w pkt. d) i e)
odkryte zabytki ruchome nalezy przekaza¢ do odpowiednich
instytucji wskazanych przez ww. zespdt nadzoru archeologicznego
i/lub organy administracji odpowiedzialne za zabezpieczenie
substancji zabytkowej (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
trescig Pozwolenia, o ktérym mowa w poz. 82 pkt c).

g) w przypadku zabytkéw nieruchomych, po zakorczeniu dziatan
i badan wymienionych w pkt. d) i e) nalezy zrealizowa¢ wytyczne
odnosnie dalszego postepowania z odkryta substancja zabytkows,
ustalone przez ww. zespét nadzoru archeologicznego i/lub organy
administracji odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji
zabytkowej (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz trescig
Pozwolenia, o ktérym mowa w poz. 82 pkt c).

Wykonawca
(m.in.
Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS,
Zespot
nadzoru
archeologicz.)
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Poz.

Pkt DSU

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot

WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU WYKO

NAWCY ZAANGAZOWANEGO W REALIZACJIE PZS

84.

Wdrozenie i
raportowanie
realizacji PZS

Obszar
realizacji
Kontraktu

Wyznaczenie Koordynatora ds. PZS w zespole Wykonawcy

W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba koordynujgca
i nadzorujaca dziatania zwigzane z realizacja PZS.

Do obowigzkdéw tej osoby bedzie nalezeé¢ m.in.:

a) nadzér nad wdrazaniem poszczegélnych warunkéw PZS
w kolejnych etapach realizacji Kontraktu;

b) biezace monitorowanie stanu wdrazania poszczegdinych
warunkéw z Zatgcznika 12 do PZS na obszarze realizacji
Kontraktu;

c) biezace informowanie kierownictwa zespotu Wykonawcy
o obowigzkach wynikajacych z PZS na danym etapie robét,
a takze o problemach w zakresie realizacji PZS;

d) wspdtpraca z pozostata czescia zespotu Wykonawcy
(w tym z zespotem nadzoru przyrodniczego, zespotem nadzoru
archeologicznego, zespotem nadzoru saperskiego
i nadzorem BHP) w zakresie zapewnienia realizacji PZS;

e) sporzadzanie sprawozdan oraz raportéw dla Inzyniera (m.in.
raport rozpoczecia, miesieczny, kwartalny, ad-hoc, koricowy);

f) sporzadzanie sprawozdar oraz raportéw dla RDOS w Krakowie
administracyjnych uzyskanych na etapie realizacji Kontraktu
[np. zezwolen na odstepstwa od zakazéw w stosunku

do gatunkéw chronionych, o ktérych mowa w poz. 39],
jezeli Wykonawca bedzie uzyskiwat takie decyzje);

g) wspdtpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrozenie PZS$
w zespole Inzyniera i Zamawiajgcego.

Osoba wyznaczona do ww. funkcji wymaga akceptacji Inzyniera.

i/lub GDOS (w zakresie wynikajacym z tresci odpowiednich decyzji

Wykonawca
(m.in.
Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS)
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Pkt DSU

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot

85.

11.6.

Wdrozenie i
raportowanie
realizacji PZS,
ochrona
waod,

ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Kontraktu

Zapewnienie zespofu nadzoru przyrodniczego

Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni udziat
zespotu nadzoru przyrodniczego.

Zespot ten bedzie zaangazowany w realizacje dziatan tagodzacych
dotyczacych ochrony zasobdw srodowiska przyrodniczego,
okresélonych w niniejszym PZS (patrz m.in. poz. 6, 14-39, 41, 42, 44-46,
50, 52, 55, 84, 89, 90). Z dziatart wykonywanych przez zespét nadzoru
przyrodniczego sporzadzane bedg comiesieczne raporty, zatgczane
do raportéw Wykonawcy (o ktérych mowa w poz. 90).

Zespot nadzoru przyrodniczego sktadac sie bedzie z ekspertow
reprezentujacych nastepujace specjalizacje przyrodnicze:

a) botanik-fitosocjolog
(siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roslin);

b) dendrolog (zasady pielegnacji i zabezpieczania drzew);
c) zoolog-entomolog (bezkregowce);

d) zoolog-ichtiolog (ryby);

e) zoolog-herpetolog (ptazy i gady);

f) zoolog-ornitolog (ptaki);

g) zoolog-chiropterolog (nietoperze);

h) zoolog-teriolog (ssaki nielatajace).

i) ekspert ds. ochrony wéd.

Jeden cztonek zespotu nadzoru przyrodniczego moze reprezentowac
najwyzej dwie specjalizacje przyrodnicze wymienione powyzej

w pkt. a-i. Kazdy z cztonkéw ww. zespotu posiadac bedzie w dorobku
zawodowym co najmniej dwa nadzory przyrodnicze nad robotami
budowlanymi. Sktad personalny zespotu nadzoru przyrodniczego
wymaga akceptacji Inzyniera.

Zaangazowanie ww. 0s6b w ramach prac na innych Kontraktach
Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsiewzieciach
nie moze ograniczac ich dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego
Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie dziatan zespotu nadzoru
przyrodniczego.

Wykonawca
(m.in.
Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS,
Zespot
nadzoru
przyrodnicz.)
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86. - Wdrozeniei |Obszar Zapewnienie zespofu nadzoru archeologicznego Wykonawca
raportowanie |realizacji o . . (m.in.
realizadji PZS, | Kontraktu Przez caty okres realizacji Kf)ntraktu Wykonawca zapewni udziat Kierownik

zespotu nadzoru archeologicznego.
ochrona Budowy,
zabytkow Zespot ten bedzie zaangazowany w realizacje wybranych dziatan Koordynator
tagodzacych dotyczacych ochrony zasobéw dziedzictwa kulturowego, |ds. PZS,
okreslonych w niniejszym PZ$ (patrz poz. 82, 83, 84 i 90). Z dziatari Zespot
wykonywanych przez zespét nadzoru archeologicznego sporzadzane | nadzoru
beda comiesieczne raporty, zatgczane do raportéw Wykonawcy archeologicz.)
(o ktérych mowa w poz. 90).
W zaleznosci od potrzeb, zespdt nadzoru archeologicznego moze
sktadac sie z jednego lub wiekszej liczby oséb, posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia branzowe. Skfad personalny zespotu
nadzoru archeologicznego wymaga akceptacji Inzyniera.
Zaangazowanie ww. 0s6b w ramach prac na innych Kontraktach
Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsiewzieciach
nie moze ograniczac ich dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego
Kontraktu.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie dziatan zespotu nadzoru
archeologicznego.

87. - Wdrozeniei |Obszar Zapewnienie zespofu nadzoru saperskiego Wykonawca
raportowanie | realizacji L . . (m.in.
realizacji PZS, | Kontraktu Przez caty okres real/zaq{ Kontraktu Wykonawca zapewni udziat Kierownik

zespotu nadzoru saperskiego.
ochrona Budowy,
zdrowia Zespot ten bedzie zaangazowany w realizacje wybranych dziatan Koordynator
i bezpiecz. fagodzacych stuzacych ochronie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi, ds. PZS,
ludzi okreslonych w niniejszym PZS (patrz poz. 72, 81, 84 i 90). Zespot

W zaleznosci od potrzeb, zespét nadzoru saperskiego moze sktadaé ::s::)srlfiego)

sie z jednej lub wiecej 0s6b, posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

branzowe. Sktad personalny zespotu nadzoru saperskiego wymaga

akceptacji Inzyniera.

Zaangazowanie ww. 0s6b w ramach prac na innych Kontraktach

Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsiewzieciach

nie moze ograniczac ich dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego

Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do akceptacji

Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie dziatan zespotu nadzoru

saperskiego.

88. - Wdrozeniei |Obszar Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie realizacji PZS Wykonawca
raportowanie | realizacji . . ., . . . (m.in.
realizacji PZ$ | Kontraktu Wykc.)n.aw.ca ngowmzapyjest przesz!<ollc swoqu kadr.(-,1 klsrownlczq Kierownik

oraz |nzyn|eryj,no-techn|cznq z zasad i sposobow reallzaql,tych Budowy
warunkow PZS, ktére — zgodnie z Zatacznikiem 1i 2 do PZS — Koordyn,ator
przypisane sg do Wykonawcy. Szkolenia te nalezy zakonczy¢ ds. PZ¢)
sprawdzianem wiedzy uczestnikdw.
W raportach miesiecznych przedktadanych do Inzyniera Wykonawca
bedzie przekazywat informacje na temat stanu przeszkolenia
personelu Wykonawcy w zakresie warunkéw PZS w biezacym okresie
sprawozdawczym.
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R. WYMAGANIA DOTYCZACE RAPORTOWANIA REALIZACII PZS

89. - Wdrozeniei |Obszar Omawianie wdrazania PZS podczas spotkari roboczych Wykonawca
raportowanie | realizacji i na Radach Budowy (m.in.
realizacji PZS | Kontraktu . L L. L Kierownik

W okresie realizacji Kontraktu odbywac sie bedg comiesieczne Budow

spotkania przedstawicieli JRP, Inzyniera i Wykonawcy poswiecone v,
P . L Koordynator

omowieniu i kontroli wdrazania dziatan tagodzacych ds. Pz$

i monitoringowych okreélonych w PZS. Ze spotkan tych sporzadzane Ze'spc')f’

beda notatki/protokoty, zatagczane do comiesiecznych raportéw, nadzoru

o ktérych mowa w poz. 90. przyrodnicz.,

Niezaleznie od powyzszego, aktualne wymagania i problemy zwigzane | Zespot

z wdrazaniem PZS beda omawiane podczas wszystkich Rad Budowy nadzoru

oraz uwzgledniane w notatkach/protokotach z Rad Budowy. archeologicz.,
Zespot
nadzoru
saperskiego,
Nadzér BHP)

90. - Wdrozeniei |Obszar Raportowanie stanu realizacji PZS Wykonawca

raportowanie |realizacji m.in.
P J W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przedktadat (

realizacji PZS |Kontraktu L . N L 3 i Kierownik
Inzynierowi comiesieczne raporty z realizacji warunkéw okreslonych Budow
w PZS (w formie listy sprawdzajgcej wraz z niezbednymi zatacznikami, Koordy\r/;ator
w tym ze sprawozdaniami z realizacji nadzoru przyrodniczego ds. Pz$
i archeologicznego) oraz bedzie uwzgledniat opis stanu wdrazania PZS$ Ze's éf’
w comiesiecznych Raportach o Postepie Prac. nadioru
Szablon ww. raportéw (listy sprawdzajgcej) zostanie opracowany przyrodnicz.,
przez Wykonawce i przedtozony do akceptacji Inzyniera. Zespot
o i o nadzoru
W zaleznosci od okolicznosci, Inzynier moze zazadac od Wykonawcy archeologicz
przedstawiania dodatkowych raportéw, dotyczacych m.in. Zespot ’
zaistniatych sytuacji kryzysowych, wypadkdéw, realizacji wybranych nadzoru
pozycji PZSiin. saperskiego,
Nadzé6r BHP)
S.  POzZOSTAtE WYMAGANIA Z ZAKRESU ES
91. - Ochrona Obszar Obowigqzek przestrzegania wymagan i warunkow w zakresie ES Wykonawca
zdrowia realizacji . L. i . (m.in.
. . Wykonawca ma obowigzek stosowac i przestrzegaé wszystkich . .
i bezpiecz. Kontraktu L N - . o, Kierownik
ludzi wymagan i warunkdéw w zakresie polityk ES (dotyczacych zagadnien Budowy
’ srodowiskowych, spotecznych oraz bezpieczeristwa i higieny pracy) ’
pozostate X . . Koordynator
zagadnienia okreslonych w dokumentach Kontraktu, w Politykach Operacyjnych ds. Pz$
ES i Procedurach Banku Swiatowego dotyczgcych ochrony srodowiska Nadz6r BHP)

i spraw spotecznych (patrz opis w rozdziale 6 w tekscie PZS),

w Wytycznych Banku Swiatowego dot. Ochrony Srodowiska, Ochrony
Zdrowia i Zasad Bezpieczenistwa (EHS Guidelines — patrz opis

w rozdziale 6 w tekscie PZS), w Kodeksie postepowania ES
opracowanym na etapie sktadania oferty przetargowej (patrz opis

w rozdziale 6 w tekécie PZS), w dokumentach Wykonawcy
wymienionych w poz. 71 (powyzej), a takze wynikajacych

z obowigzujgcych w Polsce przepiséw aktéw prawnych

(w tym Kodeksu Pracy, Prawa Budowlanegoi in.).

Wymagania i warunki w zakresie ES okreslone ww. Zzrédtach wobec
Wykonawcy i jego personelu (niezaleznie od prawnej formy
wspdtpracy) obowigzujg réwniez, w zakresie odpowiednim

do aktualnej sytuacji, podwykonawcéw Wykonawcy oraz ich personel
i podwykonawcow.

38/42 Zatgcznik 1 — Plan dziatan fagodzacych




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt na roboty 3A.6
Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Miejsce Dziatanie fagodzace Podmiot
92. - Pozostate Obszar Zapewnienie bezpieczeristwa w zakresie wypadkow przy pracy Wykonawca
zagadnienia | realizacji . L . L (m.in.

ES Kontraktu Wykonawca ma ObOWque.k zapewnic 'Fakle V\’/arunkl r(-?allzaql N Kierownik
Kontraktu (w tym warunki prowadzenia robét), aby nie dopusci¢ Budowy
do wypadkoéw z udziatem jakichkolwiek oséb zwigzanych z realizacja Koordyn,ator
Kontraktu (w tym m.in. personelu Wykonawcy, Inzyniera, Inwestora, ds. PZS,
BKP, podwykonawcow, dostawcéw i in.) oraz oséb postronnych. Nadz6r BHP)
W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca bezzwtocznie zapewni
wiasciwe postepowanie z osobami poszkodowanymi, powiadomi
i umozliwi dojazd odpowiednich stuzb oraz zabezpieczy miejsce
zdarzenia w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ww. stuzb i innych
0s6b mogacych znajdowac sie w rejonie miejsca zdarzenia.

Niezaleznie od powyzszych dziatart Wykonawca bezzwtocznie
poinformuje Inzyniera o wszystkich zdarzeniach wypadkowych
i potencjalnie wypadkowych majgcych zwigzek z realizacjg Kontraktu
(zaréwno na terenie budowy, jak i w jakichkolwiek innych miejscach),
zgodnie z obowigzujgcymi procedurami okreslonymi w dokumentach
Kontraktu (patrz tez poz. 99).
93. - Pozostate Obszar Zapewnienie specjalisty ds. BHP w zespole Wykonawcy Wykonawca

zagadnienia | realizacji Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany bedzie (rT1.|n. .

ES Kontraktu T ) . . Kierownik
do zapewnienia statego nadzoru BHP, ktérego zadaniem bedzie Budowy
czuwanie nad przestrzeganiem zasad dotyczacych BHP okreslonych w Koordyn,ator
dokumentach Kontraktu oraz w obowigzujacych przepisach prawa ds. PZ$
krajowego. Sktad osobowy oraz kwalifikacje nadzoru BHP muszg by¢ Nadzér’BHP)
zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

94. - Pozostate Obszar Dziatania edukacyjne z zakresu zasad i przepiséw BHP Wykonawca
zagadnienia | realizacji , . L . . (m.in.

ES Kontraktu I,\la.dzor BH,P .przeprowad2| szkolenia i wdrozy Program.podno.sz’enla Kierownik
Swiadomosci personelu Wykonawcy w zakresie zasad i przepiséw BHP Budowy,
na terenie budowy. Koordynator
Dziatania te bedg prowadzone w trakcie catego okresu realizacji robét | ds. PZS,
budowlanych, nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy. Nadz6r BHP)
Beda one miec¢ forme kampanii informacyjnych, edukacyjnych
i uSwiadamiajacych dotyczacych tematyki BHP, w zakresie
odpowiednim do aktualnego etapu realizacji Kontraktu.

95. - Pozostate Obszar Zapewnienie bezpieczeristwa osob w zakresie molestowania Wykonawca
zagadnienia | realizacji seksualnego i mobbingu (m.in.

ES Kontraktu . L . o Kierownik
Wykonawca ma obowigzek zapewnic takie warunki realizacji Budowy
Kontraktu, aby nie dopusci¢ do przypadkdéw molestowania ’

. Koordynator
seksualnego lub mobbingu w stosunku do personelu Wykonawcy ds. Pz
i podwykonawcéw, jakichkolwiek innych oséb zwigzanych z realizacja -
Kontraktu oraz jakichkolwiek oséb postronnych. Speqéllsta ds.
przeciw-
W razie zaistnienia ww. przypadkéw molestowania seksualnego dziatania
lub mobbingu, Wykonawca podejmie dziatania w celu przypadkom
natychmiastowego zakoriczenia ww. zachowan, a nastepnie molestow.
bezzwtocznie wyciagnie wszelkie przewidziane prawem oraz seksualnego
wewnetrznymi regulaminami firmy konsekwencje wobec ich i mobbingu)
sprawcow oraz udzieli ofiarom tych zachowan wszelkiej niezbednej
pomocy i wsparcia, w zakresie odpowiednim do zaistniatej sytuacji.
Niezaleznie od powyzszych dziatart Wykonawca bezzwtocznie
poinformuje Inzyniera o wszystkich przypadkach molestowania
seksualnego lub mobbingu, zgodnie z obowigzujacymi procedurami
okreslonymi w dokumentach Kontraktu (patrz tez poz. 99).
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96. - Pozostate Obszar Dziatania edukacyjne na rzecz zapobiegania przypadkom Wykonawca
zagadnienia | realizacji molestowania seksualnego i/lub mobbingu (m.in.
ES Kontraktu . . . . Kierownik
Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wdrozy program podnoszenia Budow
Swiadomosci personelu Wykonawcy w zakresie przeciwdziatania Koord \r/;ator
przypadkom molestowania seksualnego i mobbingu. ds PZ%/
Dziafania te bedg prowadzone w trakcie catego okresu realizacji robét | Specjalista ds.
budowlanych, nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy. przeciw-
L . . . dziafania
.Bequ.one n?le.c forme kampanii |nformacYJnych, edukaFanych przypadkom
i uswiadamiajgcych dotyczacych tematyki molestowania seksualnego molestow
i mobbingu. seksualnego
Dziatania te beda prowadzone przez specjaliste posiadajgcego i mobbingu)
odpowiednie kwalifikacje merytoryczne w ww. zakresie,
wchodzacego w sktad zespotu Wykonawcy.
97. - Pozostate Obszar Zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy i ptacy personelu Wykonawca
zagadnienia | realizacji Wk bowiazek ., lowi 2wi (m.in.
ES Kontraktu ykonawca ma obowigzek zapewnic personelowi zwigzanemu Kierownik
z realizacjg Kontraktu warunki pracy i ptacy Budow
w petni zgodne obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa pracy Koordy\r/;ator
(w szczegdlnosci Kodeksu Pracy), w tym m.in.: ds. PZS,
e Wykonawca zapewni réwnouprawnienie w wynagrodzeniu Nadzér BHP)
dla pracownikéw wykonujacych tg sama prace, nie biorac
pod uwage pfici, orientacji seksualnej ani wieku;
e osoby zatrudnione na Kontrakcie nie bedg przesladowane lub
dyskryminowane ze wzgledu na pte¢, orientacje seksualng oraz
wiek;
e Wykonawca moze zatrudnic tylko takiego pracownika
mtodocianego, ktéry ukonczyt 15 lat, ukoriczyt co najmniej
os$mioletnig szkote podstawowsq i przedstawit Swiadectwo
lekarskie stwierdzajace, ze praca danego rodzaju nie zagraza jego
zdrowiu;
e Wykonawca zapewni, ze mtodociani (osoby, ktére nie ukonczyty
18 roku zycia) nie beda wykonywaty prac wzbronionych
mfodocianymz, w tym w szczegdlnosci prac stwarzajacych
zagrozenia wypadkowe, obejmujgcych m.in. prace przy budowie
i rozbiérce obiektow budowlanych;
e Wykonawca stosownie do mozliwosci i warunkéw oraz polskich
przepisow Kodeksu Pracy zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby
pracownikéw w miejscu pracy;
e Wykonawca jest zobowigzany ufatwi¢ pracownikom podnoszenie
kwalifikacji zawodowych.
2 Zgodnie z przepisami okreslonymi w Rozporzgdzeniu ws. wykazu prac wzbronionych mfodocianym
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98. - Pozostate Obszar Dziatania edukacyjne w zakresie sktadania skarg na warunki pracy | Wykonawca
zagadnienia | realizacji i ptacy (m.in.
ES Kontraktu . . . . . Kierownik
Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione w zwigzku Budowy
z realizacjg Kontraktu o mozliwosci sktadania skarg na warunki pracy Koordyn,ator
i ptacy oraz opracuje i doreczy tym osobom ulotke informacyjna ds. Pz$
z niezbednymi informacjami dotyczacymi zgtaszania skarg i wnioskdéw, L
s . . L Nadzér BHP)
w ktdérej m.in. zapewni o braku reperkusji dla osoby zgtaszajacej
problem. Zasady postepowania opisane w ww. ulotce nie mogg sta¢
w sprzecznosci ze wskazéwkami podanymi w dokumencie pt.
,Mechanizmy dochodzenia roszczen” (,,Grievance redress
mechanisms”) opublikowanym w serwisie internetowym Banku
Swiatowego’.
Tres¢ ww. ulotki zostanie uzgodniona z Inzynierem.
99. - Ochrona Obszar Przygotowanie i wdrozenie procedur dotyczqcych biezgcego Inzynier (m.in.
zdrowia realizacji informowania o problemach w zakresie ES Inzynier
i bezpiecz. Kontraktu L . . . . Rezydent,
ludzi, W.ok.re5|e nie dfuz.szym nl.z 30 dni od daty rozpoczecia Kontraktu Nadz6r BHP)
pozostate Inzynier opracuje i przekaze Wykonawcy zestaw procedur
L dotyczacych biezgcego informowania, w zakresie: Wykonawca
zagadnienia .
ES e nadzwyczajnych zagrozen (tj. sytuacji awaryjnych f(r?e'iz;/vnik
i kryzysowych, o ktérych mowa w rozdziale 5.12 PZS); Budowy,
o wypadkdw i zdarzen potencjalnie wypadkowych; Koordynator
ds. Pz$
e przypadkéw molestowania seksualnego i mobbingu; Nadzér’BHP)
e skarg personelu dotyczacych warunkéw pracy i ptacy.
Wykonawca bedzie bezzwtocznie informowat Inzyniera
o wszelkich problemach w ww. zakresie, zgodnie z warunkami
okreslonymi w obowigzujacych procedurach kontraktowych.
100. - Ochrona Obszar Zasady profilaktyki chorob zakaznych Wykonawca
zdrowia realizacji (w tym chordb typu HIV/AIDS (m.in.
i bezpiecz. Kontraktu oraz choréb powodowanych przez koronawirusy) Kierownik
ludzi, , . . Budowy,
Wykonawca, za posrednictwem zatwierdzonego dostawcy ustug
pozostate . R o . Koordynator
zagadnienia wdrozY program podposzenla sw.ladomos.u (w .tym przeprowadzi ds. PZS,
ES odpowiednie szkolenia) w zakresie zapobiegania chorobom Nadz6r BHP)
przenoszonym drogg ptciowg (w tym HIV/AIDS) oraz innym chorobom
zakaznym (w tym powodowanym przez koronawirusy) oraz podejmie
wszelkie inne $rodki, aby zmniejszy¢ ryzyko przenoszenia sie choréb
zakaznych wsrdd personelu Wykonawcy oraz wsréd spotecznosci
lokalnej. Dziatania te nalezy wykonywac zgodnie ze szczegdétowymi
warunkami, jakie zostaty okreslone w Dokumentach Przetargowych
Kontraktu.
101. - Ochrona Obszar Zasady postepowania w przypadku obowigzywania stanu epidemii | Wykonawca
zdrowia realizacji lub stanu zagrozenia epidemicznego (m.in.
i bezpiecz. Kontraktu . . . L Kierownik
ludzi W przypadku obowigzywania w okresie realizacji Kontraktu Budowy
’ stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego ’
pozostate X ) Koordynator
zagadnienia Wykonawca zobowigzany jest: ds. PZS,
ES a) zapewni¢ osobom przebywajacym na terenie budowy wszystkie | Nadz6r BHP)
niezbedne srodki ostroznosci w celu zachowania zdrowia
i bezpieczeristwa oséb zwigzanych z realizacjg Kontraktu,
w zakresie opisanym w Warunkach Kontraktu, w szczegdlnosci
Na stronie www:
http://documents.worldbank.org/curated/en/145491521090890782/Grievance-redress-mechanisms
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Dziatanie tagodzace

Podmiot

w zakresie wprowadzenia odpowiednich srodkéw w celu
unikniecia lub zminimalizowania rozprzestrzeniania sie choréb
zakaznych, w tym Srodkéw majacych na celu unikniecie lub
minimalizacje przenoszenia choréb zakaznych, ktére moga by¢
zwigzane z naptywem tymczasowej lub statej sity roboczej
zwigzanej z realizacjg Kontraktu, w sposéb okreslony w tresci
obowigzujgcego prawa (np. w rozporzadzeniach w sprawie
ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazéw i zakazéow

w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii wydawanych

na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi, i in.);

wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng na Kontrakcie za sprawy
zwigzane z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego;

wdraza¢ odpowiednie zalecenia Banku Swiatowego
oraz stuzb sanitarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

wspdtpracowac z Inzynierem oraz Inwestorem,

a w szczegdlnosci przekazywad biezace informacje dotyczace
podjetych lub zaplanowanych srodkéw ostroznosci

(w tym w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych, wprowadzonych
procedur i odpowiedniej aktualizacji dokumentéw opisanych

w pkt. 6.14, w szczegdlnosci Planu BIOZ);

zorganizowac akcje informacyjng (np. w formie umieszczonych
na terenie budowy plakatéw oraz instrukcji) dotyczaca sposobdw
rozprzestrzeniania sie wirusa, objawdw i oznak zakazenia,
sposobdéw ochrony (w tym m.in. regularnego mycia rak);

zorganizowac szkolenia dla personelu Wykonawcy
zaangazowanego W realizacje Kontraktu, co najmniej w zakresie:

e zaktualizowanych procedur i dokumentéw,

e objawow i oznak COVID-19 (lub innej choroby zakaznej
zwigzanej z wprowadzonym stanem epidemii lub zagrozenia
epidemicznego), w tym w zakresie samodzielnego
monitorowania objawdw, rozprzestrzeniania sie wirusa,
dostepnych srodkéw ochrony,

e postepowania w przypadku zauwazenia objawéw choroby
u siebie i innych,

e obowiazujacych regulacji dotyczacych kwarantanny
pracownikéw oraz ich rodzin, wynagrodzenia za okres
choroby izolacji lub kwarantanny, Swiadczenia opieki
zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanego
w zwigzku z przeciwdziataniem zakazeniu,

e obowiazujacych procedur sygnalizacji naruszen lub zgtaszania
skarg przez pracownikow,

e postepowania z odpadami (np. maseczki, rekawiczki, ptyny
dezynfekcyjne i Srodki czyszczace).

W trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemicznego, w zakresie prawem dozwolonym, przeprowadzanie
szkolen winno odbywac sie za posrednictwem srodkéw komunikacji
elektronicznej lub w formie samoksztatcenia.
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