Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Zatacznik 1 - Plan dziatan fagodzacych

W niniejszym Zatgczniku do Planu Zarzgdzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 1B.3/1 etap I:
Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodotamaczy przedstawiono dziatania tagodzace
negatywne oddziatywania na srodowisko, stanowigce wytyczne dla Wykonawcy w ramach Kontraktu
1B.3 etap I. Koszty oraz harmonogram realizacji tych dziatan powinny zosta¢ uwzglednione w Ofercie.
Warunek zwigzany z omawianiem wdrazania PZS podczas spotkan roboczych i na Radach Budowy

(poz. 107) dotyczy takze Inzyniera i JRP.

Warunki opisane w zatgczniku 1 PZS pogrupowane sa w nastepujace kategorie tematyczne:

Kat. Nazwa kategorii Pozyqa.
w tabeli
A Wymagania dotyczace harmonogramu realizacji Zadania 1-2
B Wymagania dotyczgce obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania 3-13
c Wymagania dotyczace lokalizacji zaplecza budowy oraz drdg, miejsc sktadowania materiatow 14-16
i miejsc postojowych
D Wymagania dotyczace zagospodarowania gruntéw urobku z pogtebiania 17-22
E Wymagania dotyczace postepowania z warstwa humusu 23-28
F Wymagania dotyczace wycinki drzew i krzewdw oraz trzcinowisk 29-30
G Wymagania dotyczace zabezpieczenia drzew i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki 31-32
H Wymagania dotyczace zabezpieczenia chronionych zasobéw przyrodniczych 33-50
| Wymagania dotyczgce odtworzenia terendw zielonych po zakonczeniu budowy 51-55
] Wymagania dotyczace zapobiegania zanieczyszczeniu srodowiska (w tym ograniczenia emisji 56-72
do $rodowiska)
K Wymagania dotyczgce postepowania z odpadami 73-79
L Wymagania dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczerstwa ludzi 80 - 89
M Wymagania dotyczgce nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska 90-98
N Wymagania dotyczace ochrony zabytkéw kultury 99 -100
(6] Wymagania dotyczace personelu Wykonawcy zaangazowanego w realizacje PZ$S 101-105
P Wymagania dotyczace raportowania realizacji PZ$ 106 - 109
R Strategie zarzadzania, plany wdrazania ESHS i szczegdlne wymagania polityk ESHS 110- 118
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Objasnienia dotyczace tabeli w zataczniku 1 PZS:

1)

2)

o ile w danym przypadku nie podano inaczej, okre$lenie Obszar realizacji Zadania oznacza obszar
wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robdt zasadniczych (w tym Robdt Statych
i Robét Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub
realizacja prac niedokoriczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych
w Okresie Zgtaszania Wad, wraz z terenami niezbednych zajeé czasowych.

o ile w danym przypadku nie podano inaczej, okreslenie Okres realizacji Zadania oznacza okres
wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robdt zasadniczych (w tym Robét Statych
i Robot Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub
realizacja prac niedokoriczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych
w Okresie Zgtaszania Wad.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz. Zagadnienie | Miejsce | Dziatanie tagodzace | Podmiot odpowiedzialny
A WYMAGANIA DOTYCZACE HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADANIA
1 Harmonogram | Obszar Warunki PZS dotyczace terminéw | Wykonawca
roboét realizacji prowadzenia robét
Zadania Przy ustalaniu harmonograméw

robdt oraz na etapie ich realizacji
Wykonawca uwzgledni warunki PZS

dotyczace termindw i  czasu
prowadzenia réznego typu prac, w
tym:

a) dopuszczalne terminy prac w
korycie Regalicy
(patrz poz. 39, 48);

b) dopuszczalne godziny
prowadzenia robdt
(patrz poz. 66);

c) dopuszczalne terminy wycinki
drzew i krzewéw
(patrz poz. 29, 30);

d) dopuszczalny termin usuwania
warstwy ziemi  urodzajnej

(humusu)
(patrz poz. 24);

e) dopuszczalny termin
prowadzenia prac
refulacyjnych na polu
refulacyjnym »Mankow”

(patrz poz. 40).

2 Harmonogram | Obszar Warunki PZ$S dotyczace dziatari do | Wykonawca
robot realizacji wykonania przed rozpoczeciem lub
Zadania wraz z | na wstepnym etapie roboét.
drogami Przy ustalaniu harmonograméw
dojazdowymi i | robét oraz na etapie ich realizacji

ich otoczeniem | Wykonawca uwzgledni warunki PZS

dotyczace dziatan do wykonania

przed rozpoczeciem lub  na
wstepnym etapie robot, w tym:

a) warunki dotyczace wykonania i
wyposazenia zapleczy budowy
oraz drog i placow
technologicznych
(patrz poz. 14-16, 58, 59, 62,
63, 65, 70, 72, 78, 79);

b) warunki dotyczace obstugi
komunikacyjnej terenu
budowy
(patrz poz. 3-13, 68-72);

c¢) warunek dotyczacy ogrodzenia
terenu budowy
(patrz poz. 83);

d) warunek dotyczacy zdjecia i
zabezpieczenia warstwy
humusu
(patrz poz. 23-28);

e) warunki prowadzenia wycinki
drzew i krzewoéw
(patrz poz. 29, 30);

f)  warunek dotyczacy wykonania
inwentaryzacji  przyrodniczej
(patrz poz. 33);
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Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

g) warunki dotyczace
opracowania dokumentéw
(patrz poz. 6, 21, 22, 62, 72,73,
77, 80-82, 85, 90, 97, 106, 108-
109);

h) warunki dotyczgce uzyskania
akceptacji Inzyniera dla osoby
koordynatora ds. realizacji PZS
oraz sktadu zespotu nadzoru
przyrodniczego i zespotu
nadzoru saperskiego
(patrz poz. 102, 103, 105);

i)  warunek dotyczacy szkolen z
zasad realizacji PzS
(patrz poz. 101,104);

j)  warunki
przeprowadzenia
szkolen
(patrz poz. 88, 89, 112, 117).

dotyczace
innych

WYMAGANIA DOTYCZACE OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU REALIZACJI ZADANIA

Ochrona
zdrowia i
bezpiecz.
ludzi, ochrona
doébr
materialnych,
ochrona
powierzchni
ziemi

Drogi
dojazdowe do
obszaru
realizacji
Zadania wraz z
i ich
otoczeniem
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Warunki wykorzystywania drég
dojazdowych do obszaru realizacji
Zadania

W zakresie wykorzystywania drog
dojazdowych do obszaru realizacji
Zadania obowigzuja nastepujgce
warunki (warunki wyszczegélniono
w poz. 3 - 13):

a) Dojazd do obszaru realizacji
Zadania nalezy wyznaczy¢ w
oparciu o istniejgce drogi.

b) Wykonawca sporzadzi projekt
organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt na czas
realizacji Zadania, zgodnie z
zapisami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych i
wymaganiami Zarzadcéw drog
dotyczacymi drég transportu i
warunkow ich uzytkowania.

c¢) Wykonawca uzgodni z
Zarzadcami  drdég, projekt
organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét.
Wykonawca wykona
organizacje wedtug
uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia
rob6t oraz  oznakowania
objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu,
oznakowania drog, itp.).

ruchu

d) Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do
zaakceptowania uzgodniony z
Zarzadcami drég i organem
zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i
zabezpieczenia  robdot. W

Wykonawca
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Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

10

11
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zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt
organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt powinien
by¢  aktualizowany  przez
Wykonawce.

e)

Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie wszystkich drog
dojazdu do obszaru realizacji
Zadania, zgodnie z
obowigzujgcym prawem oraz
uzgodnieniami z
odpowiednimi Zarzgdcami
drég. Oznaczenia te beda
regularnie kontrolowane przez
Wykonawce, w przypadku
zniszczenia  lub  kradziezy
oznaczenia, Wykonawca
niezwtocznie je odtworzy lub
uzupetni.

f)

Wykonawca utrzymywat bedzie

w nalezytym stanie
technicznym powierzchnie
utwardzone w obszarze
realizacji Zadania, w obrebie
ktorych odbywat sie bedzie
ruch pojazdéw.

g)

Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia budowli i

budynkéw, drég, rowodw
odwadniajacych, przepustéw,
wodociggdw i gazociggow,
stupow i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju, oraz
obiektdw innego rodzaju jak
oznakowania pionowe i
poziome, oznakowania
nawigacyjne, tablice
informacyjne, obiekty ddbr
kultury itp., spowodowane
przez niego lub  jego
Podwykonawcéw w okresie
realizacji Zadania.

Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a
takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi  inne  prace
nakazane przez Inzyniera.

h)

Wykonawca  stosowaé  sie
bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow i
sprzetu do i z obszaru realizacji
Zadania.

Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu




Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz. Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace Podmiot odpowiedzialny
nietypowych tadunkow i w
sposdb ciaggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

12 j) Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania dokumentacji
fotograficznej catego obszaru
realizacji Zadania i drég
dojazdowych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem stanu
technicznego drog oraz
budynkéw zlokalizowanych w
poblizu  drég  transportu
materiatéw budowlanych.

13 k)  Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca przeprowadzi w
obecnosci  Zarzadcéw  drog
wizje lokalne, w wyniku
ktorych sporzadzone zostang
protokoty stanu drog
dojazdowych do  obszaru
realizacji Zadania. Na tej
podstawie Wykonawca bedzie
zobowigzany do odtworzenia
stanu  technicznego  drdg
sprzed okresu realizacji
Zadania.

C WYMAGANIA DOTYCZACE LOKALIZACJI ZAPLECZA BUDOWY ORAZ DROG, MIEJSC

SKLADOWANIA MATERIALOW | MIEJSC POSTOJOWYCH

14 Ochrona wéd Obszar Obowigzek wykonania zaplecza | Wykonawca

i gleby, realizacji budowy oraz drég, miejsc

ochrona Zadania sktadowania  materiatow  oraz

przyrody miejsc postojowych

ozywionej Przed rozpoczeciem robét
budowlanych Wykonawca wykona
zaplecze budowy oraz drogi i miejsca
sktadowania materiatéw  oraz
miejsca postojowe.
Wyposazenie zapleczy budowy i
wykorzystanie  terenu  powinno
spetnia¢ m.in. warunki podane w
poz. 58,59, 62,63, 65,70,72,74,78,
79.
Przy planowaniu ww. elementéw
terenu budowy nalezy zapewnic
ograniczenie ich powierzchni do
niezbednego minimum.

Ochrona Obszar Warunki dla wyboru lokalizacji | Wykonawca

Klimatu realizacji zaplecza budowy, miejsc

akustycznego, | Zadania sktadowania  materiatéw oraz

ochrona wdd miejsc postojowych

15 a) Zaplecze budowlane nalezy
usytuowa¢ mozliwie najdalej
od terenéw  chronionych
akustycznie, stosujac w razie
potrzeby zabezpieczenia
techniczne maksymalnie
ograniczajace propagacje
hatasu.

16 b) Miejsca sktadowania
materiatéw i miejsca
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Poz.

Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace Podmiot odpowiedzialny

postojowe maszyn
budowlanych nalezy
usytuowacé w mozliwie
najwiekszej odlegtosci od
koryta rzeki Regalicy).

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA GRUNTOW | UROBKU Z POGLEBIANIA

17

Ochrona Obszar Gospodarka gruntami | Wykonawca
wod i gleb realizacji pochodzgcymi z terenu budowy
Zadania Grunty znajdujgce sie na terenie
budowy nalezy w  pierwszej
kolejnosci  zagospodarowaé¢ na
terenie budowy. Pozostaty nadmiar
gruntow nalezy zagospodarowac
zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami  oraz  dokumentacja
projektowa. Sposéb postepowania z
gruntami  stanowigcymi  odpad
nalezy  przedstawi¢c w  Planie
gospodarowania odpadami,
opracowanym przez Wykonawce i
przekazanym do akceptacji Inzyniera
przed rozpoczeciem roboét (zgodnie z
poz. 73).

18

Ochrona Obszar Zagospodarowania urobku z | Wykonawca
wod i gleb realizacji pogtebiania na terenie budowy
Zadania Pozyskany w wyniku
przeprowadzenia prac
pogtebiarskich urobek nalezy
podda¢ kontroli pod katem jego
sktadu granulometrycznego. Jesli
jego sktad granulometryczny na to
pozwoli, mozna wykorzysta¢ go do
prac  budowlanych  nasypowych
zwigzanych z projektem. Jezeli sktad
granulometryczny nie bedzie
odpowiedni, urobek nalezy ztozy¢ na
polu refulacyjnym.

19

Ochrona Obszar Gospodarka niezanieczyszczonym | Wykonawca
wad i gleb realizacji urobkiem z pogtebiania

Zadania Niezanieczyszczony urobek z
pogtebiania, niewykorzystany do
prac budowlanych, przekazaé nalezy
na pola refulacyjne ,Mankéw” lub
,Debina”, ktérych administratorem
jest Urzad Morski w Szczecinie (.
Sposdb postepowania z urobkiem
nalezy  przedstawi¢c w  Planie
gospodarowania odpadami,
opracowanym przez Wykonawce i
przekazanym do akceptacji Inzyniera
przed rozpoczeciem robot (zgodnie z
poz. 73).

20

Ochrona Obszar Badania jakosci osadu przed | Wykonawca
wad i gleb realizacji rozpoczeciem prac pogtebiarskich

Zadania Przed rozpoczeciem prac
pogtebiarskich, Wykonawca
przeprowadzi kontrolne badania i
ustali jakos¢ urobku, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach i odpowiednimi aktami
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Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

wykonawczymi do ustawy oraz

wymaganiami eksploatatora pdl

refulacyjnych ,,Mankow” i ,Debina”

— Urzedu Morskiego w Szczecinie).

Badania nalezy zrealizowac przez

akredytowane do tego rodzaju

badan laboratorium.

Celem badan jest:

e ustalenie mozliwosci
wykorzystania pozyskanego
urobku do prac budowlano-
nasypowych zwigzanych z
projektem lub deponowania go
na polu refulacyjnym (w
przypadku potwierdzenia braku
zanieczyszczenia  substancjami
niebezpiecznymi);

e ustalenie
postepowania z
zanieczyszczonym
22);

e Metodyka badan i wybdor miejsc
poboru prob osadu podlegac
bedzie akceptacji Inzyniera.
Pobér préb wykonywany bedzie
pod nadzorem Inzyniera.
Uzyskane wyniki badan urobku
podlegaé beda akceptacji

sposobow
urobkiem
(patrz poz.

Inzyniera.

21

Ochrona
wad i gleb

Obszar
realizacji
Zadania

Kontrola jakosci urobku podczas
prac bagrowniczych

Jesli w wyniku biezacej oceny i
weryfikacji jakosci urobku (patrz
dziatanie monitoringowe poz. 121 w
zat. 2 do PZS) stwierdzone zostang

zmiany parametréw i wygladu
urobku (m.in. barwy, zapachu,
konsystencji):

-Wykonawca przeprowadzi

kontrolne badania i ustali jakos¢
partii urobku, w ktérej stwierdzono
zmiany parametréw i wygladu
urobku, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (tj. ustawa o odpadach,
Prawem ochrony srodowiska oraz
aktami wykonawczymi ww. ustaw).
Badania nalezy zrealizowal przez
akredytowane do tego rodzaju
badan laboratorium.
w przypadku
obecnosci urobku
zanieczyszczonego, Wykonawca
winien postepowac z partig urobku
zanieczyszczonego zgodnie z
zapisami w poz. 22 : ,Gospodarka
zanieczyszczonym  urobkiem  z
pogtebiania”.

Wykonawca zapewni tymczasowe
magazynowanie partii urobku, co do
ktérego zachodzi podejrzenie iz jest
zanieczyszczony, do  momentu

stwierdzenia

Wykonawca
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Poz. Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace Podmiot odpowiedzialny

uzyskania wynikéw badan
laboratoryjnych.  Technologia i
warunki, dot. sposobu
tymczasowego magazynowania
urobku, opisane zostang przez
Wykonawce w Planie zapewnienia
jakosci, ktéry przed rozpoczeciem
ujetych w nim prac musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Przyjeta
technologia nie moze powodowac
zanieczyszczenia srodowiska.

22 Ochrona Obszar Gospodarka zanieczyszczonym | Wykonawca
wad i gleb realizacji urobkiem z pogtebiania
Zadania Zgodnie z wynikami badan jakosci

osadow i ich klasyfikacjag pod tym
katem (patrz poz. 20 i 21)
zanieczyszczone masy  ziemne
transportowane beda drogg wodna
do punktow przetadunku na s$rodki
transportu lgdowego, a nastepnie po
przetadunku drogg Iadowg na
odpowiednie sktadowiska odpadéw
lub uprawnionego odbiorcy
odpadow.

Doktadne lokalizacje docelowych
sktadowisk odpaddéw, na ktére

przetransportowane zostana
zanieczyszczone masy ziemne badz
odbiorcy odpadow, zostang

wybrane przez Wykonawce i musza
wyprzedzajgco uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Sktadowiska te musza
spetniaé, zgodne z przepisami
prawa, wymogi pod wzgledem
mozliwosci sktadowania gruntéw o
réznych poziomach
zanieczyszczenia, a odbiorcy
odpadéw muszg zapewniaé¢ sposob
zagospodarowania

zanieczyszczonego urobku zgodny z
ustawg o odpadach.

Technologia prac przetadunkowych,
w tym warunki dot. miejsca
tymczasowego sktadowania mas
ziemnych, opisane zostang przez
Wykonawce w Planie zapewnienia
jakosci, ktéry przed rozpoczeciem
ujetych w nim prac musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Przyjeta
technologia nie moze powodowac
zanieczyszczenia  Srodowiska w
obrebie terendw przylegtych.

Sposdb postepowania z urobkiem i
procedure postepowania z urobkiem

zanieczyszczonym, nalezy
przedstawic w Planie
gospodarowania odpadami,

opracowanym przez Wykonawce i
przekazanym do akceptacji Inzyniera

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych




Plan Za

rzadzania Srodowiskiem
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Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

przed

rozpoczeciem robdt (patrz

poz. 73).

WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z WARSTWA HUMUSU

23

24

25

26

27

28

Ochrona
gleb,
ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

wyko

Zebranie,

przechowywanie i
rzystanie warstwy humusu

a)

Przed rozpoczeciem robot
budowlanych w
poszczegdlnych czesciach
obszaru realizacji Zadania
nalezy zebrac warstwe
urodzajnej gleby (tzw.
humusu) o migzszosci nie
mniejszej niz ok. 0,2 m.

b)

Prace zwigzane ze zrywaniem
humusu nalezy przeprowadzi¢
w  okresie od poczatku
wrzesnia do konca lutego. W
przypadku koniecznosci
przeprowadzenia tych prac w
innym terminie nalezy uzyskac
zgode Inzyniera.

c)

Sktadowane pryzmy humusu
nalezy systematycznie zraszad,
z czestotliwoscia zalezng od
warunkéw pogodowych (nie
wolno dopuscic¢ do
przeschniecia pryzm przez
okres dtuzszy niz 5 dni).

d)

Sktadowane pryzmy humusu
nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem,
rozjezdzaniem,
zageszczeniem, sktadowaniem
materiatéw budowlanych itp.

e)

Po zakonczeniu prac
budowlanych sktadowany
humus nalezy wykorzysta¢ do
wykonania  terenéw  zielni
urzadzonej, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu
[réwniez warunek w poz. 52].

Dziatania zwigzane z
odtwarzaniem warstwy
humusu oraz odtwarzaniem
terendw zieleni nalezy
rozpoczag¢ W najszybszym
mozliwym terminie
pozwalajacym na ich realizacje.

f)

Prace zwigzane z wykonaniem
terendw zieleni nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem
eksperta
botanika/fitosocjologa z
zespotu przyrodniczego
Wykonawcy.

Wykonawca

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz.

Zagadnienie | Miejsce | Dziatanie tagodzace | Podmiot odpowiedzialny

WYMAGANIA DOTYCZACE WYCINKI DRZEW | KRZEWOW ORAZ TRZCINOWISK

29

Ochrona Obszar Dopuszczalny termin wycinki drzew | Wykonawca
przyrody realizacji i krzewow oraz trzcinowisk
ozywionej Zadania Wycinke drzew i krzewéw oraz
trzcinowisk, kolidujacych z
planowanym przedsiewzieciem
nalezy przeprowadzi¢ w okresie
01.10 — 28.02, tj. poza sezonem
legowym ptakdw.

30

Ochrona Obszar Warunek wykonania wycinki poza | Wykonawca
przyrody realizacji dopuszczalnym terminem wycinki
ozywionej Zadania w przypadku koniecznosci
prowadzenia wycinki drzew i
krzewdw oraz usuniecia trzcinowisk
w  okresie legowym  ptakdw,
bezposrednio przed dokonaniem
wycinki nalezy przeprowadzi¢ przez
ornitologa nadzoru przyrodniczego,
wskazanego w poz. 103, ogledzin
pod katem wystepowania w ich
obrebie  siedlisk  ptakow; w
przypadku stwierdzenia ww. siedlisk,
stosownie do zinwentaryzowanych
siedlisk nalezy uzyska¢ odpowiednie
zezwolenia na odstepstwa od
zakazow obwigzujacych w stosunku
do poszczegdlnych  chronionych
gatunkow fauny (na zasadach
okreslonych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) — patrz
réwniez poz. 35— 38.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW | KRZEWOW NIEPRZEZNACZONYCH

DO WYCINKI

31

Ochrona Obszar Prowadzenie robét w obrebie | Wykonawca
przyrody realizacji drzew  nieprzeznaczonych do
ozywionej Zadania i wycinki

tereny
bezposrednio
sgsiadujgce z

Drzewa nieprzewidziane do wycinki,
rosnace w obszarze realizacji Robot i
narazone na uszkodzenia w zwigzku

obszarem . . ) ;
realizacji z praca I| .przhemle.?zczamem sie
Zadania sprzetu nalezy chroni¢ poprzez:

a) ostoniecie pni drzew rosnacych
w bezposrednim sasiedztwie
przeprowadzanych robot
ziemnych, np. poprzez
umieszczenie wokot catych pni
drzew, do wysokosci nie
mniejszej niz 1,5 m, oston
przypniowych z desek;

b) wykonywanie robdt ziemnych
w obrebie systemu
korzeniowego, w miare
mozliwosci recznie;

c) odstoniete korzenie drzew, w
celu ich zabezpieczenia przed
nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznieciem
(zima) nalezy ostania¢ matami

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz. Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace Podmiot odpowiedzialny

ze stomy, tkanin workowatych
lub torfem;

d) nalezy zadbaé¢ o to, aby pod
konarami drzew nie byly
sktadowane materiaty
budowlane oraz ziemia z
wykopdw, gdyz uniemozliwia
to wymiane gazowa miedzy
powietrzem a glebg, co w
konsekwencji moze prowadzic¢
do zamierania i gnicia korzeni.

32 Ochrona Obszar Zabezpieczenie uszkodzonych | Wykonawca
przyrody realizacji drzew i krzewodw.
ozywionej Zadania w przypadku uszkodzenia

nadziemnych czesci drzew i krzewow
nieprzeznaczonych do  wycinki
nalezy niezwtocznie przeprowadzié
niezbedne dziatania pielegnacyjne,
adekwatne do miejsca i rodzaju
uszkodzenia.

W przypadku uszkodzenia korzeni
nalezy zniszczone koricdwki odcigé, a
korzenie zabezpieczyé preparatem
grzybobdjczym.

Wyzej wymienione dziatania nalezy
wykonywa¢ w  uzgodnieniu z
zespotem nadzoru przyrodniczego (o
ktéorym mowa w poz. 103), a po ich
wykonaniu  nalezy  przedstawic
Inzynierowi do akceptacji opinie ww.
zespotu dotyczaca oceny
prawidtowosci wykonanych dziatan.

H WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA CHRONIONYCH ZASOBOW PRZYRODNICZYCH

33 Ochrona Obszar Jednorazowa inwentaryzacja | Wykonawca
przyrody realizacji przyrodnicza obszaru realizacji
ozywionej Zadania Zadania przed rozpoczeciem prac

Przed przystgpieniem do prac
przygotowawczych, polegajgcych na
uporzadkowaniu  terenu  zespodt
nadzoru przyrodniczego, o ktérym
mowa w poz. 103, przeprowadzi

jednorazowg inwentaryzacje
przyrodnicza ~ obszaru  realizacji
Zadania. w szczegblnosci
ogledzinom nalezy poddad
zadrzewienia i zakrzaczenia
przeznaczone do wycinki oraz pas
przybrzezny.

w przypadku stwierdzenia
obecnosci siedlisk i gatunkow fauny i
flory, podlegajacych  ochronie,
wobec ktorych konieczne bedzie
naruszenie zakazéw okreslonych w
obowigzujgcych przepisach, nalezy
uzyska¢ decyzje zezwalajace na
odstepstwa od zasad ochrony
gatunkowej roslin, grzybédw i
zwierzat, o ktérych mowa w poz. 35
- 38.

12
Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych




Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

34

Ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Zadania

ktérym mowa w poz. 103).

prowadzenie robdt zgodnie

warunkami PZS.

(o ktérych mowa w poz. 108).

Biezace kontrole zespotu nadzoru
przyrodniczego w okresie realizacji

Roboty i inne prace wykonywane w
okresie realizacji Zadania nalezy
prowadzi¢ pod biezagcym nadzorem
zespotu nadzoru przyrodniczego (o

Eksperci ci, zgodnie ze specjalnoscig
i rodzajem wykonywanych robdt,
powinni m.in. przeprowadzac
regularne inspekcje catego obszaru
realizacji Zadania (nie rzadziej niz raz
na miesigc) i na biezgco przekazywacé
swoje uwagi i zalecenia personelowi
Wykonawcy odpowiedzialnemu za

Z wykonanych inspekcji nalezy
sporzadzac pisemne notatki,
zatgczane do comiesiecznych
raportéw z realizacji warunkéw PZ$

Wykonawca

35

36

Ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych

gatunkowej roslin, grzyboéw
zwierzat

warunki (wskazane w poz. 35 — 38):

Uzyskanie decyzji zezwalajacej na
odstepstwa od zasad ochrony

Jezeli przed rozpoczeciem (w
ramach jednorazowej inwentaryzacji
przyrodniczej wskazanej w poz. 33
lub  w trakcie realizacji robdt
budowlanych (patrz réwniez poz. 34)
na obszarze realizacji Zadania
zostanie  stwierdzona  obecnosc¢
siedlisk lub stanowisk chronionych
gatunkéw flory i fauny, woéwczas
obowigzywaty beda ponizsze

b-d (ponizej).

a) Wykonawca uzyska i przekaze do
akceptacji Inzyniera pisemna
opinie zespotu nadzoru
przyrodniczego (o ktérym mowa
w poz. 103) zawierajaca
okredlenie koniecznosci
uzyskiwania decyzji, o ktorej
mowa w pkt. b), a nastepnie,
jezeli okaze sie to niezbedne w
Swietle ww. opinii, wykona
dziatania, o ktérych mowa w pkt.

b) przed podjeciem jakichkolwiek
czynnosci mogacych prowadzié
do niszczenia siedlisk i stanowisk
lub ptoszenia osobnikéw
gatunkéw chronionych (zgodnie
z trescig opinii, o ktérej mowa w
pkt. a), Wykonawca  uzyska
wymagane prawem decyzje
administracyjne zezwalajgce na
odstepstwa od zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do

Wykonawca

13



Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

37

38

chronionych gatunkéw roslin,

grzybow i zwierzat.

c) uzyskane decyzje Wykonawca
przedtozy do wiadomosci
Inzyniera.

d) Wykonawca precyzyjnie i
terminowo  wdrozy  warunki
zawarte w ww. decyzjach.[patrz
tez poz. 103 104].

39

Ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Terminy prowadzenia
korycie rzeki Regalicy
Prace ingerujagce w koryto rzeki
Regalicy nalezy prowadzi¢ w okresie
01.08 — 28.02, tj. poza okresem tartfa
ryb i inkubacji ikry, ktéry trwa od 1
marca do 31 lipca.

prac w

Wykonawca

40

Ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Dopuszczalny termin prowadzenia
prac  refulacyjnych na polu
refulacyjnym ,Mankow”
Wykonawca uwzgledni w
harmonogramach  robdét  zakaz
prowadzenia prac refulacyjnych na
polu ,Mankéow” w okresie od
1 stycznia do 30 czerwca i prowadzit
bedzie roboty z uwzglednieniem
tego zakazu (patrz zat. 7 do PZS).

Wykonawca

41

Ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Odtéw i przeniesienie drobnych
zwierzat z obszaru realizacji Zadania
W  przypadku pojawienia  sie
drobnych zwierzat (ptazy, gady,
drobne ssaki) na obszarze realizacji
Zadania, pod nadzorem
odpowiedniego eksperta
$rodowiskowego (herpetologa i/lub
teriologa, o ktérych mowa w poz.
103) nalezy dokona¢ odtowu i
przeniesienia osobnikéw  ww.
zwierzat z obszaru realizacji Zadania
do wtasciwych dla nich siedlisk,
potozonych poza zasiegiem
oddziatywania robot.

Wykonawca

42

Ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Roboty nalezy wykonywaé¢ w
sposob pozwalajacy uniknaé
zabijania zwierzat
Obszar realizacji
szczegblnosci  miejsca  aktualnie
prowadzonych  robdt, zaplecza
budowy, miejsca sktadowania
materiatéw itp., nalezy zabezpieczy¢
przed  wkraczaniem drobnych
zwierzat (ptazy, gady, drobne ssaki),
poprzez ogrodzenie tych terendw
siatkg, o oczkach nie wiekszych niz
0,5x0,5 cm i wysokosci nie mniejszej
niz 0,5 m lub innym materiatem
umozliwiajgcym osiggniecie tego
samego celu. Siatka ta powinna by¢
wkopana w grunt na gtebokos¢ nie
mniejszg niz 15 cm.

Ustalenie szczegétowe] lokalizacji
ogrodzen zabezpieczajgcych obszar

Zadania, a w

Wykonawca

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

realizacji Zadania przed
wkraczaniem drobnych zwierzat
oraz montaz ww. ogrodzen nalezy
wykonywac pod nadzorem
ekspertéw herpetologa i teriologa (o
ktorych mowa w poz. 103).

Przez caty okres realizacji Zadania
nalezy systematycznie kontrolowaé
stan ww. ogrodzen i niezwtocznie
usuwac ew. nieszczelnosci,

w tym:

a) w okresie od 1 marca do
31sierpnia kontrole te nalezy
prowadzi¢ nie rzadziej niz raz na 3
dni;

b) w okresie od 1 wrzesnia do konca
lutego — nie rzadziej niz raz na 10 dni.
Kontrole ogrodzen nalezy prowadzi¢
z udziatem ww. ekspertow.

43

Ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Dodatkowe zabezpieczenia w czasie

migracji ptazéw

W przypadku wystepowania

znaczacych ilosci ptazéw, w czasie

migracji

a) wkopane zostang wiaderka na
réwni z poziomem terenu i
sukcesywnie, nie rzadziej niz 1
raz na dzien, ztapane osobniki
przenoszone bedg w miejsca
bezpieczne;

b) Wytypowanie zostang miejsca,
w ktérych wykonane zostang
ogrodzenia z folii lub
agrowtokniny.

Ustalenie koniecznosci zastosowania

tych dziatan oraz ich lokalizacji oraz

przenoszenie odtowionych
osobnikéw nalezy wykonywa¢ pod

nadzorem eksperta herpetologa (o

ktérym mowa w poz. 103).

Wykonawca

44

Ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Kontrole miejsc mogacych stanowi¢
putapki dla drobnych zwierzat
Kazdego dnia rano nalezy
kontrolowaé wykopy oraz inne
miejsca mogace stanowic¢ putapki dla
zwierzat: pfazéw, gaddéw, matych
ssakow.

W okresach od 1 marca do 15 maja
oraz od 15 wrzednia do
15 pazdziernika nalezy
przeprowadzi¢  réwniez  druga
kontrole, kazdego dnia w porze
przedwieczornej.

Uwiezione w nich zwierzeta nalezy
odtowi¢ i wypuszcza¢ poza obszar
realizacji Zadania, we wtasciwe dla
danego gatunku miejsce.

Ostatnia kontrole obecnosci
zwierzat w wykopach przeprowadzi¢
bezposrednio przed zasypaniem
wykopow.

Wykonawca

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz. Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace Podmiot odpowiedzialny

Pracownicy Wykonawcy, stosownie
przeszkoleni, zgodnie z poz. 104,
prowadzi¢ beda kontrole zgodnie z
wytycznymi ekspertow herpetologa i
teriologa (o ktérych mowa w poz.
103), ktorzy beda

koordynowac i wskazywaé miejsca
wypuszczenia odtowionych
gatunkow zwierzat.

Wszelkie studzienki i inne obiekty
antropogeniczne, ktore moga
stanowi¢ putapke dla ptazéw i
matych ssakéw nalezy zabezpieczyé
wedtug uwag i pod kierunkiem ww.
ekspertéw herpetologa i teriologa.

45 Ochrona Obszar Dziatanie minimalizujace szkody w | Wykonawca
przyrody realizacji srodowisku, polegajace na
ozywionej Zadania odzyskaniu wydobytych osobnikéw

fauny podczas prac pogtebiarskich i
przemieszczeniu ich w bezpieczne
miejsce

Prace prowadzone w korycie
Regalicy bedg objete statym
nadzorem przyrodniczym eksperta
ichtiologa, o ktérym mowa w poz.
103. Obserwacje w  zakresie
wydobywania zwierzat z osadami
rzecznymi i prace w zakresie
przemieszczania osobnikdéw nalezy
prowadzi¢ stale w trakcie prac
bagrowniczych. w przypadku
stwierdzenia zwierzat w wydobytych
osadach nalezy je wybra¢ i
przemiesci¢ do  tymczasowych
zbiornikdéw z wodg rzeczna.

W zbiornikach tymczasowych nie
nalezy przetrzymywac zwierzat zbyt
dtugo (zwtaszcza ryb i minogow;
matze sg stosunkowo odporne), a
jezeli zaistnieje taka koniecznosé
nalezy stosowaé napowietrzanie
(np. z butli ze sprezonym tlenem).
Odtowione zwierzeta nalezy
wysiedli¢ w niewielkiej odlegtosci od
inwestycji, ale w miejscach, gdzie: 1)
prace  bagrownicze nie  byty
dotychczas wykonywane; 2) nie sg w
pdziniejszych etapach planowane
prace budowlane i czerpalne; 3)
siedliska sg tozsame lub zblizone do
tych, w ktérych fauna wystepowata.

46 Ochrona Obszar Ograniczenie Smiertelnosci ptakéw | Wykonawca
przyrody realizacji na skutek kolizji z nowobudowang
ozywionej Zadania infrastrukturg nadbrzeza

Obiekty nadbrzeza nalezy wykona¢
z elementow nieprzezroczystych.

a7 Ochrona Obszar Ochrona ichtiofauny przed | Wykonawca
przyrody realizacji podwyzszonym stezeniem
ozywionej Zadania zawiesiny w wodach Regalicy

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

z nastepujacymi zasadami:

a) w przypadku
200 mg/I

punktach

robot), nalezy

(wprowadzi¢ 2 -

0/l nalezy

przewie
przekroczeniem

poprzedzone
punktach monitoringowych;
sie jedynie

mg/| w
monitoringowych.

natezeniem). w

pomiar
godzinnej
Réwnolegle z pomiarem
zawiesiny wykonywane
pomiary stezenia
rozpuszczonego.  Przy
ponizej 4 mg 0,/l
wstrzymywane na

minimum 24 godziny.

powierzchnig.

Prace nalezy realizowaé zgodnie

odnotowania
stezen zawiesiny wyzszych niz
lub stezen tlenu
rozpuszczonego < 4 mg 0/l (w
monitoringowych
zlokalizowanych ok. 500 m
ponizej miejsca prowadzenia
ograniczy¢
intensywnos¢ prac
godzinne
przerwy co 2 godziny) a w
przypadku stwierdzenia stezen
>400 mg/| zawiesiny lub <3 mg
niezwtocznie
przerwa¢ wykonywanie robdt,

na okres co najmniej 24 godzin;

b) wznowienie robdt po kazdej
spowodowane;j
stezen
zawiesiny musi by¢
ponownym
pomiarem stezenia zawiesiny w

c) wznowienie rob6ot moze odby¢
w  warunkach
stezenia zawiesiny ponizej 200
punktach

Monitoring stezen zawiesiny nalezy
prowadzi¢ codziennie, wykonujgc
pomiar po co najmniej 2-godzinnym
prowadzeniu prac (z normalnym
przypadku
przekroczenia stezenia 200 mg/I
nalezy powtérzy¢ po 2
przerwie w pracach).
stezen
beda
tlenu
wartosci
prace bedg
minimum 2
godziny, za$ ponizej 3 mg Oy/l — na
Pomiar
stezenia tlenu nalezy wykonywaé w
srodku stupa wody — ok. 1,0 m pod

48

Ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Czas realizacji prac pogtebiarskich

2 miesiecy.

Okres prowadzenia prac wyniesie do

Wykonawca

49

Ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Nadzér
podczas

srodowiskowy przed
rozbiorki

garazy)

obiektow
kubaturowych (m.in. altan, szop,

Wykonawca

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

a)

b)

c)

d)

e)

Przy
kubaturowych
nastepujgce zasady:

obiektow
obowigzujg

rozbioérce

rozbidrke obiektéw
kubaturowych nalezy
poprzedzi¢  kontrolg  tych
obiektow pod katem obecnosci
chronionych gatunkow
nietoperzy, przeprowadzong
przez eksperta chiropterologa
(o ktérym mowa w poz. 103), w
terminie nie dtuzszym niz 1
tydzien przed rozbidrka
danego obiektu;
w  przypadku
wystepowania chronionych
gatunkow nietoperzy w
obiektach planowanych do
rozbiorki, ww. ekspert wskaze
dopuszczalne terminy i
sposoby prowadzenia
rozbidrki, zapewniajgce
ochrone stwierdzonych
nietoperzy;

rozbidérka obiektéw
kubaturowych zostanie
przeprowadzona pod
bezposrednim nadzorem ww.
eksperta chiropterologa;

w  przypadku stwierdzenia
obecnosci osobnikow
chronionych gatunkow
nietoperzy w obiektach
podlegajacych rozbidrce, ww.
ekspert okresli sposoby
ograniczenia Smiertelnosci
stwierdzonych osobnikow
zwierzat chronionych;

w  przypadku stwierdzenia
obecnosci chronionych
gatunkow nietoperzy w
obiektach planowanych do
rozbidrki i/lub w obiektach
podlegajacych rozbidrce,
nalezy pozyska¢ wymagang
prawem decyzje
administracyjng zezwalajaca na
odstepstwa od zakazow
obowigzujgcych w stosunku do
chronionych gatunkow
zwierzat  (jezeli jest to
wymagane w danym
przypadku) — patrz p. 35 - 38.

stwierdzenia

50

Ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Minimalizacja wptywu oswietlenia
na fauneg i flore

Wykonawca
zapewni
niezbednego minimum oswietlenia

na etapie realizacji
ograniczenie do

Wykonawca

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz. Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace Podmiot odpowiedzialny
wody od strony planowanej bazy
lodotamaczy.
| WYMAGANIA DOTYCZACE ODTWORZENIA TERENOW ZIELONYCH PO ZAKONCZENIU
BUDOWY
Ochrona Obszar Uporzadkowanie terenu po | Wykonawca
przyrody realizacji zakoriczeniu robdt, odtwarzanie
ozywionej, Zadania warstwy humusu oraz wykonanie
ochrona gleb terendw zieleni urzadzonej
Po zakonczeniu robdt nalezy:
51 a) rozebra¢ zaplecze budowy oraz

drogi i place technologiczne, a
materiaty z rozbiorki wywiezé
poza obszar realizacji Zadania, na
wskazane wczesniej miejsce
docelowe (zaakceptowane przez
Inzyniera).

52 b) w granicach obszaru realizacji
Zadania odtworzy¢ warstwe
urodzajng gleby (m.in. z
wykorzystaniem humusu
zebranego z terenu robodt
zgodnie z warunkami w poz. 23 -
28) zgodnie z  projektem
zagospodarowania terenu —
zielen urzadzona.

53 c) wykonaé zabiegi wspomagajace
odtworzenie terendw zieleni (w
tym obsiewy trawg) zgodnie z
projektem  zagospodarowania

terenu.
54 d) zapewnié odpowiednig
pielegnacje odtwarzanych

terendw zieleni (do korica Okresu
Zgtaszania Wad).

55 Dziatania opisane w pkt. b, c i d
(powyzej) Wykonawca wykona pod
nadzorem ekspertéw botanika-
fitosocjologa (o ktérych mowa w
poz. 103), obejmujgcym m.in.:

- uzgodnienie dokfadnych
termindw prac;

- uzgodnienie szczegotowej
lokalizacji miejsc wykorzystania
humusu;

- uzgodnienie sktadu gatunkowego
mieszanek traw;

- uzgodnienie zasad pielegnacji
projektowanych terenéw zieleni;

- przekazanie wynikéw  ww.

uzgodnien do akceptacji
Inzyniera;

- nadzér nad wykonywaniem
zabiegow wspomagajacych

odtworzenie terendéw zieleni oraz
nadzor nad pielegnacja tych
terenédw (do konica Okresu
Zgtaszania Wad).

19
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz.

Zagadnienie |

Miejsce

Dziatanie tagodzace |

Podmiot odpowiedzialny

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM SRODOWISKA (W TYM
OGRANICZENIE EMISJI DO SRODOWISKA)

56

Ochrona
wad i gleb,
ochrona
przyrody
ozywionej

Obszar
realizacji
Zadania

Zastosowanie materiatéw
budowlanych zgodnych z
przepisami i normami oraz
nieszkodliwych dla srodowiska

Do realizacji Zadania powinny by¢
uzywane wytacznie materiaty
budowlane nieszkodliwe dla
Srodowiska (naturalne, przyjazne dla
$rodowiska lub neutralne).
Wykorzystywane materiaty,
surowce, paliwa, nawozy, mieszanki
cementowo-betonowe powinny
mie¢  odpowiednie  atesty i
dopuszczenie do zastosowania.

Wykonawca

57

Ochrona
wod i gleb

Obszar
realizacji
Zadania

e prace budowlane i pogtebiarskie

e Wykonawca

Sprawnos$¢ techniczna i przeglady
pojazdéw, maszyn i urzadzen

W zakresie sprawnosci technicznej i
przegladéw pojazddw, maszyn i
urzadzen  obowigzujg  ponizsze
warunki:

nalezy prowadzic¢ z
wykorzystaniem maszyn
wytacznie sprawnych
technicznie, w sposob
uniemozliwiajacy
przedostawanie sie
zanieczyszczen do wad i gleby;
stale dokonywat
bedzie biezgcych przegladow
stanu  pojazdéw, maszyn i
urzadzen oraz eliminowat bedzie
dostepnymi Srodkami
organizacyjnymi mozliwosc
przedostania sie jakichkolwiek
zanieczyszczen do $Srodowiska
gruntowo-wodnego, w tym w
szczegdlnosci wystgpienia
rozlewu paliw, olei
hydraulicznych i substancji
ropopochodnych, zaréwno
podczas obstugi, transportu, jak i
pracy pojazddéw, maszyn i
urzadzen.

Wykonawca

58

Ochrona
wad i gleb

Obszar
realizacji
Zadania

Warunki dla lokalizacji miejsc
magazynowania  materiatéow i
miejsc postojowych maszyn
pracujacych przy realizacji
inwestycji

Sktady materiatowe i miejsca
postojowe maszyn budowlanych
nalezy zlokalizowaé na szczelnej
nawierzchni, z  zastosowaniem
technologii zabezpieczajacej przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen
do gruntu lub do waod.

Ogodlne warunki wyboru lokalizacji
zaplecza budowy i miejsc

magazynowania materiatow i miejsc

Wykonawca

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

postojowych maszyn wskazano w
poz. 14 - 16.

59

Ochrona
wad i gleb

Obszar
realizacji
Zadania (czes¢
ladowa)

Zakaz wykonywania wybranych
dziatan dotyczacych maszyn w
miejscach prowadzenia prac

Mycie, serwis, naprawy, tankowanie
i serwisowanie maszyn pracujgcych
przy realizacji Zadania mozna
prowadzi¢ wytacznie w miejscach do
tego przygotowanych na terenie
zaplecza budowy.

Wykonawca

60

Ochrona
wad i gleb

Obszar
realizacji
Zadania

Zapobieganie emisji zanieczyszczen
ropopochodnych

Wszelkie prace ziemne nalezy
wykonac ze szczegdlng ostroznoscia,
W sposOb zapewniajacy ochrone
gruntu, wod powierzchniowych i
podziemnych przed
zanieczyszczeniami, w szczegdlnosci
substancjami ropopochodnymi.

Wykonawca

61

Ochrona
wad i gleb

Obszar
realizacji
Zadania

Postepowanie w przypadku emisji
zanieczyszczen ropopochodnych

W przypadku awaryjnego wycieku
substancji ropopochodnych lub
innych materiatow eksploatacyjnych
do gruntu lub wody, nalezy
przystagpi¢ do natychmiastowego
zneutralizowania  wycieku, jego
zebrania i przekazania podmiotom,
posiadajgcym uprawnienia w
zakresie gospodarowania odpadami,
w celu ich unieszkodliwienia.

W  przypadku wiekszych awarii
zastosowac procedury opisane w
poz. 91.

Wykonawca

62

Ochrona
wad i gleb

Obszar
realizacji
Zadania

Wyposazenie w sorbenty

Nalezy zapewni¢ stosowng ilos¢
sorbentéw (odpowiednich do
zastosowania na powierzchniach
statych i wdd), niezbednych do
wykorzystania w przypadku
niekontrolowanych wyciekow
substancji ropopochodnych, zgodnie
z opracowang procedura rozlewowa
opisang szczegdétowo w p. 6.14
tekstu PZS. Stanowiska z sorbentem
winny by¢ zlokalizowane w poblizu
miejsc przeznaczonych do obstugi
pojazdéw, maszyn i urzadzehA w
obszarze realizacji Zadania.

Wykonawca

63

Ochrona
waéd

Obszar
realizacji
Zadania

Posiadanie zap6r
przeciwrozlewowych na wodzie

W obszarze realizacji Zadania nalezy
zapewni¢ stosowng ilo$¢ zapdr
przeciwrozlewowych na wodzie,
niezbednych do wykorzystania w

przypadku niekontrolowanych
wyciekow substancji
ropopochodnych - zgodnie z

opracowang procedura rozlewowa
opisang szczegétowo w p. 6.14

Wykonawca

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

tekstu PZS. Sktadowanie zapér na
jednostkach ptywajgcych badz w
bezposrednim sasiedztwie brzegu w
miejscu prowadzenia robdt
pogtebiarskich.

64

Ochrona
waod

Obszar
realizacji
Zadania (czes¢
wodna)

Tankowanie urzadzen ptywajacych
Tankowanie odbywato sie bedzie w
miejscu wyznaczonym do
tankowania. w przypadku
koniecznosci uzyskania odrebnego
zezwolenia dyrektora Urzedu
Zeglugi Srédladowej w Szczecinie na
lokalizacje miejsca bunkrowania lub
postoju bunkierki i sposobu jej
eksploatacji, Wykonawca uzyska
takie zezwolenie.

Wykonawca

65

Ochrona
wad i gleb

Obszar
realizacji
Zadania

srodowiska
materiatow i

Bezpieczne dla
magazynowanie
surowcow
Przewidziane do wykorzystania w
fazie realizacji materiaty i
substancje, nalezy magazynowac
wytgcznie w odpowiednich
pojemnikach, w wydzielonych do
tego miejscach, w sposob
bezpieczny dla srodowiska

Wykonawca

66

Ochrona
klimatu
akustycznego

Obszar
realizacji
Zadania

Ograniczenie prac do pory dziennej
Prace budowalne nalezy prowadzi¢
wytacznie w porze dziennej (6:00 —
22:00).

Wykonawca

67

Ochrona
klimatu
akustycznego,
Ochrona
Powietrza

Obszar
realizacji
Zadania

Ograniczanie hatasu i

pojazdéw, maszyn i urzadzen

a) W okresie realizacji Zadania
nalezy stosowac jak najmniej
ucigzliwe  pod  wzgledem
akustycznym technologie
prowadzenia prac
budowlanych, m.in.
wykorzystywac pojazdy,
maszyny i urzadzenia mozliwie
nowoczesne, charakteryzujgce
sie nizszymi poziomami hatasu
oraz w petni  sprawne
technicznie, wyfaczac silniki i
urzadzenia niepracujgce w
danej chwili, unika¢ pracy
wszystkich urzadzen w tym
samym czasie, ograniczac czas
pracy silnikdw na najwyzszych
obrotach, zachowaé dobra
organizacje pracy;

b) W okresie realizacji Zadania
nalezy wykorzystywac jedynie
sprawne technicznie pojazdy,
maszyny i urzadzenia, o emisji
dzwieku (mocy akustycznej)
oraz emisji spalin zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami.

spalin

Wykonawca

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz. Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace Podmiot odpowiedzialny
Ochrona Obszar Ograniczanie zanieczyszczenia | Wykonawca
Powietrza, realizacji powietrza spalinami
Ochrona Zadania W celu zmniejszenia negatywnego
klimatu oddziatywania na stan powietrza:
68 akustycznego a) nalezy unika¢ pozostawiania

maszyn i pojazdéw na biegach
jatowych podczas przerw w ich

pracy.
69 b) postdj pojazdéw powinien
odbywac sie przy zgaszonym
silniku.
70 Ochrona Obszar Ograniczanie pylenia z placu | Wykonawca
powietrza realizacji budowy i drég
Zadania W trakcie realizacji Zadania nalezy
ograniczy¢ skutki wtdrnego

zapylenia w szczegdlnosci poprzez:

e  ograniczenie ruchu i predkosci
pojazddéw poruszajacych sie po
terenie budowy;

e  systematyczne porzadkowanie

placu budowy i zaplecza
budowy;

e  zraszanie pylgcych powierzchni
drog;

e  stosowanie szczelnych plandek
na samochodach
przewozacych materiaty

mogace powodowac pylenie
podczas transportu;

e  czyszczenie kot pojazdow przed
wyjazdem na drogi dojazdowe
do obszaru realizacji Zadania.

71 Ochrona Obszar Utrzymanie czystosci na drogach Wykonawca
wod i gleb realizacji W celu utrzymania czystosci na
Zadaniawrazz | drogach nalezy podja¢ m.in.
drogami nastepujace dziatania:
dojazdowymi a) Wykonawca zastosuje wszelkie

dostepne $rodki techniczne
oraz organizacje roboét, aby
maksymalnie ograniczy¢
zanieczyszczanie drog
dojazdowych  do  obszaru
realizacji Zadania;

b) w miejscach wyjazdu sprzetu
ciezkiego z placu budowy
Wykonawca zainstaluje
stanowiska, gdzie bedzie sie
odbywac wstepne
usuwanie gruntu czy btota z két
pojazddw;

c¢) Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego i
systematycznego usuwania
wszelkich zanieczyszczen
powstatych na drogach w
wyniku  ruchu  pojazddw,
maszyn i urzadzen zwigzanego
z realizacja Zadania.

72 Ochrona Obszar Utwardzenie  terenu  zaplecza | Wykonawca
wad i gleb realizacji budowy i drég technologicznych
Zadania

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz. Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace Podmiot odpowiedzialny

Teren zaplecza budowy oraz
wszystkie drogi technologiczneiinne
miejsca, po ktérych poruszac sie
beda pojazdy, maszyny i urzadzenia,
nalezy utwardzi¢c i uszczelnic w
nawigzujgcej do zastosowanego
sprzetu technologii. Zastosowana
technologia podlega zatwierdzeniu
w ramach akceptacji Projektu
organizacji placu budowy.

K WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

73 Ochrona Obszar Sporzadzenie Planu | Wykonawca
wod i gleb realizacji gospodarowania odpadami (PGO)
Zadania Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca sporzadzi Plan

gospodarowania odpadami, w tym
odpadami z rozbidrek i uzyska jego
akceptacje przez Inzyniera. (patrz
rozdz. 6.14 tekstu PZS).

74 Ochrona Obszar Zasady postepowania z odpadami Wykonawca
wod i gleb, realizacji Odpady powstajgce podczas
ochrona Zadania realizacji Zadania, w tym prac
powietrza rozbiérkowych, nalezy:
e segregowaé i magazynowad
selektywnie ~w  szczelnych
pojemnikach lub w

kontenerach transportowych,
w warunkach zapobiegajgcych
pyleniu i rozwiewaniu frakgji
lekkich oraz ich negatywnemu
oddziatywaniu na srodowisko;
e zapewni¢ ich  sukcesywny
odbior przez podmioty
uprawnione do dalszego ich
zagospodarowania.
Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ewidencji odpaddéw i
przekazywania dokumentéw
ewidencji do Inzyniera w celu
prowadzenia monitoringu.

75 Ochrona Obszar Zasady postepowania z odpadami | Wykonawca
wad i gleb realizacji niebezpiecznymi
Zadania Odpady  niebezpieczne  nalezy
segregowac i magazynowac
odrebnie w wyznaczonych
szczelnych pojemnikach
ustawionych na terenie

utwardzonym, oznakowanym i
zabezpieczonym przed dostepem
0sOb  trzecich, do czasu ich

przekazania uprawnionym
podmiotom celem dalszego
zagospodarowania.
76 Ochrona Obszar Zapewnienie upowaznionego | Wykonawca
zdrowia realizacji wykonawcy prac zwigzanych z
i Zadania usuwaniem wyrobow
bezpieczenst zawierajacych azbest
wa Usuwanie z rozbieranych altan
ludzi dziatkowych wyrobow
zawierajgcych azbest moze

realizowa¢  wytgcznie  podmiot,

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

upowazniona do prowadzenia takich

prac.

Wykonawca przedstawi do

akceptacji Inzyniera dokumentacje

potwierdzajgca spetnienie
obowigzkéw  wykonawcy  prac

zwigzanych usuwaniem azbestu w

zakresie:

e zezwolen na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie usuwania
azbestu i wytwarzania odpadow
zawierajacych azbest;

e zatrudnienia pracownikéw
przeszkolonych ~ w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy z
azbestem przez uprawniona
instytucje;

e posiadania odpowiedniego
wyposazenia technicznego do
prowadzenia prac w zakresie
usuwania azbestu.

77

Ochrona
zdrowia

i
bezpieczenst
wa

ludzi

Obszar
realizacji
Zadania

Plan usuwania azbestu i zgtoszenie

prac

Wykonawca zapewni, ze wykonawca

robot zwigzanych z usuwaniem z

rozbieranych altan dziatkowych

wyrobéw zawierajgcych azbest:

e opracuje przed rozpoczeciem
prac szczegétowy plan prac
usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest;

e zgtosi zamiar prowadzenia prac
wtasciwemu organowi nadzoru
budowlanego, wtasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy
oraz whasciwemu panstwowemu
inspektorowi sanitarnemu, w
terminie co najmniej 7 dni przed
przystapieniem do tych prac;

e  zrealizuje prace zgodnie z ww.
planem i zgtoszeniem.

Plan prac usuwania wyrobdéw

zawierajacych azbest oraz tresc

zgtoszenia do wtasciwych organdw,
podlegajg akceptacji Inzyniera.

Wykonawca

78

Ochrona
wad i gleb

Obszar
realizacji
Zadania

Zasady postepowania ze Sciekami
socjalno-bytowymi

Nalezy zaopatrzy¢ zaplecze budowy
w szczelne sanitariaty na Scieki
socjalne i zapewnic ich
systematyczne oprdzinianie przez
upowaznione podmioty.

Wykonawca

79

Ochrona
wod i gleb

Obszar
realizacji
Zadania

Zapobieganie powstawaniu miejsc
nielegalnego deponowania
odpadéw

Przed rozpoczeciem prac
Wykonawca dokona rozpoznania
obszaru realizacji Zadania pod katem
wystepowania miejsc nielegalnego
deponowania odpadéw. W okresie
realizacji  Zadania  Wykonawca

Wykonawca

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz. Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace Podmiot odpowiedzialny
zabezpieczy obszar realizacji Zadania
przed ich ewentualnym
powstawaniem.

L WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI
Ochrona Obszar Opracowanie dokumentéw | Wykonawca
zdrowia realizacji zwigzanych z bezpieczeristwem na
i Zadania obszarze realizacji Zadania
bezpieczenst Na obszarze realizacji Zadania nalezy
wa utrzymywacé porzadek i zapewnié
ludzi wtasciwa organizacje robot.

Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca opracuje oraz uzyska
akceptacje Inzyniera dla
nastepujacych dokumentow
zwigzanych z bezpieczenstwem na
terenie budowy:

80 a) Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ) — patrz
rozdz. 6.14 tekstu PZS.

81 b) Projektu  organizacji  placu
budowy - patrz rozdz. 6.14
tekstu PZS.

82 c) Wykonawca opracuje i
przedstawi do  akceptacji
Inzyniera dokument pn.: Plan
wdrozenia i strategia
zarzadzania ryzykami
Srodowiskowymi,
Spotecznymi, Zdrowotnymi i
Bezpieczenstwa: ktéry zawiera
m.in. elementy takie jak: opis
dziatan podejmowanych w celu
zarzadzania ryzykami, opis
wykorzystywanych
materiatéw, sprzetu, opis
proceséw  zarzadzania itp.,
ktore beda realizowane przez
Wykonawce i jego
podwykonawcow w  celu
minimalizacji ryzyk.
Wykonawca na  polecenie
Inzyniera aktualizuje i
przedstawia do jego akceptacji
Plan wdrozenia i strategie
zarzadzania ryzykami
Srodowiskowymi,
Spotecznymi, Zdrowotnymi i
Bezpieczenstwa.

83 Ochrona Obszar Ogrodzenie terenu budowy Wykonawca

zdrowia realizacji Przed przystgpieniem do prac
i Zadania budowlanych Wykonawca wykona

bezpieczenst
wa
ludzi

ogrodzenie  terenu.  Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m. Jezeli ogrodzenie
terenu budowy lub robdt nie jest
mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomocay tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnic¢ staty nadzér. Wykonawca
kontrolowat bedzie stan ogrodzenia

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

i tablic ostrzegawczych oraz dokona
niezbednych napraw.

84

Ochrona
zdrowia

i
bezpieczenst
wa

ludzi

Obszar
realizacji
Zadania

Nadzér saperski na obszarze

realizacji Zadania

W  celu minimalizacji  ryzyka

Zwigzanego z mozliwoscig

wystepowania na obszarze realizacji

Zadania przedmiotow

niebezpiecznych pochodzenia

wojskowego, Wykonawca zapewni:

e w trakcie prowadzenia robot —
nadzor saperski nad robotami
(prowadzony przez zespot
nadzoru saperskiego),
polegajacy na biezacym
sprawdzaniu i oczyszczaniu
obszaru realizacji Zadania z
przedmiotow niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego wraz
z ich utylizacjg;

e w przypadku znalezienia na
obszarze realizacji Zadania
przedmiotow niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego —
wdrozenie procedur opisanych
w poz. 92.

Wykonawca

85

Ochrona
zdrowia

i
bezpieczenst
wa

ludzi

Obszar
realizacji
Zadania

Dokumentacja i monitoring stanu
technicznego budynkéw
narazonych na oddziatywanie drgan
i wibracji

Przed przystagpieniem do prac w
czasie, ktérych mogg wystepowac
drgania i wibracje zagrazajgce
okolicznym  mieszkancom  oraz
pobliskiej zabudowie i obiektom
infrastrukturalnym, Wykonawca
przeprowadzi inwentaryzacje
istniejacych budynkdéw i obiektéw,
ze szczegélnym uwzglednieniem
peknie¢ i uszkodzeh oraz ze
wstepnym podziatem tych
uszkodzen na uszkodzenie
powierzchowne (pekniecia tynkdw,
ptytek itp.) i uszkodzenie konstrukcji
budynku (pekniecia nadprozy, scian
nosnych, stropow itp.), z
ewentualnym zatozeniem
szczelinomierzy do pomiaru rys.

W czasie wykonywania wyzej
wymienionych prac Wykonawca
bedzie na biezgco monitorowat stan
tych budynkoéw i obiektow.

Zakres przestrzenny inwentaryzacji
Wykonawca ustali z Inzynierem.

Wykonawca

86

Ochrona
zdrowia

i
bezpieczenst
wa

ludzi

Obszar
realizacji
Zadania

Wdrozenie wytycznych dotyczacych
wymagan bezpieczenstwa pracy
Wykonawca zapewni realizacje
szczeg6towych wytycznych
dotyczacych wymagan
bezpieczenstwa m.in.  w
zakresie:

pracy,

Wykonawca
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Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

terenu
stref

e  zagospodarowania
budowy, w  tym
niebezpiecznych;

° sktadowania i transportu;

e instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych;

e  maszyn i urzadzen
technicznych;

e  prac na wysokosci;

e  prac ziemnych;

e  prac prowadzonych na wodzie,

e  prac rozbiérkowych;

e  prac podwodnych.

zawartych w obowigzujgcych

przepisach prawnych.

87

88

Ochrona
zdrowia
bezpieczenst
wa

ludzi
Ochrona
wad i gleb

Obszar
realizacji
Zadania

Zapewnienie warunkéw
higienicznych

W obszarze realizacji Zadania nalezy:

a) zapewnié¢ szczelne sanitariaty
(np. w postaci niezbednej liczby
toalet przenosnych) oraz
zapewni¢ korzystanie z nich
przez pracownikéw.

(Zasady postepowania ze sciekami

socjalno-bytowymi podano w poz.

78).

b) zapewnié
wszystkich

przeszkolenie
pracownikdw w
zakresie utrzymywania
odpowiednich warunkow
higienicznych w obrebie placu
budowy i jego bezposredniego
otoczenia.

Wykonawca

89

Ochrona
zdrowia
bezpieczenst
wa

ludzi

Obszar
realizacji
Zadania
wraz

z otoczeniem

Zasady profilaktyki choréb typu
HIV-AIDS

Wykonawca, za posrednictwem
zatwierdzonego dostawcy ustug,
wdrozy  program  podnoszenia
Swiadomosci w zakresie roznoszenia
choréb typu HIV-AIDS (w tym
przeprowadzi odpowiednie
szkolenia) oraz podejmie wszelkie
inne $rodki, aby zmniejszyé ryzyko
przenoszenia sie wirusa HIV wsréd
personelu Wykonawcy oraz wsréd
spotecznosci lokalnej. Dziatania te
nalezy wykonywa¢ zgodnie ze
szczegétowymi  warunkami, jakie
zostaty okreslone w Dokumentach
Przetargowych kontraktu (Czes¢ 3,
Sekcja VIII — Warunki ogdlne,
klauzula 6.7).

Wykonawca

WYMAGANIA DOTYCZACE NADZWYCZAJNYCH ZAGROZEN

DLA SRODOWISKA

90

Ochrona
zdrowia
bezpieczenst
wa

ludzi

Obszar
realizacji
Zadania

Zasady postepowania w zwigzku z
ryzykiem powodzi

W  zwigzku z ryzykiem powodzi
Wykonawca opracuje dokument pn.:
Plan ochrony przeciwpowodziowej
terenu budowy i uzyska akceptacje

Wykonawca
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Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

Inzyniera (patrz rozdz. 6.14 tekstu
PZS).

W przypadku wystgpienia powodzi
Wykonawca bedzie postepowat
zgodnie z procedurami opisanymi w
ww. dokumencie.

91

Ochrona
zdrowia
bezpieczenst
wa

ludzi

Obszar
realizacji
Zadania

Zasady powiadamiania o sytuacjach

kryzysowych

W przypadku wystgpienia sytuacji

kryzysowej (innej niz powddz),

wypadku, wiekszej awarii itp.,

Wykonawca  zobowigzany  jest

podja¢ nastepujace dziatania:

e  bezzwitocznie powiadomi¢
odpowiednie  stuzby (Straz
Pozarng, Pogotowie
Ratunkowe, Policje itp.);

e do czasu przyjazdu
odpowiednich stuzb
wykonywac niezbedne
czynnosci ograniczajace ryzyko
strat w personelu, majatku i
Srodowisku (w miare
mozliwosci  uzgodnione z
odpowiednimi stuzbami);

e  powiadomic Inzyniera i
Zamawiajacego;

e po przyjezdzie odpowiednich
stuzb postepowac Scisle
wedtug ich zalecen i instrukgji.

Wykonawca

92

Ochrona
zdrowia

i bezpiecz.
ludzi

Obszar
realizacji
Zadania

Zasady postepowania z

niewybuchami lub niewypatami

w przypadku znalezienia

niewybuchu lub niewypatu nalezy:

e  natychmiast przerwac prace;

e ewakuowa¢ obszar wokét
znaleziska;

e niezwlocznie
nadzor saperski
105] i Policje, a nastepnie
postepowac zgodnie z
uzyskanymi od nich
zaleceniami;

e  powiadomic
Zamawiajacego.

Kategorycznie nie wolno

znalezionych  niewybuchdéw lub

niewypatéw podnosi¢, odkopywad,
zakopywaé, przenosi¢, wrzuca¢ do
ognia lub wody itp.

powiadomic
[patrz poz.

Inzyniera i

Wykonawca

93

Ochrona
zdrowia
bezpieczenst
wa

ludzi, ochrona
waéd

Obszar
realizacji
Zadania

Zasady postepowania w zwigzku z
wyciekiem substancji
ropopochodnych

W zwigzku z ryzykiem ewentualnego
wycieku substancji ropopochodnych
Wykonawca opracuje dokument
tzw. procedure rozlewowq i uzyska
jego akceptacje przez Inzyniera.

W  przypadku wystgpienia ww.
wycieku Wykonawca bedzie

Wykonawca
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Poz.

Zagadnienie

Miejsce Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

postepowat zgodnie z procedurami
opisanymi w ww. dokumencie.

94

95

96

97

98

Ochrona
zdrowia
bezpieczenst
wa

ludzi, ochrona
waod

Obszar Wytyczne dotyczace
realizacji bezpieczenistwa na drodze wodnej /
Zadania zapobieganie wypadkom
zeglugowym

a) srodki transportowe (zestawy
ptywajgce) musza  spetniac
wymagania stosownych w tym
zakresie, a obowigzujacych na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej
przepisbw w zakresie zeglugi
Srédladowej.

Srodki transportowe (zestawy
ptywajace) pod wzgledem
parametrow muszg by¢
dostosowane do  warunkdéw
wynikajacych z obecnej klasy
drogi wodnej.

c) wykorzystanie jednostek
ptywajacych przy realizacji robot
wymaga uzgodnienia z
wtasciwym Dyrektorem Urzedu
Zeglugi Srédlgdowej w Szczecinie
i Dyrektorem Urzedu Morskiego
w  Szczecinie (w przypadku
wykorzystania wéd morskich).
przed rozpoczeciem robét nalezy
opracowac plan prac
czerpalnych, ktory  wymaga
zatwierdzenia przez Dyrektora
Urzedu Zeglugi Srédladowej w
Szczecinie, Dyrektora Urzedu
Morskiego w Szczecinie (w
przypadku wykorzystania wod
morskich) i z  wilasciwg
administracjg drogi wodne;j.
nalezy wykona¢ oznakowanie
terenu prac oraz drogi wodnej
informujgce o wystepujacych
zagrozeniach i ograniczeniach w
ruchu zeglugowym zgodnie z
Ustawa o zegludze srédladowej i
przepisami prawa miejscowego.
Sposéb oznakowania i miejsce
posadowienia oznakowania
nalezy uzgodni¢ z Dyrektorem
Urzedu Zeglugi Srédladowej w
Szczecinie i z  wiasciwa
administracjg drogi wodne;j.

b

d

e

Wykonawca

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW KULTURY

99

Ochrona
zabytkow

Obszar Zasady postepowania w przypadku
realizacji odkrycia zabytkéw ruchomych lub
Zadania stanowisk archeologicznych

Jesli  Wykonawca w  trakcie
prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych, odkryje przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem, jest obowigzany
wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte

Wykonawca
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Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

przedmioty, zabezpieczy¢, przy
uzyciu dostepnych srodkow, ten
przedmiot i miejsce odkrycia,
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
Wojewaddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
Prezydenta Miasta Szczecin.
Wykonawca jednoczesnie
powiadamia w powyzszym zakresie
Inzyniera.

100

Ochrona
zabytkow

Obszar
realizacji
Zadania

zezwolenia
Konserwatora

Uzyskanie
Wojewddzkiego
Zabytkow

W celu realizacji zapiséw PZ$
zwigzanych z Ochrong dziedzictwa
kulturowego i zabytkow,
Wykonawca, w razie zaistnienia
takiej potrzeby, uzyska takie, na
podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajacego,
zezwolenie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow (WKZ) na
prowadzenie ratowniczych badan
archeologicznych.

Wykonawca

WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAZOWANEGO W REALIZACJE

Pz$

101

Wdrozenie i
raportowanie
realizacji PZS$

Obszar
realizacji
Zadania

Przeszkolenie kadry Wykonawcy w
zakresie realizacji PZ$

Wykonawca odpowiada za
przeprowadzenie szkolenia
(zakoniczonego testem
sprawdzajgcym wiedze uczestnikow)
z zasad i warunkéw PZS oraz
wskazan ochronnych w trakcie
realizacji budowy dla swojej kadry
kierowniczej i inzynieryjno-
technicznej nadzorujacej budowe,
ktére powinien przygotowac przy
pomocy swojego zespotu
przyrodnikow. Pracownicy
Wykonawcy, ktérzy bedg mie¢ do
czynienia z paliwami i innymi
substancjami ropopochodnymi oraz
pozostatymi substancjami
szkodliwymi dla zdrowia i
Srodowiska powinni zostac
przeszkoleni z zasad ochrony
Srodowiska gruntowo-wodnego i
stosowania srodkéw jego ochrony,
w tym uzycia sorbentow.

W raportach miesiecznych
przedktadanych do Inzyniera
Wykonawca bedzie przekazywat
informacje na temat stanu
przeszkolenia personelu
Wykonawcy w zakresie warunkow
PZS w biezagcym okresie
sprawozdawczym.

Wykonawca

102

Wdrozenie i
raportowanie
realizacji PZ$

Obszar
realizacji
Zadania

Wyznaczenie koordynatora ds. PZ$
w zespole Wykonawcy

Wykonawca
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Poz. Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace Podmiot odpowiedzialny
W zespole Wykonawcy zostanie
wyznaczona osoba koordynujaca i
nadzorujgca dziatania zwigzane z
realizacjg PZS.

Do obowigzkéw tej osoby bedzie

naleze¢ m.in.:

e nadzor nad wdrazaniem
poszczegdlnych warunkéw PZS
w kolejnych etapach realizacji
Zadania;

e  biezgce monitorowanie stanu
wdrazania poszczegdlnych
warunkéw z zatacznika 12 PZS
na obszarze realizacji Zadania;

e  biezgce informowanie
kierownictwa zespotu
Wykonawcy o obowigzkach
wynikajacych z PZS na danym
etapie robdt, a takize o
problemach w zakresie
realizacji PZS;

e  wspotpraca z pozostaty czescig
zespotu Wykonawcy (w tym w
szczegdlnosci  nadzér  nad
zespotem nadzoru
przyrodniczego, o  ktorym
mowa w poz. 103) w zakresie
zapewnienia realizacji PZS;

e raportowanie realizacji PZS
(zgodnie z zasadami podanymi
w poz. 106 - 108);

e  wspotpraca z osobami
odpowiedzialnymi za
wdrozenie PZS w zespole
Inzyniera i Zamawiajgcego.

Koordynator ds. PZS nie moze by¢

cztonkiem  zespotu  ekspertéow

Srodowiskowych Wykonawcy

(nadzoru przyrodniczego).

Osoba wyznaczona do ww. funkgji

wymaga akceptacji Inzyniera.

103 Wdrozenie i Obszar Zapewnienie zespotu nadzoru | Wykonawca

raportowanie realizacji przyrodniczego
realizacji PZ$ Zadania Przez caty okres realizacji Zadania

Wykonawca zapewni udziat zespotu
ekspertéw Srodowiskowych (nadzoér
przyrodniczy), ztozony z
reprezentantéw nastepujacych
specjalizacji:

a) botanik-fitosocjolog
(siedliska przyrodnicze i
chronione gatunki roslin);

b) dendrolog (zasady pielegnacji i
zabezpieczania drzew);

c¢) zoolog-ichtiolog (ryby);

d) zoolog-herpetolog (ptazy i
gady);

e) zoolog-ornitolog (ptaki);

f)  zoolog-teriolog
nielatajace),

(ssaki
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Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

g) zoolog-chiropterolog
(nietoperze).

Eksperci ci beda zaangazowani w

realizacje wybranych dziatan

tagodzacych i  monitoringowych

okredlonych w Pz, a w

szczegolnosci:

a) dziatan tagodzacych
wymienionych w zataczniku 1
PZS w  pozycjach, w
szczegolnosci: 28, 30, 32, 33,
34, 35-38, 41-45, 49, 55,
101,104, 108, 109;

b) dziatan monitoringowych
wymienionych w zatgczniku 2
PzS, w  pozycjach, w
szczegdlnosci: 28, 30, 32, 33,
34, 35-38, 41-45, 49, 55, 101,
104,108, 109.

Sktad personalny zespotu ekspertow

srodowiskowych wymaga akceptacji

Inzyniera.

Jeden cztonek

przyrodniczego

reprezentowa¢  najwyzej  dwie

specjalizacje przyrodnicze

wymienione powyzej w pkt. a)-g)

nadzoru
moze

zespotu

104

Wdrozenie i
raportowanie
realizacji PZS$

Obszar
realizacji
Zadania

Zadania zespotu nadzoru
przyrodniczego
Zadaniem nadzoru przyrodniczego
bedzie podjecie odpowiednich
dziatan ochronnych w przypadku
stwierdzenia zagrozenia dla
chronionych gatunkow fauny i flory
w  wyniku prowadzenia robdt
budowlanych. W szczegdlnosci do
obowigzkdéw nadzoru
przyrodniczego powinno nalezeé:
- przed rozpoczeciem realizacji
Zadania sprawdzenie terenu,

na ktorym maja by¢
prowadzone roboty
budowlane, pod katem
wystepowania stanowisk
gatunkow chronionych.
Szczegbtowym ogledzinom
nalezy poddac (przed
przystapieniem do prac
polegajacych na
uporzadkowaniu terenu)

zadrzewienia i zakrzaczenia
przeznaczone do wycinki oraz
pas przybrzezny [patrz poz. 33];
- w przypadku stwierdzenia
obecnosci siedlisk i gatunkow
fauny i flory, podlegajacych
ochronie, wobec  ktérych
bedzie konieczne naruszenie
zakazéw okreslonych w
obowigzujgcych  przepisach,
przed przystapieniem do prac

Wykonawca
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Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

budowlanych uzyskanie
stosownych  zezwolen na
realizacje tych czynnosci [patrz

poz. 35-38];
prowadzenie nadzoru w trakcie
wykonywania prac

budowlanych polegajgcych na:
wycince drzew i krzewdw oraz

roslinnosci przybrzeinej,
wykonywaniu wykopdéw
stanowigcych potencjalne
putapki dla zwierzat,
prowadzonych robot

czerpalnych osadéw dennych.
w ramach powyzszego
nadzoru nalezy prowadzi¢
obserwacje pod katem
obecnosci fauny, a w razie
koniecznosci (w oparciu o
uzyskane zezwolenia
prowadzic¢ dziatania
zapobiegajace negatywnemu
wptywowi na stwierdzone
osobniki  (m.in. stosowanie
zabezpieczen  potencjalnych
miejsc  niebezpiecznych dla
fauny, odtawianie
pojawiajgcych sie osobnikow
fauny w rejonie prowadzonych
prac lub uwiezionych w
wykopach, w szczegdlnosci
ptazéw, gadow lub drobnych
ssakdéw i przenoszenie ich na
odpowiednie siedliska poza
zasiegiem oddziatywan
negatywnych; podejmowanie
innych dziatan chronigcych

Srodowisko w trakcie
prowadzonych prac, np. w
przypadku stwierdzenia

aktywnych miejsc legowych
ptakéw - wstrzymanie prac do
czasu wyprowadzenia przez

ptaki legéow i uzyskania
stosownych zezwolen,
stwierdzenia masowych

migracji ptazéw — wytypowanie
miejsc, w  ktorych nalezy
wykonac¢ ogrodzenie z folii lub
agrowtokniny, stwierdzenia w

wydobywanych osadach
osobnikow fauny
przemieszczenia osobnikow w
bezpieczne miejsce, w
odpowiedniej odlegtosci, poza
teren przewidziany do
prowadzenia prac

bagrowniczych) [patrz tez poz.
41 - 45, 49];

przeszkolenie pracownikéw
wykonawcy o sposobie
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Poz.

Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

postepowania w przypadku
stwierdzenia na terenie
budowy sytuacji stwarzajgcych
zagrozenie dla  $rodowiska
przyrodniczego, w tym w
zakresie dziatan, zwigzanych z
kontrolg miejsc  mogacych
stanowi¢ putapki dla drobnych
zwierzat, o ktérych mowa w
poz. 44.

105

Wdrozenie i Obszar Zapewnienie zespotlu nadzoru
raportowanie | realizacji saperskiego

realizacji PZS Zadania Przez caty okres realizacji Zadania
Wykonawca zapewni udziat zespotu
nadzoru saperskiego.

Zespdt ten bedzie zaangazowany w
realizacje wybranych dziatan
tagodzacych okreslonych w PZS (w
szczegollnosci dotyczy to dziatan
wymienionych w poz. 84).

W zaleznosci od potrzeb, zespot
nadzoru saperskiego moze sktadaé
sie z jednej lub wiecej o0s6b,
posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia branzowe. Sktad
personalny zespotu nadzoru
saperskiego wymaga akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca

WYMAGANIA DOTYCZACE RAPORTOWANIA REALIZACJI PZ$S

106

Wdrozenie i Obszar Raportowanie stanu realizacji PZS w
raportowanie realizacji raportach miesiecznych

realizacji PZS | Zadania W  okresie realizacji Zadania
Wykonawca bedzie terminowo
przedktadat Inzynierowi
comiesieczne raporty z realizacji
warunkéw okreslonych w PZ$S (w
formie listy sprawdzajgcej wraz z
niezbednymi zatgcznikami, w tym ze
sprawozdaniami z realizacji nadzoru
Srodowiskowego).

Wykonawca opracuje szablon ww.
raportu (listy sprawdzajgcej) i uzyska
akceptacje Inzyniera dla tego
dokumentu.

W zaleznosci od okolicznosci,
Inzynier  moze  zazada¢ od
Wykonawcy przedstawiania
dodatkowych raportéow,
dotyczacych m.in.  zaistniatych
sytuacji  kryzysowych, realizacji
wybranych pozycji PZ$ i in.

Wykonawca

107

Wdrozenie i Obszar Omawianie wdrazania PZ$ podczas
raportowanie | realizacji spotkann roboczych i na Radach
realizacji PZS Zadania Budowy

W  okresie realizacji Zadania
odbywaé¢ sie bedg comiesieczne

spotkania  przedstawicieli  JRP,
Inzyniera i Wykonawcy poswiecone
omoéwieniu i kontroli wdrazania
dziatan tagodzacych i

JRP, Inzynier, Wykonawca
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Poz. Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace Podmiot odpowiedzialny

monitoringowych okreslonych w
PZS.

Niezaleznie od powyzszego,
aktualne wymagania i problemy
zwigzane z wdrazaniem PZS beda
omawiane podczas wszystkich Rad

Budowy.
Wdrozenie i Obszar Sprawozdania zespotu | Wykonawca
raportowanie realizacji przyrodnikéw Wykonawcy
realizacji PZS Zadania Zespdt przyrodnikdw  Wykonawcy
prowadzi sprawozdawczos¢:
108 a) sporzadzanie okresowych
raportow (miesiecznych,
kwartalnych i raportu
koncowego) z realizacji

warunkéw okreélonych w PZS$
(w formie listy sprawdzajacej
wraz z niezbednymi
zatgcznikami, w tym ze
sprawozdaniami z realizacji
nadzoru srodowiskowego)
sktadanych do Inzyniera i
wymagajacych jego akceptacji.

109 b) opracowanie sprawozdan,
przedktadanych Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony

Srodowiska ~w  Szczecinie
zgodnie z warunkami decyzji
wskazanych w poz. 36 - 38.
jezeli bedg wymagane.
Za przygotowanie dokumentow
wskazanych w p. a i b
odpowiedzialny jest koordynator ds.
PZS w zespole Wykonawcy.

R STRATEGIE ZARZADZANIA, PLANY WDRAZANIA ESHS | SZCZEGOLNE WYMAGANIA POLITYK

ESHS
110 Ochrona Obszar Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za | Wykonawca
zdrowia realizacji zgodnosc z ESHS
bezpieczenst Zadania Wykonawca zapewni realizacje
wa wszystkich  wymagan i warunkéw
ludzi ESHS oraz planu, o ktérym mowa w
Ochrona p. 82.
Wéd, Ochrona Warunek dotyczy Wykonawcy i jego
zasobow personelu, niezaleznie od prawnej
przyrodniczyc formy wspodtpracy i odpowiednio
h Podwykonawcow i ich personelu.
111 Ochrona Obszar Przeciwdziatanie molestowaniu | Wykonawca
zdrowia realizacji seksualnemu i mobbingowi
bezpieczenst Zadania Wykonawca ma obowigzek zapewni¢
wa takie warunki podczas realizacji
ludzi Kontraktu, aby nie dopusci¢ do
przypadkéw mobbingu i
molestowania seksualnego w
stosunku do swojego personelu i
Podwykonawcéw, a takze innych
0s6b  (zarébwno  zwigzanych z
realizacjg Kontraktu, jak i o0séb
postronnych).
112 Ochrona Obszar Podnoszenie Swiadomosci w | Wykonawca
zdrowia realizacji zakresie przeciwdziatania

36
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Poz. Zagadnienie Miejsce Dziatanie tagodzace | Podmiot odpowiedzialny
bezpieczenst Zadania molestowaniu seksualnemu i
wa mobbingowi
ludzi Wykonawca, poprzez
zatwierdzonego dostawce ustug,
posiadajgcego odpowiednie

kwalifikacje, przeprowadzi szkolenia
i wdrozy program podnoszenia
Swiadomosci w zakresie
przeciwdziatania molestowaniu
seksualnemu i mobbingowi.
Dziatania te beda prowadzone w
trakcie catego okresu
obowigzywania Kontraktu w tym w
okresie zgtaszania wad przynajmniej
co drugi miesigc. Bedg one mieé
forme kampanii informacyjnych,
edukacyjnych i uswiadamiajgcych.

113 Ochrona Obszar Zgtaszanie przypadkéw | Wykonawca
zdrowia realizacji molestowania seksualnego i
bezpieczenst Zadania mobbingu
wa Obowigzkiem  Wykonawcy  jest
ludzi bezzwtoczne informowanie

Konsultanta o wszystkich
przypadkach zgtoszonych i
podejrzeniach dotyczacych
molestowania seksualnego i
mobbingu.

Wszystkie przypadki zgtoszonych i
podejrzeniach dotyczacych
molestowania seksualnego i
mobbingu winny zostaé¢ wpisane do
rejestru skarg i whnioskéw

prowadzonego przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia mobbingu
lub molestowania  seksualnego
obowigzkiem  Wykonawcy  jest
podjecie dziatan  dazacych do
natychmiastowego zakoniczenia
takich zachowan oraz wyciaggniecie
wszelkich przewidzianych prawem
konsekwencji wobec sprawcow tych
zachowan. Wykonawca ma réwniez
obowigzek udzielenia  wszelkiej

niezbednej pomocy i wsparcia
ofiarom tych zachowan.
114 Ochrona Obszar Zapewnienie mozliwosci sktadania | Wykonawca
zdrowia realizacji skarg i whnioskow przez
bezpieczenst Zadania pracownikéw zatrudnionych przy
wa realizacji Zadania
ludzi Wykonawca poinformuje wszystkie

osoby zatrudnione na budowie o
mozliwosci  sktadania skarg na
warunki pracy i ptacy oraz doreczy
ulotke informacyjng z niezbednymi
informacjami dotyczacymi zgtaszania
skarg i wnioskéw, w ktdrej zapewni o
braku  reperkusji  dla  osoby
zgtaszajgcej problem.

Wykonawca prowadzit bedzie rejestr
skarg i wnioskow.

Zatqcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych




Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Kontrakt na roboty 1B.3/1 Etap I: Budowa bazy postojowo — cumowniczej dla lodofamaczy.

Poz.

Zagadnienie

Miejsce Dziatanie tagodzace | Podmiot odpowiedzialny

Tres¢ ulotki oraz format rejestru
zostanie uzgodniony z Konsultantem.

115

Ochrona
zdrowia
bezpieczenst
wa

ludzi

Obszar Zapewnienie bezwypadkowych | Wykonawca

realizacji warunkow pracy

Zadania Wykonawca zapewni w obszarze

realizacji Zadania i poza obszarem

realizacji Zadania (podczas czynnosci
zwigzanych z realizacjg Zadania, np.
podczas transportu) takie warunki,

aby nie dopusci¢ do wypadkéw z

udziatem  osdéb  zwigzanych z

realizacjag  Kontraktu, w tym

personelu Wykonawcy, Inzyniera,

Inwestora, Podwykonawcow i in.

oraz osob postronnych.

W  przypadku zaistnienia takich

wypadkow nalezy:

e bezzwtocznie zapewni¢ witasciwe
postepowanie z
poszkodowanym;

e zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia;

e jak najszybciej poinformowad
Inzyniera o zdarzeniu i sposobie
reakcji Wykonawcy na zdarzenie;

e powiadomi¢ odpowiednie stuzby
i umozliwi¢ ich dotarcie do
miejsca zdarzenia.

116

Ochrona
zdrowia
bezpieczenst
wa

ludzi

Obszar Warunki zatrudnienia pracownikéw | Wykonawca
realizacji miodocianych

Zadania W zwigzku z realizacjg Kontraktu,
Wykonawca moze zatrudni¢ tylko
takiego pracownika mtodocianego,
ktory ukonczyt 15 lat, ukonczyt co
najmniej o$mioletnig szkote
podstawowg i przedstawit
Swiadectwo lekarskie stwierdzajace,
Ze praca danego rodzaju nie zagraza
jego zdrowiu.

117

Ochrona
zdrowia
bezpieczenst
wa

ludzi

Obszar Nadzér BHP Wykonawcy Wykonawca
realizacji Wykonawca, w okresu realizacji
Zadania Zadania, zapewni staty nadzér BHP.
Zakres obowigzkow, kwalifikacje i
sktad osobowy stuzb BHP
Wykonawcy bedg zgodne z polskimi
przepisami prawa pracy

Przed rozpoczeciem prac, nadzor
BHP  Wykonawcy przeprowadzi
dedykowane szkolenie dla personelu
Wykonawcy z zakresu
bezpieczenstwa pracy i zagrozenia
wypadkowego podczas realizacji
Zadania.

118

Ochrona
zdrowia
bezpieczenst
wa

ludzi

Obszar Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ | Wykonawca
realizacji i przestrzegac Wszystkich
Zadania obowigzujgcych w Polsce przepiséw
prawa pracy, w szczegdlnosci
wszystkich zapisow Kodeksu Pracy
oraz bedzie postepowat zgodnie z
Kodeksem postepowania ESHS. W
szczegblnosci, ponizsze zagadnienia
winny znalez¢ odzwierciedlenie w
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Poz.

Zagadnienie

Miejsce

Dziatanie tagodzace

Podmiot odpowiedzialny

polityce zatrudnienia i regulaminie
wynagrodzen Wykonawcy:

zapewnienie rownouprawnienia
w wynagrodzeniu dla
pracownikéw wykonujgcych ta
samg prace nie biorgc pod uwage
ptci, orientacji seksualnej ani
wieku;

zapewnienie, ze osoby
zatrudnione na Kontrakcie nie
bede przesladowane oraz
dyskryminowane ze wzgledu na
pte¢, orientacje seksualng oraz
wiek;

zapewnienie, ze Wykonawca
stosownie do mozliwosci i

warunkow oraz polskich
przepiséw Kodeksu Pracy,
zaspokoi bytowe i socjalne
potrzeby pracownikdéw w miejscu
pracy;

zapewnienie, ze Wykonawca
zapewnia utatwienie
pracownikom podnoszenie

kwalifikacji zawodowych.
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