PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM DLA KONTRAKTU NA ROBOTY 3D.2/2 ROZBUDOWA LEWEGO | PRAWEGO WALU RZ. BIAtA GM. TARNOW M. TARNOW

Zalacznik 1. Lista sprawdzajgca — Plan dziatan tagodzacych
UWAGA:

W niniejszym zatgczniku do Planu Zarzgdzania Srodowiskiem (PZS) dla Kontraktu na roboty 3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego watu rz.
Biata gm. Tarnéw m. Tarndéw opisano warunki realizacji Kontraktu dotyczace dziatah tagodzacych negatywne oddziatywanie na srodowisko.
Koszty oraz harmonogram realizacji tych dziatan powinny zosta¢ uwzglednione w ofercie.
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Warunki okreslone w Zatgczniku 1 do PZS wobec Wykonawcy i jego personelu (niezaleznie od prawnej formy wspoétpracy) pogrupowane sg w
nastepujgce kategorie tematyczne:

A.  WYMAGANIA DOTYCZACE HARMONOGRAMU REALIZACH ROBOT .......ouivieieeieeceeseeeetesssesess e sessesess s s ssssesess s s s sesas s s sassssassesasassesasssssssssesssssssasaesssassssasanes 4
B. WYMAGANIA DOTYCZACE OBStUGI KOMUNIKACYINEJ OBSZARU REALIZACIH KONTRAKTU .....ouvuviereerieceesseesesessesessae s sesessesessse s sassesesassesssesesassessassenans 6
C. WYMAGANIA DOTYCZACE LOKALIZACJI ZAPLECZY BUDOWY ORAZ DROG | PLACOW TECHNOLOGICZNYCH .....ocvuvueviereereeeeeseeeeseseseesessseseseeseses e sessaesnanes 11
D. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI | ZAGOSPODAROWANIA GRUNTOW ......cooviieieiteteieieeeectete et ssaeaete et es s ssese st s asaeseses s s essssetesesesssassesesesesenanasaesessas 15
E.  WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT W MIEDZYWALU | KORYTACH CIEKOW ......ovuieiuiiereiieectetete ettt saeae e ses s s st esessasssaetesessssasaetesesesenasassesesanas 16
F.  WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z WARSTWA HUMUSU/GRUNTU MINERALNEGO .......cucveeeeereeceererecieeesaeseseesessaesesessessssssesesassssssesesssassssassesans 17
G. WYMAGANIA DOTYCZACE USUWANIA (WYCINKI) DRZEW | KRZEWOW ......ououevrieecieeceeteeeeeseseeseses e s sesassssesae s s s sassessssssssssesssssssassesesassssssssasasssssanes 20
H.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW | KRZEWOW NIEPRZEZNACZONYCH DO USUNIECIA (WYCINKI) «..oceveececerceeieecee e sessae s 22
l.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA CHRONIONYCH ZASOBOW PRZYRODNICZYCH .....cvvveeereeeeveeeieeeeeeaeieeeseseseaesesesesesessesese s ssassesesesesenssasaesesanas 27
J. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZONYCH ROZBIOREK........cocviuevieiterieitesseesesssesssessesessssessssesessssesssssessssssessssesssssaesssssassssesessssesssassessssesssssesesassesssessesans 36
K. WYMAGANIA DOTYCZACE REKULTYWACJI TERENU PO ZAKONCZENIU BUDOWY ....coouivrieireieienieiesiesesssesessssesseesssssaesssas s s s s ssssssessassassssesessssessassesans 37
L. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM SRODOWISKA ......v.ouovveeceereeeeeeeseetesesaesesesaesesesasssaesesassesssssssessssssssassesasssssssesssasassasassssans 41
M. WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z ODPADAM I .......cuvveceeeeceeeeseeteeessesesessesesassesssesessssesassssssessssassssssesssssssssssassssesssssssasssssssssssanasssssssssssassssssssasans 51
N. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI .....ucvveeeereeeeeseceesesesaeseseesesessesesssesessssssesaesessssessasssssssssssssssssasssssssssssssassssssesans 53
0. WYMAGANIA DOTYCZACE NADZWYCZAINYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA .......vuvuivreierieierietesetesesaesesseesesesaessassessse s s s sssassesssesasassesessssesesaesesassessanes 56
P.  WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW KULTURY ....coviuiueieieereiesiessestessessesssesesssse s sessesesaesessssessssssesssssssssaessssssessssssessssessssssessnsssassssesssssesasassesans 58
Q. WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAZOWANEGO W REALIZACIE PZS........oveiveiieereeeceeteeeieeesie et ssss et ae s ssaas 60
R.  WYMAGANIA DOTYCZACE RAPORTOWANIA REALIZACIH PZS ...t eae et vesae s sae s s s s s sesasas s ssssss s assssasssssassssassssssssasssasssssssssesasanssassasans 65
S. WYMAGANIA PO ZAKONCZENIU ROBOT ......ouiuiuiteteieieeeecacte e teseeeeseteae et s sssastesesesesessssesetes et esssassesesesesssssssses et et et s asses et et s s sssssetes et s s ssass et et et s s snaesesesesnsnansnsens 65
T.  POZOSTALE WYMAGANIA Z ZAKRESU ESHS .......vuvecvieeeteecteteseteseseesesessetessassesasssssssssssssssassssssssssasassssessssssssssssssssssssssesansssesssssassssesssnsssnsssssassnsassssesssssasans 67
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Objasnienia dotyczace tabeli w zatgczniku 1 PZS:

1. o ile w danym przypadku nie podano inaczej, okreslenie Obszar realizacji Kontraktu oznacza obszar wykonywania jakichkolwiek
prac przygotowawczych, robo6t zasadniczych (w tym Robdét Statych i Robot Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac zwigzanych
z usuwaniem wad i usterek lub realizacjg prac niedokonczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie
Zgtaszania Wad, Gwarancji i Rekojmi, wraz z terenami niezbednych zaje¢ czasowych.

2. o ile w danym przypadku nie podano inaczej, okreslenie Okres realizacji Kontraktu oznacza okres wykonywania jakichkolwiek prac
przygotowawczych, robot zasadniczych (w tym Robot Statych i Robot Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac zwigzanych
z usuwaniem wad i usterek lub realizacjg prac niedokonczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie
Zgtaszania Wad, Gwarancji i Rekojmi.
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A. WYMAGANIA DOTYCZACE HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBOT

1 Harmonogram Obszar realizaciji Warunki PZS dotyczace terminéw prowadzenia robét Wykonawca/Kierownik budowy

robot Kontraktu . ) . o
Przy ustalaniu harmonogramow robot oraz na etapie ich

realizacji nalezy uwzglednié warunki PZS dotyczace
terminow i czasu prowadzenia réznego typu prac, opisane
szczegotowo w kolejnych pozycjach tabeli w tym m.in.:

a) dopuszczalne godziny prowadzenia robét (patrz poz.
78);

b) dopuszczalne terminy usuwania (wycinki) drzew i
krzewow (patrz poz. 32)

¢) terminy kontroli nadzoru srodowiskowego przed
usunieciem (wycinkg) drzew (patrz poz. 33);

d) optymalny termin prowadzenia prac w obrebie bryt
korzeniowych drzew i krzewow (patrz poz. 38);

e) terminy kontroli zwigzanych z zapewnieniem
bezpieczenstwa drobnych zwierzat na terenie robét
(patrz poz. 44 i 45);

f) terminy kontroli obszaru realizacji Kontraktu przez
zespot ekspertéw srodowiskowych (patrz poz. 51)

g) uzgadnianie terminéw prowadzenia prac
rekultywacyjnych (patrz poz. 60);

h) terminy raportowania realizacji PZS$ (patrz poz. 111).

2 Harmonogram Obszar realizacji Warunki PZS dotyczace dziatan do wykonania przed Wykonawca/Kierownik budowy
robot Kontraktu wraz z rozpoczeciem lub na wstepnym etapie roboét
drogami . . . o
. e Przy ustalaniu harmonogramow robot oraz na etapie ich
dojazdowymi i ich A . i -
otoczeniem realizacji nalezy uwzgledni¢ warunki PZS dotyczace

dziatan do wykonania przed rozpoczeciem lub na
wstepnym etapie robét, opisane szczegotowo w kolejnych
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pozycjach tabeli w tym m.in.:

a) warunki dotyczgce wykonania i wyposazenia zapleczy
budowy oraz drég i placéw technologicznych (patrz
poz. 13-16, 65, 67-73, 87-91).;

b) warunki dotyczgce obstugi komunikacyjnej terenu
budowy (patrz poz. 3-12, 114);

c) dotyczacy zdjecia i zabezpieczenia warstwy
humusu/gruntu mineralnego (patrz poz. 26-31);

d) warunek zabezpieczenia drzew i krzewow
nieplanowanych do usuniecia (wycinki) (patrz poz. 34);

e) warunki dotyczgce wykonania inwentaryzaciji
przyrodniczych (patrz poz. 42);

f) warunek zabezpieczenia terenu budowy przed
wkraczaniem drobnych zwierzat (patrz poz. 45);

g) warunek uzyskania decyzji zezwalajgcych na
odstepstwa od zasad ochrony gatunkowej ro$lin,
grzybéw i zwierzat (patrz poz. 52, 53);

h) warunki dotyczace prowadzonych rozbiérek (patrz poz. 56,
57, 58);

i) warunki dotyczgce opracowania wybranych
dokumentow (patrz poz. 52, 53, 87, 92, 99, 111);

j) warunki dotyczace dokumentac;ji stanu technicznego
budynkéw i obiektow infrastruktury (patrz poz. 9, 94);

k) warunek dotyczacy nadzoru saperskiego terenu
budowy (patrz poz. 93);

I) warunek inwentaryzacji nielegalnych wysypisk smieci i
odpadoéw (patrz poz. 91);

m) warunki dotyczgce ochrony zabytkéw (patrz poz. 102-
104);

n) warunek dotyczgcy uzyskania akceptacji Inzyniera dla
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osoby koordynatora ds. realizacji PZS oraz skfadu
zespotu ekspertéw srodowiskowych, zespotu
ekspertow archeologéw i zespotu nadzoru saperskiego
(patrz poz. 106-109).

0) warunek dotyczacy szkolen z zasad realizacji PZS$
(patrz poz. 105).
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WYMAGANIA

DOTYCZACE OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU REALIZACJI KONTRAKTU

Ochrona
powierzchni ziemi

Drogi dojazdowe do
obszaru realizacji
Kontraktu wraz z ich
otoczeniem

Warunki wykorzystywania drég dojazdowych do
obszaru realizacji Kontraktu

Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie wszystkich
drég dojazdu do obszaru realizacji Kontraktu, zgodnie z
obowigzujgcym prawem oraz przy uzgodnieniu z
odpowiednimi Zarzgdcami drog. Oznakowania te bedag
regularnie kontrolowane, a w przypadku ich zniszczenia
lub kradziezy Wykonawca niezwtocznie podejmie dziatania
w celu ich odtworzenia lub uzupetnienia.

Wykonawca/Kierownik budowy

Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa
ludzi, ochrona

dobr materialnych

Drogi dojazdowe do
obszaru realizacji
Kontraktu wraz z ich
otoczeniem

Warunki wykorzystywania drég dojazdowych do
obszaru realizacji Kontraktu

Wykonawca zapewni ochrone ludzi przed wzmozonym
ruchem pojazdéw na drogach wykorzystywanych podczas
prac budowlanych.

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce (np. sygnalizacje swieting,
tablice informacyjne, bariery zabezpieczajgce),
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw

i pieszych.

Wykonawca/Kierownik budowy
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5 11.12 Ochrona débr Drogi dojazdowe do | Warunki wykorzystywania drég dojazdowych do Wykonawca/Kierownik budowy
materialnych, obszaru realizacji obszaru realizacji Kontraktu
ochrona Kontraktu wraz z ich . . .

. . . Trasy przejazdu sprzetu budowlanego i transportujgcego
powierzchni otoczeniem . ; )
Ziemi. ochrona materiaty budo_wla_n(_a na te_reij Kontraktu powinny b_yc

I wytyczone po istniejgcej sieci szlakéw komunikacyjnych

wod, ochrona i ograniczone do niezbednego minimum

przyrody 9 gdneg '

ozywionej, Przy wytyczaniu tras przejazdu Wykonawca uwzgledni

ochrona lokalizacje zabytkéw opisanych w rozdziale 4.9 PZS.

zabytkow

6 Ochrona Drogi dojazdowe do | Warunki wykorzystywania drég dojazdowych do Wykonawca/Kierownik budowy
powierzchni ziemi | obszaru realizacji obszaru realizacji Kontraktu
Kontraktu wraz z ich . . . . .
: Nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym
otoczeniem . ? : . .
powierzchnie utwardzone (m.in. drogi technologiczne
i dojazdowe) oraz urzadzenia do nich przynalezne i
stuzgce ich wtasciwemu wykorzystaniu, w obrebie ktérych
odbywat sie bedzie ruch samochodowy transportujgcy
materiaty budowlane i kruszywo.
7 Ochrona zdrowia | Drogi dojazdowe do | Warunki wykorzystywania drég dojazdowych do Wykonawca/Kierownik budowy
i bezpieczenstwa | obszaru realizacji obszaru realizacji Kontraktu
ludzi, ochrona Kontraktu wraz z ich L .
. . Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych
dobr otoczeniem N SN ; . e
. ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatow i

materialnych, . o

ochrona sprzetunaiz qbs;aru realizacji Kontr_aktu. Wykonawca

. . uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia dla przewozu

powierzchni ziemi ; L o ) .
nietypowych tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
8 Ochrona zdrowia | Drogi dojazdowe do | Warunki wykorzystywania drég dojazdowych do Wykonawca/Kierownik budowy
i bezpieczenstwa | obszaru realizacji obszaru realizacji Kontraktu
ludzi, ochrona Kontraktu wraz z ich . Co .
) . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
débr otoczeniem . . i . .
materialnych uszkodz_ema budowli i budynkdw, dro_g, rowow
ochrona ' odwadniajgcych, przepustéw, wodociggdw i gazociggow,
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powierzchni ziemi stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, oraz
obiektéw innego rodzaju jak oznakowania pionowe

i poziome, oznakowania nawigacyjne, tablice
informacyjne, obiekty débr kultury itp., spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcéw, ustugodawcow
i dostawcow w okresie realizacji Kontraktu.

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za przywrocenie
droznosci rowodw i instalacji odwadniajgcych w rejonie
prowadzonych roboét i uzytkowanych drég transportowych,
w przypadku wystgpienia uszkodzen spowodowanych
realizacjg robot

i transportem zwigzanym z obstugg robdét.

Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

9 Ochrona Drogi dojazdowe do | Warunki wykorzystywania drég dojazdowych do Wykonawca/Kierownik budowy
powierzchni ziemi | obszaru realizacji obszaru realizacji Kontraktu
Kontraktu wraz zich | a) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
otoczeniem dokumentac;ji fotograficznej catego obszaru realizacji

Kontraktu i drég dojazdowych, ze szczegdinym
uwzglednieniem stanu technicznego drég oraz
budynkéw zlokalizowanych w poblizu drég transportu
materiatow budowlanych. Wykonana dokumentacja
powinna zosta¢ opisana miejscem wykonania wraz ze
wskazaniem daty;

b) przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
przeprowadzi w obecnosci Zarzadcédw drog wizje
lokalne, w wyniku ktérych sporzadzone zostang
protokoty stanu drég dojazdowych do obszaru
realizacji Kontraktu. Na tej podstawie Wykonawca
bedzie zobowigzany do odtworzenia stanu
technicznego drog.
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10

Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa
ludzi, ochrona
dobr
materialnych,
ochrona
powierzchni ziemi

Drogi dojazdowe do
obszaru realizacji
Kontraktu wraz z ich
otoczeniem

Warunki wykorzystywania drég dojazdowych do
obszaru realizacji Kontraktu
a) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
z Zarzadcami drog projektow organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania organizacji ruchu wedtug uzgodnionych
projektow (oznakowania i zabezpieczenia obszaru
realizacji Kontraktu oraz oznakowania objazdéw
i zalecanego, zwigzanego ze zmiang organizacji; ruchu
oznakowania drdg itp.);

b) przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zaakceptowania uzgodnione z
Zarzgdcami drég i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie robot oraz
harmonogram organizacji ruchu. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekty organizacji ruchu
powinny by¢ aktualizowane przez Wykonawce na
biezgco.

Wykonawca/Kierownik budowy

11

Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa
ludzi, ochrona
débr
materialnych,
ochrona
powierzchni ziemi

Drogi dojazdowe do
obszaru realizacji
Kontraktu wraz z ich
otoczeniem

Warunki wykorzystywania drég dojazdowych do
obszaru realizacji Kontraktu

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tras
dojazdu karetek pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej
przez caty czas prowadzenia robot, wyznaczenie drég,
wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych
dla pojazdéw uzywanych na budowie.

Wykonawca/Kierownik budowy
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12 .12 Ochrona doébr Drogi dojazdowe do Tyczenie nowych drég dojazdowych do obszaru Wykonawca/Kierownik
materialnych, obszaru realizacji realizacji Kontraktu budowy/Zespot srodowiskowy -
ochrona Kontraktu wraz z ich ) ) ] ) fitosocjolog
powierzchni ziemi, | otoczeniem W razie koniecznosci wykonania dodatkowych
ochrona wod, tymczasowych drog dojazdowych (pasow technicznych)
oc;hrqna przyrody do obszaru realizacji Kontraktu nalezy wyznaczy¢ je
ozywionej w postaci mozliwie najkrotszego odcinka, poza terenami

0 wysokich walorach przyrodniczych.

Na ich przebiegu nalezy utozyé tymczasowe nawierzchnie
z ptyt zelbetowych o szeroko$ci do 3,0m, ktére po
zakonczeniu prac nalezy usungc.

Tymczasowe drogi dojazdowe / pasy techniczne
wyznaczy¢ nalezy w taki sposob, aby nie powodowaty
koniecznosci wycinki drzew lub krzewdw.

Planowane lokalizacje drég dojazdowych nalezy uzgodnié¢
z zespotem ekspertéw srodowiskowych, (w tym m.in. z
ekspertem fitosocjologiem) oraz przedstawi¢, wraz z ww.
uzgodnieniami, do akceptacji Inzyniera.
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C. WYMAGANIA DOTYCZACE LOKALIZACJI ZAPLECZY BUDOWY ORAZ DROG | PLACOW TECHNOLOGICZNYCH

13 Ochrona wod i Obszar realizacji Obowigzek wykonania zapleczy budowy oraz drég Wykonawca/Kierownik budowy
gleb, ochrona Kontraktu i placéw technologicznych
przyrody . . . .
ozywionej Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wykonac

zaplecza budowy, drogi oraz place technologiczne.

Zaplecza budowy stuzy¢é majg do magazynowania
materiatdéw budowlanych, garazowania, tankowania
biezgcych napraw pojazdoéw, maszyn i urzadzen,
lokalizacji obiektow socjalnych (szatnie, biuro, warsztat,
przenosne kabiny sanitarne) oraz pojemnikéw na odpady.

Wyposazenie zapleczy budowy powinno spetniaé m.in.
warunki opisane szczegotowo w kolejnych pozycjach tabel
44, 65, 68-73, 88-90, 96).

Przy planowaniu ww. elementow terenu budowy nalezy
zapewni¢ ograniczenie ich powierzchni do niezbednego

minimum.
14 1.3 Ochrona wod i Obszar realizacji Warunki dla lokalizacji zapleczy budowy, placow, Wykonawca/Kierownik budowy
gleb, ochrona Kontraktu sktadowisk itp.
11.36
przyrody : .
AT Zaplecza budowy w postaci placéw
ozywionej

przetadunkowo/magazynowo/budowlanych nalezy
ogrodzi¢ oraz utwardzi¢ za pomocg betonowych ptyt
drogowych.

Na terenie placu wyznaczy¢ uszczelnione miejsce do
tankowania oraz prowadzenia drobnych prac remontowych
sprzetu budowlanego (uszczelnienie powinno polegac na
potozeniu pod ptytami betonowymi geomembrany — folii).
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15 1.3 Ochrona Obszar realizaciji Warunki dla lokalizacji zapleczy budowy, placéw, Wykonawca/Kierownik
113 powierzchni Kontraktu sktadowisk itp. budowy/Zespdt Srodowiskowy
: ziemi, ochrona

siedlisk, ochrona Bazy materiatowe, zaplecze socjalne budowy oraz parkingi

sprzetu i maszyn nalezy zlokalizowac

Srodowiska

gruntowo- a) mozliwie jak najdalej od budynkéw mieszkalnych
wodnego, - - .
ochrona klimatu b) w miejscach o najnizszych walorach przyrodniczych,
akustycznego z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu

i przeksztatcenia jego powierzchni oraz obowigzku
rekultywaciji terenu i przywrécenia go do stanu
wyjsciowego po zakonczeniu prac,

c) poza bezposrednim zasiegiem wod wezbraniowych
rzeki oraz poza miejscami, w ktérych mogtoby dojs¢ do
skazenia wod,

d) poza terenem miedzywala,

e) w odlegtoéci nie mniejszej niz 100 m od istniejgcych
ciekow, zbiornikéw wodnych i miejsc podmoktych;

f) w miejscach zapewniajgcych brak oddziatywania
hatasu na tereny chronione akustycznie.

Planowane lokalizacje zapleczy budowy oraz pozostatych
ww. elementéw terenu budowy a takze Plan zaplecza
budowy nalezy uzgodni¢ z zespotem ekspertéw
srodowiskowych (w tym m.in. z ekspertem fitosocjologiem
oraz zoologami) oraz przedstawi¢, wraz z ww.
uzgodnieniami, do akceptacji Inzyniera.
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16 1.2 Ochrona przyrody | Obszar realizaciji Warunki dla lokalizacji drég technologicznych Wykonawca/Kierownik
ozywionej, Kontraktu Drogi technologiczne nalezy zlokalizowag: budowy/Zesp6t sSrodowiskowy
ochrona wéd, )
ochrona a) poza terenami o najwyzszych walorach
powierzchni ziemi przyrodniczych; w przypadku braku mozliwosci

spetnienia niniejszego warunku w danej lokalizacji,
drogi technologiczne nalezy lokowaé¢ w bezposrednim
sgsiedztwie wykonywanych robét, zajmujac tylko
minimalng niezbedng powierzchnie ww. terendw;

b) w maksymalnej mozliwej odlegtosci od istniejgcych
ciekow, zbiornikbw wodnych i miejsc podmoktych;

c) w pierwszej kolejnosci na istniejgcych drogach, w tym
na istniejagcych drogach przywatowych i watowych;

d) wtaki sposéb, aby nie powodowaty koniecznosci
wycinki drzew lub krzewow.

Planowane lokalizacje drdg technologicznych nalezy
uzgodni¢ z zespotem ekspertow srodowiskowych (w tym
m.in. z ekspertem fitosocjologiem) oraz przedstawi¢, wraz
z ww. uzgodnieniami, do akceptacji Inzyniera.

17 11.34 Ochrona wod i Obszar realizacji Warunki dla prowadzenia robot Wykonawca/Kierownik budowy

gleb Kontraktu Organizacja i techniczne warunki prowadzenia robot

zwigzanych z budowg inwestycji winny eliminowac
mozliwos¢ zaktocenia stosunkdéw wodnych.
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18 1.2 Ochrona Obszar realizacji Oszczedne korzystanie z terenu oraz ograniczenie Wykonawca/Kierownik budowy
powierzchni Kontraktu prowadzenia robét na miedzywalu
ziemi, ochrona o . o
wod i gleb Orggnlzaqa} p_Iacg budowy winna uwzgle,dma,\c_ochrone
powierzchni ziemi, polegajgcg w szczegdlnosci na
uwzglednieniu zasady minimalizacji zajecia terenu
i przeksztalcania jego powierzchni. Nalezy przyjgc¢
minimalng szerokos¢ pasa robot tak, aby zniszczeniu
ulegta jak najmniejsza powierzchnia roslinnosci.
Wszelkie prace zwigzane z realizacjg Kontraktu nalezy
wykonywa¢ w maksymalnym mozliwym stopniu poza
terenami miedzywala.
19 Ochrona Obszar realizacji Oszczedne korzystanie z terenu — miejsca do Wykonawca/Kierownik budowy
powierzchni Kontraktu magazynowania
ziemi, ochrona . .. .
o W przypadku wyznaczania miejsc do magazynowania
wod i gleb X AT ) : .
nalezy ograniczac ich ilos¢ i powierzchnie wytgcznie do
zakresu koniecznego do aktualnie prowadzonych robét lub
prac.
W przypadku wykorzystania materiatéw z miejsca
przeznaczonego do ich magazynowania, miejsca takie
nalezy ponownie wykorzystywaé w miare mozliwosci do
dalszego magazynowania materiatéw.
20 Pozyskanie Obszar realizacji Wykupy i odszkodowania JRP/Zespot Wykonawcy
gféug;gg?;zf;,‘ o Kontraktu Wykupy i odszkodowania oraz pomoc dla oséb dotknietych /inzynier
Projektem (wg dokumentu Plan Pozyskania Nieruchomosci
i Przesiedlen).
21 Pozyskanie Obszar realizacji Wypftaty odszkodowan JRP/Zespot Wykonawcy
nieruchomosci Kontraktu , L /Inzynier
pod zajecia Wyptaty odszkodowanh przez Wyk(_)nav_\{ce za zajecia
CzaSOWe czasowe przed rozpoczeciem realizacji robot (wg
dokumentu Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen).
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D. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI | ZAGOSPODAROWANIA GRUNTOW

22 Ochrona waéd Obszar realizacji Gospodarka gruntami pochodzacymi z terenu budowy | Wykonawca/Kierownik budowy

| gleb Kontraktu Grunty znajdujace sie na terenie budowy (w tym masy

ziemne) nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac na
terenie budowy. Pozostaty nadmiar gruntéw nalezy
zagospodarowac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Sposob postepowania z gruntami stanowigcymi odpad
nalezy przedstawi¢ w Planie gospodarowania odpadami,
opracowanym przez Wykonawce i przekazanym do
akceptacji Inzyniera przed rozpoczeciem robot (zgodnie

Z poz. 87 - Sporzagdzenie Planu gospodarowania odpadami

(PGO).
23 11.31 Ochrona waéd Obszar realizacji Wymagania dotyczgce gruntu wykorzystanego do Wykonawca/Kierownik budowy
11.32 i gleb Kontraktu budowy wafu
1 Nasypy pod rozbudowe watéw nalezy wykonac¢ z gruntéw

naturalnych zapewniajgcych odpowiednie parametry —
wytrzymatosc¢ i zageszczenie.. Materiaty dostarczane

i wykorzystywane do budowy objg¢ nadzorem,

a szczegolnie dokfadnie sprawdzaé zrédto pochodzenia
materiatu ziemnego. Zastosowany materiat nie moze
zawierac¢ substancji podlegajagcych wymywaniu, a przede
wszystkim substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego wystepujacych w formie zwigzkow
rozpuszczalnych.

Odpowiednie zageszczenie nasypdw nalezy uzyskac
poprzez ukfadanie i zageszczanie gruntu warstwami

o grubosci ok. 20 cm, aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia
Is >0,92.
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E. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT W MIEDZYWALU | KORYTACH CIEKOW

24 11.30 Ochrona waéd Obszar realizacji Zakaz pozyskiwania materiatu ziemnego z miedzywala Wykonawca/Kierownik budowy
i gleb Kontraktu . . :
Nie dopuszcza sie poboru mas ziemnych z terenu
miedzywala.
25 1135 Ochrona przyrody | Obszar realizaciji Zakaz ingerencji w koryta i strefe nadbrzezng ciekow Wykonawca/Kierownik budowy

ozywionej, Kontraktu
ochrona wéd,
ochrona gleb

.41 W okresie realizacji Kontraktu nie dopuszcza sie zadnej

ingerencji w koryta i brzegi ciekéw. Obejmuje to m.in.:
a) zakaz ruchu pojazdéw, maszyn i urzadzen;

b) zakaz poboru kruszywa z koryta ciekéw na cele
budowy;

c) zakaz poboru wody z koryta ciekow;

d) zakaz zanieczyszczania i zasmiecania koryt ciekow
oraz terenu miedzywala, zwtaszcza substancjami
ropopochodnymi ,sktadowania materiatéw itp. — prace
budowlane nie mogg wptywac¢ na pogorszenie stanu
czystosci wod podziemnych i powierzchniowych.
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F. WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z WARSTWA HUMUSU/GRUNTU MINERALNEGO

26 11.15 Ochrona gleb, Obszar realizacji Zebranie warstwy humusu Wykonawca/Kierownik
1116 ochrona przyrody | Kontraktu budowy/Zespot srodowiskowy

oo . W celu ochrony warstwy humusu z obszaru realizacji
ozywionej y wy J

Kontraktu:

a) zterenu objetego robotami budowlanymi przed
rozpoczeciem prac nalezy zebra¢ ok. 15 cm
wierzchnig warstwe gleby i ztozy¢ jg w pryzmach w
poblizu pasa robét;

b) nie prowadzi¢ prac zwigzanych ze zdejmowaniem
wierzchniej warstwy ziemi podczas intensywnych
opadéw deszczu i bezposrednio po nich.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodnika.
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27 11.15 Ochrona gleb i Obszar realizaciji Skfadowanie humusu Wykonawca/Kierownik

powierzchni Kontraktu h lezv skt ) . .~ budowy/Zespdt Srodowiskowy
Ziemi, Zebrany humus nalezy sktadowa¢ w nastepujgcy sposob:
a) zebrany humus nalezy sktadowac poza obszarem

robét ziemnych w postaci pryzm;

b) szczegodtowsg lokalizacje pryzm humusu nalezy
wyprzedzajgco uzgodnic¢ z zespotem ekspertow
Srodowiskowych (w tym z ekspertem fitosocjologiem
oraz zoologiem), tak aby sktadowanie humusu nie
powodowato degradacji siedlisk przyrodniczych i
stanowisk gatunkéw chronionych ani nie wptywato
negatywnie na stan zdrowotny drzew i krzewow;

c) skladowane pryzmy humusu nalezy zabezpieczyé
przed zanieczyszczeniem, rozjezdzaniem,
zageszczeniem, sktadowaniem materiatéw
budowlanych itp.;

d) zdjetg warstwe humusu, do czasu jej ponownego
wykorzystania do ostatecznego ksztattowania watu
oraz terendw przylegtych i/lub rekultywacji terenu
zajetego pod zaplecza budowy, nalezy utrzymywac
w odpowiedniej wilgotnosci w sposéb umozliwiajgcy
jego ponowne wykorzystanie - nalezy jg
systematycznie zrasza¢, z czestotliwoscig zalezng od
warunkow pogodowych.

28 11.15 Ochrona gleb i Obszar realizacji Wykorzystanie humusu Wykonawca/Kierownik

E%Vr\g?rmhm Kontraktu Po zakonczeniu prac budowlanych warstwa humusu budowy/Zespot srodowiskowy

powinna by¢ w catosci wykorzystana do rekultywaciji
terenu.
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29 Ochrona gleb i Obszar realizaciji Zebranie warstwy gruntu mineralnego Wykonawca/Kierownik budowy
Ei% vr\gierzchnl Kontraktu Po zdjeciu humusu nalezy zdjgé okoto 40 cm warstwe
' gruntu mineralnego (miejscami wiecej z uwagi na utozenie
bentomaty).
30 Ochrona gleb, Obszar realizacji Skfadowanie gruntu mineralnego Wykonawca/Kierownik
ochrona przyrody | Kontraktu . . . . budowy/Zespot sSrodowiskowy
Lo Zebrany grunt mineralny nalezy sktadowaé w nastepujacy
ozywionej sposéb:
a) zebrany grunt mineralny nalezy skladowa¢ poza
obszarem robét ziemnych w postaci pryzm;
b) szczegodtowsg lokalizacje pryzm gruntu nalezy
wyprzedzajgco uzgodni¢ z zespotem ekspertow
Srodowiskowych (w tym z ekspertem fitosocjologiem
oraz zoologiem), tak aby sktadowanie humusu nie
powodowato degradacji siedlisk przyrodniczych i
stanowisk gatunkéw chronionych ani nie wptywato
negatywnie na stan zdrowotny drzew i krzewodw;
c) skfadowane pryzmy gruntu nalezy zabezpieczyé¢ przed
zanieczyszczeniem, rozjezdzaniem, zageszczeniem,
sktadowaniem materiatéw budowlanych itp.;
d) sktadowane pryzmy gruntu, do czasu ich ponownego
wykorzystania do ostatecznego ksztattowania watu
oraz terenow przylegtych, nalezy utrzymywac w
odpowiedniej wilgotnosci, w sposéb umozliwiajgcy jego
ponowne wykorzystanie - nalezy je systematycznie
zraszac, z czestotliwos$cig zalezng od warunkow
pogodowych.
31 Ochrona gleb i Obszar realizacji Wykorzystanie gruntu mineralnego Wykonawca/Kierownik budowy
g%v:;(iarzchnl Kontraktu Sktadowany grunt mineralny nalezy wykorzystac
' w pdzniejszych etapach budowy.
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G. WYMAGANIA DOTYCZACE USUWANIA (WYCINKI) DRZEW | KRZEWOW

32 11.18 Ochrona przyrody | Obszar realizacji Dopuszczalny termin usuwania (wycinki) drzew Wykonawca/Kierownik
ozywionej Kontraktu i krzewow budowy/Zespot srodowiskowy

Wycinke drzew i krzewow ograniczy¢ do niezbednego
minimum.

Wycinka powinna by¢ wykonana w terminie poza okresem
legowym ptakéw — w okresie od 16 pazdziernika do konca
lutego.

W trakcie sezonu legowego ptakoéw sporadyczne prace
wycinkowe mozna wykonywa¢ pod nadzorem przyrodniczym
— wytacznie po stwierdzeniu braku zajetych gniazd, dziupli
oraz wystepowania pisklgt lub zasiedlenia przez inne
zwierzeta objete ochrong gatunkowa na drzewach lub
krzewach przeznaczonych do usuniecia.

Dla drzew, w ktérych stwierdzono obecnosé nietoperzy,
optymalnym terminem wycinki jest okres od 1 wrzesnia do
31 pazdziernika.

33 Ochrona przyrody | Obszar realizacji Nadzér srodowiskowy przed i podczas usuwania Wykonawca/Kierownik
ozywionej Kontraktu (wycinki) drzew o piersnicy powyzej 40 cm budowy/Zesp6t srodowiskowy

W przypadku usuwania drzew o piersnicy powyzej 40 cm
obowigzujg nastepujgce zasady:

a) usuwanie (wycinke) drzew o piersnicy powyzej 40 cm
nalezy poprzedzi¢ kontrolg tych drzew pod kgtem
obecnosci chronionych gatunkéw bezkregowcow
i nietoperzy, przeprowadzong przez ekspertéw
entomologa i chiropterologa, w terminie nie dtuzszym
niz 1 tydzien przed wycinkg danego drzewa;

b) w przypadku stwierdzenia wystepowania chronionych
gatunkéw bezkregowcdw i/lub nietoperzy w drzewach
planowanych do usuniecia (wycinki), ww. eksperci
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wskazg dopuszczalne terminy i sposoby prowadzenia
wycinki oraz okreslg sposoby postepowania z
drewnem zasiedlonym przez gatunki zwierzat
chronionych.

c) terminy usuniecia (wycinki) ustalone z ww. ekspertami
nie mogg narusza¢ warunkow okreslonych w poz.32 -
Dopuszczalny termin usuwania (wycinki) drzew i
krzewow.

d) w przypadku stwierdzenia obecnosci chronionych
gatunkéw bezkregowcdw i/lub nietoperzy w drzewach
planowanych do usunigcia (wycinki) i/lub w drzewach
podlegajgcych usunieciu (wycince), nalezy pozyskaé
wymagang prawem decyzje administracyjng
zezwalajgcg na odstepstwa od zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do chronionych gatunkéw
zwierzat (jezeli jest to wymagane w danym przypadku).

e) przenoszenie osobnikdw chronionych gatunkow
bezkregowcow i/lub nietoperzy z drzew planowanych
do usuniecia (wycinki) i/lub z drzew podlegajacych
usunieciu (wycince) moze sie odbywac wytgcznie pod
bezposrednim nadzorem ww. ekspertéw entomologa i
chiropterologa.
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H. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW | KRZEWOW NIEPRZEZNACZONYCH DO USUNIECIA
(WYCINKI)
34 11.23 Ochrona przyrody | Obszar realizacji Zabezpieczenie pni drzew nieprzewidzianych do Wykonawca/Kierownik
ozywionej Kontraktu usuniecia (wycinki) budowy/Zespét sSrodowiskowy

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pnie drzew nie
przeznaczonych do wycinki na czas budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzen
mechanicznych (np. przez zastosowanie wygrodzen,
oston przypniowych z mat stomianych lub juty, okfadziny

z desek lub plyt OSB — do wysokosci nie mniejszej niz 150
cm).

W przypadku zastosowania oktadzin z desek,
odeskowanie nalezy przymocowac do pnia (np. opaskami
z drutu lub tasmg stalowg), w sposéb niepowodujgcy
okaleczania drzewa.

W okresie realizacji Kontraktu nalezy na biezgco
kontrolowac¢ stan zabezpieczenh pni drzew narazonych na
uszkodzenia i utrzymywaé zabezpieczenia we wiasciwym
stanie gwarantujgcym ich skuteczng ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Po zakonczeniu robot ww. zabezpieczenia pni nalezy
usunat.
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35 11.22 Ochrona przyrody | Obszar realizacji Ochrona terenéw pod koronami drzew i krzewéw Wykonawca/Kierownik

ozywione Kontraktu Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob nie z:ggmlééesm* srodowiskowy -

szkodzgcy drzewom i krzewom nieprzewidzianym do
usuniecia (wycinki).

W odlegtosci mniejszej niz 1 m od granicy rzutu korony
drzew i krzewow nieprzewidzianych do usuniecia (wycinki)
zabrania sie:

a) wyznaczania drég i placow technologicznych, miejsc
parkingowych i innych elementéw mogacych wptywac
na wzrost ubicia i zmiane napowietrzenia gleby;

b) prowadzenia ruchu oraz postoju i parkowania
pojazdéw, ciezkiego sprzetu budowlanego, w tym
maszyn i urzgdzen;

¢) skfadowania mas ziemnych (w tym humusu)
i materiatéw budowlanych (w szczegoélnosci materiatow
sypkich);

d) zageszczania gruntu;

e) palenia lub uzywania ognia, uzywania urzgdzen lub
maszyn wytwarzajgcych wysokg temperature mogaca
powodowac przesuszanie korony drzew.

W odlegtosci mniejszej niz 10 m od pni drzew i krzewow
nieprzewidzianych do wycinki zabrania sie sktadowania
cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy.

Sposoéb formowania i zageszczania nasypow

w sgsiedztwie drzew i krzewdw nieprzewidzianych do
wycinki nalezy ustali¢ z ekspertem dendrologiem, a wyniki
ustalen przekazaé do akceptacji Inzyniera.
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36 11.23 Ochrona przyrody | Obszar realizaciji Ochrona gafezi drzew narazonych na uszkodzenia Wykonawca/Kierownik
ozywionej Kontraktu . . . . . budowy/Zespdt Srodowiskowy -
Konary drzew nalezy zabezpieczy¢ np. przez podwigzanie
. M . ! ) dendrolog
najnizszych, czy tez nisko utozonych gatezi (konaréw) do
nadlegtych lub podparcie podporg, tak aby nie uszkodzi¢ ich
kory.
37 Ochrona przyrody | Obszar realizaciji Profilaktyczne ciecia gafezi drzew narazonych na Wykonawca/Kierownik
ozywionej Kontraktu uszkodzenia budowy/Zespot sSrodowiskowy -
dendrolog

W przypadku narazenia konaréw i gatezi drzew na
uszkodzenia mechaniczne przez pracujgce lub
przemieszczajgce sie pojazdy, maszyny i urzgdzenia,
nalezy dokonac¢ profilaktycznych cie¢ gatezi drzew
narazonych na ztamanie.

Ciecia te - wykonane pod nadzorem eksperta dendrologa -
nie mogg zaburzy¢ naturalnego pokroju drzew (nie mogag
one obejmowac wiecej niz 1/3 zielonej masy drzewa), z
zachowaniem stabilnosci i statyki drzew (zakres cie¢ musi
by¢ rownomierny z kazdej strony korony).
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38 .21 Ochrona przyrody | Obszar realizaciji Prowadzenie robét w obrebie bryf korzeniowych drzew | Wykonawca/Kierownik
ozywionej Kontraktu i krzewéw budowy/Zespdt Srodowiskowy -
dendrolog

Prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego w obrebie bryt korzeniowych drzew i
krzewow nieprzeznaczonych do usuniecia (wycinki) nalezy
prowadzi¢ w sposéb jak najmniej szkodzgcy drzewom i
krzewom, wytgcznie recznie, z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

a) nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych (o $rednicy
powyzej 4 cm);

b) wykopy nalezy wykonywac nie blizej niz 2 m od pnia;

¢) nalezy maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni
na przesuszenie (przy zachowaniu warunkoéw, o
ktérych mowa w poz. 39 - Zabezpieczenie
odstonietych korzeni drzew i krzewdw);

d) optymalnym okresem prowadzenia przedmiotowych
prac sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

e) .Czas trwania wykopow w bezposrednim sgsiedztwie
drzew nalezy skréci¢ do niezbednego minimum.

Wyzej wymienione dziatania nalezy wykonywaé

w uzgodnieniu z zespotem ekspertéw srodowiskowych —
ekspert dendrolog, a po ich wykonaniu nalezy przedstawic
Inzynierowi do akceptacji opinie ww. zespotu dotyczgcag
oceny prawidlowosci wykonanych dziatan.
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39 11.21 Ochrona przyrody | Obszar realizacji Zabezpieczenie odstonietych korzeni drzew i krzewéw | Wykonawca/Kierownik
ozywionej Kontraktu . : . A budowy/Zespdt Srodowiskowy -
Odstoniete korzenie drzew i krzewdw nieprzeznaczonych
e L . ; . dendrolog
do usuniecia (wycinki) nalezy przykrywaé matami
stomianymi lub jutowymi.
W terminie od poczatku kwietnia do konca pazdziernika
korzenie nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przed
wysychaniem (np. maty stomiane polewane co jaki$ czas
wodg).
Przy temperaturach ujemnych maty te powinny by¢ suche
(aby unikng¢ przemarzania korzeni).
40 .21 Ochrona przyrody | Obszar realizacji Zabezpieczenie uszkodzonych drzew i krzewéw Wykonawca/Kierownik
ozywionej Kontraktu W przypadku uszkodzenia nadziemnych czesci drzew zgggm{ééesm* srodowiskowy -

i krzewOw nieprzeznaczonych do wycinki nalezy
niezwtocznie przeprowadzi¢ niezbedne dziatania
pielegnacyjne, adekwatne do miejsca i rodzaju
uszkodzenia.

W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy przycigc je
réwno ze $ciang wykopu ostrym narzedziem i
zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem (przed
mikroorganizmami glebowymi).

Wyzej wymienione dziatania nalezy wykonywac

w uzgodnieniu z zespotem ekspertéw srodowiskowych —
ekspert dendrolog, a po ich wykonaniu nalezy przedstawi¢
Inzynierowi do akceptacji opinie ww. zespotu dotyczgcag
oceny prawidlowosci wykonanych dziatan.
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41 .14 Ochrona przyrody | Obszar realizaciji Ochrona roslinnosci rosngcej poza terenem prac Wykonawca/Kierownik

ozywione Kontraktu Obszar prac powinien zosta¢ wyraznie oznakowany, zggg\r/g/c/éespoi Srodowiskowy -

w sposob widoczny dla operatorow sprzetu ciezkiego, tak
aby nie dochodzito do uszkodzen roslinnosci znajdujgcej
sie poza wyznaczonym terenem prac.

l. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA CHRONIONYCH ZASOBOW PRZYRODNICZYCH

42 11.24 Ochrona przyrody | Obszar realizaciji Jednorazowa inwentaryzacja przyrodnicza obszaru Wykonawca/Kierownik
ozywionej Kontraktu robét przed rozpoczeciem prac budowy/Zesp6t srodowiskowy

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy przeprowadzic¢
jednorazowg inwentaryzacje przyrodniczg obszaru
realizacji Kontraktu, wykonang przez zespot ekspertow
Srodowiskowych, o ktérym mowa w poz.107 - Zapewnienie
zespotu ekspertow sSrodowiskowych.

Celem inwentaryzacji jest ustalenie aktualnego
rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk

i stanowisk chronionych gatunkoéw flory i fauny, w tym
biezaca weryfikacja informacji na ww. temat zawartych w
Raporcie 0 oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
(wykonanym w roku 2015, wraz z pézniejszymi
uzupetnieniami).

W przypadku stwierdzenia obecnosci siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk lub stanowisk chronionych
gatunkéw roslin i zwierzat na obszarze realizacji Kontraktu,
nalezy:

a) w przypadku stwierdzenia zagrozenia w wyniku
prowadzenia robot dla chronionych gatunkéw, nalezy
podjg¢ dziatania przewidziane w ustawie z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody.

b) w przypadku siedlisk przyrodniczych - dalsze dziatania
ustali¢ z odpowiednim ekspertem zespotu
srodowiskowego, a wyniki ustalen przekaza¢ do
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akceptacji Inzyniera;

c) w przypadku siedlisk lub stanowisk gatunkow
chronionych - wykona¢ dziatania, o ktérych mowa
w poz. 52 (Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na
odstepstwa od zasad ochrony gatunkowej roslin,
grzybow i zwierzat dla siedlisk i stanowisk gatunkow
chronionych wykazanych w Raporcie 00S8) i 53
(Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na odstepstwa od
zasad ochrony gatunkowej roslin, grzybow i zwierzat
dla nowo wykrytych siedlisk i stanowisk gatunkéw
chronionych);

d) stwierdzone osobniki gatunkéw chronionych (np.
ptazow, gaddéw, ptakdw) nalezy przenies¢ poza teren
inwestycji w miejsce o podobnych warunkach
siedliskowych, na tyle oddalone od terenu inwestycji,
aby zwierzeta nie mogty powrécic¢ na ten teren do
czasu zakonczenia prac. Wszelkie prace wymagaty
beda uzyskania stosownej decyzji administracyjnej
zgodnie z procedurg wskazana w podpunkcie powyzej
- b). (Przed przeniesieniem ptazéw nalezy uzyskac¢
zgode wiasciciela lub zarzadcy zbiornika, cieku lub
terenu, do ktérego bedg przenoszone).

43 Ochrona przyrody | Obszar realizacji Ograniczenie czasu realizacji Kontraktu Wykonawca/Kierownik budowy

ozywionej Kontraktu Wykonawca powinien zapewni¢ takg organizacje prac, aby

maksymalnie skroci¢ okres realizacji Kontraktu i w ten
spos6b zminimalizowaé negatywne oddziatywania robét na
zwierzeta zyjace na obszarze realizacji Kontraktu i w jego

otoczeniu.
44 11.29 Ochrona przyrody | Obszar realizacji Zabezpieczenie obszaru realizacji Kontraktu przed Wykonawca/Kierownik
ozywionej Kontraktu wkraczaniem drobnych zwierzat budowy/Zespdt Srodowiskowy —

Roboty nalezy wykonywac w sposéb pozwalajgcy unikngé herpetolog i teriolog

zabijania zwierzat.
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Przed wkraczaniem drobnych zwierzat nalezy
zabezpieczy¢ obszar realizacji Kontraktu, a w
szczegolnosci:

e miejsca aktualnie prowadzonych robdt;
e zaplecza budowy, place sktadowe itp.;

e zagtebienia terenu, w ktérych moze gromadzi¢ sie
woda

Jezeli na terenie inwestycji zostang stwierdzone sezonowe
migracje ptazéw, to teren inwestycji nalezy zabezpieczy¢
tak, aby uniemozliwi¢ ptazom przedostanie sig na teren
gdzie w wyniku prowadzonych prac bylyby zagrozone —

w tym celu nalezy odpowiednio wygrodzi¢ teren
prowadzenia prac ogrodzeniem o wysokosci minimum 0,5
m z 10 cm nawisem na zewnatrz (np. folia, agrowioknina).
W dolnej czesci materiat ogrodzenia winien by¢ wkopany w
podfoze -- ogrodzenia muszg szczelnie przylegac do
powierzchni gruntu i muszg by¢ zakotwione. Ptazy nalezy
odtawiac i przenosi¢ poza teren inwestycji pod nadzorem
przyrodniczym w postaci specjalisty przyrodnika z
doswiadczeniem w pracy w terenie, posiadajgcego wiedze
i umiejetnosci rozpoznawania gatunkow i siedlisk w
szerokim zakresie i przenosi¢ poza teren inwestycji w
miejsce o podobnych warunkach siedliskowych, na tyle
oddalone od terenu inwestycji, aby zwierzeta nie mogty
powrdci¢ na ten teren do czasu zakonczenia prac.

Ustalenie szczegotowej lokalizacji ogrodzen
zabezpieczajgcych obszar realizacji Kontraktu przed
wkraczaniem drobnych zwierzat oraz montaz ww.
ogrodzeh nalezy wykonywac¢ pod nadzorem ekspertow
herpetologa i teriologa.

Przez caly okres realizacji Kontraktu, w przypadku
zastosowania powyzszych dziatan, nalezy systematycznie
kontrolowa¢ stan ww. ogrodzen i niezwtocznie usuwac ew.
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nieszczelnosci, w tym:

a) w okresie od 1 marca do 31 sierpnia kontrole te nalezy
prowadzi¢ nie rzadziej niz raz na 3 dni;

b) w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego - nie rzadziej
niz raz na 10 dni.

Kontrole ogrodzenh nalezy prowadzi¢ z udziatem ww.

ekspertow.
45 11.25 Ochrona przyrody | Obszar realizaciji Kontrole miejsc mogacych stanowi¢ pufapki dla Wykonawca/Kierownik/Zespot
11.26 ozywionej Kontraktu drobnych zwierzat Srodowiskowy - herpetolog i
: s . teriolog
127 Teren budowy, a w szczegdlnosci otwarte wykopy, nalezy

odpowiednio zabezpieczac¢ przed powstawaniem putapek
dla zwierzat.

Pod koniec kazdego dnia roboczego nalezy zabezpiecza¢
takie miejsca poprzez zasypanie, przykrycie materiatem
sztywnym (np. deski, ptyty wiérowe) lub szczelne
ogrodzenie.

Wykopy nalezy pozostawia¢ otwarte mozliwie jak najkréce;j.

W kazdym dniu roboczym przed rozpoczeciem prac nalezy
sprawdzac plac budowy pod kgtem obecnosci zwierzat,
podobnie nalezy sprawdzac dno i $ciany wykopdéw przed ich
likwidacjg (zasypaniem, zabudowaniem). W razie potrzeby
nalezy umozliwi¢ zwierzetom opuszczenie wykopow,
ewentualnie w sposéb bezpieczny zwierzeta odtowic¢ i
wypuscic¢ poza terenem inwestyciji.

W okresach od 1 marca do 15 maja oraz od 15 wrzes$nia
do 15 pazdziernika nalezy przeprowadzi¢ réwniez drugg
kontrole, kazdego dnia w porze przedwieczorne;j.

Ostatnig kontrole obecnosci zwierzat w wykopach
przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopéw.

Kontrole prowadzi¢ pod kierunkiem i zgodnie z wytycznymi
ekspertéw herpetologa i teriologa, ktérzy bedg réwniez
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koordynowac i wskazywa¢ miejsca wypuszczenia
odtowionych gatunkéw zwierzat.

Wszelkie studzienki, wykopy i inne obiekty
antropogeniczne, ktére moga stanowi¢ putapke dla ptazéow
i matych ssakéw nalezy zabezpieczy¢ wedtug uwag i pod
kierunkiem ww. ekspertéw herpetologa i teriologa.

46 11.28 Ochrona przyrody | Obszar realizaciji Biezgca likwidacja zastoisk wody na obszarze Wykonawca/Kierownik
ozywionej Kontraktu realizacji Kontraktu budowy/Zespot Srodowiskowy -
herpetolog

W okresie realizacji Kontraktu nalezy unika¢ tworzenia
kolein i innych zagtebien terenu, w ktérych moze
stagnowac woda, aby nie stwarzaé¢ potencjalnych
nietrwatych siedlisk rozrodczych dla ptazéw. Nalezy na
biezaco likwidowa¢ zastoiska wody w miejscach mogacych
kolidowa¢ z biezgcymi lub planowanymi robotami oraz w
miejscach prowadzenia aktualnego lub planowanego ruchu
pojazdéw, maszyn i urzadzen.

Dziatanie to ma na celu zapobieganie osiedlaniu sie
chronionych gatunkéw ptazéw na obszarze realizacji
Kontraktu w okresie prowadzenia robét. Dziatanie to
nalezy prowadzi¢ w konsultacji z ekspertem
herpetologiem, ktory bedzie rowniez nadzorowac
prawidtowos¢ jego wdrazania.

a7 Ochrona przyrody | Obszar realizacji Zapewnienie mozliwo$ci bezpiecznej migracji ptazéw Wykonawca/Kierownik

ozywione} Kontraktu Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy Eg?g gg{gg Spot srodowiskowy -

mozliwos¢ bezpiecznej migracji ptazéw, w tym takze
migracji ptazéw przez projektowane drogi wewnetrzne na
obszarze realizacji Kontraktu. Szczegotowe zasady
realizacji tego warunku nalezy uzgodni¢ z ekspertem
herpetologiem, ktory bedzie rowniez nadzorowac
prawidtowos¢ ich wdrazania.

WyzZej wymienione uzgodnienie z ekspertem
herpetologiem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.
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48 Ochrona przyrody | Obszar realizacji Odféw i przeniesienie drobnych zwierzat z obszaru Wykonawca/Kierownik
ozywionej Kontraktu realizacji Kontraktu budowy/Zespdt Srodowiskowy —
herpetolog, teriolog,

W przypadku pojawienia sie drobnych zwierzat (ptazy, chiropterolog

gady, drobne ssaki nielotne, nietoperze) na obszarze
realizacji Kontraktu (w miejscach, w ktérych prowadzone
roboty mogg stanowi¢ zagrozenie dla ich zycia lub
zdrowia), nalezy dokona¢ odtowu i przeniesienia
osobnikow ww. zwierzat z obszaru realizacji Kontraktu do
wiasciwych dla nich siedlisk, potozonych poza zasiegiem
oddziatywania robat.

Dziatania powyzsze nalezy wykona¢ pod nadzorem
odpowiedniego eksperta srodowiskowego (herpetologa,
teriologa i/lub chiropterologa).

49 11.20 Ochrona przyrody | Obszar realizaciji Zapobieganie powstawaniu miejsc legowych ptakow Wykonawca/Kierownik
ozywionej Kontraktu na obszarze prowadzenia prac budowy/Zespét srodowiskowy -

Od poczatku marca do czasu rozpoczecia budowy ornitolog

inwestycji prowadzi¢ systematyczne koszenie pasa terenu,
na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane, aby teren
pozbawic¢ roslinnosci, w ktérej mogtyby byé zaktadane
miejsca legowe ptakow.
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50

Ochrona przyrody
ozywionej

Obszar realizaciji
Kontraktu

Zwalczanie obcych gatunkéw roslin inwazyjnych

W trakcie prowadzenia robét nalezy usuwac rosliny
nalezgce do obcych gatunkéw inwazyjnych (co najmniej
dwukrotnie w ciggu roku, na catym obszarze realizacji
Kontraktu), az do ich zanikniecia i zastgpienia miejscowg
roslinnos$cia.

Usuwanie roslin nalezgcych do obcych gatunkow
inwazyjnych nalezy wykonywac poprzez wyrywanie roslin
(wraz z brytg korzeniowg), ich wywiezienie i utylizacje.
Dziatania powyzsze nalezy wykonywac zgodnie ze
szczegotowymi wskazéwkami okreslonymi przez eksperta
fitosocjologa.

Wykonawca/Kierownik
budowy/Zesp6t srodowiskowy -
fitosocjolog

51

Ochrona przyrody
ozywionej

Obszar realizaciji
Kontraktu

Biezgce kontrole zespotu ekspertéw Srodowiskowych
w okresie realizacji Kontraktu

Roboty i inne prace wykonywane w okresie realizacji
Kontraktu nalezy prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem
zespotu ekspertéw srodowiskowych (o ktérych mowa w
poz. 107).

Eksperci ci powinni m.in. przeprowadza¢ regularne
inspekcje catego obszaru realizacji Kontraktu (nie rzadziej
niz raz na miesigc) i na biezgco przekazywaé swoje uwagi
i zalecenia personelowi Wykonawcy odpowiedzialnemu za
prowadzenie robét zgodnie z warunkami PZS.

Z wykonanych inspekcji nalezy sporzadzac¢ pisemne
notatki, zatgczane do comiesiecznych raportéw z realizacji
warunkéw PZS (o ktérych mowa w poz. 111 -
Raportowanie stanu realizacji PZS).

Wykonawca/Kierownik
budowy/Zesp6t srodowiskowy

52

Ochrona przyrody
ozywionej

Obszar realizacji
Kontraktu

Uzyskanie decyzji zezwalajacej na odstepstwa od
zasad ochrony gatunkowej zwierzat dla siedlisk i
stanowisk gatunkéw chronionych wykazanych w

Wykonawca/Kierownik
budowy/Zespdt Srodowiskowy
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Raporcie 00S

W odniesieniu do zasobdéw chronionych gatunkéw

i zwierzgt wykazanych w Raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko wraz z pézniejszymi
uzupetnieniami) przed rozpoczeciem robot budowlanych
nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

a) Wykonawca uzyska i przekaze do akceptacji
Inzyniera pisemng opinie zespotu ekspertow
Srodowiskowych zawierajgcg m.in. okreslenie:

e zakresu potencjalnego oddziatywania robot
na stwierdzone zasoby przyrodnicze oraz

e koniecznosci uzyskiwania decyzji, o ktorej
mowa w pkt. b,

a nastepnie, jezeli okaze sie to niezbedne w swietle
ww. opinii, wykona dziatania, o ktérych mowa w pkt.
b-d (ponizej);

b) przed podjeciem jakichkolwiek czynnosci
mogacych prowadzi¢ do niszczenia siedlisk
i stanowisk lub ptoszenia osobnikéw gatunkéw
chronionych, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wymaganej prawem decyzji
administracyjnej zezwalajgcej na odstepstwa od
zakazoéw obowigzujgcych w stosunku do
chronionych gatunkéw roslin, grzybdw i zwierzat;

c) uzyskang decyzje nalezy przedtozy¢ do
wiadomosci Inzyniera;
d) Wykonawca zobowigzany jest do precyzyjnego

i terminowego wdrozenia warunkéw zawartych
w ww. decyzji.
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53

Ochrona przyrody
ozywionej

Obszar realizaciji
Kontraktu

Uzyskanie decyzji zezwalajacej na odstepstwa od
zasad ochrony gatunkowej roslin, grzyboéw i zwierzat
dla nowo wykrytych siedlisk i stanowisk gatunkéw
chronionych

Jezeli przed rozpoczeciem lub w trakcie realizacji robot
budowlanych na obszarze realizacji Kontraktu zostanie
stwierdzona obecnos¢ siedlisk lub stanowisk chronionych
gatunkoéw flory i fauny (innych niz stanowiska, o ktérych
mowa w poz.52 , wéwczas Wykonawca podejmie dziatania
wymienione w pozycji 52.

Wykonawca/Kierownik
budowy/Zesp6t sSrodowiskowy

54

Ochrona przyrody
ozywionej

Obszar realizaciji
Kontraktu

Przenoszenie gatunkéw chronionych

Z czynnosci przeniesienia/niszczenia zastanych gatunkéw
siedlisk i stanowisk roslin lub zwierzat sporzgdzi¢ protokot
i dokumentacje fotograficzng zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w uzyskanych decyzjach administracyjnych.

W protokole powinno by¢ stwierdzone przynajmniej: rodzaj
i ilo$¢ przenoszonych gatunkéw, wskazanie miejsc,

z ktorych i na ktére nastepuje przeniesienie, okreslenie
sposobu przeniesienia oraz czasu w jakim to nastepuje.

Wykonawca/Kierownik
budowy/Zesp6t srodowiskowy

55

11.42

Ochrona przyrody
ozywionej

Obszar realizaciji
Kontraktu

Kopalne szczatki roslin i zwierzat

W przypadku odkrycia kopalnych szczgtkdw roslin lub
zwierzgt nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym
regionalnego dyrektora ochrony srodowiska.

Wykonawca/Kierownik
budowy/Zespét srodowiskowy
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J. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZONYCH ROZBIOREK
56 Ochrona gleb i Obszar realizacji Ochrona srodowiska na obszarze prowadzenia prac Wykonawca/Kierownik
powierzchni Kontraktu . . - budowy/Zespot srodowiskowy
Ziemi. ochrona \{Vykongwca zobowigzany jest uwzg!e,dnlc ochrone
przyr c’) dy srodow[ska na obszarze prowagizen[a prac, aw
ozywionej, szczegolnosql ochrone,_ gleby, Z|9Ien|, naturalnego
ochrona wéd, uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
ochrona
krajobrazu
57 Ochrona gleb i Obszar realizaciji Ograniczenie wykorzystania i przeksztatcania Wykonawca/Kierownik
powierzchni Kontraktu elementéw przyrodniczych budowy/Zesp6t srodowiskowy
ziemi, ochrona . .
przyrody Przy prowad_ze_nlu prac budOV\_/Ianych doQuszcza si¢
ozywionej wykorzystanie i przeksztatcenie elementdéw przyrodniczych
" wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
ochrona wod, . L L ,
ochrona zwigzku z realizacjg rozbiérki zabudowan.
krajobrazu
58 Ochrona gleb i Obszar realizacji Naprawa szkéd Wykonawca/Kierownik
powierzchni Kontraktu . i . . - budowy/Zespot sSrodowiskowy
Ziemi. ochrona Jezeli ochron_a element(_)w przyrodmcz.)fch nie jest mozliwa,
przyr(; dy Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ wyrzgdzone
L2 szkody.
ozywionej,
ochrona wad,
ochrona
krajobrazu
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K. WYMAGANIA DOTYCZACE REKULTYWACJI TERENU PO ZAKONCZENIU BUDOWY

59 11.33 Ochrona Obszar realizacji Zabezpieczenie skarp przed erozja Wykonawca/Kierownik

powierzchni ziemi | Kontraktu . . . _ .| budowy/Zespét sSrodowiskowy -
Po wykonaniu nasypéw wskazane jest umocnienie skarp i fitosocjolog

jak najszybsze obsianie ich trawa (gatunki rodzime) w taki
sposbb, aby ograniczy¢ erozje powierzchniows.

60 .13 Ochrona przyrody | Obszar realizacji Odtwarzanie warstwy humusu i terenéw zieleni oraz Wykonawca/Kierownik

117 ozywionej Kontraktu uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét budowy/Zespdt Srodowiskowy —

' = . . . . fitosocjolog i dendrolog

0 zakonczeniu robdt nalezy:

a) rozebrac zaplecza budowy oraz drogi i place
technologiczne, a ptyty drogowe i zebrany piasek
z podsypki wywiez¢ poza obszar realizacji Kontraktu,
na wskazane wczesniej miejsce docelowe
(zaakceptowane przez Inzyniera);

b) na terenach zajmowanych w zwigzku z realizacjg
Kontraktu (w granicach obszaru realizacji Kontraktu)
wykonaé odpowiednie zabiegi agrotechniczne
(spulchnianie gruntu, nawozenie itp.), przygotowujgce
do odtworzenia warstwy urodzajnej gleby;

¢) na terenach zajmowanych w zwigzku z realizacjg
Kontraktu (w granicach obszaru realizacji Kontraktu)
odtworzy¢ warstwe urodzajng gleby (m.in. z
wykorzystaniem humusu zebranego z terenu robot);

d) wykona¢ zabiegi wspomagajgce odtworzenie terenéw
zieleni - skarpy walu przeciwpowodziowego i wszelkie
miejsca, gdzie usunieta zostanie istniejgca roslinnosé
trawiasta, nalezy formowaé z wykorzystaniem
uprzednio zdjetego materiatu ziemnego (jako banku
nasion) oraz obsiewa¢ mieszankami traw rodzimych
gatunkoéw, takich jak: rajgras wyniosty (Arrhenatherum
elatius), kupkéwka pospolita (Dactylis glomerata),
tymotka tgkowa (Phleum pratense), wyczyniec tgkowy
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(Alopecurus pratensis);

e) zapewni¢ odpowiednig pielegnacje odtwarzanych
terenow zieleni (do konca Okresu Zgtaszania Wad,
Gwarancji i Rekojmi).

f) uporzadkowaé obszar realizacji Kontraktu;

g) teren zaplecza budowy oraz teren objety pracami
w wyniku m.in. ruchu maszyn, srodkéw transportu oraz
tereny przylegte do terenu prowadzonych robét nalezy
przywroci¢ do stanu wyjsciowego.

Dziatania opisane w pkt. b, ¢, d, e (powyzej) nalezy
wykonaé pod nadzorem ekspertéw fitosocjologa
i dendrologa, obejmujacym m.in.:

a) uzgodnienie doktadnych terminéw prac;

b) uzgodnienie sktadu gatunkowego i proporciji
ilosciowych mieszanek nasion planowanych do
obsiewu;

c) uzgodnienie warunkéw przygotowania gleby
i sadzonek;

d) uzgodnienie zasad pielegnaciji odtwarzanych terenéw
zieleni;

e) przekazanie wynikow ww. uzgodnien do akceptacji
Inzyniera;

f) nadzér nad wykonywaniem zabiegdw wspomagajgcych
odtworzenie terenow zieleni oraz nadzér nad
pielegnacjg tych terenéw (do kohca Okresu Zgtaszania
Wad, Gwarangji i Rekojmi).

Dziatania zwigzane z odtwarzaniem warstwy humusu oraz
odtwarzaniem terendw zieleni, o ktérych mowa w niniejszej
pozycji PZS, nalezy rozpocza¢ w najszybszym mozliwym
terminie pozwalajacym na ich realizacje.
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61 1.3 Ochrona przyrody | Obszar realizacji Wykonanie nasadzen zastepczych Wykonawca/Kierownik

.19 | oeywionel Kontraktu Wykonawca wykona nasadzenia zastepcze. ﬁfoi%‘ggézsipgéﬁ;?g%\g'smwy h
Na etapie przystepowania do prac budowlanych
Wykonawca okresli ilos¢ i rodzaj nasadzen. Nasadzenia
zastepcze nalezy zaprojektowac w ilosci nie mniejszej niz
1000 szt. drzew, zgodne z potencjalng roslinnoscia
naturalng i dostosowane do lokalnych warunkéw
siedliskowych — gatunki drzew oraz ich ilo$¢ winny
odpowiadaé gatunkom rodzimym i ilosci drzew objetych
wycinka. Nie dopuszcza sie wprowadzania inwazyjnych
gatunkéw obcych.

Do planowanych nasadzen nalezy wykorzysta¢ sadzonki
w wieku co najmniej 3 lat z zakrytym systemem
korzeniowym.

Nasadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zgryzaniem przez
zwierzyne ptowg i zajgce.

Nasadzenia powinny by¢ wykonane mozliwie jak najblizej
lokalizacji inwestycji, na dziatkach stanowigcych wtasnosc¢
gminy Miasta Tarnowa i/lub gminy Tarnow.

62 Ochrona przyrody | Obszar realizacji Pielegnacja obszarow trawiastych Wykonawca/Kierownik

ozywionej Kontraktu Pielegnowanie obszaréw trawiastych w pierwszym Efods%vgjyolézsm* srodowiskowy —

sezonie wegetacyjnym po zatozeniu polega na;

e nawozeniu, trawniki nalezy zasila¢é nawozami
mineralnymi w miare potrzeb (nie wiecej 3-5 kg
NPK/ar/rok). Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowaé
tak, aby trawie zapewni¢ skfadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:

— wiosna, trawnik wymaga mieszanki
z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot,
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zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac
azotu, lecz potas i fosfor.

e dosiewaniu nasion,
e koszeniu:

— pierwsze koszenie powinno byc¢
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysoko$¢ okoto 10 cm i winna by¢ skoszona
na wysokos¢é 6 cm,

— nastepne koszenia winny sie odbywaé w
takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
nie przekraczata wysokosci 15 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow
powinno byé wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjgc pierwszg potowe
pazdziernika),

— po kazdym koszeniu ze wszystkich
powierzchni nalezy usungé scietg trawe,
a zebrane siano nalezy sktadowaé poza
terenem budowy,

e konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotno$ci
gleby.

Koszenie obszardw trawiastych w kolejnych sezonach

wegetacyjnych nalezy przeprowadzac¢ 2 krotnie/rok.
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L. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM SRODOWISKA

63 Ochrona waéd Obszar realizacji Zastosowanie materialéw budowlanych zgodnych Wykonawca/Kierownik budowy
i gleb, ochrona Kontraktu Z przepisami i normami oraz nieszkodliwych dla
zdrowia Srodowiska

i bezpieczenstwa
ludzi, ochrona
przyrody
ozywionej

Materiaty dostarczane i wykorzystywane do budowy
nalezy objg¢ nadzorem, a szczegdlnie doktadnie
sprawdza¢ zrodto pochodzenia materiatu ziemnego.

Do realizacji Kontraktu powinny by¢ uzywane wytgcznie
materiaty budowlane nieszkodliwe dla srodowiska
(naturalne, przyjazne dla srodowiska lub neutralne). Nie
nalezy stosowac substancji, ktére mogtyby by¢ letalne w
stosunku do wystepujgcych zwierzat, z wytgczeniem
substancji koniecznych do wtasciwego dziatania maszyn
budowalnych.

Wykorzystywane materiaty, surowce, paliwa, nawozy,
mieszanki cementowo-betonowe powinny mieé
odpowiednie atesty i dopuszczenie do zastosowania.
Zastosowany materiat nie moze zawiera¢ substanciji
podlegajgcych wymywaniu, przede wszystkim substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,
wystepujgcych w formie zwigzkéw rozpuszczalnych.

Nasyp pod budowe watu nalezy wykonac¢ z gruntow
naturalnych, wytgcznie takich, ktore nie sg zrodtem emisji
szkodliwych substancji do Srodowiska gruntowo-
wodnego.
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64 1.4 Ochrona wod i Obszar realizacji Sprawnosé techniczna i przeglady pojazdéw, maszyni | Wykonawca/Kierownik budowy
gleb Kontraktu urzadzen

W celu zapobiegania zanieczyszczeniom gleb i wod, do
prowadzenia roboét nalezy stosowaé nowoczesny i w petni
sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy.

Wykonawca powinien na biezgco kontrolowaé stan
techniczny pracujacych maszyn budowlanych i
transportowych, dokonywaé biezgcych przegladéw stanu
pojazddéw, maszyn i urzgdzen oraz eliminowac dostepnymi
srodkami organizacyjnymi mozliwos¢ przedostania sie
jakichkolwiek zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-
wodnego, w tym w szczegdlnosci wystgpienia rozlewu
paliw, olei hydraulicznych i substancji ropopochodnych,
zaréwno podczas obstugi, tankowania, transportu, jak i
pracy pojazdéw, maszyn i urzgdzen.

65 Ochrona wad i Obszar realizaciji Warunki dla lokalizacji miejsc gromadzenia i produkcji | Wykonawca/Kierownik budowy
gleb Kontraktu materiatow budowlanych

Materiaty budowlane, w szczegdlnosci materiaty sypkie,
nalezy gromadzi¢ wytgcznie na powierzchniach
utwardzonych w obrebie zaplecza budowy. Materiaty te
nie moga by¢ gromadzone w odlegtosci mniejszej niz 100
m od istniejgcych koryt ciekdw.

Analogiczne warunki dotyczg miejsc produkcji materiatow
budowlanych (mas betoniarskich, prefabrykatow, kruszyw,

itp.).
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66 Ochrona wéd Obszar realizacji Ograniczanie czasu i ilosci odwodnien oraz zakaz Wykonawca/Kierownik budowy
Kontraktu zrzucania wod z wykopow bezposrednio do ciekéw

Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas
prowadzenia odwodnien oraz stosowa¢ metody
ograniczajgce ilos¢ odpompowywanej wody wraz z jej
ochrong przed zanieczyszczeniem.

Wody wypompowywane z wykopdw nie moga byé
bezposrednio zrzucane do ciekéw ze wzgledu na duza
zawartos¢ zawiesiny.

Przed wprowadzeniem woéd do ciekéw nalezy zastosowac
metody oczyszczania wod z zawiesiny, np. osadniki.

Zawiesiny z oczyszczania nalezy zagospodarowaé w
sposob zgodny z ich kwalifikacjg eliminujgc mozliwos¢
przedostawania sie do cieku czy sktadowania w
miejscach, gdzie mogg wystepowaé podtopienia czy

zalania.
67 Ochrona przyrody | Obszar realizacji Warunki dla ruchu pojazdéw, maszyn i urzadzen na Wykonawca/Kierownik budowy
ozywionej, Kontraktu obszarze realizacji Kontraktu

ochrona

powierzchni ziemi Ruch pojazdéw, maszyn i urzadzen nalezy prowadzic¢

wytgcznie:
a) w obrebie zaplecza budowy;
b) po drogach istniejgcych;
¢) podrogach i placach technologicznych;

d) po drogach wewnetrznych (po ich wybudowaniu).
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68 Ochrona wod i Obszar realizacji Miejsce parkowania maszyn i samochodéw po Wykonawca/Kierownik budowy
gleb Kontraktu zakonczeniu pracy

Kazdego dnia po zakonczeniu pracy, a szczegoélnie w dni
wolne od pracy, maszyny i samochody nalezy parkowac¢ w
wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie zaplecza
budowy.

Po okresach parkowania pojazdéw trwajgcych na czas
przestoju w ich pracy, przed przystgpieniem do ich
uruchomienia i uzycia nalezy dokonac przegladu miejsca
ich postoju w celu kontroli dot. ewentualnych wyciekéw
substancji eksploatacyjnych..

69 Ochrona gleb i Obszar realizacji Uszczelnienie od podioza miejsc ruchu pojazdéw, Wykonawca/Kierownik budowy
wod Kontraktu maszyn i urzadzen na zapleczu budowy

Teren zaplecza budowy, po ktérym poruszac sie bedg
pojazdy, maszyny i urzgdzenia nalezy uszczelni¢ od
podtoza uzywajgc do tego materiatéw izolacyjnych
gwarantujgcych ochrone gleby.

70 Ochrona wad i Obszar realizacji Zakaz prowadzenia czynnosci serwisowych oraz Wykonawca/Kierownik budowy
gleb Kontraktu napraw pojazdow, maszyn i urzadzen poza terenem
zaplecza budowy

Czynnosci serwisowe pojazdéw, maszyn i urzgdzen (m.in.
wymiany olejéw, ptynéw itp.) mogg by¢ wykonywane
wytgcznie w wyznaczonych miejscach na terenie zaplecza
budowy, spetniajgcych warunki okreslone w poz.71 -
Wyznaczenie i uszczelnienie miejsc garazowania i obstugi
pojazdéw, maszyn i urzgdzen.
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71 Ochrona wod i Obszar realizaciji Wyznaczenie i uszczelnienie miejsc garazowania i Wykonawca/Kierownik
gleb Kontraktu obstugi pojazdéw, maszyn i urzadzen budowy/Zesp6t Srodowiskowy —

Miejsca przeznaczone do obstugi pojazddéw, maszyn i fitosocjolog, zoolog

urzgdzen (w tym miejsca garazowania, tankowania,
obstugi technicznej itp.) nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio
oznakowac na terenie zaplecza budowy.

Wyzej wymienione miejsca przeznaczone do obstugi
pojazdéw, maszyn i urzgdzen nalezy okresowo (do czasu
zakonczenia budowy) wyscieli¢ nieprzepuszczalnymi
materiatami izolujgcymi, zabezpieczajgcymi podtoze przed
przedostawaniem sig¢ ew. zanieczyszczen statych lub
ciektych.

Przy ustalaniu lokalizacji ww. miejsc nalezy wzigé pod
uwage m.in. bezpieczng odlegto$¢ od wadd ptynagcych i
stojacych.

Szczegotowg lokalizacje ww. miejsc nalezy wyprzedzajgco

uzgodni¢ z zespotem ekspertow srodowiskowych (w tym z
ekspertem fitosocjologiem oraz zoologiem).

72 Ochrona wad i Obszar realizaciji Zapewnienie spfywu wdd z placéw postojowych i drég | Wykonawca/Kierownik budowy
gleb Kontraktu do urzadzen kanalizacyjnych

Place postojowe dla sprzetu i drogi dojazdowe nalezy
wykonaé ze spadkiem zapewniajgcym sptyw wod
opadowych i roztopowych oraz sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych lub do innych odbiornikéw w sposéb
zapobiegajgcy przedostawaniu sie jakichkolwiek
zanieczyszczen do gruntu lub wéd powierzchniowych).
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73 11.37 Ochrona wod i Obszar realizacji Stanowisko z sorbentem w poblizu miejsc obstugi Wykonawca/Kierownik budowy
gleb Kontraktu i garazowania pojazdéw, maszyn i urzadzen

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do
neutralizacji ewentualnego awaryjnego wycieku substancji
niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z maszyn i
urzadzen budowlanych oraz taboru samochodowego. W
szczegolnosci odpowiednie ilosci sorbentéw powinny byé
zapewnione w poblizu miejsc przeznaczonych do obstugi
pojazdéw, maszyn i urzgdzen (w tym miejsc garazowania,
tankowania, obstugi technicznej itp.)

74 11.36 Ochrona wod i Obszar realizacji Zasady tankowania pojazdéw, maszyn i urzadzen Wykonawca/Kierownik budowy

gleb Kontraktu Tankowanie pojazdow pracujgcych przy rozbudowie

watdw nalezy realizowac poza terenem inwestycji,

w miejscach zapewniajgcych zabezpieczenie srodowiska
gruntowo-wodnego przed mozliwoscig skazenia
substancjami ropopochodnymi.

W przypadku koniecznosci uzupetniania paliwa na terenie
budowy nalezy przygotowaé na ten cel miejsce o
szczelnym podtozu, uksztattowanym w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostanie sie ewentualnych wyciekow
poza miejsce tankowania. Miejsce to musi byé
wyposazone w srodki sorpcyjne na wypadek rozlania

paliwa.
75 Ochrona wod i Obszar realizacji Zasady mycia i czyszczenia pojazdéw, maszyn Wykonawca/Kierownik
gleb Kontraktu i urzadzen budowy/Zespét srodowiskowy

Zabrania sie wyznaczania miejsc lub mycia pojazdéw w
poblizu ciekéw tj. odlegtosci mniejszej niz 100 m,
zbiornikéw wodnych, a takze w poblizu miejsc, w ktorych
powstaty zastoiska wod (warunek okreslony w pozycji 14 -
Warunki dla lokalizacji zapleczy budowy, placow,
sktadowisk itp.).
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76 Ochrona wéd Obszar realizacji Zapobieganie wyciekom z pojazdéw, maszyn Wykonawca/Kierownik budowy
i gleb Kontraktu i urzadzen

Czynnosci obstugowe pojazdéw, maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych na obszarze realizacji Kontraktu (w tym
m.in. oczyszczanie sprzetu stosowanego do prac
betoniarskich) dopuszczalne sg wytacznie w
wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie zaplecza
budowy, odpowiednio zabezpieczonych przed mozliwosciag
zanieczyszczenia podfoza i wéd oraz zaopatrzonych w
sprzet umozliwiajgcy bezzwtoczne usuniecie
ewentualnych zanieczyszczen.

77 11.38 Ochrona wéd Obszar realizacji Postepowanie w przypadku emisji zanieczyszczen Wykonawca/Kierownik budowy
i gleb Kontraktu ropopochodnych

W sytuacji wystgpienia awarii, wskutek ktdrej grunt zostanie
zanieczyszczony, nalezy:

a) natychmiast podjgé dziatania zapobiegajgce
rozprzestrzenieniu sie zanieczyszczenia, za pomocg
dostepnych srodkow (np. sorbentéw);

b) niezwlocznie usung¢ zanieczyszczone warstwy ziemi
i przekazac je specjalistycznej firmie, posiadajgcej
stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

c) w przypadku wiekszych awarii zastosowac procedury
opisane w poz. 100 - Zasady powiadamiania
0 sytuacjach kryzysowych.

78 1.8 Ochrona klimatu | Obszar realizacji Ograniczenie prac do pory dziennej Wykonawca/Kierownik budowy

akustycznego Kontraktu Prace budowlane nalezy ograniczy¢ do pory dnia, tj. od

godziny 6:00 do 22:00.
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79

Ochrona klimatu
akustycznego

Obszar realizaciji
Kontraktu

Ograniczanie hatasu pojazdéw, maszyn i urzgdzen

W okresie realizacji Kontraktu nalezy wykorzystywaé
jedynie sprawne technicznie pojazdy, maszyny i
urzadzenia, o emisji dzwieku (mocy akustycznej) zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami oraz nie powodujgcej
przekroczenia standardow jakosci Srodowiska w zakresie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu.

W przypadku stwierdzenia niesprawnych pojazdow,
maszyn i urzgdzen, moggcych powodowaé podwyzszony
poziom hatasu w ich otoczeniu, nalezy usuwac je z terenu
prac i zastepowaé sprawnymi.

Wykonawca/Kierownik budowy

80

Ochrona klimatu
akustycznego

Obszar realizaciji
Kontraktu

Ograniczanie hatasu agregatéw pompowych

W przypadku prowadzenia robét na terenach chronionych
akustycznie lub w ich poblizu, w celu ograniczenia
ucigzliwosci dla mieszkancéw nalezy stosowac¢ jedynie
agregaty pompowe wyposazone w skuteczne obudowy
dzwiekoszczelne, zapewniajgce redukcje poziomu hatasu
do obowigzujgcych przepiséw i norm (dotyczacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku).

Wykonawca/Kierownik budowy

81

Ochrona klimatu
akustycznego

Obszar realizacji
Kontraktu

Kontrola poziomu hatfasu na terenach chronionych
akustycznie

W przypadku prowadzenia robét na terenach chronionych
akustycznie lub w ich poblizu nalezy na biezgco
kontrolowa¢ poziom hatasu i w zaleznosci od potrzeb
zastosowac odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne zapewniajgce redukcje poziomu hatasu do
obowigzujgcych przepiséw i norm (dotyczacych
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku).

Wykonawca/Kierownik budowy
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82 Ochrona Obszar realizacji Ograniczanie energochfonnosci pojazdéw, maszyn Wykonawca/Kierownik budowy
powietrza, Kontraktu i urzadzen
ochrona klimatu Nalesv stosowaé poiazd . dzeni iskier
akustycznego y pojazdy, maszyny i urzadzenia o niskiej

energochtonnosci. oraz wytgczac zasilanie/silniki podczas
przerw w ich pracy.

Czas pracy silnikdw pojazdow, maszyn i urzgdzen nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum.

83 1.4 Ochrona Obszar realizacji Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza spalinami Wykonawca/Kierownik budowy
powietrza Kontraktu - . . .
1.9 W celu zmniejszenia negatywnego oddzialywania na stan
1110 powietrza:
111 a) nalezy stosowac wylgcznie sprawne technicznie

pojazdy, maszyny i urzgdzenia z wymaganymi
atestami, w celu zmniejszenia emisji substanciji
gazowych i pytowych do powietrza atmosferycznego;

b) nalezy zapewni¢ miejsce swobodnego wykonywania
manewrow pojazddw, w postaci placow;

c) nalezy ograniczy¢ ruch pojazdéw, maszyn i urzadzen
do niezbednego minimum, a takze ograniczyé
predkosc¢ ruchu pojazdéw na terenie budowy;

d) nalezy eliminowac¢ prace maszyn i urzadzen na
biegu jalowym oraz przestrzega¢ zasady wytgczania
maszyn i urzgdzenh podczas przerw w pracy;

e) do niezbednego minimum nalezy ograniczyc ilos¢ kurséw
samochodoéw transportujgcych materiaty budowlane.

f) nalezy unika¢ zbednej, nadmiernej koncentracji prac
z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

g) postdj pojazdéw powinien odbywac sie przy
zgaszonym silniku.
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84 1.7 Ochrona Obszar realizaciji Ograniczanie pylenia z placu budowy Wykonawca/Kierownik budowy

powietrza Kontraktu W trakcie prowadzonych prac budowlanych nalezy

ograniczy¢ skutki wtérnego zapylenia poprzez zachowanie

wysokiej kultury robot, w szczegolnosci poprzez:

a) systematyczne porzadkowanie placu budowy;

b) zastosowanie niezbednych srodkéw technicznych i
organizacyjnych ograniczajgcych emisje pytow z
terenu budowy w tym miejsc sktadowania materiatow
budowlanych powodujgcych pylenie;

¢) w okresach suchych podczas prowadzenia transportu
zraszac pylgce powierzchnie na terenie budowy.

85 1.5 Ochrona zdrowia | Obszar realizaciji Utrzymanie czystos$ci na drogach Wykonawca/Kierownik budowy
i bezpiecz. ludzi, | Kontraktu . . . . .
1.6 Ochrona W celu utrzymania czystosci i zapobiegania pyleniu na
powietrza drogach nalezy podjg¢ m.in. nastepujgce dziatania:

a) wykonawca zastosuje wszelkie dostepne srodki
techniczne oraz organizacje robét, aby maksymailnie
ograniczy¢ pylenie oraz zanieczyszczanie drég
dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu;

b) wykonawca bedzie stosowat zabezpieczenia na
samochodach przewozacych materiaty sypkie mogace
pyli¢ w czasie transportu lub materiaty emitujgce gazy
(plandeki, oponcze lub inne tego typu przykrycia);

C) w miejscach wyjazdu sprzetu ciezkiego z placu
budowy Wykonawca zainstaluje stanowiska, gdzie
bedzie sie odbywac¢ wstepne usuwanie gruntu czy
biota z két pojazdow;

d) Wykonawca bedzie sprzatat jezdnie drog publicznych
z zanieczyszczen pochodzgcych z placu budowy, w
wyniku ruchu pojazdéw, maszyn i urzadzen
zwigzanych z realizacjg Kontraktu, dla zapobiezenia
wtérnemu pyleniu gruntem wywiezionym kotami
pojazdéw obstugujgcych budowe.
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86

Ochrona
powietrza

Obszar realizaciji
Kontraktu

Zakaz palenia ognisk i spalania materiatéw, odpadoéw,
$mieci itp.

Na obszarze realizacji Kontraktu zabrania sie palenia
ognisk oraz spalania materiatdéw, odpadow, smieci itp.

Wykonawca/Kierownik budowy

M.

WYMAGANIA

DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

87

Ochrona wod i
gleb

Obszar realizaciji
Kontraktu

Sporzadzenie Planu gospodarowania odpadami (PGO)

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jako wytwérca
odpadow sporzgdzi i przedstawi do akceptacji Inzyniera
Plan gospodarowania odpadami, okreslajgcy sposoby
postepowania z odpadami przewidywanymi do
wytworzenia w trakcie prowadzenia robét oraz
uwzgledniajgcy m.in. warunki w zakresie postepowania
z odpadami zawarte w PZS.

Wykonawca/Kierownik budowy

88

11.39

Ochrona wad i
gleb, ochrona
powietrza

Obszar realizacji
Kontraktu

Zasady postepowania z odpadami
Nalezy wtasciwie gospodarowac odpadami :
a) minimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpadow,

b) gromadzi¢ je w sposéb selektywny, w oznakowanych
pojemnikach, w wydzielonych i odpowiednio
zorganizowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajgcych przed wptywem czynnikow
atmosferycznych i dostepem oséb postronnych oraz
zwierzat,

c) przekazywac je podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia — odpowiednio na odbidr, transport, odzysk
lub unieszkodliwianie odpaddw.

Wykonawca/Kierownik budowy
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89 Ochrona wod i Obszar realizacji Zasady postepowania z odpadami niebezpiecznymi Wykonawca/Kierownik budowy

gleb Kontraktu . . . L .
Odpady niebezpieczne nalezy segregowaé i magazynowac

odrebnie w wyznaczonych szczelnych pojemnikach
ustawionych na uszczelnionym, utwardzonym,
oznakowanym i zabezpieczonym przed dostepem oséb
trzecich terenie, do czasu ich przekazania podmiotom
uprawnionym do dalszego zagospodarowania takich
odpadéw.

90 11.40 Ochrona wod i Obszar realizacji Zasady postepowania ze sciekami socjalno-bytowymi Wykonawca/Kierownik budowy

gleb Kontraktu . .
Zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w szczelne,

bezodptywowe urzgdzenia sanitarne z zapewnieniem
wywozu $ciekdw socjalno-bytowych do oczyszczalni
Sciekéw przez podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia
na ich zagospodarowanie.

91 Ochrona wod i Obszar realizacji Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk Wykonawca/Kierownik budowy
gleb Kontraktu $mieci i odpadow

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona
rozpoznania obszaru realizacji Kontraktu pod katem
wystepowania nielegalnych wysypisk $mieci i odpadéw. W
przypadku natrafienia na nielegalne sktadowiska odpadéw,
Wykonawca oczysci takie miejsca poprzez usuniecie
odpadow i wywiezienie ich na miejsce unieszkodliwienia.
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zabezpieczy
obszar realizacji Kontraktu przed ewentualnym
powstawaniem tego rodzaju wysypisk.
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N. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI

92 Ochrona zdrowia | Obszar realizacji Opracowanie dokumentéw zwigzanych z Wykonawca/Kierownik budowy
i bezpieczenstwa | Kontraktu bezpieczenstwem na obszarze realizacji Kontraktu
ludzi

Na obszarze realizacji Kontraktu nalezy utrzymywaé
porzadek i zapewni¢ wiasciwg organizacje robét.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje oraz
uzyska akceptacje Inzyniera dla nastepujgcych
dokumentoéw zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie
budowy:

a) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ);

b) Projekt organizacji placu budowy.

93 Ochrona zdrowia | Obszar realizacji Rozpoznanie i nadzér saperski na obszarze realizacji Wykonawca/Kierownik
i bezpieczenstwa | Kontraktu Kontraktu budowy/Zespot sSrodowiskowy —
ludzi saper

W celu minimalizacji ryzyka zwigzanego z mozliwoscig
wystepowania na obszarze realizacji Kontraktu
przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego,
Wykonawca zapewni:

a) przed rozpoczeciem robét - przeprowadzenie
rozpoznania obszaru realizacji Kontraktu pod kgtem
obecnosci niewybuchéw i niewypatéw (raport z
wynikami ww. rozpoznania saperskiego nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera);

b) w trakcie prowadzenia robét - nadzér saperski nad
robotami (prowadzony przez zespét nadzoru
saperskiego), polegajgcy na biezgcym sprawdzaniu i
oczyszczaniu obszaru realizacji Kontraktu z
przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego wraz z ich utylizacja;

c) w przypadku znalezienia na obszarze realizacji
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Kontraktu przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego - wdrozenie procedur opisanych w poz.
101 - Zasady postepowania z niewybuchami lub

niewypatami.
94 Ochrona zdrowia | Obszar realizacji Dokumentacja i monitoring stanu technicznego Wykonawca/Kierownik budowy
i bezpieczenstwa | Kontraktu budynkoéw narazonych na oddziatywanie drgan i
ludzi, ochrona wibracji

dobr materialnych Przed przystapieniem do prac w czasie, ktérych mogag

wystepowac drgania i wibracje zagrazajgce okolicznym
mieszkancom oraz pobliskiej zabudowie i obiektom
infrastrukturalnym, Wykonawca przeprowadzi
inwentaryzacje istniejgcych budynkow i obiektow, ze
szczegblnym uwzglednieniem peknieé i uszkodzen.

W czasie wykonywania wyzej wymienionych prac
Wykonawca bedzie na biezgco monitorowat stan tych
budynkdéw i obiektéw.
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95

Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa
ludzi,

Obszar realizaciji
Kontraktu

Wdrozenie wytycznych dotyczacych wymagan
bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zapewni realizacje szczegétowych

wytycznych dotyczgcych wymagan bezpieczenstwa pracy,

m.in. w zakresie:

a) zagospodarowania terenu budowy, w tym stref
niebezpiecznych;

b) skladowania i transportu;

¢) instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych;

d) maszyn i urzadzen technicznych;

e) prac na wysokosci;

f) prac ziemnych;

g) wybranych prac remontowych i rozbiérkowych,

zawartych w obowigzujgcych przepisach prawnych.

Wykonawca/Kierownik budowy —
nadzér BHP

96

Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa
ludzi,

Obszar realizaciji
Kontraktu

Zapewnienie warunkéw higienicznych

W obszarze realizacji Kontraktu nalezy zapewnic
niezbedng liczbe toalet przenosnych oraz zapewnic
korzystanie z nich przez pracownikéw, a takze zapewnic
przeszkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie
utrzymywania odpowiednich warunkéw higienicznych w
obrebie placu budowy i jego bezposredniego otoczenia.

Wykonawca/Kierownik budowy —
Nadzér BHP

97

Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa
ludzi,

Obszar realizacji
Kontraktu

Ograniczenie wpfywu transportu na mieszkancow

Trasy transportowe materiatéw budowlanych i sprzetu
nalezy ustala¢ w sposéb minimalizujgcy oddziatywanie
transportu na ludzi — unikanie terenéw zabudowanych.

Wykonawca/Kierownik budowy —
Nadzo6r BHP
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98 Ochrona zdrowia | Obszar realizacji Ograniczenie wplywu prac na mieszkancow Wykonawca/Kierownik budowy —
i bezpieczenstwa | Kontraktu lizacii catei i .. . . Nadzér BHP
ludzi, C;a's realizacji catej inwestycji zostanie ograniczony do
minimum.

Nalezy zapewni¢ takg organizacje prac, aby umozliwi¢
eliminacje kumulacji oddziatywania rozbudowy odcinkow
watu na okolicznych mieszkancéw. W szczegdinosci w
poblizu zabudowy powinno pracowac¢ mozliwie jak najmniej
sprzetu budowlanego.

O. WYMAGANIA DOTYCZACE NADZWYCZAJNYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

99 1.1 Ochrona zdrowia | Obszar realizacji Zasady postepowania w zwigzku z ryzykiem powodzi Wykonawca/Kierownik budowy
i bezpieczenstwa | Kontraktu . o .
ludzi, Roboty nalezy prowadzi¢ poza okresem wystepowania

zagrozenia powodziowegdo.

W zwigzku z ryzykiem powodzi Wykonawca przygotuje
przedstawi do akceptacji Inzyniera dokument pn.: ,Plan
ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy,
uwzgledniajgcy lokalne uwarunkowania hydrologiczne

i meteorologiczne w okolicach terenu budowy”. Dokument
ten bedzie zawierat m.in. instrukcje postepowania na
czas ewentualnego wystgpienia powodzi po rozpoczeciu
robot.

W przypadku wystgpienia powodzi Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z procedurami opisanymi w ww.
dokumencie.
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100 Ochrona zdrowia | Obszar realizacji Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych Wykonawca/Kierownik budowy
i bezpieczenstwa | Kontraktu

ludzi W przypadku wystgpienia sytuacji kryzysowej (innej niz

powodz), wypadku, wiekszej awarii itp., Wykonawca
zobowigzany jest podjg¢ nastepujgce dziatania:

a) bezzwltocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby (Straz
Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja itp.);

b) do czasu przyjazdu odpowiednich stuzb wykonywac
niezbedne czynnosci ograniczajgce ryzyko strat w
personelu, majatku i sSrodowisku (w miare mozliwosci
uzgodnione z odpowiednimi stuzbami);

¢) powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajgcego;

d) po przyjezdzie odpowiednich stuzb postepowac scisle
wedtug ich zalecen i instrukgiji.

101 Ochrona zdrowia | Obszar realizaciji Zasady postepowania z niewybuchami lub Wykonawca/Kierownik
i bezpieczenstwa | Kontraktu niewypatami budowy/Zespot Srodowiskowy -

ludzi, W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypatu saper

Wykonawca:
a) natychmiast przerwie prace w danym miejscu;

b) zapewni ewakuacje pracownikow ze strefy zagrozonej
wybuchem;

¢) niezwlocznie powiadomi nadzor saperski i Policje, a
nastepnie bedzie postepowac zgodnie z uzyskanymi
od nich zaleceniami;

d) powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego.

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchow lub
niewypatéw podnosi¢, odkopywac, zakopywaé, przenosic,
wrzucac do ognia lub wody itp.

Strona | 57



PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM DLA KONTRAKTU NA ROBOTY 3D.2/2 ROZBUDOWA LEWEGO | PRAWEGO WALU RZ. BIAtA GM. TARNOW M. TARNOW

P. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW KULTURY

102 Ochrona Obszar realizacji Zapewnienie nadzoru archeologicznego Wykonawca/Kierownik

zabytkow Kontraktu Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia na czas g:th ;’g’égeSpo* srodowiskowy -

prowadzenia roboét ziemnych statego nadzoru
archeologicznego.

W tym celu Wykonawca:
a) przygotuje odpowiedni plan dziatan w tym zakresie;

b) zapewni udziat zespotu ekspertéw archeologow,
prowadzgcych biezgcy nadzér nad robotami ziemnymi;

c) w razie potrzeby uzyska wymagane prawem
Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych
od wiasciwego konserwatora zabytkow.

103 11.43 Ochrona Obszar realizacji Zasady postepowania z zabytkami Wykonawca/Kierownik

zabytkdw Kontraktu o o . "y . budowy/Zespét srodowiskowy -
Podczas realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ szczegdlng archeolog

uwage na ochrone straznicy kolejowej (ul. Kassali) przy
moscie kolejowym na rzece Biata jako obiektu objetego
ochrong konserwatorskg, a takze nalezy zachowac
pozostatosci po starym moscie (przyczofki) znajdujace sie
przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnowie.

104 11.44 Ochrona Obszar realizacji Zasady postepowania w przypadku odkrycia zabytkow | Wykonawca/Kierownik
zabytkow Kontraktu ruchomych lub stanowisk archeologicznych budowy/Zesp6t srodowiskowy -

Jezeli w trakcie prowadzenia robét zostanie odkryty archeolog

przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie lub
pewnosé, iz moze on stanowi¢ zabytek lub ma warto$é
historyczng, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé w danym miejscu wszelkie
prace moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte
przedmioty;

b) zabezpieczy¢ (za pomocg dostepnych srodkow)
odkryte przedmioty i miejsce ich znalezienia przed
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zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradziezg;

c) niezwlocznie zawiadomié zespot ekspertéw
archeologoéw oraz Inzyniera;

d) nalezy niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby
konserwatorskie;

e) podejmowac dalsze dziatania zabezpieczajace,
uzgodnione z zespotem ekspertéw archeologow i
Inzynierem;

f) umozliwi¢ i zapewni¢ przeprowadzenie dziatan
dokumentacyjnych, badan archeologicznych i innych
niezbednych dziatan wskazanych przez zespét
ekspertéw archeologéw i/lub organy administraciji
odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji
zabytkowej;

g) po zakonczeniu dziatan i badan wymienionych w pkt.
d) i e) odkryte zabytki ruchome nalezy przekazac¢ do
odpowiednich instytuciji wskazanych przez zespét
ekspertéw archeologéw i/lub organy administraciji
odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji
zabytkowej (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz trescig Pozwolenia, o ktérym mowa w poz. 102
pkt c - Zapewnienie nadzoru archeologicznego).

h) w przypadku zabytkéw nieruchomych, po zakonczeniu
dziatan i badan wymienionych w pkt. d) i e) nalezy
zrealizowaé wytyczne odnosnie dalszego
postepowania z odkrytg substancjg zabytkowa,
ustalone przez zespét ekspertéw archeologéw i/lub
organy administracji odpowiedzialne za
zabezpieczenie substancji zabytkowej (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz tre$cig Pozwolenia, o
ktéorym mowa w poz. 102 pkt c -Zapewnienie nadzoru
archeologicznego).
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Q. WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAZOWANEGO W REALIZACJE PZS

105 Wdrozenie i Obszar realizacji Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie realizacji Wykonawca/Kierownik budowy
raportowanie Kontraktu PZS

realizacji PZS Wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ swojg kadre

kierowniczg oraz inzynieryjno-techniczng z zasad i
sposobow realizacji tych warunkéw PZS, ktére - zgodnie

z Zatgcznikiem 1 i 2 do PZS - przypisane sg do
Wykonawcy. Szkolenia te nalezy zakonczy¢ sprawdzianem
wiedzy uczestnikow.

W raportach miesigcznych przedktadanych do Inzyniera
Wykonawca bedzie przekazywat informacje na temat stanu
przeszkolenia personelu Wykonawcy w zakresie warunkéw
PZS w biezgcym okresie sprawozdawczym.

106 Wdrozenie i Obszar realizaciji Wyznaczenie koordynatora ds. PZ$S w zespole Wykonawca/Kierownik
raportowanie Kontraktu Wykonawcy budowy/Zespét sSrodowiskowy

realizacji PZS W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba

koordynujgca i nadzorujgca dziatania zwigzane z realizacjg
PZS.

Do obowigzkéw tej osoby bedzie naleze¢ m.in.:

a) nadzér nad wdrazaniem poszczegoinych warunkow
PZS w kolejnych etapach realizacji Kontraktu;

b) biezgce monitorowanie stanu wdrazania .
poszczegolnych warunkow z Zatgeznika 1i 2 do PZS
na obszarze realizacji Kontraktu;

c) biezace informowanie kierownictwa zespotu
Wykonawcy o obowigzkach wynikajgcych z PZS na
danym etapie robét, a takze o problemach w zakresie
realizacji PZS;

d) wspoipraca z pozostatg czescig zespotu Wykonawcy

Strona | 60



PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM DLA KONTRAKTU NA ROBOTY 3D.2/2 ROZBUDOWA LEWEGO | PRAWEGO WALU RZ. BIAtA GM. TARNOW M. TARNOW

(w tym z zespotem ekspertéw srodowiskowych,
zespotem ekspertow archeologow i zespotem nadzoru
saperskiego) w zakresie zapewnienia realizacji PZS;

e) sporzadzanie sprawozdan oraz raportéw (raport
rozpoczecia, miesieczny, kwartalny, ad-hoc, koncowy,
raporty do RDOS w Krakowie - tylko w zakresie
wynikajacym z uzyskanych na etapie realizacji decyzji
np. derogaciji, jesli wynikaé z nich bedzie koniecznosc¢
raportowania przedmiotowych dziatan do Organu);

f) wspotpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrozenie
PZS w zespole Inzyniera i Zamawiajgcego.

Osoba wyznaczona do ww. funkcji wymaga akceptacji
Inzyniera.

107 Wdrozenie i Obszar realizacji Zapewnienie zespotu ekspertéw srodowiskowych Wykonawca/Kierownik budowy
raportowanie Kontraktu

realizacji PZ$ Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni

udziat zespotu ekspertow srodowiskowych, ztozony z
reprezentantéw nastepujgcych specjalizaciji:

a) botanik-fitosocjolog (siedliska przyrodnicze i chronione
gatunki roslin);

b) dendrolog (zasady pielegnacji i zabezpieczania drzew);
c) zoolog-ekspert w zakresie bezkregowcéw;

d) zoolog-herpetolog (ptazy i gady);

e) zoolog-ornitolog (ptaki);

f) zoolog-chiropterolog (nietoperze);

g) zoolog-teriolog (ssaki nielatajgce).

Kazdy specjalista posiadac¢ bedzie w dorobku zawodowym,
€0 najmniej dwa nadzory przyrodnicze.

Z dziatah wykonywanych przez Zespét srodowiskowy
Wykonawcy w ramach nadzoru przyrodniczego

Strona | 61



PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM DLA KONTRAKTU NA ROBOTY 3D.2/2 ROZBUDOWA LEWEGO | PRAWEGO WALU RZ. BIAtA GM. TARNOW M. TARNOW

sporzgdzane bedg comiesieczne oraz kwartalne raporty.

Zespot srodowiskowy Wykonawcy zobowigzany bedzie do
czuwania przez caty czas trwania etapu realizacji nad
prawidiowym przebiegiem robét w kontekscie ich
potencjalnego negatywnego wptywu na chronione siedliska
przyrodnicze i chronione gatunki, prawidlowym miejscem
prowadzenia robét wzgledem chronionych siedlisk i
gatunkoéw, prawidlowym prowadzeniem dziatan
prewencyjnych wzgledem fauny (odtawianie, relokacja)
oraz wszelkich innych dziatan w zakresie ochrony
Srodowiska.

Eksperci ci bedg zaangazowani w realizacje wybranych
dziatan tagodzacych i monitoringowych okreslonych w
PZS.

Sktad personalny zespotu ekspertéw srodowiskowych
wymaga akceptacji Inzyniera.

Jeden cztonek zespotu ekspertéw Srodowiskowych moze
reprezentowac najwyzej dwie specjalizacje przyrodnicze
wymienione powyzej w pkt. a-g.

Zaangazowanie ww. ekspertow w ramach prac na innych
kontraktach Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych
przedsiewzieciach nie moze ogranicza¢ ich
dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie
dziatan zespotu ekspertéw srodowiskowych.
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108 Wdrozenie i Obszar realizacji Zapewnienie zespotu ekspertéw archeologéw Wykonawca/Kierownik budowy
raportowanie Kontraktu

realizacji PZ$ Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni

udziat zespotu ekspertdéw archeologéw.

Eksperci ci bedg zaangazowani w realizacje wybranych
dziatan fagodzgcych okreslonych w PZS.

W zalezno$ci od potrzeb, zespdt ekspertow archeologéow
moze skiadac sie z jednej lub wiecej osob, posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia branzowe. Sktad personalny
zespotu ekspertow archeologdw wymaga akceptacji
Inzyniera. Zaangazowanie ww. ekspertdw w ramach prac
na innych kontraktach Projektu OPDOW ani na
jakichkolwiek innych przedsiewzigciach nie moze
ograniczac¢ ich dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego
Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie
dziatan zespotu ekspertéw archeologéw.
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109 Wdrozenie i Obszar realizacji Zapewnienie zespotu nadzoru saperskiego Wykonawca/Kierownik budowy
raportowanie Kontraktu

realizacji PZ$ Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni

udziat zespotu nadzoru saperskiego.

Zespdt ten bedzie zaangazowany w realizacje wybranych
dziatan fagodzacych okreslonych w PZS.

W zalezno$ci od potrzeb, zespdt nadzoru saperskiego
moze sktada¢ sie z jednej lub wigecej osdb, posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia branzowe. Sktad personalny
zespotu nadzoru saperskiego wymaga akceptacji
Inzyniera. Zaangazowanie ww. os6b w ramach prac na
innych Kontraktach Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek
innych przedsiewzigciach nie moze ograniczac¢ ich
dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi do

akceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie
dziatan zespotu nadzoru saperskiego.

110 Wdrozenie i Obszar realizaciji Omawianie wdrazania PZS podczas spotkan Wykonawca/Kierownik
raportowanie Kontraktu roboczych i na Radach Budowy budowy/Zespot sSrodowiskowy

realizacji PZS W okresie realizacji Kontraktu odbywac sie beda

comiesieczne spotkania przedstawicieli JRP, Inzyniera

i Wykonawcy poswigcone omowieniu i kontroli wdrazania
dziatan tagodzacych i monitoringowych okreslonych

w PZS.

Niezaleznie od powyzszego, aktualne wymagania
i problemy zwigzane z wdrazaniem PZS bedg omawiane
podczas wszystkich Rad Budowy.
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R. WYMAGANIA DOTYCZACE RAPORTOWANIA REALIZACJI PZS

111 Wdrozenie i Obszar realizacji Raportowanie stanu realizacji PZS Wykonawca/Kierownik

raportowanie Kontraktu . o . budowy/Zespot srodowiskowy
realizacji PZ$ W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie

przedktadat Inzynierowi comiesieczne raporty z realizaciji
warunkoéw okreslonych w PZS (w formie listy
sprawdzajgcej wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym ze
sprawozdaniami z realizacji nadzoru srodowiskowego).

Szablon ww. raportu (listy sprawdzajgcej) zostanie
opracowany przez Wykonawce i przediozony do akceptacji
Inzyniera.

W zalezno$ci od okoliczno$ci, Inzynier moze zazgda¢ od
Wykonawcy przedstawiania dodatkowych raportéw,
dotyczacych m.in. zaistniatych sytuacji kryzysowych,
realizacji wybranych pozycji PZS i in.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywacé raporty
rozpoczecia, raporty kwartalne, ad-hoc, koncowy oraz
raporty do RDOS w Krakowie tylko w zakresie
wynikajacym z decyzji uzyskanych na etapie realizacji
Kontraktu np. derogaciji, jesli wynika¢ z nich bedzie
koniecznos¢ raportowania przedmiotowych dziatan do
Organu.

S. WYMAGANIA PO ZAKONCZENIU ROBOT

112 11.13 Ochrona gleb i Obszar realizaciji Prace porzadkowe, przywrécenie terenu do stanu Wykonawca/Kierownik budowy
145 powierzchni ziemi | Kontraktu wyjsciowego

Po zakonczeniu kazdego kolejnego odcinka
rozbudowywanego obwatowania nalezy zrekultywowaé
tereny zniszczone w trakcie prac budowlanych oraz
zlikwidowa¢ wszystkie czasowe elementy budowy, w tym
zaplecza budowy oraz drogi i pasy techniczne i przywroci¢
teren do stanu wyjsciowego.
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113 Ochrona gleb i Obszar realizacji Humusowanie, obsiew, koszenie traw Wykonawca/Kierownik

powierzchni Kontraktu Po zakonczeniu prac budowlanych cato$¢ powierzchni budowy/Zespot srodowiskowy -
ziemi, ochrona P y P fitosocjolog

przyrody ziemnych zo_stani(_a zghumusowa_na i opsiana trawg
oZywionej zgodnie z dziataniami przedstawionymi szczeg6towo w

pozycji 60 - Odtwarzanie warstwy humusu i terenéw zieleni
oraz uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét oraz z
pozycji 61 — Wykonanie nasadzen zastepczych i 62 -
Pielegnacja obszaréw trawiastych.

W trakcie realizacji rob6t i w trakcie eksploatacji
przedsiewziecia nalezy prowadzic¢ zabiegi pielegnacyjne w
obrebie miejsc obsianych mieszankami traw, obejmujgce
m.in. dwukrotne wykoszenie w ciggu roku oraz usuniecie
porostow twardych. Dziatanie to obejmuje okres realizaciji
robét budowlanych, jak réwniez Okres Zgtaszania Wad
oraz Okres Gwarancji i Rekojmi.

114 Ochrona gleb i Obszar realizaciji Utrzymanie, konserwacja, naprawy drég Wykonawca/Kierownik budowy
[Z)i(()avr\]lql(i-:*rzchnl Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany usuwac usterki/wady na
' drogach realizowanych w ramach niniejszego kontraktu

w czasie trwania okresu realizacji Kontraktu.

W okresie eksploatacji nalezy odpowiednio
konserwowac/utrzymywac drogi oraz pasy technologiczne
poprzez odpowiednie zimowe utrzymanie drog stosownie
do zaistniatych warunkéw atmosferycznych. Drogi
szutrowe/gruntowe - nalezy niwelowac nieréwnosci, jesli
bedzie taka potrzeba.
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T. POZOSTALE WYMAGANIA Z ZAKRESU ESHS

115 Zagadnienia Obszar realizacji Obowigzek przestrzegania wymagan i warunkéw Wykonawca/Kierownik
ESHS Kontraktu w zakresie ESHS budowy/Nadzér BHP

Wykonawca ma obowigzek stosowac i przestrzegac
wszystkich wymagan i warunkéw w zakresie polityk ESHS
(tzn. dotyczgcych zagadnien srodowiskowych,
spotecznych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy)
okreslonych w dokumentach Kontraktu oraz w Kodeksie
postepowania ESHS i w Planach Wdrozenia i Strategii
Zarzadzania Ryzykami Srodowiskowymi, Spotecznymi,
Zdrowotnymi i Bezpieczenstwa (ESHS) (opracowanych
przez Wykonawce zgodnie z warunkami Umowy o roboty
budowlane), a takze wynikajgcych z obowigzujacych

w Polsce przepiséw aktow prawnych (w tym Kodeksu
Pracy, Prawa Budowlanego i in.).

Wymagania i warunki w zakresie ESHS okreslone ww.
zrédtach wobec Wykonawcy i jego personelu (niezaleznie
od prawnej formy wspotpracy) obowigzujg rowniez,

w zakresie odpowiednim do aktualnej sytuacji,
podwykonawcéw Wykonawcy oraz ich personel i
podwykonawcow.
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116 Zagadnienia Obszar realizacji Zapewnienie bezpieczeristwa w zakresie wypadkéw Wykonawca/Kierownik
ESHS Kontraktu przy pracy budowy/Nadzér BHP

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ takie warunki
realizacji Kontraktu (w tym warunki prowadzenia robot),
aby nie dopusci¢ do wypadkéw z udziatem jakichkolwiek
0s0b zwigzanych z realizacjg Kontraktu (w tym m.in.
personelu Wykonawcy, Inzyniera, Inwestora, BKP,
podwykonawcow, dostawcow i in.) oraz oséb postronnych.

W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca
bezzwtocznie zapewni wiasciwe postepowanie z osobami
poszkodowanymi, powiadomi i umozliwi dojazd
odpowiednich stuzb oraz zabezpieczy miejsce zdarzenia

W sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ww. stuzb i innych
0s6b mogacych znajdowac sie w rejonie miejsca
zdarzenia.

Niezaleznie od powyzszych dziatan Wykonawca
bezzwtocznie poinformuje Inzyniera o wszystkich
zdarzeniach wypadkowych i potencjalnie wypadkowych
majgcych zwigzek z realizacjg Kontraktu (zaréwno na
terenie budowy, jak i w jakichkolwiek innych miejscach),
zgodnie z obowigzujgcymi procedurami okreslonymi

w dokumentach Kontraktu (patrz tez poz. 123).

117 Zagadnienia Obszar realizaciji Zapewnienie specjalisty ds. BHP w zespole Wykonawca/Kierownik
ESHS Kontraktu Wykonawcy budowy/Nadzér BHP

Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca
zobowigzany bedzie do zapewnienia statego nadzoru
BHP, ktérego zadaniem bedzie czuwanie nad
przestrzeganiem zasad dotyczgcych BHP okreslonych
w dokumentach Kontraktu oraz w obowigzujgcych
przepisach prawa krajowego. Sktad osobowy oraz
kwalifikacje nadzoru BHP muszg byé zgodne z polskimi
przepisami prawa pracy.
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118 Zagadnienia Obszar realizacji Dziatlania edukacyjne z zakresu zasad i przepiséw BHP | Wykonawca/Kierownik

ESHS Kontraktu Nadzo6r BHP przeprowadzi szkolenia i wdrozy program budowy/Nadzor BHP

podnoszenia $wiadomosci personelu Wykonawcy
w zakresie zasad i przepisow BHP na terenie budowy.

Dziatania te bedg prowadzone w trakcie catego okresu
realizacji robét budowlanych, nie rzadziej niz raz na 12
miesiecy. Beda one mie¢ forme kampanii informacyjnych,
edukacyjnych i uswiadamiajgcych dotyczacych tematyki
BHP, w zakresie odpowiednim do aktualnego etapu
realizacji Kontraktu.

119 Zagadnienia Obszar realizacji Zapewnienie bezpieczenistwa os6b w zakresie Wykonawca/Kierownik

ESHS Kontraktu molestowania seksualnego i mobbingu budowy/Specjalista ds.
przeciwdziatania przypadkom
molestowania seksualnego i
mobbingu

Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ takie warunki
realizacji Kontraktu, aby nie dopusci¢ do przypadkow
molestowania seksualnego lub mobbingu w stosunku do
personelu Wykonawcy i podwykonawcow, jakichkolwiek
innych os6b zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz
jakichkolwiek os6b postronnych.

W razie zaistnienia ww. przypadkéw molestowania
seksualnego lub mobbingu, Wykonawca podejmie
dziatania w celu natychmiastowego zakohczenia ww.
zachowan, a nastepnie bezzwtocznie wyciagnie wszelkie
przewidziane prawem oraz wewnetrznymi regulaminami
firmy konsekwencje wobec ich sprawcow oraz udzieli
ofiarom tych zachowan wszelkiej niezbednej pomocy

i wsparcia, w zakresie odpowiednim do zaistniatej sytuacji.

Niezaleznie od powyzszych dziatann Wykonawca
bezzwtocznie poinformuje Inzyniera o wszystkich
przypadkach molestowania seksualnego lub mobbingu,
zgodnie z obowigzujgcymi procedurami okreslonymi

w dokumentach Kontraktu (patrz tez poz. 123).
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120 Zagadnienia Obszar realizaciji Dziafania edukacyjne na rzecz zapobiegania Wykonawca/Kierownik
ESHS Kontraktu przypadkom molestowania seksualnego i/lub budowy/Specjalista ds.
mobbingu przeciwdziatania przypadkom
molestowania seksualnego i

Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wdrozy program
podnoszenia $wiadomosci personelu Wykonawcy

w zakresie przeciwdziatania przypadkom molestowania
seksualnego i mobbingu.

mobbingu

Dziatania te bedg prowadzone w trakcie catego okresu
realizacji robét budowlanych, nie rzadziej niz raz na 12
miesiecy.

Bedg one mie¢ forme kampanii informacyjnych,
edukacyjnych i uswiadamiajgcych dotyczacych tematyki
molestowania seksualnego i mobbingu.

Dziatania te bedg prowadzone przez specjaliste
posiadajacego odpowiednie kwalifikacje merytoryczne
w ww. zakresie, wchodzacego w sktad zespotu
Wykonawcy.
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121 Zagadnienia Obszar realizacji Zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy i ptacy Wykonawca/Kierownik
ESHS Kontraktu personelu budowy/Nadzé6r BHP

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ personelowi
zwigzanemu z realizacjg Kontraktu warunki pracy i ptacy
w petni zgodne obowigzujgcymi w Polsce przepisami
prawa pracy (w szczegolnosci Kodeksu Pracy), w tym
m.in.:

— Wykonawca zapewni rGwnouprawnienie
w wynagrodzeniu dla pracownikéw wykonujgcych tg
samg prace, nie biorgc pod uwage pici, orientac;ji
seksualnej ani wieku;

— osoby zatrudnione na Kontrakcie nie bedg
przesladowane lub dyskryminowane ze wzgledu na ptec,
orientacje seksualng oraz wiek;

— Wykonawca moze zatrudnié tylko takiego pracownika
miodocianego, ktory ukonczyt 15 lat, ukonczyt co
najmniej oSmioletnig szkote podstawows i przedstawit
Swiadectwo lekarskie stwierdzajgce, ze praca danego
rodzaju nie zagraza jego zdrowiu;

— Wykonawca stosownie do mozliwosci i warunkéw oraz
polskich przepiséw Kodeksu Pracy zaspokoi bytowe
i socjalne potrzeby pracownikéw w miejscu pracy;

— Wykonawca jest zobowigzany utatwi¢ pracownikom
podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
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122 Zagadnienia Obszar realizaciji Dziafania edukacyjne w zakresie skfadania skarg na Wykonawca/Kierownik
ESHS Kontraktu warunki pracy i pfacy budowy/Nadzér BHP

Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione w
zwigzku z realizacjg Kontraktu o mozliwosci sktadania
skarg na warunki pracy i ptacy oraz opracuje i doreczy tym
osobom ulotke informacyjng z niezbednymi informacjami
dotyczacymi zgtaszania skarg i wnioskow, w ktérej m.in.
zapewni o braku reperkusji dla osoby zgtaszajgcej
problem.

Tre$¢ ww. ulotki zostanie uzgodniona z Inzynierem.

123 Zagadnienia Obszar realizaciji Przygotowanie i wdrozenie procedur dotyczacych Inzynier/Wykonawca/Kierownik
ESHS Kontraktu biezgcego informowania o problemach w zakresie budowy/Nadzér BHP
ESHS

W okresie nie dluzszym niz 30 dni od daty rozpoczecia
Kontraktu Inzynier opracuje i przekaze Wykonawcy zestaw
procedur dotyczgcych biezgcego informowania, w
zakresie:

— nadzwyczajnych zagrozen (tj. sytuacji awaryjnych i
kryzysowych, o ktérych mowa w rozdziale 5.12 PZS);

— wypadkéw i zdarzen potencjalnie wypadkowych;
— przypadkdéw molestowania seksualnego i mobbingu;
— skarg personelu dotyczacych warunkéw pracy i ptacy.

Wykonawca bedzie bezzwtocznie informowat Inzyniera o
wszelkich problemach w ww. zakresie, zgodnie z
warunkami okreslonymi w obowigzujgcych procedurach
kontraktowych.
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124

Zagadnienia
ESHS

Obszar realizaciji
Kontraktu

Zasady profilaktyki choréb typu HIV — AIDS

Wykonawca, za posrednictwem zatwierdzonego dostawcy
ustug wdrozy program podnoszenia swiadomosci

w zakresie roznoszenia choréb typu HIV-AIDS (w tym
przeprowadzi odpowiednie szkolenia) oraz podejmie
wszelkie inne srodki aby zmniejszy¢ ryzyko przenoszenia
sie wirusa HIV wsréd personelu Wykonawcy oraz wsrod
spoteczno$ci lokalnej. Dziatania te nalezy wykonywac
zgodnie ze szczegotowymi warunkami, jakie zostaty
okreslone w Dokumentach Przetargowych Kontraktu.

Wykonawca/Kierownik budowy —
nadzér BHP
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