Zatgcznik nr 3 - Harmonogram nabywania nieruchomosci

3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych
dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

17.09.2020

Duration ‘Star‘t

8.0211.091.022.043.093.004.0415

ID Nazwa zadania
1 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu
Lesisko
2 Ztozenie wniosku o zmiane wydanie PNRI
3 Zmiana pozwolenia na realizacje (PNRI)
4 Ostatecznos¢ decyzji PNRI
5 Plan pozyskania nieruchomosci | przesiedlen
6 Identyfikacja nieruchomosci niezbednych do realizacji projektu
7 Badanie socjoekonomiczne
8 Opracowanie studium socjoekonomicznego
9 Przygotowanie PPNiP
10 Przekazanie do Klienta
" Analizy Klienta i aktualizacje
12 Przekazanie do BKP
13 Analizy BKP i aktualizacje
14 Uzyskanie "OK" Banku Swiatowego na potrzeby upublicznienia PPNiP
15 Upublicznienie PPNiP i konsultacje spoteczne
16 Przygotowanie PPNiP uwzgledniajgcego wnioski z konsultacji spotecznych
17 Uzyskanie "NO" Banku Swiatowego dla PPNiP
18 Pozyskanie nieruchomosci
19 Wyceny ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci (TO) po zmianie decyzji PNRI
20 Negocjacje z PAP dotyczgce wysokosci odszkodowania
21 Wyptaty odszkodowari za TO po zmianie decyzji PNRI
22 Wydanie decyzji przez Wojewode w sprawie wysokosci odszkodowan za zajecia
state
23 Wyptaty odszkodowan za zajecia state
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