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1 Streszczenie

Kontrakt na roboty 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia
kompleksu Lesisko realizowany jest przez PGW WP RZGW w Krakowie. Zadanie zlokalizowane jest
w km roboczym 0+000 — 1+337 kanatu Lesisko, w wojewddztwie matopolskim na terenie Miasta Krakow
w dzielnicy Nowa Huta. Polega ono na budowie stanowiska pompowego dla pomp mobilnych wraz
z infrastrukturg towarzyszacg oraz przebudowie odcinka kanatu z odmuleniem czaszy istniejacego
zbiornika wodnego w celu zabezpieczenia kompleksu Lesisko. Powyzszy zakres obejmuje nastepujgce
dziatania:

A) dziatania wymagajgce nabywania gruntow:

- budowa $luzy watowej o srednicy DN1800 z infrastrukturg w kilometrze od ok. 0+142 do 0+187 kanatu
Lesisko,

- budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych wraz z terenowym zbiornikiem retencyjnym
w kilometrze od km 0+183 do km 0+238 kanatu Lesisko,

- budowa ubezpieczenia wlotu i wylotu $luzy watowej z elementéw betonowych,
- budowa schodow skarpowych dla sluzy i stanowiska pompowego w celach komunikacyjnych,
- budowa zjazdu z drogi asfaltowej na teren stanowiska pompowego z jego zagospodarowaniem,

- ksztaltowanie czaszy i powiekszenie powierzchni istniejgcego zbiornika wodnego na odcinku od km
0+935 do km 1+337 kanatu Lesisko dtugosci 402 m, szerokosci sredniej 50 m i gtebokosci ok. 1,8 m.

B) dziatania nie wymagajgce nabywania gruntow:

- przebudowa odcinka kanatu Lesisko poprzez odmulenie dna wraz z profilowaniem skarp
i umocnieniem ptotkami faszynowymi i palisadg w kilometrze od km 0+238 do km 0+781,

- przebudowa istniejgcego wodociggu miejskiego PE DN160 przebiegajacego pod projektowang sluzg
watowgq i linii teletechnicznej stupowej,

- przebudowa asfaltowej drogi dojazdowej,

- rozbidrka istniejgcej Sluzy watowej wykonanej z rur zelbetowych DN800 wraz z przyczétkami, wlotem
i wylotem

- budowa tymczasowej grodzy budowlanej na potrzeby wykonania przewiertu i przyczotka wylotu Sluzy
od strony odwodnej watu (w miedzywalu).

Realizacja Kontraktu na roboty wynika z potrzeby zwiekszenia bezpieczenstwa powodziowego terenu
usytuowanego wzdtuz kanatu Lesisko, ochrony terenéw zabudowanych oraz ograniczenie strat
powodziowych w miescie Krakéow w dzielnicy Nowa Huta. Zadanie to, realizowane kompleksowo
z Kontraktem 3A.1 Rozbudowa watow przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie wptynie na wzrost
poziomu bezpieczenstwa zycia mieszkancéw, jak réwniez ich mienia na obszarze ok. 29,1 km?
zlokalizowanym w dzielnicach Miasta Krakowa - Podgérze i Nowa Huta oraz w miejscowosci Brzegi
w gminie Wieliczka, zamieszkanym przez ok. 51 tys mieszkancow.

Lokalizacje Zadania przedstawiono na pogladowym zatgczniku graficznym (Zatgcznik nr 4
do niniejszego dokumentu).

W zwigzku z tym, ze zadanie zostato wigczone do POPDOW (znalazto sie w Planie Zaméwien
Publicznych - wersji z dnia 20.03.2019 r., zaakceptowanym przez Bank Swiatowy w dniu 29.03.2019 r.),
przygotowany zostat niniejszy Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedleh. Zanim Zadanie znalazto
sie w Projekcie, wiekszo$¢ odszkodowan zostata juz wyptacona, gtéwnie przez Matopolski Zarzad
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Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Krakowie. Na dzien sporzadzenia PPNiP wyptacono okoto 81%
odszkodowan (wyptaty w latach 2017-2020).

Realizacja Zadania wymaga nabywania gruntéw, ale nie spowoduje fizycznego i ekonomicznego
przesiedlenia gospodarstw domowych.

W ramach realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 zajeciem statym objeto 69 nieruchomosci lub ich czesci
o0 fgcznej powierzchni 4,2825 ha oraz trwale ograniczono korzystanie z 17 nieruchomosci o powierzchni
0,1999 ha. Skutki takie wywarta decyzja Wojewody Matopolskiego nr 02/2015 o pozwoleniu na
realizacje inwestycji z 17 wrzesnia 2015 r., zmieniona w czesci dotyczgcej podziatéw 2 nieruchomosci
Decyzjg Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12.08.2016 znak DLI.11.6621.184.2015.MZ2.7
(ostateczna od dnia 12 sierpnia 2016 r.). Na dzien sporzgdzenia PPNiP wyptacono okoto 81%
odszkodowan (wyptaty w latach 2017-2020). Szczegdtowe informacje zamieszczono w Zatgczniku nr 2.

W zwigzku z dodatkowymi analizami ekonomicznymi i technicznymi zmieniono rozwigzania projektowe
i zidentyfikowano konieczno$¢é dodatkowego trwatego ograniczenia w korzystaniu z 5 nieruchomosci,
ktére objete byty juz trwalymi ograniczeniami w korzystaniu w ramach decyzji PNRI z 2015 r. o tgcznej
powierzchni 0,0427 ha. Ograniczenia te bedg nalozone na przedmiotowe nieruchomosci w ramach
postepowania w sprawie zmiany w/w decyzji PNRI, ktéra jednak musi zosta¢ poprzedzona uzyskaniem
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Na dzien
opracowania niniejszego dokumentu wydana zostata decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres zaje¢ statych nieruchomosci oraz ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci wynikajgcy
z wydanej decyzji PNRI, jak i planowanej zmiany zakresu robo6t budowlanych, co wigze sie
z koniecznoscig procedowania zmiany PNRI, przedstawia tabela ponizej**:

CaI.kOW|ta Ca{.kowna Dziatki Dziatki Przesiedlenia Przesiedlenia
liczba liczba publiczne % prywatne % Inne*** % fizyczne ekonomiczne

hektaréw dziatek

Zajecia state 4,2825 69* 19 27,5 49 71,0 1 1,4 0 0

Trwate

ograniczenia w

korzystaniu 0,1999 17 10 58,8 1 5,9 6 35,3 0 0

(w PNRI z 2015)

Trwate

ograniczenia w

korzystaniu

(wynikajace ze

zmian projekt., 0,0427 Gokkkk JAEEE 20,0 0 0’0 VELLL 80,0 0 0

ktére beda

wskazane we

whniosku o

zmiane PNRI)

Podsumowanie 4,5251 86 29 _ 50 _ 7 _ 0 0

* fgcznie z dziatkami w zasobie Skarbu Paristwa — 12 nieruchomosci

** zestawienie nieruchomosci, powierzchnie zajec¢ statych oraz rodzaj ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci okreslone zostaty na
podstawie PNRI z 2015 r. oraz dostepnej dokumentacji w zakresie zmian projektowych wprowadzonych w 2019 r.

*** kategoria nieruchomosci, do ktérej zaliczono 6 dziatek z zasobu Gminy Krakéw w uzytkowaniu Spétki Akcyjnej (przedsiebiorstwo
energetyczne) oraz 1 dziatke z zasobu Gminy Krakdéw w uzytkowaniu wieczystym (5 o0sdb fizycznych)

**** liczby te nie s doliczane do catkowitej liczby dziatek ze wzgledu na fakt, iz sg to te same dziatki, na ktérych wskazano juz trwate
ograniczenia w PNRI, a obecnie zwiekszana jest tylko powierzchnie trwatego ograniczenia
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Catkowity obszar realizacji rob6t (po zmianach projektowych) zajmuje powierzchnie 4,5251 ha
i obejmuje 86 nieruchomosci.

- zajeciem statym zostato objetych 69 nieruchomosci, w tym:

e 12 nieruchomosci, ktére przed wywtaszczeniem byly w zasobie Skarbu Panstwa,

e 49 nieruchomo$ci, ktére stanowity wtasnos¢ 69 osob fizycznych i 2 oséb prawnych (dwie Spofki
Akcyjne) oraz 8 byto w zasobie Gminy Krakéw (w tym jedna w uzytkowaniu wieczystym 5 oséb
fizycznych) i z mocy prawa nieruchomosci te przeszly na wtasno$é Skarbu Panstwa,
a odszkodowanie zostalo wyptacone lub zostanie w przypadku 18 PAP wyptacone przez
Inwestora zgodnie z procedurg opisang w pkt. 8.2.1. W tych 18 przypadkach toczg sie jeszcze
postepowania przed Wojewoda lub Ministrem.

- trwalym ograniczeniem zostato objetych 17 nieruchomosci, w tym: 8 w zasobie Skarbu Panstwa,
8 z zasobu Gminy Krakoéw (sposréd nich 6 w uzytkowaniu Spotki Akcyjnej - przedsiebiorstwa
energetycznego i 2 bez uzytkownika) oraz 1 stanowigca wtasnos¢ osoby prawnej (nalezgca do Kosciota
katolickiego); w przypadku tych nieruchomosci ograniczeniu ulegnie mozliwosci ich uzytkowania z
powodu zmiany zagospodarowania terenu lub uzbrojenia terenu,

- w wyniku zmiany decyzji PNRI trwatym ograniczeniem zostanie objetych 5 nieruchomosci, na ktére
zostato juz natozone ograniczenie decyzjg PNRI z 2015 r. — zmiana dotyczy zwiekszenia powierzchni
trwatego ograniczenia w korzystaniu (w tym 1 nieruchomos$¢ bedaca w zasobie Skarbu Panstwa i 4
z zasobu Gminy Krakéw w uzytkowaniu Spotki Akcyjnej (przedsiebiorstwa energetycznego),
w przypadku tych nieruchomosci, tak jak wskazano to réwniez powyzej ograniczeniu ulegnie mozliwosci
ich uzytkowania z powodu zmiany zagospodarowania terenu lub uzbrojenia terenu. Odszkodowanie za
trwate ograniczenie w korzystaniu bedzie wyptacone przez Inwestora na zasadach opisanych w pkt 9.2.

Na potrzeby realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 przejete zostaty niewielkie powierzchnie dziatek
prywatnych od 1 m? do 1541 m?2. Jest to areat, ktory nie stanowit podstawy egzystenciji gospodarstw
domowych (nie umozliwiat prowadzenia gospodarki rolnej przez PAP). Dla przewazajgcej czesci dziatek
prywatnych, ktére przejete zostaty na rzecz Skarbu Panstwa (liczba catkowita 48 dziatek), powierzchnia
zajecia statego waha sie od 1 do 1000 m? (44 dziatki). W przedziale 1000-2000 m? przejecie dotyczyto
4 dziatek.

W zwigzku z tym, ze przejecie na rzecz Skarbu Panstwa nastgpito 12 sierpnia 2016 r. (decyzja PNRI
zostata wydana 17 wrzesnia 2015 r.), a odszkodowania w wigekszosci wyptacone zostaty w 2017 i 2018
roku nie przeprowadzono wywiadoéw ankietowych, a badania socjoekonomiczne oparto na analizie
dostepnych danych GUS, wizji terenowej, informacji archiwalnej (w tym ortofotomap archiwalnych,
korespondencji z PAP w trakcie prowadzonego postepowania przed Wojewodg w sprawie wydania
decyzji PNRI, informacji z akt przekazanych przez pierwotnego inwestora tego Zadania tj. MZMiUW,
rozméw z Radng i mieszkancami osiedla Lesisko).

Przejete nieruchomosci w wiekszo$¢ nie byly uzytkowane rolniczo, wiec ich przejecie ma nieistotny lub
znikomy wptyw na przychody analizowanych gospodarstw domowych. W 2 przypadkach wywtaszczono
dziatki uzytkowane rolniczo, ale obszar zajecia w zadnym z przypadkow nie przekroczyt 20%
poczgtkowej powierzchni dziatki, PAP wyptacone zostaty odszkodowania w formie pieniezne;.

Inwestycja ta jest pozgdana i oczekiwana od wielu lat przez lokalng spotecznosé, co potwierdzity
wypowiedzi tak samych mieszkancéw osiedla Lesisko, jak i radnej dzielnicy Nowa Huta (domy i ogrody
na osiedlu byty juz zalewane kilkakrotnie, szczegdlnie duze straty wystgpity w 2010 r.). Watpliwos¢
zgtoszona ze strony PAP dotyczy rozwigzan technicznych, pierwotnie planowano budowe statej
pompowni, natomiast analizy ekonomiczne wykazaty, iz rozwigzanie to nie ma uzasadnienia
finansowego i zaplanowana obecnie budowa stanowiska pompowego mobilnego wraz z szeregiem
dodatkowych prac zwiekszajgcych retencje terenowg zapewni mieszkancom bezpieczenstwo
przeciwpowodziowe. Lokalna spoteczno$é w dniu 6 kwietnia 2020 r. zwrdcita sie do Inwestora z prosbg
0 zachowanie dotychczasowych rozwigzan technicznych. Inwestor wskazat, iz cel inwestycji nie ulegt
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zmianie, zmienit sie jedynie jej zakres techniczny. Poinformowat réwniez, ze w zwigzku z konieczno$cig
zoptymalizowania rozwigzan projektowych, zakres zaje¢ statych sie nie zmieni. Na rzecz Skarbu
Panstwa przejetych zostato 69 nieruchomos$ci o sumarycznej powierzchni 4,2825 ha. Potwierdzit, iz
wypftacone odszkodowania majg przy obecnych rozwigzaniach projektowych uzasadnienie techniczne,
a ich wydatkowanie nastgpito zgodne z ustawg o finansach publicznych. W pismie przekazano PAP
informacje o planowanym zakresie technicznym oraz prowadzonych rozmowach z Prezydentem
Krakowa, ktérego stuzby bedg réwniez czuwaty nad bezpieczernstwem tego obszaru.

W dniu 30.07.2020 r. podpisane zostato dedykowane mieszkancom Lesiska porozumienie pomiedzy
PGW WP i Prezydentem Krakowa. W porozumieniu Strony zadeklarowaty che¢ wspotpracy, PGW WP
wykona stanowisko pompowe oraz wyposazy je w 6 zestawéw pompowych, a Miasto Krakéw bedzie
odpowiedzialne za jej eksploatacje i zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. W porozumieniu
zawarto zapis o koniecznosci zagwarantowania mieszkancom osiedla priorytetu wykorzystania pomp
na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej Lesiska oraz o catodobowym monitoringu poziomu
zwierciadta wody w potoku Lesisko, jak i zapewnieniu przesytania informacji o stanie wody do Zespotu
Reagowania Kryzysowego Miasta Krakow. Inwestor zaplanowat zorganizowanie spotkania
Z mieszkancami Lesiska i Mogity, zeby przekaza¢ PAP peine informacje o Kontrakcie na roboty 3A.6
i podpisanym porozumieniu.

W porozumieniu znajdujg sie rowniez zapisy dotyczace zasad uzytkowania, przez wyspecjalizowane
stuzby Prezydenta Krakowa, zakupionych pomp. Stuzby te bedg czuwaty nad ich stanem technicznym
i uruchamianiem w momentach podwyzszonych stanéw wéd w rzece Wisle. W celu zwiekszenia
szybkosci reagowania na podwyzszone stany wod w kanale Lesisko zaprojektowany zostat system
monitoringu (pomiar zwierciadta wody i przesylanie sygnatu do wskazanej/wskazanych jednostek).
Wszystkie te dziatania bedg podejmowane z udziatem stuzb miejskich Krakowa, a jak wskazano
powyzej zapisano je w porozumieniu, ktérego postanowienia zostang przekazane PAP.

W zakresie oddziatywan spotecznych nie zidentyfikowano istotnych oddziatywah na PAP, nie
przewiduje sie ograniczenia dostepu wiascicieli dziatek do obiektéw ustugowych, kulturowych
i historycznych. Wszyscy zidentyfikowani PAP (wfasciciele, uzytkownicy, posiadacze ograniczonych
praw rzeczowych) sg uprawnieni do wyptat odszkodowan i w wiekszosci, jak wskazano powyzej,
odszkodowania te zostaty wyptacone.

Na terenie realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 nie sg zlokalizowane rodzinne ogrody dziatkowe.
W trakcie wizji lokalnej nieruchomosci, na ktére planuje sie natozenie dodatkowego trwatego
ograniczenia w korzystaniu nie zidentyfikowano nieruchomos$ci uzytkowanych rolniczo, ktére mogtyby
by¢ objete doptatami UE (5 nieruchomosci, ktérych dotyczy przedmiotowe ograniczenie jest w zasobie
publicznym). Nie zidentyfikowano réwniez grup wrazliwych (np. bezdomnych, samotnych matek,
mniejszosci etnicznych), ktére wymagatyby szczegdlnej pomocy ze strony PGW WP RZGW
w Krakowie.

W zwigzku w realizacjg Kontraktu na roboty 3A.6 nie zostaty przejete nieruchomosci zabudowane,
réwniez planowane zwiekszenie obszaru trwatego ograniczenia 5 nieruchomosci nie obejmuje terenéw
zabudowanych budynkami mieszkalnymi czy tez gospodarczymi. W bezposrednim sagsiedztwie terenu
inwestycji znajdujg sie nieruchomosci gruntowe zabudowane, jednak realizacja inwestycji nie bedzie
powodowata zaktécen w codziennym funkcjonowaniu tych gospodarstw domowych.

W zwigzku z realizacjg rob6t konieczne moze by¢é dokonanie przez Wykonawce czasowego zajecia
nieruchomosci, poza zakresem wynikajgcym z PNRI, na potrzeby realizacji inwestycji (np. zajecia pod
zaplecze budowy, park maszynowy oraz magazynowanie mas ziemnych i skladowanie innych
materiatdw budowlanych). Zakres i docelowe lokalizacje zaje¢ czasowych, sg obecnie nieznane,
zostang okreslone przez wytonionego w postepowaniu przetargowym Wykonawce. Nieruchomo$ci takie
bedg pozyskane wlasnym staraniem Wykonawcy i na jego koszt. Czasowe zajecie nieruchomosci
mozliwe bedzie jedynie za pisemng, dobrowolnie wyrazong zgodg wtasciciela nieruchomosci i na
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zasadach okreslonych w umowie udzielajgcej tej zgody. Czasowe zajecia bedg co do zasady
rekompensowane pienieznie poprzez wyptate kwot odpowiadajgcych rynkowym cenom wynajmu lub
dzierzawy nieruchomosci, a warunki zajecia okreslone zostang w umowie zawartej w formie pisemnej
(wzér umowy stanowi Zatgcznik nr 9 do PPNIP).

Wszystkie zajecia nieruchomosci, zaréwno state, jak i czasowe bedg realizowane zgodnie
z procedurami okreslonymi w prawie polskim, polityce operacyjnej Banku OP 4.12. i RPF, co opisano
w niniejszym PPNiP. Celem niniejszego opracowania jest wykazanie roéwniez, iz podejmowane
dotychczas dziatania sg zgodne z politykg operacyjng OP 4.12.
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2 Wykaz skrétow uzytych w opracowaniu

ARIMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

AP

Zainteresowana spotecznos¢ (ang. Affected Population)

Bank Swiatowy lub BS

Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (MBOIR) (ang.
International Bank for Reconstruction and Development)

BKP

Biuro Koordynaciji Projektu dziatajgce w strukturach
Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

BRRE

Bank Rozwoju Rady Europy (ang. Council of Europe
Development Bank (CEB))

DSU

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

EGIiB

Ewidencja gruntow i budynkéw— rejestr zawierajgcy dane
m.in. stanowigce podstawe planowania gospodarczego,
planowania przestrzennego, wymiaru podatkow i Swiadczen,
oznaczenia nieruchomosci w ksiegach wieczystych, ewidencji
gospodarstw rolnych

GIS

System Informacji Geograficznej (ang. Geographic
Information System) — system informac;ji o terenie sktadajgcy
sie z bazy danych o terenie dotyczacej okreslonego obszaru
oraz procedur i technik dla systematycznego zbierania,
aktualizacji i udostepniania danych.

GUS

Gtéwny Urzad Statystyczny

JRP

Jednostka Realizujgca Projekt powotana w ramach JWP
odrebna komérka organizacyjna odpowiedzialna za realizacje
Kontraktu/Inwestycji

Inwestor/Zamawiajgcy/JWP
(do 31.12.2017 r.)

Marszatek w imieniu, ktérego dziatat Matopolski Zarzgd
Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Krakowie - Jednostka
Wdrazania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu
Odry i Wisty (POPDOW)

Inwestor/Zamawiajgcy/JWP
(od 01.01.2018r.)

PGW Wody Polskie - Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodne;j
w Krakowie - Jednostka Wdrazania Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW)

Inzynier Patrz Konsultant
Firma lub osoba prawna realizujgca dla Inwestora ustuge
Konsultant Konsultant wsparcia technicznego w ramach Projektu

OPDOW — AECOM Polska Sp. z 0.0.

Kontrakt/ Kontrakt na
roboty/Zadanie

Kontrakt na roboty 3A.6 - Budowa stanowiska pompowego
dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko

k.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn. zm.)

k.p.a.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

LARPF lub RPF

Ramowy dokument dotyczgcy Przesiedlen i Pozyskania
Nieruchomosci (ang. Resettlement Policy Framework)

PPNIP lub LARAP

Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (ang. Land
Acquisition & Resettlement Action Plan)

MPZP

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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Matopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzeh Wodnych w

MZMIUW Krakowie
NBP Narodowy Bank Polski
NGO Organizacja pozarzadowa (Nongovernmental Organization)

NPP lub MaxPP

Najwyzszy poziom pietrzenia lub Maksymalny poziom
pietrzenia

NSA Naczelny Sad Administracyjny
Oznaczenie dokumentu zawierajgcego zasady
oP 4.12 przeprowadzania przymusowych przesiedlen wymagane przy
’ dofinansowaniu Kontraktu pozyczkg Banku Swiatowego:
Polityka Operacyjna 4.12 — Przymusowe Przesiedlenia.
00$ Ocena oddziatywania na $rodowisko
PAP Osoba(-y) dotknieta(-e) skutkami realizacji Projektu (ang.

Project Affected Person(s))

PGW WP RZGW w Krakowie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

PNRI

Decyzja o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych

POM

Podrecznik operacyjny Projektu

Projekt/ POPDOW

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty

PROW

Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)

Prawo Wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn.
Dz.U. 2020 poz. 310 z p6zn. zm.)

Pz$

Plan Zarzadzania Srodowiskiem

Rzeczoznawca majgtkowy/biegty

Osoba fizyczna posiadajgca panstwowe uprawnienia
zawodowe w zakresie szacowania nieruchomosci

RDOS

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

Rozporzgdzenie w sprawie
ewidenc;ji gruntow

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 stycznia
2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia  Ministra  Rozwoju  Regionalnego i
Budownictwa w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U.
z 2019 r. poz. 393 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie w sprawie wyceny

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w
sprawie wyceny nieruchomosci i sporzgdzania operatu
szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z pézn.
zm.)

Rozporzgdzenie RN

Rozporzgdzenie Ministréw Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z
dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomosci (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453)

Specustawa przeciwpowodziowa

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 933 z
pdzn. zm.)
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TO

Trwate ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci

UE

Unia Europejska

u.g.n.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z pézn. zm.)

WSA

Wojewddzki Sgd Administracyjny

Wykonawca

Podmiot realizujgcy Umowe o Roboty budowlane
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3 Kluczowe definicje

Nastepujace kluczowe definicje sg stosowane w niniejszym dokumencie:

Cena nieruchomosci — wynegocjowana z wtascicielem nieruchomosci kwota nalezna wtascicielowi za
dang nieruchomos¢ lub cze$¢ nieruchomosci oparta o okreslong przez uprawnionego rzeczoznawce
majgtkowego wartos¢ nieruchomosci. Wysokos¢ odszkodowania za nieruchomosé nie bedzie nizsza
niz koszt zastgpienia utraconego sktadnika aktywéw bez uwzglednienia amortyzacji aktywow
wynikajgcych z wieku, stanu lub innego czynnika zwigzanego z aktywami.

Data graniczna (ang. Cut-off date) - data zakonczenia inwentaryzacji majatku i spisu os6b dotknietych
skutkami realizacji Projektu. Osobom, ktére znajdg sie na terenie, gdzie realizowany bedzie Projekt po
dacie granicznej nie przystuguje prawo do odszkodowania lub innej formy pomocy. Podobnie, za srodki
trwate (takie jak budynki, rosliny, drzewa owocowe i zadrzewienia) po dacie zakonczenia inwentaryzacji,
lub alternatywnie po uzgodnionym terminie, nie bedzie wyptacone odszkodowanie.

Ekonomiczne przesiedlenie - utrata ponad 20% gruntéw rolnych, w przypadku gdy przychéd Osoby
dotknietej skutkami realizacji Projektu (PAP) bazuje w duzej mierze na rolnictwie.

Fizyczne przesiedlenie - utrata miejsca zamieszkania lub obiektéw komercyjnych, takich jak sklepy lub
warsztaty, lub obiektow potrzebnych do generowania przychodu.

Grupy wymagajace udzielenia szczegdélnej pomocy — ludzie, ktérzy z powodu: pici, przynaleznosci
do grupy etnicznej, wieku, niepetnosprawnosci umystowej lub fizycznej, trudnej sytuacji materialnej lub
pozycji spotecznej sg bardziej narazeni na negatywne skutki przesiedlen niz inne grupy i ktérzy mogag
mie¢ ograniczong mozliwos$¢ zgtoszenia roszczen lub skorzystania z pomocy przy przesiedleniu lub tez
skorzystania z mozliwosci udziatu w korzysciach zwigzanych z inwestycja.

Koszt przesiedlenia — zakres odszkodowania za utracone dobra/nieruchomosci/nakfady obejmujgcy
odtworzeniowg wartos¢ dobr/nieruchomosci oraz koszty przeprowadzenia samego przesiedlenia, jak
i dziatan zwigzanych z przesiedleniem.

Nieruchomos$é gruntowa, grunt — cze$¢ powierzchni ziemi, ktéra stanowi odrebny przedmiot
wiasnosci. Grunt jest rodzajem nieruchomosci i zarazem rzeczg w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Przez nieruchomo$¢ gruntowg nalezy rozumie¢ grunt wraz z czesciami sktadowymi, z wytgczeniem
budynkéw i lokali, jezeli stanowig odrebny przedmiot wtasno$ci.

Okreslenia uzywane w dokumencie PPNiP zamiennie: grunt — nieruchomosé — dziatka — ziemia
w zaleznosci od kontekstu, pojecia te uzywane sg zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi:

- k.c. - grunt, nieruchomos¢;
- u.g.n. — nieruchomosé, dziatka gruntu;

- Rozporzadzenie w sprawie ewidencji gruntow — grunt, dziatka ewidencyjna (w skrécie w PPNiP
dziatka) oraz

- Polityka Operacyjna 4.12 — ziemia (ang. land).

Oddzialywanie spoteczne - w $wietle OP 4.12 za oddzialywania spoteczne zwigzane
z wywlaszczeniami uznaje sie wszelkie bezposrednie straty, ekonomiczne i spoteczne, wynikajgce
z wywilaszczenia nieruchomo$ci, statego ograniczenia dotychczasowego sposobu uzytkowania lub
dostepu do nieruchomosci.

Odszkodowanie — ptacone w $rodkach pienieznych lub w formie nieruchomosci zamiennej
za nieruchomosci i aktywa, ktére zostaty nabyte lub na kitére oddziatuje Projekt. Odszkodowanie jest
wyptacane w czasie, kiedy nieruchomos$é musi zostaé przekazana przez wiasciciela PGW WP RZGW
w Krakowie. Zgodnie z polskim prawem w tym zakresie odszkodowanie moze by¢é wyptacane od
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momentu, gdy decyzja wywlaszczeniowa (tu: PNRI), co do zasady, staje sie ostateczna i we wszystkich
przypadkach przed przejeciem nieruchomosci i zajeciem ich na cele budowlane.

OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia — Polityka Operacyjna zawierajgca gtéwne zasady i procedury
bedgce podstawg podejscia MBOIR do przymusowych przesiedlen zwigzanych z projektami
inwestycyjnymi.

Osoba dotknieta skutkami realizacji projektu (PAP) — to kazda osoba, ktéra w wyniku realizacji
projektu, traci prawo do wtasnosci lub dotyka jg utrata innych korzys$ci zwigzanych z posiadang
zabudowang infrastrukturg (mieszkalng, rolniczg lub hodowlang), utrata rocznych lub wieloletnich
zbioréw i ptodéw lub innych powigzanych lub ruchomych aktywoéw, w catosci lub czesciowo, trwale lub
okresowo. Za PAP moga rowniez by¢ uznani cztonkowie lokalnej spotecznosci lub inne osoby, na ktére
wplyw majg dziatania inwestycyjne

Osoba fizyczna - prawne okre$lenie cztowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili
Smierci.

Osoba prawna - osobami prawnymi sg Skarb Panstwa i jednostki organizacyjne, ktérym przepisy
szczegolne przyznajg osobowos¢ prawna.

Przychoéd - wszelkie otrzymane pienigdze, takie jak np. emerytura, wynagrodzenie za prace, jak
réwniez przysporzenie majgtkowe uzyskane w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej lub
dziatalnosci rolnej na nieruchomosci, w tym ze sprzedazy takiej nieruchomosci.

Przymusowe przesiedlenia — przesiedlenie jest przymusowe, kiedy jest przeprowadzane bez zgody
osoby/ oséb przesiedlanej/ przesiedlanych (wbrew jej/ich woli) lub w wyniku udzielenia zgody pod
przymusem (bez mozliwosci wyrazenia sprzeciwu na przesiedlenie) np. przez wywtaszczenie.

Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiwania Nieruchomosci (LARPF/RPF) —
dokument zatwierdzony przez Bank Swiatowy, w oparciu o ktéry jest opracowywany niniejszy Plan
Pozyskania Nieruchomoéci i Przesiedlen. W oparciu o LARPF zostaty okreslone formalne ramy projektu
w zakresie zaje¢ nieruchomos$ci.

Wszystkie zajecia nieruchomosci, zaréwno state, jak i czasowe beda realizowane zgodnie
z procedurami okreslonymi w prawie polskim, polityce operacyjnej Banku OP 4.12. i LARPF dostepnym
na stronie internetowe;:

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiwa
nia_Nieruchomosci.pdf.

Spotka Akcyjna (S.A.) — rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spoétki kapitatowej, ktorej
forma opiera sie na obiegu akcji bedgcych w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitat zaktadowy sktada sie
z wktadéw zatozycieli, ktérzy stajg sie wspotwtascicielami spotki.

Spoétka kapitalowa - forma prawna organizacji podmiotdw gospodarczych, najczesciej
wykorzystywana w prowadzeniu duzych przedsiebiorstw, a takze w wewnetrznej organizacji grup
kapitatowych.

Wartos¢ nakladow — wynegocjowana z ponoszacym naklady na nieruchomos$é kwota nalezna
uzytkownikowi za poniesione naktady, lub kwota oparta o okreslong przez uprawnionego rzeczoznawce
majatkowego wartos¢ naktaddéw.

Wartos¢ odtworzeniowa — odszkodowanie za utrate aktywow na podstawie ich wartosci
odtworzeniowej/rynkowej powiekszonej o wszelkie koszty transakcji (na przyktad podatki i optaty
rejestracyjne), ktorej celem jest kompensacja na tyle skuteczna by zastgpic¢ aktywa dotkniete realizacjg
Projektu (wartos¢ odtworzeniowa). Warto$¢ odtworzeniowa to kwota potrzebna do zastgpienia
utraconych aktywéw bez uwzgledniania amortyzacji aktywéw wynikajacej z wieku, stanu lub innego
czynnika zwigzanego z aktywami.
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Wywtaszczenie - polega na pozbawieniu lub ograniczeniu stuzgcego okreslonej osobie/osobom prawa
rzeczowego do oznaczonej nieruchomosci na mocy indywidualnego aktu prawnego.

Zakup/dobrowolna sprzedaz — transakcja odptatnego nabycia prawa do nieruchomosci od jej
wiasciciela/wladajgcego za zaakceptowang przez obie strony cene woéwczas, gdy wiasciciel ma
mozliwos¢é odmowienia tej transakcji (ij. chetny kupujgcy/chetny sprzedawca). Jesli projekt ucieka sie
do wywtaszczenia wowczas zakup nie jest uwazany za dobrowolny.

Zasoby nieruchomosci (wg u.g.n.) — Publiczne zasoby nieruchomosci ustawodawca usankcjonowat
w art. 20 u.g.n. Zasoby zostaty podzielone wedtug wlasnos$ci. Wyrézniono zas6b nieruchomosci Skarbu
Panstwa (art. 21 i 21 a u.g.n.) oraz zasoby nieruchomosci poszczegdlnych rodzajow jednostek
samorzadu terytorialnego — gminy (art. 24 u.g.n.), powiatu (art. 25 a u.g.n.) i wojewddztwa (art. 25 ¢
u.g.n.). Przepis art. 20 u.g.n. nie odnosi sie do zasobdw nieruchomosci innych wtascicieli niz wymienieni
powyzej.
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4 Wprowadzenie

W niniejszym opracowaniu przedstawiono Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen
(PPNiP) dla Kontraktu na roboty 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla
odwodnienia kompleksu Lesisko stanowigcego czes¢ Podkomponentu 3A realizowanego w ramach
Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW). Realizacja Projektu
OPDOW wspétfinansowana jest przez Migdzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Swiatowy)
(umowa pozyczki nr 8524 PL z 10 wrzesnia 2015 r.), Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) (umowa
ramowa pozyczki nr LD 1866 z 24 maja 2016 r.), Fundusz Spojnosci Unii Europejskiej (nie dotyczy
niniejszego Kontraktu na roboty) oraz budzet Panstwa. Nalezy podkresli¢, iz prezentowany dokument
jest opracowaniem ,site-specific” i jest dedykowany tylko i wytgcznie dla Kontraktu na roboty 3A.6, ktory
bedzie realizowany w oparciu o prawo polskie, polityke operacyjng Banku OP 4.12. i RPF.

POPDOW umownie podzielono na pie¢ Komponentéw obejmujgcych: ochrone przed powodzig
Srodkowej i Dolnej Odry (Komponent 1), ochrone przed powodzig Kotliny Ktodzkiej (Komponent 2),
ochrone przed powodzig Gérnej Wisty (Komponent 3), wzmocnienie instytucjonalne i modernizacje
systemu prognozowania (Komponent 4) oraz zarzgdzanie Projektem i opracowanie dalszych studiow
(Komponent 5). Kontrakt na roboty 3A.6 bedzie realizowany w ramach Komponentu 3 i jednego
z wydzielonych w jego ramach podkomponentéw - Podkomponentu 3A Ochrona przed powodzig
Krakowa i Wieliczki.

Gtéwnym celem POPDOW jest podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla
ludnosci mieszkajgcej na wybranych terenach dorzecza Odry i dorzecza Gérnej Wisty przed powodziami
letnimi i zimowymi oraz powodziami gwattownymi. W cel ten wpisuje sie rowniez realizacja Kontraktu
na roboty 3A.6.

Uszczegodtowionym celem realizacji Kontraktu na roboty 3A.6 jest wyeliminowanie zjawiska
cofki, ktére powstawato na terenie kompleksu Lesisko przy wysokich stanach wod w Wisle.

Zadanie to, realizowane kompleksowo =z Kontraktem 3A.1 Rozbudowa watéw
przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie wptynie na wzrost poziomu bezpieczenhstwa zycia
mieszkancow, jak rowniez ich mienia na zaludnionym obszarze ok. 29,1 km? zlokalizowanym
w dzielnicach Miasta Krakowa - Podgérze i Nowa Huta oraz w miejscowosci Brzegi w gminie Wieliczka.

4.1 PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY | WISLY
(POPDOW)

Celem Projektu OPDOW jest zabezpieczenie przed powodzig oséb mieszkajgcych w wybranych
obszarach dorzecza Odry i dorzecza goérnej Wisty oraz wzmocnienie zdolnosci instytucjonalnych
administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutkéw powodzi. W wyniku realizacji
Projektu powstanie infrastruktura zarzadzania powodziowego wraz z powigzanymi z nig srodkami
technicznymi w trzech wyodrebnionych obszarach Polski: (1) dorzecze Srodkowej i Dolnej Odry; (I1)
Kotlina Ktodzka (dorzecze Nysy Ktodzkiej); oraz (lll) dorzecze Gérnej Wisty. Projekt OPDOW sktada sie
z nastepujgcych komponentéw gtéwnych i ich podkomponentow:

A) Komponent 1 — Ochrona przed powodzig Srodkowej i Dolnej Odry (ang. Flood Protection of
the Middle and Lower Odra):

1.A Ochrona przed powodzig obszaréw na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego,
1.B Ochrona przed powodzig na Srodkowej i Dolnej Odrze,

1.C Ochrona przed powodzig miasta Stubice.
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B) Komponent 2 — Ochrona przed powodzig Kotliny Ktodzkiej (ang. Flood Protection of the Nysa
Kfodzka Valley):

2.A Ochrona czynna,

2.B Ochrona bierna.
C) Komponent 3 — Ochrona przed powodzig Goérnej Wisty (ang. Flood protection of the Upper
Vistula):

3.A Ochrona przed powodzig Krakowa i Wieliczki,
3.B Ochrona przed powodzig Sandomierza i Tarnobrzegu,
3.C Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby,

3.D Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.
D) Komponent 4 — Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacje systemu prognozowania (ang.
Institutional Strengthening and Enhanced Forecasting):

4.A Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu zagrozen powodziowych i zwigzanych
Z kleskg suszy,

4.B Budowa centréow operacyjnych.
E) Komponent 5 — Zarzadzanie Projektem i opracowanie dalszych studiéw (ang. Project
Management and Studies).

Podmioty odpowiedzialne za realizacje Projektu OPDOW

Komponent 1:
e Podkomponent 1A: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Szczecinie
e Podkomponent 1B: (zadania podzielone pomiedzy nastepujgce jednostki)
o Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu
o Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki
Wodnej w Szczecinie
e Podkomponent 1C: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Komponent 2:

o Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu przez PGW WP RZGW we Wroctawiu

Komponent 3:
o Podkomponent 3A: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Krakowie
e Podkomponent 3B: (zadania podzielone pomiedzy nastepujgce jednostki)
o Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki
Wodnej w Krakowie
o Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie
e Podkomponent 3C: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Krakowie
e Podkomponent 3D: (zadania podzielone pomiedzy nastepujace jednostki)
o Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Krakowie
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o Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie

Komponent 4:
e Podkomponent 4.A:
o IMGW
e Podkomponent 4.B:
o Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu

Komponent 5: BKPOPDOW, IMGW oraz wszystkie wskazane powyzej jednostki PGW WP.

4.2 OPIS KONTRAKTU
W ramach Kontraktu na roboty 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla

odwodnienia kompleksu Lesisko, ktory objety zostat niniejszym PPNIiP, zostang wykonane nastepujgce
elementy:

A) Wymagajace nabywania gruntow

DZIAtANIA WYMAGAJACE NABYWANIA GRUNTOW # dziatek | # dziatek
prywatnych?® | publicznych?
budowa $luzy watowej z rur z tworzywa sztucznego o S$rednicy | 1 4

DN1800, wraz z komorg wlotowg o srednicy DN2500, wlotem do
komory DN800, wraz z kro¢cami przytgczeniowymi pomp, kratami,
zasuwami, klapami zwrotnymi oraz przyczotkami zelbetowymi na
wlocie i wylocie oraz ogrodzeniem z bramg, w kilometrze od ok. km
0+142 do km 0+187 kanatu Lesisko

budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych, wraz z | 1 4
terenowym zbiornikiem retencyjnym o pojemnosci ok. 0,8 tys.m3, z
ubezpieczonym dnem i skarpami brzegu, w kilometrze od km 0+183
do km 0+238 kanatu Lesisko

budowa ubezpieczenia wlotu (do km 0+196) i wylotu (od km 0+135) | 0 3
Sluzy watowej elementami betonowymi, zakonczonymi zelbetowymi

gurtami

budowa schoddéw skarpowych dla Sluzy i stanowiska pompowego w | 0 2
celach komunikacyjnych

budowa zjazdu z drogi asfaltowej na teren stanowiska pompowego z | 1 1

zagospodarowaniem, polegajgcym na utwardzeniu powierzchni placu
pod stanowiska pompowe ptytami betonowymi, kostkg brukowa,
asfaltem oraz ttuczniem

ksztaltowanie czaszy i powigekszenie powierzchni istniejacego | 46 8
zbiornika wodnego na odcinku od km 0+935 do km 1+337 kanatu
Lesisko dtugosci 402m, szerokosci sredniej 50m i gtebokosci ok. 1,8m

B) Nie wymagajgce nabywania gruntéw

e przebudowa odcinka kanatu Lesisko poprzez odmulenie dna wraz z profilowaniem skarp
i umocnieniem ptotkami faszynowymi i palisadg w kilometrze od km 0+238 do km 0+781;

e przebudowa istniejgcego wodociggu miejskiego PE DN160 przebiegajacg pod
projektowang $luzg watowg i linii teletechnicznej stupowej;

1 Liczba dziatek nie sumuje sie, bowiem niektore elementy infrastruktury wykonywane sg na tych samych nieruchomosciach
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e przebudowa asfaltowej drogi dojazdowej;

e rozbidrka istniejgcej sluzy watowej z rur zelbetowych DN800 wraz z przyczétkami, wlotem
i wylotem;

e budowa tymczasowej grodzy budowlanej na potrzeby wykonania przewiertu i przyczoétka
wylotu $luzy od strony odwodnej watu (w migdzywalu).

4.3 |IDENTYFIKACJA LICZBY OSOB ODNOSZACYCH KORZYSCI Z REALIZACJI
KONTRAKTU

Realizacja Kontraktu na roboty 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla
odwodnienia kompleksu Lesisko wraz z realizacjg Kontraktu 3A.1 Rozbudowa watéw
przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie wptynie na wzrost bezpieczenstwa zycia ludzkiego
i mienia przed skutkami powodzi na obszarze miasta Krakowa — dzielnicy Podgérze, Nowa Huta
oraz miejscowosci Brzegi, gmina Wieliczka tj. terenu o powierzchni ok. 29,1 km?, zamieszkiwany
przez 51 tys. mieszkancoéw. Realizacja Zadania przyczyni sie rowniez do zabezpieczenia przed
zalaniem wodami powodziowymi catej infrastruktury technicznej i komunalnej zlokalizowanej na tym
obszarze tj.: sieci energetycznych, sieci telefonicznych, gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, jak réowniez wielu punktéw ustugowych i drobnych dziatalno$ci gospodarczych
stanowigcych podstawe utrzymania gospodarstw domowych zlokalizowanych w tym obszarze, ktére
w chwili obecnej sg zagrozone zalaniem poprzez cofke powstajgca na kanale Lesisko w przypadku
wysokiego stanu wod w Wisle.

Kontrakt na roboty 3A.6 jest zadaniem komplementarnym z wykonang juz w 2013 r. rozbudowg
lewego watu rzeki Wisty w km watu 81+703 - 87+260 (km rzeki 81+880 - 87+264) obejmujgca
réwniez rozbudowe watu cofkowego rzeki Wisty tj. prawego watu rzeki Biatuchy w km 0+022 - 0+712
oraz planowanym do realizacji w ramach POPDOW Kontraktem 3A.1 Rozbudowa watow
przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie.

4.4 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU REALIZACJI KONTRAKTU

Kontrakt na roboty 3A.6 zlokalizowany jest w wojewddztwie matopolskim na terenie Miasta Krakéw,
w dzielnicy XVIII Nowa Huta, obszarze zwyczajowo zwanym osiedlem Lesisko. Jest to teren
zabudowy jednorodzinnej. Osiedle to zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 7,2 km od centrum
Krakowa, teren wyposazony w petng infrastrukture komunalng, skomunikowany komunikacjg
miejskg z innymi czesciami miasta.

W 2010 roku teren ten byt zalewany kilkakrotnie wodami opadowymi, ktére sptywaly z obszaru
zlewni kanatu Lesisko i nie mogty znalez¢ uj$cia ze wzgledu na wysoki stan wod w rzece Wisle.
Zbierajgce sie na zawalu wody podtapiaty piwnice i zalewaty ogrody mieszkancéw osiedla Lesisko.
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Legenda Kontr_akt 3A.6 Budowa _stapowiska pompowego
dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko

==m=m== Granica inwestycji
0 0,125 025 05 075 1
I N I— 7]

Rysunek 1. Lokalizacja Kontraktu na roboty 3A.6

(zrédfo: opracowanie wtasne)
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Jak wskazano na rysunku 1, teren zajety bezposrednio pod inwestycje stanowig w przewazajgcej czesci
taki i grunty rolne nieuzytkowane, porosniete trawami, krzewami oraz drzewami samosiejnymi. Ponadto
na obszarze inwestycji zlokalizowane jest koryto kanatu Lesisko oraz stara zabudowa hydrotechniczna
tego kanatu. Potwierdzita to rowniez przeprowadzona wizja lokalna.

4.5 WYDANE DECYZJE ADMINISTRACYJNE

o Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
04.12.2008, znak WS-04.AK.7627-267/08;

e Decyzja pozwolenia wodnoprawnego wydana przez Marszatka Wojewoddztwa Opolskiego
z dnia 24.09.2013, znak DOS-111.7322.62.2013.AK;

o Decyzja o pozwoleniu na realizacje inwestycji nr 02/2015 Wojewody Matopolskiego z dnia
17.09.2015, znak WI-1X.7840.1.10.2014;

o Decyzja Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia  12.08.2016 znak
DLII1.6621.184.2015.MZ.7 w sprawie zmiany, w czesci, decyzji o pozwoleniu na realizacje
inwestycji nr 02/2015 Wojewody Matopolskiego z dnia 17.09.2015;

o Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie z dnia 27.07.2020 r., znak 00.420.4.4.2019.BM.

Przedmiotowe decyzje, z wytgczeniem decyzji RDOS w Krakowie, wydane zostaty na dotychczasowego
Inwestora, ktéorym byt Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego w imieniu i na rzecz, ktérego dziatat
Matopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Krakowie. Od 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w prawa i obowigzki zwigzane z realizacjg przedmiotowego
Projektu wstgpito Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Krakowie. Kolejne decyzje/postanowienia, zwigzane ze zmiang rozwigzanh technicznych i
skutkujgce zmiang obszaru zaje¢ (w zakresie tylko i wylgcznie trwatych ograniczen w korzystaniu z
nieruchomosci), uzyskiwane beda na docelowego Inwestora realizujgcego przedmiotowg Inwestycje.
27.07.2020 r. uzyskano nowg decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wydang przez RDOS w
Krakowie, bowiem uptynat juz termin waznos$ci decyzji z 2008 roku. W kolejnym kroku zmienione
zostanie pozwolenie wodnoprawne a nastepnie ztozony wniosek o zmiane decyzji PNRI.

4.6 ZMIANY PRAWNE DOTYCZACE STATUSU INWESTORA

Od 1 stycznia 2018 r. weszta w zycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ktéra zmienita miedzy
innymi dotychczasowg strukture organdéw oraz zasady gospodarowania wodami. Nowe przepisy
uchwalono przede wszystkim w celu petnego wdrozenia do polskiego porzgdku prawnego Ramowe;j
Dyrektywy Wodnej. W miejsce dotychczasowej struktury administracji rzadowej jakg byt Krajowy Zarzad
Gospodarki Wodnej oraz podlegte mu regionalne zarzady gospodarki wodnej jako jednostki terytorialne
oraz ulokowane w strukturze samorzadowej Wojewddzkie Zarzady Melioracji i Urzadzen Wodnych,
powotane zostato Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ktore bedzie zarzgdzac¢ catosciowo
wszystkimi szeroko rozumianymi zagadnieniami zwigzanymi z gospodarkg wodng Polski, w tym
inwestycjami. Wody Polskie sg panstwowg osobg prawng zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W sktad Wéd Polskich wchodzg nastepujgce jednostki organizacyjne: Krajowy Zarzgd Gospodarki
Wodnej z siedzibg w Warszawie, regionalne zarzady gospodarki wodnej, zarzady zlewni oraz nadzory
wodne. Szczegotowy katalog obowigzkéw i uprawnien wraz z podziatem kompetencji pomiedzy
poszczegolnymi, w/w jednostkami, okreslony zostat w art. 240 ustawy Prawo wodne.
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W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ustawodawca uregulowat w art. 536 kwestie dotyczgce
przeniesienia na Wody Polskie praw i obowigzkéw z uméw (w tym uméw finansowanych lub
wspoéifinansowanych ze $rodkdéw pochodzgcych ze zrédet zagranicznych) i decyzji dotyczgcych
przedsiewzie¢ inwestycyjnych na wodach publicznych bedacych witasnoscig Skarbu Panstwa oraz
urzgdzeh melioracji wodnych podstawowych, realizowanych dotychczas przez regionalne zarzady
gospodarki wodnej, wojewddztwa, marszatkéw wojewddztw lub wiasciwe wojewoddzkie jednostki
organizacyjne. Wskaza¢ nalezy, ze catos¢ naleznosci, zobowigzan, praw i obowigzkéw
dotychczasowego Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarzgdéw gospodarki
wodne;j staty sie odpowiednio naleznosciami, zobowigzaniami, prawami i obowigzkami Waéd Polskich.
Doszto wiec do ustawowej sukcesji generalnej z dotychczasowych regionalnych zarzgdéw na rzecz
Wéd Polskich.

Zadanie opisane w niniejszym PPNiP do 31.12.2017 r. byto realizowane przez Marszatka, w imieniu,
ktérego dziatat Matopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych, a od 01.01.2018 r. jest realizowane
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ktére jak wskazano powyzej posiada
osobowos$¢ prawng i wykonuje uprawnienia wtascicielskie w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa.
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie jest wewnetrzng jednostkg organizacyjng Waod
Polskich i dziata w imieniu i na rzecz PGW WP jako Jednostka Wdrazania Projektu przy realizaciji
niniejszego Zadania.

Opisane powyzej zmiany prawne nie majg wptywu na przepisy dotyczgce nabywania nieruchomosci,
ustalania formy i wysokosci odszkodowania oraz wyptat odszkodowan.

Nabywanie nieruchomosci odbywa sie i odbywac sie bedzie na podstawie przepisow specustawy
przeciwpowodziowej oraz ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

Instrumenty korygujgce niespéjnosci pomiedzy OP4.12 a prawem polskim opisano szczegdtowo
w rozdziale 8.3 Przyjete mechanizmy pozyskiwania praw do nieruchomosci.
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5 Celeizasady wdrazania PPNiP

Kluczowym celem Planu Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen jest nabywanie
nieruchomosci niezbednych do realizacji Kontraktu na roboty zgodnie z polskim prawodawstwem
i politykg Banku Swiatowego OP 4.12 w sposéb, ktéry zminimalizuje negatywne oddziatywania na osoby
dotkniete realizacjg projektu, poprawi lub co najmniej przywréci warunki ich zycia i zapewni dtugotrwate
zréownowazone korzystanie z zasobéw srodowiska na tym obszarze. W przedmiotowym przypadku
PPNiP ma réwniez na celu udokumentowanie dotychczasowych dziatan Inwestora dot. procesu
pozyskania gruntow i ocene, czy spelniaja one wymagania OP 4.12 lub czy s3 jakies$ luki, ktore
muszg zosta¢ wypetnione.

Dodatkowg zasadg stosowang przy wdrazaniu niniejszego PPNIP, jakg kierowa¢ sie bedzie
PGW WP RZGW w Krakowie, jest zapewnienie co do zasady, iz wyptata odszkodowania za
wywlaszczong z mocy prawa oraz trwale ograniczong w korzystaniu nieruchomos¢ bedzie nastepowata
przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Celem PPNIP jest réwniez zebranie podstawowych danych socjoekonomicznych na temat oséb
objetych projektem, zidentyfikowanie oddziatywan, okreslenie dziatan fagodzgcych i kompensujgcych
ewentualne negatywne oddziatywania, ocena podjetych dziatan, W dokumencie PPNiP opisane zostaty
réwniez procedury, budzet i terminy osiggniecia powyzszych celéw.

Dziatania minimalizujgce oddzialtywania spoteczne zaplanowane do wdrozenia w niniejszym
PPNiP beda podlegaly, w oparciu o ustalone wskazniki, ciagtemu monitoringowi i okresowej aktualizaciji
przez zespot Inzyniera — Konsultanta i przez JRP w miare postepu prac oraz pojawiania si¢ nowych
okolicznosci faktycznych i prawnych wplywajgcych na realizacje jego zapisow. Pozwoli to m.in. na
dostarczenie stosownych informacji osobom dotknigtym skutkami realizacji Projektu, wczesng
identyfikacje ryzyk i wdrozenie metod, ktére pozwolg na minimalizacje lub eliminacje tych ryzyk. Wyniki
monitoringu bedg przedstawiane w raportach: miesiecznym oraz kwartalnym.

Ocena ex-post bedzie przeprowadzona szes¢ miesiecy po catkowitym wdrozeniu PPNiP
i realizacji jego celéw, zostanie ona oceniona i udokumentuje dziatania, ktére bezposrednio wptynety na
PAP i ustanowity standard zycia rowny lub lepszy niz poziom ich zycia przed realizacjg Projektu.

W zakresie dokonywania zaje¢ nieruchomos$ci formalne ramy Projektu okresla Ramowy
dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiwania Nieruchomosci dostepny pod adresem internetowym:

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiw

ania_Nieruchomosci.pdf

Wersje papierowg mozna uzyskaé na zadanie do wgladu lub przejrze¢ pod adresem:

* Lokalne biuro JRP zlokalizowane pod adresem: PGW WP RZGW w Krakowie
ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

* Biuro BKP zlokalizowane pod adresem: ul. Jaworowa 9-11, 53-123 Wroctaw oraz
ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakoéw;

* Bezposrednio w gtdwnym biurze Projektu, kiore bedzie petnito funkcje punktu konsultacyjnego:
AECOM Polska Sp. z 0.0., Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty Al.
Pokoju 1, Budynek K1 - pietro 4, Krakéw 31-548.
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6 Minimalizacja wptywu

6.1 DzIALtANIA MINIMALIZUJACE

Minimalizowanie wptywu realizacji rob6t Kontraktu na roboty 3A.6 na osoby objete Projektem
bedzie nastepowato poprzez informowanie na kazdym etapie realizacji Kontraktu o ich uprawnieniach,
terminie rozpoczecia robodt, uruchomieniu punktu informacyjnego, mozliwosci zgtaszania skarg
i sktadania wnioskéw, spotkaniach itp. Szczegdty dotyczace tych dziatan, jak rowniez juz zrealizowane
dziatania minimalizujgce opisano ponizej.

Zminimalizowanie powierzchni podlegajagcych zajeciu na etapie projektowania oraz

wystepowania z wnioskiem o wydanie PNRI

Jedng z kluczowych zasad jakg kierowano sie w trakcie prac projektowych tego Zadania byta
zasada minimalizowania powierzchni zajec¢ statych.

Rozwigzania takie stosowano tak w przypadku oséb fizycznych, oséb prawnych, jak
i podmiotéw publicznych (tj. Skarbu Panstwa i Gminy Krakéw) np.:

- przebudowe odcinka kanatu Lesisko w kilometrze od km 0+238 do km 0+781 (gdzie zabudowa zbliza
sie mocno do granicy kanatu) zaprojektowano tylko w granicach dotychczasowego zajecia terenu przez
ten kanat; zaplanowane roboty obejmujg odmulenie dna wraz z profilowaniem skarp i umocnieniem
ptotkami faszynowymi i palisada;

- budowe nowej sluzy w miejscu istniejgcej, po jej wczesniejszej likwidacji;

- na odcinku od km 0+935 do km 1+337 kanatu Lesisko odtworzenie istniejgcego zbiornika wodnego,
ktory ulegt zamuleniu i sukcesji ekologicznej, przez co praktycznie stracit zdolnos¢ do retencjonowania
wody poprzez odmulenie, usuniecie roslinnosci. Powiekszenie powierzchni zbiornika tylko w obszarze
terendw, ktdre nie sg zabudowane i w znacznej czesci stanowity nieuzytki.

Tam, gdzie nie dato sie unikng¢ dokonywania stalych zaje¢, zastosowanie bedg mie¢ procedury
i wymagania okreslone w niniejszym PPNIiP, a dotyczgce minimalizowania wptywu zaje¢ nieruchomosci
na zainteresowane strony.

Minimalizowanie oddzialywan na etapie prowadzenia robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot PGW WP RZGW przeprowadzi akcje informacyjng o planowanej
dacie rozpoczecia realizacji Kontraktu oraz ponowi informacje o uruchomieniu punktu informacyjnego
dla oséb objetych oddziatywaniem Projektu (informacja ta bedzie przekazana w trakcie konsultaciji
Projektu PPNIiP), gdzie bedg mogty wnosi¢ swoje wnioski i uwagi do prowadzonych robét budowlanych
i planowanych zaje¢. Przygotowana zostanie i rozestana do wszystkich osdb objetych oddziatywaniem
projektu ulotka informacyjna z informacjg o mozliwosci zgtaszania skarg (zgodnie z zapisami PPNiP)
wraz z podaniem danych do kontaktu (do PGW WP RZGW, Inzyniera-Konsultanta).

Nalezy podkresli¢, iz w trakcie przygotowania tego Zadania odbyty sie konsultacje spoteczne
prowadzone przez organy wydajgce decyzje dla przedmiotowego Kontraktu na roboty, réwniez obecnie
w trakcie pozyskiwania nowych, zmienionych decyzji bedg one prowadzone przez odpowiednie organy
panstwowe (szerzej zagadnienie to opisano w rozdziale 11).

W zwigzku z realizacjg robot konieczne moze by¢ dokonanie przez Wykonawce czasowego
zajecia nieruchomosci, poza zakresem wynikajacym z PNRI, na potrzeby realizacji inwestycji (np.
zajecia pod zaplecze budowy oraz magazynowanie mas ziemnych i innych materiatéw budowlanych).
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Zakres idocelowe lokalizacje zaje¢ czasowych zostang okreslone po wyborze Wykonawcy.
Wykonawca witasnym staraniem i na wtasny koszt uzyska teren pod zajecie czasowe negocjujgc
warunki zajecia czasowego nieruchomosci bedzie sie kierowat zasadami okreslonymi w niniejszym
PPNIP. Proces ten bedzie odbywat sie na zasadzie dobrowolnosci i na zasadach okreslonych w umowie
(proces ten bedzie monitorowany przez JRP i Konsultanta), wzér umowy zamieszczono w Zatgczniku
nro.

Wykonawca bedzie przekazywat Inwestorowi informacje na temat zawieranych uméw na
zajecia czasowe, a przed zajeciem dziatki przeprowadzona bedzie inwentaryzacja jej stanu wraz ze
sporzgdzeniem dokumentaciji fotograficzne;j.

Po zakonczeniu robdt nieruchomosci zostang przywrécone do stanu poprzedniego lub
uzgodnionego przez strony w umowie i zwrécone w dobrym stanie, tak aby umozliwi¢ wtascicielom lub
uzytkownikom korzystanie z tych nieruchomosci w sposéb, w jaki czynili to przed realizacjg Projektu.

Minimalizowanie oddzialywan poprzez informowanie stron

Grupa oso6b objeta oddziatywaniem Projektu tj. wiasciciele nieruchomosci byli informowani
pisemnie (listami poleconymi) przez Wojewode o wydaniu decyzji PNRI, natomiast pozostate strony byty
informowane o wydanej decyzji w drodze obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogtoszen
w Matopolskim Urzedzie Wojewoddzkim i Urzedzie Miasta Krakowa oraz publikacje decyzji w urzedowym
publikatorze teleinformatycznym (Biuletynie Informacji Publicznej) w/w instytucji.

Po uplywie 2 miesiecy od uprawomocnienia decyzji PNRI wydanej przez Wojewode
Matopolskiego, MZMiUW wystgpit do Wojewody z wnioskiem o ustalenie wysokosci odszkodowania.
Wojewoda w formie pisemnej informowat PAP o wszczeciu postepowania administracyjnego,
podejmowanych przez organ krokach (np. zleceniu niezaleznemu rzeczoznawcy sporzadzenia operatu
szacunkowego, mozliwosci zapoznania sie z operatem itp.), a nastepnie wydaniu decyzji o ustaleniu
wysokosci odszkodowania (przesytajgc decyzje organ informowat o przystugujgcej stronie Sciezce
odwotawczej, bezptatnej i powszechnie dostepnej). Wyptata odszkodowania PAP przez Inwestora
nastepowata po uprawomocnieniu przedmiotowej decyzji przelewem na konto PAP, bgdZ w przypadku
braku osoby uprawnionej kwote odszkodowania wptacano do depozytu.

Na kazdym etapie prowadzonych postepowan PAP mieli prawo do czynnego udziatu, w tym
skfadania wnioskéw, odwotan itp.

Trwate ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomosci, ktére zostaty wskazane w decyzji
PNRI, co do zasady bedg rekompensowane w formie pienieznej. Wysokos¢ takiego odszkodowania
bedzie uwzgledniata utrate rynkowg wartosci nieruchomosci.

W przypadku nieruchomosci, ktére bedg wskazane w planowanym do ztozenia wniosku
o zmiane PNRI, na wniosek wiasciciela/uzytkownika wieczystego zgodnie z art. 22 ust. 2 specustawy
przeciwpowodziowej nieruchomo$¢, na ktérg bedzie natozone trwate ograniczenie w korzystaniu
zostanie wykupiona, a wiasciciel/luzytkownik wieczysty otrzyma odszkodowanie na zasadach
okreslonych dla statej utraty nieruchomosci (wykupu nie moze domagac sie wtasciciel nieruchomosci,
na ktoérej znajdujg sie drogi publiczne). Szerzej te kwestie zostaty opisane w rozdziale 8.2.2.

PAP o Kontrakcie na roboty 3A.6 byly wstepnie informowane na spotkaniu, ktére odbyto sie
22 pazdziernika 2019 r. w ramach otwartego spotkania dot. konsultacji spotecznych Projektu PPNIP dla
Kontraktu 3A.1. Na spotkaniu tym z inicjatywy PAP omawiano temat przedmiotowego Kontraktu.
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Minimalizowanie oddzialywan — dziatania organizacyjne

Zminimalizowanie oddziatywania w zakresie realizacji Kontraktu moze réwniez nastgpi¢ poprzez
dziatania organizacyjne na etapie wykonywania robo6t budowlano - montazowych. W niniejszym
przypadku wprowadzi sie zastosowanie nastepujgcych dziatan:

- Wydanie nieruchomosci nastgpi po okresie zbioréw upraw lub w przypadku, gdy bedzie to niemozliwe
ze wzgledu na harmonogram robot wyptacone zostanie dodatkowe odszkodowanie w réwnowaznej
wysoko$ci za straty np. utracone uprawy w danym sezonie wegetacyjnym.

- Wywlaszczona osoba bedzie uprawniona do nieodptatnego uzytkowania gruntu w dotychczasowy
sposéb do czasu uzyskania odszkodowania lub (w przypadku nieosiggniecia porozumienia co do
wysokosci odszkodowania) jego bezspornej czesci.

- Osoby dotkniete skutkami realizacji Projektu (PAP) zostang powiadomione przez PGW WP RZGW/
Konsultanta o fizycznym rozpoczeciu robét z takim wyprzedzeniem - co najmniej 1 miesigca, ktore
pozwoli na zakonczenie gospodarowania na nieruchomosci.

- Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem dziatan minimalizujgcych i kompensujgcych negatywne
oddziatywania zostang wliczone w koszty Projektu OPDOW jako wydatki kwalifikowane.

- Inwestor opracowat broszure informacyjna, stanowigcg Zatgcznik nr 8 do PPNIP, ktérej celem jest
przekazanie PAP informacji na temat mozliwosci zgtaszania skarg i wnioskéw, zasad ustalania
i wyptacania odszkodowan oraz danych kontaktowych do Inwestora i Konsultanta.

- W czasie wykonywania robét budowlanych zostang zachowane wymagane odlegtosci od przewodéw
linii napowietrznych.

- W rejonie udokumentowanego na mapach, istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne bedg
wykonywane recznie, zeby zapobiec jego uszkodzeniu.

- Roboty budowlane bedg wykonywane wytgcznie w godzinach dziennych 6.00 — 22.00.

- Na czas prowadzenia rob6t zapewniony zostanie nadzér witascicieli sieci infrastruktury. Wiasciciele
tych sieci zostang wyprzedzajgco powiadomieni o terminie rozpoczecia prac.

- Wiadciciele nieruchomosci, ktére zostang zajete czasowo na potrzeby realizacji Zadania otrzymajg
odszkodowanie za czasowe zajecie nieruchomosci (za wiasciwe dziatania w tym zakresie bedzie
odpowiadat Wykonawca, ktory wtasnym staraniem i na wtasny koszt uzyska teren pod zajecie czasowe)
— zasady dot. zaje¢ czasowych opisano szczegétowo powyzej.

Szerszy opis dziatan ftagodzgcych — minimalizujgcych negatywne oddziatywania, w tym rowniez
w stosunku do cennych zasobow przyrodniczych, zawarty zostanie w dokumencie zatytutowanym ,Plan
Zarzadzania Srodowiskiem” (PZS) dla Kontraktu na roboty 3A.6, ktéry réwniez podlegat bedzie
konsultacjom spotecznym.
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7 Badanie socjoekonomiczne

7.1 ZRODLA | METODYKA

Badanie socjoekonomiczne zostato przeprowadzone przez Zespot prawny, nieruchomosci i zamoéwien,
umiejscowiony w strukturze Konsultanta odpowiedzialnego za sporzadzenie niniejszego PPNiP.

Podstawowym zrodtem informacji dotyczacym zagospodarowania i uzytkowania zajmowanych
nieruchomosci jest analiza danych GIS, wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntéw i budynkéw, mapy do
celéw projektowych, dane z ksigg wieczystych, informacje pozyskane z Geoportalu oraz weryfikacja na
miejscu realizacji Kontraktu. Tytuty prawne lub roszczenia do zajmowanych nieruchomosci ustalono na
podstawie danych z ewidencji gruntéw i budynkéw, ksigg wieczystych, innych dokumentéw dostepnych
w trakcie sporzgdzania PPNIiP (w tym decyzji o wysokos$ci odszkodowania wydanych przez Wojewode
Matopolskiego). Obecnos$¢ infrastruktury ustalono na podstawie analizy danych GIS, dokumentac;ji
projektowej (w tym map do celéw projektowych).

W zakresie oddziatywan spotecznych podstawowym zrédtem informaciji byly dane pozyskane w oparciu
o dostepne rejestry (np. ewidencja dziatalnosci gospodarczej, Krajowy Rejestr Sgdowy), a takze dane
uzyskane w oparciu o wizyty w miejscu realizacji Kontraktu. Dodatkowo przeanalizowano archiwalng
dokumentacje z prowadzonego przez Wojewode Matopolskiego postepowania w sprawie wydania
decyzji PNRI, odwotania od decyzji i innej korespondencji zwigzanej z przedmiotowym Zadaniem.
Przeprowadzono réwniez rozmowy z przedstawicielami lokalnej spotecznosci, w tym radng z dzielnicy
Nowa Huta w celu zidentyfikowania nastawienia spotecznego do planowanej inwestycji.

Ze wzgledu na fakt, iz decyzja PNRI wydana byta w 2015 r. (uprawomocnita sie w 2016 r.), a w latach
2017-2020 wyptacono ok. 81% odszkodowan nie prowadzono badanh ankietowych wsréd przedstawicieli
gospodarstw domowych posiadajgcych nieruchomosci znajdujgce sie na terenie przeznaczonym pod
inwestycje. Dodatkowym argumentem przemawiajgcym za rezygnacjg z takich badan byt fakt, iz nie
wystapity przypadki, w ktérych przejeciu od o0séb fizycznych podlegatoby powyzej 20% pierwotnej
powierzchni dziatki, a powierzchnie od 1 do ok. 1500 m? trudno uzna¢ za generujgce przychdd
stanowigcy mozliwos¢ zapewnienia egzystencji gospodarstwa domowego, a trwate ograniczenia
w korzystaniu z nieruchomosci nie dotyczg zadnej osoby fizycznej. Jedyna nieruchomos¢ trwale
ograniczona w korzystaniu nalezy do osoby prawnej (Kosciofa) i stanowi droge, natozone ograniczenie
nie wptywa na mozliwo$¢ przejazdu tg droga.

7.2 PODSUMOWANIE | WNIOSKI DOTYCZACE PRZEPROWADZONYCH BADAN

SOCJOEKONOMICZNYCH

Analiza wydanych decyzji administracyjnych skutkujgcych przejeciem/natozeniem ograniczen na
nieruchomosci, wyptat odszkodowan przeprowadzona w ramach badan:

Zajeciem stalym objetych zostato 49 nieruchomosci nalezgcych do osdéb fizycznych i prawnych
o powierzchni 1,5294 ha, w tym 3 nieruchomos$ci maja nieustalony stan prawny. Liczba PAP objetych
oddziatywaniem w zakresie trwatej utraty nieruchomosci to 69 oséb fizycznych i 2 osoby prawne (Spotki
Akcyjne).

Odszkodowania zostaty wyptacone 50 PAP, z czego w trzech przypadkach odszkodowanie ztozono do
depozytu sgdowego. W przypadku 18 PAP trwa procedura odwotawcza badz toczy sie postepowanie w
sprawie wydania decyzji ustalajgcej wysokos¢ odszkodowania bgdz zostato wystane pismo z prosbg
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o udostepnienie danych o numerze konta bankowego w celu wyptaty naleznego odszkodowania,
dotyczy to 13 nieruchomosci przejetych z mocy prawa na rzecz Skarbu Panstwa.

Zajeciem statym objeta jest réwniez dziatka, ktérej wiascicielem jest Gmina Miasta Krakéw oraz 5
uzytkownikow wieczystych, ktérym rowniez zostato wyptacone odszkodowanie.

W trakcie procedury administracyjnej prowadzonej przez Wojewode Matopolskiego w 2015 r. w sprawie
wydania decyzji PNRI zostaly uwzglednione wnioski PAP i wprowadzono zmiany do dokumentac;ji
projektowej, bowiem zgodnie z art. 10. § 1 kpa ,Organy administracji publicznej obowigzane sg
zapewni¢ stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwié
im wypowiedzenie sie co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych zgdan”, PAP mieli wiec
prawo czynnego udziatu w prowadzonym postepowaniu. Zmiany te objety nastepujgce kwestie:

1.

W przypadku dziatki 245/3 obreb 0058 Nowa Huta PAP wnidst zastrzezenie w sprawie liczby
drzew i krzewdw znajdujgcych sie na dziatce, a wskazanych w dokumentacji projektowe;.
Inwestor w celu weryfikacji stanu faktycznego przeprowadzit komisyjng inwentaryzacije zieleni
i dokonat aktualizacji operatu dendrologicznego. Korekta zostata rowniez wprowadzona we
whniosku, na zatgczonej do niego mapie oraz w projekcie budowlanym.

Whascicielka dziatki 302/3 obreb 0058 Nowa Huta podlegajgcej podziatowi zlozyta
zastrzezenie dotyczgce uwzglednienia w dokumentacji projektowej budowy dodatkowego
przepustu przez kanat Lesisko, ktéry stanowit bedzie dojazd do przedmiotowej dziatki z ulicy
Zagtoby. Inwestor wskazat, ze zgodnie ze wskazaniem w dziale | Ksiegi Wieczystej
przedmiotowej nieruchomosci dojazd do dziatki zapewniony jest poprzez stuzebnosc
gruntowg polegajgcg na prawie przejazdu i przechodu istniejgcg drogg betonowg poprzez
dziatki sgsiednie. Strona nie zlozyla zastrzezenia do tego wyjasnienia w trakcie trwajgcej
procedury. Odwotata sie jednak od wydanej przez Wojewode decyzji. Sprawe tg ponownie
rozpatrzyt Minister Infrastruktury i Budownictwa, ktéry badajgc sprawe dojazdu do
przedmiotowej nieruchomosci stwierdzit, ze po wydaniu decyzji PNRI zmienit sie wpis
w przywotanej powyzej Ksiedze, a mianowicie stuzebno$¢ gruntowa polegajgca na prawie
przejazdu iprzechodu zostata ograniczona w czasie tj. tylko do momentu zakonczenia
budowy budynku jednorodzinnego nie pézniej jednak niz do 08.09.2016 r. W rozstrzygnieciu
Minister wskazat, iz zgodnie z zasadg rekojmi wiary publicznej ksigg wieczystych uznaé
nalezy, ze stuzebnosc ta istnieje i wtascicielka ma zapewniony dostep do drogi publiczne;j.
Niezaleznie od powyzszego wiascicielka posiada uprawnienia pozwalajgce jej na budowe
w przysziosci drogi dojazdowej do ul. Zagtoby, co wskazat Prezydent Miasta Krakowa
w wydanym na rzecz PAP pozwoleniu na budowe.

Wiasciciel dziatki 46/9 obreb 0058 Nowa Huta podlegajgcej podziatowi wnidst zastrzezenie
dotyczace braku zapewnienia dostepu do drogi publicznej. Inwestor uwzglednit ten wniosek
i zapewnit PAP dostep do drogi publicznej poprzez ustanowienie bezptatnej stuzebnosci
przejazdu i przechodu na czesci dziakki, ktdra zostata przejeta na rzecz Skarbu Panstwa na
rzecz kazdoczesnego wiasciciela dziatki o numerze 46/17 (nowy numer po podziale).
Whasciciel dziatki 39/1 obreb 0058 Nowa Huta znajdujacej sie w obszarze projektowane;j
inwestycji nie wyrazit zgody na natozenie trwatego ograniczenia na w/w dziatke wskazujac, ze
dziatka ta z powodu ograniczenia stanie sie nieuzyteczna i bezwartosciowa réwnoczesnie
przedstawit propozycje rozwigzan w tym zakresie. Inwestor po analizie zaproponowanych
rozwigzan zmienit projekt budowlany i sporzadzit projekt podziatu dziatki 39/1, wedtug jedne;j
Z propozycji rozwigzan wskazanych przez PAP, strona nie ztozyta zastrzezenia do przyjetych
przez projektanta rozwigzan projektowych.

Wspodtwtadciciele dziatki 222/4 obreb 0058 Nowa Huta nie wyrazili zgody na natoZzenie na
czes$¢ swojej nieruchomosci trwatego ograniczenia w korzystaniu poniewaz na dziatce czynnie
funkcjonujg dwa przedsiebiorstwa i poczyniony zostat szereg inwestyciji. Inwestor uwzglednit
zastrzezenie i przebieg linii rozgraniczajgcych zostat tak zmieniony, aby wylgczyé
przedmiotowg nieruchomos¢ z koniecznosci trwatego ograniczenia.

Strona 28 z 86



6. Wiascicielka dziatki 33/28 obreb 0058 Nowa Huta podlegajgcej podziatowi wystgpita do
Inwestora w sprawie braku dostepu do drogi publicznej. Inwestor uwzglednit wniosek strony
i ustanowit bezptatng stuzebnos$¢ przejazdu i przechodu na czesci dziatki, ktéra zostata
przejeta na rzecz Skarbu Panstwa na rzecz kazdoczesnego wiasciciela dziatki o numerze
33/29 (nowy numer po podziale).

7. Wiasciciel dziatki 320 obreb 0058 Nowa Huta wystgpit z wnioskiem dotyczgcym braku
wskazania na mapie kilkunastu drzew znajdujgcych sie na przedmiotowej nieruchomosci.
Inwestor przeprowadzit komisyjng inwentaryzacje zieleni, przeprowadzona kontrola wykazata,
ze wskazane przez PAP drzewa znajdujg sie poza zakresem projektowanej inwestycji
i w zwigzku z tym nie bedg przeznaczone do wycinki.

Inwestycja ta jest pozadana i oczekiwana od wielu lat przez lokalng spotecznos¢, co potwierdzity
wypowiedzi tak samych mieszkancow osiedla Lesisko, jak i radnej dzielnicy Nowa Huta (domy i ogrody
na osiedlu byly juz zalewane kilkakrotnie, szczegdlnie duze straty wystapity w 2010 r.). Jedyna
watpliwos¢ zgtoszona ze strony PAP dotyczy rozwigzan technicznych, pierwotnie planowano budowe
statej pompowni, natomiast analizy ekonomiczne wykazaly, iz rozwigzanie to nie ma uzasadnienia
finansowego i zaplanowana obecnie budowa stanowiska pompowego mobilnego wraz z szeregiem
dodatkowych prac zwiekszajgcych retencje terenowg zapewni mieszkancom bezpieczenstwo
przeciwpowodziowe.

Lokalna spotecznos¢ osieli Lesisko i Mogita (196 PAP) w dniu 6 kwietnia 2020 r. zwrdcita sie do
Inwestora z prosbg o zachowanie dotychczasowych rozwigzan technicznych. Inwestor w odpowiedzi
wskazal, iz cel inwestycji nie ulegt zmianie, zmienit sie jedynie jej zakres techniczny. Poinformowat
réwniez, ze w zwigzku z koniecznoscig zoptymalizowania rozwigzan projektowych, zakres zajec¢ statych
sie nie zmieni. Na rzecz Skarbu Panstwa przejetych zostato 69 nieruchomosci o sumarycznej
powierzchni 4,2825 ha. Potwierdzit, iz wyptacone odszkodowania majg przy obecnych rozwigzaniach
projektowych uzasadnienie ekonomiczne, a ich wydatkowanie nastgpito zgodne z ustawg o finansach
publicznych. W piSmie przekazano PAP informacje o planowanym zakresie technicznym oraz
prowadzonych rozmowach z Prezydentem Krakowa, ktérego stuzby bedag réwniez czuwaly nad
bezpieczenstwem tego obszaru.

30.07.2020 r. podpisano porozumienie pomiedzy PGW WP i Prezydentem Krakowa dedykowane
zapewnieniu bezpieczenstwa przeciwpowodziowego mieszkancom Lesiska. W porozumieniu Strony
zadeklarowaty che¢ wspodtpracy, PGW WP wykona ogrodzone stanowisko pompowe oraz wyposazy je
w 6 zestawéw pompowych, a Miasto Krakéw bedzie odpowiedzialne za jej eksploatacje i zapewnienie
ochrony przeciwpowodziowej.

W porozumieniu zawarto zapis o koniecznosci zagwarantowania mieszkancom osiedla priorytetu
wykorzystania pomp na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej Lesiska oraz o catodobowym
monitoringu poziomu zwierciadta wody w potoku Lesisko, jak i zapewnieniu przesytania informaciji
o stanie wody do Zespotu Reagowania Kryzysowego Miasta Krakow.

W porozumieniu znalazly sie réwniez zapisy dotyczgce zasad uzytkowania, przez wyspecjalizowane
stuzby Prezydenta Krakowa, zakupionych w ramach Kontraktu na roboty 3A.6 szeSciu pomp duzej
wydajnosci dedykowanych dla osiedla Lesisko. Stuzby te bedg czuwaty nad ich stanem technicznym
i uruchamianiem w momentach podwyzszonych stanéw wéd w rzece Wisle (przy pietrzeniu sie wéd
sptywajgcych ze zlewni potoku Lesisko) oraz zapewnig im odpowiednie zabezpieczenie.

Wedlug zatozen projektowych pompy mogg byé pozostawione na miejscu. Dodatkowo w celu
zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa i szybkosci reagowania na podwyzszone stany wod w kanale
Lesisko zamontowany bedzie zautomatyzowany system calodobowego monitoringu (pomiar zwierciadta
wody w komorze wlotowej $luzy watowej) sygnat przekazywany bedzie do wskazanej,
wyspecjalizowanej jednostki Miasta Krakowa. Dodatkowo w nowym projekcie technicznym
przewidziano uruchamianie podstawowego zestawu pomp niezwiocznie po zamknieciu $luzy watowej,
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niezaleznie od poziomu wody w kanale Lesisko oraz kazdorazowo w przypadku niekorzystnych prognoz
meteorologicznych.

W porozumieniu strony zobowigzaty sie do wspdlnego przygotowania Planu zarzgdzania kryzysowego
dla Pompowni Lesisko, w ktérym zostanie zawarty zapis o zobowigzaniu do zadysponowania, w razie
wysokich stanéw wod, przekazanych pomp w pierwszej kolejnosci na rzecz osiedla Lesisko.

Wszystkie te dziatania bedg podejmowane z udziatem stuzb miejskich Krakowa (m.in. Zespotu
Reagowania Kryzysowego m. Krakowa), co zapisano w porozumieniu, ktérego postanowienia zostang
przekazane PAP, w trakcie zaplanowanych przez Inwestora spotkan.

7.3 DANE SPOLECZNO-EKONOMICZNE

731 Uzytkowanie terenu

Teren inwestycji o powierzchni 4,5251 ha znajduje sie na 86 dziatkach potozonych w obrebie gminy
Miasta Krakéw, czyli miasta na prawach powiatu (jednostka ewidencyjna Nowa Huta — w obrebie
58).

Obszar przeznaczony pod inwestycje to koryto kanatu Lesisko i tereny przylegte (stan istniejgcy
przedstawiajg ponizsze zdjecia). W zwigzku w realizacjg Kontraktu na roboty 3A.6 nie zostaly
przejete nieruchomosci zabudowane, réwniez planowane zwiekszenie obszaru trwatego
ograniczenia 5 nieruchomosci nie obejmuje terenéw zabudowanych budynkami mieszkalnymi czy
tez gospodarczymi. W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji zlokalizowane sg nieruchomosci
gruntowe zabudowane, ktére w najwiekszym stopniu doswiadczg ucigzliwosci prac budowlanych,
hatasu i innych czynnikéw z tym zwigzanych, jednakze dzieki zastosowaniu dziatan fagodzacych
i minimalizujgcych (ktére zostang opisane w PZS) negatywne oddziatywania, zwigzane z realizacjg
Inwestycji nie bedg powodowaly zakidcen w codziennym funkcjonowaniu tych gospodarstw
domowych.

Poprzez wizje lokalng ustalono, ze tereny przeznaczone pod realizacje inwestycji (obszar
istniejgcego zbiornika) nie sg od dawna uzytkowane rolniczo.
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Zdjecie nr 1: Kontrakt na roboty 3A.6 — przepust watowy, ktérym kanat Lesisko odprowadza wody do rz. Wisty

Zrédto — opracowanie wtasne

Zdjecie nr 2: Kontrakt na roboty 3A.6 - koryto kanatu Lesisko — Zrédfo — opracowanie wiasne
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Zdjecie nr 4: Kontrakt na roboty 3A.6 - koryto kanatu Lesisko — Zrédfo — opracowanie wiasne
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Zdjecie nr 6: Kontrakt na roboty 3A.6 - koryto kanatu Lesisko — Zrédfo — opracowanie wtasne

Zdjecie nr 7: Kontrakt na roboty 3A.6 - koryto kanatu Lesisko — Zrédfo — opracowanie wtasne

Strona 34z 86



Zdjecie nr 8, 9, 10: Kontrakt na roboty 3A.6 — Obszar istniejgcego zbiornika wodnego na odcinku od km 0+935 do km 1+337
kanatu Lesisko

Zrédto — opracowanie wiasne
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7.3.2 Ustugi publiczne

Teren inwestycji rozcigga sie wzdtuz kanatu Lesisko w Krakowie na obszarze dzielnicy Nowa Huta
(osiedle Lesisko). Miejsce inwestycji znajduje sie w poblizu terenéw o charakterze mieszkalnym,
zabudowa niska, jednorodzinna oraz drobnych ustug.

Na obszarze, ktory bedzie zajety, jak i w jego bezposrednim poblizu nie sg zlokalizowane zadne
obiekty uzytecznosci publiczne;j.

Ze wzgledu na brak przesiedlen fizycznych oraz ekonomicznych gospodarstw domowych
wiascicieli, ktérych nieruchomosci przeszlty na witasnosé Skarbu Panstwa, realizacja robét nie
wplywa w Zzaden sposob na ograniczenie dostepu witascicieli dziatek do obiektow uzytecznosci
publicznej.

733 Obiekty kulturowe i historyczne

Na obszarze, ktory bedzie zajety, jak i w jego bezposrednim poblizu nie sg zlokalizowane zadne
obiekty kulturowe czy tez historyczne.

Ze wzgledu na brak przesiedlen fizycznych oraz ekonomicznych gospodarstw domowych
wiascicieli, ktérych nieruchomosci przeszly na wtasnos¢ Skarbu Panstwa, realizacja robét nie
bedzie wptywata w zaden sposdb na ograniczenie dostepu witascicieli dziatek do obiektow
kulturowych i historycznych.

73.4 RAwnos¢ pici

W Polsce obowigzuje prawny zakaz dyskryminacji, ktéry wyrazony jest w Konstytucji z 1997 roku.
Artykut 32 stanowi, ze nikt nie moze by¢ dyskryminowany w zyciu politycznym, spotecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Dyskryminacja kobiet oznacza wszelkie zr6znicowanie,
wytgczenie lub ograniczenie ze wzgledu na pte¢, ktdre powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo
uniemozliwienie kobietom, niezaleznie od ich stanu cywilnego, przyznania, realizacji badz
korzystania na réwni z mezczyznami z praw cziowieka, podstawowych wolnosci w dziedzinach
zycia politycznego, gospodarczego, spotecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych (art. 1
Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r.).

Polska, chcac byé czionkiem Unii Europejskiej, musiata dostosowa¢ swoje prawodawstwo
do regulacji obowigzujgcych w UE, réwniez w zakresie zasady réwnosci pitci. Zaowocowato
to gtébwnie zmianami w kodeksie pracy, ale takze zmiang podejscia politykéw i administracji
publicznej do tego tematu.

Zgodnie ze Wskaznikiem Rozwoju Spotecznego (HDI) Programu Organizacji Naroddéw
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) za 2012 r. Polska jest wsrdod krajow o bardzo wysokim
wskazniku rozwoju spotecznego. Zajmuje 39 miejsce w rankingu na 187 krajow, czyli powyzej
Sredniej panstw z regionu dziatalnosci EBOR i na zblizonym poziomie do $redniej dla krajéow Europy
Srodkowej i panstw battyckich. Wskaznik Rozwoju Spofecznego obejmuje trzy elementy: zdrowie,
edukacje i standard zycia. Pod wzgledem wskaznika nieréwnosci pici UNDP (Gender Inequality
Index — Gll) Polska zajmuje jeszcze wyzsze miejsce i jest na 24 miejscu w Swiatowym rankingu.
Wskaznik nieréwnosci pici to miernik, ktéry odzwierciedla utrate mozliwosci rozwoju na obszarze
danego kraju spowodowang nieréwnym traktowaniem pfci i obejmuje trzy elementy podlegajgce
ocenie: zdrowie reprodukcyjne, zwiekszenie uprawnien oraz uczestnictwo w rynku pracy.

Jezeli chodzi o udziat kobiet w zyciu publicznym, to udziat kobiet w sktadzie organéw publicznych
pochodzacych z wyboru jest niewielki. Wskazuje sie tutaj m.in. na niski odsetek kobiet
zasiadajgcych w Sejmie, a takze w Senacie. Podobne, negatywne, tendencje charakteryzujg inne
organy pochodzace z wyboru: rady gmin, rady powiatow, czy sejmiki wojewédztw (kobiety stanowig
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okoto 1/4 wszystkich radnych). Warto podkresli¢ réwniez zauwazalny od lat niewielki odsetek kobiet
wsrod wojtéw, burmistrzéw, czy prezydentdw miast. Uwage zwraca natomiast zwiekszenie liczby
kobiet petnigcych funkcje sottysa, ktéra to funkcja jest jedng z istotniejszych w kontekscie
aktywnosci obywatelskiej i budowania kapitatu spotecznego. Doswiadczenia wskazujg rowniez, ze
kobiety sg rownoprawnymi uczestniczkami prowadzonych konsultacji spotecznych, a czesto ich
zaangazowanie i aktywnos$¢ lokalna powoduja, ze w konsultacjach tych odgrywajg wiodgca role. Na
zakonczenie nalezy wskazaé, ze w celu promocji kobiet i zwigkszenia ich reprezentacji w gremiach
decyzyjnych i zarzgdzaniu w biznesie, podejmowane sg liczne inicjatywy obywatelskie, deklaracje
partii politycznych, popularyzuje sie przyktady innych krajéw, Komisja Europejska z urzedu
podejmuje wiasne inicjatywy, itp. co powinno przetozy¢ sie na poprawe rownouprawnienia kobiet
i mezczyzn w sferach uczestnictwa w rynku pracy, czy gremiach decyzyjnych. Analiza wynikéw
badan za ostatnie 10 lat wskazuje na stopniowy postep w tej dziedzinie.

7.4 CHARAKTERYSTYKA PAP?

Wsréd gospodarstw domowych objetych zajeciami statymi nie zidentyfikowano takich, ktére
wymagaltyby fizycznego lub ekonomicznego przesiedlenia w zwigzku z prowadzong inwestycjg i na
ktére miataby ona istotne oddziatywanie. Ze wzgledu na sposdéb, w jaki przez ich wiascicieli
uzytkowane sg przeznaczone pod realizacje Kontraktu na roboty 3A.6 tereny, zaklasyfikowano je
do nastepujgcych grup:
e Gospodarstwa domowe zlokalizowane siedliskowo w sgsiedztwie terenu inwestycji;
e Gospodarstwa domowe zlokalizowane siedliskowo poza obszarem inwestycji:
v'  Gospodarstwa korzystajgce z nieruchomosci objetych zajeciami statymi lub
ograniczeniem w korzystaniu,
v' Gospodarstwa niewykorzystujgce nieruchomosci objetych zajeciami statymi lub
ograniczeniem w korzystaniu.
Rzeczywisty sposob uzytkowania terendw przeznaczonych pod realizacje inwestycji ustalono
w trakcie wizji terenowe;.
Szczegotowa charakterystyka PAP zostata zawarta w Studium socjoekonomicznym, stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do niniejszego PPNIP. Z uwagi na wymagania dotyczgce ochrony danych osobowych
Studium nie podlega upublicznieniu.

Obszar przeznaczony pod realizacje Kontraktu na roboty 3A.6 jest zr6Zznicowany pod wzgledem
struktury wtasnosci. Zamieszczony ponizej wykres prezentuje procentowy udziat dziatek objetych
inwestycjg w poszczegdlnych kategoriach wtasnosciowych.

2 Powierzchnie zaje¢ statych oraz ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci okreslone zostaty na podstawie ostatecznej decyzji PNRI i
dokumentacji na etapie przygotowywania zmiany projektu budowlanego. Ostateczny zakres trwatych ograniczen w korzystaniu z 5
nieruchomosci zostanie ustalony w wydanej decyzji PNRI.
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Wykres nr 1: Struktura wtasnosci dziatek objetych inwestycjq (zajecia state, trwate ograniczenie w korzystaniu)

Ponad potowe tj. 50 dziatek wchodzacych w skiad inwestycji stanowity w przypadku zaje¢ statych
oraz stanowig w przypadku trwatego ograniczenia w korzystaniu grunty oséb prywatnych (58%), 20
dziatek (23%) znajduje sie w zasobie Skarbu Panstwa, a 9 dziatek (11%) znajdowato sie¢ w zasobie
Gminy Krakow. W kategorii ,Inne” wskazano 7 dziatek (8%), ktdre byty w zasobie Gminy Krakdw,
ale prawo uzytkowania do 6 z nich posiadato przedsiebiorstwo energetyczne, a w przypadku jednej
uzytkowanie wieczyste nalezato do 5 oséb fizycznych.

3 nieruchomosci (oséb prywatnych) to nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym,
odszkodowanie za te nieruchomosci zostato przekazane do depozytu sgdowego i bedzie wyptacone
wiascicielom, ktérzy wylegitymujg sie prawem do przedmiotowych nieruchomosci.

W odniesieniu do nieruchomosci, dla ktérych ustanowione byty ograniczone prawa rzeczowe,
zastosowanie miat art. 20 ust. 4 Specustawy przeciwpowodziowej, ktérego zapis mowi, ze jezeli na
nieruchomosci zostaty ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, prawa te wygasajg z dniem,
w ktérym decyzja o pozwoleniu narealizacje inwestycji stanie sie ostateczna. Wojewoda
w decyzjach o wysokosci odszkodowania wskazat kwoty, ktére zostaty wyptacone posiadaczom
ograniczonych praw rzeczowych.

Caty obszar realizacji robot obejmuje 86 dziatek.

e Zajeciem statym objetych jest 69 nieruchomosci. Strukture wtasnosci zaje¢ statych przedstawia
wykres ponizej.
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Wykres nr 2: Struktura wtasnosci dziatek objetych zajeciem stalym

71% dziatek wchodzgcych w skiad inwestycji w ramach zaje¢ statych byto wlasnoscig oséb prywatnych
(z 49 dziatek: 48 dziatek nalezato do 69 0s6b fizycznych i 1 spotki akcyjnej oraz 1 dziatka nalezata tylko
do osoby prawnej tj. spotki akcyjnej). 17%, 12 dziatek podlegajgcym zajeciom statym znajduje sie w
zasobie Skarbu Panstwa. W zasobach Gminy Miejskiej Krakow znajdowato sie 7 dziatek tj. 10%
nieruchomosci objetych zajeciem statym.

W kategorii INNE znalazta sie nieruchomosé¢, kidra znajdowata sie w zasobie Gminy Krakéw
w uzytkowaniu wieczystym 5 oséb fizycznych.

e Trwalym ograniczeniem w korzystaniu zostanie objete 17 nieruchomosci (w decyzji PNRI
z 2015 r. ograniczeniem zostato objetych 17 nieruchomosci, w ramach planowanej zmiany
decyzji PNRI w stosunku do 5 z nich zwigkszony zostanie obszar trwatego ograniczenia).

6; 35% Inne 8, 47% Skarb

Panstwa
|
| = Skarb Panstwa
/ = Gmina Krakéw
\ / = Osoby prywatne

= |Inne

by

1; 6% osoby 2;12%
prywatne Gmina
Krakéw

Wykres nr 3: Struktura wtasnosci dziatek objetych trwatym ograniczeniem w korzystaniu

Trwatym ograniczeniem w korzystaniu objeto/zostanie objetych (planowana zmiana dotyczy tylko
zwiekszenia powierzchni trwatego ograniczenia) 8 (49%) nieruchomosci z zasobu Skarbu Panstwa,
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8 (47%) nieruchomosci z zasobu Gminy Krakéw, w tym na 6 uzytkownikiem jest Spotka Akcyjna
(przedsiebiorstwo energetyczne). Jedna nieruchomos$¢ nalezy do osoby prawnej, jest to Kosciot
katolicki, a nieruchomos¢ jest droga.

7.5 POTRZEBA AKTUALIZAC)I BADAN SOCJOEKONOMICZNYCH

Z uwagi na trwaty charakter danych takich jak rodzaj, sposob wykorzystywania gruntu czy wystepowanie
na nim zabudowan, nalezy wskazaé, ze zebrane w badaniu terenowym dane przez dtugi czas
zachowajg aktualnosc.
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8 Obowigzujgce przepisy prawa i metody wyceny

Niniejszy PPNIP dla Kontraktu na roboty 3A.6 oparty jest na przepisach prawa polskiego, a takze,
zuwagi na finansowanie ze $rodkéw Banku Swiatowego, na Polityce Operacyjnej Banku
Swiatowego OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia.

Umowa Pozyczki pomiedzy Polskg a Bankiem Swiatowym jest aktem prawa miedzynarodowego,
a przez jej zawarcie Polska obliguje sie do stosowania polityk Banku Swiatowego.

W przypadku réznic pomiedzy przepisami polskimi a politykami BS stosuije sie te przepisy, ktére sg
korzystniejsze dla dotknietej spotecznosci przy zachowaniu standardéw BS z zastrzezeniem
instrumentéw korygujgcych okreslonych w punkcie 8.3.

8.1

OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z POLITYKI OP 4.123

OP 4.12 znajduje zastosowanie, jezeli realizacja Projektu wymaga:

a) przymusowego zajecia nieruchomosci skutkujacego:

a) zmiang miejsca zamieszkania lub utratg miejsca zamieszkania,
b) utratg dobr albo dostepu do débr,
c) utratg zrédet dochodu* albo obnizeniem standardu jakosci zycia

b) przymusowego ograniczenia dostepu do parkéw i terendw chronionych, skutkujgcego

niekorzystnym wptywem na jakos¢ zycia oséb dotknietych skutkami realizacji Projektu.

Z OP 4.12 wynikajg nastepujgce obowigzki:

Wszystkie wykonalne alternatywne projekty powinny byc¢ tak realizowane, aby unikng¢ lub
zminimalizowac¢ koniecznos¢ przeprowadzania przesiedlen, a w przypadku, kiedy nie
mozna ich unikngé, nalezy podjgé takie dziatania, aby zminimalizowac ich skale i wptyw;
Proces przeprowadzania przesiedlen powinien zostaé zaplanowany i przeprowadzony jako
dziatania rozwojowe, dostarczajgc odpowiednie srodki i zasoby, ktére pozwolg osobom
dotknietym przesiedleniami partycypowaé w korzy$ciach wynikajgcych z realizowanego
Projektu. Pomoc powinna zosta¢ skierowana do grup spotecznych dotknietych procesem
przesiedlen w celu poprawy ich stanu gospodarki, dochodéw i standardu zycia, lub powinna
przynajmniej przywrocic stan sprzed realizacji Projektu;

Osoby przesiedlane powinny uzyskac przed przesiedleniem odszkodowanie w wysokosci
réwnej kosztom odtworzenia, pomoc w przeprowadzce oraz pomoc i wsparcie w okresie
przejsciowym;

Brak tytutu prawnego do gruntu nie powinien by¢ przeszkodg do otrzymania rekompensaty;
Szczegolng uwage nalezy poswieci¢é osobom i grupom szczegdlnie wrazliwym (np.
samotne matki, niepetnosprawni, ubodzy);

Wspdlnoty powinny uzyska¢ mozliwos¢ udzialu w planowaniu, realizacji oraz
monitorowaniu procesu ich przesiedlenia;

Przesiedlonym nalezy pomdc w integracji z przyjmujgca ich spotecznoscisg;

Proces przeprowadzania przesiedlen powinien by¢ scisle powigzany z harmonogramem
realizacji Kontraktu tak, aby osoby przesiedlane uzyskaty rekompensate przed
rozpoczeciem budowy lub przed rozpoczeciem innych dziatah Projektu;

Powinien by¢ przeprowadzany monitoring przesiedlen i ich ewaluacja;

Na obszarach wiejskich lub rolniczych, nawet w przypadku, gdy mozna zastosowaé
odszkodowanie pieniezne, szczegodlnie zalecana jest forma odszkodowania typu “ziemia za

3 Rozdziat zgodny z LARPF
4W uwarunkowaniach polskiej gospodarki rozumiany jako przychéd
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ziemie”, jesli jest ona ekonomicznie wykonalna. Gospodarstwa, ktére catkowicie utracity
swoje srodki trwate i staly sie catkowicie nierentowne, powinny otrzymaé rekompensate
rowng wartosci catego gospodarstwa;

e Dla strat, ktérych wycena Ilub przeprowadzenie rekompensaty pienieznej jest
skomplikowane, na przyktad: dostep do ustug publicznych, dostep do klientow lub
dostawcow, obszaréw rybotowstwa, dostep do pastwisk i obszardéw lesnych, nalezy podjgé
starania zmierzajgce do zapewnienia dostepu do rownowaznych i kulturowo odpowiednich
zasobow i mozliwosci uzyskiwania dochodow.

8.2 WYMAGANIA PRAWA POLSKIEGO

Najwazniejszymi aktami normatywnymi zwigzanymi z nabywaniem praw do nieruchomosci

niezbednych do realizacji Kontraktu sa:

o Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z p6zn.
zm.),

e Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1145 z pdzn.
zm.),

e Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 933 z p6zn. zm.),

e Ustawa o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 65 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci
i sporzgdzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z pézn. zm.).

Kodeks cywilny reguluje stosunki prawne miedzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi, w tym
dotyczace zawierania umoéw zbycia nieruchomosci. Obowigzuje tutaj zasada swobody
ksztattowania tresci umowy oraz decydowania o tym, czy i z kim umowe zawrze¢. O zawarciu
umowy decydujg zgodne oswiadczenia stron. Kodeks cywilny przewiduje forme szczegding
zawierania umow, ktérych przedmiotem jest przeniesienie wtasno$ci nieruchomo$ci. Pod rygorem
niewaznosci powinny by¢ one zawierane w formie aktu notarialnego.

Mechanizmy przymusowego pozyskiwania praw do nieruchomosci zawiera specustawa
przeciwpowodziowa oraz u.g.n.

Ponizsze informacje zostaly przytoczone informacyjnie, ale tez do wykorzystania na przysztosé (dot.
zmiany decyzji PNRI), w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z sytuacjg, iz wydana
zostata decyzja PNRI, jest ona ostateczna, a odszkodowania za zajecia state zostaty wyptacone
w ok 81%.

8.2.1 Pozyskiwanie nieruchomosci na podstawie specustawy przeciwpowodziowej

Zgodnie ze specustawg przeciwpowodziowg wywilaszczenie nieruchomosci lub ich czesci, jak tez
state i czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci lub jej czesci nastepuje w PNRI
wydawanym przez wojewode.

Wywitaszczenie nastepuje z chwilg, w ktérej PNRI staje sie ostateczna.

Z tytutu przeniesienia wiasnosci nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa albo jednostki samorzadu
terytorialnego, witascicielowi nieruchomosci, jej uzytkownikowi wieczystemu Iub osobie,
posiadajgcej ograniczone prawo rzeczowe do tej nieruchomosci przystuguje odszkodowanie.
Odszkodowanie moze by¢ wyptacane w formie ekwiwalentu pienieznego lub nieruchomosci
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zamiennej (odszkodowanie w formie ,ziemia za ziemie”). Specustawa przeciwpowodziowa nie
zawiera szczegolnej preferencji dla wyptaty odszkodowania w formie ,ziemia za ziemie”; zaktada
sie raczej rekompensate w pienigdzu z zatlozeniem, iz ma ona pozwoli¢ na zakup podobnej
nieruchomosci po cenie rynkowej.

Wysokos$¢ odszkodowania okresla sie w oparciu o niezalezng i obiektywng wycene rzeczoznawcy
majgtkowego, posiadajgcego stosowne uprawnienia, odrebnie dla kazdej nieruchomosci.

Wysokos¢ odszkodowania jest ustalana wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania PNRI, ale
wedtug wartosci nieruchomosci z dnia, w ktérym nastepuje ustalenie wysokosci odszkodowania.

W przypadku dojscia przez Inwestora i osobe wywlaszczong (wtasciciela i/lub uzytkownika
wieczystego i/lub posiadacza ograniczonego prawa rzeczowego) do porozumienia co do wysokosci
odszkodowania, zawierane jest pisemne porozumienie okre$lajgce wysokos¢ odszkodowania,
a takze termin i sposdb jego wyptaty.

Jezeli w terminie 2 miesiecy od dnia kiedy PNRI stato sie ostateczne nie uda sie dojs¢ do
porozumienia co do wysokosci odszkodowania, wysokos¢ te ustala wojewoda w drodze decyzji.
Przed wydaniem decyzji wojewoda powotuje rzeczoznawce majgtkowego w celu wyceny
nieruchomosci. Prawo do przedstawienia wyceny nieruchomosci sporzgdzonej przez wiasnego
rzeczoznawce majgtkowego w postepowaniu przed wojewodg ma rowniez strona. Wtedy wojewoda
wydajgc decyzje ustalajgca wysokos¢ odszkodowania musi réwniez odniesé¢ sie do opinii
przestawionej przez strone. W przypadku, w ktérym strona zgtasza uwagi i wnioski w postepowaniu
przed wojewoda, wojewoda musi merytorycznie odnies¢ sie do tych uwag i wnioskéw na etapie
prowadzonego postepowania, a nastepnie w wydanej decyzji odszkodowawcze;.

Odszkodowanie przystugujgce dotychczasowemu witascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu
pomniejsza sie o kwote ustanowionych na nieruchomosciach ograniczonych praw rzeczowych (np.
uzytkowanie, stuzebnosé, zastaw, spoétdzielcze wtasnosciowe prawo do lokalu czy hipoteke). Kwote
tg szacuje niezalezny rzeczoznawca majgtkowy zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozporzgdzeniu
Rady Ministrbw w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzgdzania operatu szacunkowego.
Odszkodowanie, o ktérym mowa powyzej, podlega zaliczeniu na sptate sSwiadczenia gtdwnego
wierzytelnosci zabezpieczonej hipotekg wraz z odsetkami. Odszkodowanie to wyptaca sie osobom,
ktérym te prawa przystugiwaty.

Od wydanej przez wojewode decyzji stronie przystuguje odwotanie do organu wyzszego stopnia,
tj. do wtasciwego Ministra — na dzien sporzgdzenia PPNiP Ministra Rozwoju).

W przypadku wniesienia przez osobe wywtaszczong odwotania od decyzji ustalajgcej wysokosé
odszkodowania moze ona ztozy¢ wniosek o wyptate odszkodowania okreslonego w zaskarzonej
decyzji. W takim przypadku odszkodowanie jest wyptacane w kwocie okre$lonej w decyzji, co nie
ma wplywu na prowadzone postepowanie odwotawcze.

Decyzja wydana w postepowaniu odwotawczym moze zostaé zaskarzona do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia skarzgcemu rozstrzygniecia
w sprawie. Od wyroku Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego stronie przystuguje z kolei prawo
whniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sadu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od
dnia doreczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

8.2.2 Ustanawianie trwatych ograniczen w gospodarowaniu nieruchomos$ciami

Wszczecie postepowania o wydanie PNRI wymaga wniosku Inwestora, ktérego obowigzkiem jest
wskazanie m.in. nieruchomosci lub ich czesci bedacych czescig inwestycji, niezbednych do jej
funkcjonowania, ktore nie stajg sie wiasnoscig Skarbu Parstwa lub jednostki samorzadu
terytorialnego, lecz wobec ktérych trwate ogranicza sie sposéb korzystania (dalej jako TO). Wniosek
taki musi zosta¢ rozpatrzony i stosownie do ustalerh organu administracji, ujawniony w wydanej
przez wojewode decyzji PNRI - art. 9 pkt 5 lit. b specustawy przeciwpowodziowej.
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W przypadku TO ustanawianych na podstawie specustawy przeciwpowodziowej ograniczenia te
i niedogodnosci z nimi zwigzane, ograniczenia potencjalu ekonomicznego i rynkowego
nieruchomosci (np. zakaz zabudowy, zakaz sadzenia drzew, prowadzenia dziatalnosci rolniczej itp.)
wptywajg ujemnie na warto$¢ rynkowg nieruchomosci i muszg byé rekompensowane stusznym
odszkodowaniem. W skrajnym przypadku utraty przydatnosci nieruchomosci dla witasciciela
(wieczystego uzytkownika) moze on domagac¢ sie jej wykupu na drodze cywilnoprawnej sktadajac
w tym zakresie wniosek zgodnie z art. 22 ust. 2 specustawy przeciwpowodziowej (wykupu nie moze
domagac sie wiasciciel nieruchomosci, na ktérej znajdujg sie drogi publiczne, tj. jednostka
samorzadu terytorialnego lub Skarb Panstwa). W przypadku nieskorzystania z tej drogi
postepowania, pozostaje droga administracyjna ustalajgca stosowne odszkodowanie.

Specustawa przeciwpowodziowa nie definiuje na czym polega TO i nie wskazuje organu
administracji wtasciwego rzeczowo do okreslenia w trybie administracyjnym odszkodowania z tego
tytutu. Stan taki, tj. brak wyraznego przepisu prawa wskazujgcego wiasciwos$¢ rzeczowg
(kompetencje) organu, spowodowany jest ewidentng lukg prawng i upowaznia do zastosowania
w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania PNRI przestanek utrwalonych na gruncie
ZRID, a okreslonych w Postanowieniu Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia
9 listopada 2012 r. (sygn. akt | OW 142/12). Sad jednoznacznie stwierdza, ze ,Organem wtasciwym
do ustalenia odszkodowania jest organ, ktéry wydat decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (...). Nie sposéb bowiem przyjac, aby ustawodawca rozdzielit kompetencje do ustalania
odszkodowania za skutki tej samej decyzji w zalezno$ci od przedmiotu tego odszkodowania”.

Nalezy przyja¢ tez koniecznos¢ zastosowania w prowadzonej procedurze art. 30 specustawy
przeciwpowodziowej, zgodnie z ktérymi w zakresie nieuregulowanym w tych specustawie ,stosuje
sie odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomosciami” i realizujgc te dyspozycje, oprzec
postepowanie o przepisy u.g.n.

W rezultacie, w odniesieniu do ustalenia odszkodowania z tytutu ustanowienia TO wtadciwy bedzie
Wojewoda, ktoéry wydat PNRI, za§ samo odszkodowanie moze zosta¢ ustalone na zasadach
okreslonych w niniejszym PPNIP.

8.2.3 Procedury specjalne

Na podstawie art. 133 u.g.n. Inwestor sktada kwote odszkodowania do depozytu sgdowego zgodnie
z decyzjg Wojewody zobowigzujgcg Inwestora do wptaty odszkodowania do depozytu sgdowego,
co jest rbwnoznaczne ze spetnieniem Swiadczenia. Ma to miejsce wytgcznie w dwdch przypadkach:

1) gdy osoba uprawniona odmawia przyjecia odszkodowania albo jego wyptata natrafia na
trudne do przezwyciezenia przeszkody (brak zdolnosci do czynnosci prawnych wierzyciela,
jego dtuzsza nieobecno$¢ w kraju przy braku ustanowienia pethomocnika, kleski zywiotowe,
stan wojenny)

2) gdy odszkodowanie za wywtaszczenie dotyczy nieruchomosci o nieuregulowanym stanie
prawnym.

Ztozenie do depozytu sgdowego ma takie same skutki jak spetnienie swiadczenia. Zgodnie z OP
4.12 osoba objeta projektem nie ponosi, zadnych kosztéw w tym zakresie.

8.2.4 Wykup ,resztéwek”

Jezeli przejeta jest czes¢ nieruchomosci, a pozostata czes¢ nie nadaje sie do prawidtowego
wykorzystania na dotychczasowe cele (tzw. ,resztéwka”) Inwestor jest zobowigzany do nabycia tej
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czesci nieruchomosci na wniosek jej wtasciciela lub uzytkownika wieczystego (zgodnie z art. 23 ust.
1 specustawy przeciwpowodziowej).

Whiosek o wykup ,resztéwki” moze zostaé ztozony przed wydaniem PNRI, jednakze samo nabycie
nieruchomosci moze nastgpi¢ dopiero po wydaniu PNRI.

.Resztéwki” nabywane bedg w drodze umoéw cywilnoprawnych, w drodze nastepujgcej procedury:

1. Zlozenie przez wtasciciela/uzytkownika wieczystego nieruchomosci wniosku zwierajgcego:

a. aktualny wypis i wyrys z ewidenc;ji gruntow i budynkow;

b. dokument poswiadczajacy prawo wlasnosci lub prawo uzytkowania wieczystego
(np. KW, akt notarialny);

c. kopie mapy ewidencyjnej gruntéw lub mapy sytuacyjno-wysokosciowej lub podziatu
nieruchomosci z zaznaczong ,resztéwka”;

d. opis sytuacji danej nieruchomosci przed podziatem;
e. opis sytuacji danej nieruchomosci po podziale;
f. inne dokumenty dotgczone do wniosku;

g. wyciag z decyzji pozwolenia na realizacje inwestycji.

W razie potrzeby PAP zostanie udzielona pomoc Konsultanta przy skompletowaniu
zatgcznikow i przygotowaniu wniosku.

2. Ocena ztozonego wniosku przez komisje powotfang przez Inwestora. Wyniki oceny wniosku

8.2.5

zostajg zawarte w Protokole oceny wniosku. Warunkiem sprawnego rozpatrzenia wniosku
jest jego kompletnosc.

Po zatwierdzeniu Protokotu, Komisja informuje pisemnie Wnioskodawce o przekazaniu
wniosku do Wojewody o wyrazenie zgody na przedmiotowy wykup.

Po uzyskaniu od Wojewody zgody/odmowy na wykup, komisja zawiadamia wnioskodawce
o podjeciu decyzji dotyczacej wykupu ,resztowki’.

W przypadku pozytywnej decyzji nastepuje przygotowanie operatu przez rzeczoznawce
majgtkowego okreslajgcego wartos$¢ ,resztowki’.

Negocjacie z  wilascicielem/uzytkownikiem  wieczystym  dotyczace  wysokosci
odszkodowania.

Zawarcie umowy kupna nieruchomosci (wykupu ,resztéwki”) w formie aktu notarialnego.
Wyptata odszkodowania.

W razie niezakwalifikowania nieruchomosci do wykupu w ramach ,resztéwki”, wtasciciel ma
prawo domagania sie wykupu w drodze powddztwa kierowanego do sgdu powszechnego.

Zasoby nieruchomosci wg u.g.n.

Ustawa u.g.n. reguluje aspekty dotyczace gospodarki nieruchomosciami, w szczegolnosci zasady:

e gospodarowania nieruchomosciami_stanowigcymi wtasno$¢é Skarbu Panstwa oraz jednostek

samorzadu terytorialnego;

e podziatu nieruchomosci;
e scalania i podziatu nieruchomosci;
e pierwokupu nieruchomosci;

Strona 45z 86


https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gospodarowanie_nieruchomo%C5%9Bciami&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skarb_Pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_nieruchomo%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Scalenie_i_podzia%C5%82_nieruchomo%C5%9Bci&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwokup

e wywilaszczania nieruchomos$ci i zwrotu wywtaszczonych nieruchomosci;

e udziatu w kosztach budowy urzgdzen infrastruktury technicznej;

e wyceny nieruchomosci;

e dziatalnosci zawodowej, ktorej przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomosciami.

Ustawa ta definiuje w Rozdziale 2 publiczne zasoby nieruchomosci, ktére ustawodawca podzielit
wedtug wlasnosci (zgodnie z art. 20 u.g.n.). Wyrézniono:

1. zasob nieruchomosci Skarbu Panstwa;
2. gminne zasoby nieruchomosci;

3. powiatowe zasoby nieruchomosci;

4. wojewodzkie zasoby nieruchomosci.

Do zasobu nieruchomosci Skarbu Panstwa nalezg nieruchomosci, ktére stanowig przedmiot
wiasnosci Skarbu Panstwa i nie zostaty oddane w uzytkowanie wieczyste, oraz nieruchomosci
bedace przedmiotem uzytkowania wieczystego Skarbu Panstwa (zgodnie z art. 21 u.g.n.). Zasobem
tym gospodarujg Starostowie.

Do gminnego zasobu nieruchomosci nalezg nieruchomosci, ktére stanowig przedmiot wtasnosci
gminy i nie zostaly oddane w uzytkowanie wieczyste, oraz nieruchomosci bedgce przedmiotem
uzytkowania wieczystego gminy (zgodnie z art. 24 u.g.n.). Gminnym zasobem nieruchomosci
gospodaruje wojt, burmistrz albo prezydent miasta.

Do powiatowego zasobu nieruchomosci nalezg nieruchomosci, ktére stanowig przedmiot
wiasnosci powiatu i nie zostaty oddane w uzytkowanie wieczyste, oraz nieruchomosci bedgce
przedmiotem uzytkowania wieczystego powiatu (zgodnie z art. 25a u.g.n.). Powiatowym zasobem
nieruchomosci gospodaruje zarzad powiatu.

Do wojewddzkiego zasobu nieruchomosci nalezg nieruchomosci, ktére stanowig przedmiot
wiasnosci wojewddztwa i nie zostaty oddane w uzytkowanie wieczyste, oraz nieruchomosci bedgce
przedmiotem uzytkowania wieczystego wojewodztwa (zgodnie z art. 25¢ u.g.n.). Wojewddzkim
zasobem nieruchomo$ci gospodaruje zarzgd wojewddztwa.

Przepisy u.g.n. nie odnoszg sie do zasobdéw nieruchomosci innych wiascicieli niz wymienieni
powyze;.

Mienie publiczne stanowi szczegdlnego rodzaju cze$¢ mienia zawierajgcego sie w granicach
Panstwa Polskiego, ktére ze wzgledu na swdj charakter, jako mienie stuzgce realizacji zadan
Skarbu Panstwa, gmin, powiatow i samorzgdow wojewddztw podlega szczegdlnej reglamentac;i
prawnej zawartej w u.g.n., jak i wielu innych aktach prawnych®.

5

Cytat -  Zrodto:  Zasoby  nieruchomosci  publicznych - cz. I, Marian  Wolanin, Nieruchomosci  9/2000

(https://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/artykul/zasoby-nieruchomosci-publicznych-cz-i/)
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8.3

ANALIZA NIEZGODNOSCI | DZIALAN KORYGUJACYCH 6

Biorgc pod uwage, ze istnieje réznica miedzy prawem polskim i politykg operacyjng Banku Swiatowego
OP 4.12 dziatania korygujgce opisane ponizej bedg mialy zastosowanie do tego projektu i jego

komponentéw.

W LARPF zidentyfikowano

szereg niespojnosci
pomiedzy OP 4.12 a
prawem polskim: OP 4.12

Brak tytutu prawnego do
gruntu nie powinien by¢
przeszkoda do
kompensacji/wyptaty
odszkodowania. Osoby nie
posiadajgce tytutu
prawnego otrzymujg
kompensacje.

Prawo polskie

Polski system prawny nie uznaje prawa
do odszkodowania
wiascicieli/uzytkownikéw gruntu nie
posiadajacych do niego tytutu
prawnego (wyjatek stanowig osoby,
ktére nabyly prawo do nieruchomosci w
drodze zasiedzenia, tj. metody nabycia
wiasnosci poprzez nieprzerwane
posiadanie nieruchomosci przez okres
wskazany w ustawie k.c.)

W przypadku oséb nie posiadajgcych

Instrumenty korygujace

tytutu prawnego do nieruchomosci
dotknietej skutkami realizaciji
Kontraktu kazdy taki przypadek
powinien byc¢ jednak rozpatrywany
indywidualnie, pod katem mozliwosci
zastosowania ogdlnych
mechanizmoéw z Kodeksu Cywilnego
dla osiagniecia celéw OP 4.12.

Wg OP 4.12 osoby dotkniete
skutkami realizacji inwestycji nie
posiadajace tytutu prawnego do

nieruchomosci nie sg uprawnione do

uzyskania kompensaty pienieznej za

nieruchomosé. Sa jednak uprawnione
do otrzymania kompensaty za

wszelkie obiekty, nasadzenia i

ulepszenia nieruchomosci dokonane
przed data koncowg i do
odpowiednich rozwigzan
przypadkach, w ktérych bedg musiaty
zostac¢ fizycznie lub ekonomicznie
przemieszczone. W tych przypadkach
zostang zastosowane réwniez
odpowiednie $rodki fagodzgce.

Polityka BS wymaga
kompensaciji za utrate
dochodéw’ (np. z
dziatalnos$ci gospodarcze;j,
rolnej itp.) w zwigzku z
zajeciami nieruchomosci
na potrzeby realizacji
Kontraktu

Przepisy prawa polskiego nie
przewidujg kompensacji z tytutu utraty
dochodow na skutek realizacji
Kontraktu.

Osoby, ktére utracity dochody lub
zatrudnienie otrzymajg wsparcie
(ubezpieczenie zdrowotne, szkolenia
zawodowe itp.) od urzedow pracy.

W przypadku przedsiebiorcéw
mozliwe jest zastosowanie ogolnych
mechanizméw z kodeksu cywilnego

(pokrycie doznanej szkody i
utraconego zysku).

Szczegolna uwage nalezy
zwracac na potrzeby
szczegolnie wrazliwych
grup spotecznych,
zwtaszcza osob ubogich,
starszych, samotnych
matek, dzieci, mniejszosci
etnicznych.

Polskie prawo nie wymaga

zaplanowania szczegdlnych srodkow w
celu dodatkowego wsparcia szczegdlnie

wrazliwych grup spotecznych (oséb

starszych, niepetnosprawnych, ubogich

i innych, ktére moga mie¢ specjalne
potrzeby).

Osobom wywtaszczanym zostanie
udzielona wszelka pomoc w
uzyskaniu wsparcia udzielanego
przez urzedy i instytucje obywatelom.

Zostang tez podjete dodatkowe
dziatania w celu zapewnienia, ze
osiggnieto cele okreslone w OP 4.12.

6 Tabela zamieszczona w niniejszym rozdziale jest zgodna z LARPF
7 W uwarunkowaniach polskiej gospodarki rozumiany jako przychéd
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W LARPF zidentyfikowano
szereg niespojnosci

pomiedzy OP 4.12 a
prawem polskim: OP 4.12

Prawo polskie

Instrumenty korygujace

Polityka BS wymaga
dodatkowej kompensacji
wydatkdw poniesionych
przez PAP w zwigzku z
fizyczna przeprowadzka
(np. transport materiatow) i
udzielenia pomocy w
zwigzku z realizacjg
przesiedlenia.

Nie przewiduje sie pomocy dla pokrycia

kosztéw przeprowadzki i innych
podobnych kosztéw wynikajgcych z

konieczno$ci przeniesienia si¢ na nowe

miejsce przez obywateli i
przedsiebiorstwa.

W celu pokrycia kosztéw
przeprowadzki i innych podobnych
kosztéw zastosowanie majg ogodlne
mechanizmy Kodeksu Cywilnego dla
osiggniecia celdow okreslonych w OP
4.12.

Wyptata odszkodowania
powinna nastgpic przed
fizycznym zajeciem terenu
na potrzeby realizacji
Kontraktu

Specustawa przeciwpowodziowa

pozwala na zajecie terenu i rozpoczecie

robot, zanim nastgpi wyptata
odszkodowania.

We wszystkich przypadkach
warunkiem rozpoczecia robot jest
otrzymanie potwierdzenia, ze osoba
dotknieta skutkami realizacji
Kontraktu zostata poinformowana z
wyprzedzeniem o rozpoczeciu robdt,
wynagrodzenie zostato wyptacone i
otrzymano zgode na wejscie w teren.

Jedynymi wyjgtkami sg sytuacje,
gdzie wszczete zostato postepowanie
odwotawcze z uwagi na
niepowodzenie negocjaciji,
nieobecnos¢ wiascicieli lub brak
mozliwosci ich ustalenia.

W takim przypadku kwota zostanie
przekazana do depozytu sgdowego i
umieszczona na rachunku
depozytowym, sgdu.

W celu minimalizacji ryzyka
rozpoczecia roboét przed
skompensowaniem strat zajecia
nieruchomosci powinny byé
zaplanowane i przeprowadzone z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robét.

Kompensacija za utrate
dobr jest oparta na ich
wartosci rynkowe;j
powiekszonej o wszelkie
koszty transakcyjne (np.
podatki, optaty) i powinna
ona by¢ wystarczajgca dla
efektywnego odtworzenia
utraconych doébr (wartosé

odtworzeniowa)

Zastosowane metody wyceny mogg
skutkowac zanizaniem wartosci
nieruchomosci w poréwnaniu do cen
podobnych nieruchomosci na rynku
lokalnym.

Wycena nieruchomosci zostanie
powierzona niezaleznemu i
doswiadczonemu biegtemu. Opinia
biegtego powinna zosta¢
zweryfikowana przez JWP.
Wywtaszczony powinien otrzymac
wystarczajgcg ilos¢ czasu na
zapoznanie sie z opinig biegtego. W
razie watpliwosci co do
wystarczalnosci naleznej kwoty
odszkodowania, oszacowania
wartosci nieruchomosci powinien
dokonac¢ niezalezny bieglty w
postepowaniu przed wojewods.

We wszystkich przypadkach wycena
musi wskazywaé wartosé
odszkodowania koniecznego do
uzyskania kosztu odtworzenia dla
utraconych aktywow bez deprecjacji
aktywow.
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W LARPF zidentyfikowano
szereg niespojnosci
pomiedzy OP 4.12 a

prawem polskim: OP 4.12

Prawo polskie Instrumenty korygujace

Wymagane jest
przygotowanie studium
socjoekonomicznego,

: do Przepisy prawa polskiego nie Studia socjoekonomiczne oraz PPNiP
IP, monitoring rzewidujg obowigzku przygotowania i
$rodkéw kompensujacych, P ug Wigzku przyg 3 sg przygotowywane zgodnie z
. i . studium socjoekonomicznego i LARPF, OP 4.12 i dobrymi
przesiedlen, srodkow . s . ) ]
sporzadzenia PPNIP jako takiego. Brak praktykami.

majacych na celu
odtworzenie poziomu
jakosci zycia, a takze
ewaluacja efektywnosci
wszystkich ww. srodkow.

jest obowigzku monitorowania i
ewaluacji ich wdrazania.

8.4 ZASADY WYCENY 8

Dotychczasowemu wtascicielowi albo uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci lub jej czesci
niezbednej do realizacji Kontraktu, przystuguje odszkodowanie z tytutu przeniesienia na rzecz Skarbu
Panstwa wtasnosci tej nieruchomosci.

We wszystkich przypadkach odszkodowanie musi odpowiadaé wartosci odtworzeniowej
nieruchomosci co oznacza kwote potrzebng do zastgpienia sktadnika aktywoéw bez uwzgledniania
amortyzac;ji sktadnika aktywéw z powodu jego wieku, stanu lub jakiegokolwiek innego czynnika. Jest to
zwykle oparte na wartosci rynkowej nieruchomosci i dobr z nig zwigzanych (np. nasadzenia lub inne
elementy) powiekszonej o koszty transakcyjne niezbedne dla odtworzenia takie, jak podatki czy opfaty.
Kompensacja jest okreslana na podstawie wyceny dokonywanej przez rzeczoznawce majgtkowego,
ajesli to konieczne przez zespdt rzeczoznawcdw majgtkowych (np. zawierajgcy rzeczoznawce
majgtkowego z zakresu rolnictwa).

Zgodnie z OP 4.12 ,warto$¢ odtworzeniowa” w odniesieniu do nieruchomosci i obiektow zostata
zdefiniowana jak nastepuje: a) dla gruntéw rolnych jest to wartos¢ rynkowa gruntéw sprzed projektu
albo sprzed przemieszczenia, ktorakolwiek z tych wartosci jest wyzsza, odpowiadajgca rynkowej
wartosci ziemi o poréwnywalnym potencjale produkcyjnym lub uzytkowaniu zlokalizowanej w poblizu
gruntu zajetego pod inwestycje wraz z kosztem przygotowania tego gruntu do petnienia funkcji podobne;j
do funkcji petnionej przez grunt zajety pod inwestycje, wraz z kosztami transakcyjnymi; b) dla
nieruchomosci na obszarach miejskich to wartos¢ rynkowa sprzed przemieszczenia odpowiadajgca
wartosci ziemi o poréwnywalnym rozmiarze i uzytkowaniu, zaopatrzonej w podobny albo lepszy dostep
do infrastruktury i ustug i zlokalizowanej w poblizu zajetej nieruchomosci, wraz z kosztami
transakcyjnymi; oraz c) dla doméw i obiektéw to wartos¢ rynkowa materiatéw do wbudowania w nowe
domy i obiekty zastepujgce domy i obiekty dotkniete skutkami realizacji inwestycji, w iloci i jakosci
podobnej albo lepszej od tej, ktéra zostata wbudowana w domy i obiekty wywtaszczone lub czesciowo
dotkniete skutkami realizacji inwestycji, wraz z kosztami transportu materiatédw na miejsce budowy,
wynagrodzeniami dla robotnikéw budowlanych oraz kosztami transakcyjnymi, optatami i podatkami
zwigzanymi z realizacjg nowych obiektow.

Przy okreslaniu wartosci odtworzeniowej nie jest brana pod uwage ani deprecjacja majgtku i wartosci
ocalatych materiatéw, ani warto$¢ korzysci ptyngcych z projektu, a potrgconych z wyceny majgtku
dotknietego skutkami realizacji projektu. Tam, gdzie przepisy polskie nie uwzgledniajg koniecznosci

8 Tre$¢ rozdziatu zgodna z LARPF
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kompensaciji odpowiadajgcej wartosci odtworzeniowej, kompensacja realizowana zgodnie z przepisami
prawa polskiego jest wspierana przez s$rodki dodatkowe zapewniajgce realizacje kompensacii
w standardzie kompensacji wedlug wartosci odtworzeniowej takich, jak wsparcie w okresie
przejsciowym po przesiedleniu, stanowigcym rozsadny czas konieczny dla odtworzenia jakosci zycia (w
tym zrédet utrzymania), itp.

Odszkodowanie przystuguje w wysokosci uzgodnionej miedzy PGW WP RZGW, a dotychczasowym
wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub osobg, ktérej przystuguje ograniczone prawo rzeczowe do
nieruchomosci (lub ustalonej przez Wojewode, jezeli nie dojdzie do ustalenia wysokosci odszkodowania
w wyniku negocjacji), od Skarbu Panstwa. We wszystkich przypadkach odszkodowanie to powinno
odpowiada¢ co najmniej wartosci odtworzeniowej nieruchomosci.

Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzien wyptaty, wedlug zasad obowigzujgcych w przypadku
zwrotu wywtaszczonych nieruchomosci.

Odszkodowanie jest ustalane w oparciu o wycene profesjonalnego, niezaleznego rzeczoznawcy
majgtkowego.

UWAGA:

Metody wyceny definiuje akt prawny w randze rozporzgdzenia tj. Rozporzgdzenie Rady Ministréw
z 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzgdzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr
207, poz. 2109 z pézn. zm.), w nim zawarte sg szczegoty dotyczace metod i technik szacowania
warto$ci odszkodowania.

8.4.1 Woycena nieruchomosci®

Podstawe ustalenia wysokos$ci odszkodowania stanowi warto$¢ rynkowa nieruchomosci. Przy
okredlaniu wartoéci rynkowej nieruchomos$ci uwzglednia sie w szczegdlnosci jej rodzaj, potozenie,
sposéb uzytkowania, przeznaczenie, stopien wyposazenia w urzadzenia infrastruktury technicznej, stan
nieruchomosci oraz aktualnie ksztattujgce sie ceny w obrocie nieruchomosciami. Warto$¢ rynkowa
nieruchomosci okresla sie wedtug aktualnego sposobu jej uzytkowania, jezeli przeznaczenie
nieruchomosci, zgodne z celem Kontraktu nie powoduje zwiekszenia jej wartosci. W przypadku, gdy
dane z lokalnego lub regionalnego rynku nieruchomosci pozwalajg na okreslenie wartosci rynkowe;j
nieruchomosci, rzeczoznawca majatkowy okresla te wartos¢ stosujgc jedno z podejs¢ rynkowych, fj.
podejscie poréwnawcze, dochodowe lub mieszane. Jezeli przeznaczenie nieruchomosci, zgodne
z celem wywlaszczenia, powoduje zwigkszenie jej wartosci, wartos¢ nieruchomosci dla celéw
odszkodowania okresla sie wedtug alternatywnego sposobu uzytkowania wynikajgcego z tego
przeznaczenia. W przypadku, gdy dane z lokalnego lub regionalnego rynku nieruchomosci sg
niewystarczajgce do okreslenia wartosci rynkowej nieruchomosci, rzeczoznawca majgtkowy okresla
wartos¢ odtworzeniowg nieruchomosci.

Jezeli dotychczasowy wiasciciel albo uzytkownik wieczysty nieruchomosci objetej PNRI, wyda te
nieruchomos¢ lub wyda nieruchomos¢ i oprézni lokal oraz inne pomieszczenia nie pézniej niz w terminie
30 dni od dnia:

e doreczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji PNRI,
e doreczenia postanowienia o nadaniu decyzji PNRI rygoru natychmiastowej wykonalnosci,

o w ktdrym decyzji PNRI statg sie ostateczna,

° Tres¢ rozdziatu zgodna z LARPF
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wysokos¢ odszkodowania powigksza sie o kwote réwng 5% wartosci nieruchomosci lub wartosci prawa
uzytkowania wieczystego, na zasadach okreslonych w specustawie przeciwpowodziowej.

8.4.2 Woycena nasadzen i zasiewéw?°

Przy okreslaniu wartosci drzewostanu lesnego albo zadrzewienh, jezeli w drzewostanie znajdujg sie
materialy uzytkowe, szacuje sie warto§¢ drewna znajdujgcego sie w tym drzewostanie. Jezeli
w drzewostanie nie wystepuje materiat uzytkowy lub wartos¢ drewna, ktére moze by¢ pozyskane, jest
nizsza od kosztéw zalesienia i pielegnacji drzewostanu, szacuje sie koszty zalesienia oraz koszty
pielegnaciji drzewostanu do dnia wywtaszczenia.

Przy okreslaniu wartosci plantacji kultur wieloletnich szacuje sie koszty zatozenia plantacji i jej
pielegnacji do czasu pierwszych zbioréw oraz warto$¢ utraconych pozytkbw w okresie od dnia
wywlaszczenia do dnia zakonczenia petnego plonowania. Sume kosztéw i wartosé utraconych pozytkow
zmniejsza sie 0 sume rocznych odpiséw amortyzacyjnych, wynikajgcg z okresu wykorzystania plantacji
od pierwszego roku plonowania do dnia wywtaszczenia. Przy okreslaniu wartosci zasiewoéw, upraw
i innych zbioréw jednorocznych szacuje sie wartos¢ przewidywanych plonéw wedtug cen ksztattujgcych
sie w obrocie rynkowym, zmniejszajgc jg o wartos¢ naktadéw koniecznych w zwigzku ze zbiorem tych
plonéw.

Przy okreslaniu wartosci zasiewow, upraw i innych zbiorow jednorocznych szacuje sie wartosc
przewidywanych plonéw wedtug cen ksztattujgcych sie w obrocie rynkowym, zmniejszajgc jg o wartosc
naktadéw koniecznych w zwigzku ze zbiorem tych plonow.

UWAGA:

W przypadku opdznienia w wyptacie odszkodowania, zgodnie z zapisami art. 21 ust 12 specustawy
przeciwpowodziowej podlega ono waloryzacji na dzieh wyptaty.

10 Tre$¢ rozdziatu zgodna z LARPF
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9 Kryteria kwalifikowalnosci i katalog oséb uprawnionych

9.1 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOSCI!!

Zgodnie z Politykg Operacyjng Banku Swiatowego do kompensaty i pomocy w zwigzku z zajeciami
nieruchomos$ci skutkujgcymi utratg débr i przemieszczeniem (fizycznym lub ekonomicznym)
uprawnione sg nastepujgce grupy osob:

a) osoby posiadajgce formalny tytut prawny do ziemi lub innych débr dotknietych
oddziatywaniami Projektu (w tym prawo zwyczajowe lub tradycyjne),

b) osoby nie posiadajgce formalnego tytutu prawnego w czasie rozpoczecia spisu
mieszkancow, jednak posiadajgce roszczenie do ziemi lub ddébr znajdujgce oparcie
w prawie krajowym lub zidentyfikowane w trakcie prac nad PPNIP,

c) osoby nie posiadajgce tytutu prawnego ani roszczen do zajmowanej nieruchomo$ci.

Osoby okreslone w pkt. (a) i (b) powinny otrzymac¢ kompensate za utracone grunty, a takze inng
pomoc. Osoby okreslone w pkt. (c) powinny otrzyma¢ pomoc w przesiedleniu w miejsce
odszkodowania za zajmowane grunty oraz rekompensate za wszelkie aktywa przytaczone do
nieruchomosci, w razie koniecznosci inng pomoc dla osiggniecia celow OP 4.12 — o ile zajmowaty
obszar realizacji Projektu wczesniej niz data koricowa (w niniejszym przypadku dotyczy to zakresu
zmiany decyzji PNRI, to dzien zakohczenia badan socjoekonomicznych). Osoby, ktére zajmg teren
po dacie koncowej nie bedg uprawnione do kompensacji, ani do innych form pomocy w zwigzku
z przesiedleniami. Wszystkie osoby okreslone w pkt. (a), (b) i (c) powinny otrzyma¢ kompensate za
utracone dobra inne niz grunt.

W zwigzku z tym brak tytutu prawnego do nieruchomos$ci sam w sobie nie powinien by¢ przeszkodg
dla otrzymania kompensaty lub innej pomocy oferowanej w zwigzku z przymusowym zajeciem
nieruchomosci.

Na gruncie prawa polskiego osoby uzytkujgce nieruchomosé bez tytutu prawnego sg s$wiadome
nielegalnosci swoich dziatan.

Jezeli chodzi o sposob oszacowania wpltywu na PAP, zostat on opisany w rozdziale 6.1.
Oddziatywania spoteczne.

9.2 KATALOG 0SOB UPRAWNIONYCH?

Kwalifikowalno$¢ do kompensaciji i pomocy bedzie ustalana na nastepujgcych zasadach:

o PAP posiadajgcy legalnie nieruchomosci na terenie Kontraktu otrzymajg rekompensate
w petnej wysokosci, przy uwzglednieniu pierwszenstwa zasady ,ziemia za ziemie”,

e PAP bedacy najemcami, dzierzawcami, dozywotnikami i innymi posiadaczami zaleznymi
nieruchomosci na terenie Kontraktu otrzymajg petng rekompensate, wedtug wartosci kosztu
odtworzenia, za utrate tych praw (wartos¢ rekompensaty / odszkodowania konieczna do
uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywow),

o PAP bedacy posiadaczami ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomosciach
otrzymajg petng rekompensate za utrate tych praw,

e posiadacze upraw, roslin, budowli i innych konstrukcji zwigzanych z gruntem otrzymajag
rekompensate za te uprawy, rosliny, budowle i konstrukcje (wartos¢ rekompensaty /
odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywéw),

1 Tre$¢ rozdziatu zgodna z LARPF
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o PAP, ktére w zwigzku z realizacjg Kontraktu stracg przychdd, pensje lub mozliwos¢
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej otrzymajg odpowiednie rekompensaty oraz jezeli
bedzie to konieczne, pakiet odpowiednio dobranych dziatah ostonowych, nie ma takich
sytuacji w przypadku przedmiotowego Kontraktu,

e PAP posiadajgcy nieruchomosci na terenie Kontraktu nielegalnie, bez tytutu prawnego i bez
perspektywy nabycia tytulu prawnego nie otrzymajg rekompensat za wywtaszczenie
Z nieruchomosci, poniewaz jest to niemozliwe w $wietle prawa polskiego. Osoby te
otrzymajg jednak rekompensaty za rosliny i konstrukcje bedgce ich wiasnoscig oraz jezeli
bedzie to konieczne, przygotowany zostanie dla nich pakiet specjalnie dobranych dziatan
ostonowych dla odtworzenia lub poprawy jakosci zycia.

Biorgc pod uwage wielkos¢ i skale Kontraktu na roboty 3A.6 nie przewiduje sie, aby realizacja Kontraktu
spowodowata znaczgce negatywne oddziatywania spoteczne, co potwierdzity przeprowadzone badania
socjoekonomiczne. Inwestycja ta jest pozgdana spotecznie bowiem lokalna spotecznosc¢ wielokrotnie
byta doswiadczana podtopieniami.

Niezaleznie od powyzszego priorytetowym celem wszystkich instytucji zaangazowanych w budowe
i przysztg eksploatacje przebudowanej infrastruktury powinno by¢ uzyskanie konsensusu ze
spoteczenstwem.

Osiggniecie tego celu mozliwe jest poprzez:
e prowadzenie polityki konsultacji i dialogu z osobami objetymi oddziatywaniem Projektu,
e szczegodtowe zidentyfikowanie i zinwentaryzowanie problemow, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie
przebudowy i eksploatacji stanowiska pompowego kanatu Lesisko.

Na podstawie dokonanych analiz mozna wskazaé grupy spoteczne i problemy wynikajgce z potozenia
nieruchomosci w poblizu kanatu Lesisko.

Grupy os6b objete realizacjag projektu (PAP) zidentyfikowane w obszarze realizacji Kontraktu na roboty
3A.6 i zakwalifikowane do rekompensaty oddziatywan wynikajgcych z jego realizacji:

o wiadciciele nieruchomos$ci przejetych na rzecz Skarbu Panstwa (w tym przypadku 56
dziatek, w tym 49 dziatek os6b prywatnych (71 PAP tj. 69 oséb fizycznych i 2 osoby prawne)
i 8 dziatek z zasobu Gminy Krakéw, w tym 5 uzytkownikéw wieczystych),

e podmioty posiadajgce ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomosci przejetych na rzecz
Skarbu Panstwa,

e uzytkownik nieruchomosci przejetych na rzecz Skarbu Panstwa (w tym przypadku Spétka
Akcyjna z sektora energetyki zawodowej),

e wiasciciele nieruchomosci objetych trwatym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci
(w tym przypadku 9 dziatek, w tym 1 dziatki nalezacej do osoby prawnej (Kosciot katolicki),
a 8 do Gminy Krakéw, z czego 6 w uzytkowaniu Spotki Akcyjnej z sektora energetyki
zawodowej).

PAP sg uprawnione do uzyskania rekompensaty za nastepujgce kategorie oddziatywar/strat:

e odszkodowanie za utracone prawo wtasnosci za nieruchomosci objete zajeciem statym —
do dnia sporzadzenia PPNiP wyptacono ok. 81% odszkodowan w formie pienieznej
w standardzie pozwalajgcym na osiggniecie odtworzeniowej wartosci wywtaszczonej
nieruchomosci. Nie zastosowano zrekompensowania utraconego prawa wilasnosci
nieruchomosci poprzez zamiane ,ziemia za ziemie” ze wzgledu na fakt, iz wywtaszczone
fragmenty nieruchomosci byty niewielkie i zaden z wiascicieli nie zgtosit wniosku o inng
forme odszkodowania.
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e odszkodowanie za utracone prawa (np. uzytkowanie itp.) do nieruchomosci objetej zajeciem
statym.

e odszkodowanie za struktury niemieszkalne — w wyptacanych odszkodowaniach ujete
zostaly réwniez odszkodowania za likwidowane elementy matej architektury np. ogrodzenia
itp. w kwocie wynikajgcej z operatu szacunkowego sporzgdzonego przez niezaleznego
rzeczoznawce majgtkowego.

e odszkodowanie za utracone sktadniki roslinne (nasadzenia, drzewa itp.) — réwniez utrata
nasadzen zostala zrekompensowana w formie pienieznej, przy uwzglednieniu kosztow
zatozenia i pielegnacji nasadzen, a takze wartosci utraconych pozytkow w okresie od dnia
wywtaszczenia do dnia zakohczenia petnego plonowania, w przypadku drzew na podstawie
oszacowania wartosci drewna, ktére moze by¢ pozyskane. Do odszkodowania za te
elementy skiadowe gruntu uprawnione sg tak osoby posiadajgce tytut prawny do
nieruchomosci, jak i posiadacze samoistni nieruchomosci. Elementy te sg wyceniane
w operatach szacunkowych, ktére przygotowujg niezalezni rzeczoznawcy majgtkowi.

e odszkodowanie za trwate ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci - odszkodowanie
zostanie wyptacone na podstawie decyzji Wojewody w oparciu o operat szacunkowy
sporzadzony przez rzeczoznawce majgtkowego w wysokosci, ktéra zrekompensuje
natozone ograniczenie po zakohczeniu robot budowlanych. Przyjecie takiego trybu
dziatania wynika z faktu, iz nie natozono takiego ograniczenia na zadng dziatke bedaca
wlasnoscig osoby fizycznej, w przypadku osoby prawnej jest to ograniczenie wprowadzone
na dziatce drogowej, ktora tak w trakcie prowadzenia robadt, jak i po ich zakonczeniu bedzie
mogta by¢ uzytkowana w sposéb w jaki czynit to wiasciciel dotychczas. W przypadku dziatek
z zasobu Gminy Krakéw w uzytkowaniu Spoétki Akcyjnej nie nastgpig utrudnienia w
uzytkowaniu. Takie dziatanie jest rowniez zgodne z obowigzujgcym prawem.

e odszkodowanie za czasowe ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci pozostajgce poza
wskazaniem decyzji PNRI oraz obszarem dziatania PGW WP RZGW w Krakowie (bedg
realizowane przez Wykonawce), ale jak to wskazano powyzej zgodnie z zapisami PPNiIP.
Jakkolwiek, PGW WP RZGW bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze Wykonawca
realizuje te zapisy.

Nie zidentyfikowano grup wrazliwych, ktére wymagatyby szczegdlnej pomocy ze strony PGW WP
RZGW w Krakowie, nie zidentyfikowano réwniez nieruchomosci objetych doptatami UE.
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9.3 MATRYCA KWALIFIKOWALNOSCI3

Oddziatywanial/straty Okreslenie PAP

Trwata utrata nieruchomosci

Wiasciciele, uzytkownicy wieczysci,
posiadacze samoistni nieruchomosci

Kompensata

rekompensata w formie ,ziemia za ziemig”,

jezeli rekompensata w formie ,ziemia za ziemie” jest niemozliwa albo
niepozgdana odszkodowanie pieniezne (warto$¢ rekompensaty /
odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu odtworzenia dla
utraconych aktywow),

pokrycie wszelkich kosztéw transakcyjnych

Uzytkownicy nieruchomosci

rekompensata pieniezna za utrate praw na nieruchomosci,
pomoc we wzieciu w uzytkowanie podobnej nieruchomosci

Najemcy, dzierzawcy

rekompensata pieniezna za straty poniesione w zwigzku z
wygasnieciem umowy,
pokrycie kosztéw transakcyjnych

Nielegalnie wtadajgcy nieruchomoscia

brak odszkodowania za utrate nieruchomosci

Posiadacze ograniczonych praw
rzeczowych: zastawu, stuzebnosci i
hipoteki, ustanowionej na nieruchomosci

rekompensata pieniezna za utracone prawa (np. stuzebnosci czy
hipoteki ustanowionej na nieruchomosci),

dla posiadaczy stuzebnosci gruntowych — pomoc w znalezieniu
rozwigzania pozwalajgcego na korzystanie z nalezgcej do nich
nieruchomosci (wtadngcej nieruchomos$cia wywilaszczang), np. w
postaci innej drogi koniecznej do nieruchomosci

pokrycie kosztow transakcyjnych

Nielegalni posiadacze stuzebnosci

dla nielegalnych posiadaczy stuzebnosci - pomoc w znalezieniu
rozwigzania pozwalajgcego na korzystanie z nieruchomosci (wtadngcej
nieruchomoscig wywtaszczang).

13 Rozdziat opracowany na podstawie LARPF.
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Oddziatywanial/straty

Trwate i czasowe ograniczenia w
korzystaniu z nieruchomosci

Okreslenie PAP

Wiasciciele, uzytkownicy wieczysci,
posiadacze samoistni nieruchomosci

Kompensata

rekompensata pieniezna za straty zwigzane z ograniczeniem w
uzytkowaniu nieruchomosci,

pokrycie kosztow transakcyjnych,

zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwo w
zakresie mozliwosci innego wykorzystania nieruchomosci,

Uzytkownicy nieruchomosci

rekompensata pieniezna za utrate praw na skutek ograniczenia

Nielegalnie wtadajgcy nieruchomoscia

zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwo w
zakresie mozliwosci innego wykorzystania nieruchomosci,

Dzierzawcy, najemcy nieruchomosci

rekompensata pieniezna za straty zwigzane z ograniczeniem,
pokrycie kosztow transakcyjnych,

zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwo w
zakresie mozliwosci innego wykorzystania nieruchomosci,

Posiadacze stuzebnosci

pomoc w znalezieniu rozwigzania pozwalajgcego na korzystanie z
nalezgcej do nich nieruchomosci (wtadngcej nieruchomoscia
wywlaszczang),

rekompensata pieniezna za straty zwigzane z ograniczeniem
mozliwo$ci korzystania ze stuzebnosci

pokrycie kosztéw transakcyjnych

Nielegalni posiadacze stuzebnosci

pomoc w znalezieniu rozwigzania pozwalajgcego na korzystanie z
nieruchomosci (wtadngcej nieruchomoscig wywlaszczang).

Budowle i struktury niemieszkalne
(ogrodzenia, infrastruktura techniczna itp.)

Wiasciciele, uzytkownicy wieczysci,
posiadacze samoistni budowli i struktur

rekompensata pieniezna w wysokosci wartosci odtworzeniowej
utraconych débr, (warto$¢ rekompensaty / odszkodowania konieczna
do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywéw)
przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych débr.

Uzytkownicy

rekompensata pieniezna w wysokosci wartosci odtworzeniowe;j
utraconych dobr (wartos¢ rekompensaty / odszkodowania konieczna
do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywow),
przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych débr.
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Oddziatywanial/straty

Okreslenie PAP

Nielegalni posiadacze budowli i struktur

Kompensata

rekompensata pieniezna w wysokosci wartosci odtworzeniowe;j
utraconych dobr (wartos¢ rekompensaty / odszkodowania konieczna
do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywoéw),
przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych débr.

Dzierzawcy, najemcy budowli lub struktur

rekompensata pieniezna w wysokosci wartosci odtworzeniowe;j
utraconych dobr (wartos¢ rekompensaty / odszkodowania konieczna
do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych aktywéw),
przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych daébr.

Utrata nasadzen i drzewostanu

Wiasciciele, uzytkownicy wieczysci,
posiadacze samoistni nieruchomosci

rekompensata pieniezna, uwzgledniajgca koszty zatozenia i pielegnacji
nasadzen/drzew oraz utracone plony,
umozliwienie zebrania plonow

Uzytkownicy

rekompensata pieniezna, uwzgledniajgca koszty zatozenia i pielegnaciji
nasadzen/drzew oraz utracone plony,
umozliwienie zebrania plonéw

Dzierzawcy, najemcy

rekompensata pieniezna, uwzgledniajgca koszty zatozenia i pielegnacji
nasadzen/drzew oraz utracone plony,
umozliwienie zebrania plonéw

Nielegalnie wtadajgcy nieruchomoscia

umozliwienie zebrania plonow

Mienie gminne

Gmina

Odtworzenie lub wymiana zniszczonych obiektow w konsultacji z
gminami.

Czasowe zajecie nieruchomo$ci (dziatania
do realizacji przez Wykonawce)

Wiasciciele, uzytkownicy wieczysci,
posiadacze samoistni nieruchomosci

rekompensata pieniezna lub w innej formie uzgodnionej z
uprawnionym,

przywrocenie nieruchomosci do stanu poprzedniego lub wskazanego
w umowie.

Nielegalnie wtadajgcy nieruchomoscia
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Oddziatywanial/straty

Okreslenie PAP

Kompensata

przywrocenie nieruchomosci do stanu poprzedniego lub wskazanego
W umowie.

Dzierzawcy, uzytkownicy nieruchomosci

rekompensata pieniezna lub w innej formie uzgodnionej z
uprawnionym,

przywrocenie nieruchomosci do stanu poprzedniego lub wskazanego
w umowie.

Szczegoly dotyczace kwalifikowalnosci osob uprawnionych do kompensacji zostaty zawarte w Zatgczniku nr 2 do niniejszego PPNiP (dane osobowe zostatly

poddane anonimizacji).
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10 Interesariusze

Przeptyw informacji pomiedzy inwestorem a interesariuszami jest podstawg dla zapewnienia efektywnej
konsultacji i spotecznego zaangazowania w Projekt, dlatego inwestor w pierwszej kolejnosci podjat
dziatania dla identyfikaciji interesariuszy.

Tabela 1. Wstepna identyfikacja interesariuszy uczestniczgcych w konsultacjach spotecznych, podmioty
wywierajgce wptyw na przygotowanie i realizacje PPNiP.

Interesariusz
zewnetrzny

Rodzaj wptywu na PPNiP

Okres zaangazowania

Dyrektor Ochrony
Srodowiska w

Wiasciwy Minister Rozpatrzenie odwotania od PNRI (zmiana | 1. Po wydaniu zmienionej

(na dzien decyzji) decyzji. PNRI, w przypadku

sporzadzenia Rozpatr’zgnie odwo’fania.od decyzji ustalajgcej | odwotania.

PPNIiP Minister wysokos¢ odszkodowania 2. Po wydaniu decyzji o

Rozwoju) wysokosci  odszkodowania, w
przypadku odwotania.

Regionalny

Wydanie DSU (zmiana decyzji)

13.11.2019 r. — postepowanie w
toku

Prezydent Krakowa

Krakowie
\I\//Ivall'szafrzkt Wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego | W trakcie procedowania decyzji
ojewo z.wa (zmiana decyzji) pozwolenia wodnoprawnego
Matopolskiego
. . . 1. W kci i
Wydanie PNRI (zmiana decyzji) decyz;irlil\(lzll'\(’al procedowania
Woi d Wydanie decyzji ustalajgcej wysokos¢ 2 Po Wydan.iu decyzji o
ojewoda i :
Ma:o olski odszkodowania wysokosci odszkodowania, w
P przypadku odwotania i
ponownego rozpatrywania
whniosku.
Pomoc w rozpoznaniu potrzeb spotecznosci 1. Na etapie sporzadzania PPNiP.
lokalnej 2. Na  etapie podpisania

Bezposredni udziat w

spotecznych

konsultacjach

porozumienia  dot.
pompowni Lesisko.

eksploataciji

3. W trakcie konsultacji Projektu
PPNIP.

4 Na  etapie

. eksploataciji
pompowni Lesisko.

Reprezentacja  Miasta  jako
podlegajacego wywtaszczeniom

podmiotu

1. Na etapie sporzgdzania PPNIP.

2. W trakcie konsultacji Projektu

wywilaszczeniom

Raa Miasta Informowanie PAP o] konsultacjach | PPNIP.
Krakowa spotecznych

Bezposredni udziat w konsultacjach

spotecznych

Okreslenie potrzeb i strat ponoszonych w 1 Na etapie procedowanla P.NR.I’
Podmiot ok | ) . jej wydania i uzgadniania

_y ZWIgzKu z planowanym wywiaszczeniem .. | wysokosci odszkodowania.

podlegajgce Wybér formy odszkodowania oraz kompensagciji 2. Na etapie sporzadzania PPNiP.

Bezposredni udziat w
spotecznych

Uczestnictwo w inwentaryzacji

konsultacjach

3. W trakcie konsultacji Projektu
PPNiP.
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Interesariusz Rodzaj wptywu na PPNiP Okres zaangazowania

zewnetrzny

1. Na etapie sporzgdzania PPNIP.

Mieszkancy miasta | 1. Bezposredni udziat w konsultacjach
Krakowa spotecznych 2. W trakcie konsultacji Projektu

PPNIP.

Proces informowania wskazanych w Tabeli nr 1 Interesariuszy odbywa sie wedtug ponizszego
schematu:

Informowanie lokalnych wiadz, lideréw spotecznosci oraz lokalnych organizacji spotecznych
o planach Projektu na najwczesniejszym mozliwym etapie wraz z prosbg o dalsze
przekazywanie tych informaciji,

Przedstawienie instytucji, manageréw projektu oraz osob, ktére sg w statym kontakcie
ze spotecznoscig pozostajgcg w zasiegu przewidywanego wpltywu przedsiewziecia oraz
srodkow tagodzacych,

Opracowanie i przekazanie informacji na temat zasad nabywania nieruchomosci na potrzeby
realizacji inwestycji, zasad wustalania i wyptacania odszkodowan za wywlaszczone
nieruchomosci oraz o mozliwosciach sktadania skarg, uwag i wnioskoéw w zwigzku z planowang
realizacjg inwestycji,

Opracowywanie i regularne wydawanie aktualnych informac;ji dotyczgcych Projektu.

O Projekcie OPDOW oraz o podaniu PPNiP do publicznej wiadomosci i planowanym terminie debaty
publicznej nad projektem PPNIP, a takze o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw do projektu PPNiP
spoteczenstwo moze by¢ informowane poprzez:

umieszczenie informaciji na stronie internetowej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie - wody.gov.pl

umieszczenie informacji na stronie internetowej Projektu ochrony przeciwpowodziowej
dorzecza Odry i Wisty - odrapcu2019.odrapcu.pl

umieszczenie informacji na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Gminy, na obszarze ktorej
prowadzona bedzie inwestycja,

umieszczenie informacji na tablicy ogtoszen w siedzibie Inwestora/RZGW,

ogtoszenia w lokalnych mediach,

umieszczenie informacji na gminnych tablicach ogtoszen /plakaty/ w miejscowosciach, na
obszarze ktérych bedzie prowadzona inwestycja,

indywidualne zaproszenia przestane do o0sdéb, ktérych nieruchomosci podlegaty bedag
wywiaszczeniom,

punkt konsultacyjny dla oséb objetych oddziatywaniem Kontraktu, gdzie mozna wnosi¢ swoje
whnioski i uwagi do prowadzonych robé6t budowlanych i planowanych zajec,

materiaty informacyjne /ulotki, plakaty, broszure informacyjng - stanowigca Zatgcznik nr 8/
media spotecznosciowe /np. profil Facebook PGW Wody Polskie/.

Dodatkowo interesariusze moga zwrdécic sie z prosbg o uzyskanie informacji na temat Projektu OPDOW
oraz w sprawie planowanego Kontraktu na ponizsze adresy:

Biuro Projektu
AECOM Polska Sp. z 0.0.
Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty
Al. Pokoju 1, Budynek K1 - pietro 4
Krakow 31-548
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https://www.wody.gov.pl/
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/

Pani Marta Rak, tel. +48 601 824 298
Pan Tomasz Jankowski, tel. +48 505 028 137

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
Jednostka Realizujaca Projekt OPDOW
ul. Marsz. J6zefa Pitsudskiego 22
31-109 Krakow
tel. +48 (12) 62 8 42 09
jrp.krakow@wody.gov.pl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty

ul. Jaworowa 9-11, 53-123 Wroctaw
oraz ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakow
tel. +48 71 787 86 90
pcu@odrapcu.pl
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11 Konsultacje spoteczne i udziat spoteczenstwa

W zwigzku z uzyskaniem pozyczki ze $rodkéw Banku Swiatowego oraz koniecznos$cig wdrozenia zasad
dotyczacych procesu przesiedlen wynikajgcych z wymagan polityki OP 4.12 Inwestor podjat dziatania
majgce na celu zaangazowanie spoteczenstwa w przygotowanie i wdrazanie PPNiP. Zaangazowanie
spoteczenstwa traktowane jest jako jeden ciggly, roztozony w czasie proces, ktérego prawidtowa
realizacja ma pozwoli¢ na minimalizacje ryzyk zwigzanych z potencjalnym konfliktem spotecznym dla
Kontraktu.

Dotychczas spotecznosé lokalna o planowanym Kontrakcie informowana byta w drodze obwieszczen,
zamieszczanych na stronach internetowych:

- Prezydenta Miasta Krakowa (na etapie wydawania DSU w terminie do 04.12.2008 r.)

- Marszatka Wojewodztwa Opolskiego (na etapie wydawania Pozwolenia Wodnoprawnego — w terminie
do 24.09.2013r.)

- Wojewody Matopolskiego (na etapie wydawania PNRI w terminie 04.12.2014 r. — 17.09.2015r.)

- Ministra Infrastruktury i Budownictwa (na etapie rozpatrzenia odwotania od wydanej decyzji PNRI
w terminie 21.10.2015 r. — 12.08.2016 r.) — zmianie ulegly wowczas podziaty dwdch nieruchomosci

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie (na etapie wydawania nowej DSU
w terminie 13.11.2019r. - 27.07.2020 r.) oraz w sposob zwyczajowo przyjety, na dostepnych publicznie
tablicach ogtoszen w miejscowosciach, w ktérych Kontrakt bedzie realizowany.

Na dalszym etapie prac przygotowawczych spotecznosé¢ lokalna bedzie informowana przez organy
prowadzace poszczegolne postepowania administracyjne o ztozeniu przez JWP: wniosku o wydanie
nowej decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz wniosku o zmiane decyzji PNRI, prowadzeniu tego
postepowania, wydaniu i mozliwosci wniesienia odwotania od przedmiotowych decyzji.

Po zakonczeniu prac nad projektem PPNIP i po uzyskaniu akceptacji Banku Swiatowego rozpocznie
sie procedura upublicznienia projektu PPNiP.

Z UWAGI _NA STAN ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO W _ POLSCE | W TROSCE
O BEZPIECZENSTWO ZDROWOTNE PAP_ZASTOSOWANA ZOSTANIE NIESTANDARDOWA
FORMULA PROWADZENIA KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU DOKUMENTU PPNIP,
BEZ SPOTKANIA OTWARTEGO/DEBATY PUBLICZEJ. PRZEDMIOTOWE KONSULTACJE, O ILE
SYTUACJA SIE NIE ZMIENI, PRZEPROWADZONE ZOSTANA W FORMIE
KORESPONDENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU DOSTEPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANALOW
KOMUNIKACJI.

O opublikowaniu projektu PPNIP i planowanym terminie konsultacji publicznych, a takze o mozliwosci
sktadania uwag i wnioskéw do projektu PPNIiP spoteczenstwo zostanie poinformowane poprzez:

e umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie JWP,

e umieszczenie informaciji o konsultacjach na stronie internetowej Urzedu Miasta Krakowa,

e umieszczenie informaciji o konsultacjach na stronie BKP,

e ogloszenie w prasie o zasiegu lokalnym np.: ,Gazeta Krakowska”, ,Magazyn Nowohucki. Pismo
Rady Dzielnicy XVIII”,

e umieszczenie informacji o konsultacjach w serwisach internetowych np.:

o Rady Dzielnicy /http://www.dzielnical8.krakow.pl//, w zaktadce ,Aktualnosci”,
,=Konsultacje spoteczne” - http://www.dzielnical8.krakow.pl/index.php/konsultacje-
spoleczne

o Nowohuckiego Centrum Kultury - https://nck.krakow.pl/

o Miasta Krakéw - https://www.krakow.pl/
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o Osrodka Kultury Krakéw-Nowa Huta_- http://krakownh.pl/osrodek kultury.html
o Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa - http://okn.edu.pl/nowohuckie-laboratorium-
dziedzictwa/o-nas/
e umieszczenie informacji o konsultacjach na profilach Facebook ww. Instytucji np.:
o Profil Dzielnicy Nowa Huta - https://www.facebook.com/DzielnicaXVIlINowaHuta/
o  Profil Nowohuckiego Centrum Kultury - https://www.facebook.com/NCKnh/
o Profil Osrodka Kultury Krakéw — Nowa Huta -
https://www.facebook.com/osrodekkulturykrakownowahuta/
o Profil Tygodnika Nowa Huta -
https://www.facebook.com/pa/tygodniknowahuta/about/?ref=page_internal
o Profil Moje Miasto Nowa Huta - https://www.facebook.com/nhkrakow/
o Profil Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa -
https://www.facebook.com/NHIabOKN/
e umieszczenie informacji o konsultacjach na tablicach ogtoszen w miejscowosci Krakéw
(w poblizu miejsc realizacji robét),
e indywidualne zaproszenia przestane do PAP oraz przedstawicieli wtadz lokalnych m. in.
Prezydenta Krakowa.

Do wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci przewidzianych do zajecia statego lub
podlegajgcych trwatym ograniczeniom w korzystaniu rozestane zostang listem poleconym (z ustugg
elektronicznego potwierdzenia odbioru) pisma informacyjne wraz z broszurg informacyjng i prezentacjg
dot. przedmiotowego Kontraktu na roboty i projektu PPNiP.

Konsultacje publiczne bedg trwaty 21 dni tak, aby kazdy zainteresowany mogt zapoznac sie z projektem
PPNIP i ztozy¢ swoje wnioski, uwagi do projektu PPNiP, ktére bedg mogty by¢ sktadane pisemnie (przy
wykorzystaniu przestanego PAP formularza), mailowo, telefonicznie do protokotu lub pocztg na adres:

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow

telefonicznie pod numerami: 505 028 137, 601 824 298

lub pocztg elektroniczng na adres: jrp.krakow@wody.gov.pl.

Osoby, ktdére nie majg mozliwosci korzystania z Internetu, bedg mogty skontaktowac sie z Inwestorem
pod wskazanym numerem telefonu i po powiadomieniu o takiej sytuacji otrzymajg przesytke
z wydrukowanym projektem dokumentu PPNiP.

W okresie konsultacji przedstawiciele Inwestora beda sie dodatkowo kontaktowali telefonicznie lub
mailowo z PAP w celu uzyskania ewentualnych opinii, zebrania pytan lub uwag PAP (we wszystkich
przypadkach, gdzie Inwestor dysponuje numerami kontaktowymi lub adresami mailowymi do PAP).

Konsultacje w formie korespondencyjnej zakonczone zostang elektronicznym spotkaniem
konsultacyjnym w formie webinarium, otwartym dla wszystkich zainteresowanych, na ktérym
przedstawione zostang informacje o Projekcie PPNiP oraz umozliwione zostanie zadawanie pytan
i skladanie wnioskéw. Webinarium zostanie przeprowadzone w oparciu o dostepne, bezpfatne
i bezpieczne kanaly komunikacji. Link oraz instrukcja ,Krok po kroku” do spotkania zostang
umieszczone na stronach internetowych PGW WP RZGW w Krakowie, co najmniej 5 dni przed
planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Z konsultacji sporzgdzony zostanie protokét i przestany do Banku Swiatowego (Zatgcznik nr 7 do
niniejszego PPNIP). Uwagi od spoteczenstwa, ktére wymagajg uwzglednienia wprowadzone zostang
do dokumentu PPNIP i przygotowana zostanie jego wersja finalna. PPNiP w tej postaci bedzie rowniez
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przesytany do BS w celu uzyskania klauzuli akceptacji tzw. ,no objection”. Dokument koricowy PPNiP
po uzyskaniu klauzuli ,no objection” BS réwniez zostanie udostepniony zainteresowanym stronom ;.
zawieszony na stronie internetowej i pozostanie tam do czasu zakonczenia realizacji Kontraktu.
Wszelkie aktualizacje dokumentu PPNiP réwniez beda dostepne dla zainteresowanych na stronie JWP
oraz BKP.

Jezeli sytuacja epidemiczna w Polsce ulegnie zmianie, wowczas po zakonczeniu okresu upublicznienia
zorganizowana zostanie debata publiczna (spotkanie publiczne) nad projektem PPNiP. Miejsce i termin
debaty publicznej zostanie podane w informacji dla spoteczenstwa.
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12 Mechanizm zarzadzania skargami

W niniejszym PPNIP przyjeto zasade, iz JRP podejmie wszelkie srodki w celu polubownego zatatwienia
skarg dotyczgcych Kontraktu (w tym zgtoszonych w trakcie prac projektowych). Mechanizm zarzgdzania
skargami jest zréznicowany w celu jego zintegrowania z procedurami administracyjnymi
obowigzujgcymi na réznych stadiach przygotowania Kontraktu.

12.1 OGOLNY MECHANIZM ZARZADZANIA SKARGAMI | WNIOSKAMI

Ogodlny mechanizm zarzgdzania skargami i wnioskami znajdzie zastosowanie do nastepujacych skarg
i wnioskow:
a) ztozonych w trakcie konsultacji spotecznych nad projektem niniejszego PPNIP,
b) ziozonych przed wystgpieniem przez Inwestora o PNRI,
c) ztozonych w trakcie procedowania PNRI, po wydaniu PNRI lub decyzji ustalajgcej wysokosc
odszkodowania bezposrednio do Inwestora,
d) ztozonych po wydaniu decyzji ustalajgcej wysoko$¢ odszkodowania za wywilaszczong
nieruchomosg,
e) zgtoszone podczas prac projektowych,
f) ztozonych bezposrednio do JRP, BKP, PGW WP lub innego podmiotu dziatajgcego w imieniu
PAP.

W odniesieniu do tego mechanizmu podstawowg zasadg przyjetg przez Inwestora jest przyznanie
prawa do ztozenia skargi lub wniosku dotyczgcego Kontraktu kazdemu, niezaleznie od tego, czy jego
nieruchomosé, prawa lub dobra znajdujg sie na obszarze przeznaczonym do realizacji Kontraktu.

Ziozenie skarg i wnioskéw nie podlega optatom. Ponadto sktadajacy skarge lub wniosek nie moze by¢
narazony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu ich ztoZenia.

Skargi i wnioski bedg mogty zosta¢ ztozone w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznej oraz ustnej
do protokotu. Beda one mogly by¢ sktadane bezposrednio w siedzibie:

PGW WP RZGW w Krakowie, wystane pocztg na adres (ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 22, 31-109
Krakow)

lub pocztg elektroniczng na adres: jrp.krakow@wody.gov.pl.

Skargi i wnioski bedg archiwizowane przez JRP w odrebnym rejestrze, ze wskazaniem dat ich
whiesienia, dat udzielenia odpowiedzi oraz sposobu rozpatrzenia.

Skarga lub wniosek zostang rozpatrzone niezwtocznie, co oznacza obowigzek przekazania stronie bez
zbednej zwioki oficjalnego zawiadomienia o sposobie zatatwienia skargi lub wniosku. Takie
zawiadomienie powinno zawiera¢ oznaczenie jednostki, od ktérej pochodzi, wskazanie, w jaki sposéb
skarga zostata zatatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego osoby
upowaznionej do zatatwienia skargi lub wniosku.

W przypadkach szczegolnie skomplikowanych oraz w przypadkach, w ktdrych rozpatrzenie skargi lub
wniosku wymagato bedzie wprowadzenia zmian do PPNIP termin udzielenia odpowiedzi na skarge lub
wniosek zostanie przedtuzony do 30 dni. Jezeli termin ten bedzie za krétki, strona zostanie
poinformowana o przyczynie nieotrzymania w terminie merytorycznej odpowiedzi na swojg
skarge/wniosek wraz ze wskazaniem terminu, w ktérym odpowiedz taka bedzie udzielona.

W przypadku odmownego zatatwienia sprawy osoba sktadajgca skarge lub wniosek zostanie w sposob
wyczerpujacy poinformowana o przyczynach odmownego zatatwienia sprawy.

Schemat ogdélnego mechanizmu zarzadzania skargami i wnioskami zostat przedstawiony ponizej:
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Rysunek 2 - Schemat ogdlnego mechanizmu zarzadzania skargami i wnioskami

Przekazanie kopii
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skargi/wniosku Przekazanie pisemnej

lub odpowiedzi
zainteresowanej osobie

sporzgdzenie uzasadnienia
dla odmowy uwzglednienia

12.2 SzczZEGOLNE MECHANIZMY ZARZADZANIA SKARGAMI | WNIOSKAMI

Szczegdlne mechanizmy zarzgdzania skargami i wnioskami s zwigzane bezposrednio
z postepowaniem w sprawie wydania PNRI oraz ustalenia odszkodowania za utracone prawo do
nieruchomosci i zwigzane z nim dobra (np. pozytki cywilne, przynaleznosci lub urzadzenia i maszyny,
ktore nie nadajg sie do wykorzystania w innej lokalizaciji).

Bedg one stosowane w trakcie postgpowania w sprawie wydania PNRI, negocjacji dotyczacych
okredlenia kompensacji prowadzonych po wydaniu PNRI, w postepowaniu w sprawie wydania przez
Wojewode Matopolskiej decyzji ustalajacej wysoko$é odszkodowania oraz w postepowaniach
odwotawczych i sgdowych dotyczacych PNRI i odszkodowania.

Osoby, ktérych nieruchomosci znajduja sie w obszarze realizacji Kontraktu sg stronami postepowania
w sprawie wydania PNRI. Przystuguje im prawo do nieodptatnego czynnego udziatu w postepowaniu w
sprawie wydania PNRI, w tym do sktadania uwag i wnioskéw w sprawie bezposrednio do Wojewody
Matopolskiego. Nalezy odnotowac, ze sktadane w postepowaniu uwagi i wnioski nie zawsze wymagajg
odpowiedzi ze strony Inwestora. W przypadku, gdy taka odpowiedz bedzie jednak wymagana, Inwestor
niezwtocznie zajmie stanowisko w sprawie i przekaze je do Wojewody Matopolskiego. Odpowiedzi
Inwestora bedg doreczane stronom przez Wojewode Matopolskiego.

W przypadku, w ktérym strony nie bedg zadowolone z decyzji wydanej przez Wojewode, bedzie im
przystugiwato prawo do ztozenia odwotania do wtasciwego Ministra (na dzieh sporzgdzenia PPNiP
Ministra Rozwoju). Wszystkie odwiadczenia, wnioski i dowody ztozone w postepowaniu przed ministrem
beda musiaty zosta¢ przez niego dopuszczone i uwzglednione przy wydawaniu decyz;ji.

W przypadku niezadowolenia z decyzji ministra, strony bedg miaty prawo do zlozenia skargi do
Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie. Sad ten zbada, czy wojewoda i minister we
wiasciwy i rzetelny sposéb przeprowadzili postepowanie, w tym w zakresie uwzglednienia uwag,
whnioskow i dowoddéw zgtaszanych przez strony postepowania. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
skarga podlega optacie sadowej w wysokosci 500 zt. Ponadto strona przegrywajgca jest zobowigzana
zwrocié drugiej stronie koszty postepowania sgdowego.

Strona 66 of 86



W przypadku, jezeli rozstrzygniecie WSA bedzie niezadawalajgce dla strony, przystuguje jej skarga
kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego. Sad ten bedzie badat nie tylko prawidtowosé
i legalnosé postepowan prowadzonych przez wojewode i ministra, ale réwniez wyrok WSA. Skarga
kasacyjna podlega optacie w kwocie 250 zt. Ponadto strona przegrywajgca jest zobowigzana zwrocic
drugiej stronie koszty postepowania sgdowego.

Rysunek 3 — Mechanizm zarzgdzania skargami na etapie PNRI

Whiosek o PNRI Wydanie PNRI . Odwotanie do

Ministra

postepowanie
dowodowe

Wydanie

Wyrok WSA

Skarga do WSA .

decyzji przez
Ministra

Skarga
kasacyjna do Wyrok NSA
NSA

Po uzyskaniu ostatecznej PNRI z osobami, ktére utracity prawo do nieruchomosci lub dobra (np. pozytki
cywilne, przynaleznosci lub urzadzenia i maszyny, ktore nie nadajg sie do wykorzystania w nowej
lokalizacji) przeprowadzone zostang z inicjatywy Inwestora negocjacje co do wysokosci odszkodowania
oraz przejecia nieruchomosci. Zastrzezenia sktadane przez Strony na etapie negocjacji bedag
archiwizowane w protokotach ze spotkan negocjacyjnych.

Dla nieruchomo$ci wywtaszczonych na podstawie PNRI protokoty i inne dokumenty przesytane sobie
wzajemnie przez strony w czasie negocjacji, o ile nie uda sie osiggngé porozumienia co do
odszkodowania, zostang przekazane Wojewodzie Matopolskiemu. Dokumenty te, obok operatu
szacunkowego bedg stanowity podstawe do wydania decyzji ustalajgcej wysoko$¢ odszkodowania.

Uprawnienia PAP w postepowaniu w sprawie wydania decyzji ustalajgcej wysokos$é odszkodowania sg
analogiczne, jak w przypadku postepowania w sprawie PNRI. Oznacza to, ze PAP majg prawo do
nieodptatnego czynnego udziatu w tym postepowaniu, sktadania uwag i wnioskéw, odwotania sie od
decyzji wydanej przez Wojewode oraz do ztozenia skargi na decyzje odwotawczg wydang przez
wiasciwego Ministra do wiasciwego Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego, a nastepnie — do NSA.
Jednakze w odréznieniu od postepowania dotyczgcego wydania PNRI, skarga do WSA na decyzje
ustalajaca wysoko$¢ odszkodowania podlega wpisowi stosunkowemu, ktéry zalezy od wysokosci
nalezno$ci pienieznej objetej zaskarzong decyzjg i wynosi:

1. do 10.000 zt - 4 % warto$ci przedmiotu zaskarzenia, nie mniej jednak niz 100 z#;
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2. ponad 10.000 zt do 50.000 zt - 3 % wartosci przedmiotu zaskarzenia, nie mniej jednak niz 400
zt;

3. ponad 50.000 zt do 100.000 zt - 2 % wartosci przedmiotu zaskarzenia, nie mniej jednak niz
1.500 zt;

4. ponad 100.000 zt - 1 % wartosci przedmiotu zaskarzenia, nie mniej jednak niz 2.000 zt i nie
wiecej niz 100.000 zt.

Whpis od skargi kasacyjnej do NSA wynosi potowe wpisu od skargi do WSA, jednak nie mniej niz 100 zt.
Jezeli PAP nie jest w stanie ponies¢ kosztéw procesu, uprawniony jest do ztozenia wniosku o zwolnienie
z obowigzku ponoszenia kosztéw sgdowych.

Rysunek 4 - Mechanizm zarzadzania skargami na etapie wydania decyzji ustalajacej wysokos$¢ odszkodowania (po wydaniu
PNRI i jego ostatecznosci)
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12.3 MECHANIZM ZGtASZANIA SKARG | WNIOSKOW DOT. REALIZACJI KONTRAKTU NA ROBOTY

Mechanizm zgfaszania skarg i wnioskéw dotyczgcych prowadzonych robé6t budowlano-montazowych
przez Wykonawce zostanie wdrozony na poczatku catego procesu i bedzie obowigzywaé przez caty
czas realizacji, funkcjonowania oraz zamkniecia Kontraktu.

12.3.1 Miejsca wnoszenia skarg i wnioskow

Skarga lub wniosek moze by¢ zlozony przez strone w jednym z trzech miejsc:
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1. Bezposrednio w gtéwnym biurze Projektu, ktére bedzie petnito funkcje punktu konsultacyjnego:
AECOM Polska Sp. z o0.0., Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i
Wisty Al. Pokoju 1, Budynek K1, Krakéw 31-548,

Pani Marta Rak, tel. +48 601 824 298 (Starszy Ekspert wspierajgcy ds. nieruchomosci i pomocy
technicznej dla Klienta, AECOM Polska Sp. z 0.0.),

Pan Tomasz Jankowski, tel. +48 505 028 137 (Specjalista ds. nieruchomosci, AECOM Polska
Sp. z 0.0.).

2. Bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego:
PGW WP RZGW w Krakowie
ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 22
31-109 Krakow
+48 12 62 84 209 (Pani Aleksandra Macek PGW WP RZGW w Krakowie Starszy specjalista,
Pan Rafat Sionko PGW WP RZGW w Krakowie Specjalista).

3. Bezposrednio w biurze na terenie budowy (adres tego biura zostanie podany na stronie
internetowej Inwestora przed rozpoczeciem prac).

Dodatkowo skargi i wnioski mogg by¢ wnoszone:

- Za posrednictwem poczty na adresy, jak wyzej, lub
- Poprzez internet:

strona internetowa http://www.krakow.wody.gov.pl;

e-mail: rp.krakow@wody.gov.pl

12.3.2 Terminy rozpatrywania skarg i wnioskow

Terminy rozpatrywania skarg i wnioskow:
- proponowane rozwigzania: niezwtocznie, do 30 dni od wptynigcia skargi.

Zasady rozpatrywania skarg i wnioskdw przywotane w punkcie 12 sg wigzgce roéwniez
w stosunku do tego typu skarg.

Proponowany formularz rejestrowania skarg przedstawiony jest w Zatgczniku 17.6.

12.3.3 Osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg i wnioskow

Za rozpatrywanie skarg i wnioskow odpowiedzialni bedg merytoryczni pracownicy JRP, wskazani przez
Kierownika JRP.

12.3.4 Audyty i niezalezny mechanizm odwotawczy

Zaktada sie, ze okresowo (raz na pét roku) przeprowadzane bedg wewnetrzne audyty dziatania
»,mechanizmu skarg i zazaleh”, bedg one prowadzone w celu oceny efektywnosci wdrozonego systemu.
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12.4 POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANA NA PROJEKCIE

Ponizsze zasady, stosowane w trakcie realizacji niniejszego Zadania majg na celu zapewnienie
przejrzystosci, ochrony i bezpieczenstwa gromadzonych danych osobowych Oso6b objetych skutkami
realizacji Projektu (PAP).

12.4.1 Kto jest administratorem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibg w Warszawie 00-848, ul. Zelazna 59A. Odpowiada ono za wykorzystanie danych w
sposob bezpieczny i zgodny z obowigzujgcym prawem - w szczegolnosci zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

12.4.2 Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych

Jesli ma Pani/Pan pytania dotyczgce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie dziatania PGW WP, a takze przystugujgcych Pani/Panu uprawnien, moze sie Pani/Pan
skontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP za pomocg adresu
iod@wody.gov.pl.

12.4.3 Podstawa prawna przetwarzania

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. € Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zwigzku z art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

12.4.4 Jakie dane osobowe moga by¢ zbierane i w jakim celu

Dane osobowe to wszelkie informacje o charakterze osobistym, pozwalajgce na identyfikacje konkretnej
osoby. PGW WP RZGW w Krakowie zbiera jedynie te dane, ktére sg niezbedne do realizacji zadan
inwestycyjnych realizowanych przez PGW WP RZGW w Krakowie (w tym wypadku dot. to realizacji
Kontraktu na roboty ,3A.6 — Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia
kompleksu Lesisko”). Dane takie przetwarzane sg jedynie w zakresie podanym przez PAP, na
podstawie ich dobrowolnej zgody wyrazonej za posrednictwem odpowiedniego formularza i mogg
obejmowac:

a) dane okreslajgce tozsamosc¢: petne imie i nazwisko oraz date urodzenia,
b) dane kontaktowe: numer telefonu, adres zameldowania i/lub zamieszkania, adres e-mail,
c) dane zwigzane z wyptatg odszkodowan za zajecia state nieruchomosci, ograniczenia
w korzystaniu: numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, imiona rodzicéw, numer
konta bankowego.

Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jej brak moze jednak
uniemozliwi¢ realizacje wyptat odszkodowan czy informowania PAP o rozpoczeciu robot budowlanych
i ich przebiegu.
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PGW WP RZGW w Krakowie przechowuje jedynie aktualne dane osobowe PAP, o kazdej zmianie
danych PAP powinien poinformowaé RZGW w Krakowie.

12.4.5 Jakie dane osobowe zostaty pozyskane w sposéb inny niz od osoby, ktérej dotycza

i z jakiego Zrodta/irodet

W celu identyfikacji wtascicieli/uzytkownikow wieczystych/wtadajgcych nieruchomosciami, ktére bedg
podlegaty zajeciu statemu lub ograniczeniu w korzystaniu PGW WP RZGW w Krakowie pozyskat dane
osobowe z Ewidencji Gruntéw i Budynkdéw oraz elektronicznego systemu Ksigg Wieczystych. Uzyskane
dane to:

a) dane okreslajgce tozsamosé: petne imie i nazwisko oraz imiona rodzicow (w tych przypadkach,
w ktorych zostalty wskazane w EGIB), numer PESEL (w tych przypadkach, w ktérych zostat
wskazany w KW)

b) dane kontaktowe: adres zameldowania (w tych przypadkach, w ktérych zostaty wskazane
w EGIB).

12.4.6 Komu dane osobowe mogg by¢ udostepnione

Dane osobowe PAP mogg by¢ ujawnione jedynie:

a) uprawnionym podmiotom publicznym na potrzeby prowadzonych przez nie postepowan, gdy
PGW WP RZGW w Krakowie jest do tego zobowigzane na podstawie stosownych przepiséw
i dokumentoéw (np. wezwania z sadu, nakazu sgdowego lub innej procedury administracyjnej
lub prawnej),

b) jednostkom zaangazowanym, w realizacje Kontraktu na roboty ,3A.6 — Budowa stanowiska
pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko”, jedynie w zakresie
niezbednym do realizacji okre$lonej czynnosci,

c) operatorom pocztowym, w celu informowania PAP,

d) przedstawicielom Konsultanta i prawnikom w celu wsparcia realizacji Kontraktu na roboty
i wyptat odszkodowan.

Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych.

12.4.7 Jakie prawa ma osoba, ktorej dane dotyczg

Kazdy PAP ma prawo do:

a) dostepu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji i poprawiania,

b) usuniecia swoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") lub ich przeniesienia do
innego administratora,

C) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - niektére dane mogg zosta¢ oznaczone
jako ograniczone do przetwarzania tylko w pewnych okolicznosciach,

d) wniesienia skargi dotyczacej przetwarzania przez PGW WP RZGW w Krakowie jego danych
do wiasciwego organu nadzorujgcego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iz przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pani/Pana narusza przepisy ogdélnego
rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (wskazanego
powyzej),

e) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
PGW WP RZGW w Krakowie.

Dane PAP nie bedg poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (profilowaniu).

Strona 71 of 86



12.4.8 Kontakt do organu nadzorczego, do ktérego mozna wnies$¢ skarge

Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. +48 22 531 03 00

fax. +48 22 531 03 01

Godziny pracy urzedu: 8.00 — 16.00
Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 — 13.00.

12.4.9 Kontakt w PGW WP RZGW w Krakowie w sprawach zwigzanych z polityka prywatnosci
W PGW WP Inspektor Ochrony Danych tel.: +48 22 37 20 213 e-mail: iod@wody.gov.pl
W RZGW w Krakowie:
Tel.: +48 12 62-84-301 (Pani Katarzyna Szczepanek)
E-mail: riod.krakow@wody.gov.pl

12.4.10 Okres, przez ktéry dane osobowe bed3 przechowywane

Dane osobowe bedg przechowywane do dnia przedawnienia sie roszczen odszkodowawczych PAP.
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13 Struktura instytucjonalna oraz zespét realizacyjny

Struktura instytucjonalna zespotu sporzgdzajgcego niniejszy PPNiP zostata przedstawiona
na ponizszym schemacie:

Rysunek 5 - Struktura instytucjonalna zespotu sporzadzajgcego niniejszy PPNiP

Koordynacja przygotowania
PPNiP

Przygotowanie projektu PPNiP; konsultacje spoteczne

Przygotowanie koricowej wersji PPNiP, implementacja PPNiP, sporzadzenie Raportu
Koricowego PPNiP

Zespot socjologiczny, prawny,

: .. . Zespot projektowy
nieruchomosci i zamoéwien

Przygotowanie studium socjoekonomicznego

Przygotowanie projektu
budowlanego i uzyskanie decyzji
realizacyjnej; analiza kwestii
technicznych; propozycje rozwigzan

Analizy prawne i ekonomiczne

Przygotowanie projektu PPNiP, zaangazowanie
spoteczeristwa

Rysunek 6 - Struktura instytucjonalna realizacji dokumentu PPNiP z uwidocznieniem umiejscowienia w strukturze BKP.

BKP

Zespot przygotowujgcy PPNiP

Konsultant

zespot ds.
prawnych i
spotecznych

zespot zespot zespot ds.
ekonomiczny projektowy weryfikacjiPPNiP
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Konsultantem PPNIP dla przygotowania niniejszego PPNiP jest AECOM Polska Sp. z 0. o.
Zakres kompetencji zespotu sporzgdzajgcego PPNIP przedstawia sie nastepujaco:

1. Inwestor — koordynacja przygotowania PPNiP:
a. nadzor usprawniajgcy nad sporzgdzeniem PPNIP,

b. zapewnienie wprowadzenia do projektu budowlanego zmian wyniklych w toku
sporzgdzania PPNIP,

c. monitorowanie procesu sporzgadzania PPNiP.

2. Konsultant — przygotowanie PPNIiP oraz uzyskanie zamiennej decyzji PNRI:
a. analiza rozwigzan projektowych i przygotowanie zamiennego projektu budowlanego,
uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w tym zamiennej decyzji PNRI,

b. przeprowadzenie badan  socjoekonomicznych i  przygotowanie = studium
socjoekonomicznego,

c. zebranie i analiza danych dotyczacych zagospodarowania i uzytkowania
nieruchomosci,

d. przygotowanie procesu i przeprowadzenie konsultacji spotecznych,
e. koordynowanie procesu konsultacji spotecznych,

f. przygotowanie propozycji minimalizacji oddziatywan oraz analiza techniczna tych
propozycji; przekazywanie propozycji zmian do projektu budowlanego Inwestorowi,

g. analizy kwalifikowalnosci,

h. przygotowanie pakietow kompensacyjnych,

i. przygotowanie draftu dokumentu PPNiP,

j- przygotowanie wersji koncowej dokumentu PPNiP.

3. Projektant
a. przygotowanie projektu budowlanego,

b. uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, PNRI.

Zakres kompetencji zespotu implementujacego PPNIP przedstawia sie nastepujgco:
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Rysunek 7 — Zakres kompetencji zespotu implementujacego PPNiP

Inwestor

Nadzor i wdrazanie PPNiP,

Konsultant
PPNiP

Wsparcie Inwestora we
wdrazaniu PPNiP

Wykonawca Inzynier

Robot

Zajecia czasowe nieruchomosci

Kontraktu

Nadzér nad robotami i
dziataniami Wykonawcy

Zespot ds.
monitoringu
realizacji PPNiP

monitoring i raportowanie;
realizacji PPNiP;

Zespot
negocjacyjny

wsparcie Inwestora w procesie,
negocjacji

Zespot ds. przejec

Zespot ds. zajec

nieruchomosci

Wsparcie Inwestora w procesie|
przejg¢ nieruchomosci

czasowych

Zakres kompetencji zespotu realizujacego PPNIP przedstawia sie nastepujgco:

1. Inwestor
a. nadzor usprawniajgcy nad realizacjg PPNIP,

b. zawieranie porozumien dotyczacych wypfaty odszkodowan,
c. wyptata odszkodowan,

d. zapewnienie przeptywu informacji miedzy Konsultantem PPNiP, Inzynierem
i Wykonawca,

e. zapewnienie braku oddziatywania na nieruchomo$ci, ktére nie zostaly nabyte
i zrekompensowane jako nieruchomosci do wykorzystania w ramach realizowanych
robét,

f. przejmowanie nieruchomosci.
2. Konsultant PPNiP
a. planowanie negocjacji i udziat w negocjacjach,

b. przygotowanie opinii i wycen przez bieglych rzeczoznawcéw na potrzeby negocjaciji
z PAP,

c. monitoring realizacji PPNiP przez Wykonawce i Inzyniera,
d. proponowanie dziatan zaradczych w przypadku wystgpienia sytuacji problemowych,
e. wsparcie Inwestora w przejmowaniu nieruchomosci.
3. Inzynier
a. nadzor nad rozpoczeciem i realizacjg robdt,

b. nadzér nad realizacjg obowigzkéw przez Wykonawce robot budowlanych, w tym
zwigzanych z ewentualnymi zajeciami czasowymi.

4. Wykonawca robot budowlanych

a. pozyskiwanie nieruchomosci pod zajecia czasowe,
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5. BKP

wyptata rekompensat za nieruchomosci pozyskane pod zajecia czasowe,
realizacja robét na nieruchomosciach zajmowanych na state,

przywracanie nieruchomosci pozyskanych pod zajecia czasowe do stanu sprzed
realizacji Kontraktu lub stanu uzgodnionego w umowie dot. czasowego zajecia
nieruchomosci.

koordynacja dziatan podejmowanych przez JRP w ramach wdrazania Projektu, rowniez
w zakresie realizacji postanowien PPNiP, w tym ztozenie projektu dokumentu PPNiP
do BS celem uzyskania zgody na rozpoczecie konsultacji spotecznych, a nastepnie po
konsultacjach spotecznych ponowne przedtozenie w celu uzyskania NO dla wersji
koncowej PPNiP.
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14 Monitorowanie i ocena

Monitoring realizacji PPNIP jest integralng cze$cig systemu monitorowania i zarzgdzania Kontraktem.
Z tego wzgledu na potrzeby monitoringu realizacji PPNiP, stosowane bedg narzedzia wykorzystywane
przy monitoringu realizacji Kontraktu, ktérego zadaniem jest raportowanie do instytucji finansujgcych
oraz dostarczenie biezgcej informaciji na temat problemoéw, zdarzen losowych, nieprawidtowosci. PPNiP
jest integralng czescig procesu inwestycyjnego pozwalajgcg na natychmiastowg reakcje w sytuacii
stwierdzenia probleméw lub nieprawidtowosci. Fundamentalne znaczenie ma tutaj rowniez zapewnienie
odpowiedniej wspotpracy pomiedzy Konsultantem, JWP. Schemat przeptywu informacji w ramach
monitoringu przedstawia tutaj ponizszy schemat.

Ogodlne procedury monitoringu i oceny zostaty opisane szerzej w dokumencie pn. Ramowy Plan
Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (LARPF) dostepnym pod adresem:

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiw

ania_Nieruchomosci.pdf.

Rysunek 8 — Schemat monitoringu wdrazania PPNiP

KONSULTANT Jwp
mapa drogowa weryfikacja
dokumentéw/raportéow

raport miesieczny
uczestnictwo w radach

harmonogram i plan dziatan
& P projektu, spotkaniach

konsultanta
podejmowanie decyzji

scenariusze dziatan L,
dalszych dziatan

raporty kwartalne . L
wykorzystywanie raportow i

raporty specjalne harmonograméw do celéw
raporty ad hoc monitoringu i raportowania
rady projektu wizje terenowe

procedury

rejestry

biezgce raportowanie

Zasadniczg role dla monitoringu realizacji PPNiP odgrywa rejestrowanie zdarzen i fakiow przez
Konsultanta i JWP, w szczegdlnosci poprzez rejestr korespondencji, rejestr postepu pozyskiwania
tytutbw do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz rejestr postepu wyptaty
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odszkodowan. Dane zawarte w tych rejestrach sg uwzgledniane przy przygotowaniu zestawienia
danych nt. ilosci nabytych nieruchomos$ci oraz wysokosci i rodzaju przekazanych odszkodowan,

zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Wszelkie zmiany podlegajg zewidencjonowaniu w rejestrach. Na podstawie w/w rejestréow szczegoétowo
monitorowane sg nastepujgce parametry:

a) liczba nieruchomosci do wywtaszczenia i wywlaszczonych,

b) liczba oséb wymagajacych przesiedlenia i przesiedlonych,

¢) liczba nieruchomosci pod zajecia czasowe (planowana i osiggnieta),

d) kwota wszystkich wydatkéw na proces przesiedlen (planowane i osiggniete),
e) wyptacone odszkodowania za utrate tytutu prawnego do nieruchomosci,

f) wyptacone odszkodowania za utrate zrédet dochodu,

g) stopien i status realizacji dziatan ostonowych,

h) liczba skarg.

Tak uksztattowany system monitoringu realizacji PPNiP pozwala na szybkie reagowanie w razie
probleméw oraz na sprawne raportowanie w ramach istniejgcych systemow zarzgdzania Kontraktem.
Dane beda aktualizowane raz na kwartat.

Gtéwne wskazniki, ktére bedg monitorowane w odniesieniu do Kontraktu realizowanego przez PGW
WP RZGW w Krakowie obrazuje ponizsza tabela 4.

Wskaznik

Zrédto informacji

Czestotliwosé

Wskaznik
postepu

Parametry zaktadane

monitorowania

Liczba osdb zagrozonych

Dane z badan modelowych

Jednorazowo na etapie

realizacjg projektu (PAP)

ewidencji gruntéw, decyzja PNRI

. L .. | Liczba
powodzig przygotowania inwestycji
Liczba hektaréw gruntu Dane z badan modelowych Jednorazowo na etapie llosé (ha)
zagrozona powodzig przygotowania inwestycji
Liczba n.|eruchomosm . Decyzja PNRI Jednorazowo po wydaniu llosé (szt)
podlegajacych wywtaszczeniu decyzji
Liczba nieruchomosci
podlegajacy_/ch trwatemu / Decyzja PNRI Jednorazowo po wydaniu llosé (szt)
ograniczeniu w korzystaniu z decyzji
nieruchomosci
Liczba nieruchomosci
podlegajacych czasowemu Decyzja PNRI Jedno_razowo po wydaniu llosé (szt.)
ograniczeniu w korzystaniu z decyzji
nieruchomosci
Przy podpisaniu uméw
przez Wykonawce,
Liczba nieruchomosci . .
. - Raz w miesigcu w trakcie o
podlegajacych zajeciu Wykonawca o . llos¢ (szt.)
realizacji robot
czasowemu (poza PNRI)
Po zakonczeniu okresu
zajecia
Liczba os6b dotknietych Ksiegi wieczyste, wypisy z Jednorazowo po wydaniu Liczba

decyzji

14 Z uwagi na fakt, ze nie bedzie fizycznych i ekonomicznych przesiedlen, PAP pozostang w swoich gospodarstwach domowych i nie
przewiduje sie wptywu na poziom dochoddw.
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. Czestotliwosé Wskaznik
Wskaznik Zrodto informaciji _ _ postepu
monitorowania
Aktualizacja ciggta w
trakcie okresu
uzgadniania i wyptat
odszkodowan
Kwota wszystklch wydatkow Rejestry PGW WP RZGW w o . .
na odszkodowania . Miesigcznie/Kwartalnie PLN
Krakowie/Konsultanta
(planowane)
L!czba pozy§k§ nych Rejestry PGW WP RZGW w Miesiecznie/Kwartalnie llos¢ (szt.)
nieruchomosci Krakowie /Konsultanta
Parametry osiggniete
Liczba c.)SOb chroniona przed Rejestry RZGW/Konsultanta Jedpora_;owo po Liczba
powodzig realizacji Kontraktu
Liczba hektarc?w chroniona Rejestry RZGW/Konsultanta Jedporg;owo po llos¢ (ha)
przed powodzig realizacji Kontraktu
Kwota wszystkich wydatkéw Rejestry finansowe PGW WP . . .
na odszkodowania (wydatki) RZGW w Krakowie Miesigcznie/Kwartalnie PLN
L!czba pozy§kfi nych Rejestry PCWWPRZIGW w Miesiecznie/Kwartalnie llos¢ (szt.)
nieruchomosci Krakowie /Konsultanta
Wskazniki efektywnosci
. Rejestry PGW WP RZGW w . . . s
Liczba skarg Krakowie /Konsultanta Miesiecznie/Kwartalnie llos¢ (szt.)
. Rejestry PGW WP RZGW w . . . s
Liczba rozpatrzonych skarg Krakowie /Konsultanta Miesigcznie/Kwartalnie llos¢ (szt.)
Wyptacone odszkodowania, Rejestry finansowe PGW WP L . .
énd RZGW w Krakowie Miesigcznie/Kwartalnie PLN

Dziatania wynikajgce z PPNIiP bedg podlegatly, w oparciu o ustalone wskazniki, ciggtemu monitoringowi
i okresowej aktualizacji przez zespot Konsultanta i przez JRP w miare postepu prac oraz pojawiania sie
nowych okolicznosci faktycznych i prawnych wptywajgcych na realizacje jego zapiséw. Pozwoli to m.in.
na dostarczenie stosownych informacji osobom dotknietym skutkami realizacji Projektu, wczesng
identyfikacje ryzyk i wdrozenie metod, ktére pozwolg na minimalizacje lub eliminacje tych ryzyk.

Wyniki monitoringu bedg przedstawiane w raportach: miesiecznym oraz kwartalnym. Ocena ex-post
bedzie przeprowadzona szes¢ miesiecy po catkowitym wdrozeniu PPNIP i jego cele zostang ocenione
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i udokumentowane w zakresie ustanowienia standardu zycia os6b objetych realizacjg Projektu réwnego
lub lepszego niz poziom ich zycia przed realizacjg Projektu.
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15 Koszty i budzet

Powierzchnia

Pozycja Jednostka Cena PLN/m? Suma [PLN]
Zajecia state Liczba/Hektar |9,47 —224,13* 4,2825 1 362 545,70**
Trwate ograniczenia w
korzystaniu® Liczba/Hektar | Brak danych 0,2426 Brak danych
Koszty sgdowe'® Nie dotyczy | Brak danych Brak danych | Brak danych
Koszty wdrazania PPNiP'’ Nie dotyczy | Brak danych Brak danych - | Brak danych
Eiozsoz % /onljeopgzoezv)\/li;?izﬂ?l) PLN nie dotyczy nie dotyczy | Brak danych
(Dszti;fzgi%gzsﬁﬂolﬁ) “.:’: 1) PLN nie dotyczy nie dotyczy | Brak danych
8 Fsiznfgng)ozycji _Lp:17) PLN nie dotyczy nie dotyczy | Brak danych

* wskazano przedziat wartosci ze wzgledu na charakter nieruchomosci i jej cechy, w tym przeznaczenie w MPZP

** kwota odszkodowan wyptacona do dnia 17.09.2020 r.

Informacja na temat wysokosci odszkodowania za zajecia state bedzie ulegata zmianie wraz z kolejnymi
wyptatami odszkodowan, dane podano na dzien sporzadzenia PPNiP tj. 17.09.2020 r. Kwota
odszkodowania za trwate ograniczenia w korzystaniu z nieruchomo$ci zostanie uzupetniona po
wykonaniu wyceny przez rzeczoznawce majagtkowego po zakonczeniu robaét.

Odszkodowania sg wyptacane przez Inwestora tj. PGW WP RZGW. Srodki finansowe gwarantowane
sg przez Skarb Panstwa, a dystrybuowane sg za posrednictwem Ministerstwa Finanséw oraz
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej do Wéd Polskich.

PAP otrzymuje odszkodowanie przelewem z konta PGW WP RZGW na wskazany rachunek bankowy
lub w przypadku, gdy PAP nie posiada konta bankowego wyptata nastgpi przekazem pocztowym.

W ramach kosztéw wdrazania PPNiP zostang ujete miedzy innymi koszty korespondencji z PAP oraz
koszty przekazdéw, w przypadku wyptaty odszkodowania osobom nie posiadajgcym konta bankowego.

15 Ostateczna ilo$¢ zostanie ustalona w zmienionej decyzji PNRI
16 Kwota bedzie zawiera¢ koszty postepowan przed sgdami administracyjnymi i sgdami powszechnymi (koszty wpiséw sadowych, koszty biegtych,
koszty zastgpstwa procesowego, depozyty i inne optaty z tym zwigzane)

17 Kwota zostanie okreslona w Raporcie Koncowym po wdrozeniu PPNiP
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16 Harmonogram implementacji PPNiP

Poszczegdlne kroki niezbedne dla przygotowania i implementacji PPNiP, zgodnie z LARPF
przedstawiono w ponizszej tabeli. Szczegétowy harmonogram w tym zakresie zawiera zatgcznik nr 3
do niniejszego dokumentu.

OPRACOWANIE PPNiP

Kroki Dziatanie Odpowiedzialnos¢ Weryfikacja .
wykonanych dziatan
T espol o weryikacy | IR WPOW WP
1 Wstepna ocena skutkéw spotecznych PPNIP, Konsultant — zespdt RZGYV w Krakowle -
Kontraktu rawn nieruchomosci | zespot ds. weryfikacii
P . y', . PPNiP
zamoéwien
. JRP w PGW WP
Ustalenie ostatecznego zakresu .
. . . . RZGW w Krakowie —
2 wywtaszczen i sporzgdzenie projektu Projektant . L
budowlanedo zespot ds. weryfikaciji
g PPNiP
3 Zmiana projektu budowlanego wraz z Konsultant - zespot JRP w PGW WP
okresleniem zakresu TO projektowy RZGW w Krakowie
o . . JRP w PGW WP
Okreslenie ram koordynacji w zakresie i .
R . .~ . .| Konsultant — zesp6t prawny, RZGW w Krakowie —
4 realizacji PPNiP z wiasciwymi organami . s L . L
- . ) nieruchomosci i zamowien zespot ds. weryfikaciji
administracji rzagdowej .
PPNiP
Zebranie wypisow i wyrysow z JRP w PGW WP
5 ewidencji gruntéw i budynkéw oraz z Konsultant — zespot prawny, RZGW w Krakowie —
planéw zagospodarowania nieruchomosci i zaméwien zespot ds. weryfikacii
przestrzennego PPNiP
JRP w PGW WP
6 Przeprowadzenie badan Konsultant — zespot prawny, RZGW w Krakowie —
socjoekonomicznych nieruchomosci i zaméwien zespot ds. weryfikaciji
PPNiP
JRP w PGW WP
7 Ocena skutkéw spotecznych Kontraktu K_onsultant . zg_spo% p’ra_wr’ly, RZG\,N W Krakoywe »
nieruchomosci i zamdwien zespot ds. weryfikaciji
PPNiP
. . . . JRP w PGW WP
Oszacowanie strat i szkdd oraz ich . .
. . . . Konsultant — zesp6t ds. RZGW w Krakowie —
8 wartosci odtworzeniowej, zgodnie z . . L
wiasciwvmi przepisami ekonomicznych zespot ds. weryfikaciji
ymi przep PPNiP
Weryfikacja i aktualizacja zebranych . JRP W PGW W.P
. . . . . Konsultant — zesp6t prawny, RZGW w Krakowie —
9 materiatéw, analiz oddziatywan i analiz ) L. ., . L
. nieruchomosci i zamdwien zespot do weryfikacji
ekonomicznych PPNiP
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OPRACOWANIE PPNiP

Weryfikacja

Banku Swiatowego)

Kroki Dziatanie Odpowiedzialnosé wykonanych dziatan
JRP w PGW WP
10 Sporzadzenie projektu PPNiP Konsultant - zespoi prawny, | RZGW w Krakowie =
nieruchomosci i zamowien zespot do weryfikaciji
PPNiP
JRP w PGW WP
11 Konsultacje spoteczne PPNiP K_onsultant . z.e.spol p'ra.wrlly, RZGW W Krakoywe "
nieruchomosci i zamowien zespot do weryfikacii
PPNiP
W zakresie wynikajgcym z JRP w PGW WP
uwzglednienia uwag i wnioskéw do Projektant/ Konsultant — RZGW w Krakowie —
12 . : . . . .
PPNiP — wprowadzenie zmian do zespot projektowy zespot do spraw
projektu budowlanego technicznych
uwzvlv zigﬁisaleu:vv}:“i(a?\%:;cfw do JRP W PGW WP
g.e ) g . o Konsultant — zespot prawny, RZGW w Krakowie —
13 PPNIP - weryfikacja i aktualizacja . L A ) D
. . nieruchomosci i zamowien zespot do weryfikaciji
zebranych materiatow, analiz .
; - ; ; PPNiP
oddziatywan i analiz ekonomicznych
W zakresie wynikajgcym z JRP w PGW WP
14 uwzglednienia uwag i wnioskéw do Konsultant — zesp6t prawny, RZGW w Krakowie —
PPNiP — wprowadzenie zmian do nieruchomosci i zamowien zespot do weryfikaciji
PPNiP PPNiP
15 Ztozenie PPNiP do Banku Swiatowego | PGW WP RZGW w Krakowie BKP
16 Brak uwag Banku Swiatowego BS
Upublicznienie PPNIP (upublicznienie JRP W PGW W.P
. . L . RZGW w Krakowie —
17 nastepuje takze na stronie internetowej

zespot do weryfikaciji
PPNiP

WDROZENIE PPNiP

Kroki Dziatanie Odpowiedzialnos¢ Weryfikacj et .
wykonanych dziatan
JRP w PGW WP
1 Ustalenie szczegdtowego Konsultant — zesp6t prawny, RZGW w Krakowie —
harmonogramu realizacji PPNiP nieruchomosci i zaméwien zespot ds. monitoringu i
realizacji PPNiP
. JRP w PGW WP
Ztozenie wnioskéw o PNRI/ ztozenie Prolektr?mt/ K.onsultant B RZGW w Krakowie —
2 . . zespot projektowy z . o .
wniosku o zmiane PNRI L zespot ds. monitoringu i
upowaznienia PGW WP L .
realizacji PPNiP
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WDROZENIE PPNiP

Weryfikacja

Kroki Dziatanie Odpowiedzialnos¢ wykonanych dziatan
Pozyskanie przez JWP nieruchomosci, . JRP W PGW W.P
. X Konsultant — zesp6t prawny, RZGW w Krakowie —
3 ktére bedg mogty zosta¢ przekazane . . C . o .
. . nieruchomosci i zamowien zespot ds. monitoringu i
jako zamienne L .
realizacji PPNiP
. JRP w PGW WP
Uzyskanie PNRI/ uzyskanie Projektant/ Konsultant - RZGW w Krakowie —
4 . zespot projektowy z . o\ .
zamiennego PNRI I zespot ds. monitoringu i
upowaznienia PGW WP . .
realizacji PPNiP
Przekazanie PAP informacji o JRP w PGW WP
5 uzyskaniu PNRI i o jej skutkach oraz o Konsultant — zesp6t prawny, RZGW w Krakowie —
planowanych dalszych dziataniach nieruchomosci i zaméwien zespot ds. monitoringu i
inwestora realizacji PPNiP
Konsultant — zespot prawny,
Wycena nieruchomosci przez nieruchor'notéci i zamowien JRP w PGW WP
6 rzeczoznawcow majatkowych, zgodnie zespdt finansowy / RZGW w Krakowie —
z obowigzujgcym prawem i weryfikacja Wojewoda Matopolski (w zespot ds. monitoringu i
wyceny ramach prowadzonych przez realizacji PPNiP
organ postepowan)
Konsultant — zesp6t prawny,
Dostarczenie osobom wywiaszczonym | nieruchomosci i zamowien JRP w PGW WP
- sporzadzonych operatow zespdt finansowy / RZGW w Krakowie —
szacunkowych i przeprowadzenie Wojewoda Matopolski (w zespot ds. monitoringu i
negocjacji ramach prowadzonych przez realizacji PPNiP
organ postepowan)
Konsultant — zespot prawny,
W przypadku niepowodzenia negocjacji | Nieruchomoscii zamowier/ JRP w PGWWP
8 — uzyskanie decyzji wojewody co do i i RZGW w Krakowie =
4 Fodei de K ij : Wojewoda Matopolski (W | zespot ds. monitoringu i
wysokosci odszkodowania ramach prowadzonych realizacji PPNIP
przez organ postepowan)
0 PG e
. o yen, , PGW WP przy wsparciu RZGW w Krakowie —
9 rozpoczecie realizacji innych dziatan L . o .
. . Inzyniera Kontraktu zespot ds. monitoringu i
kompensacyjnych i ostonowych realizacii PPNiP
przewidzianych w PPNiP d
!:lzyczne prz_ejeme wywiagzczonych PGW WP RZGW w Krakowie JRP w PGW WE
nieruchomosci na podstawie protokotu . . RZGW w Krakowie —
10 N s . przy wsparciu Inzyniera - , o .
przejecia nieruchomosci i rozpoczecie zesp6t ds. monitoringu i
X Konsultanta L .
robot realizacji PPNiP
11 Pozyskanie nieruchomosci pod zajecia Wykonawca robot Inzynier - Konsultant

czasowe

budowlanych
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WDROZENIE PPNiP

Kroki Dziatanie Odpowiedzialnos¢ WeryflkaCJa_ 3
wykonanych dziatan

Konsultant — zesp6t prawny JRP wPGW WP
2 Ewaluacja realizacji PPNiP nieruchomosci i zamowien RZGW w Krakowie —

zespot finansowy

zespot ds. monitoringu i
realizacji PPNiP

ZADANIA CYKLICZNE

Krok Dziatanie Odpowiedzialnosé WeryflkaCjat .
wykonanych dziatan
JRP w PGW WP RZGW
1 Wewnetrzny staty monitoring realizaciji Konsultant — zesp6t prawny, | w Krakowie — zesp6t ds.
PPNiP nieruchomosci i zamowien monitoringu i realizacji
PPNiP
PGW WP RZGW w Krakowie
2 Raportowanie do Banku Swiatowego — zesp6t ds. monitoringu i BKP
realizacji PPNiP
. . PGW WP RZGW w Krakowie
Stata koordynacja z organami . o .
3 administracji rzgdowej i samorzgdowej ~ zespot ds. monitoringu i BKP
)i r2a ) a d realizacji PPNiP
JRP w PGW WP RZGW
. Konsultant — zesp6t prawny, | w Krakowie — zespét ds.
4 Stata komunikacja z PAP i . o o . o
nieruchomosci i zamowien monitoringu i realizacji
PPNiP

ZADANIA POREALIZACYJNE

Krok Dziatanie Odpowiedzialnosé Weryfikacja
wykonanych dziatan
1 Ewaluacja realizacji PPNiP Niezalezny audytor i
zewnetrzny
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17 Zataczniki

17.1 TABELA SLEDZENIA POSTEPU POZYSKANIA NIERUCHOMOSCI

Zatgcznik nr 1 - Tabela zatgczona zostata w wers;ji elektroniczne;.

17.2 TABELA — ZESTAWIENIE NIERUCHOMOSCI, WLASCICIELI | ODDZIALYWAN

Zatgcznik nr 2 - Tabela zatgczona zostata w wersji elektronicznej.

17.3 HARMONOGRAM NABYWANIA NIERUCHOMOSCI

Zatgcznik nr 3 - Harmonogram zatgczono w wersji elektroniczne;j.

17.4 MAPA POGLADOWA LOKALIZACJI INWESTYCJI

Zatgcznik nr 4 - Mape zatgczono w wersji elektronicznej.

17.5 BADANIE SOCJOEKONOMICZNE

Zatagcznik nr 5 - Badanie zostato zatgczone w wersji elektronicznej. Opracowanie to nie jest publikowane
ze wzgledu na ochrone danych osobowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

17.6 FORMULARZ SKLADANIA SKARG DO KONSULTANTA (NA BAZIE WYTYCZNYCH BS)

Zatgcznik nr 6 - Formularz zatgczono w wersiji elektroniczne;.

17.7 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACIJI PUBLICZNYCH NAD PROJEKTEM PPNIP

Zatgcznik nr 7 - Raport zostanie zatgczony w wers;ji elektronicznej po konsultacjach.

17.8 BROSZURA INFORMACYJNA

Zatgcznik nr 8 — Broszura zostata zatgczona w wersji elektronicznej.

17.9 Wz6R umMowy DOT. ZAJEC CZASOWYCH

Zatgcznik nr 9 — Wz6r umowy udostepnienia nieruchomosci do zajecia czasowego zatgczony w wers;ji
elektronicznej.
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