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Całkowita 
liczba 
hektarów

Całkowita liczba 
działek

Działki publiczne %
Działki 
prywatne 

% Inne %
Działki 
nabyte

Hektary 
nabyte

% ha nabyte
Działki 
zapłacone

Hektary zapłacone
% działek 
zapłaconych

Całkowity koszt 
odszkodowań (PLN)

Odszkodowania 
wypłacone (PLN)

% wypłacony

Zajęcia stałe 4,2825 69 19 27,5% 49 71,0% 1 1,4% 69 4,2825 100% 56 3,9230 81% 1 678 011,95 1 362 545,70 81%

Trwałe ograniczenia w korzystaniu
(w PNRI z 2015)

0,1999 17 10 58,8% 1 5,9% 6 35,3% 0 0,0000 0% 0,00 0,00 0%

Trwałe ograniczenia w korzystaniu
(wynikające ze zmian projektowych)

0,0427 5* 1* 20%* 0 0,0% 4* 80%* 0 0,0000 0% 0,00 0,00 0%

SUMA 4,5251 86 29 33,7% 50 58,1% 7 8,1% 69 4,2825 95% 56 3,9230 65% 1 678 011,95 1 362 545,70 81%

* zajęcie związane ze zmianami projektowymi dotyczy tych samych działek, które już zostały ograniczone w korzystaniu z użytkowania, stąd nie są one wliczane do ogólnej liczby nieruchomości


