Zatacznik nr 1 - Tabela postepu pozyskiwania nieruchomosci 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dabie 17.07.2020
wraz z budowga wrdt przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowe;j
CRLOTE || i Dzialki Dzialki Nieuregulowany Dzialki Hektary Dziatki % dzialek Calkowity koszt | 1\ o dowania %
liczba . . . % % % % ha nabyte Hektary zaplacone odszkodowan
. liczba dzialek publiczne prywatne stan prawny nabyte nabyte zaplacone zaplaconych wyplacone (PLN) | wyplacony
hektaréw (PLN)
Zajecia stale 0,9335 7 4 57,1% 3 42,9% - - 0 0,0000 0% 0 0,0000 0% - - -
Trwale ograniczenia w korzystaniu 0,7640 13 8 61,5% 5 38,5% - - 0 0,0000 0% 0 0,0000 0% - - -
Realizacja robét budowlanych w
oparciu 0 prawo dysponowania - - - - - - - - - - - - - - - - -
nieruchomoscia na cele budowlane*
Obowiazek przebudowy istniejacej } : } R } } } } } R } ) : ) ) ) )
sieci uzbrojenia terenu
SUMA 1,6975 20 12 60,0% 8 40,0% 0 0,0% 0 0,0000 0% 0 0,0000 0% 0,00 0,00 -
* w przypadku tych nier Sci Inwestor p p dobrowolne zgody wiascicieli na ich zajecie i s3 one nieodplatne




