
Załącznik nr 1 - Tabela postepu pozyskiwania nieruchomości 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie

 wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej
17.07.2020
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liczba działek

Działki 

publiczne
%
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%

Nieuregulowany 
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%
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nabyte
% ha nabyte

Działki 

zapłacone
Hektary zapłacone

% działek 

zapłaconych

Całkowity koszt 

odszkodowań 

(PLN)

Odszkodowania 

wypłacone (PLN)

% 

wypłacony

Zajęcia stałe 0,9335 7 4 57,1% 3 42,9% - - 0 0,0000 0% 0 0,0000 0% - - -

Trwałe ograniczenia w korzystaniu 0,7640 13 8 61,5% 5 38,5% - - 0 0,0000 0% 0 0,0000 0% - - -

Realizacja robót budowlanych w 

oparciu o prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane*

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Obowiązek przebudowy istniejącej 

sieci uzbrojenia terenu
- - - - - - - - - - - - - - - - -

SUMA 1,6975 20 12 60,0% 8 40,0% 0 0,0% 0 0,0000 0% 0 0,0000 0% 0,00 0,00 -

* w przypadku tych nieruchomości Inwestor posiada pisemne dobrowolne zgody właścicieli na ich zajęcie i są one nieodpłatne


