Zatgcznik nr 3 - Harmonogram nabywania nieruchomosci 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dabie 10.07.2020
wraz z budowa wrét przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej
ID Nazwa zadania Duration Start Finish March |May |July | Septem Novem Janua% March ‘May July | Septem Novem
BlElmB ElmMBIEMB EMBEMBEMEB EMBEMEBIEMEBEMBEM
1 | 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dabie wraz z budowa wrét 579 days? Fri29.03.19  Thu 17.06.21 I
przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

2 "NO" Banku Swiatowego dla aktualizowanego Planu Realizacji Zaméwien 1 day? Fri 29.03.19 Fri 29.03.19 1
3 Ztozenie wniosku o wydanie decyzji PNRI 0 edays Mon 14.09.20 Mon 14.09.20 .} 14.09.202
4 Pozwolenie na realizacje (PNRI) 120 edays Mon 14.09.20 Tue 12.01.21 _
5 Ostateczno$¢ decyzji PNRI 30 edays Tue 12.01.21 Thu 11.02.21
6 Plan pozyskania nieruchomosci i przesiedlen 458 days Mon 16.09.19 Thu 17.06.21 [}
7 Identyfikacja nieruchomosci niezbednych do realizacji projektu 2 edays Mon 16.09.19 Wed 18.09.19 . ]
8 Badanie socjoekonomiczne 43 edays Wed 18.09.19 Thu 31.10.19 v 9
9 Opracowanie studium socjoekonomicznego 7 edays Mon 04.11.19 Mon 11.11.19 - ]
10 Przygotowanie PPNiP 63 days Wed 18.09.19 Fri 13.12.19 q
1" Przekazanie do Klienta 0 days Fri13.12.19 Fri 13.12.19 {1 3.12.2019
12 Analizy Klienta i aktualizacje 37 edays Fri13.12.19 Wed 22.01.20
13 Przekazanie do BKP 0 days Wed 22.01.20 Wed 22.01.20 QTZZ-O‘I-ZOZO
14 Analizy BKP i aktualizacje 174 edays Wed 22.01.20 Tue 14.07.20 —
15 Uzyskanie "OK" Banku Swiatowego na potrzeby upublicznienia PPNiP 14 edays Tue 14.07.20 Tue 28.07.20 Vv
16 Upublicznienie PPNIP i konsultacje spoteczne 21 edays Fri 31.07.20 Fri 21.08.20 1
17 Przygotowanie PPNiP uwzgledniajgcego wnioski z konsultacji spotecznych 7 edays Fri 21.08.20 Fri 28.08.20 ﬁ
18 Uzyskanie "NO" Banku Swiatowego dla PPNiP 14 edays Fri 28.08.20 Fri 11.09.20 ‘
19 Pozyskanie nieruchomosci 112 days Tue 12.01.21 Thu 17.06.21
20 Wyceny zaje¢ statych 53 edays Tue 12.01.21  Sat 06.03.21
21 Negocjacje z PAP dotyczace wysokosci odszkodowania 21 edays Thu 11.02.21 Thu 04.03.21
22 Wyptaty odszkodowan 21 edays Thu 11.02.21 Thu 04.03.21
23 Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji) 0 edays Thu 04.03.21 Thu 04.03.21
24 Wydanie decyzji przez Wojewode w sprawie wysokosci odszkodowar 60 edays Thu 04.03.21 Mon 03.05.21
25 Uprawomocnienie decyzji Wojewody 31 edays Mon 03.05.21 Thu 03.06.21
26 Wyptaty odszkodowan 14 edays Thu 03.06.21 Thu 17.06.21
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