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1 Streszczenie

Niniejszy dokument przedstawia Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (PPNiP) dla Kontraktu
na roboty 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dabie wraz z budowg wrét
przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej, realizowanego w ramach Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW). Kontrakt na roboty wspoétfinansowany jest
przez Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Swiatowy) (umowa pozyczki z 10 wrze$nia
2015 r.), Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) (ramowa umowa pozyczki z 24 maja 2016 r.) oraz budzet
Panstwa.

Na dzied opracowania niniejszego dokumentu trwajg prace nad dokumentacjg projektowas.
Powierzchnie z projektu budowlanego (mapy do celdw projektowych) sg podstawg do identyfikacji
zakresu zajeé statych nieruchomosci oraz trwatych ograniczen w korzystaniu. Dla realizowanej
inwestycji planowane jest uzyskanie decyzji PNRI w lutym 2021 r (ostateczno$¢ decyzji PNRI — marzec
2021). Dokumentacja dotyczaca podziatéw nieruchomosci jest w trakcie przygotowywania.

Niniejszy PPNiP zostat przygotowany przed pozyskaniem przez Inwestora tytutu prawnego do
nieruchomosdci. Aktualnie planowany zakres zaje¢ statych oraz ograniczen w korzystaniu
z nieruchomosci przedstawia tabela ponizej:

Cal.kowna Ca{.kowna Dziatki Dziatki Przesiedlenia Przesiedlenia
liczba liczba . % % . .

hektaréw daiatek publiczne prywatne fizyczne ekonomiczne

Zajgcia state 0,9335 7 4 57,1% 3 42,9%

Trwate

zgra“iczef‘ia w 0,7640 13 8 61,5% 5 38,5

orzystaniu
Podsumowanie 1,6975 20 12 60% 8 40% - -

Obszar realizacji robét zajmuje powierzchnie 1,6975 ha i obejmuje 20 nieruchomosci (20 —ilos$¢ dziatek
po podziale, 17 —ilo$¢ dziatek przed podziatem). Po uzyskaniu ostatecznej decyzji PNRI:

- statym zajeciem zostanie objetych 7 nieruchomosci (4 nieruchomosci juz obecnie stanowig wtasnosc
SP — organ reprezentujgcy Starosta, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, natomiast 3
nieruchomosci stanowigce witasno$¢ Skarbu Panstwa sg w uzytkowaniu wieczystym: Spotki z o.o.
i osoby fizycznej, a odszkodowanie zostanie wyptacone przez Inwestora zgodnie z procedurg opisang
w pkt. 8.2.1),

- trwatym ograniczeniem zostanie objetych 13 nieruchomosci (8 nieruchomosci znajdujacych sie
w zasobie Skarbu Panstwa — organ reprezentujgcy Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,



Prezes Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej oraz Starosta, w tym dwie sg w uzytkowaniu
wieczystym Spétki z o0.0., ponadto 3 nieruchomosci stanowig wifasnos¢ Spétki z o.o. Spétki k.,
w przypadku wskazanych nieruchomosci ograniczeniu ulegnie mozliwosci ich uzytkowania z powodu
zmiany zagospodarowania terenu lub uzbrojenia terenu. Wtasnos¢ takiej nieruchomosci nie przechodzi
na rzecz Skarbu Panstwa, a odszkodowanie bedzie wyptacone przez Inwestora na zasadach opisanych
w pkt. 8.2.2),

- nie przewiduje sie nieruchomosci na ktérych realizowane bedga roboty budowalne w oparciu o prawo
dysponowania nieruchomoscig na cele budowalne oraz nie zostang ustanowione czasowe ograniczenia
w korzystaniu z nieruchomosci zwigzane z obowigzkiem przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu.

Wsrod ww. 20 nieruchomosci (ilosé nieruchomosci po podziale), 4 dziatki stanowig wtasnosé Skarbu
Panstwa w uzytkowaniu wieczystym Spétki z o0.0., 1 réwniez stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa
w uzytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, 3 sg wtasnoscig Spotki z. 0.0. Spétki k., a 12 dziatek to dziatki
publiczne nalezgce do Skarbu Panstwa — organami reprezentujgcymi dla powyziszych dziatek jest
Starosta, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Prezes Krajowego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej.

Na terenie podlegajacym stalemu zajeciu oraz trwatemu ograniczeniu zidentyfikowano 3 PAP.
Sposrdd zidentyfikowanych PAP tyko jedna to osoba fizyczna; pozostate 2 PAP stanowiq spotki
prawa prywatnego.

Planowane zajecia majg przede wszystkim charakter trwatych ograniczer co oznacza, ze nie nastgpi
zmiana wiasciciela nieruchomosci, a jedynie pewne ograniczenie jego praw wiascicielskich (przede
wszystkim w zakresie niezbednym do posadowienia na dziatce sieci elektroenergetycznej
i teletechnicznej) — tgczna powierzchnia trwatych ograniczer wynosi 0,7640 ha (7640 m?). W zakresie
zajec statych dla 3 dziatek bedacych w uzytkowaniu wieczystym oséb prywatnych i planowanych do
wywtaszczenia realizacja Zadania wymagata bedzie zajecia jedynie ich niewielkich czesci—0,0004 ha (4
m?2), 0,0048 ha (48 m?) oraz 0,1987 ha (1987 m?). taczna powierzchnia wszystkich statych zaje¢ wynosi
0,9335 ha (9335 m?).

Planowana inwestycja obejmuje budowe wrét przeciwpowodziowych z zamknieciem stalowym na
wylocie kanatu portowego wraz z niezbedng infrastrukturg, przebudowe, zabezpieczenie, rozbidrke
i budowe sieci elektroenergetycznych w tym sieci zasilajgcej mechanizmy wrét oraz sieci kolidujgcych
z planowanymi obiektami, wraz z oswietleniem oraz sieci teletechnicznej i swiattowodowej do
monitoringu i sterowania wrotami, przebudowe i budowe placéw i drég eksploatacyjnych na odcinku
modernizowanych watéw i budowanych wrét przeciwpowodziowych, budowe ktadki eksploatacyjnej
opierajgcej sie bezposrednio na konstrukcji wroét przeciwpowodziowych, przebudowe i rozbudowe
istniejgcych prawostronnych watéw przeciwpowodziowych rzeki Wisty, w km roboczym watu od 0+000
do 0+313 (z przerwg na obiekt wrét przeciwpowodziowych) — odpowiada to km rzeki Wisty od 80+950
do 81+256, polegajgcy na podwyzszeniu i poszerzeniu korony watéw, potaczeniu ich z projektowanymi
wrotami przeciwpowodziowymi i sgsiednimi obiektami oraz ich uszczelnienie poprzez wykonanie
przestony przeciwfiltracyjnej, przebudowe i rozbudowe istniejgcych zjazdow i przejazdéw watowych
poprzez ich podwyzszenie, poszerzenie, zmiane nachylenia oraz ich pofaczenie z istniejgcymi drogami,
budowe nabrzeza w rejonie projektowanych wrét przeciwpowodziowych, ubezpieczenie skarp
kanatéw, rozbiérke 2 obiektow (blaszane garaze po stronie odpowietrznej watu
przeciwpowodziowego), oraz rozbiorke istniejagcej  infrastruktury  (nieczynne  stupy



elektroenergetyczne, studnia, schody skarpowe, ogrodzenia) znajdujgcej sie w obrebie watu
przeciwpowodziowego, kolidujacej z jego rozbudowg oraz niezwigzanej z nim funkcjonalnie,
makroniwelacje terenu miedzywala i zawala na odcinku wzdtuz przebudowywanych
i rozbudowywanych watéw przeciwpowodziowych i wrét przeciwpowodziowych.

W przypadku Kontraktu 3A.4 brak jest przesiedlen fizycznych oraz ekonomicznych. Realizacja robét nie
wpltywa w zaden sposéb na ograniczenie dostepu wtascicieli dziatek do obiektow ustugowych,
kulturowych i historycznych.

W sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie nieruchomosci gruntowe zabudowane, jednak realizacja
inwestycji nie bedzie powodowata zaktdécen w codziennym funkcjonowaniu PAP na tych
nieruchomosciach. Zajeciom statym nie bedg podlegaty nieruchomosci zabudowane budynkami
mieszkalnymi.

W zwigzku z realizacjg Kontraktu nie wystepujg istotne oddziatywania na PAP. We wszystkich
przypadkach stwierdzono, ze oddziatywania zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg nieistotne.

Wsréd osdéb  objetych oddziatywaniem Projektu uprawnionych do wyptaty odszkodowan
zidentyfikowano na dzien opracowania PPNiP: wtascicieli oraz uzytkownikéw wieczystych. Podczas
przeprowadzonych badan socjoekonomicznych PAP nie wskazali, ze dla nieruchomosci sg pobierane
doptaty z UE, nie zidentyfikowano réwniez wystepowania ROD na terenie inwestycji.

Po stronie Wykonawcy robot bedzie uzyskanie zgdd wtascicieli/wtadajgcych na czasowe zajecia
nieruchomosci poza obszarem zajec (tj. statych zajec i trwatych ograniczen) jaki bedzie wynikat z PNRI
(np. zajecia pod zaplecze budowy, park maszynowy, magazynowanie mas ziemnych i sktadowanie
innych materiatéw budowlanych oraz inne niezbedne Wykonawcy do realizacji procesu
technologicznego). Zakres i docelowe lokalizacje zaje¢ czasowych, sg obecnie nieznane, zostang
okreslone przez wytonionego w postepowaniu przetargowym Wykonawce. Nieruchomosci takie bedg
pozyskane wtasnym staraniem Wykonawcy i na jego koszt.

Czasowe zajecie nieruchomosci, dokonane przez Wykonawce, na potrzeby realizacji Kontraktu
w zakresie szerszym, niz okreslony w PNRI jest mozliwe jedynie za pisemng, dobrowolnie wyrazona
zgodg wiasciciela nieruchomosci i na zasadach okreslonych w umowie udzielajgcej tej zgody. Wzér
umowy zamieszczono w Zafgczniku nr 8.

Czasowe zajecie nieruchomosci beda co do zasady rekompensowane pienieznie poprzez wyptate kwot
odpowiadajgcych rynkowym cenom wynajmu lub dzierzawy nieruchomosci, a warunki zostang
okreslone w umowie, ktérej wzér stanowi Zatgcznik nr 8 do PPNiP.

Wszystkie zajecia nieruchomosci beda realizowane zgodnie z procedurami okreslonymi w prawie
polskim, polityce operacyjnej Banku OP 4.12. i LARPF.



2 Wykaz skrotéow uzytych w opracowaniu

Bank Swiatowy

Migdzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

BKP

Biuro Koordynacji Projektu (BKP dziatajgce w
strukturach Krajowego Zarzagdu Gospodarki
Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie);

BS

Patrz Bank Swiatowy

GIS

System Informacji Geograficznej (ang. Geographic
Information System) — system informacji o terenie
sktadajacy sie z bazy danych o terenie dotyczacej
okreslonego obszaru oraz procedur i technik dla
systematycznego zbierania, aktualizacji i
udostepniania danych.

GUS

Gtowny Urzad Statystyczny

JRP

Jednostka Realizujgca Projekt powotana w ramach
JWP odrebna komérka organizacyjna
odpowiedzialna za realizacje Kontraktu/Inwestycji

JWP/Zamawiajgcy/Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

Inzynier

Patrz Konsultant

Konsultant

Konsultant dla Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie $wiadczacy ustugi
w ramach Kontraktu nr 5.2:,,Nadzér projektowo-
konstrukcyjny. Zarzadzanie Projektem, pomoc
techniczna oraz wsparcie jednostek wdrazania
projektu w zakresie wdrazania Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty —
AECOM Polska Sp. z o0.0.

k.c.

Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz. U. z 2019, poz. 1145 z pdzn. zm.)

k.p.a.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020,
poz. 256)

LARPF

Ramowy Plan Pozyskania Nieruchomosci i
Przesiedlen (Land Acquisition and Resettlement
Policy Framework)

MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

NGO

Organizacja pozarzagdowa (Nongovernmental
Organization)

NSA

Naczelny Sgd Administracyjny




Ochrona Przeciwpowodziowa w Dorzeczu Odry

OPDOW
i Wisty

oP4.12 Oznaczenie dokumentu zawierajgcego zasady
przeprowadzania przymusowych przesiedlen
wymagane przy dofinansowaniu Zadania pozyczka
Banku Swiatowego: Polityka Operacyjna 4.12 —
Przymusowe Przesiedlenia.

PAP Osoba(-y) dotknieta(-e) skutkami realizacji Projektu
(Project Affected Person(s))

PNRI Decyzja o Pozwoleniu na Realizacje Inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych

POPDOW Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu
Odry i Wisty

PPNiP Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen

Projekt Patrz POPDOW

Rzeczoznawca majgtkowy/biegty

Osoba fizyczna posiadajgca panstwowe
uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania
nieruchomosci

RDOS Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

RPE Ramowa Polityka Przesiedlen (Resettlement Policy
Framework)

RZGW KR Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

Specustawa przeciwpowodziowa

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 933, Dz. U. 2 2020 r. poz. 471)

Trwate ograniczenia sposobu korzystania z

TO . Yo
nieruchomosci
UE Unia Europejska
ugn Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
e nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z pdin.
zm.)
UPW Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U.
z2020r. poz. 310 z pdzn. zm..)
wro.d Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych
T ogrodach dziatkowych (Dz. U. 22017 r. poz. 2176 z
pdzn. zm.)
WSA Wojewddzki Sad Administracyjny
Wykonawca Przedsiebiorca albo konsorcjum przedsiebiorcéw

realizujgce Kontrakt na roboty Rozbudowa odcinka
prawego watu ponizej stopnia Dgbie wraz z
budowq wrét przeciwpowodziowych w rejonie
stoczni remontowej




Zadanie /Kontrakt /Kontrakt na roboty/ Inwestycja/
Przedsiewziecie

Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia
Dgbie wraz z budowgq wrdt przeciwpowodziowych
w rejonie stoczni remontowej

Zamawiajacy

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
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3 Kluczowe definicje

Nastepujace kluczowe definicje sg stosowane w niniejszym dokumencie:

Cena nieruchomosci — wynegocjowana z wtascicielem nieruchomosci kwota nalezna wtascicielowi za
dang nieruchomos¢ lub czesé nieruchomosci oparta o okreslong przez uprawnionego rzeczoznawce
majgtkowego warto$é nieruchomosci. Wysokos¢ odszkodowania za nieruchomosé nie bedzie nizsza niz
koszt zastgpienia utraconego sktadnika aktywdw bez uwzglednienia amortyzacji aktywow wynikajacej
z wieku, stanu lub innego czynnika zwigzanego z aktywami.

Data graniczna (ang. Cut-off date) - data zakonczenia inwentaryzacji majatku i spisu 0séb dotknietych
skutkami realizacji Projektu. Osobom, ktére znajdg sie na terenie, gdzie realizowany bedzie Projekt po
dacie granicznej nie przystuguje prawo do odszkodowania lub innej formy pomocy. Podobnie, za $rodki
trwate (takie jak budynki, rosliny, drzewa owocowe i zadrzewienia) po dacie zakonczenia
inwentaryzacji, lub alternatywnie po uzgodnionym terminie, nie bedzie wyptacone odszkodowanie.

Ekonomiczne przesiedlenie - utrata ponad 20% gruntéw rolnych, w przypadku gdy przychéd Osoby
dotknietej skutkami realizacji Projektu (PAP) bazuje w duzej mierze na rolnictwie.

Fizyczne przesiedlenie — utrata miejsca zamieszkania lub obiektéw komercyjnych, takich jak sklepy lub
warsztaty, lub obiektéw potrzebnych do generowania przychodu.

Grupy wymagajgce udzielenia szczegélnej pomocy - ludzie, ktérzy z powodu: ptci, przynaleznosci do
grupy etnicznej, wieku, niepetnosprawnosci umystowej lub fizycznej, trudnej sytuacji materialnej lub
pozycji spotecznej s bardziej narazeni na negatywne skutki przesiedlen niz inne grupy i ktérzy mogg
miec¢ ograniczong mozliwosc¢ zgtoszenia roszczen lub skorzystania z pomocy przy przesiedleniu lub tez
skorzystania z mozliwosci udziatu w korzysciach zwigzanych z projektem.

Koszt przesiedlenia — zakres odszkodowania za utracone dobra/nieruchomosci/naktady obejmujacy
odtworzeniowg wartos$¢ débr/nieruchomosci oraz koszty przeprowadzenia samego przesiedlenia, jak
i dziatan zwigzanych z przesiedleniem.

Nieruchomos$é gruntowa, grunt — cze$¢ powierzchni ziemi, ktéra stanowi odrebny przedmiot
wiasnosci. Grunt jest rodzajem nieruchomosci i zarazem rzeczg w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przez
nieruchomos¢ gruntowag nalezy rozumieé¢ grunt wraz z czesSciami sktadowymi, z wytgczeniem
budynkéw i lokali, jezeli stanowig odrebny przedmiot wtasnosci.

Okredlenia uzywane w dokumencie PPNiP zamiennie: grunt — nieruchomo$¢ — dziatka — ziemia
w zaleznosci od kontekstu, pojecia te uzywane sg zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi:
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- k.c. - grunt, nieruchomos¢;
- u.g.n. — nieruchomosé¢, dziatka gruntu;

- Rozporzadzenie w sprawie ewidencji gruntéw — grunt, dziatka ewidencyjna (w skrécie w PPNiP
dziatka) oraz

- Polityka Operacyjna 4.12 — ziemia (ang. land).

Oddziatywanie spoteczne —w swietle OP 4.12 za oddziatywania spoteczne zwigzane z wywtaszczeniami
uznaje sie wszelkie bezposrednie straty, ekonomiczne i spoteczne, wynikajace z wywtaszczenia
nieruchomosci, statego ograniczenia dotychczasowego sposobu uzytkowania lub dostepu do
nieruchomosci.

Odszkodowanie — ptacone w S$rodkach pienieznych lub w formie nieruchomosci zamiennej za
nieruchomosci i aktywa, ktére zostaty nabyte lub na ktére oddziatuje Projekt. Odszkodowanie jest
wyptacane w czasie, kiedy nieruchomos$¢ musi zosta¢ przekazana przez wihasciciela PGW WP RZGW w
Krakowie. Zgodnie z polskim prawem w tym zakresie odszkodowanie moze by¢ wyptacane od
momentu, gdy decyzja wywtaszczeniowa (tu: PNRI), co do zasady, staje sie ostateczna i we wszystkich
przypadkach przed przejeciem nieruchomosci i zajeciem ich na cele budowlane.

OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia — Polityka Operacyjna zawierajgca gtéwne zasady i procedury
bedace podstawg podejscia MBOiIR do przymusowych przesiedlen zwigzanych z projektami
inwestycyjnymi.

Osoba dotknieta skutkami realizacji projektu — to kazda osoba, ktédra w wyniku realizacji projektu,
traci prawo do wtfasnosci lub dotyka jg utrata innych korzysci zwigzanych z posiadang zabudowana
infrastruktura (mieszkalng, rolnicza lub hodowlang), utrata rocznych lub wieloletnich zbioréw i ptodéw
lub innych powigzanych lub ruchomych aktywoéw, w catosci lub czesciowo, trwale lub okresowo. Za
PAP mogg réwniez by¢ uznani cztonkowie lokalnej spotecznosci lub inne osoby, na ktére wptyw majg
dziatania inwestycyjne.

Osoba fizyczna - prawne okreslenie cztowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili
Smierci.

Osoba prawna - osobami prawnymi sg Skarb Panstwa i jednostki organizacyjne, ktdrym przepisy
szczegoblne przyznajg osobowosé prawna.

Przychdd - wszelkie otrzymane pienigdze, takie jak np. emerytura, wynagrodzenie za prace, jak
rowniez przysporzenie majgtkowe uzyskane w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej lub
dziatalnosci rolnej na nieruchomosci, w tym ze sprzedazy takiej nieruchomosci.
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Przymusowe przesiedlenia — przesiedlenie jest przymusowe, kiedy jest przeprowadzane bez zgody
osoby/os6b przesiedlanej/przesiedlanych (wbrew jej/ich woli) lub w wyniku udzielenia zgody pod
przymusem (bez mozliwosci wyrazenia sprzeciwu na przesiedlenie) np. przez wywtaszczenie.

Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiwania Nieruchomosci (LARPF) — dokument
zatwierdzony przez Bank Swiatowy, w oparciu o ktéry jest opracowywany niniejszy Plan Pozyskania
Nieruchomodsci i Przesiedlen. W oparciu o LARPF zostaty okreslone formalne ramy projektu w zakresie
zajec¢ nieruchomosci.

Wszystkie zajecia nieruchomosci, zaréwno state, jak i czasowe beda realizowane zgodnie
z procedurami okreslonymi w prawie polskim, polityce operacyjnej Banku OP 4.12. i LARPF.

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiw

ania_Nieruchomosci.pdf

Spotka komandytowa (Sp. k.) — spdtka osobowa (nie posiadajgca osobowosci prawnej) majgca na celu
prowadzenie przedsiebiorstwa pod witasng firmg, w ktérej wobec wierzycieli za zobowigzania spotki co
najmniej jeden wspdlnik odpowiada bez ograniczen (komplementariusz), a odpowiedzialnos¢ co
najmniej jednego wspdlnika (komandytariusza) jest ograniczona. Sp. z 0.0. spétka komandytowa,
o ktérej mowa w zatagczniku nr 2, to spdtka komandytowa, w ktérej komplementariuszem jest spotka
z ograniczong odpowiedzialnoscia.

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig (Sp. z 0.0.) — spétka kapitatowa, posiada osobowosé
prawng, moze by¢ utworzona przez jedng lub wiecej osdb w kazdym celu prawie dopuszczalnym, nie
moze byé zawigzana wyfacznie przez inng jednoosobowg spotke z ograniczong odpowiedzialnoscia.
Wspdlnicy sg zobowigzani jedynie do $wiadczenn okreslonych w umowie spétki. Wspdlnicy nie
odpowiadajg za zobowigzania spotki.

Warto$¢ naktadow — wynegocjowana z ponoszacym naktady na nieruchomosé¢ kwota naleina
uzytkownikowi za poniesione naktady, lub kwota oparta o okreslong przez uprawnionego
rzeczoznawce majgtkowego wartos¢ naktadow.

Warto$¢ odtworzeniowa - odszkodowanie za utrate aktywdédw na podstawie ich wartosci
odtworzeniowej/rynkowe] powiekszonej o wszelkie koszty transakcji (na przyktad podatki i optaty
rejestracyjne), ktorej celem jest kompensacja na tyle skuteczna by zastgpic¢ aktywa dotkniete realizacjg
Projektu (warto$¢ odtworzeniowg). Warto$¢ odtworzeniowa to kwota potrzebna do zastgpienia
utraconych aktywdéw bez uwzgledniania amortyzacji aktywéw wynikajacej z wieku, stanu lub innego
czynnika zwigzanego z aktywami.
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Wywtaszczenie - polega na pozbawieniu lub ograniczeniu stuzgcego okreslonej osobie(om) prawa
rzeczowego do oznaczonej nieruchomosci na mocy indywidualnego aktu prawnego.

Zakup/dobrowolna sprzedaz — transakcja odptatnego nabycia prawa do nieruchomosci od jej
wtasciciela/wtadajagcego za zaakceptowang przez obie strony cene wowczas, gdy witasciciel ma
mozliwo$¢ odmowienia tej transakcji (tj. chetny kupujacy/chetny sprzedawca). Jesli projekt ucieka sie
do wywtaszczenia wéwczas zakup nie jest uwazany za dobrowolny.

Zasoby nieruchomosci (wg u.g.n.) — Publiczne zasoby nieruchomosci ustawodawca usankcjonowat
w art. 20 u.g.n. Zasoby zostaty podzielone wedtug wtasnosci. Wyrdzniono zaséb nieruchomosci Skarbu
Panstwa (art. 21 i 21 a u.g.n.) oraz zasoby nieruchomosci poszczegdlnych kategorii jednostek
samorzadu terytorialnego — gminy (art. 24 u.g.n.), powiatu (art. 25 a u.g.n.) i wojewddztwa (art. 25 c
u.g.n.). Przepis art. 20 u.g.n. nie odnosi sie do zasobdow nieruchomosci innych wiascicieli niz wymienieni
powyzej.
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4 \Wprowadzenie

4.1 OPIS PROJEKTU

Celem Projektu OPDOW jest poprawa ochrony przed powodzig dla oséb mieszkajagcych w wybranych
obszarach dorzecza Odry idorzecza gérnej Wisty oraz wzmocnienie zdolnosci instytucjonalnych
administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutkéw powodzi. W ramach Projektu
przewidziano realizacje najpilniejszych zadan z zakresu ochrony przed powodzig w obrebie wybranych
czesci dorzecza rzeki Odry i Wisty. W Projekcie zawarto 3 Komponenty inwestycyjne obejmujace
dziatania zwigzane z poprawa bezpieczeristwa przeciwpowodziowego w obrebie: Dolnej i Srodkowej
Odry (Komponent 1), Kotliny Ktodzkiej (Komponent 2) oraz Gérnej Wisty (Komponent 3).

Celem Komponentu 3 - Ochrona przed powodzig Gornej Wisty jest realizacja dziatan dla ograniczenia
zagrozen zwigzanych z ryzykiem powodziowym na wybranych obszarach, w ramach sukcesywnego
podnoszenia bezpieczenstwa powodziowego w zlewni Gérnej Wisty. Komponent 3 jest podzielony na
nastepujgce Podkomponenty:

e Podkomponent 3A - Ochrona przed powodzig Krakowa i Wieliczki,

¢ Podkomponent 3B - Ochrona przed powodzig Sandomierza i Tarnobrzegu,
¢ Podkomponent 3C - Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby,

¢ Podkomponent 3D - Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.

W ramach Projektu realizowane s3 jeszcze dwa Komponenty: Komponent 4 Wzmocnienie
instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania oraz Komponent 5 Zarzgdzanie Projektem
i opracowanie dalszych studiow.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlenn (PPNiP) dla
Kontraktu pn.: 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie wraz z budowg wrét
przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej realizowanego w ramach Komponentu 3 -
Ochrona przed powodzig Gérnej Wisty jako jeden z elementéw inwestycyjnych Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW). Projekt OPDOW, jest realizowany przy
pomocy srodkéw finansowych z miedzynarodowych instytucji finansowych, w tym Miedzynarodowego
Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Swiatowy) (umowa pozyczki nr 8524 PL z dnia 10 wrzeénia 2015 r.),
Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE) (umowa ramowa pozyczki nr LD 1866 z dnia 24 maja 2016 r.) jak
réwniez przy wsparciu $rodkéw z Funduszu Spéjnosci Unii Europejskiej (POliS 2014 - 2020) oraz
Budzetu Panstwa. W wyniku realizacji Projektu powstanie infrastruktura zarzadzania powodziowego
wraz z powigzanymi z nig srodkami technicznymi w trzech wyodrebnionych obszarach Polski: (1)
dorzecze Srodkowej i Dolnej Odry; (Il) Kotlina Ktodzka (dorzecze Nysy Ktodzkiej); oraz (1Il) dorzecze
Goérnej Wisty. W zakresie dokonywania zaje¢ nieruchomosci formalne ramy Projektu okresla Ramowy
Plan Pozyskiwania Nieruchomosci i Przesiedlen dostepny pod adresem internetowym:

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiw
ania_Nieruchomosci.pdf

Wersje papierowg mozna uzyskaé na zadanie do wgladu lub przejrze¢ pod adresem:

¢ Lokalne biuro JRP zlokalizowane pod adresem: PGW WP RZGW w Krakowie
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ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

e BKP OPDOW zlokalizowane pod adresem: ul. Jaworowa 9, 53-123 Wroctaw oraz
ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakow;

e Bezposrednio w gtéwnym biurze Projektu, ktdre bedzie petnito funkcje punktu konsultacyjnego:
AECOM Polska Sp. z 0.0., Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty Al.
Pokoju 1, Budynek K1 - pietro 4, Krakow 31-548,

4.2 OPIS KONTRAKTU

Planowana inwestycja pn.: 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dabie wraz
z budowa wrét przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej stanowi uzupetnienie luki
w systemie ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wisty na terenie Krakowa, bedgc dopetnieniem
Kontraktu 3A.1 ,Rozbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie: 3A.1/1 —
Rozbudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie Odcinek 1, Odcinek 2, 3A.1/2 —
Rozbudowa watdéw przeciwpowodziowych rzeki Wisty w Krakowie Odcinek 3.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudowe prawego watu rzeki Wisty pomiedzy
stopniem Dabie a portem Ptaszéw wraz z budowa wrét przeciwpowodziowych na wylocie kanatu
portowego. Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa
matopolskiego, w catosci na terenie miasta Krakowa, pomiedzy ulicami Stoczniowcéw, Nowohuckiej
oraz Na Zakolu Wisty.

Inwestorem Zadania jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Krakowie, ktdry przy pozyskiwaniu nieruchomosci niezbednych na cele realizacji
Zadania dziata w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa.
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Kontrakt 3A.4 Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dabie wraz z budowg wrot
przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej

Legenda

Granica realizacji Kontraktu

Granica nieruchomosci
niezbednych do realizacji Kontraktu

Projektowana granica podziatowa
(ostateczny przebieg granicy
podziatowej wynikac bedzie z PNRI)

Rysunek 1 - Lokalizacja inwestycji
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Planowane przedsiewziecie obejmuje nastepujace dziatania:

- wykonanie wroét przeciwpowodziowych z zamknieciem stalowym na wylocie kanatu portowego wraz
z niezbedng infrastrukturg w ostonie stalowych scianek szczelnych eliminujgcych ewentualny ich
wptyw na wody ptynace (np. poprzez wprowadzenie do nich zawiesiny),

- przebudowe, zabezpieczenie, rozbiérke i budowe sieci elektroenergetycznych (o napieciu mniejszym
od 110 kV) w tym sieci zasilajgcej mechanizmy wrét oraz sieci kolidujgcych z planowanymi obiektami,
wraz z oswietleniem oraz sieci teletechnicznej i $wiattowodowej do monitoringu i sterowania wrotami,

- przebudowe i budowe placéw i drég eksploatacyjnych na odcinku modernizowanych watéw
(wymienione drogi o nawierzchni utwardzonej bedg obiektami funkcjonalnie zwigzanymi
z przedsiewzieciem i stuzy¢ beda do obstugi projektowanych wrét przeciwpowodziowych);

- budowe ktadki eksploatacyjnej faczacej oba przyczoétki wrét wraz z jej oswietleniem;

- przebudowe i rozbudowe istniejgcych przeciwpowodziowych watéw wislanych poprzez
podwyzszenie i poszerzenie korony watéw oraz potgczenie ich z projektowanymi wrotami
przeciwpowodziowymi, jak rdwniez ich uszczelnienie poprzez wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej;

- wykonanie kierownic z bruséw stalowych na wejsciu i wyjsciu z wrét przeciwpowodziowych
w dopasowaniu do linii brzegowej kanatu portowego,

- przebudowe i rozbudowe istniejacych zjazdow i przejazdéw watowych poprzez ich podwyzszenie,
poszerzenie, zmiane nachylenia oraz ich potaczenie z istniejgcymi drogami;

- budowe nabrzeza w rejonie projektowanych wrét przeciwpowodziowych;

- ubezpieczenie skarp kanatéw doprowadzajacego i odprowadzajgcego oraz przylegtego do nich dna
w rejonie projektowanych wrot przeciwpowodziowych za pomocg konstrukeji siatkowo kamiennych
lub narzutu kamiennego oraz otworowych ptyt zelbetowych;

- wycinke drzew i krzewdw na obszarze inwestycji ograniczajgc sie do niezbednego minimum,

- rozbiorke 2 obiektéw (garazy) znajdujgcych sie od strony odpowietrznej na odcinku
przebudowywanych watéw,

- rozbidrke istniejgcej infrastruktury (nieczynne stupy elektroenergetyczne, studnia, schody skarpowe,
ogrodzenia) znajdujgcej sie w obrebie watu przeciwpowodziowego, kolidujgcej z jego rozbudowaq oraz
niezwigzanej z nim funkcjonalnie;

- makroniwelacje terenu miedzywala na odcinku przebudowywanych watéw.

Planowana przebudowa i rozbudowa watéw przeciwpowodziowych oraz budowa wrét
przeciwpowodziowych zapewni ochrone przed powodzig terenu samego portu Ptaszéw jak i terendw
wokét niego, przy jednoczesnym umozliwieniu korzystania z portu przez jednostki ptywajace. Takie
rozwigzanie ochrony przeciwpowodziowe] eliminuje konieczno$¢ modernizacji i rozbudowy
istniejgcych watéw przeciwpowodziowych wokét catego terenu portu, koncentrujgc sie na
obiektowych robotach inzynierskich. Dziatania te obejmujg miedzy innymi konstrukcje zelbetowe
obiektu wrot oraz konstrukcje stalowe zamknieé¢ z napedami hydraulicznymi, zasilanie w energie
elektryczng oraz wyposazenie w system zdalnego imiejscowego sterowania. Wrota
przeciwpowodziowe wraz z modernizowanym watem przeciwpowodziowym zostang powigzane
z obiektami stopnia wodnego Dabie (poczatek watu) oraz prawobrzeznymi watami
przeciwpowodziowymi Wisty, modernizowanymi w oparciu o odrebng dokumentacje (koniec watu),
tworzac jednolity system ochrony Krakowa przed wodami powodziowymi.
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Prace prowadzone bedg etapowo. Poczgtkowy etap polega¢ bedzie na wykonaniu tymczasowych
Scianek szczelnych, stalowych (grodzy budowalnej) zabezpieczajgcych wykop budowlany pod wrota
przeciwpowodziowe oraz utworzenie tymczasowego (na czas budowy) wejscia do portu omijajgcego
wykop, dzieki czemu bedzie mozliwe korzystanie z portu Ptaszéw na etapie realizacji inwestycji oraz
zapewniona bedzie wymiana wody miedzy rzekg Wistg i basenem portowym.

W kolejnym etapie planuje sie wykonanie obiektu wrét przeciwpowodziowych wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszacg oraz jej uruchomienie i likwidacje tymczasowego wejscia do portu. Na tym
etapie zostang roéwniez rozbudowane oraz przebudowane watly przeciwpowodziowe wraz
z wykonaniem przestony przeciwfiltracyjnej, jak réwniez ktadki eksploatacyjnej na obiekcie wroét
przeciwpowodziowych, o dtugosci dostosowanej do szerokosci obiektu wrét przeciwpowodziowych
i szerokosci ok. 3,0 m.

Wywiady branzowe, wizje w terenie oraz analiza mapy do celdéw projektowych wykazaty urzgdzenia
i instalacje techniczne, ktére w obszarze projektowanych robdt wymagajg zabezpieczenia, przebudowy
lub rozbidrki:

- kolektor przelewowy 3000x2350 mm (zabezpieczenie i przebudowa),
- nieczynne stupy elektroenergetyczne (do rozbidrki),
- nieczynna studnia (do rozbidrki).

Ponadto projektuje sie budowe przytacza elektroenergetycznego zasilajgcego wrota i ich infrastrukture
oraz sieci teletechnicznej zapewniajgcej tgcznos¢ projektowanych obiektdw z centrum sterowania na
stopniu Dabie.

4.2.1 Dziatania wymagajace pozyskania nieruchomosci

# dziatki | # dziatki

DZIAtANIA WYMAGAJACE NABYWANIA GRUNTOW )
prywatne’ publiczne!

Przebudowa i rozbudowa istniejgcych przeciwpowodziowych watéw | 7/12, 46/2 6/9, 6/10,
wislanych poprzez podwyiszenie i poszerzenie korony watéw oraz 30/4, 30/5,
pofaczenie ich z projektowanymi wrotami przeciwpowodziowymi, jak 4/1,30/1
rowniez ich  uszczelnienie  poprzez  wykonanie  przestony

przeciwfiltracyjnej;

Przebudowa i budowa placow i drég eksploatacyjnych na odcinku | 7/12, 46/2 6/9, 6/10,
modernizowanych watéw (wymienione drogi o nawierzchni 30/4, 30/5,
utwardzonej beda obiektami funkcjonalnie zwigzanymi 4/1,30/1
z przedsiewzieciem i stuzyé beda do obstugi projektowanych wrét

przeciwpowodziowych);

Wykonanie wrét przeciwpowodziowych z zamknieciem stalowym na - 30/1, 4/1
wylocie kanatu portowego wraz z niezbedng infrastrukturg w ostonie
stalowych s$cianek szczelnych;

Wykonanie kierownic z bruséw stalowych na wejsciu i wyjsciu z wrét - 30/1, 4/1
przeciwpowodziowych w dopasowaniu do linii brzegowej kanatu

portowego;

! Liczba dziatek nie sumuje si¢, bowiem niektére elementy infrastruktury wykonywane sa na tych samych nieruchomosciach
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; #  diatki | #  dziatki
DZIALANIA WYMAGAJACE NABYWANIA GRUNTOW zlatid ziatki

prywatne! publiczne!
Budowa nabrzeza w rejonie projektowanych wrét - 4/1,30,1
przeciwpowodziowych;
Budowa ktadki eksploatacyjnej tgczacej oba przyczétki wrot; - 4/1
Ubezpieczenie skarp kanatéw doprowadzajgcego i odprowadzajgcego 46/2 30/1,4/1
oraz przylegtego do nich dna wrejonie projektowanych wrdt
przeciwpowodziowych za pomocg konstrukcji siatkowo kamiennych
oraz narzutu kamiennego;
Przebudowa i rozbudowa istniejgcych zjazdow i przejazdéw watowych 46/2 4/1, 30/1,
poprzez ich podwyiszenie, poszerzenie, zmiane nachylenia oraz ich 6/9, 6/10,
potaczenie z istniejagcymi drogami; 30/4,30/5
Makroniwelacja terenu miedzywala na odcinku przebudowywanych | 7/12, 46/2 6/9, 6/10,
watdéw; 30/4, 30/5,

4/1,30/1

Rozbidrka istniejacej infrastruktury (nieczynne stupy - 6/9, 6/10,
elektroenergetyczne, studnia, schody skarpowe, ogrodzenia, 2 obiekty - 30/4

garaze blaszane) znajdujacej sie w obrebie watu przeciwpowodziowego,

kolidujacej z jego rozbudowg oraz niezwigzanej z nim funkcjonalnie

4.2.2 Dziatania niewymagajace pozyskania nieruchomosci

- Budowa sieci elektroenergetycznej (o napieciu mniejszym od 110 kV) zasilajgcej mechanizmy wrot
oraz sieci teletechnicznej do monitoringu i sterowania wrotami;

- Wycinka drzew i krzewdéw na obszarze inwestycji.

4.3 OBSZAR REALIZACJI ZADANIA

4.3.1 Planowany obszar realizacji Zadania

Wg ewidencji PGW WP Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie port usytuowany jest
w kilometrze 81+250 rzeki Wisty okoto 300 m ponizej stopnia Dabie. Powierzchnia terenu, na ktérym
bedzie realizowana inwestycja wynosi 1,6975 ha.

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystgpi¢ koniecznos¢ dokonania tymczasowych zajec
nieruchomosci z przeznaczeniem m.in. na zaplecze budowy, drogi technologiczne i inne niezbedne
Wykonawcy do realizacji procesu technologicznego. Takie zajecia nieruchomosci nie beda realizowane
na podstawie PNRI. Zajecia dokonywane przez Wykonawce bedg na podstawie uméw zawieranych
dobrowolnie przez wtascicieli nieruchomosci i okreslajgcych warunki korzystania z nieruchomosci,
ewentualne odszkodowanie oraz obowigzku Wykonawcy w zakresie przywrdcenia nieruchomosci do
stanu poprzedniego. Po zakonczeniu inwestycji, zaplecze budowy i drogi technologiczne zostang
zlikwidowane, a zajety przez nie teren przywrdcony do stanu i sposobu uzytkowania uzgodnionego
z PAP w umowie i zwréconego w stanie dobrym.
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Teren planowanych prac stanowi obszar portu Ptaszéw wraz z obwatowaniem do stopnia Dgbie. Wat,
ktéry bedzie podlegat modernizacji petni w chwili obecnej swojg podstawowg funkcje — watu
przeciwpowodziowego. Skarpy i korona watu pokryte sg trawg i czesciowo porosniete drzewami
i krzewami. Port Ptaszdw wraz z obwatowaniem oraz basenem i zapleczem portu (warsztaty,
magazyny, biura, garaze itp.) stanowi odrebng catos$¢ techniczno—uzytkowg wybudowang dla obstugi

taboru ptywajgcego po Wisle.

Teren portu ograniczony jest praktycznie ze wszystkich stron watami przeciwpowodziowymi.
Przedmiotowe obwatowanie charakteryzuje przede wszystkim: silne porosniecie watow (korony
i skarp) i ich bezposredniego sgsiedztwa drzewami, krzewami i inng roslinnoscig, jak réwniez istniejgca
infrastrukturg w postaci réznego rodzaju kabli

elektrycznych, teletechnicznych, rurociggéw

znajdujacych sie zaréwno pod ziemig jak i bezposrednio na wale, jego skarpach lub u podndza.

Na potrzeby realizacji Zadania konieczne jest zajecie 20 nieruchomosci, z czego 7 nieruchomosci
podlegato bedzie statemu zajeciu, natomiast w stosunku do 13 nieruchomosci zostanie ustanowione
trwate ograniczenie sposobu korzystania z tych nieruchomosci. Sposrdéd nieruchomosci podlegajacych
statemu zajeciu 3 nieruchomosci stanowigce wtasnosc Skarbu Panstwa sg w uzytkowaniu wieczystym:
— 1 nieruchomosé osoby fizycznej oraz 2 nieruchomosci Spétki z 0.0.. Wéréd 5 nieruchomosci objetych
trwatym ograniczeniem 3 sg wtasnoscig Spoétki z 0.0. Spétki k., a 2 nieruchomosci bedgce wtasnoscia
Skarbu Panstwa sg w uzytkowaniu wieczystym Spotki z 0.0. W ewidencji gruntow i budynkow dziatki
stanowigce witasnos¢ podmiotdw prawa prywatnego sg oznaczone jako tereny przemystowe, tereny
mieszkaniowe, inne tereny zabudowane, tereny rekreacyjne oraz inne tereny komunikacyjne.

Zestawienie nieruchomosci koniecznych do zajecia na potrzeby realizacji inwestycji przedstawia
ponizsza tabela:

Numer dziatki

Numer dziatki

Powierzchnia

Powierzchnia
statego zajecia /

Lp. CLE 7Ty ewidencyjnej Wiasciciel z KW R'J.dz?] Opis uzytku Syml.)ol Po?merzchnla daiatkd [hal trwatego
przed Y Zajecia klasouzytku uzytku [ha] przed . 5
. po podziale’ . ograniczenia
podziatem podziatem
[ha]
Tereny rozne Tr 0,3190
Grunty pod wodami
1 30/1 Skarb Paristwa Trwate plyngcymi Wp 0,6866 1,2696 0,4289
ograniczenie
Grunty zadrz.ewmne i L2V 0,2640
zakrzewione
Inne tereny komunikacyjne Ti 3,5906
2 4/1 Skarb Paristwa State zajecie 3,6167 0,3164
Tereny rozne Tr 0,0260
. Trwate Tereny rekreacyjno —
3 33/1 Skarb Paristwa . . Bz 0,2399 0,2399 0,0028
ograniczenie wypoczynkowe
Skarb Paristwa
4 30/4 Organ reprezentujqcy: Stafe zajecie Tereny rézne Tr 0,2342 0,2342 0,2342
Prezydent Miasta Krakowa
Skarb Paristwa
5 6/10 Organ reprezentujqcy: State zajecie Tereny przemystowe Ba 0,1322 0,1322 0,1322
Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Skarb Paristwa Tereny przemystowe Ba 1,4171
6 46/2 State zajecie Inne tereny komunikacyjne Ti 1,0135 2,6624 0,1987

Uzytkowanie wieczyste:
osoba fizyczna

Tereny rozne

Tr

0,2318

2 UWAGA w zwigzku z faktem, iz nie zostaty sporzadzone mapy podziatowe nieruchomosci brak jest danych o numerach dziatek
po podziale (miejsca te zostang uzupetnione po sporzadzeniu projektéw podziatéw).
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Numer dziatki

Numer dziatki

Powierzchnia

Powierzchnia
statego zajecia /

Lp. ewidencyjnej Wiasciciel z KW Ro.dz?j Opis uzytku Syml.ml Po?Mierzchnia dziatki [ha] e
przed S Zajecia klasouzytku uzytku [ha] przed ) .
X po podziale . ograniczenia
podziatem podziatem
[ha]
N . Trwafe X
7 3/12 Spétka z o.0. Spotka k. . . Inne tereny zabudowane Bi 0,7300 0,7300 0,0111
ograniczenie
. . Trwate Tereny rekreacyjno —
8 3/25 Spétka z o.0. Spotka k. . . Bz 0,0836 0,0836 0,0307
ograniczenie wypoczynkowe
Skarb Paristwa
9 7/11 Usytkowanie Wieczyste: State zajecie Tereny przemystowe Ba 0,3309 0,3309 0,0004
Spdtka z o0.0.
Skarb Paristwa
10 7/11 Trwafe T 7 B 0,3309 0,3309 0,0284
Uzytkowanie Wieczyste: ograniczenie ereny przemysiowe a g g .
Spdtka z o.0.
Skarb Paristwa
11 7/12 Usytkowanie Wieczyste: Stafe zajecie Tereny mieszkaniowe B 0,0434 0,0434 0,0048
Spétka z 0.0.
Skarb Paristwa
Trwate . .
12 7/12 . . . . 3 . Tereny mieszkaniowe B 0,0434 0,0434 0,0044
Uzytkowanie Wieczyste: ograniczenie
Spdtka z o.0.
Tereny rozne Tr 0,9372
Grunty pod wodami
Skarb Paristwa pow:erzchmou}/ym: Wp 12,4659
ptyngcymi
. Trwafe
Organ reprezentujqcy:
13 30/5 g ‘p hacy ograniczenie tqki trwate Il 1,3268 19,3787 0,1605
Prezes Krajowego Zarzqdu
Gospodarki Wodnej Pastwiska trwate PsIV 0,3920
Grunty zadrz?wmne i L2V 4,2568
zakrzewione
14 33/2 Skarb Paristwa Trwafe Drogi dr 0,3136 0,3137 0,0195
ograniczenie
Trwate Drogi dr 2,1098
15 35 Skarb Paristwa . . 2,1702 0,0085
ograniczenie Tereny rézne Tr 0,0604
Skarb Paristwa
16 6/9 Organ reprezentujqcy: State zajecie Tereny przemystowe Ba 0,6267 0,6267 0,0468
Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Skarb Paristwa
o Trwate
17 6/9 Organ reprezentujqcy: 3 . Tereny przemystowe Ba 0,6267 0,6267 0,0121
Paristwowe Gospodarstwo ograniczenie
Wodne Wody Polskie
Twele Tereny rekre:cy;no - B2 0,0324
18 3/10 Spétka z 0.0. Spéfka k. e Wypoczynrowe 0,0602 0,0104
ograniczenie
tgki trwate il 0,0278
Skarb Panstwa Inne tereny zabudowane Bi 0,1222
19 221/6 Organ reprezentujqcy: Trwate 11,4278 0,0460
Prezes Krajowego Zarzqdu ograniczenie Grunty pod wodami
Gospodarki Wodnej powierzchniowymi Wp 11,3056
plynqcymi
Tereny rekreacyjno -
B: 1,2097
Skarb Paristwa wypoczynkowe Z
Trwate
2 22 . 1,21 7
0 073 Organ reprezentujqcy: ograniczenie Grunty pod wodami ,2103 0,000
Prezydent Miasta Krakowa powierzchniowymi Wp 0,0006
plyngcymi

Nieruchomosci podlegajgce statemu zajeciu oraz trwatemu ograniczeniu, bedgce w uzytkowaniu

wieczystym PAP, badzZ nalezace do PAP, zostang zajete jedynie w niewielkiej czesci.
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4.3.2 Zapisy miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego

Planowane przedsiewziecie realizowane jest na podstawie przepisbw  specustawy
przeciwpowodziowej, w zwigzku z czym Inwestor nie jest zwigzany zapisami miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego. Poniewaz jednak zapisy tych dokumentéw mogag miec znaczenie
w odniesieniu do sposobu gospodarowania przez PAP na terenach zajmowanych na potrzeby realizacji
Zadania i terenach przylegtych (w szczegdlnosci w odniesieniu do ewentualnego wykupu czesci
nieruchomosci pozostatej po wywtaszczeniu inienadajgcej sie do korzystania zgodnie
z dotychczasowym przeznaczeniem nieruchomosci), w niniejszym rozdziale przedstawiono informacje
dotyczace miejscowych dokumentéw planistycznych.

Teren portu Ptaszow jest ujety w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszar
»Mysliwska”, ktdry zostat uchwalony dnia 20 pazdziernika 2010 r. przez Rade Miasta Krakowa (Uchwata
nr CXIV/1540/10). Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarach oznaczonych: 1WS
— tereny wdd powierzchniowych oraz 1Zt — tereny tgk i zieleni tegowej potozone w miedzywalu Wisty
oraz czeSciowo w rejonie planowanych wrdét przeciwpowodziowych 1ZP — tereny zieleni urzadzonej
o charakterze parkowym. Tereny bezposrednio przylegajgce stanowig: 2U — tereny zabudowy
ustugowej o charakterze komercyjnym oraz 1ZP — tereny zieleni urzadzonej o charakterze parkowym.
Na terenie 1ZP przylegtym do terenu 1WS dopuszcza sie realizacje urzadzen oraz obiektéw
tymczasowych zwigzanych z funkcjonowaniem i zagospodarowaniem basenu portowego. Na obszarze
tak i zieleni tegowych ustala sie mozliwo$¢ realizacji sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury
technicznej w tym budowli hydrotechnicznych niezbednych dla realizacji zadan zwigzanych
z utrzymaniem waéd i ochrong przeciwpowodziowg. W obszarze oznaczonym symbolem 1WS na terenie
basenu portowego dopuszcza sie lokalizacje budowli i urzadzen wodnych zwigzanych z zegluga,
sportami wodnymi i rekreacja. Projektowana inwestycja jest zgodna
z ustaleniami MPZP ,,Mysliwska”. Zgodnie z zapisami ww. MPZP na obszarze 2U oraz 1ZP wyznaczona
jest strefa nadzoru archeologicznego obejmujgca stanowiska archeologiczne wraz z terenami
wyznaczonymi zasiegiem pojawienia sie zabytkéw ze sladami osadnictwa. Obszar strefy jest objety
ochrong konserwatorskg. Na obszarze strefy podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych
zrobotami budowlanymi wymaga sie uczestnictwa osoby uprawnionej do prowadzenia badan
archeologicznych.
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Rysunek 2 - Fragment MPZP w rejonie analizowanego Przedsiewziecia

|.3,2”31ha

ZL | ‘&Eﬁm A|L E%Es?.{r LEGOWEJ POLOZONE STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
& @ KRAKOW-PLASZOW 1 (AZP 102-57; NR 41)
TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ -$lad osadnictwa z 11 | Il kresu epoki brgzu
O CHARAKTERZE KOMERCYJNYM

102-67;41 (Kultura huzycka)
’—|W8 e S P D KRAKOW-PLASZOW 2 (AZP 102-57; NR 42)

-$lad osadnictwa z epoki eneolitu lub wczesnego okresu

TERENY ZIELENI ZONEJ b
- O CHARAKTERZE PARKOWYM e
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ PUNKTY WIDOKOWE
WIELORODZINNEJ | USLUG
A | STREFA PONADNORMATYWNEGO ODDZIALYWANIA . cci wiookowe
TA_A' KOMUNIKACJI

| DOPUSZCZALNY DLUGOOKRESOWY SREDNI POZIOM
DZWIEKU Ln=50dB (PRZEDZIAL CZASU ODNIESIENIA
ROWNY WSZYSTKIM POROM NOCY)

000 i CIAGI PIESZE
STREFA TECHNICZNA ~
| l | OD WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH
< u_l STOPIEN WODNY
{ OBSZARY BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA POWODZIA

:1 STREFA NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO

Zrédto: Uchwata nr CXIV/1540/10 Rady Miasta Kwakowa z dnia 20 pazdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Mysliwska” w Krakowie
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4.4 \WYDANE DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 28 lutego 2020r.
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwg ,, Rozbudowa odcinka prawego
watu ponizej stopnia Dabie wraz z budowg wrét przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej”,
znak: 00.320.4.1.2019.BM

4.5 PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PROJEKTU

Od dnia 1 stycznia 2018 r. gtéwnym podmiotem odpowiedzialnym za krajowg gospodarke wodng jest
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane réwniez Wodami Polskimi z siedziba
w Warszawie. PGW WP powotane zostato na podstawie przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne oraz statutu nadanego w ramach Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia
2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506). Zgodnie z art. 239 ust. 1 UPW Wody Polskie sg panstwowg osobg
prawng w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z2019r. poz. 869, z pdzn. zm.. Do zadan PGW WP nalezy kompleksowe zarzgdzanie szeroko rozumiang
gospodarkg wodng Polski, w tym inwestycjami. Jednostka ta reprezentuje réwniez Skarb Panstwa oraz
wykonuje uprawnienia wtascicielskie Skarbu Pannstwa w stosunku do stanowigcych wtasnosé Skarbu
Panstwa woéd, urzadzen wodnych oraz pozostatego mienia zwigzanego z gospodarkg wodna.
Szczegdtowy katalog obowigzkéw i uprawnied wraz z podziatem kompetencyjnym pomiedzy
poszczegdlnymi jednostkami wewnetrznymi oraz wyodrebnionymi organami okreslony zostat w art.
240 UPW. W sktad Wod Polskich wchodzg nastepujgce jednostki organizacyjne: Krajowy Zarzad
Gospodarki Wodnej z siedzibg w Warszawie, regionalne zarzady gospodarki wodnej, zarzady zlewni
oraz nadzory wodne. Ustawodawca uregulowat w art. 536 UPW kwestie dotyczgce kontynuacji
inwestycji rozpoczetych przed dniem wejscia w zycie ustawy poprzez przeniesienie na Wody Polskie
praw i obowigzkéw z umow i decyzji dotyczacych przedsiewziec inwestycyjnych na wodach publicznych
bedacych wiasnoscig Skarbu Panstwa oraz urzgdzen melioracji wodnych podstawowych, w tym umoéw
finansowanych lub wspétfinansowanych ze 3$rodkdédw pochodzgcych ze Zrédet zagranicznych
realizowanych dotychczas przez regionalne zarzady gospodarki wodnej, wojewddztwa, marszatkdw
wojewoddztw lub wtasciwe wojewddzkie jednostki organizacyjne. art. 526 UPW okreslit, iz z dniem
wejscia w zycie ustawy Wody Polskie wykonujg rdéwniez zadania dotychczasowego Prezesa
Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektoréw regionalnych zarzadéw
gospodarki wodnej oraz marszatkéw wojewddztw zwigzane z utrzymaniem wod oraz pozostatego
mienia Skarbu Panstwa zwigzanego z gospodarkg wodng, a takze inwestycjami w gospodarce wodne;.
Zaznaczy¢ nalezy, ze catos¢ naleznosci, zobowigzan, praw i obowigzkéw dotychczas istniejacego
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodne] oraz regionalnych zarzaddéw gospodarki wodnej staty sie
odpowiednio naleznosciami, zobowigzaniami, prawami i obowigzkami Wéd Polskich. Doszto wiec do
ustawowe]j sukcesji generalnej z dotychczasowych regionalnych zarzagdéw na rzecz Wéd Polskich.
Bezposrednig przyczyng przeprowadzenia reformy gospodarki wodnej byt obowigzek realizacji
postanowien Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
— tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, ktéra ustanawia ramy wspdélnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy byto warunkiem, ktdry Polska musiata spetni¢, by korzystac
ze $rodkéw z programow operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jednostkg Wdrazania
Projektu (JWP) dla niniejszego Zadania jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ktére

25



posiada osobowosé prawng i wykonuje uprawnienia wtascicielskie w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa.
Natomiast Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie jest wewnetrzng jednostka
organizacyjng Wéd Polskich. Dlatego status Inwestora w prowadzonym zadaniu posiadac¢ bedzie
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
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5 Podstawowe zasady przyjete w PPNiP

O ile nie zostang zaplanowane i wdrozone odpowiednie srodki minimalizujgce i zapobiegajgce, zajecia

nieruchomosci moga tworzy¢ i wzmacniaé nieréwnosci spoteczne, powodowac wykluczenia spoteczne

oraz skutkowaé trwatymi szkodami srodowiskowymi. W zwigzku z tym w procesie projektowania

i wdrazania procesu pozyskiwania nieruchomosci i przesiedlen nalezy kierowaé sie ponizszymi

zasadami:

1.

10.

11.

Zapewnienie minimalizacji, a w miare mozliwosci unikniecia dokonywania statych zajeé
nieruchomosci. Tam, gdzie nie da sie unikng¢ dokonywania statych zajeé¢, zastosowanie
znajdg procedury i wymagania okreslone w niniejszym PPNiP, a dotyczace
minimalizowania wptywu zaje¢ nieruchomosci na zainteresowane strony.

Procedury wywtaszczeniowe nie powinny pogorszy¢ warunkow zycia ludnosci, ale
zapewni¢ co najmniej ich odtworzenie do poziomu sprzed realizacji Projektu.

Wszystkie osoby dotkniete skutkami realizacji Projektu biorg udziat w konsultacjach
spotecznych na réwnych zasadach, z uwzglednieniem potrzeb grup szczegdlnie
wrazliwych. Otrzymajg one réwniez mozliwos¢ skutecznego udziatu w procesie rozwoju
Projektu oraz dostep do mechanizméw sktadania skarg i wnioskdw. Konsultacje spoteczne
powinny uwzgledniaé potrzeby grup szczegdlnie wrazliwych oraz te wynikajgce
z tozsamosci ptciowej partycypantéw.

Osoby dotkniete skutkami realizacji Projektu majg dostep do uczciwej, sprawiedliwej
i niedrogiej procedury odwotawczej przed niezaleznym organem lub przed sgdem oraz do
przeprowadzenia tej procedury bez zbednej zwtoki.

Wszystkie zajecia nieruchomosci, zaréwno state, jak i czasowe bedg realizowane zgodnie
z procedurami okreslonymi w prawie polskim i OP 4.12. PPNiP jest zgodny z RPF

(zob.http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy Przesiedlen_i
Pozyskiwania_Nieruchomosci.pdf).

PPNiP dotyczy statych lub czasowych zaje¢ nieruchomosci, a takze trwatych lub czasowych
ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci, w szczegdlnosci skutkujgcych utratg (czasowg
lub catkowitg) zrodet przychodéw albo obnizeniem standardu zycia.

Wdrazanie PPNiP bedzie monitorowane i dokumentowane, a po zakonczeniu zostanie
poddane ocenie przez Bank Swiatowy.

Proces partycypacji spotecznej, dziatania ostonowe i minimalizujgce beda prowadzone
przy zatozeniu koniecznosSci zapewnienia rownego traktowania bez wzgledu na wiek, ptec¢
czy niepetnosprawnosc oséb dotknietych skutkami realizacji Projektu. Szczegdlng uwage
nalezy poswieci¢ tym gospodarstwom domowym, ktérych cztonkowie/cztonek naleza do
szczegoblnie wrazliwych grup spotecznych.

PPNiP sg planowane i realizowane jako integralna cze$¢ Projektu. Petne koszty zwigzane
z koniecznoscig zaplanowania i wdrozenia dziatan kompensacyjnych zostang wtgczone do
kosztow i korzysci Projektu.

Kompensacja dla oséb dotknietych ekonomicznie skutkami realizacji projektu nastgpi
przed rozpoczeciem robét budowlanych na wywtaszczonej nieruchomosci.

W ramach dziatan kompensacyjnych priorytet zostanie przyznany kompensacji na
zasadach ,ziemia za ziemie” poprzez przyznanie nieruchomosci o podobnym potencjale
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produkcyjnym. Odszkodowanie pieniezne bedzie stosowane tam, gdzie zajecie
nieruchomosdci lub jej czesci pozostaje bez wptywu na mozliwosé¢ wykorzystywania
nieruchomosci na dotychczasowe cele, jak réwniez tam, gdzie osoba ekonomicznie
dotknieta skutkami Projektu wyraza wole otrzymania rekompensaty pienieznej.
Odszkodowanie pieniezne bedzie stosowane réwniez tam, gdzie brak jest odpowiedniej
nieruchomosci zamiennej.

Z przeprowadzonych badafA socjoekonomicznych oraz analizy zagospodarowania
nieruchomosci wynika, ze przejecia majg znikomy wptyw na przychody PAP.

Ze wzgledu na niewielkie powierzchnie przejmowanych nieruchomosci, brak ich
uzytkowania w sposob rolniczy i pozarolniczy oraz brak wptywu na przychody PAP,
rekompensaty bedg dokonywane w formie pieniezne;j.

12. Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt uzyska teren pod zajecie czasowe,

negocjujac warunki zajecia czasowego nieruchomosci bedzie sie kierowat zasadami
okreslonymi w niniejszym PPNiP (proces ten bedzie monitorowany przez JRP i Konsultanta
oraz bedzie odbywat sie na zasadzie dobrowolnosci i na zasadach okreslonych w umowie
zawartej pomiedzy witascicielem nieruchomosci a Wykonawcg robét).
Czasowe zajecie nieruchomosci, dokonane przez Wykonawce, na potrzeby realizacji
Kontraktu w zakresie szerszym, niz okreslony w PNRI jest mozliwe jedynie za pisemnag,
dobrowolnie wyrazong zgodg wifasciciela nieruchomosci i na zasadach okreslonych
w umowie udzielajacej tej zgody. Wzdr umowy zamieszczono w Zatgczniku nr 8.

13. Wykonawca bedzie uzgadniat i przekazywat Inwestorowi informacje dotyczgce wszystkich
zawieranych uméw na zajecia czasowe. Czasowe zajecie nieruchomosci na potrzeby
realizacji Kontraktu jest mozliwe jedynie za dobrowolnie wyrazong zgoda wtasciciela
nieruchomosci. Przed dokonaniem zajecia czasowego nieruchomosci, Wykonawca
przeprowadzi szczegdétows inwentaryzacje i wykona dokumentacje fotograficzng w/w
nieruchomosci.

14. Nieruchomosci zajmowane przez Wykonawce na potrzeby zaje¢ czasowych po
zakonczeniu robot zostang przywrdécone do stanu pierwotnego tak, aby umozliwié ich
wiascicielom lub uzytkownikom korzystanie z tych nieruchomosci w sposdb, w jaki czynili
to przed realizacjg Projektu albo do stanu uzgodnionego z wtascicielem nieruchomosci na
podstawie umowy zajecia nieruchomosci.

15. Trwate ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci, wskazane w decyzji PNRI, co do
zasady beda rekompensowane w formie pienieznej. Wysokos¢ takiego odszkodowania
bedzie uwzgledniata utrate rynkowa wartosci nieruchomosci.

16. Niezaleznie od tytutu prawnego do nieruchomosci, wszystkie osoby dotkniete skutkami
realizacji Projektu otrzymajg wsparcie réznego rodzaju, zgodnie z Matrycg Dziatan
Kompensujgcych znajdujacg sie w niniejszym PPNiP. Brak tytutu prawnego do
nieruchomosci nie powinien by¢ przeszkodg dla otrzymania kompensacji i/albo wsparcia
innego rodzaju. Szczegdtowe zasady pozyskiwania nieruchomosci, prowadzenia procedury
udziatu spotecznego oraz dziatania minimalizujace, zapobiegawcze, ostonowe
i kompensacyjne zostang okreslone w PPNiP.

W razie potrzeby, PPNiP bedzie podlega¢ aktualizacji w miare postepu prac projektowych oraz
pojawiania sie nowych okolicznosci faktycznych i prawnych.
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6 Minimalizacja wptywu

6.1 ODDZzZIALYWANIA SPOLECZNE

W swietle OP 4.12 za oddziatywania spoteczne zwigzane z wywtaszczeniami uznaje sie za wszelkie
bezposrednie straty, ekonomiczne i spoteczne, wynikajgce z wywtaszczenia nieruchomosci, statego
ograniczenia dotychczasowego sposobu uzytkowania lub dostepu do nieruchomosci. W zwigzku z tym
dla oceny istotnosci oddziatywan spotecznych jako podstawowe kryterium przyjmuje sie procentowy
stosunek catej nieruchomosci i jej wywtaszczonej czesci, Nalezy tez uwzgledni¢ dane pozyskane
w trakcie badania socjoekonomicznego.

Dla oszacowania oddziatywan spotecznych na potrzeby niniejszego PPNiP przyjeto nastepujgce
kryteria, zgodne z OP 4.12:

- oddziatywania drugorzedne — za oddziatywania drugorzedne uznano oddziatywania, gdzie utracie
podlega mniej niz 20% ziemi lub zasobdw nalezacych do danej PAP, przy jednoczesnym braku relokacji
fizycznej.

- oddziatywania istotne — za oddziatywania istotne nalezy uznac utrate wiecej, niz 20 % ziemi nalezgcej
do danego PAP.

Przy ocenie istotnosci oddziatywan uwzgledniono informacje uzyskane podczas badan
socjoekonomicznych, na etapie projektowania oraz procedowania wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, w szczegélnosci w zakresie
przewidywanego oddziatywania na elementy srodowiska mogace mie¢ wptyw na dotychczasowe
wykorzystywanie nieruchomosci.

6.1.1 Wystepowanie oddziatywan istotnych

W przypadku terendow bedacych wtasnoscig Skarbu Panstwa oddziatywania uznano za nieistotne,
poniewaz pozyskanie nieruchomosci od tych podmiotéw nie wywiera istotnego wptywu na ich sytuacje
i funkcjonowanie.

Dla planowanego Kontraktu nie wystepujg oddziatywania zwigzane z koniecznoscig dokonania relokacji
fizycznej gospodarstw domowych lub gospodarstw rolnych.

W zwigzku z realizacjg Kontraktu nie wystepujg istotne oddziatywania na PAP. Brak jest przesiedlen
fizycznych i ekonomicznych. We wszystkich przypadkach stwierdzono, ze oddziatywania zwigzane
z realizacjg Kontraktu beda nieistotne.

Wiascicielem 3 nieruchomosci, na ktérych planowane jest ustanowienie trwatego ograniczenia (tj.
dziatki 3/10, 3/12 oraz 3/25) jest Spdtka z 0.0. Spotka k. Natomiast uzytkownikiem wieczystym na 2
zajmowanych nieruchomosci, na ktérych planowane jest zaréwno stale zajecie jak i w czesci trwate
ograniczenia (tj. 7/11i 7/12 — wtasno$¢ Skarbu Panstwa) jest przedsiebiorca Spétka z o.0.

Jedna nieruchomos$¢ (dziatka nr 46/2) jest w uzytkowaniu wieczystym osoby fizycznej (dziatka
wtasnosci Skarbu Panstwa), jednak z informacji uzyskanych na etapie badania socjoekonomicznego
wynika, ze w niedtugim czasie bedzie ona przedmiotem transakcji sprzedazy na rzecz osoby prawne;j.
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Z uwagi na niewielkie powierzchnie dziatek podlegajgce zajeciom statym badz trwatym ograniczeniom
oraz sposéb uzytkowania zajmowanych dziatek nalezy stwierdzié, ze w zwigzku z realizacjg
przedsiewziecia nie wystgpig oddziatywania istotne w stosunku do PAP.

6.2 DzIALtANIA MINIMALIZUJACE

1. Prace projektowe sg prowadzone tak by zminimalizowaé liczbe dziatek i powierzchnie
niezbednych do pozyskania.

2. Wysoko$¢ odszkodowania za utracone nieruchomosci zostanie okreslona w drodze
porozumienia, w oparciu o operaty szacunkowe opracowane przez niezaleznych
rzeczoznawcéow lub w drodze decyzji Wojewody Matopolskiego, rdwniez w oparciu o operaty
szacunkowe. Wycena stanowigca podstawe ustalenia wysokos$ci odszkodowania bedzie
rzetelna, obiektywna i niezalezna, tak, aby dotychczasowy wtasciciel otrzymat cene za
nieruchomos¢ odpowiadajgca rzeczywistej stracie, a tym samym zminimalizowany zostanie
negatywny wptyw utraty wiasnosci nieruchomosci na jego sytuacje majgtkows.

3. W ramach dziatarn kompensacyjnych priorytet zostanie przyznany kompensacji na zasadach
»Ziemia za ziemie” poprzez przyznanie nieruchomosci o podobnym potencjale produkcyjnym
i lokalizacji. Kompensacja pieniezna bedzie stosowana tam, gdzie zajecie nieruchomosci lub jej
czesci pozostaje bez wptywu na mozliwos¢ wykorzystywania nieruchomosci na dotychczasowe
cele, jak rowniez tam, gdzie osoba ekonomicznie dotknieta skutkami Kontraktu wyraza wole
otrzymania rekompensaty pienieznej, a takze w przypadkach gdy na rynku brak jest
nieruchomosci o podobnym potencjale produkcyjnym i wartosci rynkowej, co uniemozliwia
realizacje kompensaty na zasadzie ,ziemia za ziemie”.

4. Dla osdb, ktére wskazaty forme odszkodowania ,ziemia za ziemie”, zostanie podjeta préba
majaca na celu pozyskanie odpowiednich nieruchomosci zamiennych.

5. Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem dziatann ostonowych zostang wliczone do pakietu
kompensacyjnego. Aktualnie nie przewidziano zadnych dziatan ostonowych, jednak moze to
ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem dziatan
minimalizujgcych i kompensujgcych negatywne oddziatywania zostang wliczone w koszty
Projektu jako wydatki kwalifikowane.

6. Kazda wywtaszczona osoba bedzie uprawniona do nieodptfatnego uzytkowania gruntu
w dotychczasowy sposdb do czasu uzyskania odszkodowania lub (w przypadku nieosiggniecia
porozumienia co do wysokosci odszkodowania) jego niespornej czesci.

7. Na czas prowadzenia robdt zapewniony zostanie nadzor inwestycyjny w porozumieniu
z wtascicielami sieci infrastruktury. Wtasciciele tych sieci zostang wyprzedzajgco powiadomieni
przez Wykonawece robdt o terminie rozpoczecia prac.

8. Inwestor opracowat broszure informacyjng, stanowigcg zatgcznik nr 9, ktérej celem jest
przekazanie PAP najwazniejszych informacji na temat zasad nabywania nieruchomosci na
potrzeby realizacji inwestycji, zasad ustalania i wyptacania odszkodowan za wywtaszczone
nieruchomosci oraz o mozliwosciach sktadania skarg, uwag i wnioskéw w zwigzku z planowana
realizacjg inwestycji.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

W ramach akcji informacyjnej PAP zostali poinformowani o mozliwosci wystgpienia
z wnioskiem o wykup pozostatej czesci nieruchomosci czyli tzw. ,resztéwki”, jezeli po podziale
nieruchomosci i zajeciu jej czesci pod realizacje Kontraktu pozostata czesé¢ nie bedzie sie
nadawata do dalszego wykorzystania na dotychczasowe cele (zgodnie z art. 23 ust. 2
specustawy przeciwpowodziowej). W trakcie badania socjoekonomicznego (prowadzonego na
przetomie wrzesnia i pazdziernika 2019 r.) wtasciciele byli informowani o procedurze wykupu
,resztéwek” opisanej w niniejszym PPNiP. Mozliwo$é wykupu resztéwki oznacza, ze tam, gdzie
pozostate po wywtaszczeniu czesci nieruchomosci nie bedg nadawaty sie do wykorzystywania
na dotychczasowe cele zgodnie z przeznaczeniem nieruchomosci Inwestor na wniosek PAP po
przeprowadzeniu w tym zakresie analiz moze dokona¢ nabycia tych nieruchomosci w drodze
umowy cywilno-prawnej zgodnie z procedurg opisang w niniejszym PPNiP. Wyptata
odszkodowania z tytutu nabycia ,resztowek” nastgpi w drodze umowy cywilno-prawnej
z wiascicielem nieruchomosci, zgodnie z procedura opisang w niniejszym PPNiP (rozdziat
8.2.4).

W zwigzku z realizacjg Kontraktu konieczne moze byc¢ pozyskanie przez Wykonawce, wtasnym
staraniem i na wtasny koszt, nieruchomosci do czasowego zajecia, w zakresie szerszym niz
wynikajgcym z PNRI (np. zajecia pod zaplecze budowy oraz magazynowanie mas ziemnych
i innych materiatéw budowlanych). Zakres i docelowe lokalizacje zaje¢ czasowych zostang
okreslone po wyborze Wykonawcy. Wykonawca negocjujgc warunki zajecia czasowego
nieruchomosci bedzie sie kierowat zasadami okreslonymi w niniejszym PPNiP (proces ten
bedzie odbywat sie na zasadzie dobrowolnosci). Negocjacje i umowy miedzy Wykonawca
a wtascicielem nieruchomosci w sprawie zaje¢ czasowych beda monitorowane przez JRP
i Konsultanta w celu zapewnienia uczciwosci porozumienia i korzystnego charakteru dla
wiasciciela gruntu. Wzér umowy stanowi zatgcznik nr 8 do PPNiP.

Przed dokonaniem zajecia czasowego nieruchomosci, Wykonawca przeprowadzi szczegdétowq
inwentaryzacje i wykona dokumentacje fotograficzng w/w nieruchomosci.

Nieruchomosci podlegajgce zajeciom czasowym po zakonczeniu prac zostang przywrécone do
stanu pierwotnego lub uzgodnionego w umowie i zwrdcone w stanie dobrym tak, aby
umozliwi¢ ich wtascicielom lub uzytkownikom korzystanie z tych nieruchomosci w sposéb,
w jaki czynili to przed realizacjg Projektu lub zgodnie z umowg udzielajagcg zgody. JRP
i Konsultant bedg monitorowaé przywrdcenie terenu do stanu dobrego, aby zapewnic
spetnienie tego wymogu przez Wykonawce.

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w sposdb mozliwie najmniej wptywajacy na jakosc¢
zycia mieszkancéw, w miare mozliwosci w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji.
Dodatkowe obszary uznane jako obszary robocze znajdujace sie poza terenem budowy bedg
wymagaty uzgodnienia z Inwestorem.

Przy wyjezdzie z terenu budowy wykonane zostang stanowiska do mycia két samochodowych
i két maszyn wyjezdzajgcych z terenu budowy. Wykonawca robdt jest zobowigzany do
cyklicznego usuwania zanieczyszczen powstatych na drogach w wyniku ruchu samochodow
i maszyn zawigzanego z budowa. Pozwoli to na zmniejszenie wptywu na infrastrukture
drogowa.

Przed rozpoczeciem robét Inwestor przeprowadzi akcje informacyjng o planowanej realizacji
Kontraktu oraz uruchomieniu punktu informacyjnego dla oséb objetych oddziatywaniem
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kontraktu, gdzie bedg mogly wnosi¢ swoje wnioski i uwagi do prowadzonych robdt
budowlanych i planowanych zajeé. Przygotowana zostanie irozestana do wszystkich oséb
objetych oddziatywaniem kontraktu broszura informacyjna z informacjg o mozliwosci
zgtaszania skarg (zgodnie z zapisami PPNiP) wraz z podaniem danych do Kontaktu.

PAP zostang powiadomione o fizycznym rozpoczeciu robdt przez Inwestora z takim
wyprzedzeniem, ktdre pozwoli na zakoriczenie gospodarowania na nieruchomosci, lecz nie
krétszym niz 30 dni. Inwestor moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu, jezeli zmiana ta nie
bedzie kolidowata z Harmonogramem realizacji robét.

Konsultant, w przypadkach gdy zaistnieje potrzeba, bedzie udzielat pomocy dla PAP
w przygotowaniu m.in. zatgcznikdw mapowych do wnioskéw o wykup , resztéwek”.

Whtasciciel albo uzytkownik wieczysty nieruchomosci objetej TO (trwatym ograniczeniem) moze
domagac sie wykupu nieruchomosci przez Skarb Panstwa, sktadajgc wniosek w terminie 90 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania PNRI,
zgodnie z art. 22 ust. 2 specustawy przeciwpowodziowej (wykupu nie moze domagac sie
wiasciciel nieruchomosci, na ktérej znajdujg sie drogi publiczne, tj. jednostka samorzadu
terytorialnego lub Skarb Panstwa).Cena wykupu bedzie stanowi¢ odpowiednig wartoscé
nieruchomosci o podobnym potencjale i przeznaczeniu.

Zgodnie z uprawnieniem wynikajgcym z art. 21 ust 7 specustawy przeciwpowodziowej
dotychczasowemu wtascicielowi albo uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci objetej
PNRI, ktéry wyda nieruchomos$é nie pdziniej niz wterminie 30 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o wydaniu PNRI, wysoko$¢ odszkodowania powieksza sie o kwote réwng 5%
wartosci nieruchomosci lub wartosci prawa uzytkowania wieczystego, na zasadach
okreslonych w specustawie przeciwpowodziowej. Ponadto Inwestor udostepni PAP
formularze protokotéw wydania nieruchomosci i bedzie udzielat w tej kwestii niezbednych
wyjasnien.

W przypadku braku akceptacji przez PAP wysokosci odszkodowania wskazanej w decyzji
Wojewody, PAP jest uprawniony do ztozenia odwotania od tej decyzji do Ministra wtasciwego
do spraw budownictwa (na dzien sporzagdzenia PPNiP Ministra Rozwoju) oraz na wniosek PAP
do wypftaty bezspornej czesci odszkodowania tj. kwoty wskazanej w przedmiotowej decyzji
Wojewody (art. 21 ust. 11 Specustawy przeciwpowodziowej).

Szerszy opis dziatan tagodzacych — minimalizujgcych negatywne oddziatywania, w tym réwniez
w stosunku do cennych zasobdw przyrodniczych, znajduje sie w dokumencie zatytutowanym
Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu 3A.2 — Zwiekszenie zabezpieczenia
powodziowego w dolinie rzeki Serafy Kontrakt na roboty 3A.2/1 Zwiekszenie zabezpieczenia
powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Malindwka 1 i Kontrakt na roboty 3A.2/2
Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Malindwka 2.
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7 Badanie socjoekonomiczne

7.1 ZRODLA | METODYKA

Badanie socjoekonomiczne zostato przeprowadzone przez zespdt ds. prawnych i nieruchomosci,
umiejscowiony w strukturze Konsultanta odpowiedzialnego za sporzgdzenie niniejszego PPNiP.

Podstawowym zZrédtem informacji dotyczacym zagospodarowania i uzytkowania zajmowanych
nieruchomosci jest analiza danych GIS oraz weryfikacja na miejscu realizacji Zadania. Status wfadania
zajmowanych nieruchomosci ustalono na podstawie badania ksigg wieczystych. Obecnosc
infrastruktury ustalono na podstawie analizy danych GIS, dokumentac;ji projektowej (w tym projektéw
budowlanych) oraz weryfikacji na miejscu realizacji Zadania.

W zakresie oddziatywan spotecznych podstawowym wstepnym zrdédtem informacji byty dane
pozyskane w oparciu o dostepne rejestry (np. ewidencja dziatalnosci gospodarczej, Krajowy Rejestr
Sadowy). Bazowano réwniez na danych statystycznych GUS, materiatach zamieszczonych w Internecie
(informacje ze stron internetowych Urzeddw, fora internetowe itp., informacje prasy lokalnej).

Zgodnie z przepisami prawa polskiego za date graniczng badania socjoekonomicznego (cut-off-date)
nalezato bedzie przyjgé¢ date ztozenia wniosku o wydanie PNRI.

W wyniku wstepnej analizy uzyskanych danych oraz zakresu Zadania stwierdzono koniecznosc¢
przeprowadzenia badan terenowych wsréd wiascicieli gruntéw objetych procedurg wywtaszczeniowa.
Badania przeprowadzono w pazdzierniku i listopadzie 2019 r. metodg standaryzowanych wywiaddéw
kwestionariuszowych. Miaty one charakter pogtebiony - oprécz udzielenia odpowiedzi na standardowe
pytania kwestionariuszowe respondenci mieli mozliwo$¢ wyrazenia swojego stosunku do Zadania,
w formie swobodnych wypowiedzi, réwniez wiernie notowanych przez cztonkéw zespotu badawczego.
Tak zgromadzone dane réowniez poddane zostaty analizie.

* Kwestionariusz ankietowy zostat opracowany w oparciu o wskazania polityki operacyjnej OP 4.12
Banku Swiatowego i zawierat proébe o wskazanie i szczegétowe omdwienie przez przedstawicieli
gospodarstw wszystkich kosztédw spoteczno-ekonomicznych, z jakimi wigze sie dla nich Inwestycja.

7.1.1 Problemy

W przypadku 2 wtascicieli prywatnych, przeprowadzenie wywiadu nie byto mozliwe ze wzgledu na brak
mozliwosci kontaktu w czasie przewidzianym na realizacje badania (1 sp. z 0.0.) oraz odmowe udziatu
w badaniu (pomimo pozostawania w statym kontakcie z PAP zespdt badawczy nie otrzymat
wypetnionej ankiety — Sp. z 0.0. Sp. k.).

Status Nr dziatki Status wtasnosci

Whtasnos¢: Skarb Panstwa

Uzytkowanie Wieczyste: osoba fizyczna

Wywiad zrealizowany | 46/2
Podpisano umowe przedwstepnq sprzedazy nieruchomosci) ze
Spdtkq z o.o.

3/12 Witasno$¢: Spétka z 0.0. Spétka k.
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Brak mozliwosci 3/25
dotarcia do
3/10
respondenta
7/11 Witasnos¢: Skarb Parstwa
7/12 Uzytkowanie wieczyste: Spotka z o.0.
tACZNIE 5 dziatek 3 wtascicieli prywatnych

7.2 DANE SPOLECZNO-EKONOMICZNE

7.2.1 Charakterystyka demograficzno-ekonomiczna

Podstawowe dane dotyczace ludnosci Nieruchomosci objete niniejszym PPNiP potozone sg w catosci
na terenie miasta Krakowa.

Zgodnie z danymi GUS aktualnymi na koniec 2018 r. miasto Krakdéw zamieszkuje 769 498 osdb, gestosc
zaludnienia wynosi 2 359 os./km2. 53,3% populacji miasta stanowig kobiety, a 46,7% — mezczyzni;
odsetek ludnosci w wieku produkcyjnym wynosi 62,0%. Przyrost naturalny miasta Krakowa wynosi —
2,0 na 1 000 mieszkancéw (woj. matopolskie 1,6 na 1 000), natomiast saldo migracji oscyluje wokot —
6,1 na 1 000 mieszkaricow (woj. matopolskie 1,4 na 1 000).

Mieszkancy Krakowa stanowili okoto 2% ludnosci Polski i prawie 23% mieszkancow Wojewddztwa
Matopolskiego. Srednia gestoéé zaludnienia w Krakowie wynosita 2 359 o0séb na 1 km kw. Dla
poréwnania, Srednia gestos$¢ zaludnienia dla wojewddztwa w tym samym okresie wyniosta 221 oséb
na 1 km kw.

Zatrudnienie i dochody

Stopa bezrobocia w miescie Krakéw wedtug stanu na styczerh 2020 wyniosta 2,0 % i byta nizsza niz
$rednia dla wojewddztwa matopolskiego wynoszaca 4,3%.

Srednie wynagrodzenie brutto w mieécie Krakéw wynosi 5 968,56 zt i jest wyzsze niz dla wojewddztwa
matopolskiego (5 256,76 zt). Odbiega od przecietnego wynagrodzenia w Polsce (4 918,17 zt; dane GUS
za rok 2019).

Z powyzszych danych wynika, ze sytuacja na rynku pracy w Krakowie jest lepsza w stosunku do sytuacji
catego wojewddztwa.

Istotne znaczenie dla analizy ekonomicznych aspektéw funkcjonowania gospodarstw domowych ma
okredlenie 7rédet ich utrzymania. Zrédta utrzymania gospodarstwa domowego wynikajg
z indywidualnych Zrddet dochoddéw uzyskiwanych przez poszczegdlnych cztonkéw gospodarstwa
domowego. Jako gtdwne zrédto utrzymania przyjmuje sie to zrddto, z ktérego pochodzi przewazajaca
czes¢ srodkow w budzecie domowym, przeznaczana na potrzeby wszystkich cztonkéw gospodarstwa.

Sposrdd gospodarstw domowych Krakowa, najliczniejszg grupe stanowig gospodarstwa, ktérych
gtéwnym Zrédtem utrzymania sg dochody uzyskiwane z tytutu pracy (bez wzgledu na charakter
zatrudnienia). W ich obrebie zdecydowana wiekszos¢ — az 52,9% gospodarstw utrzymuje sie
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zdochodéw z pracy Swiadczonej w sektorze prywatnym. Mniejszg ilosciowo jest zbiorowos¢
gospodarstw utrzymujgcych sie z pracy swiadczonej w sektorze publicznym — okoto 31,7%. Wiekszos¢
Krakowiakéow ocenia swojg sytuacje materialng jako przecietng, co czwarte gospodarstwo
postrzegato jg jako raczej dobrg albo bardzo dobrg, a niespetna co piate jako raczej ztg albo zi3.
Nalezy jednoczesnie zaznaczyé, ze w miastach powyzej 500 tys. mieszkacéw, zatem takze
w Krakowie, przecietny miesieczny dochdd rozporzadzalny na osobe byt az o 52,6% wyzszy niz
przecietnie w kraju, i byto to 0 1,5 % mniej niz przed rokiem (zrédto: Badanie GUS ,Subiektywna
ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych”, 2018). Natomiast wydatki byly wyzsze od
przecietnych krajowych 049,7% i byto to o 0,7 %. wiecej niz przed rokiem (zrédto: Strategia
Rozwigzywania Probleméw Spotecznych Krakowa na lata 2015-2020).

7.2.2 Réwno$¢ pici

W Polsce obowigzuje prawny zakaz dyskryminacji, ktéry wyrazony jest w Konstytucji z 1997 roku.
Artykut 32 stanowi, ze nikt nie moze byé dyskryminowany w zyciu politycznym, spotecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Dyskryminacja kobiet oznacza wszelkie zrdznicowanie,
wyltgczenie lub ograniczenie ze wzgledu na pteé, ktére powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo
uniemozliwienie kobietom, niezaleznie od ich stanu cywilnego, przyznania, realizacji badzZ korzystania
na rowni z mezczyznami z praw cztowieka, podstawowych wolnosci w dziedzinach zycia politycznego,
gospodarczego, spotecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych (art. 1 Konwencji w sprawie
likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r.).

Polska, chcac by¢ cztonkiem Unii Europejskiej, musiata dostosowaé swoje prawodawstwo do regulacji
obowigzujgcych w UE, réwniez w zakresie zasady réwnosci ptci. Zaowocowato to gtdéwnie zmianami
w kodeksie pracy, ale takze zmiang podejscia politykdw i administracji publicznej do tego tematu.

Zgodnie ze Wskaznikiem Rozwoju Spotecznego (HDI) Programu Organizacji Narodéw Zjednoczonych
ds. Rozwoju (UNDP) za 2012 r. Polska jest wsréd krajéw o bardzo wysokim wskazniku rozwoju
spotecznego. Zajmuje 39 miejsce w rankingu na 187 krajéw, czyli powyzej Sredniej panstw z regionu
dziatalnosci EBOR i na zblizonym poziomie do $redniej dla krajow Europy Srodkowej i paristw
battyckich. Wskaznik Rozwoju Spotecznego obejmuje trzy elementy: zdrowie, edukacje i standard
zycia. Pod wzgledem wskaznika nieréwnosci ptci UNDP (Gender Inequality Index — Gll) Polska zajmuje
jeszcze wyzsze miejsce i jest na 24 miejscu w Swiatowym rankingu. Wskaznik nierdwnosci pfci to
miernik, ktéry odzwierciedla utrate mozliwosci rozwoju na obszarze danego kraju spowodowang
nieréwnym traktowaniem pfci i obejmuje trzy elementy podlegajgce ocenie: zdrowie reprodukcyjne,
zwiekszenie uprawnien oraz uczestnictwo w rynku pracy.

Jezeli chodzi o udziat kobiet w zyciu publicznym, to udziat kobiet w sktadzie organdéw publicznych
pochodzacych z wyboru jest niewielki. Wskazuje sie tutaj m.in. na niski odsetek kobiet zasiadajgcych
w Sejmie, a takze w Senacie. Podobne, negatywne, tendencje charakteryzujg inne organy pochodzace
z wyboru: rady gmin, rady powiatéw, czy sejmiki wojewddztw (kobiety stanowig okoto 1/4 wszystkich
radnych). Warto podkresli¢ rowniez zauwazalny od lat niewielki odsetek kobiet wsréd wojtéw,
burmistrzéw, czy prezydentéw miast. Natomiast uwage zwraca postepujgca demaskulinizacja funkcji
softysa, ktdra to funkcja jest jedng z istotniejszych w kontekscie aktywnosci obywatelskiej i budowania
kapitatu spotecznego. Doswiadczenia wskazujg rowniez, ze kobiety sg rGwnoprawnymi uczestniczkami
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prowadzonych konsultacji spotecznych, a czesto ich zaangazowanie i aktywno$¢ lokalna powodujg, ze

w konsultacjach tych odgrywajg wiodacg role. Na zakohczenie nalezy wskazaé, ze w celu promocji

kobiet i zwiekszenia ich reprezentacji w gremiach decyzyjnych i zarzadzaniu w biznesie, podejmowane

sg liczne inicjatywy obywatelskie, deklaracje partii politycznych, popularyzuje sie przyktady innych

krajow, Komisja Europejska z urzedu podejmuje wtasne inicjatywy, itp. co powinno przetozyé sie na

poprawe rownouprawnienia kobiet i mezczyzn w sferach uczestnictwa w rynku pracy, czy gremiach

decyzyjnych. Analiza wynikéw badan za ostatnie 10 lat wskazuje z resztg na stopniowy postep w tej

dziedzinie.

7.2.3 Uzytkowanie terenu

W zakresie struktury uzytkowania dziatek zlokalizowanych w obszarze planowanej inwestycji

zestawiono tabelarycznie rodzaje uzytkdéw oraz klasouzytkéw terendw dotknietych realizacjg

inwestycji, informacje pozyskano z EGiB oraz Ksigg Wieczystych dla przedmiotowych nieruchomosci.

Numer dziatki
ewidencyjnej

30/1

4/1

33/1

30/4
6/10
46/2

3/12
3/25

7/11
7/12
30/5

33/2
35

Opis uzytku

Tereny rozne
Grunty pod wodami ptyngcymi
Grunty zadrzewione i zakrzewione
Inne tereny komunikacyjne
Tereny rézne

Tereny rekreacyjno —
wypoczynkowe

Tereny rozne
Tereny przemystowe
Tereny przemystowe

Inne tereny komunikacyjne

Tereny rézne

Inne tereny zabudowane

Tereny rekreacyjno —
wypoczynkowe

Tereny przemystowe
Tereny mieszkaniowe
Tereny rozne

Grunty pod wodami
powierzchniowymi ptyngcymi

tagki trwate
Pastwiska trwate
Grunty zadrzewione i zakrzewione
Drogi
Drogi

Tereny rézne

Symbol
klasouzytku

Tr
Wp
LzIV

Ti

Tr

Bz

Tr
Ba
Ba
Ti
Tr
Bi

Bz

Ba

Tr

Wp

il
PslV
LzIV

dr
dr

Tr

Powierzchnia
uzytku [ha]

0,3190
0,6866
0,2640
3,5906

0,0260

0,2399

0,2342
0,1322
1,4171
1,0135
0,2318
0,7300

0,0836

0,3309
0,0434

0,9372

12,4659

1,3268
0,3920
4,2568
0,3136
2,1098
0,0604

Powierzchnia
dziatki [ha]

1,2396

3,6167

0,2399

0,2342

0,1322

2,6624

0,7300
0,0836

0,3309

0,0434

19,3787

0,3137

2,1702
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6/9 Tereny przemystowe Ba 0,6267 0,6267

3/10 Tereny rekreacyjno — Bz 0,0324
wypoczynkowe 0.0602
tgki trwate til 0,0278
221/6 Inne tereny zabudowane Bi 0,1222
11,4278
Grunty pod wodami ptyngcymi Wp 11,3056
220/3 Tereny rekreacyjno — Bz 1,2097
wypoczynkowe 1,2103
Grunty pod wodami ptyngcymi Wp 0,0006

Ponadto na dziatce nr 6/9 zlokalizowane sg 2 obiekty (blaszane garaze). Wskazane obiekty
przewidziano do rozbiorki.

W najblizszym sgsiedztwie inwestycji, poza obszarem jej realizacji, znajdujg sie liczne budynki
przemystowo — ustugowe, Rodzinny Ogrdd Dziatkowy ,, Zakole Wisty” oraz Elektrownia Wodna Dabie.
Na terenach tych nie przewiduje sie dziatah zwigzanych z koniecznosciag zajmowania nieruchomosci.

Tereny
Rodzinnych Ogrodéw
Dziatkowych
Zakole Wisty

I. ﬁ W\ .

Rysunek 3 Widok ortofotomapy na teren planowanej inwestycji

AR

Ponizej przedstawiono dokumentacje fotograficzng prezentujgca opisywany obszar Kontraktu 3A.4.
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Zdj. 1 — Widok z korony rozbudowywanego watu przeciwpowodziowego w kierunku Portu Ptaszow

Zdj. 2 - Widok z korony rozbudowywanego watu przeciwpowodziowego w kierunku stopnia Dgbie.
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Zdj. 3 - Widok z zawala na rozbudowywany wat przeciwpowodziowy miedzy stopniem Dgbie a portem Ptaszow. Widoczny
fragment budynku (nieprzeznaczony do rozbiorki) znajdujgcego sie na zawalu oraz zjazd z korony watu podlegajgcy
rozbudowie. Widoczne w tle dwa mate obiekty (blaszane garaze) przeznaczone sq do rozbiorki — dziatka 6/9 — wtasciciel: Skarb
Paristwa, organ reprezentujqcy: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie..

Zdj. 4 - Widok z miedzywala na skarpe dowodng rozbudowywanego watu przeciwpowodziowego i stopieri Dgbie. Widoczne
umocnienie ptytami betonowymi podstawy skarpy watu oraz wylot z elektrowni wodnej stopnia Dgbie
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Zdj. 5 - Widok z prawego przyczétka projektowanych wrdt przeciwpowodziowych na wejscie do portu Ptaszéw, gdzie bedzie
ona zlokalizowana. Widoczny po drugiej stronie wejscia do portu wat przeciwpowodziowy, ktory zostanie rozbudowany i
potgczony z projektowanymi wrotami.

7.2.4 Dojazd i komunikacja

Obszar inwestycji zlokalizowany jest we wschodniej czesci Krakowa, blisko drogi wojewddzkiej nr 776
oraz Mostu Ofiar Dabia. Dojazd do Portu Ptaszow mozliwy jest bezposrednio poprzez ul. Portowa,
oznaczong w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1 KDD, oznaczajgcym
tereny drog publicznych — drogi dojazdowe. Ul. Portowa zapewnia dostep do watu wzdtuz Wisty (strona
odwodna — dziatki 30/4 i 30/1, strona odpowietrzna — dziatka 6/10) a nastepnie przez droge gruntowg
zlokalizowang na dziatce 6/9 oraz przejazd watowy potozony na dziatce 6/10, bedgcych w zasobie
Skarbu Panstwa. Dojazd do wschodniego watu portowego jest zapewniony poprzez ul. Na Zakolu Wisty.

Inwestycja bedzie potgczona bezposrednio z ul. Na Zakolu Wisty (poprzez zjazd watowy) oraz posrednio
z ul. Portowg (poprzez zjazd watowy na droge gruntowgq na dziatce nalezgcej do Inwestora, ktéra wigcza
sie do ul. Portowej).

7.2.5 Infrastruktura spoteczna

W obszarze realizacji inwestycji, jak i w obszarze oddziatywania przedsiewziecia nie wystepuja obiekty
zaliczane do infrastruktury spotecznej (w szczegdlnosci szkoty, czy obiekty Swiadczace ustugi z zakresu
opieki zdrowotnej).
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7.2.6 Obiekty kulturowe i historyczne

W obszarze realizacji inwestycji, jak i w obszarze oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obiekty
dziedzictwa kulturowego. Wystepujg stanowiska archeologiczne, w zwigzku z czym na czas realizacji
inwestycji przewidywane jest ustanowienie nadzoru archeologicznego.

7.2.7 Infrastruktura techniczna i struktury zlokalizowane na nieruchomosciach

Basen portowy wraz z przylegta infrastrukturg i obiektami budowlanymi znajduje sie na terenie
ograniczonym ulicami: Stoczniowcéw, Nowohucky oraz Na Zakolu Wisty, w krakowskiej dzielnicy
Podgdrze. Teren portu, otoczony jest praktycznie ze wszystkich stron watami przeciwpowodziowymi.
Ponadto przy krawedzi odpowietrznej korony watu wzdtuz ul. Nowohuckiej oraz od strony
ul. Stoczniowcdw przebiega ogrodzenie betonowe, cze$ciowo zbudowane z siatki stalowej. Na koronie
watu znajdujg sie réwniez podpory betonowe pod rurociag cieptowniczy, stupy sieci elektrycznej oraz
pozostatosci betonowych ramp i komor.

Wywiady branzowe, wizje w terenie oraz analiza mapy do celdw projektowych wykazaty urzadzenia
i instalacje techniczne, ktdre w obszarze projektowanych robdt wymagajg zabezpieczenia, przebudowy
lub rozbidrki:

- kolektor przelewowy 3000x2350 mm (zabezpieczenie i przebudowa),
- nieczynne stupy elektroenergetyczne (do rozbidrki),

- nieczynna studnia (do rozbiorki).

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe kabla elektroenergetycznego niskiego lub Sredniego
napiecia, zasilajgcego projektowane obiekty oraz kabla teletechnicznego, taczacego projektowane
obiekty z centrum sterowania, zlokalizowanym na stopniu Dabie. W miejscach skrzyzowan
budowanych kabli z istniejgcymi kablami, moze zajs¢ konieczno$é zabezpieczenia rurami ochronnymi
istniejgcych sieci w zaleznos$ci od wymagan ich gestorow. Przewidziano réwniez rozbidrke nieczynnych
istniejgcych stupdw, zlokalizowanych na rozbudowywanym wale przeciwpowodziowym. Poza sieciami
elektroenergetycznymi i teletechnicznymi przebudowie bedzie podlegat istniejagcy ogdlnosptawny
kolektor przelewowy, przechodzacy przez rozbudowywany wat przeciwpowodziowy. Przebudowa
bedzie polegata na podwyzszeniu komory kolektora i wykonaniu doszczelnienia przestony watu
w miejscu skrzyzowania z kolektorem.

7.2.8 Zasoby naturalne

W obszarze realizacji inwestycji, jak i w obszarze oddziatywania przedsiewziecia nie wystepuja zasoby
naturalne istotne z punktu widzenia studium socjoekonomicznego.
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7.3 CHARAKTERYSTYKA PAP

Na terenie podlegajgcym statemu zajeciu oraz trwatemu ograniczeniu zidentyfikowano 3 PAP. Sposrdd
zidentyfikowanych PAP tyko jedna to osoba fizyczna; pozostate 2 PAP stanowig spétki prawa
prywatnego. Jezeli chodzi o PAP bedacg osobg fizyczng, to jest to osoba prowadzaca dziatalnosé¢
gospodarczy; poniewaz w toku badania socjoekonomicznego pozyskano informacje co do
potencjalnego nabywcy tego terenu, z uwagi na brak danych co do planowanego terminu zbycia
nieruchomosci, przeprowadzono réwniez wywiad ankietowy z przysztym nabywca dziatki.

PAP nr 1 — uzytkowanie wieczyste osoby fizycznej na dziatce Skarbu Panstwa. Z dziatki o numerze
46/2 (2,6624 ha) zaplanowano do wydzielenia i przejecia powierzchnie 0,1987 ha. Osoba fizyczna
w upadtosci. W trakcie badania socjoekonomicznego pozyskano informacje o planowanej sprzedazy
dziatki osobie prawnej. Z rozmowy z przysztym nabywcg wynika, ze na dziatce planowana jest budowa
zespotu obiektéw biurowych w stylu kampusu z ewentualnym uwzglednieniem funkcji hotelowo —
rekreacyjnych. Z uwagi na fakt, ze zajeciu statemu podlegata bedzie jedynie niewielka powierzchnia
dziatki, wywtaszczenie nie bedzie miato istotnego wptywu na mozliwosc realizacji inwestycji.

PAP nr 2 — Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp. k. Na dziatkach: 3/12 (0,7300 ha) zaplanowano
trwate ograniczenie na powierzchni 0,0111 ha, 3/25 (0,0836 ha) zaplanowano trwate ograniczenie na
powierzchni 0,0307 ha i 3/10 (0,0602 ha) zaplanowano réwniez trwate ograniczenie na powierzchni
0,0104 ha.

W trakcie badania nie uzyskano wywiadu kwestionariuszowego. Z dostepnych publicznie danych
(Krajowy Rejestr Sgdowy) wynika, ze gtéwnym przedmiotem dziatalnosci spétki jest wynajem
i zarzadzanie nieruchomosciami wiasnymi lub dzierzawionymi. Pozostaty przedmiot dziatalnosci to
realizacja projektéw budowlanych zwigzanych ze wznoszeniem budynkdéw, kupno i sprzedaz
nieruchomosci na witasny rachunek oraz roboty budowlane zwigzane ze wznoszeniem budynkdéw
mieszkalnych i niemieszkalnych. Kapitat zaktadowy spétki wynosi 100 000 zt. Spétka nie posiada strony
internetowej.

PAP nr 3 — Spdtka z 0.0. Na dziatkach: 7/11 (0,3309 ha) zaplanowano state zajecie na powierzchni
0,0004 ha oraz trwate ograniczenie na powierzchni 0,0284 ha, a na dziatce 7/12 (0,0434 ha)
zaplanowano state zajecie na powierzchni 0,0048 ha oraz trwate ograniczenie na powierzchni 0,0044
ha.

Jest to spotka energetyczna produkujaca energie ze Zrédet odnawialnych. Spdtka wchodzi w sktad
przedsiebiorstwa energetycznego. Spdtka zajmuje sie eksploatacjg 35 elektrowni wodnych (11
zbiornikowych i 24 przeptywowych) o tacznej mocy 124,279 MW. Spdtka z o.0. posiada réwniez
elektrownie wiatrowe.

Jak wynika z powyzszego, PAP to przedsiebiorcy, dla ktérych zajmowane nieruchomosci nie stanowia
istotnego zrodta dochodu. Zwazywszy, ze zajeciom statym oraz TO podlegajg jedynie niewielkie czesci
nieruchomosci, nieuzytkowane przez PAP na potrzeby prowadzonej dziatalnosci gospodarczej nalezy
stwierdzié, ze realizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na pozycje rynkowa, dochody oraz
funkcjonowanie badanych przedsiebiorcow.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_wodna

7.4 POTRZEBA AKTUALIZACJI BADAN SOCJOEKONOMICZNYCH

Z uwagi na niewielkie oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na PAP, matg populacje objeta
badaniem charakteryzujgca sie niewielkg dynamika zmian brak jest koniecznosci aktualizacji studium
socjoekonomicznego.

Badania socjoekonomiczne nie podlegajg upublicznieniu ze wzgledu na ochrone danych osobowych.
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8 Obowiazujace przepisy prawa i metodyki wyceny

Niniejszy PPNiP dla Zadania Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dgbie wraz z budowgq

wrot przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej, oparty jest na przepisach prawa polskiego,

a takze, z uwagi na finansowanie m.in. ze $rodkéw pozyczki Banku Swiatowego, na Polityce Operacyjnej

Banku Swiatowego OP 4.12 Przymusowe przesiedlenia.

Umowa Pozyczki pomiedzy Polska a Bankiem Swiatowym jest aktem prawa miedzynarodowego,

a przez jej zawarcie Polska obliguje sie do stosowania polityk Banku Swiatowego.

W przypadku réznic pomiedzy przepisami polskimi a politykami BS stosuje sie te przepisy, ktére sa

korzystniejsze dla dotknietej spotecznoséci, przy zachowaniu standardéw BS z zastrzezeniem

instrumentéw korygujacych okreslonych w punkcie 8.3.

8.1

OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z POLITYKI OP 4.12

OP 4.12 znajduje zastosowanie, jezeli realizacja Projektu wymaga:

a)

przymusowego zajecia nieruchomosci skutkujacego:
(@)  zmiang miejsca zamieszkania lub utratg miejsca zamieszkania,
(b)  utratg dobr albo dostepu do débr,
(© utratg zrddet przychodu albo obnizeniem standardu jakosci zycia

b) przymusowego ograniczenia dostepu do parkéw i terendw chronionych, skutkujgcego

niekorzystnym wptywem na jakos¢ zycia oséb dotknietych skutkami realizacji Projektu.

Z OP 4.12 wynikajg nastepujgce obowigzki:

Wszystkie wykonalne alternatywne projekty powinny by¢ tak realizowane, aby unikng¢ lub
zminimalizowa¢ koniecznos$¢ przeprowadzania przesiedlen, a w przypadku, kiedy nie mozna
ich unikngé, nalezy podja¢ takie dziatania, aby zminimalizowac ich skale i wptyw;

Proces przeprowadzania przesiedlen powinien zostac zaplanowany
i przeprowadzony jako dziatania rozwojowe, dostarczajgc odpowiednie srodki
i zasoby, ktére pozwolg osobom dotknietym przesiedleniami  partycypowac
w korzys$ciach wynikajacych z realizowanego Projektu. Pomoc powinna zosta¢ skierowana do
grup spotecznych dotknietych procesem przesiedlen w celu poprawy ich stanu gospodarki,
przychoddéw i standardu zycia, lub powinna przynajmniej przywrécic¢ stan sprzed realizacji
Projektu;

Osoby przesiedlane powinny uzyska¢ przed przesiedleniem petng rekompensate
w wysokosci réwnej kosztom odtworzeniowym, pomoc w przeprowadzce oraz pomoc
i wsparcie w okresie przejsciowym;

Brak tytutu prawnego do gruntu nie powinien by¢ przeszkoda do otrzymania odszkodowania;
Szczegblng uwage nalezy poswieci¢ osobom i grupom szczegdlnie wrazliwym (np. samotne
matki, niepetnosprawni, ubodzy);

Wspdlnoty powinny uzyska¢ mozliwosé udziatu w planowaniu, realizacji oraz monitorowaniu
procesu ich przesiedlenia;

Przesiedlonym nalezy pomdc w integracji z przyjmujacg ich spotecznoscig;
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e Proces przeprowadzania przesiedlen powinien by¢ Scisle powigzany
z harmonogramem realizacji Zadania tak, aby osoby przesiedlane uzyskaty rekompensate
przed rozpoczeciem budowy lub przed rozpoczeciem innych dziatan Projektu;

e Powinien by¢ przeprowadzany monitoring przesiedlen i ich ewaluacja;

e Na obszarach wiejskich lub rolniczych, nawet w przypadku, gdy mozna zastosowac
odszkodowanie pieniezne, szczegdlnie zalecana jest forma odszkodowania typu “ziemia za
ziemie”, jesli jest ona ekonomicznie wykonalna. Gospodarstwa, ktére catkowicie utracity swoje
srodki trwate i staty sie catkowicie nierentowne, powinny otrzymacé rekompensate réwna
wartosci catego gospodarstwa;

e Dlastrat, ktérych wycena lub przeprowadzenie rekompensaty pienieznej jest skomplikowane,
na przyktad: dostep do ustug publicznych, dostep do klientéw lub dostawcdédw, obszaréw
rybotéwstwa, dostep do pastwisk i obszaréw lesnych, nalezy podjgc¢ starania zmierzajace do
zapewnienia dostepu do réwnowaznych i kulturowo odpowiednich zasobdw i mozliwosci
uzyskiwania przychodow.

8.2 WYMAGANIA PRAWA POLSKIEGO

Najwazniejszymi aktami normatywnymi zwigzanymi z nabywaniem praw do nieruchomosci
niezbednych do realizacji Zadania sa:

e Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z pdin.
zm.),

o Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1145),

e Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 933),

e Ustawa o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 65
z pdzn. zm.)
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci
i sporzadzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z pdzn. zm.)

Kodeks cywilny reguluje stosunki prawne miedzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi, w tym
dotyczace zawierania umdéw przenoszacych wiasnos¢ nieruchomosci. Obowigzuje tutaj zasada
swobody ksztattowania tresci umowy oraz decydowania o tym, czy i z kim umowe zawrzeé. O zawarciu
umowy decydujg zgodne os$wiadczenia stron. Kodeks cywilny przewiduje forme szczegdlng zawierania
umow, ktérych przedmiotem jest nieruchomosé. Muszg by¢ one zawierane w formie aktu notarialnego
pod rygorem niewaznosci.

Mechanizmy przymusowego pozyskiwania praw do nieruchomosci zawiera specustawa
przeciwpowodziowa oraz u.g.n.

8.2.1 Pozyskiwanie nieruchomosci na podstawie specustawy przeciwpowodziowej

Zgodnie ze specustawg przeciwpowodziowg wywtaszczenie nieruchomosci lub ich czesci, jak tez trwate
i czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci lub jej czesci nastepuje w PNRI
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wydawanym przez wojewode. Wywtaszczenie nastepuje z chwilg, w ktérej decyzja PNRI staje sie
ostateczna.

Z tytutu przeniesienia wtasnosci na rzecz Skarbu Panstwa albo jednostki samorzadu terytorialnego,
wiascicielowi nieruchomosci, wtascicielowi nieruchomosci, jej uzytkownikowi wieczystemu lub osobie
posiadajgcej ograniczone prawo rzeczowe do tej nieruchomosci przystuguje odszkodowanie pieniezne
lub nieruchomos$¢ zamienna (odszkodowanie w formie ,ziemia za ziemie”). Specustawa
przeciwpowodziowa nie zawiera szczegdlnej preferencji dla wyptaty odszkodowania w formie ,,ziemia
za ziemie”; zaktada sie raczej rekompensate w pienigdzu z zatozeniem, iz ma ona pozwoli¢ na zakup
podobnej nieruchomosci po cenie rynkowe;.

Wysokos¢ odszkodowania okresla sie odrebnie dla kazdej nieruchomosci, w drodze indywidualnych
negocjacji Inwestora z dotychczasowym wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym. Negocjacje sg
prowadzone w oparciu o niezalezng i obiektywng wycene rzeczoznawcy majgtkowego, posiadajgcego
odpowiednig licencje (zawodowe uprawnienia panstwowe do szacowania nieruchomosci).

Wysokos¢ odszkodowania jest ustalana wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania PNRI, ale wedtug
wartosci nieruchomosci z dnia, w ktdrym nastepuje ustalenie wysokosci odszkodowania.

W przypadku dojscia przez Inwestora i osobe wywtaszczong (wtasciciela i/lub uzytkownika wieczystego
i/lub posiadacza ograniczonego prawa rzeczowego) do porozumienia co do wysokosci odszkodowania,
zawierane jest pisemne porozumienie okreslajgce wysokos¢ odszkodowania kazdej ztych
0sO6b/podmiotow, a takze termin i sposdb jego wyptaty.

Jezeli w terminie 2 miesiecy od dnia kiedy PNRI stato sie ostateczne nie uda sie dojs¢ do porozumienia
co do wysokosci odszkodowania, wysokos¢ te ustala wojewoda w drodze decyzji. Przed wydaniem
decyzji wojewoda powotuje rzeczoznawce majgtkowego w celu wyceny nieruchomosci. Prawo do
przedstawienia wyceny nieruchomosci sporzadzonej przez wiasnego rzeczoznawce majgtkowego
w postepowaniu przed wojewodg ma rdwniez strona. Wtedy wojewoda wydajgc decyzje ustalajgca
wysokos¢ odszkodowania musi réwniez odniesc sie do opinii przestawionej przez strone. W przypadku,
w ktérym strona zgtasza uwagi i wnioski w postepowaniu przed wojewoda, wojewoda musi
merytorycznie odnie$¢ sie do tych uwag i wnioskdw na etapie prowadzonego postepowania,
a nastepnie w wydanej decyzji odszkodowawcze;j.

Jezeli na nieruchomosci lub prawie uzytkowania wieczystego tej nieruchomosci zostaty ustanowione
ograniczone prawa rzeczowe prawa te wygasajg z dniem, w ktérym decyzja o pozwoleniu na realizacje
inwestycji stata sie ostateczna.

Jezeli nieruchomos¢ gruntowa stanowigca wtasnos¢ Skarbu Panstwa albo jednostki samorzadu
terytorialnego zostata oddana w uzytkowanie wieczyste, uzytkowanie to wygasa z dniem, w ktérym
decyzja o pozwoleniu na realizacje inwestycji stata sie ostateczna.

Odszkodowanie przystugujagce dotychczasowemu wtascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu
pomniejsza sie o kwote ustanowionych na nieruchomosciach ograniczonych praw rzeczowych (np.
uzytkowanie, stuzebnos¢, zastaw, spétdzielcze wtasnosciowe prawo do lokalu czy hipoteke). Kwote tg
szacuje niezalezny rzeczoznawca majatkowy zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu Rady
Ministrow w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzgdzania operatu szacunkowego.

Od wydanej przez wojewode decyzji stronie przystuguje odwotanie do organu wyzszego stopnia
(aktualnie do Ministra Rozwoju).
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W przypadku wniesienia przez osobe wywtaszczong odwotania od decyzji ustalajgcej wysokosc
odszkodowania moze ona ztozy¢ wniosek o wyptate odszkodowania okreslonego w zaskarzonej
decyzji. W takim przypadku odszkodowanie jest wyptacane w kwocie okreslonej w decyzji, co nie ma
wplywu na prowadzone postepowanie odwotawcze.

Decyzja wydana w postepowaniu odwotawczym moze zostac zaskarzona do Wojewddzkiego Sgdu
Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia skarigcemu rozstrzygniecia
w sprawie. Od wyroku wojewddzkiego sadu administracyjnego stronie przystuguje z kolei prawo
whiesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sadu Administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia
doreczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

8.2.2 Ustanawianie trwatych ograniczen w gospodarowaniu nieruchomosciami

Wszczecie postepowania o wydanie PNRI wymaga wniosku Inwestora, ktérego obowigzkiem jest
wskazanie m.in. nieruchomosci lub ich czesci bedacych czescig inwestycji, niezbednych do jej
funkcjonowania, ktére nie stajg sie wtasnoscig Skarbu Panistwa, lecz wobec ktdrych trwate ogranicza
sie sposéb korzystania (dalej jako TO). Wniosek taki musi zosta¢ rozpatrzony i stosownie do ustalen
organu administracji, ujawniony w wydanej przez wojewode decyzji PNRI (art. 9 pkt 5 lit. b specustawy
przeciwpowodziowej).

Inna kategoria ograniczen TO wynikajgcych z  PNRI, juz niekoniecznie wynikajgcych
z wniosku Inwestora, uwzgledni obszary bezposredniego zagrozenia powodzig oraz obszary
potencjalnego zagrozenia powodzig, lub szczegdlnego zagrozenia powodzig, o ile zostaty wyznaczone
(art. 9 pkt 8 lit. f specustawy przeciwpowodziowej). Nieruchomosci takie nie bedg podlegaty statej
zmianie sposobu zagospodarowania i zasadniczo bedg mogty byé wykorzystywane przez wtasciciela
(wieczystego uzytkownika) podobnie jak przed realizacjg inwestycji lecz, po wykonaniu zadania
inwestycyjnego, juz zawsze z pewnymi ograniczeniami funkcjonalnymi.

Ograniczenia te i niedogodnosci z nimi zwigzane, ograniczenia potencjatu ekonomicznego
i rynkowego nieruchomosci (np. zakaz zabudowy, zakaz sadzenia drzew, prowadzenia dziatalnosci
rolniczej itp.) wptywajg ujemnie na wartos$¢ rynkowa nieruchomosci i muszg by¢ rekompensowane
stusznym odszkodowaniem. W skrajnym przypadku utraty przydatnosci nieruchomosci dla wtasciciela
(wieczystego uzytkownika) moze on na podstawie art. 22 ust 2 specustawy powodziowej, sktadajac
whniosek w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczeciu postepowania w sprawie
wydania PNRI, domaga¢ sie na drodze cywilnoprawnej jej wykupu (uprawnienie nie przystuguje
wiascicielowi nieruchomosci na ktérych znajdujg sie drogi publiczne). W przypadku nieskorzystania
z tej drogi, pozostaje droga administracyjna ustalajgca stosowne odszkodowanie

Specustawa przeciwpowodziowa nie definiuje na czym polega TO i nie wskazuje organu administracji
wiasciwego rzeczowo do okreslenia w trybie administracyjnym odszkodowania z tego tytutu. Stan taki,
tj. brak wyraznego przepisu prawa wskazujgcego wiasciwos¢ rzeczowy (kompetencje) organu,
spowodowany jest ewidentng luka prawng i upowaznia do zastosowania w postepowaniu
administracyjnym analogii iuris z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474
zpbin. zm.) dotyczagcymi wydawania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
a odniesionej do Postanowienia Naczelnego Sgdu Administracyjnego w Warszawie z dnia
9 listopada 2012 r. (sygn. akt | OW 142/12). Sad, wskazujgc wojewode jako organ wiasciwy,
jednoznacznie stwierdza, ze ,Organem wtasciwym do ustalenia odszkodowania jest organ, ktéry wydat
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decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (...). Nie sposéb bowiem przyjg¢, aby
ustawodawca rozdzielit kompetencje do ustalania odszkodowania za skutki tej samej decyzji
w zaleZznosci od przedmiotu tego odszkodowania.”.

Nalezy przyja¢ tez koniecznos$é zastosowania w prowadzonej procedurze art. 30 specustawy
powodziowej, zgodnie z ktérym w zakresie nieuregulowanym w specustawie powodziowe;j , stosuje sie
odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomosciami” i realizujgc te dyspozycje, oprzec
postepowanie 0 przepisy u.g.n.

W rezultacie, w odniesieniu do ustalenia odszkodowania z tytutu ustanowienia TO wtasciwy bedzie
Wojewoda, ktéry wydat PNRI, zas samo odszkodowanie moze zostac ustalone na zasadach okreslonych
w niniejszym PPNiP.

8.2.3 Procedury specjalne

Na podstawie art. 133 u.g.n. Inwestor sktada kwote odszkodowania do depozytu sagdowego zgodnie
z decyzja wojewody zobowigzujacg Inwestora do wptaty odszkodowania do depozytu. Jest to
rownoznaczne ze spetnieniem swiadczenia. Ma to miejsce wytgcznie w dwéch przypadkach: gdy osoba
uprawniona odmawia przyjecia odszkodowania albo jego wyptata natrafia na trudne do
przezwyciezenia przeszkody (np. brak zdolnosci do czynnosci prawnych wierzyciela, jego dtuzsza
nieobecnosé w kraju przy braku ustanowienia petnomocnika, kleski zywiotowe, stan wojenny) oraz gdy
odszkodowanie za wywtaszczenie dotyczy nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym (zob.
wyrok Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 lutego 2005 r., sygn. akt Il SA/Lu
884/04).

Ztozenie do depozytu sgdowego ma takie same skutki jak spetnienie Swiadczenia i zobowigzuje
wierzyciela do zwrotu dtuznikowi kosztéw ztozenia. Koszty ztozenia $wiadczenia do depozytu poniesie
Inwestor. Zgodnie z OP 4.12 osoba objeta projektem nie ponosi, zadnych kosztéw w tym zakresie.

W przypadku ewentualnego oddalenia wniosku przez sgd opfata nie bedzie podlegaé zwrotowi,
a dodatkowo jezeli wierzyciel (jako uczestnik postepowania) bedzie zastepowany przez radce
prawnego lub adwokata, sad moze nakazaé¢ Inwestorowi zaptate okreslonej kwoty tytutem
wynagrodzenia za zastepstwo procesowe.

8.2.4 Wykup ,resztéwek”

Jezeli przejeta jest cze$¢ nieruchomosci, a pozostata cze$¢ nie nadaje sie do prawidtowego
wykorzystania na dotychczasowe cele (tzw. ,resztéwka”) Inwestor jest zobowigzany do nabycia tej
czesci nieruchomosci na wniosek jej wiasciciela lub uzytkownika wieczystego (zgodnie z art. 23 ust. 1
specustawy powodziowej).

Whiosek o wykup resztéwki moze zosta¢ ztozony przed wydaniem PNRI, jednakze samo nabycie
nieruchomosci moze nastgpic¢ dopiero po wydaniu PNRI.

Resztéwki nabywane bedg w drodze uméw cywilnoprawnych po wydaniu PNRI dla Zadania w drodze
nastepujacej procedury:
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1. Ztozenie przez wiasciciela/uzytkownika wieczystego nieruchomosci wniosku zwierajacego:

a. uzasadnienie wskazujgce, dlaczego pozostata po przejeciu czes¢ nieruchomosci nie
nadaje sie do wykorzystania na dotychczasowe cele,

b. zaznaczenie ,resztdwki” na dotgczonej do wniosku kopii mapy ewidencji gruntéw
lub mapy sytuacyjno -wysokosciowej lub podziatu nieruchomosci.

2. Ocena ztozonego wniosku przez komisje powotang przez Inwestora. W sktad komisji
powinien wejs$é przedstawiciel zespotu ds. monitoringu i realizacji PPNiP oraz specjalisci do
spraw technicznych i do spraw gospodarki nieruchomosciami. W obradach komisji moze
uczestniczy¢ z gtosem doradczym przedstawiciel Konsultanta ds. PPNiP.

3. Podjecie decyzji o wykupie lub odmowie wykupu nieruchomosci niezwtocznie, ale nie
wczesniej niz przed wydaniem PNRI. Warunkiem sprawnego rozpatrzenia wniosku jest
jego kompletnosé.

4. Zawiadomienie wnioskodawcy o podjeciu decyzji dotyczacej wykupu/odmowy wykupu
,resztowki”.

5. Przygotowanie operatu przez rzeczoznawce majgtkowego okreslajgcego wartosci
resztéwki”.

6. Negocjacje z wilascicielem/uzytkownikiem  wieczystym  dotyczace  wysokosci
odszkodowania.

7. Zawarcie umowy kupna nieruchomosci (wykupu ,resztéwki”) w formie aktu notarialnego.
8. Woyptata odszkodowania.

9. W razie niezakwalifikowania nieruchomosci do wykupu w ramach ,resztowki”, wtasciciel
ma prawo domagania sie wykupu w drodze powddztwa kierowanego do sadu
powszechnego.

8.2.5 Doptaty UE

Wsréd nieruchomosci wywtaszczanych na potrzeby realizacji inwestycji nie znajdujg sie
nieruchomosci rolne/lesne, objete programami pomocowymi tj. takie, do ktérych
wtasciciele/posiadacze pobierajg doptaty lub udzielana jest pomoc.
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8.3 PRZYJETE MECHANIZMY POZYSKIWANIA PRAW DO NIERUCHOMOSCI®

W LARPF
zidentyfikowano szereg
niespdjnosci pomiedzy

OP 4.12 a prawem
polskim: OP 4.12

Prawo polskie

Instrumenty korygujace

Brak tytutu prawnego do
gruntu nie powinien by¢
przeszkoda do
kompensacji/wyptaty
odszkodowania. Osoby nie
posiadajgce tytutu prawnego
otrzymujg kompensacje.

Polski system prawny nie uznaje prawa do
odszkodowania wtascicieli/uzytkownikéw
gruntu nie posiadajacych do niego tytutu
prawnego (wyjatek stanowig osoby,
ktérych tytut prawny do nieruchomosci
zaginat, albo ktére nabyty prawo do
nieruchomosci w drodze zasiedzenia, tj.
metody nabycia wtasnosci poprzez
nieprzerwane posiadanie nieruchomosci
przez okres wskazany w ustawie KC)

W przypadku oséb nie posiadajacych
tytutu prawnego do nieruchomosci
dotknietej skutkami realizacji Zadania
kazdy taki przypadek powinien by¢
jednak rozpatrywany indywidualnie, pod
katem mozliwosci zastosowania ogdlnych
mechanizmoéw z Kodeksu Cywilnego dla
osiggniecia celow OP 4.12.

Wg OP 4.12 osoby dotkniete skutkami
realizacji inwestycji nie posiadajgce
tytutu prawnego do nieruchomosci nie sg
uprawnione do uzyskania kompensaty
pienieznej za nieruchomos¢. Sa jednak
uprawnione do otrzymania kompensaty
za wszelkie obiekty, nasadzenia i
ulepszenia nieruchomosci dokonane
przed data koricowa i do odpowiednich
rozwigzan przypadkach, w ktérych beda
musiaty zostacé fizycznie lub
ekonomicznie przemieszczone. W tych
przypadkach zostang zastosowane
réwniez odpowiednie $rodki tagodzace.

Polityka BS wymaga
kompensacji za utrate
przychoddéw* (np. z
dziatalnosci gospodarczej,
rolnej itp.) w zwigzku z
zajeciami nieruchomosci na
potrzeby realizacji
planowanego Zadania

Przepisy prawa polskiego nie przewiduja
kompensacji z tytutu utraty przychoddéw na
skutek realizacji Zadania.

Osoby, ktére utracity przychody lub
zatrudnienie otrzymajg wsparcie
(ubezpieczenie zdrowotne, szkolenia
zawodowe itp.) od urzeddéw pracy.

W przypadku przedsiebiorcéw mozliwe
jest zastosowanie ogdlnych
mechanizmoéw z kodeksu cywilnego
(pokrycie doznanej szkody i utraconego
zysku).

Szczegdblna uwage nalezy
zwracaé na potrzeby
szczegdlnie wrazliwych grup
spotecznych, zwtaszcza oséb
ubogich, starszych,
samotnych matek, dzieci,
mniejszosci etnicznych.

Polskie prawo nie wymaga zaplanowania
szczegblnych srodkéw w celu dodatkowego
wsparcia szczegdlnie wrazliwych grup
spotecznych (0sdb starszych,
niepetnosprawnych, ubogich i innych, ktére

moga mie¢ specjalne potrzeby).

Zostang tez podjete dodatkowe dziatania

Osobom wywtaszczanym zostanie
udzielona wszelka pomoc w uzyskaniu
wsparcia udzielanego przez urzedy i
instytucje obywatelom.

w celu zapewnienia, ze osiggnieto cele
okreslone w OP 4.12.

3 Tabela zamieszczona w niniejszym rozdziale jest zgodna z LARFP
4 W uwarunkowaniach polskiej gospodarki rozumiany jako przychéd
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W LARPF

zidentyfikowano szereg
Instrumenty korygujace

Prawo polskie

niespdjnosci pomiedzy
OP 4.12 a prawem
polskim: OP 4.12

Nie przewiduje sie pomocy dla pokrycia W celu pokrycia kosztéw przeprowadzki i
kosztéw przeprowadzki i innych podobnych | innych podobnych kosztéw mozliwe jest
kosztow wynikajgcych z koniecznosci zastosowanie ogolnych mechanizmoéw z
przeniesienia sie na nowe miejsce przez Kodeksu Cywilnego dla osiggniecia celéw
obywateli i przedsiebiorstwa. okreslonych w OP 4.12.

Polityka BS wymaga
dodatkowej kompensacji
wydatkow poniesionych
przez PAP w zwigzku z
fizyczna przeprowadzka (np.
transport materiatéw) i
udzielenia pomocy w zwigzku

z realizacja przesiedlenia.
We wszystkich przypadkach warunkiem

rozpoczecia robot jest otrzymanie
potwierdzenia, ze osoba dotknieta
skutkami realizacji Zadania zostata
poinformowana z wyprzedzeniem o
rozpoczeciu robot, wynagrodzenie
zostato wyptacone i otrzymano zgode na
wejscie w teren.

Jedynymi wyjgtkami sg sytuacje, gdzie
wszczete zostato postepowanie
powinna nastgpic¢ przed odwotawcze z uwagi na niepowodzenie
fizycznym zajeciem terenu na negocjacji, nieobecnos¢ wtascicieli lub
potrzeby realizacji Zadania brak mozliwosci ich ustalenia. * W takim
przypadku kwota zostanie przekazana do

depozytu sadowego i umieszczona na

rachunku depozytowym, sadu.

Specustawa przeciwpowodziowa pozwala
na zajecie terenu i rozpoczecie robot,
zanim nastapi wyptata odszkodowania.

Woyptata odszkodowania

W celu minimalizacji ryzyka rozpoczecia
robét przed skompensowaniem strat
zajecia nieruchomosci powinny by¢
zaplanowane i przeprowadzone z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot.

Wycena nieruchomosci zostanie
powierzona niezaleznemu i
doswiadczonemu biegtemu. Opinia
biegtego powinna zosta¢ zweryfikowana

Kompensacja za utrate dobr
jest oparta na ich wartosci <0
rynkowej powiekszonej o Jastosowane metody w przez JF'{P. Wyw’fas.zczor.w lp'owmlen
wszelkie koszty transakcyjne € metody wyceny moga otrzymac wystarczajaca iloéé czasu na
(np. podatki, optaty) i ) skutkowalc zanizaniem wzi\rtosm zapoznanie sie z opinia biegtego. W razie
powinna ona by¢ nleruchomosq W porownaniu do cen watpliwosci co do wystarczalnosci
wystarczajaca dla podobnych nieruchomosci na rynku naleznej kwoty odszkodowania,
efektywnego odtworzenia lokalnym. oszacowania wartosci nieruchomosci
powinien dokonac niezalezny biegty w
postepowaniu przed wojewodg.

utraconych débr (wartos¢

odtworzeniowa)
We wszystkich przypadkach wycena musi

wskazywac na wartos$¢ odtworzeniowa.




W LARPF
zidentyfikowano szereg

niespdjnosci pomiedzy Prawo polskie Instrumenty korygujace
OP 4.12 a prawem
polskim: OP 4.12

Wymagane jest
przygotowanie studium
socjo-ekonomicznego, PPNiP,

monitoring Srodkéw Przepisy prawa polskiego nie przewiduja Studia socjo-ekonomiczne oraz PPNiP s3
kompensujgcych, obowigzku przygotowania studium socjo- przygotowywane zgodnie z LARPF, OP
przesiedlen, sSrodkéw ekonomicznego i sporzadzenia PPNiP jako 4.12 i dobrymi praktykami.
majacych na celu takiego. Brak jest obowigzku
odtworzenie poziomu jakosci monitorowania i ewaluacji ich wdrazania.

zycia, a takze ewaluacja
efektywnosci wszystkich ww.
Srodkow.

Zgodnie z przepisami specustawy powodziowej dziatki przejmowane s3 w ramach procedury
wywiaszczeniowej. W kazdym wypadku dla Inwestora priorytetem bedzie uzyskanie porozumienia
z PAP dotyczacego warunkéw przejecia nieruchomosci (np. forma odszkodowania, termin przejecia
nieruchomosci, zasady uzytkowania po wydaniu PNRI). Po wydaniu PNRI, w oparciu o opinie
niezaleznego biegtego — rzeczoznawcy majgtkowego prowadzone beda rowniez negocjacje dotyczace
wysokosci odszkodowania. W przypadku, gdy podjete negocjacje nie doprowadzg do ustalenia
wysokosci odszkodowania w terminie 2 miesiecy od dnia, w ktérym PNRI stata sie ostateczna, wysokos¢
odszkodowania ustalona zostanie przez Wojewode Matopolskiego w drodze decyzji na podstawie
wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawce, wyznaczonego przez Wojewode.

W przypadku przedtuzajacej sie procedury wydania decyzji ustalajgcej wysokos¢ odszkodowania,
Inwestor zaproponuje PAP wypfate odszkodowania za wywtaszczong nieruchomosé¢ w wysokosci 70%
wartosci nieruchomosci okreslonej w operacie szacunkowym sporzgdzonym na zlecenie Inwestora,
niezaleznie od toczgcego sie postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokosci
odszkodowania. Wyptata tej niespornej czesci odszkodowania nastgpi na podstawie porozumienia PAP
i Inwestora. Jezeli wartos¢ odszkodowania ustalona w decyzji administracyjnej bedzie przewyziszata
zaproponowane przez Inwestora odszkodowanie, pozostata czes¢ odszkodowania (do kwoty ustalonej
w tej decyzji) zostanie rozliczona i wyptacona na rzecz PAP po uzyskaniu przez te decyzje waloru
ostatecznosci. Co istotne, przyjecie proponowanej przez Inwestora czesci odszkodowania nie bedzie
stanowito uznania wysokosci odszkodowania ustalonej w operacie szacunkowym sporzgdzonym na
zlecenie Inwestora i nie bedzie miato zadnego wptywu na prowadzone postepowanie w sprawie
ustalenia wysokosci odszkodowania za wywtaszczong nieruchomosé.

Whiasciciel linii energetycznych, linii gazowych oraz linii telekomunikacyjnych przeznaczonych do
rozbiérki otrzyma odszkodowanie w postaci nowego urzadzenia przesytowego (sieci przesytowej),
zrealizowanego na innych nieruchomosciach w miejsce urzadzen rozebranych. Na nieruchomosciach,
na ktérych zrealizowane zostang nowe urzadzenia przesytowe wprowadzone zostanie TO
w gospodarowaniu tg nieruchomoscig lub ustanowiona zostanie stuzebno$é¢ przesytu na rzecz
przedsiebiorcy przesytowego, ktory jest wtascicielem rozebranej i odbudowanej sieci. Zgodnie z art.
305" k.c. istotg stuzebnos$ci przesytu jest obcigzenie nieruchomos$ci prawem korzystania z tej
nieruchomosci w granicach okreslonych przeznaczeniem urzadzen przesytowych. Obcigzenie takie
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obejmuje dostep, korzystanie poprzez biezgcg eksploatacje, dokonywanie kontroli, przegladdéw,
konserwacji, modernizacji, remontéw, usuwanie awarii, wymiany urzadzen posadowionych na danej
nieruchomosci w zakresie niezbednym dla zapewnienia prawidtowego i niezaktéconego dziatania sieci
przesytowej przedsiebiorstwa (por. postanowienie SN z 18 kwietnia 2012 r. V CSK 190/2011, LexisNexis
nr 3971510).

Podstawowym sposobem ustanowienia stuzebnosci przesytu jest umowa miedzy wtascicielem
nieruchomosdci i przedsiebiorcg. Wtasciciel nieruchomosci moze zgdac¢ odpowiedniego wynagrodzenia
W zamian za ustanowienie stuzebnosci przesytu. Jezeli wtasciciel nieruchomosci odmawia zawarcia
umowy, to stuzebnos$¢ przesytu moze byé na zadanie przedsiebiorcy ustanowiona przez sad, za
odpowiednim wynagrodzeniem, w postepowaniu nieprocesowym, podobnie jak stuzebnos¢ drogi
koniecznej. Wynagrodzenie ustala sad, z reguty przy pomocy biegtego, kierujac sie rodzajem urzadzen
i zwigzanym z nim sposobem korzystania z nieruchomosci przez uprawnionego oraz wptywem, jaki
maja te urzadzenia na ograniczenie wykonywania witasnos$ci nieruchomosci. Takie samo prawo
przystuguje wtascicielowi nieruchomosci w razie, gdy przedsiebiorca odmawia zawarcia umowy
o ustanowienie stuzebnosci przesytu koniecznej do korzystania z urzadzen, o ktérych mowa. Ustawa
nie okresla, czy wynagrodzenie ma miec charakter jednorazowy czy okresowy, co oznacza uprawnienie
do wyboru ekwiwalentnego swiadczenia na rzecz wtasciciela.

Wszystkie nieruchomosci zajete czasowo zostang przywrécone do stanu poprzedniego.

8.4 ZASADY WYCENY °

Whtascicielowi albo uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci lub jej czesci, bedacej czescig inwestycji
przeciwpowodziowej, niezbednej do jej realizacji, przystuguje odszkodowanie z tytutu przeniesienia na
rzecz Skarbu Panstwa albo jednostki samorzadu terytorialnego wtasnosci tej nieruchomosci.

OP 4.12 przewiduje, ze we wszystkich przypadkach odszkodowanie musi opowiada¢ wartosci
odtworzeniowej nieruchomosci co oznacza warto$¢ rynkowg nieruchomosci i débr z nig zwigzanych
(np. nasadzenia) powiekszonej o koszty transakcyjne niezbedne dla odtworzenia takie, jak podatki czy
optaty. Kompensacja jest okreslana na podstawie wyceny dokonywanej przez rzeczoznawce
majatkowego, a jesli to konieczne przez zespdt rzeczoznawcdw (np. zawierajgcy biegtego z zakresu
rolnictwa).

Zgodnie z OP 4.12 ,warto$¢ odtworzeniowa” w odniesieniu do nieruchomosci i obiektdw zostata
zdefiniowana jak nastepuje:

a) dla gruntéw rolnych jest to wartos$¢ rynkowa gruntéw sprzed Projektu albo sprzed przemieszczenia,
ktdrakolwiek z tych wartosci jest wyzsza, odpowiadajgca rynkowej wartosci ziemi o poréwnywalnym
potencjale produkcyjnym lub uzytkowaniu zlokalizowanej w poblizu gruntu zajetego pod Zadanie wraz
z kosztem przygotowania tego gruntu do petnienia funkcji podobnej do funkcji petnionej przez grunt
zajety pod inwestycje, wraz z kosztami transakcyjnymi;

5 Tre$é rozdziatu zgodna z LARFP
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b) dla nieruchomosci na obszarach miejskich to warto$¢ rynkowa sprzed przemieszczenia
odpowiadajgca wartosci ziemi o porownywalnym rozmiarze i uzytkowaniu, zaopatrzonej w podobny
albo lepszy dostep do infrastruktury i ustug i zlokalizowanej w poblizu zajetej nieruchomosci, wraz
z kosztami transakcyjnymi;

c) dla doméw i obiektéw to wartos¢ rynkowa materiatéw do wbudowania w nowe domy i obiekty
zastepujgce domy i obiekty dotkniete skutkami realizacji inwestycji, w ilosci i jakosci podobnej albo
lepszej od tej, ktdra zostata wbudowana w domy i obiekty wywtaszczone lub czesciowo dotkniete
skutkami realizacji inwestycji, wraz z kosztami transportu materiatdw na miejsce budowy,
wynagrodzeniami dla robotnikéw budowlanych oraz kosztami transakcyjnymi, optatami i podatkami
zwigzanymi z realizacjg nowych obiektéw.

W odniesieniu do nieruchomosci wywtaszczonych na potrzeby realizacji Zadania zastosowanie znajdg
zasady wskazane powyzej w lit. a) i b). W przypadku przewidzianych do rozbidrki dwéch obiektéw
(blaszanych garazy) zastosowanie mogg znalez¢ zasady okreslone powyzej w lit. c).

Przeprowadzona w terenie wizja lokalna pozwolita stwierdzi¢, ze przedmiotowe garaze blaszane s3
w ztym stanie technicznym i wygladajg na nieuzytkowane. Informacje pozyskane od mieszkancéw
okolicznych zabudowan wykazaty, ze garaze powstaty ponad 20 lat temu i byty uzytkowane przez
Przedsiebiorstwo Budownictwa Wodno-Inzynieryjnego w Krakowie. Nie wiadomo czy w chwili obecnej
sg uzytkowane cho¢ podobno w jednym z nich przechowywane s3g jakiez rzeczy. Oba garaze s3
zamkniete na ktddki, ktérych stan wskazuje, ze nie byty one od diuzszego czasu uzywane. Prowadzac
czynnosci zwigzane z ustaleniem uzytkownikdéw garazy i legalnoscig ich budowy udato sie ustali¢, ze
jeden z nich uzytkowany jest w dalszym ciggu przez bytego pracownika Przedsiebiorstwa Budownictwa
Wodno-Inzynieryjnego w Krakowie, ktory zobowigzat sie oprdznic¢ garaz. Co do drugiego z garazy nie
udato sie ustali¢ czy jest on uzytkowany a jesli tak to przez kogo. Nie udato sie takze odnalezé
dokumentdéw $wiadczgcych o legalnosci ich budowy. W odniesieniu do garazu, co do ktérego nie udato
sie ustali¢ czy i kto go uzytkuje podjete zostang dalsze dziatania majgce na celu ustalenie jego sytuacji
formalno-prawnej. Na garazu zostanie wywieszona informacja, aby uzytkownik zgtosit sie do Inwestora
lub jego przedstawiciela celem ustalenia sposobu jego oprdznienia i wyptaty odszkodowania za
likwidowane mienie. W sytuacji gdy w wyznaczonym terminie nikt sie nie zgtosi, przed wykonaniem
robot budowlanych zwigzanych z rozbidrka garazu zostanie on komisyjnie otwarty, zas z czynnosci tej
zostanie sporzadzony protokdt. Niezalezny Rzeczoznawca Majgtkowy dokona oszacowania wartosci
garazu wraz ze znajdujgcym sie w nim mieniem, a nastepnie w zaleznosci od rodzaju mienia
znajdujgcego sie w garazu zostanie ono ztozone do depozytu sagdowego lub réwnowartosc Swiadczenia
zostanie zdeponowana w sagdzie lub na rachunku bankowym.

Zgodnie z OP 4.12 przy okreslaniu wartosci odtworzeniowej nie powinien by¢ brany pod uwage stopien
zuzycia nieruchomosci, ani warto$¢ korzysci ptynacych z Projektu, a potrgconych z wyceny majatku
dotknietego skutkami realizacji Projektu.

W zwigzku z powyzszym tam, gdzie przepisy polskie nie uwzgledniajg koniecznosci kompensacji
odpowiadajgcej wartosci odtworzeniowej w standardzie wymaganym przez OP 4.12, w razie
wystgpienia takiej koniecznosci kompensacja bedzie wspierana przez srodki dodatkowe zapewniajgce
realizacje kompensacji w standardzie kompensacji wg. wartosci odtworzeniowe;j.
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Odszkodowanie przystuguje w wysokosci uzgodnionej miedzy Inwestorem, a dotychczasowym
wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub osobg, ktérej przystuguje ograniczone prawo rzeczowe
do nieruchomosci, od odpowiednio Skarbu Panstwa albo jednostki samorzadu terytorialnego.

Wysokos¢ odszkodowania ustalona w dniu wydania PNRI podlega waloryzacji na dzien wyptaty, wedtug
zasad obowigzujgcych w przypadku zwrotu wywtaszczonych nieruchomosci.

UWAGA:

Metody wyceny definiuje akt prawny w randze rozporzadzenia tj. Rozporzadzenie Rady Ministrow
2 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzadzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207,
poz. 2109 z pdin. zm.), ktéry zawiera sg szczegdty dotyczace metod i technik szacowania wartosci
odszkodowania.

8.4.1 Woycena nieruchomosci®

Zgodnie z przepisami polskimi, podstawe ustalenia wysokosci odszkodowania stanowi wartosc
rynkowa nieruchomosci. Przy okreslaniu wartosci rynkowej nieruchomosci uwzglednia sie
w szczegdlnosci jej rodzaj, potozenie, sposéb uzytkowania, przeznaczenie, stopied wyposazenia
w urzadzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomosci oraz aktualnie ksztattujgce sie ceny
w obrocie nieruchomosciami. Wartos$¢ rynkowa nieruchomosci okresla sie wedtug aktualnego sposobu
jej uzytkowania, jezeli przeznaczenie nieruchomosci, zgodne z celem inwestycji nie powoduje
zwiekszenia jej wartosci. W przypadku, gdy dane z lokalnego lub regionalnego rynku nieruchomosci
pozwalajg na okreslenie wartosci rynkowej nieruchomosci, rzeczoznawca majgtkowy okresla te
wartos¢ stosujgc jedno z podejs¢ rynkowych, tj. podejscie poréwnawcze, dochodowe lub mieszane.
Jezeli przeznaczenie nieruchomosci, zgodne z celem wywtaszczenia, powoduje zwiekszenie jej
wartosci, warto$¢ nieruchomosci dla celéw odszkodowania okresla sie wedtug alternatywnego
sposobu uzytkowania wynikajgcego z tego przeznaczenia. W przypadku, gdy dane z lokalnego lub
regionalnego rynku nieruchomosci sg niewystarczajgce do okreslenia wartosci rynkowej
nieruchomosci, rzeczoznawca majatkowy okresla wartos¢ odtworzeniowg nieruchomosci stosujac
podejscie kosztowe.

Jezeli dotychczasowy wtasciciel albo uzytkownik wieczysty nieruchomosci objetej PNRI, wyda te
nieruchomosé lub wyda nieruchomosé i oprdzni lokal oraz inne pomieszczenia nie pdzniej niz
w terminie 30 dni od dnia:

. doreczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji PNRI,
o doreczenia postanowienia o nadaniu decyzji PNRI rygoru natychmiastowej wykonalnosci,
o w ktorym decyzji PNRI stafg sie ostateczna,

wysokos$¢ odszkodowania powieksza sie o kwote rowng 5% wartosci nieruchomosci lub wartosci
prawa uzytkowania wieczystego, na zasadach okreslonych w specustawie przeciwpowodziowe;j.

6 Tres$é rozdziatu zgodna z LARFP
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8.4.2 Wycena obiektéw niezwigzanych trwale z nieruchomoscia

Kompensacja za obiekty trwale niezwigzane z nieruchomoscia bedzie dotyczyta sytuacji, w ktore;j:
a) nie nadajg sie one do uzywania w nowe;j lokalizacji i/lub

b) osoba dotknieta skutkami realizacji projektu nie bedzie ich uzywata z uwagi na dokonane
przesiedlenie (np. przeprowadzka z obszaréw wiejskich do mieszkania w miescie).

Aktualnie nie zidentyfikowano obiektdw trwale zwigzanych z nieruchomoscia, ktére nie bedg nadawaty
sie do uzywania w nowej lokalizacji albo z uwagi na dokonane wywtaszczenie.

8.4.3 Woycena nasadzen i zasiewéw’

Przy okreslaniu wartosci drzewostanu lesnego albo zadrzewien, jezeli w drzewostanie znajdujg sie
materiaty uzytkowe, szacuje sie warto$¢ drewna znajdujgcego sie w tym drzewostanie. Jezeli
w drzewostanie nie wystepuje materiat uzytkowy lub wartos¢ drewna, ktére moze by¢ pozyskane, jest
nizsza od kosztéw zalesienia i pielegnacji drzewostanu, szacuje sie koszty zalesienia oraz koszty
pielegnacji drzewostanu do dnia wywtaszczenia.

Przy okreslaniu wartosci plantacji kultur wieloletnich szacuje sie koszty zatozenia plantacji i jej
pielegnacji do czasu pierwszych zbioréw oraz wartos¢ utraconych pozytkéw w okresie od dnia
wywtaszczenia do dnia zakonczenia petnego plonowania. Sume kosztdw i warto$¢ utraconych
pozytkdw zmniejsza sie o sume rocznych odpiséw amortyzacyjnych, wynikajaca z okresu wykorzystania
plantacji od pierwszego roku plonowania do dnia wywtaszczenia. przy okreslaniu wartosci zasiewoéw,
upraw i innych zbioréw jednorocznych szacuje sie wartos¢ przewidywanych plonéw wedtug cen
ksztattujgcych sie w obrocie rynkowym, zmniejszajgc jg o wartos¢ naktadéw koniecznych w zwigzku ze
zbiorem tych plondw.

Przy okreslaniu wartosci zasiewdw, upraw i innych zbiordw jednorocznych szacuje sie wartosé
przewidywanych plonéw wedtug cen ksztattujgcych sie w obrocie rynkowym, zmniejszajac jg o wartosc
naktadéw koniecznych w zwigzku ze zbiorem tych plondw.

8.4.4 Wycena pozostatych sktadnikéw majatku

Pozostate sktadniki majgtku zwigzanego z nieruchomoscia stanowig pozytki cywilne, czyli przychéd,
jaki nieruchomos$¢ przynosi na podstawie stosunku prawnego. Do okreslenia wartosci praw
zobowigzaniowych (w tym prawa najmu, dzierzawy, uzyczenia i dozywocia) oraz wptywu tych praw na
nieruchomosc rzeczoznawca majgtkowy moze w szczegdlnosci wzigé pod uwage m.in. takie elementy

jak:
° rodzaj, charakter, zakres czas trwania umowy,
. odpowiednie przepisy prawa,
. forme ptatnosci,
. rodzaj i wysokos¢ innych swiadczen,
. sposob i terminy uiszczania czynszu i innych Swiadczen,

7 Tre$é rozdziatu zgodna z LARFP
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obowigzki i uprawnienia wynikajgce z praw zobowigzaniowych oraz z zawartych umow,
roszczenia stron zwigzane z rozliczeniami naktadéw poniesionych na nieruchomosci, oraz
dostepne informacje dotyczgce szacowanej nieruchomosci oraz wyodrebnionego rodzaju
i obszaru rynku obejmujacego prawa zobowigzaniowe.

57



9 Kryteria kwalifikowalnosci i katalog osob uprawnionych

9.1 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOSCI®

Zgodnie z polityka Banku Swiatowego do kompensaty i pomocy w zwigzku z zajeciami nieruchomoéci
skutkujgcymi utratg dobr i przemieszczeniem (fizycznym Ilub ekonomicznym) uprawnione s3
nastepujgce grupy osob:

(@) osoby posiadajgce formalny tytut prawny do ziemi lub innych ddbr dotknietych
oddziatywaniami Projektu (w tym prawo zwyczajowe lub tradycyjne),

(b) osoby nie posiadajgce formalnego tytutu prawnego w czasie rozpoczecia spisu
mieszkancow, jednak posiadajgce roszczenie do ziemi lub débr znajdujace oparcie
w prawie krajowym lub zidentyfikowane w trakcie prac nad PPNiP

(© osoby nie posiadajace tytutu prawnego ani roszczen do zajmowanej nieruchomosci.

Osoby okreslone w pkt. (a) i (b) powinny otrzymac kompensate za utracone grunty, a takze inng pomoc.
Osoby okreslone w pkt. (c) powinny otrzymac pomoc w przesiedleniu w miejsce odszkodowania za
zajmowane grunty oraz, w razie koniecznosci, inng pomoc dla osiggniecia celow OP 4.12 — o ile
zajmowaty obszar realizacji Projektu wczesniej niz data koricowa. Osoby, ktére zajmg teren po dacie
korncowej nie beda uprawnione do kompensacji, ani do innych form pomocy w zwigzku
z przesiedleniami. Wszystkie osoby okreslone w pkt. (a), (b) i (c) powinny otrzymaé kompensate za
utracone dobra inne, niz grunt.

W zwigzku z tym brak tytutu prawnego do nieruchomosci sam w sobie nie powinien byé przeszkoda
dla otrzymania kompensaty lub innej pomocy oferowanej w zwigzku z przymusowym zajeciem
nieruchomosci.

Nalezy podkreslié, ze w niniejszym przypadku nie wystepuje grupa oséb zaliczanych do grupy
nieposiadajacych tytutu prawnego do gruntu.

Jezeli chodzi o sposdb oszacowania wptywu na PAP, zostat on opisany w rozdziale 6.1 Oddziatywania
spotfeczne.

9.2 KATALOG 0SOB UPRAWNIONYCH®

Do uzyskania kompensacji na podstawie niniejszego PPNiP uprawnione sg nastepujace grupy osob:

e PAP posiadajgcy wtasnos¢ lub uzytkowanie wieczyste nieruchomosci na terenie Projektu,

e PAP bedacy najemcami, dzierzawcami, dozywotnikami i innymi posiadaczami zaleznymi
nieruchomosci na terenie Projektu;

e PAP bedacy posiadaczami ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomosciach,

e posiadacze upraw, roslin, budowli i innych konstrukcji zwigzanych z gruntem, a nie bedacy
wiascicielami lub uzytkownikami wieczystymi gruntu,

8 Tre$é rozdziatu zgodna z LARFP
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mieszkancy domow i mieszkan, ktorzy bedg musieli zosta¢ wysiedleni,

PAP, ktére w zwigzku z realizacjg Projektu stracg przychdd, pensje lub mozliwos$¢ prowadzenia
dziatalnosci gospodarcze;j,

PAP posiadajgcy nieruchomosci na terenie Projektu nielegalnie, bez tytutu prawnego i bez
ekspektatywy nabycia tytutu prawnego.

Po przeprowadzeniu badania socjoekonomicznego zidentyfikowano nastepujgce grupy oséb

uprawnionych do otrzymania kompensacji:

PAP bedacych wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi nieruchomosci na terenie
realizacji Kontraktu (dot. statych zaje¢ oraz trwatych ograniczen).

posiadacze upraw, roslin, budowli i innych konstrukcji zwigzanych z gruntem, a nie bedacy
wiascicielami lub uzytkownikami wieczystymi gruntu,

PAP posiadajacy legalnie nieruchomosci na terenie Projektu otrzymajg rekompensate w petnej

wysokosci.

Nie zidentyfikowano nastepujgcych kategorii osdb uprawnionych do uzyskania kompensac;ji i pomocy:

PAP bedacych najemcami, dzierzawcami, dozywotnikami i innymi posiadaczami zaleznymi
nieruchomosci na terenie Projektu;

PAP bedacych posiadaczami ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomosciach,
mieszkancow domow i mieszkan, ktérzy beda musieli zostac¢ wysiedleni,

PAP, ktére w zwigzku z realizacjg Projektu stracg przychdd, pensje lub mozliwo$é prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej,

PAP posiadajgcych nieruchomosci na terenie Projektu nielegalnie, bez tytutu prawnego i bez
ekspektatywy nabycia tytutu prawnego.

PAP s3 uprawnione do uzyskania rekompensaty za nastepujgce kategorie oddziatywari/strat:

Trwata utrata nieruchomosci — (3 nieruchomosci bedace wtasnoscia Skarbu Panstwa
w uzytkowaniu wieczystym osdb prywatnych) PAP nie wyrazity woli uzyskania rekompensaty
w formie ,,ziemia za ziemie”. Ponadto zajeciu podlegata bedzie jedynie niewielka czes¢ dziatki.
Odszkodowanie bedzie zatem wyptacane w formie pienieznej i bedzie odpowiadato rynkowej
wartosci wywtaszczonej nieruchomosci lub jej czesci. Dodatkowo za niezwtoczne wydanie
nieruchomosci mozliwe bedzie powiekszenie odszkodowania o kwote odpowiadajaca kwocie
5% wartosci wywiaszczonej nieruchomosci, na zasadach okreslonych w specustawie
powodziowe;.

PAP nie bedgce wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi, ale posiadajgce tytut prawny do
nieruchomosci (np. najemcy, dzierzawcy) sg uprawnieni do odszkodowania odpowiadajgcego
wartosci wywtaszczonych praw. Na zgdanie PAP Inwestor moze przejg¢ nieruchomosé
w cafosci i zrekompensuje przejecie tej nieruchomosci na ww. zasadach. Wszelkie koszty
transakcyjne, w tym podatki zwigzane z przyznaniem rekompensaty za wywtaszczenie bedzie
pokrywat Inwestor. W przypadku PAP, ktére posiadajg nieruchomosci na terenie Projektu bez
tytutu prawnego (nielegalnie) przyznanie rekompensaty za wywtaszczenie nieruchomosci nie
jest mozliwe. W takim przypadku PAP sg uprawnione do rekompensaty za rosliny, nasadzenia
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i konstrukcje bedace ich wtasnoscig oraz, jezeli bedzie to konieczne pakiet dziatan ostonowych
majacych na celu odtworzenie lub poprawe ich jakosci zycia;

Trwate ograniczenie w dotychczasowym uzytkowaniu nieruchomosci (5 nieruchomosci,
w tym 3 nieruchomosci stanowigce wifasnos¢ osdb prywatnych oraz 2 nieruchomosci
stanowigce wtasnosé Skarbu Panstwa i bedgce w uzytkowaniu wieczystym oséb prywatnych)
co do zasady rekompensowane bedzie w formie pienieznej, uwzgledniajgcej utrate rynkowa
wartosci nieruchomosci. W zaleznosci od przypadku zaproponowane zostang réwniez
specjalnie dobrane dziatania ostonowe. Na wniosek PAP nieruchomosé, na ktorej ma nastgpié
trwate ograniczenie dotychczasowego uzytkowania moze zosta¢ wykupiona na zasadach
opisanych w pkt. 8.2.2.

Budowle i struktury niemieszkalne (2 garaze, ogrodzenia, infrastruktura techniczna itp.) — co
do zasady wtasciciele i uzytkownicy tych budowli i struktur otrzymajg rekompensate jak za
statg utrate nieruchomosci. Wéréd dziatan ostonowych Inwestor zaproponuje przebudowe
sieci infrastruktury, a tam gdzie to adekwatne — struktur i budowli na koszt inwestora.
Dodatkowo jednostki samorzadu terytorialnego, ktére zrealizowaty lub realizujg dotkniete
budowle lub struktury przy wykorzystaniu srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej
lub innych Zrédet zagranicznych, odszkodowanie pieniezne zostanie powiekszone o kwote
podlegajgcych zwrotowi s$rodkdw pochodzacych z dofinansowania wraz z naleznymi
odsetkami;

Utrata nasadzen zostanie zrekompensowana legalnym posiadaczom nieruchomosci
w pienigdzu, przy uwzglednieniu kosztow zatozenia i pielegnacji nasadzen, a takze wartosci
utraconych pozytkow w okresie od dnia wywtaszczenia do dnia zakonczenia petnego
plonowania,

Utrata drzewostanu zostanie zrekompensowana analogicznie jak w przypadku utraty
nasadzen. W zaleznosci od przypadku rekompensata moze nastgpi¢ rowniez wg. oszacowania
wartosci drewna, ktére moze by¢ pozyskane;

Oddziatywanie na przedsiebiorcow i zatrudnienie jest rekompensowane w pienigdzu poprzez
zrekompensowanie szkdd faktycznie poniesionych przez przedsiebiorcdw oraz zysku, ktéry
utracili na skutek realizacji Zadania. Podstawg do okreslenia tych wartosci powinny by¢
dokumenty ksiegowo-rozliczeniowe, ewentualnie zeznania podatkowe przedsiebiorcow.
W przypadku utraty pracy przez pracownikéw otrzymajg oni zasitek dla bezrobotnych.
Zaréwno pracownicy, jak i wykonujgcy prace na umowach cywilnoprawnych w przypadku
utraty mozliwosci zarobkowania otrzymajg bezptatne ubezpieczenie zdrowotne, pomoc
w znalezieniu pracy oraz, ewentualnie, pomoc w postaci szkolert zawodowych umozliwiajgcych
im przekwalifikowanie w celu znalezienia zatrudnienia;

Czasowe zajecie nieruchomosci okreslone w decyzji PNRI bedzie rekompensowane pienieznie
poprzez wyptate przez Inwestora w odstepach miesiecznych kwot odpowiadajgcych rynkowym
cenom wynajmu lub dzierzawy nieruchomosci. Ponadto w przypadku, jezeli w zwigzku z
czasowym zajeciem nieruchomosci PAP poniesie z tego tytutu strate, zostanie ona odrebnie
zrekompensowana na ww. zasadach. Po zakonczeniu realizacji dziatan budowlanych wszystkie
nieruchomosci zostang przywrdcone do stanu poprzedniego. Pozostate zajecia czasowe,
nieokreslone w PNRI, ale (jezeli tak uzna Wykonawca) niezbedne Wykonawcy do realizacji
procesu technologicznego, beda pozyskiwane przez wykonawce na podstawie i warunkach
uzgodnionej z udostepniajgcym umowy cywilnej;
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e Szkody w domach, budynkach i budowlach w zwigzku z pracami budowlanymi (np. wibracje,
wypadki, itp.) bedg rekompensowane w zaleznosci od ich charakteru tak, aby mozliwe byto
odtworzenie petnej substancji dotknietego obiektu albo zakup nowego. W zaleznosci od
sytuacji zastosowane zostang odpowiednie zasady dotyczgce wyptaty odszkodowan dla ww.
oddziatywan.

Szczegbétowy katalog oséb uprawnionych do kompensacji zostat zawarty w Zatgczniku nr 2 do
niniejszego PPNIP.
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9.3 MATRYCA KWALIFIKOWALNOSCI®

OddZiawwania/Straty Olreslenie PAP

. rekompensata w formie ,,ziemia za ziemie”,

e jezelirekompensata w formie ,ziemia za ziemie” jest niemozliwa albo

Wrtasciciele, uzytkownicy wieczysci, posiadacze niepozadana odszkodowanie pieniezne (wartos¢ rekompensaty /
samoistni nieruchomosci odszkodowania konieczna do uzyskania kosztu odtworzenia dla utraconych
aktywow),

e pokrycie wszelkich kosztow transakcyjnych

. e  brak odszkodowania za utrate nieruchomosci
Nielegalnie wtadajacy nieruchomoscia

e rekompensata pieniezna za utracone prawa (np. stuzebnosci czy hipoteki

Trwata utrata nieruchomosci ustanowionej na nieruchomosci),

e dla posiadaczy stuzebnosci gruntowych — pomoc w znalezieniu rozwigzania

Posiadacze zastawu, stuzebnosci i hipoteki, pozwalajgcego na korzystanie z nalezacej do nich nieruchomosci (wtadnacej
ustanowionej na nieruchomosci nieruchomoscia wywtaszczang), np. w postaci innej drogi koniecznej do
nieruchomosci

e pokrycie kosztéw transakcyjnych

e dla nielegalnych posiadaczy stuzebnosci - pomoc w znalezieniu rozwigzania
Nielegalni posiadacze stuzebnosci pozwalajacego na korzystanie z nieruchomosci (wtadnacej nieruchomoscia
wywtaszczang).

e rekompensata pieniezna za straty zwigzane z ograniczeniem w uzytkowaniu

. . . . . . nieruchomosci,
Whasciciele, uzytkownicy wieczysci, posiadacze krveie kosztow t Kevinveh
i ; i i o L . okrycie kosztéw transakcyjnyc

Trwate i czasowe ograniczenia w korzystaniu z samoistni nieruchomosci pokry yjnych,

nieruchomosci e  zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwo w zakresie
mozliwosci innego wykorzystania nieruchomosci,

10 Rozdziat zgodny z LARFP.



Oddziatywania/straty

Okreslenie PAP

Nielegalnie wtadajacy nieruchomoscia

Kompensata

zaproponowanie wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwo w zakresie
mozliwosci innego wykorzystania nieruchomosci,

Nielegalni posiadacze stuzebnosci

pomoc W znalezieniu rozwigzania pozwalajagcego na korzystanie z
nieruchomosci (wtadnacej nieruchomoscia wywtaszczang).

Budowle i struktury niemieszkalne (ogrodzenia,
infrastruktura techniczna itp.)

Whtasciciele, uzytkownicy wieczysci, posiadacze
samoistni budowli i struktur

rekompensata pieniezna w wysokosci wartosci odtworzeniowej utraconych
débr, (wartos¢ rekompensaty / odszkodowania konieczna do uzyskania
kosztu odtworzenia dla utraconych aktywéw)

przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych débr.

Uzytkownicy

rekompensata pieniezna w wysokosci wartosci odtworzeniowej utraconych
dobr (wartosé rekompensaty / odszkodowania konieczna do uzyskania
kosztu odtworzenia dla utraconych aktywoéw),

przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych débr.

Nielegalni posiadacze budowli i struktur

rekompensata pieniezna w wysokosci wartosci odtworzeniowej utraconych
dobr (wartosé rekompensaty / odszkodowania konieczna do uzyskania
kosztu odtworzenia dla utraconych aktywow),

przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych débr.

Dzierzawcy, najemcy budowli lub struktur

rekompensata pieniezna w wysokosci wartosci odtworzeniowej utraconych
dobr (wartosé rekompensaty / odszkodowania konieczna do uzyskania
kosztu odtworzenia dla utraconych aktywoéw),

przeniesienie lub rekonstrukcja utraconych débr.

Utrata nasadzen i drzewostanu??

Whasciciele, uzytkownicy wieczysci, posiadacze
samoistni nieruchomosci

rekompensata pieniezna, uwzgledniajgca koszty zatozenia i pielegnacji
nasadzen oraz utracone plony,
umozliwienie zebrania plonéw

1

Tw przypadku PGL Lasy Panstwowe wycinka drzew bedzie realizowana zgodnie z art. 28 Specustawy.




Oddziatywania/straty Okreslenie PAP Kompensata

e rekompensata pieniezna, uwzgledniajaca koszty zatozenia i pielegnacji

nasadzen oraz utracone plony,

Uzytkownic S . .
¥ ¥ e umozliwienie zebrania plonow

e rekompensata pieniezna, uwzgledniajgca koszty zatozenia i pielegnacji

nasadzen oraz utracone plony,

Dzierzawcy, najemc s . .
¥, naj ¥ e umotzliwienie zebrania plonéw

) . . ) . e umozliwienie zebrania plonéw
Nielegalnie wtadajgcy nieruchomoscia

e  Odtworzenie lub wymiana zniszczonych obiektéw w konsultacji z gminami.

Mienie gminne Gmina
e rekompensata pieniezna lub w innej formie uzgodnionej z uprawnionym,
Wtasciciele, uzytkownicy wieczysci, posiadacze e przywrécenie nieruchomosci do stanu poprzedniego lub wskazanego w
samoistni nieruchomosci umowie.

e przywrdcenie nieruchomosci do stanu poprzedniego lub wskazanego w
Czasowe zajecie nieruchomosci (dziatania do

i i i i ci umowie.
realizacji przez Wykonawce) Nielegalnie wtadajacy nieruchomoscia

e rekompensata pieniezna lub w innej formie uzgodnionej z uprawnionym,,

e przywrdcenie nieruchomosci do stanu poprzedniego lub wskazanego w

Dzierzawcy, uzytkownicy nieruchomosci .
umowie.

Szczegdty dotyczace kwalifikowalnosci oséb uprawnionych do kompensacji zostaty zawarte w Zatgczniku nr 2 do niniejszego PPNiP. Zatgcznik ten nie podlega
upublicznieniu z uwagi na ochrone danych osobowych.



10 Konsultacje spoteczne i udziat spoteczenstwa

W zwigzku z uzyskaniem pozyczki ze $rodkéw Banku Swiatowego oraz koniecznoscig wdrozenia zasad
dotyczacych procesu przesiedlen wynikajacych z wymagan polityki OP 4.12 Inwestor podjat dziatania
majace na celu zaangazowanie spofeczefdstwa w przygotowanie i wdrazanie PPNiP. Zaangazowanie
spoteczenstwa traktowane jest jako jeden ciggly, roztozony w czasie proces, ktérego prawidtowa
realizacja ma pozwoli¢ na minimalizacje ryzyk zwigzanych z potencjalnym konfliktem spotecznym dla
Kontraktu.

Spotecznosc¢ lokalna zostata poinformowana o ztozeniu wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w drodze obwieszczenia zamieszczonego na stronach internetowych Matopolskiego
Urzedu Wojewddzkiego oraz w sposdb zwyczajowo przyjety, na dostepnych publicznie tablicach
ogtoszen w miejscu realizacji zadania.

W drodze obwieszczenia na stronach internetowych Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego oraz
w sposéb zwyczajowo przyjety, na dostepnych publicznie tablicach ogtoszen w miejscu realizacji
Zadania spotecznos¢ lokalna bedzie informowana o:

e ztozeniu wniosku o wydanie PNRI,
e wydaniu PNRI.

Ponadto PAP informowane bed3g o w/w wydarzeniach listami poleconymi. PAP otrzymajg od organéw
prowadzacych postepowanie w sprawie dodatkowe informacje o mozliwosci zapoznania sie
z dokumentacja i przedstawienia swoich uwag i wnioskéw przed wydaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz przed wydaniem PNRI. Ponadto PAP zostang poinformowane o mozliwosci
i sposobie ztozenia odwotania od tych decyzji.

O ztozeniu wniosku o wydanie PNRI oraz o wydaniu PNRI Inwestor poinformuje PAP listami poleconymi
niezaleznie od informacji przesytanych przez Wojewode Matopolskiego.

Dnia 02.09.2019 r. Konsultant poinformowat listownie prywatnych wtascicieli przejetych
nieruchomosci o planowanym do przeprowadzenia we wrzesniu badaniu socjoekonomicznym.
Konsultant w przekazanej korespondencji wyjasnit zasadnos$¢ planowanego badania, ktérego gtéwnym
celem byto okreslenie odziatywania planowane] inwestycji na jakosé zycia gospodarstw domowych
wiascicieli wywtaszczanych nieruchomosci.

W trakcie przeprowadzania badan socjoekonomicznych przekazywano PAP informacje o planowanym
Kontrakcie/inwestycji zasadach i uprawnieniach dotyczacych nabywania nieruchomosci.

Po zakorczeniu prac nad projektem PPNiP i po uzyskaniu akceptacji Banku Swiatowego rozpocznie sie
procedura upublicznienia projektu PPNiP.

Z UWAGI NA STAN ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE | W TROSCE O BEZPIECZENSTWO
ZDROWOTNE PAP ZASTOSOWANA ZOSTANIE NIESTANDARDOWA FORMUtA PROWADZENIA
KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU DOKUMENTU PPNIP. PRZEDMIOTOWE KONSULTACIE, O ILE
SYTUACIA SIE NIE ZMIENI, PRZEPROWADZONE ZOSTANA W FORMIE KORESPONDENCYINEJ PRZY
WYKORZYSTANIU DOSTEPNYCH (BEZPIECZNYCH) KANAtOW KOMUNIKAC)I (BEZ SPOTKANIA

OTWARTEGO).
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Przeptyw informacji pomiedzy inwestorem a interesariuszami jest podstawg dla zapewnienia

efektywnej konsultacji i spotecznego zaangazowania w Projekt, dlatego inwestor w pierwszej

kolejnosci podjat dziatania dla identyfikacji interesariuszy.

Tabela 3. Wstepna identyfikacja interesariuszy uczestniczacych w konsultacjach spotecznych, podmioty

wywierajgce wptyw na przygotowanie i realizacje PPNiP.

Interesariusz
zewnetrzny

Rodzaj wptywu na PPNiP

Okres zaangazowania

Wtasciwy Minister
(na dzien
sporzgdzenia PPNiP
Minister Rozwoju)

Rozpatrzenie odwotania od PNRI
Rozpatrzenie odwotania od decyzji ustalajgcej
wysokos¢ odszkodowania

1. Po wydaniu decyzji PNRI, w
przypadku odwotania.

2. Po wydaniu decyzji o
wysokosci  odszkodowania,
przypadku odwofania.

Matopolskiego

Regionalny Dyrektor e 1. 12.06.2019 r. -
Wydanie DSU

Ochrony ydan 28.02.2020 r.

$rodowiska w 2. Ostatecznosc DSU -
. 31.03.2020 .

Krakowie

Marszatek . . .
) Wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego | Planowane:

Wojewddztwa

1.23.04.2020 r. - 10.09.2020 r.

Wojewoda
Matopolski

Wydanie PNRI
Wydanie decyzji ustalajgcej wysokosé
odszkodowania

Planowane ztozenie wniosku o
PNRI

Prezydent Krakowa

Pomoc w rozpoznaniu potrzeb spotecznosci
lokalnej

Bezposredni  udziat w
spotecznych

konsultacjach

1. Na etapie sporzadzania
PPNiP.

2. W trakcie konsultacji Projektu
PPNiP.

Starosta Krakowski

Pomoc w rozpoznaniu potrzeb spotecznosci
lokalnej

Bezposredni  udziat w
spotecznych

konsultacjach

1. Na etapie sporzadzania
PPNiP.

2. W trakcie konsultacji Projektu
PPNiP.

Informowanie PAP o konsultacjach

1. Na etapie sporzadzania

podlegajace
wywtaszczeniom

Wybor formy odszkodowania oraz
kompensacji
Bezposredni  udziat w
spotecznych

Uczestnictwo w inwentaryzacji

konsultacjach

Rada Miasta spotecznych PPNiP.
Krakowa Eecz);)eciszrr:edcr;]l udziat w  konsultacjach 2. W trakcie konsultacji Projektu
P ¥ PPNiP.
Informowanie PAP o konsultacjach | 1. Na etapie sporzadzania
Sottysi sl,spoiec’zn\:jch' . y aciach PPNiP.
se;:)e(::szf cr;ml uazia w onsultacjac 2. W trakcie konsultacji Projektu
P v PPNiP.
Okreslenie potrzeb i strat ponoszonych w | 1. Na etapie sporzadzania
zwigzku z planowanym wywfaszczeniem PPNiP.
Podmioty a P y Y

2. W trakcie konsultacji Projektu
PPNiP.
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Interesariusz Rodzaj wptywu na PPNiP Okres zaangazowania

zewnetrzny

1. Bezposredni udziat w konsultacjach | 1. Na etapie sporzadzania
Mieszkaricy miasta spotecznych PPNiP.

Krakowa 2. W trakcie konsultacji Projektu

PPNiP.

Proces informowania wskazanych w Tabeli nr 3. Interesariuszy odbywa sie wedtug ponizszego
schematu:

¢ Informowanie lokalnych wtadz, lideréw spotecznosci oraz lokalnych organizacji spotecznych
o planach Projektu na najwczesniejszym mozliwym etapie wraz z prosbg o dalsze
przekazywanie tych informacji,

e Przedstawienie instytucji, managerdw projektu oraz oséb, ktére sg w statym kontakcie
ze spofecznoscia pozostajgcg w zasiegu przewidywanego wptywu przedsiewziecia oraz
srodkow tagodzacych,

e Opracowanie i przekazanie informacji na temat zasad nabywania nieruchomosci na potrzeby
realizacji inwestycji, zasad ustalania i wyptacania odszkodowan za wywtaszczone
nieruchomosci oraz o mozliwosciach sktadania skarg, uwag i wnioskéw w zwigzku z planowang
realizacjg inwestycji,

e Opracowywanie i regularne wydawanie aktualnych informacji dotyczacych Projektu.

O Projekcie OPDOW oraz opublikowaniu projektu PPNiP i planowanym terminie konsultacji
publicznych, a takze o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw do projektu PPNiP spoteczeristwo
zostanie poinformowane poprzez:

o umieszczenie informacji na stronie internetowej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie - wody.gov.pl,

o umieszczenie informacji na stronie internetowej Projektu ochrony przeciwpowodziowej
dorzecza Odry i Wisty - odrapcu2019.odrapcu.pl

o umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzedu Miasta Krakowa,

o umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Krakowie,

. ogtoszenie w prasie o zasiegu lokalnym np.: ,Dziennik Polski” ,Fakt”, ,Gazeta Krakowska”,

,Gazeta Wyborcza”, ,Rzeczpospolita”,

o umieszczenie informacji na tablicy ogtoszen w siedzibie Inwestora/RZGW,

. umieszczenie informacji o konsultacjach na tablicach ogloszen w miejscowosci Krakow
(w poblizu miejsc realizacji robdt),

. indywidualne zaproszenia przestane do PAP oraz przedstawicieli wtadz lokalnych m. in.
Prezydenta Krakowa, Starosty Krakowa.

. punkt konsultacyjny dla oséb objetych oddziatywaniem Kontraktu, gdzie mozna wnosi¢ swoje
whioski i uwagi do prowadzonych robét budowlanych i planowanych zaje¢,
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http://odrapcu2019.odrapcu.pl/

o materiaty informacyjne /ulotki, plakaty, broszure informacyjna - stanowigcg Zatgcznik nr 9/

Dodatkowo interesariusze mogg zwrdcié sie z prosbg o uzyskanie informacji na temat Projektu OPDOW
oraz w sprawie planowanego Kontraktu na ponizsze adresy:

Biuro Projektu
AECOM Polska Sp. z 0.0.
Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty
Al. Pokoju 1, Budynek K1 - pietro 4
Krakéw 31-548
Pani Marta Rak, tel. +48 601 824 298
Pan Tomasz Jankowski, tel. +48 505 028 137

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Jednostka Realizujgca Projekt OPDOW
ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 22
31-109 Krakow
tel. +48 (12) 62 8 42 09
jrp.krakow@wody.gov.pl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej
Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty
ul. Jaworowa 9-11, 53-123 Wroctaw
oraz ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakéw
tel. +48 71 787 86 90
pcu@odrapcu.pl

Do wtascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci przewidzianych do zajecia statego lub
podlegajgcych ograniczeniem rozestane zostang listem poleconym (z ustugg elektronicznego
potwierdzenia odbioru) pisma informacyjne wraz z broszurg informacyjng i prezentacja dot.
przedmiotowego Kontraktu na roboty i projektu PPNiP.

Konsultacje publiczne beda trwaty 21 dni tak, aby kazdy zainteresowany mégt zapoznac sie z projektem
PPNiP i ztozy¢ swoje wnioski, uwagi do projektu PPNiP, ktére bedg mogty by¢ sktadane pisemnie,
mailowo, telefonicznie do protokotu lub pocztg na adres:

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

lub pocztg elektroniczng na adres: jrp.krakow@wody.gov.pl
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Osoby, ktore nie majg mozliwosci korzystania z Internetu, bedg mogty skontaktowac sie z Inwestorem
pod wskazanym numerem telefonu i po powiadomieniu o takiej sytuacji otrzymajg przesytke
z wydrukowanym projektem dokumentu PPNiP.

W okresie konsultacji przedstawiciele Inwestora bedga sie dodatkowo kontaktowali telefonicznie lub
mailowo z PAP w celu uzyskania ewentualnych opinii, zebrania pytan lub uwag PAP (we wszystkich
przypadkach, gdzie Inwestor dysponuje numerami kontaktowymi lub adresami mailowymi do PAP).

Po 21-dniowym okresie udostepnienia dokumentu do wglagdu odbedzie sie webinarium otwarte dla
wszystkich zainteresowanych, na ktérym przedstawione zostang informacje o PROJEKCIE PLANU
POZYSKANIA NIERUCHOMOSCI | PRZESIEDLEN oraz odbedzie sie publiczna dyskusja dotyczaca tego
dokumentu, a takze uwag i wnioskéw ztozonych do niego wczesniej lub w trakcie spotkania. Link do
strony umozliwiajgcej wtgczenie sie do telekonferencji zostanie opublikowany na stronie internetowe;j
PGW WP RZGW w Krakowie na 5 dni przed planowang datg telekonferenciji.

Przedstawiciele Inwestora odpowiedzg na wszystkie zgtoszone pisemnie, mailowo, telefonicznie -
ustnie do protokotu pytania i uwagi. Odpowiedzi udzielone zostang w ciggu 7 dni, jezeli zagadnienia
bedg wymagaty diuzszego okresu analizy PAP zostanie o tym poinformowany. Z konsultacji
sporzadzony zostanie protokét i przestany do Banku Swiatowego (Zatacznik nr 7 do niniejszego PPNiP).
Uwagi od spoteczenistwa, ktére wymagajg uwzglednienia wprowadzone zostang do dokumentu PPNiP
i przygotowana zostanie jego wersja finalna. PPNiP w tej postaci bedzie réwniez przesytany do BS
w celu uzyskania klauzuli akceptacji tzw. ,no objection”. Dokument koricowy PPNiP po uzyskaniu
klauzuli ,,no objection” BS réwniez zostanie udostepniony zainteresowanym stronom tj. zawieszony na
stronie internetowej i pozostanie tam do czasu zakonczenia realizacji Kontraktu. Wszelkie aktualizacje
dokumentu PPNiP rdwniez bedg dostepne dla zainteresowanych na stronie JWP oraz BKP.

Jezeli sytuacja epidemiczna w Polsce ulegnie zmianie, wéwczas po zakoriczeniu okresu upublicznienia
zorganizowana zostanie debata publiczna (spotkanie publiczne) nad projektem PPNiP. Miejsce i termin
debaty publicznej zostanie podane w informacji dla spoteczeristwa.

10.1 NEGOCIACIE

Negocjacje z PAP prowadzone bedg indywidualnie z danym PAP, w zaleznosci od rodzaju oddziatywan
na to gospodarstwo. Wszystkie zainteresowane osoby majg prawo do uczestnictwa w negocjacjach na
rownych zasadach. Obszary negocjacji zalezaty bedg od rodzaju dobra dotknietego oddziatywaniem,
co pozwoli na zaspokojenie potrzeb kazdego PAP w odniesieniu do wystepujacych dla danego PAP
skutkéw:

utraty gruntu,

— utrata znajdujgcych sie na nieruchomosci konstrukgji,

— utrata lub przebudowa infrastruktury,

— zakres ograniczenia gospodarowania na nieruchomosci,

— inne elementy (np. konieczno$¢ ustanowienia stuzebnosci przesytu).

Ze wzgledu na rodzaj oddziatywan, w odniesieniu dla przedmiotowej inwestycji negocjacje dotyczyty
beda przede wszystkim okresu zajmowania nieruchomosci oraz wysokosci naleznego odszkodowania.
Pozostate obszary beda podlegaty negocjacjom w zaleznosci od danego przypadku.
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W tracie negocjacji Inwestor na biezgco bedzie udzielat PAP kompleksowych wyjasnien i informacji
w celu zagwarantowania, ze poczynione ustalenia i porozumienia sg zrozumiale dla wszystkich
objetych nimi osdb. Proces negocjacji bedzie niedyskryminacyjny i bedzie uwzgledniat problematyke
rownouprawnienia.

Zastrzezenia poczynione przez strony na etapie negocjacji archiwizowane bedg w notatkach
i protokotach z tych negocjacji.

W przypadku ustalenia indywidualnego pakietu kompensacyjnego, obejmujgcego inne niz
odszkodowanie pieniezne $rodki kompensujgcego, zostanie on ustalony w zawartym z PAP
porozumieniu.
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11 Mechanizm zarzadzania skargami

W niniejszym PPNiP przyjeto zasade, iz JRP podejmie wszelkie srodki w celu polubownego zatatwienia
skarg dotyczacych Kontraktu (w tym zgtoszonych w trakcie prac projektowych). Mechanizm
zarzadzania skargami jest zréznicowany w celu jego zintegrowania z procedurami administracyjnymi
obowigzujgcymi na rdznych stadiach przygotowania Kontraktu.

11.1 OGOLNY MECHANIZM ZARZADZANIA SKARGAMI | WNIOSKAMI

Ogdlny mechanizm zarzadzania skargami i wnioskami znajdzie zastosowanie do nastepujacych skarg
i wnioskow:

a) ztozonych w trakcie konsultacji spotecznych nad projektem niniejszego PPNiP,

b) ztozonych przed wystgpieniem przez Inwestora o PNRI,

c) ztozonych w trakcie procedowania PNRI lub decyzji ustalajgcej wysokos$¢ odszkodowania
bezposrednio do Inwestora,

d) ztozonych powydaniu PNRIi/lub decyzji ustalajgcej wysoko$¢ odszkodowania za wywtaszczong
nieruchomosé,

e) zgtoszone podczas prac projektowych,

f) ztozonych bezposrednio do JRP, BKP, PGW WP lub innego podmiotu dziatajgcego w imieniu
PAP.

W odniesieniu do tego mechanizmu podstawowgq zasadg przyjetg przez Inwestora jest przyznanie
prawa do ztozenia skargi lub wniosku dotyczgcego Kontraktu kazdemu, niezaleznie od tego, czy jego
nieruchomos¢, prawa lub dobra znajdujg sie na obszarze przeznaczonym do realizacji Kontraktu.

Ztozenie skarg i wnioskéw nie podlega optatom. Ponadto sktadajacy skarge lub wniosek nie moze by¢
narazony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu ich ztozenia.

Skargi i wnioski bedg mogty zostac ztozone w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznej oraz ustnej
do protokotu. Beda one mogty by¢ sktadane bezposrednio w siedzibie:

PGW WP RZGW w Krakowie, wystane poczta na adres (ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 22, 31-109
Krakéw)

lub poczta elektroniczng na adres: jrp.krakow@wody.gov.pl.

Skargi i wnioski beda archiwizowane przez JRP w odrebnym rejestrze, ze wskazaniem dat ich
whiesienia, dat udzielenia odpowiedzi oraz sposobu rozpatrzenia.

Skarga lub wniosek zostang rozpatrzone niezwtocznie, co oznacza obowigzek przekazania stronie bez
zbednej zwtoki oficjalnego zawiadomienia o sposobie zatatwienia skargi lub wniosku. Takie
zawiadomienie powinno zawiera¢ oznaczenie jednostki, od ktérej pochodzi, wskazanie, w jaki sposdb
skarga zostata zatatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego osoby
upowaznionej do zatatwienia skargi lub wniosku.

W przypadkach szczegdlnie skomplikowanych oraz w przypadkach, w ktdrych rozpatrzenie skargi lub
whniosku wymagato bedzie wprowadzenia zmian do PPNiP termin udzielenia odpowiedzi na skarge lub
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whniosek zostanie przedtuzony do 30 dni. Jezeli termin ten bedzie za krétki, strona zostanie
poinformowana o przyczynie nieotrzymania w terminie merytorycznej odpowiedzi na swojg
skarge/wniosek wraz ze wskazaniem terminu, w ktérym odpowiedz? taka bedzie udzielona.

W przypadku odmownego zatatwienia sprawy osoba sktadajgca skarge lub wniosek zostanie w sposéb
wyczerpujacy poinformowana o przyczynach odmownego zatatwienia sprawy.

Schemat ogdlnego mechanizmu zarzadzania skargami i wnioskami zostat przedstawiony ponizej:

Rysunek 7 - Schemat ogélnego mechanizmu zarzadzania skargami i wnioskami

Przekazanie kopii
skargi/wniosku zespotowi
Rejestracja przez IWP/JRP el JWP/JRP nadzorujgcemu
sporzadzanie PPNiP i
Konsultantowi PPNiP

Ztozenie skargi/wniosku

Uwzglednienie
skargi/wniosku

lub

Przekazanie pisemnej
odpowiedzi

sporzgdzenie uzasadnienia zainteresowanej osobie

dla odmowy uwzglednienia

11.2 SzCZEGOLNE MECHANIZMY ZARZADZANIA SKARGAMI | WNIOSKAMI

Szczegblne mechanizmy zarzadzania skargami i wnioskami sg zwigzane bezposrednio
z postepowaniem w sprawie wydania PNRI oraz ustalenia odszkodowania za utracone prawo do
nieruchomosci i zwigzane z nim dobra (np. pozytki cywilne, przynaleznosci lub urzadzenia i maszyny,
ktére nie nadajg sie do wykorzystania w innej lokalizacji).

Beda one stosowane w trakcie postepowania w sprawie wydania PNRI, negocjacji dotyczacych
okreslenia kompensacji prowadzonych po wydaniu PNRI, w postepowaniu w sprawie wydania przez
Wojewode Matopolskiej decyzji ustalajagcej wysoko$¢ odszkodowania oraz w postepowaniach
odwotawczych i sgdowych dotyczacych PNRI i odszkodowania.

Osoby, ktérych nieruchomosci znajdujg sie w obszarze realizacji Kontraktu sg stronami postepowania
w sprawie wydania PNRI. Przystuguje im prawo do nieodptatnego czynnego udziatu w postepowaniu
w sprawie wydania PNRI, w tym do sktadania uwag i wnioskéw w sprawie bezposrednio do Wojewody
Matopolskiego. Nalezy odnotowac, ze sktadane w postepowaniu uwagi i wnioski nie zawsze wymagaja
odpowiedzi ze strony Inwestora. W przypadku, gdy taka odpowiedZ bedzie jednak wymagana,
Inwestor niezwlocznie zajmie stanowisko w sprawie i przekaze je do Wojewody Matopolskiego.
Odpowiedzi Inwestora beda doreczane stronom przez Wojewode Matopolskiego.
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W przypadku, w ktérym strony nie bedg zadowolone z decyzji wydanej przez Wojewode, bedzie im
przystugiwato prawo do ztozenia odwotania do wtasciwego Ministra (na dzien sporzgdzenia PPNiP
Ministra Rozwoju) w terminie wskazanym w przedmiotowe] decyzji. Wszystkie oswiadczenia, wnioski
i dowody ztozone w postepowaniu przed ministrem bedg musiaty zostaé przez niego dopuszczone
i uwzglednione przy wydawaniu decyzji.

W przypadku niezadowolenia z decyzji ministra, strony beda miaty prawo do ztozenia skargi do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie. Sad ten zbada, czy wojewoda i minister we
wtasciwy i rzetelny sposéb przeprowadzili postepowanie, w tym w zakresie uwzglednienia uwag,
whioskow i dowodéw zgtaszanych przez strony postepowania. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
skarga podlega optacie sgdowej w wysokosci 500 zt. Ponadto strona przegrywajgca jest zobowigzana
zwrocic¢ drugiej stronie koszty postepowania sgdowego.

W przypadku, jezeli rozstrzygniecie WSA bedzie niezadawalajace dla strony, przystuguje jej skarga
kasacyjna do Naczelnego Sgdu Administracyjnego. Sad ten bedzie badat nie tylko prawidtowos¢
i legalnos¢ postepowan prowadzonych przez wojewode i ministra, ale réwniez wyrok WSA. Skarga
kasacyjna podlega optacie w kwocie 250 zt. Ponadto strona przegrywajaca jest zobowigzana zwrdci¢
drugiej stronie koszty postepowania sagdowego.

Rysunek 8 — Mechanizm zarzadzania skargami na etapie PNRI

Odwotanie do
Ministra

postepowanie
dowodowe

Wydanie

Whniosek o PNRI Wydanie PNRI

Wyrok WSA Skarga do WSA decyzji przez
Ministra

Skarga
kasacyjna do Wyrok NSA
NSA

Po uzyskaniu ostatecznej PNRI z osobami, ktére utracity prawo do nieruchomosci lub dobra (np. pozytki
cywilne, przynaleznosci lub urzadzenia i maszyny, ktére nie nadajg sie do wykorzystania w nowej
lokalizacji) przeprowadzone zostang z inicjatywy Inwestora negocjacje co do wysokosci odszkodowania
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oraz przejecia nieruchomosci. Zastrzezenia sktadane przez Strony na etapie negocjacji beda
archiwizowane w protokotfach ze spotkan negocjacyjnych.

Dla nieruchomosci wywtaszczonych na podstawie PNRI protokoty i inne dokumenty przesytane sobie
wzajemnie przez strony w czasie negocjacji, o ile nie uda sie osiggng¢ porozumienia co do
odszkodowania, zostang przekazane Wojewodzie Matopolskiemu. Dokumenty te, obok operatu
szacunkowego bedg stanowity podstawe do wydania decyzji ustalajacej wysokosé odszkodowania.

Uprawnienia PAP w postepowaniu w sprawie wydania decyzji ustalajgcej wysokos¢ odszkodowania sg
analogiczne, jak w przypadku postepowania w sprawie PNRI. Oznacza to, ze PAP majg prawo do
nieodptatnego czynnego udziatu w tym postepowaniu, sktadania uwag i wnioskéw, odwotania sie od
decyzji wydanej przez Wojewode oraz do ztozenia skargi na decyzje odwotawczg wydang przez
wiasciwego Ministra do witasciwego Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego (w terminach
wskazanych w przedmiotowych decyzjach), a nastepnie — do NSA. Jednakze w odrdznieniu od
postepowania dotyczgcego wydania PNRI, skarga do WSA na decyzje ustalajgcg wysokosé
odszkodowania podlega wpisowi stosunkowemu, ktéry zalezy od wysokosci naleznosci pienieznej
objetej zaskarzong decyzjg i wynosi:

1. do 10.000 zt - 4 % wartosci przedmiotu zaskarzenia, nie mniej jednak niz 100 zt;

2. ponad 10.000 zt do 50.000 zt - 3 % wartosci przedmiotu zaskarzenia, nie mniej jednak niz 400
zh;

3. ponad 50.000 zt do 100.000 zt - 2 % wartosci przedmiotu zaskarzenia, nie mniej jednak niz
1.500 zt;

4. ponad 100.000 zt - 1 % wartosci przedmiotu zaskarzenia, nie mniej jednak niz 2.000 zt i nie
wiecej niz 100.000 zt.

Whpis od skargi kasacyjnej do NSA wynosi potowe wpisu od skargi do WSA, jednak nie mniej niz 100 zt.
Jezeli PAP nie jest w stanie ponies¢ kosztéw procesu, uprawniony jest do ztozenia wniosku o zwolnienie
z obowigzku ponoszenia kosztow sgdowych
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Rysunek 9 - Mechanizm zarzadzania skargami na etapie wydania decyzji ustalajacej wysokos$¢ odszkodowania (po wydaniu
PNRI i jego ostatecznosci)

Przekazanie
dokumentac;ji
Wojewodzie
Matopolskiemu

Negocjacje w
sprawie wysokosci
odszkodowania

Wydanie decyzji
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Wydanie decyzji
przez Ministra

Skarga do WSA
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Wyrok WSA NSA

Wyrok NSA

11.3 MECHANIZM ZGtASZANIA SKARG | WNIOSKOW DOT. REALIZACJI KONTRAKTU NA ROBOTY

Mechanizm zgtaszania skarg i wnioskéw dotyczacych prowadzonych robét budowlano-montazowych
przez Wykonawce zostanie wdrozony na poczatku catego procesu i bedzie obowigzywac przez caty czas
realizacji, funkcjonowania oraz zamkniecia Kontraktu.

11.3.1 Miejsca wnoszenia skarg i wnioskow

Skarga lub wniosek moze by¢ ztozony przez strone w jednym z trzech miejsc:

1. Bezposrednio w gtéwnym biurze Projektu, ktére bedzie petnito funkcje punktu konsultacyjnego:
AECOM Polska Sp. z 0.0., Biuro Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty Al.
Pokoju 1, Budynek K1, Krakéw 31-548,

Pani Marta Rak, tel. +48 601 824 298 (Starszy Ekspert wspierajgcy ds. nieruchomosci i pomocy
technicznej dla Klienta, AECOM Polska Sp. z 0.0.),
Pan Tomasz Jankowski, tel. +48 505 028 137 (Specjalista ds. nieruchomosci, AECOM Polska Sp. z 0.0.).

2. Bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego:
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PGW WP RZGW w Krakowie

ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 22

31-109 Krakéw

+48 12 62 84 209 (Pani Aleksandra Macek PGW WP RZGW w Krakowie Specjalista, Pan Rafat Sionko PGW
WP RZGW w Krakowie Specjalista).

3. Bezposrednio w biurze na terenie budowy (adres tego biura zostanie podany na stronie internetowe;j
Inwestora przed rozpoczeciem prac).

Dodatkowo skargi i wnioski mogg by¢ wnoszone:
- Za posrednictwem poczty na adresy, jak wyzej, lub
- Poprzez internet:

strona internetowa http://krakow.wody.gov.pl

e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl

11.3.2 Terminy rozpatrywania skarg i wnioskow

Terminy rozpatrywania skarg i wnioskow:
- proponowane rozwigzania: niezwtocznie, do 30 dni od wptyniecia skargi.

Zasady rozpatrywania skarg i wnioskéw przywotane w punkcie 11 s3 wigzace réwniez
w stosunku do tego typu skarg.

Proponowany formularz rejestrowania skarg przedstawiony jest w Zatgczniku pkt. 16.6.

11.3.3 Osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie skarg i wnioskow

Za rozpatrywanie skarg i wnioskow odpowiedzialni bedg merytoryczni pracownicy JRP, wskazani przez
Kierownika JRP.

11.3.4 Audyty i niezalezny mechanizm odwotawczy

Zaktada sie, ze okresowo (raz na pot roku) przeprowadzane bedg wewnetrzne audyty dziatania
»mechanizmu skarg i zazalen”, bedg one prowadzone w celu oceny efektywnosci wdrozonego systemu.

11.4 POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANA NA PROJEKCIE

Ponizsze zasady, stosowane w trakcie realizacji niniejszego Zadania majg na celu zapewnienie
przejrzystosci, ochrony i bezpieczenstwa gromadzonych danych osobowych Osdb objetych skutkami
realizacji Projektu (PAP).
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11.4.1 Kto jest administratorem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibg w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Odpowiada ono za wykorzystanie
danych w sposéb bezpieczny izgodny z obowigzujgcym prawem — w szczegdlnosci zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

11.4.2 Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych

Jesli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie dziatania PGW WP, a takze przystugujgcych Pani/Panu uprawnien, moze sie Pani/Pan
skontaktowac¢ z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP za pomocg adresu
iod@wody.gov.pl

11.4.3 Podstawa prawna przetwarzania

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zwigzku z art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

11.4.4 Jakie dane osobowe moga by¢ zbierane i w jakim celu

Dane osobowe to wszelkie informacje o charakterze osobistym, pozwalajgce na identyfikacje
konkretnej osoby. PGW WP RZGW w Krakowie zbiera jedynie te dane, ktére sg niezbedne do realizacji
zadan inwestycyjnych realizowanych przez PGW WP RZGW w Krakowie (w tym wypadku dot. to
realizacji Kontraktu na roboty ,3A.4 Rozbudowa odcinka prawego watu ponizej stopnia Dabie wraz
z budowa wrét przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej”). Dane takie przetwarzane s3
jedynie w zakresie podanym przez PAP, na podstawie ich dobrowolnej zgody wyrazonej za
posrednictwem odpowiedniego formularza i moga obejmowac:

a) dane okreslajgce tozsamos¢: petne imie i nazwisko oraz date urodzenia,

b) dane kontaktowe: numer telefonu, adres zameldowania i/lub zamieszkania, adres e-mail,

c) dane zwigzane z wyptatg odszkodowan za zajecia state nieruchomosci, ograniczenia w
korzystaniu: numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, imiona rodzicéw, numer konta
bankowego.

Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jej brak moze jednak
uniemozliwic realizacje wyptat odszkodowan czy informowania PAP o rozpoczeciu robét budowlanych
i ich przebiegu.

PGW WP RZGW w Krakowie przechowuje jedynie aktualne dane osobowe PAP, o kazdej zmianie
danych PAP powinien poinformowaé RZGW w Krakowie.
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11.4.5 Jakie dane osobowe zostaty pozyskane w sposéb inny niz od osoby, ktérej dotycza i z jakiego

zrodta/irédet

W celu identyfikacji wiascicieli/uzytkownikdw wieczystych/wtadajgcych nieruchomosciami, ktore beda

podlegaty zajeciu statemu lub ograniczeniu w korzystaniu PGW WP RZGW w Krakowie pozyskat dane

osobowe z Ewidencji Gruntéw i Budynkdw oraz elektronicznego systemu Ksigg Wieczystych. Uzyskane

dane to:

a)

b)

dane okreslajgce tozsamosc: petne imie i nazwisko oraz imiona rodzicéw (w tych przypadkach,
w ktdrych zostaty wskazane w EGIB), numer PESEL (w tych przypadkach, w ktérych zostat
wskazany w KW)

dane kontaktowe: adres zameldowania (w tych przypadkach, w ktdrych zostaty wskazane

w EGIB).

11.4.6 Komu dane osobowe moga by¢ udostepnione

Dane osobowe PAP mogg by¢ ujawnione jedynie:

a)

b)

c)
d)

uprawnionym podmiotom publicznym na potrzeby prowadzonych przez nie postepowan, gdy
PGW WP RZGW w Krakowie jest do tego zobowigzane na podstawie stosownych przepisow
i dokumentow (np. wezwania z sgdu, nakazu sgdowego lub innej procedury administracyjnej
lub prawnej),

jednostkom zaangazowanym, w realizacje Kontraktu na roboty ,3A.4 Rozbudowa odcinka
prawego watu ponizej stopnia Dabie wraz z budowg wrét przeciwpowodziowych w rejonie
stoczni remontowej”, jedynie w zakresie niezbednym do realizacji okreslonej czynnosci,
operatorom pocztowym, w celu informowania PAP,

przedstawicielom Konsultanta i prawnikom w celu wsparcia realizacji Kontraktu na roboty
i wyptat odszkodowan.

Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych.

11.4.7 Jakie prawa ma osoba, ktérej dane dotycza

Kazdy PAP ma prawo do:

a)
b)

c)

d)

e)

dostepu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji i poprawiania,

usuniecia swoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") lub ich przeniesienia
do innego administratora,

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - niektére dane moga zostac¢ oznaczone
jako ograniczone do przetwarzania tylko w pewnych okolicznosciach,

whniesienia skargi dotyczgcej przetwarzania przez PGW WP RZGW w Krakowie jego danych do
wtasciwego organu nadzorujgcego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pani/Pana narusza przepisy ogolnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (wskazanego
powyzej),

wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
PGW WP RZGW w Krakowie.
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Dane PAP nie beda poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (profilowaniu).

11.4.8 Kontakt do organu nadzorczego, do ktérego mozna wnies¢ skarge
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. +48 22 531 03 00
fax. +48 2253103 01

Godziny pracy urzedu: 8.00 — 16.00
Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 — 13.00

11.4.9 Kontakt w PGW WP RZGW w Krakowie w sprawach zwigzanych z polityka prywatnosci

W PGW WP Inspektor Ochrony Danych tel.: +48 22 37 20 213 e-mail: iod@wody.gov.pl
W RZGW w Krakowie:
Tel.: +48 12 62-84-150 (Pani Katarzyna Szczepanek)

E-mail: riod.krakow@wody.gov.pl

11.4.10 Okres, przez ktory dane osobowe beda przechowywane

Dane osobowe bedg przechowywane do dnia przedawnienia sie roszczen odszkodowawczych PAP.
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12 Struktura instytucjonalna oraz zespét realizacyjny

Struktura instytucjonalna zespotu sporzgdzajgcego niniejszy PPNiP zostata przedstawiona
na ponizszym schemacie:

Rysunek 10 - Struktura instytucjonalna zespotu sporzadzajacego niniejszy PPNiP

Koordynacja przygotowania
PPNiP

Przygotowanie projektu PPNiP; konsultacje spoteczne

Przygotowanie koricowej wersji PPNiP, implementacja PPNiP, sporzgdzenie Raportu
Koncowego PPNiP

Zespot socjologiczny, prawny,
Zespot projektowy

nieruchomosci i zamowien

Przygotowanie projektu
budowlanego i uzyskanie decyzji
realizacyjnej; analiza kwestii
technicznych; propozycje rozwigzan

Przygotowanie studium socjoekonomicznegol

Analizy prawne i ekonomiczne

Przygotowanie projektu PPNiP, zaangazowanie
spoteczeristwa

Rysunek 11 - Struktura instytucjonalna realizacji dokumentu PPNiP z uwidocznieniem umiejscowienia w strukturze BKP.
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Projektantem i Konsultantem PPNiP dla przygotowania niniejszego PPNIP jest firma AECOM Polska
Sp.zo.o.

Zakres kompetencji zespotu sporzadzajgcego PPNIP przedstawia sie nastepujaco:

1. Inwestor — koordynacja przygotowania PPNiP:
a. nadzér usprawniajacy nad sporzadzeniem PPNIP,

b. monitorowanie procesu sporzgdzania PPNiP.

2. Konsultant — przygotowanie PPNiP:
a. przeprowadzenie badan  socjoekonomicznych i  przygotowanie  studium
socjoekonomicznego,

b. zebranie i analiza danych dotyczacych zagospodarowania i uzytkowania
nieruchomosci,

c. przeprowadzenie konsultacji spotecznych,
d. koordynowanie procesu konsultacji spotecznych,

e. przygotowanie propozycji minimalizacji oddziatywan oraz analiza techniczna tych
propozycji; przekazywanie propozycji zmian do projektu budowlanego Inwestorowi,

f. analizy kwalifikowalnosci,

g. przygotowanie pakietow kompensacyjnych,

h. przygotowanie draftu dokumentu PPNiP,

i. przygotowanie wersji koncowej dokumentu PPNiP.
j.  przygotowanie projektu budowlanego,

k. wuzyskanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, PNRI,

|. analiza techniczna propozycji zmian w projekcie budowlanym przedstawionych przez
Konsultanta.

Zakres kompetencji zespotu implementujgcego PPNiP przedstawia sie nastepujgco:

Rysunek 12 — Zakres kompetencji zespotu implementujacego PPNiP
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Zakres kompetencji zespotu realizujgcego PPNiP przedstawia sie nastepujgco:

1. Inwestor
a. nadzor usprawniajgcy nad realizacjg PPNIP,

b. zawieranie porozumien dotyczgcych kompensaty,
c. wyptata kompensaty,

d. zapewnienie przeptywu informacji miedzy Konsultantem PPNiP, Inzynierem
i Wykonawca,

e. zapewnienie braku oddziatywania na nieruchomosci, ktére nie zostaty nabyte
i zrekompensowane jako nieruchomosci do wykorzystania w ramach realizowanych
robot,

f. przejmowanie nieruchomosci.
2. Konsultant PPNiP
a. planowanie negocjacji i udziat w negocjacjach,

b. przygotowanie opinii i wycen przez biegtych rzeczoznawcédw na potrzeby negocjacji
z PAP,

c. monitoring realizacji PPNiP przez Wykonawce i Inzyniera,
d. proponowanie dziatan zaradczych w przypadku wystgpienia sytuacji problemowych,
e. wsparcie Inwestora w przejmowaniu nieruchomosci.
3. Inzynier
a. nadzor nad rozpoczeciem i realizacjg robot,
b. nadzér nad realizacjg obowigzkéw przez Wykonawce
4. Wykonawca

a. pozyskiwanie nieruchomosci pod zajecia czasowe,
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5. BKP

wyptata rekompensat za nieruchomosci pozyskane pod zajecia czasowe,
realizacja robdt na nieruchomosciach zajmowanych trwale,

przywracanie nieruchomosci pozyskanych pod zajecia czasowe do stanu sprzed
realizacji Kontraktu lub stanu uzgodnionego w umowie dot. czasowego zajecia
nieruchomosci.

koordynacja dziata podejmowanych przez JRP w ramach wdrazania Projektu, réwniez
w zakresie realizacji postanowient PPNiP, w tym ztozenie projektu dokumentu PPNiP
do BS celem uzyskania zgody na rozpoczecie konsultacji spotecznych, a nastepnie po
konsultacjach spotecznych ponowne przedfozenie w celu uzyskania NO dla wers;ji
korncowej PPNIP.

83



13 Monitorowanie i ocena

Monitoring realizacji PPNiP jest integralng czescig systemu monitorowania i zarzgdzania Kontraktem.
Z tego wzgledu na potrzeby monitoringu realizacji PPNiP, stosowane bedg narzedzia wykorzystywane
przy monitoringu realizacji Kontraktu, ktérego zadaniem jest raportowanie do instytucji finansujgcych
oraz dostarczenie biezgcej informacji na temat problemoéw, zdarzen losowych, nieprawidtowosci.
PPNiP jest integralng czescig procesu inwestycyjnego pozwalajgcg na natychmiastowg reakcje
w sytuacji stwierdzenia probleméw lub nieprawidtowosci. Fundamentalne znaczenie ma tutaj rdwniez
zapewnienie odpowiedniej wspdtpracy pomiedzy Konsultantem, JWP. Schemat przeptywu informacji
w ramach monitoringu przedstawia tutaj ponizszy schemat.

Ogdlne procedury monitoringu i oceny zostaty opisane szerzej w dokumencie pn. Ramowy Plan
Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (LARPF) dostepnym pod adresem:

http://www.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiwania Ni

eruchomosci.pdf.

Rysunek 13 — Schemat monitoringu wdrazania PPNiP

KONSULTANT JWpP
mapa drogowa weryfikacja
dokumentéw/raportéw

raport miesieczny
uczestnictwo w radach

harmonogram i plan dziatan
: ? projektu, spotkaniach

konsultanta
podejmowanie decyzji

scenariusze dziatan L,
dalszych dziatan

raporty kwartalne . L.
wykorzystywanie raportow i

raporty specjalne harmonograméw do celéw
raporty ad hoc monitoringu i raportowania
rady projektu wizje lokalne

procedury

rejestry

biezgce raportowanie
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Zasadniczg role dla monitoringu realizacji PPNiP odgrywa rejestrowanie zdarzen i faktdw przez
Konsultanta i JWP, w szczegdlnosci poprzez rejestr korespondenc;ji, rejestr postepu pozyskiwania
tytutdw do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz rejestr postepu wyptaty
odszkodowan. Dane zawarte w tych rejestrach sg uwzgledniane przy przygotowaniu zestawienia
danych nt. ilosci nabytych nieruchomosci oraz wysokosci i rodzaju przekazanych odszkodowan,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Wszelkie zmiany podlegajg zewidencjonowaniu w rejestrach. Na podstawie w/w rejestrow
szczegbtowo monitorowane sg nastepujace parametry:

a) liczba nieruchomosci do wywtaszczenia i wywtaszczonych,

b) liczba oséb wymagajacych przesiedlenia i przesiedlonych,

c) liczba nieruchomosci pod zajecia czasowe (planowana i osiggnieta),

d) kwota wszystkich wydatkéw na proces przesiedlen (planowane i osiggniete),
e) wyptacone odszkodowania za utrate tytutu prawnego do nieruchomosci,

f)  wyptacone odszkodowania za utrate zrédet dochodu,

g) stopien i status realizacji dziatan ostonowych,

h) liczba skarg.

Tak uksztattowany system monitoringu realizacji PPNiP pozwala na szybkie reagowanie w razie
problemdw oraz na sprawne raportowanie w ramach istniejgcych systemoéw zarzgdzania Kontraktem.
Dane bedg aktualizowane raz na kwartat.

Gtéwne wskazniki, ktore bedg monitorowane w odniesieniu do Kontraktu realizowanego przez PGW
WP RZGW w Krakowie obrazuje ponizsza tabela 2.

Czestotliwos¢ Wskaznik
postepu

Wskaznik Zrédto informacji

monitorowania

Parametry zaktadane

Liczba osdb zagrozonych Dane z badan modelowych Jednorazowo na etapie

powodzig przygotowania Liczba
inwestycji

Liczba hektaréw gruntu Dane z badan modelowych Jednorazowo na etapie

zagrozona powodzig przygotowania llos¢ (ha)
inwestycji

Liczba nieruchomosci . Jednorazowo po L,

) . Decyzja PNRI . . llosé (szt.)
podlegajacych wywtaszczeniu wydaniu decyzji

Liczba nieruchomosci

odlegajgcych trwatemu Jednorazowo po
podieajacy _ Decyzja PNRI . > llos¢ (szt.)
ograniczeniu w korzystaniu z wydaniu decyzji

nieruchomosci

12 Z uwagi na fakt, ze nie bedzie fizycznych i ekonomicznych przesiedlen, PAP pozostang w swoich gospodarstwach
domowych i nie przewiduje si¢ wptywu na poziom dochodow.
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Liczba nieruchomosci
podlegajacych czasowemu

Jednorazowo po

) . . Decyzja PNRI . . llos¢ (szt.)
ograniczeniu w korzystaniu z wydaniu decyzji
nieruchomosci
Przy podpisaniu umoéw
przez Wykonawce,
Liczba nieruchomosci . .
. L Raz w miesigcu w trakcie .,
podlegajacych zajeciu Wykonawca L , llos¢ (szt.)
realizacji robot
czasowemu (poza PNRI)
Po zakoriczeniu okresu
zajecia
Jednorazowo po
wydaniu decyzji
Ksiegi wieczyste, wypisy z
Liczba osdéb dotknietych gg . y . ypisy ) .
. . ewidencji gruntéw, decyzja . Liczba
realizacja projektu (PAP) Aktualizacja ciggta w
PNRI .
trakcie okresu
uzgadniania i wyptat
odszkodowan
Kwota wszystkich wydatkéw .
. Rejestry PGW WP RZGW w Lo . .
na odszkodowania . Miesiecznie/Kwartalnie PLN
Krakowie/Konsultanta
(planowane)
Liczba pozyskanych Rejestry PGW WP RZGW w L . . .,
. . . Miesiecznie/Kwartalnie llos¢ (szt.)
nieruchomosci Krakowie /Konsultanta
Parametry osiggniete
Liczba osdéb chroniona przed . Jednorazowo po .
. Rejestry RZGW/Konsultanta L Liczba
powodzig realizacji Kontraktu
Liczba hektaréw chroniona . Jednorazowo po L,
] Rejestry RZGW/Konsultanta L llos¢ (ha)
przed powodzig realizacji Kontraktu
Kwota wszystkich wydatkéw Rejestry finansowe PGW WP o . .
. . . Miesiecznie/Kwartalnie PLN
na odszkodowania (wydatki) RZGW w Krakowie
Liczba pozyskanych Rejestry PGW WP RZGW w L . . .,
. L. . Miesiecznie/Kwartalnie llos¢ (szt.)
nieruchomosci Krakowie /Konsultanta
Wskazniki efektywnosci
. Rejestry PGW WP RZGW w L . . L,
Liczba skarg Miesiecznie/Kwartalnie llos¢ (szt.)

Krakowie /Konsultanta
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Liczba rozpatrzonych skarg

Rejestry PGW WP RZGW w
Krakowie /Konsultanta

Miesiecznie/Kwartalnie

llos¢ (szt.)

Wyptacone odszkodowania,
inne

Rejestry finansowe PGW WP
RZGW w Krakowie

Miesiecznie/Kwartalnie

PLN

Dziatania PPNiP bedg podlegaty, w oparciu o ustalone wskazniki, ciggtemu monitoringowi i okresowej
aktualizacji przez zespot Konsultanta i przez JRP w miare postepu prac oraz pojawiania sie nowych
okolicznosci faktycznych i prawnych wptywajacych na realizacje jego zapisdw. Pozwoli to m.in. na
dostarczenie stosownych informacji osobom dotknietym skutkami realizacji Projektu, wczesng

identyfikacje ryzyk i wdrozenie metod, ktére pozwolg na minimalizacje lub eliminacje tych ryzyk.

Wyniki monitoringu bedg przedstawiane w raportach: miesiecznym oraz kwartalnym. Ocena ex-post
bedzie przeprowadzona szes¢ miesiecy po catkowitym wdrozeniu PPNiP i jego cele zostang ocenione
i udokumentowane w zakresie ustanowienia standardu zycia osdb objetych realizacjg Projektu

rownego lub lepszego niz poziom ich zycia przed realizacjg Projektu.
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14 Koszty i budzet

Lp. Pozycja Jednostka | Cena PLN/m? Pox;zrg;:zr::\k[]ha] Suma [PLN]
1 Zajecia state™ Hektar Brak danych 0’973325,[.ha Brak danych**
2 :(—cr:ovrvza;:t:firjgiczenia " Hektar Brak danych O’Zgicz)tha Brak danych*
3 | Koszty sgdowe?® Nie dotyczy | Brak danych Brak danych Brak danych
4 | Koszty wdrazania PPNiPY’ Nie dotyczy Brak danych Brak danych Brak danych
5 | Koszty wykupu ,resztéwek” PLN Brak danych Brak danych Brak danych
6 ffzs S»; A)n;eop;zc;ezv\\//ic?izli;rlel) PLN nie dotyczy nie dotyczy Brak danych
7 ?sizrir::pozycji —lp.:1-6) PLN nie dotyczy nie dotyczy Brak danych

* kwoty zostang ustalone przez niezaleznego rzeczoznawce majgtkowego

Informacja na temat wysokosci odszkodowania za state zajecia i trwate ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomosci zostanie uzupetniona po wykonaniu wyceny przez rzeczoznawce majgtkowego.

Odszkodowania sa wyptacane przez Inwestora tj. PGW WP RZGW. Srodki finansowe gwarantowane sg
przez Skarb Panstwa, a dystrybuowane sg za posrednictwem Ministerstwa Finansdw oraz Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej do Wéd Polskich.

PAP otrzymuje odszkodowanie przelewem z konta PGW WP RZGW na wskazany rachunek bankowy lub w
przypadku, gdy PAP nie posiada konta bankowego wyptata nastgpi przekazem pocztowym.

13 Ostateczna ilo$¢ zostanie ustalona decyzjami PNRI

14 Kwota bedzie wynika¢ z operatéw szacunkowych i zostanie powiekszona o 5% (w przypadku wydania nieruchomosci przez PAP w terminie 30 dni od dnia,
wskazanego w rozdziale 8.4.1 PPNiP)

15 Ostateczna ilo$¢ zostanie ustalona decyzjami PNRI

16 Kwota bedzie zawiera¢ koszty postepowan przed sadami administracyjnymi i sagdami powszechnymi (koszty wpiséw sgdowych, koszty biegtych, koszty
zastepstwa procesowego, depozyty i inne optaty z tym zwigzane)

Koszty przed sgdami administracyjnymi mogg zosta¢ oszacowana po uzyskaniu waloru ostatecznosci decyzji Wojewody Matopolskiego ustajgcej wysokos¢
odszkodowania

17 Kwota zostanie okreslona na etapie ustalania wysokosci odszkodowania z PAP
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W ramach kosztéw wdrazania PPNiP zostang ujete miedzy innymi koszty korespondencji z PAP oraz koszty
przekazéw, w przypadku wyptaty odszkodowania osobom nie posiadajagcym konta bankowego.
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15 Harmonogram implementacji PPNiP

Poszczegdlne kroki niezbedne dla przygotowania i implementacji PPNiP, zgodnie z LARPF przedstawiono

W ponizszej tabeli. Szczegdétowy harmonogram w tym zakresie zawiera zatgcznik nr 3 do niniejszego

dokumentu.

OPRACOWANIE PPNiP

Weryfikacja
Kroki Dziatanie Odpowiedzialnos¢ v ! L.
wykonanych dziatan
i . JRP w PGW WP RZGW
Wstepna ocena skutkéw spotecznych | PGW WP RZGW w Krakowie — . )
1 i L . w Krakowie — zesp6t ds.
Kontraktu zespot ds. weryfikacji PPNiP . .
weryfikacji PPNiP
Ustalenie ostatecznego zakresu i JRP w PGW WP RZGW
. . . Konsultant - zespot ) )
2 wywtaszczen i sporzadzenie projektu . w Krakowie — zespét ds.
projektowy o
budowlanego weryfikacji PPNiP
Okreslenie ram koordynacji w zakresie i JRP w PGW WP RZGW
L . o . .| Konsultant —zesp6t prawny, . ,
3 realizacji PPNiP z wtasciwymi organami . L L, w Krakowie — zesp6t ds.
o R . nieruchomosci i zamowien L .
administracji rzadowej weryfikacji PPNiP
Zebranie wypisow i wyrysow z
. N L ] i JRP w PGW WP RZGW
ewidencji gruntow i budynkéw orazz | Konsultant — zespdt prawny, . )
4 ) . . L. L, w Krakowie — zespét ds.
planéw zagospodarowania nieruchomosci i zamdwien L .
weryfikacji PPNiP
przestrzennego
_ . . JRP w PGW WP RZGW
Przeprowadzenie badan Konsultant — zesp6t prawny, . ]
5 . . . L. L, w Krakowie — zespét ds.
socjoekonomicznych nieruchomosci i zamowien L .
weryfikacji PPNiP
B JRP w PGW WP RZGW
i Konsultant — zesp6t prawny, . i
6 Ocena skutkéw spotecznych Kontraktu . L. L, w Krakowie — zespét ds.
nieruchomosci i zamowien L .
weryfikacji PPNiP
Oszacowanie strat i szkéd oraz ich 3 JRP w PGW WP RZGW
. ) ] ) Konsultant — zespét ds. . i
7 wartosci odtworzeniowej, zgodnie z . w Krakowie — zespét ds.
L . ) . ekonomicznych o .
wiasciwymi przepisami weryfikacji PPNiP
Weryfikacja i aktualizacja zebranych 3 JRP w PGW WP RZGW
L . . L. .| Konsultant —zespét prawny, . ,
8 materiatéw, analiz oddziatywan i analiz . L. L, w Krakowie — zespét do
. nieruchomosci i zamowien L .
ekonomicznych weryfikacji PPNiP
i JRP w PGW WP RZGW
. . . Konsultant — zesp6t prawny, . }
9 Sporzadzenie projektu PPNiP . L. L, w Krakowie — zespét do
nieruchomosci i zamodwien Y .
weryfikacji PPNiP
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Konsultant — zesp6t prawny,

JRP w PGW WP RZGW

10 Konsultacje spoteczne PPNiP . L o, w Krakowie — zesp6t do
nieruchomosci i zamoéwien L .
weryfikacji PPNiP
W zakresie wynikajgcym z
L L , JRP w PGW WP RZGW
uwzglednienia uwag i wnioskéw do Konsultant — zespot . ,
11 . . . . w Krakowie — zespét do
PPNiP — wprowadzenie zmian do projektowy .
. spraw technicznych
projektu budowlanego
W zakresie wynikajgcym z
uwzglednienia uwag i wnioskéw do 3 JRP w PGW WP RZGW
. . L Konsultant — zesp6t prawny, . )
12 PPNiP - weryfikacja i aktualizacja . L Lo, w Krakowie — zespdt do
o . nieruchomosci i zamowien L .
zebranych materiatéw, analiz weryfikacji PPNiP
oddziatywan i analiz ekonomicznych
W zakresie wynikajgcym z
_ L , JRP w PGW WP RZGW
uwzglednienia uwag i wnioskéw do Konsultant — zesp6t prawny, . )
13 . ) ) ) L o w Krakowie — zespét do
PPNiP — wprowadzenie zmian do nieruchomosci i zaméwien L .
. weryfikacji PPNiP
PPNiP
14 Ztozenie PPNiP do Banku Swiatowego PGW WP RZGW w Krakowie BKP
15 Brak uwag Banku Swiatowego BS -
Upublicznienie PPNIP (upublicznienie JRP w PGW WP RZGW
16 nastepuje takze na stronie - w Krakowie — zesp6t do

WDROZENIE PPNiP

internetowej Banku Swiatowego)

weryfikacji PPNiP

. . . L L. Weryfikacja
Kroki Dziatanie Odpowiedzialnos¢ L,
wykonanych dziatan
JRP w PGW WP RZGW
1 Ustalenie szczeg6towego Konsultant — zesp6t prawny, | w Krakowie — zespét ds.
harmonogramu realizacji PPNiP nieruchomosci i zamdwien monitoringu i realizacji
PPNiP
) JRP w PGW WP RZGW
Konsultant — zesp6t . ]
o . i ) . w Krakowie — zesp6t ds.
2 Ztozenie wnioskdéw o PNRI projektowy (z upowaznienia o . L
monitoringu i realizacji
Inwestora) .
PPNiP
. . L. JRP w PGW WP RZGW
Pozyskanie przez JWP nieruchomosci, i . ]
, i Konsultant — zesp6t prawny, | w Krakowie — zespét ds.
3 ktore beda mogty zostac przekazane

jako zamienne

nieruchomosci i zaméwien

monitoringu i realizacji
PPNiP

91



Konsultant — zespot

JRP w PGW WP RZGW
w Krakowie — zesp6t ds.

zespot finansowy

4 Uzyskanie PNRI projektowy (z upowaznienia o . L
monitoringu i realizacji
Inwestora) .
PPNiP
Przekazanie PAP informacji o JRP w PGW WP RZGW
5 uzyskaniu PNRI i o jej skutkach oraz o Konsultant — zesp6t prawny, | w Krakowie — zespét ds.
planowanych dalszych dziataniach nieruchomosci i zamdwien monitoringu i realizacji
inwestora PPNiP
Wycena nieruchomosci przez 3 JRP w PGW WP RZGW
3 . . Konsultant — zesp6t prawny, . i
rzeczoznawcow majgtkowych, zgodnie . L Lo w Krakowie — zesp6t ds.
6 L . o nieruchomosci i zamodwien . . L
z obowigzujgcym prawem i weryfikacja e monitoringu i realizacji
zespot finansowy .
wyceny PPNiP
Dostarczenie osobom wywtaszczonym , JRP w PGW WP RZGW
] Konsultant — zesp6t prawny, . ]
sporzgdzonych operatéw . L L, w Krakowie — zesp6ét ds.
7 . . nieruchomosci i zamoéwien . . L
szacunkowych i przeprowadzenie Lo monitoringu i realizacji
o zespot finansowy .
negocjacji PPNiP
W przypadku niepowodzenia JRP w PGW WP RZGW
8 negocjacji — uzyskanie decyzji Konsultant — zesp6t prawny, | w Krakowie — zespo6t ds.
wojewody co do wysokosci nieruchomosci i zamdwien monitoringu i realizacji
odszkodowania PPNiP
Woyptata odszkodowan lub przekazanie
. L. . JRP w PGW WP RZGW
nieruchomosci zamiennych, . ) )
. . o PGW WP przy wsparciu w Krakowie — zespét ds.
9 rozpoczecie realizacji innych dziatan L o . L
. . Inzyniera Kontraktu monitoringu i realizacji
kompensacyjnych i ostonowych PPNIP
i
przewidzianych w PPNiP
JRP w PGW WP RZGW
10 Fizyczne przejecie wywtaszczonych Konsultant — zespét prawny, | w Krakowie — zespét ds.
nieruchomosci i rozpoczecie roboét nieruchomosci /Wykonawca | monitoringu i realizacji
PPNiP
i JRP w PGW WP RZGW
Konsultant — zesp6t prawny, . i
. - . . P , . ., | wKrakowie —zespot ds.
11 Ewaluacja realizacji PPNiP nieruchomosci i zamdwien

monitoringu i realizacji
PPNiP

ZADANIA CYKLICZNE

PPNiP

nieruchomosci i zaméwien

. . L .. Weryfikacja
Krok Dziatanie Odpowiedzialnos¢ L,
wykonanych dziatan
1 Wewnetrzny staty monitoring realizacji | Konsultant —zesp6t prawny, | JRP w PGW WP RZGW

w Krakowie — zesp6t ds.
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monitoringu i realizacji

PPNiP
PGW WP RZGW w Krakowie
2 Raportowanie do Banku Swiatowego — zesp6t ds. monitoringu i BKP
realizacji PPNiP
. . PGW WP RZGW w Krakowie
Stata koordynacja z organami i o .
3 . . . . — zespot ds. monitoringu i BKP
administracji rzadowej i samorzadowej L .
realizacji PPNiP
JRP w PGW WP RZGW
Konsultant — zesp6t prawny, | w Krakowie — zespét ds.
4 Stata komunikacja z PAP potp Y P

nieruchomosci i zaméwien

monitoringu i realizacji
PPNiP

ZADANIA POREALIZACYJNE

Krok

Dziatanie

Odpowiedzialnos¢

Weryfikacja
wykonanych dziatan

Ewaluacja realizacji PPNiP

Niezalezny audytor
zewnetrzny
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16 Zataczniki

16.1 TABELA SLEDZENIA POSTEPU POZYSKANIA NIERUCHOMOSCI

Tabela zatgczona zostata w wersji elektronicznej.

16.2 TABELA — ZESTAWIENIE NIERUCHOMOSCI, WLASCICIELI | ODDZIALYWAN

Tabela zatgczona zostata w wersji elektronicznej.

16.3 HARMONOGRAM NABYWANIA NIERUCHOMOSCI

Harmonogram zatgczono w wers;ji elektronicznej.

16.4 MAPY Z NANIESIONYMI LINIAMI ROZGRANICZAJACYMI TEREN INWESTYCJI

Mapy zatgczone zostang w wersji elektronicznej.

16.5 BADANIE SOCIOEKONOMICZNE

Badanie zostato zatgczone w wersji elektronicznej

16.6 FORMULARZ SKLADANIA SKARG DO KONSULTANTA (NA BAZIE WYTYCZNYCH BS)

Nr sprawy:

Imie i nazwisko Imie wnioskodawcy

Uwaga: skarge mozna

ztozy¢ anonimowo lub . .
y Nazwisko wnioskodawcy

zazgdac nieujawniania
danych wnioskodawcy

osobom postronnym bez Chce ztozy¢ skarge anonimowo

zgody wnioskodawcy
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Zadam nieujawniania moich danych osobowych bez mojej zgody

Dane kontaktu

Prosze zaznaczy¢, w jaki sposéb

nalezy sie kontaktowaé z
whnioskodawca (mailowo,
telefonicznie, za

posrednictwem poczty)

Za posrednictwem poczty (prosze wpisa¢ adres do korespondenciji):

Telefonicznie:

E-mail
Preferowany jezyk do | Polski
komunikacji
! Angielski
INNY (ProSz€ WYMIENIC) ..eceeeeeeeeuererssnsessasssssesassssssssassssssssassssssssassssssssssssssssssssnes

Opis przedmiotu sprawy lub skargi

Przedmiot sprawy/skargi, kiedy sprawa sie
wydarzyta, poda¢ miejsce dot. sprawy/skargi,
wymieni¢ osoby zaangazowane w sprawe, jakie sg

efekty zaistniatej sytuacji

Data
przedmiotu skargi/pojawienia

zdarzenia/zaistnienia

sie sprawy

Jednorazowe zdarzenie/skarga (data )

Zdarzyly sie wiecej niz jeden raz (podac ile razy: )

W trakcie (problem istniejacy obecnie)

Jakie dziatania zapewnityby rozwigzanie problemu wedtug oceny wnioskujacego?
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Podpis:

Data:

Prosze o przekazanie tego [Nazwisko] Inspektor BHP [Nazwa firmy]
formularza do:

Adres Tel.: lub E-mail:

16.7 RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD PROJEKTEM PPNIP

Raport zatgczony zostanie w wersji elektroniczne;.

16.8 UMOWA UDOSTEPNIENIA NIERUCHOMOSCI NA POTRZEBY CZASOWEGO ZAJECIA TERENU

Umowa zostata zatgczona w wers;ji elektronicznej.

16.9 BROSZURA INFORMACYJINA

Broszura zostata zatagczona w wersji elektronicznej.

16.10 MAPA LOKALIZACJI ELEMENTOW KONTRAKTU

Mapa zostata zatgczona w wersji elektronicznej.
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