Zatacznik nr 3. - Harmonogram nabywania nieruchomosci 3A.2/1 Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego 21.05.2020
w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinéwka 1
3A.2/2 Zwigkszenie zabezpieczenia powodziowego

w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinéwka 2

ID Nazwa zadania Duration Start Finish March | May ‘ Septemﬁ Novemb January | March ‘ May ‘ Septemﬁ Novemb‘
BlEIM B EM B\E\M BlEMBIEIM B\E\MB\E\MB\E\MB\E\M BlEMBIEIM
1 3A.2 Zwigkszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy 464 days? Mon 02.09.19 Thu 10.06.21 [;
2 3A.2/1 Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik 227 days? Fri 29.05.20 Mon 12.04.21 I
Malinéwka 1
3 Ztozenie wniosku o wydanie PNRI 0 edays Tue 30.06.20 Tue 30.06.20 ﬂ 30.06.2020
4 Pozwolenie na realizacje (PNRI) 122 edays Tue 30.06.20  Fri 30.10.20 H
5 Ostatecznos$¢ decyzji PNRI 31 edays Fri 30.10.20 Mon 30.11.20 h
6 3A.2/2 Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik 248 days? Tue 30.06.20 Thu 10.06.21
Malinéwka 2
7 Ztozenie wniosku o wydanie PNRI 0 edays Tue 30.06.20  Tue 30.06.20 ¢ 30.06.2020
8 Pozwolenie na realizacje (PNRI) 122 edays Tue 30.06.20  Fri 30.10.20 |_|-1
9 Ostatecznos¢ decyzji PNRI 31 edays Fri 30.10.20 Mon 30.11.20 h
10 Plan pozyskania nieruchomosci | przesiedler - 3A.2/1, 3A.2/2 443 days Mon 02.09.19 Thu 13.05.21 [
11 Identyfikacja nieruchomosci niezbednych do realizacji projektu 7 edays Mon 02.09.19 Mon 09.09.19 4]
12 Badanie socjoekonomiczne 30 edays Mon 09.09.19 Wed 09.10.19 —
13 Opracowanie studium socjoekonomicznego 28 edays Wed 02.10.19 Wed 30.10.19 [ |
14 Przygotowanie PPNiP 152,38 edays Wed 02.10.19 Mon 02.03.20
15 Przekazanie do Klienta 0 days Mon 02.03.20 Mon 02.03.20 ¢’ 02.03.2020
16 Analizy Klienta i aktualizacje 28 edays Mon 02.03.20 Mon 30.03.20 IW
17 Przekazanie do BKP 0 days Mon 30.03.20 Mon 30.03.20 {30.03.2020
18 Analizy BKP i aktualizacje 53 edays Mon 30.03.20 Fri 22.05.20 -
19 Uzyskanie "OK" Banku Swiatowego na potrzeby upublicznienia PPNiP 14 edays Fri 22.05.20 Fri 05.06.20 ﬁ
20 Upublicznienie PPNIP i konsultacje spoteczne 21 edays Fri 05.06.20 Fri 26.06.20 H
21 Przygotowanie PPNiP uwzgledniajacego wnioski z konsultacji spotecznych 7 edays Fri 26.06.20 Fri 03.07.20 ﬁ
22 Uzyskanie "NO" Banku Swiatowego dla PPNiP 14 edays Fri 03.07.20 Fri 17.07.20 ﬁ
23 Pozyskanie nieruchomosci 139 days Fri 30.10.20 Thu 13.05.21 [r—
24 Wyceny zajec statych 90 edays Fri 30.10.20 Thu 28.01.21 [r—
25 Negocjacje z PAP dotyczace wysokosci odszkodowania 60 edays Mon 30.11.20 Fri 29.01.21 Jr—
26 Wyptaty odszkodowan 60 edays Mon 30.11.20 Fri 29.01.21 [
27 Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji) 0 edays Fri 29.01.21 Fri 29.01.21
28 Wydanie decyzji przez Wojewode w sprawie wysokosci odszkodowan 60 edays Fri 29.01.21 Tue 30.03.21
29 Uprawomocnienie decyzji Wojewody 30 edays Tue 30.03.21 Thu 29.04.21
30 Wyplaty odszkodowan 14 edays Thu 29.04.21 Thu 13.05.21
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