Zatacznik nr 1 - Tabela postepu pozyskiwania nieruchomosci Kontrakt na roboty 3A.2/4 - Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Serafa 2 22.12.2020
Catkowita
Catkowita liczb: Dziatki % dziatek Catkowity koszt 0d
Iiczbalr @ c;\:;;'aeklcz & Dziatki publiczne % Dziatki prywatne % Inne* % Dziatki nabyte |Hektary nabyte| % ha nabyte zap::co;e Hektary zaptacone e " a. OJWI v 'T;ZLN) w (PLN) % W!
hektaréw
Zajecia state 4,2737 25 5 20,0% 19 76,0% 1 4,0% 0 0,0000 0% 0 0,0000 0% - - -
Trwate ograniczenia w korzystaniu 0,0860 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0000 0% L) 0 0% - - -
[o] ig j sieci
o 0,1719 4 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0000 0% 0 0 0% - - -
uzbrojenia terenu
Pi dod ia nieruchomosci
rawo co cysponowania nieruchomoseia | - o,4103 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0000 0% 0 0 0% -
na cele budowlane
SUMA 4,9419 32 10 31,3% 21 65,6% 1 3,1% 0 0,0000 0% 0 0,0000 0% 0,00 0,00 -

* kategoria nieruchomosci, do ktdrej zaliczono dziatki o nieuregulowanym stanie prawnym (ciato hipoteczne)



