
Załącznik nr 1 - Tabela postępu pozyskiwania nieruchomości Kontrakt na roboty 3A.2/4 - Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2 22.12.2020

Całkowita 
liczba 

hektarów

Całkowita liczba 
działek

Działki publiczne % Działki prywatne % Inne* % Działki nabyte Hektary nabyte % ha nabyte
Działki 

zapłacone
Hektary zapłacone

% działek 
zapłaconych

Całkowity koszt 
odszkodowań (PLN)

Odszkodowania 
wypłacone (PLN)

% wypłacony

Zajęcia stałe 4,2737 25 5 20,0% 19 76,0% 1 4,0% 0 0,0000 0% 0 0,0000 0% - - -

Trwałe ograniczenia w korzystaniu 0,0860 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0000 0% 0 0 0% - - -

Obowiązek przebudowy istniejącej sieci 
uzbrojenia terenu

0,1719 4 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0000 0% 0 0 0% - - -

Prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane

0,4103 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0000 0% 0 0 0% -

SUMA 4,9419 32 10 31,3% 21 65,6% 1 3,1% 0 0,0000 0% 0 0,0000 0% 0,00 0,00 -

* kategoria nieruchomości, do której zaliczono działki o nieuregulowanym stanie prawnym (ciało hipoteczne)


