Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biata
Lgdecka i potoku Morawa

Zalgcznik 1 - Plan dziatan tagodzacych

W niniejszym Zatgczniku do Planu Zarzgdzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty
2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biata Lgdecka i potoku Morawa
(ochrona bierna) przedstawiono dziatania fagodzgce negatywne oddziatywania na
Srodowisko, stanowigce wytyczne dla Wykonawcy w ramach w/w Kontraktu. Koszty oraz
harmonogram realizacji tych dziatan powinny zosta¢ uwzglednione w catkowitej Cenie
Oferty. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z wdrazaniem PZS, a
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa bedzie ujmowata te koszty.

Plan dziatah fagodzacych tam, gdzie to okaze sie konieczne bedzie wykonywany przy
uwzglednieniu Polityki Banku Swiatowego wyrazonej w Podreczniku Operacyjnym
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty, politykg operacyjng
Banku Swiatowego OP.4.12 oraz z uwzglednieniem Planu Pozyskania Nieruchomo$ci i
we wspotpracy z zespotem wdrazajgcym ten Plan. Warunek zwigzany z omawianiem
wdrazania PZS podczas spotkan roboczych i na Radach Budowy (poz. 98) dotyczy
takze Inzyniera i JRP.

Objasnienia dotyczgce tabeli w Zatgczniku nr 1 do PZS:

e 0 ile w danym przypadku nie podano inaczej, okreslenie Obszar realizaciji
Zadania oznacza obszar wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych,
robét zasadniczych (w tym Roboét Statych i Robot Tymczasowych) oraz
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacjg prac
niedokonczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w
Okresie Zgtaszania Wad, wraz z terenami niezbednych zaje¢ czasowych,

e 0ile wdanym przypadku nie podano inaczej, okreslenie Okres realizacji Zadania
oznacza okres wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robot
zasadniczych (w tym Robot Statych i Robdt Tymczasowych) oraz jakichkolwiek

prac zwigzanych z usuwaniem wad i usterek Iub realizacjg prac
niedokonczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w
Okresie Zgtaszania Wad,

e 0 ile w danym przypadku nie podano inaczej, wymagania dla Wykonawcy
opisane w PZS odnoszg sie do catego Obszaru realizacji Zadania,

e dziatania opisane w czesci Wymagania ogoélne dotyczg wszystkich Obiektéw
ujetych w ramach Kontraktu 2B.2/1,

e dziatania opisane w czesci Wymagania szczegétowe zawierajg liste dziatan
specyficznych dla poszczegoélnych Obiektéw.

Teren budowy / plac budowy oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty
State, w tym miejsca sktadowania i miejsca robocze, do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzgdzenia i Materiaty, jak réwniez inne miejsca, wskazane w Kontrakcie jako
stanowigce czes¢ Placu Budowy. Okreslenia ,plac budowy” i ,teren budowy” sg
okresleniami stosowanymi zamiennie i rozumianymi w Warunkach Kontraktu jako ,Plac
Budowy”.

Termin Obiekt odnosi sie do poszczegdinych miast i prac w ich obrebie tj. w przypadku
Kontraktu 2B.2/1: Lgdek-Zdréj i Stronie Slaskie.
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Warunki opisane w Zatgczniku nr 1 do PZS pogrupowane sg w nastepujgce kategorie tematyczne:

Nazwa kategorii Pozycja w tabeli
WYMAGANIA OGOLNE
01 - WYMAGANIA ZWIAZANE Z LOKALIZACIA, OGRANICZENIEM POWIERZCHNI MIEJSC ZAJEC CZASOWYCH | ICH ORGANIZACJA 1-4
02 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKUPOW | ODSZKODOWAN 5-6
03 - WYMAGANIA DOTYCZACE HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBOT | WDRAZANIA PZS 7-8
04 — WYMAGANIA DOTYCZACE OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU REALIZACJI ZADANIA 9-10
05 — WYMAGANIA DOTYCZACE GOSPODAROWANIA MASAMI ZIEMNYMI 11-13
06 — ZASADY POSTEPOWANIA Z HUMUSEM | REKULTYWACJI TERENOW ZAJEC CZASOWYCH 14-16
07 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYCINEK, OCHRONY DRZEW | KRZEWOW 17 -24
08 - WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIOM POWSTAWANIU ZANIECZYSZCZEN | EMISJI DO SRODOWISKA 25-39
09 - WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z ODPADAMI 40 - 45
10 - WYMAGANIA ZWIAZANE Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIE | LIKWIDACIA INWAZYINYCH GATUNKOW ROSLIN 46 - 47
11 - OGOLNE ZASADY PROWADZENIA PRAC W KORYTACH RZEK 48 - 57
12 - WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA PRZYRODY OZYWIONEJ 58 - 72
13 - WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW KULTURY 73-75
14 - WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI 76 - 87
15 — WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY BUDYNKOW PRZED HAASEM | DRGANIAMI 88
16 - WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAZOWANEGO W REALIZACIE PZS$ 89 - 95
17 - WYMAGANIA DOTYCZACE RAPORTOWANIA REALIZACJI PZS 96 - 97
18 - SZCZEGOLNE WYMAGANIA POLITYK ES BANKU SWIATOWEGO 98 - 107
19 - WYTYCZNE POSTEPOWANIA W PRZYPADKU OBOWIAZYWANIA W TRAKCIE REALIZACII ROBOT STANU EPIDEMII LUB STANU 108
ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE
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20 - WYMAGANIA SZCZEGOtOWE — OBIEKT LADEK-ZDROJ 109 - 116

21 - WYMAGANIA SZCZEGOtOWE — OBIEKT STORNIE SLASKIE 117 -123
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WYMAGANIA OGOLNE

01 — WYMAGANIA ZWIAZANE Z LOKALIZACJA, OGRANICZENIEM POWIERZCHNI MIEJSC ZAJEC CZASOWYCH | ICH ORGANIZACIA

Ograniczenie zajec¢ terenow i przeksztatcen powierzchni ziemi

W celu ograniczenia zaje¢ i przeksztatcen powierzchni ziemi w trakcie realizacji Zadania nalezy stosowac
nastepujace zasady:

chronionych przeznaczonych do pozostawienia w projekcie budowlanym,

a) nalezy ograniczyé do niezbednego minimum zajecia terendéw oraz przeksztatcenia powierzchni ziemi
podczas wszelkiego typu prac prowadzonych w zwigzku z realizacjg Zadania,
b) na obszarach przylegajgcych do obszaru realizacji Zadania (zaje¢ statych i czasowych) zajmowac tereny
_ | obszar wytgczenie w obrebie istniejgcych uktadéw komunikacyjnych,
1. Ochrona powierzchni realizacji c) powierzchnie zaje¢ czasowych takich jak: tereny na potrzeby lokalizacji drég technologicznych i Wykonawca
ziemi i krajobrazu Zadania dojazdowych do terenu budowy, zapleczy budowy, placéw technologicznych i miejsc sktadowania
materiatéw budowlanych nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum,
d) zaplecza budowy, place technologiczne i drogi technologiczne nalezy wytozyé ptytami betonowymi na
podsypce,
e) szczegétowa lokalizacje zapleczy budowy, drég iplacéw technologicznych nalezy ustalic z
uwzglednieniem tresci Planu Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen,
f)  lokalizacje miejsc o ktérych mowa w ppkt. c. nalezy wyprzedzajgco uzgodni¢ z zespotem ekspertéw
Srodowiskowych Wykonawcy. Uzgodnienie nalezy przekazaé¢ do akceptacji Inzyniera przed realizacja
prac.
Zasady lokalizacji zapleczy budowy oraz drég i placéw technologicznych
Obszar Zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne nalezy zlokalizowa¢:
Ochrona powierzchni L
2. L realizacji . .. . - . Wykonawca
ziemi i krajobrazu Zadania a) poza terenami pokrytymi zielenig wysoka (drzewa, krzewy) przeznaczona do pozostawienia w projekcie
budowlanym,
b) poza obrebem stwierdzonych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk i miejsc wystepowania gatunkow
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c) lokalizacje zapleczy budowy nalezy wyprzedzajaco uzgodnié¢ z zespotem ekspertéw srodowiskowych
Wykonawcy. Uzgodnienie nalezy przekaza¢ do akceptacji Inzyniera przed realizacja prac.

[warunki a, b ppkt. 2.2.20 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ]

Warunki a, b ppkt. 2.2.20 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

Lokalizacja miejsc zaje¢ czasowych w stosunku do drzew i koryta rzeki

Drogi i place technologiczne, miejsca postoju i parkowania maszyn i urzgdzen oraz sktadowania mas ziemnych (w
tym humusu) i materiatéw budowlanych nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od granicy rzutu

Ochrona powierzchni Obs'zar i korony drzew i krzewdw nieprzewidzianych do wycinki w celu ochrony terendw pod koronami drzew i krzewdw.
iemi i kraiob realizacji i Wykonawca

ziemi 1 krajobrazu Zadania [warunek ppkt. 2.2.25 decyzja $rodowiskowa znak: WO0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu

LADEK-ZDROJ]

warunek ppkt. 2.2.24 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu

STRONIE SLASKIE]

Obszar L L

Ochrona powierzchni | realizacji Wyznaczenie miejsc obstugi pojazdéw
ziemi i krajobrazu Zadania Miejsca przeznaczone do obstugi pojazdéw, maszyn i urzadzer (w tym miejsca garazowania, tankowania, obstugi | wykonawca

technicznej itp.) nalezy wyznaczy¢ wytgcznie na terenie zapleczy budowy oraz odpowiednio przystosowanych do
tego celu placéw technologicznych.
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02 — WYMAGANIA DOTYCZACE WYKUPOW | ODSZKODOWAN

Zasady zwiqzane z zajeciami czasowymi
Obszar Zajecia czasowe realizowane bedg zgodnie z trescig Planu Pozyskania Nieruchomosci dla Zadania 2B.2/1! oraz
5. Pozyskanie realizacji Polityka Operacyjng Banku Swiatowego OP. 4.12. PPN zawierajaca szczegétowa liste dziatan i procedur zwigzanych | Zamawiajacy,
nieruchomosci Zadania z pozyskiwaniem gruntéw na potrzeby realizacji Zadania. Dziatania zwigzane z pozyskaniem terenéw na potrzeby | Wykonawca
realizacji inwestycji wykonywane sg takze zgodnie z procedurami okreslonymi w LARPF (Ramowym Planie
Pozyskania Nieruchomosci?).
Mechanizm sktadania skarg i wnioskow
Zastrzezenia i uwagi do Planu Pozyskania Nieruchomosci oraz wszelkie zastrzezenia dotyczace realizacji tego Planu
Pozyskanie Obs.zar B zgodnie z prawem polskim sg kwalifikowane jako skargi i wnioski (ang. Grievance Redressal Mechanism). .
6. nieruchomoéci reallza.CJl Mechanizm ten obejmuje takze sktadanie i zarzadzanie wszelkimi skargami, jakie moga zosta¢ ztozone w toku Zamawiajacy
Zadania realizacji projektu przez osoby i podmioty objete jakimkolwiek jego wptywem (dotyczgce m.in. wykupow
nieruchomosci, zaje¢ czasowych nieruchomosci i odszkodowan). Szczegétowo zagadnienie to omdwione zostato
w POM dla Projektu OPDOWS.

03 - WYMAGANIA DOTYCZACE HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBOT | WDRAZANIA PZS

Warunki PZS dotyczgce terminéw prowadzenia robot

Harmonogram Obs.zar i Przy ustalaniu harmonograméw robét oraz na etapie ich realizacji nalezy uwzgledni¢ warunki PZS dotyczace | zespst Inzyniera
7. . realizacji termindw i czasu prowadzenia réznego typu prac, w tym: oraz Wykonawca
robot Zadania

a) optymalny termin prowadzenia prac w korytach rzek (patrz poz. 51);
b) dopuszczalny okres prowadzenia prac w korytach rzek (patrz poz. 52);

1 jink do PPN (w opracowaniu)

2 http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVEFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy Przesiedlen i _Pozyskiwania_Nieruchomosci.pdf

3 http://odrapcu2019.odrapcu.pl/
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okres prowadzenia pomiaréw temperatury wody podczas prowadzenia prac (patrz poz. 53);

okres prowadzenie pomiardw stezenia zawiesiny podczas prowadzenia prac (patrz poz. 54);

okres prowadzenia prac w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomdw stezenia zawiesiny (patrz
poz. 55);

dopuszczalne godziny prowadzenia robdt w poblizu terenéw chronionych akustycznie (patrz poz. 32);
dopuszczalne terminy wycinki drzew i krzewdw (patrz poz. 17);

terminy kontroli nadzoru srodowiskowego przed wycinka drzew (patrz poz. 18);

uzgadnianie termindw prowadzenia prac rekultywacyjnych (patrz poz. 16);

uzgadnianie terminéw nasadzen rodzimych gatunkéw drzew i krzewdw (patrz poz. 16);

odstepy czasowe prowadzenia elektropotowodw ryb i minogow (patrz poz. 64);

terminy raportowania realizacji PZS (patrz poz. 96, 97).

Harmonogram

robot

Obszar
realizacji
Zadania wraz
z drogami
dojazdowymi i
ich
otoczeniem

Warunki PZS dotyczqce dziatari do wykonania przed rozpoczeciem lub na wstepnym etapie robot

Przy ustalaniu harmonogramoéw robdt oraz na etapie ich realizacji nalezy uwzglednié¢ warunki PZS dotyczace
dziatan do wykonania przed rozpoczeciem lub na wstepnym etapie robdt, w tym:

a)

warunki dotyczace wykonania i wyposazenia zapleczy budowy oraz drég i placéw technologicznych
(patrz poz. 1, 2, 3, 4);

warunki dotyczgce obstugi komunikacyjnej terenu budowy (patrz poz. 9, 10);

warunki dotyczgce badan jakosci (zanieczyszczenia) gruntéw i osaddw rzecznych (patrz poz. 11, 12);
warunek dotyczacy zdjecia i zabezpieczenia warstwy humusu (patrz poz. 14, 15);

warunek zabezpieczenia drzew i krzewdw nieplanowanych do wycinki (patrz poz. 20, 21, 22);

warunek dotyczacy wykonania inwentaryzacji przyrodniczej (patrz poz. 58);

warunek dotyczacy zabezpieczenia granic siedlisk przyrodniczych (patrz poz. 66, 67, 68);

warunek dotyczacy przesadzenia okazéw roslin chronionych (patrz poz. 67);

warunek zabezpieczenia terenu budowy przed wkraczaniem drobnych zwierzat (patrz poz. 61);
warunki dotyczgce opracowania wybranych dokumentéw (patrz poz. 60, 95, 96, 97)

warunki dotyczace dokumentacji stanu technicznego budynkow i obiektéw infrastruktury (patrz poz. 10
g, 88);

warunek dotyczgcy rozpoznania saperskiego terenu budowy (patrz poz. 85);

warunek inwentaryzacji nielegalnych wysypisk Smieci (patrz poz. 44);

warunek dotyczacy uzyskania opinii konserwatora zabytkéw (patrz poz. 75);

warunek dotyczacy uzyskania akceptacji Inzyniera dla osoby koordynatora ds. realizacji PZS oraz sktadu
zespotu ekspertéw srodowiskowych, zespotu ekspertow archeologéw i zespotu nadzoru saperskiego
(patrz poz. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95);

Zespot  Inzyniera
oraz Wykonawca
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p)

warunek dotyczacy szkoler z zasad realizacji PZS (patrz poz. 89).

04 — WYMAGANIA DOTYCZACE 0BStUGI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU REALIZACII ZADANIA

Ochrona powierzchni
ziemi

Obszar
realizacji
Zadania

Wyznaczenie drég dojazdowych do terenu budowy

Drogi dojazdowe do miejsc prowadzenia prac nalezy wyznaczy¢ w pierwszej kolejnosci w oparciu o drogi istniejace.

[warunek ppkt. 2.2.20 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.20 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

W przypadku braku mozliwosci wyznaczenia przebiegu drég dojazdowych do terenu budowy w oparciu o drogi
istniejace, trasy przejazdu nalezy wyprzedzajgco uzgodni¢ z zespotem ekspertéw Srodowiskowych i przedstawic¢
do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca

10.

Ochrona powierzchni
ziemi i krajobrazu

Obszar
realizacji
Zadania

Warunki wykorzystywania drég dojazdowych do obszaru realizacji Zadania wraz z ich otoczeniem

W zakresie wykorzystywania drég dojazdowych do obszaru realizacji Zadania obowigzujg nastepujace warunki:

a)

b)

c)

Wykonawca sporzadzi projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét, zgodnie z zapisami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami Zarzagdcoéw drég dotyczgcymi drég transportu
i warunkdéw ich uzytkowania,

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zarzadcami drég planowanych do wykorzystania,
projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
organizacji ruchu wedtug uzgodnionych projektéw (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania droég, itp.),

przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania uzgodnione
z Zarzadcami drég i organem zarzadzajgcym ruchem projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
oraz Harmonogram. W zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekty organizacji ruchu powinny by¢
aktualizowane przez Wykonawce na biezgco (dokonane aktualizacje wymagajg uzgodnienia
z Zarzadcami drég i organem zarzgdzajgcym ruchem),

Wykonawca
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d)

e)

f)

g)

h)

zgodnie z obowigzujacym prawem oraz uzgodnieniami z Zarzadcami drog, z ktérych bedzie korzystat
Wykonawca, zostang oznaczone trasy dojazdu. Oznaczenia te bedg regularnie kontrolowane przez
Wykonawce, a w przypadku zniszczenia lub kradziezy oznaczenia Wykonawca niezwtocznie je odtworzy
lub uzupetni,

nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i czystosci powierzchnie utwardzone w obrebie
zapleczy budowy, na ktérych odbywat sie bedzie ruch samochodowy transportujagcy materiaty
budowlane,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budowli ibudynkéw, drég, rowdéw
odwadniajacych, przepustdéw, wodociggdw i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, oraz obiektdw innego rodzaju jak: oznakowania
pionowe i poziome, oznakowania nawigacyjne, tablice informacyjne, obiekty ddbr kultury itp.,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robét. Wykonawca jest
takze odpowiedzialny za przywrdcenie droznosci rowdw i instalacji odwadniajgcych w rejonie
prowadzonych robét i uzytkowanych drég transportowych w przypadku wystgpienia uszkodzen
spowodowanych realizacjq robét i transportem zwigzanym z obstugg robat,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej catego obszaru realizacji
Zadania i drég dojazdowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu technicznego drég oraz budynkéw
zlokalizowanych w poblizu drég transportu materiatéw budowlanych i bezposrednio przylegajacych do
miejsc prowadzenia robot,

przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi w obecnos$ci Zarzadcow drég wizje lokalne, w
wyniku ktérych sporzadzone zostang protokoty stanu drég dojazdowych do obszaru realizacji Zadania.
Na tej podstawie Wykonawca bedzie zobowigzany do odtworzenia stanu technicznego drég sprzed
okresu realizacji Zadania,

Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera,

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu do i z obszaru realizacji Zadania. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkoéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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05 - WYMAGANIA DOTYCZACE GOSPODAROWANIA MASAMI ZIEMNYMI

11.

Ochrona wad
igleb

Obszar
realizacji
Zadania

Postepowanie z gruntami i osadami pochodzgcymi z terenu budowy

Grunty i osady wydobyte z koryta w trakcie prowadzenia prac i wytgcznie z miejsc prowadzenia prac okreslonych
w dokumentacji projektowej, nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac na terenie budowy.

llosci gruntéw i osaddw, ktére nie daja sie zagospodarowac w granicach terenu budowy nalezy zagospodarowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg projektowa.

Grunty i osady, w ktorych stwierdzone zostang przekroczenia dopuszczalnych stezen substancji (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami i ochrony srodowiska), nalezy traktowad jako
odpad i przekaza¢ podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenie na ich dalsze zagospodarowanie (zgodnie z ew.
stwierdzonym poziomem zanieczyszczen).

Sposdb postepowania z gruntami i osadami nalezy przedstawi¢ w Planie gospodarowania gruntami opracowanym
przez Wykonawce i przekazanym do akceptacji Inzyniera przed rozpoczeciem robét ziemnych.

W Planie gospodarowania gruntami nalezy uja¢ m.in. nastepujace zagadnienia:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

8)

h)

Okreslenie zakresu prac zwigzanych z wydobyciem osadéw z koryta rzeki,

Okreslenie metodyki badan gruntéw i osaddw,

Technologia i sposéb planowanego wydobycia osadéw z koryta rzeki,

Opis mozliwych sposobdw utylizacji wydobytego materiatu i miejsc jego tymczasowego sktadowania,
Opis srodowiskowych skutkdéw potencjalnie zwigzanych z wydobywaniem osadéw,

Okreslenie sposobu postepowania z wydobytymi osadami w obrebie Terenu Budowu uwzgledniajac
minimalizacje skutkéw Srodowiskowych,

Okreslenie obszarow, ktére ze wzgledoéw srodowiskowych (np. miejsca wystepowania objetych ochrong
gatunkow, siedlisk przyrodniczych) nie mogg zostaé zajete jako miejsca tymczasowego zajecia na
potrzeby postepowania z wydobytymi osadami, np. miejsca przetadunku,

Okreslenie metod dopuszczalnego dalszego zagospodarowania wydobytych gruntéw, zgodnie
z dokonang klasyfikacjg gruntéw i osadéw na podstawie przeprowadzonego badania ich jakosci.

Wykonawca

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Sposdb postepowania z gruntami sklasyfikowanymi jako odpad nalezy takze przedstawi¢ w Planie gospodarowania
odpadami opracowanym przez Wykonawce i przekazanym do akceptacji Inzyniera przed rozpoczeciem robdt
(zgodnie z poz. 43 Zat. 1 PZS).

12.

Ochrona wad
igleb

Obszar
realizacji
Zadania

Badania jakosci (stanu zanieczyszczenia) wydobytych gruntow i osadéw na obszarze realizacji Zadania

Wykonawca przeprowadzi kontrolne badania i ustali jako$¢ gruntéw i osadéw w korytach ciekéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i odpowiednimi aktami
wykonawczymi do ustawy), planowanymi do:

e  zagospodarowania w granicach terenu budowy lub

e usuniecia poza granice terenu budowy.

Celem badan jest:

. ustalenie mozliwosci wykorzystania gruntéw i osadow w obrebie terenu budowy (w przypadku

potwierdzenia braku zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi);

e  ustalenie dopuszczalnych sposobow postepowania z zanieczyszczonym gruntami i osadami.
W obrebie odcinkdéw koryta, na ktérych zgodnie z dokumentacjg projektowg planowane jest usuniecie materiatu
z dna rzeki, nalezy z kazdego odcinka o dtugosci ok. 50 m pobrac¢ 4 — 5 prdobek z powierzchniowej 5 cm warstwy
osadow oraz tyle samo probek gruntu. Analizy probek zrealizowane zostang przez akredytowane do tego rodzaju
badan laboratorium, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem badann Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji Plan Gospodarowania gruntami, ktéry zawieraé bedzie m.in. metodyke planowanych
dziatan.

Wykonawca

13.

Ochrona wad
igleb

Obszar
realizacji
Zadania

Wymagania dla gruntow i kruszyw pochodzqcych spoza terenu budowy

Grunty (w tym masy ziemne) i kruszywa wykorzystywane do robdt budowlanych, a pochodzace spoza terenu
budowy, powinny spetnia¢ wymogi w zakresie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (zgodne
z Prawem ochrony srodowiska i jego aktami wykonawczymi), a takze w zakresie wszelkich innych obowigzujacych
przepiséw i norm.

Wykonawca

06 - ZASADY POSTEPOWANIA Z HUMUSEM | REKULTYWACJI TERENOW ZAJEC CZASOWYCH

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Ochrona warstwy urodzajnej gleby (humusu)

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac niwelacyjnych i ziemnych z miejsc, w obrebie, ktérych mogtoby dojs¢
do degradacji istniejgcej warstwy humusu (gleby urodzajnej), nalezy:

Obszar
14 Ochrona powierzchni realizacji a) zebra¢ humus, a nastepnie sktadowaé go w pryzmach, Wykonawca
' ziemi i krajobrazu Zadania b) pryzmy nalezy uformowaé z zachowaniem zasad bezpieczeristwa (nachylenie skarp pryzm powinno
zapewniac stabilnos¢ pryzm i bezpieczne warunki prowadzenia robdét),
c) miejsca sktadowania humusu nalezy wyprzedzajgco uzgodni¢ z ekspertami zespotu srodowiskowego
Wykonawcy i przekaza¢ do akceptacji Inzyniera,
d) pryzmy humusu nalezy sktadowa¢ w pryzmach zabezpieczonych przed zniszczeniem, rozjezdzaniem,
zanieczyszczeniem oraz mozliwoscig sptywu do rzek i potokdw.
Ochrona i wykorzystanie humusu pochodzgcego z miejsc wystepowania chronionych gatunkow roslin
Pryzmy humusu pochodzacego z miejsc wystepowania chronionych gatunkéw roslin lub obszaréw siedlisk
Obszar przyrodniczych nalezy odpowiednio oznakowac, a nastepnie wykorzysta¢ do odtwarzania warstwy urodzajnej
15 Ochrona powierzchni realizacji gleby w obszarach pierwotnego wystepowania chronionych gatunkdéw roslin i siedlisk przyrodniczych lub ich Wykonawca
' ziemi i krajobrazu Zadania bezposredniego sasiedztwa. y
W zakresie powyzszego dziatania Wykonawca opracuje Szczegofowy Plan Zapewnienia Jakoscig, w ktérym okresli
m.in. miejsca zebrania i sktadowania humusu z miejsc wystepowania chronionych gatunkéw roslin lub obszaréw
siedlisk przyrodniczych, a takze planowane obszary jego ponownego wykorzystania.
Odtworzenie warstwy urodzajnej gleby (humusu) i rekultywacja terenu
Po zakoriczeniu prac budowlanych nalezy:
) ) Obszar a) wykorzysta¢ humus do odtworzenia warstwy urodzajnej gleby w miejscach okreslonych w dokumentacji
16. O.chr.o.nka p.O\glerzchm realizacji projektowej oraz w miejscach zaje¢ czasowych, Wykonawca
zieml I krajobrazu Zadania b) wykona¢ zabiegi wspomagajgce odtworzenie terendw zieleni (w tym obsiew rodzimymi mieszankami

traw oraz nasadzenia rodzimych gatunkéw drzew i krzewow).
Dziatania opisane powyzej nalezy wykonaé pod nadzorem ekspertéow botanika i dendrologa, obejmujacym m.in.:

a) uzgodnienie doktadnych terminéw prac;

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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b) uzgodnienie szczegétowej lokalizacji miejsc ponownego wykorzystania humusu pochodzacego z miejsc
wystepowania chronionych gatunkdéw roslin lub obszarow siedlisk przyrodniczych,

¢) uzgodnienie sktadu gatunkowego i proporc;ji ilosciowych mieszanek nasion planowanych do obsiewu;

d) uzgodnienie sktadu gatunkowego i proporcji ilosciowych gatunkéw drzew i krzewdw planowanych do
nasadzen;

e) uzgodnienie warunkdw przygotowania gleby i sadzonek;

f)  uzgodnienie zasad pielegnacji odtwarzanych terendw zieleni;

g) przekazanie wynikéw ww. uzgodnien do akceptacji Inzyniera;

h) nadzér nad wykonywaniem zabiegéw wspomagajacych odtworzenie terendw zieleni oraz nadzér nad

pielegnacjg tych terenéw (do korica Okresu Zgtaszania Wad).

07 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYCINEK, OCHRONY DRZEW | KRZEWOW

Okresy i zasady prowadzenia wycinki drzew i krzewow

Woycinke drzew i krzewéw w okresie od 1 marca do 31 sierpnia prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty ornitologa,
ktéry przed jej wykonaniem dokona ogledzin drzew i krzewdéw pod katem obecnosci ptakéw, a w przypadku

Obszar . - f . . . . L
o potwierdzenia ich  wystepowania -  wskaze dopuszczalny  termin prowadzenia wycinki.
17 Ochrona zieleni i realizacji W pozostatym okresie (od 1 wrze$nia do korica lutego) ww. nadzdr nie jest wymagany. Wykonawca
' krajobrazu Zadania )
[warunek ppkt. 2.2.22 decyzja srodowiskowa znak: WO0S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ]
warunek ppkt. 2.2.21 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]
Kontrole ekspertow srodowiskowych przed przeprowadzeniem wycinki drzew i krzewow
Obszar Wycinke drzew o piersnicy ponad 40 cm nalezy wykonywac¢ wylacznie pod warunkiem wczesniejszego
Ochrona zieleni i realizacji skontrolowania przez ekspertow ornitologa, entomologa i chiropterologa — czy nie stanowig siedliska chronionych
18. krajobrazu Zadania gatunkdw zwierzat - ptakéw, chrzgszczy saprofitycznych, nietoperzy. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ nie wiecej niz | Wykonawca

7 dni przed planowanym terminem wycinki.

W przypadku stwierdzenia obecnosci chronionych gatunkéw zwierzat, termin i warunki wycinki drzew nalezy
uzgodnic z ww. ekspertami. Wycinke prowadzi¢ pod nadzorem ww. ekspertdw.

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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[warunek ppkt. 2.2.23 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.22 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

Wykonawca o ile bedzie to konieczne - adekwatnie do wynikdw przeprowadzonej kontroli uzyska niezbedne
zezwolenia na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat wydawane
na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody.

Obszary dopuszczalnych wycinek drzew i krzewow

Zakres wycinki winien obejmowac wytacznie drzewa i krzewy rosnace na terenach bezposrednio kolidujacych z
realizacjq przedsiewziecia. Nie nalezy wycina¢ drzew i krzewdw niezagrazajacych konstrukeji muréw regulacyjnych
i wystepujacych poza granicami obiektow planowanych do budowy i remontu oraz poza obszarami niezbednymi
do zajecia ze wzgledu na prowadzenie i technologie prac (np. niezbedne drogi technologiczne, zjazdy ze skarp
brzegowych do miejsc prowadzenia robdt).

Obszar
Ochrona zieleni i realizacji w kazdym' przypadku nalt,ezy rozwazy¢ mo'zllwos,c usuwania Z|elerl1| wysokiej wyiqs:zme n’a jednym z brzegéw
19. . . (optymalnie na brzegu poétnocno-wschodnim, pdétnocnym albo pétnocno-zachodnim, za$ drzewa rosngce na | Wykonawca
krajobrazu Zadania . . . . . . N .
brzegach potudniowo-wschodnim, potudniowym o potudniowo-zachodnim w miare mozliwosci terenowych i
technologicznych nie powinny by¢ usuwane). Ponadto kazdorazowo nalezy rozwazy¢ mozliwosc¢ przyciecia drzewa
lub usuniecia jego czesci zamiast catego drzewa.
[warunek ppkt. 2.2.24 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.23 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]
Obszar Zasady prowadzenia prac w obrebie korzeni drzew i krzewéw
20. Ochrona zieleni i realizadji Roboty w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie z zachowaniem | wykonawca
krajobrazu Zadania

nastepujacych warunkéw: nie odcinac korzeni szkieletowych, wykopu nie wykonywac blizej niz 1,5-2 m od pnia,
maksymalnie skrdci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie.

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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[warunek ppkt. 2.2.26 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.25 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

21.

Ochrona zieleni i
krajobrazu

Obszar
realizacji
Zadania

Profilaktyczne podciecie konarow i gatezi narazonych na uszkodzenia

Konary i gatezie nieprzewidzianych do wycinki drzew — narazone na uszkodzenia w zwigzku z prowadzeniem
robot nalezy profilaktycznie odcigé, lub przycigé pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami eksperta-dendrologa,
nalezy jednak w miare mozliwosci pozostawié te konary, ktdre tworzg ocienione strefy w korycie rzeki.

[warunek ppkt. 2.2.29 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.28 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

Wykonawca

22.

Ochrona zieleni i
krajobrazu

Obszar
realizacji
Zadania

Zabezpieczenie drzew narazonych na uszkodzenia

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pnie drzew narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy odeskowaé na
wysoko$é 2-3 m od poziomu gruntu (dolna czes¢ desek opieraé sie ma na podtozu). Pomiedzy odeskowaniem
i powierzchnig pnia drzewa nalezy umiesci¢ elastyczny materiat (np. grube maty stomiane), zabezpieczajacy pien
przed otarciem przez odeskowanie. Odeskowanie nalezy przymocowac do pnia (np. opaskami z drutu lub tasma
stalowg), w sposdb niepowodujgcy okaleczania drzewa. W okresie realizacji prac nalezy systematycznie
kontrolowac stan zabezpieczen i usuwac ew. uszkodzenia. W przypadku wystepowania na pniu cennych gatunkéw
mszakow i/lub porostéw, drzewa nalezy zabezpieczyé w sposdb niezagrazajgcy osobnikom gatunkéw chronionych
pod nadzorem odpowiedniego eksperta z nadzoru przyrodniczego.

[warunek ppkt. 2.2.28 decyzja $rodowiskowa znak: WO0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.27 decyzja érodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

Wykonawca
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Dziatania pielegnacyjne w przypadku uszkodzenia drzew i krzewow
W przypadku uszkodzenia nadziemnych czesci drzew i krzewdw, w trakcie prowadzenia robét, nalezy niezwtocznie
Obszar Ly s . L .
o przeprowadzi¢ odpowiednie dziatania pielegnacyjne pod nadzorem eksperta dendrologa.
Ochrona zieleni i realizacji ) c
23. krajobrazu Zadania [warunek ppkt. 2.2.30 decyzja érodowiskowa znak: W00$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu Wykonawca
LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.29 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE §LASKIE]
Biezgcy nadzor eksperta dendrologa nad prowadzeniem robét
W trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ biezagcy nadzér eksperta dendrologa, ktdry okresla¢ bedzie
Obszar szczegbtowy sposdb postepowania i zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do wycinki, ktdrych system
Ochrona zieleni i realizacji korzeniowy moze by¢ narazony na uszkodzenie w wyniku prowadzenia prac.
24, kraiob dani i Wykonawca
rajobrazu Zadania [warunek ppkt. 2.2.27 decyzja $rodowiskowa znak: WO0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.26 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]
08 - WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIOM POWSTAWANIU ZANIECZYSZCZEN | EMISJI DO SRODOWISKA
Zapobieganie i dziatania zwigzane z przedostawaniem sie zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego
Zrealizowad prace w sposéb ograniczajacy ryzyko przedostawania sie jakichkolwiek zanieczyszczen, szczegdlnie
Ochrona ¢rodowiska Obssar ropopochodnych, do srodowiska gruntowo-wodnego.
25, gruntowo-wodnego realizacji W przypadku ewentualnego rozlewu substancji ropopochodnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad Wykonawca
Zadania postgpowania:

a) wycieki niezwtocznie usunaé, a zanieczyszczone warstwy gleby niezwtocznie usunaé i zagospodarowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
b) miejsca objete wyciekiem substancji ropopochodnych przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych
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Ograniczanie rozprzestrzenienia sie zanieczyszczen ropopochodnych

W przypadku emisji zanieczyszczen ropopochodnych do wdd nalezy natychmiastowo podjac¢ dziatania
zapobiegajace rozprzestrzenieniu sie zanieczyszczen i bezzwtoczne usungc zanieczyszczenia z powierzchni wody.

Obszar 3 ) )
26. Ochrona wéd i gleby realizacji [warunek kat. 2.2.2 decyzja Srodowiskowa znak: WO0S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu Wykonawca
Zadania LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.2 decyzja $rodowiskowa znak: WO0S.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu STRONIE
SLASKIE]
Zasady parkowania sprzetu budowlanego i transportowego
Miejsca parkowania maszyn i pojazdow po zakonczeniu pracy nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen do gleb i wod (na wypadek wycieku, awarii pojazdéw i maszyn), w tym miejsca te nalezy wyposazy¢
w odpowiednie stanowiska z sorbentem
Obszar
27. Ochrona wdd i gleby | realizacji [warunek ppkt. 2.2.1 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.10.2020 r. dla Obiektu | Wykonawca
Zadania LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.1 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu STRONIE
SLASKIE]
Ochrona przez zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego
Zaplecza budowy, place technologiczne, miejsca sktadowania materiatéw budowlanych zorganizowac na terenie
Obszar utwardzonym lub na terenie zabezpieczonym przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do srodowiska
28. Ochrona wéd i gleby realizacji gruntowo-wodnego. Oleje, smary i inne substancje niebezpieczne przechowywac w szczelnych pojemnikach, w | Wykonawca
Zadania miejscu zabezpieczonym przed dostepem osdéb trzecich.

[warunek ppkt. 2.2.6 decyzja érodowiskowa znak: WO0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ
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warunek ppkt. 2.2.6 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu STRONIE
SLASKIE]

Srodki do neutralizacji wyciekow

Na terenie budowy (szczegdlnie w miejscach obstugi pojazdéow, maszyn, miejscach do tankowania, obstugi

o Obs.zar - technicznej itp.) Wykonawca zapewni srodki do neutralizacji ewentualnych wyciekdw i odpadéow (np. sorbenty
29. Ochrona wad i gleby rez;llzaql hydrofobowe, biopreparaty, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rekawy sorpcyjne). | Wykonawca
Zadania
Nalezy zapewnic¢ stosowng ilo$¢ ww. srodkéw (np. sorbentéw), odpowiednich do zastosowania na
powierzchniach statych i powierzchni wody.
Obszar Posiadanie zapor przeciwrozlewowych na wodzie
30. Ochrona wéd i gleby realiza.cji W obszarze realizacji Zadania nalezy zapewni¢ stosowng ilo$¢ zapor przeciwrozlewowych na wodzie, Wykonawca
Zadania niezbednych do wykorzystania w przypadku niekontrolowanych wyciekdéw substancji ropopochodnych.
Ograniczanie emisji zanieczyszczen do powietrza
Ograniczenie pylenia z placu budowy i drég realizowac poprzez:
a) systematyczne porzadkowanie placu budowy,
b) zraszanie pylacych powierzchni drég,
c) stosowanie szczelnych plandek na samochodach przewozgcych materiaty mogace powodowac pylenie
Obszar podczas transportu.
. h i lizacji . . ‘ . .
31 Ochrona powietrza ZZ;:Z" [warunki a, b, ¢ ppkt. 2.2.8 decyzja érodowiskowa znak: WOOS.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiekty | /Ykonawea

LADEK-ZDROJ

warunki a, b, ¢ ppkt. 2.2.8 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

d) czyszczenie két pojazdéw przed wjazdem na drogi publiczne,
e) czyszczenie powierzchni wewnetrznych drég technologicznych,
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f)  inne dziatania zapobiegajace zanieczyszczeniu lokalnych drég piaskiem i btotem, przemieszczanym przez
pojazdy,
g) zraszanie powierzchni wewnetrznych drég technologicznych.

Ograniczanie emisji w poblizu terenéw chronionych akustycznie

Prace prowadzone w poblizu terenéw chronionych akustycznie realizowaé wytgcznie w godzinach 6.00 — 20.00,
ewentualne wyjatki od tej reguty musza wynika¢ wytacznie ze specyfiki technologicznej realizacji danego rodzaju
robét i by¢ zwigzane z zapewnieniem nalezytej jakosci robot.

Ochrona przed Obs?ar " o . . . .
32. hatasem realizacji [warunek ppkt. 2.2.9 decyzja sSrodowiskowa znak: W00S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu Wykonawca
Zadania LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.9 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu STRONIE
SLASKIE]
Obszar Ograniczenie hatasu poprzez odpowiednie technologie i organizacje robot
realizacji
33. :c{hrona przed Zadania Stosowac jak najmniej uciazliwe pod wzgledem akustycznym technologie prowadzenia robét budowlanych, Wykonawca
atasem zachowac dobrg organizacje pracy, prawidtowg eksploatacje sprzetu i utrzymywac go w nalezytym stanie
technicznym.
Ochrona okolicznych mieszkancow przed hatasem
Wykonawca stosowat bedzie rozwigzania techniczne zapewniajace witasciwe warunki akustyczne w sgsiedztwie
istniejgcej zabudowy, a w razie koniecznosci (w tym na polecenie Inzyniera) zastosuje przenosne ekrany
akustyczne. Przed montazem ekrandw Wykonawca poinformuje mieszkaicéw o planowanych pracach
Ochrona przed Obs.zar i wywotujgcych podwyzszong emisje hatasu.
34, hat realizacji Wykonawca
afasem Zadania Przed przystgpieniem do montazu ekranéw akustycznych Wykonawca przeprowadzi pomiary hatasu, a takze

wykona je po montazu.

Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem wtascicieli i/lub uzytkownikéw obiektéw o planowanych pracach
zwigzanych z wysoka emisjg hatasu. Dodatkowo przewiduje sie montaz odpowiednich tablic informacyjnych w
miejscach i okresach kiedy roboty stwarzajace ryzyko wystgpienia wysokiej emisji hatasu beda prowadzone.
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Przed rozpoczeciem realizacji niniejszego warunku PZS nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Szczegétowy
Plan Zapewnienia Jakosci dotyczacy ww. prac.

Ochrona gleb, wdd

Zapewnienie wykorzystania w petni sprawnego sprzetu

Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi spetniac¢ nastepujgce warunki:

: : . | Obszar a) by¢ w petni sprawny oraz spetnia¢ wymogi dopuszczajgce go do uzytku;
powierzchniowych i - i ,
35. powietrza/ ochrona realizacji b) rodzaj i stan techniczny sprzetu zastosowanego podczas budowy musi zapewni¢ ochrone gruntu, wéd | Wykonawca
przed hatasem Zadania powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami oraz ochrone przed nadmierng emisjg hatasu
do Srodowiska;
c) nalezy sprawdzaé stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych, aby
wyeliminowa¢ wycieki weglowodoréw ropopochodnych do podtoza oraz do wod.
Biezqca kontrola i naprawy sprzetu
. Obszar
Ochrona gleb, wdd lizacii Wk
36. powierzchniowych ;ee;lza.cn Adekwatnie do potrzeby nalezy wykonywac niezbedne naprawy i konserwacje eksploatowanych maszyn, tak aby ykonawca
adania nie dopuszcza¢ do wystgpienia nieszczelnosci w uktadach hydraulicznych i paliwowych.
Stosowanie sprzetu zapewniajgcego ochrone stanu sanitarnego powietrza
Stosowany sprzet i maszyny budowlane muszg spetniac nastepujace warunki w zakresie ochrony stanu sanitarnego
Ochr.ona gleb, woc:! Obszar powietrza:
powierzchniowych i L . . 3 ) . . .. .
37. powietrza / ochrona realizacji a) maszyny budowlane powinny posiada¢ nowoczesne jednostki napedowe z ograniczong emisja spalin; Wykonawca
przed hatasem Zadania b) poziom zanieczyszczen emitowany przez pojazdy nie moze przekraczaé¢ norm europejskich zawartych w
Dyrektywie 98/69/EC (& 2002/80/EC) - EURO IV i w Dyrektywie 2007/715/EC[13] - EURO V;
c) rodzaj i stan techniczny sprzetu zastosowanego podczas budowy musi zapewni¢ ochrone przed
przekroczeniem wartosci dopuszczalnych w zakresie emisji pytéw i gazéw do powietrza.
Obszar Odpowiednie przechowywanie materiatow i sprzetu
38 Ochrona gleb, wdd lizacii Wk
: powierzchniowych ;ZZ:;ZJ' Nalezy przechowywa¢ materiaty i sprzet w wyznaczonych miejscach, odpowiednio zabezpieczonych przed ykonawca

zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.
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Bezpieczne dla srodowiska magazynowanie materiatow i surowcow

Przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiaty i substancje, nalezy magazynowa¢ w wydzielonych do
tego miejscach, w sposdb bezpieczny dla srodowiska, w szczegélnosci Wykonawca zapewni spetnienie ponizszych
warunkow:

, Obszar
39, Ochr.ona 5|6b, wad realizacji a) sktadowat ma}teriaiy i surowce jak najdalej od koryta rzeki, Wykonawca
powierzchniowych Zadania b) magazynowac materiaty i surowce w odpowiednich pojemnikach,
c) zastosowaé odpowiednie i wtasciwe zabezpieczenia materiatow sypkich do wykorzystania w fazie
budowy przed ich wywiewaniem oraz nadmiernym pyleniem,
d) w uzasadnionych przypadkach zadaszy¢ powierzchnie, na ktorych sktadowane beda materiaty
budowlane, dla ktérych istnieje ryzyko wyptukiwania substancji i ich ewentualnej infiltracji do gruntu.
09 - WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z ODPADAMI
Zapobieganie pyleniu i rozwiewaniu frakcji lekkich
Odpady powstate w trakcie prowadzenia robdt nalezy segregowacd i magazynowac selektywnie w szczelnych
pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zapobiegajacych pyleniu
i rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich negatywnemu oddziatywaniu na srodowisko.
. . | Obszar
Ochrona powierzchni L ,
40. ziemi i krajobrazu realizacji [warunek ppkt. 2.2.3 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu Wykonawca
Zadania LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.3decyzja $rodowiskowa znak: WO0$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu STRONIE
SLASKIE]
Sposob postepowania z odpadami niebezpiecznymi
Ochrona powierzchni Obszar Segregacje i magazynowanie odpadow niebezpiecznych prowadzi¢ w wyznaczonych szczelnych pojemnikach
a1 ziemi i krajobrazu realizacji ustawionych na terenie utwardzonym, oznakowanym i zabezpieczonym przed dostepem oséb trzecich, do czasu | Wykonawca
' Zadania ich przekazania podmiotom uprawnionym do dalszego zagospodarowania danego rodzaju odpaddw.

[warunek ppkt. 2.2.4 decyzja $rodowiskowa znak: WO0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ
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warunek ppkt. 2.2.4 decyzja $rodowiskowa znak: WO0S.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu STRONIE
SLASKIE]

Sposob postepowania z odpadami zawierajgcymi azbest

Usuwanie i transport odpaddw zawierajacych azbest wykonywac wytgcznie przez podmioty posiadajgce stosowne
zezwolenia.

[warunek ppkt. 2.2.5 decyzja érodowiskowa znak: W00S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu

. . | Obszar LADEK-ZDROJ
Ochrona powierzchni L
. realizacji o, . . . . Wykonawca
42, ziemi i krajobrazu Zadania warunek ppkt. 2.2.5 decyzja srodowiskowa znak: WO0S5.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu STRONIE
SLASKIE]
W przypadku stwierdzenia odpaddéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest nalezy postepowac zgodnie
z zarzadzeniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
(Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.).
Opracowanie Planu gospodarowania odpadami
W ciggu 42 dni od daty rozpoczecia robét Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Inzyniera Plan
gospodarowania odpadami zwigzany z realizacjg Kontraktu, okreslajacy sposéb gospodarowania odpadami, w tym
. niebezpiecznymi powstajgcymi w trakcie prowadzenia robdt, uwzgledniajagcy m.in. wytyczne w zakresie
Opracowanie  Planu | Obszar postepowania z odpadami, zawarte w Zataczniku 1 PZS oraz zagadnienia takie jak:
gospodarowania realizacji Wykonawca
43. odpadami 7adania a) Zastane oraz przewidywane i ilosci odpadéw,

b) Rodzaj powstajacych odpadéw (m. in. odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej - wiaczajac glebe z terendw zanieczyszczonych, odpady niebezpieczne, odpady
komunalne, odpady zawierajgce azbest).

c) Sposoby zapobiegania negatywnemu oddziatywaniu odpaddéw na srodowisko,

d) Sposdb zagospodarowania odpadéw z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadow.
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Obszar Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk smieci
44. Ochrona wod i gleb reallza.ql Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca dokona rozpoznania obszaru realizacji Zadania, pod katem obecnosci Wykonawca
Zadania nielegalnych wysypisk $mieci. W trakcie realizacji Zadania Wykonawca zabezpiecza obszar realizacji Zadania przed
powstawaniem tego rodzaju wysypisk.
Obszar Zapewnienie odpowiednich warunkow higienicznych w obrebie obszaréw prac
45. Ochrona wod i gleb reahza.cp W obszarze realizacji prac nalezy zapewni¢ niezbedng liczbe toalet przenosnych oraz zapewni¢ przeszkolenie Wykonawca
Zadania wszystkich pracownikdéw w zakresie utrzymywania odpowiednich warunkéw higienicznych. Wykonanie szkolenie
powinno zosta¢ udokumentowane w tym na podstawie listy obecnosci uczestnikow szkolen.
10 - WYMAGANIA ZWIAZANE Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIE | LIKWIDACJA INWAZYINYCH GATUNKOW ROSLIN
Utylizacja humusu i mas ziemnych pochodzqcych z miejsc wystepowania inwazyjnych gatunkéw roslin
Ochrona przyrody Obszar Humus pochodzgcy z miejsc wystepowania inwazyjnych gatunkéw roslin (barszcz Sosnowskiego/Mantegazziego,
ozywionej i realizacji inwazyjne gatunki rdestowcow) nalezy zutylizowac poza obszarem prowadzenia robdt w sposob niestwarzajacy Wykonawca
46. . i . . zagrozenia ekspansji tych gatunkdw w nowej lokalizacji. Humus zanieczyszczony inwazyjnymi gatunkami roslin nie
bezpieczenstwa ludzi Zadania . ) . L L
moze by¢ ponownie wykorzystywany do rekultywacji miejsc zaje¢ czasowych.
Przed wywiezieniem gruntu w tym humusu zawierajgcego inwazyjne gatunki roslin z Terenu Budowy, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera planowany sposéb i miejsce przeprowadzenia utylizacji.
Usuwanie inwazyjnych gatunkow roslin
Na obszarze realizacji prac nalezy w trakcie prowadzenia robdt usuwac stwierdzone osobniki inwazyjnych
Ochrona przyrody Obszar gatunkow roslin. Prace nalezy prowadzic¢ pod biezgcym nadzorem eksperta botanika - fitosocjologa, ktéry wskaze
ozywionej i realizacji najbardziej skuteczng w danej lokalizacji metode zwalczania poszczegdlnych gatunkéw roslin. Wykonawca
47. bezpieczenstwa ludzi Zadania

[warunek ppkt. 2.2.35 decyzja érodowiskowa znak: WO0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.34 decyzja érodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]
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W zakresie realizacji powyzszego dziatania Wykonawca opracuje Szczegdtowy Plan Zapewnienia Jakosci, ktdry
przedstawi do akceptacji Inzyniera.

11 - OGOLNE ZASADY PROWADZENIA PRAC W KORYTACH RZEK

Organizacja prac w obrebie koryta rzeki

Prace budowlane i regulacyjne w korytach i na skarpach brzegowych realizowac¢ w taki sposdb, aby front robét
przesuwat sie z pragdem rzeki (z wytgczeniem prac w rejonie mostéw, remontu ujecia wody, prac w obrebie i

Ochrona ekosystemu Obszar otoczeniu jazu, budowy bystrzy, przeptawki i kanatu obiegowego).
. realizacji . Wykonawca
48. rzeki 7adania [warunek ppkt. 2.2.7 decyzja $rodowiskowa znak: WO0S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.7 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu STRONIE
SLASKIE]
Wytyczne dot. technologii wykonywania prac
Prace prowadzi¢ w technologii ,,z Igdu”. Dopuszcza sie prowadzenie prac w korycie cieku wytgcznie przy braku
mozliwosci prowadzenia prac z brzegu, w przypadku wystepowania np. istniejacej infrastruktury, zabudowy,
zadrzewien, wystepowania kolizji ze stanowiskami gatunkéw chronionych oraz miejsc wystepowania siedlisk
Obszar przyrodniczych i cennych przyrodniczo okazéw drzew.
Ochrona ekosystemu L o, . . . .
ki realizacji [warunek ppkt. 2.2.11 decyzja srodowiskowa znak: W00S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu | Wykonawca
49. rzeki 7adania LADEK-ZDRO)

warunek ppkt. 2.2.11 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

UWAGA!

Zatgcznik 1 - Plan dziatan tagodzgcych

24



Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biata Lgdecka i potoku Morawa

Prace w technologii ,,z wody” realizowa¢ z uzyciem mikrokoparki. Czynne koryto rzeki odgrodzi¢ od strefy prac za
pomocy czasowej grodzy, zbudowanej z materiatu naturalnego (np. worki z piaskiem wykonane z materiatu
odpornego na rozrywanie). Osuszong cze$¢ koryta nalezy wytozy¢ materacami faszynowymi w pasie
technologicznym ruchu maszyn w celu ograniczenia bezposredniego oddziatywania na dno rzeki (rozjezdzanie,
naruszanie struktury dna, uruchomienie procesu erozji).

Po wykonaniu prac w obrebie jednej skarpy brzegowej, strefa robét bedzie przenoszona na przeciwlegty skarpe
(dotyczy przypadkdow, gdzie na danym odcinku rzeki, robotami objete sg obie skarpy brzegowe). Dziatanie to
wymaga powtorzenia procedury odtowu ryb.

W przypadku prac z narzutem kamiennym typu ciezkiego, nie nalezy zrzucac¢ kamieni z samochoddéw bezposrednio
do koryta rzeki. W pierwszej kolejnosci nalezy wytadowac¢ kamien na brzegu rzeki a nastepnie przeniesé
poszczegdlne bloki kamienia za pomoca koparki z brzegu do koryta, Prace zwigzane z formowaniem, uktadaniem
narzutu kamiennego zaleca sie wykonywac z lgdu (o ile umozliwiajg to warunki terenowe).

Po wykonaniu prac dno przywrdcic¢ do stanu pierwotnego (substrat dna, sposéb przeptywu wody).

Ograniczenie doptywu zawiesiny do wéd rzeki

Nalezy ograniczaé czas prowadzenia prac w obrebie koryt oraz doptyw zawiesiny do wéd.

Obszar
Ocl::ona ekosystemu realizacji [warunek ppkt. 2.2.12 decyzja srodowiskowa znak: WO0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu Wykonawca
. rzeki - 5
50 Zadania LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.12 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]
Optymalny termin prowadzenia prac w korytach rzek
Obszar
Ochrona ekosystemu realizacji Prace w korytach ciekdw wskazane jest prowadzi¢ w okresie od 1 czerwca do 30 wrze$nia (poza okresem tarta i Wykonawca
51. rzeki 7adania inkubacji ikry pstraga potokowego oraz tarta pozostatych gatunkéw ryb i minogdw).

[warunek ppkt. 2.2.13 decyzja érodowiskowa znak: WO0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.10.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ
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warunek ppkt. 2.2.13 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

Dopuszczalny okres prowadzenia prac w korytach rzek

Dopuszcza sie wykonywanie prac w korytach ciekéw w okresie od 1 czerwca do konca lutego po wczesniejszej
konsultacji z ichtiologiem petnigcym nadzér przyrodniczy. W przypadku stwierdzenia przez ichtiologa tarlisk,

Obszar miejsc inkubacji ikry, schronien larw lub narybku ryb lub/i minogéw — na odcinkach ciekéw, na ktérych
Ochrona  ekosystemu realizadji planowane sg biezgce prace — stosowac sie do wskazan ichtiologa. W okresie od 1 marca do 31 maja nie Wykonawca
52. rzeki . prowadzié¢ prac w korytach ciekéw.
Zadania
[warunek ppkt. 2.2.14 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.14 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]
Prowadzenie pomiaréw temperatury wody w okresach prowadzenia prac
W przypadku przekroczenia temperatury wody 182 C zaleca sie wstrzymanie prac do czasu jej obnizenia. Pomiar
ob temperatury wody nalezy wykonywacé na odcinkach objetych robotami (jeden punkt pomiaru na 500 m odcinka
Ochrona ekosystemu szar rzeki), co najmniej raz na 3 dni, a w okresie wysokich temperatur powietrza (ponad 252 C) — pomiary wykonywac
. realizacji dzienni Wykonawca
53, rzeki codziennie.
Zadania .
[warunek ppkt. 2.2.15 decyzja srodowiskowa znak: WO0S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.15 decyzja srodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE §LASKIE]
Obszar Prowadzenie pomiarow stezenia zawiesiny w okresach prowadzenia prac
Ochrona ekosystemu L
54 rzeki realizacji Codzienne wykonywa¢ pomiary koncentracji zawiesiny w wodzie. Wykonawca
' Zadania

Punkty pomiarowe winny by¢ zlokalizowane 200 m ponizej miejsca prowadzenia prac ziemnych w korycie lub na
skarpach brzegowych. Pomiary nalezy wykonac¢ co najmniej 3 godziny po rozpoczeciu prac danego dnia.
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[warunek ppkt. 2.2.16 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.16 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

Zasady postepowania w przypadku przekroczenia dopuszczalnych pozioméw stezenia zawiesiny

W przypadku stwierdzenia koncentracji zawiesiny powyzej 40 mg/| prace nalezy wstrzymac. Prace mozna
rozpoczaé ponownie po uptywie 3 godzin od stwierdzenia obnizenia sie koncentracji zawiesiny ponizej 40 mg/I.
W przypadku stwierdzenia koncentracji zawiesiny powyzej 60 mg/| — nalezy przerwaé prace do korica dnia.

Mozna je rozpoczg¢ ponownie wytgcznie po wykonaniu ponownego pomiaru i gdy koncentracja zawiesiny bedzie
nizsza niz 40 mg/|. Zalecane jest uzywanie zautomatyzowanych urzadzen do pomiaru zawiesiny umozliwiajgcych
uzyskanie odczytow bezposrednio w trakcie lub po przeprowadzeniu pomiaru.

Obszar
Ochrona ekosystemu - o, . < . :
55 rreki realizacji [warunek ppkt. 2.2.16 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu | Wykonawca
: Zadania LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.16 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]
Przed przystgpieniem do realizacji powyzszego dziatania Wykonawca przedstawi do Inzyniera Szczegétowy Plan
Zapewnienia Jakos$ci dot. ww. prac, gdzie okreslony zostanie m.in. doktadnych sposéb prowadzenia pomiardéw,
rodzaje planowanego do uzycia sprzetu, itd. Mozliwe jest wdrozenie przez Wykonawce dodatkowych dziatan
ograniczajacych rozprzestrzenianie sie zawiesiny po ich ujeciu w SPZJ i uzyskaniu akceptacji Inzyniera dla ich
wdrozenia.
Wykorzystywanie bezpiecznych dla srodowiska materiatow
Obszar
Ochrona ekosystemu realizacji Do umocnienia skarp i dna cieku jako gtéwny budulec wykorzystywac wytgcznie materiaty naturalne, tj. faszyna, Wykonawca
56. rzeki Zadania kiszka faszynowa, narzut kamienny. Inne materiaty stosowac¢ wytacznie w celu zabezpieczenia mostéw oraz

wykonania elementdéw bystrzy.

Do umocnienia dna stosowac narzut kamienny z kamieni o zréznicowanej wielkosci.
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Dla budowli bedgcych konstrukcjami betonowymi (mury regulacyjne, mury lezgce) wykornczenie ich od strony
widocznych powierzchni powinno by¢ wykonane z kamienia naturalnego.

[warunek ppkt. 3.3.4 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ

warunek ppkt. 3.3.3 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

Nie przemieszczanie i nie pozyskiwanie materiatu z dna koryt

Obszar
Ochrona  ekosystemu realizacji Nie przemieszczaé mas ziemnych, zwiru i kamieni poprzez ich przepychanie w korytach ciekéw. Z dna koryt nie Wykonawca
57. rzeki . moze by¢é pozyskiwany materiat na potrzeby realizacji prac.
Zadania
[warunek ppkt. 2.2.37 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ]
12 - WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA PRZYRODY OZYWIONEJ
Wykonanie jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej
Przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi¢ jednorazowa inwentaryzacje przyrodniczg (wykonang przez
zespot ekspertow srodowiskowych Wykonawecy, o ktérym mowa w poz. 91) terenéw, przewidywanych pod zajecia
Ogdlne zasady | Obszar czasowe i state, majgca na celu:
58 ochrony zasobow | realizacji a) ustalenie aktualnego rozmieszczenia ptatow siedlisk przyrodniczych ujetych w Zat. | Dyrektywy | Wykonawca
przyrody ozywionej Zadania Siedliskowe] (Dyrektywa Rady 92/43/EWG), stanowisk gatunkéw roélin, grzybéw i zwierzat objetych

ochrong,

b) wyznaczenie miejsc potencjalnego wystepowania tych gatunkdw,

c) ustalenia aktualnego miejsca wystepowania inwazyjnych gatunkdéw roslin,

d) wyniki jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej Wykonawca przekazuje Inzynierowi w ciggu 21 dni od
jej zakonczenia.
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Biezqgce kontrole zespotfu nadzoru przyrodniczego w okresie realizacji Zadania

Roboty i inne prace wykonywane w okresie realizacji Zadania nalezy prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem zespotu

Ogolne zasady | Obszar ekspertéw $rodowiskowych Wykonawcy (o ktérym mowa w poz. 91).
59 ochrony zasob6w | realizacji Eksperci ci powinni, zgodnie ze specjalnoscia i rodzajem wykonywanych robét, m.in. przeprowadza¢ regularne | Wykonawca
' przyrody ozywionej Zadania inspekcje catego obszaru realizacji Zadania (nie rzadziej niz raz na miesiac) i na biezgco przekazywac swoje uwagi
i zalecenia personelowi Wykonawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie robét zgodnie z warunkami PZS.
Z wykonanych inspekcji nalezy sporzadzaé pisemne notatki, zatgczane do comiesiecznych raportéw z realizacji
warunkéw PZS (o ktérych mowa w poz. 96).
Uzyskanie niezbednych odstepstw od zakazow obowiqzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych
Wykonawca (o ile bedzie to konieczne - adekwatnie do wynikdw przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, o
ktorej mowa z poz. 58) uzyska niezbedne zezwolenia na odstepstwa od zakazow obowigzujgcych w stosunku do
Ochrona ekosystemu Obszar chronionych gatunkow roslin, grzybéw i zwierzagt wydawane na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie
60 rzeki realizacji przyrody). Projekt wniosku o wydanie odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do chronionych | Wykonawca
' Zadania gatunkow roslin, grzybow i zwierzat Wykonawca przekazuje wyprzedzajgco do akceptacji Inzyniera.
W przypadku uzyskania odpowiednich zezwolen Wykonawca wykonuje czynnosci okreslone w decyzjach
administracyjnych oraz sporzadza wymagane, zgodnie z ich trescig sprawozdania z ich realizacji. Sprawozdania
przekazywane sg do Inzyniera na 30 dni przed terminem ich przekazania do organu wydajacego odpowiednie
zezwolenie.
Ograniczenie przypadkowej smiertelnosci zwierzgt
W celu ograniczenia przypadkowej smiertelnosci zwierzagt w obrebie obszaru realizacji Zadania nalezy wdrozy¢
Ogdlne zasady | Obszar nastepujace zasady:
ochrony zasobdw | realizacji . . i . o . o . i Wykonawca
61. L . a) w trakcie prowadzenia robdt nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum obecnosé dotéw o stromych
przyrody ozywionej Zadania

brzegach, do ktérych mogtyby wpadaé drobne zwierzeta. W wypadku ich powstania nalezy je regularnie
kontrolowac (nie rzadziej niz raz dziennie), pod katem obecnosci zwierzat (kontrole wykonywane przez
eksperta herpetologa i teriologa). Uwiezione zwierzeta uwolni¢ do miejsc, gdzie nie bedg zagrozone,

b) Przed zasypaniem wykopow sprawdzi¢ obecnosé/nieobecnos¢ zwierzat, a przypadkowo pochwycone
w wykopie uwolni¢ w najblizsze bezpieczne im miejsce,
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c) stosowac zabezpieczenia studzienek, wykopow, kolektorow etc. przed mozliwosciag wpadania do nich
drobnych ssakéw, ptazéw i gadodw. Na wypadek przedostania sie zwierzat w obreb tych obiektow
powinny by¢ one tak skonstruowane, by mozliwe byto samodzielne wydostanie sie z nich zwierzat,

d) w przypadkach kiedy zwierzeta uwiezione w ww. obiektach nie potrafig sie samodzielnie z nich wydostac
nalezy je w bezpieczny sposob wyciggnad i przenies¢ poza obreb obszaru roboét,

e) przenoszenie zwierzat nalezy wykonywac pod nadzorem eksperta herpetologa lub eksperta teriologa,
zespotu przyrodnikéw Wykonawcy, posiadajgcego doswiadczenie w postepowaniu w takich

przypadkach.
Ogdlne zasady | Obszar } .
. - Uwzglednienie uwarunkowan wynikajqgcych z istnienia obszaréw chronionych
ochrony zasobdéw | realizacji
62. przyrody ozywionej Zadania W trakcie robo6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm, zakazéw i wskazan oraz Wykonawca
respektowania ograniczen wynikajgcych z istnienia obszaréw i obiektéw utworzonych na podstawie Ustawy
o ochronie przyrody.
Powiadamianie eksperta ichtiologa w przypadku zagrozenia dla ryb
W przypadku obserwacji w rzece w rejonie prowadzonych robot ryb $nietych lub wykazujacych objawy
Obszar niedotlenienia (uposledzenie ruchu — ptywanie na boku) nalezy bezwzglednie przerwac prace i niezwtocznie
Ochrona ekosystemu - poinformowac o tym fakcie eksperta ichtiologa.
63 ki realizacji Wykonawca
r .
’ zekd Zadania [warunek ppkt. 2.2.17 decyzja srodowiskowa znak: WO0S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.17 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE §LASKIE]
Wyprzedzajqce odfowy ryb i minogow ze stref prowadzenia prac
Obszar Na odcinkach przewidzianych do budowy czasowej grodzy w korycie rzeki, bezposrednio po odgrodzeniu strefy
64 Ochrona ichtiofauny realizacji prac (przed odpompowaniem wody), pod nadzorem ichtiologa, nalezy: Wykonawca
' Zadania

a) odtowi¢ ryby i minogi (metoda trzykrotnego elektropotowu nastepczego wykonanego w odstepach 1
godziny),

b) podczas elektropotowu zwrdci¢ szczegdlng uwage na odtowienie larw minoga strumieniowego Lampetra
planeri z zasiedlanych przez nie nanoséw mutu i detrytusu oraz osobnikéow gtowacza biatoptetwego
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Cottus gobio i gtowacza pregoptetwego Cottus poecilopus, wykorzystujgcych kryjéwki pod kamieniami i
w ptatach gestej roslinnosci wodnej,

c)  wczasie odtowodw zbierad takze zaobserwowane wieksze bezkregowce,

d) odtowione organizmy przenosi¢ w inng cze$¢ koryta, poza rejonem objetym pracami w gorze rzeki.
Transport powinien odbywac sie mozliwie szybko (po kazdym z powtarzanych elektropotowdw), w
odpowiednich pojemnikach z napowietrzang woda lub rekawach foliowych z wodga i tlenem i mozliwie
niskiej temperaturze

e) analogiczny odtéw ryb i minogéw nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem prac na odcinkach,
gdzie przewidziano usuwanie namulisk i odsypow zwiru,

f)  odtéw ryb i minogdw (metoda trzykrotnego elektropotowu nastepczego wykonanego w odstepach 1
godziny) nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem prac w korycie w rejonie do 50 m
powyzej i ponizej planowanych prac polegajgcych na przebudowie progdw, stopni i jazu w bystrza,

W przypadku stwierdzenia gatunkéw obcych wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9
wrzesnia 2011 r. w sprawie listy roslin i zwierzat gatunkéw obcych, ktére w przypadku uwolnienia do Srodowiska
przyrodniczego moga zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym , (Dz.U. 2011 r. nr 210 poz.
1260) — np. czebaczek amurski — Pseudorasbora parva nie wolno wprowadzac ich ponownie do rzeki (powinny
zosta¢ w sposdb humanitarny usmiercone)

[warunek ppkt. 2.2.18, 2.2.19 decyzja $rodowiskowa znak: WO0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla
Obiektu LADEK-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.18, 2.2.19 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0S.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla
Obiektu STRONIE SLASKIE]

Dziatanie realizowac¢ pod nadzorem eksperta ichtiologa. Przed przystgpieniem do realizacji ww. dziatania
Wykonawca opracuje i przekaze do akceptacji Inzyniera Szczegétowy Plan Zapewnienia Jakosci w tym zakresie.

65.

Ochrona ichtiofauny

Obszar
realizacji
Zadania

Eliminacja obcych i inwazyjnych gatunkow ryb

W przypadku stwierdzenia gatunkéow obcych (w trakcie prowadzonych odtowdédw) wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2011 r. w sprawie listy roslin i zwierzqt gatunkéw obcych,
ktore w przypadku uwolnienia do srodowiska przyrodniczego mogq zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub siedliskom
przyrodniczym, (Dz. U. 2011, nr 210, poz. 1260) — np. czebaczek amurski Pseudorasbora parva — nie wolno
wprowadzac ich ponownie do rzeki (powinny zosta¢ w sposéb humanitarny usmiercone).

Wykonawca
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[warunek ppkt. 2.2.18 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.18 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

Dziatanie realizowaé pod nadzorem eksperta ichtiologa.

Zabezpieczenie ptatow siedlisk przyrodniczych

Ptaty siedlisk przyrodniczych wystepujace na terenach przylegajacych do obszaréw robét, ale nieprzeznaczone do

Obszar usuniecia (zgodnie z dokumentacjg projektowg), nalezy w widoczny sposéb oznakowa¢, a takze skutecznie
Ochrona przyrody realizacji zabezpieczy¢ przed zniszczeniem pod nadzorem eksperta fitosocjologa (przed rozpoczeciem robét). Wykonawca
66. ozywionej .
Zadania [warunek ppkt. 2.2.31 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.30 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]
Oznakowanie ptatow siedliska przyrodniczego 3260
Przed rozpoczeciem prac w cieku, nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem poprzez odpowiednie oznakowanie
miejsc wystepowania ptatéw siedliska przyrodniczego 3260 nizinne i podgérskie rzeki ze zbiorowiskami
Obszar wtosienicznikdw Ranunculion fluitantis albo — po uzyskaniu przez Wykonawce stosownego zezwolenia -
OFhr?na _ przyrody realizacji przeniesienie roslin tworzacych to siedlisko na odcinek cieku, ktéry nie bedzie objety pracami. Prace wykonywa¢ | wykonawca
67. ozywionej 7adania pod nadzorem botanika — fitosocjologa.
[warunek ppkt. 2.2.36 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.36 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]
Obszar
Ochrona przyrody realizacji Wyprzedzajgca kontrola obiektéw pod kgtem wystepowania ptakow i nietoperzy Wykonawca
68. ozywionej .
Zadania Bezposrednio przed przystgpieniem do prac w obrebie istniejgcych muréw oporowych oraz ktadek i mostéw nalezy

wykonac kontrole tych obiektéw pod katem wystepowania gniazd ptakéw i schronien nietoperzy. W przypadku
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stwierdzenia, gniazd ptakéw i schronien nietoperzy w obrebie planowanych
do objecia robotami obiektoéw prace wykona¢ wedtug zalecen oraz pod biezgcym nadzorem eksperta ornitologa
i/lub chiropterologa.

[warunek ppkt. 2.2.32 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.31 decyzja $rodowiskowa znak: W00S.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

Ochrona miejsc migracji ptazéw

W przypadku rozpoznania w okresie i w obszarach prowadzenia robdt nowych miejsc migracji ptazéw nalezy takie
obszary odpowiednio zabezpieczy¢ w celu ograniczenia $miertelnosci ptazéw mogacej wynika¢ z prowadzenia
robot. Zabezpieczenia obejmowacé winny montaz ptotkéw herpetologicznych, regularng kontrole pojemnikéw do

Ochrona przyrody Obs.zar . odtowu ptazéw, ktére nalezy zainstalowaé wzdtuz ptotkéw i przenoszenie osobnikéw ptazéw poza miejsca
69. ozywionej realizacji prowadzenia robét w obszary o odpowiednich warunkach siedliskowych. Prace wykonywaé pod nadzorem | WYkonawca
Zadania eksperta herpetologa.
[warunek ppkt. 2.2.33 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 2.2.32 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE §LASKIE]
Obszar
realizacji Wyposazenie muréw oporowych w nisze legowe dla ptakéw
Zadania -
obiete W remontowanych i nowych murach oporowych pozostawi¢ poziome nisze o wymiarach otworu wlotowego w
Ie | ksztatcie kwadratu 11 x 11 cm i gtebokosci do 25 cm, na wysokosci ok. 1 —2 m nad srednim poziomem wody (w
Ochrona przyrody | remontem i zaleznosci od wysokosci muru), nie mniej niz 0,3 m od gdrnej krawedzi muru. Wykona¢ nie mniej niz 40 takich nisz Wykonawca
70. ozywionej przebudowa na catym odcinku objetym pracami, roztozonych w jego obrebie mozliwie réwnomiernie. Prace wykona¢ pod
mury nadzorem ornitologa.
oporowe, o, ) . . .
dcinki [warunek ppkt. 3.3.1 decyzja Srodowiskowa znak: WO00S5.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
o .
LADEK-ZDROJ
budowy
nowych
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murow warunek ppkt. 3.3.1 decyzja érodowiskowa znak: W0O0S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
oporowych STRONIE SLASKIE]
71. Ochrona ekosystemu Obszar Zakaz stosowania umocnien stanowigcych zagrozenie dla zwierzgt
rzeki realizacji . ) . . . .
Zadania Nie stosowac¢ materacy siatkowo-kamiennych ani koszy gabionowych.
[warunek ppkt. 3.3.5 decyzja $rodowiskowa znak: WOOS.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu | Wykonawca
LADEK-ZDROJ
warunek ppkt. 3.3.4 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE §LASKIE]
72. Ochrona ekosystemu | Obszar Utworzenie mikrosiedlisk dla ryb w korycie rzek
rzeki realizacji . i . i . Lo .
Zadania Nie usuwac z koryta cieku gtazow ani kamieni. W uregulowanych, jednorodnych fragmentach koryta rzecznego
nalezy wprowadzi¢ rozwigzania zwiekszajgce réznorodnos¢ siedlisk, np. wprowadzi¢ gtazy i duze kamienie o
Srednicy 30-50 cm w grupach 3-5 szt., petnigce funkcje schrondéw dla ryb.
[warunek ppkt. 3.3.6 decyzja $rodowiskowa znak: W0OS.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ
Wykonawca

warunek ppkt. 3.3.5 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]
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13 - WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW KULTURY

Dziatania w obrebie ujawnionych stanowisk archeologicznych

Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udziat zespotu ekspertow archeologéw (nadzér
archeologiczny).

Obszar
Ochrona wartosci L ) . i . o ) o o o
. realizacji Dziatania zespotu archeologéw stuzg odpowiedniemu zabezpieczeniu i usunieciu cennych przedmiotéw i innych | Wykonawca
73. archeologicznych . . N . e e . L.
Zadania elementdéw substancji zabytkowej z obszaru robdt i umozliwiajg wykonanie wtasciwych prac.
W zaleznosci od potrzeb, zesp6t ekspertdw archeologdw moze sktadaé sie z jednej lub wiecej oséb, posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia branzowe. Sktad personalny zespotu ekspertéw archeologdw wymaga akceptacji
Inzyniera. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera Szczegotowy Plan
Zapewnienia Jakosci w zakresie dziatan zespotu ekspertéw archeologdéw.
Ogélne ustalenia Zasady postepowania w przypadku odkrycia zabytkow ruchomych lub stanowisk archeologicznych
dotyczace  ochrony | Obszar Jedli Wykonawca w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego
24 dziedzictwa realizacji istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub | Wykonawca
' kulturowego i | Zadania zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy(, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce odkrycia,
zabytkow niezwtocznie zawiadomic o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego
terytorialnie wojta lub burmistrza. Wykonawca jednoczesnie powiadamia w powyzszym zakresie Inzyniera.
Uzyskanie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
Ogélne ustalenia W celu realizacji dziatarh okreslonych w poz. 74 i 75 zwigzanych z ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkow,
Wykonawca, w razie zaistnienia takiej potrzeby, uzyska takze na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
dotyczace  ochrony | Obszar . . NS . . . i
dziedzict lizacii Zamawiajgcego, zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (WKZ) na prowadzenie ratowniczych badan Wk
75 ziedzictwa realizacji archeologicznych. ykonawca
kulturowego i | Zadania

zabytkow
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14 - WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI

. Obszar Odpowiednie sktadowanie materiatow budowlanych
Ochrona zdrowia L
. . B | realizacji . . i 3 . . . Wykonawca
76. i bezpieczenstwa ludzi Zadani Materiaty wykorzystywane do prac budowlanych nalezy sktadowa¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed
adania
zniszczeniem i w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu srodowiska, ludzi i mienia.
. Obszar Zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa w trakcie prowadzenia robét
Ochrona zdrowia L
. . i | realizacji L . , i . . . ) Wykonawca
77. i bezpieczenstwa ludzi Zadani Praca maszyn, urzadzen i innego sprzetu musi by¢ prowadzona w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu
adania
Srodowiska ludzi i mienia, wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia lub stoczenie sie sprzetu i maszyn.
Zapewnienie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi, w tym w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Ochrona zdrowia Obs.zar - Wykonawca opracuje plan BIOZ, uzyska akceptacje jego tresci przez Inzyniera, a nastepnie bedzie realizowat
78, i bezpieczeristwa ludzi ;ez;llza.ql roboty, zgodnie z zapisami planu BIOZ. Wykonawca
adania
Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej ujete w BIOZ powinny obejmowac réwniez zakaz palenia ognisk
oraz spalania materiatéw fatwopalnych w obrebie obszaru realizacji Zadania.
L o . . . . Lo, . Wykonawca
Opracowanie i aktualizacja dokumentow zwiqgzanych z bezpieczeristwem ludzi, mienia i Srodowiska w obszarze
realizacji Zadania
Obszar a) W zwigzku z ryzykiem wystgpienia powodzi Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera
Ochrona zdrowia realizacii dokument pn.: Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy, ktéry uwzgledni lokalne
79. i bezpieczeAstwa ludzi 7adani ] uwarunkowania hydrologiczne i meteorologiczne w okolicach terenu budowy. W przypadku wystgpienia
adania

powodzi Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z procedurami opisanymi w ww. dokumencie,

b) Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera dokument pn.: Projekt organizacji placu
budowy, ktéry zawierac bedzie m.in. elementy takie jak: lokalizacja zaplecza budowy, zagospodarowanie
zaplecza budowy, zabezpieczenie zaplecza budowy, drogi technologiczne, ochrona sSrodowiska na
zapleczu budowy,
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c)

d)

e)

f)

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera dokument pn.: Plan zapewnienia jakosci, ktory
zawiera¢ bedzie m.in. elementy takie jak: organizacja wykonania robot, organizacja ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét, BHP i ochrona srodowiska, wykaz zespotéw roboczych, zakres obowigzkéw
kluczowego personelu, kontrola jakosci, badania laboratoryjne,

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera dokument pn.: Plan postepowania
w przypadku niekontrolowanej emisji (wycieku) substancji ropopochodnych, ktory powinien zawieraé
miedzy innymi elementy dotyczace trybu postepowania w przypadku rozlewu substancji chemicznych
i ropopochodnych,

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera dokument pn.: Strategie Zarzgdzania i Plany
Wdrazania ES (strategie zarzqdzania i plany wdrazania dot. ryzyka srodowiskowego, spotecznego,
zdrowotnego i bezpieczenstwa), ktory zawiera m.in. elementy takie jak: opis dziatan podejmowanych
w celu zarzadzania ryzykami, opis wykorzystywanych materiatéw, sprzetu, opis proceséow zarzgdzania
itp., ktore bedg realizowane przez Wykonawce i jego podwykonawcow w celu minimalizacji ryzyk,

Wykonawca w zaleznosci od potrzeb bedzie aktualizowat opracowany na etapie Oferty Kodeks
Postepowania ES Personelu Wykonawcy (Kodeks Postepowania) zapewniajacy wdrozenia srodkéw
majacych na celu zaradzenie zagrozeniom srodowiskowym i spotecznym zwigzanym z realizacjg Zadania,
w tym ryzyku wykorzystywania seksualnego, niegodziwego traktowania w celach seksualnych i
molestowania seksualnego), ktory zawiera m.in. zobowigzania Wykonawcy w szczegdlnosci w zakresie
ochrony srodowiska, spraw spotecznych, zdrowia i bezpieczeristwa.

80.

Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa
ludzi.

Obszar
realizacji
Zadania

Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych

W przypadku wystgpienia sytuacji kryzysowej (innej niz powddz), wypadku, wiekszej awarii itp., Wykonawca
zobowigzany jest podjac¢ nastepujace dziatania:

a)
b)

bezzwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby (Straz Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, Policje, itp.);

do czasu przyjazdu odpowiednich stuzb wykonywac niezbedne czynnosci ograniczajace ryzyko strat
w personelu, majatku i srodowisku (w miare mozliwosci uzgodnione z odpowiednimi stuzbami);
powiadomic Inzyniera, Zamawiajacego oraz BKP OPDOW;

po przyjezdzie odpowiednich stuzb postepowac scisle wedtug ich zalecen i instrukcji,

procedura wspotdziatania i informowania stron kontraktu zostanie opisana w Instrukcji dla Wykonawcy,
przekazanej przez Inzyniera Wykonawcy przed rozpoczeciem robdt. Wskazana instrukcja uwzgledniaé
bedzie dane teleadresowe (w tym poczty elektronicznej) z uwzglednieniem stanu osobowego Struktury
Inzyniera, Wykonawcy i JRP przypisanej do realizacji Kontraktu.

Wykonawca
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Wyznaczenie i odpowiednie oznaczenie stref niebezpiecznych

Obszar
Ochrona zdrowia . . o . . - : ‘
. . i | realizacji W obrebie obszaru realizacji Zadania, z udziatem eksperta ds. BHP, Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ strefy | Wykonawca
81. i bezpieczenstwa ludzi ) . . . o . . | .
Zadania niebezpieczne, stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi oraz oznakowaé te strefy przy pomocy tablic
ostrzegawczych i dodatkowo zabezpieczy¢ przed wstepem na ich teren oséb nieuprawnionych.
Wymdg witasciwego zabezpieczenia i oznakowania obszaru robot
Obszar
Ochrona zdrowia realizacii Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy. Eksperci Wykonawcy ds. BHP Wykonawca
izacji w
82. i bezpieczenstwa ludzi Zadani ! beda odpowiedzialni za zapewnienie wtasciwego oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem. Y
adania
Oznakowanie to bedzie regularnie kontrolowane, w przypadku zniszczenia lub kradziezy oznakowania Wykonawca
niezwiocznie je odtworzy lub uzupetni.
Zapewnienie odpowiednich warunkow widocznosci
Ochrona zdrowia Obs'zar . W przypadku koniecznosci realizacji prac po zmroku oraz w warunkach ograniczonej widocznosci Wykonawca
33 i bezpieczeristwa ludzi realizacji zapewni zrédfa o$wietlenia umozliwiajace uzyskanie odpowiedniego dla warunkéw pracy natezenia $wiatta. Wykonawca
) Zadania
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy elementéw zabezpieczenia i oznakowania terenu
budowy — barier i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerstwa.
Zasady profilaktyki choréb typu HIV-AIDS i innych choréb zakaznych w tym np. COVID 19
. Obszar Wykonawca, poprzez zatwierdzonego dostawce ustug, przeprowadzi szkolenia i wdrozy program podnoszenia
Ochrona zdrowia realizacji Swiadomosci w zakresie roznoszenia choréb typu HIV-AIDS oraz podejmie wszelkie inne $rodki, aby zmniejszy¢ Wykonawca
84. i bezpieczerstwa ludzi Zadania ryzyko przeniesienia wirusa HIV pomiedzy i wérdd personelu Wykonawcy i spotecznosci lokalne;j.

Dziatania te nalezy wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentach Przetargowych kontraktu (czes¢
Warunki Ogdlne, klauzula 6.7). Szkolenia uwzgledniaty beda réwniez inne choroby zakazne (np. COVID 19).
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Nadzér saperski na obszarze realizacji Zadania

W celu minimalizacji ryzyka zwigzanego z mozliwoscig wystepowania na obszarze realizacji Zadania przedmiotéw
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, Wykonawca zapewni:

a) przed rozpoczeciem roboét — przeprowadzenie rozpoznania obszaréw realizacji Zadania pod katem

. Obszar PR P . . . . . . .
Ochrona zdrowia obecnosci niewybuchdéw i niewypatéw (raport z wynikami ww. rozpoznania saperskiego nalezy przedtozy¢
. . i | realizacji A Wykonawca
85. i bezpieczeristwa ludzi sadani do Inzyniera),
adania
b)  w trakcie prowadzenia robot ziemnych — nadzér saperski nad robotami (prowadzony przez zespét nadzoru
saperskiego Wykonawcy), polegajacy na biezacym sprawdzaniu i oczyszczaniu obszaru realizacji Zadania
z przedmiotow niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacja;
c) w przypadku znalezienia na obszarze realizacji Zadania przedmiotdw niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego — wdrozenie procedur opisanych w poz. 86.
Zasady postepowania z niewybuchami lub niewypatami
W przypadku znalezienia przedmiotéw potencjalne niebezpiecznych pochodzenia wojskowego nalezy:
a) natychmiast przerwac prace,
. Obszar b) ewakuowaé osoby i sprzet z obszaru wokdt znaleziska i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
Ochrona zdrowia L .
. . } | realizacji niepowotanych, Wykonawca
86. i bezpieczenstwa ludzi . . . . » , o . i . .
Zadania ¢) niezwtocznie powiadomi¢ nadzor saperski i Policje, a nastepnie postepowac zgodnie z uzyskanymi od
nich zaleceniami,
d) powiadomié Inzyniera i Zamawiajgcego,
e) kategorycznie nie wolno, przed przyjazdem nadzoru saperskiego Wykonawcy lub wojskowego patrolu
rozminowania, znalezionych przedmiotéw potencjalnie niebezpiecznych pochodzenia wojskowego
podnosi¢, odkopywadé, zakopywadé, przenosi¢, wrzuca¢ do ognia lub wody, itp.
ochrona Zdrowia Obs.zar ) Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wod wezbraniowych i powodziowych
! o .| realizacji . , g . N Wykonawca
87. i bezpieczenstwa ludzi Zadani a) przed rozpoczeciem prac nalezy sporzadzi¢ Plan ochrony przeciwpowodziowej Ternu Budowy na
adania

wypadek wezbrania powodziowego, plan ten musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera,
b) zaplecza budowy nalezy zlokalizowac:
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e  poza zasiegiem wéd powodziowych o prawdop. 10%, (tzw. woda dziesiecioletnia);
o  w odlegtosci nie mniejszej niz 50m od wdd i miejsc podmoktych (dotyczy zapleczy budowy),

c) nalezy powota¢ Komitet Przeciwpowodziowy budowy, w ktdérego sktad wejdzie personel inzynieryjno-
techniczny,

d) nalezy prowadzic staty monitoring informacji o stanach wdd i prognozowanych opadach,

e) nalezy prowadzic stata ocene stanu ochrony przed powodzig w odniesieniu do istniejgcej budowy oraz
kontrolowaé stan gotowosci organizacyjnej, sSrodkow i sprzetu do zabezpieczenia przed powodzig
pracownikdéw, terenu i zaplecza budowy,

f)  w przypadku prognozowanych wysokich stanéw wdd na rzekach i potokach nalezy zabezpieczy¢ plac
budowy przed negatywnymi skutkami przeptywu wod powierzchniowych i dokonaé ewakuacji ludzi,
sprzetu i materiatéw, stosownie do rozmiaru zagrozenia.

15 — WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY BUDYNKOW PRZED HAtASEM | DRGANIAMI

88.

Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi

Obszar
realizacji
Zadaniawrazz
otoczeniem

Dokumentowanie i monitoring stanu technicznego budynkow narazonych na oddziatywanie drgan i wibracji

Przed przystgpieniem do robdt, w czasie ktérych moze dojs¢ do drgan i wibracji zagrazajacych okolicznym
mieszkaricom oraz pobliskiej zabudowie i obiektom infrastrukturalnym, Wykonawca przeprowadzi
inwentaryzacje stanu zerowego istniejgcych budynkdw i obiektéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem pekniec i
uszkodzen.

W czasie wykonywania wyzej wymienionych prac, Wykonawca bedzie na biezaco (nie rzadziej niz raz na tydzien)
monitorowat stan tych budynkéw i obiektéw lub poziom natezenia drgan i wibracji, jednoczesnie postepujac
zgodnie z wymaganiami dotyczagcymi ochrony przed hatasem (patrz poz. 32, 33, 34, 35, 37).

W przypadku zagrozenia emisji drgan i wibracji na poziomie stwarzajgcym niebezpieczenstwo pogorszenia
istniejacego stanu budynkdéw i infrastruktury, nalezy zastosowaé¢ mniej emisyjne metody realizacji prac (np.
montaz $cianek szczelnych metoda weciskania).

Przed przystgpieniem do dokumentowania i monitorowania stanu technicznego budynkdéw i infrastruktury
narazonej na oddziatywanie drgan i wibracji Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera
Szczegotowy Plan Zapewnienia Jakosci w tym zakresie.

Wykonawca
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Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wynikéw inwentaryzacji stanu zerowego budynkdéw i obiektéw
infrastruktury w postaci dokumentacji fotograficznej (patrz. poz. 10 g).

16 - WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAZOWANEGO W REALIZACJE PZ$

Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie realizacji PZ$

Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie szkolenia (zakoriczonego testem sprawdzajgcym wiedze
uczestnikdw) z zasad i warunkéw PZS oraz wskazarn ochronnych w trakcie realizacji budowy dla swojej kadry

Wdrozenie Obszar kierowniczej i inzynieryjno-technicznej nadzorujacej budowe, ktére powinien przygotowaé przy pomocy swojego
89 i raportowanie realizacji zespotu ekspertéw $rodowiskowych. Pracownicy Wykonawcy, ktérzy beda mie¢ do czynienia z paliwami i innymi | Wykonawca
' realizacji PZS$ Zadania substancjami ropopochodnymi oraz pozostatymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia i Srodowiska powinni
zostac przeszkoleni z zasad ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego i stosowania Srodkow jego ochrony, w tym
uzycia sorbentow.
W raportach miesiecznych przedktadanych do Inzyniera Wykonawca bedzie przekazywat informacje na temat
stanu przeszkolenia personelu Wykonawcy w zakresie warunkéw PZS w biezgcym okresie sprawozdawczym.
Wyznaczenie koordynatora ds. PZS w zespole Wykonawcy
W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba koordynujaca i nadzorujaca dziatania zwigzane z realizacjg PZS.
Do obowigzkdw tej osoby bedzie naleze¢ m.in.:
a) nadzér nad wdrazaniem poszczegdinych warunkéw PZS w kolejnych etapach realizacji Zadania;
Wdrazanie i Obszar b) biezace monitorowanie stanu wdrazania poszczegdlnych warunkéw z Zatgcznikdw 1 i 2 PZS na obszarze
% raportowanie realizacji realizacji Zadania; Wykonawca
) realizacji PZS$ Zadania

c) biezgce informowanie kierownictwa zespotu Wykonawcy o obowigzkach wynikajacych z PZS na danym
etapie robdt, a takze o problemach w zakresie realizacji PZS;

d) wspdtpraca z pozostata czescig zespotu Wykonawcy (w tym z zespotem przyrodnikéw, zespotem ekspertow
archeologdw Wykonawcy, zespotem nadzoru saperskiego Wykonawcy, specjalistami ds. nadzoru BHP)
w zakresie zapewnienia odpowiedniej realizacji PZS;

e) raportowanie realizacji PZS;
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f) wspdtpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrozenie PZS w zespole Inzyniera i Zamawiajacego;

Zaangazowanie ww. eksperta w ramach prac na innych zadaniach Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych
przedsiewzieciach nie moze ograniczac jego dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego Zadania. Osoba wyznaczona do
sprawowania ww. funkcji wymaga akceptacji Inzyniera.

Biezgcy nadzor przyrodniczy na etapie realizacji prac

Prace prowadzi¢ pod biezacym nadzorem przyrodniczym specjalistéw: botanika — fitosocjologa (siedliska
przyrodnicze i chronione gatunki roslin, w tym mszaki), dendrologa (zasady pielegnacji i zabezpieczania drzew),
entomologa (chronione gatunki bezkregowcéw, makrozoobentos), ichtiologa (ryby i minogi), herpetologa (ptazy i
gady), ornitologa (ptaki), chiropterologa (nietoperze), teriologa (ssaki inne niz nietoperze).

[warunek ppkt. 2.2.10 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ

warunek ppkt. 2.2.10 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu

och b Obszar
chrona zasobdéw &
SOROW | alizadi STRONIE SLASKIE] Wykonawca
91. przyrody ozywionej .
Zadania
Eksperci ci beda zaangazowani w realizacje wybranych dziatari tagodzacych i monitoringowych okreélonych w PZS,
a w szczegdlnosci:
a) dziatan tagodzacych wymienionych w zataczniku 1 PZS,
b) dziatah monitoringowych wymienionych w zatgczniku 2 PZS.
Zaangazowanie ww. ekspertéw w ramach prac na innych zadaniach Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych
przedsiewzieciach nie moze ograniczac ich dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego Zadania. Sktad personalny zespotu
nadzoru przyrodniczego Wykonawcy wymaga akceptacji Inzyniera.
Jeden cztonek zespotu ekspertdw srodowiskowych moze reprezentowac najwyzej dwie specjalizacje przyrodnicze.
Wdrazani lizacii Obszar
razanie realizacji ieni 5 5
! J realizacji Zapewnienie zespotu ekspertéw archeologéw Wykonawca
92. PzS .
Zadania

Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udziat zespotu ekspertow archeologdéw. Eksperci ci
zaangazowani beda w realizacje wybranych dziatari tagodzacych okreélonych w PZS. Cztonkowie zespotu
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ekspertéw archeologdw muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe. Skfad personalny zespotu
ekspertéw archeologéw wymaga akceptacji Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie
dziatan zespotu ekspertow archeologow.

Zapewnienie zespotu ekspertow ds. BHP

Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udziat ekspertow ds. BHP. Eksperci ci zaangazowani beda
w biezgcy nadzor, wdrazanie oraz kontrole przestrzegania przepisdw i zasad odnoszacych sie do bezpieczenstwa i

. . Obszar higieny pracy. Cztonkowie zespotu ekspertéw ds. BHP muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe,
Wdrazanie realizacji L L . . , -
) realizacji zgodne z polskimi przepisami prawa pracy. Sktad personalny zespotu ekspertow ds. BHP wymaga akceptacji | Wykonawca
93. Pz$ : navni
Zadania nzyniera.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie
dziatan zespotu ekspertéw ds. BHP. Przed rozpoczeciem prac, nadzér BHP Wykonawcy przeprowadzi dedykowane
szkolenie dla personelu Wykonawcy z zakresu bezpieczenstwa pracy i zagrozenia wypadkowego podczas realizacji
Zadania.
Zapewnienie zespotu nadzoru saperskiego
Obszar Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udziat zespotu nadzoru saperskiego. Zespdt ten
Wdrazanie realizacji realizacji zaangazowany bedzie w realizacje wybranych dziatan tagodzacych okreslonych w PZS. Eksperci zespotu nadzoru Wykonawca
94, PZS Zadania saperskiego muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe. Skfad personalny zespotu nadzoru saperskiego
wymaga akceptacji Inzyniera.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie
dziatan zespotu ekspertéw nadzoru saperskiego.
Obszar Sprawozdania zespotu ekspertow srodowiskowych Wykonawcy
Wdrazanie realizacji L
95 pzé realizacji Zespot ekspertéw srodowiskowych Wykonawcy prowadzi sprawozdawczos¢ obejmujaca: Wykonawca
' Zadania

a) sporzadzanie okresowych raportéw (miesiecznych, kwartalnych i raportu koricowego) z realizacji warunkéw
okreslonych w PZS;
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b) raporty miesieczne sktadane beda w formie listy sprawdzajacej wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym ze
sprawozdaniami z realizacji nadzoru srodowiskowego;

¢) ew.inne sprawozdania i raporty zwigzane z wdrazaniem dziatari okre$lonych w PZS polecone do wykonania
przez Inzyniera, ww. raporty sktadane bedg do Inzyniera.

17 - WYMAGANIA DOTYCZACE RAPORTOWANIA REALIZACJI PZS

Raportowanie stanu realizacji PZS w raportach miesiecznych

Obszar W okresie realizacji Zadania Wykonawca bedzie przedktadat Inzynierowi comiesieczne raporty z realizacji
Wdrazanie realizacji 3 ¢ S ie li iacei i i i i
) J realizacji warunkow c')kre.slonych'w .}?ZS (w formie I|sty'sprawdzajacej wraz z nlezbednyml zaiqczmka'ml, 'w tym ze Wykonawca
96. PzS Zadania sprawozdaniami z realizacji nadzoru przyrodniczego). Szablon ww. raportu (listy sprawdzajgcej) wymaga
akceptacji Inzyniera.
W zaleznosci od okolicznosci, Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przedstawiania dodatkowych raportéw,
dotyczacych m.in. zaistniatych sytuacji kryzysowych, realizacji wybranych pozycji PZS i in.
Biuro Omawianie wdrazania PZS$ podczas spotkari roboczych i na Radach Budowy JRP
Wykonawcy/ . L . o , o o . . o (zamawiajacy),
W okresie realizacji zadan wynikajgcych z PZS odbywac sie beda comiesieczne spotkania zespotow JRP, Inzyniera , "
Okresowe narady N ) Lo ) - Zespdt  Inzyniera
o . oraz Wykonawcy w celu omdéwienia i kontroli wdrazania dziatan tagodzacych i monitoringowych.
dotyczace wdrazania biuro oraz Wykonawca
97. dziatan tagodzacych Inzyniera/biu- | Protokof ze spotkan dot. wdrazania PZS opracowywac bedzie ekspert ds. srodowiska w Zespole Inzyniera. Protokét (co najmniej -

i monitoringowych

ro
Zamawiawiaja
-cego

zostanie przekazany JRP i Wykonawcy i stanowi¢ bedzie zatgcznik do raportu miesiecznego Inzyniera dot. realizacji
dziatari okreslonych w PZS.

Niezaleznie od powyiszego, aktualne wymagania i problemy zwigzane z wdrazaniem PZS beda omawiane podczas
Rad Budowy.

Koordynator ds.
PzS,  Kierownik
budowy)

18 - SZCZEGOLNE WYMAGANIA POLITYK ES BANKU SWIATOWEGO
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Ochrona zdrowia
i bezpieczenstwa

Kodeks postepowania ES

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki, aby zapewnic, ze personel Wykonawcy zostat poinformowany o
Kodeksie postepowania ES, przedtozonym wraz z ofertg i opisanym w punkcie 6.13 tekstu PZS, w tym

ludzi. Obs.zar " o okreslonych zachowaniach, ktére sg zabronione, i ze rozumie konsekwencje zaangazowania sie w takie
98. Ochrona wad. reallza-cy zabronione zachowania. Wykonawca
Ochrona zasobdw Zadania Wykonawca dopilnuje réwniez, aby Kodeks Postepowania ES byt w sposdb widoczny zaprezentowany w miejscach
przyrodniczych. przebywania personelu Wykonawcy.
Warunek dotyczy Wykonawcy i jego personelu, niezaleznie od prawnej formy wspdtpracy i odpowiednio
Podwykonawcow i ich personelu.
. Przeciwdziatanie molestowaniu seksualnemu i mobbingowi
Ochrona zdrowia Obszar
i bezpieczenstwa realizacji Wykonawca ma obowigzek zapewnic takie warunki podczas realizacji Kontraktu, aby nie dopusci¢ do przypadkéw | Wykonawca
9. ludzi. Zadania mobbingu i molestowania seksualnego w stosunku do swojego personelu i Podwykonawcdw, a takze innych oséb
(zaréwno zwigzanych z realizacjg Kontraktu, jak i 0séb postronnych).
Podnoszenie sSwiadomosci w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksualnemu i mobbingowi
Ochrona zdrowia Obszar Wykonawca, poprzez zatwierdzonego dostawce ustug, posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje, przeprowadzi
i bezpieczenstwa realizacji szkolenia i wdrozy program podnoszenia $wiadomosci w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksualnemu | Wykonawca
100. ludzi. Zadania i mobbingowi. Dziatania te beda prowadzone w trakcie catego okresu obowigzywania Kontraktu w tym w okresie
zgtaszania wad przynajmniej co drugi miesigc. Bedg one mie¢ forme kampanii informacyjnych, edukacyjnych
i usSwiadamiajacych.
Zgtaszanie przypadkow molestowania seksualnego i mobbingu
Ochrona zdrowia Obszar Obowiazkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne informowanie Konsultanta o wszystkich przypadkach zgtoszonych
101 i bezpieczerstwa realizacji i podejrzeniach dotyczacych molestowania seksualnego i mobbingu. Wykonawca
ludzi. Zadania Wszystkie przypadki zgtoszonych i podejrzeniach dotyczacych molestowania seksualnego i mobbingu winny zostac

wpisane do rejestru skarg i wnioskéw prowadzonego przez Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia mobbingu lub molestowania seksualnego obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie

dziatan dazacych do natychmiastowego zakorczenia takich zachowan oraz wyciggniecie wszelkich przewidzianych
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prawem konsekwencji wobec sprawcow tych zachowan. Wykonawca ma réwniez obowigzek udzielenia wszelkiej
niezbednej pomocy i wsparcia ofiarom tych zachowan.

Zapewnienie mozliwosci sktadania skarg i wnioskow przez pracownikow zatrudnionych przy realizacji Zadania

Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione na budowie o mozliwosci sktadania skarg na warunki pracy
i ptacy oraz doreczy ulotke informacyjng z niezbednymi informacjami dotyczgcymi zgtaszania skarg i wnioskow, w

e bezzwtocznie zapewnié whasciwe postepowanie z poszkodowanym;

e zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia;

e jak najszybciej poinformowac Inzyniera, Zamawiajgcego i BKP OPDOW o zdarzeniu i sposobie reakcji
Wykonawcy na zdarzenie;

e powiadomic¢ odpowiednie stuzby i umozliwi¢ ich dotarcie do miejsca zdarzenia.

Ochrona zdrowia Obszar L . . o
i bezpieczeristwa realizacii ktérej zapewni o braku reperkusji dla osoby zgtaszajacej problem. Wykonawca
102. ludzi. Zadania . . . ; - . . .
Zasady postepowania opisane w ww. ulotce nie moga sta¢ w sprzecznosci ze wskazéwkami podanymi w
dokumencie pt. ,Mechanizmy dochodzenia roszczen” (,Grievance redress mechanisms”) opublikowanym w
serwisie internetowym Banku Swiatowego®. Tre$¢ ww. ulotki zostanie uzgodniona z Inzynierem. Wykonawca
zobowigzany jest takze do prowadzenia rejestru skarg i wnioskéw.
Zapewnienie bezwypadkowych warunkéw pracy
Wykonawca zapewni w obszarze realizacji Zadania i poza obszarem realizacji Zadania (podczas czynnosci
zwigzanych z realizacjg Zadania, np. podczas transportu) takie warunki, aby nie dopusci¢ do wypadkdéw z udziatem
Ochrona zdrowia Obszar 0s6b zwigzanych z realizacjg Kontraktu, w tym personelu Wykonawcy, Inzyniera, Zamawiajgcego,
i bezpieczeAstwa realizacji Podwykonawcow i in. oraz oséb postronnych. Wykonawca
103. ludzi. Zadania W przypadku zaistnienia takich wypadkéw nalezy:

4 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20119; https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12524
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Warunki zatrudnienia pracownikéw mtodocianych

W zwigzku z realizacjg Kontraktu, Wykonawca moze zatrudni¢ tylko takiego pracownika mtodocianego, ktory

Ochrona zdrowia Obszar ) i . . - L )
. . ) . ukonczyt 15 lat, ukonczyt co najmniej o$mioletnig szkote podstawowa i przedstawit Swiadectwo lekarskie
i bezpieczenstwa realizacji . . . o o ) Wykonawca
104. . . stwierdzajace, ze praca danego rodzaju nie zagraza jego zdrowiu.
ludzi. Zadania
Minimalny wiek dla pracownika uczestniczacego w pracach budowlanych oraz innych pracach stwarzajgcych
ryzyka dla zdrowia i bezpieczerstwa ludzi to 18 lat.
Szkolenie personelu z zakresu BHP
Ochrona zdrowia Obszar Przed rozpoczeciem prac, nadzér BHP Wykonawcy przeprowadzi dedykowane szkolenie dla personelu Wykonawcy
10 i bezpieczeristwa realizacji z zakresu bezpieczenstwa pracy i zagrozenia wypadkowego podczas realizacji Zadania. Wykonawca
' ludzi. Zadania W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba do ktérej pracownicy w formie anonimowej lub imiennej moga
zgtaszac wszelkie sytuacje i zdarzenia zwigzane z mobbingiem, dyskryminacjg i innymi ztymi stosunkami w trakcie
wykonywania prac. Pracownicy zostang rowniez poinformowani o danych osobowych osoby do ktérej mozna
przekazywac wyzej opisane zgtoszenia i sposobie sktadania skarg.
Zapewnienie zgodnych z prawem i standardami warunkow pracy
Wykonawca ma obowigzek stosowac i przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych w Polsce przepiséw prawa pracy,
w szczegolnosci wszystkich zapiséw Kodeksu Pracy oraz bedzie postepowat zgodnie z Kodeksem postepowania ES.
Ochrona zdrowia Obszar w szczegoln,osa, ponizsze zagadnienia winny znalez¢ odzwierciedlenie w polityce zatrudnienia i regulaminie
. . ) . wynagrodzer Wykonawcy:
i bezpieczenstwa realizacji Lo - . s . _ Wykonawca
106. udai Sadani e zapewnienie rGwnouprawnienia w wynagrodzeniu dla pracownikéw wykonujgcych tg sama prace nie biorac pod
udzi. adania

uwage pfci, orientacji seksualnej ani wieku;

® zapewnienie, ze osoby zatrudnione na Kontrakcie nie bede przesladowane oraz dyskryminowane ze wzgledu na
pte¢, orientacje seksualng oraz wiek;

e zapewnienie, ze Wykonawca stosownie do mozliwosci i warunkéw oraz polskich przepiséw Kodeksu Pracy,
zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby pracownikéw w miejscu pracy;

e zapewnienie, ze Wykonawca zapewnia utatwienie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
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Obowiqzek przestrzegania wymagan i warunkéw w zakresie ES

Wykonawca ma obowigzek stosowac i przestrzega¢ wszystkich wymagan i warunkéw w zakresie polityk ES
(dotyczacych zagadnien srodowiskowych, spotecznych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy) okreslonych w

dokumentach:
a) dokumentach Kontraktu, w Politykach Operacyjnych i Procedurach Banku Swiatowego dotyczacych
Ochrona zdrowia Obszar ochrony érodowiskaj spraw spotecznych (patrz (,)pis w rozdziale 6 w tekscie PZS),
. . i . b)  Wytycznych Banku Swiatowego dot. Ochrony Srodowiska, Ochrony Zdrowia i Zasad Bezpieczenstwa
i bezpieczenstwa realizacji R . . . < Wykonawca
107. (EHS Guidelines — patrz opis w rozdziale 6 w tekscie PZS),
ludzi. Zadania c¢) Kodeksie postepowania ES opracowanym na etapie sktadania oferty przetargowej (patrz opis w
rozdziale 6 w tekscie PZS),
d) dokumentach Wykonawcy wymienionych w poz. 79,
e) wynikajacych z obowigzujgcych w Polsce przepisow aktéw prawnych (w tym Kodeksu Pracy, Prawa
Budowlanegoiiin.).
Wymagania i warunki w zakresie ES okreslone ww. zrédtach wobec Wykonawcy i jego personelu (niezaleznie od
prawnej formy wspdtpracy) obowiagzujg réwniez, w zakresie odpowiednim do aktualnej sytuacji, podwykonawcow
Wykonawcy oraz ich personel i podwykonawcdéw.
19 - WYTYCZNE POSTEPOWANIA W PRZYPADKU OBOWIAZYWANIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO
Ochrona zdrowia Obszar W przypadku obowigzywania w trakcie realizacji robdt stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego
i bezpieczenstwa ludzi | realizacji Wykonawca zobowigzany jest:
Zadania
a) do zapewnienia osobom przebywajacym na Placu budowy wszystkich niezbednych srodkéw ostroznosci
w celu zachowania zdrowia i bezpieczeristwa pracownikéw fizycznych, Personelu Wykonawcy , w | Wykonawca

108.

zakresie opisanym w Warunkach Kontraktu, w szczegdlnosci w zakresie wprowadzenia odpowiednich
Srodkéw w celu unikniecia lub zminimalizowania rozprzestrzeniania sie choréb, w tym srodkdéw
majacych na celu unikniecie lub minimalizacje przenoszenia choréb zakaznych, ktére mogg by¢ zwigzane
z naptywem tymczasowej lub statej sity roboczej, zwigzanej z realizacjg Kontraktu, w sposéb okreslony
w tresci obowigzujacego Prawa np. w wydawanych na podstawie art.46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z
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b)
c)

d)

e)

f)

Powyzsze
Polskiej st

pdzn. zm.) rozporzadzeniach w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazéw w
zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii,
wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng na Kontrakcie za sprawy zwigzane z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy w okresie epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego,
wdraza¢ odpowiednie zalecenia Banku Swiatowego oraz parfstwowych stuzb (sanitarnych i
administracyjnych) obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ,
wspotpracowac z Zamawiajagcym oraz Inzynierem, w szczegélnosci przekazywac biezgce informacje
dotyczace podjetych lub zaplanowanych srodkéw ostroznosci, w tym w zakresie odpowiedniego
zabezpieczenia Placu Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych, wprowadzonych procedur
i odpowiedniej aktualizacji dokumentéw opisanych w pkt. 6.13, w szczegdlnosci Planu BIOZ , Planu
Gospodarki Odpadami, Projektu Organizacji Placu Budowy, Strategii Zarzagdzania i Planéw Wdrazania ES,
zorganizowaé akcje informacyjng (np. w formie umieszczonych na Placu budowy plakatéw oraz
instrukcji) dotyczacych objawdw i oznak zakazenia, rozprzestrzeniania sie wirusa, sposobow ochrony (w
tym np. regularnego mycia rak)
zorganizowaé, w bezpiecznej pod wzgledem sanitarnym formie, szkolenia dla pracownikéw fizycznych,
Personelu Wykonawcy co najmniej w zakresie:
zaktualizowanych procedur i dokumentow,
objawoéw i oznak COVID-19 (lub innej choroby zakaznej zw. z wprowadzonym stanem epidemii/
zagrozenia epidemicznego), w tym w zakresie samodzielnego monitorowania objawdw,
rozprzestrzeniania sie wirusa ,dostepnych srodkéw ochrony,
postepowania w przypadku zauwazenia objawdw choroby u siebie i innych,
obowigzujgcych regulacji dotyczacych kwarantanny pracownikdw oraz ich rodzin, wynagrodzenia za
okres choroby izolacji lub kwarantanny, sSwiadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu
sanitarnego, wykonywanego w zwigzku z przeciwdziataniem zakazeniu,
obowigzujacych procedur sygnalizacji naruszen lub zgtaszania skarg przez pracownikéw,
postepowania z odpadami — np. maseczki, rekawiczki, ptyny dezynfekcyjne i Srodki czyszczace.

W trakcie trwania stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zakresie Prawem dozwolonym,
przeprowadzanie szkoler winno odbywad sie za posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej lub w formie
samoksztatcenia.

zasady nalezy stosowaé w odpowiedni sposéb w przypadku ogtoszenia na terenie Rzeczypospolitej
anu epidemii lub zagrozenia epidemicznego w zw. z inng chorobg zakazna.
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WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

20 - WYMAGANIA SZCZEGOtOWE — OBIEKT LADEK-ZDROJ

Ograniczenia w zakresie wycinek drzew i krzewow

Obs.zar . W strefie ,A” ochrony uzdrowiskowej zabrania sie wyrebu drzew lesnych i parkowych z wyjatkiem cieé
109 OFhr(?na ;?rzyrody rea.llzaCJl pielegnacyjnych, a w strefie ,B” ochrony uzdrowiskowej zabrania sie wyrebu drzew leénych i parkowych z | Wykonawca
) ozywionej Obiektu wyjatkiem cie¢ pielegnacyjnych i wyrebu okreélonego w planie urzadzenia lasu.
Ladek-Zdroj .
[warunek ppkt. 2.2.21 decyzja Srodowiskowa znak: W00S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ]
Koniecznos¢ wykonania inwentaryzacji chronionych gatunkéw roslin, w tym mszakéw przed rozpoczeciem prac
Przed rozpoczeciem roboét nalezy wykona¢ inwentaryzacje chronionych gatunkéw roslin, w tym mszakéw, w
Obszar korycie Biatej Ladeckiej i jej bezposrednim sasiedztwie na odcinkach, w obrebie ktérych planowane s3 prace.
Ochrona przyrody realizacji Nastepnie, z obszaréw zagrozonych zniszczeniem, gdzie stwierdzono wystepowanie ww. gatunkdéw, pod Wykonawca
110. ozywionej Obiektu nadzorem eksperta botanika, nalezy przenies¢ roliny/kamienie zasiedlone przez ww. gatunki, a nastepnie
Ladek-Zdroj zdeponowac je na innych odcinkach, nieobjetych pracami, w miejscach odpowiednich siedliskowo, w gére rzeki
powyzej miejsc realizacji prac.
[warunek ppkt. 2.2.34 decyzja $rodowiskowa znak: WO0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ]
Ochrona przyrody Obszar Zapewnienie swobodnej migracji ryb na przebudowywanym na bystrze progu Wykonawca
111 ozywionej .
realizacji
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Obiektu
Ladek-Zdrgj

Rozwigzania techniczne planowanego do przebudowy na bystrze progu w km 26+414 rzeki Biata Lgdecka winny
zapewnia¢ swobodng migracje ryb i innych organizméw wodnych. Projekt bystrza uzgodnic ze ekspertem
ichtiologiem posiadajgcym doswiadczenie w projektowaniu przeptawek dla ryb®.

[warunek ppkt. 3.3.2 decyzja $rodowiskowa znak: WO0$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ]

Wymagania techniczne w zakresie remontowanych progow oraz budowanej przeptawki

Rozwigzania techniczne remontowanych progéw oraz budowanej przeptawki dla ryb na mtynéwce na odcinku w
km 23+685-23+800 rzeki Biata Lagdecka winny zapewnia¢ swobodng migracje ryb i innych organizméw wodnych.
Projekty techniczne tych obiektéw uzgodni¢ ze ekspertem ichtiologiem posiadajgcym doswiadczenie w
projektowaniu przeptawek dla ryb®. Projekt przeptawki winien uwzglednia¢ nastepujace wymagania:

—  dtugosé nie mniej niz 39 m;

Obszar
P —  spadek podtuzny rowny 5,5%
112 Ochrona ekosystemu rea.llzaql Wykonawca
) rzeki Obiektu —  baseny o wymiarach 2x4 m i gtebokosci 0,6 m;
Ladek -Zdréj
— w kazdym z rygli szczelina o szerokosci 0,5 m i wysokosci 0,6 m, szczeliny w sgsiadujgcych ryglach
potozone naprzemiennie;
—  gtazy tworzace rygle o wymiarach 0,5x0,5 m wyniesione 0,6 m ponad dno przeptawki;
—  wdnie basenéw narzut kamienny zréznicowanych rozmiardéw.
[warunek ppkt. 3.3.3 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla Obiektu
LADEK-ZDROJ]
113 Odtwarzanie stanu Obszar Obowiqzek przeprowadzenia zarybiania pstrggiem potokowym Wykonawca
' $rodowiska realizacji

5 uzgodnienie eksperta ichtiologa dot. projektu przeptawki dla ryb zawarte jest w dokumentacji projektowej Obiektu Ladek-Zdroj.

6 uzgodnienie eksperta ichtiologa dot. projektu przeptawki dla ryb zawarte jest w dokumentacji projektowej Obiektu Ladek-Zdr6j.
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Obiektu
Ladek -Zdréj

W przypadku koniecznos$ci prowadzenia prac w okresie od pazdziernika do korca lutego, ktére spowodujg straty
w ikrze pstraga potokowego na tarliskach potozonych ponizej miejsca prowadzenia prac — corocznie w okresie
prowadzenia prac we wspotpracy z ekspertem ichtiologiem przeprowadzac zarybianie pstragiem potokowym. Do
zarybiania wykorzystywac¢ materiat zarybieniowy pochodzacy ze zlewni Biatej Ladeckiej lub Nysy Ktodzkiej, a
wielkos$¢ zarybien uzalezniona musi by¢é od oceny realnych strat w populacji gatunku oraz ilosci materiatu
zarybieniowego wprowadzanego przez uzytkownika rybackiego. Ponadto ekspert ichtiolog, w porozumieniu z
uzytkownikiem rybackim waéd, moze wskazac potrzebe dodatkowego zarybienia w roku po zakonczeniu prac, w
celu utrzymania liczebnosci gatunku do czasu odtworzenia warunkdéw tarliskowych na odcinku objetym pracami.

[warunek punkt Il ppkt. 1.1.1 decyzja érodowiskowa znak: WO0S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla
Obiektu LADEK-ZDROJ]

Obowiqzek wykonania nasadzen kompensacyjnych

We wspotpracy z ekspertem dendrologiem dokonac nasadzen zieleni sredniej i wysokiej w proporcji nie mniejszej

Obszar
lizacii niz 1:1 (jedno drzewo nasadzone za jedno drzewo wyciete; powierzchnia krzewdw nasadzonych réwna
114 Odtwarzanie stanu rea. Izac)! powierzchni krzewéw wycietych). Nalezy wykorzysta¢ wytgcznie gatunki rodzime dostosowane do lokalnych | Wykonawca
' Srodowiska Obiektu warunkow siedliskowych. Nasadzenia wykonac¢ w pierwszej kolejnosci na terenie miasta Ladek-Zdréj, wzdtuz koryt
Ladek -Zdr¢j ciekdw.
[warunek punkt Il ppkt. 1.1.2 decyzja $rodowiskowa znak: WO0S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla
Obiektu LADEK-ZDROJ]
Obowiqzek przeprowadzenia dziatarn kompensacyjnych dla pluszcza Cinclus cinclus oraz pliszki gorskiej Motacila
cinerea
Obszar Na terenie miasta Ladek-Zdréj — pod nadzorem eksperta ornitologa — rozwiesi¢ pod mostami 5 budek legowych
Odtwarzanie stanu realizacji dla pIqszczg Cln.C/L.,IS cinclus | 5 bLfdek legowych dla p|.ISZkI gorsklej Motacllla c:r?erea. W przypadku braku Wykonawca
115. Obiektu odpowiednich miejsc do wywieszenia budek pod mostami nalezy zamontowa¢ budki na murach oporowych, na

srodowiska

Ladek -Zdréj

wysokosci nie mniejszej niz 0,3 m od gérnej krawedzi muru. Poszczegdlne budki powinny by¢ rozwieszone od siebie
w odlegtosci nie mniejszej niz 100 m. Rodzaj budek legowych uzgodnic¢ z ekspertem ornitologiem.

[warunek punkt Il ppkt. 1.1.3 decyzja $rodowiskowa znak: WO0S.420.8.2020.AP.19 z dnia 12.11.2020 r. dla
Obiektu LADEK-ZDROJ]
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Dziatania zwigzane z ochrongq substancji zabytkowej Lqdka-Zdroju

W zwigzku z potozeniem czesci robdt na terenach wpisanych do rejestru zabytkdw, prace musza by¢ wykonywane
z zachowaniem nastepujgcych zasad:

Obszar
o a) realizacja rob6t na podstawie pozwolenia konserwatorskiego wydawanego w formie decyzji
realizacj administracyjnej (na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw) przez | Wykonawca
116. Ochrona zabytkéw Obiektu Lracyjne) P awy P : Y P
. Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw we Wroctawiu,
Ladek -Zdroj b) w trakcie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne na podstawie pozwolenia-decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu (wydawanego na podstawie Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdow),
c) prace remontowe przy kamiennych i ceglanych murach wyznaczajacych bieg rzeki powinny zostac
przeprowadzone w wykorzystaniem materiatéw analogicznych jak uzyte w oryginalnych konstrukcjach.
21 - WYMAGANIA SZCZEGOtOWE — OBIEKT STRONIE fLASKIE
Koniecznos¢ wykonania inwentaryzacji chronionych gatunkow roslin, w tym mszakow przed rozpoczeciem prac
Obszar Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé inwentaryzacje chronionych gatunkéw roslin, w tym mszakéw, w
realizacii korycie Biatej Ladeckiej i potoku Morawa na odcinkach, w obrebie ktérych planowane sg prace. Nastepnie, z
Ochrona przyrody . J obszaréw zagrozonych zniszczeniem, gdzie stwierdzono wystepowanie ww. gatunkéw, pod nadzorem eksperta Wykonawca
117. ozywionej Ob|ek‘tu botanika, nalezy przenies¢ rosliny/kamienie zasiedlone przez ww. gatunki, a nastepnie zdeponowac je na innych
Stronie odcinkach, nieobjetych pracami, w miejscach odpowiednich siedliskowo, w gére rzeki powyzej miejsc realizacji
Slaskie prac.
[warunek ppkt. 2.2.33 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE §LASKIE]
Obszar Biezqcy nadzor eksperta dendrologa — prace przy pomniku przyrody
realizacji
Ochrona przyrody Obiekt ! Wszystkie prace w sgsiedztwie pomnika przyrody (lipa drobnolistna Tilia cordata) rosngcego w bliskim sgsiedztwie Wykonawca
118. ozywionej '€ ) u inwestycji wykonywac pod biezacym nadzorem eksperta dendrologa. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé
Sltronle ekspertyze dendrologiczng zawierajgcg wskazanie sposobu minimalizacji oddziatywan zgodnie z aktualnym
Slaskie
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stanem obiektu. Zakres prac w rejonie obiektu nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wynikajacego ze
wzgleddw technicznych i technologicznych.

[warunek ppkt. 2.2.35 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

Ochrona przyrody Obszar Zapewnienie swobodnej migracji ryb na przebudowywanych na bystrza progach
ozywionej realizacji . . . 3
Obiektu Rozquanla'te'chnlczne planc?wanych do p.)rz’ebudowy na b'ystrz.a prog'c')w w km 30+.900’— 30+920 oraz w'km
119, Stronie 31+417 rzeki Biata Ladecka winny zapewnia¢ swobodng migracje ryb i innych organizméw wodnych. Projekt Wykonawca
> bystrzy uzgodnic ze ekspertem ichtiologiem posiadajagcym doswiadczenie w projektowaniu przeptawek dla ryb?.
Slaskie
2 [warunek ppkt. 3.3.2 decyzja érodowiskowa znak: W00S.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]
Ochrona ekosystemu | Obszar Zapewnienie ochrony siedlisk przyrodniczych
rzeki realizacji » L . L .
Obiektu Odstgpi¢ od realizacji prac na odcinku 32+035 — 32+185 Biatej Ladeckiej. Wykonawca
120. Stronie [warunek ppkt. 3.3.6 decyzja $rodowiskowa znak: W00S$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
Slaskie STRONIE SLASKIE]
Ochrona ekosystemu | Obszar Wymagania techniczne w zakresie remontu progéw
rzeki realizacji
. We wspdtpracy z ekspertem ichtiologiem® nalezy zaprojektowa¢ odcinkowe udroznienie ichtiologiczne potoku Wykonawca
121 Oblek‘tu Morawa ponizej zapory suchego zbiornika w km 1+550 — 1+750 poprzez wykonanie obnizeri w srodkowej czesci
Sltronle progéw o szerokosci okoto 1 m i réznicy poziomdéw dna okoto 5 cm.
Slgskie

7 uzgodnienie eksperta ichtiologa dot. projektu przeptawki dla ryb zawarte jest w dokumentacji projektowej Obiektu Stronie Slaskie.

8 uzgodnienie eksperta ichtiologa dot. odcinka potoku Morawa w km 1+550 — 1+750 zawarte jest w dokumentacji projektowe]j Obiektu Stronie Slaskie.
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[warunek ppkt. 3.3.7 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla Obiektu
STRONIE SLASKIE]

Na odcinku potoku Morawa w km 1+550 — 1+750 nalezy wykona¢ prace zgodnie z dokumentacja projektowa
uwzgledniajgcy rozwigzania stuzace migracji ryb.

Odtwarzanie stanu Obszar Obowiqzek przeprowadzenia zarybiania pstrggiem potokowym
Srodowiska realizacji ) . . . o . ) )
Obiektu W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w okresie od Pazdnernlka do konca lutego, ktére spowodujg straty
) w ikrze pstraga potokowego na tarliskach potozonych ponizej miejsca prowadzenia prac — corocznie w okresie
S’.trome prowadzenia prac we wspétpracy z ekspertem ichtiologiem przeprowadzaé zarybianie pstragiem potokowym. Do
Slaskie zarybiania wykorzystywac¢ materiat zarybieniowy pochodzacy ze zlewni Biatej Ladeckiej, a wielkos¢ zarybien Wykonawca
122. uzalezniona musi by¢ od oceny realnych strat w populacji gatunku oraz ilosci materiatu zarybieniowego
wprowadzanego przez uzytkownika rybackiego. Ponadto ekspert ichtiolog, w porozumieniu z uzytkownikiem
rybackim wod, moze wskazaé potrzebe dodatkowego zarybienia w roku po zakorczeniu prac, w celu utrzymania
liczebnosci gatunku do czasu odtworzenia warunkow tarliskowych na odcinku objetym pracami.
[warunek punkt Il ppkt. 1.1.1 decyzja $rodowiskowa znak: W00$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla
Obiektu STRONIE §L/—\SKIE]
Odtwarzanie stanu Obszar Obowiqzek wykonania nasadzeri kompensacyjnych
Srodowiska realizacji ) . ) . » L o .
Obiektu We.wquiprgcy z gkspertem dendrologiem do!<onac nasadzen zu.elem sred.mej i wysok|ej W proporcji nie
) mniejszej niz 1:1 (jedno drzewo nasadzone za jedno drzewo wyciete; powierzchnia krzewéw nasadzonych réwna
123 S’tron.le powierzchni krzewow wycietych). Nalezy wykorzysta¢ wytgcznie gatunki rodzime dostosowane df’ lokalnych Wykonawca
: Slaskie warunkéw siedliskowych. Nasadzenia wykona¢ w pierwszej kolejnosci na terenie miasta Stronie Slgskie, wzdtuz

koryt ciekdw.

[warunek punkt Il ppkt. 1.1.2 decyzja $rodowiskowa znak: W0O0$.420.9.2020.AP.20 z dnia 6.11.2020 r. dla
Obiektu STRONIE SLASKIE]
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