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Załącznik 2 Plan działań monitorujących 
 

W niniejszym Załączniku do Szczegółowego Planu Zarządzania Środowiskiem dla Projektu ochrony 

przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - Kontrakt 4A.3.1/g.2 Modernizacja sieci radarów 

meteorologicznych POLRAD, zadania stacja radaru meteorologicznego w Brzuchani przedstawiono 

warunki realizacji Zadania dotyczące działań monitoringowych. Koszty oraz harmonogram realizacji 

tych działań zostały uwzględnione w całkowitej Cenie Oferty.  

Objaśnienia dotyczące tabeli w Załączniku 2 do SPZŚ: 

1. Działania wymienione w poz. 1 - 87 Załącznika 2 SPZŚ dotyczą monitoringu wdrażania działań 

łagodzących, wymienionych w poz. 1 - 87 w Załączniku 1 SPZŚ (przytoczonych tu dosłownie 

w kolumnie „Przedmiot monitoringu”). 

2. O ile w danym przypadku nie podano inaczej, użyte w niniejszym załączniku określenie „teren 

budowy” należy rozumieć zgodnie z definicją podaną w Prawie Budowlanym, tzn. jako 

przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

3. O ile w danym przypadku nie podano inaczej, użyte w niniejszym załączniku określenie Obszar 

realizacji Zadania w kolumnie „Miejsce monitoringu” oznacza obszar wykonywania 

jakichkolwiek prac przygotowawczych, robót zasadniczych (w tym Robót Stałych i Robót 

Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacją 

prac niedokończonych wymienionych w Świadectwie Przejęcia lub ujawnionych w Okresie 

Zgłaszania Wad, Gwarancji i Rękojmi, wraz z terenami niezbędnych zajęć czasowych. 

4. O ile w danym przypadku nie podano inaczej, użyte w niniejszym załączniku określenie Okres 

realizacji Zadania w kolumnie „Okres i czas monitoringu” oznacza okres wykonywania 

jakichkolwiek prac przygotowawczych, robót zasadniczych (w tym Robót Stałych i Robót 

Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacją 

prac niedokończonych wymienionych w Świadectwie Przejęcia lub ujawnionych w Okresie 

Zgłaszania Wad, Gwarancji i Rękojmi. 

5. Indeksy górne w kolumnie „Okres i częstość monitoringu” oznaczają:  

[KB] – Kierownik Budowy, 

[KP] – Koordynator ds. PZŚ.
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Lp. 
Pkt. DŚU 

Zagadnienie Działanie łagodzące 
Miejsce 

monitoringu 

Sposób monitoringu Okres i częstość 
monitoringu 

Podmiot 
odpowiedzialny 

1 

 

Harmonogram 
robót 

Warunki SPZŚ dotyczące terminów 
prowadzenia robót oraz wykonywania 
wybranych działań związanych z realizacją 
SPZŚ  
 
Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz 
na etapie ich realizacji należy uwzględnić 
warunki SPZŚ dotyczące terminów i czasu 
prowadzenia różnego typu prac, opisane 
szczegółowo w kolejnych pozycjach tabeli. 

Obszar 
realizacji 
Zadania  

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Harmonogram 
robót 

Warunki SPZŚ dotyczące działań do 
wykonania przed rozpoczęciem lub na 
wstępnym etapie robót na danym obiekcie 
 
Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz 
na etapie ich realizacji należy uwzględnić 
warunki SPZŚ dotyczące działań do 
wykonania przed rozpoczęciem lub na 
wstępie danego etapu robót, opisane 
szczegółowo w kolejnych pozycjach tabeli, w 
tym m.in.: 

a) warunki dotyczące wykonania i 
wyposażenia zapleczy budowy oraz 
dróg i placów technologicznych; 

Obszar 
realizacji 
Zadania wraz 
z drogami 
dojazdowymi 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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b) warunki dotyczące dróg 
dojazdowych do terenu budowy;  

c) warunek zabezpieczenia drzew i 
krzewów nieplanowanych do 
usunięcia;  

d) warunek zabezpieczenia terenu 
budowy przed wkraczaniem 
drobnych zwierząt; 

e) warunki dotyczące odwadniania 
robót budowlanych;  

f) warunki dotyczące opracowania 
wybranych dokumentów; 

g) warunki dotyczące dokumentacji 
stanu technicznego budynków i 
obiektów infrastruktury;  

h) warunki dotyczące uzyskania 
akceptacji JRP dla osoby 
koordynatora ds. realizacji SPZŚ oraz 
nadzoru przyrodniczego;  

i) warunki dotyczące szkoleń i działań 
edukacyjnych. 

 

dokumentacja 
fotograficzna) 

3 

 

Ochrona 
powierzchni ziemi 
i krajobrazu, 
ochrona gleby i 
wód, ochrona dóbr 
materialnych, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Lokalizacja tras dojazdu do obszaru 
realizacji Zadania 
 
Jako trasy dojazdowe do obszaru realizacji 
Zadania należy wykorzystywać w 
maksymalnym możliwym zakresie istniejącą 
sieć drogową. W przypadku konieczności 
wykorzystywania jako dróg dojazdowych 
istniejących dróg niepublicznych (tzw. 
wewnętrznych) Wykonawca zobowiązany 
jest do wcześniejszego uzgodnienia 
warunków wykorzystywania tych dróg z ich 

Drogi 
dojazdowe 
do obszaru 
realizacji 
Zadania wraz 
z ich 
otoczeniem 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 

Wykonawca 
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właścicielami lub zarządcami, a następnie 
przestrzegania tych warunków w okresie 
realizacji Zadania.  

sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

4 

 

Ochrona 
powierzchni ziemi 
i krajobrazu, 
ochrona gleby i 
wód, ochrona dóbr 
materialnych, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Wytyczanie nowych dróg dojazdowych  
 
W razie konieczności wytyczenia nowych 
dróg dojazdowych do obszaru realizacji 
Zadania (poza istniejącą siecią dróg 
publicznych i niepublicznych) obowiązują 
m.in. następujące warunki:  

a) nowe drogi dojazdowe należy 
wyznaczać w postaci możliwie 
najkrótszych odcinków, poza 
terenami o wysokich walorach 
przyrodniczych oraz w sposób 
minimalizujący konieczność usuwania 
drzew i krzewów.  

b) planowane lokalizacje nowych dróg 
dojazdowych należy przedstawić, 
wraz z ww. uzgodnieniami, do 
akceptacji JRP.  

c) planowane lokalizacje i warunki 
wykorzystywania nowych dróg 
dojazdowych należy uzgodnić z 
właścicielami lub zarządcami terenów 
leżących w pasie i w bezpośrednim 
sąsiedztwie pasa planowanej drogi, a 
następnie przestrzegać tych 
warunków w okresie realizacji 
Zadania.  

Drogi 
dojazdowe 
do obszaru 
realizacji 
Zadania wraz 
z ich 
otoczeniem 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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d) uzyskanie ww. uzgodnień nie zwalnia 
Wykonawcy z konieczności 
przestrzegania obowiązujących 
przepisów prawnych w zakresie 
dotyczącym planowania i 
wykonywania transportu poza 
istniejącą siecią dróg. 

5 

 

Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwo 
ludzi, ochrona 
dóbr materialnych 

Zapewnienie bezpieczeństwa i płynności 
ruchu drogowego na drogach dojazdowych  
 
W okresie realizacji Zadania Wykonawca 
będzie na bieżąco i z odpowiednim 
wyprzedzeniem podejmował wszelkie 
niezbędne środki organizacyjne i techniczne 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 
płynności ruchu drogowego na drogach 
dojazdowych do obszaru realizacji Zadania 
(w szczególności w okolicach wjazdów i 
wyjazdów z terenu budowy), w tym m.in.:  

a) w razie konieczności Wykonawca 
zapewni właściwe oznakowanie 
wszystkich aktualnie 
wykorzystywanych dróg dojazdowych 
do obszaru realizacji Zadania, zgodnie 
z obowiązującym prawem oraz w 
uzgodnieniu z odpowiednimi 
Zarządcami dróg i Policją. 
Oznakowania te będą regularnie 
kontrolowane, a w przypadku ich 
zniszczenia lub kradzieży Wykonawca 
niezwłocznie podejmie działania w 
celu ich odtworzenia lub 
uzupełnienia. 

Drogi 
dojazdowe 
do obszaru 
realizacji 
Zadania wraz 
z ich 
otoczeniem 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona 
powierzchni ziemi 
i krajobrazu, 
ochrona dóbr 
materialnych 

Dokumentacja stanu początkowego terenu 
budowy, dróg dojazdowych i ich otoczenia  
 
Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania stanu początkowego 
terenów mogących podlegać niekorzystnym 
oddziaływaniom w związku z realizacją robót 
budowlanych, w tym m.in.:  

a) Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania dokumentacji 
fotograficznej całego obszaru 
realizacji Zadania i dróg 
dojazdowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem stanu technicznego 
dróg oraz budynków 
zlokalizowanych w pobliżu tras 
transportu materiałów i sprzętu 
budowlanego. Wykonana 
dokumentacja powinna zostać 
opisana ze wskazaniem miejsca i 
daty wykonania;  

b) przed rozpoczęciem 
wykorzystywania poszczególnych 
odcinków dróg dojazdowych do 
obszaru realizacji Zadania 
Wykonawca przeprowadzi w 
obecności zarządców dróg wizje 
lokalne, w wyniku których 
sporządzone zostaną protokoły 
stanu poszczególnych dróg 
dojazdowych. Na tej podstawie 
Wykonawca będzie zobowiązany do 
odtworzenia stanu technicznego 
dróg po zakończeniu prac. 

Drogi 
dojazdowe 
do obszaru 
realizacji 
Zadania wraz 
z ich 
otoczeniem 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwo 
ludzi 

Utrzymanie czystości na drogach 
dojazdowych  
 
W celu utrzymania czystości i zapobiegania 
wypadkom na drogach dojazdowych do 
obszaru realizacji Zadania Wykonawca 
zobowiązany będzie do podjęcia m.in. 
następujących działań:  

a) zastosowania wszelkich dostępnych 
środków technicznych oraz 
zorganizowania robót tak, aby 
maksymalnie ograniczyć 
zanieczyszczanie dróg dojazdowych 
do obszaru realizacji Zadania;  

b) niezwłocznego i systematycznego 
usuwania wszelkich zanieczyszczeń 
powstałych na drogach 
dojazdowych w wyniku ruchu 
pojazdów, maszyn i urządzeń 
związanego z realizacją Zadania (w 
szczególności w okolicach wjazdów i 
wyjazdów z terenu budowy); 

c) czyszczenie kół pojazdów przed 
wyjazdem z placu budowy na drogi 
publiczne. 

Drogi 
dojazdowe 
do obszaru 
realizacji 
Zadania wraz 
z ich 
otoczeniem 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] Wykonawca 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwo 
ludzi, ochrona 
dóbr materialnych 

Przestrzeganie ograniczeń tonażu na 
drogach  
 
Roboty powinny zostać zaplanowane i 
zrealizowane w sposób, który zapewni 
niepogarszanie stanu technicznego dróg 
dojazdowych do obszaru realizacji Zadania, w 
szczególności w związku z transportem 
materiałów budowlanych i sprzętu 

Drogi 
dojazdowe 
do obszaru 
realizacji 
Zadania wraz 
z ich 
otoczeniem 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 

Wykonawca 
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budowlanego. Wykonawca będzie się 
stosować do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i sprzętu na i z obszaru realizacji Zadania. 

2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona dóbr 
materialnych 

Naprawa uszkodzeń budynków i elementów 
infrastruktury  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie uszkodzenia budowli i budynków, 
dróg, rowów odwadniających, przepustów, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii 
energetycznych, kabli, punktów osnowy 
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek 
rodzaju, oraz obiektów innego rodzaju jak 
oznakowania pionowe i poziome, 
oznakowania nawigacyjne, tablice 
informacyjne, obiekty dóbr kultury itp., 
spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców, usługodawców i 
dostawców w okresie realizacji Zadania.  
 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny za 
przywrócenie drożności rowów i instalacji 
odwadniających w rejonie prowadzonych 
robót i użytkowanych dróg transportowych, 
w przypadku wystąpienia uszkodzeń 
spowodowanych realizacją robót i 
transportem związanym z obsługą robót.  
 

Drogi 
dojazdowe 
do obszaru 
realizacji 
Zadania wraz 
z ich 
otoczeniem 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] Wykonawca 
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Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 
powstałe uszkodzenia na własny koszt. 

10 

 

Ochrona 
powierzchni ziemi 
i krajobrazu, 
ochrona gleby i 
wód, ochrona 
przyrody 
ożywionej 

Obowiązek wykonania zapleczy budowy 
oraz dróg i placów technologicznych  
 
Etap prowadzenia robót budowlanych 
powinien być poprzedzony pracami 
związanymi z przygotowaniem terenu pod 
inwestycję obejmującymi m.in. 
przygotowanie miejsc składowania 
materiałów budowlanych, instalacyjnych i 
urządzeń radarowych, zaplecza budowy, itp. 
oraz wyznaczenie, przygotowanie tras ruchu 
maszyn i pojazdów. 
 
Przy planowaniu ww. elementów terenu 
budowy należy zapewnić oszczędne 
gospodarowanie terenem i ograniczenie ich 
powierzchni do niezbędnego minimum. 
Należy ograniczyć do niezbędnie wymaganej 
powierzchnię miejsc zajęć czasowych. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 

11 

I.1.1.2.3 

Ochrona 
powierzchni ziemi 
i krajobrazu, 
ochrona gleby i 
wód, ochrona 
klimatu 
akustycznego, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Warunki dla lokalizacji zapleczy budowy, 
placów, składowisk itp.  
 
Zaplecza budowy, bazy jednostek 
sprzętowych, place materiałowe 
i technologiczne, parkingi oraz miejsca 
składowania ziemi, materiałów budowlanych 
i odpadów, należy zlokalizować:  
 

a) w miejscach zapewniających brak 
oddziaływania hałasu na tereny 
chronione akustycznie; 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 

Wykonawca 



ZAŁĄCZNIK 2 –  PLAN DZIAŁAŃ MONITORUJĄCYCH 

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM - STACJA RADARU METEOROLOGICZNEGO W BRZUCHANI 

DLA KONTRAKTU 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADARÓW METEOROLOGICZNYCH POLRAD 

 

10 
[KB] – Kierownik Budowy; [KP] – Koordynator ds. PZŚ 

b) możliwie jak najdalej od budynków 
mieszkalnych; 

c) poza zasięgiem siedlisk 
przyrodniczych i innych terenów 
cennych przyrodniczo; 

d) tak, aby zachować wszelką 
roślinność drzewiastą i krzewiastą 
rosnącą poza miejscami 
niezbędnymi do zajęcia w celu 
wykonania robót budowlanych; 

e) unikając miejsc płytkiego 
występowania wód gruntowych w 
dobrze przepuszczalnych utworach, 
a także stanowiskach roślin, 
zwierząt i grzybów podlegających 
ochronie prawnej; 

f) z uwzględnieniem zasady 
minimalizacji zajęcia terenu i 
przekształcenia jego powierzchni 
oraz obowiązku rekultywacji po 
zakończeniu prac.  

 
g) Teren zaplecza budowy, miejsca 

postojowe maszyn i urządzeń oraz 
miejsca magazynowania materiałów 
budowlanych należy utwardzić oraz 
zorganizować w sposób 
zapewniający ochronę środowiska 
gruntowo–wodnego przed 
zanieczyszczeniem produktami 
ropopochodnymi. 

sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

12 
 Ochrona 

powierzchni ziemi 
i krajobrazu, 

Warunki dla lokalizacji dróg 
technologicznych i placów technicznych  
 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 

Wykonawca 
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ochrona gleby i 
wód, ochrona 
klimatu 
akustycznego, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Drogi technologiczne i place techniczne 
należy zlokalizować wyłącznie:  

a) w miejscach pozwalających 
zachować zgodność z 
obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony akustycznej 
terenów; 

b) możliwie jak najdalej od budynków 
mieszkalnych; 

c) w maksymalnej możliwej odległości 
od istniejących cieków, zbiorników 
wodnych i miejsc podmokłych; 

d) w miejscach pozwalających w 
maksymalnym stopniu zachować 
wszelkie istniejące drzewa i krzewy 
rosnące poza miejscami 
niezbędnymi do zajęcia terenu w 
związku z realizacją inwestycji; 

e) poza terenami o najwyższych 
walorach przyrodniczych; w 
przypadku braku możliwości 
spełnienia niniejszego warunku w 
danej lokalizacji, drogi 
technologiczne należy lokować w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
wykonywanych robót, zajmując 
tylko minimalną niezbędną 
powierzchnię ww. terenów; 

f) w pierwszej kolejności na 
istniejących drogach.  

bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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 Ochrona 
krajobrazu, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Dopuszczalny zakres i ogólne warunki 
usuwania drzew i krzewów  
 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 

Wykonawca 
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Usuwanie drzew i krzewów należy ograniczyć 
do niezbędnego minimum umożliwiającego 
realizację robót. Należy usunąć jedynie te 
drzewa i krzewy, które rosną na obszarach 
przeznaczonych do zabudowania i 
zagospodarowania lub, które uniemożliwiają 
prowadzenie robót, po uzyskaniu 
niezbędnych pozwoleń zgodnie z polskim 
prawem, jeśli w danym przypadku są takie 
pozwolenie jest wymagane. 
 
Drzewa i krzewy planowane do usunięcia 
należy szczegółowo zlokalizować i wyraźnie 
oznaczyć w terenie. Zgodność lokalizacji oraz 
liczby drzew i krzewów oznaczonych w 
terenie jako przeznaczone do usunięcia z 
obowiązującą dokumentacją projektową 
należy potwierdzić pisemną opinią nadzoru 
przyrodniczego. 

sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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I.1.1.2.1. 
g, h 

Ochrona 
krajobrazu, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Ochrona terenów pod koronami drzew i 

krzewów  

 

a) Nie należy lokalizować baz materiałowo 

– sprzętowych (magazyny, składy, bazy 

transportowe), urobku z wykopów i 

odpadów powstających podczas 

prowadzenia prac budowlanych w 

zasięgu rzutu pionowego koron drzew i 

co najmniej 2 m na zewnątrz od tego 

zasięgu, szczególnie należy unikać 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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magazynowania w pobliżu drzew 

cementu, wapnia i gruzu. 

b) Nie należy obsypywać ziemią pni drzew 

powyżej wysokości 0,2 m ponad 

pierwotny poziom terenu i krzewów 

powyżej wysokości 0,1 m ponad 

pierwotny poziom terenu. 

 

dokumentacja 
fotograficzna) 

15 

 

Ochrona 
krajobrazu, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Ogrodzenie terenów pod koronami drzew i 
krzewów  
 
Drzewa i krzewy nieprzewidziane do 
usunięcia rosnące w granicach terenu 
budowy (wraz z terenami zajęć czasowych) 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub chemicznymi w sposób 
widoczny dla wszystkich uczestników robót.  
Ogrodzenia te należy zainstalować przed 
rozpoczęciem prac i utrzymywać w 
należytym stanie aż do zakończenia prac, 
które mogłyby wywierać niekorzystny wpływ 
na przedmiotowe drzewa i krzewy.  
W okresie realizacji Zadania należy na 
bieżąco kontrolować stan zabezpieczeń pni 
drzew oraz krzewów narażonych na 
uszkodzenia i utrzymywać te zabezpieczenia 
we właściwym stanie, gwarantującym 
skuteczną ochronę pni przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Po zakończeniu robót ww. 
ogrodzenia należy usunąć. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 



ZAŁĄCZNIK 2 –  PLAN DZIAŁAŃ MONITORUJĄCYCH 

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM - STACJA RADARU METEOROLOGICZNEGO W BRZUCHANI 

DLA KONTRAKTU 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADARÓW METEOROLOGICZNYCH POLRAD 

 

14 
[KB] – Kierownik Budowy; [KP] – Koordynator ds. PZŚ 

16 

I.1.1.2.1 
a, i 

Ochrona 
krajobrazu, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Zabezpieczenie pni drzew 
nieprzewidzianych do usunięcia  
 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych pnie 
drzew nieprzeznaczonych do usunięcia 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i chemicznymi w następujący 
sposób:  

a) pnie drzew należy owinąć matami 
wiklinowymi lub słomianymi bądź 
tkaninami jutowymi, a następnie 
oszalować deskami o wysokości 
min. 1,5 – 2,0 m (w zależności od 
wysokości drzewa), bez użycia 
gwoździ oraz należy zadbać, aby 
deski nie opierały się na szyjkach 
korzeniowych tylko na podłożu; 
 

W przypadku, jeżeli zastosowanie ww. 
zabezpieczeń będzie technicznie niemożliwe 
należy wygrodzić grupy drzew/zakrzewień na 
czas realizacji prac.  
 
W okresie realizacji Zadania należy na 
bieżąco kontrolować stan zabezpieczeń pni 
drzew narażonych na uszkodzenia i 
utrzymywać te zabezpieczenia we właściwym 
stanie, gwarantującym skuteczną ochronę 
pni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po 
wykonaniu robót zabezpieczenia należy 
usunąć.  

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona 
krajobrazu, 

Zabezpieczenie lub profilaktyczne cięcia 
konarów i gałęzi drzew narażonych na 
uszkodzenia  

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 

Wykonawca 
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ochrona przyrody 
ożywionej 

 
Konary i gałęzie drzew nieplanowanych do 
usunięcia narażone na uszkodzenia 
mechaniczne przez pracujące lub 
przemieszczające się pojazdy, maszyny i 
urządzenia, należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami, np. poprzez podparcie 
najniżej rosnących konarów i gałęzi lub 
poprzez ich podwiązanie do konarów i gałęzi 
rosnących wyżej (każdorazowo w sposób nie 
powodujący uszkodzeń kory). W przypadku 
braku możliwości wykonania ww. działań 
zabezpieczających, konary i gałęzie drzew 
nieplanowanych do usunięcia narażone na 
uszkodzenia mechaniczne należy 
profilaktycznie przyciąć.  
Cięcia profilaktyczne nie mogą zaburzyć 
naturalnego pokroju drzew (nie mogą one 
obejmować więcej niż 1/3 zielonej masy 
drzewa), z zachowaniem stabilności i statyki 
drzew (zakres cięć musi być równomierny z 
każdej strony korony). Planowany zakres cięć 
pielęgnacyjnych oraz sposób pielęgnacji 
przyciętych konarów i gałęzi należy uzgodnić 
z nadzorem przyrodniczym. 

bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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I.1.1.2.1 
b, c, d 

Ochrona 
krajobrazu, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Prowadzenie robót w obrębie brył 
korzeniowych drzew i krzewów  
 
Prace w obrębie brył korzeniowych drzew i 
krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia 
należy prowadzić wyłącznie ręcznie, z 
zachowaniem następujących warunków: 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 

Wykonawca 
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a) nie należy odcinać korzeni 
szkieletowych (o średnicy powyżej 4 
cm); 

b) wykopy należy wykonywać w miarę 
możliwości nie bliżej niż 2 m od 
pnia; 

c) należy maksymalnie skrócić okres 
narażenia odkrytych korzeni na 
przesuszenie lub przemarznięcie; 

d) optymalnym okresem prowadzenia 
przedmiotowych prac są miesiące 
od października do kwietnia; 

e) wykopy wykonywane w strefie 
korzeniowej drzew należy 
prowadzić ręcznie lub 
mikrokoparkami; 

f) w przypadku zbliżenia się pracami 
ziemnymi do stref korzeniowych 
drzew należy zapewnić możliwość 
poboru wody i soli mineralnych 
przez korzenie oraz dostęp do 
powietrza; 

g) przycinanie korzeni należy 
prowadzić ostrymi narzędziami 
tnącymi, niedopuszczalne jest 
rwanie i miażdżenie systemów 
korzeniowych, nie należy także 
uszkadzać korzeni szkieletowych, 
odpowiedzialnych za statykę 
drzewa. 

 
Wyżej wymienione działania należy 
wykonywać w uzgodnieniu z nadzorem 
przyrodniczym. 

2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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I.1.1.2.1 
f 

Ochrona 
krajobrazu, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Zabezpieczenie odsłoniętych korzeni drzew i 
krzewów  
 
Pozostawienie korzeni odsłoniętych nie 
powinno trwać dłużej niż 2 godziny, z tym, że 
pozostawienie korzeni w słońcu nie może 
trwać dłużej niż 1 godzinę, wyjątek stanowi 
pozostawienie ich na powietrzu w dni 
wilgotne – nie dłużej niż 8 godzin; do 
zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem 
należy używać wilgotnego torfu, mat lub 
tkanin jutowych, które należy regularnie 
zwilżać wodą, podobnie w okresie zimowym 
należy zabezpieczać odsłonięte korzenie 
przed przemarzaniem za pomocą mat, koców 
lub warstwy torfu oszalowanego deskami. 
W okresach występowania temperatur 
ujemnych maty te powinny być suche, aby 
uniknąć przemarzania korzeni. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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I.1.1.2.1. 
e 

Ochrona 
krajobrazu, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Zabiegi pielęgnacyjne w przypadku 
uszkodzeń drzew i krzewów  
 
W przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub 
pni należy podjąć działania ochronne: 
uszkodzone korzenie należy przyciąć pod 
kątem prostym, dokonując ciecia tam, gdzie 
zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy 
wyłącznie rany świeże, w przypadku ran 
stycznych pielęgnacja sprowadza się 
wyłącznie do wyrównania brzegu rany 
ostrym narzędziem, w przypadku ran 
poprzecznych gałąź należy przyciąć „na 
obrączkę”, ran nie należy powlekać 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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impregnatami i różnego rodzaju 
preparatami, w tym grzybobójczymi; 
Wyżej wymienione działania należy 
wykonywać w uzgodnieniu z nadzorem 
przyrodniczym. 

dokumentacja 
fotograficzna) 
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Ochrona 
powierzchni ziemi 
i krajobrazu, 
ochrona gleby i 
wód, ochrona 
przyrody 
ożywionej 

Ograniczenie wpływu realizacji Zadania na 
zasoby przyrodnicze i krajobrazowe 
 
W celu ograniczenia negatywnego 
oddziaływania robót na zasoby przyrodnicze i 
krajobrazowe, występujące na obszarze 
realizacji Zadania i w jego otoczeniu, 
Wykonawca będzie zobowiązany m.in.: 

a) zapewnić taką organizację prac, aby 
maksymalnie skrócić okres realizacji 
Zadania; 

b) zapewnić oszczędne korzystanie z 
terenu oraz minimalne 
przekształcanie jego powierzchni; 

c) ograniczyć korzystanie i 
przekształcanie elementów 
przyrodniczych środowiska 
wyłącznie do zakresu jaki jest 
niezbędny dla prawidłowej i 
terminowej realizacji Zadania: 

d) budynek stacji radarowej (wieża z 
integralnym budynkiem przyziemia) 
pomalować w odcieniach szarości i 
zieleni, aby zmniejszyć widoczność 
instalacji w krajobrazie 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] Wykonawca 
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 Ochrona 

powierzchni ziemi 
i krajobrazu, 

Ochrona istniejącej szaty roślinnej i 
ukształtowania podłoża w granicach terenu 
budowy  

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 

Wykonawca 
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ochrona gleby i 
wód, ochrona 
przyrody 
ożywionej 

 
Wykonawca dołoży wszelkich starań dla 
zachowania istniejącej szaty roślinnej (drzew, 
krzewów i roślinności zielnej) oraz 
istniejącego ukształtowania podłoża w tych 
częściach terenu budowy, które nie są 
bezpośrednio związane z prowadzeniem 
robót (zgodnie z obowiązującą dokumentacją 
projektową). W tym celu ruch pojazdów i 
maszyn budowlanych w granicach terenu 
budowy należy ograniczyć jedynie do miejsc 
aktualnie prowadzonych lub planowanych 
robót budowlanych i innych prac związanych 
z realizacją Zadania, a także do 
wyznaczonych dróg technologicznych, 
placów składowych, zapleczy budowy, itp. 
Podczas budowy nie będą stosowane środki 
ochrony roślin (herbicydy, pestycydy) oraz 
jakiekolwiek nawozy sztuczne. 
Podczas prac budowlanych nie można 
zniszczyć roślinności znajdującej się poza 
terenem objętym inwestycją. 

bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona przyrody 
ożywionej 

Ochrona zwierząt 
 
Roboty powinny być prowadzone w taki 
sposób, aby nie zabijać zwierząt.  
 
Wszelkie wykopy zabezpieczyć przed 
przedostawaniem się do nich zwierząt, a 
zwierzętom, które się do nich dostały 
umożliwić ich opuszczenie. Należy także 
zabezpieczyć ew. powstałe w miejscach 
prowadzenia robót i w obrębie placów 
budowy, zagłębienia wypełnione wodą przed 

Obszar 
realizacji 
inwestycji 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 

Wykonawca 
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przedostawaniem się do nich płazów i 
przystępowaniem do rozrodu w ich obrębie. 
 
Do prowadzenia robót nie mogą być 
wykorzystywane substancje, które mogłyby 
być letalne w stosunku do występujących 
zwierząt. 
 
Teren budowy w nocy będzie oświetlony 
wyłącznie poprzez czujniki ruchu, a nie 
wyłączniki zmierzchowe czy inne rozwiązania 
oświetlające teren budowy w porze nocnej w 
sposób ciągły. Teren budowy po zachodzie 
słońca będzie mógł być oświetlany w sposób 
ciągły w momencie prowadzenia prac, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa. Po 
zakończeniu prac w ciągu dnia roboczego 
zostanie przełączone na włączane przez 
czujki ruchu. Do oświetlania należy 
zastosować nisko montowane lampy ze 
światłem skierowanym w dół i o niskiej emisji 
promieniowania UV. 
 
Wszelkie otwory w drzwiach i ścianach 
pomieszczeń, w tym przede wszystkim 
otwory wentylacyjne, zostaną zasłonięte 
siatką zabezpieczającą, aby uniemożliwić 
zajmowanie tych obiektów przez nietoperze, 
ptaki i mniejsze ssaki. 
 

sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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 Ochrona 
powierzchni ziemi 
i krajobrazu, 
ochrona gleby 

Gospodarka gruntami pochodzącymi z 
terenu budowy  
 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 

Wykonawca 
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Grunty znajdujące się na terenie budowy (w 
tym masy ziemne) należy w pierwszej 
kolejności zagospodarować na terenie 
budowy. Pozostały nadmiar gruntów należy 
zagospodarować zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
 
Sposób postępowania z gruntami 
stanowiącymi odpad należy przedstawić w 
Planie gospodarowania odpadami (PGO), 
opracowanym przez Wykonawcę i 
przekazanym do akceptacji JRP przed 
rozpoczęciem robót 

sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona gleby, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Zebranie warstwy humusu  
 
Przed przystąpieniem do prac należy zdjąć 
urodzajną warstwę gleby (humusu) o 
grubości około 20-30 cm, którą należy ułożyć 
w pryzmy, a następnie wykorzystać do prac 
związanych z porządkowaniem terenu.  
 
Po ułożeniu w pryzmy glebę należy 
zabezpieczyć przed działaniem czynników 
atmosferycznych i innymi negatywnymi 
oddziaływaniami. W celu ochrony warstwy 
humusu z obszaru realizacji Zadania:  

a) przed rozpoczęciem robót 
budowlanych w poszczególnych 
częściach obszaru realizacji Zadania 
należy zebrać warstwę urodzajnej 
gleby (tzw. humusu), o miąższości 
zgodnej z obowiązującą 
dokumentacją projektową (warunek 
ten dotyczy wszystkich miejsc na 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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obszarze realizacji Zadania, na 
których mogłoby dojść do 
degradacji istniejącej warstwy 
humusu w związku z prowadzeniem 
robót, ruchem i obsługą pojazdów, 
maszyn i urządzeń, składowaniem 
materiałów itp.); 

b) prace związane ze zdjęciem 
wierzchniej warstwy należy 
poprzedzić wykonaniem 
inwentaryzacji przyrodniczej. 
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Ochrona 
powierzchni ziemi 
i krajobrazu, 
ochrona gleby, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Składowanie humusu  
 
Zebrany humus należy składować w 
następujący sposób: 

a) zebrany humus należy składować w 
postaci pryzm, zlokalizowanych w 
miejscach w których będzie on 
skutecznie zabezpieczony przed 
degradacją (patrz też opis w pkt. c); 

b) szczegółową lokalizację pryzm 
humusu należy wyprzedzająco 
uzgodnić z nadzorem 
przyrodniczym, tak aby składowanie 
humusu nie powodowało degradacji 
siedlisk przyrodniczych i stanowisk 
gatunków chronionych ani nie 
wpływało negatywnie na stan 
zdrowotny drzew i krzewów; 

c) składowane pryzmy humusu należy 
oznakować i skutecznie 
zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem, rozjeżdżaniem, 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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zagęszczeniem, składowaniem 
materiałów budowlanych itp.; 

d) składowane pryzmy humusu należy 
utrzymywać w odpowiedniej 
wilgotności, w sposób 
umożliwiający jego ponowne 
wykorzystanie (m.in. należy je 
systematycznie zraszać, z 
częstotliwością zależną od 
warunków pogodowych). 

27 

 

Ochrona gleby, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Wykorzystanie humusu  
 
Składowany humus należy wykorzystać do 
odtworzenia warstwy urodzajnej gleby w 
późniejszych etapach budowy. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 

28 

 
Ochrona 
powierzchni ziemi 
i krajobrazu, 
ochrona gleby, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Odtwarzanie warstwy humusu i terenów 
zieleni oraz uporządkowanie terenu po 
zakończeniu robót  
 
Po zakończeniu robót budowlanych należy: 

a) rozebrać zaplecza budowy oraz 
drogi i place technologiczne, a płyty 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 

Wykonawca 
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drogowe i zebrany piasek/gruz z 
podsypki (jeżeli dotyczy) wywieźć 
poza obszar realizacji Zadania; 

b) na terenach zajmowanych w 
związku z realizacją Zadania (w 
granicach obszaru realizacji Zadania) 
wykonać odpowiednie zabiegi 
agrotechniczne (spulchnianie 
gruntu, nawożenie itp.), 
przygotowujące do odtworzenia 
warstwy urodzajnej gleby, a 
następnie odtworzyć warstwę 
urodzajną gleby (m.in. z 
wykorzystaniem humusu zebranego 
z terenu robót); 

c) jeśli konieczne wykonać zabiegi 
wspomagające odtworzenie 
terenów zieleni (w tym obsiewy i 
nasadzenia drzew lub krzewów 
[zgodnie z dokumentacją 
projektową], z wykorzystaniem 
najlepiej rodzimych gatunków 
roślin, zgodnych z lokalnymi 
warunkami siedliskowymi). Obsiewy 
należy wykonać w jak najkrótszym 
terminie po zakończeniu 
odtwarzania urodzajnej warstwy 
gleby, tak aby zapobiec rozwojowi 
chwastów na zahumusowanych 
powierzchniach; 

d) zapewnić odpowiednią pielęgnację 
odtwarzanych terenów zieleni; 

e) usunąć wszystkie pozostałe odpady 
oraz uporządkować obszar realizacji 
Zadania; 

 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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f) uporządkować i przywrócić do 
właściwego stanu teren objęty 
pracami w wyniku m.in. ruchu 
maszyn, środków transportu oraz 
tereny przyległe do terenu 
prowadzonych robót.  

29 

 

Ochrona  
powierzchni  
ziemi  
i krajobrazu,  
ochrona  
gleby,  
ochrona  
przyrody  
ożywionej 

Pielęgnacja obszarów trawiastych  
 
Jeśli po uporządkowaniu terenu i jego 
obsianiu zaobserwowane zostaną w niej luki 
należy dosiać odpowiednią mieszankę traw w 
celu uzupełnienia trawnika. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

W trakcie 
realizacji 
Kontaktu (w 
danym 
Obszarze) – 
Wykonawca 
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Ochrona gleby i 
wód, ochrona 
zdrowia i 
bezpieczeństwo 
ludzi, ochrona 
przyrody 
ożywionej 

Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska 
gruntowo-wodnego 
 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia 
takiej organizacji robót, w tym organizacji i 
wyposażenia terenu budowy, aby zapobiec 
możliwości skażenia środowiska gruntowo-
wodnego na obszarze realizacji Zadania i w 
jego otoczeniu, a także zapobiec możliwości 
niekontrolowanego przedostawania się mas 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 

Wykonawca 
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ziemnych i innych materiałów budowlanych 
do zbiorników wód stojących. 

bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona gleby i 
wód, ochrona 
zdrowia i 
bezpieczeństwo 
ludzi, ochrona 
przyrody 
ożywionej 

Zastosowanie materiały budowlane  
 
Do realizacji Zadania powinny być używane 
wyłącznie materiały budowlane i surowce 
spełniające obowiązujące normy w zakresie 
ochrony środowiska, posiadające wymagane 
prawem atesty oraz dopuszczone do 
stosowania w sposób planowany przez 
Wykonawcę oraz są bezpieczne dla 
środowiska. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 

32 

I.1.1.2.4 

Ochrona gleby i 
wód, ochrona 
powietrza 

Sprawność techniczna i przeglądy pojazdów, 
maszyn i urządzeń  
 
Do realizacji Zadania należy wykorzystywać 
wyłącznie pojazdy, maszyny i urządzenia, 
których stan techniczny nie zagraża 
występowaniu niekontrolowanych emisji 
zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-
wodnego (np. wycieki paliw, olejów, płynów 
eksploatacyjnych, smarów itp.) i powietrza 
(przekraczanie dozwolonych norm emisji 
spalin). 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 

Wykonawca 
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Stan techniczny maszyn budowlanych i 
środków transportu powinien być regularnie 
sprawdzany przez Wykonawcę prac, w celu 
wyeliminowania zanieczyszczenia gruntu w 
wyniku ewentualnego wycieku 
zanieczyszczeń. 

sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona gleby, 
wód 

Warunki dotyczące odwadniania wykopów 
budowlanych 
 
W obrębie wykopów budowlanych należy 
zastosować właściwy system odwadniania, 
zapewniający utrzymanie wykopów bez 
wody stojącej.  
 
W przypadku stwierdzenia obecności 
zawiesin w wodach wypompowywanych z 
wykopów, wody te należy podczyścić (np. w 
osadniku/odstojniku przechwytującym 
zawiesiny) przed ich odprowadzeniem do 
wód powierzchniowych.  
Zawiesiny z oczyszczania należy 
zagospodarować w sposób zgodny z ich 
kwalifikacją, eliminując możliwość 
przedostawania się do wód 
powierzchniowych lub gruntu albo 
składowania w miejscach, gdzie mogą 
występować podtopienia, zalania itp. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 

34 

I.1.1.2.5 

Ochrona gleb, wód 

Lokalizacja i wyposażenie miejsc 
gromadzenia, produkcji i przetwarzania 
materiałów mogących powodować 
zanieczyszczenie środowiska gruntowo-
wodnego  

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 

Wykonawca 
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Miejsca gromadzenia, produkcji lub 
przetwarzania materiałów budowlanych (np. 
mas betoniarskich, prefabrykatów, kruszyw, 
itp.) oraz innych substancji mogących 
powodować zanieczyszczenie podłoża 
gruntowego i/lub wód powierzchniowych 
należy zlokalizować, utwardzić i wyposażyć w 
sposób minimalizujący ryzyko ich 
negatywnego oddziaływania na stan 
środowiska, a w szczególności ograniczający 
ryzyko emisji zanieczyszczeń do środowiska 
gruntowo-wodnego. 
Miejsca takie powinny posiadać odpowiednie 
zabezpieczenia przed możliwością 
zanieczyszczenia podłoża i wód oraz powinny 
być zaopatrzone w sprzęt i materiały 
umożliwiające bezzwłoczne usunięcie 
ewentualnych zanieczyszczeń. Lokalizacja 
ww. miejsc powinna również spełniać 
warunki, o których mowa w poz. 11. 

(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona gleb, wód 

Wyznaczenie, oznakowanie i wyposażenie 
miejsc obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń, 
miejsc przechowywania materiałów 
niebezpiecznych oraz miejsc 
przechowywania odpadów niebezpiecznych 
na zapleczu budowy 
  
Na terenie zaplecza budowy należy 
wyznaczyć, oznakować i odpowiednio 
wyposażyć:  

a) miejsca przeznaczone do obsługi, 
tankowania, napraw i mycia 
pojazdów, maszyn i urządzeń;  

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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b) miejsca przeznaczone do 
przechowywania materiałów 
niebezpiecznych;  

c) miejsca przeznaczone do 
przechowywania odpadów 
niebezpiecznych.  

Miejsca te powinny być wyposażone m.in. w 
środki techniczne i chemiczne do usuwania 
lub neutralizacji substancji niebezpiecznych, 
w tym ropopochodnych.  
W miejscach tych powierzchnię terenu należy 
uszczelnić poprzez zastosowanie np. 
geomembrany i przykrycie jej płytami 
betonowymi.  
Wody opadowo-roztopowe z ww. miejsc nie 
mogą przenosić do gruntu ani do wód 
powierzchniowych zanieczyszczeń. 
Paliwa należy magazynować w szczelnych 
pojemnikach na utwardzonym podłożu.  
Miejsca tankowania sprzętu budowlanego 
oraz miejsca gromadzenia materiałów 
budowlanych należy zlokalizować poza 
obszarami szczególnego płytkiego 
występowania wód gruntowych.  

monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 
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Ochrona gleb, wód 

Warunki dotyczące wykonywania bieżących 
czynności obsługowych pojazdów, maszyn i 
urządzeń  
 
Wykonawca będzie dokonywać bieżących 
przeglądów stanu pojazdów, maszyn i 
urządzeń oraz eliminować dostępnymi 
środkami organizacyjnymi możliwość 
przedostania się jakichkolwiek 
zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 

Wykonawca 
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wodnego (w tym w szczególności 
wystąpienia rozlewu paliw, olejów, płynów 
eksploatacyjnych, smarów itp.), zarówno w 
czasie pracy, jak i podczas obsługi, 
tankowania, transportu i postoju pojazdów, 
maszyn i urządzeń.  
 
Bieżące czynności obsługowe pojazdów, 
maszyn i urządzeń wiążące się z ryzykiem 
zanieczyszczenia podłoża lub wód należy 
wykonywać wyłącznie w miejscach 
oddalonych od brzegów zbiorników 
wodnych, odpowiednio zabezpieczonych 
przed możliwością zanieczyszczenia podłoża i 
wód oraz zaopatrzonych w sprzęt i materiały 
umożliwiające bezzwłoczne usunięcie 
ewentualnych zanieczyszczeń. W miarę 
możliwości czynności takie należy 
wykonywać przede wszystkim w 
wyznaczonych, oznakowanych i odpowiednio 
wyposażonych miejscach na terenie zaplecza 
budowy, o których mowa w poz. 35. 

działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona gleb, wód 

Warunki dotyczące wykonywania 
okresowych czynności serwisowych, napraw 
oraz mycia pojazdów, maszyn i urządzeń  
 
Na terenie placu budowy nie będą 
podejmowane żadne prace remontowe, w 
tym taki jak np. wymiana oleju w pojazdach. 
Okresowe czynności serwisowe (m.in. 
wymiany olejów, płynów, wymiany zużytych 
części i podzespołów, itp.), naprawy oraz 
mycie pojazdów, maszyn i urządzeń należy 
wykonywać wyłącznie w wyznaczonych, 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 

Wykonawca 
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oznakowanych i odpowiednio wyposażonych 
miejscach na terenie zaplecza budowy, o 
których mowa w poz. 36. 

sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona gleb, wód 

Zapewnienie dostępności sorbentów w 
pobliżu miejsc narażonych na ryzyko emisji 
substancji ropopochodnych  
 
W miejscach narażonych na ryzyko 
niekontrolowanych emisji substancji 
ropopochodnych do podłoża i wód (w tym 
m.in. w miejscach wykonywania czynności 
obsługowych pojazdów, maszyn i urządzeń, 
w bazach jednostek sprzętowych, na 
parkingach itp.) należy zapewnić dostęp do 
odpowiednich ilości sorbentów, służących do 
likwidacji powstałych wycieków i wylewów 
substancji ropopochodnych. 
 
Nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu 
substancjami chemicznymi mogącymi 
przeniknąć do wód, miejsca przeznaczone do 
składowania substancji mogących stanowić 
zagrożenie dla wód powinny być 
zabezpieczone materiałami izolacyjnymi. 
Teren prac budowlanych winien zostać 
wyposażony w środki neutralizujące 
ewentualne awaryjne wycieki paliw, olejów 
lub innych substancji chemicznych (w 
sorbenty np. waty polipropylenowe, płachty 
sorpcyjne). 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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I.1.1.2.8 

Ochrona gleb, wód 

Zapewnienie dostępności do urządzeń 
sanitarnych 
 
Zaplecze budowy należy wyposażyć w 
przenośne sanitariaty. Powstałe w trakcie 
realizacji inwestycji ścieki bytowe z terenu 
budowy, należy przekazywać podmiotom 
posiadającym wymagane prawem 
zezwolenia na ich odbiór. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona gleb, wód 

Kontrole stanu podłoża w miejscach pracy i 
postoju pojazdów, maszyn i urządzeń  
 
Miejsca pracy i postoju pojazdów, maszyn i 
urządzeń powinny być regularnie 
kontrolowane (w szczególności po dłuższych 
okresach pracy lub postoju w danej 
lokalizacji) w celu stwierdzenia ew. wycieków 
substancji mogących zanieczyścić podłoże 
gruntowe. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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I.1.1.2.6 

Ochrona gleb, wód 

Postępowanie w przypadku emisji 
zanieczyszczeń ropopochodnych 
 
 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
zdarzeń związanych z emisją substancji 
ropopochodnych do środowiska (w tym 
podłoża i wód) należy:  

a) natychmiast podjąć działania 
zapobiegające rozprzestrzenieniu 
się zanieczyszczeń, za pomocą 
dostępnych środków (np. 
sorbentów); 

b) grunty zanieczyszczone na skutek 
awarii bezzwłocznie usunąć, zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi 
przepisami; 

c) w przypadku większych awarii – 
zastosować procedury dot. 
powiadamiania o sytuacjach 
kryzysowych. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona gleb, wód 

Roboty budowlane mogące zanieczyścić 
środowisko gruntowo-wodne 
 
W przypadku prowadzenia prac 
budowlanych mogących zanieczyścić 
środowisko gruntowo-wodne np. poprzez 
przeniesienie zanieczyszczeń, jak frakcje farb, 
czy pył narażony obszar należy odpowiednio 
zabezpieczyć np. folią oraz/lub sorbentem w 
zależności od potrzeb.  

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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dokumentacja 
fotograficzna) 
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Ochrona 
powietrza i 
klimatu 
akustycznego 

Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza 
spalinami  
 
W celu zmniejszenia negatywnego 
oddziaływania na stan powietrza: 

a) należy ograniczyć do minimum czas 
pracy silników na biegu jałowym 
oraz przestrzegać zasady wyłączania 
pojazdów, maszyn i urządzeń 
podczas postoju i przerw w pracy; 

b) roboty należy zaplanować i 
prowadzić w sposób pozwalający na 
zminimalizowanie wykorzystywania 
sprzętu budowlanego i środków 
transportu; 

c) należy stosować wyłącznie sprawne 
technicznie pojazdy, maszyny i 
urządzenia z wymaganymi atestami, 
nie powodujące przekroczeń 
dozwolonych norm emisji substancji 
gazowych i pyłowych do powietrza 
atmosferycznego; 

d) należy zapewnić miejsce 
swobodnego wykonywania 
manewrów pojazdów, w postaci 
placów; 

e) należy ograniczyć ruch pojazdów, 
maszyn i urządzeń do niezbędnego 
minimum, a także ograniczyć 
prędkość ruchu pojazdów na terenie 
budowy. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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I.1.1.2.2 
a, b 

Ochrona 
powietrza  

Ograniczanie pylenia z placu budowy i dróg  
 
W trakcie prowadzonych prac budowlanych 
należy ograniczyć emisję pyłów poprzez 
zachowanie wysokiej kultury robót, w tym w 
szczególności poprzez: 

a) systematyczne porządkowanie placu 
budowy; 

b) zastosowanie niezbędnych środków 
technicznych i organizacyjnych 
ograniczających emisję pyłów z 
terenu budowy, w tym z miejsc 
składowania materiałów 
budowlanych oraz spod kół 
pojazdów i maszyn; 

c) magazynowanie materiałów sypkich 
w miejscach osłoniętych od wiatru 
oraz (o ile to możliwe) w 
opakowaniach fabrycznych, a w 
razie potrzeby okrywanie ww. 
materiałów plandekami, zraszanie 
wodą w przypadku mas ziemnych 
itp.; 

d) wstrzymanie prac lub prowadzenie 
zraszanie wodą dróg, placów i 
innych powierzchni gruntowych 
powodujących pylenie w okresach 
suchych i wietrznych; 

e) ograniczanie prędkości pojazdów na 
drogach powodujących pylenie (zwł. 
w okresach suchych); 

f) stosowanie szczelnych plandek na 
samochodach przewożących 
materiały mogące powodować 
pylenie podczas transportu; 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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g) magazynowanie materiałów 
materiały mogących powodować 
pylenie, w sposób uniemożliwiający 
ich rozmywanie i rozwiewanie; 

h) czyszczenie kół pojazdów przed 
wyjazdem na drogi dojazdowe do 
obszaru realizacji Zadania; 

i) usuwanie powstałych 
zanieczyszczeń z wykorzystaniem 
urządzeń mechanicznych; 

odpowiednie zabezpieczenie miejsc robót 
powodujących pylenie m.in. poprzez 
założenie siatek na rusztowanie, a także 
odpowiednie zabezpieczenie gruntu. 
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Ochrona 
powietrza 

Zakaz palenia ognisk i spalania materiałów, 
odpadów, śmieci itp.  
 
Na obszarze realizacji Zadania zabrania się 
palenia ognisk oraz spalania materiałów, 
odpadów, śmieci itp. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona klimatu 
akustycznego 

Ograniczenie prac do pory dziennej  
 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 

Wykonawca 
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W otoczeniu terenów i budynków 
podlegających ochronie akustycznej prace 
budowlane oraz transport materiałów 
budowlanych należy prowadzić wyłącznie w 
porze dziennej, tj. od godziny 6:00 do 22:00. 
Nie dotyczy to wykonania konstrukcji 
żelbetowej wieży metodą szalunków 
ślizgowych. 

bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona klimatu 
akustycznego 

Ograniczanie hałasu pojazdów, maszyn i 
urządzeń  
 
W okresie realizacji Zadania należy 
wykorzystywać jedynie sprawne technicznie 
pojazdy, maszyny i urządzenia, o emisji 
dźwięku (mocy akustycznej) zgodnej z 
obowiązującymi przepisami oraz 
niepowodującej przekroczenia standardów 
jakości środowiska w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu.  
W przypadku stwierdzenia niesprawnych 
pojazdów, maszyn i urządzeń, mogących 
powodować podwyższony poziom hałasu w 
ich otoczeniu, należy niezwłocznie 
zastępować je sprawnymi. 
 
Stosować jak najmniej uciążliwe pod 
względem akustycznym technologie 
prowadzenia robót budowlanych, zachować 
dobrą organizację pracy, prawidłową 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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eksploatację sprzętu i utrzymywać go w 
należytym stanie technicznym. 
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Ochrona gleb, wód 

Sporządzenie Planu gospodarowania 
odpadami (PGO)  
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jako 
wytwórca odpadów sporządzi i przedstawi 
do akceptacji JRP Plan gospodarowania 
odpadami, określający sposoby 
postępowania z odpadami przewidywanymi 
do wytworzenia w trakcie prowadzenia robót 
oraz uwzględniający m.in. warunki w zakresie 
postępowania z odpadami zawarte w SPZŚ 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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I.1.1.2.10 

Ochrona gleb, 
wód, powietrza 

Ogólne zasady postępowania z odpadami 
 
Odpady powstające podczas realizacji 
Zadania należy segregować i magazynować 
selektywnie w szczelnych pojemnikach, 
kontenerach lub w wydzielonych i 
przystosowanych do tego celu zadaszonych 
miejscach, na utwardzonym podłożu, w 
warunkach zapobiegających pyleniu i 
rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich 
negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i 
w sposób zabezpieczający środowisko 
gruntowo-wodne przed ewentualnymi 
zanieczyszczeniami. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Należy zapewnić sukcesywny odbiór 
odpadów przez podmioty uprawnione do 
dalszego ich zagospodarowania. 
 
Zabrania się magazynowania odpadów i 
lokalizacji miejsc zaplecza budowy w 
miejscach płytkiego występowania wód 
gruntowych w dobrze przepuszczalnych 
utworach, a także stanowiskach roślin, 
zwierząt i grzybów podlegających ochronie 
prawnej. 

dokumentacja 
fotograficzna) 
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Ochrona gleb, wód 

Zasady postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi  
 
Odpady niebezpieczne należy segregować i 
magazynować odrębnie w wyznaczonych 
szczelnych pojemnikach ustawionych na 
uszczelnionym, utwardzonym, oznakowanym 
i zabezpieczonym przed dostępem osób 
trzecich terenie, do czasu ich przekazania 
podmiotom uprawnionym do dalszego 
zagospodarowania takich odpadów. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona gleb, wód 

Zasady postępowania ze ściekami socjalno-
bytowymi  
 
Ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić na 
zapleczu budowy (utwardzonym) w 
szczelnych bezodpływowych zbiornikach, 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  

Wykonawca 
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których zawartość będzie przekazywana 
podmiotom posiadającym stosowne 
zezwolenia na ich zagospodarowanie. 

(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona gleb, wód 

Zasady postępowania z odpadami 
związanych z naprawami i konserwacją 
sprzętu 
 
Nie można na terenie budowy magazynować 
jakichkolwiek odpadów związanych z 
naprawami i konserwacją sprzętu, maszyn i 
urządzeń wykorzystywanych do robót 
budowlanych. Wszelkie naprawy maszyn i 
obsługa serwisowa powinna być prowadzona 
przez specjalistyczne firmy lub osoby 
upoważnione do tych prac przez producenta 
(autoryzowany serwis). Powstające podczas 
tego typu prac odpady (m.in. uszkodzone 
części, uszczelki, filtry, pojemniki po smarach 
i płynach, przepracowane oleje, płyny itd.) 
będą odbierane przez wykonawców napraw 
czy serwisów i nie będą składowane na 
terenie budowy. Powinny one być następnie 
zagospodarowane zgodnie przepisami. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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53 

 

Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi 

Opracowanie dokumentów związanych z 
bezpieczeństwem na obszarze realizacji 
Zadania 
 
Na obszarze realizacji Zadania należy 
utrzymywać porządek i zapewnić właściwą 
organizację robót. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca opracuje oraz uzyska akceptację 
JRP dla następujących dokumentów 
związanych z bezpieczeństwem na terenie 
budowy (opisanych w tekście SPZŚ):  

a) Projekt organizacji placu budowy 
(zawarty w BIOZ); 

b) Plan gospodarki odpadami (PGO – 
patrz też poz. 48); 

c) Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Plan BIOZ). 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
narady/konsultacje) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi 

Wdrożenie wytycznych dotyczących 
wymagań bezpieczeństwa pracy  
 
Wykonawca zapewni realizację 
szczegółowych wytycznych dotyczących 
wymagań bezpieczeństwa pracy, m.in. w 
zakresie: 

a) zagospodarowania terenu budowy, 
w tym stref niebezpiecznych; 

b) składowania i transportu; 
c) instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych; 
d) maszyn i urządzeń technicznych; 
e) prac na wysokości; 
f) prac ziemnych; 
g) wybranych prac remontowych i 

rozbiórkowych. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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zawartych w obowiązujących przepisach 
prawnych. 
 
Dźwig samojezdny może pracować normalnie 
przy wietrze w porywach do 10 m/s przy 
wielkowymiarowej pracy, w przypadku 
pozostałych prac eksploatacja jest możliwa, 
gdy prędkość wiatru w porywach nie 
przekracza 15 m/s, chyba, że producent 
dźwigu w dokumentacji techniczno-ruchowej 
określił inne dopuszczalne prędkości wiatrów 
i jego porywów. 
Praca dźwigu samojezdnego powinna 
odbywać się zgodnie z jego dokumentacją 
techniczno-ruchową. 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi 

Warunki bezpiecznego składowania 
materiałów budowlanych  
 
Materiały wykorzystywane do prac 
budowlanych należy składować w sposób 
zabezpieczający je przed zniszczeniem i w 
sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i 
mienia, wykluczający wywrócenie, zsunięcie 
lub spadek wyrobów, urządzeń, maszyn i 
innego sprzętu 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi 

Zapewnienie warunków higienicznych  
 
W obszarze realizacji Zadania należy 
zapewnić niezbędną liczbę toalet 
przenośnych oraz zapewnić korzystanie z 
nich przez pracowników. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi 

Zasady powiadamiania o sytuacjach 
kryzysowych  
 
W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej 
(innej niż powódź), wypadku, większej awarii 
itp., Wykonawca zobowiązany jest podjąć 
następujące działania: 

a) bezzwłocznie powiadomić 
odpowiednie służby (Straż Pożarna, 
Pogotowie Ratunkowe, Policja itp.); 

b) do czasu przyjazdu odpowiednich 
służb wykonywać niezbędne 
czynności ograniczające ryzyko strat 
w personelu, majątku i środowisku 
(w miarę możliwości uzgodnione z 
odpowiednimi służbami); 

c) powiadomić JRP; 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP], a w 
razie sytuacji 
kryzysowej – 
zgodnie z 
warunkami 

Wykonawca 
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d) po przyjeździe odpowiednich służb 
postępować ściśle według ich 
zaleceń i instrukcji. 

określonymi w 
Planie BIOZ 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi 

Zasady postępowania z niewybuchami lub 
niewypałami  
 
W przypadku znalezienia niewybuchu lub 
niewypału Wykonawca:  

a) natychmiast przerwie prace w 
danym miejscu; 

b) zapewni ewakuację pracowników ze 
strefy zagrożonej wybuchem; 

c) niezwłocznie powiadomi 
licencjonowaną jednostkę saperską i 
Policję, a następnie będzie 
postępować zgodnie z uzyskanymi 
od nich zaleceniami; 

d) powiadomi JRP. 
Kategorycznie nie wolno znalezionych 
niewybuchów lub niewypałów podnosić, 
odkopywać, zakopywać, przenosić, wrzucać 
do ognia lub wody itp.  

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] – a w 
razie znalezienia 
niewybuchu lub 
niewypału – 
zgodnie z 
warunkami 
określonymi w 
Planie BIOZ 

Wykonawca 
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Ochrona zabytków 

Zasady postępowania w przypadku odkrycia 
zabytków ruchomych lub stanowisk 
archeologicznych 
 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót zostanie 
odkryty przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie lub pewność, iż może on 
stanowić zabytek lub ma wartość 
historyczną, Wykonawca ma obowiązek: 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 

Wykonawca 
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a) wstrzymać wszelkie roboty mogące 
uszkodzić lub zniszczyć odkryte 
przedmioty oraz zabezpieczyć, przy 
użyciu dostępnych środków, ten 
przedmiot i miejsce odkrycia;  

b) niezwłocznie zawiadomić nadzór 
przyrodniczy Wykonawcy;  

c) niezwłocznie zawiadomić o tym 
fakcie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a jeśli nie 
jest to możliwe, właściwego 
terytorialnie wójta lub burmistrza. 
Wykonawca jednocześnie 
powiadamia w powyższym zakresie 
JRP; 

d) umożliwić i zapewnić 
przeprowadzenie działań 
dokumentacyjnych, badań 
archeologicznych i innych 
niezbędnych działań wskazanych 
przez organy administracji 
odpowiedzialne za zabezpieczenie 
przedmiotów i innej substancji 
zabytkowej; 

e) w przypadku zabytków 
nieruchomych, po zakończeniu 
opisanych w pkt. d. działań należy 
zrealizować wytyczne i inne 
działania określone przez organy 
administracji odpowiedzialne za 
zabezpieczenie przedmiotów i innej 
substancji zabytkowej. 

 

działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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I.1.1.3.1. 

 

Oświetlenie wieży 
 
Należy zainstalować odpowiednie 
oświetlenie radaru, aby wieża była widoczna 
dla przelatujących ptaków, co pozwoli na 
zminimalizowanie ryzyka rozbijania się 
ptaków o przedmiotowy obiekt. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna, analiza 
dokumentacji 
kontraktowej) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc [KB]/ raz 
na miesiąc[KP] 
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I.1.1.3.2. 

 

Malowanie wieży 
 
Budynek stacji radarowej pomalować w 
odcieniach szarości i zieleni, aby zmniejszyć 
widoczność instalacji w krajobrazie. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna, analiza 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc [KB]/ raz 
na miesiąc[KP] 
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dokumentacji 
kontraktowej) 
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Wdrożenie i 
raportowanie SPZŚ 

Wyznaczenie Koordynatora ds. PZŚ w 
zespole Wykonawcy  
 
W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona 
osoba koordynująca i nadzorująca działania 
związane z realizacją SPZŚ. Do obowiązków 
tej osoby będzie należeć m.in.: 

a) nadzór nad wdrażaniem 
poszczególnych warunków SPZŚ w 
kolejnych etapach realizacji Zadania; 

b) bieżące monitorowanie stanu 
wdrażania poszczególnych 
warunków z Załącznika 1 i 2 do SPZŚ 
na obszarze realizacji Zadania; 

c) bieżące informowanie kierownictwa 
zespołu Wykonawcy o obowiązkach 
wynikających z SPZŚ na danym 
etapie robót, a także o problemach 
w zakresie realizacji SPZŚ; 

d) współpraca z pozostałą częścią 
zespołu Wykonawcy w zakresie 
zapewnienia realizacji SPZŚ; 

e) sporządzanie sprawozdań oraz 
raportów dla JRP (m.in. raport 
rozpoczęcia, miesięczny, kwartalny, 
ad-hoc, końcowy); 

f) współpraca z osobami 
odpowiedzialnymi za wdrożenie 
SPZŚ w zespole JRP. 

 
Osoba wyznaczona do ww. funkcji wymaga 
akceptacji JRP. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco [KP] 

Wykonawca 
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Wdrożenie i 
raportowanie SPZŚ 

Nadzór przyrodniczy 
 
Z uwagi na niewielki obszar prac związanych 
z Kontraktem oraz brak przyrodniczo 
cennych siedlisk i gatunków (rozpoznanie 
wykonano na potrzeby Raportów o 
oddziaływaniu na środowiska dla budowy 
stacji radarowej), Wykonawca na czas 
przygotowania i realizacji robót, nie będzie 
zatrudniać zespołu przyrodników 
odpowiedzialnych za stały nadzór 
przyrodniczy budowy. 
 
Funkcje nadzoru przyrodniczego pełnić 
będzie, posiadający odpowiednią wiedzę, 
Koordynator ds. PZŚ. Działania nadzoru 
przyrodniczego będą prowadzone zgodnie 
obowiązującymi przepisami i dobrymi 
praktykami pod nadzorem przedstawiciela 
JRP. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in. 
analiza dokumentacji 
kontraktowej) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco [KP] 

Wykonawca 
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Wdrożenie i 
raportowanie SPZŚ 

Obowiązki Koordynatora ds. PZŚ jako 
nadzoru przyrodniczego 
 
Nadzór przyrodniczy będzie zaangażowany w 
realizację działań łagodzących dotyczących 
ochrony zasobów środowiska 
przyrodniczego, określonych w niniejszym 
SPZŚ. Nadzór przyrodniczy w okresie 
realizacji inwestycji winien w szczególności: 

a) sprawdzać aktualny stan siedlisk i 
populacji wybranych gatunków w 
pasie inwestycji oraz w buforze po 
ok. 50 m wokół działek 63 i 64 na 
których prowadzona będzie budowa 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc [KP] 

Wykonawca 
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oraz będzie zlokalizowane zaplecze 
budowy; 

b) monitorować i określać wpływ 
inwestycji na stan populacji 
gatunków chronionych i 
zajmowanych przez nie siedlisk oraz 
stan innych komponentów 
środowiska; 

c) weryfikować metodykę 
prowadzonych prac budowlanych i 
ich wpływ na podlegające ochronie 
gatunki i siedliska przyrodnicze i 
inne komponenty środowiska; 

d) bezzwłocznie reagować w 
przypadku stwierdzenia 
obserwowanego lub wysoce 
prawdopodobnego negatywnego 
wpływu prac na gatunki i siedliska 
podlegające ochronie; 

e) wskazywać konieczność i sposoby 
wykonywania działań 
minimalizujących straty w 
środowisku przyrodniczym; 

f) kontrolować i określać skuteczność 
podejmowanych działań 
minimalizujących; 

g) w wypadku sytuacji, wymagających 
dodatkowej opinii specjalisty np. 
dendrologa, ornitologa osoba 
prowadząca nadzór przyrodniczy (w 
tym wypadku Koordynator ds. PZŚ) 
jest odpowiedzialna za zatrudnienie 
odpowiedniego specjalisty na 
potrzeby konsultacji. 

kontraktowej, 
narady/konsultacje) 
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Wdrożenie i 
raportowanie SPZŚ 

Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie 
realizacji SPZŚ 
 
Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić 
swoją kadrę kierowniczą oraz inżynieryjno-
techniczną z zasad i sposobów realizacji tych 
warunków SPZŚ, które – zgodnie z 
Załącznikiem 1 i 2 do SPZŚ – przypisane są do 
Wykonawcy.  
Szkolenia te należy zakończyć sprawdzianem 
wiedzy uczestników. W raportach 
miesięcznych przedkładanych do JRP 
Wykonawca będzie przekazywał informację 
na temat stanu przeszkolenia personelu 
Wykonawcy w zakresie warunków SPZŚ w 
bieżącym okresie sprawozdawczym. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Wdrożenie i 
raportowanie SPZŚ 

Raportowanie stanu realizacji SPZŚ  
 
W okresie realizacji Zadania Wykonawca 
będzie przedkładał JRP comiesięczne raporty 
z realizacji warunków określonych w SPZŚ (w 
formie listy sprawdzającej wraz z 
niezbędnymi załącznikami, w tym ze 
sprawozdaniami z realizacji nadzoru 
przyrodniczego) oraz będzie uwzględniał opis 
stanu wdrażania SPZŚ w comiesięcznych 
Raportach o Postępie Prac.  
 
Szablon ww. raportów (listy sprawdzającej) 
zostanie opracowany przez Wykonawcę i 
przedłożony do akceptacji JRP.  

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
narady/konsultacje) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc [KP] 

Wykonawca 
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W zależności od okoliczności, JRP może 
zażądać od Wykonawcy przedstawiania 
dodatkowych raportów, dotyczących m.in. 
zaistniałych sytuacji kryzysowych, 
wypadków, realizacji wybranych pozycji SPZŚ 
i in.  
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Wdrożenie i 
raportowanie SPZŚ 

Omawianie wdrażania SPZŚ podczas 
spotkań roboczych i Rad Budowy 
 
W okresie realizacji Zadania odbywać się 
będą comiesięczne spotkania przedstawicieli 
JRP i Wykonawcy poświęcone omówieniu i 
kontroli wdrażania działań łagodzących i 
monitoringowych określonych w SPZŚ.  
Ze spotkań tych sporządzane będą 
notatki/protokoły, załączane do 
comiesięcznych raportów, o których mowa w 
poz. 65. Niezależnie od powyższego, aktualne 
wymagania i problemy związane z 
wdrażaniem SPZŚ będą omawiane podczas 
wszystkich Rad Budowy oraz uwzględniane w 
notatkach/protokołach z Rad Budowy. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
projektowej, monitoring 
wizualny, dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz 
miesiąc [KB/KP] 

Wykonawca 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi, pozostałe 
zagadnienia ES 

Obowiązek przestrzegania wymagań i 
warunków w zakresie ES  
 
Wykonawca ma obowiązek stosować i 
przestrzegać wszystkich wymagań i 
warunków w zakresie polityk ES (dotyczących 
zagadnień środowiskowych, społecznych 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy) 
określonych w dokumentach Zadania, w 
Politykach Operacyjnych i Procedurach 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 

Wykonawca 
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Banku Światowego dotyczących ochrony 
środowiska i spraw społecznych, w 
Wytycznych Banku Światowego dot. Ochrony 
Środowiska, Ochrony Zdrowia i Zasad 
Bezpieczeństwa (EHS Guidelines), a także 
wynikających z obowiązujących w Polsce 
przepisów aktów prawnych (w tym Kodeksu 
Pracy, Prawa Budowlanego i in.).  
Wymagania i warunki w zakresie ES 
określone ww. źródłach wobec Wykonawcy i 
jego personelu (niezależnie od prawnej 
formy współpracy) obowiązują również, w 
zakresie odpowiednim do aktualnej sytuacji, 
podwykonawców Wykonawcy oraz ich 
personel i podwykonawców. 

działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi, pozostałe 
zagadnienia ES 

Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie 
wypadków przy pracy  
 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić takie 
warunki realizacji Zadania (w tym warunki 
prowadzenia robót), aby nie dopuścić do 
wypadków z udziałem jakichkolwiek osób 
związanych z realizacją Zadania (w tym m.in. 
personelu Wykonawcy, JRP, Inwestora, BKP, 
podwykonawców, dostawców i in.) oraz osób 
postronnych. 
W przypadku zaistnienia wypadku 
Wykonawca bezzwłocznie zapewni właściwe 
postępowanie z osobami poszkodowanymi, 
powiadomi i umożliwi dojazd odpowiednich 
służb oraz zabezpieczy miejsce zdarzenia w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo ww. 
służb i innych osób mogących znajdować się 
w rejonie miejsca zdarzenia.  

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Niezależnie od powyższych działań 
Wykonawca bezzwłocznie poinformuje JRP o 
wszystkich zdarzeniach wypadkowych i 
potencjalnie wypadkowych mających 
związek z realizacją Zadania (zarówno na 
terenie budowy, jak i w jakichkolwiek innych 
miejscach), zgodnie z obowiązującymi 
procedurami określonymi w dokumentach 
Zadania. 

70 

 

Ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwa 
ludzi, pozostałe 
zagadnienia ES 

Zapewnienie specjalisty ds. BHP w zespole 
Wykonawcy  
 
Przez cały okres realizacji Zadania 
Wykonawca zobowiązany będzie do 
zapewnienia nadzoru BHP, którego zadaniem 
będzie czuwanie nad przestrzeganiem zasad 
dotyczących BHP określonych w 
dokumentach Zadania oraz w 
obowiązujących przepisach prawa 
krajowego. Kwalifikacje osoby 
odpowiedzialnej za nadzór BHP muszą być 
zgodne z polskimi przepisami prawa pracy. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
narady/konsultacje) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Pozostałe 
zagadnienia ES 

Zapewnienie bezpieczeństwa osób w 
zakresie molestowania seksualnego i 
mobbingu  
 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić takie 
warunki realizacji Zadania, aby nie dopuścić 
do przypadków molestowania seksualnego 
lub mobbingu w stosunku do personelu 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 

Wykonawca 
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Wykonawcy i podwykonawców, 
jakichkolwiek innych osób związanych z 
realizacją Zadania oraz jakichkolwiek osób 
postronnych.  
W razie zaistnienia ww. przypadków 
molestowania seksualnego lub mobbingu, 
Wykonawca podejmie działania w celu 
natychmiastowego zakończenia ww. 
zachowań, a następnie bezzwłocznie 
wyciągnie wszelkie przewidziane prawem 
oraz wewnętrznymi regulaminami firmy 
konsekwencje wobec ich sprawców oraz 
udzieli ofiarom tych zachowań wszelkiej 
niezbędnej pomocy i wsparcia, w zakresie 
odpowiednim do zaistniałej sytuacji.  
Niezależnie od powyższych działań 
Wykonawca bezzwłocznie poinformuje JRP o 
wszystkich przypadkach molestowania 
seksualnego lub mobbingu, zgodnie z 
obowiązującymi procedurami określonymi w 
dokumentach Zadania. 

2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
narady/konsultacje) 

2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 
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Pozostałe 
zagadnienia ES 

Działania edukacyjne na rzecz zapobiegania 
przypadkom molestowania seksualnego 
i/lub mobbingu  
 
Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wdroży 
program podnoszenia świadomości 
personelu Wykonawcy w zakresie 
przeciwdziałania przypadkom molestowania 
seksualnego i mobbingu. Działania te będą 
prowadzone w trakcie całego okresu 
realizacji robót budowlanych, nie rzadziej niż 
raz na 2 miesiące. Będą one mieć formę 
kampanii informacyjnych, edukacyjnych i 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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uświadamiających dotyczących tematyki 
molestowania seksualnego i mobbingu. 

monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna, 
narady/konsultacje, 
analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
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Pozostałe 
zagadnienia ES 

Zapewnienie odpowiednich warunków 
pracy i płacy personelu  
 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić 
personelowi związanemu z realizacją Zadania 
warunki pracy i płacy w pełni zgodne 
obowiązującymi w Polsce przepisami prawa 
pracy (w szczególności Kodeksu Pracy), w 
tym m.in.: 

a) Wykonawca zapewni 
równouprawnienie w 
wynagrodzeniu dla pracowników 
wykonujących tą samą pracę, nie 
biorąc pod uwagę płci, orientacji 
seksualnej ani wieku; 

b) osoby zatrudnione na Kontrakcie nie 
będą prześladowane lub 
dyskryminowane ze względu na 
płeć, orientację seksualną oraz wiek; 

c) Wykonawca stosownie do 
możliwości i warunków oraz 
polskich przepisów Kodeksu Pracy 
zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby 
pracowników w miejscu pracy; 

d) Wykonawca jest zobowiązany 
ułatwić pracownikom podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
narady/konsultacje) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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74 

 

Pozostałe 
zagadnienia ES 

Działania edukacyjne w zakresie składania 
skarg na warunki pracy i płacy  
 
Wykonawca poinformuje wszystkie osoby 
zatrudnione w związku z realizacją Zadania o 
możliwości składania skarg na warunki pracy 
i płacy oraz opracuje i doręczy tym osobom 
ulotkę informacyjną z niezbędnymi 
informacjami dotyczącymi zgłaszania skarg i 
wniosków, w której m.in. zapewni o braku 
reperkusji dla osoby zgłaszającej problem. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
analiza dokumentacji 
kontraktowej, 
narady/konsultacje) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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Pozostałe 
zagadnienia ES 

Zasady profilaktyki chorób zakaźnych (w 
tym chorób typu HIV/AIDS oraz chorób 
powodowanych przez koronawirusy)  
 
Wykonawca wdroży program podnoszenia 
świadomości w zakresie zapobiegania 
chorobom przenoszonym drogą płciową (w 
tym HIV/AIDS) oraz innym chorobom 
zakaźnym (w tym powodowanym przez 
koronawirusy) oraz podejmie wszelkie inne 
środki, aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia 
się chorób zakaźnych wśród personelu 
Wykonawcy oraz wśród społeczności 
lokalnej. Działania te należy wykonywać 
zgodnie ze szczegółowymi warunkami, jakie 
zostały określone w Dokumentach 
Przetargowych Zadania. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna, 
narady/konsultacje) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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76  

Pozostałe 
zagadnienia ES 

Zasady postępowania w przypadku 
obowiązywania stanu epidemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego  
 
W przypadku obowiązywania w okresie 
realizacji Zadania stanu epidemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego Wykonawca 
zobowiązany jest: 

a) zapewnić osobom przebywającym 
na terenie budowy niezbędne środki 
ostrożności w celu zachowania 
zdrowia i bezpieczeństwa osób 
związanych z realizacją Zadania, w 
zakresie opisanym w Warunkach 
Zadania, w szczególności w zakresie 
wprowadzenia odpowiednich 
środków w celu uniknięcia lub 
zminimalizowania 
rozprzestrzeniania się chorób 
zakaźnych, w tym środków 
mających na celu uniknięcie lub 
minimalizację przenoszenia chorób 
zakaźnych; 

b) wyznaczyć osobę odpowiedzialną na 
Kontrakcie za sprawy związane z 
zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy w okresie epidemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego; 

c) wdrażać odpowiednie zalecenia 
Banku Światowego oraz służb 
sanitarnych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

d) współpracować z JRP, a w 
szczególności przekazywać bieżące 
informacje dotyczące podjętych lub 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1. Weryfikacja 
konieczności wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
(analiza dokumentacji 
kontraktowej) 
 
2.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna, analiza 
dokumentacji 
kontraktowej, 
narady/konsultacje) 

1. Weryfikacja 
konieczności 
wdrażania – nie 
rzadziej niż raz na 
miesiąc (na 
początku miesiąca)  
 
2. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
tydzień[KB]/ raz na 
miesiąc[KP] 

Wykonawca 
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zaplanowanych środków ostrożności 
(w tym w zakresie odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu budowy 
przed dostępem osób 
nieupoważnionych, wprowadzonych 
procedur i odpowiedniej aktualizacji 
dokumentów, w szczególności Planu 
BIOZ); 

e) zorganizować akcję informacyjną 
(np. w formie umieszczonych na 
terenie budowy plakatów oraz 
instrukcji) dotyczącą sposobów 
rozprzestrzeniania się wirusa, 
objawów i oznak zakażenia, 
sposobów ochrony (w tym m.in. 
regularnego mycia rąk); 

77  Okres eksploatacji, 
ochrona gleb i wód 

Sprawność techniczna i przeglądy pojazdów  
 
Do wizyt serwisowych należy wykorzystywać 
wyłącznie pojazdy, maszyny i urządzenia, 
których stan techniczny nie zagraża 
występowaniu niekontrolowanych emisji 
zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-
wodnego (np. wycieki paliw, olejów, płynów 
eksploatacyjnych, smarów itp.) i powietrza 
(przekraczanie dozwolonych norm emisji 
spalin). 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 

78 I.1.1.2.7 Okres eksploatacji, 
ochrona gleb i wód 

Zapewnienie dostępności sorbentów w 
pobliżu miejsc narażonych na ryzyko emisji 
substancji ropopochodnych  
 
W miejscach narażonych na ryzyko 
niekontrolowanych emisji substancji 
ropopochodnych do podłoża i wód (w 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 
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szczególności przy agregacie prądotwórczym) 
należy zapewnić dostęp do odpowiednich 
ilości sorbentów, służących do likwidacji 
powstałych wycieków i wylewów substancji 
ropopochodnych. 
 
Paliwo do agregatu należy magazynować w 
zbiorniku dwupłaszczowym z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zbiornik 
ten należy umieścić na wannie wychwytowej 
o pojemności umożliwiającej przyjęcie całej 
zawartości zbiornika. 

dokumentacja 
fotograficzna) 

79  Okres eksploatacji, 
ochrona gleb i wód 

Postępowanie w przypadku emisji 
zanieczyszczeń ropopochodnych 
 
 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
zdarzeń związanych z emisją substancji 
ropopochodnych do środowiska (w tym 
podłoża i wód) należy:  

a) natychmiast podjąć działania 
zapobiegające rozprzestrzenieniu 
się zanieczyszczeń, za pomocą 
dostępnych środków (np. 
sorbentów); 

b) grunty zanieczyszczone na skutek 
awarii bezzwłocznie usunąć, zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi 
przepisami; 

w przypadku większych awarii – zastosować 
procedury dot. powiadamiania o sytuacjach 
kryzysowych. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 

80  Okres eksploatacji, 
ochrona gleb i 
wód, 

Zapewnienie dostępności do urządzeń 
sanitarnych 
 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 

Inwestor 
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bezpieczeństwo i 
higiena ludzi 

Stacja radarowa będzie wyposażona w 
urządzenia sanitarno-higieniczne, a woda do 
nich będzie pochodzić ze studni 
zlokalizowanej na działce Inwestora. 

sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

rzadziej niż raz na 
kwartał 

81 I.1.1.2.9 Okres eksploatacji, 
ochrona gleb i wód 

Zasady postępowania ze ściekami socjalno-
bytowymi  
 
Ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić w 
szczelnym bezodpływowym zbiorniku 
(szambie), którego zawartość będzie 
przekazywana podmiotom posiadającym 
stosowne zezwolenia na ich 
zagospodarowanie. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 

82  Okres eksploatacji, 
ochrona powietrza 

Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza 
spalinami  
 
W celu zmniejszenia negatywnego 
oddziaływania na stan powietrza: 

a) należy ograniczyć do minimum czas 
pracy silników na biegu jałowym 
oraz przestrzegać zasady wyłączania 
pojazdów podczas postoju, a 
maszyn i urządzeń podczas przerw 
w pracy; 

należy stosować wyłącznie sprawne 
technicznie pojazdy, maszyny i urządzenia z 
wymaganymi atestami, nie powodujące 
przekroczeń dozwolonych norm emisji 
substancji gazowych i pyłowych do powietrza 
atmosferycznego.  

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 

83  Okres eksploatacji, 
ochrona przed 
hałasem 

Ograniczenie hałasu 
 
Należy wykorzystywać jedynie sprawne 
technicznie pojazdy, maszyny i urządzenia, o 
emisji dźwięku (mocy akustycznej) zgodnej z 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 
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obowiązującymi przepisami oraz 
niepowodującej przekroczenia standardów 
jakości środowiska w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu.  
 
W otoczeniu terenów i budynków 
podlegających ochronie akustycznej prace 
serwisowe mogące generować istotny hałas 
np. prace konserwacyjne agregatu 
prądotwórczego, należy prowadzić wyłącznie 
w porze dziennej, tj. od godziny 6:00 do 
22:00. 

monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

84  Okres eksploatacji, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Ochrona zwierząt 
 
Teren stacji radarowej w nocy będzie 
oświetlony wyłącznie poprzez czujniki ruchu, 
a nie wyłączniki zmierzchowe czy inne 
rozwiązania oświetlające w porze nocnej w 
sposób ciągły. Do oświetlania należy 
zastosować nisko montowane lampy ze 
światłem skierowanym w dół i o niskiej emisji 
promieniowania UV. 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 

85  Okres eksploatacji, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Pielęgnacja obszarów trawiastych  
 
Pielęgnowanie obszarów trawiastych w 
pierwszym sezonie wegetacyjnym po ich 
założeniu polega na:  

a) dosiewaniu nasion. 
b) koszeniu: 

• pierwsze koszenie powinno być 
przeprowadzone, gdy trawa 
osiągnie wysokość około 10 cm i 
winna być skoszona na wysokość 6 
cm, 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 
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• następne koszenia winny się 
odbywać w takich odstępach czasu, 
aby wysokość trawy nie 
przekraczała wysokości 15 cm, 

• ostatnie, przedzimowe koszenie 
trawników powinno być wykonane z 
1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów 
(dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

• po każdym koszeniu ze wszystkich 
powierzchni należy usunąć ściętą 
trawę, a zebrane siano należy 
składować poza terenem budowy. 

utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności 
gleby. Koszenie obszarów trawiastych w 
kolejnych sezonach wegetacyjnych należy 
przeprowadzać z częstością 2 razy na rok. 

86 

 Okres eksploatacji, 
ochrona gleb i wód 

Ogólne zasady postępowania z odpadami 
 
Odpady powstające w czasie eksploatacji 
przedsięwzięcia należy magazynować 
selektywnie w wyznaczonych miejscach i w 
sposób zabezpieczający środowisko 
gruntowo-wodne przed ewentualnymi 
zanieczyszczeniami. Odpady te należy 
sukcesywnie przekazywać podmiotom 
posiadającym wymagane prawem 
zezwolenia w zakresie gospodarowania 
odpadami. 
Zabrania się magazynowania odpadów w 
miejscach płytkiego występowania wód 
gruntowych w dobrze przepuszczalnych 
utworach, a także stanowiskach roślin, 

Obszar 
realizacji 
Zadania 

1.Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
działania łagodzącego w 
bieżącym okresie 
sprawozdawczym (m.in.: 
monitoring wizualny, 
dokumentacja 
fotograficzna) 

1. Kontrola stanu i 
sposobu wdrażania 
– na bieżąco, nie 
rzadziej niż raz na 
kwartał 

Inwestor 
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zwierząt i grzybów podlegających ochronie 
prawnej. 

87 

 Okres eksploatacji, 
ochrona przyrody 
ożywionej 

Dodatkowe wymagania środowiskowe 
 
Podczas wizyt ekip serwisowych należy 
weryfikować, czy oświetlenie wieży, mające 
na celu zminimalizowanie ryzyka rozbijania 
się przelatujących ptaków, działa 
prawidłowo. 
 

    

 


