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zadania

1 RAP Zadanie 2B.1/1 - Obiekt Nysa Ktodzka 668 dn czw, 08.10.20 pon, 01.05.23 1
(Miedzylesie, Dtugopole-Zdr¢j, Bystrzyca Kiodzka, i |
Ktodzko) : :
2 yfi bednych do realizacji 124 dn pon, 04.01.21 czw, 24.06.21 |: | 1 :
projektu : 3
3 Badania socjoekonomiczne 37dn czw, 01.07.21 pig, 20.08.21 [ 1
4 op jie studium socjoekonomi 12dn pon,23.08.21 wto, 07.09.21 || r 1
5 Przygotowanie PPN 432dn czw, 08.10.20 pia, 03.06.22 |} 1 :
6 Przekazanie do Klienta 1 dziet pia, 03.06.22 pia, 03.06.22 || 1 |
7 Analizy Klienta i aktualizacje 33dn pig, 03.06.22 wto, 19.07.22 : 0 1 :
8 Przekazanie do BKP 1dzien pon, 25.07.22 pon, 25.07.22 |: L :
9 Analizy BKP i aktualizacje 5dn pon, 25.07.22 pia, 20.0722 || - |
10 Przekazanie do Banku Swiatowego na potrzeby 8dn pia, 29.07.22  wto, 09.08.22 |! L 1 :
upublicznienia PPN : :
1 Upublicznienie PPN i j 25dn pia, 16.09.22 czw,20.10.22 | [ ] :
12 Przygotowanie PPN uwzgledniajacego wnioski z 5dn czw, 20.10.22 $ro, 26.10.22 =]
konsultacji spotecznych ; ;
13 Uzyskanie 'NO' Banku $wiatowego dla PPN 6dn $0,261022 $10,0211.22 || -
14 B2 Uzyskanie PNRI 26dn wto, 20.11.22 wto, 03.01.23 | — :
15 Ustalenie wysokosci odszkodowania 23dn $r0,18.01.23 pig, 17.02.23 | [—I 1 :
16 Wyptata odszkodowania 23dn pig, 17.02.23  wto, 21.03.23 —M 1
17 Przekazanie dostepu do nieruchomosci (na podstawie 14 cdn pia, 31.03.23  pig, 14.04.23 : I 1 :
PNRI i klauzuli 8.3)
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