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Slowniczek skrotow, skrotowcow i pojec

Ustawa o fp

Ustawa o NIK

Ustawa o rachunkowosci

Ustawa Prawo wodne
Audyt

BKP

BRRE
CcQs
DC
IMGW

ICB

ISA

JRP
MBOIiR/Bank Swiatowy
MIS

NBP
NCB
NFOSIGW

NIK

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.)

ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie
Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623)

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoéci
(Dz. U.z 2023 r. poz. 120, ze zm.)

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U.z2022r. poz. 2625, ze zm.)

kontrola przeprowadzona przez NIK na podstawie art. 2
ust. 1w zwigzku z art. 5 ust. 1 ustawy o NIK

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej - Biuro Koordynacji
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
i Wisty we Wroctawiu

Bank Rozwoju Rady Europy

Selection based on the Consultants’ Qualifications -
Wybér konsultantow w oparciu o ich kwalifikacje —
procedura zamoéwien publicznych Banku Swiatowego

Direct Contracting - zamdwienie z wolnej reki —
procedura zamowien publicznych Banku Swiatowego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paristwowy
Instytut Badawczy

International Competitive Bidding - miedzynarodowy
przetarg konkurencyjny - procedura zamowien
publicznych Banku Swiatowego

International Standard on Auditing/Miedzynarodowe
Standardy Rewizji Finansowej opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Ksiegowych (IFAC)

Jednostka Realizujgca Projekt
Migdzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

Management Information System - informacyjny system
zarzadzania

Narodowy Bank Polski

National Competitive Bidding - krajowy przetarg
konkurencyjny - procedura zamowien publicznych
Banku Swiatowego

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej

Najwyzsza Izba Kontroli



PGW WP

POP
Procurement Plan
Projekt OPDO
Projekt OPDOW

Raport/sprawozdanie
finansowe

RZGW
SIWZ

SWzZ

Umowa Kredytu F/P 1866

Umowa Pozyczki 8524 PL

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
panstwowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14
ustawy o fp, ktéra na mocy postanowien art. 240
ustawy Prawo wodne wykonuje zadania okreslone
w przepisach tej ustawy, posiadajaca wyodrebnione
jednostki organizacyjne: Krajowy Zarzad Gospodarki
Wodnej, 11 Regionalnych  Zarzadéw  Gospodarki
Wodnej, Zarzady Zlewni i Nadzory Wodne

Podrecznik Operacyjny Projektu
Plan zaméwien publicznych
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry
i Wisty
finansowe raporty kwartalne oraz roczne sprawozdanie

finansowe przygotowywane przez BKP zgodnie
z postanowieniami Umowy Pozyczki 8524 PL

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, dla
zamowien wszczetych do dnia 31 grudnia 2020 r.,
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze
zm.)

Specyfikacji Warunkéow Zamowienia, dla zamowien
wszczetych od dnia 1 stycznia 2021 r. zgodnie
z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710, ze zm.)

Umowa Kredytu nr F/P 1866 zawarta w dniu 24 maja
2016 r. pomiedzy Rzeczpospolitg Polskg a BRRE na
dofinansowanie realizacji zadan Projektu OPDOW

Umowa Pozyczki 8524 PL zawarta w dniu 10 wrze$nia
2015 r. pomiedzy Rzeczpospolita Polskg a Bankiem
Swiatowym na dofinansowanie realizacji zadan
Projektu OPDOW

Zdjecie na oktadce - zadanie 2A.1/2 - ,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na
potoku Goworéwka w miejscowosci Roztoki”. Zrodto: RZGW we Wroctawiu.



Charakterystyka
kontrolowanego
obszaru

1. Wstep

Projekt OPDOW jest trzecim realizowanym w Polsce projektem dziafan
przeciwpowodziowych, wdrazanym przy wsparciu MBOIR i BRRE. Zostal on
przygotowany w ramach Projektu OPDO, jako jego kontynuacja dla dorzecza Odry,
poszerzona o dziatania w dorzeczu Wisty. W dniu 10 wrze$nia 2015 r. zawarta zostata
Umowa Pozyczki 8524 PL pomiedzy Bankiem Swiatowym a Rzadem Rzeczypospolite]
Polskiej. W wyniku tych dziataii na realizacje zadan tego Projektu pozyskano srodki
finansowe w wysokosci 460,0 min EUR. Nastepnie w dniu 24 maja 2016 r. podpisana
zostata umowa o zwigzaniu Ramowg Umowg Kredytu F/P 1866 Rzeczypospolite]
Polskiej z BRRE na dofinansowanie Projektu OPDOW w kwocie 300,0 min EUR.
Pozostate srodki na realizacje tego Projektu miaty by¢ zapewnione z: budzetu panstwa
(192,0 min EUR), NFOSIGW (50,0 min EUR) oraz Unii Europejskiej (200,0 min EUR).
t gczna warto$¢ zadan Projektu OPDOW byta szacowna na kwotg 1 202,0 min EUR.
Date zakoriczenia Projektu OPDOW pierwotnie wyznaczono na dzien 15 grudnia
2023 r. Pismem z dnia 16 listopada 2022 r. MBOIR wyrazit zgode na przesunigcie tego
terminu na dzien 30 czerwca 2025 .

Realizacja Projektu OPDOW podzielona zostata na pie¢ podstawowych komponentow:
1. - Ochrone przed powodzig Dolnej i Srodkowej Odry;

2. - Ochrone przed powodzig Kotliny Ktodzkiej;

3. - Ochrone przed powodzig Gérnej Wisty;

4. - Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania;

5. - Zarzadzanie Projektem i opracowanie dalszych studiow.

Infografika nr 1. Lokalizacja zadan inwestycyjnych komponentow 1 - 3 Projektu OPDOW
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Zrodto: BKP.
Jednostkami Realizujgcymi Projekt OPDOW sg;
v BKP (komponent 5);
v" PGW WP RZGW we Wroctawiu (komponent 1, 2, 4 i 5);
v PGW WP RZGW w Szczecinie (komponent 1 5);
v' PGW WP RZGW w Rzeszowie (komponent 3 i 5);



Uzasadnienie podjecia
kontroli

Cel audytu

Podmioty objete
kontrolg

Ramy prawne
badanej dziatalnosci

v" PGW WP RZGW w Krakowie (komponent 3 i 5);
v IMGW (komponent 4).

NIK, jako instytucja stojaca na strazy prawidlowego gospodarowania Srodkami
publicznymi, zwraca szczeg6lng uwage na celowe i gospodarne wydatkowanie
srodkow publicznych oraz na prawidiowe gospodarowanie majatkiem publicznym.

Kontrola podjeta zostata z inicjatywy wiasnej NIK, jak rowniez w zwigzku
z rekomendacjg Komitetu Sterujgcego Projektu OPDOW oraz stanowiskiem Banku
Swiatowego, w zakresie objecia audytem Projektu przez NIK. Koordynatorem tego
zadania jest Delegatura NIK we Wroctawiu'.

1.1.  Cel audytu

Celem audytu byla ocena sporzadzenia sprawozdania finansowego z realizacji
Projektu OPDOW oraz wydatkowania $rodkéw na jego realizacje, pod katem
rzetelnosci, zgodnosci z przepisami prawa i zasadami nalezytego zarzadzania
finansami.

Osiagnieciu tego celu miata stuzy¢ m.in..:

v ocena dziata podejmowanych przez JRP wzakresie finansowania zadan
zwigzanych z realizacjg Projektu OPDOW;

v ocena prawidtowosci wydatkowania $rodkéw Projektu OPDOW oraz rzetelnosci
dokonywania weryfikacji dokumentéw potwierdzajacych operacje finansowe i ich
poprawnego ujecia w ewidenciji ksiegowe;.

1.2.  Zakres audytu

Kontrola przeprowadzona zostata w:

BKP;

PGW WP RZGW we Wroctawiu;
PGW WP RZGW w Krakowie;
PGW WP RZGW w Rzeszowie;
PGW WP RZGW w Szczecinie;
IMGW.

Wskazane jednostki zostaly skontrolowane na podstawie art. 2 ust. 1 w zwigzku
zart. 5ust. 1 ustawy o NIK z uwzglednieniem kryterium legalnosci, gospodarnosci,
rzetelnoci i celowosci.

SR wN =

Audyt przeprowadzita Delegatura NIK we Wroctawiu w okresie od dnia 15 lutego do
dnia 19 maja 2023 r.

Ramy prawne audytu wynikaty m.in. z postanowien: ustawy o NIK, Umowy Pozyczki
8524 PL, Umowy Kredytu F/P 1866, Terms of Reference dla audytu i Standardow ISA.
Gospodarka finansowa objetych kontrolg jednostek podlegata w badanym okresie
regulacjom wynikajagcym m.in. z ustawy o fp oraz ustawy o rachunkowosci. Przy
udzielaniu zamoéwien publicznych zastosowanie miaty m.in. postanowienia Umowy
Pozyczki 8524 PL i wytyczne Banku Swiatowego pn.: "Zamdwienia towaréw, robét
i ustug niekonsultingowych realizowane przez Pozyczkobiorcow Banku Swiatowego
w ramach pozyczek MBOIR oraz kredytow i grantow MSR™ i ,\Wybor i zatrudnianie

1 Ninigjsza kontrola jest siodmg kontrolg Projektu OPDOW, realizowang przez Delegature NIK we Wroctawiu.
Poprzednie kontrole dotyczyty lat 2015-2016, 2017 r., 2018 1., 2019 1., 2020 r. oraz 2021 r.

2 Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by
World Bank Borrowers, dated January 2011 and revised on July 1, 2014.



QOcena ogdlna

Whioski

Dobér proby,
metodologia

konsultantow przez Pozyczkobiorcow Banku Swiatowego w ramach pozyczek MBOIR
oraz kredytow i grantow MSR'.

2. Ocena kontrolowanej dziatalnosci i wnioski koricowe

21. Ocenaogolna

Najwyzsza Izba Kontroli po =zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego
Projektu OPDOW za 2022 r., wydaje opinie bez zastrzezen.

NIK stwierdza zgodno$¢ wydatkow poniesionych w ramach Projekiu OPDOW z celami
okreslonymi w Umowie Pozyczki 8524 PL.

Zbadane wydatki zostaly poniesione zgodnie z celami i zasadami realizacji Projektu
OPDOW, a ich wartoéci prawidiowo ujeto w sprawozdaniu finansowym za 2022 r.

Wydatkowane $érodki zostaly takze prawidlowo ujete w ksiegach rachunkowych
kontrolowanych  jednostek, a dowody ksiegowe wiaciwie sprawdzone
i zadekretowane. Jednostki Realizujace Projekt podejmowaly prawidtowe dziatania
w przedmiocie  zabezpieczania $rodkéw  finansowych na realizacig zadan
Projektu OPDOW.

2.2. Wnioski koncowe

v Sfinalizowanie dzialan w zakresie zapewnienia finansowania dla kwoty
50 000 000,00 EUR, zaplanowanej pierwotnie do pokrycia przez NFOSIGW, oraz
podjecie dziatan majacych na celu zapewnienie finansowania dla powstajgcych
dodatkowych kosztow zwigzanych z realizacjq Projektu OPDOW, wykraczajacych
poza jego plan finansowy, bedacych skutkiem m.in. waloryzacji kontraktow.

v" Monitorowanie przez wszystkie podmioty zaangazowane w realizacie Projektu
OPDOW przesunig¢ dat zakoriczenia jego zadan, ujgtych w Procurement Plan,
celem wyeliminowania ryzyka ich dalszego narastania.

v" Zapewnienie przez Komitet Sterujacy oraz pozostale podmioty zaangazowane
w proces finansowania zadan Projektu OPDOW, skrocenia czasu uruchamiania
srodkow finansowych oraz ich przekazywania na rachunki JRP, w celu znaczacego
ograniczenia przejéciowego finansowania realizacji Projektu $rodkami tych
jednostek.

3. Szczegotowe wyniki audytu

Dla przeprowadzenia kontroli przyjeto poziom ufno$ci w wysokosci 95%, prog
istotnosci doboru proby wyznaczono na poziomie 1%, natomiast prog istotnosci do
oceny koncowej okreslono na 2% (Standard ISA 320)*. Parametry te dobrano na
podstawie wynikéw poprzednich audytow Projektu OPDO i Projektu OPDOW,
uwzgledniajac m.in. zasady wynikajace z postanowien Standardu ISA 530°.

Doboru proby do badan szczegolowych wydatkéw, poniesionych w ramach Projektu
OPDOW, dokonano przy zastosowaniu metody Monetary Unit Sampling (MUS), czyli
z prawdopodobieristwem wyboru proporcjonalnym do wartosci oraz metodg doboru
celowego, dokonang przez kontrolerow NIK bezposrednio w jednostkach objetych
kontrola. Prébe o wartosci 919 390 449,56 PLN wylosowano, na podstawie danych

3 Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World

Bank Borrowers, dated January 2011 and revised on July 1, 2014.
4|SA 320 — “Materiality in planning and performingan audit’ (,Istotnos¢ w planowaniu i przeprowadzaniu badania’).
§1SA 530 -, Audit sampling” (,Probkowanie”).



Poswiadczenie
zgodnosci

pozyskanych z BKP, przy uzyciu programu informatycznego NIK. Populacje do
losowania stanowity wydatki wszystkich jednostek uczestniczacych w 2022 r.
w realizacji Projektu OPDOW, ujete w zapisach ksiegowych o fgcznej wartoSci
1138 872 973,03 PLN®, a zbior wykorzystany jako populacja do losowania zawierat
2 385 rekordow. W sposdb celowy dobrano wydatki na kwote 23 313 994,40 PLN.
Badania kontrolne wydatkoéw przeprowadzono odrebnie dla BKP, PGW WP RZGW
we Wroctawiu, PGW WP RZGW w Krakowie, PGW WP RZGW w Rzeszowie, PGW
WP RZGW w Szczecinie oraz IMGW.

Ostatecznie badaniem objeto 288 wydatkow na kwote 942 704 44396 PLN
stanowiacych 82,78% ogdtu wydatkow poniesionych w 2022 r. na realizacje Projektu
OPDOW w wysokoséci 1 138 872 973,03 PLN.

3.1.  Ocena sprawozdania finansowego Projektu OPDOW

Zbadane wydatki zostaty poniesione, zgodnie z celami i zasadami realizacji
Projektu OPDOW, a ich wartosci prawidtowo ujeto w sprawozdaniu finansowym za
2022r.

Wykazane w zbadanym sprawozdaniu finansowym kwoty wydatkow byly zgodne
z danymi ewidencji ksiegowej JRP. Wydatkowane $rodki finansowe wykorzystano
zgodnie z zawartymi umowami dofinansowania oraz na potrzeby, na ktore zostaty
przyznane. W ramach przeprowadzonych badan wydatkéw nie stwierdzono
nieprawidtowosci majacych wptyw na sprawozdanie finansowe Projektu OPDOW.

Przedstawiony do kontroli Raport Roczny za 2022 r. m.in.:

a) wskazywat zrodta i wykorzystanie funduszy Projektu OPDOW za ten rok, wykazujac
osobno fundusze zapewnione w ramach Umowy Pozyczki 8524 PL,

b) przedstawial: zestawienie Rachunku Specjalnego utrzymywanego przez
Ministerstwo Finanséw, uwagi dodatkowe — wydatki z pozyczki Banku Swiatowego
w walucie oryginalnej, podsumowanie wydatkéw podlegajacych i niepodlegajacych
wezesniejszemu przegladowi, kredyt BRRE oraz Roczny Plan Pracy na 2022 r. oraz
na2023r.;

c) okreslat przewidywane zapotrzebowanie na $rodki na dwa kolejne kwartaty;

d) opisywat zaawansowanie zadan realizowanych w ramach Projektu OPDOW;

e) okreslat stan realizacji zamoéwien w ramach Projektu OPDOW na koniec 2022 r.;

f) opisywat administrowanie Projektem OPDOW;

g) zawierat plan dziatan na 2023 r.;

h) zawierat wnioski i rekomendacie;

i) zawieral rejestr ryzyk Projektu OPDOW;

co bylo zgodne z wymaganiami okreslonymi w Umowie Pozyczki 8524 PL
i wynikajacymi z Umowy Kredytu F/P 1866, jak rowniez w POP.

Powyzsze pozwala stwierdzi¢, ze sprawozdanie finansowe, dokumentujace realizacje
Projektu OPDOW i zwigzane z nim dokonywanie wydatkow w 2022 r., zostalo
sporzadzone w sposob rzetelny we wszystkich istotnych aspektach i spetniato wymogi
stawiane przez Bank Swiatowy oraz zawierato wszystkie niezbedne elementy.

8 Warto$¢ bezwzgledna préby wyniosta 1 1563 249 227,16 PLN.

10



Wydatki Projektu
OPDOW

3.1.1. Wydatki poniesione na realizacje Projektu OPDOW w 2022 r.,
zaawansowanie finansowe

Do konca 2022 r. na realizacje Projektu OPDOW poniesiono naktady w tacznej
wysokosci 2 943 150 829,14 PLN, tj. 58,86% catkowitej wartoéci $rodkow planowanych
do wydatkowania na ten cel w kwocie 5 000 320 000,00 PLN (1 202 000 000,00 EUR).

W 2022 r. na realizacje Projektu OPDOW wydatkowano tacznie 1 138 872 973,03 PLN.
W ramach poszczegolnych komponentow wydatkowanie tych $rodkow ksztattowato sig
na nastepujgcym poziomie:

a) komponent 1: 469 576 877,70 PLN (41,23% ogotu wydatkéw Projektu OPDOW
poniesionych w 2022r.), w tym w podkomponentach: 1A7 — 25093 186,69 PLN,
1B8 — 400 748 812,25 PLN, 1C® - 43 734 878,76 PLN;

b) komponent 2: 200 033 499,93 PLN (17,56% wydatkow tego Projektu w 2022 r.),
poniesione wydatki dotyczyly podkomponentu 2A10;

c) komponent 3: 215 286 444,56 PLN (18,90% wydatkéw tego Projekiu w 2022r.),
wtym w podkomponentach: 3A" - 11562018479 PLN, 3B'? -
42 320 401,92 PLN, 3D — 57 345 857,85 PLN;

d) komponent 4: 186 405 546,75 PLN (16,37% wydatkow tego Projektu w 2022 r.),
wtym: w podkomponentach: 4A™ - 13805332838 PLN, 4B% -
48 352 218,37 PLN;

e) komponent 5: 67 570604,09 PLN (5,93% wydatkow tego Projektu w 2022 r.),
poniesione wydatki dotyczyly podkomponentu 5A%6.

Lacznie w 2022 r. JRP wydatkowaty:

a) PGW WP RZGW we Wroctawiu — 603 923 853,46 PLN (53,03% wydatkow Projektu
OPDOW poniesionych w 2022 r.), z czego: na zadania podkomponentu 1B -
273478 275,72 PLN, na zadania podkomponentu 1C — 43 734 878,76 PLN, na
zadania podkomponentu 2A — 200 033 499,93 PLN, na zadania podkomponentu 4B
— 48 352 218,37 PLN, a na zadania podkomponentu 5A — 38 324 980,68 PLN;

b) PGW WP RZGW w Krakowie — 194 619 655,93 PLN (17,09% wydatkow tego
Projektu w 2022 r), z czego: na zadania podkomponentu 3A -
115 620 184,79 PLN, zadania podkomponentu 3B — 42 309 146,92 PLN, zadania
podkomponentu 3D — 27 671 134,71 PLN, a na zadania podkomponentu 5A —
9019 189,51 PLN;

c) PGW WP RZGW w Szczecinie — 162 357 477,18 PLN (14,26% wydatkow tego
Projektu w 2022 r.), z czego: na zadania podkomponentu 1A — 25 093 186,69 PLN,
zadania podkomponentu 1B - 12727053653 PLN, a na zadania
podkomponentu 5A — 9 993 753,96 PLN;

d) IMGW — 138 076 567,80 PLN (12,12% wydatkow tego Projektu w 2022 r.), z czego:
na zadania podkomponentu 4A - 13805332838 PLN, a na zadania
podkomponentu 5A — 23 239,42 PLN;

71A - ,Ochrona przed powodzig obszaréw na terenie wojewodziwa zachodniopomorskiego”.

8 1B — ,Ochrona przed powodzig na Srodkowej i Dolnej Odrze”.

91C —,Ochrona przed powodzig miasta Stubice”.

10 2A — ,Ochrona czynna’.

1 3A — ,Ochrona przez powodzig Krakowa i Wieliczki".

1238 -, Ochrona przez powodzig Sandomierza i Tarobrzegu”.

133D - ,Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu".

14 4A — ,Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu zagroZer powodziowych i zwigzanych z klgska suszy”.
15 4B — Budowa centrow operacyjnych w RZGW Wroctaw i RZGW Krakow”.

16 BA — ,Zarzadzanie Projektem”.

11



Finansowanie
Projektu OPDOW

e) PGW WP RZGW w Rzeszowie — 34 059 215,10 PLN (2,99% wydatkow tego
Projektu w 2022 r.), w tym: na zadania podkomponentu 3B - 11 255,00 PLN,
zadania podkomponentu 3D - 2967472314 PLN, a na zadania
podkomponentu 5A —4 373 236,96 PLN;

f) BKP - 5836 203,56 PLN (0,51% wydatkéw tego Projektu w 2022 r.), na realizacje
zadan podkomponentu 5A.

3.1.2. Finansowanie zadan Projektu OPDOW

W 2022 r. na realizacje zadan Projektu OPDOW zabezpieczono $rodki finansowe
w tacznej wysokosci 1493 210 369,13 PLN, w tym: 42 785 672,45 PLN jako bilans
otwarcia 2022 r. (Srodki na rachunku Ministerstwa Finansoéw), a pozostate
1450 424 696,68 PLN jako zasilenie z réznych zrédet. Na zrodta te skiadaty sie:
710893 810,65 PLN z tytutu Umowy Pozyczki 8524 PL, 538 442 300,00 PLN z tytutu
Umowy Kredytu 1866, 3 745 173,40 PLN z budzetu parnstwa, a 190 834 182,69 PLN
stanowity $rodki z Unii Europejskiej oraz $rodki wiasne PGW WP w wysokosci
6 509 229,94 PLN.

W zwigzku z niepetng realizacjg planu wydatkow na 2022 r., jako niewykorzystane
wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2022r., pozostawaly $rodki na kwote
354337 396,10 PLN, z czego: $rodki Banku  Swiatowego  stanowily
67 645 534,94 PLN, a srodki BRRE - 286 691 861,16 PLN.

Od poczatku realizacji Projektu OPDOW do korica 2022r. uruchomiono Srodki
finansowe w acznej wysokosci 3 297 488 225,24 PLN (wyzsze o 354 337 396,10 PLN
od $rodkéw wydatkowanych, tj. 0 12,04%17), z czego:

— 1609018 547,96 PLN miato zrédio w Umowie Pozyczki 8524 PL;

— 911060 100,00 PLN stanowity fundusze z tytulu zawartej Umowy Kredytu
1866;

— 5770689,31 PLN stanowity srodki towarzyszace z rezerwy celowej;

— 728617 466,32 PLN pochodzito ze Srodkéw Unii Europejskiej;

— 20434077,25 PLN stanowity érodki z budzetu paistwa uzupelniajace
wspotfinansowanie europejskie;

— 22538 118,24 PLN stanowity srodki wtasne PGW WP;

— 49 226,16 PLN stanowity $rodki wtasne IMGW.

Do obstugi $rodkéw pozyskanych z Banku Swiatowego w ramach Umowy Pozyczki
8524 PL, przeznaczony byt Rachunek Specjalny, utrzymywany w NBP, na podstawie
umowy rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zawartej w dniu
21 grudnia 2015 r. pomiedzy Ministerstwem Finanséw a NBP. Rachunek przeznaczony
byt wytacznie do obstugi $rodkéw pochodzacych z tytutu Umowy Pozyczki 8524 PL.
Wyptaty z tego rachunku dokonywane byly z zastosowaniem odpowiednich kursow
srednich NBP.

W 2022 r. Rachunek Specjalny Projektu OPDOW zostat dwukrotnie zasilony $rodkami
Umowy Pozyczki 8524 PL w wysokosci 148 688 296,00 EUR™, natomiast od poczatku
realizacji tego Projektu wptynely na niego srodki z MBOIR w facznej kwocie
362 680 436,00 EUR.

Na wydatki zwigzane z realizacjg Projektu OPDOW w 2022 r. wyptacono z Rachunku
Specjalnego na rachunek budzetu panstwa $rodki w tacznej kwocie
151 304 392,86 EUR. Wyrazona w PLN rownowarto$¢ ww. srodkow stanowita kwote

17 0d poczatku realizacji Projektu OPDOW wydatkowano 2 943 150 829,14 PLN.
18 Tj. 24 756 696,00 EUR w dniu 19 stycznia 2022 r. oraz 123 931 600,00 EUR w dniu 26 maja 2022 r.
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Sprawozdawczosé

710893 810,65 PLN.

Stan $rodkéw zagranicznych na Rachunku Specjalnym na dzier 1 stycznia 2022 r.
i31grudnia 2022 r. wyniést odpowiednio: 13136 148,39 EUR oraz
10 520 051,53 EUR. Wielkosci te byly zgodne z informacjg uzyskang z Ministerstwa
Finansow oraz z bedacymi w dyspozyciji BKP wyciagami z Rachunku Specjalnego.
Wedtug stanu na dzien 31 grudnia 2022 r., w ramach Umowy Pozyczki 8524 PL,
wyptacono  lacznie  362680436,00 EUR, t. 78,84% kwoty pozyczki
(460 000 000,00 EUR). Na ten dzien wykorzystano ogolem 337 186 695,15 EUR,
tj. 73,30% kwoty przyznanej pozyczki, a 14 973 689,32 EUR wypfacono z Rachunku
Specjalnego i nie wydatkowano.

Do dnia 31 grudnia 2022r. w ramach Umowy Kredytu 1866 uzyskano tacznie
197 000 000,00 EUR o rownowartosci 911 060 100,00 PLN, z czego dla jednostek
wdrozeniowych Projekt OPDOW realizujgcych Projekt OPDOW alokowano kwote
624 368 238,84 PLN, uzyskujac poziom 68,53% alokacji transz.

W 2022 r. z budZetu panstwa uruchomiono $rodki finansowe w kwocie
3745 173,40 PLN, pochodzace z rezerwy celowej pn. ,Przeciwdziatanie i usuwanie
skutkow klesk zywiotowych, w tym realizacja zadan w dorzeczach Odry i gornej Wisly,
(...)". Srodki te zostaly uruchomione na podstawie czterech decyzji Ministra Finansow.
Narastajaco od poczatku trwania Projektu OPDOW z tego zrédta pozyskano srodki
w wysokosci 5 770 689,31 PLN.

W 2022 r. PGW WP na realizacje zadan Projektu OPDOW przeznaczylo srodki wiasne
w wysokoéci 6 509 229,94 PLN (niezrefinansowane). Narastajaco od poczatku trwania
Projektu OPDOW, jako $rodki wlasne (niezrefinansowane), zaangazowano facznie
22 538 118,24 PLN.

W zwigzku z odstapieniem przez PGW WP RZGW we Wroctawiu od kontraktu 1C.119
oraz PGW WP RZGW w Krakowie od czesci kontraktu 3B.12 z Energopol-Szczecin
S.A., dokonano zwrotu na dochody budzetu panstwa $rodkéw m.in. ze spienigzonej
gwarancji zwrotu zaliczki w kwocie Igcznej 29786599,18 PLN?!, w tym
4 467 991,88 PLN ze srodkow MBOIR22. Srodki pochodzace z Umowy Pozyczki
8524 PL wracily do $rodkow Projektu OPDOW i bedq podlegaty rozdysponowaniu na
jego potrzeby w przysztych okresach.

Niezaleznie od powyzszego NIK wskazuje, Zze do rozliczenia pozostaje jeszcze czgsc
udzielonej wykonawcy zadania 3B.1 zaliczki w kwocie 422 045,82 PLN sfinansowane;
ze $rodkow MBOIR, ktora jest m.in. przedmiotem sporu sadowego z gwarantem jej
zabezpieczenia.

3.1.3. Raport Roczny, sprawozdania kwartalne i audyty BKP

W okresie objetym kontrola BKP wywiazywalo sig z okre$lonego w Zataczniku nr 2
Sekcja Il pkt A i B do Umowy Pozyczki 8524 PL, obowiazku sktadania do Banku
Swiatowego Raportdw kwartalnych, w tym réwniez Raportu Rocznego za 2022 r.,
dokumentujacych realizacie Projektu OPDOW izwiazane z nim wydatkowanie
srodkow. Przedmiotowe Raporty sporzadzano w sposob rzetelny, w wymaganej formie
i tre$ci oraz przekazywano w wymaganych terminach.

19 Kontrakt 1C.1 — ,Budowa waléw przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanatu Czarny Kanat i Racza Struga”.
20 Kontrakt 3B.1 — ,Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”.
20\ tym: 16 964 755,00 PLN w 2019 r. przez PGW WP RZGW we Wroctawiu, a 12 821 844,18 PLN w 2020 r.

przez PGW WP RZGW w Krakowie.
2 \W tym: 2 544 715,25 PLN z PGW WP RZGW we Wroctawiu, a 1923 276,63 PLN z PGW WP RZGW w Krakowie.
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Zamowienia
publiczne

W 2022 r. BKP wypelnito takze zalecenia wynikajace z POP, w zakresie
przeprowadzenia audytow finansowych wydatkow w JRP na podstawie wybranej proby
do badania. Audytem objeto: IMGW, PGW WP RZGW w Szczecinie oraz PGW WP
RZGW we Wroctawiu.

3.2. Zamdwienia publiczne

W 2022 r. w ramach Projektu OPDOW przeprowadzono i zakoriczono osiem
postepowan przetargowych podlegajacych ocenie ,ex post’ o tgcznej wartosci
64 064 464,72 PLN oraz 1 337 071,00 USD i 306 339,00 EUR, z czego:

v trzy o wartosci 6 394 847,49 PLN oraz 1337 071,00 USD i 306 339,00 EUR
w trybie ICB (kontrakty na zadania: 4A.1.423, 4A.1.5% i 4A.1.6% zawarte przez
IMGW);

v' cztery o wartosci 57 339 617,23 PLN w trybie NCB (kontrakty na zadania: 1B.9%
zawarte przez PGW WP RZGW we Wroctawiu wraz z Gming Wroctaw oraz
3A.2/327, 3A.528 | 3A.629 zawarte przez PGW WP RZGW w Krakowie);

v" jedno o wartosci 330 000,00 PLN w trybie CQS (kontrakt na zadanie 5.8.2a%
zawarty przez PGW WP RZGW w Rzeszowie).

Sposrod ww. postepowan przetargowych, kontrolg objeto sze$¢3! na taczng kwote
47 873 973,50 PLN (67,42% wartosci przeprowadzonych postepowan w przeliczeniu
na PLN)32, {.:

1. W dniu 3 czerwca 2022 r. (dla czesci 1) oraz w dniu 17 czerwca 2022 r. (dla czesci
2, 31 4), w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie ICB, zawarto cztery umowy na realizacje zadania 4A.1.4.
Warto§¢  podpisanych  umow  wyniosta odpowiednio: 306 339,00 EUR3,
624 795,00 USD**, 229 626,00 USD3 oraz 482 650,00 USD?. Termin realizacji kazdej
z nich okreslono na 180 dni od daty jej podpisania. Postepowanie to wszczeto w dniu
14 stycznia 2022 r. Otwarcie trzech ofert, ktére wplynely w wymaganym terminie,
nastapito w dniu 24 lutego 2022 r. Komisja przetargowa, po dokonanej analizie
ztozonych dokumentéw, wydata rekomendacje zawarcia uméw z dwoma oferentami,
ktorych oferty byly najbardziej adekwatne do kryteriow zawartych w SWZ. Raport
z oceny ofert zostat zaakceptowany przez BKP w dniu 29 kwietnia 2022 r. Stosowne
zawiadomienia o wyborze oferentow przestano w dniu 5 maja 2022 r. Tego tez dnia

25 4A.1.4 - ,Dostawa sprzetu do pomiaréw hydrologicznych i hydrometrycznych”.

#4715 - ,Dostawa $rodkow transportu wodnego do pomiarow rzecznych”.

25 4A.1.6 — ,Zapewnienie sprzetu do pomiardw geodezyjnych”.

%1B9 — ,Przebudowa walu przeciwpowodziowego w ciagu ul. Slezoujscie wraz z infrastrukturg drogowq’.
Postepowanie o zaméwienie publiczne prowadzita Gmina Wroctaw.

73A2/13 - ,Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malindwka 3" -
Zamawiajacy odstapit od umowy w dniu 24 listopada 2022 r.

2 3A.5 — ,Budowa wrot przeciwpowodziowych w ciagu lewego watu przeciwpowodziowego w rejonie ujet wody dla
Huty im. Sendzimira”.

29 3A.6 — ,Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko®.

%582a — ,Katy — Myscowa. Opracowanie powierzchniowych i sondazowych badaf archeologicznych wraz
z okresleniem ewentualnego koniecznego zakresu archeologicznych wykopaliskowych badan ratowniczych®.

317 czego: trzy postepowania w trybie: ICB, dwa postepowania w trybie NCB oraz jedno postgpowanie w trybie
CaQs.

32 Zamoéwienie w EUR przeliczone zostalo wediug obowiazujacego w Projekcie OPDOW kursu dla zamdwien,
tj. EUR = 4,16 PLN. Dla celéw poréwnawczych przeliczono réwniez zamowienia w USD, wedtug $redniego kursu tej
waluty w NBP (tabela nr 105/A/NBP/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r., USD = 4,2399 PLN).

33 Z tytutu VAT dodatkowo na kwote 317 680,90 PLN.

3 7 tytutu VAT dodatkowo na kwote 570 313,50 PLN.

35 7 tytulu VAT dodatkowo na kwote 209 602,84 PLN.

36 Z tytulu VAT dodatkowo na kwote 440 563,40 PLN.
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wystano do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej zawiadomienia
0 wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. W dniu 28 wrzesnia 2022 r. (dla czesci 2) oraz w dniu 29 wrzesnia 2022 r.
(dlaczesci 5, 6, 7, 8, 9 i 10), w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, przeprowadzonego w trybie ICB, zawarto siedem umow
(z 14 planowanych) na realizacje zadania 4A.1.5, tj.: w dniu 28 wrzesnia 2022 r. dla
czesci 2 oraz w dniu 29 wrze$nia 2022 r. dla czesci 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Wartos¢
podpisanych umoéw wyniosta odpowiednio: 399 999,00 PLN, 587 281,30 PLN,
56 155,80 PLN, 107 936,60 PLN, 58140,85 PLN, 620654,00 PLN oraz
92 231,30 PLN. Termin realizacji kazdej z umow okreslono na 270 dni od daty
podpisania. Postepowanie to wszczeto w dniu 22 lutego 2022 r. Otwarcie dwoch ofert
(ktore wplynely dla siedmiu z 14 zadan’’) nastapito w dniu 21 kwietnia 2022 r. Komisja
przetargowa, po dokonanej analizie zlozonych dokumentéw, wydata rekomendacje
zawarcia umow z ww. oferentami, ktorych oferty byly adekwatne do kryteriow
zawartych w SWZ. Raport z oceny ofert zostat zaakceptowany przez BKP w dniu
29 sierpnia 2022 r. Stosowne zawiadomienia o wyborze oferentow przestano w dniu
31 sierpnia 2022 r. W dniu 24 czerwca 2022 r. wystano do publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. W dniu 15 kwietnia 2022 r. w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, przeprowadzonego w trybie ICB, zawarto umowg na
realizacje zadania 4A.1.6 na kwote 2934 288,00 PLN. Pierwotny termin realizacii
umowy okreslony zostat na dzieri 13 sierpnia 2022 r. Postepowanie to wszczgto w dniu
21 pazdziernika 2021 r. W dniu 9 grudnia 2021 r. nastapito otwarcie dwoch ofert, kiore
wplynely w wymaganym terminie. Komisja przetargowa, po dokonanej analizie
zlozonych dokumentéw, wydata rekomendacje zawarcia umowy z oferentem, ktorego
oferta byla najbardziej adekwatna do kryteriow zawartych w SWZ. Oferta ta byta
rowniez najtansza. Raport z oceny ofert zostal zaakceptowany przez BKP w dniu
21 lutego 2022 r. Stosowne zawiadomienie o wyborze oferentow przestano w dniu
17 marca 2022 r. W dniu 27 kwietnia 2022 r. wystano do publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4. W dniu 27 stycznia 2022 r., w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, przeprowadzonego w frybie NCB, zawarto umowe na
realizacje zadania 3A.5 za kwote 27 517 020,44 PLN. Czas realizacji tej umowy
okreslono na 410 dni od daty przekazania terenu budowy. Postepowanie to wszczeto
w dniu 9 wrzesnia 2021 r., a w dniu 15 listopada 2021 r. nastapito otwarcie pigciu ofert,
ktore wplynely w wymaganym terminie. Komisja przetargowa, po dokonanej analizie
ziozonych dokumentow, wydata rekomendacje zawarcia umowy z oferentem, ktory
zlozyt najkorzystniejsza oferte wediug kryteriow okreslonych w SWZ. W dniu 31 grudnia
2021 r. do wszystkich oferentow uczestniczacych w postgpowaniu, wystosowano
zawiadomienie o wyborze najkorzystnigjszej oferty drogg elektroniczng oraz
zamieszczono stosowne informacje w tym zakresie na stronie internetowe
Zamawiajacego. Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia przekazane zostato do publikacji
Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 2 lutego 2022 r.

5. W dniu 28 stycznia 2022 1., w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, przeprowadzonego w trybie NCB, zawarto umowe na
realizacje zadania 3A.6 za kwote 6688 688,00 PLN. Czas realizacji tej umowy
okre$lono na 335 dni od daty przekazania terenu budowy. Postepowanie to wszczeto

37 7 uwagi na brak ofert na dostawe sprzetu dla czesci nr: 1, 3, 4, 11, 12, 13 oraz 14, postepowanie przetargowe
w tym zakresie zostato zaplanowane do przeprowadzenia w trybie ICB w 2023 r. w ramach zadania 4A.1.5a.
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Whioski pokontrolne

Uwagi

w dniu 25 listopada 2020 r., a w dniu 7 czerwca 2021 r. nastapito otwarcie dwdch ofert,
ktore wptynety w wymaganym terminie. Komisja przetargowa, po dokonanej analizie
zlozonych dokumentéw, wydata rekomendacje zawarcia umowy z oferentem, kiory
zlozyt najkorzystniejszg oferte wedlug kryteriow okreslonych w SIWZ. W dniu
27 grudnia 2021 r. do wszystkich oferentow uczestniczacych w postepowaniu,
wystosowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty droga elektroniczng
oraz zamieszczono stosowne informacje w tym zakresie na stronie internetowej
prowadzonego postepowania. Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia przekazane zostato
do publikacji Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 2 lutego 2022 .

6. W dniu 24 marca 2022 r. w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, przeprowadzonego w trybie CQS, zawarto umowe na
realizacje zadania 5.8.2.a za kwote 330 000,00 PLN38. Termin ukoriczenia realizacji
umowy okreslony zostat na dzien 31 grudnia 2022 r. Postepowanie to wszczeto w dniu
3 grudnia 2021 r. W dniu 10 stycznia 2022 r. Bank Swiatowy wyrazit ,no objection” dla
kontynuacji oceny otrzymanych dwéch ,deklaracji zainteresowania’, ktore ztozono
w dniu 20 grudnia 2021 r. i zaproszenia najlepiej wykwalifikowanej firmy do ztozenia
oferty. Umowa z wykonawcg zawarta zostata po przeprowadzeniu — w dniu 22 lutego
2022 r. — negocjacji. W dniu 31 grudnia 2022 r. wykonawca przediozyt PGW WP
RZGW w Rzeszowie przedmiot umowy.

Kontrola wszystkich ww. postgpowan o udzielenie zamowienia publicznego nie
wykazata naruszen procedur Banku Swiatowego, w szczegdlnodci wytycznych
realizacji zaméwien pn. ,Zamowienia towaréw, robot i ustug niekonsultingowych
realizowane przez pozyczkobiorcow Banku Swiatowego w ramach pozyczek MBOIR
oraz kredytow igrantdbw MSR" ze stycznia 2011 r., ze zmianami wprowadzonymi
w lipcu 2014 r.

3.3.  Whnioski pokontrolne

W wyniku kontroli przeprowadzonych w JRP, w zwigzku z niestwierdzeniem
nieprawidtowosci, NIK nie sformutowata wnioskéw pokontrolnych.

3.4. Uwagi
W wyniku kontroli przeprowadzonych w JRP, NIK zwrécita rowniez uwage m.in. na:

v" nierozwigzanie w 2022 r. problemu sfinansowania zadan Projektu OPDOW
w kwocie 50000 000,00 EUR zaplanowanych pierwotnie do pokrycia $rodkami
NFOSIGW. W dniu 22 marca 2023 r. na posiedzeniu Komitetu Roboczego Projektu
OPDOW zalozono, ze odpowiednie kwoty majg zosta¢ ujete w ustawie budzetowej na
2024 r. z prognozg na 2025 r. Nalezy przy tym podkreslic, ze dla finansowania
podpisanych juz kontraktéw, konieczne jest zapewnienie dostepnosci petnej kwoty
srodkow  przewidzianych ~w  Inzynierii  finansowej  Projektu ~ OPDOW,
tj. 1202 000 000,00 EUR. Wobec powyzszego majgc na uwadze m.in. wzrost kosztow
cen materiatow i robocizny, waloryzacje kontraktow, ich obmiarowy charakter, mozliwe
zmiany projektowe w wyniku wprowadzania rob6t dodatkowych i zamiennych, zmiany
kursow walut (EUR, USD), wedtug stanu na dzien 28 kwietnia 2023 r. luka finansowa
w Projekcie OPDOW szacowna byta na poziomie od 75399 665,81 PLN*® do

3 7 uwzglednieniem rezerwy na kwote 30 000,00 PLN.

3 7 zapewnieniem finansowania kwoty 50 000 000,00 EUR, zwigkszeniem udziatu $rodkéw PKP PLK S.A. o kwote
95110469,78 PLN, zwrotu do PGW WP oddanych na dochody budzetu panstwa srodkdw w wysokoSci
5 843 340,00 PLN.
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401 353 665,81 PLN40.  Zgodnie z postanowieniami Umowy Pozyczki 8524 PL
(zatacznik |1 sekcja |.B.), Rzeczpospolita Polska akceptujac ogélne warunki uméw
pozyczkowych Banku Swiatowego (sekcja 5.03), zobowigzata si¢ do zapewnienia
funduszy, ktorych wymaga realizacja Projektu OPDOW;

v zaangazowanie przez PGW WP i IMGW na realizacje w 2022 r. zadan Projektu
OPDOW s$rodkow wtasnych w wysoko$ci 548 188 446,29 PLN*!, ktére nastepnie po
uptywie od jednego do 209 dni zostaly zrefundowane $rodkami tego Projektu.
Przyczyng tego stanu bylo zawarcie stosownej umowy dotacji*? w dniu: 21 marca
2022 r. (IMGW) i 8 kwietnia 2022 r. (PGW WP), co wynikato m.in. z diugotrwatego
procesu uzgodnien pomiedzy jej stronami. Pomimo, ze srodki te byly zabezpieczone
i dostepne, PGW WP oraz IMGW zmuszone bylo zaangazowa¢ srodki wiasne, by
przeciwdziata naliczeniom przez kontrahentow odsetek za nieterminowe dokonywanie
ptatnosci zobowigzan;

v dalsze przesuniecia termindw zakonczenia realizacji zadan w stosunku do
pierwotnych zalozen. Wediug stanu na dzien 9 marca 2023 r. sposrod 664 zadan
objetych Procurement Plan z dnia 28 grudnia 2022 r., az 55 miato wydiuzong date
zakonczenia realizacji w stosunku do pierwotnych zatozen, w tym dla 23 zadan
przesuniecie tego terminu wynosito od 24 miesiecy do nawet 54 miesigcy*. Nalezy
przy tym zauwazyé, ze od zakoriczenia ubiegtorocznej kontroli NIK* doszio do
dalszego wydiuzenia terminow zakoriczenia zadan, gdyz dla 34 zadan objgtych
Procurement Plan przesunieto terminy ich realizacji od jednego do 22 miesigcy.
Jednoczesnie dla pieciu zadan“é termin ich zakonczenia, planowany jest na | lub Il
kwartat 2025 r., przy obowigzujacej dacie zakorczenia Projektu OPDOW — 30 czerwca
2025 r., przy czym nie rozstrzygnieto dotad postepowan na te zadania, co rodzi ryzyko
dalszych przesunig¢ termindw ich zakoriczenia lub wylgczenia z realizacji w ramach
Projektu OPDOW;

v’ prowadzone postgpowania sadowo-administracyjne, protesty ze strony organizacji
ekologicznych, oddalenie postanowieniem z dnia 7 marca 2023 r.47 zazalenia PGW
WP oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska®® na postanowienie
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2022 r.49
0 wstrzymaniu wykonania zaskarzonej decyzji GDOS z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w przedmiocie ustalenia $rodowiskowych uwarunkowan dla przedsigwzigcia moze

4 Bez zapewnienia finansowania kwoty 50 000 000,00 EUR, bez zwrotu oddanych na dochodu budzetu parstwa
srodkow w wysokosci 5843340,00 PLN, bez zwigkszenia udzialu Srodkéw PKP PLK S.A. o kwote
95 110 469,78 PLN.

4 7 czego: 535 654 080,44 PLN — PGW WP oraz 12 534 365,85 PLN - IMGW.

2W 2022 r. realizacja zadan Projektu OPDOW finansowana byta m.in. ze $rodkéw pochodzacych z Banku
Swiatowego i BRRE na podstawie ww. umowy dotacji.

43 Nig wliczono 21 zadan juz zakonczonych, czterech zadan niezrealizowanych z powodu rozwigzania kontraktu
z wykonawcami oraz jednego zadania przypisanego BKP w zakresie zarzadzania Projektem OPDOW.

# Jednoczesnie przyspieszono planowang date zakoficzenia trzech zadan (od dwoch do szesciu miesigcy).

4 Kontrola P/22/085 — ,Badanie sprawozdan finansowych projektow ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach
Odry i Wisty".

% Zadania: 2B.111 ,Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kiodzkiej: Klodzko, Bystrzyca Kiodzka,
Diugopole-Zdrej, Miedzylesie’; 2B.2/1 ,Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biatej Ladeckiej: Stronie Slaskie,
Ladek-Zdroj"; 2B.2/2(a) ,Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej: Polanica Zdroj i rzeki
Kamienny Potok: Szczytna’; 2B.2/2(b) ,Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej: Duszniki
Zdroj, Szczytna® oraz 5.8.6 ,Katy-Myscowa. Opracowanie Projektu budowlanego i wykonawczego wraz
zprzedmiarami i kosztorysami zbiornika wraz z zabezpieczeniami osuwisk, projektem przeplawki, drog
dojazdowych, projektem rozbiorki budynkow, projektem przeniesienia kosciola oraz z projektami rozbiorki
infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych”.

47 Postanowienie Naczelnego Sadu Administracyjnego, sygn. akt Ill 0Z 78/23.

4 Dalej: GDOS.

49 Sygn. akt IV SA/WA 2239/22.
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doprowadzi¢ do niezrealizowania zadania 1B.2 w okresie realizacji Projektu OPDOW,
a tym samym do utraty Zrodet jego finansowania i nieosiggniecia celdw Projektu;

v nieosiggniecie zalozen, celdw i efektow Projektu OPDOW w przypadku braku
realizacji zakltadanego zakresu rzeczowego; m.in.: wylaczenie lub ograniczenie
realizacji zadan w ramach podkomponentu 2B, w potaczeniu z koniecznoscig
uzyskania dodatkowej retencji dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej w Kotlinie
Klodzkiej®®, moze mie¢ wplyw na niepeine zapewnienie bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego dla tego rejonu;

v" protesty spoleczenstwa lub organizacji ekologicznych przeciwko wycinkom drzew,
roszczenia sktadane przez wykonawcow, ryzyko protestow spotecznych zwigzanych
z prowadzonymi robotami budowlanymi.

4. Zalaczniki

Sprawozdanie finansowe — Raport za IV kwartat 2022 r. — Raport Roczny za 2022 r.,
obejmujace:
v’ Zrodia i wykorzystanie funduszy Projektu OPDOW wediug zadan - stan
na 31 grudnia 2022 .
v Zestawienie Rachunku Specjalnego, utrzymywanego przez Ministerstwo
Finansow — stan na 31 grudnia 2022 .
v Wydatki z pozyczki Banku Swiatowego w oryginalnej walucie - stan
na 31 grudnia 2022 r.
v Przewidywane zapotrzebowanie na $rodki wedlug stanu na 31 grudnia 2022 r.
na kolejne dwa kwartaty.
v" Podsumowanie wydatkéw podlegajacych uprzedniemu przegladowi wedtug
stanu na 31 grudnia 2022 r.
v Podsumowanie wydatkéw niepodlegajacych uprzedniemu przegladowi wedtug
stanu na 31 grudnia 2022 r.
v Kredyty BRRE wedtug stanu na 31 grudnia 2022 r.

v" Roczny Plan Pracy na 2023 r.

80 Cztery suche zbiorniki wodne realizowane w ramach podkomponentu 2A — ,Ochrona czynna', moga nie byc
wystarczajace do zapewnienia bezpieczenstwa przeciwpowodziowego w Koflinie Klodzkiej.

18



OVFMP RAPORT ZA IV KWARTAL 2022 r. - RAPORT ROCZNY ZA 2022 r.

Government of Poland

ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT

Project Sources and Uses of Funds /i
For the Quarter ending December 31 st, 2022

Actual In PLN Plan Tn PLN Plan In PLN Plan In EUR
From : 2
JANO1, 2016 Current Year-To Cumulative Annual Budget Progress in % Life of Project fiv Life of
w3y, i Quarter Date To-Date /i Current fiscal year :':J;';";’:’;:: Project fiii
Opening cash balances (in the budget system)
IBRD Funds 315 626 344,34 42 114 571,29
CEB Funds 60416 139,34 671 101,16]
Government Funds
EU Cohesion Fund
State budget counterpart funds under Furopean co-funding
State Water Holding Polish Waters (own funds)
Sub-total =| 376042 483,68 42 785 672,45 - = - - -
Sources of Funds received
IBRD Funds (witdrawn from DA into the budget) 898 124 737,31 229 684 722,00, 710 893 810,65 1 609 018 547,96,
CEB Funds 372 617 800,00] 355 590 300,00 538 442 300,00 911 060 100,00
Government Funds 202551591 2223 339.19) 3 745 173,40 5 770 689.31
EU Cohesion Fund 537 783 281,63 63 749 595,90 190 834 182,69/ 728 617 466,32
State budget counlerpart funds under Furopean co-funding 20 434 077,25 20 434 077,25
State Water Holding Polish Waters (own funds) 16 028 888,30, 6 509 229,94 22538 118,24
IMGW-PIB (own funds) 49 226,16] 49 226, 16|
Sub-tatal 1 847 063 528,56) 651 247 957,09| 1 450 424 696.68| 3297 488 225,24 = - - -
Foreign Exchange Difference
Less:
Project E
1 Flood Protection of Lower and Middle Odra River
1.A Arcas in 7 i kie Province 26 680 865,25 8 242 524,69 25 093 186,69 51774 051.94] 25 093 186,69 100,00%%, 145 600 000 35 000 000
1.B Middle and Lower Odra 407 84022521 258 557 558,53 400 748 812,25 BOZ 589 037,46 400 905 235,37 99,96%) 1688 960 000 406 000 000
1.C Slubice City 92 157 224,79 10 572 636,53 43 734 878,76] 135 892 103,55 43 734 878,76 100,00%) 224 640 000 54 000 000
Sub-total 1 526 678 315,25 277 372 719,75| 469 576 877,70 996 255 192,95 469 733 300,82 99,97%)| 2 059 200 000 495 000 000
2. Flood Prutection of Nysa Klodzka Valley
2.A Active protection 582 618 547,78 124 239 956,35 200 033 499,93 782 652 047,71 200 288 499,93 99,87%| 486 720 000 117 000 000
2B Passive protection 615 680 000 148 000 000
Sub-total 2 582 618 547,78 124 239 956,35| 200 033 499,93 782 652 047,71 200 288 499,93 99.87%%) 1102 400 000 265 000 000
Sub-total 1+2 1109 296 863,03| 401 612 676,10) 669 610 377.63 1778 807 240,66 670 021 800,75 99,94%| 3 161 600 000 760 000 000
Protection of ¢ Vistula
3.A Upper Vistula Towns and Cracow 89 330 794,58 78 683 618,05 115 620 184,79 204 950 979.37] 115 734 048,39 99,%0%| 237120 000 57 000 000
3.8 Protection of Sandomierz and Tamobrzeg 251231 133,71 20 834 (96.47 42 320 401,92] 293 551 535,63 42 320 401,92 100,00% 440 960 000 106 000 000
3.C_Raba sub-basin 149 760 000 36 000 000
3. San, Wisloka and Dumajec sub-basins 58 508 381,42 43 777 024,09 57 345 B57,85. 115 854 239,27 57 345 857.85 100,007 95 680 000 23 000 000
Sub-total 3 399 070 309,71 143 294 738,61| 215 286 444,56 614 356 754,27 215 400 308,16 99,95%) 923 520 000 222 000 000
4. Institutional strengthening & Fnhanced Forecasting
4.A Enbanced Forecasting 41 572 996,93 60 266 300.66 138 053 328,38 179 626 325,31 141 309 400.00 97.70%| 395 200 000 95 000 000
4.B Operatioral Centers 11473 181,68 28 739 273,66 48 352 218,37 59 825 400,05 48 352 218,37 100,00%] 170 560 000 41 000 000
Sub-total 4 53 046 178,61| 89 005 574,32 186 405 546,75 239 451 725,36 189 661 618,37 98,28% 565 760 000 136 000 000
|5.__Project management and studies
5.A Project Mamagement and Studies 242 864 504,76 39 040 055,64 67 570 604,09 310 435 108,85 68 128 502,35 99,18%) 203 840 000 49 000 000
5.8 Institutional Sirengihening 141 440 000 34 000 000
Sub-total § 242 864 504,76) 39 040 055,64 67 570 604,09 310 435 108,85 68 128 502,35 99,18%| 345 280 000 83 000 000
Front-end Fee 4 160 000 1000 000
Total 1 804 277 856,11| 672 953 044,67 1 138 872 973,03 2 943 150 829,14 1143 212 229,63 99,62%) 5 000 320 000 1202 000 000
Closing cash balances (in the budget system)
TBRD Funds 67 645 534,94 67 645 534,94 67 645 534,94
CEB Funds 286 691 861.16] 286 691 861,16] 286 691 861, 16]
Government Funds
EU Cohesion Fund
State budget counterpart funds under European co-funding
State Water Holding Polish Waters (own funds)
Sub-total 354 337 396,10) 354 337 396,10 354 337 396,10
Explanation: Similarly as in the previous years, due 1o the lengihy administralive procedures for transferring the loan funds o the i ies and given that the ge t settle in a timely manner their liabilities towards the coniractors as

part of the implementation of the OVEMP, Polish Waters made a decision to cover the IAs” liabilitics under the Project from its own funds, which would subsequendy be reimbursed from the loan proceeds and state budget counterpart funds after such finds were
transferred to Polish Waters® bank account. Such procedures were used throughout the entite reporting period. Thercfore, in accardance with the information included in the previous Quarterly Reports, the cxpenditures financed from Polish Waters” awn funds, shown as
temporary payments, were included in the descriptive part and in the summary financial tables. As of the end of the 3rd quarter of 2022, these expendinres were not fully reimbursed. The full data, i.e. the data that include, incer alia. reimmbursemeni of these expenditures
from the loan proceeds, inchuding the conversion of PLN experditures at the actual EUR exchange rates in accordance with the reporting rules for the loan proceeds, and from state budget counterpart finds are included in the Report for the 4th quarter of 2022, i.e. in the
Anmial Report. Therefore, the Report far the 4th quarler prepared as of December 31, 2022 shaws the total temporary payments that had nol been reimbursed earlier and the expenditures made in the 4ih quarier. An exceplion is IMGW which had the BRD and CEB funds
already in the 15t quarter of 2022.

Moreover, in 2022 the payments for the scape of work outside the direct objectives of the OVFMP made under two contracts, i.¢. Contract 1B.5/1 “Reconstruction of bridgs to ensure a minirmuen clearance - Railway bridge atkm 733.7 of the Regalica River in Szcaecin®
atan amount of PLN 19.787,733.99 and Comract 1B.9 flood long the $lezoujécie Street with road infrastructure™ at an amount of PLN 1,498.893.89, were financed respectively by the PKP Polish Railway Lines (PKP PLK S.A.)
{Contract 18.5/1) and the Road and City Maimenance Authority (ZDiUM) in Wroclaw, which is en sgency of the Municipality of Wroclaw (Contract 1B.9). The setllement was made based on the documents submitted by RZGW Szczecin and RZGW Wroclaw,

respectively.

Wyjas i do lat poprzednich 7 uwagi na injace sig procedury prackazywania srodkaw Jednosick Wdrazania Projcku, majac na wzgldzic 3¢ termi ia prcz TWP b w
ramach realizacji POPDOW, przez PGW WP zostala podjgta decyzja o pokrywaniu zvbowigze JWP w ramach Projekm ze drodkiw wiasnych, kiSre masigpnie zostaly zrefndowane z¢ Srodkiw kredytowych oraz éradkis fistwa tow, po
ich przekazaniu na rachunek bankowy PGW WP. Dzialania te mialy miejsce prez caly okres sprawozdawezy. W zwigzku 7 tym rgodnic z uwagami zawartymi w ich Raportach wydatki 2 frodkéw wlasnych PGW WP zostaly ujgte
informacyjnic w c7gici opisowej oraz i wykazane jako pl; i praejé . Do kofica kwartatu IIl sie mastapila ich pelna refundacja. Pelne dane t. wzgledniajace min. refundacj wydatkow érodkami kredytowymi lncznie 2

precliczenion wydatkiw PLN po rasczywistych kursach EUR oraz srodkami BP fowarzyszcym kredytom, zgodiie 2 zasadami sprawozdawcznsci dotycaee] drodkow kredylowyeh zmstaly ujgte w raporcie za IV kwariat 2022 roku. czyli w Raporcie Rocznym. Tym
samym w Raporcie wediug stanupa 31122022 roku w IV kwartale przedstawiono lacznie nie refindowane wezedniej platmosei prasjsciowe i wydatki poniesions w IV kwartale. Wyjatek stanowil IMGW-PIB, kiory dysponowat Srodkami MBOIR oraz BRRE jui w1
kwartale 2022 roku

Dodatkowa w rokn 2022, platnoéei za zakres wykraczajacy p cele POPDOW w ramach dwach Kontrakiow . 1B.5/1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimelnego przeswits - Most kolejowy w km 73,7 rzeki Regalicy w Szczecinie” w
kwocie 19 787 733,99 PLN oraz pa Kontrakeie [B.9 ] walu przeci odziowego w cigg ul. Slgzouscie™ w kwocie | 498 893,89 PLN, Hnansowane byly kolejno przzz PKP PLK S.A. (Konirakt 1B.5/1) oraz Zarzd Drog i Utrzymania Miasta we
Wrockawiu (ZDiUM) jako Jednostks erganizacyjm Giny Wroclw (Kontrakt 1B.9). Rozliczenie prayjeie ma podstawic dokumemow preckaznyeh preez RZGW w Szezecinie | RZGW we Wroclawiu.

Prepared by: Kamila Anklewicz

NOTES
it Special accouns balance is pot incladed in the stsiement. The Repart presenis: government fursk used for the praject and the loan furds withdrswn from Specisl Account indo PLN arsl for the project purposes.
Saldo Rachunku Specjalnego nic uweglcdnions w rporcic, Report prevenivje: fundusze regdo firansowaic froj rodki poiysiki wyplicons  Rachunku Specjalnego, pracliceanc na PLN i prackmanc do budilu pa cele projekin.
ii: From the beginning of the project.
Jiiiz The figmare: from the PAD and
Jiv: The planncd ammounts in EUR should be comericd to PLN using appropeiste cxchangs mates i exchaneg ratc for i Plessc p spplied in the note to this repart.
v, IFretai kept by eatities on the retai kept by each

ull ka Jozefa Pitsudskiego 15/
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OVFMP RAPORT ZA IV KWARTAL 2022 r. - RAPORT ROCZNY ZA 2022 r.

Government of Poland
ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT
‘World Bank Loan No. 8524 - POL
Designated Account (SA) Statement Kept by MOF
Depository Bank GO\.N'D."N'BP Od421a] Okrggowy Warszawa
“Regional Branch in Warsaw
Account Number
as at December 31 st, 2022

In EUR
For the Quarter “":“::;’::‘j"‘;‘”“
EUR

! Opening balance at the beginning of the period 59510 052,81
Add: 362 680 436,00

2 World Bank advances into the DA during the period . e

3 Interest eamned (if credited into DA) - -
Funds available during the period 59510 052,81 362 680 436,00
Less:

P lelds I:mnsl::rred 0 ln‘iplcrfenlmg Entities for eligible 48,990 001,28 352 160 384,47
expenditures during the period /i

5 Refund to World Bank from the D.A. during the period

G Service charges (if debited to DA)

48 990 001,28 352 160 384,47
7 Closing balance at the end of the period /iii 10 520 051,53 10 520 051,53
Payments from the WB Designated Account
for the project expenditures /v

Date (and description, if applicable) EUR Exchange ratefiv Amount in PLN
2016.11.18 1972 018,20 4,4386 8 753 000,00
2016.11.18 1267 160,37 4,4386 5624 418,00
2017.01.13 1280 643,98 4,3728 5 600 000,00
2017.01.13 761 068,42 4,3728 3 328 000,00
2017.01.20 366 484,95 4,3658 1 600 000,00
2017.01.27 782 945,31 4,3520 3407 378,00
2017.03.13 541 716,83 4,3260 2 343 467,00
2017.03.20 371 980,56 43013 1 600 000,00
2017.05.17 2462077,94 4,1902 10 316 599,00
2017.06.01 3354337.88 4,1737 14 000 000,00
2017.06.01 48 158,71 41737 201 000,00
2017.07.07 310 370,86 4,2388 1315 600,00
2017.07.14 3 158 306,77 4,2345 13 373 850,00
2017.08.11 468 285,37 42709 2 000 000,00
2017.08.11 2 565 056,08 4,2709 10955 098,00
2017.08.11 280 971,22 4,27109 1200 000,00
2017.08.11 280 971,22 42709 1 200 000,00
2017.10.09 3710 489,09 43121 16 000 000,00
2017.10.09 77383539 43121 335 634,00
2017.11.08 635 251,79 4,2397 2693 277,00
2017.11.08 490 600,75 4,2397 2 080 000,00
2017.12.15 13 028,24 42216 55000,00
2018.01.26 747 113,97 4,1493 3 100 000,00
2018.04.13 182 656,03 4,1882 765 000,00
2018.05.10 1938 454,31 4,2790 8 294 646,00
2018.07.04 12091 700,97 4,3969 53 166 000,00
2018.07.04 435 306,69 4,3969 1914 000,00
2018.08.06 512301,09 4,2758 2190 497,00
2018.08.06 327424,11 4,2758 1 400 000,00
2018.12.05 8 175,66 4,2810 35 000,00
2019.02.06 1397 428,73 4,2936 6 000 000,00
2019.02.12 1600 574,45 43172 6910 000,00
2019.02.12 924 838,09 43172 3992711,00
2019.02.12 2316,32 43172 10 000,00
2019.05.17 1071 536,72 4,2929 4 600 000,00
2019.05.17 323 786,72 42929 1389 984,00
2019.05.17 1993 668,15 4,2920 8 558 618,00
2019.05.17 3 519292,03 4,2929 15 107 968,74
2019.05.21 930 340,74 4,2995 4 000 000,00
2019.05.23 475 013,05 4,3098 2047211,24
2019.07.30 1094 566,38 4,2773 4 681 788,76
2019.08.19 919 138,77 43519 4 000 000,00
2019.08.19 6 893,54 43519 30 000,00
2019.08.1% B69 735,06 4,3519 3 785 000,00
2019.08.20 404 213,33 43519 1759 096,00
2019.11.26 6978,37 4,2990 30 000,00
2020.06.19 14 202 580,19 44534 63 249 770,63
2020.08.11 22715 398,77 4,4023 100 000 000,00
2020.10.07 911 901,43 4,4961 4 100 000,00
2020.10,20 4458 253,11 4,5498 20284 160,00
2020.12.16 4 646 754,33 44441 20 650 640,94
2021.02.12 442,17 4,5023 20 000,00
2021.02.12 394012194 4,5023 17 739 611,00
2021.03.10 29 834 519,24 4,5844 136 773 370,00
2021.08.03 34 515 807,59 4,5611 157 430 050,00
2021.12.13 758 741,79 4,6129 3 500 000,00
2021.12.13 27 884 257,84 46129 128 627 293,00
2022.01.27 6 533,10 4,5920 30 000,00
2022.01.27 35736 391,99 4,5920 164 101 512,00
2022.05.23 2004 442,32 4,6171 9254 710,65
2022.07.12 25 760 588,63 4,7976 123 589 000,00
2022.07.12 6253,13 4,7976 30 000,00
2022.08.02 38 800 182,41 4,7475 184 203 866,00
2022.11.28 48 930 001,28 4,6884 229 684 722,00
Total /v 352 160 384,47 1609 018 547,96 = cds

a JOzZefa Fils

- 50-044 WROCLAW
Prepared by: Kanila Anklewicz Wroctaw dnz;aﬁ..'.'ﬂ ‘2&23

Enter the opening balance on the DA as shown on the DA Bark Statemert. podpis ‘
Sam as the amount shown in line 7 as the EUR fofal =
Enter the closing balance on the DA as shown on the DA Bank Statemsn.

Real exchange rate should be applicd

Amount in EUR should equal the amount shown in linc 4. Amount in local currency should be reconciled with the report 1.

Paymens from Desigaated Account for the project expedniture is optional pote, however it can be used as a tool for reconciliation with aciual

expednitures.
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OVFMP RAPORT ZA IV KWARTAL 2022 r. - RAPORT ROCZNY ZA 2022 r.

Government of Poland

ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT
World Bank Loan No. 8524 - POL

Summary Statement part a - Summary of expenditures not subject to prior review
for the quarter ending December 31 st, 2022

Total IBRD Share IBRD Eligible |Government/other IBRD
By Implementing Agency Expenditures Paid Share paid Share Share
In PLN InPLN INEUR InPLN In%
(col. 1) {col.2) (col. 3) {col. 4) (col. 5) (col. 6 =3/2)
PGW WP RZGW Szzecin
(RZGW Szczecin + Zarzad Zlewni Szezecin / dawnicj 24925 358,79 197 263,04 42 074,70 24728 095,75 0,79%
ZZMiIUW Szczecin)
PGW WP RZGW Wroclaw
4 2 D
(RZGW Wroclaw + dawny LZMiUW Ziclona Géra) 2720 173,86 2083 101,19 439 479,0. 637 072,67 76,58%
PGW WP RZGW Krakéw o
(davniej MZMIUW Krakow + SZMIUW Kielce) 61 282 308,09 59 681 307,43 12 672 044,07 1601 000,66 97,39%
PGW WP RZGW Rzeszdw -
(dawnicj PZMIUW Rzcszow) 22508 452,14 22 507 952,14 4774 662,51 500,00 100,00%
IMGW-PIB 20 120 208,11 20 120 208,11 4193 850,34 100,00%
BKP OPDOW (PCU) 1565 449,05 1565 449,05 340 907,78 100,00%
TOTAL 133 121 950,04 106 155 280,96 22 463 018,44 26 966 669,08 79,74%
IBRD Eligible | Government/other | IBRD Share in %
Summary Statement Total expenditures in PLN | IBRD share in PLN | share paid in EUR share in PLN
(col. 1) (col. 2) (col. 3) (col. 4) (col. 5) (col. 3/2)
. " s 133 121 950,04 106 155 280,96 22463 018,44 26966 669,08 79,74%
Expenditures not subject to prior review - part a
. . . 539 831 094,63 371506 760,41 78 654 536,01 168 324 334,22 68,82%
Expenditures subject to prior review - part b
TOTAL 672 953 044,67 477 662 041,37 101 117 554,45 195291 003,30 70,98%

Explanation: Similarly as in the previous years, due to the lengthy administrative procedures for transferring the loan funds to the Implementing Agencies and given that the
Implementing Agencies must settle in a timely manner their liabilities towards the contractors as part of the implementation of the OVFMP, Polish Waters made a decision to
cover the [As’ liabilities under the Project from its own funds, which would subsequently be reimbursed from the loan proceeds and state budget counterpart funds after such funds
were transferred to Palish Waters’ bank account. Such procedures were used throughout the entire reporting period. Therefore, in accordance with the information included in the
previous Quarterly Reports, the expenditures financed from Polish Waters” own funds, shown as temporary payments, were included in the descriptive part and in the summary
financial tables. As of the end of the 3rd quarter of 2022, these expenditures were not fully reimbursed. The full data, i.e. the data that include, inter alia, reimbursement of these
expenditures from the loan proceeds, including the conversion of PLN expenditures at the actual EUR exchange rates in accordance with the reporting rules for the loan proceeds,
and from state budget counterpart funds are included in the Report for the 4th quarter of 2022, i.e. in the Annual Report. Therefore, the Report for the 4th quarter prepared as of
December 31, 2022 shows the total temporary payments that had not been reimbursed earlier and the expenditures made in the 4th quarter. An exception is IMGW which had the

IBRD and CEB funds already in the 1st quarter of 2022,

Moreover, in 2022 the payments for the scope of work outside the direct objectives of the OVFMP made under two contracts, i.c. Contract 1B.5/1 *Reconstruction of bridge to
ensure a minimum clearance - Railway bridge at km 733.7 of the Regalica River in Szczecin™ at an amount of PLN 19,787,733.99 and Contract 1B.9 “Modernisation of flood
embankment along the Slezoujicie Street with road infrastructure™ at an amount of PLN 1,498,893 .89, were financed respectively by the PKP Polish Railway Lines (PKP PLK
S.A) (Contract 1B.5/1) and the Road and City Maintenance Authority (ZDiUM) in Wroctaw, which is an agency of the Municipality of Wroclaw (Contract 1B.9). The settlement
was made based on the documents submitted by RZGW Szczecin and RZGW Wroctaw, respectively.

Wyjasnienie: Analogicznie do lat poprzednich z uwagi na przedhuzajace sig procedury przekazywania srodkéw kredytowych do Jednostek Wdrazania Projektu, majac na wzglgdzic
koniecznosé terminowego regulowania przez JWP zobowigzan wobec kontrahentow w ramach realizacji POPDOW, przez PGW WP zostata podjgta decyzja o pokrywaniu
zobowiazan JWP w ramach Projektu ze srodkéw wiasnych, ktore nastgpnie zostaly zrefundowane ze srodkéw kredytowych oraz srodkow budzetu panstwa towarzyszacych kredytom,
po ich przekazaniu na rachunek bankowy PGW WP. Dzialania te miaty miejsce przez caly okres sprawozdawezy. W zwigzku z tym zgodnie z uwagami zawartymi w poprzednich
Raportach Kwartalnych, wydatki sfinansowane ze §rodkéw wiasnych PGW WP zostaty ujete informacyjnie w czgsci opisowej oraz w zestawieniach tabelarycznych i wykazane jako
platnoéei przejéciowe. Do kofica kwartatu Il nie nastapita ich petna refundacja. Pelne dane tj. uwzgledniajgce m.in. refundacje wydatkéw Srodkami kredytowymi tacznie z
przeliczeniami wydatkéw PLN po rzeczywistych kursach EUR oraz srodkami BP towarzyszacymi kredytom, zgodnie z zasadami sprawozdawczosci dotyczacej Srodkéw kredytowych
zostaly ujgte wraporcie za [V kwartat 2022 roku, czyli w Raporcie Rocznym. Tym samym w Raporcie wedhig stanu na 31.12.2022 roku w IV kwartale przedstawiono fgcznie nie
zrefundowane wezesniej platnosci przej$ciowe i wydatki poniesione w IV kwartale. Wyjatek stanowit IMGW-PIB, ktéry dysponowat érodkami MBOIR oraz BRRE juz w 1 kwartale

2022 roku.

Dodatkowo w roku 2022, platnosci za zakres wykraczajacy poza bezposrednie cele POPDOW w ramach dwoch Kontraktow tj. 1B.5/1 , Przebudowa mostu w celu zapewnienia
minimalnego prze$witu - Most kolejowy wkm 733,7 rzeki Regalicy w Szezecinic” w kwocie 19 787 733,99 PLN oraz na Kontrakcie 1B.9 ,Przebudowa wahu
przeciwpowodziowego wciggu ul. Sl;zoujs’cie" w kwocie 1 498 893,89 PLN, finansowane byly kolejno przez PKP PLK S.A. (Kontrakt 1B.5/1) oraz Zarzad Drog i Utrzymania
Miasta we Wroclawiu (ZDiUM) jako Jednostke organizacyjng Gminy Wroclaw (Kontrakt 1B.9). Rozliczenie przyjete na podstawie dokumentow przekazanych przez RZGW w

Szczecinie i RZGW we Wroctawiu.
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LOANS MADE BY THE CEB

for the quarter ending December 31 st, 2022

COUNTRY: POLAND LOAN AUTHORISED: EUR 300 000 000
PROJECT: ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT
The Council of Europe Development Bank, Loan RATE OF FINANCING
Agreement No. LD 1866 BY THE BANK:
URSED INSTALMEN D orTrimpcia;| COmH tlecsed o e
AMOUNT OF THE DISB T/ :
DATEOF KCWOTA WYPLACONA enange P B | the Project Account P'y":;‘f':;,"&':,"g Instalment MODIFICATIONS
PAYMENT/ Lad at MoF/ EtucH Allocation / Exchange rate / COMMENTS /
NesLP : ' Kiwota alokowana da ? !
DATA ) Data przekazania Alokacjatransz | Kurs wymiany UWAGL
PLATNOSCT Wiors wymlony 2 | rudciowms Projekt doiink R
Original currency/ Contarmisc | dnia wyplaty i Warehonlewyeh Prajektu
woryginalnej waluci byl (rerie ) IPLN]
e WwPLN
| ] 3 4 s 3 7 3714 0 10
1 05.01.2017 EUR omoo0] PN 61602800 44002 29.11.2017 432151, 0.70% 44002
2 16072018 EUR 00000] PN 86524000 4062 15122017 724100000  12,46% 44002
3 24.08.2020 FUR 00000 PN 57982000 4391 28122017 295700000]  7.66% 44002
4 22.06.2021 EUR o000 PN 1es900n| 45503 31122017 aons2r| e 44002
5 3101202 EUR wowon| PN 1s2852000] 45713 31122017 R 4,4002
3 11102022 EUR Bowo| PN 355500300 48711 13022018 2347 000, 1143% 4.4002
7 13022018 27343 000, 55.82% 44002
[ 26022018 7271 140, 67,62% 44002
9 16.04.2018 205200000 1095% 4,400
10 16.04,2018 16 145 000, 97,16% 4.4002
1 05.12.2018 740 0004 98,36% 4,4002
12 10.122018 42680400 049% 43262
13 10.12.2018 626 060, 99,38% 4,4002
1 12122018 387700000 93,08% 44002
15 27122018 33000000 8685% 44002
16 09.01.2019 64000 8685% 44002
17 09.01.2019 JAS6188T  86,60% 44002
18 09.01.2019 20858932 B626% 44002
19 09.01.2019 12780 86,26% 44002
2 09.01.2019 36143549 85.67% 44002
2 16.05.2019 Ra4SOSLIE  9938% 44002
n 16052019 20020124 286% 43262
b1} 19.07.2019 672900000 1064% 43262
% 12082019 3785 000, 1501% 43262
2 18.08.2019 175909600 17,04% 43262
2% 25.11.2019 attro00000|  64.63% 43262
z 25112019 11941 7263 T843% 43262
28 25.11.2019 38290470 10000% 44002
2 31122019 00| 7% 43262
30 31122019 010842 73.42% 43262
3 26062020 1800000000 99.22% 43262
) 26,08.2020 67528338]  100,00% 43262
3 26.08.2020 1714615778 19.09% 43091
] 09.10.2020 wassia]  10000% 43991
35 1101201 aasosse)  9983% 43991
3 3007.2021 jasalas|  10000% 43991
37 3007.2021 79 8545851 58.50% 45503
38 01.12.2021 seo0000000]  99.52% 4,503
39 31.12.2021 1663632 99.51% 4,503
0 03.02.2022 4930040000 26974 45713
a1 2005.2022 i ionle]  100,00% 4,5503
[ 2005.2022 12430880884 9496% 45713
B 2811202 92370106 100.00% 45713
“ 28.11.2022 6389843834 19.98% 48711
EUR 197 000 000 PLN 911 060 100 624 368 238,84 68,53%

Prepared by: Kamila Anklewicz

nosé z oryginalem
(ZSZAIZBA KONTROLI
\TURA WE WROCLAWI

alka Jozefa Pitsudskiego 1517

50-044 mfﬁ% 2073
claw dnia .}/ 3
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ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT

ANNUAL WORK PLAN
For the year 2022

World Bank Loan No. 8524 - PLL

FINANCING SOURCES PLAN IN PLN MILLION IBRD MAXIMUM SHARE in %
IBRD qualified 722,657 100,00%
Other sources
(CEB, Polish Budget) e
TOTAL 1 486,966

ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT

ANNUAL WORK PLAN
For the year 2023

World Bank Loan No. 8524 - PLL

FINANCING SOURCES PLAN IN PLN MILLION IBRD MAXIMUM SHARE in %
IBRD qualified 389,909 100,00%
Other sources
(CEB, Polish Budget) BB
TOTAL 1 327,929

Za zgodnos$sE z oryginaiem
NAJWYZSZA IZBA KONTROLI
DELEC STURA WE WROCLAWIU ;
ul Marszatka Jozefa Pitsudskiego 15/17
50-044 WROCLAW
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Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:

Nazwa pliku

Raport Roczny POPDOW 2022.pdf

Liczba podpisow

1

Data weryfikacji podpiséw

2023-06-22 14:34:07

SZCZEGOLY WERYFIKAC]I:

Podpis: 1 - Pozytywny

Rodzaj certyfikatu

Kwalifikowany

Format podpisu PAdES-BES

Data zfozenia podpisu 2023-02-14 10:57:33

Podpis zawiera znacznik czasu Brak

Certyfikat podpisujgcego / Nazwa powszechna: Piotr Supron
sktadajacego pieczec Kraj: PL

Numer seryjny certyfikatu 4070211240860271612

Wystawca certyfikatu

Nazwa powszechna: CUZ Sigillum - QCAL .

Nazwa organizacji: Polska Wytwdrnia Papieréw Wartosciowych S.A,
Kraj: PL

Identyfikator organizacji: VATPL-5250001090

Lista CRL wykorzystana do
weryfikacji certyfikatu

6618 (2023-06-22T12:20:072)

weryfikacji certyfikatu

Odpowiedz OCSP wykaorzystana do

Podpis zweryfikowano na dzief

Status weryfikacji

2023-06-22 14:32:57 (Biezacy czas systemowy)

Podpis zostat poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym

Uwagi

Weryfikowany podpis zostat uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art, 25,
Punkt 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z
23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny
rownowazny podpisowi wiasnorecznemu.

Za zgodnosé z orygin
NAJWYZSZA 17BA
DELECATURA WE WR
ul.Marszatka Jozefa P uskiegé 1517
50-044 WROCtAW

Viroctaw d







